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SINGKATAN
APAD  
Agensi Pengangkutan Awam Darat

KVMRT  
Projek Transit Aliran Massa Lembah Klang

MRT Corp 
Mass Rapid Transit Corporation Sdn Bhd

PDP  
Rakan Pelaksana Projek

Prasarana 
Prasarana Malaysia Berhad

Laluan SBK 
MRT Laluan Sungai Buloh-Kajang

Laluan SSP 
MRT Laluan Sungai Buloh-Serdang-Putrajaya 
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SEIMBAS 
LALU

MRT Corp memberikan komitmen kepada Suruhanjaya Pencegahan 
Rasuah Malaysia (SPRM) dalam usahanya memerangi rasuah. 

MRT Corp memenangi hadiah utama untuk Anugerah Inovasi Perdana 
Menteri 2017 (AIPM) di atas peranannya sebagai ‘Pengurusan Projek 
yang Ideal dalam Tadbir Urus Ikonografi’.

MRT Corp muncul sebagai pemenang bagi kategori Kemajuan 
Pemodelan Maklumat Bangunan (BIM) dalam Rel dan Transit di 
Anugerah Be Inspired 2017.

IKRAR 

IKON JUTAAN RINGGIT

MENUJU KE HADAPAN
5 Oktober 2017

7 November 2017

12 Oktober 2017

MRT Corp memenangi Anugerah Gangsa di ‘Putra Brand Awards 2017’ 
untuk kategori Pengangkutan, Perjalanan dan Pelancongan.

PILIHAN RAKYAT
21 November 2017

SEIMBAS LALU



1110

Menteri Kerja Raya YB Tuan Baru Bian melawat Akademi Pemodelan 
Maklumat Bangunan Dalam Rel (BIRAC), di Pusat MyBIM yang 
terletak di Menara Sunway Putra, Kuala Lumpur.

Karnival Sukan Tahunan Kuarters Pekerja (CLQ) yang diadakan untuk 
para pekerja kontraktor pakej kerja (WPC) MRT Laluan Sungai Buloh-
Serdang-Putrajaya (SSP).

Projek MRT muncul sebagai pemenang di Anugerah Akses Universal 
Datuk Bandar KL dalam kategori Hub Pengangkutan yang dianjurkan 
oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL).

Taklimat Kemajuan Projek bagi MRT Laluan Sungai Buloh-Serdang-
Putrajaya (SSP) kepada media di Taman Universiti, Serdang. 

Pembukaan jambatan pejalan kaki bertingkat di antara Stesen MRT 
Taman Mutiara dan Pusat Membeli-belah Cheras Leisure.

ERA DIGITAL

SUKAN DAN SOSIAL

AKSES YANG BAIK

KEMAJUAN PROJEK

BERSAMBUNG

5 Julai 2018

22 Julai 2018

4 Disember 2018

11 Julai 2018

26 Oktober 2018

Pemeriksaan yang berjaya oleh Suruhanjaya Komunikasi dan 
Multimedia Malaysia (SKMM) untuk menguji kesalinghubungan 
rangkaian selular mudah alih di stesen bawah tanah MRT Laluan 
Sungai Buloh-Kajang (SBK).

KESALINGHUBUNGAN YANG BAIK
26 April 2018

Persidangan tahunan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSH) 
Projek Transit Aliran Massa Lembah Klang (KVMRT) bertemakan 
‘Pencegahan Insiden’ telah diadakan.

UTAMAKAN KESELAMATAN
17-18 April 2018

Penembusan mesin pengorek terowong (TBM) yang pertama 
bagi MRT Laluan Sungai Buloh-Serdang-Putrajaya (SSP) di tapak 
pembinaan Stesen MRT Chan Sow Lin.

PENEMBUSAN
1 Mac 2018

Penyerahan rasmi taman rekreasi Taman Linear Kampung Selamat 
kepada Majlis Bandaraya Petaling Jaya (MBPJ).

MEMBERI KEMBALI
27 Januari 2018

MRT Corp muncul sebagai pemenang dalam kategori Anugerah 
GeoInnovation di Persidangan Pengguna Esri Malaysia 2018.

PEMIMPIN BERINOVASI
25 Januari 2018

MRT Corp menyokong Pelancaran Kempen ‘Belilah Buatan Malaysia’ 
di Stesen MRT Pasar Seni.

MENYOKONG BARANG TEMPATAN
21 Januari 2018

A
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MASS RAPID TRANSIT 
CORPORATION 
SDN BHD

Syarikat ini telah ditubuhkan pada 
September 2011 dan mengambil alih 
Projek KVMRT dari Prasarana pada 
Oktober 2011.  

Tanggungjawab MRT Corp termasuk 
memantau pembinaan kesemua 
struktur bertingkat, stesen dan 
depoh Projek KVMRT. Syarikat 
juga menguruskan kerja-kerja 
bawah tanah yang melibatkan kerja 
pembinaan terowong dan stesen 
bawah tanah.

Syarikat juga bertanggungjawab ke 
atas kontrak-kontrak yang terbabit, 
proses perolehan dan penyelesaian 
pertikaian selain daripada 
memastikan kualiti projek dalam 
segi kos, penjadualan, kesihatan, 
keselamatan dan keperluan 
persekitaran.

MRT Corp bekerjasama dengan 
pihak-pihak lain dalam pembangunan 
Projek KVMRT. 

Pihak-pihak ini termasuk MMC-
Gamuda KVMRT Sdn Bhd (PDP) dan 
MMC-Gamuda KVMRT Sdn Bhd (PDP 
SSP) sebagai Rakan Pelaksana Projek 
(PDP) untuk MRT Laluan SBK dan 
MRT Laluan SSP, dan juga APAD di 
bawah Kementerian Pengangkutan 
sebagai agensi penyelia.

MRT Corp ialah syarikat tujuan khas yang ditubuhkan 
kerajaan Malaysia untuk menjadi pemaju dan pemilik aset 
bagi Projek KVMRT. Syarikat ini dimiliki penuh oleh Menteri 
Kewangan Malaysia, Diperbadankan.
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PRINSIP 
PANDUANUntuk menghasilkan dan 

menyampaikan satu sistem 
MRT yang efektif, efisien dan 
bersepadu; dengan selamat, 
mengikut jadual dan menepati 
kos

MISI

VISI
Untuk diiktiraf sebagai 
penyedia utama 
perkhidmatan rel bandar

KERJASAMA
Kami bekerja dengan berkesan 
sebagai satu pasukan ke arah 
mencapai matlamat bersama

KETERBUKAAN
Kami saling menghormati antara 
satu sama lain, menghargai 
perbezaan dan memanfaatkan 
perubahan di bawah satu kepimpinan

KECEMERLANGAN
Kami sentiasa melakukan perkara 
yang betul dengan cara yang betul

KEJUJURAN
Kami sentiasa mendukung kejujuran 
dan integriti

TANGGUNGJAWAB
Kami sentiasa bertindak secara 
sensitive dan bertanggungjawab ke 
atas segala tindakan dan hasil kerja 
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LEMBAGA 
PENGARAH

DATO’ SRI SHAHRIL 
MOKHTAR

DATO’ DR AMIRUDDIN 
MUHAMED

Dato’ Dr Amiruddin Muhamed, 46, ialah 
Timbalan Setiausaha (Strategik dan 
Am) Bahagian Pelaburan Kerajaan di 
Kementerian Kewangan.

Sebelum beliau dilantik ke jawatan 
tersebut pada Ogos 2018, beliau 
merupakan Ketua Pegawai Eksekutif 
Majlis Agama Islam dan Adat Melayu 
Perak, jawatan yang disandang sejak 
2014.

Sebelum itu, beliau telah memegang 
beberapa jawatan di Kementerian 
Kewangan, bermula dengan 
Jabatan Akauntan Negara di 
mana beliau memegang jawatan 
sebagai Penolong Pengarah. Beliau 
kemudiannya dipindahkan ke Bahagian 
Pelaburan, MKD (Diperbadankan) 
dan Penswastaan di mana beliau 
memegang jawatan Ketua Penolong 
Setiausaha Kanan. 

Antara tugas beliau adalah 
menguruskan aktiviti pengkorporatan 
dan penswastaan agensi di bawah 

Dato’ Sri Shahril Mokhtar, 45, ialah 
Ketua Pegawai Eksekutif MRT 
Corp, syarikat milik penuh Menteri 
Kewangan (Diperbadankan) Malaysia.

Sebelum dilantik ke jawatan tersebut 
pada 2015, beliau merupakan 
Pengarah Urusan Kumpulan 
Prasarana Malaysia Bhd, jawatan 
yang disandang beliau sejak tahun 
2010. Beliau juga pernah berkhidmat 
sebagai Ketua Pegawai Operasi 
Suruhanjaya Pengangkutan Awam 
Darat (SPAD).

Sebelum menyertai SPAD, beliau 
pernah bertugas dengan RapidKL 
sebagai Pengurus Besar Perancangan 
Korporat. Semasa berkhidmat dalam 
jawatan itu, beliau telah dipinjamkan 
sebagai Penasihat di Unit Perancang 
Ekonomi di Jabatan Perdana Menteri, 
di mana beliau terlibat dalam 
usaha merangka Akta Suruhanjaya 
Pengangkutan Awam Darat 2010 dan 
Akta Pengangkutan Awam Darat 2010. 
Beliau juga terlibat dengan makmal 

bidang kuasa Kementerian masing-
masing. Beliau kemudiannya 
berpindah ke Bahagian Pelaburan 
Strategik.

Beliau memegang Ijazah Doktor 
Falsafah dalam bidang Perakaunan 
dan Kewangan dari Universiti 
Durham, United Kingdom. Beliau 
mempunyai Ijazah Sarjana Ekonomi 
(Pembangunan Ekonomi) dan Sarjana 
Muda Perakaunan (Kepujian) dari 
Universiti Kebangsaan Malaysia.

untuk penambahbaikan pengangkutan 
awam di bawah Program Transformasi 
Kerajaan.

Jawatan-jawatan yang pernah 
disandang beliau sebelum ini adalah 
Pengurus Besar Perkhidmatan 
Korporat Penerbangan Malaysia Bhd, 
Pengurus di PricewaterhouseCoopers 
Malaysia dan British American 
Tobacco (M) Berhad serta Eksekutif 
Kanan di Maybank Group.

Beliau memegang Ijazah Sarjana 
Pengurusan (dengan kepujian) dari 
Universiti Malaya dan Sarjana Muda 
dalam bidang Psikologi Industri dan 
Organisasi (minor dalam Sains Politik) 
dari Universiti Missouri, St. Louis, 
Amerika Syarikat. Beliau juga telah 
menghadiri Program Pengurusan 
Lanjutan di Kellogg School of 
Management, Universiti Northwestern, 
Chicago, Amerika Syarikat.
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DATUK CHE MOKHTAR 
CHE ALI

DATUK DR IR ABDUL 
LATIF MOHD SOM

Datuk Dr Ir Abdul Latif Mohd Som, 63, 
ialah Pengerusi Eksekutif KL Prima 
Consult Sdn Bhd, sebuah firma 
jurutera perunding bersaiz sederhana 
milik Bumiputera yang beliau 
tubuhkan pada 1996.

Beliau memulakan kerjayanya 
di Perbadanan Kemajuan Negeri 
Selangor sebagai Jurutera Struktur 
pada 1979. Setelah menerima ijazah 
lanjutan pada 1983, beliau menyertai 
Minconsult Sdn Bhd, salah sebuah 
firma jurutera perunding terbesar di 
Malaysia, dan seterusnya berkhidmat 
di United Engineers (M) Bhd sebagai 
Jurutera Awam Kanan. Pada 1989, 
beliau menyertai Sime UEP Bhd 
sebagai Pengurus Projek, di mana 
beliau kemudiannya telah dinaikkan 
pangkat menjadi Pengurus Besar 
SEA Drillers Construction Sdn Bhd, 
sebuah anak syarikat milik penuh 
Sime UEP.

Pada 1991, beliau meninggalkan Sime 
UEP Bhd untuk menjadi Pengarah 

Datuk Che Mokhtar Che Ali, 65, ialah 
pengasas dan rakan kongsi di Tetuan 
Che Mokhtar & Ling, sebuah firma 
guaman di Kuala Lumpur.

Dengan pengalaman lebih daripada 
30 tahun sebagai seorang pengamal 
undang-undang, Datuk Che Mokhtar 
pernah berkhidmat sebagai ahli 
Panel Jawatankuasa Tatatertib dalam 
Lembaga Tatatertib Peguam-Peguam 
dan menjadi Pengerusi Jawatankuasa 
tersebut.

Beliau juga dilantik menjadi 
seorang Notari Awam oleh Peguam 
Negara Malaysia. Sebagai seorang 
peguambela dan peguamcara, beliau 
pernah mengendalikan kes-kes bagi 
pelbagai syarikat awam dan swasta, 
institusi perbankan, pemaju-pemaju 
dan badan-badan berkanun seperti 
Datuk Bandar Kuala Lumpur.

Beliau berkelulusan Sarjana Muda 
Sastera (Sains Politik dan Pentadbiran 
Awam) dan Sarjana Muda Undang-

dan Pemegang Saham Kumpulan 
Jurutera Maju Sdn Bhd, sebuah firma 
jurutera perunding sivil dan struktur 
terkemuka. Beliau kemudiannya 
meninggalkan firma tersebut pada 
1996 untuk menubuhkan KL Prima 
Consult Sdn Bhd bersama tiga 
jurutera profesional yang lain.

Beliau memperolehi Sarjana Muda 
Sains (Kepujian) (Kejuruteraan 
Awam) dari Universiti Birmingham, 
United Kingdom pada tahun 1979 
dan memperolehi lesen Jurutera 
Profesional beliau pada tahun 
1986. Beliau melanjutkan pelajaran 
di Universiti Edinburgh di United 
Kingdom di mana beliau memperolehi 
Ijazah Sarjana Pentadbiran 
Perniagaan, diikuti dengan PhD 
dalam Alam Bina (pengkhususan 
dalam perniagaan antarabangsa) dari 
Universiti Teknologi Mara, Shah Alam, 
Selangor Darul Ehsan pada 2014.

Beliau juga merupakan Penasihat ICG 
Global Sdn Bhd, firma perundingan 

Undang dari Victoria University of 
Wellington, New Zealand. 

Beliau telah dilantik sebagai 
Peguambela dan Peguamcara di 
Mahkamah Agung New Zealand 
pada tahun 1980 dan tiga tahun 
kemudiannya sebagai Peguambela 
dan Peguamcara di Mahkamah 
Tinggi Malaya. Beliau juga pernah 
berkhidmat sebagai Majistret dan 
Timbalan Pendakwa Raya.

Beliau kini memegang jawatan 
Pengarah, Pengerusi Jawatankuasa 
Pelaburan dan ahli Jawatankuasa 
Pencalonan Sumatec Resources 
Bhd. Beliau pernah menjadi 
pengarah di Idris Hydraulic (M) Bhd, 
Idaman Unggul Bhd dan Eco World 
Development Group Bhd (dahulunya 
dikenali sebagai Focal Aims Holdings 
Bhd).

profesional pelbagai disiplin yang 
terbesar di Malaysia, Ahli Majlis 
Persatuan Kejuruteraan Jalan 
Malaysia dan Pengerusi Gabungan 
Jurutera Perunding Bumiputera 
Malaysia.

Beliau pernah berkhidmat sebagai 
Ahli Majlis Penasihat DBKL dan juga 
Ahli Lembaga Pengarah Lembaga 
Jurutera Malaysia.
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ENCIK AHMAD ZUBIR 
ZAHID

DATO’ NOORIZAH ABD 
HAMID

Dato’ Noorizah Abd Hamid, 58, sebelum 
ini merupakan Pengarah Urusan 
dan Ketua Pegawai Eksekutif PLUS 
Malaysia Berhad.

Semasa mengetuai syarikat tersebut, 
beliau terlibat dalam rundingan dan 
perolehan beberapa projek lebuhraya 
seperti Lebuhraya Utara–Selatan 
Hubungan Tengah (ELITE), Laluan 
Kedua Malaysia-Singapura (Linkedua) 
dan Lebuhraya Butterworth-Kulim 
serta lebuhraya di Indonesia dan India.

Beliau juga terlibat dalam 
penswastaan PLUS Expressway Bhd, 
yang melibatkan rundingan dengan 
pihak Kerajaan dalam mengkaji 
semula perjanjian konsesi syarikat dan 
juga usaha menjana dana sebanyak 
RM30.6 bilion melalui terbitan sukuk 
yang merupakan terbitan bon Islam 
terbesar di dunia dalam penstrukturan 
semula syarikat.

Encik Ahmad Zubir Zahid, 45, ialah 
Pengarah Zulu Capital Sdn Bhd, 
sebuah syarikat pengurusan dana 
ekuiti swasta yang berdaftar dengan 
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) 
yang beliau tubuhkan pada 2014 di 
mana syarikat ini melabur dalam 
syarikat-syarikat tidak tersenarai 
terutamanya dalam industri makanan 
dan minuman dan niaga. 

Beliau juga merupakan Pengarah 
Eksekutif Thinkat Advisory Sdn Bhd, 
sebuah firma penasihat kewangan 
korporat butik yang dilesenkan oleh 
SC.

Beliau mempunyai pengalaman lebih 
daripada tujuh tahun dalam industri 
minyak dan gas luar pesisir, sebagai 
Ketua Pegawai Kewangan (CFO) bagi 
tiga syarikat pembinaan luar pesisir 
yang berlainan. Sebelum menubuhkan 
Zulu Capital Sdn Bhd dan Thinkat 
Advisory Sdn Bhd, beliau adalah 
CFO Daya Offshore Construction 

Beliau juga merupakan Ketua 
Pegawai Operasi Faber Group Berhad 
dari tahun 1999 hingga tahun 2003, 
Pengarah Urusan Faber Group 
Berhad dan Faber Hotels Holdings 
Berhad dari tahun 2004 hingga 2007 
di mana beliau telah menjalankan 
pengurusan keseluruhan syarikat 
tersebut. Semasa beliau berkhidmat 
di Faber, tugas utama beliau adalah 
melaksanakan penyusunan semula 
kewangan syarikat yang merosot.

Jawatan kanan lain yang pernah beliau 
sandang termasuk Pengurus Besar 
Kanan Kewangan Projek Lebuhraya 
Utara Selatan Berhad, Pengurus 
Kanan Kewangan Korporat Hatibudi 
Management Sdn Bhd, Pengurus 
Kewangan Korporat Renong Berhad 
dan Pegawai Kanan Kewangan 
Korporat Permodalan Nasional 
Berhad.

Sdn Bhd, sebuah anak syarikat Daya 
Materials Berhad yang menawarkan 
perkhidmatan pembinaan dasar 
laut. Sebelum itu, beliau merupakan 
CFO Labuan Shipyard & Engineering 
Sdn Bhd, sebuah kontraktor 
perkhidmatan luar pesisir dan 
marin, dan SapuraAcergy Sdn Bhd, 
sebuah kontraktor pembinaan 
dan kejuruteraan dasar laut-ke-
permukaan. Kedua-dua syarikat ini 
adalah syarikat usahasama dalam 
kumpulan Sapura Energy Berhad.

Sebelum menyertai industri minyak 
dan gas, beliau menghabiskan 
lebih daripada satu dekad dalam 
industri perkhidmatan kewangan 
sebagai perunding pengurusan, 
jurubank pelaburan dan juruaudit di 
Ethos Consulting, ECM Libra, CIMB 
Investment Bank dan PwC Malaysia.

Beliau memegang Ijazah Sarjana 
Pentadbiran Perniagaan dari 
University of Chicago Booth School 

of Business, Amerika Syarikat. 
Beliau memperolehi Sarjana Muda 
Sains dalam bidang Ekonomi dan 
Perakaunan dari University of Bristol 
di United Kingdom pada tahun 1996.

Beliau ialah seorang felo Institute of 
Chartered Accountants di England 
dan Wales dan ahli bersekutu 
Institute of Chartered Accountants di 
Australia dan New Zealand. Beliau 
juga merupakan ahli Institut Akauntan 
Malaysia dan seorang Pakar Penilaian 
Perniagaan Chartered Accountants 
Australia dan New Zealand. Beliau 
juga merupakan pemegang lesen 
Wakil Perkhidmatan Pasaran Modal 
yang dikeluarkan oleh SC untuk 
aktiviti memberi nasihat tentang 
kewangan korporat dan juruaudit 
syarikat berlesen yang diluluskan oleh 
Kementerian Kewangan.

Beliau memegang Ijazah Sarjana 
Pentadbiran Perniagaan (Kewangan 
dan Pengurusan) dari Central Michigan 
University, Amerika Syarikat. Beliau 
juga memiliki Sarjana Muda Sains 
dalam Pentadbiran Perniagaan 
(Kewangan) dari universiti yang sama 
dan Diploma Perakaunan dari Institut 
Teknologi MARA.
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Lembaga Pengarah MRT Corp telah menubuhkan empat jawatankuasa untuk memastikan integriti dan tadbir urus korporat 
syarikat yang baik. Empat jawatankuasa tersebut adalah:

• Jawatankuasa Audit dan Risiko
• Jawatankuasa Pencalonan dan Ganjaran
• Jawatankuasa Pemberi Maklumat
• Jawatankuasa Perbankan

Ahli-ahli setiap jawatankuasa terdiri daripada ahli Lembaga Pengarah.

Memberi kuasa membuka dan menutup 
akaun-akaun bank dan kemudahan kredit bank 
dengan mana-mana institusi kewangan

Menubuhkan mandat atau arahan-arahan 
untuk mengendalikan akaun bank syarikat dan 
kemudahan kredit

Mendapatkan dan/atau menerima apa-apa 
tawaran untuk sebarang akaun bank dan/atau 
kemudahan kredit

Membenarkan akujanji, perjanjian, indeminiti 
atau perjanjian lain oleh MRT Corp berkenaan 
mana-mana akaun bank atau kemudahan 
kredit syarikat

Menyiasat laporan salah laku yang serius atau 
penyelewengan

Memastikan aduan-aduan yang dilaporkan akan 
dirahsiakan

Memastikan identiti pemberi maklumat tidak 
didedahkan kecuali setakat yang diwajibkan 
undang-undang

Mengemukakan siasatan kepada Pengerusi 
Lembaga Pengarah 

Melindungi pemberi maklumat daripada 
penindasan tempat kerja (tindakan disiplin, 
pembuangan kerja, pemindahan, gangguan dan 
lain-lain) atau tindakan undang-undang

Membantu Lembaga Pengarah dalam 
pengurusan risiko

Mengkaji semula proses perniagaan, fungsi 
perakaunan, pelaporan kewangan dan sistem 
kawalan dalaman

Menyelia fungsi audit dalaman dan luaran

Membantu Lembaga Pengarah dalam hal etika 
perniagaan, dasar integriti dan pematuhan 
undang-undang

Mengesyorkan pelantikan ahli-ahli Lembaga 
Pengarah dan Jawatankuasa Lembaga 
Pengarah

Mencadangkan pakej imbuhan untuk Pengarah 
Bukan Eksekutif, Ahli Jawatankuasa Lembaga 
Pengarah dan Ketua Pegawai Eksekutif

Menilai keberkesanan Lembaga Pengarah 
secara keseluruhannya dan setiap ahli Lembaga 
Pengarah

Menilai prestasi Ketua Pegawai Eksekutif

Jawatankuasa 
Perbankan

Jawatankuasa
Pemberi Maklumat

Lembaga Pengarah

Jawatankuasa 
Audit dan Risiko

Jawatankuasa
Pencalonan dan Ganjaran

LEMBAGA PENGARAH
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Dato’ Mohd Hairul Abdul Hamid
Ketua Pegawai Kewangan

Dato’ Amiruddin Ma’aris
Pengarah Projek, Laluan Sungai
Buloh-Serdang-Putrajaya

Encik Abdul Mutalif Abdul Manaf
Pengarah, Sumber Manusia Strategik

Dato’ Najmuddin Abdullah
Pengarah, Komunikasi Strategik dan
Perhubungan Pihak Berkepentingan

Encik David Loo Kean Beng
Setiausaha Syarikat

Dato’ Zainal Adam
Ketua Pegawai Integriti 

Dato’ Haris Fadzilah Hassan
Pengarah, Komersial dan 
Pengurusan Tanah

Encik Mohd Yusof Kasiron
Pengarah, Piawaian dan Pematuhan

Sebagai Ketua Pegawai Kewangan, Dato’ 
Mohd Hairul Abdul Hamid bertanggungjawab 
dalam memastikan keseluruhan pengurusan 
kewangan dan pentadbiran korporat organisasi 
berkesan dan efisien. Beliau bertanggungjawab 
dalam pengurusan teknologi informasi untuk 
operasi organisasi dan mengawasi pengurusan 
aset untuk memastikan penggunaan dan 
penyelenggaraan optimum. Beliau juga 
bertanggungjawab ke atas pengurusan 
perolehan dan kontrak serta pelaksanaan 
agenda Bumiputera dalam Projek KVMRT.

Sebagai Pengarah Projek Laluan SSP, Dato’ 
Amiruddin Ma’aris mengurus keseluruhan 
pelaksanaan Laluan SSP dengan memastikan 
keberkesanan pengurusan pembinaan supaya 
objektif utama projek dapat dicapai. Beliau 
ialah wakil majikan dalam tugas mengurus 
pihak berkepentingan projek yang berkenaan 
supaya dapat memastikan pelaksanaan projek 
berjalan dengan lancar.

Sebagai Pengarah Sumber Manusia 
Strategik, Encik Abdul Mutalif Abdul Manaf 
bertanggungjawab untuk memastikan 
strategi tenaga yang berkesan wujud untuk 
memastikan pengambilan dan pengekalan 
bakat serta pembangunan pekerja yang 
berterusan, dan pada waktu yang sama, 
mewujudkan persekitaran kerja yang kondusif 
dan berharmoni di dalam organisasi. Beliau 
juga bertanggungjawab menguruskan 
sebarang perubahan dengan memastikan 
polisi dan amalan sedia ada kekal berdaya 
saing berbanding organisasi lain dan setara 
di dalam organisasi sendiri untuk memacu 
kecemerlangan yang berterusan.

Sebagai Pengarah Komunikasi Strategik dan 
Perhubungan Pihak Berkepentingan, Dato’ 
Najmuddin Abdullah bertanggungjawab 
atas strategi perhubungan awam dan 
komunikasi yang berkesan untuk mengurus 
penjenamaan dan reputasi organisasi. Ini 
termasuk memastikan penyaluran komunikasi 
dan informasi yang lancar dan berkesan 
antara pihak berkepentingan projek dan 
organisasi. Beliau juga bertanggungjawab 
atas pelaksanaan strategi dan perhubungan 
dengan pihak berkepentingan supaya dapat 
memastikan pelaksanaan Projek KVMRT 
berjalan dengan lancar.

Encik David Loo Kean Beng merupakan 
Setiausaha Syarikat dan juga Ketua Bahagian 
Perundangan dan Kesetiausahaan. Beliau 
bertanggungjawab atas semua urusan 
undang-undang dan kesetiausahaan syarikat. 
Ini termasuk urusan tanah seperti perjanjian 
dengan pemilik tanah untuk kewujudan 
bersama. Beliau juga perlu memastikan 
syarat-syarat kontrak perjanjian pembinaan 
dan segala pertikaian atas projek dan operasi 
diurus dan dilaksanakan dengan berkesan.

Sebagai Ketua Pegawai Integriti, Dato’ Zainal 
Adam bertanggungjawab ke atas keberkesanan 
pelaksanaan polisi integriti di dalam organisasi, 
serta memupuk budaya integriti di kalangan 
pihak berkepentingan Projek KVMRT menerusi 
program-program dan inisiatif-inisiatif untuk 
memastikan pematuhan polisi dan prosedur 
integriti sepenuhnya.

Sebagai Pengarah Komersial dan Pengurusan 
Tanah, Dato’ Haris Fadzilah Hassan 
bertanggungjawab atas usaha memacu dan 
menguruskan aktiviti komersial dengan 
penggunaan aset MRT Corp dan aktiviti yang 
menjana pendapatan bukan tambang. Beliau 
memastikan segala aset MRT dapat menjana 
pulangan yang maksimum dan semua potensi 
pendapatan bukan tambang diterokai dan 
dioptimumkan. Beliau juga bertanggungjawab 
ke atas pengurusan proses pengambilan tanah 
untuk Projek KVMRT.

Sebagai orang yang bertanggungjawab di 
atas kualiti dan keselamatan, Encik Mohd 
Yusof Kasiron sebagai Pengarah Piawaian dan 
Pematuhan perlu memastikan Projek KVMRT 
dilaksanakan dengan menepati amalan terbaik, 
undang-undang dan peraturan Keselamatan, 
Kesihatan dan Alam Sekitar. Beliau perlu 
memastikan sistem dan prosedur operasi 
piawaian yang diperlukan telah digubal untuk 
mengawal dan menjamin kualiti projek. Beliau 
juga bertanggungjawab atas usaha memacu 
dan menguruskan piawaian ISO MRT Corp, dan 
penyimpanan ilmu pengetahuan dan dokumen. 

Dato’ Sri Shahril 
Mokhtar
Ketua Pegawai 
Eksekutif
Dato’ Sri Shahril Mokhtar ialah 
Ketua Pegawai Eksekutif MRT 
Corp. Beliau menetapkan hala 
tuju strategik keseluruhan 
organisasi dan memastikan 
pelaksanaan Projek MRT 
Lembah Klang adalah sejajar 
dengan mandat Kerajaan serta 
haluan yang telah ditetapkan 
oleh Ahli Lembaga Pengarah.

BARISAN 
KEPIMPINAN
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INTEGRITI SISTEM PENGURUSAN KUALITI DAN 
ILMU PENGETAHUANSetiap warga kerja di MRT Corp 

dikehendaki bertindak dengan 
tahap kelakuan yang paling tinggi 
dari segi integriti dan nilai etika 
ketika menjalankan tugas. Untuk 
memastikan ini, pelbagai inisiatif 
telah dijalankan oleh Unit Integriti 
MRT Corp dalam menggalakkan 
budaya integriti di seluruh organisasi 
berdasarkan lima tunggak, iaitu 
pendidikan, peningkatan, pencegahan, 
tindakan penalti dan penghargaan dan 
pengiktirafan.

Semasa tempoh laporan, Unit Integriti 
berjaya mencapai kejayaan dalam 
menanamkan budaya integriti antara 
warga kerja MRT Corp. Beberapa 
program telah dijalankan dalam 
tempoh ini untuk meningkatkan 
kesedaran dan pelaksanaan berkaitan 
tadbir urus dan integriti, iaitu:
 
• Program Integriti untuk warga 

kerja baru
• Pertandingan Video Pendek 

Integriti
• Program Kesedaran Integriti 

Kontraktor Bumiputera
• Ceramah Integriti untuk warga 

kerja wanita
• Ceramah Eksekutif oleh bekas 

Majistret yang telah disabit 
kesalahan dan dijatuhkan 
hukuman penjara akibat rasuah

• Taklimat Liabiliti Korporat 
kepada Ahli Lembaga Pengarah 
dan Barisan Kepimpinan

Dalam menggalakkan tadbir urus 
yang baik, Unit Integriti memastikan 
semua kes yang telah dilaporkan 
di bawah Polisi Pemberi Maklumat 
MRT Corp disiasat. Di samping itu, 
pemeriksaan mengejut dan semakan 
proses perniagaan dijalankan untuk 
membantu unit perniagaan dalam 
mengenalpasti sebarang jurang yang 
ada dalam proses sedia ada.

Kejayaan utama yang dicapai semasa 
tempoh laporan adalah pensijilan 
Sistem Pengurusan Anti Rasuah ISO 
37001:2016 dari SIRIM QAS Sdn Bhd 
atas kejayaan pelaksanaan inisiatif 
Anti Rasuah di seluruh organisasi. 

Pensijilan ini diiktiraf di seluruh dunia 
dan ini menunjukkan komitmen MRT 
Corp untuk menggunapakai keperluan 
antarabangsa dalam membanteras 
rasuah di dalam perniagaan.

Dengan sokongan Ahli Lembaga 
Pengarah, Barisan Kepimpinan 
dan warga kerja MRT Corp, Unit 
Integriti akan terus berusaha untuk 
mempromosikan budaya integriti 
dan mengekalkan keperluan Sistem 
Pengurusan Anti Rasuah ISO 
37001:2016.

Tempoh laporan ini merupakan tahun 
kedua sejak MRT Corp menerima 
Pensijilan ISO 9001:2015 Sistem 
Pengurusan Kualiti. 

Sejumlah 137 prosedur telah 
dilaksanakan untuk memastikan 
pelaksanaan Sistem Pengurusan 
Kualiti syarikat.

Pelbagai aktiviti telah dijalankan oleh 
Bahagian Piawaian dan Pematuhan 
untuk penyelenggaraan dan 
pembaikan berterusan kepada Sistem 
Pengurusan Kualiti. Antaranya ialah:

• Latihan kajian semula prosedur 
tahunan untuk memastikan 
semua prosedur adalah 
yang terkini dan dikemaskini 
mengikut latihan dan proses 
yang terkini

• Latihan kesedaran Sistem 
Pengurusan Kualiti untuk 
memberi ilmu pengetahuan 
asas Sistem Pengurusan 
Kualiti kepada warga kerja MRT 
Corp

• Pertandingan Sistem 
Pengurusan Kualiti untuk 
memberi pembelajaran yang 
menyeronokkan mengenai 
Sistem Pengurusan Kualiti 
kepada warga kerja

• Bengkel Juruaudit Dalaman 
Sistem Pengurusan Kualiti 
untuk meningkatkan 
kemahiran audit bagi juruaudit 
dalaman

• Perjumpaan untuk memastikan 
berita dan pertukaran terbaru 
kepada Sistem Pengurusan 
Kualiti disampaikan dengan 
baik kepada semua warga kerja

PENGURUSAN KUALITI

MRT Corp telah melancarkan satu 
inisiatif untuk memperolehi dan 
mengekalkan ilmu pengetahuan 
yang dibawa ke dalam organisasi 
oleh warga kerja dan pihak lain yang 
berperanan sebagai rakan kongsi 
dalam membangunkan Projek 
KVMRT. 

Salah satu inisiatif oleh Bahagian 
Piawaian dan Pematuhan adalah 
penubuhan Chapter, satu platform 
kerjasama tunggal yang memperolehi 
semua ilmu pengetahuan berkaitan 
Projek KVMRT. Inisiatif ini selaras 
dengan salah satu Objektif Kualiti 
organisasi iaitu Perkongsian 
Maklumat. 

Chapter membolehkan pengekalan 
dan pertukaran ilmu pengetahuan dan 
amalan terbaik melalui fokus kepada 
Pengurusan Ilmu Pengetahuan 
yang sistematik. Ini membolehkan 
ilmu pengetahuan berkaitan Projek 
KVMRT kekal relevan dan berguna. 
Chapter juga mempromosikan inovasi 
dan perkembangan, meningkatkan 

ILMU PENGETAHUAN

kerjasama antara warga kerja dan 
pihak berkepentingan menerusi 
komunikasi ilmu pengetahuan 
yang lebih baik dan menggalakkan 
pembelajaran sendiri dan 
pembangunan diri yang akan 
dapat menghasilkan peningkatan 
produktiviti melalui akses kepada 
ilmu pengetahuan tepat pada 
masanya.

MRT Corp juga secara aktif 
mendorong pemerolehan ilmu 
pengetahuan melalui pelbagai 
program pembangunan modal insan 
dan kapasiti seperti aktiviti-aktiviti 
latihan, Program Kerjasama Industri 
dan pakatan strategik dengan 
agensi kerajaan seperti Lembaga 
Pembangunan Industri Pembinaan.

• Kajian Semula Pengurusan 
Tahunan atas keberkesanan 
keseluruhan sistem oleh 
Barisan Kepimpinan

• Audit Dalaman yang dijalankan 
secara kerap untuk penilaian 
sendiri

MRT Corp berjaya lulus audit 
penelitian kedua oleh SIRIM pada 
Oktober 2018 tanpa sebarang 
ketidakpatuhan atau pemerhatian. 
Pencapaian ini menunjukkan bahawa 
Barisan Kepimpinan dan warga 
kerja syarikat adalah komited dalam 
memastikan Sistem Pengurusan 
Kualiti dikekalkan dengan baik 
sepanjang masa.
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PENGURUSAN 
RISIKO
Semasa tempoh laporan, penilaian 
risiko MRT Corp telah dibuat menerusi 
satu siri Bengkel Penilaian Risiko Suku 
Tahunan di peringkat jabatan, Bengkel 
Penilaian Risiko Strategik Suku 
Tahunan di peringkat pengurusan 
dan mesyuarat Jawatankuasa 
Risiko Projek di peringkat Projek 
KVMRT untuk menilai semua risiko 
penting. Resolusi dilaporkan kepada 
Jawatankuasa Pengurusan Risiko, 
Jawatankuasa Audit dan Risiko dan 
Lembaga Pengarah.

Selain daripada aktiviti penilaian 
risiko, satu siri program dan bengkel 
kesedaran risiko juga dijalankan 
sepanjang tahun oleh Jabatan 
Pengurusan Risiko sebagai sebahagian 
daripada proses pengurusan risiko 
untuk meningkatkan kesedaran dan 
pengetahuan mengenai pengurusan 
risiko kepada pekerja MRT Corp. 
Aktiviti-aktiviti ini dijalankan sebagai 
usaha berterusan untuk menanam 
budaya kesedaran risiko dalam 
organisasi.

Sepanjang tempoh laporan, sebanyak 
lima sesi latihan atau kesedaran 
risiko telah dianjurkan, termasuk 
pengenalan untuk peserta baru, 
kursus penyegaran dan juga program 
latihan separuh hari. Pada 9 dan 10 
Julai 2018, sebuah bengkel dua hari 
yang dihadiri oleh 80 orang warga 

kerja dari pelbagai bahagian dan 
jabatan telah diadakan. Satu lagi 
program separuh hari telah dijalankan 
pada bulan Oktober 2018 yang dihadiri 
oleh 40 orang warga kerja. Program 
ini menekankan tentang pengenalan 
pengurusan risiko dan isu-isu risiko 
pekerjaan projek serta sesi permainan 
yang melibatkan semua peserta. 
Video risiko korporat pertama juga 
diperkenalkan kepada peserta.

Bengkel Penilaian Risiko Suku 
Tahunan yang diadakan di peringkat 
jabatan dan strategik telah diadakan 
untuk menangani semua risiko 
yang sedia ada dan bermungkinan 
terjadi dalam MRT Corp. Bagi risiko 
berkenaan Projek KVMRT, Jabatan 
Pengurusan Risiko telah mengetuai 
Jabatan Pengurusan Risiko PDP dan 
MGKT dalam pelaksanaan proses 
pengurusan risiko projek yang selaras 
dengan Rangka Kerja dan Dasar 
Pengurusan Risiko yang ditetapkan.

Di peringkat kerja, proses pengurusan 
risiko projek telah diintegrasikan ke 
dalam setiap peringkat membuat 
keputusan. Di samping bengkel risiko 
bulanan, perkara-perkara berkaitan 
risiko dibincangkan di dalam sesi-sesi 
berkaitan kemajuan, teknikal dan 
taklimat kaedah kerja serta mesyuarat 
penilaian risiko, di mana amalan 
pengurusan risiko tertanam dalam 
semua fasa pengurusan projek.

Di peringkat yang lebih tinggi, 
pemilikan risiko didemonstrasikan 
dengan cara pembentangan risiko 
oleh Kepimpinan Pengurusan Projek 
PDP dan MGKT kepada Barisan 
Kepimpinan MRT Corp. Ini dilakukan 
menerusi Mesyuarat Jawatankuasa 
Risiko Projek yang diadakan setiap 
suku tahun. Mesyuarat diadakan untuk 
meliputi perkara-perkara berikut:

• Menilai pelaksanaan amalan 
pengurusan risiko projek untuk 
kerja-kerja bawah tanah dan 
bertingkat Laluan SSP

“PROGRAM INI 
MENEKANKAN 
TENTANG PENGENALAN 
PENGURUSAN RISIKO 
DAN ISU-ISU RISIKO 
PEKERJAAN PROJEK 
SERTA SESI PERMAINAN 
YANG MELIBATKAN SEMUA 
PESERTA.”

• Membolehkan perbincangan 
risiko antara MRT Corp, PDP 
dan MGKT

• Memastikan pendekatan 
pengurusan risiko projek adalah 
proaktif dan berkesan

• Mengkaji semula, 
menjangkakan dan 
mengurangkan risiko projek 
yang penting yang boleh 
memberi kesan kepada MRT 
Corp dan penyerahan projek

• Mengesahkan peningkatan 
risiko projek kepada 
Jawatankuasa Pengurusan 
Risiko
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PROJEK 
TRANSIT ALIRAN 
MASSA LEMBAH 

KLANG
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PROJEK TRANSIT ALIRAN 
MASSA LEMBAH KLANG
Projek KVMRT melibatkan pembinaan jaringan rel bandar yang akan berintegrasi dengan sistem-
sistem transit aliran ringan (LRT), monorel, KTM Komuter, KLIA Ekspres dan KLIA Transit yang sedia 
ada. Jaringan rel bandar ini akan menjadi tulang belakang sistem perkhidmatan pengangkutan awam 
di kawasan Greater Kuala Lumpur/Lembah Klang.

* Apabila mula beroperasi pada 2021, Laluan SSP akan bermula dari Stesen Kwasa Damansara. Ini menjadikan jumlah bilangan stesen Laluan SSP kepada 38 buah stesen termasuk 
Stesen Kwasa Damansara, Stesen Kampung Selamat dan Stesen Sungai Buloh yg telah dibina di bawah SBK. Jadi, Laluan SBK juga akan bermula dari Stesen Kwasa Damansara. Ini 
akan mengurangkan bilangan stesen Laluan SBK dari 31 kepada 29 buah stesen.

Rangkaian Rel Bandar Berintegrasi Lembah Klang

Projek ini telah diluluskan oleh 
Kerajaan pada Disember 2010 dan 
merupakan satu Projek Penggerak 
Ekonomi Program Transformasi 
Ekonomi (ETP) di bawah Bidang 
Ekonomi Utama Negara (NKEA) 
Greater Kuala Lumpur/Lembah Klang.

Projek ini pada mulanya dicadangkan 
oleh satu konsortium sektor swasta 
pada awal 2010 dan merangkumi 
tiga jajaran. Kerajaan telah mengkaji 
cadangan tersebut dan meluluskan 
pelaksanaan Laluan SBK sebagai 
jajaran pertama Projek KVMRT untuk 
dibangunkan.

Pembinaan Laluan SBK sepanjang 
51km telah dilancarkan secara 
rasmi pada 8 Julai 2011 dan pada 16 
Disember 2016, Fasa Pertama laluan 
yang merangkumi 12 stesen antara 
Stesen Sungai Buloh dan Stesen 

Semantan telah mula beroperasi. 
Tujuh bulan kemudiannya pada 17 Julai 
2017, keseluruhan laluan telah dibuka 
kepada orang ramai. Operasi laluan 
dikendalikan oleh Rapid Rail Sdn Bhd, 
anak syarikat Prasarana.

Kerajaan telah memberi kelulusan 
bagi pelaksanaan laluan MRT kedua, 
iaitu Laluan SSP pada Februari 
2014. Selepas proses mandatori 
pemeriksaan awam yang dijalankan 
antara Mei dan Ogos 2015, Skim 
Keretapi Laluan SSP telah diberikan 
kelulusan muktamad pada Oktober 
2015. Majlis rasmi pecah tanah bagi 
Laluan SSP telah diadakan pada 15 
September 2016. Pada akhir tempoh 
kajian, kemajuan pembinaan Laluan 
SSP adalah 40.5%.

Laluan ketiga yang dicadangkan 
di bawah Projek KVMRT adalah 

satu laluan lingkaran yang akan 
menghubungkan kesemua rangkaian 
rel sedia ada bagi Rangkaian Rel 
Bandar Berintegrasi Lembah Klang. 
Koridor bagi Laluan Lingkaran yang 
dicadangkan telah dikenal pasti oleh 
Agensi Pengangkutan Awam Darat 
dan telah dikemaskini melalui kajian 
kebolehlaksanaan oleh MRT Corp. 

Pada Mei 2018, Kerajaan 
mengumumkan pembangunan 
Laluan Lingkaran telah ditangguhkan 
sehingga keadaan kewangan negara 
bertambah baik.
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MRT LALUAN 
SUNGAI BULOH-

SERDANG-
PUTRAJAYA
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MRT LALUAN SUNGAI BULOH-
SERDANG-PUTRAJAYA

Jajaran sepanjang 52.2km ini terdiri 
daripada landasan bertingkat 
sepanjang 38.7km dan landasan 
bawah tanah yang melalui 
terowong sepanjang 13.5km. Laluan 
ini mempunyai 35 stesen dan 
perancangan untuk dua stesen yang 
akan dibina pada masa hadapan. 
Laluan ini terdiri daripada 24 stesen 
bertingkat dan 11 stesen bawah tanah.

Laluan SSP mempunyai 11 stesen 
pertukaran dengan perkhidmatan 
rel sedia ada di rangkaian rel bandar 
Lembah Klang. Ini akan memudahkan 
pengguna bertukar dari satu laluan 
ke laluan yang lain. 

Kabinet telah meluluskan 
pelaksanaan Laluan SSP pada 
2014. Pemeriksaan awam di bawah 
Seksyen 8 Akta Pengangkutan 
Awam Darat 2010 telah dijalankan 
dari bulan Mei sehingga bulan Ogos 
2015 untuk membolehkan orang 
awam memberikan maklum balas 
dan bantahan. Kelulusan muktamad 
bagi Skim Keretapi Laluan SSP telah 
diberikan oleh Kerajaan pada Oktober 
2015, dan ini membolehkan proses 
pengambilan tanah dan perolehan 

dijalankan. 

Majlis pecah tanah Laluan SSP 
telah diadakan di tapak Stesen MRT 
Putrajaya Sentral pada 15 September 
2016 dan ini telah menandakan 
bermulanya kerja-kerja pembinaan 
laluan.

Pada suku kedua tahun 2018, 
Kerajaan telah mengkaji semula 
projek-projek infrastruktur utama di 
seluruh negara termasuk Laluan SSP 
bagi mengurangkan perbelanjaan 
dana awam. Rundingan semula 
dengan kesemua pihak yang terlibat 
dalam pembinaan Laluan SSP 
termasuk Rakan Pelaksana Projek 
dan MMC Gamuda KVMRT (T) Sdn 
Bhd, kontraktor bawah tanah laluan, 
telah dijalankan.

Pada Oktober 2018, Kerajaan telah 
mengumumkan bahawa persetujuan 
telah dicapai di mana struktur projek 
Laluan SSP akan ditukar daripada 
struktur Rakan Pelaksana Projek 
kepada kontrak siap guna, dan Rakan 
Pelaksana Projek akan berperanan 
sebagai kontraktor siap guna. Satu 
persetujuan turut dicapai untuk 

mengurangkan kos pembinaan 
di mana kerja-kerja bertingkat 
dikurangkan sebanyak RM5.22 bilion 
menjadi RM17.42 bilion dan kerja-
kerja bawah tanah dikurangkan 
sebanyak RM3.6 bilion menjadi 
RM13.11 bilion. Sebahagian daripada 
pengurangan kos ini adalah daripada 
pengurangan atau penangguhan 
beberapa skop kerja.

Pada 31 Disember 2018, rundingan 
antara MRT Corp dan MMC Gamuda 
KVMRT (PDP) Sdn Bhd untuk 
memuktamadkan terma dan skop 
kontrak siap guna masih dijalankan.

Fasa Pertama Laluan SSP terdiri 
daripada sebahagian laluan dari 
Stesen Sungai Buloh ke Stesen MRT 
Kampung Batu bersama dengan 
sebahagian Laluan SBK di antara 
Stesen Sungai Buloh dan Stesen 
Kwasa Damansara yang akan 
dipindahkan ke Laluan SSP, akan 
mula beroperasi pada 2021, manakala 
laluan dari Stesen Kampung Batu ke 
Stesen MRT Putrajaya Sentral akan 
mula beroperasi di dalam Fasa Kedua 
pada tahun 2022.
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Klang

S20

S19

S18

S17

S16

S15

S14

S13

S12 S11 S10 S09 S08

S06

S05

S04

S03

S02

S01

S07

Subang Alam

Alam Megah

USJ 21

Wawasan

Taipan

USJ 7

SS18

SS15

Subang Jaya

Glenmarie

Lembah Subang

Kelana
Jaya

Taman
Bahagia

Taman
Paramount

Puchong Prima

Puchong Perdana

Bandar Puteri

Taman Perindustrian Puchong

Pusat Bandar Puchong

IOI Puchong Jaya

Kinrara BK5

Alam Sutera Muhibbah Awan Besar

Sri Petaling

Bukit Jalil

Bandar Tun Razak

Salak Selatan

Cheras

Miharja

Gombak

Ampang

Sentul
Timur

Taman Melati

Cahaya

Cempaka

Pandan Indah

Pandan Jaya

Wangsa Maju

Sri Rampai

Setiawangsa

Jelatek

Dato’ Keramat

DamaiSentul (Bandar Baru Sentul)

Taman Jaya

Asia Jaya

Universiti

Kerinchi

Abdullah Hukum

Bangsar

Dang Wangi

Chow Kit

Medan TuankuPWTC

Sultan Ismail

Bandaraya

Masjid
Jamek Plaza

Rakyat
Pudu
Sentral

Kampung Baru

Bukit Nanas

Raja Chulan

KLCC

Imbi

Maharajalela

Tun Sambanthan

KL Sentral

Hang
Tuah Pudu

Ara Damansara

Putra
Heights

*Sungai
Buloh

Kajang

*Kampung
Selamat

S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08

S10

Kampung Batu (S09)

S11

S12 Titiwangsa
(S13)

Kwasa
Sentral

Kota
Damansara

Surian

Mutiara
Damansara

Bandar
Utama

Taman Tun
Dr Ismail

Phileo
Damansara

Pusat Bandar
Damansara

Semantan

Pasar
Seni

MerdekaMuzium Negara

Bukit Bintang Cochrane Maluri

Taman Pertama

Taman Midah

Taman Mutiara

Taman Connaught

Taman Suntex

Sri Raya

Batu Sebelas Cheras

Bukit Dukung

Sungai
Jernih

Stadium
Kajang

Bandar Tun
Hussein Onn

Tun Razak
Exchange

(S19)

*Kwasa
Damansara

S14 S15 Ampang Park (S16)

S17

S18

Chan Sow Lin
(S20)

S21

S22

S23

S24

Sungai Besi (S25)

S26

S27

S28

S29

S31

S32

S33

S34

S35

Putrajaya
Sentral (S36)

MRT LALUAN SUNGAI BULOH-SERDANG-PUTRAJAYA 

Laluan SSP merupakan laluan kedua Projek MRT Lembah Klang yang dibangunkan, selepas Laluan SBK. Laluan ini akan 
menyediakan perkhidmatan MRT sepanjang koridor yang bermula dari Sungai Buloh, menerusi pusat bandar Kuala 
Lumpur dan kawasan pinggiran selatan hingga ke Putrajaya, pusat pentadbiran kerajaan persekutuan Malaysia.
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PEMBINAAN
Jabatan Projek Laluan SSP di MRT 
Corp menguruskan pembinaan 
jejambat bertingkat, depoh, terowong 
dan stesen serta sistem mekanikal 
dan elektrikal yang diperlukan untuk 
sistem kereta api yang berfungsi 
sepenuhnya bagi Laluan SSP. 

Seperti Laluan SBK, jabatan ini 
memainkan dua peranan yang 
berbeza.

Untuk kerja-kerja bertingkat, depoh, 
kemudahan tempat letak kereta 
bertingkat dan juga kelengkapan 
sistem mekanikal dan elektrikal, 
jabatan ini mengawasi Rakan 
Pelaksana Projek yang secara 
langsung memantau aktiviti-aktiviti 
pembinaan yang dijalankan oleh 
kontraktor pakej kerja.

Untuk kerja-kerja bawah tanah, 
jabatan ini secara langsung menyelia 
kerja-kerja pembinaan yang sedang 
dijalankan, terutamanya dalam bidang 
kemajuan, keselamatan dan kualiti.

Berikutan keputusan Kerajaan untuk 
merasionalisasi perbelanjaan projek-
projek infrastruktur utama, struktur 
projek bagi Laluan SSP akan ditukar 
daripada Rakan Pelaksana Projek 
kepada kontrak siap guna. Proses 
pertukaran kepada struktur projek 
yang baharu masih dijalankan pada 
akhir tempoh laporan.

Pada 31 Disember 2018, keseluruhan 
kemajuan Laluan SSP adalah 40.52% 
berbanding program iaitu 40.18%. Ini 
bermakna kemajuan adalah lebih awal 
dari yang dijadualkan.

KERJA  BERTINGKAT
Kerja-kerja bertingkat terdiri daripada 
10 pakej kerja pembinaan jejambat 
bertingkat bagi landasan tunggal dan 
berkembar sepanjang 38.7km. Kerja-
kerja bertingkat turut merangkumi 
pembinaan 24 stesen bertingkat dan 
sebuah depoh di Serdang. Dua stesen 
tambahan turut dirancangkan untuk 
dibina pada masa depan.

Tempat letak kereta bertingkat yang 
akan dibina bersebelahan stesen juga 
termasuk dalam skop kerja-kerja 
bertingkat.

Setakat 31 Disember 2018, kesemua 10 
pakej kerja jejambat bertingkat, dua 
pakej kerja galang kekotak bersegmen 
dan 10 pakej kerja stesen telah 
dianugerahkan. Tender-tender bagi 
tempat letak kereta bertingkat sedang 
dijalankan pada akhir tempoh laporan 
dan akan dilaksanakan di bawah pakej 
kontrak siap guna.

Pada akhir tempoh laporan, kemajuan 
kerja-kerja bertingkat adalah 40.13% 
siap, berbanding dengan program 
pada 37.34%, iaitu lebih awal dari yang 
dijadualkan.

Pembinaan cerucuk gerek, tukup 
cerucuk dan tiang di kesemua pakej 
bertingkat berjalan dengan baik. 
Pembinaan rentangan jejambat 
dengan menggunakan gantri pelancar 

dan penyangga sedang dijalankan di 
kesemua pakej. Aktiviti-aktiviti kerja 
tanah, saliran dan struktur sedang 
dijalankan di depoh. Sementara 
itu, penggalian terowong sedang 
dijalankan di Pakej Kerja V207.

Pengacuan galang kekotak bersegmen 
telah siap bagi Pakej Kerja V201 dan 
sedang dijalankan bagi pakej kerja 
yang lain. Pengeluaran besar-besaran 
galang kekotak bersegmen di bawah 
Pakej Kerja SBG201 dan SBG202 
telah dijalankan. Sebanyak 10,996 
(74.7%) segmen telah dihasilkan oleh 
pembekal yang ditetapkan pada akhir 
tempoh laporan.

Pelancaran galang kekotak bersegmen 
telah dijalankan bagi semua pakej 
kerja jejambat. Pelancaran rentangan 
khas sedang dijalankan di Pakej Kerja 
V201, V202 dan V203.

Pembinaan semua stesen, substesen 
bekalan kuasa daya tarikan, substesen 
bekalan pukal dan bangunan utiliti 
telah dijalankan. Kuarters Polis Sungai 
Besi telah siap dan Sijil Penyiapan dan 
Pematuhan telah diperolehi pada 14 
Disember 2018.
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KERJA-KERJA BAWAH TANAH
Pakej Kerja Bawah Tanah Laluan SSP 
merangkumi pembinaan terowong 
berkembar dan 11 stesen bawah tanah 
di jajaran bawah tanah sepanjang 
13.5km. Kerja-kerja bawah tanah telah 
siap 45.1% pada 31 Disember 2018.

Bagi pembinaan stesen bawah tanah, 
kerja-kerja tembok penahan untuk 
lapan stesen telah siap sementara di 
dua tapak stesen – Kampung Baru dan 
Bandar Malaysia Selatan, kerja sedang 
dijalankan. Kerja-kerja penggalian 
telah siap di tapak Stesen MRT 
Titiwangsa dan sedang dijalankan di 
tapak stesen yang lain di mana kerja-
kerja di tapak Stesen Sentul Barat dan 
tapak Stesen Bandar Malaysia Utara 
sudah hampir siap pada akhir tempoh 
laporan.  

Setakat 31 Disember 2018, kerja-kerja 
struktur konkrit tetulang kekal sedang 
dijalankan di Stesen Sentul Barat, 
Titiwangsa, Kampung Baru Utara, 
Ampang Park, KLCC Timur, Chan 
Sow Lin, Bandar Malaysia Utara dan 
Bandar Malaysia Selatan.

Bagi kerja-kerja terowong, penggalian 
telah dimulakan pada Mac 2018 dengan 
pelancaran mesin pengorek terowong 
yang pertama di tapak terowong 
Bandar Malaysia Utara. Seterusnya 
dua lagi mesin pengorek terowong 
telah dilancarkan – di Bandar Malaysia 
Utara dan tapak terowong Titiwangsa 
semasa tempoh laporan.

Dua mesin pengorek terowong yang 
telah dilancarkan di Bandar Malaysia 
Utara mengorek ke arah utara ke 
Chan Sow Lin dan telah mencapai 91% 
dan 72% keseluruhan jarak terowong 
pada akhir tempoh laporan. Mesin 
pengorek terowong di Titiwangsa turut 
mengorek terowong ke arah utara ke 

KERJA-KERJA ELEKTRIKAL 
DAN MEKANIKAL

tapak Stesen Sentul Barat, dan telah 
menyiapkan 3% keseluruhan jarak 
terowong semasa tempoh laporan. 
Ketiga-tiga mesin pengorek terowong 
telah menyiapkan sepanjang 3,137 
meter terowong pada 31 Disember 
2018.

Lima lagi mesin pengorek terowong 
sedang berada dalam pelbagai 
peringkat pemasangan di tapak, 
di mana tiga buah mesin berada di 
Titiwangsa sementara dua lagi di tapak 
Sesilang Hospital Kuala Lumpur. 

Loji sokongan kerja terowong dan 
peralatan telah siap dipasang di 
kesemua tapak pelancaran terowong, 
iaitu di Titiwangsa, Sesilang Hospital 
Kuala Lumpur, Conlay, Chan Sow Lin 
dan Bandar Malaysia Utara. Sejumlah 
10,167 daripada 15,962 gelang pelapik 
terowong telah dihasilkan pada akhir 
tempoh laporan dan awal dari jadual 
kerja-kerja terowong. 

Kerja pembinaan telah dimulakan 
di dua Syaf Penyelenggaraan dan 

tiga Syaf Kecemasan sepanjang 
laluan terowong. Semua kerja-kerja 
cerucuk sudah siap sementara 
kerja-kerja penggalian adalah 30% 
siap di Syaf Kecemasan 1. Kerja-
kerja cerucuk di Syaf Kecemasan 2 
adalah 70% siap sementara di Syaf 
Penyelenggaraan 2, Syaf Kecemasan 3 
dan Syaf Penyelenggaraan 3, kesemua 
kerja-kerja cerucuk sudah selesai 
sementara kerja-kerja penggalian 
masing-masing adalah pada 90%, 
80% dan 58% siap. Di Portal Selatan 
Desa Water Park, tahap kemajuan 
keseluruhan kerja-kerja cerucuk 
adalah 79% siap pada akhir tempoh 
laporan. 

Kerja-Kerja Perlindungan Bangunan 
dan penurapan di sepanjang jajaran 
sedang dijalankan di beberapa lokasi 
semasa tempoh laporan dan kesemua 
lokasi dijangka siap awal sebelum 
ketibaan mesin pengorek terowong. 

Pakej-pakej kerja sistem elektrikal 
dan mekanikal untuk Laluan SSP 
merangkumi:

• SY201 – Semboyan dan Kawalan 
Tren, dan Pintu Skrin Platform/
Pintu Platform Automatik 

• SY202 – Sistem Penyeliaan 
Kawalan Bersepadu dan Sistem 
Pengurusan Penyelenggaraan 
Berkomputer

• SY203 – Tren Elektrik dan 
Peralatan Depoh

• SY204 -  Kerja-Kerja Landasan, 
Kenderaan Penyelenggaraan 
dan Tren Kerja

• SY205 -  Sistem Bekalan dan 
Pengagihan Kuasa 

• SY206 - Komunikasi, Rangkaian 
Radio Bersepadu Kerajaan, 
Telekom Komersial (Infra) dan 
Sistem Teknologi Maklumat

• SY207 -  Sistem Kutipan 
Tambang Automatik

Setakat 31 Disember 2018, tahap 
kemajuan keseluruhan kerja-kerja 
sistem elektrikal dan mekanikal 
adalah menepati jadual pada 25.55% 
berbanding 22.10% yang ditetapkan.

Semboyan dan Kawalan Tren, dan Pintu 
Skrin Patform/Pintu Platform Automatik

Kemajuan keseluruhan Pakej Kerja 
Semboyan dan Kawalan Tren, dan 
Pintu Skrin Platform/Pintu Platform 
Automatik adalah 32.14% pada 
akhir tempoh laporan. Kemajuan ini 
ialah hasil daripada persediaan dan 
penghantaran semula dokumen-
dokumen reka bentuk akhir, reka 
bentuk antara muka dan lukisan servis 
bersepadu (CSD).

Sistem Penyeliaan Kawalan 
Bersepadu dan Sistem Pengurusan 
Penyelenggaraan Berkomputer

Sistem Penyeliaan Kawalan 
Bersepadu (ICSS) akan digunakan oleh 
kakitangan operasi untuk mengawal 
dan memantau sistem kritikal tren 
untuk mengelakkan gangguan 
perkhidmatan. Sistem Pengurusan 
Penyelenggaraan Berkomputer (CMSS) 
pula akan digunakan oleh kakitangan 
penyelenggaraan untuk menjadual 
dan mengambil langkah pencegahan 
dan pembetulan dalam aktiviti-aktiviti 
penyelenggaraan. Kedua-dua sistem 

ini akan memastikan kelancaran 
operasi dan pengurusan aset Laluan 
SSP. 
  
Keseluruhan tahap kemajuan pada 31 
Disember 2018 adalah 32.29% dengan 
kerja-kerja peringkat reka bentuk awal 
untuk ICSS dan peringkat reka bentuk 
akhir untuk CMMS dengan beberapa 
aktiviti prasyarat sudah dilaksanakan. 
 
Tren Elektrik dan Peralatan Depoh

Setakat 31 Disember 2018, tahap 
kemajuan pakej kerja Tren Elektrik 
adalah pada 14.22% di mana 
pengeluar tren Hyundai-Rotem telah 
meneruskan penghasilan gerabak 
tren dan bogi serta kerja pemasangan, 
termasuk pemasangan sepenuhnya 
dua set tren pertama di kilangnya di 
Changwon, Korea Selatan.
  
Pada akhir tempoh laporan, kesemua 
ujian penerimaan kilang (FAT) telah 
siap sementara penghasilan dan 
pemasangan percubaan gerabak 
sedang dijalankan. 

Dua set tren yang pertama akan 
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Perancangan bagi laluan bas perantara 
untuk Laluan SSP telah bermula pada 
akhir tahun 2017 dan 55 laluan yang 
merangkumi kawasan perumahan 
utama di sepanjang jajaran telah 
dikenalpasti. Kawasan-kawasan ini 
termasuk Kepong, Selayang, Jinjang, 
Gombak di bahagian jajaran bertingkat 
utara; Chan Sow Lin, Desa Petaling, 
Taman Desa, Jalan Klang Lama di 
bahagian jajaran bawah tanah; dan 
Bandar Tasik Selatan, Bukit Jalil, 
Serdang, Puncak Jalil, Cyberjaya 
dan Putrajaya di bahagian jajaran 
bertingkat selatan. 

Sebanyak 150 buah bas yang terdiri 
daripada 40 buah bas elektrik dan 110 
buah bas diesel akan digunakan untuk 
laluan-laluan tersebut.    

Empat puluh buah bas diesel telah 
dirancang untuk digunakan di 18 
laluan yang akan memulakan operasi 
di bawah Fasa Satu pada tahun 2021. 
Laluan-laluan ini akan bermula dari 
sembilan stesen yang akan dibuka 
di bawah Fasa Satu. Baki 37 laluan 
yang akan memulakan operasi 
di bawah Fasa 2 pada tahun 2022 
akan menggunakan 110 buah bas, 
termasuk 40 buah bas elektrik yang 
dirancangkan untuk laluan di Cyberjaya 
dan Putrajaya. 

Dua buah depoh akan dibina di Jinjang 
dan Serdang untuk bas perantara 
yang menyediakan perkhidmatan 
untuk Laluan SSP. Pada akhir tempoh 
laporan, tender untuk Depoh Bas 
Jinjang telah dikeluarkan dan sedang 
dijalankan. Pembinaan Depoh Bas 
Serdang adalah dalam peringkat 
reka bentuk pada 31 Disember 
2018. Pengumuman tender dijangka 
dilakukan pada bulan Jun 2019. 

melalui pemasangan percubaan 
sehingga tahap percubaan dan 
perjalanan bebas masalah sebelum 
dihantar ke Malaysia pada tahun 
2019. Baki 47 buah tren akan dihantar 
menggunakan kapal dan dipasang 
di kilang pemasangan tren di Rasa 
setelah penghasilan, pra-pemasangan 
dan percubaan dilakukan. 
Penghantaran pertama gerabak tren 
dijangka tiba pada Januari 2019.

Kerja-Kerja Landasan, Pakej Kerja 
Kenderaan Penyelenggaraan dan Tren 
Kerja

Tahap kemajuan keseluruhan 
pakej kerja Kerja-Kerja Landasan, 
Kenderaan Penyelenggaraan dan 
Tren Kerja adalah 30.10% siap pada 
31 Disember 2018. Pakej Kerja-Kerja 
Landasan berada pada peringkat reka 
bentuk akhir sementara pakej kerja 
Kenderaan Penyelenggaraan dan Tren 
Kerja telah selesai peringkat reka 
bentuk akhir dan akan memulakan 
Pemeriksaan Perkara Pertama 
pada Januari 2019. Memandangkan 
pembinaan Depoh Sungai Buloh 
untuk Laluan SSP hampir selesai, 
kerja-kerja landasan untuk kawasan 
tersebut dijangka bermula pada 
Januari 2019. 

Sistem Bekalan dan Pengagihan Kuasa

Tahap kemajuan keseluruhan untuk 

pakej kerja Sistem Bekalan dan 
Pengagihan Kuasa adalah 23.03% 
siap. Peringkat reka bentuk awal telah 
siap pada Mei 2018 dan diteruskan 
ke peringkat reka bentuk akhir yang 
dijangka siap pada akhir Januari 2019. 
Beberapa FAT telah dijalankan untuk 
pembekal dan bahan yang diperakui. 
Baki FAT akan dijalankan pada tahun 
2019 dan dijangka selesai pada akhir 
Februari 2019.   

Komunikasi, Rangkaian Radio Bersepadu 
Kerajaan, Telekom Komersial (Infra) dan 
Sistem Teknologi Maklumat

Tahap kemajuan keseluruhan pakej 
kerja Komunikasi, Rangkaian Radio 
Bersepadu Kerajaan, Telekom 
Komersial dan Sistem Teknologi 
Maklumat adalah 28.02% siap pada 
akhir tempoh laporan. Kerja-kerja 
telah melepasi peringkat reka bentuk 
awal pada September 2018 dan akan 
melalui peringkat reka bentuk akhir 
dan dijangka siap pada akhir Mac 2019. 
Beberapa FAT untuk pembekal dan 
bahan yang diperakui telah dijalankan. 
Baki FAT akan dijalankan pada tahun 
2019 dan dijangka selesai pada akhir 
Mac 2019. 

Sistem Kutipan Tambang Automatik

Sistem Kutipan Tambang Automatik 
(AFC) terdiri daripada komponen-
komponen bagi kutipan tambang dan 

BAS PERANTARA

pengeluaran tiket secara automatik 
bagi sesuatu rangkaian pengangkutan 
awam. Dengan menggunakan 
peralatan dan bahan yang menyokong 
Teknologi Media Pintar Tanpa Sentuh, 
sistem in terdiri daripada Komputer 
Utama AFC, Komputer-Komputer 
Perakaunan Stesen, Pintu Automatik, 
Mesin Tiket Layan Diri, Prosessor Tiket 
Pejabat, Penganalisa Tiket Mudah Alih, 
Sistem Personalisasi Kad dan Troli 
Simpanan Wang. Kerja-kerja telah 
selesai peringkat reka bentuk awal 
pada Julai 2018 dan pada akhir tempoh 
laporan, tahap kemajuan adalah pada 
43.04%.
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PEROLEHAN

Semasa tempoh laporan, perolehan 
Projek MRT Lembah Klang hanya 
dijalankan untuk Laluan SSP 
memandangkan Laluan SBK telah siap 
dan dibuka kepada orang ramai pada 
Julai 2017.

Sebanyak 50 daripada 68 pakej kerja 
telah berjaya dianugerahkan sehingga 
31 Disember 2018. Semasa tempoh 
laporan, 12 pakej kerja bernilai 

JADUAL 1: STATUS PEROLEHAN

JADUAL 2: KONTRAK PENGANUGERAHAN UNTUK MRT LALUAN SUNGAI BULOH-SERDANG-PUTRAJAYA 
PADA TAHUN KEWANGAN 2017/2018

RM1,224.2 juta (selepas pelarasan bagi 
kos utama sehingga tarikh tersebut) 
telah dianugerahkan.

Ringkasan status perolehan 
dipaparkan di dalam Jadual 1 dan 
ringkasan pakej kerja yang telah 
dianugerahkan semasa tempoh 
laporan adalah seperti di dalam 
Jadual 2.

No Kategori Pakej Kerja Pakej Kerja yang 
Dianugerahkan antara

1 Oktober 2017 dan 
31 Disember 2018

Pakej Kerja yang 
Dianugerahkan sehingga

31 Disember 2018

Jumlah Pakej Kerja

1. Kerja-Kerja Awalan:
• Bertingkat
• Bawah Tanah 

-
-

3
5

8

2. Kerja-Kerja Bawah Tanah - 1 1

3. Peningkatan Salinghubungan - - 1

4. Kerja-Kerja Jalan Utama - - 1

5. Sivil & Infrastruktur:
• Jejambat
• Depoh
• Tempat Letak Kereta Bertingkat
• Stesen 
   (Sub-Kontraktor yang Terpilih)

-
-
-
3

10
3
-
9

10
3
9
9

6. Kerja-Kerja Sistem - 7 7

7. Pembekal Khusus 1 3 8

8. Kontraktor Khusus 8 9 11

JUMLAH 12 50 68

No Kod Pakej Kerja Nilai Kontrak
(RM’ juta)

Tarikh Anugerah

1. S205 Pembinaan dan Penyiapan Stesen-Stesen 
Bertingkat dan Kerja-Kerja Berkaitan di Sun-
gai Besi dan Serdang Raya (Utara) 

243.34 12 Okt 17

2. S206 Pembinaan dan Penyiapan Stesen-Stesen 
Bertingkat dan Kerja-Kerja Berkaitan di 
Serdang Raya (Selatan), Seri Kembangan 
dan UPM

288.47 12 Okt 17

3. S209 Pembinaan dan Penyiapan Stesen-Stesen 
Bertingkat dan Kerja-Kerja Berkaitan di 16 
Sierra dan Cyberjaya Utara

137.90 12 Okt 17

4A. L&E 202 Pembekalan, Perolehan, Pemasangan, 
Pengujian dan Pentauliahan Sistem Lif dan 
Eskalator untuk Stesen-Stesen Bertingkat 
(Pakej: V203, V204, V205 dan V206)

69.83 12 Okt 17

4B. L&E 202 Pembekalan, Perolehan, Pemasangan, 
Pengujian dan Pentauliahan Sistem Lif dan 
Eskalator untuk Stesen-Stesen Bertingkat 
dan Depoh (Pakej: V208, V209, V210 dan 
DPT201)

42.92 12 Okt 17

5. BMS201 Mereka Bentuk, Pembekalan, Pemasangan, 
Pengujian dan Pentauliahan Sistem Pen-
gurusan Bangunan untuk Bahagian Jajaran 
Bertingkat (V201 hingga V210) dan Depoh 
(DPT201)

39.89 15 Dis 17

6. NB201 Mereka Bentuk, Pembekalan, Pemasangan, 
Pengujian dan Pentauliahan Penghadang 
Bunyi dan Pagar untuk Bahagian I (V201 
hingga V203) dan Bahagian II (V204 hingga 
V210) 

189.26 15 Dis 17

7. EAC201 Mereka Bentuk, Pembekalan, Pemasangan, 
Pengujian dan Pentauliahan Sistem Kawalan 
Akses Elektronik

55.80 15 Dis 17

8. LED201 Mereka Bentuk, Pembekalan, Perolehan, 
Pemasangan, Pengujian dan Pentauliahan 
Pencahayaan LED untuk Stesen-Stesen 
Bertingkat (Pakej V201 hingga V203)

32.27 15 Dis 17

9. BMS202 Mereka Bentuk, Pembekalan, Pemasangan, 
Pengujian dan Pentauliahan Sistem Pengu-
rusan Bangunan untuk Kerja-Kerja Bawah 
Tanah

50.00 15 Dis 17

10. LED202 Mereka Bentuk, Pembekalan, Perolehan, 
Pemasangan, Pengujian dan Pentauliahan 
Pencahayaan LED untuk Stesen-Stesen 
Bertingkat (Pakej: V204 hingga V206)

28.90 28 Mac 18

11. LED203 Mereka Bentuk, Pembekalan, Perolehan, 
Pemasangan, Pengujian dan Pentauliahan 
Pencahayaan LED untuk Stesen-Stesen 
Bertingkat (Pakej: V208 hingga V210)

19.10 31 Dis 18

12. UPS202 Mereka Bentuk, Pembekalan, Penghantaran, 
Penyeliaan, Pemasangan, Pengujian dan 
Pentauliahan Pembekalan Kuasa Tanpa 
Gangguan bagi Stesen-Stesen Bertingkat 
dan Depoh (Pakej: Sebahagian V203, V204 
hingga V210 dan DPT201)

26.57 31 Dis 18

Empat mesyuarat Jawatankuasa 
Perolehan Sehenti telah diadakan 
untuk mempertimbangkan 
dan seterusnya meluluskan 
penganugerahan tender untuk Laluan 
SSP semasa tempoh laporan. Jadual 
3 memaparkan ringkasan mesyuarat 
yang dijalankan.

JADUAL 3: MESYUARAT PROSES PEROLEHAN
No Jenis Mesyuarat Mesyuarat yang Telah Diadakan antara

1 Oktober 2017 dan 31 Disember 2018
Mesyuarat yang Telah Diadakan sehingga 

31 Disember 2018

1. Jawatankuasa Kerja 21 108

2. Jawatankuasa Teknikal Sehenti 8 47

3. Jawatankuasa Perolehan Sehenti 
(OSPC)
  OSPC III
  OSPC II
  OSPC I

1
2
1

6
11
13
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TANAH
PENGAMBILAN TANAH

Semasa tempoh laporan, proses 
pengambilan tanah untuk Laluan 
SSP lebih bertumpu kepada Lot 153 
bagi Pusat Membeli Belah Ampang 
Park di Kuala Lumpur di mana proses 
pengambilan baki 133 lot strata 
daripada jumlah 253 lot strata telah 
selesai.

Sehingga 31 Disember 2018, 
pengambilan sebanyak 536 lot 
daripada jumlah keseluruhan 538 
lot di Wilayah Persekutuan Kuala 
Lumpur dan Putrajaya telah selesai 
dengan pengeluaran Borang K. Di 
negeri Selangor, pengambilan 107 
lot daripada jumlah keseluruhan 108 
lot telah selesai dengan pengeluaran 
Borang K.

Nilai keseluruhan wang pampasan 
yang telah dibayar pada akhir tempoh 
laporan adalah RM5.28 bilion.

Persetujuan Bersama merupakan 
satu skim kewujudan bersama yang 
membenarkan beberapa pemilik tanah 
yang pada asalnya tanah mereka 
dirancang untuk diambil balik di 
bawah Akta Pengambilan Tanah 1960 
dapat mengekalkan pemilikan tanah 
mereka tertakluk kepada hakmilik 
tanah yang menunjukkan kewujudan 
struktur MRT.

Pada 31 Disember 2018, sebanyak 14 
pemilik tanah telah menandatangani 

perjanjian dengan MRT Corp untuk 
kewujudan bersama dengan Laluan 
SSP. Rundingan sedang dijalankan 
dengan para pemilik tanah lain yang 
telah memberikan kebenaran kepada 
MRT Corp untuk memulakan kerja.

Melalui pindaan Akta Pengambilan 
Tanah 1960 yang berkuatkuasa 
pada 1 Disember 2017, kerajaan kini 
boleh mengambil balik tanah bawah 
tanah secara wajib tanpa melibatkan 
pemilikan tanah di permukaan. 

Program Kolaborasi Industri (ICP)
merupakan satu platform yang 
diwujudkan oleh Kerajaan untuk 
menyokong pembangunan ekonomi 
negara dalam perolehan pembekalan, 
perkhidmatan dan kerja-kerja 
Kerajaan. Objektif Program Kolaborasi 
Industri ialah untuk mengoptimumkan 
nilai perolehan negara dan 
memaksimumkan pulangan pelaburan 
negara.

Berlandaskan Polisi dan Panduan 
Program Kolaborasi Industri dalam 
Perolehan Kerajaan, setiap perolehan 
Kerajaan dari pembekal asing bernilai 
lebih daripada RM50 juta akan 
mencetuskan keperluan untuk Ofset 
sementara setiap perolehan Kerajaan 
bernilai lebih daripada RM100 juta 
melibatkan kontraktor tempatan 
akan mencetuskan keperluan untuk 
Program Peningkatan Ekonomi.

Inisiatif Program Kolaborasi Industri 
boleh dijalankan di bawah kategori-
kategori berikut – pelaburan langsung 
asing, lokalisasi atau sub-kontrak, 
pembangunan modal insan, 
pemindahan teknologi, aktiviti-aktiviti 
penyelidikan dan pembangunan, dan 
akses pasaran.

Program Kolaborasi Industri yang 
dilaksanakan untuk Laluan SSP 
dijangka akan menyumbangkan 
sebanyak RM6.98 bilion dalam Nilai 
Kredit Program Kolaborasi Industri 
kepada ekonomi Malaysia apabila ia 
tamat pada Mei 2021. 

Di antara inisiatif penting program 
adalah:

• Kerja-kerja pemasangan tren 
Laluan SSP dijalankan oleh 
SMH Rail di Rasa, Selangor. 
SMH Rail telah dianugerahkan 
kontrak di bawah inisiatif 
Program Kolaborasi Industri 

PROGRAM 
KOLABORASI 
INDUSTRI

Pakej Kerja Tren Elektrik oleh 
kerana kebolehan dan rekodnya 
yang terbukti dalam kerja-
kerja pemasangan tren elektrik 
Laluan SBK 

• Penajaan kepada graduan-
graduan tempatan dan luar 
negara dalam institut pengajian 
tinggi bagi bidang berkaitan 
rel bernilai RM3 juta di bawah 
Pakej Kerja Bawah Tanah 

• Lokalisasi dan projek-projek 
subkontrak bernilai RM2.28 
bilion telah dianugerahkan 
kepada syarikat-syarikat 
tempatan 

• Penubuhan Pusat Latihan 
Pemodelan Maklumat 
Bangunan (BIM) MRT akan 
memberi tumpuan kepada 
melahirkan kesedaran dan 
menyediakan latihan untuk 
kontraktor-kontraktor Projek 
KVMRT dan mereka yang 
terlibat dalam Laluan SSP. 
Program latihan ini akan 
membantu mereka memahami 
dan menggunapakai teknologi 
BIM dalam mengubah cara 
projek direka bentuk, dibina 
dan dikendalikan. BIM juga 
akan membantu memperbaiki 
proses membuat keputusan 
dan prestasi keseluruhan 
kitaran hidup bangunan dan 
infrastruktur 

LOKALISASI/
SUB-KONTRAK  

RM2,279 juta

AKSES PASARAN
RM20 juta

JUMLAH PELABURAN (PELABURAN 
LANGSUNG ASING/DDI/PENUBUHAN 

LOJI/USAHASAMA)
RM63.4 juta

JUMLAH BENEFISIARI 
(SYARIKAT BERAUDIT) 

87

JUMLAH PESERTA UNTUK LATIHAN/
PENGAMBILAN KAKITANGAN 

SEMENTARA
13,661

NOTA: NILAI AKHIR AKAN DITENTUKAN SELEPAS AUDIT PASCAPELAKSANAAN
SUMBER: TDA, DISEMBER 2018

PROJEK-PROJEK YANG 
DILULUSKAN UNTUK 

LALUAN SSP

PERSETUJUAN BERSAMA
Pada akhir tempoh laporan, dua lot 
tanah bawah tanah di Kuala Lumpur 
sedang dalam proses pengambilan 
balik secara wajib untuk pembinaan 
terowong.
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PENYERTAAN BUMIPUTERA
Program Penyertaan Bumiputera MRT 
Corp bagi Laluan SSP dibina di atas 
kejayaan yang telah dicapai untuk 
Laluan SBK. Sasaran penyertaan 
syarikat Bumiputera dalam pembinaan 
Laluan SSP adalah 45% daripada 
nilai keseluruhan kontrak yang 
dianugerahkan, iaitu peningkatan 
daripada 43% untuk Laluan SBK.

Pada akhir tempoh laporan bagi 2018, 
RM14 bilion atau 46% daripada jumlah 
RM30.6 bilion nilai keseluruhan pakej 
kerja telah dianugerahkan kepada 
syarikat Bumiputera. Pecahan kategori 
pakej kerja dipaparkan dalam Jadual 1. 

Di samping itu, inisiatif untuk 
membawa masuk kontraktor-
kontraktor Bumiputera dari Gred G1 
hingga G6 Lembaga Pembangunan 
Industri Pembinaan (CIDB) dalam 
pembinaan Laluan SSP menyaksikan 
peningkatan peruntukan subkontrak 
untuk syarikat-syarikat tersebut.

Untuk kerja-kerja bertingkat, 
subkontrak bernilai RM300 juta telah 
diperuntukkan untuk syarikat-syarikat 
Bumiputera Gred G1 hingga G4 CIDB 
dan subkontrak bernilai RM300 juta 
untuk syarikat-syarikat Bumiputera 
Gred G5 hingga G6. Untuk kerja-kerja 
bawah tanah, subkontrak bernilai 
RM300 juta telah diperuntukkan untuk 

Berikutan kejayaan Program 
Usahawan Muda MRT Pertama (MYEP 
I), program Program Usahawan 
Muda MRT Kedua (MYEP II) telah 
diwujudkan untuk Laluan SSP. 
Program ini dijalankan dengan 
perkongsian strategik bersama 
Perbadanan Usahawan Nasional 
Berhad (PUNB) dan CIDB.

Program latihan 12 bulan yang lebih 
teratur dan mantap telah dirangka 
untuk MYEP II yang meliputi latihan 
industri pembinaan profesional 
intensif selama enam bulan 
oleh CIDB, latihan pengurusan, 
keusahawanan dan motivasi oleh 
PUNB selama tiga bulan, dan latihan 
tapak selama tiga bulan di bawah 
seliaan MRT Corp dan PDP.

Seramai 60 calon telah dipilih untuk 
menyertai MYEP II dan 50 subkontrak 
telah diperuntukkan untuk mereka 

syarikat-syarikat Bumiputera Gred G1 
hingga G6 CIDB. 

Semasa tempoh laporan, kontraktor-
kontraktor Bumiputera dari Gred G1 
hingga G4 CIDB telah dianugerahkan 
sebanyak 94 subkontrak bernilai 
RM56.6 juta melalui sesi undian. Ini 
merangkumi 20 subkontrak dengan 
nilai keseluruhan RM9.5 juta untuk 
kerja-kerja bawah tanah dan 74 
subkontrak bernilai RM47.1 juta untuk 
kerja-kerja bertingkat.

Untuk syarikat-syarikat Bumiputera 
Gred G5 CIDB, sebanyak tujuh 
subkontrak bernilai RM26.8 juta 
telah dianugerahkan sementara bagi 
syarikat-syarikat Bumiputera Gred G6 
CIDB, 10 subkontrak bernilai RM100.3 
juta telah dianugerahkan. Kesemua 
subkontrak adalah untuk kerja-kerja 
bertingkat kecuali Gred G6 CIDB yang 
termasuk satu subkontrak untuk 
kerja-kerja bawah tanah bernilai 
RM25.1 juta.

JADUAL 1: PENYERTAAN BUMIPUTERA MRT LALUAN SUNGAI BULOH-SERDANG-PUTRAJAYA
No Perkara Jumlah Pakej Kerja yang Dianugerahkan 

pada  31 Disember 2018
Bilangan
Pakej Kerja                                 RM’ (Juta)

Pakej Kerja yang Dianugerahkan kepada 
Kontraktor Bumiputera pada 
31 Disember 2018
Bilangan Pakej
Kerja                                         RM’ (Juta)  

1. Kerja-Kerja Awalan   8                                                         374 5                                                     164

2. Kerja-Kerja Bawah Tanah   1                                                    15,470 -                                                   7,735 (1)

3. Kerja-Kerja Sivil Bertingkat
i.   Stesen
ii.  Pembekal Khusus
iii. Kontraktor Khusus

10                                                     9,431
   9                                                     2,044
   2                                                        369   
   8                                                        582

4                                                  3,482
6                                                  1,290
1                                                     170
3                                                     117

4. Depoh   2                                                      438 2                                                   438

5. Tempat Letak Kereta Bertingkat   -                                                            -    -                                                        -    

6. Kerja-Kerja Sistem   7                                                  4,643  -                                                 1,822 (2)

SUB-JUMLAH NILAI KONTRAK 47                                                 33,351 21                                             15,218

Pelarasan untuk Kos Utama -                                                 (2,718)  -                                              (1,188)

JUMLAH NILAI KONTRAK SELEPAS 
PELARASAN

47                                               30,633 21                                            14,030

PROGRAM USAHAWAN 
MUDA MRT

NOTA: 
(1) Kontraktor Kerja Bawah Tanah terdiri daripada 50% penyertaan Bumiputera
(2) Kontraktor Kerja Sistem terdiri daripada 35% penyertaan minimum Bumiputera

setelah menamatkan program.

Seramai 52 peserta telah 
menamatkan program latihan mereka 
dan berjaya menubuhkan 24 syarikat 
dengan lesen G2 CIDB. Syarikat-
syarikat ini akan menerima bantuan 
dan sokongan dan prestasi mereka 
akan dipantau secara berterusan di 
bawah program tersebut.

Semasa tempoh laporan, 10 
subkontrak bernilai RM3.5 juta telah 
dianugerahkan. Sehingga tarikh 
tersebut, dua daripada 10 subkontrak 
yang dianugerahkan telah berjaya 
disiapkan.
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Semasa tempoh laporan, tiga Kuarters 
Pekerja (CLQ) telah dianugerahkan 
Sijil Pematuhan oleh Jabatan Tenaga 
Kerja pada Februari 2018. Kuarters 
Pekerja tersebut adalah Kuarters 
Pekerja V201, V202 dan V203 yang 
terletak di Sungai Buloh. Permohonan 
bagi Kuarters Pekerja Bawah Tanah, 
V207, V209 dan V210 telah dihantar 
pada Oktober 2018.

Tujuh kuarters pekerja yang terletak di 
Kompleks Kuarters Pekerja Serdang 
telah siap dalam dua fasa semasa 
tempoh laporan. Kompleks Kuarters 
Pekerja Serdang dilengkapi dengan 
surau yang boleh menampung seramai 
800 orang pekerja dan dua gelanggang 

KUARTERS 
PEKERJA

futsal. Apabila mula beroperasi 
sepenuhnya, kompleks ini boleh 
menampung sehingga 4,200 orang 
pekerja dalam satu masa.

Aktiviti-aktiviti penting lain yang telah 
dijalankan di Kuarters Pekerja Projek 
KVMRT adalah aktiviti derma darah 
di Kuarters Pekerja V201, lawatan 
delegasi dari Bank Negara Malaysia ke 
Kuarters Pekerja V203, Karnival Sukan 
Kuarters Pekerja, seminar kuarters 
pekerja di Pusat Latihan Projek 
KVMRT dan lawatan dari Jabatan 
Perancangan Bandar dan Desa 
Wilayah Persekutuan dan Jabatan 
Tenaga Kerja ke Kompleks Kuarters 
Pekerja Serdang. 

Selaras dengan agenda kerajaan 
dalam mengurangkan insiden 
pekerjaan dan memastikan 
pematuhan dan amalan terbaik 
sepanjang projek, MRT Corp telah 
memulakan beberapa usaha dalam 
meningkatkan kesedaran tentang 
keselamatan dan kesihatan dalam 
Projek MRT Lembah Klang.

Pada 17 dan 18 April 2018, acara 
tahunan Persidangan Keselamatan 
dan Kesihatan Pekerjaan MRT 
Lembah Klang telah diadakan 
bersempena Hari Sedunia 
Keselamatan dan Kesihatan di 
Tempat Kerja. Tema persidangan 
ialah “Pencegahan Insiden”. Majlis 
telah dilancarkan oleh Timbalan 
Ketua Pengarah Jabatan Keselamatan 
dan Kesihatan Pekerjaan Ir Kormain 
Mohd Noor. Beberapa penceramah 
dari agensi kerajaan, sektor swasta 
dan kepakaran dalaman telah 
membentangkan kertas kerja mereka. 
Satu program Sistem Penilaian 
Keselamatan dan Kesihatan dalam 
Pembinaan (SHASSIC) juga dijalankan 
untuk menilai prestasi keselamatan 
dan kesihatan warga kerja.

Juga bersempena Hari Sedunia 
Keselamatan dan Kesihatan di Tempat 
Kerja, Pertandingan Hari Keselamatan 
dan Kesihatan Pekerjaan MRT Corp 
telah dianjurkan untuk warga kerja 
MRT Corp pada 9 April 2019. Para 
peserta pertandingan dikehendaki 
menjalankan aktiviti yang berkaitan 
dengan tindakan pertolongan cemas 
dan mengendalikan peralatan 
pelindung diri. Para pemenang 
pertandingan telah diumumkan 
semasa Persidangan Keselamatan 

KESELAMATAN, KESIHATAN 
DAN ALAM SEKITAR

dan Alam Sekitar Projek KVMRT 
pada 2 Mei 2018 di Pusat Latihan 
MRT Lembah Klang. Majlis tersebut 
diadakan untuk memberi penekanan 
tentang komitmen projek dalam 
memastikan semua pekerja pulang 
ke rumah dengan selamat setiap hari. 
Terdapat tujuh elemen utama di mana 
setiap Pengarah Projek dikehendaki 
melaksanakan, iaitu kepimpinan, 
pemilikan dan penglibatan, 
perundingan dan penyertaan pekerja, 
penilaian risiko, sistem pengurusan 
keselamatan dan kesihatan, latihan 
dan kecekapan, budaya pencegahan, 
dan inovasi keselamatan dan 
kesihatan.

Dari segi program pembangunan, MRT 
Corp dan Rakan Pelaksana Projek 
telah menjalankan latihan Sistem 
Pasport Keselamatan KVMRT bermula 
pada Januari 2016 dan telah berjaya 
melatih lebih daripada 23,000 orang 
warga kerja pada 2018.

Unit Operasi SHE di bawah CHESS 
telah menjalankan beberapa 
pemeriksaan, audit dan audit bersama 
sepanjang Laluan SSP pada 2018. 
Latihan tersebut memberi tumpuan 
kepada pemeriksaan tahap pematuhan 
SHE di tapak, dengan 18 audit 
dijalankan untuk Pakej Kerja Bawah 
Tanah. Hasil daripada pemeriksaan 
dan audit yang ketat menyaksikan 
pengurangan bilangan kemalangan 
dilaporkan di tapak berbanding pada 
Laluan SBK untuk tempoh pembinaan 
yang sama.

MRT Corp juga meraikan Hari Alam 
Sekitar Negara dengan aktiviti-aktiviti 
seperti bengkel terrarium, kempen 
pengurangan sisa di tempat kerja dan 
pertandingan pengurangan sisa. 

Semasa tempoh laporan, CHESS 
turut menganjurkan Persidangan 
Pengurusan Alam Sekitar untuk 
kali ketiga. Bertemakan “Kualiti 
Udara yang Baik dengan MRT”, 
tujuan persidangan adalah untuk 
mewujudkan kesedaran dan 
pemahaman tentang pengurusan 
kualiti udara di tapak Projek 
MRT Lembah Klang. Timbalan 
Ketua Pengarah Jabatan Alam 
Sekitar Puan Norlin Ja’afar telah 
merasmikan persidangan di mana 
beliau memuji pelbagai inisiatif 
MRT Corp dalam meningkatkan 
kesedaran memelihara alam sekitar, 
terutamanya mengurangkan sisa 
plastik. Penceramah-penceramah dari 
badan kerajaan dan perunding juga 
membentangkan kertas kerja mereka 
semasa persidangan.  

dan Kesihatan Pekerjaan MRT Lembah 
Klang 2018.

MRT Corp telah menetapkan penanda 
aras industri dengan Projek MRT 
Lembah Klang dan berusaha keras 
untuk berada di tahap yang sama 
dengan projek-projek ikonik lain 
di seluruh dunia dalam pembinaan 
Laluan SBK. Seterusnya MRT Corp 
telah dapat meningkatkan tahap 
piawaian bagi keselamatan dan 
kesihatan dengan menggabungkan 
keperluan yang ketat dalam 
dokumentasi kontrak untuk Laluan 
SSP.

Bagi memastikan komitmen 
sepenuhnya dari semua Pengarah 
Projek kontraktor-kontraktor pakej 
kerja yang terlibat dengan projek, 
Bahagian Kuarters Pekerja, Kesihatan, 
Alam Sekitar dan Keselamatan 
(CHESS), Jabatan Piawaian dan 
Pematuhan MRT Corp, bersama 
dengan Rakan Pelaksana Projek telah 
menganjurkan Majlis Menandatangani 
Jaminan Keselamatan, Kesihatan 
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KOMUNIKASI DAN PERHUBUNGAN 
PIHAK BERKEPENTINGAN

ACARA DAN AKTIVITI

Tahun kewangan 2017/2018 
merupakan tahun yang sibuk 
memandangkan 59 sesi perjumpaan 
pihak berkepentingan telah diadakan 
untuk Laluan SSP. Perjumpaan yang 
dijalankan bersama MRT Corp, Rakan 
Pelaksana Projek dan kontraktor-
kontraktor pakej kerja yang berkaitan, 
bertujuan untuk memberi taklimat 
kepada pihak berkepentingan tentang 
kerja-kerja pembinaan akan datang 
dan yang sedang dijalankan.

Selain daripada perjumpaan pra-
pembinaan, perjumpaan yang lain 
telah dijalankan sebagai tindakan 
susulan untuk memaklumkan pihak 
berkepentingan tentang kemajuan 
kerja-kerja pembinaan. Di kawasan 
yang padat dengan penduduk seperti 
kawasan perumahan di Jalan Kepong, 
Jalan Sultan Azlan Shah dan Jalan 
Kuala Selangor, penglibatan yang 
berterusan dan sekata dengan pihak 
berkepentingan adalah penting bagi 
memastikan pihak berkepentingan 
sedia maklum dengan kerja-kerja 
yang akan datang.

Selain daripada mesyuarat secara 
bersemuka dan sesi perjumpaan 
beramai-ramai, kontraktor pakej 
kerja juga dikehendaki menyebarkan 
pengumuman lalu lintas dan notis 
pembinaan terus ke rumah-rumah, 
unit kediaman dan perniagaan 
dengan kerap. Perjumpaan pihak 
berkepentingan secara proaktif untuk 
Laluan SSP akan diteruskan sehingga 
pembinaan laluan selesai.

PERJUMPAAN PIHAK 
BERKEPENTINGAN

Semasa tempoh laporan, MRT Corp 
telah menganjurkan pelbagai acara 
dan aktiviti yang berkaitan dengan 
pembinaan Laluan SSP.

MRT Corp telah menandakan 
permulaan kerja-kerja terowong 
untuk Laluan SSP yang merupakan 
satu pencapaian utama untuk 
projek, dengan majlis pelancaran 
mesin pengorek terowong di Syaf 
Pelancaran Bandar Malaysia Utara 
pada 1 Mac 2018. Majlis tersebut 
dirasmikan oleh mantan Perdana 
Menteri Dato’ Sri Najib Tun Abdul 
Razak. Selain melancarkan mesin 
pengorek terowong, Najib juga 
secara rasminya membuka Pusat 
Informasi MRT Bandar Malaysia Utara. 
Pusat informasi ini ialah salah satu 
hab informasi Projek KVMRT yang 
bertujuan menyebarkan maklumat 
tentang MRT Laluan SSP kepada 
orang ramai.

Beberapa persidangan dan seminar 
telah dianjurkan semasa tempoh 
laporan, kebanyakannya berkaitan 
dengan meningkatkan pengetahuan 
dan mempromosikan amalan 
terbaik dalam pembinaan Laluan 
SSP. Antaranya ialah Persidangan 

Pengurusan Alam Sekitar 2017 pada 
19 Disember 2017, Persidangan 
Keselamatan dan Kesihatan 
Pekerjaan MRT Lembah Klang 2018 
pada 17 dan 18 April 2018, Seminar 
Kuarters Pekerja dan Keselamatan 
pada 26 Julai 2018 dan Persidangan 
Pengurusan Alam Sekitar 2018 pada 22 
November 2018.

MRT Corp telah menyertai beberapa 
persidangan seperti Bentley Systems’ 
Year in Infrastructure Conference 
2017 di Singapura, Persidangan 
Kebangsaan Rantaian Bekalan 
Projek Rel dan Pameran Kerjaya 
2018 dan Persidangan Bangunan dan 
Pembinaan 2018 di mana kertas kerja 
telah dibentangkan. Sesi perkongsian 
maklumat juga diadakan dengan 
Prolintas dan Jabatan Kerja Raya.

MRT Corp juga menjadi tuan rumah 
kepada para pelawat semasa tahun 
laporan. Para pelawat kebanyakannya 
adalah dari sekolah dan universiti, 
agensi kerajaan, organisasi 
profesional dan perdagangan, sama 
ada dari dalam mahupun luar negara.

Beberapa acara korporat juga telah 
diadakan semasa tahun kewangan. 

Ini termasuk Program Ikrar Bebas 
Rasuah MRT Corp pada 6 Oktober 2017 
di Pusat Pameran dan Konvensyen 
MATRADE. Sebagai sebahagian 
daripada iltizam untuk memerangi 
rasuah, warga kerja dan Lembaga 
Pengarah MRT Corp, diketuai oleh 
Ketua Pegawai Eksekutif Dato’ Sri 
Shahril Mokhtar telah berikrar 
secara beramai-ramai untuk 
menolak semua bentuk rasuah dan 
penyalahgunaan kuasa serta tidak 
terlibat dalam apa-apa aktiviti rasuah 
dan penyalahgunaan kuasa dalam 
sebarang urusan berkenaan MRT 
Corp.

Sebagai sebahagian daripada program 
tanggung jawab sosial korporat MRT 
Corp, tiga acara Hari Ceria Bersama 
MRT Corp telah dianjurkan di Pusat 
Informasi MRT. Matlamat acara 
tersebut adalah untuk mendidik dan 
mewujudkan kesedaran di kalangan 
para penduduk di sepanjang Laluan 
SSP tentang projek dan kepentingan 
pengangkutan awam terutamanya 
kepada generasi muda.
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Dua Pusat Informasi MRT telah 
beroperasi sejak Mei 2016 di Jalan 
Sultan Azlan Shah (dahulunya 
dikenali sebagai Jalan Ipoh) dan Seri 
Kembangan, kedua-duanya terletak di 
sepanjang jajaran Laluan SSP. Pusat 
Informasi MRT merupakan tempat 
untuk orang ramai mendapatkan 
maklumat tentang Projek KVMRT. 
Pusat Informasi MRT dilengkapi 
dengan aplikasi interaktif ‘Hawkeye’ 
yang memaparkan pandangan dari 
udara 360-darjah keseluruhan 
Laluan SSP. Pusat Informasi MRT 
juga menyediakan kaunter maklum 
balas, papan maklumat dan risalah. 
Model mesin pengorek terowong juga 
terdapat di Pusat Informasi MRT Seri 
Kembangan.

Walaupun maklumat lebih tertumpu 
kepada Laluan SSP, Pusat Informasi 
MRT turut mengandungi pelbagai 
maklumat tentang Laluan SBK. 
Pada akhir tempoh laporan, Pusat 
Informasi MRT telah menerima 6,529 
pelawat.

HAB INFORMASI PROJEK MRT
Komunikasi digital memainkan 
peranan penting dalam strategi 
MRT Corp untuk memastikan 
pihak awam sedia maklum dengan 
kemajuan Projek KVMRT. MRT 
Corp menggunakan platform laman 
sesawang dan media sosial seperti 
Facebook, Twitter, Instagram, 
YouTube dan LinkedIn sebagai 
peralatan digital. 

Laman sesawang www.mymrt.com.my 
telah menjalani perubahan pada 2018. 
Susun atur telah dipertingkatkan 
untuk pengalaman pengguna yang 
lebih baik termasuk navigasi yang 
lebih mudah untuk pencarian 
maklumat dan juga ciri-ciri baru. 
Laman sesawang juga dilengkapi 
dengan teknologi dan reka bentuk 
terkini. Fokus laman sesawang baru 
adalah lebih kepada Laluan SSP di 
mana terdapat lebih banyak butiran 
dan juga ciri-ciri laluan seperti 
kemajuan projek dan pembinaan 
serta maklumat umum tentang tren 
dan teknologi yang digunakan. Hasil 
daripada versi yang dipertingkatkan 
dan haluan baru, laman sesawang 
telah mencatatkan lebih 660,000 

KOMUNIKASI DIGITAL

pelawat baharu dan lebih daripada 
dua juta paparan halaman semasa 
tempoh laporan.

MRT Corp mengoptimumkan 
saluran media sosial dengan 
menggunakan aset-aset tersebut 
menurut keistimewaan masing-
masing. Laporan tahap pencapaian 
pembinaan Laluan SSP merupakan 
teras di Facebook dan Instagram 
kerana platform ini berkesan 
sebagai pembekal cerita. Salah 
satu sorotannya adalah Kerja-Kerja 
Migrasi Laluan SSP yang disampaikan 
pada tahap sebelum, semasa dan 
pasca kerja untuk mendidik orang 
awam tentang aktiviti-aktiviti yang 

dalam memberikan maklumat terkini 
tentang penutupan jalan dan juga 
lencongan. Sementara itu, video 
digunakan terutamanya di YouTube 
untuk memberikan pemahaman 
yang lebih baik kepada orang awam 
tentang projek. Video “Tahukah 
Anda” yang dihasilkan dengan kerap 
dapat memberikan perhatian kepada 
pembinaan tiang di Laluan SSP. 
Kesemua aktiviti-aktiviti komunikasi 
ini telah berjaya meningkatkan 
bilangan pengikut dan jumlah sukaan 
untuk akaun-akaun media sosial MRT 
Corp.

Semasa tempoh laporan, halaman 
Facebook MRTMalaysia telah berjaya 
mendapat lebih daripada 58,000 
pengikut dan sukaan sementara
@MRTMalaysia, akaun Twitter MRT 
Corp yang disahkan, telah berjaya 
memperoleh 35,000 pengikut. 
Akaun MRTMalaysia di Instagram 
dan YouTube masing-masing 
mempunyai hampir 23,000 pengikut 
dan melebihi 4,800 pelanggan. 
Akaun rasmi di LinkedIn untuk 
MRT Corp telah diperkenalkan 
semasa tempoh laporan. Ia berjaya 
mendapat lebih daripada 700 pengikut 
selepas beberapa bulan beroperasi. 
Platform ini dilihat sebagai peralatan 
tambahan untuk mempertingkatkan 
penjenamaan majikan bagi MRT Corp.

Kios Informasi MRT

Kios Informasi MRT yang bertumpu 
kepada maklumat tentang Laluan SSP 
telah mula beroperasi sejak Mei 2016.
Kios Informasi MRT terdiri daripada 
gerai mudah alih yang dilengkapi 
dengan aplikasi interaktif ‘Hawkeye’ 
yang memaparkan pandangan dari 
udara 360-darjah bagi keseluruhan 
Laluan SSP, video projek dan risalah. 
Kios Informasi MRT dibuka selama 
dua bulan di pusat membeli belah, 
stesen-stesen MRT, agensi-agensi 
Kerajaan dan pusat-pusat aktiviti lain 
yang mempunyai jumlah pejalan kaki 
yang tinggi, kesemuanya di dalam 
lingkungan 10 kilometer dari Laluan 
SSP. Semasa tempoh laporan, Kios 
Informasi MRT telah menerima 33,719 
pelawat.

dijalankan untuk memindahkan 
sebahagian daripada Laluan SBK 
kepada Laluan SSP.

Kempen media sosial bersepadu 
telah dianjurkan untuk mempromosi 
Hab Informasi MRT di mana dengan 
adanya hubungan di antara aktiviti-
aktiviti semasa dengan media 
sosial, MRT Corp telah berjaya 
menggalakkan orang awam melawat 
hab informasi.

Pengurusan lalu lintas masih 
merupakan maklumat yang paling 
diperlukan kerana ia membantu 
orang awam merancang perjalanan 
mereka. Twitter sangat berguna 

Pusat Informasi MRT
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Trak Informasi MRT

Trak Informasi MRT telah mula 
beroperasi sejak Mei 2016. Trak 
Informasi MRT dapat memberikan 
akses mudah untuk informasi tentang 
Projek KVMRT kepada orang ramai 
dengan cara mendekati komuniti-
komuniti di sepanjang jajaran Laluan 
SSP. Trak Informasi MRT mempunyai 
papan maklumat tentang projek, 
aplikasi interaktif ‘Hawkeye’ yang 
memaparkan pandangan dari udara 
360-darjah bagi jajaran Laluan SSP, 
risalah dan video projek.

Trak Informasi MRT biasanya 
ditempatkan di sekolah, kolej dan 
juga digunakan untuk menyertai 
pelbagai inisiatif kerajaan dan aktiviti-
aktiviti kemasyarakatan. Informasi 
trak telah mendapat sokongan yang 
menggalakkan daripada orang ramai 

dengan jumlah seramai 29,809 orang pelawat semasa 
tempoh laporan.

Talian Bantuan MRT

Talian Bantuan MRT menyediakan perkhidmatan 
bantuan bebas tol 24-jam dengan nombor 1-800-82-
6868 untuk orang ramai membuat aduan, pertanyaan 
umum dan memberi maklum balas. Talian Bantuan ini 
telah diwujudkan sejak Disember 2011 untuk Laluan 
SBK dan kemudiannya digunapakai untuk Laluan SSP 
sebaik sahaja kerja-kerja pembinaan bermula. Talian 
Hotline tidak lagi mengendalikan panggilan untuk 
Laluan SBK memandangkan segala isu berkaitan 
operasi dikendalikan oleh Prasarana. Semasa tempoh 
laporan, talian bantuan ini telah menerima 1,172 
panggilan.

JADUAL 1: BILANGAN PELAWAT KE PUSAT INFORMASI MRT

JADUAL 3 : BILANGAN PELAWAT KE TRAK INFORMASI MRT

JADUAL 4 : BILANGAN PANGGILAN DITERIMA OLEH TALIAN BANTUAN MRT

JADUAL 2 : BILANGAN PELAWAT KE KIOS INFORMASI MRT

Tahun Kewangan

Tahun Kewangan

Tahun Kewangan

Tahun Kewangan

2017/2018

2017/2018

2017/2018

2017/2018

Bilangan
Pelawat

Bilangan
Pelawat

Bilangan
Pelawat

Bilangan
Pelawat

2016/2017

2016/2017

2016/2017

2016/2017

1,750               3,500              5,250              7,000

28,000               28,500              29,000              29,500             30,000

300               600              900              1,200    

8,500               17,000              25,000              34,000

6,529

29,809

1,172

33,719

5,199

28,698

502

23,390
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SUNGAI BULOH-

KAJANG 
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MRT LALUAN SUNGAI BULOH-
KAJANG

Laluan SBK melalui jajaran bawah 
tanah sejauh 9.5km di bawah pusat 
bandar Kuala Lumpur manakala baki 
jajaran merupakan laluan bertingkat. 
Terdapat 31 stesen di mana tujuh 
daripadanya adalah stesen bawah 
tanah. 

Fasa Satu yang merangkumi 
bahagian bertingkat utara jajaran 

dan 12 stesen di antara Sungai Buloh 
dan Stesen Semantan, telah mula 
beroperasi pada 16 Disember 2016 
manakala baki 19 stesen di bahagian 
bawah tanah dan bahagian bertingkat 
selatan jajaran telah dibuka pada 17 
Julai 2017. 

Laluan ini menggunakan 58 buah 
tren empat gerabak. Setiap tren 

boleh membawa 1,200 orang 
penumpang. 

Sebaik sahaja dibuka, Laluan SBK 
telah diserahkan kepada Rapid Rail 
Sdn Bhd, anak syarikat Prasarana, 
sebagai pengendali laluan. 
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MRT LALUAN SUNGAI BULOH-KAJANG

Laluan SBK sepanjang 51km merupakan laluan pertama Projek KVMRT. Laluan ini bermula di Sungai 
Buloh, yang terletak di barat laut Kuala Lumpur dan melalui pusat bandar ibu kota Malaysia sebelum 
berakhir di Kajang, sebuah bandar yang pesat membangun di tenggara Kuala Lumpur. Laluan ini 
menyediakan perkhidmatan di koridor yang dianggarkan mempunyai seramai 1.2 juta penduduk.
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TEMPOH LIABILITI KECACATAN 

PENGURUSAN ASET DAN FASILITI

Setelah Laluan SBK dibuka, setiap 
kontraktor pakej kerja yang terlibat 
dengan pembinaan laluan mempunyai 
tanggungjawab kontrak kepada 
MRT Corp untuk memberi Tempoh 
Liabiliti Kecacatan (DLP)selama dua 
tahun bermula dari tarikh permulaan 
perkhidmatan berbayar.

Ini ialah untuk memastikan 
kesemua kontraktor pakej kerja 
akan membantu pengendali 
Laluan SBK, Rapid Rail Sdn Bhd 
menangani sebarang kecacatan 
yang berkemungkinan berlaku 
supaya perkhidmatan berbayar tidak 
terganggu. Kecacatan boleh ditakrif 
sebagai kejadian yang tidak diingini 
dan/atau masalah yang berulang.

MRT Corp telah menubuhkan Pasukan 
Tempoh Liabiliti Kecacatan yang 
bertanggungjawab memastikan 
PDP akan menguruskan kontraktor 
pakej kerja dalam menangani semua 
kerosakan yang diadukan oleh 
pengendali dalam tempoh masa 
berkenaan. Sebarang kecacatan yang 
dilaporkan oleh MRT Corp dan Rapid 
Rail Sdn Bhd akan dipantau sehingga 
kes ditutup dalam Pangkalan Data 
DLP yang telah dibangunkan khas 
oleh PDP.

Mesyuarat Lembaga Penilaian 

Kegagalan Liabiliti Kecacatan 
(DLPFRB) yang dipengerusikan oleh 
Wakil Pemilik dari MRT Corp diadakan 
setiap dua minggu di mana kesemua 
potensi kecacatan akan dikaji semula, 
pelan tindakan dipersetujui dan 
penutupan mana-mana kes kecacatan 
ditandatangani oleh Pengerusi 
DLPFRB setelah kerja-kerja 
pemulihan telah dilakukan dengan 
jayanya.
 
Untuk ketelusan penuh, akses ke 
Pangkalan Data DLP disediakan untuk 
membolehkan MRT Corp dan Rapid 
Rail memantau status kecacatan pada 
masa nyata.

Tempoh Liabiliti Kecacatan untuk 
kerja-kerja sivil dan kerja-kerja 
sistem elektrikal dan mekanikal 
untuk Fasa 1 Laluan SBK dari 
Stesen MRT Sungai Buloh ke 
Portal Semantan termasuk Depoh 
Sungai Buloh telah tamat pada 16 
Disember 2018. Oleh itu, Pasukan 
DLP Kerja-Kerja Sivil MRT Corp 
telah menjalankan pemeriksaan 
tapak untuk Pensijilan Perakuan 
Siap Memperbaiki Kecacatan (CMG) 
bersama dengan PDP, kontraktor-
kontraktor pakej kerja yang 
berkenaan dan Rapid Rail. Kesemua 
kecacatan yang ditemui semasa 
pemeriksaan akan diperbetulkan oleh 

kontraktor berkenaan dalam masa 
tiga bulan sebelum tarikh luput. 

Tempoh Liabiliti Kecacatan untuk 
baki kerja-kerja sivil dan kerja-kerja 
sistem elektrikal dan mekanikal 
untuk Fasa 2 di antara Portal 
Semantan dan Stesen MRT Kajang 
akan berakhir pada 16 Julai 2019. 
Kerja-kerja sivil dan kerja-kerja 
sistem elektrikal dan mekanikal 
untuk bahagian ini telah stabil dengan 
hanya kerosakan minima dilaporkan.

Pasukan DLP MRT Corp akan 
berkoordinasi dengan PDP untuk 
menyediakan penutupan Tempoh 
Liabiliti Kecacatan dengan 
pemeriksaan CMG untuk kerja-kerja 
sistem elektrikal dan mekanikal. 
 
Untuk bas perantara MRT yang tidak 
dimasukkan di bawah pemantauan 
PDP, Tempoh Liabiliti Kecacatan 
untuk 300 buah bas akan berakhir 
dalam beberapa fasa di antara 
Januari 2019 dan Julai 2019. DLP 
untuk Depoh Bas Perantara Sungai 
Buloh akan berakhir pada 10 Jun 2019. 
Dua lagi depoh bas perantara MRT 
di Desa Tun Razak dan Kajang masih 
dalam proses mendapatkan Sijil 
Perakuan Siap dan Pematuhan. 

Jabatan Pengurusan Aset dan 
Fasiliti memainkan peranan penting 
dalam memastikan aset rel MRT 
Corp diuruskan, digunakan dan 
diselenggarakan dengan baik. 
Kenyataan Polisi Pengurusan Aset 
yang dikeluarkan pada 25 September 
2018 menggariskan peranan jabatan 
ini dalam menguruskan kitaran hidup 
aset bermula dari pengambilalihan 
hingga penyahtaraan melalui 
pengurusan risiko dan kos secara 
berstruktur dan cekap. 

Di bawah Perjanjian Penyerahan 
dan Operasi MRT antara MRT 
Corp dan Rapid Rail Sdn Bhd yang 
ditandatangani pada 30 Jun 2016, 
susbsidiari Prasarana tersebut 
sebagai pengendali operasi Laluan 
SBK bertanggungjawab atas 
penyelenggaraan aset rel laluan 
tersebut.  Perjanjian Penyerahan 
dan Operasi Bas Perantara MRT 
antara MRT Corp dan Prasarana 
yang ditandatangani pada 15 
Ogos 2017 turut menegaskan 

bahawa pihak pengendali, Rapid 
KL, bertanggungjawab atas 
penyelenggaraan bas perantara 
Laluan SBK. 

Dalam tempoh laporan, jabatan 
ini telah melaksanakan penilaian 
keadaan aset berterusan seperti 
audit keadaan dan prestasi aset 
tahunan. Audit ini memastikan 
kesemua aset rel berada dalam 
keadaan baik melalui pengesahan 
aktiviti-aktiviti penyelenggaraan yang 
dijalankan oleh Rapid Rail Sdn Bhd, 
selaras dengan penjanjian berkaitan 
dengan pengendali, Prosedur Operasi 
Standard (SOP) pengendali dan 
manual Pengeluar Asal Peralatan 
(OEM).

Jabatan ini turut menjalankan 
pemeriksaan mingguan aset rel dan 
penilaian berkala penyelenggaraan 
aset yang telah dilaksanakan oleh 
Rapid Rail Sdn Bhd dan Rapid KL. 

Jabatan ini juga mengkoordinasi 
beberapa aktiviti modifikasi aset 
utama, termasuk kerja-kerja berkaitan 
migrasi bahagian landasan sepanjang 
Laluan SBK ke Laluan SSP yang 
memerlukan penutupan perkhidmatan 
tren Laluan SBK di antara Stesen MRT 
Kwasa Damansara dan Stesen MRT 
Sungai Buloh.   
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Program Kolaborasi Industri bagi 
Laluan SBK telah tamat sebaik sahaja 
laluan tersebut dibuka pada bulan 
Julai 2017.

Pada masa yang sama, inisiatif-
inisiatif Program Kolaborasi Industri 
turut dilaksanakan di bawah kontrak 
Bas Perantara MRT Laluan SBK 
dan pada akhir tempoh laporan, 
persediaan untuk Audit Tamat 
Pelaksanaan sedang dilakukan dan 
akan dilaksanakan apabila program 
selesai sepenuhnya dan kontraktor-
kontraktor pakej kerja dilepaskan 
daripada tanggungjawab Program 
Kolaborasi Industri mereka. 

Program ini dijangka dapat menjana 
RM240 juta Nilai Kredit Program 
Kolaborasi Industri apabila tamat 
pada bulan Julai 2019.  

Antara inisiatif yang dilaksanakan 
adalah program lokalisasi, 
latihan ECU lanjutan, kajian 
kebolehlaksanaan bagi penukaran 
biomas kepada bio-kimia dan biofuel, 
kajian perintis untuk bas berkapasiti 
tinggi, program kapasiti pembuatan 
bagi pengeluar bas di Malaysia, 
lawatan perkongsian maklumat 
ke sistem pengangkutan mampan 
yang sudah beroperasi dan bakal 
beroperasi, dan inisiatif biofuel untuk 
pengangkutan mesra alam.

PROGRAM KOLABORASI INDUSTRI KOMUNIKASI DAN PERHUBUNGAN 
PIHAK BERKEPENTINGAN

PERJUMPAAN PIHAK 
BERKEPENTINGAN 
Walaupun Laluan SBK telah dibuka 
dan pihak Prasarana bertanggung-
jawab atas pengurusan pertanyaan 
awam berkaitan isu operasi, masih 
ada beberapa isu berbangkit yang 
memerlukan pertemuan oleh MRT 
Corp dengan pihak berkepentingan di 
sepanjang jajaran tersebut. 

Kebanyakan isu-isu ini berkaitan den-
gan tuntutan yang belum diselesaikan 
melibatkan pihak berkepentingan yang 
terjejas disebabkan oleh pembinaan 
Laluan SBK. Untuk tujuan ini, seban-
yak 23 sesi pertemuan telah diadakan 
sepanjang tempoh laporan. 
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AKTIVITI DAN ACARA
Sepanjang tempoh laporan, 
kebanyakan aktiviti dan acara yang 
dianjurkan oleh MRT Corp adalah 
berkaitan dengan Laluan SSP. Hanya 
satu aktiviti yang telah diadakan khas 
untuk Laluan SBK iaitu majlis ringkas 
penyerahan taman rekreasi Taman 
Linear Kampung Selamat kepada 
Majlis Bandaraya Petaling Jaya. 

Majlis ini diadakan pada 27 Januari 
2018. Taman rekreasi ini telah dibina 
oleh MRT Corp sebagai sebahagian 
daripada program tanggungjawab 
sosial korporat. Taman ini terletak 
bersebelahan Stesen MRT Kampung 
Selamat. Platform komunikasi digital MRT Corp 

turut digunakan untuk menyebarkan 
maklumat tentang Laluan SBK. Tidak 
seperti maklumat berkenaan Lalu-
an SSP yang kebanyakannya adalah 
mengenai aktiviti pembinaan, mak-
lumat berkaitan dengan Laluan SBK 
di laman sesawang MRT Corp adalah 
berkaitan pendapatan bukan tambang 
dan aktiviti-aktiviti komersial seperti 
pengiklanan, ruang niaga dan juga 
kemudahan tempat letak kereta di 
sepanjang jajaran. Aktiviti-aktiviti ini 
masih dijalankan oleh MRT Corp.

Pemasaran aktiviti-aktiviti pendapatan 
bukan tambang dan kesedaran tentang 
aset-aset komersial MRT Corp seperti 
ruang niaga, hak penamaan stesen, 
ruang acara, Wi-Fi percuma di stesen 
dan mesin layan diri dengan menggu-
nakan media sosial sepenuhnya untuk 
mengekalkan minat.
 
Carian untuk butiran berkenaan 
penggunaan tren dan bas perantara 
disalurkan ke laman sesawang Rapid 
KL. Ini membolehkan orang ramai 
membezakan peranan MRT Corp dan 
Rapid KL.  

KOMUNIKASI DIGITAL 

Publisiti Laluan SBK tentang aset-
aset yang dimiliki oleh MRT Corp turut 
diberi penekanan di media sosial. 

Dalam tempoh laporan, promosi telah 
dilakukan untuk #MRTArtMurals, yang 
merupakan hasil kerja artis tempatan, 
Encik Mey Kamal dan Encik Nicholas 
Choong di Stesen MRT Pasar Seni. 

Jejambat-jejambat yang menghubung-
kan stesen-stesen Laluan SBK dengan 
bangunan dan pusat membeli-belah 
berdekatan yang dapat memudahkan 
akses bagi pengguna turut diwarwar-
kan.
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KOMERSIAL
Perjanjian Penyerahan dan Operasi 
MRT antara MRT Corp dan Rapid Rail 
Sdn Bhd menyatakan bahawa MRT 
Corp mengekalkan haknya ke atas 
semua hasil bukan tambang Laluan 
SBK.

Bahagian Komersial dan Pengurusan 
Tanah MRT Corp telah ditugaskan 
untuk memastikan sepenuhnya 
potensi hasil bukan tambang 
dapat direalisasikan. Aliran hasil 
pendapatan yang telah dikenalpasti 
termasuk pengiklanan, ruang niaga, 
tempat letak kereta, telekomunikasi, 
teknologi baru, acara, perfileman 
dan fotografi serta pembangunan 
hartanah. 

PEMBANGUNAN PERNIAGAAN
Jabatan Pembangunan Perniagaan 
merupakan sebahagian daripada 
Bahagian Komersial dan Pengurusan 
Tanah yang telah diberi tugas untuk 
menjana pendapatan daripada 
aktiviti-aktiviti perniagaan bukan 
tambang dengan menggunakan aset 
Laluan SBK. 

Segmen perniagaan bukan tambang 
termasuk pengiklanan, hak penamaan 
stesen, acara dan aktivasi, ruang 
niaga, telekomunikasi dan tempat 
letak kereta.

Pengiklanan

Semasa tempoh laporan, MRT Corp 
bersama dengan rakan kongsi 
strategik konsortium Big Tree Seni 
Jaya telah melancarkan pelbagai 
konsep pengiklanan luaran. Ini 
termasuklah format pengiklanan 
luaran pada lebih daripada 130 
tiang seperti rasuk, tiang lumi, 
penerimagunaan, panel halo, panel 
lengkung, menara digital, panel halo 
di jejantas, dan peti cahaya di stesen 
bawah tanah, dan juga pelekat kaca 
stesen dan pengiklanan ambien.

Pakej jualan oleh Big Tree Seni Jaya 
berjaya menarik pengiklan tempatan 
dan antarabangsa, dan ini telah 
membolehkan peningkatan dalam 
hasil pengiklanan untuk pengiklanan 
luaran sebanyak 110% pada 2018 ke 
tahap melebihi RM10 juta.

Untuk pengiklanan dalaman yang 
merangkumi stesen dan tren, 
pelbagai format dan aktiviti telah 
dikenalpasti untuk menyokong 
penjanaan pendapatan daripada unit 
perniagaan pengiklanan. Jumlah 
hasil pengiklanan dalaman pada 2018 
adalah melebihi RM5 juta.

Aktiviti jualan sesilang antara unit 
perniagaan MRT Corp juga telah 
dikenal pasti. Salah satu contoh 
adalah panel digital di Muzium 
Negara yang merupakan kerjasama 
antara konsesi pengiklanan dalaman 
Titanium Compass Sdn Bhd dan 
Unit Telekomunikasi. Sejumlah 19 
panel digital berjaya dipasang dan 
diaktifkan di stesen tersebut.

Di samping itu, kerjasama antara 
Unit Pengiklanan, Unit Acara dan 
Aktivasi serta Unit Ruang Niaga 
juga berjaya menarik Wonda Coffee 
untuk melancarkan dan mengadakan 
pengiklanan di Stesen MRT Bandar 
Utama.

Ruang Niaga

Hasil daripada penyewaan ruang 
niaga di stesen bagi tahun kewangan 
telah meningkat lebih 100% ke 
RM3.93 juta dibandingkan dengan 
tahun lepas. Peningkatan ini adalah 

disebabkan pelancaran unit-unit 
ruang niaga bagi Fasa Kedua dan 
Fasa Ketiga yang telah dibuka untuk 
disewa di stesen-stesen bahagian 
utara dan selatan Laluan SBK. Selain 
daripada itu, unit ruang niaga telah 
diperkemaskan dan polisi harga telah 
diperkukuhkan berdasarkan data 
pengguna MRT. 

Unit Ruang Niaga sedang dalam 
proses memperkenalkan beberapa 
inisiatif pada tahun 2019 yang akan 
melibatkan ruang niaga di stesen 
bawah tanah dibuka untuk disewa, 
memperkenalkan mesin layan diri 
dan mesin juruwang automatik di 
stesen. Jenis-jenis perniagaan yang 
dibenarkan di ruang niaga stesen 
dikawal selia di bawah garis panduan 
operasi tren. 

Penekanan terhadap inisiatif 
perniagaan baru melalui 
kerjasama strategik juga dalam 
perancangan dengan matlamat 
untuk memaksimakan hasil dan 
mempertingkatkan nilai pihak 
berkepentingan.

Telekomunikasi Komersial

Semasa tempoh laporan, MRT Corp 
telah menandatangani kontrak 

dengan XMT Technologies Sdn 
Bhd pada Oktober 2017 untuk 
menjadi operator pihak ketiga bagi 
mengendalikan, menyelenggarakan 
dan mengkomersialkan infrastruktur 
telekomunikasi MRT Corp. 
Infrastruktur ini termasuklah Sistem 
Telekomunikasi Bergerak Komersial 
(CMTS) di tujuh stesen bawah tanah, 
kabel gentian optik, saluran dan 
lubang dan bilik sistem peralatan 
telekomunikasi umum. 

Kesemua tujuh stesen MRT bawah 
tanah mempunyai liputan mudah alih 
3G dan 4G LTE yang disediakan oleh 
kesemua enam pengendali mudah 
alih. Semasa tempoh laporan, WIFI 
awam percuma telah diuji selama dua 
bulan di Stesen MRT Muzium Negara 
dan dua set tren. Pelaksanaan telah 
ditangguhkan berikutan isu komersial 
dan isu-isu lain. 

Pada 31 Disember 2018, hasil 
daripada telekomunikasi mencecah 
hampir RM500,000, terutamanya 
dari penyewaan infrastruktur. 
Aktiviti-aktiviti untuk 2019 termasuk 
memuktamadkan perjanjian 
komersial dengan pengendali 
mudah alih untuk liputan CMTS dan 
meneroka inisiatif pembangunan 
perniagaan baru dengan pengendali.
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Hak Penamaan Stesen

MRT Corp telah berjaya 
menganugerahkan hak penamaan 
stesen Fasa Satu program Hak 
Penamaan Stesen kepada empat 
syarikat pada Disember 2017. Syarikat 
tersebut ialah: 

• Stesen MRT Maluri – AEON
• Stesen MRT Bukit Bintang - 

Pavillion Kuala Lumpur
• Stesen MRT Pusat Bandar 

Damansara – Pavillion 
Damansara Heights 

• Stesen MRT Semantan - 
Manulife

Jumlah hasil yang telah dipungut 
daripada hak penamaan stesen 
di bawah Fasa Satu Laluan SBK 
melebihi RM5 juta dalam tahun 
tempoh laporan. MRT Corp akan 
meneruskan aktiviti hak penamaan 
stesen untuk Fasa Kedua Laluan SBK. 

Acara dan Aktivasi

Semasa tempoh laporan, MRT Corp 
telah berjaya mengadakan lebih 
daripada 50 acara dan aktivasi 
di stesen, tren dan ruang-ruang 
lain di sepanjang Laluan SBK. 
Penggabungan produk antara Unit 
Pengiklanan dan Unit Acara dan 
Aktivasi telah berjaya dijalankan di 
Stesen MRT Bandar Utama dengan 
Wonda Coffee.

Pelanggan untuk acara dan aktivasi 
termasuk agensi kerajaan, pemaju 
hartanah, bank dan syarikat 
perusahaan kecil dan sederhana. 
Jumlah hasil yang dijana daripada 
acara dan aktivasi melebihi 

RM250,000.
Aktiviti-aktiviti yang dirancang untuk 
2019 termasuk pakej jualan sesilang 
dan penggabungan dengan unit-unit 
perniagaan lain dalam Bahagian 
Komersial dan Pengurusan Tanah 
seperti Pengiklanan dan Ruang Niaga.

Kemudahan Tempat Letak Kereta

Semua kemudahan tempat letak 
kereta di sepanjang Laluan SBK 
telah mula beroperasi sejak 17 
Julai 2017 apabila Laluan SBK 
dibuka sepenuhnya. Di samping 
menyediakan pelanggan dengan 
tempat untuk meletakkan kenderaan 
kepada penumpang untuk menaiki 
tren ke destinasi, kemudahan letak 
kereta sepanjang Laluan SBK juga 
menyediakan MRT Corp dengan 
sumber hasil daripada kutipan 
bayaran letak kereta.

Bangunan tempat letak kereta 
bertingkat terletak di Stesen Sungai 
Buloh, Stesen Phileo Damansara, 
Stesen Taman Midah, Stesen Bukit 
Dukung dan Stesen Sungai Jernih, 
manakala tempat letak kereta atas 
tanah terletak di Stesen Maluri, 
Stesen Bandar Tun Hussein Onn, 
Stesen Taman Suntex dan juga 
Stesen Sungai Jernih dengan jumlah 
6,280 ruang tempat letak kereta dan 
motorsikal.

MRT Corp telah melantik dua 
pengendali, Operasi Jitu Sdn 
Bhd dan Metro Parking Sdn Bhd 
untuk mengendalikan kemudahan 
tempat letak kereta. Semua 
kemudahan tempat letak kereta 
bertingkat dilengkapi dengan sistem 
pengurusan parkir terkini dan ciri-ciri 

keselamatan parkir seperti CCTV, 
butang kecemasan dan pengesan 
ruang parkir kosong. Malah, turut 
terdapat tempat letak kereta untuk 
orang kurang upaya.

Di samping kemudahan tempat 
letak kereta yang dimiliki MRT Corp, 
terdapat juga kemudahan tempat 
letak kereta yang dimiliki dan 
dikendalikan oleh pihak lain di Stesen 
MRT Kwasa Damansara, Stesen MRT 
Kwasa Sentral, Stesen MRT Bandar 
Utama, Stesen MRT Pusat Bandar 
Damansara dan juga Stesen MRT 
Kajang. 

HARTANAH
Jabatan Hartanah MRT Corp telah 
ditubuhkan untuk mempromosikan 
Pembangunan Berorientasikan 
Transit (TOD) di sekitar stesen 
sepanjang laluan MRT. Ini termasuk 
pembangunan di atas stesen-
stesen, tanah berdekatan stesen 
serta bangunan tempat letak kereta 
bertingkat. Potensi Pembangunan 
Berorientasikan Transit merangkumi 
projek pembangunan bersepadu, 
pangsapuri, kompleks niaga dan juga 
taman.  

Semasa tempoh laporan, jabatan ini 
telah menyertai bengkel, seminar dan 
persidangan yang dianjurkan oleh 
Jabatan Perancangan Bandar dan 
Desa (PlanMalaysia) dalam merangka 
Garis Panduan Penggunaan Tanah 
untuk Laluan SBK dan Laluan 
SSP, Garis Panduan Pembangunan 
Berorientasikan Transit dan Garis 
Panduan untuk Pembangunan 
Stratum.

Jabatan ini juga telah membantu 
Kementerian Kewangan dalam 
menyediakan Kertas Kerja 
Kabinet tentang Pembangunan 
Berorientasikan Transit yang akan 
membolehkan MRT Corp menjalankan 
pembangunan hartanah.

Selain daripada Kementerian 
Kewangan dan PlanMalaysia, pihak 
lain yang terlibat secara aktif dengan 
MRT Corp berkaitan Pembangunan 
Berorientasikan Transit adalah 
Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan 
Galian; Pengarah Tanah dan Galian 
Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur; 
Kementerian Tanah, Infrastruktur, 
Pengangkutan dan Pelancongan 
Jepun; dan Permodalan Nasional 
Berhad.

Jabatan ini juga telah menjalankan 
permohonan untuk cadangan bagi 
tapak Pembangunan Berorientasikan 
Transit Pasar Seni yang menarik 
pemaju hartanah untuk menyertai 
permohonan tersebut. Pada akhir 
tempoh laporan, MRT Corp sedang 
menilai cadangan yang telah 
dikemukakan oleh pemaju.
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LAPORAN
KEWANGAN
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2018 2017
Pendapatan Lain          37,222         14,391

Perbelanjaan Pentadbiran       (148,728)          (69,941)

Kerugian Bersih Kerosakan Hartanah, Loji dan Peralatan (11,209,750) (24,994,554)

Hartanah, Loji dan Peralatan yang Dilupus Guna       (110,271)                   (11)

Sumbangan kepada Pihak Berkuasa   -      (301,294)

Pendapatan Kewangan           37,091           41,301

Kos Kewangan                   (18)                  (15)

Kerugian Sebelum Cukai (11,394,454) (25,310,123)

Perbelanjaan Cukai                 (410)                  280

Kerugian dan Jumlah Perbelanjaan Komprehensif Tahunan (11,394,864) (25,309,843)

PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN 
PADA 31 DISEMBER 2018

PENYATA KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN DAN PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2018

LAPORAN KEWANGAN

Aset 2018 2017
Hartanah, Loji dan Peralatan         13,842    3,841,983

Jumlah Aset Bukan-Semasa        13,842   3,841,983

Aset Cukai Semasa           1,048             1,048

Nilai Lain yang Belum Diterima, Deposit dan Prabayaran  1,631,457    1,852,933

Tunai dan Kesetaraan Tunai      867,395       444,266

Jumlah Aset Semasa 2,499,900   2,298,247

Jumlah Aset 2,513,742   6,140,230

Ekuiti 2018 2017
Modal Saham      415,000       415,000

Sumbangan daripada Kerajaan Malaysia 36,332,871 27,607,203

Kerugian Terkumpul                           (36,736,987) (25,342,123)

Ekuiti untuk Pemegang-Pemegang Syarikat        10,884   2,680,080

Liabiliti 2018 2017
Lain-Lain Pemiutang dan Akruan   2,502,858    3,460,150

Jumlah Liabiliti Semasa  2,502,858   3,460,150

Jumlah Liabiliti  2,502,858   3,460,150

Jumlah Ekuiti dan Liabiliti 2,513,742    6,140,230

Jumlah dalam RM’000

Penyata yang diaudit di atas perlu dibaca bersama dengan nota-nota penerangan dan Penyata Kewangan yang telah diaudit untuk tahun kewangan yang 
berakhir pada 31 Disember 2018 yang boleh didapati di  www.mymrt.com.my

Jumlah dalam RM’000

Jumlah dalam RM’000

PENYATA PERUBAHAN EKUITI
UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2018

Modal Saham Sumbangan daripada 
Kerajaan Malaysia

Kerugian 
Terkumpul

Jumlah

Pada 1 Oktober 2016 275,000 20,847,203          (32,280) 21,089,923

Terbitan Saham Biasa 140,000       (140,000) - -

Sumbangan daripada Kerajaan Malaysia -   6,900,000 -   6,900,000

Kerugian dan Jumlah Perbelanjaan 
Komprehensif Tahunan

- - (25,309,843) (25,309,843)

Pada 30 September 2017/1 Oktober 2017 415,000 27,607,203 (25,342,123)    2,680,080

Sumbangan daripada Kerajaan Malaysia -   8,725,668 -   8,725,668

Kerugian dan Jumlah Perbelanjaan 
Komprehensif Tahunan

- - (11,394,864) (11,394,864)

Pada 31 Disember 2018 415,000 36,332,871 36,736,987          10,884

Penyata yang diaudit di atas perlu dibaca bersama dengan nota-nota penerangan dan Penyata Kewangan yang telah diaudit untuk tahun kewangan yang 
berakhir pada 31 Disember 2018 yang boleh didapati di  www.mymrt.com.my
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Aset 2018 2017
Aliran Tunai dari Aktiviti Operasi

Kerugian Sebelum Cukai                        (11,394,454) (25,310,123)

Pelarasan untuk:

Susut Nilai Hartanah, Loji dan Peralatan        6,517              5,955

Kerugian Bersih Kerosakan Hartanah, Loji dan Peralatan                           11,209,750  24,994,554

Hartanah, Loji dan Peralatan yang Dilupus Guna  110,271                     11

Sumbangan kepada Pihak Berkuasa -        301,294

Pendapatan Kewangan  (37,091)          (41,301)

Kos Kewangan             18                   15

Kerugian Operasi sebelum Pertukaran Modal Kerja                              (104,989)          (49,595)

Pertukaran dalam Modal Kerja:

Nilai Lain yang Belum Diterima, Deposit dan Prabayaran     52,532        (269,866)

Lain-Lain Pemiutang dan Akruan     70,404            (8,568)

Wang Diterima yang Digunakan untuk Aktiviti Operasi     17,947       (328,029)

Faedah Dibayar           (18)                 (15)

Cukai Dibayar         (410)               (482)

Bayaran Balik Cukai -            1,000

Tunai Bersih dari Aktiviti Operasi    17,519      (327,526)

Aliran Tunai dari Aktiviti Pelaburan

Pengambilalihan Hartanah, Loji dan Peralatan                           (8,354,469) (6,929,248)

Faedah Diterima      34,411        41,787

Tunai Bersih yang Digunakan untuk Aktiviti Pelaburan                          (8,320,058)                       (6,887,461)

Aliran Tunai dari Aktiviti Pembiayaan

Sumbangan daripada Kerajaan Malaysia 8,725,668 6,900,000

Tunai Bersih dari Aktiviti Pembiayaan 8,725,668 6,900,000

Peningkatan/(Penurunan) Tunai Bersih dan 
Nilai Kesetaraan Tunai

  423,129    (314,987)

Tunai dan Nilai Kesetaraan Tunai di Permulaan Tahunan    444,266   759,253

Tunai dan Nilai Kesetaraan Tunai pada Akhir Tahun  867,395 444,266

PENYATA ALIRAN TUNAI
UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2018

Jumlah dalam RM’000

Penyata yang diaudit di atas perlu dibaca bersama dengan nota-nota penerangan dan Penyata Kewangan yang telah diaudit untuk tahun kewangan yang 
berakhir pada 31 Disember 2018 yang boleh didapati di  www.mymrt.com.my
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PAKEJ KERJA YANG 
DIANUGERAHKAN
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BUTIR-BUTIR PAKEJ KERJA YANG DIANUGERAHKAN BAGI MRT LALUAN SUNGAI BULOH-KAJANG

BUTIR-BUTIR PAKEJ KERJA YANG DIANUGERAHKAN BAGI MRT LALUAN SUNGAI BULOH-KAJANGPAKEJ KERJA YANG DIANUGERAHKAN
NO PAKEJ KERJA KONTRAKTOR 

PAKEJ KERJA TARIKH ANUGERAH RM’ JUTA

KERJA AWALAN

1 AW1 - Pakej A
Kajian Keusangan untuk Syaf Pelancaran Semantan dan Cochrane 

Cunningham Lindsey 
Adjusters (M) Sdn Bhd

2-Mac-2011 0.04

2

AW2 - Pakej C1
Pembinaan dan Penyiapan Platform Bekerja termasuk Kerja Tanah, 
Jalan Masuk, Kerja-Kerja Saliran, Pencawang TNB, Tembok Penahan, 
Perlindungan Utiliti dan Kerja Sampingan untuk Syaf Pelancaran 
Semantan

Menta Construction 
Sdn Bhd

3-Jun-2011 12.26

3

AW3 - Pakej C2
Pembinaan dan Penyiapan Platform Bekerja termasuk Perobohan 
Kuarters dan Taman Permainan Kerajaan, Pembersihan Tapak, 
Perlindungan Utiliti, Kerja-Kerja Saliran, Pencawang TNB, 
Penempatan Semula Pokok, Lencongan dan Kawalan Trafik dan Kerja 
Sampingan untuk Syaf Pelancaran Cochrane 

Ragawang Corporation 
Sdn Bhd

3-Jun-2011 7.26

4
AW4 - Pakej D1
Penempatan Semula Kabel Telekomunikasi Sedia Ada dan Kabel 
Bekalan Kuasa bagi Syaf Pelancaran Cochrane 

E.S.S. Engineering Sdn 
Bhd

27-Mei-2011 0.01

5
AW5 - Pakej D2
Penempatan Semula Pembentungan Sedia Ada dan Saluran Air untuk 
Syaf Pelancaran Cochrane 

Puncak Niaga (M) Sdn 
Bhd

24-Jun-2011 0.49

6

AW6 - Pakej E
Bekalan dan Pemasangan Instrumentasi dan Peralatan untuk Kerja-
Kerja Pemantuan termasuk Stesen Automatik untuk Syaf Pelancaran 
Semantan dan Cochrane

Soil Instruments (M) 
Sdn Bhd

9-Jun-2011 1.15

7
AW7 - Pakej F1
Pembinaan dan Penyiapan untuk Cerucuk Gerek Berturutan termasuk 
Sauh Tapak untuk Syaf Pelancaran Semantan

Geohan Sdn Bhd 6-Mac-2012 6.58

8
AW8 - Pakej F2 
Pembinaan dan Penyiapan Cerucuk Gerek Sekan untuk Syaf 
Pelancaran Cochrane

Bauer (M) Sdn Bhd 15-Ogos-2011 10.59

9
AW9
Pembinaan dan Penyiapan Kerja Tanah dan Kerja Berkaitan (Fasa 1) 
di Depoh Sungai Buloh

Gadang Engineering 
(M) Sdn Bhd

9-Jun-2011 23.91

10
AW10
Kerja-Kerja Meroboh Bilik Sejuk, Rumah Pam, Kerja Mengalihkan 
Tiang yang Menghalang Laluan TBM di IPPKL

Pembinaan CW Yap 
Sdn Bhd

17-Okt-2011 2.65

11
AW11 - Pakej GPL1
Penempatan Semula Saluran Paip Gas Sedia Ada di Stesen Muzium 
Negara

Misi Setia Oil and Gas 
Sdn Bhd

6-Mac-2012 0.92

12
AW12 - Pakej SYB1
Penempatan Semula Saluran Paip Air Sedia Ada dan Pengurusan 
Trafik untuk Pemindahan Utiliti di Stesen Muzium Negara

Hatimuda Sdn Bhd 31-Jan-2012 5.69

13
AW13 - Pakej TEL1
Penempatan Semula Talian Telekomunikasi Sedia Ada di Stesen 
Muzium Negara

Sri Communication 
Sdn Bhd

14-Dis-2011 0.70

14
AW14 - Pakej TCO1
Penempatan Semula Kabel Gentian Optik Sedia Ada di Stesen Muzium 
Negara

Tenaga Nirwana (M) 
Sdn Bhd

14-Dis-2011 1.50

15
AW15 - Pakej TNB1
Penempatan Semula Kabel Bekalan Kuasa Sedia Ada di Stesen 
Muzium Negara dan Stesen Merdeka

Worktime Engineering 
Sdn Bhd

14-Dis-2011 1.72

16
AW16 - Pakej TEL2
Penempatan Semula Talian Telekomunikasi Sedia Ada di Stesen 
Merdeka

Sri Communication 
Sdn Bhd

14-Dis-2011 1.98

17 AW17 - Pakej SYB2
Penempatan Semula Saluran Paip Air Sedia Ada di Stesen Maluri

MMC-Gamuda KVMRT 
(PDP) Sdn Bhd

8-Mac-2012 8.34

18
AW18 - Pakej TEL3
Penempatan Semula Talian Telekomunikasi Sedia Ada di Stesen 
Maluri

Sri Communication 
Sdn Bhd

19-Jan-2012 10.02

19 AW19 - Pakej TCO2
Penempatan Semula Talian Gentian Optik di Stesen Maluri

Fastpro Sdn Bhd 19-Jan-2012 3.90

20 AW20 - Package TNB2
Penempatan Semula Kabel Bekalan Kuasa Sedia Ada di Stesen Maluri

Huls Transmission Sdn 
Bhd

6-Mac-2012 37.89

NO PAKEJ KERJA KONTRAKTOR 
PAKEJ KERJA TARIKH ANUGERAH RM’ JUTA

KERJA AWALAN

21

AW21 
Kerja-Kerja Penurapan untuk Penggalian Bawah Tanah, Sauh 
Tapak dan Bolt Batuan untuk Syaf Pelancaran Cochrane dan Stesen 
Cochrane  

Keller (M) Sdn Bhd 8-Mac-2012 24.02

22

AW22
Kerja-Kerja Meroboh Struktur Perhentian Bas Klang, Plaza Warisan 
dan UO Superstore, Bekalan dan Pemasangan Substesen Padat 
1MVA dan Semua Kerja-Kerja Berkaitan bagi Stesen Pasar Seni 

Pembinaan CW Yap 
Sdn Bhd

6-Mac-2012 11.9

JEJAMBAT

23
Bahagian Bertingkat V1
Pembinaan dan Penyiapan Jejambat dan Kerja-Kerja Berkaitan dari 
Sungai Buloh ke Stesen Kwasa Damansara

 Syarikat Muhibah 
Perniagaan dan 

Pembinaan Sdn Bhd 
18-Mei-2012 1,092.3

24
Bahagian Bertingkat V2
Pembinaan dan Penyiapan Jejambat dan Kerja-Kerja Berkaitan dari 
Stesen Kwasa Damansara ke Stesen Surian 

Gadang Engineering 
(M) Sdn Bhd

10-Jul-2012 863.39

25
Bahagian Bertingkat V3
Pembinaan dan Penyiapan Jejambat dan Kerja-Kerja Berkaitan dari 
Stesen Surian ke Seksyen 17

Mudajaya Corporation 10-Jul-2012 816.24

26
Bahagian Bertingkat V4 
Pembinaan dan Penyiapan Jejambat dan Kerja-Kerja Berkaitan dari 
Seksyen 17 ke Portal Semantan

Sunway Construction 
Sdn Bhd

18-Mei-2012 1,172.75

27
Bahagian Bertingkat V5 
Pembinaan dan Penyiapan Jejambat dan Kerja-Kerja Berkaitan dari 
Portal Maluri ke Stesen Taman Connaught

IJM Construction Sdn 
Bhd

16-Feb-2012 974.78

28
Bahagian Bertingkat V6
Pembinaan dan Penyiapan Jejambat dan Kerja-Kerja Berkaitan dari 
Stesen Taman Connaught ke Stesen Bandar Tun Hussein Onn

 Ahmad Zaki Sdn Bhd 16-Feb-2012 764.91

29
Bahagian Bertingkat V7
Pembinaan dan Penyiapan Jejambat dan Kerja-Kerja Berkaitan dari 
Stesen Bandar Tun Hussein Onn ke Taman Mesra

 MTD Construction Sdn 
Bhd 

18-Mei-2012 499.98

30
Bahagian Bertingkat V8 
Pembinaan dan Penyiapan Jejambat dan Kerja-Kerja Berkaitan dari 
Taman Mesra ke Stesen Kajang

 UEM Construction Sdn 
Bhd 

26-Sep-2012 951.09

DEPOH

31

DPT1
Pembinaan dan Penyiapan Depoh Penyelenggaraan Sungai Buloh, 
Bangunan Pentadbiran, Kerja-Kerja Luaran dan Kerja-Kerja 
Berkaitan 

Trans Resources 
Corporation Sdn Bhd

18-Mei-2012  458.98 

32
DPT2
Pembinaan dan Penyiapan Depoh Penyelenggaraan Kajang,  Kerja-
Kerja Luaran dan Kerja-Kerja Berkaitan

TSR Bina Sdn Bhd 24-Jul-2012  212.81 

KERJA-KERJA BAWAH TANAH

33 Kerja-Kerja Bawah Tanah (Stesen, Terowong dan Struktur 
Berkaitan) antara Portal Utara Semantan dan Portal Selatan Maluri

MMC-Gamuda KVMRT 
(T) Sdn Bhd

30-Mac-2012  8,280.00 

TEMPAT LETAK KERETA BERTINGKAT

34

MSPR1
Pembinaan dan Penyiapan Bangunan Medan Letak Kereta 
Bertingkat, Kerja-Kerja Luaran dan Kerja-Kerja Berkaitan di Stesen 
Sungai Buloh 

TSR Bina Sdn Bhd 24-Jul-2012  117.11 

35

MSPR4
Pembinaan dan Penyiapan Bangunan Medan Letak Kereta 
Bertingkat, Kerja-Kerja Luaran dan Kerja-Kerja Berkaitan di Stesen 
Phileo Damansara 

Budaya Restu Sdn Bhd 30-Jun-2014  83.44 
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BUTIR-BUTIR PAKEJ KERJA YANG DIANUGERAHKAN BAGI MRT LALUAN SUNGAI BULOH-KAJANG BUTIR-BUTIR PAKEJ KERJA YANG DIANUGERAHKAN BAGI MRT LALUAN SUNGAI BULOH-KAJANG

NO PAKEJ KERJA KONTRAKTOR 
PAKEJ KERJA TARIKH ANUGERAH RM’ JUTA

TEMPAT LETAK KERETA BERTINGKAT

36
MSPR6
Pembinaan dan Penyiapan Bangunan Medan Letak Kereta Bertingkat, 
Kerja-Kerja Luaran dan Kerja-Kerja Berkaitan di Stesen Taman Midah                          

Perkasa Sutera Sdn Bhd 30-Jun-2014  128.87 

37
MSPR8
Pembinaan dan Penyiapan Bangunan Medan Letak Kereta Bertingkat, 
Kerja-Kerja Luaran dan Kerja-Kerja Berkaitan di Stesen Bukit Dukung 

Innoseven Sdn Bhd 30-Jun-2014  115.98 

38
MSPR9
Pembinaan dan Penyiapan Bangunan Medan Letak Kereta Bertingkat, 
Kerja-Kerja Luaran dan Kerja-Kerja Berkaitan di Stesen Kajang

Usahasama Syarikat 
Muhibah Perniagaan 
dan Pembinaan Sdn 

Bhd - Ibwani Resources 
Sdn Bhd

18-Mac-2013  50.70 

39
MSPR11                                                                                                                     
Pembinaan dan Penyiapan Bangunan Medan Kereta Bertingkat, Kerja-
Kerja Luaran dan Kerja-Kerja Berkaitan di Stesen Sungai Jernih                                            

RD Resources Sdn Bhd 30-Jun-2014  123.20 

SISTEM ELEKTRIKAL DAN MEKANIKAL

40
SBK-S-01
Kejuruteraan, Perolehan, Pembinaan, Pengujian dan Pentauliahan 
Tren Elektrik   

Konsortium Siemens 
Malaysia Sdn Bhd - 

Siemens AG - SMH Rail 
Sdn Bhd

28-Sep-2012  1,365.09 

41
SBK-S-02 
Kejuruteraan, Perolehan, Pembinaan, Pengujian dan Pentauliahan 
Peralatan Depoh dan Kenderaan Penyelenggaraan 

Konsortium Siemens 
Malaysia Sdn Bhd, 

Siemens AG, Hisniaga 
Sdn Bhd

28-Sep-2012  418.81 

42
SBK-S-03 
Kejuruteraan, Perolehan, Pembinaan, Pengujian dan Pentauliahan 
Sistem Semboyan dan Kawalan Tren 

Bombardier (Malaysia) 
Sdn Bhd

28-Sep-2012  281.31 

43
SBK-S-04 
Kejuruteraan, Perolehan, Pembinaan, Pengujian dan Pentauliahan 
Pintu Skrin Platform

Singapore Technologies 
Electronics Limited

31-Jan-2013  78.09 

44
SBK-S-05 
Kejuruteraan, Perolehan, Pembinaan, Pengujian dan Pentauliahan 
Sistem Bekalan dan Pengagihan Kuasa  

Meidensha Corporation 28-Sep-2012  459.25 

45
SBK-S-06 
Kejuruteraan, Perolehan, Pembinaan, Pengujian dan Pentauliahan 
Kerja-Kerja Landasan

Mitsubishi Heavy 
Industries, Ltd

31-Okt-2012  855.00 

46
SBK-S-07 
Kejuruteraan, Perolehan, Pembinaan, Pengujian dan Pentauliahan 
Sistem Telekomunikasi 

Konsortium Apex 
Communications Sdn 
Bhd - LG CNS Co Ltd

31-Okt-2012  319.94 

47
SBK-S-08 
Kejuruteraan, Perolehan, Pembinaan, Pengujian dan Pentauliahan 
Kemudahan Scada 

Konsortium AFS 
Engineering (M) 

Sdn Bhd - Singapore 
Technologies 

Electronics Limited  

8-Nov-2012  23.24 

48
SBK-S-09 
Kejuruteraan, Perolehan, Pembinaan, Pengujian dan Pentauliahan 
Sistem Kutipan Tambang Automatik 

Affiliated Computer 
Services Solutions 

France SAS
22-Nov-2012  120.76 

49
SBK-S-10 
Kejuruteraan, Perolehan, Pembinaan, Pengujian dan Pentauliahan 
Sistem Kawalan Akses Elektronik 

Konsortium Apex 
Communications Sdn 

Bhd - Johnson Controls 
(M) Sdn Bhd

8-Nov-2012  41.01 

50
SBK-S-11 
Kejuruteraan, Perolehan, Pembinaan, Pengujian dan Pentauliahan 
Sistem Pengurusan Bangunan 

Metronic Engineering 
Sdn Bhd

8-Nov-2012  43.04 

51
SBK-S-12 
Kejuruteraan, Perolehan, Pembinaan, Pengujian dan Pentauliahan 
Rangkaian Radio Bersepadu Kerajaan 

Sapura Research Sdn 
Bhd

4-Jun-2013  4.41 

52

SBK-S-13 
Reka bentuk, Perolehan, Konfigurasi, Pemasangan, Pengujian dan 
Pentauliahan, Latihan dan Dokumentasi Sistem IT untuk Semua 
Stesen Bertingkat dan Stesen Bawah Tanah dan Depoh                                

EV-Dynamic Sdn Bhd 23-Jul-2014  44.47 

NO PAKEJ KERJA KONTRAKTOR 
PAKEJ KERJA TARIKH ANUGERAH RM’ JUTA

STESEN BERTINGKAT

53

S1
Pembinaan dan Penyiapan Stesen Bertingkat dan Kerja-Kerja 
Berkaitan di Sungai Buloh, Kampung Selamat dan Kwasa 
Damansara

 Trans Resources 
Corporation Sdn Bhd 

28-Ogos-2012  283.67 

54
S2
Pembinaan dan Penyiapan Stesen Bertingkat dan Kerja-Kerja 
Berkaitan di Kwasa Sentral, Kota Damansara dan Surian

 Naim Engineering Sdn 
Bhd 

3-Okt-2012  204.66 

55

S3
Pembinaan dan Penyiapan Stesen Bertingkat dan Kerja-Kerja 
Berkaitan di Mutiara Damansara, Bandar Utama dan Taman Tun Dr 
Ismail

UEM Construction Sdn 
Bhd

3-Okt-2012  275.77 

56

S4
Pembinaan dan Penyiapan Stesen Bertingkat dan Kerja-Kerja 
Berkaitan di Phileo Damansara, Pusat Bandar Damansara dan 
Semantan 

Naim Engineering Sdn 
Bhd

17-Jul-2012  208.15 

57

S5
Pembinaan dan Penyiapan Stesen Bertingkat dan Kerja-Kerja 
Berkaitan di Taman Pertama, Taman Midah, Taman Mutiara dan 
Taman Connaught

IJM Construction Sdn 
Bhd

24-Jul-2012  228.91 

58
S6
Pembinaan dan Penyiapan Stesen Bertingkat dan Kerja-Kerja 
Berkaitan di Taman Suntex, Sri Raya dan Bandar Tun Hussein Onn 

 Ahmad Zaki Sdn Bhd 28-Ogos-2012  174.64 

59
S7
Pembinaan dan Penyiapan Stesen Bertingkat dan Kerja-Kerja 
Berkaitan di Batu Sebelas Cheras dan Bukit Dukung 

 Apex Communications 
Sdn Bhd 

28-Ogos-2012  104.75 

60
S8
Pembinaan dan Penyiapan Stesen Bertingkat dan Kerja-Kerja 
Berkaitan di Sungai Jernih, Stadium Kajang dan Kajang 

 Apex Communications 
Sdn Bhd 

3-Ogos-2012  251.74 

PEROLEHAN BERPUSAT

61
Galang Kekotak Bersegmen-Bahagian Utara
Pembekalan dan Penghantaran Galang Kekotak Bersegmen untuk 
MRT Laluan Sungai Buloh-Kajang (Bahagian Utara)

SPC Industries Sdn Bhd 2-Feb-2012  223.18 

62
Galang Kekotak Bersegmen-Bahagian Selatan 
Pembekalan dan Penghantaran Galang Kekotak Bersegmen untuk 
MRT Laluan Sungai Buloh-Kajang (Bahagian Selatan)

Eastern Pretech (M) 
Sdn Bhd

2-Feb-2012  185.91 

63 Reka Bentuk, Pembekalan, Pemasangan, Pengujian dan 
Pentauliahan Penghadang Bunyi dan Pagar

Usahasama Muhibbah 
Engineering (M) Bhd 

- S & V Teknik Sdn Bhd 
- Samjung Steel Co. Ltd. 

18-Mac-2013  201.99 

64

ECS1
Pembekalan, Perolehan, Pemasangan, Pengujian dan Pentauliahan 
Sistem Kawalan Alam Sekitar untuk Pakej Bertingkat V1 ke V4 dan 
Depoh Sungai Buloh    

Kejuruteraan Astra 
Sdn Bhd

18-Mac-2013  44.18 

65

ECS2
Pembekalan, Perolehan, Pemasangan, Pengujian dan Pentaulihan 
Sistem Kawalan Alam Sekitar untuk Pakej Bertingkat V5 ke V8 dan 
Depoh Kajang 

FastColl Corporation 
Sdn Bhd

18-Mac-2013  21.97 

66

FD1 
Pembekalan, Perolehan, Pemasangan, Pengujian dan Pentauliahan 
Sistem Pengesan dan Perlindungan Kebakaran  bagi Pakej 
Bertingkat V1, V2 dan Depoh Sungai Buloh 

P. J. Indah Sdn Bhd 4-Jun-2013  31.97 

67

FD2
Pembekalan, Perolehan, Pemasangan, Pengujian dan Pentauliahan 
Sistem Pengesan dan Perlindungan Kebakaran bagi Pakej 
Bertingkat V3 dan V4

FITTERS-MPS Sdn Bhd 16-Ogos-2013  14.78 

68

FD3
Pembekalan, Perolehan, Pemasangan, Pengujian dan Pentauliahan 
Sisten Pengesan dan Perlindungan Kebakaran bagi Pakej Bertingkat 
V5 dan V6 

Zulfan (M) Sdn Bhd 18-Mac-2013  18.82 



8988

BUTIR-BUTIR PAKEJ KERJA YANG DIANUGERAHKAN BAGI MRT LALUAN SUNGAI BULOH-KAJANG

NO PAKEJ KERJA KONTRAKTOR 
PAKEJ KERJA TARIKH ANUGERAH RM’ JUTA

PEROLEHAN BERPUSAT

69

FD4
Pembekalan, Perolehan, Pemasangan, Pengujian dan Pentauliahan 
Sistem Pengesan dan Perlindungan Kebakaran bagi Pakej 
Bertingkat V7, V8 dan Depoh Kajang

Mecomb Malaysia Sdn 
Bhd

13-Jun-2013  22.28 

70

SDTTE-1 
Pembekalan, Penghantaran dan Penyeliaan Pemasangan, Pengujian 
dan Pentauliahan Sistem Step Down Distribution Transformer untuk 
Semua Stesen Bertingkat, Depoh Sungai Buloh dan Kajang 

PTIS Engineering Sdn 
Bhd

18-Mac-2013  10.07 

71

UPS-E
Pembekalan, Penghantaran dan Penyeliaan Pemasangan, Pengujian 
dan Pentauliahan Bekalan Kuasa Tidak Terganggu untuk Semua 
Stesen Bertingkat 

Info-Matic Power Sdn 
Bhd

18-Mac-2013  6.69 

72

LS-E 
Pembekalan, Penghantaran, Pengujian dan Pentauliahan untuk 
Sistem Lif di Semua Stesen Bertingkat, Depoh Sungai Buloh dan 
Tempat Letak Kereta Bertingkat

Otis Elevator Company 
(M) Sdn Bhd

18-Mac-2013  42.45 

73
ETS-E
Pembekalan, Perolehan, Pemasangan, Pengujian dan Pentauliahan 
Sistem Eskalator dan Travelator di Semua Stesen

MS Elevators 
Engineering Sdn Bhd

31-Jan-2013  102.67 

74

LED-E
Reka Bentuk, Pembekalan, Perolehan, Pemasangan, Pengujian dan 
Pentauliahan Lampu LED dan Peralatan Lampu Boom untuk Semua 
Stesen Bertingkat 

Norangkasa Enterprise 
Sdn Bhd

20-Dis-2013  39.90 

75
LS-U
Pembekalan, Pemasangan, Pengujian dan Pentauliahan Sistem Lif 
di Semua Stesen Bawah Tanah dan Bangunan Berkaitan  

EITA Elevator (M) Sdn 
Bhd 

25-Jul-2014  15.30 

76
ETS-U 
Pembekalan, Perolehan, Pemasangan, Pengujian dan Pentauliahan 
Sistem Eskalator dan Travelator untuk Semua Stesen Bawah Tanah 

EITA Elevator (M) Sdn 
Bhd 

25-Nov-2014  79.00 

77

SDDT-U 
Pembekalan, Penghantaran dan Penyeliaan Pemasangan, Pengujian 
dan Pentauliahan Sistem Transformer Pengagihan Step Down untuk 
Semua Stesen Bawah Tanah dan Bangunan Berkaitan 

PTIS Engineering Sdn 
Bhd

25-Jul-2014  7.42 

78

UPS-U
Pembekalan, Penghantaran dan Penyeliaan Pemasangan, Pengujian 
dan Pentauliahan Bekalan Kuasa Tidak Terganggu untuk Semua 
Stesen Bawah Tanah

Info-Matic Power Sdn 
Bhd

13-Nov-2014  5.72 

79

LED-U1
Pembekalan, Penghantaran dan Penyeliaan Pemasangan, Pengujian 
dan Pentauliahan Lampu LED di Stesen Bawah Tanah dari Stesen 
Muzium Negara ke Stesen Bukit Bintang

Usahasama Sena Letrik 
(M) Sdn Bhd - LED 

Vision Sdn Bhd
1-Apr-2015  4.31 

80

LED-U2
Pembekalan, Penghantaran dan Penyeliaan Pemasangan, Pengujian 
dan Pentauliahan Lampu LED di Stesen Bawah Tanah dari Stesen 
Tun Razak Exchange ke Stesen Maluri

Usahasama Sena Letrik 
(M) Sdn Bhd - LED 

Vision Sdn Bhd
1-Apr-2015  2.98 

81

OFF
Bekalan, Penghantaran dan Pemasangan Perabot Pejabat bagi 
Semua Stesen Bertingkat dan Stesen Bawah Tanah, Depoh dan 
Letak Kereta Bertingkat

Puncak Bumi Utama 
Sdn Bhd

3-Mei-2016  7.86 

82

Sign-E1 
Bekalan, Perolehan, Pemasangan, Pengujian dan Pentauliahan 
Wayfinding dan Papan Tanda Penyelenggaraan dan Operasi untuk 
Bahagian Jejambat dan Stesen Bertingkat bagi Pakej V1, V2,V3 dan 
V4

KI Engineering Sdn Bhd 3-Mei-2016  12.88 

83

Sign-E2 
Bekalan, Perolehan, Pemasangan, Pengujian dan Pentauliahan 
Wayfinding dan Papan Tanda Penyelenggaraan dan Operasi 
Bahagian Jejambat dan Stesen Bertingkat bagi Pakej V5, V6, V7 dan 
V8

Kemakmuran 2000 Sdn 
Bhd

3-Mei-2016  12.49 

84
Sign-U  
Bekalan dan Penghantaran Papan Tanda Semua Stesen Bawah 
Tanah dan Bangunan Berkaitan

S&I Urban Designers 
Sdn. Bhd.

5-Mei-2016  7.30 

BUTIR-BUTIR PAKEJ KERJA YANG DIANUGERAHKAN BAGI MRT LALUAN SUNGAI BULOH-KAJANG

NO PAKEJ KERJA KONTRAKTOR 
PAKEJ KERJA TARIKH ANUGERAH RM’ JUTA

LALUAN PENGHUBUNG BERBAYAR

85
Pembinaan dan Penyiapan Laluan Penghubung Pasar Seni dan 
Kerja-Kerja Berkaitan antara Stesen LRT Pasar Seni dan Stesen 
KTM Kuala Lumpur

 Trans Resources 
Corporation Sdn Bhd 

24-Mac-2016  103.80 

LAIN-LAIN

86

Cadangan Membina Sebuah Depoh Bas Perantara MRT dan 
Kemudahan Sokongan Berkaitan Bagi Projek KVMRT, Jajaran Sungai 
Buloh-Kajang di atas Lot 81520, Seksyen U4, 40150 Shah Alam, 
Selangor Darul Ehsan seluas 10.55 ekar

Perkasa Jauhari Sdn 
Bhd

7-Okt-2015  64.91 

87

Cadangan Membina Sebuah Depoh Bas Perantara MRT dan 
Kemudahan Sokongan Berkaitan bagi Projek KVMRT, Jajaran Sungai 
Buloh-Kajang di atas Lot 24728, Jalan Sungai Sekamat, 43000 
Mukim Kajang, Daerah Hulu Langat, Selangor Darul Ehsan

Potensi Cekal Sdn Bhd 25-Mac-2016  62.50 

88

Cadangan Membina Sebuah Depoh Bas Perantara MRT dan 
Kemudahan Sokongan Berkaitan bagi Projek KVMRT, Jajaran Sungai 
Buloh-Kajang di atas Lot 2816 
(PA 14383), Persiaran 2/118c, Kawasan Perindustrian Desa 
Tun Razak, Mukim Petaling, Daerah Petaling, 56000 Wilayah 
Persekutuan Kuala Lumpur

PASDEC Bina Sdn Bhd 4-Mei-2016  55.80 

89
Pembuatan, Bekalan, Penghantaran, Pengujian, Pentauliahan dan 
Jaminan 150 Unit Bas Perantara Diesel Completely-Knocked-Down 
(CKD) 10meter

Scania (Malaysia) Sdn 
Bhd 

8-Okt-2015  118.44 

90
Pembuatan, Bekalan, Penghantaran, Pengujian, Pentauliahan dan 
Jaminan 150 Unit Bas Perantara Diesel Completely-Knocked-Down 
(CKD) 10meter

Volvo Malaysia Sdn Bhd 8-Okt-2015  113.93 

91 Mereka Bentuk, Pembuatan, Penghantaran, Integrasi, Pengujian, 
Pentauliahan dan Jaminan Sistem Bas Perantara MRT

LG CNS Malaysia Sdn 
Bhd 

24-Nov-2015  42.20 
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BUTIR-BUTIR PAKEJ KERJA YANG DIANUGERAHKAN BAGI
MRT LALUAN SUNGAI BULOH-SERDANG-PUTRAJAYA

BUTIR-BUTIR PAKEJ KERJA YANG DIANUGERAHKAN BAGI 
MRT LALUAN SUNGAI BULOH-SERDANG-PUTRAJAYAPAKEJ KERJA YANG DIANUGERAHKAN

NO PAKEJ KERJA KONTRAKTOR 
PAKEJ KERJA TARIKH ANUGERAH RM’ JUTA

KERJA AWALAN/BERTINGKAT

1

AW201
Mereka Bentuk dan Membina Pemasangan, Pengujian dan 
Pentauliahan bagi Penempatan Semula Pilon dan Kabel 
Penghantaran Elektrik TNB

PESB Engineering Sdn 
Bhd

 23-Nov-15 10.40

2

AW202 
Mereka Bentuk dan Membina Pemasangan, Pengujian dan 
Pentauliahan bagi Penempatan Semula Pilon dan Kabel 
Penghantaran Elektrik TNB 

Huls Transmission Sdn 
Bhd

23-Nov-15 7.60

3

SBPQ
Cadangan Mereka Bentuk dan Membina Kuarters Polis 17-Tingkat 
yang terdiri daripada 136 Unit Kuarters Kelas F lengkap dengan 
Kemudahan dan 6-Tingkat Podium Tempat Letak Kereta di Lot 46 
dan Lot 47, Jalan Suasa 2, Mukim Petaling, Pekan Sungai Besi, Kuala 
Lumpur  untuk Perobohan Kuarters Polis Sungai Besi Sedia Ada

S.N. Akmida Holdings 
Sdn Bhd

15-Jul-16 59.50

KERJA AWALAN/BAWAH TANAH

4

JKR CSL
Mereka Bentuk dan Membina Woksyop Baharu JKR Wilayah 
Persekutuan termasuk Woksyop Automotif dan Jentera Berat dan 
Bangunan Berkaitan di Lot 1571, Jalan 6/19 Cheras, bersama Taska, 
Gelanggang Tenis dan Pembangunan Jalan Susur di Sekitar JKR 
Wilayah Persekutuan Sedia Ada di Jalan Chan Sow Lin

Acre Works Sdn Bhd  02-Feb-16 77.80

5 Kraf/A
Kerja-Kerja Perobohan di Blok C, Bangunan Sultan Abdul Samad

Central Geo Sdn Bhd 02-Feb-16 2.00

6

Kraf/B
Kerja-Kerja Pengubahsuaian dan Pemuliharaan untuk Blok A dan
Blok C, Bangunan Sultan Abdul Samad (BSAS), termasuk:
i)    Penempatan Semula Muzium Kraftangan, Pejabat Karyaneka,
        Pejabat Pengurusan Kraftangan dan Pejabat JWN untuk Blok C,
        Bangunan Sultan Abdul Samad
 ii)  Penempatan Semula Butik Kraftangan Karyaneka dan Kedai
        Cenderahati untuk Blok A, Bangunan Sultan Abdul Samad
 iii) Penempatan Semula Perkampungan Kraftangan dan
         Perkampungan Artis untuk Dataran Bawah Tanah

Trans Resources 
Corporation Sdn Bhd

25-Mac-16 74.40

7

Kraf/C
Mereka Bentuk dan Membina Struktur Dua Tingkat Baharu untuk 
Kafeteria dan Pusat Preka di Kompleks Kraftangan Kuala Lumpur, 
Jalan Conlay

M.O. Jaya Sdn Bhd 14-Mac-16 8.90

8

SPQ 
Mereka Bentuk dan Membina Kuarters Polis 20-Tingkat termasuk 
300 Unit Kuarters Kelas F dengan Kemudahan dan Podium Tempat 
Letak Kereta 5-Tingkat

WCT Berhad 29-Mac-16 133.90

 BAWAH TANAH

9
UNGW 
Pembinaan dan Penyiapan Terowong, Stesen dan Struktur Berkaitan 
dari Syaf Kecemasan Jalan Ipoh ke Portal Selatan Desa Waterpark

MMC Gamuda KVMRT 
(T) Sdn Bhd

15,470.00 31-Mac-16

 SIVIL DAN INFRASTRUKTUR/JEJAMBAT

10
V201 
Pembinaan dan Penyiapan Jejambat dan Kerja-Kerja Berkaitan dari 
Sungai Buloh ke Persiaran Dagang

Sunway Construction 
Sdn Bhd

31-Mac-16 1,213.00

11
V202
Pembinaan dan Penyiapan Jejambat dan Kerja-Kerja Berkaitan dari 
Persiaran Dagang ke Jinjang

Ahmad Zaki Sdn Bhd  04-Apr-16 1,439.50

12
V203 
Pembinaan dan Penyiapan Jejambat dan Kerja-Kerja Berkaitan dari 
Jinjang ke Portal Utara Jalan Ipoh

IJM Construction Sdn 
Bhd

19-Mei-16 1,470.00

13
V204 
Pembinaan dan Penyiapan Jejambat dan Kerja-Kerja Berkaitan dari 
Portal Selatan Bandar Malaysia ke Kampung Muhibbah

WCT Berhad 14-Nov-16 896.40

NO PAKEJ KERJA KONTRAKTOR 
PAKEJ KERJA TARIKH ANUGERAH RM’ JUTA

 SIVIL DAN INFRASTRUKTUR/JEJAMBAT

14
V205
Pembinaan dan Penyiapan Jejambat dan Kerja-Kerja Berkaitan dari 
Kampung Muhibbah ke Serdang Raya

Trans Resources 
Corporation Sdn Bhd

10-Mac-17 858.20

15
V206
Pembinaan dan Penyiapan Jejambat dan Kerja-Kerja Berkaitan dari 
Serdang Raya ke UPM

Gadang Engineering 
(M) Sdn Bhd

10-Mac-17 952.10

16
V207
Pembinaan dan Penyiapan Jejambat dan kerja-Kerja Berkaitan dari 
UPM ke Taman Pinggiran Putra

Mudajaya Corporation 
Berhad

15-Dis-16 558.60

17
V208
Pembinaan dan Penyiapan Jejambat dan Kerja-Kerja Berkaitan dari 
Taman Pinggiran Putra ke Persiaran Alpinia

MTD Construction Sdn 
Bhd

17-Nov-16 678.70

18
V209
Pembinaan dan Penyiapan Jejambat dan Kerja-Kerja Berkaitan dari 
Persiaran Alpinia ke Persiaran APEC

Acre Works Sdn Bhd 
Malaysian

10-Mac-17 716.00

19
 V210
Pembinaan dan Penyiapan Jejambat dan Kerja-Kerja Berkaitan dari 
Persiaran Aped ke Putrajaya Sentral  

 Malaysian Resources 
Corporation Berhad

19-Mei-16 648.00

SIVIL DAN STRUKTUR/KERJA-KERJA DEPOH

20
 DPT201 
Pembinaan dan Penyiapan Depoh Penyelenggaraan Serdang, Kerja-
Kerja Luaran dan Kerja-Kerja Lain yang Berkaitan   

Konsortium KKM-TRC 
(Konsortium Kontraktor 
Melayu Sdn Bhd - Trans 
Resources Corporation 

Sdn Bhd)  

12-Sep-17 348.30

21
DPT202
Pembinaan dan Penyiapan Kerja-Kerja Tanah dan Kerja-Kerja 
Berkaitan untuk Depoh Serdang

TSR Bina Sdn Bhd - 14.00

22
DPT203
Pembinaan dan Penyiapan Kerja-Kerja Tanah dan Kerja-Kerja 
Berkaitan untuk Depoh Serdang

TSR Bina Sdn Bhd 05-Mei-16 89.40

KERJA-KERJA SISTEM

23

SY201
Kejuruteraan, Perolehan, Pembinaan, Pengujian dan Pentauliahan 
Sistem Semboyan dan Kawalan Tren dan Pintu Skrin Platform atau 
Pintu Masuk Platform Automatik  

Konsortium 
Bombardier – Global 

Rail (Konsortium 
Bombardier (M) Sdn 
Bhd - Global Rail Sdn 

Bhd)

19-Mei-16 458.00

24

SY202
Kejuruteraan, Perolehan, Pembinaan, Pengujian dan Pentauliahan 
Sistem Penyeliaan Kawalan Bersepadu dan Sistem Pengurusan 
Penyelenggaraan Berkomputer

Usahasama Najcom 
- EVD (Usahasama 

Najcom Sdn Bhd - EV 
Dynamic Sdn Bhd)

05-Mei-16 78.50

25
SY203 
Kejuruteraan, Perolehan, Pembinaan, Pengujian dan Pentauliahan 
Tren Elektrik dan Peralatan Depoh

Konsortium HAP 
(Konsortium  

Hyundai Rotem 
Company,  

Apex Communications 
Sdn Bhd dan  

Posco Engineering Co 
Ltd)

19-Mei-16 1,620.90

26
SY204
Kejuruteraan, Perolehan, Pembinaan, Pengujian dan Pentauliahan 
Kerja-Kerja Landasan, Kenderaan Penyelenggaraan dan Tren Kerja  

Usahasama CCCC - 
George Kent 

(Usahasama China 
Communication 

Construction Company 
Ltd - George Kent 
Malaysia Sdn Bhd)  

25-Ogos-16 1,007.30

27
SY205
Kejuruteraan, Perolehan, Pembinaan, Pengujian dan Pentauliahan 
Sistem Bekalan dan Pengagihan Kuasa

Konsortium Colas - Rail 
(Konsortium Colas Rail 
SA - Colas Rail System 
Engineering Sdn Bhd)

14-Jul-16 693.00



9392

BUTIR-BUTIR PAKEJ KERJA YANG DIANUGERAHKAN BAGI 
MRT LALUAN SUNGAI BULOH-SERDANG-PUTRAJAYA

BUTIR-BUTIR PAKEJ KERJA YANG DIANUGERAHKAN BAGI 
MRT LALUAN SUNGAI BULOH-SERDANG-PUTRAJAYA

NO PAKEJ KERJA KONTRAKTOR 
PAKEJ KERJA TARIKH ANUGERAH RM’ JUTA

KERJA SISTEM

28

SY206
Kejuruteraan, Perolehan, Pembinaan, Pengujian dan Pentauliahan 
Komunikasi, Rangkaian Radio Bersepadu Kerajaan, Telekomunikasi 
Komersial (Infra) dan Sistem Teknologi Maklumat 

Konsortium Sapura 
– EVD (Konsortium 

Sapura Holdings Sdn 
Bhd - EVD Dynamics 

Sdn Bhd)

01-Ogos-16 632.00

29
SY207
Kejuruteraan, Perolehan, Pembinaan, Pengujian dan Pentauliahan 
Sistem Kutipan Tambang Automatik 

Konsortium Indra 
Sistemas and 

Rasma Corporation 
(Konsortium Indra 

Sistemas SA - Rasma 
Corporation Sdn Bhd)

14-Sep-16 152.90

PEMBEKAL KHUSUS

30
SBG201 
Pembekalan dan Penghantaran Galang Kekotak Bersegmen 
(Pakej V201 hingga V205)

SPC  Industries  Sdn  
Bhd

25-Mac-16 199.30

31
SBG202
Pembekalan dan Penghantaran Galang Kekotak Bersegmen 
(Pakej V206 hingga V210)

Acre Works Sdn Bhd 25-Mac-16 170.00

32

UPS202
Mereka Bentuk, Membekal, Menyelia Pemasangan, Pengujian 
dan Pentauliahan Bekalan Kuasa Tidak Terganggu untuk Stesen 
Bertingkat dan Depoh
(Pakej: Sebahagian V203, V204 hingga V210 dan DPT201)

Konsortium CSPM 
Resources Sdn Bhd - 

CSPM Sdn Bhd
31-Dis-18 26.60

SUBKONTRAKTOR TERPILIH BAGI KERJA-KERJA BERTINGKAT

33

S201
Pembinaan dan Penyiapan Stesen-Stesen Bertingkat dan Kerja-
Kerja Berkaitan di Damansara Damai, Sri Damansara Barat dan Sri 
Damansara Timur

Sunway Construction 
Sdn Bhd

10-Mac-17 212.30

34

S202 
Pembinaan dan Penyiapan Stesen-Stesen Bertingkat dan Kerja-
Kerja Berkaitan di Kepong Sentral, Metro Prima, Kepong Baru dan 
Jinjang

S.N. Akmida Holdings 
Sdn Bhd 

21-Dis-16 254.90

35

S203 
Pembinaan dan Penyiapan Stesen-Stesen Bertingkat dan Kerja-
Kerja Berkaitan di Sri Delima, Kampung Batu, Kentonmen dan 
Stesen Separa Tenggelam Jalan Ipoh

IJM Construction Sdn 
Bhd

14-Jun-17 342.20

36
S204
Pembinaan dan Penyiapan Stesen-Stesen Bertingkat dan Kerja-
Kerja Berkaitan di Kuchai Lama dan Taman Naga Emas

WCT Berhad 19-Sep-17 199.50

37
S205 
Pembinaan dan Penyiapan Stesen-Stesen Bertingkat dan Kerja-
Kerja Berkaitan di Sungai Besi dan Serdang Raya (Utara)

Apex Communications 
Sdn Bhd

12-Okt-17 243.30

38

S206 
Pembinaan dan Penyiapan Stesen-Stesen Bertingkat dan Kerja-
Kerja Berkaitan di Serdang Raya (Selatan), Seri Kembangan dan 
UPM

Ahmad Zaki Sdn Bhd 12-Okt-17 288.50

39
S208
Pembinaan dan Penyiapan Stesen-Stesen Bertingkat dan Kerja-
Kerja Berkaitan di Equine Park dan Taman Putra Permai

S.N. Akmida Holdings 
Sdn Bhd

19-Sep-17 219.70

40
S209 
Pembinaan dan Penyiapan Stesen-Stesen Bertingkat dan Kerja-
Kerja Berkaitan di 16 Sierra dan Cyberjaya Utara

Acre Works Sdn Bhd 12-Okt-17 137.90

41
S210 
Pembinaan dan Penyiapan Stesen-Stesen Bertingkat dan Kerja-
Kerja Berkaitan di Cyberjaya City Centre dan Putrajaya Sentral     

Malaysian Resources 
Corporation Berhad    

15-Sep-17 145.80

NO PAKEJ KERJA KONTRAKTOR 
PAKEJ KERJA TARIKH ANUGERAH RM’ JUTA

KONTRAKTOR KHUSUS

42

L&E201 
Pembekalan, Perolehan, Pemasangan, Pengujian dan Pentauliahan 
Sistem Eskalator dan Lif untuk Stesen Bertingkat (Pakej: V201, V202 
dan Sebahagian V203)

Rani-MS Engineering 
Sdn Bhd

19-Sep-17 73.40

43A

L&E202
Pembekalan, Perolehan, Pemasangan, Pengujian dan Pentauliahan 
Sistem Eskalator dan Lif untuk Stesen Bertingkat (Pakej: 
Sebahagian V203,V204, V205 dan V206)

Eita Elevator (M) Sdn 
Bhd

12-Okt-17 69.80

43B

L&E202 
Pembekalan, Perolehan, Pemasangan, Pengujian dan Pentauliahan 
Sistem Eskalator dan Lif untuk Stesen Bertingkat dan Depoh (Pakej: 
V208, V209, V210 dan DPT201)

Rani-MS Engineering 
Sdn Bhd

12-Okt-17 42.90

44

BMS201  
Reka Bentuk, Pembekalan, Perolehan, Pemasangan, Pengujian 
dan Pentauliahan Sistem Pengurusan Bangunan untuk Bahagian 
Bertingkat (V201 hingga V210) dan Depoh (DPT201)

Usahasama Global Rail 
- Dom Industries

12-Okt-17 39.90

45

BMS202   
Reka Bentuk, Pembekalan, Perolehan, Pemasangan, Pengujian 
dan Pentauliahan Sistem Pengurusan Bangunan untuk Kerja-Kerja 
Bawah Tanah   

Metronic Engineering 
Sdn Bhd  

27-Mac-18 50.00

46
EAC201 
Reka Bentuk, Pembekalan, Perolehan, Pemasangan, Pengujian dan 
Pentauliahan Sistem Kawalan Akses Elektronik

Konsortium Apex – 
Johnson Controls 
(Konsortium Apex 

Communications Sdn 
Bhd - Johnson Controls 

(M) Sdn Bhd

 15-Dis-17 55.80

47

LED201 
Reka Bentuk, Pembekalan, Perolehan, Pemasangan, Pengujian dan 
Pentauliahan Pencahayaan LED untuk Stesen Bertingkat (Pakej 
V201 hingga V203)

Norangkasa Enterprise 
Sdn Bhd

15-Dis-17 32.30

48

LED202
Reka Bentuk, Pembekalan, Perolehan, Pemasangan, Pengujian dan 
Pentauliahan Pencahayaan LED untuk Stesen Bertingkat (Pakej 
V204 hingga V206)

Itmax System Sdn Bhd 28-Mac-18 28.90

49

LED203 
Reka Bentuk, Pembekalan, Perolehan, Pemasangan, Pengujian dan 
Pentauliahan Pencahayaan LED untuk Stesen Bertingkat (Pakej 
V208 hingga V210)

Usahasama S.A. 
Continental - 

Hexachamp Sdn Bhd 
(Usahasama S.A. 

Continental Sdn Bhd - 
Hexachamp Sdn Bhd) 

31-Dis-18 19.10

50

NB201 
Reka Bentuk, Pembekalan, Perolehan, Pemasangan, Pengujian dan 
Pentauliahan Penghadang Bunyi dan Pagar untuk Seksyen I (V201 
hingga V203) dan Seksyen II (V204 hingga V210)  

Muhibbah Engineering 
(M) Bhd

15-Dis-17 189.30
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