
2013



Mass Rapid Transit Corporation Sdn Bhd
Visi, Misi dan Nilai-nilai Teras 
Kata Aluan Pengerusi
Ulasan Ketua Pegawai Eksekutif 
Lembaga Pengarah
Barisan Pengurusan
Projek MRT Lembah Klang

Tentang Projek
MRT Laluan Sungai Buloh-Kajang
Struktur Projek

Laporan Kemajuan
Pembinaan 
Perolehan 
Hal Ehwal Tanah 
Kuarters Pekerja MRT
Perhubungan Awam dan Hal Ehwal Pihak 
Berkepentingan
Penyertaan Bumiputera
Program Offset
Sorotan Penting

Laporan Kewangan 
Penyata Kewangan

4
6
8
10
12
14

16
18
20

25
29
32
35
36

43
45
46

50

KANDUNGAN

Gambar muka depan:
Mesin Pengorek Terowong Inai 2 sedang dipasang di dalam Syaf Inai Atas.
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MASS Rapid Transit Corporation Sdn Bhd (MRT Corp) adalah
syarikat milik penuh Menteri Kewangan Diperbadankan dan
ditubuhkan dengan tujuan memajukan dan memiliki aset
Projek MRT. 

MRT Corp ditubuhkan pada September 2011 dan telah
mengambil alih pemilikan projek daripada Syarikat Prasarana
Negara Bhd pada Oktober 2011.

Tanggungjawab MRT Corp termasuk memantau pembinaan
kesemua struktur bertingkat, stesen dan depoh projek. Syarikat
ini juga memantau kerja bawah tanah yang melibatkan kerja
pembinaan terowong dan stesen bawah tanah. 

MRT Corp bertanggungjawab ke atas kontrak-kontrak terbabit,
proses perolehan dan penyelesaian pertikaian selain memastikan
kualiti daripada segi kos, penjadualan, kesihatan, keselamatan
dan keperluan persekitaran.

Syarikat ini juga bekerjasama dengan pihak lain dalam
pembangunan Projek MRT, iaitu MMC Gamuda KVMRT (PDP)
Sdn Bhd sebagai Rakan Pelaksana Projek (Project Delivery
Partner) dan Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SPAD)
sebagai agensi penyelia.

MASS RAPID TRANSIT
CORPORATION SDN BHD
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VISI, MISI DAN NILAI-NILAI TERAS

Untuk diiktiraf sebagai penyedia utama
perkhidmatan pengangkutan rel bandar.

KETERBUKAAN
Kami saling menghormati antara satu sama
lain, menghargai perbezaan dan memanfaatkan
perubahan di bawah satu kepimpinan 

KERJASAMA
Kami bekerja dengan penuh berkesan sebagai
satu pasukan ke arah mencapai matlamat bersama

KEJUJURAN
Kami mendukung amanah dan integriti pada
setiap masa

KECEMERLANGAN
Kami sentiasa melakukan perkara yang betul
dengan cara yang betul 

TANGGUNGJAWAB
Kami sentiasa bertindak secara peka dan sedia
bertanggungjawab atas segala tindakan dan
hasil kerja

NILAI-NILAI TERAS

VISI

Untuk menghasil dan menyampaikan sistem
aliran transit massa (MRT) secara efektif, cekap dan
bersepadu; dengan selamat, mengikut jadual serta
menepati kos.

MISI
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KATA-KATA ALUAN
PENGERUSI

PERTAMA sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima
kasih kepada YBhg Tan Sri Sidek Hassan, Pengerusi Mass Rapid
Transit Corporation Sdn Bhd terdahulu selaku peneraju yang
membolehkan Projek MRT berjalan dengan lancar sehingga
hari ini.

Saya amat berbesar hati untuk
menyampaikan kata-kata aluan pertama
saya selaku Pengerusi MRT Corp dalam
Laporan Kemajuan Tahunan 2013. Malah,
pelantikan saya pada Januari 2013 telah
membenarkan saya mengambil alih jawatan
Pengerusi syarikat dan seterusnya projek yang
saya petik kata-kata Perdana Menteri kita YAB
Dato' Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak telah
berjaya menjadi bintang bersinar dalam
kalangan projek-projek Kerajaan, dengan
pengurusan projek dan struktur tadbir urus
yang kukuh, amalan perolehan yang telus dan
kerja pembinaan yang baik.

Tahun kewangan 2012/2013 telah
menyaksikan kemajuan Projek MRT pada
kadar yang luar biasa. Dengan hanya 2.15%
kemajuan pada permulaan tahun kewangan,
kini kita mengakhiri tahun ini dengan 28%
kadar penyempurnaan projek. Perlu juga
dimaklumkan bahawa kerja pembinaan
hanya bermula dua tahun yang lepas, iaitu
setelah perasmian oleh Perdana Menteri
sendiri pada 8 Julai 2011. 

Sepanjang tahun kewangan ini, kita telah
menyaksikan permulaan kerja-kerja membina
terowong dan kerja-kerja penggalian untuk
semua tujuh stesen bawah tanah bagi
bahagian bawah tanah MRT Laluan
Sungai Buloh–Kajang dengan jarak 9.5 km.
Bermula dengan pelancaran mesin pengorek
terowong (TBM) pertama pada 30 Mei 2013
oleh Perdana Menteri, kita kini mempunyai
empat TBM untuk menggali terowong bagi
jajaran MRT di bawah bandaraya Kuala
Lumpur.

Permulaan pembinaan terowong
mempunyai kepentingan khusus kerana
ini adalah kali pertama TBM Variable Density
baru, yang direka khas untuk penggalian
terowong menembusi Formasi Batu Kapur
Kuala Lumpur, digunakan. Mesin ini telah
berfungsi dengan baik, menjadikan kerja
penggalian terowong lebih selamat.
Kemajuan yang besar juga telah dicapai
untuk bahagian-bahagian jajaran yang
bertingkat, dengan 64% cerucuk, 30% tukup
cerucuk, 12% tiang-tiang dan 14 rentang
jejambat bertingkat telah berjaya dibina.

Satu lagi pencapaian yang boleh
dibanggakan adalah penyelesaian secara
baik berkenaan isu-isu tanah yang menjadi
perhatian ramai. Penyelesaian bagi beberapa
kes ini adalah penyelesaian cara baru
iaitu dengan membenarkan tanah milik
persendirian untuk wujud bersama dengan
MRT melalui persetujuan bersama antara
pemilik tanah dengan MRT Corp, suatu
pencapaian baru bagi Malaysia. Melalui jalan
penyelesaian ini, hampir semua pemilik
rumah-rumah kedai di Jalan Sultan dapat
mengekalkan pemilikan tanah mereka
di samping membolehkan terowong MRT
dibina di bawahnya.

Isu-isu tanah hanyalah salah satu daripada
pelbagai cabaran projek infrastruktur
besar seperti Projek MRT. Sebagaimana
penyelesaian isu tanah, saya pasti cabaran-
cabaran ini boleh ditangani menerusi
kesabaran, perjumpaan dengan pihak
berkepentingan, dan dengan cadangan
yang kreatif.

Harapan dan keterujaan terhadap Jajaran
MRT pertama di Malaysia berkembang
hari demi hari. Tugas menyelesaikan dan
menyerahkannya kepada rakyat terletak
di bahu pasukan dalam MRT Corp dan
pihak-pihak terlibat seperti Rakan Pelaksana
Projek, Kontraktor Pakej Kerja dan
subkontraktor serta Jabatan dan Agensi
Kerajaan berkaitan.

Dengan dedikasi dan komitmen daripada
setiap pemegang berkepentingan, saya
sangat yakin bahawa kita dapat menyiapkan
projek ini dalam tempoh dan kos yang
ditetapkan, dengan selamat. Kami
menjangkakan masyarakat akan dapat
menggunakan perkhidmatan Fasa Pertama
laluan MRT dari Sungai Buloh ke Semantan
menjelang akhir tahun 2016, manakala
keseluruhan jajaran dijangka akan dapat
digunakan menjelang Julai 2017, setelah
pelancaran Fasa Kedua dari Semantan
ke Kajang.

Terima Kasih.

TAN SRI DR ALI HAMSA
Pengerusi
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ULASAN KETUA
PEGAWAI EKSEKUTIF

TAHUN kewangan 2012/2013, yang juga merupakan tahun kedua sejak penubuhan MRT Corp,
merupakan tahun yang penuh dengan lakaran peristiwa-peristiwa penting. Di kala proses
pembinaan Projek MRT Lembah Klang Laluan Sungai Buloh-Kajang sedang giat dijalankan,
beberapa kejayaan penting telah dicapai. Kejayaan-kejayaan ini menggariskan perkembangan
signifikan yang telah kami capai sejak pelancaran projek pada Julai 2011, di mana kemajuan
pelaksanaan pembinaan Projek MRT telah mencapai 28% pada 30 September 2013.

Antara kejayaan-kejayaan ulung yang
dicapai adalah bermulanya kerja penggalian
terowong projek oleh Kontraktor Kerja
Bawah Tanah kami iaitu MMC Gamuda KVMRT
(T) Sdn Bhd. Peristiwa bersejarah ini, yang
mengambil tempat pada 30 Mei 2013 di Syaf
Pelancaran Cochrane, telah dirasmikan oleh
Perdana Menteri Dato' Sri Mohd Najib Tun
Abdul Razak.

Selain menandakan permulaan fasa yang
paling mencabar, peristiwa ini juga telah
mencatat sejarah kerana hari tersebut juga
merupakan hari pelancaran Mesin Pengorek
Terowong Variable Density yang pertama
di dunia. Hasil kerjasama MMC Gamuda
dengan pengilang TBM bertaraf dunia
Herrenknecht AG, TBM Variable Density
ini telah direka khusus untuk menggali
terowong menembusi formasi batu kapur
Karst di bawah bahagian timur bandaraya
Kuala Lumpur. Formasi Batu Kapur Kuala
Lumpur dianggap sebagai salah satu
pembentukan geologi yang paling mencabar
untuk kerja penggalian terowong.

Sejak pelancaran TBM pertama pada bulan
Mei 2013 hingga akhir tempoh tinjauan
pada 30 September 2013, tiga lagi TBM telah
memulakan kerja penggalian, iaitu dua dari
Portal Semantan di Jalan Duta, dan yang
ketiga dari Syaf Pelancaran Cochrane. Kami
menjangka akan melancarkan tiga lagi
TBM menjelang akhir tahun 2013.

Kejayaan memulakan pembinaan terowong
dalam masa dua tahun sejak Projek MRT
dilancarkan membawa kebanggaan besar
kepada kami semua di MRT Corp, dan juga
kepada MMC Gamuda. Segala persediaan
yang ditempuh amat mencabar, antaranya
ialah urusan penyelesaian isu-isu tanah
sehinggalah kepada pemilihan TBM
yang paling sesuai untuk digunakan.
Walaubagaimanapun, apabila butang
pelancaran ditekan oleh Perdana
Menteri pada 30 Mei 2013, dan TBM mula
menjalankan fungsinya menghancurkan
batuan keras dan membina terowong MRT
di bawah bandaraya Kuala Lumpur, jelas
bahawa segala penat lelah dalam mengatasi
cabaran-cabaran tersebut sangat berbaloi.

Selain kerja-kerja menggali terowong,
Kontraktor Kerja Bawah Tanah kami juga telah
memulakan pembinaan untuk kesemua tujuh
stesen bawah tanah, serta kerja penggalian
kekotak stesen bagi kebanyakan stesen. Pada
akhir tempoh tinjauan, kemajuan kerja-kerja
pembinaan bagi Pakej Kerja Bawah Tanah
telah mencapai 41%.

Sepanjang tempoh tinjauan, satu lagi
peristiwa penting telah dicapai, kali ini
melibatkan seksyen jajaran bertingkat projek.
MRT Corp menyaksikan rentang pertama
jejambat bertingkat MRT Laluan Sungai
Buloh-Kajang mula dibina dalam Pakej V6
di Bandar Tun Hussein Onn pada bulan Jun.
Sejak itu, sebanyak 14 lagi rentang jejambat
telah dibina dalam Pakej V2, V5 dan V6.

Kelajuan pembinaan jejambat dijangka
meningkat, berikutan pemasangan enam
gantri pelancar (dengan tiga daripadanya
telah beroperasi dalam pembinaan enam
rentang yang dinyatakan sebelum ini) pada
akhir September 2013.

Kerja-kerja lain berkaitan pembinaan
bahagian bertingkat jajaran tersebut, seperti
penempatan semula utiliti dan pembinaan
serta pemasangan cerucuk, tukup cerucuk,
dan tiang, juga menunjukkan kemajuan
yang bagus semasa tempoh tinjauan.

Pada akhir tempoh tinjauan, status kemajuan
Pakej Kerja Bertingkat ialah 19.27%. Bagi
Pakej-pakej Kerja Sistem, kesemuanya telah
dianugerahkan menjelang akhir tempoh
tinjauan. Kontraktor-kontraktor Sistem kini
sedang melakukan proses reka bentuk dan
perolehan bahan-bahan yang memerlukan
masa penyediaan panjang. Pada akhir tempoh
tinjauan, status kemajuan bagi keseluruhan
Pakej Kerja Sistem ialah 22.75%.

Antara Pakej Kerja Sistem yang paling
menarik ialah untuk tren elektrik kami,
yang akan dibekalkan oleh Siemens AG.
Dalam tempoh tinjauan, MRT Corp telah
memuktamadkan reka bentuk luaran bagi
58 set tren berasaskan tema “Guiding Light”,
yang diinspirasikan oleh seni bina Kuala
Lumpur. Tren-tren ini akan dipasang di kilang
pemasangan tren pertama Malaysia di Rasa,
Hulu Selangor, yang masih dalam pembinaan 

ketika tempoh tinjauan. Tren pertama
dijangka akan diserahkan kepada MRT Corp
pada Mei 2014.

Perkara lain yang wajar dimaklumkan
adalah inisiatif Agenda Bumiputera kami
yang dilaksanakan bagi memastikan segala
peluang yang ada dikongsikan bersama
syarikat-syarikat Bumiputera, termasuk mereka
yang berada dalam Kelas G1, G2, G3 dan G4
(dahulunya Kelas D, E dan F), agar mereka
mendapat peluang melibatkan diri dalam
projek infrastruktur mega ini.

Sukacita saya laporkan bahawa dalam
tempoh tinjauan, 45% daripada keseluruhan
nilai kontrak telah dianugerahkan kepada
syarikat-syarikat Bumiputera. Unjuran kami
menunjukkan bahawa kami akan melepasi
sasaran 43% daripada keseluruhan nilai
kontrak untuk dianugerahkan kepada
syarikat-syarikat Bumiputera seperti yang
telah ditetapkan oleh Kerajaan, apabila kami
selesai menganugerahkan kesemua 86 pakej
kerja bagi pembinaan MRT Laluan Sungai
Buloh–Kajang.

Kontraktor-kontraktor kecil tidak
dilupakan, di mana MRT Corp telah berjaya
menganugerahkan 44 pakej kerja kepada
kontraktor-kontraktor Bumiputera daripada
Kelas G1, G2, G3 dan G4 melalui cara undian
dalam tempoh tinjauan. Kami menjangka
akan menganugerahkan 51 lagi pakej kerja
kepada kontraktor-kontraktor ini pada
Disember 2013.

Segala yang dinyatakan di atas hanyalah
rumusan bagi keseluruhan aktiviti dan
pencapaian kami dalam Tahun Kewangan
yang lepas.

Lembaran-lembaran seterusnya dalam
Laporan Kemajuan Tahunan, yang saya
dengan sukacita persembahkan ini, akan
memberi anda gambaran yang lebih
lengkap tentang aktiviti-aktiviti kami.

Terima kasih. 

DATUK WIRA AZHAR ABDUL HAMID
Ketua Pegawai Eksekutif
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TAN SRI DR ALI HAMSA
Pengerusi

TAN Sri Dr Ali Hamsa, 58, adalah Ketua
Setiausaha Negara.

Sebelum perlantikannya pada 2012,
Tan Sri Dr Ali memegang jawatan Ketua
Pengarah Unit Kerjasama Awam Swasta
(UKAS) di Jabatan Perdana Menteri pada
2009. Sebelum itu, beliau berkhidmat di
Unit Perancang Ekonomi di Jabatan Perdana
Menteri dan memegang jawatan Pengarah
Bahagian Pembahagian diikuti Timbalan Ketua
Pengarah Program Transformasi dan Kemajuan
Nasional.

Tan Sri Dr Ali menyertai Perkhidmatan Tadbir
dan Diplomatik pada tahun 1981 sebagai
Penolong Pengarah di Kementerian
Perdagangan Antarabangsa dan Industri.
Beliau kemudiannya ditugaskan sebagai
Pengurus Projek Kanan, Pengurusan Ekonomi
dan Dasar Awam (PUTERA) di Institut Tadbiran
Awam Negara (INTAN).

Tan Sri Dr Ali berkelulusan Ijazah Sarjana
Muda Sastera (Kepujian) dari Universiti Malaya
sebelum melanjutkan pelajaran ke Oklahoma
State University, Amerika Syarikat di mana
beliau menerima Ijazah Sarjana Ekonomi pada
tahun 1986, diikuti Ijazah Doktor Falsafah dalam
bidang Sains Alam Sekitar dan Ekonomi pada
tahun 1997.

Beliau merupakan Pengerusi Institut Integriti
Malaysia (IIM), Pengerusi Bersama bagi Pasukan
Petugas Khas Pemudahcara Perniagaan
(Pemudah) dan Timbalan Pengerusi Johor
Corporation (JCorp).

LEMBAGA PENGARAH

DATUK WIRA AZHAR ABDUL HAMID
Ahli 

DATUK Wira Azhar Abdul Hamid, 52,
adalah Ketua Pegawai Eksekutif MRT Corp.

Sebelum menyandang jawatan ini, beliau
adalah Pengarah Urusan Sime Darby Plantation
Sdn Bhd. Pada masa yang sama, beliau
merupakan Pengarah Bahagian untuk
Perladangan dan Makanan di Sime Darby Bhd.
Datuk Wira Azhar pernah menjadi Pengerusi
Persatuan Minyak Sawit Malaysia, dan ahli
Lembaga Minyak Sawit Malaysia dan Majlis
Minyak Sawit Malaysia. Beliau pernah
menyandang jawatan Pengarah Urusan
di Tractors Malaysia Holdings Bhd dan dilantik
sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan
di Pernas International Holdings Bhd pada
2001.

Beliau adalah Akauntan Bertauliah dan
merupakan Felo Persatuan Akauntan Bertauliah
United Kingdom, selain menjadi ahli Institut
Akauntan Malaysia. 

Beliau juga adalah pengasas dan pemegang
saham Chelsea Capital Sdn Bhd, sebuah
syarikat pegangan pelaburan dan penasihat
korporat yang menumpu kepada sektor
minyak sawit, hartanah dan makanan.

TAN SRI DR MOHD IRWAN SERIGAR
ABDULLAH

Ahli

TAN Sri Dr Mohd Irwan Serigar Abdullah, 56,
adalah Ketua Setiausaha Perbendaharaan.

Sebelum perlantikannya, beliau memegang
beberapa jawatan di Kementerian Kewangan
termasuk Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar),
di Bahagian Ekonomi dan Antarabangsa
kementerian tersebut dari 2003 sehingga
2008, beliau memegang jawatan Setiausaha
Bahagian, Ketua Bahagian Perhubungan
Pelbagai Hala, Ketua di Seksyen Ekonometrik,
dan Ketua Penolong Setiausaha. Di Unit
Perancang Ekonomi di Jabatan Perdana
Menteri dari 1987 sehingga 1999, Tan Sri
Dr Mohd Irwan berkhidmat sebagai Penolong
Pengarah Kanan di Unit Penswastaan dan
Penolong Pengarah Kanan di Unit Tenaga.

Beliau mempunyai kelulusan Doktor Falsafah
dalam bidang Ekonomi dari Universiti Islam
Antarabangsa Malaysia; Ijazah Sarjana Sains
dalam bidang Tenaga, Pengurusan dan Dasar
dari University of Pennsylvania; dan Ijazah
Sarjana Muda dalam Kajian Populasi dari
Universiti Malaya.

Tan Sri Dr Mohd Irwan adalah ahli lembaga
untuk beberapa organisasi termasuk Malaysia
Airline System (MAS), Petroliam National
Berhad (PETRONAS), Lembaga Kemajuan
Tanah Persekutuan (FELDA), Regional
Development Authority (RECODA), Razak
School of Government (RSOG), Tabung Haji
(TH), The International Islamic University of
Malaysia (IIUM) dan Bank Negara Malaysia
(BNM). Beliau juga merupakan Pengerusi
Kumpulan Wang Amanah Pencen (KWAP),
Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN), Prokhas
Sdn Bhd dan Cyberview Sdn Bhd. 
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DATUK Dr Rahamat Bivi Yusoff, 56, adalah
Ketua Pengarah di Unit Perancang Ekonomi
di Jabatan Perdana Menteri.

Beliau telah berkhidmat dalam Kerajaan
lebih 30 tahun, bermula sebagai Penolong
Setiausaha Bahagian Cukai dan kemudiannya
sebagai Penolong Setiausaha Bahagian Kontrak
dan Bekalan, kedua-duanya di Kementerian
Kewangan. Datuk Dr Rahamat juga pernah
berkhidmat sebagai Pegawai Projek di Institut
Tadbiran Awam Negara (INTAN), Penolong
Pengarah dan kemudiannya Timbalan
Pengarah di Seksyen Makroekonomi dan Ketua
Penolong Pengarah di Seksyen Industri dan
Perkhidmatan di Unit Perancang Ekonomi
Jabatan Perdana Menteri, dan Pengarah
Bahagian Pembangunan Industri di
Suruhanjaya Tenaga.

Datuk Dr Rahamat Bivi memegang kelulusan
Ijazah Sarjana dalam bidang Ekonomi daripada

University of Western Michigan dan Doktor
Falsafah dalam bidang Ekonomi daripada
Australian National University, Ijazah Sarjana
Muda dalam bidang Sains Sosial (Ekonomi)
(Kepujian) daripada Universiti Sains Malaysia,
dan Diploma dalam Pentadbiran Awam
daripada INTAN.   

Beliau merupakan ahli lembaga untuk agensi-
agensi seperti Malaysia Thailand Joint Authority
(MTJA), Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan
(FELDA), dan Perbadanan Insurans Deposit
Malaysia (PIDM). Datuk Dr Rahamat Bivi juga
adalah ahli majlis Iskandar Regional
Development Authority (IRDA), Sabah
Economic Development and Investment
Authority (SEDIA), Sarawak Corridor of
Renewable Energy (SCORE) and East Cost
Economic Region Development Council
(ECERDC).  DATUK DR RAHAMAT BIVI YUSOFF

Ahli

DATO’ Sri Shahril Mokhtar, 41, adalah Pengarah
Urusan Kumpulan, Syarikat Prasarana Negara
Bhd. 

Sebelum dilantik ke jawatan itu, beliau pernah
menjadi Ketua Pegawai Operasi Suruhanjaya
Pengangkutan Awam Darat (SPAD). Sebelum
itu, beliau adalah Pengurus Besar Perancangan
Korporat di RapidKL. Beliau juga pernah
dipinjamkan sebagai Penasihat di Unit
Perancang Ekonomi di Jabatan Perdana
Menteri, di mana beliau terlibat dalam
penggubalan Akta Suruhanjaya Pengangkutan
Awam Darat 2010 dan Akta Pengangkutan
Awam Darat 2010. Dato’ Sri Shahril juga terlibat
di dalam makmal untuk penambahbaikan
pengangkutan awam dibawah Program
Transformasi Kerajaan.

Jawatan-jawatan yang pernah disandang
Dato’ Sri Shahril sebelum ini termasuk Pengurus
Besar Penerbangan Malaysia Bhd, Pengurus
di PricewaterhouseCoopers Malaysia, dan
Eksekutif Kanan di Maybank Group.

Beliau mempunyai Ijazah Sarjana dalam
Pengurusan (Kepujian) daripada Universiti
Malaya dan Ijazah Sarjana Muda Sains dalam
bidang Psikologi Organisasi dan Industri
daripada University of Missouri.

Beliau juga merupakan Pengerusi Prasarana
Integrated Development Sdn Bhd (PRIDE),
ahli lembaga Rapid Rail Sdn Bhd, Rapid
Bus Sdn Bhd dan Prasarana Integrated
Management and Engineering Services
Sdn Bhd (PRIME). Beliau juga merupakan
Pengerusi Jawatankuasa Audit MRT Corp. 

DATO’ SRI SHAHRIL MOKHTAR
Ahli

DATUK Che Mokhtar Che Ali, 58, adalah
pengasas dan rakan kongsi di Tetuan Che
Mokhtar & Ling, sebuah firma undang-undang
di Kuala Lumpur.

Dengan pengalaman hampir 30 tahun
sebagai pengamal undang-undang, Datuk
Che Mokhtar telah berkhidmat sebagai ahli
Panel Jawatankuasa Tatatertib dalam Lembaga
Tatatertib Peguam-Peguam dan pernah
menjadi Pengerusi Jawatankuasa tersebut.
Beliau pernah dilantik sebagai Notari Awam
oleh Peguam Negara. Sebagai seorang
peguam, beliau pernah mengendalikan
kes-kes bagi pelbagai syarikat awam dan
swasta, institusi perbankan, pemaju-pemaju,
dan badan-badan berkanun seperti Datuk
Bandar Kuala Lumpur.

Beliau memegang kelulusan Ijazah Sarjana
Muda Sastera (Sains Politik dan Pentadbiran
Awam) dan Ijazah Sarjana Muda Undang-
undang dari Victoria University di Wellington,
New Zealand. Datuk Che Mokhtar diterima
sebagai Peguamcara dan Peguambela di
Mahkamah Agung New Zealand pada 1980
dan tiga tahun kemudian sebagai Peguambela
dan Peguamcara di Mahkamah Tinggi Malaya.
Beliau juga pernah berkhidmat sebagai
Majistret dan Timbalan Pendakwa Raya. 

Datuk Che Mokhtar merupakan ahli lembaga
syarikat-syarikat awam dan swasta termasuk
Sumatec Resources Bhd dan KYS College
Sdn Bhd. Beliau adalah bekas Pengarah Eco
World Development Group Bhd (dahulunya
dikenali sebagai Focal Aim Holdings Bhd),
Idris Hydraulic (M) Bhd dan Idaman Unggul
Sdn Bhd. DATUK CHE MOKHTAR CHE ALI

Ahli
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BARISAN PENGURUSAN
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1 Datuk Wira Azhar Abdul Hamid
Ketua Pegawai Eksekutif

2 Marcus Levon Karakashian
Pengarah
Projek

3 Haris Fadzilah Hassan
Pengarah
Hal Ehwal Pihak Berkepentingan
dan Pengurusan Tanah

4 Syed Mahdhar Syed Hussain
Pengarah
Piawaian dan Pematuhan 

5 Zainudin Ismail
Pengarah 
Sumber Manusia Strategik

6 David Loo Kean Beng
Setiausaha Syarikat

7 Mohd Hairul Abdul Hamid
Ketua Pegawai Kewangan

8 Zaharudin Sa’at
Pengurus Besar
Pembangunan Hartanah

9 Amir Mahmood Razak
Pengarah 
Komunikasi Strategik
dan Perhubungan Awam

4 6
8
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PROJEK MRT LEMBAH KLANG
PROJEK MRT Lembah Klang melibatkan pembinaan
jaringan pengangkutan awam yang berasaskan rel,
yang akan berintegrasi dengan sistem sedia ada
seperti transit aliran ringan (LRT), monorel, KTM
Komuter, KLIA Ekspres dan KLIA Transit. Sistem
pengangkutan rel ini akan menjadi tulang belakang
perkhidmatan pengangkutan awam di kawasan
Greater Kuala Lumpur/Lembah Klang. 

Projek ini diluluskan oleh Kerajaan pada Disember
2010. Laluan pertama yang dilaksanakan adalah
MRT Laluan Sungai Buloh-Kajang dengan jarak 51km.

Pembinaan laluan ini telah dilancarkan secara rasmi
oleh Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Sri Mohd Najib
Tun Abdul Razak pada 8 Julai 2011.

Projek MRT ini telah dicadangkan oleh satu konsortium
sektor swasta pada awal 2010. Cadangan tersebut
adalah untuk pembinaan sistem MRT dengan tiga
laluan.

Kerajaan telah mengkaji cadangan tersebut dan
meluluskan perlaksanaan Laluan MRT Sungai Buloh-
Kajang sebagai laluan pertama sistem MRT Lembah
Klang. Kerajaan juga memutuskan bahawa dua laluan
yang lain akan dilaksanakan setelah kajian dijalankan
menerusi Pelan Induk Pengangkutan Awam Darat
Greater Kuala Lumpur/Lembah Klang yang dirangka
oleh Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SPAD). 

Projek MRT Lembah Klang merupakan satu Projek
Penggerak Ekonomi di bawah Bidang Ekonomi Utama
Negara (NKEA) Greater Kuala Lumpur/Lembah Klang.
Ianya merupakan salah satu daripada 12 NKEA yang
merangkumi Program Transformasi Ekonomi (ETP).
Program ini dilaksanakan oleh Unit Pengurusan Prestasi
dan Perlaksanaan (Pemandu) di Jabatan Perdana
Menteri.
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MRT LALUAN 
SUNGAI BULOH-KAJANG

PETUNJUK

LALUAN SUNGAI BULOH-KAJANG

STESEN

STESEN MASA DEPAN

PARK AND RIDE

Perkhidmatan rel yang lain:

KTM KOMUTER LALUAN SEREMBAN

KTM KOMUTER LALUAN PORT KLANG

LRT LALUAN AMPANG

LRT LALUAN KELANA JAYA

KLIA EKSPRES

KLIA TRANSIT

KL MONORAIL

Berintegrasi dengan:

Berintegrasi dengan:

Berintegrasi dengan: Berintegrasi dengan:

Berintegrasi dengan:

Berintegrasi dengan:

SUNGAI BULOH

DEPOH
KG. BARU

SUNGAI BULOH

KOTA
DAMANSARA

RRI

TAMAN INDUSTRI
SUNGAI BULOH

TEKNOLOGI

PJU 5

DATARAN
SUNWAY

THE
CURVE

ONE UTAMA

TAMAN TUN
DR ISMAIL

PUSAT BDR.
DAMANSARA
BUKIT
KIARA

SEKSYEN 16

SEMANTAN

PASAR SENI
BUKIT BINTANG
SENTRAL

MERDEKA

KL SENTRAL TAMAN BUKIT RIA

PASAR RAKYAT

COCHRANE

MALURI

TAMAN BUKIT MEWAH

LEISURE MALL
PLAZA

PHOENIX

TAMAN SUNTEX

TAMAN
CUEPACS

BALAKONG

TAMAN
KOPERASI

BANDAR TUN
HUSSEIN ONN

SAUJANA
IMPIAN

BANDAR
KAJANG

KAJANG

DEPOH

LALUAN pertama yang dilaksanakan untuk Projek MRT
Lembah Klang adalah MRT Laluan Sungai Buloh-Kajang
dengan jarak 51km.

Laluan ini bermula dari Sungai Buloh
yang terletak di kawasan barat laut Kuala
Lumpur, melalui pusat bandar raya dan
berakhir di Kajang, sebuah bandar yang
pesat membangun di tenggara Kuala
Lumpur.

Sepanjang 9.5km laluan ini akan
dibina bawah tanah. Terdapat 31 stesen
di sepanjang stesen ini, di mana tujuh
adalah stesen bawah tanah. 

Fasa pertama MRT Laluan Sungai Buloh-
Kajang dari Stesen Sungai Buloh hingga

Stesen Semantan, akan beroperasi
pada akhir 2016. Fasa kedua dari Stesen
Semantan ke Stesen Kajang akan
beroperasi pada Julai 2017 dan ini akan
membolehkan tren beroperasi di seluruh
laluan. 

Setiap tren mempunyai empat gerabak
dengan kapasiti penumpang sebanyak
1,200 orang. Jumlah penumpang dijangka
mencecah kira-kira 400,000 orang setiap
hari. Kekerapan tren dijangka setiap 3.5
minit apabila dilancarkan.
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• Pematuhan rekabentuk
• Menapis pembayaran

STRUKTUR PROJEK

SYARIKAT PROJEK

• Menasihat, mengurus dan
mendapatkan pembiayaan
bagi projek infra

Syarikat Pembiaya

Ketua Audit Negara

(Kontraktor Pakej Kerja)

KERJA BAWAH TANAH
MMC GAMUDA KVMRT (T) SDN BHD

SISTEM

(Kontraktor Pakej Kerja)

• Pemilik projek dan aset
• Penyerahan semua dokumen projek 

(skim keretapi, pelan pengambilan balik tanah,
laporan kesan impak alam sekitar)

• Melantik Rakan Pelaksana Projek (PDP)
• Mengesahkan kos sasaran PDP dan sasaran masa
• Platform bagi pembayaran
• Pengurus bersama proses perolehan
• Menjalankan pembangunan hartanah

RAKAN PELAKSANA PROJEK (PDP)

• Pengurus bersama proses perolehan 
(kecuali kerja bawah tanah)

• Kualiti, prestasi dan penyeliaan Kontraktor
Pakej Kerja

• Memperolehi kelulusan pihak berkuasa
tempatan

AGENSI PENYELIA

• Pihak berkuasa atas koridor dan jajaran
• Membangunkan pelan induk bersepadu
• Meluluskan skim keretapi
• Bekerjasama dengan agensi-agensi lain

Jurutera Perunding Bebas

JURURUNDING REKABENTUK
(SIVIL/SISTEM)

• Rekabentuk kerja sivil

JAJARAN
BERTINGKAT/ DEPOH
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laporan kemajuan
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PEMBINAAN

KERJA-KERJA pembinaan jajaran bertingkat MRT Laluan Sungai
Buloh–Kajang terdiri daripada lapan pakej jejambat bertingkat yang
melibatkan 24 stesen bertingkat dan dua depoh, iaitu satu di Sungai
Buloh dan satu lagi di Kajang.

PAKEJ KONTRAK SIVIL UTAMA

Kerja-kerja pembinaan bawah tanah pula
melibatkan pembinaan terowong berkembar
yang mempunyai jarak sejauh 9.5km dan
tujuh stesen bawah tanah.

Pada penghujung tempoh tinjauan,
kemajuan keseluruhan bagi kerja-kerja
pembinaan bertingkat serta kerja-kerja
pembinaan bawah tanah adalah 28%.

Bagi kerja-kerja pembinaan bahagian
jajaran bertingkat serta untuk sistem,
aspek elektrikal dan mekanikal bagi projek
ini, peranan Pasukan Projek MRT Corp adalah
untuk menyelia kerja-kerja tersebut dan
memastikan kerja-kerja tersebut dilaksanakan
selaras dengan Keperluan Pemilik dan amalan
terbaik industri.

Bagi kerja-kerja pembinaan bawah tanah,
peranan Pasukan Projek MRT Corp adalah
untuk menyelia kerja-kerja pembinaan dari
segala aspek dan memastikan kerja-kerja
tersebut mematuhi Syarat Kontrak dan
Spesifikasi.

PAKEJ JAJARAN BERTINGKAT
PADA akhir September 2013, kerja- kerja
Sivil Bertingkat telah siap sebanyak 19.27%.
Kemajuan tersebut meletakkan program
ini tujuh minggu lewat berbanding tarikh
sasaran paling awal siap dan lapan minggu
lebih cepat berbanding tarikh sasaran paling
lewat siap.

Kerja-kerja yang sedang berlangsung
di kesemua lapan pakej jejambat melibatkan
pengalihan utiliti yang menghalang
pemasangan cerucuk serta pembinaan
tukup cerucuk; pemasangan cerucuk bagi
tiang-tiang dengan menggunakan cerucuk
gerek, cerucuk berpintal dan teknik kaison
galian tangan; serta aktiviti-aktiviti berkaitan
pembinaan tukup cerucuk dan tiang.

Pada akhir September 2013:
• 5,090 daripada 7,873 cerucuk

telah dipasang (64%)
• 449 daripada 1,478 tukup cerucuk

telah dibina (30%), dan
• 170 daripada 1,364 tiang

telah didirikan (12%).

Untuk pembinaan jejambat MRT, enam gantri
pelancar telah siap dipasang.

Tiga daripada gantri-gantri tersebut telah
beroperasi sepenuhnya dan telah berjaya
membina 14 rentang daripada jejambat
tersebut. Baki tiga gantri sedang dalam
proses pengujian dan pentauliahan.

Acuan galang kekotak bersegmen untuk
pembinaan jejambat sedang disiapkan,
dengan 5,933 daripada 16,894 segmen
(35%) telah siap.

Dua depoh bagi tujuan penyelenggaraan
dan penyimpanan tren elektrik juga
merupakan sebahagian daripada kerja-kerja
jajaran bertingkat. Depoh utama terletak
di Sungai Buloh dan depoh sokongan
terletak di Kajang. Di Sungai Buloh,
pembinaan bangunan Stok Kereta Api
dan Bengkel Infrastruktur sedang dijalankan
dengan lebih daripada 2,300 tan rangka
keluli (67%) telah didirikan.

Selain itu, Bangunan Pentadbiran yang
menempatkan Pusat Kawalan Operasi
juga sedang dalam pembinaan, begitu
juga landasan sisi untuk tren-tren elektrik
yang kini dalam pembinaan. Di Kajang,
kerja-kerja terhad kepada penambahbaikan
tanah dengan menggunakan Saliran
Tegak Pasang Siap (PVD), turus batu
dan penambahan tanah.
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Jadual 1 • Status Pembinaan Stesen

*Status pada 30 September 2013

BAWAH TANAH
PADA akhir September 2013, Pakej Kerja
Bawah Tanah telah siap sebanyak 41%.
Ini meletakkan program ini 7 ½ minggu
di belakang tarikh awal dan 2 ½ minggu
di hadapan tarikh lewat.

Bagi kerja pembinaan stesen bawah tanah,
kerja-kerja pemasangan empangan kekotak
telah siap di empat daripada tujuh stesen.
Stesen-stesen tersebut adalah stesen-
stesen KL Sentral, Merdeka, Pasar Rakyat
dan Cochrane. Tembok diafragma bagi
membentuk empangan kekotak yang
akan menempatkan stesen masih dalam
pembinaan di Stesen Pasar Seni dan Bukit
Bintang, manakala pemasangan cerucuk
sekan sedang dilakukan di Stesen MRT Maluri.

Penggalian kekotak stesen sedang dijalankan
atau telah siap di enam stesen iaitu KL
Sentral, Pasar Seni, Merdeka, Pasar Rakyat,
Cochrane dan Maluri. Status kemajuan
stesen-stesen ini ditunjukkan dalam Jadual 1.

Merujuk kerja-kerja penggalian terowong,
kesemua 10 Mesin Pengorek Terowong (TBM)
telah sampai di Malaysia, dan penggalian
terowong sedang dijalankan dengan empat
daripada 10 mesin yang diperlukan. Tiga TBM
lagi sedang dalam proses pemasangan/
pengujian/pentauliahan.

Pada akhir bulan September 2013, 1,693 m
terowong telah dibina.

SISTEM
PADA akhir September 2013, kesemua
12 Kontrak Sistem telah dianugerahkan.
Kontraktor-kontraktor Sistem kini sedang
melakukan proses reka bentuk dan perolehan
bahan-bahan yang memerlukan masa
penyediaan panjang. Status kemajuan
adalah 22.75%.

Bagi Kontrak Tren Elektrik, pembuatan
gerabak sedang dijalankan di Puzhen, China.
Gerabak pertama akan dihantar ke Malaysia
pada Mei 2014.

Bagi Kontrak Peralatan Depoh, kesemua
bahan yang memerlukan masa penyediaan
panjang telah ditempah.

Bagi Kontrak Semboyan dan Kawalan
Kereta Api, dokumen-dokumen reka bentuk
akhir telah diterima dan kini sedang diteliti.

Bagi Kontrak Pintu Skrin Platform, semua
isu-isu berkaitan reka bentuk telah
diselesaikan dan pelan penyerahan
perolehan/ pembuatan telah diluluskan.

Bagi Kontrak Pembinaan Landasan,
reka bentuk terperinci sedang dibuat
dan pemeriksaan kemudahan pembuatan
belokan keluar/ penyilangan di India
sedang dilakukan.

STATUS PEMBINAAN STESEN*

STESEN KAEDAH STATUS KEMAJUAN
PEMBINAAN

KL Sentral Atas ke bawah Empangan kekotak telah siap. 

Kerja penggalian besar-besaran di bawah papak bumbung hingga 
papak aras ruang legar sedang dijalankan dan telah siap 88%.

Papak bumbung telah siap sepenuhnya dan papak aras ruang legar
telah siap 67%.

Pasar Seni Separa atas Pembinaan tembok diafragma bagi empangan kekotak sedang 
ke bawah/ dijalankan.
bawah ke atas

Kerja penggalian sedang dijalankan di tapak Perhentian Bas Klang.

Merdeka Bawah ke atas Empangan kekotak telah siap.

Pemasangan topang-topang lapisan ketiga sedang dijalankan. 

Penggalian bagi topang-topang lapisan keempat sedang dijalankan.

Penggalian keseluruhan telah siap 50%.

Bukit  Atas ke bawah Pembinaan tembok diafragma Fasa Satu telah siap.
Bintang Penggalian bagi papak bumbung Fasa Satu sedang dijalankan

dan telah siap 30%.

Pasar  Bawah ke atas Pemasangan pemotong cerucuk sekan telah siap.
Rakyat Penggalian sedang dijalankan dan telah siap 49%.

Cochrane Bawah ke atas Penggalian siap sepenuhnya.

Papak dasar telah siap 83%.

Pembinaan dinding tepi dari papak dasar hingga papak aras ruang 
legar sedang dijalankan.

Maluri Bawah ke atas Kerja pemasangan cerucuk gerekan sekan bagi empangan kekotak 
hampir siap.

Penggalian bagi kekotak stesen sedang dijalankan.
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PEROLEHAN

PENGANUGERAHAN PAKEJ KERJA PADA TAHUN KEWANGAN 2012-2013

Jadual 1 • Penganugerahan Pakej Kerja pada tahun kewangan 2012-2013

NO. KATEGORI PAKEJ BILANGAN PROJEK YANG JUMLAH PROJEK 
DIANUGERAHKAN DARI YANG TELAH
1 OKT 2012 HINGGA 30 SEP 2013 DIANUGERAHKAN

1. Kerja Awalan - 22

2. Jejambat - 8

3. Stesen 3 8

4. Depoh - 2

5. Bangunan Letak Kereta 1 2
Bertingkat

6. Sistem 8 12

7. Perolehan Berpusat 11 13

8. Kerja-kerja Bawah Tanah - 1

JUMLAH 23 68

PELBAGAI peristiwa penting telah berlaku bagi Projek MRT
di sepanjang tempoh di bawah tinjauan. Sementara sejumlah
besar pakej kerja telah dianugerahkan pada tahun kewangan
yang lepas, sebanyak 23 pakej kerja telah dianugerahkan
di sepanjang tempoh kewangan di bawah tinjauan. Senarai pakej
kerja yang telah dianugerahkan adalah seperti dalam Jadual 1.

Perolehan untuk pakej-pakej kerja
di atas mematuhi sepenuhnya Dasar
dan Prosedur Perolehan (atau 3P:
Procurement Policies and Procedures)
KVMRT. Kebanyakan tender tersebut telah
diiklankan di dalam akhbar tempatan
Bahasa Melayu dan Inggeris. Manakala
beberapa tender seperti Pakej Sistem dan
Pakej Penghadang Bunyi telah diiklankan
dalam warta kereta api antarabangsa
demi memastikan bahawa kontraktor-
kontraktor yang berkaitan turut dijemput
untuk mengambil bahagian.

Tender-tender ini juga telah diumumkan
menerusi laman web rasmi Projek MRT.

Taklimat tender dan lawatan ke tapak
kerja kemudiannya dijalankan untuk
meningkatkan kefahaman mengenai
skop kerja untuk sesuatu tender bagi
mereka yang berminat mengambil
bahagian. Taklimat tender dan lawatan
ke tapak kerja ini merupakan syarat-syarat
yang perlu dipenuhi bagi sebarang
pembelian dokumen tender dan
penyertaan dalam tender. 
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Apabila proses panggilan tender
selesai, Jawatankuasa Penilaian Tender
menyemak semula penyerahan tender.
Proses penilaian dilakukan oleh empat
jawatankuasa utama yang membuat
penilaian tender di dalam persekitaran
yang terkawal dan dipantau ketat– dari
aspek teknikal, kewangan, perundangan
dan komersial.

Cadangan daripada Jawatankuasa
ini kemudiannya dibentangkan kepada
Jawatankuasa Kerja (WC). WC akan
menilai dan mengesyorkan kepada
Jawatankuasa Teknikal Sehenti (OSTC)
yang dipengerusikan oleh Ketua
Pegawai Eksekutif MRT Corp Datuk Wira
Azhar Abdul Hamid. OSTC kemudian
membuat cadangan selanjutnya kepada
Jawatankuasa Perolehan Sehenti (OSPC).
Peringkat kelulusan dan Pengerusi bagi
setiap OSPC ditunjukkan dalam Jadual 2.

Sepanjang tempoh tinjauan, sebanyak
38 mesyuarat telah diadakan untuk
membincangkan dan seterusnya
mempersetujui kesemua tender-tender
bagi Projek MRT. Butir-butir mesyuarat
tersebut adalah seperti dalam Jadual 3. 

Syarikat-syarikat antarabangsa juga
diberi peluang untuk mengambil
bahagian dalam proses tender Pakej
Sistem. Sebanyak 12 kontrak telah
dianugerahkan kepada syarikat-syarikat
ternama antarabangsa. Demi memenuhi
agenda nasional, sekurang-kurangnya
30% daripada nilai suatu kontrak perlu
dianugerahkan kepada subkontraktor
Bumiputera, sama ada secara langsung
atau melalui persetujuan usaha sama.

Jadual 2 • Peringkat Kelulusan Jawatankuasa Perolehan Sehenti

Jadual 3 • Senarai Mesyurarat Jawatankuasa

PERINGKAT KELULUSAN JAWATANKUASA PEROLEHAN SEHENTI

PERINGKAT NILAI TENDER (RM) PENGERUSI

OSPC I Melebihi RM 300 juta Menteri Kewangan 

OSPC II Antara RM 50 juta Menteri Kewangan II
hingga RM 300 juta

OSPC III Kurang dari RM 50 juta Ketua Setiausaha Perbendaharaan

SENARAI MESYURARAT JAWATANKUASA

NO. JENIS MESYUARAT BILANGAN MESYUARAT

1. Jawatankuasa Kerja (WC) 13

2. Jawatankuasa Teknikal Sehenti (OSTC) 7

3. Jawatankuasa Perolehan Sehenti (OSPC) 9

OSPC III 4

OSPC II 4

OSPC I 1
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HAL EHWAL TANAH

PENGAMBILAN TANAH BAGI PROJEK MRT LEMBAH KLANG

PERKARA SELANGOR KUALA LUMPUR
FASA 1 FASA 2 FASA 1 FASA 2 FASA 3

Bil. Lot Diwartakan 89 167 1 94 55

Bil. Lot Telah Diambil 64 162 2 43 27

Tanah Milik Negara/ Rizab 10 7 - 1 1

Persetujuan Bersama 4 - - 42 5

Lot untuk Dibatalkan 11 5 - 8 22

Pengambilan - 5 1 - -
Tanah Tambahan

Jumlah Pampasan (RM) 95,396,522.78 487,245,965.98 125,687,673.30 546,308,083.40 269,327,752.40

JUMLAH KESELURUHAN (RM) RM1,523,965,997.86

Sebanyak 516 lot telah dikenal pasti
selaras dengan Seksyen 4 Akta
Pengambilan Tanah 1960 sebagai tanah
berpotensi untuk diambil bagi Projek
MRT. Setelah Laluan MRT Sungai Buloh-
Kajang diluluskan, sebanyak 406 lot tanah
telah diwartakan di bawah Seksyen 8 Akta
Pengambilan Tanah 1960 bagi tujuan
pengambilan. Daripada keseluruhan
jumlah ini, 256 lot terletak di Selangor
manakala 150 lot terletak di Wilayah
Persekutuan Kuala Lumpur.

Pada akhir tempoh tinjauan, urusan
pengambilan tanah di Wilayah
Persekutuan Kuala Lumpur telah berjaya
diselesaikan manakala di Selangor,
perbicaraan bagi dua baki lot tanah
masih lagi dalam proses penyelesaian.

Berikutan pelaksanaan konsep
perwujudan bersama (coexistence)
menerusi skim Persetujuan Bersama
antara pihak MRT Corp dan pemilik-
pemilik tanah, maka pengwartaan bagi
pengambilan beberapa lot tanah telah
dibatalkan.

Bayaran pampasan bagi pengambilan
tanah dibuat oleh Kerajaan Malaysia
melalui Kementerian Wilayah Persekutuan
dan Suruhanjaya Pengangkutan Awam
Darat. Pada akhir tempoh tinjauan,
sebanyak RM1,523,965,997.86 telah
dibayar sebagai pampasan kepada
pemilik tanah yang tanahnya telah
diambil.

PERSETUJUAN BERSAMA
SKIM Persetujuan Bersama telah
dilaksanakan oleh MRT Corp bagi
membolehkan perwujudan bersama
(coexistence) terhadap tanah milik
persendirian dengan jajaran MRT dalam
keadaan-keadaan tertentu. Skim ini
memberi ruang kepada beberapa pemilik
tanah yang pada asalnya akan diambil
selaras dengan Akta Pengambilan Tanah
1960 untuk mengekalkan pemilikan tanah
mereka, tertakluk kepada hak milik tanah
yang menunjukkan wujudnya struktur
MRT.

Salah satu pencapaian sepanjang
tahun dalam tinjauan adalah majlis
menandatangani Persetujuan Bersama
dengan pemilik hartanah di sepanjang
Jalan Sultan. Sebanyak 21 lot telah
dikenal pasti untuk turut serta dalam
skim Persetujuan Bersama di mana
pemilik tanah akan terus memegang
hak hartanah mereka sementara
membenarkan terowong MRT dibina
di bawah tanah tersebut. Rundingan
dengan kesemua pemilik tanah tersebut
telah berjaya dilakukan, melainkan
pemilik satu lot. Proses pengambilan
tanah terakhir ini telah diselesaikan
oleh Kerajaan.

Sehingga 30 September 2013,
pemilik 50 lot tanah telah
menandatangani Persetujuan Bersama
di kawasan-kawasan di sekitar Kuala
Lumpur dan Selangor.

PROSES pengambilan tanah bagi Projek MRT bermula pada tahun
2011. Proses ini telah dibahagikan kepada lima fasa, di mana tiga
fasa melibatkan tanah di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
dan dua fasa lagi melibatkan tanah di Selangor.
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KUARTERS PEKERJA MRT

1 2

3 4

1 RUMAH JAUH DARI KAMPUNG HALAMAN
Pandangan udara Kuarters Pekerja MRT
Cheras pada waktu malam.

2 PEMERIKSAAN
Ketua Pegawai Eksekutif MRT Corp Datuk
Wira Azhar Abdul Hamid menyambut delegasi 
atase pekerja asing pada 17 Jun 2013.

3 WAKTU HIDANGAN MAKAN
Pekerja-pekerja Projek MRT menikmati
hidangan makan malam di ruang makan
dan dapur umum. 

4 SELESA
Keadaan kabin dalam Kuarters Pekerja Berpusat.

MASS Rapid Transit Corporation Sdn Bhd telah memperkenalkan
konsep Kuarters Pekerja MRT (CLQ) bagi projek ini, sekali gus telah
mewujudkan satu piawaian baru untuk penempatan pekerja
asing yang bekerja dalam industri pembinaan di Malaysia.

Menerusi konsep CLQ, para pekerja asing
akan ditempatkan dalam empat kompleks
yang berfungsi sebagai sebuah bandar
mini, lengkap dengan tempat tinggal
yang selesa dan pelbagai kemudahan
lain. Terdapat sebanyak 11 CLQ dibina
di empat buah kompleks; di Sungai Buloh
(enam CLQ), Cheras (dua CLQ), Cochrane
(satu CLQ) dan Kajang (dua CLQ).

Pada hujung tempoh tinjauan, kesemua
CLQ di Sungai Buloh, Cochrane dan
Cheras beroperasi sepenuhnya manakala
CLQ di Kajang masih lagi belum
beroperasi secara penuh. Sepanjang
tempoh hingga 30 September 2013,
jumlah penghuni di CLQ adalah lebih
3,500 orang yang terdiri daripada pekerja
asing serta pekerja warganegara Malaysia.

Pergerakan keluar masuk pekerja-pekerja
dari CLQ dipantau dengan teliti.
Kemudahan pengangkutan disediakan
bagi membawa pekerja ke tapak lokasi
kerja masing-masing setiap hari dan
mereka dibawa pulang ke CLQ sejurus
tamatnya syif kerja mereka. Pemeriksaan
permit pekerja asing dijalankan secara
berkala sementara aspek keselamatan,
kebajikan dan keperluan asas mereka
disediakan di setiap CLQ.

Sekitar 12,000 orang pekerja asing
dijangka akan diambil bekerja untuk
pembinaan MRT jajaran Sungai Buloh-
Kajang.
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PERHUBUNGAN AWAM DAN HAL EHWAL
PIHAK BERKEPENTINGAN 

KOMUNIKASI merupakan komponen penting bagi mana-mana projek
pembangunan besar, dan begitu juga bagi Projek MRT Lembah Klang.
Projek MRT berpotensi untuk memberi pelbagai manfaat kepada
hampir setiap penduduk di Lembah Klang, justeru adalah penting untuk
memberikan kesedaran kepada masyarakat umum tentang kepentingan
projek ini.

Aktiviti-aktiviti pembinaan sedang
dijalankan di keseluruhan 51 km Laluan MRT
Sungai Buloh-Kajang dan penglibatan
dengan pihak berkepentingan yang
menerima kesan langsung daripada aktiviti-
aktiviti projek perlu dilaksanakan juga.

PENGLIBATAN PIHAK
BERKEPENTINGAN
SEJAK ditubuhkan, MRT Corp telah berjanji
untuk menetapkan piawaian baru dalam
sektor pembinaan, khususnya dari segi
penglibatan pihak berkepentingan. MRT
Corp telah mempraktikkan suatu amalan
piawaian di mana masyarakat ataupun
syarikat perniagaan yang berhampiran
dengan laluan MRT dan berpotensi
mendapat kesan daripada aktiviti
pembinaan Projek MRT perlu sentiasa
dimaklumkan akan kegiatan-kegiatan
pembinaan.

Langkah penglibatan pihak berkepentingan
yang dilaksanakan, merangkumi sesi dialog
bersama masyarakat hingga ke pertemuan
langsung  empat mata antara pihak MRT
Corp dan masyarakat,. telah terbukti dapat

memberi ruang kepada masyarakat untuk
menyuarakan isu-isu serta memberi maklum
balas berkaitan Projek MRT supaya MRT
Corp dapat mengambil tindakan sewajarnya
untuk menangani kesulitan mereka.

Setiap pihak yang terlibat dalam Projek MRT,
iaitu MRT Corp, PDP dan Kontraktor Pakej
Kerja yang berkaitan hadir di setiap sesi
dialog dan pertemuan tersebut, justeru
isu-isu yang dibangkitkan boleh diselesaikan
secara menyeluruh.

Sepanjang  tempoh tinjauan, lebih 60
sesi pertemuan telah diadakan bersama
penduduk, persatuan-persatuan penduduk,
komuniti perniagaan, peniaga-peniaga
kecil dan pihak berkepentingan yang lain.
Maklum balas yang sering diutarakan
masyarakat termasuklah isu pencemaran
bunyi yang berpunca daripada kerja-kerja
pembinaan, kesesakan lalu lintas dan
kebimbangan tentang lokasi tempat
tinggal mereka yang berdekatan dengan
jajaran MRT. 

1 2 3

1 LAWATAN BERKUMPULAN
MRT Corp sentiasa menerima kunjungan daripada 
pelajar-pelajar sekolah dan pelawat-pelawat lain 
di Pusat Informasi MRT.

2 AKSES YANG MUDAH
Trak Informasi MRT ditempatkan di acara-acara, 
pasar malam dan kawasan-kawasan lain yang 
padat dengan pejalan kaki.

3 MENARIK
Dua set Kios Informasi MRT memberi akses
mudah kepada orang awam untuk mendapatkan 
maklumat tentang Projek MRT.

4 SENTIASA BERHUBUNG
Pertemuan berterusan dengan orang ramai dapat 
memberi kefahahaman kepada penduduk yang 
menetap berhampiran laluan MRT mengenai 
kerja-kerja pembinaan yang sedang dijalankan.

5 TAHNIAH
Ketua Pegawai Eksekutif MRT Corp Datuk Wira 
Azhar Abdul Hamid (kiri) dan Pengarah Eksekutif 
MMC Gamuda KVMRT (PDP) Sdn Bhd Dato' Azmi 
Mat Nor bersama pemenang-pemenang peraduan
melengkapkan slogan "Saya perlu MRT sebab ..." 
pada majlis makan malam kemuncak pada
29 Januari 2013.

6 BERINFORMASI
MRT Corp sentiasa bertemu dengan pihak media 
yang juga merupakan pemegang berkepentingan 
utama bagi Projek MRT.
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Mereka juga menyuarakan harapan agar
Projek MRT dapat diselesaikan dengan
secepat mungkin supaya segala kesulitan
ini dapat dikurangkan. Pertemuan secara
berterusan dengan pihak berkepentingan
membolehkan MRT Corp menyelesaikan
beberapa isu kritikal. Sepanjang tempoh
tinjauan, MRT Corp berjaya menandatangani
Persetujuan Bersama dengan semua pemilik
tanah kecuali bagi satu unit hartanah
di Jalan Sultan, di mana pemilik-pemiliknya
mempersetujui perwujudan bersama
(coexistence) ke atas hartanah yang berada
di atas terowong MRT itu.

Persetujuan juga telah dicapai bersama
penduduk-penduduk di kawasan lain
seperti Taman Sri Raya, Kampung Sungai
Raya, Kampung Landasan dan Jalan Peel. 

Selari dengan kegiatan pembinaan yang
kini rancak dilaksanakan, MRT Corp akan
terus menjalankan penglibatan bersama
pemegang berkepentingan.

SALURAN INFORMASI
DAN MAKLUM BALAS
SELAKU projek berkepentingan negara,
MRT Corp telah menyediakan beberapa
saluran bagi membolehkan masyarakat
awam mendapat maklumat terkini
mengenai perkembangan Projek MRT,
serta untuk memberikan maklum balas
atau membuat aduan.

Pusat Informasi MRT
Pusat Informasi MRT (MIC) telah ditubuhkan
pada Disember 2011 dan berfungsi sebagai
tempat bagi orang ramai mendapatkan
maklumat mengenai Projek MRT. Selain
maklumat yang dipaparkan dan edaran
risalah, MIC juga dilengkapi dengan aplikasi
interaktif skrin sesentuh "Hawkeye" yang
memaparkan pandangan 360 darjah dari
atas laluan MRT Sungai Buloh- Kajang.

Pada asalnya terdapat lima MIC yang
telah ditubuhkan, tetapi berikutan langkah
rasionalisasi kos yang telah dijalankan
semasa tempoh tinjauan, jumlah MIC
ini telah dikurangkan menjadi satu,
iaitu di Taman Tun Dr Ismail. MIC ini
akan dipindahkan ke Damansara Utama
menjelang suku pertama 2014.

Sebuah Galeri MRT telah dibuka di ibu
pejabat MRT Corp di mana ianya berfungsi
seperti MIC dan memperkenalkan para
pengunjung kepada Projek MRT. 

Sepanjang tempoh tinjauan, MIC telah
menerima seramai 5,896 pengunjung (lihat
Jadual 1).

Kios Informasi MRT
Terdapat dua Kios Informasi MRT (MIK)
bergerak yang ditempatkan secara bulanan
di pelbagai pusat membeli belah, pasar raya,
hub pengangkutan dan pusat-pusat aktiviti
lain. MIK sentiasa menarik perhatian ramai
dan berjaya menerima 53,214 pengunjung
sepanjang tempoh tinjauan (lihat Jadual 2).

Trak Informasi MRT (MIT)
Trak  Informasi MRT (MIT) telah dilancarkan
oleh MRT Corp pada Jun 2012 untuk
memudahkan orang awam mendapatkan
maklumat tentang Projek MRT. Dengan
adanya MIT, MRT Corp dapat mendekati
masyarakat tanpa memerlukan orang ramai
untuk datang ke pusat informasi bagi
mendapatkan maklumat. MIT mempunyai
papan maklumat yang lengkap dengan
butiran dan informasi mengenai projek
serta dua aplikasi interaktif skrin sesentuh
“Hawkeye”.

MIT telah ditempatkan di pusat-pusat
membeli belah, pejabat, masjid, sekolah
dan kolej, pasar pagi dan pasar malam,
serta pelancaran projek hartanah. 

Sepanjang tempoh tinjauan, MIT telah
menerima 27,525 pelawat (lihat Jadual 3).

Hotline MRT
Projek MRT mengendalikan
perkhidmatan talian hotline dengan
nombor 1-800-82-6868 yang beroperasi
sejak Disember 2011 bagi memudahkan
orang awam mendapatkan maklumat,
memberi maklum balas dan membuat
aduan. Talian hotline ini pada asalnya
hanya beroperasi pada waktu pejabat
tetapi telah beroperasi 24 jam mulai
1 April 2013.

Sepanjang tempoh tinjauan, talian
Hotline MRT telah menerima sebanyak
942 panggilan, meningkat daripada 334
panggilan pada tahun kewangan yang
lepas (lihat Jadual 4). Daripada 942
panggilan, 66% diklasifikasikan sebagai
panggilan aduan dan aduan-aduan
tersebut telah dapat diselesaikan dalam
tempoh seperti yang ditetapkan di dalam
prosedur operasi standard untuk sistem
pengurusan aduan.
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KEMPEN DAN ACARA
SEPANJANG tempoh tinjauan, pelbagai
kempen dan program telah dirancang
untuk meningkatkan kesedaran orang
ramai tentang Projek MRT.  Objektif
program-program ini adalah untuk
mendidik orang ramai mengenai
kepentingan MRT dan memberi
maklumat terkini tentang perkembangan
pembinaan MRT Laluan Sungai
Buloh-Kajang.

Pada 30 Mei 2013, MRT Corp telah
mengadakan majlis pelancaran
Mesin Pengorek Terowong Variable
Density pertama yang disempurnakan
oleh Perdana Menteri Dato’ Sri Mohd
Najib Tun Abdul Razak. Permulaan kerja
penggalian terowong melakar peristiwa
yang sangat penting bagi Projek MRT
sejak kerja-kerja pembinaan projek
bermula pada 8 Julai 2011 yang turut
dirasmikan oleh Perdana Menteri.

MRT Corp turut menjadi hos bagi
beberapa siri lawatan ke tapak
pembinaan Projek MRT oleh orang-
orang kenamaan sepanjang tempoh
tinjauan, bermula dengan lawatan oleh
Perdana Menteri Dato' Sri Mohd Najib
Tun Abdul Razak pada 4 Januari 2013,
Jawatankuasa Kerja MRT yang diketuai
oleh Pengerusinya, iaitu Ketua Setiausaha
Negara Tan Sri Dr Ali Hamsa pada
14 Februari 2013 serta Jawatankuasa
Pemandu Greater Kuala Lumpur/ Klang
Valley pada 25 March 2013.

Selain lawatan itu, MRT Corp juga telah
menjadi hos bagi beberapa lawatan
dari institusi-institusi pengajian tinggi.

Peraduan “Saya perlu MRT sebab…”
anjuran MRT Corp yang berlangsung
selama tiga bulan dari September 2012
hingga November 2012 berakhir dengan
acara kemuncak makan malam pada
29 Januari 2013. Pemenang hadiah utama
telah menerima hadiah wang tunai
RM10,000 sementara tiga pemenang
bulanan menerima hadiah bernilai
RM5,000 seorang.

Acara-acara lain yang dianjurkan oleh
MRT Corp termasuklah sesi mencabut
undi bagi kontraktor-kontraktor
Bumiputera pada 30 Januari 2013
dan Rumah Terbuka Hari Raya Aidil Fitri
pada 22 Ogos 2013. MRT Corp juga
mengambil bahagian dalam beberapa
pameran yang dianjurkan agensi-agensi
Kerajaan, serta acara perasmian dan
pameran hartanah oleh pemaju
perumahan.

Di setiap acara ini, MRT Corp
mempromosikan gaya hidup
pengangkutan rel bandar kepada
pengunjung. Sesi-sesi ini sering
mengetengahkan sebab mengapa
Kuala Lumpur memerlukan sistem
pengangkutan rel bandar dan
menunjukkan bahawa MRT Laluan
Sungai Buloh-Kajang terintegrasi dengan
sistem-sistem rel lain di Kuala Lumpur.
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PENYERTAAN BUMIPUTERA

SEJAJAR dengan Agenda Bumiputera oleh Kerajaan, MRT
Corp perlu menetapkan sasaran di mana 43% daripada nilai
keseluruhan kontrak-kontrak bagi Laluan MRT Sungai Buloh-
Kajang dianugerahkan kepada syarikat-syarikat Bumiputera.

Sasaran ini merangkumi peluang
bagi penyertaan kontraktor-kontraktor
Bumiputera Kelas G3, G4 (kedua-duanya
adalah Kelas D sebelum ini), G2
(dahulunya Kelas E) dan G1 (dahulunya
Kelas F) agar syarikat-syarikat ini dapat
meningkatkan prestasi perniagaan
mereka dan akhirnya mampu bersaing
secara kompetitif dalam industri
pembinaan dan kereta api di dalam
dan luar negara.

Sehingga 30 September 2013, sebanyak
29 pakej kerja telah dianugerahkan
kepada kontraktor Bumiputera dengan
jumlah keseluruhan bernilai RM9.36
bilion. Ini termasuk 16 pakej kerja yang
telah dibuka khusus kepada kontraktor
Bumiputera dan 12 pakej kerja yang
telah dibuka kepada semua kontraktor. 

Nilai tersebut merangkumi 12 Kontrak
Sistem yang telah dianugerahkan, di
mana sekurang-kurangnya 30% daripada
nilai kontrak telah disubkontrak kepada
subkontraktor Bumiputera sama ada
secara langsung atau melalui persetujuan
usaha sama.

Butiran bilangan dan nilai pakej kerja yang
dianugerahkan kepada syarikat-syarikat
Bumiputera dirumuskan dalam Jadual 1.

Sepanjang tempoh tinjauan, sebanyak
44 pakej kerja dengan jumlah sebesar
RM20 juta turut telah dianugerahkan
kepada kontraktor-kontraktor Bumiputera
daripada Kelas G1, G2, G3 dan G4. Pakej-
pakej kerja ini telah dianugerahkan
melalui cabutan undi (atau balloting)
di mana kontraktor-kontraktor dicabut
daripada kalangan 550 syarikat-syarikat
Bumiputera.

Kontraktor-kontraktor yang berjaya
dipilih perlu melalui kursus wajib iaitu
Kursus Latihan Kontraktor Bumiputera
D (G3/G4) E (G2) F (G1) Projek MRT
yang dianjurkan oleh MRT Corp dengan
kerjasama Pusat Khidmat Kontraktor
Kementerian Kerja Raya, Unit Peneraju
Agenda Bumiputera (Teraju) dan Ikram
Sdn Bhd. 

Sesi cabutan undi yang seterusnya
dijangka akan diadakan pada bulan
Disember 2013 untuk penganugerahan
55 pakej kerja.

1 TAHNIAH
Ketua Pegawai Eksekutif MRT Corp Datuk Wira 
Azhar Abdul Hamid bergambar bersama
kontraktor-kontraktor bumiputera yang
telah berjaya.

2 TELUS
Presiden Persatuan Kontraktor Melayu Dato’ 
Mokhtar Samad sedang mencabut nama peserta 
untuk dianugerakan kontrak.
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STATUS PENYERTAAN BUMIPUTERA SEHINGGA 30 SEPTEMBER 2013

Jadual 1 • Status Penyertaan Bumiputera sehingga 30 September 2013

BIL PENERANGAN SASARAN PAKEJ TELAH PAKEJ TELAH PAKEJ TELAH PAKEJ TELAH RAMALAN
KERAJAAN UNTUK  DIANUGERAHKAN DIANUGERAHKAN DIANUGERAHKAN YANG MASIH AKHIR
BUMIPUTERA SEHINGGA KINI SEHINGGA KINI KEPADA BELUM PAKEJ

(TERBUKA) BUMIPUTERA DIANUGERAHKAN BUMIPUTERA
SEHINGGA KINI

Bil RM (Jut) Bil RM (Jut) Bil RM (Jut) Bil RM (Jut) Bil RM (Jut) Bil RM (Jut)

1. Kerja Awalan 22 0,174 12 0,097 10 0,076 10 0,076

2. Jejambat 3 1,350 8 7,389 5 4,367 3 3,022 3 3,022
i Stesen 3 0,490 8 2 6 6
ii Perolehan 13 8 5 4 9

Berpusat

3. 1,800 12 4,010 12 2,719 1,291 1,291

4. Depoh 1 0,400 2 0,655 2 0,655 2 0,655

5. 9 0,270 2 0,176 2 0,176 6 0,154 8 0,330

6. 0.5 4,250 1 8,280 0.5 4,140 0.5 4,140 0.5 4,140

JUMLAH 16.5 8,560 68 20,683 39.5 11,323 28.5 9,360 10 0,154 38.5 9,514

PROGRAM KEUSAHAWANAN
GRADUAN MUDA MRT
SALAH satu inisiatif di bawah Agenda
Bumiputera MRT Corp adalah Program
Keusahawanan Graduan Muda MRT.
Program ini diperkenalkan dengan
kerjasama Perbadanan Usahawan
Nasional Bhd (PUNB) yang menjadi
sebahagian daripada usaha berterusan
untuk melahirkan usahawan-usahawan
baru di kalangan graduan Bumiputera. 

Program Keusahawanan Graduan
Muda MRT menyediakan platform
alternatif kepada graduan muda
Bumiputera untuk menceburi bidang
keusahawanan dengan memulakan
perniagaan mereka dalam sektor
pembinaan, bagi membolehkan mereka
mendapat pengalaman secara langsung.

Sehingga 30 September 2013, seramai
14 graduan telah menjalani latihan
dengan PDP untuk tempoh antara enam
hingga 12 bulan. Program latihan tersebut
direka untuk memberi pendedahan dan
cara pendekatan terbaik dalam industri
pembinaan. Pelatih-pelatih akan dinilai
oleh MRT Corp, PUNB dan PDP dan
sekiranya berjaya, mereka akan
menubuhkan syarikat mereka sendiri
dan dianugerahkan pakej kerja bagi
Projek MRT. Sehingga akhir tempoh
tinjauan, sebanyak empat syarikat telah
ditubuhkan oleh para graduan terpilih
dan mereka dijangka akan mendapat
pakej kerja pada November 2013.

Sejumlah 20 pakej kerja telah dikenal
pasti di bawah program ini.

MEMBERI NASIHAT
Datuk Wira Azhar Abdul Hamid sedang berkongsi pengalaman beliau dengan peserta-peserta keusahawan Graduan Muda.

Bukan Kerja-kerja
Awam

Medan Letak
Kereta Bertingkat

Kerja-Kerja
Bawah Tanah



8%
2%

32%

23%

18%

17%

Pelaburan

Pakej Kerja Tempatan

Pemindahan Teknologi

Akses Pasaran Global

Pengeluaran Alat Ganti
dan Komponen

Reka Bentuk dan Pembangunan

21

Kerjasama ini merangkumi aspek-aspek
seperti pemindahan teknologi dari
kontraktor kepada penerima offset
terpilih, peningkatan penggunaan
kandungan dan bahan-bahan tempatan,
mewujudkan usaha sama dan
perkongsian pintar, serta memupuk
pengkomersialan teknologi untuk negara. 

Bagi Projek MRT, Program Offset telah
diperkenalkan dalam beberapa Pakej
Kerja Sistem tertentu dan telah dimulai
semasa dalam tempoh tinjauan.

Pakej Kerja yang dimaksudkan adalah:
• Pembinaan terowong dan kerja-kerja 

bawah tanah 

• Stok kereta api 

• Isyarat dan sistem kawalan kereta api 

• Pembinaan landasan

• Sistem kutipan tambang automatik

• Bekalan kuasa & sistem pengedaran

Manfaat ekonomi yang telah berjaya
dicapai dari segi Nilai Kredit Offset (OCV)
adalah sebanyak RM 2.859 bilion. Butir-
butir keberhasilan OCV ditunjukkan dalam
Jadual 1. 
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PROGRAM OFFSET

KEBERHASILAN NILAI KREDIT OFFSET PROJEK MRT

DASAR Offset Kerajaan telah mewujudkan sebuah platform
kerjasama dengan kontraktor-kontraktor dari luar negara
yang terlibat dalam projek-projek Kerajaan, berteraskan objektif
untuk memperoleh faedah nilai tambah yang seterusnya akan
menyumbang dalam pembangunan ekonomi Malaysia,
terutamanya dalam sektor teknologi negara.

1 PERHATIAN PENUH
Kakitangan MRT Corp sedang menjalani latihan 
kemahiran praktikal di bawah Program Offset 
Projek MRT.

2 TERPILIH
Perwakilan MRT Corp di Erlangen, Jerman, 
mengikuti Program Offset Projek MRT bersama 
Siemens AG.

Jadual 1 • Keberhasilan Nilai Kredit Offset Projek MRT
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SOROTAN PENTING

Kakitangan MRT Corp dan pihak media dari Malaysia
bergambar di acara penerimaan TBM Variable Density
pertama di kilang pembuatan Herrenknecht AG di Schwanau,
Jerman pada 22 November 2012.

Perdana Menteri Dato’ Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak diberi
taklimat oleh Pengarah Terowong Bawah Tanah MRT Corp
En. Blaise Pearce semasa lawatan mengejut beliau ke Syaf
Pelancaran Cochrane pada 4 Januari 2013.

Pemenang Hadiah Utama Puan Angeline Tu Sun Ing
bergambar bersebelahan sebuah poster yang
menunjukkan penyertaan yang dimenanginya
pada 29 January 2013. 

Ketua Eksekutif CIDB Malaysia Dato’ Sri Ir. Dr. Judin Abdul Karim
(dua dari kiri) dan Ketua Pegawai Eksekutif MRT Corp Datuk
Wira Azhar Abdul Hamid (dua dari kanan) bertukar dokumen
selepas menandatangani Memorandum Persefahaman untuk
menjadikan Projek MRT Lembah Klang sebagai kayu ukur
industri dari aspek kualiti pembinaan dan kepatuhan kepada
prosedur keselamatan dan kesihatan
pada 21 Februari 2013.

Ujian bebanan dijalankan ke atas gantri pelancar pertama
di bawah Pakej V6 berhampiran Bandar Tun Hussein Onn
pada 9 April 2013.

Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dato' Sri Idris
Jala melawat Syaf Pelancaran Cochrane pada
28 Mei 2013.

22

November 2012

Penerimaan Mesin Pengorek
Terowong Variable Density pertama
oleh MRT Corp dan Kontraktor Kerja
Bawah Tanah MMC-Gamuda
KVMRT (T) Sdn Bhd di kilang
pembuatannya, Herrenknecht AG
di Schwanau, Jerman.

Pemeteraian Perjanjian
Bekalan Elektrik antara
Tenaga Nasional Bhd
dan MRT Corp.

Lawatan mengejut
oleh Perdana Menteri
Dato’ Sri Mohd Najib
Tun Abdul Razak ke Syaf
Pelancaran Cochrane.

Acara kemuncak
Peraduan “Saya perlu
MRT sebab…” 

Cabutan undi bagi
44 pakej kerja untuk
kontraktor-kontraktor
Bumiputera daripada
Kelas G1, G2, G3 dan G4.

12

Disember 2012

4

Januari 2013

29

Januari 2013

30

Januari 2013

2

September 2013

Perasmian Program
Keusahawanan Graduan
Muda MRT

Majlis Rumah Terbuka
Hari Raya Aidil Fitri
MRT Corp.

Pelancaran Mesin Pengorek
Terowong keempat untuk
Projek MRT di Syaf Pelancaran
Cochrane.

Pelancaran Mesin
Pengorek Terowong
ketiga untuk Projek MRT
di Portal Semantan.

Kunjungan oleh
delegasi atase pekerja
asing ke Kuarters Pekerja
MRT Cheras.

22

Ogos 2013

22

Julai 2013

17

Julai 2013

17

Jun 2013
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Presiden Persatuan Kontraktor Melayu Dato' Mokhtar Samad,
mencabut undi semasa proses pengundian bagi 44 pakej kerja
untuk kontraktor-kontraktor Bumiputera daripada Kelas G1, G2 ,
G3 dan G4 pada 30 Januari 2013.

Mesin Pengorek Terowong Variable Density pertama di dunia
dihantar ke Syaf Pelancaran Cochrane selepas tiba dari Jerman
pada 1 Februari 2013

Perdana Menteri Dato' Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak
merasmikan Mesin Pengorek Terowong Pembolehubah
Ketumpatan yang pertama di dunia dan permulaan kerja
kerja penggalian terowong di Syaf Pelancaran Cochrane
pada 30 Mei 2013.

Pengerusi Jawatankuasa Eksekutif MRT Tan Sri Dr Ali Hamsa
mengetuai rombongan kunjungan oleh Exco MRT ke sekitar
Projek MRT pada 14 Februari 2013.

TBM Variable Density
pertama di dunia tiba
di Pelabuhan Klang dan
dibawa ke Syaf Pelancaran
Cochrane untuk proses
pemasangan.

Kunjungan oleh
Jawatankuasa Eksekutif
MRT, diketuai oleh
Pengerusi Jawatankuasa
Tan Sri Dr Ali Hamsa,
yang juga merupakan
Ketua Setiausaha
Negara.

MRT Corp dan Lembaga
Pembangunan Industri Pembinaan
(CIDB) menandatangani
Memorandum Persefahaman untuk
menjadikan Projek MRT Lembah
Klang sebagai kayu ukur industri
dari aspek kualiti pembinaan
dan kepatuhan kepada prosedur
keselamatan dan kesihatan.

Pengujian bebanan
untuk gantri pelancar
pertama bagi pembinaan
jejambat bertingkat di
bawah Pakej V6 di Bandar
Tun Hussein Onn.

1

Februari 2013

14

Februari 2013

21

Februari 2013

9

April 2013

Pelancaran Mesin
Pengorek Terowong
kedua untuk Projek MRT
di Portal Semantan.

Pelancaran Mesin Pengorek
Terowong Variable Density
yang pertama di dunia dan
bermulanya kerja-kerja
penggalian terowong,
disempurnakan oleh Perdana
Menteri Dato’ Sri Mohd Najib Tun
Abdul Razak di Syaf Pelancaran
Cochrane.

Menteri di Jabatan
Perdana Menteri Dato’
Sri Idris Jala melawat
Syaf Pelancaran
Cochrane.

Lawatan ke tapak
pembinaan oleh
Jawatankuasa Pemandu
Greater Kuala Lumpur/
Lembah Klang.

13

Jun 2013

30

Mei 2013

28

Mei 2013

15

April 2013
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laporan kewangan



49 | MRT Corp • laporan kemajuan 2013



50 | MRT Corp • laporan kemajuan 2013

Tahun Kewangan berakhir 30 September 2013
Sorotan Penting Kewangan

Jumlah dalam RM’000

PENYATA UNTUNG ATAU RUGI Bagi tahun 2013 Bagi tahun 2012 +/-
Diaudit Diaudit

Pendapatan lain 649 3,316 (2,667)

Pendapatan kewangan 462 124 338

Perbelanjaan pentadbiran (21,305) (10,430) (10,875)

Kos kewangan (3) (212) 209

Kerugian sebelum cukai (20,197) (7,202) (12,995)

Perbelanjaan cukai - (31) 31

Kerugian bersih bagi tahun (20,197) (7,233) (12,964)

Tahun Kewangan berakhir 30 September 2013
Sorotan Penting Kewangan

Jumlah dalam RM’000

PENYATA KEDUDUKAN Bagi tahun 2013 Bagi tahun 2012 +/-
KEWANGAN Diaudit Diaudit

Hartanah dan kelengkapan 4,435,084 1,360,953 3,074,131

Aset semasa 11,364 7,255 4,109

Jumlah aset 4,446,448 1,368,208 3,078,240

Ekuiti 4,234 430 3,804

Sumbangan daripada Kerajaan 3,999,187 1,361,615 2,637,572

Liabiliti semasa 443,027 6,163 436,864

Jumlah ekuiti & liabiliti 4,446,448 1,368,208 3,078,240

PENYATA KEWANGAN
PEMBIAYAAN untuk Projek MRT diperuntukkan sepenuhnya oleh Kerajaan Malaysia melalui DanaInfra
Nasional Berhad (DanaInfra) yang merupakan sebuah syarikat tujuan khas (SPV) yang ditubuhkan khusus
untuk mendapatkan pembiayaan bagi projek-projek infrastruktur Kerajaan. 

Pada hujung tempoh tinjauan, Danainfra telah menerbitkan tiga siri Sukuk berjumlah RM6.5 bilion.
Sukuk tersebut mempunyai tempoh matang antara tujuh hingga 25 tahun, dengan kadar keuntungan
antara 3.62% hingga 5.10%.
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MASS RAPID TRANSIT CORPORATION SDN BHD (902884-V)
Level 5, Menara I & P 1 
No. 46, Jalan Dungun, Bukit Damansara, 50490 Kuala Lumpur

HOTLINE 24 JAM

www.mymrt.com.my
1800 82 6868
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