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JABATAN PERDANA MENTERI 
 
Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia 

 
Perenggan 2 : Pengurusan Penerimaan Aset Alih Dan Tak Alih 

 

Perenggan Penemuan Audit Status Terkini 

2.5.1.1 Prestasi Penyerahan Dan Penerimaan Aset - Usia Kapal/Bot Yang Diterima 
Melebihi Tempoh Jangka Hayat 
 
Menurut pihak APMM, berdasarkan standard maritim antarabangsa tempoh jangka 
hayat kapal/bot adalah antara 10 hingga 20 tahun. Usia kapal yang melebihi 30 
tahun dianggap tidak selamat digunakan. Semakan Audit mendapati sebanyak 50 
daripada 91 buah kapal/bot yang diserahkan kepada APMM telah berusia antara 10 
hingga melebihi 40 tahun. Jangka hayat yang lama ini boleh membawa risiko kepada 
pengguna kapal/bot berkenaan semasa operasi penguatkuasaan. Adalah didapati 9 
buah kapal PX kayu yang diterima oleh APMM daripada PGM telah berusia antara 
42 hingga 47 tahun. Menurut maklumat APMM kesemua kapal/bot ini tidak dapat 
digunakan untuk operasi penguatkuasaan. 
 
Pada pendapat Audit, kapal/bot yang diserahkan kepada APMM bagi tujuan 
penguatkuasaan sepatutnya dalam keadaan baik/boleh digunakan dan tidak melebihi 
tempoh jangka hayatnya. Penerimaan kapal/bot yang kurang memuaskan 
mengakibatkan kos pembaikan yang tinggi sebelum ia boleh digunakan. 
 
 
Maklum Balas APMM Yang Diterima Pada 8 Mac 2013 
 
Daripada 82 bot yang berusia kurang 30 tahun, sebanyak 69 buah kapal/bot telah 
siap disenggara dan beroperasi, baki 13 buah kapal/bot pula masih dalam 
senggaraan. Manakala 9 buah kapal PX kayu serahan daripada PGM sedang dalam 
proses pelupusan. Hasil pemeriksaan Lembaga Pemeriksa Pelupusan yang 
dilakukan pada bulan Februari 2013, mendapati 6 buah kapal PX Kayu disyorkan 
untuk diserahkan kepada Jabatan Taman Laut Malaysia; 2 buah kapal disyorkan 
untuk jualan secara lelong dan sebuah kapal lagi disyorkan untuk diserahkan kepada 
Jabatan Perikanan Sabah. Sehubungan itu, proses penyediaan kertas kerja sedang 
dibuat bagi memohon kelulusan Perbendaharaan dan dijangka proses pelupusan 
akan selesai dalam tempoh 3 bulan.  

 
 
 
Status terkini 9 buah kapal PX kayu  yang diterima oleh APMM 
daripada PGM iaitu:- 
 
1. Perbendaharaan telah meluluskan pelupusan 4 buah kapal 

PX iaitu Kapal PX17 (KM Layang), PX 26 (KM Mantanani), 
PX8 (KM Serimbun) dan PX25 (KM Aur) melalui kaedah 
hadiah kepada Jabatan Taman Laut Malaysia (JTLM) 
untuk dijadikan tukun tiruan pada 20 Mac 2013. Vesel telah 
diserahkan pada JTLM pada 29 April 2013 dan Sijil 
Pelupusan (KEW PA 19) akan dikemukakan kepada 
Perbendaharaan pada 8 Mei 2013. Penyerahan kepada 
Jabatan Taman Laut bagi KM Serimbun (PX8) dan KM Aur 
(PX25) akan dibuat pada bulan Mei 2013. 

 
2. Dua buah kapal PX iaitu PX2 (KM Rimau) dan PX13 (KM 

Tuba) telah diangkat kepada Perbendaharaan untuk 
kelulusan pelupusan melalui kaedah hadiah kepada 
Jabatan Taman Laut Malaysia untuk dijadikan tukun tiruan 
pada 30 April 2013 dan masih menunggu kelulusan 
Perbendaharaan.  

 
3. PX15 (KM Gador) telah diangkat kepada Perbendaharaan 

untuk kelulusan pelupusan melalui kaedah hadiah kepada 
Jabatan Taman Laut Malaysia untuk dijadikan tukun tiruan 
pada 30 April 2013 dan masih menunggu kelulusan 
Perbendaharaan.  
 

4. PX8 (KM Selingan) telah diangkat kepada Perbendaharaan 
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untuk kelulusan pelupusan melalui kaedah dihadiahkan 
kepada Jabatan Perikanan Sabah pada 25 Mac 2013 dan 
masih menunggu kelulusan Perbendaharaan.

5. PX10 (KM Kendi) telah diangkat kepada Perbendaharaan 
untuk kelulusan pelupusan melalui kaedah lelong pada 
30 April 2013 dan masih menunggu kelulusan 
Perbendaharaan.

2.5.1.2 Ruang Pejabat/Kuarters Dalam Keadaan Rosak Dan Terbiar

Pemeriksaan Audit di Markas Operasi PGM Wilayah 3, Kemaman mendapati 
keadaan ruang pejabat serta kuarters yang diserahkan berada dalam keadaan yang 
tidak memuaskan. Keadaan ini telah menyebabkan ruang pejabat dan kuarters 
tersebut tidak sesuai untuk digunakan. Selain itu, lawatan Audit ke kawasan sekitar 
markas operasi juga mendapati ia tidak terurus dan terbiar.

Maklum Balas APMM Yang Diterima Pada 8 Mac 2013

Berdasarkan peruntukan yang terhad, sebanyak RM350, 000 telah disalurkan bagi 
kerja-kerja pembaikan bangunan pejabat. Bangunan tersebut mula digunakan pada 
24 Disember 2012. Manakala bagi penyenggaraan kuarters dan lain-lain kerja di 
Pangkalan Kemaman, skop kerja telah dimajukan ke Bahagian Hal Ehwal 
Penguatkuasaan Maritim Malaysia (BHEPMM) dan seterusnya diangkat ke Jabatan 
Perdana Menteri (JPM) dan Unit Perancang Ekonomi (UPE) dan pelaksanaan 
bergantung kepada kelulusan di bawah peruntukan pembangunan.

Pada pendapat Audit, berikutan aset yang diterima berada dalam keadaan kurang 
memuaskan, APMM telah mengambil tindakan yang sewajarnya untuk memastikan 
aset yang diterima dapat digunakan. 

Berdasarkan peruntukan yang terhad, untuk fasa pertama 
sebanyak RM350, 000 telah disalurkan bagi kerja-kerja 
pembaikan bangunan pejabat. Bangunan tersebut mula 
digunakan pada 24 Disember 2012.

Bagi fasa seterusnya APMM akan mengemukakan 
permohonan peruntukan tambahan ke Bahagian Kewangan 
JPM sebelum 10 Mei 2013 setelah menyemak kedudukan 
kewangan terkini secara keseluruhan dan mengambil kira 
keupayaan Agensi untuk melaksanakan kerja-kerja pembaikan 
dan naik taraf aset tak alih dalam tahun ini yang meliputi 
bangunan pejabat, Pusat Tahanan Vesel, Kuarters, surau,
baikpulih sistem perparitan, sistem keselamatan seperti hos 
bomba dan pemasangan pagar.

2.5.2.1.a Pengurusan Aset Alih Dan Tak Alih - Jeti/Pejabat Yang Diserah/Dikongsi Tidak 
Dapat/Sesuai Digunakan

Mengikut keputusan Mesyuarat Green Room Bil. 3 Tahun 2011, agensi seperti PGM, 
JKDM, Jabatan Perikanan dan Jabatan Laut Malaysia telah bersetuju untuk 
berkongsi jeti. Setiap agensi yang berkongsi aset hendaklah mematuhi Memorandum 
Persefahaman (MOU) yang telah dipersetujui. Hasil dari keputusan mesyuarat 
tersebut mendapati APMM telah berkongsi sebanyak 23 jeti PGM, 10 jeti JKDM dan 
2 RTV/PTV bersama Jabatan Perikanan. Pemeriksaan Audit mendapati 9 jeti yang 
dikongsi tidak dapat digunakan.

Berikut dikemukakan senarai 9 jeti yang tidak dapat 
digunakan:-
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2.5.2.1.b Lawatan Audit mendapati jeti yang dikongsi dengan PGM di Lahad Datu, Sabah 
adalah kurang sesuai dengan kapal/bot yang ditempatkan di situ. Ini disebabkan 
ruangan yang disediakan untuk kapal/bot adalah sempit dan tidak mempunyai ruang 
yang cukup untuk menempatkan 4 buah kapal/bot dalam satu masa. Ini 
menyebabkan 2 daripada 4 buah kapal/bot APMM yang sepatutnya diletakkan di 
situ, disimpan di jeti APMM Sandakan dan di jeti Jabatan Perikanan. Manakala baki 2 
buah kapal/bot masih lagi dalam peringkat baikpulih. 
 

 
Bil.  Nama Jeti Agensi Masalah 

1 Muar PDRM 
JKR telah 
mengenalpasti jeti 
tersebut uzur dan tidak 
selamat digunakan.  

2 Pangkalan 
Rinting PDRM 

Jeti tidak sesuai 
digunakan kerana air 
cetek. 

3 Limbang PDRM Lokasi jeti jauh dari 
muara sungai. 

4 Kuala 
Kedah PDRM 

Air cetek semasa surut 
dan tidak sesuai untuk 
kapal/bot APMM. 

5 Sibu PDRM Lokasi jeti jauh dari 
muara sungai. 

6 Lumut JKDM 

Kapal/bot APMM lebih 
sesuai menggunakan 
Jeti Perikanan Kg. 
Acheh kerana pejabat 
kecil bagi APMM telah 
dibuat. 

7 Tanjung 
Gemok JKDM 

Air cetek semasa surut 
dan tidak sesuai untuk 
kapal/bot APMM. 

8 Sungai 
Rengit JKDM 

Air cetek semasa surut 
dan tidak sesuai untuk 
kapal/bot APMM. 

9 Tampoi 
Jab. 

Perikanan 
Malaysia 

Air cetek semasa surut 
dan tidak sesuai untuk 
kapal/bot APMM. 

 
BHEPMM melalui surat bertarikh 7 Mei 2013 kepada PDRM 
akan mengadakan perbincangan dengan pihak PDRM, JKDM 

2.5.2.1.c Berdasarkan kepada Minit Mesyuarat Green Room, APMM Bil. 1 Tahun 2011, PGM 
telah bersetuju supaya pemindahan aset PGM dilakukan secara berperingkat dan 
beransur-ansur melalui kaedah berkongsi ataupun gunasama. Mesyuarat juga 
bersetuju jeti dan pejabat pangkalan di Pelabuhan Klang, Selangor; Batu Uban, 
Pulau Pinang; dan Lahad Datu, Sabah melaksanakan konsep ini. Lawatan Audit 
mendapati ruang pejabat di Balai Polis Batu Uban, Pulau Pinang yang diserahkan 
bagi penempatan anggota APMM di Batu Uban adalah sempit dengan keluasan 396 
meter persegi dan tidak dapat memuatkan kesemua 10 anggota yang bertugas 
dalam satu masa. 
 
Pada pendapat Audit, jeti yang diserahkan sepatutnya boleh digunakan/dikongsi 
bersama supaya tidak menjejaskan operasi penguatkuasaan APMM. Selain itu, 
ruang pejabat yang diserahkan perlu mengambilkira bilangan anggota yang ada bagi 
memastikan keselesaan anggota APMM. Penambahan peruntukan perlu 
dipertimbangkan oleh pihak Jabatan Perdana Menteri.   
 
 
Maklum Balas APMM Yang Diterima Pada 8 Mac 2013 
 
APMM bersetuju bahawa penyerahan jeti/pejabat yang diserahkan hendaklah boleh 
digunakan/dikongsi bersama dengan mengambil kira kekuatan anggota, bilangan 
kapal/bot dan aset APMM tanpa menjejaskan operasi penguatkuasaan. Oleh itu, 
bagi merealisasikan hasrat ini peruntukan tambahan wajar dipertimbangkan 
khususnya bagi membaik pulih supaya penggunaan/perkongsian jeti/pejabat 
berkenaan dapat dimanfaatkan selari dengan kekuatan dan keperluan operasi 
agensi. 
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dan Jabatan Perikanan untuk mengeluarkan senarai 9 buah jeti 
yang tidak dapat digunakan oleh APMM dalam MOU yang telah 
ditandatangani antara APMM dan PDRM. 
 
Jeti PGM Lahad Datu adalah jeti yang besar dan mampu 
memuatkan kapal bersaiz besar. Namun ruang yang diberikan 
oleh PGM untuk kegunaan APMM adalah kecil dan tidak sesuai 
untuk menempatkan 4 buah kapal/bot dalam satu masa. Oleh 
itu, pada masa kini terdapat hanya 3 kapal/bot yang dapat 
ditempatkan di jeti tersebut termasuk 2 buah kapal telah selesai 
dibaikpulih pada 8 Jun 2012 (KM Kidurong) dan                      
25 Februari 2013 (KM Peringgi). 
 
BHEPMM melalui surat bertarikh 7 Mei 2013 kepada PDRM 
akan mengadakan perbincangan dengan pihak PDRM 
berkaitan dengan penyediaan ruang yang mencukupi bagi 
memuatkan kesemua 10 anggota APMM yang bertugas dalam 
satu masa.    
              

2.5.2.2 Jeti Yang Diserah Tidak Ekonomik Untuk Dibaiki 
 
PGM turut menyerahkan jeti di daerah maritim Tawau untuk kegunaan APMM. 
Bagaimanapun, jeti yang diserahkan tersebut tidak dapat digunakan. Ini berdasarkan 
kepada hasil Laporan Awal Pemeriksaan Jeti oleh Jabatan Kerja Raya (JKR) Kota 
Kinabalu pada 9 Februari 2012 yang menyatakan bahawa kebanyakan struktur 
utama seperti tiang, rasuk dan lantai konkrit telah retak dan permukaan konkrit 
pecah. Tanda-tanda retakan dan konkrit yang pecah ini menunjukkan bahawa 
kekuatan struktur jeti tersebut telah terjejas akibat daripada proses penghakisan 
yang teruk. Selain itu, banyak retakan baru dikesan pada struktur utama jeti. Merujuk 
kepada memorandum daripada Cawangan Rekabentuk dan Penyiasatan/Ibupejabat 
JKR Sabah bertarikh 10 September 2002, ia dengan jelas menyatakan tidak 
ekonomik untuk melakukan sebarang kerja pembaikan terhadap jeti ini. 
 
Pada pendapat Audit, jeti yang tidak boleh digunakan dan tidak ekonomik untuk 
dibaiki sepatutnya tidak diserahkan kepada APMM oleh pihak PGM kerana ia boleh 
menjejaskan aktiviti penguatkuasaan APMM.  
Maklum Balas APMM Yang Diterima Pada 8 Mac 2013 
 
APMM bersetuju dengan pendapat Audit, Jeti yang tidak boleh digunakan dan tidak 
ekonomik tidak patut diserahkan kepada APMM. Memandangkan keperluan jeti amat 
diperlukan oleh APMM, pertimbangan peruntukan wajar diberikan untuk pembinaan 
jeti baru bagi menempatkan kapal/bot APMM dan operasi penguatkuasaan dapat 

 
 
Semasa Mesyuarat ‘Green Room’ perkara ini tidak 
dimaklumkan kepada APMM. 
 
Keadaan jeti tersebut hanya diketahui semasa lawatan APMM 
ke lokasi berkenaan. 
 
Berdasarkan laporan JKR Kota Kinabalu  pada 9 Februari 2012 
yang menyatakan bahawa kebanyakan struktur utama seperti 
tiang, rasuk dan lantai konkrit  telah retak dan pecah. 
 
BHEPMM telah merujuk kepada JKR Tawau mengenai 
anggaran kos pembinaan jeti PGM tersebut melalui surat bil. 
BHEM (S) 500/ 7 Jld. 1 (32), bertarikh 19 Mac 2012. JKR 
Tawau memaklumkan bahawa kos awal pengukuhan jeti sedia 
ada adalah sebanyak RM1.45 juta, rujuk JKR.TWU.600-6/ 32-2 
(212) bertarikh 14 Mei 2012. 
 
BHEPMM juga telah memajukan justifikasi pewujudan butiran 
projek penggantian dan naik taraf bangunan dan infrastruktur 
APMM kepada Unit Perancang Ekonomi (EPU) melalui surat 
BHEM (S) 500/ 1 Jld. 2 (16) bertarikh 18 April 2012 untuk 
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dilaksanakan dengan lebih berkesan. 
 

perhatian pihak atasan Jabatan Perdana Menteri.  Permohonan 
juga telah dibuat melalui SPPII, namun tidak mendapat 
kelulusan daripada EPU. 
 
Buat sementara waktu ini, APMM berkongsi pejabat dengan 
Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) dan jeti bersama 
PDRM bersebelahan dengan Jeti Jabatan Perikanan.  
 

2.5.2.3 Bangunan Yang Diserah Tidak Dapat Diubahsuai 
 
Salah satu aset yang diterima oleh APMM ialah bangunan pejabat pangkalan dan jeti 
di Kuala Kedah. Jabatan Laut Malaysia telah bersetuju menyerahkan Pangkalan 
Kuala Kedah mulai 1 April 2011 dan mula diduduki pada 27 April 2011. Pemeriksaan 
Audit mendapati pengubahsuaian bangunan yang melibatkan struktur asas 
bangunan tidak dapat dilakukan oleh pihak APMM disebabkan ketiadaan 
construction drawing atau pelan struktur rekaan asal bangunan tersebut. Pihak JKR 
telah menetapkan bahawa sebarang kerja pengubahsuaian bangunan ini perlu 
merujuk kepada pelan tersebut. Keadaan ini telah menyebabkan ruang pejabat 
bangunan ini tidak dapat diubahsuai dan digunakan mengikut keperluan sebenar. 
Selain itu, didapati aduan kerosakan juga kerap berlaku seperti pintasan elektrik, 
gangguan talian telefon dan kerosakan saliran paip yang boleh membahayakan 
keselamatan warga APMM. 
 
Pada pendapat Audit, keperluan pengoperasian tidak dapat dicapai selaras dengan 
keperluan sebenar berikutan pengubahsuaian bangunan yang melibatkan struktur 
asas bangunan tidak dapat dilakukan oleh pihak APMM kerana ketiadaan 
construction drawing.  
 
 
Maklum Balas APMM Yang Diterima Pada 8 Mac 2013 
 
APMM telah mengemukakan surat kepada Ketua Pengarah Jabatan Kerja Raya 
(JKR) pada 17 Disember 2012 bagi mendapatkan nasihat untuk 
pengubahsuaian/pembaikan pejabat Pangkalan Kuala Kedah. Pihak JKR (Cawangan 
Pangkalan Udara dan Maritim (CPUM)) telah bersetuju untuk membantu dan 
meminta pihak APMM mengemukakan skop kerja tersebut untuk diteliti. Sehubungan 
itu, APMM akan mengemukakan skop kerja tersebut pada pertengahan bulan Mac 
2013. 
  
 
 
 

 
 
Surat bertarikh 8 Mac 2011 daripada Bahagian Hal Ehwal 
Penguatkuasaan Maritim Malaysia kepada Jabatan Laut 
diberikan bagi memohon kebenaran APMM untuk 
mengambilalih bangunan tersebut. Manakala APMM telah 
menghantar surat ke Ibu Pejabat Jabatan Laut bertarikh            
9 Mei 2011 bagi permohonan construction drawing selepas 
gagal mendapatkan maklumat perunding dan jurubina 
bangunan Pejabat Kuala Kedah. 
 
APMM telah mengemukakan surat kepada Ketua Pengarah 
Jabatan Kerja Raya (JKR) pada 17 Disember 2012 bagi 
mendapatkan nasihat untuk pengubahsuaian/pembaikan 
pejabat Pangkalan Kuala Kedah. Pihak JKR (Cawangan 
Pangkalan Udara dan Maritim (CPUM)) telah bersetuju untuk 
membantu dan meminta pihak APMM mengemukakan skop 
kerja tersebut untuk diteliti.  Sehubungan itu, APMM telah 
mengemukakan skop kerja kepada JKR pada 22 April 2013 dan 
JKR telah memaklumkan penelitian ini akan dilakukan bermula 
penghujung Mei 2013. 
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2.5.2.4.b Daftar Dan Senarai Aset Alih Tidak Disediakan 
 
Semakan Audit terhadap 31 buah kapal/bot mendapati borang KEW.PA 2, 4, 6, 7, 9, 
13 dan 14 tidak disediakan. Pemeriksaan selanjutnya mendapati 35 buah kapal/bot 
tidak mempunyai label ‘Hak Kerajaan’ dan ‘No. Siri Pendaftaran’ harta 
modal/inventori. Hasil temu bual dengan pegawai kapal/bot yang terlibat mendapati 
anggota tidak didedahkan dengan tatacara penggunaan borang dan laporan seperti 
Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2007. 
 
Pada pendapat Audit, kekurangan pendedahan menyebabkan pengurusan aset yang 
diterima oleh APMM tidak dibuat berdasarkan kepada Pekeliling Perbendaharaan Bil. 
5 Tahun 2007.  

 
 
Maklum Balas APMM Yang Diterima Pada 8 Mac 2013 
 
Cadangan mewujudkan jawatan Penolong Pegawai Aset telah dikemukakan kepada 
Perbendaharaan pada 4 Januari 2013 bagi mengatasi kekurangan pegawai yang 
menguruskan aset terutamanya melibatkan aset-aset di setiap kapal/bot bagi 
pejabat-pejabat di Wilayah, Daerah dan Pangkalan. Pada 14 Januari 2013, 
Perbendaharaan telah meluluskan pewujudan jawatan tersebut.  Sehubungan itu, Ibu 
Pejabat APMM telah mengambil langkah mengadakan beberapa siri taklimat/kursus 
berkaitan dengan pengurusan aset kepada Penolong Pegawai Aset di peringkat 
Wilayah/Daerah/Pangkalan dan dijangka diselesaikan pada 31 Oktober 2013. Siri 
taklimat/khusus/latihan ini akan diteruskan pada masa akan datang bagi memastikan 
kepatuhan kepada arahan/pekeliling/peraturan yang berkuat kuasa dari masa ke 
semasa dan meningkatkan kecekapan dalam pengurusan aset. 
 

 
 
Kesemua 31 buah kapal dan bot yang belum didaftarkan telah 
didaftarkan ke dalam sistem SPA. 
 
Kesemua 35 buah kapal dan bot yang tidak mempunyai 
nombor siri pendaftaran telah didaftar dan mempunyai nombor 
siri pendaftaran. Proses pelabelan masih berjalan. 
 
Agensi telah memohon perlantikan Penolong Pegawai Aset 
daripada pihak Perbendaharaan dah telah mendapat kelulusan 
pada 14 Januari 2013. Ini bagi membolehkan kerja-kerja 
pengurusan aset yang dilakukan di kapal mempunyai autoriti 
dan penurunan kuasa yang teratur. 
 
Kertas Arahan Ketua Pengarah telah disediakan dan dijangka 
dapat dikuatkuasakan pada 20 Mei 2013 meliputi penyelarasan 
tugas dan peranan dalam pengurusan aset di APMM 
terutamanya yang melibatkan aset-aset Pengurusan, Logistik 
dan aset-aset di Kapal dan Bot. 
 
Pada bulan Mei 2013, semua DM dan Pangkalan akan diminta 
mengumpulkan data-data asas menggunakan format yang 
disediakan. 
 
Taklimat dan latihan bagi pegawai-pegawai yang menguruskan 
aset di Wilayah, Daerah dan Pangkalan terutamanya bagi kapal 
dan bot yang telah dikumpul maklumatnya akan dilaksana dan 
diselesaikan menjelang 30 Jun 2013.  
 

2.5.2.5.b Perjawatan Kapal/Bot Yang Diserah Tidak Diisi 
 
Semakan Audit mendapati sebanyak 848 perjawatan JKDM dan PGM tidak diisi 
sepenuhnya bersama perjawatan kapal/bot yang diserah. Sebaliknya, hanya 65 
anggota PGM dan 3 anggota JKDM telah memilih untuk menganggotai APMM iaitu 
sejumlah 19% anggota sahaja. Kekosongan yang masih belum diisi adalah sebanyak 
780 perjawatan. 
 
Pada pendapat Audit, tanpa anggota yang mencukupi aktiviti penguatkuasaan 
undang-undang dan ketenteraman yang merupakan antara fungsi utama APMM 
tidak dapat dilakukan dengan berkesan.   
 

 
 
Makluman perjawatan sehingga 3 Mei 2013:- 
 

Status Perjawatan Bilangan 

Jumlah Perjawatan 5,170 jawatan 

Jawatan Diisi 4,292 jawatan 

Baki Perjawatan 878 jawatan 
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Maklum Balas APMM Yang Diterima Pada 8 Mac 2013 
 
Jumlah keseluruhan perjawatan APMM adalah sebanyak 5,170 jawatan sementara 
pengisiannya sehingga 4 Mac 2013 adalah 4,237 (81.95%) orang. Baki kekosongan 
jawatan berjumlah 362 akan diisi secara berperingkat mulai bulan Mac hingga 
September 2013. Manakala baki selebihnya akan diisi melalui pengambilan pada 
tahun 2014. Bagi perancangan perjawatan (force level) sehingga tahun 2020, APMM 
telah membentangkan cadangan keperluan perjawatan tersebut dalam Mesyuarat 
Eksekutif Bersama YAB Timbalan Perdana Menteri Bil. 3 Tahun 2012 pada 29 
Oktober 2012.   Jumlah perjawatan yang dirancang sebanyak 11,794 jawatan dan 
pelaksanaan pengambilan secara berfasa bermula pada tahun 2015 sehingga tahun 
2020. 
 

  
Pada bulan Jun 2013 ini, sebanyak 200 jawatan akan diisi. 
Manakala baki selebihnya akan diisi melalui pengambilan pada 
tahun 2014. 
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LAPORAN MAKLUM BALAS DARIPADA PERBENDAHARAAN MALAYSIA KE ATAS ISU-ISU UTAMA DALAM  
LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA MENGENAI AKTIVITI KEMENTERIAN/JABATAN SERTA  

PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN PERSEKUTUAN BAGI TAHUN 2012 SIRI 1 

 
JABATAN PERDANA MENTERI  

Jabatan Perpaduan Negara Dan Integrasi Nasional 

Perenggan 3 : Pengurusan Geran, Bayaran Aktiviti Dan Pengumpulan Maklumat Rukun Tetangga 

Perenggan Penemuan Audit Status Terkini

3.5.1 Prestasi Kewangan

Bahagian Pembangunan Komuniti (BPK) di ibu pejabat JPNIN adalah 
bertanggungjawab bagi mengawal selia pengagihan geran/bayaran aktiviti Rukun 
Tetangga; pengurusan Tabika Perpaduan dan aktiviti lain yang berkaitan dengan 
pembangunan komuniti. BPK telah diperuntukkan sejumlah RM169.03 juta bagi 
tujuan tersebut di bawah Dasar Sedia Ada/Dasar Baru (Pembangunan 
Komuniti/Pengurusan)/One Off (NKRA 1Malaysia/NKRA Crime) bagi tahun 2010 
hingga 2012. Daripada jumlah tersebut, sejumlah RM142.92 juta (84.5%) telah 
dibelanjakan bagi tujuan penyaluran geran dan bayaran aktiviti Rukun Tetangga. 

-

3.5.2.4.a Jumlah Geran yang Disalurkan Tidak Seragam 

Semakan Audit mendapati ibu pejabat tidak menetapkan jumlah geran peruntukan 
yang perlu disalurkan kepada setiap KRT. Berdasarkan rekod dan dokumen yang 
disemak, penentuan jumlah geran yang disalurkan pada tahun semasa adalah 
diputuskan di peringkat JPNIN Negeri berdasarkan status KRT yang dikategorikan 
sama ada aktif/sederhana aktif/tidak aktif pada tahun sebelumnya. Bagaimanapun, 
semakan Audit mendapati tiada arahan/prosedur disediakan oleh ibu pejabat bagi 
menentukan bidang kuasa JPNIN Negeri untuk membuat penetapan jumlah geran 
tersebut. Semakan Audit selanjutnya terhadap 800 butiran tahap keaktifan KRT di 
negeri yang dilawati bagi tahun 2009 hingga 2011 mendapati jumlah geran yang 
disalurkan adalah tidak seragam sungguhpun KRT dikategorikan pada tahap 
keaktifan yang sama. 
 
 
Maklum Balas Jabatan Perpaduan Negara Dan Integrasi Nasional Yang Diterima 
Pada 14 Mac 2013 
 
Jumlah agihan geran adalah bergantung sepenuhnya kepada peruntukan kewangan 
yang diterima oleh JPNIN pada tahun semasa. Kebiasaannya, pada setiap tahun ibu 
pejabat akan mengeluarkan surat makluman kepada JPNIN Negeri berkenaan 

 
 

Pada tahun 2009 hingga 2011, Ibu Pejabat JPNIN telah 
menetapkan jumlah tertentu agihan geran dan berdasarkan 
tahap keaktifan sesebuah RT. Namun begitu, ketidakseragaman 
jumlah geran yang disalurkan disebabkan keaktifan RT dinilai 
berdasarkan perkara berikut:- 

 
- Kekerapan pelaksanaan program RT 
- Jenis program yang dilaksanakan 
- Negeri (Negeri berisiko tinggi/ sederhana/sejuk) 
- Impak pelaksanaan program 

 
Tindakan pembetulan dibuat melalui  surat arahan Penetapan 
Kadar Geran Tahunan RT yang telah dihantar kepada semua 
Pengarah Perpaduan Negeri berdasarkan peruntukan yang 
diterima Jabatan pada tahun semasa bermula 2012. 
 

i) Surat Makluman Agihan Geran 2012  
        [JPN.02/414.1 Jld.5 , 26 Januari 2012], [JPN.02/414.1 

Jld.6(24) , 24 September 2012] 
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dengan kadar pengagihan geran KRT dan sememangnya tiada arahan atau 
pekeliling dikeluarkan bagi membenarkan JPNIN Negeri untuk membuat penetapan 
jumlah agihan geran sendiri. Berdasarkan teguran Audit, JPNIN telah mengambil 
inisiatif bagi menyelesaikan isu ini melalui pindaan terhadap Pekeliling Rukun 
Tetangga Tahun 2012 dan Prosedur ISO (MS ISO 9001:2008) di mana semua geran 
peruntukan diagihkan berdasarkan tempoh penubuhan. Bagaimanapun sekiranya 
JPNIN Negeri ingin membuat penetapan sendiri berdasarkan keperluan semasa 
negeri, pertimbangan dan kelulusan daripada Ketua Pengarah berserta justifikasi 
kukuh berkenaan perkara tersebut hendaklah diperolehi terlebih dahulu. 

Pada pendapat Audit, jumlah geran yang tidak seragam diagihkan kepada KRT 
adalah disebabkan kelemahan perancangan dan pemantauan oleh ibu pejabat 
terhadap proses pengagihan yang dilakukan oleh JPNIN Negeri. 
 

 
ii) Surat Makluman Agihan Geran 2013 
       [JPN.02/414.1 Jld.6(51) , 14 Mac 2013] 

 
- JPNIN Negeri dipohon untuk membuat pengagihan  

peruntukan berdasarkan ketetapan yang telah 
diputuskan oleh Jabatan pada tahun semasa.  
 

- Memastikan semua aktiviti dan urusan perbelanjaan 
Rukun Tetangga dipantau dan mematuhi peraturan 
kewangan semasa. 

 
Penambahbaikan dibuat dengan penyeragaman maklumat 
berkaitan pengagihan peruntukan geran Rukun Tetangga 
melalui:- 

 
- Akta Rukun Tetangga 2012 
- Pekeliling Rukun Tetangga 2012  
- MS ISO 9001:2008 
- Buku Panduan Pengurusan Rukun Tetangga  
- Garis Panduan Penggunaan Geran Rukun 

Tetangga 
 

Pemantauan secara berkala diperingkat Ibu Pejabat dan Negeri 
dilaksanakan melalui:- 

 
- Mesyuarat Pengarah Bahagian (12 kali setahun) 
- Mesyuarat Pengarah-Pengarah Negeri (Bulanan) 
- Mesyuarat Pemantauan Prestasi Bahagian

[Agenda mesyuarat melibatkan pembentangan 
prestasi kewangan termasuk agihan geran RT] 
 

3.5.2.4.b.i Prosedur Pengagihan Geran Dan Bayaran Aktiviti Rukun Tetangga Yang Tidak 
Teratur

Peraturan kewangan menetapkan Pegawai Pengawal atau wakil yang diberi kuasa 
memperaku sesuatu bayaran adalah bertanggungjawab untuk memastikan penerima 
yang dinamakan dalam baucar bayaran adalah pihak yang berhak untuk menerima 
bayaran tersebut. Semakan Audit di negeri Sabah mendapati geran berjumlah 
RM352,360 bagi tahun 2010 dan 2011 telah disalurkan ke dalam 24 akaun bank 
Jawatankuasa Permuafakatan KRT di peringkat daerah sungguhpun tiada sebarang 
arahan dikeluarkan oleh ibu pejabat bagi mewujudkan akaun bank atau menyalurkan 

 
 
 
JPNIN Sabah:- 
 
1. Surat teguran telah dihantar kepada Pengarah Perpaduan 

Negeri Sabah pada 6 Disember 2012. [JPN.01/381/02/02 
Jld.1(34)] 
 

2. JPNIN Negeri Sabah telah mengambil tindakan dengan 
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geran ke jawatankuasa tersebut. Berdasarkan rekod yang disemak di JPNIN Negeri 
Sabah, Jawatankuasa Permuafakatan Rukun Tetangga dianggotai oleh pengerusi-
pengerusi KRT yang ditetapkan dalam sesebuah daerah dan berperanan untuk 
menyelaras dan memberi nasihat mengenai aktiviti Rukun Tetangga bagi daerah 
tersebut. Semakan Audit juga mendapati JPNIN Negeri Sabah tidak mewujudkan 
mekanisme pemantauan yang berkesan terhadap perbelanjaan yang dilakukan oleh 
jawatankuasa berkenaan.   
 
 
Maklum Balas Jabatan Perpaduan Negara Dan Integrasi Nasional Yang Diterima 
Pada 14 Mac 2013 
 
Ibu pejabat telah mengeluarkan surat teguran kepada JPNIN Negeri Sabah bagi 
mengelakkan perkara ini berlaku pada masa hadapan dan mengarahkan semua 
akaun bank Jawatankuasa Permuafakatan Rukun Tetangga tersebut ditutup selewat-
lewatnya akhir bulan Mac 2013. 
 

menutup 6 akaun Jawatankuasa Pemuafakatan dan 18 
akaun lagi dalam proses penutupan pada bulan Mei 2013 
sepertimana email terkini yang diterima pada 3 Mei 2013. 

 
3. Semua peruntukan geran RT Negeri Sabah bagi tahun 2013 

telah disalurkan terus melalui Akaun RT pada bulan April 
2013 yang lalu. 

 
4. Pemantauan proses penutupan akaun ini dibuat berterusan 

setiap minggu bagi memastikan semua akaun tersebut telah 
ditutup sepenuhnya.  

 

3.5.2.4.b.ii Semakan Audit di negeri Selangor mendapati penerimaan geran berjumlah RM9,600 
yang direkodkan oleh KRT Flat Taman Pandan Perdana, Hulu Langat dan KRT 
Taman Desa Jenderam Hilir, Sepang adalah bagi pihak 5 KRT yang lain. Semakan 
Audit juga mendapati tiada arahan dikeluarkan oleh ibu pejabat bagi membenarkan 
geran peruntukan untuk sesebuah KRT disalurkan ke dalam akaun bank KRT yang 
lain. Justifikasi secara bertulis berhubung JPNIN Negeri Selangor melaksanakan 
tindakan tersebut juga tidak dapat disemak di dalam fail berkaitan. 

 
Maklum Balas Jabatan Perpaduan Negara Dan Integrasi Nasional Yang Diterima 
Pada 14 Mac 2013. 
 
JPNIN Selangor telah mengambil langkah dengan mengadakan perbincangan 
dengan pihak bank bagi memudahkan KRT membuka akaun bank pada masa akan 
datang dan memastikan perkara ini tidak berulang lagi.

Pada pendapat Audit tindakan JPNIN Negeri Sabah dan Selangor menyalurkan 
geran ke dalam akaun bank Jawatankuasa Permuafakatan/KRT bagi pihak KRT 
yang lain adalah tidak mematuhi peraturan kewangan semasa/arahan ibu pejabat.  
 

JPNIN Selangor:- 
 
1. Surat teguran telah dihantar kepada Pengarah Perpaduan 

Negeri Selangor pada 6 Disember 2012. [JPN.01/381/02/02 
Jld.1(35)]. 

 
2. JPNIN Negeri Selangor telah mengeluarkan arahan bagi  

Daerah Sepang untuk menyalurkan kepada KRT 
Pangsapuri Jati Mas/Spring Court, KRT Penaga Mas/Elite 
Apartment, KRT Warisan Indah, KRT Taman Ambar 
sebanyak RM1,200.00 melalui surat 
JPNINSL/RT03/00/2004 Jld 2 (81) bertarikh 16 Mac 2011.  

 
3. Penyaluran geran di Daerah Hulu Langat melalui surat 

JPNINSL/RT03/00/2004 Jld 2 (82) tarikh 16 Mac 2011. 
 
Penambahbaikan:- 
 
JPNIN Selangor telah membuat keputusan dalam Mesyuarat 
Pengurusan JPNIN Selangor Bil.2/2013 pada 23/4/2013 dimana 
semua KRT baru ditubuhkan yang mempunyai masalah untuk 
membuka akaun supaya membuka Akaun Simpanan terlebih 
dahulu kemudian baru dipindahkan peruntukan tersebut dengan 
membuka Akaun Semasa untuk mengelakan peruntukan 
tersebut dibatalkan. 
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3.5.2.4.b.iii Semakan Audit selanjutnya mendapati prosedur bagi pembayaran aktiviti Rukun 
Tetangga di bawah kod perbelanjaan Objek Sebagai (OS) 29000 – (Perkhidmatan 
Iktisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli Dan Hospitaliti) tidak ditetapkan secara 
bertulis oleh JPNIN. Kesannya, proses pembayaran aktiviti Rukun Tetangga 
dilakukan secara tidak seragam antara JPNIN Negeri yang dilawati. Terdapat JPNIN 
Negeri yang menggunakan/tidak menggunakan borang yang khusus bagi tujuan KRT 
menuntut pembayaran. Daftar mengenai permohonan KRT bagi pembiayaan melalui 
peruntukan tersebut juga tidak diselenggara di peringkat JPNIN Daerah yang dilawati 
kecuali JPNIN Daerah Ranau, Sepang dan Johor Bahru. 

Tindakan:- 

1. Surat teguran telah dikeluarkan kepada Pengarah 
Perpaduan Negeri Selangor, Johor dan Sabah untuk 
mengambil tindakan pembetulan terhadap prosedur 
pembayaran peruntukan di bawah OS29000 pada                
5 Disember 2012.  

 
- Semua PPN perlu pastikan setiap Pegawai Daerah 

mematuhi prosedur kewangan yang berkuatkuasa. 
- Setiap pembayaran disertakan dokumen sokongan  

 
2. Penambahbaikan dibuat melalui Prosedur MS ISO 

9001:2008 yang berkuatkuasa pada April 2013. 
 
- Mewujudkan Tatacara Memohon Peruntukan 

Menjalankan Aktiviti Dibawah OS 29000 
- Menambahbaik pelaporan aktiviti RT bagi tujuan 

tuntutan pembayaran aktiviti. 
 

3. Membekalkan Buku Panduan Pengurusan/Kewangan & 
Aset Alih KRT, Buku Tunai dan Baucar bagi memastikan 
pengurusan kewangan Rukun Tetangga lebih sistematik 
dan efisien. 

 
4. Penaziran dijalankan sebanyak 3 kali setahun oleh Ibu 

Pejabat ke peringkat negeri/daerah/KRT bagi memastikan 
tindakan pembetulan telah diambil dan semua bahan 
rujukan yang dibekalkan digunakan sepenuhnya. 

 
- 21 hingga 24 Mei (Negeri Selangor, Kelantan, Johor) 
- 28 hingga 31 Mei (Negeri Sabah) 

 

3.5.2.4.b.iv Berdasarkan peraturan kewangan semasa, baucar bayaran hendaklah disediakan 
dan dilampirkan bersama dokumen sokongan yang lengkap seperti kelulusan dan 
laporan bergambar sebagai bukti bahawa aktiviti Rukun Tetangga telah dilaksanakan 
dengan sempurna dan diperaku oleh pegawai yang bertanggungjawab. Semakan 
Audit di pejabat JPNIN Negeri yang dilawati mendapati 147 (64.4%) daripada 228 
sampel baucar bayaran aktiviti Rukun Tetangga yang disemak tidak dikembarkan 
bersama laporan aktiviti bergambar seperti yang ditetapkan. 
 

3.5.2.4.b.v Semakan Audit di JPNIN Negeri Sabah pula mendapati secara keseluruhannya 
bayaran dilakukan sebelum aktiviti Rukun Tetangga dilaksanakan. Semakan Audit 
selanjutnya mendapati baucar bayaran hanya dilampirkan dengan kertas 
cadangan/kertas kerja aktiviti tanpa sebarang perakuan bahawa aktiviti Rukun 
Tetangga tersebut telah dilaksanakan dengan sempurna. 
 

3.5.2.4.b.vi Di JPNIN Daerah Sepang, Selangor pula, pihak Audit mendapati peruntukan untuk 
aktiviti Rukun Tetangga telah digunakan bagi tujuan perolehan kerja pembaikan 
Bangunan Tadika Perpaduan. Semakan Audit mendapati JPNIN Negeri Selangor 
mengeluarkan surat makluman kepada KRT Taman Jenderam Hilir bahawa sejumlah 
RM33,000 peruntukan aktiviti Rukun Tetangga yang disalurkan dalam akaun KRT 
tersebut adalah sebagai bayaran kepada kontraktor kerja pembaikan Tabika 
Perpaduan Siantan, Taman Putra Perdana, Sepang. Bagaimanapun, semakan Audit 
selanjutnya mendapati baucar bayaran dan dokumen sokongan berkaitan bayaran 
tersebut adalah bagi tujuan pelaksanaan Program Karnival Sukan dan Program 

JPNIN Selangor:- 
 
1. Peruntukan asal yang diberikan kepada KRT Taman 

Jenderam Hilir adalah bagi pelaksanaan Program Karnival 
Sukan dan Program Jamuan Hari Raya Qurban Tahun 
2010. Namun begitu, peruntukan tersebut terpaksa 
digunakan untuk keperluan kecemasan bagi membaiki 
Bangunan Tadika Perpaduan selepas perbincangan dibuat 
bersama Jawatankuasa KRT Taman Jenderam Hilir. 
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Jamuan Hari Raya Qurban Tahun 2010 untuk KRT tersebut.  
 
 
Maklum Balas Jabatan Perpaduan Negara Dan Integrasi Nasional Yang Diterima 
Pada 14 Mac 2013 

JPNIN telah mengambil tindakan penambahbaikan terhadap Pekeliling Rukun 
Tetangga 2012 dan Prosedur ISO (MS ISO 9001:2008) berkenaan dengan 
permohonan dan Tuntutan Bayaran Aktiviti di bawah OS29000 melalui Bengkel 
Penetapan Piawaian ISO Rukun Tetangga dan SRS yang diadakan pada 6 hingga 8 
Mac 2013. Prosedur ISO tersebut dijangka akan berkuat kuasa pada bulan April 
2013. Selain itu, kursus Prosedur Kewangan secara berkala akan dilaksanakan bagi 
memastikan kemahiran dan pengetahuan pegawai JPNIN Negeri/Daerah. Mulai 
tahun 2013, KRT juga akan dibekalkan dengan buku Panduan 
Pengurusan/Kewangan & Aset Alih KRT, Buku Tunai dan Baucar yang berkaitan. 
Surat amaran kepada Pengarah JPNIN Negeri Selangor telah dikeluarkan pada 
bulan Disember 2012 hasil daripada teguran Audit mengenai perbelanjaan kerja 
pembaikan Bangunan Tadika Perpaduan. Bagi mengelakkan perkara ini berulang, 
pemahaman mengenai Pekeliling Prosedur Peruntukan Kecemasan akan diberikan 
kepada pegawai JPNIN Negeri. 

Pada pendapat Audit, secara keseluruhannya kelemahan pemantauan oleh pihak 
pengurusan JPNIN dan kurangnya kesedaran pegawai JPNIN berhubung 
pematuhan peraturan kewangan semasa menyebabkan pembayaran aktiviti Rukun 
Tetangga dilakukan secara tidak teratur.
 

 
2. Surat teguran telah dihantar kepada Pengarah Perpaduan 

Negeri Selangor pada 6 Disember 2012. [JPN.01/381/02/02 
Jld.1(35)]. 

 
3. JPNIN Negeri Selangor telah mengeluarkan arahan kepada 

KRT Jenderam Hilir melalui Pegawai Perpaduan Daerah 
Hulu Langat. Surat JPNINSL/RT49/00/2004 Jld 6 bertarikh 
19 Disember 2010.  

 
 
Penambahbaikan:- 
 
Ibu Pejabat mengeluarkan surat makluman berkaitan proses 
perolehan/ peruntukan kecemasan kepada semua Pengarah 
Perpaduan Negeri sebagai langkah pencegahan berlakunya 
perkara ini. 

3.5.3.1 Prestasi Pengumpulan Maklumat/Penilaian KRT

Prosedur ISO (MS ISO 9001:2008) - Pengumpulan Maklumat Rukun Tetangga 
(JPNIN/RT/05) telah disediakan oleh JPNIN bagi tujuan pengumpulan maklumat 
Rukun Tetangga. JPNIN Daerah adalah bertanggungjawab untuk mendapatkan 
maklumat bilangan aktiviti yang dilaksanakan oleh KRT dan mengisi Borang 
Pengumpulan Maklumat Rukun Tetangga (JPNIN/RT/05) untuk dilaporkan ke JPNIN 
Negeri setiap bulan dan seterusnya kepada ibu pejabat untuk direkodkan/dikemas 
kini ke dalam Pangkalan Data Rukun Tetangga. Bagi tempoh tahun 2010 hingga 
2012 sebanyak 557,618 aktiviti Rukun Tetangga di seluruh negara telah direkodkan 
ke dalam Pangkalan Data Rukun Tetangga. Berdasarkan jumlah aktiviti dan bilangan 
KRT bagi tempoh tahun tersebut, secara purata antara 30 hingga 38 aktiviti berjaya 
dilaksanakan oleh setiap KRT setiap tahun yang terlibat. 
 
 
 

-
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3.5.3.2.a.ii Laporan/Statistik Aktiviti KRT Melalui Sistem Maklumat JPNIN yang Tidak 
Kemas Kini

 
Semakan Audit mendapati modul e-RT (sub modul aktiviti/kewangan/mesyuarat) 
berfungsi bagi tujuan pengumpulan maklumat penyata kewangan dan bilangan 
mesyuarat yang telah diadakan oleh KRT. Berdasarkan proses kerja yang disemak, 
setiap KRT sepatutnya mengunci masuk maklumat yang diperlukan tersebut ke 
dalam sistem dan laporan/statistik yang berkaitan akan dijana bagi tujuan pelaporan. 
Bagaimanapun, semakan Audit terhadap laporan capaian yang dijana melalui sistem 
tersebut mendapati tahap capaian KRT terhadap modul e-RT khususnya sub modul 
Kewangan adalah sangat rendah iaitu hanya 7.2%. Sehubungan itu, laporan/statistik 
yang dijana melalui sistem tersebut adalah tidak kemas kini dan tidak dapat 
digunakan bagi tujuan pelaporan bilangan aktiviti Rukun Tetangga. 
 
Pada pendapat Audit, penggunaan modul e-RT di dalam Sistem Maklumat JPNIN 
tidak mencapai objektif yang disasarkan. JPNIN sepatutnya melaksanakan kajian 
mengenai tahap penerimaan/kebolehcapaian/ kebolehlaksanaan KRT untuk 
mengunci masuk maklumat yang diperlukan ke dalam sistem tersebut terlebih 
dahulu. 
 
 
Maklum Balas Jabatan Perpaduan Negara Dan Integrasi Nasional Yang Diterima 
Pada 14 Mac 2013 
 
Selepas teguran Audit, JPNIN di peringkat ibu pejabat telah menubuhkan kumpulan 
Task Force Sistem JPNIN bagi memastikan peningkatan prestasi penggunaan modul 
e-RT (sub modul aktiviti/kewangan/mesyuarat). Beberapa Bengkel Pemantapan 
Sistem JPNIN telah/akan diadakan sepanjang bulan Oktober 2012 hingga akhir 
bulan Mac 2013 di negeri Johor, Sabah, Sarawak, Selangor, Kelantan, Pulau Pinang 
dan Pahang. Selain itu, terdapat peningkatan penggunaan modul e-RT (sub modul 
aktiviti/kewangan/mesyuarat) hasil daripada pemantauan melalui Mesyuarat 
Pengarah Bahagian/Negeri dan Mesyuarat Berkala bersama Pegawai Sistem 
Maklumat Negeri.

 
 
 
Penjelasan:- 
 
JPNIN menghadapi beberapa kekangan dalam memastikan 
kebolehlaksanaan sistem maklumat ini. Antara kekangan yang 
dihadapi adalah:- 
 
1. Komitmen orang awam iaitu Ahli Rukun Tetangga yang 

berkhidmat secara sukarela. 
 

2. Liputan internet yang terhad di kawasan-kawasan tertentu 
terutamanya di kawasan pedalaman. 

 
3. Kemudahan peralatan seperti komputer/laptop, talian 

internet yang terhad dan ketiadaan pusat aktiviti yang 
bersesuaian serta selamat bagi menempatkan peralatan 
tersebut. 

 
4. Latihan intensif kepada AJK RT dan Pegawai. 

Tindakan:- 

1. Mengeluarkan surat arahan penguatkuasaan penggunaan 
Sistem Maklumat JPNIN kepada semua Pengarah 
Perpaduan Negeri. [JPN.02/519/495.5 (27),                           
5 Disember 2012] 
 
- Penguatkuasaan penggunaan sistem maklumat secara 

optimum diperingkat negeri/daerah/KRT. 
 

- Mewujudkan slot khas berkaitan sistem semasa 
mengendalikan taklimat/kursus/mesyuarat yang 
melibatkan AJK RT. 

 
2. Mewujudkan helpdesk : helpdesk_sm@jpnin.gov.my yang 

membantu semua pengguna diperingkat negeri/daerah/RT 
berkaitan sistem maklumat JPNIN. 
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3. Mewujudkan kiosk di Pejabat Perpaduan Daerah bagi 
menangani masalah ketiadaan pusat aktiviti RT bagi 
membolehkan AJK RT menggunakan/ access kepada 
sistem maklumat JPNIN. 

 
4. Mengadakan latihan intensif kepada Pegawai dan AJK RT 

bagi mendalami ilmu dan kemahiran berkaitan sistem 
maklumat yang dikendalikan oleh Task Force Team dari Ibu 
Pejabat. 

 
- Bengkel Pemantapan Sistem e-RT kepada Pegawai di 

peringkat negeri/daerah dan Ahli Rukun Tetangga telah 
diadakan sepanjang bulan Oktober 2012 sehingga bulan 
Mac 2013 di negeri Johor, Sabah, Sarawak, Melaka, 
Pahang, Kelantan, Pulau Pinang, WP Kuala Lumpur, 
Selangor dan Terengganu. 

 
5. Berdasarkan kepada tindakan yang telah dibuat, 

peningkatan penggunaan sistem maklumat dikalangan AJK 
RT telah meningkat dari 7.2% kepada 33% merujuk kepada 
Laporan Prestasi Sistem Maklumat – Bulan Mac 2013. 
JPNIN mensasarkan 95% penggunaan sistem maklumat 
bagi Disember 2013. 
 

6. Penambahbaikan turut dilaksanakan melalui inisiatif berikut 
dengan hasrat ia membantu meningkatkan kesedaran 
pegawai/AJK RT menggunakan sistem:- 

 
- Mewujudkan Anugerah Kecemerlangan Penggunaan 

Sistem e-RT kepada Negeri dan Pegawai Perpaduan 
Daerah. 
 

- Mewujudkan Whatsapp Group sebagai medium interaksi 
yang lebih mudah/cepat/efisien antara pegawai di 
peringkat Ibu Pejabat/Negeri/Daerah yang turut 
dianggotai oleh Pengurusan Tertinggi, Pengarah 
Bahagian dan Pengarah Negeri bagi tujuan pemantauan. 

  
7. Pemantauan secara berkala diadakan melalui 

pembentangan prestasi/keaktifan sistem diperingkat Ibu 
Pejabat dan Negeri:- 
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- Mesyuarat Pengarah Bahagian 
- Mesyuarat Pengarah Perpaduan Negeri 
- Mesyuarat Pegawai Sistem Maklumat Negeri.

3.5.3.2.b Ketepatan Bilangan Aktiviti Rukun Tetangga Tidak Dapat Disahkan

Semakan Audit di semua JPNIN Daerah yang dilawati mendapati Borang 
JPNIN/RT/05 yang menyatakan bilangan aktiviti Rukun Tetangga ada disediakan 
namun tidak dapat disahkan dengan rekod/dokumen yang boleh dirujuk sebagai 
bukti pelaksanaan di dalam fail KRT. Temu bual dengan pegawai yang terlibat 
mendapati bilangan aktiviti Rukun Tetangga ditentukan melalui laporan aktiviti 
bergambar yang sepatutnya dikemukakan oleh KRT setelah dilaksanakan. 
Bagaimanapun KRT kurang memberikan kerjasama untuk menghantar laporan 
tersebut sehingga menyebabkan pegawai JPNIN Daerah perlu mengambil tindakan 
alternatif lain bagi mendapatkan maklumat yang diperlukan antaranya membuat 
rujukan terhadap surat jemputan ke majlis/mesyuarat, khidmat pesanan ringkas 
(SMS), e-mel dan makluman KRT melalui laman sosial. Bagaimanapun, tindakan 
tersebut tidak direkodkan secara rasmi oleh pegawai yang bertanggungjawab. Selain 
itu, semakan Audit juga mendapati tiada prosedur/garis panduan ditetapkan oleh ibu 
pejabat bagi proses mendapatkan maklumat aktiviti daripada KRT. 
 
Pada pendapat Audit, maklumat mengenai bilangan sebenar aktiviti Rukun Tetangga 
yang dilaksanakan di negeri yang dilawati adalah diragui ketepatannya 
memandangkan rekod/dokumen yang boleh dirujuk sebagai bukti pelaksanaan tidak 
diselenggarakan dengan memuaskan. 

 
Maklum Balas Jabatan Perpaduan Negara Dan Integrasi Nasional Yang Diterima 
Pada 14 Mac 2013 
 
Proses mendapatkan maklumat aktiviti KRT turut diberikan penambahbaikan melalui 
Bengkel Penetapan Piawaian ISO Rukun Tetangga dan SRS yang telah diadakan.  

 
 

1. Surat teguran telah dikeluarkan kepada semua Pengarah 
Perpaduan Negeri pada 7 Disember 2012. [JPN.02/519/9 
495.5 (28)] 
 

- Memastikan pengurusan dokumen dan rekod berkaitan 
laporan aktiviti Rukun Tetangga diselenggara dengan 
teratur. 
 

- Semua maklumat aktiviti yang diterima daripada Rukun 
Tetangga hendaklah direkodkan secara rasmi dalam 
sistem mahupun manual. 

  
2. Penambahbaikan telah dibuat ke atas Prosedur MS ISO 

9001:2008 yang berkuatkuasa pada April 2013. 
 

- Penyeragaman kaedah pengumpulan maklumat aktiviti 
RT di peringkat daerah dan negeri dengan 
mengambilkira  medium interaksi masa kini secara:-  
 
 Pelaporan (mesyuarat/ program) 
 Media Sosial (facebook , twitter, blog, whatsapp) 
 Elektronik (email , telefon, pesanan ringkas) 
 

- Penyeragaman pelaporan aktiviti RT di peringkat negeri 
secara manual (Master Book) dan sistem e-RT (sub-
modul mesyuarat). 

 
3. Penaziran dijalankan sebanyak 3 kali setahun oleh Ibu 

Pejabat ke peringkat negeri/daerah/KRT bagi memastikan 
tindakan pembetulan telah diambil. 
 

- 21 hingga 24 Mei (Negeri Selangor, Kelantan, Johor)
- 28 hingga 31 Mei (Negeri Sabah)

 
 

Teks 1.indd   17 6/22/13   8:04:09 AM



18

16 

Perenggan Penemuan Audit Status Terkini

3.5.3.3.a.i Justifikasi Penilaian Tahap Keaktifan KRT Tidak Dapat Disahkan

Ibu pejabat menetapkan pegawai JPNIN Daerah bertanggungjawab untuk mengisi 
Borang Penilaian Prestasi dengan lengkap bagi setiap KRT di bawah penyeliaannya 
dan menyenaraikan markah penilaian di dalam Laporan Keaktifan KRT Daerah untuk 
dikemukakan kepada JPNIN Negeri. Semakan Audit terhadap Laporan Keaktifan 
KRT Daerah di negeri Johor dan Sabah mendapati markah penilaian diberikan 
kepada 146 KRT tanpa menggunakan borang penilaian yang sepatutnya. 
Sehubungan itu, justifikasi pemberian markah penilaian kepada 146 KRT tersebut 
tidak dapat ditentukan. 

Surat teguran telah dihantar kepada Pengarah Perpaduan 
Negeri Sabah dan Johor berkaitan perkara ini. [JPN.02/519/9 
495.5 (29)  , JPN.02/519/9 495.5 (30)] 

 
- Memastikan penilaian keaktifan RT dilaksanakan 

menggunakan borang penilaian prestasi sebagai bukti 
penilaian tahunan telah dilaksanakan dan melayakkan 
RT menerima geran tahunan. 

 
Surat arahan Penilaian Keaktifan RT 2012 bagi Pengagihan 
geran RT 2013 telah dikeluarkan kepada semua Pengarah 
Perpaduan Negeri pada 18 Disember 2012 [JPN.02/414.1 Jld 
6(31)]. Maklumbalas telah diterima sepenuhnya dan Ibu Pejabat 
telah mengeluarkan akuan penerimaan Laporan Keaktifan KRT 
2012 pada 18 Februari 2013 [JPN.02/414.1 Jld 6(47)]. 

 
Penambahbaikan dibuat melalui:- 

 
- Penyeragaman Garis Panduan Keaktifan RT dalam 

Prosedur MS ISO 9001:2008 dan Pekeliling Rukun 
Tetangga 2012 yang telah berkuatkuasa sepenuhnya 
tahun 2013. 
 

- Memantapkan penggunaan sistem e-RT oleh Pegawai 
dan AJK RT melalui Bengkel Pemantapan Sistem e-RT 
yang dikendalikan oleh kumpulan Task Force Sistem 
Maklumat JPNIN. 

 
Pemantauan secara berkala diadakan melalui pembentangan 
prestasi/keaktifan sistem dan RT diperingkat Ibu Pejabat dan 
Negeri:- 

 
- Mesyuarat Pengarah Bahagian 
- Mesyuarat Pengarah Perpaduan Negeri 
- Mesyuarat Pegawai Sistem Maklumat Negeri.

3.5.3.3.a.ii Selain itu secara keseluruhannya, justifikasi pemarkahan di Borang Penilaian 
Prestasi KRT (JPNIN/RT/03) yang disediakan oleh JPNIN Daerah yang dilawati tidak 
dapat disokong dengan dokumen/rekod seperti laporan aktiviti/minit 
mesyuarat/penyata kewangan bulanan. Berdasarkan temu bual bersama pegawai 
yang bertanggungjawab, penilaian sukar dijalankan disebabkan KRT kurang 
memberikan kerja sama untuk menghantar laporan aktiviti ke pejabat JPNIN Daerah 
sungguhpun aktiviti Rukun Tetangga sebenarnya memang dilaksanakan. 
Sehubungan itu, justifikasi pemarkahan adalah melalui pemantauan dan komunikasi 
dari semasa ke semasa antara KRT dan pegawai JPNIN yang menyelia KRT 
tersebut.  
 
Pada pendapat Audit, justifikasi penilaian tahap keaktifan KRT oleh pegawai JPNIN 
Daerah dan penyelenggaraan rekod/dokumen berkaitan adalah tidak memuaskan. 
 
 
Maklum Balas Jabatan Perpaduan Negara Dan Integrasi Nasional Yang Diterima 
Pada 14 Mac 2013 
 
JPNIN telah mengambil tindakan penambahbaikan terhadap Pekeliling Rukun 
Tetangga 2012 dan Prosedur ISO (MS ISO 9001:2008) berkenaan dengan 
permohonan dan Tuntutan Bayaran Aktiviti di bawah OS29000 melalui Bengkel 
Penetapan piawaian ISO Rukun Tetangga dan SRS yang diadakan pada 6 hingga 8 
Mac 2013. Prosedur ISO tersebut dijangka akan berkuat kuasa pada bulan April 
2013. Selain itu penilaian KRT akan dilakukan melalui Sistem Maklumat JPNIN dan 
latihan berkaitan penggunaan Sistem Maklumat JPNIN akan terus dilaksanakan bagi 
memastikan pegawai/KRT mahir menggunakannya. 
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3.5.4.2 Pengurusan Kewangan KRT

Temu bual dengan Pengerusi/AJK di 24 KRT yang dilawati mendapati secara amnya 
pihak KRT mengetahui melalui kursus/tidak mengetahui langsung/tidak pasti 
mengenai buku Panduan Pengendalian Akaun Dan Inventori Rukun Tetangga yang 
disediakan. Sehubungan dengan itu, pihak Audit tidak dapat menentukan kaedah 
pemantauan/pengauditan/tindakan pembetulan oleh JPNIN bagi memastikan 
pengurusan kewangan KRT dilaksanakan selaras dengan panduan yang disediakan. 

Pengagihan Buku Panduan Pengurusan/Kewangan & Aset Alih 
KRT, Buku Tunai dan Baucar telah diagihkan pada bulan Januari 
2013 bagi memastikan pengurusan kewangan Rukun Tetangga 
lebih sistematik dan efisien. 

 
- Setiap negeri telah menghantar slip penerimaan buku-

buku yang telah dibekalkan oleh Ibu Pejabat. 
 

- Penaziran oleh Ibu Pejabat akan dilaksanakan pada 21 
hingga 24 Mei (Negeri Selangor, Kelantan, Johor) dan 28 
hingga 31 Mei (Negeri Sabah). 

Kursus intensif anjuran IKLIN seperti Kursus Asas Pengurusan 
dan Pentadbiran Rukun Tetangga telah diadakan sebanyak 4 
kali sepanjang bulan Januari hingga April 2013 yang melibatkan 
penyertaan AJK RT (Pengerusi/Setiusaha/Bendahari) di 
semenanjung Malaysia. 

 
Bengkel Pemantapan Sistem e-RT (sub-modul e-Kewangan) 
yang melibatkan AJK RT telah dilaksanakan sepanjang bulan 
Oktober 2012 hingga April 2013 meliputi negeri Johor, Sabah, 
Sarawak, Melaka, Pahang, Kelantan, Pulau Pinang, WP Kuala 
Lumpur, Selangor dan Terengganu. 

 
Penambahbaikan Prosedur MS ISO 9001:2008 yang 
berkuatkuasa pada April 2013. 
 

- Mewujudkan Tatacara Memohon Peruntukan 
Menjalankan Aktiviti Dibawah OS 29000 

- Menambahbaik pelaporan aktiviti RT bagi tujuan tuntutan 
pembayaran aktiviti. 

- Menyediakan Garis Panduan Penggunaan Peruntukan 
Geran RT 
 
 
 
 
 
 
 

3.5.4.3 Semakan Audit terhadap rekod kewangan yang diselenggara oleh 24 KRT yang 
dilawati mendapati secara amnya adalah kurang memuaskan. Antara kelemahan 
yang diperhatikan seperti format buku tunai/penyata kewangan yang tidak seragam; 
proses kelulusan perbelanjaan yang kurang jelas; Pengerusi KRT/JPNIN Daerah 
tidak menjalankan semakan terhadap rekod kewangan dan dokumen sokongan 
seperti baucar/slip bank/bil/resit dan lain-lain butiran tidak diselenggara dengan 
teratur untuk tujuan pengauditan. 
 
Pada pendapat Audit, pemantauan terhadap pengurusan kewangan KRT oleh JPNIN 
adalah lemah dan perlu dipertingkatkan.  
 
 
Maklum Balas Jabatan Perpaduan Negara Dan Integrasi Nasional Yang Diterima 
Pada 14 Mac 2013 

Mulai tahun 2013, KRT akan dibekalkan dengan buku Panduan 
Pengurusan/Kewangan Dan Aset Alih KRT, Buku Tunai dan Baucar yang berkaitan. 
Kursus/latihan berkaitan kewangan juga akan diwajibkan kepada semua 
Pengerusi/Setiausaha dan Bendahari KRT yang baru. Bagi KRT sedia ada, kursus 
pemantapan akan diberikan berdasarkan keperluan di setiap negeri. Pegawai JPNIN 
Daerah akan melaksanakan pemantauan secara berterusan terhadap KRT. 
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3.5.5.2 Perjawatan/Guna Tenaga

Berdasarkan rekod yang disemak, secara keseluruhannya sebanyak 108 (99.1%) 
daripada 109 jawatan yang melibatkan tugas penyeliaan KRT dan pentadbiran 
pejabat telah diisi di JPNIN Negeri/Daerah yang dilawati. Bagaimanapun terdapat 
pegawai yang mengisi jawatan tersebut adalah secara pentadbiran dari pelbagai 
cawangan/bahagian/negeri yang lain mengikut keperluan. Semakan Audit 
selanjutnya mendapati penempatan pegawai secara pentadbiran tersebut memberi 
kesan terhadap bilangan pegawai di pejabat yang dilawati. Bilangan pegawai yang 
ditempatkan adalah antara 20% hingga 150% daripada perjawatan yang diluluskan. 
Di JPNIN Daerah Kota Kinabalu, Sabah, seramai 2 daripada 3 pegawai yang mengisi 
perjawatan di pejabat tersebut telah dipindahkan secara pentadbiran ke pejabat lain 
sehingga menyebabkan tugas penyeliaan KRT di daerah tersebut dilakukan oleh 
seorang pegawai sahaja (one man show). Manakala di negeri Kelantan, penempatan 
pegawai di JPNIN Daerah Pasir Mas/Tumpat pula melebihi 50% daripada perjawatan 
yang diluluskan. 
 
Pada pendapat Audit, pengurusan perjawatan/guna tenaga di JPNIN Negeri/Daerah 
yang dilawati adalah lemah. Selain itu, pelaksanaan tanggungjawab secara one man 
show di JPNIN Daerah yang dilawati khususnya di Sabah adalah tidak sesuai dan 
meningkatkan risiko kegagalan pegawai untuk melaksanakan tanggungjawab bagi 
mencapai objektif yang ditetapkan.  
 
 
Maklum Balas Jabatan Perpaduan Negara Dan Integrasi Nasional Yang Diterima 
Pada 14 Mac 2013 

Kali terakhir JPNIN menerima kelulusan untuk penyusunan semula perjawatan 
keseluruhan adalah pada tahun 2008. Setelah inisiatif Transformasi Perkhidmatan 
Awam yang selari dengan inisiatif NKRA Jenayah (melibatkan JPNIN), pertambahan 
KRT telah meningkat dengan ketara sehingga hampir 52% pertambahan jumlah 
sedia ada kepada 6,061 KRT pada Disember 2012. Kertas penyusunan semula 
perjawatan JPNIN telah dihantar kepada Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) untuk 
pertimbangan penambahan perjawatan dari 922 perjawatan pelbagai peringkat
kepada 1,027 (penambahan 127 jawatan) pada 1 Mac 2013 yang lalu. Penambahan 
jawatan tersebut adalah bagi mengatasi masalah pelaksanaan tugas secara one 
man show dan memperkasakan lagi penyampaian perkhidmatan JPNIN kepada 
masyarakat. 
 

 
 
Pejabat JPNIN Sabah, terbahagi kepada 2 iaitu Pejabat Negeri 
dan Pejabat Daerah Kota Kinabalu yang berkongis di ruang 
pejabat yang sama. Berdasarkan keperluan Pegawai di Daerah 
Kudat, Pegawai dipindahkan ke Pejabat Daerah Kudat untuk 
melaksanakan tugasan di Kudat, sementara Daerah Kota 
Kinabalu, Pegawai dari Pejabat Negeri yang membantu 
melaksanakan tugasan yang sepatutnya dilaksanakan oleh 
Pejabat Daerah Kota Kinabalu. 
 
Pejabat Daerah Kudat, walaupun diluluskan 4 perjawatan, 
namun, pegawai bertugas untuk menyelia Keningau/ Nabawan, 
Kota Marudu dan Ranau. Memandangkan keadaan geografi 
Negeri Sabah, pihak ibu pejabat terpaksa membenarkan 
penempatan secara pentadbiran ini dilaksanakan demi 
memastikan supaya penyampaian perkhidmatan Jabatan dapat 
dilaksanakan dengan sempurna. 
 
Bagi Pejabat Daerah Pasir Mas, walaupun jumlah perjawatan 
yang di luluskan adalah seramai 5 perjawatan keseluruhan, dan 
pegawai Gred S27 adalah mengetuai daerah berkenaan, namun, 
terdapat keperluan untuk meletakkan seorang Pegawai Gred 
S32 yang lebih berpengalaman di Jajahan Pasir Mas/ Tumpat 
adalah diperlukan kerana terdapat keperluan memandangkan 
Jajahan Pasir Mas adalah antara kawasan yang dikenalpasti 
sebagai kawasan ”pain point” bedasarkan penilaian Indeks 
Keharmonian Masyarakat jabatan. 
 
Selain dari itu, Jabatan juga telah memohon melaksanakan 
Pindah Butiran Perjawatan dan telah diluluskan oleh Jabatan 
Perkhidmatan Awam (JPA) mulai 1 November 2012 melalui 
Waran Perjawatan Bil. A219 Tahun 2012 lalu. 
 
Jabatan juga menyedari keperluan untuk memohon tambahan 
perjawatan dan telah menghantar Draf kedua Kertas 
Permohonan Perjawatan Tambahan kepada JPA pada 30 April 
2013.  Jabatan memohon tambahan sebanyak 262 perjawatan 
baru, tambahan kepada 1137 Perjawatan sedia ada. Dari 
sejumlah 262, sebanyak 35 Jawatan diperingkat Pengurusan 
dan Profesional, dan sebanyak 227 perjawatan peringkat 
Pegawai Sokongan.       
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3.5.6.2 Kemudahan Kenderaan Bagi Aktiviti Penyeliaan KRT

Semakan Audit setakat bulan Ogos 2012 mendapati sebanyak 11 buah kenderaan 
diperuntukkan JPNIN Negeri Sabah/Kelantan/Selangor/Johor bagi tujuan operasi. Di 
negeri Sabah, sebanyak 2 buah kenderaan ditempatkan di ibu pejabat JPNIN Negeri 
dan satu di JPNIN Daerah Tawau. Bagaimanapun, sewaktu pengauditan dijalankan, 
semua kenderaan tersebut tidak dapat digunakan disebabkan rosak. Berdasarkan 
maklum balas JPNIN Negeri Sabah, semua kenderaan tersebut telah diperolehi 
antara tahun 1996 hingga 2004 yang sepatutnya dalam peringkat untuk dilupuskan. 
Semakan Audit di JPNIN Negeri Kelantan, Selangor dan Johor juga mendapati 
masalah yang sama berlaku di mana kenderaan yang disediakan telah berusia 
antara 6 hingga melebihi 11 tahun.   
 
 
Maklum Balas Jabatan Perpaduan Negara Dan Integrasi Nasional Yang Diterima 
Pada 14 Mac 2013 

Permohonan untuk mendapatkan kenderaan baru telah dibuat sejak tahun 2009 
melalui permohonan Belanjawan Tahun 2011, 2012 dan 2013. Bagaimanapun 
permohonan tersebut telah masih ditolak oleh Kementerian Kewangan. JPNIN telah 
membuat permohonan sekali lagi melalui Belanjawan 2014 bagi mendapatkan 17
buah kenderaan baru dan 13 kenderaan sewaan SPANCO untuk kegunaan 
peringkat ibu pejabat, negeri dan daerah terutamanya di negeri Sabah dan Sarawak.
 
Pada pendapat Audit, perolehan kenderaan yang sesuai/baru hendaklah 
disegerakan bagi menggantikan kenderaan JPNIN yang telah rosak dan tidak 
ekonomi untuk dibaiki. 

 
 
Pihak Ibu Pejabat sedia menyedari akan keperluan kenderaan 
sebagaimana dibangkitkan di dalam laporan Audit ini. Perolehan 
untuk kenderaan baru dan bersesuaiaan memang sedang dalam 
perancangan Jabatan untuk disediakan di dalam Tahun 2013, 
dengan melaksanakan penjimatan dalaman memandangkan 
peruntukan Belanja Mengurus sejak 2010 hingga 2013 untuk 
pembelian kenderaan baru tidak tersedia di dalam Belanjawan 
yang telah diluluskan.
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4.5.1.1.c Prestasi Pembinaan - Pencapaian Fizikal Projek

Sehingga tarikh lawatan Audit pada 27 November 2012 iaitu selepas tarikh tamat 
tempoh tanggungan kecacatan pada 28 Oktober 2012, pihak perunding utama masih 
belum mendapatkan kelulusan bangunan selamat untuk diduduki daripada pihak 
Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia. 
 
Pada pendapat Audit, kelewatan ini tidak sepatutnya berlaku sekiranya pihak 
perunding utama dapat menyelaraskan semua dokumen dengan cepat dan cekap 
bagi tujuan kelulusan Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia. 
 
 
Maklum Balas Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Yang Diterima Pada              
12 Mac 2013 
 
Pihak JKR selaku pegawai penguasa projek perlu memberi arahan secara bertulis 
kepada perunding utama untuk pengeluaran Sijil Penyiapan dan Pematuhan (CCC). 
Sekiranya perunding utama gagal mematuhi arahan tersebut dalam tempoh masa 
yang munasabah, pihak JKR perlu memaklumkan kepada LHDNM berkenaan 
prestasi perunding tersebut supaya LHDNM dapat mengambil tindakan amaran 
secara bertulis kepada perunding utama. Jika perunding masih lagi ingkar mematuhi 
arahan tersebut, LHDNM akan membuat laporan kepada Lembaga Arkitek Malaysia 
untuk tindakan selanjutnya.

 
Maklum Balas Kementerian Kerja Raya Yang Diterima Pada 13 Mac 2013 
 
Perunding utama bertanggungjawab mengenal pasti dan memenuhi keperluan 
pelanggan dan Pihak Berkuasa Tempatan sebagaimana yang dinyatakan dalam 
Term of Reference antara LHDNM dan perunding arkitek. Pihak JKR telah 
menghantar surat peringatan bertarikh 6 Julai 2012 kepada perunding utama untuk 

Maklum Balas Daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia.

LHDNM telah mengemukakan surat kepada Lembaga Arkitek 
pada 22 Mac 2013 berkaitan aduan kegagalan prestasi 
Perunding Arkitek untuk tindakan yang sewajarnya oleh 
Lembaga Arkitek. 
 

Maklum Balas Daripada Kementerian Kerja Raya. 
 
Perunding utama bertanggungjawab mengenal pasti dan 
memenuhi keperluan pelanggan dan Pihak Berkuasa Tempatan
sebagaimana yang dinyatakan dalam Term of Reference antara 
LHDNM dan perunding arkitek. Pihak JKR telah menghantar 
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menyediakan lukisan dan dokumen berkaitan bagi mendapatkan kelulusan Jabatan 
Bomba Dan Penyelamat Malaysia.

surat peringatan bertarikh 6 Julai 2012 kepada perunding utama 
untuk menyediakan lukisan dan dokumen berkaitan bagi 
mendapatkan kelulusan Jabatan Bomba Dan Penyelamat 
Malaysia. 

4.5.1.2 Pencapaian Kewangan Projek

Bagi melaksanakan projek ini, peruntukan siling di bawah RMKe-9 berjumlah RM68 
juta telah diluluskan pada 28 Februari 2008. Bagaimanapun, peningkatan peruntukan 
telah berlaku sebanyak 2 kali iaitu kepada RM84 juta pada tahun 2009 dan kepada 
RM94 juta pada tahun 2011. Berdasarkan kepada As Tendered Detailed Abstract 
(ATDA) Rev.2 yang disediakan pada 5 Ogos 2011, kos pembinaan telah meningkat 
daripada RM57.60 juta kepada RM78.40 juta. Semakan Audit mendapati sejumlah 
RM76.28 juta (97.3%) telah dibayar kepada kontraktor sehingga bayaran interim ke-
46 pada 30 Mei 2012.  Manakala mengikut lejar individu sehingga 31 Oktober 2012, 
pembayaran yang telah dibuat kepada syarikat perunding berjumlah RM9.09 juta. 
 
 
Maklum Balas Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Yang Diterima Pada              
12 Mac 2013 
 
Peningkatan kos disebabkan perubahan kerja yang terpaksa dilaksanakan 
disebabkan kegagalan oleh pihak lain yang terlibat seperti IKRAM Sdn. Bhd. dan 
perunding juru ukur tanah yang gagal melaksanakan tugas dengan cekap dan tepat. 
Tindakan undang-undang akan diambil terhadap pihak yang berkenaan. LHDNM 
akan menguruskan kerja ukur halus keluasan tanah tersebut untuk memuktamadkan 
keluasan tanah sebenar.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maklum Balas Daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia.

LHDNM telah melantik kumpulan IKRAM pada 11 Oktober 2003 
untuk melaksanakan kerja siasatan tanah. Kontraktor siasatan 
tanah telah mengemukakan laporan siasatan tanah kepada 
LHDNM pada 18 Februari 2004.  
 
LHDNM difahamkan  kontraktor utama melaksanakan semula 
kerja siasatan tanah sebelum pembinaan bangunan dimulakan 
pada tahun 2008.  
 
LHDNM berpendapat laporan yang dikemukakan oleh kontraktor 
siasatan tanah adalah digunapakai pada ketika itu sahaja dan 
mungkin ianya tidak boleh digunapakai untuk tempoh yang lama 
pada masa pembinaan bangunan dimulakan dalam tahun 2008. 
 
Perunding utama telah melaksanakan rekabentuk bangunan 
berdasarkan kepada keluasan tanah 3.6 ekar yang diukur oleh 
jurukur yang dilantik oleh perunding utama.  
 
LHDNM telah mengemukakan surat bertarikh 12 April 2013 
kepada Pejabat Tanah Hulu Langat untuk mengeluarkan geran 
kekal berdasarkan pelan ukur halus oleh PKNS yang dikeluarkan 
pada 12 November 2009 dan keluasan tanah adalah 3.23 ekar. 
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LHDNM telah membuat keputusan yang sewajarnya pada ketika 
itu berdasarkan kepada surat LHDNM.01/38/309/1/1-22 bertarikh 
29 Dis 2003 daripada perunding utama yang menyatakan 
rekabentuk bangunan adalah berdasarkan keluasan tanah 3.6 
ekar. 
 
Berdasarkan semakan teliti terhadap dokumen tambahan yang 
diperolehi, LHDNM sedang menyemak semula tindakan 
seterusnya. 
 
Sejajar dengan ini, LHDNM akan mengadakan perbincangan 
dengan Jurutera Daerah JKR Hulu Langat pada 11 Jun 2013. 
LHDNM memerlukan 3 – 4 bulan untuk mengkaji dan 
memulakan tindakan ke atas pihak-pihak tertentu. 

4.5.1.3.a Pencapaian Outcome

Berdasarkan Sijil Perakuan Siap Kerja (CPC) yang dikeluarkan oleh JKR, bangunan 
ini telah siap dibina pada 28 Oktober 2011. Bagaimanapun, bangunan ini masih 
belum diserah secara rasmi kepada LHDNM semasa lawatan Audit pada 27 
November 2012. Lawatan Audit ini mendapati Pusat Pemprosesan di Pandan Indah, 
Kuala Lumpur masih belum berpindah ke bangunan ini kerana terdapat beberapa 
kerja tambahan bernilai RM6.88 juta yang perlu disiapkan. Kerja tambahan ini 
sepatutnya diberi perhatian pada peringkat awal lagi dan diambil kira/dimasukkan 
dalam tender asal projek. Kegagalan LHDNM untuk memastikan keperluan pada 
peringkat permulaan projek telah mengakibatkan kelewatan untuk menduduki 
bangunan ini. Sementara menunggu kerja tambahan ini siap, LHDNM terpaksa 
melanjutkan penyewaan ruang pejabat di Pandan Indah, Kuala Lumpur dengan 
jumlah sewaan berjumlah RM4.70 juta yang dikira dari tarikh CPC (28 Oktober 2011) 
dikeluarkan sehingga bulan Februari 2013. Tambahan pula, pihak JKR juga telah 
membayar bil utiliti dan khidmat pengawal keselamatan berjumlah RM505,600 dari 
tarikh CPC dikeluarkan sehingga bulan Februari 2013 dengan menggunakan 
peruntukan pembinaan projek ini. 
 
 
Maklum Balas Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Yang Diterima Pada              
12 Mac 2013 
 
Selain daripada kerja tambahan, masih terdapat beberapa skop kerja asal yang 
masih belum diselesaikan, sedangkan Perakuan Siap Kerja (CPC) telah dikeluarkan 
oleh JKR pada 28 Oktober 2011. Antara kerja asal yang masih belum selesai 

Maklum Balas Daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia.
 
 
Selain daripada kerja tambahan, sehingga kini masih terdapat 
beberapa skop kerja asal yang belum diselesaikan oleh JKR. Di 
antaranya ialah skop kerja asal  yang tidak mematuhi keperluan 
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selepas tarikh CPC dikeluarkan adalah perolehan perabot; kerja testing & 
commisioning mekanikal & elektrikal; pemeriksaan bangunan bersama pelanggan 
bagi tujuan penyerahan bangunan kepada LHDNM; penyerahan dan pengujian lif 
penumpang oleh kontraktor utama kepada JKR; pemeriksaan bangunan bagi sistem 
mekanikal dan pemeriksaan bangunan oleh Jabatan Bomba Dan Penyelamat. Hasil 
pemeriksaan Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia didapati masih terdapat 25 
perkara tidak memenuhi kehendak Jabatan berkenaan. Sehubungan ini, Pegawai 
Penguasa perlu memastikan semua kerja asal disiapkan sepenuhnya sebelum CPC 
dikeluarkan kepada kontraktor. Pegawai Penguasa perlu memastikan perunding 
utama mengeluarkan Sijil Penyiapan dan Pematuhan (CCC) kepada LHDNM supaya 
bangunan tersebut boleh diduduki dan diinsuranskan.

 
Maklum Balas Kementerian Kerja Raya Yang Diterima Pada 13 Mac 2013 
 
Kelewatan LHDNM berpindah ke Bangunan Pusat Pemprosesan, Pengeluaran Dan 
Gudang, Bangi berpunca daripada keperluan tambahan yang diminta oleh LHDNM 
pada peringkat akhir pelaksanaan melibatkan pemasangan Precision Aircond untuk 
bilik Server, kerja elektrikal dan pemasangan kad akses.
 

Jabatan Bomba dan Penyelamat. LHDNM difahamkan JKR akan 
menyiapkan kerja-kerja keperluan tersebut pada Julai 2013.  
 
LHDNM difahamkan kerja-kerja tambahan untuk bilik server 
akan disiapkan pada 21 Julai 2013.  

Maklum Balas Daripada Kementerian Kerja Raya. 
 
Kelewatan LHDNM berpindah ke Bangunan Pusat 
Pemprosesan, Pengeluaran Dan Gudang, Bangi berpunca 
daripada keperluan tambahan yang diminta oleh LHDNM pada 
peringkat akhir pelaksanaan melibatkan pemasangan Precision 
Aircond untuk bilik Server, kerja elektrikal dan pemasangan kad 
akses. 

Maklum Balas Daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia.

LHDNM tidak boleh beroperasi di bangunan tersebut kerana 
JKR belum menyerahkan bangunan kepada LHDNM dan kerja-
kerja tambahan untuk bilik server belum siap sepenuhnya. 

4.5.1.3.b Semasa lawatan Audit di Pusat Pemprosesan, Pengeluaran dan Gudang Bangi pada 
27 November 2012, semua perabot dan peralatan yang diterima telah siap dipasang 
tetapi belum dapat digunakan kerana pejabat LHDNM belum beroperasi. 

 
Pada pendapat Audit, objektif penempatan Pusat Pemprosesan Pandan Indah ke 
Pusat Pemprosesan, Pengeluaran dan Gudang Bangi masih belum tercapai. 
Kelewatan LHDNM berpindah ke bangunan ini telah menyebabkan pihak LHDNM 
terpaksa menanggung kos sewaan. Manakala bayaran utiliti dan khidmat pengawal 
keselamatan ditanggung di bawah peruntukan projek ini. 

4.5.2.1.b Pengurusan Pembinaan - Pelantikan Perunding

LHDNM telah mengeluarkan surat niat kepada 4 syarikat perunding tersebut pada 
bulan Ogos dan Disember 2003. Semakan Audit mendapati pihak LHDNM telah 
menandatangani Memorandum of Agreement (MOA) bernilai RM611,774 dengan 
semua syarikat perunding. Daripada jumlah ini, sejumlah RM529,733 (86.6%) telah 
dibayar kepada syarikat perunding pada tahun 2005. Bagaimanapun, projek ini telah 
tertangguh pada tahun 2006 kerana tiada peruntukan kewangan dalam RMKe-8. 
Oleh yang demikian, laporan yang dikeluarkan oleh syarikat perunding telah tidak 
digunakan. 
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Maklum Balas Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Yang Diterima Pada              
12 Mac 2013 
 
LHDNM perlu membayar kos perunding bagi kerja reka bentuk yang telah 
dilaksanakan oleh perunding. Lukisan konsep asal yang disediakan oleh perunding 
dalam RMKe-8 tidak dapat digunakan kerana terdapat perubahan reka bentuk 
disebabkan oleh perancangan dan keperluan semasa operasi LHDNM dan dasar 
semasa Kerajaan apabila projek tersebut disambung semula pada RMKe-9. 
Perubahan reka bentuk disebabkan oleh keperluan tempat letak kereta tidak 
mencukupi; keluasan lantai telah bertambah daripada 26,662.94 meter persegi 
kepada lebih kurang 46,000 meter persegi dan perubahan bilangan tingkat daripada 5 
tingkat kepada 7 tingkat (tidak termasuk 2 tingkat basement).

LHDNM akan membuat perancangan dengan lebih teliti untuk projek pembangunan 
yang baru, di mana LHDNM akan melalui proses Pengurusan Nilai bagi memastikan 
skop kerja dimuktamadkan di peringkat awal supaya tidak berlaku perubahan skop 
semasa pembinaan dilaksanakan.

Pada pendapat Audit, pembayaran sejumlah RM529,733 merupakan satu 
pembaziran kerana laporan yang dikeluarkan syarikat perunding tidak dapat 
digunakan.  

Maklum Balas Daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia.
 
LHDNM perlu membayar kos perunding bagi kerja rekabentuk 
yang telah dilaksanakan oleh perunding. Lukisan konsep asal 
yang disediakan oleh perunding dalam RMKe-8 tidak dapat 
digunakan kerana terdapat perubahan reka bentuk yang 
disebabkan oleh keperluan semasa mengikut operasi LHDNM. 
Perubahan reka bentuk disebabkan oleh keperluan tempat letak 
kereta tidak mencukupi; keluasan lantai telah bertambah 
daripada 26,662.94 meter persegi kepada lebih kurang 46,000 
meter persegi dan perubahan bilangan tingkat daripada 5 tingkat 
kepada 7 tingkat (tidak termasuk 2 tingkat basement). 
 
LHDNM akan membuat perancangan dengan lebih teliti untuk 
projek pembangunan yang baru. Makmal Pengurusan Nilai 
Projek akan dilaksanakan bagi memastikan skop kerja 
dimuktamadkan di peringkat awal supaya tidak berlaku 
perubahan skop semasa kerja pembinaan sedang dijalankan.  

4.5.2.3.b Arahan Perubahan Kerja

Semakan Audit selanjutnya mendapati terdapat 8 APK melibatkan 
perubahan/tambahan kerja kepada kontrak asal dengan kos tambahan sejumlah 
RM3.27 juta tidak mendapat kelulusan daripada Unit Perancang Ekonomi (UPE). 

 
Pada pendapat Audit, APK tambahan merupakan salah satu faktor yang 
menyebabkan kelewatan menyiapkan projek malahan ia menggambarkan projek ini 
tidak dirancang dengan teliti. Pihak syarikat perunding perlu membuat perancangan 
kerja yang teliti dan reka bentuk yang terperinci bagi mengelakkan banyak 
tambahan/perubahan kerja. Selain itu, pihak LHDNM perlu merujuk semula kepada 
pihak UPE untuk sebarang perubahan skop.  

 
Maklum Balas Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Yang Diterima Pada                
1 Mac 2013 
 
Merujuk kepada Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 7 Tahun 2007, segala 
kelulusan APK adalah di bawah tanggungjawab Pegawai Penguasa iaitu JKR. Oleh 
itu, pihak LHDNM perlu mendapatkan kelulusan UPE sekiranya berlaku perubahan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maklum Balas Daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia.

Merujuk kepada Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 7 Tahun 
2007, segala kelulusan APK adalah di bawah tanggungjawab 
Pegawai Penguasa iaitu JKR. Oleh itu, pihak LHDNM akan 
mendapatkan kelulusan UPE sekiranya berlaku perubahan skop 
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skop kerja. Sehubungan ini, LHDNM akan memohon kelulusan UPE melalui 
Kementerian Kewangan Malaysia sekiranya APK tersebut dikategorikan sebagai 
perubahan skop kerja.

kerja. Sehubungan ini, LHDNM akan memohon kelulusan UPE 
melalui Kementerian Kewangan Malaysia sekiranya APK 
tersebut dikategorikan sebagai perubahan skop kerja. 
 
LHDNM telah mengemukakan surat permohonan kelulusan skop 
kerja tambahan yang bernilai RM 6.88 juta kepada Kementerian 
Kewangan pada 19 Mac 2013 untuk dikemukakan ke UPE. 

4.5.3.1 Kualiti Pembinaan - Reka Bentuk Yang Tidak Sesuai/Tidak Praktikal/Tidak 
Memenuhi Keperluan Pengguna

Reka bentuk yang ditetapkan mestilah sesuai, praktikal dan memenuhi keperluan 
pengguna. Lawatan Audit mendapati reka bentuk yang tidak sesuai/tidak 
praktikal/tidak memenuhi keperluan pengguna antaranya adalah seperti air 
bertakung di antara ruang legar dua menara akibat tempias apabila hujan lebat, reka 
bentuk pintu satu daun tidak sesuai untuk mengangkut perkakasan ICT dan reka 
bentuk dinding jenis cermin tidak sesuai untuk bilik server. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maklum Balas Kementerian Kerja Raya Yang Diterima Pada 13 Mac 2013 
 
Bangunan tinggi/bertingkat adalah disebabkan kekangan tapak serta kos tanah yang 
tinggi di kawasan Bandar Baru Bangi. Isu penyenggaraan tinggi seharusnya telah 
diambil kira semasa review pelan oleh LHDNM dan perunding pada peringkat 
penyediaan reka bentuk awal.

 
Maklum Balas Kementerian Kerja Raya Yang Diterima Pada 13 Mac 2013 
 
Isu tempias air hujan adalah tidak dijangka semasa peringkat reka bentuk oleh 
perunding. Tindakan telah diambil dengan pembinaan dinding kaca (Glazed Wall) 
bagi mengelakkan air limpahan hujan daripada masuk ke dalam dewan dan ruang 
lobi lif.

 
Maklum Balas Daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia.
 
Pihak JKR telah melaksanakan pemasangan dinding kaca untuk 
mengelak tempias air hujan bertakung di antara ruang legar dua 
menara. Kerja-kerja ini telah disiapkan pada bulan Oktober 
2012. 
 
Pihak JKR sedang melaksanakan kerja-kerja penambahbaikan 
di bilik server dan akan menukarkan pintu satu daun ke dua 
daun dan dijangka siap Julai 2013. 
 
Pihak JKR sedang melaksanakan kerja-kerja pemasangan 
gypsum board di dalam bilik server dan kerja akan disiapkan 
pada bulan Julai 2013. 
 
 
Maklum Balas Daripada Kementerian Kerja Raya. 
 
Bangunan tinggi/bertingkat adalah disebabkan kekangan tapak 
serta kos tanah yang tinggi di kawasan Bandar Baru Bangi. Isu 
penyenggaraan tinggi seharusnya telah diambil kira semasa 
review pelan oleh LHDNM dan perunding pada peringkat 
penyediaan reka bentuk awal. 
 
 
Maklum Balas Daripada Kementerian Kerja Raya. 
 
Isu tempias air hujan adalah tidak dijangka semasa peringkat 
reka bentuk oleh perunding. Tindakan telah diambil dengan 
pembinaan dinding kaca (Glazed Wall) bagi mengelakkan air 
limpahan hujan daripada masuk ke dalam dewan dan ruang lobi 

Teks 1.indd   27 6/22/13   8:04:12 AM



28

26 

Perenggan Penemuan Audit Status Terkini

 
Maklum Balas Kementerian Kerja Raya Yang Diterima Pada 13 Mac 2013 
 
Air bertakung disebabkan kebocoran dan resapan air daripada ruang tempat letak 
kereta aras tanah (ground level). Tindakan pembetulan telah diambil dengan 
pembaikian semula expansion joint.

Maklum Balas Kementerian Kerja Raya Yang Diterima Pada 13 Mac 2013 

Pada kontrak asal bilik ini adalah ruangan pejabat sahaja. Ia dipinda kepada bilik 
server setelah dipersetujui oleh LHDNM. Penggunaan kaedah lain yang lebih baik 
boleh ditanggung oleh pelanggan sendiri untuk mengawal suhu (contohnya langsir 
gelap, vertical blinds). Bagaimanapun, bahan seperti bata boleh mencacatkan rupa 
bentuk luaran bangunan. 

lif. 
 
 
Maklum Balas Daripada Kementerian Kerja Raya. 
 
Air bertakung disebabkan kebocoran dan resapan air daripada 
ruang tempat letak kereta aras tanah (ground level). Tindakan 
pembetulan telah diambil dengan pembaikian semula expansion 
joint. 
 
 
Maklum Balas Daripada Kementerian Kerja Raya. 

Pada kontrak asal bilik ini adalah ruangan pejabat sahaja. Ia 
dipinda kepada bilik server setelah dipersetujui oleh LHDNM. 
Penggunaan kaedah lain yang lebih baik boleh ditanggung oleh 
pelanggan sendiri untuk mengawal suhu (contohnya langsir 
gelap, vertical blinds). Bagaimanapun, bahan seperti bata boleh 
mencacatkan rupa bentuk luaran bangunan. 

4.5.4.1 Perancangan Pembinaan - Penempatan Pusat Khidmat Pelanggan LHDNM

Pusat Khidmat Pelanggan (PKP) LHDNM pada asalnya dicadangkan untuk 
ditempatkan di Tingkat Bawah Menara 1. Pada 9 Jun 2008 LHDNM pula telah 
memutuskan supaya PKP ditempatkan di Tingkat 1 Menara 2. Keputusan ini telah 
diubah pada 3 September 2008 di mana LHDNM telah mengarahkan supaya 
mengeluarkan PKP daripada kontrak asal projek dan dipindahkan ke MITC Melaka. 
Bagaimanapun pada 9 Mac 2010, LHDNM memutuskan untuk menempatkan semula 
PKP di Tingkat 1 Menara 2 memandangkan LHDNM telah menarik balik cadangan 
penempatan PKP di MITC Melaka.  

 
Maklum Balas Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Yang Diterima Pada              
12 Mac 2013 

LHDNM berpendapat perubahan penempatan lokasi PKP yang mengambil masa 
selama satu tahun 9 bulan bukanlah faktor penyumbang kelewatan projek tersebut. 
Ini adalah kerana PKP telah dimasukkan di dalam skop asal projek. Selain itu, 
perubahan penempatan lokasi PKP juga tidak menjejaskan aktiviti utama kerja di 
tapak kerana ianya bukan critical task di dalam projek ini. Sehubungan ini, LHDNM 
berpendapat semua pihak perlu membuat perancangan awal yang lebih teliti untuk 
memastikan projek LHDNM siap mengikut jadual dan operasi LHDNM tidak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maklum Balas Daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia.
 
LHDNM berpendapat perubahan penempatan lokasi PKP yang 
mengambil masa selama satu tahun 9 bulan bukanlah faktor 
penyumbang kelewatan projek tersebut. Ini adalah kerana PKP 
telah dimasukkan di dalam skop asal projek. Selain itu, 
perubahan penempatan lokasi PKP juga tidak menjejaskan 
aktiviti utama kerja di tapak kerana ianya bukan critical task di 
dalam projek ini. Sehubungan ini, LHDNM berpendapat semua 
pihak perlu membuat perancangan awal yang lebih teliti untuk 
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terganggu.

Pada pendapat Audit, perancangan penempatan PKP oleh LHDNM adalah kurang 
memuaskan kerana keputusan LHDNM untuk menentukan lokasi penempatan PKP 
mengambil masa selama satu tahun 9 bulan.  
 

memastikan projek LHDNM siap mengikut jadual dan operasi 
LHDNM tidak terganggu. 

4.5.4.2.a Kerja Tambahan Di Luar Tender Asal - Kerja Pemasangan Precision Air 
Conditioning

 
Menurut skop awal projek ini, bagi melindungi peralatan komputer di Bilik Scanner 
dan Server yang akan beroperasi sepanjang masa, peralatan hawa dingin yang 
sedia ada di Pusat Pemprosesan Pandan Indah, Kuala Lumpur akan digunakan. 
Bagaimanapun, semakan Audit mendapati peralatan hawa dingin tersebut tidak 
digunakan, sebaliknya satu tender akan dipanggil bagi Precision Air Conditioning. 
Bagaimanapun, sehingga 21 Februari 2013 tender tersebut masih belum dipanggil.  

 
Maklum Balas Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Yang Diterima Pada              
12 Mac 2013 
 
Kapasiti precision air-conditioning sedia ada tidak mencukupi ekoran pertambahan 
Server ICT berdasarkan perkembangan semasa sistem operasi berkomputer 
LHDNM. Sehubungan ini, permohonan ke UPE akan dibuat oleh Kementerian 
Kewangan Malaysia selepas menerima kos sebenar kerja tambahan daripada JKR.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maklum Balas Daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia.

Kerja-kerja tambahan pemasangan Precision Air Conditioning 
dilaksanakan oleh JKR bermula pada 18 Mac 2013 dan dijangka 
siap sepenuhnya pada 21 Julai 2013.

 
Maklum Balas Daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia.

Kerja-kerja tambahan untuk kerja elektrik dan pemasangan kad 
akses bermula pada bulan Februari 2013 dan dijangka siap pada 
21 Julai 2013. 

4.5.4.2.b Kerja Elektrikal Dan Pemasangan Kad Akses 

Bangunan ini dibina bertujuan menyimpan borang pembayar cukai. Borang ini 
merupakan dokumen penting dan langkah bagi menjaga keselamatannya hendaklah 
diutamakan. Antara langkah tersebut termasuklah mengadakan sistem kad akses 
bagi mengawal aktiviti keluar/masuk ke bangunan tersebut. Semakan Audit 
mendapati sistem kad akses tidak diambil kira dalam perancangan pembinaan projek 
ini dan kerja tambahan telah ditawarkan. 
 
Maklum Balas Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Yang Diterima Pada              
19 Februari 2013 
 
Perunding elektrik memaklumkan dalam Mesyuarat Koordinasi Projek pada 20 April 
2012 bahawa kapasiti sistem kad akses di Pandan Indah, Kuala Lumpur hanya 20% 
sahaja boleh digunakan semula berdasarkan keperluan semasa. Sehubungan ini, 
sistem kad akses yang baru perlu dipasang bersesuaian dengan keperluan semasa.
Sehubungan ini, permohonan ke UPE akan dibuat oleh Kementerian Kewangan 
Malaysia selepas menerima kos sebenar kerja tambahan daripada JKR.
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4.5.4.2.c Kerja Pemasangan Glazed Wall Dan Roof Re-Covering

Reka bentuk bangunan ini tidak mengambil kira tempias air hujan semasa angin 
kencang dan hujan lebat yang boleh memasuki ruang lobi dan dewan.  Keadaan ini 
boleh menyebabkan kerosakan lif di ruangan lobi dan pintu dewan. Bagi mengatasi 
masalah ini, satu tender kerja tambahan bernilai RM500,000 telah dibuat bagi 
memasang Glazed Wall dan Roof Re-Covering.  

 
Maklum Balas Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Yang Diterima Pada              
19 Februari 2013 Dan 12 Mac 2013 
 
Reka bentuk bangunan adalah di bawah tanggungjawab JKR dan perunding arkitek. 
LHDNM difahamkan reka bentuk bangunan perlu diaudit oleh JKR setelah perunding 
arkitek mengemukakan cadangan reka bentuk.  Bagaimanapun, Kementerian 
Kewangan telah meluluskan skop kerja tambahan memasang Glazed Wall dan Roof 
Re-Covering pada 21 Jun 2012. Sehubungan ini, permohonan ke UPE akan dibuat 
oleh Kementerian Kewangan Malaysia selepas menerima kos sebenar kerja 
tambahan daripada JKR.

 
Pada pendapat Audit, perancangan keperluan projek pembinaan ini oleh LHDNM 
adalah tidak memuaskan. LHDNM kurang memberi perhatian tentang keperluannya 
di peringkat perancangan projek walaupun telah menggunakan khidmat perunding 
dan pemantauan oleh pihak JKR. Kerja tambahan ini sepatutnya telah diberi 
perhatian dan diambil kira pada peringkat awal pelaksanaan projek ini. Pihak Audit 
juga tidak dapat mengesahkan sama ada kerja tambahan di atas telah mendapat 
kelulusan UPE memandangkan tiada rekod mengenainya diperolehi. 

Maklum Balas Daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia.

Pihak JKR telah melaksanakan pemasangan Glazed Wall Dan 
Roof Re-Covering untuk mengelak tempias air hujan bertakung 
di antara ruang legar dua menara. Kerja-kerja ini telah disiapkan 
pada bulan Oktober 2012. 

Pada 19 Mac 2013 LHDNM telah mengeluarkan surat 
permohonan kelulusan skop kerja tambahan daripada UPE 
kepada Bahagian Dasar Saraan, Wang Awam dan Khidmat 
Pengurusan, Kementerian Kewangan. 
 
Pada 21 Mei 2013 Bahagian Dasar Saraan, Wang Awam dan 
Khidmat Pengurusan, Kementerian Kewangan telah 
mengemukakan permohonan tambahan kos daripada JKR bagi 
projek ini berjumlah RM5,980,000.00. 
 
Pda 22 Mei 2013, LHDNM telah pun mengemukakan cadangan 
unjuran perbelanjaan pembangunan sehingga Disember 2013 
beserta pindahan peruntukan daripada Butiran 00200 
(Pengkomputeran) kepada Butiran 00300 (Bangunan) kepada 
Bahagian Dasar Saraan, Wang Awam dan Khidmat Pengurusan, 
Kementerian Kewangan. 

4.5.5.1 Mesyuarat Tapak

Mesyuarat tapak telah diadakan sebanyak 17 kali. Minit mesyuarat tapak telah 
disediakan untuk merekod segala masalah; kemajuan projek; sebab kelewatan; 
perancangan kerja; keputusan dan tindakan yang sedang dan akan diambil hasil 
daripada mesyuarat tersebut.  Mesyuarat ini dipengerusikan oleh JKR. 
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4.5.5.2 Mesyuarat Teknikal

Mesyuarat teknikal ada dibuat mengikut keperluan projek sebanyak 31 kali setakat 
14 September 2011. Antara perkara yang dibincangkan adalah berkaitan reka bentuk 
asas cerucuk, kerja mengecat bangunan, pemasangan siling, kerja premix, membaiki 
kerja kecacatan, pembersihan kawasan luar dan dalam serta pemeriksaan bersama 
JKR Hulu Langat.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maklum Balas Daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia.
 
Untuk pelaksanaan projek pembangunan yang melibatkan 
agensi perlaksana JKR, LHDNM akan menyerahkan pelantikan 
perunding di bawah urusan JKR.  
 
Untuk projek-projek pembangunan LHDNM di masa akan 
datang, LHDNM akan melaksanakan proses Makmal 
Pengurusan Nilai Projek untuk menentukan skop kerja dan 
tempoh pelaksanaan yang tepat. 
 
 
Maklum Balas Daripada Kementerian Kerja Raya. 
 
Pihak JKR telah memantau pelaksanaan projek ini melalui 17 
kali Mesyuarat Tapak dan 31 kali Mesyuarat Teknikal. 
Bagaimanapun, wakil perunding yang dilantik oleh LHDNM 
masih gagal melaksanakan tugas secara profesional dan cekap. 
Sebagai penambahbaikan, dicadangkan semua pelantikan 
perunding untuk projek akan datang yang dikendalikan oleh JKR 
diuruskan JKR. Selain itu, dicadangkan juga projek akan datang 
perlu melalui proses Pengurusan Nilai bagi menetapkan objektif, 
skop, tempoh pelaksanaan dan sebagainya. 

4.5.5.3 Laporan Kemajuan

Bagi memantau kemajuan projek, pihak kontraktor telah menyedia dan menghantar 
laporan kemajuan projek setiap bulan. Laporan ini memberi gambaran sebenar 
status kemajuan kerja. Selain itu, Laporan Quality Assurance And Quality 
Confirmation juga dikemukakan oleh perunding selaku penyelia tapak. 
 
 
Maklum Balas Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Yang Diterima Pada              
12 Mac 2013 
 
LHDNM berpendapat pemantauan rapi perlu dilaksanakan oleh pihak JKR sebagai 
Pegawai Penguasa projek. Sehubungan ini, semua pihak perlu membuat 
pemantauan rapi untuk memastikan projek LHDNM disiapkan mengikut jadual 
pelaksanaan projek yang ditetapkan.

 
 
 
 
Maklum Balas Kementerian Kerja Raya Yang Diterima Pada 13 Mac 2013 
 
Pihak JKR telah memantau pelaksanaan projek ini melalui 17 kali Mesyuarat Tapak 
dan 31 kali Mesyuarat Teknikal. Bagaimanapun, wakil perunding yang dilantik oleh 
LHDNM masih gagal melaksanakan tugas secara profesional dan cekap. Sebagai 
penambahbaikan, dicadangkan semua pelantikan perunding untuk projek akan 
datang yang dikendalikan oleh JKR diuruskan JKR. Selain itu, dicadangkan juga
projek akan datang perlu melalui proses Pengurusan Nilai bagi menetapkan objektif, 
skop, tempoh pelaksanaan dan sebagainya.

Pada pendapat Audit, sungguhpun JKR telah mewujudkan mekanisme untuk 
memantau pelaksanaan projek ini, namun keberkesanannya boleh dipersoalkan 
memandangkan prestasi projek kurang memuaskan. 
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LAPORAN MAKLUM BALAS DARIPADA PERBENDAHARAAN MALAYSIA KE ATAS ISU-ISU UTAMA DALAM  
LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA MENGENAI AKTIVITI KEMENTERIAN/JABATAN SERTA  

PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN PERSEKUTUAN BAGI TAHUN 2012 SIRI 1 

 
KEMENTERIAN KEWANGAN  

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia 

Perenggan 5 : Pengurusan Skim Bayaran Ansuran Syarikat (Borang CP204) 

Perenggan Penemuan Audit Status Terkini

5.5.1.1 Pengurusan Aktiviti - Pengeluaran Dan Penerimaan Borang CP204

Semakan Audit mendapati purata peratusan Borang CP204 yang diterima bagi 
tempoh tahun 2008 hingga 2011 adalah 49.8% daripada keseluruhan Borang CP204 
yang dikeluarkan oleh LHDNM. Manakala purata peratusan Borang CP204 yang 
tidak diterima bagi tahun 2008 hingga 2011 adalah sebanyak 50.2%. 
 
 
Maklum Balas Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Yang Diterima Pada              
12 Mac 2013 
 
LHDNM akan mengeluarkan Anggaran Cukai (CP205) di bawah kuasa Ketua 
Pengarah bagi kes yang tidak mengemukakan anggaran cukai. Kes terlibat 
merupakan kes amaun anggaran tahun taksiran sebelum adalah RM600 dan ke atas
LHDNM juga akan mengeluarkan kompaun terhadap kes berkenaan. 

 
 
LHDNM mengeluarkan Anggaran Cukai (CP205) di bawah 
kuasa Ketua Pengarah bagi kes yang mana tidak 
mengemukakan anggaran cukai. Kes terlibat adalah kes amaun 
anggaran tahun taksiran sebelum adalah RM600 dan ke atas. 
LHDNM juga mengenakan kompaun kepada kes-kes berkenaan.  
 
Mulai tahun taksiran 2011, bagi kes tidak mengemukakan 
CP204 dan anggaran cukai CP205 tidak dikeluarkan serta tiada 
tindakan pendakwaan dan didapati ada cukai kena dibayar bagi 
tahun taksiran berkenaan, kenaikan 10% daripada amaun cukai 
kena bayar akan dikenakan secara auto / manual. 
 
Pengeluaran CP204 pada Oktober 2013 untuk Tahun Taksiran 
2015, Borang CP204 tidak akan dikeluarkan kepada syarikat 
yang telah mengemukakan CP204 secara e-filing pada tahun 
taksiran sebelum. 
 
Dalam Mesyuarat Jawatankuasa Induk Tunggakan Hasil Bil 
2/2013 pada 3 Mei 2013 yang dipengerusikan oleh Y.Bhg 
Timbalan Ketua Pegawai eksekutif (Operasi Percukaian) 
diputuskan bahawa borang CP204 tidak akan dikeluarkan 
kepada syarikat sebaliknya syarikat perlu muat turun Borang 
CP204 daripada Laman Web LHDNM. 
 
Oleh itu mulai Oktober 2013untuk Tahun Taksiran 2015, Borang 
CP204 tidak tidak akan dikeluarkan. Pembayar cukai perlu 
mendapatkan Borang CP204 dari Laman Web LHDNM atau 
mengemukakan Borang CP204 melalui e-Filing. 

Teks 1.indd   32 6/22/13   8:04:14 AM



33
31 

Perenggan Penemuan Audit Status Terkini

5.5.1.2 Pengeluaran Borang CP205

Semakan Audit selanjutnya mendapati bagi syarikat yang gagal mengemukakan 
Borang CP204 bagi tempoh tahun 2008 hingga 2011, LHDNM telah mengeluarkan 
Borang CP205 pada kadar purata 7.1% sahaja. Manakala Borang CP205 yang tidak 
perlu dikeluarkan oleh LHDNM adalah sebanyak 92.9% bagi syarikat yang tidak 
mengemukakan Borang CP204. Ini adalah disebabkan syarikat tidak layak 
dikenakan cukai bagi tahun taksiran terlibat dan juga kerana amaun anggaran cukai 
adalah kurang daripada amaun minimum RM600 yang ditetapkan. 
 
Pada pendapat Audit, LHDNM perlu mengenal pasti status sebenar cukai kena 
dibayar bagi setiap syarikat. Maklumat cukai yang tepat adalah penting agar Borang 
CP204 tidak dikeluarkan kepada syarikat yang tidak layak dikenakan cukai. 
Impaknya mengurangkan bilangan Borang CP204 yang perlu dikeluarkan serta 
menjimatkan kos urusan Borang CP204. 
 

Maklum Balas Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Yang Diterima Pada              
12 Mac 2013 

LHDNM telah memberi perkhidmatan kepada syarikat untuk mendapatkan Borang 
CP204 melalui pengeluaran borang, melalui laman web atau mengemukakan 
anggaran cukai melalui e-Filing. Borang CP204 tidak akan dikeluarkan kepada 
syarikat yang telah mengemukakan CP204 secara e-Filing pada tahun taksiran 
sebelum. Kriteria pengeluaran CP204 akan dikemas kini bagi memastikan CP204 
tidak dikeluarkan kepada syarikat yang tidak layak dikenakan cukai.
 

 
 
LHDNM menyediakan perkhidmatan kepada syarikat bagi 
memudahkan syarikat memperolehi Borang CP204. Bagi 
pembayar cukai yang tidak menerima CP204 termasuk 
pembayar cukai baru boleh mendapatkan borang tersebut dari 
website atau mengemukakan anggaran cukai melalui e-filing.  
 
Pengeluaran CP204 pada Oktober 2013 untuk Tahun Taksiran 
2015, Borang CP204 tidak akan dikeluarkan kepada syarikat 
yang telah mengemukakan CP204 secara e-filing pada tahun 
taksiran sebelum. 
 
Kajian tentang kriteria pengeluaran CP204 selain tidak 
dikeluarkan ke atas e-filing dan implikasinya sedang 
dilaksanakan dan dijangka siap pada Jun 2013 bagi memastikan 
CP204 tidak dikeluarkan kepada syarikat yang tidak layak. 

Mulai Oktober 2013 untuk Tahun Taksiran 2015, borang 
COP204 tidak akan dikeluarkan. Pembayar cukai perlu 
mendapatkan Borang CP204 dari Laman Web LHDNM atau 
mengemukakan Borang CP204 melalui e-Filing. 

5.5.2.1 Kenaikan Cukai - Kenaikan Cukai Tidak Dikenakan Terhadap Kegagalan 
Bayaran Ansuran Anggaran Cukai

Mengikut subseksyen 107C(9) ACP 1967, LHDNM boleh mengenakan kenaikan 
cukai sebanyak 10% terhadap ansuran anggaran cukai yang tidak dibayar/kurang 
dibayar/lewat dibayar oleh syarikat dalam tempoh 14 hari dari tarikh yang ditetapkan. 
Bagaimanapun, berkuat kuasa mulai 18 Ogos 2010, tempoh kelonggaran bayaran 
ansuran anggaran cukai adalah 7 hari dari tarikh kena dibayar. Semakan Audit 
mendapati sehingga bulan November 2012, terdapat 15 syarikat yang tidak 
dikenakan kenaikan cukai berjumlah RM136,335 terhadap ketidakpatuhan bayaran 
ansuran anggaran cukai iaitu melibatkan 11 kes ansuran bulanan tidak dibayar, 18 
kes ansuran bulanan kurang dibayar dan 23 kes ansuran bulanan lewat dibayar. 
 
 
Maklum Balas Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Yang Diterima Pada                

 
 
Cawangan LHDNM sentiasa berusaha untuk mengambil 
tindakan pengenaan kenaikan subseksyen 107C(9) ACP 1967 
ke atas semua syarikat yang layak. Amaun kenaikan hanya 
boleh ditentukan setelah taksiran dibangkitkan kerana amaun 
kenaikan adalah terhad kepada amaun taksiran bukan amaun 
anggaran.   
 
Kekangan pegawai juga menyebabkan tindakan segera 
kenaikan cukai bulanan yang tidak dapat diambil ke atas setiap 
ansuran. 

LHDNM akan melaksanakan kenaikan subseksyen 107C(9) 
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8 Februari 2013 Dan 12 Mac 2013 
 
Cawangan LHDNM sentiasa berusaha untuk mengambil tindakan pengenaan 
kenaikan cukai di bawah subseksyen 107C(9) ACP 1967 ke atas semua syarikat 
yang layak. Bagaimanapun, kekangan pegawai menyebabkan tindakan segera 
kenaikan cukai bulanan tidak dapat diambil ke atas setiap ansuran. Tindakan 
penambahbaikan akan diambil dengan melaksanakan kenaikan subseksyen 107C(9) 
ACP 1967 secara automatik melalui Sistem Taksir Sendiri (STS). 
 

secara automatik melalui Sistem Taksir Sendiri (STS) dan 
dijangka dilaksanakan pada Jun 2013. 

5.5.2.2 Kenaikan Cukai Tidak Dikenakan Terhadap Tunggakan Cukai

Cawangan Pungutan adalah dikehendaki menguatkuasakan Seksyen 103 ACP 1967 
dengan mengenakan kenaikan cukai sebanyak 10% atau maksimum 15% mengikut 
tempoh tunggakan cukai kepada syarikat yang tidak menjelaskan tunggakan cukai. 
Semakan Audit mendapati sehingga bulan November 2012, terdapat satu syarikat di 
Cawangan Pungutan Kuala Lumpur dan satu syarikat di Cawangan Kuching yang 
mempunyai tunggakan cukai melibatkan 2 kes tidak dikenakan kenaikan cukai 
berjumlah RM41,193.  

Maklum Balas Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Yang Diterima Pada                
8 Februari 2013 Dan 12 Mac 2013 
 
Cawangan LHDNM sentiasa berusaha untuk mengambil tindakan pengenaan 
kenaikan cukai di bawah Seksyen 103 ACP 1967 ke atas semua syarikat yang layak 
dikenakan kenaikan cukai. Bagaimanapun, kekangan pegawai menyebabkan 
tindakan segera diambil dahulu bagi kes yang melibatkan amaun yang besar. 
Kenaikan automatik Seksyen 103 ACP 1967 melalui sistem telah dijalankan secara 
berperingkat mulai bulan Disember 2012 mengikut tahun taksiran berdasarkan kod 
taksiran dan kod bayaran. Bagi kes yang tidak dikenakan kenaikan cukai secara 
automatik, tindakan kenaikan cukai secara manual adalah berdasarkan senarai 
tunggakan hasil yang dikeluarkan setiap awal tahun. 
 
Pada pendapat Audit, kenaikan cukai yang tidak dikenakan terhadap kegagalan 
bayaran ansuran anggaran cukai CP204 adalah kurang memuaskan kerana 
berdasarkan sampel Audit terdapat sebanyak 15 syarikat yang tidak dikenakan 
kenaikan cukai berjumlah RM136,335. Selain itu, terdapat satu syarikat di Cawangan 
Pungutan Kuala Lumpur dan satu syarikat di Cawangan Kuching yang mempunyai 
tunggakan cukai melibatkan 2 kes tidak dikenakan kenaikan cukai berjumlah 
RM41,193. Keadaan ini menyebabkan Akaun Belum Terima LHDNM terkurang nyata 
di Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan. Ini adalah kerana kegagalan bayaran 
(lewat/kurang/tidak bayar) skim ansuran anggaran cukai CP204 dan kegagalan 

 
Cawangan LHDNM sentiasa berusaha untuk mengambil 
tindakan pengenaan kenaikan cukai di bawah Seksyen 103 ACP 
1967 ke atas semua syarikat yang layak. Bagaimanapun, 
kekangan pegawai menyebabkan tindakan segera diambil 
dahulu bagi kes yang melibatkan amaun yang besar. 
 
Pemantauan melalui Revenue Management System (ReMS) 
dilakukan bagi kes yang tidak dikenakan kenaikan secara 
automatik dan kenaikan dikeluarkan secara manual oleh 
cawangan. 
 
Kenaikan cukai tidak dapat dibuat secara automatik untuk 
semua kes kerana:- 
 
i. Kod transaksi dan tahun bayaran yang diberikan oleh 

pembayar cukai tidak tepat mengakibat baki lejar juga tidak 
tepat. Ini penting untuk memastikan bayaran adalah untuk 
bayaran anggaran cukai atau bayaran semasa atau bayaran 
tunggakan. 
 

ii. Perlu mengenepikan kes yang ada ansuran. Semua ansuran 
perlu diinput ke dalam sistem. 
 

iii. Mengenepikan kes SG berpendapatan penggajian sahaja 
kerana CP38 perlu dikeluarkan. 
 

iv. Mengenal pasti tarikh kredit wujud apabila berlakunya 
taksiran kurangan. 
 

v. Peraturan penggunaan kredit hendaklah betul jika dibuat 
melalui sistem:- 
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bayaran (lewat/kurang/tidak bayar) ansuran tunggakan cukai telah layak untuk 
kenaikan cukai subseksyen 107C(9) ACP 1967 dan Seksyen 103 ACP 1967 tetapi 
kenaikan cukai belum dikira secara manual untuk mendebitkan lejar pembayar cukai. 
Bagi menjamin Kerajaan tidak kehilangan hasil, LHDNM perlu mencari jalan 
penyelesaian terhadap kekangan pegawai dengan mengenakan kenaikan cukai 
secara automatik bagi mengurangkan penggantungan kepada tenaga manusia 
dalam tindakan kenaikan cukai. 
 
 

 
a. Menjelaskan semua cukai / baki cukai tertunggak di 

bawah ACP 1967, Akta Kewangan 2007 dan Akta 
Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976; 
 

      b.   Menjelaskan semua kenaikan cukai di bawah ACP 1967, 
Akta Kewangan 2007 dan Akta Cukai Keuntungan Harta 
Tanah 1976 yang layak dikenakan;  

 
b. Menjelaskan ansuran anggaran cukai tahun taksiran 

semasa di bawah seksyen 107C ACP 1967 yang telah 
melewati tarikh tetapi belum dijelaskan. 
 

vi.   Mengenepikan kes VIP. 

Kenaikan cukai seksyen 103 secara automatik melalui STS telah 
dilaksanakan pada Disember 2012 secara berperingkat  
mengikut Tahun Taksiran berdasarkan kod taksiran dan kod 
bayaran. Pemilihan kes adalah dari pangkalan data - Sistem 
Taksir Sendiri Syarikat (STSC). 

5.5.3.1.a Tindakan Selepas Notis Tawaran Kompaun CP204 Dikeluarkan
 
Syarikat perlu membayar kompaun dalam tempoh 30 hari dari tarikh Notis Tawaran 
Kompaun CP204. Semakan Audit setakat bulan November 2012 mendapati perkara 
berikut:- 

Sebanyak 812 syarikat telah menjelaskan bayaran kompaun berjumlah RM163,200;  
  

 

Prosedur bagi tindakan ke atas syarikat yang gagal 
mengemukakan borang CP204 telah dibuat oleh Jabatan 
Pungutan Hasil  melalui:- 
 
a. Pekeliling Operasi Bil. 22 Tahun 2008 bertajuk  “Tindakan Ke 

Atas Syarikat Yang Gagal Mengemukakan Borang Anggaran 
Cukai - CP204”. 

  
b. Memo Operasi bertarikh 17 Jun 2009 bertajuk  – “Tindakan 

ke atas Syarikat Yang Gagal Mengemukakan Borang 
Anggaran Cukai – CP204”. 

 
Kekangan pegawai telah menyebabkan tindakan segera 
pendakwaan tidak dapat diambil ke atas kes yang gagal 
membuat bayaran kompaun.                          

Memo ‘Tindakan Pendakwaan Ke atas Kegagalan Syarikat 
Mengemukakan Anggaran Cukai (CP 204)’ bertarikh                  
20 Mac 2013 telah dikeluarkan kepada Cawangan untuk 

5.5.3.1.b Cawangan Kota Kinabalu dan Cawangan Johor Bahru telah mengambil tindakan 
pendakwaan terhadap 68 syarikat yang gagal membayar kompaun; 
 

5.5.3.1.c Sebanyak 1,708 (22%) daripada 7,772 syarikat yang dikeluarkan Notis Tawaran 
Kompaun CP204 telah ditarik balik. Antara sebab notis tersebut ditarik balik adalah 
seperti berikut:- 
 
i. syarikat telah mengemukakan Borang CP204 dalam tempoh yang ditetapkan; 

ii. notis tidak dapat diserahkan kepada syarikat; 

iii. pengarah syarikat meletak jawatan/meninggal dunia; dan  

iv. syarikat tidak menjalankan perniagaan. 
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5.5.3.1.d Terdapat 3 syarikat di Cawangan Johor Bahru yang telah membayar denda 
berjumlah RM700 kepada mahkamah; dan  
 

mengambil tindakan pendakwaan bagi kompaun yang tidak 
dibayar dalam tempoh. 
 
Senarai kes yang boleh diambil tindakan pendakwaan ke atas 
kegagalan syarikat mengemukakan Anggaran Cukai (CP204) 
telah dikeluarkan kepada semua cawangan melalui email 
bertarikh 15 April 2013. 
 
Tambahan pada itu, senarai kes kompaun yang dikemaskini dan 
dikenal pasti belum diambil tindakan telah dikeluarkan kepada 
semua cawangan pada 15 April 2013. 
 
Kes-kes ini akan dipantau oleh cawangan berkenaan sehingga 
selesai.

5.5.3.1.e LHDNM belum mengambil tindakan pendakwaan terhadap 5,181 syarikat (66.7%) 
daripada 7,772 syarikat melibatkan 4 Jabatan/Cawangan. 
 
 
Maklum Balas Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Yang Diterima Pada                
8 Februari 2013 Dan 12 Mac 2013 
 
Memo peringatan akan dikeluarkan kepada semua Cawangan selewat-lewatnya pada 
bulan Mac 2013 supaya Cawangan dapat mengambil tindakan pendakwaan bagi kes 
yang tidak membuat bayaran kompaun.  Kekangan pegawai telah menyebabkan 
tindakan segera pendakwaan tidak dapat diambil terhadap kes yang gagal membayar 
kompaun.  Bagi Cawangan Kuching, setakat 17 Januari 2013 sebanyak 122 syarikat 
daripada 171 syarikat dalam proses tindakan mahkamah. Selain itu, 13 syarikat lain 
di Cawangan Kuching telah membayar kompaun berjumlah RM2,600.

5.5.3.2 Kelewatan Tindakan Prosiding Mahkamah Terhadap Syarikat Yang Gagal 
Membayar Kompaun CP204

Sekiranya bayaran kompaun CP204 gagal dijelaskan dalam tempoh 30 hari, LHDNM 
boleh mengambil tindakan pendakwaan di bawah subseksyen 120(1)(f) ACP 1967. 
Semakan Audit mendapati Cawangan Kota Kinabalu dan Cawangan Johor Bahru 
lewat mendaftarkan kes ke mahkamah antara 44 hari hingga 81 hari melibatkan 61 
syarikat. 
 
 
Maklum Balas Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Yang Diterima Pada                
8 Februari 2013 Dan 12 Mac 2013 
 
Memo peringatan akan dikeluarkan kepada semua Cawangan selewat-lewatnya 
pada bulan Mac 2013 supaya Cawangan dapat mengambil tindakan pendakwaan 
bagi kes yang tidak membuat bayaran kompaun.  Kekangan pegawai telah 
menyebabkan tindakan segera pendakwaan tidak dapat diambil terhadap kes yang 
gagal membayar kompaun. 

 
 
 
Sekiranya bayaran kompaun CP204 gagal dijelaskan dalam 
tempoh 30 hari, LHDNM boleh mengambil tindakan 
pendakwaan.  

 
Memo ‘Tindakan Pendakwaan Ke atas Kegagalan Syarikat 
Mengemukakan Anggaran Cukai (CP 204)’ bertarikh 20 Mac 
2013 telah dikeluarkan kepada Cawangan untuk mengambil 
tindakan pendakwaan bagi kompaun yang tidak dibayar dalam 
tempoh. 
 
Senarai kes yang boleh diambil tindakan pendakwaan ke atas 
kegagalan syarikat mengemukakan Anggaran Cukai (CP204) 
telah dikeluarkan kepada semua cawangan melalui email 
bertarikh 15 April 2013.  
 
Kekangan pegawai telah menyebabkan tindakan segera 
pendakwaan tidak dapat diambil ke atas kes yang gagal 
membuat bayaran kompaun. 
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5.5.3.3 Surat Peringatan Dikeluarkan Kepada Syarikat Yang Gagal Membayar Notis 
Tawaran Kompaun CP204

Prosedur kerja tindakan kompaun CP204 tidak menetapkan bahawa surat peringatan 
perlu dikeluarkan kepada syarikat yang gagal membayar kompaun CP204. Semakan 
Audit mendapati Jabatan Cukai Korporat dan Cawangan Kota Kinabalu telah 
mengeluarkan surat peringatan kepada syarikat bagi tahun taksiran 2010. Tempoh 
surat peringatan yang dikeluarkan kepada 245 syarikat adalah antara 174 hingga 
817 hari selepas mengambil kira 30 hari dari tarikh Notis Tawaran Kompaun CP204. 
 
 
Maklum Balas Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Yang Diterima Pada                
8 Februari 2013 Dan 12 Mac 2013 

 
Merujuk kepada Pekeliling Operasi Bil. 22 Tahun 2008 bertajuk Tindakan Ke Atas 
Syarikat Yang Gagal Mengemukakan Borang Anggaran Cukai CP204, tidak 
dinyatakan tindakan surat peringatan boleh dilakukan.  Jabatan Pungutan Hasil akan 
mengeluarkan memo selewat-lewatnya pada bulan Mac 2013 bagi menasihati 
Cawangan supaya mengambil tindakan yang sepatutnya mengikut prosedur bagi kes 
kegagalan pengemukaan Borang CP204. Bagaimanapun, selepas teguran Audit, 
Jabatan Cukai Korporat telah melaksanakan tindakan pendaftaran kes ke mahkamah 
melibatkan 41 kes. Selain itu, Jabatan Cukai Korporat akan mengambil tindakan 
pendaftaran kes ke mahkamah terhadap 154 kes yang lain.

Pada pendapat Audit, tindakan yang diambil oleh LHDNM terhadap Notis Tawaran 
Kompaun CP204 yang dikeluarkan adalah tidak memuaskan kerana tindakan 
pendakwaan masih belum diambil terhadap 5,005 syarikat yang belum menjelaskan 
bayaran kompaun atau 64.4% daripada 7,772 syarikat melibatkan 4 
Jabatan/Cawangan LHDNM. Tindakan prosiding mahkamah juga lewat diambil 
terhadap syarikat yang gagal membayar kompaun CP204 melibatkan 61 syarikat di 
antara 44 hari hingga 841 hari. Selain itu, amalan mengeluarkan surat peringatan 
kepada syarikat yang gagal membayar kompaun CP204 dan menunggu maklum 
balas syarikat akan menyebabkan kelewatan tindakan pendakwaan yang sepatutnya 
dilaksanakan selepas luput tempoh bayaran kompaun.   

Merujuk kepada Pekeliling Operasi Bil. 22 Tahun 2008 yang 
bertajuk “Tindakan Ke Atas Syarikat Yang Gagal 
Mengemukakan Borang Anggaran Cukai – CP204”, tidak 
dinyatakan tindakan surat peringatan boleh dilakukan.  
 
Memo ‘Tindakan Pendakwaan Ke atas Kegagalan Syarikat 
Mengemukakan Anggaran Cukai (CP 204)’ bertarikh                 
20 Mac 2013 telah dikeluarkan kepada Cawangan untuk 
mengambil tindakan pendakwaan bagi kompaun yang tidak 
dibayar dalam tempoh. 
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LAPORAN MAKLUM BALAS DARIPADA PERBENDAHARAAN MALAYSIA KE ATAS ISU-ISU UTAMA DALAM  
LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA MENGENAI AKTIVITI KEMENTERIAN/JABATAN SERTA  

PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN PERSEKUTUAN BAGI TAHUN 2012 SIRI 1 
 
 

KEMENTERIAN KEWANGAN  
 

Jabatan Kastam Diraja Malaysia 
 

Perenggan 6 : Pengurusan Aktiviti Eksport 
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6.5.2.3.b Undang-undang Dan Peraturan Serta Standard Operating Procedures (SOP) 
Dalam Pengurusan Aktiviti Eksport 
 
Tanggungjawab “membuat pemeriksaan dan ukur tangki sebulan sekali sahaja atau 
bila didapati perlu oleh Pengarah Kastam Negeri atau Ketua Stesen yang mengawal 
bagi setiap pelantar minyak di luar pantai” adalah kurang jelas dan telah 
mengakibatkan kekeliruan di kalangan pegawai Kastam yang diberi tanggungjawab 
tersebut. Berdasarkan temu bual dengan pegawai Kastam yang terlibat, ada yang 
berpendapat bahawa pemeriksaan fizikal ke tangki simpanan terapung luar pantai 
hendaklah dilakukan sekurang-kurangnya sebulan sekali, manakala ada yang 
berpendapat pemeriksaan fizikal hanya dilaksanakan sekiranya didapati perlu oleh 
Pengarah Kastam Negeri atau Ketua Stesen. Manakala pegawai Kastam di JKDM 
Labuan berpendapat pemeriksaan fizikal di pelantar minyak adalah tidak perlu 
kerana terdapat Memorandum Persefahaman dengan syarikat minyak berkenaan. 
 

 
 
 
Maklumbalas adalah sama seperti di perenggan penemuan audit 
di para 6.5.2.3.d 

6.5.2.3.c Walaupun PTP Bil. 15 menetapkan pemeriksaan atau kawalan fizikal tidak perlu 
dilaksanakan setiap kali berlakunya pemindahan dan pengeksportan petroleum 
mentah, perenggan 4.1.1 dalam PTP yang sama menetapkan sebaik sahaja tiba di 
pelantar minyak, pegawai Kastam hendaklah memeriksa sil Kastam yang dipasang 
pada saluran keluar “outlet manifold” dalam keadaan baik dan utuh. Tanggungjawab 
ini adalah tidak relevan kerana sil Kastam tersebut tidak dimeterai oleh pegawai 
Kastam semasa pemindahan dan pengeksportan petroleum mentah yang tidak 
disaksikan atau diperiksa secara fizikal oleh Pegawai Kastam. 
 

6.5.2.3.d PTP Bil. 15 tidak menetapkan keperluan untuk melaporkan hasil pemeriksaan fizikal 
ke pelantar minyak atau merekodkan lawatan tersebut ke dalam daftar yang 
diselenggarakan khas untuk tujuan tersebut. 
 
 
Maklum Balas Jabatan Kastam Diraja Malaysia Yang Diterima Pada 14 Mac 2013 
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PTP Bil. 15 adalah merupakan SOP bagi pegawai Kastam menjalankan kerja 
pengeksportan minyak mentah di luar pantai sahaja. Satu SOP baru yang 
menyeluruh berkaitan prosedur pengeksportan minyak mentah di luar pantai dan di 
darat telah dimasukkan dalam pelan Tindakan Strategik Bahagian Cukai Dalam 
Negeri Tahun 2013 yang dijadualkan siap pada bulan Ogos 2013. JKDM bersetuju 
lawatan ke pelantar minyak perlu direkodkan. 
 
Pada pendapat Audit, undang-undang dan peraturan berkaitan taksiran duti eksport 
adalah mencukupi dan memadai. Bagaimanapun, SOP berkaitan pengurusan dan 
kawalan operasi pengeksportan petroleum mentah adalah tidak lengkap dan kurang 
jelas. 
 

6.5.3.2.d Proses Taksiran Duti Eksport 
 
Pengikraran melalui Borang K2 telah dibuat oleh ejen secara online submission. 
Namun begitu, masih berlaku kes ejen membawa Borang K2 kepada Pegawai 
Penaksir di Stesen Tanjung Pelepas, Johor. Perkara ini adalah bertentangan dengan 
Perintah Am Jabatan Bil. 103 yang menetapkan bahawa setiap borang ikrar yang 
didaftarkan tidak boleh diserahkan kembali kepada pengimport/pengeksport atau 
ejen penghantaran sehingga borang berkenaan selesai disemak dan duti/cukai 
dijelaskan.  Isu ini pernah dibangkitkan dalam “Kajian Audit Pengurusan Taksiran 
Duti Kastam Terhadap Barangan Yang Diimport” dan dilaporkan dalam Laporan 
Ketua Audit Negara (LKAN) tahun 2008.  Walaupun, JKDM telah mengambil 
tindakan dengan mengeluarkan Surat Arahan Bil. KE.HE(44)607/01/Klt7(36) 
bertarikh 14 April 2009, namun isu ini didapati masih berulang seperti yang 
dilaporkan dalam LKAN tahun 2011, kajian Audit bertajuk “Pengauditan Terhadap 
Pengurusan Taksiran Duti Import”.  
 
Maklum Balas Jabatan Kastam Diraja Malaysia Yang Diterima Pada                         
25 Februari 2013 
 
Sebagai tindakan segera, stesen yang terlibat telah menggunakan System Tray 
sejak 11 Februari 2013 di mana semua dokumen berkaitan pelepasan dagangan 
diletakkan di dalam tray di kaunter pegawai penyelia. Oleh itu, agen tiada akses 
untuk memilih pegawai penaksir sendiri. Dokumen dan borang taksiran ini akan 
diagihkan oleh penyelia kepada pegawai penaksir. Stesen tersebut juga telah 
merancang untuk menggunakan Queue System (QMS) untuk urusan taksiran kastam 
setelah mendapat peruntukan kewangan tambahan daripada pihak Ibu Pejabat. 
 
Pada pendapat Audit, proses taksiran duti eksport telah dijalankan dengan teratur 
kecuali kes di mana ejen penghantaran membawa sendiri Borang K2 kepada 
Pegawai Penaksir di Stesen Tanjung Pelepas, Johor. Jika tidak ditangani, isu ini 

 
 
Maklumbalas adalah sama seperti di perenggan penemuan audit 
di para 6.5.3.2.d 
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akan memberi ruang kepada ejen memilih sendiri pegawai Kastam untuk berurusan 
dan sekiranya tidak dibendung ia boleh mempengaruhi taksiran yang dibuat dan 
memberi ruang dan peluang berlakunya penyelewengan. 
 

6.5.4.2 Pemindahan Barangan Berduti (Borang K8 Eksport) 
 
Borang K8 eksport yang masih berstatus Temporary Release setakat bulan 
Disember 2012 adalah sebanyak 9,444. 
 
 
Maklum Balas Jabatan Kastam Diraja Malaysia Yang Diterima Pada                        
25 Februari 2013 
 
Mulai 1 Februari 2013, satu SOP bertajuk “Tindakan Menyelesaikan Borang Kastam 
No. 8 Yang Masih Berstatus Temporary Release” telah dikeluarkan bersama 
Webpage Borang K8 bagi tempoh Januari 2010 hingga Disember 2012 untuk 
tindakan oleh stesen penghantar dan stesen penerima. Tindakan ini akan dijalankan 
sehingga bulan Jun 2013. Pegawai Focal Point dan Pemantau Negeri telah dilantik 
untuk memastikan K8 berstatus Temporary Release mencapai sifar. Setakat 25 
Februari 2013, daripada 2,188 Borang K8 yang berstatus Temporary Release di 4 
stesen yang diaudit, 1,271 telah selesai. Manakala 86 Borang K8 masih dalam 
tindakan penyelesaian dan 831 borang tidak diterima masuk. 
 
Pada pendapat Audit, kelemahan dalam pemantauan antara kedua-dua stesen 
penerima dan penghantar telah mengakibatkan banyak Borang K8 yang masih 
berstatus belum selesai dan sekiranya tindakan tidak diambil, ia mudah 
disalahgunakan dan memberi ruang kepada penyelewengan serta aktiviti 
penyeludupan keluar.  
 

 
 
Setakat 20 Mei 2013, baki akhir Borang Kastam No. 8 Yang 
Masih Berstatus Temporary Release ialah sebanyak 5370 
borang. 

6.5.5.4.d Pengeksportan Petroleum Mentah 
 
Di Stesen Kastam W.P. Labuan, kawalan fizikal dan pengesahan terhadap 
pemindahan dan pengeksportan petroleum mentah dan kerja ukur tangki tidak 
pernah dijalankan. Ini adalah kerana pegawai di stesen tersebut merujuk kepada 
Memorandum Persefahaman yang telah dipersetujui di antara JKDM dengan syarikat 
minyak. Tujuan memorandum tersebut diadakan adalah untuk mewujudkan kawalan 
dokumentasi yang lebih berkesan serta menjadikan ianya satu prosedur pelepasan 
terus tanpa pemeriksaan Kastam. Bagaimanapun, semakan Audit selanjutnya 
mendapati memorandum tersebut hanya terpakai bagi produk petroleum/aktiviti 
hiliran di premis berlesen di bawah Seksyen 20, Akta Eksais 1976 atau gudang 
petroleum yang dilesenkan di bawah Seksyen 25, Akta Eksais 1976 atau Seksyen 
65, Akta Kastam 1967.  

 
 
Maklumbalas adalah sama seperti di perenggan penemuan audit 
di para 6.5.5.4.d 
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Maklum Balas Jabatan Kastam Diraja Malaysia Yang Diterima Pada 14 Mac 2013 
 
MOU di antara JKDM dengan syarikat petroleum hiliran hanyalah melibatkan 
kawalan ke atas kilang penapisan dan depoh produk petroleum yang dilesenkan oleh 
jabatan. Bagi eksport petroleum mentah, ianya tidak tertakluk kepada MOU tersebut 
di mana tiada sebuah syarikat petroleum huluan pun yang terlibat dengan MOU 
berkenaan. Oleh itu JKDM bersetuju dan mengarahkan supaya Stesen W.P. Labuan 
mematuhi perintah tetap yang telah dikeluarkan melalui surat rujukan 
KE.HF.(88)650/02-7(4) pada 6 Mac 2013.   
 
Pada pendapat Audit, pengurusan serta pemeriksaan fizikal Kastam terhadap aktiviti 
pengeksportan petroleum mentah adalah kurang memuaskan dan ia disebabkan 
oleh kekeliruan pegawai Kastam memahami PTP Bil. 15 yang kurang jelas.  
 

6.5.6.2 Taksiran Duti Eksport Petroleum Mentah 
 
Semakan Audit terhadap taksiran duti eksport petroleum mentah mendapati bagi 
tempoh tahun 2011 hingga bulan September 2012, Pejabat Kastam W.P. Labuan 
telah memproses sebanyak 179 Borang K2 untuk pengeksportan petroleum mentah. 
Daripada bilangan tersebut, terdapat 34 kes (19%) kelewatan (melebihi 7 hari) 
pengikraran dan bayaran duti berjumlah RM326.58 juta. Tempoh kelewatan adalah 
di antara 1 hingga 10 hari. Semakan Audit selanjutnya mendapati tiada tindakan 
diambil terhadap syarikat yang lewat membuat pengikraran dan bayaran duti kastam. 
 
 
Maklum Balas Jabatan Kastam Diraja Malaysia Yang Diterima Pada                         
27 Februari 2013 
 
Pihak JKDM Labuan telah mengeluarkan surat amaran pada 5 Februari 2013 kepada 
syarikat minyak berkenaan bagi memastikan kelewatan seperti ini tidak akan berlaku 
lagi. Surat tawaran kompaun juga telah dikeluarkan pada 27 Februari 2013. 
Pemantauan berterusan akan dibuat ke atas perkara ini. 

 
Pada pendapat Audit, taksiran duti eksport tidak dilaksanakan dengan teratur apabila 
tiada tindakan diambil terhadap syarikat yang lewat membuat pengikraran dan 
bayaran duti.  
 

 
 
Satu mesyuarat bersama syarikat minyak telah diadakan pada   
8 April 2013 untuk membincangkan hasil penemuan audit di 
mana syarikat minyak telah diberi peringatan tegas supaya 
mengikrar dan membayar duti eksport minyak mentah yang 
terlibat dalam tempoh 7 hari seperti mana yang telah ditetapkan 
dalam Akta. 
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PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN PERSEKUTUAN BAGI TAHUN 2012 SIRI 1 
 
 

KEMENTERIAN KEWANGAN  
 

Jabatan Kastam Diraja Malaysia 
 
Perenggan 7 : Pengurusan Risiko Untuk Pelepasan Dagangan Import Kargo Udara 

 

Perenggan Penemuan Audit Status Terkini 

7.5.1.1.e Kaedah Pengurusan Risiko - Rangka Kerja Pengurusan Risiko 
 
Semakan Audit terhadap rangka kerja pengurusan risiko JKDM mendapati perkara 
berikut: 

 
i. struktur organisasi pengurusan risiko di bawah penyeliaan pihak pengurusan 

tertinggi di JKDM adalah tidak jelas sehingga menyebabkan pelaksanaan dan 
pemantauan pengurusan risiko JKDM tidak dapat dijalankan secara efektif; 

ii. amalan terbaik JKDM melalui Model Integrated Intelligence Driven Risk 
Management tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya kerana CICC masih belum 
diwujudkan dan kedudukan data masih berada dalam keadaan silo sehingga 
kini; dan 

iii. tiada koordinasi antara semua Bahagian JKDM terhadap maklumat risiko dari 
sumber dalaman dan luaran yang dapat digunakan kerana CICC masih belum 
diwujudkan. Pelaksanaan dan pemantauan pengurusan risiko JKDM juga tidak 
dapat dijalankan secara berkesan. 

 
Pada pendapat Audit, rangka kerja pengurusan risiko dan struktur pengurusan risiko 
JKDM adalah tidak memadai serta tidak selaras dengan garis panduan pengurusan 
risiko yang dikeluarkan oleh WCO. 
 
 
Maklum Balas Jabatan Kastam Diraja Malaysia Yang Diterima Pada 18 Mac 2013 
 
JKDM bersetuju bahawa tiada perkongsian data antara Bahagian Penguatkuasaan 
(Pusat Risikan Kastam - PRisKa), Pasca Import, Bahagian Perkastaman, PERTEK 
dan Cukai Dalam Negeri (CDN).  Kedudukan data masih berada dalam keadaan silo 
disebabkan JKDM masih tidak mempunyai sistem pangkalan data/maklumat 
bersepadu. Namun begitu, perkongsian data secara manual berdasarkan 
permohonan oleh setiap bahagian yang memerlukan maklumat tersebut ada 

 
 
Maklum balas adalah sama seperti di perenggan penemuan 
audit di para 7.5.1.1.e 
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dilakukan. Pengurusan risiko yang komprehensif telah dibincangkan di dalam 
beberapa forum termasuk Mesyuarat Pengarah-Pengarah Kastam Se-Malaysia dan 
keperluan ini telah diambil kira dalam pembangunan sistem u-Customs. Pada masa 
ini, sistem u-Customs pada peringkat proses penilaian tender. 
 

7.5.1.2.a Sistem Dan Prosedur Pengurusan Risiko 
 
JKDM telah mengeluarkan garis panduan pengurusan risiko melalui Perintah Am 
Jabatan Bil. 98 pada tahun 2004 yang menetapkan struktur dan pelaksanaan 
program pengurusan risiko sebagai rujukan di semua negeri dan stesen. 
Bagaimanapun, semakan Audit mendapati pengurusan risiko tidak dilaksanakan 
berdasarkan garis panduan tersebut sama ada di peringkat Ibu Pejabat mahupun di 
5 Stesen Kastam Kargo Udara yang dilawati. Selain itu, semakan Audit juga 
mendapati garis panduan tersebut tidak dikemas kini sejak ianya dikeluarkan pada 
tahun 2004 sehingga tarikh pengauditan dijalankan. Berdasarkan temu bual dengan 
pegawai di 5 Stesen Kastam Kargo Udara yang dilawati, kewujudan Perintah Am 
tersebut tidak disedari dan ini telah mengakibatkan tiada prosedur pengurusan risiko 
yang seragam dilaksanakan di peringkat negeri; 
 

 
 
Maklum balas adalah sama seperti di perenggan penemuan 
audit di para 7.5.1.2.b 
 

7.5.1.2.b Pada tahun 2008, JKDM telah mewujudkan Cawangan Customs Verification 
Initiatives (CVI) di peringkat Ibu Pejabat yang terlibat secara langsung dalam 
pengurusan risiko. CVI berperanan untuk mengumpulkan data analisis penting bagi 
mengenal pasti barangan yang berisiko tinggi sekali gus memberi petunjuk kepada 
pegawai Kastam untuk menjalankan intervensi/pemeriksaan fizikal. Bagaimanapun, 
pengumpulan data oleh CVI adalah atas usaha sendiri kerana CICC masih belum 
diwujudkan. 
 
Pada pendapat Audit, JKDM tidak mempunyai sistem dan prosedur pengurusan 
risiko yang komprehensif dan kemas kini sungguhpun Cawangan CVI telah 
ditubuhkan. 
 
 
Maklum Balas Jabatan Kastam Diraja Malaysia Yang Diterima Pada 18 Mac 2013 
 
JKDM mengakui tidak mempunyai sistem dan prosedur pengurusan risiko yang 
komprehensif dan kemas kini dengan penubuhan Cawangan CVI sahaja. Selain itu, 
tiada koordinasi antara maklumat-maklumat risiko dari sumber dalaman dan luaran 
yang dapat digunakan oleh semua Bahagian JKDM kerana CVI bukan pusat 
pengumpulan data tetapi peranannya hanyalah tertumpu kepada pengurusan risiko 
pelepasan dagangan selaras dengan Standard 6 Revised Kyoto Convetion (RKC) 
dengan menggunakan data daripada SMK untuk membuat analisis dan selektiviti. 
JKDM akan mengambil tindakan dengan merekayasa semula Perintah Am Jabatan 
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Bil. 98 yang dikeluarkan pada bulan September 2004. Pada masa yang sama sistem 
u-Customs telah mengambil kira proses pengurusan risiko bersepadu dalam JKDM. 
 

7.5.1.3.a Modal Insan Pengurusan Risiko 
 
Cawangan CVI, peringkat Ibu Pejabat diketuai oleh seorang Penolong Kanan 
Pengarah Kastam I, Gred W52. 
 

 
 
Pengisian seorang pegawai Gred W41 telah dibuat serta-merta 
sementara pengisian seorang lagi pegawai Gred W41 akan 
dibuat setelah mendapat calon yang sesuai. Penempatan di 
Cawangan CVI memerlukan seseorang pegawai yang 
berpengetahuan di dalam bidang import/eksport dan cekap 
dengan kerja penarafan risiko. 
 

7.5.1.3.b Bilangan jawatan yang diluluskan untuk Cawangan CVI adalah seramai 10 pegawai 
dan seorang pegawai Gred W17 telah ditempatkan secara pentadbiran. Setakat 
akhir tahun 2012, terdapat 2 jawatan Gred W41 masih belum diisi. 
 

7.5.1.3.c Sejak penubuhan Cawangan CVI, pegawainya telah diberi peluang untuk menghadiri 
kursus secara intensif berkaitan pengurusan risiko sama ada di dalam atau luar 
negara yang mempunyai sistem pengurusan risiko yang maju. Bagaimanapun, 
kursus/latihan di luar negara hanya pernah dihadiri pada tahun 2009 sahaja. 
 
 
Maklum Balas Jabatan Kastam Diraja Malaysia Yang Diterima Pada 18 Mac 2013  
 
Semasa peringkat awal penubuhan Cawangan CVI, pegawai telah diberi peluang 
untuk menghadiri kursus-kursus berkaitan pengurusan risiko di dalam dan di luar 
negara.  Untuk tahun seterusnya pegawai-pegawai tersebut juga dilatih untuk 
meningkatkan pengetahuan dan kompetensi secara latihan di tempat kerja dan juga 
melalui initiatif diri dan self learning. Bagaimanapun, jabatan tetap akan menghantar 
pegawai Cawangan CVI dan pegawai JKDM yang lain untuk menghadiri kursus 
berkaitan penilaian risiko di luar negara. Pada masa ini, JKDM mempunyai beberapa 
pegawai yang berkompetensi dalam bidang pengurusan risiko hasil daripada 
pendedahan di dalam dan luar negara. 
 
Pada pendapat Audit, JKDM masih belum mempunyai modal insan yang mencukupi 
dan terlatih dalam teknik pengurusan risiko yang terkini. 
 

7.5.2.1.d Pelaksanaan Pengurusan Risiko - Penarafan Risiko Dan Tindakan Susulan 
 
Semakan Audit mendapati intervensi/pemeriksaan fizikal tambahan oleh pegawai 
Kastam turut dijalankan terhadap barangan/kargo yang tidak diberikan penarafan 
berisiko/arahan pemeriksaan oleh Cawangan CVI di Stesen Kastam Kargo Udara 
yang dilawati. Intervensi/pemeriksaan fizikal yang dijalankan tersebut adalah 
berdasarkan Seksyen 13 Akta Kastam 1967 di mana pegawai Kastam yang hak 
(Pegawai Penaksir) adalah diberi kuasa untuk menentukan pengelasan jenis 
barangan/kargo dan tahap pemeriksaannya. Semakan Audit selanjutnya terhadap 

 
 
Cawangan CVI hanya memberi alert pelepasan dagangan untuk 
diambil tindakan oleh pegawai penaksir. Namun begitu Seksyen 
13 Akta Kastam 1967 memperuntukkan kuasa kepada pegawai 
penaksir untuk menilai, menimbang, mengukur atau memeriksa 
barang-barang bagi menentukan kelas barang-barang tersebut 
samada berduti atau tidak berduti kastam. Dalam hal ini pegawai 
penaksir tidak terikat sepenuhnya kepada alert yang dikeluarkan 
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732 Borang K1 mendapati kekerapan intervensi/pemeriksaan fizikal melalui kuasa 
Pegawai Penaksir adalah lebih tinggi iaitu 541 (73.9%) berbanding 191 (26.1%) yang 
diarahkan oleh CVI. 
 

oleh CVI semasa membuat taksiran dan pelepasan dagangan. 
 
 
 
4 unit mesin pengimbas bagasi dan 2 unit mesin pengimbas 
badan telah siap dipasang di Harbour City, Pelabuhan Klang 
pada 23-25 Disember 2012. 
 
5 unit mesin pengimbas kargo untuk pelabuhan utama berada di 
tahap  proses penyediaan kontrak. 
 
 
10 unit pengimbas bagasi dan 2 unit pengimbas badan bagi 
KLIA 2 telah selesai proses rundingan harga dan telah 
dimajukan ke MOF untuk tindakan lanjut. 
 
Perolehan lain - lain mesin pengimbas masih menunggu 
kelulusan Kementerian Kewangan.  
 

7.5.2.1.f Bagi tujuan penilaian risiko, WCO SAFE Framework of Standards to Secure and 
Facilitate Global Trade menetapkan peralatan pemeriksaan seperti mesin pengimbas 
harus disediakan dan digunakan untuk pemeriksaan Kastam. Alat ini dapat 
membantu pihak Kastam memastikan barangan import yang diikrar dan duti/cukai 
yang dibayar adalah betul di samping mengesan dan menghalang barang yang 
berbahaya/terlarang seperti dadah dan senjata api, tanpa mengganggu aliran 
perdagangan yang sah. Bagaimanapun, semua Stesen Kastam Kargo Udara yang 
dilawati tidak mempunyai mesin pengimbas di pintu pelepasan Kastam. Lawatan 
Audit ke Zon Bebas MasKargo dan Kuala Lumpur Airport Services (KLAS) pula 
mendapati mesin pengimbas hanya digunakan untuk barangan dagangan bagi 
tujuan eksport sahaja. Berdasarkan temu bual dengan pegawai MasKargo dan 
KLAS, tanggungjawab untuk membuat pengesanan melalui mesin pengimbas 
terletak pada negara pengeksport dan bukan negara pengimport. 
 
Pada pendapat Audit, arahan intervensi/pemeriksaan fizikal terhadap 
barangan/kargo berdasarkan penarafan risiko dari Cawangan CVI dipatuhi dengan 
baik oleh pegawai Kastam di Stesen Kastam Kargo Udara. Bagaimanapun, konsep 
pengurusan risiko masih belum diaplikasikan sepenuhnya terhadap proses 
pelepasan barangan/kargo dari kawalan Kastam memandangkan 
intervensi/pemeriksaan fizikal terhadap barangan/kargo yang tidak diberi penarafan 
berisiko oleh Cawangan CVI masih dilakukan dengan kerap. Sehubungan itu, 
penyediaan mesin pengimbas di Stesen Kastam Kargo Udara adalah penting bagi 
mempercepatkan proses pemeriksaan yang dilakukan.  
 
 
Maklum Balas Jabatan Kastam Diraja Malaysia Yang Diterima Pada 18 Mac 2013 
 
Perolehan mesin pengimbas Jabatan adalah bergantung kepada peruntukan 
kewangan yang diluluskan oleh Kementerian Kewangan manakala penempatannya 
adalah berdasarkan keutamaan iaitu di lokasi yang berpotensi mengutip duti/cukai.  
Bagaimanapun, Jabatan pernah mengemukakan kertas cadangan kepada 
Kementerian Kewangan pada bulan Ogos 2012 untuk perolehan mesin pengimbas di 
stesen-stesen seluruh negara termasuk di Stesen Kastam Kargo Udara seperti di 
Kota Kinabalu, Bayan Lepas, KLIA (Kompleks Kargo) dan Sarawak.  Setakat ini, 
JKDM telah diluluskan peruntukan untuk 4 unit pengimbas bagasi dan 2 unit 
pengimbas badan di Harbour City Pelabuhan Klang; 5 unit mesin pengimbas kargo 
untuk pelabuhan-pelabuhan utama serta 10 unit pengimbas bagasi dan 2 unit 
pengimbas badan bagi keperluan KLIA2.  Cawangan CVI hanya memberi alert dan 
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Seksyen 13 Akta Kastam 1967 memperuntukkan pegawai penaksir boleh menilai, 
menimbang, mengukur atau memeriksa barang-barang bagi menentukan kelas 
barang-barang tersebut sama ada berduti atau tidak berduti kastam.  Dalam hal ini, 
pegawai penaksir tidak terikat sepenuhnya kepada alert yang dikeluarkan oleh CVI 
semasa membuat taksiran dan pelepasan dagangan. 
 

7.5.3.1 Program Pemantauan Dan Kajian Semula - Unit Data/Analisa Dan Pemantauan 
 

Unit Data/Analisa Dan Pemantauan, Cawangan CVI adalah unit yang 
bertanggungjawab memantau aktiviti penarafan risiko JKDM. Semakan Audit 
mendapati unit ini diketuai oleh seorang pegawai Gred W44 dan dibantu oleh 
seorang pegawai Gred W41 dan seorang pegawai Gred W27. Bagaimanapun, 
jawatan pegawai Gred W41 di unit ini tidak pernah diisi sejak Cawangan CVI 
ditubuhkan. 
 
 
Maklum Balas Jabatan Kastam Diraja Malaysia Yang Diterima Pada 18 Mac 2013 
 
Tugas setiap pegawai Cawangan CVI telah diselaraskan semula dan semua 
pegawai terlibat dengan aspek data/analisis dan pemantauan. 
 

 
 
Maklumbalas adalah sama seperti di perenggan penemuan audit 
di para 7.5.3.1 
 

7.5.3.2 Program Pemantauan 
 
Tiada program pemantauan pengurusan risiko diwujudkan dan Jawatankuasa 
Pengurusan Risiko peringkat Ibu Pejabat JKDM tidak ditubuhkan. Ini adalah 
disebabkan peraturan atau arahan khusus berkaitannya tidak dikeluarkan. 
 
Pada pendapat Audit program pemantauan JKDM terhadap pengurusan risiko 
adalah lemah dan kajian semula terhadap rangka kerja pengurusan risiko perlu 
dilakukan bagi tujuan penambahbaikan secara berterusan. 
 

 
 
Pemantauan dibuat melalui Mesyuarat Aktiviti, Mesyuarat 
Bahagian dan Mesyuarat Pengarah-Pengarah Kastam 
SeMalaysia. 
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KEMENTERIAN KERJA RAYA  

Jabatan Kerja Raya 

Perenggan 8 : Pentadbiran Kontrak Bagi Projek JKR 

Perenggan Penemuan Audit Status Terkini

8.5.1.1 Dokumen/Syarat Kontrak - Syarat Pelepasan Bon Pelaksanaan Tidak Selaras 
Dengan Kehendak Surat Pekeliling Perbendaharaan

Surat Pekeliling Perbendaharaan (SPP) Bil. 5 Tahun 2007 menetapkan bahawa Bon 
Pelaksanaan hendaklah dilepaskan/dipulangkan 12 bulan selepas tamat Tempoh 
Tanggungan Kecacatan atau setelah Perakuan Siap Memperbaiki Kecacatan 
dikeluarkan, mengikut mana yang terkemudian. Semakan Audit mendapati syarat 
kontrak dalam borang kontrak piawaian JKR bagi kedua-dua kontrak konvensional 
dan kontrak reka dan bina (semakan tahun 2007 dan 2010) tidak selaras dengan 
kehendak pelepasan Bon Pelaksanaan yang ditetapkan dalam SPP Bil. 5 Tahun 
2007. Mengikut syarat kontrak JKR, Bon Pelaksanaan (atau apa-apa bakinya yang 
masih ada untuk kredit kontraktor) bolehlah dilepaskan atau dipulangkan kepada 
kontraktor apabila siap membaiki semua kecacatan, kekecutan atau kerosakan lain 
yang mungkin kelihatan semasa Tempoh Tanggungan Kecacatan dan setelah diberi 
Perakuan Siap Memperbaiki Kecacatan bagi seluruh kerja. 
 
Mengikut syarat kontrak JKR, sekiranya Perakuan Siap Memperbaiki Kecacatan 
dikeluarkan 3 bulan 14 hari selepas tamat Tempoh Tanggungan Kecacatan, Bon 
Pelaksanaan boleh dilepaskan. Namun, mengikut SPP Bil. 5 Tahun 2007, Bon 
Pelaksanaan hendaklah dilepaskan 12 bulan selepas tamat Tempoh Tanggungan 
Kecacatan atau setelah Perakuan Siap Memperbaiki Kecacatan dikeluarkan, 
mengikut mana yang terkemudian. Bon Pelaksanaan tidak boleh dilepaskan setelah 
Perakuan Siap Memperbaiki Kecacatan dikeluarkan, tetapi sepatutnya dilepaskan 12 
bulan selepas tamat Tempoh Tanggungan Kecacatan. 

 
Maklum Balas JKR Yang Diterima Pada 22 Mac 2013 

Menurut klausa 13.1(a) Syarat-syarat Kontrak PWD 203/203A (Rev. 2007 dan 
1/2010) serta klausa 10.1 Syarat-syarat Kontrak PWD DB (Rev. 2007 dan 1/2010), 
Bon Pelaksanaan hendaklah berkuatkuasa sehingga 12 bulan selepas tamat 

 
 
 
Pejabat ini akan mengadakan perbincangan dengan Pejabat 
Penasihat Undang-Undang Kementerian Kerja Raya pada akhir 
Jun 2013 untuk mengenalpasti kewajaran meminda syarat-
syarat kontrak yang telah digubal oleh Jabatan Peguam Negara 
atau mencadangkan kepada Pihak Kementerian Kewangan 
untuk meminda SPP Bil 5 tahun 2007. 

Teks 1.indd   47 6/22/13   8:04:19 AM



48
46 

Perenggan Penemuan Audit Status Terkini

Tempoh Tanggungan Kecacatan atau apabila terkeluarnya Perakuan Siap Membaiki 
Kecacatan, mengikut mana yang terkemudian. Menurut klausa 13.5 Syarat-syarat 
Kontrak PWD 203/203A dan klausa 10.6 Syarat-syarat Kontrak PWD DB pula, Bon 
Pelaksanaan (atau bakinya) boleh dilepaskan setelah siap membaiki semua 
kecacatan, kekecutan atau ketidaksempurnaan lain dan apabila terkeluarnya 
Perakuan Siap Membaiki Kecacatan. Sehubungan itu, Bon Pelaksanaan boleh 
dilepaskan setelah Perakuan Siap Membaiki Kecacatan dikeluarkan dan tidak perlu 
menunggu sehingga 12 bulan selepas tamat Tempoh Tanggungan Kecacatan oleh 
kerana kontraktor telahpun melaksanakan obligasinya di bawah kontrak.
 
Memandangkan SPP Bil. 5/2007 telah menyatakan bahawa Bon Pelaksanaan 
hendaklah dipulangkan 12 bulan selepas tamat Tempoh Tanggungan Kecacatan atau 
setelah Perakuan Siap Memperbaiki Kecacatan dikeluarkan, mengikut mana yang 
terkemudian, maka tindakan sedemikian masih boleh dilakukan di mana ia tidak 
bercanggah dengan kedua-dua klausa 13.5 dan 10.6 syarat-syarat kontrak tersebut 
di atas.  Borang kontrak PWD 203/203A (Rev.1/2010) dan PWD DB (Rev.1/2010) 
telah diluluskan oleh Kementerian Kewangan melalui 
S/K.KEW/PK/PP/1100/000000/10/31 JLD.31 SK.8(7) bertarikh 8 Februari 2012 dan ia 
digubal oleh Jabatan Peguam Negara bertujuan untuk melindungi kepentingan 
Kerajaan. 

Pada pendapat Audit, syarat kontrak masih lagi tidak selaras dengan SPP Bil. 5 
Tahun 2007 berkenaan dengan pelepasan Bon Pelaksanaan. Pihak JKR perlu 
berbincang dengan Jabatan Peguam Negara untuk mengambilkira kehendak SPP 
Bil.5 Tahun 2007 dalam syarat kontrak. 
 

8.5.1.2 Ketidakseragaman Dalam Penggunaan Borang Kontrak Piawaian JKR

Semakan Audit mendapati borang kontrak JKR 203A (Rev.2007) telah diguna pakai 
untuk kontrak JKR/IP/CKUB/159/2008 - “Projek Naik Taraf Jalan Laluan 8 Dari Kg. 
Relong, Pahang Ke Gua Musang, Kelantan (Fasa 1 - Segmen 5)” yang 
ditandatangani pada 3 Februari 2009. Bagaimanapun terdapat sejumlah 10 kontrak 
yang ditandatangani selepas Februari 2009 masih menggunakan borang JKR 203A 
(Semakan 10/83). Berdasarkan temu bual dengan pegawai JKR, ketidakseragaman 
ini berlaku kerana tiada arahan rasmi dikeluarkan mengenai penggunaan borang 
kontrak JKR 203A (Rev. 2007). 

Pada pendapat Audit, penggunaan borang JKR 203A (Semakan 10/83) bagi kontrak 
yang ditandatangani selepas Februari 2009 adalah tidak wajar kerana sebahagian 
syarat kontrak di borang JKR 203A (Semakan 10/83) tidak mematuhi peraturan baru 
yang berkuat kuasa dan sebarang proses tender semula juga perlu menggunakan 
borang yang baru. Pihak JKR terutamanya CKUB hendaklah mengeluarkan arahan 

 
 
Surat Arahan KPKR Bil 4/2011 bertarikh 24.6.2011 bagi 
penggunaan borang kontrak JKR 203/203A (Rev. 1/2010) dan 
juga borang kontrak JKR DB (Rev. 1/2010) bagi kesemua 
pelaksanaan projek di bawah seliaan Jabatan Kerja Raya.  
Sehubungan itu dengan terkeluarnya Surat Arahan KPKR Bil 
4/2011, maka semua projek kendalian JKR yang akan dipanggil 
selepas itu akan menggunakan borang kontrak tersebut.
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kepada semua pejabat JKR di seluruh negara untuk menyeragamkan penggunaan 
borang kontrak piawaian yang baru supaya peraturan semasa dapat dikuatkuasakan 
bagi menjamin kepentingan Kerajaan dan kontraktor. 
 
 
Maklum Balas JKR Yang Diterima Pada 22 Mac 2013 

Pejabat JKR yang terlibat memaklumkan proses penyediaan dokumen kontrak dibuat 
oleh Cawangan Kontrak Dan Ukur Bahan (CKUB), Ibu Pejabat JKR. Selain itu, 
ketidakseragaman penggunaan borang adalah disebabkan projek yang ditender 
semula menggunakan borang yang sama bagi mengelakkan masalah perundangan. 
Pihak CKUB memaklumkan bahawa pihaknya telah mengambil tindakan dengan 
mengeluarkan Surat Arahan KPKR Bil. 4/2011 bertarikh 24.6.2011 bagi penggunaan 
borang kontrak JKR 203/203A (Rev. 1/2010) dan juga borang kontrak JKR DB (Rev. 
1/2010) bagi kesemua pelaksanaan projek di bawah seliaan Jabatan Kerja Raya.
 

8.5.1.3 Pelantikan Pengarah Projek Tidak Mengikut Surat Arahan KPKR

Surat Arahan Ketua Pengarah Kerja Raya (KPKR) Bil. 6/2009 bertarikh 2 September 
2009 telah menetapkan penentuan Pengarah Projek bagi projek reka dan bina 
berdasarkan nilai kontrak. Semakan Audit mendapati Ketua Penolong Pengarah 
(Pendidikan) telah dilantik sebagai Pengarah Projek bagi satu projek reka dan bina di 
Sabak Bernam, Selangor. 
 
Pada pendapat Audit, pemilihan Pengarah Projek hendaklah mematuhi penentuan 
yang ditetapkan.  
 
 
Maklum Balas JKR Yang Diterima Pada 22 Mac 2013 

Pembentangan akan dibuat dalam Mesyuarat Pengurusan JKR Selangor yang akan 
datang pada 19 Februari 2013 berhubung perkara ini agar segala kekeliruan dapat 
dijelaskan dan difahami oleh semua pihak supaya perkara ini tidak berulang pada 
masa depan.

 

 
 
Projek Pakej 5 SJK(T) (ZON 2) Bagi Negeri Selangor – SJK(T) 
Ladang Tumbuk, Kuala Langat, SJK(T) Ampar Tenang, Sepang, 
SJK(T) Teluk Merbau, Sepang, SJK(T) Ladang Sabak Bernam, 
Sabak Bernam dan SJK(T) Ladang Sungai Bernam, Sabak 
Bernam secara Reka & Bina.  
 
Pejabat KPKR akan mengeluarkan surat kepada JKR Selangor 
sebelum sebelum akhir bulan Jun 2013 supaya pemilihan 
Pengarah Projek mestilah mematuhi Surat Arahan KPKR Bil 
6/2009.
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8.5.1.4 Dokumen Ditandatangani Oleh Pegawai Yang Tidak Diberi Kuasa 

Dokumen/Perakuan yang dikeluarkan di bawah kontrak hendaklah ditandatangani 
oleh pegawai yang diberi kuasa. Surat Arahan KPKR Bil. 6/2009 telah pun 
memperuntukkan jadual bagi “Pegawai Yang Berkuasa Menandatangani Perakuan-
Perakuan Yang Dikeluarkan Di Bawah Kontrak Berdasarkan Syarat-syarat Kontrak 
JKR 203/203A Dan Reka Dan Bina”. Semakan Audit mendapati dokumen kontrak 
bagi 3 projek telah ditandatangani oleh pegawai yang tidak diberi kuasa. 
 
 
Maklum Balas JKR Yang Diterima Pada 22 Mac 2013 

Satu projek telah diambil tindakan pembetulan manakala bagi 2 lagi projek pihaknya 
mengambil maklum mengenai kesilapan yang berlaku dan menjelaskan bahawa 
kesilapan berlaku disebabkan Jurutera Daerah telah terlepas pandang dari segi 
peruntukan kontrak dan wakil Pegawai Penguasa Kerja Utama menanggung kerja 
Pegawai Penguasa yang sedang dalam tempoh cuti sakit.  

Pada pendapat Audit, hanya pegawai yang diberi kuasa boleh menandatangani 
dokumen/perakuan yang dikeluarkan di bawah kontrak supaya tidak mendatangkan 
sebarang implikasi perundangan. 
 

 
 
Projek 1 : Menaiktaraf Jalan Bukit Besi Laluan Persekutuan 132) 
Dungun Terengganu (Isu tandatangan CPC) 
 
Projek 2 : Cadangan Pembinaan Ibu pejabat Polis Daerah IPD 
Sentul (IPD) Sentul Kuala Lumpur.  (Isu tandatangan APK) 
 
Projek 3 : Merekabentuk, Membina, Menyiapkan, Menguji Dan 
Mentauliahkan Kompleks Sukan Komuniti – Pakej 1 (Besut, 
Terengganu) (Isu tandatangan CPC) 
 
Pejabat KPKR akan mengeluarkan surat peringatan sebelum 
akhir bulan Jun 2013 kepada Pegawai–Pegawai Penguasa 
berkenaan supaya membuat pembetulan ke atas kesilapan yang 
berlaku. 

8.5.2.1 Bon Pelaksanaan - Ketidaktepatan Bon Pelaksanaan/Wang Jaminan 
Pelaksanaan 

SPP Bil. 5 Tahun 2007 telah menetapkan bahawa bagi kontrak kerja yang bernilai 
melebihi RM200,000, kontraktor perlu mengemukakan Bon Pelaksanaan sebanyak 
5% daripada jumlah harga kontrak atau memilih Bon Pelaksanaan dalam bentuk 
Wang Jaminan Pelaksanaan yang dibuat melalui potongan sebanyak 10% daripada 
setiap bayaran interim sehingga mencapai jumlah 5% daripada jumlah harga kontrak. 
Tempoh sah laku Bon Pelaksanaan hendaklah dari tarikh kuat kuasa kontrak 
sehingga 12 bulan selepas tamat Tempoh Tanggungan Kecacatan. Daripada 50 
projek yang dipilih untuk pengauditan, kontraktor bagi 32 projek telah 
mengemukakan Bon Pelaksanaan manakala kontraktor bagi 18 projek lagi telah 
memilih Wang Jaminan Pelaksanaan. Semakan Audit mendapati bahawa terdapat 
kesilapan tempoh liputan sah laku Bon Pelaksanaan bagi 3 projek dengan liputan 
yang kurang antara 260 hingga 365 hari. Manakala, terdapat satu projek yang 
amaun Wang Jaminan Pelaksanaan telah terlebih dipotong berjumlah RM32, 232. 

 
 
 
Projek 1: Projek Lebuhraya Pantai Timur Fasa 2, (Pakej 8 : Dari 
CH 85,000 (Felda Kerteh 6, Peringkat 1) Ke CH 91.800(Felda 
Kerteh 2, Peringkat 2) – Menyiapkan Baki Kerja Yang Belum 
Siap) Daerah Dungun, Terengganu Darul Iman. 
 
Projek 2: Bangunan Pusat Pendokumentasian Dan 
Pemuliharaan Bahan-Bahan Pandang Dengar Negara  
 
Projek 3: Cadangan Membina Dan Menyiapkan Klinik Kesihatan 
Jenis 2(18ce,8dce) Bandar Cheras (Lady Templer) Dengan 
Pejabat Kesihatan Dan Kuarters Integrasi Wilayah Persekutuan 
Kuala Lumpur 
 
Pejabat KPKR akan mengeluarkan surat peringatan dan teguran 
kepada pihak pihak yang terlibat  sebelum akhir bulan Jun 2013 
supaya kesilapan tempoh liputan sah laku Bon Pelaksanaan 
dibetulkan dan Wang Jaminan Pelaksanaan telah terlebih 
dipotong berjumlah RM32,232 disemak semula dan 

8.5.2.2 Bon Pelaksanaan Tidak Dilanjutkan Selepas Lanjutan Masa Diluluskan/Tempoh 
Lanjutan Silap 

Mengikut SPP Bil. 5 Tahun 2007, tempoh sah laku Bon Pelaksanaan hendaklah dari 
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tarikh kuat kuasa kontrak sehingga 12 bulan selepas tamat Tempoh Tanggungan 
Kecacatan. Jika berlaku kelewatan dalam penyiapan projek, tindakan serta merta 
hendaklah diambil oleh agensi untuk memastikan tempoh sah laku Bon Pelaksanaan 
dilanjutkan, tidak kira sama ada Kerajaan mengenakan ganti rugi tertentu atau ganti 
rugi ditetapkan atau lanjutan masa (EOT) diluluskan. Semakan Audit mendapati Bon 
Pelaksanaan bagi 4 projek tidak dilanjutkan selepas EOT diluluskan manakala 
lanjutan Bon Pelaksanaan bagi 2 projek silap dengan tempoh liputan yang kurang 
antara 104 hingga 226 hari. 
 

dikembalikan.     

Pejabat ini akan mengadakan satu perbincangan  dengan 
Pejabat Penasihat Undang- Undang Kementerian Kerja  Raya 
pada akhir  bulan Jun 2013  untuk memastikan hak Kerajaan 
untuk melanjutkan tempoh Bon Pelaksanaan sekiranya Lanjutan 
Masa diluluskan kepada kontraktor. 

8.5.2.3 Bon Pelaksanaan Luput Sebelum Perakuan Siap Memperbaiki Kecacatan 
Dikeluarkan

Sekiranya kontraktor gagal memperbaiki kerja kecacatan dalam tempoh yang 
ditetapkan, Pegawai Penguasa atau Pengarah Projek boleh melantik pihak ketiga 
untuk membaikinya dan kos terlibat boleh dikenakan kepada Bon Pelaksanaan atau 
tuntutan yang belum dijelaskan kepada kontraktor. Semakan Audit mendapati Bon 
Pelaksanaan bagi 2 projek telah luput sebelum kecacatan siap dibaiki dan sebelum 
Perakuan Siap Memperbaiki Kecacatan (CMGD) dikeluarkan. 
 
 
Maklum Balas JKR Yang Diterima Pada 22 Mac 2013 
 
Tempoh Bon Pelaksanaan yang silap telah dilanjutkan kepada tempoh yang betul. 
Wang Jaminan Pelaksanaan yang terlebih potong telah pun dipulangkan kepada 
pihak kontraktor. Selain itu, bagi kerja pembaikan yang telah selesai dijalankan, 
CMGD akan dikeluarkan. Manakala bagi pembaikan yang dilaksanakan oleh pihak 
ketiga, kos tersebut telah ditolak dari pembayaran muktamad.

Pada pendapat Audit, selain melindungi hak pihak yang memasuki kontrak, Bon 
Pelaksanaan/Wang Jaminan Pelaksanaan amat penting bagi menjamin kepentingan 
Kerajaan. Sehubungan dengan itu, pihak JKR harus memastikan ketepatan amaun 
dan tempoh liputan Bon Pelaksanaan/WJP serta memastikan Bon Pelaksanaan 
dilanjutkan selepas EOT diluluskan dan memastikan Bon Pelaksanaan tidak luput 
sebelum CMGD dikeluarkan supaya sebarang kerugian Kerajaan dari segi 
tanggungan kecacatan dapat dituntut dari Bon Pelaksanaan. 
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8.5.3.1 Pendahuluan Kepada Kontraktor - Jaminan Bayaran Pendahuluan Tidak 
Dilanjutkan Selepas Lanjutan Masa Diluluskan/Tempoh Lanjutan Silap

Mengikut SPP Bil. 5 Tahun 2007, tempoh sah laku jaminan untuk bayaran 
pendahuluan mestilah meliputi tempoh kontrak atau ke satu tempoh lanjutan yang 
diluluskan. Selepas EOT diluluskan, Jaminan Wang Pendahuluan yang belum 
direkup sepenuhnya juga perlu dilanjutkan kepada satu tarikh yang dijangka siap 
(Buku Panduan Pentadbiran Kontrak Kerja Raya). Semakan Audit mendapati 
jaminan untuk bayaran pendahuluan bagi 3 projek tidak dilanjutkan selepas EOT 
diluluskan manakala tempoh lanjutan silap untuk satu projek dengan liputan kurang 
25 hari. 
 
Maklum Balas JKR Yang Diterima Pada 22 Mac 2013 
 
Satu projek, iaitu Projek Lebuhraya Pantai Timur Fasa 2 telah diambil tindakan 
pembetulan dengan melanjutkan jaminan bank untuk bayaran pendahuluan kepada 
tempoh yang betul sehingga 30 Julai 2013, manakala bayaran pendahuluan bagi 3 
projek lagi telah direkup sepenuhnya. Pemantauan pengurusan wang pendahuluan 
termasuk tarikh luput jaminan dan tuntutan bayaran telah dijadikan agenda dalam 
Mesyuarat Pengurusan Kewangan Dan Akaun (JPKA) Jabatan dan pejabat yang 
bertanggungjawab akan diingatkan untuk mengambil tindakan sewajarnya. Perkara 
ini juga telah ditekankan dalam Surat Arahan KPKR Bil. 13/2011 – Penambahbaikan 
Kepada Prosedur Penyediaan Bayaran Bagi Kontrak Kerja. 

 
Pada pendapat Audit, tempoh sah laku jaminan yang silap boleh mengakibatkan 
kegagalan mengutip balik Wang Pendahuluan Kepada Kontraktor dan seterusnya 
akan menyebabkan kerugian kepada Kerajaan dan kehilangan wang awam. Pihak 
JKR perlu memastikan tempoh sah laku jaminan untuk bayaran pendahuluan 
sentiasa meliputi tempoh kontrak atau tempoh lanjutan yang diluluskan. Tindakan 
segera perlu diambil untuk merampas jaminan wang pendahuluan sekiranya jaminan 
yang gagal dilanjutkan hampir luput. 

 
 
 
Projek 1 : Projek Lebuhraya Pantai Timur Fasa 2, Terengganu 
(Pakej 9B: dari CH 102,500 ke CH 107,700 (Hutan Simpan Bukit 
Bauk) – Menyiapkan Baki Kerja yang Belum Siap) Daerah 
Dungun Terengganu, Terengganu Darul Iman 
 
Projek 2 : Pusat Berita Bersepadu Di Angkasapuri Kuala 
Lumpur 
 
Projek 3 : Merekabentuk, Membina, Menyiapkan, Menguji Dan 
Mentauliahkan Kompleks Sukan Komuniti – Pakej 1 (besut, 
Terengganu) 
 
Projek 4 : Pembinaan Jalan Pintas Rawang Bagi Mengatasi Lalu 
Lintas Di Bandar Rawang Secara Design & Build’. 
 
Pejabat ini akan mengadakan perbincangan dengan Pejabat 
Penasihat Undang-Undang Kementerian Kerja Raya sebelum 
akhir bulan Jun 2013 untuk memastikan hak Kerajaan untuk 
melanjutkan tempoh Jaminan Wang Pendahuluan sekiranya 
Lanjutan Masa diluluskan kepada kontraktor. 
 
Pejabat KPKR akan mengeluarkan surat peringatan kepada 
Pegawai Penguasa sebelum akhir bulan Jun 2013 supaya 
menyelesaikan  isu berkenaan.

8.5.4 Polisi Insurans

Mengikut syarat kontrak, kontraktor perlu mengambil polisi insurans kerja, polisi 
insurans tanggungan awam dan insurans pampasan pekerja. Insurans kerja perlu 
meliputi tempoh tamat kerja manakala insurans tanggungan awam pula perlu 
meliputi sehingga tamat tempoh memperbaiki kecacatan, iaitu 3 bulan 14 hari 
selepas tamat Tempoh Tanggungan Kecacatan bagi kontrak konvensional dan 3 
bulan 28 hari selepas tamat Tempoh Tanggungan Kecacatan bagi kontrak reka dan 
bina. Buku Panduan Pentadbiran Kontrak Kerja Raya juga menetapkan tempoh 
liputan polisi insurans perlu dilanjutkan kepada satu tarikh yang dijangka siap 
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sekiranya berlaku kelambatan dan lanjutan masa. 

Projek 1 : Pakej 5 SJK(T) (ZON 2) Bagi Negeri Selangor – 
SJK(T) Ladang Tumbuk, Kuala Langat, SJK(T) Ampar Tenang, 
Sepang, SJK(T) Teluk Merbau, Sepang, SJK(T) Ladang Sabak 
Bernam, Sabak Bernam dan SJK(T) Ladang Sungai Bernam, 
Sabak Bernam secara Reka & Bina 
 
Projek 2 : Projek Naiktaraf Jalan Bukit Besi (Laluan Persekutuan 
132 ) Dungun, Terengganu 
 
Projek 3 : Bangunan Tambahan A&E dan wad Hospital Bentong, 
pahang-Pakej II ( Reka & Bina) 
 
Projek 4 : Bangunan Tambahan Baru INSPEN (Annex Block) 
Daerah Sepang, Selangor
 
Projek 5 : Merekabentuk, Membina, Menyiapkan, Menguji Dan 
Mentauliahkan Kompleks Sukan Komuniti - Pakej 1 (Besut, 
Terengganu) 
 
Projek 6 : Expansion Of The Intensive Care Unit Hospital Kuala 
Terengganu 
 
Projek 7 : Kompleks Pakar Materniti Di Hospital Kuala 
Terengganu. 
 
Projek 8 : Cadangan  Projek Menaiktaraf  Laluan B09/FT015 
Dari Lapangan Terbang Subang Ke Hospital Sungai Buloh 
Selangor 
 
Projek 9 : Pembinaan Jalan Pintas Rawang Bagi Mengatasi 
Kesesakan Lalu Lintas Di Bandar Rawang secara ’Design & 
Build’

 

Pejabat KPKR akan mengeluarkan surat peringatan kepada 
Pasukan Projek yang terlibat sebelum akhir bulan Jun 2013  

8.5.4.1 Kesilapan Tempoh Liputan Polisi Insurans Tanggungan Awam

Semakan Audit terhadap polisi insurans asal mendapati 9 projek mempunyai 
kesilapan dalam tempoh liputan insurans tanggungan awam di mana tempoh liputan 
kurang antara 14 hingga 380 hari. 

8.5.4.2 Polisi Insurans Tidak Dilanjutkan Selepas Lanjutan Masa Diluluskan/Tempoh 
Lanjutan Silap

Semakan Audit mendapati polisi insurans bagi 6 projek tidak dilanjutkan selepas 
EOT diluluskan manakala ada kesilapan kekurangan tempoh lanjutan polisi insurans 
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bagi 9 projek antara 11 hari hingga 470 hari. 
 
 
Maklum Balas JKR Yang Diterima Pada 22 Mac 2013 
 
Kesilapan ini diakui. Kontraktor telah diarahkan untuk melanjutkan polisi insurans 
dengan betul. Pihak JKR akan memastikan perkara ini tidak akan berulang pada 
projek yang lain. 
 
Pada pendapat Audit, tempoh liputan polisi insurans amat penting terutamanya 
apabila berlaku kemalangan, kecederaan, kebakaran atau peristiwa yang tidak 
diingini. Sehubungan itu, pihak JKR perlu sentiasa meneliti klausa polisi insurans, 
memastikan ketepatan tempoh liputan polisi insurans dan memastikan polisi insurans 
dilanjutkan selepas kelulusan EOT supaya kerugian Kerajaan dan kontraktor dari 
kecelakaan dapat dituntut dari insurans yang dibeli. 
 

supaya perkara ini tidak lagi berulang. Seterusnya pejabat KPKR 
akan mengeluarkan surat kepada Pegawai Penguasa/Pengarah 
Projek agar tindakan pembetulan hendaklah diambil pada akhir 
bulan Jun 2013.

Projek 1 :  Politeknik Banting, Selangor ( Reka & Bina) : Pakej 2 
– Bangunan Dan Kerja-kerja Berkaitan 
 
Projek 2 : UITM Cawangan Selangor, Kampus Sungai Buloh - 
Fakulti Perubatan 
 
Projek 3 : Projek Lebuhraya Pantai Timur Fasa 2, Terengganu 
(pakej 9 B: dari CH102,500 Ke CH 107,700 (Hutan Simpan Bukit 
Bauk) -  Menyiapkan Baki Kerja Yang Belum Siap), Daerah  
Dungun, Terengganu Darul Iman 
 
Projek 4 : Universiti Malaysa (UM), Fakulti Alam Bina Dan 
Kemudahan Asas 
 
Projek 5 : Merekabentuk, Membina, Menyiapkan, Menguji Dan 
Mentauliahkan Kompleks Sukan Komuniti - Pakej 1 (Besut, 
Terengganu) 
 
Projek 6 : Projek Menaiktaraf Lapangan Terbang Kuala 
Terengganu, Pakej IV(B) – Penambakan Laut Dan Kawalan 
Hakisan Pantai 
 
Projek 7 : Pakej 5 SJK(T) (ZON 2) Bagi Negeri Selangor – 
SJK(T) Ladang Tumbuk, Kuala Langat, SJK(T) Ampar Tenang, 
Sepang, SJK(T) Teluk Merbau, Sepang, SJK(T) Ladang Sabak 
Bernam, Sabak Bernam dan SJK(T) Ladang Sungai Bernam, 
Sabak Bernam secara Reka & Bina 
 
Projek 8 : Menaiktaraf Laluan Persekutuan FR 3 Dari Kuantan 
(KM 9) Ke Pekan (KM 46) Pahang Darul Makmur 
 
Projek 9 : Pembinaan Pejabat Ketua Pengarah Tanah Dan 
Galian Cawangan Pahang 
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Projek 10 : Pusat Berita Bersepadu Di Angkasapuri Kuala 
Lumpur 
 
Projek 11 : Bangunan Pusat Pendokumentasian Dan 
Pemuliharaan Bahan-Bahan Pandang Dengar Negara 
 
Projek 12 : Bangunan Tambahan Baru Inspen (Annex Block ) 
Daerah Sepang Selangor 
 
Projek 13 : Expansion Of The Intensive Care Unit Hospital Kuala 
Terengganu 
 
Projek 14 : Cadangan Projek Menaiktaraf Laluan B09/FT015 
Dari Lapangan Terbang Subang Ke Hospital Sungai Buloh 
Selangor. 
 
Projek 15 : Pembinaan Jalan Pintas Rawang Bagi Mengatasi 
Kesesakan Lalu Lintas Di Bandar Rawang secara ’Design & 
Build’
 
Pejabat KPKR akan mengeluarkan surat peringatan kepada 
Pasukan Projek yang terlibat sebelum akhir bulan Jun 2013  
supaya tidak terlepas pandang mengenai isu tersebut

8.5.5 Kelewatan Meluluskan Lanjutan Masa

Pegawai Penguasa perlu meluluskan EOT sebelum berakhirnya tarikh penyiapan 
yang dibenarkan dalam kontrak. Sekiranya keputusan serta pemakluman kepada 
kontraktor dibuat selepas tarikh penyiapan yang dibenarkan dalam kontrak berakhir, 
maka masa bukan lagi teras kepada kontrak (time is at large) dan dengan itu 
kontraktor hanya bertanggungan untuk menyiapkan kerja dalam tempoh yang 
munasabah.  

 
Semakan Audit mendapati 15 EOT bagi 13 projek telah diluluskan selepas tarikh siap 
asal/semasa. Kelewatan tersebut adalah antara 4 hingga 336 hari. Malahan, 3 
daripada EOT tersebut telah diluluskan selepas Perakuan Siap Kerja (CPC) 
dikeluarkan. Daripada 15 EOT yang lewat diluluskan, 11 tidak dikeluarkan Perakuan 
Kerja Tidak Siap (Certificate of Non-Completion - CNC), 3 ada dikeluarkan CNC dan 
dikenakan denda ganti rugi (Liquidated And Ascertained Damages - LAD) serta satu 
lagi ada dikeluarkan CNC tetapi LAD tidak dikenakan. 
 

 
 
Projek 1 : Politeknik Banting, Selangor (Reka & Bina) : Pakej 2 – 
Bangunan Dan Kerja-Kerja Berkaitan 
 
Projek 2 : UITM Cawangan Terengganu, Kampus Bukit Besi 
 
Projek 3: Universiti Malaysia Terengganu Pakej 2a – Kompleks  
Makmal, Komleks Kuliah Pusat Dan Fakulti Pengajian Maritim 
Dan Sains Marin 
 
Projek 4 : Pusat Latihan Polis Di Mukim Pelangai, Bentong 
Pahang. 
 
Projek 5 : Cadangan Pejabat Jabatan Kesihatan Negeri Pahang 
 
Projek 6 : Pusat Berita Bersepadu Di Angkasapuri Kuala Lumpur 
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Maklum Balas JKR Yang Diterima Pada 22 Mac 2013 

Kelewatan meluluskan Lanjutan Masa adalah disebabkan kontraktor lambat 
mengemukakan permohonan, pandangan dan ulasan pihak perunding untuk 
dikemukakan kepada Jawatan Kuasa Kelambatan Dan Lanjutan Masa mengambil 
masa yang lama serta kontraktor lewat mengemukakan endorsement bagi lanjutan 
masa tempoh insurans dan Bon Pelaksanaan. Menurut Seksyen 56(3) Akta Kontrak 
1950, ia antara lain menyatakan semasa pihak Kerajaan menerima kemungkiran 
kontraktor, maka pihak Kerajaan hendaklah mengeluarkan satu notis (dalam hal ini 
Perakuan Kerja Tidak Siap) untuk memaklumkan bahawa pihak Kerajaan hendak 
mengenakan LAD.

Begitu juga bagi Lanjutan Masa di mana sekiranya Kerajaan sedikit lewat dalam 
meluluskannya, ia tidak bermakna masa tidak akan lagi menjadi teras kepada 
sesebuah kontrak tersebut. Namun terdapat perbezaan berkaitan dengan lanjutan 
masa yang disebabkan oleh kelewatan yang disumbangkan oleh pihak Kerajaan di 
mana sekiranya lanjutan masa tidak diberikan, maka masa tidak lagi menjadi teras.

Pada pendapat Audit, kelewatan mengeluarkan EOT dan kegagalan mengeluarkan 
CNC boleh menyebabkan berlakunya time is at large dan Kerajaan hilang hak ke 
atas kontraktor untuk menyiapkan kerja dalam tempoh yang ditetapkan. Manakala 
bagi projek yang ada dikeluarkan CNC dan ada dikenakan LAD, pihak Audit 
berpendapat bahawa LAD sementara tersebut boleh membawa implikasi kewangan 
kepada kontraktor. Sehubungan dengan itu, pihak JKR perlu memastikan EOT
diluluskan sebelum tarikh siap asal/semasa sebagaimana yang ditetapkan oleh 
kerajaan. 

 
Projek 7 : Hospital Rehabilitasi Cheras (166 Katil), (Baru Pakej L 
– Cadangan Perpindahan KK2 Lady Templer Ke Menara PGRM 
Dan Kerja-Kerja Meroboh Bangunan Sediaada Di Tapak 
Hospital Rehabilitasi Cheras  
 
Projek 8 : The Design, Construction, Completion, Equipping, 
Commissioning And Maintenance Of Specialiast Complex And 
Ambulatory Care Centre (ACC) Hospital Kuala Lumpur 
 
Projek 9 : Kompleks Pakar Materniti Di Hospital Kuala 
Terengganu 
 
Projek 10 : Redevelopement Of Kuala Terengganu  Airport 
Project Package II – Terminal Building 
 
Projek 11 : Cadangan Membina Dan Menyiapkan Klinik 
Kesihatan 3 (Cermai 2) Dan Kuarters Paya Besar, Kuantan , 
Pahang. 
 
Projek 12 : Cadangan Membina Dan Menyiapkan Klinik 
Kesihatan 3 (Cermai 2) Dan Kuarters Kurnia, Kuantan Pahang 
 
Projek 13 : Bangunan Pusat Pendokumentasian Dan 
Pemuliharaan Bahan-Bahan Pandang Dengar Negara 
 
Pegawai Penguasa/Pengarah Projek dikehendaki untuk 
memohon lanjutan masa sebelum tempoh lanjutan masa 
berakhir kepada Jawatankuasa Kelambatan dan Lanjutan Masa 
 
Dalam tempoh itu pihak Kerajaan akan membuat keputusan 
sama ada untuk melanjutkan tempoh pembinaan , mengenakan 
LAD atau menamatkan kontrak. Sebelum keputusan dibuat  satu 
penelitian perlulah dibuat dan ini sudah tentu akan mengambil 
masa dan sekiranya keputusan yang dibuat didapati lewat sedikit 
daripada tempoh siap yang dibenarkan, maka hak Kerajaan 
untuk mengenakan LAD masih lagi kekal. 
 
Namun demikian, jika kelewatan membuat keputusan adalah 
terlampau lama maka ia akan memudaratkan hak Kerajaan. 
 
Dalam hal ini pejabat KPKR akan mengeluarkan surat 
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peringatan sebelum akhir bulan Jun 2013 kepada Pegawai 
Penguasa untuk mengingatkan akan permohonan kepada 
Jawatankuasa Kelambatan dan Lanjutan Masa sebelum 
tamatnya tempoh yang dibenarkan. 

8.5.6 Kecacatan Lambat Diperbaiki

Mengikut syarat kontrak, selepas Tempoh Tanggungan Kecacatan (Defects Liability 
Period - DLP) tamat, pemeriksaan perlu dibuat untuk memastikan kerja membaiki 
kecacatan telah dijalankan dengan sempurna. Sekiranya belum sempurna, 
kontraktor bagi kontrak konvensional diberi masa tidak melebihi 3 bulan 14 hari untuk 
memperbaiki kerja tersebut manakala kontraktor bagi kontrak reka dan bina diberi 
masa tidak melebihi 3 bulan 28 hari. Jika gagal, Pegawai Penguasa atau Pengarah 
Projek boleh melantik pihak ketiga untuk membaiki kecacatan tersebut dan kos 
terlibat boleh dikenakan kepada Bon Pelaksanaan atau tuntutan yang belum 
dijelaskan kepada kontraktor. Semakan Audit mendapati bahawa daripada 21 projek 
siap, kecacatan bagi 10 projek telah lambat diperbaiki dengan kelewatan antara 21 
hingga 290 hari. 
 
 
Maklum Balas JKR Yang Diterima Pada 22 Mac 2013 

Pejabat ini bersetuju bahawa sekiranya kontrakor lambat atau gagal membaiki 
kecacatan adalah wajar bagi pihak Jabatan melantik kontraktor yang berasingan bagi 
membaiki kecacatan yang terlibat. Meskipun demikian, pejabat ini berpendapat 
walaupun hak Kerajaan untuk melantik pihak ketiga diperuntukkan di dalam syarat 
kontrak, namun terdapat kekangan dari sudut peruntukan kewangan untuk berbuat 
demikian. Menurut klausa 48.2 syarat kontrak PWD 203/203A (Rev. 1/2010), ia 
antara lain menyatakan bahawa Kerajaan bolehlah menuntut daripada Bon 
Pelaksanaan (dalam hal ini termasuklah Jaminan Bon Pelaksanaan ataupun Wang 
Jaminan Pelaksanaan) untuk mendapatkan kembali kos membaiki kecacatan 
tersebut. Memandangkan peruntukan kewangan projek yang terhad, kos untuk 
membaiki kecacatan adalah juga terhad dan dengan itu ia menyukarkan tindakan 
untuk melantik kontraktor yang berasingan dan membiayai kos pembaikan yang 
terlibat. Merujuk kepada Arahan Perbendaharaan (AP) 200.4(b) yang menyatakan 
bahawa bagi kontrak kerja tempatan, perbelanjaan membaiki kecacatan yang 
dibiayai oleh Kementerian/Jabatan dalam tempoh tanggungan kecacatan hendaklah 
dituntut dari Bon Pelaksanaan dan tuntutan itu hendaklah dikreditkan ke dalam 
akaun hasil. Ini bermakna apabila pihak Kerajaan menuntut Bon Pelaksanaan sama 
ada dalam bentuk Jaminan Bon Pelaksanaan ataupun Wang Jaminan Pelaksanaan, 
wang tersebut hendaklah dikreditkan ke akaun hasil dan pihak Jabatan tidak dapat 
menggunakan wang hasil rampasan tersebut. Oleh yang demikian, adalah wajar Bon 

 
 
Pejabat ini telah mengemukakan senarai projek yang terlibat 
kepada pihak Kementerian Kewangan pada 17 Mei 2013. 
Pejabat ini masih menunggu pindaan AP 200.4(b) daripada 
Kementerian Kewangan bagi membolehkan Bon Perlaksanaan 
yang dituntut digunakan untuk membaiki kecacatan dengan 
melantik pihak ketiga.
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Pelaksanaan yang dituntut itu boleh dilunaskan demi untuk membiayai kos yang 
terlibat untuk membaiki kecacatan dengan melantik kontraktor yang berasingan 
sebagaimana yang diperuntukkan di dalam kontrak.

Dalam hal ini pihak Jabatan sudahpun memohon kepada Kementerian Kewangan 
untuk mengkaji semula AP 200.4(b) melalui surat pejabat ini bertarikh 27.9.2012 bil. 
(30)dlm.JKR:UB123/BDK.1/020.050/01 agar hasil rampasan atau penggunaan 
sebahagian daripada Jaminan Bon Pelaksanaan dan juga Wang Jaminan 
Pelaksanaan (WJP) boleh digunakan untuk menampung perbelanjaan pembaikan 
kecacatan dengan melantik kontraktor yang berasingan. Satu mesyuarat dengan 
pihak Kementerian Kewangan berkaitan dengan perkara yang sama telah diadakan 
pada 11 Januari 2013 di Kementerian Kewangan.

Berdasarkan perkembangan terkini, Bahagian Perolehan Kerajaan (BPK) 
Kementerian Kewangan bersetuju untuk menimbang untuk meminda AP 200.4(b) 
bagi membolehkan Jabatan Kerajaan menggunakan Bon Pelaksanaan tersebut 
untuk membaiki kecacatan dan tidak perlu memasukkannya ke dalam hasil.

Pada pendapat Audit, sekiranya kontraktor enggan/gagal memperbaiki kecacatan 
dalam tempoh yang ditetapkan, pihak JKR sepatutnya menguatkuasakan hak 
dengan melantik kontraktor yang berasingan sebagaimana yang diperuntukkan di 
dalam kontrak dan peraturan yang akan dipinda kelak. 

8.5.7 Kelewatan Mengeluarkan Perakuan Muktamad

Berdasarkan syarat kontrak konvensional, Pegawai Penguasa hendaklah 
mengeluarkan Perakuan Muktamad dalam tempoh 3 bulan selepas tamatnya DLP 
bagi keseluruhan kerja atau 3 bulan selepas dikeluarkan CMGD, mengikut mana 
yang terkemudian. Semakan Audit mendapati Perakuan Muktamad bagi Projek 
Redevelopment Of Kuala Terengganu Airport Project Package II - Terminal Building
masih belum dikeluarkan semasa lawatan Audit  walaupun CMGD telah 
dikeluarkan pada Julai 2010 di mana kelewatan adalah selama 652 hari. 

 
Maklum Balas JKR Yang Diterima Pada 22 Mac 2013 

Kelewatan Perakuan Muktamad dikeluarkan adalah kerana memerlukan penelitian 
yang mendalam untuk menyediakan pengukuran semula kuantiti sementara bagi 
keseluruhan projek serta masih terdapat tuntutan secara loss and expenses yang 
masih menunggu untuk diluluskan di peringkat Jawatankuasa Tuntutan. Pejabat ini 
akan membuat perancangan lebih awal dan teliti dalam menjalankan sesuatu projek 
selepas ini agar kelewatan sebegini tidak akan berlaku. Pihak JKR juga telah 

 
 
Pejabat Pegawai Penguasa akan mengeluarkan Perakuan 
Muktamad pada akhir bulan Jun 2013. 

Teks 1.indd   58 6/22/13   8:04:24 AM



59
57 

Perenggan Penemuan Audit Status Terkini

mengeluarkan Surat Arahan KPKR Bil. 14/2012 mengenai Prosedur Baru Penutupan 
Akaun yang juga selaras dengan Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil 1/2012. Surat 
Arahan ini menggariskan tindakan yang perlu diambil untuk memastikan Penyata 
Akaun Muktamad dapat dikeluarkan dalam tempoh  6 bulan selepas tarikh Perakuan 
Siap Kerja.

Pada pendapat Audit, perakuan muktamad perlu dikeluarkan mengikut tempoh yang 
telah ditetapkan dalam syarat kontrak. Kelewatan mengeluarkan perakuan 
muktamad boleh mengakibatkan masalah kewangan kepada kontraktor. 
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KEMENTERIAN PENGANGKUTAN  

Perenggan 9 : Projek Peningkatan Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu Sabah 

Perenggan Penemuan Audit Status Terkini

9.5.1.1.a Prestasi Projek - Prestasi Fizikal

Tempoh asal yang ditetapkan untuk menyiapkan Pakej 1 adalah selama 36 bulan 
iaitu mulai 21 Mei 2006 hingga 20 Mei 2009. Sebanyak 3 lanjutan masa berjumlah 
290 hari telah diluluskan menjadikan tarikh siap baru ialah pada 4 Mac 2010. 
Manakala tempoh yang ditetapkan untuk menyiapkan Pakej 2 adalah selama 36 
bulan mulai 21 April 2006.  Memandangkan Pakej 2 juga gagal disiapkan dalam 
tempoh asal yang ditetapkan, sebanyak 5 lanjutan masa berjumlah 1,106 hari telah 
diluluskan. Bagi Pakej 2, satu perjanjian tambahan telah dimeterai antara GUSB 
dengan Kementerian pada 13 Mac 2012 dengan kos berjumlah RM11.76 juta dan ini 
menjadikan tarikh siap baru ialah pada 31 Disember 2012. Mengikut perjanjian 
tambahan, terdapat 3 tarikh siap kerja yang berbeza yang masing-masingnya ialah 
Seksyen 1 pada 30 April 2012, Seksyen 2 pada 31 Ogos 2012 dan Seksyen 3 pada 
31 Disember 2012. Jawatankuasa Tuntutan Kontrak telah meluluskan pembayaran 
berjumlah RM5.93 juta dan RM13.84 juta masing-masingnya sebagai kos tambahan 
sepanjang tempoh lanjutan masa Pakej 1 dan Pakej 2. 
 

Lanjutan masa berkenaan diberikan selaras dengan peruntukan 
yang dibenarkan dalam kontrak. 
 
(Maklum balas seperti pada 15 Mac 2013) 

Pihak KLIACS serta Kementerian Pengangkutan (MOT) telah 
beberapa kali menggesa GUSB untuk meningkatkan prestasi 
kerja di tapak. Sebagai makluman, kebanyakan baki kerja-kerja 
ini adalah kerja-kerja subkontraktor specialist. Kementerian 
dimaklumkan bahawa subkontraktor menghadapi masalah 
dengan kontraktor utama. Namun, kegagalan GUSB 
melaksanakan perkara tersebut telah mengakibatkan Kontrak 
GUSB ditamatkan. 
 
(Maklum balas seperti pada 15 Mac 2013) 
 
Pihak KLIACS mengesahkan bahawa semua kecacatan 
telahpun dibaiki termasuk kerja pembaikan jalur siling aluminium 
yang kemek tersebut. Penutupan Akaun telah dibuat. 

(Maklum balas seperti pada 15 Mac 2013) 

9.5.1.1.b Setakat 31 Mei 2012, Pakej 1 telah disiapkan mengikut jadual manakala kemajuan 
kerja bagi Pakej 2 selepas diambil kira lanjutan masa kelima dan perjanjian 
tambahan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.5.1.1.c Semakan Audit mendapati Pakej 1 melibatkan 2 tarikh siap kerja iaitu pertama, 
Taking Over Certificate (TOC) dikeluarkan pada 30 September 2008 dan kedua, 
Certificate Of Practical Completion (CPC) dikeluarkan pada 4 Mac 2010. Tempoh 
tanggungan kecacatan pertama bermula dari 30 September 2008 hingga 29 
September 2010 manakala tempoh kecacatan kedua bermula dari 4 Mac 2010 
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hingga 3 Mac 2012. Semakan Audit selanjutnya mendapati senarai kecacatan 
pertama dan kedua yang masing-masingnya berjumlah 329 dan 224 telah 
dikemukakan oleh KLIACS kepada WCT. Berbanding senarai tersebut, didapati 
sebanyak 99.7% dan 44.2% daripada jumlah keseluruhan senarai kecacatan telah 
disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan.  
 

Kontrak GUSB ditamatkan berkuatkuasa pada 31 Disember 
2012. Kementerian Kewangan (MOF) telah meluluskan 
permohonan untuk melantik kontraktor pada 14 Februari 2013 
dan pelantikan Perunding Rekabentuk pada 18 Februari 2013. 
Pihak perunding rekabentuk pakar telah menyediakan 
rekabentuk terperinci, bill of quantities (BQ) dan dokumen tender 
bagi kerja-kerja penyiapan baki projek. Penilaian dokumen-
dokumen ini telah dilakukan dan Mesyuarat Runding Harga 
dijangka diadakan pada minggu ke-2 bulan Mei 2013. 
 
 
 
 
Tuntutan tersebut adalah bagi Projek Menaik Taraf Lapangan 
Terbang Antarabangsa Kuching (tidak berkaitan dengan KKIA). 
GUSB adalah kontraktor reka dan bina bagi projek ini. Variation 
of price (VOP) yang dituntut GUSB bernilai RM113 juta adalah 
sebelum tahun 2008 dan tambahan kerja tanah yang 
diperakukan bernilai RM50,595,246.24. Tuntutan VOP telah 
ditolak oleh Kementerian Kewangan (MOF). Walau 
bagaimanapun, MOF telah meluluskan bayaran ex-gratia bernilai 
RM50,595,246.24 kepada GUSB sebagai bayaran kerja tanah. 

Manakala bagi Pakej 2, alasan yang dibangkitkan oleh GUSB 
mengenai kekangan kewangan yang dihadapinya tidak 
dipersetujui kerana justifikasi berkenaan tiada kaitan dengan 
Projek KKIA. Masalah antara GUSB dengan sub-kontraktor 
tersebut pula telah menyebabkan kerja tertangguh. Pada 26 
Disember 2012, Kementerian telah mengemukakan notis 
penamatan GUSB dan tarikh penamatan berkuat kuasa pada    
31 Disember 2012. 
Kementerian, KLIACS dan perunding-perunding rekabentuk 
yang dilantik akan memantau pelaksanaan kerja kontraktor 
penyelamat supaya dapat menyiapkan baki kerja dalam tempoh 
yang ditetapkan. 

9.5.1.1.d Semakan Audit mendapati komponen kerja bagi Pakej 2 iaitu northern taxiway 
extension; apron parking and strengthening of apron; rehab, strengthening, widening, 
resurfing of existing taxiway and runway; main runway and taxiway dan earthworks 
and sea reclamation menunjukkan peningkatan prestasi kerja yang sangat rendah 
oleh GUSB bagi tahun 2010 dan 2011 yang masing-masingnya 1.6% dan 3.6%. 
Selepas perjanjian tambahan ditandatangani, pihak Audit mendapati kemajuan kerja 
masih perlahan bagi tempoh 30 April hingga 31 Mei 2012 iaitu hanya 0.2% sahaja. 
Lawatan Audit ke beberapa lokasi tapak Projek KKIA pada 9 Julai 2012 mendapati 
tiada kerja yang sedang dijalankan oleh GUSB antaranya di runway 20 dan taxiway 
mike. Perbincangan Audit dengan KLIACS dan GUSB berkaitan perkara ini 
mendapati kemajuan kerja yang rendah ini telah berlanjutan semenjak bulan Jun 
2012. 
 

9.5.1.1.e Berdasarkan surat daripada GUSB kepada KLIACS pada 8 Julai 2010, didapati 
GUSB menghadapi kekangan kewangan disebabkan aliran tunainya yang terjejas 
akibat daripada kesan kenaikan harga serta risiko luar biasa yang tidak diduga 
daripada kerja tanah dalam salah satu projek lapangan terbang yang diuruskannya. 
Keadaan tersebut turut menjejaskan pelaksanaan kerja bagi Projek KKIA. Semakan 
Audit mendapati ada antara sub-kontraktor yang menghadapi kesukaran 
melaksanakan kerja disebabkan tidak menerima bayaran daripada GUSB. Sebagai 
contoh, sub-kontraktor Pengurusan Ruang Udara iaitu Pans-Ops Aero tidak dapat 
memberi komitmen untuk memuktamadkan Airspace Management And Operations 
Plan (ATMOP) kerana tidak menerima bayaran selama 7 bulan dan memberi kesan 
kepada kelewatan skop kerja Pakej 2. 
 

9.5.1.1.f Selain itu, kerja bagi Seksyen 1 yang sepatutnya disiapkan pada 30 April 2012 telah 
gagal disiapkan oleh GUSB. Semakan Audit mendapati kemajuan kerja untuk 
Seksyen 1 setakat bulan Jun 2012 adalah hanya 98.8%.  Sehubungan itu, pada 16 
Mei 2012, Sijil Tak Siap Kerja (CNC) bagi   Seksyen 1 telah dikeluarkan kepada 
GUSB dan seterusnya Kadar Denda dan Ganti Rugi Ditetapkan (LAD) sejumlah 
RM2,598.34 sehari telah dikenakan kepada GUSB berkuat kuasa pada 1 Mei 2012 
sehingga baki kerja disiapkan. Nilai baki kerja yang telah dikenakan LAD adalah 
berjumlah RM17.32 juta.

 
Maklum Balas Kementerian Pengangkutan Yang Diterima Pada 7 Januari Dan         
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15 Mac 2013 
 
Lanjutan masa diberikan selaras dengan peruntukan kontrak. Manakala bagi baki 
senarai kecacatan pertama tidak dapat disiapkan dalam tempoh ditetapkan adalah 
kecacatan memperbaiki jalur siling aluminium yang kemik dan ia telah diselesaikan 
pada bulan Oktober 2012. Bagi baki senarai kecacatan kedua, sejumlah 125 kerja 
(55.8%) telah diselesaikan pada bulan Disember 2012. Manakala bagi Pakej 2, 
alasan yang dibangkitkan oleh GUSB mengenai kekangan kewangan yang 
dihadapinya tidak dipersetujui kerana justifikasi berkenaan tiada kaitan dengan 
Projek KKIA. Pihak KLIACS serta Kementerian telah beberapa kali menggesa GUSB 
untuk meningkatkan prestasi kerja di tapak. Namun, kegagalan GUSB melaksanakan 
perkara tersebut telah mengakibatkan kontrak GUSB ditamatkan pada 31 Disember 
2012. Kementerian Kewangan (MOF) telah meluluskan permohonan untuk melantik 
kontraktor baru pada 14 Februari 2013 dan pelantikan perunding reka bentuk pada 
18 Februari 2013. Baki kerja yang gagal disiapkan oleh GUSB akan disenaraikan 
dalam skop kerja kontraktor baru. 
 
Pada pendapat Audit, Kementerian telah mengambil tindakan sewajarnya dengan 
menamatkan kontrak GUSB. Kementerian dan KLIACS hendaklah memantau 
pelaksanaan kerja kontraktor baru supaya dapat menyiapkan baki kerja dalam 
tempoh yang dipersetujui. 
 

9.5.1.2.a Prestasi Kewangan - Kos Projek

Mengikut klausa 1 Conditions of Contract (COC), harga kontrak untuk Pakej 1 dan 
Pakej 2 yang dipersetujui antara kontraktor dan Kerajaan adalah masing-masingnya 
berjumlah RM720 juta. Semakan Audit mendapati sehingga 31 Mei 2012, harga 
kontrak bagi kedua-dua pakej telah berubah setelah mengambil kira Arahan 
Perubahan Kerja (APK), Lanjutan Masa dan Perjanjian Tambahan menjadikan harga 
kontrak Pakej 1 ialah RM700.20 juta dan Pakej 2 berjumlah RM773.29 juta. 
Peruntukan yang telah diluluskan dari tahun 2006 hingga 2012 pula adalah 
berjumlah RM707.83 juta bagi Pakej 1 dan RM784.08 juta bagi Pakej 2. Adalah 
didapati peratusan perbelanjaan berbanding peruntukan yang diluluskan bagi Pakej 
2 adalah 93.3%. Ini antaranya disebabkan terdapat kerja yang masih belum 
disempurnakan oleh GUSB. 
 
 
Maklum Balas Kementerian Pengangkutan Yang Diterima Pada 7 Januari 2013 
 
Lebihan peruntukan diluluskan berbanding harga kontrak yang baru adalah 
merupakan peruntukan tambahan yang diperolehi oleh Kementerian. Manakala 
prestasi kewangan yang tidak selaras dengan peruntukan yang diluluskan adalah 

 
 
Lebihan peruntukan diluluskan berbanding harga kontrak yang 
baru adalah merupakan peruntukan tambahan yang diperolehi 
oleh Kementerian. Manakala prestasi kewangan yang tidak 
selaras dengan peruntukan yang diluluskan adalah disebabkan 
oleh kegagalan GUSB untuk mengikuti program kerja yang 
disediakan. 

(Maklum balas seperti pada 15 Mac 2013) 
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disebabkan oleh kegagalan GUSB untuk mengikuti program kerja yang disediakan.

9.5.1.2.b Rolling Plan

Jemaah Menteri telah bersetuju supaya perancangan dan pelaksanaan program dan 
projek serta penyediaan siling di bawah RMKe-10 dibuat secara Rolling Plan (RP) 
setiap dua tahun. Melalui kaedah RP ini, Kerajaan mempunyai ruang untuk 
mengambil kira keutamaan dan mengelak berlakunya over commitment 
memandangkan siling peruntukan disediakan berdasarkan keupayaan semasa 
kewangan Kerajaan. Objektif pelaksanaan RP adalah untuk memudahkan UPE 
memantau kemajuan projek dari aspek kewangan. Peruntukan yang diluluskan bagi 
Projek KKIA meliputi RP 1 dan 2 dan ia berdasarkan unjuran perbelanjaan yang 
dikemukakan oleh Kementerian selepas sesi perbincangan antara UPE dengan 
Kementerian. Semakan Audit terhadap prestasi kewangan Projek KKIA berasaskan 
RP mendapati perkara berikut:- 
 
i. Sungguhpun Pakej 1 telah disiapkan pada 4 Mac 2010, namun peruntukan di 

bawah RP 1 telah diluluskan berjumlah RM10.50 juta. Peruntukan tersebut 
diluluskan kerana tuntutan WCT bagi kerja pengubahsuaian yang dibuatnya 
setelah GUSB gagal untuk menyiapkan sistem Aeronautical Ground Lighting 
(AGL) yang baru dan penyenggaraan Constant Current Regulator (CCR) sedia 
ada mengikut jadual yang ditetapkan. Selain itu, ia juga bagi membiayai kos 
tambahan akibat penangguhan penghantaran Passenger Loading Bridge (PLB) 
ke tapak binaan; dan 

ii. Untuk Pakej 2, Kementerian telah diluluskan peruntukan bagi RP 1 berjumlah 
RM34.50 juta dan RM18.08 juta (52.4%) daripada jumlah itu telah dibelanjakan. 
Manakala bagi RP 2, peruntukan berjumlah    RM20.60 juta telah diluluskan dan 
sehingga bulan Mei 2012 sejumlah RM12.26 juta (59.5%) telah dibelanjakan. 
Memandangkan terdapat lebihan peruntukan bagi RP 1 akibat kemajuan kerja 
Pakej 2 yang perlahan, ia akan dibawa ke RP 2 kerana program kerja yang 
sepatutnya dilaksanakan dalam RP 1 tidak diselesaikan dan menyebabkan skop 
kerja tersebut terpaksa dibuat penjadualan semula dalam RP 2. Berdasarkan 
temu bual dengan UPE, projek pembangunan lain yang dirancang oleh 
Kementerian menggunakan peruntukan RP akan terjejas sekiranya terdapat 
projek dalam senarai Kementerian seperti KKIA yang tidak dapat diuruskan 
dengan jayanya.  

 
 
Maklum Balas Kementerian Pengangkutan Yang Diterima Pada 15 Mac 2013 
 
Kementerian telah menguruskan perbelanjaan secara teratur dan bersistematik 
dengan merangka unjuran perbelanjaan berasaskan kepada prestasi kemajuan 

 
 
Kementerian telah menguruskan perbelanjaan dengan teratur 
dan sistematik. Unjuran perbelanjaan yang dirangka juga adalah 
berasaskan kepada prestasi kemajuan projek dengan tempoh 
pelaksanaan yang ditetapkan mengikut Kontrak. Masalah 
kewangan dalaman yang dihadapi oleh pihak Kontraktor Pakej 2 
adalah di luar kawalan Kementerian. Oleh demikian, kemajuan 
pelaksanaan yang lembab daripada Kontraktor akibat masalah 
dalaman tersebut tidak wajar dikaitkan dengan kelemahan dalam 
menguruskan perbelanjaan dengan lebih teratur dan sistematik. 
 
Kementerian telah bertindak melakukan penyelarasan dalaman 
dengan memindahkan baki peruntukan yang tidak dapat 
dibelanjakan oleh Kontraktor pakej 2 ini kepada projek-projek 
lain yang lebih memerlukan. Ini menunjukkan bahawa secara 
keseluruhannya, pihak Kementerian telah membelanjakan 
peruntukan diberi dengan teratur. 
 
Perancangan dan pelaksanaan program dan projek serta 
penyediaan siling di bawah RMKe-10 dibuat secara Rolling Plan 
(RP). Melalui kaedah RP ini, Kementerian telah mengambil kira 
keutamaan dan mengelak berlakunya over commitment 
memandangkan siling peruntukan disediakan berdasarkan 
keupayaan semasa kewangan Kerajaan. Selain itu, EPU juga 
telah dimaklumkan melalui surat dan perbincangan bagi 
memudahkan UPE memantau kemajuan projek dari aspek 
kewangan. Peruntukan yang diluluskan bagi Projek KKIA 
meliputi RP 1 dan 2 dan ia berdasarkan unjuran perbelanjaan 
yang dikemukakan oleh Kementerian selepas sesi perbincangan 
antara UPE dengan Kementerian.
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projek. Masalah kewangan dalaman yang dihadapi oleh pihak kontraktor Pakej 2 
adalah di luar kawalan Kementerian. Kementerian juga telah melakukan
penyelarasan dalaman dengan memindahkan baki peruntukan yang tidak dapat 
dibelanjakan oleh kontraktor Pakej 2 ini kepada projek-projek lain yang lebih 
memerlukan.    

9.5.2.1.a Pengurusan Projek - Kajian Kemungkinan

Berdasarkan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2 Tahun 1992, kajian 
kemungkinan yang meliputi analisis bagi menunjukkan sama ada sesuatu projek itu 
berdaya maju hendaklah dilakukan sebelum sesuatu projek dilaksanakan. Analisis 
tersebut antaranya hendaklah merangkumi analisis pasaran, kewangan, ekonomi, 
sosial dan teknikal serta kesan terhadap alam sekitar. Semakan Audit mendapati 
tiada kajian kemungkinan secara khusus untuk Projek KKIA dilakukan oleh 
Kementerian. Semakan Audit selanjutnya mendapati KLIACS turut berpendapat 
supaya satu kajian perlu dijalankan untuk mengkaji semula keupayaan semasa parkir
Apron terutama yang melibatkan kehendak Low Cost Carrier akibat penambahan 
syarikat penerbangan seperti Fly Firefly Sdn. Bhd. dan kadar pertumbuhan 
penumpang yang meningkat. Perkara ini disebabkan reka bentuk Projek KKIA 
adalah berdasarkan kadar penumpang yang sederhana. Semakan Audit selanjutnya 
di Bahagian Udara, Kementerian mendapati prestasi trafik penumpang di KKIA bagi 
Terminal 1 dan 2 iaitu dari seramai 4.3 juta orang penumpang pada tahun 2007 ke 
5.8 juta orang penumpang pada tahun 2011 menunjukkan peningkatan ketara 
daripada aspek penumpang. 
 
 
Maklum Balas Kementerian Pengangkutan Yang Diterima Pada 7 Januari 2013 
 
Walaupun tiada kajian kemungkinan secara khusus, keperluan untuk peningkatan 
Projek KKIA telah dikenal pasti secara terperinci oleh Kementerian dalam 
Government Need Statement (GNS).
 
Maklum Balas Kementerian Pengangkutan Yang Diterima Pada 15 Mac 2013 
 
Berdasarkan data pergerakan penumpang dan pesawat yang diperolehi dari DCA 
dan MAHB, Kementerian mendapati terdapat keperluan untuk menaiktaraf KKIA 
dilaksanakan segera. Ini kerana jumlah pergerakan penumpang telah melebihi 
kapasiti terminal iaitu 3 juta penumpang setahun. Kajian Pelan Induk Kebangsaan 
(PIK) oleh Malaysia Airport Berhad pada tahun 2008 telah mengambil kira keperluan 
sehingga tahun 2056.

 
 
Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu, Sabah adalah 
lapangan sedia ada. Berdasarkan data pergerakan penumpang 
dan pesawat yang diperolehi dari DCA dan MAHB, Kementerian 
mendapati terdapat keperluan untuk menaiktaraf KKIA 
dilaksanakan segera. Ini kerana jumlah pergerakan penumpang 
telah melebihi kapasiti terminal seperti pada Jadual 1. 
 
Jadual 1 - Pergerakan Penumpang dan Pesawat KKIA Dari 2003 
hingga 2006 
 

Tahun Jumlah 
Penumpang 

Jumlah 
Pesawat 

2003 3,302,366 42,491 
2004 3,918,201 50,313 
2005 3,975,136 49,680 
2006 4,015,221 50,594 

 
           *Kapasiti Terminal adalah 3 juta penumpang setahun 
 
Kajian Pelan Induk Kebangsaan/ National Airport Master Plan 
(NAMP) oleh Malaysia Airport Berhad pada tahun 2008 telah 
mengambil kira keperluan sehingga 2056. 
 
(Maklum balas seperti pada 15 Mac 2013) 
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9.5.2.1.b Sungguhpun tiada kajian kemungkinan dibuat secara khusus untuk Projek KKIA, 
namun master plan pembangunan KKIA telah disediakan oleh Kementerian untuk 
rancangan pembangunan pengambilan tanah bagi 10 tahun yang bermula dari tahun 
2006 hingga 2016. Master plan tersebut menjurus kepada pembesaran infrastruktur 
di persekitaran Terminal 1 yang merupakan Terminal Utama KKIA. Berdasarkan 
master plan tersebut, masih banyak tanah kosong di persekitaran Terminal 1 yang 
belum dibangunkan berbanding persekitaran Terminal 2 yang terhad kawasannya. 
Lawatan Audit ke persekitaran Terminal 1 dan Terminal 2 pada 9 dan 12 Julai 2012 
mendapati lokasi tanah kosong adalah seperti yang digambarkan dalam master plan 
tersebut. 
 
 
Maklum Balas Kementerian Pengangkutan Yang Diterima Pada 15 Mac 2013 

Walaupun tidak ada kajian kemungkinan secara khusus bagi KKIA, keperluan untuk 
menaik taraf lapangan terbang tersebut telah dikenal pasti secara terperinci oleh 
Kementerian dalam Government Need Statement (GNS). Kajian Pelan Induk 
Kebangsaan (PIK) adalah juga berdasarkan kepada keperluan GNS.  Kementerian 
mengambil maklum terhadap cadangan penyediaan Kajian Kemungkinan akan 
disediakan terlebih dahulu sebelum sesuatu projek pembangunan baru melebihi 
RM50 juta.  

Pada pendapat Audit, Kementerian telah mengambil tindakan yang tepat dengan 
menyediakan master plan. Bagaimanapun master plan ini perlu selari dengan kajian 
kemungkinan yang sepatutnya dibuat secara menyeluruh di peringkat awal sebelum 
Projek KKIA dijalankan. Sekiranya kajian hanya dijalankan untuk mengkaji semula 
keupayaan KKIA setelah Pakej 1 disiapkan dan Pakej 2 masih dalam proses 
pembinaan, ianya akan memberi kesan kepada peningkatan kos projek kerana skop 
asal projek akan berubah sejajar dengan kajian tersebut.  

Walaupun tidak ada kajian kemungkinan secara khusus bagi 
KKIA, keperluan untuk menaik taraf lapangan terbang tersebut 
telah dikenalpasti secara terperinci oleh Kementerian dalam 
Government Need Statement (GNS).  
Kajian Pelan Induk Kebangsaan (PIK)/ National Airport Master 
Plan (NAMP) dilaksanakan pada tahun 2008 adalah juga 
berdasarkan kepada keperluan GNS. 
 
Kementerian Pengangkutan (MOT) mengambil maklum terhadap 
cadangan penyediaan Kajian Kemungkinan akan disediakan 
terlebih dahulu sebelum sesuatu projek pembangunan baru 
melebihi RM50 juta dilaksanakan memandangkan NAMP perlu 
dikemaskini mengikut keperluan semasa. 
 
Sebagai makluman, kajian kemungkinan telah diadakan untuk 
Cadangan Pembinaan Lapangan Terbang Baru Lahad Datu. 

(Maklum balas seperti pada 15 Mac 2013) 

9.5.2.2.a Pengambilan Tanah - Pengambilan Tanah Persendirian

Mengikut Ordinan Pengambilan Tanah Negeri Sabah Bab 69, pengisytiharan di 
bawah seksyen 3, antaranya menyatakan Kerajaan Negeri perlu mengisytiharkan 
tanah yang hendak diambil bagi maksud awam. Pada 5 Mei 2006, mesyuarat yang 
dipengerusikan oleh JKPTG telah memutuskan permohonan tanah milik persendirian 
di bahagian timur KKIA perlu dibuat untuk menempatkan approach light. Tanah 
tersebut merupakan sebahagian daripada tanah Kelab Lumba Kuda Diraja Sabah 
(RSTC). Semakan Audit mendapati perkara berikut:- 

 
i. Sungguhpun permohonan pengambilan tanah telah diputuskan pada bulan Mei 

2006, namun pewartaan tanah hanya dibuat pada 6 November 2008 dan           

 
 
Kementerian telah memberi keutamaan dalam isu pengambilan 
tanah dan telah menghantar banyak surat peringatan/ 
perhubungan kepada Jabatan Tanah dan Ukur (JTU).  
 
(Maklum balas seperti pada 15 Mac 2013) 
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13 November 2008. Berdasarkan tarikh pewartaan bagi tujuan pengambilan 
tanah tersebut, KLIACS memaklumkan kerja di kawasan berkaitan telah 
dijadualkan semula pada 1 Februari 2009. Kesan terhadap kelewatan pewartaan 
tersebut telah menyebabkan 2 kali perubahan dalam penjadualan semula kerja 
tanah daripada tarikh asal yang ditetapkan iaitu pada 5 September 2006 
(perbezaan sebanyak 879 hari). RSTC seterusnya hanya bersetuju untuk 
membenarkan kerja dalam kawasan terlibat pada 5 Oktober 2009. 

ii. Antara penyebab utama kelewatan kebenaran memasuki kawasan oleh RSTC 
adalah akibat kelewatan Kerajaan Negeri Sabah menyediakan kawasan 
sementara bagi operasi kandang kuda di Tambalang untuk RSTC. Ini 
menyebabkan kelewatan penyerahan kawasan kepada GUSB dan menjadi 
antara punca lanjutan masa diluluskan kepada GUSB. Jumlah peningkatan kos 
akibat lanjutan masa tersebut adalah RM9.05 juta, iaitu melebihi daripada kos 
pengambilan tanah yang berjumlah RM8.04 juta. 

Maklum Balas Kementerian Pengangkutan Yang Diterima Pada 15 Mac 2013 
 
Kementerian telah memberi keutamaan dalam isu pengambilan tanah dan telah 
menghantar banyak surat peringatan/perhubungan kepada Jabatan Tanah Dan Ukur 
(JTU), Negeri Sabah. 
 
Pada pendapat Audit, proses pengambilan tanah persendirian sepatutnya diberi 
keutamaan kerana implikasi kelewatan memberi kesan kepada projek ini. Selain itu, 
walaupun tanah telah diwartakan tetapi akibat syarat antara Kerajaan Negeri dengan 
RSTC tidak diselesaikan menyebabkan kebenaran masuk tapak ditangguhkan; 
kelulusan lanjutan masa dan kos kerja awalan projek bertambah. 

9.5.2.2.b Pengambilan Tanah Bukan Persendirian
 
Pengambilan tanah bukan persendirian melibatkan 3 lot tanah seluas 106.7 hektar 
dengan anggaran kos berjumlah RM32.21 juta, manakala anggaran cukai tahunan 
adalah berjumlah RM3.22 juta. 

 
Semakan Audit terhadap pengambilan tanah bukan persendirian mendapati perkara 
berikut:- 

 
i. Permohonan bagi lot PT2003010031 telah didaftarkan pada 17 Februari 2003.  

Bagaimanapun, semakan Audit mendapati proses keseluruhan pengambilan 
tanah bagi lot tersebut mengambil masa yang lama. Adalah didapati proses 
permohonan tanah sehingga pembayaran premium tanah mengambil masa 
sehingga 2,780 hari. 

Permohonan tanah-tanah tersebut telah dibuat pada tahun 2003 
iaitu 3 tahun sebelum Projek Peningkatan KKIA dilaksanakan 
pada tahun 2006.  
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ii. Permohonan bagi lot PT2013010032 dan PT2003010033 telah dibuat pada 

tahun 2003. Hasil perbincangan Audit dengan Jabatan Tanah dan Ukur (JTU) 
Sabah dan KLIACS pada 5 dan 6 Julai 2012 mendapati permohonan bagi tanah 
lot PT2003010033 bertindih dengan permohonan Kerajaan Negeri untuk 
membina Terminal Bas Selatan (Kepayan) bersebelahan dengan KKIA. 

Maklum Balas Kementerian Pengangkutan Yang Diterima Pada 7 Januari Dan         
15 Mac 2013 
 
Permohonan tanah-tanah tersebut telah dibuat pada tahun 2003 iaitu 3 tahun 
sebelum Projek Peningkatan KKIA dilaksanakan pada tahun 2006. DCA masih 
menunggu keputusan tawaran keluasan tanah daripada pihak JTU Sabah. Pada 24 
Disember 2012, JTU memaklumkan bahawa tanah PT 2003010033 masih berstatus 
tanah Kerajaan Negeri Sabah dan permohonan ini masih dalam pertimbangan 
Kerajaan Negeri. 
 
Pada pendapat Audit, proses perancangan dan permohonan pemilikan tanah 
sepatutnya dilaksanakan dengan lebih teratur. Bagi pemilikan tanah lot 
PT2003010031, pihak Audit berpendapat tempoh masa bagi proses pemilikan tanah 
adalah terlalu lama. 

 
DCA masih menunggu keputusan tawaran keluasan tanah 
daripada pihak JTU Sabah. Pada 24 Disember 2012, JTU 
memaklumkan bahawa tanah PT 2003010033 masih berstatus 
tanah Kerajaan Negeri Sabah dan permohonan ini masih dalam 
pertimbangan Kerajaan Negeri.  

9.5.2.3.a Pentadbiran Kontrak - Menandatangani Dokumen Kontrak

Dokumen kontrak mesti ditandatangani oleh kontraktor dan pegawai yang diberi 
kuasa untuk menandatangani bagi pihak Kerajaan di bawah Akta Kontrak Kerajaan 
1949 (semakan 1973) [Akta 120]. Bahagian Kewangan, Kementerian telah 
mengeluarkan memo pada 10 Oktober 2006 dan 27 Julai 2006 yang masing-
masingnya bagi Pakej 1 dan Pakej 2 yang menyatakan YB Menteri Pengangkutan 
telah bersetuju menurunkan kuasa untuk membolehkan Timbalan Ketua Setiausaha 
(Operasi) menandatangani dokumen kontrak Pakej 1 dan Pakej 2 bagi pihak 
Kerajaan. Bagaimanapun sehingga pengauditan selesai dijalankan, surat penurunan 
kuasa di bawah Seksyen 2, Akta Kontrak Kerajaan 1949 masih belum dikemukakan 
untuk pengesahan Audit.  

 
 

Maklum Balas Kementerian Pengangkutan Yang Diterima Pada 7 Januari Dan        
15 Mac 2013 
 
Surat penurunan kuasa bagi Kontrak Projek KKIA tidak dapat dikesan sehingga kini. 
Kementerian telah mengeluarkan Surat Arahan Penurunan Kuasa yang baharu 

 
 
Kementerian telah mengeluarkan Surat Arahan Penurunan 
Kuasa yang baharu dari YB Menteri Pengangkutan apabila 
berlaku pertukaran pegawai kanan dan had nilai kontrak yang 
melebihi kuasa yang diberikan sebelum ini selain mengemas kini 
sistem fail kontrak dari masa ke semasa. 

(Maklum balas seperti pada 15 Mac 2013) 
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daripada YB Menteri Pengangkutan apabila berlaku pertukaran pegawai kanan dan 
had nilai kontrak yang melebihi kuasa yang diberikan sebelum ini selain mengemas 
kini sistem fail kontrak dari masa ke semasa.

 
Pada pendapat Audit, Kementerian perlu peka mengenai pentadbiran kontrak 
dengan memastikan setiap dokumen kontrak mestilah disimpan dengan selamat dan 
diuruskan secara sistematik.  

9.5.2.4.a Pematuhan Undang-Undang Alam Sekitar - Environmental Impact Assesment
(EIA) Tambahan Dan Kajian Hidraulik

i. Berdasarkan Enakmen Perlindungan Alam Sekitar 2002, EIA perlu disediakan 
untuk kelulusan Jabatan Perlindungan Alam Sekitar Sabah (JPAS) bagi aktiviti 
penebusgunaan tanah di tepi laut atau di tebing sungai sebelum projek 
dilaksanakan. Laporan EIA bagi aktiviti berkenaan untuk projek KKIA telah 
disediakan oleh perunding GUSB iaitu Chemsain Konsultant Sdn. Bhd. 
(Chemsain) dan telah diluluskan oleh JPAS pada 13 Februari 2007. 
Bagaimanapun, adalah didapati pelan di dalam laporan EIA yang telah 
disediakan tersebut tidak menunjukkan lokasi bagi aktiviti pengorekan untuk 
komponen pembinaan precision approach lighting (PAL). Oleh itu, JPAS pada 16 
Jun 2008 telah mengarahkan GUSB untuk mengemukakan Supplementary 
Report. Semakan Audit mendapati Chemsain telah mengemukakan laporan 
tersebut pada 1 Julai 2008.  

ii. Berdasarkan Supplementary Report, sebanyak 16 PAL akan dibina di bahagian 
selatan kawasan penebusgunaan laut berhadapan dengan Muara Sg. Petagas. 
Bagi pembinaan PAL, kerja cerucuk diperlukan dan pengorekan pasir di dasar 
laut akan dilakukan. Berdasarkan pertambahan skop tersebut, JPAS telah 
mengarahkan GUSB melaksanakan kajian EIA tambahan dan kajian hidraulik. 
Bagaimanapun, pihak Audit mendapati hanya kajian hidraulik telah disediakan 
oleh GUSB tetapi ia mengambil masa selama satu tahun tujuh bulan untuk 
dikemukakan kepada JPAS dari tarikh yang ditetapkan.  

iii. Bagi penyediaan kajian EIA tambahan, Chemsain memaklumkan laporan 
mengenainya boleh dirujuk kepada laporan EIA yang disediakan perunding lain 
seperti EPR (Kuching) Sdn. Bhd. Ini kerana aktiviti pembinaan PAL adalah 
sebahagian daripada komponen projek landasan dan ia berasingan dengan 
aktiviti pengorekan pasir untuk pembinaan PAL yang sedang dijalankan oleh 
GUSB.  Sehubungan itu, pada 9 Jun 2010, JPAS telah mengeluarkan surat 
untuk memaklumkan syarat tambahan kepada GUSB. 
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9.5.2.4.b Kegagalan Kontraktor Mematuhi Syarat Tambahan

i. Syarat tambahan yang perlu dipatuhi oleh GUSB adalah antaranya menyediakan 
Pelan Tindakan Pengurusan Pantai (PTPP) berkaitan dengan program 
pemantauan dan langkah pemuliharaan terhadap hakisan pantai. Bagaimanapun 
pada 29 Jun 2010, GUSB telah membuat rayuan kepada Kementerian supaya 
penyediaan PTPP dipertanggungjawabkan kepada Kementerian. Pada 3 Ogos 
2010, Kementerian telah memaklumkan kepada JPAS bahawa kaedah 
pengorekan pasir di kawasan pembinaan adalah atas pilihan kontraktor sendiri 
dan sebarang kos yang terlibat dengannya adalah menjadi tanggungan 
kontraktor. Kementerian juga berpandangan PTPP perlu disediakan oleh 
kontraktor sepanjang tempoh projek termasuklah tempoh tanggungan 
kecacatan. Sehingga tarikh pengauditan selesai dijalankan, PTPP masih tidak 
disediakan oleh kontraktor seperti yang dikehendaki oleh JPAS.  
 

ii. Memandangkan PTPP masih gagal disediakan oleh GUSB, JPAS telah 
mengenakan pindaan terhadap syarat tambahan iaitu GUSB perlu 
menggunakan kaedah pembinaan PAL yang mesra alam tanpa melibatkan 
sebarang bentuk pengorekan pasir dasar laut atau pasir di kawasan Muara Sg. 
Petagas. Syarat tambahan tersebut juga dibuat berdasarkan daripada aduan 
awam; pemeriksaan JPAS ke tapak projek serta penelitian semula terhadap 
laporan kajian hidraulik; Supplementary Report serta semua maklumat 
tambahan susulan oleh Chemsain. 

 
iii. Semakan Audit selanjutnya mendapati pada 25 Januari 2011, Jabatan 

Pengairan Dan Saliran, Sabah (JPS) telah memberi maklum balas kepada JPAS 
berhubung kaedah pembinaan mesra alam yang dicadangkan. JPS 
berpandangan bahawa kaedah tersebut adalah memadai dan boleh 
dipertimbangkan berdasarkan faktor penggunaan temporary steel staging as 
working platform dan ianya bersifat sementara. Seterusnya pada 31 Januari 
2011, JPAS bersetuju dengan kaedah pembinaan PAL dengan menggunakan 
kaedah temporary steel staging as working platform.  

 
iv. Perjanjian tambahan pada 13 Mac 2012 yang bernilai RM11.76 juta telah 

ditandatangani di antara Kementerian dengan GUSB kerana penggunaan 
kaedah tersebut. Bagaimanapun, semakan Audit mendapati GUSB telah 
melanggar perjanjian tambahan kerana melalui surat GUSB kepada JPAS pada 
17 Mei 2012, GUSB akan meneruskan kerja pembinaan menggunakan barge 
yang akan menggantikan temporary steel staging seperti yang dipersetujui 
sebelum ini. Pada 28 Jun 2012, KLIACS telah mengeluarkan Non Conformance 
Report (NCR) kepada GUSB kerana menjalankan kerja tanpa menggunakan 
kaedah yang dibenarkan dan tanpa mengemukakan dokumen untuk kelulusan. 

 
 
Kontrak GUSB ditamatkan berkuatkuasa pada 31 Disember 
2012. Kementerian Kewangan (MOF) telah meluluskan 
permohonan untuk melantik kontraktor pada 14 Februari 2013 
dan pelantikan Perunding Rekabentuk pada 18 Februari 2013. 
Pihak perunding rekabentuk pakar telah menyediakan 
rekabentuk terperinci, bill of quantities (BQ) dan dokumen tender 
bagi kerja-kerja penyiapan baki projek. Penilaian dokumen-
dokumen ini telah dilakukan dan Mesyuarat Runding Harga 
dijangka diadakan pada minggu ke-2 bulan Mei 2013. 
 
Jabatan Perlindungan Alam Sekitar (JPAS) dalam surat bertarikh 
25 September 2012 telah memaklumkan aktiviti pembinaan 
Precision Approach Light (PAL) hendaklah tidak melibatkan 
sebarang pengekstrakan, pengalihan pasir atau aktiviti 
penebusgunaan.
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Lawatan Audit selanjutnya pada 11 Julai 2012 ke lokasi projek mendapati tiada 
aktiviti pembinaan cerucuk PAL kerana barge telah rosak. 

 
v. Sehingga tarikh pengauditan selesai dijalankan, adalah didapati JPAS masih 

belum meluluskan EIA (setelah tertakluk kepada syarat tambahan) bagi aktiviti 
kendalian GUSB tersebut. 

Maklum Balas Kementerian Pengangkutan Yang Diterima Pada 7 Januari Dan         
15 Mac 2013 

Setelah penamatan GUSB pada 31 Disember 2012, kontraktor baru yang dilantik 
akan dipastikan untuk menjalankan kerja mengikut syarat dan peraturan EIA yang 
berkuat kuasa. Satu mesyuarat khas telah diadakan pada 25 Februari 2013 bagi 
mengenalpasti perkara-perkara berbangkit sebelum kerja dijalankan. 

9.5.2.4.c Kesan Terhadap Kelewatan Penyelesaian Masalah EIA 

Semakan Audit mendapati kesan terhadap kelewatan dalam menyelesaikan masalah 
EIA menyebabkan masalah hakisan tanah masih berlaku di Muara Sg. Petagas. 
Hasil lawatan Audit pada 12 Julai 2012 ke Kg. Contoh, Petagas mendapati berlaku 
hakisan di kawasan pantai yang memberi kesan kepada rumah yang berada di 
kawasan berkenaan. Keadaan ini menyebabkan terdapat penduduk meninggalkan 
rumah mereka kerana faktor keselamatan. Terdapat juga penduduk yang membina 
benteng batu dengan kos pembinaan ditanggung oleh mereka sendiri. 

 
 

Maklum Balas Kementerian Pengangkutan Yang Diterima Pada 15 Mac 2013 
 
Pihak Kementerian telah menetapkan bahawa pembinaan PAL perlu mengikut 
kaedah mesra alam yang telah diluluskan oleh JAS sebelum ini iaitu secara staging 
platform.  Memandangkan kelulusan sebelum ini diberikan kepada GUSB, maka 
kontraktor sivil baru yang dilantik bagi menyiapkan kerja tersebut perlu 
mengemukakan semula permohonan kepada JAS untuk kelulusan dengan 
menggunapakai kaedah pembinaan yang sama. 

Pada pendapat Audit, kelewatan menyelesaikan masalah EIA memberi kesan negatif 
kepada pelbagai aspek termasuk orang awam dan alam sekitar. Kementerian perlu 
memastikan kaedah bagi pembinaan precision approach light kelak tidak akan 
menyebabkan hakisan pantai.  

 
 
Kementerian akan memastikan kontraktor penyelamat (Musyati 
Sdn Bhd) mengikuti syarat-syarat yang dikenakan oleh Jabatan 
Perlindungan Alam Sekitar (JPAS) dalam menjaga kepentingan 
awam dan alam sekitar. Rundingan Harga dengan pihak Musyati 
Sdn Bhd akan diadakan pada minggu ke-2 bulan Mei 2013.

JPAS dalam surat bertarikh 25 September 2012 telah 
memaklumkan aktiviti pembinaan Precision Approach Light 
(PAL) hendaklah tidak melibatkan sebarang pengekstrakan, 
pengalihan pasir atau aktiviti penebusgunaan.
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9.5.2.5 Isu Interfacing Antara Kontraktor

Berdasarkan Klausa 31(f), (g) dan (h) COC, sekiranya kerja interface gagal 
dilaksanakan, kontraktor layak membuat tuntutan kos tambahan dan lanjutan masa. 
Sebahagian skop kerja kontraktor Pakej 2 (GUSB) adalah melibatkan kerja interface 
dengan kontraktor Pakej 1 (WTC). Semakan Audit mendapati kesan daripada 
kelembapan kemajuan kerja GUSB telah menyebabkan lanjutan masa pertama dan 
kedua kepada WCT diluluskan dan kos tambahan sepanjang tempoh 2 lanjutan 
masa tersebut berjumlah RM5.93 juta. Selain itu, WCT telah membuat tuntutan kos 
tambahan kerana kelewatan kerja maintaining existing Constant Current Regulator 
(CCR) dan Aeronautical Ground Lighting (AGL) control room at ETB dan 
penangguhan penghantaran Passenger Loading Bridge (PLB) ke tapak bina. 
Semakan Audit mendapati tuntutan WCT bagi kerja maintaining existing CCR dan
AGL control room at ETB selepas perbincangan adalah berjumlah RM0.69 juta 
manakala jumlah yang disyorkan oleh KLIACS adalah berjumlah RM0.68 juta. 
Manakala tuntutan WCT bagi kerja melibatkan penangguhan penghantaran PLB ke 
tapak bina adalah berjumlah RM0.73 juta dan jumlah yang disyorkan oleh KLIACS 
adalah berjumlah RM0.26 juta. Bagaimanapun, semakan Audit terhadap butiran 
yang dilampirkan oleh Kementerian dalam notis penamatan pengambilan kontraktor 
kepada GUSB yang berkuat kuasa pada 31 Disember 2012 tidak menunjukkan 
jumlah penolakan tersebut. 

Maklum Balas Kementerian Pengangkutan Yang Diterima Pada 7 Januari 2013 
 
GUSB dan WCT telah mempunyai program kerja yang telah dipersetujui. Namun 
begitu, GUSB telah gagal mematuhi program tersebut dan telah mengakibatkan 
kelewatan kepada WCT. Surat peringatan daripada Kementerian telah diberikan dan 
perbincangan telah dibuat agar kontraktor dapat mematuhi program masing-masing. 
Penolakan nilai caj kelewatan (backcharge) kerja menyahtauliah peralatan CCR dan 
penyediaan Parking Apron di Bay 6, 7 dan 8 untuk pemasangan PLB akan dibuat 
apabila Akaun Muktamad disediakan.

 
 
GUSB dan WCT telah mempunyai program kerja yang telah 
mereka persetujui. Namun begitu, GUSB telah gagal mematuhi 
program tersebut dan telah mengakibatkan kelewatan kepada 
WCT. Surat peringatan dari Kementerian telah diberikan dan 
perbincangan telah dibuat agar Kontraktor dapat mematuhi 
program masing-masing. Penolakan nilai caj kelewatan 
(backcharge) kerja menyahtauliah peralatan CCR dan 
penyediaan Parking Apron di Bay 6,7 dan 8 untuk pemasangan 
PLB yang masing-masingnya berjumlah RM0.65 juta dan 
RM0.26 juta tersebut akan dibuat apabila Akaun Muktamad 
disediakan. 

Bon pelaksanaan projek bernilai RM36 juta juga telah dituntut 
dan telah diterima daripada Bank Pembangunan oleh pihak 
Kerajaan untuk digunakan bagi menyiapkan baki projek.

9.5.3.1.a Kualiti Pembinaan - Pemasangan Instruments Landing System (ILS) Tidak 
Mengikut Jadual

Instruments Landing System (ILS) adalah suatu sistem yang digunakan oleh 
juruterbang untuk membuat pendaratan (precision approach) yang lebih selamat. 
Komponen sistem ini akan memberi panduan kepada juruterbang bagi membolehkan 
sesebuah pesawat dapat terbang ke tahap yang lebih tepat ke center line runway di 
samping paras ketinggian yang rendah lebih kurang 200 kaki sebelum membuat 
pendaratan. Berdasarkan perjanjian tambahan, pemasangan ILS yang merangkumi 
localizer, distance measuring equipment dan glide path adalah antara skop kerja di 

Kontrak GUSB telah ditamatkan pada 31 Disember 2012. Kerja 
pemasangan ILS ini telah dimasukkan ke dalam skop kerja 
kontraktor penyelamat (International Aeradio (M) Sdn Bhd). 
Rundingan Harga dengan kontraktor akan diadakan pada 
minggu ke-dua bulan Mei 2013. Kerja-kerja ini akan dipantau 
dengan bantuan Epsilon Jurutera Perunding (S) Sdn Bhd 
sebagai juruperunding rekabentuk dan KLIACS selaku Project 
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bawah Seksyen 2 dan dijadualkan untuk disiapkan pada 31 Ogos 2012. 
Bagaimanapun, semakan Audit mendapati kemajuan kerja pada bulan Jun 2012 
hanya 0.08% sahaja. 

Management Consultant (PMC). 

ILS adalah sebuah fasiliti yang meningkatkan kecekapan operasi 
kapal udara. ILS tidak mempengaruhi tahap keselamatan operasi 
kapal udara. Masih terdapat beberapa lapangan terbang dan 
landasan di negara ini yang tidak mempunyai ILS tetapi selamat 
digunakan untuk pendaratan kapal udara. Pada masa ini, 
pendaratan visual approach dan VOR/DME approach 
digunapakai di LTAB Kota Kinabalu sejak 1 Mei 2012 selaras 
dengan AIP Supplement 21/2011 bertarikh 03 November 2011.

(Maklum balas seperti pada 15 Mac 2013) 

 
Kontrak GUSB telah ditamatkan pada 31 Disember 2012. Kerja 
pemasangan ILS ini telah dimasukkan ke dalam skop kerja 
kontraktor penyelamat (International Aeradio (M) Sdn Bhd). 
Rundingan Harga dengan kontraktor akan diadakan pada 
minggu ke-dua bulan Mei 2013. Kerja-kerja ini akan dipantau 
dengan bantuan Epsilon Jurutera Perunding (S) Sdn Bhd 
sebagai juruperunding rekabentuk dan KLIACS selaku Project 
Management Consultant (PMC) projek. 

Peralatan yang dipasang oleh kontraktor baru (International 
Aeradio (M) Sdn Bhd), akan dipastikan berfungsi dengan 
sempurna sepanjang tempoh Defect Liability Period (DLP).  
 

9.5.3.1.b Seterusnya, pihak Audit telah menemu bual juruterbang Malaysia Airlines (MAS) bagi 
perjalanan Kota Kinabalu ke Kuala Lumpur pada 13 Julai 2012 dan beliau 
berpendapat kelewatan dalam pemasangan ILS ini menyukarkan juruterbang untuk 
membuat pendaratan di paras yang lebih rendah terutamanya dalam keadaan cuaca 
buruk termasuk jerebu. Dalam keadaan cuaca baik, fasiliti ini masih diperlukan 
terutamanya oleh pesawat yang membawa penumpang (commercial airlines) bagi 
memberi jaminan dan keyakinan kepada juruterbang untuk membuat pendaratan. 
Selain itu, kelewatan dalam pemasangan ILS akan memberi kesan kepada aspek 
keselamatan. 

Maklum Balas Kementerian Pengangkutan Yang Diterima Pada 7 Januari 2013 
 

ILS adalah sebuah fasiliti yang meningkatkan kecekapan operasi kapal udara. ILS 
tidak mempengaruhi tahap keselamatan operasi kapal udara. Masih terdapat 
beberapa lapangan terbang dan landasan di negara ini yang tidak mempunyai ILS 
tetapi selamat digunakan untuk pendaratan kapal udara. Pada masa ini, pendaratan 
visual approach dan VOR/DME approach digunapakai di LTAB Kota Kinabalu sejak 
1 Mei 2012 selaras dengan AIP Supplement 21/2011 bertarikh 3 November 2011.

9.5.3.1.c Semakan Audit selanjutnya mendapati sebahagian peralatan ILS yang dibeli pada 
bulan Jun 2008 masih belum dipasang serta hanya disimpan dalam kontena dan 
stor. Perkara yang sama turut berlaku kepada Aeronautical Ground Lighting (AGL) 
yang dibuat perolehan pada bulan Jun 2007. Nilai peralatan yang belum dipasang ini 
tidak dapat ditentukan kerana kosnya dinyatakan secara lump sum di dalam kontrak. 

9.5.3.1.d Pihak Audit selanjutnya dimaklumkan kedua-dua peralatan ini telah tamat tempoh 
jaminan kilang. Bagaimanapun, pihak GUSB menegaskan bahawa peralatan ini 
masih di bawah tanggungan GUSB sehingga tamat tempoh kecacatan selama dua 
tahun.  

Maklum Balas Kementerian Pengangkutan Yang Diterima Pada 7 Januari 2013 
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Oleh kerana GUSB telah ditamatkan kontraknya, ujian terhadap peralatan ini akan 
dimasukkan ke dalam dokumen tender menyiapkan baki kerja. Oleh kerana 
peralatan tersebut merupakan peralatan specialist subcontractor, perlindungan 
waranti akan diperolehi daripada mereka. Sekiranya didapati tidak berfungsi atau 
tidak menepati kehendak kontrak, maka peralatan ini perlu diganti dan semua 
perbelanjaan lebihan ini akan di caj kepada GUSB ketika penyediaan Akaun 
Muktamad projek kelak.

Pada pendapat Audit, Kementerian perlu memastikan pemasangan ILS dimasukkan 
ke dalam skop kerja kontraktor baru. Selain itu, jaminan kilang adalah penting bagi 
memastikan peralatan yang dipasang adalah pada kondisi yang terbaik. Sekiranya 
jaminan kilang telah tamat lebih awal, kemungkinan untuk pihak Kerajaan 
menanggung kos kerosakan selepas tamat tempoh tanggungan kecacatan oleh 
kontraktor adalah tinggi. Komponen dan peralatan projek hendaklah disimpan 
dengan baik dan selamat bagi memastikan kualiti komponen dan peralatan berada 
pada tahap maksimum apabila dipasang.  

9.5.3.2.a Pembaikan Runway Dan Taxiway Tidak Mengikut Jadual

Skop kerja Pakej 2 juga melibatkan kerja rehabilitation and strengthening works pada 
runway dan taxiway sedia ada dan ini meliputi kerja menaik taraf sistem perparitan 
dan pembinaan 3 buah pumping station untuk mengawal paras air di kawasan 
runway. Semakan Audit mendapati GUSB telah melakukan kerja-kerja pembaikan 
pada runway sebelum tempoh pembinaan bermula iaitu pada awal tahun 2006 bagi 
memastikan keadaan runway selamat digunakan. Namun, pada awal tahun 2009, 
kerja pembaikan di kawasan runway dan taxiway tidak dijalankan mengikut jadual.  
 

Baki kerja dengan kuantiti kerja (BQ) telah disediakan oleh 
Perunding Jubsar Sdn Bhd. Berdasarkan kepada BQ ini, satu 
rundingan harga akan diadakan dengan kontraktor Musyati Sdn 
Bhd  pada minggu ke-2 bulan Mei 2013. 
 

Ketiga-tiga stesen pam telah siap dan beroperasi secara 
automatik. Bagaimanapun, masih terdapat longkang sepanjang 
300 meter, menghubung kepada Stesen Pam 1 yang masih 
belum siap. Akan tetapi, dengan berfungsinya stesen-stesen 
pam ini, paras air dapat dikawal. Baki kerja yang belum siap 
akan disiapkan oleh kontraktor Musyati Sdn Bhd. Rundingan 
Harga akan diadakan pada minggu ke-dua bulan Mei 2013. 

9.5.3.2.b Semakan Audit mendapati mengikut perancangan, kerja perparitan sepatutnya 
dilaksanakan oleh GUSB mulai 10 Oktober 2006 sehingga 14 Januari 2009. 
Bagaimanapun, komponen kerja perparitan masih tidak disiapkan sepenuhnya 
sehingga overall work programme telah dijadualkan semula sebanyak 5 kali. 
Sebanyak 3 kolam takungan berserta pump station telah disiapkan tetapi ianya 
beroperasi secara manual dan hanya selepas perjanjian tambahan ditandatangani,
water level censor dan permanent power supply dipasang dan beroperasi 
sepenuhnya secara automatik.  

Maklum Balas Kementerian Pengangkutan Yang Diterima Pada 7 Januari 2013 
 
Ketiga-tiga pump station telah siap dan beroperasi secara automatik. Bagaimanapun, 
masih terdapat sepanjang 300 meter longkang yang menghubung kepada pump 
station 1 yang masih belum siap. Akan tetapi, dengan berfungsinya pump stations 
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ini, paras air dapat dikawal. Baki kerja yang belum siap akan disiapkan oleh 
kontraktor baru.

 
Kementerian akan memastikan ujian yang bersesuaian 
dilaksanakan bagi memastikan kerja-kerja kontraktor penyelamat 
mematuhi keperluan piawaian yang telah ditetapkan dalam skop 
kerja asal.

9.5.3.2.c Semakan Audit mendapati setakat bulan Mei 2012, terdapat sebanyak 599 potholes 
yang dikenal pasti berlaku di runway dan taxiway semenjak bulan April 2010. 
Semakan Audit turut mendapati sehingga 30 April 2012, kerja overlay terhadap 
runway dan taxiway yang merupakan skop kerja asal Pakej 2 masih belum disiapkan 
sepenuhnya.  
 
 
Maklum Balas Kementerian Pengangkutan Yang Diterima Pada 7 Januari 2013 
 
Tindakan memperbaiki potholes telah diambil oleh GUSB. Masalah potholes tidak 
berlaku lagi sejak Mei 2012 dan sehingga kini tidak ada kerosakan potholes 
dilaporkan sejak tarikh berkenaan. Setelah kerja-kerja disiapkan dengan sempurna 
nanti, maka ujian integriti akan dijalankan oleh pihak kontraktor. Sekiranya ujian-ujian 
yang dijalankan tidak mencapai tahap rekaan yang dikehendaki, maka kontraktor
perlu membuat pembaikan ke atas runway dan taxiway sehingga ianya memenuhi 
keperluan kontrak. 

 
Pada pendapat Audit, Kementerian perlu memastikan sebelum projek diserahkan 
kepada MAHB, ujian yang bersesuaian mengenai ketahanan kerja overlay yang telah 
dilakukan oleh GUSB dapat dibuktikan. Ini amat penting dari aspek keselamatan 
KKIA khususnya serta imej negeri Sabah dan Malaysia amnya. 

9.5.3.3.a Pembinaan Tidak Sesuai/Tidak Sempurna - Pam Di Kolam Takungan Tidak 
Berfungsi 

KKIA terletak di kawasan di mana aras air dalam tanah adalah tinggi dan 
memerlukan sistem perparitan yang berkesan bagi mengelakkan banjir dan 
kerosakan pada struktur pembinaan seperti landasan, taxiway dan sistem AGL. 
Sebanyak 3 kolam takungan telah dibina sebagai kawasan tadahan sementara 
sebelum air dilepaskan ke saliran luar. Lawatan Audit pada 12 Julai 2012 ke kolam 
takungan no.3 mendapati 3 daripada 7 pam yang disediakan tidak berfungsi. Perkara 
ini telah diutarakan kepada GUSB dan KLIACS supaya tindakan pembaikan dapat 
diambil dan memastikan sistem pam dapat berfungsi dengan baik. 

Maklum Balas Kementerian Pengangkutan Yang Diterima Pada 7 Januari 2013 
 

Tiga pam yang rosak telah diambil untuk diperbaiki oleh GUSB. Bagaimanapun, 3 
pam tersebut masih belum dipulangkan sehingga kini. Memandangkan kontrak 

Tiga pam yang rosak telah diambil untuk diperbaiki oleh GUSB. 
Bagaimanapun, 3 pam tersebut masih belum dipulangkan 
sehingga kini. Memandangkan kontrak GUSB telah ditamatkan, 
KLIACS telah meminta GUSB memulangkan semula pam 
berkenaan. Sekiranya GUSB gagal memulangkannya, kos 3 
pam ini akan dituntut daripada GUSB kelak. Kolam takungan 
nombor 3 pada masa kini berfungsi dengan 4 pam sahaja. 
Namun, ketiga-tiga stesen pam di kolam-kolam takungan dapat 
mengawal paras air lapangan terbang. Pembaikan tapak panel 
kawalan akan dilaksanakan oleh kontraktor penyelamat 
(Musyati Sdn Bhd). 
 

1. Stesen Pam 1 – Jumlah pam dipasang oleh GUSB adalah 5 
dan kesemua ada di tapak  
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GUSB telah ditamatkan, KLIACS telah meminta GUSB memulangkan semula pam 
berkenaan. Sekiranya GUSB gagal memulangkannya, kos 3 pam ini akan dituntut 
daripada GUSB kelak. Kolam takungan nombor 3 pada masa kini berfungsi dengan 4 
pam sahaja. Namun, ketiga-tiga stesen pam di kolam-kolam takungan dapat 
mengawal paras air lapangan terbang. Pembaikan tapak panel kawalan akan 
dilaksanakan oleh kontraktor baru.

2. Stesen Pam 2 – Jumlah pam dipasang oleh GUSB adalah 6 
dan hanya 5 pam yang dikesan di tapak 

3. Stesen Pam 3 – Jumlah pam dipasang oleh GUSB adalah 7 
dan hanya 4 pam yang dikesan di tapak 

 
Buat masa kini, jumlah pam yang masih belum dipulangkan oleh 
GUSB adalah 4 pam. Laporan polis telah dibuat supaya 
pemulangan pam dilakukan. 
 
(Maklum balas seperti pada 15 Mac 2013) 

9.5.3.4.a Kerja Tidak Siap/Terbengkalai - Bilik Substesen Selatan

Berdasarkan kepada Peraturan-Peraturan Elektrik 1994, peraturan19(2), alas getah 
dengan saiz dan ketebalan yang sesuai hendaklah diletakkan di atas lantai di 
hadapan setiap papan suis untuk mencegah renjatan elektrik kepada pengguna dan 
bilik tersebut hendaklah sentiasa kering. Bagaimanapun didapati alas getah tidak 
diletakkan di hadapan papan suis di bilik Substesen Selatan. Selain itu, terdapat air 
bertakung di dalam parit laluan kabel dan kabel berada dalam keadaan terendam di 
dalam air. Kabel elektrik ini digunakan untuk operasi bagi peralatan AGL dan CCR 
serta digunakan secara aktif.  
 
 
Maklum Balas Kementerian Pengangkutan Yang Diterima Pada 7 Januari 2013 
 
Oleh kerana substesen belum diserahkan dan bagi mengelakkan kecurian, alas 
getah hanya akan dibekalkan setelah substesen diserahkan kepada operator. Baki 
kerja yang belum siap akan dilaksanakan oleh kontraktor baru. KLIACS akan 
memastikan kerja tersebut dilaksanakan mengikut kehendak dan piawaian yang 
ditetapkan.

Oleh kerana substesen belum diserahkan dan bagi mengelakkan 
kecurian, alas getah hanya akan dibekalkan setelah substesen 
diserahkan kepada operator. Baki kerja yang belum siap akan 
dilaksanakan oleh kontraktor penyelamat. KLIACS akan 
memastikan kerja tersebut dilaksanakan mengikut kehendak dan 
piawaian yang ditetapkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerja-kerja di Apron / Taxiway akan disiapkan oleh kontraktor 
sivil (Musyati Sdn Bhd). Rundingan Harga akan diadakan pada 
minggu ke-2 bulan Mei 2013. 
 
 
 
 
 
 

9.5.3.4.b Apron Taxiway

Lawatan Audit pada 10 Julai 2012 mendapati kerja pavement di apron taxiway 
berhampiran parking apron bay 4 hingga 6 masih tidak disiapkan oleh GUSB. Skop 
kerja ini telah dimasukkan dalam Perjanjian Tambahan bagi Seksyen 1 yang 
sepatutnya disiapkan pada 30 April 2012. Di samping itu, terdapat air bertakung di 
kawasan berkenaan. Air bertakung ini boleh mengakibatkan struktur turapan menjadi 
lemah.  
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9.5.3.4.c Longkang Konkrit Jenis U-Shaped

Pihak Audit mendapati kerja membina longkang konkrit jenis u-shaped masih belum 
siap sepenuhnya. Jajaran longkang konkrit yang belum dibina menyebabkan air 
bertakung dan menjadi kawasan tumpuan burung bangau serta pembiakan nyamuk. 
Di samping itu, pengaliran air permukaan tidak dapat dialirkan dengan sempurna 
disebabkan tiada sambungan (box culvert) antara longkang konkrit dan kolam 
takungan. 
 
 
Maklum Balas Kementerian Pengangkutan Yang Diterima Pada 7 Januari 2013 
 
Setakat bulan November 2012, kerja-kerja tersenarai di (b) dan (c) masih tidak 
disiapkan oleh GUSB. Berkenaan isu ini, sijil tidak siap kerja untuk Seksyen 1 telah 
dikeluarkan. Baki kerja ini telah dinilai semula dan kontraktor baru akan mengambil 
alih dan menyiapkan kerja tersebut. 
 

 
 
Kerja-kerja pembinaan longkang konkrit ini akan disiapkan oleh 
kontraktor sivil (Musyati Sdn Bhd). Rundingan Harga akan 
diadakan pada minggu ke-2 Mei 2013.

9.5.4.1 Penggunaan Fasiliti Yang Siap Dibina - Keengganan AirAsia Berpindah Dari 
Terminal 2 Ke Terminal 1
 
Pembinaan Terminal 2 merupakan langkah sementara bagi mengelakkan kesesakan 
di Terminal 1 yang sedang dalam kerja penaiktarafan. Mesyuarat yang 
dipengerusikan oleh Timbalan Ketua Setiausaha (TKSU) dan dihadiri oleh wakil 
DCA, Kementerian, MAHB dan KLIACS pada 24 Februari 2011 telah memutuskan 
sebulat suara supaya AirAsia berpindah dari Terminal 2 ke Terminal 1. Pada 13 Jun 
2011, Mesyuarat Majlis Ekonomi (EC) Bil. 18/2011 pula telah memutuskan supaya 
operasi syarikat penerbangan tambang murah perlu dipindahkan dari Terminal 2 ke 
Terminal 1. Perkara ini telah dimaklumkan kepada AirAsia dan AirAsia akan kembali 
beroperasi di Terminal 1 apabila Terminal 1 disiapkan. AirAsia telah menyatakan 
bahawa pihaknya bersedia berpindah dan beroperasi di Terminal 1 pada 1 Julai 
2011. Semakan Audit selanjutnya mendapati sungguhpun Terminal 1 yang telah 
selesai kerja dinaiktaraf telah mula digunakan semenjak bulan Mac 2010, namun 
AirAsia enggan berpindah dari Terminal 2 ke Terminal 1 sehingga kini. 

Pada pendapat Audit, Kementerian, DCA dan MAHB hendaklah tegas serta 
konsisten terhadap perkara ini dan pelan tindakan mengenai pelaksanaan keputusan 
Mesyuarat EC tersebut hendaklah dipatuhi. 
 
 
Maklum Balas Kementerian Pengangkutan Yang Diterima Pada 7 Januari 2013 
 
AirAsia pada dasarnya boleh berpindah ke Terminal 1. Bagaimanapun, masih 

 
 
 
AirAsia pada dasarnya boleh berpindah ke Terminal 1. 
Bagaimanapun, masih terdapat kerja pembinaan di sebahagian 
connecting Taxiway Charlie dan Taxiway Mike yang belum siap. 
Keadaan ini akan menjejaskan kecekapan operasi serta 
meningkatkan kos operasi AirAsia jika operasinya dipindahkan 
ke Terminal 1. Perpindahan operasi AirAsia akan dilaksanakan 
apabila kerja-kerja berkaitan siap sepenuhnya. MAHB akan 
mengeluarkan notis kepada AirAsia untuk berpindah setelah 
kontraktor penyelamat (Musyati Sdn Bhd) menyiapkan Taxiway 
Charlie dan Taxiway Mike pada pertengahan tahun 2013. 
Runding Harga akan diadakan pada minggu ke-dua Mei 2013. 
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terdapat kerja pembinaan di sebahagian connecting Taxiway Charlie dan Taxiway 
Mike yang belum siap. Keadaan ini akan menjejaskan kecekapan operasi serta 
meningkatkan kos operasi AirAsia jika operasinya dipindahkan ke Terminal 1. 
Perpindahan operasi AirAsia wajar dilaksanakan apabila kerja-kerja berkaitan siap 
sepenuhnya. MAHB akan mengeluarkan notis kepada AirAsia untuk berpindah 
setelah kontraktor baru selesai menyiapkan baki kerja Projek KKIA. Baki kerja yang 
dijangka akan siap pada pertengahan tahun 2013. 

9.5.4.2.a MAHB perlu melaksanakan penyenggaraan terhadap semua fasiliti di Terminal 1 
termasuk peralatan yang dirizabkan untuk kegunaan Air Asia. Bagaimanapun, 
semakan Audit mendapati peralatan tersebut masih tidak digunakan dan terbiar. Kos 
terkumpul penyenggaraan sejak bulan April 2010 hingga Julai 2012 ialah RM0.6 juta. 

 
Maklum Balas Kementerian Pengangkutan Yang Diterima Pada 7 Januari 2013 
 
Peralatan di Terminal 1 tidak dikhaskan untuk operasi AirAsia sahaja malah ia 
digunakan oleh semua syarikat penerbangan. Berkenaan dengan jaminan peralatan, 
KLIACS memaklumkan bahawa jaminan berkenaan telah pun tamat. Semua 
peralatan yang dipasang mempunyai waranti. Di samping itu, kontraktor yang 
memasang peralatan berkenaan perlu memastikan ianya beroperasi dengan baik 
dalam tempoh kecacatan. Bagi mengelakkan pembaziran akibat peralatan tidak 
digunakan sepenuhnya, Kementerian akan menggesa AirAsia berpindah segera.

Peralatan di Terminal 1 tidak dikhaskan untuk operasi AirAsia 
sahaja malah ia digunakan oleh semua syarikat penerbangan. 
Berkenaan dengan jaminan peralatan, KLIACS memaklumkan 
bahawa jaminan berkenaan telah pun tamat. Semua peralatan 
yang dipasang mempunyai waranti. Di samping itu, kontraktor 
yang memasang peralatan berkenaan perlu memastikan ianya 
beroperasi dengan baik dalam tempoh tanggungan kecacatan 
(DLP). Bagi mengelakkan pembaziran akibat peralatan tidak 
digunakan sepenuhnya, Kementerian akan menggesa AirAsia 
berpindah segera apabila connecting Taxiway Charlie dan 
Taxiway Mike siap pada pertengahan tahun 2013.  

9.5.4.2.b Pada 12 Julai 2012 pihak Audit telah menjalankan kaji selidik berkenaan kepuasan 
penumpang terhadap kemudahan di Terminal 2. Borang kaji selidik ini telah 
diedarkan kepada seramai 100 penumpang dan pengguna di Terminal 2 yang dipilih 
secara rambang meliputi penumpang domestik dan antarabangsa. 

9.5.4.2.c Analisis Audit mendapati 3 daripada 6 kemudahan yang terdapat di Terminal 2 
mencatatkan ketidakpuasan pengguna. Seramai 70 penumpang tidak berpuas hati 
dengan keadaan tempat duduk yang tidak mencukupi. Analisis Audit turut mendapati 
67 penumpang tidak berpuas hati dengan keadaan ruang menunggu di balai 
pelepasan yang kecil dan sempit serta panas. Keadaan ini mengganggu keselesaan 
penumpang terutamanya ketika waktu puncak di antara jam 1 tengah hari hingga 4 
petang. Seterusnya keadaan tandas yang sentiasa penuh dan basah menjadi 
rungutan penumpang. Berdasarkan analisis, pengguna dan penumpang di Terminal 
2 menyarankan supaya kemudahan di Terminal 2 ditambah baik dengan 
penambahan tempat duduk di ruang menunggu untuk pelepasan, ruang tempat letak 
kereta ditambah, sistem siar raya perlu lebih jelas (kurangkan gema), pembesaran 
ruang menunggu pelepasan, sistem penyaman udara ditambah baik dan kebersihan 
tandas dipertingkatkan. Terdapat juga penumpang mencadangkan agar Terminal 2 
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dipindahkan ke Bangunan Terminal Utama (Terminal 1). 
 
Pada pendapat Audit, perkhidmatan di Terminal 2 perlu dipindahkan ke Terminal 1 
kerana Kerajaan telah menyediakan kemudahan yang mencukupi bagi mengatasi 
masalah kesesakan akibat penumpang yang semakin bertambah. Ini bagi 
memberikan keselesaan kepada penumpang sekali gus menaikkan imej Negeri 
Sabah dan Malaysia. 

9.5.4.3.a Penutupan Landasan KKIA

Landasan KKIA didapati telah mengalami masalah teknikal pada 25 hingga              
26 Oktober 2012 sehingga menyebabkan penutupan landasan pada tarikh tersebut. 
Berdasarkan kenyataan rasmi MAHB pada 25 Oktober 2012, insiden penutupan 
landasan ini adalah atas alasan keselamatan kerana disyaki berlaku kebocoran 
kepada kabel elektrik lama yang mana ianya dalam proses penggantian dengan 
kabel elektrik baru oleh kontraktor. Pihak MAHB selaku pengendali KKIA juga telah 
mengesan kerosakan satu kabel elektrik edger light di landasan sedia ada. Ini adalah 
berdasarkan pemberitahuan kepada semua Syarikat Penerbangan melalui satu 
Notice to Airmen (NOTAM) yang dikeluarkan oleh MAHB untuk tempoh dari 8 hingga 
31 Oktober 2012 yang memaklumkan hanya satu runway edger light yang 
beroperasi. 
 

KLIACS telah mengesahkan bahawa semua kerja penukaran 
kabel asal telah siap dilaksanakan. Sistem AGL beroperasi pada 
double circuit dan mempunyai redundancy pada masa 
kecemasan.

9.5.4.3.b Semakan Audit selanjutnya mendapati sungguhpun kerja penyenggaraan kabel 
elektrik lama di landasan sedia ada tidak termasuk dalam skop kerja projek GUSB, 
namun GUSB telah mengambil kira aduan MAHB mengenai keadaan kritikal runway 
edger light. Seterusnya, bagi menjalankan kerja Emergency AGL Works - Change 
Over Existing Runway Edger Light Circuit to New Circuit And Light Fitting, GUSB 
telah memohon tempoh 2 hari untuk ia diluluskan pada 5 hingga 6 Oktober 2012. 
Bagaimanapun, Kementerian memaklumkan GUSB tidak dapat menyiapkan kerja 
seperti yang dijadualkan kerana terdapat gangguan pendaratan kapal terbang pada 
6 Oktober 2012. Pihak Audit juga mendapati tiada kesinambungan kerja dilakukan 
oleh GUSB selepas tarikh 6 Oktober 2012.  

9.5.4.3.c Penutupan landasan tersebut telah menyebabkan gangguan penjadualan bagi 51 
penerbangan yang melibatkan jumlah penumpang seramai 6,000 orang dari pelbagai 
lokasi serta pelbagai Syarikat Penerbangan. 

Maklum Balas Kementerian Pengangkutan Yang Diterima Pada 7 Januari 2013 
 
KLIACS telah mengesahkan bahawa semua kerja penukaran kabel telah siap 
dilaksanakan. Sistem AGL beroperasi pada double circuit dan mempunyai 
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redundancy pada masa kecemasan. Oleh itu, lapangan terbang adalah selamat.

9.5.5.1 Mekanisme Pemantauan - Superintending Officer (SO)

Merujuk kepada perjanjian kontrak, SO Projek KKIA ialah Ketua Setiausaha 
Kementerian yang diberi kuasa untuk mengambil tindakan bagi pihak Kementerian 
Pengangkutan berkenaan dengan klausa tertentu di dalam perjanjian. Manakala 
Bahagian Pembangunan Kementerian adalah bertanggungjawab memantau 
pelaksanaan projek. Projek KKIA di bawah seliaan seorang Ketua Penolong 
Setiausaha (KPSU) dan dua orang Penolong Setiausaha (PSU). Bagi pemantauan 
terhadap kerja teknikal, ia dilaksanakan oleh KLIACS sebagai Employer’s 
Representative. Semakan Audit mendapati Pasukan Projek telah melaksanakan 
tanggungjawab seperti yang telah ditetapkan. 

Bahagian Pembangunan hanya diwujudkan pada awal tahun 
2009. 

Kementerian dan KLIACS telah mengadakan perbincangan 
daripada semasa ke semasa dengan Airport Standard Division 
dan Aviation Security Division, DCA pada peringkat 
perancangan dan peringkat pelaksanaan. Selain itu, wakil DCA 
dan MAHB juga turut hadir dalam semua mesyuarat tapak yang 
diadakan dalam membantu pelaksanaan projek. Isu khusus 
berkenaan dengan masalah tapak dirujuk kepada pihak DCA 
dan MAHB. 

9.5.5.2 Jabatan Penerbangan Awam (DCA)

Berdasarkan surat Menteri Pengangkutan kepada DCA bertarikh 7 Februari 2005, 
DCA adalah terlibat dengan Jawatankuasa Pemandu dan Jawatankuasa Teknikal 
untuk Projek KKIA. DCA juga memainkan peranan penting membantu dalam isu 
pengambilan tanah dan urusan Menara Kawalan Trafik Udara (ATC) terutama yang 
melibatkan hal ehwal negeri Sabah. Selain itu, DCA turut berperanan untuk memberi 
pandangan dari aspek teknikal iaitu berasaskan piawaian dan keselamatan semasa 
projek sedang dilaksanakan.  
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LAPORAN MAKLUM BALAS DARIPADA PERBENDAHARAAN MALAYSIA KE ATAS ISU-ISU UTAMA DALAM  
LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA MENGENAI AKTIVITI KEMENTERIAN/JABATAN SERTA  

PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN PERSEKUTUAN BAGI TAHUN 2012 SIRI 1 
 
 

KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR  
 

Dewan Bandaraya Kuala Lumpur 
 
Perenggan 10 : Pengurusan Projek Kemudahan Rekreasi Di Sekitar Bandaraya Kuala Lumpur 

 

Perenggan Penemuan Audit Status Terkini 

10.5.1.1.a Prestasi Projek - Pencapaian Fizikal Projek 
 
Berdasarkan kontrak, tarikh penyiapan bagi 5 projek yang diaudit adalah antara 32 
hingga 96 minggu. Semakan Audit mendapati 4 daripada 5 projek ini gagal disiapkan 
mengikut tarikh siap asal dan telah diluluskan antara satu hingga 3 lanjutan masa 
[Extension of Time (EOT)] melibatkan tempoh antara 174 hingga 617 hari. Antara 
sebab lanjutan masa ialah persempadanan semula tapak projek; kerja ukur semula 
dan kerja reka bentuk pelan susun atur semula; halangan accessibility ke tapak 
projek disebabkan setinggan dan rumah ibadat serta masalah remobilisation pekerja 
dan jentera kontraktor. 
 
Pada pendapat Audit, prestasi fizikal kurang memuaskan memandangkan  4 
daripada 5 projek tidak dapat disiapkan mengikut tempoh pelaksanaan kontrak yang 
asal.  
 

 
 
Empat Projek yang dimaksudkan telah siap secara keseluruhan.  
Projek tersebut adalah:- 
 
1) Cadangan Taman Dusun Bandar (City Orchard Park) di 

tapak bekas setinggan Kg. Delima, Jln Bellamy Kuala 
Lumpur Secara Design & Build; 

2) Cadangan Pembangunan Taman Kejiranan Air Panas 
Secara Design & Build; 

3) Cadangan Menaiktaraf Taman Kejiranan Air Panas, 
Setapak; dan 

4) Cadangan Pembangunan Taman Rimba Bukit Kerinchi 
(Fasa 1) Secara Design And Build. 

 
Untuk makluman, kebanyakan tapak projek adalah merupakan 
’brown field’ yang mempunyai pelbagai halangan di tapak.  
Walau bagaimanapun, pembangunan kawasan tersebut perlu 
dibuat secara berperingkat 
 

10.5.1.2.a Pencapaian Kewangan Projek 
 
Bagi 5 projek yang diaudit, jumlah perbelanjaan setakat bulan Disember 2012 adalah 
RM42.08 juta (96.7%) daripada nilai projek berjumlah RM43.50 juta. Perbelanjaan ini 
termasuk kos pengambilan tanah. Selain itu, Arahan Perubahan Kerja (Kurangan) 
telah dikeluarkan bagi 2 projek. 
 
Pada pendapat Audit, prestasi kewangan projek pada umumnya adalah memuaskan 
kerana prestasi perbelanjaan mencapai sehingga 96.7%.  
 
 

 
 
DBKL akan mengekal dan menambahbaik prestasi perbelanjaan 
akan datang. 
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10.5.1.3 Pencapaian Outcome Projek 
 
Selaras dengan Program Transformasi Kerajaan, Key Performance Index (KPI) 
hendaklah ditetapkan oleh Agensi dengan mengambil kira pendekatan yang boleh 
diukur selaras dengan objektif sesuatu program yang telah ditetapkan. Semakan 
Audit mendapati JLR, DBKL ada menetapkan KPI pada setiap tahun bagi Projek 
Kemudahan Rekreasi di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur. Walau bagaimanapun, 
pihak Audit tidak dapat memastikan sama ada penentuan KPI tersebut telah 
digunakan sebagai pengukuran pencapaian prestasi projek kerana status 
pencapaiannya tidak dikemaskinikan dan diperjelaskan dengan terperinci.  
 
Pada pendapat Audit, JLR perlu menitikberatkan pencapaian prestasi projek dicapai 
mengikut indikator yang ditetapkan. 
 
 
Maklum Balas Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Yang Diterima Pada 21 Mac 2013 
 
Adalah diakui tiada KPI yang ditetapkan bagi projek yang telah diaudit pada tahun 
2007 hingga 2009. Bagi KPI JLR yang telah ditetapkan mulai tahun 2010, KPI 
tersebut dinilai pencapaiannya pada pertengahan dan akhir tahun. JLR juga akan 
membentuk Frame Work sebagai dasar bagi Projek Kemudahan Rekreasi yang akan 
datang meliputi fasiliti, pengurusan projek, penyenggaraan, prestasi kewangan dan 
kepuasan pengguna. 
 

 
 
- 

10.5.2.1.a Pengurusan Pembangunan Projek - Siasatan/Penilaian Awal Tapak Projek 
 
Bagi Projek Pembangunan Taman Dusun Bandar, terdapat kelewatan terhadap 
kelulusan perizaban tanah oleh JKPTG. Sungguhpun pihak DBKL telah memohon 
untuk perizaban tanah Kerajaan pada 29 Mei 2005, namun kelulusan Perizaban 
Tanah Bagi Maksud Awam hanya dikeluarkan pada 13 Ogos 2009 dan diwartakan 
pada 17 Februari 2010. Ini kerana sebahagian besar daripada tapak cadangan 
pembangunan projek berkenaan berada di luar rizab tanah yang diluluskan dan 
beberapa kawasan yang hendak dibangunkan oleh DBKL dimiliki oleh agensi lain 
seperti berikut: 

 
 PT 58 – Jabatan Perdana Menteri (JPM) yang akan digunakan untuk kuarters. 

 PT 109 – Jabatan Alam Sekitar (JAS) yang akan dibangunkan sebuah 
pejabatnya.   

 PT 1189 – Telekom Malaysia Berhad. 

 

 
 
- 
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Kelewatan perizaban tanah telah menyebabkan kerja awalan yang melibatkan 
persempadanan kawasan tidak dapat dilaksanakan. Kelewatan menentukan 
persempadanan ini telah mengganggu kelancaran pembangunan projek secara 
keseluruhannya. Reka bentuk projek juga telah diubah suai beberapa kali dan 
perkara tersebut telah menjadi antara alasan yang diberikan oleh kontraktor untuk 
memohon lanjutan masa.  

 
 

Maklum Balas Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Yang Diterima Pada 21 Mac 2013 
 
Selepas persempadanan semula kawasan Taman Dusun Bandar dimuktamadkan, 
keluasannya menjadi 76,890.34 meter persegi berbanding 26,951 meter persegi 
pada asalnya dan ini membolehkannya menjadi tarikan pelancong pada masa akan 
datang. 
 

10.5.2.1.b Bagi Projek Pembangunan Taman Rekreasi Bukit Kerinchi, adalah didapati lokasi 
taman ini terletak di kawasan terpencil dan bersebelahan dengan tanah perkuburan. 
Laluan masuk ke taman ini juga didapati tidak begitu memuaskan di mana ia tidak 
rata dan sempit.  
 
Pada pendapat Audit, kajian terperinci berhubung lokasi yang dipilih perlu dibuat dan 
masalah berkaitannya perlu diselesaikan dengan segera bagi memastikan 
kelancaran pelaksanaan projek. 
 
 
Maklum Balas Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Yang Diterima Pada 7 Mac 2013 
 
Projek Pembangunan Taman Rekreasi Bukit Kerinchi dibuat memandangkan 
terdapat aliran anak sungai dan air terjun yang perlu diselamatkan dan dikekalkan 
keadaan semula jadinya yang dijangka akan menjadi tarikan utama bagi taman ini. 
Inisiatif bagi membangunkan taman rekreasi ini juga dijangka akan memberi nilai 
tambah kepada nilai harta tanah kawasan sekitar lembah pantai ini. Selain itu, 
kawasan luar di sekitar taman rimba ini akan dibangunkan oleh pemilik tanah 
sebagai kawasan perumahan dan komersial termasuk kawasan perkuburan tersebut 
akan diperindah dan dilengkapi dengan pembinaan sebuah masjid. 
 

- 

10.5.2.2 Kelewatan Menandatangani Kontrak 
 
Berdasarkan Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2007, tempoh bagi 
menandatangani kontrak hendaklah dilaksanakan secepat mungkin selepas semua 
terma dan syarat dipersetujui oleh kedua-dua pihak dan selewat-lewatnya 4 bulan 
dari tarikh Surat Setuju Terima (SST). Bagaimanapun bagi Projek Pembangunan 

 
 
- 
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Taman Dusun Bandar, semakan Audit mendapati kontrak telah lewat ditandatangani 
melebihi 8 bulan, di mana ia hanya ditandatangani pada 19 Ogos 2008 berbanding 
tarikh pengeluaran SST pada 6 Ogos 2007.  

 
Pada pendapat Audit, kelewatan menandatangani kontrak boleh menjejaskan 
kepentingan Kerajaan.  

 
 

Maklum Balas Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Yang Diterima Pada    21 Mac 2013 
 

Memandangkan projek dilaksanakan secara design and build, kontraktor 
memerlukan masa untuk memuktamadkan reka bentuk terperinci yang hanya boleh 
dilaksanakan selepas persempadanan semula diselesaikan. 
 

10.5.2.3.a Penggunaan Projek Kemudahan Rekreasi Yang Dibangunkan/ Disediakan 
 
Setiap projek kemudahan rekreasi yang hendak dibangunkan sama ada 
pembangunan baru atau naik taraf perlu dirancang dengan teliti bagi memastikan 
kemudahan tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang awam dengan selamat dan 
selesa. Secara umumnya kesemua projek yang dipilih telah dapat 
digunakan/dimanfaatkan kecuali bagi Projek Pembangunan Taman Dusun Bandar. 
Lawatan Audit pada 27 September 2012 mendapati taman tersebut masih belum 
dibuka kepada orang awam walaupun ia telah disiapkan pada 30 April 2010. Selain 
itu, kemudahan seperti bangunan retail dan kafeteria/bilik pameran yang telah siap 
dibina juga dibiarkan kosong dan tidak digunakan. 
 

 
 
Pelan konsep awal bagi bangunan retail yang akan dijadikan 
dewan pameran telah disediakan. Term of Reference ”TOR” 
sedang disediakan bagi perlantikan juruperunding rekabentuk 
dalaman yang dijangka akan dilantik pada awal Jun 2013. 
 
Bangunan kafetaria akan dijadikan sebagai bangunan 
serbaguna sementara mendapatkan operator yang sesuai dan 
berminat. 
 
Perlaksanaan Projek Taman Dusun bandar adalah lanjutan 
daripada arahan Y.A.B Perdana Menteri kepada YBhg. Datuk 
Bandar Kuala Lumpur yang telah ditaklimatkan pada 27 Ogos 
2006.  Cadangan Taman Dusun Bandar ini adalah merupakan 
satu projek yang julung kali dibina di Kuala Lumpur dan akan 
menjadi satu tarikan kepada Pelancong.  Memandangkan projek 
ini perlu dilaksanakan dengan segera sempena Tahun Melawat 
Malaysia 2007, maka ianya perlu dilantik melalui rundingan terus 
dan perlaksanaan secara ’design and build’ di bawah peruntukan 
Akta Kerajaan Tempatan 1976. 
 
Perlaksanaan projek ini menggunakan peruntukkan DBKL 
sendiri. 
 
Jumlah sebenar pokok ditanam adalah 1469 batang, yang terdiri 
daripada:- 
 

10.5.2.3.b Projek Pembangunan Taman Dusun Bandar telah dilaksanakan oleh Zikhtar 
Associates Sdn. Bhd. (ZASB) yang dilantik melalui kaedah rundingan terus dengan 
kontrak bernilai RM17.25 juta. Berdasarkan Surat Ketua Setiausaha 
Perbendaharaan bertarikh 17 April 2002 mengenai Garis Panduan Permohonan 
Perolehan Secara Rundingan Terus, perolehan secara rundingan terus hanya boleh 
dilaksanakan setelah mendapat kelulusan daripada Kementerian Kewangan. 
Perolehan tersebut juga hanya boleh dipertimbangkan atas kriteria tertentu seperti 
keperluan mendesak; melibatkan keselamatan/strategik dan kontraktor yang terlibat 
adalah terhad.  Bagaimanapun, pihak Audit mendapati kelulusan pelaksanaan projek 
ini secara rundingan terus tidak diperoleh daripada Kementerian Kewangan. Projek 
ini juga tidak memenuhi mana-mana kriteria untuk melayakkannya dilaksanakan 
secara rundingan terus sepertimana peraturan ditetapkan. 
 

10.5.2.3.c Semakan selanjutnya mendapati projek ini tidak dapat dibangunkan mengikut objektif 
asal yang ditetapkan iaitu untuk mewujudkan sebuah taman awam di dalam dusun 
buah-buahan dan membolehkan pengunjung mempelajari pelbagai jenis buah-
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buahan tempatan di Malaysia. Mengikut perancangan asal, Taman Dusun Bandar 
akan ditanam dengan 100 jenis spesies pokok yang kesemuanya merupakan pokok 
buah-buahan tempatan. Bagaimanapun, pihak Audit tidak dapat memastikan sama 
ada penanaman sebenar telah dibuat mengikut perancangan tersebut 
memandangkan tiada maklumat mengenainya. Berdasarkan bilangan pokok sebenar 
yang ditanam iaitu 2,528 pokok, hanya 573 (22.7%) daripadanya merupakan pokok 
buah-buahan tempatan manakala bakinya iaitu 1,955 pokok (77.3%) merupakan 
pokok hutan dan pokok buah-buahan liar (wild fruit trees). Selain itu, pihak Audit 
mendapati hanya RM2.31 juta (13.4%) daripada nilai kontrak berjumlah RM17.25 juta 
telah dibelanjakan untuk landskap lembut (softscape). Manakala bakinya yang 
berjumlah RM14.94 juta (86.6%) telah diperuntukkan untuk komponen-komponen 
lain iaitu bangunan dan landskap kejur (hardscape).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i) Pokok buah-buahan tempatan     
       339 Batang 
 
ii) Pokok Buah-buahan hutan (buah-buahan nadir) 
        631 Batang 
 
iii) Pokok Hutan  
        499 Batang 

 
Pokok-pokok bersaiz kecil yang ditanam oleh ZASB adalah 
pokok yang dibiakkan melalui biji benih dimana tumbesaran 
akan memakan masa dan agak lambat. 
 
Spesifikasi pembekalan pokok telah ditetapkan oleh perunding 
(kontraktor) di dalam kontrak mestilah pokok yang dibesarkan 
dari biji benih berdasarkan saranan dari kontraktor yang 
mengesahkan mereka berpengalaman dan pakar dalam bidang 
ini. 
 
Pembangunan Taman Dusun Bandar melibatkan kerja 
infrastruktur yang asas seperti bangunan-bangunan pejabat, 
retail, pergola, komponen siarkaki, jambatan, sistem perparitan 
yang lengkap disamping kerja-kerja tanah yang perlu 
dilaksanakan bagi membentuk rupabumi yang ’accessible’ 
memerlukan perbelanjaan yang besar.   
 
Walaupun pembangunan taman ini dikategorikan sebagai projek 
landskap, tetapi infrastruktur yang tinggi perlu disediakan 
memandangkan tapak ini merupakan kawasan baru.  Oleh itu, 
peruntukan bagi komponen landskap (pokok) adalah tidak besar. 
 
 
 
Adalah diakui Syarikat ZASB berpengalaman luas dalam projek 
padang golf, tetapi mereka juga berpengalaman dalam projek-
projek landskap.  Diantara kerja landskap yang pernah 
dikendalikan oleh Syarikat ZASB adalah kerja landskap di 
kediaman rasmi YAB Perdana Menteri (Sri Perdana).  
 
 
 
 

10.5.2.3.d Antara faktor kegagalan pembangunan projek ini ialah:- 
 
i. Zikhtar Associates Sdn. Bhd. (ZASB) dan perunding arkitek landskap iaitu Gold 

Green Associates Sdn. Bhd. (GGASB) tidak mempunyai kepakaran khusus 
dalam pembangunan dusun. Berdasarkan semakan terhadap profil syarikat 
semasa lantikan, didapati hanya 18% daripada projek kendalian ZASB 
melibatkan taman rekreasi, namun hanya terhad kepada kerja menanam dan 
memotong rumput di kawasan rizab jalan. Manakala hanya 8% daripada projek 
kendalian GGASB melibatkan taman rekreasi, namun hanya terhad kepada 
padang golf.  
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ii. Kaedah penanaman landskap lembut dan penyediaan tapak tanaman didapati 
tidak dibuat dengan sempurna. Contohnya adalah seperti berikut:- 

 
 mengikut syarat kontrak mengenai Spesifikasi Untuk Material and 
Workmanship Bagi Melaksanakan Kerja Landskap Lembut, pihak ZASB, 
perunding dan subkontraktor dikehendaki memberi notis secara bertulis 
dalam tempoh 48 jam kepada Project Director (PD) iaitu pihak DBKL untuk 
memulakan kerja-kerja penanaman; topsoiling; menanam rumput; membaja 
dan lawatan penyenggaraan. Bagaimanapun, tiada bukti menunjukkan 
pihak ZASB telah memberikan notis tersebut, sebaliknya aktiviti penanaman 
pokok telah dimulakan tanpa makluman rasmi kepada pihak DBKL; dan 
 

 berdasarkan Garis Panduan Landskap Lembut Untuk Kerja Landskap yang 
dikeluarkan oleh Jabatan Landskap Negara, saiz lubang tanaman untuk 
pokok transplant seharusnya 2 kali ganda dari saiz bebola akar. Manakala 
untuk tanaman di kawasan tanah bermasalah, saiz lubang tanaman 
mestilah melebihi saiz piawaian untuk memastikan tanaman dapat tumbuh 
dengan baik. Memandangkan kerja penanaman pokok telah dijalankan di 
tapak, satu pemeriksaan telah dijalankan oleh JLR pada masa tersebut dan 
didapati saiz lubang tanaman yang telah disediakan oleh kontraktor adalah 
tidak mengikut saiz piawaian yang ditetapkan.  

 
 spesifikasi untuk soils, materials and preparation termasuk soil mixes dan 
sampel tanah untuk tanaman telah ditetapkan dalam syarat kontrak bagi 
kerja landskap lembut, di mana terdapat ketetapan bahawa kawasan subsoil 
yang akan dicampur dengan topsoil hendaklah diperiksa oleh wakil DBKL. 
Komposisi campuran topsoil dan kompos juga telah ditetapkan dalam syarat 
kontrak, di mana ia perlu diuji di makmal yang diiktiraf sebelum digunakan 
dan ia perlu dihantar untuk kelulusan DBKL. Bagaimanapun pihak Audit 
tidak menemui bukti yang menunjukkan ZASB telah memohon untuk 
pemeriksaan oleh wakil DBKL semasa penyediaan tapak tanaman. Selain 
itu, tiada bukti menunjukkan sampel subsoil dan topsoil telah dihantar 
kepada pihak DBKL untuk kelulusan.  

 
iii. Tiada bukti menunjukkan ZASB telah menjalankan penyenggaraan tanaman 

mengikut jadual berkala sejak penanaman dimulakan sehingga tamat Tempoh 
Tanggungan Kecacatan (DLP) pada bulan April 2012. Berdasarkan surat yang 
telah dikeluarkan oleh JLR pada 23 April 2012, JLR mendapati ZASB tidak 
menjalankan kerja-kerja penyenggaraan untuk penanaman landskap dengan 
sempurna sepanjang tempoh 18 bulan tersebut. Semakan Audit selanjutnya 
mendapati DBKL hanya mengambil tindakan untuk menolak kadar bayaran 
sejumlah RM57,000 (10%) daripada nilai komponen penyenggaraan yang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DBKL telah memperkemaskan prosedur perancangan dan 
perlaksanaan projek landskap dengan mengguna pakai prosedur 
kualiti ISO mulai bulan Februari 2012. Melalui prosedur tersebut, 
kualiti kerja kontraktor akan dipantau dengan rapi sebelum 
penyerahan dibuat setelah kerja disiapkan dan memastikan 
perkara yang sama tidak berulang bagi projek akan datang.  
 
DBKL juga menggunapakai prosedur MS ISO 9001 bagi kerja-
kerja penanaman pokok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penyelarasan pembayaran adalah berdasarkan penilaian tapak 
yang dibuat oleh Pasukan Bangunan dengan mengambil kira 
jumlah sebenar pokok yang hidup dan kerja-kerja 
penyelenggaran yang dilaksanakan melalui laporan dan 
pemantauan. 
 
DBKL tidak membuat sebarang pembayaran ke atas pokok-
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ditetapkan. 
 

pokok yang mati dan tidak mengikut spesifikasi yang ditetapkan.  
 
 10.5.2.3.e Lawatan Audit ke Taman Dusun Bandar pada 27 September 2012 mendapati pokok 

buah-buahan yang ditanam ZASB (pokok asal) masih dalam keadaan terbantut/tidak 
subur; dijangkiti penyakit; tidak berbuah dan ada yang telah mati. Bagaimanapun, 
tiada bukti menunjukkan DBKL menyediakan rekod terperinci mengenai statistik 
pokok asal yang terbantut/tidak subur; dijangkiti penyakit dan tidak berbuah. 
Semakan Audit selanjutnya mendapati sebanyak 1,084 (42.9%) pokok telah mati 
daripada 2,528 pokok asal yang ditanam di mana peratus kematian bagi pokok buah 
dan pokok hutan masing-masingnya ialah 55.1% dan 39.3%. Pihak DBKL telah 
mengambil tindakan untuk mengurangkan pembayaran melalui satu Arahan 
Perubahan Kerja (kurangan) bernilai RM302,005 (termasuk 10% untuk 
penyenggaraan) bagi menyelaraskan kuantiti pokok yang telah mati. 
 

10.5.2.3.f Pihak DBKL telah mengambil langkah penambahbaikan melalui perolehan tambahan 
bagi penanaman lain-lain pokok buah; pokok palma dan pokok instan (pokok yang 
telah mencapai tahap tumbesaran maksimum bertujuan untuk mendapatkan kesan 
penanaman segera). Pengurusan perolehan tambahan ini dilaksanakan melalui 
Arahan Kerja yang dikeluarkan kepada kontraktor berjadual sedia ada yang terlibat 
dalam projek penanaman pokok sekitar Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. 
Semakan Audit mendapati sejumlah RM0.56 juta telah dibelanjakan melibatkan 
perolehan dan penanaman 386 pokok instan untuk menambah baik Taman Dusun 
Bandar. 
 
Pada pendapat Audit, tindakan DBKL menambah baik Taman Dusun Bandar melalui 
pembelian pokok instan yang melibatkan pertambahan kos projek boleh dielakkan 
sekiranya ZASB membaik pulih kelemahan projek yang dikenal pasti semasa 
Tempoh Tanggungan Kecacatan. Selain itu, sungguhpun Taman Dusun Bandar 
masih belum dibuka kepada orang awam, kemudahan yang telah siap dibina perlu 
dimanfaatkan dengan menganjurkan aktiviti bersama dengan agensi lain seperti 
FAMA, Jabatan Pertanian, Jabatan Perhutanan dan sebagainya.  
 
 
Maklum Balas Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Yang Diterima Pada 7 dan             
21 Mac 2013 
 
DBKL sedang bekerjasama dengan FRIM bagi membaik pulih tanah di Taman Dusun 
Bandar yang dipercayai bermasalah kerana tapak ini merupakan tapak setinggan 
dan juga tapak pembuangan sampah dahulunya. Selain itu, cadangan DBKL untuk 
membuka Taman Dusun Bandar pada tahun 2012 tidak dapat dilaksanakan kerana 
terjadi runtuhan tanah di lereng kolam dan kerja pembaikan cerun sedang giat 
dijalankan. Taman ini dijangka dibuka secara rasmi kepada warga kota pada 
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pertengahan bulan Jun 2013 setelah pembaikan cerun disiapkan. 
 

10.5.2.4.a Kerja Tidak Mengikut Spesifikasi/Tidak Berkualiti - Spesifikasi Kerja 
Landskap/Pembinaan 
 
Semakan Audit mendapati 7 komponen kerja melibatkan 2 projek yang bernilai 
RM25.11 juta tidak dilaksanakan mengikut spesifikasi. 
 
Pada pendapat Audit, perubahan skop kerja yang telah dikurangkan dengan 
pertambahan kos untuk Taman Dusun Bandar adalah tidak munasabah dan tidak 
menjaga kepentingan Kerajaan. Berdasarkan peraturan biasa, perubahan skop kerja 
perlu diluluskan dan disahkan sebagai APK oleh jawatankuasa terlibat sebelum 
bayaran dimuktamadkan. Selain itu, sekiranya tindakan tegas diambil terhadap 
kontraktor untuk membaik pulih kerosakan semasa dalam Tempoh Tanggungan 
Kecacatan, kos tambahan untuk menaik taraf kerja yang sama dapat dielakkan.  
 

 
 
 
Perubahan skop banyak berlaku semasa peringkat perlaksanaan 
projek kerana isu-isu ditapak dan persempadanan semula 
kawasan projek yang mengakibatkan keseluruhan rekabentuk 
terpaksa diselaraskan semula. 
 
Ianya juga melibatkan pengurangan dan pertambahan kos.  
Perubahan skop ini diselaraskan kelulusan diperingkat akaun 
akhir ke Mesyuarat Jawatankuasa Arahan Perubahan tanpa 
menjejaskan kos siling projek. 
 
Kontraktor telah membuat kerja-kerja pembaikan terhadap 
kerosakan yang dilaporkan dari masa ke masa dan setakat ini 
tiada kerja-kerja naik taraf dilakukan terhadap kerja-kerja 
kontraktor.  
 

10.5.2.4.b Kualiti Kerja 
 
Mengikut Pekeliling Am Bil. 5 Tahun 2004, pelaksanaan projek pembangunan 
antaranya adalah untuk menyediakan kemudahan yang berkualiti tinggi. 
Bagaimanapun, semakan Audit mendapati 10 kerja melibatkan 2 projek bernilai 
RM25.11 juta yang dilaksanakan oleh kontraktor tidak berkualiti. 
Pada pendapat Audit, DBKL perlu memantau dan menyelia kerja kontraktor bagi 
projek akan datang untuk memastikan ia sentiasa berkualiti. Kerja yang tidak 
berkualiti perlu diambil tindakan pembaikan dengan segera sebelum projek 
diserahkan kepada pengguna dan kontraktor yang ingkar perlu dikenakan tindakan 
tegas yang sewajarnya.  
 
 
Maklum Balas Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Yang Diterima Pada 7 Dan             
21 Mac 2013 
 
Mulai tahun 2009, DBKL telah mewujudkan Perintah Tetap Datuk Bandar - Pasukan 
Pemeriksa Bil. 1/2009, di mana pasukan pemeriksa dilantik menjalankan 
pengauditan terhadap kesemua projek DBKL yang dilaksanakan bagi memantau dan 
memeriksa pengurusan projek termasuk dari segi kelulusan, kehendak kewangan 
dan teknikal. Selain itu, DBKL telah memperkemaskan prosedur perancangan dan 
perlaksanaan projek landskap dengan mengguna pakai prosedur kualiti ISO mulai 
bulan Februari 2012. Melalui prosedur tersebut, kualiti kerja kontraktor akan dipantau 
dengan rapi sebelum penyerahan dibuat setelah kerja disiapkan.  
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10.5.2.5 Penanaman Pokok Di Lokasi Yang Sesuai 
 
Prinsip penanaman yang ditetapkan dalam Garis Panduan Landskap Negara (GPLN) 
menekankan tentang keperluan penanaman yang bersesuaian dengan fungsi yang 
dikehendaki. Antara faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan 
kaedah penanaman adalah lokasi tanaman. Bagaimanapun, lawatan Audit 
mendapati bagi Kerja Penyenggaraan Dan Pengindahan Taraf Landskap Di Sekitar 
Kuala Lumpur, sebanyak 34,544 batang pokok telah ditanam setakat bulan Disember 
2011 berbanding sasaran tahunan yang ditetapkan oleh JLR iaitu 30,000 batang 
pokok rendang. Sungguhpun bilangan penanaman sebenar melebihi sasaran yang 
ditetapkan, namun semakan Audit mendapati pemilihan lokasi penanaman adalah 
tidak sesuai. Ini kerana semasa lawatan fizikal Audit di sepanjang Jalan Taman 
Desa, Kelang Lama, adalah diperhatikan sebanyak 200 batang pokok cinnamomum 
iners (kayu manis/medang teja) dengan kos berjumlah RM44,000 telah ditanam oleh 
kontraktor berhampiran kawasan hutan yang telah dipenuhi pokok rendang semula 
jadi. 
 
Pada pendapat Audit, perancangan yang teliti berhubung pemilihan lokasi tanaman 
boleh mengelakkan pembaziran.  
 
 
Maklum Balas Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Yang Diterima Pada 7 Mac 2013 
 
DBKL telah memperkemaskan tatacara penanaman pokok berdasarkan Garis 
Panduan Landskap Negara dan telah mendapat persijilan MS ISO 9000 serta 
menjalin kerjasama dengan FRIM. 
 

 
 
DBKL juga sedang membuat kolaberasi bersama Jabatan 
Perhutanan Semenanjung  dan DBKL akan menggunakan 
kaedah rawatan tanah yang dijalankan oleh FRIM ke atas bekas 
lombong di Bidor, Perak bagi memulihkan kawasan-kawasan 
tanah di dalam Kuala Lumpur supaya pokok-pokok yang ditanam 
dapat hidup subur. 
 

10.5.3 Perbandingan Harga 
 
Berdasarkan Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2007, pengurusan 
perolehan hendaklah memberi pulangan yang terbaik bagi setiap ringgit yang 
dibelanjakan. Bagi menentukan sama ada perolehan elemen landskap projek yang 
dibuat memberi value for money kepada DBKL, perbandingan harga telah dibuat 
antara kadar DBKL dengan Jadual Kadar Harga yang dikeluarkan oleh Jabatan 
Landskap Negara (JLN) terhadap 9 jenis softscape daripada 3 spesies tanaman. 
Perbandingan dibuat dengan mengambil kira harga sebenar yang dibayar oleh DBKL 
setelah diselaraskan dengan kurangan sebanyak 26% daripada harga kos. 
Sungguhpun pelarasan sudah diambil kira, semakan Audit mendapati harga yang 
dibayar oleh DBKL lebih tinggi antara 11% hingga 134% berbanding Jadual Kadar 
Harga yang dikeluarkan oleh JLN. 
 
Pada pendapat Audit, DBKL perlu membuat kajian pasaran yang teliti terhadap 

 
 
Tender pembekalan dan penanaman pokok yang dijangka akan 
ditender pada akhir Mei 2013 telah dibuat semakan harga 
pasaran melalui senarai pokok yang dikemukakan kepada 
nursery-nursery seperti berikut:- 
 
1) Penawar Hutan Sdn Bhd    

- Tanjung Malim, Perak 
 
2) Growing Green                    

- Kota Kemuning, Shah Alam 
 
3) Sheby Global Nursery        

- Muar, Johor 
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penetapan harga inventori landskap bagi mengelakkan kerugian kepada Kerajaan.  
 
 
Maklum Balas Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Yang Diterima Pada  21 Mac 2013 

 
DBKL akan menyemak kadar harga pokok yang dikeluarkan oleh Jabatan Landskap 
Negara bagi membolehkan DBKL mendapat harga yang kompetitif (value for money). 
Kajian terhadap kadar harga juga telah dilaksanakan dengan membuat lawatan ke 
nurseri, di mana kadar harga tersebut turut mengambil kira kos buruh; kos 
pengangkutan dan logistik serta waktu penanaman. 
 

 
4) Fragran Nursery                 

- Muar, Johor 
 
5) Bu Seng Chong                   

- Muar, Johor 
 
6) Lian Mong International Sdn Bhd   

- Yong Peng, Johor 
 

10.5.4 Rekod Inventori Landskap 
 
Mengikut Pekeliling Perbendaharaan Bil. 6 Tahun 2008 mengenai Tatacara 
Pengurusan Aset Hidup Kerajaan, setiap aset hidup Kerajaan mestilah didaftarkan 
daripada proses penerimaan sehinggalah proses pelupusan supaya pengurusannya 
dapat dilaksanakan secara teratur, cekap dan berkesan. Berdasarkan semakan dan 
temu bual dengan pegawai JLR, adalah didapati JLR tidak menyediakan satu sistem 
inventori landskap yang lengkap dan menyeluruh bagi tujuan merekodkan perincian 
maklumat mengenai pokok yang telah ditanam. Sehubungan itu, pihak Audit tidak 
dapat mengesahkan kuantiti, jenis dan jangka hayat sebenar pokok yang ditanam di 
sekitar Kuala Lumpur. Rekod yang disimpan hanya secara piece-meal. Selain itu, 
adalah didapati pelabelan landskap juga tidak dibuat dengan menyeluruh. Sebagai 
contoh, bagi Projek Pembangunan Taman Dusun Bandar, semua pokok instan 
masih belum dilabel/ditag.  
 
Pada pendapat Audit, JLR perlu menyediakan sistem/rekod inventori landskap 
secara menyeluruh untuk memudahkan pemantauan dan penyenggaraan.  
 
 
Maklum Balas Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Yang Diterima Pada 7 Dan             
21 Mac 2013 
 
Mulai tahun 2012, DBKL telah merangka sistem baru bagi inventori pokok dengan 
menggunakan alat GPS. Setakat bulan Mac 2013, pokok yang telah diambil data 
adalah sebanyak 2,480 batang pokok manakala yang telah ditag dan dicerap 
koordinatnya adalah sebanyak 455 batang pokok. 
 
 
 
 
 

 
 
DBKL dijangka melantik kakitangan sambilan termasuk pelajar 
universiti untuk menjalankan kerja-kerja inventori.  Perlantikan 
dijangka akan dibuat dalam bulan Julai 2013. 
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10.5.5.1 Penyenggaraan 
 
Memandangkan peruntukan yang besar telah dibelanjakan bagi tujuan 
pembangunan/naik taraf kemudahan rekreasi, adalah penting kemudahan tersebut 
disenggarakan dari semasa ke semasa bagi memastikan ia dapat dimanfaatkan 
sepenuhnya. Bagaimanapun, lawatan Audit pada bulan September 2012 mendapati 
22 komponen/kerja yang telah disediakan/naik taraf berada dalam keadaan yang 
tidak memuaskan/kotor yang melibatkan 5 projek bernilai RM43.50 juta. Ia antaranya 
disebabkan oleh penyenggaraan yang kurang memuaskan oleh DBKL, di samping 
kegiatan vandalisme yang sukar dibendung di kalangan masyarakat serta masalah 
kecurian khususnya di Projek Pembangunan Taman Kejiranan Air Panas, Setapak. 
Kebanyakan kemudahan yang telah siap dibina/disediakan telah rosak akibat 
vandalisme yang serius dan berleluasa. 
 
Pada pendapat Audit, penyenggaraan tidak dilaksanakan secara komprehensif dan 
berterusan menyebabkan sebahagian kemudahan tidak dapat dimanfaatkan oleh 
orang awam. Masalah vandalisme juga telah menyebabkan sebahagian peralatan 
hilang atau dirosakkan. 
 
 
Maklum Balas Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Yang Diterima Pada 7 Mac 2013 
 
DBKL telah dan akan mengadakan aktiviti bersama sahabat taman, NGO dan 
sukarelawan di taman-taman awam DBKL bagi mewujudkan perasaan sense of 
belonging. Selain itu, DBKL juga telah memperbaharui kriteria pelantikan kontraktor 
seperti mewajibkan kontraktor menyediakan peralatan khusus seperti skylift dalam 
penyenggaraan pokok rendang dan juga menyediakan arborist/horticulturist yang 
pakar dalam bidang penyenggaraan landskap. 
 

 
 
DBKL telah melantik seramai 15 kontraktor penyelenggaraan 
pokok dimana setiap kontraktor telah melantik seorang arborist 
bagi memantau kerja-kerja penebangan pokok. 
 
Proses ini berjalan dengan baik dan akan dipertingkatkan lagi 
pada masa akan datang. 

10.5.6 Pemantauan 
 
Pemantauan terhadap projek kemudahan rekreasi hendaklah dilakukan secara 
berterusan bagi memastikan kerja yang dilaksanakan selaras dengan objektif 
program. JLR bertanggungjawab untuk memantau semua projek melalui Mesyuarat 
Pengurusan/Tapak/Kemajuan Kerja Bulanan. Pihak Audit tidak dapat memastikan 
sama ada pemantauan rapi melalui lawatan fizikal telah dibuat secara berkala 
terhadap kesemua projek memandangkan tiada maklumat mengenainya. 
 
Pada pendapat Audit, DBKL perlu mempertingkatkan penyeliaan terhadap kontraktor 
dan perunding yang dilantik serta mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang 
gagal melaksanakan tugas dengan berkesan. 
 

 
 
- 
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Maklum Balas Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Yang Diterima Pada 21 Mac 2013 
 
Melalui Prosedur Kualiti MS ISO 9001:2008 bagi perancangan dan pelaksanaan 
projek, aspek pemantauan telah ditetapkan dalam prosedur tersebut. Pemantauan 
juga dilaksanakan oleh Building Team DBKL.  
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KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA  

Perenggan 11 : Pengurusan Program Susu 1Malaysia 

Perenggan Penemuan Audit Status Terkini

11.5.1.1 Prestasi Pencapaian PS1M

Setakat 31 Julai 2012, prestasi bekalan susu yang telah diagihkan hanya mencapai 
19% (2011) dan 25.5% (2012).   

 
 
Rayuan pelaksanaan pelanjutan tempoh kontrak Program Susu 
1Malaysia (PS1M) bagi tahun 2013 hingga 2014, no. ruj. 
KP(BPPA)600-2/6/1 Jld.7(5) bertarikh 27 Disember 2012 telah 
diluluskan oleh Kementerian Kewangan pada 18 Januari 2013, 
no. ruj. : S/K.KEW/PK/KA/900/080504/57/45 JLD. 5 SJ.4/1(18).  
 
Kelulusan tersebut bagi tempoh dua (2) tahun mulai 1 Januari 
2013 hingga 31 Disember 2014 pada anggaran kos 
RM345,320,739.00 dengan opsyen pelanjutan tempoh selama 
satu (1) tahun berdasarkan prestasi syarikat. 
 
Walau bagaimanapun, KPM perlu memperhalusi semula agihan 
mengikut negeri bagi tempoh pelaksanaan 2013 hingga 2014 dan 
keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Perolehan Menteri 
Kewangan (JPMK I) pada 5 Mac 2013 yang dipengerusikan oleh 
YAB Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan yang telah 
meminta KPM untuk membuat agihan semula pembekalan susu 
UHT di bawah PS1M berdasarkan keupayaan syarikat-syarikat 
terlibat, di samping mengambil kira objektif asal PS1M iaitu untuk 
membangunkan industri tenusu negara. 
 
Hasilnya, pada 15 Mac 2013, KPM sekali lagi mengemukakan 
permohonan kelulusan semula bagi perubahan agihan negeri 
kepada syarikat yang membekalkan susu UHT berperisa ke 
sekolah-sekolah rendah di bawah Program Susu 1Malaysia 
untuk tempoh 1 Januari 2013 Hingga 31 Disember 2014 kepada 
Kementerian Kewangan. 
 
Susulan dari itu, Kementerian Kewangan telah meluluskan 
permohonan tersebut pada 1 April 2013, no. ruj. : 
S/K.KEW/PK/KA/900/080504/57/45 JLD.7 SJ.3 (9).  

11.5.1.2 Bagi perbelanjaan pula, prestasi perbelanjaan pada tahun 2011 ialah RM32.49 juta 
(19%) berbanding dengan nilai keseluruhan kontrak berjumlah RM170.93 juta iaitu 
bagi pembekalan susu mulai bulan April hingga Disember 2011. 
 

11.5.1.3 Kementerian telah melanjutkan tempoh perjanjian kepada Kontraktor yang sama 
untuk tempoh 1 Februari hingga 31 Disember 2012 dengan tertakluk kepada baki 
peruntukan pada tahun 2011 iaitu sebanyak RM138.45 juta. Sehingga 31 Julai 2012, 
Kementerian hanya dapat membelanjakan secara keseluruhannya sebanyak 
RM35.31 juta (25.5%) daripada jumlah peruntukan. 
 

11.5.1.4 Prestasi pencapaian kewangan bagi keempat-empat syarikat semenjak perjanjian 
dimeterai sehingga 31 Julai 2012 ialah RM67.80 juta (39.7%) daripada RM170.93 
juta nilai kontrak. 
 

11.5.1.5 Walaupun Kementerian telah menetapkan syarat yang ketat terhadap Kontraktor 
yang membekalkan susu ke sekolah namun terdapat kes kejadian yang disyaki 
keracunan susu iaitu pada tahun 2011 sebanyak 97 kes dan 78 kes sehingga          
30 November 2012. 

11.5.1.6 Kes keracunan yang berlaku menyebabkan penghantaran dan pengagihan susu ke 
sekolah di negeri yang terlibat terpaksa digantung yang mengakibatkan PS1M tidak 
dapat dilaksanakan dengan lancar dan teratur. Pergantungan tersebut akan 
berterusan sehingga mendapat kelulusan untuk pembekalan dan pengagihan semula 
daripada KKM. Bagaimanapun, berdasarkan mesyuarat di antara KPM dan KKM 
pada 14 Julai 2011, pihak Kementerian telah mengambil tindakan penambahbaikan 
iaitu sekiranya berlaku kes keracunan, pengantungan hanya akan dilaksanakan 
mengikut ‘batch’ susu dan sekolah terlibat. Kontraktor dikehendaki mengambil 
semula susu berlebihan daripada ‘batch’ yang sama dan membekalkan dengan stok 
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yang baru. 
 

  
Pada 11 April 2013, Surat Setuju Terima (SST) telah dikeluarkan 
kepada keempat-empat pembekal yang berjaya dan pembekalan 
susu PS1M ke seluruh sekolah dijangka bermula pada 2 Mei 
2013 setelah pihak pembekal mendapat clearance daripada 
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dan Pesanan Kerajaan 
(L/O) daripada Jabatan Pelajaran Negeri masing-masing. 
 

11.5.1.7 Berdasarkan kes keracunan yang berlaku, Kementerian telah mengemukakan 
sampel susu kepada KKM untuk diuji dan hasil ujian mendapati keracunan yang 
berlaku sebahagian besarnya bukan berpunca daripada susu tetapi daripada 
keracunan makanan, tidak toleran laktosa, alahan terhadap susu lembu dan kaedah 
pengendalian susu. 

11.5.1.8 Walaupun tempoh kontrak bagi tahun 2011 bermula pada 1 Februari 2011 hingga     
31 Disember 2011, susu hanya mula dibekalkan selepas mendapat kelulusan KKM 
iaitu di antara bulan April hingga Julai 2011. Manakala, bagi tahun 2012, susu mula 
dibekalkan selepas cuti penggal persekolahan bulan Mac 2012. 

 
 
Maklum Balas Kementerian Pelajaran Malaysia Yang Diterima Pada                         
27 Februari 2013 
 
Mengikut Kementerian, laporan prestasi sebenar perbelanjaan PS1M sehingga 
Disember 2012 ialah RM74.48 juta (43.6%). Penangguhan PS1M sepanjang tahun 
2011 dan 2012 dibuat oleh KKM di bawah Akta Makanan 1983, Peraturan-Peraturan 
Makanan 1985 dan Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009. Namun 
penangguhan dibuat oleh KKM di beberapa buah negeri yang terlibat dengan 
kejadian keracunan makanan yang disyaki berpunca daripada susu.

Pada pendapat Audit, sasaran PS1M untuk membekalkan susu sebanyak dua kotak 
seminggu tidak tercapai. Ini adalah kerana pada tahun 2011 berlakunya kes-kes 
keracunan dan penangguhan pembekalan susu. Selain itu, pembekalan susu ke 
sekolah juga hanya dimulakan di antara bulan April hingga Julai 2011 pada tahun 
2011 dan pertengahan bulan Mac 2012. 

11.5.2.1.a.i Syarat-Syarat Kontrak Tidak Dipatuhi - Tiada Wakil Kontraktor (PIC) Pada 
Setiap Sesi Minum Susu 1Malaysia

Didapati 13 daripada 19 buah sekolah yang dilawati pada hari sesi minum susu 
diadakan, PIC tidak hadir untuk membuat ujian lihat, hidu dan rasa kepada susu bagi 
menentukan susu masih berkeadaan baik. Berdasarkan temu bual bersama guru, 
mereka tidak mengetahui bahawa PIC perlu hadir pada setiap sesi minum susu. 
Pihak Audit difahamkan oleh pihak Kontraktor bahawa kegagalan mereka 
menyediakan PIC pada setiap sesi minum susu adalah disebabkan faktor kos dan 
kesukaran pengangkutan khasnya di sekolah yang terletak di pulau dan kawasan 
pedalaman. Selain itu, Kontraktor menganggap guru bertugas sebagai wakil mereka 
di sekolah tetapi tiada bukti menunjukkan guru berkenaan diberi kuasa sebagai wakil 

 
 
 
Berdasarkan Surat Setuju Terima (SST) bagi tempoh 2013 – 
2014, skop dan spesifikasi kontrak untuk wakil kontraktor 
(Person Incharge – PIC) telah digantikan dengan Pengawai 
Perhubungan PS1M. 
 
Pegawai Perhubungan PS1M berperanan sebagai penyelia, 
pemantau dan akan menyediakan laporan bulanan (bagi dua 
daerah jagaan mereka) kepada Jabatan Pelajaran Negeri serta 
bersedia 24 jam (di dua daerah jagaan mereka) membantu pihak 

Teks 1.indd   93 6/22/13   8:04:37 AM



94
92 

Perenggan Penemuan Audit Status Terkini

Kontraktor.  sekolah, Jabatan Pelajaran Daerah serta Jabatan Pelajaran 
Negeri berkenaan pengagihan susu dan cara-cara meminum 
susu dengan betul kepada pihak guru dan murid-murid sekolah. 
 
Pihak Kontraktor juga dikehendaki mengadakan seminar/taklimat 
berkaitan pengendalian PS1M kepada Pegawai Perhubungan 
PS1M dan pegawai yang menguruskan PS1M di Pejabat 
Pelajaran Daerah sekurang-kurangnya sekali setahun yang 
melibatkan KKM dan KPM. 

11.5.2.1.a.ii Dengan ketiadaan PIC semasa sesi minum susu diadakan, guru telah 
mengendalikan sesi tersebut. Akibatnya guru yang bertugas merasa terbeban 
dengan tambahan tugas tersebut. Terdapat juga sesi minum susu yang diadakan 
pada waktu pengajaran dan pembelajaran. Ini menyebabkan tugas guru untuk 
mengajar dipendekkan dan pembelajaran murid terjejas. 

Berdasarkan Surat Setuju Terima (SST) bagi tempoh 2013 – 
2014, skop dan spesifikasi kontrak, pihak kontraktor juga 
bertanggungjawab menyedia dan mengedarkan bahan-bahan 
pendidikan PS1M seperti Buku Panduan Pengendalian PS1M, 
Poster, Phamplet, CD atau apa-apa bahan berkaitan PS1M bagi 
tujuan pendidikan kepada warga sekolah mengikut keperluan. 

11.5.2.1.b Kontraktor Tidak Melupuskan Bahan Pembungkusan Susu (Kotak Susu) 

Konsep end to end solution tidak dipenuhi oleh Kontraktor seperti yang dinyatakan di 
dalam kontrak perjanjian. Kontraktor seharusnya melupuskan bahan pembungkusan 
(kotak susu) pada setiap sesi minum susu selesai diadakan. Adalah didapati bahan 
pembungkusan susu (kotak susu) tidak dilupuskan oleh Kontraktor di semua sekolah 
yang dilawati pada hari sesi minum susu diadakan. Sebaliknya pihak sekolah 
terpaksa melupuskan kotak susu tersebut.

 
 
Berdasarkan Surat Setuju Terima (SST) bagi tempoh 2013 – 
2014 yang baharu, pihak Kontraktor hanya bertanggungjawab 
menyediakan plastik sampah yang mencukupi dan berkualiti 
kepada pihak sekolah bagi membolehkan kotak susu yang telah 
habis diminum dibuang dan dilupuskan setiap minggu dengan 
betul dan teratur dengan seliaan Pegawai Perhubungan PS1M. 
Jabatan Pelajaran Negeri dan Pejabat Pelajaran Daerah akan 
memastikan plastik sampah ini dibekalkan dengan jumlah yang 
mencukupi serta berkualiti. 

11.5.2.1.c.i Buku Panduan Dan Poster Tidak Dibekal Dan Dipamerkan Di Tempat Yang 
Sesuai 

Buku panduan tidak dibekalkan di 38 sekolah (95%) dan poster tidak dipamerkan di 
28 buah sekolah (70%) yang dilawati.

 
 
 
Berdasarkan Surat Setuju Terima (SST) bagi tempoh 2013 – 
2014, skop dan spesifikasi kontrak, pihak kontraktor juga 
bertanggungjawab menyedia dan mengedarkan bahan-bahan 
pendidikan PS1M seperti Buku Panduan Pengendalian PS1M, 
Poster, Pamphlet, CD atau apa-apa bahan berkaitan PS1M bagi 
tujuan pendidikan kepada warga sekolah mengikut keperluan. 
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11.5.2.2 Kawalan Stor Simpanan Susu Sementara Di Sekolah

Mengikut Perjanjian, Kontraktor hendaklah membina stor bagi menyimpan bekalan 
susu dan mengawal stor berkenaan bagi melindungi susu daripada kecurian dan 
kehilangan. Semakan Audit mendapati Kontraktor tidak membina stor sementara 
sebaliknya menggunakan surau dan bilik sumber yang hanya dikunci selepas waktu 
persekolahan dan ruang bawah tangga untuk menyimpan susu yang terletak di 
tempat umum yang berisiko. Selain itu, stor tersebut dikawal oleh guru yang 
bertugas. Oleh kerana tempoh kontrak bekalan susu hanya setahun, pihak Audit 
difahamkan oleh Kontraktor terlibat bahawa mereka tidak bersedia mengeluarkan 
kos bagi menyediakan stor berkaitan.  

 
 
Maklum Balas Kementerian Pelajaran Malaysia Yang Diterima Pada                         
27 Februari 2013 

Kementerian mengakui bahawa terdapat kelemahan dalam pelaksanaan dan 
penguatkuasaan kontrak PS1M. Dalam kontrak tahun 2011/2012, Kementerian tidak 
menetapkan mana-mana pihak sebagai PIC sebaliknya pihak Kontraktor diberi 
kelonggaran memilih wakil mereka sendiri. Oleh itu, Kementerian bercadang 
menetapkan Kontraktor melantik pengusaha kantin sebagai PIC di bawah PS1M 
akan datang. Dengan melantik pengusaha kantin sebagai PIC, isu pelupusan 
pembungkusan susu tidak berbangkit. Di samping itu, bagi kontrak baru PS1M, 
Kementerian tidak bercadang mensyaratkan Kontraktor untuk membina stor khas 
bagi penyimpanan susu, sebaliknya Kontraktor hanya perlu menyediakan 
bekas/peralatan penyimpanan berdasarkan keperluan sekolah. Mengenai bahan 
maklumat program PS1M (buku panduan dan CD), maklumat akan diberikan kepada 
Kontraktor untuk dicetak dan diperbanyakkan. Kementerian juga akan memuat naik 
buku panduan/buku log/borang berkaitan dalam laman sesawang Kementerian 
sebelum pelaksanaan PS1M bagi tahun 2013 untuk rujukan. Kementerian dengan 
kerjasama Kontraktor akan menganjurkan seminar yang perlu dihadiri oleh pihak 
Kontraktor, Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah, dan guru terlibat di 
peringkat sekolah. Taklimat akan diberikan terus oleh Kementerian dan KKM. 
Seminar dijangka akan diadakan pada cuti persekolahan pada bulan Mei 2013.
 
Pada pendapat Audit, cadangan untuk melantik pengusaha kantin sebagai PIC 
adalah langkah yang boleh dipertimbangkan. Bagaimanapun, Kementerian 
hendaklah memastikan tidak berlaku konflik kepentingan dengan kantin yang 
diusahakan. 

 
 
Dalam kontrak baharu, pihak kontraktor dikehendaki mematuhi 
dan melaksanakan sepenuhnya Garis Panduan Pengendalian 
Bekalan Susu Sekolah yang telah ditetapkan oleh Kementerian 
Kesihatan Malaysia (KKM). 
 
Selain itu juga, sebagai penambahbaikan, pihak kontraktor juga 
perlu menyediakan rak penyimpanan mengikut keperluan 
semasa sekolah yang akan diselaras oleh Jabatan Pelajaran 
Negeri : 
  
(a) Rak besi yang terbuka bagi sekolah yang mempunyai bilik 

berkunci dan dikawal; 
 
(b) Rak besi bertutup bagi sekolah yang tidak mempunyai bilik 

dan diletakan di tempat terbuka dan tidak dikawal (seperti 
stor sukan, surau, kelas dan lain-lain). 

 
 
Memandangkan PS1M 2013 baru bermula pada 2 Mei 3013, 
seminar PS1M perlu dijadualkan semula. Ia di jangka akan 
dilaksanakan pada pertengahan bulan Mei 2013.
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11.5.3 Penyelenggaraan Rekod Stok Susu

Garis Panduan Pengendalian Bekalan Susu Sekolah menetapkan semua petugas 
yang menerima dan mengeluarkan bekalan susu hendaklah merekod maklumat 
berkaitan ke dalam buku log. Semakan Audit mendapati 18 (45%) sekolah terlibat 
tidak merekodkan penerimaan dan pengeluaran, manakala 22 buah sekolah lagi ada 
merekodkan penerimaan dan pengeluaran susu tetapi di dalam pelbagai format 
seperti KEW.PS-4, Daftar Stor Bekalan Pejabat dan format sendiri. Antara sebab 
ketiadaan dan pelbagai format rekod diselenggarakan oleh sekolah kerana tiada 
panduan khusus dikeluarkan berkaitan keperluan menyelenggarakan rekod tersebut. 
 
Pada pendapat Audit, oleh kerana pihak kantin dicadangkan akan dilantik sebagai 
PIC, pihak Kementerian hendaklah memastikan mereka juga perlu 
bertanggungjawab menyelenggarakan buku log rekod penerimaan dan pengeluaran 
susu. 
 
 
Maklum Balas Kementerian Pelajaran Malaysia Yang Diterima Pada                         
27 Februari 2013 
Kementerian telah menyediakan format rekod penerimaan dan pengeluaran susu 
yang akan dimuat naik ke laman sesawang KPM sebelum pelaksanaan PS1M bagi 
tahun 2013. Di samping itu, arahan akan dikeluarkan kepada semua sekolah terlibat 
berhubung kepentingan penyelenggaraan rekod stok susu secara lebih teratur dan 
seragam. Surat siaran ini akan dikeluarkan oleh Bahagian Pengurusan Sekolah 
Harian (BPSH) sebelum pelaksanaan PS1M bagi tahun 2013. Kementerian 
mengambil maklum pandangan pihak Audit dan akan memastikan penyelenggaraan 
buku log rekod penerimaan dan pengeluaran susu sentiasa dikemaskini.  

 
 
Berdasarkan skop dan spesifikasi kontrak baharu, pihak 
kontraktor:- 
 
(a) bertanggungjawab untuk mewujudkan rekod pengedaran 

susu dari kilang ke sekolah, rekod pensampelan termasuk 
keputusan analisis yang diterima dari makmal yang telah 
diakreditasikan oleh Skim Akreditasi Makmal Malaysia 
(SAMM); 

 
(b) Kontraktor bertanggungjawab untuk menyimpan di 

gudang semua dokumen dan rekod berkaitan aktiviti 
bekalan susu sekolah untuk tujuan pemantauan dan 
traceability; dan  

 
(c) Kontraktor juga bertanggungjawab menyedia dan 

mengedarkan Buku Log PS1M kepada semua sekolah di 
negeri masing-masing untuk tujuan rekod serta 
pengesahan pihak sekolah terhadap pelaksanaan dan 
pengedaran susu di sekolah. 

11.5.4.1.a Susu Tidak Disimpan Mengikut Tatacara Yang Betul

Stok susu tidak disusun pada ketinggian 20sm daripada lantai bagi 4 buah sekolah 
yang dilawati iaitu SJK(C) Chi Hwa, SK Karamunting, SK Sg. Anib 2 dan SK Sri 
Tanjung Papat 1, Sandakan, Sabah. 

 
 
Dalam kontrak baharu, pihak kontraktor dikehendaki mematuhi 
dan melaksanakan sepenuhnya Garis Panduan Pengendalian 
Bekalan Susu Sekolah yang telah ditetapkan oleh Kementerian 
Kesihatan Malaysia (KKM). 
 
Pihak kontraktor dikehendaki mematuhi keperluan berikut:- 
 
(a) Semua kotak susu hendaklah disusun di atas pallet 

dengan ketinggian sekurang-kurangnya 15cm dari lantai. 
Penyusunan hendaklah tidak melebihi keluasan pallet; 
 

(b) Disusun pada jarak sekurang-kurangnya 15cm dari 

11.5.4.1.b Manakala 8 buah sekolah, stok susu disusun kurang 15sm jaraknya daripada dinding 
iaitu di SK Tandop Besar, Padang Terap, SK Seri Bakti, Jitra, Kedah, SJK(C) Chi 
Hwa, SK Sg. Anib 2, SK Muhibah, SK Sri Tanjung Papat 1, SK Taman Rimba, 
Sandakan, Sabah dan SK Tobobon, Kota Kinabalu, Sabah. 

11.5.4.1.c Selain itu, terdapat juga susu yang disusun tidak menggunakan kaedah susunan 
yang sesuai (interlocking stacking system) bagi mengelakkan kotak bergoyang dan 
terjatuh di SK St. Mary Convent dan SK St. Monica, Sandakan, Sabah. 
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11.5.4.2 Berdasarkan temu bual bersama guru, didapati mereka tidak mengetahui tatacara 
penyimpanan susu yang sesuai memandangkan tiada buku panduan diterima oleh 
mereka. Selain itu, Kontraktor pula tidak memberi penerangan kepada guru 
mengenainya dan sekolah menghadapi masalah ruang yang kurang sesuai untuk 
penyimpanan susu.  
 
Pada pendapat Audit, susu yang tidak disimpan dengan teratur dan baik di tempat 
yang sesuai, mudah rosak dan tercemar dan berisiko keracunan. Susu juga perlu 
disimpan di lokasi yang mempunyai pengudaraan yang mencukupi bagi menjamin 
jangka hayat susu tersebut.  

 
 

Maklum Balas Kementerian Pelajaran Malaysia Yang Diterima Pada                         
27 Februari 2013 
 
Kementerian mengambil perhatian mengenai teguran Audit. Arahan akan 
dikeluarkan oleh BPSH kepada semua sekolah dan kontraktor terlibat supaya 
mematuhi “Garis Panduan Pengendalian Bekalan Susu Sekolah” yang ditetapkan 
bagi PS1M 2013. 

dinding; 
 
(c) Penyusunan susu hendaklah menggunakan kaedah yang 

sesuai bagi memastikan kotak stabil dan tidak terjatuh 
contohnya kaedah interlocking stacking system; 

 
(d) Penyimpanan dan pengurusan stok hendaklah 

berdasarkan tarikh luput dan nombor batch bagi 
memudahkan amalan “MASUK DAHULU, KELUAR 
DAHULU / FIRST IN, FIRST OUT (FIFO); 

 
(e) Tidak menyusun tray melebihi ketinggian yang dibenarkan 

(8 tray); 
 
(f) Menyediakan system rekod penyimpanan yang lengkap 

bagi tujuan traceability; 
 
(g) Kandungan rekod perlu mengandungi maklumat berkaitan 

pengangkutan dan pengedaran bagi memudahkan proses 
penarikan semula produk dilakukan dengan berkesan 
sekiranya perlu; dan 

 
(h) Rekod hendaklah dijaga dan disimpan untuk jangka masa 

satu (1) tahun. 

11.5.5.2 Semakan terhadap Sijil Akuan Penerimaan (SAP), Pesanan Kerajaan dan Baucar 
Bayaran bagi tahun 2011 dan sehingga Julai 2012 yang melibatkan 12 sampel 
sekolah di negeri Selangor mendapati berlaku kelewatan pembekalan susu di antara 
3 hingga 12 hari. Bagaimanapun, berdasarkan Baucar Bayaran pembekalan susu, 
didapati tiada tindakan diambil atau denda dikenakan terhadap Kontraktor. 
Kegagalan mengenakan denda ini telah menyebabkan kepentingan Kerajaan tidak 
dijaga dengan sewajarnya. Mengikut perkiraan Audit denda yang sepatutnya 
dikenakan adalah berjumlah RM10,054. 

Berdasarkan kontrak tahun 2013 – 2014, denda kelewatan 
pembekalan susu , telah dinyatakan dengan jelas dalam Surat 
Setuju Terima (SST), Lampiran  D – Hak-Hak Kerajaan seperti 
contoh salah satu SST pembekal, iaitu  Kerajaan boleh sama 
ada:- 
 

(a) menolak susu itu, menamatkan Perjanjian ini dan 
mengambil atau merampas keseluruhan atau 
sebahagian jumlah wang dalam Bon Pelaksanaan; atau 
 

(b) membeli susu yang dikehendaki itu daripada punca-
punca lain dan membatalkan pesanan susu yang 
dipesan daripada Kontraktor. Bagi hal yang sedemikian, 
jika kos memperolehi susu itu daripada punca-punca 
lain melebihi harga dalam Lampiran B, Kontraktor 
dikehendaki membayar amaun yang lebih itu sebagai 
pampasan kepada Kerajaan; atau 

11.5.5.3 Berdasarkan 53 sampel SAP melibatkan 100,343 kotak susu bagi tempoh 
pembekalan bulan September 2011 hingga Julai 2012 untuk 18 buah sekolah di 
Sabah, pihak Audit tidak dapat menentukan tempoh penyerahan susu ke sekolah 
sama ada telah mengikut tempoh yang ditetapkan kerana semasa lawatan Audit 
mendapati Pesanan Kerajaan yang dikeluarkan tidak diperincikan mengikut nama 
sekolah. Manakala, Kontraktor belum membuat tuntutan bayaran ke PPD Sandakan 
dan JPN Sabah. 
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Pada pendapat Audit, tindakan segera hendaklah diambil untuk mengutip denda 
terlibat. Kementerian juga hendaklah menyemak semua SAP bagi memastikan 
kelewatan pembekalan dikenakan denda seperti yang ditetapkan. Kementerian juga 
hendaklah memastikan pesanan kerajaan diperincikan bagi memudahkan 
perbandingan dengan SAP.  

Maklum Balas Kementerian Pelajaran Malaysia Yang Diterima Pada                      
27 Februari 2013

Bagi program PS1M untuk tahun 2013, Kementerian akan memastikan rekod 
penerimaan bekalan susu dibuat dengan teratur dan denda dikenakan ke atas 
Kontraktor bagi setiap kelewatan pembekalan susu. Semua sekolah yang terlibat 
dengan PS1M akan diminta supaya memantau pelaksanaan pembekalan susu oleh 
kontraktor dengan rapi dan memastikan terma kontrak dipatuhi dan kepentingan 
kerajaan terjaga. Di samping itu, rekod tuntutan dan dokumen bayaran akan 
disimpan dengan teratur. Surat siaran akan dikeluarkan oleh BPSH sebelum 
pelaksanaan kontrak baru bagi tahun 2013.

 
(c) setuju terima susu itu dan mengenakan denda dengan 

jumlah dua puluh peratus (20%) daripada nilai tuntutan 
jumlah pesanan bagi sekolah yang terlibat.  

 
Kerajaan boleh mengenakan tindakan tanpa menyentuh hak-hak 
lain yang ada pada Kerajaan di bawah Perjanjian tersebut dan di 
bawah Undang-Undang lain yang berkenaan yang terpakai pada 
masa ini. 
 
Berdasarkan Surat Siaran yang dikeluarkan oleh Bahagian 
Pengurusan Sekolah Harian (BSPH) kepada semua Pengarah 
Pelajaran Negeri (JPN), no.ruj. : KP(BPSH-SPKIA)701/015 
Jld.7(27) bertarikh 15 April 2013, pihak  JPN diminta untuk 
mengingatkan Guru Besar sekolah yang terlibat dengan PS1M 
mengambil tindakan-tindakan berikut:- 
 

(i) Memastikan pihak kontraktor mematuhi sepenuhnya 
skop dan spesifikasi kontrak yang telah dikeluarkan 
pada 11 April 2012 (SST); 
 

(ii) Memaklumkan Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) dan 
Pejabat Kesihatan Daerah (PKD) jika terdapat 
sebarang aduan dan keraguan terhadap produk susu 
yang dibekalkan; 

 
(iii) Mengambil langkah berjaga-jaga sepanjang masa dari 

mula susu diminum oleh murid dan memainkan CD 
Treler Panduan Minum Susu Kotak yang dibekalkan 
oleh Kementerian Kesihatan Malaysia sebagai langkah 
pendidikan. 

 
Selain itu juga, pihak JPN dan PPD dikehendaki membuat 
pemantauan yang rapi sepanjang masa dan memastikan 
Pegawai Perhubungan PS1M yang dilantik oleh pihak Kontraktor 
menghantar laporan setiap bulan pelaksanaan PS1M di daerah 
masing-masing. 
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12.5.1.1 Prestasi Projek - Pencapaian Kewangan 
 
Jumlah peruntukan dari tahun 2010 hingga 2012 bagi projek pembangunan dan 
perolehan peralatan prasekolah adalah sebanyak RM387.93 juta. Manakala 
peruntukan yang telah dibelanjakan setakat bulan Disember 2012 berjumlah  
RM341.70 juta (88.1%). Pada tahun 2010, jumlah peruntukan yang dibelanjakan 
hanya mencapai 63.9% kerana projek pembinaan dan perolehan peralatan 
prasekolah bagi Fasa 1 baru bermula pada penghujung tahun 2010. 
 
 
Maklum Balas Kementerian Pelajaran Malaysia Yang Diterima Pada 15 Dan            
22 Mac 2013  
 
Kebanyakan kontrak masih di peringkat penyediaan akaun muktamad di mana setiap 
kontraktor mempunyai baki amaun kontrak sekurang-kurangnya 5% lagi untuk 
dituntut. Kementerian akan meminta kontraktor untuk mengemukakan dokumen yang 
lengkap bagi tujuan memuktamadkan akaun dan pembayaran kepada kontraktor 
akan segera dibuat setelah menerima dokumen yang lengkap. 

 
Pada pendapat Audit, prestasi kewangan Projek Peluasan Prasekolah adalah 
memuaskan kerana peratus perbelanjaan telah mencapai 88.1% daripada 
keseluruhan peruntukan yang diluluskan. 
 

 
 
Jumlah perbelanjaan hanya mencapai 88.1% kerana masih ada 
sebilangan kecil projek yang masih belum disiapkan. Selain itu, 
kebanyakan kontrak masih di peringkat penyediaan akaun 
muktamad yang mana setiap kontraktor mempunyai baki amaun 
kontrak sebanyak sekurang-kurangnya 5% lagi untuk dituntut. 
Bagi perbelanjaan tahun 2010, peruntukan kurang dibelanjakan 
disebabkan oleh projek hanya dimulakan pada bulan September 
2010.  
 
KPM akan segera membuat pembayaran kepada kontraktor 
setelah menerima dokumen yang lengkap. Selain itu, KPM juga 
akan meminta kontraktor untuk mengemukakan dokumen yang 
lengkap bagi tujuan memuktamadkan akaun. 
 

12.5.1.2.a Pencapaian Fizikal Projek Yang Diaudit 
 
Mengikut kontrak asal, syarikat yang dilantik hendaklah menyiapkan projek Bina Baru 
Prasekolah dan kemudahan lain yang berkaitan dalam tempoh 3 hingga 12 bulan 
dari tarikh milik tapak. Semakan Audit mendapati 19 (82.6%) daripada 23 projek Bina 
Baru lewat disiapkan antara 44 hingga 571 hari dari tarikh penyiapan asal dalam 
kontrak/tarikh akhir lanjutan masa. Kesemua 19 projek ini telah dikenakan Gantirugi 
Yang Ditentukan dan Ditetapkan [Liquidated Ascertained and Damages (LAD)]. 
Semasa lawatan Audit antara bulan Julai hingga akhir September 2012, sebanyak 11 
(57.9%) daripada 19 projek tersebut iaitu 3 projek di Selangor, 5 projek di Johor dan 

 
 
Peratusan bagi projek yang lewat disiapkan agak tinggi iaitu 
82.6% jika dibandingkan dengan bilangan sampel yang diaudit 
(23 sampel). Sekiranya perbandingan dibuat dengan 
keseluruhan bilangan projek bina baru iaitu sebanyak 1001 
projek, peratusan tersebut adalah jauh lebih rendah. Namun 
demikian, KPM akan sentiasa memastikan semua perkara yang 
terkandung di dalam kontrak dikuatkuasakan dan dipatuhi bagi 
membolehkan projek disiapkan mengikut jadual.  
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3 projek di Sarawak masih belum siap/belum diserahkan. Bagaimanapun mengikut 
Laporan Kemajuan Kerja setakat bulan Januari 2013, kesemua projek tersebut telah 
dapat disiapkan. 
 

 
KPM tiada sebarang ikatan kontrak dengan subkontraktor yang 
dilantik oleh kontraktor utama. Dalam hal ini, KPM akan 
berhubung dengan kontraktor untuk memastikan projek berjalan 
mengikut jadual. Surat amaran dikeluarkan kepada kontraktor 
sekiranya projek tidak mengikut jadual yang ditetapkan di dalam 
kontrak. Selain itu, akan mengambil tindakan dengan 
merekodkan sebarang prestasi buruk kontraktor bagi menjadi 
rujukan untuk tender-tender akan datang.  
 
KPM bercadang untuk membuat penilaian secara dalaman 
berkenaan prestasi perunding dan kontraktor projek, seterusnya 
membuat sistem penilaian (rating system) dalaman sebagai 
panduan bagi projek-projek yang akan datang.  
 
Perunding dan kontraktor yang berkenaan diminta untuk 
memberi penjelasan kepada KPM berhubung dengan perkara ini 
dan sebarang masalah atau kualiti pembinaan yang rendah akan 
dikenakan penalti semasa memuktamadkan akaun akhir.  
 

12.5.1.2.c Selain itu, pihak Audit mendapati terdapat kontraktor yang melantik subkontraktor 
untuk menyiapkan beberapa projek yang diterimanya. Antaranya, Glorious Trading 
bagi projek di SK Parit Kemang dan SK Seri Gading, Batu Pahat, Johor dan Betakota 
(M) Sdn. Bhd. yang melantik subkontraktor untuk melaksanakan projek di SK Nanga 
Selangau, Sibu, Sarawak. Hasil temu bual bersama subkontraktor mendapati 
kontraktor kurang memantau kerja pembinaan yang dilaksanakan oleh mereka. 
Akibatnya projek lewat disiapkan dan kualiti kerja pembinaan kurang memuaskan. 
Bagi projek lewat di SK Parit Kemang dan SK Seri Gading, subkontraktor yang 
dilantik bagi pihak Glorious Trading didapati gagal menepati jadual yang ditetapkan. 
Berdasarkan laporan kemajuan kerja pada bulan April 2012, prestasi kerja 
pembinaan bagi SK Parit Kemang dan SK Seri Gading masing-masingnya baru 
mencapai 10% dan 23%. Projek ini sepatutnya diserahkan pada bulan Januari 2012. 
Menurut perunding, kontrak bagi syarikat ini telah dicadangkan untuk ditamatkan. 
Bagaimanapun hasil perbincangan bersama Kementerian, kontraktor (Glorious 
Trading) diberi peluang akhir dan telah melantik subkontraktor yang lain untuk 
menyiapkan kedua-dua projek ini.  
 

12.5.1.2.d Lawatan Audit ke SK Nanga Selangau pula mendapati subkontraktor hanya 
dibekalkan sehelai Pelan Lantai sebagai rujukan untuk menjalankan kerja 
pembinaan. Hasil temu bual bersama subkontraktor mendapati mereka tidak 
mengetahui skop kerja dan spesifikasi kontrak keseluruhan projek tersebut dan 
terpaksa meninjau beberapa projek prasekolah berhampiran untuk rujukan. 
 
 
Maklum Balas Kementerian Pelajaran Malaysia Yang Diterima Pada 15 Dan            
22 Mac 2013  
 
Kesemua 19 prasekolah tersebut telah siap sepenuhnya dan digunakan oleh pihak 
sekolah. Semua kontraktor yang gagal menyiapkan kerja mengikut jadual telah 
diberikan Certificate of Non Completion (CNC), seterusnya dikenakan LAD. 
Kementerian tiada sebarang ikatan dan kontrak dengan subkontraktor yang dilantik 
oleh kontraktor utama. Dalam hal ini, Kementerian akan berhubung dengan 
kontraktor untuk memastikan projek berjalan mengikut jadual. Surat amaran 
dikeluarkan kepada kontraktor sekiranya projek tidak mengikut jadual yang 
ditetapkan di dalam kontrak. Selain itu, Kementerian akan mengambil tindakan 
dengan merekodkan prestasi buruk kontraktor untuk menjadi rujukan bagi tender 
yang akan datang. Kementerian juga bercadang membuat penilaian secara dalaman 
berkenaan prestasi perunding dan kontraktor, seterusnya membuat Sistem Penilaian 
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(Rating System) sebagai panduan bagi projek yang akan datang. 
 
Pada pendapat Audit, prestasi projek bagi kategori Bina Baru secara keseluruhannya 
kurang memuaskan kerana hanya 4 (17.4%) daripada 23 projek dapat disiapkan 
mengikut jadual. Bagaimanapun, bagi 7 projek Ubah Suai yang diaudit, prestasinya 
adalah baik kerana kesemua projek telah dapat disiapkan mengikut jadual. 
 

12.5.2.1.a Pengurusan Projek Pembinaan Dan Perolehan Peralatan Prasekolah - 
Perancangan Projek - Pengagihan Bilangan Projek Kepada Kontraktor Dan 
Tempoh Siap Projek Kurang Sesuai 

 
Daripada 19 sampel projek Bina Baru yang lewat disiapkan, pihak Audit mendapati 
pengagihan bilangan projek kepada kontraktor tidak mengambil kira faktor jarak 
antara lokasi bagi projek-projek di bawah sub pakej yang sama. Sebagai contoh, 
Betakota (M) Sdn. Bhd. ditawarkan 13 projek yang meliputi 6 daerah di Sarawak dan 
jarak di antara projek yang paling jauh melebihi 200km (antara Sibu hingga Bintulu). 
Selain itu, tempoh penyiapan projek yang ditetapkan juga kurang sesuai kerana tidak 
mengambil kira faktor lokasi dan bilangan projek yang perlu dilaksanakan. Sebagai 
contoh, tempoh penyiapan projek di Negeri Sarawak adalah 6 bulan walaupun 
bilangan projek adalah antara 5 hingga 17 kelas prasekolah dan jarak lokasi projek 
yang jauh. 
 

 
 
 
 
KPM akan memastikan pengagihan tapak bagi setiap kontraktor 
dibuat dengan lebih baik melalui perancangan projek sebelum 
sebarang tender dikeluarkan. Bilangan sekolah yang terlibat 
akan dikecikan dengan mengambilkira jarak antara sekolah. 
Namun begitu, pengagihan tersebut akan bergantung kepada 
nilai kos projek bagi memastikan kelas kontraktor yang sesuai 
dicapai terutama untuk mengetahui kualiti kerja sesuatu 
kontraktor. Setelah Sistem GIS telah beroperasi sepenuhnya, 
pembahagian projek akan dapat dilaksanakan dengan lebih 
teratur. 
  
Setiap bayaran hanya akan dibuat sekiranya semua dokumen 
yang lengkap dikemukakan oleh kontraktor. Pada masa ini, 
Bahagian Pembangunan KPM telah menubuhkan One Stop 
Centre bagi menerima dokumen tuntutan kontraktor di mana 
semua penerimaan dan proses bayaran dibuat dengan 
bersepadu. Sekiranya semasa penerimaan dokumen didapati 
tidak lengkap, tuntutan tersebut akan dikembalikan serta merta 
untuk disempurnakan. 
  
Mengikut prosedur sedia ada, KPM mengarahkan perunding 
untuk melakukan lawatan tapak yang perlu dihadiri oleh PPD 
dan pihak sekolah supaya menentukan tapak yang akan dibina 
bangunan prasekolah. Sebagai langkah penambahbaikan, KPM 
telah menyediakan satu borang yang perlu ditandatangani oleh 
perunding, PPD dan pihak sekolah sebagai pengesahan tapak 
yang dipersetujui semasa lawatan tapak dan mula 
dikuatkuasakan bermula Fasa 2. 
  
Bagi mengelakkan daripada berlaku sebarang pertikaian 
berhubung sesuatu tapak terutamanya apabila pembinaan 

12.5.2.b Semakan Audit terhadap proses bayaran bagi tuntutan kontraktor mendapati 
pembayaran interim pertama bagi 13 tuntutan telah dibuat melebihi tempoh 14 hari 
yang ditetapkan oleh Arahan Perbendaharaan 103. Tempoh kelewatan adalah 
antara 13 hingga 76 hari dari tarikh tuntutan diterima oleh Kementerian. Antara 
sebab berlakunya kelewatan ialah Bahagian Teknikal lewat menyemak dan 
mengesahkan tuntutan; baucar dikuiri oleh Unit Bajet dan penyerahan 
maklumat/dokumen tambahan oleh perunding yang tidak lengkap. Kelewatan 
bayaran ini akan membebankan kontraktor, khususnya yang menghadapi kekangan 
kewangan dan boleh menjejaskan prestasi kerja kontraktor secara keseluruhannya. 
 

12.5.2.c.i Pihak Kementerian memaklumkan tapak asal yang dipilih bagi projek Prasekolah di 
SMK Luar Bandar Sibu No.1 merupakan tapak rata di belakang kawasan sekolah. 
Namun semasa projek hendak dimulakan, Pengetua telah menghalang kontraktor 
untuk memulakan kerja dan mengarahkan supaya tapak dipindahkan ke kawasan 
bukit di hadapan sekolah. Setelah penilaian dibuat, tapak yang dicadangkan tidak 
dapat dipertimbangkan kerana kos yang tinggi terutamanya kerja tanah yang 
melibatkan pemotongan bukit yang besar dan terdapat kuarters lama yang perlu 
dirobohkan. Sebagai alternatif, perunding bercadang untuk membina bangunan 
prasekolah di antara 2 lereng bukit di hadapan kawasan sekolah. Bagaimanapun, 
tapak alternatif tersebut juga tidak dipersetujui oleh Pengetua. Kementerian pada 
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akhirnya bersetuju supaya bangunan prasekolah dibina di atas tapak yang 
dicadangkan oleh Pengetua. Pertukaran lokasi dari tapak asal ke tapak projek yang 
baru telah menyebabkan tambahan kos berjumlah RM245,423. Selain itu, kerja 
pembinaan bangunan prasekolah yang sepatutnya disiapkan pada 21 Mac 2011 
telah tertangguh dan semasa lawatan Audit pada 3 September 2012, bangunan 
prasekolah ini masih belum siap/belum diserah kepada pihak sekolah. 
 

hendak dimulakan.  
  
Penguatkuasaan borang pengesahan dijangka akan dapat 
mengelak masalah sebegini berulang pada masa akan datang.  
  
Bagi projek ubahsuai, KPM akan memastikan JPN tidak 
melaksanakan pembinaan bangunan baru walaupun peruntukan 
ubahsuai yang diberikan mencukupi. Sebarang perubahan 
terhadap perkara tersebut perlu mendapat kebenaran KPM 
terlebih dahulu.  
 

12.5.2.c.ii Tapak asal yang dicadangkan oleh pihak sekolah dan perunding bagi bangunan 
prasekolah di SK Nanga Selangau adalah berhampiran tebing sungai dengan jarak 
lebih kurang 15 meter sahaja. Bagaimanapun, lokasi tapak bangunan prasekolah 
tersebut telah diubah ke kawasan yang lebih tinggi dan selamat daripada risiko banjir 
iaitu lebih kurang 100 meter daripada tapak asal. Kementerian memaklumkan 
kelulusan pertukaran tapak hanya dapat dibuat selepas Jawatankuasa Arahan 
Perubahan Kerja meluluskan kos tambahan bagi tapak baru yang berjumlah 
RM242,475. Kos tambahan ini melibatkan pembinaan tembok penahan disebabkan 
tapak projek yang bercerun. Selain itu, keseluruhan kawasan sekolah juga akan 
dipindahkan ke tempat lain bagi mengelakkan masalah banjir. 
 

12.5.2.c.iii Pihak sekolah di SK Ulu Sungai Naman dan SK Perbandaran Sibu No. 4 telah 
mencadangkan ruang atau bilik darjah yang diperbuat daripada kayu untuk diubah 
suai. Ekoran itu, PPD telah bersetuju dengan cadangan pihak sekolah dan 
menyenaraikan projek tersebut dalam kategori Ubah Suai yang kemudiannya 
diangkat kepada JPN Sarawak dan Kementerian. Bagaimanapun sebaik sahaja 
peruntukan diterima, pihak PPD Julau dan PPD Sibu telah menawarkan sebut harga 
bagi kontrak pembinaan bangunan Prasekolah untuk 2 sekolah tersebut yang 
masing-masingnya bernilai RM98,000 dan RM70,400 memandangkan bangunan 
yang diperbuat daripada kayu tidak sesuai dilaksanakan kerja Ubah Suai. Perubahan 
kategori dari Ubah Suai kepada Bina Baru telah mengakibatkan reka bentuk 
bangunan yang dibina tidak menepati panduan yang ditetapkan oleh Bahagian 
Pembangunan Kurikulum (BPK) dari aspek keluasan binaan dan kemudahan yang 
disediakan. Mengikut Dokumen Spesifikasi Bangunan, Ruang, Perabot, Peralatan 
Dan Kelengkapan Prasekolah (DSBRPPKP) yang dikeluarkan oleh BPK, keluasan 
binaan yang sepatutnya adalah 24’ x 70’ dengan anggaran kos antara RM265,000 
hingga RM450,000. Bagaimanapun, disebabkan peruntukan asal yang diluluskan 
adalah untuk kerja Ubah Suai, keluasan binaan bangunan prasekolah dan 
kemudahan yang disediakan tidak mencapai piawaian yang ditetapkan dalam 
DSBRPPKP. 
 
Pada pendapat Audit, pengagihan bilangan projek yang banyak kepada satu 
kontraktor, jarak lokasi projek yang jauh antara satu sama lain dan tempoh 
penyiapan projek yang singkat telah memberi kesan kepada pencapaian prestasi 
projek. Selain itu, pemilihan tapak dan kategori projek yang tidak dibuat dengan teliti 
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telah memberi kesan terhadap kos projek dan tempoh penyiapan serta 
mengakibatkan panduan yang ditetapkan tidak dipatuhi.  

 
 

Maklum Balas Kementerian Pelajaran Malaysia Yang Diterima Pada 15 Dan           
22 Mac 2013 
 
Kementerian mengakui bahawa tempoh pembinaan yang terlalu pendek telah 
memberi kesan terhadap kelewatan kontraktor menyiapkan projek mengikut jadual. 
Kementerian akan memastikan pengagihan tapak bagi setiap kontraktor dibuat 
dengan lebih baik sebelum sebarang tender dikeluarkan. Bilangan sekolah yang 
terlibat akan dikecilkan dengan mengambil kira jarak antara sekolah. Namun begitu, 
pengagihan tersebut akan bergantung kepada nilai kos projek bagi memastikan 
kelas kontraktor yang bersesuaian. Setelah Geographic Information System (GIS) 
beroperasi sepenuhnya, pembahagian projek akan dapat dilaksanakan dengan lebih 
teratur. Bagi isu bayaran lewat dibuat, pada masa ini Bahagian Pembangunan telah 
menubuhkan One Stop Centre bagi menerima dokumen tuntutan kontraktor di mana 
semua penerimaan dan proses bayaran dibuat secara bersepadu. Sekiranya semasa 
penerimaan dokumen didapati tidak lengkap, tuntutan tersebut akan ditolak dan 
dikembalikan serta merta untuk disempurnakan. Sementara itu, sering kali berlaku 
masalah di mana tapak yang telah dipersetujui bersama diminta untuk ditukarkan 
oleh Guru Besar. Sebagai langkah penambahbaikan, Kementerian telah 
menyediakan satu borang yang perlu ditandatangani oleh perunding, PPD dan pihak 
sekolah sebagai pengesahan tapak yang dipersetujui semasa lawatan tapak dan 
mula dikuatkuasakan bermula Fasa 2. Ini dapat mengelakkan sebarang pertikaian 
berhubung tapak yang dipilih terutamanya apabila pembinaan hendak dimulakan. 
 

12.5.2.2.a Reka Bentuk Bangunan, Ubah Suai Dan Perolehan Peralatan Tidak Mengikut 
Panduan 
 
Sebahagian reka bentuk projek Prasekolah bagi Fasa 1 kurang sesuai dan tidak 
mematuhi garis panduan DSBRPPKP. Reka bentuk tersebut boleh menyebabkan 
guru, murid dan peralatan prasekolah terdedah kepada risiko kemalangan dan 
kecurian, di samping suasana P&P yang kurang kondusif. 
 

 
 
 
Rekabentuk Fasa 1 telah ditambahbaik bagi Fasa 2 dan 3. 
Maklumbalas yang diperolehi selepas langkah penambahbaikan 
tersebut adalah positif. Sekiranya terdapat projek akan datang, 
KPM akan membuat penambahbaikan pada rekabentuk Fasa 2 
dan 3 berdasarkan pandangan yang diterima. 
  
Berdasarkan kontrak, jenis dan spesifikasi yang ditetapkan 
adalah berdasarkan kepada spesifikasi Kementerian dan tidak 
direka bentuk oleh perunding. Bagi peralatan tidak mengikut 
spesifikasi, kontraktor telah membuat penggantian. Sekiranya 
kontraktor tidak menggantikan semula dan tempoh kecacatan 
telah tamat, perunding yang bertanggungjawab diarahkan 

12.5.2.2.b Penemuan Audit juga mendapati perolehan jenis dan kuantiti bagi sebahagian 
perabot dan peralatan prasekolah adalah tidak sesuai dan tidak selaras dengan 
panduan DSBRPPKP. 
 

12.5.2.2.c Perolehan peralatan yang tidak sesuai antaranya disebabkan spesifikasi yang 
disediakan oleh perunding atau perolehan peralatan melalui sebut harga oleh JPN 
tidak merujuk kepada garis panduan DSBRPPKP. Selain itu, ia juga disebabkan 
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penyelarasan yang kurang berkesan antara Bahagian Pembangunan dan Bahagian 
Pembangunan Kurikulum di peringkat Kementerian serta rujukan tidak dibuat 
terhadap garis panduan yang terkini. Akibat perolehan yang tidak sesuai, terdapat 
peralatan yang tidak digunakan oleh guru dan murid. Ini menyebabkan berlakunya 
pembaziran. Selain itu, sesi P&P juga menjadi tidak kondusif. 

 
Pada pendapat Audit, Kementerian perlu memastikan semua bilik darjah prasekolah 
direka bentuk mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan bagi memastikan sesi P&P 
dilaksanakan dalam suasana yang kondusif serta semua ruang dan peralatan 
prasekolah dapat digunakan secara maksimum.  

 
 

Maklum Balas Kementerian Pelajaran Malaysia Yang Diterima Pada 15 Mac 2013  
 
Bahagian Pembangunan tidak menyedari kewujudan Garis Panduan DSBRPPKP 
yang dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum pada tahun 2008. Reka 
bentuk bangunan Kerajaan terutamanya sekolah adalah merujuk kepada garis 
panduan yang telah ditetapkan oleh Jawatankuasa Standard dan Kos, Unit 
Perancang Ekonomi. Kos yang diluluskan juga menjadi faktor sesuatu bangunan 
direka bentuk. Kementerian mengakui reka bentuk projek Fasa 1 mempunyai banyak 
kelemahan dan ia telah diperbetulkan dalam projek Fasa 2 dan 3. Bagi projek Ubah 
Suai, Kementerian akan memastikan JPN tidak melaksanakan pembinaan bangunan 
baru walaupun peruntukan ubah suai yang diberikan mencukupi. Sebarang 
perubahan terhadap kategori projek perlu mendapat kebenaran Kementerian terlebih 
dahulu. Bagi peralatan tidak mengikut spesifikasi, kontraktor telah membuat 
penggantian. Sekiranya kontraktor tidak menggantikan semula dan tempoh 
kecacatan telah tamat, perunding yang bertanggungjawab diarahkan menggantikan 
semula dengan kos ditanggung oleh perunding tersebut. Kementerian akan 
membuat kajian semula bagi senarai, jenis, spesifikasi serta kuantiti perabot dan 
peralatan prasekolah. Ini akan melibatkan Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, 
Bahagian Pembangunan Kurikulum, Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset serta 
Bahagian Pembangunan. Pelaksanaan kajian semula ini akan dimulakan selewat-
lewatnya pada bulan Jun 2013. 
 

menggantikan semula dengan kos ditanggung oleh perunding 
tersebut. 
  
KPM akan membuat kajian semula bagi senarai, jenis, 
spesifikasi serta kuantiti perabot dan peralatan prasekolah. Ini 
akan melibatkan Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, 
Bahagian Pembangunan Kurikulum, Bahagian Perolehan dan 
Pengurusan Aset serta Bahagian Pembangunan. Pelaksanaan 
kajian semula ini akan dimulakan selewat-lewatnya Jun 2013.  
 

12.5.2.3.a Kerja Pembinaan Bangunan Prasekolah - Kerja Tidak Mengikut Spesifikasi 
 

Lawatan Audit mendapati 10 jenis kerja yang dilaksanakan di 15 prasekolah tidak 
mengikut spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak. 
 

 
 
Semua kecacatan seperti di Jadual 10 telah siap diperbaiki oleh 
kontraktor. 
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12.5.2.3.b Kualiti Kerja Bangunan Prasekolah  
 

Lawatan Audit mendapati kualiti kerja yang dilaksanakan oleh 16 kontraktor bagi 17 
prasekolah kurang memuaskan. 

 
Pada pendapat Audit, penyeliaan oleh perunding terhadap kerja kontraktor dan 
pemantauan oleh JPN/PPD masih kurang memuaskan. Perunding/JPN/PPD perlu 
memastikan kerja yang dilaksanakan oleh kontraktor mematuhi syarat yang 
ditetapkan dalam skop kerja/spesifikasi kontrak.  

 
 

Maklum Balas Kementerian Pelajaran Malaysia Yang Diterima Pada 15 Mac 2013  
 
Kementerian telah mengeluarkan arahan kerja pembaikan sebelum tamat Tempoh 
Tanggungan Kecacatan kepada kontraktor. Semua kecacatan seperti yang 
dinyatakan telah siap diperbaiki oleh kontraktor. Kementerian akan mengambil 
tindakan terhadap perunding sekiranya didapati perakuan dibuat terhadap sesuatu 
projek yang tidak disiapkan dengan sempurna mengikut kontrak. Adalah menjadi 
tanggungjawab profesional perunding memastikan semua perkara berada dalam 
keadaan tepat dan teratur sebelum perakuan dikeluarkan. 
 

 
 
Semua kecacatan seperti di Jadual 11 telah siap diperbaiki oleh 
kontraktor. 
 

12.5.2.4.a.i Perolehan Peralatan Prasekolah - Peralatan Tidak Dibekalkan/Kurang 
Dibekalkan/Belum Dibekalkan/Tidak Mengikut Spesifikasi 

 
Sebanyak 26 unit/set peralatan tidak dibekalkan bagi 9 buah prasekolah. 
Bagaimanapun, hanya 12 unit/set peralatan yang dapat ditentukan nilainya iaitu 
berjumlah RM1,201 manakala 14 unit/set peralatan lagi tidak dapat ditentukan 
nilainya dalam kontrak. Antara peralatan yang tidak dibekalkan adalah seperti alat 
penimbang, perabot, set uji kaji sains, peralatan dapur, peralatan elektrik dan model 
haiwan. Selain itu, sebanyak 250 unit/set peralatan kurang dibekalkan bagi 7 
prasekolah. Bagaimanapun, hanya 161 unit/set peralatan yang dapat ditentukan 
nilainya iaitu berjumlah RM4,864 (89 unit/set peralatan tidak dapat ditentukan 
nilainya). Antara peralatan yang kurang dibekalkan adalah peralatan landskap, set 
pertukangan, peralatan perkusi, kelengkapan solat, alat bantu mengajar dan 
peralatan dapur. 
 

 
 
 
Semua pembekalan yang tidak lengkap telah dibekalkan semula 
oleh kontraktor. Semakan juga mendapati terdapat peralatan 
yang dibangkitkan telah pun dibekalkan oleh kontraktor tetapi 
telah hilang selepas diserahkan kepada sekolah. Dalam hal ini, 
perkara tersebut tidak menjadi tanggungjawab ke atas 
kontraktor. KPM akan memastikan pihak yang membuat 
penerimaan untuk membuat penyimpanan dengan lebih teratur 
bagi memastikan tiada kes kehilangan atau kecurian berlaku. 
  
Perabot dan peralatan di kesemua sekolah tersebut telah 
dibekalkan selepas bangunan disiapkan dan sebelum 
penyerahan kepada sekolah dilakukan. Penggunaan kelas 
sementara perlu memandangkan sesi persekolah dibuka pada 
setiap awal tahun dan juga pendaftaran murid telah dibuat. Pihak 
sekolah telah diberi pilihan samada untuk menerima perabot dan 
peralatan sebelum bangunan siap atau sebaliknya. 
  
Bagi projek akan datang, KPM akan memastikan projek 

12.5.2.4.a.ii Bagi 5 prasekolah, peralatan belum dibekalkan untuk projek Fasa 2 kerana 
bangunan prasekolah belum disiapkan. Sekolah yang terlibat adalah SK Parit 
Kemang, Batu Pahat; SK Seri Gading, Batu  Pahat; SJK(C) Layang, Kluang; SK 
Nanga Selangau, Sibu dan SK Ulu Ranan, Kanowit, Sarawak. Tiga prasekolah 
sepatutnya disiapkan pada 7 Januari 2012 manakala 2 prasekolah sepatutnya 
disiapkan pada 6 Mac 2012. Namun begitu, sesi prasekolah telah beroperasi seperti 
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biasa dan murid-murid menumpang di bilik darjah sementara sehingga bangunan 
prasekolah disiapkan. Semasa lawatan Audit, didapati murid-murid bagi 5 prasekolah 
tersebut belajar di atas lantai dan guru-guru mengajar tanpa alat bantuan mengajar. 
Selain itu, pihak sekolah terpaksa menggunakan kerusi dan meja untuk murid 
dewasa dan membuat salinan bagi buku-buku modul pengajaran daripada guru 
prasekolah sedia ada.  
 

dimulakan dengan lebih awal bagi mengelakkan masalah ini 
berulang. Sekiranya masih terdapat kelewatan, pendaftaran 
murid prasekolah akan ditangguhkan ke tahun berikutnya. 
  
Semua peralatan yang tidak mengikut spesifikasi telah 
digantikan semula oleh kontraktor. Bagi peralatan tidak mengikut 
spesifikasi yang disebabkan oleh kecuaian perunding dalam 
mengesahkan sesuatu peralatan, perunding telah diarah untuk 
menggantikan semula peralatan tersebut dengan kos sendiri. 
Sekiranya perunding engkar, baki yuran perunding akan 
dipotong bagi menampung kos penggantian peralatan tersebut. 
  
KPM tidak akan membuat pembayaran sekiranya didapati 
perunding tidak mengesahkan sesuatu kerja atau pembekalan. 
Surat akuan terima hanyalah dokumen sokongan yang tidak 
menyebabkan pengesahan perunding dikecualikan. 
  
Bagi perolehan projek ubahsuai, KPM akan mengeluarkan 
peringatan kepada JPN dan PPD dalam masa terdekat. 
 

12.5.2.4.a.iii Sebanyak 169 unit/set peralatan yang dibekalkan di 14 prasekolah tidak mengikut 
spesifikasi. Bagaimanapun, hanya 141 unit/set peralatan yang dapat ditentukan 
nilainya iaitu berjumlah RM11,320 manakala 28 unit/set peralatan lagi nilainya tidak 
dapat ditentukan dalam kontrak. Antara peralatan terlibat ialah alat bantuan 
mengajar, peralatan elektrik, kelengkapan solat, peralatan dapur, alat pemadam api 
dan perabot. Spesifikasi yang tidak dipatuhi antaranya adalah seperti kerusi dan 
meja murid tanpa logo ‘KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA’ dan ‘HAK 
KERAJAAN MALAYSIA’; peralatan bukan diperbuat daripada bahan buatan plastic 
polypropylene dan tidak mengikut ukuran sepatutnya.  Alat bantuan mengajar, 
kelengkapan solat dan peralatan landskap yang dibekalkan bersaiz dewasa dan 
tidak sesuai digunakan oleh murid prasekolah. 
 

12.5.2.4.a.iv Peralatan yang dibekalkan tidak mengikut spesifikasi, kurang dibekalkan dan tidak 
dibekalkan adalah disebabkan pengesahan oleh perunding/PPD/guru tidak teliti dan 
menyeluruh. Terdapat juga perunding yang tidak membuat pengesahan sebenar 
tetapi sebaliknya hanya berdasarkan kepada pengesahan akuan terima oleh pihak 
sekolah dengan kontraktor. Bagi perolehan peralatan projek Ubah Suai, guru 
membuat pengesahan di akuan penerimaan tanpa mengetahui spesifikasi peralatan 
sebenar. Selain itu, didapati penerimaan dan pengesahan akuan terima peralatan 
dibuat oleh pelbagai pihak di peringkat sekolah seperti Guru Prasekolah, Pembantu 
Pengurusan Murid (PPM), Pembantu Tadbir dan Guru Penolong Kanan. Akibatnya 
sesi P & P tidak dapat dijalankan dengan sempurna dan objektif Kementerian melalui 
perolehan peralatan tersebut bagi tujuan perkembangan kanak-kanak tidak tercapai.  

 
Pada pendapat Audit, pengesahan dan pemantauan terhadap penerimaan peralatan 
prasekolah adalah kurang memuaskan. Kementerian perlu memastikan semua 
peralatan disemak, diuji dan diperiksa oleh perunding, pihak Kementerian/JPN/PPD 
dan kontraktor sebelum diserah kepada pihak sekolah. 

 
 

Maklum Balas Kementerian Pelajaran Malaysia Yang Diterima Pada 15 Mac 2013  
 
Semua pembekalan yang tidak lengkap telah dibekalkan semula oleh kontraktor. 
Semakan juga mendapati terdapat peralatan yang dibekalkan oleh kontraktor telah 
hilang selepas diserahkan kepada pihak sekolah. Dalam hal ini, perkara tersebut 
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tidak menjadi tanggungjawab ke atas kontraktor. Kementerian akan memastikan 
pihak yang menerima peralatan menyimpannya dengan lebih teratur bagi 
memastikan tiada kes kehilangan atau kecurian berlaku. Semua peralatan yang tidak 
mengikut spesifikasi telah diganti semula oleh kontraktor. Bagi peralatan tidak 
mengikut spesifikasi yang disebabkan oleh kecuaian perunding dalam mengesahkan 
sesuatu peralatan, perunding telah diarah untuk menggantikan semula peralatan 
tersebut dengan kos sendiri. Sekiranya perunding ingkar, baki yuran perunding akan 
dipotong bagi menampung kos penggantian peralatan tersebut. Kementerian tidak 
akan membuat pembayaran sekiranya didapati perunding tidak mengesahkan 
sesuatu kerja atau pembekalan. SAP hanyalah dokumen sokongan yang tidak 
menyebabkan pengesahan perunding dikecualikan. 
 

12.5.2.4.b Peralatan Yang Dibekalkan Tidak Diguna 
 

Perolehan sesuatu peralatan hendaklah dirancang dan ditentukan dengan jelas dari 
segi fungsi, tujuan dan kegunaannya. Adalah didapati peralatan bernilai RM19,615 
(termasuk peralatan yang tidak dinyatakan nilainya dalam kontrak) seperti peralatan 
elektrik, perabot dan peralatan dapur yang dibekalkan bagi 20 sekolah tidak 
digunakan selepas diterima antara 2 hingga 15 bulan. Antara sebab peralatan tidak 
digunakan ialah peralatan tidak praktikal untuk digunakan oleh guru dan murid 
prasekolah, khususnya bagi komponen Pendidikan Islam dan Moral (carta 
Pendidikan Islam, cop huruf jawi, buku asas al-Quran dan rehal) dan kelengkapan 
solat (telekung, songkok, kain pelekat dan sejadah) disebabkan tidak terdapat murid-
murid Islam di 4 prasekolah yang dibekalkan peralatan tersebut.  

 
 

Maklum Balas Kementerian Pelajaran Malaysia Yang Diterima Pada 15 Mac 2013  
 
Semua peralatan yang tidak digunakan disebabkan sekolah tersebut tidak 
mempunyai murid beragama Islam. Bahagian Pengurusan Sekolah Harian telah 
mengeluarkan arahan kepada semua JPN untuk mengarahkan PPD memindahkan 
peralatan tersebut ke sekolah yang mempunyai keperluan. 

 
Pada pendapat Audit, Kementerian perlu membuat pemeriksaan susulan terhadap 
penggunaan peralatan di prasekolah yang lain dan segera menyelesaikan masalah 
peralatan yang tidak digunakan. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Semua peralatan tersebut tidak digunakan disebabkan sekolah 
tersebut tidak mempunyai murid beragama Islam. Bahagian 
Pengurusan Sekolah Harian telah mengeluarkan arahan kepada 
semua JPN untuk mengarahkan PPD memindahkan peralatan 
tersebut ke sekolah yang mempunyai keperluan. 
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12.5.2.4.c Bayaran Tuntutan Pembekalan Peralatan Tanpa Sijil Akuan Penerimaan (SAP)  
 

Mengikut Arahan Perbendaharaan 102, tandatangan seseorang Pegawai Pengawal 
atau wakilnya yang diberi kuasa adalah untuk memperakui tentang betulnya setiap 
butiran dalam baucar. Pegawai yang memperakui sesuatu baucar adalah 
bertanggungjawab bahawa perkhidmatan atau bekalan telah diterima dengan 
sempurna. Semakan Audit terhadap 10 baucar bayaran bagi tuntutan peralatan 
bernilai RM0.38 juta bagi 10 prasekolah yang telah dibekalkan dengan peralatan 
prasekolah mendapati tuntutan tersebut tidak disokong dengan SAP dari pihak 
sekolah. Sebaliknya tuntutan hanya dibuat berdasarkan kepada perakuan bayaran 
interim yang disahkan oleh perunding. 

 
Pada pendapat Audit, bayaran bagi tuntutan bekalan peralatan tanpa disokong 
dengan dokumen sokongan yang lengkap adalah tidak teratur dan bercanggah 
dengan peraturan kewangan yang berkuat kuasa.  
 
 
Maklum Balas Kementerian Pelajaran Malaysia Yang Diterima Pada 15 Mac 2013  
 
Kementerian mementingkan perakuan daripada perunding yang dilantik berbanding 
meletakkan tanggungjawab kepada Guru Besar. SAP yang digunakan hanya 
bertujuan untuk ‘check and balance’. Kementerian berpandangan sekiranya 
perunding telah dilantik, tanggungjawab untuk mengesahkan semua kerja sama ada 
kerja pembinaan atau pembekalan peralatan perlu diletakkan kepada perunding 
tersebut. 
 

 
 
KPM mementingkan perakuan daripada perunding yang dilantik 
berbanding meletakkan tanggungjawab pada Guru Besar. Sijil 
Akuan Penerimaan (SAP) yang digunakan hanya bertujuan 
check and balance. Pada pandangan KPM, sekiranya perunding 
telah dilantik, tanggungjawab untuk mengesahkan semua kerja 
sama ada kerja pembinaan atau pembekalan peralatan perlu 
diletakkan kepada perunding tersebut. 
 

12.5.2.5.a Pengurusan Kontrak 
 
Sebanyak 8 daripada 19 kontrak untuk 23 projek Bina Baru telah lewat 
ditandatangani antara 34 hingga melebihi 146 hari dari tarikh ia sepatutnya 
ditandatangani. 
 
 
Maklum Balas Kementerian Pelajaran Malaysia Yang Diterima Pada 15 Mac 2013 
 
Kelewatan menandatangani kontrak antaranya disebabkan oleh proses mematikan 
setem dan proses pelarasan harga oleh kontraktor mengambil masa terlalu lama. 
Kementerian akan berusaha untuk memastikan proses menandatangani kontrak 
dilakukan dalam tempoh yang ditetapkan setelah peringkat pelarasan harga oleh 
kontraktor selesai. 
 
 

 
 
KPM akan berusaha untuk memastikan proses menandatangani 
kontrak dilakukan dalam tempoh yang ditetapkan setelah 
peringkat pelarasan harga oleh kontraktor selesai. 
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12.5.2.5.b Sebanyak 7 daripada 19 kontrak bagi projek Bina Baru tidak mempunyai klausa 
pelaksanaan Integrity Pact. Manakala 4 daripada 7 kontrak tersebut tidak disokong 
dengan Surat Akuan Pembida Berjaya. 
 

Pelaksanaan Integrity Pact dan Surat Akuan Pembida Berjaya 
telah dipatuhi sepenuhnya bermula pada Fasa 2. 
 
Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset telah mengeluarkan 
peringatan kepada JPN dan PPD bagi mematuhi pelaksanaan 
Integrity Pact.  
 

12.5.2.5.c Bagi 7 projek Ubah Suai prasekolah di 3 negeri yang perolehannya dibuat melalui 
sebut harga, peraturan Integrity Pact dalam Perolehan Kerajaan tidak dipatuhi oleh 
JPN/PPD.  

 
Pada pendapat Audit, pengurusan kontrak kurang memuaskan kerana terdapat 
kontrak yang lewat ditandatangani. Selain itu, peraturan berhubung Integrity Pact 
tidak dilaksanakan terhadap semua kontrak.  
 
 
Maklum Balas Kementerian Pelajaran Malaysia Yang Diterima Pada 15 Mac 2013 
 
Makluman mengenai Surat Arahan Perbendaharaan bagi pelaksanaan Integrity Pact 
lewat disedari oleh Kementerian. Arahan penambahan Addendum No.1-Pelaksanaan 
Integrity Pact dalam Perolehan Kerajaan yang dikeluarkan pada saat akhir sebelum 
tender ditutup dibatalkan disebabkan oleh kebanyakan petender tidak dapat 
memulangkan dokumen tersebut. Pelaksanaan Integrity Pact dan Surat Akuan 
Pembida Berjaya telah dipatuhi sepenuhnya bermula pada Fasa 2. Kementerian 
telah mengeluarkan peringatan kepada JPN dan PPD bagi mematuhi pelaksanaan 
Integrity Pact. 
 

12.5.2.6.c.i Pemantauan yang diadakan melalui mesyuarat tapak walaupun secara berkala 
masih kurang berkesan kerana hampir semua projek yang diaudit telah gagal 
disiapkan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Selain itu, masih terdapat kerja yang 
tidak dilaksanakan, tidak mengikut spesifikasi dan kualiti kerja pemasangan, 
pembinaan dan penyenggaraan yang kurang memuaskan. Terdapat juga peralatan 
yang tidak dibekalkan, tidak mengikut spesifikasi dan tidak sesuai digunakan. 
 

- 

12.5.2.6.c.ii Berdasarkan kepada terma dan syarat rujukan lantikan, perunding yang tidak 
menjalankan tanggungjawab semasa pentadbiran kontrak menyebabkan projek 
lewat disiapkan dan jika didapati perunding bertanggungjawab terhadap mana-mana 
kerugian yang ditanggung oleh Kerajaan, maka Kerajaan berhak menahan atau 
menolak peratusan yuran perunding. Bagaimanapun, semakan Audit terhadap fail 
perunding dan maklumat daripada pegawai Cawangan Teknikal, Kementerian 
mendapati Kementerian tidak ada menahan atau menolak peratusan yuran 
perunding walaupun hampir semua projek prasekolah telah gagal disiapkan 
mengikut tempoh yang ditetapkan. 
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12.5.2.6.c.iii Semakan selanjutnya mendapati di peringkat Kementerian, hanya 2 pegawai 
daripada Seksyen Rendah, Cawangan Pengurusan Projek 2, Bahagian 
Pembangunan yang menguruskan Projek Peluasan Prasekolah ini. Pada masa yang 
sama, mereka juga perlu menjaga dan memantau projek-projek lain dan terpaksa 
bergantung kepada perunding yang dilantik bagi pihak mereka untuk menjalankan 
tugas penyeliaan dan pemantauan. 
 
Pada pendapat Audit, pemantauan terhadap kerja pembinaan bangunan dan 
perolehan peralatan prasekolah oleh perunding yang dilantik dan pihak 
Kementerian/JPN/PPD masih kurang berkesan.  

 
 

Maklum Balas Kementerian Pelajaran Malaysia Yang Diterima Pada                         
27 Februari 2013  
 
Perunding yang bertanggungjawab telah dilantik untuk memantau projek dan 
melaporkan kepada Kementerian pada setiap bulan. Namun begitu, keadaan ini 
bergantung kepada kualiti perunding kerana agak sukar untuk mendapatkan 
perunding yang benar-benar kompeten untuk melaksanakan pemantauan berkala 
yang berkesan. Terdapat banyak faktor yang menyumbang kepada kelewatan 
sesebuah projek. Oleh yang demikian, perunding tidak boleh dipersalahkan 
sepenuhnya sekiranya projek gagal disiapkan mengikut jadual. Kementerian hanya 
boleh mengambil tindakan sekiranya didapati kelewatan tersebut disebabkan oleh 
kecuaian perunding. Namun demikian, Kementerian mempunyai database prestasi 
perunding di mana perunding yang bermasalah tidak akan dipertimbangkan lagi 
untuk lantikan seterusnya. Kementerian akan mempertimbangkan untuk menambah 
pegawai sekiranya terdapat projek/fasa baru. Setakat ini, pegawai sedia ada adalah 
mencukupi kerana kebanyakan projek telah siap sepenuhnya. 
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LAPORAN MAKLUM BALAS DARIPADA PERBENDAHARAAN MALAYSIA KE ATAS ISU-ISU UTAMA DALAM  
LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA MENGENAI AKTIVITI KEMENTERIAN/JABATAN SERTA  

PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN PERSEKUTUAN BAGI TAHUN 2012 SIRI 1 
 
 

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA  
 

Perenggan 13 : Pengurusan Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan 
 

Perenggan Penemuan Audit Status Terkini 

13.5.1.1 Menurut Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2007, setiap kontrak Kerajaan 
hendaklah ditandatangani dalam tempoh 4 bulan daripada tarikh Surat Setuju Terima 
(SST) dikeluarkan. Manakala menurut SST pula, Bon Pelaksanaan hendaklah 
diserahkan dalam tempoh 14 hari. 
 

Satu Garis Panduan Bon Pelaksanaan Bagi Kontrak-Kontrak 
Bekalan dan Perkhidmatan Kementerian Pelajaran Malaysia 
Bilangan 1 Tahun 2013 telah dikeluarkan oleh KPM kepada 
semua agensi pada 10 April 2013.  
 
Garis panduan ini dikeluarkan oleh KPM memandangkan 
kebanyakan syarikat didapati gagal untuk mengemukakan BG 
dalam tempoh 14 hari selepas Surat Setuju Terima (SST) 
dikeluarkan. Garis panduan tersebut adalah seperti di lampiran.  
 
Berdasarkan garis panduan ini, semua BG bagi perolehan 
perkhidmatan dan bekalan hendaklah diserahkan kepada KPM 
dalam tempoh 30 hari selepas SST dikeluarkan. 

13.5.1.2 Semakan Audit terhadap 20 kontrak perkhidmatan KBK yang melibatkan 34 
sekolah/asrama mendapati 6 kontrak tidak ditandatangani dalam tempoh yang 
ditetapkan iaitu berlaku kelewatan antara 28 hingga 81 hari. Manakala 13 syarikat 
telah gagal menyerahkan Bon Pelaksanaan mengikut tempoh yang ditetapkan iaitu 
lewat antara 3 hingga 145 hari. 
 
 
Maklum Balas Kementerian Pelajaran Malaysia Yang Diterima Pada 15 Mac 2013 
 
Dokumen kontrak yang terlibat lewat ditandatangani disebabkan kekangan masa dan 
jumlah dokumen kontrak yang banyak pada masa itu.  Bagaimanapun surat 
peringatan telah dikeluarkan kepada semua agensi terlibat. Bagi Bon Pelaksanaan 
yang lewat diserahkan adalah disebabkan kebanyakan syarikat merupakan syarikat 
kecil dan pihak bank mengambil masa melebihi 14 hari bagi penyediaan Bon 
Pelaksanaan. Sehubungan itu mulai bulan Februari 2013, pihak Perbendaharaan 
telah memberikan kebenaran khusus kepada KPM untuk melanjutkan tempoh 
penyerahan Bon Pelaksanaan kepada 30 hari. KPM juga akan mengedarkan garis 
panduan kepada agensi pada penghujung bulan Mac 2013 berhubung perkara ini.   
 
Pada pendapat Audit, secara umumnya pengurusan kontrak perkhidmatan KBK tidak 
teratur antaranya disebabkan kelewatan menandatangani kontrak dan penyerahan 
Bon Pelaksanaan dalam tempoh yang ditetapkan. Ketidakpatuhan ini boleh 
menyebabkan kepentingan Kerajaan tidak dilindungi dengan sewajarnya serta 
menjejaskan pembayaran tuntutan bulanan.  
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13.5.2.1.a Terma Dan Syarat Kontrak Tidak Jelas/Tidak Lengkap - Ketetapan Kuantiti 
Mesin/Peralatan Dalam Kontrak Tidak Mengikut Kadar Yang Seragam Dan 
Munasabah  

 
Mengikut syarat perjanjian, syarikat hendaklah melaksanakan perkhidmatan 
mengikut arahan Kerajaan sama ada secara lisan atau bertulis mengenai 
perkhidmatan mengikut terma dan syarat perjanjian. Syarikat juga hendaklah 
melaksanakan perkhidmatan dengan menggunakan kenderaan, mesin, bahan, 
peralatan atau alat kelengkapan.  
 

 
 
 
 
KPM masih dalam proses memuktamadkan spesifikasi penilaian 
secara output based. Ini adalah kerana ia perlu diperhalusi 
sebelum dikuatkuasakan pada tahun 2014 dengan mengambil 
kira keadaan semasa,  keperluan sekolah dan peruntukan 
terlibat. Ia dijangka akan dilaksanakan pada tahun 2014 sebaik 
sahaja kriteria penilaian tersebut dimuktamadkan. 

13.5.2.1.b Semakan Audit mendapati mesin/peralatan yang disenaraikan dalam 20 kontrak 
yang dipilih tidak dijelaskan sama ada untuk kegunaan umum semua sekolah/asrama 
atau/dan bagi keperluan setiap sekolah/asrama. Sebahagian bilangan 
mesin/peralatan yang disenaraikan dalam kontrak-kontrak berkenaan tidak mengikut 
kadar yang seragam dan tidak munasabah serta tidak mencukupi sekurang-
kurangnya satu bagi setiap sekolah. Sebagai contoh, kuantiti mesin/peralatan yang 
disenaraikan oleh Syarikat Zarinah bt Mohamad Yunus adalah tidak munasabah dan 
tidak mencukupi. Ini adalah kerana antaranya hanya satu unit mesin hampagas, satu 
unit high pressure water jet, 5 bilah gunting pokok, 3 buah kereta sorong, 5 batang 
cangkul dan 3 gulung hos getah bagi melaksanakan kerja-kerja pembersihan di 9 
buah sekolah/asrama. Manakala bagi Syarikat Yushima, langsung tidak 
menyenaraikan mesin/peralatan yang digunakan untuk kerja-kerja pembersihan KBK 
bagi 3 sekolah. Keadaan ini telah menjejaskan kerja-kerja pembersihan yang perlu 
dilaksanakan mengikut jadual atau kekerapan yang telah ditetapkan. 
 

13.5.2.1.c Selain itu, penetapan kadar harga kontrak tidak berdasarkan keluasan 
kawasan/bilangan bangunan dan bilangan murid di sesebuah sekolah.  Kesannya, 
kuantiti/bilangan mesin/peralatan yang perlu disediakan oleh syarikat bagi 
melaksanakan perkhidmatan KBK tidak diberi penekanan semasa tawaran 
tender/sebut harga tetapi lebih berdasarkan kepada tawaran yang dibuat oleh pihak 
syarikat.   
 
 
Maklum Balas Kementerian Pelajaran Malaysia Yang Diterima Pada 15 Mac 2013 
 
Penyediaan peralatan/bahan yang ditetapkan dalam kontrak adalah berdasarkan zon 
dan bukannya sekolah. Bagi tender yang akan berkuatkuasa mulai bulan Jun 2013, 
KPM akan mengambilkira pandangan Audit dan juga sedang mengkaji pelaksanaan 
tender yang akan datang berasaskan sistem output based yang mana pembayaran 
dilakukan berdasarkan kualiti kebersihan. Sistem tersebut tidak lagi berdasarkan 
bilangan pekerja, kuantiti barang, mesin dan peralatan kebersihan bagi 
menggantikan sistem kuantiti yang sedia ada. Penetapan harga kontrak dan kuantiti 
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peralatan serta bahan memang mengambilkira faktor keluasan kawasan, bilangan 
bangunan dan bilangan murid. 
 
Pada pendapat Audit, kebebasan yang diberikan kepada syarikat dalam menetapkan 
justifikasi bilangan mesin dan peralatan untuk melaksanakan kerja-kerja 
pembersihan akan menyebabkan perkhidmatan pembersihan tidak dilaksanakan 
dengan memuaskan.  
 

13.5.2.2.a Maklumat Pekerja, Pemeriksaan Dan Penggantian Pekerja 
 
Mengikut syarat perjanjian, syarikat hendaklah apabila diminta, memberikan kepada 
Kerajaan nama, gambar dan nombor telefon pekerja; kelayakan dan latar belakang 
pekerja; jadual bertugas pekerja; dan laporan harian atau bulanan perkhidmatan bagi 
maksud pemeriksaan, pengujian, kualiti atau pemantauan. 
 

 
 
Surat arahan tersebut telah dikeluarkan oleh KPM kepada 
syarikat perkhidmatan kebersihan bangunan dan kawasan pada 
14 Mac 2013  melalui surat rujukan:KP(BPPA)600-1/7/4 JLD 
4(12) 
 
Peringatan juga telah diberikan kepada pihak sekolah semasa 
Lawatan Pemantauan Kualiti Perkhidmatan (LPKP) dan 
Pengauditan Bersepadu (VAME) dilaksanakan di sekolah-
sekolah. 
 
Taklimat mengenai kontrak perkhidmatan turut diberikan kepada 
pentadbir sekolah. Pada tahun 2012, sebanyak 4  taklimat telah 
diberikan kepada pentadbir sekolah yang melibatkan negeri 
Kedah, Pahang, Wilayah Persekutuan Labuan dan Kelantan. 

13.5.2.2.b Semakan Audit mendapati 5 sekolah/asrama yang melibatkan 5 syarikat gagal 
mengemukakan kepada pihak Audit maklumat/profil pekerja. Pihak syarikat memberi 
alasan bahawa mereka tidak membekalkan maklumat tersebut kerana terma dan 
syarat kontrak menyatakan maklumat/profil pekerja perlu dihantar apabila diminta 
oleh pihak sekolah. Tanpa mempunyai maklumat/profil pekerja boleh menyebabkan 
pihak sekolah tidak dapat mengenal pasti pekerja sebenar yang bertugas di 
premisnya dan latar belakang pekerja tersebut. Manakala pihak syarikat boleh 
memanipulasikan dengan menukarkan pekerja lebih kerap serta yang tidak 
berkebolehan. Keadaan ini juga boleh meningkatkan risiko keselamatan kepada 
warga sekolah, premis dan aset Kerajaan. 
 
 
Maklum Balas Kementerian Pelajaran Malaysia Yang Diterima Pada 15 Mac 2013 
 
Surat arahan telah dikeluarkan kepada semua syarikat agar mengemukakan profil 
pekerja kepada pihak sekolah. KPM akan menambah baik klausa tersebut dengan 
mewajibkan pihak syarikat mengemukakan maklumat pekerja dalam tempoh 2 
minggu hari bekerja selepas memulakan perkhidmatan dan 7 hari bekerja bagi 
penggantian pekerja sedia ada. Sekiranya syarikat gagal mengemukakan maklumat 
pekerja baru/penggantian, bayaran tuntutan bulanan syarikat boleh ditahan.  
 
Pada pendapat Audit, maklumat/profil pekerja adalah dokumen penting yang perlu 
diserahkan kepada pihak pengurusan sekolah/asrama. Ianya perlu disimpan di 
sekolah bagi tujuan pemantauan dan pengesahan rekod serta tuntutan bulanan 
syarikat. 
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13.5.2.3.a Kekerapan Pemantauan Oleh Penyelia

Mengikut syarat perjanjian, jawatan pengurus/penyelia telah disenaraikan dan 
dinyatakan gaji pokoknya sebulan.  Namun begitu, tiada senarai tugas bagi jawatan 
tersebut serta kekerapan pemantauan yang perlu dilakukan bagi memastikan kerja-
kerja pembersihan dilaksanakan dengan baik. 

KPM telah memaklumkan kepada semua JPN dan PPD supaya 
melakukan aktiviti pemantauan dari masa ke semasa bagi 
memastikan perkhidmatan yang diberikan oleh kontraktor 
mematuhi terma dan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Satu surat arahan mengenai pemantauan bagi perkhidmatan di 
sekolah-sekolah telah dikeluarkan oleh KPM pada 27 Februari 
2013 melalui surat rujukan: KP(BPPA)600-1/7/4 JLD 4 (7).

13.5.2.3.b Semakan Audit bagi 34 sekolah/asrama mendapati tiada rekod diselenggara bagi 
membuktikan kehadiran oleh pengurus/penyelia. Ini disokong lagi dengan maklum 
balas yang diberi oleh pihak pengurusan sekolah tentang ketidakhadiran 
pengurus/penyelia bagi memantau pelaksanaan kerja dan keperluan 
peralatan/bahan. Timbul rungutan daripada pihak sekolah/asrama bahawa 
pengurus/penyelia berkenaan hanya hadir semasa ingin mengemukakan borang 
tuntutan kepada pihak sekolah untuk pengesahan. Pihak sekolah/asrama juga sukar 
untuk menghubungi pengurus/penyelia bagi melaporkan ketidakhadiran pekerja, 
kualiti perkhidmatan dan kekurangan bahan/peralatan yang dibekalkan. 

Maklum Balas Kementerian Pelajaran Malaysia Yang Diterima Pada 15 Mac 2013

KPM mengambil maklum dan mengakui isu yang dibangkitkan.  Bagaimanapun, 
kebanyakan syarikat telah melantik seorang ketua di kalangan pekerja pembersihan 
di kawasan sekolah.  KPM sedang mengkaji pelaksanaan tender berasaskan output 
based yang mana syarikat bertanggungjawab menentukan kaedah dan proses kerja 
terbaik bagi memastikan kualiti yang ditetapkan dapat dicapai. 

Pada pendapat Audit, pemantauan dan lawatan yang tidak dilaksanakan secara 
berkala oleh pengurus/penyelia menyebabkan timbulnya masalah seperti 
ketidakhadiran pekerja, kedatangan tidak menepati masa, kerja-kerja pembersihan 
tidak memuaskan dan bahan/peralatan tidak dibekalkan dengan mencukupi. 

13.5.3.1.a Ketidakpatuhan Syarikat Terhadap Terma Dan Syarat Kontrak - Umur Pekerja 
Melebihi Had, Laporan Kesihatan Dan Permit Tidak Dikemukakan

Mengikut syarat perjanjian, syarikat hendaklah memastikan bahawa pekerja 
antaranya adalah:-

i. warganegara Malaysia atau warganegara asing yang dibenarkan oleh Kerajaan, 
berumur tidak kurang 18 tahun dan tidak melebihi 58 tahun sepanjang tempoh 
perjanjian;

ii. mengemukakan laporan kesihatan daripada hospital Kerajaan bagi pekerja 

KPM mengadakan Lawatan Pemantauan Kualiti Perkhidmatan 
(LPKP) dan Pengauditan Bersepadu (VAME)  ke atas sekolah-
sekolah bagi memastikan pihak kontraktor mematuhi terma-
terma dan syarat-syarat yang telah ditetapkan di dalam kontrak.

Pemantauan ini juga bertujuan untuk memberi penerangan 
kepada pihak sekolah untuk memahami kontrak dan mengetahui 
hak mereka sebagai wakil Kerajaan yang menerima 
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yang berumur melebihi 55 tahun; dan 
 
iii. tidak mempunyai apa-apa rekod jenayah dan tidak terlibat dengan 

penyalahgunaan dadah berbahaya. 
 

perkhidmatan. Pada tahun 2012,  LPKP telah dilaksanakan 
sebanyak 12 kali setahun yang melibatkan negeri-negeri di 
seluruh Malaysia. LPKP masih diteruskan pada tahun 2013. 
Sehingga April 2013, pemantauan ini telah dilaksanakan di 
Wilayah Persekutuan Labuan dan Kelantan. 
 
Satu surat arahan mengenai pemantauan perkhidmatan di 
sekolah-sekolah juga telah dikeluarkan pada 27 Februari 2013 
melalui surat  rujukan KP(BPPA)600-1/7/4 JLD 4 (7). 

13.5.3.1.b Semakan Audit bagi 34 sekolah/asrama yang melibatkan 210 pekerja sepertimana 
mengikut kontrak mendapati 9 pekerja telah melebihi had umur yang dibenarkan iaitu 
antara 59 hingga 65 tahun. Manakala 63 pekerja yang melibatkan 6 syarikat juga 
gagal mengemukakan kepada pihak Audit permit kerja (bagi pekerja bukan 
warganegara). Selain itu, laporan kesihatan daripada hospital Kerajaan bagi 
membuktikan mereka masih sihat atau berkeupayaan untuk menjalankan tugas bagi 
11 pekerja yang telah melebihi umur 55 tahun tidak dikemukakan kepada pihak 
Audit. Kesannya, mutu perkhidmatan bagi pekerja yang melebihi umur 55 tahun tidak 
disokong dengan laporan kesihatan adalah diragui. Pihak syarikat memaklumkan 
dalam keadaan tertentu dan mendesak, pihaknya menghadapi kesukaran untuk 
mendapatkan tenaga kerja yang berumur di bawah 55 tahun. Mengikut syarikat, 
pihaknya akan membuat permohonan kepada KPM bagi mendapatkan pengecualian 
bagi kes seperti ini. 
 
 
Maklum Balas Kementerian Pelajaran Malaysia Yang Diterima Pada 15 Mac 2013 
 
KPM akan menguatkuasakan syarat-syarat kontrak dari semasa ke semasa.  
Berdasarkan pemantauan yang dijalankan didapati sebahagian sekolah lebih gemar 
mengambil pekerja yang berusia 55 tahun ke atas memandangkan mereka lebih 
bertanggungjawab di dalam melaksanakan tugas. Bagi pelaksanaan tender yang 
akan datang, KPM bercadang untuk meningkatkan had umur sehingga 60 tahun dan 
laporan kesihatan hanya perlu dikemukakan semasa melapor diri untuk bekerja. 

 
Pada pendapat Audit, KPM perlu tegas dalam menguatkuasakan syarat-syarat 
kontrak bagi menjamin keberkesanan mutu perkhidmatan yang diterima dan 
keselamatan warga sekolah/asrama. 
 

13.5.3.2.a Rekod Kehadiran Pekerja 
 
Menurut syarat perjanjian, syarikat hendaklah memastikan rekod kehadiran pekerja 
dan jadual tugas dikemas kini pada setiap hari serta melaksanakan perkhidmatan 
mengikut skop perkhidmatan seperti yang dinyatakan.  Rekod ini menjadi asas 
rujukan pihak sekolah/asrama untuk semakan silang pengesahan tuntutan syarikat. 
Semakan Audit terhadap penyelenggaraan rekod kehadiran pekerja adalah seperti 
berikut: 

 

 
 
KPM mengadakan Lawatan Pemantauan Kualiti Perkhidmatan 
(LPKP) dan Pengauditan Bersepadu (VAME) ke atas sekolah-
sekolah bagi memastikan pihak kontraktor mematuhi terma-
terma dan syarat-syarat yang telah ditetapkan di dalam kontrak. 
 
Pemantauan ini juga bertujuan untuk memberi penerangan 
kepada pihak sekolah untuk memahami kontrak dan mengetahui 
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i. rekod kehadiran pekerja bagi 12 sekolah/asrama tidak diselenggara dengan 
teratur;  
 

ii. rekod kehadiran pekerja tidak disimpan bagi 4 sekolah/asrama; 
 
iii. pekerja bagi 2 sekolah/asrama tidak mencatatkan dan menandatangani 

kehadirannya di rekod kehadiran sebagai bukti hadir bekerja; dan 
 
iv. pekerja bagi 9 sekolah/asrama tidak mencatat waktu sebenar masuk/keluar 

pada rekod kehadiran.  
 

hak mereka sebagai wakil Kerajaan yang menerima 
perkhidmatan. Pada tahun 2012,  LPKP telah dijalankan 
sebanyak 12 kali setahun yang melibatkan negeri-negeri di 
seluruh Malaysia. LPKP masih diteruskan pada tahun 2013. 
Sehingga April 2013, pemantauan ini telah dilaksanakan di 
Wilayah Persekutuan Labuan dan Kelantan. 
 
Taklimat kepada pentadbir sekolah juga akan diteruskan seperti 
yang dijadualkan. Pada tahun 2012, sebanyak 4 kali taklimat 
telah berjaya diadakan yang melibatkan Negeri Kedah, Pahang, 
Wilayah Persekutuan Labuan dan Kelantan. Sehingga April 
2013, taklimat ini telah dilaksanakan di Langkawi. 
 
Mengenai Jawatankuasa Pemantauan, hasil semakan KPM 
mendapati bahawa Lawatan Pemantauan Kualiti Perkhidmatan 
(LPKP) dan  Pengauditan Bersepadu (VAME) telahpun 
dilaksanakan. 
 
Justeru itu, KPM akan mengadakan mesyuarat penilaian 
prestasi kontraktor yang melibatkan pihak sekolah, PPD dan 
JPN bagi memantau prestasi perkhidmatan kontraktor di 
sekolah-sekolah di seluruh negara. 

13.5.3.2.b Keadaan ini telah menyebabkan pihak sekolah tidak dapat memastikan sama ada 
tuntutan syarikat pada setiap bulan adalah berdasarkan kepada kehadiran sebenar 
pekerja. Pengesahan pihak sekolah hanya berdasarkan kepada dokumen tuntutan 
yang dikemukakan oleh pihak syarikat. 
 
 
Maklum Balas Kementerian Pelajaran Malaysia Yang Diterima Pada 15 Mac 2013 
 
KPM mengambil maklum dan mengakui terdapat kelemahan penyelenggaraan rekod 
kehadiran pekerja di sekolah. Sehubungan itu, KPM akan meningkatkan pemantauan 
dengan memberi peringatan dan mengambil tindakan sewajarnya terhadap sekolah 
yang tidak mematuhinya. KPM juga akan mewujudkan Jawatankuasa Pemantauan 
yang juga akan melakukan aktiviti pemantauan di sekolah seluruh negara. 
 
Pada pendapat Audit, rekod kehadiran pekerja perlu disimpan di sekolah kerana 
rekod ini penting bagi membuktikan pekerja hadir bertugas dan sebagai rujukan 
silang pihak sekolah untuk membuat pengesahan dan/atau kelulusan bayaran 
terhadap tuntutan bulanan syarikat.  
 

13.5.3.3.a Jadual Kerja Tidak Mengikut Tempoh Masa/Hari Yang Ditetapkan 
 
Mengikut syarat perjanjian, masa bertugas bagi pekerja pembersihan adalah setiap 
hari iaitu bermula 7.00 pagi hingga 4.00 petang (8 jam) bagi sekolah satu sesi dan 
7.00 pagi hingga 6.00 petang (10 jam) bagi sekolah dua sesi kecuali hari Ahad dan 
Hari Kelepasan Am. 
 

 
 
KPM telah mengeluarkan surat peringatan kepada pihak Jabatan 
Pelajaran Negeri (JPN). Surat peringatan  berkenaan perkara 
tersebut telah dikeluarkan kepada JPN terlibat pada                   
19 Februari  2013 melalui surat rujukan:KP(BPPA)600-1/7/4  
JLD 4(5). 
 13.5.3.3.b Semakan Audit bagi 34 sekolah/asrama yang dilawati mendapati pelaksanaan waktu 

kerja tidak mengikut syarat perjanjian iaitu melibatkan 16 sekolah/asrama. Bagi 9 
sekolah satu sesi, waktu bekerja yang ditetapkan oleh syarikat adalah bermula 7.00 
pagi hingga 3.00 petang (7 jam) dan bagi 7 sekolah dua sesi waktu bekerja yang 
ditetapkan adalah dari 7.00 pagi hingga 4.00 petang (8 jam). Ada juga syarikat yang 
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mengamalkan sistem syif tanpa kelulusan pihak KPM seperti perkhidmatan KBK 
bermula 7.00 pagi hingga 3.00 petang bagi syif pertama dan dari 9.00 pagi hingga 
5.00 petang bagi syif kedua di 2 sekolah. Semakan juga mendapati pada hari Sabtu 
pihak syarikat telah melaksanakan waktu bekerja bermula dari 7.00 pagi hingga 
12.00 tengah hari sahaja bagi 7 sekolah. Terdapat juga 4 sekolah yang 
membenarkan cuti setiap hari Sabtu atau setiap Sabtu minggu pertama dan ketiga.   
 

13.5.3.3.c Pihak syarikat memaklumkan jumlah jam bekerja bagi sekolah 2 sesi telah melebihi 8 
jam yang mana jika dilaksanakan pihak syarikat terpaksa membayar elaun lebih 
masa kepada pekerja. Selain itu, pengurangan jumlah jam bekerja ini bagi memberi 
peluang kepada pekerja untuk mencari pendapatan tambahan. Pengurangan masa 
dan jumlah jam bekerja antara 1 hingga 3 jam yang tidak mematuhi syarat perjanjian 
telah menyebabkan pihak Kerajaan mengalami kerugian. Mengikut pengiraan Audit 
berdasarkan sampel satu bulan tuntutan oleh 11 syarikat bagi 16 sekolah/asrama 
menunjukkan berlaku lebihan pembayaran sebanyak RM9,711 sebulan.  Selain itu, 
bagi 16 sekolah/asrama lagi pihak Audit tidak dapat memastikan amaun yang dibayar 
bagi bulan tersebut adalah berdasarkan masa bekerja sebenar mengikut kontrak 
kerana baucar bayaran dan rekod kehadiran tidak dapat dikemukakan untuk 
semakan.   
 
 
Maklum Balas Kementerian Pelajaran Malaysia Yang Diterima Pada 15 Mac 2013 
 
KPM telah mengemukakan maklumat kepada JPN berkenaan berkaitan rekod jadual 
bekerja bagi tujuan mengutip balik lebihan bayaran bagi semua kontrak yang 
dinyatakan. Kutipan balik akan dilaksanakan melalui potongan bayaran perkhidmatan 
bulanan atau potongan Bon Pelaksanaan (jika berkenaan) dan dijangka selesai pada 
bulan April 2013. 
 
Pada pendapat Audit, pihak syarikat perlu mematuhi tempoh masa bekerja seperti 
yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Pihak sekolah perlu memastikan syarikat 
mematuhinya sebelum membuat perakuan pengesahan kerja pada setiap bulan. 
Sebarang ketidakpatuhan tempoh bekerja perlu dikenakan pemotongan/denda.  
 

13.5.3.4.a Perkhidmatan Pembersihan 
 
Menurut syarat perjanjian, tandas dan bilik air antaranya seperti singki, mangkuk 
tandas, besen basuh tangan, cermin muka, lantai dan dinding hendaklah 
dicuci/dibersihkan 2 kali sehari bagi sekolah satu sesi. Manakala bagi sekolah 2 sesi 
4 kali sehari. Pihak syarikat juga hendaklah memastikan bahan seperti karung plastik 
dan sabun sentiasa ada serta mencukupi. Bangunan sekolah/asrama antaranya 
seperti kaki lima, tangga, bilik pengetua/guru/ mesyuarat, stor, dewan, surau bengkel 

 
 
KPM telah mengeluarkan surat peringatan kepada JPN terlibat 
pada 27 Februari  2013 melalui surat rujukan:KP(BPPA)600-
1/7/4 JLD 4(7). 
 
Sehingga April 2013, bilangan aduan bagi perkhidmatan 
kebersihan bangunan dan kawasan yang telah diterima oleh 
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dan kawasan sekitar kolam hendaklah dibersihkan 2 kali sehari. Kawasan 
sekolah/asrama hendaklah juga dibersihkan 2 kali sehari; pokok tanaman 
dipotong/pangkas 2 minggu sekali; longkang dicuci 2 minggu sekali serta memelihara 
pokok-pokok bunga. Panjang rumput tidak boleh melebihi 30mm dari paras tanah 
dan dipotong setiap 2 minggu sekali (14 hari selepas potongan pertama) meliputi 
antaranya kawasan padang; simpang jalan; cerun/tebing yang berbukit dan beralun; 
2 kaki dari luar pagar; bahu jalan dan longkang/parit. 
 

KPM adalah sebanyak 257 aduan. 
 

13.5.3.4.b Pemeriksaan ke sekolah/asrama mendapati beberapa perkhidmatan pembersihan 
tidak memuaskan adalah seperti berikut: 
 
i. Tandas Dan Bilik Air 

 
Kerja-kerja pembersihan bagi 31 sekolah yang melibatkan 17 syarikat tidak 
mengikut kekerapan, menggunakan bahan/peralatan dan pelaksanaan kerja yang 
kurang bermutu serta berkesan.  Akibatnya, kawasan tandas dan bilik air 
antaranya singki, mangkuk tandas, cermin muka, lantai, dinding, bilik air dan kolah 
walaupun telah dicuci dan dibersih tetapi masih berdaki, berlumut dan kelihatan 
kotor. Didapati juga pihak syarikat tidak menyediakan jadual pelaksanaan kerja 
pembersihan bagi membuktikan kerja pembersihan telah dilakukan mengikut 
peraturan yang ditetapkan dan boleh menjadi mekanisme pemantauan oleh 
penyelia syarikat serta pihak sekolah. 

 
ii. Bangunan Sekolah/Asrama 

 
Kerja-kerja pembersihan antaranya ialah dinding tempat mengambil wuduk di 
surau tidak dilaksanakan dengan sempurna, masih kotor dan berlumut. Berikut 
ditunjukkan gambar kerja-kerja pembersihan tidak dilaksanakan dengan 
memuaskan. 

 
iii. Kawasan Sekolah/Asrama 

 
 

Kerja-kerja pembersihan di kawasan sekolah/asrama tidak dilaksanakan dengan 
memuaskan antaranya seperti berikut:- 
 

 rumput tidak dipotong dengan sempurna di kawasan padang; simpang jalan; 
cerun/tebing yang berbukit dan yang beralun; luar pagar iaitu 2 kaki dari luar 
pagar dan; bahu jalan oleh 17 syarikat di 31 sekolah;  

 longkang masih berlumut, ditumbuhi rumput dan dipenuhi sampah serta daun-
daun bagi 23 sekolah; 
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 tanah di dalam pasu dan tanaman tidak dibersih, digembur, dibaja dan disiram 
bagi 20 sekolah;  

 tong sampah tidak disarungkan dengan beg plastik;  
 sampah yang dikumpulkan tidak atau lambat diangkut ke tapak pelupusan 

sampah yang dibenarkan oleh PBT; 
 ranting, sisa dahan dan daun kering tidak diangkut keluar oleh syarikat; dan 
 pekerja telah membakar sampah secara terbuka di sekitar sekolah. 

 
 
Maklum Balas Kementerian Pelajaran Malaysia Yang Diterima Pada 15 Mac 2013 
 
KPM akan mengeluarkan surat amaran dengan denda terhadap syarikat yang tidak 
mematuhi terma dan syarat yang ditetapkan dalam dokumen kontrak. Sepanjang 
tahun 2012, sebanyak 4 buah syarikat telah ditamatkan manakala 288 surat amaran 
telah dikeluarkan. 
 
Pada pendapat Audit, pihak syarikat hendaklah mempamerkan Jadual Pelaksanaan 
Kerja supaya pemantauan boleh dilaksanakan dengan berkesan oleh penyelia 
syarikat dan pihak pengurusan sekolah/asrama. Kegagalan melaksanakan 
perkhidmatan dengan memuaskan menyebabkan persekitaran sekolah/asrama 
menjadi tidak sihat, kondusif dan ceria. 
 

13.5.3.5.a Bahan Tidak Mengikut Jenama Dalam Kontrak 
 
Menurut syarat perjanjian, bahan-bahan yang dicadangkan untuk digunakan telah 
disenaraikan oleh pihak syarikat bagi melaksanakan perkhidmatan KBK. Apa-apa 
perubahan atau modifikasi terhadap perkhidmatan perlu mendapat persetujuan 
bertulis daripada Kerajaan dan tanpa melibatkan kenaikan harga serta tidak 
menjejaskan pelaksanaan perkhidmatan termasuk dari aspek mutu, kualiti dan 
tempoh. Kerajaan juga boleh mengenakan denda bagi mana-mana perkhidmatan 
yang tidak dapat dilaksanakan tanpa alasan yang munasabah. 
 

 
 
Pihak syarikat yang telah dilantik oleh KPM untuk melaksanakan 
tender kebersihan bangunan dan kawasan perlulah 
menyediakan jenama peralatan sepertimana yang telah 
dinyatakan didalam lampiran teknikal. Tambahan pula lampiran 
tersebut merupakan sebahagian dari terma dan syarat kontrak 
yang perlu dipatuhi oleh pihak syarikat. 
 
KPM telah mengeluarkan surat peringatan kepada semua JPN  
pada 27 Februari  2013 melalui surat rujukan:KP(BPPA)600-
1/7/4 JLD 4(7). 
 
Di samping itu, semasa LPKP dilaksanakan, pihak KPM turut 
memaklumkan teguran mengenai pembekalan bahan yang tidak 
mengikut jenama yang ditetapkan semasa sesi exit conference 
diadakan. Sehingga April 2013, teguran ini telah dilaksanakan di 
Wilayah Persekutuan Labuan dan Kelantan. 

13.5.3.5.b Semakan Audit mendapati 17 daripada 20 syarikat tidak mematuhi pembekalan 
bahan-bahan pencuci dan kebersihan. Bahan-bahan yang dibekal tidak mengikut 
jenama seperti dalam kontrak antaranya  seperti berikut:- 
 
i. kertas tisu yang sepatutnya dibekal antaranya berjenama Soft, Clean dan 

Compact tetapi yang dibekalkan Yi Yi Fa 118, SnowTex dan Cutie Budget. 
Manakala sabun/cecair pencuci tangan mengikut kontrak berjenama Nutrijoy, 
Kleenfix dan Kiwi Clean tetapi dibekalkan Haigin, WRD Chem dan Renal-Sol; 
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dan 
 

ii. bahan pencuci (detergent) untuk mencuci lantai, mangkuk tandas, singki dan 
cermin antaranya berjenama Multi Way Power, Nutrijoy dan Kleen tetapi yang 
dibekalkan berjenama lain iaitu Xceed, Yang-2Ply dan Clean World Bleach. 

 

 

13.5.3.5.c Berdasarkan pemerhatian pihak Audit, bekalan bahan tidak mengikut jenama seperti 
dalam kontrak antara lain disebabkan pihak sekolah kurang peka terhadap jenama 
yang perlu dibekalkan dan tiada pemantauan yang berkesan. Kesannya, syarikat 
telah membekalkan bahan yang berkualiti rendah, kurang sesuai dan berkesan bagi 
melaksanakan kerja-kerja pembersihan. 
 
Pada pendapat Audit, pihak kontraktor perlu memastikan bahan-bahan yang dibekal 
adalah mengikut jenama seperti yang ditetapkan di dalam kontrak.  Sesalinan rekod 
penghantaran dan penggunaan bahan hendaklah disalinkan kepada pihak sekolah 
bagi tujuan pemantauan. 
 
 
Maklum Balas Kementerian Pelajaran Malaysia Yang Diterima Pada 15 Mac 2013 
 
Penggunaan jenama tertentu dalam perkhidmatan yang diberikan bukanlah 
ditetapkan sebagai syarat perkhidmatan oleh KPM. 
 

13.5.3.6.a Peralatan Dan Bahan Tidak Mencukupi/Dibekalkan 
 
Menurut syarat perjanjian, syarikat hendaklah menyediakan sabun basuh tangan 
pada setiap besen basuh tangan atau menyediakan alat soap dispenser berserta 
sabun cecair pada setiap tandas. Syarikat juga dikehendaki mencuci/membersih 
longkang dan parit di sekitar kawasan bangunan; dan menabur kapur pembersih 
kulat supaya longkang dan parit dapat dibersihkan dengan mudah. Perkhidmatan 
tersebut hendaklah dilaksanakan dengan menggunakan bahan, kenderaan, mesin, 
peralatan atau alat kelengkapan yang digunakan bagi maksud perkhidmatan. 
Syarikat juga adalah bertanggungjawab menanggung perbelanjaan membeli, 
penggantian dan penyenggaraan peralatan. 
 

 
 
KPM telah mengeluarkan surat peringatan kepada JPN pada    
26 Februari  2013 melalui surat rujukan: KP(BPPA)600-1/7/4 
JLD 4(6). 

13.5.3.6.b Semakan Audit mendapati kesemua 20 syarikat tidak mematuhi penyediaan bahan-
bahan, kenderaan, mesin, peralatan dan alat kelengkapan yang dikehendaki seperti 
mana yang telah ditetapkan di dalam kontrak. Bahan/peralatan yang tidak 
mencukupi/dibekalkan antaranya seperti berikut:- 
 
i. kertas tisu dan sabun pencuci tangan tidak diletakkan di dalam tandas 

terutamanya tandas pelajar melibatkan 10 syarikat di 20 sekolah; 
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ii. baja tidak dibekalkan/mencukupi oleh 6 syarikat di 11 sekolah; 
 

iii. bahan pencuci (detergent) untuk pencuci lantai, mangkuk tandas, singki dan 
cermin kurang/tidak dibekalkan oleh satu syarikat di 2 sekolah; dan 

 
iv. peralatan yang dibekalkan antaranya seperti mesin hampagas, high pressure 

water jet dan scrubbing machine tidak mencukupi/dibekalkan serta rosak tidak 
dibaiki/lambat dibaiki oleh 20 syarikat di 34 sekolah. 

 
13.5.3.6.c Selain itu, maklum balas dari pihak sekolah mengatakan peralatan seperti mesin 

hampagas, high presure water jet, scrubbing machine dan mesin rumput (mini traktor 
dan mesin tolak) tidak dibekalkan dan tidak pernah digunakan.   
 
Pada pendapat Audit, kegagalan pihak syarikat mematuhi syarat atau terma di dalam 
kontrak menyebabkan Kerajaan tidak mendapat pulangan yang sewajarnya terhadap 
wang yang dibelanjakan. Sesalinan rekod penghantaran dan penggunaan bahan 
hendaklah disalinkan kepada pihak sekolah bagi tujuan pemantauan.  

 
 

Maklum Balas Kementerian Pelajaran Malaysia Yang Diterima Pada 15 Mac 2013 
 
KPM mengambil maklum mengenai perkara ini dan tindakan pemotongan/denda 
akan diambil sekiranya pihak syarikat gagal membekalkan bahan/peralatan yang 
telah ditetapkan. 
 

13.5.3.7.a Etika Berpakaian Pekerja 
 
Menurut syarat kontrak, syarikat hendaklah memastikan pekerja memakai pakaian 
seragam atau uniform syarikat dan tanda nama serta menggunakan peralatan atau 
alat kelengkapan perkhidmatan yang diperlukan semasa melaksanakan 
perkhidmatan. 
 

 
 
KPM telah mengeluarkan surat peringatan kepada semua JPN 
pada 27 Februari 2013 melalui surat rujukan: KP(BPPA)600-
1/7/4 JLD 4(7). 

13.5.3.7.b Adalah didapati pekerja bagi 14 syarikat yang melibatkan 25 sekolah tidak memakai 
pakaian seragam syarikat dan tag nama semasa bertugas di sekolah. Pekerja juga 
tidak memakai pakaian/peralatan yang sesuai seperti seluar, kasut dan sarung 
tangan semasa melaksanakan kerja terutamanya semasa melakukan kerja 
pembersihan bilik air/tandas. 
 
Maklum Balas Kementerian Pelajaran Malaysia Yang Diterima Pada 15 Mac 2013 
 
KPM mengambil maklum dan mengakui terdapat kelemahan dari segi 
penguatkuasaan kontrak di sekolah-sekolah. Sehubungan itu, surat arahan telah 
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dikeluarkan kepada semua JPN bagi memberi peringatan berhubung pentadbiran 
kontrak selaras dengan teguran Audit. 
 
Pada pendapat Audit, pihak sekolah/asrama perlu memastikan pekerja sentiasa 
mematuhi etika berpakaian agar mereka boleh dikenali dan mengelakkan 
pencerobohan.   
 

13.5.3.8.a Laporan Pelaksanaan Perkhidmatan Tidak Dilengkapkan 
 
Menurut Arahan Perbendaharaan 99(e)(i), baucar bayaran bagi bekalan, 
perkhidmatan atau kerja hendaklah mengandungi satu perakuan bahawa bekalan, 
perkhidmatan atau kerja telah dilaksanakan dengan sempurna. Setiap bulan, syarikat 
hendaklah mengemukakan Laporan Pelaksanaan Perkhidmatan yang telah diisi 
dengan butir-butir perkhidmatan yang disahkan dan diperakukan oleh Kerajaan tidak 
lewat daripada 5 hari bulan berikutnya selepas perkhidmatan dilaksanakan. 
Seterusnya pihak sekolah perlu membuat pengesahan terhadap setiap butirannya 
sebelum diluluskan oleh JPN/PPD/sekolah terlibat agar pembayaran boleh 
dilaksanakan oleh Unit Kewangan.   
 

 
 
Pekeliling Perolehan Bil 1 tahun 2011 telah diedarkan kepada 
semua agensi dibawah KPM bagi pengesahan pelaksanaan 
kerja bagi perkhidmatan kebersihan bangunan dan kawasan dan 
perkhidmatan kawalan keselamatan. 
 
KPM telah mengeluarkan surat peringatan kepada semua JPN 
terlibat pada 19 Februari 2013 melalui surat rujukan: 
KP(BPPA)600-1/7/4 JLD 4(5). 
 
Seterusnya surat peringatan juga telah dikeluarkan kepada 
semua JPN pada 26 Februari 2013 melalui surat rujukan: 
KP(BPPA)600-1/7/4 JLD 4(6). 
 

13.5.3.8.b Semakan Audit terhadap baucar bayaran mendapati Laporan Pelaksanaan 
Perkhidmatan tidak dilengkapkan oleh 14 syarikat bagi 20 sekolah untuk tujuan 
pembayaran tetapi tuntutan masih diluluskan dan dibayar.  Perkara ini berlaku 
disebabkan pihak sekolah tidak teliti semasa menyemak dan mengesahkan laporan 
berkenaan. Selain itu, pihak Unit Kewangan di JPN/PPD/sekolah juga tidak 
memastikan bahawa semua dokumen sokongan telah dilengkapkan sebelum 
bayaran dibuat. Semakan dan pengesahan yang tidak teliti boleh menyebabkan 
denda/pemotongan tidak dikenakan terhadap perkhidmatan yang tidak memuaskan 
dan pihak syarikat boleh memanipulasikan perkhidmatan yang diberikan selain 
Kerajaan tidak mendapat perkhidmatan yang sepadan dengan bayaran yang dibuat. 
 
 
Maklum Balas Kementerian Pelajaran Malaysia Yang Diterima Pada 15 Mac 2013 

 
Adalah menjadi tanggungjawab pihak sekolah untuk memastikan pihak syarikat 
melengkapkan Laporan Pelaksanaan Perkhidmatan pada setiap bulan seperti yang 
ditetapkan dalam Pekeliling Perolehan BPPA Bil. 1 Tahun 2011 berkaitan 
pengesahan pelaksanaan kerja. Sehubungan itu, KPM telah mengeluarkan surat 
bagi mendapatkan maklumat terhadap pembayaran tanpa dokumen sokongan dan 
akan mewujudkan Jawatankuasa Siasatan untuk menyiasat kes-kes ini. 

 
Pada pendapat Audit, pihak sekolah perlu memastikan syarikat melengkapkan 
sepenuhnya Laporan Pelaksanaan Perkhidmatan pada setiap bulan dan 
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mengesahkan setiap butiran yang diisi oleh syarikat dengan teliti serta menilainya 
dengan teratur.  Pihak JPN/PPD pula hendaklah memastikan setiap laporan 
berkenaan telah dilengkapkan oleh pihak syarikat dan pengesahan oleh pihak 
sekolah adalah sempurna sebelum kelulusan dibuat untuk tujuan pembayaran.  

13.5.4.1 Bayaran Perkhidmatan Yang Tidak Teratur

Menurut syarat perjanjian, syarikat hendaklah menyediakan jumlah bilangan pekerja 
yang mencukupi. Kerajaan boleh mengambil tindakan jika perkhidmatan yang 
dilaksanakan tidak mengikut terma dan syarat perjanjian antaranya seperti berikut:-

i. menolak perkhidmatan dan meminta syarikat menggantikan perkhidmatan 
dalam apa-apa tempoh yang ditentukan oleh Kerajaan;

ii. menamatkan perjanjian dan melantik pihak lain melaksanakan perkhidmatan 
serta merampas bon pelaksanaan;

iii. mengenakan denda 20% daripada jumlah bulanan Nilai Perjanjian bagi premis 
terlibat; dan

iv. mengenakan denda dengan jumlah yang sama banyak dengan gaji sehari 
setiap pekerja yang tidak hadir.

KPM telahpun mengeluarkan surat peringatan kepada JPN 
terlibat pada 19 Februari 2013 melalui surat rujukan: 
KP(BPPA)600-1/7/4 JLD 4(5).

Surat peringatan telah juga dikeluarkan kepada semua JPN
pada 26 Februari 2013 melalui surat rujukan: KP(BPPA)600-
1/7/4 JLD 4(6).

13.5.4.2 Semakan Audit terhadap sampel bayaran perkhidmatan KBK bagi bulan Mac atau 
April 2012 di 34 sekolah/asrama mendapati berlaku lebihan bayaran kepada 8 
syarikat yang melibatkan 13 sekolah/asrama berjumlah RM7,077 sebulan. Ia 
disebabkan pihak JPN/PPD/sekolah tidak melaksanakan pemotongan walaupun 
jumlah kehadiran pekerja tidak mencukupi. Selain itu, bagi SMK Shahbandaraya, 
Klang, Selangor, Pengetuanya telah meluluskan cuti rehat dari semasa ke semasa 
kepada para pekerja syarikat IQM Global Resources apabila pekerja membuat 
permohonan cuti rehat tanpa membuat pemotongan bayaran.

Maklum Balas Kementerian Pelajaran Malaysia Yang Diterima Pada 15 Mac 2013

KPM telah mengeluarkan surat kepada JPN terlibat untuk mendapatkan maklumat 
berkaitan rekod jadual bekerja bagi tujuan mengutip balik lebihan bayaran terhadap 
semua kontrak yang sedang berkuatkuasa di seluruh negara. Kutipan balik akan 
dilaksanakan melalui potongan bayaran bulanan atau potongan Bon Pelaksanaan 
dan KPM akan mewujudkan Jawatankuasa Siasatan untuk menyiasat kes ini. 

Pada pendapat Audit, pihak sekolah perlu memastikan tuntutan syarikat hanya 
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berdasarkan kepada perkhidmatan sebenar yang telah diberikan. Potongan/denda 
terhadap tuntutan perlu dilaksanakan terhadap pelanggaran terma dan syarat 
khususnya ketidakhadiran pekerja serta perkhidmatan yang tidak memuaskan.  
Tindakan perlu diambil terhadap pegawai yang cuai dalam mengesahkan tuntutan 
berkenaan dan menyebabkan kerugian wang Kerajaan.  
 

13.5.5.1 Maklum Balas Guru/Pentadbir Sekolah Dan Murid - Maklum Balas 
Guru/Pentadbir Sekolah 
 
a. 74% guru/pentadbir berpuas hati terhadap pengurusan perolehan yang 

dilaksanakan sama ada di peringkat KPM/JPN/PPD/sekolah iaitu daripada aspek 
kontrak dan spesifikasi dibekalkan serta guru maklum dengan kontrak 
berkenaan. 
 

b. 75.1% guru/pentadbir berpuas hati terhadap pelaksanaan perkhidmatan oleh 
syarikat yang dilantik iaitu kerja dilaksanakan mengikut kekerapan, bermutu dan 
mesin/peralatan/bahan dibekalkan dengan mencukupi. 

 
c. 68.4% guru/pentadbir berpuas hati terhadap bilangan pekerja mencukupi dan 

kualiti pekerja yang disediakan iaitu pekerja beretika dan bertugas mengikut 
waktu.  

 
d. 82.5% guru/pentadbir berpuas hati terhadap pemantauan yang dilaksanakan di 

peringkat sekolah iaitu isu perkhidmatan KBK dibincangkan dalam mesyuarat 
pengurusan dan jawatankuasa diwujudkan di peringkat sekolah. 

 

 
 
 
Satu Garis Panduan Penilaian Prestasi Kontraktor Perkhidmatan  
telah dikeluarkan oleh KPM kepada semua agensi pada              
8 Januari 2013. Ianya dikeluarkan oleh KPM memandangkan 
terdapat sebilangan sekolah, PPD,JPN yang gagal untuk 
mengemukakan penilaian prestasi kontraktor perkhidmatan 
kepada KPM. Garis panduan tersebut adalah seperti di lampiran.  
 
Berdasarkan garis panduan ini, semua agensi dibawah KPM  
melaksanakan penilaian prestasi kontraktor secara berjadual 
dan sistematik. 
 
Menerusi garis panduan tersebut, satu mekanisme penilaian 
menyeluruh terhadap prestasi kontraktor dilaksanakan menerusi 
borang kaji selidik yang dibuat kepada pentadbir sekolah, 
ibubapa, pelajar dan lain-lain. 

13.5.5.2 Maklum Balas Murid 
 
a. 74.1% murid berpuas hati terhadap pelaksanaan perkhidmatan oleh syarikat 

yang dilantik iaitu kerja dilaksanakan mengikut kekerapan, bermutu dan 
mesin/peralatan/bahan dibekalkan dengan mencukupi. 
 

b. 67.9% murid berpuas hati terhadap bilangan pekerja yang mencukupi dan kualiti 
pekerja yang disediakan iaitu pekerja beretika dan bertugas mengikut waktu. 

 
Secara keseluruhannya 63.8% guru/pentadbir dan 67.5% murid berpuas hati 
terhadap pengurusan perkhidmatan KBK kerana telah memberikan manfaat kepada 
semua sekolah/asrama yang menerima perkhidmatan tersebut.   
 
 
Maklum Balas Kementerian Pelajaran Malaysia Yang Diterima Pada 15 Mac 2013 
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KPM sering memantau prestasi perkhidmatan kontraktor dari semasa ke semasa dan 
mendapat maklum balas daripada pihak sekolah dan syarikat bagi tujuan 
penambahbaikan. Sepanjang tahun 2012, KPM telah melakukan lawatan 
pemantauan di 12 negeri. Selain itu, KPM juga akan melaksanakan sistem penilaian 
output based bagi menambahbaik pelaksanaan perkhidmatan di peringkat Agensi. 
 
Pada pendapat Audit, berdasarkan maklum balas daripada guru/pentadbir sekolah 
dan murid, pihak KPM perlu melaksanakan penambahbaikan dalam perkhidmatan 
KBK kerana masih terdapat beberapa kelemahan terutamanya dari segi pengurusan 
perolehan, pelaksanaan perkhidmatan dan kualiti pekerja perkhidmatan KBK.  
 

13.5.6 Pemantauan 
 
Pemantauan bagi perkhidmatan KBK perlu dilakukan secara berkala oleh 
KPM/JPN/PPD bagi memastikan pelaksanaan kerja adalah sempurna serta 
pembayaran mengikut perkhidmatan yang diberikan. Semakan Audit mendapati KPM 
melalui BPPA dan Unit Audit Dalam telah melaksanakan pemantauan sepanjang 
tahun terhadap perkhidmatan KBK bagi memastikan perkhidmatan dilaksanakan 
dengan sempurna dan teratur. Pihak Audit juga mendapati JPN Perlis juga telah 
membuat pemantauan ke sekolah secara berjadual. Manakala di peringkat PPD di 
Sabah dan Selangor, pemantauan tidak dilaksanakan secara berjadual tetapi 
pemeriksaan telah dilakukan terhadap mutu perkhidmatan KBK apabila ada aduan 
atau cadangan pemotongan bayaran daripada sekolah yang terlibat.  
 
 
Maklum Balas Kementerian Pelajaran Malaysia Yang Diterima Pada 15 Mac 2013 
 
KPM telah mengadakan pemantauan ke 869 sekolah pada tahun 2011 dan 1,225 
sekolah pada tahun 2012. Bagaimanapun, kekangan peruntukan menyebabkan 
pemantauan tidak dapat diadakan secara berkala. Penjelasan terhadap kontrak juga 
dilakukan semasa lawatan pemantauan berkenaan diadakan. 
 
Pada pendapat Audit, pihak JPN/PPD perlu melaksanakan pemantauan secara 
berjadual dan mengejut bagi memastikan pihak syarikat melaksanakan perkhidmatan 
dengan baik dan memuaskan.  Pemantauan ke sekolah-sekolah juga boleh 
menjelaskan kekeliruan yang mungkin timbul dalam penafsiran kontrak di peringkat 
sekolah. 
 
 
 
 

 
 
KPM telahpun mengeluarkan surat arahan untuk menjalankan 
aktiviti pemantauan perkhidmatan di sekolah-sekolah. Surat ini  
telah dikeluarkan kepada semua JPN pada 27 Februari 2013 
melalui surat rujukan: KP(BPPA)600-1/7/4 JLD 4(7). 
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LAPORAN MAKLUM BALAS DARIPADA PERBENDAHARAAN MALAYSIA KE ATAS ISU-ISU UTAMA DALAM  
LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA MENGENAI AKTIVITI KEMENTERIAN/JABATAN SERTA  

PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN PERSEKUTUAN BAGI TAHUN 2012 SIRI 1 

 
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA  

Perenggan 14 : Pengurusan Program Latihan Kejururawatan 

Perenggan Penemuan Audit Status Terkini

14.5.1.1 Prestasi Aktiviti - Prestasi Kewangan

Bagi tempoh tahun 2010 hingga 2012 daripada peruntukan berjumlah          
RM277.93 juta, sejumlah RM302.45 juta telah dibelanjakan bagi pengurusan Kolej 
Kejururawatan di seluruh Malaysia. Semakan Audit mendapati lebihan perbelanjaan 
berjumlah RM24.52 juta, di mana sejumlah RM12.26 juta lebihan perbelanjaan pada 
tahun 2010 adalah bagi menampung pemberian elaun kepada Jururawat Pelatih, 
manakala bakinya adalah untuk pembayaran gaji kepada pegawai dan kakitangan 
KJ. Lebihan perbelanjaan ini telah mendapat kelulusan Kementerian Kewangan pada 
setiap tahun. 
 

 
 
Peruntukan yang diterima oleh Kolej Jururawatan bagi tahun 
2010 adalah berkurangan sebanyak 13.50% iaitu  bagi tahun 
2009 sebanyak RM 49.05 juta dan pada tahun 2010 sebanyak 
RM 42.43 juta. 
 
Secara keseluruhannya jumlah peruntukan yang diterima bagi 
semua Kolej di bawah KKM bagi tahun 2010 adalah 
berkurangan sebanyak 10.24% daripada jumlah peruntukan 
pada tahun 2009 seperti berikut:- 
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Pihak KKM telah memohon peruntukan sebanyak RM174.5 
juta bagi tahun 2010 dan hanya diluluskan sebanyak            
RM 154.5 juta bagi bayaran biasiswa pelatih. Manakala 
bilangan pelatih bagi tahun 2010 menunjukkan peningkatan 
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sebanyak 2,198 orang atau 11.97%   dari 18,358 orang pada 
2009 kepada 20,556 orang pada tahun 2010. 
 
KKM telah memohon peruntukan tambahan kepada 
Kementerian Kewangan bagi menampung bayaran biasiswa 
tersebut menerusi surat bertarikh 30 Julai 2010, disusuli surat 
rayuan bertarikh 8 November 2010. Namun begitu, 
permohonan tersebut tidak dipertimbangkan. Justeru, pada      
28 Januari 2011, KKM juga telah mengemukakan permohonan 
peruntukan tambahan bagi lebihan perbelanjaan tersebut dan 
diluluskan pada tahun 2011 di Parlimen  yang bersidang pada 
awal tahun 2011.  

14.5.1.2 Prestasi Program

Pengambilan Jururawat Pelatih di Kolej Kejururawatan Kementerian pada setiap tahun 
adalah berdasarkan kepada jangkaan kekosongan jawatan yang akan berlaku; fasiliti 
baru kesihatan yang akan dibina dalam tempoh 3 tahun dan trend kadar attrisi 
(bilangan jururawat yang akan bersara, meninggal dunia, meletak jawatan dan lain-
lain). Pada tahun 2011, unjuran keperluan Jururawat ditambah baik dengan 
mengambil kira keperluan Jururawat berdasarkan kepada perkembangan fasiliti 
kesihatan sedia ada di Hospital dan Klinik Kesihatan; peningkatan skop perkhidmatan 
dan beban kerja sebenar jururawat dengan menggunakan kaedah Workload Indicator 
for Staffing Needs (WISN) daripada World Health Organisation (WHO) yang 
menyebabkan keperluan Jururawat tahun 2011 meningkat kepada 11,446 orang. 
Bagaimanapun kekurangan Jururawat akan ditampung dengan pengambilan graduan 
jururawat daripada Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) seramai 6,726 orang 
secara berperingkat sehingga tahun 2015 iaitu seramai 1,681 graduan setahun.
 
Pada pendapat Audit, pencapaian unjuran bagi tahun 2011 dan 2012 adalah rendah. 
Sehubungan itu, Kementerian perlu merangka program yang lebih intensif bagi 
memastikan penghasilan jururawat memenuhi keperluan Kementerian sungguhpun 
kekurangan tersebut akan ditampung oleh jururawat daripada IPTS. 

 
 
Pengambilan pelatih untuk ILKKM dibuat berdasarkan unjuran 
keperluan KKM dan keupayaan kolej. Unjuran keperluan 
jururawat bagi tahun 2012 hingga 2016. Sehingga kini, dasar 
KKM dalam aspek pengambilan pelatih paramedik adalah 
untuk memenuhi keperluan perkhidmatan perubatan, 
Perkhidmatan Kesihatan Awam dan patient care di bawah 
KKM sahaja.
 
Bagi mengisi kekosongan jawatan jururawat di Hospital/Klinik 
Kerajaan, KKM telah melaksanakan urusan lantikan graduan 
jururawat ke jawatan Jururawat U29 dari IPTA/IPTS sejak 
tahun 2007 seperti berikut:-
 

 Tahun 2007 – 146 orang 
 Tahun 2008 – 130 orang 
 Tahun 2009 – 270 orang 

Tahun 2010 – 438 orang 
 
Bagi tahun 2011, urusan lantikan graduan jururawat dari 
IPTA/IPTS tidak dapat dilaksanakan memandangkan 
kekangan perjawatan jururawat U29 yang diluluskan oleh 
agensi pusat. Walau bagaimanapun, bermula dari tahun 2012 
hingga 2015, KKM telah mendapat pertambahan jawatan 
Jururawat U29 dari agensi pusat khusus bagi urusan lantikan 
graduan jururawat IPTA/IPTS iaitu seramai 1,681 orang setiap 
tahun bagi menampung keperluan jawatan yang tidak dapat 
dipenuhi oleh graduan keluaran ILKKM. 
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Untuk mengelakkan lebihan graduan, tindakan yang diambil 
KKM adalah:- 
 

i. Menetapkan kelayakan masuk minimum 5 kredit; 
ii. Moratorium bagi penawaran kursus kejururawatan di 

IPTS; 
iii. Pemantauan yang lebih kerap dan ketat oleh KKM 

bersama dengan Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) 
dan Kementerian Pengajian Tinggi (KPT); 

iv. Pinjaman PTPTN telah dihadkan; dan  
v. Penyemakan kuota - mengurangkan kouta 

pengambilan berdasarkan kepada pencapaian 
institusi. 

 
Di samping itu, Kerajaan juga telah menetapkan supaya 
pengambilan jururawat dari kelulusan kolej swasta untuk 
mengisi jawatan di KKM adalah seramai 6,724 orang untuk 
tempoh 4 tahun mulai 2012. (satu tahun seramai 1,681 
orang). 

14.5.2.1 Struktur Pengurusan - Pengisian Perjawatan

Perjawatan pengajar yang mencukupi membolehkan proses pembelajaran dapat 
dilaksanakan dengan lancar dan berkesan. Tenaga pengajar di peringkat KJ terdiri 
daripada 2 kategori iaitu Pengajar Gred U41 hingga U48 yang mengajar subjek 
medikal/surgikal/obstetik dan Pengajar Klinikal (clinical instructor) Gred U29 hingga 
U32 yang menyelia pelatih ketika penempatan klinikal. Semakan Audit mendapati 35 
jawatan Pengajar bagi Gred U29 hingga U44 tidak diisi semenjak tahun 2006 di 4 KJ 
yang dilawati. Adalah didapati tiada usaha dilakukan oleh pihak kolej bagi mengisi 
kekosongan tersebut. Keadaan ini mengakibatkan beban kerja pengajar bertambah 
seperti perlu mengajar dengan kapasiti yang besar dalam setiap kelas antara 40 
hingga 100 orang dan mengajar kedua-dua program iaitu program asas 
kejururawatan dan program pengkhususan. 
 
 
Maklum Balas Kementerian Kesihatan Malaysia Yang Diterima Pada 14 Mac 2013 

Tiada pengambilan baru Pengajar gred U41 pada tahun 2005 dan 2006 disebabkan 
peralihan Pengwujudan Skim Pengajar. Seramai 10 Pengajar (Gred 41) telah dilantik 
pada Oktober 2012 dan 2 pengajar pada Februari 2013. Penempatan pengajar ke KJ 
dibuat dengan mengambil kira nisbah pengajar dan pelatih.

 
KJ KUBANG KERIAN 
 
i. Kekosongan Jawatan Pengajar Gred U44  

Terdapat 161 kekosongan Pengajar Gred U44 pada 1 April 
2011. Semasa proses pemangkuan dilaksanakan seramai 143 
Pengajar telah diluluskan pemangkuan dari gred U41 ke U44 
manakala 18 lagi tidak dapat diisi kerana kekurangan calon 
yang memenuhi kriteria pemangkuan. Dari 143 pemangkuan 
tersebut 99 adalah Pengajar Bidang Jururawat. Agihan telah 
dibuat kepada 33 ILKKM termasuk di KJ Kubang Kerian di 
mana 4 daripada 5 jawatan Gred U44 diisi. Satu lagi jawatan 
Gred U44 tidak dapat diisi kerana kekurangan calon yang 
memenuhi kriteria pemangkuan. 

 
Tindakan untuk melantik seorang Pengajar Gred U41 bagi 
menangung kerja Gred U44 (Ketua Program Basik) telah 
dibuat pada 25 September 2012.  
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Pada pendapat Audit, Kementerian perlu mengambil tindakan segera dalam 
membuat pengagihan atau penempatan semula tenaga pengajar bagi memastikan 
proses pembelajaran dapat dilaksanakan dengan lancar dan berkesan. 
 

 
KJ KUBANG KERIAN, KJ SANDAKAN, KJ MELAKA & KJ 
PULAU PINANG 
 
ii. Kekosongan Jawatan Pengajar Gred U41  

Tiada pengambilan baru Pengajar Gred U41 pada tahun 2005 
dan 2006 kerana pada masa tersebut adalah masa peralihan 
Perwujudan Skim Pengajar (Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 
8 Tahun 2005). Mulai tahun 2007 hingga 2012 seramai 599 
telah ditawarkan untuk jawatan Pengajar Gred U41 dan 493 
telah melapor diri. Daripada 493 yang melapor diri seramai 
332 adalah Pengajar dari bidang Jururawat. Agihan ke ILKKM 
adalah berdasarkan kepada beban tugas, nisbah pengajar 
dengan pelatih dan kekosongan jawatan. Pada bulan Jun 
2011 sebanyak 291 jawatan Pengajar Gred U41 (pelbagai 
bidang) telah dimansuhkan kerana pelaksanaan Penjawat 
Awam Yang Kejat. Pemansuhan ini termasuk 143 kekosongan 
Pengajar Gred U41 yang telah diluluskan pemangkuan ke 
Gred U44 pada 1 April 2011. Kekosongan sedia ada yang 
boleh diisi buat masa ini adalah 17 orang. 
 
Mengikut standard Kepastian Kualiti Latihan (QAP) Nisbah 
Pengajar dengan Pelatih adalah 1:20. Buat masa ini KJ 
Kubang Kerian dan KJ Melaka mempunyai nisbah pengajar 
dengan pelatih yang rendah (selesa) iaitu 1:16 dan 1:14 
manakala KJ Pulau Pinang dan KJ Sandakan sedikit melebihi 
standard iaitu 1:24  
 
Bagi mengatasi ILKKM yang menghadapi kekurangan 
pengajar yang kritikal, KKM telah mengenal pasti ILKKM yang 
mempunyai beban tugas yang kurang dan membuat 
pengagihan atau penempatan semula mengikut keutamaan. 

 
KJ SANDAKAN 

iii. Kekosongan Jawatan Pengajar Gred U48 
 

Jawatan Pengajar Gred U48 diwujudkan di ILKKM termasuk 
KJ Sandakan pada tahun 2005 iaitu mengikut Pekeliling 
Perkhidmatan Bilangan 8 tahun 2005 (Skim Pengajar). Walau   
bagaimanapun, jawatan tersebut tidak dapat diisi disemua 
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ILKKM kerana tiada calon/pengajar  yang berada dalam Gred 
U44 pada waktu itu. Pengisian Pengajar Gred U44 
dilaksanakan pada Oktober 2008 dan seterusnya 
pemangkuan untuk Gred U48 dibuat pada bulan 1 April 2011.  
Dengan pemangkuan tersebut Jawatan Pengajar Gred U48 
telah diisi termasuk di KJ Sandakan. Buat masa ini jawatan 
Pengajar Gred U48 di KJ Sandakan masih diisi. Walau 
bagaimanapun penyandang telah ditahan kerja mulai 8 Ogos 
2011 dan digantung kerja mulai 11 Mei 2012. Kes pegawai ini 
masih diperingkat rayuan. 
 
Bagi memastikan pentadbiran kolej berjalan lancar, KKM telah 
melantik seorang Pengajar Gred U44 untuk menanggung kerja 
Gred U48.  
 
 
KJ MELAKA & KJ PULAU PINANG 

iv. Kekosongan Jawatan Jururawat Gred U29 
 
 
PENJELASAN/ULASAN 

KJ Melaka – Terdapat 2 kekosongan Jururawat Gred U29 
(Klinikal) di KJ Melaka pada tahun 2011 dan pengisian dua 
jawatan tersebut telah dibuat pada tahun 2012. Pengisian 
Jururawat Klinikal di KJ Melaka buat masa ini adalah adalah 
25 daripada 25 jawatan iaitu 4 jawatan bagi Gred U32 dan 21 
jawatan bagi Gred U29.  
 
KJ Pulau Pinang – Pengisian Jururawat Gred U29 pada tahun 
2011 adalah seramai 2 orang dan pada tahun 2012 adalah 
seramai 4 orang. Kedudukan semasa pengisian jawatan 
Jururawat Gred U29 (Klinikal) sehingga Disember 2012 adalah 
11 jawatan telah diisi daripada 20 jawatan. 

KJ PULAU PINANG 
 
v. Kekosongan Jawatan Jururawat Gred U32 

KKM mengambil maklum akan teguran Audit dan akan 
memastikan ianya tidak akan berulang pada masa hadapan. 
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Buat masa ini, jawatan Jururawat Gred U32 (Kinikal) telah diisi 
sepenuhnya (3 daripada 3 jawatan). Pemantauan kawasan 
klinikal dilaksanakan bersama oleh Pengajar dan dibantu oleh 
staf perkhidmatan dengan pelaksanaan program Mentor-
Mentee seperti yang diarahkan oleh Ketua Pengarah 
Kesihatan Malaysia. 

Pihak KKM sentiasa berusaha untuk mengisi kekosongan 
jawatan di kolej-kolej jururawat termasuk kolej-kolej yang 
dibangkitkan oleh pihak audit. 
 
Pada 16 Oktober 2012 seramai 10 Pengajar Jururawat Gred 
U41 telah dilantik oleh SPA dan tambahan dua orang pengajar 
lagi telah melapor diri pada 18 Februari 2013. Bagi pengajar-
pengajar ini penempatan ke kolej telah dibuat dengan 
mengambilkira nisbah pengajar : pelatih. 
 
Di samping itu, bagi tahun 2013, pihak SPA telah menawarkan 
26 jawatan Pengajar Jururawat  Gred U41 kepada calon 
simpanan pada April 2013 dan mereka akan melapor diri di 
KKM pada 13 Mei 2013. Agihan semula pengajar-pengajar di 
Kolej Kejururawatan akan dibuat berdasarkan nisbah pengajar 
: pelatih setelah semua yang ditawarkan jawatan melaporkan 
diri. 

14.5.2.2.b Kelayakan Tenaga Pengajar

Semakan Audit mendapati Pengajar (Gred  U41 - U48) adalah terdiri daripada Jururawat 
Berdaftar, bagaimanapun ada di kalangan mereka tidak memiliki Ijazah Pertama 
dalam bidang Kejururawatan (gred U41). Manakala bagi Pengajar lantikan baru (Gred 
U41) didapati tidak mempunyai pengalaman klinikal 3 tahun seperti yang ditetapkan, 
sebaliknya mereka dihantar menjalani latihan klinikal selama 1 tahun apabila 
melaporkan diri sebagai pengajar. Kekurangan guna tenaga terus berlaku walaupun 
pengisian perjawatan dibuat sepenuhnya kerana Pengajar (Gred U41) terpaksa ke 
Hospital/Klinik untuk menjalani latihan klinikal dan hanya dibenarkan mengajar subjek 
umum (tidak berkaitan dengan subjek kejururawatan) 6 jam seminggu selama 1  
tahun. Pengajar (Gred U41) juga tidak mempunyai pengetahuan yang sepatutnya 
kerana tidak memiliki kelayakan minimum Ijazah Sarjana Muda Kejururawatan. 
 
 
Maklum Balas Kementerian Kesihatan Malaysia Yang Diterima Pada 14 Mac 2013 

 
 
Untuk makluman, syarat lantikan bagi Skim Perkhidmatan 
Pengajar (Jururawat) tidak mensyaratkan supaya calon perlu 
mempunyai pengalaman selama 3 tahun untuk dilantik ke 
perkhidmatan awam. Selain itu, dasar pengambilan SPA 
adalah berdasarkan skim serta memberi peluang kepada 
graduan lepasan ijazah untuk berkhidmat dalam perkhidmatan 
awam.  
 
Namun begitu, KKM telah berusaha untuk memenuhi syarat 
dalam Garis Panduan Standard dan Kriteria LJM melalui 
cadangan penambahbaikan skim dan menekankan tentang 
keperluan pengalaman sebagai syarat lantikan melalui 
pebincangan bersama SPA serta permohonan supaya 
pengalaman diambil kira semasa urusan lantikan pengajar. 
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Syarat pelantikan Skim Perkhidmatan Pengajar (Jururawat) oleh Suruhanjaya 
Perkhidmatan Awam (SPA) tidak mensyaratkan calon perlu mempunyai pengalaman 
3 tahun untuk dilantik ke perkhidmatan awam dan tidak perlu memiliki Ijazah Sarjana 
Muda bagi  Pengajar ditukar lantik (U29/U32 kepada U41) sebagaimana yang 
ditetapkan dalam Garis Panduan dan Kriteria Lembaga Jururawat Malaysia (LJM). 
Dasar pengambilan SPA adalah berdasarkan skim serta memberi peluang kepada 
graduan lepasan ijazah untuk berkhidmat dalam perkhidmatan awam. Kementerian 
berusaha memenuhi syarat LJM melalui cadangan penambahbaikan skim dan 
Kementerian mengambil inisiatif dengan memberi latihan klinikal sewajarnya kepada 
pengajar jururawat lantikan baru yang tidak mempunyai pengalaman sepatutnya.  
 
Pada pendapat Audit, kekosongan jawatan hendaklah diisi dengan segera dan syarat 
lantikan sebagai pengajar perlu seiring antara ketetapan Suruhanjaya Perkhidmatan 
Awam dengan Lembaga Jururawat Malaysia bagi memastikan standard kualiti 
pengajaran adalah sama bagi semua institusi yang menawarkan program jururawat di 
Malaysia.  
 

Sehubungan itu, KKM telah mengambil inisiatif dengan 
memberi latihan-latihan klinikal sewajarnya kepada pengajar 
Jururawat lantikan baru yang tidak mempunyai pengalaman 
klinikal. 

Di KJ Kubang Kerian, Puan Zatinurnadiah bt Abd Hakim telah 
dilantik sebagai Pengajar Gred U41 pada 04.01.2010 dan 
tidak mempunyai pengalaman kinikal. Sebagai tindakan 
penambahbaikan, KJKubang Kerian telah merancang 
penempatan klinikal pegawai ini bagi fasa pertama selama 1 
tahun 6 bulan dan selanjutnya bagi fasa kedua. Buat masa ini 
pegawai masih menjalankan penempatan klinikal dan dijangka 
selesai pada Disember 2013. 
 
Manakala itu, Puan Rohana bt Ludin dan Puan Kamisah Bt 
Muhamad Noh dilantik sebagai pengajar pada 31.12.2004 
dalam gred U32. Mereka ditukar lantik ke Pengajar Gred U41 
pada 31.12.2010 setelah genap 6 tahun pengalaman sebagai 
pengajar. Proses tukar lantik ini adalah berdasarkan kepada 
Pekeliling     Perkhidmatan Bilangan 8 Tahun 2005 (Skim 
Perkhidmatan Pengajar) Perkara 8(c). Hanya pelantikan 
pengajar mulai tahun 2005      diwajibkan mempunyai Ijazah 
Sarjana Muda dalam bidang berkaitan. Bagi yang dilantik 
sebelum 2005 dan Pengajar yang ditukar lantik ke gred U41 
mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 8 Tahun 2005 
Perkara 8 (c) tidak diwajibkan mempunyai Ijazah Sarjana 
Muda tetapi digalakkan meningkat tahap akademik ke 
peringkat Sarjana Muda. 

Selain itu, di KJ Sandakan, Puan Rhina Madais dan Puan 
Elsie A.Julies pernah bertugas sebagai Jururawat di Sabah 
Medical Center mulai 7 November 2005 hingga 14 Jun 2007 
dan mempunyai pengalaman klinikal   selama 1 tahun 7 bulan.
Mereka juga dijadual untuk mengikuti penempatan klinikal 
semasa bertugas di KJ Sandakan selama 12 bulan mulai 
Januari 2013 dan akan berakhir Jun 2014 selaras dengan 
Surat Arahan KKM bertarikh 8 April 2010. 

Di KJ Pulau Pinang, Puan Norhafizah bt Zulkipli, Puan 
Fadhilah bt Mohd Bakri dan Encik Mohd Firdaus bin 
Kamarudzaman, pihak kolej telah menjadualkan penempatan 
klinikal selama 18 bulan mengikut Surat Arahan KKM bertarikh               
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8 April 2010. Sehingga kini, Puan Norhafizah bt Zulkipli dan 
Puan Fadhilah bt Mohd Bakri telah melengkapkan 
penempatan klinikal seperti yang dijadualkan.  
 
Manakala Encik Mohd Firdaus bin Kamarudzaman belum 
melengkapkan penempatan klinikal kerana masalah kesihatan 
dan mendapat cuti sakit dari masa ke semasa. Beliau juga 
telah diberikan cuti sakit yang panjang mulai Jun 2012 hingga 
Disember 2012. Pihak kolej telah menjadualkan penempatan 
klinikal Encik Mohd Firdaus bin Kamarudzaman mulai              
1 Mac 2013. Kelewatan penjadualan ini disebabkan baru 
bertugas semula selepas cuti sakit selama 7 bulan dari Jun 
2012 – Disember 2012.  

14.5.3.1.a Program Latihan - Program Outsourcing - Kontrak Perjanjian Tidak Dipatuhi

Jadual III, perjanjian kontrak antaranya menetapkan tempoh pengajian adalah 3 
tahun bagi seorang Jururawat Pelatih dengan kos RM34,700 termasuk kemudahan 
penginapan, pengangkutan, tuisyen, peperiksaan, komputer, perpustakaan, makmal, 
latihan klinikal dan uniform. Semakan Audit di KJ Kubang Kerian, Kelantan; KJ 
Melaka dan KJ Pulau Pinang yang dilantik sebagai Kolej Penghubung mendapati 
kemudahan uniform seperti kasut, stokin, cap, elaun jahit diberikan kepada pelatih di 
3 ILS berjumlah RM0.14 juta daripada tahun 2009 hingga 2012 walaupun kemudahan 
tersebut sepatutnya disediakan oleh ILS seperti mana yang telah dinyatakan dalam 
perjanjian. 

 
 

Maklum Balas Kementerian Kesihatan Malaysia Yang Diterima Pada 14 Mac 2013 
 

Perkataan ‘Pakaian Seragam’ dalam perjanjian kontrak sepatutnya dinyatakan 
sebagai ‘Kain Untuk Pakaian Seragam’ seperti mana dalam Surat Setuju Terima 
(SST). Penasihat Undang-undang (PUU) Kementerian berpendapat apabila berlaku 
perbezaan tafsiran antara niat dan persetujuan sebenar kedua-dua pihak mengenai 
sesuatu terma kontrak, terdapat ruang bagi kedua-dua pihak untuk membuat pindaan 
perjanjian melalui suatu perjanjian tambahan dengan persetujuan bersama. 
Bagaimanapun Kementerian dalam tindakan untuk mengkaji dan meneliti cadangan 
supaya ILS membayar balik nilai pemberian kemudahan uniform melalui 
perbincangan dengan ILS terlibat.  
 

 
 
Hasil semakan KKM mendapati perkataan ‘Pakaian Seragam’ 
dalam jadual III perjanjian kontrak yang mana sepatutnya 
dinyatakan sebagai ‘kain untuk pakaian seragam’ sepertimana 
dalam Jadual A surat setuju terima (SST). Terdapat kesilapan 
catatan perkataan dalam perjanjian kontrak yang tidak 
mentafsirkan maksud dan niat sebenar persetujuan kontrak di 
antara kedua-dua pihak KKM dan ILS.  
 
Untuk makluman, sebelum membuat tawaran melalui SST, 
KKM dan pihak ILS bersetuju bahawa komponen yuran 
pengajian meliputi ‘kain untuk pakaian seragam’ yang 
dibekalkan oleh ILS dan lain-lain peralatan pakaian seragam 
seperti elaun jahitan dan kasut dibekalkan oleh kolej 
penghubung (Kementerian). Keputusan dan persetujuan ini 
dibincangkan dalam dua mesyuarat mengenai perbincangan 
isu-isu/masalah berkaitan penyeliaan pelatih-pelatih 
outsourcing pada 17 Jun 2008 dan 27 Ogos 2008. 
 
Mesyuarat pada 17 Jun 2008 telah memaklumkan kepada 
pihak kolej penghubung dan ILS mengenai kadar yuran baru 
yang mana ILS hanya perlu membekalkan ‘kain untuk uniform’ 
kepada pelatih tajaan KKM (perenggan 4.2 Minit Mesyuarat). 
Perkara ini  dibangkitkan semula dalam mesyuarat pada         
27 Ogos 2008 dan mesyuarat berkenaan telah bersetuju mulai 
Julai 2008, pihak ILS perlu membekalkan kain untuk pakaian 
seragam. Bekalan kasut serta elaun jahit bagi pakaian 
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seragam akan terus dibekalkan oleh kolej penghubung 
(perenggan 3.1.1 Minit Mesyuarat). Keputusan ini telah 
digariskan dalam garis panduan peranan dan tanggungjawab 
kolej penghubung dibawah tajuk peranan dan tangungjawab 
kolej penghubung. Oleh itu, kolej penghubung melaksanakan 
tanggungjawab dan tugas berdasarkan kepada keputusan 
perbincangan mesyuarat dan garispanduan peranan dan 
tanggungjawab kolej penghubung. 
 
Pandangan PUU, KKM mengenai perkara ini telah diperolehi 
pada 4 Mac 2013 seperti di Lampiran 4. Pihak PUU 
berpandangan bahawa sekiranya SST yang ditandatangani 
tidak dinyatakan di dalam perjanjian sebagai lampiran atau 
SST terpakai kepada perjanjian, maka SST tersebut bukanlah 
merupakan sebahagian daripada perjanjian. Oleh itu, 
perjanjian yang telah dimuktamadkan telah mengikat kedua-
dua pihak dan bukannya SST tersebut. Perjanjian yang telah 
ditandatangani juga telah override SST yang tidak menjadi 
sebahagian daripada perjanjian. 
 
Pihak PUU juga berpandangan bahawa sekiranya kedua-dua 
pihak mendapati terma dalam perjanjian tidak mencapai 
maksud sebenar yang dikehendaki oleh kedua-dua pihak dan 
jika merasakan terma dalam SST adalah merupakan niat dan 
hasrat kedua-dua pihak berkenaan, pindaan kepada perjanjian 
boleh dibuat berdasarkan klausa 33 perjanjian. 
 
Hasil semakan mendapati bahawa perjanjian yang dibuat 
antara Julai 2009 hingga Julai 2011 sahaja yang mempunyai 
perbezaan terma antara perjanjian dan SST. KKM sedang 
menyemak secara terperinci mengenai jumlah keseluruhan 
bayaran dibuat untuk kemudahan elaun pakaian seragam 
kepada pelatih tajaan KKM di kolej swasta mengikut perjanjian 
dibuat berdasarkan sesi penghantaran pelatih (Julai 2009 – 
Julai 2011). KKM juga dalam tindakan untuk mengkaji dan 
meneliti mengenai cadangan/syor supaya kolej swasta 
membayar balik nilai pemberian kemudahan uniform melalui 
kaedah perbincangan dengan pihak kolej swasta yang terlibat. 
Ini kerana KKM khuatir bahawa pihak kolej swasta akan 
mencabar tindakan KKM/Kerajaan di Mahkamah dengan 
merujuk kepada niat dan hasrat sebenar melalui bukti-bukti 
seperti minit mesyuarat mengenai pelaksanaan program 
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outsourcing selain dokumen SST. Ini akan memberi imej buruk 
kepada pihak Kerajaan. 
 
KKM telah megemukakan surat kepada semua ILS yang 
terlibat pada 17 April 2013 memaklumkan mengenai 
kesilapan/perbezaan terma kontrak dalam dokumen perjanjian 
dan SST. Dalam surat tersebut Kementerian meminta ILS 
untuk membayar balik nilai pemberian kemudahan uniform 
sekiranya ILS tidak mempunyai sebarang bantahan mengenai 
perkara ini. Walau bagaimanapun, kebanyakan ILS tidak 
bersetuju dengan tuntutan ini dan perkara ini akan dirujuk 
semula kepada PUU untuk tindakan seterusnya. 

14.5.3.1.b Laporan Program Dan Aktiviti Tidak Dikemukakan Oleh ILS 

Perenggan 15.1 dan 20.1 perjanjian kontrak, antaranya menetapkan ILS perlu 
menyediakan senarai nama dan profil tenaga pengajar tetap serta bilangan pelatih 
tajaan Kementerian dan swasta mengikut semester setiap enam bulan sekali; laporan 
bulanan pertambahan atau pengurangan jururawat pelatih; kemajuan program dan 
laporan lain yang berkaitan setiap penghujung semester. Semakan Audit mendapati 
laporan berkenaan tidak pernah dihantar oleh ILS seperti mana yang ditetapkan 
dalam perjanjian kecuali 2 ILS iaitu Bukit Merah Laketown Institute of Allied Health 
Sciences dan SEGI University College. Pihak Audit juga mendapati tiada tindakan 
diambil oleh Kementerian bagi memastikan perjanjian ini dipatuhi menyebabkan 
kelayakan tenaga pengajar dan kualiti pembelajaran serta prestasi dan aktiviti pelatih 
tidak dapat ditentukan. 
 
 
Maklum Balas Kementerian Kesihatan Malaysia Yang Diterima Pada 14 Mac 2013 
 
Kementerian telah menghantar surat peringatan kepada semua ILS terlibat supaya 
mengemukakan laporan program serta aktiviti tahun 2011 dan 2012. 
 
Pada pendapat Audit, perjanjian kontrak, prosedur dan garis panduan berkaitan 
program outsourcing perlu dipatuhi sepenuhnya bagi memantapkan dan 
meningkatkan lagi kualiti pembelajaran pelatih. Bayaran tidak mematuhi kontrak 
hendaklah dikutip dengan segera. 
 
 
 
 
 

 
 
Daripada 24 buah kolej sebanyak empat buah kolej sahaja 
telah mengemukakan laporan kepada KKM iaitu Kolej Segi, 
Kolej Bukit Merah, Kolej KDU dan Kolej UniKL. Melalui 
semakan didapati ILS yang tidak menghantar laporan telah 
beranggapan bahawa laporan yang disediakan oleh ILS 
kepada Kolej Penghubung semasa lawatan pemantauan 
sudah memadai untuk mematuhi perenggan 15.1 dan 20.1 
dalam perjanjian kontrak. Namun didapati laporan tersebut 
tidak mencukupi dan tidak lengkap mengikut perjanjian.  
 
KKM telahpun menghantar surat peringatan kepada semua 
kolej ILS supaya mengemukakan laporan program dan aktiviti 
tahun 2011 dan 2012. 

KKM telah menerima Laporan Program Dan Aktiviti yang tidak 
dikemukakan oleh ILS daripada 14 buah kolej (bagi tahun 
2011 dan 2012) manakala 6 ILS masih belum menghantar 
laporan. Surat peringatan kedua telah dikemukakan pada kolej 
yang lain pada 13 Februari 2013. Sehingga kini daripada 6 ILS 
tersebut, dua buah ILS masih belum mengemukakan laporan 
dan KKM sedang menyusuli perkara ini. 
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14.5.3.2.b Yuran Rendah Bagi Jururawat Pelatih Daripada Institusi Luar

Semakan Audit mendapati jururawat pelatih daripada institusi luar dikenakan yuran 
pengajian sebanyak RM7,350 sepanjang tempoh 3 tahun pengajian yang meliputi 
komponen pembelajaran, tuisyen; perpustakaan/ komputer/makmal; penempatan 
klinikal dan aktiviti kokurikulum. Yuran pengajian berjumlah RM7,350 ini adalah 
rendah berbanding yuran pengajian outsourcing yang berjumlah RM34,700 dan kadar 
tersebut tidak dapat dipastikan kelulusannya. Ini berlaku disebabkan tiada pengiraan 
kos dibuat bagi seorang jururawat pelatih sebelum kadar yuran pengajian kepada 
institusi luar ditetapkan dan tiada kajian semula dibuat yang mengakibatkan kadar 
yuran dikenakan antara institusi luar dengan ILS mempunyai perbezaan yang besar.

Pada pendapat Audit, Jawatankuasa yang dibentuk perlu memuktamadkan kadar 
yuran baru dengan segera. Selain itu, konsep agensi tidak berorientasikan 
keuntungan perlu dinyatakan dengan jelas. 
 
 
Maklum Balas Kementerian Kesihatan Malaysia Yang Diterima Pada 14 Mac 2013 
 
Yuran rendah dikenakan kepada agensi luar yang tidak berorientasikan keuntungan 
seperti Badan Berkanun, Pihak Berkuasa Tempatan, Hospital  Swasta dan NGO. 
Mesyuarat Kementerian bersama Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) dan 
Kementerian Kewangan telah diadakan pada Mac 2013 dan satu jawatankuasa telah 
dibentuk bagi mengkaji kadar yuran tersebut.  
 

 
 
KKM mengenakan kadar yuran pelatih yang rendah kepada 
agensi luar yang tidak berorientasikan keuntungan seperti 
Badan-badan Berkanun, Pihak Berkuasa Tempatan, hospital-
hospital swasta dan NGO seperti Persatuan Perancang 
Keluarga. 

KKM akan mengkaji semula kadar yuran tersebut sama ada 
ianya adalah berpatutan atau sebaliknya di mana KKM telah 
mengemukakan surat kepada Kementerian Kewangan pada 
22 Februari 2013 untuk mendapatkan pandangan serta ulasan 
mengenai kadar yuran pengajian yang sedang di dalam kajian 
untuk dinaikkan. 

 
Selain itu, Mesyuarat bersama JPA dan Kementerian 
Kewangan Malaysia telah diadakan pada 8 Mac 2013 bagi 
mengkaji kadar yuran berkenaan. Satu Jawatankuasa telah 
dibentuk bagi mengkaji perkara ini yang melibatkan Bahagian 
Pengurusan Latihan KKM, Bahagian Kewangan KKM, JPA 
dan Kementerian Kewangan Malaysia. 

KKM telah menyediakan satu laporan kajian semula kadar 
yuran pengendalian program Anggota Sains Kesihatan 
Bersekutu (ASKB) kepada agensi swasta telah disediakan 
untuk pertimbangan Pegawai Pengawal.  

14.5.3.3.a Program Kepastian Kualiti (QAP) - Jawatan Penyelaras Tidak Dilantik Mengikut 
Garis Panduan

QAP menetapkan antaranya jawatan penyelaras hendaklah disandang oleh Timbalan 
Pengarah Akademik yang bertanggungjawab bagi merancang, melaksana dan 
memantau tindakan penambahbaikan bagi meningkatkan kualiti latihan yang 
dijalankan oleh KJ. Semakan Audit mendapati jawatan penyelaras tidak dilantik 
berdasarkan garis panduan yang ditetapkan. 

 
 

Maklum Balas Kementerian Kesihatan Malaysia Yang Diterima Pada 14 Mac 2013 
 
Penstrukturan semula telah dilaksanakan dengan mewujudkan satu Unit Penilaian 
dan Kualiti bagi memantapkan organisasi ILKKM, sejajar dengan urusan kenaikan 
pangkat pada tahun 2011. Bagaimanapun, garis panduan telah dipinda pada bulan 

 
 
 
Bagi memantapkan organisasi ILKKM, sejajar dengan urusan 
kenaikan pangkat pada tahun 2011, penstrukturan semula 
telah dilaksanakan dengan mewujudkan satu Unit Penilaian 
dan Kualiti. Salah satu tugas Ketua Penilaian & Kualiti (KP&K) 
adalah untuk menyelaras segala urusan program kepastian 
kualiti. Carta Organisasi serta Senarai Tugas juga telah 
disediakan dalam bulan Oktober 2011.  Surat pelantikan juga 
telah dikeluarkan pada 3 Ogos 2011.
 
Perubahan ini adalah untuk memastikan Timbalan Pengarah 
Akademik memberi tumpuan kepada kemantapan pengajaran 
dan pembelajaran. Hanya KJ Kubang Kerian yang tidak 
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Disember 2012 dengan menyatakan Jawatan Penyelaras perlu disandang oleh Ketua 
Unit Penilaian dan Kualiti berbanding Timbalan Pengarah Akademi sebelum ini dan 
pindaan buku garis panduan pelaksanaan QAP akan dimuktamadkan pada bulan 
Mac 2013. 
 

melaksanakan pelantikan dengan anggapan kewujudan Unit 
Kualiti dan Penilaian dan senarai tugas telah menjadi tugas 
utama beliau. KJ Kubang Kerian juga telah membuat 
perlantikan Penyelaras mengikut garis panduan.  
 
Selain itu, surat peringatan juga telah dihantar kepada kolej-
kolej pada 10/12/2012.   
 
Buku garis panduan pelaksanaan program kepastian kualiti 
(QAP) masih dalam proses semakan semula dan dijangka 
akan dikeluarkan pada Jun 2013. 

14.5.3.3.b Prestasi Tidak Dicapai Berdasarkan QAP

QAP diwujudkan pada tahun 2008, antaranya menetapkan prestasi yang perlu 
dicapai oleh sesebuah kolej adalah merangkumi aspek peratusan kelulusan 
peperiksaan akhir semester pelatih iaitu melebihi 85% (indikator 1); tempoh 
pertemuan pengajar dengan pelatih 20 jam seminggu (indikator 2); nisbah pengajar 
dan pelatih 1:20 (indikator 3); penyempurnaan pelan mengajar 100% (indikator 4) dan 
peratusan peperiksaan amali melebihi 85% (indikator 5). Semakan Audit mendapati 
prestasi peratusan kelulusan peperiksaan teori dan amali; tempoh pertemuan 
pengajar dengan pelatih dan nisbah pengajar dengan pelatih tidak dicapai. Antara 
faktor yang menyebabkan perkara ini berlaku adalah pelatih tidak membuat 
persediaan bagi tujuan peperiksaan; pengajar (lantikan baru U41) menjalani latihan 
klinikal; pengajar cuti bersalin dan bercuti tanpa gaji serta kekosongan perjawatan 
tidak diisi. 

Pada pendapat Audit, satu mekanisme perlu dibentuk bagi memastikan pencapaian 
QAP adalah berdasarkan perancangan yang telah dibuat bagi menjamin mutu latihan 
dan prestasi pelatih berada pada tahap yang baik. 
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Penganalisaan dan tindakan penambahbaikan akan dibincangkan bagi mencapai 
indikator yang ditetapkan. Selain itu, kajian akan dilaksanakan bagi mengenal pasti 
punca ketidakakuran untuk melahirkan jururawat yang berkualiti. Antara kaedah 
dilaksanakan iaitu mengadakan jadual dan pemantauan oleh Pengajar/Jururawat 
Klinikal dan latihan berstruktur; latihan berkumpulan; latih tubi mengikut senarai 
semak; mind mapping; motivasi dan kaunseling serta memperkemaskan sistem 
mentor-mentee. 
 

 
 
KKM sentiasa memantau pencapaian ke atas indikator-
indikator seperti yang telah ditetapkan.  
 
Bagi pencapaian Indikator 1, hanya KJ Kubang Kerian tidak 
mencapai kelulusan peperiksaan 85% seperti yang ditetapkan. 
Kajian ketidakakuran telah dilaksanakan oleh pihak kolej. 
Keputusan seterusnya telah menunjukkan pencapaian 
keputusan yang baik. Sub-indikator (i) dan (ii) tindakan 
penambahbaikan telah dibincang dan dilaksanakan melalui 
mesyuarat QAP dan Akademik.  
 
Manakala itu, hasil semakan KKM mendapati sub indikator (i) 
di KJ Sandakan telah mencapai standard yang ditetapkan. 
 
Indikator 2- tidak tercapai kerana kebanyakan pengajar terlibat 
menghadiri kursus, menjalani penempatan klinikal, bercuti 
tanpa gaji ataupun bercuti sakit. 
 
Indikator 3, tidak dapat dapat dicapai disebabkan oleh jumlah 
pengajar. Pengisian pelantikan pengajar dibuat jumlah sedia 
ada dan berdasarkan keperluan menyeluruh ILKKM. Walau 
bagaimanapun, nisbah pengajar : pelatih bertambah baik bagi 
3 buah kolej kecuali di KJ Pulau Pinang. Perubahan ini berlaku 
disebabkan penambahan pelatih dengan kemudahan komplek 
kolej yang baru. 
 
Indikator 5 – hanya KJ Kubang Kerian tahun 2011 dan KJ 
Sandakan 2010, tidak mencapai dan melalui kajian ketidak 
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kepatuhan kualiti, penambah baikan di capai bagi tahun 
seterusnya. 
 
Semua Keputusan Peperiksaan Akhir Semester T1 S1 hingga 
T3 SII dibentangkan di mesyuarat berikut:- 
  

    * mesyuarat Jawatankuasa QAP 
    * mesyuarat MKSP 
    * mesyuarat Pengarah ILKKM. 

 
Penganalisaan dan tindakan penambahbaikan akan di 
bincang dalam mesyuarat bagi mencapai indikator. 

 
Punca ketidakakuran dikaji dan ditambahbaikan untuk 
melahirkan penjawat yang berkualiti.  

Kaedah berikut dilaksanakan:-  

 Mengadakan jadual dan pemantauan dari 
pengajar/jururawat klinikal dan latihan berstruktur. 

 Latihan berkumpulan. 
 Latih tubi mengikut senarai semak. 
 Mind mapping  
 Motivasi dan kaunseling  
 Memperkemaskan system mentor-mentee 

14.5.4.1 Pengurusan Jururawat Pelatih - Daftar Induk Disiplin Dan Tata Kelakuan Tidak 
Disediakan

Tindakan tatatertib yang dikenakan kepada Jururawat Pelatih perlu direkod dan 
didaftarkan bagi tujuan pemantauan dan pengawasan dengan mewujudkan satu 
Daftar Induk. Semakan Audit mendapati Daftar Induk tidak diselenggarakan di semua 
KJ yang dilawati. Keadaan ini menyebabkan rujukan dan pemantauan pelatih yang 
dikenakan tindakan disiplin sukar dilakukan oleh Pihak Pengurusan dan Kementerian 
kerana rujukan perlu dibuat terhadap 2 fail yang berbeza iaitu fail peribadi pelatih dan 
fail tindakan disiplin (dikategorikan sebagai fail sulit) yang menggabungkan semua 
kes pengurusan tatatertib dan tata kelakuan Jururawat Pelatih termasuk Minit 
Mesyuarat Pengurusan Tata Kelakuan Pelatih. Antara faktor yang menyebabkan 
perkara ini berlaku adalah tiada peraturan yang menghendaki daftar induk disediakan 
dan tiada arahan daripada pihak pengurusan KJ atau Kementerian. Ini 
mengakibatkan kawalan dan statistik terhadap tindakan tatatertib Jururawat Pelatih 
sukar untuk disediakan dan dibuat pemantauan.  

 
 
 
Surat edaran berkaitan penyediaan Buku Daftar Induk 
Pelanggaran Tatakelakuan Pelatih serta elemen-elemen yang 
perlu direkodkan dalam buku daftar tersebut telah dikeluarkan 
kepada semua ILKKM 10 Disember 2012 dan semua ILKKM 
telah mengambil tindakan menyelenggarakan Buku Daftar 
Induk Pelanggaran Tatakelakuan Pelatih. 
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Surat edaran berkaitan penyediaan Buku Daftar Induk Pelanggaran Tata Kelakuan 
Pelatih serta elemen-elemen yang perlu direkodkan dalam Buku Daftar tersebut telah 
dikeluarkan kepada semua KJ pada bulan Disember 2012.  
 

14.5.4.2.a Pengurusan Kawalan Penghutang - Tiada Garis Panduan Bagi Kawalan 
Penghutang

Garis panduan dan prosedur yang sempurna dan lengkap bagi pengurusan kawalan 
penghutang hendaklah diwujudkan dan didokumenkan sebagai bahan rujukan dan 
panduan. Semakan Audit di BPL mendapati:-  

 
i. garis panduan dan prosedur bagi pengurusan kawalan penghutang berkaitan 

dengan notis peringatan, pengesanan Jururawat Pelatih dan tindakan mahkamah 
terhadap Jururawat Pelatih yang ingkar membayar denda tidak diwujudkan; 
 

ii. semenjak tahun 1993 sehingga bulan Julai 2012 seramai 271 Jururawat Pelatih 
telah ditamatkan latihan dengan denda berjumlah RM4.76 juta. Daripada jumlah 
tersebut hanya RM0.41 juta (8.6%) telah dikutip; 

 
iii. semakan lanjut terhadap 271 rekod Jururawat Pelatih mendapati tunggakan 

hutang bagi 75 orang Jururawat Pelatih sebelum tahun 2000 berjumlah RM1.11 
juta masih belum diselesaikan, di mana 27 (36%) Jururawat Pelatih tidak pernah 
membuat bayaran yang melibatkan tunggakan berjumlah RM0.60 juta. Di 
samping itu, bagi tahun 2000 ke atas, didapati tunggakan hutang terhadap 196 
orang Jururawat Pelatih berjumlah RM3.24 juta masih belum dijelaskan, di mana 
59 (30%) Jururawat Pelatih tidak pernah membuat bayaran yang melibatkan 
tunggakan hutang berjumlah RM1.3 juta; dan 

 
iv. maklumat yang diperolehi daripada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA) dan 

Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP) mendapati terdapat 38 Pelatih 
Jururawat yang ditamatkan latihan dengan denda telah berkhidmat dengan 
pelbagai Jabatan/Agensi Kerajaan. Semakan lanjut mendapati mereka masih 
mempunyai tunggakan hutang berjumlah RM0.37 juta, bagaimanapun bayaran 
balik hutang tidak dibuat secara konsisten dan tiada tindakan diambil oleh 
Kementerian bagi mengatasi perkara tersebut. Antara faktor yang menyebabkan 
perkara ini berlaku adalah tiada prosedur diwujudkan; hanya 2 orang pegawai 
ditugaskan untuk menguruskan tunggakan pelatih (pada masa yang sama turut 
menguruskan aset) dan tiada Jawatankuasa Khas diwujudkan bagi menguruskan 

 
 
 
Garis Panduan Tuntutan Gantirugi ke atas Pemegang 
Biasiswa Dalam Perkhidmatan, Hadiah Latihan Persekutuan, 
Kemudahan Cuti Belajar dan Biasiswa Pra Perkhidmatan telah 
diluluskan oleh Jawatankuasa Ikatan Kontrak yang 
dipengerusikan oleh TKSU (Pengurusan) KKM seperti yang 
dinyatakan di dalam minit mesyuarat Jawatankuasa Ikatan 
Kontrak Bagi Pemegang Biasiswa Dalam Perkhidmatan, 
Hadiah Latihan Persekutuan, Kemudahan Cuti Belajar dan 
Biasiswa Pra Perkhidmatan yang bersidang pada                    
27 Jun 2012. Dari konteks pelatih, garis panduan ini 
dikuatkuasakan ke atas pelatih yang melanggar perjanjian 
setelah menamatkan pengajian. Garis panduan tersebut 
memperincikan hal-hal berkaitan tuntutan gantirugi seperti 
yang disenaraikan di bawah:- 
 
 Tindakan yang dikenakan terhadap pelatih termasuk 

tuntutan gantirugi yang dikenakan sekiranya melanggar 
perjanjian; 

 Jenis-jenis pertimbangan yang diberikan oleh 
Jawatankuasa Ikatan Kontrak sekiranya pelatih membuat 
rayuan pengecualian dan pengurangan tuntutan gantirugi 
yang dikenakan; 

 Kaedah Ahli jawatan kuasa membuat pertimbangan keatas 
pelatih yang membuat rayuan pengecualian dan 
pengurangan tuntutan gantirugi yang dikenakan; 

 Kaedah bayaran ansuran beserta jadual bayaran bulanan 
bagi pelatih yang diluluskan bayaran; dan 

 Rangka masa pemberian notis-notis tuntutan gantirugi 
kepada pelatih. 

 
Garis panduan tersebut dijadikan rujukan oleh pegawai yang 
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hal berkaitan tunggakan hutang. Ini mengakibatkan notis peringatan tidak 
dihantar secara konsisten; tiada tindakan susulan diambil kepada penghutang 
ingkar dan kerugian hasil kepada Kerajaan.  

 
 

Maklum Balas Kementerian Kesihatan Malaysia Yang Diterima Pada 14 Mac 2013 
 

Garis Panduan Penetapan Denda Bagi Kes Rayuan Tatatertib telah diwujudkan pada 
bulan November 2010, bagaimanapun ianya tidak menyeluruh kerana mekanisme 
kutipan denda tidak dinyatakan. Kementerian sedang menyediakan deraf 
penambahbaikan garis panduan berkenaan agar ia menjadi lebih komprehensif 
dengan memasukkan elemen kaedah bayaran ansuran, jadual bayaran bulanan dan 
rangka masa pemberian notis-notis tuntutan ganti rugi kepada pelatih sehingga kes 
tersebut di bawa ke mahkamah. Perkara ini akan dibawa ke Jawatankuasa Ikatan 
Kontrak yang dipengerusikan oleh TKSU (Pengurusan) untuk mendapatkan kelulusan 
serta dijangka dimuktamadkan pada bulan Jun 2013. Kementerian juga akan 
memohon kerjasama dari Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Pengangkutan 
Jalan, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja serta Jabatan Imigresen untuk 
mendapatkan alamat pelatih terkini selewat-lewatnya bulan Disember 2013. 
 

menguruskan tuntutan gantirugi dan Ahli Jawatan kuasa Ikatan 
Kontrak yang mempertimbangkan rayuan pengurangan 
gantirugi oleh pelatih yang melanggar kontrak setelah 
menamatkan pengajian. 

Bagi kes tuntutan gantirugi ke atas pelatih yang dikenakan 
tatatertib semasa di dalam pengajian, Garis Panduan 
Penetapan Denda Bagi Kes Rayuan Tatatertib telah 
diwujudkan pada November 2010. Ianya dikuatkuasakan dan 
dijadikan rujukan untuk membuat pertimbangan ke atas 
rayuan pengurangan gantirugi. Ia digunakan oleh ahli 
Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Rayuan Tatakelakuan 
Pelatih. Walau bagaimanapun, ianya tidak begitu menyeluruh 
kerana garis panduan tersebut tidak memasukkan mekanisme 
kutipan denda di dalamnya. 
 
Sebagai tindakan penambahbaikan, beberapa  perkara akan 
dilaksanakan seperti berikut:- 
 
 Isu prosedur kutipan hutang yang tidak diwujudkan bagi 

pelatih yang dikenakan denda semasa di dalam pengajian  
 
Garis Panduan Kutipan Denda ke atas Pemegang 
Biasiswa Pra-Perkhidmatan sedang disediakan. Ia akan 
memperincikan mekanisme kutipan hutang terutamanya 
perincian tindakan yang diambil terhadap penghutang 
tegar beserta rangka masa dan kaedah penentuan 
bayaran ansuran bulanan bagi pelatih yang merayu 
pengurangan bayaran. Garis Panduan ini akan 
dimuktamadkan selewat-lewatnya bulan Jun 2013. 
 

 
 Isu jururawat tidak dikesan 

 
Bagi kes Jururawat yang tidak dapat dikesan berikutan 
alamat yang telah bertukar, BPL telah menemui pegawai-
pegawai JPN dan JPJ pada 5 dan 6 Februari 2013 di 
premis mereka. Senarai nama individu yang dipohon 
untuk dijejaki alamatnya telah diserahkan kepada pihak 
berkenaan. Pegawai berkenaan menjangkakan alamat-
alamat tersebut dapat diberikan kepada BPL dalam 
tempoh sebulan. 
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 Isu kakitangan tidak mencukupi di dalam operasi kutipan 

hutang  
 
Sejumlah 277 surat peringatan pembayaran denda telah 
dikeluarkan kepada individu-individu yang tidak membuat 
bayaran pada 22 Februari 2013. Isu kakitangan yang tidak 
mencukupi di dalam melaksanakan kutipan denda yang 
konsisten telah dapat diatasi dengan pengambilan 8 orang 
Pegawai Sambilan  harian.  Ini menjadikan  jumlah 
keseluruhan kakitangan yang melaksanakan kutipan 
denda berjumlah 10 orang. Sehingga kini, seramai 191 
orang pemiutang telah membuat bayaran denda berjumlah 
RM107,250.73.

14.5.4.2.b Jumlah Tunggakan Hutang Kurang Tepat

Sistem perekodan denda dan bayaran balik yang sistematik, tersusun dan kemas 
membolehkan jumlah hutang pecah kontrak dilaporkan dengan tepat. Semakan Audit 
di BPL mendapati pengemaskinian data hutang tertunggak dibuat oleh seorang 
Pembantu Tadbir dengan menggunakan sistem manual dan tiada pemeriksaan 
dibuat dari masa ke semasa ke atas rekod tersebut oleh  Pegawai Penyelia. Bagi 
memastikan jumlah tunggakan adalah tepat, semakan lanjut terhadap 37 fail peribadi 
jururawat pelatih dengan jumlah tunggakan hutang berjumlah RM515,373 semenjak 
tahun 1991, didapati berlaku perbezaan terhadap tunggakan berjumlah RM11,328.01 
bagi 5 fail Jururawat Pelatih serta 8 fail Jururawat Pelatih berjumlah RM84,275 tidak 
dapat dikesan/hilang. Keadaan ini mengakibatkan tunggakan hasil yang dilaporkan 
kurang tepat; risiko penyelewengan dan kesilapan kerana rekod hutang boleh dipinda 
menggunakan sistem manual (terutama fail individu yang hilang). 
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Kementerian akan membuat penyelarasan bagi pembayaran yang tidak direkodkan 
dan pembayaran yang direkodkan lebih tinggi atau rendah nilainya dari bayaran 
sebenar; mewujudkan satu unit khas iaitu Unit Perjanjian yang memantau secara 
dekat pematuhan perjanjian oleh pelatih dan menguatkuasakan klausa perjanjian 
sekiranya perjanjian dilanggar di samping membuat susulan terhadap pelatih yang 
terlepas pandang membuat bayaran; dan mewujudkan satu Sistem Pangkalan Data 
Rekod Denda yang bersistematik untuk memudahkan perekodan dan pengaksesan 
data denda serta dijangka dimuktamadkan pada bulan Jun 2013. 
 

 
 
Semakan terhadap 5 fail pelatih yang dikatakan terdapat 
perbezaan di antara tunggakan denda yang direkodkan oleh 
KKM dan tunggakan denda yang dikira  Juruaudit yang 
membuat siasatan telah dibuat.    
 
Daripada 5 fail tersebut, didapati bahawa 3 jururawat yang 
menarik diri iaitu Wong Mei Leng, Nur Masri Bin Omar dan 
Shamsinaz Mat Isa telah membuat bayaran semula elaun-
elaun yang telah diterima semasa menarik diri. Resit bayaran 
telah diterima dan direkodkan ke dalam fail. Walau 
bagaimanapun bayaran yang masing-masing dibuat pada 
04.06.1990, 18.11.1994 dan 0.1.07.1992 tidak dicatatkan 
sebagai jumlah yang telah dibayar untuk menyelesaikan 
denda pada ruangan jadual penerimaan bayaran. Bayaran 
denda dari jururawat-jururawat berkenaan masing-masing 
hanya direkodkan mulai 21.10.1997 dan 14.11.1997.
 
Satu fail   Jururawat Iszuanni Mohd Naim telah didapati 
mengandungi kesilapan di dalam kemasukan data jumlah 
yang telah dibayar di dalam ruangan jadual pembayaran iatu 
RM 100. Ini adalah berbeza dengan jumlah RM200 yang telah 
dicatatkan pada resit penerimaan bayaran EV879029 yang 
dibuat pada 26.09.2007.
 
Satu fail Jururawat Norhidawati A.Wahab didapati mempunyai 
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Pada pendapat Audit, rekod berkaitan dengan penghutang perlu diuruskan dengan 
lengkap, kemas kini, teliti dan tepat. Garis panduan yang komprehensif berkaitan 
Sistem Pangkalan Data Rekod Denda perlu dimuktamadkan dengan segera. Di 
samping itu, tindakan sewajarnya perlu diambil dengan segera bagi memungut 
tunggakan hutang khususnya tunggakan hutang yang melebihi 10 tahun. 
 

maklumat baki denda yang tidak tepat kerana kesilapan 
pengiraan bagi bayaran bertarikh 12/06/2009. Hanya RM50 
sahaja yang ditolak dari jumlah baki hutang di dalam rekod 
bayaran ansuran berbanding bayaran RM100 yang dicatatkan 
pada resit.
 
Semakan dan carian yang dibuat terhadap 8 fail jururawat 
yang hilang seperti berikut tidak mendatangkan sebarang 
hasil.  

 
i. Aida bt Idris                  A1918252 
ii. Fatmah Othman           A1973390 
iii. Hasniza Mohammed    A2158155 
iv. Nor Asmah Othman     A2325571 
v. Norzaini Norudin          A2167332 
vi. Rujiah Diamin               H0896037 
vii. Shalasiah Zakaria        A2110351 
viii. Siti Hafidzah Yusof       A2944945 

Keadaan ini adalah disebabkan penyimpanan rekod 
pembayaran hutang oleh setiap pelatih menggunakan sistem 
manual dan hanya dilaksanakan oleh seorang Pembantu 
Tadbir. Jumlah data yang terlalu besar yang dikendalikan oleh 
hanya seorang kakitangan dengan tiada semakan kedua 
terhadap tugas yang dilakukannya menjadikan kecenderungan 
berlakunya kesilapan penguncian data ke dalam sistem rekod 
manual tersebut adalah tinggi. 
 
Sebagai tindakan penambahbaikan, langkah-langkah berikut  
telah  dilaksanakan:- 
 
Penambahbaikan jangka pendek 

 Bagi memastikan daftar bayaran yang diterima dari pelatih 
adalah berpadanan dengan bukti-bukti pembayaran yang 
ada di dalam fail, seramai 8 orang  Pegawai  Sambilan 
harian sedang melaksanakan pemeriksaan terperinci bagi 
setiap fail. Sekiranya terdapat percanggahan yang 
dikesan, pembetulan akan terus dibuat pada fail 
berkenaan. Daripada 873 fail pelatih, sejumlah 580 buah 
fail telah disemak kandungannya dan dibandingkan 
dengan daftar bayaran denda. 
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       Daripada jumlah yang telah disemak, sejumlah 26 buah 

fail yang didapati mempunyai maklumat yang bercanggah 
telah dikemaskini.

Penambahbaikan Jangka Panjang 

 Mewujudkan satu unit khas iaitu Unit Perjanjian yang 
memantau secara dekat pematuhan perjanjian oleh 
pelatih dan menguatkuasakan klausa perjanjian sekiranya 
perjanjian dilanggar disamping membuat susulan 
terhadap pelatih yang terlepas pandang membuat 
bayaran. 

 
 Mewujudkan satu sistem pangkalan data rekod denda 

yang bersistematik yang dapat memudahkan perekodan 
dan pengaksesan data denda.

14.5.4.3.a Elaun, Uniform Dan Kemudahan Asrama - Pemberian Elaun Upah Jahit, 
Uniform Dan Tuntutan Perjalanan Tanpa Kelulusan

Kemudahan biasiswa, elaun, uniform, tuntutan lapor diri dan tamat latihan serta lain-
lain yang diberikan kepada pelatih pra perkhidmatan perlu mendapat kelulusan khas 
daripada Pihak Berkuasa seperti Kementerian Kewangan dan Jabatan Perkhidmatan 
Awam (JPA). Semakan Audit di BPL dan KJ yang dilawati bagi tahun 2010 hingga 
2012 mendapati tiada bukti menunjukkan kelulusan khas tersebut telah diperolehi 
untuk pemberian elaun upah jahit dan uniform berjumlah RM1.2 juta serta tuntutan 
perjalanan lapor diri dan tamat latihan pelatih berjumlah RM0.16 juta. Semakan lanjut 
Audit mendapati tuntutan perjalanan lapor diri dan tamat latihan dibayar kepada 
jururawat pelatih di KJ Kubang Kerian Kelantan, Melaka dan Pulau Pinang melalui 
tuntutan perbatuan (mileage) dan pengangkutan awam. Bagaimanapun KJ di 
Sandakan, Sabah hanya dibayar atas tuntutan secara pengangkutan awam dan 
pelatih tamat latihan dihantar pulang dengan menggunakan kenderaan jabatan. 
Antara faktor yang menyebabkan perkara ini berlaku adalah Kementerian 
beranggapan Pekeliling Perkhidmatan Bil.7/1990 dan Surat Pekeliling Perkhidmatan 
Bil.5/1995 berkaitan pemberian uniform kepada penjawat awam memadai dan boleh 
digunakan bagi tujuan pemberian elaun upah jahit dan uniform kepada pelatih pra-
perkhidmatan; Kementerian tidak maklum tentang perlunya kelulusan terlebih dahulu 
daripada Kementerian Kewangan dan telah menjadi amalan semenjak KJ 
ditubuhkan. Ini mengakibatkan perbelanjaan dibuat tanpa kelulusan dan tiada garis 
panduan khusus bagi tuntutan perjalanan lapor diri dan tamat latihan jururawat 
pelatih.  

 
 
 
Surat kebenaran untuk ILKKM membekalkan pakaian 
seragam dan upah jahit pelatih ILKKM telah diperolehi melalui 
surat BPL bertarikh 25 September 2001. Surat ini 
mengandungi pekeliling-pekeliling JPA dan KKM mengenai 
bekalan pakaian seragam dan kadar upah jahitan dan bentuk 
jenis pakaian seragam.  

Sebagai tindakan penambahbaikan, langkah-langkah berikut 
telah dilaksanakan:- 

 Surat penangguhan pembayaran tuntutan perjalanan lapor 
diri dan tamat pengajian pelatih Institusi Latihan KKM 
(ILKKM) telah diedarkan kepada semua ILKKM pada         
4 Januari 2013. 

 
 Surat permohonan pengesahan bertulis mengenai 

perbekalan pakaian seragam, pemberian Elaun Upah Jahit 
dan pembayaran tuntutan perjalanan lapor diri dan tamat 
pengajian Latihan Pra Perkhidmatan bertarikh 14 Januari 
2013 telah dikemukakan kepada Kementerian Kewangan 
dan Kementerian Kewangan pada 28 Februari 2013 
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Maklum Balas Kementerian Kesihatan Malaysia Yang Diterima Pada 14 Mac 2013 
 
Kebenaran membekalkan pakaian seragam dan upah jahit pelatih ILKKM 
berdasarkan Surat Kementerian pada bulan September 2001 (mengandungi 
pekeliling berkaitan elaun dan kemudahan kepada penjawat awam). Berdasarkan 
cadangan Kementerian Kewangan, mesyuarat bersama antara Kementerian dan 
Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) telah diadakan pada Mac 2013 bagi tujuan 
mendapatkan kelulusan pembayaran dan kertas pertimbangan telah dikemukakan ke 
JPA untuk sokongan sebelum dikemukakan Kementerian Kewangan bagi tujuan 
kelulusan. 
 

mencadangkan supaya KKM mengemukakan permohonan 
rasmi kepada JPA berhubung cadangan pemberian 
kemudahan/elaun bagi pelatih dalam latihan pra 
perkhidmatan. Rujuk Lampiran 9. 

 
 Satu mesyuarat bersama JPA telah diadakan pada            

8 Mac 2013 bagi tujuan mendapatkan kelulusan 
pembayaran. Kertas Pertimbangan telah dikemukakan 
kepada JPA untuk sokongan sebelum diangkatkan untuk 
kelulusan Kementerian Kewangan. 

 
 Susulan daripada itu, pihak JPA pada 26 April 2013 

memaklumkan tiada halangan untuk pihak KKM 
membekalkan pakaian seragam dan membayar tuntutan 
tambang lapor diri dan tamat pengajian kepada pelatih pra 
perkhidmatan KKM. Perkara ini akan diperincikan oleh 
KKM selepas ini. 

 
14.5.4.3.b Kadar Kutipan Deposit Kunci Tidak Dipatuhi Dan Diakaunkan

 
BPL melalui surat arahan pada bulan Jun 2012 menetapkan antaranya kadar deposit 
kunci pada kadar RM100 seorang perlu dibayar oleh setiap Jururawat Pelatih yang 
menduduki asrama dan diakaunkan dalam akaun deposit kerajaan. Semakan Audit di 
KJ yang dilawati mendapati kutipan deposit kunci tidak dibuat seperti yang 
ditetapkan; tiada resit rasmi (kew.38) dikeluarkan bagi penerimaan tunai dan 
sejumlah RM28,255 tidak diakaunkan dalam akaun deposit kerajaan. Antara faktor 
yang menyebabkan perkara ini berlaku adalah tiada prosedur dan garis panduan 
khusus; tidak semua KJ menerima surat arahan daripada Kementerian pada bulan 
Jun 2012 dan tiada pemantauan daripada Kementerian bagi memastikan arahan 
dipatuhi. Keadaan ini mengakibatkan tidak wujud keseragaman dalam pengurusan 
KJ; rekod tidak disimpan secara teratur; risiko kehilangan tunai adalah tinggi (simpan 
tunai di KJ) dan risiko penyalahgunaan dan penyelewengan disebabkan proses 
pengeluaran tidak mematuhi peraturan kewangan kerajaan yang berkuat kuasa. 
 
 
Maklum Balas Kementerian Kesihatan Malaysia Yang Diterima Pada 14 Mac 2013 
 
Kementerian mengarahkan ILKKM membuat kutipan deposit kunci bagi 
mengurangkan masalah kerosakan yang dilakukan oleh pelatih, bagaimanapun tiada 
garis panduan disediakan menyebabkan kelemahan ini berlaku. Kementerian akan 
mewujudkan Akaun Amanah bagi membolehkan kutipan deposit kunci ini 
diperakaunkan. Sementara itu, Akaun Terimaan Tidak Diperuntukkan (ATTD) telah 

 
 
Kementerian telah mengarahkan semua ILKKM membuat 
kutipan deposit kunci bagi mengurangkan masalah kerosakan 
yang dilakukan oleh pelatih. Walau bagaimanapun, tiada garis 
panduan dan prosedur disediakan menyebakan kelemahan ini 
berlaku. 

 
Akaun Terimaan Tidak Diperuntukkan (ATTD) telah mendapat 
kelulusan pihak Jabatan Akauntan Negara pada                    
21 Disember 2012 untuk digunakan sementara Akaun 
Amanah yang khusus diwujudkan untuk kutipan tersebut. 

 
Keperluan samada mengujudkan Akaun Deposit atau Akaun 
Amanah bagi mengakaunkan kutipan “Deposit Kunci” Kolej 
Jururawat adalah bergantung kepada kaedah bagaimana 
wang kutipan tersebut akan diuruskan. Jabatan Akauntan 
Negara Malaysia, dalam perbincangan pada 10 Jun 2012 
telah memberi pandangan supaya diwujudkan Akaun Amanah 
memandangkan Bahagian Perkhidmatan Latihan 
memaklumkan bahawa kutipan tersebut adalah untuk 
membiayai keperluan pelatih sepanjang tempoh pengajian 
iaitu bayaran perlindungan insuran, barangan orientasi, kad 
metrik, tabung kebajikan, buku keluar masuk dan perbelanjaan 
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mendapat kelulusan pihak Jabatan Akauntan Negara untuk digunakan sementara 
menunggu kelulusan Akaun Amanah berkenaan.  

 
Pada pendapat Audit, semua jenis kemudahan yang diberikan kepada Jururawat 
Pelatih perlu berdasarkan peraturan yang diluluskan oleh pihak berkuasa.  
 

lain yang berkaitan. 
 
Akaun Amanah yang khusus telah disediakan dan dijangka 
dapat dikemukakan kepada Kementerian Kewangan untuk 
kelulusan sebelum akhir bulan Mei 2013.

14.5.5.1 Kemudahan Peralatan Dan Alat Bantuan Mengajar - Peralatan Usang Dan Tidak 
Mencukupi

Penyediaan peralatan latihan/alat bantuan mengajar yang mencukupi dan 
berkeadaan baik adalah perlu bagi membolehkan Jururawat Pelatih menjalani latihan 
amali di makmal ketrampilan dengan lancar dan berkesan. Pemeriksaan fizikal Audit 
di 4 kolej yang dilawati dan hasil maklum balas pengajar mendapati peralatan 
makmal tidak mencukupi dan terdapat model patung manusia dewasa usang/rosak. 
Semakan lanjut mendapati tiada permohonan dibuat kepada Kementerian kecuali 
komputer, model patung manusia dewasa (KJ Sandakan Sabah) dan set oksigen (KJ 
Kubang Kerian Kelantan). Selain itu, didapati tiada norma ditetapkan bagi bilangan 
peralatan/alat bantuan mengajar yang patut disediakan di makmal ketrampilan. 
Maklum Balas Kementerian Kesihatan Malaysia Yang Diterima Pada 14 Mac 2013 
 
Model Patung Manusia yang usang/rosak telah dibaiki. Terdapat juga bahagian-
bahagian lain (contohnya kepala, tangan dan lain-lain) masih digunakan untuk 
prosedur kejururawatan. KJ Sandakan telah membeli 17 unit komputer dan satu 
komputer riba pada bulan Julai 2012 dan Kementerian sentiasa berusaha untuk 
membekalkan kemudahan peralatan seperti yang diperlukan oleh KJ bagi 
memudahkan pelatih menjalani latihan.  
 

 
 
 
KKM mengambil maklum akan peralatan bantuan mengajar 
yang usang dan tidak mencukupi di ILKKM.  BPL telah 
menerima peruntukan sebanyak RM3.09 juta bagi tahun 2013 
untuk perolehan aset perubatan dan bukan perubatan bagi 33 
ILKKM dibandingkan dengan RM41,228,120.88 yang 
perlukan. Oleh demikian, banyak keperluan alatan kritikal 
pengajaran dan pembelajaran perlu diabaikan. Keutamaan 
telah diberi dalam perolehan komputer dan alatan 
pembelajaran yang amat diperlukan sahaja. Walau 
bagaimanapun, usaha-usaha untuk mengatasi masalah ini 
telah dilaksanakan seperti berikut:- 
 
Manikin/Peralatan Amali 
 
Manikin usang masih disimpan kerana ada bahagian-bahagian 
manikin ini yang masih boleh digunakan dalam sesi amali. 
 
Permohonan peruntukan pembelian manikin (atau bahagian 
manikin/torso) dilakukan setiap tahun, namun oleh sebab 
peruntukan terhad tidak semua dapat dibekalkan ke ILKKM. 
 
Bagi menampung kekurangan model patung manusia biasa 
(patient care manikin), kolej membeli model spesifik untuk 
prosedur tertentu. Contohnya, Female Catheterization 
Simulator, Breast Examination Simulator dan Advance 
Skeleton with muscle). 
 
Walaupun manikin sudah usang tetapi masih boleh diguna 
oleh pelatih untuk tujuan latih tubi. Mengikut amalan latihan 
amali, peralatan amali saperti surgical scissors, stitch scissors 
dan tray adalah mencukupi untuk menampung keperluan 
latihan pelatih-pelatih. 
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Komputer 
 

Komputer untuk para pengajar adalah tidak mencukupi  
kerana 2 atau 3 pengajar berkongsi satu komputer (jumlah 
pengajar 19 orang) 
 
Komputer yang lain digunakan oleh anggota pentadbiran dan 
diletakkan di makmal komputer bagi kegunaan para pelatih. 

  
 

Sebagai tindakan penambahbaikan, Manikin dewasa yang 
usang/rosak tetapi masih boleh digunakan, telah dibaiki. 
Terdapat juga bahagian-bahagian lain (contohnya kepala, 
tangan dan lain-lain) yang spesifik kepada subjek berkaitan 
masih digunakan untuk prosedur kejururawatan.  
 
KJ Sandakan telah membeli 17 unit komputer dan 1 komputer 
riba pada                   16 Julai 2012 untuk mengatasi masalah 
kekurangan peralatan komputer.

Pada tahun 2013, Pegawai Pengawal telah meluluskan 
pembelian 183 buah komputer untuk 22 kolej. 
 
KKM sentiasa berusaha untuk membekalkan kemudahan 
peralatan seperti yang diperlukan oleh kolej-kolej bagi 
memudahkan pelatih menjalani latihan.  
 
KKM juga menggalakkan pelatih menubuhkan kumpulan KIK 
bagi menghasilkan inovasi dalam pembelajaran. Sebagai 
contoh Konvensyen KIK Peringkat ILKKM yang diadakan pada 
1 dan 2 Disember 2012 kumpulan pelatih yang menang telah 
dapat menghasilkan model jahitan luka yang boleh digunakan 
di kolej. 

14.5.5.2 Aset Rosak Tidak Dilupuskan 
 
Tatacara pelupusan yang ditetapkan dalam PP Bil. 5 Tahun 2007 antaranya 
menetapkan pelupusan hendaklah dilaksanakan dalam tempoh 3 bulan dari surat 
kelulusan; pelanjutan tempoh pelupusan hendaklah di kemukakan kepada kuasa 
melulus dalam tempoh 2 minggu sebelum tamat tempoh pelupusan dan  kelulusan 
baru perlu diperolehi selepas tamat tempoh pelanjutan. Pemeriksaan fizikal Audit ke 
empat kolej yang dilawati mendapati komputer dan overhead projector (OHP) bernilai 

 
 
Proses permohonan perlupusan aset telah dibuat untuk Kolej 
Kejururawatan Pulau Pinang dan Kolej Kejururawatan Kubang 
Kerian melalui memo bil (11) dlm.KKM.BPL.300-9/1 Jld.15 
bertarikh 17 April 2013 yang masih dalam tindakan Bahagian 
Perolehan dan  Penswastaan bagi mendapat kelulusan 
pelupusan.  
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RM72,331 telah rosak semenjak tahun 2007 belum dilupuskan di KJ Kubang Kerian 
Kelantan, KJ Pulau Pinang dan KJ Melaka. Semakan lanjut Audit mendapati tiada 
permohonan pelupusan dibuat kecuali di KJ Kubang Kerian Kelantan pada tahun 
2012. Antara faktor yang menyebabkan perkara ini berlaku adalah pegawai aset tidak 
melaksanakan tugas dengan berkesan dan aset yang perlu dilupuskan tidak 
dibincangkan dalam Mesyuarat Pengurusan dan Jawatankuasa Pengurusan Aset 
(JKPAK). Aset rosak tidak dilupuskan mengakibatkan ruang menjadi sempit dan nilai 
aset untuk pelupusan menjadi lebih rendah (jika melibatkan jualan sisa). 
 
 
Maklum Balas Kementerian Kesihatan Malaysia Yang Diterima Pada 14 Mac 2013 
 
Proses permohonan pelupusan aset rosak telah dibuat pada bulan November 2012 di 
KJ Pulau Pinang dan pada bulan September 2012 di KJ Melaka. Manakala 
pemeriksaan Lembaga Pelupusan telah dilakukan pada bulan Disember 2012 dan 
kini menunggu surat perakuan pelupusan daripada JKR Kota Bharu di KJ Kubang 
Kerian Kelantan.  
 
Pada pendapat Audit, pengurusan peralatan dan alat bantuan mengajar diurus 
dengan memuaskan, bagaimanapun peralatan perlu disediakan dengan mencukupi 
dan pelupusan perlu dilaksanakan dengan segera. 
 

 
Bagi Kolej Kejururawatan Melaka pula, BER telah selesai 
dikeluarkan oleh Hospital Melaka merujuk surat HM/(P)7795 
Jld.28 (1) bertarikh 27 Mac 2013. Bahagian Perkhidmatan 
Kejuruteraan, KKM dan sedang dalam tindakan untuk 
mengeluarkan Sijil PEP. 

14.5.6.1 Kemudahan Infrastruktur Dan Prasarana - Kemudahan Komputer Disediakan 
Tidak Berdasarkan Peraturan

Makmal komputer yang disediakan perlu lengkap dan sempurna bagi membolehkan 
Jururawat Pelatih menyiapkan tugasan dengan mudah, cepat dan sempurna. Garis 
panduan LJM menetapkan kemudahan komputer perlu disediakan berdasarkan 
nisbah 1 komputer : 8 pelatih. Semakan Audit mendapati nisbah komputer dengan 
pelatih tidak mematuhi garis panduan; tiada makmal komputer di KJ Kubang Kerian 
Kelantan; hanya 4 unit komputer boleh digunakan di KJ Sandakan Sabah dan 
komputer yang disediakan di KJ Pulau Pinang tiada akses internet. Keadaan ini 
mengakibatkan garis panduan tidak dipatuhi; menjejaskan proses pembelajaran 
kerana pelatih terpaksa ke pusat siber bagi mendapatkan maklumat dan menyiapkan 
tugasan yang diberikan. 
 
 
Maklum Balas Kementerian Kesihatan Malaysia Yang Diterima Pada 14 Mac 2013 
 
Kementerian akan berusaha untuk membekalkan komputer kepada KJ berdasarkan 
kepentingan dan keperluan. Sebanyak 7 unit komputer telah dibekalkan kepada KJ 
Sandakan Sabah pada bulan Ogos 2012; akses internet telah diperolehi di KJ Pulau 

 
 
 
KKM mengambil maklum akan kemudahan komputer di empat 
kolej yang dilawati tidak mematuhi nisbah 1 komputer : 8 
pelatih seperti yang ditetapkan dan kemudahan komputer di 
KJ Pulau Pinang tidak mempunyai akses internet. KKM akan 
berusaha untuk membekalkan komputer kepada ILKKM 
berdasarkan kepentingan dan keperluan.  

Sebagai tindakan penambahbaikan KJ Sandakan, Sabah telah 
dibekalkan tambahan 7 unit komputer pada 30 Ogos 2012. 
Manakala KJ Pulau Pinang pula telah mendapat akses 
internet pada 30 Disember 2012.  
 
KKM telah memperuntukkan sebanyak RM3.09 juta bagi tahun 
2013 untuk perolehan aset perubatan dan bukan perubatan 
bagi 33 ILKKM. Satu ruang untuk makmal komputer di KJ 
Kubang Kerian telah dikenalpasti. 
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Pinang pada bulan Disember 2012 dan Kementerian sedang merancang untuk 
membina makmal komputer di KJ Kubang Kerian pada tahun 2013. 
 

14.5.6.2 Gelanggang Sukan Disediakan Tidak Sempurna

Tempat riadah yang bersesuaian dan sempurna perlu disediakan bagi membolehkan 
aktiviti sukan dapat dilaksanakan. Pemeriksaan fizikal Audit mendapati gelanggang 
badminton yang disediakan di KJ Kubang Kerian Kelantan telah rosak manakala 
gelanggang futsal di KJ Sandakan Sabah dibina di kawasan rendah (lereng bukit) 
menyebabkan ia sering ditenggelami air. Adalah didapati di KJ Sandakan Sabah, 
berlaku pembaziran terhadap gelanggang yang disediakan kerana tidak digunakan 
dan pelatih telah menggunakan kemudahan sukan di lokasi lain yang agak terhad 
berbanding bilangan pelatih yang ramai. 
 
 
Maklum Balas Kementerian Kesihatan Malaysia Yang Diterima Pada 14 Mac 2013 

 
Permohonan peruntukan tahun 2013 bagi menyedia dan membaikpulih kemudahan 
tempat riadah di kedua-dua kolej berkenaan telah dilakukan.  
 

 
 
KKM mengambil maklum akan kemudahan tempat riadah di 
KJ Kubang Kerian dan KJ Sandakan bermasalah seperti di 
laporkan. KKM berusaha untuk membaikipulih segera 
kemudahan berkenaan. Permohonan peruntukan 2013, untuk 
menyedia dan membaikpulih kemudahan tempat riadah di 
kedua-dua kolej berkenaan telah dilakukan.  

14.5.7 Kontrak Kawalan Keselamatan

Kontrak kawalan keselamatan di antara Jerai Security Services dengan KJ Kubang 
Kerian Kelantan dimeterai pada bulan Januari 2012 bagi tempoh 2 tahun dengan nilai 
RM309,196.80. Di antara obligasi pihak syarikat kepada Kerajaan ialah Pengawal 
Keselamatan perlu berumur antara 18 hingga 55 tahun dan 2 orang Pengawal 
bertugas 3 syif sehari. Selain itu, denda dengan cara pemotongan bayaran bulanan 
perlu dikenakan sekiranya Pengawal Keselamatan tidak disediakan; syarikat tidak 
menjalankan perkhidmatan dengan sempurna dan mengikut syarat atau terma 
perjanjian. Semakan Audit mendapati Kontrak Perjanjian tidak dipatuhi iaitu terdapat 2 
Pengawal Keselamatan berumur melebihi 55 tahun ( iaitu 57 dan 60 tahun); Pengawal 
bertugas 2 syif sehari (8 pagi - 8 malam; 8 malam - 8 pagi); hanya seorang Pengawal 
keselamatan bertugas pada setiap syif selama 24 jam sehari; bayaran maksimum 
perkhidmatan bulanan berjumlah RM10,117.80 tidak sama dengan nilai kontrak 
RM12,883.20 (RM309,196.80/24 bulan); nilai denda sepatutnya dikenakan tidak 
dinyatakan dalam perjanjian; kawasan perkhidmatan yang dinyatakan dalam kontrak 
tidak merangkumi Cawangan Kota Bahru dan tiada tindakan diambil terhadap 
pelanggaran kontrak perjanjian. Antara faktor yang menyebabkan perkara ini berlaku 
adalah pengurusan KJ tidak memberi perhatian terhadap Kontrak Perjanjian dan 
kontrak tidak disemak oleh Penasihat Undang-undang (PUU). Keadaan ini 
mengakibatkan mutu perkhidmatan terjejas kerana pengawal keselamatan bertugas 
melebihi 24 jam sehari dan tidak cergas kerana berumur melebihi 55 tahun; kawasan 

 
 
KKM telah mengambil tindakan untuk menyelaraskan terma 
kontrak perjanjian dengan dokumen sebutharga akan 
dilakukan dengan nasihat PUU. Deraf pindaan butiran dan 
terma dalam perjanjian tambahan bagi KJ Kubang Kerian 
telah dikemukakan untuk semakan dan penyelarasan daripada 
Pejabat Penasihat Undang-Undang dan deraf ini masih dalam 
semakan PUU. 
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perkhidmatan kawalan keselamatan tidak jelas; denda tidak dapat dikenakan kerana 
kadar tidak ditetapkan dan kepentingan kerajaan terjejas disebabkan kelemahan 
kontrak.  
 
Pada pendapat Audit, terma yang berkaitan dengan denda, kawasan perkhidmatan 
dan bayaran perkhidmatan bulanan perlu dinyatakan dengan jelas dalam kontrak 
perjanjian kawalan keselamatan di KJ Kubang Kerian. 

 
 

Maklum Balas Kementerian Kesihatan Malaysia Yang Diterima Pada 14 Mac 2013 
 
Deraf pindaan butiran dan terma dalam perjanjian tambahan bagi KJ Kubang Kerian 
telah dikemukakan kepada Penasihat Undang-undang Kementerian bagi tujuan 
semakan dan penyelarasan serta dijangka dimuktamadkan pada bulan April 2013. 
 

14.5.8 Maklum Balas Pengajar, Jururawat Pelatih Dan Penyelia Jururawat

Sebanyak 496 borang soal selidik diedarkan kepada pengajar (117 borang); 
jururawat pelatih (202 borang) di 4 KJ yang dilawati dan penyelia jururawat (177 
borang) di 6 buah hospital dan satu Pejabat Kesihatan Daerah bagi mengukur sejauh 
mana kepuasan pengajar, jururawat pelatih dan penyelia terhadap program latihan 
kejururawatan, pengurusan kolej, kemudahan prasarana, infrastruktur dan peralatan 
serta mutu prestasi jururawat lepasan KJ Kementerian. Sebanyak 447(90%) borang 
soal selidik telah dikembalikan iaitu daripada pengajar 80 borang, jururawat pelatih 
202 borang dan penyelia jururawat sebanyak 165 borang telah diterima. Analisis 
terhadap maklum balas mendapati 49.0% pengajar berpendapat tenaga pengajar 
sedia ada perlu ditambah kerana tidak berpadanan dengan bilangan pelatih. 
Manakala penyelia jururawat berpendapat 46.7% graduan Kementerian yang 
ditempatkan di hospital/klinik tidak dapat menjalankan tugas dengan cekap dan 
berkesan. 
 
 
Maklum Balas Kementerian Kesihatan Malaysia Yang Diterima Pada 14 Mac 2013 

 
Kementerian telah mengenal pasti dan akan menyusun kemudahan ICT mengikut 
keperluan KJ. Kementerian juga telah mendapatkan maklumat berkaitan bilangan 
komputer, kenderaan dan peralatan bukan perubatan yang diperlukan oleh KJ serta 
kemudahan tempat riadah yang perlu dibaiki. Selain itu bagi memastikan mutu 
graduan Kementerian adalah berkualiti, tindakan seperti aktiviti jati diri dan 
pemantauan pengajar terhadap pelatih di tempat latihan klinikal dipertingkatkan serta 
pembelian aset perubatan akan dibuat. 
 

 
 
Berhubung dengan hanya 51% pengajar berpendapat Tenaga 
Pengajar adalah mencukupi, salah satu indikator Quality 
Assurance Program (QAP) yang ditetapkan adalah nisbah 
pengajar kepada pelatih iaitu 1:20. Pada tahun 2012, indikator 
ini telah mencapai 1:24 di mana ia adalah hampir kepada 
sasaran yang ditetapkan.  

 
Berhubung dengan 41% pengajar berpendapat bilik kuliah, 
makmal ketrampilan dan makmal komputer yang disediakan 
tidak mencukupi dan memuaskan, KKM telah melaksanakan 
kajian Kepuasan Pelanggan seramai 3192 pelatih dari semua 
kolej dan hasil kajian menunjukkan bahawa sebanyak 88.2% 
pelatih ILKKM adalah berpuas hati terhadap perkhidmatan 
yang diberi dan disediakan oleh pihak ILKKM. Walau 
bagaimanapun, terdapat pelatih yang tidak berpuas hati 
terhadap kemudahan ICT di ILKKM.  

Pada tahun 2012, pengambilan   Pelatih Jururawat telah 
dikurangkan kerana dasar Kementerian untuk mengambil 
Jururawat dari Institusi Latihan Swasta. Dengan pengurangan 
pelatih Jururawat ini, KKM akan meningkatkan pengambilan 
calon Kursus Pengkhususan/Diploma Lanjutan supaya 
pengajar-pengajar Jururawat dapat dioptimumkan 
keperluannya. 
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Pada pendapat Audit, pihak pengurusan Kementerian hendaklah mengambil tindakan 
sewajarnya terhadap pendapat dan cadangan daripada pengajar, Jururawat Pelatih 
dan  Penyelia Jururawat bagi menjamin dan meningkatkan mutu latihan program 
kejururawatan.  
 

Selain itu, KKM juga telah mengenalpasti kemudahan ICT di 
seluruh ILKKM dan akan menyusun semula kemudahan ICT 
mengikut keperluan ILKKM. Terdapat ILKKM yang mempunyai 
kemudahan ICT yang lebih dan kemudahan ini boleh dikongsi 
dengan ILKKM yang lain. Dalam tahun 2013, KKM akan 
merancang keperluan tambahan komputer di KKM dan 
peruntukan akan dipohon untuk membeli komputer mengikut 
keutamaan.  

 
KKM telah mengumpul keperluan-keperluan asas seperti 
berikut iaitu:- 

 
i) Bilangan komputer diperlukan mengikut kolej; 
ii) Bilangan Kenderaan diperlukan mengikut kolej; 
iii) Bilangan peralatan bukan perubatan diperlukan; dan 
iv) Kemudahan tempat riadah yang perlu dibaiki. 
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PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN PERSEKUTUAN BAGI TAHUN 2012 SIRI 1 
 
 

KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA 
 

Perenggan 15 : Pengurusan Ambulans 
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15.5.1.1.a Prestasi Pengurusan Ambulans - Prestasi Perbelanjaan  
 
Bagi tempoh tahun 2010 hingga 2012, Kementerian telah diperuntukkan sejumlah 
RM92.27 juta bagi perolehan ambulans di peringkat ibu pejabat dan dalam tempoh 
berkenaan, Kementerian telah membelanjakan keseluruhan peruntukan tersebut. 
 

 
 
KKM bersetuju dengan keperluan data khusus mengenai jumlah 
peruntukan dan perbelanjaan sebenar bagi penyenggaraan 
ambulans supaya keperluan sebenar penyenggaraan ambulans 
dapat ditentukan dan tidak menjejaskan perkhidmatan ambulans.  
 
Pada masa sekarang, pelaksanaan pembayaran yuran 
penyelenggaraan untuk kenderaan di Hospital dan Institusi di 
bawah Penswastaan Khidmat Sokongan Hospital adalah tidak 
dipecahkan mengikut jenis kenderaan. Pembayaran yuran 
penyelenggaraan kenderaan adalah mengikut kadar seperti 
berikut:- 
 

a) During warranty : 1.5% p.a daripada harga belian 
b) Post warranty : 11% p.a daripada harga belian 

 
Contoh:- 
 
Hospital A mempunyai lima buah kenderaan yang mana terdiri 
daripada tiga buah kenderaan biasa dan dua buah kenderaan 
ambulans. Maka pengiraan yuran penyelanggaraan bagi lima 
buah kenderaan tersebut adalah:- 
 
Kenderaan 1 : Harga Belian RM50,000 
Yuran Penyelanggaraan setahun = RM50,000 x 11% 
                                                         = RM5,500 
 
Kenderaan 2 : Harga Belian RM60,000 
Yuran Penyelanggaraan setahun = RM60,000 x 11% 
                                                         = RM6,600 
 
Kenderaan 3 : Harga Belian RM80,000 

15.5.1.1.b Kementerian juga menganggarkan telah menggunakan sejumlah RM64.17 juta bagi 
tempoh tahun 2010 hingga 2012 untuk penyenggaraan ambulans di semua hospital 
KKM yang dilaksanakan oleh syarikat konsesi. Bagaimanapun, Kementerian tidak 
mempunyai data khusus mengenai jumlah peruntukan dan perbelanjaan sebenar 
bagi penyenggaraan ambulans sahaja kerana peruntukan yang diterima dan 
perbelanjaan yang dibuat adalah untuk semua perkhidmatan penyenggaraan 
hospital yang diswastakan di bawah syarikat konsesi. 
 
 
Maklum Balas Kementerian Kesihatan Malaysia Yang Diterima Pada 14 Mac 2013 
 
Pihak KKM memutuskan supaya Central Management Information System (CMIS) 
dipertingkatkan dengan menambah baik beberapa modul termasuk Modul 
Kewangan. Modul Kewangan ini akan memperincikan peruntukan dan pembayaran 
secara real time seperti pembayaran penyenggaraan ambulans.  

 
Pada pendapat Audit, Kementerian sepatutnya menyelenggara rekod perbelanjaan 
penyenggaraan ambulans dengan lebih teratur supaya keperluan sebenar 
peruntukan penyenggaraan ambulans dapat ditentukan dan tidak menjejaskan 
perkhidmatan ambulans. 
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Yuran Penyelanggaraan setahun = RM80,000 x 11% 
                                                         = RM8,800 
 
Kenderaan 4 : Harga Belian RM300,000 
Yuran Penyelanggaraan setahun = RM300,000 x 11% 
                                                         = RM33,000 
 
Kenderaan 5: Harga Belian RM250,000 
Yuran Penyelanggaraan setahun = RM250,000 x 11% 
                                                         = RM27,500 
 
Maka jumlah yuran penyelenggaraan setahun untuk lima buah 
kenderaan tersebut adalah:- 
 = RM5,500 + RM6,600 + RM8,800 + RM33,000 + RM27,500 
 = RM81,400. 
 
KKM telah memutuskan supaya Sistem Central Management 
Information System (CMIS) dipertingkatkan dengan 
menambahbaik beberapa Modul termasuk Modul Kewangan. 
Modul Kewangan ini akan memperincikan peruntukan dan 
pembayaran secara real time seperti pembayaran penyenggaraan 
ambulans yang membolehkan kedua-dua pihak iaitu Kerajaan 
dan Syarikat Konsesi mendapat akses ke atas modul berkenaan. 
Jemaah Menteri juga meluluskan kos tambahan yang terlibat turut 
diambilkira dalam Perjanjian Konsesi ini.  
 
Perjanjian Konsesi Khidmat Sokongan Hospital kini dalam 
perbincangan dan ulasan di peringkat Unit Kerjasama Awam 
Swasta (UKAS), JPM dan keperluan terhadap modul-modul 
berkaitan kewangan di dalam Central Management Information 
System (CMIS) akan ditambahbaik berdasarkan kepada teguran 
audit terdahulu. 
 

15.5.1.2.a KPI Dan Dispatch Time 
 
Ketua Pengarah Kesihatan pada 5 Julai 2011 telah menetapkan 171 Performance 
Indicator. Key Performance Indicator (KPI) bagi Program Perubatan termasuk KPI 
bagi dispatch atau ambulans bergerak keluar dari hospital adalah kurang 5 minit 
dari masa panggilan kecemasan diterima. KPI tersebut dipantau di peringkat 
hospital dan JKN melalui penggunaan Borang Panggilan Kecemasan (BPK). 
Laporan Prestasi KPI berkenaan bagi 3 hospital iaitu HUS, HSM dan HSNZ masing-
masing bagi bulan dipilih ialah 93%, 100% dan 91.5%. Bagi memastikan ketepatan 

 
 
Hospital Umum Sarawak 
 
Pihak HUS mengambil maklum bahawa ada Borang Dispatch 
Kecemasan yang tidak lengkap diisi sebagaimana yang telah 
dilaporkan. Borang tersebut sepatutnya diisi oleh tiga individu 
yang berbeza iaitu:- 
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laporan tersebut, semakan terhadap BPK telah dibuat. Di HUS, daripada 276 BPK 
didapati 53 yang digunakan tidak lengkap, manakala di HSM daripada 163 BPK 
hanya 9 dikemukakan untuk pengauditan dan didapati 1 daripadanya tidak lengkap. 
Di HSNZ pula, daripada 164 BPK hanya 19 dikemukakan untuk semakan dan 
mendapati 2 daripadanya mencatatkan masa lebih daripada 5 minit dan 3 tidak 
lengkap. Berdasarkan analisis yang dibuat mendapati pencapaian KPI bagi HUS, 
HSM dan HSNZ masing-masing adalah 80.8%, 89% dan 73.7%.

i. “Call Taker” 
ii. “Dispatcher” 
iii. “Responder”

Pada masa sekarang hanya seorang sahaja anggota yang 
bertugas dalam setiap syif di Pusat Panggilan.  Beliau memainkan 
peranan sebagai “Call Taker” dan juga “Dispatcher”.  Manakala 
peranan ‘Responder” adalah tugas anggota-anggota daripada zon 
lain yang telah ditetapkan.

Hospital Seri Manjung

Hasil semakan ke atas Borang Dispacth Kecemasan seperti 
mana yang dibangkitkan oleh pihak audit mendapati pembantu 
perubatan yang bertugas pada waktu itu terlepas pandang untuk 
mencatat waktu keluar ambulans di dalam borang. Namun masa 
keluar ambulans memang dicatat di dalam buku log ambulans 
oleh pemandu.

Hospital Sultanah Nur Zahirah 

Pasukan primary response untuk panggilan ambulans adalah 
menggunapakai kakitangan yang sama dalam syif tersebut. 
Siasatan mendapati pada masa tersebut, kakitangan yang 
terbabit telah keluar untuk primary response yang pertama, 
manakala kakitangan untuk primary response yang kedua pula 
sedang merawat pesakit yang kritikal.

Hasil semakan juga mendapati sebanyak tiga borang yang tidak 
dicatatkan tarikh transaksi panggilan kecemasan 999 kerana 
kurangnya pematuhan anggota terhadap arahan yang diberi. 
Untuk makluman, HSNZ menggunapakai borang panggilan 
kecemasan 999 yang diarahkan oleh KKM.

Tindakan-tindakan penambahbaikan yang telah dilaksanakan 
oleh hospital-hospital yang terlibat adalah seperti berikut:-

Hospital Umum Sarawak

Bagi memastikan borang kes panggilan kecemasan direkodkan 
dengan lengkap, surat telah dikeluarkan supaya semua anggota 
yang berkenaan melengkapkan borang Dispatch Kecemasan 
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melalui memo dalaman jabatan Bil. HUS/JKT/102D/G4(3) 
bertarikh 3 Ogos 2012. Memo dalaman ini telah dipamerkan di 
semua bahagian yang berkenaan. 

 
Pihak hospital juga telah mengadakan penerangan dan 
mesyuarat pada 8 Ogos 2012,  dan yang terkini, pihak kami telah 
mempamerkan salinan laporan ini (mukasurat 19) di bilik Pusat 
Panggilan sebagai makluman serta peringatan kepada anggota. 
 
Mulai tahun 2013, selaras dengan penambahbaikan Sistem 
MERS 999, bahagian ini akan menempatkan sekurang-kurang 2 
orang di Call Center (MECC) yang mana selama ini hanya 
dilakukan oleh satu orang. Borang Dispatch pula telah dibuat 
penambaikan dan akan diisi secara on-line. 
 
Peringatan kepada pegawai yang terlibat telah dibuat melalui 
Memo Dalaman Bil. HUS/JKT/102D/G4(3) bertarikh 3 Ogos 2012 
dan Memo Dalaman Bil. HUS/SPAM/100-1/5 bertarikh                         
14 Januari 2013. Borang Despatch Kecemasan juga telah dibuat 
penambahbaikan. 
 
Hospital Seri Manjung 
 
Peringatan berterusan kepada semua staf khususnya pegawai 
perubatan yang mengambil panggilan kecemasan dibuat oleh 
Ketua Jabatan Kecemasan dan penyelia. Masa keluar ambulans, 
tiba di lokasi dan balik semula ke hospital telah dicatatkan 
sepenuhnya dalam borang yang baru. 
 
Hospital Sultanah Nur Zahirah  
 
Pihak HSNZ telah mengeluarkan memo kepada Ketua Jabatan 
Kecemasan dan Trauma HSNZ 17 Januari 2013 agar 
memastikan anggota akan mengisi Borang Panggilan 
Kecemasan dengan lengkap. Pihak HSNZ juga akan memberikan 
latihan dan peringatan secara berkala serta meningkatkan 
penyelian terhadap anggota. 
 
Selain itu, pihak HSNZ juga telah menempatkan dedicated 
primary response team untuk panggilan ambulans.  
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15.5.1.2.b Dispatch time, bermula dari panggilan diterima hingga ambulans sampai di lokasi 
kemalangan/kejadian adalah penting kerana ia akan menjadi pengukur kepada 
keberkesanan perkhidmatan ambulans terutama dalam mengendalikan kes 
kecemasan. Sehubungan itu, perenggan 1.4 Appendix 13 kepada Emergency 
Medicine And Trauma Services - Services Policy telah menetapkan ambulans 
sepatutnya sampai ke lokasi dalam tempoh 15 hingga 30 minit bagi lingkungan 5 
kilometer selepas panggilan kecemasan diterima. Bagaimanapun tempoh ini tidak 
dipantau kerana tiada KPI ditetapkan. Di HSNZ 11 daripada 18 BPK (61.1%) pada 
bulan Jun 2012 yang diperiksa didapati mempunyai dispatch time kurang daripada 
15 minit. Manakala baki 7 BPK (38.9%) lagi melebihi 15 minit. Bagi HUS pula 
sebanyak 22 daripada 55 BPK (40%) pada bulan Mac 2012 yang disemak 
mempunyai dispatch time kurang daripada 15 minit dan baki 33 kes (60%) melebihi 
15 minit. Bagaimanapun, pihak Audit tidak dapat mengesahkan dispatch time 
kerana maklumat mengenai jarak perjalanan tidak direkodkan dalam BPK 
berkenaan. Semakan lanjut terhadap 14 BPK bagi bulan Mei 2012 di HSM 
mendapati tiada ruangan masa ambulans sampai di lokasi dan jarak dinyatakan. 
 
 
Maklum Balas Kementerian Kesihatan Malaysia Yang Diterima Pada 14 Mac 2013 
 
Borang Panggilan Kecemasan tidak diisi dengan lengkap kerana kekurangan 
pegawai yang di tempatkan di Pusat Panggilan. Bagaimanapun, memo peringatan 
kepada semua pegawai yang terlibat telah dikeluarkan bagi memastikan borang 
tersebut diisi dengan lengkap pada masa akan datang. Selain itu, antara faktor 
yang dikenal pasti menyebabkan dispatch time melebihi 30 minit adalah kesibukan 
kenderaan dalam kawasan bandar di waktu puncak dan klinik berdekatan tidak 
dapat memberi respons kerana mengendalikan kes kecemasan lain. Pihak KKM 
juga akan menambah bilangan pegawai bertugas di Pusat Panggilan dan membuat 
penambahbaikan terhadap borang yang digunakan dengan mengambil kira masa 
serta anggaran jarak ke lokasi dengan menggunakan borang yang seragam untuk 
digunakan di seluruh negara. 
 
Pada pendapat Audit, tempoh masa dispatch bergerak keluar dari hospital tidak 
melebihi 5 minit sebagai pengukur prestasi perkhidmatan ambulans perlu dibuktikan 
dengan maklumat yang tepat dan lengkap. KPI yang ditetapkan adalah tidak 
memadai kerana pengukuran prestasi sebenar perkhidmatan ambulans perlu 
mengambil kira tempoh masa yang diambil oleh sesebuah ambulans untuk sampai 
ke lokasi.  
 

Response time yang dinyatakan oleh pihak audit adalah 
sebenarnya scramble time atau dispatch time. Ianya digunakan 
untuk mengukur tahap kesediaan pasukan pra hospital bila 
menerima panggilan kecemasan untuk bergerak ke tempat 
kejadian. Pengisian borang ini dilakukan secara manual. Namun 
begitu dengan adanya sistem MERS999 di Selangor, Hospital 
Kuala Lumpur serta negeri-negeri lain seperti Melaka, Negeri 
Sembilan, Johor, Pahang, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak 
masa ini akan dicatitkan menggunakan sistem berkomputer iaitu 
CAD (Computer Aided Dispatch). Di dalam sistem ini juga 
membolehkan KKM untuk mengukur response time.   
 
Hospital Sultanah Nur Zahirah  
 
Tempoh masa respon hingga ambulans tiba di lokasi adalah 
dalam tempoh 15 hingga 30 minit bagi lingkungan lima kilometer 
mengikut EMTS Policy 2012 perenggan 1.4 Appendix 13. 
 
Siasatan mendapati beberapa faktor yang dikenalpasti 
menyebabkan masa respon ambulans lebih daripada 30 minit 
adalah:- 
 

i. Jarak yang lebih 5 km radius; 
ii. Kesibukan dalam kawasan perbandaran di waktu 

puncak; dan 
iii. Pasukan dari Klinik Kesihatan yang terdekat tidak dapat 

memberikan respon kerana terdapat kecemasan lain. Ini 
menyebabkan pasukan HSNZ yang akan mengambil 
respon tersebut dan penyelarasan ini akan memakan 
masa. 

 
Berkaitan penemuan audit yang mendapati terdapat satu kes 
yang melebihi 60 minit ini merupakan kes terpencil. Ini adalah 
kerana siasatan mendapati kes tersebut bukan primary response 
dan merupakan kes transfer dari Pulau Redang (hanya kes 
primary response yang dimasukkan ke dalam data). 
 
Hospital Umum Sarawak 
 
Pihak HUS mengambil maklum bahawa dalam format Borang 
Dispatch Kecemasan sedia ada memang tiada ruang bagi 
mencatatkan perbatuan (mileage) perjalanan ambulans.  
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Bagaimanapun dalam borang tersebut ada disediakan petak 
untuk mencatatkan masa: 

  
i.  menerima panggilan;  
ii.  bertolak daripada lokasi;  
iii.  tiba di lokasi; dan  
iv.  tiba semula di stesen.   
 

Pihak HUS juga mencatatkan alamat lokasi kejadian sebagai 
bukti anggaran jarak daripada stesen. 
 
Untuk makluman, KKM telah mewujudkan dan mengedarkan 
borang seragam untuk perkhidmatan pra hospital ini ke seluruh 
negara sejak 2007 dan telah diedarkan kepada semua hospital 
dan klinik. KKM juga telah membuat penambahbaikan ke atas 
borang ini dan telah diedarkan sekali lagi kepada semua hospital 
dan klinik di KKM.  
 
Selain itu, tindakan-tindakan penambahbaikan turut dilaksanakan 
di peringkat hospital iaitu:- 
 
Hospital Sultanah Nur Zahirah  
 
Menambahkan anggaran jarak ke lokasi yang diambil tindakan 
(respon) pada borang panggilan kecemasan 999.  
 
Hospital Umum Sarawak 
 
Pihak HUS telah mengubahsuai format borang yang sedia ada 
iaitu termasuk mewajibkan anggota untuk mencatatkan masa dan 
perbatuan (mileage) perjalanan ambulans: 

  
i. semasa bertolak daripada stesen; 
ii. semasa tiba di lokasi; panggilan/kejadian; 
iii. semasa bertolak daripada lokasi ; 
iv. semasa tiba di hospital; 
v. semasa bertolak dari hospital (bagi pasukan ambulans 

dari stesen lain) dan, 
vi. semasa tiba semula di stesen. 

 
Semua penambaikan akan diselaraskan dengan borang yang 
telah disediakan secara digital pada system MERS 999. 
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Bagi memantapkan lagi mutu perkhidmatan, pihak HUS telah 
menghantar seramai tujuh (7) orang anggota menjalani latihan 
sebagai “Call Taker” dan “Dispatcher” bertempat di Pusat Latihan 
Telekom, Jalan Klang Lama, Kuala Lumpur pada 19 hingga        
31 November 2012 yang lepas. 
 
Hospital Seri Manjung 
 
Telah mengimplimentasi borang baru dengan ada catatan masa 
sampai di lokasi sebaik sahaja selepas teguran audit. 
 

15.5.2.1.a Pengurusan Perolehan Dan Penyewaan Ambulans - Perolehan Secara Sebut 
Harga 
 
PKD Kuala Terengganu dan PKD Klang masing-masing telah membuat perolehan 
satu unit ambulans dengan harga RM0.23 juta dan RM0.19 juta melalui sebut 
harga. Bagaimanapun, tiada bukti menunjukkan kontrak formal diwujudkan bagi 
perolehan tersebut. Manakala di PKD Klang, 2 orang pegawai telah dilantik sebagai 
ahli Jawatankuasa Penilaian Sebut Harga. Namun, pihak Audit tidak dapat 
mengesahkan sama ada pegawai tersebut menganggotai Jawatankuasa Penilaian 
Teknikal atau Jawatankuasa Penilaian Harga kerana tiada dokumen berkaitan 
dikemukakan. 
 

 
 
 
PKD Kuala Terengganu 
 
Hasil semakan KKM mendapati, PKD Kuala Terengganu tidak 
menyediakan kontrak formal sebagaimana syarat-syarat yang 
telah dinyatakan di dalam AP 176.1(c). Pihak PKD hanya 
menyediakan surat setuju terima kepada pembekal yang berjaya 
bertarikh 15 Oktober 2010. Untuk makluman, PKD pada waktu itu, 
buat pertama kalinya telah menerima waran pembelian ambulans 
yang mana sebelum ini perolehan ambulans telah dibuat secara 
berpusat  

 
Manakala itu, Jawatankuasa Penilaian Harga Sebutharga PKD 
sebenarnya telah dibuat perlantikan oleh pihak Jabatan seperti 
berikut:- 
 

i. Pn. Rosida binti Hashim @ Abdullah; 
ii. En. M.Husin bin Ab.Ghani; dan 
iii. En. Hazaili bin Ismail 

 
Selain itu, Jawatankuasa Penilaian Teknikal juga telah dilantik 
oleh Jabatan bertarikh 22 Oktober 2010. Ahli-ahli jawatankuasa 
berkenaan adalah seperti berikut:- 

 
i. Dr. Mohd Lotfi bin Hamzah 

Ketua Jabatan Kecemasan & Trauma 
Hospital Sultanah Nur Zahirah 
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ii. Dr.Rohaiza binti Kadir 
Pakar Perubatan Keluarga Gred UD54 
KK Batu Rakit 

 
iii. En. Mohd Shahrin bin Abu Bakar 

Penolong Pegawai Perubatan  
KK Batu Rakit 

 
Semakan juga  telah dibuat ke atas dokumen tawaran/pelawaan 
sebutharga tersebut dan didapati PKD telah membuat  
tawaran/pelawaan kepada 7 syarikat seperti berikut:- 
 

i. Global Komited Sdn.Bhd 
ii. BIO ONE Sdn.Bhd  
iii. Imarah Auto Sdn.Bhd  
iv. Mega Trade sdn.Bhd  
v. Material Resources Sdn.Bhd 
vi. Toltrade Sdn.Bhd  
vii. Abnaa-Al-Abduly Sdn.Bhd 

 
Hasil semakan juga mendapati terdapat 5 pembekal telah 
menyertai sebutharga tersebut dan Kertas taklimat bagi 
sebutharga berkenaan juga telah disediakan. 
 
Edaran sebutharga tersebut telah diselenggara berdasarkan buku 
despatch dan daftar sebutharga. Manakala itu, nombor siri 
pengawalan borang sebutharga dibuat berdasarkan kepada 
nombor rujukan surat.  
 
PKD Klang 
 
Hasil semakan KKM mendapati, kontrak di PKD Klang hanya 
mengunapakai Pesanan Tempatan, Surat Setuju Terima dan 
Lampiran Q yang dianggap sebagai sebahagian daripada kontrak. 
Jawatankuasa Penilaian Sebutharga telah dilantik tetapi surat 
pelantikan tidak difailkan di dalam fail sebutharga tersebut.  
 
Hasil semakan juga mendapati, pelawaan telah dibuat kepada 
lebih dari 5 pembekal/penender dan telah direkodkan dan diberi 
nombor siri pengawalan di buku daftar sebutharga.   
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Tindakan-tindakan penambahbaikan yang telah dilaksanakan 
oleh PTJ-PTJ yang terlibat adalah seperti berikut:- 
 
PKD Kuala Terengganu 
 
Sebagai tindakan penambahbaikan, JKN Terengganu telah 
menganjurkan Bengkel Perolehan Kerajaan kepada semua PTJ di 
bawah mereka pada bulan 26 hingga 28 Februari 2013 di 
Sanctuary Resort, Cherating.  
 
Selain itu, di masa hadapan KKM  akan memastikan  semua PTJ 
di bawah mereka  untuk melantik pegawai penghubung yang 
dapat memberi dokumen serta maklumbalas yang tepat semasa 
sesi pengauditan dilaksanakan oleh pihak Jabatan Audit Negara 
 
PKD Klang 
 
Pada masa hadapan, kontrak formal akan dirangka bagi tujuan 
perolehan dengan merujuk kepada Pejabat Undang-Undang, 
KKM terlebih dahulu. Setiap dokumen berkaitan sebutharga bagi 
bekalan/perkhidmatan/kerja akan disatukan dan difailkan di dalam 
fail sebutharga berkenaan. 
 

15.5.2.1.b PKD Hulu Langat pula telah membuat perolehan satu unit ambulans bernilai 
RM0.20 juta secara pembelian terus. Semakan lanjut mendapati sehingga tarikh 
pengauditan, tiada bukti kontrak formal diwujudkan bagi perolehan tersebut. Selain 
itu, pihak Audit dimaklumkan bahawa perolehan tersebut dibuat berdasarkan SPP 
Bil. 1 Tahun 2008 yang menetapkan pembelian kenderaan sehingga RM0.20 juta 
setahun adalah dibenarkan secara rundingan terus bagi empat jenis kenderaan iaitu 
jenis saloon; kenderaan jenis pacuan empat roda (4WD)/SUV; kenderaan jenis 
utility seperti MPV, van, pick-up; lori/trak dan bas/coaster 25 orang penumpang. 
Bagaimanapun, kenderaan ambulans tidak termasuk dalam jenis kenderaan yang 
disenaraikan dalam pekeliling tersebut. Ini disebabkan ambulans mempunyai 
spesifikasi dan fungsi yang berbeza. Sehubungan itu, perolehan ambulans melalui 
pembelian terus adalah tidak wajar dan bertentangan dengan peraturan kewangan 
yang berkuat kuasa.  
 
Pada pendapat Audit, pihak Kementerian perlu mewujudkan kontrak formal bagi 
memastikan kepentingan Kerajaan dijaga. Pihak Kementerian juga perlu mematuhi 
peraturan kewangan mengenai tatacara pengurusan perolehan yang sebenar.  
 
Maklum Balas Kementerian Kesihatan Malaysia Yang Diterima Pada 14 Mac 2013 

Untuk makluman, PKD Hulu Langat pada waktu itu buat pertama 
kalinya telah menerima waran pembelian ambulans yang mana 
sebelum ini perolehan ambulans dibuat secara berpusat.  
 
Oleh yang demikian, pihak PKD telah membuat perolehan 
berdasarkan Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 1 Tahun 2008 
kerana; 
  

i. Ambulans tersebut dikategori sejenis van (Toyota 
Hiace); 

ii. Harga kenderaan tidak melebihi RM200, 000.00; dan 
iii. Kenderaan dan aksesori dipasang di dalam Negara. 

 
Pihak PKD merasakan pekeliling tersebut boleh digunakan 
kerana berkaitan dengan perolehan kenderaan memandangkan 
pada masa kini tiada pekeliling khas berkaitan dengan tatacara 
perolehan ambulans.  
 
KKM bersama-sama JKN Selangor akan menganjurkan Bengkel 
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Kontrak formal akan dirangka bagi tujuan perolehan dengan merujuk kepada 
Pejabat Undang-undang KKM terlebih dahulu. KKM bersama-sama JKN akan 
menganjurkan Bengkel Perolehan Kerajaan kepada semua PTJ di bawah seliaan 
mereka bagi memastikan perkara yang dibangkitkan tidak berulang. 
 

Perolehan Kerajaan kepada semua PTJ di bawah mereka bagi 
memastikan perkara ini tidak berulang di masa hadapan. 
 

15.5.2.2 Pelantikan Jawatankuasa Penentuan Spesifikasi Teknikal 
 
Penentuan spesifikasi teknikal bagi kenderaan ambulans jenis A dan B telah 
disediakan dan diluluskan oleh Jawatankuasa Penentuan (Spesifikasi) Teknikal 
yang ditubuhkan oleh Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan, KKM. Jawatankuasa 
ini telah menetapkan ambulans jenis A digunakan untuk perkhidmatan Interfacility 
Transfer dan Medical Standby manakala jenis B pula digunakan untuk 
perkhidmatan panggilan kecemasan. Semakan Audit mendapati Jawatankuasa 
Penentuan Spesifikasi ambulans tidak dilantik secara bertulis dan tiada bukti 
wujudnya terma rujukan bagi menerangkan fungsi dan peranan jawatankuasa 
terbabit.  
 
 
Maklum Balas Kementerian Kesihatan Malaysia Yang Diterima Pada 14 Mac 2013 
 
Surat lantikan secara bertulis akan dibuat untuk proses penyediaan spesifikasi 
kenderaan ambulans yang baru atau semakan terhadap spesifikasi akan dibuat.  
 
Pada pendapat Audit, pihak Kementerian perlu mempercepatkan pelantikan dan 
menyediakan terma rujukan bagi Jawatankuasa Penentuan Spesifikasi Teknikal 
untuk memantau setiap perolehan ambulans yang dibuat oleh pihak Kementerian 
agar mematuhi piawaian yang ditetapkan. 
 

 
 
Pelantikan Jawatankuasa Penentuan Spesifikasi untuk 
penyediaan spesifikasi teknikal untuk kontrak tersebut 
sememangnya tidak dibuat secara bertulis.   
 
Walau bagaimanapun, spesifikasi teknikal untuk kontrak KKM-
10/2006(RT) telah dibincang dan dipersetujui dalam Mesyuarat 
Jawatankuasa Spesifikasi Teknikal pada 2 November 2006.  
 
Untuk kontrak KKM-78/2010(RT), KKM telah diminta untuk 
menggunapakai spesifikasi teknikal dan kos yang sama oleh 
Kementerian Kewangan. Oleh itu, tiada sebarang 
pindaan/semakan dibuat pada spesifikasi teknikal yang asal yang 
dipersetujui pada tahun 2006.  
 
Spesifikasi yang digunapakai untuk dua kontrak di atas adalah 
berbeza kerana perbandingan telah dibuat dengan spesifikasi 
teknikal baru yang telah disemak semula untuk penambahbaikan 
pada tahun 2009.     
 
Walau bagaimanapun, bagi semua perolehan secara tender atau 
sebutharga di peringkat KKM selepas Oktober 2009, spesifikasi 
teknikal yang baru ini telah digunapakai sehingga ke hari ini.   
 
Bagi setiap perolehan, pemantauan pematuhan kepada 
spesifikasi teknikal telah dibuat oleh Jawatankuasa Spesifikasi 
melalui pemeriksaan prototype, pemeriksaaan sebelum 
penghantaran bagi setiap unit dan pemeriksaan bagi setiap unit 
pada tarikh penyerahan. 
 
Spesifikasi ambulans AB adalah hasil dari beberapa siri 
mesyuarat antara pembekal dan KKM dan mesyuarat dalaman 
KKM setelah cadangan asal oleh pembekal untuk ambulans Type 
A adalah terlalu mahal.  Terdapat beberapa perubahan spesifikasi 
telah dibuat bagi membolehkan arahan rundingan terus 

Teks 2.indd   160 6/22/13   8:08:04 AM



161

   

 159 

Perenggan Penemuan Audit Status Terkini 

dilaksanakan.   
 
Surat lantikan secara bertulis akan dibuat untuk proses 
penyediaan spesifikasi kenderaan ambulans yang baru atau 
semakan kepada spesifikasi sedia ada akan dibuat.   
 
Pembekal kenderaan secara rundingan terus perlu mematuhi 
spesifikasi teknikal yang telah ditetapkan. 
 

15.5.2.3 Tempoh Sah Laku Bon Pelaksanaan Tidak Dipatuhi 
 
Semakan Audit terhadap 14 bon pelaksanaan mendapati 4 daripadanya 
mempunyai tempoh sah laku kurang dari 12 bulan selepas tamat tempoh kontrak. 
 
 
Maklum Balas Kementerian Kesihatan Malaysia Yang Diterima Pada 14 Mac 2013 
 
KKM telah memaklumkan tempoh sah laku bon pelaksanaan (BG) hendaklah 
meliputi sehingga 12 bulan selepas tamat tempoh kontrak di dalam semua SST 
yang dikeluarkan oleh Bahagian Perolehan dan Penswastaan. Bagaimanapun, 
KKM akan memastikan kesilapan tempoh sah laku bon pelaksanaan tidak berulang 
di masa hadapan. 
 

 
 
KKM  telahpun memaklumkan  tempoh  sahlaku Bon 
Pelaksanaan (BG) hendaklah meliputi sehingga 12 bulan selepas 
tamat tempoh kontrak di dalam semua Surat Setuju Terima yang 
dikeluarkan oleh Bahagian Perolehan dan Penswastaan. 
 
Ini adalah untuk memastikan bahawa syarikat maklum tentang 
keperluan tempoh BG yang lebih panjang daripada tempoh 
kontrak. 
 

15.5.2.4.a Penyewaan Bot Ambulans 
 
Surat Setuju Lantik untuk perkhidmatan bot laju bagi KK Pulau Ketam telah 
diperbaharui oleh PKD Klang pada 31 Oktober 2011 kepada Syarikat Pulau Ketam 
Speedboat Services. Manakala surat perjanjian antara Syarikat Pan Silver Ferry 
Sdn. Bhd. dengan PKD Manjung telah diperbaharui pada 1 Oktober 2011.  Bagi 
tempoh tahun 2010 hingga 2012 pihak PKD Manjung dan PKD Klang telah 
membayar masing-masing sebanyak RM1.05 juta dan RM0.16 juta seperti di jadual. 
Bagaimanapun, perjanjian penyewaan bot bagi PKD Manjung dan PKD Klang 
didapati tidak sempurna kerana perjanjian tersebut tidak mengandungi klausa 
mengenai denda; insurans; bon pelaksanaan; tempoh perjanjian; kaedah bayaran 
dan penamatan kontrak. 
 

 
 
PKD Klang 
 
Perolehan sebelum surat setuju lantik pada 31 Oktober 2011 
telah dibuat secara ‘case-to-case basis’. Hanya apabila 
perkhidmatan diperlukan sahaja perolehan perkhidmatan tersebut 
akan dibuat.  Rentetan dari penggunaan yang kerap dan untuk 
memudahkan pengguna menggunakan perkhidmatan ini maka 
PKD Klang telah mengeluarkan surat setuju lantik kepada syarikat 
tersebut.  Pelantikan adalah berdasarkan kepada panggilan 
perkhidmatan 24 jam dan kes kecemasan dengan kadar 
perkhidmatan tetap mengikut perjalanan.  Syarikat yang dipilih 
mempunyai lesen bot yang masih sah dengan Jabatan Laut.  
PKD tidak dapat mencari sebutharga dari syarikat yang lain 
kerana tiada syarikat yang berminat untuk menawarkan 
perkhidmatan tersebut.  
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PKD Manjung 
 
Perjanjian antara syarikat dan Pejabat Kesihatan Manjung ada 
dibuat tetapi tidak dibuat secara formal. Perkara ini diakui ini 
kerana pengurusan bot ambulans merupakan perkara baru bagi 
pihak PKD di samping kakitangan yang kurang berpengetahuan 
dan mahir untuk menguruskan perkara ini. 
 
Tindakan-tindakan penambahbaikan yang telah dilaksanakan 
oleh PTJ-PTJ yang terlibat adalah seperti berikut:- 
 
PKD Klang 
 
PKD Klang sedang membuat perolehan penyewaan bot ambulans 
secara sebutharga yang mana proses sebutharga masih berjalan. 
Bagi pelantikan kontraktor untuk penyewaan bot ambulans ini, 
satu kontrak formal akan diwujudkan melalui nasihat dan 
perbincangan dengan PUU. 
 
PKD Manjung 
 
Draf perjanjian penyewaan bot ambulans sedang disediakan 
untuk dikemukakan kepada Penasihat Undang-undang. Satu 
perbincangan bersama Pejabat PUU KKM telah diadakan pada 
28.2.2013. Dalam perbincangan berkenaan, pihak PUU telah 
mencadangkan supaya PKD Manjung menyatakan spesifikasi 
kerja di dalam deraf perjanjian. Pihak PUU pula akan membantu 
dari segi penyediaan terma-terma kontrak. PKD Manjung masih 
dalam tindakan untuk menyediakan draf perjanjian penyewaan 
bot ambulans berkenaan.  
 

15.5.2.4.b Surat Perjanjian Penyewaan juga menetapkan PKD Manjung dikenakan bayaran 
sebanyak RM1,500 bagi sewa khas bulanan, RM360 setiap satu trip kes 
kecemasan (charted) dan tambang bagi seorang pesakit/pegawai kesihatan pergi 
dan balik dari Pulau Pangkor adalah RM6 (non charted). Manakala tambang bagi 
seorang pegawai kesihatan yang menjalankan tugas di KK Pulau Pangkor pergi dan 
balik dari Lumut adalah RM10. Semakan lanjut mendapati perkara berikut:- 

 
i. Pihak PKD Manjung telah mengeluarkan borang khas penggunaan bot 

ambulans kepada syarikat yang dilantik sebagai tiket kepada pegawai yang 
bertugas ke Pulau Pangkor dan setiap pengeluaran borang akan direkodkan 
dalam Daftar Pengeluaran Borang. Manakala KK Pulau Pangkor pula telah 

 
 
 
 
 
 
 
Untuk makluman, perbezaan bilangan pegawai yang dicatatkan di 
borang dan Daftar Pengeluaran Borang adalah disebabkan 
pegawai yang menambah atau mengurangkan bilangan 
pengguna bot tidak memaklumkan kepada pejabat terlebih dahulu 
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mengeluarkan borang khas lain bagi kegunaan pegawai/pengiring dan 
pesakitnya untuk ke Lumut. Semakan terhadap 3 baucar bayaran di PKD 
Manjung mendapati, bilangan pegawai pada borang adalah berbeza dengan 
bilangan pegawai yang direkodkan pada Daftar Pengeluaran Borang 
penggunaan bot. Selain itu, daftar berkenaan juga tidak lengkap kerana tiada 
maklumat mengenai bilangan pegawai. Semakan Audit terhadap Daftar 
Pengeluaran Borang penggunaan bot di KK Pulau Pangkor mendapati 
sebanyak 42 borang yang dikeluarkan tidak dicatatkan dengan lengkap pada 
daftar berkenaan di mana ruangan Charted dan Non Charted tidak diisi dengan 
sempurna. Pihak Audit juga mendapati terdapat 5 nombor siri borang iaitu 551 
hingga 555 telah digunakan sebanyak 2 kali; 

 
 
 
 
ii. Pihak PKD Kuala Terengganu pada tahun 2007 telah membuat perolehan 

sebuah bot bernilai RM0.19 juta untuk tujuan kes kecemasan di Pulau Redang. 
Semakan Audit mendapati, buku log penggunaan bot tidak diselenggara 
daripada bulan Oktober 2007 hingga Januari 2011 dan bulan November 2011 
sehingga Disember 2012. Selain itu, semakan Audit terhadap Kew.PA-9 dan 
Kew.PA-14 mendapati bagi tempoh tahun 2010 hingga 2012 sejumlah 
RM12,129 kos penyenggaraan telah dibayar. Bagaimanapun tempoh masa 
yang diambil bagi meluluskan permohonan kerosakan adalah tidak munasabah 
iaitu di antara 380 hingga 941 hari. 

 
Pada pendapat Audit, pihak Kementerian hendaklah memastikan pengurusan 
penyewaan bot dibuat dengan teratur. Pihak Kementerian juga hendaklah 
mewujudkan perjanjian yang lebih menyeluruh untuk penyewaan bot bagi 
memastikan kepentingan Kerajaan dilindungi. 

 
 

Maklum Balas Kementerian Kesihatan Malaysia Yang Diterima Pada 14 Mac 2013 
 
Draf perjanjian penyewaan bot ambulans sedang disediakan oleh PKD Manjung 
untuk dikemukakan kepada PUU. Satu perbincangan dengan PUU telah diadakan 
pada 28 Februari 2013 dan PUU mencadangkan agar PKD menyatakan spesifikasi 
kerja dalam draf perjanjian dengan PUU dalam penyediaan terma kontrak. 
Perbezaan bilangan pengguna di borang dan Daftar Pengeluaran Borang kerana 
pegawai yang menggunakan perkhidmatan bot tidak memaklumkan pihak 
pengurusan mengenai perubahan bilangan pengguna. Kesilapan penggunaan 
nombor siri berulang disebabkan pegawai yang bertanggungjawab keliru dengan 
nombor siri yang sedia ada. Bagi mengelakkan perkara tersebut berulang, pada 19 

untuk dibuat pindaan pada buku daftar waran.  
 
Hasil semakan KKM juga mendapati terdapat nombor siri yang 
berulang disebabkan pegawai yang merekod buku daftar keliru 
dengan nombor siri yang ada.   
 
KKM melalui PKD berkenaan telah mengambil tindakan mulai 19 
September 2012 dengan mencetak waran yang ditempah melalui 
syarikat percetakan seperti yang diarahkan oleh pihak Audit. 
Waran yang dicetak juga mempunyai tiga salinan iaitu salinan 
Syarikat Pan Silver, salinan audit dan salinan pejabat. Bagi 
memastikan waran ini dikawal, rekod pengeluaran waran 
direkodkan pada Kew. 67. 
 
 
Untuk makluman, pihak pengurusan PKD Kuala Terengganu 
menerima aduan kerosakan bot melalui telefon daripada Klinik 
Desa Pulau Redang. Oleh itu, Borang Penyelenggaraan Aduan 
Kerosakan Aset Alih Kerajaan, Kew.PA-9 tidak diselenggarakan 
selaras dengan Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2007. 
Daftar Penyelenggaraan Harta Modal, Kew.PA-14 juga tidak 
diselenggarakan.  
 
Selepas mendapat teguran audit, pihak pengurusan PKD Kuala 
Terengganu telah membetulkan semula rekod dengan 
mengemaskini semula Kew.PA-9 dan Kew.PA-14 mulai 2010 
sehingga 2012 mengikut tahun semasa iaitu tahun 2013 seperti 
yang telah dikemukakan kepada pihak audit. Justeru itu, tarikh 
yang dicatatkan pada Kew.PA-9 dan Kew.PA-14 tersebut adalah 
tarikh setelah pengemaskinian dibuat.  
 
Walau bagaimanapun, kos penyelenggaran sebanyak RM12,129 
yang telah dibayar adalah mengikut prosedur kewangan yang 
betul di mana permohonan Pesanan Tempatan dipohon 
menggunakan Borang Permohonan Pembelian pada masa 
tersebut walaupun tidak menggunakan Kew.PA-9. Kelulusan 
untuk membuat penyelenggaraan telah diberi oleh Pegawai 
Kesihatan Daerah di Borang Permohonan Pembelian bagi 
Pesanan Tempatan pada waktu itu. 
 
PKD Kuala Terengganu telah menyelenggara serta 
mengemaskini Kew.PA-9 dan Kew.PA-14 selaras dengan 
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September 2012 PKD telah mencetak borang/waran perjalanan feri bernombor siri 
dan pengeluarannya direkodkan pada Kew.67. PKD Kuala Terengganu telah 
menyelenggara serta mengemaskini Kew.PA-9 dan Kew.PA-14 setelah mendapat 
teguran daripada pihak Audit kerana dokumen berkenaan tidak diselenggara 
sebelum ini. 
 

Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2007 setelah mendapat 
teguran daripada pihak Audit. 
 

15.5.3.1 Pengurusan Kontrak - Kontrak Lewat Ditandatangani 
 
SPP Bil. 5 Tahun 2007 menetapkan kontrak hendaklah ditandatangani selewat-
lewatnya 4 bulan dari tarikh keluarnya Surat Setuju Terima (SST). Semakan Audit 
mendapati 6 daripada 10 kontrak perolehan ambulans lewat ditandatangani antara 
21 hingga 157 hari iaitu 4 bulan selepas SST dikeluarkan. 
 
Maklum Balas Kementerian Kesihatan Malaysia Yang Diterima Pada 14 Mac 2013 
 
Bagi kontrak KKM-78/2010(RT), surat peringatan kepada syarikat dikemukakan 
pada 2 Ogos 2011 dan 26 Ogos 2011. Pada 10 Oktober 2011, KKM telah meminta 
syarikat berkenaan untuk memulangkan dokumen kontrak dan syarikat terbabit 
hanya mengemukakan dokumen tersebut pada 2 November 2011 namun hasil 
semakan terdapat kesilapan dan dipulangkan semula kepada syarikat. Pihak 
syarikat hanya mengemukakan dokumen kontrak yang lengkap dan teratur pada                   
20 Disember 2011. Bagaimanapun, pada masa hadapan KKM akan memastikan 
dokumen perjanjian ditandatangani dalam tempoh 4 bulan selepas SST dikeluarkan 
bagi menjaga kepentingan Kerajaan. 

 
Pada pendapat Audit, pihak Kementerian perlu mempercepatkan proses 
menandatangani kontrak bagi memastikan syarat dan spesifikasi ditetapkan dapat 
dikuatkuasakan bagi menjamin kepentingan Kerajaan. 
 

 
 
(i) Bagi kontrak no.: KKM-78/2010(RT), SST telah dikeluarkan 

kepada AVP Engineering (M) Sdn. Bhd. pada 11 April 2011. 
KKM telah mengemukakan dokumen kontrak yang telah 
disemak oleh Pejabat Undang-Undang (PUU) pada               
11 Julai 2011 kepada syarikat. 
 
Syarikat  pada  1 Jun 2011 telah memohon  untuk  meminda 
Jadual Penghantaran (Jadual C kepada dokumen kontrak) 
tanpa sebarang  pecahan  penghantaran  secara kelompok 
(batches) atau pada bulan-bulan tertentu seperti mana 
cadangan asal. Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan (BPK) 
melalui memo bertarikh 20 Jun 2011, berpendapat penetapan 
tarikh serahan yang spesifik adalah penting untuk menjaga 
kepentingan Kerajaan dalam memantau kemajuan perolehan 
100 unit ambulans dan penting dalam pengiraan denda 
sekiranya syarikat gagal menyerahkan ambulans pada tarikh 
yang telah ditetapkan. Semasa Mesyuarat Penyelarasan 
Perolehan Ambulans pada 20 Julai 2011 syarikat tetap 
memohon perkara yang sama. 
 
Surat peringatan supaya menandatangani dokumen kontrak 
dikemukakan kepada syarikat pada 2 Ogos 2011. 
 
Peringatan untuk melengkapkan Jadual Penghantaran di 
dalam dokumen kontrak dikemukakan kepada syarikat sekali 
lagi pada 26 Ogos 2011. 
 
Pada 15 September 2011, KKM sekali lagi menghantar surat 
kepada syarikat menyatakan Kerajaan tidak bersetuju dengan 
permintaan syarikat untuk meminda Jadual Penghantaran 
asal dan seterusnya meminta syarikat memulangkan 
dokumen kontrak yang lengkap. 
 
Pada 10 Oktober 2011, KKM telah meminta syarikat 
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memulangkan dokumen kontrak dan syarikat hanya 
menyerahkannya kepada KKM pada 02 November 2011 
namun hasil semakan mendapati terdapat kesalahan dan 
dipulangkan untuk pembetulan. Syarikat hanya 
mengembalikan dokumen kontrak yang lengkap dan teratur 
pada 20 Disember 2011. 
 
Secara keseluruhannya, syarikat mengambil masa lebih 
kurang 6 bulan untuk mengembalikan dokumen perjanjian 
yang menepati kehendak Kerajaan. 
 

(ii) Bagi kontrak no. : KKM(JKNS) 9/2010)133/2010, 
KKM(JKN:TR:7/2010)124/2010, M(JKN:TR:8/2010)125/2010, 
KKM(JKNS)9/2010)134/2010 dan 
KKM(JKN.PK.T.003/2010)159/2010 didapati bahawa deraf 
perjanjian  telah dikemukakan kepada PUU untuk semakan 
pada bulan Ogos  2010. Pihak PUU perlu menyemak deraf 
perjanjian berkenaan dengan lebih teliti bagi menjamin 
kepentingan Kerajaan. Memandangkan masa yang semakin 
suntuk, KKM telah menggunakan deraf/templet perjanjian 
sedia ada bagi kontrak-kontrak tersebut dan kesemua 
kontrak-kontrak berkenaan telah ditandatangani pada bulan 
Disember 2010. 

 
KKM akan memastikan dokumen perjanjian ditandatangani dalam 
tempoh empat (4) bulan selepas SST dikeluarkan bagi menjaga 
kepentingan Kerajaan. 
 

15.5.3.2 Pindaan Pada Klausa Kontrak Tidak Teratur 
 
Dua kontrak bagi pembekalan 24 unit ambulans menetapkan sebarang pindaan 
kepada kontrak hendaklah dibuat dalam bentuk bertulis dan dipersetujui 
sepenuhnya serta ditandatangani bersama oleh kedua-dua pihak.  Arahan 
Perbendaharaan 204.1 pula menetapkan sesuatu syarat perjanjian perlu disemak 
dan diluluskan oleh Peguam Negara atau Penasihat Undang-undang (PUU) kecuali 
bagi kegunaan am di mana pegawai yang diberi kuasa boleh melaksanakannya 
tanpa merujuk semula untuk nasihat undang-undang selanjutnya. Nasihat dari 
Peguam Negara atau Penasihat Undang-undang adalah perlu sekiranya dibuat 
pindaan yang material; kontrak walaupun kecil nilainya tetapi mengandungi 
implikasi undang-undang dan sesuatu kontrak memasukkan prinsip atau dasar baru 
atau kontrak bagi sesuatu jenis perkhidmatan yang belum pernah dikontrakkan. 
Semakan Audit mendapati klausa 19.1.3 hingga 19.1.7 dan 19.2 kepada kontrak 

 
 
Pindaan telah dibuat kerana didapati klausa 19.1.3, 19.1.4, 
19.1.5, 19.1.6 dan 19.2 tidak berkaitan dengan kontrak-kontrak 
berkenaan. 
 
Oleh kerana kontrak ini telahpun tamat, JKN Sarawak telah 
mengemukakan surat  kepada PUU, KKM pada 18 Januari 2013 
untuk pandangan supaya dapat dijadikan panduan pihak jabatan 
pada masa akan datang. Pihak PUU, KKM sedang meneliti 
dokumen-dokumen berkaitan perkara ini dan akan memberikan 
pandangan setelah semakan selesai. 
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tersebut telah dipinda dengan menggariskan klausa tersebut dengan menggunakan 
pen tetapi tiada tandatangan pengesahan terhadap pindaan berkaitan.

Pada pendapat Audit, pihak Kementerian perlu mengambil kira pandangan PUU 
berkaitan kontrak JKN Sarawak supaya sebarang pindaan ke atas syarat kontrak 
pada masa hadapan dilakukan dengan teratur bagi memastikan kepentingan 
Kerajaan terpelihara.

Maklum Balas Kementerian Kesihatan Malaysia Yang Diterima Pada 14 Mac 2013

Pindaan dibuat kerana klausa berkenaan tidak berkaitan dengan keperluan kontrak 
tersebut. Bagaimanapun, JKN Sarawak telah mengemukakan surat kepada PUU 
pada 18 Januari 2013 untuk mendapatkan pandangan supaya menjadi panduan 
pihak jabatan pada masa akan datang memandangkan kontrak tersebut telah 
tamat. PUU sedang meneliti dokumen tersebut dan akan memberi pandangan 
setelah semakan selesai.

15.5.3.3.a Percanggahan Syarat Kontrak Dengan Jadual Penghantaran

Melalui kontrak KKM-181/2009(51/2010), KKM telah membeli 100 unit ambulans 
dengan nilai RM36 juta. Klausa 3.5 dan 3.6 kepada kontrak tersebut menetapkan 
Kerajaan akan membayar sebanyak 75% dari harga perolehan kepada kontraktor 
selepas penyerahan dan penerimaan kesemua barang-barang dengan 
memuaskan, borang Pesanan Kerajaan diperakui, invois dan Sijil Pemeriksaan 
Sebelum Penghantaran diterima oleh Pusat Tanggungjawab. Manakala bayaran 
baki 25% akan dibayar selepas pemasangan, pentauliahan dan latihan 
disempurnakan oleh kontraktor dengan syarat Sijil Pemeriksaan dan Penerimaan 
dikemukakan. Semakan Audit mendapati, penghantaran ambulans oleh kontraktor 
dibuat secara berperingkat mengikut lokasi. Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan 
didapati telah membuat pembayaran secara berperingkat selepas penyerahan dan 
pentauliahan. Ini bertentangan dengan syarat kontrak di mana sepatutnya 
pembayaran sebanyak 75% hanya boleh dibuat setelah keseluruhan 100 unit 
ambulans selesai diterima pada 7 April 2011. Manakala baki 25% dibayar setelah 
pemasangan pentauliahan dan latihan disempurnakan oleh kontraktor pada 8 April 
2011. Percanggahan antara syarat kontrak dengan jadual penghantaran sebenar 
menyebabkan Kementerian membayar sejumlah RM28.1 juta bagi 78 unit ambulans 
90 hari lebih awal berbanding hari terakhir penerimaan kesemua ambulans.

Pembayaran kepada pembekal tidak dibuat mengikut klausa 
pembayaran 75% dan 25% tetapi dibuat secara 100% bagi setiap 
peringkat penyerahan kerana kedua-dua proses bagi pembayaran 
berkenaan dilaksanakan secara berturut-turut selama dua (2) 
hari. 

Semakan ke atas kontrak mendapati Klausa 3.5 menyatakan 
KERAJAAN akan membayar kepada KONTRAKTOR selepas 
hantar serah dan penerimaan yang memuaskan kesemua 
Barang-barang tersebut sebanyak 75% dari Harga Barang-barang 
tersebut dalam tempoh 30 hari selepas dokumen-dokumen 
berikut diterima. 

Manakala semakan ke atas Klausa 3.6 menyatakan bahawa 
Bayaran untuk baki 25% daripada Harga tersebut akan dibayar 
selepas pemasangan, pentauliahan dan latihan telah 
disempurnakan oleh KONTRAKTOR dengan syarat Sijil 
Pemeriksaan dan Penerimaan seperti di Jadual G.

Untuk makluman, penyerahan kenderaan ambulans dibuat secara 
berperingkat mengikut negeri dan kontraktor akan membuat 
permohonan bayaran selepas penyerahan, pentauliahan dan 
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latihan dibuat.  Pembayaran selepas penyerahan adalah lebih 
menjamin hak Kerajaan dari segi mengelakkan kelewatan 
perbekalan. 

Hasil semakan KKM mendapati, tarikh penyerahan seperti yang 
dinyatakan oleh Jabatan Audit Negara di dalam Jadual 2 adalah 
sebenarnya tarikh permohonan bayaran oleh kontraktor di mana 
sebanyak lima (5) permohonan telah diterima dan dibuat bayaran 
dan bukannya tarikh penyerahan kenderaan. Tempoh serahan 
bagi negeri-negeri adalah dari 11 November 2010 hingga 20 April 
2011. Manakala itu, tarikh serahan adalah seperti di jadual di 
bawah:

Klausa berkaitan pembayaran telah ditambahbaik dan 
disesuaikan dengan proses kerja yang sebenar di dalam 
perjanjian kontrak perolehan pusat yang baru untuk tahun 2010 
dan 2011 di mana pembayaran hanya dibuat setelah penyerahan 

Negeri Tarikh
Serah

Tarikh T/C
latihan Bil.

Kedah 21.11.2010 22.11.2010 5

P.Pinang 23.11.2010 24.11.2010 6

Perak 24.03.2011 25.03.2011 10
Selangor 29.12.2010 30.12.2010 11

WP 07.03.2011 08.04.2011 3
Labuan 20.04.2011 07.03.2011 1

N.Sembilan 05.04.2011 06.04.2011 4
Melaka 04.04.2011 05.04.2011 2
Pahang 11.11.2010 12.11.2010 7
Johor 07.04.2011 08.04.2011 3

Terengganu 14.11.2010 15.11.2010 4
Kelantan 25.10.2010 26.10.2010 7
Sarawak 15.12.2010 16.12.2010 20
Sabah 29.12.2010 30.12.2010 18

100
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dibuat dengan semua dokumen sokongan disertakan oleh 
pembekal.  Klausa baru bagi pembayaran adalah seperti berikut:

[Pembayaran adalah mengikut setiap peringkat penyerahan 
ATAU mengikut jumlah bilangan ambulans yang telah siap 
dengan sempurna dan disahkan memenuhi spesifikasi oleh 
KERAJAAN]

Perbekalan untuk kontrak KKM-78/2010(RT) (perbekalan Feb-
Oktober 2012) telah selesai sepenuhnya dan pembayaran telah 
dibuat mengikut keperluan kontrak.  

15.5.3.3.b Selain itu, semakan Audit mendapati 7 kontrak yang bernilai RM12.76 juta telah 
dibayar oleh JKN Terengganu, JKN Selangor dan JKN Perak masing-masing
berjumlah RM6.87 juta, RM1.13 juta dan RM4.76 juta. Klausa 19 kepada semua 
kontrak berkaitan menetapkan bahawa Kerajaan akan membayar kontraktor 75% 
dari harga barang selepas dokumen Pesanan Kerajaan (Local Purchase Order), 
Invois, Senarai Bungkusan (Packing List), Sijil Negara Asal (Certificate Of Origin), 
Bil Muatan Bil Angkutan Udara (Bill Of Loading/Airway Bill), Sijil Penerimaan 
Penghantaran (Forwarder’s Certificate Of Receipt) dan Sijil Pemeriksaan Sebelum 
Penghantaran (Jadual E) diterima oleh Pusat Tanggungjawab. Manakala baki 25% 
akan dibayar selepas pemasangan, pentauliahan dan latihan disempurnakan oleh 
kontraktor dengan syarat Sijil Pemeriksaan dan Penerimaan (Jadual G) 
dikemukakan. Semakan selanjutnya mendapati kesemua kontrak berkenaan telah 
dibayar 100% melalui satu baucar bayaran bagi setiap kontrak serta tidak disokong 
dengan dokumen sokongan yang lengkap. Sehubungan itu, pihak Audit tidak dapat 
mengesahkan sama ada pemeriksaan sebelum penghantaran, pemasangan, 
pentauliahan dan latihan telah disempurnakan sejajar dengan syarat kontrak 
tersebut.

Pada pendapat Audit, pihak Kementerian hendaklah memastikan semua syarat 
yang telah ditetapkan dalam kontrak adalah jelas dan menjamin kepentingan 
Kerajaan dan kontraktor yang terlibat. Kementerian perlu memastikan syarat 
berkaitan pembayaran hendaklah selaras dengan jadual penghantaran ambulans 
yang ditetapkan dalam kontrak.

Maklum Balas Kementerian Kesihatan Malaysia Yang Diterima Pada 14 Mac 2013

Kementerian akan memastikan pembayaran dibuat berdasarkan kepada syarat 
kontrak yang telah disediakan. Klausa berkaitan pembayaran telah ditambahbaik 
dan disesuaikan dengan proses kerja sebenar dalam perjanjian kontrak pusat yang 

JKN Terengganu

Arahan pembayaran yang melibatkan Jadual E dan Jadual G 
tidak dipatuhi dan pembayaran dibuat 100%. Hasil semakan 
mendapati, pihak JKN  tidak maklum tentang pembayaran 75% 
dan 25 % dan membuat pembayaran berdasarkan pengesahan 
penerimaan aset berada dalam keadaan baik dan penyerahan 
serta latihan dibuat semasa ambulans diserahkan, dan turut 
dilampirkan sijil pemeriksaan dan pengujian.

JKN Selangor

Pembayaran sekaligus dalam satu baucer dibuat atas persetujuan 
pihak pembekal dan pembekal dapat menyempurnakan kerjanya 
dalam tahun semasa. Pihak JKN juga telah membayar 100% 
jumlah kontrak setelah semua kerja disempurnakan oleh pihak 
pembekal termasuk pemeriksaan sebelum penghantaran, 
pemasangan, pentauliahan dan latihan sejajar dengan kehendak 
kontrak. Jadual E dan Jadual G kepada kontrak telah 
dikemukakan oleh kontraktor.

JKN Perak

Pesanan Tempatan telah dikeluarkan untuk keseluruhan nilai 
kontrak. Justeru, pembayaran telah dibuat berdasarkan Pesanan 
Kerajaan yang telah dikeluarkan. Walau bagaimanapun, 
pembayaran hanya dibuat setelah kesemua ambulans diterima 
dan setelah selesai Pengujian dan Pentauliahan dilaksanakan.

Sebagai tindakan penambahbaikan, klausa berkaitan 
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baru untuk tahun 2010 dan 2011 di mana pembayaran dibuat mengikut setiap 
peringkat penyerahan ambulans yang telah siap dengan sempurna dan disahkan 
memenuhi spesifikasi serta disokong dengan dokumen yang lengkap. 
 

pembayaran telah ditambahbaik dan disesuaikan dengan proses 
kerja yang sebenar di dalam perjanjian kontrak perolehan pusat 
yang baru untuk tahun 2010 dan 2011 di mana pembayaran 
hanya dibuat setelah penyerahan dibuat dengan semua dokumen 
sokongan disertakan oleh pembekal.  Klausa baru bagi 
pembayaran adalah seperti berikut:- 
 
[Pembayaran adalah mengikut setiap peringkat penyerahan 
ATAU mengikut jumlah bilangan ambulans yang telah siap 
dengan sempurna dan disahkan memenuhi spesifikasi oleh 
KERAJAAN] 
 

15.5.4.1.a Penggunaan Ambulans - Ambulans Yang Tidak Digunakan 
 
Pihak HUS telah membuat permohonan pelupusan ambulans pada                           
30 Januari 2009 kepada syarikat konsesi. Bagaimanapun sehingga tarikh 
pengauditan, status permohonan pelupusan tersebut tidak dapat disahkan. 
 

 
 
Perakuan Pelupusan (PEP) Aset Alih Kerajaan KEW.PA-16 bagi 
ketiga-tiga ambulans (QSG1377, SG2843A dan SG3122A) telah 
diterima pada 8 November 2012. 
 
Lembaga Pemeriksa Pelupusan yang dilantik telah membuat 
pemeriksaan ke atas ketiga-tiga buah ambulans tersebut pada    
13 Disember 2012. Laporan Pemeriksa Pelupusan (KEW.PA-17) 
yang lengkap telah dikemukakan ke Jabatan Kesihatan Negeri 
Sarawak pada 26  Disember 2012 untuk kelulusan pelupusan di 
peringkat KKM. 
 
Kelulusan pelupusan tiga ambulans ini telah diperolehi pada          
7 Februari 2013 dan sedang dalam tindakan JKN Sarawak untuk 
pelupusan.  
 

15.5.4.1.b Terdapat dua buah ambulans milik Hospital Sri Aman terbiar di HUS semenjak 
tahun 2011. 
 
Pada pendapat Audit, Kementerian hendaklah mengambil tindakan segera untuk 
memastikan ambulans yang rosak dan terbiar dilupuskan dengan sewajarnya bagi 
mengelakkan kesesakan ruang dan penurunan nilai yang berterusan. 
 
 
Maklum Balas Kementerian Kesihatan Malaysia Yang Diterima Pada 14 Mac 2013 
 
Lembaga Pemeriksa Pelupusan yang dilantik telah membuat pemeriksaan ke atas 
ketiga-tiga buah ambulans di HUS pada 13 Disember 2012. Laporan Pemeriksa 
Pelupusan (KEW.PA-17) yang lengkap telah dikemukakan ke Jabatan Kesihatan 

i. WLP 8705 
 
Permohonan kelulusan pelupusan pada 9 Januari 2012 
sebelum ini tidak dapat diproses kerana laporan kemalangan 
dan laporan kerosakan yang diperakukan oleh JKR tidak 
dikemukakan. Laporan kemalangan dan laporan kerosakan 
berkenaan telah diperolehi daripada JKR. Walau 
bagaimanapun, disebabkan Perakuan Pelupusan Aset Alih 
Kerajaan (KEW.PA-16) yang diperoleh sebelum ini telah 
tamat tempoh, JKN Sarawak telah mengemukakan 
permohonan pelupusan baru. Sijil Perakuan Pelupusan 
(Kew.PA-16) yang baru telah diperolehi pada 29 April 2013 
dan ambulans sedang dalam tindakan pelupusan. 
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Negeri Sarawak pada 26 Disember 2012 untuk kelulusan pelupusan di peringkat 
KKM. Kelulusan pelupusan tiga ambulans tersebut telah diperolehi pada 7 Februari 
2013 dan sedang dalam proses pelupusan oleh JKN Sarawak. Permohonan 
kelulusan pelupusan WLP 8705 sedang dibuat dan sijil BER 1 bagi QSG 3608 tidak 
dapat dikeluarkan oleh syarikat konsesi kerana kes kemalangan ambulans tersebut 
masih dalam siasatan pihak Polis DiRaja Malaysia (PDRM). 
 
 
 
 

 
ii. QSG 3608 

 
Kenderaan ini telah terlibat dalam kemalangan jalan raya 
pada 03 Julai 2011 lalu. Penasihat Undang-undang pada 18 
Januari 2012 melalui surat KKM 300-75/2/529(10) 
menasihatkan supaya kes berkenaan ditutup dan ambulans 
tersebut dilupuskan. Walau bagaimanapun, pihak konsesi 
tidak dapat mengeluarkan sijil BER 1 kerana pihak polis 
pada 27 November 2012 memaklumkan kes kemalangan ini 
masih dalam siasatan. Pihak Hospital Sri Aman akan 
melupuskan ambulans ini segera sebaik siasatan pihak polis 
selesai. 

 
15.5.4.2.a Kemalangan Yang Melibatkan Ambulans 

 
Berdasarkan rekod di Bahagian Perkembangan Perubatan, sepanjang tempoh 
tahun 2010 hingga bulan Ogos 2012 sebanyak 124 ambulans terlibat dalam 
kemalangan jalan raya dan merekodkan 44 kematian di seluruh negara. Semakan 
Audit mendapati jumlah kemalangan dan kematian di 4 buah negeri telah menurun 
daripada 33 kemalangan dan 27 kematian pada tahun 2010 kepada 8 kemalangan 
dan 1 kematian pada tahun 2012. 
 

 
 
Hasil semakan KKM bagi 34 kes kemalangan yang dibangkitkan 
oleh pihak audit mendapati status kes berkenaan antaranya 
adalah seperti berikut:- 
 

 kes telah ditutup atas pandangan PUU; 
 masih dalam tindakan PUU; dan 
 dalam tindakan Jabatan Peguam Negara 

 
Bagi tiga kes kemalangan yang telah diselesaikan siasatan oleh 
PDRM, status kes-kes tersebut adalah seperti berikut:- 
 
WUR 8741  
 
Pejabat PUU dalam proses untuk mengemukakan maklumat 
tambahan yang dipohon oleh Jabatan Peguam Negara. 
 
BKN 3135 
 
Pejabat PUU sedang menunggu maklumat tambahan yang 
dipohon daripada Bahagian Guaman Jabatan Peguam Negara. 
 
WUX 2739 
 
Pejabat PUU dalam proses untuk merujuk kes ke Jabatan 
Peguam Negara. 
 

15.5.4.2.b Hasil semakan Audit mendapati sehingga 31 Disember 2012 sebanyak 34 kes 
kemalangan melibatkan kos pembaikan melebihi RM0.41 juta yang dibiayai oleh 
KKM. Bagaimanapun pihak PDRM masih belum menyelesaikan siasatannya yang 
melibatkan kelewatan antara 147 hingga 1,079 hari seperti di jadual. Bagi kes yang 
telah diselesaikan oleh pihak PDRM dan melibatkan tuntutan insurans atau 
tindakan mahkamah, kes tersebut perlu dirujuk kepada pihak PUU, KKM. Sehingga 
tarikh yang sama sebanyak 3 kes kemalangan dengan anggaran kos sebanyak 
RM0.12 juta masih belum diselesaikan disebabkan dokumen yang tidak lengkap 
dan masih dalam semakan PUU. 
 
 
Maklum Balas Kementerian Kesihatan Malaysia Yang Diterima Pada 14 Mac 2013 
 
Kementerian akan memastikan segala proses kes kemalangan ambulans dapat 
diselesaikan dengan secepat mungkin. 
 
Pada pendapat Audit, kes kemalangan melibatkan ambulans boleh menyebabkan 
tanggapan negatif masyarakat terhadap perkhidmatan ini. Pemantauan yang lebih 
perlu diberikan terhadap keselamatan ambulans dengan memastikan semua 
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ambulans berada dalam keadaan baik dan selamat untuk digunakan.  
 

 
KKM akan memastikan segala proses kes-kes berkaitan 
kemalangan ambulans dapat diselesaikan dengan secepatnya. 
 

15.5.4.3 Bilangan Ambulans Kurang Berbanding Norma 
 
Bilangan ambulans yang mencukupi adalah penting bagi memastikan perkhidmatan 
kesihatan khususnya bagi kes kecemasan tidak terjejas dan meningkatkan 
kepuasan pelanggan. Bagi tujuan ini, Kementerian melalui Garis Panduan 
Emergency Medicine and Trauma Services yang dikeluarkan pada tahun 2012 oleh 
Bahagian Perkembangan Perubatan telah menetapkan norma bilangan ambulans 
berdasarkan beban kerja tahun 2010. Semakan Audit mendapati berdasarkan 
norma tersebut, HSM, HS, HSNZ dan HUS mengalami kekurangan ambulans 
masing-masing sebanyak 9, 18, 11 dan 16 buah. 
 
 
Maklum Balas Kementerian Kesihatan Malaysia Yang Diterima Pada 14 Mac 2013 
 
Pihak Kementerian memerlukan masa untuk penggantian ambulans bagi memenuhi 
norma yang telah ditetapkan. Bagaimanapun, pada tahun 2010 hingga 2012 
perolehan sebanyak 100 buah ambulans telah selesai dijalankan. Perolehan 
sebanyak 200 ambulans telah bermula pada bulan Disember 2012 dan dijangka 
berakhir pada Januari 2014. Selain itu, Kementerian juga mengambil langkah 
penambahbaikan dengan menggunakan perkhidmatan ambulans dari Non 
Goverment Organization (NGO); Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia, Persatuan 
Bulan Sabit dan  St. John. 
 

 
 
Norma ambulans yang digunakan oleh hospital tersebut 
menggunakan norma yang baru dikeluarkan oleh KKM pada 
tahun 2012 seperti dinyatakan di dalam buku polisi EMTS. Norma 
ini dihasilkan bersama dengan pakar – pakar Perubatan 
Kecemasan, Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan dan Bahagian 
Pembangunan Kesihatan Keluarga. Ianya dibuat berdasarkan 
beban kerja setiap hospital di KKM. Oleh itu, ianya memerlukan 
masa untuk penggantian ambulans supaya memenuhi norma 
yang telah ditetapkan. Walau bagaimanapun, perolehan 
ambulans sedang dilakukan oleh KKM di mana bagi tahun 2010 – 
2012 sebanyak 100 buah ambulans telah selesai dijalankan. 
Manakala perolehan sebanyak 200 buah ambulans telah bermula 
pada bulan Disember 2012 dan dijangka berakhir pada Januari 
2014. Hospital Serdang dan Hospital Sultanah Nur Zahirah telah 
menerima masing-masing sebuah ambulans pada perolehan 
pertama dan akan menerima 2 buah lagi pada perolehan yang 
kedua. Manakala Hospital Seri Manjung dan Hospital Umum 
Sarawak masing-masing akan menerima 1 – 2 buah ambulans 
tambahan bagi menampung kekurangan ambulans. Dijangka 100 
buah ambulans akan dibekalkan pada tahun 2013 – 2014. 
Diharap dengan perolehan ambulans ini dapat memenuhi norma 
yang telah ditetapkan. 
 
Langkah-langkah penambahbaikan yang telah dibuat oleh KKM 
adalah seperti berikut:- 
 
i. Membuat perolehan ambulans secara tahunan sejak tahun 

2009; 
 

ii. Menggunapakai perkhidmatan ambulans dari NGO seperti 
JPAM, Bulan Sabit, St. John dan lain-lain; dan 
 

iii. Mengenalpasti kaedah lain dalam penyediaan ambulans 
seperti sewaan dan sebagainya untuk memenuhi keperluan 
perkhidmatan jika terdapat keperluan mendesak.   
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15.5.5.1 Penyenggaraan Ambulans - Tempoh Penyenggaraan Ambulans Yang Lama

Semakan Audit terhadap 18 work order di data Central Management Information 
System (CMIS) bagi 2 buah hospital iaitu HUS dan HSNZ mendapati tempoh 
penyenggaraan ambulans lewat antara 20 hingga 118 hari. Bagaimanapun tiada 
bukti pemotongan yuran dikenakan bagi kelewatan tersebut.

Maklum Balas Kementerian Kesihatan Malaysia Yang Diterima Pada 14 Mac 2013

Pihak KKM akan membuat pemantauan terhadap aduan dan work order yang 
dikeluarkan oleh syarikat konsesi. Kementerian juga akan mengeluarkan surat 
peringatan kepada pihak hospital dan syarikat konsesi supaya mengambil tindakan 
dengan segera terhadap aset yang mengalami kerosakan dan menyelesaikan 
pembaikan aset dalam tempoh yang ditetapkan. Sekiranya melebihi tempoh 
tersebut, potongan akan dikenakan terhadap syarikat konsesi. 

Pada pendapat Audit, aspek penyenggaraan yang tidak dipantau dengan berkesan 
boleh menyebabkan perkhidmatan ambulans terjejas kerana bilangan ambulans 
yang sedia ada tidak dapat menampung keperluan operasi.   

Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan

Berdasarkan kepada prosedur Pemantauan Penswastaan 
Khidmat Sokongan Hospital, sekiranya terdapat aset yang 
disenaraikan di bawah exemption list, aset tersebut akan 
dikecualikan dalam satu tempoh tertentu berdasarkan kepada 
kelulusan exemption list tersebut. 

Hospital Umum Sarawak

Pihak HUS mengambil maklum perkara ini dan akan memastikan 
pemotongan bayaran telah dilakukan seperti yang dinyatakan di 
dalam Deduction Assesment Report (DAR) yang dipersetujui 
sewaktu mesyuarat validasi. 

Hospital Sultanah Nur Zahirah

Pemotongan yuran syarikat konsesi tidak dapat dibuktikan dalam 
Sistem CMIS, sebaliknya pemotongan yuran kepada syarikat 
konsesi dapat dibuktikan melalui sistem SMIS. Berdasarkan 
sistem SMIS, jurutera akan melakukan pemotongan berdasarkan 
indikator yang dikenakan kepada syarikat konsesi dalam sistem 
CMIS dan memasukkan nilai pemotongan yuran tersebut sistem 
SMIS. Cara pengiraan pemotongan yuran syarikat konsesi adalah 
secara pukal mengikut jenis perkhidmatan (FEMS) dan indicator
yang telah dikenakan.  

Antara tindakan-tindakan penambahbaikan yang telah 
dilaksanakan oleh adalah seperti berikut:-

Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan

Pemantauan akan dibuat secara lebih berkesan terhadap aduan 
dan work order yang dikeluarkan kepada pihak konsesi.  
Bahagian ini telah mengeluarkan surat peringatan kepada pihak 
hospital dan konsesi pada 3 Januari 2013 supaya mengambil 
tindakan dengan kadar segera terhadap aset yang mengalami 
kerosakan dan menyelesaikan pembaikan aset dalam tempoh 
yang telah ditetapkan, sekiranya melebihi tempoh tersebut 
deduction perlu dikenakan kepada pihak konsesi.
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KKM telah mengeluarkan satu surat peringatan pada 3 Januari 
2003 kepada pihak hospital dan konsesi supaya mengambil 
tindakan segera terhadap aset yang mengalami kerosakan dan 
menyelesaikan pembaikan aset dalam tempoh yang telah 
ditetapkan, sekiranya melebihi tempoh tersebut deduction perlu 
dikenakan kepada pihak konsesi. 
 
Hospital Umum Sarawak 
 
Pemotongan bayaran telah dilakukan seperti yang dinyatakan di 
dalam Deduction Assesment Report (DAR) yang dipersetujui 
sewaktu mesyuarat validasi. 
 
Hospital Sultanah Nur Zahirah 
 
Pihak hospital telah mengambil tindakan memotong yuran 
perkhidmatan penyenggaraan yang lewat dilaksanakan oleh 
syarikat konsesi. Bagi work order Wo025/153857/2010 sebanyak 
RM231.34 telah dipotong secara pukal untuk yuran perkhidmatan 
FEMS bagi bulan Julai, Ogos dan September 2010.  
 
Bagi work order Wo025/173007/2011 nilai pemotongan adalah 
sebanyak RM113.75 di mana pemotongan secara pukal telah 
dibuat untuk perkhidmatan FEMS bagi bulan Mei dan Jun 2011.  
 
Bagi work order Wo025/160183/2010 sebanyak RM240.94 telah 
dipotong secara pukal untuk perkhidmatan FEMS bagi bulan 
Oktober, November dan Disember 2010.  
 
Sebanyak RM291.35 telah dipotong secara pukal  untuk 
perkhidmatan FEMS bagi bulan Januari, Februari dan Mac dan 
2010 bagi kelewatan penyenggaraan untuk work order 
Wo025/140499/2010. 
 
Manakala bagi kelewatan penyenggaraan bagi work order 
SWO025/98404/2010, pemotongan yuran tidak dikenakan kerana 
PPM selesai pada hari yang sama PPM dijadualkan semula. PPM 
dijadualkan dijalankan pada 10 Mei 2010. Walau bagaimanapun, 
PPM ditangguhkan kepada 17 Julai 2010 kerana kenderaan 
sedang digunakan atas kehendak pengguna.  
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Pihak HSNZ akan memantau dan menambahbaik sistem 
penyelenggaraan ambulans dengan segera bagi memastikan 
perkhidmatan ambulans tidak terjejas atau terganggu. Antara 
penambahbaikan-penambahbaikan tersebut adalah seperti 
berikut:- 
 

i. memastikan pihak pengguna/ user akan peka kepada 
jadual penyelenggaraan dan menghantar ambulans 
untuk penyelenggaraan segera. 

ii. Pihak Konsesi melaksanakan segera kerja-kerja 
penyelenggaraan ambulans.  

iii. Pemantauan lebih teliti terhadap kerja-kerja 
penyelenggaraan oleh Jurutera hospital. 

 
15.5.5.2.a Pembayaran Penyenggaraan Dalam Tempoh Jaminan 

 
Para 17 kepada spesifikasi kontrak JKNSWK-10/2010(HQ-KEN)T(73/2010) bagi 
pembekalan 24 unit ambulans menetapkan tempoh waranti bagi pembaikan dan 
penggantian alat ganti (termasuk item consumable) yang disenaraikan hendaklah 
dibekalkan secara percuma dalam tempoh 36 bulan atau 100,000 km yang mana 
terdahulu. Antara alat ganti berkenaan ialah air filter; oil filter; fuel filter; spark plugs 
for petrol engine (once during warranty period); radiator coolant; battery fluid; 
engine oil; top-up transmission oil; top-up hydraulic oil (power steering); top-up 
brake fluid; top-up air condition refrigerant; wiper blades (once during warranty 
period); engine tuning with computer dan grease labour charges. Semakan Audit 
mendapati 4 ambulans di PKB Samarahan telah dihantar kepada syarikat UMW 
Toyota Motor Sdn. Bhd. untuk penyenggaraan dalam tempoh jaminan dan sejumlah 
RM3,715.65 telah dibayar bagi alat ganti yang dilindungi. 
 
 
Maklum Balas Kementerian Kesihatan Malaysia Yang Diterima Pada 14 Mac 2013 
 
Berdasarkan tuntutan Kementerian pembekal telah membuat bayaran balik 
berjumlah RM66,895.43 pada 8 Mac 2013.  
 

 

Pihak pembekal telah memaklumkan JKN Sarawak mengenai 
kesilapan menaip bagi pematuhan terhadap spesifikasi 17.6 
kepada kontrak tersebut. Namun, KKM tidak bersetuju dengan 
perkara ini dan telah mengeluarkan surat kepada pembekal untuk 
mengutip semula perbelanjaan yang telah dibayar. 

KKM telah mengemukakan surat kepada pembekal 
memaklumkan bahawa akan membuat kutipan balik perbelanjaan 
yang telah di bayar ke atas 24 buah ambulans berkenaan 
bertarikh 14 Januari 2013. Selain itu, KKM juga telah 
mengemukakan surat kepada semua PKB yang berkenaan 
supaya memberi maklumat terperinci berhubung perbelanjaan 24 
buah ambulans ini sepanjang tempoh warranti berkuatkuasa 
melalui surat bertarikh 15 Januari 2013.  
 
Pihak Pembekal telah membuat bayaran balik melalui cek RHB 
906650 berjumlah RM66,895.43. 
 
 

15.5.6 Latihan Pemandu Ambulans Tidak Mencukupi 
 
Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Bil. 17 Tahun 2012 menetapkan 
antaranya pemandu ambulans hendaklah mengikuti latihan pemanduan ambulans 
dan latihan berkaitan pengendalian kecemasan dan trauma seperti Basic Life 
Support, Pre Hospital Care, Paediatric Advance Life Support, Malaysia Trauma Life 

 
 
Hasil dari siasatan bebas 4 kemalangan ambulans yang 
melibatkan kematian pada 2011 telah dibentangkan kepada 
Ketua Pengarah Kesihatan. Kesinambungan dari pembentangan 
itu, satu Pekeliling Latihan Pemanduan Ambulans Bil 17/2012 
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Support dan Cardiopulmonary Resuscitation. Semakan Audit mendapati daripada 
103 buku perkhidmatan pemandu di 9 buah hospital/klinik mendapati 69 pemandu 
tidak mengikuti kursus berkaitan pengendalian kecemasan dan trauma. Selain itu, 
seramai 41 pemandu tidak mengikuti latihan berkaitan pemanduan dengan 
sewajarnya.

Pada pendapat Audit, semua pemandu ambulans perlu diberi latihan pemanduan, 
pengendalian kecemasan dan trauma serta pemanduan berhemah sejajar dengan 
peraturan yang berkuat kuasa khususnya kepada pemandu yang pernah 
mengalami kemalangan.

Maklum Balas Kementerian Kesihatan Malaysia Yang Diterima Pada 14 Mac 2013

Latihan kepada seramai 26 orang pemandu di HSNZ telah diadakan pada Oktober 
2012 dan November 2012. Selain itu, semua PTJ akan menghantar pemandu 
ambulans untuk mengikuti kursus berkaitan pada tahun akan datang sebagai 
kursus “Refresher” bagi meningkatkan kebolehan serta pengetahuan secara 
berterusan.

yang baru dikeluarkan pada bulan Mei 2012. Ini menyebabkan 
masih ramai pemandu yang tidak mengikuti latihan pemanduan 
ambulans mengikut Pekeliling tersebut. Pekeliling yang baru ini 
adalah penambahbaikan kepada pekeliling KPK Bil 6/2007. Ia 
merangkumi aspek perubatan dan aspek keselamatan 
pemanduan dimana ia memakan masa selama 5 hari. 
Kebanyakan pemandu telah di berikan latihan pemanduan 
berhemah mengikut pekeliling KPK Bil 6/2007. 

JKN Terengganu telah merancang untuk menjalankan kursus 
bagi modul tersebut yang merangkumi modul perubatan 
(pengurusan pesakit kecemasan dan trauma) dan Modul 
Pemanduan (teknik pemanduan berkesan). Pada tahun 2012 
sebanyak 2 sesi kursus telah dibuat , iaitu pada 16-18 Oktober 
2012 dan 6 hingga 8 November 2012 dengan penyertaan seramai 
80 orang pemandu ambulans dilatih seluruh negeri Terengganu. 

Sebelum tahun 2012, modul latihan yang digunapakai adalah 
berdasarkan pekeliling Pekeliling KPK Bil. 6/2007 Garis Panduan 
Latihan Pemandu Ambulans KKM. Seramai 241 orang pemandu 
di JKNT iaitu 80.1% telah dilatih mengikut modul. Baki 60 orang 
atau 20% akan dilatih pada tahun 2013. 

Berdasarkan kepada modul latihan serta keperluan kemahiran 
dan latihan, pemandu ambulans hanya perlu mengikuti kursus 
Basic Trauma, Basic Life Support atau CPR.

Latihan seperti PALS, PHC MTLS hanya untuk pasukan 
paramedik atau Pegawai Perubatan Sahaja.

Manakala itu, hasil semakan di HSNZ mendapati, seramai 26 
orang daripada 28 orang pemandu telah menghadiri Kursus 
Pemanduan Ambulans Mengikut Surat Pekeliling Ketua Pengarah 
Kesihatan Bil. 17/2012. Kursus tersebut diadakan Bilik Seminar 
Pejabat Kesihatan Daerah Marang dalam dua siri iaitu Siri 1 pada 
14 – 18 Oktober 2012 dan Siri 2 pada 4 – 8 November 2012 
anjuran JKN Terengganu. 

Kursus Pemanduan Berhemah adalah terhad kerana ianya 
dilaksanakan di peringkat Negeri (JKNT) dan pihak HSNZ tidak 
boleh melepas semua pemandu secara serentak untuk hadir ke 
kursus tersebut atas kepentingan perkhidmatan. 
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Pihak Hospital Serdang memaklumkan mempunyai dua pasukan 
iaitu satu pasukan di Jabatan Kecemasan dan Trauma 
sememangnya telah terlatih manakala satu pasukan lagi belum 
terlatih sepenuhnya bersama dengan para pemandu yang 
merupakan lantikan baru di Hospital Serdang. Pasukan yang 
belum terlatih ini adalah kerana memandangkan skop kerja 
mereka yang tidak berdepan dengan pengendalian kes 
kecemasan dan trauma. Bagaimanapun pihak Pengurusan 
telah/akan menghantar para pemandu untuk mengikuti kursus lain 
(pelbagai) di mana ianya akan memberi pendedahan kepada 
individu tersebut selain dapat menambah pengetahuan. 

HUS pula telah menghantar seramai 21 orang pemandu 
ambulans untuk mengikuti Kursus Pemanduan Ambulans yang 
dianjurkan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak sejak tahun 
2008. Selain daripada menekankan pemanduan berhemah, 
kursus tersebut turut merangkumi aspek “First Responder” yang 
menekankan “BLS/CPR”, Pertolongan Cemas dan Pengendalian 
Pesakit Trauma. 

Latihan pemanduanakan dijalankan oleh JKN Perak secara 
berterusan. Kursus Pemanduan Berhemah termasuk BLS akan 
dilakukan oleh pemandu KK Greentown secara berperingkat. 

Semua PTJ akan menghantar para pemandu ambulans untuk 
mengikuti kursus-kursus berkaitan pada tahun-tahun yang akan 
datang sebagai kursus “refresher” dan juga peningkatan 
kebolehan serta pengetahuan yang berterusan.

15.5.7.a Kepuasan Terhadap Pengurusan Ambulans

Bagi menilai tahap kepuasan pihak pengurusan terhadap pengurusan ambulans 
sebanyak 20 borang soal selidik telah diedarkan kepada pihak 
hospital/klinik/PKD/PKB yang dilawati. Hasil maklum balas pihak yang terlibat 
mendapati sebanyak 55% responden berpendapat bilangan pemandu dan 
ambulans serta peruntukan penyenggaraan/pembaikan adalah tidak mencukupi. 
Sebanyak 40% responden tidak berpuas hati dengan kualiti penyenggaraan dan 
50% responden berpendapat tempoh pembaikan adalah tidak munasabah.

Maklumbalas Pengurusan

Peruntukan penyenggaraan diagihkan berdasarkan kepada 
keupayaan kewangan KKM dan ianya sentiasa diberi keutamaan 
terutamanya bagi kes yang memerlukan pembaikan segera.

Bilangan kenderaan ambulans sedia ada berdasarkan beban 
kerja memang tidak mencukupi.  Norma agihan kenderaan 
ambulans mengikut hospital adalah berdasarkan beban kerja 
telah dikeluarkan pada tahun 2012.  Sebagaimana maklum, kos 
perolehan ambulans adalah tinggi dan perancangan perolehan 

15.5.7.b Manakala seramai 33 daripada 74 pemandu atau 44% tidak bersetuju ambulans 
yang disediakan adalah berkualiti berbanding 42% berpendapat ambulans yang 
disediakan mudah dikendalikan. Seramai 49 orang (66%) menyatakan kursus yang 
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dihadiri adalah berkaitan bidang tugas sebagai pemandu ambulans. Manakala 23 
orang (31%) pemandu menyatakan sebaliknya dan seramai 19 orang (26%) pernah 
mengalami kemalangan semasa bertugas. 
 
Pada pendapat Audit, pihak Kementerian perlu memberi perhatian terhadap 
maklum balas yang diberikan oleh pihak pengurusan dan pemandu bagi 
meningkatkan kualiti perkhidmatan ambulans.  
 
 
Maklum Balas Kementerian Kesihatan Malaysia Yang Diterima Pada 14 Mac 2013 
 
Bagi menjamin kualiti kenderaan yang dibekalkan, KKM telah menetapkan 
pembekal yang berdaftar sebagai pembuat sahaja menyertai tender dan 
Jawatankuasa Teknikal membuat pemeriksaan kepada kenderaan prototype, 
pemeriksaan sebelum penghantaran dan pemeriksaan selepas penghantaran. 
Selain itu, maklum balas pengoperasian, khidmat selepas jualan, alat ganti, 
keupayaan teknikal pembuat turut dijadikan asas dalam penyediaan spesifikasi dan 
perolehan ambulans yang baru. Modul latihan kepada pemandu dilaksanakan oleh 
JKN dan latihan pemanduan ambulans baru disediakan oleh pembekal. 
Pendedahan kaedah pemanduan yang betul dan selamat berdasarkan keupayaan 
kenderaan, jalanraya dan sebagainya dibuat dari masa ke semasa. 
 

dibuat mengikut keupayaan kewangan KKM.   
 
Ambulans yang disediakan adalah sesuai dengan perkhidmatan 
yang diperlukan iaitu respons kepada panggilan kecemasan, 
pemindahan pesakit dan sebagainya.  Spesifikasi dan keperluan 
teknikal/peralatan disediakan oleh satu Jawatankuasa yang 
dianggotai oleh Pakar Kecemasan, Pembantu Perubatan dan 
Jurutera.  Spesifikasi dan keperluan rekabentuk sentiasa dikaji 
selaras dengan perkembangan teknologi serta pengoperasian 
dan dengan mengambil kira maklumbalas/isu dari pengguna 
(Hospital/klinik) dalam perbekalan terdahulu. 
 
Kualiti kerja pembaikan dan penyenggaraan melibatkan dua pihak 
iaitu pembekal (dalam tempoh jaminan) dan syarikat konsesi 
(selepas tempoh jaminan).  Pemantauan pembaikan dan 
penyenggaraan dalam tempoh jaminan diselia oleh KKM dan 
syarikat konsesi.  Selepas tempoh jaminan, syarikat konsesi akan 
melaksanakan penyenggaraan dan pemantauan/pemotongan 
bayaran akan diselia oleh Jurutera Hospital. 
 
Kerja pembaikan dan penyenggaraan dalam tempoh yang 
munasabah adalah tertakluk kepada jenis kerosakan, kesediaan 
alat ganti, bengkel yang berkemampuan melaksanakan kerja 
pembaikan dan lokasi bengkel. 
 
KKM dan Jabatan Kesihatan Negeri memberi keutamaan kepada 
kerja penyenggaraan dan pembaikan ambulans. 
 
Bagi menjamin kualiti kenderaan yang dibekalkan, KKM telah 
menetapkan pembekal yang berdaftar sebagai pembuat sahaja 
menyertai tender dan Jawatankuasa Teknikal membuat 
pemeriksaan kepada kenderaan prototype, pemeriksaan sebelum 
penghantaran dan pemeriksaan sebelum penyerahan. Ambulans 
juga perlu melepasi pemeriksaan oleh JPJ, Puspakom dan 
Jabatan Kerja Raya.  Selain dari itu, maklumbalas pengoperasian 
dari segi pengawalan, khidmat selepas jualan, alat ganti, 
keupayaan teknikal pembuat turut dijadikan asas dalam 
penyediaan spesifikasi dan perolehan kenderaan ambulans yang 
baru. 
 
Spesifikasi teknikal ambulans sentiasa dikaji bagi memastikan 
ianya sesuai dengan tujuan perkhidmatan, mudah untuk 
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pengoperasian dan efisyen dalam tugasan penghantaran pesakit. 
 
Pemantauan dalam tempoh jaminan melalui mesyuarat berkala 
dengan pembekal.  Bagi syarikat konsesi, klausa yang berkaitan 
telah disemak bagi memantapkan lagi dokumen perjanjian yang 
baru dan memudahkan pemantauan dibuat. 
 
Maklumbalas Pemandu 
 
Kualiti kenderaan ambulans bergantung kepada banyak faktor 
seperti spesifikasi teknikal, pembuat, pengoperasian dan khidmat 
selepas jualan.  Spesifikasi boleh disemak dan dikaji selaras 
dengan keperluan perkhidmatan dan kemajuan teknologi.   
 
Kendalian ambulans bergantung kepada kemahiran pemandu, 
bentuk jalanraya dan juga jenis kenderaan.  Ini termasuklah 
latihan yang diterima dan pengalaman pemanduan kenderaan 
yang lain.   
 
Kualiti sentiasa dipertingkatkan dengan penetapan syarat-syarat 
kepada pembekal, maklumbalas dari pengguna dan kewujudan 
teknologi semasa di pasaran.  Pemantauan semasa proses 
pemasangan dan pemeriksaan perlu dijalankan dengan lebih 
berkesan di kilang (lebih masa dan kakitangan diperlukan). 
 
Modul latihan kepada pemandu dilaksanakan oleh Jabatan 
Kesihatan Negeri dan latihan pemanduan untuk ambulans baru 
disediakan oleh pembekal.  Pendedahan kaedah pemanduan 
yang betul dan selamat berdasarkan keupayaan kenderaan, 
jalanraya dan sebagainya telah dibuat dari semasa ke semasa 
samada di peringkat Jabatan Kesihatan Negeri dan juga Hospital. 
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KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN  
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Perenggan Penemuan Audit Status Terkini

16.5.1.1 Prestasi Pengurusan Kenderaan Dan Jentera - Usia Kenderaan Dan Jentera

Pada umumnya, JBPM telah menetapkan bahawa kenderaan/jentera yang telah 
berusia melebihi usia 15 tahun perlu dilupuskan/diganti sekiranya tidak ekonomi 
untuk dibaiki dan juga telah mencapai umur beyond economy repair (BER). Setakat 
30 September 2012, analisis Audit terhadap 899 kenderaan dan jentera yang masih 
digunakan bagi 5 negeri yang dilawati secara sampel mendapati 145 unit (16%) 
kenderaan/jentera adalah berusia melebihi 15 tahun; 272 unit (30%) 
kenderaan/jentera berusia antara 10 hingga 15 tahun dan 478 unit (53%) 
kenderaan/jentera adalah berusia kurang daripada 10 tahun. 
 
Pada pendapat Audit, kedudukan usia kenderaan dan jentera adalah baik di mana 
83% daripada kenderaan dan jentera di 5 negeri yang dilawati adalah berusia 
kurang daripada 15 tahun.  

JBPM akan menerima 100 unit jentera baru jenis Fire Rescue 
Tender (FRT) pada 31 Disember 2013 bagi menggantikan 100 
unit jentera Bomba yang telah mencapai umur beyond economy 
repair (BER). Ini akan meningkatkan peratusan usia kenderaan 
dan jentera JBPM yang kurang daripada 15 tahun. 

16.5.1.3.a Prestasi Perkhidmatan - Prestasi Perkhidmatan Pesawat

Bagi tempoh tahun 2009 hingga 2012, JBPM mempunyai 8 unit pesawat yang terdiri 
daripada 2 unit Mi-171, 2 unit Mi-17-IV, 2 unit Agusta AW139 dan 2 unit Agusta
A109E (Power). Kesemua pesawat ini beroperasi di dua pangkalan udara di 
Semenanjung Malaysia iaitu Pangkalan Udara Subang, Selangor dan Pangkalan 
Udara Bertam, Pulau Pinang. Namun seunit pesawat Agusta A109E (Power) telah 
terhempas pada bulan September 2010 dan pelupusan secara hadiah kepada 
Akademi Bomba Dan Penyelamat Malaysia bagi tujuan pembelajaran telah 
diluluskan oleh Kementerian Kewangan pada 22 November 2012. 
 
Berdasarkan kontrak penyenggaraan, bagi tempoh tahun 2009 hingga 2012, jumlah 
jam penerbangan maksimum tanpa caj tambahan bagi pesawat Mi-17-IV/Mi-171 
adalah 3,840 jam , manakala Agusta A109E (Power) dan Agusta AW139 adalah 
2,520 jam. Analisis Audit mendapati jumlah jam penerbangan sebenar bagi 8 unit 
pesawat untuk tempoh tahun 2009 hingga 2012 adalah hanya di antara 1,219.10 

Mulai 7 Disember 2011, JBPM telah melaksanakan Performance 
Base Contract. 
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jam (32.8%) hingga 1,836.70 jam (72.9%) daripada yang ditetapkan dalam kontrak. 
Ketiadaan tempoh masa yang ditetapkan dalam kontrak bagi kerja 
penyenggaraan/pembaikan dan pesawat berada dalam keadaan unserviceable 
untuk satu tempoh yang lama menyebabkan jumlah jam penerbangan yang 
ditetapkan tidak dapat dicapai.  

 
Maklum Balas JBPM Yang Diterima Pada 8 Mac 2013 
 
Sasaran jam penerbangan (Utilization Effort Rate) yang ditetapkan di dalam kontrak 
penyenggaraan pesawat adalah panduan untuk menentukan kekerapan 
penyenggaraan pesawat oleh Syarikat Airod Sdn. Bhd.  Ia bukan penetapan jam 
penerbangan yang perlu dilaksanakan. Kegagalan mencapai jam penerbangan 
tersebut tidak memberi kesan terhadap kadar kos penyenggaraan ataupun 
menyebabkan pembaziran. Penyenggaraan 2 unit pesawat yang mengambil masa 
panjang telah mengurangkan jumlah dan peratus keseluruhan jam penerbangan.

Bagi tempoh tahun 2009 hingga November 2011 pembayaran adalah berdasarkan 
klausa 5, syarat kontrak iaitu monthly firm fixed price dan pada pendapat Audit ini 
menyebabkan pembaziran walaupun tiada penerbangan dijalankan. Bagaimanapun, 
bagi tempoh bulan Disember 2011 hingga Disember 2012, penambahbaikan telah 
dilaksanakan dengan mewujudkan kontrak berdasarkan Performance Base Contract 
(PBC).
 

16.5.1.3.b.i Prestasi perkhidmatan udara diukur melalui Aircraft Serviceability (tahap fungsi 
pesawat); Aircraft Availability (tahap kesediaan pesawat) dan Mission Reliability 
(tahap keupayaan menjayakan operasi). Semakan Audit terhadap prestasi 
perkhidmatan udara adalah seperti berikut:- 
 
Bagi tempoh tahun 2009 hingga November 2011, peratus pencapaian aircraft 
serviceability melebihi 75% untuk kesemua jenis pesawat adalah di antara 31% 
hingga 61%. 

 
 

Maklum Balas JBPM Yang Diterima Pada 8 Mac 2013 
 
Antara punca ketidakcapaian aircraft serviceability adalah kerana pesawat 
memasuki pemeriksaan rutin; komponen utama pesawat mengalami kerosakan dan 
pesawat menjalani penyenggaraan overhaul. Turn Around Time (TAT) untuk 
kebanyakan komponen yang dihantar ke negara pembekal untuk pembaikan tidak 
boleh dijangkakan tarikh ia dikembalikan kerana negara pembekal tidak mampu 
memberi dengan tepat tempoh masa pembaikan dan tempoh masa penghantaran 
semula komponen tersebut ke Malaysia. 

Faktor yang menjejaskan serviceability 4 pesawat Mi-17 dan Mi-
171 adalah disebabkan tempoh downtime yang lama untuk 
penyenggaraan overhaul seperti di jadual di bawah. 
 

Tempoh Downtime Penyenggaraan Overhaul Pesawat 
 

No 
Model 
A/C 

Bil. 
(Unit) 

Penyelenggaraan 
(Overhaul) 

Tempoh 

a. Mi-17 2 
Penyelenggaraan 
1,000 jam 

6 – 8 bulan 

b. Mi-171 2 
Penyelenggaraan 
1,500 jam  

6 – 7 bulan 

 
 
Mulai 7 Disember 2011, JBPM telah melaksanakan Performance 
Base Contract di mana Aircraft Availability berdasarkan kepada 
KPI seperti di jadual di bawah. 
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KPI Bagi Penyenggaraan Pesawat 

 

No 
Model 
A/C 

Performance 
Measure 

Contractual 
Target 

Weightage 

a. 
Mi-17/Mi-

171 

Aircraft Availability 3 FMC 65% 

Mission Reliability 90% 35% 

b. 
A109E/A

W139 

Aircraft Availability 2 FMC 65% 

Mission Reliability 90% 35% 

 
Sekiranya pihak kontraktor tidak dapat mencapai KPI yang 
ditetapkan seperti di atas bayaran bulanan akan ditolak. Sehingga 
bulan Disember 2012, sebanyak RM498,407 penalti telah 
dikenakan terhadap kontraktor berkenaan. 

16.5.1.3.b.ii Bagi tempoh bulan Disember 2011 hingga Disember 2012 di bawah kontrak baru 
pula, pencapaian aircraft availabilty berstatus FMC (Full Mission Capable) adalah 
hanya 71.3% bagi jenis Mi-17-IV/Mi-171 manakala 2.8% bagi pesawat Agusta 
AW139/A109E (Power) berbanding KPI yang telah ditetapkan. Bagaimanapun, 
pencapaian KPI bagi Mission Reliability untuk semua pesawat adalah melebihi 90% 
daripada yang ditetapkan. 
 
 
Maklum Balas JBPM Yang Diterima Pada 8 Mac 2013 
 
Aircraft availability tidak dapat mencapai Full Mission Capable (FMC) kerana 
peralatan misi rosak dan kelewatan pembekalan spare part oleh negara pembekal. 
Bagaimanapun keadaan tidak menjejaskan keupayaan pesawat menjalankan 
sesuatu misi kerana keperluan misi akan disokong oleh pesawat lain yang 
mempunyai peralatan misi yang diperlukan.

Pada pendapat Audit, pencapaian KPI bagi penyenggaraan pesawat adalah kurang 
memuaskan kerana peratusan pencapaian aircraft serviceability dan aircraft 
availability adalah rendah. 
 
 
 
 
 
 

Mulai 7 Disember 2011, JBPM telah melaksanakan Performance 
Base Contract. Sekiranya pihak kontraktor tidak dapat mencapai 
KPI yang ditetapkan bayaran bulanan akan ditolak. Sehingga 
bulan Disember 2012, sebanyak RM498,407 penalti telah 
dikenakan terhadap kontraktor berkenaan. 
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16.5.1.4.a Prestasi Perkhidmatan Kenderaan Darat Dan Marin

Norma keluaran (turn out) bagi perkhidmatan kenderaan darat dan marin ditetapkan 
berdasarkan kategori balai, jenis perkhidmatan dan bilangan perjawatan yang 
ditetapkan. Semakan Audit mendapati sebanyak 12 (21.8%) daripada 55 balai 
bomba yang dilawati tidak mengikut norma keluaran yang ditetapkan. Ini adalah 
kerana terdapat kekurangan perjawatan sebanyak 160 berbanding dengan norma 
perjawatan yang ditetapkan. 
 
 
Maklum Balas JBPM Yang Diterima Pada 8 Mac 2013 

Justifikasi dan punca norma perjawatan yang tidak dipatuhi bagi balai bomba yang 
berkaitan adalah kerana permohonan perjawatan pasukan-pasukan khas seperti 
Pasukan Penyelamatan Di Air (PPDA), Emergency Medical Rescue Services 
(EMRS) dan Rapid Intervention Motorcycle (RIM) mengikut norma keluaran bagi 
setiap balai bomba tidak diluluskan oleh pihak JPA pada tahun 2011.
 
 
Pada pendapat Audit, prestasi perkhidmatan kenderaan udara, darat dan marin 
JBPM adalah kurang memuaskan kerana sasaran jumlah jam penerbangan 
pesawat, norma keluaran yang diukur melalui Aircraft Serviceability (tahap fungsi 
pesawat); Aircraft Availability (tahap kesediaan pesawat) dan norma keluaran bagi 
kenderaan darat dan marin yang ditetapkan tidak dapat dicapai sepenuhnya. 

 
 
Pengauditan Penjajaran Perjawatan di JBPM akan dilaksanakan 
pada pertengahan bulan Mei 2013 dan dijangka selesai pada 
November 2013. Jawatankuasa Pengauditan Penjajaran 
Perjawatan JBPM ini terdiri dari wakil Jabatan Perkhidmatan 
Awam, Kementerian Kewangan, Kementerian Perumahan dan 
Kerajaan Tempatan dan Jabatan Bomba dan Penyelamat 
Malaysia. Tujuan pengauditan ini adalah untuk merumuskan 
sama ada terdapat keperluan perjawatan tambahan/pengurangan 
berdasarkan keperluan semasa atau perjawatan sedia ada 
diselaraskan di Bahagian/Unit/Balai yang berkenaan seperti yang 
diputuskan dalam mesyuarat exit conference pada 6 Mac 2013. 

16.5.2.1.a Pengurusan Kenderaan Dan Jentera - Norma Keperluan Kenderaan Dan 
Jentera Bomba Tidak Dipatuhi

Bilangan keperluan kenderaan dan jentera bomba bergantung kepada kategori balai 
bomba dan mengikut norma yang ditetapkan oleh JBPM berdasarkan kepada risiko 
yang dihadapi di sesuatu zon berdasarkan kategori balai bomba sama ada di Zon A, 
Zon B dan Zon C. Semakan Audit terhadap pengagihan jentera FRT/Water Tander, 
LFRT/RFRT dan Kenderaan Khas di 55 balai bomba mendapati hanya 2 (4%) balai 
bomba mengikut norma keperluan yang telah ditetapkan. Manakala bagi kenderaan 
utiliti, pihak Audit mendapati JBPM tidak menetapkan norma keperluan mengikut 
kategori balai bomba. 
 
 
Maklum Balas JBPM Yang Diterima Pada 8 Mac 2013 

Proses perolehan jentera bomba termasuk kenderaan PPDA dan Pasukan EMRS 
tidak dapat dipenuhi kerana JBPM tidak mempunyai peruntukan kewangan yang 

JBPM telah melaksanakan proses perolehan 100 unit jentera FRT 
pada tahun 2010 melalui proses rundingan terus dan diagihkan 
pada tahun 2012. Sejumlah 100 unit jentera FRT lagi akan 
diperolehi melalui kaedah rundingan terus pada tahun 2013. Surat 
kelulusan rundingan terus oleh Kementerian Kewangan diperolehi 
pada 2 April 2012. Jentera FRT tersebut akan diserahkan kepada 
JBPM pada 31 Disember 2013.  
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mencukupi untuk meneruskan perancangan perolehan jentera bomba untuk 
ditempatkan di balai-balai mengikut norma yang telah ditetapkan pada tahun 2012. 
JBPM akan menyediakan cadangan norma keperluan bagi kenderaan utiliti untuk 
diguna pakai di balai-balai seluruh negara. 
 
Pada pendapat Audit, pengurusan keperluan jentera dan kenderaan bomba adalah 
kurang memuaskan kerana norma keperluan jentera dan kenderaan yang 
ditetapkan tidak dipatuhi di 53 (96%) daripada balai bomba yang dilawati.  
 

16.5.2.2 Pengagihan Tidak Mengikut Perancangan Asal

Analisis Audit terhadap perancangan dan pengagihan sebenar kenderaan dan 
jentera ke 5 negeri yang dilawati bagi tempoh perolehan tahun 2009 hingga 2011 
mendapati tiada bukti pengagihan ke negeri dan balai bomba telah dibuat mengikut 
perancangan yang telah ditetapkan di peringkat Ibu Pejabat JBPM. Analisis lanjut 
terhadap Laporan Tahunan Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-8) bagi lokasi sampel yang 
dipilih mendapati beberapa negeri/lokasi tidak menerima kenderaan/jentera seperti 
mana yang dicadangkan; terdapat kurangan pengagihan di antara 2 hingga 29 unit 
dan terdapat juga negeri yang menerima kenderaan melebihi bilangan yang 
dicadangkan antara 5 hingga 9 unit. 
 
 
Maklum Balas JBPM Yang Diterima Pada 8 Mac 2013 

Pengagihan jentera dan kenderaan ke JBPM Negeri tidak mengikut perancangan 
asal disebabkan tidak semua bilangan kenderaan yang dirancang dapat diperolehi 
di dalam tempoh tersebut. Pengagihan semula kenderaan perlu dibuat bagi 
menampung kekurangan tersebut serta menilai keadaan semasa dan faktor risiko 
kebakaran di kawasan jagaan sesebuah balai. 
 
Pada pendapat Audit, masih terdapat kelemahan dalam pengagihan 
kenderaan/jentera kerana pengagihan tidak dibuat berdasarkan perancangan asal.  

JBPM telah melaksanakan proses perolehan 100 unit jentera FRT 
pada tahun 2010 melalui proses rundingan terus dan diagihkan 
pada tahun 2012. Sejumlah 100 unit jentera FRT lagi akan 
diperolehi melalui kaedah rundingan terus pada tahun 2013. Surat 
kelulusan rundingan terus oleh Kementerian Kewangan diperolehi 
pada 2 April 2012. Jentera FRT tersebut akan diserahkan kepada 
JBPM pada 31 Disember 2013.  
 

16.5.2.3.a Pangkalan Udara Tidak Beroperasi Sepenuhnya

Pangkalan Udara Bertam bernilai RM43.56 juta telah dibina dan diserahkan kepada 
JBPM secara rasmi pada 24 November 2009. Semakan Audit mendapati JBPM 
telah menempatkan satu detasmen pesawat Mi-171 di Pangkalan Udara Bertam 
secara sementara bermula bulan September 2011 iaitu setelah 22 bulan daripada 
tarikh pangkalan diserahkan kepada JBPM. Pangkalan Udara Bertam tidak dapat 
digunakan sepenuhnya kerana perjawatan bagi pengoperasian pangkalan udara ini 
masih belum diluluskan. JBPM terpaksa menempatkan pegawai secara sementara 

JBPM telah menerima Waran Perjawatan Bil. S58 Tahun 2013 
bertarikh 27 Mac 2013 yang meluluskan perjawatan di Pangkalan 
Udara Bertam melalui surat Kementerian Kewangan rujukan 
KK/BPB (19.00) 202/1/2-1 JD.18 s.k (13)(3) bertarikh                     
28 Mac 2013. JBPM akan membuat pengisian perjawatan secara 
berperingkat pada tahun 2013 bermula pada 15 Mei 2013. 
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bagi membolehkan pengendalian pesawat dijalankan. Adalah didapati JBPM hanya 
mengemukakan permohonan pewujudan jawatan baru di Pangkalan Udara Bertam 
kepada Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan (KPKT) pada 19 Mei 
2010 iaitu selepas 6 bulan daripada tarikh penyerahan rasmi dibuat. Manakala 
KPKT hanya memajukan permohonan tersebut kepada Jabatan Perkhidmatan 
Awam (JPA) pada 14 Mei 2012 iaitu berlaku kelewatan selama 24 bulan. KPKT 
memaklumkan bahawa kelewatan permohonan ini adalah disebabkan dasar 
pembekuan pengambilan jawatan di semua kementerian/jabatan oleh pihak JPA 
yang telah dikeluarkan pada 22 April 2010. 
 
 
Maklum Balas JBPM Yang Diterima Pada 8 Mac 2013 
 
Permohonan perjawatan baru telah pun dibuat dan kini dalam pertimbangan pihak 
Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA). Oleh sebab permohonan perjawatan ini 
melibatkan pewujudan fasiliti baru di JBPM, kertas permohonan tersebut perlu 
diangkat untuk pertimbangan ke Mesyuarat Jawatankuasa Khas Bagi Mengkaji 
Jawatan-Jawatan Tingkatan Tertinggi (JKTT) pada 12 Mac 2013 sebelum perakuan 
dikemukakan kepada Kementerian Kewangan untuk maksud pengeluaran Waran 
Perjawatan. Kelewatan yang berlaku di dalam mengemukakan permohonan 
perjawatan kepada JPA adalah disebabkan terdapatnya beberapa kekurangan di 
dalam kertas permohonan yang dikemukakan dan perlu dibaiki dengan tambahan 
maklumat lain yang diperlukan. 

16.5.2.3.b Analisis lanjut mendapati JBPM hanya mempunyai sejumlah 47 perjawatan 
juruterbang/anak kapal atau 66% berbanding 64 perjawatan yang sepatutnya. 
Kelemahan dalam merancang keperluan perjawatan selaras dengan perancangan 
perolehan pesawat telah mengakibatkan norma perjawatan tidak dapat dipenuhi 
seterusnya mengakibatkan pangkalan udara tidak dapat beroperasi sepenuhnya. 

JBPM telah menerima Waran Perjawatan Bil. S58 Tahun 2013 
bertarikh 27 Mac 2013 yang meluluskan perjawatan di Pangkalan 
Udara Bertam melalui surat Kementerian Kewangan rujukan 
KK/BPB (19.00) 202/1/2-1 JD.18 s.k (13)(3) bertarikh                    
28 Mac 2013. 
 
Sehingga 7 Mei 2013, jumlah perjawatan bagi kedua-dua 
Pangkalan Udara Subang dan Pangkalan Udara Bertam ialah 96 
perjawatan seperti di Jadual di bawah. 
 

Ringkasan Analisis Perjawatan Yang Diluluskan Oleh 
JPA 

 

Bidang Tugas 

Bilangan Mengikut Waran 
Perjawatan (W.P.) 

W.P. Bil. S 56 
2009 

(Pangkalan 

W.P. Bil. S 58 
2013 (Pangkalan 

Bertam) 

Teks 2.indd   184 6/22/13   8:08:13 AM



185
183 

Perenggan Penemuan Audit Status Terkini

Subang) 
Juruterbang/Pemb
antu Juruterbang 

25 18 

Flight Engineers/ 
Kuartermaster 
Udara 

29 24 

Jumlah 54 42 

 
Pengisian perjawatan di Pangkalan Udara Subang sehingga kini 
adalah berjumlah 47 perjawatan. Bagaimanapun, terdapat 7 
orang pelatih juruterbang yang sedang menjalani latihan. 3 
daripada 7 orang pelatih juruterbang tersebut akan tamat latihan 
pada 14 Julai 2013 manakala baki 4 orang pelatih juruterbang 
akan tamat latihan pada 1 November 2013. 
 
Pengisian perjawatan di Pangkalan Udara Bertam pula akan disi 
secara berperingkat pada tahun 2013 mulai 15 Mei 2013.  

16.5.2.3.c Selain itu, kekurangan juruterbang juga telah menjejaskan operasi pangkalan udara. 
Semenjak tahun 2001 hingga 2012, JBPM telah membelanjakan sejumlah RM15.27 
juta bagi menampung kos latihan kursus asas juruterbang bagi 25 orang pelatih. 
Bagaimanapun setakat 31 November 2012, seramai 19 pelatih atau 76% masih 
kekal berkhidmat di mana 7 daripadanya masih berkursus dan hanya terdapat 12 
juruterbang/pembantu juruterbang untuk memberikan perkhidmatan udara 
berbanding 28 juruterbang/pembantu juruterbang mengikut norma perjawatan 
pesawat yang sepatutnya. Semakan juga mendapati 6 orang pelatih tidak kekal 
berkhidmat di JBPM disebabkan tempoh kontrak telah tamat dan bayaran insentif 
penerbangan mempengaruhi motivasi juruterbang dan anak kapal untuk terus kekal 
berkhidmat di JBPM.  
 
Pada pendapat Audit, Pembinaan Pangkalan Udara Bertam tidak mencapai objektif 
yang ditetapkan kerana sehingga kini ia tidak dapat digunakan sepenuhnya kerana 
ketiadaan perjawatan. 

3 daripada 7 orang pelatih juruterbang akan tamat latihan pada    
14 Julai 2013 manakala baki 4 orang pelatih juruterbang akan 
tamat latihan pada 1 November 2013. 
 
JBPM juga telah menerima Waran Perjawatan Bil S58 Tahun 

2013 bertarikh 27 Mac 2013 melalui rujukan surat Kementerian 
kewangan KK/BPB (19.00) 201/1/2-1 JD.18 s.k. (13(3) bertarikh 
28 Mac 2013 yang meluluskan pengisian perjawatan di 
Pangkalan Udara Bertam. 
 
Mulai 15 Mei 2013, Pangkalan Udara Bertam akan beroperasi 
secara rasmi di mana 3 daripada 7 pesawat bomba akan 
ditempatkan di pangkalan tersebut. Pengisian jawatan Pangkalan 
Udara Bertam juga akan dibuat pada 15 Mei 2013. 

16.5.2.4 Kualiti Pembinaan Pangkalan Udara Tidak Memuaskan

Lawatan Audit ke Pangkalan Udara Bertam mendapati terdapat kerosakan dan 
berlaku keretakan yang ketara pada struktur bawah bangunan hangar, berlaku 
mendapan tanah dan air bertakung di kawasan sekitar landasan pesawat. Ini 
berpunca daripada tanah kawasan ini adalah jenis tanah gambut dan kerja-kerja 
tambakan tanah yang tidak sempurna menyebabkan struktur tanah mendap. 

Pada 5 April 2013, Bahagian Udara JBPM telah mengemukakan 
memo rujukan JBPM/IP/UDA:200-3/4 kepada Cawangan 
Pengurusan Kewangan JBPM untuk memohon peruntukan 
berjumlah RM110,000 di bawah OS 3200 bagi kerja-kerja 
meratakan tanah mendap di kawasan helipad, Pangkalan Udara 
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Kelemahan dalam menentukan reka bentuk projek serta pemantauan dan 
penyeliaan projek telah menyebabkan kualiti pembinaan bagi projek ini tidak 
memuaskan. 
 
 
 
Maklum Balas JBPM Yang Diterima Pada 8 Mac 2013 

Kerosakan ini berpunca daripada kerosakan yang berulang selepas tempoh jaminan 
tamat di mana pembaikan kerosakan perlu dibuat di bawah OS 32000. JBPM tidak 
mempunyai peruntukan yang mencukupi pada tahun 2012. JBPM akan memohon 
peruntukan untuk menampung kos pembaikan kerosakan di Pangkalan Udara 
Bertam dalam permohonan peruntukan penyenggaraan tanah dan bangunan. 
 
Pada pendapat Audit, Pembinaan Pangkalan Udara Bertam tidak mencapai objektif 
yang ditetapkan kerana bangunan yang dibina dengan nilai RM43.56 juta telah mula 
mengalami kerosakan dan berlaku mendapan terutama di bangunan hangar dan 
kawasan pendaratan pesawat. Ini menyebabkan Kerajaan mengalami kerugian dan 
tidak mendapat value for money. 

Bertam. Permohonan tersebut telah diluluskan dan pengagihan 
waran peruntukan tambahan bagi perbelanjaan mengurus one-off 
tahun kewangan 2013 berjumlah RM110,000 telah dibuat kepada 
Pengarah JBPM Negeri Pulau Pinang menerusi surat bil. 
JBPM/IP/CPK:400-4/7/1 (C)(2) bertarikh 10 April 2013. 

16.5.2.5.a Penerimaan Dan Penyimpanan Peralatan Operasi/Skuba/Alat Ganti Tidak 
Diuruskan Dengan Teratur

Lawatan fizikal terhadap 35 buah balai bomba mendapati peralatan operasi dan 
menyelamat telah disimpan di lokasi yang tidak sesuai dan selamat antaranya di 
bilik mesyuarat, bay jentera dan di luar stor. Keadaan ini berlaku disebabkan oleh 
ruang penyimpanan yang terhad dan ini boleh mengakibatkan risiko berlakunya 
kehilangan peralatan operasi yang bernilai tinggi. Pihak Audit juga mendapati rekod 
berkaitan penerimaan peralatan operasi secara berasingan seperti hose, basket 
strainer, metal strainer, 3 way collecting head, hydrant adaptor dan lain-lain 
termasuk peralatan skuba seperti life jacket snokel, booties, regulator, wet suit, fin, 
clarity tidak diselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini. Lawatan Audit ke 
Balai Bomba Dan Penyelamat Teluk Kemang, Negeri Sembilan dan Unit Marin, 
Pulau Pinang mendapati tiada rekod berkaitan peralatan skuba/alat ganti 
diselenggarakan dan peralatan/alat ganti tersebut tidak disimpan dengan teratur. 

Pada 20 Mac 2013, JBPM telah mengeluarkan arahan 
“Peringatan Pematuhan Penggunaan Dan Penyimpanan Aset Alih 
Kerajaan” melalui surat rujukan JBPM/IP/CPT (UPA):400-2/1/2 (1) 
kepada semua JBPM negeri di seluruh Negara.  

Peralatan/alat ganti di Unit Marin JBPM Negeri Pulau Pinang 
telah disusun dan disimpan dengan teratur seperti gambar di 
bawah. 

Peralatan/alat ganti di Stor Unit Marin JBPM Negeri Pulau Pinang 
yang telah disusun.  
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16.5.2.5.b Pemeriksaan Audit di Pangkalan Udara Subang, Selangor dan Bertam, Pulau 
Pinang mendapati baki sampel minyak telah disimpan dalam drum yang berkapasiti 
200 liter per drum dan ditempatkan di kawasan yang terdedah kepada risiko 
kecurian dan kebakaran. Drum tersebut juga tidak dilabelkan mengikut peraturan 
yang ditetapkan. 
 
 
Maklum Balas JBPM Yang Diterima Pada 8 Mac 2013 

JBPM akan mengambil tindakan sewajarnya pada tahun 2013 bagi memastikan 
perkara seumpama ini tidak berulang dengan memperbaiki dan memperkemaskan 
sistem pengurusan aset di JBPM Negeri-Negeri. Drum baki sampel minyak yang 
diuji telah dialihkan ke dalam stor Petroleum Oil And Lubrication (POL) milik 
Syarikat Airod Sdn. Bhd. 
 
Pada pendapat Audit, pengurusan stor alat ganti dan peralatan operasi adalah 
kurang memuaskan kerana alat ganti di stor tidak disimpan dengan teratur mengikut 
peraturan pengurusan stor. 

Drum baki sampel minyak yang diuji telah dialihkan ke dalam stor 
Petroleum Oil And Lubrication (POL) milik Syarikat Airod Sdn. 
Bhd.
 

Drum baki sampel minyak yang telah dipindahkan. 

 
 

Telah Dipindahkan
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Drum baki sampel minyak yang telah dipindahkan. 

 
Drum baki sampel minyak yang ditempatkan dalam stor 
Petroleum Oil And Lubrication (POL) milik Syarikat Airod Sdn. 
Bhd. 
 

Telah Dipindahkan
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16.5.2.6 Kelemahan Dalam Memantau Pergerakan Peralatan Operasi

Semakan Audit mendapati terdapat kelemahan di dalam mengawal setiap 
pergerakan peralatan operasi yang berada di dalam jentera mahupun peralatan 
operasi yang diterima secara berasingan daripada jentera. Lawatan Audit 
mendapati berlaku pindahan peralatan operasi dari satu jentera ke jentera lain atau 
ditanggalkan daripada jentera berkenaan. Ini menyukarkan pihak anggota mengenal 
pasti dan mengawal pergerakan peralatan operasi. 
 
 
Maklum Balas JBPM Yang Diterima Pada 8 Mac 2013 

Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat, JBPM telah pun membangunkan 
sistem e-log (on-line) iaitu Sistem Pemantauan Aset Negeri dan Ibu Pejabat di mana 
setiap negeri/balai mengetahui status semasa kedudukan aset-aset di seluruh 
negara. JBPM telah melantik Pegawai Aset yang bertanggungjawab untuk 
menguruskan aset alih di balai bomba dan negeri masing-masing. Sistem ini perlu 
dikemas kini setiap masa di mana antara aspek-aspek yang ada termasuklah 
pemantauan pergerakan aset, penyenggaraan dan pembaikan aset, penerimaan 
aset baru dan pelupusan aset. Sistem ini boleh diakses secara on-line oleh 
Pengarah Negeri, Pengarah Bahagian, Ketua Balai, Pegawai-Pegawai Aset yang 
dilantik dan pegawai-pegawai yang mempunyai password. Bagi mengenal pasti 
setiap pergerakan peralatan operasi sesebuah jentera, JBPM bercadang untuk 
mengguna pakai sistem penandaan peralatan operasi berdasarkan jentera bomba 
sebagai alternatif penyelesaian bagi masalah yang wujud. 

Pada 22 April 2013, surat arahan rujukan JBPM/IP/OPS:300-
3/10(70) berkaitan penandaan/tagging dan pengemaskinian 
pendaftaran inventori peralatan serta kelengkapan kebombaan di 
dalam jentera bomba telah dikeluarkan kepada semua JBPM 
negeri di seluruh negara bagi mengguna pakai sistem 
penandaan/ tagging sebagai tindakan penambahbaikan. 

16.5.2.7 Peralatan Operasi Tidak Digunakan

Pemeriksaan Audit mendapati sebanyak 4 Cobra Cutting Extinguisher E300 bernilai 
RM1.68 juta (RM0.42 juta setiap satu) yang dibeli melalui rundingan terus pada 
tahun 2006 tidak digunakan di 4 lokasi balai bomba. Peralatan ini telah dipasang di 
jentera dan digunakan untuk memecahkan dinding bangunan ketika operasi 
kebakaran dan menyelamat dilaksanakan. Pihak JBPM memaklumkan peralatan ini 
tidak digunakan kerana didapati telah rosak. Bagaimanapun tiada bukti 
menunjukkan tempoh kerosakan yang berlaku serta tiada bukti menunjukkan 
tindakan pembaikan mahupun tindakan pelupusan diambil terhadap peralatan ini.
 
Maklum Balas JBPM Yang Diterima Pada 8 Mac 2013 

JBPM telah pun menerima perolehan ini melalui proses rundingan terus pada tahun 
2006 dengan nilai kontrak berjumlah RM9,980,000 (10 set) dan kontrak tambahan 
RM38,649,000 (92 set) di mana Syarikat Kejuruteraan Asas Jaya Sdn. Bhd. telah 

JBPM telah bersetuju untuk melupuskan peralatan ini dan satu 
mesyuarat penyelarasan bagi membincangkan tindakan 
pelupusan akan diadakan pada 16 Mei 2013 yang melibatkan 
Timbalan-timbalan Pengarah JBPM Negeri dan dijangka 
pelupusan akan dapat selesai pada bulan Disember 2013. 
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membekalkan sejumlah 102 set peralatan ini. JBPM telah membuat perolehan ini 
melalui kelulusan daripada Kementerian Kewangan bertarikh 6 Februari 2006, 
walaupun pada peringkat awal JBPM telah menolak tawaran pembelian peralatan 
ini kepada Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan (KPKT) melalui surat 
bertarikh 13 Februari 2006 dan 22 Februari 2006 kepada pihak Kementerian 
Kewangan memandangkan ianya tidak termasuk di dalam perancangan JBPM di 
dalam Rancangan Malaysia ke Sembilan (RMKe-9) dan JBPM tidak mempunyai 
keperluan mendesak bagi memperolehi peralatan tersebut. Pemasangan peralatan 
ini pada jentera bomba telah pun menimbulkan banyak masalah antaranya ialah 
jentera menjadi senget, keberatan bertambah, kebocoran pada badan jentera dan 
masalah teknikal yang lain. Tambahan lagi peralatan-peralatan sedia ada sudah 
memadai untuk digunakan bagi tujuan memadam kebakaran dan menyelamat. Di 
samping itu juga boleh mendatangkan bahaya kepada pengguna kerana working 
pressure yang tinggi antara 260 hingga 300 bar.

JBPM dalam tindakan untuk mengeluarkan peralatan ini daripada jentera dan akan 
dipasang pada kenderaan-kenderaan yang lain. Bagi peralatan-peralatan yang 
rosak dan melibatkan kos penyenggaraan yang tinggi, ia dicadangkan untuk 
dilupuskan.  

 
Pada pendapat Audit, pengurusan peralatan operasi dan peralatan di balai bomba 
adalah kurang memuaskan dan peralatan tidak digunakan serta tiada bukti tindakan 
pembaikan/pelupusan diambil terhadap peralatan Cobra Cutting Extinguisher. Di 
samping itu, perolehan yang tidak dirancang akan menyebabkan berlakunya 
pembaziran. 

16.5.2.8.a.i Penyenggaraan Kenderaan Dan Jentera - Norma Masa Pembaikan Dan 
Penyenggaraan Tidak Ditetapkan

Semakan Audit mendapati tiada norma masa telah ditetapkan oleh JBPM bagi 
menentukan tempoh masa yang diperlukan bagi membaiki pesawat yang 
unserviceable. Bagi tahun 2011, pihak Audit dimaklumkan bahawa pesawat Mi-17-
IV (M994-02) dan Mi-171 (M994-03) telah menjalani penyenggaraan overhaul. 
Berdasarkan kepada Final Firm Fixed Quatation bagi kedua-dua jenis pesawat 
tersebut telah menetapkan tempoh kerja penyenggaraan overhaul bagi pesawat Mi-
17-IV adalah selama 120 hari manakala Mi-171 selama 140 hari. Semakan Audit 
terhadap Monthly Average Serviceability Report mendapati bagi tempoh bulan Mei 
2011 hingga Disember 2011 pesawat Mi-17-IV (M994-02) berada dalam status 
unserviceable iaitu selama 245 hari melebihi tempoh overhaul yang telah 
ditetapkan. Bagaimanapun, tuntutan ganti rugi (LAD) berjumlah RM444,347 telah 
dibuat kepada kontraktor pada 20 Mac 2013.

JBPM telah mengemukakan tuntutan LAD berjumlah RM444,347 
kepada kontraktor berhubung kelewatan penyenggaraan overhaul 
bagi pesawat. 
 
Mulai 7 Disember 2011, JBPM telah melaksanakan Performance 
Base Contract. Sekiranya pihak kontraktor tidak dapat mencapai 
KPI yang ditetapkan bayaran bulanan akan ditolak. Sehingga 
bulan Disember 2012, sebanyak RM498,407 penalti telah 
dikenakan terhadap kontraktor berkenaan. 
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16.5.2.8.a.ii Analisis Audit menunjukkan antara punca KPI pesawat (aircraft serviceability dan 
aircraft availability) tidak dapat dicapai adalah kerana pesawat berada dalam 
tempoh penyenggaraan yang lama iaitu di antara 30 hingga 245 hari dan kelewatan 
untuk mendapatkan alat ganti daripada negara pembekal. Ini telah mengakibatkan 
penggunaan pesawat tidak berada di tahap optimum. 

JBPM telah mengemukakan tuntutan LAD berjumlah RM444,347 
kepada kontraktor berhubung kelewatan penyenggaraan overhaul 
bagi pesawat. 
 
Mulai 7 Disember 2011, JBPM telah melaksanakan Performance 
Base Contract. Sekiranya pihak kontraktor tidak dapat mencapai 
KPI yang ditetapkan bayaran bulanan akan ditolak. Sehingga 
bulan Disember 2012, sebanyak RM498,407 penalti telah 
dikenakan terhadap kontraktor berkenaan. 

16.5.2.8.a.iii Adalah didapati juga tiada norma masa ditetapkan bagi tempoh masa 
penyenggaraan dan pembaikan kenderaan dan jentera darat yang dihantar kepada 
syarikat swasta. Berdasarkan rekod penyenggaraan dan pembaikan kenderaan dan 
jentera yang dihantar kepada syarikat swasta mendapati tempoh masa pembaikan 
kenderaan dan jentera adalah di antara 83 hingga 155 hari.

Tempoh masa pembaikan kenderaan dan jentera JBPM antara 83 
hingga 155 hari berlaku pada tahun 2010 dan 2011 yang 
melibatkan 3 buah kenderaan dan jentera bomba. Berdasarkan 
penjelasan yang telah dikemukakan kepada Jabatan Audit 
Negara pada 26 Mac 2013, antara punca tempoh pembaikan 
yang lama adalah alat ganti berkaitan kerosakan enjin perlu 
diimport dan pengimportan mengambil masa antara 3-4 bulan; 
kajian bagi menentukan rekabentuk komponen yang boleh 
disesuaikan pada jentera LFRT perlu dibuat sebelum tempahan; 
dan komponen yang ditempah hanya diterima selepas 2 bulan. 

16.5.2.8.b.i Penyenggaraan Berjadual Tidak Mengikut Norma Yang Ditetapkan

Penyenggaraan berjadual yang dirancang dan dilaksanakan oleh Bahagian 
Kejuruteraan Negeri adalah berdasarkan jadual yang telah ditetapkan. Semakan 
Audit terhadap Buku Daftar Kerja Servis/Daftar Penyenggaraan/KEW.PA-2 bagi 900 
unit kenderaan dan jentera mengikut kategori di 5 negeri yang dilawati mendapati 
pencapaian prestasi kerja penyenggaraan berjadual adalah tidak memuaskan di 
mana norma penyenggaraan berjadual hanya dapat dipatuhi di antara 0.6% hingga 
13% daripada yang ditetapkan. Penyenggaraan yang tidak mengikut norma boleh 
mengakibatkan gangguan kerosakan besar terhadap kenderaan dan jentera 
seterusnya menjejaskan operasi kebombaan. 

Maklum Balas JBPM Yang Diterima Pada 8 Mac 2013 

Norma kerja penyenggaraan berjadual hanya mula ditetapkan berdasarkan 
dokumen ISO yang telah dipinda dan disahkan untuk diguna pakai pada 8 Februari 
2011 di mana dalam dokumen tersebut telah dinyatakan secara umum bahawa 
semua kenderaan/jentera dan peralatan hendaklah disenggara sekurang-kurangnya 
3 kali setahun; mengikut manual kenderaan atau mengikut jumlah perjalanan 
kenderaan. Prestasi penyenggaraan berjadual menurun disebabkan pelaksanaan 

Norma kerja penyenggaraan berjadual hanya mula ditetapkan 
oleh JBPM pada 8 Februari 2011. Norma kerja penyelenggaraan 
tersebut telah dilaksanakan di semua negeri pada tahun 2012. 
Pencapaian norma kerja penyelenggaraan pada tahun 2012 bagi 
5 negeri yang dilawati oleh Jabatan Audit Negara adalah antara 
64.1% dan 72.1%.  
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penyenggaraan sebanyak 3 kali setahun tidak dapat dilakukan bagi semua 
kenderaan/jentera akibat kekurangan mekanik.
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 Punca utama ketidakcapaian norma kerja penyenggaraan adalah 
kekurangan mekanik. 

16.5.2.8.b.ii Semakan Audit selanjutnya mendapati tiada bukti peralatan bermotor seperti chain 
saw, power saw, circular saw dan portable pump yang ditempatkan di dalam jentera 
bomba telah disenggarakan mengikut jadual atau norma iaitu 2 kali setahun. Ini 
disebabkan tiada dokumen lengkap berkenaan butiran penyenggaraan peralatan 
bermotor mengikut jentera bomba di Bahagian Kejuruteraan Negeri mahu pun di 
balai bomba yang dilawati.  
 
 
Maklum Balas JBPM Yang Diterima Pada 8 Mac 2013 

Peralatan-peralatan yang diletakkan di dalam jentera tidak mempunyai kad harta 
modal individu sebaliknya ia diwujudkan bersama-sama dengan kad harta modal 
jentera bomba. Keadaan ini menyebabkan rekod penyenggaraan tidak dapat 
dibuktikan. JBPM bercadang untuk mewujudkan rekod penyenggaraan untuk setiap 
peralatan yang terdapat di dalam jentera bomba.
 

Mulai bulan Januari 2013, JBPM telah mewujudkan rekod 
penyelenggaraan untuk setiap peralatan yang terdapat di dalam 
jentera bomba dengan menggunakan borang KEJ-1. 

16.5.2.8.c Kenderaan Rosak Tidak Diambil Tindakan Pembaikan

Pemeriksaan Audit pada bulan September 2012 mendapati terdapat 
kenderaan/jentera yang rosak dan tidak dapat digunakan lagi namun tiada bukti 
menunjukkan tindakan pembaikan ada diambil. 
 

Maklum Balas JBPM Yang Diterima Pada 8 Mac 2013 
 
Kerosakan bagi 2 unit jentera (merujuk Gambar 16.32 dan 16.33) telah dibaiki 
melalui proses sebut harga/dalaman (peringkat Kejuruteraan Negeri) dan telah siap 
sepenuhnya pada 10 Disember 2012 dan 19 Februari 2013 manakala Jentera Ford 
Light Truck dicadangkan untuk tindakan pelupusan kerana tiada alat ganti. 
Anggaran kos pembaikan adalah antara RM50,000 hingga RM60,000. 

JBPM Negeri Sabah telah mengambil keputusan untuk tidak 
melupuskan jentera FRT Ford Light tetapi melaksanakan 
pembaikan dalaman dengan perolehan alat ganti secara 
pembelian terus. Proses menanggalkan gear box telah 
dilaksanakan dan proses perolehan sedang dilaksanakan. JBPM 
menjangkakan jentera tersebut boleh digunakan selepas kerja 
pembaikan diselesaikan pada bulan Jun 2013. 

16.5.2.8.d Kekurangan Perjawatan Mekanik Bagi Melaksanakan Kerja Pembaikan Dan 
Penyenggaraan Kenderaan

Analisis Audit terhadap jumlah perjawatan yang diwujudkan di Bahagian 
Kejuruteraan Negeri dan Bahagian Kejuruteraan Zon mendapati 51 jawatan atau 
91% diisi daripada 56 jawatan yang disediakan mengikut gred iaitu Jurutera (J41), 
Penolong Jurutera Kanan (J36), Penolong Jurutera (J29), Juruteknik Kanan (J22), 

Nisbah antara mekanik dengan jumlah kenderaan adalah 1:08 
pada tahun 1997. Nisbah ini telah meningkat ke 1:12 pada tahun 
2000, 1:20 pada tahun 2003 dan 1:26 pada tahun 2012.  Ini jelas 
menunjukkan beban tugas yang ditanggung oleh mekanik 
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Juruteknik (J17), Pegawai Bomba (KB17) dan Pembantu Tadbir 
(Perkeranian/Operasi N17). Daripada jumlah 56 perjawatan tersebut, didapati 20 
atau 36% perjawatan yang disediakan adalah daripada Gred J17 hingga J41 dan 
N17, manakala 36 atau 64% perjawatan adalah daripada Pegawai Bomba Gred 
KB17. Berdasarkan kepada nisbah perjawatan yang terlibat secara langsung 
dengan pembaikan dan penyenggaraan kenderaan/jentera berbanding jumlah 
kenderaan/jentera yang diselia didapati Bahagian Kejuruteraan di negeri Pulau 
Pinang menunjukkan nisbah yang tertinggi iaitu (1:27) di mana setiap satu tenaga 
kerja mengawal selia 27 kenderaan/jentera. Ini adalah disebabkan wujud 
kekurangan perjawatan tenaga kerja mekanik berbanding bilangan kenderaan dan 
jentera yang dikawalselia serta penglibatan tenaga kerja mekanik di dalam aktiviti 
jabatan kerana tenaga kerja mekanik adalah terdiri daripada Pegawai Bomba Gred 
KB17. 
 
 
Maklum Balas JBPM Yang Diterima Pada 8 Mac 2013 
 
Jawatan mekanik merupakan perjawatan kader JPA di mana pada waktu tersebut 
pengisian tidak dapat dibuat sehingga tahun 2011 dan seterusnya perjawatan 
tersebut dimansuhkan oleh pihak JPA hingga menyebabkan kekurangan mekanik 
bagi kerja-kerja pembaikan dan penyenggaraan kenderaan. JPA akan 
mempertimbangkan keperluan jawatan tersebut bersekali dengan pelaksanaan 
kajian keperluan jawatan JBPM yang dijadualkan pelaksanaannya pada tahun 2013. 
 
Pada pendapat Audit, pengurusan kerja penyenggaraan kenderaan dan jentera 
adalah tidak memuaskan kerana norma masa penyenggaraan/pembaikan pesawat 
tidak ditetapkan, penyenggaraan berjadual tidak mematuhi norma yang ditetapkan; 
tempoh masa pembaikan yang lama di bengkel swasta; tiada bukti peralatan 
bermotor disenggarakan mengikut norma yang ditetapkan, kenderaan/jentera yang 
rosak tidak diambil tindakan dengan segera dan kekurangan perjawatan mekanik 
bagi melaksanakan kerja pembaikan dan penyenggaraan di Bahagian Kejuruteraan.  

meningkat dari tahun 1997 ke tahun 2012. Nisbah antara mekanik 
dengan jumlah kenderaan bagi tahun 1997 hingga tahun 2012 
adalah seperti di Jadual di bawah. 

Nisbah Antara Mekanik Dengan Jumlah Kenderaan Bagi 
Tahun 1997 Hingga Tahun 2012 
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Pengauditan Penjajaran Perjawatan di JBPM akan dilaksanakan 
pada pertengahan bulan Mei 2013 dan dijangka selesai pada 
November 2013. Jawatankuasa Pengauditan Penjajaran 
Perjawatan JBPM ini terdiri dari wakil Jabatan Perkhidmatan 
Awam, Kementerian Kewangan, Kementerian Perumahan Dan 
Kerajaan Tempatan dan Jabatan Bomba Dan Penyelamat 
Malaysia. Hasil daripada pengauditan ini, dapat dirumus sama 
ada terdapat keperluan perjawatan tambahan/pengurangan 
berdasarkan keperluan semasa ataupun jawatan sedia ada 
diselaraskan di Bahagian/Unit/Balai yang berkenaan seperti yang 
diputuskan dalam mesyuarat exit conference pada 6 Mac 2013. 

16.5.2.9.a Pelupusan Kenderaan/Jentera Dan Alat Ganti

Pelupusan bagi 18 unit kenderaan JBPM telah diuruskan secara lelongan awam 
oleh Syarikat Langkawi Auctioneer Sdn. Bhd. pada 30 Oktober 2008. Hasil dari 
lelongan awam berkenaan, didapati hanya 6 unit kenderaan sahaja yang telah 
berjaya dilelong manakala 12 kenderaan tidak dijual kerana tiada pembida. 
Semakan Audit mendapati Pusat Kejuruteraan Salak Tinggi hanya mengemukakan 
permohonan kedua bagi tindakan pelupusan secara jualan sisa ke atas 12 unit 
kenderaan melalui surat bertarikh 7 Ogos 2012 iaitu setelah hampir 4 tahun 
lelongan awam dibuat.   
 
 
Maklum Balas JBPM Yang Diterima Pada 8 Mac 2013 

12 Unit kenderaan tersebut tidak mendapat sambutan dari orang awam untuk 
membelinya. Permohonan untuk melanjutkan proses pelupusan secara sebut harga 
telah dihantar ke Bahagian Kewangan Dan Pemantauan, Kementerian Kewangan 
pada 9 Januari 2013. Kelulusan telah diperolehi daripada Bahagian Kewangan Dan 
Pemantauan, Kementerian Kewangan pada 18 Januari 2013 di mana tarikh 
jangkaan selesai urusan pelupusan adalah sehingga 10 April 2013. 

Jawatankuasa Pelupusan JBPM telah meluluskan sebut harga 
pelupusan 15 unit kenderaan secara jualan sisa pada                      
29 Mac 2013 berjumlah RM51,680 termasuk 10 unit kenderaan 
yang dibangkitkan oleh Jabatan Audit Negara kepada pembida 
yang berjaya. Kesemua kenderaan berkenaan telah pun diambil 
oleh pembida tersebut pada 1 April 2013. Manakala baki 2 unit 
kenderaan yang dibangkitkan oleh Jabatan Audit Negara masih 
tidak mempunyai pembida sehingga sebut harga ditutup pada         
22 Mac 2013. 

16.5.2.9.b Pihak Audit juga mendapati sebanyak 11 unit kenderaan yang rosak serta tidak 
ekonomik dibaiki masih disimpan di Pusat Kejuruteraan Salak Tinggi dan tindakan 
pelupusan masih tidak diambil. 
 
 
Maklum Balas JBPM Yang Diterima Pada 8 Mac 2013 

11 unit kenderaan ini masih dalam proses untuk pelupusan. Pihak Kejuruteraan 
masih menunggu dokumen dari negeri-negeri seperti geran dan kad harta modal 

Surat permohonan telah pun dihantar kepada Jabatan 
Pengangkutan Jalan (JPJ) pada 19 April 2013 bagi permohonan 
untuk mendapatkan salinan geran bagi 11 kenderaan tersebut 
bagi tujuan pelupusan. Pada 30 April 2013, salinan geran telah 
diperolehi dan JBPM sedang melaksanakan proses pelupusan 
yang dijangka selesai pada bulan Ogos 2013. 
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dan tindakan pelupusan akan dilaksanakan dengan segera setelah dokumen 
lengkap diterima daripada Pusat Kejuruteraan JBPM.

16.5.2.9.c Pemeriksaan fizikal juga mendapati terdapat kenderaan/jentera yang dicadangkan 
untuk pelupusan diletakkan di tempat yang tidak sesuai. 

Jawatankuasa Pelupusan JBPM telah meluluskan sebut harga 
pelupusan 15 unit kenderaan secara jualan sisa pada                  
29 Mac 2013 berjumlah RM51,680 termasuk 10 unit kenderaan 
yang dibangkitkan oleh Jabatan Audit Negara kepada pembida 
yang berjaya. Kesemua kenderaan berkenaan telah pun diambil 
oleh pembida tersebut pada 1 April 2013. Manakala baki 2 unit 
kenderaan yang dibangkitkan oleh Jabatan Audit Negara masih 
tidak mempunyai pembida sehingga sebut harga ditutup pada     
22 Mac 2013.  

16.5.2.9.d Pihak Audit mendapati sebanyak 41 item alat ganti pesawat yang telah dikenal pasti 
antara tahun 2008 hingga bulan September 2012 untuk dilupuskan. Bagaimanapun 
sehingga 30 September 2012, masih tiada tindakan pelupusan dibuat oleh Unit 
Pengurusan Aset, JBPM terhadap item berkenaan. Ini kerana maklumat berkenaan 
dengan item yang akan dilupuskan juga adalah tidak lengkap seperti tarikh barang 
dibeli dan tarikh dikeluarkan daripada stok untuk dilupuskan tidak direkodkan. 
Pemeriksaan fizikal Audit terhadap stor sementara bagi alat ganti pesawat 
mendapati terdapat barang yang disimpan di luar daripada stor dan sebahagian di 
dalam stor dan tidak diuruskan secara teratur. 
 
 
Maklum Balas JBPM Yang Diterima Pada 8 Mac 2013 

Pangkalan Udara JBPM telah memajukan permohonan kepada Unit Pengurusan 
Aset JBPM melalui surat bertarikh 26 Februari 2013 bagi alat ganti pesawat yang 
telah dikenal pasti untuk dilupuskan atas sebab-sebab keadaan usang (obselete) 
dan naik taraf pesawat (upgrading). JBPM juga telah mendapat hangar, tambahan 
stor baru (tanpa melibatkan kos sewaan tambahan) daripada Syarikat Airod Sdn. 
Bhd. untuk menempatkan komponen yang dalam proses pelupusan. 

Surat permohonan pelupusan alat ganti terpakai pesawat, JBPM 
telah dimajukan oleh Unit Aset, JBPM ke Bahagian Khidmat 
Pengurusan, KPKT pada 29 April 2013. Kelewatan ini disebabkan 
oleh nilai keseluruhan alat ganti yang hendak dilupuskan 
berjumlah RM6.23 juta dan memerlukan semakan yang teliti. 
Proses pelupusan dijangka dapat diselesaikan pada bulan 
Oktober 2013. 

16.5.2.9.e Pemeriksaan fizikal di Pusat Kejuruteraan Salak Tinggi mendapati permohonan bagi 
pelupusan alat ganti bernilai RM145,955 telah dibuat permohonan pada 28 Februari 
2011. Bagaimanapun sehingga 15 Ogos 2012, tindakan pelupusan masih belum 
diambil. 
 
 
Maklum Balas JBPM Yang Diterima Pada 8 Mac 2013 

Permohonan bagi pelupusan alat ganti bernilai RM145,955 telah pun dikemukakan 

Pada 29 Mac 2013, pelupusan alat ganti bernilai RM145,855 telah 
dilaksanakan secara jualan sisa dengan nilai hasil jualan sisa 
sebanyak RM1,050. 
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kepada Unit Pengurusan Aset JBPM pada 8 Oktober 2012 dan kini dalam 
penyeliaan dan pemantauan urusan pelupusan oleh Unit Pengurusan Aset dalam 
proses meluluskan pelupusan. 

16.5.2.9.f Selanjutnya pihak Audit mendapati tiada bukti menunjukkan tindakan ada diambil 
terhadap alat ganti bagi kenderaan RFRT GMC yang tidak aktif/tidak digunakan. 
Bagaimanapun didapati alat ganti tersebut masih disimpan di stor kejuruteraan di 
Negeri Sembilan, Pulau Pinang dan Pusat Kejuruteraan, Salak Tinggi, Sepang. 
 
 
Maklum balas JBPM Yang Diterima Pada 8 Mac 2013 

Tiada perancangan pelupusan untuk alat ganti bagi kenderaan Rapid Fire Rescue 
Tender (RFRT) GMC. Alat ganti RFRT GMC yang terdapat di dalam stor Bahagian 
Kejuruteraan Negeri akan ditempatkan di Pusat Kejuruteraan Salak Tinggi dan akan 
diguna pakai untuk RFRT GMC yang masih digunakan sebagai jentera latihan 
kawat operasi bagi rekrut-rekrut di Akademi Bomba Dan Penyelamat Malaysia 
(FRAM) Kuala Kubu Bahru, Selangor. 

JBPM Negeri Sembilan dan Pulau Pinang telah menghantar alat 
ganti jentera RFRT ke Pusat Kejuruteraan Salak Tinggi masing-
masing pada 7 Mac 2013 dan 12 April 2013. 

16.5.2.9.g Kelemahan dalam penyeliaan dan pemantauan urusan pelupusan oleh Unit 
Pengurusan Aset telah menyebabkan kenderaan/jentera/alat ganti yang rosak/tidak 
ekonomik tidak dilupuskan dengan segera. Keadaan ini juga telah mengakibatkan 
berlaku kesesakan di ruang penyimpanan kenderaan/jentera/alat ganti malah nilai 
kenderaan/jentera/alat ganti juga merosot disebabkan keusangan dan kerajaan 
tidak mendapat nilai pelupusan yang optimum. 
 
Pada pendapat Audit, pengurusan pelupusan kenderaan/jentera/alat ganti adalah 
kurang memuaskan. Ini disebabkan tindakan pelupusan lewat dilakukan. Keadaan 
ini menyebabkan berlakunya kekurangan ruang penyimpanan serta mengakibatkan 
kenderaan/jentera tersebut ditempatkan di kawasan yang tidak sesuai dan 
menjejaskan nilai kenderaan/jentera tersebut.  

Maklum balas adalah seperti di perenggan 16.5.2.9.a, 16.5.2.9.e 
dan 16.5.2.9.f.
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LAPORAN MAKLUM BALAS DARIPADA PERBENDAHARAAN MALAYSIA KE ATAS ISU-ISU UTAMA DALAM  
LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA MENGENAI AKTIVITI KEMENTERIAN/JABATAN SERTA  

PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN PERSEKUTUAN BAGI TAHUN 2012 SIRI 1 

 
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT  

Perenggan 17 : Pengurusan Pemberian Bantuan Kewangan Kepada Badan-Badan Bukan Kerajaan (NGO) 

Perenggan Penemuan Audit Status Terkini

17.5.1.1 Prestasi Pemberian Bantuan Kewangan Kerajaan - Prestasi Kewangan

Pemberian bantuan kewangan kepada NGO dibiayai daripada peruntukan 
mengurus. Bagi tempoh tahun 2010 hingga 2012, sejumlah RM109.35 juta telah 
diperuntukkan untuk geran dan sejumlah RM101.24 juta (92.6%) telah diagihkan 
kepada NGO setakat bulan Disember 2012. Peruntukan keseluruhan BKP pula 
berjumlah RM11.95 juta dan sejumlah RM11.96 juta (100.1%) telah diagihkan 
kepada NGO untuk melaksanakan 726 program setakat bulan Disember 2012. 
 
Pada pendapat Audit, prestasi kewangan bagi aktiviti pemberian bantuan kewangan 
kepada NGO adalah baik kerana hampir keseluruhan peruntukan telah diagihkan 
kepada NGO berdasarkan permohonan yang diterima. 

-

17.5.1.2.a Prestasi Penggunaan Geran/Pelaksanaan Program – Geran
 
Semakan Audit terhadap dokumen kewangan yang diselenggarakan oleh 48 NGO 
yang dilawati mendapati Elaun Khas Pekerja dan Geran Pentadbiran telah 
digunakan dengan sepenuhnya berdasarkan peratus penggunaan tahun 2010 dan 
2011 yang mencapai sehingga 90% dan ke atas. Bagi Geran Rangsum dan Elaun 
Khas Murid OKU, didapati geran yang telah diagihkan kepada NGO tidak digunakan 
sepenuhnya bagi tujuan ia diagihkan. Secara keseluruhannya, peratus penggunaan 
geran rangsum pada tahun 2010 dan 2011 masing-masingnya adalah 78.5% dan 
82.4% sahaja. Manakala peratus penggunaan Elaun Khas Murid OKU bagi tahun 
2010 dan 2011 masing-masingnya adalah 87.7% dan 72.6% berbanding jumlah 
geran yang diagihkan. Peratus penggunaan geran bagi tahun 2012 tidak dapat dinilai 
dengan tepat memandangkan lawatan Audit hanya dapat menyemak perbelanjaan 
yang dilakukan setakat bulan Oktober 2012.
 
Berdasarkan statistik di atas, pihak Audit berpendapat Geran Rangsum, Elaun Khas 
Murid OKU dan Elaun Khas Pekerja yang diagihkan kepada NGO secara umumnya 
adalah mencukupi untuk menampung keperluan NGO. Bagaimanapun, terdapat 
sebahagian kes yang menunjukkan agihan Geran Rangsum kepada NGO telah 
melebihi keperluan sebenar (merujuk kepada NGO yang mencatat peratus 

 
 
JKM telah mengadakan Road Show Pengurusan Pemberian 
Geran di seluruh negara pada bulan Mac dan April 2013 seperti 
di bawah:- 
 
Kelantan, Terengganu & Pahang (Zon Timur) – 27 Mac 2013 
W.P. Kuala Lumpur -  2 April 2013 
Negeri Selangor – 3 April 2013 
Perlis, Kedah & Pulau Pinang (Zon Utara) – 9 April 2013 
Negeri Perak – 16 April 2013 
Negeri Sembilan, Melaka & Johor (Zon Selatan) – 17 April 2013 
Negeri Sarawak – 26 April 2013 
Negeri Sabah & W.P. Labuan – 27 April 2013 
 
 
 
 
Peserta yang terlibat terdiri daripada:- 
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penggunaan yang rendah). Bagi geran pentadbiran, peratus penggunaan sebenar 
melebihi jumlah agihan. Ini menunjukkan NGO memerlukan sumbangan lebih besar 
untuk menampung perbelanjaan pentadbiran mereka.  

 
 

Maklum Balas Kementerian Yang Diterima Pada 8 Februari 2013 
 

JKM akan mengadakan road show di setiap negeri pada tahun 2013 bagi memberi 
penjelasan mengenai penemuan Audit serta Garis Panduan Pemberian Bantuan 
Kewangan kepada semua NGO yang menerima geran. 
 

i. Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri 
ii. Pegawai Penyelaras Pembangunan Komuniti Negeri 
iii. Pegawai Kebajikan Masyarakat Daerah 
iv. Pegawai Pembangunan Komuniti Daerah 
v. Pegawai Ex-Officio 
vi. Pengerusi, Setiausaha atau AJK persatuan yang 

menerima geran JKM  

17.5.1.2.b Bantuan Khas Perbendaharaan
 
Bantuan Khas Perbendaharaan (BKP) diberikan kepada NGO bagi membantu 
Kerajaan dalam memantapkan lagi institusi keluarga dan menangani gejala sosial 
melalui penganjuran program secara bersepadu dengan agensi Kerajaan terlibat. 
Mengikut Garis Panduan Pelaksanaan Program Peruntukan Bantuan Khas 
Perbendaharaan, NGO yang diluluskan BKP perlu melaksanakan program dalam 
tempoh 12 bulan selepas perjanjian ditandatangani. Semakan Audit mendapati 
daripada 726 program yang telah menerima BKP daripada JPW, sebanyak 649 
(89.4%) program telah dilaksanakan manakala 77 program melibatkan BKP 
berjumlah RM2.04 juta masih belum dilaksanakan setakat bulan Disember 2012. 
Daripada 77 program tersebut, sebanyak 75 (97.4%) program masih dalam tempoh 
pelaksanaan yang ditetapkan.
 

 

Sehingga 31 Mac 2013, status terkini adalah seperti berikut:-

Daripada 77 program tersebut terdapat dua (2) program yang 
telah dilaksanakan iaitu program 1st Sea Entreprenuer Women 
Conference yang dilaksanakan pada 22-24 Mei 2012 oleh 
Dewan Usahawan Wanita Malaysia (DEWANITA Sarawak). Satu 
lagi program telah dilaksanakan pada 27 Januari ialah Program 
Aerobikthon oleh Persatuan Senamrobik Daerah Hulu Selangor.

Sehingga 31 Mac 2013, 6 daripada 75 program telah 
dilaksanakan. Manakala baki sebanyak 69 program lagi masih 
dalam tempoh pelaksanaan yang dibenarkan yang akan berakhir  
pada Disember 2013

17.5.1.3.b Impak Pemberian Bantuan Kewangan Kepada NGO

Semakan Audit mendapati satu kajian telah dijalankan oleh JKM dengan kerjasama 
Universiti Utara Malaysia pada tahun 2010 yang bertajuk Keberkesanan Pertubuhan 
Sosial Kebajikan Yang Menerima Geran Dalam Pengurusan Perkhidmatan 
Kebajikan. Hasil kajian ini telah digunakan sebagai rujukan dalam membuat 
penambahbaikan dasar pemberian geran. Pihak Audit juga telah menemu bual 
pegawai di NGO yang dilawati dan mengedarkan borang soal selidik secara e-
mel/faks kepada sebanyak 102 NGO di 5 negeri iaitu Johor, Pahang, Pulau Pinang, 
Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bagi menentukan impak 
pemberian geran kepada NGO. Bagaimanapun, pihak Audit hanya menerima 
maklum balas daripada 39 (38.2%) NGO. 
 
 
 

-
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17.5.1.3.c Pihak NGO juga telah mengemukakan beberapa cadangan yang berkaitan dengan 
geran seperti berikut:- 
 
i. Selain makanan dan minuman, Geran Rangsum dibenarkan untuk membayar 

gaji tukang masak, membeli peralatan dan perkakasan memasak/dapur serta 
membeli vitamin untuk golongan sasaran; 
 

ii. Elaun Khas Pekerja dikaji semula supaya bersesuaian dengan taraf hidup 
semasa, boleh digunakan untuk membayar elaun lebih masa dan tuntutan 
perjalanan serta dipanjangkan kepada kakitangan selain pengajar/jurupulih; 

 
iii. Geran Pentadbiran diluaskan skop penggunaannya; dan 
 
iv. pembayaran geran dibuat secara suku tahunan atau pada awal tahun.    

 
 
 
Maklum Balas Kementerian Yang Diterima Pada 8 Februari 2013 
 
Kajian Penilaian Impak dilaksanakan setiap 5 tahun dan kajian seterusnya adalah 
pada tahun 2015.

17.5.1.3.d Bagi BKP, pihak Audit mendapati JPW masih belum menjalankan kajian penilaian 
impak secara terus kepada peserta program. Bagaimanapun, NGO ada 
mengedarkan borang penilaian keberkesanan pelaksanaan program untuk diisi oleh 
peserta sepertimana disyaratkan dalam Garis Panduan Pelaksanaan Program 
Peruntukan Bantuan Khas Perbendaharaan. Bagi menentukan impak pemberian 
BKP, pihak Audit juga telah mengedarkan borang soal selidik secara e-mel/faks 
kepada 27 NGO. Maklum balas hanya diterima daripada 12 (44.4%) NGO. 
 

 
Maklum Balas Kementerian Yang Diterima Pada 8 Februari 2013 

 
Satu kajian impak akan dijalankan dengan menggunakan peruntukan Bajet 
Pembangunan Tahun 2014 (Rolling Plan ke-3 RMKe-10).
 

Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat 
telah mendapat kelulusan Unit Perancang Ekonomi (EPU) di 
bawah Bajet Pembangunan Tahun 2014 (Rolling Plan ke-3, 
RMKe-10) dalam suratnya yang bertarikh 27 Februari 2013 
supaya Kementerian ini dapat menjalankan kajian keberkesanan 
program yang dijalankan oleh NGO penerima Bantuan Khas 
Perbendaharaan.  
 
Jabatan Pembangunan Wanita (JPW) telah melaksanakan 
tindakan-tindakan awal seperti berikut: 

i. Mengenalpasti skop projek; 
ii. Menetapkan tempoh pelaksanaan; 
iii. Memilih negeri dan responden yang bersesuaian; 
iv. Menetapkan KPI kajian/ outcome yang dijangkakan;

 

dan 
v. Penetapan jangkaan impak pelaksanaan projek. 
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17.5.2.1.a Pengurusan Pemberian Bantuan Kewangan Kepada NGO - Pengurusan 
Pemberian Geran (Jabatan Kebajikan Masyarakat) - Pengagihan Geran
 
Mengikut surat pemakluman kelulusan pemberian geran kepada NGO, wang geran 
hanya akan diagihkan oleh JKM kepada NGO setelah urusan surat perjanjian 
disempurnakan. Semakan Audit mendapati pengagihan wang geran tidak mematuhi 
syarat yang ditetapkan di mana daripada 234 sampel geran (yang diluluskan kepada 
45 NGO bagi tempoh tahun 2010 hingga 2012), didapati tempoh kuat kuasa sebenar 
perjanjian bagi 22 (9.4%) geran tersebut tidak dapat ditentukan kerana tarikh 
perjanjian tidak dicatatkan. Bagi 212 (90.6%) geran yang mempunyai maklumat 
perjanjian yang lengkap (dicatatkan tarikh perjanjian), pihak Audit telah 
membandingkan tarikh wang dimasukkan ke akaun NGO dengan tarikh perjanjian 
ditandatangani. Berdasarkan perbandingan tersebut, didapati perjanjian bagi 42 
(19.8%) geran hanya ditandatangani antara 12 hingga 210 hari selepas bayaran 
geran diagihkan kepada NGO. Jumlah keseluruhan bayaran geran yang telah 
diagihkan sebelum perjanjian ditandatangani ialah RM3.79 juta. 

Pada pendapat Audit, tindakan JKM menyerahkan wang geran kepada NGO 
sebelum perjanjian disempurnakan boleh mengakibatkan Klausa 10 kepada surat 
perjanjian tidak dapat dikuatkuasakan. Klausa 10 adalah mengenai hak Kerajaan 
untuk mengambil tindakan dengan menarik balik peruntukan dan menamatkan 
perjanjian sekiranya pihak NGO melanggar syarat dan terma yang ditetapkan dalam 
surat perjanjian. Perkara ini tidak sepatutnya berlaku memandangkan kandungan 
perjanjian adalah seragam untuk semua jenis geran (kecuali Lampiran A mengenai 
butiran geran yang diluluskan). Perkara ini juga telah dibangkitkan dalam Laporan 
Ketua Audit Negara Tahun 2006.  

 
 

Maklum Balas Kementerian Yang Diterima Pada 8 Februari 2013 
 
Antara sebab berlakunya kelemahan ini ialah semakan semula tidak dilakukan 
semasa menerima surat perjanjian serta kurangnya pemahaman mengenai 
kepentingan aspek perundangan. Selain itu, pengagihan geran kepada NGO 
sebelum perjanjian ditandatangani adalah disebabkan JKM mengambil kira 
kepentingan dan kebajikan kumpulan sasar di bawah jagaan NGO berkenaan. 
Bagaimanapun, Standard Operating Procedure bagi aktiviti pemberian geran yang 
diguna pakai pada tahun 2013 telah mengambil kira ketetapan pengagihan geran 
dalam tempoh 30 hari daripada tarikh surat perjanjian ditandatangani.

-
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17.5.2.1.b.i Penggunaan Geran - Geran Rangsum

Geran Rangsum diberikan kepada NGO bagi menampung sebahagian perbelanjaan 
makan dan minum penghuni yang berada di bawah tanggungjawab NGO berkenaan. 
Sebelum tahun 2012, geran rangsum juga dibenarkan untuk tujuan pembayaran 
Elaun Pekerja (Tukang Masak) dan pembelian peralatan dapur. Namun mulai tahun 
2012, pembayaran rangsum ditetapkan hanya untuk perbelanjaan makan dan minum 
serta pembelian bahan mentah (makanan). Kadar rangsum bagi setiap penghuni 
ialah RM8 sehari (institusi berkediaman) atau RM4 sehari (institusi harian). 
Berdasarkan sampel, didapati sejumlah RM649,967 (68.4%) daripada RM950,892 
geran rangsum yang diluluskan kepada 7 NGO di Johor, Pahang dan Pulau Pinang 
telah digunakan untuk tujuan-tujuan lain selain daripada yang ditetapkan. Contoh 
perbelanjaan yang tidak dibenarkan ini ialah seperti pembelian cenderahati dan 
hamper untuk majlis penyampaian sijil dan hari sukan, jamuan makan untuk 
jemputan, gaji/upah/elaun/EPF/SOCSO kakitangan NGO, bayaran utiliti dan sewa 
premis; hadiah kepada kakitangan NGO, yuran sekolah dan yuran tuisyen serta 
keselamatan dan pembaikan premis. 

 
 
Maklum Balas Kementerian Yang Diterima Pada 8 Februari 2013 
 

Dasar Pemberian Bantuan Kewangan Kerajaan Kepada NGO telah diwujudkan dan 
diguna pakai mulai tahun 2010 di mana Geran Rangsum telah dikhususkan untuk 
tujuan makan dan minum sahaja. Bagaimanapun, Lampiran A kepada Surat 
Perjanjian tidak selari dengan dasar yang ditetapkan di mana Geran Rangsum juga 
boleh digunakan untuk tujuan lain seperti membayar Elaun Tukang Masak serta 
pembelian bahan mentah dan peralatan dapur. 

 
 
Penambahbaikan dalam Surat Perjanjian telah dilakukan. Skop 
Bantuan Kewangan yang menyenaraikan perbelanjaan yang 
dibenarkan sahaja selari dengan Garis Panduan Pemberian 
Bantuan Kewangan Kerajaan Kepada Pertubuhan Sukarela 
Kebajikan Tahun 2013.

17.5.2.1.b.ii Geran Pentadbiran

Geran Pentadbiran diberi kepada NGO di peringkat kebangsaan sahaja untuk 
menampung sebahagian kos pentadbiran seperti sewa premis, elektrik, telefon dan 
air. Berdasarkan sampel, didapati sejumlah RM355,716 (6.3%) daripada RM5.65 juta 
geran pentadbiran yang diluluskan kepada 3 NGO telah digunakan untuk tujuan-
tujuan lain seperti sambutan penubuhan, kursus, penginapan, makan, bayaran 
elaun, lawatan dan kos perubatan.

 
 

Maklum Balas Kementerian Yang Diterima Pada 8 Februari 2013 
 
Sebagai langkah penambahbaikan, kelulusan geran mulai tahun 2013 akan 
mengambil kira kepatuhan NGO terhadap penggunaan peruntukan seperti yang 

-
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dinyatakan dalam surat perjanjian dan JKM Negeri dikehendaki melaporkan secara 
terperinci perbelanjaan NGO berkenaan.

Berdasarkan maklum balas yang diterima daripada NGO-NGO, penggunaan geran 
yang tidak mengikut syarat antaranya disebabkan oleh Jawatankuasa Pengurusan 
NGO kurang arif mengenai syarat perjanjian dan prosedur kewangan Kerajaan serta
mereka tiada sumber kewangan lain untuk membiayai gaji pelatih/kakitangan dan 
kos pentadbiran NGO. Selain itu, terdapat juga NGO yang memaklumkan mereka 
memerlukan sumber kewangan yang lebih untuk menggaji juru terapi dan guru 
berkelayakan bagi mengendalikan kelas pendidikan khas (spastik). Ini kerana NGO 
perlu membayar gaji yang bersesuaian dengan tahap profesionalisme mereka. NGO-
NGO terlibat juga memaklumkan walaupun berlaku ketidakpatuhan terhadap syarat 
yang ditetapkan, namun mereka menjamin wang geran telah sebenarnya digunakan 
untuk kepentingan golongan sasaran JKM (kanak-kanak/orang tua/OKU).

17.5.2.1.b.iii Elaun Khas Murid OKU

Elaun Khas Murid OKU diberikan kepada kanak-kanak OKU yang mengikuti program 
pendidikan khas di sekolah pendidikan khas kelolaan NGO yang diiktiraf oleh 
Kementerian Pelajaran Malaysia. Kadar elaun ini bagi setiap murid adalah RM150 
sebulan. Semakan Audit mendapati sejumlah RM804,000 telah dibayar kepada 
seramai 317 OKU yang berumur antara 20 hingga 76 tahun dan tidak lagi mengikuti 
program pendidikan khas di sekolah pendidikan khas.

 
 

Maklum Balas Kementerian Yang Diterima Pada 8 Februari 2013 
 
Antara sebab berlakunya kelemahan ini ialah dasar yang disediakan oleh JKM pada 
tahun 2010 tidak menyatakan umur kelayakan menerima Elaun Khas Murid OKU. 
Selain itu, kekurangan pemantauan di peringkat JKM Negeri terhadap senarai murid 
OKU yang mengikuti program pendidikan khas. JKM telah mengeluarkan surat 
teguran kepada NGO yang terlibat pada 22 Januari 2013. Sebagai langkah 
penambahbaikan, Dasar Pemberian Bantuan Kewangan Kerajaan Kepada NGO 
tahun 2013 telah menetapkan had umur murid OKU secara spesifik iaitu 19 tahun 
serta mengikuti program pendidikan khas sekurang-kurangnya 3 jam sehari dan 3 
kali seminggu. Selain itu, JKM akan menambah baik pemantauan di peringkat negeri 
dan daerah dengan menambah baik borang pemantauan dan Senarai Semak 
Permohonan. NGO juga perlu mengemukakan profil murid OKU semasa memohon 
geran.

Pada pendapat Audit, bagi memastikan aktiviti ini memberikan manfaat yang 
sepenuhnya kepada kumpulan sasar, Kementerian/Jabatan perlu memastikan NGO 

 
 
Garis Panduan Bantuan Kewangan Kerajaan Kepada 
Pertubuhan Sukarela Kebajiikan Tahun 2013 telah digunapakai 
dalam pertimbangan geran kepada PSK. Ketetapan bagi 
pertimbangan Elaun Khas Murid OKU telah dibuat seperti 
berikut:- 
 

i. Murid OKU yang berumur di bawah 19 tahun adalah 
layak dipertimbangkan Elaun Khas Murid OKU. 

ii. OKU yang berumur lebih 19 tahun adalah layak 
dipertimbangkan lain-lain bantuan JKM.  

 
Proses pemantauan telah ditambahbaik melibatkan peringkat ibu 
pejabat, negeri dan daerah sebagaimana dalam Garis Panduan 
Pemberian Bantuan Kewangan Kerajaan Kepada Pertubuhan 
Sukarela Kebajikan Tahun 2013 dan Prosedur Operasi Standard 
(SOP) Pemberian Bantuan Kewangan Kerajaan Kepada 
Pertubuhan Sukarela Kebajikan Tahun 2013. Penambahbaikan 
melibatkan:- 
 

i. Senarai Semak Naziran 
ii. Laporan Naziran 
iii. Laporan Prestasi 
iv. Senarai Semak Dokumen
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menggunakan wang geran hanya bagi tujuan yang ditetapkan. Bagi Geran 
Rangsum, Kementerian/Jabatan disyorkan supaya mengkaji semula skop 
perbelanjaan dengan mengambil kira pandangan daripada pihak NGO. Selain itu, 
tindakan yang bersesuaian seperti mengeluarkan amaran atau mengenakan 
penalti/potongan jumlah bantuan perlu diambil terhadap NGO yang terbukti telah 
menyalahgunakan wang bantuan.   

Kekerapan pemantauan / naziran kepada PSK yang telah 
diluluskan bantuan kewangan kerajaan adalah 2 kali setahun.

17.5.2.1.c Pemulangan Wang Geran Yang Tidak Dibelanjakan
 
Klausa 3.2 kepada surat perjanjian menyatakan nilai bantuan geran yang diberi 
adalah merupakan nilai anggaran sahaja. Nilai bantuan sebenar adalah tertakluk 
kepada nilai sebenar yang dibelanjakan dalam NGO dengan syarat bahawa jumlah 
bantuan geran yang diberi tidak melebihi amaun geran yang dinyatakan dalam 
perjanjian. Jika terdapat apa-apa tambahan kos terlibat, ia hendaklah ditanggung 
oleh NGO. Selanjutnya pihak Audit mendapati Klausa 4.8 kepada surat perjanjian 
menghendaki NGO memulangkan semula kepada Kerajaan apa-apa surplus atau 
baki atau apa-apa amaun yang tidak dibelanjakan kepada Kerajaan dalam tempoh 
30 hari selepas tamatnya perjanjian. Semakan Audit terhadap dokumen kewangan 
yang diselenggarakan oleh NGO mendapati baki geran yang tidak dibelanjakan 
berjumlah RM2.07 juta melibatkan pemberian geran tahun 2010 dan 2011 kepada 57 
NGO, masih belum dipulangkan kepada Kerajaan setakat bulan Disember 2012. 
Bagaimanapun sebaik sahaja menerima teguran Audit, pihak JKM telah mengambil 
tindakan segera dengan mengemukakan surat peringatan kepada NGO supaya 
memulangkan baki geran yang tidak dibelanjakan. Setakat bulan Mac 2013, baki 
geran berjumlah RM675,323 (35.6%) telah berjaya dipungut daripada NGO terlibat. 

 
 

Maklum Balas Kementerian Yang Diterima Pada 8 Februari 2013 
 
Antara sebab berlaku kelemahan ini ialah:

 JKM menghadapi kekangan dari aspek bilangan kakitangan dan masa;

 NGO kurang memberi kerjasama walaupun Surat Perjanjian Klausa 4.8 telah 
menyatakan bahawa NGO perlu memulangkan semula baki/lebihan geran 
kepada Kerajaan; dan

 JKM Negeri tidak mengadakan pemantauan dengan berkesan terhadap 
pengurusan kewangan NGO dan tidak melaporkan kepada Ibu Pejabat JKM 
mengenai baki/lebihan geran semasa mengemukakan permohonan NGO pada 
tahun berikutnya.

JKM telah mengambil tindakan serta merta dengan mengeluarkan surat arahan 

 
 
Sehingga 29 April 2013, sejumlah RM784,136.96 telah 
dipulangkan kepada JKM.  Mekanisme pemulangan wang geran 

   yang tidak dibelanjakan telah disebutkan di dalam Garis 
Panduan Pemberian Bantuan Kewangan Kerajaan Kepada 
Pertubuhan Sukarela Kebajikan (PSK) Tahun 2013 di mana 
adalah menjadi tanggungjawab PSK untuk memulangkan baki / 
lebihan wang geran dalam tempoh 30 hari selepas tamat 
perjanjian kepada Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat 
melalui cek atau bank draf. 
 
Pemulangan wang geran adalah seperti berikut:- 
 
Tahun 2010 – RM333,268.04 (11 daripada 29 PSk) 
Tahun 2011 – RM371,329.47 (13 dari 28 PSK) 
Tahun 2012 – RM79,539.45 (10 PSK) 
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pemulangan baki/lebihan geran kepada NGO pada 22 Januari 2013. Selain itu, 
tindakan penambahbaikan berikut juga telah diambil:

 Mulai tahun 2013, permohonan geran tahun semasa oleh NGO perlu 
dikemukakan bersama-sama dengan bukti pemulangan baki/lebihan geran 
tahun sebelumnya (jika ada); dan

 JKM akan memasukkan mekanisme pemulangan baki/lebihan geran dalam surat 
perjanjian.

Pada pendapat Audit, klausa yang terkandung dalam perjanjian yang tidak 
dikuatkuasakan secara tegas boleh menjejaskan kepentingan Kerajaan.  

17.5.2.2.a Pengurusan Bantuan Khas Perbendaharaan (Jabatan Pembangunan Wanita) -
Pengagihan BKP

Berdasarkan Garis Panduan Permohonan, Pelaksanaan Dan Pelaporan Program Di 
Bawah Peruntukan Bantuan Khas Perbendaharaan, surat perjanjian akan disediakan 
setelah NGO mengembalikan Surat Setuju Terima. Surat perjanjian yang disediakan 
dalam 2 salinan perlu ditandatangani dan dimatikan setem oleh NGO dan sesalinan 
perjanjian dikembalikan kepada JPW dalam tempoh 14 hari dari tarikh surat jabatan. 
Bayaran bantuan hanya akan dikeluarkan setelah urusan surat perjanjian 
diselesaikan. Semakan Audit mendapati pengagihan geran tidak mematuhi syarat 
yang ditetapkan di mana daripada 43 program yang diluluskan dan telah diagihkan 
BKP, didapati bayaran berjumlah RM0.72 juta melibatkan 9 program telah dibuat 
kepada 8 NGO sebelum urusan surat perjanjian diselesaikan. Perbandingan telah 
dibuat antara tarikh wang dimasukkan ke akaun NGO dengan tarikh perjanjian 
ditandatangani. Berdasarkan perbandingan tersebut, pihak Audit mendapati surat 
perjanjian hanya ditandatangani antara 8 hingga 134 hari selepas bayaran dibuat ke 
akaun NGO. 

 
 

Maklum Balas Kementerian Yang Diterima Pada 8 Februari 2013 
 
Antara sebab berlaku kelemahan ini ialah kurang pemantauan disebabkan oleh 
kekangan masa dan sumber manusia serta kurang mendapat kerjasama daripada 
NGO. Sebagai langkah penambahbaikan, tindakan berikut telah diambil mulai tahun 
2013 bagi mengelakkan masalah yang sama berulang lagi:

 JPW akan sentiasa membuat follow up secara panggilan telefon, bertulis dan 
lawatan naziran bagi memastikan NGO mematuhi peraturan sedia ada, 
khususnya yang berhubung dengan pemulangan Surat Setuju Terima dan 
penyempurnaan perjanjian.

 
 
 
Penambahbaikan telah dilaksanakan mulai Januari tahun 2013 
adalah:- 
 
1. Memperkenalkan Kaedah Penerangan One-2-One Session 

bersama  NGO  bagi menjelaskan peraturan dan Garis 
Panduan Permohonan BKP kepada NGO yang ingin 
memohon BKP;  
 

2. Sebagai langkah segera, JPW telah mewujudkan Alert 
System secara manual menggunakan kaedah senarai 
semak dan timeline yang ditetapkan; 

 
3. Mengemukakan Surat Perjanjian (SP)  bersama-sama 

dengan Surat Setuju Terima (SST) supaya tindakan dapat 
diambil oleh NGO secara serentak. Tindakan ini dapat 
mempercepatkan tindakan penyerahan SST dan SP yang 
lengkap disempurnakan bagi membolehkan peruntukan 
dikeluarkan oleh JPW kepada NGO.  Amalan ini telah mula 
dilaksanakan ke atas Bantuan Khas Perbendaharaan yang 
diluluskan kepada NGO pada tahun 2012;  dan 

 
4. Standard Operating Procedure (SOP), Garis Panduan & 

Surat Perjanjian telah dikemaskini dengan pelaksanaan 
Bengkel Penambahbaikan SOP Bantuan Khas 
Perbendaharaan pada 4 Mac 2013 dan 29 April 2013 dalam 
memastikan proses kerja menjadi lebih efisyen dan efektif. 
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 Mewujudkan Sistem Pelaksanaan Projek yang akan dapat memastikan kawalan 
di setiap peringkat dalam Carta Alir Kerja dilaksanakan mengikut tempoh 
ditetapkan.

 Membentangkan laporan prestasi pengagihan dan pelaksanaan program BKP 
kepada Ketua Setiausaha Kementerian pada setiap suku tahun (4 kali setahun).

 
Pada pendapat Audit, tindakan JPW menyerahkan wang bantuan kepada NGO 
sebelum perjanjian ditandatangani boleh mengakibatkan syarat perjanjian tidak 
dapat dikuatkuasakan untuk melindungi kepentingan Kerajaan dan tindakan tidak 
dapat diambil terhadap NGO yang gagal melaksanakan program/tanggungjawab 
yang ditetapkan.  
 

17.5.2.2.b.i Pelaksanaan Program

Mengikut Garis Panduan Pelaksanaan Program Peruntukan Bantuan Khas 
Perbendaharaan, NGO perlu melaksanakan program dalam tempoh 12 bulan 
selepas perjanjian ditandatangani supaya hasrat murni Kerajaan dalam aspek 
pembangunan wanita, keluarga dan masyarakat dapat dicapai. Sekiranya 
peruntukan tidak digunakan, ia akan ditarik balik secara keseluruhan. Bagi NGO 
yang menjalankan program bersiri, baki peruntukan yang tidak digunakan perlu 
dikembalikan kepada Kerajaan. Sekiranya NGO ingin melanjutkan tempoh 
pelaksanaan program, NGO perlu memohon kelulusan secara bertulis kepada Ketua 
Pengarah JPW dalam tempoh 60 hari sebelum tarikh perjanjian tamat. Semakan 
Audit terhadap 41 NGO yang menerima BKP mendapati secara umumnya, program-
program yang menerima BKP telah dilaksanakan dalam tempoh 12 bulan yang 
ditetapkan kecuali bagi 2 NGO iaitu Persatuan Minda D’Home dan Persatuan Belia 
Rakan Nusa Kuala Lumpur yang menjalankan program bersiri. Kedua-dua NGO ini 
didapati masih belum melaksanakan baki program masing-masingnya satu siri (baki 
BKP berjumlah RM9,461) dan 8 siri (baki BKP berjumlah RM114,433) walaupun 
telah melebihi tempoh 12 bulan yang ditetapkan.  

 
 

Maklum Balas Kementerian Yang Diterima Pada 8 Februari 2013 
 
Surat tuntutan mengembalikan baki telah dikeluarkan kepada 2 NGO terlibat masing-
masingnya pada 11 Julai 2012 dan 29 Januari 2013 bagi menuntut peruntukan yang 
tidak dibelanjakan berjumlah RM123,894. Sebagai langkah penambahbaikan, 
tindakan berikut telah diambil:

 Kementerian dalam proses menambah baik klausa dalam surat perjanjian

 
 
Persatuan Minda D’Home telah memulangkan baki peruntukan 
pada 6 Mac 2013 sebanyak RM9,460.00. 

Sebagai langkah penambahbaikan Kementerian telah 
mengadakan bengkel bersama Penasihat Undang-Undang pada 
4 Mac 2013  untuk menambahbaik klausa dalam Surat 
Perjanjian, Garis Panduan dan tindakan punitif yang boleh 
diambil ke atas NGO yang tidak mematuhi peraturan yang 
ditetapkan. Susulan daripada bengkel tersebut, perbincangan 
bersama agensi-agensi yang terlibat di bawah Kementerian telah 
diadakan pada 29 April 2013. 
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meliputi tindakan punitif yang boleh diambil sekiranya NGO gagal melaksanakan 
program; permohonan pelanjutan tempoh dan pelaksanaan program; dan

 menyenaraihitamkan NGO yang tidak mematuhi peraturan.

17.5.2.2.b.ii Mengikut Garis Panduan Pelaksanaan Program Peruntukan Bantuan Khas 
Perbendaharaan, NGO hendaklah mengemukakan Laporan Pelaksanaan Program 
(LPP) kepada JPW dalam tempoh 30 hari selepas program berakhir. NGO yang tidak 
mengemukakan Laporan Pelaksanaan Program akan dianggap sebagai telah gagal 
melaksanakan program seperti yang dipersetujui dalam perjanjian. Semakan Audit 
terhadap 43 program yang telah dilaksanakan antara tahun 2010 hingga 2012 
mendapati LPP bagi 23 program lewat dikemukakan antara 10 hingga 749 hari. 
Manakala LPP bagi 5 program yang menerima BKP berjumlah RM372,160 masih 
belum dikemukakan walaupun telah melepasi tempoh 90 hari yang ditetapkan. 
 
 
Maklum Balas Kementerian Yang Diterima Pada 8 Februari 2013 
 
Kementerian melalui agensinya (JKM dan JPW) telah mengeluarkan surat peringatan 
kepada NGO yang masih belum mengemukakan Laporan Pelaksanaan Program 
(LPP). NGO terlibat diberi tempoh 30 hari untuk berbuat demikian dan jika gagal, 
mereka akan diberi Notis Tunjuk Sebab dan seterusnya disenaraihitamkan. 
Kementerian juga melaksanakan penambahbaikan seperti berikut:

 mempertingkatkan pemantauan penerimaan LPP dengan mewujudkan jadual 
pemantauan secara bulanan; dan

 menambah baik klausa dalam surat perjanjian, meliputi keperluan NGO 
mengemukakan LPP yang terperinci serta tindakan undang-undang yang boleh 
diambil terhadap NGO yang gagal mengemukakan LPP.

Berdasarkan maklum balas yang diterima daripada NGO-NGO, kelewatan 
mengemukakan Laporan Pelaksanaan Program (LPP) antaranya disebabkan oleh 
NGO mengambil masa untuk menyelesaikan pembayaran; lewat memperoleh resit 
asal perbelanjaan serta LPP asal yang dikemukakan kepada JPW tidak mengikut 
format ditetapkan dan NGO dikehendaki mengemukakan LPP yang baru.   
 
Pihak Audit berpendapat pelaksanaan program secara amnya telah dibuat dalam 
tempoh yang ditetapkan kecuali bagi 2 NGO yang melaksanakan program bersiri. 
Bagi isu kelewatan dan kegagalan NGO mengemukakan LPP, Kementerian perlu 
memastikan tindakan penambahbaikan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan 
sepenuhnya bagi menjamin kepentingan Kerajaan. 

Surat Peringatan Kedua telah dikeluarkan kepada 5 NGO yang 
berkaitan pada 8 Mac 2013. Sehingga 6 Mei 2013 hanya 1 
daripada 5 NGO yang terlibat telah mengemukakan LPP.   
 
Pihak  Jabatan telah mengeluarkan Notis Tunjuk Sebab kepada 
4 NGO pada 8 April 2013 yang masih belum mengemukakan 
LPP.  Sementara itu, pegawai-pegawai JPW akan menjalankan 
naziran ke atas NGO mulai  pertengahan bulan Mei 2013 bagi 
NGO yang masih belum memberi maklum balas.
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17.5.2.2.c Pemulangan Wang BKP

Mengikut Klausa 4.10 kepada perjanjian, NGO perlu memulangkan semula kepada 
Kerajaan apa-apa surplus atau baki atau apa-apa amaun yang tidak dibelanjakan 
dalam tempoh 30 hari selepas tamatnya program yang dilaksanakan. Semakan Audit 
mendapati baki BKP yang tidak dibelanjakan berjumlah RM64,362 melibatkan 19 
NGO masih belum dipulangkan kepada Kerajaan setakat bulan Disember 2012. 
Bagaimanapun sebaik sahaja menerima teguran Audit, pihak Kementerian telah 
mengambil tindakan segera dengan mengemukakan surat peringatan kepada NGO 
supaya memulangkan baki BKP yang tidak dibelanjakan. Setakat bulan Mac 2013, 
baki BKP berjumlah RM20,741 (32.2%) telah berjaya dipungut daripada 8 NGO. Baki 
yang belum dipungut berjumlah RM43,621 melibatkan 11 NGO di mana 3 daripada 
NGO tersebut mempunyai baki yang perlu dipulangkan melebihi RM5,000. 

 
Maklum Balas Kementerian Yang Diterima Pada 8 Februari 2013 
 
Antara sebab berlakunya kelemahan ini ialah NGO tidak mengambil serius terhadap 
surat peringatan tuntutan baki peruntukan; NGO sukar untuk dihubungi menerusi 
telefon dan NGO sukar dikesan kerana tidak lagi beroperasi di alamat yang 
diberikan. Sebagai langkah penambahbaikan, Kementerian telah mengambil 
tindakan seperti berikut:

 melakukan semakan alamat dan talian perhubungan NGO melalui Pendaftar 
Pertubuhan dan Pendaftar Syarikat;

mempergiatkan aktiviti pemantauan dan naziran ke premis NGO; dan

 menyemak klausa dan merangka mekanisme alternatif untuk menuntut baki 
peruntukan dengan mendapatkan pandangan dari aspek perundangan.

 
Pada pendapat Audit, klausa yang terkandung dalam perjanjian tidak dikuatkuasakan 
sepenuhnya dalam aspek pemungutan lebihan peruntukan BKP. Sehubungan itu, 
Kementerian/Jabatan perlu memungut semula lebihan baki peruntukan BKP 
daripada NGO selaras dengan syarat perjanjian. 

 
Dua (2) daripada empat (4) NGO telah memulangkan wang 
lebihan seperti berikut:- 
 

i. Majlis Kebajikan dan Pembangunan Masyarakat 
Kebangsaan Malaysia (MAKPEM) : RM18,689.00 

ii. Persatuan Minda D’Home – RM9,460.00 
 
Persatuan Dyslexia Sarawak telah membelanjakan kesemua 
peruntukan untuk menjalankan 2 siri program seperti yang 
dirancang.

Manakala 1 NGO lagi telah memaklumkan akan memulangkan 
baki  BKP yang tidak dibelanjakan setelah urusan penyimpanan 
rekod mereka dikemaskini sehingga 21 Mei 2013. 

17.5.2.3.a.ii Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Aktiviti NGO – Geran
 
JKM telah menetapkan lawatan pemantauan terhadap sesebuah NGO hendaklah 
dijalankan sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Semakan Audit mendapati 
pemantauan ada dijalankan melalui lawatan ke premis dan pemeriksaan rekod-rekod 
yang diselenggarakan oleh Pertubuhan. Bagaimanapun, kecuali Johor, tiga negeri 
lain iaitu Pahang, Pulau Pinang dan Selangor tidak menjalankan lawatan secara 

 
 
JKM telah menjalankan pemantauan kepada PSK Kebangsaan 
yang telah membuat permohonan dan akan dipertimbangkan 
oleh Jawatankuasa Penilai Pemberian Bantuan Kewangan 
Kerajaan Kepada PSK iaitu sebanyak 8 buah PSK bagi Bilangan 
1/2013 dan 17 buah PSK bagi Mesyuarat Bilangan 2/2013. 
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menyeluruh. Manakala bagi NGO peringkat Kebangsaan, pemantauan dijalankan 
melalui mesyuarat secara berkala dengan pihak NGO di mana mesyuarat tersebut 
membincangkan masalah yang berkaitan dengan NGO.

 
 

Maklum Balas Kementerian Yang Diterima Pada 8 Februari 2013 
 
Antara sebab pemantauan tidak dijalankan secara menyeluruh ialah JKM 
menghadapi kekangan dari aspek bilangan kakitangan dan masa. Hanya terdapat 
antara satu hingga 3 orang pegawai di peringkat negeri yang bertanggungjawab 
untuk memantau semua NGO di negeri. Mulai tahun 2013, setiap JKM Negeri perlu 
menyediakan Laporan Pemantauan setiap 6 bulan sekali.

 
Lawatan ke Negeri Pahang, Pulau Pinang dan Selangor akan 
dijalankan pada awal Jun 2013.

17.5.2.3.b.ii Semakan Audit mendapati JPW telah menyediakan cadangan lawatan naziran 
terhadap NGO yang menerima BKP. Selanjutnya didapati lawatan sebenar yang 
dijalankan adalah antara 20% hingga 93.3% berbanding cadangan. 
 
Pada pendapat Audit, JKM dan JPW telah menetapkan mekanisme yang jelas 
berhubung pemantauan terhadap NGO-NGO yang diberikan bantuan kewangan 
Kerajaan. Bagaimanapun, pelaksanaan mekanisme yang telah ditetapkan ini masih 
kurang memuaskan. Sehubungan itu, JKM dan JPW perlu mempertingkatkan 
pemantauan berdasarkan mekanisme yang ditetapkan bagi memastikan NGO 
mematuhi semua syarat yang ditetapkan dan tidak berlaku penyalahgunaan wang 
bantuan.  

Bagi tahun 2013, mekanisme pemantauan telah dipertingkatkan 
dengan penambahbaikan Garis Panduan dan SOP. 

Standard Operating Procedure(SOP) dan Garis Panduan telah 
dikemaskini dengan pelaksanaan Bengkel Penambahbaikan 
SOP Bantuan Khas Perbendaharaan pada 29 April 2013 dalam 
memastikan proses kerja menjadi lebih efisyen dan efektif. 
Bengkel pemurniaan dijadualkan pada 21 hingga 22 Mei 2013
untuk memuktamadkan Standard Operating Procedure(SOP).
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18.5.1 Prestasi Perbelanjaan

Depot Bantuan/Logistik Wilayah bertanggungjawab untuk menyediakan anggaran 
penggunaan rangsum bagi satu tempoh tertentu mengikut kekuatan dan kelayakan 
anggota. Anggaran tersebut akan dikemukakan kepada Cawangan Materiel, Markas 
Logistik TLDM untuk kelulusan pihak berkaitan. Bahagian Perolehan kemudiannya 
dimaklumkan dan proses tender dilaksanakan bagi memilih kontraktor yang layak. 
Kontrak pembekalan rangsum yang dikeluarkan oleh Bahagian Perolehan meliputi 
kontrak bagi ATM sama ada secara berasingan bagi setiap Markas Angkatan 
Tentera ataupun secara bersama. Semakan Audit mendapati sebanyak 30 kontrak 
melibatkan TLDM berjumlah RM47.96 juta telah dimeterai bagi tempoh tahun 2010 
hingga 2012. Bagaimanapun semakan Audit selanjutnya mendapati bayaran sebenar 
untuk pembekalan rangsum kering TLDM bagi tempoh tersebut adalah rendah iaitu 
hanya RM13.46 juta (28.1%) daripada nilai keseluruhan kontrak yang berjumlah 
RM47.96 juta. Prestasi pembayaran yang rendah adalah disebabkan nilai kontrak 
pembekalan rangsum kering yang terlalu tinggi berbanding nilai sebenar rangsum 
kering yang diperlukan oleh TLDM. 
 
Pada pendapat Audit, nilai kontrak rangsum kering TLDM adalah terlalu tinggi 
berbanding nilai sebenar yang diperlukan oleh TLDM. 

 
 

Maklum Balas Kementerian Pertahanan Yang Diterima Pada 14 Mac 2013 
 
Kementerian bersetuju supaya nilai kontrak patut dikaji semula supaya ianya selaras 
dengan nilai kegunaan rangsum sebenar. Oleh yang demikian, nilai kontrak semasa 
yang dibuat pembaharuan telah dikaji semula supaya ia selaras dengan nilai 
kegunaan sebenar. Bagi kontrak-kontrak lain yang akan tamat kemudian, tindakan 
yang sama akan dilaksanakan sewajarnya.

 
 
Nilai kontrak semasa yang dibuat pembaharuan ditapis dan 
dikaji semula oleh Markas Tentera Laut dan Bahagian Perolehan 
supaya ia selaras dengan nilai keperluan sebenar. Bagi kontrak-
kontrak lain yang tamat kemudian, tindakan yang sama akan 
dilaksanakan sewajarnya.
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18.5.2.a Pengurusan Kontrak - Kontrak Lewat Ditandatangani/Tidak Disimpan Dengan 
Teratur

Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2007, Para 47.1 menetapkan kontrak 
hendaklah ditandatangani selewat-lewatnya 4 bulan dari tarikh keluarnya Surat 
Setuju Terima (SST). Semakan Audit mendapati 23 (76.7%) daripada 30 dokumen 
kontrak pembekalan rangsum kering yang masih berkuat kuasa lewat ditandatangani 
antara 12 hingga 600 hari dari tarikh yang sepatutnya. Manakala sebanyak 4 
dokumen kontrak pula tidak dapat disemak disebabkan berada di dalam simpanan 
kontraktor. 

 
 
Maklum Balas Kementerian Pertahanan Yang Diterima Pada 14 Mac 2013 
 
Proses semakan dan pembetulan draf kontrak ini sedikit sebanyak telah 
menyebabkan kelewatan kontrak ditandatangani. Selain itu, kelewatan juga sering 
berlaku akibat kelewatan pihak syarikat mengemukakan Jaminan Bank yang mana 
perlu disahkan terlebih dahulu oleh Bahagian Perolehan dengan bank sebelum boleh 
dimasukkan dalam dokumen kontrak. Semua masalah ini telah pun diambil tindakan 
penambahbaikan oleh Bahagian Perolehan bagi memastikan dokumen kontrak dapat 
ditandatangani dalam jangka waktu yang ditetapkan.

Pada pendapat Audit, kelewatan menandatangani kontrak berkenaan boleh 
menyebabkan kepentingan Kerajaan tidak terjamin sekiranya berlaku pertikaian 
antara kontraktor dan Kerajaan.
 

 
 
 
Bermula Januari 2013, Kementerian telah memastikan supaya 
draf kontrak akhir telah disediakan sebelum Surat Setuju Terima 
(SST) dikeluarkan. Proses ini akan dapat mencepat dan 
melancarkan proses penyediaan dokumen kontrak untuk 
ditandatangani.

18.5.2.b.i Syarat Kontrak Tidak Dipatuhi

Mengikut syarat kontrak, rangsum kering yang dibekalkan hendaklah ditanda 
‘Makanan Angkatan Tentera’ dan maklumat seperti tarikh pembungkusan/tamat 
tempoh/kandungan bagi tujuan mengelakkan penyalahgunaan dan pemantauan. 
Semakan Audit di 4 Depot Bantuan/Logistik Wilayah mendapati sebanyak 67 item 
rangsum kering yang bernilai RM0.18 juta tidak mempunyai penandaan ‘Makanan 
Angkatan Tentera’.
 

 
 
Penandaan Makanan Angkatan Tentera dan maklumat-
maklumat penting lain telah diletakkan sebagai salah satu kalusa 
dalam kontrak-kontrak semasa dan yang akan datang. 
 
 
 
 
Penandaan bungkusan rangsum kering yang kekal dengan 
menggunakan dakwat bermutu tidak mudah tertanggal supaya 
maklumat yang berkaitan dapat dibaca dengan mudah / jelas 
telah diletakkan sebagai salah satu kalusa dalam kontrak-
kontrak semasa dan yang akan datang. 
 
 

18.5.2.b.ii Penandaan bungkusan rangsum kering juga hendaklah kekal supaya maklumat 
seperti tarikh pembungkusan/tamat tempoh/kandungan dapat dibaca dengan 
mudah/jelas sungguhpun disimpan bagi tempoh yang lama. Bagaimanapun semakan 
Audit di Depot Bantuan/Logistik Wilayah yang dilawati mendapati penandaan 
bungkusan rangsum kering seperti rempah masakan (kari/kunyit/kurma) 
menggunakan dakwat yang kurang bermutu serta mudah tertanggal sehingga 
maklumat yang berkaitan tidak dapat dibaca dengan mudah/jelas. 
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18.5.2.b.iii Berdasarkan kontrak, kandungan rangsum kering yang dibekalkan hendaklah 
menepati kehendak Spesifikasi Pertahanan Malaysia (MDS) dan lain-lain Akta 
Makanan. Sampel rangsum kering bagi setiap konsaimen yang dihantar secara pukal 
perlu dikemukakan ke Jabatan Kimia oleh Depot Bantuan/Logistik Wilayah untuk diuji 
sama ada kandungannya menepati spesifikasi/akta yang ditetapkan. Kementerian 
Pertahanan berhak mengenakan denda, mendapatkan rangsum gantian atau 
menuntut ganti rugi daripada kontraktor sekiranya sampel yang diuji tidak menepati 
spesifikasi yang ditetapkan. Semakan Audit terhadap Laporan Cerakinan Kimia 
mendapati kesemua Depot Bantuan/Logistik Wilayah yang dilawati telah 
melaksanakan ujian tersebut kecuali Depot Logistik Wilayah 3 yang tidak menerima 
rangsum kering secara pukal untuk simpanan. Semakan selanjutnya di Depot 
Bantuan TLDM Lumut dan Depot Logistik Wilayah 1 mendapati tiada tindakan 
mengenakan denda/mendapatkan rangsum gantian/menuntut kerugian terhadap 
kontraktor dibuat sungguhpun 2 sampel rangsum kering yang diuji tidak menepati 
spesifikasi MDS. Bagaimanapun selepas teguran Audit, tindakan mendapatkan 
penggantian sedang diambil oleh Kementerian. 
 
Pada pendapat Audit, Kementerian hendaklah melaksanakan tindakan secara 
menyeluruh bagi memastikan setiap Depot Bantuan/Logistik mengambil 
langkah/tindakan awal terhadap kontraktor yang tidak mematuhi terma dan syarat 
kontrak supaya pembekalan rangsum yang dibuat adalah mengikut standard kualiti 
yang telah ditetapkan. 
 
 
Maklum Balas Kementerian Pertahanan Yang Diterima Pada 14 Mac 2013 
 
Surat teguran kepada kontraktor yang terlibat telah dibuat. Penolakan rangsum telah 
dilakukan terhadap pembekalan yang tidak mengikut spesifikasi yang ditetapkan 
dalam kontrak. Pihak kontraktor telah diarahkan untuk membekalkan semula 
rangsum yang ditolak tersebut mengikut jangka masa yang ditetapkan.  Surat denda 
rendah mutu bagi sampel yang tidak mengikut standard kualiti yang ditetapkan telah 
dimajukan kepada Bahagian Perolehan untuk mengenakan denda kepada kontraktor 
yang berkaitan. Pihak kontraktor juga telah membekalkan semula rangsum gantian 
yang menepati spesifikasi. Pemantauan dari semasa ke semasa akan dilakukan bagi 
memastikan standard kualiti dipatuhi seperti yang ditetapkan.

 
 
a. Tindakan penolakan telah diambil terhadap pembekalan 

rangsum yang tidak mengikut spesifikasi yang ditetapkan 
dalam kontrak. 

 
b. Pembekalan semula rangsum yang ditolak mengikut jangka 

masa yang ditetapkan telah dilakukan. 
 

c. Denda rendah mutu bagi sampel yang tidak mengikut 
standard kualiti yang ditetapkan telah dilaksanakan. 

 
d. Pemantauan dari semasa ke semasa dilakukan oleh depot 

dan unit berkaitan bagi memastikan standard kualiti dipatuhi 
seperti yang ditetapkan. 

 
 

18.5.3.1 Penyimpanan Rangsum Kering

Secara amnya setiap Depot Bantuan/Logistik Wilayah perlu dilengkapkan dengan 
stor penyimpanan rangsum kering/material teknikal bagi tujuan kawalan dan 
pemantauan dari semasa ke semasa. Bagaimanapun semakan Audit mendapati 
Depot Logistik Wilayah 3 tidak mempunyai stor penyimpanan rangsum 

 
 
Cadangan Pembinaan Stor Rangsum Kering dan Pukal Depot 
Logistik Wilayah 3 telah diperakui dalam ABM 2014. 
Pembinaannya adalah tertakluk kepada kelulusan dan 
kesediaan peruntukan kewangan semasa tahun 2014. 
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kering/material teknikal. Semakan Audit selanjutnya mendapati pembinaan stor 
penyimpanan telah dimasukkan ke dalam blue print pembinaan Markas Wilayah 3 di 
bawah RMKe-7 namun tidak dapat dilaksanakan disebabkan peruntukan yang tidak 
mencukupi. Sehubungan itu, Depot Logistik Wilayah 3 hanya berfungsi sebagai 
transit point dan kontraktor membekalkan rangsum secara terus kepada pengguna 
akhir. Kesannya, rangsum kering tidak dapat dihantar secara pukal untuk simpanan 
stok Depot Logistik Wilayah 3 dan ujian spesifikasi MDS terhadap rangsum kering 
tidak dapat dilakukan.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stok rangsum rezab pembekal telah diperiksa di mana 
keselamatan serta kebersihan rangsum di stor pembekal adalah 
terjamin dan disahkan stok simpanan / buffer stock disediakan 
oleh pembekal. 
 
 
 
 
Perjawatan yang kurang telah dibuat pengisian dan pengagihan 
tugas telah dilaksanakan bagi membolehkan Depot Logistik 
Wilayah 3 berfungsi dengan lebih berkesan.

18.5.3.2 Semakan Audit selanjutnya mendapati keperluan rangsum Depot Logistik Wilayah 3 
diperolehi terus dari stor pembekal yang terletak di Pulau Pinang. Apabila 
permohonan rangsum kering dibuat, pembekalan dilakukan secara terus ke KD 
Sultan Badlishah, Langkawi iaitu unit pengguna di Depot Logistik Wilayah 3. Selain 
itu, tiada bukti menunjukkan Depot Logistik Wilayah 3 menjalankan pemeriksaan di 
stor pembekal bagi memastikan stok simpanan/buffer stock disediakan dan 
keselamatan serta kebersihan rangsum kering adalah terjamin. 

18.5.3.3 Semakan Audit di Depot Logistik Wilayah 3 juga mendapati hanya 31 (62.0%) 
daripada 50 perjawatan yang diluluskan untuk pengurusan depot telah diisi 
memandangkan stor simpanan rangsum kering masih belum dibina. Kesannya, 
beban tugas penerimaan/kemas kini lejar bagi rangsum kering terpaksa dilakukan 
oleh pegawai yang bertugas di stor materiel yang juga terlibat dengan pengurusan 
rangsum basah.

Maklum Balas Kementerian Pertahanan Yang Diterima Pada 14 Mac 2013 
 
Cadangan Pembinaan Stor Rangsum Kering dan Pukal Depot Logistik Wilayah 3 
akan dimasukkan ke dalam ABM 2014 kerana peruntukan yang dipohon bagi ABM 
2013 tidak diluluskan. Pembinaannya adalah tertakluk kepada kelulusan dan
kesediaan peruntukan kewangan semasa. Stok rangsum rezab pembekal telah 
diperiksa dan disahkan stok simpanan/buffer stock disediakan, keselamatan serta 
kebersihan rangsum di stor pembekal adalah terjamin. Perjawatan yang kurang telah 
dibuat pengisian bagi membolehkan Depot Logistik Wilayah 3 berfungsi dengan lebih 
berkesan.

Pada pendapat Audit, pembinaan stor penyimpanan dan pengisian perjawatan di 
Depot Logistik Wilayah 3 perlu dilaksanakan dengan segera bagi membolehkan ia 
berfungsi sebagai depot logistik dengan lebih berkesan.
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18.5.3.4 ATBM secara terperinci menerangkan kaedah pengurusan stor yang perlu dipatuhi, 
berkenaan susun atur dan keselamatan rangsum daripada serangan serangga 
perosak. Bagaimanapun semakan Audit mendapati kaedah susun atur rangsum 
kering stor pengguna/galley KD Malaya/KD Sultan Badlishah/KD Sri Kuantan/Wisma 
Kejora/Wisma Pelayaran/Wisma Samudera adalah tidak bersesuaian sehingga boleh 
menyebabkan kemalangan dan kerosakan rangsum. Kebersihan rangsum di Wisma 
Samudera terjejas kerana terdapat serangga perosak di dalam bungkusan agar-agar 
dan serbuk kari yang boleh mengakibatkan keracunan makanan. Manakala di KD 
Sultan Badlishah, bungkusan agar-agar dan mihun terbuka serta terdedah kepada 
serangga perosak sekali gus menjejaskan kualiti rangsum tersebut. Selepas teguran 
Audit, tindakan serta merta telah diambil seperti menyusun, mengemas dan 
membersihkan stor pengguna/galley tersebut. 

Pihak TLDM telah mengambil tindakan di mana depot dan unit 
terlibat telah melaksanakan konsep 5S bagi memastikan tahap 
kebersihan dan penyusunan sentiasa bersih dan kemaskini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proses pengeluaran rangsum dilakukan mengikut prosedur First 
In First Out (FIFO) dan rangsum kering yang melebihi tarikh 
tamat tempoh telah dibuat pelupusan. Sementara itu, 
permohonan dari unit pengguna dibuat berpandukan kepada 
keperluan menu harian.

18.5.3.5 ATBM menetapkan permohonan rangsum kepada kontraktor perlu dibuat mengikut 
keperluan unit serta tempoh sajian. Kaedah Masuk Dulu Keluar Dulu (FIFO) perlu 
dipatuhi apabila membuat pengeluaran rangsum. Bagaimanapun semakan Audit di 
stor pengguna/galley Wisma Samudera dan Wisma Kejora mendapati 5 item 
rangsum kering yang telah melebihi tarikh tamat tempoh masih disimpan. 
Bagaimanapun selepas teguran Audit, tindakan serta merta melupuskan item 
rangsum tersebut telah diambil.  

 
 

Maklum Balas Kementerian Pertahanan Yang Diterima Pada 14 Mac 2013 
 
Semua teguran telah diambil tindakan oleh unit dengan melupuskan rangsum yang 
terlibat. Proses pengeluaran rangsum sekarang dilakukan mengikut prosedur First In 
First Out (FIFO) dan permohonan dari unit pengguna dibuat berpandukan kepada 
keperluan menu harian. Depot dan Unit terlibat juga telah melaksanakan konsep 5S 
bagi memastikan tahap kebersihan dan penyusunan sentiasa bersih dan kemaskini.

Pada pendapat Audit, bagi mengelakkan keadaan rangsum melebihi tarikh tamat 
tempoh, permohonan bekalan rangsum dari Depot Bantuan/Logistik Wilayah oleh 
stor pengguna/galley hendaklah mengambil kira keperluan menu sebenar dan 
rangsum digunakan sepenuhnya.

18.5.4.2.a Semakan Audit terhadap 174 sampel baucar bayaran pembekalan rangsum kering 
berjumlah RM3.83 juta mendapati perkara berikut:- 
 
Arahan Perbendaharaan 99(a) menghendaki setiap baucar disokong dengan 
dokumen sokongan yang lengkap untuk membolehkannya disemak tanpa merujuk 
kepada apa-apa dokumen lain selain daripada yang dikembarkan bersamanya. 
Selain itu kontrak juga menghendaki Penyata Perbelanjaan Had Bumbung 

 
 
 
Baucar bayaran rangsum kering yang berkaitan telah disemak, 
dikemaskini dan disertakan dengan Penyata Perbelanjaan Had 
Bumbung. Pemantauan dari semasa kesemasa dilaksanakan 
secara berterusan oleh depot dan unit berkaitan bagi 
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disertakan apabila kontraktor menuntut bayaran. Penyata Had Bumbung merupakan 
penyata mengenai kedudukan perbelanjaan terhadap kontrak yang telah dimeterai 
bertujuan untuk memantau perbelanjaan yang dibuat tidak melebihi had siling yang 
dibenarkan. Semakan Audit mendapati 36 (20.7%) sampel baucar bayaran bernilai 
RM1.24 juta tidak disertakan dengan Penyata Perbelanjaan Had Bumbung. 

memastikan perkara yang sama tidak berulang. 
 
 
 
 
 
Baucar bayaran rangsum kering yang berkaitan telah disemak, 
dikemaskini dan dicop lengkap dengan perkataan “Telah 
Dibayar”. Pemantauan secara berterusan dilakukan oleh depot 
dan unit berkaitan bagi memastikan perkara yang sama dapat 
dielakkan.

18.5.4.2.b Surat Pekeliling Akauntan Negara Bil. 1 Tahun 2009 menetapkan setiap baucar dan 
dokumen sokongan yang telah dibuat bayaran perlu dicop ‘Telah Dibayar’ dan 
hendaklah disimpan dengan selamat dan teratur. Semakan Audit mendapati 10 
(5.7%) baucar bayaran bernilai RM272,488.74 tidak dicop lengkap dengan perkataan 
‘Telah Dibayar’. 

18.5.4.3 Penerimaan Rangsum

Perjanjian kontrak menetapkan denda boleh dikenakan terhadap kontraktor yang 
gagal/lewat membekalkan rangsum mengikut tarikh penghantaran seperti yang 
dinyatakan dalam nota pesanan. Semakan Audit terhadap 133 baucar bayaran 
bernilai RM3.19 juta mendapati pegawai penerima hanya menurunkan tandatangan 
tanpa mencatatkan tarikh penerimaan sebenar rangsum kering di Nota 
Penghantaran. Kesannya, syarat kontrak mengenai pengenaan denda akibat 
daripada kegagalan/kelewatan pembekalan rangsum sukar dikuatkuasakan oleh 
pegawai yang bertanggungjawab. Selain itu, semakan juga mendapati tiada tarikh 
invois diterima menyebabkan pembayaran dalam tempoh 14 hari tidak dapat 
dipastikan.  
 
Pada pendapat Audit, Kementerian hendaklah memastikan peraturan kewangan 
sentiasa dipatuhi. Siasatan lanjut dan tindakan sewajarnya perlu diambil terhadap 
pegawai yang melanggar peraturan kewangan. 
 
 
Maklum Balas Kementerian Pertahanan Yang Diterima Pada 18 Februari 2013 Dan 
14 Mac 2013 

 
Pegawai bertanggungjawab telah mengemas kini baucar bayaran yang terlibat dan 
telah diberi amaran serta peringatan supaya mematuhi peraturan kewangan yang 
berkuat kuasa. TLDM akan menentukan perkara ini tidak akan berlaku di masa 
hadapan. Sementara itu semua depot/unit telah diberi peringatan supaya setiap 
dokumen yang ditandatangani dicatatkan bersama tarikh tandatangan dilakukan dan 
tindakan disiplin akan dikenakan bagi depot/unit yang gagal di masa akan datang.

 
 
Baucar bayaran yang terlibat telah dikemaskini dan pegawai 
bertanggungjawab telah diberi amaran serta peringatan supaya 
mematuhi peraturan kewangan yang berkuat kuasa. TLDM akan 
menentukan perkara ini tidak akan berlaku dan berulang di masa 
hadapan. Sementara itu, semua depot dan unit telah diberi 
peringatan supaya setiap dokumen yang ditandatangani 
dicatatkan bersama tarikh tandatangan dilakukan dan tindakan 
disiplin akan dikenakan bagi depot dan unit yang gagal 
mematuhinya di masa akan datang.
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KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
 

Perenggan 19 : Pembinaan Kompleks CIQ Dan Jeti Penumpang Di Muara Sungai Melaka, Melaka 
 

Perenggan Penemuan Audit Status Terkini 

19.5.1.2.a Prestasi Projek - Prestasi Kewangan 
 
Projek ini pada asalnya menggunakan peruntukan pembangunan dengan siling 
berjumlah RM35 juta. Susulan daripada penamatan secara bersama pada                
17 September 2008, baki siling peruntukan sedia ada berjumlah RM29.28 juta telah 
disalurkan kepada projek lain. Siling peruntukan baru yang diluluskan bagi projek ini 
adalah di bawah peruntukan Private Finance Initiative (PFI) berjumlah RM45 juta. 
Unit Perancang Ekonomi telah meluluskan siling peruntukan tambahan berjumlah 
RM40 juta menjadikan keseluruhan siling peruntukan berjumlah RM85 juta. 
Memandangkan terdapat lebihan siling, KDN telah menarik balik peruntukan 
berjumlah RM2.5 juta. Setakat bulan Mei 2012, jumlah perbelanjaan adalah RM71.13 
juta. 
 

 
 
Kontraktor baru tidak dapat dilantik pada tahun 2008 disebabkan 
oleh kekangan peruntukan di bawah Belanja Pembangunan. 
Walaubagaimanapun, projek ini telah disambung semula setelah 
mendapat suntikan peruntukan secara Private Finance Initiative 
(PFI) pada tahun 2009. 

19.5.1.2.b Semakan Audit mendapati nilai kontrak asal bagi projek ini adalah berjumlah 
RM32.89 juta. Bagaimanapun selepas kontraktor baru dilantik, nilai kontrak telah 
meningkat sebanyak RM40.11 juta kepada RM73 juta. Antara sebab peningkatan 
nilai kontrak ini ialah peningkatan dalam preliminaries; kerja tanah dan geoteknik; 
kerja-kerja bangunan; mekanikal dan elektrik; dan kerja marin. 
 
Pada pendapat Audit, peningkatan dalam nilai kontrak ini dapat dielakkan sekiranya 
pelantikan kontraktor baru dilakukan dengan lebih cepat supaya kenaikan bahan 
mentah di pasaran dapat dielakkan.  
 
 
Maklum Balas JKR Yang Diterima Pada 6 November 2012  
 
Pelantikan kontraktor tidak dapat dibuat dengan lebih cepat kerana pihak pelanggan 
iaitu KDN tidak dapat menyediakan peruntukan setelah projek ditamatkan pada       
17 September 2008. Bagaimanapun, atas keperluan mendesak daripada Kerajaan 
Negeri Melaka untuk meneruskan projek ini kerana telah terbengkalai dan 
menjejaskan imej Negeri Melaka, projek telah ditender semula pada 2 Ogos 2010 
dengan menggunakan peruntukan PFI. 
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19.5.2.3.a.i Pelaksanaan Industrialised Building System (IBS) 
 
Mengikut Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 7 Tahun 2008, semua agensi adalah 
dikehendaki mempelawa projek baru menggunakan kaedah IBS iaitu:-  
 
Mempertingkatkan kandungan komponen IBS bagi setiap projek Kerajaan pada 
tahap tidak kurang daripada 70%. Pengiraan penggunaan kandungan IBS dalam 
sesuatu projek binaan bangunan adalah berdasarkan kepada Manual Industrialised 
Building Systems (IBS) Content Scoring System yang diterbitkan oleh Lembaga 
Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB). 
 

 
 
Tiada maklum balas tambahan. Maklum balas adalah seperti 
mana dikemukakan kepada Jabatan Audit Negara pada 21 Mac 
2013. 
 

19.5.2.3.a.ii Memasukkan syarat kontrak dan klausa keperluan penggunaan IBS dalam projek 
baru agensi dengan merujuk ke laman web JKR. 
 

19.5.2.3.b Semakan Audit terhadap skor IBS mendapati skor IBS keseluruhan adalah 40.2% 
merangkumi 30.2% untuk sistem struktur dan 10% pula skor IBS bagi sistem dinding. 
Bagaimanapun, skor IBS ini tidak mencapai skor IBS yang ditetapkan iaitu 70%. 
Peratusan komponen yang ditetapkan adalah 50% bagi sistem struktur IBS dan 20% 
bagi sistem dinding IBS. Pihak Audit juga mendapati tiada pengecualian dibuat 
daripada Ketua Pengarah Kerja Raya Malaysia. 
 
Pada pendapat Audit, memandangkan projek ini adalah projek melebihi RM70 juta 
maka pencapaian skor IBS sebanyak 70% hendaklah dipatuhi supaya penggunaan 
kaedah IBS ini dapat dipertingkatkan dan mencapai objektif yang telah ditetapkan. 
Selain daripada itu, pengesahan daripada CIDB perlu diperolehi terhadap skor IBS.   

 
 

Maklum Balas JKR Yang Diterima Pada 21 Mac 2013 
 
Markah penemuan IBS Score 40.2% adalah disebabkan pengiraan Part 2: Wall 
System dan Part 3: Other Simplified Construction Solutions tidak diambil kira. Markah 
skor IBS sebenar dicapai adalah 70.5% iaitu melebihi 70%. Di JKR, pengesahan skor 
IBS dibuat oleh sektor pakar iaitu Cawangan Kejuruteraan Awam Struktur dan 
Jambatan serta Cawangan Arkitek.  
 

19.5.2.4 Program Penglibatan Kontraktor Kelas F 
 
Program Penglibatan Kontraktor Kelas F adalah bagi projek bernilai RM10 juta ke 
atas sahaja. Mengikut arahan kepada petender, bagi kontrak reka dan bina, petender 
yang dipersetujui hendaklah mensubkontrakkan kepada kontraktor Kelas F 
sekurang-kurangnya 10% dari nilai kerja pembina daripada peruntukan 30% jumlah 
Harga Kontrak yang dikhaskan untuk kontraktor/syarikat/profesional Bumiputera. 

 
 
Kementerian ini mengambil maklum akan keperluan pengagihan 
kerja kepada kontraktor Bumiputera Kelas F. 
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Semakan Audit mendapati peruntukan 10% daripada nilai kerja pembina kepada 
kontraktor Kelas F tidak tercapai di mana hanya kerja landskap yang berjumlah 
RM431,543 sahaja diperuntukkan kepada kontraktor Kelas F. 
 
Pada pendapat Audit, JKR perlu memastikan peratusan pengagihan kerja yang telah 
diperuntukkan diberi kepada kontraktor Kelas F supaya program penglibatan 
Kontraktor Kelas F akan tercapai. 

 
 

Maklum Balas JKR Yang Diterima Pada 8 Mac 2013  
 
Penyertaan kontraktor Bumiputera dalam projek ini adalah 23.6% dan penyertaan 
kontraktor Kelas F adalah 2%. Pengagihan 10% dari nilai kerja pembina 
diperuntukkan kepada kontraktor Kelas F adalah berdasarkan kepada surat Ketua 
Pengarah Kerja Raya (KPKR) bertarikh 16 April 2008. Bagaimanapun, pelaksanaan 
dasar ini telah ditangguhkan dan dikaji semula mekanisme pelaksanaannya pada 7 
Mei 2009. Surat Arahan KPKR bertarikh 5 April 2010 telah menyatakan bahawa 
jumlah pengagihan kerja yang boleh diperuntukkan di bawah Wang Peruntukan 
Sementara adalah fleksibel (tiada minimum) tetapi nilai maksimum kepada kontraktor 
Kelas F hendaklah tidak melebihi 15% dari nilai kerja pembina. Tarikh Surat Setuju 
Terima bagi projek ini adalah 28 Julai 2010 dan berdasarkan kepada surat Arahan 
KPKR bertarikh 5 April 2010 maka keperluan pengagihan kepada kontraktor Kelas F 
adalah tercapai.   
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KEMENTERIAN DALAM NEGERI  

Polis Diraja Malaysia 

Perenggan 20 : Pengurusan Perolehan Pesawat Beechcraft King Air 350 Untuk Pasukan Gerakan Udara 

Perenggan Penemuan Audit Status Terkini

20.5.1.2.b Pembayaran Bagi Perolehan 2 Unit Pesawat Pengawasan Berserta Peralatan 
Khas Operasi (Special Mission Equipment)

Semakan Audit mendapati pemeriksaan pesawat telah dibuat oleh pasukan PDIPT 
dan PDI di Wichita, Kansas, Amerika Syarikat pada bulan November 2009.  
Berdasarkan Laporan Pemeriksaan PDIPT, 2 unit pesawat tersebut telah dibuat 
penerimaan oleh pasukan PDI.  Lanjutan daripada itu, Certificate for Services 
Performed telah dikeluarkan dan bayaran sebanyak  USD14.55 juta telah dibuat 
pada bulan Disember 2009 berdasarkan tuntutan 45% daripada harga pesawat 
pengawasan yang dikemukakan oleh pembekal.

 
 
 
Kementerian mengambil perhatian berkenaan teguran pihak 
Audit. Dalam perkara ini kementerian ingin menjelaskan sebab 
pembayaran PDI bagi peralatan SME dibuat adalah 
berdasarkan berikut:- 
 
a. pelaksanaan projek ini adalah tertakluk kepada unjuran 

peruntukan perbelanjaan pembangunan (P.62) yang telah 
ditetapkan dan perlu mencapai prestasi perbelanjaan yang 
sempurna sehingga 31 Disember 2012. Oleh itu, 
memandangkan peralatan SME iaitu Telephonics 
Surveillance Radar dan FLIR Star Safire III telah sedia 
untuk diperiksa, maka sesi PDI telah dijalankan dan 
pembayaran hanya dibuat berdasarkan item yang telah 
disemak sahaja. 
 

b. Kedua-dua peralatan tersebut perlu disemak awal 
memandangkan ia perlu disahkan untuk proses modifikasi 
dan certification sebelum dipasang ke pesawat. 
 

Bagi tujuan korektif, kementerian akan meminda kontrak dan 
memasukkan klausa pembayaran separa (partial payment) bagi 
kes-kes seperti di para (a) dan seterusnya meminda jadual 
pembayaran mengikut kesesuaian jadual pemasangan dan 
persediaan pesawat. 

20.5.1.2.c Semakan Audit selanjutnya mendapati pemeriksaan dan penerimaan peralatan khas 
operasi bagi 2 unit pesawat pengawasan telah dijalankan pada bulan September dan 
Oktober 2011 serta bulan Jun dan Julai 2012 di New York, Amerika Syarikat.  
Semakan Audit selanjutnya mendapati syarat kontrak menetapkan pemeriksaan 
terhadap peralatan khas operasi sepatutnya tertumpu antaranya pada peralatan 
berikut:- 

 
i. FLIR Star Safire III System;

ii. Telephonics Radar and Skyquest Surveillance Management System; 

iii. Direction Finder;

iv. Video Recorder;

v. BMS Microwave Downlink; dan 
vi. FlightCell Satellite Phone/Tracking System.
 

20.5.1.2.d Klausa 6.16 dan 6.17 perjanjian kontrak menetapkan bahawa pembayaran hanya 
boleh dilakukan setelah tamat pemeriksaan PDI terhadap peralatan khas operasi.  
Bagaimanapun, semakan Audit terhadap Certificate Of Pre-Delivery Inspection 
mendapati Pasukan PDIPT/PDI hanya menjalankan pemeriksaan dan penerimaan 
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terhadap peralatan Telephonics Surveillance Radar dan FLIR Star Safire III System 
di samping melakukan beberapa perkara seperti berikut:-  

 
i. memeriksa dokumentasi dan mengesahkan kerja teknikal; 
ii. menguji sistem radar yang akan dipasang di pesawat; 
iii. menyediakan Standard Operating Procedure (SOP) Bahagian Operasi 

Penerbangan dan Kejuruteraan; dan 
iv. menyemak kesesuaian Test Protocol. 
 

20.5.1.2.e Semakan Audit mendapati, sungguhpun pemeriksaan PDIPT/PDI masih belum 
dilaksanakan secara menyeluruh terhadap peralatan khas operasi yang ditetapkan di 
dalam perjanjian kontrak, sejumlah USD10.94 juta (RM34.85 juta) telah dibayar 
kepada pembekal. Tuntutan bayaran oleh pembekal adalah berdasarkan Certificate 
Of Pre-Delivery Inspection hasil daripada pemeriksaan yang dijalankan. 
 

20.5.1.2.f Semakan Audit selanjutnya juga mendapati klausa 12 perjanjian kontrak menetapkan 
hak milik/risiko bagi pesawat 1, 2 dan 3 akan dipindahkan kepada Kerajaan setelah 
pesawat memperoleh C of A. Bagaimanapun, syarat pengambilalihan hak milik/risiko 
bagi pesawat pengawasan 4 dan 5 serta peralatan khas operasi adalah berbeza di 
mana hak milik dan segala risiko akan dipindahkan kepada Kerajaan apabila 
pembayaran berjumlah USD27.48 juta (85%) daripada USD32.33 juta harga pesawat 
dilakukan. Ini bermakna, sungguhpun pesawat masih berada di lokasi pengeluar, hak 
milik/tanggungan risiko kedua-dua pesawat akan dipindahkan kepada Kerajaan dan 
kemungkinan caj penyimpanan, penjagaan serta keselamatan terhadap pesawat 
tersebut akan ditanggung oleh Kerajaan. 
 
Pada pendapat Audit, tuntutan daripada pembekal bagi pemeriksaan dan 
penerimaan peralatan khas operasi tidak sepatutnya dibayar walaupun dengan 
penangguhan bayaran bernilai USD2 juta kerana pembekalan peralatan tersebut 
belum menepati klausa perjanjian 6.16 dan 6.17. Selain itu, klausa perjanjian kontrak 
mengenai pemindahan hak milik/risiko bagi pesawat 4 dan 5 adalah tidak memihak 
kepada Kerajaan. Ini adalah kerana segala tanggungjawab berkaitan pesawat akan 
dipindahkan kepada Kerajaan sungguhpun proses perolehan pesawat masih belum 
selesai dan pesawat serta peralatan khas operasi masih berada dengan pembekal.   

 
 
Maklum Balas Kementerian Dalam Negeri Yang Diterima Pada 22 Mac 2013 

 
Kementerian mengambil perhatian berkenaan teguran Audit. Dua peralatan yang 
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diterima tersebut adalah untuk proses modifikasi dan certification sebelum 
dipasangkan ke pesawat. Bagi tujuan corrective, Kementerian akan mengambil 
tindakan untuk memasukkan unsur bayaran separa (partial payment) di dalam 
kontrak yang diwujudkan bagi mengelakkan perkara sama berulang.

20.5.1.3 Pembekalan Pesawat  
 
Pesawat pengawasan 4 dan 5 masih belum dibekalkan kerana masalah pertukaran 
sistem radar pesawat daripada jenama/model Raytheon SeaVue kepada 
Telephonics RDR 1700B Radar dan SkyQuest Surveillance Management System. 
Selain itu, terma baharu oleh Federal Aviation Administration (FAA) yang perlu 
dipatuhi oleh pembekal bagi kerja penerbangan untuk interior work station dan 
peralatan khas operasi bagi pesawat yang mesti dilaksanakan melalui proses 
Supplemental Type Certificate (STC) turut menyebabkan kelewatan pembekalan 
pesawat. Mengikut perkiraan Audit, LAD yang sepatutnya dikenakan terhadap 
pembekal. 
 
Pada pendapat Audit, KDN/PGU perlu mengenakan LAD terhadap pembekal kerana 
kelewatan pembekalan pesawat selaras dengan syarat yang ditetapkan di dalam 
kontrak. Tindakan untuk menamatkan kontrak juga hendaklah diambil sekiranya 
pembekal gagal membekal pesawat 4 dan 5 seperti yang ditetapkan.  
 
 
Maklum Balas Kementerian Dalam Negeri Yang Diterima Pada 22 Mac 2013 
 
Kementerian akur teguran Audit mengenai kegagalan mengenakan LAD terhadap 
pembekal kerana kelewatan pembekalan pesawat. Walau bagaimanapun, tindakan 
LAD akan dipertimbangkan selaras dengan surat kelulusan MOF bertarikh              
22 November 2012. 
 

 
 

Kementerian akur teguran Audit mengenai kegagalan 
mengenakan LAD terhadap pembekal kerana kelewatan 
pembekalan pesawat. Namun kementerian ingin menjelaskan 
sebab LAD tidak dikenakan kepada syarikat semasa pelanjutan 
pertama:- 

 
a. Syarikat telah merayu untuk tidak dikenakan LAD dan 

pada masa yang sama telah bersetuju untuk membuat 
pindaan kepada commercial consideration di dalam first 
supplementary contract untuk membekalkan peralatan 
SME seperti berikut:- 
 

Item
Flight Data Recorder as specified by the DCA                                           
6 places on the Collins P21 course Singapore (5 
days) 
Mapping Overlay for SMS 
FLIR Geo Pointer  AND rangefinder 
Observer Training in country 
SIRM factory dedicated maintenance procedure 
Plus enhanced capability:- 
Improved video recording system (Flash cards/ 
better compression) 
Addition of Audio recording capability 
Addition to SMS capability (multi picture display 
etc) 
Larger Screen installation (two per aircraft) 

 
 

b. Syarikat juga bersetuju untuk melanjutkan perkhidmatan 
technical support selama 21 bulan  untuk pesawat 1, 2 dan 
3 manakala tambahan selama 6 bulan daripada tarikh 
penerimaan pesawat 4 dan 5 tanpa caj kepada Kerajaan. 
 

c. Selain itu,kementerian juga telah menerima surat 
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kelulusan pelanjutan yang pertama bagi tempoh 2011 – 
2012 daripada Kementerian Kewangan tanpa sebarang 
arahan untuk mengenakan tindakan LAD kepada syarikat. 

  
Walau bagaimanapun tindakan LAD akan dipertimbangkan 
selaras dengan surat kelulusan MOF bertarikh                           
22 November 2012.

20.5.2.1.b Perolehan Pesawat - Rundingan Harga Perolehan Pesawat

Mesyuarat rundingan harga telah diadakan pada 13 Disember 2007 dan 
dipengerusikan oleh Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan). Semakan Audit 
mendapati harga perolehan yang diputuskan melalui mesyuarat rundingan harga 
tersebut adalah USD58.25 juta iaitu melebihi USD17.49 juta (42.9%) daripada harga 
siling yang ditetapkan. Berdasarkan kertas taklimat tender yang dibentangkan dalam 
Mesyuarat Lembaga Perolehan A pada 11 Januari 2008, peningkatan harga kepada 
USD58.25 juta adalah disebabkan harga siling asal tidak merangkumi kos yang 
melibatkan pemasangan radar pada 2 unit pesawat jenis pengawasan. Lembaga 
Perolehan A selanjutnya memperakui untuk menerima tawaran harga USD58.25 juta 
seperti yang diputuskan dalam mesyuarat rundingan harga dan diluluskan oleh 
Kementerian Kewangan melalui surat bertarikh 18 Februari 2008. 
 

-

20.5.2.1.c Semakan Audit juga mendapati tawaran harga bagi pesawat pengawasan adalah 
bernilai USD16.16 juta seunit iaitu melebihi 100% daripada harga bagi seunit 
pesawat dari jenis pesawat high density (USD7.73 juta) dan low density (USD7.09 
juta). Perbezaan harga pesawat antara USD8.43 juta hingga USD9.07 juta adalah 
disebabkan pesawat pengawasan akan dipasang dengan peralatan khas operasi. 
Bagaimanapun, semakan Audit mendapati kos perincian yang dinyatakan oleh 
pembekal bagi radar untuk 2 unit pesawat pengawasan tersebut adalah hanya 
berjumlah USD4.05 juta. 

20.5.2.1.d Namun demikian, semakan Audit mendapati KDN dan pembekal telah bersetuju 
untuk mengganti radar dan peralatan daripada jenis Raytheon SeaVue kepada 
Telephonics RDR 1700B Radar dan SkyQuest Surveillance Management System 
disebabkan syarikat pengeluar radar mengikut jenis/spesifikasi yang asal telah gagal 
untuk meneruskan pembekalan.  
 
Pada pendapat Audit, maklumat terperinci berkaitan kos/harga pesawat pengawasan 
ini perlu dinyatakan dengan jelas bagi membantu Kementerian menilai sama ada 
harga perolehan pesawat dan peralatan khas operasi yang dipasang adalah value 
for money.   
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Maklum Balas Kementerian Dalam Negeri Yang Diterima Pada 22 Mac 2013 

Kajian pasaran telah dilaksanakan dan laporan telah dikemukakan kepada MOF. 
Walau bagaimanapun, Kementerian akur dengan teguran Audit berkenaan maklumat 
terperinci kos/harga pesawat pengawasan perlu dinyatakan dengan jelas. Dalam 
perkara ini, Kementerian akan memastikan setiap tawaran harga akan diperincikan 
bagi perolehan pesawat pada masa hadapan.   

20.5.2.2.b.i Program Latihan Pegawai Dan Anggota - Program Latihan Untuk Juruterbang 
Pengajar

Semakan Audit mendapati 6 juruterbang PGU telah lulus menjalani latihan bersama 
pembekal dan secara umumnya adalah layak menjadi juruterbang pengajar 
berdasarkan peraturan yang ditetapkan. Bagaimanapun juruterbang pengajar ini 
masih tidak dapat menggunakan lesen kelayakan tersebut disebabkan modul latihan 
yang sepatutnya disediakan oleh PGU masih belum diserahkan kepada DCA untuk 
diluluskan. Kesannya, kesemua 6 juruterbang PGU tersebut tidak dapat 
mempraktikkan kelayakan masing-masing untuk melatih juruterbang baru atau 
menaik taraf pembantu juruterbang kepada juruterbang.   
 
Pada pendapat Audit, pembekal sepatutnya bekerjasama dengan PGU untuk 
mendapatkan pengiktirafan DCA bagi program latihan yang dianjurkan supaya 
juruterbang yang telah dilatih oleh pembekal diiktiraf oleh DCA sebagai juruterbang 
pengajar. Tanpa pengiktirafan DCA, usaha PGU untuk melahirkan juruterbang baru 
tidak akan menjadi kenyataan dan matlamat untuk mengoptimumkan penggunaan 
pesawat yang diperoleh akan terhalang kerana bilangan juruterbang PGU yang 
terhad. 
 
 
Maklum Balas Kementerian Dalam Negeri Yang Diterima Pada 22 Mac 2013 

Sebagai tindakan penambahbaikan, pihak PGU telah menyediakan draf silibus 
program tersebut untuk semakan DCA. Penyemakan awal telah diadakan dengan 
pihak DCA pada bulan Disember 2012.  Draf pindaan akan dikemukakan semula 
pada pihak DCA setelah semua kajian dan saranan DCA selesai disempurnakan 
yang mana dijangkakan sebelum pertengahan tahun 2013.  Tempoh yang panjang 
diperlukan disebabkan semua silibus perlu disahkan melalui fasa penerbangan oleh
PGU dan tertakluk kepada availability of aircraft yang mana kini giat digunakan 
sepenuhnya untuk operasi Operasi Daulat di Lahad Datu, Sabah.

Draf silibus telah disempurnakan dan telah di hantar ke Jabatan 
Penerbangan Awam Malaysia(DCAM)  pada 30 April 2013 
menunggu perbincangan dan kelulusan. Apabila mendapat 
kelulusan satu program latihan akan disediakan untuk 
memulakan latihan secepat mungkin. 

Teks 3.indd   223 6/22/13   8:11:37 AM



224
222 

Perenggan Penemuan Audit Status Terkini

20.5.2.2.b.ii Program Latihan Untuk Jurutera

Berdasarkan klausa yang sama, seramai 13 jurutera (termasuk seorang jurutera 
daripada DCA) dan 10 orang mekanik perlu dihantar untuk menjalani latihan/kursus 
yang terbahagi kepada dua peringkat.  Latihan peringkat pertama dijalankan di Flight 
Safety, Wichita, Amerika Syarikat dan latihan peringkat kedua dijalankan di 
Singapura. Semakan Audit mendapati kesemua kursus yang ditawarkan oleh 
pembekal telah dilaksanakan. Bagaimanapun, jurutera/mekanik PGU yang telah 
menghadiri kursus tersebut masih tidak dapat melibatkan diri dengan kerja 
pembaikan dan penyenggaraan pesawat sepenuhnya memandangkan kelayakan 
jurutera/mekanik PGU masih belum memenuhi perubahan syarat kelayakan Aircraft 
Maintainance Licence (AML) oleh DCA yang berkuat kuasa pada 1 Januari 2011.   

 
Berdasarkan syarat yang ditetapkan oleh DCA, seseorang jurutera perlu lulus 17 
modul peperiksaan dan menjalani latihan praktikal sekurang-kurangnya selama 2 
tahun sebelum mendapat lesen AML daripada DCA. Walaupun beberapa modul 
telah diberikan pengecualian oleh DCA kepada jurutera PGU, masih terdapat modul 
tambahan yang perlu diambil oleh jurutera dan mekanik PGU seperti yang 
ditetapkan.  
 
Pada pendapat Audit, memandangkan ketetapan syarat kelayakan yang baharu 
adalah daripada pihak ketiga dan berkuat kuasa setelah kontrak dipersetujui, pihak 
KDN/PGU disarankan untuk mengambil tindakan lain yang lebih proaktif bagi 
memastikan jurutera dan mekanik PGU lulus dalam modul tambahan yang telah 
ditetapkan oleh DCA. 

 
 
Maklum Balas Kementerian Dalam Negeri Yang Diterima Pada 22 Mac 2013 

 
i. Hanya 2 perjawatan jurutera khusus untuk pesawat Beechcraft King Air diluluskan 

pada tahun 2012. Jurutera sedia ada telah dilatih secara berperingkat sejak tahun 
2003 di institusi latihan dalam negeri yang diiktiraf oleh DCA dan layak untuk 
menduduki peperiksaan bertulis Lesen Asas Jurutera Penyenggara Kapal 
Terbang selepas tempoh 2 tahun latihan amali. Bagaimanapun hanya 2 jurutera 
yang lulus manakala yang lain sama ada lulus separa atau sebahagian. 

ii. Pada tahun 2011, DCA telah memperkenalkan sistem peperiksaan baru, justeru 
mereka yang belum lulus penuh dikehendaki mengambil semula semua 17 modul 
peperiksaan. Frequency peperiksaan yang dianjurkan oleh DCA adalah terhad. 

iii. Pada masa yang sama 8 orang jurutera yang bertauliah telah meninggalkan PGU 
kerana tawaran yang lebih baik dan kenaikan pangkat ke bahagian lain di luar 

 
 

Hanya 2 perjawatan jurutera khusus untuk pesawat Beechcraft 
King Air diluluskan pada tahun 2012.  Walaubagaimanapun 
seramai 14 pegawai dalam perjawatan kapal terbang sedia ada 
telah dilatih secara berperingkat sejak tahun 2003 di institusi 
latihan dalam negeri yang diiktiraf oleh DCAM selama 2 tahun 6 
bulan. Mereka kemudianya layak untuk menduduki peperiksaan 
bertulis Lesen Asas Jurutera Penyenggara Kapal Terbang 
dengan DCAM secara berperingkat. Bagaimanapun hanya 2 
jurutera yang lulus sepenuhnya, manakala yang lain sama ada 
lulus separa atau sebahagian.  
 
Pada tahun 2011, DCA telah memperkenalkan sistem 
peperiksaan baru, justeru mereka yang belum lulus penuh 
dikehendaki mengambil semula semua 17 modul peperiksaan.  
Frequency peperiksaan yang dianjurkan oleh DCA adalah 
terhad. 
 
Dalam masa yang sama 8 orang jurutera yang bertauliah telah 
meninggalkan PGU kerana tawaran yang lebih baik dan 
kenaikan pangkat ke bahagian lain di luar PGU. Ini disebabkan 
peluang kenaikan pangkat di PGU adalah terhad. Permohonan 
perjawatan fleksi untuk jurutera telah dikemukakan kepada JPA 
sejak tahun 2008, tetapi hanya 2 perjawatan fleksi telah 
diluluskan dalam perjawatan King Air dalam tahun 2012; 
menyebabkan PGU kekurangan jurutera untuk menyenggara 
kapal terbang King Air 350. 
 
Penyenggaraan pesawat ini mesti dilaksanakan oleh organisasi 
bertaraf Approve Maintenance Organisation (AMO) di mana 
pengesahan kepada kerja–kerja pada pesawat berasaskan 
kepada Company Approval dan tidak berdasarkan kepada type 
rating.  Apabila pesawat ini diselenggarakan oleh Syarikat 
Hawker Pacific Malaysia yang bertaraf AMO melalui technical 
support service, jurutera PGU yang mempunyai type rating tidak 
lagi boleh mengesahkan kerja-kerja pada pesawat ini kecuali 
mendapatkan company approval dari syarikat ini. Peranan 
jurutera PGU hanyalah setakat melaksanakan oversight function 
dan mengatur, pengesahan serta menguruskan keperluan alat 
ganti. Bagijurutera yang masih belum ada Type Rating kapal 
terbang King Air 350, mereka perlu dihantar kursus type rating 
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PGU. Ini disebabkan peluang kenaikan pangkat di PGU adalah terhad. 
Permohonan perjawatan fleksi untuk jurutera telah dikemukakan kepada JPA 
sejak tahun 2008, hanya 2 perjawatan fleksi telah diluluskan dalam perjawatan 
bagi pesawat Beechcraft King Air pada tahun 2011.

iv. Penyenggaraan pesawat ini mesti dilaksanakan oleh organisasi bertaraf Approve 
Maintenance Organisation (AMO) di mana pengesahan kepada kerja pada 
pesawat berasaskan kepada Company Approval dan tidak berdasarkan kepada 
type rating.  Apabila pesawat ini diselenggarakan oleh Syarikat Hawker Pacific 
Malaysia yang bertaraf AMO melalui technical support service, jurutera PGU yang 
mempunyai type rating tidak lagi boleh mengesahkan kerja pada pesawat ini 
kecuali mendapatkan Company Approval dari syarikat ini. Peranan jurutera PGU 
hanyalah setakat melaksanakan Oversight Function dan mengatur, pengesahan 
serta menguruskan keperluan alat ganti.

v. Bagi membolehkan kedua-dua pegawai ini mendapat Type Rating, mereka perlu 
dihantar kursus Type Rating dan menjalani latihan praktikal di bawah seliaan di 
organisasi penyenggaraan bertaraf Approve Maintenance Organization sekurang-
kurangnya 6 bulan dan disahkan kompeten oleh assessor dan validator di 
organisasi tersebut sebelum dimajukan kepada DCA Malaysia untuk 
mendapatkan rating.

dan menjalani latihan praktikal di bawah seliaan di organisasi 
penyenggaraan bertaraf Approve Maintenance Organization 
sekurang-kurangnya 6 bulan dan disahkan telah memalui kerja 
amali keseluruh bahagian kapal terbang berkaitan Type Rating 
yang dipohoh, serta kompeten oleh assessor dan validator di 
organisasi tersebut sebelum dimajukan kepada DCA Malaysia 
untuk mendapatkan rating. 

20.5.2.3.c Perkhidmatan Sokongan Teknikal

Semakan Audit mendapati perkhidmatan sokongan teknikal diwakili oleh jurutera 
yang mempunyai kepakaran dalam bidang elektrikal, instrumen dan radio, manakala 
seorang jurutera lagi mempunyai kepakaran dalam bidang airframe dan enjin. 
Semakan selanjutnya mendapati perkhidmatan sokongan teknikal bagi tempoh 2 
tahun untuk 5 pesawat tersebut telah dibayar sepenuhnya dengan jumlah USD0.58 
juta (RM1.83 juta) walaupun hanya 3 pesawat sahaja yang telah diterima.  
 
Pada pendapat Audit bayaran tidak sepatutnya dibuat sepenuhnya bagi 
perkhidmatan ini memandangkan pembekal belum menyediakan perkhidmatan 
sokongan teknikal terhadap 2 unit pesawat pengawasan (surveillance) termasuk 
peralatan radar, sistem pengawasan dan peralatan khas operasi kerana masih 
belum dibekalkan. 
 
 
Maklum Balas Kementerian Dalam Negeri Yang Diterima Pada 22 Mac 2013 
 
Kementerian akur dengan teguran Audit dan ingin memaklumkan di bawah 
pelanjutan kedua kontrak ini dan berdasarkan syarat kelulusan oleh Kementerian 

 
 

Kementerian mengambil perhatian berkenaan teguran pihak 
Audit. Dalam perkara ini kementerian ingin menjelaskan sebab 
pembayaran technical support dibuat sepenuhnya kepada 
syarikat walaupun masih belum menerima pesawat 4 dan 5:- 

 
a. pelaksanaan projek ini adalah tertakluk kepada unjuran 

peruntukan perbelanjaan pembangunan (P.62) yang telah 
ditetapkan dan perlu mencapai prestasi perbelanjaan yang 
sempurna sehingga 31 Disember 2012. Oleh itu, tertakluk 
kepada prestasi perbelanjaan yang telah ditetapkan, maka 
kementerian telah melaksanakan pembayaran bagi 
perkhidmatan technical support sebagaimana di dalam 
jadual pembayaran kontrak. 
 

b. Berdasarkan first supplementary contract yang dibuat 
pada tahun 2011, syarikat telah bersetuju untuk 
melanjutkan  perkhidmatan technical support selama 21 
bulan  untuk pesawat 1, 2 dan 3 manakala tambahan 
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Kewangan, perkhidmatan sokongan teknikal hendaklah dilanjutkan sehingga tamat 
kontrak. Dalam perkara ini Kementerian telah memasukkan terma tersebut di dalam 
Surat Setuju Terima pelanjutan kedua bahawa perkhidmatan sokongan teknikal bagi 
pesawat 4 dan 5 akan bermula 9 bulan selepas penerimaan.  

selama 6 bulan daripada tarikh penerimaan pesawat 4 
dan 5 tanpa caj kepada Kerajaan. Ia dianggap sebagai 
bayaran pampasan kepada kegagalan untuk membuat 
technical support bagi pesawat 4 dan 5.  

 
c. Berdasarkan jadual penyerahan  kontrak asal, kelewatan 

peneriman pesawat 1, 2 dan 3 telah menyebabkan 
teknikal support tidak dapat dilaksanakan pada pesawat 
1,2, dan 3 secara purata adalah 2.5 bulan. Manakala 
sekiranya mengikut jadual asal pesawat ke-4 dan 5 
sepatutnya menerima perkhidmatan teknikal support 
sejumlah 12.5 bulan. 

 
Berdasarkan lajutan pertama kontrak yang memberikan lanjutan 
teknikal support untuk tambahan 21 bulan yang telah 
dilaksanakan kepada 3 pesawat, sedangkan tanggungan  
kontraktor untuk 3 pesawat hanya 2.5 bulan dan tanggungan 
untuk 2 pesawat adalah 12.5 bulan, justeru berpendapat adalah 
wajar pembayarn dibuat disamping akan mendapat tambahan 6 
bulan lagi teknikal support bagi pesawat 4 dan 5 selepas 
penerimaan tampa sebarang bayaran tambahan. 

20.5.2.4.b Commercial Considerations Terhadap Pelanjutan Kontrak

Semakan Audit mendapati sehingga tamat tempoh lanjutan kontrak pada                 
31 Disember 2012, hanya kursus Collins Proline 21 Avionics telah dilaksanakan bagi 
commercial considerations yang dipersetujui. Kursus tersebut telah diadakan di 
Singapura selama 5 hari pada bulan Mac 2011 yang dihadiri oleh 6 pegawai PGU. 
 
Pada pendapat Audit, PGU/KDN perlu memastikan peralatan dan perkhidmatan 
yang dipersetujui sebagai commercial considerations dibekalkan/dilaksanakan oleh 
pembekal selaras dengan syarat pelanjutan kontrak. 
 
 
 
Maklum Balas Kementerian Dalam Negeri Yang Diterima Pada 22 Mac 2013 
 
PGU bersetuju dengan pendapat Audit bahawa hanya kursus Collins Proline 21 
Avionics di samping techinical support services untuk tempoh 21 bulan telah 
dilaksanakan. Kementerian Kewangan melalui surat bertarikh 22 November 2012 
telah meluluskan permohonan lanjutan kontrak kali kedua Pembekalan 5 Unit 
Pesawat Beechcraft King Air 350 untuk PDRM selama satu tahun mulai 1 Januari 

 
 

PGU bersetuju dengan pandangan Audit bahawa hanya kursus 
Collins Proline 21 Avionics dan teknikal support service untuk 
tempoh 21 bulan juga telah dilaksanakan. 
 
Bagi lain-lain komitmen daripada senarai Commercial 
Considerations tersebut, ia nya hanya boleh disahkan apabila 
semua modifikasi dokumentasi, fizikal pada pesawat, ujian 
terbang dan pesawat telah disahkan boleh didaftarkan dengan 
pendaftaran malaysia dibuat.  
 
Sekiranya PGU berpuas hati bahawa semua spesifikasi kontrak 
telah dipatuhi barulah sijil pengesahan boleh dikeluarkan oleh 
pihak syarikat. 
 
Manakala tambahan 6 bulan teknikal support service hanya 
boleh dilaksanakan apabila pesawat-pesawat tersebut telah 
diterima oleh kerajaan yang dijangkakan pada pertengahan 
bulan Julai dan pertengahan bulan Ogos 2013.
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2013 hingga 31 Disember 2013 secara rundingan terus dengan Hawker Pacific Air 
Services Ltd. tertakluk kepada had nilai kontrak sedia ada berjumlah USD58.25 juta. 
Surat Setuju Terima telah ditandatangani pada 9 Januari 2013 dan dikemukakan 
kepada syarikat pada 25 Februari 2013. Kementerian mengambil maklum 
pandangan Audit dan akan mengambil tindakan sewajarnya berdasarkan kontrak 
sekiranya pembekal masih gagal melaksanakan obligasinya.

20.5.3.1.c Penggunaan Pesawat - Pengurusan Penggunaan Pesawat

Semakan Audit mendapati jenis penerbangan yang dibuat bagi tujuan jenayah dan 
ketenteraman awam bagi tahun 2010 hingga 2012 adalah rendah iaitu hanya 
sejumlah 43 jam dan 89 jam sahaja. Jumlah jam tersebut tidak menunjukkan 
penggunaan pesawat telah memenuhi matlamat pembelian pesawat yang utama 
iaitu untuk membanteras kegiatan jenayah dan menjaga keselamatan negara. 
Ketiga-tiga pesawat tersebut lebih banyak digunakan untuk aktiviti sokongan operasi 
dan latihan sahaja.  Semakan lanjut Audit terhadap Arahan Penugasan dan log 
penerbangan yang dikeluarkan bagi tempoh tahun 2010 hingga 2012 mendapati 
rekod penggunaan bagi pesawat 1 (9M PTA), 2 (9M PTB) dan 3 (9M PTC) tidak 
seragam dalam menentukan klasifikasi penerbangan. Beberapa penerbangan 
melibatkan penghantaran pegawai bagi melaksanakan tugas kepolisan terutama 
tugasan khas masih diklasifikasi sebagai pergerakan operasi walaupun Panduan 
Pelan Strategik Hala Tuju PGU PDRM yang dikemas kini telah menggariskan 
klasifikasi yang jelas.   

PGU akur dengan teguran audit dan telah mengambil tindakan 
sewajarnya.  

 
Sejak penubuhan PGU pada tahun 1979, fokus pengukuran 
prestasi operasi penerbangan berdasarkan kepada pencapaian 
jam penerbangan yang dikategorikan kepada penerbangan 
berjadual dan penerbangan yang tidak berjadual. 

 
Bermula dari tahun 2012, PGU telah memperkenalkan klasifikasi 
penerbangan yang lebih khusus untuk menggambarkan prestasi 
pencapaian sebenar yang merangkumi enam (6) bidang 
keberhasilan utama iaitu:- 

 
i) Jenayah 
ii) Ketenteraman 
iii) Sokongan Operasional 
iv) Ihsan 
v) Taktikal 
vi) Latihan 
 

Keenam – enam bidang keberhasilan tersebut merupakan satu 
anjakan dalam mekanisme pengukuran prestasi ke arah 
pencapaian objektif PDRM selaras dengan Sek. 3(3) Akta Polis 
1967. 

 
Bagi mengatasi masalah ketiadaan rekod, satu surat arahan 
rujukan KPN 6/6/1/1 bertarikh 20 Februari 2013  telah 
dikeluarkan oleh Komander Pangkalan Semenanjung untuk 
membuat pemeriksaan mengejut dari masa ke semasa, selain 
mengingatkan keperluan Arahan Komander Unit Udara 
Bahagian II, Operasi no.7 yang berkaitan dengan arahan 
penugasan penerbangan.   

 

20.5.3.1.d Semakan Audit juga mendapati beberapa penerbangan bagi pergerakan operasi 
untuk pesawat 2 tidak direkod dengan sempurna dalam Log Master penerbangan 
yang disediakan dan Arahan Penugasan penerbangan tidak disimpan dalam fail 
dengan lengkap. Ini menyukarkan pegawai yang bertanggungjawab untuk 
mengemas kini dan memadankan maklumat tersebut dalam log penerbangan utama 
dan arahan penugasan penerbangan. 
 
Pada pendapat Audit, adalah menjadi tanggungjawab setiap juruterbang untuk 
merekod setiap penerbangan yang dibuat dengan betul dan tepat. Ini bagi 
memastikan rekod penugasan penerbangan sentiasa teratur dan kemas kini, tiada 
pertindihan penugasan dan rekod penerbangan boleh dijejak semula dengan mudah. 
Maklum Balas Kementerian Dalam Negeri Yang Diterima Pada 22 Mac 2013

PGU akur dengan teguran Audit dan telah mengambil tindakan sewajarnya.  Surat 
arahan rujukan KPN 6/6/1/1 bertarikh 20 Februari 2013 telah dikeluarkan supaya 
pemeriksaan mengejut dilaksanakan dari semasa ke semasa. Sejak penubuhan 
PGU pada tahun 1979, fokus pengukuran prestasi operasi penerbangan 
berdasarkan kepada pencapaian jam penerbangan yang dikategorikan kepada 
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penerbangan berjadual dan yang tidak berjadual merangkumi 6 bidang keberhasilan 
utama iaitu jenayah, ketenteraman, sokongan operasi, ihsan, taktikal dan latihan. 

Memandangkan pelbagai dokumen diguna pakai untuk 
mengaktifkan sesuatu penugasan, tindakan berhemah 
mencantumkan dokumen–dokumen yang berkaitan telah 
dikuatkuasakan agar rekod simpanan lebih teratur. 

20.5.3.2.b Pesawat Grounded Melebihi 3 Bulan

Hasil analisis terhadap log penerbangan yang dikemukakan, semakan Audit 
mendapati pesawat 2 tidak digunakan selama 8 bulan bermula bulan September 
2011 hingga April 2012. Manakala pesawat 1 pula tidak digunakan dari bulan Jun 
hingga November 2012. 

Berkaitan isu pesawat grounded melebihi 3 bulan,  adalah 
disebabkan dalam tahun 2011 peruntukan kewangan PGU 
adalah terhad dan dalam tahun 2012 pula, Kementerian 
Kewangan telah meluluskan permohonan AP 58 PDRM 
sebanyak RM261 juta dibayar dengan menggunakan peruntukan 
semasa (2012) melalui 27 surat kelulusan Rujukan KPN 4/24 
bertarikh di antara 4 Februari hingga 19 Disember 2012. Ini 
menyebabkan peruntukan OS 26000 dan OS 28000 PGU 
terjejas kerana urusan perbelanjaan PGU dikawal oleh PTJ di 
Jabatan Logistik Bukit Aman. Bagi mengimbangi kekurangan ini 
PGU hanya memberi keutamaan untuk menyediakan maksimum 
dua(2) buah kapal terbang saja beroperasi pada satu masa. 
 
i) PTA – Kapal terbang ini mula di grounded pada Jun 2012 

hingga November 2012 kerana ada keperluan untuk review 
the C of A nya pada masa itu. Dalam tempoh tersebut 
beberapa komponennya telah diambil untuk membolehkan 
kapal terbang PTB dan PTC terus boleh diterbangkan.  

 
ii) PTB – Kapal terbang ini mula di grounded pada September 

2011 hingga April 2012 kerana pada ketika itu beberapa 
komponennya hampir tiba untuk selenggaraan dan adalah 
lebih ekonomi untuk meneruskan kapal terbang PTC yang 
memerlukan komponen diambil dari kapal terbang ini.
Dalam tempoh berikutnya beberapa komponennya pula  
telah diambil untuk membolehkan PTC dan PTA terus 
diterbangkan. 

 
iii) Walau bagaimanapun dalam tempoh tersebut ada 51 

aktiviti selenggaraan dijalankan secara berterusan pada 
kapal terbang PTA dan 50 aktiviti selenggaraan pada PTB 
walaupun ianya grounded. 

 
iv) Keadaan ini berlarutan sehinggalah pada Sept 2012 PGU 

memulakan perolehan komponen mengguna pakai 

20.5.3.2.c Semakan Audit di Stor Material Spesifik (SMS), Shah Alam, Selangor mendapati 
setiap alat ganti yang dipesan untuk tujuan pembaikan dan penyenggaraan telah 
diterima dan telah dikeluarkan untuk kegunaan pesawat. Oleh yang demikian pihak 
Audit tidak dapat mengenal pasti punca sebenar pesawat 2 tidak 
digunakan/grounded memandangkan penyenggaraan telah dilakukan. 

 
Pada pendapat Audit, PGU perlu memastikan kesemua pesawat sentiasa digunakan 
dan selamat untuk penerbangan.   

 
 
Maklum Balas Kementerian Dalam Negeri Yang Diterima Pada 22 Mac 2013 

Peruntukan kewangan PGU adalah terhad dan dikawal oleh Jabatan Logistik Bukit 
Aman. Bagaimanapun, peruntukan tambahan telah diperoleh pada bulan November 
2012 berjumlah RM194.75 juta untuk perolehan komponen yang rosak dan 
pembaikan terhadap 3 buah pesawat. 
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peruntukan tambahan yang diperoleh di peringkat PTJ 
logistik Bukit Aman pada 12 dan 22 November 2012 
sejumlah RM 194.75 juta. Sejak 31hb Januari 2013 apabila 
semua komponen pesawat yang rosak telah dibuat 
perolehan dan pembaikan tiga(3) buah kapal terbang ini 
telah mula beroperasi sepenuhnya secara serentak 
sehingga sekarang. 

 
PGU bersetuju dengan pandangan audit bahawa walaupun  
semua alat ganti yang dipesan untuk tujuan pembaikan dan 
penyenggaraan telah diterima dari  Stor Material Spesifik (SMS), 
Shah Alam, tetapi kapal terbang tidak dapat diselenggarakan 
segera. 
 
Keadaan ini berkait rapat dengan masalah peruntukan 
kewangan dalam tahun 2010, 2011 dan 2012. Di samping itu 
juga, proses perolehan alat ganti sekiranya komponen yang 
dikehendaki tiada di stor SMS, proses perolehannya  mengambil 
masa di antara 3 minggu hingga 2 bulan.  
 
Justeru sekiranya dalam tempoh menunggu sesuatu komponen 
diperoleh, jika komponen kapal terbang lain pula rosak, jalan 
terbaik untuk memastikan kapal terbang kedua dapat terus 
diterbangkan ialah dengan mengambil komponen dari kapal 
terbang yang pertama yang juga sedang menunggu 
komponennya tiba.  

PGU telah mengemukakan permohonan semua keperluannya  
dalam ABM 2013 dan ABM 2014 bagi mengatasi masalah ini. 

20.5.4.2 Penyenggaraan Pesawat

Tempoh kuat kuasa kerja penyenggaraan oleh Pasukan Sokongan Teknikal bermula 
dari 27 November 2008 hingga 26 November 2010.  Bagaimanapun disebabkan 
pesawat pengawasan 4 dan 5 masih belum dibekalkan, perkhidmatan Pasukan 
Sokongan Teknikal telah dilanjutkan selama 21 bulan lagi sehingga                         
30 September 2012 tanpa dikenakan sebarang bayaran. Semakan Audit mendapati 
kerja penyenggaraan 3 unit pesawat Beechcraft King Air 350 masih dilakukan oleh 
jurutera dari pembekal memandangkan jurutera dan mekanik PGU masih belum 
memiliki kelayakan (type rating) yang diperlukan untuk tujuan penyenggaraan. 

 
 
PGU bersetuju sepenuhnya dengan pendapat Audit.  Bagi 
memenuhi hasrat ini, PGU mestilah mempunyai peruntukan dan 
perjawatan yang mencukupi. Bagi mempercepatkan proses ini, 
dicadangkan pegawai kejuruteraan dihantar berkursus di 
Approve Training School yang telah terbukti mampu 
menghasilkan jurutera berlesen seperti di Air Service Training 
School di Scotland dan Bristol College Of Art And Technology di 
United Kingdom.  
 
Bagi jurutera yang telah lulus separa dalam sistem lama serta 

Teks 3.indd   229 6/22/13   8:11:40 AM



230
228 

Perenggan Penemuan Audit Status Terkini

20.5.4.3 DCA telah mengkategorikan pesawat pengawasan 4 dan 5 sebagai pesawat aerial 
work kerana pesawat ini dikenal pasti sebagai menyediakan perkhidmatan 
pengawasan dan juga perkhidmatan mencari dan menyelamat.  Oleh yang demikian, 
pesawat 4 dan 5 perlu disenggarakan oleh organisasi yang bertaraf 145 
Maintenance Organisation. Bagaimanapun, setakat tarikh pengauditan dijalankan 
PGU masih belum memenuhi standard organisasi penyenggaraan yang tersebut. 
Sehubungan itu, kerja penyenggaraan 3 pesawat Beechcraft King Air 350 yang telah 
diterima dan 2 unit pesawat pengawasan yang bakal diterima dilakukan oleh syarikat 
swasta yang berkelayakan. Bermula bulan Oktober 2012 syarikat Allied Aero 
Resources (AAR) telah dilantik untuk melaksanakan kerja penyenggaraan bagi 3 
pesawat yang telah diterima dengan nilai kontrak berjumlah USD75,000 sebulan.   
 
Pada pendapat Audit, persediaan dan perancangan yang lemah menyebabkan PGU 
terpaksa bergantung kepada syarikat swasta sepenuhnya bagi tujuan 
penyenggaraan pesawat. Tindakan yang segera dan lebih proaktif hendaklah diambil 
bagi memastikan PGU menjadi organisasi yang layak menjalankan penyenggaraan 
pesawat selaras dengan standard yang ditetapkan. 
 
 
Maklum Balas Kementerian Dalam Negeri Yang Diterima Pada 22 Mac 2013 
 
PGU bersetuju sepenuhnya dengan pendapat Audit. Bagi memenuhi hasrat ini, PGU 
mestilah mempunyai peruntukan dan perjawatan yang mencukupi. Bagi 
mempercepatkan proses ini, dicadangkan mereka dihantar berkursus di Approve 
Training School yang telah terbukti mampu menghasilkan jurutera berlesen seperti di 
Air Service Training School di Scotland dan Bristol College Of Art And Technology di 
United Kingdom. Bagi jurutera yang telah lulus separa dalam sistem lama serta telah 
memiliki pengalaman praktikal melebihi 2 tahun, dicadangkan untuk dihantar kursus 
jangka pendek khas untuk menduduki peperiksaan lesen sahaja selama 4 bulan di 
Air Service Training School, Scotland. 

telah memiliki pengalaman praktikal melebihi 2 tahun, akan 
membuat permohonan mencadangkan mereka dihantar kursus 
jangka pendek khas secara berperingkat untuk menduduki 
peperiksaan lesen sahaja selama 4 bulan di Air Service Training 
tertakluk kepada kelulusan kewangan. 

 
Dalam masa yang sama PGU memantau dari semasa ke 
semasa untuk menilai pusat pusat latihan dalam negeri yang 
boleh menawarkan kursus yang sama yang telah menunjukan 
prestasi yang baik. 
 
PGU juga sedang menyediakan sekali lagi permohonan 
perjawatan jurutera dan juruterbang kapal terbang King Air 350 
dan dijangkakan dapat dikemukakan kepada JPA di penghujung 
bulan Mei 2013. Bagi membolehkan perjawatan khas jurutera 
dan juruterbang diluluskan untuk penugasan kapal terbang ini. 
 
 
 
 

20.5.5.2 Sijil Perakuan Keselamatan Terbang [Certificate of Airworthiness (C of A)]

Bagi memastikan pesawat sentiasa dapat digunakan, C of A hendaklah diperbaharui 
dari semasa ke semasa. Bagaimanapun, semakan Audit mendapati pesawat tidak 
mempunyai C of A antara 34 hingga 182 hari bagi tahun 2010 hingga 2012 di mana 
dalam tempoh ketiadaan C of A tersebut pesawat tidak dibenarkan beroperasi. 
 
Pada pendapat Audit status C of A hendaklah dipantau oleh PGU dari semasa ke 
semasa supaya sentiasa sah kerana tanpa sijil tersebut pesawat tidak dibenarkan 
terbang dan seterusnya menjejaskan operasi yang akan dijalankan.  

 

Sejak awal tahun 2010 salah satu daripada tiga pesawat ini telah 
mula di grounded disebabkan masalah peruntukan kewangan. 
  
Proses pembaharuan C of A, akan melibatkan pemeriksaan 
dokumentasi selenggaran untuk tempoh setahun kebelakangan, 
pemeriksan fizikal pada pesawat dan penerbangan ujian.  
 
Fasa kedua melibatkan pemeriksaan dokumentasi dan fizikal 
oleh pegawai DCA. Dalam hal ini pesawat perlu dalam keadaan 
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Maklum Balas Kementerian Dalam Negeri Yang Diterima Pada 22 Mac 2013 

Sejak awal tahun 2010, satu daripada 3 buah pesawat ini telah mula grounded 
disebabkan masalah peruntukan kewangan. Apabila sesuatu pesawat grounded, 
komponennya yang lain akan diambil secara berterusan sehinggalah masalah alat 
ganti diselesaikan. Kesempatan untuk membolehkan pesawat ini diterbangkan hanya 
dapat dilakukan apabila terdapat pesawat lain mengalami kerosakan yang tempoh 
pembaikannya mengambil masa yang panjang atau selenggaraan berjadual yang 
panjang di mana komponennya digunakan untuk membolehkan pesawat yang 
menunggu pemeriksaan C of A oleh DCA disempurnakan.
 

boleh terbang tetapi tidak boleh diterbangkan sehingga 
pemeriksaan selesai/ tidak boleh diterbangkan sekiranya C of A 
nya telah lupus.  
 
Kesempatan ini digunakan untuk mengambil komponenya untuk 
membolehkan pesawat yang grounded dibaiki supaya operasi 
penerbangan diteruskan dengan minimum 2 buah pesawat. 
 
Pada kebiasaanya apabila sesuatu pesawat di grounded  
komponenya yang lain akan diambil secara berterusan 
sehinggalah masalah alat ganti diselesaikan. 

 
Kesempatan untuk membolehkan pesawat ini diterbangkan 
hanya dapat dilakukan apabila pesawat lain mengalami 
kerosakan yang tempoh pembaikanya panjang atau 
selenggaraan berjadual yang panjang dimana komponenya 
digunakan untuk membolehkan pesawat yang menunggu 
pemeriksaan C Of A oleh DCA disempurnakan. 
 
PGU juga telah memohon di dalam peruntukan ABM 2013 dan 
2014 untuk membeli stok minima supaya apabila berlaku 
kerosakan sentiasa ada alatganti segera dan tidak perlu 
menunggu lama kerana terpaksa melalui proses birokrasi 
perolehan.  

20.5.6.1.b Struktur Pengurusan Dan Guna Tenaga - Norma Keperluan Perjawatan Bagi 
Pesawat 2 Enjin

Bagi tujuan mengoptimumkan penggunaan pesawat pengawasan, operasi hendaklah 
dijalankan secara 24 jam melalui 3 syif. Bagi tujuan ini penugasan juruterbang, 
pemerhati udara dan jurutera hendaklah dijalankan secara syif supaya mereka 
mendapat rehat yang secukupnya dan sentiasa bersedia dari aspek fizikal dan 
mental untuk menjalankan tugas. Berdasarkan cadangan keperluan perjawatan yang 
disediakan, PGU memerlukan 102 perjawatan merangkumi jawatan juruterbang, 
pemerhati udara, jurutera mekanik/avionik dan mekanik mekanikal/avionik oleh PGU 
untuk mengoptimumkan penggunaan pesawat pengawasan. Bagaimanapun 
daripada jumlah tersebut, hanya 22 (21.5%) perjawatan pelbagai fungsi telah 
diluluskan bagi tujuan penggunaan pesawat Beechcraft King Air 350. 
 
Pada pendapat Audit, tanpa perjawatan tambahan, PGU akan berhadapan dengan 
masalah pengurusan pesawat Beechcraft King Air yang serius.  PGU juga akan 
gagal memperoleh taraf organisasi penyenggaraan yang diiktiraf untuk menjalankan 

PGU bersetuju dengan pandangan Audit bahawa sekiranya 
penggunaan pesawat hendak dioptimumkan, operasi 
pengawasan hendaklah dijalankan untuk tempoh 24 jam di mana 
penugasan 3 syif diperlukan. Norma perjawatan kapal terbang 
Beechcraft King Air 350 yang dipohon kepada JPA melalui 
permohonan perjawatan kritikal dalam tahun 2010 adalah 8 
perjawatan juruterbang bagi setiap kapal terbang dan 3 
perjawatan Inspektorat Penerbangan. Daripada 43 perjawatan 
juruterbang yang dipohon, hanya 7 perjawatan yang diluluskan 
oleh JPA pada tahun 2012 iaitu 6 perjawatan juruterbang dan 
satu perjawatan Inspektorat Penerbangan yang merupakan 
perjawatan bagi 3 buah kapal terbang yang telah diterima. Tiada 
perjawatan lagi diluluskan untuk kapal terbang keempat dan 
kelima. 
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kerja penyenggaraan, oleh itu terpaksa menyerahkan kerja penyenggaraan kepada 
syarikat swasta dengan perbelanjaan yang tinggi.  
 
 
Maklum Balas Kementerian Dalam Negeri Yang Diterima Pada 22 Mac 2013 

PGU bersetuju dengan pandangan Audit bahawa sekiranya penggunaan pesawat 
hendak dioptimumkan, operasi pengawasan hendaklah dijalankan untuk tempoh 24 
jam di mana penugasan 3 syif diperlukan. Norma perjawatan kapal terbang 
Beechcraft King Air 350 yang dipohon kepada JPA melalui permohonan perjawatan 
kritikal dalam tahun 2010 adalah 8 perjawatan juruterbang bagi setiap kapal terbang 
dan 3 perjawatan Inspektorat Penerbangan. Daripada 43 perjawatan juruterbang 
yang dipohon, hanya 7 perjawatan yang diluluskan oleh JPA pada tahun 2012 iaitu 6 
perjawatan juruterbang dan satu perjawatan Inspektorat Penerbangan yang 
merupakan perjawatan bagi 3 buah kapal terbang yang telah diterima. Tiada 
perjawatan lagi diluluskan untuk kapal terbang keempat dan kelima. 

 
Bagi mengatasi masalah ini PGU mestilah mempunyai 
peruntukan dan perjawatan yang mencukupi. Bagi 
mempercepatkan proses ini, dicadangkan pegawai kejuruteraan  
dihantar berkursus di Approve Training School yang telah 
terbukti mampu menghasilkan jurutera berlesen  seperti di Air 
Service Training School di Scotland dan Bristol College Of Art 
And Technology di United Kingdom.  
 
Bagi jurutera yang telah lulus separa dalam sistem lama serta 
telah memiliki pengalaman praktikal melebihi 2 tahun, akan 
membuat permohonan mencadangkan mereka dihantar kursus 
jangka pendek khas secara berperingkat untuk menduduki 
peperiksaan lesen sahaja selama 4 bulan di Air Service Training 
tertakluk kepada kelulusan kewangan. 
 
Dalam masa yang sama PGU memantau dari semasa ke 
semasa untuk menilai pusat pusat latihan dalam negeri yang 
boleh menawarkan kursus yang sama yang telah menunjukan 
prestasi yang baik. 
 
PGU juga sedang menyediakan sekali lagi permohonan 
perjawatan jurutera dan juruterbang kapal terbang King Air 350 
dan dijangkakan dapat dikemukakan kepada JPA di penghujung 
bulan Mei 2013. Bagi membolehkan perjawatan khas jurutera 
dan juruterbang diluluskan untuk penugasan kapal terbang ini. 
 
Dalam masa yang sama PGU juga telah mengemukakan 
cadangan perjawatan jurutera dan juruterbang satu daripada 
kapal terbang ini khas untuk penugasan pengawasan 24 jam di 
timur sabah. 
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KEMENTERIAN DALAM NEGERI  

Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia 

Perenggan 21 : Pengurusan Aktiviti Pendaftaran Pertubuhan 

Perenggan Penemuan Audit Status Terkini

21.5.2.1 Permohonan Dan Pendaftaran Pertubuhan

JPPM telah dianugerahkan Sijil Pendaftaran Sistem Kualiti MS ISO 9000:2000 
Perkhidmatan Awam Malaysia yang sah laku sehingga 25 Januari 2008. Pada         
15 November 2011 pihak JPPM telah menyediakan Prosedur Kualiti MS ISO 
9001:2008 yang telah dikemaskinikan. Bagaimanapun, semakan Audit mendapati 
pihak JPPM tidak memohon untuk memperbaharui Sijil Pendaftaran Sistem Kualiti 
MS ISO 9000:2000 Perkhidmatan Awam Malaysia yang telah tamat tempoh sah 
lakunya pada 25 Januari 2008 dan juga tidak memohon untuk mendapatkan sijil bagi 
Prosedur Kualiti MS ISO 9001:2008 yang telah disediakan pada tahun 2011. 
Semakan Audit selanjutnya mendapati JPPM telah menggunakan dokumen tersebut 
sebagai panduan dalam pengurusan aktiviti pendaftaran pertubuhan walaupun tidak 
mempunyai persijilan yang sah.

Maklum Balas Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia Yang Diterima Pada         
12 Mac 2013

Pihak JPPM sedang meneliti beberapa standard yang lain berdasarkan 
‘benchmarking’ pengurusan pertubuhan yang baik di negara lain. Lawatan kerja ke 
Singapura juga telah dirancang bagi mencapai tujuan tersebut.

Pihak JPPM sedang dalam usaha menambahbaik proses penyampaian 
perkhidmatannya kepada rakyat melalui transformasi dalam pengurusan aktiviti 
Jabatan yang mana sebelum ini semua proses kerja dilaksanakan secara manual 
telah dilaksanakan secara sistem atas talian (online) iaitu melalui sistem eROSES 
mulai 1 Januari 2012. Pihak JPPM tidak memperbaharui Sijil MS ISO yang telah 
tamat tempoh berdasarkan perubahan dan keperluan semasa yang melibatkan 
proses transformasi tersebut.
Pada pendapat Audit, JPPM perlu sama ada mengambil tindakan untuk 
mendapatkan pengiktirafan Prosedur Kualiti MS ISO 9001:2008 yang telah 

Lawatan Kerja Bersama Rakan Strategik Yang Mengendalikan 
Pengurusan Aktiviti Pertubuhan  telah diadakan pada                  
2 April 2013 bertempat di Registry of Societies, Singapore bagi 
tujuan menjalinkan perkongsian  yang baik bersama agensi yang 
terlibat di dalam menguruskan pertubuhan dari negara lain 
disamping dapat mengenal pasti prosedur kerja yang boleh 
digunapakai untuk penambahbaikan di JPPM.

JPPM juga menimbang untuk mendapatkan Sijil Pendaftaran 
Sistem Kualiti MS ISO 9001:2008 setelah sistem eRoses
sempurna dibangunkan sepenuhnya dan prosedur tersebut 
dijangka siap disediakan pada Jun 2014.
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dikemaskinikan pada tahun 2011 atau mana-mana standard yang bersesuaian 
selaras dengan kehendak peraturan Kerajaan. 
 

21.5.2.2.b Pendaftaran Parti Politik 
 
Semakan Audit terhadap 31 fail permohonan pendaftaran parti politik bagi tempoh 
tahun 2010 hingga bulan September 2012 mendapati 15 permohonan masih belum 
diberi keputusan. Semakan Audit selanjutnya mendapati 12 permohonan belum 
diberi keputusan disebabkan maklum balas daripada Bahagian Hal Ehwal 
Pendaftaran Negara Dan Pertubuhan, KDN belum diterima. Manakala bagi baki 3 
permohonan pendaftaran yang belum diberi keputusan, pihak Audit tidak dapat 
mengesahkan status permohonannya kerana tiada surat berkaitan dikemukakan.  

 
 

Maklum Balas Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia Yang Diterima Pada           
4 Januari 2013 

 
Tiada tempoh masa yang ditetapkan untuk memberi keputusan kepada permohonan 
pendaftaran parti politik memandangkan keperluan untuk merujuk kepada agensi lain 
sebagaimana keputusan Mesyuarat Pegawai-pegawai Kanan pada 7 Mac 1994 dan 
Surat Pekeliling Bil. 4 Tahun 1994 (Tapisan Keselamatan). Walau bagaimanapun, 
pihak Ibu Pejabat JPPM akan sentiasa memberi perhatian terhadap 15 permohonan 
tersebut berdasarkan arahan dan keputusan yang dikeluarkan. 
 
Pada pendapat Audit, pengurusan permohonan pertubuhan parti politik adalah 
kurang memuaskan disebabkan kelewatan menerima maklum balas kelulusan khas 
dari pihak ketiga. Bagaimanapun, JPPM perlu memberi maklum balas mengenai 
status permohonan dalam tempoh yang munasabah untuk menunjukkan sistem 
penyampaian Kerajaan yang cemerlang dan telus.  
 

 
 
JPPM sentiasa memantau permohonan pendaftaran pertubuhan 
parti politik di negara ini. Daripada 15 jumlah permohonan 
tersebut 2 daripadanya telah diputuskan ditolak permohonan 
pendaftarannya melalui keputusan yang telah ditetapkan oleh 
pihak Mahkamah iaitu Parti Perpaduan Rakyat Sabah (PPRS) 
dan Parti Kerjasama Rakyat Sabah (PAKAR) manakala 13 yang 
lain masih dalam pertimbangan pihak Kementerian Dalam 
Negeri.  
 

21.5.2.3.c Pendaftaran Pertubuhan Bukan Parti Politik 
 
Semakan Audit terhadap sampel 150 permohonan pendaftaran pertubuhan di JPPN 
Pahang, Pulau Pinang dan Johor bagi tempoh tahun 2010 hingga bulan September 
2012 mendapati 38 (25.3%) daripadanya lewat diluluskan antara 14 hingga 339 hari. 
Semakan Audit selanjutnya mendapati semua kelewatan meluluskan permohonan 
adalah bagi permohonan sebelum pelaksanaan Sistem Elektronik Jabatan 
Pendaftaran Pertubuhan Malaysia (eROSES). Bagaimanapun mulai tahun 2012 
tiada kelewatan bagi permohonan yang telah menggunakan sistem eROSES. 

 
Maklum Balas Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia Yang Diterima Pada         
12 Mac 2013 

 
 
Pengurusan permohonan pendaftaran pertubuhan secara atas 
talian  (eROSES) merupakan kaedah bagi penyelesaian bagi 
menangani isu kelewatan meluluskan pendaftaran pertubuhan. 
Semua permohonan pendaftaran dapat diberikan keputusan 
dengan lebih cekap dan efektif setelah sistem ini mengambil 
tempat bagi menggantikan sistem fail dan manual.  
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Sistem eRoses diwujudkan bagi menyelesaikan masalah lewat meluluskan 
pendaftaran kepada pertubuhan. Melalui sistem ini, setiap permohonan dibuat 
secara atas talian serta diluluskan dalam tempoh 5 hari bekerja. 
 
Pada pendapat Audit, pengurusan permohonan pendaftaran pertubuhan bukan parti 
politik adalah memuaskan selepas sistem eROSES mula digunakan.   
 

21.5.2.4.b.ii Penggunaan Sistem ROSES Dan eROSES Dalam Aktiviti Pendaftaran 
Pertubuhan - Sistem eROSES 
 
Semakan Audit mendapati Scot Technology (M) Sdn. Bhd. telah memohon untuk 
melanjutkan tempoh kontrak perjanjian selama 3 bulan mulai 1 Julai 2009 hingga    
30 September 2009. Namun begitu Lembaga Perolehan KDN telah menolak 
permohonan tersebut. KDN telah menamatkan kontrak pada 29 Oktober 2009 
kerana pihak kontraktor hanya dapat menyelesaikan 30% daripada projek 
keseluruhannya walaupun tempoh kontrak telah tamat pada 30 Jun 2009. Setakat 
kontrak ditamatkan, bayaran yang telah dibuat kepada Scot Technology (M) Sdn. 
Bhd. adalah berjumlah RM121,090. 

 
 

Maklum Balas Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia Yang Diterima Pada         
12 Mac 2013 
 
JPPM telah pun membuat tindakan bagi menghalang sebarang bentuk pembaziran 
dari terus dilakukan dengan tidak melanjutkan kontrak tersebut. Pasukan Projek 
eRoses (baru) yang ditubuhkan oleh pihak JPPM pada tahun 2011 dengan 
menggunakan pegawai-pegawai IT dari pihak Kementerian Dalam Negeri sahaja 
telah membawa lebih banyak penjimatan kepada pihak Kerajaan. 
 
Pada pendapat Audit, projek ini merupakan suatu pembaziran memandangkan 
pembayaran sejumlah RM121,090 telah dibuat kepada kontraktor berkenaan tetapi 
kerja hanya disiapkan setakat reka bentuk sahaja dan tidak dapat digunakan. 
 

 
 
 
Pembayaran yang dibuat adalah berdasarkan kontrak yang telah 
dipersetujui. Kegagalan Scot Technolgy (M) Sdn. Bhd. 
menyiapkan projek menyebabkan permohonan untuk 
melanjutkan tempoh kontrak tidak dipertimbangkan. 
Pembayaran RM121,090 adalah bagi perkhidmatan dan 
perkakasan yang telah dibekalkan. Tiada sebarang pembayaran 
lain dibuat selepas kontrak tersebut ditamatkan. 
 
Sistem eROSES yang dibangunkan bersama Pasukan 
Perunding MAMPU tanpa melibatkan kos telah dapat melicinkan 
dan meningkatkan kecekapan JPPM/JPPN menguruskan 
permohonan pendaftaran pertubuhan. Ianya juga merupakan 
usaha JPPM dalam menangani sebarang bentuk pembaziran 
terhadap perolehan kerajaan sekiranya pihak pembekal gagal 
melaksanakan sesuatu projek dengan sempurna. 
 
 

21.5.2.4.b.iv Semakan Audit terhadap 10 sampel permohonan pendaftaran pertubuhan melalui 
sistem eROSES di JPPN Johor pada bulan Ogos 2012 dan 5 sampel di JPPN 
Pahang pada bulan September 2012 mendapati permohonan pendaftaran 
pertubuhan menggunakan sistem tersebut berjalan dengan baik. Permohonan dan 
kelulusan permohonan pendaftaran pertubuhan dapat dilaksanakan dengan lancar. 
 
Pada pendapat Audit, sistem eROSES yang dibangunkan bersama Pasukan 
Perunding MAMPU tanpa melibatkan kos telah dapat melicinkan dan meningkatkan 
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kecekapan JPPM/JPPN menguruskan permohonan pendaftaran pertubuhan. 
 

21.5.3.1.d Pemantauan Terhadap Pertubuhan - Penyerahan Penyata Tahunan Oleh 
Pertubuhan 
 
Semakan Audit terhadap 181 fail pertubuhan yang telah didaftarkan merangkumi 31 
fail parti politik di Ibu Pejabat JPPM Putrajaya dan 150 fail pertubuhan di JPPN Pulau 
Pinang, Johor dan Pahang mendapati 67 (37%) pertubuhan telah menghantar 
penyata tahunan dengan lengkap dalam tempoh ditetapkan. Manakala 90 (49.7%) 
pertubuhan tidak menghantar penyata tahunan bagi tempoh 3 tahun berturut-turut. 
Selain itu, 24 (13.3%) pertubuhan berdaftar lewat menyerahkan penyata tahunan. 
 

 
 
 
JPPM telah mula menguatkuasakan penghantaran maklumat 
pertubuhan secara  atas talian mulai Mac 2013. Semua 
pertubuhan yang berdaftar dikehendaki menghantar pelaporan 
secara atas talian dengan menggunakan sistem eROSES. 
 
Pemantauan terhadap pelaporan ini juga dapat dibuat dengan 
lebih cekap dan efisyen melalui pengkalan data sedia ada 
berbanding dengan kaedah manual yang menggunakan sistem 
fail sebelum ini. 
 
Pemeriksaan ke atas pertubuhan-pertubuhan yang berdaftar 
sedang giat dijalankan diperingkat Ibupejabat dan JPP Negeri. 
JPPM sentiasa menambahbaik usaha dalam memantau 
pertubuhan yang berdaftar di negara ini. Pemeriksaan bernotis 
dan tidak bernotis juga sedang giat dilaksanakan dengan 
pelbagai kaedah antaranya dengan mewujudkan pejabat 
bergerak, pemeriksaan maklumat pertubuhan dan premis serta 
mengadakan program taklimat dan dialog kepada jawatankuasa 
pertubuhan. 
 

21.5.3.1.e Semakan Audit selanjutnya mendapati JPPM/JPPN tidak mengeluarkan Perintah 
Mengemukakan Penyata Tahunan di bawah Seksyen 14(2), Perintah Sementara 
Bagi Membubarkan Pertubuhan di bawah Seksyen 14(5) dan Perintah Pembatalan di 
bawah Seksyen 13(1) Akta Pertubuhan 1966 terhadap 90 pertubuhan yang gagal 
menghantar penyata tahunan bagi tempoh 3 tahun berturut-turut. Pihak JPPM/JPPN 
juga tidak mengemukakan surat peringatan di bawah Seksyen 14(1) Akta 
Pertubuhan 1966 kepada 24 pertubuhan yang menghantar penyata tahunan melebihi 
tempoh yang telah ditetapkan. 
 
 
Maklum Balas Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia Yang Diterima Pada         
12 Mac 2013 
 
Perkara yang demikian adalah disebabkan oleh kegagalan pihak Pertubuhan dalam 
mengemukakan pelaporan yang perlu dikemukakan kepada Jabatan pada setiap 
tahun. Pertubuhan bertanggungjawab menghantar penyata dan lain-lain dokumen 
yang diperlukan sepertimana di dalam Akta Pertubuhan 1966. 
 
Usaha untuk mengawal dan memantau pertubuhan yang berdaftar diperuntukkan di 
bawah Seksyen 14(1) Akta Pertubuhan 1966. Mulai 14 Januari 2012, Notis 
Peringatan 14(1) telah dikeluarkan kepada pertubuhan yang berdaftar untuk 
mengingatkan pertubuhan menghantar maklumat pertubuhan yang berkaitan. 
Daripada jumlah tersebut, terdapat juga beberapa pertubuhan yang tidak lagi berada 
di bawah Jabatan kerana dipindahkan kepada pihak Pesuruhjaya Sukan, 
Pendaftaran Belia dan sebagainya. 
 
Pihak JPPM juga mengambil inisiatif dengan membangunkan sistem eRoses yang 
membolehkan pertubuhan untuk menghantar penyata tahunan secara atas talian. 
Melalui pembangunan sistem eRoses yang dilaksanakan sepenuhnya mulai Januari 
2013 akan lebih membantu untuk semakan penghantaran Penyata Tahunan serta 

Teks 3.indd   236 6/22/13   8:11:43 AM



237

 

 235 

Perenggan Penemuan Audit Status Terkini 

dapat dipantau dengan lebih teratur dan menyeluruh. 
 
Pada pendapat Audit, pemantauan terhadap penyerahan penyata tahunan oleh 
pertubuhan adalah kurang memuaskan disebabkan oleh kegagalan JPPM 
memantau semua pertubuhan yang berdaftar dan mengambil tindakan mengikut 
peraturan yang ditetapkan. 
 

21.5.3.2.a Mengikut Prosedur Kualiti MS ISO 9001:2008 berkenaan Aktiviti Permohonan 
Pertubuhan, pemeriksaan ke atas sesebuah pertubuhan berdaftar hendaklah 
dilaksanakan bagi memastikan setiap pertubuhan berdaftar berfungsi serta 
menjalankan aktivitinya selaras dengan undang-undang dan peraturan pertubuhan.  
 
Semakan Audit mendapati Ibu Pejabat JPPM tidak merancang pemeriksaan bernotis 
atau tanpa notis bagi tempoh tahun 2010 hingga 2012 dan juga tiada pemeriksaan 
bernotis dan tanpa notis dijalankan.  
 
Maklum Balas Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia Yang Diterima Pada          
4 Januari 2013 
 
JPPM mengambil maklum teguran tersebut. Pemeriksaan ke atas pertubuhan-
pertubuhan yang berdaftar akan diadakan secara berkala. 
 

21.5.3.2.b Semakan Audit di JPPN Johor, Pahang dan Pulau Pinang mendapati JPPN Johor, 
Pahang dan Pulau Pinang ada merancang pemeriksaan bernotis bagi tempoh tahun 
2010 hingga 2012. Bagi JPPN Johor, pemeriksaan bernotis yang dilaksanakan 
adalah melebihi bilangan yang telah dirancang. Di JPPN Pahang pula, pemeriksaan 
bernotis yang dilaksanakan adalah seperti yang dirancang. Semakan Audit juga 
mendapati pemeriksaan tanpa notis telah dirancang di JPPN Pulau Pinang. Namun 
begitu, pemeriksaan tanpa notis yang dilaksanakan adalah kurang daripada yang 
dirancang. Manakala di JPPN Johor dan Pahang, pemeriksaan tanpa notis tidak 
dirancang tetapi dilaksanakan bergantung kepada jumlah aduan yang diterima pada 
tahun berkenaan. 
 

- 

21.5.3.2.c Semakan Audit terhadap 30 fail pertubuhan yang telah dijalankan pemeriksaan 
bernotis dan tanpa notis di JPPN Pulau Pinang, Johor dan Pahang mendapati 21 
pertubuhan tidak mengemukakan penyata tahunan seperti yang ditetapkan oleh 
Seksyen 14(1) Akta Pertubuhan 1966. Namun begitu, pihak JPPN berkenaan tidak 
mengeluarkan surat perintah mengemukakan penyata tahunan di bawah Seksyen 
14(2) Akta Pertubuhan 1966 dan Kenyataan Sebelum Pendaftaran Dibatalkan di 
bawah Seksyen 13(2) Akta Pertubuhan 1966.  
Maklum Balas Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia Yang Diterima Pada         
12 Mac 2013 
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Semua tindakan yang berkaitan terhadap 21 pertubuhan ini telah pun diambil 
antaranya ialah pembatalan pendaftaran ke atas pertubuhan yang masih gagal 
mematuhi Akta Pertubuhan 1966. Pertubuhan yang menepati telah diberikan 
peluang kedua. 
 
Mulai tahun 2013, pemeriksaan bernotis dan tanpa notis telah dirancang dan 
diletakkan di bawah Sasaran Kerja Tahunan di peringkat Ibu Pejabat JPPM dan 
JPPN. Pemeriksaan bernotis dan tanpa notis ini akan dilaksanakan sebagai salah 
satu pemantauan kepada pertubuhan yang berdaftar. 
 
Pada pendapat Audit, pengurusan pemeriksaan bernotis dan tanpa notis adalah 
kurang memuaskan kerana ketiadaan keperluan perancangan ditetapkan. JPPM 
perlu merancang pemeriksaan dan memastikan pelaksanaannya adalah teratur bagi 
memastikan pertubuhan berdaftar sentiasa mematuhi undang-undang yang berkuat 
kuasa dan mematuhi perlembagaan pertubuhan masing-masing. Selain itu, tindakan 
susulan terhadap pertubuhan yang tidak mematuhi peraturan perlu diambil selepas 
pemeriksaan bernotis dan tanpa notis dijalankan.  
 

21.5.4.3 Pengurusan Aduan Dan Siasatan 
 
Semakan Audit mendapati jenis aduan yang diterima oleh JPPM dan JPPN ialah 
salah guna kuasa dan penyelewengan wang pertubuhan, mesyuarat yang diadakan 
melanggar Akta Pertubuhan 1966, melanggar undang-undang berdaftar pertubuhan, 
tidak mengadakan mesyuarat agung tahunan, tidak puas hati terhadap mesyuarat 
agung tahunan, pelanggaran Akta Pertubuhan 1966 oleh pertubuhan, persatuan 
pindah alamat tanpa kebenaran, pemecatan ahli, persatuan tidak puas hati terhadap 
penyiasatan JPPM dan masalah dalaman parti. Berdasarkan statistik yang 
dikemukakan oleh Bahagian Penguatkuasaan, Ibu Pejabat Putrajaya, JPPN Johor, 
Pulau Pinang dan Pahang mendapati 321 aduan diterima dan disiasat dalam tempoh 
tahun 2010 hingga 2012. Daripada 321 aduan berkenaan, 262 (81.6%) aduan telah 
diselesaikan manakala 59 (18.4%) aduan masih dalam siasatan. 
 

 
 
Semua aduan yang diterima telah dijalankan  siasatan dan 
diambil tindakan sewajarnya. Bagi tujuan  menambaik 
pengurusan aduan dan siasatan, JPPM telah menyediakan  
Prosedur Siasatan yang mengandungi tatatacara bagi 
mengendalikan aduan dan siasatan ke atas pertubuhan  serta 
dikuatkuasakan mulai 1 Januari 2012. 
 

21.4.4.4 Semakan Audit terhadap Buku Daftar Aduan di Ibu Pejabat Putrajaya pula mendapati 
daripada 161 aduan yang diterima hanya 13 (8.1%) aduan direkodkan di dalam buku 
daftar berkenaan. Tempoh masa yang diambil dari tarikh aduan diterima hingga ke 
siasatan mula dijalankan adalah antara 6 hingga 98 hari bagi 13 aduan tersebut. 
Manakala semakan Audit di JPPN yang dilawati pula mendapati Buku Daftar Aduan 
telah diselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini. 
 
Maklum Balas Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia Yang Diterima Pada         
12 Mac 2013 
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Tiga belas aduan yang direkodkan di dalam buku daftar tersebut merupakan kes-kes 
yang didaftar bagi tempoh tahun 2012. Manakala yang lainnya adalah aduan-aduan 
yang diterima bagi tahun 2010 dan 2011.   
 
Sebelum menjalankan siasatan beberapa perkara perlu diberi perhatian dan 
semakan terlebih dahulu. Antaranya termasuklah mengenal pasti status pertubuhan 
yang diadu, butiran pengadu serta jenis aduan yang dibuat sama ada berkaitan 
pelanggaran mana-mana Akta Pertubuhan 1966, Perlembagaan Pertubuhan dan 
sebagainya.  
 

21.5.4.5.a Tiga fail aduan di JPPN Pulau Pinang adalah berkenaan dengan penyalahgunaan 
kuasa, penyelewengan wang pertubuhan dan tidak menyerahkan tugas sebagai 
bendahari. Hasil siasatan JPPN mendapati pertubuhan berkenaan tidak berdaftar. 
Namun begitu, semakan Audit selanjutnya mendapati JPPN tidak mengambil 
sebarang tindakan terhadap pemegang-pemegang jawatan atau mana-mana orang 
yang mengurus atau menolong dalam pengurusan pertubuhan seperti yang 
diperuntukkan di bawah Seksyen 42 atau Seksyen 48(1), Akta Pertubuhan 1966.   
 
 
Maklum Balas Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia Yang Diterima Pada         
12 Mac 2013 
 
Tiga fail aduan yang diterima di JPPN Pulau Pinang merupakan aduan terhadap 
pertubuhan yang tidak berdaftar. Tindakan telah pun diambil dengan merujuk kes 
aduan tersebut kepada pihak SPRM. 
 

- 

21.5.4.5.b Tiga aduan berasingan yang dibuat oleh ahli Persatuan Hindu Lipis pada 27 
November 2006, 11 Disember 2006 dan 3 Januari 2007 di JPPN Pahang masih 
belum diselesaikan sehingga kini. Semakan Audit terhadap Fail Kertas Siasatan 
Aduan persatuan tersebut mendapati siasatan telah dijalankan oleh Pegawai 
Pendaftaran JPPN Pahang atas arahan Ibu Pejabat Putrajaya. Siasatan telah selesai 
dijalankan oleh JPPN Pahang dan laporan hasil siasatan telah dikemukakan ke Ibu 
Pejabat Putrajaya untuk tindakan lanjut. Mengikut laporan siasatan, pihak 
pengurusan persatuan telah melanggar perlembagaan pertubuhannya. Oleh itu, 
pada 4 Januari 2007 Bahagian Penguatkuasaan, JPPM mencadangkan supaya 
Kenyataan Sebelum Pendaftaran Dibatalkan di bawah Seksyen 13(2) Akta 
Pertubuhan 1966 dikeluarkan terhadap persatuan tersebut kerana melanggar 
perkara 2, 12(i), 10(i)(a)(i) dan 18(iii) perlembagaan pertubuhan berkenaan. 
Bagaimanapun, pihak Audit mendapati kenyataan tersebut tidak dikeluarkan 
sehingga aduan kali ke-4 diterima daripada ahli persatuan pada 15 Julai 2010 
berkenaan dengan penyelewengan pengurusan aset persatuan. Pihak Audit telah 

- 
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membuat susulan pada 26 September 2012 di Ibu Pejabat Putrajaya dan mendapati 
notis untuk membatalkan pertubuhan di bawah Seksyen 13(2) Akta Pertubuhan 1966 
masih belum dikeluarkan. 
 
 
Maklum Balas Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia Yang Diterima Pada         
12 Mac 2013 
 
JPPM telah merancang untuk membuat pemeriksaan semula terhadap persatuan ini 
bagi memastikan kesalahan pada notis yang dikeluarkan diambil tindakan sebelum 
tindakan pembatalan/penarikan semula notis dibuat. Bagi menyelaras pengurusan 
aduan dan siasatan dengan lebih teratur, Prosedur Siasatan telah disediakan dan 
diguna pakai berkuatkuasa mulai 1 Januari 2012. 
 
Pada pendapat Audit, pengurusan aduan adalah kurang memuaskan di mana 
terdapat aduan belum diselesaikan walaupun telah melebihi tempoh satu bulan dari 
tarikh aduan diterima. JPPM/JPPN juga tidak mengambil tindakan terhadap 
pertubuhan yang melanggar Akta Pertubuhan 1966 atau perlembagaan pertubuhan 
hasil daripada siasatan aduan yang dijalankan.  
 

21.5.5.2 Pendakwaan 
 
Semakan Audit mendapati setakat 31 Disember 2012, terdapat 23 kes pendakwaan 
masih belum selesai. Analisis Audit mendapati 23 kes tersebut terdiri daripada 5 kes 
pada tahun 2008, 5 kes pada tahun 2009, 4 kes pada tahun 2010, 2 kes pada tahun 
2011 dan 7 kes pada tahun 2012. Pendakwaan ini adalah berkenaan dengan 
pelanggaran Akta Pertubuhan 1966 termasuk pindah alamat pertubuhan tanpa 
kebenaran, memegang jawatan dalam pertubuhan yang telah dibatalkan 
pendaftarannya, persatuan yang belum lulus pendaftarannya tetapi telah 
menjalankan aktiviti tanpa kebenaran Pendaftar Pertubuhan Malaysia dan 
pertubuhan memberi maklumat palsu.  
 
 
Maklum Balas Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia Yang Diterima Pada         
12 Mac 2013 
 
Perbincangan dengan pihak Jabatan Peguam Negara akan diadakan bagi 
membincangkan tindakan susulan kepada kes-kes yang masih tertangguh. Setakat 
ini 5 kes telah diselesaikan iaitu melibatkan SC Sports Club yang dibicarakan di 
Mahkamah Majistret Pulau Pinang dan Mahkamah memutuskan tiada bukti untuk 
dituduh di Mahkamah dan kes ditutup. Manakala 4 yang lainnya iaitu Kelab Rekreasi 
dan Sosial Batu Kawa, Kuching, Sarawak, Persatuan Kebajikan Skuad 69 PDRM 

 
 
JPPM sentiasa memberi pantauan terhadap kes-kes 
pendakwaan. Kes-kes berikut sedang dirujuk kepada pihak 
Timbalan Pendakwa Raya untuk tindakan lanjut. 
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Sarawak, Persatuan Penduduk Kondo Tiara Intan, Ampang Selangor Dan 
Momentive Sport Club Pulau Pinang telah dibawa kepada Timbalan Pendakwa Raya 
dan memutuskan NFA. 
 
Pada pendapat Audit, JPPM perlu memantau perkembangan kes pendakwaan ini 
dari semasa ke semasa. 
 

21.5.6.2 Pembatalan Pendaftaran Pertubuhan 
 
Semakan Audit di Ibu Pejabat Putrajaya dan JPPN yang dilawati mendapati bagi 
tempoh tahun 2010 hingga 2012 sebanyak 4,849 pertubuhan telah dibatalkan 
pendaftarannya. 
 

 
 
JPPM mengambil perhatian terhadap pertubuhan-pertubuhan 
yang gagal mematuhi Akta Pertubuhan 1966. Pertubuhan yang 
gagal mengemukakan maklumat pertubuhan diberikan notis-
notis perintah yang berkaitan serta tindakan pembatalan 
pendaftaran pertubuhan  diambil kepada pertubuhan yang tidak 
mengambil sebarang  tindakan lanjut terhadap notis-notis 
perintah tersebut. 

21.5.6.3 Adalah didapati JPPN Selangor telah membatalkan pendaftaran pertubuhan yang 
paling banyak iaitu daripada 156 kes pada tahun 2010 kepada 429 kes pada tahun 
2012. Bagi JPPN Melaka pula, bilangan kes pertubuhan yang dibatalkan pendaftaran 
telah meningkat daripada 30 kes pada tahun 2010 kepada 336 kes pada tahun 2012. 
Manakala JPPN Pulau Pinang menunjukkan 114 pertubuhan yang dibatalkan 
pendaftaran pada tahun 2010 telah menurun kepada 97 pertubuhan pada tahun 
2011. Bilangan tersebut meningkat semula kepada 269 kes pada tahun 2012.  

 

Maklum Balas Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia Yang Diterima Pada           
4 Januari 2013 
 
Notis 14(2) telah pun dikeluarkan kepada pertubuhan yang tidak mengemukakan 
penyata tahunan dan notis 13(1) bagi pertubuhan yang tidak wujud. Pertubuhan 
yang gagal memberikan respons terhadap notis-notis tersebut telah dibatalkan. 
Peningkatan mendadak pembatalan persatuan adalah kerana tindakan ‘house 
keeping’ atau pengemaskinian terhadap persatuan yang tidak aktif sedang giat 
dilaksanakan.  
 

21.5.6.4 Semakan Audit terhadap 30 fail pertubuhan yang dibatal pendaftarannya mendapati 
JPPN mengambil masa antara 1 bulan hingga 4 tahun dari tarikh tamat tempoh surat 
perintah mengemukakan maklumat yang diperlukan di bawah Seksyen 14(2) Akta 
Pertubuhan 1966 untuk mengeluarkan perintah pembubaran sementara di bawah 
Seksyen 14(5) Akta Pertubuhan 1966. Sementara itu, JPPN juga mengambil masa 
antara 1 bulan hingga 3 tahun untuk membatalkan pertubuhan di bawah Seksyen 
13(1), Akta Pertubuhan 1966 selepas perintah pembubaran sementara dikeluarkan.  
 
Maklum Balas Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia Yang Diterima Pada         
12 Mac 2013 

- 
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Tindakan yang diambil mengambil masa yang panjang kerana dilaksanakan secara 
manual dan pemantauan yang lemah. Namun begitu, JPPM sedang menggiatkan 
usaha dalam memastikan pertubuhan-pertubuhan diberikan pantauan yang 
sewajarnya melalui semakan maklum balas penghantaran Penyata Tahunan yang 
akan dijalankan secara talian melalui sistem eRoses. Pertubuhan yang gagal 
menghantar maklum balas akan dikeluarkan notis-notis yang berkaitan. 
 
JPPM sememangnya meneliti dan mengambil tindakan terhadap pertubuhan yang 
melanggar apa-apa peruntukan di bawah Akta Pertubuhan 1966. Tindakan ‘house 
keeping’ dan pendakwaan dilaksanakan sebagaimana ditetapkan di bawah Arahan 
Pendaftar Pertubuhan Bil. 1 Tahun 2012 yang berkuatkuasa mulai 1 Februari 2012. 
 
Pada pendapat Audit, JPPM hendaklah mengambil tindakan serta merta apabila 
pihak pertubuhan gagal untuk mematuhi peraturan atau memberi maklum balas yang 
dikehendaki dalam tempoh yang ditetapkan.  
 

21.5.7.2 Pembatalan Pendaftaran Pertubuhan Belum Diwartakan 
 
Semakan Audit terhadap 30 fail pertubuhan di JPPN Pulau Pinang, Johor dan 
Pahang yang telah dibatal pendaftarannya mendapati 23 pembatalan masih belum 
diwartakan walaupun ada di antaranya telah dibatalkan sejak tahun 2010.  

 
 

Maklum Balas Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia Yang Diterima Pada         
12 Mac 2013 
 
Proses pewartaan dijalankan setelah semua proses rayuan dilaksanakan.  
Pertubuhan yang gagal dalam rayuannya akan diwartakan. Tindakan pewartaan 
kepada pertubuhan yang terbabit telah dilaksanakan dengan menghantar ke 
Percetakan Nasional Malaysia Berhad. 
 
Pihak JPPM mengambil inisiatif untuk menangani masalah ini dengan cara 
melaksanakan pewartaan di JPPN negeri berbanding dengan pelaksanaan tindakan 
pewartaan yang dijalankan di pihak Ibu pejabat serta Modul  e-Warta juga 
dimasukkan di dalam pembangunan eRoses Fasa 2. 
 
Pada pendapat Audit, JPPM hendaklah mengambil tindakan segera untuk 
mewartakan pertubuhan yang telah dibatalkan pendaftarannya. Pertubuhan yang 
telah dibatalkan pendaftarannya tetapi tidak diwartakan boleh menyebabkan orang 
awam terus berurusan dengan pertubuhan tersebut. 
 

 
 
Daripada jumlah 23 pertubuhan yang telah dibatalkan tersebut 
semuanya telah pun dibawa ke Percetakan Nasional Malaysia 
bagi tujuan pewartaan. 
 
Bagi mengelakkan sebarang kekeliruan dikalangan orang awam 
terhadap status sesebuah pertubuhan, JPPM telah membuat 
penambaikan dengan menyenaraikan semua pertubuhan yang 
berdaftar di portal rasmi JPPM. 
 
Orang awam boleh mendapatkan status pertubuhan dengan 
melayari portal tersebut di alamat www.ros.gov.my. 
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21.5.8.1 Lawatan Ke Premis Pertubuhan 
 
Pihak Audit telah membuat lawatan ke premis pertubuhan yang dipilih bagi 
memastikan aktiviti yang dijalankan oleh pertubuhan adalah seperti yang telah 
diluluskan oleh JPPN berkenaan dan pengurusan pertubuhan adalah teratur. 
Sebanyak 6 pertubuhan berdaftar yang berstatus aktif telah dipilih iaitu masing-
masingnya 2 di pertubuhan Johor, Pahang dan Pulau Pinang. Hasil daripada lawatan 
tersebut mendapati 4 daripada pertubuhan berkenaan iaitu 2 di JPPN Johor dan 2 di 
JPPN Pulau Pinang telah menjalankan aktiviti seperti yang diluluskan oleh JPPN. 
Selain itu, pengurusan pertubuhan tersebut juga adalah baik di mana pertubuhan 
telah menghantar maklumat yang diperlukan oleh JPPM dalam tempoh masa yang 
ditetapkan dan aktiviti yang dijalankan adalah selaras dengan perlembagaan 
pertubuhan tersebut. 
 

 
 
Kesemua teguran dan penemuan audit berkaitan lawatan ke 
premis pertubuhan telah diberi tindakan.  
 
JPPM mengambil perhatian perkara tersebut dengan 
mengadakan perancangan yang lebih teratur di dalam 
mengadakan lawatan ke premis pertubuhan.  
 
Lawatan ke premis-premis pertubuhan sedang giat dijalankan ke 
atas pertubuhan yang berdaftar. 

21.5.8.2 Semasa lawatan Audit ke 2 pertubuhan berdaftar di Kuantan, Pahang Pengerusi 
Kelab Didik Usahawan Jaya Gading memerlukan bahawa kelab ini berhenti 
menjalankan aktivitinya selama 6 tahun. Beliau juga memaklumkan, sepanjang 
tempoh 6 tahun, pertubuhan tidak mengemukakan maklumat yang diperlukan 
kepada JPPN Pahang. Semakan Audit terhadap fail pertubuhan di JPPN Pahang 
mengesahkan kenyataan beliau. Hasil lawatan juga mendapati bangunan yang 
menempatkan pejabat pertubuhan itu telah dirobohkan untuk memberi ruang kepada 
pembinaan bangunan baru.  
 

21.5.8.3 Semakan Audit selanjutnya mendapati pihak JPPN Pahang tidak mengeluarkan 
surat perintah kepada pertubuhan tersebut untuk mengemukakan maklumat yang 
diperlukan, surat perintah pembubaran sementara atau surat perintah pembatalan. 
 

21.5.8.4 Lawatan ke Kelab Warga Kerja IKIP di Kuantan, Pahang pula mendapati pengerusi 
baru kelab tersebut telah mengambil alih jawatan pada bulan Ogos 2012. Namun 
begitu, perkara ini tidak dimaklumkan kepada JPPN Pahang. Semakan Audit juga 
mendapati kelab tersebut telah gagal untuk mengemukakan penyata tahunan 
kepada JPPN Pahang sepanjang tempoh 6 tahun. Namun begitu, pihak JPPN 
Pahang tidak mengeluarkan surat perintah untuk mengemukakan penyata tahunan, 
surat perintah pembubaran sementara atau surat perintah pembatalan.  

 
 

Maklum Balas Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia Yang Diterima Pada         
12 Mac 2013 
 
 
Tindakan telah diambil kepada kedua-dua pertubuhan tersebut iaitu:- 
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a. Kelab Didik Usahawan Jaya Gading, Kuantan, Pahang 

Jabatan telah mengambil tindakan mengeluarkan notis Seksyen 13(2) pada 30 
Oktober 2012 selaras dengan Akta Pertubuhan 1966. Manakala pada 03 
Disember 2012 Jabatan telah mengeluarkan Seksyen 13(1)(c)(v) bagi tujuan 
pembatalan pertubuhan. 

 
b.  Kelab Warga Kerja IKIP, Kuantan, Pahang 

Persatuan melalui suratnya bertarikh 22 November 2012 memohon tempoh 
kepada Jabatan untuk menyediakan dokumen Penyata Tahunan. Jabatan 
bersetuju terhadap permohonan penangguhan sehingga 31 Disember 2012 bagi 
tujuan menghantar Penyata Tahunan 2007 sehingga 2011. Penyata tersebut 
telah diterima dan pihak Pertubuhan dibenarkan menjalan aktivitinya.  
 

Tanggungjawab memantau dan mengawal aktiviti pertubuhan boleh dilaksanakan 
dengan lebih cekap melalui pemeriksaan tanpa notis yang telah dirancang. 
 
Pada pendapat Audit, JPPN perlu meningkatkan tindakan pemantauan dengan 
menjalankan pemeriksaan bernotis atau tanpa notis untuk memastikan pertubuhan 
berdaftar mematuhi peraturan sedia ada dan menjalankan aktiviti yang dibenarkan. 
 

21.5.9.1.b Struktur Organisasi Dan Guna Tenaga Kerja – Perjawatan 
 
Semakan Audit mendapati sebanyak 272 jawatan telah diluluskan di JPPM. Daripada 
jumlah tersebut, sebanyak 259 (95.2%) jawatan telah diisi manakala 13 jawatan 
masih belum diisi. Salah satu bahagian di JPPM ialah Bahagian Pemantauan yang 
bertanggungjawab untuk memantau aktiviti pertubuhan di bawah seliaannya. 
Semakan Audit mendapati perjawatan yang diluluskan untuk bahagian ini adalah 
seramai 6 orang di setiap JPPN. Bilangan pegawai ini didapati terlalu sedikit 
berbanding bilangan pertubuhan berstatus aktif di setiap JPPN. Purata bilangan 
pertubuhan yang perlu dipantau oleh setiap pegawai adalah di antara 365 hingga 
1,076 pertubuhan. Perkara ini telah menyebabkan aktiviti pemantauan tidak dapat 
dilaksanakan dengan berkesan. 
 
 
Maklum Balas Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia Yang Diterima Pada          
4 Januari 2013 
 
Kajian semula perjawatan memang dilaksanakan. Walau bagaimanapun, perjawatan 
di negeri ialah berdasarkan nisbah jumlah pertubuhan di sesebuah negeri dan juga 
keluasan negeri tersebut. RO Litar dan ‘Reverse Staffing’ juga telah dilaksanakan 
bagi menangani isu perjawatan ini. 

 
 
Menyedari kekangan dari  sudut  perjawatan yang agak terhad di 
Jabatan ini, JPPM mengambil inisiatif mewujudkan sistem 
permohonan pendaftaran pertubuhan secara atas talian 
(eROSES) yang membolehkan semua aktiviti pengurusan 
pendaftaran pertubuhan dapat dilaksanakan dengan lebih 
cekap. 
 
Peranan teknologi terkini dan sistem secara atas talian  sistem 
secara atas talian secara tidak langsung telah 
mengurangkankan bebanan tugasan para pegawai di dalam 
mengendalikan pendaftaran pertubuhan dan menambah 
kecekapan. 
 
Kajian perjawatan akan dilaksanakan setelah sistem eROSES 
siap dibangunkan sepenuhnya bagi mengenal pasti 
kesesuaiannya dan keperluan semasa. 
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Pada pendapat Audit, walaupun kajian semula perjawatan telah dilaksanakan, JPPM 
disarankan supaya mengkaji semula struktur perjawatan di semua negeri supaya 
kerja kawalan dan pemantauan terhadap pertubuhan dapat dipertingkatkan.  Ini akan 
dapat memastikan pertubuhan yang tidak aktif atau tidak beroperasi 
dibatalkan/dikeluarkan daripada senarai pertubuhan yang berdaftar. 
 

21.5.9.2.b Latihan 
 
Semakan Audit terhadap maklumat kursus dan latihan yang dilaksanakan di 
peringkat Ibu Pejabat JPPM, JPPN Johor, Pahang dan Pulau Pinang bagi tempoh 
tahun 2010 hingga 2012 mendapati bilangan kursus yang dilaksanakan adalah 206. 
Namun demikian, hanya 35 (17%) kursus adalah berkaitan dengan pengurusan 
pertubuhan. 
 
 
Maklum Balas Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia Yang Diterima Pada          
4 Januari 2013 
 
Isu yang dihadapi oleh pihak JPPM dalam mengadakan latihan kepada para pegawai 
dan kakitangan ialah kekurangan pakar/pengajar di dalam mengadakan latihan yang 
melibatkan core business. Namun begitu, pihak JPPM akan mengadakan latihan dan 
kursus melalui jalinan smart partnership bersama dengan agensi yang mempunyai 
corak perkhidmatan yang hampir sama dengan JPPM, antaranya Pesuruhjaya 
Sukan, Pendaftaran Belia dan sebagainya. Pihak JPPM juga akan mengimbangkan 
kursus dan latihan yang akan disediakan kepada para pegawai dan kakitangan. 
Kursus dan latihan akan difokuskan kepada core business di samping kursus 
perkhidmatan sokongan seperti pengurusan kewangan, pentadbiran dan lain-lain. 
 
Pada pendapat Audit, JPPM hendaklah memberi penekanan kepada kursus dan 
latihan berkaitan dengan pengurusan pertubuhan untuk pegawai dan kakitangan 
yang terlibat secara langsung dengan pengurusan aktiviti pendaftaran pertubuhan 
memandangkan aktiviti utama JPPM adalah berkaitan dengan pengurusan 
pertubuhan. 
 
 
 
 
 

 
 
JPPM telah mengambil tindakan dengan mengadakan beberapa 
siri latihan dan kursus yang melibatkan core business kepada 
para pegawai. Antaranya termasuklah Kursus Helpdesk Bagi 
eROSES, Kursus Pengurusan Aduan dan Siasatan dan Kursus 
Akta Pertubuhan 1966. 
 
Kursus bagi perkhidmatan sokongan turut diadakan seperti 
Bengkel Pengurusan Akaun dan Kewangan, Bengkel 
Pengurusan Fail dan Pelupusan Rekod dan Bengkel HRMIS 
serta lain-lain kursus yang berkaitan. 
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PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN PERSEKUTUAN BAGI TAHUN 2012 SIRI 1 

HASIL PENGAUDITAN YANG DILAPORKAN SECARA RINGKAS 
 

KEMENTERIAN KEWANGAN  

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia 

Perenggan 22 : Case Management System (CMS) 

Perenggan Penemuan Audit Status Terkini

22.3 Pengauditan yang dijalankan antara bulan Mac hingga November 2012 mendapati 
pada umumnya pembangunan dan penggunaan Modul Audit Sistem CMS, LHDNM 
adalah memuaskan. Selain itu, kawalan keselamatan am dan fizikal bagi sistem CMS 
adalah baik. Bagaimanapun, sistem CMS yang mula dibangunkan pada 1 Disember 
2005 dan sepatutnya disiapkan sepenuhnya pada 30 Oktober 2006 didapati hanya 
disiapkan pada 3 Januari 2008 dengan kelewatan selama 430 hari. Selain itu, 
terdapat beberapa kelemahan dalam pengurusan kontrak; kawalan akses logikal 
serta kawalan input, proses dan output. 

Sistem CMS yang dibangunkan mengikut keperluan pengguna 
dan telah digunakan semenjak 2008 dengan penambahbaikan 
oleh Jabatan Teknologi Maklumat bersama pengguna (Jabatan 
Pematuhan Cukai) dari masa ke semasa dan penambahbaikan 
terbaru adalah mewujudkan taksiran integrasi antara CMS dan 
STS (Kerangka utama) 
 

Jabatan Teknologi Maklumat mengambil perhatian mengenai 
perkara ini di masa akan datang untuk  memantau 
pembangunan sistem oleh pihak pembekal mengikut spesifikasi 
yang dipersetujui. 

22.3.1 Berdasarkan Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2 Tahun 1995, kontrak hendaklah 
ditandatangani selepas semua syarat dipersetujui oleh kedua-dua pihak dan selewat-
lewatnya 4 bulan dari tarikh keluarnya Surat Setuju Terima. Semakan Audit 
mendapati kontrak hanya ditandatangani pada 28 Jun 2006 iaitu kelewatan melebihi 
5 bulan dari tarikh Surat Setuju Terima dikeluarkan iaitu pada 30 September 2005.  
 
 
Maklum Balas Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Yang Diterima Pada               
19 Februari 2013 Dan 14 Mac 2013 
 
Pelaksanaan pembangunan sistem CMS tertangguh antaranya disebabkan 
pembangunan logik pengaturcaraan yang tidak selaras dengan dokumen Spesifikasi 
Keperluan Pengguna (User Requirement Specification-URS); perubahan sistem 
percukaian memberi kesan langsung terhadap logik pengaturcaraan sistem dan 
LHDNM tidak mempunyai pegawai yang berkemahiran bertugas sepenuh masa 
memahami keperluan CMS secara keseluruhan. URS yang merupakan komponen 
utama pembangunan sistem perlu disediakan setelah cadangan asal pembekal 
untuk membangunkan sistem secara Pembangunan Secara Pakej (Package 
Development) atau secara Off The Shelf ditolak oleh Jabatan Pengguna kerana 
kedua-dua cadangan tidak dapat memenuhi keperluan LHDNM. Sehubungan ini, 
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tarikh menandatangani kontrak turut tertangguh kerana URS tersebut hanya siap 
pada 13 Jun 2006 setelah semakan terhadap proses sedia ada bagi memastikan 
tiada percanggahan dengan sistem sedia ada dan CMS boleh dihubungkan dengan 
ke semua sistem berkaitan dilaksanakan. 

22.3.2 Arahan Teknologi Maklumat MAMPU yang dikeluarkan pada bulan Disember 2010 
menyatakan tidak membenarkan lebih dari satu sesi login untuk setiap pengenalan 
pengguna. Bagaimanapun, semakan Audit mendapati satu pengenalan pengguna 
boleh digunakan lebih daripada satu capaian dalam satu masa.  
 
 
Maklum Balas Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Yang Diterima Pada               
14 Mac 2013  
 
Aplikasi web membenarkan lebih dari satu capaian di dalam satu masa. Ia akan 
dikawal oleh time out yang ditetapkan iaitu 30 minit. Selepas aplikasi ditinggalkan 
lebih dari 30 minit, sistem akan auto logout.
 

Jabatan Teknologi Maklumat telah melaksanakan auto logout 
semenjak Mac 2012  di persekitaran production. 
 
Sebelum JTM memperkenalkan load-balancing di server aplikasi 
CMS, cawangan diagihkan mengikut kumpulan dan ditetapkan 
laluan yang patut dilalui untuk capaian CMS. 
 
Cawangan jua dibenarkan menukar laluan capaian jika terdapat 
kesesakan di laluan yang telah ditetapkan. Keadaan ini telah 
menyebabkan pengguna akan beruasaha log in lebih dari sekali 
melalui laluan alternative apabila terdapat masa tindakbalas 
yang lambat. 
 
Setelah diperkenalkan load balancing pada server aplikasi CMS 
pengguna tidak dibenarkan (arahan kepada pengguna) untuk log
in lebih dari sekali. Sistem CMS masih tidak ada fungsi untuk 
halang pengguna dari log in lebih dari sekali. Sistem hanya ada 
audit trail bagi semua sesi log in. 
 
JTM akan mencari penyelesaian mengadakan auto logoff bagi 
sesi terdahulu untuk setiap pengenalan pengguna yang log in 
lebih dari sekali. 

22.3.3.1 Semakan Audit mendapati maklumat terperinci pembayar cukai mengikut tahun yang 
dipilih gagal dipaparkan. 
 
 
 
 

Maklumat terperinci pembayar cukai adalah berdasarkan 
maklumat pembayar cukai di STS di mana maklumat adalah 
maklumat yang terkini bukan mengikut tahun yang dipilih. 
Maklumat mengikut tahun boleh di view pada maklumat borang.  

Paparan tarikh 1/1/0001 adalah tarikh default (null). Tindakan 
telah diambil semasa  pelaksanaan  integrasi CMS dan STS 
bagi Borang B, BE dan M  mulai 15 April 2013 mengikut 
cawangan yang di roll out. Sehingga hari ini,  Cawangan yang 
terlibat ialah Cawangan Penaksiran Jalan Duta, Petaling Jaya, 
Cawangan KL Bandar, Wangsa Maju dan Klang.  Pindaan 
program  untuk yang belum terlibat dengan integrasi adalah di 
dalam proses.  

22.3.3.2 Semakan Audit mendapati sekiranya tarikh taksiran tidak dimasukkan di Bahagian K 
Helaian Kerja Pengiraan Cukai (Peringkat E bagi Audit Meja) akan menyebabkan 
CMS memaparkan default tarikh iaitu 1/1/0001 sedangkan sumber maklumat tarikh 
sebenar transaksi adalah berbeza dan ia terdapat dalam sistem STS. 
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22.3.3.3.a Hasil analisis Audit terhadap table Case di dalam pangkalan data CMS bagi tahun 
pengauditan 2010 dan 2011 yang melibatkan sejumlah 3,656,556 rekod (2010: 
1,749,557 rekod dan 2011:1,906,999 rekod) mendapati terdapat 42 rekod yang 
memaparkan tahun taksiran adalah 0 pada medan year assessment. 

Maklumat tahun taksiran 0 ini diperolehi dari kes-kes event 
triggered dari STS. Pihak STS telah membuat pindaan program 
untuk tidak membenarkan kes tahun taksiran ‘0’ dihantar dan di 
CMS juga membuat pindaan program untuk tidak membenarkan 
kes tahun taksiran ‘0’ didaftarkan pada Oktober 2012. 

Tindakan untuk membuat  semakan kes tahun taksiran kosong 
telah diambil sebelum kes dihantar ke Cawangan. Tindakan 
semakan juga telah dibuat untuk kes pendaftaran kelompok 
pada 28 Mac 2013.

22.3.3.3.b Terdapat kesilapan semasa memasukkan tahun taksiran dan sistem didapati tidak 
mengawal jumlah digit tahun taksiran di mana sistem dapat menerima kurang atau 
lebih daripada empat digit. Analisis mendapati sebanyak 107 kes tahun taksiran 
adalah kurang atau melebihi 4 digit. 
 
 
Maklum Balas Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Yang Diterima Pada               
14 Mac 2013  
 
Paparan tarikh 1/1/0001 adalah tarikh default (null). LHDNM akan memperbetulkan 
paparan kepada spaces dan masalah akan diatasi apabila integrasi CMS dan STS 
bagi Borang B, BE dan M dilaksanakan pada April 2013. Selain itu, tindakan untuk 
semakan kes tahun taksiran kosong telah diambil sebelum kes dihantar ke 
Cawangan. Tindakan semakan juga akan dibuat untuk kes pendaftaran kelompok 
pada Januari 2014. 

22.3.3.4 Semakan Audit telah dijalankan terhadap contoh nombor fail C 1059972805 dan 
mendapati berlaku perbezaan kaedah kemasukan data dan pengemaskinian oleh 
pegawai audit LHDNM. Perkara yang sama ini berkemungkinan turut berlaku di fail 
yang lain. Perbezaan tersebut antaranya melibatkan ketepatan tarikh audit di CMS 
dan ketepatan kod perniagaan. 
 
 
Maklum Balas Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Yang Diterima Pada               
14 Mac 2013  
 
Memo peringatan berkaitan pengemaskinian kod perniagaan di Sistem Taksir Sendiri 
Syarikat (STSC)/Sistem Taksir Sendiri Selain Syarikat (STSNC) berdasarkan Arahan 
Operasi Bil. 5/2011 dan Manual Prosedur Kerja Audit Luar (MPKAL), Aktiviti 6.4.1 (c) 
ix telah dikeluarkan pada 30 Januari 2013 kepada semua cawangan. 

Jabatan Pematuhan Cukai melakukan Lawatan Bantuan 
Teknikal dan Pemantauan Audit secara berterusan ke 
cawangan-cawangan. Semakan ke atas isu pengemaskinian kod 
perniagaan di Sistem Taksir Sendiri Syarikat (STSC)/Sistem 
Taksir Sendiri Selain Syarikat (STSNC) adalah salah satu dari 
agenda semakan pemantauan audit.
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PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN PERSEKUTUAN BAGI TAHUN 2012 SIRI 1 
 
 

Perenggan 24 : Pendinginan Megajana Sdn. Bhd 
 

Perenggan Penemuan Audit Status Terkini 

24.5.2.2.c Pencapaian Petunjuk Prestasi Utama (KPI) 
 
Selain dari itu, semakan Audit juga mendapati pengukuran yang digunakan untuk 
menilai pencapaian KPI adalah berbeza setiap tahun. Perbezaan ini menyukarkan 
perbandingan mengikut tahun mengenai trend pencapaian setiap 
elemen/pengukuran.  

 
 

Maklum Balas Megajana Yang Diterima Pada 15 Mac 2013 
 
Secara amnya pihak Megajana ada menetapkan secara konsisten bagi elemen-
elemen seperti pencapaian keuntungan, pencapaian kecekapan untuk operasi loji, 
kepuasan pelanggan dan modal insan. Hanya sub-elemen sahaja akan berubah 
dengan penambahan sub-elemen baru untuk mengikut keadaan semasa. Seperti 
yang telah dimaklumkan bahawa model perniagaan Megajana ini adalah dinamik dan 
keadaan semasa sentiasa berubah. Jadi untuk bersaing maju syarikat perlu 
memahami dan tahu keadaan sekeliling. 
 
Pada pendapat Audit, Megajana perlu memastikan elemen/kaedah pengukuran yang 
ditetapkan adalah konsisten setiap tahun supaya pencapaian sebenar KPInya dapat 
diukur.  
 

 
 
Maklum balas adalah sama seperti di penemuan audit 
perenggan 24.5.2.2.c 

24.5.2.3 Kepuasan Pelanggan 
 
Sungguhpun kebanyakan pelanggan Megajana berpuas hati terhadap perkhidmatan 
yang diberikan, namun syarikat perlu memberi lebih perhatian terhadap beberapa 
aspek seperti keupayaan pegawai Megajana dalam mengendalikan tindak balas 
terhadap aduan; bekalan air dingin yang berterusan; air dingin yang dibekalkan 
adalah bertaraf antarabangsa; ketepatan dan pengiraan bacaan bil; kadar yang 
ditetapkan adalah setara dengan perkhidmatan yang diberi serta bilangan saluran 
untuk penerimaan dan pembayaran bil.  
 
 
Maklum Balas Megajana Yang Diterima Pada 15 Mac 2013 
 

 
 
Maklum balas adalah sama seperti di penemuan audit 
perenggan 24.5.2.3 
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Pihak Megajana telah menjadikan kepuasan pelanggan sebagai salah satu daripada 
KPInya. Kepuasan pelanggan juga telah menjadi salah satu daripada elemen untuk 
mendapatkan pensijilan ISO 9001:2008 di mana Megajana sedang dalam proses 
pengauditan. Di bawah mekanisme yang telah diguna pakai berkuat kuasa                 
1 Disember 2012 setiap aduan pelanggan akan direkodkan di dalam borang tertentu. 
Di dalam borang tersebut segala maklumat seperti jenis aduan, tarikh dan masa, 
punca kerosakan, tindakan pembetulan dan syor akan ditulis. Setelah aduan itu 
dibaikpulih, fail tersebut akan ditandatangani oleh pelanggan yang membuat aduan 
dan fail tersebut akan ditutup. 
 
Pihak Audit berpendapat maklum balas yang diberikan oleh pelanggan Megajana ini 
perlu diambil perhatian untuk menambah baik perkhidmatan syarikat pada masa 
hadapan. 
 

24.5.3.1.a Pengurusan Aktiviti - Operasi Dan Penyenggaraan Sistem Pendinginan 
Lingkaran - Loji Air Sejuk Berpusat 

 
Proses penyejukan air bermula di loji air sejuk yang terdiri daripada penyejuk, 
menara penyejuk, pam, Thermal Energy Storage Tank, Heat Exchanger, Air 
Handling Unit System, Fan Coil Unit System dan Ventilation Fan and Exhaust Fan 
System. Untuk memastikan proses penyejukan dilaksanakan dengan cekap dan 
berkesan, mulai tahun 2012 pihak pengurusan Megajana sedang dalam proses 
menyediakan Standard Operating and Procedure (SOP) untuk merancang, 
melaksana dan memantau operasi loji. Pihak Audit telah membuat lawatan fizikal ke 
Loji DCP 2 di Cyberjaya dan menyemak laporan penyenggaraan yang dilaksanakan 
oleh pengurusan Megajana. Semakan Audit mendapati Megajana ada menyediakan 
jadual penyenggaraan dan telah menjalankan penyenggaraan seperti yang 
dijadualkan bagi tempoh Jun 2012 hingga Disember 2012.  Bagaimanapun, pihak 
Audit tidak dapat mengesahkan sama ada penyenggaraan tersebut telah 
dilaksanakan secara konsisten di semua loji Megajana pada tahun 2009 hingga 
bulan Mei 2012 kerana tiada rekod yang lengkap disenggarakan bagi kerja 
penyenggaraan yang dilaksanakan.  

 
 
Maklum Balas Megajana Yang Diterima Pada 15 Mac 2013 
 
Kesemua loji Megajana memang ada membuat penyenggaraan untuk peralatan 
yang kritikal seperti penyejuk, yang disenggarakan oleh Carrier Malaysia dan menara 
penyejuk oleh Witco Sdn. Bhd. Selepas setiap lawatan pemeriksaan dibuat oleh 
syarikat tersebut, laporan akan dikemukakan kepada Megajana dengan 
mengesyorkan beberapa tindakan selanjutnya. Untuk peralatan elektrik pula, kita 
mempunyai ‘visiting engineer’ untuk membuat pemeriksaan ke atas semua peralatan 

 
 
 
Maklum balas adalah sama seperti di penemuan audit 
perenggan 24.5.3.1.a 

Teks 3.indd   252 6/22/13   8:11:47 AM



253

 

 249 

Perenggan Penemuan Audit Status Terkini 

elektrik setiap bulan. Laporan juga akan dikeluarkan selepas setiap pemeriksaan. 
Berdasarkan kepada laporan-laporan tersebut, pihak Megajana akan mengambil 
tindakan susulan sama ada peralatan diperbaiki atau ditukar ganti. Berdasarkan 
kepada mekanisme yang kita amalkan selama ini semua peralatan kita tidak pernah 
mengalami kerosakan yang serius walaupun separuh daripada peralatan di DCP#1 
telah beroperasi lebih kurang 14 tahun. Berkuat kuasa 1 Disember 2012 SOP 
berkaitan penyenggaraan telah digunapakai. 
 

24.5.3.1.b Rangkaian Paip Pengagihan Air Dingin Keluar (Pelanggan) 
 
Rangkaian paip yang mengagihkan air dingin kepada pelanggan adalah sistem 
tertutup di mana tiada penambahan atau pengurangan kuantiti air kecuali berlaku 
kebocoran pada paip. Adalah didapati pada bulan Mei 2012 berlaku kebocoran pada 
rangkaian paip di Persiaran APEC. Bagaimanapun siasatan telah dijalankan dan 
mendapati perkara ini berlaku disebabkan kenderaan berat membawa mesin 
ataupun bahan binaan selalu melalui jalan tersebut ke kawasan pembinaan di sekitar 
Cyberjaya dan tindakan pembaikan telah dilakukan pada 15 hingga 20 Mei 2012. 
Berikutan kejadian paip bocor tersebut pihak Megajana sedang melaksanakan 
proses tender daripada kontraktor yang berdaftar untuk melakukan chemical 
treatment pada air dingin dalam semua paip agihan sedia ada untuk mengekalkan 
paras kualiti air dingin yang terkawal untuk mengelakkan proses pengaratan dan 
sludge apabila air dingin bercampur dengan air paip biasa. Mengikut maklum balas 
daripada pegawai yang bertanggungjawab, proses chemical treatment ini akan 
dilakukan secara tetap dan berkala setahun sekali mulai tahun hadapan untuk 
memastikan kualiti paip terjamin.  

 
 

Maklum Balas Megajana Yang Diterima Pada 15 Mac 2013 
 
Pada dasarnya chemical treatment dilakukan pada tahun pertama di mana bahan 
kimia akan di pam ke dalam sistem pipe retikulasi. Oleh sebab rangkaian pipe 
retikulasi Megajana terlalu besar, proses chemical treatment ini akan dilakukan 
berperingkat-peringkat. Pada tahun-tahun berikutnya hanya penambahan dan 
penyelenggaraan perlu dilakukan. 
 

 
 
Pada 11 April 2013 Megajana telah melantik Permulab Sdn Bhd 
untuk membuat analisis sampel air dingin di empat lokasi. Air ini 
akan diuji di makmal Permulab untuk menentukan kandungan 
kimia dan juga tahap kekotoran air. 
 
Tindakan selanjutnya bergantung kepada keputusan makmal 
tersebut sama ada perlu untuk menambah bahan kimia di 
rangkaian paip atau tidak. 

24.5.3.1.c Sistem Pemantauan Berpusat 
 
Sistem pemantauan berpusat melibatkan District Cooling System (DCS) yang berada 
di loji dan juga meter reader yang berada di bangunan pelanggan. Untuk 
memastikan DCS dan meter reader berfungsi dengan baik, mulai tahun 2012 pihak 
pengurusan Megajana sedang dalam proses menyediakan Standard Operating and 
Procedure (SOP) untuk merancang, melaksana dan memantau DCS ini. Semakan 

 
 
“Megajana tidak mempunyai kontrak perkhidmatan pada tahun 
2009 dan 2010. Oleh itu, kerja-kerja pembaikan pada tahun 
tersebut hanya dilakukan apabila berlaku kerosakan. Pada tahun 
2011 dan 2012, Megajana telah mempersetujui kontrak 
perkhidmatan dengan MNC dan Naluri Merpati. Pihak Megajana 
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Audit mendapati Megajana ada menyediakan jadual penyenggaraan dan telah 
menjalankan kerja penyenggaraan seperti yang dijadualkan. Bagaimanapun, pihak 
Audit tidak dapat mengesahkan sama ada penyenggaraan tersebut telah 
dilaksanakan pada tahun 2009 hingga bulan Mei 2012 kerana tiada rekod 
diselenggarakan bagi kerja penyenggaraan yang dilaksanakan sebelum ini.   

 
 

Maklum Balas Megajana Yang Diterima Pada 15 Mac 2013 
 
Berkuatkuasa 1 Disember 2012 pihak Megajana telah menyiapkan SOP yang 
lengkap untuk merancang, melaksana dan memantau DCS. SOP yang telah 
disediakan adalah untuk proses Operasi dan penyelenggaraan penyejuk, menara 
penyejuk, pam dan motor, peralatan elektrik, BAS; pengebilan kepada pelanggan; 
pembayaran kepada kontraktor dan pembekal; pungutan cek dari pelanggan; perihal 
pelanggan seperti permintaan chilled water, pindaan kontrak dan komunikasi dengan 
pelanggan dan latihan untuk pekerja.  
 
Pada pendapat Audit, Megajana perlu mewujudkan mekanisme dan prosedur tetap 
untuk memantau kerja yang diserahkan kepada kontraktor ini bagi memastikan ia 
dilaksanakan dengan cekap dan berkesan. Selain itu, pengurusan Megajana perlu 
menyegerakan penyediaan SOP penyenggaraan DCS dengan memastikan ianya 
adalah lengkap meliputi proses pemantauan serta penyediaan rekod bagi 
memastikan perkhidmatan yang berkualiti kepada pelanggan. 
 

juga telah mewujudkan SOP untuk semua Building Automation 
System dalam setiap fasa. Dari tahun 2009 hingga 2011, 
Megajana memberi keutamaan dalam menyelenggara mesin-
mesin yang kritikal sahaja. Walau bagaimanapun, Megajana 
mempunyai kontrak perkhidmatan dengan Carrier untuk 
penyejuk, Witco untuk menara penyejuk dan Rejang Jati dan 
NSD untuk penyelenggaraan pam. Bagi peralatan elektrik, 
Jurutera Pelawat (Visiting Engineer) akan memeriksa semua 
peralatan elektrik setiap bulan dan akan membuat cadangan jika 
peralatan perlu dibaiki atau diganti. “ 
 
Berkuatkuasa 1 Disember 2012 pihak Megajana telah 
menyiapkan SOP yang lengkap untuk merancang, melaksana 
dan memantau DCS. SOP yang telah disediakan adalah untuk 
proses Operasi dan penyelenggaraan penyejuk, menara 
penyejuk, pam dan motor, peralatan elektrik, BAS; pengebilan 
kepada pelanggan; pembayaran kepada kontraktor dan 
pembekal; pungutan cek dari pelanggan; perihal pelanggan 
seperti permintaan chilled water, pindaan kontrak dan 
komunikasi dengan pelanggan dan latihan untuk pekerja. 
Salinan SOP telah dikemukakan kepada Jabatan Audit Negara. 
 
 

24.5.3.2.a Hubungan Pelanggan - Perjanjian CWPA Tidak Diperbaharui 
 
Semakan Audit mendapati Megajana ada memeterai perjanjian dengan 21 pemilik 
bangunan yang melanggan perkhidmatannya. Bagaimanapun, semakan Audit 
terhadap 21 perjanjian CWPA mendapati 5 daripadanya telah tamat dan belum 
diperbaharui. Satu daripadanya telah tamat semenjak bulan Julai 2009 dan dari 
tempoh tamat perjanjian sehingga bulan Disember 2012 sebanyak RM5.25 juta 
(Setia Haruman Sdn. Bhd.) dan RM0.63 juta (NTT MSC Sdn. Bhd.) telah dibilkan 
kepada syarikat terlibat. Pihak Audit difahamkam kedua-dua belah pihak telah 
bersetuju untuk meneruskan pembekalan (agreed by action). Bagaimanapun, tiada 
bukti secara bertulis yang ditandatangani oleh kedua-dua belah pihak bagi 
menyetujui syarat tersebut. Perkara ini berlaku disebabkan ketiadaan prosedur kerja 
(SOP) yang jelas tentang perjanjian dengan pelanggan. 

 
 

Maklum Balas Megajana Yang Diterima Pada 8 Februari 2013 dan 15 Mac 2013 
 

Pihak Megajana dan pelanggan telah terlepas pandang untuk memperbaharui 

 
 
Pihak Megajana telah mengadakan mesyuarat dengan pihak 
NTT pada 19 April 2013 untuk memperbaharui CWPA yang telah 
luput. Pada dasarnya kedua-dua belah pihak telah bersetuju 
untuk menyambung kontrak tersebut untuk 8 tahun lagi dengan 
mengunakan terma dan tarif sedia ada. CWPA baru dijangka 
akan ditandatangani pada penghujung bulan Mei 2013. 
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CWPA dengan NTT. Manakala CWPA dengan Setia Haruman tidak ditandatangani 
sebab pihak Megajana meminta ianya ditangguhkan kerana ingin meningkatkan dan 
memperbaiki terma-terma yang terdahulu.  NTT masih lagi mengkaji draf CWPA dan 
Setia Haruman telah bersedia untuk menandatangani CWPA dan dijangkakan ia 
boleh selesai pada penghujung Mac 2013. Dalam pada itu Megajana telah pun 
mengubah suai format invois yang sedia ada di mana tarikh luput CWPA akan 
direkodkan bersama di dalam invois. Dengan demikian Megajana dan juga 
pelanggan-pelanggan tidak akan terlepas pandang tarikh luput pada tiap-tiap CWPA 
tersebut. Invois baru ini akan diguna pakai pada bulan April 2013. 
 
Pada pendapat Audit, Megajana perlu segera menyediakan prosedur kerja yang 
lengkap tentang perjanjian. Syarikat Megajana juga perlu segera memperbaharui 
perjanjian tersebut bagi menjaga kepentingan syarikat jika berlaku sesuatu perkara 
yang tidak diingini pada masa hadapan. 
 

24.5.3.2.b Tiada Mekanisme Yang Sistematik Bagi Merekodkan Aduan Pelanggan 
 
Pengurusan aduan yang sistematik adalah penting bagi memastikan semua aduan 
dan pertanyaan berkaitan operasi dan bil diuruskan dengan sempurna. Semakan 
Audit mendapati tiada mekanisme yang sistematik untuk memproses aduan 
daripada pelanggan. Bagaimanapun aduan ada direkodkan dalam Buku Log Aduan 
tetapi maklumat mengenai aduan pelanggan, tindakan pembaikan dan tarikh 
pembaikan tidak dicatatkan dengan lengkap. Perkara ini menyebabkan pihak Audit 
tidak dapat menentukan sama ada tindakan telah diambil ataupun tempoh masa 
yang diambil untuk menyelesaikan aduan tersebut.  
 
 
Maklum Balas Megajana Yang Diterima Pada 15 Mac 2013 
 
SOP yang lengkap mengenai aduan pelanggan telah diwujudkan berkuatkuasa         
1 Disember 2012. Dibawah mekanisme yang telah diguna pakai setiap aduan 
pelanggan akan direkodkan di dalam borang aduan pelanggan. Di dalam borang 
tersebut segala maklumat seperti jenis aduan, tarikh dan masa, punca kerosakan, 
tindakan pembetulan dan syor akan ditulis. Setelah aduan itu dibaikpulih, fail 
tersebut akan ditandatangani oleh pelanggan yang membuat aduan dan fail tersebut 
akan ditutup. 
 
Pihak Audit berpendapat mekanisme yang diwujudkan hendaklah merekodkan 
semua aduan yang diterima, tindakan yang diambil dan tempoh masa tindakan 
dengan lengkap. Selain itu SOP berkaitan aduan pelanggan perlu diwujudkan 
khususnya norma tempoh masa tindakan di ambil.  
 

 
 
Maklum balas adalah sama seperti di penemuan audit 
perenggan 24.5.3.2.b 
 
Mekanisme ini telah pun dilaksanakan pada 1 Disember 2012. 
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24.5.3.2.c Tiada Sijil Pengesahan Pemeriksaan Jentera Daripada Jabatan Keselamatan 
Dan Kesihatan Pekerja 
 
Berdasarkan Akta Kilang Dan Jentera 1967, Peraturan 3 (Pemberitahuan, Perakuan 
Kelayakan dan Pemeriksaan) Kilang dan Jentera (Pindaan) 2004, syarikat perlu 
mendapatkan kelulusan bertulis daripada Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan 
Pekerja berkaitan dengan pemasangan jentera dan jika syarikat mempunyai jentera 
dandang stim ataupun pengandung tekanan tak berapi. Bagaimanapun semakan 
Audit mendapati tiada bukti menunjukkan Megajana telah mendapatkan kelulusan 
bertulis daripada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja walaupun Megajana 
ada membuat pemasangan jentera seperti Carrier Centrifugal Ice Chillers di lojinya.   
 
 
Maklum Balas Megajana Yang Diterima Pada 15 Mac 2013 
 
Pihak Megajana telah menghantar surat permohonan untuk mendapatkan sijil 
pengesahan pada 13 Mac 2013 kepada JKKP Selangor. Pada kebiasaannya pihak 
JKKP akan melawat loji dan akan membuat pemeriksaan peralatan terutamanya 
peralatan penyejuk dimana is terpaksa dibuka untuk memeriksa pengandung 
tekanan tak berapi. Peralatan penyejuk ini terpaksa diberhentikan dari beroperasi 
untuk tujuan pemeriksaan tersebut. Walau bagaimanapun apabila maklum balas 
telah diterima daripada JKKP nanti, pihak Megajana akan membuat rayuan supaya 
pemeriksaan penyejuk dapat dikecualikan. Ini memandangkan Megajana beroperasi 
24 jam dan kita tidak mampu untuk menyalurkan chilled water pada suhu yang 
dipersetujui dengan pelanggan jika peralatan penyejuk tidak beroperasi. 
 
Pada pendapat Audit, pihak Megajana perlu mengambil tindakan segera untuk 
mendapat sijil Pemeriksaan Jentera ataupun mendapatkan surat pengecualian 
berkaitan. 
 

 
 
 
Pihak Pengurusan Megajana telah mengadakan perbincangan 
dengan pihak JKKP (Bahagian Rekabentuk) di Putrajaya pada 
21 Mei 2013. Pihak Megajana perlu menghantar dokumen-
dokumen berikut untuk kelulusan:- 

1. design drawing  
2. design calculation  
3. laporan ujian dan pemeriksaan dari pihak pembekal  
4. ujian hydrostatic 

Pada masa yang sama Megajana juga meminta pengecualian 
daripada melakukan ujian hydrostatic. 
Pihak Megajana telah memaklumkan kepada pembekal (Carrier) 
untuk menyediakan dokumen-dokumen tersebut. Megajana 
mensasarkan untuk menyampaikan dokumen-dokumen tersebut 
kepada JKKP pada pertengahan bulan Jun 2013. 
 

24.5.3.3.a.i Projek Yang Dibangunkan - Alat Ubah (Power Transformer) Tidak Dapat 
Digunakan 
 
Pada tahun 2010, apabila kerja menaik taraf DCP 1 dimulakan, Megajana telah 
membeli 2 unit alat ubah berkapasiti 33/11kV yang baru dengan kos RM2.54 juta 
termasuk kos pemasangan untuk membekal keperluan pendinginan bagi Fasa 3 dan 
juga bagi meningkatkan mutu perkhidmatannya. Bagaimanapun semakan Audit 
mendapati dua unit alat ubah tersebut tidak dapat digunakan. Perkara ini berlaku 
disebabkan Tenaga Nasional Berhad (TNB) tidak mempunyai sub-station 33kV di 
Cyberjaya. Jika Megajana masih memerlukan tenaga elektrik tersebut dibekalkan, 
Megajana perlu menanggung kos penyambungan dari sub-station Putrajaya dengan 
caj sambungan pengguna berjumlah RM11 juta.  

 
 
 
Pihak Megajana telah mengadakan mesyuarat susulan dengan 
TNB Putrajaya/Cyberjaya pada 15 April 2013. Dalam mesyuarat 
tersebut, TNB telah memaklumkan bahawa pihaknya akan 
mengambil masa di antara 12 bulan hingga 18 bulan untuk 
pembinaan. Anggaran caj sambungan untuk satu feeder adalah 
RM2.2 juta dan untuk 2 feeder sebanyak RM6 juta. 
 
Megajana akan memberikan pengesahan secara bertulis kepada 
pihak TNB sama ada Megajana memerlukan bekalan kuasa 
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24.5.3.3.a.ii Semakan Audit selanjutnya mendapati Megajana ada menghantar permohonan awal 
tentang pembekalan kuasa elektrik 33kV ini kepada TNB dan tiada halangan pada 
mulanya. Pihak Audit difahamkan jika pelanggan Megajana meningkat, tenaga 
elektrik yang tinggi amat diperlukan dan sekiranya pembekalan kuasa elektrik 33kV 
ini tidak dibuat, risiko berlakunya kekurangan tenaga elektrik (power failure) mungkin 
terjadi. Selain dari itu, alat ubah yang dibeli akan rosak dan berlaku pembaziran serta 
pelabur yang memerlukan tenaga elektrik yang tinggi seperti pusat data tidak akan 
berminat untuk membuat pelaburan di Cyberjaya.  
 
 
Maklum Balas Megajana Yang Diterima Pada 8 Februari 2013 dan 15 Mac 2013 
 
Pihak TNB telah mengesahkan bahawa mereka boleh membekalkan kuasa elektrik 
33 kV dengan mengenakan caj sambungan sebanyak RM2.3 juta berdasarkan 
permohonan declared kehendak maksimum Megajana sebanyak 9.1MW dengan 
hanya 1 kabel 33kV. Jumlah ini jauh lebih rendah daripada caj yang dimaklumkan 
terdahulu iaitu sebanyak RM11 juta berdasarkan permohonan declared kehendak 
maksimum Megajana sebanyak 14.4MW dengan 2 kabel 33kV. Berdasarkan kepada 
permintaan yang dijangka daripada pelanggan-pelanggan baru untuk chilled water, 
Megajana berpendapat keperluan untuk 33kV adalah pada suku tahun pertama 
2014. Seperti yang telah dimaklumkan, pihak TNB telah bersetuju untuk 
membekalkan kuasa elektrik 33kV kepada Megajana. Oleh yang demikian tidak akan 
berlaku pembaziran terhadap alat ubah yang telah dibeli di mana ianya boleh diguna 
pakai pada suku kedua tahun hadapan seperti yang dirancang oleh pihak Megajana. 
 
Pada pendapat Audit, bagi memastikan pelaburan di Cyberjaya meningkat dan 
berterusan serta tidak berlaku pembaziran, pihak pengurusan dan Lembaga 
Pengarah Megajana/Cyberview perlulah memastikan proses mendapatkan bekalan 
kuasa 33kV tersebut berjalan seperti yang dirancang bagi menjamin agenda 
nasional di Cyberjaya tercapai. 
 

33kV atau tidak, pada penghujung bulan Mei 2013. 

24.5.4.1.b Pematuhan Terhadap Peraturan Pengurusan Dan Kewangan Syarikat - 
Prosedur/Peraturan Pengurusan 
 
Semakan Audit selanjutnya mendapati Megajana tidak mempunyai SOP berkaitan 
aktiviti utamanya iaitu seperti pengebilan, pengurusan aduan, pengurusan dan 
penyenggaraan loji serta mesin semenjak ianya ditubuhkan. Bagaimanapun mulai 
tahun 2012 Megajana telah mengambil tindakan menyediakan SOP berkaitan aktiviti 
utamanya. 
 
 
Maklum Balas Megajana Yang Diterima Pada 8 Februari 2013 dan 15 Mac 2013 

 
 
 
SOP telah dilaksanakan. 
 
Maklum balas adalah sama seperti di penemuan audit 
perenggan 24.5.4.1.b 

Teks 3.indd   257 6/22/13   8:11:48 AM



258

 

 254 

Perenggan Penemuan Audit Status Terkini 

 
Megajana akan berusaha sama dengan Cyberview dan pemegang syer yang baru 
iaitu Cofely Malaysia untuk menyediakan SOP yang berkaitan. SOP yang telah 
dilaksanakan bermula 1 Disember 2012 adalah operasi dan penyelenggaraan 
penyejuk, menara penyejuk, pam dan motor, peralatan elektrik dan BAS; pengebilan 
kepada pelanggan; pembayaran kepada kontraktor dan pembekal; pungutan cek dari 
pelanggan; perihal pelanggan seperti permintaan chilled water, pindaan kontrak dan 
komunikasi dengan pelanggan dan latihan pekerja. 
 
Pada pendapat Audit, tanpa SOP, Megajana berkemungkinan menghadapi risiko 
berlakunya kelemahan dalam proses kerja dan perlu mempercepatkan proses 
penyediaan SOP berkaitan. 
 

24.5.4.2.a Tadbir Urus Korporat 
 
Pekeliling Perbendaharaan Bil. 12 Tahun 1993 telah menetapkan tanggungjawab 
Lembaga Pengarah Syarikat Induk antaranya adalah menentukan dasar dan operasi 
syarikat subsidiari serta memastikan pengurusannya dilaksanakan mengikut 
peraturan yang ditetapkan. Lembaga Pengarah juga perlu membuat penilaian 
terhadap prestasi kewangan syarikat dengan mengadakan mesyuarat sekurang-
kurangnya 4 kali setahun. Semakan Audit mendapati Lembaga Pengarah Megajana 
tidak bermesyuarat mengikut kekerapan yang ditetapkan, di mana Lembaga 
Pengarah Megajana hanya bermesyuarat sebanyak 2 kali pada tahun 2009, 2 kali 
pada tahun 2010 dan 3 kali pada tahun 2011. Perkara ini berlaku kerana Megajana 
beranggapan Mesyuarat Lembaga Pengarah 2 hingga 3 kali adalah memadai bagi 
syarikat kecil seperti Megajana. Keadaan ini akan menyebabkan Lembaga Pengarah 
tidak dapat memantau prestasi syarikat secara tetap dan berkala.  

 
 

Maklum Balas Megajana Yang Diterima Pada 15 Mac 2013 
 
Oleh sebab Megajana hanyalah sebuah organisasi yang kecil maka agendanya 
terlalu terhad untuk dibincangkan di Mesyuarat Lembaga Pengarah setiap suku 
tahun. Walau bagaimanapun seperti yang telah termaktub di dalam Shareholders’ 
Agreement di antara Cyberview dan Cofely Malaysia, Lembaga Pengarah perlu 
bersidang sekurang-kurangnya empat kali setahun berkuat kuasa pada tahun 2013. 
Mesyuarat Lembaga Pengarah yang pertama untuk tahun 2013 telah diadakan pada 
8 Mac 2013. Mesyuarat berikutnya akan diadakan pada setiap suku tahun iaitu pada 
bulan Jun, September dan Disember 2013. Pada tahun 2012 Lembaga Pengarah 
telah bermesyuarat sebanyak empat kali termasuk satu kali mesyuarat khas. 
 
Pihak Audit berpendapat, Lembaga Pengarah perlulah memenuhi keperluan 

 
 
Pada tahun 2013, mesyuarat pertama Lembaga Pengarah telah 
diadakan pada 8 Mac 2013 dan mesyuarat kedua telah 
dijadualkan pada 10 Mei 2013. 
 
Pihak Megajana akan memastikan mesyuarat Lembaga 
Pengarah diadakan sekurang-kurangnya empat kali setahun. 

Teks 3.indd   258 6/22/13   8:11:49 AM



259

 

 255 

Perenggan Penemuan Audit Status Terkini 

pemantauan minimum yang ditetapkan oleh Pekeliling Perbendaharaan Bil. 9 Tahun 
1993 dan juga Shareholders’ Agreement di antara Cyberview dan Cofely Malaysia 
Sdn. Bhd. 
 

24.5.4.2.b.i Mengikut Pekeliling Perbendaharaan Bil. 9 Tahun 1993, Jawatankuasa Audit Dan 
Pemeriksaan perlu ditubuhkan bagi syarikat Kerajaan yang bertujuan untuk 
meningkatkan lagi kawalan ke atas syarikat serta mengawasi semua fungsi Unit 
Audit Dalam. Pekeliling ini juga menekankan bahawa Pengurus Audit Dalam mestilah 
dilantik sebagai Setiausaha Jawatankuasa Audit dan perlulah mempunyai kelulusan 
dan pengalaman yang berkaitan serta menjadi Ahli Badan Profesional Institut 
Akauntan Malaysia. Semakan Audit mendapati Megajana tidak menubuhkan 
Jawatankuasa Audit dan pihak Audit dimaklumkan tanggungjawab tersebut 
dilaksanakan melalui Jawatankuasa Audit syarikat induknya iaitu Cyberview Sdn. 
Bhd. (Cyberview). Manakala fungsi Unit Audit Dalam Megajana dilaksanakan melalui 
Unit Audit Dalam Cyberview.  
 
Pihak Audit mendapati Jawatankuasa Audit Cyberview hanya membincangkan 
tentang penyata kewangan dan prestasi kewangan Megajana setiap suku tahun. 
 

Berkuatkuasa 17 Disember 2012, Cofely Malaysia Sdn Bhd telah 
membeli 49% saham Megajana daripada Cyberview Sdn Bhd. 
Dengan adanya pemegang saham yang baru, Jawatankuasa 
Audit Cyberview tidak ada kuasa untuk membincangkan tentang 
penyata kewangan dan prestasi kewangan Megajana.  
 
Kuasa ini telah diserahkan kepada EXCO yang ahlinya 
dianggotai oleh seorang wakil daripada Cyberview, dua orang 
wakil daripada Cofely Malaysia dan Pengurus Besar Megajana. 
Pihak Megajana memberi kuasa kepada Jabatan Audit Dalam 
Cyberview untuk membuat pengauditan (field work) dan 
penemuan audit tersebut akan dibentangkan kepada EXCO 
Megajana. 
 
 

24.5.4.2.b.ii Semakan Audit selanjutnya mendapati bagi tempoh tahun 2009 hingga 2012, tiada 
sebarang pengauditan dijalankan oleh Unit Audit Dalam Cyberview terhadap 
Megajana disebabkan unit ini baru ditubuhkan pada tahun 2010. Selain daripada itu, 
pihak Audit mendapati Pelan Audit Dalam 2012 hingga 2015 hanya merancang 
menjalankan pengauditan terhadap Megajana pada suku ketiga tahun 2012. 
Bagaimanapun, menurut Ketua Unit Audit Dalam, Pengarah Urusan Megajana 
meminta supaya pengauditan ini ditunda memandangkan dalam tempoh tersebut 
Megajana terlibat dengan pelbagai tugas Audit antaranya pengauditan due diligence 
berdasarkan perancangan pengambilalihan Megajana oleh pihak yang berminat dan 
Pasukan Audit Jabatan Audit Negara menjalankan pengauditan pengurusan syarikat. 
 
 
Maklum Balas Megajana Yang Diterima Pada 15 Mac 2013 
 
Pihak Jabatan Audit Dalam Cyberview akan melakukan audit untuk Megajana pada 
suku ketiga 2013. Skop pengauditan adalah seperti aspek kewangan; tadbir urus 
korporat; aktiviti utama Megajana dan susulan terhadap pemerhatian audit dari 
Jabatan Audit Negara. Pengauditan (field work) akan dijangka mengambil masa 3 
minggu hingga ke 4 minggu. 
 
Pihak Audit berpendapat, bagi memastikan kawalan ke atas syarikat dapat 
dilaksanakan dengan berkesan, Jawatankuasa Audit Cyberview perlu menetapkan 
satu agenda tetap berkaitan Megajana dan anak syarikatnya yang lain dalam 
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mesyuarat Jawatankuasa Audit Cyberview memandangkan Megajana tidak 
menubuhkan Jawatankuasa Audit sendiri. Selain itu, Unit Audit Dalam Cyberview 
perlu merancang dan melaksanakan pengauditan yang menyeluruh terhadap proses 
dan prosedur Megajana secara tetap dan berkala bagi memastikan wujudnya 
kawalan dalaman yang berkesan.  
 

24.5.4.2.c Pekeliling Perbendaharaan Bil. 11 Tahun 1993 menyatakan bahawa semua 
Kumpulan Syarikat yang mempunyai keuntungan pada sesuatu tahun perlu 
mengemukakan cadangan pembayaran dividen kepada Kementerian Kewangan dan 
juga memastikan syarikat subsidiari membayar dividen kepada syarikat induk. 
Sekiranya tidak berbuat demikian, alasan yang munasabah perlu dikemukakan 
kepada Kementerian Kewangan. Semakan Audit mendapati bagi tahun 2009, 2010 
dan 2011, Megajana telah mencatat keuntungan dalam operasinya tetapi tiada 
bayaran dividen dibuat kepada Cyberview bagi 3 tahun berkenaan. Bagaimanapun 
pihak Audit mendapati syarikat induk iaitu Cyberview tidak memberikan sebarang 
justifikasi mengapa syarikat subsidiarinya tidak membayar dividen. Selain itu, 
berdasarkan kenyataan yang terdapat dalam Penyata Kewangan yang diaudit, 
Lembaga Pengarah Megajana telah membuat keputusan untuk tidak membuat 
sebarang bayaran dividen kepada pemegang saham syarikat, bagaimanapun tiada 
sebarang justifikasi diberikan. 
 
 
Maklum Balas Megajana Yang Diterima Pada 8 Februari 2013 
 
Walaupun Megajana telah mencatat keuntungan pada tahun 2009, 2010 dan 2011 
tetapi Megajana masih lagi menghadapi defisit keuntungan tertahan (retained profit) 
iaitu pada tahun 2009 (RM24 juta), 2010 (RM19 juta) dan 2011 (RM4 juta). Megajana 
juga masih lagi menghadapi masalah aliran tunai di mana ia memerlukan pinjaman 
daripada Cyberview untuk modal kerja. 
 

Pada tahun 2012 Megajana telah mendapatkan pinjaman mudah 
sebanyak RM8 juta daripada Cyberview. Berdasarkan kepada 
bajet 2013, Megajana memerlukan pinjaman sebanyak RM6.5 
juta untuk menampung perbelanjaan bagi menaik taraf dan 
meningkatkan prestasi loji dan peralatan. 
 
Loji dan peralatan fasa 1 telah beroperasi selama 14 tahun. 

24.5.4.2.d Pembelajaran berterusan hendaklah diberikan kepada setiap pegawai dan 
kakitangan Megajana bertujuan untuk menggalakkan pembangunan diri, 
penguasaan pengetahuan, kemahiran, kreativiti dan inovasi. Bagi memastikan 
program latihan tahunan yang tersusun dan sistematik, Megajana sewajarnya 
menyediakan perancangan latihan setiap tahun berasaskan keperluan semua 
pegawai dan kakitangannya. Semakan Audit terhadap pelaksanaan latihan 
mendapati bagi tempoh tahun 2009 hingga bulan Ogos 2012, seramai 14 (73.7%) 
daripada 19 kakitangan Megajana tidak pernah menghadiri sebarang kursus bagi 
meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mereka dalam bidang kerja yang 
dijalankan. Manakala 3 (15.8%) daripadanya hanya menghadiri satu kursus dan 2 
(10.5%) kakitangan menghadiri lebih daripada satu kursus. Perkara ini berlaku 
disebabkan Megajana tidak mempunyai polisi yang jelas dan tidak menyediakan 

Pada tahun 2013 pekerja-pekerja Megajana telah menghadiri 
latihan-latihan berikut:- 
 

1. Internal Auditing ISO 9001 – Feb 2013 
2. Certification of Management System ISO 9001 – Mac 

2013 
3. Management Representative Skills ISO 9001 – Mac 

2013 
4. Excell Intermediate and Advance Level – Feb 2013. 

Teks 3.indd   260 6/22/13   8:11:49 AM



261

 

 257 

Perenggan Penemuan Audit Status Terkini 

perancangan serta juga tiada SOP berkaitan latihan termasuk prosedur perancangan 
latihan sama ada di peringkat Cyberview ataupun Megajana sendiri. Kekurangan 
latihan boleh menyebabkan kakitangan tidak dapat meningkatkan pengetahuan dan 
kemahiran mereka dalam bidang kerja yang dijalankan secara berterusan.  
 
 
Maklum Balas Megajana Yang Diterima Pada 15 Mac 2013 
 
Pada tahun 2009/2010 jumlah kakitangan Megajana hanya ada dua belas orang 
sahaja. Memandangkan jumlah yang kecil dan loji beroperasi 24 jam Megajana tidak 
mampu untuk menghantar kesemua kakitangan untuk menghadiri latihan/kursus oleh 
sebab ia akan mengganggu jadual operasi. Ini tidak mengambil kira kakitangan yang 
bercuti dan/atau cuti sakit. Walau bagaimanapun pada tahun 2013, Lembaga 
Pengarah telah meluluskan bajet untuk latihan banyak RM114,000. Pihak majikan 
telah merancang untuk menghantar kakitangan untuk menghadiri latihan/kursus 
untuk pembangunan kemahiran dan pembangunan diri. Kami juga bercadang untuk 
menghantar juruteknik kanan kami ke GDF SUEZ untuk menimba pengalaman dan 
pemindahan teknologi ke Megajana. Latihan/kursus yang telah dikenal pasti untuk 
suku pertama dan kedua 2013 adalah seperti Training for ISO Auditors; Training for 
Document Controller; Training for Quality Management Representative; Advance 
Excell; Malaysia International Accounting Standard; Effective Business 
Communication Writing Skill; Contract Administration; Air Conditioning System; 
Energy Management; Beyond Maintenance; Pengurusan Masa dan Penetapan 
Keutamaan dan Teknik Penyelesaian Masalah – Pendekatan Praktikal yang Mudah 
dan Menyeluruh. 
 
Pada pendapat Audit, Megajana perlu mempunyai Perancangan Latihan Tahunan 
supaya dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran kakitangannya secara 
berterusan serta menyediakan SOP berkaitan latihan. 
 

24.5.4.3.a.i Pengurusan Kewangan Syarikat - Proses Perolehan 
 
Megajana telah mengguna pakai Procurement And Tender Procedures yang 
dikeluarkan oleh syarikat induknya iaitu Cyberview bagi urusan perolehannya 
merangkumi proses perolehan terhadap bekalan, kerja dan perkhidmatan. Semakan 
Audit terhadap 47 sampel berkaitan pembelian terus iaitu pembelian sehingga 
RM50,000 bagi tempoh tahun 2009 hingga 2012, mendapati semua pembelian dan 
perkhidmatan dibuat mengikut peraturan yang ditetapkan.  
 
Semakan Audit terhadap proses perolehan sebut harga dan tender bagi pembinaan 
DCP 2 mendapati para 3.2.5 dan 3.3.6 Procurement and Tender Procedures 
menyatakan bahawa sebut harga dan tender hendaklah dibuka oleh Jawatankuasa 

 
 
Maklum balas adalah sama seperti di penemuan audit 
perenggan 24.5.4.3.a.i 
 
DAL terbaru akan dibentangkan di EXCO Megajana pada          
23 Mei 2013 dan seterusnya kepada Lembaga Pengarah untuk 
kelulusan. Mesyuarat Lembaga Pengarah dijangka diadakan 
pada Suku 3 2013. 
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Pembuka Sebut harga dan Tender yang dilantik oleh Cyberview. Para 3.3.7 pula 
menghendaki Jawatankuasa Penilaian Tender dibuat oleh 2 jawatankuasa iaitu 
Jawatankuasa Penilaian Teknikal dan Jawatankuasa Penilaian Kewangan. Manakala 
bagi proses sebut harga Jawatankuasa Penilaian hendaklah dibuat oleh 
Jawatankuasa Penilaian Teknikal dan Jawatankuasa Penilaian Komersial. Semakan 
Audit mendapati proses pembukaan sebut harga dan tender dan penilaian tender 
adalah dibuat oleh wakil daripada Cyberview, Megajana dan Pengurus Projek dan 
juga konsultan. Bagaimanapun pihak Audit tidak dapat mengesahkan sama ada 
wakil-wakil tersebut adalah terdiri daripada Jawatankuasa yang telah dilantik oleh 
Cyberview ataupun tidak kerana tiada lantikan secara bertulis dibuat oleh Cyberview. 
Menurut pegawai perolehan Cyberview, mereka dalam proses merangka manual 
perolehan yang baru dan perkara ini akan dimasukkan dalam manual tersebut.    

 
 

Maklum Balas Megajana Yang Diterima Pada 15 Mac 2013 
 

Di bawah peraturan baru Pengurus Besar boleh melantik mana-mana pekerja 
Megajana untuk menjadi jawatankuasa untuk membuka sebut harga dan tender di 
bawah RM1 juta. Empat orang pegawai syarikat telah dilantik sebagai ahli 
jawatankuasa untuk membuka sebut harga dan tender. Pihak Megajana dalam 
proses untuk menghasilkan Discretionary Authority Limit (DAL) yang baharu untuk 
mengambil kira terma-terma yang telah dipersetujui di dalam “Shareholders’ 
Agreement”. DAL ini akan dibentangkan di Mesyuarat Lembaga Pengarah yang akan 
datang untuk kelulusan.  
 
Pada pendapat Audit, Cyberview hendaklah membuat pelantikan secara bertulis 
kepada pegawainya atau pegawai daripada subsidiarinya bagi 
menganggotai/mewakili mana-mana jawatankuasa yang ditubuhkan demi menjaga 
kepentingan syarikat. 
 

24.5.4.3.b Pengurusan Perbelanjaan 
 
Pengurusan Megajana telah menetapkan had kuasa bagi menandatangani baucar 
bayaran yang bernilai sehingga RM20,000, kelulusan bayaran hendaklah 
ditandatangani oleh mana-mana 2 orang pegawai daripada kumpulan A hingga C. 
Manakala bagi baucar bayaran yang bernilai melebihi RM20,000 oleh 2 orang 
pegawai iaitu seorang daripada kumpulan A dan seorang lagi daripada kumpulan B. 
Semakan Audit terhadap 132 baucar bayaran berjumlah RM11.82 juta yang 
antaranya melibatkan perbelanjaan tuntutan perjalanan, latihan kakitangan, 
percetakan & alat tulis, pembaikan & penyenggaraan dan staff relation mendapati 91 
baucar bernilai antara RM500 hingga RM1.8 juta hanya ditandatangani oleh seorang 
pegawai. Manakala 5 baucar bernilai antara RM1,511.70 hingga RM60,000 pula 

 
 
SOP untuk pembayaran telah disediakan dan berkuatkuasa 
pada 1 Disember 2012 bagi memastikan kawalan dalaman 
dalam proses pembayaran dan perbelanjaan Megajana. Salinan 
SOP telah dikemukakan kepada Jabatan Audit Negara. 
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ditandatangani oleh pegawai yang tidak diberi kuasa dan 4 baucar yang bernilai 
antara RM1,959.22 hingga RM87,821.70 tanpa tandatangan oleh pegawai pelulus. 
Perkara ini terjadi disebabkan Megajana tidak mempunyai SOP tentang prosedur 
pembayaran. 
 
Maklum Balas Megajana Yang Diterima Pada 15 Mac 2013 
 
Pegawai-pegawai yang diberi kuasa telah terlepas pandang untuk menandatangani 
baucar bayaran. Bahagian Akaun akan memastikan setiap baucar bayaran akan 
ditandatangani oleh pegawai yang diberi kuasa dan SOP untuk prosedur 
pembayaran telah disediakan. 
 
Pada pendapat Audit, pegawai yang diberi kuasa menandatangani cek perlulah 
meluluskan baucar bayaran terlebih terdahulu sebelum menandatangani cek. Pihak 
pengurusan Megajana juga perlulah menyediakan prosedur pembayaran yang 
lengkap dengan segera bagi meningkatkan kawalan dalaman dalam proses bayaran 
dan perbelanjaan. 
 

24.5.4.3.c.i Pengurusan Aset - Tiada Garis Panduan Terhadap Kawalan Aset 
 
Megajana tidak mewujudkan satu garis panduan yang menyeluruh terhadap kawalan 
aset. Semakan Audit terhadap pengurusan aset mendapati tidak ada polisi dan 
prosedur pengurusan aset yang telah diluluskan untuk diterima pakai sebagai 
dokumen rasmi. Pemeriksaan aset dan verifikasi aset juga tidak pernah dijalankan 
semenjak Cyberview mengambil alih Megajana pada tahun 2007 untuk memastikan 
kewujudan dan keadaan aset melalui pengesahan secara fizikal, secara semakan 
terhadap rekod dan mengenal pasti lokasi penempatannya. 

 
 

Maklum Balas Megajana Yang Diterima Pada 15 Mac 2013 
 
Lembaga Pengarah telah bersetuju untuk mengguna pakai garis panduan yang 
digunakan oleh Cyberview pada mesyuaratnya pada 8 Mac 2013. 
 

 
 
Maklum balas adalah sama seperti di penemuan audit 
perenggan 24.5.4.3.c.i 

24.5.4.3.c.ii Daftar Aset Tetap Tidak Di Kemas kini Dengan Lengkap 
 
Daftar Aset Tetap tidak dikemas kini dengan lengkap dan tepat di mana jenis aset, 
lokasi dan nilai aset yang sebenar tidak dinyatakan dengan terperinci. Semakan 
Audit mendapati maklumat harta tetap bagi tempoh sebelum tahun 2007 berjumlah 
RM83.85 juta tidak dinyatakan dengan terperinci butiran asetnya seperti tarikh 
pembelian, jenis aset (nama mesin/jentera), kos setiap aset yang dibeli tetapi hanya 
ditulis nama syarikat pembekal dan lain-lain perkara. Keadaan ini boleh 

 
 
Maklum balas adalah sama seperti di penemuan audit 
perenggan 24.5.4.3.c.ii 
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menyebabkan kesulitan kepada pihak Megajana untuk memastikan kewujudan aset 
dalam pegangannya iaitu sama ada masih wujud ataupun hilang. Menurut pegawai 
yang bertanggungjawab, butiran harta tersebut tidak dapat dikesan kerana ia adalah 
aset yang diambil alih dari pemegang syer yang terdahulu. 
 
 
Maklum Balas Megajana Yang Diterima Pada 15 Mac 2013 
 
Pada peringkat awal, Megajana akan merekodkan secara terperinci aset-aset 
terbaharu iaitu untuk DCP 1 Upgrading dan DCP 2. Proses ini dijangka akan dapat 
dilaksanakan pada suku kedua 2013. Aset-aset yang terdahulu akan dijangka 
memakan lebih masa untuk disenaraikan secara terperinci oleh kerana rekod-rekod 
pembayaran telah diarkib dan dijangka akan dapat dilaksanakan suku keempat 2013 
atau suku pertama 2014. 
 
Pada pendapat Audit, pihak pengurusan Megajana perlu mengambil tindakan segera 
untuk mengenal pasti aset di bawah kawalannya khusus kewujudannya. 
 

24.5.4.3.c.iii Tiada Pelabelan Kod Harta Tetap 
 
Pemeriksaan fizikal terhadap aset di Megajana telah dijalankan pada 30 Oktober 
2012 dan 1 November 2012. Semakan Audit mendapati kesemua aset Megajana 
tidak ditandakan dengan nombor kod pendaftaran/pengenalan. Ini menyebabkan 
kedudukan fizikal dan lokasi sebenar aset, kewujudan dan kebolehgunaannya tidak 
dapat ditentukan . 
 
 
Maklum Balas Megajana Yang Diterima Pada 15 Mac 2013 
 
Pihak Megajana dengan bantuan daripada Cyberview akan melaksanakan kerja-
kerja melabelkan kesemua aset dari tempoh suku kedua hingga suku ketiga pada 
tahun 2013. 
 
Pada pendapat Audit, Megajana hendaklah mewujudkan satu garis panduan yang 
menyeluruh terhadap kawalan aset. Pemeriksaan aset dan verifikasi aset hendaklah 
dijalankan bagi memastikan kewujudan dan kebolehgunaannya melalui pengesahan 
secara fizikal, secara semakan terhadap rekod dan mengenal pasti lokasi 
penempatannya. Megajana juga perlu memastikan rekod penyelenggaraan aset 
sentiasa dikemas kini, aset hendaklah dilabel dan dinyatakan lokasi sebenar bagi 
mengelakkan daripada berlakunya kehilangan dan penyalahgunaan ke atas aset. 
 

 
 
Pihak Megajana telah membeli asset sticker dan kerja-kerja 
untuk melabelkan aset-aset tersebut akan dilaksanakan setelah 
senarai aset dikemas kini. Pengemaskinian senarai aset 
dijangka siap pada bulan Jun 2013. 
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25.5.1.1.a Prestasi Kewangan - Analisis Pendapatan Dan Perbelanjaan

SHSB menjana pendapatan utama hasil penjualan tenaga bermula pada bulan    
Ogos 2011 dengan mencatatkan hasil pendapatan tahun 2011 berjumlah RM48.23 
juta. Pada tahun 2009 dan 2010, keuntungan syarikat ini dijana daripada pendapatan 
lain seperti untung atas jualan harta dan kelengkapan, bayaran sewa dan penjualan 
borang tender serta faedah atas deposit jangka pendek. Perbelanjaan utama SHSB 
meliputi belanja operasi projek Bakun (belanja susut nilai aset yang dipermodalkan; 
belanja di bawah operasi dan penyenggaraan; bayaran kepada Kerajaan Negeri 
Sarawak meliputi levi air, lesen dan permit); lain-lain belanja operasi serta kos 
kakitangan. Secara keseluruhannya, keuntungan sebelum cukai serta keuntungan 
bersih menunjukkan peningkatan pada tahun 2010 dan sedikit penurunan pada 
tahun 2011. 

 
 
Maklumbalas adalah sama seperti diperenggan 25.5.1.3.b

25.5.1.1.b Bagi tahun kewangan 2011, SHSB memperoleh keuntungan sebelum cukai 
berjumlah RM7.30 juta berbanding dengan tahun 2010 yang berjumlah RM20.41 juta 
dengan penurunan keuntungan sejumlah RM13.11 juta (64.2%). Antara faktor 
penurunan ini adalah kerana pendapatan utama daripada penjualan tenaga 
digunakan bagi membiayai perbelanjaan operasi berjumlah RM57.24 juta di mana 
belanja susut nilai bagi aset yang dipermodalkan menyumbang 79.1% (RM45.30 
juta) daripada keseluruhan belanja operasi projek. Selain itu, peningkatan dalam 
perbelanjaan operasi lain sejumlah RM0.62 juta (78.5%) serta peningkatan kos 
kakitangan sejumlah RM0.79 juta (10.6%) pada tahun 2011 juga menyumbang 
kepada penurunan untung sebelum cukai syarikat. 

25.5.1.1.c SHSB mencatatkan keuntungan bersih yang ketara pada tahun 2010 menerusi 
faedah atas deposit jangka pendek berjumlah RM28.01 juta yang dijana melalui dana 
pinjaman berjumlah RM5.750 bilion. Peningkatan keuntungan pada tahun 2010 turut 
di sumbang oleh penjimatan perbelanjaan operasi lain sebanyak 15.1% daripada 
RM0.93 juta pada tahun 2009 kepada RM0.79 juta pada tahun 2010.   

25.5.1.1.d Bagi tempoh tahun 2009 hingga 2011, SHSB telah membayar sejumlah RM0.93 juta 
bagi Lesen Penjanaan dan RM10.12 juta bagi Lesen Pendudukan Sementara 
kepada Kerajaan Negeri Sarawak. 
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25.5.1.1.e Bagi tempoh tahun 2009 hingga 2011, SHSB masih belum membayar dividen 
kepada Kerajaan meskipun memperoleh keuntungan bagi 3 tahun berturut-turut 
kerana tanggungan syarikat untuk membayar faedah atas pinjaman daripada 
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) berjumlah RM5.350 bilion dan 
Kumpulan Wang Amanah Pencen (KWAP) berjumlah RM400 juta. Pada tahun 2009, 
jumlah pinjaman berjangka daripada kedua-dua institusi tersebut adalah RM4.40 
bilion manakala pada tahun 2010 dan 2011 meningkat kepada RM5.75 bilion. 

25.5.1.1.f Perolehan pendapatan SHSB pada tahun 2009 dan 2010 adalah melalui pendapatan 
lain yang menunjukkan peningkatan sejumlah RM18.70 juta (184.4%) pada tahun 
2010 berbanding 2009. Ini adalah disebabkan peningkatan ketara faedah atas 
deposit jangka pendek daripada pinjaman berjangka berjumlah RM1.35 bilion yang 
diperoleh pada 2010. 

25.5.1.2 Analisis Nisbah

Bagi menentukan prestasi kewangan SHSB, analisis nisbah semasa; margin 
keuntungan bersih; nisbah pulangan ke atas aset; nisbah pulangan ke atas ekuiti; 
nisbah hutang; serta nisbah hutang/ekuiti telah dijalankan terhadap butiran yang 
ditunjukkan dalam Lembaran Imbangan serta Penyata Pendapatan bagi tahun 
kewangan 2009, 2010 dan 2011. 

25.5.1.3.a Prestasi Aliran Tunai

Penyata aliran tunai memberikan maklumat mengenai keupayaan syarikat menjana 
aliran tunai daripada operasinya serta penggunaan untuk menampung perbelanjaan. 

25.5.1.3.b Analisis terhadap Penyata Aliran Tunai mendapati SHSB mengalami defisit aliran 
tunai bagi aktiviti operasi dan pelaburan. SHSB mengalami defisit aliran tunai 
daripada aktiviti operasi berjumlah RM54.52 juta pada tahun 2011 berbanding 
dengan pulangan positif aliran tunai pada tahun 2010 berjumlah RM85.40 juta. 
Antara faktor berlaku defisit ini adalah penggunaan tunai bagi membayar hutang lain. 
Pada akhir tahun kewangan 2011, syarikat mempunyai tunai dan persamaan tunai 
berjumlah RM545.75 juta yang terdiri daripada deposit jangka pendek berjumlah 
RM545.28 juta serta tunai di tangan dan bank berjumlah RM0.47 juta. Manakala, 
pada akhir tahun kewangan 2009 dan 2010, tunai dan persamaan tunai syarikat 
masing-masing berjumlah RM81.58 juta dan RM961.04 juta. Secara keseluruhannya, 
aliran tunai SHSB masih menunjukkan kedudukan yang positif bagi 3 tahun berturut-
turut. 
 
Pada pendapat Audit, secara keseluruhannya prestasi kewangan SHSB bagi tahun 
kewangan 2009, 2010 dan 2011 berada pada tahap sederhana. Keuntungan syarikat 
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pada tahun 2009 dan 2010 disumbang oleh pendapatan lain di mana 95% dijana 
daripada perolehan faedah atas deposit jangka pendek hasil pinjaman berjangka. 
Sebahagian besar nisbah kewangan adalah memuaskan dan syarikat ini berupaya 
beroperasi dengan mendapat pembiayaan dari luar. 

 
 
Maklum Balas SHSB Yang Diterima Pada 15 Februari 2013  
 
SHSB bersetuju dengan pendapat Audit yang syarikat berupaya beroperasi dengan 
mendapat pembiayaan luar bagi tahun kewangan 2009 dan 2010. Pendapatan 
SHSB bagi tahun 2009 dan 2010 disumbang daripada perolehan faedah atas deposit 
jangka pendek dan juga pendapatan lain sahaja. Walau bagaimanapun, SHSB yakin 
prestasi kewangan bertambah baik bagi tahun akan datang. Ini adalah kerana SHSB 
telah mula menjana hasil jualan elektrik pada bulan Ogos 2011. Jadual di bawah 
menunjukkan hasil jualan elektrik bagi tahun 2011 dan 2012 serta unjuran hasil 
jualan elektrik bagi tahun 2013 sehingga 2016.

2011
(RM 
Juta)

2012
(RM 
Juta)

Unjuran 
2013
(RM 
Juta)

Unjuran 
2014

(RM Juta)

Unjuran 
2015
(RM 
Juta)

Unjuran 
2016

(RM Juta)

Hasil 
Jualan 
Elektrik

48.23 163.49 411.81 499.34 677.27 783.42

 
SHSB berbangga dengan prestasi kewangan terkini. Peningkatan hasil jualan 
elektrik akan dapat membantu keupayaan SHSB untuk beroperasi dengan lebih baik 
dan mantap serta boleh membantu syarikat untuk membayar faedah serta prinsipal 
pinjaman sedia ada.

25.5.2.1.a Prestasi Dan Pengurusan Aktiviti - Prestasi Aktiviti - Pencapaian Fizikal Pakej 
Kerja Utama

SHSB diberi mandat bagi membangunkan Projek Hidroelektrik Bakun (projek Bakun) 
selepas Kerajaan Persekutuan mengambil alih daripada Ekran Berhad pada akhir 
tahun 1997. Aktiviti utama syarikat ini adalah sebagai pengurus projek Bakun serta 
menjana penjualan tenaga daripada Empangan Bakun. Pengurusan projek Bakun 
melibatkan 3 pakej utama iaitu pakej kerja sivil (CW), elektro-mekanikal (EM) dan 
talian penghantaran (TR) serta kerja lain berkaitan. 
 
Pakej kerja utama terdiri daripada pakej kerja Sivil, Elektro-Mekanikal dan Talian 
Penghantaran. Bagi pakej kerja utama ini, skop semakan Audit meliputi pakej CW2, 

 

Pakej CW2 telah siap pada 28 Disember 2010 dan tempoh 
kecacatan tamat pada 28 Disember 2012. 
 
Pakej EM1 telah siap pada 24 April 2012 dan tempoh kecacatan 
akan tamat pada 24 April 2014. 
 
Manakala kemajuan kerja Pakej EM2 setakat 25 Januari 2013 
ialah sebanyak 97.88%. 
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EM1, EM2 dan TR1. Mengikut syarat kontrak, setiap pakej kerja perlu disiapkan 
dalam tempoh yang ditetapkan. Semakan Audit mendapati 4 kontraktor tidak dapat 
menyiapkan pakej kerja mengikut tarikh asal kontrak dan telah memohon lanjutan 
masa daripada SHSB. Tempoh kelewatan penyiapan projek berbanding kontrak asal 
dan tempoh lanjutan masa yang diberikan adalah antara 18.5 bulan hingga 49 bulan. 
 

Pakej TR1 telah siap pada 13 April 2011 dan tempoh kecacatan 
tamat pada 13 April 2013. 
 
Adalah dipersetujui bahawa setiap pakej kerja perlu disiapkan 
dalam tempoh yang telah ditetapkan dalam kontrak dan lanjutan 
masa akan hanya diberikan sekiranya terdapat peristiwa yang 
mengganggu penyiapan kerja Kontraktor samada berpunca dari 
”Client” atau yang diluar kawalan kedua belah pihak. 
 
Dalam 4 kontrak utama projek ini, lanjutan masa telah diberikan 
mengikut syarat/peruntukan yang telah digariskan didalam 
kontrak dan tidak ada yang melibatkan budibicara sendiri. 
 
Pada amnya, adalah sukar untuk meramalkan apa yang akan 
berlaku semasa pelaksanaan sesuatu projek yang melibatkan 
banyak pihak dalam tempoh yang sama, lebih-lebih lagi bagi 
projek mega kejuruteraan awam seperti projek empangan Bakun 
ini. 
 
 

Setakat 30 April 2013, kos perubahan kerja yang diluluskan 
adalah sebanyak RM79,822,920.84. 

25.5.2.1.b.i Prestasi Kewangan Projek - Perubahan Kerja

Semakan Audit terhadap pencapaian kewangan projek pakej kerja utama serta pakej 
kerja berkaitan mendapati sehingga akhir bulan Disember 2012, sejumlah RM4.052 
bilion (97.0%) telah dibelanjakan daripada nilai kontrak RM4.177 bilion (merangkumi 
kontrak asal, perubahan kerja, perjanjian tambahan serta penyelesaian komersil). 
 
Perubahan Kerja (VO) dikeluarkan sekiranya terdapat sebarang perubahan daripada 
perjanjian kontrak berkaitan pelan, spesifikasi atau senarai kuantiti.  Bagi 4 pakej 
kerja utama, perubahan kerja kepada kontrak asal telah diluluskan dengan 
peningkatan kos sebanyak RM143.87 juta (5.12%) daripada nilai kontrak 
keseluruhan asal iaitu RM2.811 bilion. Bagi setiap pakej kerja, peningkatan kos 
melibatkan perubahan kerja adalah antara 1.5% hingga 14.5% daripada nilai asal 
kontrak. 
 

25.5.2.1.b.ii Perjanjian Tambahan Pakej Kerja Sivil (CW 2)

Perjanjian Tambahan berjumlah RM708 juta telah ditandatangani oleh Kementerian 
Kewangan pada bulan Disember 2007 sebagai kos tambahan kepada kontraktor CW 
2. Peningkatan kos 39.6% menjadikan kos asal projek meningkat kepada RM2.496 
bilion tanpa mengambil kira peningkatan kos perubahan kerja yang diluluskan.
 

25.5.2.1.b.iii Penyelesaian Komersil/Tuntutan/Global Settlements

Kesan daripada kelewatan dan gangguan kerja, kontraktor di bawah pakej kerja 
elektro-mekanikal telah menuntut sejumlah ganti rugi. Bagi pakej kerja EM1, 
sejumlah RM130 juta penyelesaian komersil/tuntutan telah dibayar menyebabkan 
kos bagi pakej kerja ini meningkat 28.6% daripada kos asal. Bagi pakej kerja EM2 
pula, sejumlah RM301.59 juta telah diluluskan oleh Kementerian Kewangan sebagai 
penyelesaian komersil serta Global Settlements menjadikan peningkatan kos yang 
ketara sebanyak 65.5% berbanding kos asal projek ini. 

25.5.2.1.b.iv Tambahan Kos Kepada Kontrak Kerja Berkaitan

Bagi 3 kontrak kerja berkaitan, tambahan kos kepada kontrak asal melibatkan 
peningkatan kos antara 33% hingga 49.0%. Peningkatan kos bagi pakej BRP02 
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adalah kerana sisa buangan balak yang masih banyak di kawasan kolam takungan. 
Manakala 2 lanjutan kontrak berjumlah RM10.99 juta sebagai kos tambahan bagi 
pakej Independent Environmental Audit adalah kerana kelewatan dalam proses 
takungan air menyebabkan perkhidmatan perundingan Juruaudit Alam Sekitar 
dilanjutkan. 

25.5.2.1.b.v Kos Asal Kontrak Berbanding Kos Semasa Kontrak

Perubahan kerja, perjanjian tambahan, penyelesaian tuntutan kontraktor 
(penyelesaian komersial dan Global Settlements), tambahan serta lanjutan masa 
kontrak menyebabkan peningkatan sejumlah RM1.306 bilion (45.5%) daripada nilai 
kontrak asal berjumlah RM2.871 bilion bagi 4 pakej kerja utama serta 3 pakej kerja 
berkaitan. 
 
Pada pendapat Audit, prestasi kewangan syarikat adalah baik di mana 97.0% 
daripada keseluruhan nilai semasa kontrak berjumlah RM4.177 bilion telah 
dibelanjakan. Bagaimanapun, peningkatan kos projek sebanyak 45.5% berbanding 
nilai kontrak asal merupakan tanggungan tambahan syarikat berikutan perubahan 
kerja, lanjutan kontrak serta pelbagai tuntutan di bawah 4 pakej kerja utama serta 
lanjutan kontrak bagi 3 pakej kerja berkaitan. 

25.5.2.2.a.i Pengurusan Aktiviti - Penjualan Tenaga - Perjanjian Pembelian Tenaga (PPA)
Administration Committee
 
Perenggan 7.02 PPA menetapkan Administration Committee hendaklah ditubuhkan 
untuk memastikan sistem dan keselamatan grid serta pencawang diuruskan dengan 
teratur. Keahlian Jawatankuasa ini adalah sekurang-kurangnya 4 orang, di mana 2 
wakil masing-masing daripada SHSB dan SESCO. Semakan Audit mendapati 
setakat bulan November 2012, Jawatankuasa ini masih belum ditubuhkan meskipun 
PPA telah dimeterai antara SHSB dengan pihak SESCO pada bulan Jun 2011 dan 
sumber tenaga mula disalurkan pada bulan Ogos 2011. 

 
 

Maklum Balas SHSB Yang Diterima Pada 29 Januari 2013  
 
Fungsi Administration Committee telah pun sebenarnya berjalan. Ini dapat dilihat 
melalui beberapa mesyuarat yang diadakan di antara pihak SHSB dan SESCO bagi 
menyelesaikan beberapa isu termasuk pengebilan, tuntutan dan sebagainya. Pada 
awal bulan Januari 2013 Administration Committee telah ditubuhkan. Ia dianggotai 
oleh 2 wakil daripada pihak SHSB iaitu Senior Station Manager dan Senior Electrical 
Manager.  
 

 
 
 
Maklumbalas adalah sama seperti di perenggan 25.5.2.2.a.i 
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Pada pendapat Audit, Jawatankuasa yang ditubuhkan hendaklah memastikan sistem 
dan keselamatan grid serta pencawang diuruskan dengan teratur supaya 
kepentingan dan liabiliti kedua-dua pihak terjamin. 

25.5.2.2.a.i Kelewatan Penyiapan Turbin

Mengikut perjanjian, semua 8 turbin perlu beroperasi antara bulan Ogos 2011 hingga 
bulan Ogos 2013 bagi memastikan nominated capacity dapat dijana. Semakan Audit 
mendapati 4 turbin di bawah pakej kerja EM2 tidak dapat beroperasi seperti yang 
ditetapkan PPA. Kelewatan ini disebabkan kelemahan pengurusan projek oleh 
kontraktor dan ia memberi risiko impak kepada SHSB untuk menjana 745 MW bagi 
setiap jam sekiranya 4 turbin di bawah pakej kerja EM1 tidak dapat menjana tenaga 
yang diperlukan kesan daripada tripping dan outage yang berpanjangan.  
 
Pada pendapat Audit, pemantauan projek secara berterusan oleh SHSB serta 
langkah proaktif perlu diambil bagi menangani masalah yang wujud kesan daripada 
kelewatan penyiapan pakej kerja EM2 supaya obligasi syarikat kepada terma PPA 
dapat dipatuhi. 
 
 
Maklum Balas SHSB Yang Diterima Pada 29 Januari Dan 15 Februari 2013 

Pemantauan rapi dan profesional terhadap prestasi kerja kontraktor memang 
menjadi teras budaya kerja SHSB kerana maklum akan kesan kelewatan terhadap 
obligasi di bawah PPA. Namun begitu masalah aliran tunai kontraktor telah 
menjejaskan kemajuan kerja di tapak dan sebaik sahaja pihak Kementerian 
Kewangan meluluskan tuntutan sejumlah RM156 juta kepada kontraktor, SHSB telah 
mengambil langkah proaktif dengan merangka satu Perjanjian Tambahan yang 
mengikat setiap bayaran dengan syarat yang perlu dipenuhi sebelum bayaran dibuat 
pada setiap peringkat.
 
Walaupun PPA menunjukkan tarikh siap unit 4 adalah pada 27 November 2012, 
SHSB berpendapat ia bukanlah suatu komitmen sebaliknya bersifat indikatif. 
Lantaran itu, tiada nilai Liquidated Damages dikenakan sekiranya tarikh tersebut 
tidak dapat dicapai. Prinsip ini terpakai bagi unit 1 hingga 4 dan Unit 6. Hujah ini 
disokong melalui perenggan 16.02-(a) Seller Default. Manakala bagi unit 5, 7 dan 8, 
Liquidated Damages berjumlah RM700, 000 dikenakan atas setiap satu hari 
kelewatan. Ini kerana permintaan daripada pelanggan SESCO telah dapat ditentukan 
jumlah dan tarikh obligasinya dengan tepat. Bagi unit 1 hingga 4 dan Unit 6, 
obligasinya ditentukan oleh SESCO hanya selepas PPA ini ditandatangani.

 
 
Maklumbalas adalah sama seperti di perenggan 25.5.2.2.a.i 
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25.5.2.2.b.i Kelemahan Dalam Pengurusan Kontrak - Kontrak Lewat Ditandatangani
 
Bagi menjamin kepentingan syarikat, kontrak kerja secara amnya perlu 
ditandatangani sebelum sesuatu kerja dimulakan atau bayaran dilakukan. Bagi 
kontrak Kerajaan, Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2007 menetapkan 
kontrak perlu ditandatangani dalam tempoh 4 bulan selepas Surat Setuju Terima 
(SST) dikeluarkan. Semakan Audit mendapati kontrak lewat ditandatangani antara 
satu hingga 55 bulan sekiranya tempoh 4 bulan diambil kira. 

 
Pihak Audit mendapati antara sebab kontrak di atas lewat ditandatangani adalah 
kerana keperluan pengesahan dan persetujuan terma kontrak oleh kedua-dua pihak. 
Ketiadaan Standard Operating Procedure (SOP) bagi pengurusan projek/kontrak 
turut menyumbang kepada kelonggaran pemantauan terhadap proses muktamad 
kontrak. Sekiranya berlaku sebarang pelanggaran kontrak semasa kontrak masih 
belum dimuktamadkan, kepentingan SHSB tidak terjamin. 
 
Pada pendapat Audit, SHSB sepatutnya mempercepatkan proses menandatangani 
kontrak bagi tujuan penguatkuasaan syarat dan spesifikasi kontrak demi menjaga 
kepentingan syarikat. Sebagai amalan terbaik syarikat, tempoh kontrak perlu 
dimuktamadkan bagi sesuatu kerja itu hendaklah dinyatakan dalam Surat Setuju 
Terima supaya kedua-dua pihak sedar tanggungjawab masing-masing.
 
 
Maklum Balas SHSB Yang Diterima Pada 29 Januari Dan 15 Februari 2013 

Cadangan Audit diambil maklum dan pihak SHSB berkeyakinan kes kelewatan 
menandatangani kontrak akan dapat diatasi di masa hadapan kerana tugasan di 
bawah pakej utama seperti CW2, EM1 dan TR1 telah hampir selesai dan tumpuan 
boleh diberi kepada projek baru. Untuk tujuan penambahbaikan, mulai tahun 2013 
pihak SHSB akan melakukan pemantauan lebih rapi dari tarikh SST dikeluarkan 
dengan mengeluarkan notis peringatan kepada kontraktor dan pegawai secara 
bulanan. 

 
Sila rujuk maklumbalas di perenggan 25.5.3.1 berkenaan 
ketiadaan Standard Operating Procedure (SOP). 

25.5.2.2.b.ii Lanjutan Masa

Adalah menjadi tanggungjawab kontraktor untuk memastikan projek dapat disiapkan 
mengikut tempoh yang ditetapkan dalam kontrak. Kontraktor akan diberikan lanjutan 
masa sekiranya sebab kelewatan penyiapan projek di luar kawalannya. Penilaian 
lanjutan masa dibuat berdasarkan program kerja asal dengan mengambil kira tahap 
kemajuan kerja sebenar di tapak bina, kelewatan yang bertindih dan kelewatan yang 
disumbangkan oleh kontraktor sendiri. Sekiranya lanjutan masa diluluskan, wakil 
majikan hendaklah mengeluarkan Sijil Lanjutan Masa sebelum tamat tempoh kontrak 

Pakej EM2 – lewat selama 844 hari. Untuk makluman, lanjutan 
masa no. 2 telah diluluskan selama 176 hari, menjadikan jumlah 
kelewatan selama 844 hari atau 28.13 bulan.
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yang dibenarkan bagi mengelakkan masa kontrak dalam keadaan tergantung (time is 
at large). Semakan Audit mendapati kontraktor bagi pakej kerja utama telah diberikan 
lanjutan masa keseluruhan antara 555 hingga 1,403 hari dari tarikh asal yang 
ditetapkan mengikut kontrak.

25.5.2.2.b.ii Lanjutan Masa Kedua Bagi Pakej Kerja EM2 Masih Belum Dimuktamadkan
 
- Klausa 44.2 Condition of Contract menyatakan kontraktor hendaklah 

mengemukakan notis bertulis kepada wakil majikan sebab berlaku kelewatan 
kepada Substantial Completion atau Key Event dalam tempoh 14 hari sebelum 
kontrak semasa tamat. Klausa 44.7 Condition of Contract pula menyatakan SHSB 
boleh meluluskan lanjutan masa sekiranya kontraktor layak. Semakan Audit 
mendapati kontraktor bagi pakej EM2 iaitu IMPSA telah diluluskan lanjutan masa 
pertama selama 22 bulan 8 hari dari 30 November 2009 hingga 8 Oktober 2011. 
Pada 12 April 2012, Perjanjian Tambahan ditandatangani di mana klausa 2.3 
menghendaki IMPSA untuk menyerahkan Revised Programme dalam tempoh 
120 hari. IMPSA juga telah menyerahkan Revised Programme bersama 
permohonan penilaian lanjutan masa kedua pada 5 Julai 2012. Bagaimanapun, 
pihak SHSB meminta IMPSA menyerahkan semula permohonan serta justifikasi 
lengkap bagi membolehkan SHSB menilai sama ada lanjutan masa dibuat 
kepada key events atau keseluruhan kerja. 

- Semakan Audit selanjutnya mendapati meskipun lanjutan masa pertama telah 
luput bermula 9 Oktober 2011, SHSB tidak mengeluarkan Sijil Perakuan Tidak 
Siap Kerja bagi menuntut Ganti Rugi Tertentu dan Ditetapkan (LAD) berjumlah 
RM1.3 juta sehari sekiranya kelewatan kontraktor dalam menyiapkan Substantial 
Completion of Works. Kesannya, masa kontrak selepas 8 Oktober 2011 adalah 
dalam keadaan tergantung iaitu time is at large. Keadaan ini juga menyebabkan 
anggaran kerugian berjumlah RM555.1 juta kepada SHSB sehingga bulan 
Disember 2012 kerana notis bagi membolehkan LAD dikenakan tidak dikeluarkan. 

Pada pendapat Audit, tindakan SHSB tidak mengeluarkan notis atau Sijil Perakuan 
Tidak Siap Kerja boleh menyebabkan syarat LAD tidak boleh dikuatkuasakan kerana 
masa bukan lagi menjadi teras kepada kontrak.

Maklum Balas SHSB Yang Diterima Pada 29 Januari Dan 15 Februari 2013 

SHSB tidak mengeluarkan Sijil Perakuan Tidak Siap Kerja untuk pakej EM2 kerana 
Kontraktor telah membuat permohonan tuntutan lanjutan masa selama 28 bulan 
tanpa memberikan justifikasi yang lengkap. Permohonan tersebut sedang dalam 
semakan/penilaian pasukan projek yang akan memberikan laporan/cadangan 
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kepada Employer’s Representative untuk keputusan rasmi dalam tempoh terdekat. 
 
SHSB tidak memuktamadkan lanjutan masa kedua sebelum lanjutan masa pertama 
tamat disebabkan kontraktor telah gagal memberikan justifikasi mengenai peristiwa 
yang membawa kepada kelewatan seperti yang didakwa. Klausa 2.3 Perjanjian 
Tambahan bertarikh 12 April 2012-penyelesaian mengenai lanjutan dibuat dalam 
tempoh 120 hari dari tarikh penyerahan revised programme oleh kontraktor. Dengan 
revised programme bertarikh 17 April 2012, asas permohonan lanjutan masa masih 
gagal dikemukakan oleh kontraktor walaupun sekali lagi diminta melalui surat 
bertarikh 30 Ogos 2012.

Ahli Lembaga Pengarah telah dimaklumkan oleh pihak pengurusan pada 20 
November 2012 mengenai isu kegagalan kontraktor memberikan justifikasi lanjutan 
masa bagi pihak SHSB mengeluarkan perakuan lanjutan masa yang difikirkan 
munasabah pada bulan Mac 2013. Memandangkan kebanyakan komponen utama 
peralatan dan perkakasan telah pun berada di tapak bina dan kerja berjalan lancar, 
kontraktor akan dimaklumkan mengenai pengenaan LAD yang akan dikira selepas 
dari tarikh siap baru yang tercatat dalam perakuan lanjutan masa kedua tertakluk 
kepada jumlah maksimum 20% daripada nilai harga kontrak.

Sebelum ini, pihak SHSB sangat berhati-hati dalam mengambil sebarang tindakan 
mengenakan LAD kerana bimbang akan memberi kesan kepada kemajuan kerja 
ekoran dari status aliran tunai kontraktor yang amat kritikal, hutang dengan sub 
kontraktor, pembekal dan bank serta kebanyakan komponen utama peralatan dan 
perkakasan bagi kerja pakej ini masih belum sampai ke tapak bina ketika tempoh 
kontrak di bawah lanjutan masa pertama tamat. Jika berlakunya penamatan kontrak, 
boleh mengakibatkan projek tertangguh lebih lama dan SHSB akan menanggung 
kerugian yang lebih teruk akibat kegagalan memenuhi terma dan syarat PPA.

25.5.2.2.b.ii Penjadualan Semula Penyerahan Unit Turbin

Lanjutan masa yang diluluskan bagi pakej kerja EM1 dan EM2 menyebabkan 
program kerja bagi penyerahan 8 unit turbin terpaksa ditukar sebanyak 2 kali 
daripada bulan serahan asal. 

25.5.2.2.b.iii Bon Pelaksanaan Tamat Tempoh Bagi Pakej Kerja EM2

Mengikut kontrak kerja bagi pakej EM2, klausa 10.1 Condition of Contract 
menyatakan kontraktor hendaklah memperbaharui bon pelaksanaan supaya kekal 
sah sehingga 6 bulan selepas tarikh tamat tempoh kecacatan. Manakala klausa 10.4 
Condition of Contract menyatakan SHSB boleh menahan apa-apa bayaran kepada 
kontraktor sehingga bon pelaksanaan diperbaharui. 

Mesin pertama Pakej Kerja EM2 (IMPSA) iaitu Unit 4 akan siap 
mengikut jadual kerja dan boleh beroperasi pada 14 Ogos 2013. 
Tetapi dari prestasi kemajuan kerja, ujian dan mula tugas yang 
sedang dijalankan ketika ini menunjukkan Unit 4 kemungkinan 
besar boleh menjana tenaga pada minggu pertama Julai 2013; 
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Semakan Audit mendapati Perjanjian Tambahan pertama bertarikh 25 Julai 2008 
telah melanjutkan tarikh siap asal dari 30 November 2009 kepada 8 Oktober 2011. 
Pihak IMPSA telah memperbaharui bon pelaksanaan berjumlah RM23.20 juta di 
mana bon ini berkuat kuasa sehingga 8 Oktober 2011. Memandangkan tarikh 
penyerahan siap kerja telah luput dan kerja masih berjalan, SHSB pada bulan 
Disember 2011 telah meminta kontraktor memperbaharui bon pelaksanaan sehingga 
31 Januari 2014. Pada bulan Mei 2012, surat peringatan kedua telah dikeluarkan. 
Bagaimanapun, pihak IMPSA meminta SHSB menyelesaikan isu lanjutan masa 
kedua sebelum bon pelaksanaan diperbaharui. SHSB seterusnya telah menghantar 
3 peringatan kepada kontraktor bertarikh 11 Jun 2012, 24 Julai 2012 dan 16 Ogos 
2012 serta menyatakan isu pembaharuan bon pelaksanaan adalah berbeza dengan 
isu lanjutan masa. SHSB juga telah mengambil tindakan menahan bayaran ke-4 
tuntutan penyelesaian berjumlah RM10 juta pada bulan September 2012. 
Bagaimanapun, berdasarkan kemajuan kerja semasa, pihak pengurusan bersetuju 
membayar semula bayaran tersebut. Pertikaian bagi memperbaharui isu bon 
pelaksanaan bagi pakej EM2 ini adalah kerana pihak IMPSA berpandangan SHSB 
perlu menyelesaikan isu lanjutan masa sebelum bon pelaksanaan diperbaharui. 

 
Pada pendapat Audit, isu pembaharuan bon pelaksanaan perlu diselesaikan segera 
bagi menjamin kepentingan SHSB sekiranya pihak IMPSA gagal melaksanakan 
tanggungjawab. Penyelesaian antara SHSB dan IMPSA adalah penting supaya 
SHSB tidak terdedah kepada risiko implikasi kedudukan kewangan syarikat. 
 
 
Maklum Balas SHSB Yang Diterima Pada 29 Januari 2013 

Isu memperbaharui nilai dan tempoh sah laku Bon Pelaksanaan telah dibentangkan 
dalam mesyuarat Ahli Lembaga Pengarah pada 20 November 2012 setelah semua 
usaha SHSB tidak berkesan. Mesyuarat Ahli Lembaga Pengarah SHSB telah 
memutuskan agar isu bon ditangguhkan sehingga Unit no.4 disiapkan supaya 
tanggungjawab Syarikat untuk membekalkan 745mw tenaga elektrik pada tahun 
2013 mengikut terma PPA dapat tercapai. Perlu ditekankan bahawa sebarang 
gangguan pada aliran tunai Kontraktor yang memang berada dalam keadaan yang 
amat kritikal akan memberi kesan langsung kepada aktiviti pakej kerja EM2 di tapak 
binaan.
 
SHSB yakin bahawa Kontraktor tidak akan meninggalkan kerja mereka separuh jalan 
yang bernilai dalam lingkungan RM16.986 juta bagi menjaga nama dan imej mereka 
di peringkat antarabangsa. Di samping itu semua bahan dan peralatan yang 
diperlukan telah ditempah dan sebahagian besar (lebih 90%) telah pun berada di 
tapak projek.

iaitu 1.5 bulan awal daripada jadual kerja yang dirancangkan. 
 
Jika ini terjadi ianya dapat menyelamatkan Syarikat dari penalti 
yang akan dikenakan oleh pihak SESCO sebanyak RM1.2 
juta/hari yang mana berjumlah:- 45 hari x RM1.2 juta/hari = 
RM54 juta. 
 
Oleh itu Lembaga Pengarah SHSB telah bersetuju dalam 
mesyuarat pada 20 November 2012 untuk menangguhkan isu 
bon ini sehingga Unit no.4 disiapkan supaya tanggungjawab 
Syarikat untuk membekalkan 745MW tenaga elektrik pada tahun 
2013 mengikut terma PPA dapat tercapai dan penalti sebanyak 
RM54 juta dapat dielakkan. Perlu ditekankan bahawa sebarang 
gangguan pada aliran tunai Kontraktor yang memang berada 
dalam keadaan yang amat kritikal akan memberi kesan langsung 
kepada aktiviti pakej kerja EM2 di tapak binaan.
 
Apabila keadaan Unit 4 telah diketahui, Lembaga Pengarah 
SHSB akan membuat keputusan mengenai isu lanjutan Bon in. 
Perlu ditekankan, pihak Syarikat dan Ahli Lembaga Pengarah 
SHSB senantiasa sedar dan meletakkan kepentingan Syarikat 
dalam segala perkara yang diputuskan. SHSB yakin bahawa 
Kontraktor tidak akan meninggalkan kerja mereka separuh jalan 
yang bernilai dalam lingkungan RM16.986 juta bagi menjaga 
nama dan imej mereka di peringkat antarabangsa. Di samping 
itu semua bahan dan peralatan yang diperlukan telah ditempah 
dan sebahagian besar (lebih 90%) telah pun berada di tapak 
projek. 
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25.5.2.2.b.iv Taking Over Certificate (TOC) Bagi Pakej Kerja CW2 Lewat Dikeluarkan

Klausa 48.1 - Taking Over Certificate (TOC) menyatakan dalam tempoh 21 hari 
selepas menerima notis penyiapan daripada kontraktor, wakil majikan hendaklah 
mengeluarkan TOC manakala klausa 48.2 Substantial Completion of Parts pula 
menyatakan wakil majikan boleh mengeluarkan TOC mengikut budi bicara sekiranya 
kerja asal telah disiapkan dan memberi arahan kepada kontraktor untuk membaiki 
kerja kecacatan yang dikenal pasti untuk disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan 
sebelum TOC muktamad dikeluarkan. Tempoh liabiliti kecacatan adalah selama 2 
tahun dikira bermula daripada tarikh siap kerja dalam TOC.  
 
Semakan Audit terhadap TOC bagi pakej kerja CW2 mendapati, TOC 02, TOC 03 
dan TOC 04 telah dikeluarkan pada 26 Julai 2012 meskipun tarikh pengambilalihan 
kerja yang tercatat di TOC adalah pada 13 Oktober 2010 dan 28 Disember 2010. 
Selanjutnya, pihak Audit juga mendapati Final TOC dikeluarkan pada tarikh yang 
sama iaitu 26 Julai 2012 sedangkan tarikh pengambilalihan bagi keseluruhan kerja 
adalah pada 28 Disember 2010. 
 
Pada pendapat Audit, kelewatan pengeluaran sijil TOC selama 2 tahun 
menyebabkan arahan tidak dibuat secara formal kepada kontraktor bagi membaiki 
kerja kecacatan yang dikenal pasti untuk disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan 
sebelum TOC muktamad dikeluarkan. 
 
 
Maklum Balas SHSB Yang Diterima Pada 29 Januari 2013 

Sijil Pengambilalihan Kerja pakej CW2 lewat dikeluarkan atas beberapa sebab 
seperti berikut:-

i. kelewatan menerima persetujuan ke atas punch list items yang perlu dikeluarkan 
bersama sijil berkenaan;

ii. berdasarkan senarai punch list items tersebut, kontraktor telah diarah supaya 
menyiapkan terlebih dahulu beberapa items yang melibatkan security, safety 
and environment sebelum sijil boleh dikeluarkan;

iii. rujukan juga telah dibuat kepada sepucuk surat daripada pihak SHSB kepada 
kontraktor CW2 bertarikh 20 September 2010 di mana pihak SHSB telah 
menyatakan bahawa sekiranya kontraktor dapat menyiapkan beberapa aktiviti 
kritikal seperti yang tersenarai bagi membolehkan kontraktor EM1 melaksanakan 
commissioning activities, maka ianya merupakan keperluan minimum bagi pihak 
SHSB untuk mempertimbangkan bahawa kontraktor telah mencapai penyiapan 

 
 
Maklumbalas adalah sama seperti di perenggan 25.5.2.2.b.iv
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kerja (Substantial Completion of the Works); dan

iv. kontraktor EM1 akhirnya dapat melaksanakan commissioning activities bagi Unit 
8 pada 28 Disember 2010 dan bagi memenuhi janji yang dibuat dalam surat 
bertarikh 20 September 2010, maka tarikh Siap Keseluruhan Kerja telah 
ditetapkan pada tarikh tersebut, 2 tahun ke belakang berbanding tarikh TOC 
dikeluarkan.

25.5.2.2.b.v Tuntutan Daripada Kontraktor Kesan Daripada Kelewatan Dan Gangguan Kerja

Berdasarkan kontrak, pakej kerja sivil (CW2) perlu disiapkan pada bulan September 
2007. Bagaimanapun, lanjutan masa telah diberikan selama 932 hari di mana tarikh 
kontrak semasa berkuat kuasa adalah sehingga bulan April 2010. Selanjutnya, 
berdasarkan Overall Project Program bertarikh 20 Jun 2007, Substantial Completion 
bagi pakej kerja CW2 adalah pada bulan Jun 2010. Melalui semakan Audit, antara 
faktor penyebab kepada kelewatan dan gangguan kerja secara keseluruhannya 
adalah: 

 
- kelemahan kontraktor dalam perancangan dan pengurusan projek (CW2, EM1 

dan EM2); 
 

- pembahagian kerja oleh kontraktor CW2 yang dilakukan secara subkontraktor di 
mana setiap subkontraktor adalah melalui tender; 

 
- keputusan Kerajaan bagi menambah bilangan turbin daripada 3 kepada 8 

menyebabkan tambahan kerja sivil di Powerhouse; 
 
- kelewatan dalam proses kelulusan Kerajaan Negeri Sarawak bagi memulakan 

takungan air; 
 
- kelewatan dan gangguan kerja kepada pemasangan draft tube daripada 

kontraktor IMPSA; dan 
 
- kekangan penggunaan powerhouse crane yang dihadapi oleh kontraktor IMPSA.  

 
Kesan daripada kelewatan dan gangguan kerja, kontraktor bagi pakej kerja Elektro-
Mekanikal iaitu ALSTOM dan IMPSA telah membuat tuntutan berjumlah RM259.57 
juta dan RM757.20 juta masing-masing kepada SHSB kesan daripada kenaikan kos 
bahan dan buruh. Lembaga Pengarah SHSB telah meluluskan sejumlah RM130 juta 
bagi tuntutan ALSTOM, manakala bagi kes tuntutan IMPSA sejumlah RM301.59 juta 
diluluskan oleh Kementerian Kewangan (MOF). Tuntutan ini menyebabkan 
peningkatan kos operasi serta implikasi kewangan kepada SHSB. 

 
 
Maklumbalas adalah sama seperti di perenggan 25.5.2.2.b.v
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Maklum Balas SHSB Yang Diterima Pada 15 Februari 2013  
 
Pihak SHSB bersetuju dengan kenyataan Jabatan Audit Negara bahawa berlaku 
kelewatan dalam pelaksanaan projek ini secara keseluruhannya dan ia disebabkan 
oleh semua pihak yang terlibat. Perlu ditekankan bahawa tuntutan oleh pakej EM1 
dan EM2 telah disemak dengan teliti dari sudut entitlement dan juga dokumen 
sokongan oleh pihak SHSB. Dalam kes tuntutan sejumlah RM156.29 juta yang 
diluluskan oleh MOF bagi pakej EM2, ia telah disemak dan disyorkan oleh mediator 
yang dilantik atas persetujuan kedua-dua pihak.

25.5.2.2.b.vi Program Latihan Di Bawah Pakej Kerja CW2

Klausa 49.1A kontrak kerja sivil CW2 menyatakan kontraktor perlu memberi latihan 
yang komprehensif bagi operasi dan penyenggaraan kerja. Kos dan perbelanjaan 
latihan tersebut diambil kira dalam penetapan harga kontrak. Semakan Audit 
mendapati sejumlah RM4.98 juta ditetapkan sebagai bayaran program latihan seperti 
dalam dokumen kontrak. Berdasarkan bayaran kemajuan bil. 100, sejumlah RM2.75 
juta telah dibayar kepada kontraktor dan baki bayaran akan dibayar mengikut 
program latihan yang diadakan.  

 
Pada pendapat Audit, memandangkan tempoh kecacatan bagi pakej kerja sivil 
keseluruhan tamat pada 27 Disember 2012, pihak SHSB perlu membuat 
perancangan sama ada untuk mengeluarkan perubahan kerja di bawah item 
omission dan melaksanakan dasar penjimatan atau menjalankan program latihan 
sebelum berakhirnya tempoh penutupan akaun kontrak. 

 
 

Maklum Balas SHSB Yang Diterima Pada 29 Januari 2013 

SHSB telah membuat perancangan bersama kontraktor CW2 untuk menghabiskan 
baki program latihan pada hujung tahun 2012. Nama pegawai teknikal yang terpilih 
untuk mengikuti program tersebut juga telah mendapat kelulusan Ahli Lembaga 
Pengarah SHSB dan telah dimaklumkan kepada Kontraktor. Bagaimanapun, 
program berkenaan terpaksa ditangguhkan buat sementara kerana kekangan kerja 
di tapak projek yang memerlukan kehadiran semua pihak. Persetujuan telah pun 
dicapai dengan Kontraktor CW2 untuk menjadualkan semula program tersebut dan 
dijangka selesai pada suku pertama tahun ini.

Program Latihan di bawah Pakej Kerja CW2 telah dilaksanakan 
dan selesai pada 20 April 2013.  
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25.5.2.2.c Pewartaan Kawasan Larangan Dan Tempat Larangan Di Stesen Hidroelektrik 
Bakun

Stesen Hidroelektrik Bakun telah disenaraikan sebagai Sasaran Penting I Negeri 
Sarawak dan diluluskan untuk diwartakan sebagai Kawasan Larangan dan Tempat 
Larangan (KLTL) pada bulan April 2011 oleh Jawatankuasa Pusat Sasaran Penting. 
Pewartaan KLTL adalah penting untuk memastikan kepentingan dan tahap 
keselamatan terutama di kawasan pepasangan dan bangunan jana kuasa pada 
tahap yang selamat. Bagaimanapun, stesen Hidroelektrik Bakun serta kawasan 
persekitaran masih belum diwartakan sebagai Kawasan Larangan dan Tempat 
Larangan (KLTL). Berdasarkan maklum balas yang diterima daripada Pejabat Ketua 
Pegawai Keselamatan Kerajaan, pejabat berkenaan masih belum menerima 
permohonan untuk pewartaan stesen Hidroelektrik Bakun kerana pelan 
kawasan/tempat yang perlu diwartakan masih belum dimuktamadkan oleh Pejabat 
Tanah Dan Survei Sarawak.  

 
 

Maklum Balas SHSB Yang Diterima Pada 29 Januari 2013

Hasil daripada teguran Jabatan Audit Negara, SHSB telah mengemukakan surat 
kepada Kementerian Kemudahan Awam Sarawak pada 23 Januari 2013 bagi 
memaklumkan status terkini permohonan pewartaan dan menyegerakan proses 
pewartaan. 
 
Pada pendapat Audit, SHSB masih perlu mengadakan perundingan berterusan 
dengan pihak Kementerian Kemudahan Awam Sarawak untuk memuktamadkan 
pelan kawasan/tempat larangan bagi tujuan pewartaan.  

 
 
 
SHSB telah berhubung dengan pihak Kementerian Kemudahan 
Awam Sarawak melalui surat bertarikh pada 19 April 2013 dan 
pihak kementerian telah memaklumkan melalui surat bertarikh 
23 April 2013 bahawa keputusan masih lagi dalam 
pertimbangan.

25.5.2.2.d Sistem Keselamatan Di Tapak Projek Tidak Berfungsi

Sistem keselamatan adalah penting bagi melindungi sesuatu tempat daripada 
dicerobohi. Lawatan Audit pada 7 November 2012 ke Powerhouse dan Switchyard 
mendapati sistem kawalan keselamatan iaitu Kamera Litar Tertutup (CCTV), Sistem 
Akses Kad dan E-fencing tidak berfungsi. Semakan Audit selanjutnya mendapati 
CCTV di bangunan Powerhouse dan Switchyard Control Building tidak berfungsi 
sejak bulan Mac dan Julai 2012 disebabkan oleh CCTV Server faulty/crash. Bagi 
Sistem Akses Kad dan E-fencing, pihak Audit mendapati kedua-dua sistem 
keselamatan tersebut telah dipasang tetapi masih belum dijalankan pengujian dan 
pentauliahan sungguhpun TOC telah dikeluarkan pada akhir bulan Januari 2012. Hal 
ini memberi risiko kepada SHSB kerana aktiviti/pergerakan keluar masuk ke 
bangunan Powerhouse, Power Intake, Spillway dan Switchyard Control Building tidak 
dapat dipantau dan dikesan meskipun terdapat pengawal keselamatan bertugas di 

 
 
Kerja-kerja penyelenggaraan Data Center untuk memastikan 
ianya bersih dari gas H2S dijangka siap akhir Mei 2013.  Dalam 
pada itu, peralatan-peralatan server dan workstation untuk fungsi 
CCTV, Akses Kad dan E-fencing juga telah rosak dan sedang di 
dalam proses untuk dibaikpulih.
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pintu masuk utama. 
 
Pada pendapat Audit, SHSB perlu memastikan sistem keselamatan di tapak projek 
sentiasa berfungsi bagi mencegah risiko pencerobohan.  
 
 
Maklum Balas SHSB Yang Diterima Pada 29 Januari 2013 
 
Pihak kontraktor pernah mencuba untuk membaiki sistem keselamatan tersebut 
namun masih tidak dapat berfungsi sepenuhnya disebabkan oleh masalah server 
yang kerap rosak dengan kehadiran gas hidrogen sulfat (H2S). Pihak SHSB telah 
mengambil langkah untuk memulakan kerja penyenggaraan Data Center bagi 
memastikan ianya bersih dari gas H2S. Setelah proses penyenggaraan selesai, 
server tersebut akan ditempatkan/dipindahkan ke dalam Data Center. Di samping itu, 
pihak SHSB juga telah mengambil langkah untuk menambahkan lagi bilangan 
pengawal keselamatan bertugas daripada 18 orang ke 30 orang untuk meningkatkan 
lagi tahap keselamatan serta pemantauan operasi dan aktiviti di Bakun.

25.5.2.2.e.i Pelupusan Sisa Buangan Balak Menggunakan Kaedah Trench Type Burner

Wargana Consortium Sdn. Bhd. (WCSB) dilantik pada bulan Mac 2011 bagi 
menjalankan kerja pembersihan sisa buangan balak dengan kos permulaan kontrak 
berjumlah RM14.56 juta untuk tempoh kerja selama 2 tahun dan boleh dilanjutkan 
selama 12 bulan. Nilai kontrak telah diubah pada bulan September 2012 kepada 
RM21.70 juta dengan penambahan kos berjumlah RM7.14 juta. Green Burner yang 
dicadangkan oleh kontraktor bernilai RM0.38 juta telah dibina bagi membakar sisa 
balak dan biomas yang dikutip. Kelulusan NREB telah diperoleh pada bulan Jun 
2011. Semakan Audit mendapati pada bulan November 2011, WCSB telah membuat 
permohonan secara bertulis kepada SHSB bagi menjalankan Trench Type Burner 
memandangkan Green Burner tidak dapat menampung pelupusan jumlah kutipan 
kuantiti sisa balak. Bagaimanapun, kaedah pelupusan secara Trench Type Burner 
masih belum diberi sebarang kelulusan oleh NREB kerana masih dalam peringkat 
percubaan dan pilot untuk kaedah pelupusan sisa tumbuhan di kawasan projek 
hidro. 

 
 

Maklum Balas SHSB Yang Diterima Pada 15 Februari 2013  
 
Trench Type Burner menggunakan konsep pembakaran yang sama seperti Green 
Burner. Melalui surat kontraktor bertarikh 25 Januari 2012, pihak WCSB telah 
memaklumkan kepada NREB untuk membina Trench Type Burner bagi menampung 
penambahan kutipan sisa balak. Maklum balas daripada NREB diterima pada         

 
 
Maklumbalas adalah sama seperti di perenggan 25.5.2.2.e.i
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10 September 2012 dan tiada sebarang bantahan terkandung di dalam surat yang 
diterima ini bagi penggunaan Trench Type Burner. 

25.5.2.2.f.i Juruaudit Bebas Alam Sekitar - Lokasi Penempatan Water Quality Continuous 
Monitoring Station (CMS)

Berdasarkan terma dan syarat perlindungan alam sekitar bagi kolam tadahan air, 
SHSB perlu melantik Juruaudit Bebas Alam Sekitar bagi memantau kesan 
pelaksanaan projek kepada alam sekitar serta menyediakan laporan setiap sukuan 
tahun kepada NREB dan SHSB. Gunung-Ganang Corporation Sdn. Bhd. (GGCSB) 
telah dilantik sebagai Juruaudit Bebas Alam Sekitar berdasarkan perjanjian pada     
13 November 2006. Skop kerja bagi perjanjian ini adalah audit bebas alam sekitar, 
semakan dokumen dan penyediaan laporan tahunan, analisis impak penakungan 
terhadap kolam tadahan air, Environmental Baseline Survey serta menyediakan 
pelan pelupusan biomas. 

 
Bagi memantau sebarang perubahan kesan kepada kolam takungan, 4 CMS telah 
dipasang di Kapit, Kanowit, Sibu dan Bakun (Jadual 16). Bagaimanapun semasa 
lawatan Audit pada 7 November 2012, CMS Bakun tidak dapat dikesan. Berdasarkan 
penjelasan pihak SHSB, CMS Bakun telah dimusnahkan oleh air yang deras 
daripada spillway dan tidak beroperasi sejak kolam tadahan air dilepaskan pada      
11 November 2011. Lokasi stesen yang dipasang ini adalah tidak sesuai 
memandangkan aliran air yang deras daripada spillway telah menutupi CMS 
tersebut. Semakan Audit mendapati, pada bulan September 2008, pihak GGCSB 
mencadangkan tapak yang sesuai bagi pemasangan CMS Bakun iaitu 1 kilometer 
daripada hiliran Camp 1 di mana aliran sungai adalah stabil dan aliran utama sungai 
adalah di kanan tebing sungai. Bagaimanapun, atas faktor keselamatan dan 
memudahkan pemantauan, SHSB memutuskan supaya CMS Bakun dipasang di Hap 
Rapid yang berhampiran pejabat SHSB.  Sepanjang CMS Bakun ini tidak berfungsi 
GGCSB memantau kualiti air sungai secara manual. Memandangkan lokasi 
penempatan tidak bersesuaian, objektif pemasangan dan peranan CMS Bakun bagi 
mengesan sebarang perubahan kualiti air semasa kolam takungan air dimulakan 
adalah tidak tercapai. 
 
Pada pendapat Audit, perbelanjaan sejumlah RM0.28 juta tidak dapat dimanfaatkan 
secara optimum bagi memastikan SHSB mendapat value for money terhadap 
perbelanjaan yang telah dilakukan kerana ketidaksesuaian lokasi penempatan CMS 
Bakun.  

 
 

Maklum Balas SHSB Yang Diterima Pada 22 Mac 2013 

 
 
 
Lokasi CMS yang baru akan diputuskan dalam mesyuarat 
Lembaga Pengarah pada 13 Mei 2013 ini. Seterusnya 
pemasangan akan dilakukan dengan segera supaya 
pemantauan kualiti air hiliran akan dapat diteruskan.
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CMS dipasang berdekatan dengan spillway bagi membolehkan pihak konsultan 
(GGCSB) membuat pemantauan kualiti air di hilir sungai kawasan empangan yang 
datang daripada terowong lencongan sebelum takungan dan juga campuran air 
daripada penjanaan kuasa dan lepasan melalui spillway semasa operasi. Tapak 
pemasangan CMS yang telah disarankan oleh GGCSB iaitu 1 kilometer daripada 
hiliran Camp 1 tidak mempunyai jalan masuk. Oleh itu, kos anggaran dari GGCSB 
bagi pembinaan CMS dan jalan masuk adalah tinggi di mana jumlah keseluruhan kos 
bagi pilihan pertama adalah RM1.25 juta dan RM1.10 juta bagi pilihan kedua.

Memandangkan Stesen Hidrologi telah dipasang di Hap Rapid yang berada di bawah 
pejabat tapak, SHSB membuat keputusan untuk membuat pemasangan CMS di 
tapak yang sama bagi menjimatkan kos serta memudahkan kerja-kerja pemantauan 
dibuat. Kos pemasangan CMS yang berada di Hap Rapid bawah pejabat SHSB 
bernilai RM280,000.

Namun demikian, objektif bagi pemantauan kualiti air sebelum proses takungan telah 
tercapai berdasarkan laporan dan bacaan yang telah dibuat oleh GGCSB. 
Bagaimanapun, CMS tidak dapat berfungsi selepas kolam tadahan air dilepaskan 
melalui spillway pada 11 November 2011. Oleh itu, bacaan terakhir yang diperolehi 
dari CMS Bakun adalah pada 18 Oktober 2011. Pihak SHSB akan mengambil 
tindakan bagi memindahkan CMS tersebut ke tempat yang lebih sesuai untuk 
meneruskan pemantauan kualiti air di hilir sungai bagi memenuhi arahan oleh 
Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar Sarawak.

25.5.2.2.f.ii Pengambilalihan Peralatan 

Berdasarkan klausa 7A.(7) kontrak, GGCSB perlu menyerahkan semula peralatan 
setelah kontrak tamat. Pada bulan Januari 2012, pihak GGCSB ada mencadangkan 
pengambilalihan peralatan tersebut sebelum kontrak tamat antaranya 
penyenggaraan 4 CMS dan tukar hak milik kenderaan jenis Toyota HILUX Twin Cab. 
Pada bulan Mei 2012, pihak GGCSB sekali lagi mencadangkan pelan 
pengambilalihan untuk perhatian SHSB. Bagaimanapun, sehingga bulan November 
2012, semakan Audit mendapati tiada tindakan di pihak SHSB bagi pengambilalihan 
peralatan ini sungguhpun kontrak telah tamat pada 31 Ogos 2012.  

 
 
Maklum Balas SHSB Yang Diterima Pada 29 Januari 2013 Dan 15 Februari 2013 
 
Pengambilalihan peralatan daripada GGCSB telah ditangguhkan kerana pihak SHSB 
masih dalam perundingan/pertimbangan untuk meneruskan kontrak bersama 
GGCSB bagi mengendalikan dua stesen CMS (Kapit/Kanowit). Pada 1 Februari 
2013, pihak GGCSB telah menghantar cadangan kos untuk mengendalikan 2 stesen 

 
 
SHSB masih mengekalkan perkhidmatan GGCSB untuk 
menjaga peralatan-peralatan dan CMS sehingga diputuskan 
dalam mesyuarat Ahli Lembaga Pengarah pada 13 Mei 2013.
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CMS (Kapit/Kanowit). Pihak SHSB bercadang untuk mengadakan perbincangan dan 
rundingan harga dengan GGCSB pada akhir bulan Februari 2013.

25.5.3.1 Pematuhan Terhadap Peraturan Pengurusan Dan Kewangan Syarikat -
Rancangan Korporat

Pekeliling Perbendaharaan Bil. 12 Tahun 1993 menetapkan bahawa setiap syarikat 
perlu menyediakan rancangan korporat (pelan perniagaan) dan menetapkan 
strateginya bagi mencapai matlamat bagi tempoh jangka pendek (tahunan) dan 
jangka panjang. Semakan Audit terhadap dokumen dan temu bual dengan Pengarah 
Urusan dan kakitangan syarikat mendapati perancangan strategik jangka pendek 
dan jangka panjang bagi syarikat ini masih belum disediakan memandangkan 
tumpuan dan matlamat SHSB adalah menyiapkan pakej kerja serta masalah 
berkaitan bagi projek Bakun. Hal ini menyebabkan tiada garis panduan bertulis 
disediakan bagi memantapkan pengurusan projek dan perancangan jangka panjang 
bagi output yang dikeluarkan oleh projek Bakun. Bagaimanapun, model kewangan 
syarikat ada disediakan oleh perunding yang dilantik. 
 
Pada pendapat Audit, pihak pengurusan perlu memberi perhatian kepada 
penyediaan perancangan strategik syarikat bagi menentukan hala tuju syarikat. Garis 
panduan yang jelas dan komprehensif perlu disediakan bagi memastikan program 
yang hendak dilaksanakan adalah menyeluruh, sistematik serta mencapai outcome 
dan objektif yang telah ditetapkan. Perbincangan antara SHSB, MOF dan MKD perlu 
diadakan bagi mencapai kata persetujuan berkaitan hala tuju penubuhan dan 
pencapaian matlamat SHSB.  
 
 
Maklum Balas SHSB Yang Diterima Pada 29 Januari Dan 15 Februari 2013
 
Pihak SHSB bersetuju dengan pandangan Jabatan Audit Negara. SHSB 
menggunakan rujukan panduan daripada TNB dan juga JKR. Sebagai tindakan 
penambahbaikan, sebuah syarikat telah dilantik untuk menggubal Manual 
Pengurusan Perolehan dan draf dokumen dijangka akan disiapkan pada bulan Mac 
2013. Kelulusan berhubung perkara ini akan diperoleh daripada Ahli Lembaga 
Pengarah yang dijangka pada bulan Mei atau Jun 2013.

 
 
Draf dokumen Manual Pengurusan Perolehan dijangka siap 
pada 7 Mei 2013. Kelulusan berhubung perkara ini akan 
diperolehi daripada Ahli Lembaga Pengarah yang dijangka 
bersidang pada bulan Jun atau Julai 2013.
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25.5.3.2.a Pengurusan Kewangan Syarikat - Pengurusan Kontrak Kerja Pengubahsuaian 
Di Bangunan CP Tower

Kerja pengubahsuaian bernilai RM2.50 juta terhadap Aras 19 Bangunan CP Tower 
telah diberikan kepada Syarikat Pembinaan Anggerik Sdn. Bhd.  Tempoh kerja 
adalah selama 9 minggu iaitu dari bulan Jun hingga Ogos 2012. Semakan Audit 
mendapati kerja pengubahsuaian siap pada 3 Ogos 2012 dan Certificate of Practical 
Completion (CPC) bersama senarai  outstanding items dikeluarkan pada 8 Oktober 
2012. Mengikut temu bual dengan pegawai SHSB, projek pengubahsuaian 
dilaksanakan secara fast track. Semakan Audit selanjutnya mendapati 3 Arahan 
Perubahan Kerja (APK) dikeluarkan pada 23 Oktober 2012 dan satu APK pada        
24 Oktober 2012. Ini bermakna Bahagian Kontrak hanya mengeluarkan APK secara 
rasmi selepas tarikh CPC dikeluarkan. Pada pendapat Audit, SHSB perlu lebih teliti 
dalam perancangan projek sebelum ditender serta dilaksanakan. 
 
 
Maklum Balas SHSB Yang Diterima Pada 29 Januari 2013 Dan 15 Februari 2013 
 
SHSB telah menerima arahan untuk mengosongkan ruang pejabat di Aras 5 dan 6, 
Blok F, Kompleks Kerajaan Bukit Perdana pada akhir Disember 2012 dan 
sehubungan itu tender ubah suai pejabat baru di CP Tower telah dirancang supaya 
siap untuk diduduki pada bulan Disember 2012. Namun demikian, Arahan daripada 
Pejabat Setiausaha Bahagian Pengurusan Hartanah, Jabatan Perdana Menteri telah 
diterima melalui surat bertarikh 23 Julai 2012 yang menyatakan bahawa pihak SHSB 
perlu mengosongkan ruang pejabat di Kompleks Kerajaan Bukit Perdana selewat-
lewatnya 1 Ogos 2012. Oleh yang demikian kontrak ubah suai CP Tower terpaksa 
dibuat secara fast track dan kebanyakan kerja perubahan telah dibuat secara lisan 
dan dimuktamadkan secara bertulis setelah penyiapan kerja. Namun begitu, 
Pengarah Urusan sentiasa dimaklumkan mengenai sebarang perubahan oleh mana-
mana pegawai yang mengeluarkan arahan lisan berkenaan. Manakala Arahan 
Perubahan Kerja yang bernilai RM0.32 juta adalah bersamaan dengan 12.8% 
daripada jumlah kontrak asal iaitu RM2.50 juta yang tidak melebihi 20%. Pihak SHSB 
akan lebih berhati-hati dan membuat perancangan yang lebih rapi untuk projek yang 
akan datang. 

 
 
 
Maklumbalas adalah sama seperti di perenggan 25.5.3.2.a

25.5.3.2.b Pengurusan Pinjaman

Bagi membiayai projek Bakun, SHSB telah membuat pinjaman berjangka daripada 
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) dan Kumpulan Wang Amanah Pencen 
(KWAP). Sehingga bulan Disember 2012, jumlah pinjaman berjangka SHSB 
daripada kedua-dua institusi tersebut adalah RM5.75 bilion di mana RM5.35 bilion 
diperoleh daripada KWSP dan RM400 juta daripada KWAP. Semakan Audit 

-
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mendapati 2 pinjaman berjangka sepatutnya dilunaskan oleh SHSB pada tahun 
2012. Bagaimanapun, pinjaman tersebut telah diluluskan pelanjutan tempoh bayaran 
balik pinjaman oleh institusi berkenaan tanpa sebarang fee tambahan. Pada tahun 
2010, belanja faedah atas pinjaman ini berjumlah RM897.42 juta berbanding 
RM642.21 juta pada tahun 2009. 

25.5.3.2.c Perekodan Daftar Aset 

Akta Syarikat 1965 menetapkan Lembaga Pengarah bertanggungjawab untuk 
memastikan aset syarikat diuruskan dengan cekap, teratur dan mematuhi peraturan 
yang ditetapkan. Semakan Audit pada bulan November 2012 terhadap daftar aset 
yang diselenggara mendapati daftar tersebut hanya dikemas kini sehingga bulan Mei 
2012. Bagaimanapun daftar yang diselenggara ini masih belum menyenaraikan aset 
baru di bangunan CP Tower dan juga aset yang telah diberikan Final Taking Over 
Certificate di bawah pakej kerja CW2. Sekiranya urusan pendaftaran aset tidak 
dibuat, risiko kehilangan aset adalah tinggi tanpa rekod pengesahan. Seterusnya, 
pihak Audit juga mendapati urusan pelabelan aset masih belum dijalankan. 
 
 
Maklum Balas SHSB Yang Diterima Pada 15 Februari 2013 
 
Senarai aset di CP Tower dan juga aset yang diambil alih dari pakej CW2 telah 
dikemas kini sehingga bulan Disember 2012. Bagi tujuan penambahbaikan, pihak 
SHSB dalam perancangan untuk mengemas kini rekod pelabelan serta penempatan 
aset. Proses ini akan mengambil masa selama 2 bulan meliputi aset di Ibu Pejabat 
dan juga di lokasi tapak. Pihak SHSB menjangkakan ianya akan selesai pada hujung 
bulan April 2013.

 
Pada pendapat Audit SHSB perlu memastikan daftar aset syarikat disediakan 
dengan lengkap dan kemas kini pada setiap masa. Secara keseluruhannya, tadbir 
urus korporat, pengurusan kewangan SHSB serta pengurusan sumber manusia 
meliputi prosedur pembayaran bonus, gaji serta kaedah pengambilan kakitangan 
telah mematuhi peraturan yang ditetapkan kecuali perkara yang dibangkitkan di 
perenggan di atas. 

 
 
Proses pelabelan aset di Ibu Pejabat telah selesai pada awal 
bulan April 2013.Manakala, proses pelabelan aset di lokasi tapak 
ditangguhkan buat sementara waktu berikutan keputusan pihak 
pengurusan untuk mengambilalih aset dari pihak MCHJV. 
Proses pelabelan akan diteruskan apabila proses 
pengambilalihan dan perekodan aset-aset tersebut siap.  
Ianya dijangkakan siap pada hujung Jun 2013. 

25.5.4.1 Pemantauan Subsidiari

SHSB telah menubuhkan syarikat subsidiari iaitu Sarawakhidro Power Sdn. Bhd. 
(Sarawakhidro Power) pada 1 Ogos 2011 dengan modal berbayar RM2. Semakan 
Audit mendapati syarikat ini masih belum beroperasi sepenuhnya di mana urusan 
kewangan serta pentadbiran subsidiari ini masih di bawah seliaan SHSB. Dari segi 
tadbir urus, 4 orang ahli Lembaga Pengarah dilantik di mana Lembaga Pengarah ini 

 
 
Mesyuarat Ahli Lembaga Pengarah Sarawak Hidro Bhd yang 
diadakan di Bakun pada 4 Mac 2013 telah membuat keputusan 
bahawa aktiviti Operasi & Penyelenggaraan (O&M) diambilalih 
oleh SarakwakHidro Power Sdn Bhd berkuatkuasa pada            
1 Jun 2013.
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telah mengadakan mesyuarat sebanyak 6 kali sejak penubuhan syarikat. Sehingga 
bulan Disember 2012, SHSB telah menyalurkan pendahuluan kepada Sarawakhidro 
Power berjumlah RM16 juta. Syarikat ini ditubuhkan dengan 3 objektif utama iaitu:

Menjalankan perniagaan yang mempunyai hubung kait dengan stesen kuasa 
hidroelektrik dari aspek pengurusan, khidmat nasihat/perundingan serta pembekal 
tenaga kepada orang persendirian atau organisasi di Malaysia dan di luar Negara. 

25.5.4.2 Memeterai kontrak atau perjanjian bagi mengendalikan dan mengekalkan penjanaan 
tenaga dan peralatan lain, menyewa atau memajak peralatan berkaitan aktiviti 
penjanaan tenaga. 

25.5.4.3 Membuat pelaburan serta menguruskan perniagaan berkaitan pelancongan di 
kawasan loji jana kuasa, empangan dan kawasan sekitar. 

Antara keputusan Kementerian Kewangan bagi menubuhkan subsidiari ini ialah 
nisbah pegangan ekuiti SHSB dan Sarawak Energy Berhad (SEB) adalah disyorkan 
70:30. Bagaimanapun, sehingga bulan Disember 2012, semakan Audit mendapati 
tiada penyertaan ekuiti daripada SEB.  
 
Pada pendapat Audit, hala tuju penubuhan Sarawakhidro Power perlu diperjelaskan 
bagi mencapai objektif utama penubuhan syarikat ini. 
 
 
Maklum Balas SHSB Yang Diterima Pada 29 Januari Dan 15 Februari 2013 
 
Penubuhan Sarawakhidro Power adalah selaras dengan keputusan Kementerian 
Kewangan supaya Syarikat JV Kendalian dan Senggaraan ditubuhkan bersama 
dengan SEB bagi mengendalikan Stesen Janakuasa Bakun. Aktiviti utama Syarikat 
adalah menguruskan Stesen Janakuasa Bakun, manakala lain-lain aktiviti termasuk 
perundingan, pengurusan projek dan pelancongan. Tiada penyertaan SEB dalam 
penubuhan subsidiari ini kerana tiada kesepakatan dicapai berkenaan peratusan 
pemilikan syarikat di antara SHSB dan SEB. Bagi hala tuju penubuhan subsidiari ini, 
perkara ini sedang dibincang di peringkat syarikat induk bagi menentukan sama ada 
kewujudan subsidiari ini masih relevan atau sebaliknya.
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LAPORAN MAKLUM BALAS DARIPADA PERBENDAHARAAN MALAYSIA KE ATAS ISU-ISU UTAMA DALAM  
LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA MENGENAI AKTIVITI KEMENTERIAN/JABATAN SERTA  

PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN PERSEKUTUAN BAGI TAHUN 2012 SIRI 1 
 
 

Perenggan 26 : Halal Industry Development Corporation Sdn. Bhd 
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26.5.1.2 Penyata Aliran Tunai 
 
Berdasarkan Penyata Aliran Tunai HDC bagi tempoh tahun kewangan 2009 hingga 
2011, prestasi aliran tunai syarikat secara keseluruhannya menunjukkan penurunan 
tunai berjumlah RM31.92 juta (61.6%) pada akhir tahun 2011 berbanding dengan 
tahun 2009 iaitu daripada RM51.84 juta pada tahun 2009, RM30.15 juta pada tahun 
2010 dan RM19.92 juta pada tahun 2011. Penurunan pada tahun 2011 adalah 
disebabkan HDC tidak menjana aliran tunai daripada aktiviti operasi sepanjang 
tempoh tahun 2009 hingga 2011. 
 

 
 
Seperti dimaklumkan sebelum ini, HDC ditubuhkan bukan 
berorientasikan keuntungan dan oleh sebab itu, prestasi 
kewangan HDC tidak boleh diukur berdasarkan rekod 
keuntungan tahunannya. Sebagai sebuah syarikat 
pembangunan, sumber kewangan bagi perbelanjaan 
pembangunan dan operasi diperoleh dari Kerajaan yang 
bersesuaian dengan fungsi HDC. 
 
HDC dalam proses untuk diperbadankan di mana sumber 
kewangan bagi perbelanjaan pembangunan dan perbelanjaan 
operasi akan diperoleh daripada Kerajaan.  
 
Sehingga proses pemerbadanan selesai, HDC akan memohon 
daripada MITI agar peruntukan bagi perbelanjaan operasi dapat 
disalurkan. Permohonan peruntukan perbelanjaan operasi telah 
pun dibuat dan diluluskan bagi tempoh September 2012 – Mac 
2013. Keperluan bagi peruntukan bulan April 2013 dan 
seterusnya telah pun dimaklumkan kepada MITI.   
 

26.5.2.1.b.i Prestasi Dan Pengurusan Aktiviti - Prestasi Aktiviti - Pencapaian Petunjuk 
Prestasi Utama (KPI) 
 
Berdasarkan kepada laporan pencapaian KPI yang dikemukakan kepada MKD, 
pihak Audit mendapati secara keseluruhannya HDC telah mencapai sasaran yang 
ditetapkan pada tahun 2011 dan 2012 iaitu sebanyak 91.5% dan 92.9%. 
Bagaimanapun pada tahun 2010, HDC tidak dapat mencapai sasaran KPI yang 
ditetapkan dengan memperoleh 79.6% daripada 80% yang ditetapkan. Laporan 
pencapaian KPI juga ada dibincangkan dalam mesyuarat Lembaga Pengarah dan 
dikemukakan kepada MKD pada setiap suku tahun. 
 

 
 
 
Pihak pengurusan telah pun mengambil langkah meningkatkan 
pemantauan pencapaian KPInya. Bermula dari Mac 2013, 
laporan pencapaian KPI telah dibuat secara bulanan dan 
dibentangkan dalam mesyuarat pengurusan.  
 
Laporan ini kemudiannya akan dilaporkan di dalam mesyuarat 
Ahli Lembaga Pengarah (ALP) untuk setiap suku tahun sebelum 
diserahkan kepada MKD.  
 26.5.2.1.b.ii Semakan Audit selanjutnya ke atas penilaian pencapaian KPI secara individu bagi 

setiap elemen mendapati pada tahun 2010 hanya satu KPI yang memenuhi sasaran 
manakala 4 KPI tidak memenuhi sasaran.  Bagi tahun 2011 pula, hanya 2 elemen 
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yang mencapai sasaran yang ditetapkan manakala 3 elemen tidak memenuhi 
sasaran. Bagi tahun 2012 didapati HDC telah mengemas kini petunjuk KPI. 
Bagaimanapun, hanya 2 elemen yang mencapai sasaran manakala 3 elemen lain 
tidak memenuhi sasaran yang ditetapkan.  

 
 

Maklum Balas Pengurusan Halal Industry Development Corporation Sdn. Bhd. Yang 
Diterima Pada 14 Mac 2013 
 
Sasaran pencapaian KPI bagi suku tahun ketiga 2010 adalah 75% (25% bagi suku 
pertama dan 50% bagi suku kedua).  Oleh yang demikian, berdasarkan pencapaian 
semasa 60.6%, pencapaian sebenar KPI adalah pada 80.8%. Pencapaian ini adalah 
memuaskan kerana peruntukan pembangunan hanya diterima pada bulan Jun 2010.  
 
Pada pendapat Audit, pencapaian keseluruhan KPI HDC telah meningkat daripada 
tahun 2010 hingga 2012. Bagaimanapun, pihak pengurusan HDC perlu menilai 
semula faktor yang menyebabkan KPI bagi setiap elemennya yang tidak dapat 
dicapai. Selain daripada pembentangan KPI kepada Lembaga Pengarah, satu pelan 
tindakan yang lebih komprehensif perlu disediakan bagi meningkatkan pencapaian 
prestasi setiap KPI. 
 

26.5.2.1.c.ii Pencapaian Sebenar Aktiviti Berbanding Sasaran 
 
Semakan Audit terhadap pencapaian sebenar aktiviti yang dirancang mendapati 
perkara berikut:- 

 
- Pada tahun 2010 hanya 25 daripada 45 aktiviti (56%) yang dirancang dengan 

perbelanjaan berjumlah RM13.57 juta dapat dilaksanakan; 12 daripada 27 aktiviti 
(44%) berjumlah RM6.55 juta telah dilaksanakan pada tahun 2011 dan pada 
tahun 2012 sebanyak 37 daripada 46 aktiviti (80%) berjumlah RM8.95 juta dapat 
dilaksanakan. Antara sebab aktiviti tidak dapat dilaksanakan mengikut 
perancangan adalah tiada peruntukan kewangan diterima oleh HDC daripada 
Kerajaan bagi melaksanakan aktiviti berkaitan pada tahun 2010. Manakala, pada 
tahun 2011 dan 2012, peruntukan kewangan bagi pelaksanaan aktiviti yang 
dirancang telah lewat diterima daripada Kerajaan iaitu pada pertengahan tahun 
2011 dan 2012.  Selain itu, perancangan yang kurang teliti dan terperinci juga 
menyumbang kepada pencapaian sebenar program berbanding sasaran.   
 

- Pada tahun 2011, terdapat peningkatan pencapaian pelaksanaan program 
berbanding tahun sebelumnya disebabkan HDC telah mengambil tindakan 
mengklasifikasikan semula perancangan program yang tidak dapat dilaksanakan 
pada tahun 2010 dengan melaksanakannya pada tahun 2011. Klasifikasi tersebut 

 
 
Permasalahan berkenaan peruntukan ini telah pun dibincangkan 
antara HDC dan MITI. Bagi tahun 2013, pihak pengurusan dan 
MITI telah pun membuat sedikit perubahan kepada cara 
penyaluran peruntukan pembangunan di mana peruntukan akan 
disalurkan melalui nilai kerja yang telah dilaksanakan. 
 
Perjanjian Perkhidmatan yang diguna pakai dalam proses 
penyaluran ini sedang dimuktamadkan dan dijangka akan dapat 
dikeluarkan pada bulan Jun 2013. 
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telah melibatkan penggabungan antara program dan aktiviti yang telah dapat 
meningkatkan peratusan pencapaian pada tahun 2011 serta dapat memberi 
impak yang signifikan kepada pembangunan Industri Halal. Bagaimanapun, 
pencapaian objektif penubuhan HDC masih belum tercapai. 

 
 

Maklum Balas Pengurusan Halal Industry Development Corporation Sdn. Bhd. Yang 
Diterima Pada 14 Mac 2013 

 
Prestasi HDC secara keseluruhannya adalah agak baik jika dibandingkan dengan 
peruntukan yang telah diterima daripada Kerajaan sejak tiga tahun yang lalu. 
Program-program yang dijalankan pada tahun 2010 adalah dengan mengguna pakai 
sumber kewangan dalaman yang diperoleh kerana tiada suntikan modal daripada 
Kerajaan pada tahun 2006 sehingga 2008.  Sehubungan itu, pelaksanaan program 
tahun 2010 adalah sebagai titik permulaan bagi memperkenalkan program yang 
perlu dilaksanakan oleh HDC di bawah MITI. Manakala pengklasifikasian semula 
program-program pada tahun 2011 adalah dibuat berdasarkan kesesuaian dengan 
peruntukan yang diterima daripada MITI. Tambahan pula, tahun tersebut merupakan 
tahun peralihan HDC sebagai sebuah agensi di bawah MITI dan elemen-elemen 
seperti hala tuju, objektif dan Key Result Area (KRA) MITI termasuk isu pertindihan 
skop dengan agensi-agensi lain di bawah MITI telah diambil kira.  
 
Pada pendapat Audit, tahap pencapaian sebenar aktiviti yang dirancang masih perlu 
diperbaiki bagi memastikan objektif Kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebagai 
Hab Halal Antarabangsa tercapai.  

 
26.5.2.1.d Prestasi Kewangan Aktiviti 

 
Secara keseluruhannya, HDC telah membelanjakan sejumlah RM34.60 juta (47%) 
bagi tempoh tahun 2010 hingga 2012 untuk membolehkan HDC melaksanakan 
program pembangunan industri halal. Sejumlah RM16.88 juta (48.2%) daripada 
RM35.02 juta peruntukan Kerajaan telah dibelanjakan. Manakala sejumlah RM17.72 
juta (45.9%) telah dibelanjakan daripada peruntukan sumber kewangan dalaman 
yang berjumlah RM38.63 juta. Semakan Audit mendapati jumlah perbelanjaan bagi 
tempoh tahun 2010 hingga 2012 adalah kurang daripada 50% berbanding jumlah 
peruntukan sedia ada. Ini disebabkan terdapat aktiviti yang tidak dapat dilaksanakan 
sebagaimana yang telah dirancang. Selain itu, sebahagian daripada aktiviti yang 
dijalankan adalah merupakan kerjasama HDC dengan syarikat/agensi yang memberi 
sumbangan kewangan di dalam aktiviti yang dijalankan. 
 
 
Maklum Balas Pengurusan Halal Industry Development Corporation Sdn. Bhd. Yang 

 
 
Permasalahan berkenaan peruntukan ini telah pun dibincangkan 
antara HDC, MITI dan MOF. Bagi tahun 2013, pihak pengurusan 
dan MITI telah pun membuat sedikit perubahan kepada cara 
penyaluran peruntukan pembangunan di mana peruntukan akan 
disalurkan melalui nilai kerja yang telah dilaksanakan. 
 
Perjanjian Perkhidmatan yang diguna pakai dalam proses 
penyaluran ini sedang dimuktamadkan dan dijangka akan dapat 
dikeluarkan pada bulan Jun 2013. 
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Diterima Pada 14 Mac 2013 
 
HDC hanya menerima peruntukan Kerajaan pada bulan Julai 2011 dan Jun 2012. 
Kelewatan penerimaan peruntukan menyebabkan pelaksanaan program terpaksa 
dilanjutkan ke tahun-tahun berikutnya. Sekiranya analisis dibuat berdasarkan kepada 
peruntukan yang diterima bagi tujuan pembangunan secara keseluruhannya, HDC 
telah membelanjakan sejumlah RM16.88 juta (63.9%) bagi tempoh tahun 2011 
hingga 2012 daripada jumlah yang diterima bagi tujuan pembangunan (83.5% untuk 
tahun 2011 dan 54.8% untuk tahun 2012). 
 
Maklum Balas Pengurusan Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri 
(MITI) Yang Diterima Pada 24 Mac 2013 
 
Kaedah penyaluran peruntukan kepada HDC adalah berbeza sekiranya 
dibandingkan dengan agensi-agensi MITI iaitu MIDA, MATRADE, SME CORP dan 
sebagainya. Ini adalah disebabkan oleh struktur semasa HDC yang masih 
merupakan syarikat sendirian berhad. Oleh sebab kaedah penyaluran peruntukan 
seperti ini tidak pernah dilaksanakan oleh MITI, ia memerlukan sedikit masa untuk 
penelitian. 
 
Pada pendapat Audit, prestasi kewangan aktiviti HDC perlu ditambah baik untuk 
memastikan peruntukan pembangunan yang disalurkan dibelanjakan sebagaimana 
yang ditetapkan dalam perjanjian perkhidmatan bagi memastikan objektif 
pelaksanaan aktiviti HDC tercapai.  
 

26.5.2.2.a.i Pengurusan Aktiviti - Program Latihan Halal Di Bawah Institut Keusahawanan 
Negara (INSKEN) 
 
Pada tahun 2010, HDC telah menerima peruntukan geran berjumlah RM3.61 juta 
daripada INSKEN di bawah MITI bagi melaksanakan program latihan halal kepada 
pihak industri dan orang awam. Pelaksanaan program latihan INSKEN disediakan 
oleh HDC mengikut arahan MITI. Antara program latihan yang diperkenalkan adalah 
Program Halal Eksekutif (HEP), Go Halal dan Peningkatan Kepakaran Dalaman 
dengan objektif meningkatkan kesedaran keperluan halal, kehendak persijilan dan 
isu halal semasa. Sebagai pulangan, peserta latihan dapat berkongsi dan 
menggunakan pengetahuan yang diperoleh bagi industri halal negara. 
 

 
 
 
Lanjutan daripada teguran audit, pihak pengurusan sedang 
mengambil tindakan untuk mengemas kini SOP seperti 
dimaksudkan dan dijangka akan diselesaikan dalam bulan Julai 
2013. 
 
SOP tersebut juga akan menetapkan keperluan untuk 
menyediakan perjanjian bagi setiap kontrak latihan yang 
disediakan. 

26.5.2.2.a.ii Semakan Audit mendapati pada tahun 2010 sebanyak 2 sesi program latihan HEP 
telah dijalankan dengan peserta seramai 70 orang. Manakala pada tahun 2011 
seramai 68 peserta mengikuti 2 sesi program latihan HEP dan pada tahun 2012 
sebanyak 3 sesi program latihan HEP dengan penyertaan 103 peserta. Selain itu, 
Program Go Halal dan Program Peningkatan Kemahiran Dalaman (SEP) juga telah 
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dilaksanakan pada tahun 2012. Keseluruhan perbelanjaan bagi program INSKEN 
dari tahun 2010 sehingga tahun 2012 adalah berjumlah RM3.01 juta. 
 

26.5.2.2.a.iii Semakan Audit selanjutnya mendapati tiada satu standard prosedur latihan yang 
lengkap disediakan oleh HDC sebagai rujukan bagi pengurusan pelaksanaan dan 
pemantauan program. Selain itu, tiada perjanjian perkhidmatan (Services Level 
Agreement) ditandatangani bagi menjelaskan peranan dan tanggungjawab Pegawai 
Pengurusan Program, project owner dan kaedah serta pendekatan melaksanakan 
dan memantau program tersebut. Ketiadaan satu standard prosedur yang lengkap 
boleh menyebabkan pengurusan dan pemantauan program yang dilaksanakan tidak 
sistematik dan tidak konsisten di antara projek serta elemen kawalan dalaman tidak 
dilaksanakan dengan sewajarnya.  

 
 

Maklum Balas Pengurusan Halal Industry Development Corporation Sdn. Bhd. Yang 
Diterima Pada 14 Mac 2013 
 
Pihak pengurusan HDC melaksanakan program tersebut berdasarkan arahan yang 
diputuskan dalam mesyuarat yang dipengerusikan di peringkat MITI. 
 
Pada pendapat Audit, penyediaan polisi dan garis panduan yang jelas dan lengkap 
dapat membantu pegawai yang bertanggungjawab menguruskan projek dengan 
lebih cekap dan berkesan. Tanpa sebarang perjanjian boleh menjejaskan 
kepentingan Kerajaan dan objektif program latihan halal tidak tercapai.  
 

26.5.2.2.b.ii Program/Aktiviti Di Bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan 
Industri (MITI) - Program Lewat Dilaksanakan 
 
Klausa 3.2 Perjanjian Perkhidmatan menetapkan projek perlu disiapkan dalam masa 
6 bulan daripada tarikh perjanjian ditandatangani. Sekiranya projek tidak dapat 
disiapkan dalam tempoh tersebut, HDC boleh memohon kepada MITI untuk 
pelanjutan tempoh pelaksanaan tidak lewat daripada 3 bulan sebelum tamat 
perjanjian. MITI boleh meluluskan pelanjutan tempoh masa sehingga 2 tahun. 
Bagaimanapun, semakan Audit mendapati 10 program yang sepatutnya 
dilaksanakan pada bulan Jun 2011 hingga akhir bulan Disember 2011 dengan 
peruntukan berjumlah RM6.44 juta hanya dilaksanakan pada tahun 2012 dan 
sejumlah RM3.54 juta (54.9%) dibelanjakan. Sehubungan dengan itu, tiada bukti 
yang menunjukkan bahawa pihak HDC telah memohon lanjutan masa kepada MITI 
bagi 10 program tersebut. 
 
 
Maklum Balas Pengurusan Halal Industry Development Corporation Sdn. Bhd. Yang 

 
 
 
Perjanjian Perkhidmatan 2011 telah pun dimuktamadkan, 
manakala bagi Perjanjian Perkhidmatan 2012, HDC telah pun 
mengemukakan surat permohonan lanjutan masa kepada MITI 
pada 6 Mac 2013. Tarikh lanjutan masa yang dipohon adalah 
sehingga Jun 2013. 
 
Permasalahan berkenaan peruntukan ini telah pun dibincangkan 
antara HDC, MITI dan MOF.  
 
Bagi tahun 2013, pihak pengurusan dan MITI telah pun 
membuat sedikit perubahan kepada cara penyaluran peruntukan 
pembangunan di mana peruntukan akan disalurkan melalui nilai 
kerja yang telah dilaksanakan. 
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Diterima Pada 14 Mac 2013

Pelaksanaan program menggunakan peruntukan yang diberikan oleh Kerajaan 
melalui Perjanjian Perkhidmatan adalah sesuatu yang baru bagi HDC dan MITI. HDC 
juga pada dasarnya menerima arahan dari MITI berkenaan perkara-perkara yang 
berbangkit di dalam kontrak memandangkan penyaluran adalah dari pihak MITI. 
Namun begitu, pihak pengurusan mengambil maklum berkenaan perkara ini dan 
akan mengambil langkah yang perlu dengan segera bagi menangani perkara ini.

Maklum Balas Pengurusan Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri 
(MITI)

MITI telah melakukan beberapa langkah bagi memantau pelaksanaan program di 
bawah HDC melalui penubuhan jawatankuasa pemantauan dan jawatankuasa 
pembangunan bagi memantau pelaksanaan program seperti yang dipersetujui di 
bawah SLA.

Pada pendapat Audit, pihak HDC perlu mematuhi kehendak perjanjian supaya aktiviti 
yang dilaksanakan tidak menjejaskan kepentingan pihak Kerajaan. 

Perjanjian Perkhidmatan yang diguna pakai dalam proses 
penyaluran ini sedang dimuktamadkan dan dijangka akan dapat 
dikeluarkan pada bulan Jun 2013.

26.5.2.2.b.ii Program Peningkatan Inovasi Dan Komersial Syarikat Halal

Di bawah program ini, syarikat pembuatan barangan halal berpeluang menyertai 
aktiviti pembangunan industri yang khusus dianjurkan oleh HDC berdasarkan kepada 
kriteria yang ditetapkan di bawah SOP Halal Featured Companies (HFC) yang telah 
diluluskan oleh Lembaga Pengarah. Peruntukan yang disediakan bagi projek HFC 
adalah berjumlah RM1.3 juta untuk membiayai perbelanjaan berkaitan projek 
pembangunan produk; penjenamaan dan pemasaran (domestik dan antarabangsa). 
Manakala pelaksanaan aktiviti adalah secara individu mengikut kesesuaian dan 
keperluan perniagaan syarikat tersebut. Tempoh masa bagi melaksanakan program 
adalah daripada tarikh surat tawaran sehingga 31 Disember 2011. Semakan Audit 
mendapati pada tahun 2011, sebanyak 12 daripada 20 syarikat telah dipilih oleh 
jawatankuasa yang terdiri daripada Ketua Bahagian untuk menyertai program HFC 
dan telah mendapat kelulusan daripada Ketua Pegawai Eksekutif. Semakan lanjut 
mendapati 3 daripada 12 syarikat telah menyertai program HFC pada tahun 2011 
dengan perbelanjaan berjumlah RM119,206 dan baki 8 syarikat diteruskan pada 
tahun 2012 dengan perbelanjaan berjumlah RM1.14 juta. Manakala satu syarikat 
tidak menyertai program HFC. Tiada laporan dan rekod pencapaian syarikat 
berkaitan disediakan oleh HDC sebagai bukti pengesahan syarikat berkaitan 
menghadiri program HFC.

Seperti yang telah dimaklumkan kepada pihak audit, 
pelaksanaan program yang dilaksanakan telah pun diubah cara
perlaksanaannya iaitu dengan melibatkan lebih ramai peserta 
dari industri lanjutan daripada peruntukan yang tidak mencukupi.

Perlaksanaan program yang telah diubah ini telah pun dimulakan 
bagi tahun 2013.
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Maklum Balas Pengurusan Halal Industry Development Corporation Sdn. Bhd. Yang 
Diterima Pada 14 Mac 2013

Bagi program HFC, HDC pada asalnya mencadangkan bantuan peruntukan yang 
lebih besar. Namun begitu, amaun yang sebenarnya diluluskan amatlah rendah iaitu 
RM1.3 juta pada tahun 2011. Kelulusan amaun yang rendah ini telah menyebabkan 
perancangan asal bantuan yang sebenarnya hendak dibuat tidak lagi boleh 
dilaksanakan. Peruntukan yang sedikit ini juga telah menjadikan program yang 
hendak dibuat bersama syarikat HFC tidak berupaya menarik minat penyertaan 
syarikat-syarikat tersebut. Tambahan dari itu, amaun yang telah diperuntukkan 
hanyalah diperoleh pada bulan Julai 2011. Lanjutan dari itu, pihak pengurusan 
merasakan impak yang boleh dihasilkan dari pelaksanaan program ini tidak dapat
menepati seperti apa yang telah dirancang. Bagi memperoleh impak yang lebih 
besar, HDC telah mencadangkan pelaksanaannya dibuat berdasarkan pelaksanaan 
program yang akan melibatkan lebih ramai peserta industri. Cadangan perubahan 
pelaksanaan program ini telah pun dibawa kepada Ahli Lembaga Pengarah dan telah 
diluluskan. 

Pada pendapat Audit, HDC hendaklah menyediakan perancangan yang teliti supaya 
projek dapat disiapkan dalam tempoh perjanjian dan mencapai objektif yang 
ditetapkan. Kegagalan pihak HDC melaksanakan program yang dirancang seperti 
yang ditetapkan dalam perjanjian perkhidmatan boleh mendatangkan kerugian 
kepada Kerajaan dan hasrat Kerajaan untuk pembangunan industri halal tidak 
tercapai.

26.5.2.2.b.ii Sijil HALMAS

Sijil HALMAS merupakan satu pengiktirafan yang diberikan kepada Operator Taman 
Halal yang mematuhi kehendak “HDC Designated Halal Parks Development 
Guidelines” yang dikeluarkan pada bulan Jun 2009 oleh HDC untuk taman halal bagi 
menggalakkan pelaburan asing dan domestik secara langsung ke taman halal; 
menggalakkan insentif halal; untuk pengendali industri taman halal dan pengendali 
logistik halal serta untuk memperoleh agenda nasional dalam menjadikan Malaysia 
sebagai hab global halal. Semakan Audit mendapati perkara berikut:-

- Mengikut “HDC Designated Halal Parks Development Guidelines”, syarikat yang 
memohon Sijil HALMAS akan dikenakan yuran pemprosesan berjumlah RM1,000 
dan kelulusan permohonan akan dimaklumkan kepada pemohon dalam tempoh 
30 hari daripada tarikh terima surat permohonan.  

- Sehingga bulan Oktober 2012, HDC telah menerima 14 permohonan bagi 

Pihak pengurusan telah mengambil maklum berkenaan perkara 
ini. Seperti yang telah dimaklumkan sebelum ini, pengeluaran 
sijil HALMAS adalah penggazetan sesuatu kawasan dan ianya
tidak tertakluk kepada had-had masa tertentu.

Bagi mengelakkan kekeliruan, pihak pengurusan telah 
mengambil keputusan memansuhkan keperluan tempoh masa di 
dalam semua sijil yang dikeluarkan. Ianya telah pun bermula
dari Mac 2013.
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mendapatkan sijil HALMAS. Daripada permohonan tersebut, sebanyak 10 
permohonan telah mendapat kelulusan, 2 permohonan tidak diluluskan dan 2 
permohonan masih dalam proses mendapat kelulusan.  

 
- Bagi 10 Sijil HALMAS yang dikeluarkan, kesemuanya telah diluluskan dalam 

tempoh antara 3 hingga 10 bulan. Selain itu, semakan Audit selanjutnya 
mendapati walaupun sijil berkenaan mempunyai ruangan “tempoh” tetapi ruangan 
tersebut tidak dilengkapkan bagi semua kes. 

 
 
Pihak Audit berpendapat ketiadaan tempoh masa sijil dan tiada pemeriksaan yang 
rapi boleh menjejaskan kualiti sijil tersebut.   
 

26.5.2.2.b.ii - Lawatan Audit ke lokasi Selangor Halal Hub, Pulau Indah pada 9 Januari 2012 
mendapati Syarikat Central Spectrum (M) Sdn. Bhd. merupakan operator taman 
halal ini dan 20 syarikat pelabur telah mendaftar bagi beroperasi di kawasan ini. 
Empat daripada 20 syarikat pelabur tersebut sedang beroperasi, satu masih 
dalam pembinaan, satu masih belum beroperasi walaupun premis telah siap 
dibina dan selebihnya 14 syarikat pelabur telah memiliki tapak tanah tetapi belum 
mendirikan premis atau belum beroperasi. 
 

- Antara syarat yang ditetapkan dalam “HDC Designated Halal Parks Development 
Guidelines” yang dikeluarkan pada bulan Jun 2009, untuk layak mendapat insentif 
adalah syarikat pelabur telah beroperasi di dalam kawasan Taman Halal yang 
diiktiraf dan Logistics Cold Hubs hendaklah mendapat kelulusan daripada HDC. 
Semakan Audit mendapati daripada 5 syarikat pelabur yang telah menerima 
insentif tersebut, 3 syarikat (Syarikat Ramly Food Industries Sdn. Bhd., Syarikat 
Sydney Cake House Sdn. Bhd. dan Syarikat Nilam Tekad Sdn. Bhd.) telah 
diluluskan pengecualian cukai pendapatan walaupun tidak memenuhi syarat 
kelayakan, iaitu beroperasi di Taman Halal. Pihak Audit tidak dapat memastikan 
mekanisme diwujudkan untuk memastikan insentif yang telah diterima tidak 
dituntut selagi syarikat tersebut belum mematuhi syarat yang ditetapkan. 

 
 

Maklum Balas Pengurusan Halal Industry Development Corporation Sdn. Bhd. Yang 
Diterima Pada 14 Mac 2013 
 
Pemberian insentif adalah berdasarkan kepada permohonan syarikat kepada HDC 
dan hanya akan diberikan setelah didapati syarikat telah membeli tapak di Taman 
Halal yang disediakan yang berstatus HALMAS serta menjalankan aktiviti yang 
melibatkan pengeluaran produk-produk halal. 
 

Insentif yang diberikan kepada status HALMAS adalah dalam 
bentuk pengecualian cukai pendapatan daripada perbelanjaan 
modal yang telah dibuat. 
 
Salah satu daripada syarat penggunaan insentif adalah 
komitmen pelabur untuk menjalankan operasi di lokasi Taman 
Halal di mana perbelanjaan modal perlu dibuat untuk menjana 
pendapatan di Taman Halal. 
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26.5.2.2.b.ii - Berdasarkan kepada Proses Permohonan Insentif yang terdapat di dalam 
“Building Blocks Of The Halal Industry” (Copyright (c) 2008 – 2012 HDC), ianya 
melibatkan 6 fasa proses berserta 3 fungsi Bahagian/Jawatankuasa iaitu 
“Incentive Processing Unit”, “Incentive Technical Commitee” dan “National 
Committee On Investment (NCI)”. Semakan Audit mendapati tiada bukti 
menunjukkan pelantikan “Incentive Processing Unit” dan “Incentive Technical 
Commitee” diluluskan kerana maklumat mengenainya tidak didokumenkan di 
samping peranan bagi kedua-dua fungsi itu juga tidak dinyatakan secara bertulis. 

 
 
Maklum Balas Pengurusan Halal Industry Development Corporation Sdn. Bhd. Yang 
Diterima Pada 14 Mac 2013 
 
Incentive Processing Unit (IPU) adalah terdiri daripada kakitangan Unit Taman Halal 
dan Incentive Technical Comittee (ITC) adalah terdiri daripada kakitangan Unit 
Taman Halal dan wakil MIDA. Semakan akan dilakukan berpandukan kepada 
checklist yang disediakan, lawatan tapak, pembentangan daripada pemohon, 
laporan penilaian untuk dimajukan kepada National Committee on Investment (NCI) 
(MIDA) untuk kelulusan. Kelulusan bagi insentif hanya dikeluarkan oleh pihak NCI 
dan bukan HDC. HDC hanya memproses permohonan insentif berpandukan kepada 
kriteria yang telah ditetapkan.  
 
Pada pendapat Audit, pihak HDC perlu mematuhi kehendak peraturan dan garis 
panduan yang ditetapkan supaya tidak menjejaskan kualiti sijil dan memastikan 
insentif diberi kepada syarikat pelabur yang sebenarnya layak sahaja.  
 

Pihak pengurusan telah mengambil tindakan membuat 
pelantikan dan fungsi-fungsinya kepada ALP dan akan 
dibentangkan dalam Mesyuarat ALP akan datang yang 
dijangkakan pada 21 Mei 2013. 

26.5.2.2.c Program/Aktiviti Di Bawah Kementerian Kewangan 
 
Pada 18 Julai 2012, Kementerian Kewangan Malaysia telah memberi peruntukan 
berjumlah RM5 juta kepada HDC bagi tabung penyelidikan dan kajian pembangunan 
vaksin halal. Peruntukan ini adalah untuk membayar perkhidmatan perundingan dan 
perbelanjaan sampingan pakar dan saintis yang akan menjalankan kajian. Bagi 
melaksanakan projek ini, HDC akan bekerjasama dengan sebuah syarikat perunding 
kewangan yang beroperasi di London. Syarikat ini berperanan sebagai organisasi 
saluran untuk mengenal pasti dan mengumpul pakar-pakar dan saintis dunia yang 
terlibat dalam bidang virologi dan imunologi. Pihak Audit mendapati sehingga akhir 
tahun 2012, projek ini belum dilaksanakan dan peruntukan yang telah diterima itu 
disimpan di dalam akaun simpanan tetap.  

 
 

Maklum Balas Pengurusan Halal Industry Development Corporation Sdn. Bhd. Yang 
Diterima Pada 14 Mac 2013 

 
 
Sehingga kini, HDC telah pun menyiapkan Terma Rujukan yang 
melibatkan pelbagai institusi tempatan dan UK untuk digunakan 
sebagai asas kepada Tawaran Tender yang akan dikeluarkan. 
 
Ini adalah bagi memastikan pemilihan terbaik dapat dibuat bagi 
perlaksanaan projek ini selain memastikan proses yang 
dijalankan adalah selaras dengan peraturan yang telah 
ditetapkan oleh Kementerian Kewangan.    
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Program pembangunan vaksin halal adalah satu program yang agak kompleks dan 
memerlukan perancangan yang amat teliti. Ini disebabkan tidak terdapat ramai 
saintis yang pakar di dalam bidang ini. Oleh sebab itu, HDC mengambil sedikit masa 
bagi mengenal pasti saintis yang dapat membantu di dalam program ini. 
Pembangunan vaksin halal ini juga melibatkan Research & Development serta 
pembangunan sumber manusia terutamanya untuk menghasilkan saintis vaksin. 
Lanjutan dari itu, HDC adalah di peringkat berbincang bersama universiti tempatan 
dan United Kingdom (UK) bagi pelaksanaan program ini.  
 
Pada pendapat Audit, kelewatan pelaksanaan projek boleh menjejaskan pencapaian 
objektif asal program. 
 

26.5.3.1.a Pematuhan Terhadap Kawalan Pengurusan Dan Tadbir Urus Korporat - Tadbir 
Urus Korporat 
 
Akta Syarikat 1965, pekeliling yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan serta 
Kod Tadbir Urus Korporat telah memperincikan elemen penting yang perlu dipatuhi 
untuk memastikan urus tadbir korporat dan kewangan yang baik oleh syarikat. 
Semakan Audit mendapati beberapa peraturan berhubung dengan tadbir urus 
korporat tidak dipatuhi sepenuhnya seperi berikut:- 
 
Sejak penubuhannya pada 26 November 2008 sehingga tarikh pengauditan, 
Jawatankuasa Audit hanya bermesyuarat sebanyak 4 kali iaitu 2 kali pada tahun 
2011 dan 2 kali pada tahun 2012.    

 
 

Maklum Balas Pengurusan Halal Industry Development Corporation Sdn. Bhd. Yang 
Diterima Pada 14 Mac 2013 
 
Pihak pengurusan mengambil maklum berkenaan perkara ini dan akan mengambil 
tindakan segera bagi menangani perkara ini. 
 

 
 
 
Pihak pengurusan telah pun menetapkan Mesyuarat 
Jawatankuasa Audit perlu dibuat sekurang-kurangnya empat (4) 
kali setahun iaitu pada setiap suku tahun. 
 
Mesyuarat pertama bagi tahun 2013 telah pun dibuat pada suku 
tahun yang pertama iaitu pada 26 Mac 2013. 
 

26.5.3.1.b Mesyuarat Lembaga Pengarah HDC telah diadakan mengikut kekerapan yang 
ditetapkan dan kehadiran Ahli Lembaga Pengarah bagi tempoh tahun 2010 hingga 
Julai 2012 adalah memuaskan. Bagaimanapun, Minit Mesyuarat Lembaga Pengarah 
yang disediakan telah mengambil masa antara 1 hingga 5 bulan untuk 
ditandatangani oleh pengerusi mesyuarat. 

 
 

Maklum Balas Pengurusan Halal Industry Development Corporation Sdn. Bhd. Yang 
Diterima Pada 14 Mac 2013 
 

Proses menandatangani minit mesyuarat telah ditetapkan untuk 
dilaksanakan selewat-lewatnya dua (2) minggu daripada tarikh 
mesyuarat. 
 
Perkara ini akan diletakkan dalam SOP syarikat yang dijangka 
akan dimuktamadkan pada bulan Julai 2013 (walau 
bagaimanapun, pelaksanaannya akan dibuat  
serta-merta). 
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Pihak pengurusan mengambil maklum berkenaan perkara ini dan akan mengambil 
tindakan segera bagi menangani perkara ini. 
 

26.5.3.2.a Pengurusan Pembayaran 
 
Pihak Audit telah menyemak 287 baucar bayaran bernilai RM24.46 juta bagi tempoh 
tahun 2009 hingga 2011. Antara perbelanjaan yang dilakukan adalah bayaran 
tambang kapal terbang dan penginapan bagi pegawai; bayaran sewa dewan bagi 
menganjurkan acara seperti World Halal Research; bayaran kepada perunding; kos 
perubatan kakitangan; yuran latihan serta bayaran pengiklanan.  Semakan Audit 
mendapati perkara berikut:- 
 
Tiada penurunan kuasa secara bertulis disediakan bagi pegawai yang 
menyedia/meluluskan baucar bayaran dan hanya berdasarkan kepada senarai tugas 
pegawai yang terlibat.  
 

 
 
Penurunan kuasa serta had bagi meluluskan pembayaran telah 
pun dibuat dalam Discretionary Authority Limit (DAL). 
 
Pihak pengurusan telah pun mengambil langkah menambah baik 
penurunan kuasa dalam DAL dan akan dibentangkan untuk 
kelulusan dalam Mesyuarat ALP yang dijangka akan diadakan 
pada 21 Mei 2013. 

26.5.3.2.b Manual Prosedur Kewangan HDC tidak menetapkan had kelulusan pembayaran 
seorang pegawai yang meluluskan bayaran.  
 
 
Maklum Balas Pengurusan Halal Industry Development Corporation Sdn. Bhd. Yang 
Diterima Pada 14 Mac 2013 
 
Pihak Pengurusan mengambil maklum berkenaan perkara ini dan akan mengambil 
tindakan segera bagi menangani perkara ini. 
 
Pada pendapat Audit, HDC hendaklah memastikan bahawa kehendak Akta Syarikat 
1965 dan semua pekeliling yang telah dikeluarkan dipatuhi bagi memastikan 
pengurusan pembayaran dibuat dengan teratur dan berhemat. Ketidakpatuhan 
kepada peraturan yang ditetapkan boleh menjurus kepada penyelewengan atau 
improper payment.  
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Perenggan 27 : Technology Park Malaysia College Sdn. Bhd 
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27.5.1.1.a Prestasi Kewangan - Analisis Pendapatan, Perbelanjaan Dan Untung Rugi 
 
Pada tahun kewangan 2009, 2010 dan 2011, TPMC telah mencatat keuntungan 
kasar masing-masingnya berjumlah RM5.53 juta, RM3.53 juta dan RM3.87 juta. 
Sehingga akhir tahun 2011, kerugian terkumpul TPMC telah menurun sedikit kepada 
RM21.18 juta berbanding RM21.39 juta pada akhir tahun 2009. 
 

 
 
Punca/Sebab-Sebab 
 
Pihak Technology Park Malaysia College Sdn Bhd (TPMC) 
sentiasa berusaha untuk meningkatkan keuntungan syarikat. 
Kerugian terkumpul yang dialami adalah disebabkan oleh 
kekurangan bilangan pelajar berdaftar berbanding jumlah yang 
diperlukan untuk melepasi titik pulang modal (breakeven point). 
Ini adalah kerana kebanyakan bakal pelajar yang dihubungi oleh 
pasukan pemasaran TPMC, memberi alasan yang mereka 
sedang menunggu keputusan dari Institut Pendidikan Tinggi 
Awam (IPTA)/Institut Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) tersohor. 
Pelajar-pelajar tersebut lebih berminat untuk memasuki 
IPTA/IPTS tersohor kerana institusi-institusi ini menawarkan 
yuran pengajian yang lebih murah. Selain daripada itu, 
peningkatan kuota pengambilan pelajar baru oleh IPTA/IPTS 
tersohor ini juga mempengaruhi secara negatif pengambilan 
pelajar baru di IPTS kecil seperti TPMC. 
 
Corrective 
 
Bagi mengurangkan kerugian terkumpul yang dialami oleh 
TPMC, TPMC kini telah mengambil langkah untuk meningkatkan 
keuntungan bersih syarikat dengan memberi lebih tumpuan 
kepada menawarkan program-program latihan berkemahiran 
tinggi yang mempunyai margin yang lebih baik. TPMC juga 
mengambil langkah mengurangkan kebergantungan kepada 
program tertiary yang bersaing hebat dengan IPTA/IPTS 
tersohor. 
 
 
 
 
 

27.5.1.1.b Pada tahun 2009, TPMC telah memperolehi pendapatan yang tinggi kesan daripada 
pelaksanaan Human Capital Development Programme (HCD). Selaras dengan itu, 
kos jualan adalah lebih tinggi pada tahun 2009 berbanding tahun 2010 dan 2011 
disebabkan oleh kos program latihan program tersebut. Melalui program ini, TPMC 
memberi latihan kepada siswazah untuk syarikat bertaraf antarabangsa seperti Intel; 
Motorola; Agilent dan lain-lain. Bagaimanapun program ini tidak diteruskan pada 
tahun berikutnya kerana tiada dana lanjutan dari pihak penaja. Penurunan 
pendapatan selepas 2009 juga disebabkan oleh pihak MARA telah menarik balik 
pembiayaan pinjaman pada tahun 2010 untuk pelajar di bawah tajaannya yang 
menuntut di TPMC. Peningkatan trend keuntungan bersih pula adalah disebabkan 
oleh pengurangan berperingkat perbelanjaan operasi lain atas usaha berterusan 
TPMC untuk menjimatkan kos.  
 
Pada pendapat Audit kedudukan kewangan TPMC adalah memuaskan kerana 
mencatat keuntungan operasi pada tahun kewangan 2009, 2010 dan 2011. 
Bagaimanapun, TPMC perlu terus berusaha untuk meningkatkan keuntungan 
tersebut secara berterusan bagi mengurangkan kerugian terkumpul yang dialami. 
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27.5.1.3.b Aliran Tunai 
 
Analisis terhadap Penyata Aliran Tunai mendapati TPMC telah mengalami defisit 
aliran tunai daripada aktiviti operasi berjumlah RM1.55 juta bagi tahun 2011 
walaupun mengalami lebihan tunai pada tahun 2009 dan 2010. Bagi tahun 2009 
terdapat aliran tunai masuk sejumlah RM4.65 juta hasil daripada operasi syarikat 
yang rancak ketika itu. Seterusnya aliran tunai menurun bagi tahun berikutnya 
disebabkan penurunan aliran tunai operasi. 

 
Maklum Balas TPMC Yang Diterima Pada 27 Disember 2012 
 
Sebab utama penurunan aliran tunai keseluruhan ialah penurunan pendapatan pada 
tahun 2011 dan pembayaran elaun untuk pelajar bantuan dana pinjaman 
Kementerian Kewangan yang juga bermula pada 2011. Bagaimanapun, Pengurusan 
TPMC sentiasa berusaha untuk berhemah dalam perbelanjaan pengurusan serta 
berusaha untuk memperbaiki pengurusan pungutan hutang semasa dan tertunggak 
khususnya dengan melantik ejen pemungut hutang (debt collector) bagi tujuan 
tersebut. 
 
Pada pendapat Audit, usaha giat perlulah diteruskan bagi meningkatkan lagi 
pendapatan TPMC agar aliran tunai syarikat dapat ditingkatkan pada tahap yang 
lebih baik.  
 

 
 
Punca/Sebab-sebab 
 
Pada tahun 2009 dan 2010, Technology Park Malaysia College 
Sdn Bhd (TPMC) mengalami lebihan tunai adalah kerana TPMC 
telah menerima dana pinjaman daripada Kementerian 
Kewangan (MOF) bertujuan disalurkan kepada pelajar-pelajar 
TPMC, selain daripada perolehan pendapatan daripada latihan 
Program Khas HCD-MOSTI. 
 
Walau bagaimanapun, pada tahun 2011, TPMC mencatatkan 
defisit aliran tunai daripada aktiviti operasi sebanyak RM1.55 juta 
adalah disebabkan di antaranya TPMC telah menyalurkan dana 
berjumlah RM1.97 juta bagi membiayai pembelajaran 79 orang 
pelajar TPMC.  
 
Corrective/Preventive 
 
Bagi meningkatkan aliran tunai pada tahun 2013, TPMC telah 
menumpukan strategi perniagaan ke arah program latihan 
berkemahiran tinggi yang dijangka akan memberikan margin 
yang lebih tinggi. Di samping itu juga, TPMC telah mengambil 
tindakan untuk melaksanakan right-sizing organisasi supaya 
menjadi lebih efisien. 
 

27.5.2.1.a.i Prestasi Dan Pengurusan Aktiviti - Prestasi Aktiviti - Pencapaian Petunjuk 
Prestasi Utama (KPI) 
 
Bagi menjamin kesinambungan pengukuran produktiviti, pihak pengurusan TPMC 
telah mewujudkan KPI mulai tahun 2009 berdasarkan kepada 7 objektif strategik 
yang melibatkan 20 kriteria KPI. Sebanyak 28 sasaran KPI secara keseluruhan telah 
ditetapkan bagi tempoh tahun 2010 hingga 2012. Semakan Audit mendapati 
beberapa kelemahan seperti berikut: 
 
Sasaran untuk setiap KPI seharusnya boleh diukur memandangkan ia merupakan 
perancangan yang ingin dicapai pada sesuatu tempoh atau jumlah yang ingin 
diperolehi. Bagaimanapun, semakan Audit mendapati sebanyak 7 (25%) daripada 28 
sasaran KPI bagi tempoh tahun 2010 hingga 2012 sukar diukur. 
 
 
 

 
 
 
Punca/Sebab-sebab 
Tujuh (7) sasaran yang tidak boleh diukur tersebut adalah 
merupakan Key Performance Indicator (KPI) yang lebih 
berbentuk kepada bukan akademik seperti kemudahan kolej, 
menaik taraf makmal sains, aktiviti pelajar, menyediakan 
program kerjaya dan sistem ganjaran, sistem dan menyediakan 
sistem College Management System (CMS). KPI tersebut lebih 
tertumpu kepada pengurusan operasi dan tiada impak terus ke 
atas prestasi kewangan syarikat. 
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27.5.2.1.a.ii Bagi tahun 2010, 5 daripada 11 sasaran tidak mencapai KPI yang disasarkan 
manakala 6 yang lain telah mencapai KPI. Bagi tahun 2011, 4 sasaran tidak 
mencapai KPI yang disasarkan berbanding 9 sasaran lain yang telah mencapai 
sasaran KPI.  Bagi tahun 2012, kesemua 4 sasaran telah mencapai KPI. 

Maklum Balas TPMC Yang Diterima Pada 27 Disember 2012

Antara sebab ketidakcapaian kriteria KPI (kekurangan pelajar) adalah didorong oleh 
persaingan yang semakin sengit oleh rasionalisasi industri pendidikan. Sebagai 
contoh, terdapat institut pengajian tinggi awam (“IPTA) dan institut pengajian tinggi 
swasta (“IPTS”) yang mula giat menawarkan kursus pra-diploma dan diploma 
dengan yuran yang rendah. IPTA dan IPTS ini mampu berbuat demikian kerana 
nama mereka sudah terkenal didalam industri pengajian tinggi dan mampu menarik 
bilangan pelajar yang ramai justeru itu mereka memperolehi faedah ekonomi sekala 
TPMC baru memulakan penggunaan KPI pada tahun 2011 dimana diawal 
penggunaan KPI masih terdapat kelemahan di dalam pelan tindakan TPMC. Walau 
bagaimanapun, TPMC cuba menyempurnakan sasaran KPI bagi tahun 2012 dan 
seterusnya.

Pada pendapat Audit, pihak pengurusan TPMC perlu menilai semula faktor yang 
menyebabkan sasaran KPI tidak dapat dicapai. Selain itu, pelan tindakan yang lebih 
komprehensif perlu dirangka bagi meningkatkan pencapaian prestasi bagi setiap 
objektif strategiknya. TPMC juga hendaklah memastikan sasaran KPI yang dirancang 
boleh diukur supaya pencapaiannya dapat dinilai dan tindakan susulan dapat 
diambil.

Bagi lima (5) kriteria dan empat (4) kriteria yang tidak mencapai 
KPI yang disasarkan masing-masing pada tahun 2010 dan 2011, 
ia adalah berkaitan kewangan yang disebabkan oleh kekurangan 
pelajar baru yang mendaftar di Technology Park Malaysia 
College Sdn Bhd (TPMC). Ketidakcapaian ini adalah didorong 
oleh persaingan yang sengit hasil daripada rasionalisasi industri 
pendidikan tinggi. Selain daripada itu, saiz memainkan peranan 
penting untuk menentukan survival dan kejayaan dalam industri 
ini di mana Institut Pendidikan Tinggi Awam (IPTA) dan Institut 
Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) tersohor mempunyai daya 
saing yang lebih tinggi.  Sebagai contoh:-

i) Universiti Teknologi Mara (UiTM) dan institusi pendidikan 
tinggi yang lain telah mula giat menawarkan kursus diploma 
dengan yuran yang minimum; dan

ii) Kolej-kolej tersohor seperti Taylor’s University, SEGi 
University College, KDU University College dan sebagainya 
telah meningkatkan fasiliti kampus dan pengambilan pelajar 
dengan agresif.

Corrective

Pelan tindakan yang lebih komprehensif telah pun dirangka dan 
dijalankan pada tahun 2013 di mana semua KPI boleh diukur.

27.5.2.1.b Pendapatan Dan Keuntungan Sebenar Berbanding Sasaran

Jumlah pendapatan daripada operasi utama TPMC bagi tahun 2010, 2011 dan 2012 
secara amnya tidak mencapai anggaran pendapatan yang disasarkan. Peratus 
pencapaian antara pendapatan sebenar dengan anggaran pendapatan bagi yuran 
yang dikutip adalah kurang memuaskan iaitu pada kadar 86.7% dan 82.7%. 
Semakan Audit selanjutnya mendapati berlaku peningkatan bagi kos jualan bagi 
ketiga-tiga tahun pengauditan. Ini adalah disebabkan kenaikan bilangan tenaga 
pengajar di samping komisen kepada ejen pengambilan pelajar.

Maklum Balas TPMC Yang Diterima Pada 27 Disember 2012

Sebab utama ketidakcapaian sasaran ialah rasionalisasi industri pendidikan yang 
menyebabkan kolej kecil seperti TPMC menghadapi situasi getir dalam usaha 

Punca/Sebab-sebab

Peningkatan kos jualan bagi ketiga-tiga tahun pengauditan 
tersebut adalah disebabkan oleh kenaikan bilangan tenaga 
pengajar dan pembayaran komisen kepada ejen-ejen seperti 
berikut:-

i) Kenaikan bilangan tenaga pengajar adalah bagi memenuhi 
syarat Malaysian Qualifications Agency (MQA) yang 
mengkehendaki supaya  tenaga pengajar adalah 
mencukupi bagi membolehkan akreditasi penuh sesuatu 
program akademik itu dapat dicapai; dan
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mencapai pendapatan syarikat seperti yang dirancang.  
 

ii) Pelantikan ejen-ejen pengambilan pelajar juga adalah perlu 
sebagai strategi pemasaran yang lebih efektif bagi menarik 
pelajar ke Technology Park Malaysia College Sdn Bhd 
(TPMC) seperti yang dipraktikkan oleh semua institusi 
pengajian tinggi yang lain.  

 
Corrective 
 
Pada tahun 2013, TPMC telah menukar model dan strategi 
perniagaan untuk tidak bertumpu kepada program tertiary dan 
sebaliknya menjalankan program latihan berkemahiran tinggi. 
Dengan ini, bilangan tenaga pengajar tidak akan meningkat dan 
penggunaan ejen akan diberhentikan. 
 

27.5.2.2.a.i Pengurusan Aktiviti - Pelajar Aktif 
 
Pelajar aktif adalah pelajar yang berdaftar dan meneruskan pembelajaran di TPMC. 
Bilangan pelajar yang aktif dalam sesuatu jurusan adalah penting bagi memastikan 
kemudahan yang dibekalkan dapat digunakan secara optimum. TPMC boleh 
menampung pelajar sehingga 1,100 pelajar pada satu-satu masa.  
 
Semakan Audit mendapati jumlah pelajar yang aktif bagi sesetengah jurusan adalah 
rendah iaitu hanya seramai 572 pelajar menuntut di TPMC pada masa kini 
berbanding kapasiti seramai 1,100 pelajar yang mampu ditampung. 

 
- Kekurangan bilangan pelajar aktif antaranya disebabkan oleh strategi pemasaran 

yang menetapkan bilangan sasaran yang rendah berbanding bilangan pelajar 
sebenar yang berdaftar untuk memasuki kolej. 
 

- Pemberhentian pelajar berdaftar juga disebabkan oleh pertukaran ke institusi 
pengajian tinggi yang lain yang menawarkan yuran pengajian yang lebih rendah 
seperti IPTA, serta mempunyai masalah akademik; masalah diri dan masalah 
kewangan. Sepanjang tempoh tahun 2010 hingga 2012, seramai 186 pelajar telah 
berhenti daripada meneruskan pengajian di TPMC atas sebab tersebut. 

 
- Jumlah pelajar aktif yang rendah ini mengakibatkan penggunaan kelas tidak 

optimum. Daripada 20 kelas sedia ada, terdapat 3 kelas yang langsung tidak 
digunakan. Manakala tahap penggunaan bagi 7 kelas lagi adalah kurang daripada 
30% dan baki 10 kelas yang lain digunakan antara 32.4% hingga 59.1% dalam 
tempoh seminggu. 

 
 

 
 
Punca/Sebab-sebab 
 
Jumlah pelajar aktif di Technology Park Malaysia College Sdn 
Bhd (TPMC) adalah rendah walaupun TPMC telah 
melaksanakan usaha giat untuk menarik pelajar baru mendaftar 
di dalam program-program yang ditawarkan melalui usaha 
pemasaran yang berterusan. Disebabkan itu, TPMC 
menghadapi cabaran getir untuk menambah jumlah pelajar baru 
serta menetapkan bilangan sasaran yang berpatutan dan bukan 
rendah seperti yang dilaporkan oleh Laporan Ketua Audit 
Negara.   
 
Sebab-sebab jumlah pelajar aktif yang rendah, penggunaan 
kelas yang tidak optimum dan pemberhentian pelajar-pelajar 
adalah seperti berikut:- 
 
i. TPMC menghadapi persaingan hebat daripada institusi-

institusi pendidikan yang lebih besar dan tersohor. 
Rasionalisasi  industri pendidikan tinggi telah menyebabkan 
lagi persaingan sengit kerana Institut Pendidikan Tinggi 
Awam (IPTA)/Institut Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) 
tersohor dibenarkan untuk meningkatkan pengambilan 
pelajar baru secara mendadak dan menawarkan program 
diploma dan kursus-kursus latihan; 
 

ii. Majlis Amanah Rakyat (MARA) tidak lagi menaja program 
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Maklum Balas TPMC Yang Diterima Pada 27 Disember 2012 
 
TPMC telah melaksanakan usaha giat untuk menarik pelajar baru mendaftar di 
dalam program yang ditawarkan melalui usaha pemasaran yang berterusan. 
Walaupun begitu, TPMC menghadapi cabaran getir untuk menambah jumlah pelajar 
baru berdasarkan rasionalisasi industri pendidikan. Berdasarkan sebab tersebut 
penggunaan kemudahan yang disediakan tidak dapat digunakan sepenuhnya.  
TPMC telah pun merangka semula strategi bagi tahun 2013 dan seterusnya bagi 
memastikan penggunaan peralatan dan fasiliti kolej adalah optimum. 
 
Pada pendapat Audit, Lembaga Pengarah TPMC dan pengurusan TPMC hendaklah 
perlu teruskan usaha untuk merangka strategi jangka panjang yang bersesuaian 
dengan “trend”pasaran semasa bagi memastikan penggunaan peralatan dan fasiliti 
kolej sentiasa efisien bagi menarik lebih ramai pelajar. 
 

berkembar Degree 2+2 di TPMC malah kuota MARA untuk 
pelajar Diploma juga telah dikurangkan kepada 40 orang 
sahaja mulai tahun 2010; 

 
iii. Kegagalan untuk mendapatkan pelajar berdaftar ke program 

Asasi (program baru) di TPMC kerana bantuan kewangan 
daripada pihak Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi 
Nasional (PTPTN) untuk program ini telah tidak mendapat 
kelulusan; 

 
iv. Masalah kewangan pelajar untuk menampung kos 

pembelajaran dan sara hidup dan oleh sebab itu, ramai 
pelajar yang memilih untuk bekerja daripada melanjutkan 
pelajaran;  

 
v. Pelajar-pelajar di TPMC bertukar ke institusi pendidikan 

tinggi lain yang a) menawarkan yuran yang lebih rendah dan 
b) yang menawarkan pengajaran dalam Bahasa Melayu 
kerana pelajar-pelajar mempunyai masalah dalam 
menguasai Bahasa Inggeris. Ini adalah kerana bahasa 
pengantar di TPMC adalah Bahasa Inggeris; dan 

 
vi. Walaupun TPMC berjaya mendaftarkan bilangan pelajar 

yang tinggi pada awal semester, bilangan ini akan 
berkurangan sehingga 50% apabila pelajar-pelajar 
meninggalkan TPMC untuk memasuki IPTA lain semasa 
pengambilan sesi kedua dan ketiga terutamanya ke 
Universiti Teknologi Mara (UiTM). 
 

Corrective 
 
Lembaga Pengarah TPMC dan Pengurusan TPMC telah 
memutuskan strategi jangka panjang untuk menukar model dan 
strategi perniagaan daripada menawarkan pelajaran tertiary 
yang bersaing dalam industri red ocean kepada Pusat Latihan 
Berkemahiran Tinggi.  Sebagai contoh, TPMC akan menjalankan 
program di bawah Entry Point Project (EPP) 11 bersama 
National Instrument (NI) pada tahun 2013 di mana NI adalah 
sebuah syarikat multi-nasional dari Amerika Syarikat. Program 
ini menawarkan Advanced Engineering Design Skill Using Lab 
View(R) dari NI. Selain daripada itu, TPMC pada masa ini sedang 
giat menjalankan latihan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) dan 
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kursus-kursus pendek memandangkan TPMC adalah penyedia 
latihan berdaftar di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran 
(JPK) dan Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB). 
 

27.5.2.2.b College Management System (CMS) 
 
College Management System (CMS) dibangunkan pada tahun 2009 dengan kos 
RM886,880 bagi menyediakan pangkalan data; permohonan dalam talian; 
pendaftaran dalam talian; sistem dermasiswa dan asrama. Ia bertujuan memudah 
dan meningkatkan penyampaian pembelajaran dan pengajaran memandangkan 
sistem pendaftaran pelajar yang lama tidak mempunyai modul yang menyeluruh 
seperti modul pendaftaran dan akaun pelajar yang terhad/tidak boleh dikemas kini. 
Antara modul CMS meliputi modul pendaftaran; kewangan; akademik; hal-ehwal 
pelajar; penggredan pelajar dan penempatan pelajar di asrama. Sehingga ke tarikh 
pengauditan, pembangunan sistem tersebut belum selesai dan tidak mengikut tarikh 
yang dirancang mengikut System Development Life Cycle (SDLC), di mana 
kelewatan bagi setiap fasa adalah antara 22 hingga 180 hari. Perkara ini berlaku 
kerana terdapat bugs di dalam sistem yang ditemui setelah diguna pakai selama 
beberapa bulan terutamanya di Bahagian Pendaftaran, Bahagian Kewangan dan 
Bahagian Peperiksaan. Pihak kontraktor telah mencadangkan agar TPMC 
mengadaptasikan sistem CMS yang diguna pakai di Cyberjaya University College of 
Medical Sciences (CUCMS). Kegagalan menyiapkan sistem ini mengikut jadual telah 
memberi kesan terhadap usaha TPMC meningkatkan perkhidmatan yang diberikan 
kepada pelajar. 
 
 
Maklum Balas TPMC Yang Diterima Pada 27 Disember 2012 
 
Masalah bugs didalam sistem telah diselesaikan dan sistem CMS telah pun diguna 
pakai sepenuhnya pada awal tahun 2013. 
 
Pada pendapat Audit, Lembaga Pengarah syarikat induk serta TPMC perlu 
memastikan pelaksanaan sepenuhnya sistem yang dirancang kerana ia dapat 
memberi nilai tambah kepada TPMC dalam menghadapi persaingan masa kini. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Punca/Sebab-sebab 
 
Pembangunan sistem College Management System (CMS) 
belum selesai dan tidak mengikut tarikh dirancang kerana 
terdapat bugs di dalam sistem CMS yang tidak dapat 
diselesaikan oleh pihak pembekal. 
 
Corrective 
 
Atas saranan Lembaga Pengarah Technology Park Malaysia 
Corporation Sdn Bhd (TPM) dan Technology Park Malaysia 
College Sdn Bhd (TPMC), TPM IT Sdn Bhd (TPMIT) iaitu anak 
syarikat TPM, telah dilantik sebagai Pengurus Projek bagi 
menyelesaikan masalah bugs tersebut. TPMIT dan juga pihak 
pembekal telah berjaya menyelesaikan masalah bugs ini dan 
sistem CMS telah pun diguna pakai sepenuhnya pada awal 
tahun 2013.  
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27.5.2.2.c.i Pinjaman Kementerian Kewangan 
 
Majlis Amanah Rakyat (MARA) telah menarik balik pembiayaan pinjaman pada tahun 
2010 untuk 320 pelajar di bawah tajaannya yang menuntut di TPMC sebelum 
meneruskan pengajian di California State Polytechnic University, Pomona, California, 
(“CalPoly”) di Amerika Syarikat. Lanjutan daripada itu TPMC telah memohon dan 
mendapat pinjaman sejumlah RM7.82 juta dari Kementerian Kewangan (MOF) bagi 
menampung yuran dan perbelanjaan pelajar tersebut. 
 
Semakan Audit terhadap pinjaman tersebut mendapati hanya RM1.97 juta atau 
25.2% daripada jumlah keseluruhan RM7.82 juta telah digunakan bagi membiayai 
pelajar yang terlibat. Selebihnya iaitu baki sejumlah RM5.85 juta telah disimpan di 
dalam simpanan tetap dengan kadar keuntungan purata 2.5% setahun. 
 

 
 
Punca/Sebab-sebab 
 
Hanya 25.2% daripada jumlah keseluruhan pinjaman yang 
diterima daripada Kementerian Kewangan berjumlah RM7.82 
juta telah disalurkan kerana 241 daripada 320 orang pelajar asal 
telah meninggalkan Technology Park Malaysia College Sdn Bhd 
(TPMC) untuk meneruskan pengajian ke Institut Pendidikan 
Tinggi Awam (IPTA)/Institut Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) 
yang lain. Ini adalah kerana mereka telah menunggu terlalu lama 
dan tidak yakin bahawa pembiayaan akan diterima. 
 
Bagi baki pinjaman sebanyak RM5.85 juta, pihak TPMC telah 
merancang untuk menyalurkan kepada pelajar-pelajar baru di 
TPMC yang dijangka masuk pada tahun 2011 dan tahun-tahun 
seterusnya. Bagi melaksanakan hasrat tersebut, satu surat 
permohonan bertarikh 10 April 2013 telah dikemukakan kepada 
Bahagian Pengurusan Belanjawan, Kementerian Kewangan 
(MOF). Sementara menunggu keputusan tersebut, baki 
pinjaman tersebut telah disimpan di dalam akaun berasingan 
jenis simpanan tetap untuk memisahkan dari akaun operasi 
harian. 
 
Untuk makluman, hanya 41 pelajar yang diterima masuk untuk 
melanjutkan pelajaran di California State Polytechnic University, 
Pomona, California, Amerika Syarikat (CalPoly), manakala 
pelajar selebihnya sama ada tidak layak ke CalPoly atau 
mencari alternatif yang lebih murah iaitu melanjutkan pelajaran 
ke universiti-universiti lain. 
 
Corrective 
 
Setelah rayuan dan permohonan TPMC untuk menggunakan 
lebihan wang pinjaman bagi menampung pelajar-pelajar TPMC 
yang baru tidak disokong oleh Bahagian Pengurusan 
Belanjawan, MOF melalui surat bertarikh 24 Julai 2012, TPMC 
telah pun membuat bayaran balik kepada MOF pada                
18 April 2012. (Cek MBB 326717 berjumlah RM5,847,193.75) 
 

27.5.2.2.c.ii Pelaburan tersebut dibuat selaras dengan ketetapan Ahli Lembaga Pengarah 
mengenai keperluan membuat pelaburan dalam Simpanan Tetap sekiranya ada 
lebihan dana di dalam akaun semasa syarikat. Selain itu, pelaburan tersebut dibuat 
disebabkan hanya seramai 79 pelajar sahaja meneruskan ijazah tersebut daripada 
320 pelajar asal yang dijangkakan berbuat demikian. Daripada jumlah tersebut, 
hanya 41 pelajar sahaja dengan perbelanjaan berjumlah RM1.23 juta yang berjaya 
melanjutkan pengajian mengikut perancangan asal iaitu ke CalPoly, di Amerika 
Syarikat seperti mana yang dipersetujui dalam perjanjian tajaan. Manakala sejumlah 
RM0.71 juta telah dibelanjakan sebagai tajaan terhadap pelajar yang memilih untuk 
ke universiti lain dan berhenti. Semakan Audit juga mendapati tiada sebarang 
peruntukan disediakan bagi menaja pelajar untuk belajar di universiti lain selain 
daripada CalPoly di Amerika Syarikat. 
 
Maklum Balas TPMC Yang Diterima Pada 27 Disember 2012 
 
Sebagai maklum balas terhadap surat TPMC bertarikh 30 Mei 2012 (Usul bagi 
menggunakan Lebihan Peruntukan Dana dari MOF bagi Pelajar Kolej TPM), MOF 
melalui surat bertarikh 24 Julai 2012 pada dasarnya tidak menyokong usul untuk 
menggunakan baki wang pinjaman ini bagi tujuan lain. Pihak TPMC telah 
menyediakan bayaran melalui cek MBB 326717 yang berjumlah RM5, 847, 193.75 
sebagai penyelesaian lebihan baki peruntukan dana dari MOF. 
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