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1. Perkara 106 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua 

Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Negeri, Pengurusan Kewangan dan 

Aktiviti Kementerian/Jabatan/Agensi Negeri. Seksyen 5(1)(d) Akta Audit 1957 serta Perintah 

Audit (Akaun Syarikat) 2013 pula memberi kuasa kepada Ketua Audit Negara untuk 

mengaudit sesebuah syarikat yang didaftarkan di bawah Akta Syarikat 1965 yang menerima 

geran/pinjaman/jaminan daripada Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri dan 

sesebuah syarikat di mana lebih daripada 50% modal saham berbayar dipegang oleh 

Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri atau Agensi Kerajaan Persekutuan dan Negeri. 

 

2. Laporan ini mengandungi 2 bahagian iaitu Bahagian I - Aktiviti Kementerian/Jabatan/ 

Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri manakala Bahagian II - Pengurusan 

Kewangan Kementerian/Jabatan/Agensi. Bahagian I melaporkan pengauditan yang telah 

dijalankan terhadap aktiviti-aktiviti tertentu yang dilaksanakan di 1 Jabatan, 2 Badan 

Berkanun Negeri, 4 Agensi dan 1 Syarikat Kerajaan Negeri. Bahagian II pula melaporkan 

pengauditan pengurusan kewangan yang dijalankan di 27 Jabatan/Agensi Negeri dan 

Pemeriksaan Audit Mengejut di 53 Kementerian/ Jabatan/Pejabat/Agensi.  

 
3. Pemerhatian Audit daripada pengauditan tersebut telah dikemukakan kepada Ketua 

Jabatan/Agensi/Syarikat Kerajaan Negeri berkenaan. Ketua-ketua Jabatan dan Agensi juga 

telah dimaklumkan mengenai isu-isu berkaitan semasa Exit Conference yang diadakan 

sebelum Laporan ini disediakan. Sehubungan itu, hanya penemuan Audit yang penting 

sahaja dilaporkan dalam Laporan ini. Laporan berkenaan juga telah dikemukakan kepada 

Pejabat Ketua Menteri dan Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak. Bagi menambah baik 

kelemahan yang dibangkitkan atau bagi mengelakkan kelemahan yang sama berulang, saya 

telah mengemukakan sebanyak 24 syor untuk diambil tindakan oleh Ketua 

Kementerian/Jabatan/Agensi/Syarikat berkenaan. 

 

4. Saya berharap laporan mengenai pelaksanaan Pengurusan Aktiviti/Kewangan 

Kementerian/Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Sarawak Tahun 

2015 Siri 1 ini akan digunakan sebagai asas untuk memperbaiki segala kelemahan, 

memantapkan usaha penambahbaikan, meningkatkan akauntabiliti dan integriti serta 

mendapat value for money bagi setiap perbelanjaan yang dibuat sepertimana dihasratkan 

oleh Kerajaan. 
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5. Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pegawai 

Kementerian/Jabatan/Agensi dan Syarikat Kerajaan Negeri Sarawak yang telah memberikan 

kerjasama kepada pegawai saya sepanjang pengauditan dijalankan. Saya juga ingin 

melahirkan penghargaan dan terima kasih kepada semua pegawai saya yang telah 

berusaha gigih serta memberikan sepenuh komitmen untuk menyiapkan laporan ini.  

 

 

 

 

 

 

(TAN SRI HAJI AMBRIN BIN BUANG) 

Ketua Audit Negara 

Malaysia 

 

Putrajaya 

18 Mac 2016 

 



 

 

 

 

  



 



 

LKAN NEGERI SARAWAK 2015 SIRI 1 | xi  

 

BAHAGIAN I -  AKTIVITI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN 

SYARIKAT KERAJAAN NEGERI 

 

1. SETIAUSAHA KEWANGAN NEGERI DIPERBADANKAN 

- Pengurusan Projek Hidroelektrik Murum 

 

1.1. Projek Hidroelektrik Murum (MHEP) dibina mulai bulan Oktober 2008 mampu 

menjana sebanyak 944 Mega Watt (MW) tenaga elektrik bagi memenuhi permintaan bekalan 

elektrik di Sarawak terutamanya keperluan tenaga elektrik untuk kawasan perindustrian 

Sarawak Corridor of Renewable Energy (SCORE) khasnya kawasan Samalaju Industrial 

Park di Bahagian Bintulu dan juga untuk dieksport ke negara jiran seperti Negara Brunei, 

Indonesia dan Kawasan Pertumbuhan Asean Timur. Projek Hidroelektrik Murum adalah 

projek hidroelektrik ke-3 yang dibangunkan selepas Hidroelektrik Batang Ai di daerah Lubok 

Antu dan Hidroelektrik Bakun di daerah Belaga. Pelaksana MHEP adalah Sarawak Energy 

Berhad (SEB) iaitu syarikat milik penuh Setiausaha Kewangan Negeri Diperbadankan (SFS 

Inc.). Projek Hidroelektrik Murum mempunyai takungan air seluas 245 kilometer persegi 

(km2) dan kawasan tadahan air seluas 2,750 km2. Lokasi tapak MHEP adalah terletak di 

Sungai Murum di ulu Batang Rajang, daerah Belaga iaitu sejauh kira-kira 200 kilometer dari 

bandar Bintulu dan 70 kilometer di hulu Empangan Hidroeletrik Bakun. 

 

1.2. Pengauditan yang dijalankan antara bulan April hingga Ogos 2015 mendapati 

pengurusan MHEP adalah memuaskan. Bagaimanapun terdapat beberapa perkara yang 

perlu diberi perhatian dan diambil tindakan seperti berikut: 

 Pertambahan kos sejumlah RM530 juta menyebabkan harga kontrak meningkat 

kepada RM2.98 bilion. 

 Proses perolehan kerja bagi Program Penempatan Semula Murum tidak mematuhi 

mod implementasi seperti yang ditetapkan. 

 Bayaran ex-gratia tidak mengikut kadar yang diluluskan oleh Kabinet. 

 Pelaksanaan program pembangunan pertanian tidak memuaskan. 

 Kerja survei dan pengeluaran hakmilik tanah kepada komuniti terjejas belum selesai. 

 

1.3. Bagi memastikan projek Hidroelektrik Murum dapat memberi manfaat sepenuhnya 

kepada rakyat, Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak Diperbadankan, Sarawak Energy 

Berhad, Jabatan Pertanian dan Jabatan Tanah Dan Survei adalah disyorkan untuk 

mengambil tindakan seperti berikut: 
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1.3.1. Sarawak Energy Berhad sebagai pelaksana projek perlu mematuhi proses 

perolehan dan kadar bayaran yang ditetapkan sepenuhnya. Sebarang perubahan skop atau 

kadar bayaran hendaklah mendapat kelulusan Kerajaan Negeri terlebih dahulu. 

 

1.3.2. Jabatan Pertanian Sarawak perlu memastikan kerja penyenggaraan home garden 

dijalankan secara berterusan dan melibatkan penduduk setempat secara langsung dan 

pembangunan kebun 2.5 ha serta kebun komersial 11 ha juga perlu dipercepatkan supaya 

dapat membantu meningkatkan ekonomi kepada penduduk setempat. 

 

1.3.3. Jabatan Tanah Dan Survei perlu mempercepatkan kerja survei dan pengeluaran 

hakmilik tanah kepada komuniti yang terjejas bagi mengelakkan masalah pelaksanaan 

program pertanian. 

 

2. JABATAN KERJA RAYA  

LEMBAGA PEMBANGUNAN DAN LINDUNGAN TANAH 

- Pengurusan Penyenggaraan Dan Pelupusan  

Kuarters Kerajaan Negeri Sarawak 

 

2.1. Setakat tahun 2015, Kerajaan Negeri mempunyai 4,888 unit kuarters di bawah 

pentadbiran Jabatan Kerja Raya Sarawak (JKR) yang terdiri daripada berek, rumah pangsa, 

kuarters kelas A/B, G, H, C atau I, D atau II, E atau III, F atau IV dan rumah rehat yang telah 

didaftarkan secara manual dan ke dalam sistem Building Quarters Management System 

(BQMS). Daripada 4,888 unit kuarters tersebut, sebanyak 3,763 unit telah didiami manakala 

1,125 unit masih kosong yang terdiri daripada 846 unit yang masih boleh didiami dan 279 

unit yang rosak dan usang. Selain itu, sebanyak 503 unit kuarters iaitu 238 unit di Bahagian 

Betong dan 265 unit di Bahagian Mukah yang terdiri daripada rumah teres, rumah 

berkembar dan rumah pangsa berada di bawah pentadbiran Lembaga Pembangunan Dan 

Lindungan Tanah (PELITA). Penyenggaraan yang dijalankan oleh JKR meliputi 

penyenggaraan baik pulih kecil dan penyenggaraan baik pulih dan penambahbaikan. 

Manakala kerja penyenggaraan untuk 503 unit kuarters di Bahagian Betong dan Mukah di 

bawah tanggungjawab PELITA meliputi penyenggaraan pemulihan dan pencegahan. 

Objektif penyenggaraan adalah untuk memelihara kuarters agar ia dapat didiami dengan 

selamat. Bagi tempoh 2013 hingga 2015 sejumlah RM55.98 juta telah diperuntukkan kepada 

JKR untuk menyenggara kuarters di seluruh Sarawak dan daripada jumlah tersebut sejumlah 

RM40.82 juta telah dibelanjakan. Selain itu, Kerajaan Negeri telah memberi geran operasi 

berjumlah RM30 juta kepada PELITA untuk penyenggaraan kuarters bagi tempoh 15 tahun 

mulai tahun 2012 hingga tahun 2027. 

 

2.2. Pengauditan yang dijalankan pada bulan Ogos hingga November 2015 mendapati 

pada keseluruhannya Pengurusan Penyenggaraan Dan Pelupusan Kuarters Kerajaan 

Negeri bagi tempoh 2013 hingga 2015 adalah memuaskan dari segi pencapaian 

penyenggaraan kuarters. Bagaimanapun masih terdapat beberapa kelemahan dalam aspek 

berikut : 
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 Kuarters mengalami kerosakan. 

 Kualiti kerja penyenggaraan tidak memuaskan. 

 Pangkalan data dalam BQMS tidak dikemas kini. 

 Pelupusan kuarters tidak memuaskan. 

 

2.3. Bagi menjaga keselamatan dan keselesaan penghuni kuarters pihak JKR dan 

PELITA hendaklah mengambil tindakan seperti berikut : 

 

2.3.1. Menjalankan kajian dan pemeriksaan yang komprehensif serta menilai terhadap 

tahap kerosakan rumah pangsa dan bangunan kuarters yang terlibat sama ada ianya boleh 

dan ekonomi untuk dibaiki atau diambil tindakan untuk dilupuskan bagi memastikan kuarters 

tersebut selamat diduduki.  

 

2.3.2. Menyediakan rancangan yang lebih realistik terhadap perancangan penyenggaraan 

kuarters berdasarkan peruntukan yang diterima serta memantau kerja penyenggaraan yang 

dilaksanakan oleh kontraktor dengan lebih kerap dan rapi supaya kerja yang dilakukan 

memenuhi syarat kontrak. 

 

2.3.3. Mengemas kini rekod pelupusan dengan lebih teratur agar senang dipantau dan 

mengambil tindakan untuk melupuskan kuarters yang sudah usang atau menyediakan 

perancangan pelupusan yang komprehensif seperti pembinaan semula kuarters secara 

berperingkat di tapak kuarters yang dirobohkan. 

 

3.  JABATAN KERJA RAYA  

- Projek Menaik Taraf Dan Menambah Baik Jalan Teng Bukap/Kampung 

Sira/Kampung Nyabet/Kampung Taiee, Bahagian Kuching  

 

3.1. Pelaksanaan projek Menaik Taraf Dan Menambah Baik Jalan Teng Bukap/Kampung 

Sira/Kampung Nyabet dan Kampung Taiee, Bahagian Kuching telah diluluskan oleh 

Kerajaan Negeri pada bulan Februari 2010 melalui Program Infrastruktur Tanah di bawah 

program State Feeder Road. Jalan ini di bahagi kepada 3 seksyen. Seksyen 1 bermula di 

Teng Bukap ke Kampung Nyabet sepanjang 9.6 kilometer(km). Seksyen 2 adalah menaik 

taraf jalan yang sedia ada di Kampung Nyabet sepanjang 0.8 km. Seksyen 3 bermula di 

Kampung Nyabet dan berakhir di Kampung Taiee sepanjang 3.1 km. Skop kerja termasuk 

membina jalan mengikut piawaian jalan Jabatan Kerja Raya (JKR) R3 sepanjang 13.5 km 

dengan 2 lorong, jalan pratuang/premix selebar 6 meter serta bahu tanah jalan di kedua-dua 

belah selebar 2.25m dan 3 jambatan konkrit bertetulang sepanjang 49 meter di Sungai Sira, 

Sungai Tusak dan Sungai Resong.  

 

3.2. Projek ini bertujuan untuk menaik taraf jalan kampung berbatu kerikil, tanah atau 

berturap dengan tar sedia ada kepada jalan geometri piawaian Pertubuhan Kejuruteraan 

Jalan Malaysia (REAM) R3 untuk mempercepatkan aliran pengguna serta komoditi di 
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kawasan tersebut, menyediakan perjalanan yang lebih selamat serta selesa, meningkatkan 

status sosio ekonomi penduduk setempat, mempercepatkan hubungan komunikasi antara 

kawasan bandar dan luar bandar yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan 

tersebut terutama dalam pembangunan pertanian. Ini selaras dengan polisi Kerajaan Negeri 

untuk menggalak pembangunan infrastruktur asas tempatan dan mengurangkan jurang taraf 

kehidupan antara penduduk bandar dengan penduduk luar bandar. 

 

3.3. Kontrak menaik taraf dan menambah baik jalan ini telah ditawar kepada M/S Team 

Engineering And Management Services (TEAM) secara rundingan terus pada harga kontrak 

sejumlah RM50.20 juta. Jabatan Kerja Raya adalah agensi pelaksana bagi projek ini. Pada 

Rancangan Malaysia Ke-7 (RMKe-7) hingga Rancangan Malaysia Ke-10, jumlah peruntukan 

yang diluluskan adalah sejumlah RM73.43 juta. 

 

3.4. Pengauditan yang dijalankan pada bulan September hingga Disember 2015 

mendapati perancangan, pelaksanaan dan pemantauan projek Menaik Taraf Dan 

Menambah Baik Jalan Teng Bukap/Kampung Sira/Kampung Nyabet/Kampung Taiee, 

Bahagian Kuching oleh Kementerian dan JKR adalah memuaskan kecuali beberapa 

kelemahan seperti berikut: 

 

 Reka bentuk projek jalan telah siap pada tahun 2005 tetapi pelaksanaan hanya 

dimulakan selepas 5 tahun menyebabkan kos meningkat sejumlah RM38.02 juta. 

 Proses rundingan harga kontrak mengambil masa 27 bulan untuk dimuktamadkan. 

 Perubahan Kerja sejumlah RM2.67 juta telah diluluskan dan pembinaan jajaran baru 

di Seksyen 2 dari CH.9+375m hingga CH.10+500m telah disiapkan oleh kontraktor 

tetapi Perjanjian Tambahan tidak dimuktamad dan ditandatangani. 

 Kualiti kerja tidak memuaskan dari aspek keselamatan pengguna jalan, pematuhan 

piawaian serta spesifikasi kontrak dan pemasangan perabot jalan. 

 

3.5.  Bagi memperbaiki kelemahan yang dibangkitkan dalam laporan ini dan juga 

memastikan perkara yang sama tidak berulang dalam perancangan projek yang lain, adalah 

disyorkan:  

 

3.5.1. Kementerian Pembangunan Infrastruktur Dan Perhubungan Sarawak hendaklah 

memastikan pelaksanaan projek disegerakan setelah reka bentuk siap dan rundingan harga 

dimuktamadkan secepat mungkin bagi mengelak peningkatan kos dan masa. 

 

3.5.2. Kementerian Pembangunan Infrastruktur Dan Perhubungan Sarawak hendaklah 

mendapat anggaran kos projek terlebih dahulu daripada JKR sebagai asas rundingan 

dengan pihak kontraktor. Bagi perubahan kerja yang melibatkan kos tambahan melebihi 

RM1 juta, Kementerian hendaklah terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada Setiausaha 

Kewangan Negeri sebelum sebarang keputusan yang melibatkan implikasi kewangan dibuat. 
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3.5.3. Jabatan Kerja Raya Sarawak hendaklah mempertingkatkan pemantauan terhadap 

penyeliaan dan pengawasan projek oleh perunding supaya spesifikasi, kualiti kerja dan 

kualiti bahan yang digunakan adalah mematuhi piawaian yang telah ditetapkan selain 

memastikan kontraktor mengambil tindakan segera untuk membaiki semua kecacatan 

berbangkit sebelum tamat tempoh tanggungan kecacatan. 

 

4. LEMBAGA SUNGAI-SUNGAI SARAWAK 

- Pengurusan Perolehan 

 

4.1. Lembaga Sungai-Sungai Sarawak (LSS) telah ditubuhkan pada 1 Oktober 1993 di 

bawah Seksyen 3, Ordinan Sungai Sarawak 1993. Lembaga Sungai-Sungai Sarawak adalah 

sebuah Badan Berkanun Negeri di bawah pengawasan Kementerian Pembangunan 

Infrastruktur dan Komunikasi (MIDCOM). Fungsi LSS adalah merancang serta melaksana 

pembangunan dan penambahbaikan sistem pengangkutan sungai keseluruhannya dan 

foreshores di Sarawak. Perolehan LSS adalah tertakluk kepada Ordinan Sungai Sarawak 

1993, Ordinan Badan-Badan Berkanun (Prosedur Kewangan dan Perakaunan) 1995, 

Manual Prosedur Kualiti MS ISO 9001:2008, peraturan kewangan Persekutuan, peraturan 

kewangan Negeri dan pekeliling berkaitan yang sedang berkuat kuasa. Prosedur kewangan 

LSS menetapkan perolehan melebihi RM50,000 dibuat melalui kaedah tender dan perolehan 

bernilai di bawah RM10,000 dibuat melalui kaedah pembelian terus. Bagi kaedah sebut 

harga, had nilai perolehan yang ditetapkan untuk Ibu Pejabat adalah RM10,000 hingga 

RM50,000 setahun manakala Pejabat Wilayah adalah RM1,000 hingga RM10,000 setahun 

bagi item yang sama. Selain itu, LSS telah menubuhkan Jawatankuasa Pembuka 

Tender/Sebut Harga, Jawatankuasa Penilaian Tender/Sebut Harga dan Jawatankuasa 

Tender/Sebut Harga. Bagi tahun 2012 hingga 2015, LSS telah membuat 8,868 perolehan 

bernilai RM22.38 juta dengan menggunakan kaedah tender, sebut harga, pembelian terus 

dan rundingan terus. 

 

4.2. Pengauditan yang dijalankan antara bulan September hingga November 2015 

mendapati pada keseluruhannya, pengurusan perolehan LSS adalah memuaskan dari aspek 

pelaksanaan kerja serta perkhidmatan, bekalan telah diterima dan digunakan, pematuhan 

terhadap prosedur pelantikan jawatankuasa perolehan serta tawaran kerja dan tindakan 

susulan telah diambil selepas teguran Audit. Bagaimanapun, terdapat kelemahan seperti 

berikut yang perlu ditambah baik: 

 Prosedur kehilangan/kerosakan aset tidak dipatuhi.  

 Pengurusan kontrak sewaan bangunan terminal penumpang kurang memuaskan. 

 

4.3. Bagi memastikan pengurusan perolehan Lembaga Sungai-Sungai Sarawak dibuat 

dengan cekap serta berkesan dan kelemahan yang dibangkitkan dalam laporan ini tidak 

berulang adalah disyorkan supaya langkah seperti berikut diambil: 

 

4.3.1. Mematuhi sepenuhnya prosedur yang ditetapkan bagi aset hilang/rosak dan 

tindakan yang bersesuaian hendaklah diambil ke atas pegawai yang terlibat. 
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4.3.2. Memastikan syarat kontrak dipatuhi bagi menjaga kepentingan Kerajaan.  

 

5. MAJLIS DAERAH LIMBANG DAN MAJLIS DAERAH MATU DAN DARO 

- Pengurusan Perolehan 

 

5.1. Perolehan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) adalah termasuk pelaksanaan projek 

pembangunan, perolehan kerja, aset dan bekalan untuk tujuan operasi harian PBT. 

Pembiayaan perbelanjaan perolehan PBT adalah dari peruntukan yang diterima daripada 

Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan peruntukan PBT sendiri. Perolehan dibuat 

secara pembelian terus, sebut harga, tender dan rundingan terus. Tatacara perolehan PBT 

adalah tertakluk kepada The Local Authorities Ordinance, 1996 (Ordinan), The Local 

Authorities Financial Regulations,1997 (LAFR 1997), Manual Sistem Pengurusan Kualiti MS 

ISO 9001:2008, peraturan kewangan Negeri, peraturan kewangan Persekutuan bagi 

peruntukan yang diterima daripada Kerajaan Persekutuan dan pekeliling berkaitan yang 

sedang berkuat kuasa. Sumber pendapatan Majlis Daerah Limbang (MDL) dan Majlis 

Daerah Matu Dan Daro (MDMD) adalah dari geran Kerajaan Persekutuan serta Kerajaan 

Negeri, cukai taksiran, yuran, faedah dari pelaburan, hasil pelbagai dan lesen. Manakala 

perbelanjaan adalah bagi perolehan kerja, bekalan dan perkhidmatan untuk tujuan operasi 

dan melaksanakan projek pembangunan di kawasan MDL dan MDMD. Pendapatan serta 

perbelanjaan MDL dan MDMD bagi tahun 2012 hingga 2014 masing-masingnya adalah 

sejumlah RM38.60 juta dan RM37.94 juta.  

 

5.2. Pengauditan yang dijalankan pada bulan Ogos hingga Oktober 2015 mendapati 

pengurusan perolehan MDL dan MDMD adalah baik dari aspek pematuhan terhadap 

prosedur perolehan, tawaran kerja dan jawatankuasa yang dilantik, prestasi penggunaan 

peruntukan, perbelanjaan perolehan mengikut maksud serta bekalan telah diterima dan 

disimpan dengan baik. Bagaimanapun, terdapat kelemahan yang perlu dibuat 

penambahbaikan oleh MDL dan MDMD seperti berikut: 

 

 Dua projek bernilai RM2.75 juta daripada 43 sampel audit bernilai RM8.48 juta 

didapati tidak menepati spesifikasi dan mengalami kerosakan. 

 

 Sijil Perakuan Siap Kerja yang dikeluarkan oleh MDMD bagi 13 projek bernilai 

RM2.59 juta tidak mengikut tempoh yang ditetapkan dalam garis panduan. 

 

5.3.  Bagi memastikan pengurusan perolehan Majlis Daerah Limbang dan Majlis Daerah 

Matu Dan Daro dibuat dengan cekap serta berkesan dan kelemahan yang dibangkitkan di 

dalam laporan tidak berulang adalah disyorkan supaya MDL dan MDMD memberi fokus 

kepada aspek pematuhan kepada spesifikasi kerja serta garis panduan pelaksanaan projek 

yang ditetapkan dan projek yang telah siap disenggara supaya tiada pembaziran wang 

awam berlaku.  
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6. PUSAT KEPELBAGAIAN BIOLOGI SARAWAK 

 - Pengurusan Program Kepelbagaian Biologi 

 

6.1. Pusat Kepelbagaian Biologi Sarawak (SBC) yang ditubuhkan pada 1998 adalah 

bertujuan menjalankan kerja inventori dan pengawalan kepada kekayaan kepelbagaian 

biologi. Pindaan Ordinan Pusat Kepelbagaian Biologi Sarawak 2003 telah mengamanahkan 

SBC untuk melaksanakan penyelidikan dan pembangunan ke atas biodiversiti; 

mendokumentasikan pengetahuan tradisional ke atas penggunaan dan pengurusan 

biodiversiti oleh komuniti pribumi; penanaman semula tumbuhan untuk pemuliharaan dan 

penghargaan. Selain itu, SBC juga dikehendaki mewujudkan pangkalan data berkaitan 

biodiversiti; menganjur program kesedaran dan penghargaan terhadap biodiversiti-

bioteknologi; mengawal penyelidikan berkaitan biodiversiti yang berpotensi ke arah 

komersial; dan bekerjasama dengan organisasi yang mempunyai kepentingan dan minat 

yang sama berkaitan biodiversiti. 

 

6.2. Objektif Pelaksanaan Program Kepelbagaian Biologi adalah untuk menggalakkan 

dokumentasi pengetahuan tradisional komuniti pribumi yang berkaitan dengan penggunaan 

sumber biologi serta memelihara pengetahuan tersebut dan membangunkan biodiversiti 

negeri Sarawak melalui penyelidikan dan berkongsi manfaat tersebut dengan rakyat negeri 

Sarawak. Setakat Disember 2015, Pusat Kepelbagaian Biologi Sarawak telah melantik 

seramai 48 orang pegawai penyelidik untuk merealisasikan objektif tersebut. 

 

6.3. Had Peruntukan bagi Program Kepelbagaian Biologi yang diluluskan oleh Kerajaan 

Negeri Sarawak di bawah Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMKe-10) adalah berjumlah 

RM20 juta. Setakat 31 Disember 2015, geran pembangunan diterima daripada Kerajaan 

Negeri Sarawak berjumlah RM20 juta dan rizab disalurkan oleh SBC berjumlah RM4.21 juta. 

Sejumlah RM23.86 juta telah dibelanjakan dalam tempoh yang sama. Manakala geran 

pembangunan yang diterima sejak tahun 2001 sehingga 2015 adalah berjumlah RM33.54 

juta dan sejumlah RM31.19 juta telah dibelanjakan.  

 

6.4. Pengauditan yang dijalankan pada bulan Ogos 2015 mendapati pengurusan dan 

pencapaian Program Kepelbagaian Biologi adalah memuaskan. Bagaimanapun terdapat 

penemuan yang masih boleh dipertingkatkan seperti berikut: 

 Standard Operating Procedure bagi Program Dokumentasi dan Pemeliharaan 

Pengetahuan Tradisional tidak lengkap. 

 Bilangan ekstrak yang didaftarkan di dalam Natural Product Library bagi tempoh 

RMKe-10 adalah rendah berbanding tempoh RMKe-9.  

 Pengkomersilan produk LitSara masih belum tercapai. 

 

6.5. Bagi memperbaiki kelemahan yang dibangkitkan dalam laporan ini, adalah disyorkan 

Pusat Kepelbagaian Biologi Sarawak mengambil tindakan seperti berikut: 

 



xviii | LKAN NEGERI SARAWAK 2015 SIRI 1 

6.5.1. Memastikan Standard Operating Procedure ditambahbaik agar pengurusan 

Program Dokumentasi dan Pemeliharaan Pengetahuan Tradisional dapat dipertingkatkan. 

 

6.5.2. Menggiatkan pengumpulan dan penyelidikan terhadap pelbagai ekstrak dan tidak 

tertumpu kepada sejenis ekstrak sahaja agar penemuan bahan aktif yang berfaedah selain 

daripada Silvestrol dapat dipelbagaikan. 

 

6.5.3. Meningkatkan usaha dalam mendapatkan pihak yang berminat untuk 

mengkomersilkan produk LitSara. 

 

7. SETIAUSAHA KEWANGAN NEGERI DIPERBADANKAN 

 - PPLS Power Generation Sdn. Bhd. (PPLS) 

 

7.1. PPLS Power Sdn. Bhd. telah diperbadankan pada 5 September 2002 dan telah 

ditukarkan namanya kepada PPLS Power Generation Sdn. Bhd. (PPLS) pada 3 Oktober 

2002. PPLS Power Generation Sdn. Bhd. dimiliki sepenuhnya oleh syarikat SESCO Berhad 

(SESCO) yang mana SESCO adalah milik penuh Syarikat Sarawak Energy Berhad (SEB). 

Kerajaan Negeri Sarawak memegang sebanyak 61.3% saham manakala syarikat 

Delegateam Sdn. Bhd. memegang sebanyak 38.7% dalam syarikat SEB. Modal dibenar 

adalah berjumlah RM230 juta dan modal berbayar adalah RM140 juta. 

 

7.2. Objektif penubuhan PPLS adalah untuk melaksanakan Fasa II Extension Project (2 x 

55 MW Coal-Fired Station) di Sejingkat bermula pada tahun 2004 dengan tujuan menjana 

dan menjual tenaga elektrik kepada Syarikat SESCO Berhad (SESCO). Loji penjanaan 

tenaga PPLS terletak di kawasan seluas 130 hektar dan juga menempatkan syarikat 

Sejingkat Power Corporation Sdn. Bhd. (SPC) yang mana SEB memegang 50.8% dan 

SESCO memegang 49.2% dalam syarikat SPC.  

 

7.3. PPLS Power Generation Sdn. Bhd. mempunyai 3 ahli Lembaga Pengarah yang 

dipengerusikan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Sarawak Energy Berhad (SEB) iaitu YBhg. 

Datuk Torstein Dale Sjotveit, Encik Ung Sing Kwong dan Encik Lu Yew Hung. Operasi harian 

PPLS diurus sepenuhnya oleh SPC dengan caj operasi dan pengurusan sejumlah 

RM600,000 sebulan dan RM825,829 sebulan mulai tahun 2014. Caj ini termasuk 

penggunaan peralatan dan kemudahan yang disediakan untuk kegunaan sama kedua-dua 

syarikat iaitu PPLS dan SPC seperti loji rawatan air kumbahan, waf untuk pemunggahan 

arang batu, kolam abu, stockyard arang batu dan gudang peralatan alat ganti.  

 

7.4. Pada tahun 2014, hasil utama iaitu jualan tenaga elektrik berjumlah RM148.62 juta 

manakala kutipan hasil pelbagai adalah RM1.03 juta. Pada tempoh yang sama, syarikat 

telah berbelanja sejumlah RM119.22 juta iaitu RM115.02 juta merupakan perbelanjaan 

langsung dan RM4.20 juta perbelanjaan pengurusan pentadbiran serta kos kewangan.  
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7.5. Sejak mula beroperasi, PPLS telah menerima pelbagai anugerah dan pensijilan 

seperti Power Producer Excellence Award – Coal Power Plant daripada Kementerian 

Tenaga, Teknologi Hijau Dan Air Malaysia (KeTTHA) pada tahun 2013, The Sarawak Chief 

Minister Environmental Award (Large Industries-services) memperolehi Gold (2012) dan 

Platinum Award (2014). Syarikat juga menerima pensijilan ISO 9001 Quality Management 

System, ISO 14001 Environmental Management System, ISO 27001 Information Security 

Management System dan OHSAS 18001 Occupational Safety & Health Management 

System. 

 

7.6. Pengauditan yang dijalankan pada bulan Julai 2015 hingga Ogos 2015 mendapati 

secara keseluruhannya prestasi kewangan dan pengurusan aktiviti PPLS adalah baik 

manakala pengurusan tadbir urus adalah memuaskan. Bagaimanapun, terdapat kelemahan 

yang boleh ditambah baik seperti berikut: 

 Perjanjian Perkhidmatan Operasi Dan Penyenggaraan Kilang Fasa II antara PPLS 

dan SPC tidak disediakan semenjak PPLS mula beroperasi pada tahun 2005 

manakala perjanjian Bekalan Arang Batu antara PPLS dan Sarawak Coal Resources 

Sdn. Bhd yang tamat tempoh pada 30 April 2014 belum diperbaharui. 

 Mesyuarat Lembaga Pengarah tidak diadakan bagi tahun 2012 hingga 2014. 

 

7.7.  Sebagai langkah memastikan syarikat beroperasi secara berterusan dan mencapai 

objektif penubuhannya, adalah disyorkan PPLS Power Generation Sdn. Bhd. mengambil 

tindakan seperti berikut: 

 

7.7.1. Pemeteraian Perjanjian Perkhidmatan Operasi Dan Penyenggaraan Kilang Fasa II 

antara PPLS dan SPC serta memperbaharui dan memuktamadkan Perjanjian Bekalan Arang 

Batu antara PPLS dan Sarawak Coal Resources Sdn. Bhd. dengan segera supaya 

kepentingan kedua pihak terpelihara.  

 

7.7.2. Mengadakan mesyuarat Lembaga Pengarah di peringkat PPLS atau mesyuarat 

berkanun sekurang-kurang setahun sekali seperti kehendak Akta Syarikat 1965.  

 

BAHAGIAN II - PENCAPAIAN PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIAN/ 

JABATAN/AGENSI NEGERI 
 

8. Pencapaian Pengurusan Kewangan di Jabatan/Agensi Kerajaan Negeri Sarawak 

pada tahun 2015 secara amnya adalah baik. Hasil daripada pengauditan yang telah 

dijalankan pada tahun 2015 adalah didapati pencapaian Pengurusan Kewangan di                 

12 Jabatan/Agensi Negeri adalah pada tahap cemerlang, 11 Jabatan/Agensi Negeri adalah 

pada tahap baik dan 4 Jabatan/Agensi Negeri adalah pada tahap memuaskan. Jabatan dan 

Agensi Negeri boleh mempertingkatkan pengurusan kewangan ke tahap yang lebih baik jika 

langkah-langkah penambahbaikan dijalankan oleh Jabatan/Agensi Negeri seperti 

mengadakan program latihan/kursus yang berterusan kepada pegawai yang terlibat dalam 

pengurusan kewangan agar mereka dapat meningkatkan pengetahuan dan kompetensi 

dalam melaksanakan tugas. 
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SETIAUSAHA KEWANGAN NEGERI DIPERBADANKAN 

 

1. PENGURUSAN PROJEK HIDROELEKTRIK MURUM 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

 

1.1.1. Projek Hidroelektrik Murum (MHEP) dibina mulai bulan Oktober 2008 mampu 

menjana sebanyak 944 Mega Watt (MW) tenaga elektrik bagi memenuhi permintaan bekalan 

elektrik di Sarawak terutamanya keperluan tenaga elektrik untuk kawasan perindustrian 

Sarawak Corridor of Renewable Energy (SCORE) khasnya kawasan Samalaju Industrial 

Park di Bahagian Bintulu dan juga untuk dieksport ke negara jiran seperti Negara Brunei, 

Indonesia dan Kawasan Pertumbuhan Asean Timur. Projek Hidroelektrik Murum adalah 

projek hidroelektrik ke-3 yang dibangunkan selepas Hidroelektrik Batang Ai di daerah Lubok 

Antu dan Hidroelektrik Bakun di daerah Belaga. Pelaksana MHEP adalah Sarawak Energy 

Berhad (SEB) iaitu syarikat milik penuh Setiausaha Kewangan Negeri Diperbadankan (SFS 

Inc.). Projek Hidroelektrik Murum mempunyai takungan air seluas 245 kilometer persegi 

(km2) dan kawasan tadahan air seluas 2,750 km2. Lokasi tapak MHEP adalah terletak di 

Sungai Murum di ulu Batang Rajang, daerah Belaga iaitu sejauh kira-kira 200 kilometer dari 

bandar Bintulu dan 70 kilometer di hulu Empangan Hidroeletrik Bakun seperti di Peta 1.1. 

 

Peta 1.1 
Lokasi Tapak Projek MHEP Di Daerah Belaga, Kapit 

 
Sumber: Sarawak Energy Berhad 

 

1.1.2. Berdasarkan kajian Electricity Master Plan yang dijalankan oleh SAMA Consortium 

untuk Kerajaan Negeri Sarawak pada awal tahun 1981, MHEP dikenal pasti berpotensi untuk 

pembangunan sumber tenaga elektrik. Kajian kemungkinan bagi pembinaan MHEP telah 

dijalankan pada tahun 1994 dan telah disemak semula secara komprehensif pada tahun 
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2008. Antara penemuan semak semula adalah MHEP lebih sesuai dilaksanakan secara 

roller-compacted concrete (RCC) kerana ianya lebih selamat dibangunkan dan bahan 

mentah yang diperlukan boleh didapati di pasaran tempatan serta menjimatkan kos 

pembinaan. 

 

1.2. OBJEKTIF PENGAUDITAN 

 

Pengauditan dijalankan bagi menilai sama ada MHEP telah dirancang dan dilaksanakan 

dengan cekap dan berkesan untuk mencapai objektifnya serta dapat memberi manfaat 

kepada industri dan rakyat. 

 

1.3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN 

 

Skop pengauditan adalah merangkumi aspek perancangan, pengurusan, pelaksanaan dan 

pemantauan MHEP meliputi tahun 2008 hingga 2015. Pengauditan dijalankan di ibu pejabat 

Sarawak Energy Berhad, Kementerian Kemudahan Awam (KKA), Kementerian 

Pembangunan Infrastruktur dan Perhubungan Sarawak (KPIP), Jabatan Hutan Sarawak 

(JHS), Jabatan Tanah dan Survei Sarawak (JTS), Jabatan Pertanian Sarawak (JPS), Unit 

Perancang Negeri (UPN), Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar Sarawak (NREB) dan 

Pejabat Daerah Belaga, Bahagian Kapit. Metodologi pengauditan adalah dengan menyemak 

rekod, dokumen dan fail berkaitan serta mengkaji dan menganalisis data berkaitan dengan 

projek. Selain itu, lawatan Audit ke tapak MHEP dan perbincangan dengan pegawai SEB 

yang terlibat juga dilakukan. Exit Conference telah diadakan pada 6 Januari 2016 bersama 

wakil Ketua Pegawai Eksekutif Sarawak Energy Berhad dan dihadiri juga oleh pegawai 

daripada Kementerian Kemudahan Awam, Unit Perancang Negeri, Lembaga Sumber Asli 

dan Alam Sekitar Sarawak, Jabatan Tanah dan Survei Sarawak, Jabatan Pertanian 

Sarawak, Pejabat Daerah Belaga dan Unit Audit Dalam Negeri Sarawak. 

 

1.4. PENEMUAN AUDIT 

 

Pengauditan yang dijalankan antara bulan April hingga Ogos 2015 mendapati pengurusan 

MHEP adalah memuaskan. Bagaimanapun terdapat beberapa perkara yang perlu diberi 

perhatian dan diambil tindakan seperti berikut: 

 Pertambahan kos sejumlah RM530 juta menyebabkan harga kontrak meningkat 

kepada RM2.98 bilion. 

 Proses perolehan kerja bagi Program Penempatan Semula Murum tidak mematuhi 

mod implementasi seperti yang ditetapkan. 

 Bayaran ex-gratia tidak mengikut kadar yang diluluskan oleh Kabinet. 

 Pelaksanaan program pembangunan pertanian tidak memuaskan. 

 Kerja survei dan pengeluaran hakmilik tanah kepada komuniti terjejas belum selesai. 
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1.4.1. Prestasi Keseluruhan Projek Hidroelektrik Murum 

 

Pelaksanaan MHEP melibatkan 7 komponen utama iaitu pembinaan empangan utama, 

terowong pelencongan sungai, terowong adit, biomass, saddle dams, pembaikan dan 

penyenggaraan jalan balak serta pembinaan kuarters dan jalan. Semakan Audit terhadap 

pelaksanaan kerja kontrak mendapati pembinaan empangan utama MHEP lewat selama 415 

hari di mana tarikh siap kerja kontrak sepatutnya pada 30 September 2013 tetapi telah diberi 

kelulusan lanjutan masa (EOT) sehingga 19 Jun 2015. Projek pembinaan empangan utama 

siap sepenuhnya pada 25 Mei 2015 seperti mana yang tercatit dalam Certificate of Practical 

Completion (CPC) yang dikeluarkan pada 2 Oktober 2015. Antara sebab lanjutan masa ini 

diberikan adalah bantahan oleh komuniti di kawasan penempatan semula dan kelewatan 

dalam penakungan air disebabkan oleh proses penempatan semula penduduk. Kos 

keseluruhan pembinaan MHEP setakat bulan Disember 2015 adalah sejumlah RM3.95 bilion 

dan kos pengambilan balik tanah serta pampasan adalah berjumlah RM198.61 juta 

manakala perbelanjaan bagi kerja infrastruktur dan utiliti untuk program penempatan semula 

penduduk Murum adalah sejumlah RM221.80 juta. Hidro Elektrik Murum mula beroperasi 

pada 25 Disember 2014 setelah mendapat Commercial Operation Declaration (COD) 

daripada Unit Inspektorat Elektrikal KKA (EIU). 

 

1.4.1.1. Prestasi Kewangan Projek 

 

a. Sarawak Energy Berhad menggunakan kaedah anggaran kawalan kos semasa untuk 

memantau pelaksanaan projek dari segi bajet dan perbelanjaan projek. Pada 

peringkat awal pelaksanaannya, MHEP telah diluluskan peruntukan sejumlah RM3.70 

bilion dan kos pembinaan projek ini dibiayai sepenuhnya secara terbitan bon melalui 

Program Sukuk Musyarakah SEB. Semakan Audit mendapati ahli Lembaga 

Pengarah SEB telah meluluskan anggaran kawalan kos semasa projek sebanyak 4 

kali setelah mengambil kira perubahan dalam anggaran bajet semasa bagi 

pelaksanaan MHEP seperti di Jadual 1.1. Antara faktor yang menyebabkan 

peningkatan anggaran bajet semasa ini adalah pertambahan item dalam provision, 

perubahan kerja, pelaksanaan projek luar jangka dan elaun untuk menampung 

tuntutan masa hadapan, peningkatan kos, risiko dan ketidaktentuan dan juga 

kelewatan jadual. 

 

Jadual 1.1 
Perubahan Anggaran Kawalan Kos Semasa MHEP 

Bil. Butiran 
Jumlah Anggaran Kos (RM Juta) 

CCE1 CCE2 CCE3 CCE4 

1. SEB Project Cost 65 86 86 91 

2. Construction Cost 3,394 3,698 3,691 3,642 

3. SEB Owner’s Cost 84 131 138 159 

4. Foreign Currency Exchange Allowances 318 137 137 137 

5. Contigency 164 – 421 153 112 68 

Total Expected Cost 4,025 – 4,282 4,205 4,164 4,097 

6. Financial Costs N/A N/A 603 650 
Sumber: Sarawak Energy Berhad 
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b. Semakan Audit juga mendapati sejumlah RM3.95 bilion telah dibelanjakan antaranya 

untuk kerja kontrak dan bayaran perunding. Status kos keseluruhan pembinaan 

MHEP setakat bulan Disember 2015 adalah seperti di Jadual 1.2. 

 

Jadual 1.2 
Status Kos Keseluruhan Pembinaan MHEP Setakat Bulan Disember 2015 

Bil. Butiran 

Bajet 
Diluluskan 

Perbelanjaan 

(RM Juta) (RM Juta) 

1. Construction Cost   

Contract 1 – Empangan Utama 3,108 3,108 

Contract 2 – Diversion Tunnel 222 226 

Contract 3 – Fujian Tunnel (Adit) 4 5 

Contract 4 – Saddle Dams 17 14 

Contract 5 – Biomass 38 35 

Contract 6 – Repair and Maintenance of 
Logging Roads 

56 52 

Contract 7 – Residential Village & Permanent 
Roads 

133 112 

PCPs/Variations 64 28 

2. SEB Project Cost 91 60 

3. SEB Owner’s Cost 159 131 

4. Contigency 68 0 

5. Foreign Currency Exchange Allowance 137 174 

Jumlah Kos Projek 4,097 3,945 

Sumber: Sarawak Energy Berhad 

 

c. Semakan Audit mendapati sejumlah RM8.50 bilion bon Sukuk telah diterbitkan mulai 

bulan Jun 2011 hingga Ogos 2015 seperti di Jadual 1.3. Terbitan bon ini juga 

digunakan untuk membiayai perbelanjaan modal kumpulan syarikat SEB; membiayai 

semula pinjaman yang sedia ada kumpulan; membiayai yuran dan perbelanjaan 

berkaitan program Sukuk Musyarakah dan untuk tujuan umum am korporat SEB. 

 

Jadual 1.3 
Terbitan Bon Sukuk Musyarakah Oleh SEB 

Bil. 
Tarikh 

Diterbitkan 

Tempoh 
Matang 

Keuntungan Tarikh 
Matang 

Amaun 

(Tahun) (%) (RM Juta) 

1. 23.06.2011 5 4.40 23.06.2016 500 

2. 7 4.70 23.06.2018 700 

3. 10 5.15 23.06.2021 1,000 

4. 15 5.65 23.06.2026 800 

5. 19.01.2012 10 4.50 19.01.2022 1,200 

6. 15 4.85 19.01.2027 1,300 

7. 04.07.2014 5 4.50 04.07.2019 200 

8. 10 5.00 04.07.2024 600 

9. 15 5.50 04.07.2029 700 

10. 18.08.2015 10 4.75 18.08.2025 700 

11. 20 5.28 17.08.2035 800 

Jumlah 8,500 

Sumber: Sarawak Energy Berhad 
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d. Maklum balas daripada SEB bertarikh 17 Disember 2015, menyatakan bahawa 

Program Sukuk Musyarakah SEB adalah berjumlah sehingga RM15 bilion. 

Setakat ini, SEB telah membuat terbitan sebanyak RM8.5 bilion dari pasaran 

melalui beberapa terbitan yang mana RM4.7 bilion diperuntukkan untuk projek 

Hidroelektrik Murum. 

 

1.4.1.2. Empangan Utama 

 

a. Kontrak utama MHEP adalah pembinaan empangan utama termasuk ecological 

power station, main powerhouse c/w 4 turbine-generator unit with 4 main 

transformers and GIS, power intake dan waterway system. Kontrak pembinaan 

empangan utama MHEP ini ditandatangan pada 19 Oktober 2008 antara SEB 

dengan Yangtze Three Gorges Technology And Economy Development Co. Ltd. 

(TGDC) iaitu sebuah syarikat yang berdaftar di China dan Three Gorges 

Development Company (Malaysia) Sendirian Berhad (TGDCM) iaitu syarikat yang 

diperbadan dan didaftarkan di Malaysia dengan amaun kontrak sejumlah RMB3.06 

bilion (RMB adalah Renminbi) dan RM1.06 bilion. Amaun kontrak ini tidak termasuk 

bayaran provisional sum sejumlah masing-masing RMB88.07 juta dan RM74.38 juta. 

Pembinaan empangan utama ini dilaksana berdasarkan kaedah reka dan bina. 

Tempoh kontrak adalah selama 60 bulan mulai 1 Oktober 2008 hingga 30 September 

2013. Semakan Audit mendapati nilai kontrak utama MHEP telah meningkat kepada 

RM2.98 bilion iaitu tambahan sejumlah RM530 juta atau 21.6%. Butiran mengenai 

harga asal kontrak utama dan pelarasan harga kontrak MHEP adalah seperti                    

di Jadual 1.4. 

 

Jadual 1.4 
Harga Asal Kontrak Utama Dan Pelarasan Harga Kontrak MHEP 

Butiran 
On-shore Portion Off-shore Portion 

Equivalent 
Total (*) 

(RM) (RMB) (RM) (RMB) (RM) 

Harga Kontrak 
Asal 

1,043,082,709 1,353,704,607 18,552,070 1,704,235,035 2,451,607,345 

Pelarasan Harga 
Kontrak 
Dipersetujui 

351,345,000 365,837,000 0 28,140,000 530,425,000 

Harga Kontrak 
Terkini Selepas 
Pelarasan 

1,394,427,709 1,719,541,607 18,552,070 1,732,375,035 2,982,032,345 

Sumber: Sarawak Energy Berhad 
Nota: (*) – currency exchange rate of RM1 = RMB2.2 as applied under the Contractor’s original offer for the 

performance of the Works. 

 
b. Maklum balas daripada SEB bertarikh 17 Disember 2015, menyatakan bahawa 

jumlah kontrak asal tidak mengambil kira semua ketidakpastian yang mungkin 

dan juga risiko berkaitan. “The provisional sum items in the original contract 

represented the unquantifiable risk items that were estimated but not fixed”. 

Jumlah terakhir bergantung kepada keadaan sebenar di tapak pembinaan. 

Jumlah RM530 juta telah diperuntukkan untuk menampung ketidaktentuan 

projek, risiko dan untuk menghadkan jumlah wang provisional sebagai 
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sebahagian daripada strategi kontrak untuk memindahkan risiko keseluruhan 

kepada kontraktor. 

 

c. Empangan utama MHEP ini dibina secara RCC setinggi 141 meter dan 

diperkukuhkan dengan pembinaan 1.61 juta meter padu konkrit spillway dengan 

kelebaran 54 meter. Ciri-ciri empangan utama MHEP seperti di Jadual 1.5. 

 

Jadual 1.5 
Ciri-ciri Empangan Utama MHEP 

Bil. Main Dam Component Measurement 

1. Hydrology 
- Catchment Area 

 
2750 km

2
 

2. Reservoir 
- Fully Supply Level 
- Minimum Operating Level 
- Maximum Flood Level 

- Reservoir Area 

 
540 masl 
515 masl 
547 masl 
245 km

2
 

3. Power Generation 
- Installed Capacity 

 
944 MW (4 X 236 MW) 

4. Dam 
- Dam Type 
- Dam Height 

- Crest Elevation 
(with top of parapet wall) 

- Crest Length 
- Crest width 

 
Roller Compacted Concrete 
141 m 
546 masl 
547.5 masl 
473 m 
7 m 

5. Spillway 
- Type 
- Weir Type 

- Energy Dissipater 
- Crest Length 

 
Opening arranged in the crest 
Ungated Overflow Crest 
Steps + Flip Bucket 
54 m 

6. Waterway 
- Headrace Tunnel 
- Type 
- Tunnel Diameter 

 
2 units 
(Concrete + Steel) Lined Tunnel 
8.0 – 3.4 m  

7. Power House 
- Dimension 
- Number of Units 
- Turbine Axis Elevation 
- Rate Discharge 

 
24 X 37 X 70 m (H X W X L)  
4 units 
218 masl 
86 m3/s 

8. Ecological Powerhouse 
- Dimension 
- Number of Units 
- Installed Capacity 

 
15 X 16 X 35 m (H X W X L) 
2 units 
7.4 MW (2 X 3.7 MW) 

Sumber: Sarawak Energy Berhad 
Nota: m – meter; m

3
 – meter padu; masl – meters above sea level; km

2
 – kilometer persegi 

 

d. Kerja pengujian dan pentauliahan yang dikenali sebagai Wet And Dry Commissioning 

Procedure dalam 21 pengujian dan pentauliahan merangkumi pelbagai ujian secara 

berperingkat. Ini adalah untuk memastikan bekalan elektrik yang dijana mencapai 

944 MW. Empangan utama MHEP mula ditakungkan pada 21 September 2013 

setelah mendapat permit daripada KKA pada 20 September 2013 dan takungan 

mencapai aras penuh pada 8 Jun 2015. Berdasarkan rekod kemajuan bulanan pada 

bulan Julai 2015, all 4 units of turbine and generator have obtained official notification 

of Commercial Operation Declaration (COD) by EIU on June 2015 seperti                         

di Jadual 1.6. 
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Jadual 1.6 
Ringkasan Status Bagi Turbin Dan Generator Di MHEP 

Turbine 
On Load Test 

Completion Date 
72- Hour Trial Run 
Completion Date 

Issuance of Commercial 
Operation Declaration (COD) 

Powerhouse 

TG Unit 4 7 November 2014 18 November 2014 25 Disember 2014 

TG Unit 3 10 November 2014 26 November 2014 5 Januari 2015 

TG Unit 2 1 Januari 2015 7 Januari 2015 19 Januari 2015 

TG Unit 1 18 Januari 2015 22 Januari 2015 8 Jun 2015 
Sumber: Sarawak Energy Berhad 

 

1.4.1.3. Terowong Pelencongan Sungai 

 

a. Kontrak pembinaan terowong pelencongan sungai MHEP telah ditandatangan pada  

7 Mei 2008 antara SEB dengan China Fujian Longsheng Engineering Construction 

Co. Ltd. (CFTEC), sebuah syarikat yang berdaftar di Negara China. Harga kontrak 

dipersetujui adalah sejumlah RM118.95 juta dengan provisional sum sejumlah 

RM16.54 juta. Tempoh kontrak dipersetujui adalah selama 14 bulan daripada tarikh 

penyerahan tapak pada 15 Mei 2008 dan skop kontrak adalah untuk membina                

2 terowong lencongan sepanjang 602 meter dan 651 meter dengan diameter sebesar 

10.5 meter. 

 

b. Pada 13 Ogos 2010, satu perjanjian penyelesaian telah ditandatangan antara SEB 

dan CFTEC bagi pembayaran sejumlah RM90 juta untuk kerja tambahan di terowong 

pelencongan. Semakan Audit mendapati terowong pelencongan sungai telah siap 

dibina pada penghujung bulan April 2010. 

 

1.4.1.4. Biomass Dan WiMOR 

 

a. Biomass removal plan adalah kerja pembersihan kawasan hutan yang melibatkan 

penebangan pokok dan pembersihan semak yang kemudiannya dilupuskan dengan 

cara in-situ pembakaran terkawal bagi pembersihan kawasan untuk tapak takungan 

air MHEP. Kaedah lain yang dipakai bagi pembuangan biomass adalah dengan cara 

air-dried atau membakar dengan menggunakan insinerator tanpa asap serta lain-lain 

cara jika diarahkan oleh NREB. Unimas Holdings Sendirian Berhad (Unimas) adalah 

perunding bagi menyediakan pelan pembuangan biomass MHEP dan telah 

menandatangani perjanjian dengan SEB pada bulan Julai 2012 dengan kontrak 

sejumlah RM0.77 juta. Bagi menjalankan kerja pembuangan biomass MHEP, SEB 

melantik 2 kontraktor seperti di Jadual 1.7. 
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Jadual 1.7 
Butiran Mengenai Kontrak Biomass MHEP 

Bil. Parcel 
Kawasan 

Kontraktor 
Tarikh 

Kontrak 
Tempoh 
Kontrak 

Jumlah 
Kontrak 

(Hektar) (RM Juta) 

1. P1 798.04 Sarabrand Sendirian 
Berhad 

30.10.2013 20 bulan 17.99 

2. P3 892.95 

3. P2 984.17 Wargana Consortium 
Sendirian Berhad – Hav-
Innovative Technology 
Sendirian Berhad JV 

13.05.2014 8 bulan 9.06 

Jumlah 2,675.16    27.05 

Sumber: Sarawak Energy Berhad 

 

b. Semakan Audit mendapati kerja pembuangan biomass yang ditawarkan kepada 

kontraktor Wargana Consortium Sendirian Berhad - Hav-Innovative Technology 

Sendirian Berhad JV telah siap dijalankan bagi kawasan Parcel 2 dan dikeluarkan 

Certifcate Of Practical Completion (CPC) pada 7 Oktober 2014 manakala kerja 

pembuangan biomass bagi kawasan Parcel 1 dan Parcel 3 telah siap dijalankan dan 

CPC dikeluarkan pada 16 Februari 2015. Lawatan Audit ke tapak pembuangan 

biomass pada 25 Ogos 2015 mendapati kawasan biomass adalah seperti                      

di Gambar 1.1 dan Gambar 1.2. 

 

Gambar 1.1 
Kawasan Biomass Yang Dibersihkan 

Gambar 1.2 
Kawasan Biomass Yang Dibersihkan 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Empangan Hidroelektrik Murum 
Tarikh: 25 Ogos 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Empangan Hidroelektrik Murum 
Tarikh: 25 Ogos 2015 

 

c. Maklum balas daripada SEB bertarikh 17 Disember 2015, menyatakan bahawa 

Najna Sdn. Bhd. telah dilantik sebagai Juruaudit Bebas dengan kos berjumlah 

RM348,730.00 untuk pembuangan biomass. 

 

d. Semakan Audit juga mendapati SEB ada melaksanakan Pelan Pemantauan Dan 

Penyelamatan Hidupan Liar (WiMOR) yang dikendalikan oleh Perbadanan 

Perhutanan Sarawak (SFC) dengan kos pelaksanaan setakat bulan Disember 2015 

adalah sejumlah RM4.84 juta. Pelan WiMOR yang disediakan pada bulan April 2013 

telah diluluskan oleh NREB pada 14 Ogos 2013. Lawatan Audit ke tapak WiMOR di 

MHEP mendapati SEB telah mengambil tindakan memindah dan menanam semula 
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flora serta melaksanakan sistem tagang bagi memulihara hidupan yang terjejas 

disebabkan pelaksanaan projek MHEP seperti di Gambar 1.3 hingga Gambar 1.6. 

 

Gambar 1.3 
Papan Tanda Projek WiMOR 

Gambar 1.4 
Kawasan Tanaman WiMOR 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Empangan Hidroelektrik Murum 
Tarikh: 25 Ogos 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Empangan Hidroelektrik Murum 
Tarikh: 25 Ogos 2015 

 

Gambar 1.5 
Sistem Tagang 

Gambar 1.6 
Sungai Lekasi, Tegulang 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Empangan Hidroelektrik Murum 
Tarikh: 25 Ogos 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Empangan Hidroelektrik Murum 
Tarikh: 25 Ogos 2015 

 

e. Maklum balas daripada SEB bertarikh 17 Disember 2015, menyatakan bahawa 

aktiviti WiMOR di MHEP sudah dilakukan dengan perbelanjaan setakat ini 

sejumlah RM4.84 juta. 

 

Pada pendapat Audit, prestasi pelaksanaan pembinaan MHEP secara keseluruhannya 

adalah memuaskan. 

 

1.4.2. Unjuran Bekalan Tenaga Elektrik Di Sarawak 

 

1.4.2.1. Bekalan tenaga elektrik di Sarawak diperoleh melalui 3 sumber iaitu gas, arang 

batu dan hidro. Berdasarkan analisis Audit terhadap installed capacity bagi sumber 

bekalan tenaga elektrik tahun 2015 mendapati hidro adalah sumber utama tenaga elektrik 

yang dapat menyumbang sebanyak 3,452 MW atau 76.3% tenaga elektrik berbanding 
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gas sebanyak 594 MW atau 13.1% dan arang batu sebanyak 480 MW atau 10.6%. 

Analisis Audit seterusnya mendapati firm/available capacity bagi bekalan tenaga elektrik 

untuk penggunaan semasa tahun 2015 bagi hidro adalah sebanyak 2,456 MW atau 

73.8%, gas sebanyak 510 MW atau 15.3% dan arang batu sebanyak 361 MW atau 

10.9%. Installed capacity dan firm/available capacity bagi bekalan tenaga elektrik di 

Sarawak setakat tahun 2015 adalah seperti di Jadual 1.8. 

 

Jadual 1.8 
Installed Capacity Dan Firm/Available Capacity Bagi Bekalan Tenaga Elektrik 

Di Sarawak Setakat Tahun 2015 

Bil. Bekalan Kuasa Elektrik 
Installed 
Capacity 

(MW) 

Firm/Available 
Capacity 

(MW) 

1. Gas Pujut Miri Open Cycle GT 112 89 

Kidurong Open Cycle GT 165 146 

Kidurong Combined Cycle 
GT 

317 275 

Jumlah Kecil 594 510 

2. Arang 
Batu 
(Coal) 

Sejingkat 1 100 77 

Sejingkat 2 110 77 

Mukah 270 207 

Jumlah Kecil 480 361 

3. Hidro Batang Ai 108 50 

Murum 944 635 

Bakun 2,400 1,771 

Jumlah Kecil 3,452 2,456 

Jumlah Keseluruhan 4,526 3,327 

Sumber: Sarawak Energy Berhad 

 

1.4.2.2. Analisis Audit juga mendapati unjuran penggunaan bekalan tenaga elektrik di 

Sarawak menunjukkan trend meningkat setiap tahun. Adalah didapati penggunaan 

bekalan tenaga elektrik pada tahun 2012 sehingga 2015 menunjukkan peratusan 

meningkat antara 11.3% hingga 36.4% dengan purata sebanyak 476 MW setahun. 

Berdasarkan analisis Audit keperluan penggunaan tenaga elektrik pada tahun 2020 

dijangka meningkat sebanyak 2,115 MW atau 73.9% berbanding tahun 2015. 

Peningkatan ini antaranya disebabkan wujudnya kawasan perindustrian yang semakin 

membangun dan berkembang pesat. Unjuran penggunaan bekalan tenaga elektrik di 

Sarawak pada tahun 2012 sehingga 2015 serta jangkaan keperluan tenaga elektrik pada 

tahun 2020, 2023 dan 2026 adalah seperti di Jadual 1.9. 

 
Jadual 1.9 

Unjuran Penggunaan Bekalan Tenaga Elektrik Di Sarawak Pada Tahun 2012 Sehingga 2015 
Serta Jangkaan Keperluan Tenaga Elektrik Pada Tahun 2020, 2023 Dan 2026 

Bil. Pelanggan 

Tahun 

2012 2013 2014 2015 2020 2023 2026 

(Actual) 
MW 

(Actual) 
MW 

(Actual) 
MW 

(Actual) 
MW 

(Committed) 
MW 

(Forecast) 
MW 

(Forecast) 
MW 

(Forecast) 
MW 

1. Negeri Sarawak 1,022 1,091 1,139 1,185 1,185 1,490 1,689 1,906 

2. Pelanggan SCORE 413 866 1,039 1,628 1,902 3,258 3,258 3,258 

3. Export Customers - - - 50 230 230 230 230 

Jumlah 1,435 1,957 2,178 2,863 3,317 4,978 5,177 5,394 

Sumber: Sarawak Energy Berhad 
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Pada pendapat Audit, tenaga elektrik yang dibekalkan adalah mencukupi dan dapat 

menampung kegunaan semasa serta permintaan pelanggan di Sarawak setakat ini. 

 

1.4.3. Penilaian Kesan Alam Sekitar 

 

1.4.3.1. Tujuan penilaian kesan alam sekitar (EIA) adalah untuk memastikan impak 

alam sekitar dapat ditangani pada peringkat awal perancangan projek dan reka bentuk. 

Semakan Audit mendapati SEB telah melantik Chemsain Konsultant Sendirian Berhad 

untuk menyediakan laporan EIA bagi MHEP pada bulan Julai 2007 dengan bayaran 

sejumlah RM1.44 juta. Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar Sarawak telah meluluskan 

laporan EIA pada 3 Disember 2008. Antara keperluan yang dikehendaki oleh NREB 

adalah SEB perlu melibatkan perunding alam sekitar untuk menjalankan pemantauan 

alam sekitar. Selain itu, laporan dan data mengenai keadaan alam sekitar hendaklah 

disediakan dan dikemukakan kepada NREB pada setiap suku tahun. Semakan Audit 

mendapati SEB telah melantik Sekitar Ceria Environmental Services Sdn. Bhd sebagai 

Independent Environmental Audit di mana pengauditan alam sekitar dijalankan setiap 

suku tahun dan laporan diserahkan sebanyak 2 kali setahun kepada NREB. 

 

1.4.3.2. Maklum balas daripada SEB bertarikh 17 Disember 2015, menyatakan 

bahawa pelantikan Perunding Alam Sekitar untuk mengendali dan menyediakan 

EMP dan EMR adalah di bawah tanggungan kontraktor TGDCM seperti dalam skop 

kontrak TGDCM. Pemantauan alam sekitar dilakukan setiap suku tahun. 

 

1.4.3.3. Maklum balas daripada NREB bertarikh 23 Disember 2015, menyatakan 

bahawa mereka sentiasa membuat pemantauan untuk memastikan kontraktor 

mematuhi terma dan syarat kelulusan EIA dengan menyediakan Laporan 

Pemantauan Alam Sekitar (EMR) dan membuat lawatan pemantauan serta melantik 

Juruaudit Bebas. Pemantauan telah dijalankan pada 7 hingga 10 Julai 2015 di MHEP 

bagi memastikan langkah telah dilaksanakan oleh pemaju projek untuk memulihara 

alam sekitar dan berdasarkan pemantauan tersebut tiada isu utama alam sekitar 

yang tidak dipatuhi. 

 

1.4.4. Penempatan Semula Penduduk Murum 

 

1.4.4.1. Pelaksanaan MHEP telah menjejaskan 7 komuniti orang asli melibatkan 353 isi 

rumah yang terdiri daripada 335 isi rumah Penan seramai 1,302 orang dan 18 isi rumah 

Kenyah Badeng seramai 113 orang. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) telah 

memberi kelulusan pada bulan Ogos 2008 untuk menubuhkan Unit Khas Penempatan 

Semula Murum dan pelaksanaan projek penempatan semula penduduk Murum. Dua 

kawasan iaitu Tegulang dan Metalun telah dikenal pasti sebagai tapak penempatan 

semula komuniti yang terjejas dan diluluskan oleh Majlis Perancangan Negeri (MPN) 

pada 11 Jun 2011. Tapak penempatan semula Tegulang adalah seluas 5,710 hektar (ha) 

terletak di sepanjang Sungai Tegulang. Tiga komuniti iaitu Long Malim Penan, Long 

Malim Kenyah dan Long Wat telah dipindah ke tapak ini. Manakala 4 lagi komuniti yang 



14 | LKAN NEGERI SARAWAK 2015 SIRI 1 

lain iaitu Long Menapa, Long Luar, Long Tangau dan Long Singu dipindah ke tapak 

penempatan semula Metalun dengan tapak seluas 4,420 ha yang terletaknya di 

sepanjang Sungai Plieran. Unit Perancang Negeri dilantik sebagai agensi utama yang 

bertanggungjawab untuk mengkoordinasi agensi yang terlibat dalam proses penempatan 

semula penduduk Murum. Lokasi tapak penempatan semula penduduk Murum adalah 

seperti di Peta 1.2 dan butiran komuniti yang terjejas disebabkan pelaksanaan MHEP 

adalah seperti di Jadual 1.10. Lawatan Audit ke tapak penempatan semula di Metalun 

telah dijalankan pada 26 Ogos 2015 dan ke tapak penempatan semula di Tegulang pada 

27 Ogos 2015. Daripada 7 kampung yang ditempatkan semula, lawatan dibuat kepada 5 

kampung iaitu Long Singu dan Long Menapa di Metalun, Long Wat, Long Malim Penan 

dan Long Malim Kenyah di Tegulang. 

 

Peta 1.2 
Lokasi Tapak Penempatan Semula Penduduk Murum 

 
Sumber: Pelan Penempatan Semula Penduduk Murum 

 
Jadual 1.10 

Komuniti Yang Terjejas Oleh Projek Hidroelektrik Murum 

Bil. Tapak/Komuniti Terlibat Isi Rumah Orang 

1. Penempatan Tegulang 

Long Malim Penan 54 222 

Long Malim Kenyah Badeng 18 113 

Long Wat 89 347 

2. Penempatan Metalun 

Long Pelutan / Menapa 42 166 

Long Luar 52 198 

Long Tangau 31 112 

Long Singu 67 257 

Jumlah 353 1,415 

Sumber: Pelan Penempatan Semula Penduduk Murum 

 

1.4.4.2. Social And Environmental Impact Assessment 

 

a. Objektif utama kajian Social And Environmental Impact Assessment (SEIA) adalah 

untuk menilai impak serta risiko sosial dan alam sekitar yang disebabkan oleh MHEP 

dengan menyediakan laporan SEIA bagi projek tersebut. Terma Rujukan Kajian SEIA 
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bagi MHEP yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negeri Sarawak pada bulan April 2009 

menetapkan kajian ini perlu disediakan dengan mematuhi undang-undang dan 

peraturan negeri serta piawaian antarabangsa seperti Equator Principles, United 

Nations Declaration On The Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), International 

Finance Corporation (IFC) Social and Environmental Performance Standard. Laporan 

SEIA yang disediakan juga perlu dikaji semula oleh pakar bebas. Hasil kajian SEIA 

adalah dalam 2 bahagian iaitu SEIA untuk Empangan Murum dan Penempatan 

Semula Penduduk yang menjadi asas untuk pelaksanaan program penempatan 

semula penduduk Murum. Syor yang dibuat dalam laporan SEIA perlu berasaskan 

kajian Contemporary Ethnography yang memberikan satu kefahaman ke atas gaya 

kehidupan dan mata pencarian komuniti yang terjejas, warisan kebudayaan, 

arkeologi dan keadaan ekonomi mereka. 

 

b. Chemsian Konsultant Sendirian Berhad (CKSB) dilantik sebagai perunding oleh UPN 

pada bulan September 2009 untuk menjalankan kajian Contemporary Ethnography, 

kajian SEIA dan menyediakan Pelan Penempatan Semula Penduduk Murum (MRAP) 

dengan kos kontrak sejumlah RM6.64 juta. Kajian bermula pada bulan September 

2009 dan perlu disiapkan dalam tempoh 12 bulan. Mengikut Minit Mesyuarat 

Jawatankuasa Kerja Utama Murum Bilangan 1/2013 yang diadakan pada 18 Januari 

2013, kajian SEIA siap disediakan pada bulan Disember 2012. Mengikut Minit 

Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Utama 3/2012 yang diadakan pada 30 Oktober 2012, 

UPN telah meluluskan Laporan SEIA untuk penilaian orang awam pada 24 

September 2011. Bagaimanapun, pemberitahuan mengenai Laporan SEIA hanya 

dibuat dalam surat khabar pada bulan Oktober 2012. Tempoh paparan adalah dari 11 

Oktober 2012 hingga 9 November 2012 dan tempoh untuk maklum balas adalah dari 

11 Oktober 2012 hingga 24 November 2012 iaitu lewat melebihi 2 tahun. Tiada 

klausa penalti tentang kelewatan disebutkan dalam perjanjian kontrak. Laporan juga 

dihantar kepada 9 lokasi iaitu Ibu Pejabat NREB, NREB Bintulu, NREB Sibu, Jabatan 

Alam Sekitar (DOE) Sarawak, Pustaka Negeri Sarawak, Pejabat Residen Kapit, 

Pejabat Daerah Belaga dan Penempatan Semula Sg. Asap oleh CKSB yang juga 

menyelenggarakan buku log disetiap lokasi bagi komen orang awam. Semakan Audit 

mendapati Encik Robert B. Barclay dilantik oleh CKSB sebagai pakar bebas pada 2 

Februari 2010 untuk review Laporan SEIA. Komen dan syor pakar bebas telah 

dikemukakan kepada UPN dan telah diambilkira dalam laporan. 

 

c. Maklum balas daripada UPN bertarikh 30 Disember 2015, menyatakan bahawa: 

 

i. Klausa penalti tidak termasuk dalam syarat kontrak bagi kajian yang pernah 

dijalankan sebelum ini. Syarat perjanjian adalah berdasarkan Terms of 

Reference (TOR) yang dipersetujui oleh Murum Main Working Committee 

(MMWC) ini. Draf perjanjian kajian SEIA ini juga telah dikemukakan kepada 

Jabatan Peguam Negeri untuk semakan dan maklum balas sebelum ianya 

dimuktamadkan dan dimeterai. Sekiranya perlu, klausa penalti akan 

dimasukkan sebagai syarat kontrak untuk perjanjian pada masa hadapan. 
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ii. Kajian SEIA ini memakan masa untuk disiapkan kerana perlu mendapat 

maklum balas dan persetujuan daripada penduduk terlibat berkenaan 

cadangan tapak, konsep dan reka bentuk penempatan baru melalui sesi 

dialog dan engagement bersama penduduk tersebut. Selepas mengambil 

kira faktor tersebut, barulah Murum Main Working Committee dapat 

memuktamadkan tapak, konsep dan reka bentuk bagi penempatan baru 

tersebut bagi membolehkan kajian SEIA ini dapat disiapkan. 

 

d. Maklum balas daripada NREB bertarikh 23 Disember 2015, menyatakan bahawa 

the SEIA Reports for both resettlement sites were approved by NREB on 10th 

December 2013. 

 

Pada pendapat Audit, bagi mengelakkan kelewatan dalam pelaksanaan kontrak, 

klausa penalti perlu dimasukkan dalam dokumen kontrak bagi memastikan kerja 

disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan dan kelewatan perlu mendapat kelulusan. 

 

1.4.4.3. Pelan Tindakan Penempatan Semula Penduduk Murum 

 

Pelan Tindakan Penempatan Semula Penduduk Murum mengandungi pakej penempatan 

semula dan ganti rugi yang disediakan oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Pelan ini 

disediakan berasaskan penemuan dan syor hasil daripada kajian SEIA dan Contemporary 

Ethnography yang telah dijalankan. Salinan MRAP bagi tujuan pendedahan awam juga 

disediakan untuk komen dan maklum balas orang awam. Pelan tindakan ini bersama 

dokumen pendedahan awam MRAP telah dipersetujui oleh MMKN pada 13 Disember 

2012. Dokumen pendedahan awam MRAP telah dilancarkan secara rasmi di Dewan 

Undangan Negeri pada 22 Mei 2013. Antara objektif keseluruhan MRAP adalah 

membasmi kemiskinan komuniti yang terlibat dengan program penempatan semula 

penduduk yang terjejas dengan projek MHEP. 

 

1.4.4.4. Proses Perolehan Kerja Penempatan Semula Penduduk 

 

a. Keputusan mengenai proses perolehan kerja dibuat semasa taklimat mengenai 

program penempatan semula penduduk Murum kepada YAB Ketua Menteri pada 15 

Ogos 2011 seperti berikut: 

 

i. Mod Implementasi 

 

 Projek perumahan dilaksanakan secara laluan pantas melalui tawaran 

terpilih (selective tendering) dengan memilih kontraktor yang mempunyai 

kapasiti dan keupayaan untuk menyiapkan projek dalam masa yang 

ditetapkan. SEB menjemput Shin Yang dan Samling bagi mengemukakan 

tender untuk projek perumahan mengikut spesifikasi yang disediakan. 
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ii. Penyerahan Tender Kepada Jawatankuasa Kos 

 Sarawak Energy Berhad mengemukakan tender kepada Jawatankuasa Kos 

untuk penilaian dan pertimbangan. 

 Unit Perancang Negeri sebagai sekretariat kepada Jawatankuasa Kos. 

 Komponen perlu disenaraikan dan sumber dana sama ada daripada SEB, 

Kerajaan Negeri dan Kerajaan Perserkutuan perlu dinyatakan. 

 

b. Proses penempatan semula termasuk pembinaan jalan akses ke tapak penempatan 

semula, kerja infrastruktur seperti jalan batu dan perparitan dalaman, pembinaan 353 

unit/bilik rumah, kemudahan rekreasi serta kelengkapan sosial, pembangunan kebun, 

bekalan elektrik dan air, kemudahan klinik kesihatan dan sekolah. Semakan Audit 

mendapati setakat bulan Julai 2015, sebanyak 18 kontrak untuk projek berkenaan 

telah dilaksanakan dan perbelanjaan dibayar dahulu oleh SEB. Semakan Audit 

seterusnya terhadap Minit Mesyuarat Jawatankuasa Kos mendapati 8 daripada 18 

kontrak perolehan kerja berkaitan penempatan semula penduduk diluluskan oleh 

Jawatankuasa Kos seperti di Jadual 1.11. Baki 10 kontrak didapati tidak melalui 

Jawatankuasa Kos seperti di Jadual 1.12. 

 

Jadual 1.11 
Kontrak Yang Diluluskan Jawatankuasa Kos 

Projek 

Nilai Kontrak Asal 
(RM Juta) Tarikh 

Siap 
Perolehan 

Tegulang 
(T) 

Metalun 
(M) 

The Construction And 
Completion Of Proposed 
Temporary Access Road, 
Consultant Site Buildings and 
Associated Works T1 & M1. 

7.68 - 15.04.12 Tender dijemput daripada Shin 
Yang Group of Companies dan 
Samling Strategic Corporation 
Sendirian Berhad bagi pakej T1 
dan T2 sahaja. Perolehan 
diluluskan Jawatankuasa Kos. 

- 8.62 15.05.12 

The Construction And 
Completion Of Proposed 
Infrastructural Works, Building 
Works, Mechanical and 
Electrical Works T2 & M2. 

89.62 - 30.06.14 Enam tender diterima bagi T2 dan 
4 bagi M2. Perolehan diluluskan 
Jawatankuasa Kos. 

- 107.56 01.12.13 

The Construction And 
Completion Of Proposed Water 
Supply and Treatment Works 
T3 & M3 

11.53 - 15.07.14 Tiga tender terbuka masing-
masing diterima bagi T3 dan M3. 
Perolehan diluluskan 
Jawatankuasa Kos. 

- 22.55 30.11.13 

The Construction And 
Completion Of Proposed 
Clearing Works For Garden 
Plots T4 & M4 

1.70 - 30.03.13 Lima tender dijemput masing-
masing yang mana 5 dan 4 
diterima bagi T4 dan M4. 
Perolehan diluluskan oleh 
Jawatankuasa Kos. 

- 1.27 30.03.13 

Jumlah 110.53 140.00   

Sumber: Sarawak Energy Berhad 
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Jadual 1.12 
Kontrak Yang Tidak Melalui Jawatankuasa Kos 

Projek 

Nilai Kontrak Asal 
(RM Juta) Tarikh 

Siap 
Perolehan 

Tegulang 
(T) 

Metalun 
(M) 

The Construction And 
Completion Of Proposed 
Temporary Schools T5 & M5 

2.20 
 

- 16.04.14 Perolehan melalui Cadangan Group 
Management Tender Committee 
(GMTC) dan tidak dibincang oleh 
Jawatankuasa Kos kerana tidak ada 
arahan daripada MMKN. 

- 1.83 15.04.14 

The Construction And 
Completion Of Proposed New 
Multi Purposes Hall, New 
Quarters Renovation Works To 
Longhouse Block And To Multi 
Purposes Hall, Chapel And 
Kinder Garden T6 & M6. 

5.60 - * Mengikut minit Murum Working Sub-
Committee bertarikh 24 Oktober 
2014, tender diurus untuk kerja dan 
dijangka bermula kerja 
pengubahsuaian pada suku tahun 
pertama 2015. Bagaimanapun, 
perolehan dibuat dengan rundingan 
terus dengan Pekerjaan Piasau 
Konkrit Sendirian Berhad dan 
cadangan GMTC untuk persetujuan 
oleh CEO SEB. Perolehan tidak 
melalui Jawatankuasa Kos. 

- 6.29 * 

Construction And Completion 
of Proposed Temporary 
Classroom, Teacher’s 
Quarters and Associated 
Works 

0.17 - 18.09.13 Tidak melalui Jawatankuasa Kos 

- 0.17 18.09.13 

Proposed Temporary Clinic  0.37 - * Tidak melalui Jawatankuasa Kos 

- 0.40 * 

Replacement of Collapsed 
Timber Crossing Heading To 
Long Wat 

0.33 * Perolehan dengan persetujuan 
daripada GMTC. Tidak melalui 
Jawatankuasa Kos 

Repairing Of Abandoned 
Logging Access To Tegulang 
& Metalun Resettlements 

1.97 * 

Sumber: Sarawak Energy Berhad 
Nota: * Sijil masih dalam proses 

 

c. Maklum balas daripada UPN bertarikh 30 Disember 2015, menyatakan bahawa: 

 

i. Bayaran sebenar yang telah dibuat untuk semua kontrak yang disenaraikan 

dalam Jadual 1.11 adalah berjumlah RM215.04 juta dan Jadual 1.12 

berjumlah RM6.76 juta kecuali Package T6 dan Package M6 (Work in 

progress) serta Temporary Clinic for Tegulang dan Temporary Clinic for 

Metalun (Handover in progress). Semua kos projek yang dikemukakan 

melalui Jawatankuasa Kos akan dibayar balik oleh Kerajaan Negeri. 

 

ii. Semua projek yang disenarai dalam Jadual 1.12 adalah atas arahan 

daripada pihak Jawatankuasa Kerja Utama Murum (MMWC) dan diluluskan 

oleh SEB Group Management Tender Committee (GMTC) kecuali 

Replacement of Collapsed Timber Crossing Heading to Long Wat & 

Repairing of Abandoned Logging Access to Tegulang & Metalun. Projek ini 

dikendalikan SEB dan diluluskan oleh GMTC berdasarkan “emergency 
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procurement” di mana akses ke penempatan telah terputus dan 

menjejaskan pergerakan dan aktiviti harian serta persekolahan anak-anak 

mereka. Semua kerja tambahan ini akan dikemukakan kepada Kabinet 

untuk kelulusan. 

 

Pada pendapat Audit, memandangkan proses perolehan bagi Program Penempatan 

Semula Murum telah ditetapkan, SEB sepatutnya mematuhi proses tersebut 

sepenuhnya dan memastikan semua tender dikemukakan kepada Jawatankuasa 

Kos sebelum diputuskan. Bagi perolehan kecemasan, ia sepatutnya dirujuk kepada 

Jawatankuasa Kos sebaik sahaja keputusan dibuat. 

 

1.4.4.5. Komponen Penempatan Semula Penduduk Murum 

 

Kerajaan Negeri Sarawak berusaha supaya kebajikan komuniti yang terjejas di Murum 

terjaga dan mungkin lebih baik daripada yang sebelumnya. Selain mengambil kira ganti 

rugi dan pemulihan sara hidup, Kerajaan Negeri juga berusaha untuk membasmi 

kemiskinan melalui program tersebut. Program penempatan semula dianggap berjaya 

dan pemaju projek boleh ditamatkan tanggungjawabnya apabila komuniti berupaya 

berdikari dengan pendapatan yang konsisten dan tahap kehidupan berada di atas paras 

subsistence iaitu komuniti berupaya menghasilkan pendapatan bagi tujuan simpanan 

serta pelaburan tanpa bantuan kewangan. 

 

a. Komponen Utama 

 

Komponen utama pakej penempatan semula penduduk Murum seperti yang 

diringkaskan daripada MRAP adalah seperti di Jadual 1.13. 

 

Jadual 1.13 
Ringkasan Komponen Utama Penempatan Semula Penduduk Murum 

Bil. Komponen 

1. Tanah seluas 15 ha bagi infrastruktur, rumah, kebun dan tanaman komersial 

2. Bayaran ex-gratia RM10,000 bagi setiap isi rumah 

3. Geran pemindahan dan upacara amal RM4,000 dan RM1,000 masing-masing 
setiap isi rumah 

4. Warisan Kebudayaan dan Pembangunan Sosial 

5. Rumah bersama bekalan elektrik dan air – satu bilik setiap isi rumah dan 
struktur lain 

6. Bantuan Sementara Penempatan Semula bagi setiap isi rumah: 
i. RM850 (RM250 tunai dan RM600 barang dari tahun 2013 hingga 2015) 
ii. RM500 maksimum sebulan pada tahun 2016 
iii. Bantuan makan dimana perlu sahaja pada tahun 2017 dan 2018 

7. Sekolah dan klinik kesihatan 

8. Akses ke hutan untuk mengumpul makanan dan pemburuan 
Sumber: Pelan Penempatan Semula Penduduk Murum 

 

b. Pelaksanaan Pelan Penempatan Semula 

 

Pembinaan MHEP melibatkan kawasan yang luas dan menimbulkan kesan secara 

langsung kepada 7 komuniti Penan dan Kenyah. Mengikut Minit Mesyuarat 
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Jawatankuasa Kerja Utama Murum Bilangan 5/2013 yang diadakan pada 20 Jun 

2013 dan Minit Mesyuarat Penyediaan Untuk Penempatan Semula Long Wat pada 2 

September 2013, pelaksanaan Pelan Penempatan Semula Penduduk Murum meliputi 

pakej pampasan dan penempatan semula yang menyeluruh oleh Kerajaan Negeri 

kepada komuniti yang terjejas. Pelaksanaan pelan adalah melalui 5 pakej dan 

maklumat secara ringkas adalah seperti di Jadual 1.14. 

 

Jadual 1.14 
Pelaksanaan Pelan Penempatan Semula Murum 

Pakej Perkara 

1. Pampasan 
Pemberian tanah, bayaran ex-gratia, geran pemindahan dan upacara amal 
serta kos untuk mengurus kubur 

2. Pemulihan Mata Pencarian (Livelihood Restoration) 
Pembinaan rumah panjang, kemudahan kampung dan penyediaan tapak 
seluas 0.5 ha setiap isi rumah untuk taman rumah (Home Garden) 

3. Penjanaan Pendapatan 
Program pertanian untuk pembangunan home garden 0.5 ha, kebun 2.5 ha 
dan pembangunan bagi baki 11 ha  

4. Pembangunan Pusat Perkhidmatan 
Sekolah rendah, klinik dan perkhidmatan pertanian 

5. Pembangunan Kemudahan Lain 
Sekolah menengah dan kemudahan lain 

Sumber: Minit Mesyuarat Penyediaan Untuk Penempatan Semula Long Wat 

 
i. Pakej 1 - Pampasan 

 

 Pemberian Tanah 

 

Tanah yang diambil untuk projek MHEP adalah untuk rumah, pertanian dan 

akses ke hutan. Sebagai ganti rugi untuk kehilangan tanah ini, Kerajaan 

Negeri telah memberikan tanah seluas 15 ha kepada setiap isi rumah yang 

telah didaftarkan atas dasar satu ha untuk tujuan komuniti seperti rumah, 

bangunan komuniti, jalan dan tempat ibadat, 0.5 ha bagi taman rumah 

(Home Garden), 2.5 ha untuk kebun, 4 ha untuk tanaman komersial (getah 

atau kelapa sawit) dan 6 ha untuk tanaman padi dan satu ha untuk tanaman 

sagu. Maklum balas daripada JTS bertarikh 21 Julai 2015, 

memaklumkan bahawa hakmilik tanah bagi lot rumah, kebun dan 

komunal belum dapat dikeluarkan kepada ketua isi rumah yang terlibat 

dengan penempatan semula kerana proses pengukuran lot tanah yang 

terlibat belum siap sepenuhnya. Pengeluaran hakmilik tanah kepada 

ketua isi rumah akan dilakukan setelah kerja pengukuran selesai 

dilaksanakan. 

 

Pada pendapat Audit, proses survei dan agihan tanah perlu dipercepatkan 

untuk mengelak masalah pelaksanaan program pertanian. 
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 Bayaran Ex-Gratia 

 

Menurut Minit Mesyuarat Penempatan Semula Long Wat yang 

dipengerusikan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak pada 27 Ogos 

2013, Kabinet telah meluluskan bayaran ex-gratia sebanyak RM10,000 bagi 

setiap isi rumah yang tidak mempunyai sebarang tuntutan pampasan ke atas 

tanah dan pokok buah-buahan. Bagi yang mempunyai tuntutan melebihi 

RM10,000 pampasan akan dibayar mengikut amaun sebenar. Semakan 

Audit mendapati pampasan tanah dan tanaman tidak dibayar dan sebaliknya 

bayaran ex-gratia sejumlah RM3.53 juta telah dibayar kepada penduduk di 

Tegulang dan Metalun pada bulan September hingga Disember 2013. 

Maklum balas daripada SEB bertarikh 17 Disember 2015, menyatakan 

sejumlah RM6.35 juta telah dibayar untuk ex-gratia dengan tambahan 

bayaran sejumlah RM8,000 bagi setiap isi rumah melalui Minit 

Mesyuarat Lembaga Pengarah bertarikh 5 Disember 2013. 

 

 Geran Pemindahan Dan Upacara Amal 

 

Kerajaan Negeri telah meluluskan bayaran geran pemindahan sejumlah 

RM4,000 untuk setiap isi rumah. Selain itu, sejumlah RM1,000 bagi setiap isi 

rumah juga dibayar untuk menampung kos upacara (rituals) mengikut adat 

komuniti. Pembayaran ini diuruskan oleh Pejabat Daerah Belaga dan SEB. 

Semakan Audit mendapati sejumlah RM2.95 juta telah dibayar sebagai 

geran pemindahan dengan kadar RM4,000 setiap isi rumah untuk Tegulang 

dan RM12,000 setiap isi rumah untuk Metalun manakala sejumlah RM0.35 

juta untuk upacara amal. Semakan Audit seterusnya mendapati pemindahan 

komuniti yang terjejas telah selesai pada bulan Disember 2013. Maklum 

balas daripada UPN bertarikh 30 Disember 2015, menyatakan bahawa 

tiada perbezaan kadar bayaran perpindahan antara penempatan semula 

di Tegulang dan Metalun. Jumlah bayaran secara keseluruhan yang 

diberi kepada semua 353 isi rumah adalah berjumlah RM8.12 juta atau 

RM23,000 bagi setiap isi rumah. Bayaran ini adalah ex-gratia berjumlah 

RM6.35 juta iaitu RM18,000 bagi setiap isi rumah, geran pemindahan 

berjumlah RM1.41 juta iaitu RM4,000 bagi setiap isi rumah dan ritual 

berjumlah RM353,000 iaitu sejumlah RM1,000 bagi setiap isi rumah. 

 

 Warisan Kebudayaan Dan Pembangunan Sosial 

 

Kajian kebudayaan telah dijalankan oleh Jabatan Muzium pada tahun 2009 

dan 2010 dan bertanggungjawab ke atas penempatan semula kubur dan 

pemeliharaan warisan kebudayaan komuniti yang terjejas. Semakan Audit 

mendapati sejumlah RM8.70 juta telah dibelanjakan untuk pampasan, 

perpindahan dan pengebumian semula kubur. 
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Pada pendapat Audit, kadar bayaran ex-gratia dan geran pemindahan adalah 

diluluskan oleh Kabinet dan disebutkan dalam dokumen persetujuan untuk 

perpindahan yang telah ditandatangani oleh penduduk yang terjejas. Sebarang 

tambahan kepada bayaran sepatutnya diluluskan oleh Kabinet dan bukan oleh 

Lembaga Pengarah SEB. 

 

ii. Pakej 2 - Pemulihan Mata Pencarian 

 

 Rumah Dan Struktur Yang Lain 

 

 Komuniti yang terjejas oleh MHEP disediakan rumah panjang baru di 

Tegulang dan Metalun. Rumah panjang ini adalah 2 tingkat, 3 bilik tidur, 

bilik mandi dan berstruktur kayu dengan concrete foundation serta 

mempunyai bekalan elektrik dan bekalan air bersih. Bekalan air akan 

diberi dengan percuma manakala bekalan elektrik adalah percuma 

untuk RM40 pertama sebulan setiap isi rumah bagi 5 tahun pertama. 

Dari tahun ke-6 dan seterusnya, hanya RM20 pertama adalah percuma. 

Semakan Audit mendapati 2 kontrak bernilai RM89.62 juta dan 

RM107.56 juta diurus untuk pembangunan rumah panjang, kerja 

infrastruktur, mekanikal serta elektrik dan 2 kontrak bernilai RM11.53 

juta dan RM22.55 juta untuk sistem bekalan air bagi Tegulang dan 

Metalun. 

 

 Lawatan Audit ke tapak mendapati keadaan rumah panjang dan struktur 

lain seperti gereja kecil adalah memuaskan seperti contoh                             

di Gambar 1.7 hingga Gambar 1.10. Bekalan elektrik disediakan 

dengan menggunakan penjana kuasa elektrik. Seperti yang diputuskan 

pada mesyuarat penempatan semula komuniti Long Wat pada bulan 

Ogos 2013, untuk permulaan, bekalan elektrik dikekalkan kepada 6 jam 

dan penilaian dibuat untuk keperluan masa depan. Bekalan air percuma 

juga disediakan seperti di Gambar 1.11 dan Gambar 1.12. Mengikut 

maklum balas daripada UPN bertarikh 30 Disember 2015, 

menyatakan bahawa mulai daripada 20 Oktober 2015, penempatan 

semula Tegulang dan Metalun telah dibekalkan kegunaan elektrik 

selama 24 jam. 

  



 

LKAN NEGERI SARAWAK 2015 SIRI 1 | 23  

Gambar 1.7 
Rumah Panjang Di Long Menapa 

Gambar 1.8 
Rumah Panjang Di Long Wat 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Rumah Panjang, Long Menapa 
Tarikh: 27 Ogos 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Rumah Panjang, Long Wat 
Tarikh: 27 Ogos 2015 

 

Gambar 1.9 
Rumah Panjang Di Long Singu 

Gambar 1.10 
Gereja Kecil 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Rumah Panjang, Long Singu 
Tarikh: 26 Ogos 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Long Menapa 
Tarikh: 26 Ogos 2015 

 

Gambar 1.11 
Bekalan Air Di Long Singu 

Gambar 1.12 
Bekalan Air Di Long Wat 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Long Singu 
Tarikh: 26 Ogos 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Long Wat 
Tarikh: 27 Ogos 2015 
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iii. Pakej 3 – Penjanaan Pendapatan 

 Bantuan Sementara Penempatan Semula 

Bagi membolehkan komuniti yang terjejas membangunkan semula cara 

hidup dan memulihkan mata pencarian, Kerajaan Negeri juga memberikan 

bantuan sementara sejumlah RM850 sebulan kepada setiap isi rumah bagi 

tahun 2013 hingga 2015. Bantuan RM850 ini terdiri daripada RM250 tunai 

dan RM600 dalam bentuk barangan keperluan. Pada tahun 2016 bantuan 

RM500 maksimum sebulan untuk setiap isi rumah akan diberi dan pada 

tahun 2017 dan 2018, bantuan makanan sahaja akan diberi di mana yang 

perlu. Unit Khas Penempatan Semula Murum adalah bertanggungjawab 

untuk memantau keadaan ini. Mengikut maklum balas daripada UPN 

bertarikh 30 Disember 2015, menyatakan bahawa pembayaran bantuan 

RM250 (secara tunai) dan RM600 (dalam bentuk barangan keperluan) 

telah dibayar dan dihantar serta-merta selepas penempatan semula 

penduduk yang terlibat bermula pada bulan September 2013 sehingga 

Disember 2015 berjumlah RM7.99 juta. 

 

 Program Pembangunan Pertanian 

Program Pembangunan Pertanian meliputi membantu menanam home 

garden 0.5 ha dan membangunkan kebun 2.5 ha. Pada masa yang sama, 

komuniti dengan bantuan Kerajaan perlu membangunkan baki 11 ha tanah 

dengan ladang/tanaman komersial bagi memastikan pendapatan yang 

berterusan supaya mereka dapat berdikari. Jabatan Pertanian 

bertanggungjawab untuk mengadakan program latihan seperti menanam 

sayur serta berkebun supaya dapat menampung kehidupan di tempat baru. 

Maklum balas daripada JPS bertarikh 21 Disember 2015, menyatakan 

bahawa satu pelan induk pembangunan pertanian jangka panjang (2012 

- 2020) yang komprehensif dan bersepadu bagi kawasan Penempatan 

Semula Murum telah dirangka. Pelan induk ini terbahagi kepada 3 fasa 

iaitu pra perpindahan, peringkat awal perpindahan dan pasca 

perpindahan. Pelan ini mempunyai 11 jenis projek dan aktiviti yang 

terdiri daripada 6 komponen utama iaitu tanaman makanan, tanaman 

komersil, ternakan haiwan, ternakan ikan air tawar, pembangunan 

modal insan & khidmat sokongan dan prasarana pertanian. Pelan ini 

dikaji dari semasa ke semasa dan ditambah baik mengikut arahan 

pihak atasan dan keperluan semasa. 

 

 Pembangunan Plot Home Garden 0.5 Ha 

 Bagi menjayakan program penempatan semula penduduk, Kerajaan 

Negeri juga membantu menyediakan plot tanah home garden 0.5 ha. 

Dua kontrak bernilai RM1.70 juta dan RM1.27 juta bagi pembersihan 
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kawasan plot diuruskan oleh SEB pada tahun 2013 di Tegulang dan 

Metalun. Selain itu, sejumlah RM7.80 juta telah dibelanjakan untuk 

projek home garden. Ini melibatkan 13 tender yang telah diberi 

pengecualian prosedur tender oleh Setiausaha Kewangan Negeri 

Sarawak dalam tempoh tahun 2013 hingga 2014. Tender ini meliputi 

bekalan input pertanian seperti baja, bahan kimia, benih tanaman, 

pembinaan stor input pertanian, projek bekalan air, ternakan dan kerja 

penyediaan tanah serta penyenggaraan tanaman. Maklumat lanjut 

adalah seperti di Jadual 1.15. 

 

Jadual 1.15 
Butiran Lanjut Pengecualian Prosedur Tender Untuk Home Garden 

Bil. 
Butiran Pengecualian 

Prosedur Tender 
Sumber Dan 

Jumlah Peruntukan 
Butiran Kontrak 

1. SFS/WOT/3/01(7)(T-5) (3) 
bertarikh 25.3.2013. 
 
 

1AZAM dan SEB. 
RM4,583,500 

i. RM471,608 - kos untuk kerja kontrak 
melaksanakan projek Home Garden dan 
1AZAM 

ii. RM2,228,842 - kos membekal baja dan racun 

iii. RM1,712,050 - kos membekal peralatan 
pertanian dan bahan tanaman 

iv. RM171,000 - kos pengangkutan dan 
pemantauan 

2. SFS/WOT/3/01(7)(T-2)(22) 
bertarikh 7.10.2013 
 
 

SEB  
RM489,250 

(Amanah A.7504) 
 

i. RM117,391- kos membekal input Pertanian 
(Tambahan) Untuk Projek Home Garden dan 
1AZAM 

ii. RM296,859 - kos untuk kerja kontrak tambahan 
untuk Home Garden dan Program 1AZAM 

iii. RM75,000 - kos pengangkutan dan pemantauan 

3. SFS/WOT/3/01/(7)(T-14)(8) 
bertarikh 6.1.2014 
 

SEB  
RM440,500  
(Amanah A.7504) 

i. RM260,000- kos menyiapkan 7 unit water 
supply untuk projek Home Garden 

ii. RM180,500 - kos menyiapkan 7 unit stor input 
pertanian bagi Home Garden 

4. SFS/WOT/3/01(8)(T-7)(11) 
bertarikh 10.6.2014 
 

Jabatan Pertanian 
dan 1AZAM 
RM2,113,987 

i. RM1,474,213 - kos bagi Tanaman, Ternakan, 
Perikanan dan Industri Asas Tani (IAT) untuk 
projek Home Garden 

ii. RM412,710 - kos penanaman semula, ternakan 
dan perikanan bagi projek Home Garden 

iii. RM227,213 - IAT dan kos pengangkutan serta 
pemantauan bagi Home Garden 

5. KP/ITTP/2/556 Jld.15 (25) 
bertarikh 22Julai 2014 
Bayaran diurus oleh 
Pertubuhan Perladang 
Kawasan Belaga 

Program Jom Bertani 
Projek fertigasi dan 
bekalan bahan input 
pertanian. 

i. RM176,500 

Sumber: Pejabat Pertanian Belaga 

 

 Mengikut MRAP, pembangunan program pertanian dilaksanakan oleh 

Kerajaan dengan objektif untuk menanam 0.5 ha home garden bagi 

setiap isi rumah untuk memastikan sayur dan buah-buahan yang 

mencukupi bagi penduduk yang ditempatkan semula. Mengikut nota 

taklimat UPN mengenai MHEP Dan Program Penempatan Semula pada 

21 Oktober 2014, keadaan home garden selepas penanaman adalah 

seperti contoh di Gambar 1.13 hingga Gambar 1.18. 
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Gambar 1.13 
Home Garden (Pisang) 

Di Long Menapa 

Gambar 1.14 
Home Garden (Nenas) 

Di Long Menapa 

  
Sumber: Nota Taklimat UPN, 21 Oktober 2014 Sumber: Nota Taklimat UPN, 21 Oktober 2014 

 

Gambar 1.15 
Home Garden (Nangchem) 

Di Long Singu 

Gambar 1.16 
Home Garden (Ubi Kayu) 

Di Long Singu 

  
Sumber: Nota Taklimat UPN, 21 Oktober 2014 Sumber: Nota Taklimat UPN, 21 Oktober 2014 

 

Gambar 1.17 
Home Garden (Sayur) 

Di Long Wat 

Gambar 1.18 
Home Garden (Sayur) 

Di Long Wat 

  
Sumber: Nota Taklimat UPN, 21 Oktober 2014 Sumber: Nota Taklimat UPN, 21 Oktober 2014 

 

 Lawatan Audit ke tapak penempatan semula penduduk di Metalun dan 

Tegulang pada 26 dan 27 Ogos 2015 mendapati plot home garden pada 

keseluruhannya adalah tidak memuaskan kerana tiada penyenggaraan 

dilakukan oleh Jabatan Pertanian. Keadaan plot home garden semasa 
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lawatan Audit adalah seperti contoh di Gambar 1.19 hingga          

Gambar 1.24. 

 

Gambar 1.19 
Home Garden Di Long Menapa 

Gambar 1.20 
Home Garden Di Long Singu 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Tapak Home Garden, Long Menapa 

Tarikh: 26 Ogos 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Tapak Home Garden, Long Singu 

Tarikh: 26 Ogos 2015 

 

Gambar 1.21 
Home Garden Di Long Wat 

Gambar 1.22 
Home Garden Di Long Wat 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Tapak Home Garden, Long Wat 
Tarikh: 27 Ogos 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Tapak Home Garden, Long Wat 
Tarikh: 27 Ogos 2015 

 

Gambar 1.23 
Home Garden Di Long Malim Penan 

Gambar 1.24 
Home Garden di Long Malim Kenyah 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Tapak Home Garden, Long Malim Penan 
Tarikh: 27 Ogos 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Tapak Home Garden, Long Malim Kenyah 
Tarikh: 27 Ogos 2015 
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 Mengikut Laporan Prestasi Pencapaian Program Pembangunan 

Penempatan Semula Murum bagi bulan Julai 2015 yang disediakan oleh 

Jabatan Pertanian Belaga hanya 30% projek di Metalun dibuat 

penyenggaraan. Lawatan Audit juga mendapati selain daripada aktiviti 

penanaman, program pertanian seperti Jom Bertani, menternak ikan 

dan ayam juga diadakan di Metalun dan Tegulang. Prestasi program ini 

diperhatikan tidak memuaskan dan tidak diteruskan. Keadaan adalah 

seperti contoh di Gambar 1.25 hingga Gambar 1.27. 

 

 Maklum balas daripada JPS bertarikh 21 Disember 2015, 

menyatakan bahawa penyenggaraan bermula pada bulan Jun 

sehingga Disember 2015. Semasa lawatan Audit (27 Ogos 2015) 

kerja penyenggaraan Home Garden masih di peringkat awal. Kerja 

penyenggaraan di Metalun belum bermula kerana fokus 

penyenggaraan adalah di Tegulang. Kerja-kerja penyenggaraan di 

Metalun hanya bermula pada bulan September 2015 (selepas 

Audit). Pada RMKe-11 (2016-2020) pembangunan dan 

penyenggaraan ladang akan menggunakan pendekatan sedia ada 

daripada komunal kepada individu. Pendekatan individu diyakini 

akan memberi fokus kepada perubahan minda (lebih komited) di 

kalangan golongan sasar. 

 

Gambar 1.25 
Program Jom Bertani 

Projek Fertigasi Di Long Malim Kenyah 

Gambar 1.26 
Reban Ayam Yang Tidak 

Digunakan Di Long Malim Penan 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Tapak Projek Fertigasi, Long Malim Kenyah 
Tarikh: 27 Ogos 2015 

 Sumber: Jabatan Audit Negara 
 Lokasi: Long Malim Penan 
 Tarikh: 27 Ogos 2015 
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Gambar 1.27 
Projek Menternak Ikan Keli Di Long Wat 
 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Long Wat 
Tarikh: 27 Ogos 2015 

 

 Maklum balas daripada JPS bertarikh 21 Disember 2015, 

menyatakan bahawa Projek Jom Bertani pusingan pertama telah 

berjaya dengan hasil sebenar sebanyak 380kg/pusingan di Long 

Wat telah direkodkan. Pihak MARDI juga terlibat secara langsung 

untuk projek fertigasi ini terutamanya dari segi teknikal. Projek ini 

yang dimulakan secara komuniti akan diambil alih oleh individu 

yang dipilih dari kalangan belia. Sementara itu, projek ternakan 

ayam kacukan dilaksanakan secara komuniti tetapi penduduk 

terlibat telah mengambil keputusan untuk menternak secara 

individu menggunakan sumber sendiri dan membina kolam di 

kawasan rumah masing-masing. 

 

Pada pendapat Audit, kerja penyenggaraan home garden perlu dijalankan 

secara berterusan dan pembangunan kebun 2.5 ha dan kebun komersial 11 

ha juga perlu dipercepatkan supaya dapat membantu meningkatkan 

ekonomi kepada penduduk setempat. 

 

iv. Pakej 4 – Pembangunan Pusat Perkhidmatan 

 

 Kerajaan Negeri juga mencadangkan supaya pusat perkhidmatan utama 

dibangunkan di Tegulang dan pusat perkhidmatan kecil di Metalun bagi 

memberi perkhidmatan yang terbaik kepada penduduk di kedua-dua tapak 

penempatan semula tersebut. Pusat ini akan dilengkapi dengan pelbagai 

kemudahan khususnya sekolah, klinik kesihatan dan Jabatan-jabatan 

Kerajaan. Mesyuarat Jawatankuasa Penempatan Semula Murum pada bulan 

Oktober 2012 mencadangkan agar sekolah K6 dan K9 dibina di kawasan 

penempatan semula Murum. 

 

 Semakan Audit mendapati 2 kontrak bernilai RM0.30 juta dan RM0.40 juta 

telah diurus untuk pembinaan klinik sementara. Manakala 2 kontrak lagi 

bernilai RM2.20 juta dan RM1.83 juta bagi pengubahsuaian bangunan lama 

sebagai sekolah sementara di Tegulang dan Metalun masing-masing. 

Lawatan Audit ke tapak pada bulan Ogos tahun 2015 mendapati bangunan 
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sementara itu masih digunakan sebagai sekolah. Keadaan sekolah adalah 

seperti di Gambar 1.28 hingga Gambar 1.32. 

 

Gambar 1.28 
SK Metalun Di Long Menapa 

Gambar 1.29 
Bilik Darjah SK Metalun 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: SK Metalun, Long Menapa 
Tarikh: 26 Ogos 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: SK Metalun, Long Menapa 
Tarikh: 26 Ogos 2015 

 

Gambar 1.30 
SK Tegulang Di Long Malim Kenyah 

Gambar 1.31 
Bilik Darjah SK Tegulang 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: SK Tegulang, Long Malim Kenyah 
Tarikh: 27 Ogos 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: SK Tegulang Long Malim Kenyah 
Tarikh: 27 Ogos 2015 

 

 

Gambar 1.32 
Pra Sekolah Di Long Wat 
 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Long Wat 
Tarikh: 27 Ogos 2015 
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 Maklum balas daripada UPN bertarikh 30 Disember 2015, menyatakan 

bahawa bilangan murid yang berdaftar di SK Metalun adalah seramai 

155 orang dan SK Tegulang 172 orang. Cadangan pembinaan 

bangunan tetap bagi SK Tegulang dengan kos siling RM28.50 juta dan 

SK Metalun dengan kos siling RM36.45 juta telah diluluskan di bawah 

RMKe-11. 

 

 Lawatan Audit ke tapak juga mendapati klinik kesihatan tetap belum 

disediakan dan sebagai langkah sementara, klinik kesihatan bergerak 

digunakan. Keadaan tapak klinik sementara untuk kegunaan pasukan klinik 

kesihatan bergerak semasa lawatan adalah seperti di Gambar 1.33. 

 

 

Gambar 1.33 
Tapak Klinik Kesihatan Sementara, Long 
Menapa 
 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Tapak Klinik, Long Menapa 
Tarikh: 26 Ogos 2015 

 

 Maklum balas daripada UPN bertarikh 30 Disember 2015, menyatakan 

bahawa lawatan pasukan Klinik Kesihatan bergerak ke Tegulang dan 

Metalun diadakan pada minggu pertama setiap bulan. Projek 

Pembinaan Klinik Kesihatan (Jenis 7) Metalun berserta kuarters telah 

diluluskan dengan kos sejumlah RM8 juta di bawah RMKe-11. 

 

Pada pendapat Audit, pembinaan sekolah dan klinik kesihatan perlu 

dilaksanakan seperti dirancang selaras dengan kehendak Resettlement 

Action Plan. 

 

1.4.5. Pengambilan Balik Tanah Dan Pampasan 

 

1.4.5.1. Pada bulan September 2008 hingga Mac 2014, MPN telah meluluskan 

pengambilan balik tanah seluas 55,191.55 ha di Sungai Murum, Sungai Plieran, Sungai 

Danum, Sungai Tegulang dan Sungai Majoh di Belaga, Bahagian Kapit untuk MHEP. 

Pengambilan balik tanah ini melibatkan Unsurveyed State Land dan Provisional Lease 

untuk pembangunan 5 komponen utama MHEP iaitu Dam Site and Reservoir, Residential 

Village Site and Private Access Road to Power House, Resettlement Sites and Services 

Centres, Forest Access dan Cemetery Site Phase 1. Manakala pengambilan balik tanah 

bagi Cemetery Site Phase 2 masih dalam proses kelulusan. 
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1.4.5.2. Pada tahun 2010 hingga bulan Disember 2015, JTS telah menerima 

peruntukan bagi pengambilan balik tanah sejumlah RM226.45 juta iaitu RM39.77 juta 

daripada SEB dan RM186.68 juta daripada KKA. Setakat bulan Disember 2015, 

perbelanjaan tersebut adalah sejumlah RM198.61 juta dan baki peruntukan daripada SEB 

yang tidak dibelanjakan adalah sejumlah RM27.84 juta. Daripada baki peruntukan 

tersebut, sejumlah RM27.55 juta telah dikembalikan kepada SEB manakala sejumlah 

RM0.26 juta untuk Resettlement Sites and Service Centre masih di JTS Bahagian Kapit 

dan sejumlah RM0.03 juta lagi iaitu bagi Cemetery Site Phase 2 masih dalam proses 

pemulangan baki kepada SEB. Butiran mengenai pengambilan balik tanah dan pampasan 

setakat bulan Disember 2015 adalah seperti di Jadual 1.16. 

 
Jadual 1.16 

Butiran Mengenai Pengambilan Balik Tanah Dan Pampasan Setakat Bulan Disember 2015 

Bil. Komponen 

Keluasan 
Tanah 

Peruntukan 
Perbelanjaan Baki 

Butiran Perbelanjaan 

Kos 
Pampasan 

Kos 
Survei 

Kos 
Penilaian Sumber 

Dana 

Jumlah 

(Ha) (RM Juta) (RM Juta) (RM Juta) (RM Juta) (RM Juta) (RM Juta) 

1. Dam Site 
and 
Reservoir 

25,817.24 RM0.87 
juta (SEB) 

187.55 187.27 0.28 186.72 0.54 0.01 

RM186.68 
juta (KKA) 

2. Residential 
Village Site 
and Private 
Access Road 
To Power 
House 

0.79 SEB 0.04 0.02 0.02 0.00 0.02 0.00 

3. Resettlement 
Sites and 
Service 
Centres 

3,400.50 SEB 38.80 11.29 27.51 9.66 1.57* 0.06 

7,488.80 

4. Forest 
Access 

18,480.02 No 
acquisition 

is 
required. 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5. Cemetery 
Site 
Phase 1 

4.20 SEB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cemetery 
Site 
Phase 2 

Notices 
under 

progress 

SEB 0.06 0.03 0.03 0.00 0.03 0.00 

Jumlah 55,191.55 
 

226.45 198.61 27.84 196.38 2.16 0.07 

Sumber: Jabatan Tanah dan Survei Sarawak 
Nota: * - Perbelanjaan bagi kos survei Resettlement Sites and Service Centres sejumlah RM1.57 juta adalah 

termasuk bayaran balik kos survei bagi Cemetery Site Phase 1 sejumlah RM47,709 yang menggunakan 
peruntukan tersebut. 

 

1.4.5.3. Semakan Audit mendapati Hakmilik Tanah bagi lot rumah, kebun dan 

communal belum dapat dikeluarkan kepada ketua isi rumah yang terlibat dengan 

penempatan semula akibat pembangunan MHEP. Mengikut maklumat daripada JTS yang 

diterima pada bulan Julai 2015, Hakmilik Tanah belum dapat dikeluarkan kerana proses 

pengukuran lot tanah yang terlibat belum siap sepenuhnya disebabkan bantahan dan 

halangan oleh penduduk setempat serta kekangan peruntukan bagi kos pengukuran. 
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1.4.5.4. Selain itu, mengikut Minutes Of Meeting To Discuss On The Unexpected Rising 

Water Level At Murum Flood Zone Within Shin Yang Forestry Sendirian Berhad And 

Danum Sinar Sendirian Berhad Areas yang diadakan pada 7 April 2015 dan 

dipengerusikan oleh Pengarah UPN, Shin Yang Group of Companies telah 

mengemukakan tuntutan sejumlah RM62.75 juta bagi pokok kelapa sawit dan infrastruktur 

yang terjejas akibat unexpected rising water level in the Murum HEP Reservoir Area. 

Setakat tarikh pengauditan, tuntutan ini masih dalam proses semakan oleh Kerajaan 

Negeri. 

 

1.4.5.5. Maklum balas daripada JTS bertarikh 21 Disember 2015, menyatakan 

bahawa baki peruntukan sejumlah RM27.55 juta dikembalikan kepada SEB kerana 

tidak dibelanjakan. Baki peruntukan sejumlah RM0.26 juta yang masih berada di 

JTS Bahagian Kapit adalah untuk kos pengukuran lot tanah bagi tujuan komuniti di 

kawasan penempatan semula Long Malim (Penan) dan juga untuk pengukuran lot 

tanah bagi tujuan Home Garden (0.5 ha) bagi kawasan penempatan semula Long 

Malim (Penan) dan Long Malim (Kenyah) di Tegulang. Bagaimanapun, pengukuran 

tidak dapat dilaksanakan kerana terdapat bantahan daripada komuniti Long Lawen 

yang menuntut hak ke atas kawasan penempatan semula Tegulang. 

 

1.4.5.6. Pengukuran Cemetery Site Phase 2 di Long Luar, Long Tangau, Long 

Malim dan Long Menapa telah siap dilaksana melibatkan perbelanjaan sejumlah 

RM0.03 juta. Maklum balas daripada JTS bertarikh 29 Mac 2016, menyatakan 

bahawa baki peruntukan yang tidak dibelanjakan bagi projek Cemetery Site Phase 2 

sejumlah RM0.03 juta telah dikembalikan kepada SEB pada bulan Januari 2016. 

Manakala pengukuran untuk lot kediaman dan lot Home Garden telah selesai pada 

tahun 2015 kecuali untuk lot Home Garden di Long Malim (Penan) dan Long Malim 

(Kenyah) serta lot untuk kediaman di Long Malim (Penan). 

 

1.4.5.7. Mesyuarat Murum Main Working Committee 1/2015 yang diadakan pada 11 

Mac 2015 dan dipengerusikan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri, menyatakan 

bahawa JTS telah dinasihatkan untuk mengemukakan rekomendasi pengeluaran 

surat hakmilik bagi lot yang telah siap diukur kepada Kementerian Perancangan 

Sumber dan Alam Sekitar (KPSAS). Maklum balas daripada JTS bertarikh 29 Mac 

2016, menyatakan bahawa rekomendasi pengeluaran surat hakmilik bagi lot yang 

telah selesai diukur telah dikemukakan kepada KPSAS pada bulan Mac 2016 dan 

kini masih menunggu kelulusan. 

 

1.4.5.8. Jabatan Tanah dan Survei Sarawak juga memaklumkan bahawa 

Mesyuarat Unexpected Rising Water Level At Murum Flood Zone Within Shin Yang 

Forestry Sendirian Berhad dan Danum Sinar Sendirian Berhad Areas pada 17 

September 2015 yang dipengerusikan oleh Pengarah UPN telah mencapai 

persetujuan sempadan peningkatan 540 MASL kepada 547 MASL yang layak 

dituntut. Shin Yang telah mengemukakan tuntutan manakala JTS kini masih dalam 

proses semakan terhadap tuntutan tersebut. 
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Pada pendapat Audit, justifikasi bagi pembayaran pampasan akibat unexpected rising 

water level in the Murum HEP Reservoir Area hendaklah dikaji dengan teliti dan 

mendapat nasihat perundangan serta diluluskan oleh Kerajaan Negeri sebelum 

bayaran dapat dibuat. 

 

1.4.6. Pelan Kecemasan Keselamatan Empangan Dan Emergency Response Plan 

 

1.4.6.1. Pelan Kecemasan Keselamatan Empangan 

 

a. Pelan Kecemasan Dan Keselamatan Empangan (Dam Safety Emergency Plan - 

DSEP) telah disediakan semasa peringkat pembinaan bagi fasa projek oleh SEB dan 

telah disemak semula untuk disesuaikan dengan fasa operasi oleh Bahagian Civil 

Asset Infrastructure Hydro SEB untuk kegunaan kakitangan pasukan projek, pasukan 

operasi dan penyenggaraan SEB serta kakitangan kontraktor utamanya iaitu TGDCM 

semasa pembinaan dan menyiapkan stesen janakuasa, water intake, spillway, 

empangan utama, saddle dam dan pemasangan generating turbine serta 

pentauliahan MHEP dan juga semasa tempoh interim penakungan air. Pelan ini 

meliputi perkara keselamatan empangan dan situasi kecemasan yang mungkin 

berlaku di MHEP dan menerangkan prosedur yang perlu diikuti bagi menyiasat dan 

memberi amaran kepada emergency personnel supaya mereka bersiap sedia dan 

mengambil tindakan yang perlu bagi melindungi penduduk di hilir sungai dan harta 

benda. 

 

b. Pelan Kecemasan Dan Keselamatan Empangan antaranya mengandungi butir-butir 

seperti berikut: 

i. Butiran kawasan hilir sungai yang dijangka mengalami banjir. 

ii. Orang atau orang perseorangan/organisasi yang bertanggungjawab untuk pelan 

kecemasan ini. 

iii. Orang atau orang perseorangan/organisasi yang akan memaklumkan sekiranya 

berlaku kecemasan. 

iv. Prosedur untuk mengenal pasti, menilai dan mengklasifikasi potensinya berlaku 

kecemasan. 

v. Tindakan, tanggungjawab dan protokol komunikasi. 

vi. Laluan proses pemindahan dan stesen pemindahan. 

vii. Mod kemungkinan kegagalan. 

viii. Pemantauan keselamatan empangan. 
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c. Tujuan Pelan Kecemasan Dan Keselamatan Empangan adalah untuk: 

i. Identify dam safety events which could endanger the integrity of the Dam and the 

appurtenant structures that require immediate action. 

ii. Prescribe procedures to be followed by SEB staff and TGDCM to respond to and 

mitigate these emergency conditions at the dam and appurtenant structures: 

 Provide timely notification to the appropriate emergency management 

agencies for their implementation of the Emergency Response Plan (ERP) 

for downstream communities, in the event that a dam safety emergency is 

imminent. 

 Provide for a plan of action to carry out repairs and reduce the impact of any 

such event where possible. 

 Provide information to all stakeholders to allow for an informed 

evaluation/risk informed decision to be made during emergency events. 

 

d. Taklimat kesedaran DSEP telah diberi kepada pegawai SEB dan TGDCM sebelum 

proses penakungan empangan dijalankan. Soal selidik juga telah disediakan dan 

dihantar kepada pegawai SEB dan TGDCM bagi mengesahkan kefahaman masing-

masing berhubungan dengan DESP serta untuk memastikan pegawai utama 

mengetahui peranan serta tanggungjawab mereka berkaitan dengan DSEP dan 

tindakan-tindakan yang perlu diambil. Semakan Audit mendapati tiada rekod 

dikemukakan yang menunjukan simulasi telah dijalankan oleh pihak SEB seperti 

yang disarankan dalam Laporan Independent Dam Safety Impoundment Phase - 

Report No. 2 oleh ENTURA. 

 

e. Maklum balas daripada UPN bertarikh 30 Disember 2015, menyatakan bahawa 

SEB telah menjalankan latihan simulasi DSEP (DSEP Drill Simulation) yang 

disyorkan oleh perunding pada bulan Oktober 2015 dan latihan ini dijalankan 

secara tahunan. Selain itu, SEB juga telah melaksanakan 25 daripada 31 Dam 

Safety Assessment Impoundment Phase – Report No.2 bertarikh 18 Mac 2015 

dan 6 perkara selebihnya masih dalam proses. 

 

1.4.6.2. Emergency Response Plan 

 

a. Emergency Response Plan (ERP) merupakan pelan yang formal dan terperinci 

dengan mengenal pasti potensi ancaman yang boleh berlaku dan mencadangkan 

prosedur untuk minima kehilangan nyawa serta kemusnahan harta. Fungsi utama 

ERP adalah mengadakan prosedur untuk menilai keadaan di tapak empangan yang 

boleh mengakibatkan kegagalan empangan dan kenal pasti secara jelas keadaan 

yang mana ERP hendaklah diumumkan. Fungsi kedua ERP pula adalah kenal pasti 

strategi yang akan diambil berikutan penemuan keadaan kecemasan untuk 

menghalang ancaman dari berlaku atau melambatkan berlakunya sehingga 

penduduk downstream telah dimaklum. 
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b. Satu perjanjian telah ditandatangan antara SEB dengan Unimas Holdings Sendirian 

Berhad pada bulan Mac 2012 untuk mengkaji dan menyedia ERP bagi MHEP. 

Antaranya butiran dikaji adalah potensi ancaman keselamatan projek, survei 

terhadap kawasan downstream empangan, struktur intake dan power house supaya 

menyedia satu rekod yang lengkap tentang bilangan penduduk, infrastruktur serta 

aktiviti termasuk kenal pasti evacuation point/relief centre bagi setiap kampung yang 

mungkin terjejas jika ancaman keselamatan berlaku. Skop kajian ERP hendaklah 

mengandungi butiran berikut: 

i. Prosedur pemakluman ancaman keselamatan termasuk cara komunikasi dan 

sistem/peralatan amaran/warning yang awal. 

ii. Pelan pengurusan bencana yang termasuk evacuation, rescue and recovery 

phase. Pelan perlu termasuk struktur organisasi dan tanggungjawab secara jelas 

selaras dengan polisi Kerajaan. 

iii. Pelan tindakan pencegahan. 

iv. Kesediaan sumber dan bekalan yang diperlu semasa kecemasan. 

v. Prosedur latihan. 

vi. Syor-syor untuk tindakan lanjut pada masa depan. 

 

c. Mengikut Draft Kabinet Paper The Preparedness For The Impoundment Of The 

Murum Hydroelectric Project untuk memaklumkan MMKN berdasarkan kajian oleh 

perunding dilantik UPN, ERP bagi MHEP telah disediakan dan ERP bagi Hidroelektrik 

Bakun pula telah dikemaskini dengan mengambil kira cascading effect of hypothetical 

Murum and Bakun Dam failure. 

 

d. Maklum balas daripada KKA bertarikh 17 Disember 2015, menyatakan bahawa 

laporan ini telah diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Sarawak 

pada 16 Mei 2013 dan dikemukakan kepada agensi-agensi berkaitan untuk 

rujukan dan tindakan lanjut. Kementerian ini meminta nasihat dan panduan 

daripada Agensi Pengurusan Bencana Negara yang baru ditubuhkan dibawah 

Jabatan Perdana Menteri untuk mengadakan latihan simulasi ERP bersama 

agensi-agensi yang terlibat. 

 

Pada pendapat Audit, Emergency Response Plan perlu dimaklumkan kepada agensi 

yang terlibat secara berkala. 

 

1.5. SYOR AUDIT 

 

Bagi memastikan projek Hidroelektrik Murum dapat memberi manfaat sepenuhnya kepada 

rakyat, Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak Diperbadankan, Sarawak Energy Berhad, 

Jabatan Pertanian dan Jabatan Tanah Dan Survei adalah disyorkan untuk mengambil 

tindakan seperti berikut: 
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1.5.1. Sarawak Energy Berhad sebagai pelaksana projek perlu mematuhi proses 

perolehan dan kadar bayaran yang ditetapkan sepenuhnya. Sebarang perubahan skop atau 

kadar bayaran hendaklah mendapat kelulusan Kerajaan Negeri terlebih dahulu. 

 

1.5.2. Jabatan Pertanian Sarawak perlu memastikan kerja penyenggaraan home garden 

dijalankan secara berterusan dan melibatkan penduduk setempat secara langsung dan 

pembangunan kebun 2.5 ha serta kebun komersial 11 ha juga perlu dipercepatkan supaya 

dapat membantu meningkatkan ekonomi kepada penduduk setempat. 

 

1.5.3. Jabatan Tanah Dan Survei perlu mempercepatkan kerja survei dan pengeluaran 

hakmilik tanah kepada komuniti yang terjejas bagi mengelakkan masalah pelaksanaan 

program pertanian. 
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2. PENGURUSAN PENYENGGARAAN DAN PELUPUSAN KUARTERS KERAJAAN 

NEGERI SARAWAK 

 

2.1. LATAR BELAKANG 

 

2.1.1. Setakat tahun 2015, Kerajaan Negeri mempunyai 4,888 unit kuarters di bawah 

pentadbiran Jabatan Kerja Raya Sarawak (JKR) yang terdiri daripada berek, rumah pangsa, 

kuarters kelas A/B, G, H, C atau I, D atau II, E atau III, F atau IV dan rumah rehat yang telah 

didaftarkan secara manual dan dalam sistem Building Quarters Management System 

(BQMS). Daripada 4,888 unit kuarters tersebut, sebanyak 3,763 unit telah didiami manakala 

1,125 unit masih kosong yang terdiri daripada 846 unit yang masih boleh didiami dan 279 

unit yang rosak dan usang. Bilangan kuarters mengikut jenis dan kelas di seluruh Sarawak di 

bawah pentadbiran JKR adalah seperti di Jadual 2.1. 

 

Jadual 2.1 
Bilangan Kuarters Mengikut Jenis Dan Kelas Di Seluruh Negeri Sarawak 

Di Bawah Pentadbiran JKR Setakat 2015 

Bil. Bahagian 

Jenis/Kelas Kuarters 
Jumlah 

Berek 
Rumah 
Pangsa 

A/B G H C/I D/II E/III F/IV 
Rumah 
Rehat (Unit) 

1. Kuching 118 149 2 59 - 54 4 8 59 - 453 

2. Sri Aman 180 - - - - 3 15 35 56 - 289 

3. Sibu 119 129 1 - - 2 30 16 133 3 433 

4. Miri 146 215 1 - - 7 47 19 78 3 516 

5. Limbang 148 76 1 17 - - 40 21 71 5 379 

6. Sarikei 199 55 1 - - - 12 24 98 5 394 

7. Kapit 251 50 - 32 - 5 8 30 81 - 457 

8. Samarahan 73 19 - - - - - 19 117 - 228 

9. Bintulu 155 122 - 53 - 1 8 26 39 - 404 

10. Mukah 157 53 - 19 11 12 29 92 285 7 665 

11. Betong 168 255 - - - 3 12 136 96 - 670 

Jumlah 1,714 1,123 6 180 11 87 205 426 1,113 23 4,888 

 Sumber: Jabatan Kerja Raya Sarawak 

 

2.1.2. Selain itu, sebanyak 503 unit kuarters Kerajaan Negeri iaitu 238 unit di Bahagian 

Betong dan 265 unit di Bahagian Mukah yang terdiri daripada rumah teres, rumah 

berkembar dan rumah pangsa berada di bawah pentadbiran Lembaga Pembangunan Dan 

Lindungan Tanah (PELITA). 

 

2.1.3. Penyenggaraan kuarters adalah di bawah tanggungjawab Jurutera Bahagian yang 

bertanggungjawab untuk membuat pelantikan kontraktor, memantau serta mengurus kerja 

penyenggaraan. Penyenggaraan yang dijalankan adalah meliputi penyenggaraan baik pulih 

kecil dan penyenggaraan baik pulih dan penambahbaikan. Manakala kerja penyenggaraan 

untuk 503 unit kuarters di Bahagian Betong dan Mukah adalah di bawah tanggungjawab 

JABATAN KERJA RAYA SARAWAK 

LEMBAGA PEMBANGUNAN DAN LINDUNGAN TANAH 
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PELITA. Objektif penyenggaraan adalah untuk memelihara kuarters agar ia dapat didiami 

dengan selamat. Maklumat berkaitan penyenggaraan seperti keadaan bangunan dan 

penyenggaraan yang telah dilaksanakan akan dikemaskini oleh JKR Bahagian dan PELITA.  

 

2.1.4. Peruntukan bagi penyenggaraan kuarters oleh JKR adalah daripada Kerajaan 

Negeri. Bagi tempoh 2013 hingga 2015 sejumlah RM55.98 juta telah diperuntukkan bagi 

menyenggara kuarters di seluruh Sarawak dan daripada jumlah tersebut sejumlah RM40.82 

juta telah dibelanjakan. Selain itu, Kerajaan Negeri juga telah memberi geran operasi 

berjumlah RM30 juta kepada PELITA untuk penyenggaraan kuarters di bawah 

tanggungjawabnya bagi tempoh 15 tahun mulai tahun 2012 hingga tahun 2027. Sejumlah 

RM0.89 juta telah dibelanjakan bagi tempoh 2013 hingga 2015.  

 

2.2. OBJEKTIF PENGAUDITAN  

 

Objektif pengauditan adalah untuk menilai sama ada pengurusan penyenggaraan dan 

pelupusan kuarters Kerajaan Negeri dilaksanakan dengan cekap, teratur dan berkesan serta 

mencapai objektifnya. 

 

2.3. SKOP DAN METODOLOGI AUDIT 

 

Pengauditan terhadap pengurusan penyenggaraan dan pelupusan kuarters meliputi tahun 

2013 hingga 2015. Semakan dibuat terhadap dokumen kontrak, fail perancangan, fail 

pelaksanaan, laporan kemajuan, minit mesyuarat dan rekod yang berkaitan di Ibu Pejabat 

dan pejabat bahagian JKR dan PELITA. Temu bual dengan pegawai dan penghuni yang 

terlibat serta pemeriksaan ke 166 kuarters yang dipilih di Bahagian Kuching, Samarahan, 

Betong, Sri Aman, Sibu, Mukah, Miri dan Limbang juga turut diadakan. Exit Conference telah 

diadakan pada 11 Januari 2016 bersama dengan wakil JKR, wakil PELITA, wakil Unit 

Pentadbiran dan Pengarah Unit Audit Dalam, Jabatan Ketua Menteri. 

 

2.4. PENEMUAN AUDIT 

 

Pengauditan yang dijalankan pada bulan Ogos hingga November 2015 mendapati pada 

keseluruhannya Pengurusan Penyenggaraan Dan Pelupusan Kuarters Kerajaan Negeri bagi 

tempoh 2013 hingga 2015 adalah memuaskan dari segi pencapaian penyenggaraan 

kuarters. Bagaimanapun, masih terdapat beberapa kelemahan yang telah dikenal pasti 

seperti berikut: 

 Kuarters mengalami kerosakan. 

 Kualiti kerja penyenggaraan tidak memuaskan. 

 Pangkalan data dalam BQMS tidak dikemas kini. 

 Pelupusan kuarters tidak memuaskan. 
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2.4.1. Prestasi Penyenggaraan Kuarters  

 

2.4.1.1. Prestasi penyenggaraan baik pulih dan penambahbaikan di bawah 

perbelanjaan pembangunan adalah berdasarkan Petunjuk Prestasi Utama (Key 

Performance Indicators) Cawangan Aset Bangunan JKR. Setiap Bahagian disasar 

sebanyak 5% setahun untuk penambahbaikan kuarters ke tahap yang baik, bersih dan 

selamat untuk didiami. Skop kerja dan anggaran kos penambahbaikan adalah 

berdasarkan tahap kerosakan dan faktor usia kuarters yang dapat dikelaskan kepada 

kerosakan ringan (15 tahun ke bawah), kerosakan sederhana (16 – 40 tahun), kerosakan 

berat (41 tahun ke atas) dan kerja pendawaian baru. Penyenggaraan di bawah Petunjuk 

Prestasi Utama ini telah bermula pada tahun 2012 dan dijalankan secara berperingkat 

dan meliputi skop kerja memasang atap baru, pendawaian semula elektrik, membuat 

semula sistem saluran paip, mengecat semula kuarters dan kerja penambahbaikan lain.  

 

2.4.1.2. Bagi tempoh 2012 hingga 2015, JKR telah menyenggara 1,896 unit kuarters 

daripada 4,385 unit kuarters atau 43.2% melebihi sasaran 20% dengan perbelanjaan 

berjumlah RM35.37 juta di seluruh Sarawak. Semua bahagian berjaya mencapai sasaran 

yang ditetapkan. Prestasi penyenggaraan untuk baik pulih dan penambahbaikan kuarters 

bagi tempoh 2012 hingga 2015 adalah seperti di Jadual 2.2. 

 

Jadual 2.2 
Prestasi Penyenggaraan Untuk Baik Pulih Dan  

Penambahbaikan Kuarters Bagi Tempoh 2012 Hingga 2015 

Bil. Bahagian 

Bil. 
Kuarters 

Bil. Kuarters Yang Dibaik 
Pulih Dan Penambahbaikan 

Pencapaian 

(Unit) (Unit) (%) 

1. Kuching 453 138 30.5 

2. Sri Aman 289 169 58.5 

3. Sibu 433 193 44.6 

4. Miri 516 253 49.0 

5. Limbang 379 266 70.2 

6. Sarikei 394 101 25.6 

7. Kapit 457 113 24.7 

8. Samarahan 228 53 23.2 

9. Bintulu 404 324 80.2 

10. Mukah 400 162 40.5 

11. Betong 432 124 28.7 

Jumlah 4,385 1,896 43.2 

 Sumber: Jabatan Kerja Raya Sarawak 

 

2.4.1.3. Selain daripada penyenggaraan tersebut, JKR juga menjalankan 

penyenggaraan baik pulih kecil ke atas 4,609 unit kuarters di seluruh Sarawak. JKR tidak 

menetapkan sasaran tertentu untuk penyenggaraan ini kecuali untuk kerja pemotongan 

rumput yang dijadualkan sekali sebulan. Penyenggaraan atau pembaikan kuarters dibuat 

dari semasa ke semasa berdasarkan aduan kerosakan yang diterima dan kadang kala 

dilaksana secara ad-hoc. Kerja penyenggaraan yang dijalankan adalah seperti 

kebocoran, kerosakan paip, saluran air, sinki, mangkuk tandas, tingkap, pintu, suis 

elektrik dan pendawaian. Selain itu, JKR juga menyenggara kawasan luar kuarters seperti 
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pemotongan rumput dan dahan pokok. Bagi tempoh 2013 hingga 2015 sejumlah 

RM12.30 juta telah dibelanjakan untuk penyenggaraan ini.  

 

2.4.1.4. Kuarters kosong hendaklah disenggara bagi membolehkan ianya diduduki pada 

bila-bila masa apabila ada permohonan. Semakan Audit mendapati pihak JKR tidak 

menyenggara kuarters kosong kerana kekangan peruntukan. Akibatnya banyak 

permohonan kuarters tidak dapat dipenuhi kerana keadaan kuarters yang usang dan 

rosak. Analisis Audit mendapati sebanyak 1,372 permohonan untuk mendiami kuarters 

Kerajaan Negeri telah diterima dan diproses oleh Lembaga Perumahan di setiap 

bahagian di Negeri Sarawak bagi tempoh tahun 2013 hingga tahun 2015. Bagaimanapun, 

hanya 852 permohonan atau 62.1% permohonan sahaja yang diluluskan berdasarkan 

kekosongan dan keadaan fizikal kuarters yang sedia ada.  

 

2.4.1.5. MS ISO 9001:2008 menetapkan bahawa Bahagian Aset Bangunan JKR 

hendaklah memberi maklum balas dan melakukan pemeriksaan dalam tempoh 3 hari dari 

tarikh aduan diterima. Semakan Audit mendapati tempoh maklum balas yang diambil oleh 

pihak JKR terhadap aduan yang diterima adalah antara 1 hari hingga 19 hari. Manakala 

PELITA tidak menyelenggara daftar untuk merekodkan tempoh maklum balas 

berdasarkan aduan diterima walaupun pihak Audit dimaklumkan PELITA menetapkan 

setiap aduan akan diberi maklum balas selewat-lewatnya dalam masa 7 hari bekerja. 

 

2.4.1.6. PELITA telah menandatangani perjanjian Memorandum of Understanding pada 

12 September 2012 dengan Kerajaan Negeri. Penyenggaraan yang dijalankan adalah 

meliputi penyenggaraan pemulihan dan pencegahan. PELITA tidak menetapkan sasaran 

tertentu untuk dilaksanakan kerja penyenggaraan dan dijalankan dari semasa ke semasa 

berdasarkan aduan penghuni. Bagi tempoh 2013 hingga 2015 PELITA telah berjaya 

menyenggara 443 daripada 503 unit kuarters atau 88.1% di Bahagian Betong dan Mukah.  

 

Pada pendapat Audit prestasi penyenggaraan kuarters oleh pihak JKR pada 

keseluruhannya adalah memuaskan kerana melebihi sasaran yang ditetapkan tetapi 

Petunjuk Pretasi Utama JKR perlu dikaji semula supaya lebih realistik. Pihak PELITA 

perlu menyelenggara daftar tempoh maklum balas aduan untuk memudahkan 

pemantauan penyenggaraan kuarters. 

 

2.4.2. Kuarters Mengalami Kerosakan 

 

2.4.2.1. Jabatan Kerja Raya dan PELITA hendaklah memastikan semua kuarters yang 

diduduki adalah selamat dan tidak membahayakan penghuni. Pemerhatian dan 

pemeriksaan Audit terhadap rumah pangsa No. 486, 487, 488 dan 493 yang didiami di 

Jalan Jee Foh, Krokop Miri pada bulan Oktober 2015 mendapati keadaan kerosakan 

rumah pangsa tersebut agak serius di mana banyak bahagian struktur bangunan tersebut 

seperti tiang, rasuk, lantai, dan siling telah rosak serta retak sehingga menampakkan 

tetulang besi. Keadaan ini boleh merbahaya dan mengancam keselamatan penghuni 

yang mendiami kuarters tersebut seperti di Gambar 2.1 hingga Gambar 2.4. Kerosakan 2 
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unit (blok 494 dan 495) rumah pangsa 4 tingkat di Jalan Jee Foh, Krokop pernah 

dibangkitkan pada Laporan Ketua Audit Negara Negeri Sarawak Tahun 2010 dan jenis 

kerosakannya pula didapati hampir sama. Semakan Audit terhadap kontrak kerja JKR 

mendapati kos bagi membaiki kerosakan tersebut adalah berjumlah RM1.05 juta. 

 

Gambar 2.1 
Lantai Yang Telah Pecah 

Gambar 2.2 
Siling Yang Telah Retak 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Rumah Pangsa No 486, Jalan Jee Foh, 

Krokop Miri 
Tarikh: 2 Oktober 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Rumah Pangsa No 486, Jalan Jee Foh, 

Krokop Miri 
Tarikh: 2 Oktober 2015 

 

Gambar 2.3 
Rasuk Yang Telah Pecah 

Gambar 2.4 
Tiang Yang Telah Retak 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Rumah Pangsa No 486, Jalan Jee Foh, 

 Krokop Miri 
Tarikh: 2 Oktober 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Rumah Pangsa No 486, Jalan Jee Foh, 

 Krokop Miri 
Tarikh: 2 Oktober 2015 

 

2.4.2.2. Lawatan Audit ke kuarters kelas lll No. 335, Jalan Muhibbah, Sri Aman yang 

didiami pada bulan Ogos 2015 mendapati kuarters tersebut mengalami kerosakan yang 

agak serius di mana berlaku keretakan pada dinding dan tiang. Selain itu, didapati berlaku 

juga mendapan tanah di kawasan berkenaan menyebabkan berlaku keretakan pada lantai 

konkerit di bahagian bawah kuarters. Adalah tidak dapat dipastikan sama ada pihak JKR 

telah menjalankan pemeriksaan ke atas kuarters tersebut kerana tiada maklumat 

mengenainya. Keadaan kuarters tersebut adalah seperti di Gambar 2.5 dan Gambar 2.6. 
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Gambar 2.5 Gambar 2.6 
Kuarters Mengalami Keretakan Pada Dinding Dan Tiang 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kuarters No 335, Jalan Muhibbah, 

Sri Aman 
Tarikh: 28 Ogos 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kuarters No. 335, Jalan Muhibbah, 

 Sri Aman 
Tarikh: 28 Ogos 2015 

 

2.4.2.3. Maklum balas daripada JKR bertarikh 11 Januari 2016, menyatakan kerja 

baikpulih sedang dilakukan secara berperingkat bergantung kepada peruntukan 

yang diterima. 

 

2.4.2.4. Lawatan Audit pada bulan Ogos 2015 ke kuarters rumah berkembar dua tingkat 

No. 61 hingga No. 66 yang kosong di Bahagian Betong di bawah kelolaan PELITA 

mendapati mendapan di kuaters tersebut di mana lantai kuarters tersebut tergantung 

seperti di Gambar 2.7 dan Gambar 2.8.  

 

Gambar 2.7 Gambar 2.8 
Kuarters Mengalami Mendapan 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kuarters No 62, Kompleks Perumahan 

Kerajaan Negeri, Betong 
Tarikh: 25 Ogos 2015 

 Sumber: Jabatan Audit Negara 
 Lokasi: Kuarters No 62, Kompleks Perumahan 

Kerajaan Negeri, Betong  
 Tarikh: 28 Ogos 2015 

 

2.4.2.5. Pihak Audit difahamkan kuarters tersebut masih lagi di bawah tanggungjawab 

pihak kontraktor kerana kerosakan tersebut berlaku dalam tempoh masa membaiki 

kecacatan. Bagaimanapun, sehingga tarikh pengauditan tiada tindakan diambil bagi 

membaiki kerosakan di kuarters No. 61 hingga No. 66. Maklum balas daripada PELITA 

bertarikh 11 Januari 2016, menyatakan kerosakan pada kuarters tersebut 

melibatkan kerosakan struktur yang mana ianya berlaku dalam tempoh Defect 
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Liability Period. Pihak PELITA telah memaklumkan kontraktor akan membaiki 

kerosakan tersebut secara berperingkat. Maklum balas daripada PELITA bertarikh 

29 Mac 2016, menyatakan pihak kontraktor sedang dalam proses membaik pulih 

kuarters yang mengalami kerosakan dan setakat 24 Mac 2016 kontraktor sedang 

menjalankan kerja baik pulih bagi kuarters bernombor 61 hingga 66. 

 

Pada pendapat Audit pihak JKR perlu segera menjalankan kajian dan pemeriksaan 

yang teliti dan komprehensif terhadap rumah pangsa dan bangunan kuarters yang 

terlibat bagi menilai tahap kerosakan sama ada ianya boleh dan ekonomi untuk dibaiki 

atau diambil tindakan untuk dilupuskan. Pemeriksaan tersebut perlu dijalankan bagi 

memastikan kuarters tersebut selamat diduduki dan tidak membahayakan penghuni. 

Selain itu, pihak PELITA wajar meminta pihak kontraktor untuk membaiki segera 

kerosakan kuarters yang terlibat. 

 

2.4.3. Penyenggaraan Tidak Memuaskan 

 

2.4.3.1. Penyenggaraan Kuarters Tidak Dilaksanakan Dengan Sempurna 

 

Penyenggaraan kuarters JKR dilaksanakan secara kontrak melalui perolehan terus, sebut 

harga atau tender. Pemeriksaan Audit dari bulan Ogos hingga Oktober 2015 terhadap 

166 unit kuarters mendapati terdapat 8 jenis kerja yang melibatkan 10 unit kuarters tidak 

dilakukan dengan sempurna. Kerja yang terlibat adalah seperti mengecat, membaik pulih 

tangga, mengganti tingkap, mengganti paip tangki septik, kerja penampalan dan replaster. 

Gambar 2.9 hingga Gambar 2.12 adalah contoh penyenggaraan yang tidak dibuat 

dengan sempurna. 

 

Gambar 2.9 
Mengecat Di Lapisan Kayu Yang Reput 

Gambar 2.10 
Kayu Yang Buruk Tidak Diganti 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: No.29, Kuarters Kelas IV, Lubok Antu, 

Sri Aman 
Tarikh: 27 Ogos 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Berek No.86E, Jalan Layang-Layang, 

Long Lama Miri 
Tarikh: 29 September 2015 

 

  



 

LKAN NEGERI SARAWAK 2015 SIRI 1 | 45  

Gambar 2.11 
Bingkai Tingkap Reput Tidak Diganti 

Sebelum Kerja Mengecat Baru Dijalankan 

Gambar 2.12 
Cat Mengelupas Walaupun Baru Dicat 

Dalam Tempoh 2 Tahun 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Room A, Flat F4, Semonggok, 

Kuching 
Tarikh: 20 Oktober 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Berek No.85B, Jalan Layang-Layang, 

Long Lama Miri 
Tarikh: 29 September 2015 

 

2.4.3.2. Maklum balas daripada JKR bertarikh 11 Januari 2016, menyatakan 

kekurangan kakitangan di JKR Bahagian menyebabkan pemantauan kurang rapi 

semasa kontraktor melakukan kerja di tapak. Selain itu, skop kerja dan spesifikasi 

tidak terperinci juga menyukarkan kontraktor melaksanakan kerja. 

 

2.4.3.3. Penyenggaraan Baik Pulih Tidak Dilakukan 

 

JKR hendaklah sentiasa menyenggara kuarters supaya ianya berada dalam keadaan baik 

dan selamat didiami. Lawatan Audit pada Ogos 2015 hingga Oktober 2015 ke 166 

kuarters di Kuching, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sibu, Mukah, Miri dan Limbang 

mendapati terdapat 94 kerosakan kerana penyenggaraan baik pulih tidak dilaksanakan 

oleh JKR. Bagi kuarters kosong, ianya terbiar dan usang. Ini boleh menyebabkan 

penghuni lain yang berdekatan merasa tidak selesa dan tidak selamat. Selain itu, jika 

dibiarkan berterusan Kerajaan akan menanggung kos penggantian dan pembaikan yang 

tinggi. Antara kerosakan disebabkan kuarters tidak disenggara oleh JKR adalah seperti di 

Gambar 2.13 hingga Gambar 2.16.  
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Gambar 2.13 
Busut Anai-Anai Di Bawah Rumah Dan 

Mendapan Rumah Kuarters 

Gambar 2.14 
Pintu Rosak 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: No. 335 Kuarters Kelas III, Sri Aman 

(Didiami) 
Tarikh: 28 Ogos 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: No.59(A) Berek KM2 ½ Jalan Oya, Mukah 

(Didiami) 
Tarikh: 10 September 2015 

 

Gambar 2.15 
Siling Rosak Dan Bocor 

Gambar 2.16 
Paip Main Hole Rosak 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: No.20, Jalan SK Parish, Balingian Mukah 

(Didiami) 
Tarikh: 11 September 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Room A, Flat DE-3 Semonggok, 

Kuching (Kosong) 
Tarikh: 20 Oktober 2015 

 

2.4.3.4. Pemeriksaan Tahunan Tidak Dilaksanakan 

 

a. JKR bertanggungjawab untuk menyenggara kuarters selaras dengan Perkara 248 

Perintah Am Negeri iaitu dengan memeriksa kuarters sekurang-kurangnya sekali 

setahun dan membaiki sekiranya diperlukan bagi memastikan aset Kerajaan berada 

dalam keadaan baik dan terpelihara. Semakan Audit mendapati bagi tempoh 2013 

hingga 2015, JKR tidak menjalankan pemeriksaan tahunan terhadap semua kuarters 

seperti dikehendaki peraturan tersebut. Pemeriksaan dan penyeliaan hanya 

dijalankan terhadap kerja penyenggaraan yang dilaksanakan. Akibatnya pihak JKR 

tidak dapat menentukan keadaan terkini kuarters. Selain itu, senarai inventori tidak 

disediakan dengan lengkap dan kemas kini.  

 

 



 

LKAN NEGERI SARAWAK 2015 SIRI 1 | 47  

b. Semakan Audit terhadap rekod inventori kuarters mendapati hampir kesemua 

Bahagian yang dilawati tidak mengemaskini rekod inventori kecuali Bahagian Betong 

dan Sibu. Terdapat bahagian yang baru mengguna pakai Borang Senarai Inventori 

Kuarters iaitu di Bahagian Samarahan. Selaras dengan Perkara 227, 234(1) dan 

235(3) Perintah Am Negeri, pihak JKR Bahagian perlu menyediakan Borang Senarai 

Inventori untuk disemak oleh penghuni semasa baru memasuki dan mengosongkan 

kuarters.  

 

c. Lawatan Audit ke kuarters di Bahagian Sri Aman, Sibu, Mukah, Limbang dan Miri 

mendapati penghuni meletakkan perabot yang rosak/tidak digunakan di luar rumah 

tanpa memberitahu pihak JKR Bahagian masing-masing. Mengikut Perkara 228 

Perintah Am Negeri, penghuni kuarters bertanggungjawab ke atas kerosakan atau 

kekurangan kepada perabot di dalamnya yang tidak disebabkan oleh haus dan lusuh. 

Antara contoh perabot yang diletakkan di luar rumah adalah seperti di Gambar 2.17 

dan Gambar 2.18. 

 

Gambar 2.17 Gambar 2.18 
Perabot JKR Diletakkan Di Luar Rumah 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kelas G, Flat Baru, KM 2 ½ Jalan Oya, 

Mukah 
Tarikh: 10 September 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Flat Kelas F, Jalan 7 Batu Keliling  

Pabahanan, Limbang 
Tarikh: 1 Oktober 2015 

 

d. Maklum balas daripada JKR bertarikh 11 Januari 2016, menyatakan 

pemeriksaan tahunan tidak dijalankan adalah disebabkan kekurangan 

kakitangan berbanding beban kerja menyukarkan kerja pemantauan dilakukan 

secara berkala.  

 

2.4.3.5. Penyenggaraan Kuarters Oleh PELITA 

 

a. Lawatan Audit dari bulan Ogos dan September 2015 terhadap 49 unit kuarters yang 

didiami di Bahagian Betong dan 19 unit kuarters di Bahagian Mukah mendapati 19 

kuarters mengalami kerosakan. Contoh kerosakan tersebut adalah seperti                    

di Gambar 2.19 hingga Gambar 2.21.  
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Gambar 2.19 
Resapan Air Di Siling 

Gambar 2.20 
Pintu Pagar Besi Berkarat 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot 851 Taman Pelita Fasa II, Mukah 
Tarikh: 9 September 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Taman Pelita Fasa I, Mukah 
Tarikh: 9 September 2015 

 

 

Gambar 2.21 
Almari Dapur Rosak 
 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot 895 Taman Pelita Fasa II, Mukah 
Tarikh: 9 September 2015 

 

b.  Lawatan Audit ke 30 unit kuarters di Bahagian Betong dan 4 unit kuarters di Mukah 

yang kosong pula mendapati 11 kuarters di Bahagian Betong mengalami kerosakan 

tetapi tidak disenggara walaupun terdapat 64 permohonan di Bahagian Mukah dan 3 

permohonan di Bahagian Betong yang masih menunggu. Jenis kerosakan 

disebabkan kuarters tidak disenggara adalah seperti di Gambar 2.22 hingga     

Gambar 2.24. PELITA memaklumkan bahawa tindakan telah diambil selepas teguran 

Audit. 

 

 

Gambar 2.22 
Perabot Rosak 
 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Blok H08, Rumah Pangsa Kompleks  
Perumahan, Kerajaan Negeri, Betong 
Tarikh: 25 Ogos 2015 
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Gambar 2.23 
Pintu Rosak 

Gambar 2.24 
Pintu Telah Diganti 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: A35, Rumah Pangsa Kompleks 

Perumahan Kerajaan Negeri, Betong 
Tarikh: 25 Ogos 2015 

Sumber: PELITA 
Lokasi: A35, Rumah Pangsa Kompleks 

Perumahan, Kerajaan Negeri, Betong 
Tarikh: 24 Januari 2016 

 

Pada pendapat Audit pihak JKR perlu menjalankan pemeriksaan tahunan bagi 

memudahkan Jabatan menyediakan program penyenggaraan dan mengurus proses 

pelupusan kuarters dengan lebih teratur. Selain itu, pihak JKR hendaklah 

menyediakan skop kerja penyenggaraan yang lebih teliti. Pihak JKR dan PELITA juga 

perlu memantau kerja penyenggaraan yang dilaksanakan dengan lebih kerap dan rapi 

supaya objektif penyenggaraan tercapai.  

 

2.4.4. Pangkalan Data Dalam Building & Quarters Management System (BQMS) 

Tidak Dikemas Kini 

 

2.4.4.1. BQMS merupakan sistem yang merekod maklumat kuarters dan mempunyai 5 

modul termasuk profil bangunan, permohonan baru, permintaan untuk kerja 

penyenggaraan, kekosongan dan konfigurasi sistem. Sistem dua fasa ini dibangunkan 

oleh Sarawak Information Systems Sdn. Bhd. (SAINS) dengan kos berjumlah RM0.31 

juta. Perjanjian kontrak antara SAINS dan Unit Pentadbiran (UP), Jabatan Ketua Menteri 

telah ditandatangani pada 22 Julai 2011 dan mula digunakan pada Disember 2011. 

Terdapat 4 pengguna untuk sistem ini iaitu JKR selaku pegawai perekodan data, JKR dan 

UP selaku pentadbir sistem, Setiausaha Lembaga Perumahan (UP, Pejabat Residen dan 

Pejabat Daerah) dan pemohon. Sebanyak 10 sesi latihan telah dikendalikan oleh SAINS 

dari tahun 2011 hingga 2014 yang melibatkan pegawai dari JKR, UP, Pejabat Residen 

dan Pejabat Daerah pelbagai bahagian. 

 

2.4.4.2. JKR bertanggungjawab untuk mengemaskini profil kuarters dan kerja 

penyenggaraaan manakala Lembaga Perumahan pula mengemaskini maklumat 

penghuni. Semakan Audit mendapati JKR telah merekodkan maklumat profil kuarters ke 

dalam sistem mengikut bahagian tetapi belum lagi merekodkan maklumat penyenggaraan 

kuarters ke dalam BQMS kerana maklumat penghuni masih belum dikemaskini dalam 

sistem oleh Lembaga Perumahan. Semakan Audit juga mendapati maklumat pelupusan 

kuarters tidak dapat dikemas kini dalam sistem BQMS dan perkara ini belum lagi 

Sebelum Selepas 
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dikemukakan oleh JKR kepada Unit Pentadbiran, Jabatan Ketua Menteri untuk tujuan 

penambahbaikan sistem. 

 

2.4.4.3. Maklum balas daripada JKR bertarikh 11 Januari 2016, menyatakan 

Lembaga Perumahan dan penghuni masih belum menguna pakai BQMS dan lebih 

selesa menggunakan kaedah manual. JKR tidak membuat pengisian modul 

senggara melalui BQMS berikutan profil penghuni belum dikemas kini. Maklumat 

pelupusan kuarters hanya untuk menyatakan tarikh permohonan dan kelulusan 

Lembaga Pelupusan. 

 

2.4.4.4. Maklum balas daripada Unit Pentadbiran, Jabatan Ketua Menteri bertarikh 

12 Januari 2016, menyatakan kursus berkenaan BQMS telah diadakan untuk semua 

Setiausaha Lembaga Perumahan pada tahun 2014 tetapi tidak diambil tindakan 

sepenuhnya oleh Setiausaha Lembaga Perumahan.  

 

Pada pendapat Audit pihak JKR dan Lembaga Perumahan perlu mengemas kini 

maklumat penyenggaraan dan pelupusan kuarters di dalam Sistem BQMS.  

 

2.4.5. Pelupusan Kuarters Tidak Memuaskan 

 

2.4.5.1. Pelupusan bangunan Kerajaan Negeri termasuk kuarters hendaklah dibuat 

mengikut Surat Pekeliling Setiausaha Kewangan Negeri Bil.1/2012. Pelupusan terhadap 

kuarters dibuat disebabkan keadaannya yang sangat daif dan usang, tidak selamat 

diduduki, tidak ekonomi dibaiki atau tidak lagi diperlukan oleh Jabatan. Proses kelulusan 

pelupusan hendaklah dilakukan dalam tempoh 6 minggu manakala pelupusan 

dilaksanakan dalam tempoh 2 bulan dari tarikh kelulusan diterima. Semakan Audit 

mendapati setakat April 2015 sebanyak 279 unit kuarters dicadang untuk dilupuskan di 

seluruh Sarawak. Bagaimanapun, butiran terperinci kuarters yang terlibat tidak 

dikemukakan kepada pihak Audit. Oleh itu, maklumat berkaitan permohonan pelupusan 

kuarters seperti tarikh permohonan dan kelulusan tidak dapat ditentukan. Butiran 

cadangan pelupusan kuarters di Negeri Sarawak setakat April 2015 adalah seperti                

di Jadual 2.3. 
 

Jadual 2.3 
Cadangan Pelupusan Kuarters Di Negeri Sarawak Setakat April 2015 

Bil. Bahagian 
Cadangan 

Untuk Dilupus 
(Unit) 

Status 

1. Kuching 45 Tiada Maklumat 

2. Sri Aman - Tiada Maklumat 
3. Sibu 27 Tiada Maklumat 
4. Miri - Tiada Maklumat 
5. Limbang 82 Lulus untuk pelupusan 

(SFS/BOS/1/01(6)(T)(3) – 09.07.15 
6. Sarikei - Tiada Maklumat 
7. Kapit 6 Tiada Maklumat 
8. Samarahan 38 Tiada Maklumat 
9. Bintulu 34 Lulus untuk pelupusan 

(SFS/BOS/1/09(1)(3) – 29.05.15 
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Bil. Bahagian 
Cadangan 

Untuk Dilupus 
(Unit) 

Status 

10. Mukah 39 Tiada Maklumat 
11. Betong 8 Tiada Maklumat 

Jumlah 279  

Sumber: Jabatan Kerja Raya Sarawak 

 

2.4.5.2. Lawatan Audit pada September dan Oktober 2015 terhadap 112 kuarters yang 

belum dilupuskan di JKR Kuching, Samarahan, Betong, Miri, Sri Aman, Mukah, Limbang 

dan Sibu mendapati ada di antaranya sangat daif dan usang tetapi belum lagi dilupuskan. 

Selain itu, contoh kuarters yang telah dilulus untuk dilupuskan tetapi belum lagi 

dirobohkan seperti di Gambar 2.25 hingga Gambar 2.28. 

 

Gambar 2.25 Gambar 2.26 
Kuarters Yang Usang Tetapi Belum Dilupus 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: N0. 33, Jalan Ilmu, Serian Samarahan 
Tarikh: 18 September 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: No 45, Jalan Setia, Marudi. Miri 
Tarikh : 2 Oktober 2015 

 

Gambar 2.27 
Berek Usang Tetapi Belum Dilupus 

Gambar 2.28 
Kuarters Telah Diluluskan Untuk Dilupus 

Tetapi Belum Diroboh 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Berek N0. 28,Spaoh, Betong 
Tarikh: 18 September 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: No.2, Spaoh, Betong  
Tarikh: 18 September 2015 

 

Pada pendapat Audit pihak JKR perlu mengemas kini rekod pelupusan kuarters 

dengan lebih teratur bagi memudahkan pemantauan serta mengambil tindakan segera 

untuk melupuskan kuarters yang sudah usang dan uzur.  
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2.5. SYOR AUDIT 

 

Bagi menjaga keselamatan dan keselesaan penghuni kuarters pihak JKR dan PELITA 

hendaklah mengambil tindakan seperti berikut : 

 

2.5.1. Menjalankan kajian dan pemeriksaan yang komprehensif serta menilai terhadap 

tahap kerosakan rumah pangsa dan bangunan kuarters yang terlibat sama ada ianya boleh 

dan ekonomi untuk dibaiki atau diambil tindakan untuk dilupuskan bagi memastikan kuarters 

tersebut selamat diduduki.  

 

2.5.2. Menyediakan rancangan yang lebih realistik terhadap perancangan penyenggaraan 

kuarters berdasarkan peruntukan yang diterima serta memantau kerja penyenggaraan yang 

dilaksanakan oleh kontraktor dengan lebih kerap dan rapi supaya kerja yang dilakukan 

memenuhi syarat kontrak.  

 

2.5.3. Mengemas kini rekod pelupusan dengan lebih teratur agar senang dipantau dan 

mengambil tindakan untuk melupuskan kuarters yang sudah usang atau menyediakan 

perancangan pelupusan yang komprehensif seperti pembinaan semula kuarters secara 

berperingkat di tapak kuarters yang dirobohkan. 
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JABATAN KERJA RAYA SARAWAK 

 

3. PROJEK MENAIK TARAF DAN MENAMBAH BAIK JALAN TENG 

BUKAP/KAMPUNG SIRA/KAMPUNG NYABET/KAMPUNG TAIEE, BAHAGIAN 

KUCHING 

 

3.1. LATAR BELAKANG 

 

3.1.1. Pelaksanaan projek Menaik Taraf Dan Menambah Baik Jalan Teng 

Bukap/Kampung Sira/Kampung Nyabet dan Kampung Taiee, Bahagian Kuching telah 

diluluskan oleh Kerajaan Negeri pada bulan Februari 2010 melalui Program Infrastruktur 

Tanah di bawah program State Feeder Road. Jalan ini di bahagi kepada 3 seksyen. Seksyen 

1 bermula di Teng Bukap ke Kampung Nyabet sepanjang 9.6 kilometer(km). Seksyen 2 

adalah menaik taraf jalan yang sedia ada di Kampung Nyabet sepanjang 0.8 km. Seksyen 3 

bermula di Kampung Nyabet dan berakhir di Kampung Taiee sepanjang 3.1 km. Skop kerja 

termasuk membina jalan mengikut piawaian jalan Jabatan Kerja Raya (JKR) R3 sepanjang 

13.5 km dengan 2 lorong, jalan pratuang/premix selebar 6 meter serta bahu tanah jalan di 

kedua-dua belah selebar 2.25m dan 3 jambatan konkrit bertetulang sepanjang 49 meter di 

Sungai Sira, Sungai Tusak dan Sungai Resong. Pelan lokasi jalan adalah seperti di Peta 3.1. 

 

Peta 3.1 
Jalan Teng Bukap/Kampung Sira/Kampung Nyabet/Kampung Taiee, Bahagian Kuching 

 
 

Sumber: Jabatan Kerja Raya Sarawak 

 

3.1.2. Projek ini bertujuan untuk menaik taraf jalan kampung berbatu kerikil, tanah atau 

berturap dengan tar sedia ada kepada jalan geometri piawaian Pertubuhan Kejuruteraan 

Jalan Malaysia (REAM) R3 untuk mempercepatkan aliran pengguna serta komoditi di 

kawasan tersebut, menyediakan perjalanan yang lebih selamat serta selesa, meningkatkan 
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status sosio ekonomi penduduk setempat, mempercepatkan hubungan komunikasi antara 

kawasan bandar dan luar bandar yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan 

tersebut terutama dalam pembangunan pertanian. Ini selaras dengan polisi Kerajaan Negeri 

untuk menggalak pembangunan infrastruktur asas tempatan dan mengurangkan jurang taraf 

kehidupan antara penduduk bandar dengan penduduk luar bandar. 

 

3.1.3. Kontrak menaik taraf dan menambah baik jalan ini telah ditawar kepada M/S Team 

Engineering And Management Services (TEAM) secara rundingan terus pada harga kontrak 

sejumlah RM50.20 juta. Jabatan Kerja Raya adalah agensi pelaksana bagi projek ini. Pada 

Rancangan Malaysia Ke-7 (RMKe-7) hingga Rancangan Malaysia Ke-10, jumlah peruntukan 

yang diluluskan adalah sejumlah RM73.43 juta. 

 

3.2. OBJEKTIF PENGAUDITAN 

 

Pengauditan ini dijalankan untuk menilai sama ada projek Menaik Taraf Dan Menambah 

Baik Jalan Teng Bukap/Kampung Sira/Kampung Nyabet/Kampung Taiee, Bahagian Kuching 

dirancang dan dilaksana dengan teratur, cekap dan berkesan bagi mencapai matlamat yang 

ditetapkan serta memberi manfaat kepada penduduk setempat. 

 

3.3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN 

 

Pengauditan meliputi aspek pengurusan termasuk perancangan, pelaksanaan dan 

pemantauan projek dari RMKe-7 hingga RMKe-10. Pengauditan dijalankan di Kementerian 

Pembangunan Infrastruktur dan Perhubungan Sarawak (Kementerian), Ibu Pejabat JKR dan 

Pejabat JKR Wilayah Selatan. Pengauditan juga adalah berdasarkan maklumat yang 

diperoleh daripada Jabatan Tanah dan Survei Sarawak (JTS). Metodologi pengauditan 

adalah dengan menyemak rekod, dokumen serta fail berkaitan dan mengkaji serta 

menganalisis data berkaitan dengan projek. Lawatan Audit ke tapak projek di Bahagian 

Serian dan temu bual dengan pegawai penyelia, perunding serta kontraktor berkenaan juga 

dilakukan untuk mendapat pengesahan serta maklum balas. Exit Conference telah diadakan 

pada 25 Januari 2016 dan dihadiri oleh Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan 

Infrastruktur dan Perhubungan Sarawak, Pengarah Jabatan Kerja Raya Sarawak dan wakil 

daripada Pejabat Wilayah Selatan JKR Sarawak.  

 

3.4. PENEMUAN AUDIT 

 

Pengauditan yang dijalankan pada bulan September hingga Disember 2015 mendapati 

perancangan, pelaksanaan dan pemantauan projek Menaik Taraf Dan Menambah Baik 

Jalan Teng Bukap/Kampung Sira/Kampung Nyabet/Kampung Taiee, Bahagian Kuching oleh 

Kementerian dan JKR adalah memuaskan kecuali beberapa kelemahan seperti berikut: 

 

 Reka bentuk projek jalan telah siap pada tahun 2005 tetapi pelaksanaan hanya 

dimulakan selepas 5 tahun menyebabkan kos meningkat sejumlah RM38.02 juta. 
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 Proses rundingan harga kontrak mengambil masa 27 bulan untuk dimuktamadkan. 

 Perubahan Kerja sejumlah RM2.67 juta telah diluluskan dan pembinaan jajaran baru 

di Seksyen 2 dari CH.9+375m hingga CH.10+500m telah disiapkan oleh kontraktor 

tetapi Perjanjian Tambahan tidak dimuktamad dan ditandatangani. 

 Kualiti kerja tidak memuaskan dari aspek keselamatan pengguna jalan, pematuhan 

piawaian serta spesifikasi kontrak dan pemasangan perabot jalan. 

 

3.4.1. Prestasi Keseluruhan Projek 

 

3.4.1.1. Projek menaik taraf dan menambah baik jalan ini telah dilulus pelaksanaannya 

pada RMKe-7 (1996-2000) di bawah projek Jalan Raya Kecil dengan nilai skim sejumlah 

RM8.50 juta dan peruntukan diluluskan sejumlah RM1.50 juta. Pada RMKe-7 hingga 

RMKe-10, jumlah perbelanjaan sebenar untuk projek ini adalah RM55.64 juta atau 82.9% 

daripada jumlah peruntukan RM67.09 juta yang diterima. Semakan Audit mendapati 

tempoh kontrak adalah 30 bulan bermula pada tarikh penyerahan tapak iaitu awal 

Disember 2012 dan dijadualkan siap pada awal Jun 2015. Satu Perakuan Kelambatan 

dan Lanjutan Masa selama 32 hari telah diluluskan oleh JKR dan tarikh siap disemak 

semula adalah pada awal Julai 2015. Seksyen 1(CH.0+000m ke CH.9+3500m) dan 

Seksyen 3 (CH.10+450m ke CH.13+464m) termasuk 3 jambatan konkrit bertetulang di 

Sungai Sira, Sungai Tusak dan Sungai Resong serta paip air utama telah siap pada awal 

Jun 2015. Perakuan Siap Kerja telah dikeluarkan dan projek telah diserah balik kepada 

JKR pada bulan Jun 2015. Tempoh Tanggungan Kecacatan bagi Seksyen 1 dan 3 adalah 

selama 12 bulan dan tamat awal Jun 2016. Seksyen 2 (CH.9+375m hingga CH.10+500m) 

yang dilaksanakan di bawah Perjanjian Tambahan telah bermula pada awal Oktober 2014 

dan disiapkan pada akhir Oktober 2015 dan Perakuan Siap Kerja dikeluarkan pada akhir 

Disember 2015. Setakat bulan Disember 2015, sejumlah RM47.99 juta telah dibayar 

kepada kontraktor berkenaan. Projek ini telah siap sepenuhnya pada bulan Oktober 2015 

dengan kos sebanyak RM52.87 juta termasuk kos kontrak utama dan penjajaran semula 

pada tahun 2015. Anggaran asal projek ini pada tahun 2005 ialah sebanyak RM14.85 juta 

sahaja.  

 

3.4.1.2. Semakan Audit seterusnya mendapati walaupun reka bentuk projek jalan ini 

telah disiapkan oleh perunding pada tahun 2005, pelaksanaan projek ini tidak dapat 

diteruskan. Ini kerana peruntukan yang diterima sejumlah RM3.09 juta hanya mencukupi 

untuk bayaran kos reka bentuk perunding sejumlah RM0.64 juta dan kos pengambilan 

balik tanah sejumlah RM2.45 juta. Projek ini hanya diteruskan selepas 5 tahun iaitu 

setelah Kerajaan Negeri memutuskan pada bulan Julai 2010 untuk melaksanakan projek 

ini di bawah RMKe-9 dan RMKe-10 berikutan permohonan daripada M/S TEAM pada 

akhir Mac 2010.  

 

 

 



56 | LKAN NEGERI SARAWAK 2015 SIRI 1 

3.4.1.3. Maklum balas daripada JKR bertarikh 6 Januari 2016, menyatakan bahawa 

projek ini telah diluluskan semenjak RMKe-7. Walau bagaimanapun peruntukan 

yang diterima hanya mencukupi untuk kos reka bentuk dan juga kos pengambilan 

balik tanah sahaja.  

 

Pada pendapat Audit, projek yang siap direka bentuk hendaklah diteruskan 

pelaksanaannya bagi mengelak penyemakan semula reka bentuk asal disebabkan 

faktor masa dan seterusnya mengelak peningkatan kos.  

 

3.4.2. Pengurusan Perolehan 

 

3.4.2.1. Kebenaran daripada Setiausaha Kewangan Negeri hendaklah diperoleh terlebih 

dahulu bagi kos penambahan kerja melebihi RM1 juta dan Perjanjian Tambahan 

hendaklah ditandatangani bagi memelihara kepentingan Kerajaan.  

 

3.4.2.2. Semakan Audit mendapati proses rundingan harga kontrak mengambil masa 27 

bulan untuk dimuktamadkan iaitu dari bulan Julai 2010 hingga November 2012 

berbanding 4 bulan 20 hari (140 hari) untuk tempoh pelaksanaan tender mengikut norma 

disarankan oleh Perbendaharaan bermula daripada penyediaan spesifikasi hingga 

pengeluaran Surat Setuju Terima. Kelewatan ini adalah kerana selepas projek diluluskan 

oleh MMKN pada bulan Julai 2010, pihak kontraktor telah menaikkan harga tawaran 

daripada asalnya RM71 juta kepada RM98.95 juta. Rundingan harga kontrak ini telah 

berlarutan sehinggalah bulan Oktober 2012, kontraktor bersetuju menawarkan pada 

harga RM50.20 juta iaitu RM12.40 juta atau 32.8% lebih tinggi daripada anggaran JKR 

sejumlah RM37.80 juta (berdasarkan Jadual Kadar JKR Sarawak 2010). Surat Setuju 

Terima telah dikeluarkan oleh JKR pada bulan November 2012 dan perjanjian kontrak 

telah dimeterai antara Kerajaan Negeri Sarawak dengan kontraktor berkenaan pada bulan 

Disember 2012.  

 

3.4.2.3. Semakan Audit seterusnya mendapati pada tahun 2013, kerja menaik taraf dan 

menambah baik di Seksyen 2 dari CH.9+375m hingga CH.10+500m tidak dapat 

diteruskan kerana semasa pembinaan terdapat bantahan daripada 8 pemilik tanah yang 

tinggal di sepanjang jalan sedia ada di Kampung Nyabet. Pada bulan April 2014, jajaran 

jalan baru sepanjang 1.125 kilometer dicadangkan melibat anggaran kos tambahan 

sejumlah RM2.47 juta berdasarkan kadar seperti dokumen kontrak. Jajaran jalan asal dan 

jajaran jalan baru di Seksyen 2 dari CH.9+375m hingga CH.10+500m adalah seperti          

di Peta 3.2. 
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Peta 3.2. 

Jajaran Jalan Asal Dan Jajaran Jalan Baru Di Seksyen 2 Dari CH.9+375m Hingga CH.10+500m 

 
Sumber: Jabatan Kerja Raya Sarawak 

 

3.4.2.4. Berdasarkan Surat Pekeliling Setiausaha Kewangan Negeri Bil.1/2011-

Peraturan Arahan Perubahan Kerja (V.O) Bagi Projek-projek Di bawah Peruntukan 

Kerajaan Negeri bertarikh 13.09.2011, sebarang perubahan kerja yang melibatkan kos 

melebihi RM1 juta perlulah mendapat kebenaran Setiausaha Kewangan Negeri. 

Bagaimanapun, Kementerian pada bulan Jun 2014 dan pada lawatan tapak bulan 

September 2014 telah memutuskan pembinaan jajaran jalan baru dari CH9+375m hingga 

CH10+500m dengan tambahan kos sejumlah RM2.67 juta diteruskan dan mengarahkan 

supaya kerja pembinaan dimulakan dengan segera.  

 

3.4.2.5. Permohonan Perubahan Kerja sejumlah RM2.67 juta bagi projek ini kemudian 

dikemukakan oleh JKR kepada Setiausaha Kewangan Negeri pada awal September 2014 

dan diluluskan pada awal Oktober 2014 tertakluk kepada peruntukan yang mencukupi 

untuk kerja tambahan tersebut. Bagaimanapun pada pertengahan Oktober 2014, pihak 

kontraktor telah meningkatkan harga kepada RM3.36 juta tidak termasuk menanam 

cerucuk dan Cukai Barangan Dan Perkhidmatan (G.S.T) dengan lanjutan masa selama 6 

bulan. Alasan adalah peningkatan kos disebabkan kenaikan harga bahan binaan seperti 

petrol dan diesel serta kelewatan bayaran untuk perubahan kerja ini akan dibayar dalam 

bulan Januari 2016. Harga yang dikenakan oleh kontraktor untuk kerja pembinaan jajaran 

baru sahaja adalah RM0.89 juta atau 36.0% lebih tinggi daripada anggaran JKR sejumlah 

RM2.47 juta. Butiran perubahan kerja telah dikemukakan kepada Jawatankuasa 

Perubahan Kerja untuk kelulusan. Pada bulan Mac 2015, JKR memutuskan untuk 

melaksanakan perubahan kerja untuk jajaran baru jalan ini dengan menyediakan 

Perjanjian Tambahan.  

 

Seksyen 2 Jajaran Jalan Seperti    
Pada Kontrak Asal 

Seksyen 2 Jajaran Semula Jalan 
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3.4.2.6. Mengikut perubahan kerja yang telah diluluskan oleh Setiausaha Kewangan 

Negeri Sarawak pada bulan Oktober 2014, tempoh penyiapan kerja penjajaran semula ini 

adalah 120 hari iaitu bermula pada awal Oktober 2014 dan siap pada awal Februari 2015. 

Bagaimanapun, kerja ini telah disiapkan pada akhir Oktober 2015 iaitu kelewatan selama 

8 bulan. Setakat akhir tahun 2015, tiada Tempoh Lanjutan Masa diluluskan dan denda 

yang dianggarkan sejumlah RM2.81 juta (RM10,994/hari x 256 hari) juga tidak dikenakan. 

Ini kerana pihak kontraktor tidak bersetuju dengan harga RM2.47 juta ditawarkan oleh 

JKR menyebabkan draf Perjanjian Tambahan yang disediakan pada bulan Ogos 2015 

masih tidak dimuktamad dan ditandatangani setakat bulan Disember 2015. Kelewatan 

penyediaan dokumen kontrak tambahan akan menimbulkan masalah pembayaran dan 

status tanggungan kecacatan projek kerana kerja telah pun disiapkan oleh kontraktor. 

Selain itu, kerja membina jajaran baru ini juga telah menyebabkan siling RMKe-10 tidak 

mencukupi serta perlu penambahan peruntukan dalam RMKe-11 dianggarkan sejumlah 

RM2.30 juta (termasuk pampasan tanah dan bayaran kepada perunding).  

 

3.4.2.7. Maklum balas daripada JKR bertarikh 6 Januari 2016, menyatakan bahawa 

cadangan jajaran awal digugurkan dan JKR hanya meningkat akses Kampung sedia 

ada untuk Seksyen 2 dimasukkan dalam kontrak. YB Menteri telah membuat 

lawatan kerja ke tapak projek untuk berbincang dengan penduduk dan cadangan 

untuk mengguna jajaran alternatif di CH.9+375m hingga CH.10+500m telah 

dipersetuju. Kontraktor tidak bersetuju dengan harga pembinaan jajaran jalan baru. 

Kontraktor memaklumkan JKR pada awal September 2015 supaya 

mempertimbangkan pertambahan kos dan JKR masih dalam proses untuk 

menyelesaikan perkara ini. 

 

Pada pendapat Audit, anggaran kos projek sepatutnya diperoleh terlebih dahulu 

daripada JKR sebagai asas rundingan dengan pihak kontraktor. Bagi perubahan kerja 

yang melibatkan kos tambahan melebihi RM1 juta, Kementerian hendaklah terlebih 

dahulu mendapat kebenaran daripada Setiausaha Kewangan Negeri sebelum 

sebarang keputusan yang melibatkan implikasi kewangan dibuat. 

 

3.4.3. Pemantauan Projek 

 

3.4.3.1. Projek ini telah dilaksanakan secara rundingan terus dan Pengarah JKR 

Sarawak selaku Pegawai Penguasa Projek.  

 

3.4.3.2. Semakan Audit mendapati beberapa kelemahan dalam pelaksanaan projek 

telah dibangkitkan dalam Laporan Audit Dalam JKR (Cawangan Siasatan) pada bulan 

Ogos 2014 melibatkan kemahiran kakitangan JKR dalam menjalankan ujian kawalan 

kualiti dipertikaikan, data serta keputusan ujian tidak diberi perhatian serta diterap 

mengikut kesesuaian. Selain itu, kekerapan dan keperluan ujian tidak dipantau 

secukupnya, tanda amaran tidak mencukupi di tambak serta kawasan cerun yang 

dipotong. Dari aspek pemeliharaan alam sekitar pula didapati langkah asas mengawal 

pemendapan tidak dipatuhi. Pada Mesyuarat Tapak No.13 bulan September 2014, 
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kontraktor berkenaan telah diminta membetulkan segala ketidakpatuhan yang dilaporkan 

dalam Laporan Audit Dalam tersebut. Bagaimanapun, tiada bukti menunjukkan langkah 

pembetulan telah diambil oleh kontraktor berkenaan. 

 

3.4.3.3. Lawatan Audit ke tapak pada 4 November 2015 bersama pihak JKR, perunding 

dan kontraktor berkenaan mendapati kelemahan seperti berikut:-  

 

a. Struktur Sambungan Kedai Menceroboh Rizab Jalan 

 

Adalah didapati struktur sambungan bangunan kedai telah menceroboh rizab jalan di 

permulaan chainage Jalan Teng Bukap. Struktur ini telah dikesan oleh kontraktor 

pada awal tahun 2015 bagaimanapun pemiliknya menuntut pampasan sekiranya 

struktur sambungan haram tersebut dirobohkan. Masalah ini telah dikemukakan oleh 

JKR kepada Penguasa Tanah Dan Survei Bahagian Kuching pada bulan April 2015 

tetapi tiada penyelesaian dan struktur tersebut masih tidak dirobohkan. Struktur 

sambungan ini telah menghalang kerja pembinaan parit tepi jalan dan 

membahayakan keselamatan pengguna jalan. Struktur sambungan di persimpangan 

jalan adalah seperti di Gambar 3.1. 

 

 

Gambar 3.1 
Struktur Sambungan Di Persimpangan Jalan 
 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: CH0.00 Jalan Teng Bukap/Kampung Sira/Kampung 

Nyabet/Kampung Taiee, Bahagian Kuching 
Tarikh: 4 November 2015 

 

b. Pemasangan Rel Penghadang (Guardrails) 

 

Adalah didapati rel penghadang dipasang tidak bersambung pada konkrit jambatan. 

Jarak di antara tiang rel penghadang yang dipasang oleh kontraktor adalah pada 

jarak 4 meter, yang sepatutnya pada jarak 2 meter sahaja. Rel penghadang tidak 

dipasang bersambung pada konkrit jambatan dan jarak tiang rel penghadang tidak 

menepati piawaian REAM R3 adalah seperti di Gambar 3.2 dan Gambar 3.3. 

Selepas teguran Audit, kontraktor mendirikan semula tiang rel penghadang pada 

jarak 2 meter seperti di Gambar 3.4. 
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Gambar 3.2 
Rel Penghadang Tidak Dipasang 
Bersambung Pada Konkrit Jambatan 
 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Jalan Teng Bukap/Kampung Sira/Kampung  

Nyabet/Kampung Taiee, Bahagian Kuching 
Tarikh: 4 November 2015 

 

Gambar 3.3 
Jarak Tiang Rel Penghadang Tidak 

Menepati Piawaian REAM R3 

Gambar 3.4 
Jarak Tiang Rel Penghadang Telah  

Dipasang Menepati Piawaian REAM R3 

 

 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Jalan Teng Bukap/Kampung Sira/ 

Kampung Nyabet/Kampung Taiee, 
Bahagian Kuching 

Tarikh: 4 November 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Jalan Teng Bukap/Kampung 

Sira/Kampung Nyabet/Kampung Taiee, 
Bahagian Kuching 

Tarikh: 11 Januari 2016 

 

c. Pemasangan Reflective Road Studs Di Selekoh Jalan 

 

Mengikut Deskripsi Kerja untuk Cadangan Mengeluar Arahan Perubahan Kerja 

Nombor 2-Item A.27, sebanyak 113 reflective road studs dengan harga RM3,627 

hendaklah dipasang pada permukaan jalan baru di Seksyen 2 untuk panduan pada 

waktu malam. Adalah didapati reflective road studs tidak dipasang di selekoh jalan 

CH10+200m sepatutnya. Reflective Road studs tidak dipasang di selekoh jalan 

adalah di Gambar 3.5. Selepas teguran Audit, reflective road studs telah dipasang 

oleh kontraktor seperti di Gambar 3.6. 

  

4 meter 

2 meter 

Sebelum Selepas 
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Gambar 3.5 
Reflective Road Studs Tidak Dipasang 

Di Selekoh Jalan 

Gambar 3.6 
Reflective Road Studs Telah Dipasang 

Di Selekoh Jalan 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: CH10+200m Jalan Teng Bukap/Kampung 

Sira/Kampung Nyabet/Kampung Taiee, 
Bahagian Kuching 

Tarikh: 4 November 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: CH10+200m Jalan Teng Bukap/Kampung 

Sira/Kampung Nyabet/Kampung Taiee, 
Bahagian Kuching 

Tarikh: 11 Januari 2016 

 

d. Lokasi Transverse Bar Di Simpang Jalan 

 

Mengikut kontrak, sejumlah RM0.13 juta telah diperuntukkan bagi membekal kelas ‘A’ 

glass beads reflectorised material, lanour dan peralatan untuk menyiapkan 

thermoplastics road line marking, directional arrows dan transverse bar. Adalah 

didapati lokasi transverse bar kurang tepat iaitu diletak pada garis berhenti di 

simpang jalan dan tidak sebelumnya. Bagi keselamatan pengguna jalan, tanda arah 

transverse bar hendaklah ditunjukkan di lokasi yang bertepatan bagi memudahkan 

pemanduan. Lokasi transverse bar kurang tepat adalah seperti di Gambar 3.7. 

Selepas teguran Audit, kontraktor telah memadam tanda transverse bar seperti            

di Gambar 3.8. 

 

Gambar 3.7 
Lokasi Transverse Bar Kurang Tepat 

Gambar 3.8 
Transverse Bar Dipadam Oleh Kontraktor 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: CH9+674m Jalan Teng 

Bukap/KampungSira/ Kampung 
Nyabet/Kampung Taiee, Bahagian 
Kuching 

Tarikh: 4 November 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: CH.9+674m Jalan Teng 

Bukap/KampungSira/ 
KampungNyabet/Kampung Taiee, 
Bahagian Kuching 

Tarikh: 11 Januari 2016 

 

Transverse Bar 

 

 

 

Fizikal: 43 mm 

Lokasi  
Transverse 
 Bar Sepatutnya 

Transverse Bar 

Dipadam 

 

 

 

Fizikal: 43 mm 

Reflective Road 
Studs 

Sebelum Selepas 

Sebelum Selepas 
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e. Pemasangan Papan Tanda Amaran (Chevron) Di Simpang Dan Selekoh Jalan 

 

Lawatan Audit ke tapak mendapati chevron tidak dipasang di simpang CH.9+674m 

dan di selekoh jalan CH10+200m bagi menunjukkan terdapatnya simpang atau 

selekoh di kawasan terbabit. Ini boleh membahayakan keselamatan pengguna jalan 

raya terutama pada waktu malam memandangkan tiada lampu jalan dipasang di 

sepanjang jalan tersebut dan terdapat gaung di simpang jalan. Chevron tidak 

dipasang di simpang dan selekoh jalan adalah seperti di Gambar 3.9 dan          

Gambar 3.11. Selepas teguran Audit, kontraktor telah memasang chevron di 

simpang dan selekoh jalan seperti di Gambar 3.10 dan Gambar 3.12. 

 

Gambar 3.9 
Chevron Tidak Dipasang  

Di Simpang Jalan 

Gambar 3.10 
Chevron Telah Dipasang 

Di Simpang Jalan 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: CH9+674m Jalan Teng Bukap/Kampung 

Sira/Kampung Nyabet/Kampung Taiee, 
Bahagian Kuching 

Tarikh: 4 November 2015  

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: CH9+674m Jalan Teng Bukap/Kampung 

Sira/Kampung Nyabet/Kampung Taiee, 
Bahagian Kuching 

Tarikh: 11 Januari 2016 

 

Gambar 3.11 
Chevron Tidak Dipasang 

Di Selekoh Jalan 

Gambar 3.12 
Chevron Telah Dipasang 

Di Selekoh Jalan 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: CH10+200m Jalan Teng Bukap/Kampung 

Sira/Kampung Nyabet/Kampung Taiee, 
Bahagian Kuching 

Tarikh: 4 November 2015 

Sumber: Jabatan Kerja Raya Sarawak 
Lokasi: CH10+200m Jalan Teng Bukap/Kampung 

Sira/Kampung Nyabet/Kampung Taiee, 
Bahagian Kuching 

Tarikh: 6 Januari 2016 

 

  

Sebelum Selepas 

Sebelum Selepas 
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f. Cerun Tidak Dilindungi  

 

Perkara AD2.2.8.1(a) Addendum No.S-1(REV.1-Oktober 1997) Standard 

Specification For Road Works menetapkan the contractor is responsible for achieving 

an acceptable grass cover over all exposed, trimmed and completed cut and fill 

surfaces. Perkara AD2.2.8.1 juga menetapkan exposed cut faces and 

fill/embankment surfaces, shall be protected against erosion damage until the grass 

cover is achieved. Semakan Audit mendapati sejumlah RM1 juta telah diperuntukkan 

dalam kontrak bagi supply, lay and complete protective vegetation of all exposed 

surfaces by spot turfing including maintenance. Lawatan Audit ke tapak mendapati 

rumput tidak meliputi permukaan cerun dengan sempurna bagi mengelak berlakunya 

hakisan tanah. Keadaan ini membahayakan pengguna jalan raya sekiranya berlaku 

tanah runtuh dan saliran tersumbat yang menyebabkan aliran air masuk ke arah 

permukaan jalan. Cerun yang tidak dilindungi dengan rumput sepenuhnya adalah 

seperti di Gambar 3.13. Selepas teguran Audit, kontraktor telah menanam semula 

rumput seperti di Gambar 3.14. 

 

Gambar 3.13 
Cerun Tidak Dilindungi Sepenuhnya 

Gambar 3.14 
Rumput Telah Ditanam Semula 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Jalan Teng Bukap/Kampung Sira/ 

Kampung Nyabet/Kampung Taiee, 
Bahagian Kuching 

Tarikh: 4 November 2015 

Sumber: Jabatan Kerja Raya Sarawak 
Lokasi: Jalan Teng Bukap/Kampung Sira/Kampung  

Nyabet/Kampung Taiee, Bahagian Kuching 
Tarikh: 6 Januari 2016 

 

g. Penyenggaraan Tidak Dilaksanakan 

 

Kawasan bahu jalan perlu disenggara daripada sebarang tumbuhan liar. Adalah 

didapati rumput dan tumbuhan liar tidak disenggara sehingga menjalar ke saliran 

serta parit dan menutup aliran air. Kontraktor perlu melaksanakan penyenggaraan 

berkala bagi pemotongan rumput, pembersihan parit serta pembetung dan 

penyenggaraan tanda jalan semasa tempoh tanggungan kecacatan. Parit jalan yang 

tidak disenggara adalah seperti di Gambar 3.15. Selepas teguran Audit, kerja 

pemotongan rumput dan pembersihan parit telah dijalankan seperti di Gambar 3.16. 

  

Sebelum Selepas 
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Gambar 3.15 
Parit Jalan Tidak Disenggara 

Gambar 3.16 
Kerja Pembersihan Parit Jalan 

Telah Dijalankan 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: CH10+500m Jalan Teng Bukap/Kampung 

Sira/Kampung Nyabet/Kampung Taiee, 
Bahagian Kuching 

Tarikh: 4 November 2015 

Sumber: Jabatan Kerja Raya Sarawak 
Lokasi: CH10+500m Jalan Teng Bukap/Kampung 

Sira/Kampung Nyabet/Kampung Taiee, 
Bahagian Kuching 

Tarikh: 6 Januari 2016 

 

h. Ketebalan Lapisan Tapak (Wearing Course) Tidak Mengikut Spesifikasi Kontrak 

 

Mengikut lukisan kontrak, ketebalan lapisan tapak yang ditetapkan untuk projek jalan 

ini adalah 50mm (ACW20). Semakan Audit mendapati Cawangan Siasatan JKR telah 

menjalankan ujian ketebalan (Coring Test) di 7 lokasi jalan ini pada bulan Mei 2015. 

Mengikut keputusan Pusat Makmal Bahan-bahan JKR, ketebalan konkrit asfalt di 4 

daripada 7 lokasi yang dipilih adalah kurang daripada 50mm. Lokasi tersebut adalah 

di CH.6+000m, CH.8+000m, CH.12+500m dan CH.13+500m. Ujian ketebalan lapisan 

tapak juga telah dilakukan semasa lawatan Audit ke tapak di 3 lokasi yang dipilih. 

Adalah didapati 2 daripada 5 ujian ketebalan yang dijalankan tidak menepati 

spesifikasi yang ditetapkan. Kurang pemantauan di tapak projek terhadap kerja 

penurapan yang dilakukan oleh kontraktor telah menjejaskan kualiti kerja. Lokasi 

projek yang tidak menepati spesifikasi kontrak dari segi ketebalan lapisan tapak 

adalah seperti di Jadual 3.1 dan Gambar 3.17 hingga Gambar 3.18. 

 

Jadual 3.1 
Lokasi Projek Tidak Menepati Spesifikasi Kontrak 

Dari Segi Ketebalan Lapisan Tapak 

Bil. Chainage 

Ketebalan Lapisan Tapak Seperti 

Perbezaan 
Jenis Jalan 

Lukisan 
Kontrak 

Fizikal 

(mm) (mm) (mm) 

1. 5+200m 50 43 7 R3 

2.  11+500m 50 46 4 R3 
Sumber: Jabatan Kerja Raya Sarawak 

  

Sebelum Selepas 
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Gambar 3.17 
Ketebalan Wearing Course 

Tidak Mencukupi 

Gambar 3.18 
Ketebalan Wearing Course 

Tidak Mencukupi 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: CH5+200m Jalan Teng Bukap/Kampung 

Sira/Kampung Nyabet/Kampung Taiee, 
Bahagian Kuching 

Tarikh: 4 November 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: CH.11+ 500m Jalan Teng 

Bukap/Kampung Sira/Kampung 
Nyabet/Kampung Taiee, Bahagian 
Kuching 

Tarikh: 4 November 2015 

 

i. Pewartaan Bebanan Jalan 

 

Pewartaan jalan perlu dilakukan bagi memudahkan Jabatan Pengangkutan Jalan 

serta Polis DiRaja Malaysia untuk melakukan penguatkuasaan di jalan tersebut 

seperti sekatan berat jalan, had laju dan peraturan jalan raya yang berkaitan. Adalah 

didapati projek ini telah diserah balik sepenuhnya kepada JKR pada bulan Oktober 

2015 tetapi setakat awal Januari 2016, jalan ini belum diwartakan. Struktur jalan 

piawaian REAM R3 di dalam kontrak asal tidak dapat menampung had muatan 

kenderaan berat dan ini boleh menyebabkan kegagalan pra matang permukaan jalan. 

Sekiranya masalah kenderaan melebihi had muatan mengguna jalan tersebut tidak 

ditangani, ianya mengurangkan jangka hayat jalan dan Kerajaan Negeri terpaksa 

menanggung kos penyenggaraan serta pembaikan yang tinggi. 

 

3.4.3.4. Maklum balas daripada JKR bertarikh 6 Januari 2016, menyatakan bahawa 

Jabatan Tanah Dan Survei telah dimaklum mengenai struktur haram tersebut tetapi 

tiada jawapan dan JKR telah menghantar surat peringatan kepada Jabatan Tanah 

Dan Survei pada 17 Disember 2015. Terdapat percanggahan antara lukisan 

jambatan dan lukisan terperinci. Kontraktor telah di arah pada 11 Disember 2015 

untuk membina rel penghadang berdasarkan lukisan terperinci dan membetulkan 

tiang rel penghadang pada jarak 2 meter mengikut lukisan, memasang road studs 

dengan serta merta, membetulkan kesilapan meletak tanda transverse bar di 

persimpangan sedangkan dalam lukisan tidak disediakan, memasang papan tanda 

amaran semasa pemeriksaan pra-penyerahan pada 10 Disember 2015 dan 

memastikan cerun dilindungi sepenuhnya dalam Tempoh Tanggungan Kecacatan. 

Pejabat JKR Bahagian mengurus penyenggaraan rutin selepas majlis penyerahan 

projek. Ketebalan lapisan tapak di 2 lokasi iaitu di CH.12+500m dan CH.13+500m 

kurang daripada spesifikasi ditetapkan berkemungkinan besar adalah 

Lukisan Kontrak  :  50mm 

Fizikal                  :  43mm  

 

 

 

Fizikal: 43 mm 

Lukisan Kontrak :  50mm 

Fizikal             :   46mm  
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ketidakpatuhan setempat. Kekangan tapak menyebabkan tidak semua keperluan 

REAM R3 boleh dipatuhi. 

 

Pada pendapat Audit, JKR hendaklah memastikan pengawasan di tapak projek oleh 

perunding dijalankan dengan rapi bagi memastikan kualiti kerja adalah mematuhi 

spesifikasi sebelum penyelesaian bayaran dilakukan. 

 

3.5. SYOR AUDIT 

 

Bagi memperbaiki kelemahan yang dibangkitkan dalam laporan ini dan juga memastikan 

perkara yang sama tidak berulang dalam perancangan projek yang lain, adalah disyorkan:  

 

3.5.1. Kementerian Pembangunan Infrastruktur Dan Perhubungan Sarawak hendaklah 

memastikan pelaksanaan projek disegerakan setelah reka bentuk siap dan rundingan harga 

dimuktamadkan secepat mungkin bagi mengelak peningkatan kos dan masa. 

 

3.5.2. Kementerian Pembangunan Infrastruktur Dan Perhubungan Sarawak hendaklah 

mendapat anggaran kos projek terlebih dahulu daripada JKR sebagai asas rundingan 

dengan pihak kontraktor. Bagi perubahan kerja yang melibatkan kos tambahan melebihi 

RM1 juta, Kementerian hendaklah terlebih dahulu mendapat kebenaran daripada Setiausaha 

Kewangan Negeri sebelum sebarang keputusan yang melibatkan implikasi kewangan dibuat. 

 

3.5.3. Jabatan Kerja Raya Sarawak hendaklah mempertingkatkan pemantauan terhadap 

penyeliaan dan pengawasan projek oleh perunding supaya spesifikasi, kualiti kerja dan 

kualiti bahan yang digunakan adalah mematuhi piawaian yang telah ditetapkan selain 

memastikan kontraktor mengambil tindakan segera untuk membaiki semua kecacatan 

berbangkit sebelum tamat tempoh tanggungan kecacatan. 
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LEMBAGA SUNGAI-SUNGAI SARAWAK 

 

4. PENGURUSAN PEROLEHAN 

 

4.1. LATAR BELAKANG 

 

4.1.1. Lembaga Sungai-Sungai Sarawak (LSS) telah ditubuhkan pada 1 Oktober 1993 di 

bawah Seksyen 3, Ordinan Sungai Sarawak 1993. Lembaga Sungai-Sungai Sarawak adalah 

sebuah Badan Berkanun Negeri di bawah pengawasan Kementerian Pembangunan 

Infrastruktur dan Komunikasi (MIDCOM). Fungsi LSS adalah merancang serta melaksana 

pembangunan dan penambahbaikan sistem pengangkutan sungai keseluruhannya dan 

foreshores di Sarawak.  

 

4.1.2. Perolehan LSS adalah tertakluk kepada Ordinan Sungai Sarawak 1993, Ordinan 

Badan-Badan Berkanun (Prosedur Kewangan dan Perakaunan) 1995, Manual Prosedur 

Kualiti MS ISO 9001:2008, peraturan kewangan Persekutuan, peraturan kewangan Negeri 

dan pekeliling berkaitan yang sedang berkuat kuasa. Prosedur kewangan LSS menetapkan 

perolehan melebihi RM50,000 dibuat melalui kaedah tender dan perolehan bernilai di bawah 

RM10,000 dibuat melalui kaedah pembelian terus. Bagi kaedah sebut harga, had nilai 

perolehan yang ditetapkan untuk Ibu Pejabat adalah RM10,000 hingga RM50,000 setahun 

manakala Pejabat Wilayah adalah RM1,000 hingga RM10,000 setahun bagi item yang 

sama. Selain itu, LSS telah menubuhkan Jawatankuasa Pembuka Tender/Sebut Harga, 

Jawatankuasa Penilaian Tender/Sebut Harga dan Jawatankuasa Tender/Sebut Harga.  

 

4.1.3. Bagi tahun 2012 hingga 2015, LSS telah membuat 8,868 perolehan bernilai 

RM22.38 juta dengan menggunakan kaedah tender, sebut harga, pembelian terus dan 

rundingan terus. Butiran lanjut adalah seperti di Jadual 4.1. 

 

Jadual 4.1 
Kaedah Perolehan LSS Bagi Tahun 2012 Hingga 2015 

Kaedah 
Perolehan 

2012 2013 2014 2015 
Bil. 

Keseluruhan 

Jumlah 
Keseluruhan 

(RM Juta) (Bil.) (RM Juta) (Bil.) (RM Juta) (Bil.) (RM Juta) Bil. (RM Juta) 

Tender 2 2.01 6 0.36 4 2.71 2 0.87 14 5.95 

Sebut 
Harga 

19 0.46 12 0.45 8 0.18 10 0.25 49 1.34 

Pembelian 
Terus 

2,320 0.29 2,362 0.22 2,227 0.33 1,893 2.33 8,802 3.17 

Rundingan 
Terus 

1 9.84 1 2.05 1 0.03 0 0.00 3 11.92 

Jumlah 2,342 12.60 2,381 3.08 2,240 3.25 1,905 3.45 8,868 22.38 

           Sumber: Lembaga Sungai-Sungai Sarawak 
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4.2. OBJEKTIF PENGAUDITAN 

 

Pengauditan dijalankan untuk menilai sama ada pengurusan perolehan oleh LSS telah 

dirancang, dilaksanakan dengan cekap, ekonomi, berkesan serta mencapai matlamatnya 

dan mematuhi undang-undang yang ditetapkan. 

 

4.3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN 

 

Skop pengauditan merangkumi aspek perancangan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap 

pengurusan perolehan LSS bagi tempoh 2012 hingga 2015. Pengauditan ini telah dijalankan 

di MIDCOM, Ibu Pejabat LSS dan Pejabat LSS Wilayah II (Sibu). Pengauditan ini dijalankan 

dengan membuat analisis terhadap data perbelanjaan, menyemak manual prosedur serta 

peraturan kerja, rekod perakaunan, dokumen berkaitan pengurusan perolehan, program 

serta jadual kerja, laporan minit mesyuarat serta dokumen lain yang berkaitan. Pemilihan 

sampel pengauditan adalah 2,220 daripada 8,802 perolehan melalui kaedah pembelian 

terus, semua 49 perolehan secara sebut harga, semua 14 perolehan secara tender dan 

semua 3 perolehan secara rundingan terus. Selain itu, lawatan ke 24 projek yang dipilih dan 

temu bual telah dilaksanakan semasa pengauditan. Exit Conference bersama Controller LSS 

telah diadakan pada 19 Januari 2016 yang turut dihadiri oleh wakil Setiausaha Tetap 

MIDCOM. 

 

4.4. PENEMUAN AUDIT  

 

Pengauditan yang dijalankan antara bulan September hingga November 2015 mendapati 

pada keseluruhannya, pengurusan perolehan LSS adalah memuaskan dari aspek 

pelaksanaan kerja serta perkhidmatan, bekalan telah diterima dan digunakan, pematuhan 

terhadap prosedur pelantikan jawatankuasa perolehan serta tawaran kerja dan tindakan 

susulan telah diambil selepas teguran Audit. Bagaimanapun, terdapat kelemahan seperti 

berikut yang perlu ditambah baik: 

 Prosedur kehilangan/kerosakan aset tidak dipatuhi.  

 Pengurusan kontrak sewaan bangunan terminal penumpang kurang memuaskan. 

 

4.4.1. Prosedur Kehilangan/Kerosakan Aset Tidak Dipatuhi 

 

4.4.1.1. Surat Pekeliling Setiausaha Kewangan Negeri Bil. 2 Tahun 2013 Bab F, 

menetapkan prosedur bagi kehilangan aset jabatan dan langkah yang perlu diambil oleh 

Ketua Jabatan serta pegawai terlibat bagi tujuan hapus kira aset.  

 

4.4.1.2. Semakan Audit mendapati bagi tempoh 2012 hingga 2015, 6 aset bernilai 

RM22,581 dilaporkan hilang dan satu aset bernilai RM361,360 telah rosak. Adalah 

didapati LSS telah menginsuranskan kesemua aset tersebut dan laporan polis telah 

dibuat. Semakan Audit selanjutnya mendapati LSS telah membuat tuntutan insurans dan 

sejumlah RM379,312 telah diterima oleh LSS bagi 6 aset yang telah hilang dan rosak. 
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Manakala LSS masih dalam proses tuntutan insurans bagi satu aset yang hilang. Butiran 

lanjut adalah seperti di Jadual 4.2. 

 

Jadual 4.2 
Senarai Aset Hilang/Rosak Dan Tuntutan Insurans Bagi Tempoh 2012 Hingga 2015 

Bil. Butiran Aset Lokasi 
Tarikh 
Hilang/ 
Rosak* 

Kos 
Asal 

Tarikh 
Pembayaran 

Tuntutan 
Insurans 

Jumlah 
Tuntutan 

(RM) (RM) 

1. Enjin Yamaha 
40hp  

Stesen Pemeriksaan 
Kanowit 

21.12.2012 8,606 19.11.2013 8,356 

2. Monitor Samsung 
Dan CPU 
Compaq 5500 

Stesen Pemeriksaan 
Kuala Tatau 

29.06.2012 4,005 21.11.2014 1,937 

3. Kipas Enjin 
Yamaha 115hp – 
Bot SRB 15 

Terminal 
Penumpang Bintulu 

27.03.2014 TM 10.11.2014 2,705 

4. HP Probook 
4440s Notebook 

Rumah Pegawai 
LSS 

11.03.2015 2,790 12.10.2015 2,755 

5. Toshiba Portege 
M800-E3310p 
Notebook 

Ibu Pejabat  27.04.2015 4,490 09.11.2015 2,199 

6. HP Probook 
4440s Notebook 

Ibu Pejabat  11.06.2015 2,690 - Dalam 
Proses 
Tuntutan 

7. Bot SRB 17 Perairan Tanjung 
Po, Sematan 

09.12.2014* 361,360 06.11.2015 361,360 

Jumlah 383,941  379,312 

Sumber: Lembaga Sungai-Sungai Sarawak 
Nota: * Aset Rosak 

 

4.4.1.3. Semakan Audit selanjutnya mendapati tiada Laporan Akhir Kehilangan Aset, 

syor surcaj atau tatatertib tidak diambil terhadap pegawai serta sijil pelupusan aset tidak 

dikeluarkan bagi kehilangan dan kerosakan kesemua aset tersebut.  

 

4.4.1.4. Maklum balas daripada LSS bertarikh 28 Mac 2016, menyatakan Laporan 

Akhir Kehilangan Aset Alih Kerajaan telah disediakan oleh Jawatankuasa Siasatan. 

Tindakan menghapus kira semua aset yang hilang telah dibuat pada 23 Mac 2016 

dan permohonan untuk menghapus kira bot SRB 17 telah dikemukakan kepada 

Setiausaha Kewangan Negeri pada 21 Januari 2016 untuk kelulusan. Manakala 

tindakan terhadap pegawai yang bertanggungjawab terhadap kehilangan dan 

kerosakan aset akan dirujuk kepada Jawatankuasa Tatatertib. 

 

Pada pendapat Audit, tindakan yang bersesuaian hendaklah diambil ke atas pegawai 

yang terlibat dengan kehilangan/kerugian kepada LSS. 

 

4.4.2. Pengurusan Kontrak Sewaan Bangunan Terminal Penumpang Kurang 

Memuaskan 

 

4.4.2.1. Lembaga Sungai-Sungai Sarawak telah menyewakan ruang kantin serta 

kemudahan terminal di 3 terminal penumpang iaitu Kapit, Sibu dan Kuching kepada 

Koperasi Kakitangan Lembaga Sungai-Sungai Sarawak Berhad (KO-SU Berhad). 
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Perjanjian secara berasingan mengikut lokasi telah ditandatangani di antara LSS dan KO-

SU Berhad. Tempoh sewaan adalah 3 dan 5 tahun dengan kadar sewa sebulan sejumlah 

RM300 dan RM1,000. Butiran lanjut adalah seperti di Jadual 4.3. 

 

Jadual 4.3 
Tempoh Perjanjian Dan Kadar Sewa Sebulan 

Bagi Terminal Penumpang LSS 

Bil. Lokasi 

Tempoh 
Perjanjian 

Tempoh 
Perjanjian 

Kadar 
Sewa 

Sebulan 

(Lama) (Baru) (RM) 

1. 
 

Terminal Penumpang Kapit, 
Kapit 

01.05.2012  
Hingga  

30.04.2015 

01.05.2015 
Hingga 

20.04.2018 

300 

2. Terminal Penumpang Sibu, 
Sibu (Tingkat Bawah) 

01.09.2010  
Hingga  

31.08.2013 

01.09.2013 
Hingga  

31.08.2016 

300 

3. Terminal Penumpang Sibu, 
Sibu (Tingkat Atas) 

- 01.05.2012 
Hingga  

30.04.2017 

1,000 

4. Terminal Penumpang 
Kuching, Kuching 

01.05.2012  
Hingga  

30.04.2015 

01.05.2015 
Hingga  

30.04.2018 

300 

Sumber: Lembaga Sungai-Sungai Sarawak 

 

4.4.2.2. Perenggan 2 (f) perjanjian sewaan menetapkan penyewa dikehendaki 

membayar kepada LSS bagi penggunaan elektrik serta air di premis yang disewa. 

Lembaga Sungai-Sungai Sarawak sepatutnya memasang meter berasingan bagi tujuan 

tersebut. Semakan Audit mendapati bagi tempoh 2012 hingga 2015, LSS telah 

membelanjakan sejumlah RM472,331 untuk pembayaran bil elektrik dan sejumlah 

RM64,806 untuk pembayaran bil air bangunan terminal termasuk ruang yang disewakan 

di 3 terminal penumpang tersebut. Semakan Audit selanjutnya mendapati tiada kutipan 

dibuat oleh LSS daripada KO-SU Berhad bagi penggunaan elektrik dan air seperti 

ditetapkan dalam perjanjian. Butiran bayaran bil elektrik dan air bagi tempoh 2012 hingga 

2015 adalah seperti di Jadual 4.4. 

 

Jadual 4.4 
Bayaran Elektrik Dan Air 

Di Terminal Penumpang Kapit, Sibu Dan Kuching  

Bayaran Tahun 

Terminal Penumpang 
Jumlah 

Kapit Sibu Kuching 

(RM) (RM) (RM) (RM) 

Elektrik 2012 12,310 *111,011 14,299 137,620 

2013 22,347 68,395 19,799 110,541 

2014 23,466 67,175 19,230 109,871 

2015 25,189 71,403 17,707 114,299 

Jumlah 83,312 317,984 71,035 472,331 

Air 2012 189 *12,609 1,350 14,148 

2013 5,517 7,955 4,117 17,589 

2014 3,259 8,807 4,789 16,855 

2015 2,435 8,774 5,005 16,214 

Jumlah 11,400 38,145 15,261 64,806 

Sumber: Lembaga Sungai-Sungai Sarawak 
Nota: * Termasuk Bayaran Dari Bulan September 2010 Hingga Disember 2011 
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4.4.2.3. Semakan Audit mendapati pihak KO-SU Berhad telah menyewakan premis 

kepada pihak ketiga. Lawatan Audit ke terminal penumpang Kapit, Sibu dan Kuching 

mendapati kantin, kedai dan tandas beroperasi di kawasan yang disewakan. Pemeriksaan 

Audit selanjutnya mendapati meter berasingan bagi elektrik dan air tidak dipasang di 

terminal penumpang Sibu dan Kapit. Selain itu, didapati penggunaan peralatan elektrik 

dan penyambungan paip air tanpa kebenaran menyebabkan penggunaan elektrik dan air 

yang tinggi. Keadaan terminal adalah seperti di Gambar 4.1 hingga Gambar 4.6. 

 

Gambar 4.1 
Peralatan Elektrik Yang Digunakan 

Di Kantin 

Gambar 4.2 
Mesin Permainan Di Ruang 

Legar Terminal 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Terminal Penumpang Kapit 
Tarikh: 29 Oktober 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Terminal Penumpang Kapit 
Tarikh: 29 Oktober 2015 

 

Gambar 4.3 
Penghawa Dingin Di Kantin 

Gambar 4.4 
Lampu Hiasan Di Kantin 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Terminal Penumpang Sibu 
Tarikh: 30 Oktober 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Terminal Penumpang Sibu 
Tarikh: 30 Oktober 2015 
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Gambar 4.5 Gambar 4.6 
Penyambungan Paip Air Tanpa Kebenaran  

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Terminal Penumpang Sibu 
Tarikh: 30 Oktober 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Terminal Penumpang Sibu 
Tarikh: 30 Oktober 2015 

 

4.4.2.4. Lembaga Sungai-Sungai Sarawak hendaklah memastikan penyewa mematuhi 

syarat dan terma perjanjian yang telah dimeterai. Lampiran A perjanjian sewaan terminal 

penumpang Kapit menetapkan ruang sewaan adalah tandas dan kiosk sahaja. Lawatan 

Audit pada 29 Oktober 2015 di terminal penumpang Kapit mendapati penyewa telah 

menggunakan ruang legar dan bilik kenamaan (VIP) iaitu bukan kawasan yang ditetapkan 

dalam perjanjian. Penyewa telah menggunakan bilik VIP sebagai pejabat dan tempat 

menyimpan stok barangan. Selain itu, adalah didapati penyewa telah membuat kerja 

memasang kabinet pasang siap di bilik VIP tanpa kebenaran. Keadaan bilik VIP adalah 

seperti di Gambar 4.7 hingga Gambar 4.11. 

 

 

Gambar 4.7 
Pemasangan Kabinet Tanpa Kebenaran 

 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Terminal Penumpang Kapit 
Tarikh: 29 Oktober 2015 
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Gambar 4.8 
Kotak Diletakkan Di Sofa Milik Kerajaan 

Gambar 4.9 
Keadaan Selepas Kotak Dialihkan 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Terminal Penumpang Kapit 
Tarikh: 29 Oktober 2015 

Sumber: Lembaga Sungai-Sungai Sarawak 
Lokasi: Terminal Penumpang Kapit 
Tarikh:  2 Februari 2016 

 

Gambar 4.10 
Stok Diletakkan Di Laluan Pintu Masuk 

Bilik VIP 

Gambar 4.11 
Keadaan Selepas Stok Dialihkan 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Terminal Penumpang Kapit 
Tarikh: 29 Oktober 2015 

Sumber: Lembaga Sungai-Sungai Sarawak 
Lokasi: Terminal Penumpang Kapit 
Tarikh: 2 Februari 2016 

 

4.4.2.5. Maklum balas daripada LSS bertarikh 28 Mac 2016, menyatakan LSS 

dalam proses membuat pemasangan meter elektrik berasingan di terminal 

penumpang Sibu dan Kapit. Manakala pemasangan meter air berasingan di terminal 

penumpang Sibu dan Kapit telah dibuat pada Mac 2016. KO-SU Berhad akan 

membayar balik kos elektrik serta air selepas tindakan pelarasan dibuat dengan 

pembekal utiliti yang berkaitan. Selain itu, penyewa telah mengalih barangan yang 

ditempatkan di kawasan bukan sewaan dan Bahagian Pentadbiran LSS telah 

dilantik untuk membuat pemantauan bagi memastikan syarat kontrak dipatuhi.  

 

Pada pendapat Audit, pengurusan sewaan terminal penumpang LSS adalah kurang 

memuaskan kerana tidak mengikut syarat perjanjian yang telah ditetapkan untuk 

menjaga kepentingan Kerajaan. 

  

Sebelum Selepas 

Sebelum Selepas 
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4.5. SYOR AUDIT 

 

Bagi memastikan pengurusan perolehan Lembaga Sungai-Sungai Sarawak dibuat dengan 

cekap serta berkesan dan kelemahan yang dibangkitkan dalam laporan ini tidak berulang 

adalah disyorkan supaya langkah seperti berikut diambil: 

 

4.5.1. Mematuhi sepenuhnya prosedur yang ditetapkan bagi aset hilang/rosak dan 

tindakan yang bersesuaian hendaklah diambil ke atas pegawai yang terlibat.  

 

4.5.2. Memastikan syarat kontrak dipatuhi bagi menjaga kepentingan Kerajaan. 
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MAJLIS DAERAH LIMBANG 

MAJLIS DAERAH MATU DAN DARO 

 

5. PENGURUSAN PEROLEHAN 

 

5.1. LATAR BELAKANG 

 

5.1.1. Perolehan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) adalah termasuk pelaksanaan projek 

pembangunan, perolehan kerja, aset dan bekalan untuk tujuan operasi harian PBT. 

Pembiayaan perbelanjaan perolehan PBT adalah dari peruntukan yang diterima daripada 

Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan peruntukan PBT sendiri. Perolehan dibuat 

secara pembelian terus, sebut harga, tender dan rundingan terus. Tatacara perolehan PBT 

adalah tertakluk kepada The Local Authorities Ordinance, 1996 (Ordinan), The Local 

Authorities Financial Regulations, 1997 (LAFR 1997), Manual Sistem Pengurusan Kualiti MS 

ISO 9001:2008, peraturan kewangan Negeri, peraturan kewangan Persekutuan bagi 

peruntukan yang diterima daripada Kerajaan Persekutuan dan pekeliling berkaitan yang 

sedang berkuat kuasa. 

 

5.1.2. Sumber pendapatan Majlis Daerah Limbang (MDL) dan Majlis Daerah Matu dan 

Daro (MDMD) adalah dari geran Kerajaan Persekutuan serta Kerajaan Negeri, cukai 

taksiran, yuran, faedah dari pelaburan, hasil pelbagai dan lesen. Manakala perbelanjaan 

adalah bagi perolehan kerja, bekalan serta perkhidmatan untuk tujuan operasi dan 

melaksanakan projek pembangunan di kawasan MDL dan MDMD. Pendapatan serta 

perbelanjaan MDL dan MDMD bagi tahun 2012 hingga 2014 masing-masingnya adalah 

sejumlah RM38.60 juta dan RM37.94 juta. Butiran lanjut adalah seperti di Jadual 5.1. 

 

Jadual 5.1 
Pendapatan Serta Perbelanjaan MDL Dan MDMD Bagi Tahun 2012 Hingga 2014 

PBT 

Pendapatan Dan Perbelanjaan 
Jumlah 

2012 2013 2014 

Pendapatan 
(RM Juta) 

Perbelanjaan 
(RM Juta) 

Pendapatan 
(RM Juta) 

Perbelanjaan 
(RM Juta) 

Pendapatan 
(RM Juta) 

Perbelanjaan 
(RM Juta) 

Pendapatan 
(RM Juta) 

Perbelanjaan 
(RM Juta) 

MDL 6.25 6.58 5.98 6.73 6.78 7.43 19.01 20.74 

MDMD 5.80 4.80 6.60 5.76 7.19 6.64 19.59 17.2 

Jumlah 12.05 11.38 12.58 12.49 13.97 14.07 38.60 37.94 

            Sumber: Penyata Kewangan Majlis Daerah Limbang dan Majlis Daerah Matu Dan Daro 

 

5.2. OBJEKTIF PENGAUDITAN 

 

Pengauditan dijalankan untuk menilai sama ada pengurusan perolehan oleh MDL dan 

MDMD telah dirancang, dilaksanakan dengan cekap, ekonomi, berkesan serta mencapai 

matlamatnya dan mematuhi undang-undang yang ditetapkan. 
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5.3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN 

 

Skop pengauditan merangkumi aspek perancangan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap 

pengurusan perolehan MDL dan MDMD bagi tempoh 2012 hingga 2014. Pengauditan 

dilaksanakan dengan menyemak rekod dan dokumen berkaitan perolehan di MDL dan 

MDMD. Pemilihan sampel pengauditan adalah 336 perolehan bernilai RM2.48 juta daripada 

1,718 perolehan melalui kaedah pembelian terus bernilai RM6.03 juta, 63 perolehan bernilai 

RM11.19 juta daripada 111 perolehan secara sebut harga bernilai RM15.49 juta dan 42 

perolehan bernilai RM10.62 juta daripada 99 perolehan secara tender bernilai RM17.57 juta. 

Selain itu, lawatan ke 43 lokasi projek terpilih bernilai RM8.48 juta dan temu bual telah 

dilaksanakan semasa pengauditan. Exit Conference bersama Setiausaha MDL dan 

Setiausaha MDMD telah diadakan pada 18 Disember 2015 yang turut dihadiri oleh 

Setiausaha Tetap, Kementerian Kerajaan Tempatan Dan Pembangunan Komuniti Sarawak 

dan Unit Audit Dalam, Jabatan Ketua Menteri. 

 

5.4. PENEMUAN AUDIT  

 

Pengauditan yang dijalankan pada bulan Ogos hingga Oktober 2015 mendapati pengurusan 

perolehan MDL dan MDMD adalah baik dari aspek pematuhan terhadap prosedur perolehan, 

tawaran kerja dan jawatankuasa yang dilantik, prestasi penggunaan peruntukan, 

perbelanjaan perolehan mengikut maksud serta bekalan telah diterima dan disimpan dengan 

baik. Bagaimanapun, terdapat kelemahan yang perlu dibuat penambahbaikan oleh MDL dan 

MDMD seperti berikut: 

 Dua projek bernilai RM2.75 juta daripada 43 sampel audit bernilai RM8.48 juta 

didapati tidak menepati spesifikasi dan mengalami kerosakan. 

 Sijil Perakuan Siap Kerja yang dikeluarkan oleh MDMD bagi 13 projek bernilai 

RM2.59 juta tidak mengikut tempoh yang ditetapkan dalam garis panduan. 

 

5.4.1. Prestasi  

 

5.4.1.1. Bagi tahun 2012 hingga 2014, MDL dan MDMD telah menerima peruntukan 

sejumlah RM44.10 juta daripada Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan dana PBT 

sendiri. Bagi tempoh yang sama sejumlah RM39.09 juta atau 88.6% telah dibelanjakan 

oleh MDL dan MDMD melibatkan 1,928 perolehan. Prestasi perbelanjaan perolehan 

secara keseluruhan di MDL dan MDMD adalah baik iaitu di MDL sejumlah RM18.88 juta 

atau 94.6% daripada RM19.95 juta peruntukan yang diterima telah dibelanjakan dan 

RM20.21 juta atau 83.7% daripada peruntukan sejumlah RM24.15 juta yang diterima oleh 

MDMD telah dibelanjakan. Butiran lanjut adalah seperti di Jadual 5.2. 
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Jadual 5.2 
Peruntukan Serta Perbelanjaan Perolehan MDL Dan MDMD 

Bagi Tahun 2012 Hingga 2014 

PBT 
Sumber 

Kewangan 

Bil. 

Perolehan 

Peruntukan 

(RM Juta) 

Perbelanjaan 

(RM Juta) 

Peratus 

(%) 

MDL 

Persekutuan 33 5.83 5.71 97.9 

Negeri 54 12.31 11.37 92.4 

PBT 885 1.81 1.80 99.4 

Jumlah 972 19.95 18.88 94.6 

MDMD 

Persekutuan  45 5.71 5.62 98.4 

Negeri 60 8.50 5.18 60.9 

PBT 851 9.94 9.41 94.7 

Jumlah 956 24.15 20.21 83.7 

Jumlah Keseluruhan 1,928 44.10 39.09 88.6 

    Sumber: Majlis Daerah Limbang dan Majlis Daerah Matu Dan Daro 

 

5.4.1.2. Bagi tahun 2012 hingga 2014, MDL dan MDMD telah membuat 1,928 

perolehan bernilai RM39.09 juta melalui kaedah perolehan secara pembelian 

terus, tender dan sebut harga. Butiran lanjut kaedah perolehan mengikut PBT 

adalah seperti di Jadual 5.3. 

 

Jadual 5.3 
Kaedah Perolehan MDL Dan MDMD Bagi Tahun 2012 Hingga 2014 

PBT Kaedah Perolehan 
Bil. 

Perolehan 
Perbelanjaan  

(RM Juta) 
Peratus 

(%) 

MDL 

Pembelian Terus 885 1.80 9.6 

Tender 54 11.37 60.2 

Sebut Harga 33 5.71 30.2 

Jumlah 972 18.88  

MDMD 

Pembelian Terus 833 4.23 20.9 

Tender 45 6.20 30.7 

Sebut Harga 78 9.78 48.4 

Jumlah 956 20.21 
 

Jumlah Keseluruhan 1,928 39.09 

Sumber: Majlis Daerah Limbang dan Majlis Daerah Matu Dan Daro 

 

Pada pendapat Audit, prestasi penggunaan peruntukan adalah baik di MDL dan MDMD 

iaitu di MDL kadar penggunaan peruntukan adalah 94.6% dan di MDMD, 83.7% 

peruntukan yang diterima telah dibelanjakan. 

 

5.4.2. Kaedah Perolehan  

 

5.4.2.1. Pengurusan perolehan MDL dan MDMD yang dibuat melalui kaedah pembelian 

terus, sebut harga dan tender adalah tertakluk kepada LAFR 1997 iaitu pembelian terus 

adalah bagi perolehan yang bernilai di bawah RM20,000, sebut harga dipelawa bagi 

pembelian melebihi RM20,000 tetapi kurang daripada RM50,000 dan tender dipelawa 

bagi perolehan yang melebihi RM50,000. Had tersebut adalah bagi perolehan yang 

menggunakan peruntukan yang diterima daripada Kerajaan Negeri serta peruntukan MDL 
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dan MDMD sendiri. Manakala bagi peruntukan yang diterima daripada Kerajaan 

Persekutuan had yang ditetapkan bagi ketiga-tiga kaedah perolehan tersebut adalah 

tertakluk kepada peraturan kewangan dan garis panduan Kerajaan Persekutuan yang 

sedang berkuat kuasa. Selain itu, MDL dan MDMD hendaklah mematuhi semua prosedur 

perolehan yang telah ditetapkan, menubuhkan Jawatankuasa Pembuka Sebut 

Harga/Tender, Jawatankuasa Penilaian Sebut Harga dan Jawatankuasa Sebut 

Harga/Tender bagi kaedah perolehan melalui Sebut Harga dan Tender.  

 

5.4.2.2. Semakan Audit terhadap 336 perolehan bagi pembelian terus, 63 perolehan 

secara sebut harga dan 42 perolehan secara tender di MDL dan MDMD mendapati 

kedua-dua PBT tersebut telah mematuhi peraturan yang ditetapkan dalam tatacara 

perolehannya dari aspek penggunaan peruntukan, pelantikan jawatankuasa, pelantikan 

kontraktor, pelaksanaan dan pemantauan kerja yang dilaksanakan oleh kontraktor yang 

dilantik.  

 

5.4.3. Perolehan Kerja Tidak Mematuhi Spesifikasi Dan Mengalami Kerosakan 

  

5.4.3.1. Lawatan Audit ke 13 projek MDL bernilai RM4.85 juta dan 30 projek MDMD 

bernilai RM3.63 juta yang telah siap dilaksanakan dan dipilih sebagai sampel pengauditan 

mendapati secara keseluruhannya, perolehan dan kualiti kerja yang dilaksanakan adalah 

mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak serta tujuan perolehan tercapai. 

Bagaimanapun, terdapat kes di mana projek dilaksanakan tidak mengikut skop serta tidak 

disenggara dan tempoh tanggungan kecacatan di Sijil Perakuan Siap Kerja (CPC) yang 

dikeluarkan tidak mengikut garis panduan pelaksanaan projek. Contoh projek yang telah 

dilaksanakan dengan memuaskan dari segi pengurusan perolehan, pematuhan kepada 

spesifikasi kontrak dan tujuan perolehan tercapai adalah seperti di Gambar 5.1 hingga 

Gambar 5.4. Manakala kerja dilaksanakan tanpa mengikut spesifikasi yang telah 

ditetapkan serta projek siap tidak disenggara di mana air bertakung di dalam longkang 

dan berlaku retakan kecil pada longkang yang telah siap dibina adalah seperti                   

di Jadual 5.4. Keadaan adalah seperti di Gambar 5.5 hingga Gambar 5.11. 
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Gambar 5.1 
Rumah Program Pembasmian 

Kemiskinan Bandar 

Gambar 5.2 
Laluan Pejalan Kaki Berbumbung 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara  
Lokasi: Kampung Pahlawan Limbang 
Tarikh: 27 Ogos 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara  
Lokasi : Bandar Limbang 
Tarikh: 26 Ogos 2015 

 

Gambar 5.3 
Projek Menaik Taraf Laluan Pejalan Kaki 

Gambar 5.4 
Projek Menaik Taraf Titian Belian 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara  
Lokasi: Pekan Daro, Daro 
Tarikh: 27 Ogos 2015 

 Sumber: Jabatan Audit Negara 
 Lokasi:Kampung Jemoreng, Matu  
 Tarikh: 25 Ogos 2015 

 

Jadual 5.4 
Projek Tidak Menepati Skop Kerja Dan Rosak 

PBT Bil. Projek 
Tarikh 

Kerja Siap 
Kos 
(RM) 

Penemuan Audit 

MDL 1. Pembinaan Tapak Pelupusan 
Sampah Fasa 2 Bahagian 
Limbang 

18.02.2015 2,730,000 a. Peruntukan di bawah Perkara 6 
Pelbagai Kerja dalam kontrak 
yang dimeterai menghendaki 
kontraktor mengecat garisan 
tengah dan tepi jalan selebar 
100mm dengan 2 lapisan cat 
jalan yang dibenarkan. Lawatan 
Audit pada 27 Ogos 2015 
mendapati jalan tidak dicat 
dengan garisan tengah dan tepi 
seperti dinyatakan dalam 
kontrak. Keadaan sebelum dan 
selepas kerja pembaikan adalah 
seperti di Gambar 5.5 dan 
Gambar 5.6. 

b. Berlaku retakan kecil pada 
longkang di sepanjang jalan 
tapak pelupusan sampah 

Tarikh Siap: 23.12.2013 
Kos Rumah: RM49,980 

Tarikh Siap: 08.12.2014 
Kos Projek: RM165,948 

Tarikh Siap: 28.10.2014 
Kos: RM68,021 

Tarikh Siap: 28.10.2013 
Kos Projek: RM98.870 
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PBT Bil. Projek 
Tarikh 

Kerja Siap 
Kos 
(RM) 

Penemuan Audit 

tersebut. Selain itu, saluran 
longkang tidak berfungsi dengan 
baik menyebabkan air 
bertakung.  

c. Keadaan sebelum serta selepas 
tindakan pembaikan dan 
keadaan air yang bertakung di 
dalam longkang adalah seperti di 
Gambar 5.7 hingga      Gambar 
5.9.  

MDMD 
 

1. Membina Dan Menyiapkan 
R.C Culvert Di Kpg. Pantray, 
Daro  
Spesifikasi : 
22 kaki(P) X 4 kaki(L) 

17.05.2013 16,800 Lawatan Audit pada 27 Ogos 2015 
mendapati R.C Culvert yang dibina 
tidak mengikut spesifikasi iaitu 22 
kaki (P) x 4 kaki(L).Ukuran semasa 
lawatan Audit adalah 14 kaki (P) x 4 
kaki (L) iaitu kurang 8 kaki panjang. 
Selain itu, culvert telah rosak dan 
tidak disenggara. Keadaan adalah 
seperti di Gambar 5.10 dan    
Gambar 5.11. 

Jumlah 2,746,800  

 Sumber: Majlis Daerah Limbang dan Majlis Daerah Matu Dan Daro 

 

Gambar 5.5 
Garisan Tengah Dan Tepi Jalan 

Tidak Dicat 

Gambar 5.6 
Garisan Tengah Dan Tepi Jalan 

Telah Dicat 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara  
Lokasi: Tapak Pelupusan Sampah Limbang  
Tarikh: 27 Ogos 2015 

Sumber: Majlis Daerah Limbang 
Lokasi: Tapak Pelupusan Sampah Limbang 
Tarikh: 09 November 2015  

 

  

Sebelum Selepas 
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Gambar 5.7 
Retakan Pada Longkang  

Gambar 5.8 
Retakan Yang Telah Dibaiki 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara  
Lokasi: Tapak Pelupusan Sampah Limbang  
Tarikh: 27 Ogos 2015 

Sumber: Majlis Daerah Limbang  
Lokasi: Tapak Pelupusan Sampah Limbang  
Tarikh: 01 Februari 2016 

 

 

Gambar 5.9 
Air Bertakung Dalam Longkang 
 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Tapak Pelupusan Sampah Limbang 
Tarikh: 27 Ogos 2015 

 

Gambar 5.10 
Ukuran Culvert 

Tidak Mengikut Spesifikasi 

Gambar 5.11 
Culvert Yang Rosak 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kampung Pantray, Daro 
Tarikh: 27 Ogos 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kampung Pantray, Daro 
Tarikh: 27 Ogos 2015 

 

5.4.3.2. Maklum balas daripada MDL bertarikh 20 November 2015, menyatakan 

kerja pembaikan dan mengecat garisan jalan telah siap dilaksanakan oleh 

kontraktor berkenaan pada 9 November 2015.  

 

Sebelum Selepas 
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5.4.3.3. Maklum balas daripada MDMD bertarikh 4 Januari 2016, menyatakan jalan 

rosak disebabkan oleh kawasan kerap dilanda banjir dan berlaku hakisan yang 

telah menyebabkan culvert tersebut rosak. 

 

Pada pendapat Audit, setiap projek yang dibina hendaklah dipantau dengan teliti bagi 

memastikan kontraktor melaksanakan kerja mengikut spesifikasi kontrak serta 

menggunakan bahan yang berkualiti. Selain itu, kerja penyenggaraan perlu 

dilaksanakan bagi memastikan projek dapat diguna dalam jangka masa yang panjang 

dan keselamatan pengguna dijaga. 

 

5.4.4. Tempoh Tanggungan Kecacatan Tidak Mengikut Peraturan 

 

5.4.4.1. Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan (KPKT) menyalurkan 

peruntukan kepada PBT untuk melaksanakan projek Kecil Di Kawasan Dan Kampung 

Tradisional (BP1). Bagi tujuan tersebut, KPKT telah mengeluarkan Garis Panduan 

Pelaksanaan Projek BP1 sebagai rujukan semasa melaksanakan projek. Antara perkara 

yang ditetapkan dan perlu dipatuhi oleh PBT semasa pelaksanaan projek adalah 

menetapkan tempoh tanggungan kecacatan dengan jelas dalam kontrak di mana 

kontraktor adalah bertanggungjawab untuk membaiki apa-apa kecacatan, 

ketidaksempurnaan dan kerosakan lain apabila diarah oleh PBT atas kos kontraktor 

sendiri dalam tempoh tersebut. Tempoh tanggungan kecacatan bagi kontrak bernilai di 

bawah RM100,000 adalah 6 bulan dari tarikh kerja diperakukan siap dan bagi kontrak 

bernilai melebihi RM100,000, tempoh tanggungan kecacatan adalah 12 bulan dari tarikh 

kerja diperakukan siap. 

 

5.4.4.2. Semakan Audit terhadap CPC yang dikeluarkan oleh MDMD bagi 13 projek 

bernilai RM2.59 juta yang telah siap dilaksanakan dan dibiayai melalui peruntukan 

Kerajaan Persekutuan mendapati MDMD tidak menetapkan tempoh tanggungan 

kecacatan mengikut tempoh yang telah ditetapkan. Tempoh tanggungan kecacatan di 

CPC yang dikeluarkan bagi semua projek tersebut adalah 6 bulan. Manakala tempoh 

tanggungan kecacatan yang ditetapkan dalam Garis Panduan Pelaksanaan Projek 

Persekutuan Dan Projek BP1 adalah 12 bulan. Senarai projek yang berkaitan adalah 

seperti di Jadual 5.5. 

 

Jadual 5.5 
Tempoh Tanggungan Kecacatan Tidak Mengikut Peraturan 

Bil. Projek 
Sumber 

Peruntukan 
Tarikh 
Siap 

Tempoh Tanggungan 
Kecacatan Nilai 

Kontrak 
CPC 

Garis 
Panduan 

(Bulan) (Bulan) (RM) 

1. Menaik Taraf Jalan 
Kampung Treng Fasa 3, 
Matu 

Persekutuan 11.06.2012 6 12 199,380 

2. Menaik Taraf Jalan 
Semalau, Daro 

Persekutuan 08.06.2012 6 12 199,700 
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Bil. Projek 
Sumber 

Peruntukan 
Tarikh 
Siap 

Tempoh Tanggungan 
Kecacatan Nilai 

Kontrak 
CPC 

Garis 
Panduan 

(Bulan) (Bulan) (RM) 

3. Menaik Taraf Jalan 
Kampung Belawai, Daro 

Persekutuan 05.06.2012 6 12 199,420 
 

4. Menaik Taraf Jalan 
Kampung Sok Fasa 2, 
Matu 

Persekutuan 16.10.2012 6 12 199,880 

5. Menaik Taraf Jalan 
Kampung Lemang Pek 

Persekutuan 01.10.2012 6 12 199,012 

6. Menaik Taraf Jalan 
Kampung Baru, Dagang, 
Igan, Matu 

Persekutuan 08.04.2013 6 12 199,390 

7. Menaik Taraf Jalan 
Kampung Panchor, Daro 

Persekutuan 08.04.2013 6 12 199,455 
 

8. Menaik Taraf Jalan Kg 
Tepi Laut, Belawai 

Persekutuan 10.04.2013 6 12 199,500 

9. Menaik Taraf Jalan Kg 
Tengah  

Persekutuan 08.04.2013 6 12 199,440 
 

10. Menaik Taraf Jalan 
Kampung Halud 

Persekutuan  04.04.2013 6 12 199,502 
 

11. Menaik Taraf Saliran Dan 
Jalan Di Kampung 
Bawang, Matu 

Persekutuan 09.04.2013 6 12 199,290 
 
 

12. Menaik Taraf Jalan Di 
Kawasan Belakang 
Market Daro 

Persekutuan 21.05.2014 6 12 199,245 
 
 

13. Menaik Taraf Jalan Di 
Kampung Baru, Daro 

Persekutuan 23.05.2014 6 12 199,448 

Jumlah 2,592,662 

Sumber : Majlis Daerah Matu Dan Daro 

 

5.4.4.3. Maklum balas daripada MDMD bertarikh 4 Januari 2016, mengakui 

kesilapan di dalam penyediaan Sijil Perakuan Siap Kerja dan telah menyediakan 

senarai semak bagi memastikan perkara ini tidak berulang.  

 

Pada pendapat Audit, walaupun tiada perbelanjaan penyenggaraan tambahan dibuat 

oleh MDMD dalam tempoh 6 bulan tersebut, tempoh tanggungan kecacatan perlu 

ditetapkan berdasarkan garis panduan supaya kepentingan Kerajaan dijaga. 

 

5.5. SYOR AUDIT 

 

Bagi memastikan pengurusan perolehan Majlis Daerah Limbang dan Majlis Daerah Matu 

Dan Daro dibuat dengan cekap serta berkesan dan kelemahan yang dibangkitkan di dalam 

laporan tidak berulang adalah disyorkan supaya MDL dan MDMD memberi fokus kepada 

aspek pematuhan kepada spesifikasi kerja serta garis panduan pelaksanaan projek yang 

ditetapkan dan projek yang telah siap disenggara supaya tiada pembaziran wang awam 

berlaku.  
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PUSAT KEPELBAGAIAN BIOLOGI SARAWAK 

 

6. PENGURUSAN PROGRAM KEPELBAGAIAN BIOLOGI  

 

6.1. LATAR BELAKANG 

 

6.1.1. Pusat Kepelbagaian Biologi Sarawak (SBC) yang ditubuhkan pada 1998 adalah 

bertujuan menjalankan kerja inventori dan pengawalan kepada kekayaan kepelbagaian 

biologi. Pindaan Ordinan Pusat Kepelbagaian Biologi Sarawak 2003 telah mengamanahkan 

SBC untuk melaksanakan penyelidikan dan pembangunan ke atas biodiversiti; 

mendokumentasikan pengetahuan tradisional ke atas penggunaan dan pengurusan 

biodiversiti oleh komuniti pribumi; penanaman semula tumbuhan untuk pemuliharaan dan 

penghargaan. Selain itu, SBC juga dikehendaki mewujudkan pangkalan data berkaitan 

biodiversiti; menganjur program kesedaran dan penghargaan terhadap biodiversiti-

bioteknologi; mengawal penyelidikan berkaitan biodiversiti yang berpotensi ke arah 

komersial; dan bekerjasama dengan organisasi yang mempunyai kepentingan dan minat 

yang sama berkaitan biodiversiti. 

 

6.1.2. Objektif Pelaksanaan Program Kepelbagaian Biologi adalah untuk menggalakkan 

dokumentasi pengetahuan tradisional komuniti pribumi yang berkaitan dengan penggunaan 

sumber biologi serta memelihara pengetahuan tersebut dan membangunkan biodiversiti 

negeri Sarawak melalui penyelidikan dan berkongsi manfaat tersebut dengan rakyat negeri 

Sarawak. Setakat Disember 2015, Pusat Kepelbagaian Biologi Sarawak telah melantik 

seramai 48 orang pegawai penyelidik untuk merealisasikan objektif tersebut. 

 

6.1.3. Had Peruntukan bagi Program Kepelbagaian Biologi yang diluluskan oleh Kerajaan 

Negeri Sarawak di bawah Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMKe-10) adalah berjumlah 

RM20 juta. Setakat 31 Disember 2015, geran pembangunan diterima daripada Kerajaan 

Negeri Sarawak berjumlah RM20 juta dan rizab disalurkan oleh SBC berjumlah RM4.21 juta. 

Sejumlah RM23.86 juta telah dibelanjakan dalam tempoh yang sama. Manakala geran 

pembangunan yang diterima sejak tahun 2001 sehingga 2015 adalah berjumlah RM33.54 

juta dan sejumlah RM31.19 juta telah dibelanjakan.  

 

6.2. OBJEKTIF PENGAUDITAN  

 

Objektif pengauditan adalah untuk menilai sama ada pengurusan Program Kepelbagaian 

Biologi oleh SBC telah dilaksanakan dengan cekap dan berkesan dalam mencapai matlamat 

yang telah ditetapkan. 
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6.3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN  

 

Pengauditan merangkumi aspek perancangan, pelaksanaan dan pemantauan pengurusan 

Program Kepelbagaian Biologi oleh SBC. Pengauditan dijalankan di pejabat Pusat 

Kepelbagaian Biologi Sarawak (SBC). Maklumat tambahan juga diperoleh daripada Jabatan 

dan Agensi seperti Kementerian Perancangan Sumber dan Alam Sekitar dan Unit 

Perancang Negeri Sarawak. Pengauditan adalah dengan menyemak rekod, dokumen dan 

fail berkaitan serta mengkaji dan menganalisis data berkaitan dengan Program 

Kepelbagaian Biologi oleh SBC. Selain itu, temu bual bersama pegawai yang terlibat dan 

lawatan ke taman biodiversiti telah dijalankan. Exit Conference telah diadakan bersama 

Ketua Pegawai Eksekutif SBC pada 8 Januari 2016 yang turut dihadiri oleh wakil 

Kementerian Perancangan Sumber dan Alam Sekitar dan Unit Perancang Negeri Sarawak. 

 

6.4. PENEMUAN AUDIT 

 

Pengauditan yang dijalankan pada bulan Ogos 2015 mendapati pengurusan dan pencapaian 

Program Kepelbagaian Biologi adalah memuaskan. Bagaimanapun terdapat penemuan yang 

masih boleh dipertingkatkan seperti berikut: 

 Standard Operating Procedure bagi Program Dokumentasi dan Pemeliharaan 

Pengetahuan Tradisional tidak lengkap. 

 Bilangan ekstrak yang didaftarkan di dalam Natural Product Library bagi tempoh 

RMKe-10 adalah rendah berbanding tempoh RMKe-9.  

 Pengkomersilan produk LitSara masih belum tercapai. 

 

6.4.1. Pencapaian Program 

 

6.4.1.1. Program Dokumentasi dan Pemeliharaan Pengetahuan Tradisional 

Sarawak 

 

a. Pusat Kepelbagaian Biologi Sarawak membantu komuniti pribumi Sarawak 

memelihara pengetahuan tradisional melalui teknik merekod dan mendokumentasi 

yang betul. Sebanyak 4 projek iaitu projek Depository and Information, Nursery and 

Propagation, Traditional Knowledge Documentation dan Documentation and 

Conservation of Traditional Knowledge In Sarawak telah dijalankan di bawah RMKe-8 

hingga RMKe-10. Laporan Tahunan setakat bulan Jun 2015, melaporkan sebanyak 

85 kampung terdiri daripada 15 etnik yang terlibat serta jumlah tumbuh-tumbuhan 

yang dikumpul dan didokumentasi adalah 5,323 tumbuhan dan 1,261 spesis yang 

telah disahkan. Manakala terdapat 2 kampung yang mempunyai Taman Herba dan 

Pusat Maklumat Komuniti iaitu di Long Iman, Mulu, Bahagian Miri dan Bung Jagoi, 

Bau, Bahagian Kuching. 
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b. Program ini menggalakkan komuniti pribumi menanam tumbuh-tumbuhan asli yang 

berguna dari segi perubatan dan kesihatan serta untuk aktiviti meningkatkan 

kesedaran di kalangan generasi muda. Program ini bermula pada tahun 2002 di 

mana SBC menjalankan projek perintis di kalangan komuniti Bidayuh di Kampung 

Kiding, Padawan dan Kampung Semadang, Penrissen yang terletak di Bahagian 

Kuching dan komuniti Penan di Long Iman dan Batu Bungan, Mulu yang terletak di 

Bahagian Miri.  

 

c. Pencapaian Key Performance Indicator (KPI) untuk program ini di dalam RMKe-10 

setakat tahun 2014 ialah 253.8% melebihi KPI yang ditetapkan seperti di Jadual 6.1. 

 

Jadual 6.1 
Pencapaian KPI untuk Program Dokumentasi dan Pemeliharaan  

Pengetahuan Tradisional Sarawak Di Dalam RMKe-10 

Bil. Nama Projek 
KPI 

Pencapaian 
KPI 

Sebenar 

Pencapaian 
KPI 

Sebenar 

(Bilangan) (Bilangan) (%) 

1. Penyertaan Pameran Peringkat Tempatan 
dan Kebangsaan 

16 18 112.5 

2. Penyertaan Program Sekolah 8 8 100.0 

3. Bengkel/Seminar/Simposium 6 12 200.0 

4. Penyertaan Komuniti  72 78 108.3 

5. Tumbuhan Yang Dikutip Dan 
Didokumentasi/Tumbuhan Yang Dikutip 
Untuk Penyelidikan dan Pembangunan 
Produk 

1,444 724 50.1 

6. Penerbitan Pusat Sumber/Brosur/Kit 
Korporat 

120 3,446 2,871.7 

7. Rekod DVD/Imej 96 187 194.8 

Jumlah 1,762 4,473 253.8 

Sumber: Pusat Kepelbagaian Biologi Sarawak 

 

d. Penglibatan Komuniti Pribumi 

 

Analisis Audit mendapati kaum Iban merupakan yang paling ramai terlibat di dalam 

program ini iaitu 30% (29) kawasan serta kampung disusuli oleh kaum Bidayuh 14% 

(14), Melanau 9% (9), Melayu, Lun Bawang, Penan masing-masing 7% (7), Kelabit 

5% (5), Kenyah dan Kayan 4% (4), Bisaya 3% (3), Kedayan, Salako dan Tabun 2% 

(2) manakala Berawan, Punan dan Beketan masing-masing 1% (1) seperti                    

di Carta 6.1. 
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Carta 6.1 
Penglibatan Komuniti Pribumi Mengikut Kawasan 

 
Sumber: Pusat Kepelbagaian Biologi Sarawak 

 

e. Selain itu, SBC telah menubuhkan sebuah Taman Etnobotani yang dinamakan 

sebagai “Taman Etnobotani Laila Taib” yang mempunyai 494 jenis tumbuhan 

daripada 7 komuniti (12 kawasan) di Sarawak. Setakat ini, SBC mempunyai 5 nurseri 

untuk koleksi tumbuhan, Bulk Planting Area dan Headhouse and Propagation 

Nursery seperti di Gambar 6.1 hingga 6.4. 

 

Gambar 6.1 
Taman Etnobotani Laila Taib 

Gambar 6.2 
Nurseri/Tapak Semaian 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Pusat Kepelbagaian Biologi Sarawak 
Tarikh: 3 Ogos 2015 

Sumber: Pusat Kepelbagaian Biologi Sarawak 
Lokasi: Pusat Kepelbagaian Biologi Sarawak 
Tarikh 8 Januari 2016 
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Gambar 6.3 
TK Headhouse And Propagation Nursery 

Gambar 6.4 
Propagation Room 

  
Sumber: Pusat Kepelbagaian Biologi Sarawak 
Lokasi: Pusat Kepelbagaian Biologi Sarawak 
Tarikh: 8 Januari 2016 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Pusat Kepelbagaian Biologi Sarawak 
Tarikh: 3 Ogos 2015 

 

f. Standard Operating Procedure Tidak Lengkap  

 

i. Tempoh Pelaksanaan Aktiviti Program 

 

 Langkah pertama untuk menjalankan Dokumentasi Pengetahuan Tradisional 

ialah dengan mewujudkan kesedaran terhadap kepentingan pengetahuan 

tradisional di kalangan ketua komuniti dan komunitinya. Langkah ini 

dilaksanakan dengan menjalankan mesyuarat perundingan dengan ketua 

komuniti atau melalui Pejabat Daerah serta Pejabat Residen. Bengkel 

Pertama Dokumentasi Pengetahuan Tradisional dijalankan bersama 

komuniti setelah komuniti bersetuju untuk menyertainya. Susulan kerja 

lapangan akan dijalankan bersama dengan komuniti yang telah memulakan 

aktiviti dokumentasi bagi meninjau perkembangannya. 

 

 Tempoh pelaksanaan mesyuarat perundingan, bengkel pertama 

dokumentasi dan susulan di sesuatu kawasan adalah penting dimasukkan di 

dalam SOP bagi memastikan aktiviti dilaksanakan dengan teratur dan 

berkesan. Semakan Audit terhadap Standard Operating Procedure (SOP) 

bagi Program Dokumentasi dan Pemeliharaan Pengetahuan Tradisional 

(Program TK) yang disediakan oleh SBC mendapati SOP tersebut tidak 

lengkap dan norma kerja tidak dinyatakan. Ini menyebabkan aktiviti tersebut 

dilaksanakan tanpa panduan yang lengkap dan mengambil masa yang tidak 

munasabah dalam pelaksanaannya. Analisis Audit terhadap data mendapati 

pihak SBC mengambil masa di antara 3 hingga 7 tahun untuk mengadakan 

mesyuarat perundingan bersama ketua komuniti bagi mewujudkan 

kesedaran terhadap kepentingan pengetahuan tradisional di kalangan 

komuniti seperti di Jadual 6.2.  
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Jadual 6.2 
Tempoh Pelaksanaan Mesyuarat Perundingan 

Bil. Etnik 
Bilangan 
Lokasi 

Lokasi 
Tahun 

Pelaksanaan 
Tempoh 
(Tahun) 

1. Lun Bawang 3 Long Semado 2005 3 
(2006-2008) Lawas 2009 

Ba’ Kelalan 2009 

2. Kelabit 3 Bario 2005, 2011 5 
(2006-2010) Long Seridan 2005 

Pa Derong (Bario) 2005 

3. Penan 3 Long Latei 2005 7 
(2006-2012) Long Pa’ Barei 2005 

Sg. Asap (Murum) 2013 

4. Melanau 3 Mukah 2005, 2009 3 
(2006-2008) Dalat 2009, 2011 

Matu 2009, 2011 

5. Melayu 4 Kampung Moyan Laut 2003 4 
(2004-2007) 

5 
(2009-2013) 

Santubong 2008 

Sebuyau 2014 

Sundar, Lawas 2014 

6. Bisaya 1 
Limbang 2005, 2009, 2013 

3 
(2006-2008) 

7. Salako 1 
Kampung Pueh 2003, 2008 

4 
(2004-2007) 

8. Kayan 2 Sg. Asap 2005 4 
(2006-2009) Belaga 2010 

 3-7 

Sumber: Pusat Kepelbagaian Biologi Sarawak 

 

 Sementara itu, pelaksanaan bengkel pertama dokumentasi yang melibatkan 

3 komuniti mengambil masa di antara 2 hingga 4 tahun setelah mesyuarat 

diadakan manakala susulan yang melibatkan 6 komuniti dilaksanakan di 

antara 2 hingga 10 tahun dan tiada susulan dibuat melibatkan 3 komuniti 

walaupun bengkel pernah diadakan sejak 2 hingga 12 tahun yang lalu 

seperti di Jadual 6.3. 
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Jadual 6.3 
Tempoh Pelaksanaan Aktiviti 

Bil. Etnik Lokasi 
Mesyuarat 

Perundingan 

Bengkel 
Pertama 

Dokumentasi 

Tempoh 
(Tahun) 

 Bengkel Pertama Dokumentasi  

1. Lun Bawang Long Semado 2005 2007 2 
(2006-2007) 

4 
(2011-2014) 

Long Tuyo 2010, 2013 2014 

2. Salako Kampung Pueh 2003, 2008 2005 2 
(2004-2005) 

3. Kayan Belaga 2010 2014 4 
(2011-2014) 

 2-4 

 Susulan Selepas Bengkel Pertama Dokumentasi 

Bil. Etnik Lokasi 
Bengkel Pertama 

Dokumentasi 
Susulan 

Tempoh 
(Tahun) 

1. Lun Bawang Long Sebangan Asal 2010 2013, 2015 3 
(2011-2013) 

2. Kelabit Pa’ Ukat (Bario) 2005 2008, 2011, 
2012, 2014, 

2015 

3 
(2006-2008) 

Pa’ Lungan (Bario) 2005 2008, 2011, 
2012, 2014, 

2015 

3 
(2006-2008) 

3. Kenyah Long Pelutan (Baram) 2008 2012, 2013 4 
(2009-2012) 

3 
(2012-2014) 

Long Ikang (Marudi) 2011 2014 

4. Melanau Kampung Jebungan 
(Mukah) 

2009 2012, 2015 3 
(2010-2012) 

5. Salako Kampung Pueh 2005 2007, 2008, 
2015 

2 
(2006-2007) 

6. Kayan Long Bedian (Sg. Asap) 2005 2015 10 
(2006-2015) 

 2-10 

Bil. Etnik Lokasi 
Bengkel Pertama 

Dokumentasi 
Susulan 

Tempoh 
(Tahun) 

7. Bisaya Batu Danau 2005 Tiada 10 
(2006-2015) 

2 
(2014-2015) 

Kampung Bidang 2013 

8. Berawan Long Terawan 2003 Tiada 12 
(2004-2015) 

9. Kayan Rh. Lesong (Sg. Asap) 2007 Tiada 8 
(2008-2015) 

 2-12  
Sumber: Pusat Kepelbagaian Biologi Sarawak 

 

ii. Maklum balas daripada SBC bertarikh 31 Disember 2015, menyatakan 

antara lain susulan lambat atau ditangguhkan adalah kerana komuniti sibuk 

dengan aktiviti lain, masa yang tidak sesuai, pengurusan projek belum 

mendapat persetujuan semua penghuni dan orang yang berpengetahuan 

sudah meninggal dunia dan terlalu tua. Aktiviti ini juga bergantung kepada 

komitmen komuniti dan dilaksanakan secara sukarela. Pihak SBC 

memaklumkan sedang di dalam proses untuk menambah baik SOP dengan 



 

LKAN NEGERI SARAWAK 2015 SIRI 1 | 91  

memasukkan kriteria pemilihan lokasi/kampung dan tempoh pelaksanaan 

bagi memastikan Program TK dijalankan dengan lebih efektif dan efisien.  

 

Pada pendapat Audit, Standard Operating Procedure bagi sesuatu Program hendaklah 

jelas dan lengkap. Manakala aktiviti susulan hendaklah dilaksanakan dengan lebih 

kerap. Seterusnya pemantauan wajar dilakukan bagi memastikan Program 

Dokumentasi dan Pemeliharaan Pengetahuan Tradisional berjalan dengan teratur dan 

berkesan. 

 

6.4.1.2. Program Penyelidikan Dan Pembangunan Ke Atas Biodiversiti 

 

a. Pindaan kepada Ordinan Pusat Kepelbagaian Biologi Sarawak pada tahun 2003 

membolehkan SBC menjalankan kajian bioteknologi intensif dan pembangunan 

produk ke atas kepelbagaian sumber biologi (habitat daratan dan marin). Pencapaian 

strategi untuk meningkatkan penyelidikan biodiversiti di negeri Sarawak dalam 

RMKe-10 bagi tempoh 3 tahun telah mencapai 83.4% setakat Ogos 2015 seperti di 

Jadual 6.4. 

 

Jadual 6.4 
Pencapaian Strategi Untuk Meningkatkan Penyelidikan  
Biodiversiti Bagi tempoh 3 Tahun Di Bawah RMKe-10  

Bil. Butiran 

Bilangan 
Sasaran 

Bilangan 
Pencapaian 

Peratusan 
Pencapaian 

(Bil) (Bil) (%) 

1. Pengeluaran kertas 
penyelidikan 

170 154 90.6 

2. Penerbitan kertas penyelidikan 12 8 66.7 

3. Bilangan 
anugerah/pembentangan kertas 
peringkat Negara dan 
antarabangsa 

35 23 65.7 

4. Bilangan IPR didaftar 6 1 16.7 

Jumlah 223 186 83.4 

Sumber: Pusat Kepelbagaian Biologi Sarawak 

 

b. Kerjasama Di Dalam Bidang Penyelidikan Dan Pembangunan 

 

i. Sebanyak 23 kerjasama di dalam bidang penyelidikan dan pembangunan telah 

ditandatangan oleh SBC setakat 31 Disember 2015. Kerjasama yang 

ditandatangan oleh SBC adalah 16 kerjasama antarabangsa melibatkan 9 

organisasi korporat dan 7 institusi penyelidikan serta 7 kerjasama tempatan yang 

melibatkan 5 organisasi korporat dan 2 institusi penyelidikan. Hasil daripada 

kerjasama yang ditandatangani, SBC telah menerbit 8 kertas penyelidikan, 23 

pembentangan kertas di peringkat negara dan antarabangsa serta mendapatkan 

Intellectual Properties Rights (IPR) iaitu Patent for Aglaia Project, Trademark and 

Geographical Indication for LitSara di dalam RMKe-10. 

 



92 | LKAN NEGERI SARAWAK 2015 SIRI 1 

ii. Pusat Kepelbagaian Biologi Sarawak telah menandatangani Collaboration 

Agreement dan Feasibility Study Agreement bersama Mitsubishi Corporation 

(MC) untuk penyelidikan microalgae bagi mengenal pasti ciri biologi yang 

berguna serta berpotensi untuk pembangunan produk. 

 

 Collaboration Agreement (Fasa I) yang ditandatangani pada 31 Oktober 

2012 mengenai penubuhan Microalgae Library di mana skop projek adalah 

mengumpul microalgae, menganalisa kriteria, merekod, memelihara dan 

menguji kultur microalgae. Perjanjian tersebut telah tamat pada 31 Oktober 

2014.  

 

 Pusat Kepelbagaian Biologi Sarawak telah memperbaharui perjanjian 

bersama MC melalui Feasibility Study Agreement (Fasa II) pada 5 Jun 2015. 

Skop projek bagi Fasa II adalah untuk menilai, menganalisa kriteria termasuk 

kadar pertumbuhan, komposisi dan kandungan minyak bagi microalgae yang 

dikaji serta meneruskan pengumpulan microalgae sebagai bahan nutrisi, 

makanan, minyak fatty acid dan bahan bakar. 

 

 Perbelanjaan projek ditanggung oleh pihak MC sepenuhnya dengan 

anggaran pembiayaan berjumlah RM2.20 juta. Bagaimanapun, setiap hasil 

penemuan adalah menjadi hak milik kepada Kerajaan Negeri Sarawak. 

Setakat 2014, sebanyak 379 microalgae yang dikumpul di bawah Microalgae 

Library berjaya didaftar dan dipelihara serta dikategorikan di bawah 

penyelidikan yang dijalankan oleh SBC.  

 

iii. Selain itu, SBC juga telah menandatangani perjanjian pada 20 Oktober 2011 

bagi membekalkan 500 ekstrak tumbuhan dalam bentuk pati kepada PepsiCo. 

Projek ini adalah untuk mencari ramuan semulajadi yang baru bagi penyediaan 

makanan dan minuman yang lebih sihat. Setakat Disember 2015, pihak SBC 

telah membekalkan sebanyak 500 ekstrak tumbuhan kepada PepsiCo. 

 

c. Pengurusan Harta Intelek 

 

Setakat Disember 2015, SBC memegang hak bagi 5 harta intelek termasuk LitSara 

sebagai oral care products for oral hygiene and growth inhibition of microorganisms 

yang telah dibangun bersama dengan LARS Bjork t/a EUKARYOT HB. Lima harta 

intelek yang dipegang oleh SBC melibatkan kos sejumlah RM0.96 juta seperti               

di Jadual 6.5.  
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Jadual 6.5 
Senarai Pemegangan Hak Ke Atas Harta Intelek  

Bil. Harta Intelek 
Tarikh 

Didaftarkan 
Tujuan 

Kos 
(RM) 

1. Silvestrol – Therapeutic 
Compounds And Methods 

08.09.2002 The use of silvestrol in 
theraphy as well as 
compositions comprising 
the said compounds  

799,324 

2.  LitSara Geographical 
Indicator 

28.01.2011 Geographical indication of 
Litsea cubeba/unique 
based on location 

3,693 

3.  LitSara Trademark 28.01.2011 Registered as trademark 
under class 5 
(pharmaceuticals) 

17,128 

4. LitSara Patent On Oral 
Care 

09.05.2012 LitSara as oral care 
products 

40,965 

5. Method for Identification of 
Aglaia Stellatopilosa 

31.05.2011 Method for Identification of 
Aglaia stellatopilosa 

93,905 

Jumlah 955,015 

Sumber: Pusat Kepelbagaian Biologi Sarawak 

 

d. Pencapaian Natural Product Library 

 

i. Pusat Kepelbagaian Biologi Sarawak telah membina 5 makmal pada tahun 2005 

dengan kos berjumlah RM4.90 juta iaitu Pengekstrakan, Molekular Biologi, 

Mikrobiologi, Kultur Tisu Tumbuhan dan Analisa Kimia bagi memulakan projek 

penyelidikan untuk mewujudkan Natural Product Library. Sasaran projek di 

dalam RMKe-10 adalah untuk meluaskan Natural Product Library seperti 

pengumpulan produk semulajadi daripada sumber biologi yang lain seperti marin, 

serangga dan organisma lain, bahan aktif dan enzim daripada sumber biologi 

yang boleh dimanfaatkan untuk aplikasi industri yang meluas seperti biofuel, 

enzim mikrob dan penjagaan kesihatan serta menjana output harta intelek yang 

bernilai untuk negeri Sarawak. Semakan Audit mendapati 46,498 ekstrak iaitu 

23,506 daripada ekstrak tumbuhan dan 22,992 daripada ekstrak mikrob telah 

direkod dalam Natural Product Library setakat 1 Disember 2015 seperti                  

di Jadual 6.6.  

 
Jadual 6.6 

Bilangan Ekstrak Daripada Tumbuhan Dan Mikrob  
Yang Direkod Dalam Natural Product Library  

Bil. 
Sumber 
Ekstrak 

Bilangan Ekstrak 

2001 
Hingga 

2005 
(RMKe-8) 

2006 
Hingga 

2010 
(RMKe-9) 

2011 
Hingga 

2015 
(RMKe-10) 

Jumlah 
Ekstrak 

1. Tumbuhan 4,506 15,344 3,656 23,506 

2. Mikrob - 12,185 10,807 22,992 

Jumlah 4,506 27,529 14,463 46,498 

Sumber: Pusat Kepelbagaian Biologi Sarawak 
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ii. Menurut KPI, SBC mensasarkan sejumlah 16,000 ekstrak didaftar di dalam 

Natural Product Library bagi tempoh RMKe-10. Analisis Audit ke atas bilangan 

ekstrak yang didaftar pada setiap tahun mendapati bilangan ekstrak rendah bagi 

tempoh 2011 hingga 2015 berbanding dengan bilangan ekstrak bagi tempoh 

2006 hingga 2010 seperti di Carta 6.2. Jumlah keseluruhan yang didaftarkan di 

dalam tempoh RMKe-10 iaitu 14,463 ekstrak juga menunjukkan pengurangan 

sebanyak 13,066 atau 47.5% ekstrak berbanding 27,529 ekstrak di dalam 

tempoh RMKe-9.  

 

Carta 6.2 
Bilangan Pengumpulan Ekstrak Di Dalam Tahun 2006 Hingga 2015 

 
Sumber: Pusat Kepelbagaian Biologi Sarawak 

 

iii. Maklum balas daripada SBC bertarikh 31 Disember 2015, menyatakan SBC 

memberi fokus kepada projek di bawah kerjasama SBC dan Ohio State 

University yang melibatkan pengumpulan ekstrak secara besar besaran 

terutama spesis Aglaia yang mengandungi bahan aktif Silvestrol. 

Pengumpulan ekstrak secara besar besaran adalah perlu bagi 

mendapatkan bahan aktif yang mencukupi untuk kajian pra-klinikal dan 

toksikologi. Pihak SBC memaklumkan bilangan terkumpul ekstrak adalah 

meningkat setiap tahun seperti di Carta 6.3. 
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Carta 6.3 
Bilangan Ekstrak Terkumpul Meningkat Setiap Tahun 

 
Sumber: Pusat Kepelbagaian Biologi Sarawak 

 

Pada pendapat Audit, pengumpulan ekstrak dan penyelidikan hendaklah diperluaskan 

dan tidak hanya tertumpu kepada sejenis ekstrak sahaja bagi mencapai sasaran SBC 

untuk meluaskan Natural Product Library. Peningkatan bilangan terkumpul ekstrak 

bagi tahun 2011 hingga 2015 adalah rendah berbanding dengan tahun 2006 hingga 

2010. 

 

e. Pembangunan Produk LitSara  

 

i. Semakan Audit mendapati penyelidikan ke atas tumbuhan aromatik merupakan 

fokus utama SBC di bawah pembangunan produk dalam RMKe-10. Di antara 

tumbuhan yang dikaji adalah Pahkak, Bunga Ta’ang dan Sarang Bejit bagi tujuan 

komersil. Penyelidikan terhadap tumbuhan Pahkak bermula sejak tahun 2008 

dengan pembangunan produk prototype iaitu Insect Repellent, Toothpick, Soap, 

Shampoo daripada pati minyak tumbuhan tersebut. Setakat tahun 2014, 

sebanyak 244 pati minyak telah diekstrak daripada tumbuhan tersebut dan 

menghasilkan produk yang dinamakan LitSara seperti di Gambar 6.5 dan 

Gambar 6.6.  
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Gambar 6.5 

Pahkak Tree (Litsea cubeba) 
Gambar 6.6 

Produk LitSara 

  
Sumber: Pusat Kepelbagaian Biologi Sarawak Sumber: Pusat Kepelbagaian Biologi Sarawak 

 

ii. Pada tahun 2013, SBC telah menjalankan kajian pasaran dengan menyediakan 

sebanyak 1,221 pek percubaan. Pusat Kepelbagaian Biologi Sarawak telah 

menerima 186 maklum balas dan menerima komen yang positif daripada 

pengguna. Analisis Audit ke atas kajian pasaran yang diadakan pada tahun 2013 

mendapati 127 atau 68.3% pengguna menyatakan akan membeli produk 

sekiranya terdapat di pasaran. Bagaimanapun, pengkomersilan produk LitSara 

masih belum tercapai. 

 

iii. Maklum balas daripada SBC bertarikh 31 Disember 2015, menyatakan 

usaha untuk mencari pengusaha tempatan yang dapat mengkomersilkan 

produk LitSara sedang giat dijalankan. Setakat 1 Disember 2015, sebanyak 

716 set korporat dan 943 buku sabun telah dijual dengan jumlah hasil 

keseluruhan adalah RM36,273. 

 

Pada pendapat Audit, produk LitSara perlu dikomersilkan dengan mempelawa dan 

menarik minat pengusaha tempatan untuk mengkomersilkan produk tersebut.  

 

f. Pembangunan Pangkalan Data  

 

Pusat Kepelbagaian Biologi telah memperluaskan sistem Biodiversity NatPro 

Database System (BioD NatPro) yang digunakan sejak 2003 dengan membangunkan 

sistem StarLIMS yang bernilai RM1.06 juta pada tahun 2013. Sistem ini 

menggabungkan data program Dokumentasi dan Pemeliharaan Pengetahuan 

Tradisional dengan data program Penyelidikan Dan Pembangunan. Sistem tersebut 

telah mula digunakan pada 18 Mac 2015. Proses pemindahan data telah siap pada 

18 Mac 2016. 
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6.5. SYOR AUDIT 

 

Bagi memperbaiki kelemahan yang dibangkitkan dalam laporan ini, adalah disyorkan Pusat 

Kepelbagaian Biologi Sarawak mengambil tindakan seperti berikut: 

 

6.5.1. Memastikan Standard Operating Procedure ditambahbaik agar pengurusan 

Program Dokumentasi dan Pemeliharaan Pengetahuan Tradisional dapat dipertingkatkan. 

 

6.5.2. Menggiatkan pengumpulan dan penyelidikan terhadap pelbagai ekstrak dan tidak 

tertumpu kepada sejenis ekstrak sahaja agar penemuan bahan aktif yang berfaedah selain 

daripada Silvestrol dapat dipelbagaikan. 

 

6.5.3. Meningkatkan usaha dalam mendapatkan pihak yang berminat untuk 

mengkomersilkan produk LitSara. 
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SETIAUSAHA KEWANGAN NEGERI DIPERBADANKAN 

 

7. PPLS POWER GENERATION SDN. BHD.  

 

7.1. LATAR BELAKANG 

 

7.1.1. PPLS Power Sdn. Bhd. telah diperbadankan pada 5 September 2002 dan telah 

ditukarkan namanya kepada PPLS Power Generation Sdn. Bhd. (PPLS) pada 3 Oktober 

2002. PPLS Power Generation Sdn. Bhd. dimiliki sepenuhnya oleh syarikat SESCO Berhad 

(SESCO) yang mana SESCO adalah milik penuh Syarikat Sarawak Energy Berhad (SEB). 

Kerajaan Negeri Sarawak memegang sebanyak 61.3% saham manakala syarikat 

Delegateam Sdn. Bhd. memegang sebanyak 38.7% dalam syarikat SEB. Modal dibenar 

adalah berjumlah RM230 juta dan modal berbayar adalah RM140 juta. 

 

7.1.2. Objektif penubuhan PPLS adalah untuk melaksanakan Fasa II Extension Project (2 

x 55 MW Coal-Fired Station) di Sejingkat bermula pada tahun 2004 dengan tujuan menjana 

dan menjual tenaga elektrik kepada Syarikat SESCO Berhad (SESCO). Loji penjanaan 

tenaga PPLS terletak di kawasan seluas 130 hektar dan juga menempatkan syarikat 

Sejingkat Power Corporation Sdn. Bhd. (SPC) yang mana SEB memegang 50.8% dan 

SESCO memegang 49.2% dalam syarikat SPC. 

 

7.1.3. PPLS Power Generation Sdn. Bhd. mempunyai 3 ahli Lembaga Pengarah yang 

dipengerusikan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Sarawak Energy Berhad (SEB) iaitu YBhg. 

Datuk Torstein Dale Sjotveit, Encik Ung Sing Kwong dan Encik Lu Yew Hung. Operasi harian 

PPLS diurus sepenuhnya oleh SPC dengan caj operasi dan pengurusan sejumlah 

RM600,000 sebulan dan RM825,829 sebulan mulai tahun 2014. Caj ini termasuk 

penggunaan peralatan dan kemudahan yang disediakan untuk kegunaan sama kedua-dua 

syarikat iaitu PPLS dan SPC seperti loji rawatan air kumbahan, waf untuk pemunggahan 

arang batu, kolam abu, stockyard arang batu dan gudang peralatan alat ganti.  

 

7.1.4. Pada tahun 2014, hasil utama iaitu jualan tenaga elektrik berjumlah RM148.62 juta 

manakala kutipan hasil pelbagai adalah RM1.03 juta. Pada tempoh yang sama, syarikat 

telah berbelanja sejumlah RM119.22 juta iaitu RM115.02 juta merupakan perbelanjaan 

langsung dan RM4.20 juta perbelanjaan pengurusan pentadbiran serta kos kewangan.  

 

7.1.5. Sejak mula beroperasi, PPLS telah menerima pelbagai anugerah dan pensijilan 

seperti Power Producer Excellence Award – Coal Power Plant daripada Kementerian 

Tenaga, Teknologi Hijau Dan Air Malaysia (KeTTHA) pada tahun 2013, The Sarawak Chief 

Minister Environmental Award (Large Industries-services) memperolehi Gold (2012) dan 

Platinum Award (2014). Syarikat juga menerima pensijilan ISO 9001 Quality Management 

System, ISO 14001 Environmental Management System, ISO 27001 Information Security 
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Management System dan OHSAS 18001 Occupational Safety & Health Management 

System. 

 

7.2. OBJEKTIF PENGAUDITAN 

 

Pengauditan dijalankan untuk menilai sama ada prestasi kewangan PPLS memuaskan, 

pengurusan aktiviti dan tadbir urus korporat telah dilaksanakan dengan teratur selaras 

dengan objektif penubuhannya.  

 

7.3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN 

 

Pengauditan dijalankan di pejabat korporat PPLS di Menara SEB dan juga di Pejabat SPC 

di Sejingkat dan meliputi aspek prestasi kewangan bagi tahun 2012 hingga 2014 termasuk 

pengauditan terhadap pengurusan kewangan, pengurusan aktiviti syarikat dan tadbir urus 

korporat. Metodologi pengauditan adalah dengan menyemak rekod dan dokumen yang 

berkaitan dengan pengurusan aktiviti, tadbir urus dan pengurusan kewangan. Analisis 

kewangan syarikat merangkumi analisis trend dan nisbah kewangan berasaskan penyata 

kewangan yang telah diaudit bagi tahun 2012 hingga 2014. Selain itu, temu bual dengan 

pegawai SPC, pemeriksaan fizikal aset serta lawatan tapak juga dijalankan di loji penjanaan 

tenaga elektrik di Sejingkat. Exit Conference bersama Naib Presiden Kanan (Thermal) 

selaku Pengarah PPLS, Naib Presiden Audit Dalam, Pengurus Stesen PPLS/SPC, 

Pengurus Pemantauan Prestasi dan Pelaporan, Pengurus Perkhidmatan Akaun, Akauntan 

Kanan, Jurutera Kanan, Jurutera dan Kerani Kanan telah diadakan pada 25 November 

2015. 

 

7.4. PENEMUAN AUDIT 

 

Pengauditan yang dijalankan pada bulan Julai 2015 hingga Ogos 2015 mendapati secara 

keseluruhannya prestasi kewangan dan pengurusan aktiviti PPLS adalah baik manakala 

pengurusan tadbir urus adalah memuaskan. Bagaimanapun, terdapat kelemahan yang boleh 

ditambah baik seperti berikut: 

 Perjanjian Perkhidmatan Operasi Dan Penyenggaraan Kilang Fasa II antara PPLS 

dan SPC tidak disediakan semenjak PPLS mula beroperasi pada tahun 2005 

manakala perjanjian Bekalan Arang Batu antara PPLS dan Sarawak Coal Resources 

Sdn. Bhd yang tamat tempoh pada 30 April 2014 belum diperbaharui. 

 Mesyuarat Lembaga Pengarah tidak diadakan bagi tahun 2012 hingga 2014. 

 

7.4.1. Prestasi Kewangan 

 

Analisis kewangan dibuat berdasarkan Penyata Kewangan PPLS yang telah diaudit bagi 

tahun 2012 hingga 2014. Analisis trend dan analisis nisbah kewangan telah digunakan 

sebagai pendekatan Audit untuk menilai prestasi kewangan PPLS. 
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7.4.1.1. Analisis Trend 

 

a. Analisis Pendapatan 

 

Analisis Audit terhadap penyata kewangan mendapati PPLS telah mencatatkan 

keuntungan selepas cukai berjumlah RM13.04 juta pada tahun 2012, RM22.74 juta 

pada tahun 2013 dan RM24.40 juta pada tahun 2014. Keuntungan terkumpul syarikat 

ialah RM132.51 juta pada 2014. PPLS Power Generation Sdn. Bhd. belum 

mengisytiharkan pembayaran dividen setakat tahun 2014. Kedudukan pendapatan 

dan perbelanjaan serta keuntungan terkumpul PPLS bagi tahun 2012 hingga 2014 

adalah seperti Jadual 7.1, Carta 7.1 dan Carta 7.2. 

 

Jadual 7.1 
Keuntungan Terkumpul Selepas Cukai PPLS Bagi Tahun 2012 Hingga 2014 

Butiran 

Tahun  

2012 
(RM Juta) 

2013 
(RM Juta) 

2014 
(RM Juta) 

Pendapatan Langsung 144.78 156.49 148.62 

Perbelanjaan Langsung  120.15 120.93 115.02 

Untung Kasar 24.63 35.56 33.60 

Pendapatan Lain 0.51 0.68 1.03 

Perbelanjaan Pentadbiran 1.88 2.20 2.35 

Kos Kewangan 5.78 3.69 1.85 

Keuntungan Sebelum Cukai 17.48 30.35 30.43 

Cukai  4.44 7.61 6.03 

Keuntungan Selepas Cukai 13.04 22.74 24.40 

Dividen 0.00 0.00 0.00 

Keuntungan Terkumpul Selepas Cukai 85.37 108.11 132.51 

 Sumber: PPLS Power Generation Sdn. Bhd.  
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Carta 7.1 
Trend Keuntungan Sebelum Cukai Dan 

Keuntungan Terkumpul Selepas Cukai Bagi 
Tahun Kewangan 2012 Hingga 2014 

Carta 7.2 
Trend Pendapatan Dan Perbelanjaan Bagi 

Tahun Kewangan 2012 Hingga 2014 

  
Sumber: PPLS Power Generation Sdn. Bhd.  Sumber: PPLS Power Generation Sdn. Bhd.  

 

b. Analisis Liabiliti 

 

i. Liabiliti syarikat terdiri daripada hutang dagangan dengan pihak ketiga dan 

syarikat berkaitan, pinjaman daripada SESCO, perbelanjaan akruan, hutang 

bukan dagangan dan percukaian. Jumlah liabiliti perniagaan PPLS adalah 

RM113.27 juta pada tahun 2012, RM83.03 juta pada 2013 dan RM67.26 juta 

pada 2014. Analisis Audit mendapati trend penurunan liabiliti sejumlah RM30.24 

juta atau 26.7% pada tahun 2013 berbanding 2012 dan RM15.77 juta atau 18.9% 

pada tahun 2014 berbanding 2013. Penurunan ini adalah disebabkan 

pembayaran balik hutang secara berkala kepada syarikat induk di mana ia 

memberi kesan penurunan liabiliti syarikat. Butiran lanjut liabiliti PPLS bagi 

tempoh tahun 2012 hingga 2014 adalah seperti pada Jadual 7.2. 

 

Jadual 7.2 
Analisis Liabiliti PPLS Bagi Tahun 2012 Hingga 2014 

Bil. Butiran 
2012 2013 2014 

 (RM Juta)  (RM Juta)  (RM Juta) 

1. Pemiutang Dagangan  7.84 4.47 4.36 

2. Pinjaman Daripada SESCO 74.00 40.00 16.00 

3. Perbelanjaan Akruan Dan Pembayaran Lain  1.20 0.79 0.42 

4. Pemiutang Bukan Dagangan 1.68 1.77 4.74 

5. Liabiliti Percukaian 
- Income tax payable 

0.05 0.06 0.01 

 - Deferred tax liability 28.50 35.94 41.73 

Jumlah Liabiliti Perniagaan 113.27 83.03 67.26 

Sumber: PPLS Power Generation Sdn. Bhd. 
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ii. Pinjaman sejumlah RM265 juta daripada SESCO merupakan satu-satunya 

pembiayaan yang diterima oleh PPLS sejak penubuhannya. Pinjaman ini 

bertujuan untuk pembiayaan perolehan, pemasangan dan kos konsultansi untuk 

mesin penjana kuasa yang dibeli dan dipasang pada tahun 2005. Semakan Audit 

mendapati terma pinjaman adalah tanpa cagaran, kadar faedah tetap tahunan 

pada 6.1% dan pembayaran balik pinjaman hanya dibayar jika ada tuntutan 

daripada SESCO. Semakan Audit seterusnya mendapati tiada bukti perjanjian 

pinjaman dimeterai antara SESCO dengan PPLS semasa pinjaman dikeluarkan 

kepada PPLS. 

 

iii. Maklum balas daripada PPLS bertarikh 19 November 2015, menyatakan 

tiada polisi dan tiada perjanjian secara rasmi disediakan untuk pinjaman 

antara SESCO dengan PPLS kerana PPLS adalah 100% anak syarikat 

SESCO. Tiada tempoh untuk pembayaran balik ditetapkan dan PPLS 

menjelaskan hutang berdasarkan kecairan tunai. Pinjaman tersebut telah 

diselesaikan pada bulan April 2015. 

 

7.4.1.2. Analisis Nisbah Kewangan 

 

Bagi menilai prestasi kewangan syarikat, analisis nisbah semasa, margin untung bersih, 

nisbah pulangan ke atas aset, nisbah pulangan ke atas ekuiti dan nisbah hutang telah 

dijalankan terhadap butiran yang ditunjukkan pada Lembaran Imbangan dan Penyata 

Pendapatan bagi tahun kewangan 2012 hingga 2014. Hasil analisis nisbah kewangan 

menunjukkan prestasi kewangan seperti Jadual 7.3. 

 

Jadual 7.3 
Analisis Nisbah Kewangan Bagi Tahun 2012 Hingga 2014 

Butiran 
Tahun 

2012 2013 2014 

Nisbah Semasa 0.51 : 1 1.15 : 1 2.50 : 1 

Margin Untung Bersih 9.01% 14.53% 16.42% 

Nisbah Pulangan Ke Atas Aset 0.04 : 1 0.07 : 1 0.07 : 1 

Nisbah Pulangan Ke Atas Ekuiti 0.06 : 1 0.09 : 1 0.09 : 1 

Nisbah Hutang 0.33 : 1 0.25 : 1 0.20 : 1 
Sumber: PPLS Power Generation Sdn. Bhd. 

 

a. Nisbah Semasa 

 

Nisbah ini digunakan untuk mengukur tahap kecairan syarikat dan menunjukkan 

sejauh mana kemampuan syarikat untuk membayar hutang dalam jangka masa 

pendek. Pada umumnya, semakin tinggi nisbah semakin baik kecairan sesebuah 

syarikat. Analisis Audit mendapati nisbah semasa PPLS bagi tahun kewangan 2012 

hingga 2014 adalah 0.51:1, 1.15:1 dan 2.50:1. Ini menunjukkan nisbah semasa PPLS 

pada tahun 2014 berada di atas norma 2:1.  
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b. Margin Untung Bersih 

 

Nisbah ini menunjukkan keberkesanan aktiviti urus niaga dan keupayaan syarikat 

dalam menjana keuntungan. Pada umumnya lebih tinggi nisbah kedudukan syarikat 

adalah lebih baik iaitu syarikat berjaya meningkatkan keuntungan daripada setiap 

ringgit jualan. Analisis Audit mendapati PPLS mencatatkan margin untung bersih 

berjumlah 9 sen pada tahun 2012, 15 sen pada 2013 dan 16 sen pada 2014. 

 

c. Nisbah Pulangan Ke Atas Aset 

 

Nisbah ini mengukur pulangan yang diperoleh syarikat daripada pelaburan asetnya 

iaitu pulangan bersih bagi setiap ringgit aset yang digunakan. Pada umumnya lebih 

tinggi nisbah lebih baik kerana ia menunjukkan syarikat semakin cekap dan produktif 

dalam meningkatkan keuntungan daripada penggunaan aset. Analisis Audit 

mendapati nisbah pulangan ke atas aset telah mencatat pulangan 4 sen pada tahun 

2012, 7 sen pada 2013 dan 7 sen pada 2014 bagi setiap ringgit aset syarikat.  

 

d. Nisbah Pulangan Ke Atas Ekuiti 

 

Nisbah Pulangan Ke Atas Ekuiti mengukur pulangan ke atas jumlah modal syarikat 

yang dilaburkan iaitu pulangan bersih bagi setiap ringgit modal yang digunakan. Pada 

umumnya, semakin tinggi nisbah semakin baik kerana ia menggambarkan syarikat 

lebih berupaya menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Analisis Audit mendapati 

nisbah pulangan ke atas ekuiti telah mencatat pulangan 6 sen pada tahun 2012, 9 

sen pada 2013 dan 9 sen pada 2014 bagi setiap ringgit ekuiti syarikat. 

 

e. Nisbah Hutang 

 

Nisbah Hutang merupakan pendekatan yang sering digunakan untuk menilai 

kestabilan syarikat iaitu sejauh mana tanggungan perlu dibiayai oleh aset yang 

dimiliki oleh syarikat. Kedudukan nisbah antara tanggungan dan aset pada kadar 

kurang 0.5:1 menunjukkan keadaan yang baik. Analisis Audit mendapati, nisbah 

hutang PPLS bagi tahun kewangan 2012 hingga 2014 adalah memuaskan iaitu 

0.33:1 pada tahun 2012, 0.25:1 pada 2013 dan 0.20:1 pada 2014. Ini menunjukkan 

operasi syarikat adalah baik dan aset yang sedia ada mampu digunakan untuk 

menyelesaikan hutang. 

 

Pada pendapat Audit, prestasi kewangan PPLS adalah baik di mana syarikat telah 

mencatat keuntungan terkumpul selepas cukai dan menunjukkan trend keuntungan 

meningkat setiap tahun. 
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7.4.2. Pengurusan Aktiviti 

 

Akitiviti utama PPLS adalah mengoperasi serta menyenggara stesen penjanaan tenaga 

elektrik dengan tujuan menjana dan menjual tenaga elektrik kepada SESCO. Selain itu, 

PPLS mengurus perolehan serta penggunaan arang batu dan menyenggara stockyard arang 

batu. PPLS Power Generation Sdn. Bhd. berkongsi kos dengan SPC dan menyenggara 2 

buah kolam abu, loji rawatan air kumbahan, waf untuk memunggah arang batu, sistem 

pendingin air mentah serta membuat pemantauan terhadap persekitaran.  

 

7.4.2.1. Pencapaian Key Performance Indicator (KPI) 

 

Pengurusan operasi PPLS telah dilaksanakan oleh SPC dengan menetapkan KPI 

pencapaian sasaran minima. Semakan Audit mendapati jumlah keseluruhan pencapaian 

KPI syarikat berdasarkan peratusan pada tahun 2012, 2013 dan 2014 adalah baik di 

mana ia telah melebihi pencapaian minimum yang ditetapkan oleh PPLS/SEB dan berjaya 

mencapai keseluruhan elemen kawalan yang disasarkan bagi tempoh tersebut. Butiran 

pencapaian KPI bagi tahun 2012, 2013 dan 2014 adalah seperti di Jadual 7.4. 

 

Jadual 7.4 
Pencapaian KPI Bagi Tempoh 2012 Hingga 2014 

 
Butiran 

2012 2013 2014 
Sasaran 

(%) 
 Sebenar 

(%) 
Capai 

(%) 
 Sasaran 

(%) 
 Sebenar 

(%) 
Capai 

(%) 
 Sasaran 

(%) 
 Sebenar 

(%) 
Capai 

(%) 

Bilangan kes 
tripping se unit 
se tahun 

         

Unit 3 5 1 4 5 4 1 5 2 3 

Unit 4 5 4 1 5 3 2 5 5 0 

12 months 
rolling 
Equivalent 
Availability 
Factor (EAF) 
tidak termasuk 
overhaul kecil 
dan besar 

         

Unit 3 >92 95.1 3.1 >86 94.9 8.9 >85 86.9 1.9 

Unit 4 >92 93.5 1.5 >86 96.2 10.2 >85 88.7 3.7 
 Sumber: PPLS Power Generation Sdn. Bhd. 

 

7.4.2.2. Perjanjian Perkhidmatan Operasi Dan Penyenggaraan Kilang Fasa II 

 

a. Perkhidmatan Operasi Dan Penyenggaraan Kilang Fasa II termasuk perancangan 

sumber manusia secara keseluruhan dan program latihan kecekapan dilaksanakan 

oleh SPC bagi pihak PPLS. Adalah didapati perjanjian ini hanya dikeluarkan melalui 

surat bertarikh 2 Ogos 2006 dan menyatakan terma yang dipersetujui antara kedua 

pihak dengan caj operasi dan pengurusan sejumlah RM600,000 sebulan dan 

kenaikan sebanyak 3% setahun bagi escalation of indirect charges mulai 1 Januari 

2007. Semakan Audit mendapati tiada perjanjian kontrak dimeterai antara PPLS 

dengan SPC.  
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b.  Semakan Audit juga mendapati PPLS tidak mempunyai tenaga kerja dan semua 

pengurusan operasi dan aktiviti penjanaan tenaga elektriknya hinggalah proses 

pengebilan dilaksanakan oleh SPC berdasarkan peraturan dan prosedur kerja yang 

ditetapkan oleh SPC. Sejingkat Power Corporation Sdn. Bhd. juga bertanggungjawab 

memantau persekitaran dan mengadakan kawalan keselamatan. Untuk tujuan ini, 

PPLS telah membayar kepada SPC caj operasi dan pengurusan sejumlah RM12.05 

juta pada tahun 2012, RM13.07 juta pada 2013 dan RM13.31 juta pada 2014.  

 

c. Maklum balas daripada PPLS bertarikh 19 November 2015, menyatakan 

perjanjian perkhidmatan operasi dan penyenggaraan tidak dimeteraikan kerana 

SPC dan PPLS telah bersetuju dengan caj perkhidmatan operasi dan 

penyenggaraan melalui perbincangan pihak pengurusan dalaman. Kenaikan 

tahunan sebanyak 3% adalah untuk menandingi kos operasi dan 

penyenggaraan yang semakin meningkat setiap tahun selaras dengan kadar 

kenaikan yang dinyatakan dalam Power Purchase Agreement untuk Energy 

Tariff Non-Fuel Component. 

 

7.4.2.3. Prestasi Penjualan Tenaga Dan Kutipan Hasil  

 

a. Satu perjanjian iaitu Power Purchase Agreement telah dimeterai di antara PPLS 

dengan SESCO pada 1 Januari 2005 dan Supplementary Agreement bertarikh 5 Mei 

2008. Perjanjian ini bertujuan untuk menetapkan terma dan syarat dalam pengurusan 

penjualan tenaga elektrik oleh PPLS kepada SESCO untuk tempoh tidak kurang 

daripada 25 tahun. Semakan Audit mendapati syarat dan terma perjanjian mengambil 

kira tanggungjawab jual beli kedua pihak, pengurusan tuntutan dan pembayaran, 

kaedah operasi serta kerja penyenggaraan untuk menentukan penghasilan tenaga 

adalah berterusan dan kawalan keselamatan operasi terjamin. Selain daripada 

bayaran bulanan bagi pembelian tenaga elektrik, pihak SESCO juga membayar caj 

kapasiti untuk dependable capacity available berdasarkan kaedah dan kadar yang 

ditetapkan dalam klausa 5.1 perjanjian tersebut. Kadar harga jualan boleh disemak 

semula setiap 5 tahun. 

 

b. Pada tahun 2012 hingga 2014, PPLS telah menganggar berkemampuan untuk 

menjual 1,825.45 juta KWH tenaga elektrik kepada SESCO dan mendapat hasil 

jualan berjumlah RM270.98 juta serta hasil caj kapasiti sejumlah RM126.62 juta. 

Semakan Audit mendapati PPLS telah mencapai sasaran penjualan tenaga elektrik 

dan kutipan hasil bagi tempoh tahun 2012 hingga 2014. Adalah didapati bagi tempoh 

2012 hingga 2014, PPLS telah mengeksport 2,058.20 juta KWH kepada SESCO iaitu 

melebihi 12.8% berbanding yang disasarkan. Hasil jualan diperoleh bagi tempoh 

yang sama berjumlah RM307.39 juta iaitu melebihi 13.4% berbanding anggaran 

manakala hasil caj kapasiti berjumlah RM127.57 juta atau melebihi 0.8% daripada 

anggaran pada tempoh yang sama. Maklumat lanjut adalah seperti di Jadual 7.5. 
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Jadual 7.5 
Jualan Dan Hasil Daripada Penjanaan Tenaga Elektrik Bagi Tempoh 2012 Hingga 2014 

Bil. Perkara 2012 2013 2014 Jumlah 

1. Jualan Tenaga Elektrik (KWH)     

Sasaran 600,777,700 666,209,280 558,460,400 1,825,447,380 

Sebenar 658,134,326 736,150,988 663,917,895 2,058,203,209 

(%) pencapaian 109.5 110.5 118.9 112.8 

2. Hasil Jualan (RM)     

Sasaran 88,339,935 98,907,579 83,737,075 270,984,589 

Sebenar 96,836,327 109,264,941 101,293,224 307,394,492 

(%) pencapaian 109.6 110.5 120.9 113.4 

3 Hasil Tuntutan Caj Kapasiti 
(RM) 

    

Sasaran 43,122,157 42,136,538 41,363,734 126,622,429 

Sebenar 42,378,464 42,941,403 42,254,683 127,574,550 

(%) pencapaian 98.3 101.9 102.2 100.8 

Sumber: PPLS Power Generation Sdn. Bhd. 

 

c.  Maklum balas daripada PPLS bertarikh 19 November 2015, menyatakan 

penetapan sasaran jualan dibuat berdasarkan rancangan operasi grid tahunan 

yang ditetapkan oleh pihak Grid System Operation (GSO). Rancangan tersebut 

mengambil kira faktor penyelenggaraan jangka masa panjang, pendek serta 

berkala berdasarkan saranan Operational Equipment Manufacturer (OEM) dan 

juga keupayaan purata penjanaan kuasa semasa high peak dan off peak oleh 

setiap stesen.  

 

7.4.2.4. Penjanaan Dan Agihan Tenaga Elektrik 

 

a. Stesen penjana kuasa Sejingkat (untuk SPC dan PPLS) berupaya membekal 1,200 

GWH tenaga elektrik setahun untuk grid negeri. Setakat bulan Julai 2015, SPC dan 

PPLS merupakan pembekal utama tenaga elektrik untuk kawasan Kuching dan 

membekal 4.5% daripada 4,696.1 MW tenaga elektrik yang digunakan untuk seluruh 

negeri Sarawak.  

 

b.  Semakan Audit mendapati PPLS mempunyai 2 unit loji janakuasa (Unit 3 dan Unit 4) 

untuk tujuan menjana tenaga elektrik. Bagi tempoh 2012 hingga 2014, secara 

puratanya 90.1% tenaga elektrik yang dihasilkan oleh 2 loji PPLS dijual sementara 

8.2% digunakan untuk operasi dan 1.7% merupakan tenaga yang hilang. Semakan 

Audit seterusnya mendapati bagi tempoh 2012 hingga 2014, PPLS telah menjana 

sejumlah 2,269,231 MWH dan mengeksport 2,058,203 MWH atau 90.1% kepada 

SESCO manakala sejumlah 186,983 MWH atau 8.2% telah digunakan untuk operasi 

loji dan 39,363 MWH atau 1.7% merupakan tenaga yang hilang. Maklumat lanjut 

mengenai penjanaan, penjualan, penggunaan dan kehilangan tenaga elektrik adalah 

seperti di Jadual 7.6. 
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Jadual 7.6 
Penjanaan Tenaga Elektrik Oleh Unit 3 Dan Unit 4 Bagi Tempoh 2012 Hingga 2014 

Tahun 

 
Penjanaan 

 
Jualan 

Kehilangan 
(Tidak termasuk defisit / 

kehilangan lain 
dikongsi dengan SPC) 

Kegunaan Operasi 

(MWH) (MWH) (%) (MWH) (%) (MWH) (%) 

Unit 3 

2012 361,709.000 323,594.692 89.0 7,983.000 2.2 31,831.799 8.8 

2013 397,792.000 361,690.407 89.8 7,574.000 1.9 33,033.228 8.3 

2014 362,459.000 325,667.060 90.0 7,040.345 1.9 29,232.691 8.1 

Jumlah 1,121,960.000 1,010,952.159 89.6 22,597.345 2.0 94,097.718 8.4 

Unit 4 

2012 363,769.000 334,539.634 90.5 2,384.000 0.7 32,066.258 8.8 

2013 409,461.000 374,460.581 90.6 6,354.000 1.5 32,402.463 7.9 

2014 374,041.000 338,250.835 90.3 8,027.490 2.1 28,416.591 7.6 

Jumlah 1,147,271.000 1,047,251.050 90.4 16,765.490 1.5 92,885.312 8.1 

Jumlah Untuk Unit 3 & 4 

2012 725,478.000 658,134.326  10,367.000  63,898.057  

2013 807,253.000 736,150.988  13,928.000  65,435.691  

2014 736,500.000 663,917.895  15,067.835  57,649.282  

Jumlah 2,269.231.000 2,058,203.209 90.1 39,362.835 1.7 186,983.030 8.2 

Sumber: Sumber: PPLS Power Generation Sdn. Bhd. 

 

c.  Maklum balas daripada PPLS bertarikh 19 November 2015, menyatakan purata 

penggunaan tenaga bagi keperluan unit termasuk kehilangan adalah sekitar 

10% atau 5MW daripada nominal pengeluaran normal sebanyak 50MW. Menurut 

pengiraan yang dibuat pada 2014, 8% adalah kegunaan unit lain, kehilangan 

unit, busbar dan sebagainya.  

 

7.4.2.5. Prestasi Pengoperasian  

 

a. Masa Beroperasi Penjanaan Tenaga Elektrik  

 

Semakan Audit terhadap Rekod Kapasiti Sedia Ada (Capacity/Availability Record) 

mendapati 2 loji penjana tenaga PPLS boleh beroperasi selama 52,608 jam bagi 

tempoh 2012 hingga 2014. Semakan Audit seterusnya mendapati pada tempoh yang 

sama jumlah jam loji sebenar beroperasi adalah 47,689 jam atau 90.6% berbanding 

52,608 jam masa ianya boleh beroperasi. Adalah didapati 9.4% kadar masa loji tidak 

beroperasi disebabkan operasi diberhentikan untuk tujuan penyenggaraan yang 

dijadualkan atau operasi diberhentikan kerana berlaku gangguan atau kerosakan 

mesin atau peralatan. Maklumat lanjut adalah seperti di Jadual 7.7.  
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Jadual 7.7 
Tempoh Masa Loji Penjana Tenaga Elektrik Beroperasi 

Operasi 
2012 2013 2014 Jumlah 

(Jam) (Jam) (Jam) (Jam) 

Tempoh Jam Sepatutnya Beroperasi     

Unit 3 8,736 8,832 8,736 26,304 

Unit 4 8,736 8,832 8,736 26,304 

Jumlah    52,608 

Jam Sedia Ada – Beroperasi     

Unit 3 8,102 8,423 7,702 24,227 

Unit 4 7,949 8,514 7,791 23,462 

Jumlah    47,689 

Sedia Ada Tapi Tidak Beroperasi     

Unit 3 0 41 0 41 

Unit 4 0 33 0 33 

Jumlah    74 

Jam Tidak Beroperasi Dijadualkan     

Unit 3 622 166 796 1,584 

Unit 4 687 196 888 1,771 

Jumlah    3,355 

Jam Operasi Diberhentikan (Gangguan)     

Unit 3 11 203 238 452 

Unit 4 100 89 848 1,037 

Jumlah    1,489 

Sumber: PPLS Power Generation Sdn. Bhd. 

 

b. Kadar Penjanaan Tenaga 

 

i. Setiap loji PPLS (Unit 3 dan Unit 4) mempunyai kapasiti pemasangan (installed 

capacity) 55MW, kapasiti unit uploading 50 MW dan kapasiti penghasilan bersih 

(capacity net output/declared capacity) adalah 45 MW. Selaras dengan klausa 

9.1 perjanjian, pengoperasian penjanaan tenaga elektrik iaitu kadar unit 

penjanaan (unit loading) serta kapasiti penjanaan ditetapkan adalah tertakluk 

kepada persetujuan daripada State Despatch Centre (SDC), SEB.  

 

ii. Semakan Audit mendapati bilangan penjanaan tenaga beroperasi di bawah 

kapasiti 45 MW (tidak mengambil kira jika kadar pengoperasian telah ditetapkan 

rendah daripada kapasiti oleh SDC) bagi tempoh 2012 hingga 2014 adalah 

rendah. Bagi tempoh 2012 hingga 2014, terdapat 258 kejadian melibatkan 

884.59 jam bagi Unit 3 dan 230 kes melibatkan 853.20 jam bagi Unit 4 di mana 

loji berkenaan beroperasi di bawah kapasiti 45 MW. Ini bermakna bagi tempoh 3 

tahun tersebut, secara purata hanya berlaku 0.23 dan 0.21 kes sehari dan 

melibatkan 3.4% dan 3.2% daripada jumlah jam masa beroperasi bagi Unit 3 dan 

Unit 4. Analisis lanjut adalah seperti di Jadual 7.8.  
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Jadual 7.8 
Kejadian Pengoperasian Loji Di Bawah Kadar 45 MW 

Tahun 

Unit 3 
(kapasiti = 26,304 jam) 

Unit 4 
(kapasiti = 26,304 jam) 

Bil. Kejadian Jumlah Jam  Bil. Kejadian Jumlah Jam  

2012 118 537.47 90 544.16 

2013 48 80.03 58 107.50 

2014 92 267.09 82 201.54 

Jumlah 258 884.59 230 853.20 

Jumlah Unit 3 dan 4 488 1,737.79  

Sumber: PPLS Power Generation Sdn. Bhd. 
Nota:  

i. Jumlah hari setahun: 2012 = 366 : 2013= 365 : 2014= 365 = 1,097 hari x 2 loji = 2,194 hari 
ii. Kapasiti jam beroperasi: 2012 = 8,736 : 2013 = 8,832 : 2014 = 8,736 
iii. Jumlah kapasiti jam beroperasi 2012-2014 = 26,304 jam x 2 loji = 52,608 jam 

 

iii. Semakan Audit seterusnya mendapati daripada 488 kejadian kadar 

pengoperasian loji di bawah tahap 45 MW, sejumlah 448 atau 91.1% adalah 

disebabkan 3 perkara utama iaitu perlunya memulihara stok arang batu untuk 

operasi seterusnya, variasi pada kualiti arang batu dan berlaku gangguan pada 

mesin serta peralatan.  

 

iv. Semakan Audit juga mendapati PPLS ada memberhentikan operasi sebanyak 

170 hari bagi 2 loji berkenaan iaitu 18.5 hari bagi Unit 3 dan 114.5 hari bagi Unit 

4 dalam tempoh 3 tahun berkenaan. Ini melibatkan 133 hari untuk tujuan 

menjalankan kerja penyenggaraan yang telah dijadualkan dan 37 hari untuk 

menjalankan kerja pembaikan terhadap peralatan yang rosak seperti menukar 

tiub dandang, paip pam pecah dan kebocoran penyaring minyak. 

 

c.  Maklum balas daripada PPLS bertarikh 19 November 2015, menyatakan kerja 

penyenggaraan dibuat berdasarkan keperluan DOSH dan pembuat turbin stim. 

Merujuk kepada penyelenggaraan berkala, PPLS telah merancanakan 

perancangan bagi memberhentikan operasi sementara selama 4 hari pada 

setiap suku tahun bagi setiap unit. Selain itu, preventive maintenance dan front 

line maintenance juga dilaksanakan sebagai salah satu inisiatif daripada pihak 

stesen untuk memastikan keberkesanan pengurusan dan kestabilan operasi 

dari semasa ke semasa. 

 

7.4.2.6. Pengurusan Arang Batu 

 

a. Pembaharuan Perjanjian Pembekalan Arang Batu 

  

i. Perjanjian Pembekalan Arang Batu telah dimeterai pada 28 Jun 2010 antara 

Sarawak Coal Resources Sdn. Bhd. (SCR) dan PPLS Power Generation Sdn. 

Bhd. bagi tempoh 5 tahun. Berdasarkan klausa 2.2. “Twelve months prior to the 

expiry of this contract, the parties hereto shall commence negotiation for the 

extension of this agreement and the quantity of coal for delivery and the price 
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thereof for the extended contractual period”. Bagaimanapun, semakan Audit 

mendapati rundingan pelanjutan perjanjian tidak dibuat dalam tempoh yang 

ditetapkan.  

 

ii. Semakan Audit seterusnya mendapati perjanjian tersebut telah tamat pada 30 

April 2014 dan setakat bulan November 2015 pelanjutan perjanjian tersebut 

masih belum dimuktamadkan. Bagaimanapun, semakan Audit mendapati 2 surat 

pelanjutan tempoh perjanjian telah dikeluarkan iaitu bagi tempoh 6 bulan mulai           

1 November 2014 hingga 30 April 2015 dan dilanjutkan lagi bagi tempoh 3 bulan 

bermula 1 Mei 2015 hingga 31 Julai 2015. 

 

iii. Maklum balas daripada PPLS bertarikh 19 November 2015, menyatakan 

PPLS telah menyediakan draf struktur perjanjian pembekalan arang batu 

yang merangkumi beberapa klausa baru dan memerlukan persetujuan 

daripada pihak SCR. Kedua pihak telah mengadakan beberapa 

perbincangan dan hasil perbincangan dikemukakan kepada pihak 

pengurusan atasan untuk kelulusan. Maklum balas daripada PPLS bertarikh 

28 Mac 2016, menyatakan pihak pengurusan telah mengambil tindakan 

sewajarnya serta mewujudkan Jawatankuasa Khas dan melantik firma 

perundangan bertauliah dalam merangka draf perjanjian yang akan 

digunapakai sepenuhnya oleh SEB. Draf perjanjian akan dimuktamadkan 

serta dimeterai pada suku tahun keempat 2016. 

 

b. Kuantiti Dan Kualiti Perolehan Arang Batu 

 

i. Perolehan arang batu adalah tertakluk kepada syarat dan peraturan yang 

ditetapkan dalam perjanjian jual beli di antara PPLS dan SCR. Selain itu, SPC 

ada menyedia prosedur penerimaan, pemunggahan di waf, penempatan dan 

penyimpanan stok arang batu. Satu pek sampel kawalan arang batu yang 

diterima akan dihantar ke makmal SPC dan satu pek lagi dihantar ke Jabatan 

Geologi untuk dianalisis. Prosedur penerimaan bekalan arang batu juga 

menghendaki pembekal mengemukakan laporan saringan analisis arang batu 

untuk memastikan kualiti bekalan menepati had kualiti yang ditetapkan. Selain 

itu, pembekal dan Juruukur Draf Arang Batu juga perlu untuk membuat survei 

kuantiti arang batu dan dipantau oleh Penyelia Kawalan Arang Batu.  

 

ii. Syarikat SGS (Malaysia) Sdn. Bhd. telah dilantik untuk membuat analisis serta 

menyediakan laporan terhadap sampel yang diperiksa. Survei kuantiti dijalankan 

oleh Maritime Consultants & Cargo Surveyors Sdn. Bhd. dan Saytech General 

Inspection Services Sdn. Bhd. yang juga mengeluarkan laporan draf survei, sijil 

berat dan laporan draf survei tongkang. Semakan Audit mendapati survei kuantiti 

dan analisis terhadap kualiti arang batu ada dijalankan bagi setiap penghantaran 

bekalan. Semakan Audit seterusnya terhadap laporan analisis kualiti arang batu 

bagi penghantaran bekalan bulan Januari 2012, Jun 2013 dan Disember 2014 
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mendapati kandungan komponen jumlah lembapan, jumlah sulfur, nilai kasar 

haba, bahan mudah berubah (volatile matter) dan abu dalam sampel arang batu 

yang dibekalkan adalah dalam had yang ditetapkan dalam perjanjian. 

 

7.4.2.7. Penyenggaraan Mesin/Peralatan Loji 

 

a. PPLS Power Sdn. Bhd. telah membelanjakan sejumlah RM21.34 juta untuk operasi 

termasuk perolehan dan penyenggaraan mesin/peralatan kilang bagi tahun 2012 

hingga 2014. Kerja penyenggaraan mesin/peralatan loji penjanaan kuasa PPLS 

dikendalikan oleh SPC selaras dengan penetapan dalam surat SPC kepada SEB 

bertarikh 1 Oktober 2003. Sejingkat Power Corporation Sdn. Bhd. bertanggungjawab 

untuk menyediakan perkhidmatan penyenggaraan yang teratur bagi Fasa II loji 

penjanaan tenaga. 

 

b. Penyenggaraan ini dikategorikan di bawah penyenggaraan berjadual atau 

pencegahan dan penyenggaraan harian. Prosedur kerja penyenggaraan dijelaskan 

dalam prosedur operasi loji (QP-MNT-GEN001–008). Antara mesin yang perlu kerja 

penyenggaraan adalah turbin, penjana, dandang, pemeriksaan unfired pressure 

vessel, kerja pembersihan dan pembaikan serta air draft balancing test. Selain itu, 

PPLS ada menyediakan laporan bulanan, pengeluaran, insiden kegagalan 

kemudahan tersebut dan mengaturkan penutupan operasi untuk kerja 

penyenggaraan yang dijadualkan, termasuk kerja baik pulih utama loji tersebut (minor 

and major overhaul). 

 

c. Semakan Audit mendapati Jadual Senggaraan Tahunan Mesin/Peralatan, Rekod 

Kawalan Selenggaraan, Kad Sejarah Mesin dan Rekod Harian – Agihan Tugas 

Selenggaraan ada disediakan. Arahan dan kawalan kerja dibuat melalui Borang 

Laporan Tindakan Pembetulan. Adalah didapati mesyuarat kick-off diadakan sebelum 

setiap kerja penyenggaraan dijalankan manakala mesyuarat kemajuan bulanan 

dibuat sebagai pemantauan. Semakan Audit seterusnya mendapati kerja 

penyenggaraan dibuat mengikut perancangan dan jadual yang disediakan dan 

laporan bulanan kerja penyenggaraan telah disediakan dengan kemas kini untuk 

dikemukakan kepada pihak pengurusan PPLS/SPC. 

 

d. Maklum balas daripada PPLS bertarikh 19 November 2015, menyatakan kerja 

penyenggaraan oleh pihak kontraktor adalah berdasarkan spesifikasi yang 

telah ditetapkan. Manakala mekanisme kawalan terhadap kerja kontraktor 

adalah berdasarkan vendor performance appraisal bagi kontraktor yang bekerja 

dengan PPLS. Untuk kawalan kerja, PPLS menggunakan kaedah penetapan 

person in-charge sebagai pemerhati dan memastikan kerja selaras dengan 

spesifikasi dan menggunakan kaedah yang betul. 
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7.4.2.8. Kawalan Persekitaran  

 

Operasi loji PPLS adalah tertakluk kepada peraturan dan garis panduan yang ditetapkan 

oleh Jabatan Alam Sekitar iaitu Akta Kualiti Alam Sekeliling, 1974 dan Pindaan pada 

tahun 1985, 1996 dan 1999. Sejajar dengan pengurusan PPLS dilaksanakan oleh SPC, 

pematuhan terhadap kawalan persekitaran juga adalah di bawah tanggungjawab SPC. 

Semakan Audit mendapati perkara berikut: 

 

a. Secara keseluruhannya SPC/PPLS telah mematuhi kehendak serta menepati 

peraturan yang ditetapkan dalam melaksanakan prosedur kawalan persekitaran 

selaras dengan prosedur yang telah dipersijilkan di bawah ISO 14001:2004. Adalah 

didapati SPC telah melantik Sekitar Ceria Environmental Services Sdn. Bhd. sebagai 

konsultan persekitaran untuk menjalankan pemantauan bagi kawasan operasi SPC 

dan juga PPLS. Semakan Audit terhadap laporan suku keempat laporan Post–EIA 

Monitoring Report bagi suku akhir 2014 mendapati paras pencemaran udara, 

pengeluaran gas, air dan bunyi bising melibatkan operasi loji PPLS adalah dalam 

lingkungan yang dibenarkan.  

 

b. Adalah didapati laporan Suku Keempat Post – EIA Monitoring Report 2014 

menunjukkan kandungan jumlah pepejal larut, klorida dan besi melebihi had yang 

ditetapkan dan mungkin berlaku disebabkan kebocoran pada lapisan dalam Ash 

Pond. Pihak SPC/PPLS dikehendaki untuk kerap membuat pemeriksaan dan kerja 

penyenggaraan pada kolam abu dan juga mengambil langkah mitigasi dan 

peningkatan usaha untuk lebih menepati peraturan terutama di mana berlaku 

degradation pada penurunan air sungai serta marin dan kualiti air bawah tanah di 

mana pencemaran lebih berpunca daripada sedimen dan batu, air masin, deposit 

mineral dan udara.  

 

c. Maklum balas daripada PPLS bertarikh 19 November 2015, menyatakan 

berdasarkan laporan pemeriksaan keputusan pemeriksaan kualiti air bawah 

tanah adalah tidak konsisten dan melebihi had yang ditetapkan pada masa 

tertentu sahaja. Pihak SPC/PPLS dengan bantuan syarikat perundingan 

bertauliah mengambil tindakan mitigasi secara berterusan untuk memastikan 

setiap tindakan selaras dengan Akta Kualiti Persekitaran 1974. Selain itu, 

tindakan mitigasi jangka panjang juga diambil iaitu melakukan penyelidikan 

dan penyiasatan berterusan serta berkolobrasi dengan pihak universiti 

tempatan. Pihak JAS telah dimaklumkan dan berpuas hati dengan tindakan 

mitigasi yang diambil oleh SPC/PPLS. 

 

7.4.2.9. Kawalan Keselamatan 

 

PPLS Power Generation Sdn. Bhd. juga adalah tertakluk kepada Akta Keselamatan Dan 

Kesihatan Pekerjaan 1994 dan SPC juga bertanggungjawab memastikan kehendak 

peraturan tersebut dipatuhi dalam pengurusan operasi PPLS.  
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a. Semakan Audit mendapati SPC/PPLS telah mengambil langkah yang mencukupi 

untuk tujuan kawalan keselamatan iaitu: 

 Prosedur keselamatan yang diwujudkan telah dipersijilkan di bawah ISO OHSAS 

18001:2007.  

 Melantik Komander Insiden, Koordinator Insiden, Operator Operasi Bertugas, 

Pegawai Keselamatan dan Kesihatan, Warden dan mewujudkan Pasukan 

Tindakan Kecemasan, Skuad Mengawal Kebakaran, Skuad Bantuan Kecemasan 

dan Skuad Tumpahan Kimia.  

 Jawatankuasa Environmental and Occupational Safety and Health (EOSH) juga 

didapati bermesyuarat 4 kali setahun.  

 Menyedia serta mengendalikan program keselamatan dan menyedia laporan 

latihan. Semakan Audit mendapati pelbagai program telah dilaksanakan bagi 

tempoh tahun 2012 hingga 2014 antaranya Pengurusan Sistem Keselamatan, 

Sistem Pengurusan Keselamatan Kontraktor, Program Latihan Dalaman (13 

hingga 20 kursus), Program Membasmi Risiko, Program Perundangan, 

Pengawasan Kesihatan, Keselamatan Kebakaran, Kawalan Kejuruteraan dan 

mengadakan pelbagai kempen keselamatan. 

 

b. Semakan Audit mendapati bahawa sehingga bulan Julai 2015 tiada insiden yang 

serius berlaku di tempat operasi PPLS. Semakan Audit seterusnya terhadap Drills 

Report yang diadakan pada 03.12.2013, 05.12.2013, 10.12.2013, 7.01.2014 dan 

07.11.2014 bagi latihan menangani tumpahan kimia mendapati Kumpulan Bantuan 

Kecemasan lambat bertindak, peralatan tidak mencukupi, pelan pemindahan tidak 

terdapat di lokasi dan kakitangan tidak lazim dengan pelan pemindahan. Adalah 

didapati tindakan segera yang diambil serta syor oleh Pegawai Keselamatan dan 

Kesihatan untuk mengatasi kelemahan yang dihadapi semasa latihan tidak berkesan 

kerana masalah/kelemahan berulang pada setiap latihan. 

 

c. Maklum balas daripada PPLS bertarikh 19 November 2015, menyatakan 

program pengurusan keselamatan dan kesihatan telah dikemas kini selaras 

dengan sistem pengurusan bersepadu. Program audit, latihan dalaman, 

program mengurangkan serta menghapuskan risiko, undang-undang dan lain-

lain keperluan telah mendapat persetujuan semasa mesyuarat Jawatankuasa 

Keselamatan dan Kesihatan Pekerja (JKKP). Selain itu Kumpulan Bantuan 

Kecemasan juga akan menghadiri akademi Bomba untuk meningkatkan 

kecerdasan dari segi mental dan fizikal. Latihan kecemasan tumpahan kimia 

dan Kajian Penilaian Risiko Bahan Kimia Kepada Kesihatan (CHRA) juga 

dilaksanakan oleh pihak swasta. 

 

Pada pendapat Audit pengurusan aktiviti/operasi PPLS adalah baik. 
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7.4.3. Tadbir Urus Korporat 

 

Sesebuah organisasi perlu mempunyai tadbir urus korporat yang baik dalam usaha 

mencapai matlamat dan visi serta meningkatkan integriti syarikat. Tadbir urus korporat 

penting bagi membantu syarikat mempertingkatkan kecekapan dalam mencapai objektif, 

membolehkan operasi syarikat diurus dengan sempurna, telus, bertanggungjawab serta 

mengukuhkan imej syarikat dan mewujudkan budaya kerja yang sihat. Semakan Audit 

mendapati tadbir urus korporat PPLS seperti berikut: 

 

7.4.3.1. Lembaga Pengarah 

 

Mengikut amalan terbaik yang dinyatakan pada Buku Hijau Program Transformasi GLC, 

Lembaga Pengarah Syarikat mempunyai tanggungjawab untuk memastikan tadbir urus 

yang baik, menilai prestasi syarikat dan memastikan wujudnya kawalan dalaman yang 

berkesan. Semakan Audit mendapati keanggotaan keahlian Lembaga Pengarah adalah 

mengikut kepakaran yang bersesuaian dengan aktiviti utama syarikat serta mengambil 

kira wakil dari SEB. Semakan Audit juga mendapati pelantikan, yuran dan emolumen 

semua ahli Lembaga Pengarah telah mendapat kelulusan dalam Mesyuarat Agung 

Lembaga PPLS dan SEB. Operasi harian PPLS diurus oleh Pengurus Stesen manakala 

Pengerusi Lembaga Pengarah PPLS adalah Ketua Pegawai Eksekutif syarikat SEB. 

 

7.4.3.2. Mesyuarat Lembaga Pengarah  

 

a. Mengikut amalan terbaik seperti yang dinyatakan pada Buku Hijau Program 

Transformasi GLC, ahli Lembaga Pengarah digalakkan bermesyuarat sekurang-

kurangnya 4 kali setahun bagi menilai prestasi dan arah tuju syarikat. Semakan Audit 

mendapati Lembaga Pengarah PPLS tidak bermesyuarat sejak tahun 2011 hingga 

2014. Bagaimanapun, sebanyak 11 edaran resolusi telah dikeluarkan sejak tahun 

2011 hingga 2014 bagi membuat keputusan seperti pelantikan baru firma audit 

swasta, kenaikan yuran firma audit swasta, pertukaran penandatangan cek, 

pertukaran pejabat baru serta kelulusan untuk melanggan perkhidmatan pengurusan 

RHB Reflex Cash. 

 

b. Maklum balas daripada PPLS bertarikh 19 November 2015, menyatakan bahawa 

tiada keperluan untuk mengadakan Mesyuarat Lembaga Pengarah di peringkat 

PPLS kerana semua keputusan penting mengenai operasi semua anak syarikat 

SESCO dibincangkan di peringkat mesyuarat jawatankuasa SESCO. Lain 

keputusan mengenai syarikat juga masih dibuat melalui edaran resolusi yang 

ditandatangani oleh semua ahli Lembaga Pengarah PPLS seperti yang 

dinyatakan dalam Perkara 90 Memorandum and Articles of Association dimana 

setiap edaran resolusi secara bertulis yang telah ditandatangani dan dilulus 

oleh semua ahli Lembaga PPLS adalah sah dan berkuatkuasa serta dianggap 

telah diluluskan dalam mesyuarat lembaga pengarah.  
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7.4.3.3. Rancangan Korporat  

 

Selaras dengan amalan terbaik yang dinyatakan pada Buku Biru Program Transformasi 

GLC, syarikat hendaklah menyediakan rancangan korporat berserta matlamat dan 

petunjuk prestasi yang jelas bagi tempoh jangka pendek dan jangka panjang. Semakan 

Audit mendapati PPLS telah menerima pakai rancangan korporat termasuk visi serta misi 

syarikat induk SEB.  

 

7.4.3.4. Perancangan Strategik 

 

Mengikut amalan terbaik seperti yang dinyatakan pada Buku Biru Program Transformasi 

GLC, syarikat hendaklah menyediakan rancangan korporat berserta matlamat dan 

petunjuk prestasi yang jelas bagi tempoh jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan 

perancangan strategik adalah untuk memastikan segala perancangan yang dibuat 

memenuhi kehendak stakeholders dan pelanggan dalam jangka masa yang ditetapkan 

dengan mengambil kira aspek kewangan. Perancangan strategik menetapkan fokus, 

objektif dan strategi pelaksanaan terhadap aktiviti syarikat manakala petunjuk prestasi 

perlu disediakan bukan sahaja untuk menjadi pengukur prestasi syarikat tetapi juga 

memberi hala tuju syarikat. Semakan Audit mendapati PPLS telah menerima pakai 

perancangan strategik perniagaan syarikat SEB.  

 

7.4.3.5. Standard Operating Procedures (SOP) 

 

Standard Operating Procedures (SOP) adalah diperlukan untuk dijadikan panduan 

semasa mengurus dan mengawal urusan aktiviti. Semakan Audit mendapati PPLS telah 

menyediakan prosedur kualiti untuk tujuan operasi harian atau pentadbiran, pengurusan 

kewangan dan operasi aktiviti utamanya dengan lengkap dan kemas kini serta menerima 

pakai peraturan pengurusan kewangan oleh pihak SEB. Polisi and prosedur yang 

digunapakai adalah terkini dan dikemas kini selaras dengan perubahan peraturan 

kewangan dari MFRS.  

 

7.4.3.6. Penubuhan Jawatankuasa Audit Dan Unit Audit Dalam 

 

a. Selaras dengan amalan terbaik yang dinyatakan dalam Buku Hijau Program 

Transformasi GLC, syarikat hendaklah menubuhkan Jawatankuasa Audit bagi 

memastikan pematuhan terhadap kawalan dalaman pengurusan kewangan dan 

aktiviti syarikat. Unit Audit Dalam (UAD) berperanan merancang dan melaksana 

pengauditan serta menyediakan laporan kepada Jawatankuasa Audit bagi 

memastikan sama ada wujudnya kawalan dalaman yang berkesan dalam 

pengurusan sesebuah organisasi. Semakan Audit mendapati PPLS menggunakan 

khidmat Unit Audit Dalam SEB selaku syarikat induk. Namun didapati tiada 

pengauditan dijalankan terhadap PPLS bagi tempoh 2012 hingga 2014. Laporan 

UAD yang terakhir dijalankan adalah bagi tahun 2011 yang meliputi pengurusan 
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operasi, penyenggaraan dan pembangunan modal insan bagi syarikat SPC dan 

laporan tersebut disediakan untuk tindakan Jawatankuasa Audit SEB.  

 

b. Maklum balas daripada PPLS bertarikh 19 November 2015, menyatakan tiada 

laporan UAD disediakan terhadap PPLS bagi tahun 2012 hingga 2014 kerana 

tiada pengauditan secara khusus dijalankan ke atas syarikat ini. 

Bagaimanapun, pengauditan yang dijalankan terhadap SPC pada tahun 2009, 

2011 dan 2013 meliputi semua urusan operasi, aktiviti penyenggaraan dan 

pengurusan aspek lain dalam kedua syarikat yang mana ianya diuruskan 

sepenuhnya oleh pihak pengurusan dan kakitangan SPC. Semua isu yang 

berbangkit daripada pengauditan yang dijalankan ke atas mana-mana unit 

operasi/perniagaan dan anak syarikat dalam kumpulan SEB dibentangkan 

kepada pihak pengurusan unit operasi/perniagaan dan anak syarikat berkenaan 

untuk tindakan dan pembetulan serta dilapor kepada pihak atasan dalam 

kumpulan SEB dan seterusnya kepada Jawatankuasa Audit di peringkat SEB. 

Dalam pelan perancangan audit tahunan yang dipersetujui oleh Jawatankuasa 

Audit, tumpuan dan keutamaan dalam pengauditan yang dijalankan tertumpu 

kepada aktiviti operasi dan fungsi sokongan berdasarkan risiko, isu berbangkit, 

keutamaan dari pihak atasan, arahan daripada Jawatankuasa Audit dan juga 

perhatian kepada perubahan dalam operasi kumpulan SEB. 

 

7.4.3.7. Pembayaran Dividen 

 

Mengikut amalan bagi syarikat-syarikat Kerajaan, dividen perlu dibayar sebagai pulangan 

modal kepada pemegang saham. Sekiranya keuntungan tahun semasa melebihi daripada 

dijangka, peratusan dividen kepada pemegang saham perlu ditingkatkan tanpa 

menjejaskan kedudukan kewangan syarikat. Semakan Audit mendapati PPLS tidak 

membuat sebarang bayaran dividen kepada SESCO yang memegang saham bernilai 

RM140 juta sejak ianya beroperasi walaupun ada mencatat keuntungan. Bagaimanapun, 

melalui edaran resolusi No. 7/2015 bertarikh 21 Disember 2015, dividen dengan kadar 7% 

telah diluluskan untuk dibayar kepada SESCO sejumlah RM9.80 juta pada 15 Disember 

2015.  

 

7.4.3.8. Corporate Integrity Pact 

 

Pelaksanaan Corporat Integrity Pact dalam perolehan Kerajaan merupakan salah satu 

inisiatif di bawah National Key Result Area. Corporate Integrity Pact (CIP) merupakan 

satu konsep yang diperkenalkan oleh Transparency International bagi membantu 

Kerajaan, Institusi Perniagaan dan Masyarakat Umum dalam usaha membendung rasuah 

dalam perolehan Kerajaan. Semakan Audit mendapati PPLS belum melaksanakan 

Corporate Integrity Pact. Maklum balas daripada PPLS bertarikh 19 November 2015, 

menyatakan PPLS tidak melaksanakan Corporate Integrity Pact. Bagaimanapun, di 

peringkat korporat, SEB telah melaksanakan Fraud Risk Management untuk 

mengurangkan dan mencegah kejadian fraud. 
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7.4.3.9. Pengurusan Kewangan  

 

Semakan Audit terhadap pengurusan kewangan meliputi kawalan bajet, pendapatan dan 

perbelanjaan adalah memuaskan. Bagaimanapun, semakan Audit terhadap pengurusan 

aset PPLS mendapati pemeriksaan aset tidak dilaksanakan bagi tempoh 2012 sehingga 

2014. Maklum balas daripada PPLS bertarikh 19 November 2015, menyatakan 

pemeriksaan aset akan dijalankan pada bulan April dan Mei 2016. 

 

Pada pendapat Audit, pengurusan tadbir urus korporat syarikat adalah memuaskan. 

 

7.5. SYOR AUDIT 

 

Sebagai langkah memastikan syarikat beroperasi secara berterusan dan mencapai objektif 

penubuhannya, adalah disyorkan PPLS Power Generation Sdn. Bhd. mengambil tindakan 

seperti berikut: 

 

7.5.1. Pemeteraian Perjanjian Perkhidmatan Operasi Dan Penyenggaraan Kilang Fasa II 

antara PPLS dan SPC serta memperbaharui dan memuktamadkan Perjanjian Bekalan Arang 

Batu antara PPLS dan Sarawak Coal Resources Sdn. Bhd. dengan segera supaya 

kepentingan kedua pihak terpelihara.  

 

7.5.2. Mengadakan mesyuarat Lembaga Pengarah di peringkat PPLS atau mesyuarat 

berkanun sekurang-kurang setahun sekali seperti kehendak Akta Syarikat 1965.  
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PENGURUSAN KEWANGAN  

KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI NEGERI 

 

8. PENCAPAIAN PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI 

NEGERI 

 

8.1. PENDAHULUAN 

 

8.1.1. Seksyen 15(A) Akta Tatacara Kewangan, 1957 dan Arahan Perbendaharaan telah 

menetapkan tugas dan tanggungjawab Pegawai Pengawal di sesebuah 

Kementerian/Jabatan/Agensi Negeri bagi menjamin wujudnya akauntabiliti pengurusan 

kewangan Kerajaan. Antara lain, Pegawai Pengawal adalah bertanggungjawab untuk 

menentukan bahawa peruntukan kewangan dan sumber lain yang secukupnya diperoleh, 

diguna dan diperakaunkan mengikut peraturan kewangan. Manakala Bahagian IV, Ordinan 

Badan-badan Berkanun (Prosedur Kewangan Dan Perakaunan) 1995, Bahagian V dan VI, 

Ordinan Pihak Berkuasa Tempatan, 1996, Bahagian II, Peraturan Kewangan Pihak 

Berkuasa Tempatan, 1997 dan Bahagian IX, Ordinan Majlis Islam Sarawak, 2001 telah 

menetapkan tugas Ahli Lembaga Pengarah/Pengarah/Setiausaha Majlis di sesebuah Agensi 

Negeri bagi menjamin wujudnya akauntabiliti dan kawalan dalam pengurusan kewangan. 

 

8.1.2. Selaras dengan Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan serta Akta Audit 

1957, setiap tahun Jabatan Audit Negara telah menjalankan pengauditan terhadap Penyata 

Kewangan Kerajaan Negeri, pematuhan kepada undang-undang dan peraturan kewangan 

serta aktiviti Kementerian/Jabatan/Agensi Negeri dan mengemukakan laporan mengenainya 

untuk dibentangkan di Dewan Undangan Negeri.  

 

8.2. PENAMBAHBAIKAN PENGURUSAN KEWANGAN OLEH KEMENTERIAN/ 

JABATAN/AGENSI NEGERI 

 

8.2.1. Pada tahun 2015, Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri telah menambahbaik 

pengurusan kewangan melalui inisiatif berterusan dengan mengarahkan semua 

Kementerian/Jabatan Kerajaan Negeri yang melaksanakan Sarawak Civil Service (SCS) 

Scorecard menyemak semula Strategic Objective dan Key Performance Index di bawah F2-

Enhance Financial Regulatory Compliance sebagai panduan melaksanakan Pematuhan 

Kewangan di pejabat masing-masing. Financial Management Compliance Index (di dalam 

F2) yang mengandungi senarai semak memberi petujuk terhadap pematuhan kewangan 

sesebuah Kementerian/Jabatan. 

 

8.3. PELAKSANAAN INDEKS AKAUNTABILITI 

 

8.3.1. Bagi menentukan tahap pematuhan terhadap undang-undang seperti 

Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 serta peraturan yang berkaitan, setiap 

tahun Jabatan Audit Negara menjalankan pengauditan terhadap pengurusan kewangan di 
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Jabatan/Agensi Negeri. Bagi Jabatan, aspek pengurusan kewangan yang dinilai adalah 

Kawalan Pengurusan, Kawalan Bajet, Kawalan Terimaan, Pengurusan Perolehan, Kawalan 

Perbelanjaan, Pengurusan Wang Amanah/Kumpulan Wang Amanah Dan Deposit, 

Pengurusan Aset dan Stor, Inventori Dan Stor serta Pengurusan Kenderaan Kerajaan. 

Manakala bagi Pejabat Perbendaharaan Negeri dan Agensi pula, selain dari aspek tersebut, 

aspek lain yang turut dinilai ialah Pengurusan Pelaburan Dan Pinjaman serta Pengurusan 

Penyata Kewangan.  

 

8.3.2. Bermula pada tahun 2007, Jabatan Audit Negara telah melaksanakan pengauditan 

pengurusan kewangan berdasarkan Indeks Akauntabiliti dengan memberi penarafan                

4 bintang kepada Agensi Kerajaan yang cemerlang. Setiap aspek yang diperiksa/dinilai itu 

akan diberi markah dan akhirnya Jabatan/Agensi yang dinilai akan ditentukan penarafan 

(ranking) berdasarkan jumlah markah keseluruhan yang diperoleh. Bagi memenuhi 

keperluan semasa Sektor Awam di samping memberi penilaian yang setara dengan 

penarafan oleh Agensi lain, Jabatan Audit Negara telah menaikkan penarafan Cemerlang 

daripada 4 bintang kepada 5 bintang mulai tahun 2015 seperti di Jadual 8.1 berbanding 

dengan 4 bintang pada 2014 seperti di Jadual 8.2. 

 

Jadual 8.1 
Tahap Penarafan Pengurusan Kewangan Indeks Akauntabiliti Tahun 2015 

Markah Keseluruhan 
(%) 

Tahap Penarafan 

90 – 100 Cemerlang 
 

80 – 89.9 Baik 
 

70 – 79.9 Memuaskan 
 

60 – 69.9 Kurang Memuaskan 
 

59.9 ke bawah Tidak Memuaskan 
 

Sumber: Jabatan Audit Negara 

 

Jadual 8.2 
Tahap Penarafan Pengurusan Kewangan Indeks Akauntabiliti Tahun 2014 

Markah Keseluruhan 
(%) 

Tahap Penarafan 

90 - 100 Sangat Baik 
 

70 – 89.9 Baik 
 

50 – 69.9 Memuaskan 
 

 

49.9 ke bawah Tidak Memuaskan 
 

    Sumber: Jabatan Audit Negara 
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8.3.3. Elemen penilaian penarafan masih dikekalkan dan terbahagi kepada Kawalan 

Pengurusan, Kawalan Bajet, Kawalan Terimaan, Pengurusan Perolehan, Kawalan 

Perbelanjaan, Pengurusan Wang Amanah/Kumpulan Wang Amanah Dan Deposit, 

Pengurusan Aset Dan Stor, Pengurusan Kenderaan Kerajaan, Pengurusan Pelaburan Dan 

Pinjaman serta Pengurusan Penyata Kewangan. Elemen yang dinilai bagi 

Kementerian/Jabatan/Agensi Negeri adalah seperti di Jadual 8.3. 

 

Jadual 8.3 
Elemen Yang Dinilai Untuk Kementerian/Jabatan/Agensi Negeri 

Bil. Perkara 

Elemen Yang Dinilai 

Kementerian/ 
Jabatan 

Agensi 
Negeri 

Pejabat 
Setiausaha 

Kewangan Negeri 

1. Kawalan Pengurusan √ √ √ 

2. Kawalan Bajet √ √ √ 

3. Kawalan Terimaan √ √ √ 

4. Pengurusan Perolehan √ 
√ 

√ 

5. Kawalan Perbelanjaan √ √ 

6. Pengurusan Wang Amanah/ Kumpulan 
Wang Amanah Dan Deposit 

√ √ √ 

7. Pengurusan Aset Dan Stor √ 
√ 

√ 

8. Pengurusan Kenderaan Kerajaan √ √ 

9. Pengurusan Pelaburan Dan Pinjaman x √ √ 

10. Pengurusan Penyata Kewangan x √ √ 

Bilangan Elemen Yang Dinilai 8 8 10 

 Sumber: Jabatan Audit Negara 

 

8.4.  OBJEKTIF PENGAUDITAN 

 

Bagi membolehkan penarafan diberi kepada tahap pengurusan kewangan Jabatan/Agensi 

Negeri, pengauditan telah dijalankan untuk menentukan sama ada: 

 

8.4.1. Wujudnya struktur dan sistem pengurusan kewangan yang berkesan. 

 

8.4.2. Wujudnya sistem kawalan dalaman yang berkesan terhadap elemen pengurusan, 

bajet, terimaan, perolehan, perbelanjaan, amanah dan deposit, aset dan stor, kenderaan, 

pelaburan dan pinjaman serta penyata kewangan. 

 

8.4.3. Pengurusan kewangan dibuat mengikut undang-undang dan peraturan yang 

ditetapkan. 

 

8.4.4. Rekod-rekod yang berkaitan diselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini. 

 

8.5.  SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN 

 

8.5.1. Pengauditan telah dijalankan di 46 Pusat Tanggungjawab (PTJ) yang merangkumi 

Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri, 5 Jabatan (merangkumi 20 Ibu Pejabat/Pejabat 

Bahagian), 13 Pihak Berkuasa Tempatan, Majlis Islam Sarawak (merangkumi 4 PTJ), 6 
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Badan Berkanun Negeri dan Jabatan Ketua Menteri (merangkumi 2 PTJ) di bawahnya. 

Bagaimanapun, markah PTJ telah digabungkan dan markah purata dilaporkan di bawah 

Jabatan berkenaan. Setelah penggabungan tersebut, sebanyak 27 Jabatan/Agensi Negeri 

diberi penarafan. Pengauditan telah dijalankan dengan memberi tumpuan terhadap 8 hingga 

10 kawalan utama iaitu kawalan pengurusan, kawalan bajet, kawalan terimaan, pengurusan 

perolehan, kawalan perbelanjaan, pengurusan wang amanah/kumpulan wang amanah dan 

deposit, pengurusan aset dan stor, pengurusan kenderaan kerajaan, pengurusan pelaburan 

dan pinjaman serta pengurusan penyata kewangan.  

 

8.5.2. Bagi menilai tahap kawalan yang telah diwujudkan untuk setiap aspek kawalan 

utama yang tersebut di atas, pengauditan telah dijalankan dengan menyemak rekod dan 

dokumen kewangan bagi tahun 2015 di peringkat Jabatan/Agensi Negeri. Selain itu, 

semakan juga dibuat terhadap Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Tahun 2015 dan 

Penyata Kewangan Agensi Negeri Tahun 2014 bagi menentukan pencapaian pengurusan 

kewangan Jabatan/Agensi Negeri secara menyeluruh. 

 

8.6.  KAWALAN UTAMA 

 

Pelaksanaan sistem penarafan bagi 27 Jabatan/Agensi Negeri adalah berdasarkan 

pengauditan terhadap tahap pencapaian pengurusan kewangan mengikut jenis kawalan. 

Bagaimanapun, bagi tujuan penggabungan laporan hanya kriteria utama sahaja yang 

dibincangkan seperti berikut: 

 

8.6.1. Kawalan Pengurusan 

 

Bagi menentukan sama ada struktur pengurusan kewangan yang berkesan telah 

diwujudkan, semakan Audit telah dijalankan terhadap 4 aspek utama kawalan pengurusan 

iaitu struktur organisasi, sistem dan prosedur, jawatankuasa-jawatankuasa dan Unit Audit 

Dalam serta pengurusan sumber manusia seperti berikut: 

 

8.6.1.1. Struktur Organisasi 

 

Bagi mewujudkan suatu struktur organisasi yang berkesan, Jabatan/Agensi Negeri 

hendaklah memastikan: 

 

a. Carta organisasi disediakan dengan lengkap dan kemas kini.  

 

b. Surat penurunan kuasa disediakan dengan lengkap dan sentiasa dikemaskinikan. 

Had kuasa dan tugas pegawai yang menjalankan tanggungjawab juga perlu 

dinyatakan dengan jelas.  
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8.6.1.2. Sistem Dan Prosedur 

 

Bagi memastikan sistem dan prosedur yang teratur diwujudkan, Jabatan/Agensi Negeri 

hendaklah memastikan:  

 

a. Sistem Dan Prosedur yang menyeluruh, lengkap serta teratur dapat menyeragamkan 

urusan dan operasi harian sesebuah Jabatan/Agensi Negeri. Ini membantu 

memudahkan keputusan dibuat dan tindakan segera diambil supaya Jabatan/Agensi 

Negeri dapat mencapai misi dan objektifnya. Sehubungan itu, Proses Kerja 

Kewangan disediakan dengan lengkap dan dikemas kini apabila berlaku sebarang 

perubahan.  

 

b. Senarai Tugas bagi setiap pegawai perlu disediakan dengan lengkap dan jelas 

menunjukkan hubung kait antara penyelia dengan pegawai bawahan serta rakan 

sejawat dalam organisasi yang sama. Senarai Tugas ini juga perlu sentiasa 

dikemaskinikan. 

 

c. Pemeriksaan Dalaman dilaksanakan terhadap sebahagian atau keseluruhan 

kewajipan kewangan termasuk perakaunan Aset Awam.  

 

d. Pemeriksaan mengejut dijalankan secara berkala (tidak kurang dari sekali dalam 

tempoh 6 bulan) terhadap peti besi, peti wang tunai, laci atau bekas-bekas lain yang 

diguna untuk menyimpan wang, setem atau barang-barang lain yang berharga. Hasil 

pemeriksaan itu hendaklah direkodkan dengan lengkap untuk memudahkan rujukan 

dibuat. 

 

8.6.1.3. Jawatankuasa-jawatankuasa Dan Unit Audit Dalam 

 

Kerajaan menetapkan pelbagai jawatankuasa berkaitan hal kewangan ditubuhkan di 

peringkat Kementerian/Jabatan/Agensi Negeri. Fungsi dan tanggungjawab jawatankuasa 

tersebut telah ditetapkan melalui surat pekeliling, arahan, garis panduan yang 

dikeluarkan dari semasa ke semasa. Bagi memastikan jawatankuasa yang telah 

diwujudkan berfungsi dengan berkesan, Kerajaan telah mengeluarkan Panduan 

Pengurusan Mesyuarat Dan Urusan Jawatankuasa Kerajaan. Panduan ini menetapkan 

dengan jelas peranan Pengerusi dan Urus Setia dalam sesuatu mesyuarat bagi 

memastikan keberkesanan jawatankuasa yang telah diwujudkan. Antara 

jawatankuasa/unit yang perlu diwujudkan bagi memantapkan tahap pengurusan 

kewangan adalah seperti berikut: 

 

a. Unit Audit Dalam 

 

Unit Audit Dalam (UAD) ditubuhkan di Kementerian/Jabatan/Agensi Negeri untuk 

membantu Setiausaha Tetap Kementerian/Ketua Jabatan/Ketua Agensi 

memantapkan prestasi pengurusan dan memastikan pencapaian objektif organisasi 
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secara cekap dan berhemat. Bagi melaksanakan fungsinya, UAD adalah 

bertanggungjawab menyediakan Rancangan Tahunan Audit Dalam dan 

mengemukakan kepada Setiausaha Kerajaan Negeri untuk kelulusan. Laporan Audit 

Dalam dikemukakan kepada Kementerian/Jabatan/Agensi untuk tindakan manakala 

tanggungjawab Setiausaha Tetap Kementerian/Ketua Jabatan/Ketua Agensi adalah 

memastikan tindakan susulan diambil terhadap Laporan Audit Dalam. Dalam konteks 

Kerajaan Negeri, Unit Audit Dalam ini bermaksud Unit Audit Dalam yang telah 

diluluskan penubuhannya di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. 

 

8.6.1.4. Pengurusan Sumber Manusia 

 

Bagi memastikan pengurusan kewangan dikendalikan dengan baik, setiap 

Jabatan/Agensi Negeri hendaklah menguruskan sumber manusianya dengan cekap 

seperti menentukan bilangan jawatan dan gred yang sesuai, jawatan diisi sepenuhnya 

dan latihan dalam bidang kewangan diberi kepada mereka yang terlibat.  

 

8.6.2. Kawalan Bajet 

 

Bagi menentukan sama ada Kementerian/Jabatan/Agensi Negeri telah menguruskan bajet 

dan peruntukannya dengan cekap, berhemat dan mengikut peraturan, semakan Audit telah 

dijalankan terhadap 4 aspek utama kawalan bajet iaitu penyediaan bajet, pengagihan 

peruntukan, kelulusan pindah peruntukan dan analisis bajet seperti berikut:  

 

8.6.2.1. Penyediaan Bajet 

 

Peraturan kewangan mengenai penyediaan bajet oleh setiap 

Kementerian/Jabatan/Agensi Negeri dikeluarkan melalui pekeliling Setiausaha 

Kewangan Negeri. Selain itu, Arahan Perbendaharaan juga menetapkan peraturan 

penyediaan anggaran hasil dan perbelanjaan. Bagi Agensi Negeri peraturan kewangan 

mengenai penyediaan bajet adalah melalui Ordinan tubuh masing-masing, Ordinan 

Badan-badan Berkanun (Prosedur Kewangan Dan Perakaunan) dan Peraturan 

Kewangan Pihak Berkuasa Tempatan serta dikemukakan kepada Majlis Mesyuarat 

Kerajaan Negeri melalui Kementerian masing-masing untuk Badan Berkanun Negeri dan 

Pihak Berkuasa Tempatan. Sebaliknya bajet bagi Majlis Islam Sarawak dikemukakan 

kepada Lembaga Pengarah melalui Lembaga Baitulmal Dan Wakaf untuk kelulusan. 

Antara lainnya, peraturan kewangan mengenai penyediaan bajet menetapkan perkara 

mengenai justifikasi setiap anggaran yang disediakan, ketepatan anggaran yang 

disediakan, prosedur kelulusan bajet di peringkat Kementerian/Jabatan/Agensi Negeri 

serta pematuhan tempoh yang ditetapkan untuk mengemukakan bajet kepada 

Setiausaha Kewangan Negeri/Lembaga Pengarah.  

 

 

 

 



 

LKAN NEGERI SARAWAK 2015 SIRI 1 | 127 

8.6.2.2. Pengagihan Peruntukan 

 

Pegawai Pengawal perlu mengagihkan peruntukan kepada pemegang waran tertentu 

sebaik sahaja Waran Am diterima. Pemegang waran peruntukan tersebut boleh 

mengagihkan waran peruntukan/waran peruntukan kecil kepada pegawai yang 

berkenaan di mana perlu. Bagi Badan Berkanun Negeri dan Majlis Islam Sarawak, 

pengagihan peruntukan dibuat mengikut peraturan kewangan masing-masing. Peraturan 

kewangan mengenai pengagihan peruntukan juga telah ditetapkan bagi Pihak Berkuasa 

Tempatan dalam Ordinan Pihak Berkuasa Tempatan dan peraturan kewangan Pihak 

Berkuasa Tempatan di mana Pegawai Pengawal hendaklah memastikan perbelanjaan 

awam dibuat dengan cermat dan berhemat serta pelaksanaan sesuatu 

program/aktiviti/projek hendaklah selaras dengan jumlah peruntukan yang diluluskan. 

Pengagihan waran/peruntukan ini perlu direkodkan dengan lengkap dan kemas kini. 

 

8.6.2.3. Kelulusan Pindah Peruntukan 

 

a. Peraturan Kewangan mengenai pindah peruntukan antaranya menetapkan Waran 

Pindah Peruntukan hendaklah ditandatangani oleh Pegawai Pengawal sendiri atau 

bagi pihaknya oleh mana-mana pegawai bawahannya yang diberi kuasa secara 

bertulis. Semua Waran Pindah Peruntukan yang dikeluarkan hendaklah disampaikan 

kepada Akauntan Negeri sebelum penutupan Akaun Awam Negeri bagi tahun 

kewangan berkenaan untuk Kementerian/Jabatan manakala bagi Agensi Negeri 

pindah peruntukan dibuat di peringkat masing-masing. Pegawai Pengawal/Ketua 

Jabatan/Ketua Pejabat perlulah sentiasa mengawasi dan mengemas kini akaun serta 

memastikan pindah peruntukan dikemaskinikan dalam Buku Vot supaya kawalan 

perbelanjaan dapat diuruskan dengan berkesan.  

Semua pemindahan peruntukan antara Program, Aktiviti dan Sub-aktiviti dalam 

Kepala Vot yang sama (Virement) hendaklah diluluskan oleh Setiausaha Kewangan 

Negeri atau Menteri Kewangan Negeri manakala semua pemindahan peruntukan 

antara Sub-aktiviti dalam Kepala Vot, Program dan Aktiviti yang sama (Variation) 

boleh dilakukan oleh Pegawai Pengawal atau wakil yang diberi kuasa secara bertulis. 

 

b. Pegawai Pengawal/Ketua Jabatan/Ketua Agensi hendaklah memastikan Laporan 

Suku Tahunan Jabatan/Agensi Pelaksana dikemukakan kepada Kementerian 

masing-masing. Selain itu, Laporan Suku Tahunan Prestasi Pelaksanaan Projek-

projek Pembangunan bagi peruntukan Negeri dan Persekutuan hendaklah 

dikemukakan kepada Unit Pemantauan Pelaksanaan Negeri. Bagi Badan Berkanun 

Negeri Laporan Anggaran Bajet Tahunan disediakan dan dikemukakan kepada 

Lembaga Pengarah dan Menteri yang bertanggungjawab. Pihak Berkuasa Tempatan 

pula mengemukakan Laporan Perbelanjaan Dan Tanggungan, Laporan Prestasi 

Perbelanjaan pada setiap bulan dan mana-mana laporan apabila diminta oleh 

Kementerian Kerajaan Tempatan Dan Pembangunan Komuniti. Bagi Ketua Jabatan 
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yang bukan Pegawai Pengawal, laporan berkenaan akan dikemukakan kepada 

Pegawai Pengawal berkenaan untuk disatukan. 

 

8.6.2.4. Analisis Bajet 

 

Bagi sesuatu tahun kewangan, Pegawai Pengawal perlu memastikan peruntukan 

(mengurus dan pembangunan) yang diterima dan perbelanjaan yang dilakukan 

mematuhi peraturan yang ditetapkan. Antara lainnya meliputi perbelanjaan tidak melebihi 

peruntukan, perbelanjaan yang dibuat mempunyai peruntukan dan peruntukan diterima 

telah dibelanjakan. Bagi peruntukan dan perbelanjaan pembangunan pula, perbandingan 

antara perbelanjaan dengan anggaran kos projek dan anggaran Rancangan Malaysia 

semasa juga adalah penting. 

 

8.6.3. Kawalan Terimaan 

 

Bagi menentukan sama ada segala terimaan telah dikendalikan mengikut peraturan dan 

diakaunkan dengan sempurna, semakan Audit telah dijalankan terhadap 5 aspek kawalan 

utama iaitu kawalan borang hasil, penerimaan wang, kawalan terimaan, perakaunan 

terimaan/hasil dan akaun belum terima seperti berikut: 

 

8.6.3.1. Kawalan Borang Hasil 

 

Kawalan terhadap borang hasil seperti buku resit adalah penting untuk memastikan ia 

tidak disalahgunakan. 

 

8.6.3.2. Penerimaan Wang 

 

Setiap Jabatan/Agensi Negeri perlu memastikan pegawainya yang bertanggungjawab 

dengan urusan penerimaan wang mematuhi peraturan kewangan yang berkaitan. 

Semakan Audit telah dijalankan terhadap 5 aspek kawalan dalaman yang ditetapkan oleh 

Arahan Perbendaharaan bagi penerimaan wang iaitu dari segi kebenaran/kelulusan 

menerima wang, keselamatan semasa kutipan, penerimaan melalui mel, perakuan 

penerimaan wang dan perekodan borang hasil. 

 

8.6.3.3. Kemasukan Pungutan Ke Bank 

 

Arahan Perbendaharaan telah menetapkan peraturan mengenai kemasukan wang 

pungutan ke bank bagi memastikan ketepatan dan keselamatan wang berkenaan. 

Antaranya adalah mengenai penetapan tempoh memasukkan wang ke bank, kawalan 

keselamatan penghantaran wang dan penyelenggaraan rekod mengenainya, semakan 

oleh pegawai bertanggungjawab terhadap slip kemasukan wang ke bank dan 

keselamatan wang yang tidak dimasukkan ke bank. 
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8.6.3.4. Kawalan Perakaunan Terimaan/Hasil 

 

Semakan Audit telah dijalankan terhadap 2 aspek kawalan dalaman yang ditetapkan oleh 

Arahan Perbendaharaan seperti berikut: 

 

a. Memastikan peraturan mengenai perakaunan terimaan/hasil yang ditetapkan dalam 

Arahan Perbendaharaan dipatuhi, semakan Audit telah dijalankan terhadap 

penyerahan Akaun Tunai Bulanan kepada Perbendaharaan Negeri bagi 

Jabatan/Agensi Negeri, ketepatan penyediaan Penyata Penyesuaian Hasil 

Bulanan/Penyata Penyesuaian Bank dan ketepatan Buku Tunai bagi Jabatan/Agensi 

Negeri. 

 

b. Pemungut adalah bertanggungjawab untuk mendapatkan amaun gantian bagi cek tak 

laku. Semua Pejabat Pemungut hendaklah menyelenggara satu daftar cek tak laku 

dan membatal resit asal dan mengambil tindakan sewajarnya untuk mengutip amaun 

yang tertunggak. 

 

8.6.3.5. Akaun Belum Terima 

 

Dasar dan tatacara bagi menyelenggarakan dan melaporkan Akaun Belum Terima (ABT) 

ditetapkan dalam Pekeliling dan Arahan Perbendaharaan. Peraturan yang ditetapkan 

antaranya meliputi penyediaan Penyata Tunggakan Hasil atau Penyata Akaun Belum 

Terima yang lengkap dan kemas kini, penyerahan Penyata Akaun Belum Terima kepada 

Perbendaharaan Negeri dalam tempoh ditetapkan dan tindakan susulan diambil terhadap 

jumlah terimaan/hasil yang tertunggak. Peraturan Kewangan Pihak Berkuasa Tempatan 

pula menjelaskan bahawa Penyata Akaun Belum Terima/Tunggakan Hasil perlu 

disediakan pada 31 Disember setiap tahun. 

 

8.6.4. Pengurusan Perolehan 

 

Pengurusan perolehan bertujuan untuk memastikan perolehan dilaksanakan dengan cekap, 

mematuhi undang-undang dan peraturan yang ditetapkan serta mengikut amalan tadbir urus 

yang baik dengan mematuhi prinsip-prinsip perolehan iaitu akauntabiliti awam, diuruskan 

secara telus, memberi nilai faedah yang terbaik serta dibuat dengan saingan terbuka, adil 

dan saksama. Semakan Audit telah dijalankan terhadap 2 aspek kawalan utama iaitu 

kawalan am perolehan dan kaedah perolehan yang meliputi pembelian terus, sebut harga, 

pengurusan tender, rundingan terus, pengurusan kontrak, pengurusan kontrak pusat dan 

perolehan secara kontrak pusat sistem panel yang ditetapkan di dalam Pekeliling dan 

Arahan Perbendaharaan yang berkaitan.  

 

8.6.5. Kawalan Perbelanjaan 

 

Bagi menentukan sama ada semua perbelanjaan mengurus dan pembangunan telah dilulus 

dan dilakukan mengikut maksud yang ditentukan serta diperakaunkan dengan betul dan 
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kemas kini, semakan Audit telah dijalankan terhadap 2 aspek utama kawalan perbelanjaan, 

iaitu perakaunan dan pengurusan bayaran seperti berikut: 

 

8.6.5.1. Perakaunan 

 

Semakan Audit telah dibuat untuk menentukan sejauh mana Buku Vot dan Penyata 

Penyesuaian Perbelanjaan diselenggarakan oleh Jabatan/Agensi Negeri mengikut 

peraturan yang ditetapkan dalam Pekeliling dan Arahan Perbendaharaan yang berkaitan. 

 

8.6.5.2. Pengurusan Bayaran 

 

Semakan Audit telah dijalankan terhadap kawalan dalaman bagi proses bayaran, 

kesempurnaan bayaran yang memerlukan kelulusan khas, penyediaan dan penyimpanan 

daftar/rekod pembayaran dan Daftar Bil, bayaran pukal serta panjar wang runcit. 

 

8.6.6. Pengurusan Wang Amanah/Kumpulan Wang Amanah Dan Deposit 

 

Pengurusan dan kawalan terhadap Akaun Amanah/Kumpulan Wang Amanah Dan Deposit 

adalah penting untuk menentukan ia diurus dengan teratur, mengikut pekeliling dan arahan 

amanah yang ditetapkan serta diperakaunkan dengan betul dan kemas kini. Semakan Audit 

telah dijalankan terhadap 3 aspek utama iaitu pengurusan akaun amanah/kumpulan wang 

amanah, pengurusan kumpulan wang pinjaman dan pengurusan akaun deposit seperti 

berikut:  

 

8.6.6.1. Pengurusan Akaun Amanah/Kumpulan Wang Amanah 

 

Semakan Audit telah dijalankan terhadap pengendalian Akaun Amanah/Kumpulan Wang 

Amanah di Jabatan/Agensi Negeri dari segi penyediaan dan penyerahan Penyata 

Tahunan untuk diaudit serta kesempurnaan rekod perakaunan/penyata penyesuaian 

akaun/transaksi akaun. 

 

8.6.6.2. Pengurusan Kumpulan Wang Pinjaman 

 

Jabatan/Agensi Negeri perlu menguruskan Kumpulan Wang Pinjaman seperti pinjaman 

kenderaan, komputer, peti sejuk, mesin basuh dan kelengkapan dapur yang ditetapkan di 

bawah Perintah Am Perkhidmatan Awam Negeri dan Pekeliling/Surat Pekeliling 

Perbendaharaan yang berkaitan.  

 

8.6.6.3. Pengurusan Akaun Deposit 

 

Tatacara dan pengurusan akaun deposit ditetapkan di Arahan Perbendaharaan. Pegawai 

Pengawal adalah bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan betul Akaun Deposit di 

bawah jagaannya serta menjelaskan bahawa deposit yang tidak diperlukan lagi dan tidak 

dituntut selepas tempoh 12 bulan dari tarikh deposit boleh dikembalikan kepada 
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pendeposit. Jabatan/Agensi Negeri hendaklah mewartakan deposit berkenaan dan 

sekiranya masih tidak dituntut dalam tempoh 3 bulan selepas pemberitahuan itu, deposit 

tersebut hendaklah dikreditkan kepada hasil Kerajaan. 

 

8.6.7. Pengurusan Aset Dan Stor 

 

Bagi memastikan aset dan stor yang diperoleh bagi kegunaan pejabat direkodkan dan 

dikawal dengan sempurna bagi mengelakkan dari berlakunya pembaziran, semakan Audit 

telah dijalankan terhadap 7 aspek utama iaitu kawalan umum, penerimaan, pendaftaran, 

penggunaan, penyimpanan dan pemeriksaan aset, penyenggaraan, pelupusan serta 

kehilangan dan hapus kira. 

 

8.6.7.1. Kawalan Umum 

 

Kawalan umum pengurusan aset dan stor adalah merujuk kepada penubuhan 

Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan, Unit Pengurusan Aset dan pelantikan 

Pegawai Aset. 

  

a. Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan 

 

Satu Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JKPAK) di Kementerian/Jabatan 

hendaklah ditubuhkan. Setiausaha bagi JKPAK hendaklah terdiri daripada Pegawai 

Aset dan menetapkan agenda mesyuarat yang sepatutnya dibincangkan semasa 

mesyuarat JKPAK seperti berikut:  

 Merancang, memantau, mengawasi dan menyelia semua aspek pengurusan 

aset. 

 Kedudukan semasa aset. 

 Laporan Hasil Pemeriksaan Aset. 

 Laporan Tindakan Pelupusan. 

 Laporan Tindakan Surcaj/Tatatertib. 

 Masalah-masalah berkaitan dengan pengurusan aset. 

Mesyuarat JKPAK hendaklah diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh 6 

bulan dan hasil mesyuarat hendaklah dilaporkan kepada Pejabat Setiausaha 

Kewangan Negeri Sarawak dengan memuatnaik minit mesyuarat JKPAK ke dalam 

Management Of Moveable Asset System (MMAS).  

 

b. Unit Pengurusan Aset 

 

Pegawai Pengawal hendaklah mewujudkan Unit Pengurusan Aset yang 

bertanggungjawab untuk: 
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 Mengurus semua aset alih Kerajaan di bawah kawalannya. 

 Mengurus pelantikan Pegawai Pemeriksa, Lembaga Pemeriksa dan 

Jawatankuasa Penyiasat. 

 Mengurus pelantikan System Administrator, Data Entry, Verifier dan Viewer 

MMAS. 

 Menjadi Urus Setia kepada Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan. 

 Menguruskan pelupusan, kehilangan dan hapus kira aset. 

 Menyelaras penyediaan Laporan Jabatan untuk JKPAK yang dijana daripada 

MMAS (Laporan Harta Modal & Inventori, Laporan Pemeriksaan Harta Modal & 

Inventori, Laporan Pelupusan Aset Alih Kerajaan dan Laporan Tindakan 

Surcaj/Tatatertib). 

 Perkara-perkara lain berkaitan dengan pengurusan aset. 

 

8.6.7.2. Penerimaan 

 

Proses penerimaan adalah bagi memastikan setiap aset/barangan stor yang diterima 

menepati spesifikasi yang ditetapkan, menentukan kualiti dan kuantiti sebenar mengikut 

pesanan dan memastikan aset diterima dalam keadaan yang baik, sempurna dan selamat 

untuk digunakan. 

 

8.6.7.3. Pendaftaran 

 

Pendaftaran aset bertujuan untuk mewujudkan pangkalan data yang lengkap, tepat dan 

kemas kini, memudahkan pengesanan dan pemantauan, membolehkan keadaan aset 

diketahui dan memudahkan penyelenggaraan, pelupusan dan penggantian aset. Stok 

yang diterima hendaklah direkod menggunakan kad yang telah ditetapkan bertujuan untuk 

mengetahui kedudukan stok simpanan, memastikan bilangan dan fizikal stok sentiasa 

tepat dan mengawal paras stok. 

 

8.6.7.4. Penggunaan, Penyimpanan Dan Pemeriksaan Aset 

 

Semua aset Kerajaan hendaklah diguna dan dikendalikan dengan cekap, mahir dan 

teratur bagi tujuan mengurangkan pembaziran, menjimatkan kos, mencapai jangka hayat, 

mencegah penyalahgunaan dan mengelakkan kehilangan. Bagi memastikan 

penggunaan, penyimpanan dan pemeriksaan aset diurus dengan baik, setiap 

Jabatan/Agensi Negeri hendaklah memastikan peraturan yang ditetapkan dalam 

Pekeliling Perbendaharaan yang berkenaan dipatuhi seperti berikut: 
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a. Aset digunakan hanya bagi tujuan rasmi sahaja dan mengikut tujuan asal 

perolehannya. Setiap aset hendaklah dikendalikan oleh pegawai yang mahir dan 

berkelayakan, pengeluaran/penggunaannya direkodkan dengan teratur serta 

kerosakan aset dilaporkan dengan menggunakan borang yang ditetapkan.  

 

b. Aset/stok hendaklah disimpan di tempat yang selamat dan sentiasa di bawah 

kawalan pegawai yang bertanggungjawab. Arahan Keselamatan Kerajaan hendaklah 

sentiasa dipatuhi bagi mengelak berlakunya kerosakan atau kehilangan aset/stok. 

 

c. Sekurang-kurangnya 2 Pegawai Pemeriksa/Pemverifikasi Stor dilantik secara 

bertulis. Pemeriksaan aset dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali setahun 

manakala verifikasi stok dilaksanakan mengikut tempoh yang ditetapkan. Laporan 

Pemeriksaan Harta Modal dan Laporan Pemeriksaan Inventori disediakan dengan 

lengkap dan dikemukakan kepada Ketua Jabatan dan seterusnya kepada Setiausaha 

Kewangan Negeri. 

 

d. Pengiraan stok hendaklah dilaksanakan di Stor Pusat, Stor Utama dan Stor Unit 

secara terus menerus sepanjang tahun. 

 

e. Verifikasi Stor hendaklah dilaksanakan selepas pemeriksaan stok oleh Pegawai 

Pemeriksa di Stor Pusat dan Stor Utama sekurang-kurangnya satu (1) tahun sekali 

sebelum berakhir pada 31 Disember. 

 

8.6.7.5. Penyenggaraan Aset 

 

Bagi memastikan aset disenggarakan dengan baik, setiap Jabatan/Agensi Negeri 

hendaklah memastikan: 

 

a. Senarai aset yang memerlukan penyenggaraan disediakan dengan lengkap dan 

kemas kini, jadual penyenggaraan disediakan dan dilaksanakan seperti dirancang, 

penyenggaraan direkodkan dengan betul dan lengkap, program penyenggaraan 

dinilai dan penyenggaraan aset oleh pihak swasta diselia dan dipantau bagi 

memastikan syarat yang ditetapkan dalam perjanjian dipatuhi. 

 

b. Kenderaan perlu disenggarakan secara berjadual manakala kos penyenggaraan dan 

pembaikan perlu direkodkan dalam fail kenderaan dan Daftar Harta Modal. 

Kenderaan juga hendaklah disimpan dengan selamat. 

 

8.6.7.6. Pelupusan 

 

Pelupusan aset Kerajaan adalah bertujuan untuk memastikan Jabatan tidak menyimpan 

aset yang tidak boleh diguna atau tidak diperlukan, menjimatkan ruang simpanan/pejabat, 

mendapatkan hasil pulangan yang terbaik dan membolehkan aset milik Jabatan/Agensi 

Negeri dipindahkan ke Jabatan/Agensi Negeri yang lain atas sebab-sebab tertentu. Bagi 
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memastikan pelupusan aset diuruskan dengan teratur, setiap Jabatan/Agensi Negeri 

hendaklah memastikan: 

 

a. Lembaga Pemeriksa dilantik untuk tempoh tidak melebihi 2 tahun. Lembaga 

Pemeriksa perlu menyediakan jadual pemeriksaan dan ia perlu dilaksanakan dalam 

tempoh satu bulan dari tarikh arahan dikeluarkan. Laporan Lembaga Pemeriksa 

hendaklah disediakan dan disahkan dengan menurunkan tandatangan. Lembaga 

Pemeriksa juga perlu mengesyorkan kaedah pelupusan yang sesuai. 

 

b. Perakuan pelupusan aset mekanikal, teknikal, elektrik dan elektronik disediakan oleh 

Jabatan/Pegawai Teknikal berkaitan. Manakala perakuan pelupusan aset itu 

disahkan oleh 2 pegawai yang mempunyai 3 tahun pengalaman dan tidak terlibat 

dengan pengurusan aset berkenaan. 

 

c. Kaedah pelupusan aset dibuat dengan teratur dan dilaksanakan dalam tempoh 3 

bulan dari tarikh surat kelulusan dikeluarkan. Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset Alih 

Kerajaan dan Sijil Pelupusan Aset disediakan dan dikemukakan kepada pihak yang 

meluluskannya. Seterusnya, rekod aset yang telah diluluskan pelupusan itu perlu 

dikemaskinikan. Sekiranya melanjutkan tempoh pelupusan perlu dikemukakan 

kepada kuasa melulus 2 minggu sebelum tamat tempoh pelupusan. 

 

8.6.7.7. Kehilangan Dan Hapus Kira 

 

Bagi memastikan kehilangan dan hapus kira aset diuruskan dengan teratur, setiap 

Jabatan/Agensi Negeri hendaklah memastikan: 

 

a. Kehilangan aset dilaporkan kepada Ketua Jabatan/Ketua Pejabat/Ketua Agensi 

dengan serta merta dan laporan polis dibuat dalam tempoh 24 jam dari waktu 

kehilangan berlaku. Ketua Jabatan/Ketua Pejabat/Ketua Agensi menyedia Laporan 

Awal dan dikemukakan kepada Pegawai Pengawal dan Setiausaha Kewangan 

Negeri dalam tempoh 2 hari bekerja dari tarikh kehilangan. Sesalinan Laporan Awal 

juga dikemukakan kepada Pegawai Pengawal, Setiausaha Kewangan Negeri dan 

Ketua Audit Negara atau wakil tempatan Ketua Audit Negara. 

 

b. Jawatankuasa Penyiasat dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal dalam 

tempoh 2 minggu dari tarikh Laporan Awal disediakan. Laporan Akhir disediakan 

dalam tempoh 2 bulan dari tarikh lantikan Jawatankuasa tersebut walaupun Laporan 

Hasil Penyiasatan Polis belum diperoleh. Laporan Akhir yang lengkap hendaklah 

dikemukakan kepada pihak yang menerima Laporan Awal. Laporan ini perlu 

dikemukakan dalam tempoh 4 bulan dari tarikh Laporan Awal dihantar. 
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8.6.8. Pengurusan Kenderaan Kerajaan 

 

Bagi memastikan pengurusan kenderaan Kerajaan diuruskan dengan teratur, setiap 

Jabatan/Agensi Negeri hendaklah memastikan: 

 

8.6.8.1. Kenderaan yang diperoleh untuk kegunaan Jabatan/Agensi Negeri perlu 

direkodkan, dikawal dan dipantau dengan sempurna bagi mengelakkan dari berlakunya 

pembaziran dan penyalahgunaan serta disimpan selamat. 

 

8.6.8.2. Seorang Pegawai Pengangkutan hendaklah dilantik dengan tanggungjawab 

meluluskan kegunaan kenderaan dan menyediakan fail sejarah bagi setiap kenderaan. 

 

8.6.8.3. Buku Log hendaklah diselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini untuk 

setiap kenderaan. 

 

8.6.8.4. Kad Inden Minyak dikawal dengan memastikan Buku Rekod Pergerakan Kad 

Inden diselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini. 

 

8.6.9. Pengurusan Pelaburan Dan Pinjaman 

 

8.6.9.1. Pengurusan Pelaburan 

 

Pelaburan merupakan tindakan melabur dana bagi satu tempoh untuk memperoleh kadar 

pulangan yang dikehendaki dengan menyedari sepenuhnya risiko yang terbabit. 

Pelaburan yang dibuat hendaklah mengikut peraturan yang berkaitan. Rekod perlu 

diselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini bagi memudahkan kawalan dan 

pemantauan. Antara elemen kawalan yang perlu diwujudkan adalah penubuhan 

Jawatankuasa Pelaburan yang berfungsi menguruskan pelaburan Agensi. Antara perkara 

yang perlu diberi perhatian adalah kuasa melabur, had pelaburan, sasaran pelaburan dan 

pemantauan pelaburan. 

 

8.6.9.2. Pengurusan Pinjaman 

 

Pinjaman dibuat bagi membiayai pelbagai projek untuk pembangunan ekonomi negeri, 

menampung perbelanjaan dan meningkatkan taraf pembangunan serta kemajuan 

penduduk. Pinjaman tersebut hendaklah digunakan mengikut maksud pinjaman dimohon. 

Antara perkara yang perlu diberi perhatian adalah kuasa untuk meminjam, 

penyelenggaraan rekod pinjaman yang lengkap dan kemas kini, perjanjian pinjaman 

disediakan dan mekanisme kawalan serta pemantauan pinjaman. 

 

8.6.10. Penyata Kewangan 

 

Ordinan Badan-badan Berkanun (Prosedur Kewangan Dan Perakaunan) dan Pekeliling 

Prosedur Kewangan Dan Perakaunan yang dikeluarkan oleh Setiausaha Kewangan Negeri 
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Sarawak menghendaki Badan Berkanun Negeri mengemukakan Penyata Kewangan kepada 

Ketua Audit Negara untuk diaudit tidak lewat daripada 30 April tahun berikutnya. Mengikut 

Peraturan Kewangan Pihak Berkuasa Tempatan, Pihak Berkuasa Tempatan dikehendaki 

menyedia dan menyerahkan penyata kewangan kepada Ketua Audit Negara pada atau 

sebelum 30 April tahun berikutnya. Peraturan kewangan ini membolehkan Penyata 

Kewangan Agensi Negeri dibentangkan di Dewan Undangan Negeri pada tahun yang sama 

dan tidak lewat dari 31 Disember setiap tahun. Pembentangan awal juga membolehkan 

stakeholders menilai prestasi Agensi Negeri dengan lebih objektif, jelas, lengkap dan timely. 

 

8.7. PENEMUAN AUDIT 

 

8.7.1. Tahap Penarafan Pengurusan Kewangan 

 

Pada tahun 2015, Jabatan Audit Negara telah menjalankan pengauditan Pengurusan 

Kewangan terhadap 27 Jabatan/Agensi Negeri. Secara keseluruhannya, prestasi 

pengurusan kewangan pada tahun 2015 adalah baik. Prestasi keseluruhan pengurusan 

kewangan untuk tahun 2015 bagi 12 Jabatan/Agensi Negeri adalah cemerlang. 

Jabatan/Agensi Negeri tersebut adalah Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri, Lembaga 

Pelabuhan Miri, Majlis Bandaraya Kuching Selatan, Dewan Bandaraya Kuching Utara, Majlis 

Daerah Subis, Jabatan Tanah Dan Survei, Lembaga Pelabuhan Rajang, Jabatan Ketua 

Menteri, Perbadanan Urusan Kejuruteraan Dan Limbungan Brooke, Majlis Bandaraya Miri, 

Majlis Islam Sarawak dan Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah. Manakala 11 

Jabatan/Agensi Negeri mencapai tahap baik dan 4 Jabatan/Agensi Negeri pada tahap 

memuaskan. Bilangan Jabatan/Agensi yang memperoleh tahap cemerlang (5 bintang iaitu 

90 markah ke atas) pada tahun 2015 adalah 12 Jabatan/Agensi berbanding 16 

Kementerian/Jabatan/ Agensi pada tahun 2014. Kedudukan tahap penarafan pengurusan 

kewangan Jabatan/Agensi Negeri bagi tahun 2015 secara keseluruhan adalah seperti di 

Jadual 8.4 manakala penarafan mengikut Jabatan/Agensi Negeri bagi tahun 2015 adalah 

seperti di Carta 8.1.  

 
Jadual 8.4 

Tahap Penarafan Pengurusan Kewangan  
Jabatan/Agensi Negeri Bagi Tahun 2015 

Tahap 
Jabatan/Agensi 

Negeri 

Cemerlang 12 

Baik 11 

Memuaskan 4 

Kurang Memuaskan 0 

Tidak Memuaskan 0 

Jumlah 27 

                                Sumber: Jabatan Audit Negara 
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Carta 8.1 
Tahap Prestasi Pengurusan Kewangan Berdasarkan Indeks Akauntabiliti 

Jabatan/Agensi Negeri Pada Tahun 2015 

 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
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8.7.1.1. Jabatan/Agensi Negeri 

 

Pada tahun 2015, Pengauditan Pengurusan Kewangan telah dijalankan di 46 Pusat 

Tanggungjawab (PTJ) yang merangkumi Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri, 5 

Jabatan (merangkumi 20 Ibu Pejabat/Pejabat Bahagian), 13 Pihak Berkuasa Tempatan, 

Majlis Islam Sarawak (merangkumi 4 PTJ), 6 Badan Berkanun Negeri dan Jabatan Ketua 

Menteri (merangkumi 2 PTJ) di bawahnya. Secara keseluruhannya, prestasi pengurusan 

kewangan pada tahun 2015 adalah baik. Berdasarkan Pengauditan Pengurusan 

Kewangan didapati 18 PTJ iaitu Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri, Lembaga 

Pelabuhan Miri, Jabatan Tanah Dan Survei Bahagian Kuching, Mukah, Kapit, Jabatan 

Ketua Menteri (Majlis Adat Istiadat dan Unit Pentadbiran), Majlis Islam Sarawak (Biro 

Perkhidmatan Pendidikan, Tabung Baitulmal Sarawak dan Pusat Penerangan Islam), 

Majlis Bandaraya Kuching Selatan, Dewan Bandaraya Kuching Utara, Majlis Daerah 

Subis, Lembaga Pelabuhan Rajang, Perbadanan Urusan Kejuruteraan Limbungan 

Brooke, Majlis Bandaraya Miri, Jabatan Pertanian (Ibu Pejabat) dan Lembaga 

Pembangunan Koridor Wilayah mencapai tahap cemerlang, 21 PTJ iaitu Jabatan Tanah 

Dan Survei (Ibu Pejabat), Pejabat Majlis Islam Sarawak, Jabatan Pertanian Bahagian Miri, 

Limbang, Bintulu, Jabatan Hutan (Ibu Pejabat), Pejabat Hutan Wilayah Sibu, Miri, Jabatan 

Pengairan Dan Saliran (Ibu Pejabat), Pejabat Bahagian Sibu/Sarikei/Kapit, Betong, 

Kuching/Samarahan, Majlis Daerah Kanowit, Majlis Daerah Maradong Dan Julau, Majlis 

Daerah Luar Bandar Sibu, Jabatan Kerja Raya (Ibu Pejabat), Pejabat Bahagian Bintulu, 

Majlis Daerah Dalat Dan Mukah, Majlis Daerah Limbang, Majlis Daerah Sri Aman dan 

Majlis Daerah Serian mencapai tahap baik. Manakala 7 PTJ iaitu Majlis Daerah Simunjan, 

Pejabat Hutan Wilayah Kuching, Jabatan Kerja Raya Bahagian Miri, Limbang, Majlis 

Daerah Matu Dan Daro, Perbadanan Stadium Negeri Sarawak dan Perbadanan 

Pembangunan Perumahan pada tahap memuaskan. Kedudukan tahap penarafan 

pengurusan kewangan Jabatan/Agensi Negeri bagi tahun 2015 adalah seperti                   

di Jadual 8.5.  

 
Jadual 8.5 

Tahap Penarafan Pengurusan Kewangan Jabatan/Agensi Negeri Bagi Tahun 2015 

Jabatan/Agensi Negeri 
Bilangan 

PTJ 
Tahap Penarafan 

Cemerlang Baik Memuaskan 

Pejabat Setiausaha Kewangan 
Negeri 

1 1 0 0 

Jabatan Tanah Dan Survei  4 3 1 0 

Jabatan Ketua Menteri 2 2 0 0 

Majlis Islam Sarawak 4 3 1 0 

Jabatan Pertanian 4 1 3 0 

Jabatan Pengairan Dan Saliran 4 0 4 0 

Jabatan Hutan  4 0 3 1 

Jabatan Kerja Raya 4 0 2 2 

Badan Berkanun Negeri 6 4 0 2 

Pihak Berkuasa Tempatan 13 4 7 2 

Jumlah 46 18 21 7 

       Sumber: Jabatan Audit Negara 
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8.7.2. Tahap Pematuhan Terhadap Kawalan Utama 

 

8.7.2.1. Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri Dan Jabatan 

 

Semakan Audit mendapati Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri memperoleh tahap 

cemerlang bagi semua elemen kawalan utama. Bagi 6 Jabatan, semakan Audit 

mendapati Jabatan Ketua Menteri dan Jabatan Pertanian memperoleh tahap cemerlang, 

3 Jabatan mencapai tahap baik manakala Jabatan Kerja Raya pada tahap memuaskan 

dalam Kawalan Pengurusan. Kesemua Jabatan memperoleh tahap cemerlang bagi 

Kawalan Bajet. Bagi Kawalan Perbelanjaan, Jabatan Pertanian, Jabatan Pengairan Dan 

Saliran, Jabatan Tanah Dan Survei serta Jabatan Ketua Menteri memperoleh tahap 

cemerlang manakala 2 Jabatan pada tahap baik. Kawalan Perolehan pula, 5 Jabatan 

mencapai tahap cemerlang manakala Jabatan Ketua Menteri pada tahap baik. Jabatan 

Kerja Raya, Jabatan Pengairan Dan Saliran dan Jabatan Pertanian memperoleh tahap 

cemerlang, 2 Jabatan mencapai tahap baik manakala Jabatan Ketua Menteri pada tahap 

kurang memuaskan dalam Kawalan Terimaan. Pengurusan Akaun Amanah Dan Deposit 

pula, 5 Jabatan berada pada tahap cemerlang manakala Jabatan Kerja Raya pada tahap 

memuaskan. Bagi Pengurusan Aset Dan Stor, Jabatan Ketua Menteri memperoleh tahap 

cemerlang, Jabatan Tanah Dan Survei pada tahap baik, 2 Jabatan pada tahap 

memuaskan, Jabatan Pertanian pada tahap kurang memuaskan manakala Jabatan Kerja 

Raya pada tahap tidak memuaskan. Bagi Kawalan Kenderaan pula, Jabatan Kerja Raya, 

Jabatan Ketua Menteri dan Jabatan Tanah Dan Survei memperoleh tahap cemerlang, 

Jabatan Hutan pada tahap memuaskan manakala Jabatan Pertanian dan Jabatan 

Pengairan Dan Saliran pada tahap tidak memuaskan. Tahap pematuhan pengurusan 

kewangan terhadap kawalan utama bagi Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri dan 

Jabatan adalah seperti di Carta 8.2. 

 

Carta 8.2 
Tahap Pematuhan Pengurusan Kewangan Mengikut Kawalan Utama  

Bagi Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri Dan 6 Jabatan Tahun 2015 

 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Nota: 6 Jabatan Tidak Berkaitan Bagi Elemen Pengurusan Pelaburan Dan Pinjaman Serta Pengurusan Penyata Kewangan. 
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8.7.2.2. Agensi Negeri 

 

Tahap prestasi pengurusan kewangan terhadap 20 Agensi Negeri mendapati Majlis 

Daerah Dalat Dan Mukah, Dewan Bandaraya Kuching Utara, Lembaga Pelabuhan Miri 

serta Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah memperoleh tahap cemerlang, Majlis 

Islam Sarawak pada tahap baik, Lembaga Pelabuhan Rajang pada tahap memuaskan, 10 

Agensi Negeri pada tahap kurang memuaskan manakala Perbadanan Stadium Negeri 

Sarawak, Majlis Daerah Simunjan, Majlis Daerah Sri Aman dan Majlis Bandaraya Miri 

pada tahap tidak memuaskan dalam Kawalan Pengurusan. Bagi Kawalan Bajet kesemua 

Agensi Negeri mencapai tahap cemerlang. Kawalan Perbelanjaan pula, 12 Agensi Negeri 

berada pada tahap cemerlang, 3 Agensi Negeri mencapai tahap baik, 4 Agensi pada 

tahap kurang memuaskan manakala Perbadanan Pembangunan Perumahan pada tahap 

tidak memuaskan. Tiga belas Agensi Negeri mencapai tahap cemerlang, 4 Agensi Negeri 

mencapai tahap baik manakala Majlis Daerah Serian, Majlis Daerah Simunjan serta Majlis 

Daerah Matu Dan Daro pada tahap memuaskan dalam Kawalan Terimaan. Bagi 

Pengurusan Akaun Amanah Dan Deposit, Lembaga Pelabuhan Miri, Majlis Bandaraya 

Miri, Majlis Daerah Matu Dan Daro, Majlis Islam Sarawak serta Majlis Daerah Maradong 

Dan Julau mencapai tahap cemerlang, 8 Agensi Negeri mencapai tahap baik, Majlis 

Daerah Dalat Dan Mukah pada tahap memuaskan, Perbadanan Pembangunan 

Perumahan, Majlis Daerah Serian dan Perbadanan Stadium Negeri Sarawak pada tahap 

kurang memuaskan manakala Majlis Daerah Simunjan dan Majlis Daerah Limbang pada 

tahap tidak memuaskan. Lembaga Pelabuhan Miri, Majlis Daerah Subis dan Majlis 

Bandaraya Kuching Selatan mencapai tahap cemerlang, 6 Agensi Negeri mencapai tahap 

baik, 3 Agensi Negeri pada tahap memuaskan, Majlis Daerah Limbang, Majlis Daerah 

Simunjan, Majlis Daerah Luar Bandar Sibu, Perbadanan Pembangunan Perumahan dan 

Majlis Daerah Serian pada tahap kurang memuaskan manakala Majlis Daerah Matu Dan 

Daro, Majlis Daerah Dalat Dan Mukah serta Majlis Daerah Sri Aman pada tahap tidak 

memuaskan dalam kawalan Pengurusan Aset Dan Stor. Bagi Pengurusan Pelaburan Dan 

Pinjaman, 16 Agensi Negeri mencapai tahap cemerlang, 2 Agensi Negeri pada tahap baik 

manakala Majlis Daerah Simunjan dan Perbadanan Stadium Negeri Sarawak pada tahap 

memuaskan. Lapan belas Agensi Negeri mencapai tahap cemerlang dan Dewan 

Bandaraya Kuching Utara serta Perbadanan Stadium Negeri Sarawak mencapai tahap 

memuaskan dalam Pengurusan Penyata Kewangan. Maklumat lanjut adalah seperti di 

Carta 8.3. 
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Carta 8.3 
Tahap Pematuhan Pengurusan Kewangan Mengikut Kawalan Utama 

Bagi 20 Agensi Negeri Tahun 2015 

 Sumber: Jabatan Audit Negara 
 Nota: 1 Agensi Tidak Berkaitan Bagi Elemen Pengurusan Akaun Amanah Dan Deposit 
 

a. Kelemahan berkaitan dengan Kawalan Pengurusan, Kawalan Perbelanjaan, Kawalan 

Terimaan, Pengurusan Akaun Amanah Dan Deposit, Pengurusan Aset Dan Stor 

serta Pengurusan Kenderaan Kerajaan adalah seperti berikut: 

i. Kawalan Pengurusan 

 Carta organisasi tidak disediakan dengan lengkap. 

 Fail surat penurunan kuasa tidak lengkap dan kemas kini. 

 Pegawai terlibat dengan pengurusan kewangan tidak diberi kuasa/dilantik 

secara bertulis. 

 Proses kerja berkaitan pengurusan kewangan tidak disediakan dengan 

lengkap dan kemas kini. 

 Pusingan tugas pegawai yang terlibat dengan pengurusan kewangan tidak 

dilaksanakan mengikut tempoh yang ditetapkan. 

 Pemeriksaan Mengejut tidak dijalankan oleh Ketua Jabatan. 

 Pemeriksaan Mengejut tidak dijalankan secara menyeluruh. 

 Pemeriksaan Mengejut tidak dijalankan dalam tempoh yang ditetapkan. 

 Pemeriksaan Dalaman mengikut Arahan Perbendaharaan 308 tidak 

dijalankan. 

 Jawatankuasa Audit tidak ditubuhkan. 

 Jawatankuasa Audit tidak bermesyuarat bagi tahun 2015. 

 Rancangan tahunan Unit Audit Dalam tidak disediakan. 

 Latihan tidak dilaksanakan mengikut perancangan. 

 Pegawai tidak mencapai tempoh berkursus yang ditetapkan. 
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 Rekod latihan tidak diselenggara dengan lengkap dan kemas kini. 

 Senarai tugas tidak disediakan dengan lengkap dan kemas kini. 

 Pegawai terlibat dengan pengurusan kewangan tidak pernah menghadiri 

kursus pengurusan kewangan dalam tempoh 3 tahun kebelakangan. 

 Pengisian jawatan tidak mengikut waran perjawatan yang dilulus di mana 

kekosongan jawatan tidak diisi sepenuhnya bagi menjamin kelancaran 

operasi organisasi. 

 

ii. Kawalan Terimaan 

 Penerimaan wang dibuat oleh pegawai yang tidak diberi kuasa. 

 Resit Rasmi tidak dikeluarkan dengan segera semasa kutipan dibuat. 

 Buku Tunai tidak diselenggara dengan lengkap dan kemas kini. 

 Pungutan tidak dibankkan dengan segera. 

 Daftar Cek Tak Laku tidak diselenggara dengan lengkap dan kemas kini. 

 

iii. Kawalan Perbelanjaan 

 Pembelian melebihi RM10,000 setahun tidak dibuat melalui proses sebut 

harga. 

 Pesanan Kerja/Bekalan dikeluarkan selepas tarikh invois pembekal. 

 Pengerusi dan 4 Ahli Procurement Evaluation Committee juga merupakan 

Pengerusi dan 4 daripada 6 Ahli dalam Jawatankuasa Pengurusan. 

 Kontrak ditandatangani melebihi tempoh 4 bulan dari tarikh Surat Setuju 

Terima. 

 Tiada pengesahan mengenai kerja/perkhidmatan telah dilaksanakan dengan 

sempurna oleh pegawai yang bertanggungjawab terhadap invois pembekal. 

 Borang Permohonan/Permintaan Alatulis/Alat Mesin Pejabat/Dan Sebagainya 

disedia dan diluluskan oleh pegawai yang tidak diberi kuasa. 

 Invois pembekal untuk menyokong baucar bayaran bukan salinan asal. 

 Gambar sebelum dan selepas kerja dijalankan untuk menyokong baucar 

bayaran adalah sama untuk pembayaran yang berlainan. 

 Gambar kerja yang dilampirkan untuk menyokong baucar bayaran adalah 

berbeza berbanding spesifikasi kerja yang dinyatakan pada invois/work order. 

 Work Order dikeluarkan dalam tahun 2010 hingga 2014 tetapi hanya disahkan 

dan dibayar dalam tahun 2015. 

 Daftar Bil tidak dicetak dan tidak disemak oleh pegawai bertanggungjawab 

setiap bulan. 

 Invois pembekal dibayar melebihi tempoh 14 hari dari tarikh ianya diterima. 
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iv. Pengurusan Akaun Amanah Dan Deposit 

 Dokumen berkaitan pinjaman tidak difailkan. 

 Maklumat pinjaman tidak direkodkan dalam Buku Perkhidmatan. 

 Daftar pinjaman kenderaan dan komputer tidak diselenggara dengan lengkap 

dan kemas kini. 

 Pendahuluan diri lewat dijelaskan. 

 Pegawai diberi pendahuluan diri seterusnya walaupun pendahuluan diri 

terdahulu belum dijelaskan. 

 Akaun Amanah/Deposit yang tidak aktif atau yang telah mencapai objektif dan 

tidak diperlukan tidak ditutup/diambil tindakan.  

 Bayaran balik deposit tidak mengikut peraturan yang telah ditetapkan. 

 Deposit Sekuriti tidak direkod menggunakan buku Daftar Deposit (T.18). 

 Deposit yang tidak dituntut selepas 3 bulan diwartakan belum dikreditkan ke 

akaun hasil. 

 

v. Pengurusan Aset Dan Stor 

 Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan (JKPAK) tidak 

membincangkan tentang Laporan Peruntukan Perolehan Aset dan Laporan 

Kedudukan Stok Suku Tahun Dan Tahunan. 

 Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan tidak bermesyuarat dalam 

tempoh ditetapkan. 

 Kekerapan mesyuarat JKPAK tidak dipatuhi. 

 Unit Pengurusan Aset (UPA) tidak ditubuhkan. 

 Unit Pengurusan Aset tidak menjalankan tanggungjawab yang ditetapkan 

seperti menyediakan laporan-laporan berkaitan aset untuk dikemukakan 

kepada pihak yang berkenaan. 

 Pegawai Aset tidak dilantik. 

 Pegawai Penerima aset tidak dilantik. 

 Pegawai stor tidak diberi tanggungjawab mengurus stor. 

 Aset tidak dilabelkan ‘Hak Milik’ dan diberi nombor Siri Pendaftaran.  

 Aset yang dibeli tidak digunakan. 

 Pegawai Pemeriksa Aset belum dilantik. 

 Borang Pesanan Pengeluaran Stok (KEW.PS-11) tidak digunakan bagi 

urusan pengeluaran stok bekalan pejabat. 

 Pemeriksaan Aset/Pemeriksaan Stok/Pemverifikasi Stor tidak dijalankan. 

 Laporan Pemeriksaan Aset/Inventori tidak disediakan dengan lengkap dan 

kemas kini. 

 Aset/Inventori belum didaftar/direkodkan dalam Management of Moveable 

Asset System (MMAS)/Daftar Aset. 

 Aset/Inventori yang dibeli lewat didaftarkan. 

 Kad Petak tidak diselenggara dengan lengkap dan kemas kini. 
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 Senarai Aset Yang Memerlukan Penyenggaraan tidak diselenggara dengan 

lengkap dan kemas kini. 

 Kos penyenggaraan yang dilaksanakan tidak direkod dalam Daftar Aset. 

 Tiada tindakan diambil terhadap kehilangan aset. 

 Tindakan pelupusan belum diambil terhadap aset yang rosak. 

 Pelantikan Lembaga Pemeriksa Aset tidak dibuat atas jawatan pegawai. 

 

vi. Pengurusan Kenderaan Kerajaan 

 Fail Sejarah tidak disediakan bagi setiap kenderaan. 

 Fail kenderaan tidak diselenggara dengan lengkap. 

 Kenderaan digunakan tanpa kelulusan Pegawai Pengangkutan. 

 Buku Log tidak disediakan. 

 Buku Log tidak diselenggara dengan lengkap dan kemas kini. 

 Kad Inden Minyak tidak disimpan oleh Pegawai Pengangkutan. 

 Daftar Kad Inden tidak diselenggara dengan lengkap dan kemas kini. 

 Buku Rekod Pergerakan Kad Inden tidak diselenggarakan dengan lengkap 

dan kemas kini. 

 Monthly Running Record (T.257) tidak lengkap dan kemas kini dan Analisis 

Penggunaan Minyak/Bahan Api tidak disediakan. 

 Penyata pembelian/penyata kad tidak disemak dengan salinan resit dan 

disahkan oleh pemegang kad sebelum bayaran dilakukan. 

 Tindakan pelupusan belum diambil terhadap kenderaan yang rosak walaupun 

kelulusan telah diperoleh. 

 

8.7.3. Perbandingan Tahap Penarafan Pengurusan Kewangan Pejabat Setiausaha 

Kewangan Negeri Dan Jabatan/Agensi Negeri 

 

8.7.3.1. Secara keseluruhannya, pencapaian bagi Pejabat Setiausaha Kewangan 

Negeri dan 6 Jabatan telah dilaksanakan pengauditan Pengurusan Kewangan 

menunjukkan peningkatan di antara 6.5 % ke 7.1% bagi Pejabat Setiausaha Kewangan 

Negeri dan Jabatan Pertanian pada tahun 2015 berbanding dengan pencapaian pada 

tahun sebelumnya. Jabatan Pengairan Dan Saliran, Jabatan Tanah Dan Survei, Jabatan 

Hutan, Jabatan Ketua Menteri dan Jabatan Kerja Raya menunjukkan penurunan di antara 

0.5% dan 3.9% kerana kelemahan dalam Kawalan Terimaan, Pengurusan Aset Dan Stor 

serta Pengurusan Kenderaan Kerajaan. Perbandingan pencapaian pengurusan 

kewangan adalah seperti di Carta 8.4. 
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Carta 8.4 
Pencapaian Pengurusan Kewangan Jabatan 

Tahun 2015 Berbanding Pengauditan Tahun Sebelumnya

 
     Sumber: Jabatan Audit Negara 

 

8.7.3.2. Secara keseluruhannya, pencapaian bagi 6 Badan Berkanun Negeri dan Majlis 

Islam Sarawak yang telah dilaksanakan pengauditan Pengurusan Kewangan 

menunjukkan peningkatan di antara 0.9% ke 8.9% bagi Lembaga Pelabuhan Miri, 

Lembaga Pelabuhan Rajang, Majlis Islam Sarawak dan Lembaga Pembangunan Koridor 

Wilayah pada tahun 2015 berbanding dengan pencapaian pada tahun sebelumnya. 

Perbadanan Urusan Kejuruteraan Dan Limbungan Brooke, Perbadanan Stadium Negeri 

Sarawak dan Perbadanan Pembangunan Perumahan menunjukkan penurunan di antara 

0.3% ke 14.1% kerana kelemahan dalam Kawalan Pengurusan, Kawalan Perbelanjaan, 

Pengurusan Akaun Amanah Dan Deposit serta Pengurusan Aset Dan Stor. Perbandingan 

pencapaian pengurusan kewangan adalah seperti di Carta 8.5.  
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Carta 8.5 
Pencapaian Pengurusan Kewangan Badan Berkanun Negeri  

Tahun 2015 Berbanding Pengauditan Tahun Sebelumnya 

  
   Sumber: Jabatan Audit Negara 

 

8.7.3.3. Secara keseluruhannya, pencapaian bagi 13 Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) 

yang telah dilaksanakan pengauditan Pengurusan Kewangan menunjukkan peningkatan 

di antara 1.1% ke 14.3% bagi 10 PBT pada tahun 2015 berbanding dengan pencapaian 

pada tahun sebelumnya. Majlis Bandaraya Miri, Majlis Bandaraya Kuching Selatan dan 

Dewan Bandaraya Kuching Utara menunjukkan penurunan di antara 0.5% ke 1.5% 

kerana kelemahan dalam Kawalan Pengurusan, Pengurusan Akaun Amanah Dan Deposit 

serta Pengurusan Aset Dan Stor. Perbandingan pencapaian pengurusan kewangan 

adalah seperti di Carta 8.6. 
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Carta 8.6 
Pencapaian Pengurusan Kewangan Pihak Berkuasa Tempatan 

Tahun 2015 Berbanding Pengauditan Tahun Sebelumnya 

 
Sumber: Jabatan Audit Negara 

 

8.8. PEMERIKSAAN AUDIT MENGEJUT 

 

Arahan Perbendaharaan 308 dan 309 menetapkan Ketua Jabatan hendaklah memastikan 

pegawai yang dipertanggungjawabkan telah menyimpan wang awam, setem atau barangan 

berharga yang lain dengan selamat di dalam peti besi, bilik kebal, peti wang tunai, laci atau 

bekas-bekas lain. Ketua Jabatan juga hendaklah memastikan rekod mengenainya 

diselenggarakan dengan lengkap, kemas kini dan diperiksa oleh pegawai kanan secara 

berkala. Untuk menentukan sejauh mana peraturan ini dipatuhi, Jabatan Audit Negara telah 

menjalankan Pemeriksaan Audit Mengejut di 53 Kementerian/Jabatan/Pejabat/Agensi di 

Negeri Sarawak seperti di Jadual 8.6. Daripada jumlah tersebut 13 Kementerian/ 

Jabatan/Pejabat/Agensi iaitu Pejabat Daerah Lubok Antu, Jabatan Pertanian Bahagian 
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Daro, Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Saratok, Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah 

Bau, Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Simunjan, Pejabat Kebajikan Masyarakat 

Bahagian Kapit, Wind/Fairy Cave Nature Reserve Bau, Seksyen Kuarantin Tumbuhan, 

Pelabuhan Kuching, Seksyen Kuarantin Tumbuhan, Pelabuhan Senari, Seksyen Kuarantin 

Tumbuhan, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuching dan Pusat Hidupan Liar Matang telah 

mematuhi peraturan dengan baik dan tiada pemerhatian Audit dikeluarkan. Bagaimanapun, 

40 Kementerian/Jabatan/Pejabat/Agensi lagi yang dilawati tidak mematuhi peraturan yang 

ditetapkan.  

 

Jadual 8.6 
Pemeriksaan Audit Mengejut Negeri Sarawak Tahun 2015 

Bil. Nama Kementerian/Jabatan/Pejabat/Agensi Negeri 

1. Dewan Suarah Bahagian Limbang 

2. Dewan Suarah Kota Samarahan 

3. Cawangan Perlindungan Tanaman Dan Kuarantin  

4. Jabatan Hutan Sarawak Bahagian Penyelidikan, Pembangunan Dan Inovasi 

5. Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak Bahagian Kota Samarahan 

6. Jabatan Perkhidmatan Pembetungan Sarawak 

7. Jabatan Pertanian Bahagian Kapit  

8. Jabatan Pertanian Daerah Serian 

9. Kementerian Perumahan Sarawak 

10. Lembaga Sumber Asli Dan Alam Sekitar  

11. Majlis Daerah Matu Dan Daro 

12. Majlis Sukan Negeri Sarawak 

13. Pejabat Daerah Asajaya 

14. Pejabat Daerah Bau  

15. Pejabat Daerah Betong 

16. Pejabat Daerah Kanowit 

17. Pejabat Daerah Kuching 

18. Pejabat Daerah Lubok Antu 

19. Pejabat Daerah Maradong  

20. Pejabat Daerah Miri 

21. Pejabat Daerah Pakan 

22. Pejabat Daerah Sibu 

23. Pejabat Daerah Simunjan 

24. Pejabat Daerah Kecil Lingga, Sri Aman 

25. Pejabat Daerah Kecil Niah, Miri 

26. Pejabat Daerah Kecil Padawan 

27. Pejabat Daerah Kecil Sebuyau 

28. Pejabat Kebajikan Masyarakat Bahagian Kapit  

29. Pejabat Kebajikan Masyarakat Bahagian Kuching 

30. Pejabat Kebajikan Masyarakat Bahagian Limbang 

31. Pejabat Kebajikan Masyarakat Bahagian Miri 

32. Pejabat Kebajikan Masyarakat Bahagian Mukah 

33. Pejabat Kebajikan Masyarakat Bahagian Samarahan 

34. Pejabat Kebajikan Masyarakat Bahagian Sarikei 

35. Pejabat Kebajikan Masyarakat Bahagian Sibu 

36. Pejabat Kebajikan Masyarakat Bahagian Sri Aman 

37. Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Bau 

38. Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Belaga 

39. Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Daro 

40. Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Saratok 

41. Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Simunjan 

42. Pejabat Tempahan Taman Negara 

43. Pusat Hidupan Liar Matang 

44. Pusat Kepelbagaian Biologi Sarawak 
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Bil. Nama Kementerian/Jabatan/Pejabat/Agensi Negeri 

45. Seksyen Kuarantin Tumbuhan, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuching 

46. Seksyen Kuarantin Tumbuhan, Pelabuhan Kuching 

47. Seksyen Kuarantin Tumbuhan, Pelabuhan Senari 

48. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak 

49. Taman Negara Kubah 

50. Terminal Taman Negara Bako 

51. Unit Pendaftaran Kontraktor Dan Juruperunding 

52. Wind/Fairy Cave Nature Reserve Bau 

53. Yayasan Sarawak 
Sumber: Jabatan Audit Negara 

 

8.8.1. PENEMUAN AUDIT  

 

Pemeriksaan Audit Mengejut yang telah dijalankan mendapati secara keseluruhannya 

kelemahan yang diperhatikan adalah seperti di Jadual 8.7. Ketua 

Kementerian/Jabatan/Pejabat/Agensi yang berkenaan telah dimaklumkan berkenaan 

perkara yang dibangkitkan dan tindakan penambahbaikan telah diambil seperti 

meningkatkan kawalan dalaman serta mematuhi peraturan kewangan yang berkuatkuasa. 

 

Jadual 8.7 
Penemuan Pemeriksaan Audit Mengejut Negeri Sarawak Tahun 2015 

Bil. Kementerian/Jabatan/Pejabat/Agensi Penemuan Audit 

1. Dewan Suarah Bahagian Limbang  i. Baucar bayaran/dokumen sokongan yang telah 
dibayar tidak ditebuk/dicap ‘TELAH BAYAR’. 

2. Dewan Suarah Kota Samarahan  i. Ketua Jabatan tidak melakukan Pemeriksaan 
Mengejut sekurang-kurangnya sekali dalam 
tempoh 6 bulan terhadap kutipan hasil. 

ii. Tiada had kuasa berbelanja ditetapkan di 
peringkat Pejabat. 

iii. Baucar bayaran/dokumen sokongan yang telah 
dibayar tidak dicap ‘TELAH BAYAR’. 

iv. Bil yang diterima tidak dicap ‘TARIKH TERIMA’ 
bagi tujuan pemantauan bayaran. 

3. Cawangan Perlindungan Tanaman 
Dan Kuarantin 

i. Ketua Jabatan tidak melakukan Pemeriksaan 
Mengejut sekurang-kurangnya sekali dalam 
tempoh 6 bulan.  

4. Jabatan Hutan Sarawak Bahagian 
Penyelidikan, Pembangunan Dan 
Inovasi  

i. Resit Rasmi tidak dikeluarkan bagi setiap 
penerimaan hasil.  

ii. Resit Rasmi Perbendaharaan tidak diterima 
untuk jumlah dibankkan.  

iii. Tiada perakuan Resit Rasmi dibuat di belakang 
helaian pertama salinan pejabat.  

iv. Panjar Wang Runcit tidak direkup sejak bulan 
Februari 2004. 

v. Peti Besi mempunyai 2 anak kunci yang 
berasingan tetapi dipegang oleh seorang 
pegawai sahaja.  

vi. Ketua Jabatan tidak melakukan Pemeriksaan 
Mengejut sekurang-kurangnya sekali dalam 
tempoh 6 bulan.  

vii. Baucar bayaran/dokumen sokongan yang telah 
dibayar tidak ditebuk/dicap ‘TELAH BAYAR’. 
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Bil. Kementerian/Jabatan/Pejabat/Agensi Penemuan Audit 

5. Jabatan Kehakiman Syariah Sarawak 
Bahagian Kota Samarahan  

i. Tiada perakuan Resit Rasmi dibuat di belakang 
helaian pertama salinan pejabat.  

ii. Stok Resit Rasmi yang belum digunakan tidak 
disimpan dalam peti besi. 

iii. Tiada perwakilan kuasa secara bertulis 
disediakan kepada pegawai yang 
mengendalikan SIFBAS. 

iv. Stok setem fizikal tidak bersamaan dengan 
Daftar Setem.  

v. Daftar Setem tidak kemas kini.  
vi. Peti besi tidak dicantumkan ke rangka 

bangunan.  
vii. Ketua Jabatan tidak melakukan Pemeriksaan 

Mengejut sekurang-kurangnya sekali dalam 
tempoh 6 bulan. 

viii. Pegawai yang menjalankan Pemeriksaan 
Mengejut tidak dilantik secara bertulis oleh 
Ketua Jabatan.  

ix. Tiada had kuasa berbelanja ditetapkan di 
peringkat Pejabat.  

x. Buku Vot/Buku Vot elektronik tidak dicetak dan 
disemak sekurang-kurangnya sekali setiap bulan 
oleh penyelia. 

6. Jabatan Perkhidmatan Pembetungan 
Sarawak  

i. Ketua Jabatan tidak melakukan Pemeriksaan 
Mengejut sekurang-kurangnya sekali dalam 
tempoh 6 bulan. 

7. Jabatan Pertanian Daerah Serian i. Bil yang diterima tidak dicap ‘TARIKH TERIMA’ 
bagi tujuan pemantauan bayaran.  

8. Kementerian Perumahan Sarawak  i. Stok setem fizikal tidak bersamaan dengan 
Daftar Setem.  

ii. Stok Setem Pos Berdaftar tidak direkodkan ke 
dalam Daftar Setem.  

iii. Ketua Jabatan tidak melakukan Pemeriksaan 
Mengejut sekurang-kurangnya sekali dalam 
tempoh 6 bulan.  

iv. Tidak menyelenggarakan Daftar Pemeriksaan 
Mengejut tetapi hanya menyelenggarakan 
Laporan cetak dan difailkan dalam fail putih.  

v. Bil yang diterima tidak dibayar dalam tempoh 14 
hari. 

9. Lembaga Sumber Asli Dan Alam 
Sekitar  

i. Tiada perakuan Resit Rasmi dibuat di belakang 
helaian pertama salinan pejabat.  

ii. Tiada surat kelulusan had apungan Panjar Wang 
Runcit dikeluarkan kepada pegawai.  

iii. Daftar Pelaburan tidak diselenggarakan dengan 
kemas kini.  

iv. Hasil Pemeriksaan Mengejut tidak direkodkan ke 
dalam Daftar Pemeriksaan Mengejut.  

10. Majlis Daerah Matu Dan Daro  i. Resit Rasmi tidak dikeluarkan bagi cek yang 
diterima.  

ii. Kutipan tidak dibankkan dengan segera.  
iii. Perakuan Resit Rasmi tidak dibuat di belakang 

helaian pertama salinan pejabat.  
iv. Anak kunci peti besi dan bilik kebal dipegang 

oleh seorang pegawai sahaja.  

11. Majlis Sukan Negeri Sarawak  i. Kutipan tidak dibankkan dengan segera.  
ii. Tiada semakan dibuat ke atas cetakan bank di 

slip bank/penyata pemungut. 
iii. Tiada perakuan Resit Rasmi dibuat di belakang 

helaian pertama salinan pejabat. 
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Bil. Kementerian/Jabatan/Pejabat/Agensi Penemuan Audit 

iv. Notis Pemberitahuan Awam untuk mendapatkan 
resit rasmi setelah wang dibayar tidak 
dipamerkan. 

v. Tiada surat perwakilan kuasa secara bertulis 
disediakan kepada pegawai yang memungut 
hasil. 

vi. Ketua Jabatan tidak melakukan Pemeriksaan 
Mengejut sekurang-kurangnya sekali dalam 
tempoh 6 bulan.  

vii. Buku Vot/Buku Vot elektronik tidak disemak 
sekurang-kurangnya sekali setiap bulan oleh 
penyelia. 

12. Pejabat Daerah Asajaya  i. Semua terimaan dan pengeluaran Setem Pos 
tidak direkod dan disahkan oleh Ketua Pejabat. 

ii. Buku Vot/Buku Vot elektronik tidak disemak 
sekurang-kurangnya sekali setiap bulan oleh 
penyelia. 

13. Pejabat Daerah Bau  i. Katalaluan bagi pegawai bertukar belum 
dibatalkan. 

ii. Ketua Jabatan tidak melakukan Pemeriksaan 
Mengejut sekurang-kurangnya sekali dalam 
tempoh 6 bulan. 

iii. Daftar Bil tidak diselenggarakan dengan lengkap 
dan kemas kini. 

14. Pejabat Daerah Betong  i. Daftar Setem tidak disediakan. 
ii. Pemeriksaan Mengejut tidak dijalankan oleh 

Ketua Jabatan atau pegawai yang dilantik 
secara bertulis. 

15. Pejabat Daerah Kanowit  i. Bil yang diterima tidak dibayar segera dalam 
tempoh 14 hari.  

16. Pejabat Daerah Kuching  i. Notis pemberitahuan Awam untuk mendapatkan 
resit rasmi setelah wang dibayar tidak 
dipamerkan di kaunter kutipan hasil 
Persekutuan.  

ii. Stok setem fizikal tidak bersamaan dengan 
Daftar Setem. 

iii. Daftar Setem tidak diselenggarakan dengan 
lengkap dan kemas kini serta tidak disemak 
oleh Ketua Pejabat.  

iv. Peti Besi mempunyai anak kunci dan kod 
kombinasi yang sama tetapi dipegang oleh 2 
orang pegawai dan surat penurunan kuasa tidak 
ditandatangan oleh Pegawai Daerah yang baru. 

v. Ketua Jabatan tidak melakukan Pemeriksaan 
Mengejut sekurang-kurangnya sekali dalam 
tempoh 6 bulan dan tiada semakan ke atas 
setem.  

vi. Peti Besi tidak disimpan dalam bilik yang 
berkunci dan mudah diakses oleh pegawai lain. 

vii. Tiada surat perwakilan kuasa had berbelanja 
bagi baucar ditetapkan di Pejabat. 

viii. Baucar bayaran tidak disokong dengan 
dokumen sokongan yang lengkap. 

ix. Pesanan Kerajaan tidak dikeluarkan terlebih 
dahulu bagi pembayaran barangan/ 
perkhidmatan diterima.  

x. Surat pelantikan bagi pegawai yang boleh 
meluluskan Pesanan Kerajaan tidak 
dikemukakan. 
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Bil. Kementerian/Jabatan/Pejabat/Agensi Penemuan Audit 

xi. Bil yang diterima tidak dibayar dengan segera 
dalam tempoh 14 hari. 

xii. Bil yang diterima tidak dicap ‘TARIKH TERIMA’ 
bagi tujuan pemantauan bayaran. 

xiii. Daftar Bil tidak diselenggarakan dengan 
lengkap dan kemas kini. 

17. Pejabat Daerah Maradong  i. Tiada Surat Kuasa secara bertulis dikeluarkan 
oleh Ketua Jabatan kepada pegawai yang 
memegang anak kunci dan kod kombinasi yang 
berasingan. 

ii. Pesanan Kerajaan tidak dikeluarkan terlebih 
dahulu bagi setiap pembelian. 

iii. Bil yang diterima tidak dibayar segera dalam 
tempoh 14 hari. 

18. Pejabat Daerah Miri  i. Tiada perakuan Resit Rasmi dibuat di belakang 
helaian pertama salinan pejabat. 

ii. Semua terimaan dan pengeluaran Setem Pos 
tidak direkod dan disahkan oleh Ketua Pejabat. 

iii. Tiada Surat Kuasa secara bertulis dikeluarkan 
oleh Ketua Jabatan kepada pegawai yang 
memegang anak kunci dan kod kombinasi yang 
berasingan.  

iv. Ketua Jabatan tidak melakukan Pemeriksaan 
Mengejut sekurang-kurangnya sekali dalam 
tempoh 6 bulan. 

v. Hasil Pemeriksaan Mengejut yang dilakukan 
tidak direkodkan ke dalam Daftar Pemeriksaan 
Mengejut. 

vi. Baucar bayaran tidak disokong dengan 
dokumen sokongan yang lengkap. 

vii. Baucar bayaran/dokumen sokongan tidak dicap 
‘TELAH BAYAR’. 

viii. Tidak dapat disahkan baucar bayaran dibuat 
kepada penerima yang sah.  

19. Pejabat Daerah Pakan  i. Peti besi mempunyai anak kunci dan kod 
kombinasi yang berasingan dipegang oleh 2 
pegawai yang bertanggungjawab tidak diberi 
kuasa secara bertulis oleh Ketua Jabatan. 

ii. Baucar bayaran/dokumen sokongan yang telah 
dibayar tidak ditebuk/dicap ‘TELAH BAYAR’.  

20. Pejabat Daerah Sibu  i. Ketua Jabatan tidak melakukan Pemeriksaan 
Mengejut sekurang-kurangnya sekali dalam 
tempoh 6 bulan.  

ii. Bil yang diterima tidak dibayar segera dalam 
tempoh 14 hari.  

21. Pejabat Daerah Simunjan  i. Ketua Jabatan tidak melakukan Pemeriksaan 
Mengejut sekurang-kurangnya sekali dalam 
tempoh 6 bulan. 

ii. Bil yang diterima tidak dicap ‘TARIKH TERIMA’ 
bagi tujuan pemantauan bayaran.  

22. Pejabat Daerah Kecil Lingga, Sri Aman  i. Tiada Surat Kuasa secara bertulis dikeluarkan 
oleh Ketua Jabatan kepada pegawai yang 
memegang anak kunci peti besi. 

ii. Pejabat tidak dilengkapi dengan jeriji besi bagi 
menjamin keselamatan wang dalam simpanan. 

23. Pejabat Daerah Kecil Niah, Miri  i. Perwakilan kuasa secara bertulis tidak 
disediakan kepada pegawai yang memungut 
hasil. 

ii. Baki setem tidak disahkan oleh Ketua Jabatan. 
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Bil. Kementerian/Jabatan/Pejabat/Agensi Penemuan Audit 

iii. Baucar bayaran/dokumen sokongan yang telah 
dibayar tidak ditebuk/dicap ‘TELAH BAYAR’. 

iv. Daftar Bil tidak diselenggarakan dengan lengkap 
dan kemas kini. 

v. Buku Vot tidak dikemaskini. 

24. Pejabat Daerah Kecil Padawan  i. Peti besi tidak dicantumkan ke rangka 
bangunan.  

ii. Daftar Bil manual tidak diselenggarakan dengan 
kemas kini.  

25. Pejabat Daerah Kecil Sebuyau  i. Ketua Jabatan tidak melakukan Pemeriksaan 
Mengejut sekurang-kurangnya sekali dalam 
tempoh 6 bulan. 

ii. Hasil Pemeriksaan Mengejut yang dilakukan 
tidak direkodkan ke dalam Daftar Pemeriksaan 
Mengejut. 

26. Pejabat Kebajikan Masyarakat 
Bahagian Kuching  

i. Resit Rasmi tidak dikeluarkan dengan segera.  
ii. Baucar bayaran tidak direkod dengan lengkap 

ke dalam Buku Tunai Panjar Wang Runcit.  
iii. Daftar Pembayaran Wang Untuk Dibahagi-

bahagikan tidak kemas kini dan tidak disemak 
oleh Ketua Jabatan/wakilnya.  

iv. Semua terimaan dan pengeluaran setem tidak 
disahkan oleh Ketua Pejabat.  

v. Ketua Jabatan tidak melakukan Pemeriksaan 
Mengejut sekurang-kurangnya sekali dalam 
tempoh 6 bulan.  

vi. Baucar bayaran/dokumen sokongan yang telah 
dibayar tidak ditebuk/dicap ‘TELAH BAYAR’. 

vii. Bil yang diterima tidak dibayar segera dalam 
tempoh 14 hari. 

viii. Bil lewat dicap ‘TARIKH TERIMA’ oleh Pejabat. 
ix. Daftar Bil tidak diselenggara dengan tepat di 

mana tarikh bil diterima dalam daftar berbeza 
dengan tarikh yang dicap pada bil. 

27. Pejabat Kebajikan Masyarakat 
Bahagian Limbang  

i. Daftar Wang Untuk Dibahagi-bahagikan tidak 
disemak oleh Ketua Pejabat/wakilnya. 

ii. Daftar Setem tidak diselenggarakan.  
iii. Pegawai yang memegang anak kunci tidak diberi 

kuasa secara bertulis oleh Ketua Jabatan. 
iv. Buku Vot/Buku Vot elektronik tidak disemak 

sekurang-kurangnya sekali setiap bulan oleh 
penyelia. 

28. Pejabat Kebajikan Masyarakat 
Bahagian Miri 

i. Daftar Setem tidak diselenggarakan dengan 
kemas kini. 

ii. Semua terimaan dan pengeluaran setem tidak 
direkod dan disahkan oleh Ketua Jabatan. 

iii. Baucar bayaran/dokumen sokongan yang telah 
dibayar tidak ditebuk/dicap ‘TELAH BAYAR’. 

29. Pejabat Kebajikan Masyarakat 
Bahagian Mukah  

i. Tiada pengasingan tugas bagi pegawai yang 
menunaikan cek di bank dengan yang 
menyimpan wang tunai untuk dibahagi-
bahagikan.  

30. Pejabat Kebajikan Masyarakat 
Bahagian Samarahan  

i. Ketua Jabatan tidak melakukan Pemeriksaan 
Mengejut sekurang-kurangnya sekali dalam 
tempoh 6 bulan. 

ii. Buku Vot/Buku Vot elektronik tidak disemak 
sekurang-kurangnya sekali setiap bulan oleh 
penyelia.  
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31. Pejabat Kebajikan Masyarakat 
Bahagian Sarikei 

i. Peti besi mempunyai anak kunci dan kod 
kombinasi yang berasingan dipegang oleh 2 
orang pegawai yang bertanggungjawab tidak 
diberi kuasa secara bertulis oleh Ketua Jabatan.  

ii. Ketua Jabatan tidak melakukan Pemeriksaan 
Mengejut dilakukan sekurang-kurangnya sekali 
dalam tempoh 6 bulan.  

32. Pejabat Kebajikan Masyarakat 
Bahagian Sri Aman  

i. Baki fizikal Panjar Wang Runcit tidak bersamaan 
dengan baki Buku Tunai Panjar Wang Runcit. 

ii. Buku Tunai Panjar Wang Runcit tidak 
diselenggarakan dengan kemas kini. 

iii. Baucar bayaran Panjar Wang Runcit tidak 
diluluskan oleh Ketua Jabatan.  

iv. Daftar Wang Untuk Dibahagi-bahagikan tidak 
diselenggarakan. 

v. Baki agihan wang tidak dibankkan dalam tempoh 
21 hari dari tarikh cek/EFT. 

vi. Daftar Setem tidak diselenggarakan dengan 
kemas kini dan baki setem, Pos Ekspres dan 
Pos Daftar Track On tidak sama dengan Buku 
Daftar. 

vii. Semua terimaan dan pengeluaran setem tidak 
disahkan oleh Ketua Jabatan. 

viii. Tiada Surat Kuasa secara bertulis dikeluarkan 
oleh Ketua Jabatan kepada pegawai yang 
memegang anak kunci dan kod kombinasi yang 
berasingan. 

ix. Bil tidak diperakukan bukti kerja telah 
dilaksanakan dengan memuaskan serta 
berpatutan. 

33. Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah 
Belaga  

i. Baki wang agihan untuk Wang Diagih-agihkan 
tidak bersamaan dengan baki senarai penerima.  

ii. Tiada Surat Kuasa secara bertulis dikeluarkan 
oleh Ketua Jabatan kepada pegawai yang 
memegang anak kunci dan kod kombinasi yang 
berasingan.  

iii. Peti besi tidak dicantumkan ke rangka bangunan 
dan tidak berjeriji.  

iv. Ketua Jabatan tidak pernah melakukan 
Pemeriksaan Mengejut sekurang-kurangnya 
sekali dalam tempoh 6 bulan.  

34. Pejabat Tempahan Taman Negara  i. Tiada surat perwakilan kuasa secara bertulis 
disediakan kepada pegawai yang memungut 
hasil.  

ii. Tiada Surat Kuasa secara bertulis dikeluarkan 
oleh Ketua Jabatan kepada pegawai yang 
memegang anak kunci dan kod kombinasi yang 
berasingan.  

35. Pusat Kepelbagaian Biologi Sarawak  i. Kutipan tidak direkodkan ke dalam Buku Tunai 
dengan segera. 

ii. Daftar Pelaburan tidak diselenggarakan dengan 
kemas kini. 

iii. Semua terimaan dan pengeluaran Setem tidak 
dan disahkan oleh penyelia.  

iv. Anak kunci dan kod kombinasi bagi Peti besi 
tidak dipegang oleh 2 pegawai berasingan. 

v. Terdapat Pesanan Kerajaan tidak dikeluarkan 
terlebih dahulu bagi satu perkhidmatan. 

36. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam 
Negeri Sarawak  

i. Ketua Jabatan tidak melakukan Pemeriksaan 
Mengejut sekurang-kurangnya sekali dalam 
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tempoh 6 bulan.  
ii. Hasil Pemeriksaan Mengejut yang dilakukan 

tidak direkodkan dengan lengkap ke dalam 
Daftar Pemeriksaan Mengejut.  

iii. Baucar bayaran yang diluluskan melebihi had 
kuasa berbelanja yang dibenarkan. 

iv. Baucar bayaran/dokumen sokongan yang telah 
dibayar tidak dicap ‘TELAH BAYAR.’ 

v. Terdapat bil yang diterima tidak dicap ‘TARIKH 
TERIMA’ bagi tujuan pemantauan bayaran. 

vi. Buku Vot/Buku Vot elektronik tidak disemak 
sekurang-kurangnya sekali setiap bulan oleh 
penyelia. 

37. Taman Negara Kubah  i. Anak kunci dan kod kombinasi yang berasingan 
tidak dipegang oleh 2 orang pegawai.  

ii. Ketua Jabatan tidak melakukan Pemeriksaan 
Mengejut sekurang-kurangnya sekali dalam 
tempoh 6 bulan.  

38. Terminal Taman Negara Bako i. Tiada semakan dibuat ke atas cetakan bank di 
slip bank/penyata pemungut. 

ii. Perakuan resit rasmi tidak dibuat di belakang 
helaian pertama salinan pejabat. 

iii. Notis Pemberitahuan Awam untuk mendapatkan 
resit rasmi setelah wang dibayar tidak 
dipamerkan. 

iv. Kunci peti besi disimpan di dalam kabinet 
berkunci tetapi mudah diakses oleh pegawai lain 
dan katalaluan kombinasi peti besi mudah 
diakses oleh pegawai lain. 

v. Ketua Jabatan tidak melakukan Pemeriksaan 
Mengejut sekurang-kurangnya sekali dalam 
tempoh 6 bulan. 

39. Unit Pendaftaran Kontraktor Dan 
Juruperunding 
 

i. Resit Rasmi tidak dikeluarkan bagi setiap 
penerimaan wang.  

ii. Daftar Mel tidak diselenggarakan dengan 
lengkap. 

iii. Kutipan tidak dibankkan dengan segera. 
iv. Semua terimaan dan pengeluaran setem tidak 

disahkan oleh Ketua Pejabat. 
v. Tiada Surat Kuasa secara bertulis dikeluarkan 

oleh Ketua Jabatan kepada 2 pegawai yang 
memegang anak kunci dan kod kombinasi.  

vi. Peti Besi yang disimpan dalam bilik yang 
berbuka/tidak berkunci. 

vii. Ketua Jabatan tidak melakukan Pemeriksaan 
Mengejut. 

40. Yayasan Sarawak i. Tiada surat kelulusan had apungan Panjar Wang 
Runcit dikeluarkan kepada pegawai.  

ii. Daftar Setem dan Daftar Register Pos tidak 
diselenggarakan dengan kemas kini. 

iii. Daftar Setem dan Daftar Register Pos tidak 
disahkan oleh Pegawai Penyelia. 

iv. Tiada Surat Kuasa secara bertulis dikeluarkan 
oleh Ketua Jabatan kepada pegawai yang 
memegang anak kunci dan kod kombinasi peti 
besi berasingan. 

v. Pesanan Kerajaan tidak dikeluarkan terlebih 
dahulu bagi 2 perkhidmatan membaiki premis.  

vi. Daftar Bil tidak dicetak setiap bulan.  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
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8.9.  SYOR AUDIT  

 

Bagi memantapkan lagi pencapaian pengurusan kewangan, adalah disyorkan tindakan 

diambil terhadap perkara berikut: 

 

8.9.1. Pegawai Pengawal/Ketua Jabatan/Ketua Agensi hendaklah memastikan 

Jawatankuasa Audit membincangkan secara terperinci isu yang dibangkitkan oleh Jabatan 

Audit Negara dan Unit Audit Dalam serta memastikan tindakan pembetulan dan pencegahan 

diambil. Tindakan pembetulan adalah untuk memastikan kelemahan yang dibangkitkan 

dapat dibetulkan manakala tindakan pencegahan adalah bagi memastikan kelemahan yang 

sama tidak berulang. Jika bersesuaian tindakan surcaj/tatatertib diambil terhadap pegawai 

yang gagal melaksanakan tugas mengikut peraturan yang ditetapkan. 

 

8.9.2. Penglibatan secara hands-on dan penyeliaan rapi di peringkat Pegawai Penyelia 

hingga ke peringkat Pegawai Pengawal/Ketua Jabatan/Ketua Agensi perlu ditingkatkan. Di 

samping itu, seliaan terhadap kerja yang dilakukan oleh pegawai bawahan hendaklah 

dipertingkatkan serta melaksanakan pusingan kerja di tempat yang berisiko tinggi dalam 

pengurusan kewangan. Pegawai Pengawal/Ketua Jabatan/Ketua Agensi hendaklah 

memastikan naziran dalaman berkala dijalankan untuk memantapkan lagi pengurusan 

kewangan. 

 

8.9.3. Untuk amalan terbaik Pegawai Pengawal hendaklah memastikan jawatankuasa 

yang telah diwujudkan berfungsi dengan berkesan berpandukan “Panduan Pengurusan 

Mesyuarat Dan Urusan Jawatankuasa-jawatankuasa Kerajaan”. Latihan yang berterusan 

hendaklah diberi kepada pegawai yang terlibat dengan pengurusan kewangan. 

 

8.9.4. Pemantauan terhadap Pelaksanaan Management Of Moveable Asset System 

(MMAS) merangkumi Penerimaan dan Pendaftaran Aset hendaklah dijalankan bagi 

memastikan semua aset/inventori Kementerian/Jabatan telah didaftarkan dengan sempurna. 

Selain itu, pelaksanaan fasa-fasa lain secara berperingkat berkaitan dengan Penggunaan, 

Pemeriksaan, Penyenggaraan, Pelupusan, Kehilangan dan Hapus Kira hendaklah dipantau 

dengan rapi.  

 

8.9.5. Pegawai Pengawal hendaklah menetapkan secara khusus had kuasa bagi 

meluluskan pembayaran untuk memantapkan kawalan dalaman. 

 

8.9.6. Pegawai Pengawal/Ketua Jabatan/Ketua Agensi hendaklah memastikan Resit 

Rasmi dikeluarkan pada masa urusan dibuat dan diserahkan kepada pembayar dengan 

segera. 

 

8.9.7. Pegawai Pengawal/Ketua Jabatan/Ketua Agensi hendaklah memastikan kawalan 

dalaman diwujudkan dalam urusan perbelanjaan. Pesanan Kerajaan hendaklah dikeluarkan 

pada masa pembelian barang/perkhidmatan dipesan dan bayaran hanya boleh dibuat jika 

salinan asal Pesanan Kerajaan disertakan dengan bil asal atau invois.  
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Secara keseluruhannya, pengauditan yang dijalankan mendapati wujud beberapa 

kelemahan dalam pelaksanaan aktiviti dari segi perancangan, pelaksanaan dan 

pemantauan. Antara faktor utama yang menyebabkan wujudnya kelemahan adalah 

mekanisme pemantauan yang kurang berkesan dalam memastikan undang-undang dan 

peraturan dikuatkuasakan. Kelemahan tersebut tidak diberi perhatian yang serius dan tidak 

diperbetulkan, ia boleh menjejaskan pencapaian objektif aktiviti/program berkenaan serta 

menjejaskan imej Kerajaan Negeri dan perkhidmatan awam. 

 

Beberapa Kementerian/Jabatan/Agensi Negeri yang terlibat telah mengambil tindakan 

pembetulan selepas mendapat teguran daripada pihak Audit, namun bagi mengelakkan 

kelemahan yang sama daripada berulang, langkah pembetulan perlu dibuat secara 

berterusan. Pegawai Pengawal yang terlibat juga perlu mengatur supaya pemeriksaan 

secara menyeluruh dijalankan untuk menentukan sama ada kelemahan yang sama juga 

berlaku di dalam program/aktiviti lain yang tidak diaudit dan seterusnya mengambil tindakan 

pembetulan yang sewajarnya. 

  

Kerajaan Negeri juga perlu memantau aktiviti syarikat miliknya untuk memastikan syarikat 

yang mewujudkan tadbir urus korporat yang baik, mematuhi undang-undang dan peraturan 

kerajaan, berdaya saing dan memperoleh keuntungan seterusnya berupaya membayar 

dividen kepada Kerajaan Negeri. 

 

 

 

JABATAN AUDIT NEGARA 

 

Putrajaya 

18 Mac 2016 
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