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1. Perkara 106, Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua 

Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Negeri, Pengurusan Kewangan dan 

Aktiviti Jabatan/Agensi Negeri. Seksyen 5(1)(d) Akta Audit 1957 serta Perintah Audit (Akaun 

Syarikat) 2013 pula memberi kuasa kepada Ketua Audit Negara untuk mengaudit sesebuah 

syarikat yang didaftarkan di bawah Akta Syarikat 1965 yang menerima 

geran/pinjaman/jaminan daripada Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri dan 

sesebuah syarikat di mana lebih daripada 50% modal saham berbayar dipegang oleh 

Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri atau Agensi Kerajaan Negeri.  

 

2. Jabatan Audit Negara akan terus menyokong Dasar Transformasi Negara dan terus 

membantu Jabatan/Agensi Kerajaan melakukan penambahbaikan bagi meningkatkan 

kesejahteraan rakyat dengan memberikan pandangan serta syor melalui pengauditan yang 

dijalankan. Ke arah itu, satu lagi inisiatif di bawah GTP 2.0 telah dilaksanakan oleh Jabatan 

Audit Negara iaitu mewujudkan paparan “AG’s Dashboard” yang memaparkan status terkini 

tindakan yang telah diambil oleh pihak Auditi terhadap isu-isu yang dilaporkan dalam 

Laporan Ketua Audit Negara termasuk syor-syor yang dikemukakan sebaik sahaja Laporan 

itu dibentangkan di Parlimen. Paparan sedemikian yang boleh diakses oleh semua pihak 

dapat memberi gambaran sejauh mana tindakan pembetulan atau penambahbaikan telah 

diambil oleh Jabatan/Agensi pada satu-satu masa.  

 

3. Laporan saya ini adalah hasil daripada pengauditan yang dijalankan terhadap aktiviti-

aktiviti tertentu yang dilaksanakan di 2 Agensi Negeri dan 1 Syarikat Kerajaan Negeri. 

Pemerhatian Audit daripada pengauditan tersebut telah dikemukakan kepada Ketua 

Jabatan/Agensi/Syarikat Kerajaan Negeri berkenaan. Ketua-ketua Jabatan dan Agensi juga 

telah dimaklumkan mengenai isu-isu berkaitan semasa Exit Conference yang diadakan 

sebelum Laporan ini disediakan. Sehubungan itu, hanya penemuan Audit yang penting 

sahaja dilaporkan dalam Laporan ini. Laporan berkenaan juga telah dikemukakan kepada 

Pejabat Ketua Menteri/Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Bagi menambah baik 

kelemahan yang dibangkitkan atau bagi mengelakkan kelemahan yang sama berulang, saya 

telah mengemukakan sebanyak 9 syor untuk diambil tindakan oleh Ketua Jabatan/Agensi 

berkenaan. 

 

4.  Saya berharap laporan mengenai pelaksanaan Aktiviti Jabatan/Agensi dan 

Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Pulau Pinang Tahun 2014 Siri 3 ini akan digunakan 

sebagai asas untuk memperbaiki segala kelemahan, memantapkan usaha penambahbaikan, 

meningkatkan akauntabiliti dan integriti serta mendapat value for money bagi setiap 

perbelanjaan yang dibuat sepertimana dihasratkan oleh Kerajaan. 
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5. Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pegawai Jabatan/Agensi 

dan Syarikat Kerajaan Negeri Pulau Pinang yang telah memberikan kerjasama kepada 

pegawai saya sepanjang pengauditan dijalankan. Saya juga ingin melahirkan penghargaan 

dan terima kasih kepada semua pegawai saya yang telah berusaha gigih serta memberikan 

sepenuh komitmen untuk menyiapkan laporan ini. 

 

 

 

 

 

(TAN SRI DATO’ SERI HAJI AMBRIN BIN BUANG) 

Ketua Audit Negara 

Malaysia 

 

Putrajaya 

12 Oktober 2015 
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1. MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI PULAU PINANG 

- Pengurusan Hartanah Wakaf 

 

1.1. Pentadbiran hartanah wakaf Negeri Pulau Pinang pada awalnya mengikut sistem 

pentadbiran penjajahan British melalui sebuah badan yang dikenali sebagai Muslim And 

Hindu Endowment Board yang ditubuhkan sekitar tahun 1905. Setelah Enakmen Undang-

undang Pentadbiran Agama Islam 1959 dikuatkuasakan, Majlis Agama Islam Negeri Pulau 

Pinang (Majlis) telah ditubuhkan pada penghujung bulan Julai 1960. Majlis telah 

mengambilalih semua pentadbiran hartanah wakaf yang sebelumnya di bawah Muslim And 

Hindu Endowment Board bermula 1 Januari 1967. Berdasarkan Seksyen 89 Enakmen 

Pentadbiran Agama Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004, Majlis menjadi pemegang amanah 

tunggal ke atas hartanah wakaf, nazr dan amanah serta bertanggungjawab untuk mengurus 

dan mentadbir harta-harta umat Islam yang terdiri daripada wakaf, zakat, wang dan harta 

yang disumbangkan kepada Baitulmal. 

  

1.2. Wakaf bermaksud menahan harta yang boleh diambil manfaat dengannya dengan 

mengekalkan ‘ain’ atau rupa bentuk fizikalnya tetapi dengan memutuskan hak pewakaf ke 

atas harta yang telah diwakafkan itu daripada sebarang urusan jual beli, pewarisan, hibah 

dan wasiat. Oleh itu, harta tersebut tidak lagi menjadi milik pewakaf, diambil kembali dan 

tidak boleh dimiliki oleh sesiapa. Wakaf terdiri daripada wakaf ahli yang dikhususkan kepada 

ahli keluarga dan wakaf khairi terdiri daripada wakaf khas dan wakaf am. Wakaf khas adalah 

harta yang diwakafkan bagi suatu kebajikan secara khusus seperti tujuan masjid, surau, 

kubur dan sebagainya. Wakaf ini tidak boleh digunakan bagi tujuan selain daripada yang 

diniatkan. Wakaf am adalah harta yang diwakafkan bagi tujuan kebajikan Islam tanpa 

ditentukan sebarang tujuan khas. Keseluruhan hartanah wakaf yang dimiliki oleh Majlis 

sehingga 31 Disember 2014 adalah berjumlah 1,210 lot tanah wakaf yang bernilai 

RM689,210 yang terdiri daripada tanah kosong, bangunan, masjid, surau, sekolah agama, 

tanah perkuburan dan pertanian. Nilai bangunan wakaf pada kos adalah berjumlah RM14.21 

juta. 

  

1.3. Pada keseluruhannya pengauditan yang dijalankan dari bulan Februari hingga Mei 

2015 mendapati tahap pengurusan hartanah wakaf Majlis adalah kurang memuaskan dan 

terdapat beberapa kelemahan yang perlu dibuat penambahbaikan seperti berikut: 

 

 Maklumat hartanah wakaf tidak lengkap.  

 Sewaan terlalu rendah dan pajakan tidak teratur. 

 Peletakhakan secara statutori hartanah wakaf. 

 Hartanah wakaf tidak disenggarakan. 
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 Pencerobohan tanah wakaf. 

 Perancangan projek tidak teratur. 

 Tanah diserahkan kepada kerajaan belum diganti. 

 

1.4. Bagi memastikan pengurusan hartanah wakaf dilaksanakan dengan teratur, cekap 

dan mencapai matlamatnya, disyorkan Majlis mempertimbangkan perkara berikut: 

 

1.4.1. Menyemak semula kadar sewa hartanah wakaf dan mengambil tindakan terhadap 

penyewa yang enggan menjelaskan bayaran sewa.  

 

1.4.2. Menyediakan perancangan dengan teliti bagi setiap projek yang akan dilaksanakan 

supaya setiap projek mempunyai value for money, tiada pembaziran, menepati syarat 

pewakaf dan dapat dimanfaatkan sewajarnya.  

 

2. MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG 

- Pengurusan Pembangunan Di Kawasan Tanah Bukit 

 

2.1.  Majlis Perbandaran Pulau Pinang (Majlis) telah ditubuhkan pada 15 Disember 1976 

dan dinaiktarafkan menjadi Majlis Bandaraya Pulau Pinang pada 1 Januari 2015. Kawasan 

pentadbiran Majlis adalah seluas 30,253.98 hektar dengan bilangan kepadatan penduduk 

seramai 722,384 orang. Daripada keluasan tersebut, 10,971 hektar (37%) adalah 

merupakan kawasan tepu bina. Manakala baki 18,760 hektar (63%) adalah merupakan 

kawasan bukan tepu bina. Daripada kawasan bukan tepu bina, seluas 4,677 hektar (25%) 

adalah merupakan kawasan yang sesuai untuk pembangunan. Manakala, 14,083 hektar 

(75%) merupakan kawasan sensitif alam sekitar. Ia merangkumi kawasan Hutan Simpan, 

Taman Negara dan Taman Negeri, kawasan tadahan air, tanah bukit yang diwartakan dan 

kawasan risiko bencana seperti kawasan cerun curam dan tanah yang mempunyai 

ketinggian lebih 250 kaki (76 meter). 

 

2.2. Pembangunan di Pulau Pinang yang melibatkan kawasan tanah bukit perlu 

mengambil kira faktor ketinggian dan faktor kecerunan di sesuatu kawasan. Mengikut Garis 

Panduan Pembangunan Kawasan Tanah Tinggi Negeri Pulau Pinang, kawasan tanah bukit 

ditakrifkan sebagai tanah yang berada di ketinggian melebihi 250 kaki (76 meter) atas aras 

laut. Kelas ketinggian tanah yang diguna pakai di Pulau Pinang ialah 76 meter (250 kaki) 

hingga 152 meter (498.7 kaki) dan 152 meter (498.7 kaki) ke atas. Manakala, lereng bukit 

ditakrifkan sebagai kawasan yang terletak dalam kawasan tanah bukit tetapi tidak melebihi 

76 meter tertakluk kepada Pihak Berkuasa Negeri (PBN). Selain daripada kelas ketinggian, 

pembangunan di tanah bukit juga perlu mengambil kira kelas kecerunan. 

 
2.3. Pengauditan yang dijalankan dari bulan April hingga Julai 2015 pada keseluruhannya 

mendapati Pengurusan Pembangunan Di Kawasan Tanah Bukit adalah memuaskan bagi 10 

projek yang diluluskan daripada 13 permohonan kebenaran merancang bagi tempoh tahun 

2012 hingga 2014. Bagaimanapun terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian 

dan ringkasannya adalah seperti berikut:  
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 Kerja tanah dibuat tanpa kelulusan. 

 Wujud Pembinaan struktur haram di kawasan tanah bukit. 

 Pelanggaran notis berhenti kerja tanah. 

 Kelewatan pemilik tanah membaik pulih (mitigasi) kerja-kerja tanah yang dibuat 

tanpa kelulusan. 

 
2.4. Bagi memastikan Pengurusan Pembangunan Di Kawasan Tanah Bukit dapat 

dilaksanakan dengan cekap dan teratur serta mematuhi undang-undang dan peraturan yang 

ditetapkan, Majlis disyorkan supaya mengambil langkah-langkah penambahbaikan seperti 

berikut: 

 

2.4.1. Memperkemaskan tahap pemantauan dengan meningkatkan koordinasi di antara 

Jabatan-jabatan di dalam Majlis dan koordinasi antara Majlis dengan agensi-agensi yang 

berkaitan bagi menangani masalah kerja-kerja tanah tanpa kelulusan dan binaan struktur 

haram di kawasan tanah bukit dan kawasan tadahan air termasuk memastikan kerja-kerja 

mitigasi dibuat dengan segera dan mengikut syarat dan spesifikasi yang ditetapkan.  

 

2.4.2. Mempercepatkan proses pendakwaan terhadap individu atau syarikat yang 

menjalankan kerja-kerja tanah tanpa kelulusan dan pembinaan struktur haram seperti 

kehendak Akta Jalan, Parit dan Bangunan (Pindaan) 1995. 

 

3. MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG 

- Projek Menaik Taraf Dan Pengubahsuaian Pasar Chowrasta 

 

3.1. Bangunan Pasar Chowrasta terletak antara 4 batang jalan iaitu Jalan Penang, Jalan 

Chowrasta, Jalan Kuala Kangsar dan Lebuh Tamil. Bangunan asal Pasar Chowrasta 

setinggi 1 tingkat dibina oleh Pesuruhjaya Perbandaran Georgetown dalam tahun 1890. 

Bahagian depan pasar lama menghadap Jalan Penang dibina semula pada tahun 1920, 

kemudian dalam tahun 1961, bangunan Pasar Chowrasta dibina semula oleh Dewan 

Bandaraya Georgetown dengan di naik taraf kepada 3 tingkat. Projek Menaik Taraf Dan 

Pengubahsuaian Pasar Chowrasta (Projek) telah dirancang semenjak tahun 2005 dan 

dilaksanakan pada tahun 2013 oleh Majlis Bandaraya Pulau Pinang (Majlis). Pembangunan 

semula ini adalah yang pertama dilakukan sejak tahun 1961 bertujuan untuk menyusun 

semula peniaga jalanan yang tidak berlesen, meningkatkan tahap kebersihan, pengudaraan 

dan pencahayaan yang lebih baik, membaik pulih kerosakan yang berlaku serta mengatasi 

masalah kekurangan parkir. Pasar Chowrasta terletak dalam Tapak Warisan Dunia 

UNESCO dalam Kategori II Buffer Zone di mana Kategori II merujuk kepada bahagian fakad 

bangunan (hadapan) perlu dikekalkan dan tidak boleh dirobohkan manakala Buffer Zone 

merujuk kepada kawasan yang tidak dibenarkan pembinaan bangunan melebihi 18 meter 

dari paras tanah kepada cucur bumbung.  

 

3.2. Berdasarkan pelan tender yang dikeluarkan pada tahun 2013, pembinaan ini 

melibatkan kerja-kerja pengubahsuaian di bangunan 3 tingkat sedia ada, pembinaan 

bangunan baru 5 tingkat untuk parkir dan pasar basah di tingkat bawah bangunan parkir.  
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Pasar basah telah beroperasi dan digunakan oleh peniaga makanan laut mulai bulan 

Disember 2014. Projek pembinaan ini melibatkan 4 fasa iaitu fasa 1, 1A, 2 dan 2A yang 

dijalankan secara berperingkat. Projek ini dilaksanakan oleh Syarikat Pembinaan Bertegas 

Makbul Sdn. Bhd. (Kontraktor) dengan pemantauan dilakukan oleh Arkitek LLA Sdn. Bhd. 

(Perunding Utama) sebagai wakil Pegawai Penguasa. Sementara itu, 3 buah firma 

perunding lain telah dilantik iaitu Perunding YAA Sdn. Bhd. sebagai Perunding Sivil Dan 

Struktur, Perunding P.L.A. sebagai Perunding Mekanikal Dan Elektrikal dan Unitech QS 

Consultancy sebagai Perunding Ukur Bahan bagi membantu untuk melaksanakan kerja 

pembinaan dalam bidang masing-masing. Projek ini dijadualkan untuk disiapkan pada 31 

Mac 2015, bagaimanapun telah diluluskan lanjutan masa (EOT) sehingga 10 Julai 2015. 

 
3.3. Pada keseluruhannya pengauditan yang dijalankan dari bulan Mac hingga Jun 2015 

mendapati inisiatif Majlis untuk menyusun semula peniaga, membaik pulih kerosakan, 

mengatasi masalah kekurangan parkir dan meningkatkan tahap kebersihan adalah satu 

usaha yang baik. Bagaimanapun kelemahan seperti di bawah perlu dibuat penambahbaikan, 

antaranya:  

 

 Projek pembinaan tidak dapat disiapkan mengikut tempoh asal. 

 Kerja-kerja pembinaan tidak mengikut spesifikasi, kurang berkualiti dan tidak sesuai. 

 Dokumen kontrak dan perjanjian perkhidmatan perunding lewat ditandatangani. 

 

3.4. Bagi memastikan Projek Menaik Taraf Dan Pengubahsuaian Pasar Chowrasta telah 

dilaksanakan dengan cekap dan siap mengikut jadual, adalah disyorkan supaya langkah-

langkah berikut diambil untuk penambahbaikan: 

 
3.4.1. Pemantauan Projek oleh Perunding Utama perlu ditingkatkan supaya Kontraktor 

menyiapkan Projek mengikut masa yang ditetapkan. 

  

3.4.2. Majlis dan Perunding Utama perlu memastikan kerja yang dilaksanakan oleh 

Kontraktor mematuhi syarat di dalam skop kerja/spesifikasi kontrak. Semua kecacatan yang 

berlaku perlu dikenal pasti dan diperbaiki dengan sempurna oleh Kontraktor sebelum 

penyerahan Projek kepada Majlis.  

 

4. PERBADANAN PEMBANGUNAN PULAU PINANG 

- PDC NUSABINA SDN. BHD. 

 

4.1. Syarikat Nusabina Pulau Pinang Sdn. Bhd. telah ditubuhkan pada 24 September 

1980 dan diperbadankan atas nama PDC Nusabina Sdn. Bhd. (PDCN) pada 12 Ogos 2004. 

PDCN mempunyai modal dibenarkan sebanyak RM5 juta iaitu pada kadar RM1 sesaham 

dan modal dibayar adalah RM3.05 juta. Daripada keseluruhan modal berbayar tersebut 

sebanyak 95% saham dipegang oleh PDC Premier Holdings Sdn. Bhd. (PDCPH) dan 5% 

oleh Syarikat Nusantara Pulau Pinang Sdn. Bhd. (SNPP). Lembaga Pengarah PDCN 

dipengerusi oleh Pengurus Besar Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang (PDC) dan 
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dianggotai oleh 3 ahli yang juga merupakan pegawai PDC. Pengurusan PDCN diketuai oleh 

seorang Ketua Pegawai Eksekutif dan dibantu oleh 16 orang kakitangan. 

 

4.2.  PDCN merupakan kontraktor yang bergiat dalam industri pembinaan seperti kerja-

kerja awam dan struktur, tanah, mengecat, penyenggaraan dan lain-lain. Objektif PDCN 

adalah untuk menjadi sebuah organisasi yang komited terhadap budaya kerja yang selamat 

dan sihat serta menyiapkan projek-projek binaan pada masa yang ditetapkan dengan hasil 

kerja yang baik tanpa kecacatan. Visi PDCN adalah untuk menjadi salah satu syarikat 

pembinaan yang terkemuka di negara. Manakala misi PDCN pula adalah untuk 

melaksanakan kerja-kerja pembinaan dan perkhidmatan pengurusan pembinaan yang 

cekap dengan kos yang efektif, teknik pembinaan dan produk yang berkualiti. PDCN telah 

memperolehi Sijil International Organization for Standardization (ISO) 9001:2008 di bawah 

skop Provision of Building, Civil Engineering, Restoration Conservation Works. 

 

4.3. Pengauditan yang dijalankan antara bulan Mei dan Ogos 2015 mendapati secara 

keseluruhannya, prestasi kewangan PDCN adalah memuaskan dengan memperoleh 

keuntungan dalam operasi namun pada tahun 2014 Syarikat masih mencatat kerugian 

terkumpul berjumlah RM1.76 juta. Manakala bagi pengurusan aktiviti dan tadbir urus 

korporat adalah di tahap kurang memuaskan dengan kelemahan-kelemahan seperti berikut: 

 

 Penyerahan bangunan kepada pemilik sebelum Sijil Perakuan Siap Kerja (CPC) 

dikeluarkan. 

 Lanjutan masa (EOT) lewat dimohon dan belum diluluskan. 

 Kontrak lewat ditandatangani. 

 Tuntutan bayaran projek berjumlah RM10.73 juta belum diterima. 

 Kualiti kerja kurang memuaskan. 

 Papan tanda projek tidak dipamerkan di tapak projek. 

 Standard Operating Procedure (SOP) tidak lengkap. 

 

4.4. Bagi memastikan pengurusan PDCN dapat dipertingkatkan adalah disyorkan PDCN 

mengambil tindakan seperti berikut: 

 

4.4.1. Memastikan Sijil Perakuan Siap Kerja (CPC) dikeluarkan dengan segera selepas 

kerja selesai sepenuhnya dan kontrak perlu ditandatangani dalam tempoh masa yang 

ditetapkan. 

 

4.4.2. Meningkatkan pemantauan terhadap pelaksanaan projek-projek bagi memastikan 

hasil kerja adalah berkualiti di samping tindakan susulan diambil terhadap tuntutan bayaran 

projek yang belum diterima. 

 

4.4.3. Menambahbaik Standard Operating Procedure (SOP) PDCN berkaitan pengurusan 

kewangan dan meningkatkan mekanisme kawalan dalaman. 
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MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI PULAU PINANG 

 

1. PENGURUSAN HARTANAH WAKAF 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

 

1.1.1. Pentadbiran hartanah wakaf Negeri Pulau Pinang pada awalnya mengikut sistem 

pentadbiran penjajahan British melalui sebuah badan yang dikenali sebagai Muslim And 

Hindu Endowment Board yang ditubuhkan sekitar tahun 1905. Setelah Enakmen Undang-

undang Pentadbiran Agama Islam 1959 dikuatkuasakan, Majlis Agama Islam Negeri Pulau 

Pinang (Majlis) telah ditubuhkan pada penghujung bulan Julai 1960. Majlis telah 

mengambilalih semua pentadbiran hartanah wakaf yang sebelumnya di bawah Muslim And 

Hindu Endowment Board bermula 1 Januari 1967. Berdasarkan Seksyen 89 Enakmen 

Pentadbiran Agama Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004, Majlis menjadi pemegang amanah 

tunggal ke atas hartanah wakaf, nazr dan amanah serta bertanggungjawab untuk mengurus 

dan mentadbir harta-harta umat Islam yang terdiri daripada wakaf, zakat, wang dan harta 

yang disumbangkan kepada Baitulmal.  

 

1.1.2. Wakaf bermaksud menahan harta yang boleh diambil manfaat dengannya dengan 

mengekalkan ‘ain’ atau rupa bentuk fizikalnya tetapi dengan memutuskan hak pewakaf ke 

atas harta yang telah diwakafkan itu daripada sebarang urusan jual beli, pewarisan, hibah 

dan wasiat. Oleh itu, harta tersebut tidak lagi menjadi milik pewakaf, diambil kembali dan 

tidak boleh dimiliki oleh sesiapa. 

 

1.1.3. Wakaf terdiri daripada wakaf ahli yang dikhususkan kepada ahli keluarga dan wakaf 

khairi terdiri daripada wakaf khas dan wakaf am. Wakaf khas adalah harta yang diwakafkan 

bagi suatu kebajikan secara khusus seperti tujuan masjid, surau, kubur dan sebagainya. 

Wakaf ini tidak boleh digunakan bagi tujuan selain daripada yang diniatkan. Manakala wakaf 

am adalah harta yang diwakafkan bagi tujuan kebajikan Islam tanpa ditentukan sebarang 

tujuan khas.  

 

1.1.4. Sehingga 31 Disember 2014 terdapat sejumlah 1,210 lot tanah wakaf yang bernilai 

RM689,210 yang terdiri daripada tanah kosong, bangunan, masjid, surau, sekolah agama, 

tanah perkuburan dan pertanian. Nilai bangunan wakaf pada kos adalah berjumlah RM14.21 

juta. Keseluruhan hartanah wakaf yang dimiliki oleh Majlis di Daerah Timur Laut (DTL), 

Daerah Barat Daya (DBD), Seberang Perai Utara (SPU), Seberang Perai Selatan (SPS) dan 

Seberang Perai Tengah (SPT) adalah seperti di Jadual 1.1. 
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Jadual 1.1 
Hartanah Wakaf Majlis Sehingga 31 Disember 2014 

Bil. Daerah 
Keseluruhan Tanah Kosong Bangunan  Lain-lain 

Bil. Lot Ekar Bil. Lot Ekar Bil. Lot Ekar Bil. Lot Ekar 

1. DTL 177 122.45 5 2.67 63 45.64 109 74.14 

2. DBD 146 184.83 35 53.64 20 27.82 91 103.37 

3. SPU 412 497.41 63 113.97 61 31.29 288 352.15 

4. SPT 289 250.18 28 35.22 24 11.96 237 203.00 

5. SPS 186 205.75 3 0.47 2 1.85 181 203.43 

Jumlah 1,210 1,260.62 134 205.97 170 118.56 906 936.09 

Sumber: Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang 

 

1.1.5. Pengauditan terhadap pengurusan hartanah wakaf juga pernah dijalankan pada 

tahun 2005 dan tahun 2010. Antara perkara yang dibangkitkan adalah seperti kadar sewa 

tapak yang terlalu rendah, hartanah wakaf bagi asrama Syed Hussein Aidid dan rumah 

panjang di tanah wakaf Masjid Sheikh Eusoff tidak disenggarakan serta tanah istibdal belum 

diganti.    

 

1.2. OBJEKTIF PENGAUDITAN 

 

Objektif pengauditan adalah untuk menilai sama ada pengurusan hartanah wakaf telah 

diuruskan dengan teratur, cekap dan berkesan berlandaskan Enakmen serta mencapai 

matlamat yang ditetapkan. 

 

1.3. SKOP DAN KAEDAH PENGAUDITAN 

 

Skop pengauditan adalah tertumpu pada hartanah wakaf sedia ada, hartanah yang telah 

dibangunkan, hartanah yang dicadangkan untuk pembangunan serta hartanah yang 

dibangunkan bagi tempoh tahun 2012 hingga 2014. Kaedah pengauditan dijalankan dengan 

menyemak rekod dan dokumen yang meliputi pengurusan sewaan, pajakan, projek 

pembangunan, pemantauan dan penguatkuasaan. Selain itu, analisis terhadap penyata 

hasil, perbelanjaan, tunggakan sewa serta perbincangan dengan pegawai Majlis dan lawatan 

fizikal juga turut dijalankan. Exit Conference bersama Setiausaha Majlis serta pegawai-

pegawai Majlis telah diadakan pada 21 September 2015. 

 
1.4. PENEMUAN AUDIT 

 
Pada keseluruhannya pengauditan yang dijalankan dari bulan Februari hingga Mei 2015 

mendapati tahap pengurusan hartanah wakaf Majlis adalah kurang memuaskan dan terdapat 

beberapa kelemahan yang perlu dibuat penambahbaikan seperti berikut: 

 

 Maklumat hartanah wakaf tidak lengkap.  

 Sewaan terlalu rendah dan pajakan tidak teratur. 

 Peletakhakan secara statutori hartanah wakaf. 

 Hartanah wakaf tidak disenggarakan. 



LKAN NEGERI PULAU PINANG 2014 SIRI 3 | 5 

 Pencerobohan tanah wakaf. 

 Perancangan projek tidak teratur. 

 Tanah diserahkan kepada kerajaan belum diganti. 

 

1.4.1. Maklumat Hartanah Wakaf Tidak Lengkap 

 

1.4.1.1. Maklumat hartanah wakaf hendaklah direkodkan ke dalam daftar bagi tujuan 

kawalan dalaman dan mengenal pasti tanah untuk dimajukan. Majlis telah 

menyelenggarakan daftar hartanah wakaf secara manual dan melalui Sistem Pengurusan 

Tanah Wakaf (SPTW).  SPTW telah dibangunkan mulai tahun 2006 dengan kerjasama 

Jabatan Perancang Bandar Dan Desa (JPBD) Negeri bagi memudahkan urusan 

pendaftaran hartanah wakaf. SPTW boleh merekodkan maklumat hartanah wakaf dengan 

lengkap meliputi nama pewakaf, nombor lot, jenis geran, alamat, daerah, keluasan, tujuan 

wakaf, gambar hartanah dan lain-lain. Semakan Audit mendapati Majlis hanya 

memasukkan maklumat hartanah wakaf sebanyak 1,095 daripada 1,210 lot bagi semua 

daerah sehingga tahun 2011. Bagaimanapun, terdapat maklumat yang belum 

dikemaskinikan seperti nama pewakaf, hak milik, tujuan serahan serta pembangunan 

sedia ada di atas tanah tersebut. Manakala sebanyak 115 lot hartanah wakaf belum 

dikunci masuk ke dalam sistem tersebut sehingga tarikh pengauditan.  

  

1.4.1.2. Majlis masih menyimpan rekod keseluruhan hartanah wakaf secara manual 

dalam Ms Excel kerana maklumat di SPTW belum dilengkapkan sepenuhnya sehingga 

tahun 2014. Semakan Audit mendapati sebanyak 66 daripada 1,210 lot hartanah di dalam 

Ms Excel tidak mempunyai maklumat tarikh pegangan harta dan tidak diasingkan 

mengikut daerah seperti di Gambar 1.1 hingga Gambar 1.3. Keadaan ini menyebabkan 

kesukaran Majlis untuk mengenal pasti lokasi tepat hartanah wakaf. 

 

1.4.1.3. Manual Ms Excel tidak mempunyai ciri-ciri keselamatan kerana tidak dilengkapi 

kata laluan dan boleh dikunci masuk tanpa disekat berbanding SPTW yang memerlukan 

pegawai khas untuk mengakses maklumat dalam sistem tersebut. Keadaan ini boleh 

mengakibatkan data dipinda oleh pihak lain dan ketepatan data tersebut boleh 

dipertikaikan. 
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Gambar 1.1 
Maklumat Pegangan Harta Tidak Lengkap  

  
Sumber: Daftar Hartanah Wakaf Secara Manual, Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang 

 
Gambar 1.2 

Daftar Maklumat Tidak Diasingkan Mengikut Daerah 

  
Sumber: Daftar Hartanah Wakaf Secara Manual, Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang 

 

Gambar 1.3 
Maklumat Daerah Hartanah Wakaf Tidak Dinyatakan  

  
Sumber: Daftar Hartanah Wakaf Secara Manual, Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang 

 

1.4.1.4. Berdasarkan maklum balas Majlis bertarikh 22 September 2015, 

pengemaskinian data bagi 115 lot tanah akan dilengkapkan dalam tahun 2015. 

Manakala bagi maklumat hartanah wakaf dalam perisian Ms Excel, Majlis sedang 

mengemas kini tarikh pegangan harta dan mengasingkan hartanah wakaf mengikut 

daerah dan dijangka siap sepenuhnya pada bulan Oktober 2015. Kesemua 

Daerah Tidak Dinyatakan 



LKAN NEGERI PULAU PINANG 2014 SIRI 3 | 7 

maklumat data hartanah wakaf akan dikemas kini melalui SPTW dan Majlis tidak 

lagi menggunakan perisian Ms Excel bagi memastikan data lebih selamat dan tepat. 

 

Pada pendapat Audit, daftar hartanah wakaf perlu diselenggarakan dengan lengkap 

dan kemas kini bagi membantu Majlis dalam menyediakan perancangan keperluan 

pembangunan pada masa hadapan. Selain itu, aspek keselamatan data perlu 

dipertingkatkan.   

 

1.4.2. Sewaan Dan Pajakan  

 
Majlis menguruskan 42 wakaf yang terdiri daripada 187 premis kediaman, 277 premis 

komersial dan 429 tapak wakaf untuk disewakan atau dipajakkan. Kadar sewa yang 

dikenakan adalah antara RM1 dan RM9,065 sebulan. Manakala 5 daripada 429 tapak wakaf 

dipajak pada kadar antara RM2,000 dan RM24,000 sebulan.  

 

1.4.2.1. Kadar Sewa Tapak Terlalu Rendah 

 
a. Majlis menetapkan kadar sewa tapak bagi Wakaf Masjid Sheikh Eusoff, Wakaf Masjid 

Haji Kassim, Wakaf Coopee Ammah, Wakaf Masjid Kampung Jawa dan Wakaf 

Masjid Kapitan Keling pada kadar antara RM2 hingga RM50 sebulan seperti di 

Jadual 1.2 dan keadaan rumah adalah tidak setimpal dengan kadar sewa yang 

dibayar kepada Majlis seperti di Gambar 1.4 hingga Gambar 1.15. Bagi Wakaf 

Masjid Sheikh Eusoff perkara ini pernah dibangkitkan dalam Laporan Ketua Audit 

Negara tahun 2005 dan tahun 2010 tetapi sehingga kini tiada sebarang tindakan 

penyelesaian diambil oleh pihak Majlis.  

 
Jadual 1.2 

Kadar Sewa Tapak Rendah 

Wakaf Kadar Sewa Sebulan 

Masjid Sheikh Eusoff   RM20 hingga RM50 

Masjid Haji Kassim  RM20 

Coopee Ammah  RM2 hingga RM20 

Masjid Kampung Jawa  RM2 hingga RM35 

Masjid Kapitan Keling (Lorong Tampin)  RM2 hingga RM20 

Masjid Kapitan Keling (Jalan Kampung Dodol)  RM3 hingga RM20 
                        Sumber: Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 | LKAN NEGERI PULAU PINANG 2014 SIRI 3 

Gambar 1.4 
Kediaman Dengan Kadar Sewa Tapak 

RM20 Sebulan 

Gambar 1.5 
Kediaman Dengan Kadar Sewa Tapak 

RM20 Sebulan 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Wakaf Masjid Masjid Sheikh Eusoff,  
            Jalan Air Itam 
Tarikh: 30 Mac 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Wakaf Masjid Masjid Sheikh Eusoff,  
            Jalan Air Itam 
Tarikh: 30 Mac 2015 

  
Gambar 1.6 

Kediaman Dengan Kadar Sewa Tapak 
RM20 Sebulan 

Gambar 1.7 
Kediaman Dengan Kadar Sewa Tapak 

RM20 Sebulan 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Wakaf Masjid Haji Kassim,  
            Jalan Dato’ Keramat 
Tarikh: 10 Mac 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Wakaf Masjid Haji Kassim,  
            Jalan Dato’ Keramat 
Tarikh: 10 Mac 2015 

  
Gambar 1.8 

Kediaman Dengan Kadar Sewa Tapak  
RM6 Sebulan 

Gambar 1.9 
Kediaman Dengan Kadar Sewa Tapak 

RM10 Sebulan 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Wakaf Coopee Ammah, Jalan Burma 
Tarikh: 21 April 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Wakaf Coopee Ammah, Jalan Burma 
Tarikh: 21 April 2015 
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Gambar 1.10 
Kediaman Dengan Kadar Sewa Tapak 

RM3 Sebulan 

Gambar 1.11 
Kediaman Dengan Kadar Sewa Tapak 

RM3 Sebulan 

  

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Wakaf Masjid Kapitan Keling,  
            Jalan Kampung Dodol 
Tarikh: 21 April 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Wakaf Masjid Kapitan Keling,  
            Jalan Kampung Dodol 
Tarikh: 21 April 2015 

  
Gambar 1.12 

Kediaman Dengan Kadar Sewa 
Tapak RM35 Sebulan 

Gambar 1.13 
Kediaman Dengan Kadar Sewa  

Tapak RM6 Sebulan 

  

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Wakaf Masjid Kampung Jawa, 
             Jalan Air Itam 
Tarikh: 21 April 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Wakaf Masjid Kampung Jawa, 
             Jalan Air Itam 
Tarikh: 21 April 2015 

  
Gambar 1.14 

Kediaman Dengan Kadar Sewa  
Tapak RM4 Sebulan 

Gambar 1.15 
Kediaman Dengan Kadar Sewa 

Tapak RM2 Sebulan 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Wakaf Masjid Kapitan Keling,  
           Lorong Tampin 
Tarikh: 21 April 2015 

 Sumber: Jabatan Audit Negara 
 Lokasi: Wakaf Masjid Kapitan Keling,  
            Lorong Tampin 
 Tarikh: 21 April 2015 
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b. Semakan Audit ke atas Minit Mesyuarat Jawatankuasa Pembangunan, Hal Ehwal 

Tanah dan Aset Majlis Bil. 4/2014 bertarikh 30 September 2014 mendapati Majlis 

telah membuat cadangan penyemakan semula kadar sewa bulanan premis komersial 

dan kediaman wakaf tetapi sehingga kini belum ada kadar baru dikenakan. 

 

c. Berdasarkan maklum balas Majlis bertarikh 22 September 2015, usaha untuk 

menaikkan kadar sewa tapak telah dilaksanakan pada tahun 2002. 

Bagaimanapun, usaha menaikkan kadar sewa tapak ini telah mendapat 

tentangan dari pelbagai pihak. Majlis telah meluluskan pelarasan kadar sewa 

tapak bagi rumah-rumah yang terdapat di Wakaf Masjid Sheikh Eusoff dan 

Wakaf Masjid Haji Kassim kepada RM20 sebulan bagi setiap rumah berkuat 

kuasa mulai Jun 2005.  

 

1.4.2.2. Tunggakan Sewa  

 

a. Majlis bertanggungjawab untuk mengutip hasil sewa bulanan dan semua tunggakan 

bagi setiap wakaf yang disewakan. Semakan Audit mendapati jumlah tunggakan 

sewa meningkat dari tahun 2012 hingga 2014 berjumlah RM4.56 juta yang 

melibatkan 702 penyewa berdasarkan trend tunggakan sewa pada setiap tahun. 

seperti di Jadual 1.3.  

 
Jadual 1.3 

Tunggakan Sewa Bagi Tahun 2012 Hingga 2014 

Sewa 

Tahun 

2012 
(RM Juta) 

2013  
(RM Juta) 

2014 
(RM Juta) 

Baki Awal 3.58 3.90 4.22 

Patut Kutip 2.29 2.57 3.33 

Telah Kutip 1.97 2.24 2.99 

Jumlah Belum Kutip 3.90 4.22 4.56 

                              Sumber: Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang 

 

b. Tunggakan sewa semakin meningkat setiap tahun iaitu dari RM3.90 juta pada tahun 

2012 kepada RM4.22 juta pada tahun 2013 dan terus meningkat kepada RM4.56 juta 

pada tahun 2014. Analisis Audit terhadap pengumuran tunggakan sewa mendapati 

tunggakan yang melebihi 24 bulan mencatatkan jumlah tunggakan paling tinggi iaitu 

berjumlah RM2.56 juta dengan bilangan penyewa seramai 235 orang. Manakala 

tunggakan untuk tempoh kurang dari 3 bulan mencatatkan paras terendah iaitu 

berjumlah RM0.14 juta dengan bilangan penyewa seramai 115 orang seperti di 

Jadual 1.4. Semakan Audit terhadap Laporan Sewaan Yang Tertunggak mendapati 

seramai 268 daripada 702 penyewa telah menamatkan sewaan tetapi tidak 

menjelaskan sewa yang melibatkan tunggakan berjumlah RM2.20 juta. Senarai 

tunggakan sewa mengikut 42 wakaf sehingga Disember 2014 adalah seperti di 

Jadual 1.5. 
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Jadual 1.4 
Pengumuran Tunggakan Sewa Sehingga 31 Disember 2014 

Bil. 
Tempoh Tunggakan 

(Bulan) 
Bil. Penyewa 

Jumlah 
(RM Juta) 

1. Kurang dari 3  115 0.14 

2. 3 – 12  219 1.20 

3. 13 – 24  133 0.66 

4. Lebih daripada 24  235 2.56 

Jumlah 702 4.56 

                   Sumber: Laporan Sewaan Yang Tertunggak 

 
Jadual 1.5 

Tunggakan Sewa Mengikut Wakaf Sehingga 31 Disember 2014 

Bil. Wakaf 
Jumlah Tunggakan 

(RM Juta) 

1. Masjid Kapitan Keling 1.94 

2. Masjid Alimsah Waley 0.58 

3. Masjid Lebuh Acheh 0.49 

4. Rumah Pangsa Kadersah 0.36 

5. Masjid Kapitan Keling Bersendirian 0.29 

6. Lain-lain wakaf 0.90 

Jumlah 4.56 

   Sumber: Laporan Sewaan Yang Tertunggak 

 

c. Menurut Majlis tunggakan sewa berlaku kerana penyewa tidak mampu menjelaskan 

ansuran sewa dan penyewa enggan membayar tunggakan. Keadaan ini telah 

menyumbang kepada kerugian Majlis akibat hasil tidak dapat dikutip dan tunggakan 

semakin meningkat. 

 

d. Berdasarkan maklum balas Majlis bertarikh 22 September 2015, daripada baki 

berjumlah RM4.56 juta tunggakan sewa, sejumlah RM523,420 adalah 

disebabkan oleh bekas penyewa bukan beragama Islam yang berlaku sejak 

tahun 2000. Majlis masih berusaha mengumpul maklumat penyewa berkenaan 

untuk tujuan permohonan hapus kira. Perkara ini dijangka dapat diselesaikan 

selewat-lewatnya pada tahun 2016.  

 

Pada pendapat Audit, pengurusan tunggakan sewa adalah kurang memuaskan kerana 

Majlis tidak mengambil tindakan yang tegas terhadap penyewa yang gagal 

menjelaskan tunggakan sewa dan tiada perjanjian sewa disediakan. 

 

1.4.3. Peletakhakan Secara Statutori Hartanah Wakaf 

 

1.4.3.1. Majlis melaksanakan peletakhakan statutori tanah melalui permohonan kepada 

Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian mengikut peruntukan seksyen 416C Kanun Tanah 

Negara (KTN). Selain itu, tapak surau atau surau yang dibina di taman perumahan perlu 

diserah dan didaftarkan atas nama Majlis. Dengan perpindahan milik ini, Majlis adalah 

pihak yang berkepentingan terhadap tanah tersebut. 
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1.4.3.2. Pihak Audit telah dimaklumkan sebanyak 40 lot tanah wakaf di daerah SPU, 

SPT, SPS, DTL dan DBD bagi tahun 2012 hingga tahun 2014 perlu didaftarkan atas nama 

Majlis. Bagaimanapun, sebanyak 35 daripada 40 lot tanah wakaf telah didaftarkan melalui 

peruntukan seksyen 416C KTN manakala sebanyak 5 lot tanah wakaf bagi tahun 2014 

yang terdiri daripada masjid, kubur dan surau belum didaftarkan atas nama Majlis. Lot-lot 

tanah tersebut masih didaftarkan atas nama Majlis Perbandaran Seberang Perai (MPSP), 

pemaju, bank dan nama individu seperti di Jadual 1.6. Pihak Majlis sedang dalam proses 

untuk mendaftarkan tanah tersebut kepada nama Majlis. 

 
Jadual 1.6 

Hak Milik Belum Didaftarkan Atas Nama Majlis 

Bil. Lot/Lokasi Status Tindakan 

1. Surau Taman Seri 
Tasek, SPS 

Didaftarkan 
nama MPSP 

 Sedang dalam proses 
permohonan penyerahan 
kepada Majlis. 

2. Surau di IKS Juru 
(Autocity) 

Gadaian   Pendaftaran tidak dapat 
dilakukan kerana terdapat 
gadaian oleh pemaju kepada 
bank.  

 Proses melepaskan gadaian 
sedang dilakukan oleh peguam 
dan bank 

3. Lot 481, Mukim 1, DBD Didaftarkan 
atas nama 
individu 

 Ketiga-tiga lot didaftarkan atas 
nama individu.  

 Sedang dalam proses 
pendaftaran kepada Majlis 

4. Lot 532, Mukim 1, DBD 

5. Lot 533, Mukim 1, DBD 

          Sumber: Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang 

 

1.4.3.3. Berdasarkan maklum balas Majlis bertarikh 22 September 2015, Majlis 

sedang dalam proses membuat permohonan penyerahan bagi surau Taman Seri 

Tasek, SPS serta Lot 481, Lot 532 dan Lot 533, Mukim 1, DBD. Manakala bagi Surau 

di IKS Juru (Autocity) pendaftaran tidak dapat dilakukan kerana terdapat gadaian 

oleh pemaju kepada bank. Proses melepaskan gadaian sedang dilakukan oleh 

peguam dan bank.  

 

Pada pendapat Audit, peletakhakan statutori tanah Majlis perlu disegerakan kerana 

hak milik tanah berdaftar merupakan faktor utama apabila membabitkan aktiviti 

pengambilan tanah yang akan menentukan hak kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan ke atas tanah tersebut. 

  

1.4.4. Penyenggaraan Hartanah Wakaf 

 
1.4.4.1. Hartanah Wakaf Tidak Disenggarakan 

 
a. Majlis perlu menyenggarakan dan mentadbir hartanah wakaf dengan baik selaras 

dengan fungsi Majlis sebagai pemegang amanah ke atas semua harta wakaf. Majlis 

telah membelanjakan RM1.10 juta atau 15% daripada jumlah keseluruhan kutipan 

sewa untuk kos membiayai penyenggaraan hartanah wakaf bagi tahun 2012 hingga 

tahun 2014 seperti di Jadual 1.7. Analisis Audit mendapati kos penyenggaraan telah 
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menurun daripada RM0.46 juta pada tahun 2012 kepada RM0.30 juta pada tahun 

2014 berbanding jumlah kutipan sewa yang meningkat setiap tahun.  

 
Jadual 1.7 

Kos Penyenggaraan Berbanding Kutipan Sewa Bagi Tahun 2012 Hingga 2014 

Tahun 
Kos 

Penyenggaraan 
(RM Juta) 

Jumlah Kutipan 
Sewa 

(RM Juta) 

Kos Penyenggaraan 
Berbanding Kutipan Sewa 

(%) 

2012    0.46 1.97 23 

2013    0.34 2.24 15 

2014    0.30 2.99 12 

Jumlah   1.10 7.20 15 

                  Sumber: Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang 

 
b. Sementara itu, lawatan Audit terhadap Asrama Syed Hussein Aidid dan premis rumah 

panjang di tanah Wakaf Masjid Sheikh Eusoff tidak disenggarakan dan telah 

dibangkitkan dalam Laporan Ketua Audit Negara tahun 2010. Maklum balas Majlis 

menyatakan, premis tersebut adalah tidak sesuai diduduki serta tidak ekonomik 

dibaiki. Majlis juga bercadang untuk merobohkan bangunan tersebut. Bagaimanapun, 

lawatan Audit pada 10 Mac 2015 mendapati asrama Syed Hussain Aidid dan premis 

rumah panjang masih belum dirobohkan seperti di Gambar 1.16 hingga Gambar 

1.18. Pihak Audit dimaklumkan kawasan tersebut adalah di bawah perancangan 

projek pembangunan yang akan dilaksanakan pada masa hadapan. 

 

Gambar 1.16 
Asrama Syed Hussain  Aidid  Terbiar  Dan 

Rosak 

Gambar 1.17 
Asrama Syed Hussain  Aidid  Terbiar  Dan 

Rosak 

  

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Wakaf Masjid Sheikh Eusoff,  
            Jalan Air Itam 
Tarikh: 10 Mac 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Wakaf Masjid Sheikh Eusoff,  
            Jalan Air Itam 
Tarikh: 10 Mac 2015 

 



14 | LKAN NEGERI PULAU PINANG 2014 SIRI 3 

 

 
 
 
Gambar 1.18 
Rumah Panjang Terbiar, Rosak Dan 
Masih Belum Dirobohkan 

 
 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi:  Wakaf Masjid Sheikh Eusoff, 
              Jalan Air Itam 
Tarikh: 10 Mac 2015 

 

c. Berdasarkan maklum balas Majlis bertarikh 22 September 2015, Asrama Syed 

Hussain Aidid dan rumah panjang di Wakaf Masjid Sheikh Eusoff tidak 

dirobohkan kerana terdapat perancangan projek pembangunan yang akan 

dimajukan oleh UDA Land (North) Sdn. Bhd. melalui peruntukan kerajaan 

persekutuan.  

 

Pada pendapat Audit, tindakan segera perlu diambil untuk menyenggara premis 

wakaf. Selain itu, Majlis perlu menyediakan perancangan yang lebih teliti untuk 

mendapatkan peruntukan penyenggaraan yang mencukupi bagi mengelakkan premis 

wakaf tersebut terus rosak.  

 

1.4.5. Pemantauan Dan Penguatkuasaan  

 

1.4.5.1. Pencerobohan Di Atas Tanah Wakaf 

 

a. Pemantauan yang berterusan terhadap hartanah wakaf adalah penting bagi 

mengelakkan sebarang pencerobohan. Lawatan Audit ke Wakaf Masjid Haji Kassim 

dan tapak surau Lebuh Batu Maung, DBD mendapati perkara berikut: 

 

i. Mengikut rekod Majlis, jumlah premis berdaftar adalah sebanyak 84 unit rumah 

kediaman dan satu unit kedai di atas tanah Wakaf Masjid Haji Kassim. Mengikut 

Minit Mesyuarat Bil. 6/2/2012 terdapat tambahan premis kediaman yang dibina 

tanpa kebenaran dan tidak berdaftar secara sah (setinggan) dengan pihak Majlis 

iaitu sebanyak 72 unit. Lawatan Audit pada 10 Mac 2015 mendapati keadaan 

premis kediaman tidak berdaftar adalah seperti di Gambar 1.19 dan Gambar 

1.20. 
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Gambar 1.19 
Binaan Premis Tidak Berdaftar Di Atas 

Tapak Wakaf 

Gambar 1.20 
Binaan Premis Tidak Berdaftar Di Atas 

Tapak Wakaf 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Wakaf Masjid Haji Kassim,  
             Jalan Dato’ Keramat 
Tarikh: 10 Mac 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Wakaf Masjid Haji Kassim,  
             Jalan Dato’ Keramat 
Tarikh: 10 Mac 2015 

 

ii. Lawatan Audit ke Lot No.15606 Lebuh Batu Maung, DBD mendapati binaan 

struktur bangunan telah didirikan di atas tapak surau tanpa pengetahuan dan 

kebenaran Majlis sebagai pemilik tanah seperti di Gambar 1.21.  Bangunan di 

atas lot berkenaan telah siap didirikan dan diguna pakai oleh Persatuan Bomba 

Sukarela, Batu Maung. Semakan Audit terhadap Minit Mesyuarat mendapati 

tapak tersebut telah didaftarkan ke atas nama Majlis pada 18 September 2009 

melalui proses pindah milik tanah bagi tujuan tapak surau. Bagaimanapun, Majlis 

tidak membina surau kerana berpendapat bahawa tanah tersebut terlalu kecil 

iaitu seluas 0.04 ekar.  

 

 

Gambar 1.21 
Bangunan Dibina Atas Tapak Surau 
Tanpa Kebenaran Majlis 
 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot No.15606 Lebuh Batu Maung 8,    
             Daerah Barat Daya 
Tarikh: 10 Mac 2015 

 

iii. Majlis telah mengemukakan notis keluar kepada pihak persatuan bomba 

sukarela pada 3 April 2014 tetapi tiada maklum balas. Majlis telah mengambil 

keputusan untuk memberi sewa tapak tersebut dengan bayaran sewa berjumlah 

RM3,600 setahun dengan syarat Pelan Kebenaran Merancang dan Pelan 

Bangunan diperoleh dan diluluskan daripada Majlis Bandaraya Pulau Pinang 

(MBPP) dalam tempoh 6 bulan. Sehingga tarikh pengauditan pihak persatuan 

bomba sukarela belum mengemukakan surat kelulusan daripada MBPP dan 

Majlis belum dapat mengutip sewa tapak tanah tersebut. 
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b. Berdasarkan maklum balas Majlis bertarikh 22 September 2015, Majlis tidak 

dapat mengawal kedudukan setinggan di atas tanah Wakaf Masjid Haji Kassim 

kerana ia telah wujud puluhan tahun yang lalu. Majlis hanya akan menumpukan 

pembangunan terhadap tanah wakaf berkenaan. Manakala bagi Lot No. 15606 

Lebuh Batu Maung, DBD tawaran sewaan tidak dapat dikenakan sehingga kini 

kerana pihak persatuan bomba tidak mengemukakan Pelan Kebenaran 

Merancang dan Pelan Bangunan yang memenuhi spesifikasi MBPP kepada 

pihak Majlis.  

 

Pada pendapat Audit, kawalan dan pemantauan terhadap hartanah wakaf perlu 

dilakukan secara berterusan bagi mengelakkan sebarang pencerobohan. 

 
1.4.6. Pembangunan Hartanah Wakaf 

 

1.4.6.1. Projek Pembangunan Usaha Sama Wakaf Seetee Aisah 

 

a. Majlis telah membangunkan Wakaf Seetee Aisah yang terletak di atas Lot 1444, 

Mukim 4, Seberang Jaya berkeluasan 9.275 ekar secara usaha sama dengan UDA 

Land (North) Sdn. Bhd. (UDA) bagi membina 82 lot kediaman dan 9 unit premis 

perniagaan 3 tingkat seperti yang dinyatakan dalam Perjanjian Usaha Sama. 

Bagaimanapun, menurut Minit Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang 

bertarikh 16 Jun 2011 hanya sebanyak 76 unit rumah teres 2 tingkat dibina dengan 

harga jualan minimum RM281,800 dan maksima RM439,600 dengan tempoh pajakan 

selama 99 tahun mulai tahun 2011 hingga tahun 2110. Sebagai balasan UDA kepada 

Majlis, Uda telah menyerahkan sebanyak 9 unit premis perniagaan 3 tingkat 

bersamaan dengan nilai tanah berjumlah RM10.88 juta.  Di samping itu, 

pembahagian secara 30% (Majlis) dan 70% (UDA) akan dibahagikan sekiranya ada 

keuntungan tambahan yang diperoleh daripada penjualan lot kediaman. 

 

b. Mengikut wasiat daripada pewakaf berdasarkan surat cara (trust deed) bertarikh 30 

September 1901, hasil wakaf perlu diagihkan untuk tujuan kebajikan, membaiki 

masjid Permatang Pauh dan separuh daripada hasil tersebut diserahkan kepada 

waris. Mengikut keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang 

bertarikh 21 dan 22 Mei 2014 memutuskan pengagihan hasil wakaf seperti di   

Jadual 1.8.  

 

Jadual 1.8 
Kaedah Pengagihan Hasil Wakaf 

Perkara 
Pengagihan 

Hasil 
 (%) 

Upah pengurusan sebagai Mutawalli 20 

Penyaluran untuk tujuan pelaksanaan 
amanah faedah wakaf 

40 

Pengurusan dan penyelenggaraan 20 

Rezab pembangunan masa hadapan 20 
                     Sumber: Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang 
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c. Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang Ke 3 Tahun 2014 

berkaitan trust deed pewakaf telah bersetuju memberi sebanyak 40% atau 

RM368,384 daripada hasil pembangunan wakaf tersebut yang terdiri daripada 

keuntungan pajakan rumah dan hasil sewaan terkumpul berjumlah RM920,960 

diagihkan kepada waris pewakaf. Bagaimanapun semakan Audit mendapati Majlis 

hanya membuat agihan untuk tujuan pelaksanaan amanah faedah wakaf berjumlah 

RM20,000 pada tahun 2013 manakala baki yang berjumlah RM348,384 belum 

diagihkan sehingga tarikh pengauditan. Pihak Audit juga dimaklumkan Majlis sedang 

mengenal pasti jumlah waris sebenar yang layak untuk mendapat agihan tersebut. 

 

d. Berdasarkan maklum balas Majlis bertarikh 22 September 2015, pihak Majlis 

dari semasa ke semasa akan merujuk kepada Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa 

untuk mentafsir amanah-amanah pewakaf. Bagi agihan kepada waris pewakaf, 

perbincangan dengan waris telah dibuat dan pihak waris telah memaklumkan 

bahawa mereka telah mendaftar persatuan mereka melalui ROS namun 

maklumat rasmi berkaitan masih belum dikemukakan. Bagi penghantaran wang 

ke Mekah untuk tujuan wakaf atau tujuan amal yang lain, Majlis perlu 

mendapatkan tafsiran lanjut mengenai agihan tersebut dan telah merujuk 

kepada pihak Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Pihak Mufti mentafsirkan 

bahawa Majlis perlu menghantar sejumlah wang ke Mekah untuk tujuan wakaf 

atau amal kebajikan lain juga di Mekah dan Majlis akan melaksanakan agihan 

tersebut melalui pembelian Al-Quran dan kerusi roda untuk diwakafkan di 

Mekah. Susulan itu, pihak Majlis telah berurusan dengan Persatuan Pelajar 

Malaysia Mekah bagi mendapatkan bantuan menguruskan agihan perlaksanaan 

amanah wakaf di Mekah. Setelah mendapatkan maklum balas daripada 

Persatuan Pelajar tersebut, pihak Majlis akan menguruskan bayaran bagi tujuan 

agihan tersebut. 

 

1.4.6.2. Bangunan Siap Tidak Digunakan  

 

a. Projek Darul Hidayah adalah pusat saudara baru yang telah dibina di atas 

sebahagian Lot 4811, Mukim 7 Permatang Tok Gelam, SPU di bawah pembiayaan 

Majlis berjumlah RM6.79 juta. Pembangunan hanya melibatkan pembinaan satu blok 

asrama/akademik 3 tingkat, dewan satu tingkat dan surau satu tingkat tidak termasuk 

penyediaan kelengkapan perabot. 

 

b. Projek ini bermula pada 15 September 2011 dan sepatutnya siap pada 14 Mac 2013. 

Projek hanya dapat disiapkan pada 22 Jun 2013. Bagaimanapun, Perakuan Siap Dan 

Pematuhan dikeluarkan pada 30 Oktober 2014 kerana bangunan tiada kelulusan 

daripada pihak Bomba. 

 

c. Lawatan Audit pada 8 dan 22 April 2015 mendapati blok asrama, bilik akademik dan 

dewan belum dilengkapi dengan perabot dan tidak digunakan seperti di Gambar 1.22 

hingga Gambar 1.27. Pihak Audit dimaklumkan bahawa tiada peruntukan yang 

mencukupi untuk membeli peralatan kelengkapan baru untuk asrama, dewan dan 



18 | LKAN NEGERI PULAU PINANG 2014 SIRI 3 

bilik akademik menyebabkan premis yang telah siap ini tidak dapat diguna pakai 

dengan sewajarnya. Bagaimanapun kemudahan elektrik dan air telah disediakan. 

 

Gambar 1.22 
Bilik Akademik Siap Tidak Digunakan 

Gambar 1.23 
Bilik Akademik Siap Tidak Digunakan 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Darul Hidayah, Permatang Tok Gelam,    
            Seberang Perai Utara 
Tarikh: 22 April 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Darul Hidayah, Permatang Tok Gelam,    
            Seberang Perai Utara 
Tarikh: 22 April 2015 

  
Gambar 1.24 

Blok Asrama Siap Tidak Digunakan 
Gambar 1.25 

Blok Asrama Siap Tidak Digunakan 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Darul Hidayah, Permatang Tok Gelam,    
            Seberang Perai Utara 
Tarikh: 22 April 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Darul Hidayah, Permatang Tok Gelam,    
            Seberang Perai Utara 
Tarikh: 22 April 2015 

  
Gambar 1.26 

Dewan Tidak Digunakan 
Gambar 1.27 

Dewan Tidak Digunakan 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Darul Hidayah, Permatang Tok Gelam,    
            Seberang Perai Utara 
Tarikh: 22 April 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Darul Hidayah, Permatang Tok Gelam,    
            Seberang Perai Utara 
Tarikh: 22 April 2015 
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d. Pihak Audit menemui kipas siling dan pemadam api yang tidak dipasang diletakkan di 

dalam bilik suis utama seperti di Gambar 1.28 dan Gambar 1.29. Pemeriksaan lanjut 

mendapati pemadam api tersebut telah tamat tempoh penggunaannya seperti di 

Gambar 1.30. 

 

Gambar 1.28 
Kipas Siling Tidak Dipasang 

Gambar 1.29 
Kipas Siling Tidak Dipasang 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Darul Hidayah, Permatang Tok Gelam,    
            Seberang Perai Utara 
Tarikh: 22 April 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Darul Hidayah, Permatang Tok Gelam,    
            Seberang Perai Utara 
Tarikh: 22 April 2015 

  
Gambar 1.30 

Pemadam Api Telah Tamat Tempoh 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Darul Hidayah, Permatang Tok Gelam,    
            Seberang Perai Utara 
Tarikh: 22 April 2015 

 

 

e. Berdasarkan maklum balas Majlis bertarikh 22 September 2015, pihak Majlis 

hanya membantu dari segi pembangunan projek Darul Hidayah dan 

pengurusannya adalah di bawah tanggungjawab Jabatan Hal Ehwal Agama 

Islam Pulau Pinang (JHEAIPP). Begitu juga kelengkapan perabot yang 

diuruskan oleh pihak JHEAIPP. Kipas siling yang tidak dipasang merupakan 

lebihan kipas siling yang diletak di lokasi berkenaan dan pemadam api yang 

telah tamat tempoh telah diganti dan dipasang. 
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1.4.6.3. Tiada Perancangan Teratur Pembinaan Surau  

 
a. Pembinaan surau baru 2 tingkat di atas Lot 4360 Mukim 6, Tok Bedu, SPU telah siap 

dibina pada tahun 2012 untuk kegunaan penduduk Taman Seri Gelugor di bawah 

pembiayaan Majlis berjumlah RM464,798. Surau ini diuruskan oleh qariah taman 

tersebut. Lawatan Audit pada 8 dan 22 April 2015 mendapati keadaan persekitaran 

surau kotor, terbiar dan tidak disenggarakan seperti di seperti di Gambar 1.31 hingga 

Gambar 1.33. 

 

Gambar 1.31 
Tempat Wuduk Kotor 

Gambar 1.32 
Peralatan Surau Tidak  

Disusun Kemas 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Surau Taman Seri Gelugor, 
             Seberang Perai Utara 
Tarikh: 8 April 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Surau Taman Seri Gelugor,  
             Seberang Perai Utara 
Tarikh: 8 April 2015 

  

 

Gambar 1.33 
Kawasan Persekitaran Surau  
Tidak Dibersihkan 
 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Surau Taman Seri Gelugor,  
             Seberang Perai Utara 
Tarikh: 8 April 2015 

 

b. Laluan ke pintu utama surau tertutup dan terhalang oleh dewan tadika tahfiz yang 

dibina di atas jalan taman yang merupakan laluan ke pintu utama surau seperti di 

Gambar 1.34. Keadaan ini menyebabkan penduduk sukar melalui jalan utama untuk 

ke surau sekiranya pagar utama dewan dikunci seperti di Gambar 1.35. Sebaliknya 

penduduk perlu melalui jalan tali air untuk ke surau seperti di Gambar 1.36. 

 

 

 

 

 

Longgokan sampah 
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Gambar 1.34 
Laluan Pintu Utama Surau Dihalang Oleh Dewan Tadika Tahfiz 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Surau Taman Seri Gelugor, Seberang Perai Utara 
Tarikh: 8 April 2015 

 

Gambar 1.35 
Laluan Ke Pintu Utama Surau Melalui 

Dewan Sekolah Tahfiz 

Gambar 1.36 
Pintu Pagar Belakang Surau 

Melalui Jalan Tali Air 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Surau Taman Seri Gelugor, 
             Seberang Perai Utara  
Tarikh: 8 April 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Surau Taman Seri Gelugor,  
             Seberang Perai Utara  
Tarikh: 22 April 2015 

 

c. Berdasarkan maklum balas Majlis bertarikh 22 September 2015, kemudahan 

surau disediakan berdasarkan permintaan daripada Persatuan Penduduk dan 

mudir madrasah Sekolah Tarbiah Islamiah (STAIL). Masalah persekitaran surau 

kotor, terbiar dan tidak disenggarakan adalah di luar kawalan Majlis 

berdasarkan sistem hierarki yang ada dalam pengurusan qariah yang 

melibatkan pewujudan sesebuah keluarga, komuniti kecil melibatkan surau, 

gabungan surau melibatkan komuniti lebih besar kepada pewujudan masjid 

qariah, masjid daerah dan kawalan di bawah Pegawai Tadbir Agama Daerah. 

 

Pada pendapat Audit, pembangunan hartanah wakaf perlu dibuat dengan teliti serta 

menepati syarat pewakaf. Selain itu, bangunan yang dibangunkan perlu diguna dan 

dimanfaatkan sewajarnya. 

 

 

 

Surau Dewan Sekolah 
Tahfiz 
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1.4.7. Tanah Diserah Kepada Kerajaan Untuk Kegunaan Awam Belum Diganti 

 
1.4.7.1. Setiap tanah wakaf yang telah dibuat pengambilan oleh Kerajaan Negeri akan 

dibayar pampasan mengikut kadar atas keluasan tanah yang diambil bagi tanah wakaf 

yang terlibat dengan pengambilan tanah, Majlis perlu mengganti tanah wakaf berkenaan 

dengan harta yang sama ataupun harta yang lebih baik nilai dan manfaatnya. 

 

1.4.7.2. Semakan Audit mendapati sehingga tahun 2014 Majlis telah menerima 

pampasan pengambilan tanah oleh Kerajaan Negeri berjumlah RM9.01 juta yang 

melibatkan 14 hartanah wakaf seperti di Jadual 1.9. Bagaimanapun, Majlis belum 

membuat pembelian tanah baru bagi menggantikan tanah yang telah diambil. Pihak Audit 

dimaklumkan nilai tanah semakin tinggi dan nilai pampasan tidak mencukupi untuk 

menggantikan tanah yang baru. Selain itu, keluasan sebenar lot tanah di 10 daripada 14 

hartanah wakaf yang telah diambil oleh Kerajaan Negeri tidak dapat ditentukan kerana 

Majlis masih dalam proses untuk mengenal pasti keluasan lot-lot tanah tersebut melalui 

Pejabat Daerah Dan Tanah.  

 

Jadual 1.9 
Pampasan Pengambilan Balik Tanah Oleh Kerajaan Negeri Sehingga 31 Disember 2014 

Bil. Kod Akaun Wakaf 
Keluasan 

(ekar) 
Jumlah 

(RM) 

1. 445 Masjid Timah 1.653 91,199 

2. 401 Wakaf Am (Lain-lain Wakaf) TM 6,344,936 

3. 429 Masjid Nibong Tebal TM 2,250 

4. 404 Masjid Lebuh Acheh 1.465 1,541,578 

5. 405 Masjid Kapitan Keling TM 11,430 

6. 408 Masjid Haji Kassim TM 2,615 

7. 410 Masjid Khan Mohamad TM 131,237 

8. 413 Masjid Sheikh Eusoff TM 218,004 

9. 422 Masjid Permatang Tok Jaya TM 221,791 

10. 437 Masjid Jamek Permatang Dalam TM 48,552 

11. 438 Masjid Sungai Lokan TM 340,890 

12. 441 Masjid Papan Kampung Pertama 0.038 21,464 

13. 446 Masjid Bayan Lepas TM 17,222 

14. 464 Masjid Kampung Seronok 0.0024 16,684 

Jumlah 9,009,852 

 Sumber: Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang 
 TM: Tiada Maklumat 

 

1.4.7.3. Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri bertarikh 7 April 2011 telah bersetuju 

untuk membeli 2 lot tanah dengan menggunakan peruntukan pampasan istibdal bagi Lot 

1177, Mukim 7, SPU dan Lot 2393, Mukim 2, SPU untuk menggantikan tanah yang telah 

diambil. Bagaimanapun sehingga tarikh pengauditan, pihak Audit tidak dapat 

mengesahkan sama ada pembelian lot tanah tersebut telah dilaksanakan kerana tiada 

bukti pembelian dikemukakan oleh pihak Majlis. 

 

1.4.7.4. Berdasarkan maklum balas Majlis bertarikh 22 September 2015, Majlis 

sedia maklum mengenai keperluan untuk menggantikan semula tanah wakaf yang 

dibuat pengambilan balik tanah dengan tanah sebagai syarat pelaksanaan istibdal 

tanah wakaf. Kertas cadangan telah dibangkitkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa 
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Fatwa untuk mencari jalan menyelesaikan perkara ini. Selain itu, pihak Majlis juga 

telah mengeluarkan surat kepada pihak manfaat wakaf untuk mencadangkan mana-

mana aset yang bersesuaian untuk dibeli sebagai istibdal.  

 

Pada pendapat Audit, Majlis perlu melaksanakan tukar ganti hartanah wakaf dengan 

segera supaya tanah yang diambil diganti tanah lain bagi mengekalkan wakaf dan 

menunaikan kehendak pewakaf. 

 

1.5. SYOR AUDIT 

 

Bagi memastikan pengurusan hartanah wakaf dilaksanakan dengan teratur, cekap dan 

mencapai matlamatnya, disyorkan Majlis mempertimbangkan perkara berikut: 

 

1.5.1. Menyemak semula kadar sewa hartanah wakaf dan mengambil tindakan terhadap 

penyewa yang enggan menjelaskan bayaran sewa.  

 

1.5.2. Menyediakan perancangan dengan teliti bagi setiap projek yang akan dilaksanakan 

supaya setiap projek mempunyai value for money, tiada pembaziran, menepati syarat 

pewakaf dan dapat dimanfaatkan sewajarnya.  
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MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG 

 
2. PENGURUSAN PEMBANGUNAN DI KAWASAN TANAH BUKIT 

 

2.1. LATAR BELAKANG 

 

2.1.1. Majlis Perbandaran Pulau Pinang (Majlis) telah ditubuhkan pada 15 Disember 1976 

dan dinaiktarafkan menjadi Majlis Bandaraya Pulau Pinang pada 1 Januari 2015. Kawasan 

pentadbiran Majlis adalah seluas 30,253.98 hektar dengan bilangan kepadatan penduduk 

seramai 722,384 orang.  

 

2.1.2. Daripada keluasan tersebut, 10,971 hektar (37%) adalah merupakan kawasan tepu 

bina. Manakala baki 18,760 hektar (63%) adalah merupakan kawasan bukan tepu bina. 

Daripada kawasan bukan tepu bina, seluas 4,677 hektar (25%) adalah merupakan kawasan 

yang sesuai untuk pembangunan. Manakala, 14,083 hektar (75%) merupakan kawasan 

sensitif alam sekitar. Ia merangkumi kawasan Hutan Simpan, Taman Negara dan Taman 

Negeri, kawasan tadahan air, tanah bukit yang diwartakan dan kawasan risiko bencana 

seperti kawasan cerun curam dan tanah yang mempunyai ketinggian lebih 250 kaki (76 

meter) seperti di Gambar 2.1. 

 
Gambar 2.1 

Kesesuaian Tanah Untuk Pembangunan Di Kawasan Pulau Pinang 

 
  Sumber: Majlis Bandaraya Pulau Pinang 

 
2.1.3. Pembangunan di Pulau Pinang yang melibatkan kawasan tanah bukit perlu 

mengambil kira faktor ketinggian dan faktor kecerunan di sesuatu kawasan. Mengikut Garis 

Panduan Pembangunan Kawasan Tanah Tinggi Negeri Pulau Pinang, kawasan tanah tinggi 

ditakrifkan sebagai tanah yang berada di ketinggian melebihi 250 kaki (76 meter) atas aras 

laut. Kelas ketinggian tanah yang diguna pakai di Pulau Pinang ialah 76 meter (250 kaki) 

hingga 152 meter (498.7 kaki) dan 152 meter (498.7 kaki) ke atas. Manakala, lereng bukit 

ditakrifkan sebagai kawasan yang terletak dalam kawasan tanah bukit tetapi tidak melebihi 

76 meter tertakluk kepada Pihak Berkuasa Negeri (PBN). Selain daripada kelas ketinggian, 
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pembangunan di tanah bukit juga perlu mengambil kira kelas kecerunan. Butirannya adalah 

seperti di Jadual 2.1. 

 
Jadual 2.1 

Faktor Ketinggian Dan Faktor Kecerunan Mengikut Rancangan Struktur Negeri Pulau Pinang 

Kelas 
Kecerunan 

(darjah) 
Ketinggian 

(meter) 
Kategori Kesesuaian 

I <15° <76m Zon Risiko Rendah Sesuai 

II 15° - 25° 76m – 152m Zon Risiko Sederhana Sesuai Bersyarat 

III 25° - 35° 76m – 152m Zon Risiko Tinggi Sesuai Bersyarat 

IV >35° >152m Zon Risiko Sangat Tinggi 
Tidak Sesuai Kecuali Untuk 
Kerja Infrastruktur 

Sumber: Majlis Bandaraya Pulau Pinang 

 

2.1.4. Majlis komited memastikan perkhidmatan yang diberikan memenuhi standard kualiti 

dan piagam pelanggan yang ditetapkan. Antara objektif Majlis adalah merancang dan 

melaksanakan pembangunan yang seimbang dan memelihara alam sekitar yang berkualiti. 

Manakala fungsi Majlis pula adalah menyelaras semua projek-projek pembangunan Majlis 

dan mengawasi semua aktiviti penguatkuasaan. Majlis juga bertanggungjawab menyelia 

pembangunan di kawasan tanah bukit dengan memastikan pemohon mematuhi syarat-

syarat kelulusan kebenaran merancang, kelulusan pelan kerja tanah dan pelaksanaan projek 

yang diluluskan. Jabatan di Majlis yang bertanggungjawab adalah Jabatan Perancang 

Pembangunan, Jabatan Kejuruteraan dan Jabatan Bangunan.  

 

2.1.5. Bagi tempoh tahun 2012 hingga 2014, Jabatan Perancang Pembangunan 

menerima sebanyak 13 permohonan merancang di kawasan tanah bukit dan lereng bukit. 

Daripada jumlah tersebut, sebanyak 10 permohonan telah diluluskan dan 3 permohonan 

ditolak. Butirannya adalah seperti di Jadual 2.2. 

 

Jadual 2.2 
Jumlah Permohonan Kebenaran Merancang Di Kawasan Tanah Bukit  

Dan Lereng Bukit Bagi Tempoh Tahun 2012 Hingga 2014 

Tahun 
Bilangan Permohonan 
Kebenaran Merancang 

Bilangan Permohonan 
Yang Diluluskan 

Bilangan Permohonan 
Yang Ditolak 

2012 2 2 0 

2013 4 4 0 

2014 7 4 3 

Jumlah 13 10 3 

 Sumber: Majlis Bandaraya Pulau Pinang 

 

2.2. OBJEKTIF PENGAUDITAN 

 

Pengauditan ini dijalankan untuk menilai sama ada Pengurusan Pembangunan Di Kawasan 

Tanah Bukit yang diuruskan oleh Majlis telah dilaksanakan dengan teratur, cekap dan 

berkesan bagi mencapai matlamat yang ditetapkan.  

 

2.3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN 

 

Pengauditan dijalankan di Jabatan Perancang Pembangunan, Jabatan Kejuruteraan, 

Jabatan Bangunan dan Unit Undang-undang Majlis Bandaraya Pulau Pinang yang meliputi 
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aspek perancangan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap Pengurusan Pembangunan Di 

Kawasan Tanah Bukit bagi tempoh tahun 2012 hingga tahun 2014. Kaedah pengauditan 

adalah dengan menyemak fail-fail, rekod, laporan-laporan, minit mesyuarat dan dokumen 

yang berkaitan. Maklumat yang berkaitan juga diperoleh dari Jabatan Perancang Bandar 

Dan Desa Pulau Pinang (JPBD), Pejabat Daerah Dan Tanah Daerah Timur Laut (PDTDTL), 

Pejabat Daerah Dan Tanah Daerah Barat Daya (PDTDBD), Jabatan Ukur Dan Pemetaan 

(JUPEM), Agensi Remote Sensing Malaysia (ARSM), Perbadanan Bekalan Air Negeri Pulau 

Pinang (PBAPP) dan Kementerian Pelancongan Dan Kebudayaan Malaysia Negeri Pulau 

Pinang. Selain daripada temu bual dengan pegawai yang terlibat, lawatan ke tapak projek 

yang diluluskan dan kawasan kerja tanah serta bangunan tanpa kelulusan juga turut 

diadakan.  

 

2.4. PENEMUAN AUDIT 

 

Pengauditan yang dijalankan pada bulan April hingga bulan Julai 2015 mendapati 

Pengurusan Pembangunan Di Kawasan Tanah Bukit adalah memuaskan bagi 10 projek 

yang diluluskan daripada 13 permohonan kebenaran merancang bagi tempoh tahun 2012 

hingga 2014. Sepuluh projek yang diluluskan tersebut telah mematuhi semua aspek dan 

prosedur yang dikehendaki seperti syarat-syarat kelulusan kebenaran merancang, kelulusan 

pelan kerja tanah dan pemantauan pelaksanaan projek yang diluluskan. Antara syarat-syarat 

permohonan kebenaran merancang adalah seperti penyediaan Laporan Penilaian Impak 

Alam Sekitar (EIA), Laporan Geoteknikal dan ulasan-ulasan daripada jabatan-jabatan 

teknikal telah disediakan terlebih dahulu sebelum permohonan kebenaran merancang 

dihantar kepada One Stop Centre (OSC). Bagaimanapun terdapat kelemahan dari aspek 

pemantauan dan penguatkuasaan yang perlu diberi perhatian kerana pemeriksaan Audit 

mendapati perkara-perkara berikut: 

 

 Kerja tanah dibuat tanpa kelulusan. 

 Wujud Pembinaan struktur haram di kawasan tanah bukit. 

 Pelanggaran notis berhenti kerja tanah. 

 Kelewatan pemilik tanah membaik pulih (mitigasi) kerja-kerja tanah yang dibuat tanpa 

kelulusan. 

 

2.4.1. Kerja Tanah Dibuat Tanpa Kelulusan 

 

2.4.1.1. Akta Parit, Jalan Dan Bangunan 1974 (Akta 133), Seksyen 70A (1) menetapkan 

bahawa tiada seseorang boleh memula atau menjalankan atau membenar supaya dimula 

atau dijalankan sesuatu kerja tanah tanpa terlebih dahulu mengemukakan kepada Pihak 

Berkuasa Tempatan (PBT) berkenaan dengan kerja tanah itu dan mendapat kelulusan 

PBT mengenainya. 
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2.4.1.2. Apabila disabitkan bersalah atas satu kesalahan, pihak berkenaan boleh 

dikenakan penjara selama tempoh tidak lebih dari lima (5) tahun atau denda tidak lebih 

dari lima puluh ribu ringgit (RM50,000) atau kedua-duanya sekali. 

 

2.4.1.3. Semakan Audit terhadap Senarai Notis Menghendaki Kerja Tanah 

Diberhentikan mendapati bagi tempoh tahun 2012 hingga 16 Mac 2015, sebanyak 268 lot 

tanah hak milik persendirian telah dikenal pasti oleh Majlis melakukan kerja-kerja tanah 

tanpa kelulusan. Kebanyakan kes-kes ini adalah merupakan aduan daripada orang 

awam, Organisasi Bukan Kerajaan (NGO), Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) dan 

Ahli Parlimen. Daripada jumlah tersebut sebanyak 31 lot merupakan tanah yang 

ketinggiannya melebihi 76 meter (250 kaki) iaitu sebanyak 17 lot tanah di Daerah Timur 

Laut (DTL) dan sebanyak 14 lot tanah di Daerah Barat Daya (DBD). Butirannya adalah 

seperti di Jadual 2.3.  

 

Jadual 2.3 
Kerja-kerja Tanah Tanpa Kelulusan Bagi Tempoh Tahun 2012 Hingga Julai 2015 

Bil. No. Lot  Daerah 
Kontur 
(meter) 

Tarikh Kerja 
Tanah Tanpa 

Kelulusan 

1. Lot 11396, Mukim 13, Bukit Relau DTL 410 18.4.2013 

2. Lot 303, Mukim 13, Bukit Relau  DTL 320 18.4.2013 

3. Lot 34, Mukim 13, Bukit Relau DTL 180 18.4.2013 

4. Lot 277, Mukim 13, Bukit Relau DTL 340 24.5.2013 

5. Lot 271, Mukim 13, Bukit Relau DTL 371 23.9.2013 

6. Lot 6566, Mukim 13, Bukit Relau DTL 241 20.8.2013 

7. Lot 6583, Mukim 13, Paya Terubong DTL 150 20.8.2013 

8. Lot 343, Mukim 13, Paya Terubong  DTL 320 20.8.2013 

9. Lot 4166, Bandar Tanjung Bungah DTL 100 23.3.2014 

10. Lot 4167, Bandar Tanjung Bungah  DTL 100 23.3.2014 

11. Lot 4168, Bandar Tanjung Bungah  DTL 100 23.3.2014 

12. Lot 4170, Bandar Tanjung Bungah  DTL 100 23.3.2014 

13. Lot 4171, Bandar Tanjung Bungah  DTL 100 23.3.2014 

14. Lot 4172, Bandar Tanjung Bungah  DTL 100 23.3.2014 

15. Lot 51, Bandar Bukit Bendera DTL  381 19.11.2014 

16. Lot 355, Bandar Bukit Bendera DTL  381 19.11.2014 

17. Lot 356, Bandar Bukit Bendera DTL  381 19.11.2014 

18. Lot 811, Mukim 1, Teluk Bahang DBD  211   24.3.2014 

19. Lot 812, Mukim 1, Teluk Bahang DBD  211   24.3.2014 

20. Lot 961, Mukim 6, Genting DBD  161     7.5.2014 

21. Lot 1474, Mukim 6, Genting DBD 280 7.5.2014 

22. Lot 422, Mukim 10, Sungai Ara DBD 172 16.5.2014 

23. 
Lot 660 (lot lama 636), Mukim 7, 
Gertak Sanggul 

DBD 100 20.1.2014 

24. Lot 1579, Mukim 4, Air Puteh DBD 140 23.6.2014 

25. Lot 228, Mukim 9, Teluk Kumbar DBD 100 16.7.2014 

26. Lot 587, Mukim 1, Teluk Bahang DBD  301 24.3.2014 

27. Lot 671, Mukim 1, Teluk Bahang DBD  301 24.3.2014 

28. Lot 394, Mukim 10, Sungai Ara DBD 130 26.8.2014 

29. Lot 389, Mukim 10, Sungai Ara DBD 130 26.8.2014 

30. Lot 199, Mukim 1, Teluk Bahang DBD  251 7.1.2015 

31. Lot 201, Mukim 1, Teluk Bahang DBD  251 7.1.2015 
        Sumber: Majlis Bandaraya Pulau Pinang 
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2.4.1.4. Lawatan Audit antara tarikh 20 Mei hingga 29 Julai 2015 mendapati kerja-kerja 

tanah telah dan sedang dijalankan seperti di Gambar 2.2 hingga Gambar 2.7. Kerja-kerja 

seperti pengorekan tanah dan pemotongan cerun tidak mendapat kelulusan daripada 

Majlis dan tidak mengambil kira keperluan Penilaian Impak Alam Sekitar (EIA) bagi 

mencegah kesan alam sekitar dan aspek teknikal bagi memulihara kestabilan tanah. Di 

samping itu, cerun yang telah dipotong tidak disenggarakan dengan sempurna dan 

longgokan tanah ditinggalkan terbiar di kawasan tersebut. 

 

Gambar 2.2 
Kerja Tanah Tanpa Kelulusan 

Gambar 2.3 
Kerja Tanah Tanpa Kelulusan 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot 11396, Mukim 13, Bukit Relau, DTL 
Tarikh: 8 Jun 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot 201, Mukim 1, Teluk Bahang, DBD 
Tarikh: 10 Jun 2015 

 

Gambar 2.4 
Kerja Tanah Tanpa Kelulusan 

Gambar 2.5 
Kerja Tanah Tanpa Kelulusan 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot 271, Mukim 13, Bukit Relau, DTL 
Tarikh: 8 Jun 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot 277, Mukim 13, Bukit Relau, DTL 
Tarikh: 20 Mei 2015 
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Gambar 2.6 
Kerja Tanah Tanpa Kelulusan 

Gambar 2.7 
Kerja Tanah Tanpa Kelulusan 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot 34, Mukim 13, Bukit Relau, DTL 
Tarikh: 20 Mei 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot 11396, Mukim 13, Bukit Relau, DTL 
Tarikh: 28 Julai 2015 

 

2.4.1.5. Berdasarkan maklum balas Majlis bertarikh 17 dan 29 September 2015, di 

bawah Akta 133, tidak ada peruntukan di bawah Seksyen 70A yang membenarkan 

untuk denda dan kompaun serta merta dikenakan kepada pemilik tanah yang 

menjalankan kerja tanah tanpa kelulusan. Walau bagaimanapun, Unit Undang-

Undang sedang dalam proses penggubalan Undang-Undang Kecil dengan 

mengambil kira isu-isu semasa dan kepentingan awam bagi memastikan Undang-

Undang Kecil Kerja Tanah baru ini merangkumi segala aspek bagi 

mempertingkatkan penguatkuasaan ke atas kerja-kerja tanah haram. 

 

2.4.1.6. Daripada 31 lot tanah yang dikenal pasti telah dijalankan kerja-kerja tanah 

tanpa kelulusan, sebanyak 4 lot tanah berada di dalam kawasan Tadahan Air Teluk 

Bahang yang telah diwartakan pada tahun 2004. Lawatan Audit pada 17 Jun dan 29 Julai 

2015 di Mukim 1, Teluk Bahang, DBD mendapati kerja-kerja tanah seperti pemotongan 

bukit dan cerun telah dijalankan di kawasan tersebut dan tidak disenggarakan dengan 

sempurna seperti di Gambar 2.8 hingga Gambar 2.11. Oleh sebab kawasan ini 

diwartakan sebagai kawasan tadahan air, ia dikategorikan sebagai Kawasan Sensitif 

Alam Sekitar (KSAS) Tahap II di mana tiada pembangunan atau pertanian dan aktiviti di 

kawasan tersebut boleh dijalankan.  
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Gambar 2.8 
Kerja-Kerja Tanah Tanpa Kelulusan Di 

Kawasan Tadahan Air 

Gambar 2.9 
Kerja-Kerja Tanah Tanpa Kelulusan Di 

Kawasan Tadahan Air 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot 199, Mukim 1, Teluk Bahang, DBD 
Tarikh: 17 Jun 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot 199, Mukim 1, Teluk Bahang, DBD 
Tarikh: 29 Julai 2015 

 

Gambar 2.10 
Kerja-Kerja Tanah Tanpa Kelulusan Di 

Kawasan Tadahan Air 

Gambar 2.11 
Kerja-Kerja Tanah Tanpa Kelulusan Di 

Kawasan Tadahan Air 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot 201, Mukim 1, Teluk Bahang, DBD 
Tarikh: 17 Jun 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot 201, Mukim 1, Teluk Bahang, DBD 
Tarikh: 29 Julai 2015 

 

2.4.1.7. Berdasarkan maklum balas Majlis bertarikh 17 dan 29 September 2015, 

pemilik tanah telah melaksanakan kerja-kerja mitigasi awalan di Lot 199 dan Lot 201 

dengan menutup permukaan bukit dan cerun menggunakan plastik dan penanaman 

tanaman penutup bumi seperti rumput untuk mengelak daripada berlakunya 

hakisan. 

 

2.4.1.8. Pemeriksaan Audit juga mendapati daripada 31 lot kerja-kerja tanah tanpa 

kelulusan, 5 kes telah didakwa di mahkamah dan dijatuhkan hukuman yang melibatkan 

nilai dendaan berjumlah RM190,000, 11 kes masih dalam proses pendakwaan dan 15 kes 

masih belum dibuka kertas pendakwaan. Daripada 15 kes yang belum didakwa, 3 kes 

melibatkan kesalahan pada tahun 2013, 10 kes pada tahun 2014 dan 2 kes bagi tempoh 

bulan Januari hingga Julai 2015. Analisis Audit menunjukkan 3 kes pada tahun 2013 

belum dibuat pendakwaan adalah disebabkan Majlis mengambil masa yang lama untuk 

mengemukakan Surat Permohonan Ukur kepada JUPEM melalui Pejabat Daerah Dan 

Tanah iaitu melebihi 2 tahun. Manakala tindakan pendakwaan belum diambil bagi 12 kes 
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dalam tahun 2014 dan 2015 adalah disebabkan pihak Majlis lewat mengemukakan Surat 

Permohonan Ukur kepada JUPEM di antara tempoh 1 hingga 7 bulan. Selain itu, pihak 

JUPEM juga lewat mengemukakan laporan pelan ukur kepada Majlis antara tempoh 7 

hingga 14 bulan. Butirannya seperti di Jadual 2.4. 

 
Jadual 2.4 

Jumlah Kes Yang Lewat Dibuat Pendakwaan  
Bagi Tempoh Tahun 2013 Hingga Julai 2015 

Bil. Tahun 
Bilangan 

Kes 
Selesai 

Dalam 
Proses 

Pendakwaan 

Belum 
Didakwa 

1. 2013  8 5 -    3 

2. 2014  21 - 11  10 

3. 
Sehingga  
Julai 2015 

2 - -    2 

Jumlah 31 5 11 15 

                    Sumber: Majlis Bandaraya Pulau Pinang 

 

2.4.1.9. Berdasarkan maklum balas Majlis bertarikh 17 dan 29 September 2015, 

penyediaan kertas siasatan mengambil masa kerana sebelum kes-kes kerja tanah di 

atas tanah bukit diambil, pengukuran yang tepat melalui pelan ukur daripada 

JUPEM adalah diperlukan memandangkan tanah berbukit tidak bertanda dan 

memerlukan bukti yang kukuh supaya pihak pendakwa dapat membuktikan kes 

melepasi keraguan munasabah. Keperluan mendapatkan pelan ukur beserta geran 

tanah bagi menentukan rekod tuan punya tanah adalah sangat penting sebelum kes 

pendakwaan dapat dijalankan supaya tidak timbul isu ‘mala fide’ dengan tersalah 

mendakwa pihak yang bukan actual offender bagi kerja tanah tersebut. Kelewatan 

ini juga bukan dalam kawalan Majlis kerana maklumat-maklumat ini perlu didapati 

melalui Pejabat Tanah Dan Daerah serta JUPEM. Selain itu, komunikasi antara 

Jabatan juga diminitkan apabila fail dirujuk dan juga fail dipulangkan kepada 

Jabatan Teknikal apabila siasatan lanjut atau lebih terperinci adalah diperlukan bagi 

memastikan kes yang akan didakwa akan dibuktikan prima facie dan melampaui 

keraguan munasabah. 

 

2.4.1.10. Pihak Audit mendapati 5 pemilik lot tanah di Mukim 13, Bukit Relau, DTL yang 

menjalankan kerja-kerja tanah tanpa kelulusan telah dikeluarkan Notis Menghendaki 

Kerja Tanah Diberhentikan (Notis) oleh pihak Majlis. Setelah Notis dikeluarkan, pihak 

JUPEM dengan kerjasama Majlis dan Pejabat Daerah Dan Tanah telah melakukan 

pengukuran bagi mengenal pasti luas kawasan kerja-kerja tanah tanpa kelulusan yang 

telah dilakukan. Lawatan Audit bersama Agensi Remote Sensing Malaysia (ARSM) pada 

28 dan 29 Julai 2015 telah membuat pengukuran menggunakan imej satelit terhadap 

kerja-kerja tanah tanpa kelulusan bagi memastikan tidak berlaku pertambahan keluasan 

kawasan. Pemeriksaan Audit mendapati 4 lot tanah telah berlaku pertambahan keluasan 

di antara 1,355 hingga 11,045 meter persegi seperti di Jadual 2.5. Bagi lot 11396, Mukim 

13, Bukit Relau, DTL pengukuran tidak dapat dilakukan kerana pihak Audit dan ARSM 

tidak dapat memasuki kawasan lot tersebut.  
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Jadual 2.5 
Keluasan Lot Tanah Yang Dilakukan Kerja-Kerja Tanah Tanpa Kelulusan  

Di Mukim 13, Bukit Relau, DTL 

Bil. No. Lot  

Tarikh Terima 
Ukuran 

Daripada 
JUPEM 

Keluasan 
Asal Yang 

Diukur Oleh 
JUPEM 
(meter 

persegi) 

Tarikh 
Ukuran 

Daripada 
ARSM 

Keluasan 
Yang Diukur 
Oleh ARSM 

 
(meter 

persegi) 

Perbezaan 
  

(meter 
persegi) 

1. Lot 11396 4 Julai 2013 48,915 - - - 

2. Lot 303 4 Julai 2013   9,312 28 Julai 2015 16,920  7,608 

3. Lot 34 4 Julai 2013   1,946 28 Julai 2015   3,301  1,355 

4. Lot 271 9 Mei 2014   6,668 28 Julai 2015 17,713     11,045 

5. Lot 277 5 Mac 2014      641 28 Julai 2015   5,490  4,849 
Sumber: Majlis Bandaraya Pulau Pinang 

 

2.4.1.11. Keadaan ini berlaku kerana kelemahan pemantauan dan penguatkuasaan oleh 

pihak Majlis yang menyebabkan kerja-kerja tanah tanpa kelulusan terus berlaku. Selain 

itu, kurangnya koordinasi di antara jabatan-jabatan di dalam Majlis dan koordinasi antara 

Majlis dengan agensi-agensi yang berkaitan juga menyumbang kepada berlakunya kes-

kes kerja tanah tanpa kelulusan di kawasan bukit dan di kawasan tadahan air.  

 

Pada pendapat Audit, pengurusan kes-kes kerja tanah tanpa kelulusan yang 

dikendalikan oleh Majlis adalah tidak memuaskan. Majlis perlu mengambil tindakan 

segera untuk menangani isu kerja-kerja tanah tanpa kelulusan bagi mengelakkan ia 

terus berlaku pada masa hadapan. 
 

2.4.2. Wujud Pembinaan Struktur Haram Di Kawasan Tanah Bukit 

 

2.4.2.1. Seksyen 72(1), Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 1974 menetapkan jika PBT 

berpuas hati bahawa suatu bangunan telah didirikan atau sedang didirikan atau hampir 

hendak didirikan bersalahan dengan mana-mana undang-undang yang berkuat kuasa 

pada masa itu berhubungan dengan bangunan dan kelulusan bangunan tidak diberi 

kemudiannya mengenainya di bawah mana-mana undang-undang, pihak berkuasa 

tempatan boleh menghendaki pemunya tanah itu melalui notis yang disampaikan 

kepadanya melakukan mana-mana satu atau lebih daripada perbuatan yang berikut: 

 

a. Tidak memulakan atau meneruskan pembinaan itu. 

 

b. Meruntuhkan bangunan itu dalam masa yang dinyatakan oleh PBT. 

 

c. Mengambil langkah sebagaimana yang diperintahkan oleh PBT. Jika gagal mematuhi 

kehendak notis ini dan apabila disabitkan kesalahan, boleh didenda sebanyak tidak 

lebih dari RM250 bagi tiap-tiap kesalahan itu diteruskan. 

 

2.4.2.2. Seksyen 72(6) pula menyatakan jika bangunan itu hendak diruntuhkan oleh 

PBT, PBT hendaklah memberi sekurang-kurangnya 30 hari notis kepada penghuni 

bangunan itu supaya mereka mengosongkan bangunan itu dan PBT boleh selepas tamat 

tempoh itu memasuki bangunan dan memindahkan sesiapa jua atau apa-apa harta alih 

yang terdapat di dalamnya. 
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2.4.2.3. Semakan Audit terhadap 9 fail pembinaan struktur haram di Jabatan Bangunan 

Majlis mendapati Majlis belum mengambil tindakan seperti merobohkan struktur haram 

atau mendakwa pemilik premis berkenaan. Majlis juga gagal mengambil maklumat 

berkaitan luas kawasan kerja tanah, luas binaan struktur haram dan lain-lain maklumat 

berkaitan bagi tujuan pendakwaan dilakukan. Manakala 2 struktur haram telah ditemui 

sewaktu lawatan pihak Audit bersama Agensi Remote Sensing dan wakil Majlis yang 

menjadikan jumlah keseluruhan pembinaan struktur haram adalah sebanyak 11 kes. 

Lawatan Audit pada 17 Jun dan 29 Julai 2015 ke atas 11 lot tanah di kawasan tanah bukit 

Daerah Barat Daya mendapati struktur haram yang didirikan adalah rumah, chalet, hotel 

dan restoran yang sedang beroperasi. Kesemua 11 struktur haram ini juga tidak 

mempunyai Sijil Layak Menduduki yang menyebabkan Majlis tidak dapat mengutip cukai 

taksiran terhadap pemilik-pemilik premis berkenaan. Selain itu, pihak Audit juga 

mendapati sebuah restoran yang beroperasi di lot 229/lot 417, di Mukim 5, Balik Pulau, 

DBD tidak mempunyai lesen perniagaan. Butirannya adalah seperti di Jadual 2.6 dan di 

Gambar 2.12 hingga Gambar 2.16. 

 

Jadual 2.6 
Pembinaan Struktur Haram Tanpa Kelulusan Majlis 

Bil. Tahun No. Lot Lokasi 
Jenis 

Struktur 
Haram 

1. 2005 PT Lot 229/Lot 417 Mukim 5, Balik Pulau, DBD Restoran 

2. 2011 Lot 460 Mukim 10, Sungai Ara, DBD Chalet 

3. 2011 Lot 461 Mukim 10, Sungai Ara, DBD Chalet 

4. 2012 Lot 418/lot 957 Mukim 6, Balik Pulau, DBD Rumah 

5. 2012 Lot 1148 Mukim 6, Balik Pulau, DBD Rumah 

6. 2015 Lot 894 Mukim 1, Teluk Bahang, DBD Chalet 

7. 2015 Lot 199 Mukim 1, Teluk Bahang, DBD Rumah 

8. 2015 Lot 849 Mukim 2, Teluk Bahang, DBD Chalet 

9. 2015 Lot 645 Mukim 2, Teluk Bahang, DBD Chalet 

10. 2015 Lot 195 Mukim 1, Teluk Bahang, DBD Chalet 

11. 2015 Lot 646 Mukim 6, Teluk Kumbar, DBD Hotel/Chalet 
       Sumber: Majlis Bandaraya Pulau Pinang 

 
Gambar 2.12 

Pembinaan Chalet Di Kawasan Tanah 
Bukit Tanpa Kelulusan 

Gambar 2.13 
Pembinaan Chalet Di Kawasan Tanah 

Bukit Tanpa Kelulusan 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot 646, Mukim 6, Teluk Kumbar, DBD 
Tarikh: 29 Julai 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot 646, Mukim 6, Teluk Kumbar, DBD 
Tarikh: 29 Julai 2015 
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Gambar 2.14 
Pembinaan Restoran Di Kawasan Tanah 

Bukit Tanpa Kelulusan 

Gambar 2.15 
Pembinaan Restoran Di Kawasan Tanah 

Bukit Tanpa Kelulusan  

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot 229, Mukim 5, Balik Pulau, DBD 
Tarikh: 29 Julai 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: : Lot 229, Mukim 5, Balik Pulau, DBD 
Tarikh: 29 Julai 2015 

 

 

Gambar 2.16 
Pembinaan Resort Di Kawasan Tanah 
Bukit Tanpa Kelulusan 
 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot 460/461, Mukim 10, Sungai Ara, DBD 
Tarikh: 29 Julai 2015 

 

2.4.2.4. Lawatan Audit pada 17 Jun dan 29 Julai 2015 di Mukim 1, Teluk Bahang, DBD 

juga mendapati 2 daripada 11 struktur haram tersebut berada di kawasan yang telah 

diwartakan pada tahun 2004 sebagai kawasan Tadahan Air Teluk Bahang. Pihak Audit 

juga mendapati sebuah rumah telah siap dibina di lot 199 dan sebuah chalet di atas lot 

195 yang berada di kawasan berkecerunan tahap III iaitu antara 25 hingga 35 darjah 

seperti di Gambar 2.17 dan Gambar 2.18. 
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2.4.2.5. Semakan Audit selanjutnya mendapati daripada 11 kes struktur haram itu, 1 

kes sahaja yang telah didakwa di mahkamah, 2 dalam proses pendakwaan, 2 dalam 

tindakan sumari dan 6 kes lagi belum dibuat pendakwaan. Butiran seperti di Jadual 2.7. 

 

Jadual 2.7 
Kedudukan Tindakan Terhadap 11 Kes Struktur Haram 

Bil. Tahun 
Bilangan  

Kes 
Telah  

Didakwa 
Dalam Proses 
Pendakwaan 

Belum  
Didakwa 

Tindakan  
Sumari 

1. 2005   1 1 -   - - 

2. 2011   2 - 2   - - 

3. 2012   2 - -   - 2 

4. 2015   6 - -   6 - 

Jumlah 11 1 2   6 2 

    Sumber: Majlis Bandaraya Pulau Pinang 

 

2.4.2.6. Berdasarkan maklum balas Majlis bertarikh 17 dan 29 September 2015, 

tindakan pendakwaan tidak diambil sepenuhnya kerana keutamaan kepada 

tindakan sumari. Daripada 11 kes tersebut 2 kes dalam proses tindakan 

pendakwaan mahkamah, 2 kes dalam tindakan sumari, 5 kes yang terlibat di dalam 

Kawasan Tadahan Air Teluk Bahang akan dibentangkan dalam mesyuarat Exco, 1 

kes telah dikenakan denda dan 1 kes telah dikeluarkan notis. Selain itu, 

penambahbaikan terhadap pemantauan bagi struktur-struktur haram di kawasan 

berhutan, terpencil, berbukit dan terlindung akan dilakukan dengan penggunaan 

teknologi terkini seperti ‘dron’. Majlis akan mempertingkatkan tindakan 

penguatkuasaan dengan merujuk lebih banyak kes-kes struktur haram untuk 

tindakan pendakwaan dan tindakan sumari. 

 

Pada pendapat Audit, kes-kes pembinaan struktur haram di kawasan tanah bukit oleh 

Majlis adalah tidak memuaskan.  

 

 

 

Gambar 2.17 
Struktur Haram Di Kawasan Tadahan Air 

Gambar 2.18 
Struktur Haram Di Kawasan Tadahan Air 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot 195, Mukim 1, Teluk Bahang, DBD 
Tarikh: 17 Jun 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot 199, Mukim 1, Teluk Bahang, DBD 
Tarikh: 17 Jun 2015 



36 | LKAN NEGERI PULAU PINANG 2014 SIRI 3 

2.4.3. Pelanggaran Notis Berhenti Kerja Tanah 

 

2.4.3.1. Mengikut Seksyen 70A (4) Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 1974, Majlis boleh, 

jika ia memperakui bahawa keselamatan nyawa dan harta-benda adalah terlibat atau 

mungkin akan terlibat oleh apa-apa kerja tanah, memerintah supaya diberhentikan 

dengan serta-merta kesemua atau sebahagian daripada kerja tanah itu. 

 

2.4.3.2. Lawatan Audit di antara 8 Jun hingga 28 Julai 2015 terhadap 31 lot tanah yang 

dikeluarkan Notis mendapati 5 pemilik lot tanah masih menjalankan kerja-kerja tanah 

walaupun Notis telah dikeluarkan antara bulan Ogos 2014 hingga Mac 2015. Lot tanah 

yang terlibat terdiri daripada 1 lot di Mukim 9, Teluk Kumbar, DBD, 1 lot di Mukim 1, Teluk 

Bahang, DBD dan 3 lot tanah di Bukit Bendera. Antara aktiviti yang masih dijalankan 

adalah penanaman sayuran, bungaan dan pembinaan bangunan. Pihak Audit juga 

mendapati kerja-kerja tanah ini tidak mengambil kira keperluan penilaian alam sekitar 

(EIA) bagi mencegah kesan alam sekitar dan aspek teknikal bagi memulihara kestabilan 

tanah. Didapati juga cerun yang dipotong tidak disenggarakan dengan sempurna di mana 

ia akan menyebabkan hakisan dan mendapan. Butiran lanjut adalah seperti di Jadual 2.8 

dan contoh-contoh adalah seperti Gambar 2.19 hingga Gambar 2.22. 

 

Jadual 2.8 
Pelanggaran Notis Berhenti Kerja Tanah 

Bil. Tahun No. Lot 
Tarikh Notis 

Berhenti Kerja 
Aktiviti Yang 

Masih Dijalankan 

1. 2014 Lot 228, Mukim 9, Teluk Kumbar, DBD 20 Ogos 2014 Tanaman sayuran 

2. 2015 Lot 201, Mukim 1, Teluk Bahang, DBD 12 Januari 2015 Bangunan 

3. 2015 Lot 51, Bukit Bendera, DTL 4 Mac 2015 
Tanaman sayuran 
dan bunga  

4. 2015 Lot 355, Bukit Bendera, DTL 23 Februari 2015 Tanaman sayuran 

5. 2015 Lot 356, Bukit Bendera, DTL 23 Februari 2015 Tanaman bunga 
Sumber: Majlis Bandaraya Pulau Pinang 

 

Gambar 2.19 
Kerja Tanah Masih Dijalankan 

Gambar 2.20 
Kerja Tanah Masih Dijalankan 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot 51, Bukit Bendera, DTL 
Tarikh: 8 Jun 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot 51, Bukit Bendera, DTL 
Tarikh: 8 Jun 2015 
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Gambar 2.21 
Kerja Tanah Masih Dijalankan 

Gambar 2.22 
Kerja Tanah Masih Dijalankan 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot 355, Bukit Bendera, DTL 
Tarikh: 8 Jun 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot 228, Mukim 9, Teluk Kumbar, DBD 
Tarikh: 10 Jun 2015 

 

2.4.3.3. Keadaan ini berlaku disebabkan kegagalan Majlis membuat pemantauan dan 

rondaan secara berkala selepas Notis dikeluarkan kepada pemilik tanah. Kesannya boleh 

menyebabkan risiko berlakunya hakisan tanah, tanah runtuh, banjir lumpur dan sedimen 

serta kacau ganggu di kawasan sekitarnya.  Selain itu, pemilik tanah juga akan terus 

menjalankan kerja-kerja tanah tanpa kelulusan.  

 
2.4.3.4. Berdasarkan maklum balas Majlis bertarikh 17 dan 29 September 2015, 

tindakan pendakwaan telah diambil sebelum ini bagi kerja-kerja tanah tanpa 

kelulusan seperti mengorek, merata, menimbus dan menanam cerucuk di bawah 

Seksyen 70A Akta 133. Bagi aktiviti pertanian seperti penanaman sayuran dan 

bungaan hanya melibatkan “simple terracing”, aktiviti ini sedang dikaji semula bagi 

membolehkan satu tindakan perundangan dapat diambil dengan beban pembuktian 

kes ‘prima facie’. Selepas mendapat kebenaran untuk mendakwa daripada Timbalan 

Pendakwa Raya dengan segala bukti dan kertas siasatan yang lengkap, kes akan 

difailkan ke mahkamah dan pemunya tanah akan didakwa. 

 
Pada pendapat Audit, penguatkuasaan terhadap Notis Menghendaki Kerja Tanah 

Diberhentikan perlu dipertingkatkan kerana pemilik tanah masih menjalankan kerja-

kerja tanah selepas Notis Pemberhentian diluluskan. 

 
2.4.4. Kelewatan Pemilik Tanah Membaik Pulih (Mitigasi) Kerja-Kerja Tanah Yang 

Dibuat Tanpa Kelulusan 

 

2.4.4.1. Mengikut Notis Menghendaki Kerja Tanah Diberhentikan (Notis) yang 

dikeluarkan oleh Majlis, pemilik tanah perlu berhenti dari menjalankan kerja-kerja tanah itu 

dengan serta-merta. Bagi menjamin tiada hakisan tanah serta pencemaran di kawasan 

sekitarnya pemilik tanah perlu melakukan perkara-perkara seperti membina kolam 

enapan, memotong cerun supaya menjadi lebih landai, menutup cerun yang terdedah 

dengan tumbuhan (hydroseeding) atau geotextile, menutup jalan dengan close turfing, 

membina cut off drain pada paras tertentu untuk mengawal jumlah aliran air di kawasan 
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tapak dan menyediakan parit tetangga di sepanjang laluan masuk untuk menyurai tenaga 

air larian permukaan.   

 

2.4.4.2. Lawatan Audit terhadap 31 lot tanah yang menjalankan kerja-kerja tanpa 

kelulusan bagi tempoh 20 Mei hingga 29 Julai 2015 mendapati sebanyak 5 pemilik lot 

tanah gagal menyempurnakan kerja-kerja mitigasi antara tempoh 5 hingga 27 bulan 

seperti diarahkan oleh Majlis. Butiran adalah seperti di Jadual 2.9. 

 
Jadual 2.9 

Tempoh Kelewatan Kerja-Kerja Membaikpulih Tanah (Mitigasi) Yang Dibuat Tanpa 
Kelulusan Majlis 

Bil. 
Tahun 
Aduan 
Dibuat 

No. Lot 

Tarikh Notis 
Menghendaki 
Kerja Tanah 

Diberhentikan 

Tarikh 
Lawatan 

Audit 

Tempoh 
Kelewatan 

 
(Bulan) 

1. 2013 Lot 11396, Mukim 13, Bukit 
Relau, DTL 

25 April 2013 29 Julai 2015 27 bulan 

2. 2013 Lot 271, Mukim 13, Bukit 
Relau, DTL 

25 September 2013 29 Julai 2015 22 bulan 

3. 2013 Lot 277, Mukim 13, Bukit 
Relau, DTL 

1 Julai 2013 29 Julai 2015 25 bulan 

4. 
2014 

Lot 4170, Bandar Tanjung 
Bungah, DTL  

7 Januari 2015 10 Jun 2015 5 bulan 

5. 
2015 

Lot 201 & Lot 199, Mukim 
1, Teluk Bahang, DBD 

12 Januari 2015 29 Julai 2015 6 bulan 

Sumber: Majlis Bandaraya Pulau Pinang 

 

2.4.4.3. Lawatan Audit pada 28 dan 29 Julai 2015 mendapati pemilik 5 lot tanah masih 

belum melaksanakan kerja-kerja mitigasi seperti tidak memasang geotextile/netting, tidak 

menjalankan kerja-kerja hydroseeding iaitu kerja-kerja penyemburan benih rumput, cut off 

drain tidak dibuat dan gully yang terbentuk akibat hakisan masih belum dibaiki 

menyebabkan ia semakin luas, lebar dan dalam. Selain itu, pihak Audit juga mendapati 

close turfing tidak dibuat sepenuhnya, parit yang dibina tidak kemas dan netting yang 

dipasang untuk menutup cerun telah rosak. Butirannya adalah seperti di Jadual 2.10. 

Ketidaksempurnaan kerja-kerja mitigasi adalah seperti di Gambar 2.23 hingga      

Gambar 2.32. 

 
Jadual 2.10 

Ketidaksempurnaan Kerja-kerja Mitigasi 

Bil. 
Tahun  
Aduan 
Dibuat 

No. Lot Catatan 

1. 2013 Lot 11396, Mukim 
13, Bukit Relau, DTL 

 Rumput belum ditanam pada pemotongan 
baru di pintu masuk. 

 Close turfing tidak dibuat sepenuhnya. 

 Hydroseeding di cerun bukit tidak 
dilakukan. 

 Cut off drain belum dibuat. 

 Parit yang dibina tidak sempurna. 

2. 2013 Lot 271, Mukim 13, 
Bukit Relau, DTL 

 Pemasangan geotextile tidak sempurna. 

 Kerja-kerja menanam rumput dan pokok 
belum dibuat sepenuhnya. 

 Hydroseeding di cerun bukit tidak 
dilakukan. 
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Bil. 
Tahun  
Aduan 
Dibuat 

No. Lot Catatan 

3. 2013 Lot 277, Mukim 13, 
Bukit Relau, DTL 

 Hydroseeding belum dibuat sepenuhnya. 

 Cut off drain belum dibuat di sebahagian 
kawasan. 

 Gully belum dibaikpulih. 

4. 2014 Lot 4170, Bandar 
Tanjung Bungah, 
DTL 

 Hydroseeding belum dibuat. 

5. 2015 Lot 201 & Lot 199, 
Mukim 1, Teluk 
Bahang, DBD 
 

 Penstabilan cerun belum dibuat 
sepenuhnya. 

 Gully belum dibaikpulih. 

 Sebahagian bukit yang dipotong telah 
runtuh. 

 Netting tidak dipasang sepenuhnya. 

       Sumber: Majlis Bandaraya Pulau Pinang 
 

 
Gambar 2.23 

Mitigasi Belum Dibuat 
Gambar 2.24 

Hydroseeding Di Cerun Bukit Tidak 
Dilakukan 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot 11396, Mukim 13, Bukit Relau, DTL 
Tarikh: 28 Julai 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot 11396, Mukim 13, Bukit Relau, DTL 
Tarikh: 28 Julai 2015  

  
Gambar 2.25 

Netting Dipasang Tidak Sempurna 
Gambar 2.26 

Close Turfing Tidak Dibuat Sepenuhnya 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot 271, Mukim 13, Bukit Relau, DTL 
Tarikh: 8 Jun 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot 271, Mukim 13, Bukit Relau, DTL 
Tarikh: 8 Jun 2015 
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Gambar 2.27 
Gully Belum Dibaikpulih 

Gambar 2.28 
Hydroseeding Tidak Dibuat Sepenuhnya 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot 277, Mukim 13, Bukit Relau, DTL 
Tarikh: 8 Jun 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot 277, Mukim 13, Bukit Relau, DTL 
Tarikh: 20 Mei 2015 

 

Gambar 2.29 
Hydroseeding Tidak Dibuat 

Gambar 2.30 
Hydroseeding Tidak Dibuat 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot 4170, Bandar Tanjung Bungah, DTL 
Tarikh: 10 Jun 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot 4170, Bandar Tanjung Bungah, DTL 
Tarikh: 10 Jun 2015 

 
Gambar 2.31 

Netting Tidak Dipasang Sepenuhnya 
Gambar 2.32 

Hydroseeding Belum Dibuat 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot 199, Mukim 1, Teluk Bahang, DBD 
Tarikh: 29 Julai 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot 201, Mukim 1, Teluk Bahang, DBD 
Tarikh: 29 Julai 2015 

 

2.4.4.4. Keadaan ini disebabkan oleh kelemahan Majlis dalam memantau kerja-kerja 

mitigasi yang sepatutnya dibuat oleh pemilik tanah. Kelewatan menjalankan kerja-kerja 

mitigasi akan meningkatkan risiko daripada aspek sosial, kestabilan ekologi alam sekitar, 
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mencacatkan pemandangan bukit serta aspek keselamatan seperti hakisan tanah, 

kejadian tanah runtuh dan sedimen. 

 

2.4.4.5. Berdasarkan maklum balas Majlis bertarikh 17 dan 29 September 2015, 

kerja-kerja mitigasi yang dilaksanakan oleh pemilik tanah yang dikenakan Notis 

dibuat secara berperingkat dan berjadual yang ditentukan oleh pemilik tanah 

dengan bantuan Jurutera Perunding. Surat peringatan kepada pemilik tanah untuk 

mempercepatkan kerja-kerja mitigasi dilaksanakan telah dihantar kepada pemilik 

tanah. Pemilik tanah juga sukar untuk mendapatkan khidmat jurutera perunding 

Geoteknikal yang bertauliah untuk mengemukakan pelan mitigasi dan ini 

menyumbang kelewatan kerja-kerja yang dijalankan. Namun begitu, Majlis 

mengambil maklum perkara ini. 

 

Pada pendapat Audit, pemantauan Majlis terhadap kerja-kerja mitigasi yang 

dilaksanakan oleh pemilik-pemilik tanah adalah kurang memuaskan kerana selain 

tindakan mitigasi lewat diambil, kerja-kerja yang dilaksanakan juga kurang sempurna. 

 

2.5. SYOR AUDIT 

 

Bagi memastikan Pengurusan Pembangunan Di Kawasan Tanah Bukit dapat dilaksanakan 

dengan cekap dan teratur serta mematuhi undang-undang dan peraturan yang ditetapkan, 

Majlis disyorkan supaya mengambil langkah-langkah penambahbaikan seperti berikut: 

 

2.5.1. Memperkemaskan tahap pemantauan dengan meningkatkan koordinasi di antara 

Jabatan-jabatan di dalam Majlis dan koordinasi antara Majlis dengan agensi-agensi yang 

berkaitan bagi menangani masalah kerja-kerja tanah tanpa kelulusan dan binaan struktur 

haram di kawasan tanah bukit dan kawasan tadahan air termasuk memastikan kerja-kerja 

mitigasi dibuat dengan segera dan mengikut syarat dan spesifikasi yang ditetapkan.  

 

2.5.2. Mempercepatkan proses pendakwaan terhadap individu atau syarikat yang 

menjalankan kerja-kerja tanah tanpa kelulusan dan pembinaan struktur haram seperti 

kehendak Akta Jalan, Parit dan Bangunan (Pindaan) 1995. 
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MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG 

  

3. PROJEK MENAIK TARAF DAN PENGUBAHSUAIAN PASAR CHOWRASTA 

 

3.1. LATAR BELAKANG 

 

3.1.1. Bangunan Pasar Chowrasta terletak antara 4 batang jalan iaitu Jalan Penang, Jalan 

Chowrasta, Jalan Kuala Kangsar dan Lebuh Tamil. Bangunan asal Pasar Chowrasta setinggi 

1 tingkat dibina oleh Pesuruhjaya Perbandaran Georgetown dalam tahun 1890. Bahagian 

hadapan pasar lama menghadap Jalan Penang dibina semula pada tahun 1920 dan 

kemudiannya pada tahun 1961, bangunan Pasar Chowrasta dibina semula oleh Dewan 

Bandaraya Georgetown dengan di naik taraf kepada 3 tingkat. Pemandangan Pasar 

Chowrasta dahulu dan semasa sebelum dinaik taraf pada tahun 2013 adalah seperti di 

Gambar 3.1 hingga Gambar 3.3. 

 

Gambar 3.1 
Bangunan Pasar Chowrasta Pada Tahun 

1890 

Gambar 3.2 
Bahagian Depan Bangunan Pasar 

Chowrasta Dibina Semula Pada Tahun 1920 

  
Sumber: Majlis Bandaraya Pulau Pinang Sumber: Majlis Bandaraya Pulau Pinang 

 

 

Gambar 3.3 
Bangunan Pasar Chowrasta Di Naik Taraf 
Kepada 3 Tingkat Pada Tahun 1961 
 
Sumber: Majlis Bandaraya Pulau Pinang 

 

3.1.2. Projek Menaik Taraf Dan Pengubahsuaian Pasar Chowrasta (Projek) telah 

dirancang semenjak tahun 2005 dan dilaksanakan pada tahun 2013 oleh Majlis Bandaraya 

Pulau Pinang (Majlis). Pembangunan semula ini adalah yang pertama dilakukan sejak tahun 

1961 bertujuan untuk menyusun semula peniaga jalanan yang tidak berlesen, meningkatkan 
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tahap kebersihan, pengudaraan dan pencahayaan yang lebih baik, membaik pulih kerosakan 

yang berlaku serta mengatasi masalah kekurangan parkir. Pasar Chowrasta terletak dalam 

Tapak Warisan Dunia UNESCO dalam Kategori II Buffer Zone di mana Kategori II merujuk 

kepada bahagian fakad bangunan (hadapan) perlu dikekalkan dan tidak boleh dirobohkan 

manakala Buffer Zone merujuk kepada kawasan yang tidak dibenarkan pembinaan 

bangunan melebihi 18 meter dari paras tanah kepada cucur bumbung.  

 

3.1.3. Berdasarkan pelan tender yang dikeluarkan pada tahun 2013, pembinaan ini 

melibatkan kerja-kerja pengubahsuaian di bangunan 3 tingkat sedia ada, pembinaan 

bangunan baru 5 tingkat untuk parkir dan pasar basah di tingkat bawah bangunan parkir.  

Projek pembinaan ini melibatkan 4 fasa iaitu fasa 1, 1A, 2 dan 2A yang dijalankan secara 

berperingkat. Projek ini dilaksanakan oleh Syarikat Pembinaan Bertegas Makbul Sdn. Bhd. 

(Kontraktor) dengan pemantauan dilakukan oleh Arkitek LLA Sdn. Bhd. (Perunding Utama) 

sebagai wakil Pegawai Penguasa. Sementara itu, 3 buah firma perunding lain telah dilantik 

iaitu Perunding YAA Sdn. Bhd. sebagai Perunding Sivil Dan Struktur, Perunding P.L.A. 

sebagai Perunding Mekanikal Dan Elektrikal dan Unitech QS Consultancy sebagai 

Perunding Ukur Bahan bagi membantu untuk melaksanakan kerja pembinaan dalam bidang 

masing-masing.  

 

3.1.4. Projek ini dijadualkan untuk disiapkan pada 31 Mac 2015, bagaimanapun telah 

diluluskan lanjutan masa (EOT) sehingga 10 Julai 2015. Pelan cadangan Projek adalah 

seperti di Gambar 3.4. 

 

Gambar 3.4 
Pelan Cadangan Projek Yang Akan Dibina 

 
Sumber: Majlis Bandaraya Pulau Pinang 
Nota: Pandangan dari Jalan Chowrasta 

 

3.2. OBJEKTIF PENGAUDITAN 

 

Pengauditan ini dijalankan bagi menilai sama ada Projek Menaik Taraf Dan Pengubahsuaian 

Pasar Chowrasta telah dirancang dan dilaksanakan dengan cekap dan berkesan bagi 

mencapai matlamat yang ditetapkan.  

 

3.3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN 

 

Skop pengauditan meliputi aspek perancangan, pelaksanaan dan pemantauan Projek 

Menaik Taraf Dan Pengubahsuaian Pasar Chowrasta pada tahun 2011 hingga 2015 di Majlis 

Bandaraya Pulau Pinang. Pengauditan dijalankan dengan menyemak fail, rekod dan 
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dokumen berkaitan. Temu bual dan lawatan bersama pegawai Majlis juga telah dijalankan 

bagi meninjau tahap pelaksanaan dan keberkesanan Projek. Exit Conference bersama 

Datuk Bandar serta pegawai-pegawai Majlis telah diadakan pada 10 September 2015. 

 

3.4. PENEMUAN AUDIT 

 

Pada keseluruhannya pengauditan yang dijalankan dari bulan Mac hingga Jun 2015 

mendapati inisiatif Majlis untuk menyusun semula peniaga, membaik pulih kerosakan, 

mengatasi masalah kekurangan parkir dan meningkatkan tahap kebersihan adalah satu 

usaha yang baik. Bagaimanapun kelemahan seperti di bawah perlu dibuat penambahbaikan, 

antaranya:  

 

 Projek pembinaan tidak dapat disiapkan mengikut tempoh asal. 

 Kerja-kerja pembinaan tidak mengikut spesifikasi, kurang berkualiti dan tidak sesuai. 

 Dokumen kontrak dan perjanjian perkhidmatan perunding lewat ditandatangani. 

 

3.4.1. Prestasi Pelaksanaan Projek 

 

Projek Menaik Taraf Dan Pengubahsuaian Pasar Chowrasta telah dirancang semenjak 

tahun 2005. Projek ini merupakan pasar awam yang pertama dilaksanakan oleh Majlis di 

bawah Green Building Index (GBI). Projek secara tender terbuka ini bernilai RM12.19 juta 

mengambil masa 24 bulan dan hendaklah disiapkan pada 31 Mac 2015.  

 

3.4.1.1. Projek Pembinaan Tidak Dapat Disiapkan Mengikut Tempoh Asal 

 

a. Mengikut dokumen kontrak P/183/2013, Projek hendaklah disiapkan sebelum atau 

pada 31 Mac 2015 dengan tempoh masa pembinaan selama 24 bulan. Projek ini 

telah dibahagikan kepada 4 fasa seperti di Jadual 3.1. 

  

Jadual 3.1 
Fasa Projek Menaik Taraf Dan Pengubahsuaian Pasar Chowrasta 

Bil. Fasa Kerja-kerja Tempoh 

1. 1 Demolition works, construct car park 
block, new stall and extension of 
loading bay area, strengthening works, 
construct and of relocation temporary 
stalls 

10 months upon date 
of commencement 

2. 1A Demolition works, construct car park 
ramp, new stalls and toilets, relocation 
temporary stalls 

3 months upon 
completion of phase 1 

3. 2 Renovation works for existing market 
and outdoor market 

6 months upon the 
completion of phase 
1A 

4. 2A Renovation works for existing market 3 months upon the 
completion of phase 2 

Final testing and commissioning  2 final months 
            Sumber: Majlis Bandaraya Pulau Pinang 
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b. Semakan Audit mendapati Kontraktor telah menandatangani Surat Setuju Terima 

(SST) pada 4 Mac 2013 dan tarikh milik tapak adalah pada 1 April 2013 dan perlu 

disiapkan pada 31 Mac 2015. Bagaimanapun Kontraktor gagal menyiapkan kerja 

pembinaan mengikut tempoh asal yang ditetapkan. Permohonan untuk EOT telah 

dibuat oleh Kontraktor pada 21 Mei 2014 dan EOT selama 102 hari telah diluluskan 

oleh Perunding Utama pada 10 Julai 2014. Kontraktor dikehendaki menyiapkan kerja 

pembinaan sebelum atau pada 10 Julai 2015. Semakan terhadap kelulusan EOT 

mendapati antara sebab EOT diluluskan adalah seperti di Jadual 3.2 di mana 

keadaan di luar jangka adalah merupakan faktor penyumbang utama kepada 

kelewatan Projek ini iaitu sebanyak 70 daripada 102 hari (68.6%) telah diberi untuk 

EOT. 

 

Jadual 3.2 
Sebab-sebab EOT Diluluskan 

Bil. Sebab-sebab 
Tempoh 

(Hari) 

1. Keadaan di tapak: gangguan kerja semasa pilihan 
raya umum dan musim perayaan. 

14 

2. 
Keadaan cuaca: hujan berterusan dan cuaca yang 
tidak menentu. 

18 

3. Keadaan di luar jangka: gangguan kerja disebabkan 
penempatan semula kabel bawah tanah TNB. 

70 

Jumlah 102 

                  Sumber: Majlis Bandaraya Pulau Pinang 
 

c. Memandangkan tarikh siap Projek telah dilanjutkan ke 10 Julai 2015, Kontraktor telah 

mengemukakan Master Work Programme (Revised) bertarikh 30 April 2015 bagi 

menyusun semula perancangan kerja-kerja pembinaan melalui Laporan Kemajuan 

Bilangan 28 bagi tempoh 4 hingga 30 April 2015. Bagaimanapun berdasarkan 

Laporan Kemajuan Fizikal bertarikh 15 Mei 2015, pencapaian fizikal kerja sebenar 

menunjukkan kerja-kerja berikut belum disiapkan seperti di Jadual 3.3. Lawatan 

Audit pada 26 Mei 2015 mendapati antara lokasi kerja di Jadual 3.3 adalah seperti di 

Gambar 3.5 hingga Gambar 3.12. 

  
Jadual 3.3 

Senarai Kerja Yang Belum Disiapkan 

Bil. Kerja-kerja 

Master Revised 
Programme  

Physical 
Progress 

Report 
(%) 

Tarikh 
Mula 

Tarikh Patut 
Siap 

1. Fasa 1A: 

Live chicken zone 25.04.2015 26.05.2015 0 

Construction of loading bay 25.04.2015 01.05.2015 0 

Toilet  25.04.2015 26.05.2015 0 
Construction of carpark ramp 
(Gambar 3.5)  

16.03.2015 24.04.2015 65 

Construction of stall near ramp 02.03.2015 10.04.2015 90 

Construction of column & beams 
for water tank 

16.03.2015 09.04.2015 20 

2. Fasa 2: 
Level 1 

Construction of stall (Gambar 3.6) 21.04.2015 30.05.2015 0 
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Bil. Kerja-kerja 

Master Revised 
Programme  

Physical 
Progress 

Report 
(%) 

Tarikh 
Mula 

Tarikh Patut 
Siap 

Level 2 

Construction of new shop 
(Gambar 3.7)  

04.05.2015 02.07.2015 0 

Construction of new toilet 04.05.2015 12.06.2015 0 
3. Fasa 2A: 

Level 1 

Construction of jeruk zone 
(Gambar 3.8)  

15.04.2015 09.05.2015 0 

Level 2 

Construction of MBPP office 15.04.2015 11.06.2015 0 

Construction of new food court 15.04.2015 15.05.2015 0 
Construction of new remaining 
store  

15.04.2015 15.05.2015 0 

Roof construction 
(Gambar 3.9)  

25.02.2015 05.04.2015 85 

New toilet 25.02.2015 26.03.2015 95 

4. Mechanical & Electrical (Upgrading work) 

Escalator 
(Gambar 3.10)  

02.03.2015 30.05.2015 0 

1st floor 25.02.2015 30.04.2015 10 

2nd floor 25.02.2015 30.04.2015 40 

3rd floor 25.02.2015 25.05.2015 70 

Electrical fitting 13.03.2015 30.06.2015 30 

CCTV in new carpark block 
(Gambar 3.11) 

25.03.2015 03.04.2015 30 

Fire fighting 25.03.2015 22.06.2015 30 

5. External Work    

Demolition works  04.04.2015 13.04.2015 30 

Drainage works 04.05.2015 02.06.2015 30 

Water reticulation 14.04.2015 04.05.2015 30 

Sewerage works 14.04.2015 03.05.2015 35 

Walkway 
(Gambar 3.12) 

05.05.2015 25.05.2015 30 

        Sumber: Majlis Bandaraya Pulau Pinang 

 
Gambar 3.5 

Peratusan Siap Kerja Bagi Construction Of 
Car Park Ramp Adalah 65% 

Gambar 3.6 
Construction Of Stall Di Tingkat 1 Belum 

Disiapkan 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Pasar Chowrasta 
Tarikh: 26 Mei 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Pasar Chowrasta 
Tarikh: 26 Mei 2015 

Kerja Pembinaan Car 
Park Ramp Yang Belum 

Siap Sepenuhnya 

 Gerai Sedia Ada Yang 
Belum Dirobohkan 
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Gambar 3.7 
Construction Of New Shop Di Tingkat 2 

Belum Disiapkan 

Gambar 3.8 
Construction Of Jeruk Zone Di Tingkat 1 

Belum Disiapkan 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Pasar Chowrasta 
Tarikh: 26 Mei 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Pasar Chowrasta 
Tarikh: 26 Mei 2015 

 
Gambar 3.9 

Peratusan Siap Kerja Bagi Roof 
Construction Adalah 85% 

Gambar 3.10 
Kerja Pemasangan Escalator Di Tingkat 1 

Belum Disiapkan  

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Pasar Chowrasta 
Tarikh: 26 Mei 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Pasar Chowrasta 
Tarikh: 26 Mei 2015 

 

Gambar 3.11 
Peratusan Siap Kerja Bagi CCTV In New 

Car Park Block Adalah 30% 

Gambar 3.12 
Peratusan Siap Kerja Bagi Walkway 

Adalah 30% 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Pasar Chowrasta 
Tarikh: 26 Mei 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Pasar Chowrasta 
Tarikh: 26 Mei 2015 

 

 Kedai Sedia Ada Yang 
Belum Dirobohkan 

 Kedai Jeruk Sedia Ada 
Belum Dirobohkan 

 Kedai Sedia Ada Belum 
Dirobohkan Untuk Kerja 
Pemasangan Escalator  

 Kerja Pemasangan CCTV 
Belum Siap Sepenuhnya 

Bahagian Walkway 
Yang Belum Dibuat 
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d. Berdasarkan Jadual 3.3 di atas, pihak Audit berpendapat dengan baki 45 hari 

sebelum Projek siap, berkemungkinan kerja-kerja yang dinyatakan tidak dapat 

disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan. Selain itu, berdasarkan surat 

Perunding Utama kepada Majlis bertarikh 7 April 2015 memaklumkan bahawa 

pihak perunding tidak yakin Kontraktor akan menyiapkan kerja-kerja dalam 

tempoh yang ditetapkan (10 Julai 2015) dan jangkaan kelewatan ialah 3 bulan. 

Projek yang masih belum disiapkan ini memberi ketidakselesaan kepada peniaga 

dan pembeli serta pengguna juga tidak dapat menikmati kemudahan yang 

sepatutnya diperoleh. 

 

e. Berdasarkan maklum balas Majlis bertarikh 4 dan 18 September 2015, 

semasa pengauditan dijalankan iaitu bulan Mac hingga Jun 2015, tarikh 

siap Projek ialah pada 10 Julai 2015. Majlis telah meluluskan EOT 2 dan 

EOT 3 dan tarikh baru siap kerja ialah pada 24 Ogos 2015. Majlis dan 

Perunding akan memantau kerja-kerja di tapak bagi memastikan disiapkan 

mengikut kontrak dan jika Kontraktor gagal, maka denda lewat siap 

Liquidated and Ascertaine Damages (LAD) berjumlah RM7,500 sehari akan 

dikenakan selaras dengan kontrak. Majlis juga mengambil maklum akan 

pendapat Audit. CCTV hanya akan dipasang oleh Kontraktor sebelum 

‘handover’. Majlis mengenakan denda LAD kepada Kontraktor apabila kerja 

telah melewati tempoh kontrak. 

 

Pada pendapat Audit, pencapaian fizikal Projek adalah tidak memuaskan kerana 

Projek tidak siap meskipun telah diberi 3 EOT. Penguatkuasaan LAD terhadap 

Kontraktor adalah wajar untuk memastikan hak dan kepentingan Majlis sentiasa 

diutamakan. 

 

3.4.2. Kerja-kerja Pembinaan 

 

3.4.2.1. Kerja-kerja Pembinaan Tidak Mengikut Spesifikasi Kontrak 

 

a. Kerja-kerja pembinaan hendaklah dilaksanakan mengikut spesifikasi dan syarat yang 

ditetapkan dalam perjanjian kontrak. Lawatan Audit pada 26 Mei 2015 mendapati ada 

kerja-kerja yang dilaksanakan tidak mengikut spesifikasi yang ditetapkan dalam 

kontrak dan tiada Arahan Perubahan Kerja dikeluarkan sehingga tarikh pengauditan. 

Pihak Audit tidak dapat mengesahkan kerja-kerja yang tidak mengikut spesifikasi ini 

telah dibuat pembayaran kerana perincian kerja tidak disertakan bersama baucar 

bayaran. Butiran kerja yang tidak mengikut spesifikasi adalah seperti di Jadual 3.4 

dan Gambar 3.13 hingga Gambar 3.22.  
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Jadual 3.4 
Kerja-kerja Yang Dilaksanakan Tidak Mengikut Spesifikasi 

Bil. Kerja Spesifikasi Di Dalam Kontrak 
Kerja Sebenar 
Dilaksanakan 

Lokasi Terlibat 

1. Membina Work Top Membina 44 buah Work Top 
(ukuran: 850mm x 400mm x 
900mm tinggi)  
 

44 buah Work Top tidak 
dibina di meja makanan laut 
(Gambar 3.13) 

Pasar basah  
 

2. Memasang 
Stainless Steel (SS) 
Flat Bar dan tiles 

Memasang SS Flat Bar dan 
ceramic wall tiles pada 44 buah 
meja makanan laut 
(ukuran tiles: 100mm x 100mm) 
 

SS Flat Bar dan tiles tidak 
dipasang pada meja 
makanan laut (Gambar 
3.14) 

Pasar basah  
 

3. Pemasangan FRP 
angle with fishtail 

Angle jenis Fiber 
Reinforcement Polyester (FRP) 
with fishtail 

Angle bar yang dipasang 
menggunakan besi 
(Gambar 3.15) 

Pasar basah 

4. Pemasangan railing 
di tangga 

Railing tangga Type A 
dipasang di dinding dan Type C 
di dinding lif  

Railing Type A dan C di 
tangga tidak dipasang 
(Gambar 3.16) 

Entrance 3 

5. Pemasangan railing 
di ramp 

Railing ramp Type A dipasang 
di dinding dan Type C di 
dinding gerai buah 
 

Railing Type A dan C di 
ramp tidak dipasang 
(Gambar 3.17) 

Entrance 3 

6. Pembinaan dinding 
parapet  

Dinding parapet dibina penuh 
 

Dinding parapet tidak dibina 
penuh 
(Gambar 3.18) 

Bangunan parkir 
tingkat 5 

7. Pembinaan scupper 
drain ramp 

Ukuran lebar: 150mm Ukuran lebar: 50mm 
(Gambar 3.19) 

Ramp parkir 
tingkat 2 hingga 4 

8. Pembinaan 
perimeter scupper 
drain 

Ukuran lebar: 150mm Ukuran lebar: di antara 
100mm hingga 125mm 
(Gambar 3.20 dan Gambar 
3.21) 

Parkir tingkat 2 
hingga 4 

9. Pemasangan FRP 
grating  

FRP grating pada planter box 
 

FRP grating tidak dipasang 
pada planter box 
(Gambar 3.22) 

Jalan Chowrasta 

 Sumber: Majlis Bandaraya Pulau Pinang 

  

Gambar 3.13 
44 Buah Work Top Tidak Dibina Di Lokasi 

Menyebabkan Kesukaran Peniaga 
Melakukan Kerja 

Gambar 3.14 
SS Flat Bar Dan Tiles Tidak Dipasang Pada 

Meja Makanan Laut 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Pasar Chowrasta 
Tarikh: 26 Mei 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Pasar Chowrasta 
Tarikh: 26 Mei 2015 

 

 

 

  

SS Flat Bar 
Tidak Dipasang 

Tiles Tidak Dipasang 
Pada Struktur Meja 

Seperti Di BQ 

Work Top Tidak 
Dibina Di Lokasi 
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Gambar 3.15 
Angle Bar Yang Dipasang Tidak 
Menggunakan Jenis FRP Tetapi 

Menggunakan Besi Mudah Berkarat 

Gambar 3.16 
Railing Type A Dan C Di Tangga Entrance 

3 Tidak Dipasang 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Pasar Chowrasta 
Tarikh: 26 Mei 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Pasar Chowrasta 
Tarikh: 26 Mei 2015 

  

Gambar 3.17 
Railing Type A Dan C Di Ramp Entrance 3 

Tidak Dipasang 

Gambar 3.18 
Dinding Parapet Tidak Dibuat Sepenuhnya 

Mengakibatkan Tempias Air Hujan Dan 
Masuk Ke Dalam Shaft Lif 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Pasar Chowrasta 
Tarikh: 26 Mei 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Pasar Chowrasta 
Tarikh: 26 Mei 2015 

 
Gambar 3.19 

Scupper Drain Di Ramp Parkir Tingkat 2 
Hingga 4 Tidak Mengikut Ukuran Di BQ 

Gambar 3.20 
Perimeter Scupper Drain Di Setiap Tingkat 

Parkir Tidak Mengikut Ukuran Di BQ 

  

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Pasar Chowrasta 
Tarikh: 26 Mei 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Pasar Chowrasta 
Tarikh: 26 Mei 2015 

Angle Bar Jenis 
Besi Yang Mudah 

Berkarat 

Railing Type A 
Berukuran 

1500mm Tidak 
Dipasang 

Railing Type C 
Berukuran 1400mm 

Tidak Dipasang 
Sepenuhnya 

Railing Type C 
Berukuran 

1400mm Tidak 
Dipasang 

Railing Type A 
Berukuran 

3800mm Tidak 
Dipasang  

Dinding Parapet 
Tidak Dibuat 
Sepenuhnya 

Dinding Parapet Yang 
Digantikan Dengan 

Railing 

Ukuran Dibuat 100mm 

Ukuran Sepatutnya 150mm 

Ukuran Dibuat 50mm 

Ukuran Sepatutnya 150mm 
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Gambar 3.21 
Perimeter Scupper Drain Di Setiap 

Tingkat Parkir Tidak Mengikut  
Ukuran Di BQ 

Gambar 3.22 
FRP Grating Tidak Dipasang  

Pada Planter Box 
 

  

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Pasar Chowrasta 
Tarikh: 26 Mei 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Pasar Chowrasta 
Tarikh: 26 Mei 2015 

 

b. Berdasarkan maklum balas Majlis bertarikh 4 dan 18 September 2015, setakat 

ini Work Top tidak dibina dan tiada bayaran dibuat dan maklum balas daripada 

pegerai akan diadakan berkenaan keperluan dan reka bentuk Work Top ini. 

Sekiranya pembinaan Work Top ini tidak dijalankan maka bayaran tidak akan 

dibuat. Stainless steel flat bar tidak dipasang pada meja makanan laut selepas 

mendapat bantahan dari pegerai dan bayaran tidak dibuat. Kontraktor telah 

membuat mock up FRP angle bar with fishtail tetapi tidak dapat menampung 

penggunaan troli dan barang heavy duty di pasar. Jenis bahan ditukar selepas 

ujian dijalankan. Kontraktor perlu mengecat dengan anti-rust dan 

penyenggaraan dari Majlis akan dibuat dari semasa ke semasa. Railing Type A 

dipasang namun ukuran Railing Type A serta ramp adalah lebih panjang (3m) 

disebabkan perbezaan paras yang lebih dari ukuran asal. Oleh itu, kuantiti 

untuk Railing Type A diselaraskan supaya kos tidak meningkat, manakala 

Railing Type C akan dipasang oleh Kontraktor kelak. Manakala dinding parapet 

belum disiapkan sepenuhnya setakat ini dan akan dipastikan dibina 

sepenuhnya sebelum diserahkan. Perunding akan mengarahkan Kontraktor 

untuk membuat pembetulan pada scupper drain ramp dan perimeter scupper 

drain sebelum diserahkan. Selain itu, FRP grating pada planter box akan 

dipastikan dipasang sebelum diserahkan mengikut kontrak. 

 

3.4.2.2. Sebahagian Kerja Pembinaan Kurang Berkualiti  

 

a. Lawatan Audit mendapati kualiti kerja bagi kebanyakan kerja yang dilaksanakan 

adalah memuaskan. Bagaimanapun terdapat beberapa kerja yang dilaksanakan 

kurang berkualiti dan perlu diperbaiki, antaranya adalah seperti di Jadual 3.5 dan 

Gambar 3.23 hingga Gambar 3.27. 

 
 
 

Ukuran Dibuat 125mm 

Ukuran Sepatutnya 150mm 
Tiada FRP Grating 
Pada Planter Box 
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Jadual 3.5 
Senarai Kerja Yang Kurang Berkualiti Dan Perlu Diperbaiki 

Bil. Kerja Yang Kurang Berkualiti Dan Perlu Diperbaiki Lokasi 

1. Interlocking block telah pecah akibat laluan kenderaan. 
(Gambar 3.23) 

Entrance 5 

2. Kaedah pemasangan yang tidak sempurna menyebabkan 
interlocking block mudah tertanggal dan mendap. 
(Gambar 3.24) 

Entrance 4 

3. Besi di lantai lobi lif telah berkarat. 
(Gambar 3.25) 

Lif lobi tingkat 1 

4. Scupper drain dibina tidak selari. 
(Gambar 3.26) 

Bangunan parkir tingkat 6 

5. Dinding dan carpark railing yang renggang. 
(Gambar 3.27) 

Bangunan parkir tingkat 2 

Sumber: Majlis Bandaraya Pulau Pinang 

 
Gambar 3.23 

Interlocking Block Telah Pecah Akibat 
Laluan Kenderaan 

Gambar 3.24 
Kaedah Pemasangan Asal Yang Tidak 

Sempurna Menyebabkan Interlocking Block 
Senang Tanggal Dan Mendap 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Pasar Chowrasta 
Tarikh: 26 Mei 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Pasar Chowrasta 
Tarikh: 26 Mei 2015 

 

Gambar 3.25 
Besi Di Lantai Lobi Lif Telah Berkarat 

Gambar 3.26 
Scupper Drain Dibina Tidak Selari 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Pasar Chowrasta 
Tarikh: 26 Mei 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Pasar Chowrasta 
Tarikh: 26 Mei 2015 
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Gambar 3.27 
Dinding Dan Car Park Railing  
Yang Renggang 
 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Pasar Chowrasta 
 Tarikh: 26 Mei 2015 

 

b. Berdasarkan maklum balas Majlis bertarikh 4 dan 18 September 2015, 

interlocking block adalah untuk pedestrian tetapi telah pecah akibat laluan 

kenderaan di entrance 5 dan akan dipastikan diperbaiki oleh Kontraktor 

sebelum diserahkan. Majlis juga akan mempertingkatkan penguatkuasaan 

terhadap pesalah meletak kenderaan secara haram di atas kaki lima. Perunding 

telah mengarahkan Kontraktor untuk membuat pembaikan dan memastikan 

kaedah pemasangan interlocking block yang baik sebelum diserahkan kepada 

Majlis. Perunding akan memastikan besi lantai di lobi lif tersebut dicat dengan 

anti-rust dan cat epoxy sebelum penyerahan. Begitu juga bagi scupper drain, 

dinding dan carpark railing yang renggang akan dibetulkan sebelum 

penyerahan. 

 

3.4.2.3. Reka Bentuk Dan Lokasi Pemasangan Tidak Sesuai 

 

a. Setiap reka bentuk dan binaan hendaklah berfungsi dengan baik, selamat, praktikal 

dan mudah untuk melaksanakan kerja penyenggaraan. Lawatan Audit mendapati 

beberapa reka bentuk pembinaan yang dilaksanakan adalah tidak praktikal dan lokasi 

pemasangan yang tidak sesuai. Contohnya adalah seperti di Jadual 3.6 dan Gambar 

3.28 hingga Gambar 3.32. 

 

Jadual 3.6 
Senarai Reka Bentuk Dan Lokasi Pemasangan Tidak Sesuai 

Bil. Jenis Kerja Lokasi Catatan 

1. Pemasangan kaca di 
44 buah meja 
makanan laut 

Pasar basah Sebanyak 9 keping kaca meja makanan laut 
telah ditanggalkan disebabkan kesukaran 
untuk mencuci di celah kaca.(Gambar 3.28) 

2. Kerja membina 
scupper drain di 
sekitar lif bagi 
memudahkan 
pengaliran air hujan 
tidak dibuat.  

Bangunan parkir 
tingkat 5 

Kawasan sekitar lif terdedah kepada tempias 
hujan dan aliran air dari kawasan parkir yang 
tidak berbumbung di tingkat 5A dan 6 
(Gambar 3.29). Berbendul juga tidak dibina 
bagi menghalang air. Lantai luar yang sama 
aras dengan lantai lif boleh mengakibatkan 
aliran air ke dalam shaft lif serta merosakkan 
sistem lif. 

3. Group Metering 
Board 

Pasar basah Lokasi Group Metering Board di kawasan yang 
terbuka dan basah. (Gambar 3.30) 
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Bil. Jenis Kerja Lokasi Catatan 

4. Ramp kereta dan 
pejalan kaki 

Bangunan parkir 
tingkat 2 hingga 
5 

Kedudukan antara ramp kereta dan ramp 
pejalan kaki yang mengelirukan.  
(Gambar 3.31) 

5. Pembinaan dinding 
parapet dan railing di 
tepi lif  

Bangunan parkir 
tingkat 5 

Pembinaan dinding parapet dan railing di 
kawasan terbuka melebihi aras bumbung 
bangunan sedia ada menyebabkan lif terdedah 
kepada tempias hujan. (Gambar 3.32) 

Sumber: Majlis Bandaraya Pulau Pinang 

 

Gambar 3.28 
Kaca Pengadang Ditanggalkan Kerana 

Kesukaran Di Pihak Pengguna 

Gambar 3.29 
Scupper Drain Lif Tidak Dibina Bagi 

Pengaliran Air Di Sekitar Lif Tingkat 5 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Pasar Chowrasta 
Tarikh: 26 Mei 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Pasar Chowrasta 
Tarikh: 26 Mei 2015 

 

Gambar 3.30 
Lokasi Group Metering Board Di Pasar 
Basah Yang Merbahaya Kerana Tiada 

Perlindungan 

Gambar 3.31 
Kedudukan Yang Mengelirukan Di Antara 
Ramp Kereta Dan Ramp Pejalan Kaki Di 

Parkir 2 Hingga 5 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Pasar Chowrasta 
Tarikh: 26 Mei 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Pasar Chowrasta 
Tarikh: 26 Mei 2015 

 

 

 

 

 

Kaca Pengadang 
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Gambar 3.32 
Pemasangan Parapet Dan Railing Tidak 
Melindungi Lif Daripada Tempias Hujan 
 
 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Pasar Chowrasta 
Tarikh: 26 Mei 2015 

 

b. Berdasarkan maklum balas Majlis bertarikh 4 dan 18 September 2015, setakat 

ini kaca belum dipasang dengan sempurna atas permintaan pegerai. Kesemua 

kaca di 44 buah meja makanan laut akan dipastikan dipasang oleh Kontraktor 

sebelum serahan. Bumbung polycarbonate akan dipasang untuk elak tempias 

air hujan. Setakat ini belum dipasang dan perkara ini telah ditunjukkan dalam 

lukisan. Pintu aluminium untuk elak air masuk belum dipasang di lokasi Group 

Metering Board. Arahan Arkitek telah dikeluarkan kepada Kontraktor bertarikh 

25 September 2014 dan ditunjukkan dalam lukisan serta akan dipasang 

sebelum penyerahan. Majlis melalui perunding akan memastikan ramp untuk 

pejalan kaki dicat dengan warna hijau bagi membezakan laluan kereta dan 

pejalan kaki sebelum penyerahan. Bumbung polycarbonate akan dipasang 

untuk elak tempias air hujan sebelum penyerahan.  

 

Pada pendapat Audit, pemantauan oleh Perunding Utama terhadap kerja-kerja yang 

dilaksanakan oleh Kontraktor perlu dipertingkatkan bagi menjamin pematuhan 

terhadap spesifikasi kontrak dan kualiti kerja yang dilaksanakan. 

 

3.4.3. Dokumen Kontrak Dan Perjanjian Perkhidmatan Perunding Lewat   

Ditandatangani 

 

3.4.3.1. Surat Pekeliling Perbendaharaan (SPP) Bil. 5 Tahun 2007 menetapkan kontrak 

perlu ditandatangani dalam tempoh 4 bulan selepas Surat Setuju Terima (SST) 

dikeluarkan. Manakala Manual Perolehan Perkhidmatan Perunding Edisi 2011 yang 

dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) menetapkan perjanjian 

perkhidmatan perunding hendaklah ditandatangani oleh kedua-dua pihak tidak melebihi 1 

bulan daripada tarikh SST dikembalikan dan diterima oleh Majlis. 

 

3.4.3.2. Semakan Audit mendapati kontrak Projek lewat ditandatangani selama 3 bulan 

manakala perjanjian perkhidmatan perunding lewat ditandatangani selama 12 bulan 25 

hari. Butirannya adalah seperti di Jadual 3.7. 

 
 
 
 
 

Parapet Dan 
Railing Melebihi 
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Bumbung 
Bangunan 
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Lokasi Lif 
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Jadual 3.7 
Dokumen Kontrak Projek Dan Perjanjian Perkhidmatan Perunding Lewat Ditandatangani 

Sumber: Majlis Bandaraya Pulau Pinang 
Nota: TB – Tidak Berkaitan 

 

3.4.3.3. Semakan lanjut mendapati kontrak lewat ditandatangani disebabkan bon 

pelaksanaan lewat disediakan oleh Kontraktor iaitu pada 28 Jun 2013 walaupun SST 

telah dikeluarkan pada 25 Februari 2013 yang mengambil masa selama 3 bulan daripada 

tarikh SST. Kelewatan penyediaan bon ini juga disebabkan Kontraktor tidak 

mengemukakan bon walaupun telah dibangkitkan beberapa kali dalam mesyuarat tapak 

bilangan 2 hingga 6. Majlis belum meluluskan bon yang dikemukakan oleh Kontraktor 

kerana terdapat sebahagian klausa 3 di Appendix C2 yang tidak diambil kira oleh pihak 

bank mengikut kehendak Majlis berdasarkan minit mesyuarat tapak bilangan 9 bertarikh 

23 Julai 2013 iaitu berkaitan tempoh kontrak dan tempoh tuntutan yang mesti diterima 

oleh pihak bank. Pada 29 Julai 2013, Majlis telah mengemukakan bon pelaksanaan 

kepada Perunding Utama untuk penyediaan dokumen kontrak.  

 

3.4.3.4. Selain itu, kontrak lewat ditandatangani juga disebabkan masalah penyelarasan 

harga di mana harga yang dimasukkan oleh Kontraktor adalah tidak konsisten bagi item 

yang sama dalam kontrak. Perunding Ukur Bahan telah menyerahkan salinan dokumen 

kontrak selepas penyelarasan harga dibuat kepada Majlis untuk tandatangan dan 

dimatikan setem pada 30 Ogos 2013 dan tiada sebarang surat menyurat di dalam fail 

selepas tarikh tersebut sehingga kontrak ditandatangani.  

 

3.4.3.5. Berdasarkan maklum balas Majlis bertarikh 4 dan 18 September 2015, 

Majlis mengambil maklum penemuan Audit dan dokumen kontrak Projek lewat 

ditandatangani disebabkan bon pelaksanaan berjumlah RM0.61 juta lewat 

dikemukakan oleh Kontraktor. Perkara ini telah dibangkitkan dalam mesyuarat 

tapak pada 16 April 2013 dan peringatan telah diberikan dalam mesyuarat tapak 

berikutnya. Bagaimanapun bon pelaksanaan ini hanya dikemukakan pada 2 Julai 

2013 dan barulah Majlis dapat meneruskan dengan penyediaan kontrak di mana 

kontrak ditandatangani pada 26 September 2013. Majlis mengambil maklum 

pendapat Audit dan akan memastikan kontraktor mematuhi tempoh masa 

mengemukakan bon pelaksanaan bagi projek-projek yang akan datang. 

 

3.4.3.6. Manakala bagi perjanjian perkhidmatan perunding, perjanjian lewat 

ditandatangani disebabkan kertas perakuan cadangan pelantikan konsortium perunding 

dan agihan pecahan peratusan yuran ikhtisas Perunding Utama ke Lembaga Perolehan 

Majlis adalah tidak tepat. Ini menyebabkan Lembaga Perolehan perlu bersidang semula 

Kontrak 

Surat Setuju Terima 

Tarikh 
Tandatangan 

Kontrak 

Tarikh Akhir 
Tandatangan 

Kontrak 

Tempoh 
Kelewatan 

Tarikh Surat 
Setuju 
Terima 

Dikeluarkan 

Tarikh Surat 
Setuju 
Terima 

Diterima 

Projek 25.02.2013 TB 26.09.2013 25.06.2013 3 bulan 

Perunding TB 04.08.2011 29.10.2012 03.09.2011 12 bulan 25 hari 
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pada 17 November 2011 bagi meminda keputusan Lembaga Perolehan yang dibuat pada 

15 September 2011. Selain itu pada 12 Januari 2012, Jabatan Bangunan telah menerima 

draf perjanjian tetapi memulangkan semula pada tarikh yang sama disebabkan draf yang 

dikemukakan tidak lengkap. Semakan lanjut mendapati pada 6 Mac 2012, Jabatan 

Bangunan telah mengemukakan draf perjanjian ke Jabatan Undang-undang untuk 

semakan tetapi tiada sebarang surat menyurat di dalam fail sehingga perjanjian 

ditandatangani.  

 

3.4.3.7. Berdasarkan maklum balas Majlis bertarikh 4 dan 18 September 2015, 

proses tandatangan lewat disebabkan cadangan yuran perunding telah 

dibentangkan dua kali di Lembaga Perolehan. Lantikan perunding telah diluluskan 

oleh Mesyuarat Lembaga Perolehan (MLP) pada 20 Julai 2011 dengan yuran 

sebanyak 12%. Perunding telah mengemukakan cadangan yuran konsortium 

perunding sebanyak 9.5%. MLP pada 15 September 2011 telah meluluskan 

konsortium perunding dan yuran perunding sebanyak 9.5%. Perunding telah 

menulis surat pada 7 Oktober 2011 memaklumkan bahawa mereka terlupa untuk 

memasukkan kos untuk ‘pengurus projek’ (jumlah keseluruhan 12%). MLP pada 17 

November 2011 telah meluluskan yuran perunding sebanyak 12%. Pada 24 

November 2011, Majlis telah menghantar surat kepada perunding untuk penyediaan 

Memorandum Of Agreement (MOA) dan Perunding Utama telah mengemukakan 

draf MOA pada 8 Februari 2012. Draf MOA ini telah dirujuk kepada Unit Undang-

undang pada 6 Mac 2012 untuk penyelarasan dengan perunding. Perunding Utama 

kemudian telah mengemukakan MOA yang lengkap pada 2 Ogos 2012 dan 

seterusnya MOA ditandatangani pada 29 Oktober 2012. 

 

Pada pendapat Audit, Pengurusan Dokumen Kontrak adalah kurang memuaskan 

kerana perjanjian lewat ditandatangani.  

 

3.5. SYOR AUDIT 

 

Bagi memastikan Projek Menaik Taraf Dan Pengubahsuaian Pasar Chowrasta telah 

dilaksanakan dengan cekap dan siap mengikut jadual, adalah disyorkan supaya langkah-

langkah berikut diambil untuk penambahbaikan: 

 
3.5.1. Pemantauan Projek oleh Perunding Utama perlu ditingkatkan supaya Kontraktor 

menyiapkan Projek mengikut masa yang ditetapkan. 

  

3.5.2. Majlis dan Perunding Utama perlu memastikan kerja yang dilaksanakan oleh 

Kontraktor mematuhi syarat di dalam skop kerja/spesifikasi kontrak. Semua kecacatan yang 

berlaku perlu dikenal pasti dan diperbaiki dengan sempurna oleh Kontraktor sebelum 

penyerahan Projek kepada Majlis.  
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PERBADANAN PEMBANGUNAN PULAU PINANG 

 

4. PDC NUSABINA SDN. BHD. 

 

4.1. LATAR BELAKANG 

 

4.1.1. Syarikat Nusabina Pulau Pinang Sdn. Bhd. telah ditubuhkan pada 24 September 

1980 dan diperbadankan atas nama PDC Nusabina Sdn. Bhd. (PDCN) pada 12 Ogos 2004. 

PDCN mempunyai modal dibenarkan sejumlah RM5 juta iaitu pada kadar RM1 sesaham dan 

modal dibayar adalah RM3.05 juta. Daripada keseluruhan modal berbayar tersebut 

sebanyak 95% saham dipegang oleh PDC Premier Holdings Sdn. Bhd. (PDCPH) dan 5% 

oleh Syarikat Nusantara Pulau Pinang Sdn. Bhd. (SNPP). 

 

4.1.2. Lembaga Pengarah PDCN dipengerusi oleh Pengurus Besar Perbadanan 

Pembangunan Pulau Pinang (PDC) dan dianggotai oleh 3 ahli yang juga merupakan 

pegawai PDC. Pengurusan PDCN diketuai oleh seorang Ketua Pegawai Eksekutif dan 

dibantu oleh 16 orang kakitangan. 

 

4.1.3.  PDCN merupakan kontraktor yang bergiat dalam industri pembinaan seperti kerja-

kerja awam dan struktur, tanah, mengecat, penyenggaraan dan lain-lain. Objektif PDCN 

adalah untuk menjadi sebuah organisasi yang komited terhadap budaya kerja yang selamat 

dan sihat serta menyiapkan projek-projek binaan pada masa yang ditetapkan dengan hasil 

kerja yang baik tanpa kecacatan. 

 

4.1.4. Visi PDCN adalah untuk menjadi salah satu syarikat pembinaan yang terkemuka di 

negara. Manakala misi PDCN pula adalah untuk melaksanakan kerja-kerja pembinaan dan 

perkhidmatan pengurusan pembinaan yang cekap dengan kos yang efektif, teknik 

pembinaan dan produk yang berkualiti. PDCN telah memperolehi Sijil International 

Organization for Standardization (ISO) 9001:2008 di bawah skop Provision of Building, Civil 

Engineering, Restoration Conservation Works. PDCN masih dapat mengekalkan Sijil ISO 

tersebut bagi tempoh 1 Februari 2015 sehingga 31 Januari 2018 selepas pengauditan ISO 

dijalankan pada bulan November 2014. 

 

4.3. OBJEKTIF PENGAUDITAN 

 

Pengauditan dijalankan bagi menilai prestasi kewangan Syarikat, pengurusan aktiviti dan 

tadbir urus korporat yang dilaksanakan adalah teratur dan mencapai objektif penubuhannya. 

 

4.4. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN 

 

Pengauditan yang dijalankan adalah meliputi aspek prestasi kewangan, pengurusan aktiviti 

dan tadbir urus korporat. Semakan dilakukan terhadap Memorandum Dan Artikel Syarikat, 

Akta Syarikat 1965 (Akta 125), minit mesyuarat Lembaga Pengarah, fail, rekod serta 
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dokumen yang berkaitan dengan pengurusan PDCN bagi tahun 2012 hingga 2015. Analisis 

kewangan dilaksanakan terhadap penyata kewangan Syarikat bagi tempoh tahun 2012 

hingga 2014 untuk menilai prestasi kewangan Syarikat. Selain itu, temu bual dan 

perbincangan turut diadakan dengan pegawai PDCN. Lawatan juga telah dibuat ke 15 projek 

yang dilaksanakan oleh PDCN. Exit Conference bersama Pengerusi PDCN dan Ketua 

Pegawai Eksekutif telah diadakan pada 28 September 2015. 

 

4.5. PENEMUAN AUDIT 

 

Pengauditan yang dijalankan antara bulan Mei dan Ogos 2015 mendapati secara 

keseluruhannya, prestasi kewangan PDCN adalah memuaskan dengan memperoleh 

keuntungan dalam operasi namun pada tahun 2014 Syarikat masih mencatat kerugian 

terkumpul berjumlah RM1.76 juta. Manakala bagi pengurusan aktiviti dan tadbir urus 

korporat adalah di tahap kurang memuaskan dengan kelemahan-kelemahan seperti berikut: 

 

 Penyerahan bangunan kepada pemilik sebelum Sijil Perakuan Siap Kerja (CPC) 

dikeluarkan. 

 Lanjutan masa (EOT) lewat dimohon dan belum diluluskan. 

 Kontrak lewat ditandatangani. 

 Tuntutan bayaran projek berjumlah RM10.73 juta belum diterima. 

 Kualiti kerja kurang memuaskan. 

 Papan tanda projek tidak dipamerkan di tapak projek. 

 Standard Operating Procedure (SOP) tidak lengkap. 

 

4.4.1. Prestasi Kewangan 

 

4.4.1.1. Analisis Trend 

 

a. Pendapatan utama PDCN terdiri daripada hasil bayaran projek yang dilaksanakan. 

PDCN telah memperoleh pendapatan berjumlah RM15.03 juta pada tahun 2012 dan 

meningkat kepada RM25.02 juta dan RM26.70 juta pada tahun 2013 dan 2014. 

Selain pendapatan utama, pendapatan lain PDCN seperti hasil sewaan premis dan 

dividen turut mencatatkan peningkatan yang ketara sebanyak 143.9% atau 

RM68,745 iaitu dari RM47,770 pada tahun 2013 kepada RM116,515 pada tahun 

berikutnya. Peningkatan pendapatan ini disebabkan oleh pembayaran dividen dari 

KAF Investment Funds Bhd. bermula bulan Mac 2014. 

 

b. Perbelanjaan utama PDCN terdiri daripada kos projek yang meliputi kos bahan 

langsung, kos buruh dan kos overhead. Perbelanjaan ini telah menunjukkan 

peningkatan iaitu dari RM13.95 juta pada tahun 2012 kepada RM22.43 juta pada 

tahun 2013 dan terus meningkat kepada RM23.43 juta pada tahun 2014. 

Peningkatan ini disebabkan pertambahan kos bahan langsung sebanyak 56.3% atau 
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RM7.51 juta pada tahun 2013 berbanding tahun sebelumnya. Selain itu, 

pertambahan bilangan projek dari 9 kepada 18 telah menyumbang kepada 

peningkatan kos overhead iaitu dari RM0.32 juta pada tahun 2012 kepada RM1.13 

juta pada tahun berikutnya. Perbelanjaan pentadbiran juga turut meningkat dari 

RM0.99 juta pada tahun 2012 kepada RM1.03 juta dan RM1.04 juta pada tahun 2013 

dan 2014. Peningkatan ini disebabkan kenaikan gaji tahunan pekerja.  

 

c. Pada tahun 2012 PDCN telah mencatatkan keuntungan sebelum cukai berjumlah 

RM0.72 juta berbanding RM1.56 juta pada tahun 2013 dan meningkat kepada 

RM2.12 juta pada tahun 2014. Peningkatan keuntungan yang ketara pada tahun 

2013 sejumlah RM0.84 juta atau 116.7% dari tahun sebelumnya disebabkan oleh 

peningkatan pendapatan utama Syarikat. 

 

d. Kedudukan pendapatan dan perbelanjaan serta untung bersih PDCN adalah seperti 

di Jadual 4.1. Trend keuntungan sebelum cukai dan trend pendapatan serta 

perbelanjaan PDCN adalah seperti di Carta 4.1 dan Carta 4.2. 

 

Jadual 4.1 
Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan Serta Keuntungan/Kerugian  

Bagi Tahun Kewangan 2012 Hingga 2014 

Butiran 
Tahun 

2012 
(RM) 

2013 
(RM) 

2014 
(RM) 

Pendapatan  14,988,236 24,976,936 26,587,897 

Kos Perkhidmatan  -13,954,564 -22,430,126 -23,429,446 

Untung Kasar 1,033,672 2,546,810 3,158,451 

Pendapatan Lain  42,108 47,770 116,515 

Perbelanjaan Pentadbiran  -994,179 -1,031,026 -1,035,957 

Perbelanjaan Lain -3,942 -1,184 -2,059 

Untung Operasi Sebelum Cukai 77,659 1,562,370 2,236,950 

Kos Kewangan -5,017 -5,006 -114,785 

keuntungan Sebelum Cukai 72,642 1,557,364 2,122,165 

Cukai -2 -21,704 -7,324 

Keuntungan Bersih 72,640 1,535,660 2,114,841 

Kerugian Bersih Terkumpul -5,414,081 -3,878,421 -1,763,580 

           Sumber: Penyata Kewangan PDC Nusabina Sdn. Bhd. 
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Carta 4.1 
Trend Keuntungan Sebelum Cukai Dan  

Kerugian Bersih Terkumpul Bagi  
Tahun Kewangan 2012 Hingga 2014 

Carta 4.2 
Trend Pendapatan Dan Perbelanjaan Bagi 

Tahun Kewangan 2012 Hingga 2014 

  
  Sumber: Penyata Kewangan PDC Nusabina Sdn. Bhd. Sumber: Penyata Kewangan PDC Nusabina Sdn. Bhd. 

 

Pada pendapat Audit, kedudukan kewangan PDCN adalah berada di tahap 

memuaskan. PDCN telah memperoleh keuntungan bermula tahun 2012 hingga 2014 

yang menyebabkan penurunan terhadap kerugian terkumpul.  

 

4.4.1.2. Analisis Nisbah Kewangan 

 

Bagi menilai prestasi kewangan PDCN dengan lebih jelas, analisis nisbah kewangan telah 

dijalankan terhadap butiran yang ditunjukkan dalam Lembaran Imbangan dan Penyata 

Pendapatan Syarikat bagi tahun kewangan 2012 hingga 2014. Hasil analisis adalah 

seperti di Jadual 4.2. 

 

Jadual 4.2 
Analisis Nisbah Bagi Tahun Kewangan 2012 Hingga 2014 

Nisbah Kewangan 
Tahun Kewangan 

2012 2013 2014 

Nisbah Semasa 1.41:1 2.08:1 1.50:1 

Margin Untung Bersih 0.5% 6.2% 7.9% 

Pulangan Atas Aset 0.01:1 0.30:1 0.36:1 

Pulangan Atas Ekuiti -0.03:1 -1.85:1 3.25:1 
Sumber: Penyata Kewangan PDC Nusabina Sdn. Bhd. 

 

a. Nisbah Semasa 

 

Nisbah Semasa digunakan untuk mengukur tahap kecairan kewangan syarikat dan 

menunjukkan sejauh mana kemampuan syarikat untuk membayar hutang dalam 

jangka masa pendek. Semakin tinggi nisbah ini, semakin tinggi tahap kecairan 

syarikat. Analisis Audit mendapati kadar Nisbah Semasa PDCN adalah antara 1.41:1 

dan 2.08:1. Nisbah Semasa telah meningkat dari 1.41:1 pada tahun 2012 kepada 

2.08:1 pada tahun 2013 disebabkan oleh penurunan jumlah pemiutang Syarikat. 

Manakala penurunan nisbah pada tahun 2014 kepada 1.50:1 berbanding tahun 

sebelumnya disebabkan oleh peningkatan tanggungan semasa. Kadar Nisbah 
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Semasa berada pada tahap memuaskan dan PDCN masih berupaya untuk 

menjelaskan hutang jangka pendek. Analisis nisbah adalah seperti di Jadual 4.3. 

 

Jadual 4.3 
Nisbah Semasa Bagi Tahun Kewangan 2012 Hingga 2014 

Tahun 
Aset Semasa 

(RM Juta) 
(a) 

Tanggungan Semasa 
(RM Juta) 

(b) 

Nisbah Semasa 
 

(a/b) 

2012 4.81 3.41 1.41:1 

2013 4.69 2.26 2.08:1 

2014 5.22 3.48 1.50:1 
                           Sumber: Penyata Kewangan PDC Nusabina Sdn. Bhd. 

 

b. Margin Untung Bersih 

 

Margin Untung Bersih digunakan bagi menunjukkan keberkesanan aktiviti urusniaga 

dan keupayaan syarikat dalam menjana keuntungan bagi setiap ringgit hasil yang 

dikutip. Peningkatan Margin Untung Bersih menunjukkan peningkatan kecekapan 

syarikat di mana setiap kenaikan hasil memberi nilai tambah (value added) terhadap 

peningkatan kadar keuntungan syarikat. Analisis Audit mendapati bagi tahun 2012 

Margin Untung Bersih Syarikat adalah 0.5% dan telah meningkat kepada 6.2% pada 

tahun 2013 disebabkan peningkatan keuntungan sebelum cukai. Margin Untung 

Bersih turut meningkat kepada 7.9% pada tahun 2014 disebabkan oleh peningkatan  

keuntungan dan pendapatan. Butiran lanjut adalah seperti di Jadual 4.4. 

 

Jadual 4.4 
Margin Untung Bersih Bagi Tahun Kewangan 2012 Hingga 2014 

Tahun 
Untung Sebelum Cukai 

 (RM Juta) 
(a) 

Jumlah Pendapatan 
 (RM Juta) 

(b) 

Margin Untung 
Bersih 
 (a/b) % 

2012 0.07 15.03 0.5 

2013 1.56 25.02 6.2 

2014 2.12 26.70 7.9 
  Sumber: Penyata Kewangan PDC Nusabina Sdn. Bhd. 

 

c. Nisbah Pulangan Atas Aset 

 

Nisbah Pulangan Atas Aset digunakan untuk mengukur pulangan yang diperoleh 

syarikat daripada pelaburan asetnya iaitu pulangan sebelum cukai yang diperoleh 

bagi setiap ringgit aset yang digunakan. Semakin tinggi hasil yang diperoleh daripada 

setiap ringgit aset yang digunakan, semakin cekap syarikat menguruskan asetnya. 

Analisis Audit mendapati bagi tahun kewangan 2012 hingga 2014, Nisbah Pulangan 

Atas Aset adalah antara 0.01:1 dan 0.36:1. Nisbah Pulangan Atas Aset meningkat 

dari 0.01:1 pada tahun 2012 kepada 0.30:1 pada tahun 2013. Pada tahun 2014, 

kadar tersebut meningkat kepada 0.36:1. Peningkatan kadar ini disebabkan 

keuntungan yang diperoleh Syarikat telah meningkat. Analisis nisbah adalah seperti 

di Jadual 4.5. 
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Jadual 4.5 
Nisbah Pulangan Atas Aset Bagi Tahun Kewangan 2012 Hingga 2014 

Tahun 
Untung Sebelum Cukai 

 (RM Juta) 
(a) 

Jumlah Aset 
 (RM Juta) 

(b) 

Nisbah Pulangan  
Atas Aset 

(a/b)  

2012 0.07 5.29 0.01:1 

2013 1.56 5.18 0.30:1 

2014 2.12 5.88 0.36:1 
         Sumber: Penyata Kewangan PDC Nusabina Sdn. Bhd.   

 

d. Nisbah Pulangan Atas Ekuiti 

 

Nisbah Pulangan Atas Ekuiti digunakan untuk mengukur pulangan ke atas jumlah 

modal syarikat yang dilaburkan oleh pemegang saham, iaitu pulangan bersih yang 

diperoleh bagi setiap ringgit modal yang digunakan. Semakin tinggi hasil yang 

diperoleh daripada setiap ringgit modal yang digunakan, semakin cekap syarikat 

menguruskan modalnya. Analisis Audit mendapati Nisbah Pulangan Atas Ekuiti 

Syarikat adalah lemah kerana kerugian yang berterusan sejak tahun kewangan 2008 

hingga 2011. Nisbah Pulangan Atas Ekuiti pada tahun 2014 telah meningkat kepada 

3.25:1 berbanding (1.85):1 pada tahun 2013. Peningkatan ini menunjukkan setiap 

modal yang dilaburkan mendapat pulangan. Butiran lanjut adalah seperti di      

Jadual 4.6. 

 

Jadual 4.6 
Nisbah Pulangan Atas Ekuiti Bagi Tahun 2012 Hingga 2014 

Tahun 
Untung Bersih 

(RM Juta) 
(a) 

Jumlah Ekuiti 
(RM Juta) 

(b) 

Nisbah Pulangan 
Atas Ekuiti 

(a/b)  

2012 0.07 -2.36 -0.03:1 

2013 1.54 -0.83 -1.85:1 

2014 2.11  0.65 3.25:1 
   Sumber: Penyata Kewangan PDC Nusabina Sdn. Bhd. 

 

Pada pendapat Audit, secara keseluruhannya prestasi kewangan PDCN bagi tahun 

2012 hingga 2014 berdasarkan trend pendapatan dan perbelanjaan serta analisis 

nisbah adalah memuaskan. 

 

4.4.2. Pengurusan Aktiviti 

 

Aktiviti utama PDCN adalah menyediakan perkhidmatan pengurusan pembinaan bangunan 

dan kerja-kerja kejuruteraan awam, tanah, mengecat serta penyelenggaraan infrastruktur 

dan bangunan. Bagi tempoh 2012 hingga bulan Julai 2015, PDCN telah berjaya 

melaksanakan sebanyak 39 projek yang berjumlah RM145.82 juta seperti di Jadual 4.7.  
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Jadual 4.7 
Bilangan Projek Yang Dilaksanakan Oleh PDCN 

 

Sumber: PDC Nusabina Sdn. Bhd. 

 

4.4.2.1. Pengurusan Projek 

 

a. Penyerahan Bangunan Kepada Pemilik Sebelum Sijil Perakuan Siap Kerja 

(CPC) Dikeluarkan  

 

i. Kontraktor perlu mendapatkan Sijil Perakuan Siap Kerja (CPC) apabila 

berpendapat kerjanya telah siap sempurna dengan mengemukakan notis secara 

bertulis kepada Pegawai Penguasa (SO). Dalam tempoh 14 hari selepas 

penerimaan notis, SO hendaklah menjalankan pemeriksaan bersama kontraktor. 

Apabila SO berpuas hati dengan semua kerja yang disiapkan mengikut 

peruntukan kontrak, CPC akan dikeluarkan. Tempoh tanggungan kecacatan 

bermula dari tarikh siap kerja yang dicatatkan dalam CPC. 

 

ii. PDCN bertindak sebagai kontraktor kepada PDC bagi projek pembinaan 

bangunan Pencawang Pembahagian Utama (PPU) 33/11kv Batu Kawan ‘B’ dan 

‘D’. Manakala, Tenaga Nasional Berhad (TNB) adalah pemilik projek tersebut. 

PDCN mendapat arahan daripada PDC untuk membuat penyerahan bangunan 

‘B’ dan ‘D’ kepada TNB pada 29 April dan 11 Ogos 2015. Bagaimanapun Sijil 

Perakuan Siap Kerja (CPC) belum dikeluarkan oleh SO. PDCN hanya membuat 

permohonan CPC pada 22 Jun 2015. 

 

iii. Lawatan Audit pada 29 Julai 2015 ke 2 tapak projek tersebut mendapati TNB 

telah memasang mesin-mesin dan peralatan seperti di Gambar 4.1 hingga 

Gambar 4.4. Kerja-kerja memasang mesin dan peralatan telah menyebabkan 

kerosakan terhadap binaan PDCN seperti di Gambar 4.5 hingga Gambar 4.8. 

Mengikut syarat kontrak sebarang kerosakan dan kecacatan sebelum CPC 

dikeluarkan perlu ditanggung oleh PDCN. 

 

 

 

 

 

 

 

Bil. Kategori Projek 
Tahun 

Jumlah 
2012 2013 2014 2015 

1. Pembinaan bangunan dan 
kerja-kerja kejuruteraan awam 

2 - 5 1 8 

2. Kerja-kerja tanah 1 1 1 1 4 

3. Kerja-kerja mengecat  1 3 4 1 9 

4. Kerja-kerja penyelenggaraan 
infrastruktur dan bangunan 

4 5 8 1 18 

Jumlah 8 9 18 4 39 
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Gambar 4.1 
Mesin-Mesin Dan Peralatan Telah Dipasang 

Gambar 4.2 
Mesin-Mesin Dan Peralatan Telah Dipasang 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Bangunan Pencawang TNB, Batu Kawan “B”  
Tarikh: 29 Julai 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Bangunan Pencawang TNB, Batu Kawan “B”  
Tarikh: 29 Julai 2015 

  

Gambar 4.3 
Mesin-Mesin Dan Peralatan Telah Dipasang 

Gambar 4.4 
Mesin-Mesin Dan Peralatan Telah Dipasang 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Bangunan Pencawang TNB, Batu Kawan “D” 
Tarikh: 29 Julai 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Bangunan Pencawang TNB, Batu Kawan “D” 
 Tarikh: 29 Julai 2015 

  

Gambar 4.5 
Kerosakan Bangunan Akibat Kerja-Kerja 

Memasang Mesin Dan Peralatan 

Gambar 4.6 
Kerosakan Bangunan Akibat Kerja-Kerja 

Memasang Mesin Dan Peralatan 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Bangunan Pencawang TNB, Batu Kawan “B” 
Tarikh: 29 Julai 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Bangunan Pencawang TNB, Batu Kawan “B” 
Tarikh: 29 Julai 2015 
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Gambar 4.7 
Kerosakan Bangunan Akibat Kerja-Kerja 

Memasang Mesin Dan Peralatan 

Gambar 4.8 
Kerosakan Bangunan Akibat Kerja-Kerja 

Memasang Mesin Dan Peralatan 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Bangunan Pencawang TNB, Batu Kawan  “D” 
Tarikh: 29 Julai 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Bangunan Pencawang TNB, Batu Kawan  “D” 
Tarikh: 29 Julai 2015 

 

iv. Berdasarkan maklum balas PDCN bertarikh 30 September 2015, PDCN 

mengambil maklum dan memastikan bahawa pada masa hadapan segala 

dokumentasi serah hak perlu dikemukakan kepada pemilik projek sebelum 

kebenaran untuk memasuki ke tapak bina bagi memulakan kerja. Selain itu, 

PDCN akan memastikan bahawa segala arahan PDC disertakan dengan 

arahan bertulis daripada pihak berkenaan. PDCN melalui Notis Tanggungan 

Kerosakan bertarikh 28 April 2015 (Plot B)  dan 10 Ogos 2015 (Plot D) jelas 

menyatakan bahawa PDCN tidak lagi bertanggungjawab terhadap sebarang 

kerosakan atau kecacatan yang disebabkan oleh kerja-kerja yang dilakukan 

oleh kontraktor TNB. Pelantikan dan perlaksanaan kerja yang dijalankan 

oleh kontraktor TNB adalah mengikut jadual perancangan kerja yang telah 

ditetapkan oleh TNB, maka pihak sub kontraktor PDCN tidak mempunyai 

pilihan selain memberi kerjasama sepenuhnya dengan TNB dalam 

memastikan jadual perancangan kerja yang telah ditetapkan tidak tersasar. 

TNB telah mengarahkan kontraktor TNB untuk membaiki segala kerosakan 

dan kos pembaikan akan ditanggung oleh TNB. 

 

b. Lanjutan Masa (EOT) Lewat Dimohon Dan Belum Diluluskan 

 

i. Syarikat perlu membuat permohonan lanjutan masa (EOT) kepada Pegawai 

Penguasa (SO) sebelum 30 hari dari tarikh siap projek mengikut surat tawaran 

dan SO juga perlu meluluskan EOT sebelum berakhirnya tarikh penyiapan yang 

dibenarkan dalam kontrak. Sekiranya keputusan serta pemakluman kepada 

kontraktor dibuat selepas tarikh penyiapan yang dibenarkan dalam kontrak 

berakhir, maka masa bukan lagi teras kepada kontrak (time is at large) dan 

dengan itu kontraktor hanya bertanggungjawab untuk menyiapkan kerja dalam 

tempoh yang munasabah. 
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ii. Semakan Audit mendapati permohonan lanjutan masa (EOT) bagi 3 projek lewat 

dibuat oleh PDCN dan belum diluluskan oleh SO sebelum tarikh siap projek 

mengikut kontrak. Butirannya adalah seperti di Jadual 4.8. Sekiranya EOT tidak 

dimohon dan diluluskan mengikut masa yang ditetapkan boleh membawa 

implikasi kewangan kepada PDCN dan boleh menjejaskan prestasi kerja 

disebabkan kelewatan menyiapkan projek. 

 

Jadual 4.8 
Permohonan Lanjutan Masa (EOT) Lewat Dimohon Dan Belum Diluluskan 

Bil. Projek 
Tarikh Siap 

Projek 

Tarikh Mohon Kos Projek 
(RM  Juta) EOT 1 EOT 2 

1. Cadangan Mengubahsuai Dinding Sekatan 
Dalaman Dan Pindaan Kepada Bangunan 
Komersial 3 Tingkat Sedia Ada No. 15,16 & 
17, Pengkalan Weld No. 37 & 39, Gat Lebuh 
China, Di Atas Lot 230, Sekyen 23, Bandar 
Georgetown DTL 

19.02.2015 18.02.2015 
(20.02.2015 

hingga 
31.8.2015) 

- 5.16 

2. Cadangan Mereka Bentuk, Membina, 
Mentauliah, Menyelenggara Dan 
Menyerahkan Sebuah Loji Rawatan 
Kumbahan Tetap Modul 1 (25,000 PE) Yang 
Mampu Diperbesarkan Untuk Manampung 
Jumlah Kapasiti Keseluruhan 100,000 PE 
Termasuk Sebuah Pencawang Elektrik Di 
West BKIP, Mukim 13, Batu Kawan, Lot 282, 
SPS 

19.12.2014 19.01.2015 
(20.12.2014 

hingga 
21.04.2015) 

13.04.2015 
(22.04.2015 

hingga 
31.07.2015) 

8.50 

3. Cadangan Kerja-Kerja Tanah Serta Lain-
Lain Kerja Yang Bersangkutan Dengannya 
Untuk Bandar Cassia Affordable Housing 
Scheme, Mukim 13, SPS 

06.05.2013 14.01.2014 
(07.05.2013 

hingga 
30.03.2014) 

- 15.44 

      Sumber: PDC Nusabina Sdn. Bhd. 

 

iii. Berdasarkan maklum balas PDCN bertarikh 30 September 2015, PDCN 

mengambil maklum dan memastikan pada masa hadapan, permohonan 

lanjutan masa (EOT) akan dikemukakan secara bertulis kepada PDC.  

Sekiranya tiada sebarang maklum balas diterima, peringatan akan dihantar 

dari semasa ke semasa bagi memastikan kelulusan diberikan dan dokumen 

dikeluarkan oleh pihak perunding kepada PDCN dengan kadar segera 

sebelum tempoh kontrak berakhir. Kelewatan permohonan lanjutan masa 

(EOT) berlaku disebabkan PDCN perlu mengemukakan permohonan 

lanjutan masa bersama bukti-bukti penangguhan kerja seperti arahan 

tambahan kerja, pindaan pada pelan dan spesifikasi, mengemukakan 

sebutharga, proses kelulusan pihak berkuasa tempatan dan surat-surat 

yang berkaitan serta kerja-kerja pindaan yang dilakukan pada penghujung 

tempoh kontrak. 

 

c. Kontrak Lewat Ditandatangani 

 

i. Bagi menjamin kepentingan PDCN, kontrak kerja secara amnya perlu 

ditandatangani sebelum sesuatu kerja dimulakan atau bayaran dilakukan. Bagi 

kontrak Kerajaan, Surat Pekeliling Perbendaharaan (SPP) Bil. 5 Tahun 2007 
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menetapkan kontrak perlu ditandatangani dalam tempoh 4 bulan dari tarikh Surat 

Setuju Terima (SST) dikeluarkan. Semakan Audit mendapati 6 kontrak kerja yang 

berjumlah RM49.61 juta lewat ditandatangani antara 49 dan 111 hari. Butiran 

mengenai kelewatan tersebut adalah seperti di Jadual 4.9.  

 

Jadual 4.9 
Kontrak Lewat Ditandatangani 

Bil. No. Kontrak Projek 
Tarikh Surat 

Setuju Terima 

Tarikh 
Tandatangan 

Perjanjian 

Kelewatan 
Amaun 
Kontrak 

(Hari) (RM Juta) 

1. PPPP/TE24/2014 
Tarikh Mula: 
01.04.2014 
Tarikh Siap: 
27.09.2014 

Kerja-kerja Mereka Bentuk, 
Membina Dan Menyiapkan 
Bangunan Pencawang 
Pembahagian Utama (PPU) 
33/11KV Batu Kawan “B”, 
Mukim 13, Batu Kawan, 
SPS. 

28.03.2014 15.09.2014 50 1.91 

2. PPPP/TE64/2014 
Tarikh Mula: 
01.12.2014 
Tarikh Siap: 
31.05.2016 

Cadangan Kerja-kerja 
Menambun Dan Membaik 
Pulih Tanah Untuk Projek 
Perumahan Mampu Milik, 
Fasa 7 Dan 8, Bandar 
Cassia, Mukim 13, SPS. 

12.11.2014 02.06.2014 83 16.71 

3. PPPP/TE55/2014 
Tarikh Mula: 
20.10.2014 
Tarikh Siap: 
19.02.2015 

Cadangan Mengubahsuai 
Dinding Sekatan Dalaman 
Dan Pindaan Kepada 
Bangunan Komersial 3 
Tingkat Sedia Ada No. 15,16 
& 17, Pengkalan Weld, No. 
37 & 39, Gat Lebuh Cina, Di 
Atas Lot 230, Seksyen 23, 
Bandar Georgetown, DTL. 

17.10.2014 20.05.2015 93 5.16 

4. PPPP/TE34/2014 
Tarikh Mula: 
16.06.2014 
Tarikh Siap: 
15.11.2014 

Cadangan Membaik Pulih  
Bangunan Komersial 3 
Tingkat Sedia Ada No. 15,16 
& 17, Pengkalan Weld, No. 
37 & 39, Gat Lebuh Cina, Di 
Atas Lot 230, Seksyen 23, 
Bandar Georgetown, DTL. 

09.06.2014 26.11.2014 49 1.89 

5. PPPP/TE11R/2012 
Tarikh Mula: 
17.02.2014 
Tarikh Siap:  
16.12.2014 

Cadangan Mereka Bentuk, 
Membina, Mentauliah, 
Menyelenggara Dan 
Menyerahkan Sebuah Loji 
Rawatan Kumbahan Tetap 
Modul 1 (25,000 PE) Yang 
Mampu Diperbesarkan Untuk 
Menampung Jumlah  
Kapasiti Keseluruhan 
100,000 PE Termasuk 
Sebuah Pencawang Elektrik 
Di West BKIP, Mukim 13, 
Batu Kawan, Lot 282, SPS. 

28.01.2014 15.09.2014 111 8.50 

6. PPPP/TE33/2011 
Tarikh Mula: 
07.08.2012 
Tarikh Siap: 

06.05.2013 

Cadangan Kerja-Kerja Tanah 
Serta Lain-Lain Kerja Yang 
Bersangkutan Dengannya 
Untuk Bandar Cassia 
Affordable Housing Scheme, 
Mukim 13, SPS. 

18.07.2012 08.02.2013 83 15.44 

Jumlah 49.61 

           Sumber: PDC Nusabina Sdn. Bhd.  
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ii. Antara sebab kontrak di atas lewat ditandatangani adalah kerana keperluan 

pengesahan dan persetujuan terma-terma kontrak oleh kedua-dua pihak serta 

pindaan dalam dokumen kontrak. Sekiranya berlaku sebarang pelanggaran 

kontrak semasa kontrak masih belum dimuktamadkan akan menyukarkan PDCN 

untuk mengambil tindakan selanjutnya. 

 

iii. Berdasarkan maklum balas PDCN bertarikh 30 September 2015, PDCN 

mengambil maklum dan memastikan perkara ini tidak berulang lagi. Surat 

peringatan akan dikeluarkan kepada perunding sekiranya Surat Perkeliling 

Perbendaharaan (SPP) Bil. 5 Tahun 2007 tidak dipatuhi. Dokumen kontrak 

disediakan oleh perunding yang dilantik oleh PDC. PDCN akan 

menandatangani dokumen yang telah disempurnakan selepas diserahkan 

oleh pihak perunding. Selain itu, kelewatan persetujuan pelarasan harga 

kontrak juga menyebabkan kontrak lewat ditandatangani. 

 

4.4.2.2. Pemantauan Projek 

  

a. Tuntutan Bayaran Projek Berjumlah RM10.73 Juta Belum Diterima 

 

i. Mengikut kontrak setelah perunding memperaku kerja siap, maka pembayaran 

perlu dijelaskan kepada kontraktor. Semakan Audit mendapati tuntutan bayaran 

bagi 17 projek yang telah siap berjumlah RM10.73 juta belum diterima daripada 

PDC sejak bulan Mac 2013 seperti di Jadual 4.10. Sekiranya berlarutan PDCN 

akan kekurangan pusingan modal untuk melaksanakan projek-projek baru. 

 

Jadual 4.10 
Tuntutan Bayaran Projek Yang Belum Diterima 

Bil. Projek 
Tarikh  

Tuntutan 
Jumlah  

(RM) 

1. Cadangan Kerja Tanah Dan Lain-Lain Kerja Bersangkutan Di 
EAST BKIP, Fasa 2, Di Atas  Sebahagian Lot 282, Batu Kawan, 
Mukim 13, SPS. 

29.04.2013 3,291,616 

2. Cadangan Kerja-Kerja Mengecat Dan Pembaikan Di Lebuh Tek 
Soon, KOMTAR. 

28.03.2013 6,000 

3. Pembaikan Semula Kecacatan 334 Unit Rumah Saujana, Gat 
Lebuh Macallum, Seksyen 11e, Georgetown DTL. 

26.03.2013 9,191 

4. Cadangan Kerja-Kerja Mengecat Semula Block B, Flat 
Kampung Melayu, Air Itam. 

19.11.2014 3,600 

5. Cadangan Kerja-Kerja Mengecat Semula Block F, Flat 
Kampung Melayu, Air Itam. 

19.11.2014 4,100 

6. Cadangan Kerja-Kerja Mengecat Semula Block A, Flat 
Kampung Melayu, Air Itam.  

19.11.2014 17,037 

7. Cadangan Kerja-Kerja Mengecat Semula Block E, Flat 
Kampung Melayu, Air Itam.  

19.11.2014 16,080 

8. Kerja-Kerja Membaiki Kebocoran Konkrit Gutter Bagi 5 Block 
Pangsapuri Pelangi Gat Maccalum. 

19.11.2014 45,683 

9. Kerja-Kerja Mencuci, Membersih Serta Membasuh Jalan Dari 
Simpang Dedaun Hingga Ke Tapak Bina AHS Bulan Januari 
2014 Sehingga September 2014. 

17.04.2015 199,548 

10. Kerja-Kerja Mencuci Jalan Di Hadapan Kilang VAT, MAL & 
HONDA (Jalan Lingkaran Cassia Selatan 1) Bagi Bulan Januari 

17.04.2015 138,414 
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Bil. Projek 
Tarikh  

Tuntutan 
Jumlah  

(RM) 

2014 Hingga April 2014. 

11. Kerja-Kerja Mencuci Jalan Di Hadapan Kilang VAT, MAL & 
HONDA (Jalan Lingkaran Cassia Selatan 1) Bagi Bulan Mei 
Hingga September 2015. 

17.04.2015 175,398 

12. Kerja-Kerja Mencuci, Membersih Jalan Valdor Dari Kilang 
Biosis Hingga Ke Jambatan Sementara Bagi Bulan Januari 
2014 Hingga Mac 2014. 

17.04.2015 137,540 

13. Kerja-Kerja Mencuci, Membersih Jalan Valdor Dari Kilang 
Biosis Hingga Ke Jambatan Sementara Bagi Bulan April 2014 
Hingga Jun 2015. 

17.04.2015 141,036 

14. Kerja-Kerja Mencuci, Membersih Jalan Valdor Dari Kilang 
Biosis Hingga Ke Jambatan Sementara Bagi Bulan Julai 2014 
Hingga September 2015. 

17.04.2015 137,540 

15. Cadangan Kerja-Kerja Mereka Bentuk Dan Menyiapkan PPU 
Plot 315 (Batu Kawan B), Batu Kawan. 

30.03.2015 323,441 

16. Kerja-Kerja Mereka Bentuk, Membina Dan Menyiapkan 
Bangunan Pencawang Pembahagian Utama (PPU) 33/KV Batu 
Kawan ‘D’, Mukim 13, Batu Kawan. 

12.04.2015 581,047 

17. Kerja-Kerja Membaik Pulih Tanah Untuk Plot Option Penang 
International Technology Park (PITP) Seluas 60 Ekar Di Batu 
Kawan. 

20.03.2015 5,497,838 

Jumlah 10,725,109 

          Sumber: PDC Nusabina Sdn. Bhd.  

 

ii. Berdasarkan maklum balas PDCN bertarikh 30 September 2015, PDCN akan 

mengemukakan surat peringatan untuk memastikan PDC dapat memproses 

pembayaran secara lebih konsisten dan teratur. Melalui mesyuarat projek 

dan Lembaga Pengarah PDCN sering membangkitkan mengenai tuntutan 

bayaran projek bagi mempercepatkan proses pembayaran dibuat. Tindakan 

susulan dilakukan untuk mendapatkan bayaran bagi kerja-kerja yang telah 

disiapkan untuk mengelakkan syarikat daripada menghadapi masalah 

aliran tunai. Sehingga 29 September 2015 tuntutan bayaran berjumlah 

RM6.68 juta telah diterima daripada PDC. 

 

b. Kualiti Kerja Kurang Memuaskan 

 

i. Mengikut kontrak, kerja-kerja hendaklah dilaksanakan mengikut spesifikasi, 

kualiti dan disiapkan dengan sempurna. Projek Mereka Bentuk, Membina, 

Mentauliah, Menyelenggara Dan Menyerahkan Sebuah Loji Rawatan Kumbahan 

Tetap Modul 1 (25,000 PE) Yang Mampu Diperbesarkan Untuk Menampung 

Jumlah Kapasiti Keseluruhan 100,000 PE termasuk Sebuah Pencawang Elektrik 

Di West BKIP, Mukim 13, Batu Kawan, Lot 282, Seberang Perai Selatan telah 

siap dibina dengan kos projek berjumlah RM8.50 juta. Lawatan Audit pada 29 

Julai 2015 ke tapak projek mendapati kualiti kerja yang telah dilaksanakan 

adalah kurang memuaskan kerana terdapat retakan struktur binaan seperti di 

Gambar 4.9 hingga Gambar 4.12. 
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Gambar 4.9 
Keretakan Pada Struktur Bangunan 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Batu Kawan, Seberang Perai Selatan 
Tarikh: 29 Julai 2015 

 

Gambar 4.10 
Keretakan Pada Struktur Binaan 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Batu Kawan, Seberang Perai Selatan 
Tarikh: 29 Julai 2015 

 

 
Gambar 4.11 

Keretakan Pada Struktur Binaan 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Batu Kawan, Seberang Perai Selatan 
Tarikh: 29 Julai 2015 
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Gambar 4.12 
Keretakan Pada Struktur Binaan 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Batu Kawan, Seberang Perai Selatan 
Tarikh: 29 Julai 2015 

 

 

ii. Berdasarkan maklum balas PDCN bertarikh 30 September 2015, permukaan 

tanah di tapak projek ini adalah lembut kerana terletak berdekatan sungai 

dan laut. Rawatan tanah tidak dilakukan dan menyebabkan berlakunya 

mendapan excessive settlement terhadap struktur infra yang telah dibina di 

tapak tersebut walaupun dibina secara suspended structure. Namun 

begitu, keretakan ini tidak terjadi pada struktur bangunan kerana setiap 

struktur bangunan ini mempunyai cerucuk.  Keretakan yang terjadi berlaku 

pada perimeter bangunan yang melibatkan bahagian kaki lima atau apron 

bangunan dan bukannya pada bahagian utama bangunan yang melibatkan 

pembinaan bercerucuk. Berdasarkan kajian perbandingan kos yang telah 

dilakukan oleh PDC sebelum ini, kos untuk rawatan tanah adalah lebih 

tinggi dengan masa yang lama untuk menyediakan platform pembinaan 

berbanding kos baikpulih retakan dan mendapan untuk tempoh lima tahun. 

Sub kontraktor PDCN yang menjalankan kerja pembinaan struktur 

bangunan berkenaan telah diarah untuk membaiki bahagian yang 

mengalami kerosakan. 

 

c. Papan Tanda Projek Tidak Dipamerkan Di Tapak Projek 

 

i. Mengikut dokumen kontrak, maklumat berkenaan projek perlu dipamerkan untuk 

memberi penjelasan mengenai perihal projek seperti nombor dan nama projek, 

pemilik projek, kontraktor, perunding, tarikh mula dan tarikh siap projek. Mengikut 

Bill Of Quantity (BQ), kos penyediaan papan tanda projek telah diambilkira dan 

kontraktor yang dilantik perlu menyediakan papan tanda projek dalam tempoh 

kontrak dijalankan. Lawatan Audit pada 15 dan 17 Jun serta 29 Julai 2015 ke 10 

tapak projek mendapati papan tanda projek dan keselamatan berjumlah 

RM6,200 tidak dipamerkan di tapak projek pembinaan seperti di Jadual 4.11. 
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Jadual 4.11 
Senarai Projek Yang Tidak Dipamerkan Papan Tanda Projek 

Bil. Nama Projek 

Kos  
Papan Tanda 

Dalam Kontrak 
(RM) 

1. Cadangan Mengubahsuai Dinding Sekatan Dalaman Dan Pindaan Kepada 
Bangunan Komersial 3 Tingkat Sedia Ada No.15, 16 & 17, Pengkalan Weld, No. 
37 & 39, Gat Lebuh Cina, Di Atas Lot 230, Seksyen 23, Bandar Georgetown, DTL. 

500  

2. Cadangan Mereka Bentuk, Membina, Mentauliah, Menyelenggara Dan 
Menyerahkan Sebuah Loji Rawatan Kumbahan Tetap: Modul 1 - Kapasiti 25,000 
PE Yang Mampu Diperbesarkan Untuk Menampung Jumlah Kapasiti Keseluruhan 
100,000 PE Termasuk Sebuah Pencawang Elektrik Di West BKIP, Mukim 13, Batu 
Kawan, Sebahagian Lot 282, SPS. 

800 

3. Kerja-Kerja Membaik Pulih Tanah Untuk Plot Option ‘Penang International 
Technology Park (PITP)’ Seluas 60 Ekar Di Batu Kawan, SPS. 

800   

4. Cadangan Kerja-Kerja Menimbun Dan Membaik Pulih Tanah Untuk Projek 
Perumahan Mampu Milik, Fasa 7 Dan 8, Bandar Cassia, Mukim 13, SPS. 

500   

5. Kerja-Kerja Mengecat Semula Blok A & B Di Padang Tembak. 500 

6. Cadangan Mengecat Semula 3 Block Pangsapuri A1, A2 dan A3 Di Bandar 
Seberang Jaya, SPT. 

500 

7. Kerja-Kerja Mereka Bentuk, Membina Dan Menyiapkan Bangunan Pencawang 
Pembahagian Utama (PPU) 33/11 KV Batu Kawan ‘B’, Mukim 13, Batu Kawan, 
SPS. 

800 

8. Kerja-Kerja Mereka Bentuk, Membina Dan Menyiapkan Bangunan Pencawang 
Pembahagian Utama (PPU) 33/11 KV Batu Kawan ‘D’, Mukim 13, Batu Kawan, 
SPS. 

800 

9. Mengecat Semula 26 Block Perumahan Di Taman Tun Sardon, Gelugor. 500 

10. Kerja-Kerja Mengecat Keseluruhan Bangunan Serta Yang Berkaitan Dengannya 
Di Masjid Jamek Seberang Jaya, Jalan Tun Hussein Onn, Seberang Jaya, SPT. 

500 

Jumlah 6,200 

 Sumber: PDC Nusabina Sdn. Bhd. 

 

ii. Berdasarkan maklum balas PDCN bertarikh 30 September 2015, PDCN 

mengambil maklum dan memastikan bahawa setiap projek perlu 

dipamerkan papan tanda projek sehingga diserah hak semula kepada 

pemilik. Beberapa projek yang dijalankan bersebelahan dengan tapak bina 

oleh kontraktor lain menyebabkan papan tanda projek disimpan di site 

office PDCN. Selain itu, semasa kerja-kerja infra seperti pembinaan 

longkang hendak dilaksanakan, papan tanda projek berkenaan harus 

dipindah kerana mengganggu proses pembinaan. Lima papan tanda projek 

telah dipasang pada peringkat awal kerja dijalankan dan terdapat papan 

tanda yang telah musnah akibat dilanggar oleh kenderaan/jentera sewaktu 

kerja dijalankan oleh kontraktor-kontraktor lain. 

 

Pada pendapat Audit, PDCN perlu memastikan pengurusan aktiviti syarikat berjalan 

lancar supaya dapat meningkatkan pendapatan syarikat. 
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4.4.3 Tadbir Urus Korporat 

 

4.4.3.1. Mesyuarat Ahli Lembaga Pengarah 

 

a. Berdasarkan amalan terbaik, mesyuarat Ahli Lembaga Pengarah hendaklah diadakan 

sekurang-kurangnya 4 kali setahun. Semakan Audit mendapati bagi tahun 2012 dan 

2014 mesyuarat Ahli Lembaga Pengarah telah diadakan sebanyak 3 kali manakala 

bagi tahun 2013 telah diadakan sebanyak 2 kali iaitu bilangan 78 dan 79. 

Bagaimanapun mesyuarat bilangan 79, PDCN hanya membincangkan perkara 

berkaitan dengan kenaikan pangkat dan gaji kakitangan sahaja. 

 

b. Berdasarkan maklum balas PDCN bertarikh 30 September 2015, PDC telah 

menetapkan bahawa semua anak syarikat perlu mengadakan Mesyuarat 

Lembaga Pengarah sekurang-kurangnya tiga kali setahun. Bagi tahun 2015, 

mesyuarat Lembaga Pengarah bilangan 1 telah diadakan pada 30 Mac 2015, 

mesyuarat bilangan 2 dijadualkan pada bulan Oktober 2015 dan mesyuarat 

bilangan 3 dicadangkan pada bulan November 2015.  

 
4.4.3.2. Jawatankuasa Audit Dan Pemeriksaan/Audit Dalam 

 

a. Menurut amalan terbaik sepertimana dalam Pekeliling Perbendaharaan Bil. 9 Tahun 

1993, Jawatankuasa Audit Dan Pemeriksaan perlu diwujudkan untuk memelihara 

kepentingan Kerajaan sebagai pemegang saham melalui kawalan dan pengawasan 

ke atas pengurusan syarikat. Jawatankuasa Audit Dan Pemeriksaan tidak ditubuhkan 

di peringkat PDCN tetapi ditubuhkan di peringkat PDC. Semakan Audit mendapati 

Unit Audit Dalam PDC diberi peranan untuk menjalankan pengauditan bagi semua 

anak syarikat. Bagi tahun 2012 hingga 2014, Unit Audit Dalam PDC telah 

menjalankan pengauditan hanya sekali pada tahun 2014. 

 

b. Berdasarkan maklum balas PDCN bertarikh 30 September 2015, Unit Audit 

Dalam PDC bertanggungjawab untuk mengaudit aktiviti-aktiviti PDC dan semua 

anak syarikat PDC.  Selain itu, PDC juga telah melantik Tetuan KPMG untuk 

melaksanakan pengauditan pengurusan risiko dengan kerjasama Unit Audit 

Dalam PDC.  Kini pengauditan pengurusan risiko ini telah memasuki fasa ke 3. 

Selain itu, Lembaga PDC telah menubuhkan Audit Review Committee (ARC) 

yang dipengerusikan oleh seorang Ahli Lembaga PDC manakala ahli-ahli terdiri 

daripada Akauntan Bertauliah dari pihak luar. 

 

4.4.3.3. Perancangan Strategik/Indeks Petunjuk Prestasi (KPI) 

 

a. Menurut amalan terbaik yang ditetapkan dalam Pekeliling Perbendaharaan Bil. 12 

Tahun 1993, setiap syarikat perlu menyediakan rancangan korporat dan merangka 

strategi pelaksanaan bagi mencapai matlamat jangka pendek dan jangka panjang 

syarikat. Rancangan tersebut perlu dibentangkan dan diluluskan oleh Lembaga 



LKAN NEGERI PULAU PINANG 2014 SIRI 3 | 75 

Pengarah Syarikat. Semakan Audit mendapati PDCN tidak menyediakan rancangan 

jangka pendek dan jangka panjang. Bagaimanapun, menurut PDCN perancangan 

strategik disediakan oleh Syarikat Induk. Semakan lanjut juga mendapati KPI tahun 

2014 tidak dibentangkan dalam mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat. 

 

b. Berdasarkan maklum balas PDCN bertarikh 30 September 2015, PDCN 

mengambil maklum dan telah melaksanakan Balance Score Card (BSC) untuk 

menetapkan sasaran tahun 2015. BSC ini adalah indeks petunjuk prestasi yang 

telah ditetapkan oleh PDCN pada awal tahun 2015. Prestasi pencapaian BSC ini 

dinilai setiap suku tahun. Pengauditan pencapaian prestasi dilakukan oleh 

Bahagian Perancangan Strategik PDC. 

 

4.4.3.4. Standard Operating Procedure (SOP) Tidak Lengkap 

 

a. Standard Operating Procedure (SOP) merupakan dokumen utama yang 

menerangkan secara lengkap setiap operasi yang dijalankan oleh syarikat. SOP perlu 

disediakan dan dipatuhi bagi memastikan wujudnya kawalan dalaman terhadap 

pengurusan pentadbiran dan operasi syarikat. Menurut amalan terbaik sepertimana 

yang digariskan dalam Pekeliling Perbandaharaan Bil. 12 Tahun 1993, syarikat perlu 

mempunyai SOP untuk mengurus dan mengawal urusan kewangan dengan cekap 

dan teratur. Semakan Audit mendapati PDCN mempunyai SOP berkaitan 

pengurusan kewangan, perolehan dan pembayaran. Namun SOP bagi pengurusan 

deposit, pelaburan, aset dan panjar wang runcit tidak disediakan. PDCN telah 

membuat pelaburan sebanyak RM500,000 di KAF Investment Funds Bhd. pada 27 

Mac 2014. PDCN telah memaklumkan berkenaan pelaburan tersebut dalam 

mesyuarat Ahli Lembaga Pengarah pada 16 Oktober 2014 selepas pelaburan dibuat. 

 

b. Berdasarkan maklum balas PDCN bertarikh 30 September 2015, PDCN 

mengambil maklum dan telah menyediakan SOP serta akan dibentangkan 

dalam Mesyuarat Lembaga Pengarah yang akan datang untuk kelulusan. 

Resolusi Lembaga Pengarah bertarikh 6 September 2013 telah dibuat untuk 

pembukaan akaun dengan KAF Investment Bhd. (dahulunya dikenali sebagai 

Alliance Investment Management Bhd.) untuk tujuan pelaburan bagi 

mengurusken lebihan dana PDCN.   

 

4.4.3.5. Pembayaran Dividen 

 

Mengikut amalan terbaik sepertimana dalam Pekeliling Perbendaharaan Bil. 11 Tahun 

1993, pembayaran dividen perlu dibayar kepada Kerajaan sebagai pemegang saham 

daripada sebahagian keuntungan yang diperoleh bagi sesuatu tahun kewangan. 

Semakan Audit mendapati bayaran dividen tidak dibuat kepada Syarikat Induk bagi tahun 

2012 hingga 2014 walaupun PDCN memperoleh keuntungan selepas cukai. Ini 

disebabkan PDCN masih mencatat kerugian terkumpul bagi tempoh tersebut. 
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4.4.3.6. Corporate Integrity Pact Dan Integrity Pledge 

 

Mengikut amalan terbaik sepertimana dalam Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 10 

Tahun 2010, Corporate Integrity Pact perlu dilaksanakan oleh syarikat sebagai langkah 

pencegahan rasuah dalam urusan perolehan. Manakala, Institut Integriti Malaysia 

menggalakkan Corporate Integrity Pledge yang merupakan satu ikrar anti rasuah dibuat. 

Semakan Audit mendapati PDCN telah melaksanakan Corporate Integrity Pact Dan 

Intergrity Pledge dalam semua urusan perolehannya. 

 

4.4.3.7. Pengurusan Kewangan  

 

a. Tunggakan Penghutang 

 

i. Menurut nota kepada akaun di Penyata Kewangan tempoh masa bayaran balik 

penghutang adalah 30 hari dari tarikh tuntutan dibuat. Semakan Audit mendapati 

terdapat tunggakan daripada Syarikat Beat It Sdn. Bhd. berjumlah RM502,094 

sejak bulan Julai 2010 dan tindakan memungut semula hanya dibuat mulai tahun 

2013. 

 

ii. Berdasarkan maklum balas PDCN bertarikh 30 September 2015, PDCN telah 

menjalankan usaha memungut hutang berjumlah RM502,094 sejak 28 

September 2011. Notis peringatan guaman yang ketiga telah dihantar dan 

mesyuarat telah diadakan pada 14 September 2015 bersama Bahagian 

Teknikal PDC untuk memungut hutang berkenaan. PDCN menaruh harapan 

kepada PDC untuk mengutip hutang yang tertunggak melalui pembayaran 

akhir atau wang tahanan Syarikat Beat It Sdn. Bhd.. 

 

b. Daftar Aset Tidak Dikemas Kini 

 

i. Daftar aset perlu dikemas kini dengan lengkap bagi menentukan penempatan, 

nama pegawai, penambaikan, pemeriksaan aset, pelupusan/pindahan dan hapus 

kira. Semakan Audit mendapati daftar aset tidak diselenggara dengan lengkap. 

Selain itu, pemeriksaan fizikal aset secara berkala tidak dilakukan sejak tahun 

2012. 

 

ii. Berdasarkan maklum balas PDCN bertarikh 30 September 2015, PDCN telah 

mengambil tindakan susulan dengan membuat pengemaskinian daftar aset 

dan melabelkan semua aset yang belum dilabelkan mengikut nombor siri 

pendaftaran yang ditetapkan. PDCN akan menjalankan pemeriksaan fizikal 

aset pada bulan November 2015. 

 

Pada pendapat Audit, secara keseluruhannya tadbir urus korporat PDCN adalah di 

tahap kurang memuaskan. 
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4.5. SYOR AUDIT 

 

Bagi memastikan pengurusan PDCN dapat dipertingkatkan adalah disyorkan PDCN 

mengambil tindakan seperti berikut: 

 

4.5.1. Memastikan Sijil Perakuan Siap Kerja (CPC) dikeluarkan dengan segera selepas 

kerja selesai sepenuhnya dan kontrak perlu ditandatangani dalam tempoh masa yang 

ditetapkan. 

 

4.5.2. Meningkatkan pemantauan terhadap pelaksanaan projek-projek bagi memastikan 

hasil kerja adalah berkualiti di samping tindakan susulan diambil terhadap tuntutan bayaran 

projek yang belum diterima. 

 

4.5.3. Menambahbaik Standard Operating Procedure (SOP) PDCN berkaitan pengurusan 

kewangan dan meningkatkan mekanisme kawalan dalaman. 
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PENUTUP 

 

Secara keseluruhannya, pengauditan yang dijalankan telah menunjukkan beberapa 

penambahbaikan dalam pelaksanan program dan aktiviti Jabatan/Agensi/Syarikat Kerajaan 

Negeri seperti berkurangnya kes-kes ketidakpatuhan terhadap prosedur Kerajaan dan 

penetapan asas-asas yang jelas dalam pelaksanaan program dan aktiviti. Namun begitu, 

kegagalan mengambil tindakan awal terhadap masalah yang berlaku sepanjang 

pelaksanaan program/aktiviti telah menjejaskan pencapaian matlamat program/aktiviti pada 

akhirnya. Selain itu, aspek pemantauan dan penyeliaan masih perlu dipertingkatkan dan 

dilakukan secara berterusan terhadap kerja-kerja yang dilaksanakan oleh kakitangan 

bawahan, kontraktor dan vendor.  

 

Sehubungan itu, Jabatan/Agensi/Syarikat Kerajaan Negeri yang terlibat bukan sahaja perlu 

mengambil tindakan selepas mendapat teguran daripada pihak Audit, malah perlu bertindak 

dengan cepat sebaik sahaja masalah atau kelemahan itu dikenal pasti. Pegawai Pengawal 

yang terlibat juga perlu mengatur supaya pemeriksaan secara menyeluruh dijalankan untuk 

menentukan sama ada kelemahan yang sama juga berlaku dalam program/aktiviti lain yang 

tidak diaudit dan seterusnya mengambil tindakan pembetulan yang sewajarnya.  

 

Kerajaan Negeri juga perlu memantau aktiviti syarikat miliknya untuk memastikan syarikat 

mewujudkan tadbir urus korporat yang baik, mematuhi undang-undang dan peraturan 

Kerajaan, berdaya saing dan memperoleh keuntungan seterusnya berupaya membayar 

dividen kepada Kerajaan.  

 

 

 

 

JABATAN AUDIT NEGARA 

 

Putrajaya 

12 Oktober 2015 
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