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KATA PENDAHULUAN 
 

1. Perkara 106 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua 

Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Negeri, Pengurusan Kewangan dan 

Aktiviti Kementerian/Jabatan/Agensi Negeri. Seksyen 5(1)(d) Akta Audit 1957 serta Perintah 

Audit (Akaun Syarikat) 2013 pula memberi kuasa kepada Ketua Audit Negara untuk 

mengaudit sesebuah syarikat yang didaftarkan di bawah Akta Syarikat 1965 yang menerima 

geran/pinjaman/jaminan daripada Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri dan 

sesebuah syarikat di mana lebih daripada 50% modal saham berbayar dipegang oleh 

Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri atau Agensi Kerajaan Persekutuan dan Negeri.  

 

2. Jabatan Audit Negara akan terus menyokong Dasar Transformasi Negara dan terus 

membantu Kementerian/Jabatan/Agensi/Syarikat Kerajaan melakukan penambahbaikan 

bagi meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memberikan pandangan serta syor melalui 

pengauditan yang dijalankan. Ke arah itu, satu lagi inisiatif di bawah GTP 2.0 telah 

dilaksanakan oleh Jabatan Audit Negara iaitu mewujudkan paparan “AG’s Dashboard” yang 

memaparkan status terkini tindakan yang telah diambil oleh pihak Auditi terhadap isu-isu 

yang dilaporkan dalam Laporan Ketua Audit Negara termasuk syor-syor yang dikemukakan 

sebaik sahaja Laporan itu dibentangkan di Parlimen. Paparan sedemikian yang boleh 

diakses oleh semua pihak dapat memberi gambaran sejauh mana tindakan pembetulan atau 

penambahbaikan telah diambil oleh Kementerian/Jabatan/Agensi/Syarikat pada satu-satu 

masa.  

 

3. Laporan saya ini adalah hasil daripada pengauditan yang dijalankan terhadap aktiviti-

aktiviti tertentu yang dilaksanakan di 5 Jabatan dan satu Agensi Kerajaan Negeri Sabah. 

Pemerhatian Audit daripada pengauditan tersebut telah dikemukakan kepada Setiausaha 

Tetap Kementerian dan Ketua Jabatan/Agensi/Syarikat Kerajaan Negeri berkenaan. Ketua-

ketua Jabatan dan Agensi juga telah dimaklumkan mengenai isu-isu berkaitan semasa Exit 

Conference yang diadakan sebelum Laporan ini disediakan. Sehubungan itu, hanya 

penemuan Audit yang penting sahaja dilaporkan dalam Laporan ini. Laporan berkenaan juga 

telah dikemukakan kepada Pejabat Ketua Menteri/Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah. Bagi 

menambah baik kelemahan yang dibangkitkan atau bagi mengelakkan kelemahan yang 

sama berulang, saya telah mengemukakan sebanyak 10 syor untuk diambil tindakan oleh 

Ketua Kementerian/Jabatan/Agensi berkenaan.  

 

4. Saya berharap laporan mengenai pelaksanaan Aktiviti Kementerian/Jabatan/Agensi 

dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Sabah Tahun 2014 Siri 2 ini akan digunakan 

sebagai asas untuk memperbaiki segala kelemahan, memantapkan usaha penambahbaikan, 

meningkatkan akauntabiliti dan integriti serta mendapat value for money bagi setiap 

perbelanjaan yang dibuat sepertimana dihasratkan oleh Kerajaan. 
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INTISARI LAPORAN 
 

1. JABATAN TANAH DAN UKUR 

- Pengurusan Pemberimilikan Tanah Kerajaan Untuk Tujuan Pembangunan 

 

1.1. Jabatan Tanah Dan Ukur (Jabatan Tanah) adalah bertanggungjawab untuk 

mengurus dan mentadbir hal-hal berkaitan tanah di negeri Sabah. Antara fungsi Jabatan 

Tanah adalah memberimilik tanah Kerajaan kepada individu, agensi awam dan swasta. 

Menurut Sekyen 4, Land Ordinance (Sabah Cap.68),  alienate  atau pemberimilikan 

bermaksud to lease, or otherwise dispose of State Land on behalf of the Government in 

consideration of the payment of such rent and such premium, if any, as may be required. 

Manakala, State Land atau tanah Kerajaan ditakrifkan sebagai all lands which have not been 

and may not hereafter be reserved for any public purpose, or which have not been and may 

not hereafter be leased or granted to or are not and may not hereafter be lawfully occupied 

by any person. Permohonan tanah Kerajaan oleh agensi awam (Kementerian, Jabatan 

Kerajaan Negeri atau Persekutuan, Pihak Berkuasa Tempatan, Badan Berkanun Negeri dan 

syarikat Kerajaan) serta agensi swasta adalah bertujuan untuk melaksanakan pembangunan 

komersial, perumahan, pelancongan dan industri yang boleh menjana ekonomi negeri Sabah 

khasnya. Bagi tahun 2012 hingga 2014, Jabatan Tanah telah mengutip hasil melalui 

pembayaran premium tanah sejumlah RM493.06 juta atau 3.7% daripada keseluruhan hasil 

Kerajaan Negeri. Jumlah ini adalah termasuk premium bagi 13,684 tanah Kerajaan yang 

telah diberi milik kepada individu, agensi awam dan swasta.   

 

1.2. Secara keseluruhannya, pengauditan yang telah dijalankan antara bulan September 

hingga Disember 2014 mendapati pengurusan pemberimilikan tanah Kerajaan kepada 

agensi awam dan swasta adalah memuaskan, tetapi terdapat perkara yang perlu diambil 

tindakan penambahbaikan seperti berikut: 

 

• Sebanyak 58 daripada 86 permohonan tanah Kerajaan atau 67.4% yang diproses di 

peringkat Pejabat Pemungut Hasil Tanah telah melebihi tempoh masa yang 

ditetapkan iaitu 3 bulan bagi agensi awam dan 18 bulan bagi agensi swasta.  

• Sebanyak 12 daripada 19 permohonan tanah atau 63.2% yang diproses di peringkat 

Pejabat Hasil Bumi telah melebihi tempoh masa 3 bulan yang ditetapkan.  

 

1.3. Bagi tujuan penambahbaikan terhadap pengurusan pemberimilikan tanah Kerajaan 

kepada agensi awam dan agensi swasta,  pihak Audit mengesyorkan Jabatan Tanah Dan 

Ukur dan Pejabat Hasil Bumi meningkatkan mekanisme koordinasi dan komunikasi di 

kalangan agensi Kerajaan/ bahagian/ unit dan pegawai/kakitangan yang terlibat agar 

permohonan tanah dapat diproses dalam tempoh masa yang ditetapkan. 
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2. KORPORASI PEMBANGUNAN DESA 

- Pengurusan Program Ternakan Secara Perladangan Kontrak 

 

2.1. Korporasi Pembangunan Desa (KPD) adalah sebuah agensi Kerajaan di bawah 

Kementerian Pertanian Dan Industri Makanan Sabah (KPIM). Tanggungjawab utama KPD 

ialah untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi dan sosial masyarakat luar bandar terutama 

penduduk miskin di Sabah. KPD bertanggungjawab menjalankan pelbagai program, 

antaranya ialah Program Ternakan Secara Perladangan Kontrak dengan petani dan ladang 

milik KPD sendiri. Matlamat Program Ternakan Secara Perladangan Kontrak adalah 

membantu kumpulan sasaran mengadakan kegiatan ekonomi yang berdaya kekal untuk 

membolehkan mereka meningkatkan pendapatan di atas garis kemiskinan. Dasar Program 

Perladangan Secara Kontrak (Pindaan 2, November 2011) diguna pakai dalam pelaksanaan 

projek di bawah Program Ternakan Secara Perladangan Kontrak KPD. KPD akan membantu 

peserta program dengan cara membekalkan mereka kredit dalam bentuk input ladang 

seperti anak ayam, makanan ayam, ubat-ubatan, haif/rumah lebah, penggempar, pengasap 

dan sebagainya pada harga kos. Peserta pula menyediakan tapak tanah, tenaga kerja dan 

pengurusan projek. KPD juga akan membantu memasarkan hasil keluaran projek bagi pihak 

peserta dan kemudian akan memotong sebahagian harganya secara beransur-ansur 

sebagai bayaran kepada harga input. Latihan dan khidmat nasihat serta bantuan teknikal 

diberikan secara percuma oleh KPD kepada peserta.   

 

2.2. Secara keseluruhannya, pengauditan yang telah dijalankan antara bulan Ogos 

hingga November 2014 mendapati pengurusan Program Ternakan Secara Kontrak KPD 

adalah memuaskan daripada segi penggunaan peruntukan dan peningkatan pendapatan 

peserta projek ternakan ayam pedaging serta pencapaian sasaran pengeluaran dan jualan 

ayam pedaging dan madu lebah. Begitu juga dengan bekalan input ladang kepada peserta. 

Bagaimanapun, terdapat beberapa kelemahan seperti berikut: 

 

• Kriteria pemilihan peserta tidak menepati sasaran sepenuhnya. 

• Tunggakan bayaran balik kredit input ladang bagi projek ternakan lebah madu 

melebihi 5 tahun. 

 

2.3. Bagi memastikan Program Ternakan Secara Perladangan Kontrak dapat 

dilaksanakan secara berkesan dan mencapai matlamat untuk meningkatkan pendapatan 

peserta di atas paras garis kemiskinan, adalah disyorkan Korporasi Pembangunan Desa 

mengkaji semula kriteria pemilihan peserta bagi menjamin keberhasilan projek serta 

kedudukan tunggakan kredit input ladang yang melebihi lima tahun dengan amaun kurang 

daripada RM100 yang mana penternak tidak lagi menjalankan projek tersebut. 
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3. JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM NEGERI SABAH 

-  Penyenggaraan Masjid, Surau dan Sekolah Agama 
 

3.1. Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah (JHEAINS) bertanggungjawab untuk 

menyenggara masjid, surau dan sekolah agama, menyediakan bangunan sekolah agama 

peringkat rendah dan menengah. Objektif penyenggaraan ialah untuk memastikan masjid, 

surau dan sekolah agama berada dalam keadaan yang baik. JHEAINS menetapkan 

komponen penyenggaraan seperti membesar dan membaik pulih masjid dan menambah 

bilik darjah serta membaik pulih bangunan. Setakat tahun 2014, JHEAINS 

bertanggungjawab menyenggara 1,012 masjid, 973 surau,103 Sekolah Agama Negeri (SAN) 

dan 6 Sekolah Menengah Agama Negeri (SMAN) miliknya. Bagi tempoh tahun 2012 hingga 

2014, JHEAINS telah membelanjakan sejumlah RM52.9 juta atau 82.6% daripada 

peruntukan sejumlah RM64.2 juta yang diterima daripada Kerajaan Negeri Sabah bagi 

penyenggaraan masjid, surau dan sekolah agama. 

 

3.2. Pengauditan yang dijalankan antara bulan September hingga Disember 2014 

mendapati prestasi perbelanjaan penyenggaraan JHEAINS adalah baik dan secara 

keseluruhannya kerja penyenggaraan masjid, surau dan sekolah agama telah dilaksanakan 

dengan memuaskan. Bagaimanapun, terdapat kelemahan yang ditemui seperti berikut: 

 

• Tatacara perolehan sebut harga tidak dipatuhi. 

• Kerja dilaksanakan tidak mengikut spesifikasi. 

• Kerja-kerja kemasan tidak dilaksanakan dengan sempurna. 

 

3.3. Bagi memastikan penyenggaraan masjid, surau dan sekolah agama dilaksanakan 

dengan cekap dan mencapai matlamat yang ditetapkan, adalah disyorkan JHEAINS 

mengambil langkah berikut: 

 

3.3.1. Mematuhi tatacara pengurusan perolehan yang ditetapkan. 

 

3.3.2. Membuat pemeriksaan dan pemantauan dengan teliti terhadap kerja-kerja 

kontraktor bagi mengelakkan pembayaran dibuat terhadap kerja tidak mengikut spesifikasi 

dan sempurna.  

 

3.3.3. Merancang dan melaksanakan penyenggaraan secara pencegahan dan berjadual 

bagi mengelakkan kerosakan yang lebih serius serta melantik arkitek dan juru ukur jika 

keadaan kewangan mengizinkan bagi mempercepatkan proses pelaksanaan 

penyenggaraan, penggantian atau naik taraf.  
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4. JABATAN AIR NEGERI SABAH 

-  Perkhidmatan Pengurusan Loji Rawatan Air Secara Outsource 

 

4.1. Jabatan Air Negeri Sabah (JANS) telah memulakan perkhidmatan Pengurusan Loji 

Rawatan Air Secara Outsource pada tahun 2009 di Loji Rawatan Air Segaliud, Sandakan. 

Selain daripada Loji Lawatan Air (LRA) yang sedia ada, LRA baru dibina dalam program 

GTP 1.0 NKRA bagi mencapai matlamat untuk menyediakan air bersih kepada penduduk 

Negeri Sabah dengan lebih meluas. Perkhidmatan secara outsource digunakan bagi 

mengatasi masalah kekurangan kakitangan yang berlaku di Jabatan Air Negeri Sabah. 

Perkara ini berlaku disebabkan Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah 

mengarahkan selepas 31 Januari 2007, JANS tidak dibenarkan membuat pengambilan 

kakitangan secara lantikan tetap kecuali melalui lantikan kontrak sahaja. Keperluan 

pengguna untuk mendapatkan air terawat telah mendesak Kerajaan menyediakan loji-loji 

rawatan air yang beroperasi meskipun faktor tenaga kerja JANS adalah tidak mencukupi 

untuk mengendalikan pengurusan loji rawatan air. Fungsi perkhidmatan secara outsource 

selain menjalankan operasi loji air adalah menyenggara bangunan, fasiliti, dam, muka sauk, 

paip dan lain-lain berkaitan; membeli bahan kimia untuk merawat air; dan membekalkan air 

terawat yang mematuhi standard Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) serta memenuhi 

permintaan JANS. Objektif perkhidmatan pengurusan loji air secara outsource adalah 

membekalkan air terawat yang mematuhi kuantiti dan kualiti yang ditetapkan selaras dengan 

fungsi utama JANS di bawah Enakmen Bekalan Air Tahun 2003, mengurus aset struktur 

bangunan, fasiliti dan peralatan di LRA dengan lebih efektif serta mengatasi kekangan 

tenaga kerja yang dihadapi oleh JANS. 

 

4.2. Pengauditan yang dijalankan antara bulan September 2014 hingga Disember 2014 

mendapati, Perkhidmatan Pengurusan Loji Rawatan Air Secara Outsource adalah baik. 

Bagaimanapun, terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaan Perkhidmatan 

Pengurusan Loji Rawatan Air Secara Outsource seperti berikut: 

 

• Peralatan yang rosak tidak dibaiki. 

• Pelupusan peralatan, bahan kimia dan enapcemar tidak dibuat. 

• Pegawai kimia tidak mencukupi untuk memantau semua LRA yang dikendalikan oleh 

kontraktor. 

 

4.3. Bagi memastikan perkhidmatan pengurusan LRA secara outsource dapat 

dilaksanakan dengan cekap dan mencapai matlamat yang ditetapkan, adalah disyorkan 

JANS mengambil langkah seperti berikut: 

 

4.3.1. JANS hendaklah membuat pemeriksaan aset dan menyediakan bajet untuk 

membuat penyenggaraan secara berkala bagi memastikan LRA beroperasi dengan lancar. 

Selain itu, JANS hendaklah mengambil tindakan melupus peralatan yang rosak dan bahan 

kimia dengan kadar segera bagi menjimatkan ruang penyimpanan dan mengelakkan 

pencemaran.  
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4.3.2. Pihak JANS hendaklah sentiasa menyimpan rekod tenaga kerja yang kemas kini 

seperti carta organisasi, bilangan tenaga kerja bagi loji-loji berkenaan dan maklumat tenaga 

kerja/kontrak penyenggaraan secara outsource oleh syarikat lain, bagi tujuan pemantauan 

supaya Kontraktor menyediakan tenaga kerja yang mencukupi sejajar dengan bayaran yang 

telah diterima. 

  

5. JABATAN PERLINDUNGAN ALAM SEKITAR  

JABATAN PERHUTANAN  

- Pengurusan Penilaian Impak Alam Sekitar Bagi Aktiviti Perhutanan  

 

5.1. Peruntukan Perlembagaan Persekutuan iaitu Perkara 74 dan 77, dan Senarai 

Kerajaan Negeri, Senarai 2, Perenggan 2 dan 3 menyatakan fungsi dan tanggungjawab 

Jabatan Perlindungan Alam Sekitar Negeri Sabah (JPAS) adalah melindungi alam sekitar di 

peringkat negeri. Bagi maksud tersebut, Kerajaan Negeri Sabah telah mewartakan Enakmen 

Perlindungan Alam Sekitar 2002 (EPAS) dan Perintah Perlindungan Alam Sekitar (Aktiviti 

Yang Ditetapkan) 2005. Mengikut Perintah Perlindungan Alam Sekitar (Aktiviti Yang 

Ditetapkan) 2005, terdapat 12 aktiviti pembangunan tanah yang perlu dikawal termasuklah 

aktiviti perhutanan.  Semua aktiviti perhutanan yang merangkumi kegiatan pembalakan dan 

perladangan hutan serta melibatkan kawasan melebihi 500 hektar perlu mengemukakan 

Laporan Penilaian Kesan Alam Sekitar atau Environment Impact Assessment (EIA) kepada 

JPAS untuk kelulusan. Jabatan Perhutanan Negeri Sabah (JPNS) pula melaksanakan 

Pengurusan Hutan Secara Berkekalan bagi mewujudkan kelestarian nilai ekonomi, impak 

sosial dan alam sekitar. Di bawah pengurusan tersebut, langkah-langkah pencegahan kesan 

alam sekitar menerusi praktis operasi pembalakan melalui kaedah Reduced Impact Logging 

(RIL) telah dilaksanakan. Manakala bagi aktiviti perladangan hutan, pengurusan 

dilaksanakan berpandukan Lesen Perjanjian, Forest Management Plan, Annual Work Plan, 

syarat-syarat kup dan permit. Mengikut Enakmen dan Peraturan Perhutanan 1968, aktiviti 

pembalakan dan perladangan hutan hanya dibenarkan beroperasi setelah Laporan EIA 

diluluskan oleh JPAS. 

  

5.2. Pengauditan yang dijalankan antara bulan September hingga Disember 2014 

terhadap pengurusan penilaian impak alam sekitar bagi aktiviti perhutanan oleh Jabatan 

Perlindungan Alam Sekitar dan Jabatan Perhutanan Negeri Sabah mendapati kawalan 

perlindungan alam sekitar terhadap aktiviti perhutanan adalah memuaskan kecuali beberapa 

perlanggaran syarat yang boleh ditambah baik seperti berikut: 

 

• Pelanggaran syarat EIA oleh pelesen. 

• Juruperunding Alam Sekitar gagal mengemukakan laporan ECR. 

• Pemantauan dan penguatkuasaan oleh JPAS kurang berkesan.  
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5.3. Bagi tujuan penambahbaikan, pihak Audit mengesyorkan supaya Jabatan 

Perlindungan Alam Sekitar dan Jabatan Perhutanan mengambil langkah-langkah 

penambahbaikan seperti berikut: 

 

5.3.1. Mempertingkatkan tindakan pemantauan dan penguatkuasaan bagi memastikan 

pelesen mematuhi syarat EIA. 

 

5.3.2. Mempertingkatkan kerjasama antara agensi bagi memastikan Dasar Perlindungan 

Alam Sekitar dapat dilaksanakan dengan lancar.      

 

5.3.3. Mengkaji semula keperluan tenaga kerja dan sumber kewangan.  
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JABATAN TANAH DAN UKUR 
 
1. PENGURUSAN PEMBERIMILIKAN TANAH KERAJAAN UNTUK TUJUAN 

PEMBANGUNAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

  

1.1.1. Jabatan Tanah Dan Ukur (Jabatan Tanah) adalah bertanggungjawab untuk 

mengurus dan mentadbir hal-hal berkaitan tanah di negeri Sabah. Antara fungsi Jabatan 

Tanah adalah memberi milik tanah Kerajaan kepada individu, agensi awam dan swasta. 

Menurut Sekyen 4, Land Ordinance (Sabah Cap.68), alienate atau pemberimilikan 

bermaksud to lease, or otherwise dispose of State Land on behalf of the Government in 

consideration of the payment of such rent and such premium, if any, as may be required. 

Manakala, State Land atau tanah Kerajaan ditakrifkan sebagai all lands which have not been 

and may not hereafter be reserved for any public purpose, or which have not been and may 

not hereafter be leased or granted to or are not and may not hereafter be lawfully occupied 

by any person. Permohonan tanah Kerajaan oleh agensi awam (Kementerian, Jabatan 

Kerajaan Negeri atau Persekutuan, Pihak Berkuasa Tempatan, Badan Berkanun Negeri dan 

syarikat Kerajaan) serta agensi swasta adalah bertujuan untuk melaksanakan pembangunan 

komersial, perumahan, pelancongan dan industri yang boleh menjana ekonomi negeri 

Sabah. 

 

1.1.2. Mengikut Seksyen 9(1), Land Ordinance (Sabah Cap.68),  kuasa melulus untuk 

tujuan pemberimilikan tanah Kerajaan adalah di bawah kuasa YAB Ketua Menteri atau 

Kabinet Negeri iaitu mengikut keluasan dan syarat hak milik tanah Kerajaan. Bagi 

permohonan tanah Kerajaan seluas 250 hektar atas syarat Country Lease adalah di bawah 

kuasa YAB Ketua Menteri, manakala bagi permohonan tanah Kerajaan melebihi 250 hektar 

atas syarat Country Lease serta permohonan tanah Kerajaan atas syarat Town Lease 

adalah di bawah kuasa Kabinet Negeri.  

 

1.1.3. Proses kerja pemberimilikan tanah Kerajaan melibatkan 3 peringkat iaitu peringkat 

Penolong Pemungut Hasil Tanah (PPHT), Ibu Pejabat Jabatan Tanah Dan Ukur dan Pejabat 

Hasil Bumi (PHB). PPHT bertanggungjawab mengemukakan permohonan tanah Kerajaan ke 

Ibu Pejabat Jabatan Tanah Dan Ukur setelah disokong dalam mesyuarat Jawatankuasa 

Penggunaan Tanah Daerah. Manakala, Ibu Pejabat Jabatan Tanah Dan Ukur 

bertanggungjawab mengemukakan permohonan tanah Kerajaan kepada PHB setelah kadar 

premium dan cukai tahunan ditetapkan oleh Unit Penilaian di Ibu Pejabat Jabatan Tanah 

Dan Ukur, mengeluarkan surat tawaran kepada pemohon selepas kelulusan melalui PHB 

diperolehi, mengutip bayaran premium tanah, meluluskan data pengukuran dan 

mengeluarkan geran. PHB bertanggungjawab memproses permohonan tanah Kerajaan yang 

diterima daripada Jabatan Tanah dalam tempoh 3 bulan bagi mendapatkan kelulusan 

daripada YAB Ketua Menteri atau Kabinet Negeri. Bagaimanapun, tempoh masa 3 bulan 
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untuk memproses permohonan tanah Kerajaan adalah tertakluk kepada pengemukaan 

dokumen yang lengkap oleh Jabatan Tanah, status kawasan yang dipohon, pemeriksaan 

lapangan serta polisi-polisi semasa Kerajaan Negeri dan PHB. 

 

1.1.4. Bagi tahun 2012 hingga 2014, Jabatan Tanah telah mengutip hasil melalui 

pembayaran premium tanah sejumlah RM493.06 juta atau 3.7% daripada keseluruhan hasil 

Kerajaan Negeri. Jumlah ini adalah termasuk premium bagi 13,684 tanah Kerajaan yang 

telah diberi milik kepada individu, agensi awam dan swasta.   

 

1.2. OBJEKTIF PENGAUDITAN  

 

Objektif pengauditan adalah untuk menilai sama ada pengurusan pemberimilikan tanah 

Kerajaan kepada agensi awam dan swasta oleh Jabatan Tanah Dan Ukur telah 

dilaksanakan dengan cekap dan berkesan.  

 

1.3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN  

 

Skop pengauditan meliputi pengurusan pemberimilikan tanah Kerajaan kepada agensi awam 

dan swasta untuk tujuan pembangunan seperti komersial, perumahan, pelancongan, industri 

dan pembinaan kemudahan seperti masjid, terminal bas dan sekolah. Ia melibatkan tempoh 

3 tahun iaitu tahun 2012 hingga 2014 dengan menjalankan penyemakan sebanyak 131 fail 

permohonan tanah di Pejabat Pemungut Hasil Tanah Kota Kinabalu, Papar, Penampang dan 

Kota Belud dan 19 fail kelulusan permohonan tanah di Ibu Pejabat Jabatan Tanah Dan Ukur 

dan Pejabat Hasil Bumi. Metodologi pengauditan adalah mendapatkan maklumat awal 

melalui taklimat oleh pegawai Jabatan Tanah Dan Ukur, membuat semakan serta 

menganalisis maklumat daripada fail, rekod, minit mesyuarat dan dokumen lain yang 

berkaitan. Temu bual dengan pegawai bertanggungjawab turut diadakan bagi mendapatkan 

ulasan berkaitan pengurusan pemberimilikan tanah Kerajaan kepada agensi awam dan 

swasta. Selain itu, lawatan ke 8 lokasi tanah yang telah diberi milik pada tahun 2011 kepada 

agensi swasta turut dijalankan bagi mengesahkan pembangunan tanah telah dijalankan. Exit 

Conference bersama Timbalan Pengarah daripada Jabatan Tanah Dan Ukur dan Setiausaha 

Pejabat Hasil Bumi telah diadakan pada 20 Januari 2015 yang turut dihadiri oleh wakil 

Setiausaha Kerajaan Negeri dan Kementerian Kewangan Negeri Sabah. 

 

1.4. PENEMUAN AUDIT 

 

Secara keseluruhannya, pengauditan yang telah dijalankan antara bulan September hingga 

Disember 2014 mendapati pengurusan pemberimilikan tanah Kerajaan kepada agensi awam 

dan swasta adalah memuaskan, tetapi terdapat perkara yang perlu diambil tindakan 

penambahbaikan seperti berikut: 
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• Sebanyak 58 daripada 86 permohonan tanah Kerajaan atau 67.4% yang diproses di 

peringkat Pejabat Pemungut Hasil Tanah telah melebihi tempoh masa yang 

ditetapkan iaitu 3 bulan bagi agensi awam dan 18 bulan bagi agensi swasta.  

• Sebanyak 12 daripada 19 permohonan tanah atau 63.2% yang diproses di peringkat 

Pejabat Hasil Bumi telah melebihi tempoh masa 3 bulan yang ditetapkan.  

 

1.4.1. Prestasi Memproses Permohonan Tanah Kerajaan 

 

1.4.1.1. Proses kerja yang terlibat di peringkat Pejabat Pemungut Hasil Tanah (PPHT) 

adalah mendaftarkan permohonan tanah yang diterima daripada pemohon, mendapatkan 

ulasan daripada Juruukur Daerah dan agensi teknikal Kerajaan yang terlibat seperti 

Jabatan Perancang Bandar Dan Wilayah, Jabatan Pengairan Dan Saliran, Pihak 

Berkuasa Tempatan, Jabatan Kerja Raya dan jabatan teknikal lain, membentangkan 

permohonan tanah dalam mesyuarat Jawatankuasa Penggunaan Tanah Daerah (JPTD) 

untuk sokongan serta mengemukakan permohonan tanah ke Ibu Pejabat Jabatan Tanah 

Dan Ukur untuk tindakan selanjutnya. Prestasi memproses permohonan tanah di 

peringkat Pejabat Pemungut Hasil Tanah bagi 24 daerah seluruh negeri Sabah adalah 

seperti di Jadual 1.1. 

 

Jadual 1.1 
Prestasi Pemprosesan Permohonan Tanah Kerajaan Bagi Tahun 2012 Hingga 2014 

Tahun 
Baki Awal  

Permohonan 
Tanah 

Bilangan 
Permohonan 

Tanah Baharu  
Tahun Semasa 

Bilangan 
Permohonan 
Tanah Telah 

Diproses 

Baki Akhir 
Permohonan 

Tanah 

2012 313,543 35,266 52,623 296,186 
2013 296,186 29,118 47,930 277,374 
2014 277,374 28,666 24,293 281,747 

Jumlah 887,103 93,050 124,846 855,307 

       Sumber: Jabatan Tanah Dan Ukur 
           

1.4.1.2. Jadual 1.1 menunjukkan sehingga akhir tahun 2012, sebanyak 296,186 

permohonan tanah belum siap diproses di peringkat Pejabat Pemungut Hasil Tanah. 

Manakala pada tahun 2013, bilangan permohonan tanah telah menurun sebanyak 18,812 

permohonan atau 6.8% berbanding tahun 2012. Semakan Audit mendapati pada tahun 

2014, bilangan permohonan tanah telah meningkat sebanyak 4,373 atau 1.6% 

berbanding tahun 2013.  

 

1.4.1.3. Pada tahun 2012 hingga 2014, semakan Audit di 4 daerah yang dilawati 

mendapati hanya 45 daripada 131 permohonan tanah atau 34.4% telah dikemukakan ke 

Ibu Pejabat Jabatan Tanah Dan Ukur. Manakala, sebanyak 86 daripada 131 permohonan 

tanah bagi 4 daerah atau 65.6% masih dalam proses tindakan di peringkat PPHT. Butiran 

lanjut adalah seperti di Jadual 1.2. 
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Jadual 1.2 
Status Pemprosesan Permohonan Tanah Kerajaan Di Peringkat  

Pejabat Pemungut Hasil Tanah Di 4 Daerah Bagi Tahun 2012 Hingga 2014 
Status Pemprosesan Permohonan Tanah 

Di Peringkat Pejabat Pemungut Hasil Tanah 
Bilangan Permohonan 
Tanah Yang Terlibat 

Belum Kemuka Ke Juruukur Daerah Dan Agensi Teknikal 20 
Belum Terima Maklum Balas Juruukur Daerah Dan Agensi 
Teknikal 

47 

Belum Dibentangkan Ke Mesyuarat JPTD 11 
Perakuan Kelulusan Ke Ibu Pejabat Belum Disediakan 8 
Perakuan Kelulusan Telah Dikemuka Ke Ibu Pejabat 45 

Jumlah Keseluruhan 131 

Sumber: Pejabat Pemungut Hasil Tanah 
 

1.4.1.4. Seksyen 70(1), Land Ordinance (Sabah Cap.68) menyatakan Application for 

State Land shall be made to the Collector and shall be dealt with without delay and as far 

as possible in the order in which they are received. Mengikut amalan Jabatan Tanah, 

tempoh masa yang diambil untuk memproses permohonan tanah iaitu daripada proses 

pendaftaran permohonan tanah sehingga mengemukakan permohonan tanah ke Ibu 

Pejabat  adalah masing-masing selama 3 bulan bagi agensi awam dan 18 bulan bagi 

agensi swasta. Pemeriksaan Audit terhadap status bagi 86 daripada 131 permohonan 

tanah atau 65.6% yang masih diproses di peringkat PPHT adalah seperti di Jadual 1.3 

bagi 57 permohonan tanah agensi awam dan di Jadual 1.4 bagi 29 permohonan tanah 

agensi swasta.  

 

Jadual 1.3 
Status Permohonan Tanah Kerajaan Bagi Agensi Awam Di 4 Daerah  

Bagi Tahun 2012 Hingga 2014 

Status Pemprosesan 
Permohonan Tanah Di 

Peringkat Pejabat Pemungut 
Hasil Tanah 

Permohonan Tanah Masih 
Dalam Tempoh 3 Bulan 

Permohonan Tanah Telah 
Melebihi Tempoh 3 Bulan 

Bilangan 
Permohonan 

Tanah 

Tempoh 
Masa 

(Bulan) 

Bilangan 
Permohonan 

Tanah 

Tempoh 
Masa 

(Bulan) 
Belum Kemuka Ke Juruukur 
Daerah Dan Agensi Teknikal 

0 
Tidak 

Berkenaan 
11 5 hingga 36 

Belum Terima Maklum Balas 
Juruukur Daerah Dan Agensi 
Teknikal 

2 1 32 5 hingga 34 

Belum Dibentangkan Ke 
Mesyuarat JPTD 

0 
Tidak 

Berkenaan 
4 6 hingga 21 

Perakuan Kelulusan Ke Ibu 
Pejabat Belum Disediakan 

5 1 hingga 3 3 9 hingga 24 

Jumlah 7  50  

Sumber: Pejabat Pemungut Hasil Tanah 
 

1.4.1.5. Analisis Audit mendapati sebanyak 7 daripada 57 permohonan tanah atau 

12.3% yang diproses di peringkat PPHT masih dalam tempoh 3 bulan yang ditetapkan. 

Manakala, sebanyak 50 daripada 57 permohonan tanah atau 87.7% telah melebihi 

tempoh 3 bulan yang ditetapkan. Semakan Audit terhadap 50 permohonan tanah 

berkenaan mendapati pihak PPHT belum mengemukakan 11 permohonan tanah kepada 

Juruukur Daerah dan agensi teknikal dengan tempoh masa antara 5 hingga 36 bulan 

selepas permohonan tanah didaftarkan. Manakala, pihak PPHT belum menerima maklum 
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balas bagi 32 permohonan tanah yang telah dikemukakan sejak 5 hingga 34 bulan 

kepada Juruukur Daerah dan agensi teknikal. Semakan Audit turut mendapati sebanyak 4 

permohonan tanah belum dibentangkan dalam mesyuarat JPTD walaupun ulasan 

Juruukur Daerah dan agensi teknikal telah diterima dalam tempoh masa antara 6 hingga 

21 bulan. Selain itu, pemeriksaan Audit mendapati pihak PPHT belum menyediakan 

perakuan kelulusan bagi 3 permohonan tanah antara 9 hingga 24 bulan selepas 

keputusan telah diperolehi semasa mesyuarat JPTD. 

 

Jadual 1.4 
Status Permohonan Tanah Kerajaan Bagi Agensi Swasta Di 4 Daerah  

Bagi Tahun 2012 Hingga 2014 

Status Pemprosesan 
Permohonan Tanah Di 

Peringkat Pejabat Pemungut 
Hasil Tanah 

Permohonan Tanah Masih 
Dalam Tempoh 18 Bulan 

Permohonan Tanah Telah 
Melebihi Tempoh 18 Bulan 

Bilangan 
Permohonan 

Tanah 

Tempoh 
Masa 

(Bulan) 

Bilangan 
Permohonan 

Tanah 

Tempoh 
Masa 

(Bulan) 
Belum Kemuka Ke Juruukur 
Daerah Dan Agensi Teknikal 

3 9 hingga 18 6 23 hingga 34 

Belum Terima Maklum Balas 
Juruukur Daerah Dan Agensi 
Teknikal 

12 4 hingga 17 1 22 

Belum Dibentangkan Ke 
Mesyuarat JPTD 

6 2 hingga 15 1 20 

Jumlah 21  8  

 Sumber: Pejabat Pemungut Hasil Tanah 
 

1.4.1.6. Analisis Audit mendapati sebanyak 21 daripada 29 permohonan tanah atau 

72.4% yang diproses di peringkat PPHT masih dalam tempoh 18 bulan yang ditetapkan. 

Manakala, sebanyak 8 daripada 29 permohonan tanah atau 27.6% telah melebihi tempoh 

18 bulan yang ditetapkan.  Semakan Audit terhadap 8 permohonan tanah berkenaan 

mendapati pihak PPHT belum mengemukakan 6 permohonan tanah agensi swasta 

kepada Juruukur Daerah dan agensi teknikal dengan tempoh masa antara 23 hingga 34 

bulan selepas permohonan tanah didaftarkan. Manakala, pihak PPHT belum menerima 

maklum balas bagi satu permohonan tanah yang telah dikemukakan sejak 22 bulan 

kepada Juruukur Daerah dan agensi teknikal. Selain itu, semakan Audit mendapati satu 

permohonan tanah belum dibentangkan dalam mesyuarat JPTD walaupun ulasan 

Juruukur Daerah dan agensi teknikal telah diterima dalam tempoh masa 20 bulan.  

 

1.4.1.7. Berdasarkan maklum balas pihak Jabatan Tanah Dan Ukur pada 20 

Januari 2015, sistem permohonan tanah yang diamalkan di negeri Sabah adalah 

Sistem Terbuka iaitu sesiapa sahaja boleh memohon tanah Kerajaan. Sehubungan 

itu, sebahagian besar tunggakan permohonan tanah di Jabatan Tanah adalah 

daripada permohonan tanah Anak Negeri (Native Title). Selain itu, jumlah 

tunggakan permohonan tanah meningkat pada setiap tahun kerana masalah 

pertindihan permohonan tanah, sumber manusia yang terhad dan masalah teknikal 

seperti ulasan kesediaan tanah, pengukuran tanah dan bantahan penduduk. 

Bagaimanapun, bagi mengurangkan tunggakan permohonan tanah, Jabatan Tanah 

telah melaksanakan Pemberimilikan Tanah Terancang Secara Fast Track untuk 
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mengeluarkan Geran Komunal pada tahun 2009 dan Unit Perkhidmatan Tanah Anak 

Negeri Sabah (PANTAS) pada tahun 2011. 

 

Pada pendapat Audit, prestasi memproses permohonan tanah Kerajaan di peringkat 

Pejabat Pemungut Hasil Tanah adalah memuaskan. Bagaimanapun, koordinasi dan 

komunikasi di kalangan agensi Kerajaan/Bahagian/Unit serta pegawai/kakitangan 

perlu ditingkatkan agar permohonan tanah Kerajaan dapat diproses dalam tempoh 

masa yang ditetapkan. 

 

1.4.2. Prestasi Kelulusan Permohonan Tanah Kerajaan  

  

1.4.2.1. Jabatan Tanah bertanggungjawab menyemak dokumen permohonan tanah 

Kerajaan yang diterima daripada Pejabat Pemungut Hasil Tanah. Manakala, Pejabat Hasil 

Bumi memproses permohonan tanah yang dikemukakan oleh Jabatan Tanah bagi 

memperoleh kelulusan YAB Ketua Menteri atau Kabinet Negeri. Prestasi kelulusan 

permohonan tanah Kerajaan adalah seperti di Jadual 1.5. 

 

Jadual 1.5 
Prestasi Kelulusan Permohonan Tanah Kerajaan Bagi Tahun 2012 Hingga 2014 

Tahun 
Bilangan Kelulusan Permohonan Tanah 

Kerajaan Mengikut Jenis Hak Milik Tanah Jumlah 
 

Native Title (NT) Country Lease (CL) 
2012 2,619 27 2,646 
2013 6,017 45 6,062 
2014 4,926 50 4,976 

Jumlah Keseluruhan 13,562 122 13,684 

 Sumber: Jabatan Tanah Dan Ukur 
               

1.4.2.2. Jadual 1.5 menunjukkan bagi tempoh 3 tahun sebanyak 13,684 permohonan 

tanah telah diluluskan. Semakan Audit mendapati bilangan kelulusan permohonan tanah 

pada tahun 2013 telah meningkat kepada 6,062 iaitu bertambah sebanyak 3,416 atau 

56.4% berbanding kelulusan permohonan tanah pada tahun 2012. Manakala, pada tahun 

2014, pihak Audit mendapati sebanyak 4,976 permohonan tanah telah diluluskan iaitu 

penurunan sebanyak 1,086 atau 21.8% berbanding tahun 2013. 

 

1.4.2.3. Semakan Audit terhadap 19 permohonan tanah bagi 4 daerah mendapati 

sebanyak 7 atau 36.8% telah diproses di peringkat Pejabat Hasil Bumi dalam tempoh 3 

bulan yang ditetapkan. Manakala, sebanyak 12 daripada 19 permohonan tanah bagi 4 

daerah atau 63.2% telah diproses di peringkat Pejabat Hasil Bumi melebihi tempoh masa 

3 bulan yang ditetapkan. Pemeriksaan Audit mendapati kelewatan memproses 

permohonan tanah di peringkat Pejabat Hasil Bumi berlaku disebabkan oleh land swap, 

pembubaran warta, tanah yang dipohon termasuk dalam kawasan pencegahan banjir, 

pertindihan permohonan tanah, simpanan jalan raya dan lain-lain. Butiran lanjut adalah 

seperti di Jadual 1.6. 
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Jadual 1.6 
Tempoh Masa Diambil Untuk Memproses Kelulusan Permohonan Tanah Kerajaan  

Di Peringkat Pejabat Hasil Bumi Di 4 Daerah Bagi Tahun 2012 Hingga 2014 

Tahun Bil. 
No.

Permohonan 
Tanah 

Tempoh Masa 
Yang Diambil 

(Bulan) 
Catatan 

2012 

1. 2009010023 11 Melibatkan pampasan tanah, pembubaran warta dan 
lain-lain. 

2. 2010010100 3 Diproses dalam tempoh 3 bulan. 
3. 2010021187 3 Diproses dalam tempoh 3 bulan. 
4. 2004010105 48 Kawasan yang dipohon termasuk dalam kawasan 

Kerja Pencegahan Banjir. Pengesahan semula 
kepada Jabatan Pengairan Dan Saliran. 

2013 

5. 2012210048 7 Mesyuarat dengan pihak yang terlibat kerana 
melibatkan land swap. 

6. 2012020417 3 Diproses dalam tempoh 3 bulan. 
7. 2007010016 14 Turut melibatkan 7 permohonan tanah Kerajaan 

untuk tujuan pembinaan terminal bas. Semua 
permohonan dibawa bersama untuk kelulusan 
peringkat Kabinet Negeri. 

8. 2006020240 9 Kelewatan semakan permohonan tanah untuk 
kelulusan di peringkat Kabinet Negeri. 

9. 2011010280 3 Diproses dalam tempoh 3 bulan. 
10. 2010010346 3 Diproses dalam tempoh 3 bulan. 
11. 2006010180 21 Kawasan yang dipohon termasuk dalam simpanan 

jalan raya dan pengesahan daripada pihak berwajib. 
12. 2011010001 16 Kawasan yang dipohon bertindih dengan 

permohonan tanah pihak lain. Pengesahan semula 
oleh pihak Pejabat Hasil Bumi kepada Juruukur 
Daerah. 

13. 2009031305 30 Kawasan yang dipohon bertindih dengan 
permohonan tanah pihak lain dan pengesahan 
permohonan tanah dibuat kerana wujud bantahan 
pihak lain.   

2014 

14. 2007010091 61 Kawasan yang dipohon merupakan kawasan yang 
telah diwartakan. Sehubungan itu, pewartaan 
kawasan perlu dibubarkan. 

15. 98010372 165 Kawasan yang dipohon merupakan kawasan yang 
telah diwartakan. Sehubungan itu, pewartaan 
kawasan perlu dibubarkan. Turut melibatkan kes 
mahkamah. 

16. 2001010260 73 Kawasan yang dipohon melibatkan permohonan 
tanah yang telah diluluskan. Pengesahan semula 
kepada pihak Jabatan Tanah. 

17. 95010261 196 Kawasan yang dipohon merupakan kawasan yang 
telah diwartakan. Sehubungan itu, pewartaan 
kawasan perlu dibubarkan. 

18. 2009020490 3 Diproses dalam tempoh 3 bulan. 
19. 2012010316 3 Diproses dalam tempoh 3 bulan. 

 Sumber: Pejabat Hasil Bumi 
 

Pada pendapat Audit, prestasi memproses kelulusan permohonan tanah Kerajaan di 

peringkat Pejabat Hasil Bumi adalah rendah berbanding jumlah permohonan tanah 

Kerajaan di PPHT. Selain itu, permohonan tanah Kerajaan boleh diproses dalam 

tempoh 3 bulan yang ditetapkan sekiranya permohonan tanah Kerajaan tidak 

melibatkan land swap, pembubaran warta, tanah yang dipohon termasuk dalam 

kawasan pencegahan banjir, pertindihan permohonan tanah, simpanan jalan raya dan 

lain-lain.  
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1.4.3. Pembangunan Tanah  

 

1.4.3.1. Pemilik tanah adalah terikat dengan syarat geran di mana pemilik tanah 

hendaklah menyiapkan pembangunan mengikut tujuan permohonan tanah dalam tempoh 

masa yang telah dinyatakan dalam syarat geran. Pemilik tanah boleh memohon 

perlanjutan tempoh pembangunan sekiranya pembangunan tidak dapat disiapkan dalam 

tempoh masa yang ditetapkan dan Jabatan Tanah mengenakan premium tambahan 

kepada pemilik tanah berkenaan.  

 

1.4.3.2. Pihak Audit telah menyemak 8 fail tapak tanah yang diberi milik oleh Jabatan 

Tanah dan Pejabat Hasil Bumi pada tahun 2011 untuk tujuan pembangunan. Lawatan 

Audit ke 8 tapak tanah berkenaan mendapati satu tapak tanah yang diberi milik telah siap 

dibangunkan mengikut tujuan permohonan tanah manakala 7 tapak tanah masih dalam 

proses kerja pembangunan. Bagaimanapun, semakan Audit terhadap 7 tapak tanah 

berkenaan mendapati ianya masih dalam tempoh pembangunan iaitu sehingga 1 Januari 

2016. Butiran lanjut adalah seperti di Jadual 1.7 dan Gambar 1.1 dan Gambar 1.2. 

 

Jadual 1.7 
Status Pembangunan Tanah Bagi Tanah Yang Telah Diberi Milik 

Bil. 
No. 

Permohonan 
Tanah 

Jenis Pembangunan/ 
Keluasan 

Tarikh 
Lulus 

Tarikh Syarat 
Pembangunan 

Sepatutnya 
Siap Mengikut 

Geran 

Status 
Pembangunan 

1. 2007010096 Perumahan/ 1.626 ekar 1.2.2011 1.1.2016 Perumahan siap 
dibangunkan. 
Gambar 1.1. 

2. 2008010082 Hotel/ 2.22 ekar 7.2.2011 1.1.2016 Kerja-kerja 
pembangunan 
sedang 
dijalankan. 
Gambar 1.2. 

3. 2008010083 Perumahan/ 6.86 ekar 7.2.2011 1.1.2016 
4. 2008010084 Hotel/ 1.16 ekar 7.2.2011 1.1.2016 
5. 2008010085 Hotel/ 8.60 ekar 7.2.2011 1.1.2016 
6. 2008010087 Komersial/ 4.75 ekar 7.2.2011 1.1.2016 
7. 2008010088 Komersial/ 4.96 ekar 7.2.2011 1.1.2016 
8. 2008010089 Hotel/ 3.34 ekar 7.2.2011 1.1.2016 

 Sumber: Jabatan Audit Negara 
 

Gambar 1.1 
Kawasan Telah Dibangunkan 

Gambar 1.2 
Kerja-kerja Pembangunan  

Sedang Dijalankan 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Tanjung Lipat, Kota Kinabalu 
Tarikh: 27 November 2014 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Tanjung Aru, Kota Kinabalu 
Tarikh: 13 November 2014 
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1.4.3.3. Pada tahun 2010 hingga 2014, sebanyak 947 hak milik telah diluluskan untuk 

perlanjutan tempoh pembangunan dengan premium tambahan berjumlah RM7.51 juta 

telah dikenakan kepada pemilik tanah berkenaan.  

 

Pada pendapat Audit, pihak Jabatan Tanah perlu memantau prestasi pembangunan 

tanah yang diberi milik kepada agensi awam atau swasta agar pembangunan dapat 

disiapkan dalam tempoh masa yang ditetapkan bagi menjana ekonomi negeri Sabah 

dan dimanfaatkan oleh orang awam. 

 

1.5. SYOR AUDIT 

 

Bagi tujuan penambahbaikan terhadap pengurusan pemberimilikan tanah Kerajaan kepada 

agensi awam dan agensi swasta,  pihak Audit mengesyorkan Jabatan Tanah Dan Ukur dan 

Pejabat Hasil Bumi meningkatkan mekanisme koordinasi dan komunikasi di kalangan agensi 

Kerajaan/ bahagian/ unit dan pegawai/kakitangan yang terlibat agar permohonan tanah 

dapat diproses dalam tempoh masa yang ditetapkan. 
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KORPORASI PEMBANGUNAN DESA  
 

2. PENGURUSAN PROGRAM TERNAKAN SECARA PERLADANGAN KONTRAK 

 

2.1. LATAR BELAKANG 

 

2.1.1. Korporasi Pembangunan Desa (KPD) adalah sebuah agensi Kerajaan di bawah 

Kementerian Pertanian Dan Industri Makanan Sabah (KPIM). Tanggungjawab utama KPD 

ialah untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi dan sosial masyarakat luar bandar terutama 

penduduk miskin di Sabah. Sebagai sebuah badan korporat Kerajaan Negeri, KPD juga 

mempunyai matlamat untuk menambah nilai bersih keseluruhan korporat agar dapat 

memberikan perkhidmatan dengan cekap dan berkesan.  

 

2.1.2. KPD bertanggungjawab menjalankan pelbagai program, antaranya ialah Program 

Ternakan Secara Perladangan Kontrak dengan petani dan ladang milik KPD sendiri. 

Matlamat Program Ternakan Secara Perladangan Kontrak adalah membantu kumpulan 

sasaran mengadakan kegiatan ekonomi yang berdaya kekal untuk membolehkan mereka 

meningkatkan pendapatan di atas garis kemiskinan. Dasar Program Perladangan Secara 

Kontrak (Pindaan 2, November 2011) diguna pakai dalam pelaksanaan projek di bawah 

Program Ternakan Secara Perladangan Kontrak KPD. Program ini telah diperkenalkan dan 

dilaksanakan oleh KPD sejak tahun 1991.  

 

2.1.3. Dasar Program Perladangan Secara Kontrak merupakan suatu pakej pembangunan 

yang lengkap dan mengandungi kesemua keperluan seperti input ladang, khidmat nasihat, 

latihan, pengangkutan, pemprosesan dan pemasaran. Di bawah dasar ini, KPD akan 

membantu peserta program dengan cara membekalkan mereka kredit dalam bentuk input 

ladang seperti anak ayam, makanan ayam, ubat-ubatan, haif/rumah lebah, penggempar, 

pengasap dan sebagainya pada harga kos. Peserta pula menyediakan tapak tanah, tenaga 

kerja dan pengurusan projek. KPD juga akan membantu memasarkan hasil keluaran projek 

bagi pihak peserta dan kemudian akan memotong sebahagian harganya secara beransur-

ansur sebagai bayaran kepada harga input. Latihan dan khidmat nasihat serta bantuan 

teknikal diberikan secara percuma oleh KPD kepada peserta. Pemberian ini berterusan 

selagi peserta masih menjalankan projek tersebut. Pendekatan ini dapat meningkatkan 

penggunaan tanah terbiar dan sumber tenaga kerja kepada penggunaan yang lebih produktif 

dengan tidak memerlukan modal yang tinggi. 

 

2.1.4. Program Ternakan Secara Perladangan Kontrak terdiri daripada projek ternakan 

ayam pedaging dan projek ternakan lebah madu. Sehingga 10 Julai 2014, terdapat seramai 

60 peserta yang melibatkan diri dalam projek ternakan ayam pedaging dan 597 peserta yang 

mengusahakan projek ternakan lebah madu. Butiran lanjut adalah seperti di Jadual 2.1. 
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Jadual 2.1 
Taburan Peserta Program Ternakan Secara Perladangan Kontrak 

Mengikut Kawasan Setakat 10 Julai 2014 

Bil. Kawasan 
Bil. Peserta (orang) 

Jumlah 
Ayam Pedaging Lebah Madu 

1 Beaufort 12 0 12 
2 Membakut 6 0 6 
3 Papar 11 0 11 
4 Penampang 1 0 1 
5 Tuaran 5 0 5 
6 Kota Belud 23 52 75 
7 Keningau 2 34 36 
8 Pitas/Paitan 0 53 53 
9 Kudat 0 164 164 
10 Kota Marudu 0 69 69 
11 Telupid/Tongod 0 8 8 
12 Sipitang 0 122 122 
13 Nabawan 0 13 13 
14 Sepulut 0 3 3 
15 Sook 0 36 36 
16 Tambunan 0 43 43 

Jumlah 60 597 657 

                   Sumber: Korporasi Pembangunan Desa 
 

2.2. OBJEKTIF PENGAUDITAN 

 

Objektif pengauditan adalah untuk menilai sama ada pengurusan Program Ternakan Secara 

Perladangan Kontrak KPD telah dirancang dan dilaksanakan dengan teratur, cekap dan 

berkesan serta mencapai objektif yang ditetapkan. 

 

2.3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN 

 

2.3.1. Skop pengauditan meliputi pemilihan kawasan program, pemilihan peserta, kaedah 

pelaksanaan program dan kredit yang diberikan bagi tempoh tahun 2012 hingga 2014 oleh 

KPD kepada peserta. Seramai 108 atau 16.4% daripada 657 peserta telah dipilih sebagai 

sampel Audit meliputi 30 peserta ternakan ayam pedaging dari kawasan Beaufort, 

Membakut, Papar, Penampang, Tuaran dan Kota Belud serta 78 peserta ternakan lebah 

madu dari kawasan Kota Marudu, Kota Belud, Kudat dan Sipitang berdasarkan bilangan 

peserta yang ramai di kawasan tersebut.  

 

2.3.2. Metodologi pengauditan adalah dengan membuat semakan terhadap rekod, fail, 

laporan prestasi Program Ternakan, dokumen berkaitan seperti dasar dan surat perjanjian 

peserta, perbincangan dan temu bual dengan pegawai dan peserta yang terlibat dengan 

Program Ternakan Secara Perladangan Kontrak. Lawatan dilaksanakan di Ibu Pejabat KPD, 

pejabat KPD kawasan Kudat, Kota Belud, Kota Marudu dan Sipitang. Selain itu, lawatan 

tapak projek ternakan dilaksanakan di daerah Penampang, Tuaran, Papar, Beaufort, 

Sipitang, Kota Belud, Kota Marudu dan Kudat bagi memastikan Program Ternakan Secara 

Perladangan Kontrak dilaksanakan mengikut perancangan yang ditetapkan serta dipantau 

dengan baik. Borang soal selidik juga diedarkan kepada peserta program untuk 
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mendapatkan maklum balas terhadap keberkesanan program ini. Exit conference bersama 

Pengurus Besar KPD telah diadakan pada 2 Februari 2015 yang turut dihadiri oleh 

Setiausaha Tetap Kementerian Pertanian Dan Industri Makanan Sabah dan Ketua Audit 

Dalam Kementerian Kewangan Negeri Sabah. 

 

2.4. PENEMUAN AUDIT 

 

Pengauditan terhadap Program Ternakan Secara Perladangan Kontrak KPD telah dijalankan 

antara bulan Ogos hingga November 2014 dan lawatan Audit telah dijalankan pada bulan 

September dan Oktober 2014. Secara keseluruhannya, pengurusan Program Ternakan 

Secara Perladangan Kontrak KPD adalah memuaskan dari segi penggunaan peruntukan 

dan peningkatan pendapatan peserta projek ternakan ayam pedaging serta pencapaian 

sasaran pengeluaran dan jualan ayam pedaging dan madu lebah. Begitu juga dengan 

bekalan input ladang kepada peserta. Bagaimanapun, terdapat beberapa kelemahan seperti 

berikut: 

 

• Kriteria pemilihan peserta tidak menepati sasaran sepenuhnya. 

• Tunggakan bayaran balik kredit input ladang bagi projek ternakan lebah madu 

melebihi 5 tahun. 

 

2.4.1. Prestasi Program 

 

2.4.1.1. Prestasi Perbelanjaan  

 

a. Jumlah perbelanjaan sebenar bagi projek ternakan ayam pedaging bagi tahun 2012 

hingga 2014 adalah RM97.67 juta atau 83.4% daripada bajet tahunan KPD. 

Manakala jumlah perbelanjaan sebenar bagi projek ternakan lebah madu bagi tahun 

2012 hingga 2014 adalah RM2.53 juta atau 38.8% daripada bajet tahunan KPD. Bajet 

tahunan KPD adalah gabungan daripada sumber peruntukan dalaman KPD dan 

peruntukan yang diterima daripada Kerajaan Negeri. KPD telah membiayai sejumlah 

RM94.46 juta daripada jumlah perbelanjaan sebenar dengan menggunakan 

peruntukan dalaman KPD sendiri. Peruntukan dalaman KPD adalah melalui 

penjanaan hasil projek dan lain-lain hasil bukan projek seperti dividen, sewa dan 

sebagainya. Maklumat lanjut prestasi perbelanjaan adalah seperti di Jadual 2.2. 
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Jadual 2.2 
Prestasi Perbelanjaan Bagi Tahun 2012 Hingga 2014 

Projek Tahun 
Bajet Tahunan 

KPD 
(RM) 

Perbelanjaan 
Sebenar 

(RM) 

Peratus 
Perbelanjaan 

(%) 

Ayam 
Pedaging 

2012 24,325,445 24,599,736 101.1 
2013 27,023,997 29,533,970 109.3 
2014 65,810,297 43,539,064 66.2 

Jumlah 117,159,739 97,672,770 83.4 

Lebah 
Madu 

2012 3,392,611 906,751 26.7 
2013 1,777,245 834,665 47.0 
2014 1,348,806 786,195 58.3 

Jumlah 6,518,662 2,527,611 38.8 

                    Sumber: Korporasi Pembangunan Desa 
 

b. Berdasarkan maklum balas KPD bertarikh 29 Januari 2015, 26 Februari 2015  

dan Exit Conference bertarikh 2 Februari 2015, prestasi perbelanjaan bagi 

projek ternakan ayam pedaging bagi tahun 2014 adalah rendah kerana seramai 

13 penternak dengan kapasiti kandang 47,500 ekor ayam/pusingan tidak dapat 

menternak disebabkan kandang telah usang, sedang dalam pembaikpulihan 

dan peserta baru belum menyiapkan kandang mereka. Bagi projek ternakan 

lebah madu, koloni lebah berkurang akibat daripada koloni lebah yang lari dan 

menghilang tanpa dapat dikesan. Kesannya perbelanjaan bagi pembelian input 

pertanian seperti gelodok, haif, penggempar, veil atau gelen adalah kurang 

kerana tiada permintaan daripada petani. Berikutan itu pengeluaran madu telah 

menurun dan pembelian madu lebah daripada petani adalah rendah. Selain itu, 

apabila peruntukan yang diterima daripada Kerajaan Negeri semakin 

berkurangan maka keupayaan pihak KPD menggunakan pendekatan secara 

sosio-ekonomi akan terjejas. Pihak KPD perlu menggunakan peruntukan 

daripada sumber dalaman bagi melaksanakan projek dengan menggunakan 

pendekatan yang lebih berdaya maju.  

 

Pada pendapat Audit, prestasi perbelanjaan bagi projek ternakan ayam pedaging 

adalah baik. Manakala prestasi perbelanjaan bagi projek ternakan lebah madu 

adalah kurang memuaskan kerana jumlah perbelanjaan hanya 38.8% bagi tahun 

2012 hingga 2014. 

 

2.4.1.2. Prestasi Penyertaan Peserta 

 

a. Berdasarkan Laporan Pemantauan Pencapaian Petunjuk Prestasi Utama KPD, 

seramai 56 peserta pada tahun 2012, 42 peserta pada tahun 2013 dan 127 peserta 

pada tahun 2014 telah disasarkan untuk projek ternakan ayam pedaging. Bagi projek 

ternakan lebah madu, KPD telah menyasarkan seramai 597 peserta pada kedua-dua 

tahun 2012 dan 2013 serta 681 peserta pada tahun 2014. Butiran lanjut 

perbandingan sasaran dan pencapaian sebenar peserta projek ternakan ayam 

pedaging dan projek ternakan lebah madu adalah seperti di Jadual 2.3. 
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Jadual 2.3 
Sasaran Peserta Berbanding Pencapaian Sebenar  

Bagi Tahun 2012 Hingga 2014 

Tahun 

Ayam Pedaging Lebah Madu 

Sasaran Sebenar Perbezaan 
Peratus  

Pencapaian 
Sasaran Sebenar Perbezaan 

Peratus  
Pencapaian 

(orang) (orang) (orang) (%) (orang) (orang) (orang) (%) 
2012 56 42 14 75.0 597 597 0 100 
2013 42 52 (10) 123.8 597 597 0 100 
2014 127 62 65 48.8 681 602 79 88.4 

  Sumber: Korporasi Pembangunan Desa 
 

b. Berdasarkan Jadual 2.3, pada tahun 2012 pencapaian sebenar bilangan peserta 

bagi projek ternakan ayam pedaging adalah seramai 42 peserta atau 75% iaitu 

kurang 14 peserta daripada jumlah yang disasarkan. Bagi tahun 2013, bilangan 

peserta adalah seramai 52 peserta atau 123.8% berbanding 42 peserta yang 

disasarkan. Manakala pencapaian sebenar bilangan peserta pada tahun 2014 adalah 

seramai 62 peserta atau 48.8% iaitu kurang 65 peserta daripada jumlah yang 

disasarkan.  

 

c. Bagi projek ternakan lebah madu, jumlah penyertaan peserta telah mencapai sasaran 

yang ditetapkan pada tahun 2012 dan 2013. Bagaimanapun, analisis Audit terhadap 

senarai peserta yang dikemukakan daripada pihak KPD setakat 10 Julai 2014 

mendapati daripada 597 peserta, hanya 156 atau 26.1% peserta aktif yang masih 

menjalankan projek ini seperti Jadual 2.4. 

 

Jadual 2.4 
Senarai Peserta Yang Masih Menjalankan Projek Ternakan Lebah Madu 

Bil. Kawasan 
Jumlah Peserta Mengikut KPD 

Setakat 10 Julai 2014 
Jumlah  

Peserta Aktif  
Peratus 

(%) 

1. Kota Belud 52 32 61.5 
2. Keningau 34 13 38.2 
3. Pitas/Paitan 53 7 13.2 
4. Kudat 164 44 26.8 
5. Kota Marudu 69 20 29.0 
6. Telupid/Tongod 8 1 12.5 
7. Sipitang 122 37 30.3 
8. Nabawan 13 0 0 
9. Sepulut 3 0 0 

10. Sook 36 2 5.6 
11. Tambunan 43 0 0 

Jumlah 597 156 26.1 

        Sumber: Korporasi Pembangunan Desa 
 

d. Bagaimanapun, hasil lawatan tapak projek penternakan terhadap 67 daripada 156 

peserta tersebut pada bulan September dan Oktober 2014 mendapati seramai 47 

peserta yang tidak aktif lagi dalam projek ini tetapi masih disenaraikan sebagai 

peserta aktif dalam rekod KPD seperti di Jadual 2.5. Hasil temu bual dengan peserta 

juga mendapati 9 peserta memohon ditukarkan ke program lain seperti tanaman 

halia, limau dan kelapa sawit. Antara sebab peserta tidak aktif adalah hasil 
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pendapatan yang tidak menentu, dipengaruhi faktor persekitaran dan cuaca yang 

menjejaskan pengeluaran madu lebah serta masalah serangan tebuan dan anai-anai. 

 

Jadual 2.5 
Peserta Aktif Projek Ternakan Lebah Madu  

Berdasarkan Lawatan Audit 

Bil. Kawasan 
Jumlah Sampel 

Peserta  

Jumlah Peserta 
Aktif 

Berdasarkan 
Lawatan Audit 

Peratus 

(%) 
1. Kota Belud 13 1 7.7 
2. Kudat 22 11 50.0 
3. Kota Marudu 12 7 58.3 
4. Sipitang 20 1 5.0 

Jumlah 67 20 29.9 

                    Sumber: Jabatan Audit Negara 
 

e.  Berdasarkan maklum balas KPD bertarikh 29 Januari 2015 dan 26 Februari 

2015, berikutan dengan peningkatan kos penyediaan peralatan kandang yang 

tinggi, ramai pemohon membatalkan hajat mereka untuk menyertai projek 

ternakan ayam pedaging. Selain itu, kawasan yang dicadangkan untuk tapak 

projek adalah tidak sesuai. Pada tahun 2014, kos untuk membina sebuah 

kandang berkapasiti 5,000 ekor ayam yang lengkap dengan peralatan boleh 

mencapai antara RM70,000 sehingga RM150,000 bergantung kepada lokasi dan 

topografi tapak tanah untuk mendirikan kandang berkenaan. Selaras dengan 

hasrat KPD untuk melahirkan lebih ramai usahawan, pihak KPD memberi 

peluang kepada penternak-penternak sedia ada yang berkemampuan untuk 

mempertingkatkan skala pengeluaran projek dengan memperbesarkan kandang 

untuk menambah bilangan ayam yang diternak dan seterusnya memberi 

pulangan yang lebih tinggi. Pengambilan peserta baru bagi tahun 2014 

diperlahankan kerana memberi tumpuan untuk mengaktifkan peserta-peserta 

sedia ada yang tidak aktif. Manakala bagi projek ternakan lebah madu, bilangan 

peserta yang aktif kurang memuaskan pada tahun 2014 kerana kawasan yang 

menjadi habitat lebah telah musnah akibat pembukaan tanaman getah dan 

kelapa sawit. Selain itu, terdapat peserta yang tidak berminat lagi meneruskan 

projek atau berhijrah ke tempat lain untuk bekerja dan sebahagian beralih ke 

program lain.  

 

Pada pendapat Audit, prestasi penyertaan peserta bagi ternakan ayam pedaging 

adalah kurang memuaskan bagi tahun 2014. Bagi ternakan lebah madu, bilangan 

peserta aktif berdasarkan lawatan Audit adalah tidak memuaskan kerana hanya 20 

atau 29.9% daripada 67 sampel peserta yang aktif menjalankan projek ini. Pemilihan 

peserta dan tapak projek yang sesuai amat penting bagi membolehkan penyertaan 

aktif peserta berterusan.  
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2.4.1.3. Prestasi Pendapatan Peserta 

 

Matlamat Program Ternakan Secara Perladangan Kontrak KPD adalah membantu 

kumpulan sasaran meningkatkan pendapatan di atas garis kemiskinan. Kadar 

pendapatan garis kemiskinan bagi Negeri Sabah mengikut Unit Perancang Ekonomi, 

Jabatan Perdana Menteri ialah RM1,090/isi rumah bagi kategori miskin dan RM660/isi 

rumah bagi kategori miskin tegar.  

 

a. Projek Ternakan Ayam Pedaging 

 

i. Semakan Audit mendapati pendapatan bulanan bagi 8 atau 26.7% daripada 30 

peserta ayam pedaging bagi tahun 2014 masih di bawah paras garis kemiskinan 

(PGK) seperti di Jadual 2.6. Analisis Audit mendapati 22 atau 73.4% peserta 

terkeluar dari paras garis kemiskinan, seramai 4 atau 13.3% peserta masih di 

bawah kadar pendapatan kemiskinan, seramai 4 atau 13.3% peserta di bawah 

kadar pendapatan kemiskinan tegar. 

 

Jadual 2.6 
Purata Pendapatan Bulanan Peserta Projek Ternakan Ayam Pedaging  

Bagi Tahun 2014 

Purata Pendapatan 
Bulanan Peserta 

Kadar Pendapatan  
Garis Kemiskinan 
Bagi Negeri Sabah Kategori 

Bil. 
Peserta 

Peratus 

(RM) (RM) (orang) (%) 
0 – 433 660 Miskin Tegar 4 13.3 

772 – 973 1,090 Miskin 4 13.3 
1,191 – 26,276 >1,090 Terkeluar 22 73.4 

Jumlah Peserta 30 100 

      Sumber: Korporasi Pembangunan Desa 
 

ii. Berdasarkan maklum balas KPD bertarikh 29 Januari 2015, pihak KPD 

menyatakan dalam keadaan di mana ternakan ayam pedaging mengalami 

kadar kematian yang tinggi akibat serangan penyakit atau berlaku 

kelewatan penuaian maka pendapatan peserta terjejas menyebabkan 

mereka berada dalam kategori miskin atau miskin tegar. Bagaimanapun, 

kategori pendapatan peserta akan berubah dari semasa ke semasa 

bergantung kepada keadaan ternakan yang diusahakan. 

 

b. Projek Ternakan Lebah Madu 

 

i. Semakan Audit mendapati pendapatan bulanan bagi 26 atau 33.3% daripada 78 

peserta lebah madu yang mempunyai hasil madu lebah bagi tahun 2014 masih di 

bawah PGK seperti di Jadual 2.7. Analisis Audit mendapati 5 atau 6.4% peserta 

masih di bawah kadar pendapatan kemiskinan, seramai 21 atau 26.9% peserta 

di bawah kadar pendapatan kemiskinan tegar manakala 52 atau 66.7% peserta 

tidak mempunyai hasil pendapatan daripada ternakan lebah madu.  



LKAN NEGERI SABAH 2014 SIRI 2 | 19  

Jadual 2.7 
Purata Pendapatan Bulanan Peserta Projek Ternakan Lebah Madu Bagi Tahun 2014 

 
Purata 

Pendapatan 
Bulanan Projek 

Lebah Madu 

Purata 
Pendapatan 

Bulanan 
Sebelum 
Menyertai 

Projek Lebah 
Madu 

Jumlah Purata 
Pendapatan 

Bulanan Peserta 

Kadar 
Pendapatan 

Garis 
Kemiskinan  
Bagi Negeri 

Sabah 

Kategori 
Bil. 

Peserta 
Peratus 

(RM) (RM) (RM) (RM)  (orang) (%) 
1 – 297 250 – 500 277 – 647 660 Miskin Tegar 21 26.9 

378 – 502 450 – 500 828 – 1,002 1,090 Miskin 5 6.4 
- - - >1,090 Terkeluar 0 0 
- - - - Tiada Hasil 52 66.7 

Jumlah Peserta 78 100 
 

       Sumber: Korporasi Pembangunan Desa 
 

ii. Pendapatan yang diperolehi daripada ternakan lebah madu merupakan 

pendapatan tambahan. Para peserta yang terlibat mempunyai sumber 

pendapatan utama melalui aktiviti pertanian seperti menanam padi, monoreh 

getah, mengusahakan kelapa sawit dan lain-lain.  

 

iii.  Berdasarkan maklum balas KPD bertarikh 29 Januari 2015, pihak KPD 

menyatakan pendapatan daripada projek ternakan lebah madu tidak 

memuaskan dan peserta masih di bawah kategori miskin atau miskin tegar 

disebabkan hasil daripada penternakan lebah madu adalah tidak menentu 

akibat koloni lebah yang lari. Bagaimanapun, keberkesanan projek ini 

banyak dipengaruhi oleh faktor cuaca dan sumber nektar lebah madu. 

 

Pada pendapat Audit, pendapatan peserta projek ternakan ayam pedaging adalah 

memuaskan kerana 22 atau 73.4% peserta terkeluar dari paras garis kemiskinan. 

Manakala pendapatan peserta projek ternakan lebah madu tidak memuaskan 

kerana semua peserta masih di bawah kategori miskin atau miskin tegar. 

 

2.4.1.4.  Prestasi Pengeluaran  

 

a. Pencapaian sebenar dan sasaran bagi pengeluaran ayam pedaging dan lebah madu 

di bawah Program Perladangan Secara Kontrak berdasarkan Laporan Kemajuan 

Projek bagi tempoh tahun 2012 hingga 2014 adalah seperti di Jadual 2.8. 
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Jadual 2.8 
Prestasi Pengeluaran Ternakan Ayam Pedaging Dan Lebah Madu 

Ternakan Tahun 
Hasil Ternakan (mt) Perbezaan 

(mt) 

Peratus 
Pencapaian

Sasaran Sebenar (%) 

Ayam 
Pedaging 

2012 2,154 2,404.23 250.23 111.6 
2013 2,203 2,766.36 563.36 125.6 
2014 6,232 4,113.14   (2,118.86) 66.0 

Jumlah Keseluruhan 10,589 9,283.73 (1,305.27) 87.7 

Lebah Madu 
2012 37 7.22 (29.78) 19.5 
2013 12 5.45 (6.55) 45.4 
2014 12 12.15 0.15 101.3 

Jumlah Keseluruhan 61 24.82 (36.18) 40.7 

       Sumber: Korporasi Pembangunan Desa
 

b. Berdasarkan Jadual 2.8, prestasi pencapaian sasaran pengeluaran berbanding 

pencapaian sebenar bagi ayam pedaging adalah sangat baik di mana peratus 

pencapaian adalah 111.6% bagi tahun 2012 dan 125.6% bagi tahun 2013. Peratus 

pengeluaran ayam yang meningkat adalah disebabkan peningkatan bilangan ayam 

yang diternak dan dituai. Bagaimanapun, terdapat perbezaan pengeluaran sejumlah 

2,118.86 tan metrik bagi tahun 2014 disebabkan pembekal DOC (Day Old Chicks) 

tidak dapat membekalkan anak ayam mengikut permintaan. Selain itu, purata 

kematian ayam melebihi sasaran 10% iaitu 11.8% pada tahun 2013 dan 11.5% pada 

tahun 2014 akibat ayam lambat dituai, cuaca panas dan serangan penyakit turut 

menjejaskan prestasi pengeluaran.  

 

c. Prestasi pencapaian sasaran pengeluaran berbanding pencapaian sebenar bagi 

madu lebah adalah kurang memuaskan di mana peratus pencapaian adalah 19.5% 

bagi tahun 2012 dan 45.4% bagi tahun 2013. Antara sebab hasil pengeluaran madu 

lebah tidak mencapai sasaran adalah lebah Apis Cerana yang diternak kurang 

menghasilkan madu. Faktor persekitaran dan cuaca yang tidak menentu menjejaskan 

pengeluaran madu lebah. Bagaimanapun, pencapaian pengeluaran pada tahun 2014 

adalah sangat baik iaitu 101.3% berbanding dengan sasaran yang ditetapkan.  

 

d.  Berdasarkan maklum balas KPD bertarikh 29 Januari 2015 dan 26 Februari 

2015, pada tahun 2014 pengeluaran ayam pedaging tidak mencapai sasaran 

disebabkan kekurangan anak ayam daripada beberapa pembekal yang 

mengutamakan kemasukan ke kandang sendiri terlebih dahulu khususnya pada 

musim perayaan. Bagi ayam lambat dituai adalah disebabkan masalah 

pengurusan kilang pemprosesan Agro Desa, anak syarikat milik KPD yang baru 

siap dibina dan beroperasi. Selain itu, cuaca panas dan tidak menentu serta 

kejadian serangan penyakit mengakibatkan kematian kepada ayam. Selain itu, 

seramai 13 peserta yang mempunyai jumlah kapasiti kandang 47,500 ekor 

ayam/pusingan tidak dapat menerima kemasukan anak ayam disebabkan 

kandang telah usang dan menunggu untuk dibaikpulih atau peserta baru yang 

belum menyiapkan kandang sepenuhnya. Pada tahun 2014, berlaku kematian 
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ayam yang tinggi oleh seorang penternak di Kota Belud akibat kandang yang 

roboh pada 8 September 2014 di mana bilangan ayam yang mati adalah 

sebanyak 2,150 ekor atau 35.8%. Prestasi pengeluaran madu lebah pada tahun 

2012 hingga 2013 adalah kurang memuaskan akibat daripada koloni lebah yang 

lari daripada haif dan menghilang tanpa dapat dikesan. Selain itu, faktor 

persekitaran seperti kekurangan sumber makanan dan cuaca yang tidak 

menentu turut menjejaskan pengeluaran madu. Pengeluaran madu meningkat 

pada tahun 2014 disebabkan sumbangan daripada hasil madu potiukan 

sebanyak 9.98mt dan pengaruh sumber makanan dari nektar dan pollen 

(debunga) daripada pokok buah-buahan yang meningkat. 

 

Pada pendapat Audit, prestasi pengeluaran ayam pedaging adalah sangat baik bagi 

tahun 2012 dan 2013 tetapi memuaskan bagi tahun 2014. Prestasi pengeluaran 

lebah madu adalah kurang memuaskan bagi tahun 2012 dan 2013 tetapi sangat baik 

bagi tahun 2014.  

 

2.4.1.5. Prestasi Jualan 

 

a. Pencapaian sebenar dan sasaran bagi jualan ayam pedaging dan lebah madu 

berdasarkan Laporan Kemajuan Projek bagi tempoh tahun 2012 hingga 2014 adalah 

seperti di Jadual 2.9. 

 

Jadual 2.9 
Prestasi Jualan Ternakan Ayam Pedaging dan Lebah Madu 

Ternakan Tahun 
Hasil Jualan Ternakan 

Perbezaan 
Peratus 

PencapaianSasaran Sebenar 
(RM) (RM) (RM) (%) 

Ayam 
Pedaging 
 

2012 11,095,200 10,200,027 (895,173) 91.9 
2013 12,707,280 13,581,644 874,364 106.9 
2014 33,426,187 21,160,613 (12,265,574) 63.3 

Jumlah Keseluruhan 57,228,667 44,942,284 (12,286,383) 78.5 

Lebah 
Madu 

2012 744,520 265,018 (479,502) 35.6 
2013 242,160 187,872 (54,288) 77.6 
2014 264,011 220,410 (43,601) 83.5 

Jumlah Keseluruhan 1,250,691 673,300 (577,391) 53.8 

Sumber: Korporasi Pembangunan Desa 
 

b. Jualan ayam pedaging adalah meliputi ayam hidup dan ayam proses (ayam bulat dan 

parts). Analisis Audit mendapati prestasi jualan bagi ayam pedaging adalah 91.9% 

bagi tahun 2012 manakala bagi tahun 2013 sejumlah 106.9% dan 63.3% pada tahun 

2014. Jumlah jualan ini adalah ayam yang dikeluarkan oleh peserta kontrak dan juga 

KPD. Maklumat daripada pihak KPD bahawa jualan yang dikeluarkan oleh KPD 

hanyalah kuantiti yang kecil dengan anggaran 2.2% pada tahun 2012, pada tahun 

2013 sejumlah 1.9% dan 3.7% pada tahun 2014. Manakala analisis Audit mendapati 

prestasi jualan bagi madu lebah adalah 35.6% bagi tahun 2012, bagi tahun 2013 

sejumlah 77.6% dan 83.5% bagi tahun 2014.  

 



22 | LKAN NEGERI SABAH 2014 SIRI 2 

c.  Berdasarkan maklum balas KPD bertarikh 29 Januari 2015 dan 26 Februari 

2015, pencapaian hasil jualan bergantung sepenuhnya kepada bekalan 

daripada peserta dan harga pasaran semasa. Sasaran jualan ayam pedaging 

tidak tercapai bagi tahun 2014 disebabkan bekalan anak ayam yang tidak 

menepati jadual sehingga pengeluaran ayam tidak seperti yang dirancang. 

 

Pada pendapat Audit, prestasi jualan ayam pedaging bagi tempoh tahun 2012 

hingga 2014 adalah baik kerana mencapai 78.5% berbanding jumlah yang 

disasarkan. Bagi madu lebah, prestasi jualan bagi tempoh tahun 2012 hingga 2014 

adalah memuaskan kerana mencapai 53.8% daripada jumlah yang disasarkan.  

 

2.4.2. Pelaksanaan Program 

 

2.4.2.1. Kriteria Pemilihan Peserta Tidak Menepati Sasaran Sepenuhnya 

 

a.  Mengikut Dasar Program Perladangan Secara Kontrak Pindaan 2, November 2011, 

kriteria pemilihan peserta hendaklah memenuhi syarat-syarat seperti berikut: 

 

• Warganegara Malaysia berasal dari Sabah. 

• Berpendapatan di bawah garis kemiskinan. 

• Berumur di antara 18-65 tahun. Petani melebihi 65 tahun akan dipertimbangkan 

berdasarkan kesihatan petani. 

• Memiliki tanah/kawasan yang sesuai. 

• Mestilah petani sepenuh masa dan mempunyai tenaga buruh dari kalangan ahli 

keluarga. 

• Tanah/kawasan yang dicadangkan berhampiran tempat kediaman peserta. 

• Bersetuju membayar balik pinjaman mengikut syarat yang ditetapkan. 

• Mengikut latihan yang dianjurkan oleh KPD. 

 

b. Daripada 60 peserta projek ayam pedaging dan 597 peserta projek lebah madu, 

sejumlah 30 atau 50% fail peserta projek ternakan ayam pedaging dan 78 atau 

13.1% fail peserta projek ternakan lebah madu telah dijadikan sampel untuk semakan 

dokumen pemilihan peserta program. Hasil semakan Audit mendapati syarat-syarat 

berkaitan pemilihan peserta telah dipatuhi kecuali perkara berikut: 

 

i. Pendapatan Peserta Semasa Memohon Menyertai Projek Di Luar Paras 

Garis Kemiskinan 

 

• Menurut Perkara 6, Dasar Program Perladangan Secara Kontrak antara 

kriteria pemilihan peserta adalah peserta hendaklah berpendapatan di 
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bawah paras garis kemiskinan (PGK) manakala antara kelayakan yang 

ditetapkan pada Borang Permohonan, adalah memberi keutamaan kepada 

pemohon yang berpendapatan rendah. Kadar pendapatan garis kemiskinan 

tahun 2012 bagi Negeri Sabah mengikut Unit Perancang Ekonomi, Jabatan 

Perdana Menteri dan purata pendapatan bulanan peserta ayam pedaging 

berdasarkan Borang Permohonan yang berjaya adalah seperti di 

Jadual 2.10. 

 

Jadual 2.10 
Purata Pendapatan Peserta Projek  

Ternakan Ayam Pedaging Berdasarkan PGK 

Kategori 

Kadar Pendapatan 
Garis Kemiskinan 
Tahun 2012 Bagi 

Negeri Sabah 

Purata 
Pendapatan 

Bulanan 
Peserta 

Bil.  
Peserta 

Peratus 

(RM) (RM) (orang) (%) 
Miskin Tegar 660 300 – 600  3 10.0 
Miskin 1,090 900 – 1,000 5 16.7 
Terkeluar >1,090 1,500 – 8,000 20 66.7 
Tiada Maklumat 
Pendapatan 

- - 2 6.6 

Jumlah Peserta 30 100 

            Sumber: Korporasi Pembangunan Desa 
 

• Berdasarkan Jadual 2.10, analisis Audit mendapati semasa membuat 

permohonan menyertai projek, seramai 3 atau 10% daripada 30 peserta 

ayam pedaging di kategori miskin tegar yang mempunyai purata pendapatan 

sebulan antara RM300 hingga RM600, seramai 5 atau 16.7% peserta di 

kategori miskin yang mempunyai purata pendapatan sebulan antara RM900 

hingga RM1,000 dan seramai 20 atau 66.7% peserta terkeluar dari PGK 

yang mempunyai purata pendapatan sebulan antara RM1,500 hingga 

RM8,000. Selain itu, seramai 2 atau 6.6% daripada 30 peserta ayam 

pedaging tidak dicatatkan maklumat pendapatan pada Borang Permohonan.  

 

• Berdasarkan maklum balas KPD bertarikh 29 Januari 2015, KPD tidak 

lagi menerima bantuan kewangan yang mencukupi daripada Kerajaan 

Negeri untuk melaksanakan projek ini sebagai program sosio-ekonomi 

maka pihak KPD mengambil peserta bertaraf usahawan dan mampu 

menyediakan kandang ayam sendiri mengikut spesifikasi yang 

ditetapkan. Oleh itu, status ekonomi peserta tidak dihadkan kepada 

kumpulan peserta miskin demi memastikan projek ini bertaraf 

komersial dan boleh bertahan (sustainable). Pihak KPD telah membuat 

kajian semula dan penambahbaikan Dasar Program Perladangan 

Secara Kontrak khususnya dari segi kriteria pemilihan peserta projek 

ternakan ayam pedaging pada 3 Disember 2014. 
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ii.    Peserta Bukan Petani Sepenuh Masa 

 

• Perkara 6, Dasar Program Perladangan Secara Kontrak menetapkan 

bahawa pemilihan peserta mestilah petani sepenuh masa dan mempunyai 

tenaga buruh dari kalangan ahli keluarga. Semakan Audit terhadap Borang 

Permohonan peserta mendapati 15 atau 50% daripada 30 peserta ayam 

pedaging bukannya petani sepenuh masa. Antara pekerjaan peserta adalah 

kakitangan awam, kakitangan swasta, peniaga, kontraktor dan suri rumah. 

Bagaimanapun, lawatan Audit ke kandang ayam peserta terlibat mendapati 

pengurusan penternakan ayam adalah teratur kerana peserta dibantu oleh 

ahli keluarga dan pekerja-pekerja.  

 

• Bagi projek ternakan lebah madu, seramai 38 atau 48.7% daripada 78 

peserta merupakan petani sepenuh masa, 7 atau 9% peserta bukan petani 

sepenuh masa dan 33 atau 42.3% peserta tiada maklumat pekerjaan. Pihak 

KPD memaklumkan bahawa penternakan lebah madu hanya merupakan 

pekerjaan sambilan dan tidak menghalang sekiranya peserta mempunyai 

pekerjaan selain daripada petani sepenuh masa. Ini kerana peserta tidak 

boleh bergantung sepenuhnya terhadap hasil pendapatan daripada 

penternakan lebah madu yang tidak menentu dan tidak menjamin 

pendapatan yang tetap.  

 

• Berdasarkan maklum balas KPD bertarikh 29 Januari 2015, Dasar 

Program Perladangan Secara Kontrak telah dipinda melalui Mesyuarat 

Pengurusan Kanan yang diadakan pada 3 Disember 2014 di mana 

pengecualian diberikan kepada peserta yang menyertai projek ternakan 

ayam pedaging yang dilaksanakan sebagai projek komersil, di mana 

kriteria pemilihan peserta tidak menilai status ekonomi peserta bagi 

memastikan ia boleh bertahan dan sustainable. Manakala bagi projek 

lebah madu, penglibatan peserta dalam penternakan lebah madu ini 

hanyalah sampingan daripada aktiviti pertanian yang dilaksanakan 

dengan tujuan untuk memperolehi pendapatan tambahan. Ini kerana 

lebah madu tidak memerlukan masa sepenuhnya di ladang ternakan.  

 

Pada pendapat Audit, pemilihan peserta program adalah kurang memuaskan 

kerana tidak mematuhi syarat-syarat seperti yang ditetapkan oleh Dasar Program 

Perladangan Secara Kontrak (Pindaan 2, November 2011). Namun, usaha pihak KPD 

yang telah membuat kajian semula dan penambahbaikan Dasar Program 

Perladangan Secara Kontrak khususnya dari segi kriteria pemilihan peserta projek 

ternakan ayam pedaging pada 3 Disember 2014 haruslah diberi pujian. 
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2.4.2.2. Input Ladang Secara Kredit 

 

a. Bagi menjayakan program ini, KPD membantu peserta dengan cara membekalkan 

mereka kemudahan kredit dalam bentuk input ladang pada harga kos. Bagi projek 

ayam pedaging, KPD membekalkan anak ayam berumur satu hari, makanan ayam, 

ubat-ubatan dan vaksin kepada peserta.  Bagaimanapun, kemudahan kredit ini akan 

ditolak dari jualan hasil keluaran peserta. 

 

b. Berdasarkan Laporan Prestasi Penternak Ayam Pedaging KPD, daripada kesemua 

60 peserta projek ternakan ayam pedaging, kos operasi bagi input ladang bagi tahun 

2012 adalah berjumlah RM9,456,208 melibatkan 34 peserta, RM12,645,494 bagi 

tahun 2013 melibatkan 43 peserta dan RM18,859,015 bagi tahun 2014 melibatkan 48 

peserta. 

 

c. Bagi sampel Audit, semakan mendapati daripada 30 peserta, kos operasi bagi input 

ladang bagi tahun 2012 adalah berjumlah RM6,750,363 melibatkan 20 peserta, 

RM9,666,523 bagi tahun 2013 melibatkan 24 peserta dan RM14,610,355 bagi tahun 

2014 melibatkan 30 peserta seperti di Jadual 2.11. Semua pembekalan input ladang 

adalah mencukupi kecuali bagi tahun 2014 di mana bekalan anak ayam adalah 

kurang kerana pembekal tidak dapat membekalkan anak ayam mengikut permintaan. 

Ini telah menjejaskan prestasi pengeluaran dan jualan ayam pedaging bagi tahun 

tersebut. 

 

Jadual 2.11 
Kos Operasi Bagi Input Ladang  

Projek Ternakan Ayam Pedaging 

Tahun 
Bil.  

Peserta Terlibat 
Kos Operasi Bagi 

Input Ladang 
(orang) (RM) 

2012 20 6,750,363 
2013 24 9,666,523 
2014 30 14,610,355 

Jumlah Kos Operasi 31,027,241 

                               Sumber: Korporasi Pembangunan Desa 
 

Pada pendapat Audit, pembekalan input ladang kepada peserta adalah baik kecuali 

anak ayam kurang dibekalkan pada tahun 2014. 

 

2.4.2.3. Tunggakan Bayaran Balik Kredit Input Ladang 

 

Merujuk kepada Perkara 7, Dasar Program Perladangan Secara Kontrak, semua kredit 

yang diberikan kepada peserta kontrak oleh KPD hendaklah dibayar balik melalui 

pemotongan hasil jualan peserta tersebut mengikut jumlah kredit sebenar pada pusingan 

berkenaan. Sekiranya terdapat tunggakan, bayaran balik akan diperolehi daripada jualan 

pada pusingan akan datang dengan kadar potongan antara 25% hingga 50% daripada 

keuntungan jualan. 
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a. Projek Ternakan Ayam Pedaging 

 

i. Berdasarkan Laporan Pengeluaran, Biaya Operasi, Pembayaran Balik Kredit 

Para Peserta Projek Penternakan Ayam Pedaging Secara Kontrak KPD setakat 

bulan Disember 2014, daripada kesemua 60 peserta projek ternakan ayam 

pedaging hanya 20 peserta yang mempunyai tunggakan. Jumlah tunggakan bagi 

20 peserta ini yang meliputi kawasan Beaufort, Kota Belud, Papar, Membakut 

dan Penampang adalah RM363,564 di mana baki kredit input ladang tertunggak 

antara RM646 hingga RM95,362 dengan tempoh tunggakan antara 1 hingga 

12 bulan.   

 

ii.  Semakan Audit mendapati seramai 9 atau 30% daripada 30 sampel peserta 

mempunyai baki kredit input ladang tertunggak antara RM1,606 hingga 

RM54,978 dengan tempoh tunggakan antara 2 hingga 5 bulan setakat bulan 

Disember 2014 seperti di Jadual 2.12. Pihak KPD memaklumkan pemotongan 

bayaran balik kredit input ladang bagi projek ayam pedaging sentiasa dilakukan 

setiap kali ada penjualan hasil bagi setiap peserta. 

 

Jadual 2.12 
Jumlah Tunggakan Kredit Input Ladang 

Bagi 9 Peserta Ayam Pedaging Setakat Disember 2014 

Kawasan 
Bil. 

 Peserta 

Tunggakan Kredit 
Input Ladang Setakat 

Disember 2014 

Tempoh 
Tunggakan 

Jumlah 
Tunggakan 

(orang) (RM) (Bulan) (RM) 
Beaufort 4 3,345 – 43,918 2 – 4 68,710 
Papar 1 11,297 3 11,297 
Penampang 1 1,606 3 1,606 
Kota Belud 3 13,684 – 54,978  4 – 5 86,159 

Jumlah 9 1,606 – 54,978 2 - 5 167,772 

Sumber: Korporasi Pembangunan Desa
 

iii. Berdasarkan maklum balas KPD bertarikh 29 Januari 2015, setiap kali 

peserta menjual hasil maka pihak KPD melakukan potongan daripada hasil 

jualan mengikut jumlah kredit sebenar pada pusingan berkenaan. Namun, 

dalam kes di mana ternakan peserta mengalami serangan penyakit atau 

kematian akibat cuaca panas maka peserta mengalami kerugian dan jumlah 

yang tertunggak ini akan ditolak secara ansuran daripada jualan pada 

pusingan akan datang sehingga kesemuanya selesai dibayar. 

 

b. Projek Ternakan Lebah Madu 

 

i. Berdasarkan Loan Balance Report Unit Kewangan KPD setakat bulan Disember 

2014, daripada kesemua 597 peserta projek ternakan lebah madu, seramai 592 

peserta mempunyai jumlah tunggakan kredit input ladang RM65,022 di mana 

baki tertunggak antara RM10 hingga RM2,422 dengan tempoh tunggakan 

melebihi 5 tahun seperti di Jadual 2.13.  
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Jadual 2.13 
Jumlah Tunggakan Kredit Input Ladang  

Bagi Kesemua Peserta Lebah Madu Setakat Disember 2014 
 

Kawasan 
Bil. 

 Peserta 

Tunggakan Kredit 
Input Ladang Setakat 

Disember 2014 

Tempoh 
Tunggakan 

Jumlah 
Tunggakan 

(orang) (RM)  (RM) 
Kota Marudu 117 11 – 2,422 > 5 tahun 17,182 
Pitas 153 11 – 680 > 5 tahun 12,800 
Kudat 322 10 – 1,329 > 5 tahun 35,040 

Jumlah 592 10 – 2,422 > 5 tahun 65,022 

 Sumber: Korporasi Pembangunan Desa
 

ii. Semakan Audit terhadap 78 sampel peserta mendapati hanya 2 atau 2.6% 

peserta yang mempunyai baki tunggakan masing-masing RM97 dan RM10. 

Pegawai Unit Kewangan KPD memaklumkan tiada bayaran balik kredit input 

ladang bagi beberapa tahun ini disebabkan tiada hasil jualan madu lebah. Oleh 

itu, pemotongan bayaran tidak dapat dibuat.  

 

iii. Berdasarkan maklum balas KPD bertarikh 29 Januari 2015, rekod 

tunggakan peserta akan disemak dan dikemas kini dari semasa ke semasa. 

Pemotongan hasil jualan akan dibuat bagi peserta yang ada hasil madu 

lebah dan masih mempunyai baki tunggakan. 

 

Pada pendapat Audit, bayaran balik kredit input ladang peserta projek ternakan 

ayam pedaging adalah memuaskan kerana pemotongan daripada hasil jualan 

peserta ada dilakukan. Manakala bagi projek ternakan lebah madu, bayaran balik 

kredit input ladang adalah tidak memuaskan kerana kutipan tunggakan tidak dibuat 

terhadap peserta sehingga tempoh tunggakan melebihi 5 tahun.   

 

2.5. SYOR AUDIT 
 

Bagi memastikan Program Ternakan Secara Perladangan Kontrak dapat dilaksanakan 

secara berkesan dan mencapai matlamat untuk meningkatkan pendapatan peserta di atas 

paras garis kemiskinan, adalah disyorkan Korporasi Pembangunan Desa mengkaji semula 

kriteria pemilihan peserta bagi menjamin keberhasilan projek serta kedudukan tunggakan 

kredit input ladang yang melebihi lima tahun dengan amaun kurang daripada RM100 yang 

mana penternak tidak lagi menjalankan projek tersebut. 
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JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM NEGERI SABAH 
 

3. PENYENGGARAAN MASJID, SURAU DAN SEKOLAH AGAMA 

 

3.1. LATAR BELAKANG 

 

3.1.1. Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah (JHEAINS) bertanggungjawab untuk 

menyenggara masjid, surau dan sekolah agama dan menyediakan bangunan sekolah 

agama peringkat rendah dan menengah. Objektif penyenggaraan ialah untuk memastikan 

masjid, surau dan sekolah agama berada dalam keadaan yang baik.  

 

3.1.2. Setakat tahun 2014, JHEAINS bertanggungjawab menyenggara 1,012 masjid, 973 

surau, 103 Sekolah Agama Negeri (SAN) dan 6 Sekolah Menengah Agama Negeri (SMAN) 

miliknya di 6 Bahagian seperti di Jadual 3.1.  

 

Jadual 3.1 
Bilangan Masjid, Surau dan Sekolah Agama Di Negeri Sabah 

Bil. Bahagian Masjid Surau 

Sekolah  
Agama 
Negeri 

Sekolah 
Menengah 

Agama 
 Negeri  

(SAN) (SMAN) 

1. 
Pantai Barat Selatan 
(Kota Kinabalu, Papar, Penampang, Putatan, Tuaran 

100 200 23 2 

2. 
Pantai Barat Utara 
(Kudat, Banggi, Pitas, Kota Marudu, Kota Belud, Ranau, 
Matunggong) 

213 247 17 0 

3. 
Sandakan 
(Sandakan,Kinabatangan,Beluran,Telupid,Tongod) 

149 123 10 0 

4. 
Tawau 
(Tawau, Lahad Datu, Semporna, Kunak, Tungku) 

386 224 8 1 

5. 
Pedalaman Atas 
(Keningau, Tenom, Sook, Nabawan, Tambunan). 

65 88 12 2 

6. 
Pedalaman Bawah 
(Beaufort,Membakut,Sipitang,Kuala Penyu,Menumbok) 

99 91 33 1 

Jumlah Keseluruhan 1,012 973 103 6 
 

Sumber: Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah 
 

3.1.3. Bagi tempoh tahun 2012 hingga 2014, JHEAINS telah membelanjakan sejumlah 

RM52.9 juta atau 82.6% daripada peruntukan sejumlah RM64.2 juta yang diterima daripada 

Kerajaan Negeri Sabah bagi penyenggaraan masjid, surau dan sekolah agama. 

 

3.1.4. JHEAINS melaksanakan penyenggaraan masjid, surau dan sekolah agama melalui 

kaedah perolehan secara sebut harga dan rundingan terus. Bagi tempoh 2012 hingga 2014, 

sebanyak 89 sebut harga dan 61 rundingan terus telah ditawarkan oleh JHEAINS. 

 

3.1.5. Penyenggaraan masjid, surau dan sekolah agama adalah di bawah tanggungjawab 

Bahagian Pembangunan. Bahagian ini bertanggungjawab menyelaras hal ehwal projek 
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pembangunan JHEAINS dan melaporkan status pelaksanaan projek dari segi fizikal dan 

kewangan kepada Setiausaha Kerajaan Negeri (SKN), Jabatan Ketua Menteri (JKM), 

Kementerian Kewangan dan Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN). Bahagian ini diketuai 

oleh seorang Jurutera Gred J48 dan dibantu oleh 6 orang kakitangan dari gred N1 hingga 

J29. 

 

3.2. OBJEKTIF PENGAUDITAN 

 

Untuk menilai sama ada penyenggaraan masjid, surau dan sekolah agama di Negeri Sabah 

telah dilaksanakan dengan teratur, cekap dan berkesan. 

 

3.3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN 

 

3.3.1. Skop pengauditan meliputi kerja penyenggaraan masjid, surau dan sekolah agama 

yang diselia oleh Bahagian Pembangunan bagi tempoh 2012 hingga 2014. Pengauditan 

telah dilaksanakan di Ibu Pejabat JHEAINS dan lawatan Audit telah dilakukan ke Bahagian 

Tawau (Tawau, Lahad Datu, Semporna, Kunak, Tungku), Bahagian Pantai Barat Utara 

(Kudat, Banggi, Pitas, Kota Marudu, Kota Belud, Ranau, Matunggong) dan Bahagian 

Pedalaman Atas (Keningau, Tenom, Sook, Nabawan, Tambunan). 

 

3.3.2. Pengauditan dijalankan dengan menyemak fail, kertas kerja dan dokumen yang 

berkaitan di Ibu Pejabat. Lawatan ke masjid, surau dan sekolah agama yang dipilih sebagai 

sampel Audit telah dilakukan. Selain itu, analisis maklumat yang diperolehi melalui soal 

selidik terhadap pengguna dan temu bual dengan pegawai yang terlibat dengan 

penyenggaraan masjid, surau dan sekolah agama turut dilakukan. Exit Conference bersama 

Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah (JHEAINS) telah diadakan pada 

19 Januari 2015 dan turut dihadiri oleh Setiausaha Rendah, Kementerian Kewangan Negeri 

Sabah.  

 

3.4. PENEMUAN AUDIT 

 

Pengauditan yang dijalankan antara bulan September hingga Disember 2014 mendapati 

prestasi perbelanjaan penyenggaraan JHEAINS adalah baik dan secara keseluruhannya 

kerja penyenggaraan masjid, surau dan sekolah agama telah dilaksanakan dengan 

memuaskan. Bagaimanapun, terdapat kelemahan yang ditemui seperti berikut: 

 

• Tatacara perolehan sebut harga tidak dipatuhi. 

• Kerja dilaksanakan tidak mengikut spesifikasi. 

• Kerja-kerja kemasan tidak dilaksanakan dengan sempurna. 
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3.4.1. Prestasi Penyenggaraan 

 

3.4.1.1. JHEAINS bertanggungjawab untuk memastikan masjid, surau dan sekolah 

agama miliknya berada dalam keadaan yang baik dan selamat digunakan. JHEAINS 

menetapkan sasaran penyenggaraan masjid, surau dan sekolah agama melalui 

Cadangan Pembangunan Di Bawah Peruntukan Vot S15 bagi permohonan bajet. 

Penyenggaraan dilaksanakan berdasarkan bajet yang diluluskan. Bagi tempoh 2012 

hingga 2014, JHEAINS telah menetapkan sasaran penyenggaraan sebanyak masing-

masing 30, 43 dan 11 dan telah melaksanakan penyenggaraan sebanyak masing-masing 

28, 40 dan 10 buah masjid, surau dan sekolah agama seperti di Jadual 3.2. 

 

Jadual 3.2 
Sasaran Dan Pencapaian Bilangan  

Penyenggaraan Masjid, Surau Dan Sekolah Agama  
Bagi Tempoh 2012 Hingga 2014

Tahun 
Sasaran Pencapaian Pencapaian 

(Bil.) (Bil.) (%) 
2012 30 28 93.3 
2013 43 40 93.0 
2014 11 10 90.9 

Jumlah 84 78 92.9 

 Sumber: Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah 

 

3.4.1.2. Berdasarkan Jadual 3.2, JHEAINS telah menyenggara 78 daripada 84 atau 

92.9% masjid, surau dan sekolah agama yang disasarkan berjumlah RM52.9 juta bagi 

tempoh tahun 2012 hingga 2014. 

 

Pada pendapat Audit, pencapaian penyenggaraan adalah sangat baik kerana 

mencapai 92.9% sasaran yang ditetapkan. 

 

3.4.2. Tatacara Perolehan Sebut Harga Tidak Dipatuhi 

 

3.4.2.1. Mengikut tatacara perolehan Kementerian Kewangan Negeri, had nilai bagi 

pembelian terus adalah tidak melebihi RM20,000. Bagi sebut harga, had nilai perolehan 

adalah melebihi RM20,000 tapi di bawah RM250,000. Kecuali jika mendapat kelulusan 

Setiausaha Tetap, Kementerian Kewangan Negeri Sabah selaku Pegawai Kewangan 

Negeri, tender mestilah dipelawa bagi perolehan yang melebihi RM250,000. Permohonan 

bagi perolehan secara rundingan terus hendaklah mendapat kelulusan Kementerian 

Kewangan Negeri Sabah. 

 

3.4.2.2. Semakan Audit mendapati, penyenggaraan masjid, surau dan sekolah agama 

telah dilaksanakan melalui kaedah sebut harga serta rundingan terus dan tiada yang 

dilaksanakan secara tender. Berdasarkan temu bual dengan pegawai berkaitan, 

pelawaan bertulis untuk menyertai sebut harga dibuat kepada syarikat yang pernah 

menjalankan kerja di JHEAINS. Syarikat yang dipelawa perlu menghantar sebut harga 
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untuk dinilai oleh Jawatankuasa Sebut Harga yang akan memilih sebut harga terendah 

untuk ditawarkan kerja. 
 

3.4.2.3. Bagi tempoh 2012 hingga 2014, berdasarkan surat tawaran kerja yang 

dikemukakan, JHEAINS telah mempelawa 89 sebut harga dan 61 rundingan terus. 

  

3.4.2.4. Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Negeri Sabah Bilangan 18 Tahun 

2009 Mengenai Perubahan Had Nilai Dan Tatacara Pengurusan Perolehan Secara Sebut 

Harga telah menetapkan 10 peraturan perolehan secara sebut harga. Semakan Audit 

telah dijalankan terhadap 30 daripada 89 sebut harga yang dipelawa untuk menentukan 

sama ada JHEAINS mematuhi tatacara sebut harga yang ditetapkan. Semakan Audit 

mendapati kesemua 30 sampel tersebut hanya mematuhi 2 daripada 10 tatacara 

berkaitan perolehan secara sebut harga bagi kerja seperti di Jadual 3.3. Manakala 

keterangan lanjut berhubung ketidakpatuhan peraturan adalah seperti di Jadual 3.4. 
 

Jadual 3.3 
Pematuhan Peraturan Sebut Harga 

Bil. Tajuk Kerja 
Peraturan Sebut Harga 

i ii iii iv v vi vii viii ix x 

1. Cadangan Kerja-Kerja Membina Bangunan Rumah 
Guru Di SAN Sg. Pukul, Pulau Sebatik. 

√ x x x x x x x √ x 

2. Cadangan Kerja-Kerja Membina Baru Pusat Kegiatan 
Masyarakat Islam Kg. Sg. Tongkang Pulau Sebatik. 

√ x x x x x x x √ x 

3. Cadangan Kerja-kerja Membina Surau Baru Di Kg. 
Lahat-Lahat, Pulau Sebatik. 

√ x x x x x x x √ x 

4. Cadangan Kerja-Kerja Mereka bentuk Dan Meroboh 
Masjid Lama Dan Membina Semula Masjid Baru Di 
Kg. Bergosong, Pulau Sebatik, Tawau. 

√ x x x x x x x √ x 

5. Cadangan Kerja-Kerja Tambahan Untuk Masjid Di Kg. 
Bergosong, Pulau Sebatik,Tawau. 

√ x x x x x x x √ x 

6. Cadangan Kerja-Kerja Meroboh Dan Membina 
Semula Surau (30’ X 30’) Di Kg. Bumiputera Batu 38 
Jalan Tawau – Kunak. 

√ x x x x x x x √ x 

7. Cadangan Kerja-Kerja Membina Tempat Berwuduk 
Dan Kerja-Kerja Berkaitan Masjid Kg. Lung Pias, 
Lahad Datu. 

√ x x x x x x x √ X

8. Cadangan Kerja-Kerja Mereka bentuk Dan 
Merobohkan Bangunan Lama Dan Membina Semula 
SAN Kg. Tabanak, Lahad Datu. 

√ x x x x x x x √ x 

9. Cadangan Kerja Mereka bentuk Dan Membina Masjid 
Baru Daerah Kecil Tungku Lahad Datu. 

√ x x x x x x x √ x 

10. Cadangan Kerja-Kerja Membina Baru Surau Kg. Seri 
Derian Tungku Lahad Datu. 

√ x x x x x x x √ x 

11. Kerja-kerja Membaik pulih Bangunan Dan Kerja 
Berkaitan di SAN Kunak. 

√ x x x x x x x √ x 

12. Masjid Nurul Huda Kuala Tomani, Tenom. √ x x x x x x x √ x 

13. Rumah Anak Yatim, Tambunan. √ x x x x x x x √ x 

14. Sekolah Ugama Islam Rumah Anak Yatim, 
Tambunan. 

√ x x x x x x x √ x 

15. Surau An-Nur, Kg. Bandukan Baru. √ x x x x x x x √ x 

16. Cadangan Kerja-Kerja Merobohkan Bangunan Surau 
Lama Dan Membina Semula Surau Baru Di Kg. Ansip, 
Keningau. 

√ x x x x x x x √ x 
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Bil. Tajuk Kerja 
Peraturan Sebut Harga 

i ii iii iv v vi vii viii ix x 

17. Cadangan Kerja-Kerja Meroboh Dan Membina 
Semula Surau Baru Di Kg. Mempakat, Pitas. 

√ x x x x x x x √ x 

18. Cadangan Kerja-Kerja Membina surau Baru Di Kg. 
Payas-Payas, Kota Belud. 

√ x x x x x x x √ x 

19. Cadangan Kerja-Kerja Tambahan Serta Kerja-Kerja 
Berkaitan Di Surau Kg. Tanah Merah, Keningau. 

√ x x x x x x x √ x 

20. Cadangan Kerja-Kerja Membina Surau Baru Di Kg. 
Libang, Tambunan. 

√ x x x x x x x √ x 

21. Cadangan Kerja-Kerja Penyelenggaraan Sekolah 
Agama Negeri (SAN) Pantai Emas, Kota Belud. 

√ x x x x x x x √ x 

22. Cadangan Kerja-Kerja Pembinaan Tandas Pelajar 
Dan Guru Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di SAN Tuaran. 

√ x x x x x x x √ x 

23. Cadangan Kerja-Kerja Membina Surau Kg. Minihas, 
Ranau. 

√ x x x x x x x √ x 

24. Cadangan Kerja-Kerja Membina surau Kg. Lingkudau, 
Ranau. 

√ x x x x x x x √ x 

25. Cadangan Kerja-Kerja Membina Surau Kg. Manar, 
Lahad Datu. 

√ x x x x x x x √ x 

26. Cadangan Kerja-Kerja Membina Surau Baru Di Taman 
Seri Indah, Menggatal. 

√ x x x x x x x √ x 

27. Cadangan Kerja-Kerja Meroboh Dan Membina 
Semula Surau Baru Di Kg. Langkau, Ranau. 

√ x x x x x x x √ x 

28. Cadangan Kerja-Kerja Membina Surau Baru Di Kg. 
Mesilau, Ranau. 

√ x x x x x x x √ x 

29. Cadangan Kerja-Kerja Membina Semula Surau Kg. 
Jangkat, Kuala Penyu. 

√ x x x x x x x √ x 

30. Cadangan Kerja-Kerja Membina Semula Surau Kg. 
Mempakul, Menumbok. 

√ x x x x x x x √ x 

Sumber: Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah 
√ Mematuhi  x Tidak Mematuhi 

Nota: 

i. Had Nilai Sebut Harga v. 
Jawatankuasa Penilaian Sebut Harga 
Kerja 

ix. Pertimbangan Sebut Harga 

ii. Pelawaan Sebut Harga vi. Asas Penilaian Sebut Harga x. 
Keputusan Jawatankuasa Sebut 
Harga 

iii. 
Penerimaan Sebut 
Harga 

vii. Penyediaan Kertas Taklimat Sebut Harga 

iv. Penilaian Sebut Harga viii. Jawatankuasa Sebut Harga 

 

Jadual 3.4 
Keterangan Ketidakpatuhan Terhadap Tatacara Sebut Harga 

Bil. Tatacara Ketidakpatuhan 
1. Pelawaan Sebut Harga • Notis sebut harga tidak dipamerkan. 

• Daftar edaran sebut harga tidak diselenggara. 
• Borang sebut harga tidak diberi nombor siri. 
• Syarat tawaran dikemukakan dalam sampul surat berlakri 

tidak dinyatakan. 
• Sebut harga tidak diterima, dibuka dan dijadualkan 

sebagaimana tender mengikut Arahan Perbendaharaan 
195,196 dan 197. 

• Daftar penjualan dokumen sebut harga tidak diselenggara. 
2. Penerimaan Sebut Harga • Peti tawaran tidak dilabelkan. 

• Peti tawaran tidak dikunci dengan 2 kunci berbeza dan anak 
kunci tidak dipegang oleh dua orang pegawai kanan. 

• Tidak menyediakan anggaran harga jabatan.  
3. Penilaian Sebut Harga • Tidak dikaji dan dinilai sebelum syor dibuat kepada 

Jawatankuasa Sebut Harga.  
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Bil. Tatacara Ketidakpatuhan 
• Jangka masa siap, kadar harga, kekerapan perkhidmatan, 

kawasan pelaksanaan, kos penyelenggaraan untuk tempoh 
tertentu dan sebagainya tidak diambil kira. 

• Nasihat daripada Jabatan Teknik seperti JKR dan JPS atau 
Agensi yang seumpamanya tidak diperoleh. 

4. Jawatankuasa Penilaian 
Sebut Harga Kerja 

• Tidak diwujudkan 

5. Asas Penilaian Sebut harga • Jawatankuasa Penilaian Sebut Harga tidak dilantik secara 
bertulis. 

6. Penyediaan Kertas Taklimat 
Sebut Harga 

• Kertas Taklimat Sebut Harga tidak disediakan. 

7. Jawatankuasa Sebut Harga • Ahli Jawatankuasa tidak dilantik secara bertulis. 
• Pemegang Waran Peruntukan tidak dilantik secara bertulis 

daripada Pegawai Pengawal. 
• Seorang pegawai teknikal tidak dilantik menjadi ahli 

jawatankuasa sebut harga. 
8. Keputusan Jawatankuasa 

Sebut Harga 
• Pesanan kerajaan/inden kerja tidak dikeluarkan kepada 

pembekal/kontraktor berjaya. 
• Dokumen sebut harga tidak disertakan bersama pesanan 

tempatan/inden kerja. 
• Keputusan muktamad Jawatankuasa Sebut Harga tidak 

dipamerkan. 
Sumber: Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah 

 

3.4.2.5. Keadaan ini disebabkan pihak yang mengurus perolehan kurang peka berkaitan 

Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Negeri Sabah Bilangan 18 Tahun 2009, 

Perubahan Had Nilai Dan Tatacara Pengurusan Perolehan Secara Sebut Harga. Oleh itu, 

tidak dapat disahkan proses pemilihan telah diuruskan dengan telus, saingan terbuka 

serta adil dan saksama dan seterusnya mendapat value for money. Berdasarkan 

maklum balas pada 19 Januari 2015, setelah mendapat teguran Audit, pihak 

JHEAINS memaklumkan telah mengambil tindakan untuk mematuhi semua 

peraturan berkaitan perolehan. Selain itu, dimaklumkan perolehan secara 

rundingan terus telah diluluskan oleh Kementerian Kewangan Negeri Sabah.  

 

Pada pendapat Audit, pengurusan tatacara perolehan sebut harga penyenggaraan 

masjid, surau dan sekolah agama adalah tidak memuaskan dan perlu ditingkatkan 

dengan mematuhi kesemua 10 tatacara sebut harga agar integriti proses perolehan 

tidak dipertikaikan.  

 

3.4.3. Kerja Dilaksanakan Tidak Mengikut Spesifikasi 
 

3.4.3.1. Kerja penyenggaraan hendaklah disiapkan mengikut spesifikasi kontrak. 

Pembayaran dibuat berdasarkan kerja-kerja yang telah dilaksanakan dan mematuhi 

spesifikasi ditetapkan. 

 

3.4.3.2. Pihak Audit telah memilih 20 sampel projek untuk mengesahkan sama ada 

kerja-kerja yang dilakukan mengikut spesifikasi yang terdapat dalam Senarai Kuantiti. 

Lawatan Audit telah dilakukan di Bahagian Tawau (Tawau, Lahad Datu, Semporna, Kunak, 

Tungku) pada 22 hingga 24 September 2014, Pedalaman Atas (Keningau, Tenom, Sook, 
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Nabawan, Tambunan) pada 11 hingga 12 Disember 2014  dan Pantai Barat Utara (Kudat, 

Banggi, Pitas, Kota Marudu, Kota Belud, Ranau, Matunggong) pada 11 hingga 12 Disember 

2014. Pihak Audit mendapati, 5 daripada 20 projek telah dilaksanakan dengan tidak 

mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Semakan selanjutnya mendapati, bayaran projek-

projek tersebut telah dibuat kepada kontraktor terlibat. Bagaimanapun, bon pelaksanaan 

atau wang tahanan masih belum dilepaskan oleh pihak JHEAINS sehingga ke tarikh 

pengauditan. Setelah mendapat teguran Audit pihak JHEAINS telah mengarahkan kontraktor 

terbabit memperbetulkan keadaan yang dibangkitkan. Butiran kerja yang dilaksanakan tidak 

mengikut spesifikasi adalah seperti di Jadual 3.5. 

 

Jadual 3.5 
Kerja Dilaksanakan Tidak Mengikut Spesifikasi Dan Kurang Sempurna  

Bagi 5 Projek Yang Dilawati 

Bil. Projek Senarai Kuantiti/Nilai  
(RM) 

Keadaan  
Fizikal 

Tindakan 

1. 

Cadangan Kerja-Kerja 
Membina Bangunan Rumah 
Guru Di SAN Sg. Pukul, Pulau 
Sebatik. 

E.1500mm (60”) dia. Ceiling 
sweep fan c/w speed regulator 
and M.S metal hook 
RM2,000 

1 daripada 2 
dipasang di ruang 
tamu seperti di 
Gambar 3.1. 

Kipas tersebut telah 
dipasang di bilik tidur seperti 
di Gambar 3.2.  

2. 

Cadangan Kerja-kerja 
Meroboh Dan Membina 
Semula Surau (30’ x 30’) Di 
Kampung Bumiputera Batu 38 
Jalan Tawau-Kunak. 

ELEVATED WATER TANK 
Supply, installation and 
commissioning of complete 
water tank with capacity 400 
galion including with concrete 
foundation and G.I structure 
and chequrete plate. 
RM1,200 

Struktur dibuat 
daripada kayu, 
concrete 
foundation dan 
chequrete plate 
tidak dibina seperti 
di Gambar 3.3.  

Kerja membina semula 
struktur daripada concrete 
foundation, G.I structure dan 
chequrete plate sedang 
dibina seperti di Gambar 3.4. 
 

3. 

Cadangan Kerja-kerja 
Tambahan Untuk Masjid Baru 
Kg. Bergosong, Pulau Sebatik 
,Tawau. 

2.5 DOORS 
A. Single leaf solid timber 
doors complete with frame, 
iron mongeries and painting. 
 
RM2,850 

 
Pintu PVC 
dipasang seperti 
di Gambar 3.5. 

Single leaf solid timber doors 
telah dipasang seperti di 
Gambar 3.6. 

2.7 ELECTRICAL WORKS 
A. 15 way SPN Distribution 
Board c/w 40A DP RCD 
(30mA & 100mA), 40A DP 
MCB and earthing system. 
RM1,350 

 
6 way Distribution 
Board dipasang 
seperti di Gambar 
3.7. 

 
15 Way Distribution Board 
Telah Dipasang Gambar 3.8. 

4. 

Cadangan Kerja-kerja 
Membina Baru Pusat Kegiatan 
Masyarakat Islam Kg. Sg. 
Tongkang, Pulau Sebatik, 
Tawau. 
 
 

f. Bekal dan pasang sebuah 
tangki HDPE 400 gelen. 
RM2,500 

Tangki HDPE 200 
gelen dibekal dan 
dipasang.  

JHEAINS telah 
mengeluarkan surat bertarikh 
1 Oktober 2014 kepada 
kontraktor untuk membekal 
dan memasang tangki 
berkenaan.  

5. 
Cadangan Kerja-kerja 
Membina Surau Baru Di Kg. 
Lahat-lahat, Pulau Sebatik. 

ROMAN PILLARS 
Supply and install roman 
pillars near corridor area 
accordance with the 
manufacturer’s instructions 
RM2,500 

 
 
Tiang konkrit 
dibina seperti di 
Gambar 3.9. 

JHEAINS telah 
mengeluarkan Arahan 
Perubahan Kerja (APK) dan 
Pelarasan Harga Kontrak 
dengan mengubah 
pembinaan roman pillars 
kepada penimbusan tanah di 
sekitar surau. 

Sumber: Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah 
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Gambar 3.1 
1 Daripada 2 Kipas Dipasang 

Gambar 3.2 
Kipas Telah Dipasang Di Bilik Tidur 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Sg Pukul, Pulau Sebatik 
Tarikh: 23 September 2014 

Sumber: JHEAINS 
Lokasi: Sg Pukul, Pulau Sebatik 
Tarikh: 5 Oktober 2014 

 

Gambar 3.3 
Struktur Kayu, Concrete Foundation  

Dan Chequrete Plate Dibina 

Gambar 3.4 
Struktur Daripada Concrete Foundation,  

G.I Structure Dan Chequrete Plate  
Sedang Dibina 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kampung Bumiputera  
              Batu 38 Jalan Tawau-Kunak 
Tarikh:  24 September 2014 

Sumber: JHEAINS 
Lokasi: Kampung Bumiputera  
              Batu 38 Jalan Tawau-Kunak 
Tarikh:  5 Oktober 2014 

 
Gambar 3.5 

 Pintu PVC Dipasang 
Gambar 3.6 

Single Leaf Solid Timber Doors Dipasang 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kg Bergosong,  
              Pulau Sebatik, Tawau 
Tarikh: 22 September 2014 

 Sumber: JHEAINS 
 Lokasi: Kg Bergosong,  
              Pulau Sebatik, Tawau 
 Tarikh:  6 April 2015 

 

Sebelum Selepas

Sebelum Selepas
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Gambar 3.7 
6 Way Distribution Board  

Dipasang 

Gambar 3.8 
15 Way Distribution Board  

Telah Dipasang 

 
 Sumber: Jabatan Audit Negara 
 Lokasi: Kg Bergosong,  
               Pulau Sebatik, Tawau 
 Tarikh: 22 September 2014 

 Sumber: JHEAINS 
 Lokasi: Kg Bergosong,  
               Pulau Sebatik, Tawau 
 Tarikh: 6 April 2015 

 

Gambar 3.9 
Tiang Konkrit Bukan Roman  
Pillars Dibina 
 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kg Lahat-lahat, Pulau Sebatik 
Tarikh: 23 September 2014 

 

3.4.3.3. Perkara ini berlaku disebabkan oleh pemeriksaan tidak menyeluruh oleh pihak 

JHEAINS sebelum kerja disahkan siap dan pembayaran dibuat. Keadaan ini boleh 

menyebabkan kerugian kepada pihak Kerajaan kerana pembayaran telah dibuat ke atas 

kerja yang dilaksanakan tanpa mengikut spesifikasi ditetapkan. Berdasarkan maklum balas 

pada 19 Januari 2015, pihak JHEAINS telah mengeluarkan surat arahan kepada 

kontraktor untuk mengambil tindakan sewajarnya selepas lawatan Audit. Selain itu, 

terdapat Arahan Perubahan Kerja bagi perkara yang dibangkitkan dan kos telah 

diselaraskan. Bagi mengelakkan perkara ini berulang, bermula tahun 2015 pejabat 

cawangan JHAEINS diarahkan untuk membantu dan memeriksa kerja-kerja yang 

dilaksanakan oleh kontraktor. 

 

Pada pendapat Audit, pada keseluruhannya kerja-kerja penyenggaraan oleh 

kontraktor adalah memuaskan. Bagaimanapun, perkara yang dibangkitkan perlu 

diambil perhatian serius dengan memantapkan proses pemeriksaan oleh pihak 

JHEAINS sebelum sijil siap kerja dikeluarkan dan pembayaran dibuat. 

 

 

 

Sebelum Selepas 
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3.4.4. Kerja-kerja Kemasan Tidak Dilaksanakan Dengan Sempurna 
 

3.4.4.1. Selain itu pemeriksaan Audit juga mendapati kerja-kerja kemasan bagi 9 

daripada 20 projek tidak dilaksanakan dengan sempurna menyebabkan berlakunya cat 

menggelupas, resapan air di siling dan keretakan dinding. Selepas mendapat teguran 

Audit pihak JHEAINS telah mengarahkan kontraktor mengambil tindakan membaiki 

kemasan kerja yang dibangkitkan. Butiran lanjut kerja-kerja kemasan yang tidak 

dilaksanakan dengan sempurna adalah seperti di Jadual 3.6.  

 

Jadual 3.6 
Kerja-kerja Kemasan Tidak Dilaksanakan Dengan Sempurna 

Bil. Tajuk Projek Keadaan Fizikal Tindakan JHEAINS 

1. 

Cadangan Kerja-Kerja 
Membina Bangunan 
Rumah Guru Di SAN Sg. 
Pukul, Pulau Sebatik. 

Pintu tandas tidak rapat 
ke lantai, kerja mengecat 
tidak kemas, kerja lepaan 
simen lantai tidak kemas. 

JHEAINS melalui surat bertarikh 
1 Oktober 2014 telah mengarahkan 
kontraktor membaiki kerja yang tidak 
sempurna.  

2. 
 

Cadangan Meroboh Dan 
Membina Semula Surau 
(30’ x 30’) Di Kampung 
Bumiputera Batu 38 Jalan 
Tawau-Kunak. 

Angle bar tidak dicat, 
plaster ceiling tertanggal, 
base pagar tidak rata, cat 
pudar seperti di Gambar 
3.10. 

JHEAINS melalui surat bertarikh 
1 Oktober 2014 telah mengarahkan 
kontraktor membaiki kerja yang tidak 
sempurna. Angle bar seperti di 
Gambar 3.11 dan dinding telah dicat.  

3. 

Cadangan Kerja-kerja 
Tambahan Untuk Masjid 
Baru Kg. Bergosong, 
Pulau Sebatik,Tawau 

Septic tank tiada penutup, 
penutup suis tidak 
dipasang, tiada undercoat 
seperti di Gambar 3.12. 

 JHEAINS melalui surat bertarikh 
1 Oktober 2014 telah mengarahkan 
kontraktor membaiki kerja yang tidak 
sempurna. Penutup suis telah 
dipasang seperti di Gambar 3.13. 

4. 

Cadangan Kerja-kerja 
Membina Baru Pusat 
Kegiatan Masyarakat 
Islam Kg. Sg. Tongkang 
Pulau Sebatik Tawau. 

Lantai retak, 
penyambungan wayar 
tidak sempurna. 

JHEAINS melalui surat bertarikh 
1 Oktober 2014 telah mengarahkan 
kontraktor membaiki kerja yang tidak 
tidak sempurna. 

5. 

Cadangan Kerja-Kerja 
Membina Baru Surau Kg. 
Sri Derian Tungku, Lahad 
Datu. 

Cat menggelupas dan 
tidak kemas.  

JHEAINS melalui surat bertarikh 
1 Oktober 2014 telah mengarahkan 
kontraktor membaiki kerja yang tidak 
tidak sempurna.  

6. 

Cadangan Kerja-kerja 
Membaik pulih Masjid Al-
Hidayah Tandek, Kota 
Marudu. 

Siling tidak dicat dengan 
kemas. 

JHEAINS melalui surat bertarikh 
15 Disember 2014 telah mengarahkan 
kontraktor membaiki kerja yang tidak 
tidak sempurna. 

7. 

Cadangan Kerja-kerja 
Merobohkan Surau Lama 
Dan Membina Semula 
Surau Baru, Kg Bandukan 
Baru,Keningau. 

Cat di dinding pudar.  JHEAINS melalui surat bertarikh 
15 Disember 2014 telah mengarahkan 
kontraktor membaiki kerja yang tidak 
tidak sempurna. 

8. 

Cadangan Kerja-kerja 
Merobohkan Surau Lama 
Dan Membina Semula 
Surau Baru, Kg Langkon, 
Kota Marudu. 

Site clearance tidak 
dilaksanakan,pintu tidak 
rapat ke lantai.  

JHEAINS melalui surat bertarikh 
15 Disember 2014 telah mengarahkan 
kontraktor membaiki kerja yang tidak 
tidak sempurna. 

9. 

Cadangan Kerja-kerja 
Merobohkan Surau Lama 
Dan Membina Semula 
Surau Baru, Kg. Kawang-
kawang,Kota Belud. 

Tiada undercoat dan 
angle bar tidak dicat 
seperti di Gambar 3.14 
dan Gambar 3.16. 

JHEAINS melalui surat bertarikh 
15 Disember 2014 telah mengarahkan 
kontraktor membaiki kerja yang tidak 
sempurna seperti di Gambar 3.15 dan 
Gambar 3.17. 

Sumber: Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah 
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Gambar 3.10 
Angle Bar Tidak Dicat 

Gambar 3.11 
Angle Bar Telah Dicat 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kampung Bumiputera Batu 38  
Tarikh:  24 September 2014 

Sumber: JHEAINS 
Lokasi: Kampung Bumiputera Batu 38  
Tarikh:  5 Oktober 2014 

 
Gambar 3.12 

Penutup Suis Tidak Dipasang 
Gambar 3.13 

Penutup Suis Telah Dipasang 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kg. Bergosong, Pulau Sebatik 
Tarikh:  22 September 2014 

Sumber: JHEAINS 
Lokasi: Kg. Bergosong, Pulau Sebatik 
Tarikh:  5 Oktober 2014

 
Gambar 3.14 

Tiada Undercoat 
Gambar 3.15 

Telah Dicat Undercoat 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kg. Kawang-kawang, Kota Belud 
Tarikh: 12 Disember 2014 

Sumber: JHEAINS 
Lokasi: Kg. Kawang-kawang, Kota Belud 
Tarikh: 8 April 2015

 

 

 

Sebelum Selepas 

Sebelum Selepas 

Sebelum Selepas
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Gambar 3.16 
Angle Bar Tidak Dicat 

Gambar 3.17 
Angle Bar Telah Dicat 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kg. Kawang-kawang, Kota Belud 
Tarikh: 12 Disember 2014 

Sumber: JHEAINS 
Lokasi: Kg. Kawang-kawang, Kota Belud 
Tarikh: 8 April 2015 

 

3.4.4.2. Perkara ini berlaku disebabkan JHEAINS hanya mempunyai 2 orang pegawai 

teknikal yang dipertanggungjawabkan untuk memantau kerja-kerja yang dilaksanakan di 

seluruh Negeri Sabah. Kesannya, pemantauan menyeluruh tidak dapat dilakukan dan 

menjejaskan kualiti kerja yang disahkan. Berdasarkan maklum balas pada 19 Januari 

2015, JHEAINS masih belum melepaskan bon pelaksanaan. Bon pelaksanaan hanya 

akan dilepaskan setelah semua kecacatan diperbaiki. Selepas lawatan bersama 

pihak Audit, tindakan pembaikan telah dijalankan oleh kontraktor yang  yang sama. 

JHEAINS telah memohon pertambahan kakitangan teknikal kepada Jabatan 

Perkhidmatan Awam Negeri Sabah pada tahun 2014. Selain itu, JHEAINS telah 

meminta pegawai JHEAINS di daerah untuk membantu memantau pelaksanaan 

projek. 

 

Pada pendapat Audit, pada keseluruhannya kerja-kerja kemasan penyenggaraan oleh 

kontraktor adalah memuaskan. Oleh itu, pemantauan dan pemeriksaan oleh pegawai 

pemeriksa JHEAINS perlu dipertingkatkan semasa kerja-kerja penyenggaraan 

dilaksanakan untuk menjamin kualiti.  

 

3.5. SYOR AUDIT 

 

Bagi memastikan penyenggaraan masjid, surau dan sekolah agama dilaksanakan dengan 

cekap dan mencapai matlamat yang ditetapkan, adalah disyorkan JHEAINS mengambil 

langkah berikut: 

 

3.5.1. Mematuhi sepenuhnya tatacara pengurusan perolehan yang ditetapkan. 

 

3.5.2. Membuat pemeriksaan dan pemantauan dengan teliti terhadap kerja-kerja 

kontraktor bagi mengelakkan pembayaran dibuat terhadap kerja tidak mengikut spesifikasi 

dan sempurna.  

 

Sebelum Selepas 
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3.5.3. Merancang dan melaksanakan program penyenggaraan secara pencegahan dan 

berjadual bagi mengelakkan kerosakan yang lebih serius serta melantik arkitek dan juruukur 

bahan jika keadaan kewangan mengizinkan bagi mempercepatkan proses pelaksanaan 

penyenggaraan, penggantian atau naik taraf.  
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JABATAN AIR NEGERI SABAH  
 
4. PERKHIDMATAN PENGURUSAN LOJI RAWATAN AIR SECARA OUTSOURCE 

4.1. LATAR BELAKANG 

4.1.1. Jabatan Air Negeri Sabah (JANS) telah memulakan Perkhidmatan Pengurusan Loji 

Rawatan Air (LRA) Secara Outsource pada tahun 2009 di Loji Rawatan Air Segaliud, 

Sandakan. Selain daripada LRA yang sedia ada, LRA baru dibina bagi mencapai matlamat 

untuk menyediakan air bersih kepada penduduk Negeri Sabah dengan lebih meluas. 

Perkhidmatan secara outsource digunakan bagi mengatasi masalah kekurangan kakitangan 

yang berlaku di Jabatan Air Negeri Sabah (JANS). Perkara ini berlaku disebabkan Jabatan 

Perkhidmatan Awam Negeri Sabah telah mengarahkan selepas 31 Januari 2007, JANS tidak 

dibenarkan membuat pengambilan kakitangan secara lantikan tetap kecuali melalui lantikan 

kontrak sahaja. Keperluan pengguna untuk mendapatkan air terawat telah mendesak 

Kerajaan menyediakan loji-loji rawatan air yang beroperasi meskipun faktor tenaga kerja 

JANS adalah tidak mencukupi untuk mengendalikan pengurusan loji rawatan air. Fungsi 

perkhidmatan secara outsource selain menjalankan operasi loji air adalah menyenggara 

bangunan, fasiliti, dam, muka sauk, paip dan lain-lain berkaitan; membeli bahan kimia untuk 

merawat air; dan membekalkan air terawat yang mematuhi standard Kementerian Kesihatan 

Malaysia (KKM) serta memenuhi permintaan JANS. Sebanyak 44 atau 54% daripada 81 

buah loji rawatan air (LRA) yang terdapat di Negeri Sabah dikendalikan oleh perkhidmatan 

secara outsource melibatkan 4 buah syarikat dilantik seperti di Jadual 4.1. 

Jadual 4.1 
Bilangan LRA Di Negeri Sabah Sehingga Disember 2014 

Bil. Pengendali LRA 
Bilangan LRA 

(Buah) 
Peratus 

(%) 
1. Jabatan Air 22 27 
2. Outsource 44 54 
3. Konsesi 15 19 

Jumlah 81 100 
     Sumber: Jabatan Audit Negara  

 

4.1.2. Pada tahun 2012 hingga 2014, JANS telah membelanjakan sejumlah RM289.55 juta 

atau 90.5% daripada peruntukan RM319.87 juta untuk operasi LRA. Butiran peruntukan dan 

perbelanjaan untuk tahun 2012 hingga 2014 adalah seperti Jadual 4.2.  

Jadual 4.2 
Peruntukan Dan Perbelanjaan Perkhidmatan Pengurusan  

Loji Secara Outsource Bagi Tahun 2012 Hingga 2014 

Tahun 
Butiran Perbelanjaan 

Peruntukan  
(RM) 

Perbelanjaan  
(RM) 

Perbelanjaan  
(%) 

2012 71,319,815 71,319,815 100 

2013 91,624,129 91,624,129 100 

2014 156,930,404 126,603,285 80.7 
Jumlah (RM) 319,874,348 289,547,229 90.5 

Sumber: Jabatan Audit Negara  
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4.2. OBJEKTIF PENGAUDITAN 

Objektif pengauditan adalah untuk menilai sama ada Perkhidmatan Pengurusan Loji 

Rawatan Air Secara Outsource telah dilaksanakan dengan cekap, berkesan dan mencapai 

matlamat yang ditetapkan. 

 

4.3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN 

Pengauditan dijalankan terhadap Perkhidmatan Pengurusan Loji Rawatan Air Secara 

Outsource meliputi tahun 2012 hingga 2014 di Ibu Pejabat JANS, JANS Daerah 

Penampang, JANS Daerah Sandakan, JANS Daerah Tawau dan JANS Daerah Kota Belud. 

Lawatan Audit telah dibuat di 5 LRA yang diuruskan secara outsource seperti di Jadual 4.3. 

Semakan Audit telah dibuat terhadap rekod, dokumen, penyata dan laporan yang dihasilkan. 

Temu bual juga diadakan dengan Pegawai JANS yang terlibat dan mendapatkan nasihat 

teknikal daripada pegawai kejuruteraan dari Bahagian Pengauditan Air, Jabatan Audit 

Negara Malaysia. Exit Conference bersama Pengarah JANS telah diadakan pada 31 Mac 

2015 yang turut dihadiri oleh wakil Kementerian Pembangunan Infrastruktur, Kementerian 

Kewangan, Jabatan Alam Sekitar, Penasihat Undang-undang dan kontraktor LRA. 

 

Jadual 4.3 
Senarai LRA Yang Dilawati 

Bil. Loji Rawatan Air 
JANS 

Daerah 
Syarikat Yang 

Dilantik 

Kapasiti Pengeluaran 
Sehari 

(Juta Liter) 
1. Telibong 2, Tuaran Penampang Yuda Water Sdn. Bhd 96 
2. Kogopon, Papar Penampang Akal Kukuh Sdn. Bhd 40 
3. Segaliud, Sandakan Sandakan Arawira Sdn. Bhd 125 

4. 
Apas I & II Balung, 
Tawau 

Tawau Akal Kukuh Sdn. Bhd 20 

5. Bayayat, Kota Belud 
Kota Belud Sahabat Megajuta 

Sdn. Bhd 
15 

Sumber: Jabatan Audit Negara  
 

4.4. PENEMUAN AUDIT 

Pengauditan yang dijalankan antara bulan September 2014 hingga Disember 2014 

mendapati, Perkhidmatan Pengurusan Loji Rawatan Air Secara Outsource adalah baik 

kerana kuantiti pengeluaran air terawat telah meningkat dan memenuhi keperluan pengguna 

setiap tahun. Sebanyak 97.9% daripada sampel air yang diuji telah mematuhi standard yang 

ditetapkan. Bagaimanapun, terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaan Perkhidmatan 

Pengurusan Loji Rawatan Air Secara Outsource  yang memerlukan perhatian seperti berikut: 

  

• Peralatan yang rosak tidak dibaiki. 

• Pelupusan peralatan, bahan kimia dan enapcemar tidak dibuat. 

• Pegawai kimia tidak mencukupi untuk memantau semua LRA yang dikendalikan oleh 

kontraktor. 
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4.4.1. Prestasi Pengeluaran Air Terawat 

Objektif utama Perkhidmatan Pengurusan Loji Rawatan Air Secara Outsourse adalah 

membekalkan air terawat yang mematuhi kuantiti dan kualiti yang ditetapkan kepada 

pelanggan.  

 

4.4.1.1. Prestasi Kuantiti Pengeluaran Air Terawat 

 

a. Kontrak Perjanjian antara Kerajaan Negeri Sabah dengan syarikat yang dilantik 

menjalankan operasi di loji rawatan air, Perkara 2.1 Object Of The Parties 

menyatakan “It is hereby understood that the main object of the parties here to shall 

be to fulfill and realize the objectives and aims of the Government to meet the 

demand in the water supply by the consumers in the district”.  

 

b. Pegawai yang bertanggungjawab memaklumkan jumlah pengeluaran air terawat di 

setiap loji ditentukan oleh Jurutera Air Daerah setelah mengambil kira keperluan 

pengguna di kawasan terlibat. Semakan Audit mendapati, tiada sasaran ditetapkan 

bagi pengeluaran air setahun kerana ianya bergantung kepada keperluan semasa. 

Prestasi pengeluaran air terawat bagi 5 LRA yang dilawat bagi tahun 2012 hingga 

2014 adalah seperti di Jadual 4.4.  

 

Jadual 4.4 
Prestasi Pengeluaran Air Terawat Bagi Tahun 2012 Hingga 2014 

Bil. LRA 
Jumlah Pengeluaran Air Terawat (M3) Jumlah 

Pengeluaran (M3)2012 2013 2014 
1. Telibong II, Tuaran 31,511,568 29,422,512 31,036,360 91,970,440 
2. Kogopon, Papar 7,079,323 12,664,587 13,115,772 32,859,682 
3. Segaliud, Sandakan 18,890,028 20,617,397 23,418,062 62,925,487 
4. Apas Balung  

I dan II, Tawau 
- 3,404,368 5,226,234 8,630,602 

5. Bayayat, Kota Belud - 2,207,477 5,042,110 7,249,587 

Jumlah 57,480,919 68,316,341 77,838,538 203,635,798 

Sumber: Jabatan Audit Negara dan Kontraktor 
Nota: LRA Apas Balung I dan II, Tawau dan LRA Bayayat, Kota Belud diambil alih pada tahun 2013 

 

c.   Analisis Audit terhadap Jadual 4.4 mendapati jumlah pengeluaran air terawat bagi 5 

LRA pada tahun 2014 meningkat sebanyak 13.94% atau 9,522,197 m3 berbanding 

68,316,341 m3 pada tahun 2013. Jumlah pengeluaran air terawat bagi 5 LRA yang 

dilawat bagi tahun 2012 hingga 2014 adalah sebanyak 203,635,798 m3. Analisis 

jumlah pengeluaran air terawat di setiap LRA mendapati hanya LRA Telibong II 

mencatatkan penurunan pengeluaran pada 2013 iaitu sebanyak 6.63% atau 

2,089,056 m3 berbanding 2012. Kenaikan atau perubahan dalam pengeluaran air 

adalah bergantung kepada keperluan semasa di kawasan berkenaan. Maklum balas 

daripada JANS bertarikh 31 Mac 2015 menyatakan, sasaran kuantiti 

pengeluaran air terawat adalah mengikut keperluan semasa dan prestasi 

kontraktor yang dilantik sentiasa dipantau oleh JANS. 
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4.4.1.2. Prestasi Kualiti Pengeluaran Air Terawat 

 

a. Mengikut kontrak perjanjian perkara 3.2 Scope Of Works: The Contractor shall during 

the term of this Agreement, carry out the following:- (b) The treatment of Raw Water 

to comply with the standards as stipulated by the National Guidelines for Drinking 

Water Quality issued by Ministry of Health Malaysia. Untuk memastikan air terawat 

mematuhi standard parameter yang ditetapkan, penyelia/pembantu makmal perlu 

melaksanakan ujian ke atas air terawat dan dipantau oleh Ahli Kimia yang dilantik. 

Jenis ujian dan standard parameter kualiti air terawat yang ditetapkan oleh National 

Guidelines for Drinking Water Quality dalah seperti di Jadual 4.5. 

 

Jadual 4.5 
Standard Parameter Kualiti Air Terawat 

Bil. 
Jenis Ujian  

Parameter Air Terawat 
Standard  
Parameter 

1. Tahap pH 6.5-9.0 
2. Kekeruhan < 5 NTU 
3. Klorin 0.2 – 2.0 mg/l 
4. Aluminium < 0.2 mg/l 
5. Iron 0.3 
6. Manganese 0.1 
7. Warna Hazen <5 
8. Flourida 0.5 – 0.7 mg/l 

 Sumber: Jabatan Audit Negara  
 

b. Pemeriksaan Audit mendapati ujian kualiti terhadap air terawat dijalankan setiap hari 

di LRA. Antara ujian mandatori kualiti air adalah ujian bagi menentukan tahap pH, 

kekeruhan, warna dan baki klorin di tangki air bersih. Prestasi pematuhan parameter 

kualiti air terawat di 5 buah LRA yang dilawat bagi tahun 2012 hingga 2014 adalah 

seperti di Jadual 4.6. 

 

Jadual 4.6 
Prestasi Pematuhan Kualiti Air Terawat Bagi Tahun 2012 hingga 2014 

Jenis Ujian

Bilangan Ujian 

2012 2013 2014 Jumlah 
Mematuhi 
Standard 
Parameter 

Peratus 
(%) 

pH  1,001 1,712 2,186 4,899 4,898 99.9 
Kekeruhan 1,001 1,712 2,186 4,899 4,839 98.8 
Klorin  1,001 1,712 2,186 4,899 4,430 90.4 
Aluminium 1,001 1,712 2,186 4,899 4,895 99.9 
Iron 360 641 892 1,893 1,893 100 
Manganese 360 641 892 1,893 1,869 98.7 
Warna 421 1,153 1,222 2,796 2,796 100 
Fluorida - 36 340 376 376 100 

Jumlah 5,145 9,319 12,090 26,554 25,996 97.9 

 Sumber: Jabatan Audit Negara dan Kontraktor 
 

c. Berdasarkan analisis terhadap prestasi pematuhan kualiti air terawat bagi tempoh 

2012 hingga 2014 seperti jadual di atas, jumlah keseluruhan ujian di LRA pada tahun 

2013 didapati telah meningkat sebanyak 81.1% atau 3,994 ujian berbanding tahun 
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2012 dan ujian pada 2014 berlaku peningkatan sebanyak 29.7% iaitu sebanyak 2,771 

ujian berbanding tahun 2013. Peningkatan ini berlaku disebabkan 3 LRA yang 

dilawati diambil alih bermula tahun 2013. 
 

d. Analisis mendapati sepanjang tahun 2012 hingga 2014, sebanyak 26,554 ujian dibuat 

ke atas air terawat untuk menentukan pematuhan terhadap tahap pH, kekeruhan, 

klorin, aluminium, iron, manganese, warna dan fluorida. Hasil daripada ujian tersebut, 

didapati 97.90% atau 25,996 daripada 26,554 ujian dijalankan ke atas sampel air 

terawat mematuhi standard parameter yang ditetapkan.   
 

e. Ujian pematuhan air terawat ke atas kandungan fluorida mencatatkan jumlah ujian 

paling sedikit bagi tahun 2012 hingga 2014 iaitu sebanyak 376 ujian. Ini adalah 

kerana hanya LRA Bayayat, Kota Belud menggunakan fluorida sebagai salah satu 

bahan kimia untuk air terawat. Sedangkan LRA yang lain masih belum menggunakan 

fluorida dalam proses rawatan air. Maklum balas daripada JANS bertarikh 31 Mac 

2015 menyatakan, kualiti air yang dibekalkan sentiasa dipantau bagi mematuhi 

piawaian kualiti air minum yang ditetapkan. Selain itu, JANS memaklumkan 

pada masa ini, Kementerian Kesihatan Malaysia tidak dapat menyalurkan dana 

yang mencukupi untuk program pemfluoridaan di Sabah. 
 

Pada pendapat Audit, prestasi pengeluaran air terawat di 5 LRA yang dilawati adalah 

baik kerana mencatatkan peningkatan setiap tahun, begitu juga prestasi pematuhan 

kualiti air adalah baik kerana 98% daripada ujian yang dijalankan mematuhi standard 

parameter yang ditetapkan. 

 

4.4.2. Pengurusan Aset  

 

4.4.2.1. Aset Tidak Disenggara 

 

a. Mengikut kontrak perjanjian antara Kerajaan Negeri Sabah dengan syarikat yang 

dilantik menjalankan operasi di LRA, Scope of works in the contract para 3.2 – The 

contractor shall during the term of this agreement, carry out the following: (e) The 

management and maintenance of building, facilities and equipment. Selain itu, Duties 

of the parties para 3.3.1 (vi) – the corrective maintenance shall be undertaken at the 

cost of the contractor up to the maximum value of RM5,000 only per corrective 

maintenance. 

 

b. Lawatan Audit di 5 LRA untuk mengesahkan status penyenggaraan mendapati 

peralatan LRA untuk proses rawatan air, siren alarm system, alat pengesan 

kebocoran gas klorin, online analyzer yang tidak dibaiki seperti di Jadual 4.7. 
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Jadual 4.7 
Senarai Peralatan Yang Rosak Tidak Dibaiki 

LRA Peralatan Yang Rosak 
Tindakan Yang 
Telah Diambil 

Tarikh Laporan 
Kejadian 

Catatan 

Bayayat, 
Kota Belud 

CL 17 Chlorine Analyser 
dan Turbid meter hash 

Tiada 24.07.2013 Gambar 4.1 

Weight scale Tiada 27.08.2013 Gambar 4.2 
Siren alarm system Tiada 23.07.2013 Gambar 4.3 

Kogopon, 
Papar 

Alat Pengesan Kebocoran 
Klorin Rosak – 1 unit 

Tiada 12.2.2014 - 

Telibong II, 
Tuaran 

Alat Pengesan Kebocoran 
Klorin Rosak – 7 unit 

Dalam proses 
permohonan 

tambahan 
peruntukan dari 

JANS 

2013 Gambar 4.4 

Apas 
Balung I 

&II, Tawau 

Meter Bacaan Air Mentah 
Dan Kekeruhan Air Mentah 
Rosak 

Tiada TM Gambar 4.5 

Sumber: Jabatan Audit Negara  
 

Gambar 4.1 
CL 17 Chlorine Analyser Dan  

Turbid Meter Hash Rosak 

Gambar 4.2 
Weight Scale Rosak 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Bilik Makmal LRA Bayayat,  
             Kota Belud 
Tarikh: 9 Disember 2014 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Bangunan Klorin LRA Bayayat,  
             Kota Belud 
Tarikh: 9 Disember 2014 

 
Gambar 4.3 

Sistem Penggera Siren Rosak 
Gambar 4.4 

Alat Pengesan Kebocoran Klorin Rosak 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Bangunan Klorin LRA Bayayat,  
             Kota Belud 
Tarikh: 9 Disember 2014 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Bangunan Klorin LRA Telibong II,  
             Tuaran 
Tarikh: 30 September 2014 
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Nama LRA Jenis Peralatan Kuantiti 
Tarikh Laporan 

Kerosakan 
Valve 1 
Raw Water Pump 1 
Sand Pump 1 
Printer 1 
Forklift Carrier 1 
Hose Reel 1 
Water Pump 1 

        Sumber: Jabatan Audit Negara  
 

Gambar 4.6 
8 Unit Butterfly Valve Rosak 

Gambar 4.7 
8 Unit Gearbox Butterfly Valve Rosak 

Sumber: Jabatan Audit Negara  
Lokasi: Pam Air Terawat LRA Segaliud,  
            Sandakan  
Tarikh: 5 November 2014 

Sumber: Jabatan Audit Negara  
Lokasi: Bangunan LRA Segaliud,  
             Sandakan  
Tarikh: 5 November 2014 

 

Gambar 4.8 
Energy Meter Rosak 
 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi:  Bangunan Stor LRA Segaliud, Sandakan 
Tarikh: 5 November 2014 

 

b. Selain itu, sebanyak 145 bungkus alum dan 407 bungkus lime, 123 unit reagent dan 

81 unit bahan kimia lain yang telah luput tempoh penggunaan masih disimpan dalam 

makmal dan bangunan kimia LRA. Ada bahan kimia tersebut telah luput tempoh 

penggunaan sejak tahun 2008. Contoh bahan kimia yang telah luput tempoh 

penggunaan adalah seperti Gambar 4.9 hingga Gambar 4.13. 
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Gambar 4.11 

21 Jenis Reagent Yang Telah  
Luput Masih Disimpan  
Sejak Pengambilalihan 

Gambar 4.12 
45 Bungkus Alum Yang Telah  

Luput Masih Disimpan  
Sejak Pengambilalihan 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Bilik Makmal LRA Segaliud,  
              Sandakan 
Tarikh: 5 November 2014 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Bangunan Kimikal LRA Bayayat,  
               Kota Belud 
Tarikh: 10 Disember 2014

 

Gambar 4.13 
407 Bungkus Lime Yang Telah Luput  
Masih Disimpan  
Sejak Pengambilalihan 
 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Bangunan Kimikal LRA Bayayat,  
              Kota Belud 
Tarikh:10 Disember 2014 

 

Gambar 4.9 
317 Bungkus Alum Yang Telah  

Luput Masih Disimpan  
Sejak Pengambilalihan 

Gambar 4.10 
 20 Jenis Reagent Yang Telah  

Luput Masih Disimpan  
Sejak Pengambilalihan  

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Bangunan Bahan Kimia LRA  
              Telibong II, Tuaran 
Tarikh: 30 September 2014 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Bilik Makmal LRA Kogopon, Papar 
Tarikh: 15 Oktober 2014 
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c. Nilai kos bahan kimia yang telah tidak dapat diperolehi kerana ketiadaan rekod 

pembelian disebabkan kesemua bahan kimia telah luput tarikh dan tidak digunakan 

sejak pengambilalihan loji rawatan air daripada JANS.  

 

d. Pemeriksaan Audit selanjutnya mendapati pelupusan enapcemar tidak pernah 

dilaksanakan di 4 daripada 5 buah LRA yang dilawat sejak diambil alih. Hanya LRA 

Bayayat, Kota Belud membuat pelupusan enapcemar di mana kontraktor yang 

dilantik ada menyediakan tempat pelupusan sendiri. Jurutera Air Bahagian Kota 

Belud memaklumkan enapcemar yang dilupuskan dari LRA Bayayat, Kota Belud 

mempunyai kandungan bahan aluminium yang minima. Lawatan Audit ke 4 LRA 

mendapati enapcemar semakin memenuhi ruang lagun seperti di Gambar 4.14 

hingga Gambar 4.17. 

 

Gambar 4.14 
Enapcemar Dalam Lagun  

Tidak Dilupuskan 

Gambar 4.15 
Enapcemar Dalam Lagun  

Tidak Dilupuskan 

Sumber: Jabatan Audit Negara  
Lokasi: LRA Segaliud, Sandakan  
Tarikh: 4 November 2014 

Sumber: Jabatan Audit Negara  
Lokasi: LRA Apas Balung I & II, Tawau 
Tarikh: 3 Disember 2014 

 

Gambar 4.16 
Enapcemar Dalam Lagun  

Tidak Dilupuskan 

Gambar 4.17 
Enapcemar Dalam Lagun  

Tidak Dilupuskan 

Sumber: Jabatan Audit Negara  
Lokasi: LRA Telibong II, Tuaran 
Tarikh: 1 Oktober 2014 

Sumber: Jabatan Audit Negara  
Lokasi: LRA Kogopon, Papar 
Tarikh: 14 Oktober 2014 
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e. Pelupusan tidak dilaksanakan disebabkan pihak yang bertanggungjawab terhadap 

aset tidak mengetahui kaedah pelupusan mengikut prosedur Kerajaan yang berkuat 

kuasa, tiada tempat pembuangan bahan kimia dan enapcemar yang sesuai serta 

mendapat kelulusan Jabatan Alam Sekitar. Kesannya, ruang penyimpanan menjadi 

terhad dan tidak mencukupi serta kos pelupusan akan meningkat pada masa akan 

datang. Manakala bagi nilai peralatan yang boleh dijual (besi buruk) akan merosot. 

Maklum balas daripada JANS bertarikh 31 Mac 2015 menyatakan, JANS dalam 

proses mengemukakan permohonan pelupusan mengikut tatacara pelupusan 

kepada Kementerian Kewangan. Selain itu, jangka hayat kolam enapcemar bagi 

LRA Segaliud Sandakan, LRA Telibong II Tuaran dan LRA Kogopon Papar 

adalah 20 tahun iaitu sehingga 2028. Manakala enapcemar di LRA Apas Balung 

I & II Tawau dikorek dan disimpan di kawasan loji. Cadangan program 

pengurusan sisa buangan enapcemar di LRA seluruh Negeri Sabah telah 

dicadangkan dalam RMK-11 secara komprehensif. Wakil Jabatan Alam Sekitar 

memaklumkan JANS perlu melantik kontraktor yang berlesen untuk 

melupuskan bahan kimia yang telah luput. Selain itu, peralatan seperti lead acid 

battery, fire alarm battery dan battery N120 juga dikategorikan sebagai 

pembuangan berjadual.  
 

Pada pendapat Audit, pelaksanaan pelupusan aset, bahan kimia dan enapcemar 

adalah kurang memuaskan. JANS hendaklah membuat pelupusan peralatan yang 

rosak dan tidak boleh dibaiki, bahan kimia yang telah luput sejak penyerahan LRA dan 

enapcemar bagi mengelakkan pembaziran ruang penyimpanan dan pengaliran keluar 

cecair enapcemar ke sungai berhampiran. 
 

4.4.3. Tenaga Kerja 

4.4.3.1. Antara objektif Perkhidmatan Pengurusan LRA Secara Outsource adalah bagi 

mengatasi kekangan tenaga kerja yang sedang dihadapi oleh JANS berikutan pembinaan 

LRA yang baharu. Pihak kontraktor dikehendaki untuk menyediakan tenaga kerja bagi 

menjalankan operasi di LRA. Mengikut kontrak perjanjian antara Kerajaan Negeri Sabah 

dengan syarikat yang dilantik menjalankan operasi di LRA, Perkara 3.3.3 (i) (b) 

menyatakan Employs plant manager, professionals, technicians, workmen and other 

necessary personnel to ensure that the operation and maintenance of the water treatment 

process run smoothly. Bayaran kos tenaga kerja di LRA adalah berdasarkan Financial 

Proposal yang dikemukakan oleh kontraktor yang dilantik.  
 

4.4.3.2. Semakan Audit mendapati bilangan tenaga kerja yang disediakan oleh 

kontraktor di 5 LRA adalah antara 23 hingga 94 orang. Bayaran bulanan untuk tenaga 

kerja adalah antara RM47,532 hingga RM586,026. Semakan selanjutnya mendapati 

bilangan tenaga kerja yang disediakan adalah kurang berbanding dengan Financial 

Proposal seperti di Jadual 4.9. 
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Jadual 4.9 
Bilangan Tenaga Kerja Mengikut Kontrak 

        LRA (Kapasiti     
        Pengeluaran) 

Butiran 
 

Segaliud, 
Sandakan 
(125 JLS) 

Telibong 2, 
Tuaran 
(96 JLS) 

Kogopon, 
Papar 

(40 JLS) 

Apas 
Balung, 
Tawau 

(20 JLS) 

Bayayat, 
Kota Belud 

(15 JLS) 

Bayaran Bulanan (RM) 586,026.03 280,947.63 174,992.19 52,301.17 47,531.57 
Jumlah Tenaga Kerja Mengikut 
Revised Financial Proposal 

94 81 65 26 23 

Jumlah Tenaga Kerja Sebenar 85 71 56 23 18 

Perbezaan 9 10 9 3 5 

 Sumber: Jabatan Audit Negara Dan Kontraktor 
 

4.4.3.3. Pegawai kimia adalah bertanggungjawab melaksanakan pemantauan dan 

mengesahkan maklumat ujian kualiti air terawat sesebuah LRA bagi memastikan standard 

yang ditetapkan dipatuhi. Semakan Audit terhadap Financial Proposal, carta organisasi 

dan Monthly Report mendapati bilangan Pegawai Kimia yang disediakan oleh kontraktor 

adalah berbeza dengan bilangan yang dinyatakan di dalam financial proposal seperti di 

Jadual 4.10. 

 

Jadual 4.10 
Bilangan Pegawai Kimia Yang Memantau Loji Rawatan Air 

Bil. 
Nama  

Kontraktor 
Zon  

Daerah 
Nama Loji  

Rawatan Air 

Bilangan 
Pegawai 

Kimia 
Mengikut 
Cadangan 

Bilangan 
Pegawai 

Kimia 
Sebenar 

Perbezaan 

(Orang) (Orang) 
1. Akal Kukuh Sdn 

Bhd  
No. Kontrak: 
JANS/HQ 
7/2013(S) 

Keningau 1. Senagang 1 dan 2 
2. Agudon 
3. Monsopoh 
4. Sook 1 dan 2 

3 

- 

1 

Tawau dan 
Lahad Datu 

5. Kunak 
6. Silabukan 
7. Tungku 
8. Apas Balung 1 
dan 2 
9. Pulau Sebatik 
10. Merotai 1 dan 2 
11. Kg. Murut 
12. Kalabakan 

1 

Sandakan 13. Sukau 
14. Batu Putih 

1 

2. Sahabat Megajuta 
Sdn Bhd  
No. Kontrak: 
JANS/HQ 
19/2013(S) 

Sandakan 1. Paitan 
2. Botition 

TM 1 TM 

Ranau 3. Maau 
4. Toniting 
5. Entilibon 
6. Pinangah 
7. Pinawantai 
8. Wayan 

Kota Belud 9. Bayayat 
Tuaran 10. Topokon 1 dan 2 

11. Pekan Nabalu 
Kudat 12. Banggi 

13. Kanibongan 
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Bil. 
Nama  

Kontraktor 
Zon  

Daerah 
Nama Loji  

Rawatan Air 

Bilangan 
Pegawai 

Kimia 
Mengikut 
Cadangan 

Bilangan 
Pegawai 

Kimia 
Sebenar 

Perbezaan 

(Orang) (Orang) 
3. Yuda Water Sdn 

Bhd 
No. Kontrak: 
JAN/HQ 8/2011(S) 

Tuaran 1. Telibong 

TM 2 TM Beaufort 2. Kg. Limbawang 
Sipitang 3. Kg. Ulau 

4. Akal Kukuh Sdn 
Bhd  
No. Kontrak: 
JANS/HQ 
7/2013(S) 

Papar 1. Kogopon 1 

1 - 
2. EWSS Limbahau 

0 

5. Arawira Sdn Bhd 
No. Kontrak: 
JANS/HQ 
1/2010(S) 

Sandakan 1. Segaliud 

1 1 - 

    Sumber: Jabatan Audit Negara Dan Kontraktor 
 

4.4.3.4. Berdasarkan jadual di atas, Syarikat Akal Kukuh Sdn Bhd dikehendaki 

menyediakan 3 pegawai kimia bagi memantau 14 buah loji rawatan air. Bagaimanapun, 

didapati hanya 2 pegawai kimia sahaja yang disediakan untuk memantau kualiti air di 14 

buah loji berkenaan. Selain itu, Syarikat Akal Kukuh Sdn Bhd juga perlu menyediakan 

seorang pegawai kimia khusus untuk LRA Kogopon Papar sahaja, bagaimanapun 

pegawai kimia berkenaan bertanggungjawab juga memantau EWSS Limbahau Papar. 

Manakala Syarikat Yuda Water Sdn Bhd dan Syarikat Sahabat Megajuta masing-masing 

menyediakan 2 orang dan seorang pegawai kimia. Seorang pegawai kimia yang 

disediakan oleh Syarikat Megajuta Sdn Bhd dipertanggungjawabkan untuk memantau 

kualiti air terawat di 13 LRA di daerah Kudat, Tuaran, Kota Belud, Ranau dan Sandakan. 

Bagaimanapun, bilangan pegawai kimia yang sepatutnya disediakan oleh Syarikat Yuda 

Water Sdn Bhd dan Syarikat Sahabat Megajuta tidak dapat dipastikan kerana dokumen 

keperluan sebenar tidak diperolehi. 

 

4.4.3.5. Berdasarkan maklum balas bertarikh 16 April 2015, iaitu setelah mendapat 

teguran Audit, pihak Jabatan Air Negeri Sabah (JANS) telah menjalankan semakan 

semula terhadap carta organisasi LRA yang terlibat mendapati perbezaan dalam 

carta organisasi disebabkan tenaga kerja bagi kerja-kerja penyenggaraan loji dan 

kawasan loji dibuat secara outsource. Bagaimanapun, carta organisasi telah 

diselaraskan sewajarnya. JANS akan sentiasa memantau prestasi kontraktor bagi 

memastikan matlamat utama operasi air secara outsource iaitu mengeluarkan air 

terawat mengikut permintaan semasa tercapai. Pihak JANS juga meminta laporan 

berkala dikemukakan oleh kontraktor termasuk senarai tenaga kerja kontraktor 

yang digunakan.  

 

Pada pendapat Audit, bilangan tenaga kerja di 5 Loji Rawatan Air yang disediakan 

kerja oleh kontraktor mencukupi untuk operasi loji-loji berkenaan bagi mencapai 

matlamat yang ditetapkan. Bagaimanapun, Pihak JANS hendaklah sentiasa 
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menyimpan rekod tenaga kerja yang kemas kini seperti carta organisasi, bilangan 

tenaga kerja bagi loji-loji berkenaan dan maklumat tenaga kerja/kontrak 

penyenggaraan secara outsource oleh syarikat lain, bagi tujuan pemantauan supaya 

kontraktor menyediakan tenaga kerja yang mencukupi sejajar dengan bayaran yang 

telah diterima.  

 

4.5. SYOR AUDIT 

 

Bagi memastikan perkhidmatan pengurusan LRA secara outsource dapat dilaksanakan 

dengan cekap dan mencapai matlamat yang ditetapkan, adalah disyorkan JANS mengambil 

langkah-langkah seperti berikut: 

 

4.5.1. JANS hendaklah membuat pemeriksaan aset dan menyediakan bajet untuk 

membuat penyenggaraan secara berkala bagi memastikan LRA beroperasi dengan lancar. 

Selain itu, JANS hendaklah mengambil tindakan melupus peralatan yang rosak dan bahan 

kimia dengan kadar segera bagi menjimatkan ruang penyimpanan dan mengelakkan 

pencemaran.  

 

4.5.2. Pihak JANS hendaklah sentiasa menyimpan rekod tenaga kerja yang kemas kini 

seperti carta organisasi, bilangan tenaga kerja bagi loji-loji berkenaan dan maklumat tenaga 

kerja/kontrak penyenggaraan secara outsource oleh syarikat lain, bagi tujuan pemantauan 

supaya Kontraktor menyediakan tenaga kerja yang mencukupi sejajar dengan bayaran yang 

telah diterima.  
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JABATAN PERLINDUNGAN ALAM SEKITAR 

JABATAN PERHUTANAN  
 

5. PENGURUSAN PENILAIAN IMPAK ALAM SEKITAR BAGI AKTIVITI 

PERHUTANAN  

 

5.1. LATAR BELAKANG 

 

5.1.1. Dasar Alam Sekitar Negara adalah untuk meneruskan kemajuan ekonomi, sosial 

dan budaya serta peningkatan kualiti hidup rakyat menerusi kesejahteraan alam sekitar dan 

pembangunan lestari. Kesedaran mengenai kepentingan melindungi alam sekitar di negara 

ini bermula selepas Stockholm Conference di Jerman pada tahun 1972 yang 

membincangkan perlunya pengurusan alam sekitar yang mampan. Manakala pada tahun 

1992, satu persidangan sedunia mengenai alam sekitar telah diadakan di Brazil iaitu The 

Convention On Biological Diversity 1992 (Rio Declaration on Environment and Development 

– 27 Principles). Ekoran persidangan tersebut, Kerajaan Malaysia telah merangka polisi 

alam sekitar iaitu Malaysian National Conservation Strategy 1992.  

 

5.1.2. Seiring dengan itu, Kerajaan Negeri Sabah turut menggubal strategi alam sekitar 

peringkat negeri yang dinamakan Sabah Conservation Strategy 1992. Strategi yang dirangka 

merangkumi perancangan, penilaian, penguatkuasaan, pengawalan, pembangunan, 

pendidikan dan pengembangan serta pengurusan maklumat alam sekitar.  

 

5.1.3. Bagi melindungi alam sekitar di peringkat negeri, fungsi dan tanggungjawab ini 

dilaksanakan oleh Jabatan Perlindungan Alam Sekitar Negeri Sabah (JPAS). Perkara ini 

dinyatakan dalam Perlembagaan Persekutuan, Senarai I - Senarai Negeri dan Senarai II – 

Senarai Bersama. Perundangan yang diguna pakai adalah Enakmen Perlindungan Alam 

Sekitar 2002 (EPAS) dan Perintah Perlindungan Alam Sekitar (Aktiviti Yang Ditetapkan) 

2005. Peruntukan dalam EPAS telah menetapkan peranan JPAS dalam merancang, 

melaksana dan mengawal aktiviti-aktiviti pembangunan serta pengeksploitasian sumber-

sumber semula jadi. Selain JPAS, Jabatan Alam Sekitar Malaysia (JAS) juga berperanan 

melindungi alam sekitar Negeri Sabah. Peranan dan tanggungjawab JAS ini dinyatakan 

dalam Akta Kualiti Alam Sekitar 1974.  

 

5.1.4. Mengikut Perintah Perlindungan Alam Sekitar (Aktiviti Yang Ditetapkan) 2005, 

terdapat 12 aktiviti pembangunan tanah yang perlu dikawal termasuklah aktiviti perhutanan.  

Semua aktiviti perhutanan yang merangkumi kegiatan pembalakan dan perladangan hutan 

serta melibatkan kawasan melebihi 500 hektar perlu mengemukakan Laporan Penilaian 

Kesan Alam Sekitar atau Environment Impact Assessment (EIA) kepada JPAS untuk 

kelulusan. Bagi tempoh tahun 2012 hingga 2014, JPAS telah menerima sebanyak 17 

laporan EIA bagi aktiviti perhutanan. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 14 laporan EIA 
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telah diluluskan manakala 3 ditolak/dibatalkan kerana tidak memenuhi keperluan Seksyen 

12D(1), EPAS 2002 iaitu tidak mematuhi garis panduan yang ditetapkan, langkah-langkah 

kawalan yang dicadangkan tidak mencukupi dan akan menjejaskan alam sekitar. Butiran 

jumlah laporan EIA yang diterima dan diluluskan adalah seperti di Jadual 5.1.          

 
Jadual 5.1 

Bilangan Laporan EIA Yang Diluluskan Bagi Aktiviti Perhutanan 
Bagi Tempoh Tahun 2012 Hingga Disember 2014 

Tahun  
Bilangan Laporan EIA Bagi Aktiviti Perhutanan 

Diterima  Diluluskan  Ditolak/Batal  
2012 8 6 2 
2013 6 5 1 
2014  3 3 - 

Jumlah 17 14 3 

 Sumber: Jabatan Perlindungan Alam Sekitar Negeri Sabah 
 

5.1.5. Jabatan Perhutanan Negeri Sabah (JPNS) pula telah melaksanakan Pengurusan 

Hutan Secara Berkekalan bagi mewujudkan kelestarian nilai ekonomi, impak sosial dan alam 

sekitar. Di bawah pengurusan tersebut, langkah-langkah pencegahan kesan alam sekitar 

menerusi praktis operasi pembalakan melalui kaedah Reduced Impact Logging (RIL) telah 

dilaksanakan. Manakala bagi aktiviti perladangan hutan, pengurusan dilaksanakan 

berpandukan Lesen Perjanjian, Forest Management Plan, Annual Work Plan, syarat-syarat 

kup dan permit.  

 
5.1.6. Mengikut Enakmen Perhutanan 1968 dan Peraturan Perhutanan 1968, aktiviti 

pembalakan dan perladangan hutan hanya boleh beroperasi setelah Laporan EIA diluluskan 

oleh JPAS.  

 

5.1.7. Peruntukan umum berhubung dengan polisi dan program perlindungan alam sekitar 

yang perlu dilaksanakan oleh JPAS dinyatakan di bawah seksyen 9 hingga 20, Bahagian III, 

EPAS. Program tersebut merangkumi aktiviti penguatkuasaan dan pemantauan oleh JPAS 

dan turut melibatkan lain-lain agensi kerajaan yang berkaitan termasuklah Jabatan 

Perhutanan Sabah, Jabatan Tanah dan Ukur Sabah serta Jabatan Hidupan Liar Sabah.  Di 

peringkat Negeri Sabah, aktiviti perlindungan alam sekitar dipantau oleh Majlis Perlindungan 

Alam Sekitar yang ditubuhkan di bawah seksyen 3(1), Bahagian II, EPAS. Majlis tersebut 

berfungsi sebagai penasihat kepada Kerajaan Negeri Sabah berhubung dengan isu alam 

sekitar dan penguatkuasaan EPAS. Bagi tempoh tahun 2012 hingga 2014, Kerajaan Negeri 

Sabah telah memperuntukkan sejumlah RM 825,900, RM818,910 dan RM762,930 masing-

masing kepada JPAS khusus bagi tujuan aktiviti perlindungan dan pembangunan alam 

sekitar. Jumlah peruntukan yang diterima telah menurun sejumlah RM6,990 dan RM55,980 

masing-masing pada tahun 2013 dan 2014.     
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5.2. OBJEKTIF PENGAUDITAN 

 

Objektif pengauditan adalah untuk menilai sama ada pengurusan impak alam sekitar bagi 

aktiviti pembalakan dan perladangan hutan dilaksana dan dipantau dengan sewajarnya oleh 

JPAS dan JPNS.  

 

5.3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN  

 

Skop pengauditan meliputi Laporan Penilaian Kesan Alam Sekitar (EIA) projek perhutanan 

yang diluluskan termasuk aktiviti pemantauan dan penguatkuasaan oleh JPAS dan Jabatan 

Perhutanan bagi tempoh tahun 2012 hingga 2014. Pengauditan dijalankan di Ibu Pejabat 

JPAS dan JPNS serta Pejabat Perhutanan Daerah terpilih dengan membuat semakan 

terhadap senarai laporan EIA serta yang diluluskan bagi aktiviti perhutanan. Analisis juga 

dibuat terhadap laporan penguatkuasa berkaitan pematuhan syarat EIA dan peraturan 

perhutanan yang berkaitan serta tindakan undang-undang yang telah diambil. Lawatan fizikal 

bagi menilai pematuhan syarat EIA dan peraturan perhutanan telah dijalankan di daerah 

Ranau, Keningau dan Tawau. Pemeriksaan fizikal tersebut melibatkan 5 pelesen yang 

kesemuanya menjalankan aktiviti perladangan perhutanan atau “agroforestry”. Selain itu, 

temu bual bersama pegawai dan kakitangan yang terlibat juga telah diadakan bagi 

mendapatkan maklumat tambahan dan mengesahkan penemuan Audit.  Exit conference 

bersama wakil dari Jabatan Perlindungan Alam Sekitar dan Jabatan Perhutanan telah 

diadakan pada 20 April 2015 yang turut dihadiri oleh wakil dari Kementerian Kewangan dan 

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah.  

 

5.4. PENEMUAN AUDIT 

 

Pengauditan yang dijalankan antara bulan September hingga Disember 2014 dan beberapa 

lawatan Audit mendapati, kawalan perlindungan alam sekitar terhadap aktiviti pembalakan 

dan perladangan hutan adalah memuaskan kecuali beberapa perlanggaran syarat yang 

boleh ditambah baik seperti dijelaskan dalam perenggan berikut:  

 

• Pelanggaran syarat EIA oleh pelesen 

• Perunding Alam Sekitar gagal mengemukakan laporan ECR 

• Pemantauan dan penguatkuasaan oleh JPAS kurang berkesan  

 

5.4.1. Pematuhan Syarat Dan Peraturan Terhadap Impak Alam Sekitar  

 

5.4.1.1.  Perlindungan terhadap alam sekitar adalah penting semasa aktiviti perhutanan 

dilaksanakan bagi memastikan kualiti alam sekitar terjamin. Oleh itu, pelesen dikehendaki 

mematuhi semua syarat dan peraturan EIA dengan menandatangani Perjanjian Syarat-

Syarat Alam Sekitar (Akujanji). Antara syarat Akujanji ialah perlindungan dan kawalan 

terhadap tanah, kualiti air, biologi flora dan fauna, kawalan kebakaran, pelupusan biomas 
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dan sisa pepejal serta menjaga kepentingan sosio ekonomi masyarakat setempat. 

Lawatan dan pemeriksaan Audit ke 5 kawasan aktiviti perhutanan terpilih yang telah 

dilaksanakan di daerah Ranau pada 2 hingga 7 November 2014 dan di daerah Sook pada 

26 hingga 30 Januari 2015 serta di daerah Kalabakan pada 9 hingga 13 Februari 2015 

bersama kakitangan JPNS mendapati perkara seperti berikut:     

        

a. Perlindungan Terhadap Tanah  

 
i. Keadaan permukaan tanah di kawasan aktiviti perhutanan perlu dilindungi 

daripada terhakis terutama di kawasan cerun dan berhampiran sungai.  Pelesen 

dikehendaki mengenal pasti sempadan kup atau kompartmen, cadangan 

rangkaian jalan, kawasan simpanan riparian, zon penyanggah anak sungai dan 

kawasan curam yang melebihi 25 darjah tidak dibenarkan menjalankan aktiviti 

perhutanan.  

 

ii. Pemeriksaan Audit ke 5 lokasi pelesen mendapati, daripada 20 peraturan yang 

ditetapkan, 5 peraturan tidak dipatuhi seperti di Jadual 5.2.     

 

Jadual 5.2 
Pematuhan Syarat-Syarat Alam Sekitar Oleh Pelesen Terhadap Kawalan Perlindungan Tanah 

Bil. 
Langkah-langkah Pengawalan Untuk 

Meminimumkan Kesan  
Terhadap Alam Sekitar 

Patuh (/) Tidak Patuh (x) 
Ranau Keningau Tawau

Pelesen 
1 

Pelesen 
2 

Pelesen  
3 

Pelesen  
4 

Pelesen 
5 

Pengezonan kawasan  

1. 
Larangan operasi pembalakan di kawasan yang 
curam. 

/ / TB / / 

2. 

Kawasan curam seharusnya ditanda, 
dipacakkan papan tanda dan dicat dengan 
warna merah seperti di Gambar 5.1 dan 
Gambar 5.2. 

/ / / / / 

3. 
Menggunakan jentera ringan (chainsaw) untuk 
meminimumkan gangguan dan pemadatan 
tanah. 

/ / TB / / 

Cerun dan Kecuraman 

4. 
Meminimumkan jarak kecuraman cerun untuk 
mengurangkan halaju aliran dan kadar hakisan. 

/ / / / / 

5. 

Membina bonggol untuk memperlahankan kadar 
hakisan dan membina tapak pemendapan 
enapan (Sedimentasi pond) seperti di Gambar 
5.3 dan Gambar 5.4. 

x x x x / 

Laluan Perhubungan dan Lorongan Penarikan Balak

6. 

Menggunakan semula jalan dan lorong 
penarikan balak lama untuk mengurangkan 
pembinaan jalan dan lorong penarikan balak 
yang baru. 

/ / / / / 

7. 

Pembinaan jalan dan lorong penarikan balak 
yang baru seharusnya disesuaikan dengan 
keadaan kontur dan keadaan semula jadi tanah 
untuk mengurangkan gangguan tanah, hakisan 
tanah dan mengurangkan kos. 

/ / / / / 

Simpanan Sungai      

8. Simpanan sungai seluas 30 meter dikekalkan, 
dipacakkan papan tanda dan dicat dengan 
warna merah seperti di Gambar 5.5 hingga 
Gambar 5.11. 

/ / x / / 
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Bil. 
Langkah-langkah Pengawalan Untuk 

Meminimumkan Kesan  
Terhadap Alam Sekitar 

Patuh (/) Tidak Patuh (x) 
Ranau Keningau Tawau

Pelesen 
1 

Pelesen 
2 

Pelesen  
3 

Pelesen  
4 

Pelesen 
5 

9. Larangan membalak di kawasan simpanan 
sungai seperti di Gambar 5.12. 

x x x x / 

Jalan-jalan Balak (Logging Roads) 

10. 
 

Menggunakan semula jalan-jalan balak yang 
lama untuk mengurangkan kos dan 
mengurangkan hakisan tanah. 

/ / / / / 

11. Menjaga dan membaik pulih jalan-jalan balak 
yang lama sewaktu musim kering untuk 
mengurangkan hakisan tanah. 

/ / / / / 

12. Kesemua jalan seharusnya dilengkapi dengan 
parit untuk memesongkan aliran air dari jalan 
balak seperti di Gambar 5.13 hingga Gambar 
5.15. 

/ / / x / 

Lorong-lorong Penarikan Balak (Skid Trails)
13. Lorong-lorong penarikan balak tidak berada di 

kawasan simpanan sungai untuk mengelakkan 
kerosakan dan hakisan tanah. 

/ / / / / 

14. Lorong-lorong penarikan balak seharusnya tidak 
melintasi alur. 

/ / / / / 

Panggung dan Tempat Pengumpulan Balak Sementara (Landing and Stumping Point) 
15. Menggunakan panggung yang lama untuk 

mengumpul balak. 
/ / / / TB 

16. Menjadikan kawasan tepi jalan balak yang 
sesuai sebagai panggung. 

/ / / / TB 

17. Panggung seharusnya berada di kawasan yang 
rata dan dibina sekurang-kurangnya 50 meter 
jauh dari alur atau sungai.   

/ / / / TB 

Tapak Khemah (Camp Site) 
18. Menggunakan semula tapak khemah yang lama. / / / / /
19. Membina khemah di tanah yang rata dan 50 

meter jauh dari alur atau sungai seperti di 
Gambar 5.16 dan Gambar 5.17. 

/ / / / x 

Jambatan 
20. Menjadikan/membina jambatan sebagai lintasan 

sungai untuk mengelakkan lencongan alur atau 
sungai semula jadi 

/ / / / / 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Nota: TB – Tidak berkenaan kerana tidak melibatkan aktiviti pembalakan 

 
Gambar 5.1 Gambar 5.2 

Penandaan Kawasan Curam (Steep Area) 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Ranau, Kota Kinabalu 
Tarikh: 6 November  2014 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kalabakan, Tawau 
Tarikh: 10 Februari  2015 
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Gambar 5.3 Gambar 5.4 
Pembinaan Bonggol Untuk Memperlahankan Hakisan Tanah 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kalabakan, Tawau 
Tarikh: 10 Februari  2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kalabakan, Tawau 
Tarikh: 10 Februari  2015 

 

Gambar 5.5 Gambar 5.6 
Penandaan Riparian Reserve 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Ranau, Kota Kinabalu 
Tarikh: 6 November  2014 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Sook, Keningau 
Tarikh: 29 Januari  2015 

 
Gambar 5.7 Gambar 5.8 

Penandaan Riparian Reserve 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Sook, Keningau 
Tarikh: 28 Januari 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kalabakan, Tawau 
Tarikh: 9 Februari 2015 
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Gambar 5.9 Gambar 5.10 
Riparian Reserve Kurang 30 meter

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Sook, Keningau 
Tarikh: 28 Januari 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Sook, Keningau 
Tarikh: 28 Januari 2015 

 

Gambar 5.11 Gambar 5.12 
Riparian Reserve Kurang 30 meter Larangan Membalak Di Kawasan 

Riparian Reserve 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kalabakan, Tawau 
Tarikh: 10 Februari 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kalabakan, Tawau 
Tarikh: 10 Februari 2015 

 
Gambar 5.13 Gambar 5.14 

Jalan Dilengkapi Dengan Parit Untuk Memesongkan Aliran Air 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Ranau, Kota Kinabalu 
Tarikh: 6 November 2014 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Sook, Keningau 
Tarikh: 29 Januari 2015 
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Gambar 5.15 
Jalan Balak Tidak Dilengkapi Parit 
Untuk Memesongkan Aliran Air 
 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kalabakan, Tawau  
Tarikh: 9 Februari 2015 

 

Gambar 5.16 Gambar 5.17 
Tapak Khemah Sementara Dibina Kurang 50 Meter Daripada Alur Sungai 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kalabakan, Tawau  
Tarikh: 10 Februari 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kalabakan, Tawau  
Tarikh: 10 Februari 2015 

 

b. Kawalan Terhadap Kualiti Air  

i. Hutan merupakan kawasan tadahan air utama bagi membekalkan sumber air 

kepada semua hidupan termasuk manusia. Oleh itu, adalah penting aktiviti 

perhutanan yang dilaksanakan tidak menjejas sumber dan kualiti air yang 

terdapat di kawasan tersebut. Pelesen dikehendaki mengambil langkah-langkah 

pencegahan bagi memastikan sumber dan kualiti air melibatkan alur, anak 

sungai dan sungai yang terdapat di kawasan terbabit dilindungi. Antara langkah-

langkah yang perlu diambil adalah menyediakan sistem perparitan, kolam 

pemendapan bagi mengawal aliran air dan persempadanan kawasan simpanan 

sungai. Pelesen juga dikehendaki menyediakan laporan bacaan kualiti air 

semasa menyediakan laporan pematuhan atau Environmental Compliance 

Report (ECR).  

ii. Pemeriksaan Audit ke 5 lokasi pelesen aktiviti perhutanan mendapati, semua 

syarat kawalan kualiti air tidak dipatuhi kecuali bagi satu pelesen yang 

merangkumi penyediaan dan penyenggaraan kolam pemendapan seperti di 

Jadual 5.3.      
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Jadual 5.3 
Pematuhan Syarat-Syarat Alam Sekitar Oleh Pelesen Terhadap Kawalan Kualiti Air 

Bil. 
Langkah-langkah Pengawalan Untuk 

Meminimumkan Kesan  
Terhadap Alam Sekitar 

Patuh (/) Tidak Patuh (x) 
Ranau Keningau Tawau
Pelesen 

1 
Pelesen 

2
Pelesen  

3
Pelesen  

4 
Pelesen 

5
Kualiti Air 

1. Perparitan Keliling – Aliran air permukaan 
dari tapak khemah dan kawasan panggung 
seharusnya dilencongkan ke sistem 
perparitan dan seharusnya diarahkan ke 
kolam pemendapan’ 

x x x x x 

2. Perparitan seharusnya direka bentuk untuk 
memastikan aliran memasuki kolam 
pemendapan sebelum memasuki anak-anak 
sungai dan sungai utama seperti di Gambar 
5.18 hingga Gambar 5.20. 

x x x x x 

3. Menyenggara parit secara kerap untuk 
mengelakkan parit tersumbat seperti di 
Gambar 5.21. 

x x x x x 

Kolam Pemendapan 

4. Membina kolam pemendapan untuk 
memerangkap enapan di tapak aktiviti 
pembalakan/perladangan hutan adalah 
penting untuk membenarkan partikel tanah 
termendap sebelum ia memasuki alur air. 
Kolam pemendapan seharusnya dibina di 
hujung perparitan sebelum memasuki alur air 
seperti di Gambar 5.22 hingga Gambar 
5.25. 

x x x x / 

5. Kolam pemendapan seharusnya dapat 
menampung kadar aliran yang maksimum 
dari tapak aktiviti pembalakan/perladangan 
hutan. 

x x x x / 

6. Kolam pemendapan seharusnya di senggara 
dengan kerap dengan mengeluarkan lumpur 
dan benda-benda lain. 

x x x x / 

Sumber: Jabatan Audit Negara  
 

Gambar 5.18 Gambar 5.19 
Kolam Pemendapan Tidak Dibina

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Ranau, Kota Kinabalu 
Tarikh: 6 November 2014 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Sook, Keningau  
Tarikh: 27 Januari 2015 

 
 
 
 
 
 

Alur 
Sungai  

Alur Sungai  

Aliran Air      Aliran Air  
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Gambar 5.20 
Kolam Pemendapan Tidak Dibina 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Sook, Keningau  
Tarikh: 29 Januari 2015 

 

 

Gambar 5.21 Gambar 5.22 
Sistem Perparitan Tidak Disenggara Aliran Air Terus Memasuki Alur Sungai 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Sook, Keningau  
Tarikh: 29 Januari 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Sook, Keningau  
Tarikh: 27 Januari 2015

 
Gambar 5.23 

Kolam Pemendapan Dibina Di Kuaters Pekerja 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Sook, Keningau  
Tarikh: 29 Januari 2015 

 

 

 

 

 

Alur Sungai  Aliran Air  

Aliran Air  

Anak Sungai 

Alur Sungai  

Parit
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  Gambar 5.24 Gambar 5.25 
Kolam Pemendapan Di Tapak Semaian 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Sook, Keningau  
Tarikh: 29 Januari 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Sook, Keningau  
Tarikh: 29 Januari 2015 

 

c. Kawalan Terhadap Biologi Flora Dan Fauna  

i. Khazanah hutan yang kaya dengan flora dan fauna perlu dipelihara dan 

dilindungi bagi warisan dunia/negara. Terdapat beberapa spesies tumbuhan dan 

hidupan liar yang telah diwartakan oleh Kerajaan Negeri sebagai spesies yang 

dilindungi. Pelesen dikehendaki mengambil beberapa tindakan seperti 

menyediakan zon penampan, mengawal pintu keluar masuk, mencegah aktiviti 

pemburuan dan pencerobohan haram serta mengemukakan laporan kepada 

JPAS dan JPNS.  

 

ii. Lawatan dan pemeriksaan Audit ke 5 lokasi mendapati, 4 daripada 11 syarat dan 

peraturan telah tidak dipatuhi seperti di Jadual 5.4.      

 
Jadual 5.4 

Pematuhan Syarat-Syarat Alam Sekitar Oleh Pelesen  
Terhadap Kawalan Biologi Flora Dan Fauna 

Bil. 
Langkah-langkah Pengawalan Untuk 

Meminimumkan Kesan  
Terhadap Alam Sekitar 

Patuh (/) Tidak Patuh (x) 
Ranau Keningau Tawau
Pelesen 

1 
Pelesen 

2
Pelesen  

3 
Pelesen  

4 
Pelesen 

5
Perlindungan Fauna 

1. Sebarang penemuan salt lick seharusnya 
dikekalkan dan dilindungi dengan 50 meter zon 
penampan untuk kehidupan (feedings) hidupan liar 
seperti di Gambar 5.26 dan Gambar 5.27. 

/ / x / / 

2. Sebarang tapak kajian hidupan liar yang dikenal 
pasti seharusnya dikekalkan dan dilindungi dengan 
50 meter zon penampan untuk mengelakkan 
gangguan seperti di Gambar 5.28 dan Gambar 
5.29. 

/ / / / / 

3. Larangan memburu dalam kawasan pembalakan. 
Pemaju dikehendaki memaklumkan para pekerja 
mengenai larangan tersebut seperti di Gambar 
5.30 hingga Gambar 5.33. 

/ / / / / 

4. Operasi pembalakan seharusnya dilaksanakan 
secara berperingkat untuk memberi peluang 
kepada hidupan liar untuk menyelamatkan diri ke 
kawasan yang selamat. 
 

/ / / / / 

Kolam Pemendapan 
Kolam Pemendapan 
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Bil. 
Langkah-langkah Pengawalan Untuk 

Meminimumkan Kesan  
Terhadap Alam Sekitar 

Patuh (/) Tidak Patuh (x) 
Ranau Keningau Tawau
Pelesen 

1 
Pelesen 

2
Pelesen  

3 
Pelesen  

4 
Pelesen 

5
5. Kesemua pokok yang dikenal pasti mempunyai 

sarang Orang Utan seharusnya tidak ditebang dan 
dilindungi serta dilaporkan kepada Jabatan 
Hidupan Liar Sabah seperti di Gambar 5.34. 

/ / / / / 

6. Merekod sebarang penemuan spesies flora dan 
fauna terlindung dalam kawasan pembalakan 
(dinyatakan lokasi, jenis spesies dan jumlahnya) 
dan dilaporkan kepada Jabatan Hidupan Liar 
seperti di Gambar 5.35 hingga Gambar 5.40. 

x x x x / 

Perlindungan Flora 

7. Kesemua pokok buah-buahan seharusnya tidak 
ditebang untuk membekalkan makanan kepada 
hidupan liar . 

/ / / / / 

Pemberitahuan 

8. Pemaju seharusnya memberitahu Jabatan 
Hidupan Liar, sekurang-kurangnya 30 hari 
sebelum memulakan operasi pembalakan. 

/ / / / / 

9. Pemaju seharusnya memberitahu JPNS mengenai 
penemuan mana-mana spesies flora dan fauna 
terlindung dalam kawasan pembalakan. 

x x x x / 

10. Memberitahu Jabatan Hidupan Liar mengenai 
penemuan pokok yang mempunyai sarang Orang 
Utan, Gajah Borneo dan lain-lain hidupan liar 
dalam kawasan pembalakan. 

x x x / / 

Kawasan Pemuliharaan 

11. Menjalankan operasi pembalakan mengikut 
kaedah RIL untuk meminimumkan gangguan 
terhadap keadaan semula jadi hutan sebagai 
habitat penting bagi hidupan liar. 

/ / / / TB 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Nota: TB – Tidak berkenaan kerana tidak melibatkan aktiviti pembalakan 

 
Gambar 5.26 Gambar 5.27 

Penemuan Salt Lick Yang  
Belum Digazetkan 

Penemuan Jejak Hidupan Liar  
Di Kawasan Salt Lick 

Sumber: Pelesen Perladangan Hutan 
Lokasi: Sook, Keningau 
Tarikh: 28 Januari 2015 

Sumber: Pelesen Perladangan Hutan 
Lokasi: Sook, Keningau 
Tarikh: 28 Januari 2015 
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Gambar 5.34 Gambar 5.35 
Penemuan Sarang Orang Utan Di 

Kawasan Perladangan Hutan 
Penemuan Hidupan Liar Di Sungai 

Berhampiran Kawasan Pembalakan 

Sumber: Pelesen Perladangan Hutan 
Lokasi: Kalabakan, Tawau 
Tarikh: 9 Februari 2015 

Sumber: Pelesen Perladangan Hutan 
Lokasi: Kalabakan, Tawau 
Tarikh: 9 Februari 2015 

 

Gambar 5.36 Gambar 5.37 
Penemuan Burung Spesies Terlindung  

Di Kawasan Perladangan Hutan 
Penemuan Helang Di Kawasan Perladangan 

Hutan 

Sumber: Pelesen Pembalakan 
Lokasi: Kalabakan, Tawau 
Tarikh: 9 Februari 2015 

Sumber: Pelesen Perladangan Hutan 
Lokasi: Kalabakan, Tawau 
Tarikh: 9 Februari 2015 

 

Gambar 5.38 Gambar 5.39 
Penemuan Hidupan Liar Di Kawasan 

Perladangan Hutan 
Penemuan Jejak Hidupan Liar Di Kawasan 

Perladangan Hutan 

Sumber: Pelesen Perladangan Hutan 
Lokasi: Kalabakan, Tawau 
Tarikh: 9 Februari 2015 

Sumber: Pelesen Perladangan Hutan 
Lokasi: Kalabakan, Tawau 
Tarikh: 9 Februari 2015 
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Gambar 5.40 
Penemuan Jejak Hidupan Liar  
Di Kawasan Perladangan Hutan 
 
Sumber: Pelesen Perladangan Hutan 
Lokasi: Kalabakan, Tawau 
Tarikh: 9 Februari 2015 

 

d. Kawalan Terhadap Kebakaran Hutan  

i. Kebakaran hutan boleh berlaku sekiranya langkah-langkah pencegahan tidak 

disediakan, terutama pada musim kemarau. Mengikut rekod JPNS, kebakaran 

hutan yang besar pernah terjadi di Negeri Sabah pada tahun 1983 dan 1998 

melibatkan kemusnahan hutan simpan seluas 1 juta hektar dan 200,000 hektar 

masing-masing. Bagi maksud tersebut, pelesen dikehendaki menyediakan ‘Pelan 

Pencegahan Kebakaran’ dan mengemukakannya kepada JPNS untuk kelulusan. 

Antara kandungan Pelan tersebut ialah langkah-langkah pencegahan dan 

tindakan yang perlu diambil sekiranya berlaku kebakaran. Satu Jawatankuasa 

Pencegahan Kebakaran perlu diwujudkan dan menghantar sepasukan pekerja 

untuk mengikuti kursus pencegahan kebakaran anjuran JPNS.  

ii. Lawatan dan semakan Audit mendapati, 3 daripada 5 syarat mengenai kawalan 

kebakaran hutan tidak dipatuhi oleh pelesen seperti di Jadual 5.5.    

Jadual 5.5 
Pematuhan Syarat-Syarat Alam Sekitar Oleh Pelesen  

Terhadap Kawalan Kebakaran Hutan 

Bil.
Langkah-langkah Pengawalan Untuk 

Meminimumkan Kesan Terhadap 
Alam Sekitar 

Patuh (/) Tidak Patuh (x) 
Ranau Keningau Tawau 
Pelesen 

1 
Pelesen 

2
Pelesen 

3
Pelesen  

4 
Pelesen 

5
Kebakaran Hutan 
1. Larangan terhadap pembakaran terbuka 

dalam kawasan 
pembalakan/perladangan hutan kerana 
kawasan tersebut digazet sebagai hutan 
simpan. 

/ / / / / 

2. Mengenal pasti kawasan yang sensitif 
dan mudah terbakar dalam kawasan 
pembalakan agar dapat dipantau 
semasa musim kering. 

/ / / / / 

3. Pelan Pencegahan dan Pengawalan 
Kebakaran 

/ x / x x

4. Jawatankuasa Pencegahan Kebakaran x / / x /
5. Kehadiran Kursus Pencegahan 

Kebakaran 
x x x x x

Sumber: Jabatan Audit Negara 
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e. Pelupusan Biomas Dan Sisa Pepejal  

i. Pengurusan terhadap pelupusan biomas dan sisa pepejal adalah penting bagi 

mengelakkan berlakunya pencemaran alam sekitar. Pelesen dikehendaki 

menyediakan tempat simpanan sisa minyak, pelupusan sampah dan sisa 

daripada aktiviti perhutanan serta sistem kumbahan mengikut syarat EIA dan 

JPNS. Selain itu, pelesen dilarang menjalankan aktiviti pembakaran secara 

terbuka.   

ii. Lawatan dan pemeriksaan Audit ke lokasi aktiviti perhutanan mendapati, 4 

daripada 7 syarat pelupusan biomas dan sisa pepejal tidak dipatuhi seperti di 

Jadual 5.6.      

 
Jadual 5.6 

Pematuhan Syarat-Syarat Alam Sekitar Oleh Pelesen  
Terhadap Kawalan Pelupusan Biomas Dan Sisa Pepejal 

Bil. 
Langkah-langkah Pengawalan Untuk 

Meminimumkan Kesan  
Terhadap Alam Sekitar 

Patuh (/) Tidak Patuh (x) 
Ranau Keningau Tawau
Pelesen 

1 
Pelesen 

2
Pelesen  

3 
Pelesen 

4 
Pelesen 

5
Sisa Mekanikal 
1. Kesemua sisa minyak dan gris daripada mesin-

mesin pembalakan dan kenderaan seharusnya 
disimpan dalam bekas yang kukuh untuk pelupusan 
terakhir seperti di Gambar 5.41 dan Gambar 5.44. 

/ x / x / 

2. Kemudahan penyimpanan sementara seharusnya 
ditutup dan terletak 50 meter jauh dari alur dan 
sungai seperti di Gambar 5.45 dan Gambar 5.46. 

/ / / x / 

Pelupusan Sampah 
3. Melupus sampah jauh dari sungai. / / / / /
4. Larangan terhadap pembakaran sampah dan sisa 

pepejal.  
/ / / / / 

Biomas 
5. Kesemua biomas yang terhasil daripada aktiviti 

pembalakan seharusnya dibiarkan di atas tanah dan 
mereput secara semula jadi. 

/ / / / / 

6. Membersihkan mana-mana alur yang tersumbat 
oleh biomas dan sisa kayu seperti di Gambar 5.47 
hingga Gambar 5.49. 

x x x x x 

7. Menyediakan kaedah pelupusan sisa kumbahan 
yang betul untuk mengelakkan pencemaran alur dan 
sungai. 

/ x / / x 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
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Gambar 5.41 Gambar 5.42 
Penyimpanan Minyak Hitam Dalam Bekas Yang Kukuh 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Ranau, Kota Kinabalu 
Tarikh: 6 November 2014 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Sook, Keningau 
Tarikh: 27 Januari 2015 

 

Gambar 5.43 Gambar 5.44 
Sisa Minyak Hitam Tumpah Dan Terdedah

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Sook, Keningau 
Tarikh: 27 Januari 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Sook, Keningau 

 Tarikh: 27 Januari 2015 
 

Gambar 5.45 Gambar 5.46 
Sisa Minyak Hitam Tumpah Dan Memasuki Aliran Air 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Sook, Keningau 
Tarikh: 27 Januari 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kalabakan, Tawau 
Tarikh: 9 Februari 2015 
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Gambar 5.47 Gambar 5.48 
Alur Tersumbat Tidak Dibersihkan

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kalabakan, Tawau 
Tarikh: 9 Februari 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kalabakan, Tawau 
Tarikh: 9 Februari 2015 

 
 
 
 
Gambar 5.49 
Alur Tersumbat Tidak Dibersihkan 
 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Keningau, Kota Kinabalu 
Tarikh: 27 Januari 2015 

 

f. Pengurusan Terhadap Sosio Ekonomi  

i. Dalam melaksanakan aktiviti perhutanan, kepentingan masyarakat setempat 

perlulah dijaga agar turut menikmati impak yang positif. Selain itu, kawasan 

bersejarah dan tanah perkuburan sekiranya ada perlulah dipelihara. Pelesen 

dikehendaki menyalurkan sumbangan, mengawal lalu lintas, pengangkutan dan 

memberi peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat.  

ii. Lawatan dan pemeriksaan Audit mendapati, kesemua pelesen telah mematuhi 

syarat yang ditetapkan kecuali 2 pelesen yang tidak mematuhi syarat muatan 

oleh JPNS seperti di Jadual 5.7.      
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Jadual 5.7 
Pematuhan Syarat-Syarat Alam Sekitar Oleh Pelesen  

Terhadap Kawalan Sosio Ekonomi 

Bil. 
Langkah-langkah Pengawalan Untuk 

Meminimumkan Kesan  
Terhadap Alam Sekitar 

Patuh (/) Tidak Patuh (x) 
Ranau Keningau Tawau
Pelesen 

1 
Pelesen 

2
Pelesen  

3
Pelesen  

4 
Pelesen 

5
Sosio Ekonomi Penduduk Kampung 
1. Pemaju seharusnya mewujudkan hubungan baik 

dan bekerjasama dengan penduduk kampung di 
kawasan pembalakan/perladangan hutan untuk 
memastikan kehidupan harian penduduk 
kampung tidak terganggu. 

/ / / / / 

2. Sebarang penemuan tapak bersejarah dan 
perkuburan dilaporkan. 

/ / / / / 

Lalu lintas dan pengangkutan 
3. Tanda-tanda lalu lintas seharusnya diletakkan 

berdekatan dengan laluan masuk ke kawasan 
pembalakan. 

/ / / / / 

4. Mendaftarkan kesemua trak-trak dan mesin-
mesin pembalakan kepada JPJ dan JPNS.

/ / / / / 

5. Kesemua aktiviti pengangkutan balak 
seharusnya mengikut had muatan yang 
disarankan oleh JPNS seperti di Gambar 5.50 
dan Gambar 5.51. 

TB x TB x TB 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
*Nota: TB – Tidak berkenaan kerana tidak melibatkan aktiviti pembalakan 

 

Gambar 5.50 Gambar 5.51 
Pengangkutan Balak Melebihi Muatan

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Sook, Keningau 
Tarikh: 28 Januari 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kalabakan, Tawau 
Tarikh: 9 Februari 2015 

   

g. Kegagalan pelesen mematuhi syarat alam sekitar dan peraturan perhutanan adalah 

disebabkan kurangnya pemantauan oleh JPAS dan JPNS. Kelemahan ini juga 

disebabkan kurangnya koordinasi antara kedua-dua agensi bagi menangani isu ini. 

Pihak JPAS pula menghadapi masalah kekurangan tenaga kerja sepertimana yang 

telah dimaklumkan kepada Kerajaan Negeri. Keadaan ini mengakibatkan kawalan 

terhadap kesan alam sekitar dalam kawasan aktiviti perhutanan tidak dapat 

dilaksanakan sepenuhnya dan menyebabkan berlakunya perlanggaran syarat dan 

peraturan serta pencemaran alam sekitar.  
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h. Berdasarkan maklum balas bertarikh 29 dan 30 April 2015, pihak JPAS dan 

JPNS telah mengambil tindakan terhadap isu-isu yang berbangkit. Pihak 

pelesen terbabit telah bertindak mematuhi syarat alam sekitar dan peraturan 

perhutanan yang ditetapkan seperti berikut: 

 

i. Perlindungan terhadap tanah seperti membina bonggol, memasang papan 

tanda larangan membalak dan memindah khemah ke lokasi baru jauh dari 

alur sungai  

ii. Kawalan terhadap kualiti air seperti membina kolam pemendapan dan 

menyenggara parit  

iii. Kawalan terhadap biologi flora dan fauna dengan menyediakan laporan 

penemuan spesies flora dan fauna terlindung 

iv. Kawalan terhadap kebakaran hutan dengan melaksanakan program 

Pencegahan dan Pengawalan Kebakaran dan kursus 

v. Pelupusan biomas dan sisa pepejal seperti membersihkan sisa minyak 

dan alur tersumbat 

vi. Pengurusan terhadap sosio ekonomi dengan menguatkuasa peraturan 

had muatan pengangkutan balak 

    

Pada pendapat Audit, pengurusan dan kawalan impak alam sekitar bagi aktiviti 

perhutanan adalah memuaskan kerana peruntukan undang-undang, peraturan dan 

perjanjian telah disediakan sewajarnya. Bagaimanapun, terdapat perlanggaran 

peraturan dan perjanjian oleh pelesen kerana kekurangan pemantauan dan koordinasi 

oleh JPAS dan JPNS.   

 

5.4.2. Pemantauan Dan Penguatkuasaan  

 

Aspek pemantauan dan penguatkuasaan adalah penting bagi memastikan objektif 

perlindungan alam sekitar tercapai. Oleh itu, JPAS dan JPNS hendaklah memastikan 

pelesen sentiasa mematuhi syarat dalam perjanjian dan lesen yang dikeluarkan.  Laporan 

Pematuhan Syarat Alam Sekitar kepada JPAS dan Laporan Kemajuan kepada JPNS juga 

hendaklah dipantau mengenai kesahihannya. Mengikut Enakmen Perlindungan Alam Sekitar 

2002 dan Enakmen Perhutanan 1968, JPAS dan JPNS boleh mengenakan tindakan 

undang-undang terhadap pelesen yang gagal mematuhi syarat perjanjian dan lesen. 

Semakan Audit terhadap aspek pemantauan dan penguatkuasaan oleh JPAS dan JPNS 

mendapati perkara berikut : 
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5.4.2.1. Pemantauan Dan Penguatkuasaan Oleh JPAS 

 

Pemantauan terhadap syarat EIA adalah penting bagi memastikan aktiviti perhutanan yang 

dilaksanakan tidak menjejaskan alam sekitar. Oleh itu, JPAS hendaklah memastikan pelesen 

mematuhi syarat dan peraturan yang ditetapkan.  

 

a. Pemeriksaan Fizikal Tidak Dilaksanakan 

 

i. Pemeriksaan fizikal selepas EIA diluluskan adalah penting bagi memastikan 

pelesen mematuhi dan melaksana syarat-syarat yang ditetapkan. Tugas ini 

dipertanggungjawabkan kepada Bahagian Penguatkuasaan JPAS.     

 

ii. Semakan Audit mendapati, JPAS telah menyediakan jadual lawatan pemeriksaan 

tahunan. Bagaimanapun, pemeriksaan lapangan tidak dapat dilaksanakan 

mengikut jadual perancangan seperti di Jadual 5.8. Selain itu, pihak Audit 

mendapati pihak JPAS tidak menjalankan pemeriksaan ke lapangan bagi 

memastikan ketepatan Laporan ECR yang dikemukakan oleh pelesen. Perkara ini 

disebabkan pihak JPAS menghadapi masalah kekurangan sumber tenaga kerja 

dan sumber kewangan. Semakan Audit mendapati, JPAS hanya mempunyai 12 

orang kakitangan bagi melaksanakan tugas pemeriksaan, pemantauan dan 

penguatkuasaan terhadap 600 projek yang diluluskan di seluruh Negeri Sabah. 

Semakan Audit mendapati, JPAS hanya mempunyai 12 orang kakitangan bagi 

melaksanakan tugas pemeriksaan, pemantauan dan penguatkuasaan terhadap 

600 projek yang diluluskan di seluruh Negeri Sabah. Semakan Audit terhadap 

rekod kewangan juga mendapati, jumlah peruntukan bagi aktiviti pemantauan 

pada tahun 2012 dan 2013 berjumlah RM350,000. Manakala peruntukan bagi 

tahun 2014 berjumlah RM320,000 telah habis dibelanjakan setakat bulan Ogos 

sahaja. Pihak JPAS telah memohon perjawatan tambahan bagi menampung 

kekurangan kakitangan dalam melaksana tugas dan peranannya. Permohonan ini 

telah dikemukakan kepada Kerajaan Negeri sejak tahun 2012 namun ianya masih 

belum diluluskan. Sementara itu, terdapat 7 jawatan yang kosong kerana 

persaraan dan penamatan kerja tetapi belum dapat diisi sehingga kini. 

Perjawatan tersebut melibatkan 3 jawatan teknikal dan 4 jawatan perkeranian. 

JPAS juga menghadapi masalah logistik dalam menjalankan pemantauan dan 

penguatkuasaan kerana kekurangan kenderaan. Semakan Audit mendapati, 

daripada 8 kenderaan pacuan 4 roda yang dibekalkan, 2 daripadanya telah rosak 

dan sebuah lagi tidak ekonomik untuk dibaiki. Keadaan ini menyebabkan JPAS 

tidak dapat melaksanakan pemantauan dan penguatkuasaan bagi memastikan 

pelesen mematuhi syarat EIA.  
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Jadual 5.8 
Bilangan Pemeriksaan Fizikal Ke Tapak Projek EIA Bagi Aktiviti Perhutanan 

Bagi Tempoh 2012 Hingga 2014 

Tahun 
Bilangan Projek EIA  

Jumlah Projek 
Diluluskan 

Diperiksa 
Belum Diperiksa 

Bil. (%) 
2012 751 372 379 50.5 
2013 807 184 623 77.2 
2014 880 225 655 74.4 

Jumlah 2,438 781 1,657 68 

              Sumber: Jabatan Perlindungan Alam Sekitar Negeri Sabah 

 

b. Penguatkuasaan Terhadap Perlanggaran Syarat Alam Sekitar 

 

i. Di bawah peruntukan Bahagian VII, EPAS 2002, Pengarah JPAS mempunyai 

kuasa mengeluarkan notis pemberhentian untuk melindungi alam sekitar dan 

melakukan pendakwaan bagi kesalahan-kesalahan yang dinyatakan di Bahagian 

X, EPAS 2002.  

 

ii. Semakan Audit mendapati, bagi tempoh tahun 2012 hingga 2014, sebanyak 94 

kompaun telah dikeluarkan dengan 7 daripadanya adalah bagi aktiviti 

perhutanan, di atas kesalahan melanggar perjanjian syarat-syarat alam sekitar. 

Manakala jumlah aduan yang diterima bagi tempoh yang sama adalah sebanyak 

510 aduan dengan 7 daripadanya adalah bagi aktiviti perhutanan. Bagi tahun 

2014 sahaja, 97% daripada jumlah aduan yang diterima telah diambil tindakan. 

Ini disebabkan JPAS menghadapi masalah kekurangan kakitangan, sumber 

kewangan dan logistik. Ini menyebabkan pelaksanaan program perlindungan 

kesan alam sekitar terhadap aktiviti yang ditetapkan tidak dapat dilaksanakan 

dengan sewajarnya. 

 
c. Majlis Perlindungan Alam Sekitar Tidak Bermesyuarat  

 
i. Majlis Perlindungan Alam Sekitar ditubuhkan bagi menasihati Kerajaan Negeri 

berkaitan pelaksanaan Enakmen Perlindungan Alam Sekitar. Majlis ini 

dipengerusikan oleh Menteri dan dianggotai oleh 13 ahli daripada pelbagai 

agensi yang berkaitan. Pengarah JPAS bertindak sebagai Setiausaha Majlis. 

Mengikut Enakmen, Majlis dikehendaki bermesyuarat setiap 4 bulan dalam 

setahun.  

 

ii. Semakan Audit mendapati, Majlis telah bermesyuarat sepenuhnya pada tahun 

2012 namun tiada mesyuarat diadakan pada tahun 2013 dan pada tahun 2014, 

Majlis hanya telah bermesyuarat sekali sahaja. Ketiadaan mesyuarat Majlis pada 

tahun 2013 adalah disebabkan ahli jawatankuasa Majlis baru belum dilantik 

setelah pembubaran Majlis terdahulu. Pelantikan ahli baru Majlis hanya dapat 

dibuat pada April 2014. Antara isu yang dibincangkan dalam mesyuarat terakhir 
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pada tahun 2014 ialah mengenai kemajuan pelaksanaan aktiviti penguatkuasaan 

oleh JPAS, makluman mengenai garis panduan penetapan kompaun oleh JPAS, 

status isu alam sekitar dan masalah kekurangan kakitangan JPAS. Kelewatan 

Majlis ditubuhkan dan tidak bermesyuarat mengikut jadual yang ditetapkan 

menyebabkan Majlis tidak dapat berfungsi sepenuhnya terutama pada tahun 2013 

bagi membincangkan isu-isu alam sekitar yang berbangkit. 

 

 5.4.2.2. Pemantauan Dan Penguatkuasaan Oleh JPNS 

 

Secara dasarnya, JPNS mempunyai mekanisme tersendiri dalam melaksanakan 

pemantauan dan penguatkuasaan terhadap aktiviti perhutanan. Peruntukan Enakmen dan 

Peraturan Perhutanan dengan jelas menyatakan arahan yang perlu dipatuhi termasuk aktiviti 

yang dilarang menjurus kepada pengurusan kesan alam sekitar. Terdapat 2 peringkat 

pemantauan dan penguatkuasaan oleh JPNS iaitu Bahagian Pengurusan Hutan Lestari di 

Ibu Pejabat dan Pejabat Perhutanan Daerah di peringkat daerah.   

  

a. Bahagian Pengurusan Hutan Lestari 

 

i. Bahagian ini mempunyai 2 unit iaitu Unit EU Forest Law, Enforcement, 

Governance dan Trade Programme (FLEGT) dan Unit Penilaian dan 

Pemantauan Alam Sekitar. Bagaimanapun, disebabkan kekangan sumber 

manusia hanya Unit FLEGT sahaja yang aktif melaksanakan tugasan 

pemantauan dan penguatkuasaan. Unit FLEGT yang ditubuhkan pada tahun 

2014, dikehendaki menjalankan lawatan dan pemantauan sekurang-kurangnya 

sekali dalam setahun terhadap 24 pelesen yang aktif di Negeri Sabah. Kaedah 

pemantauan yang dilaksanakan adalah menggunakan senarai semak Timber 

Legality Assurance System (TLAS). Dalam senarai semak tersebut turut 

melibatkan perkara asas mengenai impak alam sekitar dalam aktiviti perhutanan. 

 

ii. Semakan Audit mendapati, Unit ini telah melaksanakan pemantauannya 

mengikut jadual yang ditetapkan. Berdasarkan senarai semak yang 

dilaksanakan, terdapat beberapa isu berbangkit mengenai perlanggaran syarat 

dan peraturan perhutanan. Antara isu tersebut ialah kebersihan rumah kongsi, 

tempat pembuangan sampah dan pelupusan sisa minyak. Bagaimanapun, isu-

isu berbangkit mengenai impak alam sekitar tersebut tidak dimaklumkan kepada 

JPAS untuk tindakan sewajarnya. Manakala tindakan penguatkuasaan yang 

telah diambil ialah mengeluarkan amaran kepada pelesen yang ingkar dan 

mengenakan denda sejumlah RM10,000 kepada pelesen di lokasi Kalabakan 

kerana kebersihan tidak memuaskan pada bulan Mac 2014.          
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b. Peringkat Daerah 

 

i. Pejabat Perhutanan Daerah bertanggungjawab bagi memastikan pelesen 

mematuhi syarat dan peraturan dalam perjanjian dan lesen aktiviti perhutanan.  

 

ii. Semakan Audit ke 5 lokasi yang dipilih mendapati, Pegawai Perhutanan Daerah 

telah menjalankan pemantauan berkala ke lokasi terbabit. Selain itu, JPNS juga 

telah menempatkan Unit Khas di lokasi terbabit terdiri daripada seorang Ketua 

Renjer Perhutanan dan 2 orang Pegawai Renjer Perhutanan. Unit ini 

bertanggungjawab memantau pelesen di lokasi dan mengemukakan laporan 

bulanan kepada Pegawai Perhutanan Daerah. Semakan Audit mendapati, 

Pegawai Perhutanan Daerah telah mengeluarkan notis amaran kepada pelesen 

yang gagal mematuhi syarat dan peraturan berkaitan.  

 

5.4.2.3. Laporan Pematuhan Syarat Alam Sekitar (ECR) - ECR Gagal Dikemukakan 

Dalam Tempoh Ditetapkan 

 

a. Antara syarat perjanjian yang terkandung dalam Perjanjian Syarat-syarat Alam 

Sekitar adalah pemaju dikehendaki mengemukakan Laporan Pematuhan Syarat 

Alam Sekitar (ECR) mengikut tempoh seperti yang ditetapkan dalam Akujanji.  

 

b. Semakan Audit mendapati, sebanyak 4,715 pelesen (74%) gagal mengemukakan 

ECR dalam tempoh yang ditetapkan seperti di Jadual 5.9. Perkara ini disebabkan 

kegagalan pelesen dan JPAS sendiri untuk memantau juruperunding EIA yang 

dilantik. Selain itu, prestasi juruperunding mengenai kegagalan tersebut juga tidak 

diambil kira oleh Majlis Perlindungan Alam Sekitar. Pemeriksaan Audit juga 

mendapati, salinan Laporan ECR ini tidak dikemukakan kepada JPNS sebagai 

makluman dan tindakan sewajarnya. Keadaan ini telah menyebabkan penilaian 

prestasi dan pematuhan pelesen tidak dapat ditentukan dengan sewajarnya kerana 

perlanggaran syarat EIA tidak dapat dikesan lebih awal. Selain itu, JPNS selaku 

agensi yang mengawal lokasi aktiviti perhutanan tidak dapat membantu sepenuhnya 

kerana ketiadaan maklumat yang berkaitan.        

 

Jadual 5.9 
Bilangan ECR Gagal Dikemukakan Kepada JPAS 

Bagi Tempoh 2012 Hingga 2014 

Tahun Patut Terima Telah Terima
Gagal Dikemuka 
Bil. (%) 

2012 1,701 795 906 53.2 
2013 2,273 600 1,673 73.6 
2014 2,410 274 2,136 88.6 

Jumlah 6,384 1,669 4,715 73.9 

  Sumber: Jabatan Perlindungan Alam Sekitar 
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5.4.2.4. Berdasarkan maklum balas bertarikh 29 April 2015, pihak JPAS telah 

mengambil tindakan terhadap isu berbangkit mengenai pemantauan dan 

penguatkuasaan seperti berikut: 

  

a. Merangka semula jadual lawatan, pemeriksaan dan penguatkuasaan 

berdasarkan keupayaan tenaga kerja yang ada serta menyediakan kertas 

cadangan penyusunan semula perjawatan kepada Kerajaan Negeri; 

 

b. Memastikan Majlis Perlindungan Alam Sekitar berfungsi sewajarnya; dan 

 

c. Mengeluarkan garis panduan kepada juruperunding EIA mengenai kaedah 

pemeriksaan dan penyediaan  laporan ECR serta memastikan laporan tersebut 

dikemukakan mengikut tempoh yang ditetapkan 

 

Pada pendapat Audit, pelaksanaan pemantauan dan penguatkuasaan oleh JPAS 

adalah kurang memuaskan kerana lawatan fizikal tidak dapat dilaksanakan 

sepenuhnya disebabkan kekurangan tenaga kerja sumber kewangan dan logistik. 

Manakala pemantauan dan penguatkuasaan oleh JPNS telah dapat mengawal dan 

memastikan semua syarat dan peraturan perhutanan dipatuhi oleh pelesen.  

 

5.5. SYOR AUDIT 

 

Bagi tujuan penambahbaikan, Jabatan Perlindungan Alam Sekitar dan Jabatan Perhutanan 

disyorkan supaya mengambil langkah-langkah seperti berikut : 

 

5.5.1. Mempertingkatkan tindakan pemantauan dan penguatkuasaan bagi memastikan 

pelesen mematuhi syarat EIA dan peraturan perhutanan.  

 

5.5.2. Mempertingkatkan kerjasama antara agensi bagi memastikan Dasar Perlindungan 

Alam Sekitar dapat dilaksanakan dengan lancar.      

 
5.5.3. Mengkaji semula keperluan tenaga kerja, sumber kewangan dan kemudahan 

logistik.  
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penutup 
 

Secara keseluruhan, pengauditan yang dijalankan telah menunjukkan beberapa 

penambahbaikan dalam pelaksanaan program dan aktiviti Kementerian/Jabatan/Agensi 

Negeri seperti berkurangnya kes-kes ketidakpatuhan terhadap prosedur kerajaan dan 

penetapan asas-asas yang jelas dalam pelaksanaan projek atau program. Namun begitu, 

kegagalan mengambil tindakan awal terhadap masalah yang berlaku sepanjang 

pelaksanaan projek/program telah menjejaskan pencapaian matlamat projek/program pada 

akhirnya. Selain itu, aspek pemantauan dan penyeliaan masih perlu dipertingkatkan dan 

dilakukan secara berterusan terhadap kerja-kerja yang dilaksanakan oleh kakitangan 

bawahan, kontraktor dan vendor.  

 

Sehubungan itu, Kementerian/Jabatan/Agensi Negeri yang terlibat bukan sahaja perlu 

mengambil tindakan selepas mendapat teguran daripada pihak Audit, malah perlu bertindak 

dengan cepat sebaik sahaja masalah atau kelemahan itu dikenal pasti. Pegawai Pengawal 

yang terlibat juga perlu mengatur supaya pemeriksaan secara menyeluruh dijalankan untuk 

menentukan sama ada kelemahan yang sama juga berlaku dalam projek/program lain yang 

tidak diaudit dan seterusnya mengambil tindakan pembetulan yang sewajarnya. 

  

Kerajaan Negeri juga perlu memantau aktiviti syarikat miliknya untuk memastikan syarikat 

mewujudkan tadbir urus korporat yang baik, mematuhi undang-undang dan peraturan 

Kerajaan, berdaya saing serta bagi memastikan objektif penubuhan syarikat tercapai 

sepenuhnya.  

 

 

 

 

 

Jabatan Audit Negara 

 

Putrajaya 

5 Mei 2015 
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