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KATA PENDAHULUAN 

 
 
1. Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 

menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Akaun Awam serta aktiviti 

Kerajaan Negeri dan mengemukakan Laporan mengenainya kepada Seri 

Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Tuan Yang Terutama Yang Di-
Pertua Negeri Sabah. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong akan 

menitahkan supaya Laporan itu dibentangkan di Parlimen manakala Tuan Yang 

Terutama Yang Di-Pertua Negeri Sabah mengarahkan untuk dibentangkan di 

Dewan Undangan Negeri Sabah. Bagi memenuhi tanggungjawab ini, Jabatan 
Audit Negara telah menjalankan 3 kaedah pengauditan seperti berikut: 

 
1.1 Pengauditan Penyata Kewangan  -  untuk memberi pendapat sama 

ada Penyata Akaun Awam Kerajaan Negeri bagi tahun berkenaan 
menggambarkan kedudukan yang benar dan saksama serta rekod 

perakaunan mengenainya telah diselenggarakan dengan teratur dan 
kemas kini.  Pengauditan ini juga dibuat terhadap penyata kewangan 

Badan Berkanun Negeri, Majlis Agama Islam dan Pihak Berkuasa 

Tempatan.   

 
1.2 Pengauditan Pengurusan Kewangan  -  untuk menentukan sama 

ada pengurusan kewangan di Kementerian/Jabatan/Agensi 

dilaksanakan mengikut undang-undang dan peraturan kewangan yang 

berkaitan. 
 

1.3 Pengauditan Prestasi  - untuk menentukan sama ada sesuatu aktiviti 

Kerajaan dilaksanakan dengan cekap, berhemat dan mencapai 

objektif/matlamat yang telah ditetapkan.   
 

2. Laporan saya mengenai Penyata Akaun Awam Dan Aktiviti Kementerian/ 

Jabatan/Agensi Negeri Tahun 2003 ini disediakan hasil daripada pengauditan 
yang telah dijalankan di beberapa Kementerian/Jabatan/Agensi Negeri 

sepanjang tahun 2003 melalui 3 kaedah pengauditan yang telah dinyatakan. 
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Bagi tujuan pengesahan Penyata Akaun Awam Kerajaan Negeri Tahun 2003, 
pengauditan terhadap sistem perakaunan dan dokumen yang berkaitan dengan 

pembayaran dan terimaan telah dijalankan di Perbendaharaan Negeri, dengan 
turut mengadakan pemeriksaan di 8 pejabat Bendahari Daerah. Pengauditan 

tersebut melibatkan pemeriksaan terhadap 540 baucar bayaran bernilai 
RM250.15 juta, sebanyak 342 penyata pemungut bernilai RM77.09 juta dan 

2,615 baucar jurnal bernilai RM341.87 juta. Pada masa yang sama, pengauditan 
pengurusan kewangan di 19 Kementerian/Jabatan/Agensi Negeri dan 11 

pengauditan prestasi telah dijalankan. Berhubung dengan pengauditan prestasi, 
program/aktiviti yang diaudit adalah berkaitan dengan pertanian/penternakan, 

projek pembangunan, perhutanan, program pelancongan dan pelbagai kajian 
lain.  
 

3. Semua Pegawai Pengawal yang berkenaan telah dimaklumkan tentang 

perkara yang akan dilaporkan untuk pengesahan mereka.  Laporan ini juga 
mengandungi kedudukan masa kini perkara yang dibangkitkan dalam Laporan 

saya bagi tahun 2002 untuk memberi gambaran sejauh mana tindakan susulan 

dan pembetulan telah diambil oleh pihak Kementerian/Jabatan/Agensi Negeri 
berkenaan  terhadap isu yang telah dibangkitkan.   

 
4. Pada umumnya, pengurusan kewangan Kementerian/Jabatan/Agensi 

Kerajaan Negeri pada tahun 2003 telah menunjukkan peningkatan berbanding 
dengan tahun sebelumnya. Berhubung dengan pelaksanaan aktiviti pula, pada 

umumnya Kementerian/Jabatan/Agensi Negeri telah merancang aktiviti mereka 

dengan baik seperti menyediakan garis panduan yang lengkap, menetapkan 

matlamat pelaksanaan aktiviti, mengenal pasti keperluan kewangan dan guna 
tenaga serta menetapkan norma kerja.  Bagaimanapun, dari segi pelaksanaan 

aktivitinya, tidak banyak kemajuan yang dapat dilaporkan.   
 
5. Jabatan Audit Negara terus mengambil beberapa pendekatan untuk 
membantu Kementerian/Jabatan/Agensi Negeri memperbaiki kelemahan dalam 

pengurusan kewangan dan pelaksanaan aktivitinya.  Antara pendekatan yang 

telah diambil adalah seperti berikut :  
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5.1 Program Anak Angkat.  Mulai tahun 2003, Jabatan Audit Negara telah 
melaksanakan Program Anak Angkat.  Asas pelaksanaan program ini 

adalah bagi mengatasi tanggapan bahawa Jabatan Audit Negara 
adalah sebuah Jabatan yang bersifat ‘fault finder’ - hanya mencari 

kesalahan kepada sifat ‘developmental’.  Melalui program ini, lapan 
pejabat telah dipilih untuk diberikan bimbingan dan nasihat oleh Jabatan 

Audit Negara bagi memantapkan lagi tahap pengurusan kewangan.   
Sehingga akhir bulan Julai 2004, lima daripada 8 telah berjaya 

mengikuti program ini dan diberi sijil penyertaan.  Harapan saya 
Jabatan/Agensi Negeri yang menamatkan program ini akan terus 

berusaha mengekalkan dan meningkatkan lagi tahap pengurusan 
kewangan di Jabatan/Agensi Negeri masing-masing. Pencapaian 

pelaksanaan program ini juga dilaporkan dalam Laporan ini. 

 

5.2 Pengauditan Syarikat Kerajaan. Memandangkan penglibatan 
Kerajaan atau Agensi Kerajaan dalam syarikat Kerajaan/swasta melalui 

pegangan ekuiti dan pemberian pinjaman/geran  melibatkan jumlah 

kewangan yang besar dan meningkat dari tahun ke setahun, 
pengauditan terhadap syarikat berkenaan amatlah penting untuk 

menentukan wang awam yang terlibat digunakan dengan cara yang 
cekap, berhemat serta selaras dengan objektif yang ditetapkan. 

Sehubungan ini, Jabatan Audit Negara telah mendapatkan perintah 
daripada Yang di-Pertuan Agong untuk menjalankan pengauditan 

terhadap syarikat berkenaan selaras dengan peruntukan Seksyen 

5(1)(d) Akta Audit 1957 pada 19 November 2003.   

 
6. Laporan ini disediakan dalam 5 Bahagian seperti berikut : 

  

Bahagian I     : Penyata Akaun Awam Kerajaan Negeri Bagi Tahun 

    Berakhir 31 Disember 2003 
 

 Bahagian II     : Pengurusan Kewangan Kementerian/Jabatan                          
   Negeri 
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 Bahagian III     : Aktiviti Kementerian/Jabatan Negeri Dan Kajian 
   Khas 

 

 Bahagian IV     : Badan Berkanun Negeri, Majlis Agama Islam Dan 

   Pihak Berkuasa Tempatan 
 

 Bahagian V     : Perkara Am  
    
7.   Di samping memenuhi kehendak perundangan, saya berharap Laporan 

ini dapat dijadikan sebagai salah satu asas untuk memperbaiki segala 
kelemahan dan meningkatkan lagi tahap pengurusan wang awam.  Ini penting 

bagi menjamin setiap Ringgit Malaysia yang dipungut dan dibelanjakan akan 
dapat menyumbang kepada pembangunan dan keselesaan hidup rakyat 

sesebuah negeri.  Secara tidak langsung ianya akan menyumbang ke arah 
mewujudkan sebuah Negara Malaysia yang cemerlang, gemilang dan terbilang. 

  

8. Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pegawai 

Kementerian/Jabatan/Agensi Negeri yang telah memberikan kerjasama kepada 
pegawai saya sepanjang pengauditan dijalankan.  Saya juga ingin melahirkan 

penghargaan dan terima kasih kepada pegawai saya yang telah berusaha gigih 

serta memberikan sepenuh komitmen untuk menyiapkan Laporan ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(TAN SRI DR. HADENAN BIN A. JALIL) 
Ketua Audit Negara 
Malaysia 
 
Putrajaya 
14 Ogos 2004 
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INTISARI LAPORAN 
 

 
 
BAHAGIAN I  - PENYATA AKAUN AWAM KERAJAAN NEGERI SABAH 

BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2003 
 

1. Penyata Akaun Awam Kerajaan Negeri Sabah bagi tahun berakhir 31 Disember 

2003 telah dapat disahkan kerana dokumen sokongan bagi mengesahkan semua 

angka telah disediakan dengan sewajarnya. Pada keseluruhannya, Penyata Akaun 

Awam Kerajaan Negeri Sabah menunjukkan suatu gambaran yang benar dan 

saksama tentang kedudukan kewangan Kerajaan Negeri bagi tempoh berakhir 31 

Disember 2003. 

 
2. Pada tahun 2003, kedudukan kewangan Kerajaan Negeri bertambah baik 

berbanding kedudukan tahun 2002. Kerajaan Negeri memperolehi surplus sejumlah 

RM154.34 juta kerana hasil sebenar yang diperolehi adalah sejumlah RM1.88 bilion 

berbanding perbelanjaan sebenar berjumlah RM1.73 bilion. Dengan surplus ini, 

Kerajaan Negeri  mengakhiri tahun kewangan 2003 dengan lebihan terkumpul Akaun 

Hasil Disatukan sejumlah RM476.66 juta  berbanding RM322.32 juta  pada akhir tahun 

2002. 

 
BAHAGIAN II - PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIAN/JABATAN  
  NEGERI 
 
3. Jabatan Bendahari Negeri 
  

Pada keseluruhannya, pengurusan kewangan Jabatan Bendahari Negeri telah 

menunjukkan tahap yang memuaskan. Jabatan telah mematuhi beberapa aspek 

kawalan hasil untuk memastikan hasil Negeri diurus, dipungut dan direkod dengan 

teratur. Prosedur dan arahan yang ditetapkan telah dipatuhi dalam proses 

perbelanjaan.  Tindakan proaktif terhadap teguran Audit berkaitan pengurusan Akaun 

Amanah dan deposit telah diambil oleh pihak Bendahari Negeri. 



 x

4. Kementerian/Jabatan/Pejabat Kerajaan Negeri 
  

Pada tahun 2003, Jabatan Audit Negara telah menjalankan pengauditan di 14 

Kementerian/Jabatan/Pejabat Kerajaan Negeri. Objektif pengauditan ini adalah untuk 

menentukan sama ada pengurusan kewangan di pejabat berkenaan telah 

dilaksanakan mengikut undang-undang dan peraturan kewangan. Hasil daripada 

pengauditan itu mendapati pada umumnya ada kemajuan dalam prestasi pengurusan 

kewangan. Bagaimanapun, semakan Audit mendapati masih wujud beberapa 

kelemahan dari segi kawalan pengurusan, kawalan hasil, kawalan perbelanjaan, 

pengurusan akaun amanah/deposit dan pengurusan aset. Rekod perakaunan juga 

tidak diselenggarakan dengan teratur dan kemas kini di beberapa pejabat yang 

dilawati. 

 

BAHAGIAN III - AKTIVITI KEMENTERIAN/JABATAN DAN KAJIAN KHAS 
 

5. Jabatan Ketua Menteri : Projek Pembangunan Khas 
  

Bagi tempoh tahun 2001 hingga 2003, Jabatan Ketua Menteri telah 

membelanjakan sejumlah RM49.87 juta untuk Projek Pembangunan Khas. Semakan 

Audit mendapati projek yang dilaksanakan telah mencapai matlamatnya iaitu memberi 

kemudahan asas kepada kumpulan sasar. Namun demikian, Jawatankuasa Khas 

Pemantauan tidak diwujudkan dan garis panduan khusus untuk permohonan dan 

pelaksanaan projek masih belum diluluskan dan belum diedarkan kepada agensi 

pelaksana.  

 

6. Jabatan Perhutanan :  
Pengurusan Sumber Dan Pemuliharaan Hutan 
 

Kerajaan telah memperkenalkan kaedah sistem Pengurusan Hutan Mampan 

pada tahun 1997 yang dikenali sebagai Sustainable Forest Management (SFM). 

Kaedah ini adalah berasaskan kepada teknologi Kerajaan Jerman yang diperkenalkan 

di kawasan Hutan Simpan Deramakot sebagai model kepada sistem Pengurusan 
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Hutan Mampan. Berdasarkan kepada kejayaan sistem ini di Hutan Simpan 

Deramakot, Kerajaan Negeri telah mengeluarkan lesen perjanjian Sustainable Forest 

Management Agreement kepada 16 syarikat selama 100 tahun. Bagaimanapun, 

sehingga tahun 2003, hanya 1 pelesen menunjukkan prestasi yang baik dan 

mematuhi kehendak lesen perjanjian dan 4 pelesen menunjukkan prestasi 

memuaskan.  Manakala prestasi 10 pelesen lagi tidak memuaskan dan seorang 

pelesen telah ditamatkan perjanjian kerana gagal mematuhi lesen perjanjian. 

 

7. Jabatan Tanah Dan Ukur  :  
Pelesenan Dan Pengawalan Operasi Kuari Swasta 

  

Jabatan Tanah Dan Ukur bertanggungjawab mengeluarkan lesen dan 

memungut cukai tambahan terhadap operasi kuari di Negeri Sabah. Semakan Audit 

mendapati banyak permohonan lesen lewat diluluskan oleh Jabatan. Kelewatan 

pengeluaran lesen telah mengakibatkan banyak kuari beroperasi tanpa lesen. Punca 

kelewatan adalah kerana pengeluaran lesen juga tertakluk kepada kelulusan Menteri 

dan komen teknikal daripada beberapa Jabatan/Agensi Kerajaan yang lain. Selain itu, 

permohonan yang tidak disertakan dokumen lengkap dan tidak mengikut syarat juga 

menyebabkan permohonan lewat diproses di samping kelewatan berpunca daripada 

pihak Jabatan sendiri. Jabatan perlu mengkaji semula beberapa perkara seperti 

perundangan dan peraturan yang kurang mantap, garis panduan dan tatacara 

permohonan lesen dan kadar bayaran lesen di samping penambahan tenaga kerja 

dan logistik bagi menggerakkan jentera pentadbiran Jabatan. 

 

8. Jabatan Perikanan  : Pengurusan Ternakan Ikan Dalam Sangkar 
  

Jabatan Perikanan Sabah mengendalikan projek Ternakan Ikan Dalam 

Sangkar sejak tahun 1976. Kawasan yang telah dikenal pasti sesuai sebagai zon 

penternakan ikan dalam sangkar adalah seluas 4,380 hektar. Bagi menggalakkan 

nelayan dan pihak swasta menyertai projek ini, bantuan berbentuk peralatan sangkar 

dan benih ikan serta khidmat nasihat diberikan kepada para penternak. 

Bagaimanapun, pengeluaran hasil ternakan ikan dalam sangkar tidak mencapai 
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sasaran disebabkan kekurangan bekalan benih ikan. Selain itu, adalah didapati zon 

penternakan yang dikenal pasti sesuai untuk projek ternakan ikan dalam sangkar 

belum diwartakan dan lesen perikanan tidak dikeluarkan kepada penternak yang 

mengusahakan projek ini.  

 

9. Jabatan Pertanian  : Pengurusan Subsidi Padi 
  

Lapan belas Daerah di Negeri Sabah dengan keluasan 41,706 hektar adalah 

sesuai untuk penanaman padi. Jumlah petani yang berdaftar adalah lebih kurang 

38,310 orang. Untuk menggalakkan petani mengusahakan tanaman padi dan 

mengekalkan keluasan sawah padi, Jabatan Pertanian Sabah melaksanakan Skim 

Subsidi Padi yang terdiri daripada subsidi pembajakan sawah dan subsidi baja. 

Subsidi baja diberhentikan pada pertengahan tahun 2002 apabila Kerajaan 

Persekutuan mengambil alih pemberian baja. Adalah didapati bilangan petani yang 

berdaftar dengan Jabatan semakin bertambah dan keluasan sawah yang dibajak 

menunjukkan peningkatan. Bagaimanapun, akibat kekurangan peruntukan kewangan, 

bayaran subsidi pembajakan sawah tertangguh setiap tahun. Jabatan juga mengalami 

kekurangan anggota pelaksana disebabkan kekosongan jawatan belum diisi.   

 

10. Jabatan Pelabuhan Dan Dermaga :  
Pembinaan, Penggunaan Dan Penyenggaraan Kapal Dan Lanca 

  

Aspek perancangan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembinaan, 

penggunaan serta penyenggaraan kapal dan lanca Jabatan pada keseluruhannya 

adalah baik. Kapal dan lanca ini telah dapat membantu Jabatan mencapai 

matlamatnya untuk mengawal dan menguruskan sistem lalu lintas air yang selamat 

serta cekap di pelabuhan, dermaga dan sungai di Sabah. Bagaimanapun, Jabatan 

menghadapi masalah untuk melaksanakan program pembinaan dan penyenggaraan 

kapal serta lanca sebagaimana dirancang kerana peruntukan yang mencukupi tidak 

diperolehi. Selain itu, Jabatan perlu menjalankan kajian menyeluruh terhadap 

kesesuaian untuk meneruskan pemilikan kapal dan lanca tertentu berasaskan kos 

penyenggaraan yang tinggi dan kadar penggunaan yang rendah. Ini disebabkan 17 
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daripada 20 kapal dan lancanya (tidak termasuk 3 kapal feri yang diswastakan) adalah 

berusia antara 20 hingga 41 tahun. 

 

11. Jabatan Hidupan Liar :  
Perlindungan Dan Pemulihan Orang Utan Di Sepilok, Sandakan 

  

Aspek perancangan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pengurusan 

perlindungan dan pemulihan Orang Utan Sepilok pada keseluruhannya adalah baik. 

Usaha perlindungan dan pemulihan yang dijalankan oleh Jabatan Hidupan Liar adalah 

bertujuan untuk mengelakkan kepupusan Orang Utan di Negeri Sabah yang 

dianggarkan berjumlah 12,755 kesemuanya. Antara aktiviti perlindungan yang 

dijalankan adalah pemindahan Orang Utan ke kawasan perlindungan yang telah 

dikenal pasti dan juga penguatkuasaan berdasarkan kepada Enakmen Pemeliharaan 

Hidupan Liar 1997. Manakala aktiviti pemulihan dijalankan oleh Pusat Pemulihan 

Orang Utan Sepilok, Sandakan. Pusat ini juga adalah merupakan tempat untuk 

menjalankan penyelidikan dan menjadi daya tarikan utama para pelancong 

berkunjung ke Negeri Sabah.  Oleh itu, bagi melancarkan perjalanan aktiviti di Pusat 

ini, tenaga kerja perlu ditambah dan bangunan Pusat Penyelidikan Dan Pembangunan 

perlu dibina bagi memudahkan para penyelidik menjalankan penyelidikan. 

 

BAHAGIAN IV         - BADAN BERKANUN NEGERI, MAJLIS UGAMA ISLAM 
DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN 

 
12. Lembaga Sukan Negeri Sabah Dan Perbadanan Pembangunan Ekonomi 

Negeri Sabah : Pengurusan Kewangan 
  

Pada keseluruhannya, pengurusan kewangan Lembaga Sukan Negeri Sabah 

dan Perbadanan Pembangunan Ekonomi Negeri Sabah perlu dipertingkatkan.  

Tumpuan hendaklah diberi kepada penyediaan Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja, 

penyelenggaraan Daftar Bil yang kemas kini dan penyediaan Daftar Pelaburan.  

Selain itu, pengurusan aset boleh diperbaiki lagi sekiranya Lembaga dan Perbadanan 

menyelenggara Daftar Harta Modal Dan Inventori dengan lengkap dan kemas kini, 
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menjalankan pemeriksaan fizikal terhadap aset dan mematuhi prosedur pelupusan 

dengan sepenuhnya. 

     

13. Lembaga Bandaran Kudat Dan Majlis Daerah Kota Belud  : 
Pengurusan Kewangan 
 

Pada  keseluruhannya, pengurusan kewangan Lembaga Bandaran Kudat dan 

Majlis Daerah Kota Belud  perlu dipertingkatkan. Antara  aspek  yang perlu  diberi  

perhatian ialah penyediaan Fail Meja, penyediaan penyata penyesuaian bank, 

pemeriksaan mengejut terhadap wang dan  barang  berharga, penyelenggaraan   

Daftar Bil,  pengurusan  pinjaman/hutang, deposit  dan pendahuluan diri serta 

penyelenggaraan Buku Log kenderaan.  Selain itu, penyeliaan dan pemantauan yang 

berterusan oleh pihak pengurusan terhadap kerja yang dijalankan oleh pegawai 

bawahan perlu diberi perhatian. 

 
14. Taman-Taman Sabah :  

Program Penswastaan Perkhidmatan Dan Kemudahan Pelancongan 
 
Bagi meningkatkan tahap perkhidmatan dan kemudahan pelancongan, Kabinet 

Negeri telah meluluskan rancangan penswastaan perkhidmatan dan kemudahan 

pelancongan terhadap 5 Taman Sabah iaitu Taman Bukit Tawau, Taman Pulau 

Penyu, Taman Kinabalu, Taman Pulau Tiga dan Taman Tunku Abdul Rahman. 

Kaedah penswastaan yang diguna pakai ialah bayaran sewa tahunan bagi taman 

yang mempunyai kemudahan sedia ada dan konsep Bina-Kendali-Pindah untuk taman 

yang masih belum mempunyai kemudahan pelancongan. Sebanyak 7 syarikat konsesi 

telah diluluskan untuk menyertai program ini. Pada keseluruhannya, perancangan 

yang dibuat untuk menswastakan Taman Sabah adalah teratur. Bagaimanapun, ada 

syarikat konsesi yang gagal mematuhi syarat perjanjian untuk membangunkan 

kemudahan baru. Selain itu, konsesi juga gagal membayar sewa mengikut jadual dan 

mengakibatkan tunggakan sewa sejumlah RM115,212 dan bayaran lain berjumlah 

RM1.42 juta. 
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15. Lembaga Pembangunan Perumahan Dan Bandar :  
Program Penempatan Semula Setinggan 
 

Sebagai langkah untuk mengurangkan bilangan setinggan khususnya di 

kawasan Bandaraya Kota Kinabalu, pihak Lembaga Pembangunan Perumahan Dan 

Bandar telah membina 1,285 unit rumah di Kg. Kalansanan dengan kos berjumlah 

RM92.79 juta. Program ini meliputi pembinaan 500 unit rumah kayu 6 tiang yang telah 

siap dan 785 unit rumah pangsa masih dalam pembinaan. Tujuan utama projek ini 

adalah untuk menempatkan setinggan tempatan dari Kg. Pantai Teluk Likas, Kg. 

Kuala Likas dan Kg. Gusung. Semua rumah yang siap telah diagihkan kepada 

setinggan tempatan dari kawasan penempatan setinggan tersebut. Secara amnya 

program ini telah mengurangkan jumlah setinggan di kawasan Kota Kinabalu. 

Bagaimanapun mengikut bancian terkini, Kg. Pantai Teluk Likas masih didiami 2,354 

setinggan dan Kg. Gusung masih ada 558 setinggan. Hanya di Kg. Kuala Likas, 

penempatan setinggan telah dikosongkan.  

 

16. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu : Pengurusan Sisa Pepejal 
 
 Dewan Bandaraya Kota Kinabalu telah menamatkan kontrak penswastaan 

pelupusan sampah dengan syarikat kontraktor tempatan pada pertengahan bulan 

November 2003 disebabkan oleh prestasi kerja kontraktor yang tidak memuaskan. 

Oleh itu, kerja pembersihan sampah kini dilaksanakan sendiri oleh kakitangannya. 

Semasa penamatan kontrak penswastaan, semua lori kompaktor yang dipulangkan 

kepada Bandaraya berkeadaan usang dan sering mengalami kerosakan. Oleh itu, 

Bandaraya telah membeli 20 lori kompaktor baru bagi menggantikan lori kompaktor 

yang tidak boleh digunakan lagi. Bagaimanapun, jumlah ini masih tidak mencukupi 

untuk menampung keperluan mengutip 300 tan sampah setiap hari. Hal ini 

menyebabkan prestasi kutipan sampah masih kurang memuaskan dan Bandaraya 

tidak dapat melaksanakan aktiviti kutipan sampah dengan cekap. 
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17. Kementerian Kerajaan Tempatan Dan Perumahan :  
Penggunaan Geran Modal Dan Geran Khas Oleh Pihak Berkuasa 
Tempatan Di Negeri Sabah 

 
 Pada tahun 2001 hingga 2003, Kerajaan Negeri melalui Kementerian Kerajaan 

Tempatan Dan Perumahan memberi geran modal dan geran khas berjumlah RM43.66 

juta kepada 21 Pihak Berkuasa Tempatan di Negeri Sabah bagi maksud pelaksanaan 

berbagai projek dan perolehan harta modal yang tidak mampu dibiayai oleh Pihak 

Berkuasa Tempatan dengan sumber hasilnya. Adalah didapati penggunaan geran 

modal dan geran khas telah dirancang dan pelaksanaannya adalah memuaskan 

kecuali 2 projek yang tidak dipantau dengan berkesan menyebabkan bayaran dibuat 

melebihi tahap kemajuan fizikal. Selain itu, Pasar Awam Baru Beaufort dan Dewan 

Masyarakat Bongawan yang bernilai RM8.86 juta belum dapat dimanfaatkan oleh 

golongan sasar disebabkan kemudahan asas seperti meja gerai dan bekalan elektrik 

tidak disediakan walaupun projek tersebut telah siap melebihi satu tahun. 
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BAHAGIAN I 

PENYATA AKAUN AWAM KERAJAAN NEGERI SABAH 
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2003 

 

 
1. PENDAHULUAN 

 
1.1 Penyata Akaun Awam Kerajaan Negeri Sabah melaporkan semua urus 

niaga kewangan bagi tahun 2003 yang berkaitan dengan sumber dan 

penggunaan wang awam. Penyata tersebut antara lainnya mengandungi 

Lembaran Imbangan, Penyata Akaun Memorandum dan Nota Kepada 

Akaun. 

 

1.2 Selaras dengan Seksyen 16(1) Akta Acara Kewangan 1957, Pihak Berkuasa 

Kewangan Negeri dikehendaki menyediakan Penyata Akaun Awam secepat 

mungkin selepas penutupan akaun tahunan. Penyata tersebut hendaklah 

dikemukakan kepada Ketua Audit Negara dalam tempoh 7 bulan untuk 

diaudit seperti diperuntukkan di bawah Seksyen 9 Akta Audit 1957. Jabatan 

Bendahari Negeri telah mengemukakan Penyata Akaun Awam Kerajaan 

Negeri Sabah bagi tahun berakhir 31 Disember 2003 kepada Jabatan Audit 

Negara pada 30 April 2004.   

 

1.3 Penyata Akaun Awam telah disediakan mengikut format yang diseragamkan 

bagi setiap negeri selaras dengan cadangan yang dibuat oleh Jabatan 

Akauntan Negara Malaysia. Namun demikian, pengubahsuaian dibuat 

sekiranya ia berkaitan dengan undang-undang negeri yang menghendaki 

sebaliknya. 

 

1.4 Pengauditan terhadap Penyata Akaun Awam adalah untuk mengesah dan 

memastikan ketepatannya serta memberi pendapat sama ada Penyata itu 

menunjukkan kedudukan yang benar dan saksama serta mengikut prinsip 

perakaunan yang diterima umum. Dalam menentukan sama ada sesuatu 

kesilapan adalah material, faktor yang diambil kira ialah jumlah nilai 
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kesilapan dalam akaun, corak (nature) kesilapan dan juga keadaan di 

bawah mana transaksi itu timbul. 

 

1.5 Pada tahun 2003, beberapa usaha yang berterusan telah diambil oleh 

Kerajaan Negeri untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan 

pengurusan kewangan Kementerian/Jabatan Negeri.  Antara langkah yang 

diambil adalah seperti berikut: 

 

1.5.1 Kerajaan Negeri telah menerajui dasar redressal ke atas aliran 

perbelanjaan yang meningkat setiap tahun, khususnya yang 

melibatkan beberapa program penswastaan, antaranya penswastaan 

Konsesi Bekalan Air, Management Consultancy Services (MCS) yang 

menguruskan peningkatan hasil air dan penswastaan kenderaan.  

Perundingan dan penyemakan dibuat ke atas syarat perjanjian, 

khususnya yang tidak menguntungkan pihak Kerajaan untuk 

ditamatkan lebih awal secara beransur-ansur. 

 

 Kerajaan Negeri terus mengamalkan dasar perbelanjaan yang 

berhemat dan pragmatik sebagai teras untuk mengekalkan kestabilan 

kewangan dan meningkatkan penyampaian serta keberkesanan 

program sosioekonomi bagi masyarakat yang memerlukan. Hasil 

daripada strategi perbelanjaan berhemat, Kerajaan telah dapat 

mengurangkan perbelanjaan mengurus pada tahun 2003.  

Pemantauan rapi yang merangkumi pelaksanaan dan 

pengubahsuaian projek penswastaan serta peningkatan prestasi 

masing-masing juga diutamakan. Selain itu, Jawatankuasa Keutuhan 

Pengurusan Pentadbiran Kerajaan Negeri yang dipengerusikan  oleh 

Ketua Menteri telah bermesyuarat 2 kali pada tahun 2003 bagi 

membincangkan sistem pengurusan pentadbiran Kerajaan Negeri. 

           

1.5.2 Pada tahun 2003, Kementerian Kewangan Negeri mengambil 

beberapa langkah dan tindakan untuk mempertingkatkan pengurusan 

kewangan Negeri. Mesyuarat telah diadakan bertujuan untuk 

memperbaiki sistem dan menangani beberapa masalah berbangkit. 
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Antara mesyuarat yang telah diadakan adalah seperti mesyuarat 

untuk membincangkan penambahan kutipan hasil melalui perubahan 

kadar cukai jualan dan pelaksanaan cukai jualan atas mesin slot serta 

kajian harga perkhidmatan rawatan di klinik Jabatan Perkhidmatan 

Haiwan Dan Perusahaan Ternak dan mesyuarat Jawatankuasa 

Pengurusan Kewangan Dan Akaun. Selain itu, pemantauan oleh 

Bahagian Audit Dalaman, Kementerian Kewangan terhadap prosedur 

kawalan terimaan dan simpanan hasil pungutan di kalangan semua 

pemungut hasil dan penghantaran laporan Jawatankuasa 

Pengurusan Kewangan Dan Akaun bagi Kementerian/Jabatan/Agensi 

Kerajaan Negeri turut dilakukan. Bahagian Audit Dalaman, 

Kementerian Kewangan telah menjalankan kajian khas terhadap 

Kementerian/Jabatan/Agensi Negeri, antaranya ialah kajian terhadap 

Program Subsidi Penternak Lembu di bawah Jabatan Perkhidmatan 

Haiwan Dan Perusahaan Ternak, kajian mengenai tunggakan 

pinjaman Kerajaan Negeri kepada Korporasi Pembangunan Desa 

serta kajian terhadap aktiviti kuari di Pejabat Pemungut Hasil Tanah.  

 

1.5.3 Jabatan Bendahari Negeri juga telah mengambil langkah dan 

tindakan untuk mempertingkatkan pengurusan kewangan Negeri dan 

memperbaiki sistem serta rekod perakaunan. Antara tindakan yang 

diambil adalah melengkapkan Surat Pekeliling yang sedia ada pada 

tahun 2003 yang melibatkan pengemaskinian nama dan kod bank di 

bawah Sistem Penyelenggaraan Buku Vot dan Penyediaan Baucar 

Berkomputer, pelaksanaan Sistem E-pay-A3 untuk pemprosesan 

saraan dan potongan bulanan dan Penutupan Akaun Kerajaan Negeri 

Tahun 2003. Selain itu, pihak Bendahari Negeri juga telah 

mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan 

Akaun sebanyak 4 kali dan mesyuarat dengan Jabatan Hal Ehwal 

Agama Islam Negeri Sabah mengenai penyesuaian Akaun 

Pendahuluan Diri, seminar bagi ahli Malaysia Institute of Accountants, 

Bengkel Audit Kualiti Dalaman dan Latihan Sistem Penyelenggaraan 

Buku Vot dan Penyediaan Baucar Berkomputer, Sistem Kewangan 

Bendahari Daerah dan Sistem Akaun Bendahari Daerah. Pihak 
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Bendahari Negeri telah membuat lawatan ke Pejabat Daerah dan 

Pejabat Bendahari Daerah untuk memberi tunjuk ajar mengenai 

Tatacara Pengendalian Akaun Deposit dan Amanah, penyesuaian 

akaun dan penyediaan Penyata Akaun. 

 

1.6 Sumbangan Audit kepada pengukuhan akauntabiliti pengurusan wang 

awam di peringkat Negeri Sabah adalah seperti berikut: 

 

1.6.1 Ketua Audit Negara telah memberi ceramah eksekutif kepada 40 

Ketua Jabatan terdiri daripada 20 Sektor Negeri dan 20 Sektor 

Persekutuan pada bulan Disember 2003.   

 

1.6.2 Pada tahun 2003, sebanyak 66 mesyuarat entrance dan exit telah 

diadakan di antara Jabatan Audit Negara Cawangan Negeri Sabah 

dengan Ketua Jabatan/Agensi untuk memaklum dan membincangkan 

mengenai pengauditan yang dilaksanakan. 

 

1.6.3 Sebanyak 8 Jabatan/Agensi telah dikenal pasti dan dijadikan Anak 

Angkat yang mendapat bimbingan dan nasihat Audit bagi 

meningkatkan tahap pengurusan kewangan masing-masing.  

Pemeriksaan Audit Khas juga diperkenalkan yang melibatkan 53 

Jabatan serta cawangannya bagi membantu Jabatan/Agensi tersebut 

meningkatkan kawalan dalaman di bidang tertentu.   

 

1.6.4 Pegawai Audit turut menghadiri mesyuarat yang dianjurkan oleh 

Kementerian Kewangan Negeri dan Jabatan Bendahari Negeri pada 

tahun 2003 untuk memberi pandangan serta nasihat dan 

bekerjasama rapat bagi mempertingkatkan tahap akauntabiliti dalam 

pengurusan kewangan Negeri.  Antaranya ialah mesyuarat mengenai 

prosedur baru mengemukakan jawapan ke atas teguran Audit serta 

mesyuarat mengenai pembangunan aplikasi Sistem Kewangan 

Bendahari Daerah. 
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2. PENGESAHAN PENYATA AKAUN AWAM 
 

Pengauditan Penyata Akaun Awam telah dilaksanakan mengikut Akta Audit 

1957 dan berpandukan kepada Piawaian Pengauditan Yang Diluluskan.  Akta dan 

Piawaian tersebut menghendaki pengauditan dirancang dan dilaksanakan bagi 

mendapat kepastian yang munasabah sama ada Penyata Akaun Awam adalah 

bebas daripada kesilapan dan ketinggalan yang ketara.  Pengauditan itu termasuk 

memeriksa rekod secara semak uji, menyemak bukti yang menyokong angka dan 

memastikan penzahiran yang mencukupi dalam penyampaian Penyata Akaun 

Awam.  Pada pendapat Audit, Penyata Akaun Awam Kerajaan Negeri ini 
menunjukkan gambaran yang benar dan saksama terhadap kedudukan 
kewangan Kerajaan Negeri Sabah pada 31 Disember 2003.  Sijil Ketua Audit 

Negara mengenai Penyata Akaun Awam ini dan ringkasan Penyata Akaun Awam 

yang telah diaudit adalah seperti di Lampiran I dan II. 
 

Prestasi persembahan Penyata Akaun Awam Kerajaan Negeri 
hendaklah terus dikekalkan supaya sijil berbentuk tanpa berteguran terus 
dapat dikeluarkan pada tahun akan datang.  Usaha ini penting bagi 
memastikan akauntabiliti awam terhadap pengurusan kewangan Kerajaan 
Negeri terus dipertingkatkan. 
 

3. ANALISIS TERHADAP PENYATA AKAUN AWAM 
 
 Analisis Audit adalah berdasarkan maklumat di Lembaran Imbangan dan 

Penyata Akaun Memorandum. Lembaran Imbangan menunjukkan jumlah tunai dan 

pelaburan yang dipegang bagi ketiga Akaun Kumpulan Wang Disatukan iaitu 

Akaun Hasil Disatukan, Akaun Amanah Disatukan dan Akaun Pinjaman Disatukan.  

Manakala Penyata Akaun Memorandum terdiri daripada pinjaman boleh dituntut, 

pelaburan dalam badan berkanun, syarikat dan agensi lain, tunggakan hasil dan 

hutang awam. 
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3.1 KEDUDUKAN KEWANGAN KERAJAAN NEGERI 
 

Kerajaan Negeri menganggarkan defisit sejumlah RM236.42 juta dalam 

Akaun Hasil Disatukan pada tahun 2003 berdasarkan anggaran hasil 

berjumlah RM1.62 bilion dan anggaran perbelanjaan mengurus berjumlah 

RM1.85 bilion.  Bagaimanapun, Kerajaan Negeri sebenarnya memperolehi 

surplus sejumlah RM154.34 juta kerana hasil sebenar yang diperolehi 

adalah berjumlah RM1.88 bilion berbanding perbelanjaan sebenar berjumlah 

RM1.73 bilion.  Dengan surplus ini, Kerajaan Negeri mengakhiri tahun 

kewangan dengan lebihan terkumpul Akaun Hasil Disatukan berjumlah 

RM476.66 juta pada akhir tahun 2003 berbanding RM322.32 juta pada akhir 

tahun 2002. Dengan perubahan ini, kedudukan kewangan Kerajaan Negeri 

bertambah baik berbanding kedudukan tahun 2002.  Bagaimanapun, aset 

berjumlah RM400.75 juta tidak dapat menampung tanggungan Kerajaan 

Negeri yang berjumlah RM462.55 juta, iaitu terdiri daripada deposit 

berjumlah RM269.42 juta dan Akaun Kena Bayar berjumlah RM193.13 juta. 

Keadaan menjadi bertambah sukar apabila mengambil kira tunggakan 

ansuran bayaran balik pinjaman kepada Kerajaan Persekutuan berjumlah  

RM49.15 juta. Manakala Penyata Akaun Memorandum menunjukkan 

kedudukan yang sebaliknya. Pinjaman Boleh Dituntut, Pelaburan dan 

Tunggakan Hasil berjumlah RM4.59 bilion adalah 6 kali melebihi Hutang 

Kerajaan Negeri yang berjumlah RM762.59 juta. 

 
Pada pendapat Audit, tindakan positif perlu diambil oleh Kerajaan 
Negeri untuk memperkukuhkan kedudukan kewangannya. Antara 
tindakan yang boleh diambil adalah dengan mengambil langkah 
tertentu untuk memungut tunggakan hasil berjumlah RM446.99 juta 
dan bayaran balik pinjaman Agensi dengan Kerajaan Negeri yang 
tertunggak berjumlah RM1.07 bilion.  
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LEMBARAN IMBANGAN 
 

3.2  AKAUN HASIL DISATUKAN 
  

Pada tahun 2003, hasil Kerajaan Negeri meningkat sejumlah RM380 juta 

iaitu daripada RM1.50 bilion pada tahun 2002 menjadi RM1.88 bilion pada 

tahun 2003.  Perbelanjaan mengurus juga meningkat daripada RM1.34 

bilion pada tahun 2002 menjadi RM1.73 bilion, iaitu peningkatan sejumlah 

RM383 juta.  Dengan itu, Kerajaan Negeri mengakhiri tahun kewangan 2003 

dengan surplus terkumpul Akaun Hasil Disatukan berjumlah RM476.66 juta 

berbanding RM322.32 juta pada akhir tahun 2002.   

  

3.2.1 HASIL 
 

Kutipan hasil Kerajaan Negeri telah meningkat sejumlah RM380 juta 

atau 25%.  Ini adalah disebabkan oleh peningkatan ketara 7 butiran 

hasil berjumlah RM570.69 juta dan penurunan ketara 2 butiran hasil 

berjumlah RM190.47 juta seperti berikut:   

 

i) Peningkatan Hasil Yang Ketara   

a) Perolehan Daripada Pemindahan Pinjaman-
pinjaman Kepada Kumpulan Wang Badan-badan 
Berkanun Dan Lain-lain 
Perolehan daripada pemindahan pinjaman kepada 

Kumpulan Wang Badan-badan Berkanun dan lain-lain 

telah meningkat sejumlah RM177.82 juta. Hasil yang 

dikutip pada tahun 2003 berjumlah RM195.27 juta 

berbanding RM17.45 juta pada tahun 2002. Kelebihan 

butiran hasil ini disebabkan oleh bayaran balik pokok 

pinjaman yang dikeluarkan daripada sumber pinjaman 

dan juga pertukaran pinjaman kepada ekuiti dan 

pemberian. 
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b) Cukai Jualan Atas Minyak Kelapa Sawit 
Cukai jualan kelapa sawit telah meningkat sejumlah 

RM124.07 juta. Hasil cukai ini yang dikutip pada tahun 

2003 berjumlah RM326.62 juta berbanding RM202.55 

juta pada tahun 2002.  Peningkatan ini disebabkan 

perubahan kaedah perkiraan kutipan cukai jualan atas 

minyak kelapa sawit mentah pada awal bulan Januari 

2003 iaitu berdasarkan 5% daripada nilai jualan 

berbanding RM50 satu tan metrik sebelumnya. 

 

c) Royalti Dan Bayaran Keluaran Hutan 
Kutipan royalti dan bayaran keluaran hutan telah 

meningkat sejumlah RM74.31 juta menjadi RM262.36 

juta pada tahun 2003 berbanding RM188.05 juta pada 

tahun 2002. Hasil ini meningkat disebabkan 

peningkatan eksport balak, di mana royalti satu meter 

padu balak yang dieksport adalah lebih tinggi daripada 

balak yang diproses di kilang tempatan.  

 

d) Penjualan Pelaburan 
Hasil daripada penjualan pelaburan berjumlah RM63 

juta dikutip pada tahun 2003 berbanding tiada kutipan 

pada tahun 2002.  Ini merupakan bayaran deposit dan 

pendahuluan kepada Kerajaan Negeri bagi penjualan 

pelaburan menerusi penswastaan operasi 7 buah 

pelabuhan dari Lembaga Pelabuhan-pelabuhan Sabah 

kepada sebuah syarikat swasta.  

 

e) Sumbangan Kepada Kos Pelaksanaan Projek 
Pembangunan Persekutuan 
Sumbangan kepada kos pelaksanaan projek 

pembangunan Persekutuan berjumlah RM44.17 juta 

dikutip pada tahun 2003 berbanding tiada kutipan pada 
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tahun 2002. Sumbangan ini merupakan pembayaran 

tuntutan bagi tahun 2001 dan tahun 2002 yang hanya 

diterima pada tahun 2003. 

 

f) Faedah Daripada Pinjaman-pinjaman Kepada 
Badan-badan Berkanun 
Faedah daripada pinjaman kepada Badan-badan 

Berkanun telah meningkat sejumlah RM46.51 juta 

menjadi RM51.69 juta pada tahun 2003 berbanding 

RM5.18 juta pada tahun 2002. Peningkatan hasil 

disebabkan pertukaran pinjaman kepada Perbadanan 

Pinjaman Sabah menjadi ekuiti dan pertukaran 

pinjaman kepada Lembaga Kemajuan Tanah Negeri 

Sabah menjadi pemberian. 

 

g) Royalti Petroleum 
Royalti petroleum telah meningkat sejumlah RM40.82 

juta menjadi RM207.36 juta berbanding RM166.54 juta 

pada tahun 2002. Peningkatan disebabkan oleh prestasi 

pengeluaran bertambah baik dan kenaikan harga 

petroleum pada tahun 2003 berbanding tahun 

sebelumnya. 

 

ii) Penurunan Hasil Yang Ketara 

  a) Dividen Daripada Perbadanan Awam 

Pada tahun 2003, kutipan hasil dividen daripada 

perbadanan awam telah menurun sejumlah RM175.33 

juta menjadi RM29.09 juta berbanding RM204.42  juta 

pada tahun 2002.  Punca utama penurunan hasil adalah 

kerana penerimaan bayaran balik tax credit pada tahun 

2003 hanya berjumlah RM18.88 juta berbanding RM201 

juta  pada tahun 2002.  
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b) Pemberian Untuk Mengganti Cukai Import/Eksais Ke 
Atas Petroleum 
Pemberian untuk mengganti cukai import/eksais ke atas 

petroleum telah menurun sejumlah RM15.14 juta 

menjadi RM184.86 juta pada tahun 2003 berbanding 

RM200 juta pada tahun 2002. Penurunan hasil 

disebabkan perubahan kaedah bayaran iaitu 

berdasarkan kutipan cukai jualan yang dikenakan pada 

tahun 2003 berbanding dengan pampasan berjumlah 

RM200 juta setahun bagi menggantikan duti 

import/eksais ke atas petroleum pada tahun 2002. 

 

 3.2.2 Perbelanjaan Mengurus 
Perbelanjaan mengurus pada tahun 2003 berjumlah RM1.73 bilion 

berbanding RM1.34 bilion pada tahun 2002 iaitu meningkat sejumlah 

RM383.09 juta atau 29%. Pada keseluruhannya, peningkatan 

perbelanjaan mengurus tahun 2003 adalah disebabkan perbelanjaan 

khas, perbelanjaan gaji dan perbelanjaan lain berulang tiap-tiap tahun 

masing-masing meningkat sejumlah RM335.14 juta, RM40.66 juta 

dan RM7.29 juta.  Punca utama peningkatan perbelanjaan khas 

adalah disebabkan oleh pertambahan ekuiti sejumlah RM205.93 juta 

dalam 4 Perbadanan Awam dan 1 Badan Berkanun.  Kerajaan Negeri 

juga meluluskan pertukaran pinjaman 1 Perbadanan Awam dan 1 

Badan Berkanun menjadi pemberian masing-masing berjumlah 

RM86.72 juta dan RM64.26 juta. 

   

 3.3 AKAUN AMANAH DISATUKAN 
 

 Akaun Amanah Disatukan mengandungi 6 Akaun Amanah iaitu Kumpulan 

Wang Pembangunan, Kumpulan Wang Khas, Kumpulan Wang Amanah 

Kerajaan, Wang Amanah Pelbagai, Deposit dan Akaun Kena Bayar.  Pada 

akhir tahun 2003, Akaun Amanah Disatukan mempunyai baki debit 

berjumlah RM75.91 juta berbanding baki debit RM111.02 juta pada akhir 

tahun 2002.  
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 3.3.1 Kumpulan Wang Pembangunan 
Kerajaan Negeri memperolehi dana pinjaman daripada Kerajaan 

Persekutuan.  Dana tersebut akan disalurkan kepada Kumpulan 

Wang Pembangunan untuk membiayai projek pembangunan Negeri 

dan dipinjam semula kepada Agensi Negeri. Pada tahun 2003, 

Kumpulan Wang Pembangunan menunjukkan lebihan sejumlah 

RM32.57 juta menyebabkan baki defisit terkumpul menurun menjadi 

RM700.22 juta berbanding RM732.79 juta pada tahun 2002. 

Perbelanjaan pembangunan pada tahun 2003 menurun sejumlah 

RM79.92 juta menjadi RM400.55 juta berbanding RM480.47 juta 

pada tahun 2002.  Penurunan perbelanjaan pembangunan adalah 

disebabkan perbelanjaan di bawah 1 Jabatan dan 2 Kementerian 

telah menurun sejumlah RM104.07 juta menjadi RM53.72 juta 

berbanding RM157.79 juta pada tahun 2002. Manakala perbelanjaan 

di bawah 2 Kementerian meningkat sejumlah RM23.94 juta menjadi 

RM203.64 juta berbanding RM179.70 juta pada tahun 2002.  Berikut 

adalah prestasi beberapa butiran perbelanjaan yang berubah dengan 

ketara:   

 

i) Peningkatan Perbelanjaan Yang Ketara 
 Pada tahun 2003, beberapa butiran perbelanjaan 

pembangunan meningkat dengan ketara.  Antaranya 

perbelanjaan bagi projek Bekalan Air Serta Merta, 

Pengeluaran Bahan-bahan Tanaman dan Bekalan Air 

Kawasan Luar Bandar.  Perbelanjaan di bawah projek Bekalan 

Air Serta Merta meningkat sejumlah RM44.58 juta menjadi 

RM48.65 juta pada tahun 2003 berbanding RM4.07 juta pada 

tahun 2002.  Perbelanjaan di bawah projek Pengeluaran 

Bahan-bahan Tanaman pula meningkat sejumlah RM7.89 juta 

menjadi RM11.08 juta pada tahun 2003 berbanding RM3.19 

juta pada tahun 2002.  Manakala perbelanjaan di bawah projek 

Bekalan Air Kawasan Luar Bandar meningkat RM7.81 juta 

menjadi RM15.69 juta pada tahun 2003 berbanding RM7.88 

juta pada tahun 2002.   
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ii) Penurunan Perbelanjaan Yang Ketara  
Beberapa butiran perbelanjaan pembangunan menurun 

dengan ketara pada tahun 2003.  Antaranya perbelanjaan bagi 

Pembaikan Kemudahan Sukan, Taman Perindustrian Kota 

Kinabalu, Program Khas Bekalan Air dan Projek 

Pembangunan Khas.  Perbelanjaan di bawah projek 

Pembaikan Kemudahan Sukan hanya berjumlah RM403,916 

pada tahun 2003  berbanding sejumlah RM48.53 juta pada 

tahun 2002.  Pada tahun 2003, tiada perbelanjaan di bawah 

projek Taman Perindustrian Kota Kinabalu berbanding 

sejumlah RM31.20 juta pada tahun 2002.  Perbelanjaan untuk 

Program Khas Bekalan Air pula menurun sejumlah RM24.24 

juta menjadi RM44 juta pada tahun 2003 berbanding RM68.24 

juta pada tahun 2002.  Manakala perbelanjaan di bawah Projek 

Pembangunan Khas menurun sejumlah RM14.71 juta menjadi 

RM10.23 juta berbanding RM24.94 juta pada tahun 2002. 

 

 3.3.2 Kumpulan Wang Amanah Kerajaan 
 Kumpulan Wang Amanah Kerajaan ditubuhkan di bawah Seksyen 10 

Akta Acara Kewangan 1957 bagi maksud tertentu selaras dengan 

Perlembagaan Persekutuan.  Sebahagian daripada Kumpulan Wang 

ini adalah bercorak Kumpulan Wang pusingan.  Sumber kewangan 

Kumpulan Wang ini adalah peruntukan daripada Kerajaan.  

Kumpulan Wang Amanah Kerajaan terdiri daripada 5 Akaun utama 

iaitu Akaun Antara Pentadbiran, Akaun Amanah Penyelesaian, Akaun 

Perniagaan, Akaun Pinjaman dan Kumpulan Wang Luar Jangka 

seperti di Jadual 1.  
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Jadual 1 
Kumpulan Wang Amanah Kerajaan 

Tahun 2002 Dan 2003 
Akaun Tahun 2002

 
(RM Juta) 

Tahun 2003 
 

(RM Juta) 

Peningkatan/ 
(Penurunan) 

(RM Juta) 
Akaun Antara Pentadbiran  

Akaun Penyelesaian 

Akaun Perniagaan 

Akaun Pinjaman 

Kumpulan Wang Luar Jangka 

(18.48) 

0.10 

(55.69) 

(6.80) 

70.00 

(8.21) 

0.42 

35.97 

(19.37) 

70.00 

10.27 

0.32 

91.66 

(12.57) 

- 

Jumlah (10.87) 78.81 89.68 
 Sumber : Penyata Akaun Awam Negeri Sabah 

 

 Pada 31 Disember 2003, baki keseluruhan Kumpulan Wang Amanah 

Kerajaan berbaki kredit berjumlah RM78.81 juta berbanding baki debit 

berjumlah RM10.87 juta pada tahun 2002.  Punca utama peningkatan 

ini adalah disebabkan peningkatan dalam Akaun Perniagaan yang 

terdiri daripada 8 Kumpulan Wang Amanah.  Pada tahun 2003, 

Kerajaan Negeri telah mencarum sejumlah RM57.29 juta kepada 

Kumpulan Wang iaitu Kumpulan Wang Bekalan Air (Pembaharuan) 

sejumlah RM22.38 juta, Kumpulan Wang Kuari Dan Premix 

(Pengendalian Dan Penyelenggaraan) sejumlah RM2.29 juta dan 

Kumpulan Wang Amanah Bekalan Air (Pengendalian Dan 

Penyenggaraan) sejumlah RM32.62 juta bertujuan menyelesaikan 

sebahagian daripada jumlah yang terlebih dikeluarkan. Selain itu, 

Kumpulan Wang Amanah Jalan-jalan Dan Jambatan-jambatan telah 

mencatat lebihan hasil daripada perbelanjaan dengan sejumlah 

RM32.37 juta. Dengan itu, lebihan Kumpulan Wang menjadi RM51.49 

juta pada akhir tahun 2003 berbanding RM19.12 juta pada akhir 

tahun 2002. 

   

 3.3.3 Akaun Amanah Pelbagai 
 Baki keseluruhan Akaun Amanah Pelbagai yang terdiri daripada 46 

Akaun telah meningkat sejumlah RM4.04 juta atau 14% menjadi 

RM32.90 juta pada tahun 2003 berbanding RM28.86 juta pada tahun 
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2002.  Peningkatan tersebut adalah disebabkan oleh peningkatan 

Projek Perhutanan Masyarakat sejumlah RM2.40 juta dan Pusat 

Pemulihan Orang Utan Sepilok sejumlah RM0.77 juta.  Di samping 

itu, Tabung Penanaman Semula Getah dan Akaun Mengendalikan 

Sarang Burung Gomantong masing-masing melibatkan peningkatan 

sejumlah RM0.48 juta dan RM0.32 juta.  

 

 3.3.4 Deposit 
Pada 31 Disember 2003, baki deposit yang terdiri daripada 56 akaun 

deposit berjumlah RM269.42 juta. Jumlah ini meningkat sejumlah 

RM4.42 juta berbanding RM265 juta pada tahun 2002.  Peningkatan 

ini adalah disebabkan oleh peningkatan dalam Cagaran Pengguna air 

sejumlah RM2.16 juta, deposit Tabung Pemulihan Hutan sejumlah 

RM1.24 juta dan Deposit Am sejumlah RM0.94 juta pada tahun 2003.   

 

 3.3.5 Akaun Kena Bayar 
Akaun Kena Bayar ialah jumlah yang terhutang kepada pembekal 

barangan, perkhidmatan dan kerja yang diperolehi oleh Kerajaan 

Negeri pada akhir tahun sebelumnya di mana bayaran dibuat pada 

bulan Januari tahun berikutnya. Analisis Audit menunjukkan 

perbelanjaan yang dikenakan kepada Akaun Kena Bayar pada 31 

Disember 2003 berjumlah RM193.13 juta iaitu menurun sejumlah 

RM95.60 juta atau 33% berbanding RM288.73 juta pada  tahun 2002.  

Sebab utama penurunan tersebut adalah kecekapan proses 

pembayaran yang dilaksanakan oleh Jabatan Bendahari Negeri dan 2 

Jabatan Mengakaun Sendiri iaitu Jabatan Kerja Raya dan Jabatan 

Perhutanan yang masing-masing mencatatkan penurunan sejumlah 

RM89.84 juta, RM6.19 juta dan RM1.87 juta pada tahun 2003.  

Bagaimanapun, baki Akaun ini masih berada di tahap yang tinggi.  

 

3.4 AKAUN PINJAMAN DISATUKAN 
 

Akaun Pinjaman Disatukan mengakaunkan semua pinjaman yang diterima 

daripada Kerajaan Persekutuan atau sumber lain. Pada akhir tahun 2003, 
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Akaun ini tidak mempunyai baki seperti pada tahun 2002 dan tahun 

sebelumnya. Pinjaman yang diperolehi akan diambil kira dalam Akaun ini 

sebelum dipindahkan kesemuanya kepada Kumpulan Wang Pembangunan. 

Pada tahun 2003, sejumlah RM39.23 juta diterima daripada Kerajaan 

Persekutuan untuk membiayai projek pembangunan Negeri. Sejumlah  

RM33.39 juta daripadanya adalah untuk membiayai projek bekalan air yang 

diuruskan sendiri oleh Kerajaan Negeri. Manakala bakinya sejumlah RM5.84 

juta adalah untuk dipinjamkan semula kepada 2 Badan Berkanun iaitu 

Lembaga Pembangunan Perumahan Dan Bandar dan Perbadanan 

Pembangunan Ekonomi Negeri Sabah. Setakat akhir tahun 2003, hanya 

sejumlah RM5.39 juta telah dipinjamkan semula kepada 2 Badan Berkanun 

berkenaan. 
 
 

PENYATA AKAUN MEMORANDUM 
 

3.5 PINJAMAN BOLEH DITUNTUT 
 

Pada tahun 2003, baki pinjaman Kerajaan Negeri kepada 34 Agensi adalah 

berjumlah RM1.65 bilion.  Pinjaman ini menurun sejumlah RM290.37 juta 

berbanding RM1.94 bilion pada tahun 2002. Penurunan ini adalah 

disebabkan pembayaran balik pinjaman berjumlah RM295.80 juta oleh 13 

Agensi pada tahun 2003.  Bagaimanapun, hanya sejumlah RM22.93 juta 

yang diterima daripada 7 Agensi adalah merupakan bayaran secara tunai.  

Manakala baki berjumlah RM272.87 juta  merupakan penukaran pinjaman 

kepada ekuiti (RM139.62 juta), penukaran pinjaman kepada geran 

(RM129.76 juta) dan kontra dengan bayaran sewa pejabat (RM3.49 juta).  

Selain itu, hanya 2 pinjaman baru berjumlah RM5.39 juta telah diluluskan 

kepada 2 Agensi Peminjam untuk membiayai projek Pembangunan Ekonomi 

Negeri sejumlah RM1.47 juta dan Perumahan Awam Kos Rendah sejumlah 

RM3.92 juta pada tahun 2003 berbanding RM34.36 juta pada tahun 2002.  
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3.6 PELABURAN 
 

Penyata Akaun Memorandum menunjukkan Kerajaan Negeri mempunyai 

pelaburan berjumlah RM2.48 bilion dalam 26 Perbadanan Awam dan 3 

Badan Berkanun. Angka ini meningkat sejumlah RM230.93 juta berbanding 

RM2.25 bilion pada akhir tahun 2002. Peningkatan ini adalah disebabkan 

oleh penukaran dividen, pinjaman dan bayaran premium jualan tanah 

masing-masing berjumlah RM25 juta, RM165.21 juta dan RM40.72 juta 

kepada ekuiti Kerajaan Negeri daripada 4 Perbadanan Awam dan 1 Badan 

Berkanun.  Semua dividen dan pinjaman telah ditukar kepada ekuiti 

Kerajaan Negeri dalam Perbadanan Awam/Badan Berkanun tersebut.  

 

3.7 TUNGGAKAN HASIL 

 

Pada akhir tahun 2003, tunggakan hasil berjumlah RM446.99 juta iaitu 

berkurangan sejumlah RM65.53 juta berbanding RM512.52 juta pada tahun 

2002. Butiran terperinci tunggakan hasil pada akhir tahun 2003 berbanding 

tahun 2002 adalah seperti di Jadual 2. 
 

Jadual 2 
Tunggakan Hasil Negeri Tahun 2002 Dan 2003 
 

Jenis Hasil 
Tahun 2002 

 
(RM Juta) 

Tahun 2003 
 

(RM Juta) 

Peningkatan/ 
(Penurunan) 

(RM Juta) 
 

Faedah Pinjaman 

Air 

Sewa Perkhidmatan 

Pembetungan  

Cukai Tanah 

Lain-lain 

 

257.19 

176.02 

32.17 

 

29.16 

17.98 

 

220.21 

172.92 

5.54 

 

31.34 

16.98 

 

(36.98) 

(3.10) 

(26.63) 

 

2.18 

(1.00) 

Jumlah 512.52 446.99 (65.53) 

 Sumber: Penyata Akaun Awam Negeri Sabah 

 

 

 

 



 17

Analisis Audit terhadap tunggakan hasil itu mendapati perkara berikut: 

 

3.7.1 Tunggakan bayaran balik faedah pinjaman berkurangan sejumlah 

RM36.98 juta menjadi RM220.21 juta pada tahun 2003 berbanding 

RM257.19 juta pada tahun 2002. Penurunan ini disebabkan 

pembayaran balik pinjaman oleh Agensi peminjam pada tahun 2003. 

  

3.7.2 Tunggakan hasil air berjumlah RM172.92 juta pada tahun 2003 iaitu 

berkurangan sejumlah RM3.10 juta berbanding RM176.02 juta pada 

tahun 2002. Pengurangan ini disebabkan Jabatan telah mengambil 

tindakan seperti memotong bekalan air bagi pengguna yang tidak 

membayar bil, menggunakan hand-held spot billing computer bagi 

memastikan bil disampaikan kepada pengguna, memberi kesedaran 

melalui kenyataan akhbar supaya pengguna menjelaskan bil air dan 

menawarkan pembayaran secara ansuran kepada pengguna yang 

memerlukan. 

 

3.7.3 Jumlah tunggakan sewa perkhidmatan pembetungan telah 

berkurangan sejumlah RM26.63 juta pada tahun 2003 menjadi 

RM5.54 juta berbanding RM32.17 juta pada tahun 2002. Ini 

disebabkan perubahan kadar bayaran sewa pembetungan yang 

dikenakan. Tunggakan sewa pembetungan yang dikenakan kepada 

semua Majlis Perbandaran dan Daerah pada tahun 2000 hingga 2002 

adalah merangkumi pembayaran balik kos modal, bayaran faedah 

sebanyak 5.5% ke atas kos modal,  bayaran caj 1.67% untuk kos 

pembangunan, kos penyenggaraan tahunan dan kos penyeliaan 

10%. Pada tahun 2003, Kementerian Kewangan melalui Surat 

Pekeliling Bil. 5 Tahun 2003 telah menetapkan kadar bayaran sewa 

pembetungan adalah berdasarkan kepada kos penyenggaraan 

sistem pembetungan sahaja berkuat kuasa mulai 1 Januari 2000. 

 

3.7.4 Tunggakan hasil cukai tanah meningkat sejumlah RM2.18 juta pada 

tahun 2003 menjadi RM31.34 juta berbanding RM29.16 juta pada 

tahun 2002. Pertambahan ini disebabkan kesukaran Jabatan untuk 



 18

mengesan pemilik tanah kerana alamat pemilik tidak lengkap dan ada 

pemilik sudah berpindah tanpa memaklumkan alamat terkini kepada 

Jabatan. 

 

3.8 HUTANG KERAJAAN NEGERI 
 

Pada 31 Disember 2003, baki pinjaman Kerajaan Persekutuan kepada 

Kerajaan Negeri berjumlah RM762.59 juta berbanding sejumlah RM711.86 

juta pada akhir tahun 2002 iaitu meningkat sejumlah RM50.73 juta.  

Peningkatan ini disebabkan Kerajaan menerima 9 pinjaman baru berjumlah 

RM39.23 juta bagi tujuan membiayai projek Perumahan Awam Kos Rendah, 

Pembangunan Ekonomi Negeri dan Bekalan Air serta faedah dipermodalkan 

sejumlah RM11.50 juta. Baki hutang mengikut jenis pinjaman adalah seperti 

di Jadual 3. 
 

Jadual 3 
Baki Hutang Mengikut Jenis Pinjaman 

Pada Tahun 2002 Dan 2003 
Tahun  

Jenis Pinjaman  2002 
(RM Juta) 

 2003 
(RM Juta) 

Peningkatan 
 

(RM Juta ) 
1. Perumahan Awam Kos Rendah 67.47 71.84 4.37 

2. Pembangunan Ekonomi Negeri 124.70 126.17 1.47 

3. Bekalan Air 211.08 244.47 33.39 

4. Pelbagai 308.61 320.11 11.50 

Jumlah 711.86 762.59 50.73 

Sumber: Rekod Jabatan Bendahari Negeri 

 

Selain itu, pada tahun 2003 Kerajaan Negeri juga tidak membuat sebarang 

bayaran balik pinjaman yang berjumlah RM49.15 juta kepada Kerajaan 

Persekutuan.  Daripada jumlah tersebut, sejumlah RM16.38 juta merupakan 

ansuran bagi tahun 2003 dan selebihnya adalah tunggakan ansuran 

pinjaman bagi tahun 1999 hingga 2002.  Kegagalan membayar balik 

pinjaman ini adalah berikutan kedudukan kewangan yang tidak 

mengizinkan.   
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4. KEMAJUAN PELAKSANAAN PROJEK PEMBANGUNAN RMK8 
 

Mengikut Penyata Akaun Awam Kerajaan Negeri Sabah Tahun 2003, 

sejumlah RM2.38 bilion telah diperuntukkan di bawah RMK8 bagi program/projek  

pembangunan Negeri. Peruntukan yang disediakan ini adalah untuk membiayai 

309 program/projek yang melibatkan Kementerian, Jabatan dan Agensi di bawah 

10 Kementerian dan 1 Jabatan. Prestasi perbelanjaan program/projek 

pembangunan adalah seperti di Jadual 4. 
 

Jadual 4 
Prestasi Perbelanjaan Pembangunan Di Bawah RMK8 

 
Bil. 

 
Nama Kementerian/ Jabatan 

Peruntukan 
Diluluskan 

 
(RM Juta) 

Perbelanjaan 
Sehingga 
31.12.2003 
(RM Juta) 

 
Peratus 

 
(%) 

 
1. 
 

2. 
 
 

3. 
 

4. 
 
 

5. 
 
 

6. 
 
 

7. 
 
 
 

8. 
 
 

9. 
 
 

10. 
 

11. 

 
Jabatan Ketua Menteri 
 
Kementerian Pembangunan Luar 
Bandar 
 
Kementerian Kewangan 
 
Kementerian Pertanian Dan Industri 
Makanan 
 
Kementerian Pembangunan 
Infrastruktur 
 
Kementerian Kerajaan Tempatan 
Dan Perumahan 
 
Kementerian Pembangunan 
Masyarakat Dan Hal Ehwal 
Pengguna 
 
Kementerian Pelancongan, 
Kebudayaan Dan Alam Sekitar 
 
Kementerian Pembangunan 
Perindustrian 
 
Kementerian Belia Dan Sukan 
 
Kementerian Pembangunan Sumber 
Dan Kemajuan Teknologi Maklumat 

 
322.87 

 
105.05 

 
 

51.71 
 

493.01 
 
 

982.25 
 
 

115.12 
 
 

39.33 
 
 
 

38.63 
 
 

134.87 
 
 

80.37 
 
 

12.97 

 
175.46 

 
57.35 

 
 

30.33 
 

282.01 
 
 

508.18 
 
 

56.63 
 
 

19.25 
 
 
 

13.60 
 
 

94.92 
 
 

80.25 
 
 

10.20 

 
54 

 
55 

 
 

59 
 

57 
 
 

52 
 
 

49 
 
 

49 
 
 
 

35 
 
 

70 
 
 

100 
 
 

79 

Jumlah 2,376.18 1,328.18 56 

Sumber: Penyata Akaun Awam Negeri Sabah 
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Mengikut rekod Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN), Jabatan Ketua 

Menteri, sejumlah 12,986 projek telah diluluskan.  Status pelaksanaan projek 

adalah seperti di Jadual 5.  
 

Jadual 5 
Status Pelaksanaan Projek RMK8 Setakat 31 Disember 2003 

Status Pelaksanaan  
Bil. 

 
Nama Kementerian/ Jabatan 

 
Bil. 

Projek 
Siap Sedang 

Laksana 
Belum 
Mula 

1. 
 

2. 
 
 

3. 
 

4. 
 
 

5. 
 
 

6. 
 
 

7. 
 
 
 

8. 
 
 

9. 
 
 

10. 
 

11. 

Jabatan Ketua Menteri 
 
Kementerian Pembangunan Luar 
Bandar 
 
Kementerian Kewangan 
 
Kementerian Pertanian Dan 
Industri Makanan 
 
Kementerian Pembangunan 
Infrastruktur 
 
Kementerian Kerajaan Tempatan 
Dan Perumahan 
 
Kementerian Pembangunan 
Masyarakat Dan Hal Ehwal 
Pengguna 
 
Kementerian Pelancongan,  
Kebudayaan Dan Alam Sekitar 
 
Kementerian Pembangunan 
Perindustrian 
 
Kementerian Belia Dan Sukan 
 
Kementerian Pembangunan 
Sumber Dan Kemajuan 
Teknologi Maklumat 

102 
 

12,067 
 
 

11 
 

238 
 
 

379 
 
 

61 
 
 

23 
 
 
 

68 
 
 

20 
 
 

10 
 

7 

17 
 

4,380 
 
 

5 
 

25 
 
 

143 
 
 

20 
 
 

5 
 
 
 

12 
 
 

7 
 
 

5 
 

2 

24 
 

2,149 
 
 

5 
 

210 
 
 

104 
 
 

12 
 
 

3 
 
 
 

11 
 
 

6 
 
 

3 
 

2 
 

61 
 

5,538 
 
 

1 
 

3 
 
 

132 
 
 

29 
 
 

15 
 
 
 

45 
 
 

7 
 
 

2 
 

3 
 

Jumlah 12,986 4,621 2,529 5,836 

Sumber : Unit Perancang Ekonomi Negeri, Jabatan Ketua Menteri 

 

Projek besar yang sudah siap adalah Projek Menaik Taraf Kompleks Sukan 

Likas Untuk SUKMA Ke IX (RM77.83 juta), Economic Rental Housing 

Project Kg. Kalansanan Fasa 3 (RM28.04 juta) dan Projek Kompleks 

Pemulihan Orang-orang Kurang Upaya (RM11 juta).  Manakala projek besar 
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yang lewat disiapkan/belum mula adalah Projek Membakut Water Supply 

Fasa 1, Beaufort (RM51 juta), Projek Pembinaan Ibu Pejabat Perpustakaan 

Negeri Sabah (RM10.72 juta) dan Projek Perumahan Awam Kos Rendah 

Fasa 3 Peringkat 2 Tenom (RM5.25 juta). 

 

5. RUMUSAN DAN SYOR AUDIT 
 

Pada keseluruhannya, mutu penyediaan Penyata Akaun Awam pada tahun 

2003 adalah memuaskan. Semua butiran dalam Penyata ini telah dapat disahkan 

dengan dokumen sokongan. Kedudukan kewangan Kerajaan Negeri pada akhir 

tahun 2003 adalah bertambah baik berbanding kedudukan tahun 2002. Walau 

bagaimanapun, kedudukan kewangan masih tidak kukuh kerana aset Kerajaan 

Negeri yang berjumlah RM400.75 juta tidak dapat mengimbangi tanggungan 

semasa yang berjumlah RM462.55 juta. Tindakan berterusan perlulah diambil 

untuk menambah dana dan meningkatkan prestasi kewangan Kerajaan Negeri 

terutamanya mendapatkan balik tunggakan pinjaman, memungut tunggakan hasil 

dan memperkemaskan pengurusan kewangan Kementerian dan Jabatan Negeri.  
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BAHAGIAN II 

 
PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIAN/JABATAN NEGERI 

 
 

 

6. PENDAHULUAN 
 
6.1  Seksyen 15(A) Akta Acara Kewangan 1957 dan Arahan Perbendaharaan 

telah menetapkan tugas dan tanggungjawab Pegawai Pengawal di 

sesebuah Kementerian/Jabatan/Pejabat bagi menjamin wujudnya 

akauntabiliti dalam pengurusan kewangan Kerajaan. Antara lain, seseorang 

Pegawai Pengawal adalah bertanggungjawab untuk menentukan bahawa 

wujudnya kawalan dalaman yang berkesan terhadap terimaan hasil dan 

peruntukan kewangan serta sumber lain yang secukupnya diperolehi, 

diguna dan diperakaunkan mengikut peraturan kewangan. 

 

6.2 Mengikut Seksyen 6 Akta Audit 1957, Jabatan Audit Negara dikehendaki 

menjalankan pengauditan pematuhan bagi menentukan sama ada kutipan 

hasil, perbelanjaan, pinjaman, akaun amanah dan pengurusan harta modal 

Jabatan Kerajaan diurus mengikut peraturan yang ditetapkan. Di samping 

itu, pengauditan ini juga bertujuan untuk memastikan semua rekod dan 

dokumen kewangan diselenggara dengan lengkap dan kemas kini. 

 

6.3 Pada tahun 2003, Jabatan Audit Negara telah menggunakan 3 pendekatan 

pengauditan iaitu pengauditan pengurusan kewangan, program Anak 

Angkat dan program Pemeriksaan Audit Khas (Audit Presence) bagi 

membantu mempertingkatkan tahap akauntabiliti pengurusan kewangan 

Kementerian/Jabatan Negeri. Pengauditan pengurusan kewangan telah 

dijalankan di 14 Kementerian/Jabatan yang dipilih, manakala 8 pejabat telah 

diambil menjadi Anak Angkat Jabatan Audit Negara dan 53 Jabatan/Pejabat 

telah dipilih untuk Pemeriksaan Audit Khas. Meskipun pengurusan 

kewangan di Kementerian/Jabatan Negeri bertambah baik, hasil 

pemeriksaan Audit mendapati masih ada Kementerian/Jabatan yang tidak 
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mematuhi peraturan berhubung dengan pengurusan kewangan dengan 

sepenuhnya. Antara ketidakpatuhan peraturan kewangan termasuk 

kelemahan dalam kawalan hasil dan perbelanjaan, pengurusan akaun 

amanah, aset dan penyelenggaraan rekod kewangan. Pegawai Pengawal 

yang terlibat telah dimaklumkan mengenai kelemahan pengurusan 

kewangannya melalui surat pemerhatian Audit dan Exit Conference. Aspek 

positif yang ditemui juga turut dimaklumkan. Hanya isu penting dilaporkan 

dalam Bahagian ini.  
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JABATAN BENDAHARI NEGERI 
 
7. LATAR BELAKANG 
 

Jabatan Bendahari Negeri (Jabatan) adalah merupakan Jabatan utama 

Kerajaan Negeri yang bertanggungjawab kepada Pegawai Kewangan Negeri bagi 

kerja pengakaunan Perbendaharaan. Tanggungjawab ini meliputi mengendali dan 

menyelenggara akaun awam Kerajaan Negeri serta menyediakan penyata akaun 

awam tahunan, menerima dan mengakaun hasil dan terimaan Kerajaan Negeri, 

memproses dan membayar perbelanjaan Kerajaan Negeri, mengawal dan 

mengurus dana akaun awam Kerajaan Negeri dan mengurus sistem perakaunan 

Kerajaan Negeri.   

 

Jabatan Bendahari Negeri diketuai oleh Bendahari Negeri dan dibantu oleh 

239 pegawai/kakitangan.  Pada tahun 2003, Jabatan mempunyai 254 jawatan yang 

diluluskan tetapi hanya 240 jawatan diisi. Bagi memudahkan urusan dengan 

Jabatan pelanggan, Jabatan mempunyai 5 bahagian di mana 4 daripadanya 

adalah bertanggungjawab memberi khidmat berkaitan dengan tugas perakaunan.  

Jabatan mempunyai 22 cawangan di seluruh negeri dan pengendaliannya dipantau 

oleh Bahagian Bendahari Daerah Dan Kewangan di Ibu Pejabat. Selain itu, 

Jabatan mengendalikan perkhidmatan perakaunan 64 

Kementerian/Jabatan/Pejabat yang mana 4 daripadanya adalah Jabatan 

Mengakaun Sendiri. Semua Kementerian/Jabatan/Pejabat dikehendaki 

menyelenggara dan mengemukakan laporan dan rekod berkenaan kutipan hasil 

dan perbelanjaan bulanan kepada Jabatan. Berdasarkan laporan dan rekod 

berkenaan, Jabatan Bendahari Negeri akan menyediakan Penyata Akaun Awam 

Tahunan Kerajaan Negeri.  

 

Mengikut Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Negeri Bil. 1 Tahun 1998, 

Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun  hendaklah ditubuhkan dan 

bermesyuarat sekurang-kurangnya 2 bulan sekali. Pada tahun 2003, 

Jawatankuasa berkenaan telah bermesyuarat sebanyak 4 kali dengan 

dipengerusikan oleh Penolong Bendahari Negeri Bahagian Daerah Dan Kewangan.  

Laporan Suku Tahunan telah disediakan bagi mematuhi Surat Pekeliling tersebut. 

Selain itu, jawatankuasa seperti Jawatankuasa Kualiti Dan Produktiviti, 
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Jawatankuasa Audit Kualiti Dalaman dan Jawatankuasa Kerja MS ISO 9000 telah 

ditubuhkan sebelum ini untuk tujuan mempertingkatkan lagi tahap pengurusan 

kewangan.  

 

Pada tahun 2003, Sistem Perakaunan Berkomputer Kerajaan Negeri (SPEK) 

belum digunakan di Negeri Sabah.  Bagaimanapun, sistem perakaunan hasil yang 

dikendalikan oleh Jabatan adalah secara berkomputer. Bagi sistem perakaunan 

perbelanjaan, Jabatan Bendahari Negeri menggunakan Sistem Penyelenggaraan 

Buku Vot dan Penyediaan Baucar Berkomputer, manakala Daftar Harta Modal dan 

Inventori diselenggara secara berkomputer melalui Sistem Pengurusan Harta 

Awam Negeri Sabah. Selain itu, Jabatan juga mengendalikan Sistem Kewangan 

Bendahari Negeri untuk mengakaun pungutan hasil dan pembayaran Kerajaan di 

peringkat Bendahari Daerah. 

 

8. OBJEKTIF DAN SKOP PENGAUDITAN 
 

Objektif pengauditan pengurusan kewangan adalah untuk menentukan 

keberkesanan Jabatan dalam mengawal pengurusan kewangan 

Kementerian/Jabatan Negeri dan memastikan 64 Pegawai Pengawal mematuhi 

peraturan kewangan. Pengauditan dijalankan dengan menguji sistem kawalan 

dalaman bagi memastikan sama ada sistemnya adalah berkesan dan rekod yang 

diselenggarakan adalah lengkap dan kemas kini. Selain itu, tujuan pengauditan 

adalah untuk menilai sejauh mana Jabatan melaksanakan tanggungjawabnya 

sebagai Agensi Pengawal Kewangan.   
 

Skop pengauditan yang dijalankan adalah meliputi pemeriksaan rekod 

kewangan bagi tahun 2003. Pengauditan ditumpukan terhadap rekod yang 

diselenggarakan di semua 5 bahagian di Jabatan. Rekod utama yang diperiksa 

ialah baucar bayaran, penyata penyesuaian bank, baucar jurnal, waran 

peruntukan, lejar, Buku Tunai dan Buku Vot. Pemantauan terhadap penyerahan 

Akaun Tunai Bulanan Pemungut Hasil sepanjang tahun oleh Bendahari Negeri juga 

dilakukan. Baucar bayaran telah dipilih secara persampelan untuk semakan Audit 

melalui 2 kaedah.  Sampel dipilih berdasarkan jumlah bayaran iaitu 100% bagi 

jumlah yang melebihi RM10,000 untuk 3 bulan yang dipilih dan 10% bagi jumlah 

yang melebihi RM1,000 untuk setiap bulan. Perbincangan dengan pegawai yang 
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terlibat juga telah diadakan. Selain itu, pihak Audit juga telah melawat 8 daripada 

22 Bendahari Daerah.   

 

9. PENEMUAN AUDIT 
 
9.1 KAWALAN BAJET 
 

Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 1 Tahun 2002 bertarikh 28 Februari 

2002 yang diedarkan kepada semua Setiausaha Tetap Kementerian dan 

Ketua Jabatan Negeri menggariskan panduan mengenai penyediaan bajet 

tahun 2003. Pada tahun 2003, terimaan hasil dianggarkan berjumlah 

RM1.94 bilion manakala anggaran perbelanjaan berjumlah RM1.99 bilion. 

Anggaran hasil terdiri daripada hasil Negeri berjumlah RM1.20 bilion, 

pemberian Persekutuan, sumbangan dan bayaran balik berjumlah 

RM362.52 juta dan terimaan Kumpulan Wang Pembangunan berjumlah 

RM375.48 juta.  Anggaran perbelanjaan pula terdiri daripada perbelanjaan 

perbekalan yang berjumlah RM1.42 bilion dan perbelanjaan pembangunan 

berjumlah RM570.30 juta. Pada keseluruhannya, bajet 2003 ini merupakan 

bajet defisit dengan kekurangan berjumlah RM59.69 juta. Defisit ini akan 

ditampung daripada lebihan wang dalam Kumpulan Wang Disatukan. 

 

Bajet 2003 ini dibentangkan oleh Menteri Kewangan  pada akhir bulan 

Oktober 2002 untuk kelulusan Dewan Undangan Negeri. Selepas diluluskan, 

waran perbelanjaan dikeluarkan dan ditandatangani oleh Menteri 

Kewangan. Pada tahun 2003, satu anggaran peruntukan tambahan bagi 

perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan masing-masing 

berjumlah RM177.75 juta dan RM32.57 juta telah diluluskan oleh Dewan 

Undangan Negeri. Keadaan ini adalah teratur dan selaras dengan kehendak 

Seksyen 13 Akta Acara Kewangan 1957.   

 

Bajet Negeri bagi tahun 2003 disediakan dengan menggunakan Sistem 

Belanjawan Tradisional. Jabatan Audit mengalu-alukan cadangan 

Kementerian Kewangan untuk menggunakan Sistem Belanjawan Yang 

Diubahsuai selaras dengan amalan yang digunakan oleh Kerajaan 

Persekutuan. 
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Pada pendapat Audit, kawalan bajet Kerajaan Negeri bagi tahun 2003 
adalah memuaskan dan mengikut prosedur yang ditetapkan. 

 

9.2 KAWALAN HASIL 
 

Kementerian Kewangan adalah bertanggungjawab mengawal dan menerima 

hasil Kerajaan Negeri. Pada tahun 2003, hasil Kerajaan Negeri yang dikutip 

berjumlah RM1.88 bilion berbanding RM1.50 bilion pada tahun 2002. Hasil 

utama Kerajaan Negeri adalah terdiri daripada cukai jualan (RM391.07 juta), 

hasil hutan (RM336.23 juta), peruntukan dan sumbangan Persekutuan 

(RM296.56 juta) dan royalti petroleum (RM207.36 juta). Pemeriksaan Audit 

terhadap kawalan hasil mendapati perkara berikut: 

 

9.2.1 Penyerahan Akaun Tunai Bulanan Oleh Pemungut Hasil 
Jabatan Bendahari Negeri bertanggungjawab mengawal dan 

memantau semua pemungut hasil di peringkat Negeri. Mengikut 

Arahan Perbendaharaan 145, setiap pemungut hasil hendaklah 

mengemukakan Akaun Tunai Bulanan dalam tempoh 10 hari 

selepas akhir tiap-tiap bulan. Pemeriksaan Audit mendapati semua 

22 pemungut hasil di peringkat Kota Kinabalu telah mengemukakan 

Akaun Tunai Bulanan kepada Jabatan Bendahari Negeri dalam 

tempoh yang ditetapkan. Di peringkat daerah, Pejabat Bendahari 

Daerah berfungsi untuk menerima semua kutipan hasil dan 

menghantar akaun bulanan ke Jabatan Bendahari Negeri. Semua 

pemungut hasil dikehendaki mengemukakan Akaun Tunai Bulanan 

sehari selepas akhir bulan ke Bendahari Daerah. Bendahari Daerah 

akan menghantar akaun berkenaan kepada Ibu Pejabat Jabatan 

Bendahari Negeri dalam tempoh 5 hari bekerja selepas akhir setiap 

bulan. Pemeriksaan Audit mendapati tahap penyerahan Akaun 

Tunai Bulanan oleh pemungut hasil adalah memuaskan.  Pada 

tahun 2003, Akaun Tunai Bulanan daripada 229 pemungut hasil di 

bawah kawalan 22 Pejabat Bendahari Daerah telah diserahkan 

dalam tempoh yang ditetapkan. 
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9.2.2 Pemprosesan Penyata Pemungut Dan Pengeluaran Resit 
Perbendaharaan 
Pemungut Hasil dikehendaki menyediakan penyata pemungut untuk 

memasukkan semua kutipan hasil ke dalam bank. Pihak Bendahari 

Negeri akan mengambil penyata pemungut yang telah diakui terima 

oleh bank pada keesokan harinya. Resit akan dikeluarkan oleh 

Bendahari Negeri selepas penyata pemungut disemak. Di peringkat 

Daerah pula, Pemungut Hasil akan menghantar penyata pemungut 

ke pejabat Bendahari Daerah. Bendahari Daerah akan 

mengeluarkan resit pada hari yang sama. Semakan Audit terhadap 

pemprosesan penyata pemungut bagi satu bulan akaun mendapati 

secara amnya sistem kawalan dalaman adalah memuaskan.  

 

9.2.3 Pengesahan Laporan Hasil Bulanan Dan Penyata Penyesuaian 
Hasil Bulanan 
Mengikut Arahan Perbendaharaan 143(b), semua Pegawai 

Pengawal perlu menyesuaikan Laporan Hasil Bulanan yang 

diterima daripada Bendahari Negeri dengan rekod perakaunan 

masing-masing dan menyediakan penyata penyesuaian untuk 

dikemukakan kepada Bendahari Negeri. Semakan Audit mendapati 

pihak Bendahari Negeri telah menyediakan daftar untuk 

merekodkan serahan Penyata Penyesuaian Hasil Bulanan oleh 

semua Pegawai Pengawal. Adalah didapati tahap proses 

pengesahan dan penyesuaian hasil oleh Pegawai Pengawal adalah 

memuaskan. Sembilan belas daripada 20 Pegawai Pengawal telah 

mengemukakan Penyata Penyesuaian Hasil Bulanan pada tahun 

2003. Hanya 1 Pegawai Pengawal yang tidak mengemukakan 

penyata tersebut bagi bulan Julai hingga Disember 2003. 

  

9.2.4 Penyata Penyesuaian Bank  
Mengikut Arahan Perbendaharaan 146, Penyata Penyesuaian Bank 

hendaklah disedia dan dihantar kepada Bendahari Negeri dalam 

tempoh 2 minggu selepas akhir tiap-tiap bulan. Pemeriksaan Audit 

terhadap rekod tersebut mendapati penyerahan Penyata 

Penyesuaian Bank pada tahun 2003 adalah memuaskan di mana 
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semua penyata penyesuaian bank bagi 29 akaun bank telah 

diterima dalam tempoh yang ditetapkan.  

 

9.2.5 Tunggakan Hasil 
Pekeliling Perbendaharaan Bil. 7 Tahun 1986 menghendaki semua 

Pegawai Pengawal mengemukakan Penyata Tunggakan Hasil 2 kali 

setahun kepada Bendahari Negeri iaitu pada pertengahan dan akhir 

tahun. Semakan Audit terhadap rekod Bendahari Negeri mendapati 

19 daripada 20 Pegawai Pengawal telah mengemukakan Penyata 

Tunggakan Hasil pada tahun 2003. Satu jawatankuasa untuk 

melaksanakan kajian terhadap tunggakan hasil khususnya hutang 

Agensi yang melebihi 10 tahun dan hutang bil air dari 

Kementerian/Jabatan yang telah melebihi 5 tahun belum ditubuhkan 

seperti yang dicadangkan pada tahun 2002 dan dilaporkan dalam 

Laporan Ketua Audit Negara tahun lepas. Berdasarkan kepada 

Penyata Tunggakan Hasil yang dikemukakan, adalah didapati 14 

Pegawai Pengawal mempunyai tunggakan hasil pada 31 Disember 

2003 berjumlah RM446.99 juta berbanding RM512.52 juta pada 

tahun 2002. Kementerian Kewangan bertanggungjawab memantau 

tunggakan hutang bayaran balik pinjaman manakala tunggakan 

yang lain dipantau oleh Pegawai Pengawal Jabatan masing-masing. 

 
Pada pendapat Audit, beberapa aspek kawalan hasil telah dipatuhi 
untuk memastikan hasil Negeri diurus, dipungut dan direkod dengan 
teratur.  Pada keseluruhannya, pemantauan terhadap pengurusan hasil 
adalah memuaskan. Kawalan hasil akan bertambah baik sekiranya 
Pegawai Pengawal yang terlibat mengambil tindakan yang serius dan 
melaksanakan kajian bagi memungut tunggakan hasil.   

 
9.3 KAWALAN PERBELANJAAN 
 

Pada tahun 2003, sejumlah RM1.73 bilion telah dibelanjakan untuk 

perbelanjaan mengurus. Bagi perbelanjaan pembangunan pula, sejumlah 

RM400.55 juta telah dibelanjakan. Semakan Audit mendapati perkara 

berikut: 
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9.3.1 Kawalan Perbelanjaan Mengurus 
Perbelanjaan mengurus terdiri daripada perbelanjaan gaji, 

perbelanjaan lain yang berulang dan perbelanjaan khas. Pada 

tahun 2003, perbelanjaan mengurus Kerajaan Negeri Sabah 

berjumlah RM1.73 bilion berbanding RM1.34 bilion pada tahun 2002 

iaitu meningkat sejumlah RM383.09 juta atau 29%. Semua 64 

Pegawai Pengawal adalah bertanggungjawab mengawal 

peruntukan dan perbelanjaan masing-masing. Analisis Audit ke atas 

kawalan perbelanjaan mengurus mendapati perkara berikut: 

  

i) Kawalan Peruntukan  
a) Peruntukan Tidak Dibelanjakan Langsung 
 Pada tahun 2003, peruntukan berjumlah RM10.72 juta 

bagi 18 Kementerian/Jabatan/Pejabat tidak dibelanjakan 

langsung. Antara punca utama adalah kerana RM10.35 

juta yang diperuntukkan untuk bayaran hutang awam 

tidak dibayar pada tahun 2003 dan peruntukan 

berjumlah RM150,000 bagi perbelanjaan dana 

pembangunan usaha kecil langsung tidak dibelanjakan. 

 
b) Perbelanjaan Kurang 50% Daripada Peruntukan 

Yang Dibenarkan 
Peruntukan bagi 29 Kementerian/Jabatan/Pejabat 

kurang dibelanjakan. Peruntukan adalah berjumlah 

RM77.27 juta manakala perbelanjaan hanya berjumlah 

RM21.66 juta atau 28%.  Pada amnya, Kerajaan Negeri 

mengamalkan perbelanjaan berhemat bagi 

perbelanjaan mengurus pada tahun 2003. Antara sebab 

lain adalah kerana hanya RM3.85 juta dibayar balik 

untuk pinjaman daripada sebuah bank berbanding 

RM10 juta yang diperuntukkan dan pembayaran 

bantuan am hanya berjumlah RM8.43 juta berbanding 

RM18.96 juta yang diperuntukkan. Penurunan 

perbelanjaan ini adalah berikutan kajian semula 

terhadap semua penerima bantuan di bawah Skim 
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Bantuan Am yang telah menerima bantuan melebihi 5 

tahun pada bulan Januari 2003 bagi memastikan 

mereka masih memerlukan bantuan dan layak 

dipertimbangkan mengikut kriteria yang ditetapkan. 

Hasil kajian tersebut, seramai 17,453 penerima bantuan 

melebihi 5 tahun telah diberhentikan bantuan. 

 

 c) Perbelanjaan Melebihi Peruntukan 
Sebanyak 11 Kementerian/Jabatan/Pejabat telah 

berbelanja lebih daripada peruntukan yang diluluskan 

iaitu berjumlah RM159,471. Peruntukan yang diluluskan 

berjumlah RM3.59 juta manakala perbelanjaan sebenar 

adalah berjumlah RM3.75 juta.    

 

ii) Justifikasi Tambahan Peruntukan 
 a) Pindah Peruntukan Tidak Diperlukan 

Daripada 419 pindah peruntukan berjumlah RM25.45 

juta yang diluluskan pada tahun 2003, sebanyak 18 

pindah peruntukan berjumlah RM255,885 yang dibuat 

oleh 16 Kementerian/Jabatan adalah tidak perlu. 

Peruntukan asal berjumlah RM4.11 juta adalah 

mencukupi untuk menampung perbelanjaan sebenar 

berjumlah RM3.87 juta.   

 

 b) Tambahan Peruntukan Tidak Dibelanjakan 
Pada awal bulan Oktober 2003, satu tambahan 

peruntukan berjumlah RM177.75 juta telah diluluskan 

untuk membiayai perbelanjaan bekalan. Tambahan 

peruntukan tersebut adalah untuk menampung 

perbelanjaan bagi 34 Kementerian/Jabatan/Pejabat.  

Pada akhir tahun 2003, hanya sejumlah RM9.32 juta 

atau 5% daripada tambahan peruntukan yang 

dikendalikan oleh 7 Kementerian/Jabatan/Pejabat tidak 

digunakan.   
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iii) Kelulusan Waran Pindah Peruntukan Dan Anggaran 
Tambahan 
Waran pindah peruntukan adalah diluluskan oleh Kementerian 

Kewangan dan anggaran tambahan diluluskan oleh Dewan 

Undangan Negeri. 

 

9.3.2 Kawalan Perbelanjaan Pembangunan 
Pada tahun 2003, sejumlah RM602.87 juta diluluskan untuk 

melaksanakan projek pembangunan. Perbelanjaan pembangunan 

terdiri daripada perbelanjaan untuk membiayai program dan projek 

pembangunan di seluruh Negeri Sabah. Prestasi perbelanjaan 

pembangunan pada tahun 2003 adalah kurang menggalakkan di 

mana sejumlah RM400.55 juta atau 66% dibelanjakan berbanding 

pencapaian perbelanjaan berjumlah RM480.47 juta atau 80% pada 

tahun 2002. Analisis Audit terhadap perbelanjaan pembangunan 

mendapati perkara berikut: 

 

i) Kawalan Peruntukan 
a) Peruntukan Tidak Dibelanjakan Langsung 

Peruntukan berjumlah RM24.36 juta untuk 17 projek di 

bawah 5 Kementerian  dan 1 Jabatan tidak dibelanjakan 

langsung pada tahun 2003. Punca utama peruntukan 

tidak dibelanjakan langsung adalah disebabkan 

pinjaman daripada Kerajaan Persekutuan tidak diterima, 

projek tidak mendapat kelulusan untuk dimulakan dan 

kelulusan untuk memanggil tender lewat diterima 

daripada Kementerian Kewangan. 

 

 b) Peruntukan Kurang Dibelanjakan 
Peruntukan bagi 23 projek/program di bawah 5 

Kementerian dan 1 Jabatan kurang dibelanjakan.  

Peruntukan adalah berjumlah RM147.07 juta manakala 

perbelanjaan adalah berjumlah RM59.95 juta atau 41%.   
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ii) Justifikasi Tambahan Peruntukan 
 a) Pindah Peruntukan Tidak Diperlukan 

Pada tahun 2003, sebanyak 35 waran pindah 

peruntukan berjumlah RM30.34 juta telah diluluskan 

kepada 5 Kementerian/Jabatan. Pindah peruntukan 

berjumlah RM1.13 juta bagi 5 projek di bawah 3 

Kementerian adalah tidak perlu kerana peruntukan asal 

berjumlah RM5.87 juta adalah mencukupi untuk 

menampung perbelanjaan sebenar yang berjumlah 

RM5.81 juta. 

 

 b) Tambahan Peruntukan Tidak Dibelanjakan 
Pada tahun 2003, satu anggaran tambahan peruntukan 

sejumlah RM32.57 juta telah diluluskan untuk 

menampung perbelanjaan bagi 8 Kementerian/Jabatan.  

Sejumlah RM17.69 juta atau 54% daripada tambahan 

peruntukan kepada 3 projek pembangunan yang 

dikendalikan oleh 3 Kementerian tidak digunakan 

sehingga akhir tahun.         

  
9.3.3 Kawalan Pembayaran 

Semakan Audit terhadap kawalan pembayaran oleh Jabatan 

Bendahari Negeri mendapati perkara berikut: 
 

i) Prosedur Pemprosesan Bayaran  
Proses pembayaran di Jabatan Bendahari Negeri dijalankan 

oleh 2 seksyen iaitu Seksyen Penyemakan dan Seksyen 

Pembayaran Dan Penerimaan. Seksyen Penyemakan akan 

menyemak baucar sama ada untuk dilulus atau ditegur 

berdasarkan Garis Panduan Penyemakan Baucar yang 

mengambil masa 4 hari sebagaimana ditetapkan dalam 

Piagam Pelanggan Jabatan. Baucar yang dilulus akan 

dikemukakan ke Seksyen Pembayaran Dan Penerimaan untuk 

pembayaran. Mulai pertengahan bulan November 2002, cek 

bayaran dicetak sendiri oleh Seksyen Pembayaran Dan 
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Penerimaan yang mana sebelumnya dijalankan oleh Jabatan 

Perkhidmatan Komputer.  Pekeliling Jabatan Bendahari Negeri 

Bil. 14 Tahun 2002 bertarikh awal bulan November 2002 

menyatakan bahawa semua Jabatan Mengakaun Sendiri 

termasuk Kementerian/Jabatan di mana Bahagian Akaun 

diketuai oleh seorang Akauntan Kanan  (gred W48) adalah 

bertanggungjawab ke atas kelulusan semua baucar bayaran 

tanpa merujuk kepada Jabatan Bendahari Negeri untuk 

disemak semula. Prosedur ini mula dilaksanakan pada  awal 

bulan Januari 2003. Semakan Audit mendapati prosedur 

pemprosesan bayaran telah dipatuhi.   

 

ii) Pengesahan Laporan Perbelanjaan Bulanan Dan 
Penyesuaian Perbelanjaan Oleh Pegawai Pengawal 
Pegawai Pengawal dikehendaki mengawal perbelanjaan 

Kementerian/Jabatan dengan teratur. Mereka dikehendaki 

merekodkan perbelanjaan ke dalam Buku Vot dan 

menyesuaikannya dengan Laporan Perbelanjaan Bulanan 

yang dikeluarkan oleh Bendahari Negeri. Mengikut Arahan 

Perbendaharaan 143(b), Penyata Penyesuaian Perbelanjaan 

Bulanan hendaklah disedia dan dikemukakan kepada 

Bendahari Negeri. Semakan Audit terhadap Daftar Penyerahan 

Penyata Penyesuaian yang diselenggara oleh Bendahari 

Negeri mendapati ia diselenggarakan dengan kemas kini dan 

teratur. Berdasarkan daftar tersebut, seramai 61 daripada 64 

Pegawai Pengawal telah mengemukakan Penyata 

Penyesuaian Perbelanjaan Bulanan kepada Bendahari Negeri 

dengan kemas kini, manakala 3 Pegawai Pengawal lagi tidak 

menyerahkan penyata tersebut bagi bulan tertentu iaitu bagi 

bulan April hingga Disember 2003. Bendahari Negeri telah 

mengeluarkan surat peringatan kepada Pegawai Pengawal 

yang berkenaan. 
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iii) Kawalan Stok Cek Oleh Bendahari Negeri  
Mengikut Arahan Perbendaharaan 115, stok cek Kerajaan 

hendaklah diperiksa dengan serta-merta apabila diterima 

daripada bank untuk menentukan bahawa tiada cek yang 

hilang. Pemeriksaan Audit mendapati daftar untuk mengawal 

penerimaan dan pengeluaran cek di pejabat Bendahari Negeri 

telah diselenggara dengan kemas kini dan teratur. Stok cek 

yang belum dikeluarkan untuk digunakan telah disimpan dalam 

peti besi yang kuncinya dipegang oleh Ketua Seksyen 

Pembayaran Dan Penerimaan. 

 

iv) Kawalan Cek Terbatal  
Mengikut Arahan Perbendaharaan 118(a), mana-mana cek 

yang tidak ditunaikan pada akhir tempoh 3 bulan dari tarikh ia 

dikeluarkan hendaklah disifatkan sebagai terbatal dan 

diselaraskan dengan mendebit Akaun Tunai dan mengkredit 

Akaun Penyelesaian Cek Terbatal. Pada tahun 2003, baki 

Akaun ini berjumlah RM9.22 juta berbanding RM9.42 juta pada 

tahun 2002. Pemeriksaan Audit terhadap Penyata 

Penyesuaian Bank bulan Mac 2004 mendapati masih ada cek 

yang dikeluarkan pada bulan Disember 2003 dan sebelumnya 

belum diselaraskan ke dalam Akaun Penyelesaian Cek 

Terbatal. Bagaimanapun, bilangan cek serta jumlah yang 

terlibat adalah tidak material jika dibandingkan dengan jumlah 

keseluruhan cek yang dikeluarkan.  

 

Selaras dengan Arahan Perbendaharaan 118(c) jumlah bagi 

cek yang terbatal dan tidak dituntut selepas 6 tahun dari tarikh 

dikeluarkan hendaklah dikredit kepada hasil Negeri.  

Pemeriksaan Audit mendapati masih terdapat cek terbatal 

yang berkenaan belum diselaraskan. Bagaimanapun, jumlah  

yang terlibat adalah tidak material berbanding dengan baki 

dalam Akaun Penyelesaian Cek Terbatal. 
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v) Pembayaran Dengan Kelulusan Khas (Arahan 
Perbendaharaan 58) 
Bayaran di bawah Arahan Perbendaharaan 58(a) memerlukan 

kelulusan khas oleh Bendahari bagi membayar atau 

menyelaras baucar yang dikemukakan pada tahun kewangan 

yang baru bagi tanggungan yang kena dibayar pada tahun 

kewangan yang terdahulu. Pada tahun 2003, sejumlah 1,748 

baucar bernilai RM4.39 juta bagi bil dan invois 2002 dan tahun 

sebelumnya telah dibayar oleh 54 Kementerian/Jabatan/ 

Pejabat di bawah peraturan ini. Jumlah ini telah menurun 

sejumlah RM67,997 berbanding RM4.46 juta yang dibayar oleh 

42 Kementerian/Jabatan/Pejabat pada tahun 2002 bagi 

maksud yang sama.  Pemeriksaan Audit terhadap 360 sampel 

baucar bagi 3 Jabatan yang melibatkan sejumlah RM1.59 juta 

mendapati baki peruntukan tahun terdahulu adalah mencukupi 

untuk membayar perbelanjaan yang berkenaan.   

 

vi) Akaun Kena Bayar 
Analisis Audit menunjukkan perbelanjaan yang dikenakan 

kepada Akaun Kena Bayar pada 31 Disember 2003 berjumlah 

RM193.13 juta telah menurun sejumlah RM95.60 juta 

berbanding tahun 2002 berjumlah RM288.73 juta. Jabatan 

yang terlibat adalah seperti di Jadual 6. 

 
Jadual 6  

    Kedudukan Akaun Kena Bayar Tahun 2002 Dan 2003 
 

Jabatan 
Tahun 2002

 
(RM Juta) 

Tahun 2003
 

(RM Juta) 

Peningkatan/ 
(Penurunan) 

(RM Juta) 

Peratus 
 

(%) 
Pelbagai 
Kerja Raya 
Pertanian 
Tanah Dan Ukur 
Perhutanan 

    243.77 
      32.05  
        6.99 
        2.07 
        3.85 

   153.93 
     25.86  
       8.97 
       2.39 
       1.98 

     (89.84) 
      (6.19) 
        1.98 
        0.32 
      (1.87) 

(37) 
(19) 

28 
15 

 (49) 
Jumlah 288.73 193.13 (95.60)     (33) 

Sumber:  Rekod Jabatan Bendahari Negeri 
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Pemeriksaan terhadap 100 baucar bayaran Akaun Kena Bayar 

secara persampelan telah dijalankan di 3 Jabatan iaitu Jabatan 

Kerja Raya, Jabatan Tanah Dan Ukur dan Jabatan Air.  

Pemeriksaan fizikal di sekitar Ibu Pejabat Kota Kinabalu bagi 

50 bayaran perolehan kerja dan bekalan telah dilaksanakan.   

Pemeriksaan Audit mendapati bayaran tersebut adalah teratur 

dan boleh dikenakan di bawah Akaun Kena Bayar. 

 

Secara amnya, kawalan perbelanjaan adalah memuaskan. Prosedur 
dan arahan telah dipatuhi dalam proses perbelanjaan.  Di samping itu, 
rekod berhubung dengan kawalan pembayaran telah diselenggara 
dengan kemas kini dan teratur mengikut peraturan yang ditetapkan.  
 

9.4 PENGURUSAN PINJAMAN 
 

Mengikut Perkara 111 Perlembagaan Persekutuan, Kerajaan Negeri tidak 

boleh meminjam kecuali daripada Kerajaan Persekutuan, manakala  

Seksyen 4 Enakmen Pinjaman 23 (Sumber Kewangan) Kerajaan Negeri 

Sabah 1976  menyatakan sebarang pinjaman oleh Kerajaan Negeri yang 

telah diluluskan oleh  Kerajaan Persekutuan hendaklah diagihkan mengikut 

tujuan ia dipohon. Pada tahun 2003, Kerajaan Negeri telah mendapat 

pinjaman daripada Kerajaan Persekutuan untuk membiayai projek 

pembangunan negeri seperti Projek Bekalan Air, Projek Perumahan Kos 

Rendah, Projek Pembangunan Ekonomi Negeri dan lain-lain. Pada masa 

yang sama, Kerajaan Negeri juga memberi pinjaman kepada Agensi Negeri 

bagi membiayai pelbagai projek dan aktiviti. Secara keseluruhannya, 

pinjaman yang dikeluarkan telah digunakan mengikut maksud asal 

pinjaman. Semakan Audit terhadap rekod pinjaman, perjanjian pinjaman dan 

penyesuaian pinjaman mendapati perkara berikut:  

 

9.4.1 Pinjaman Daripada Kerajaan Persekutuan  
Pada 31 Disember 2003, baki pinjaman Kerajaan Negeri daripada 

Kerajaan Pusat berjumlah RM762.59 juta. Semakan Audit terhadap 

rekod pinjaman dan perjanjian serta penyesuaian pinjaman  

mendapati pinjaman baru yang dikeluarkan pada tahun 2003  
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berjumlah RM39.23 juta. Pinjaman tersebut telah mendapat 

kelulusan Dewan Undangan Negeri dan Kerajaan Persekutuan dan 

telah digunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Manakala rekod 

pinjaman dan perjanjian pinjaman telah diselenggara dengan baik, 

teratur dan kemas kini serta penyesuaian baki pinjaman antara 

Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri telah dibuat. 

 

Tunggakan bayaran balik pinjaman pada tahun 2003 meningkat 

sejumlah RM16.38 juta menjadi RM49.15 juta berbanding RM32.77 

juta pada tahun 2002. Tunggakan tersebut bertambah kerana 

Kerajaan Negeri tidak membuat sebarang bayaran balik pada tahun 

2003. Kegagalan membayar balik pinjaman itu disebabkan keadaan 

kewangan Kerajaan Negeri yang tidak mengizinkan. Pada tahun 

2002, Kementerian Kewangan Malaysia telah bersetuju membantu 

mengatasi masalah tunggakan bayaran balik pinjaman Kerajaan 

Negeri dan perkara ini telah dilaporkan dalam Laporan Ketua Audit 

Negara tahun lepas. Bagaimanapun, setakat bulan April 2004, 

Kementerian Kewangan Malaysia belum melaksanakan keputusan 

yang dicadangkannya. 
 

9.4.2 Pinjaman Kerajaan Negeri Kepada Agensi 
Pada akhir tahun 2003, baki pinjaman 34 Agensi Negeri daripada 

Kerajaan Negeri berjumlah RM1.65 bilion. Semakan Audit terhadap 

rekod pinjaman dan perjanjian pinjaman mendapati ia telah   

diselenggara dengan baik, teratur dan kemas kini. Surat 

pengesahan baki pinjaman telah dikeluarkan oleh Jabatan 

Bendahari Negeri kepada semua Agensi peminjam.   

 

Pada tahun 2003, tiga belas Agensi peminjam membuat bayaran 

balik pinjaman berjumlah RM295.80 juta. Dengan itu, tunggakan 

bayaran balik pinjaman menurun sejumlah RM156.67 juta menjadi 

RM1.07 bilion berbanding RM1.23 bilion pada akhir tahun 2002. 

Kedudukan tunggakan ansuran bayaran balik oleh Agensi 

berkenaan adalah seperti di Jadual 7.   
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 Jadual 7 
  Perbandingan Tunggakan Bayaran Balik Pinjaman  

    Pada Tahun 2002 Dan 2003  
 

Agensi Peminjam 

2002 
(RM Juta) 

2003 
(RM Juta) 

Perbadanan Awam 379.92 268.31 

Badan Berkanun 794.48 751.35 

Pihak Berkuasa Tempatan 46.02 44.10 

Agensi Lain 6.37 6.36 

Jumlah 1,226.79 1,070.12 
   Sumber: Penyata Akaun Awam Negeri Sabah 

 

Analisis Audit terhadap tunggakan bayaran balik pinjaman 

mendedahkan bahawa sejumlah RM803.80 juta atau 75% daripada 

tunggakan itu telah tertunggak melebihi 5 tahun. Tunggakan yang 

dimaksudkan adalah seperti di Jadual 8. Antara sebab Agensi 

gagal membuat bayaran balik adalah kerana keadaan kewangan 

yang tidak mengizinkan di mana Agensi berkenaan mengalami 

kerugian. 

 
Jadual 8 

Pengusiaan Tunggakan Bayaran Balik Pinjaman 
 

Tahun Tertunggak 
Jumlah  

(RM Juta) 
Peratus 

(%) 

Kurang dari 5 tahun 266.32 25 

6 hingga 10 tahun 431.41 40 

Melebihi 10 tahun 372.39 35 

Jumlah 1,070.12 100 
 Sumber : Rekod Jabatan Bendahari Negeri 

 

Pada tahun 2003, Kementerian Kewangan telah mengambil 

tindakan mengikut saranan Jawatankuasa Akaun Awam Negeri 

Sabah dengan meluluskan sejumlah RM316.21 juta untuk 

ditukarkan  menjadi ekuiti, geran atau dikontra daripada baki 

pinjaman 6 Agensi. Ini merupakan sebahagian daripada usaha 

untuk mengurangkan baki pinjaman Agensi terlibat. Pada tahun 

2003, sejumlah RM150.98 juta daripada jumlah tersebut telah 
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ditukar menjadi geran. Manakala sejumlah RM165.21 juta 

ditukarkan menjadi ekuiti. Penukaran ini dibuat berlandaskan 

kepada asas yang munasabah dan dilakukan dengan teratur. 

 

Pada tahun 2003, dua pinjaman berjumlah RM5.39 juta telah 

diluluskan kepada 2 Agensi iaitu Perbadanan Pembangunan 

Ekonomi Sabah dan Lembaga Pembangunan Perumahan Dan 

Bandar. Semakan Audit mendapati pengurusan/penggunaan 

pinjaman adalah teratur kerana pinjaman yang dikeluarkan kepada 

Agensi telah digunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan.  

 

Pada pendapat Audit, secara keseluruhannya, pengurusan pinjaman 
adalah baik.  Bagaimanapun, Kerajaan Negeri dan Agensi Negeri harus 
berusaha untuk menentukan tunggakan bayaran balik diberi perhatian 
dan diambil tindakan yang sewajarnya.  
 

9.5 PENGURUSAN PELABURAN 
 

Pelaburan dalam bentuk simpanan tetap dan saham telah diluluskan oleh 

pihak berkuasa seperti yang dikehendaki di bawah Seksyen 8, Akta Acara 

Kewangan 1957. Pada 31 Disember 2003, pelaburan Kerajaan Negeri 

berjumlah RM2.81 bilion. Pelaburan tersebut terdiri daripada simpanan tetap 

berjumlah RM327.27 juta dan pelaburan dalam 26 Perbadanan Awam dan 3 

Badan Berkanun berjumlah RM2.48 bilion.  

 

9.5.1 Jawatankuasa Pelaburan 
Setakat kini Jawatankuasa Pelaburan belum ditubuhkan untuk 

mengurus pelaburan saham dan simpanan tetap.  Bagaimanapun, 

pemantauan dan keputusan mengenai pelaburan saham telah 

dibuat oleh Kementerian Kewangan. Manakala simpanan tetap 

telah diuruskan oleh Bendahari Negeri yang bertanggungjawab 

melaporkan secara mingguan kepada Kementerian Kewangan.  
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9.5.2 Simpanan Tetap  
Pemeriksaan Audit terhadap daftar dan sijil simpanan tetap 

mendapati semua rekod telah diselenggara dengan teratur dan 

kemas kini.  Semua pengesahan baki simpanan tetap dari bank 

telah diperolehi. Selain itu, faedah berjumlah RM8.75 juta telah 

diterima dan diakaunkan dengan betul oleh Kerajaan Negeri.  

Adalah didapati tiada kes simpanan tetap dikeluarkan sebelum 

tarikh matang pada tahun 2003.   

 

9.5.3 Pelaburan Saham 
Perakaunan dan penyimpanan sijil saham adalah dikendalikan oleh 

Jabatan Bendahari Negeri. Bahagian Pengawasan Agensi Awam, 

Kementerian Kewangan menggunakan Sistem Maklumat Syarikat 

Kerajaan Negeri untuk menyediakan pangkalan data berpusat bagi 

data kewangan dan bukan kewangan untuk digunakan bagi tujuan 

analisis untuk merumus dasar, perancangan dan keputusan 

pelaburan. Pada tahun 2003, Kerajaan Negeri menerima dividen 

berjumlah RM54.09 juta. Sejumlah RM29.09 juta adalah merupakan 

dividen yang diterima secara tunai. Manakala sejumlah RM25 juta 

adalah daripada Perbadanan Pinjaman Sabah yang ditukarkan 

kepada ekuiti Kerajaan Negeri. Dividen tersebut telah diisytiharkan 

pada tahun 2002 tetapi hanya diterima dan diambil kira oleh 

Kerajaan Negeri pada tahun 2003. Pada tahun 2003, Jabatan 

Bendahari Negeri telah menghantar surat pengesahan ekuiti 

kepada semua 29 Perbadanan Awam/Badan Berkanun. Setakat 

akhir bulan Jun 2004, tujuh belas daripadanya telah memberi 

pengesahan. 

 

9.5.4 Pengurusan Portfolio 
Kerajaan Negeri tidak mempunyai pelaburan yang dikendalikan oleh 

pengurusan portfolio. 

 

Pada pendapat Audit, pengurusan pelaburan adalah memuaskan. 
Bagaimanapun, pelaburan akan menjadi lebih telus sekiranya satu 
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jawatankuasa pelaburan ditubuhkan untuk mengurus pelaburan saham 
dan simpanan tetap. 
 

9.6 PENGURUSAN AKAUN AMANAH DAN KUMPULAN WANG AMANAH 
  
 Seksyen 9(1) dan 10 Akta Acara Kewangan 1957 masing-masing 

menetapkan penubuhan dan pengurusan Akaun Amanah dan Kumpulan 

Wang Amanah. Pada tahun 2003, sejumlah 22 Akaun Amanah telah 

ditubuhkan. Kementerian Kewangan Negeri dan Jabatan Bendahari Negeri 

mengendalikan 6 Akaun Amanah utama iaitu Kumpulan Wang 

Pembangunan, Kumpulan Wang Khas, Kumpulan Wang Amanah Kerajaan, 

Akaun Amanah Pelbagai, Deposit dan Akaun Kena Bayar.  Semakan Audit 

mendapati pada akhir tahun 2003, baki keseluruhan Kumpulan Wang dan 

Akaun Amanah tersebut mempunyai baki debit berjumlah RM75.91 juta 

berbanding baki debit berjumlah RM111.02 juta pada tahun 2002. Pihak 

Bendahari Negeri telah menyediakan daftar untuk merekodkan penyerahan 

penyata penyesuaian amanah ini.  Selain itu, semakan Audit juga mendapati 

Penyesuaian Amanah antara rekod Perbendaharaan dengan Jabatan ada 

disediakan setiap bulan. Semakan Audit selanjutnya terhadap pengurusan 

Kumpulan Wang Amanah, Deposit dan Wang Amanah yang lain mendapati 

perkara berikut: 

 

9.6.1 Kumpulan Wang Amanah Kerajaan  
i) Kumpulan Wang Amanah Lebih Dikeluarkan 

Mengikut Arahan Perbendaharaan 155, Kumpulan Wang 

Amanah tidak boleh dikeluarkan melebihi dana yang ada.  

Semakan Audit mendapati 2 Kumpulan Wang Amanah telah 

lebih dikeluarkan berjumlah  RM160.03 juta. Kumpulan Wang 

Amanah ini adalah seperti di Jadual 9.  
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Jadual 9 
Kumpulan Wang Amanah Yang 

Terlebih Dikeluarkan Pada 31 Disember 2003 
 

Bil. 
 

Kumpulan Wang 
 

Peruntukan
(RM Juta) 

Jumlah 
Dikeluarkan 
(RM Juta) 

Jumlah 
Terlebih 

Dikeluarkan 
(RM Juta) 

 
1. 
 
 
 

2. 
 
 

 
Kumpulan Wang Bekalan 
Air (Pengendalian Dan 
Penyenggaraan) 
 
Akaun Pendahuluan Diri 
 
 

 
12.00 

 
 
 

12.00 
 
 

 
93.08 

 
 
 

90.95 
 
 

 
(81.08) 

 
 
 

(78.95) 
 
 

Jumlah 24.00 184.03 (160.03) 
                   Sumber: Penyata Akaun Awam Negeri Sabah 

 

ii) Penutupan Kumpulan Wang Amanah Tidak Aktif 
Pada tahun 2003, hanya 2 Kumpulan Wang Amanah tidak aktif 

antara 5 tahun hingga melebihi 15 tahun berbanding dengan 6 

Kumpulan Wang Amanah pada tahun 2002. Kumpulan Wang 

yang dimaksudkan ialah Kumpulan Wang Rancangan 

Kemajuan Tanah Belia dengan baki RM0.56 juta dan 

Kumpulan Wang Amanah Kuari Dan Premix (Pembaharuan) 

dengan baki RM0.02 juta. 

 

Pihak Kementerian Kewangan Negeri telah mengambil 

tindakan untuk menutup Kumpulan Wang Amanah yang tidak 

aktif dan terlebih bayar secara berperingkat.  Pada tahun 2003, 

Kumpulan Wang Amanah Pusingan Perumahan Kos Rendah 

yang tidak aktif sejak tahun 1989 dan berbaki RM1.11 juta 

telah ditutup. Baki Akaun Amanah berkenaan telah dikreditkan 

ke Akaun Hasil Disatukan selaras dengan ketetapan Seksyen 

9(6) Akta Acara Kewangan 1957. Selain itu, Kementerian 

Kewangan telah memperuntukkan sejumlah RM24.67 juta bagi 

menyelesaikan jumlah yang terlebih dikeluarkan untuk tujuan 

penutupan kedua Kumpulan Wang Amanah iaitu Kumpulan 

Wang Bekalan Air (Pembaharuan) dan Kumpulan Wang 

Amanah Kuari Dan Premix (Pengendalian Dan 
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Penyenggaraan) yang tidak aktif sejak tahun 1997 dan masing-

masing mempunyai baki debit RM22.38 juta dan RM2.29 juta.  

 

iii) Akaun Pendahuluan Diri  
Akaun Pendahuluan Diri diwujudkan bagi maksud memberi 

pendahuluan kepada para pegawai Negeri semasa 

menjalankan tugas rasmi, pendahuluan gaji sementara 

menunggu surat pelantikan atau bagi menyelesaikan 

kehilangan wang atau sebab-sebab lain sementara menanti 

penyiasatan dan penyelesaian muktamad. Peruntukan bagi 

Akaun Pendahuluan Diri adalah berjumlah RM12 juta. Pada 

tahun 2003, sejumlah RM90.95 juta telah dikeluarkan 

menjadikan Akaun Pendahuluan Diri lebih dikeluarkan 

sejumlah RM78.95 juta. Ini menunjukkan peningkatan 

sejumlah RM14.16 juta atau 22% berbanding dengan RM64.79 

juta pada tahun 2002. Semakan Audit mendapati rekod 

berkenaan akaun ini yang diselenggara oleh Bendahari Negeri 

adalah memuaskan dan teratur. Semakan selanjutnya 

mendapati jumlah hutang yang tidak dijelaskan sejak tahun 

2002 dan sebelumnya berjumlah RM9.61 juta. Sejumlah 

RM5.99 juta atau 62% daripada akaun yang tidak dijelaskan itu 

merupakan pendahuluan gaji kepada kakitangan berjawatan 

sementara dan kontrak yang belum mendapat surat pelantikan 

khususnya di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah.  

Lanjutan daripada teguran Audit, pihak Kementerian 

Kewangan Negeri sedang dan akan mengambil tindakan 

terhadap perkara ini. Antara tindakan yang sedang dan akan 

diambil ialah: 

 

a) mengenal pasti senarai pendahuluan diri yang 

diluluskan melalui semakan terhadap setiap fail 

pemohon; 

b) memaklumkan kepada Kementerian/Jabatan/Pejabat 

supaya mengambil tindakan terhadap pendahuluan 

yang belum selesai sama ada melalui tambahan 
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peruntukan untuk menjelaskan pendahuluan tersebut 

atau dihapus kira; 

c) mengenakan surcaj terhadap Pegawai Pengawal yang 

terlibat; dan 

d) menyelenggara dengan kemas kini Daftar Pendahuluan 

Diri bagi setiap permohonan pendahuluan diri yang 

diluluskan. 

   

Bayaran di bawah Arahan Perbendaharaan 54 ini memerlukan 

kelulusan khas Pegawai Kewangan Negeri bagi membayar 

perbelanjaan yang tidak mempunyai baki peruntukan.  

Perbelanjaan tersebut hendaklah dipertanggungkan kepada 

Akaun Pendahuluan Diri (Pegawai Awam) sebagai suatu 

pendahuluan kepada Pegawai atas nama jawatannya, 

sementara menunggu keputusan mengenai cara 

penyelesaiannya. Pada tahun 2003, pihak Kementerian 

Kewangan telah meluluskan pembayaran dan penyelesaian 

masing-masing berjumlah RM52.37 juta dan RM69.87 juta 

berbanding RM87.61 juta dan RM66.93 juta pada tahun 2002.  

 

iv) Akaun Deposit 
 Pada 31 Disember 2003, baki 56 akaun deposit berjumlah 

RM269.43 juta. Mengikut Arahan Perbendaharaan 159 dan 

Pekeliling Jabatan Bendahari Negeri Bil. 6 Tahun 2003 

bertarikh 7 Oktober 2003, semua Pegawai Pengawal adalah 

dikehendaki menyerahkan senarai baki deposit kepada 

Jabatan Bendahari Negeri dan wakil Ketua Audit Negara 

sebelum 15 April 2004. Pemeriksaan Audit terhadap 

pengurusan pengendalian Akaun Deposit mendapati senarai 

baki individu bagi akaun deposit telah diserahkan. Perbezaan 

baki yang wujud antara baki individu dengan baki di 

Perbendaharaan Negeri telah disokong dengan Penyata 

Penyesuaian.  
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Pada pendapat Audit, pengurusan Akaun Amanah dan Kumpulan Wang 
Amanah adalah memuaskan.  Tindakan proaktif terhadap teguran Audit 
berkaitan pengurusan dan kawalan Kumpulan Wang Amanah dan 
Akaun Amanah sedang diambil oleh pihak Kementerian Kewangan. 

 

10. RUMUSAN DAN SYOR AUDIT 
 

Pada keseluruhannya, pengurusan kewangan Jabatan Bendahari Negeri 

adalah memuaskan. Usaha berterusan telah dilakukan bagi meningkatkan lagi 

kawalan dalam aspek pengurusan kewangan khususnya pematuhan kepada 

peraturan kewangan seperti penyerahan penyata bulanan, penyesuaian hasil dan 

perbelanjaan, ketepatan baki deposit dan akaun amanah.  Selain itu, kawalan hasil 

dan perbelanjaan juga bertambah baik walaupun kelemahan pada tahun lalu masih 

berulang dan dilaporkan dalam Laporan ini. Adalah disyorkan tindakan berkesan 

diambil secara berterusan bagi meningkatkan tahap pengurusan kewangan dari 

semasa ke semasa.   
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KEMENTERIAN/JABATAN/PEJABAT KERAJAAN NEGERI 
 

11. LATAR BELAKANG 
 

Pada tahun 2003, selain daripada pengauditan pengurusan kewangan di 

Jabatan Bendahari Negeri, pengauditan pengurusan kewangan juga dijalankan di 

14 Kementerian/Jabatan di seluruh Negeri Sabah. Jabatan tersebut ialah: 

i) Dewan Undangan Negeri Sabah 

  ii) Jabatan Muzium Negeri 

 iii) Kementerian Pembangunan Infrastruktur 

 iv) Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri 

  v) Perpustakaan Negeri 

 vi) Jabatan Perkhidmatan Haiwan Dan Perusahaan Ternak 

vii) Jabatan Perancang Bandar Dan Wilayah Kota Kinabalu  

          viii) Jabatan Perancang Bandar Dan Wilayah, Cawangan Sandakan 

 ix) Jabatan Peguam Besar Negeri 

  x) Stesen Penyelidikan Pertanian Ulu Dusun Sandakan 

 xi) Jabatan Perikanan Cawangan Sandakan 

xii) Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri, Tawau 

          xiii) Pejabat Pemungut Hasil Tanah Kunak 

          xiv) Jabatan Perkhidmatan Haiwan Dan Perusahaan Ternak, Tawau 

 

Bagi melaksanakan aktiviti/program pada tahun 2003, Kementerian/Jabatan 

tersebut telah membelanjakan sejumlah RM61.89 juta untuk mengurus dan 

RM211.55 juta untuk pembangunan. Manakala jumlah kutipan hasil pada tahun 

2003 ialah RM7.12 juta.  
 

12. OBJEKTIF DAN SKOP PENGAUDITAN 
 

Objektif Audit adalah untuk menentukan sama ada pengurusan kewangan di 

Kementerian/Pejabat berkenaan dilaksanakan mengikut undang-undang dan 

peraturan kewangan serta wujud kawalan dalaman yang kukuh. Selain itu, ia juga 

bertujuan untuk memastikan sama ada penyelenggaraan rekod adalah lengkap 

dan kemas kini. 
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Semakan Audit telah dibuat terhadap rekod kewangan dan dokumen yang 

berkaitan seperti Akaun Tunai Bulanan, Buku Vot, Penyata Penyesuaian, Akaun 

Kumpulan Wang Amanah/Deposit serta Daftar Aset dan Inventori bagi tahun 2002 

dan 2003. Bagi menilai kawalan dalaman, pendekatan pengauditan secara System 

Based telah dijalankan.  Selain itu, temu bual dengan pegawai yang terlibat juga 

dijalankan mengenai perkara berbangkit untuk mendapatkan penjelasan.   
 
13. PENEMUAN AUDIT 
 
13.1 KAWALAN PENGURUSAN 

 

Pengurusan sesebuah Kementerian/Jabatan perlu menitikberatkan 

mengenai kecekapan dan akauntabiliti dalam pelaksanaan kerja oleh setiap 

kakitangan. Selaras dengan ini, sesebuah Kementerian/Jabatan hendaklah 

mempunyai satu struktur organisasi yang jelas, sistem pengurusan yang 

teratur dan prosedur yang lengkap serta praktikal untuk membantu 

meningkatkan produktiviti. Menurut Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam 

Bil. 8 Tahun 1991, semua Kementerian/Jabatan perlu menyediakan Manual 

Prosedur Kerja dan Fail Meja untuk setiap jawatan. Tujuan menyediakan 

Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja adalah untuk memberi panduan 

terperinci mengenai tatacara kerja secara sistematik dan yang dijalankan 

oleh seseorang anggota.  

 

Bagi mengawal dan memantapkan pengurusan kewangan, Kementerian 

Kewangan Negeri telah mengeluarkan Surat Pekeliling Bil. 1 Tahun 1998 

yang menghendaki satu Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun 

ditubuhkan di peringkat Kementerian/Jabatan dan diadakan mesyuarat 

sekurang-kurangnya 2 bulan sekali. Semakan Audit terhadap kawalan 

pengurusan di Kementerian/Jabatan menunjukkan kedudukan kawalan 

pengurusan seperti di Jadual 10. 
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Jadual 10 
Kedudukan Kawalan Pengurusan 

KAWALAN PENGURUSAN 
 

KEMENTERIAN/JABATAN 
a b c d e f 

 
Dewan Undangan Negeri Sabah 

 
/ 
 

 
/ 

 
/ 

 
/ 
 

 
/ 
 

 
/ 

Jabatan Muzium Negeri 
 / / / X / X 

Kementerian Pembangunan Infrastruktur 
 / / X X / X 

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri 
 X X / / / X 

Perpustakaan Negeri 
 / / / / / X 

Jabatan Perkhidmatan Haiwan Dan Perusahaan Ternak 
 / X / / X X 

Jabatan Perancang Bandar Dan Wilayah 
 X X X X / X 

Jabatan Peguam Besar  Negeri 
 / / / X / X 

Stesen Penyelidikan Pertanian Ulu Dusun Sandakan 
 / / / / TB TB 

Jabatan Perancang Bandar Dan Wilayah Sandakan 
 X X X X TB TB 

Jabatan Perikanan Cawangan Sandakan 
 / / X / TB TB 

Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri, Tawau 
 X X / X TB TB 

Pejabat Pemungut Hasil Tanah Kunak 
 X X X X TB TB 

Jabatan Perkhidmatan Haiwan Dan Perusahaan Ternak, Tawau X X / / X X 
Nota : / : Mematuhi x: Tidak Mematuhi TB : Tidak Berkenaan 

 

a Manual Prosedur Kerja disediakan di setiap pejabat 
b Manual Prosedur Kerja adalah lengkap dan kemas kini 
c Fail Meja disediakan bagi setiap anggota 
d Fail Meja adalah lengkap dan kemas kini 
e Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun telah ditubuhkan 
f Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun bermesyuarat setiap bulan atau 

sekurang-kurangnya 2 bulan sekali  
 

Pada pandangan Audit, kawalan pengurusan di Kementerian/Jabatan 
yang diaudit pada umumnya masih perlu ditingkatkan. Beberapa 
Pegawai Pengawal masih belum menyediakan Manual Prosedur Kerja 
dan Fail Meja dengan lengkap. Selain itu, kebanyakan 
Kementerian/Jabatan tidak mengadakan mesyuarat 2 bulan sekali 
seperti yang ditetapkan oleh Kementerian Kewangan Negeri Sabah. 
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13.2 KAWALAN HASIL 
 

Pegawai Pengawal adalah bertanggungjawab mengawal dan menerima 

hasil Kerajaan Negeri di bawah kuasa Kementerian/Jabatan. Pada tahun 

2003, jumlah hasil yang dipungut oleh 8 daripada 14 Kementerian/Jabatan 

yang dilawati adalah berjumlah RM7.12 juta. Ini adalah kerana 6 

Kementerian/Jabatan lagi tidak terlibat dalam mengendalikan urusan kutipan 

hasil. Kutipan hasil bagi semua Kementerian/Jabatan yang diaudit masih 

dijalankan secara manual iaitu resit hasil dikeluarkan kepada semua 

pembayar kecuali Pejabat Penolong Pemungut Hasil Tanah Kunak yang 

menggunakan sistem pungutan berkomputer. Semakan Audit mendapati 

perkara berikut: 

 
13.2.1 Menandatangani Resit  

Arahan Perbendaharaan 70 menyatakan resit mesti ditandatangani 

dengan berkarbon oleh pegawai yang menerima wang tetapi 

hendaklah ditulis oleh seorang pegawai lain. Manakala Arahan 

Perbendaharaan 73 menghendaki pungutan direkodkan oleh 

pegawai lain selain juruwang kecuali kebenaran khusus diperolehi 

daripada Bendahari Negeri. Semakan Audit mendapati 3 daripada 7 

pejabat yang terlibat dengan kutipan hasil secara manual tidak 

mengamalkan pengasingan tugas dan kebenaran khusus belum 

diperolehi daripada Bendahari Negeri. 

 

13.2.2 Semakan Harian Buku Tunai Dan Resit 
Arahan Perbendaharaan 80 menghendaki pegawai yang 

bertanggungjawab memeriksa dan menyemak buku resit dan Buku 

Tunai setiap hari untuk memastikan catatan adalah kemas kini dan 

betul. Pegawai yang menyemak hendaklah menandatangani 

ringkas dan mencatat tarikh setakat mana semakan telah dibuat. 

Semakan Audit mendapati semua pemungut telah menjalankan 

pemeriksaan harian seperti yang ditetapkan kecuali Jabatan 

Muzium Negeri. 
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13.2.3  Kebenaran Bertulis Menerima Wang 
Mengikut Arahan Perbendaharaan 69, dalam sesuatu pejabat di 

mana ada seorang pemungut, tiada seseorang pegawai boleh 

menerima wang kecuali diberi kebenaran khusus secara bertulis 

oleh pemungut untuk berbuat demikian. Pemeriksaan Audit 

mendapati semua pemungut di Kementerian/Jabatan yang dilawati 

telah mematuhi arahan tersebut kecuali Jabatan Perikanan 

Cawangan Sandakan. 

 

13.2.4 Notis Pemberitahuan  
Mengikut Arahan Perbendaharaan 61, Pegawai Pengawal dan 

pemungut wang awam hendaklah menentukan supaya orang awam 

diberitahu dengan sepenuhnya bahawa mereka hendaklah meminta 

resit bagi semua wang yang dibayar. Notis pemberitahuan ini perlu 

dipamerkan di tempat yang sesuai dan mudah dilihat. Semakan 

Audit mendapati 3 daripada 8 Kementerian/Jabatan tidak mematuhi 

arahan ini.  

 

13.2.5 Kemasukan Wang Ke Dalam Bank   
Wang hasil yang dipungut hendaklah dibankkan dengan segera 

selaras dengan kehendak Arahan Perbendaharaan 78. Sebagai 

langkah keselamatan, kaunter bilik juruwang hendaklah dalam 

keadaan terkawal dan peti besi disediakan bagi menyimpan kutipan 

yang belum diserahkan ke bank. Semakan Audit mendapati semua 

pemungut telah menyerahkan wang ke bank dengan segera kecuali 

pungutan bagi Stesen Penyelidikan Pertanian Ulu Dusun yang lewat 

dibankkan antara 2 hingga 5 hari.  

 

13.2.6 Pemeriksaan Mengejut  
Pemeriksaan mengejut hendaklah dilakukan tidak kurang sekali 

dalam tempoh 6 bulan dan hasil pemeriksaan hendaklah direkodkan 

ke dalam buku yang disimpan bagi maksud itu. Semakan Audit 

mendapati 7 daripada 8 Kementerian/Jabatan yang diaudit tidak 

menjalankan pemeriksaan mengejut dan menyelenggarakan rekod 

seperti yang dikehendaki oleh Arahan Perbendaharaan 309. 
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13.2.7 Penyata Penyesuaian  

Pegawai Pengawal hendaklah menyesuaikan Laporan Terperinci 

Bulanan Bendahari Negeri dengan rekod perakaunannya seperti 

yang dikehendaki oleh Arahan Perbendaharaan 143. Semakan 

Audit mendapati daripada 8 pemungut hasil, tiga pemungut telah 

membuat penyesuaian hasil dengan teratur dan terkini  dan 5 

pemungut tidak perlu membuat penyesuaian hasil kerana 

pungutannya adalah diakaunkan ke dalam kod hasil gunasama.  

 
Kedudukan pematuhan terhadap peraturan kewangan berhubung dengan 

kawalan hasil mengikut Kementerian/Jabatan adalah seperti di Jadual 11. 

 
Jadual 11 

Pematuhan Terhadap Peraturan Kewangan 
Berhubung Dengan Kawalan Hasil 

PERATURAN KAWALAN HASIL 
 

KEMENTERIAN/JABATAN 
a b c d e f g 

Dewan Undangan Negeri Sabah TB TB TB TB TB TB TB 

Jabatan Muzium Negeri X X / X / X / 

Kementerian Pembangunan Infrastruktur TB TB TB TB TB TB TB 

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri TB TB TB TB TB TB TB 

Perpustakaan Negeri / X / X / X TB 
Jabatan Perkhidmatan Haiwan Dan Perusahaan 
Ternak / / / X / X / 

Jabatan Perancang Bandar Dan Wilayah / / / / / X TB 

Jabatan Peguam Besar  Negeri TB TB TB TB TB TB TB 

Stesen Penyelidikan Pertanian Ulu Dusun Sandakan / / / / X X TB 

Jabatan Perancang Bandar Dan Wilayah Sandakan  
TB 

 
TB 

 
TB 

 
TB 

 
TB 

 
TB 

 
TB 

Jabatan Perikanan Cawangan Sandakan / / X / / X TB 

Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri, Tawau TB TB TB TB TB TB TB 

Pejabat Pemungut Hasil Tanah Kunak TB / / / / X TB 

Jabatan Perkhidmatan Haiwan Dan Perusahaan 
Ternak, Tawau X / / / / / / 

Nota: / : Mematuhi X : Tidak Mematuhi TB : Tidak Berkenaan 
 
 

a Resit ditulis dan ditandatangani oleh 2 orang pegawai pengawal yang berasingan 
b Semakan harian dibuat antara Buku Tunai dan resit 
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c Kebenaran bertulis untuk pegawai yang menerima wang 
d Notis mengenai keperluan meminta resit dipamerkan untuk pengetahuan awam  
e Kemasukan wang ke bank dibuat dengan segera 
f Pemeriksaan mengejut terhadap wang dan barang berharga 
g Penyata Penyesuaian Hasil dibuat dengan betul dan kemas kini 

 
 

Pada pandangan Audit, kawalan hasil di Kementerian/Jabatan yang 
dilawati pada amnya adalah memuaskan yang mana kebanyakan 
peraturan kewangan berhubung dengan kawalan hasil telah dipatuhi. 
Bagaimanapun, pemungut masih perlu meningkatkan kawalan 
terhadap kutipan hasil dengan menjalankan semakan harian terhadap 
Buku Tunai dan resit serta membuat pemeriksaan mengejut terhadap 
wang tunai dan barang berharga. 

 
13.3 KAWALAN PERBELANJAAN 
 

Arahan Perbendaharaan menetapkan beberapa peraturan supaya Pegawai 

Pengawal dapat mengawal perbelanjaan dengan baik. Hanya 8 daripada 14 

Kementerian/Jabatan yang dilawati terlibat secara langsung dengan  

perbelanjaan. Ini adalah kerana 6 daripada pejabat yang dilawati adalah 

peringkat cawangan dan pembayaran dibuat di Ibu Pejabat masing-masing.

  

13.3.1 Buku Vot 
Sistem Buku Vot berkomputer bertujuan untuk memudahkan kerja 

penyelenggaraan Buku Vot di samping membolehkan laporan 

pengurusan disediakan pada bila-bila masa dengan mudah dan 

tepat. Adalah didapati semua Kementerian/Jabatan yang dilawati 

telah menggunakan Buku Vot Berkomputer (SISVOT). 

Bagaimanapun, semakan Audit mendapati 5 Jabatan iaitu Jabatan 

Peguam Besar Negeri, Jabatan Perancang Bandar Dan Wilayah, 

Jabatan Perkhidmatan Haiwan Dan Perusahaan Ternak, Dewan 

Undangan Negeri dan Jabatan Muzium tidak menyelenggarakan 

Buku Vot dengan lengkap kerana tanggungan tidak dicatat di dalam 

Buku Vot. Selain itu, tiada bukti Buku Vot di Jabatan Peguam Besar 

Negeri telah disemak dan ditandatangani oleh pegawai yang 

bertanggungjawab. 
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13.3.2 Penyesuaian Perbelanjaan 
Surat Pekeliling Bendahari Negeri Sabah Bil. 15 Tahun 2000 

menghendaki pengesahan terhadap laporan perbelanjaan bulanan 

disediakan dan dikemukakan kepada Jabatan Bendahari Negeri 

dalam tempoh 14 hari dari tarikh laporan diterima. Pemeriksaan 

Audit mendapati 6 Jabatan telah menyediakan Penyata 

Penyesuaian Perbelanjaan dengan lengkap dan kemas kini serta 

dikemukakan kepada Jabatan Bendahari Negeri dalam tempoh 

yang ditetapkan. Bagaimanapun 2 Jabatan langsung tidak 

menyediakan Penyata Penyesuaian Perbelanjaan. 

 

13.3.3  Kawalan Perolehan 
Peraturan kewangan Kerajaan Negeri membenarkan bekalan dan 

perkhidmatan yang kurang dari RM10,000 satu tahun untuk satu 

item atau kelas jenis item dibeli secara terus. Perolehan bekalan 

dan perkhidmatan yang bernilai antara RM10,000 hingga RM50,000 

pula  dibuat melalui pelawaan sebut harga. Manakala perolehan 

melebihi RM50,000 perlu dibuat melalui tender. Semakan Audit 

mendapati sebahagian besar perolehan Kementerian/Jabatan 

dibuat melalui pembelian terus dengan menggunakan Pesanan 

Pembelian atau Perintah Kerja Am dan berpandukan kepada 

tatacara yang ditetapkan di dalam Arahan Perbendaharaan. 

Jawatankuasa Sebut Harga ada ditubuhkan oleh 

Kementerian/Jabatan. Borang pesanan direkod dan kawalan 

mencukupi terhadap borang pesanan yang belum digunakan juga 

diadakan. Kebanyakan Kementerian/Jabatan telah mengisi 

Pesanan Pembelian dan Perintah Kerja Am dengan lengkap dan 

ditandatangani oleh pegawai yang telah diberi kuasa. Pembayaran 

juga dibuat mengikut kadar yang telah ditetapkan. Bagaimanapun, 

ada kes Pesanan Pembelian hanya dikeluarkan selepas bekalan 

diterima di Jabatan Peguam Besar Negeri dan Suruhanjaya 

Perkhidmatan Awam Negeri.  
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13.3.4 Kuasa Untuk Tandatangani Pesanan Kerajaan 
Selaras dengan kehendak Arahan Perbendaharaan 11, semakan 

Audit mendapati semua Kementerian/Jabatan ada membuat surat 

penurunan kuasa secara bertulis kepada kakitangannya untuk 

menandatangani Pesanan Pembelian dan Perintah Kerja Am 

kecuali Jabatan Perancang Bandar Dan Wilayah Sandakan yang 

belum mematuhi arahan berkenaan. 

 

13.3.5 Daftar Bil 
Arahan Perbendaharaan 103 dan Surat Pekeliling Perbendaharaan 

Bil. 1 Tahun 2002 menghendaki supaya Daftar Bil diselenggara dan 

bil dijelaskan dalam tempoh 30 hari dari tarikh bil diterima. Semakan 

Audit mendapati kebanyakan pejabat telah menyelenggarakan 

Daftar Bil. Bagaimanapun, adalah didapati beberapa 

Kementerian/Jabatan mempunyai kelemahan dari segi 

penyelenggaraan Daftar Bil di mana ia tidak diselenggarakan 

dengan lengkap dan kemas kini serta tidak disemak oleh Pegawai 

Penyelia. Kedudukan pematuhan terhadap peraturan kewangan 

berhubung kawalan perbelanjaan adalah seperti di Jadual 12. 
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  Jadual 12 
                 Pematuhan Terhadap Peraturan Kewangan 

 Berhubung Dengan Kawalan Perbelanjaan 
PERATURAN KAWALAN 

PERBELANJAAN 
 
 

KEMENTERIAN/JABATAN a 
 

b 
 

c d e f g h 
 

 
Dewan Undangan Negeri Sabah 

 
/ 

 
/ 

 
X 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

Jabatan Muzium Negeri / / X / / / X X 
Kementerian Pembangunan Infrastruktur / / / / / / / / 
Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri / / / / X / X X 
Perpustakaan Negeri / / / / / / / X 
Jabatan Perkhidmatan Haiwan Dan 
Perusahaan Ternak / / X / / / X X 

Jabatan Perancang Bandar Dan Wilayah / / X X / / X X 
Jabatan Peguam Besar  Negeri X X X X / / X X 
Stesen Penyelidikan Pertanian Ulu Dusun 
Sandakan TB TB TB TB / / / / 

Jabatan Perancang Bandar Dan Wilayah 
Sandakan TB TB TB TB / X X TB 

Jabatan Perikanan Cawangan Sandakan 
 TB TB TB TB X / / X 

Pejabat Perkhidmatan Komputer Negeri, 
Tawau TB TB TB TB / / X / 

Pejabat Pemungut Hasil Tanah Kunak TB TB TB TB TB TB TB TB 
Jabatan Perkhidmatan Haiwan Dan 
Perusahaan Ternak, Tawau TB TB TB / / / / / 

Nota: / : Mematuhi X : Tidak Mematuhi TB : Tidak Berkenaan 
 
a Transaksi di Buku Vot ditandatangani oleh pegawai bertanggungjawab 
b Buku Vot disemak  oleh Pegawai Penyelia 
c Tanggungan direkod dengan segera dalam Buku Vot 
d Penyata Penyesuaian Perbelanjaan disediakan dengan lengkap dan kemas kini  
e Maklumat di Pesanan Kerajaan adalah lengkap 
f Surat kuasa untuk tandatangani Pesanan Kerajaan 
g Daftar Bil diselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini 
h Daftar Bil diperiksa oleh Pegawai Kanan 

 
 

Pada pendapat Audit, kawalan perbelanjaan di kebanyakan 
Kementerian/Jabatan yang dilawati adalah memuaskan kecuali 
beberapa pejabat yang masih tidak menyelenggara dan menyemak 
Daftar Bil. Selain itu, ruangan tanggungan dalam Buku Vot juga tidak 
dicatat di beberapa Kementerian/Jabatan. 
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13.4 PENGURUSAN AKAUN AMANAH/DEPOSIT 
 

Akaun Amanah yang diselenggarakan oleh pejabat yang dilawati adalah 

terdiri daripada Deposit, Pinjaman Kenderaan dan Pinjaman Komputer serta 

Pendahuluan Diri.  

 

13.4.1 Pengurusan Deposit 
Daripada 14 Jabatan/Pejabat yang dilawati, hanya Jabatan Muzium 

mempunyai baki deposit pada akhir tahun 2003 berjumlah 

RM11,190. Deposit berkenaan adalah berkaitan dengan sewa kedai 

dan kafeteria. Rekod bagi deposit berkenaan ada diselenggarakan 

dengan lengkap. Penyesuaian antara rekod Jabatan dengan rekod 

Bendahari Negeri telah dibuat. Bagaimanapun, tempoh bagi 3 

deposit berjumlah RM8,250 telah tamat melebihi 12 bulan dan 

tindakan belum diambil untuk memberitahu pendeposit melalui 

warta Kerajaan. 

 

13.4.2 Pengurusan Pinjaman Kenderaan, Pinjaman Komputer Dan 
Pendahuluan Diri 
Kerajaan Negeri menyediakan kemudahan pinjaman kepada 

kakitangan yang berjawatan tetap untuk membeli kenderaan dan 

komputer. Semakan Audit mendapati pada umumnya pengurusan 

pinjaman diuruskan dengan teratur. Pembayaran balik pinjaman 

kenderaan dan komputer melalui potongan gaji adalah memuaskan. 

Bagaimanapun, beberapa Jabatan mempunyai kelemahan seperti 

daftar pinjaman tidak disediakan atau tidak diselenggarakan dengan 

lengkap dan kemas kini, salinan insurans komprehensif kenderaan 

bagi tahun kedua dan seterusnya  sehingga pinjaman selesai tidak 

disimpan di dalam fail peribadi dan pendahuluan diri yang lama 

masih belum diselesaikan. 

  

Selain itu, tujuh Jabatan mempunyai baki Pendahuluan Diri 

berjumlah RM1.64 juta. Tujuan pendahuluan diberi adalah bagi 

urusan rasmi di luar pejabat, gaji, elaun dan sebagainya. Walaupun 

kebanyakan Jabatan telah menyelenggarakan Daftar Pendahuluan 
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dengan lengkap dan kemas kini tetapi sebahagian daripada 

pendahuluan tersebut telah terbiar melebihi 2 tahun dan masih 

belum diambil tindakan untuk menyelesaikannya. 

 

Pada pendapat Audit, penyelenggaraan Akaun Amanah/Deposit pada 
umumnya adalah memuaskan. Bagaimanapun, Jabatan berkenaan 
hendaklah memastikan rekod berkaitan dengan pinjaman kakitangan 
sentiasa lengkap dan kemas kini serta mengambil tindakan yang 
sewajarnya terhadap Pendahuluan Diri yang belum dibayar balik.  

 
13.5 PENGURUSAN ASET 
  

Bagi menjamin pengurusan harta modal, inventori dan bekalan pejabat yang 

baik dan teratur, Pekeliling Kementerian Kewangan Negeri Bil. 3 Tahun 

1993 menghendaki maklumat asas seperti nombor Pesanan Pembelian, 

nama barang, nombor siri pendaftaran, harga, tarikh pembelian dan 

sebagainya direkodkan ke dalam Daftar Harta Modal dan Daftar Inventori. 

Daftar Stok Bekalan Pejabat juga perlu diselenggarakan dengan lengkap 

dan teratur bagi mengawal penerimaan dan pengeluaran bekalan pejabat. 

Pada tahun 2003, antara aset yang dibeli oleh Kementerian/Jabatan yang 

dilawati ialah kenderaan, komputer dan kelengkapan pejabat. Semakan 

Audit mendapati daftar tersebut telah disediakan di kebanyakan pejabat 

yang dilawati. Bagaimanapun, adalah didapati kebanyakan daftar tersebut 

tidak diselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini. 

 

Tatacara Pengurusan Stor menetapkan bahawa Ketua Jabatan hendaklah 

menjalankan pemeriksaan ke atas harta modal dan inventori setiap 2 tahun 

sekali bagi memastikan aset berada dalam keadaan yang baik. Selain itu, 

verifikasi stok hendaklah dijalankan setiap tahun untuk memastikan 

ketepatan baki barang stor. Bagaimanapun, semakan Audit mendapati 

kebanyakan pejabat tidak melaksanakan kedua prosedur ini seperti yang 

ditetapkan. 

 

Bagi memastikan kenderaan diurus dengan baik, Pekeliling Perbendaharaan 

Bil. 2 Tahun 1980 menggariskan beberapa tatacara berhubung dengan 
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pembukaan fail kenderaan, pelantikan pegawai pengangkutan, 

penyelenggaraan Buku Log, pembaikan dan prosedur pelupusan. Semakan 

Audit terhadap pengurusan kenderaan mendapati kebanyakan pejabat yang 

dilawati ada menyelenggara fail kenderaan bagi menyimpan kad kenderaan, 

rekod penyenggaraan, rekod pembaikan dan sebagainya. Bagi 

penyelenggaraan Buku Log, pekeliling tersebut menetapkan bahawa ia perlu 

diselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini. Bagaimanapun, semakan 

Audit mendapati banyak Buku Log tidak dikemaskinikan dengan  butiran 

lengkap seperti nama dan tandatangan pegawai yang memberi kuasa, 

kegunaan minyak dan sebagainya. Selain itu, kebanyakan 

Kementerian/Jabatan tidak melantik secara bertulis seorang pegawai untuk 

menjaga pengangkutan, walaupun tanggungjawab tersebut ada dinyatakan 

dalam senarai tugas.  

 

Perkara 212 Tatacara Pengurusan Stor menyatakan Lembaga Pemeriksa 

hendaklah dilantik oleh Pegawai Pengawal untuk membuat laporan 

mengenai harta benda Kerajaan yang tidak boleh digunakan atau ia 

berlebihan untuk dilupuskan secara paling berfaedah. Manakala perkara 233 

tatacara yang sama pula menyatakan semua harta Kerajaan hendaklah 

mempunyai tanda hak milik Kerajaan. Semakan Audit mendapati beberapa 

pejabat yang mempunyai harta modal tidak ekonomik untuk dibaiki sejak 

beberapa tahun masih belum dilupuskan dan ada aset di 7 

Kementerian/Jabatan yang tidak mempunyai tanda pengenalan ‘Hak Milik 

Kerajaan’. 

 

Pematuhan terhadap peraturan kewangan berhubung dengan pengurusan 

aset adalah seperti di Jadual 13. 
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 Jadual 13 
        Pematuhan Terhadap Peraturan Kewangan 

 Berhubung Dengan Pengurusan Aset 
 

PERATURAN PENGURUSAN ASET 
 

KEMENTERIAN/JABATAN 

a b c d e f g h i 

Dewan Undangan Negeri Sabah X X / / TB / / / / 

Jabatan Muzium Negeri X X / / TB / / / / 

Kementerian Pembangunan Infrastruktur X X / X TB / X / / 

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri X X / X TB / X / / 

Perpustakaan Negeri X X / / TB / / X X 

Jabatan Perkhidmatan Haiwan Dan 
Perusahaan Ternak X X X / TB / X / / 

Jabatan Perancang Bandar Dan Wilayah X X X / TB X X X X 

Jabatan Peguam Besar  Negeri X X X / TB / / / TB 

Stesen Penyelidikan Pertanian Ulu Dusun 
Sandakan X / / / / / X / X 

Jabatan Perancang Bandar Dan Wilayah 
Sandakan X X X / TB  X X X 

Jabatan Perikanan Cawangan Sandakan X X X / TB / / / TB 

Pejabat Perkhidmatan Komputer Negeri, 
Tawau / / X / TB X X / / 

Pejabat Pemungut Hasil Tanah Kunak X / X / TB / X X X 

Jabatan Perkhidmatan Haiwan Dan 
Perusahaan Ternak, Tawau X X / / TB / X X X 

Nota: / : Mematuhi  X : Tidak Mematuhi  TB : Tidak Berkenaan 

 

a Daftar Harta Modal dan Inventori diselenggara dengan lengkap dan kemas kini 
b Pemeriksaan fizikal dijalankan terhadap harta modal dan inventori 
c Aset mempunyai tanda pengenalan ‘Hak Milik Kerajaan’ 
d Verifikasi stok dijalankan 
e Pelantikan Pegawai Pengangkutan dibuat secara bertulis 
f Kenderaan diguna dengan kelulusan Pegawai Pengangkutan 
g Buku log kenderaan diselenggara dengan lengkap dan kemas kini 
h Aset usang diambil tindakan pelupusan 
i Pelupusan aset disegerakan 
 

Pada pendapat Audit, tahap pengurusan aset dari segi perekodan, 
penyenggaraan, pelupusan dan pemeriksaan fizikal di Kementerian/Jabatan 
yang dilawati masih perlu dipertingkatkan. Kebanyakan pejabat yang dilawati 
masih tidak mematuhi sepenuhnya peraturan dari segi pemeriksaan fizikal 
aset serta penyelenggaraan rekod dan daftar. 
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14. RUMUSAN DAN SYOR AUDIT 
 

Pada keseluruhannya, prestasi pengurusan kewangan di 

Kementerian/Jabatan yang dilawati masih boleh dipertingkatkan. Sungguhpun 

kebanyakan peraturan kewangan telah dipatuhi, namun terdapat 

Kementerian/Jabatan masih tidak mematuhi peraturan kewangan sepenuhnya 

terutamanya dari segi kawalan pengurusan aset. Sehubungan dengan itu, pihak 

Audit mengesyorkan pihak pengurusan meningkatkan peranan Jawatankuasa 

Pengurusan Kewangan Dan Akaun bagi memantau secara berterusan tugas yang 

dijalankan oleh pegawai yang diberi tanggungjawab untuk menguruskan hal ehwal 

kewangan dan perakaunan. Selain itu, pihak pengurusan perlu memastikan Manual 

Prosedur Kerja disediakan oleh setiap Kementerian/Jabatan dan setiap 

kakitangannya mempunyai Fail Meja yang lengkap dan kemas kini bagi 

memudahkan mereka memahami tugas dan tanggungjawab masing-masing.  
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15. PROGRAM AUDIT PRESENCE 
 

15.1 PENDAHULUAN 
 

Program Audit Presence atau pemeriksaan Audit Khas merupakan salah 

satu kaedah yang digunakan untuk membantu Jabatan/Pejabat 

meningkatkan akauntabiliti pengurusan wang awam. Pendekatan ini 

dijalankan kerana ada jabatan, pejabat atau cawangan pejabat yang tidak 

terpilih dalam program pengauditan pengurusan kewangan kerana faktor 

masa, guna tenaga yang terhad dan kewangan. 

 

15.2 OBJEKTIF PROGRAM  
 
 Objektif program ini pada umumnya adalah seperti berikut: 

i) Sebagai langkah pencegahan daripada berlaku kelemahan 

pengurusan kewangan yang berterusan. 

ii) Mewujudkan kesedaran di kalangan Auditi terhadap pentingnya 

mengurus kewangan dan harta benda awam dengan cermat serta 

berhemat. 

iii) Melaksanakan peranan Audit bagi memantau dan menasihati pihak 

Auditi. 

 

15.3 PELAKSANAAN DAN PENDEKATAN AUDIT 
  

Pada tahun 2003, pemilihan Jabatan/Pejabat bagi pemeriksaan Audit Khas 

adalah ditumpukan kepada Jabatan/Pejabat yang memungut hasil. 

Sebanyak 53 Jabatan/Pejabat dipilih pada tahun 2003 melibatkan jabatan 

seperti Jabatan Perhutanan Sabah, Jabatan Air, Jabatan Pelabuhan Dan 

Dermaga, Jabatan Perikanan Sabah, Jabatan Pertanian Sabah, Jabatan 

Perkhidmatan Haiwan Dan Perusahaan Ternak, Perpustakaan Negeri, 

Pejabat Pemungut Hasil Tanah dan cawangan jabatan atau Pejabat di 

daerah. Pengauditan ini dilaksanakan berpandukan Tatacara  Pengurusan 

Kewangan dan dijalankan selama 2 hari.  
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15.4 PENEMUAN AUDIT 
 

Semakan Audit terhadap kawalan hasil mendapati pada amnya sebahagian 

besar peraturan mengenai kawalan hasil telah dipatuhi. Daripada 53 

Jabatan/Pejabat yang dilawati, sebanyak 48 Jabatan/Pejabat mencatatkan 

kawalan hasil yang memuaskan manakala 5 Jabatan/Pejabat lagi 

mencatatkan kawalan hasil yang kurang memuaskan. Jadual 14 berikut 

menunjukkan jumlah Jabatan/Pejabat yang terlibat dan ringkasan 

pematuhan terhadap peraturan kewangan.  

 
Jadual 14 

Pematuhan Terhadap Peraturan Kewangan 

Bil. Jabatan/Pejabat Bil. Pejabat/ 
Cawangan  Dilawati 

Pematuhan 
Terhadap 
Peraturan 

Kawalan Hasil 
   M TM 

1 Jabatan Perhutanan Sabah 10 9 1 
2 Jabatan Cetak Kerajaan 1 1 - 
3 Pejabat Daerah  7 5 2 
4 Pejabat Pemungut Hasil Tanah 7 7 - 
5 Jabatan Air Sabah 11 11 - 
6 Jabatan Hidupan Liar 2 2 - 
7 Jabatan Perikanan 3 3 - 
8 Jabatan Pertanian 6 6 - 

9 Jabatan Perkhidmatan Haiwan 
Dan Perusahaan Ternak 2 2 - 

10 Perpustakaan Negeri 2 - 2 

11 Jabatan Pelabuhan Dan 
Dermaga 2 2 - 

Jumlah 53 48 5 
Nota: M= Memuaskan  TM= Tidak Memuaskan 

 
 
 
15.5 KELEMAHAN YANG DIKENAL PASTI 
 

Pada keseluruhannya, kelemahan ketara yang dikenal pasti adalah 

pemeriksaan mengejut terhadap wang tunai tidak dijalankan dan daftarnya 

tidak diselenggara. Selain itu, berlaku juga kes penyelewengan wang tunai 

oleh pegawai bertugas kerana pengagihan tugas tidak dibuat dengan 

sempurna dan tidak ada penyeliaan daripada ketua pejabat. 
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15.6 RUMUSAN DAN SYOR AUDIT 
  

Pada pandangan Audit, kawalan hasil bagi 48 Jabatan/Pejabat adalah 

memuaskan iaitu aspek penurunan kuasa, semakan harian terhadap rekod 

hasil, keselamatan wang awam dan lain-lain adalah dikawal dengan 

sempurna. Bagaimanapun, masih ada ruang penambahbaikan yang perlu 

diambil tindakan bagi mengatasi kelemahan berbangkit. Sehubungan ini, 

pihak pengurusan perlu memastikan penyeliaan yang berterusan terhadap 

kerja yang dijalankan oleh pegawai bagi menentukan peraturan kewangan 

dipatuhi dan rekod kewangan diselenggara dengan lengkap dan kemas kini. 
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16. PROGRAM ANAK ANGKAT 
 
16.1 PENDAHULUAN 
 

Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 serta 

undang-undang lain yang berkaitan telah menetapkan bahawa Ketua Audit 

Negara adalah bertanggungjawab untuk mengaudit dan melaporkan 

kedudukan penyata kewangan serta aktiviti Kerajaan Persekutuan, Kerajaan 

Negeri, Badan Berkanun, Pihak Berkuasa Tempatan dan Majlis Agama 

Islam. Berdasarkan kepada pengauditan yang telah dijalankan, adalah 

didapati bahawa kelemahan yang sama dalam pengurusan 

kewangan/aktiviti di Jabatan/Agensi Kerajaan masih berterusan sungguhpun 

seringkali dibangkitkan oleh pihak Audit. Sehubungan dengan ini, Jabatan 

Audit Negara telah mengambil langkah yang lebih sistematik dan 

memutuskan untuk membantu Jabatan/Agensi berkenaan dengan 

melaksanakan program ‘Anak Angkat’. 

 
16.2 OBJEKTIF PROGRAM 
 

Objektif program ini adalah untuk membantu Jabatan/Agensi Negeri dalam 

mengatasi kelemahan pengurusan kewangan terutamanya berhubung 

penyelenggaraan rekod perakaunan. 

 

16.3 PELAKSANAAN DAN PENDEKATAN AUDIT 
 

Pendekatan yang diambil oleh Jabatan Audit Negara bagi melaksanakan 

program ini adalah seperti berikut: 

 
16.3.1 Kaedah Pemilihan Pejabat 

Kriteria asas terhadap pemilihan Jabatan/Agensi sebagai Anak 

Angkat adalah pejabat yang mempunyai ruang untuk memantapkan 

pengurusan kewangannya. Pejabat berkenaan dikenal pasti melalui: 

i) hasil pemerhatian Audit yang telah dilakukan; 

ii) aduan awam melalui media dan juga sumber tertentu seperti 

Biro Pengaduan Awam; dan 
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iii) cadangan oleh Ketua Jabatan/Agensi yang menunjukkan 

minat/inisiatif untuk memperbaiki kelemahan pengurusan 

kewangannya. 

 

16.3.2 Bilangan Jabatan Yang Dipilih 
Pada tahun 2003, sejumlah 8 Jabatan/Agensi telah dipilih sebagai 

Anak Angkat seperti berikut: 

 

    i) Pejabat Pemungut Hasil Tanah Penampang 

  ii) Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am 

 iii) Jabatan Keretapi Negeri Sabah 

 iv) Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah  

  v) Majlis Ugama Islam Sabah 

 vi) Majlis Daerah Semporna 

vii) Majlis Daerah Kinabatangan 

                       viii) Lembaga Pembangunan Perhutanan Sabah  

 

 16.3.3 Tatacara Pelaksanaan 
Program Anak Angkat dijalankan melalui beberapa peringkat seperti 

berikut: 

 

i) Penilaian Masalah 
Program Anak Angkat dilaksanakan melalui penilaian Audit 

secara menyeluruh di Pejabat yang dipilih sebagai Anak 

Angkat untuk mengenal pasti masalah yang dihadapi dalam 

pengurusan kewangan dan puncanya. Penilaian ini 

merangkumi komponen kawalan dalaman, kawalan 

pengurusan dan penyelenggaraan rekod mengenai 

pengurusan hasil, pengurusan perbelanjaan, pengurusan 

pinjaman, pengurusan amanah dan deposit serta pengurusan 

aset dan inventori. 
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ii) Perbincangan Dengan Ketua Jabatan/Agensi/Ketua 
Pejabat 
Daripada penilaian yang dijalankan, kelemahan yang dikenal 

pasti dan puncanya serta langkah pembetulan yang 

dicadangkan akan dibincangkan bersama Ketua 

Jabatan/Agensi atau Ketua Pejabat berkenaan.  

 

iii) Lawatan Susulan 

Bagi memastikan bahawa pejabat yang dipilih sebagai Anak 

Angkat membuat tindakan pembetulan terhadap kelemahan 

yang dibangkitkan, tindakan berikut telah diambil: 

 

a) Memberi latihan secara teori dan praktikal kepada 

pegawai yang terlibat dalam pengurusan kewangan dan 

penyelenggaraan rekod perakaunan. 

b) Memberi input kepada Ketua Jabatan/Pejabat bagi 

menyediakan Panduan Kerja yang berkaitan dengan 

pengurusan kewangan dan penyelenggaraan rekod 

perakaunan.  

c) Memantau kemajuan pelaksanaan kerja pembetulan 

dan memastikan bahawa kerja tersebut dilaksanakan 

dengan teratur dan secara berterusan. Bagi tujuan 

pemantauan, lawatan ke Jabatan/Pejabat berkenaan 

dibuat dari semasa ke semasa sekurang-kurangnya 

setiap 3 bulan sekali dalam tempoh satu tahun. 

 

16.4 PENEMUAN AUDIT 
 

Hasil daripada lawatan, perbincangan, penilaian masalah dan bimbingan 

Audit kepada pegawai yang berkenaan mendapati perkara berikut: 

 
16.4.1 Kelemahan Yang Dikenal Pasti  

i) Kawalan Pengurusan 
Adalah didapati 4 Jabatan/Agensi tidak mempunyai Carta 

Organisasi yang lengkap dan kemas kini. Manakala 6 
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Jabatan/Agensi tidak menyediakan Manual Prosedur Kerja dan 

Fail Meja serta senarai tugas bagi anggotanya. Selain itu, 

empat Jabatan/Agensi tidak menghantar anggota di Bahagian 

Kewangan untuk mengikuti kursus kewangan dan 5 

Jabatan/Agensi belum menubuhkan Jawatankuasa  

Pengurusan Kewangan Dan Akaun. 

 

ii) Kawalan Hasil 
Kelemahan kawalan hasil yang berlaku di Jabatan/Agensi 

adalah seperti tiada pembahagian tugas berkaitan resit, tiada 

semakan terhadap Buku Tunai setiap hari,  tiada penurunan 

kuasa secara bertulis kepada pegawai yang memungut wang 

awam dan notis pemberitahuan mendapatkan resit tidak 

dipamerkan. Selain itu, Jabatan/Agensi lewat memasukkan 

wang ke bank antara 2 hingga 7 hari dan tidak pernah 

membuat pemeriksaan mengejut terhadap peti besi, peti wang 

tunai, laci atau bekas lain. 

 
iii) Kawalan Perbelanjaan 

Lawatan Audit mendapati antara peraturan kewangan 

berkaitan kawalan perbelanjaan yang tidak dipatuhi ialah Buku 

Vot tidak disemak, penyata penyesuaian perbelanjaan/bank 

tidak disediakan, tiada penurunan kuasa untuk 

menandatangani pesanan kerja/pembelian kepada pegawai 

bertanggungjawab dan Daftar Bil tidak diselenggara. 

   

  iv) Pengurusan Amanah  
  Pegawai Pengawal di 4 Jabatan/Agensi tidak menyemak 

Daftar Akaun Amanah manakala Daftar Akaun amanah di 4 

Jabatan/Agensi lagi tidak dikemaskinikan. 

  
v) Pengurusan Aset  

Adalah didapati Jabatan/Agensi tidak menyelenggara Daftar 

Harta Modal Dan Inventori dengan lengkap dan kemas kini 

serta tidak menjalankan pemeriksaan fizikal terhadap aset 
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pejabat. Selain itu, Pegawai Pengangkutan tidak dilantik 

secara bertulis, aset tidak ditanda ‘Hak Milik Kerajaan’, Buku 

Log tidak diselenggara dengan lengkap dan kemas kini serta 

Jabatan/Agensi tidak mengambil tindakan pelupusan terhadap 

aset yang usang dengan segera.  

 

16.4.2 Tindakan Pembetulan Oleh Jabatan/Agensi 
Pada keseluruhannya, lima daripada 8 Jabatan/Agensi yang 

menjadi Anak Angkat telah atau sedang mengambil tindakan yang  

positif terhadap teguran dan kelemahan yang berbangkit dari segi 

kawalan pengurusan, kawalan hasil, kawalan perbelanjaan, 

pengurusan akaun amanah dan pengurusan aset. Bagaimanapun, 

tiga lagi Anak Angkat lambat bertindak untuk mengatasi masalah 

dan kelemahan yang dibangkitkan khasnya mengemaskinikan Buku 

Vot, menyediakan penyata penyesuaian perbelanjaan, membuat 

pemeriksaan terhadap aset dan membuat pelupusan dengan 

segera terhadap aset usang. 

 
16.5 PENCAPAIAN PROGRAM ANAK ANGKAT  
 

Berdasarkan laporan penilaian terhadap Program Anak Angkat yang 

dijalankan oleh Jabatan Audit Negara pada akhir tahun 2003, lima daripada 

8 Jabatan/Agensi yang dipilih sebagai Anak Angkat telah menunjukkan 

pencapaian yang memuaskan. Semua perkara yang telah dibangkitkan oleh 

Jabatan Audit Negara telah diambil tindakan oleh pihak pengurusan. Oleh 

itu, Program Anak Angkat bagi 5 Jabatan/Agensi tersebut ditamatkan. 

Manakala Program Anak Angkat 3 Jabatan/Agensi lagi iaitu Majlis Daerah 

Kinabatangan, Majlis Ugama Islam Sabah dan Jabatan Hal Ehwal Agama 

Islam Negeri Sabah masih perlu diteruskan ke tahun 2004. 

 

16.6 RUMUSAN DAN SYOR AUDIT 
 

Kaedah Anak Angkat yang dilaksanakan oleh Jabatan Audit Negara telah 

mendatangkan kesan yang positif kepada Jabatan/Agensi yang dipilih. 

Program Anak Angkat ini telah membantu Jabatan/Agensi yang dipilih untuk 



 70

menyelesaikan masalah yang dihadapi terutamanya berkaitan pengurusan 

kewangan. Selain itu, khidmat nasihat dan bimbingan yang diberikan oleh 

pegawai Jabatan Audit Negara telah banyak membantu pegawai di 

Jabatan/Agensi berkenaan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi 

oleh Jabatan/Agensi. Bagaimanapun, masih ada Jabatan/Agensi yang 

memerlukan bimbingan berterusan untuk memperbaiki kelemahan 

pengurusan kewangan. 
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BAHAGIAN III 

AKTIVITI KEMENTERIAN/JABATAN DAN KAJIAN KHAS 
 

 
 
17. PENDAHULUAN 
 

 Selain daripada mengesahkan akaun dan menjalankan auditan pengurusan 

kewangan, Jabatan Audit Negara juga dikehendaki di bawah Seksyen 6 Akta Audit 

1957 mengaudit program atau aktiviti Kementerian/Jabatan Kerajaan Negeri untuk 

menentukan sama ada ia dilaksanakan dengan cekap, berhemat serta selaras dengan 

objektif yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan itu, sebanyak 7 aktiviti yang 

dilaksanakan oleh Jabatan telah dipilih dan dikaji pada tahun 2003. Hasil kajian 

tersebut telah dimaklumkan kepada Jabatan berkenaan dan isu yang dibangkitkan 

dilaporkan dalam Bahagian ini. 

 

JABATAN KETUA MENTERI 
 
PROJEK PEMBANGUNAN KHAS 
 
18.  LATAR BELAKANG 
 
 Projek Pembangunan Khas (Projek Khas) di bawah Jabatan Ketua Menteri 

(Jabatan) diwujudkan pada tahun 1996 setelah Projek Pembangunan Kecil dan 

Peruntukan Ahli Dewan Undangan Negeri diserah dan diletakkan di bawah kawalan 

Kementerian Pembangunan Luar Bandar pada tahun tersebut. Projek Khas ini 

bertujuan untuk meningkatkan tahap sosioekonomi penduduk luar bandar dengan 

cara menyediakan prasarana dan pelbagai kemudahan sebagaimana dipohon oleh 

masyarakat setempat, Badan/Pertubuhan dan Agensi Kerajaan. Bahagian 

Pengurusan Dan Kewangan di Jabatan Ketua Menteri adalah  bertanggungjawab 

menyedia dan menyalurkan peruntukan Projek Khas kepada agensi pelaksana yang 
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terdiri daripada Dewan Bandaraya, Majlis Perbandaran, Pejabat Daerah, Jabatan 

Kerja Raya, Jabatan Air dan lain-lain Agensi Kerajaan.  Di bawah RMK8 (2001 hingga 

2005), peruntukan berjumlah RM75 juta diluluskan untuk Projek Khas. Daripada 

jumlah tersebut, sejumlah RM60 juta telah diperuntukkan untuk tempoh tahun 2001 

hingga 2003. Jumlah perbelanjaan sebenar bagi tempoh yang sama adalah RM59.87 

juta. 
 

19. OBJEKTIF PENGAUDITAN 
  

Objektif  pengauditan adalah bagi menentukan sama ada Projek Khas telah 

dilaksanakan dengan cekap dan berkesan serta memberi faedah kepada golongan 

sasar. 

 

20. SKOP DAN KAEDAH PENGAUDITAN 
 
 Skop pengauditan adalah meliputi projek yang dilaksanakan pada tahun 2002 

dan 2003 melibatkan 4 Daerah iaitu Tawau, Kota Kinabalu, Kudat dan Kuala Penyu. 

Asas pemilihan Daerah ini ialah jumlah agihan peruntukan tertinggi yang diterima oleh 

setiap Daerah. Sejumlah 24 projek dengan kos berjumlah RM2.23 juta daripada 

keseluruhan 194 projek telah dipilih untuk pemeriksaan Audit. Projek tersebut adalah 

merupakan projek kecil seperti pembinaan jeti, jalan raya, jalan kampung, 

pembetungan dan sebagainya. Agensi yang melaksanakan projek tersebut adalah 

terdiri daripada Majlis Perbandaran Tawau, Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, Pejabat 

Daerah Kudat dan Pejabat Daerah Kuala Penyu (termasuk Pejabat Daerah Kecil 

Menumbok). Kaedah pengauditan adalah dengan memeriksa rekod dan dokumen 

seperti surat permohonan daripada individu atau agensi pelaksana, daftar, surat 

kelulusan, fail tender dan sebut harga. Lawatan Audit ke tapak 24 projek berkenaan 

telah dilakukan untuk melihat dan meneliti prestasi projek keseluruhannya. Selain itu, 

temu bual dengan pegawai di Bahagian Pengurusan Dan Kewangan, Jabatan Ketua 

Menteri dan agensi pelaksana juga telah diadakan bagi mendapatkan maklumat 

tambahan.  
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21. PENEMUAN AUDIT 
  
21.1 PERANCANGAN 

 

Perancangan Projek Khas adalah melibatkan Jabatan Ketua Menteri dan 

agensi pelaksana. Dengan adanya perancangan yang rapi akan melicinkan lagi 

pelaksanaan Projek Khas yang bertujuan meningkatkan tahap sosioekonomi 

masyarakat setempat. Pihak Audit telah meneliti aspek perancangan berikut:  

 

21.1.1 Struktur Pengurusan Dan Guna Tenaga 
Struktur pengurusan Projek Khas terbahagi kepada 2 peringkat seperti 

berikut: 

 

i) Jabatan Ketua Menteri  
Pengurusan Projek Khas Jabatan Ketua Menteri 

dipertanggungjawabkan kepada Bahagian Pengurusan Dan 

Kewangan. Bahagian ini diketuai oleh Ketua Penolong Setiausaha 

dan dibantu oleh 3 kakitangan yang terlibat secara langsung 

dalam pengurusan Projek Khas. Bahagian ini dikehendaki 

menyediakan anggaran dan mengagihkan peruntukan selain 

memproses permohonan yang diterima. Bahagian ini juga 

bertanggungjawab memantau pelaksanaan projek oleh agensi 

pelaksana di samping membuat lawatan ke tapak projek.  

 

ii) Agensi Pelaksana 
Di peringkat ini, pengurusan Projek Khas diketuai oleh Pegawai 

Penguasa dengan dibantu oleh pegawai di Bahagian 

Pembangunan di agensi berkenaan. Agensi pelaksana 

berperanan mengemukakan permohonan yang diterima kepada 

Jabatan Ketua Menteri dan melaksanakan Projek Khas yang 

diluluskan setelah peruntukan diterima.    
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21.1.2 Garis Panduan  
Pada tahun 2002, Bahagian Pengurusan Dan Kewangan telah 

menyediakan garis panduan terhadap pengendalian Projek Khas. 

Antara kandungan garis panduan ini adalah jenis projek yang boleh 

dilaksanakan, had nilai projek, prosedur permohonan dan pemantauan 

projek. Garis panduan juga menghendaki supaya satu Jawatankuasa 

Penilaian Projek diwujudkan. Jawatankuasa ini terdiri daripada 4 ahli 

yang dipengerusikan oleh Ketua Penolong Setiausaha, Bahagian 

Pengurusan Dan Kewangan. Bagaimanapun, semakan Audit 

mendapati garis panduan ini belum diluluskan oleh Ketua Menteri 

selaku Pegawai Pengawal dan tidak diedarkan kepada agensi 

pelaksana dan hanya untuk kegunaan dalaman sahaja. 

 

i) Jenis Projek 
Mengikut Garis Panduan Pengendalian Projek Khas, projek dan 

bekalan yang boleh dilaksanakan adalah pelbagai. Setakat ini, 

projek yang telah dilaksanakan  adalah seperti penyenggaraan 

jalan raya, pembinaan balai raya, rumah ibadat dan sebagainya. 

Semakan Audit mendapati Bahagian Pengurusan Dan Kewangan 

tidak menyediakan spesifikasi projek yang hendak dilaksanakan. 

Penentuannya adalah tertakluk kepada kelulusan Ketua Menteri 

dan berasaskan permohonan yang diterima daripada orang awam 

dan agensi pelaksana.  

 

ii) Had Nilai 
Garis panduan yang disediakan tidak menetapkan had nilai Projek 

Khas yang boleh dilaksanakan. Ini disebabkan penentuan kos 

projek adalah tertakluk kepada permohonan yang diterima dan 

diluluskan oleh Ketua Menteri.  

 

iii) Prosedur Permohonan 
Prosedur permohonan Projek Khas dibuat melalui 2 cara iaitu: 
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a) Melalui Ketua Menteri 
Mengikut kaedah ini, permohonan diterima terus oleh 

Ketua Menteri daripada agensi pelaksana, badan dan 

persatuan serta syarikat. Kelulusan permohonan Projek 

Khas ditentukan oleh Ketua Menteri sendiri.   

 

b) Melalui Bahagian Pengurusan Dan Kewangan 
Permohonan Projek Khas melalui Bahagian Pengurusan 

Dan Kewangan akan ditapis oleh Jawatankuasa Penilaian 

sebelum dikemukakan kepada Ketua Menteri untuk 

kelulusan.  

 

iv) Pemantauan 
Bahagian Pengurusan Dan Kewangan yang terdiri daripada 4 

anggota juga bertindak sebagai Jawatankuasa Penilaian Projek 

yang bertanggungjawab memantau pelaksanaan Projek Khas 

oleh agensi pelaksana. Ahli Jawatankuasa ini akan membuat 

lawatan fizikal terhadap projek khas yang dilaksanakan. 

 

Pada pandangan Audit, garis panduan yang ada perlu dikaji 
semula supaya menjadi lengkap dan jelas. Garis panduan tersebut 
hendaklah diluluskan terlebih dahulu oleh Ketua Menteri dan 
diedarkan kepada agensi pelaksana sebagai panduan.  

 

21.1.3 Anggaran Kos Projek  
Bahagian Pengurusan Dan Kewangan bertanggungjawab 

menyediakan anggaran peruntukan tahunan bagi Projek Khas. 

Anggaran tersebut akan dikemukakan kepada Kementerian Kewangan 

Negeri untuk dipertimbangkan. Semakan Audit mendapati pada tahun 

2002 dan 2003, peruntukan yang dipohon adalah masing-masing 

berjumlah RM25 juta dan RM15 juta. Selain itu, anggaran perbelanjaan 
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yang disediakan adalah secara Lump-Sum dengan berasaskan 

peruntukan siling yang ditetapkan. 

  

Pada pandangan Audit, Jabatan perlu menyediakan perancangan yang 
lebih rapi supaya Projek Khas dapat dilaksanakan dengan berkesan. Di 
samping itu, bagi memastikan Projek Khas diuruskan dengan cekap dan 
teratur, Garis Panduan Pengendalian Projek Khas perlu dikemaskinikan 
supaya lebih lengkap dan jelas. 
 

21.2 PELAKSANAAN 
 

Projek yang dilaksanakan adalah berdasarkan peruntukan diluluskan dan 

tertakluk kepada peraturan Kerajaan yang berkuat kuasa. Pelaksanaan projek 

bermula daripada peringkat permohonan hingga pencapaian projek adalah 

dihuraikan seperti berikut: 

 

21.2.1 Peruntukan Yang Diluluskan  
Peruntukan yang diluluskan bagi Projek Khas pada tahun 2002 adalah 

berjumlah RM25 juta dan bagi tahun 2003 berjumlah RM10.23 juta. 

Peruntukan tersebut telah diagihkan mengikut Daerah seperti di 

Jadual 15. 
 

Jadual 15 
Agihan Peruntukan Projek Khas Mengikut Daerah 

Daerah 
Tahun Kota 

Kinabalu 
(RM) 

Tawau 
 

(RM) 

Kudat 
 

(RM) 

Kuala 
Penyu 
(RM) 

Lain-Lain 
Daerah 

(RM) 
2002 7,746,447 57,330 15,587,973 - 1,547,549

2003 1,704,860 2,714,000 400,500 959,000 4,452,619
    Sumber: Rekod Bahagian Pengurusan Dan Kewangan 

 

Adalah didapati pengagihan peruntukan bergantung sepenuhnya 

kepada budi bicara Ketua Menteri. Pada tahun 2002, pengagihan 
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peruntukan lebih tertumpu ke Daerah Kudat  manakala Daerah Kuala 

Penyu tidak menerima sebarang peruntukan. Setelah pertukaran Ketua 

Menteri, Daerah Kuala Penyu menerima peruntukan sejumlah 

RM959,000 manakala peruntukan untuk Daerah Kudat telah 

berkurangan pada tahun 2003. 

 

21.2.2 Proses Permohonan Dan Kelulusan 
Permohonan Projek Khas dibuat melalui 2 cara iaitu permohonan terus 

kepada Ketua Menteri atau melalui Bahagian Pengurusan Dan 

Kewangan seperti berikut:  

 

i)  Permohonan Terus Kepada Ketua Menteri 
Berdasarkan kepada senarai projek yang dipilih, adalah didapati 

sebanyak 3 Projek Khas bernilai RM0.92 juta telah diluluskan oleh 

Ketua Menteri melalui kaedah ini pada tahun 2002. Permohonan 

terus tersebut diterima daripada 3 syarikat. Semakan selanjutnya 

mendapati pada tahun 2003, tidak ada permohonan terus diterima 

oleh Ketua Menteri. Butiran terperinci projek yang diluluskan 

melalui kaedah permohonan terus oleh syarikat adalah seperti di 

Jadual 16. 

 

Jadual 16 
Senarai Projek Khas Yang Dipohon  

Terus Kepada Ketua Menteri 
Bil. Butiran Projek Kos 

(RM) 
1. Projek Access Road To Marina Court, Kudat. 600,000 
2. Pembaikan Masjid Asy-Syakirin. 170,521 
3. Proposed Fisherman Jetty At Seawall Beside Ko-

Nelayan Complex, Kudat. 
150,000 

Sumber : Rekod Bahagian Pengurusan Dan Kewangan 
 

ii) Permohonan Melalui Bahagian Pengurusan Dan Kewangan 
Semakan Audit mendapati permohonan yang diterima oleh 

Bahagian Pengurusan Dan Kewangan tidak ditapis oleh 
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Jawatankuasa Penilaian Projek. Ini disebabkan Jawatankuasa 

tersebut tidak mengadakan mesyuarat bagi menilai permohonan 

tersebut. Bagaimanapun, Jawatankuasa Penilaian Projek telah 

bermesyuarat selepas teguran Audit. Pihak Audit juga mendapati 

daftar permohonan Projek Khas tidak diselenggara dan dengan 

itu jumlah permohonan diterima dan ditolak tidak dapat 

ditentukan. 

 

Pada pandangan Audit, permohonan terus kepada Ketua Menteri 
oleh syarikat tidak mengikut peraturan yang sewajarnya. Selain 
itu, semua permohonan Projek Khas perlu ditapis dengan teliti 
oleh Jawatankuasa Penilaian Projek. 

 

21.2.3 Kaedah Pelaksanaan Projek 
Setelah mendapat kelulusan Ketua Menteri, Bahagian Pengurusan 

Dan Kewangan akan mengeluarkan waran peruntukan kepada agensi 

pelaksana. Agensi pelaksana pula akan mengurus perolehan kerja 

atau bekalan sama ada melalui gotong-royong, sebut harga atau 

tender bergantung kepada kos projek. Bagi Projek Khas yang 

mendapat pemberian terus dan dipersetujui oleh Ketua Menteri, agensi 

pelaksana akan memohon kelulusan pengecualian sebut harga atau 

tender daripada Kementerian Kewangan sebelum kerja dilaksanakan.  

 
i) Projek Melalui Gotong-Royong 

Melalui kaedah ini, Projek Khas akan dilaksanakan secara 

bergotong-royong berasaskan permohonan dan dilaksanakan 

oleh agensi pelaksana. Pada tahun 2003, sebanyak 118 projek 

bernilai RM2.71 juta di Daerah Tawau telah dilaksanakan dengan 

kaedah ini oleh Jawatankuasa Kemajuan Dan Keselamatan 

Dalam Bandar. Pelaksanaan kaedah ini adalah tertakluk kepada 

permohonan yang diterima daripada agensi pelaksana. Semakan 

Audit mendapati senarai pekerja, upah dan senarai bahan yang 
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digunakan tidak dikemukakan bersama Perintah Kerja Am 

semasa tuntutan dibuat. 

 
ii) Perolehan Melalui Sebut Harga Atau Tender 

Mengikut Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Negeri Sabah 

Bil. 2 Tahun 1995, perolehan yang bernilai melebihi RM10,000 

setahun hendaklah dibuat secara sebut harga. Manakala projek 

yang bernilai melebihi RM50,000 pula hendaklah melalui tender. 

Bahagian Pengurusan Dan Kewangan telah mengarah agensi 

pelaksana supaya mematuhi semua peraturan yang ditetapkan 

bagi maksud perolehan. Sebagai contoh, berasaskan Projek Khas 

yang dipilih, sebanyak 7 projek bernilai RM308,730  telah diurus 

secara sebut harga dan 1 projek bernilai RM240,000 telah 

dilaksanakan melalui tender. Semakan Audit mendapati peraturan 

sebut harga dan tender telah dipatuhi oleh agensi pelaksana. 

 

iii) Pemberian Terus 
Semakan Audit mendapati pada tahun 2002, sebanyak 3 projek 

bernilai RM0.92 juta telah diberikan kepada 3 syarikat melalui 

kaedah pemberian terus. Melalui kaedah ini, agensi pelaksana 

akan memohon terlebih dahulu pengecualian tatacara sebut 

harga atau tender daripada Kementerian Kewangan Negeri. 

Semakan Audit selanjutnya mendapati kesemua projek tersebut 

telahpun mendapat surat pengecualian berkenaan. 

 
Pada pandangan Audit, pengecualian daripada tender tanpa 
justifikasi yang kukuh adalah tidak teratur dan boleh menjejaskan 
kewibawaan Kementerian Kewangan Negeri. 

 
21.2.4 Jenis Projek 

Jenis projek yang dilaksanakan melalui peruntukan Projek Khas adalah 

pelbagai. Contoh Projek Khas yang dilaksanakan adalah seperti 
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pembinaan kemudahan asas, menaik taraf jalan kampung, pembinaan 

jeti, rumah ibadat dan sebagainya. Pada tahun 2002, projek yang 

melibatkan kos yang tinggi iaitu melebihi RM1 juta telah diluluskan dan 

dilaksanakan melalui peruntukan Projek Khas. Projek tersebut adalah 

seperti pembinaan rumah kedai, kompleks sukan dan pembinaan 

semula rumah rehat di Daerah Kudat. Bagaimanapun, pada tahun 

2003, hanya projek kecil dan berbentuk kemudahan asas sahaja yang 

telah diluluskan melalui Projek Khas ini. 

 

21.2.5 Prestasi Projek 
Pemeriksaan Audit terhadap dokumen dan fail berkaitan telah 

dilaksanakan di Bahagian Pengurusan Dan Kewangan serta pejabat 

agensi pelaksana. Selain itu, lawatan ke tapak projek juga dijalankan 

bersama pegawai dari Bahagian Pengurusan Dan Kewangan serta 

agensi pelaksana. Sejumlah 24 Projek Khas bernilai RM2.23 juta di 4 

Daerah telah dipilih untuk pengauditan. Hasil semakan dan lawatan 

Audit terhadap projek tersebut adalah seperti berikut: 

 

 i) Daerah Tawau  
Pada tahun 2003, sebanyak 118 Projek Khas melibatkan 

perbelanjaan berjumlah RM2.71 juta telah diberi kepada Daerah 

Tawau melalui Majlis Perbandaran Tawau sebagai agensi 

pelaksana. Kesemua Pojek Khas tersebut yang dilaksanakan 

secara gotong-royong menerusi Perintah Kerja Am merupakan 

projek pembaikan jalan kampung. Sebanyak 11 projek bernilai 

RM253,000 atau 10% daripada jumlah keseluruhan projek telah 

dipilih untuk tujuan pengauditan. Senarai projek yang dilawati 

adalah seperti di Jadual 17. 
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Jadual 17 
Senarai Projek Yang Dilawati Di Daerah Tawau 

Bil Spesifikasi Kerja Jumlah 
(RM) 

1. Membaiki Jalan Loo Kang Meng Kg. Ulu Panas 0.6 
km 24,000 

2. Membaiki Jalan Yap Ken Lung Kg. Batu 11 0.6 km 22,000 
3. Membaiki Jalan Chin Yet Kg. Air Panas 0.7 km 23,000 

4. Membaiki Jalan Suon Fook Kg. Kuhara/Panas 0.7 
km 23,000 

5. Membaiki Jalan Kahal Kg Batu 13 Apas 0.6 km 22,000 

6. Membaiki Jalan Hong Kwang Kg. Panas Tengah 
0.8 km 24,000 

7. Membaiki Jalan Yusof Talib Kg. Batu 14 Apas 0.7 
km 23,000 

8. Membaiki Jalan Zainal Kg. Batu 5 Apas 0.7 km 22,000 

9. Membaiki Jalan Nam King Kg. Simpang Panas 0.7 
km 23,000 

10. Membaiki Jalan Simpang 1 Kg. Andrassy 0.6 km 24,000 
11. Membaiki Jalan Kassim Kg. Andrassy 23,000 

Sumber: Rekod Majlis Perbandaran Tawau 
 

a) Tempoh Siap Kerja 
Semakan Audit mendapati projek pembaikan jalan ini telah 

disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan iaitu antara 1 

hingga 3 minggu. Semakan lanjut juga mendapati Laporan 

Pengesahan Kerja Siap ada disediakan.  

 

b) Mutu Kerja 
Semakan Audit mendapati Majlis Perbandaran Tawau 

selaku agensi pelaksana telah menyelia secara 

keseluruhan pelaksanaan  projek ini. Projek  pembaikan 

jalan kampung ini adalah menabur dan merata batu kelikir 

dan dijalankan secara gotong-royong. Pemeriksaan Audit 

mendapati kerja telah dilaksanakan dengan baik dan 

memuaskan serta mematuhi spesifikasi yang ditetapkan. 

Demikian juga, projek yang dilaksanakan adalah menepati 

tujuan dan dapat dinikmati oleh golongan sasar.  
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c) Kewangan 
Semakan Audit mendapati Projek Khas yang siap 

dilaksanakan telah dibayar sepenuhnya oleh agensi 

pelaksana. Bagaimanapun, tuntutan bayaran melalui 

Perintah Kerja Am yang dibuat ke Majlis Perbandaran 

Tawau bagi kerja tersebut tidak disokong dengan senarai 

nama peserta dan jumlah upahnya. 

 
Pada pandangan Audit, pelaksanaan Projek Khas di Daerah 
Tawau telah mencapai matlamat yang disasarkan dan 
kemudahan yang disediakan melalui projek ini telah dinikmati 
oleh golongan sasar. 

 
 ii) Daerah Kota Kinabalu 

Pada tahun 2002 dan 2003, peruntukan yang disalurkan ke 

Daerah Kota Kinabalu adalah masing-masing berjumlah RM7.75 

juta dan RM1.70 juta melibatkan 18 Projek Khas. Antara agensi 

pelaksana yang menerima peruntukan adalah Dewan Bandaraya 

Kota Kinabalu, Jabatan Kerja Raya, Jabatan Air dan Pejabat Mufti 

Negeri. Daripada jumlah tersebut, tiga projek khas berjumlah 

RM744,400 seperti di Jadual 18 telah dipilih untuk sampel 

pengauditan. 

 
Jadual 18 

Senarai Projek Yang Dilawati Di Daerah Kota Kinabalu 

Bil. Senarai Projek Khas Kos 
(RM) 

1. Projek Proposed Port Side Walk At Jalan Tun Fuad 
Stephen, Kota Kinabalu. 

 
240,000 

2. Projek Pembersihan Sisa Bahan Rumah Setinggan 
Kg Pondo Pulau Gaya, Kota Kinabalu. 

 
214,400 

3. Proposed Repairing Of Damage Sewerage 
Pumping At Penampang-Lido Traffic Light Junction 
dan KK By-Pass (In front of Wisma Inti Utama).  

 
290,000 

  Sumber: Rekod Dewan Bandaraya Kota Kinabalu 
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Daripada 3 projek yang dipilih, dua projek telah dilaksanakan 

melalui pemberian terus berasaskan permohonan daripada 2 

syarikat yang diterima dan diluluskan oleh Ketua Menteri. Agensi 

pelaksana telah mendapatkan kelulusan pengecualian tatacara 

tender biasa daripada Kementerian Kewangan Negeri Sabah.  

Manakala 1 projek lagi iaitu projek  Proposed Port Side Walk At 

Jalan Tun Fuad Stephen, Kota Kinabalu dikendalikan melalui 

tender terbuka.  Hasil pemeriksaan dan lawatan Audit bersama 

pegawai dari agensi pelaksana mendapati perkara seperti berikut: 

 
a) Tempoh Siap Kerja 

Semakan Audit mendapati Projek Khas yang  

dilaksanakan telah siap dalam tempoh  ditetapkan dan 

Laporan Pengesahan Kerja Siap ada disertakan. Bukti 

bergambar sebelum, semasa kerja dijalankan dan  

selepas siap juga disertakan untuk menyokong laporan 

tersebut. 

 
b) Mutu Kerja 

Lawatan Audit mendapati kerja telah dilaksanakan 

dengan baik dan memuaskan serta mematuhi spesifikasi 

kerja. Selain itu, projek yang dilaksanakan adalah 

menepati tujuan dan dapat dinikmati oleh golongan sasar, 

contohnya seperti Foto 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 84

Foto 1 
Rumah Pam Yang Dibaik Pulih Di K.K By-Pass 

 
 Sumber:  Foto Jabatan Audit Negara Cawangan Sabah 
 Tarikh  : 17 Disember 2003 

 
 

c) Kewangan 
Semakan Audit mendapati Projek Khas yang siap 

dilaksanakan telah dibayar sepenuhnya oleh agensi 

pelaksana. Dokumen pembayaran telah disediakan 

dengan lengkap dan teratur.  

 

Pada pandangan Audit, pelaksanaan Projek Khas di Daerah 
Kota Kinabalu telah mencapai matlamat yang disasarkan dan 
kemudahan yang disediakan melalui projek ini telah dinikmati 
oleh golongan sasar. 

 

iii) Daerah Kudat 
Pejabat Daerah Kudat telah menerima peruntukan Projek Khas 

berjumlah RM15.59 juta pada tahun 2002 dan RM400,500 pada 
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tahun 2003 untuk melaksanakan 21 projek. Daripada jumlah 

tersebut, sebanyak 6 Projek Khas berjumlah RM1.05 juta telah 

dipilih untuk tujuan pengauditan seperti di Jadual 19. 

 

Jadual 19 
Senarai Projek Yang Dilawati Di Daerah Kudat 

Bil. Butiran Projek Yang Dilawati Kos 
(RM) 

1. Projek Access Road to Marina Court, Kudat. 600,000 
2. Pembaikan Masjid Asy-Syakirin. 170,521 

3. Proposed Fisherman Jetty at Seawall Beside Ko-
Nelayan Complex, Kudat. 150,000 

4. 
Membaiki Jalan Raya Kg. Buanog sejauh 1.0 km X 
3 m menabur batu merah, meratakan dan 
memampatkan. 

 
42,980 

5. Membaiki Jalan Gereja Lama Pinangsoo sejauh 
500 kaki X 2“ konkrit. 42,950 

6. 

Membaiki Jalan Raya Kg Rukom Laut sejauh 1.0 
km X 3 m menggred, menabur batu merah, 
meratakan, memampatkan dan memasang 1 
batang kalbut. 

42,800 

            Sumber : Rekod Pejabat Daerah Kudat 
 
 

Semakan Audit terhadap pengurusan perolehan mendapati 3 

projek berjumlah RM920,521 telah diberi secara pemberian terus. 

Pemberian terus ini dilaksanakan berasaskan permohonan 

daripada 3 syarikat yang diterima dan diluluskan oleh Ketua 

Menteri. Kelulusan pengecualian daripada Kementerian 

Kewangan Negeri telah diperolehi sebelum projek tersebut 

dilaksanakan. Manakala 3 projek lagi berjumlah RM128,730 pula 

telah diurus melalui sebut harga. Hasil lawatan dan pemeriksaan 

Audit bersama pegawai dari Bahagian Pengurusan Dan 

Kewangan dan wakil Pejabat Daerah Kudat mendapati perkara 

berikut: 

 

a) Tempoh Siap Kerja 
Semakan Audit mendapati Projek Khas tersebut telah siap 

dilaksanakan dalam tempoh masa yang ditetapkan dan 
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Laporan Pengesahan Kerja Siap telah disediakan. 

Bagaimanapun, bukti bergambar sebelum, semasa kerja 

dijalankan dan selepas siap tidak disertakan untuk 

menyokong laporan tersebut. Amalan ini adalah tidak 

mematuhi arahan yang dikeluarkan oleh Bahagian 

Pengurusan Dan Kewangan. 

 

b) Mutu Kerja 
Pemeriksaan Audit mendapati kerja telah dilaksanakan 

dengan baik dan memuaskan serta mematuhi spesifikasi 

dan tempoh yang ditetapkan. Selain itu, projek yang 

dilaksanakan adalah menepati tujuan dan dapat dinikmati 

oleh golongan sasar. Bagaimanapun, hasil temu bual 

dengan golongan sasar mendapati kemudahan jeti yang 

dibina di Kompleks Ko-Nelayan, Kudat adalah masih tidak 

mencukupi untuk menampung jumlah pengguna kerana 

tiang tempat mengikat perahu hanya 10 batang. Manakala 

jumlah perahu yang berlabuh adalah lebih daripada 10 

buah sehari. Golongan sasar juga mengesyorkan agar 

kemudahan jeti di waktu “musim angin barat“ juga turut 

disediakan. Jeti yang dimaksudkan adalah seperti Foto 2.  
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Foto 2 

Jeti Yang Dibina Bersebelahan Kompleks Ko-Nelayan, Kudat 

 
Sumber:  Foto Jabatan Audit Negara Cawangan Sabah 
Tarikh  : 15 Januari 2004 
 
 

c)  Kewangan 
Semakan Audit mendapati Projek Khas yang siap 

dilaksanakan telah dibayar sepenuhnya dan disertakan 

dengan dokumen sokongan yang lengkap dan teratur oleh 

agensi pelaksana. 

 

Pada pandangan Audit, pelaksanaan Projek Khas di Daerah 
Kudat telah mencapai matlamat yang ditetapkan dan 
kemudahan yang disediakan melalui projek ini telah dinikmati 
oleh golongan sasar. 

 
iv) Daerah Kuala Penyu 

Pada tahun 2003, Pejabat Daerah Kuala Penyu (termasuk Daerah 

Kecil Menumbok) telah menerima peruntukan berjumlah 

RM959,000 bagi 26 Projek Khas. Daripada jumlah tersebut, 
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empat Projek Khas berjumlah RM180,000 telah dipilih untuk 

tujuan pengauditan seperti di Jadual 20. 

 

Jadual 20 
Senarai Projek Yang Dilawati Di Daerah Kuala Penyu 

Bil. Butiran Projek Yang Dilawati Kos (RM) 

1. Membina baru Box Concert di simpang jalan 
menuju ke Kg. Tidong Kuala Penyu. 50,000 

2. 
Membaiki serta menabur batu kelikir jalan 
menuju ke Tanah Perkuburan Islam Kg. Jangkit 
sejauh 0.5 km. 

35,000 

3. 

Membina baru jeti tambahan pendaratan ikan 
berukuran 80’ x 6’ dan pondok perhentian 
nelayan beratap berukuran 14’ x 20’ di Kg Laut 
Tengah, Menumbok. 

50,000 

4. Membaik pulih jalan gravel Jalan Pengkalan 
Nelayan Kg Melikai sejauh 0.6 km x 3.3 m. 45,000 

 Sumber : Rekod Pejabat Daerah Kuala Penyu 
 

Kesemua Projek Khas dilaksanakan melalui pelawaan sebut 

harga dan diuruskan oleh Jawatankuasa Sebut Harga di Pejabat 

Daerah Kuala Penyu dan Pejabat Daerah Kecil Menumbok. 

Semakan Audit mendapati proses perolehan telah diurus dengan 

sempurna mengikut peraturan kewangan yang berkuat kuasa. 

Berikut adalah penemuan Audit hasil semakan dan lawatan yang 

dijalankan: 

 
a) Tempoh Siap Kerja 

Semakan Audit mendapati Projek Khas yang telah siap 

dilaksanakan ada disediakan Laporan Pengesahan Kerja 

Siap. Bukti bergambar sebelum dan semasa kerja 

dijalankan serta selepas siap juga disertakan untuk 

menyokong laporan tersebut.  

 

b) Mutu Kerja 
Pemeriksaan Audit mendapati kerja telah dilaksanakan 

dengan baik dan memuaskan serta mematuhi spesifikasi 
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dan tempoh yang ditetapkan. Selain itu, projek yang 

dilaksanakan adalah menepati tujuan dan dapat dinikmati 

oleh golongan sasar. Foto 3 menunjukkan salah satu 

projek iaitu jeti pendaratan ikan yang telah siap dibina. 

 
Foto 3 

Jeti Nelayan Yang Telah Siap Dibina  
Di Kg. Laut Tengah, Menumbok 

 
Sumber: Foto Jabatan Audit Negara Cawangan Sabah 
Tarikh : 26 Disember 2003 

 
 
c) Kewangan 

Semakan Audit ke atas rekod kewangan mendapati 4 

Projek Khas bernilai RM180,000 yang siap dilaksanakan 

telah dibayar sepenuhnya dan disertakan dengan dokumen 

sokongan yang lengkap oleh agensi pelaksana.   

 

Pada pandangan Audit, pelaksanaan Projek Khas di Daerah 
Kuala Penyu telah mencapai matlamat yang ditetapkan dan 
kemudahan yang disediakan melalui projek ini telah dinikmati 
oleh golongan sasar. 

 



 90

Secara keseluruhannya, pelaksanaan Projek Khas adalah memuaskan 
kerana telah mencapai matlamat yang dirancang dan kemudahan yang 
disediakan telah dinikmati oleh golongan sasar. Bagaimanapun, proses 
pelaksanaan boleh dibuat dengan telus dan menjimatkan kos sekiranya 
tawaran kerja dijalankan mengikut peraturan perolehan yang berkuat 
kuasa. Bagi meningkatkan kawalan pelaksanaan, agensi pelaksana 
hendaklah menyediakan semua dokumen sokongan bagi membuktikan 
kerja telah dilaksanakan.  
 

21.3 PEMANTAUAN 
 
Pemantauan yang berterusan adalah penting bagi memastikan Projek Khas 

dijalankan dengan lancar dan sempurna. Pelaksanaan Projek Khas adalah 

dipantau melalui 2 peringkat seperti berikut: 

 

21.3.1 Peringkat Jabatan Ketua Menteri 
Bahagian Pengurusan Dan Kewangan adalah bertanggungjawab dan 

berperanan sebagai pemantau terhadap Projek Khas yang dijalankan 

oleh agensi pelaksana. Antara pemantauan yang dijalankan adalah 

seperti lawatan ke tapak pembinaan projek, mengenal pasti dan 

menyelia kemajuan projek dari segi fizikal dan kewangan. 

Bagaimanapun, satu Jawatankuasa Khas sebagai badan bebas yang 

diwakili oleh pelbagai agensi yang berkaitan masih belum diwujudkan. 

Jawatankuasa ini penting bagi menghasilkan laporan yang telus 

berhubung dengan pencapaian Projek Khas. 

 

21.3.2 Peringkat Agensi Pelaksana 
Pemantauan juga dibuat dengan mengarahkan agensi pelaksana 

supaya mematuhi semua peraturan kewangan semasa mengurus 

proses perolehan. Bagi Projek Khas yang telah siap, agensi pelaksana 

perlu mengemukakan Laporan Pengesahan Kerja Siap dengan bukti 

bergambar sebelum, semasa dan setelah kerja siap bagi setiap projek. 
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Agensi pelaksana juga dikehendaki mengemukakan Laporan 

Perbelanjaan Bulanan. Di samping Bahagian Pengurusan Dan 

Kewangan, agensi pelaksana juga bertanggungjawab menyelia 

kemajuan projek, menilai kualiti  dan spesifikasi setiap projek. 

 

Pada pandangan Audit, hasil tindakan pemantauan oleh Bahagian 
Pengurusan Dan Kewangan dan agensi pelaksana, semua Projek Khas 
yang dirancang dan dilaksanakan telah disempurnakan dengan mematuhi 
peraturan kewangan yang berkuat kuasa. Bagaimanapun, pencapaian 
Projek Khas ini boleh dipertingkatkan lagi sekiranya Jawatankuasa Khas 
Pemantauan diwujudkan.  
 

22. RUMUSAN DAN SYOR AUDIT 
 

Pada keseluruhannya, pengurusan Projek Khas ini telah dirancang dan 

dilaksanakan mengikut keperluan dan mencapai tujuannya kerana semua projek yang 

dilaksanakan telah dinikmati oleh golongan sasar. Selain itu, Projek Khas yang 

dilaksanakan pada tahun 2002 dan 2003 telah menyediakan sebahagian daripada 

kemudahan asas yang diperlukan terutamanya bagi penduduk luar bandar. Dari aspek 

pemantauan, koordinasi antara Bahagian Pengurusan Dan Kewangan dengan agensi 

pelaksana adalah memuaskan kerana telah bersama menjalankan tugas dan 

tanggungjawab secara berkesan. Bagaimanapun, tahap pencapaian boleh 

dipertingkatkan sekiranya  Garis Panduan Pengendalian Projek Khas yang diluluskan 

oleh Ketua Menteri dapat diedarkan kepada semua agensi pelaksana sebagai 

panduan. 
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JABATAN PERHUTANAN SABAH 
 
PENGURUSAN SUMBER DAN PEMULIHARAAN HUTAN  

 
23. LATAR BELAKANG 
 

  Jabatan Perhutanan Sabah (Jabatan) yang beribu pejabat di Sandakan 

dipertanggungjawabkan untuk mengurus, mengawal dan memantau semua aktiviti 

berkaitan dengan pengurusan hutan Negeri. Negeri Sabah dengan keluasan 72,500 

kilometer persegi, mempunyai  keluasan tanah berjumlah 7.37 juta hektar dan 4.40 

juta hektar daripadanya adalah dilitupi  oleh hutan. Hutan Negeri Sabah kaya dengan 

sumber kayu yang bermutu tinggi seperti selangan batu, belian, kapur, keruing dan 

lain-lain lagi. Bagaimanapun, akibat aktiviti pembalakan yang kurang terkawal pada 

masa lalu maka kawasan hutan di Negeri Sabah semakin mengecil. Bagi mengatasi 

masalah ini, Pengurusan Hutan Mampan atau Sustainable Forest Management telah 

diperkenalkan dan dilaksanakan melalui kaedah Forest Management Unit (FMU). 

Kerajaan melalui Jabatan telah membahagikan hutan Negeri Sabah kepada 27 

kawasan FMU. Kawasan FMU yang dikenal pasti untuk diurus bagi tujuan 

pengeluaran sumber dan pemuliharaan hutan secara berterusan adalah meliputi 

kawasan seluas 2.67 juta hektar iaitu kawasan hutan simpan kelas II bagi tujuan 

komersial. Pengurusan Hutan Mampan ini diurus dan diselaras oleh Unit FMU di Ibu 

Pejabat.  
 

24.  OBJEKTIF PENGAUDITAN 
   

  Objektif pengauditan adalah untuk menentukan sama ada pengurusan hutan 

melalui kaedah FMU yang diperkenalkan oleh Jabatan telah dirancang, dilaksana dan 

dipantau dengan cekap dan berkesan. 
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25.  SKOP DAN KAEDAH PENGAUDITAN 
  

  Skop pengauditan ini ditumpukan kepada pengurusan sumber dan 

pemuliharaan hutan di kawasan FMU bagi tempoh tahun 1997 hingga 2003. Sejumlah 

4 daripada 27 kawasan FMU atau 15% telah dipilih untuk pemeriksaan semasa 

lawatan Audit. Kawasan tersebut adalah kawasan FMU8, FMU13, FMU14 dan 

FMU19. Pengauditan dijalankan dengan menyemak dan memeriksa rekod, dokumen, 

fail dan surat perjanjian serta minit mesyuarat di peringkat Ibu Pejabat dan 4 Pejabat 

Perhutanan Daerah iaitu Daerah Tawau, Kalabakan, Keningau dan Nabawan. Selain 

itu, temu bual dengan Pegawai Perhutanan juga diadakan. Lawatan Audit telah 

dijalankan ke sebuah kilang dan 4 lapangan di kawasan FMU untuk melihat dan 

meneliti aktiviti yang dijalankan.  
 

26.  PENEMUAN AUDIT 
 
26.1 PERANCANGAN 
 

Kerajaan Negeri Sabah komited terhadap Pengurusan Hutan Mampan kerana 

pendapatan daripada sektor hutan merupakan salah satu sumber utama bagi 

pembangunan ekonomi Negeri. Oleh itu, Kerajaan Negeri telah merancang 

beberapa langkah pemuliharaan untuk mengekalkan sumber hutannya. 

 

26.1.1 Polisi Perhutanan 
Kerajaan Negeri menerima pakai Dasar Perhutanan Negara untuk 

mengurus hutan secara lebih teratur sejajar dengan konsep 

Pengurusan Hutan Mampan. Selain itu, Kerajaan Negeri juga telah 

menetapkan polisi perhutanannya sendiri seperti berikut: 

 

i) Menyediakan kawasan yang sesuai dan strategik sebagai 

Kawasan Hutan Kekal yang selaras dengan konsep guna tanah 

yang rasional bagi memastikan wujudnya kawasan hutan 

perlindungan (protective forest), hutan produktif (productive forest) 
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dan hutan ameniti iaitu kawasan hutan yang khas untuk tujuan 

rekreasi, pelajaran, penyelidikan dan kawasan hidupan flora dan 

fauna. 
 

ii) Menguruskan Kawasan Hutan Kekal bagi mendapatkan faedah 

maksimum dari segi sosial, ekonomi dan persekitaran bagi 

Kerajaan Negeri dan masyarakatnya selaras dengan prinsip 

Pengurusan Hutan Mampan. 
 

iii) Menyediakan program pembangunan hutan melalui operasi 

regenerasi dan rehabilitasi selaras dengan praktis silvikultur bagi 

mencapai produktiviti yang maksimum dari Kawasan Hutan Kekal. 
 

iv) Memastikan penggunaan sumber hutan yang efisien dari 

kawasan yang bukan termasuk dalam Kawasan Hutan Kekal 

dengan menyediakan perancangan koordinasi yang sempurna 

oleh agensi yang terlibat dalam pembangunan tanah untuk 

memberikan faedah yang maksimum kepada masyarakat melalui 

penuaian balak yang sempurna dan pemprosesan sumber 

berkaitan untuk industri tempatan. 
 

v) Memperkenalkan penuaian balak efisien melalui pengeluaran 

semua lesen pembalakan dan menggalakkan pembangunan 

industri yang berasaskan kayu dengan memastikan pengeluaran 

kapasiti sumber kayu yang maksimum seterusnya menyediakan 

peluang pekerjaan dan mendapat keuntungan tukaran wang 

asing. 
 

vi) Menyelaras dan menyokong tujuan pembangunan hutan melalui 

program penyelidikan intensif dari Kawasan Hutan Kekal bagi 

mencapai hasil langsung atau tidak langsung dari penuaian 

sumber balak dan penggunaannya untuk memaksimumkan 

pulangan kewangan dari pelaburan terhadap aktiviti 

pembangunan hutan. 
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26.1.2 Jawatankuasa Menteri  
Pada akhir tahun 1995, Jawatankuasa Menteri (Operasi Perhutanan) 

telah ditubuhkan bagi tujuan memantapkan lagi pengurusan hutan 

Negeri. Jawatankuasa ini yang dipengerusikan oleh Ketua Menteri 

adalah merupakan Jawatankuasa tertinggi mengenai polisi perhutanan 

Negeri. Ahli Jawatankuasa Menteri (Operasi Perhutanan) terdiri 

daripada Ketua Menteri (Pengerusi), Setiausaha Hasil Bumi, Pengarah 

Hutan Negeri, Timbalan Pengarah Kanan Hutan Negeri dan Peguam 

Besar Negeri. 

 

Tugas Jawatankuasa Menteri (Operasi Perhutanan) adalah untuk:  

 

i) menyelia dan memantau pelaksanaan strategi berkaitan 

perhutanan yang dicadangkan untuk memastikan strategi 

pelaksanaan berjalan dengan teratur; dan 

ii) mengkaji semula dasar perhutanan Negeri Sabah dari semasa ke 

semasa.  

 

Semakan Audit selanjutnya mendapati Jawatankuasa Menteri (Operasi 

Perhutanan) tidak mengkaji dasar perhutanan Negeri tetapi telah 

meluluskan kawasan konsesi kepada syarikat untuk mengurus dan 

mengusahakan kawasan hutan Negeri iaitu dengan memperkenalkan 

Sustainable Forest Management Licence Agreement. 

 

26.1.3 Objektif Jabatan Perhutanan 
Selaras dengan dasar Kerajaan dan antarabangsa terhadap 

pengurusan hutan dan pembalakan yang terkandung dalam 

International Tropical Timber Organization 2000 (ITTO Year 2000), 

Jabatan telah menetapkan 5 objektifnya iaitu: 

i) memastikan pengurusan dan pembangunan hutan simpan adalah 

selari dengan prinsip hutan berkekalan; 
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ii) mengoptimumkan penggunaan/pengeluaran sumber hutan di 

samping mengekalkan faedah sosioekonomi Kerajaan Negeri;  

iii) menggalakkan industri perhutanan yang cekap menggunakan 

sumber hutan sambil memastikan industri ini mengeluarkan 

sumber hutan jangka panjang; 

iv) pendekatan yang intensif di dalam penyelidikan terhadap 

pengurusan hutan yang mampan; dan 

v) mengekalkan kawasan hutan semulajadi yang sesuai untuk 

perlindungan serta memelihara keadaan sekeliling, sumber air, 

tanah dan biodiversiti. 

 

Bagi tujuan pengurusan hutan yang cekap dan berkesan, Jabatan telah 

mengklasifikasikan hutan Negeri kepada 7 Kelas iaitu Kelas I hingga 

Kelas VII.  Jenis kelas Hutan adalah seperti di Jadual 21. 

 
Jadual 21 

Jenis Kelas Hutan 

Bil. Kelas Jenis Tujuan 

1 I Hutan Perlindungan 
Hutan yang dikekalkan untuk 
kestabilan iklim, tadahan air dan alam 
sekitar serta tidak boleh dibalak. 

2 II Hutan Komersial Hutan untuk dibalak dan pengurusan 
hutan. 

3 III Hutan Domestik Hutan untuk kegunaan tempatan. 
4 IV Hutan Ameniti Hutan untuk kawasan rekreasi. 

5 V Hutan Bakau Hutan untuk membekalkan kayu 
bakau. 

6 VI Hutan Dara Hutan yang dikekalkan untuk 
penyelidikan dan tidak boleh dibalak. 

7 VII Hutan Perlindungan 
Hidupan Liar 

Hutan untuk kawasan perlindungan 
hidupan liar dan tidak boleh dibalak. 

     Sumber: Jabatan Perhutanan 

 
26.1.4 Sistem Pengurusan Hutan Mampan (Sustainable Forest 

Management ) 
Sistem Pengurusan Hutan Mampan di Negeri Sabah adalah 

berteraskan kepada 3 perkara berikut: 
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i) Ciri-ciri Sistem Pengurusan Hutan Mampan 
Jabatan telah menyediakan kertas kerja mengenai ciri-ciri 

Pengurusan Hutan Mampan yang bersesuaian dengan polisi 

perhutanan dan diluluskan oleh Jawatankuasa Menteri (Operasi 

Perhutanan). Antara ciri-ciri yang ditetapkan adalah: 

  

a) menyediakan kawasan yang sesuai dan strategik sebagai 

Kawasan Hutan Kekal yang selaras dengan konsep guna 

tanah yang rasional bagi memastikan wujudnya hutan 

perlindungan, hutan produktif dan hutan ameniti. 

b) mengurus Kawasan Hutan Kekal bagi mendapatkan 

faedah maksimum dari segi sosial, ekonomi dan 

persekitaran selaras dengan Pengurusan Hutan Mampan; 

dan 

c) menyediakan program pembangunan hutan melalui 

regenerasi dan rehabilitasi bagi mencapai produktiviti 

maksimum dan memperkenalkan penuaian balak yang 

efisien.  

 

ii) Penanda Aras Pengurusan Hutan Mampan 
Pengurusan Hutan Mampan telah mula diperkenalkan pada tahun 

1989 dengan bantuan Kerajaan Republik Jerman iaitu melibatkan 

Kawasan Hutan Simpan Deramakot, Sandakan. Keluasan hutan 

simpan ini adalah 55,083 hektar. Kawasan ini dibahagikan kepada 

2 bahagian iaitu bahagian pengeluaran (pembalakan) dan 

bahagian perlindungan (reserve) dengan keluasan masing-

masing 51,029 hektar dan 4,054 hektar. Pada tahun 1997, 

Kawasan Hutan Simpan Deramakot telah mendapat pengiktirafan 

antarabangsa dari segi pengurusan hutan yang baik dan 

sempurna kerana sistem Reduced-Impact-Logging yang 

digunakan untuk membalak telah mengurangkan kesan 

kerosakan teruk pada permukaan tanah dan hutan. Pada tahun 
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2000, bantuan teknikal dari Republik Jerman ditamatkan dan 

kawasan Deramakot dikendalikan sepenuhnya oleh Jabatan. Oleh 

kerana pengiktirafan dan kejayaan pengurusan hutan Deramakot, 

Kerajaan telah menjadikan ia sebagai model untuk dilaksanakan 

ke seluruh hutan di Negeri Sabah.  

 

iii) Forest Management Unit (FMU) 
Kawasan hutan Negeri akan dibahagikan kepada 27 kawasan 

FMU. Untuk mencapai ciri-ciri Pengurusan Hutan Mampan, 

Kerajaan Negeri merencanakan perancangan terhadap semua 

kawasan FMU. Setiap kawasan FMU akan dibahagikan kepada 

beberapa bahagian kecil bersaiz antara 200 hingga 600 hektar 

yang dikenali sebagai Kompartmen. Perancangan terhadap 

kawasan FMU dibuat secara berperingkat untuk membentuk 

pengurusan hutan yang efektif.   
   

26.1.5 Garis Panduan Pengurusan Hutan  
 Jabatan telah menyediakan 2 garis panduan seperti berikut: 

 

i) Garis Panduan Pemantauan 
Jabatan telah menyediakan garis panduan pemantauan sebagai 

rujukan untuk dilaksanakan oleh anggota Jabatan. Garis panduan 

ini adalah mengenai pengauditan, pemantauan dan pelaporan 

bagi aktiviti hutan yang dilaksanakan oleh pelesen. Selain itu, 

tugas Pegawai Perhutanan Daerah juga ditetapkan secara 

terperinci antaranya: 

 
a) membuat lawatan mengejut; 

b) menilai kaedah alam sekitar dan sosial; 

c) menentukan syarat kontrak dipatuhi; dan 

d) membantu pemegang lesen di samping memberi khidmat 

nasihat. 
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Selain itu, jadual pengauditan juga perlu dirangka dan disediakan 

untuk tempoh masa setahun iaitu selaras dengan masa rancangan 

tahunan yang dilaporkan oleh pelesen. Aktiviti pengauditan oleh 

Pegawai Perhutanan Daerah dan kakitangannya adalah 

berasaskan masa setahun. Ini adalah kerana maklumat dan 

penilaian aktiviti perhutanan dibuat berdasarkan Compliance 

Report dan Annual Work Plan yang diluluskan oleh Ibu Pejabat. 

 

ii) Garis Panduan Penilaian Pencapaian 
Jabatan ada menyediakan garis panduan untuk menilai 

pencapaian pelesen yang dilantik untuk mengurus hutan dengan 

kaedah FMU. Garis panduan tersebut dinyatakan dalam Part IV, 

Sustainable Forest Management Guidelines. Jabatan akan 

menjalankan pengauditan dan melaporkan tahap pematuhan 

terhadap semua syarat yang terkandung dalam perjanjian. 

Penilaian pencapaian dibahagikan kepada 3 kategori iaitu High 

Achiever, Moderate Achiever dan Low Achiever. 

 

26.1.6 Kaedah Pelaksanaan 
Kaedah pelaksanaan Pengurusan Hutan Mampan adalah melalui 

perjanjian konsesi iaitu meliputi sejumlah 27 kawasan FMU yang telah 

dikenal pasti. Setiap konsesi perlu menandatangani perjanjian lesen 

jangka panjang dengan Kerajaan Negeri. Perjanjian tersebut dikenali 

sebagai Sustainable Forest Management Licence Agreement dan 

dikuatkuasakan di bawah Seksyen 15(1) Enakmen Hutan 1968. Melalui 

perjanjian ini, pelesen dikehendaki mengurus hutan secara mampan 

bagi tujuan komersial selama lebih kurang 100 tahun.   

 
Selain itu, pelesen perlu menyediakan Rancangan Pengurusan 10 

Tahun yang meliputi perancangan aktiviti pengurusan hutan seperti 

silvikultur, rehabilitasi, penanaman semula, penyediaan tapak semaian, 

penuaian balak, pewujudan kawasan perlindungan dan pencegahan 
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kebakaran. Rancangan tersebut perlu merangkumi aspek pemantauan 

dan penilaian terhadap pencapaian dan prestasi pelesen, kepatuhan 

terhadap kesan alam sekitar (EIA) serta maklumat mengenai kualiti dan 

stok balak (tidak termasuk kayu bakau dan rotan). 

 
26.1.7 Sasaran 

Kerajaan Negeri berharap melalui kaedah FMU, Standard Perhutanan 

Kebangsaan iaitu mengekalkan sejumlah 50% daripada keluasan 

Negeri adalah dilitupi hutan akan tercapai. Oleh itu, Jabatan telah 

menyediakan Pelan Perancangan Hutan yang berasaskan 4 fungsi 

utama iaitu kawasan pengeluaran kayu balak, kawasan pemuliharaan, 

kawasan rekreasi dan kawasan perhutanan masyarakat.  Jabatan juga 

mensasarkan kutipan hasil sejumlah RM75.61 juta bersamaan 1.27 juta 

m3 balak pada tahun 2002 dan sejumlah RM89.11 juta bersamaan 1.30 

juta m3 balak pada tahun 2003. 
 

Pada pandangan Audit, perancangan Jabatan telah mengambil kira 
beberapa faktor penting untuk mengurus hutan Negeri dengan mampan 
sejajar dengan Dasar Perhutanan Negara. Penanda aras yang akan diguna 
pakai adalah berasaskan model Deramakot yang diiktiraf sebagai 
memenuhi ciri-ciri pembalakan bersistematik pada peringkat 
antarabangsa.  

 
26.2 PELAKSANAAN 

 

Semakan Audit terhadap pelaksanaan kaedah FMU bagi mencapai Pengurusan 

Hutan Mampan adalah seperti berikut: 

 

26.2.1 Pembahagian Kawasan FMU 
Pada tahun 1997, Kerajaan Negeri Sabah telah melaksanakan sistem 

pengurusan hutan Deramakot di seluruh Negeri. Memandangkan 

kawasan perhutanan Negeri yang luas iaitu berjumlah 4.40 juta hektar, 
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maka kawasan perhutanan tersebut telah dibahagikan kepada 27 

kawasan yang dinamakan Forest Management Unit (FMU). . Pada 

mulanya, di bawah konsep FMU, hanya terdapat 16 pelesen dengan 

kawasan Hutan Simpan seluas 2.26 juta hektar. Adalah didapati seluas 

2.67 juta hektar hutan simpan kelas II telah dikenal pasti bagi tujuan 

komersial dan diswastakan kepada 21 pelesen untuk 

menguruskannya. Keluasan setiap kawasan FMU yang diserahkan 

adalah antara 4,047 hektar hingga 779,828 hektar setiap syarikat 

konsesi.   Kedudukan kawasan FMU adalah seperti di Peta 1. 

 

Peta 1 
Kedudukan Kawasan FMU 

 
Sumber : Jabatan Perhutanan Sabah 

 
Pihak Audit berpendapat keluasan hutan Negeri dapat dikekalkan 
sekiranya sistem Pengurusan Hutan Mampan di Deramakot 
dilaksanakan di semua 27 kawasan FMU. 
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26.2.2 Pemilihan Syarikat 
Beberapa kriteria telah ditetapkan bagi memilih syarikat yang akan 

menguruskan kawasan hutan dengan kaedah FMU. Antara kriteria 

utama adalah pelesen selaku rakan kongsi atau active partner 

hendaklah berminat dan mampu dari segi kewangan dan kemahiran 

untuk merealisasikan matlamat Pengurusan Hutan Mampan. 

Berdasarkan anggaran Jabatan, sejumlah RM35 juta adalah diperlukan 

bagi tempoh 10 tahun pertama sebagai pelaburan oleh setiap pelesen 

untuk mengurus dan membangunkan kawasan FMU. Selain itu, 

syarikat yang dipilih hendaklah mempunyai sekurang-kurangnya 30% 

daripada jumlah saham syarikat yang dimiliki oleh Bumiputera Sabah. 

 

Semakan Audit mendapati Jawatankuasa Menteri (Operasi 

Perhutanan) telah melantik 21 pelesen bagi mengusahakan 27 

kawasan FMU. Bagaimanapun, hanya 16 pelesen sahaja yang 

menandatangani perjanjian iaitu 2 perjanjian lesen konsesi dengan 

tempoh 94 tahun dan 14 Sustainable Forest Management Licence 

Agreement (Perjanjian Lesen) bagi tempoh 100 tahun. Bagaimanapun, 

dua pelesen konsesi telah diarah dan bersetuju untuk mematuhi 

kaedah Pengurusan Hutan Mampan walaupun Perjanjian Lesen tidak 

dimeterai.  

 

Pihak Audit tidak dapat menentukan bahawa pemilihan syarikat adalah 

menepati kriteria yang telah ditetapkan kerana rekod dan dokumen 

mengenai pemilihan syarikat yang disimpan oleh Ibu Pejabat Jabatan 

telah musnah akibat kebakaran tidak lama dahulu. Walau 

bagaimanapun, pihak Audit dimaklumkan bahawa salinan dokumen 

pemilihan syarikat berada di Pejabat Hasil Bumi. Namun, pihak Audit 

gagal mendapatkan salinan dokumen tersebut daripada pegawai di 

Pejabat Hasil Bumi. Oleh itu, pihak Audit tidak dapat memberi 
pandangan terhadap kewajaran pemilihan syarikat kerana 
dokumen berkaitan tidak dapat diperolehi. 
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26.2.3 Perjanjian Lesen Konsesi 
Syarat Perjanjian Lesen antara Kerajaan Negeri dengan pelesen yang 

ditandatangani pada tahun 1997 telah disemak dan diperakui oleh 

Pejabat Peguam Besar Negeri. Mengikut Perjanjian Lesen, pelesen 

dikehendaki mematuhi syarat tertentu, iaitu: 

 
i) menjalankan aktiviti pembalakan teratur seperti yang terkandung 

dalam Pelan Pengurusan Hutan; 

ii) mematuhi tatacara atau teknik pembalakan yang dinyatakan dalam 

Perjanjian Lesen; 

iii) menanam semula pokok di kawasan yang telah habis dibalak; 

iv) membayar royalti mengikut tempoh yang ditetapkan dan 

membayar denda sekiranya didapati melakukan kesalahan 

berkaitan penjagaan hutan; 

v) menghantar pekerja untuk mengikuti latihan Reduced-Impact-

Logging (RIL) yang dianjurkan oleh Jabatan; dan 

vi) menyediakan kemudahan asas seperti bekalan air dan elektrik, 

kemudahan pendidikan dan kemudahan kesihatan. 

 
Selain itu, kepentingan Kerajaan telah dinyatakan dengan jelas, 

antaranya mengenai kuasa Jabatan, jumlah Bon Pelaksanaan dan 

teknik serta syarat penebangan bagi mengurangkan kerosakan hutan 

akibat aktiviti pembalakan. Sebagai contoh, aktiviti pembalakan di 

tebing sungai, kawasan tadahan air dan kawasan berkecerunan 

melebihi 250 adalah dilarang sama sekali.  

 
Pada pendapat Audit, syarat Perjanjian Lesen adalah melindungi 
kepentingan Kerajaan Negeri. 
 
a) Bon Pelaksanaan 

Berdasarkan Perjanjian Lesen, pelesen dikehendaki 

mengemukakan Bon Pelaksanaan bernilai RM5 juta bagi setiap 

lesen. Semakan Audit mendapati daftar ada diselenggarakan bagi 
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merekod semua Bon Pelaksanaan yang diterima untuk 

memudahkan pemantauan dibuat oleh Jabatan. Adalah didapati 

hanya 9 daripada 16 pelesen sahaja mengemukakan Bon 

Pelaksanaan berjumlah RM5 juta setiap satu. Manakala 6 

pelesen lagi hanya mengemukakan Bon Pelaksanaan berjumlah 

antara RM500,000 hingga RM1 juta dan satu syarikat tidak 

mengemukakan Bon Pelaksanaan. Selain itu, dua daripada 16 

pelesen tersebut telah tamat tempoh Bon Pelaksanaan mereka 

dan belum memperbaharuinya kerana menunggu keputusan 

Kerajaan Negeri sama ada lesen mereka ditamatkan atau 

sebaliknya.  

 

Pada pandangan Audit, Bon Pelaksanaan yang dibayar oleh 
syarikat konsesi hendaklah dikaji semula dengan mengambil 
kira keluasan kawasan yang ditawarkan. Ini bagi memberi 
keadilan kepada syarikat konsesi yang ditawarkan kawasan 
kecil. 

 

b) Latihan Reduced- Impact- Logging (RIL) 

Jabatan telah mengadakan kursus Reduced-Impact-Logging 

(RIL) pada tahun 1998 hingga 2000 dan dihadiri seramai 265 

peserta yang terdiri daripada pekerja syarikat dan orang 

perseorangan. Bagaimanapun, semakan Audit mendapati kursus 

tersebut tidak ditawarkan lagi sejak tahun 2001 hingga 2003.  

Semakan lanjut Audit mendapati pelaksanaan sistem RIL ini 

masih belum diguna pakai sepenuhnya. Sebagai contoh, di 

kompartmen 17 dalam kawasan FMU8, permukaan tanah telah 

rosak teruk akibat penarikan balak yang tidak sempurna seperti 

Foto 4.   Manakala Foto 5 menunjukkan tanah berkeadaan baik 

di kawasan FMU13 kerana sistem RIL diamalkan sepenuhnya. 
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Foto 4 
Skid Trail Yang Telah Rosak Akibat Penarikan Balak 

Kerana Sistem RIL Tidak Dilaksanakan Di FMU8 

 
Sumber: Foto Jabatan Audit Negara Cawangan Sabah 
Tarikh : 18 September 2003 

 
Foto 5 

Keadaan Jalan Yang Tidak Rosak Kerana 
Sistem RIL Dilaksanakan Di FMU13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sumber: Foto Jabatan Audit Negara Cawangan Sabah 
Tarikh  : 18 September 2003 
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Pada pandangan Audit, latihan RIL hendaklah diteruskan kerana 
masih ada syarikat konsesi yang belum melaksanakan 
sepenuhnya sistem RIL tersebut. 

 

26.2.4 Penilaian Syarikat 
Pemeriksaan Audit terhadap dokumen penilaian pencapaian 16 

pelesen yang dikemukakan mendapati hanya 1 pelesen sahaja telah 

mematuhi semua syarat perjanjian dan dikategorikan sebagai high 

achiever, manakala 4 pelesen telah dikategorikan sebagai moderate 

achiever dan 10 sebagai low achiever. Sementara 1 pelesen lagi telah 

ditamatkan perjanjian kerana gagal mengemukakan Pelan Pengurusan 

Hutan seperti yang dinyatakan dalam Seksyen 111, Perjanjian Lesen. 

 

Pada pandangan Audit, pelaksanaan Pengurusan Hutan Mampan 
yang diusahakan oleh pelesen belum menampakkan 
keberkesanannya kerana daripada 16 pelesen yang 
mengusahakan kawasan FMU, hanya satu pelesen sahaja yang 
benar-benar komited dan mencatatkan pencapaian yang baik.  
 

26.2.5 Prestasi Fizikal 
Lawatan dan pemeriksaan Audit ke 4 kawasan konsesi telah dibuat 

untuk menentukan sama ada pelesen yang dilantik telah memenuhi  

kriteria 4 fungsi utama kawasan konsesi yang diusahakan iaitu 

mengadakan kawasan pengeluaran, kawasan pemuliharaan, kawasan 

rekreasi dan kawasan perhutanan masyarakat. Empat kawasan 

konsesi yang dilawati ialah FMU8, FMU13, FMU14 dan FMU19 yang 

diusahakan oleh 3 syarikat. Berikut adalah penemuan Audit: 

 

i) Kawasan Pengeluaran 
Kawasan pengeluaran merupakan kawasan hutan yang 

terpenting kerana semua aktiviti utama seperti pentadbiran 
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pelesen, penuaian, silvikultur, rehabilitasi, penanaman semula 

dan penyediaan tapak semaian tertumpu di sini. 

 

a) Pentadbiran 
Sebelum kerja penuaian, penanaman semula, silvikultur, 

rehabilitasi dan penyediaan tapak semaian, pelesen perlu 

menyediakan terlebih dahulu Pelan Pengurusan Hutan dan 

Pelan Kerja Tahunan. Hasil pemeriksaan Audit mendapati 

perkara berikut: 

 

• Kawasan FMU8, FMU13 Dan FMU19  

Semakan Audit terhadap dokumen yang 

dikemukakan mendapati pelesen bagi 3 kawasan 

FMU tersebut ada menyediakan Pelan Pengurusan 

Hutan dan Pelan Kerja Tahunan serta mendapat 

Compliance Certificate daripada Jabatan. 

 

• Kawasan FMU14 

Semakan Audit mendapati selepas tahun ketiga dari 

tarikh perjanjian ditandatangani, pelesen terbabit 

masih gagal mengemukakan Pelan Pengurusan 

Hutan dan Pelan Kerja Tahunan kerana Jabatan 

tidak berpuas hati dengan Pelan Pengurusan Hutan 

dan Pelan Kerja Tahunan yang disediakan oleh 

syarikat konsesi. Hanya pada akhir tahun 2003 dan 

awal tahun 2004, Pelan Pengurusan Hutan dan 

Pelan Kerja Tahunan masing-masing telah 

diluluskan dan mendapat Compliance Certificate 

daripada Jabatan untuk membolehkan syarikat 

konsesi memulakan operasinya.  
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b) Kemudahan Asas 
Pelesen juga adalah bertanggungjawab menyediakan 

kemudahan asas seperti rumah pekerja, bekalan air dan 

elektrik, kemudahan kesihatan, kemudahan pendidikan 

bagi anak pekerja dan kemudahan komunikasi serta 

menyediakan Certificate of Identification kepada pekerja. 

Pihak Audit mendapati perkara berikut: 

 

• Kawasan FMU8, FMU13 Dan FMU19  

Pemeriksaan Audit mendapati pelesen bagi 

kawasan FMU terbabit ada menyediakan 

kemudahan asas seperti air dan elektrik, kuarters 

bagi pekerjanya dan juga jalan untuk tujuan 

komunikasi. Selain itu, pelesen bagi FMU19 ada 

menyediakan kemudahan seperti rumah pekerja, 

gereja dan surau untuk kemudahan beribadat serta 

bilik seminar untuk tujuan taklimat sekiranya ada 

pelawat yang berkunjung. Bagaimanapun, 

kemudahan lain seperti kemudahan kesihatan dan 

kemudahan pelajaran seperti sekolah belum 

dibangunkan. Mengikut syarat perjanjian, 

pengecualian tidak dinyatakan. Bagaimanapun, 

menurut Pegawai Perhutanan, kemudahan tersebut 

tidak dapat disediakan antaranya disebabkan telah 

ada kemudahan sekolah tidak jauh daripada 

kawasan konsesi, Klinik Desa berdekatan dengan 

kawasan konsesi dan pihak konsesi sendiri 

mempunyai ubat-ubatan asas, kawasan konsesi 

tidak mempunyai penduduk atau keluarga yang 

ramai dan penubuhan sekolah dan klinik kesihatan 

melibatkan urusan dengan Kementerian Pendidikan 

dan Kementerian Kesihatan.  



 109

Temu bual Audit dengan Pegawai Perhutanan 

Daerah dan kontraktor yang dilantik oleh pelesen 

untuk membuat kerja di lapangan mendapati hanya 

25 daripada 92 pekerja di FMU8 memiliki Certificate 

of Identification. Setelah mendapat teguran Audit, 

kontraktor terbabit telah memohon Certificate of 

Identification untuk 67 pekerjanya daripada Pejabat 

Perhutanan Daerah Nabawan. 

   

Manakala temu bual dengan Pegawai Perhutanan 

dan pemeriksaan terhadap dokumen mendapati 

semua pekerja di FMU13 dan FMU19 ada 

disediakan Certificate of Identification dan 

kebanyakan pekerjanya adalah penduduk tempatan. 

 

• Kawasan FMU14  

Pemeriksaan Audit mendapati pelesen terbabit 

belum menyediakan sebarang kemudahan kecuali 

kemudahan jalan untuk memasuki kawasan FMU14 

ini kerana Pelan Pengurusan Hutan dan Pelan Kerja 

Tahunan baru diluluskan. Manakala temu bual 

dengan Pegawai Perhutanan Daerah mengesahkan 

tidak ada sebarang permohonan diterima daripada 

pelesen terbabit untuk Certificate of Identification 

bagi pekerjanya. 

 

Pada pandangan Audit, Jabatan perlu mengkaji syarat 
mengenai penyediaan kemudahan asas terutama  
kemudahan kesihatan dan pelajaran. Antara langkah 
alternatif yang boleh diambil ialah syarikat konsesi 
perlu menyediakan kemudahan kenderaan untuk 
menghantar penduduk yang memerlukan rawatan dan 
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menghantar anak-anak penduduk ke sekolah. 
Kenderaan ini perlu beroperasi dan bersedia 24 jam.  

 

c) Penuaian  
Kawasan penuaian merupakan kawasan penebangan 

pokok balak yang mendapat kelulusan daripada Jabatan. 

Pemeriksaan Audit terhadap dokumen dan lawatan ke 

lapangan mendapati perkara berikut: 

  

• Kawasan FMU8 
Sebanyak 5,369 pokok berjumlah 44,595.14 m3 

telah dituai sehingga bulan Ogos 2003. 

Bagaimanapun, semasa lawatan Audit, sebanyak 

24 batang balak yang telah dituai masih berada di 

lapangan kompartmen 16 dan belum dibayar royalti 

selepas ditebang lebih kurang 2 bulan. Mengikut 

Perkara 102(i) dalam Perjanjian Lesen, royalti 

tersebut sepatutnya dibayar dalam tempoh 30 hari 

selepas ditebang. 

 

• Kawasan FMU13 

Pemeriksaan Audit mendapati sebanyak 341 pokok 

berjumlah 855.17 m3 telah dituai. Penuaian balak 

dijalankan dengan menggunakan sistem RIL 

sepenuhnya. 

 

• Kawasan FMU14 
Kerja penuaian belum dimulakan kerana Pelan 

Pengurusan Hutan dan Pelan Kerja Tahunan 

masing-masing baru diluluskan pada akhir tahun 

2003 dan awal tahun 2004.  
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• Kawasan FMU19 

Pemeriksaan Audit mendapati sebanyak 12,398 

pokok berjumlah 29,830.95 m3 telah dituai pada 

tahun 2002. Penuaian balak dijalankan dengan 

menggunakan sistem RIL sepenuhnya kerana 

tenaga buruh yang bekerja di lapangan adalah 

terlatih.  

 
Pada pandangan Audit, sistem penuaian balak adalah 
memuaskan dan mematuhi sistem RIL. Manakala bagi 
balak yang dituai, Pegawai Perhutanan perlu 
memastikan royalti dibayar dalam tempoh 30 hari dari 
tarikh penuaian. 

 

d) Rawatan Silvikultur 
Rawatan silvikultur adalah operasi yang melibatkan kerja 

pemotongan pepanjat dan tumbuh-tumbuhan yang 

memberi persaingan kepada pokok kayu komersial serta 

mengganggu pertumbuhan pokok tersebut seperti kayu 

pepanjat dan bambu yang menjalar, melilit dan boleh 

merosakkan kayu komersial. 

 

• Kawasan FMU8, FMU13 Dan FMU14 
Pemeriksaan Audit mendapati kerja silvikultur belum 

bermula dan ini bercanggah dengan kehendak 

syarat perjanjian yang ditandatangani. 

 

• Kawasan FMU19  
Lawatan Audit mendapati silvikultur dan regenerasi 

pokok ada diusahakan masing-masing dengan 

keluasan berjumlah 1,105.40 hektar dan 3,817 

hektar. 
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Pada pandangan Audit, rawatan silvikultur kurang 
memuaskan kerana hanya 1 daripada 4 kawasan FMU 
yang dilawati telah mematuhi perancangan kerja 
tahunan yang ditetapkan. 

 

e) Rehabilitasi 
Rehabilitasi adalah merangkumi kerja seperti penyediaan 

tapak semaian, penanaman semula dan penyenggaraan 

pokok. 

 

• Kawasan FMU8  

Pemeriksaan Audit mendapati kerja yang sedang 

berjalan tertumpu kepada penuaian balak sahaja. 

Manakala kerja penanaman semula dan penyediaan 

tapak semaian belum dimulakan.  

 

• Kawasan FMU13 

Pemeriksaan Audit mendapati kerja penyediaan 

tapak semaian dan penanaman semula sedang 

berjalan.  Bagi penanaman semula, seluas 65.09 

hektar telah diusahakan iaitu melibatkan 13,011 

pokok setakat bulan Jun 2003. Demikian juga tapak 

semaian 90,000 seedlings telah diusahakan. 

Manakala penyenggaraan pokok yang dijalankan 

melibatkan kawasan seluas 35.73 hektar.  

 

• Kawasan FMU14 

Semua kerja rehabilitasi seperti penyediaan tapak 

semaian, penanaman semula dan penyenggaraan 

pokok belum bermula. 
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• Kawasan FMU19 

Pemeriksaan Audit mendapati kerja penanaman 

semula dan penyenggaraan pokok yang dijalankan 

adalah melibatkan kawasan seluas 3,269 hektar 

dan 3,391 hektar. Selain itu, pelesen juga 

menyediakan tapak semaian pokok untuk tujuan 

penanaman semula. 

 

Pada pandangan Audit, proses rehabilitasi bagi 2 
daripada 4 kawasan FMU yang dilawati telah 
dilaksanakan dengan baik. 
 

f) Pembinaan/Penyenggaraan Jalan 
Mengikut Perjanjian Lesen, pelesen konsesi dikehendaki 

membina dan menyenggara jalan utama dari kawasan 

penuaian mengikut ukuran dan keluasan yang diluluskan 

dalam peta kawasan. 

 

• Kawasan FMU8 

Pemeriksaan Audit mendapati pelesen telah 

membaik pulih dan menyenggara jalan bagi jalan 

utama sejauh 35 km iaitu dari Temalasak ke Kilang 

Atlantik, jalan kedua sejauh 17 km iaitu dari 

kawasan penuaian di kompartmen 216 dan 218 ke 

jalan Temalasak dan jalan feeder sejauh 7 km di 

kompartmen yang sama. Bagaimanapun, skid trails 

yang dibina di FMU8 menunjukkan permukaan 

tanah telah rosak.  

 

• Kawasan FMU13 
Pelesen sedang giat membaik pulih dan 

menyenggara jalan di sekitar kawasan FMU. Jalan 
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utama sejauh 25 km sedang dibaik pulih iaitu bagi 

Jalan Batu 71 hingga Batu 93. Penyenggaraan pula 

membabitkan Jalan Batu 71 dan sekitarnya sejauh 5 

km. Bagi jalan kedua, pembaikpulihan jalan 

dilakukan di Jalan Batu 90 hingga Batu 93 sejauh 9 

km dan jalan sekitar kompartmen 104 sejauh 6 km. 

 

• Kawasan FMU14 

Pemeriksaan Audit mendapati jalan utama 

memasuki kawasan FMU ada dibina dan 

disenggara. 

 

• Kawasan FMU19 

Pemeriksaan Audit mendapati jalan utama 

memasuki kawasan FMU ada dibina dan 

disenggara. Selain itu, pelesen juga membina 

jambatan besi sepanjang 8 kilometer yang 

merentasi Sg. Lokan dan menyenggara jalan kedua 

untuk memasuki setiap kompartmen.  

 
Pada pandangan Audit, pembinaan dan 
penyenggaraan jalan telah dilaksanakan dengan 
memuaskan. 
 

g) Perlindungan 
Perlindungan yang dimaksudkan adalah pengawalan 

sempadan setiap kawasan FMU dan kompartmen yang 

telah diluluskan dalam Pelan Kerja Tahunan serta 

pengawalan dan pencegahan kebakaran hutan. Komponen 

perlindungan yang perlu disediakan adalah seperti Fire 

Tower dan pengumpulan data bagi Fire Danger System. 
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• Kawasan FMU8  

Pemeriksaan Audit mendapati pelesen telah 

mengenal pasti kawasan untuk pembinaan Fire 

Tower iaitu di Bukit Harimau. Bagaimanapun, kerja 

pembinaan Fire Tower dan pengumpulan data bagi 

Fire Danger System belum bermula. 

 

• Kawasan FMU13 

Pemeriksaan Audit mendapati sempadan bagi 

kawasan FMU ada diwujudkan dan telah 

dibersihkan serta dilabelkan dengan cat iaitu 6,000 

meter dengan sempadan Bugaya Forest. Selain itu, 

pembinaan Fire Tower sedang dijalankan dan 

pengambilan data hujan sebagai kajian Fire Danger 

System telah selesai.  

 

• Kawasan FMU19 

Kemudahan mencegah kebakaran seperti Fire 

Tower ada disediakan oleh pelesen untuk 

mengatasi kes kecemasan kebakaran hutan. 

 
Pada pandangan Audit, perlindungan tidak 
memuaskan kerana 2 daripada 4 kawasan FMU yang 
dilawati belum menyediakan kemudahan pencegahan 
kebakaran. 
 

ii) Kawasan Pemuliharaan 
Kawasan pemuliharaan merupakan kawasan yang dilindungi dan 

larangan terhadap semua aktiviti penuaian. Kawasan hutan  yang 

terlibat adalah seperti kawasan yang mempunyai ketinggian 

tanah melebihi 250, kawasan tadahan air yang kritikal bagi 

melindungi sumber air dan mengelakkan hakisan tanah serta 
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kawasan hutan tempat hidupan liar dan spesis endemik. Pihak 
Audit mendapati kawasan pemuliharaan telah diselia dengan 
baik serta pencerobohan tidak berlaku bagi 4 kawasan 
konsesi iaitu FMU8, FMU13, FMU14 dan FMU19.  

 

iii) Kawasan Rekreasi 
Kawasan rekreasi merupakan kawasan yang mempunyai nilai 

estetik dan menjadi daya tarikan pelancongan seperti air terjun, 

pemandangan yang menarik dan sebagainya yang memiliki 

potensi rekreasi dan pembangunan eko-pelancongan. Di 

kawasan FMU8, FMU13 dan FMU19, kerja exploration untuk 

mengenal pasti kawasan menarik seperti gua, spesis flora dan 

fauna dan air terjun masih berjalan. 

 

iv) Kawasan Perhutanan Masyarakat 
Kawasan perhutanan masyarakat merupakan kawasan yang 

berhampiran dengan kawasan penempatan penduduk. Kawasan 

ini sesuai untuk komuniti tradisional seperti penghasilan rotan dan 

pengambilan madu lebah. Di kawasan FMU8, FMU13 dan 

FMU19, kawasan perhutanan masyarakat tidak wujud. 

Bagaimanapun, komuniti setempat telah mendapat peluang 

pekerjaan daripada kemajuan di setiap kawasan FMU tersebut. 

Sebagai contoh 5 orang penduduk dan komuniti setempat di 

FMU8 telah diupah sebagai Gatemen. 

 

Pada pendapat Audit, tahap pematuhan pelesen terhadap syarat 
perjanjian perlu dipertingkatkan terutamanya berkaitan rawatan 
silvikultur dan aktiviti perlindungan. 
 

26.2.6 Pungutan Hasil    
Mengikut Perjanjian Lesen, penuaian balak tidak boleh melebihi jumlah 

yang dianggarkan dalam Pelan Kerja Tahunan. Bagaimanapun, adalah 
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didapati kutipan hasil sebenar yang dipungut dari kawasan FMU lebih 

tinggi berbanding anggaran. Pada tahun 2002 dan 2003, jumlah hasil 

royalti yang dikutip daripada 21 kawasan konsesi adalah masing-

masing berjumlah RM196.58 juta dan RM259.76 juta. Hasil ini 

meningkat selari dengan peningkatan pengeluaran balak daripada 3.30 

juta m3 pada tahun 2002 menjadi 3.78 juta m3 pada tahun 2003.  

Selain itu, hasil yang dipungut juga 1 hingga 3 kali lebih tinggi 

berbanding anggaran sejumlah RM75.61 juta pada tahun 2002 dan 

RM89.11 juta pada tahun 2003. Jumlah hasil yang dikutip daripada 

kawasan FMU bagi tempoh tahun 2001 hingga 2003 adalah seperti di 

Jadual 22.  
 

Jadual 22 
Jumlah Kutipan Hasil Hutan Daripada Kawasan FMU 

Jumlah Hasil (Royalti) 

Anggaran 
 

Sebenar 
Tahun Volume 

(Juta M3) 
Jumlah  

(RM Juta) 
Volume 

(Juta M3) 
Jumlah 

 (RM Juta) 
2001 

2002 

2003 

1.21 

1.27 

1.30 

72.04 

75.61 

89.11 

1.93 

3.30 

3.78 

115.09 

196.58 

259.76 

          Sumber: Rekod Jabatan Perhutanan Sabah 

 
Pihak Audit berpendapat penuaian balak perlu mengikut Pelan 
Kerja Tahunan untuk mengelakkan pembalakan yang tidak 
terkawal. 

  

26.2.7 Kilang 
Pemeriksaan Audit ke kilang papan yang baru beroperasi selama 2 

minggu di FMU8 mendapati lesen pekilang adalah sah dan mendapat 

kelulusan daripada Pejabat Perhutanan Daerah Nabawan. Kilang ini 

beroperasi di bawah seliaan seorang kakitangan Jabatan yang 

diberikan kemudahan tempat tinggal dan pejabat sementara oleh 
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pekilang. Kilang tersebut menempatkan 6 Bandsaw bersaiz 40 cm, tiga 

Forklift dan 1 traktor yang telah dilesenkan serta 40 pekerja. 

Bagaimanapun, seramai 35 daripada 40 pekerja kilang tersebut adalah 

pekerja asing. 
 

Selain itu, kilang yang beroperasi ini gagal mematuhi peraturan 

Jabatan Alam Sekitar yang mana sisa kayu dibakar secara terbuka. 

Kilang tersebut juga tidak menyediakan tempat pembakaran sisa kayu 

(chimney). Foto 6 berikut menunjukkan pembakaran terbuka yang 

dimaksudkan. 

 
 
 

Foto 6 
Pembakaran Sisa Kayu Secara Terbuka Di Kawasan FMU8  

 
Sumber:  Foto Jabatan Audit Negara Cawangan Sabah 
Tarikh  :  18 September 2003 

  

Dari aspek penggiliran tugas renjer, Jabatan telah merangka jadual  

penggiliran tugas renjer setelah mendapat syor daripada pihak Audit. 

Tugas penggiliran ini adalah bagi menyelia kilang.  
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Pada pandangan Audit, Jabatan perlu mengawasi operasi kilang 
dengan rapi dan mengambil tindakan tegas jika melanggar 
peraturan atau syarat yang ditetapkan. 

 

26.2.8 Penguatkuasaan  
Tugas Pegawai Perhutanan Daerah selaku penguat kuasa di peringkat 

Daerah ada dinyatakan di dalam Part IV, Sustainable Forest 

Management Guidelines. Antaranya adalah: 

 
i) membuat lawatan mengejut dan pengesahan terhadap aktiviti di 

kawasan FMU; 

ii) memberi tumpuan kepada isu alam sekitar dan sosial melalui 

operasi perhutanan dan aktiviti yang memberikan kesan negatif 

kepada sosial dan alam semulajadi; 

iii) merancang dan melaksanakan penambahbaikan bagi mencapai 

Pengurusan Hutan Mampan; 

iv) menyelia terhadap perkara yang terkandung dalam Perancangan 

Pengurusan Hutan dan melaporkan perkara yang sebenar ke Ibu 

Pejabat; dan 

v) membantu pelesen seperti rakan kongsi jangka panjang untuk 

mencapai Pengurusan Hutan Mampan. 

 

Semakan Audit mendapati penguatkuasaan ada dijalankan di mana 

Pegawai Perhutanan Daerah selaku penguat kuasa ada menyediakan 

laporan suku tahunan berkenaan prestasi pelesen untuk dihantar ke 

Ibu Pejabat. 

 

Pihak Audit berpendapat peranan dan tanggungjawab 
penguatkuasaan telah dinyatakan dengan jelas dalam Perjanjian 
Lesen. 
 

Pada pandangan Audit, pelaksanaan Pengurusan Hutan Mampan oleh 
pelesen belum menampakkan keberkesanannya berdasarkan prestasi 
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semua pelesen. Selain itu, masih banyak perkara yang perlu diperbaiki 
seperti menubuhkan jawatankuasa khas untuk memantau pelaksanaan 
kaedah FMU, jawatankuasa penilaian prestasi yang melibatkan Ibu 
Pejabat dan semua Pegawai Perhutanan Daerah serta kakitangan Mukim 
yang terlibat secara langsung di lapangan, mengkaji semula pelesen dan 
membuat pemeriksaan berkala ke lapangan bersama dengan pelesen 
yang terlibat.   
 

26.3 PEMANTAUAN 
  

Jabatan dan Pejabat Hutan Daerah hendaklah menjalankan pemantauan yang 

berterusan terhadap kawasan pembalakan yang diluluskan. Ia bertujuan 

menentukan pelesen mematuhi semua peraturan yang ditetapkan. 

 
26.3.1 Jawatankuasa Pemantau 

Jabatan tidak mewujudkan satu jawatankuasa khas untuk memantau 

aktiviti pelesen terbabit di kawasan FMU seperti penanaman semula, 

penuaian balak, nurseri dan silvikultur.  

 

26.3.2 Peringkat Ibu Pejabat 
Pemantauan aktiviti oleh pelesen dilakukan melalui Compliance Report 

yang dikeluarkan oleh Ibu Pejabat. Selain itu, Jabatan juga telah 

menetapkan arahan kerja bagi setiap pegawai di peringkat cawangan 

bagi tujuan pemantauan terhadap aktiviti pelesen.  

 

26.3.3 Peringkat Daerah 
Pemantauan di peringkat Daerah dibuat melalui Laporan Suku Tahun 

dan dikemukakan ke Ibu Pejabat oleh Pejabat Perhutanan Daerah. 

Bagaimanapun, jadual lawatan kerja pemantauan tidak disediakan 

oleh setiap Daerah dan hanya berpandukan kepada Pelan Kerja 

Tahunan semata-mata. Akibat pemantauan yang kurang diberi 

penekanan, maka kelemahan yang berlaku seperti abandon logging 
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dan kayu tidak dibayar royaltinya, jalan dan skid trails yang tidak 

ditanda dan tidak dilaporkan kedudukan sebenar serta kilang yang 

beroperasi tanpa mendapat kelulusan Jabatan Alam Sekitar tidak 

dapat dikesan dan dicegah dengan segera.  

 

Pada pandangan Audit, pemantauan yang sistematik dan berterusan amat 
penting bagi mengurangkan atau mengatasi kelemahan seperti yang 
dibangkitkan di atas. Selain itu, arahan kerja yang ada sepatutnya 
disampaikan dan dijadikan garis panduan semasa membuat pemeriksaan 
dan pemantauan di lapangan. Dengan adanya garis panduan, semua 
Pegawai Perhutanan Daerah dan anggota Mukim akan lebih memahami 
tanggungjawab masing-masing dan seterusnya merancang jadual 
lawatan yang teratur dan berkesan bagi memantau aktiviti yang 
dijalankan oleh pelesen dan pekilang. 

 
27. RUMUSAN DAN SYOR AUDIT 

  

Jabatan Perhutanan Sabah khasnya dan Kerajaan Negeri amnya telah 

mengambil tindakan yang wajar bagi mengekalkan sumber hasil hutan Negeri melalui 

pendekatan Pengurusan Hutan Mampan dengan kaedah Forest Management Unit 

(FMU). Walaupun ada kelemahan yang dikenal pasti dan dinyatakan di atas,  pelesen 

telah sanggup melaksana dan Jabatan pula telah membuat pemantauan sewajarnya 

bagi merealisasikan hasrat Kerajaan terhadap Pengurusan Hutan Mampan. Usaha, 

semangat dan kesungguhan Kerajaan dan pihak swasta bekerjasama 

membangunkan dan mengekalkan sumber hutan Negeri adalah dibanggakan. Bagi 

memperkemaskan lagi pengurusan sumber dan pemuliharaan hutan, adalah 

disyorkan supaya tindakan berikut diambil oleh Jabatan: 

 
i) mengambil tindakan yang sewajarnya terhadap pelesen yang gagal 

melaksanakan FMU mengikut jadual; 

 
ii) mengetatkan kawalan terhadap pelesen untuk menentukan syarat yang 

ditetapkan dalam perjanjian dipatuhi dengan sepenuhnya; 
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iii) bagi menjamin kepentingan Kerajaan, semua pelesen harus mengemukakan 

Bon Pelaksanaan mengikut jumlah yang ditetapkan; 

 
iv) mengkaji kemungkinan menamatkan perjanjian yang dikeluarkan kepada 

pelesen yang masih menunjukkan prestasi hambar dan kurang memuaskan; 

 
v) membuat semakan semula terhadap perjanjian contohnya memasukkan syarat 

tempoh semakan semula perjanjian, keperluan dan kesesuaian 

membangunkan kemudahan pendidikan dan kesihatan serta alternatif lain yang 

perlu jika pelesen tidak berkemampuan membangunkan kemudahan tersebut; 

dan 

 
vi) memandangkan sumber hutan merupakan salah satu hasil utama Kerajaan 

Negeri, Kerajaan perlu menimbang dengan serius keutamaan memberi 

kawasan pembalakan secara tender yang lebih menguntungkan Kerajaan 

Negeri berbanding secara pemberian terus. 
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JABATAN TANAH DAN UKUR 
 

PELESENAN DAN PENGAWALAN OPERASI KUARI SWASTA 
 

28. LATAR BELAKANG 
 

Jabatan Tanah Dan Ukur Negeri Sabah (Jabatan) adalah bertanggungjawab 

mengeluarkan lesen serta mengenakan dan memungut cukai tambahan terhadap 

pengeluaran artikel tanah iaitu tanah, batu, pasir dan galian lain. Mengikut Seksyen 23 

Ordinan Tanah Bab 68, pemilik tanah tidak berhak memindah artikel tanah daripada 

sempadan tanpa memperolehi kelulusan. Sebahagian besar pengeluaran dan 

pemindahan artikel tanah ini adalah daripada kuari. 

 

Aktiviti kuari dilaksanakan di atas tapak tanah berhak milik atau hak milik 

Kerajaan. Bagi tahun 2001, pelesen kuari yang dibenarkan beroperasi adalah seramai 

29 pelesen, pada tahun 2002 seramai 23 pelesen dan 16 pelesen pada tahun 2003. 

Kutipan hasil cukai tambahan atau royalti daripada operasi kuari bagi 3 tahun 

berkenaan adalah berjumlah RM2.54 juta. Kebanyakan penggunaan batu kuari adalah 

untuk keperluan pembangunan infrastruktur seperti pembinaan jalan raya, bangunan 

dan jambatan. 

 

29. OBJEKTIF PENGAUDITAN 
 

Objektif pengauditan adalah untuk menentukan sama ada pelesenan dan 

pengawalan operasi kuari swasta dilaksanakan dengan cekap dan berkesan.  

 

30. SKOP DAN KAEDAH PENGAUDITAN 
 

Skop pengauditan tertumpu kepada aspek perancangan, pelaksanaan dan 

pemantauan aktiviti kuari bagi tempoh tahun 2001 hingga 2003. Pengauditan ini 

dijalankan di peringkat Ibu Pejabat dan Pejabat Penolong Pemungut Hasil Tanah di 

Daerah Keningau dan Tuaran. Di peringkat Ibu Pejabat, semakan dijalankan terhadap 
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fail individu kuari iaitu 26 daripada pengusaha kuari yang sah laku lesennya sama ada 

pada tahun 2001, 2002 atau 2003 selain semakan terhadap rekod berkaitan kutipan 

hasil. Manakala di peringkat Pejabat Penolong Pemungut Hasil Tanah Daerah, 

pemeriksaan Audit telah dilakukan di tapak 13 kuari di Daerah Keningau dan Tuaran. 

Pemeriksaan Audit juga dilakukan untuk mendapatkan maklumat mengenai kuantiti 

keperluan batu kuari daripada penerima/pembeli keluaran kuari seperti Jabatan Kerja 

Raya dan Jabatan Pembangunan Persekutuan Sabah. Selain itu, pihak Audit juga 

menemu bual pegawai Jabatan Tanah Dan Ukur untuk mendapat maklumat dan 

keterangan yang diperlukan. 

 

31. PENEMUAN AUDIT 
 
31.1 PERANCANGAN 
 

Bagi merancang aktiviti pelesenan dan pengawalan kuari, Jabatan akan 

berpandukan kepada undang-undang dan peraturan serta garis panduan atau 

prosedur yang telah ditetapkan bagi memproses dan meluluskan permohonan 

lesen.  

 
31.1.1 Perundangan Dan Peraturan 

Jabatan mempunyai undang-undang dan peraturan bagi membolehkan 

Jabatan merancang aktiviti pengeluaran lesen dan pengawalan operasi 

kuari dengan berkesan.  

 

i) Kebenaran Mengusahakan Kuari 
Jabatan telah diberi mandat untuk mengeluarkan Lesen 

Pemindahan Bahan mengikut Seksyen 23, Ordinan Tanah Bab 

68. Pengurusan kuari boleh mendapat lesen menerusi 2 kaedah 

berikut:  

a) Pengurusan kuari yang akan mengusahakan kuari di tanah 

milik Kerajaan perlu mendapatkan Lesen Pendudukan 
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Sementara (TOL) dan seterusnya Lesen Pemindahan 

Bahan. 

b) Pengurusan kuari di tanah milik persendirian perlu terlebih 

dahulu mendapat kelulusan tukar/tambah syarat kegunaan 

tanah sebelum diluluskan Lesen Pemindahan Bahan.  

 

ii) Kuasa Kutipan Hasil 
Jabatan telah diberi kebenaran mengenakan caj bayaran 

terhadap operasi kuari. Perkara 3(3) Peraturan Tanah Sabah 

(Sabah Land Rule) memperuntukkan kebenaran mengutip 

bayaran menerusi Lesen Pemindahan Bahan manakala Seksyen 

54 atau 70(2) Ordinan Tanah Bab 68 pula membenarkan Jabatan 

mengenakan cukai tambahan. 

 

iii) Peraturan/Kaedah Pelaksanaan Kuari 
Jabatan telah diperuntukkan kuasa memantau operasi kuari 

mengikut Kaedah Tanah (Kuari) Tahun 1997 yang telah dilulus 

dan diwarta pada tahun 1998. 

 

iv) Penguatkuasaan Dan Pendakwaan 
Jabatan berhak mengambil tindakan mahkamah terhadap 

pengusaha kuari yang mengingkari peraturan yang 

dikuatkuasakan. Seksyen 168 Ordinan Tanah menyatakan, jika 

disabitkan kesalahan akan dikenakan penalti RM10,000 atau 

penjara tidak melebihi 2 tahun atau keduanya sekali. Manakala 

mengikut Seksyen 23(1) Kaedah Tanah (Kuari) Tahun 1997, 

kuasa diberikan kepada Inspektor Kuari untuk menjalankan 

tindakan penguatkuasaan terhadap pelesen kuari. 

 

Pada pandangan Audit, peruntukan undang-undang dan peraturan 
yang ada adalah memadai untuk membolehkan Jabatan 
melaksanakan fungsinya. Bagaimanapun, kuasa untuk menyita 
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kawasan dan merampas peralatan/jentera sekiranya terdapat 
pengusaha kuari yang melanggari syarat dan peraturan tidak 
diperuntukkan dalam mana-mana perundangan atau peraturan 
yang diguna pakai oleh Jabatan. 

 
31.1.2 Struktur Pengurusan 

Struktur pengurusan kuari dibahagikan kepada 3 peringkat iaitu di 

peringkat Menteri, Ibu Pejabat Jabatan dan Pejabat Penolong 

Pemungut Hasil Tanah Daerah. 

 

i) Peringkat Menteri 
Menteri di Jabatan Ketua Menteri mempunyai kuasa penuh 

mengikut Perkara 3(2) Peraturan Tanah Sabah terhadap 

pemberian Lesen Pemindahan Bahan kepada pengusaha kuari. 

Setiap permohonan yang lengkap akan dikemukakan kepada 

Menteri menerusi Setiausaha Hasil Bumi bagi tujuan kelulusan 

lesen dan menetapkan syarat lesen. Menteri juga berhak 

mengecualikan apa-apa bayaran terhadap pengusaha kuari. 

 

ii) Peringkat Ibu Pejabat 
Di peringkat ini, ada 3 Bahagian yang terlibat dengan pengurusan 

kuari iaitu Bahagian Galian, Bahagian Penilaian dan Unit 

Penguatkuasaan. Tanggungjawab dan peranan ketiga 

Bahagian/Unit tersebut adalah seperti berikut: 
 

a) Bahagian Galian 
Bahagian Galian diketuai oleh Penguasa Tanah Dan Ukur 

(Gred J48). Bahagian ini bertanggungjawab memproses 

permohonan kuari setelah menerima permohonan lengkap 

daripada Pejabat Penolong Pemungut Hasil Tanah Daerah, 

menjalankan pemantauan operasi kuari, meneliti Laporan 

Setengah Tahun Keluaran Batu daripada pengusaha kuari 
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dan menuntut bayaran cukai tambahan terhadap lebihan 

keluaran batu daripada had yang ditetapkan. 
 

b) Bahagian Penilaian 
Bahagian Penilaian yang diketuai oleh Ketua Pegawai 

Penilaian (Gred W48) bertanggungjawab untuk 

menetapkan kadar bayaran cukai tambahan tahunan 

berdasarkan jumlah keluaran bahan batu yang ditetapkan. 
 

c) Unit Penguatkuasaan 
Unit Penguatkuasaan yang diketuai oleh Penguasa Tanah 

Dan Ukur (Gred J48) bertanggungjawab untuk 

melaksanakan tugas penguatkuasaan terhadap pematuhan 

peraturan oleh pelesen. Seterusnya, tindakan mahkamah 

akan diambil jika pelesen terus mengingkari peraturan 

yang ditetapkan.  

 

iii) Peringkat Pejabat Penolong Pemungut Hasil Tanah Daerah 
Pejabat Penolong Pemungut Hasil Tanah Daerah (Pejabat) akan 

memproses permohonan untuk mengusahakan kuari di peringkat 

Daerah dan memastikan dokumen permohonan adalah lengkap 

berserta ulasan/komen daripada Agensi/Jabatan Kerajaan dan 

kelulusan oleh Jawatankuasa Penggunaan Tanah Daerah 

sebelum dikemukakan kepada Ibu Pejabat Jabatan untuk proses 

selanjutnya. Pejabat akan mengeluarkan Lesen Pemindahan 

Bahan mengikut Seksyen 23 Ordinan Tanah Bab 68, mengutip 

deposit dan bayaran cukai tambahan tahunan setelah 

permohonan diluluskan dan Surat Tawaran telah ditandatangani. 

Selain itu, Pejabat juga bertanggungjawab mengemukakan 

Laporan Merinyu kepada Ibu Pejabat termasuk aktiviti kuari yang 

dijalankan di Daerah masing-masing. 
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31.1.3 Garis Panduan 
Jabatan ada menyediakan garis panduan bagi menerangkan prosedur 

dan proses permohonan mengusahakan kuari supaya setiap pegawai 

Pejabat Penolong Pemungut Hasil Tanah dapat melaksanakan tugas 

dengan berkesan dan teratur. Garis panduan dikeluarkan pada bulan 

Julai 2003 dan telah diedarkan kepada semua 23 Pejabat Penolong 

Pemungut Hasil Tanah untuk diguna pakai dalam urusan pemprosesan 

permohonan mengusahakan kuari. Garis panduan tersebut antaranya 

mengandungi beberapa perkara seperti jenis kelulusan, maklumat 

yang perlu disediakan oleh pemohon, tanggungjawab Pejabat Tanah 

dan carta aliran kerja. Adalah didapati perkara seperti kelayakan 

pemohon, tanggungjawab pengusaha kuari, peraturan penjagaan alam 

sekitar dan kadar bayaran tidak dinyatakan dalam garis panduan 

berkenaan. Bagaimanapun, tindakan sedang diambil oleh Jabatan 

untuk mengemas kini garis panduan tersebut. 

 

Pada pandangan Audit, garis panduan yang sedang diguna pakai 
adalah kurang lengkap dan perlu dikaji semula kerana perkara 
seperti kelayakan pemohon, tanggungjawab pengusaha kuari, 
penjagaan alam sekitar dan kadar bayaran perlu dinyatakan 
dengan jelas. 

 
31.1.4 Prosedur Permohonan Dan Kelulusan Lesen 

Permohonan mengusahakan kuari akan diproses di 2 peringkat seperti 

berikut: 
 

i) Peringkat Pejabat Penolong Pemungut Hasil Tanah Daerah 
Permohonan secara bertulis akan dikemukakan kepada Pejabat 

Penolong Pemungut Hasil Tanah Daerah (Pejabat) masing-

masing bersama dengan cadangan projek kuari. Pejabat akan 

memaparkan notis sekurang-kurangnya sebulan untuk tujuan 

menerima sebarang bantahan orang awam atau pihak yang 
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berkepentingan terhadap cadangan tapak kuari tersebut. Jika 

tidak ada sebarang bantahan, maka Pejabat akan 

mengemukakan cadangan projek kuari kepada beberapa Agensi 

Kerajaan untuk mendapatkan komen teknikal. Antara Agensi 

tersebut adalah Juruukur Daerah, Jabatan Konservasi Alam 

Sekitar Negeri, Jabatan Mineral Dan Geosains Malaysia (Sabah) 

dan lain-lain Agensi berkaitan. Permohonan kuari di tapak tanah 

hak milik Kerajaan akan melalui proses kelulusan daripada 

Jawatankuasa Penggunaan Tanah Daerah. Jawatankuasa ini 

akan bermesyuarat setiap 3 bulan. Permohonan yang lengkap 

akan diajukan ke Ibu Pejabat untuk proses kelulusan selanjutnya. 

 

ii) Peringkat Ibu Pejabat 
Bahagian Galian akan meneliti dan memproses permohonan dan 

seterusnya merujuk kepada Bahagian Penilaian bagi menetapkan 

kadar bayaran operasi kuari. Permohonan tersebut selanjutnya 

dikemukakan kepada Setiausaha Hasil Bumi berserta syarat 

tawaran untuk mendapatkan kelulusan Menteri. Juruukur 

Berlesen akan dilantik untuk menjalankan kerja pengukuran 

terhadap cadangan tapak kuari. Surat tawaran kebenaran 

mengusahakan kuari akan dikeluarkan setelah segala proses 

dijalankan dan setelah mendapat kelulusan Pengarah Jabatan. 

Pemohon dikehendaki menandatangani surat tawaran sebagai 

tanda persetujuan terhadap kadar bayaran dan syarat yang 

ditetapkan. Bayaran cukai tambahan bagi tahun pertama dan 

deposit perlu dijelaskan terlebih dahulu sebelum Pejabat 

Penolong Pemungut Hasil Tanah Daerah mengeluarkan Lesen 

Pemindahan Bahan. Mengikut Piagam Pelanggan, pengeluaran 

Lesen Pemindahan Bahan akan diproses dalam tempoh 6 bulan 

iaitu tertakluk kepada semua dokumen adalah teratur dan 

mematuhi syarat Ordinan Perlombongan 1960 serta 

keperluan/peraturan perundangan yang berkaitan. 
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Pada pendapat Audit, tatacara permohonan mengusahakan kuari 
adalah kurang lengkap kerana tempoh masa tidak ditetapkan bagi 
setiap peringkat proses permohonan lesen sehingga ke tahap 
kelulusan lesen. Jabatan hanya menetapkan masa selama 6 bulan 
untuk memproses permohonan kuari di peringkat Ibu Pejabat 
manakala tempoh pemprosesan di peringkat Pejabat Penolong 
Pemungut Hasil Tanah tidak dinyatakan dengan jelas. 

 
31.1.5 Kadar Cukai Tambahan 

Cukai tambahan ditetapkan berdasarkan kelulusan Kabinet pada bulan 

September 1964 dan disusuli dengan Surat Pekeliling Setiausaha Hasil 

Bumi pada bulan September 1965. Arahan ini berkuat kuasa pada 

tahun 1966 dan kadar cukai tambahan ditetapkan pada kadar 5% 

daripada anggaran had minima batu kuari. Bahagian Penilaian 

bertanggungjawab menetapkan kadar bayaran tahunan cukai 

tambahan oleh pengusaha kuari berpandukan kepada arahan Surat 

Pekeliling Setiausaha Hasil Bumi tersebut.  

 

Pada pandangan Audit, arahan penetapan kadar cukai tambahan 
adalah kurang jelas kerana tidak dinyatakan sama ada cukai 
dikenakan pada harga pasaran batu kuari atau pada lain-lain 
harga. 

 
31.1.6 Jawatankuasa Permohonan Dan Pemantauan Kuari 

Jawatankuasa permohonan di peringkat Daerah ada ditubuhkan dan 

dikenali sebagai Jawatankuasa Penggunaan Tanah Daerah. Ahli 

Jawatankuasa tersebut terdiri daripada Pejabat Penolong Pemungut 

Hasil Tanah Daerah atau Pegawai Daerah, Jabatan Konservasi Alam 

Sekitar, Majlis Daerah, Jabatan Pengairan Dan Saliran dan lain-lain 

Jabatan Kerajaan berkaitan. Jawatankuasa ini bermesyuarat 3 bulan 

sekali bagi membincangkan mengenai permohonan penggunaan tanah 

hak milik Kerajaan termasuk permohonan mengusahakan kuari di 
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Daerah masing-masing. Bagaimanapun di peringkat Ibu Pejabat, 

Jawatankuasa Teknikal Galian hanya ditubuhkan secara ad hoc bagi 

tujuan tersebut. 

 

Pada pandangan Audit, Jawatankuasa Teknikal Galian perlu 
diwujudkan secara formal untuk memantau operasi kuari. 

 
31.1.7 Kajian Awal Sumber Dan Permintaan  

Semakan Audit mendapati Jabatan tidak membuat kajian awal 

mengenai sumber dan permintaan batu kuari bagi membolehkan 

perancangan dibuat untuk mengawal pengeluaran bahan batu dan bagi 

memenuhi permintaan berdasarkan keperluan projek pembangunan 

infrastruktur. Kajian ini juga adalah perlu kerana batu kuari merupakan 

sumber asli yang terhad dan keupayaan Jabatan memenuhi 

permintaan bagi pembangunan infrastruktur hendaklah diberi 

keutamaan di samping menyumbang kepada kutipan hasil. Berikut 

adalah maklumat yang perlu diperolehi bagi tujuan kajian awal 

tersebut: 

 

i) Sumber Dan Lokasi 
Jabatan perlu menyelenggara rekod dan maklumat mengenai 

sumber asli (artikel tanah) seperti batu di seluruh Negeri Sabah. 

Maklumat tersebut perlu menunjukkan lokasi/kawasan berpotensi 

mengandungi bahan batu mengikut jenisnya dan anggaran jumlah 

rizab batu. Maklumat seumpama ini tidak 

diselenggarakan/diperolehi oleh Jabatan. Adalah difahamkan 

Jabatan Mineral Dan Geosains Malaysia telah melantik sebuah 

firma konsultan untuk menjalankan Kajian Projek Perindustrian 

Pengkuarian. Namun laporan lengkap kajian tersebut masih 

belum dikeluarkan. Bagaimanapun, Jabatan masih boleh 

mendapatkan maklumat mengenai lokasi bahan batu dan jenisnya 

di Negeri Sabah seperti di Peta 2 daripada Jabatan Mineral Dan 
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Geosains (Sabah). Jenis batu yang terdapat di Negeri Sabah 

adalah terdiri daripada sandstone, limestone, granodiorite, basalt, 

andesite, serpentinite, peridotite dan river gravel. Bagaimanapun, 

jumlah rizab batu kuari di seluruh Negeri Sabah tidak dapat 

diperolehi. 

 

Peta 2 
Lokasi Batu Mengikut Jenis Di Negeri Sabah 

 
     Sumber: Fail Rekod Jabatan Mineral Dan Geosains (Sabah) Malaysia 

  
ii) Keperluan/Permintaan 

Jabatan perlu menyelenggara rekod dan maklumat mengenai 

keperluan batu kuari bagi kegunaan pembangunan infrastruktur di 

seluruh Negeri Sabah. Maklumat ini boleh diperolehi daripada 

beberapa pengguna utama iaitu Jabatan Kerja Raya, Jabatan 

Pembangunan Persekutuan Sabah, Pihak Berkuasa Tempatan 

dan pihak swasta.  Pemeriksaan Audit mendapati Jabatan hanya 

menentukan jumlah keperluan batu kuari berdasarkan 

permohonan lesen kuari secara ad hoc sahaja. Ini adalah kerana 

Jabatan tidak menyelenggara maklumat mengenai jumlah 

keperluan semasa dan jangka panjang batu kuari. 
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Pada pandangan Audit, kajian awal sumber dan permintaan batu 
perlu dijalankan. Hasil daripada pengumpulan maklumat tersebut 
membolehkan analisis dibuat terhadap bekalan dan permintaan 
batu kuari. Penyesuaian antara jumlah bekalan dengan jumlah 
permintaan batu kuari perlu dibuat agar dapat menentukan jumlah 
lesen kuari dan jumlah kuantiti batu kuari yang perlu 
dikeluarkan/diluluskan. Kaedah ini bukan sahaja dapat mengawal 
tahap harga pasaran batu tetapi juga dapat meningkatkan 
pengurusan sumber asli ke tahap yang optima. 

 
31.1.8 Keperluan Tenaga Kerja  

Keperluan tenaga kerja ada dirancang oleh Jabatan. Jabatan 

merancang untuk menyusun semula Bahagian Galian dengan 

menambah kakitangan seramai 42 orang lagi di samping 7 kakitangan 

sedia ada. Jawatan yang diperlukan adalah Penolong Pengarah Galian 

(J52), Pegawai Kaji Bumi (C41), Penolong Juruukur Daerah (J32) dan 

sebagainya. Tambahan kakitangan ini bertujuan untuk meningkatkan 

aktiviti penguatkuasaan yang diperuntukkan di bawah Kaedah Tanah 

(Kuari) Tahun 1997 dan Enakmen Mineral Negeri No.6 Tahun 1999.   

 

31.1.9 Keperluan Logistik 
Keperluan logistik ada dirancang dan memerlukan perbelanjaan 

berjumlah RM632,000 iaitu penambahan 2 buah kenderaan, peralatan 

seperti kamera digital dan Hand-Held GPS serta kelengkapan pejabat 

lain seperti komputer dan sebagainya. Cadangan ini selaras dengan 

penyusunan semula Bahagian Galian dan tambahan kakitangan. 

 

31.1.10 Program Penguatkuasaan 
Jabatan tidak menyediakan suatu program penguatkuasaan yang 

khusus untuk melaksanakan pemeriksaan operasi kuari di Negeri 

Sabah. Pemeriksaan penguatkuasaan hanya akan dijalankan 

berdasarkan aduan orang awam atau secara ad hoc. 
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31.1.11 Sasaran Pungutan Hasil 
Kerajaan Negeri akan memperolehi hasil daripada Lesen Pemindahan 

Bahan dan cukai tambahan yang dikenakan terhadap pengusaha kuari. 

Berikut adalah sasaran pungutan hasil Jabatan: 
 

i) Lesen Pemindahan Bahan 
Jabatan menjangka akan memungut hasil daripada pengeluaran 

Lesen Pemindahan Bahan masing-masing sejumlah RM80,000 

pada tahun 2001, RM60,000 pada tahun 2002 dan RM51,000 

pada tahun 2003. Anggaran bayaran lesen ini juga termasuk 

lesen pengeluaran artikel tanah yang lain seperti pasir, tanah dan 

lain-lain kecuali petroleum.  
 

ii) Cukai Tambahan  
Pada tahun 2003, Jabatan menganggarkan hasil daripada cukai 

tambahan terhadap keluaran bahan batu berjumlah RM0.60 juta 

berbanding tahun 2001 dan 2002 masing-masing berjumlah 

RM1.57 juta dan RM0.95 juta. Sasaran pungutan ini adalah 

berdasarkan lesen yang telah diluluskan dan jumlah had minima 

keluaran batu (per ela padu) tahunan. 

 

Pada pandangan Audit, perancangan pelesenan dan pengawalan 
aktiviti kuari adalah tidak menyeluruh. Tiada perancangan dibuat 
mengenai pengurusan sumber batu kuari di mana jumlah rizab 
yang sedia ada dan keperluan semasa serta jangka panjang tidak 
ditentukan. Sebaliknya keperluan batu kuari hanya berdasarkan 
permohonan lesen sahaja. Bagaimanapun, perancangan untuk 
menambah kakitangan dan keperluan logistik adalah memuaskan. 
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31.2 PELAKSANAAN 
 

Bagi mencapai matlamat sesuatu program atau aktiviti, aspek pelaksanaan 

hendaklah mengikut perancangan yang sistematik. Semakan Audit mendapati: 

 

31.2.1 Proses Permohonan Dan Kelulusan Lesen 
Jabatan ada menyediakan garis panduan mengenai prosedur dan 

proses kelulusan permohonan lesen kuari tetapi garis panduan 

tersebut tidak lengkap kerana kelayakan pemohon tidak ditetapkan. 

Selain itu, beberapa garis panduan sedia ada juga tidak dipatuhi 

seperti berikut: 

 

i) Pelan/Kertas Kerja Kuari  
Menurut Kaedah Tanah (Kuari) Tahun 1997, Pelan/Kertas Kerja 

Kuari (Skim Kuari) hendaklah dikemukakan dan surat kelulusan 

bertulis daripada Ketua Inspektor Kuari hendaklah diperolehi 

sebelum kerja kuari boleh dimulakan. Pelan/Kertas Kerja Kuari 

tersebut perlu mengandungi beberapa perkara antaranya adalah 

kenyataan mengenai cadangan projek, kos, pelan pelaksanaan, 

kaedah dan mesin pengeluaran, bilangan pekerja dan lain-lain. 

Pemeriksaan Audit mendapati 7 daripada 26 permohonan oleh 

pengusaha kuari berlesen tidak mengemukakan Pelan/Kertas 

Kerja Kuari kepada Jabatan. 

 

ii) Laporan Kesan Alam Sekitar [Environment Impact 

Assessment (EIA)]  
Penilaian impak alam sekitar terhadap projek kuari perlu 

dijalankan terlebih dahulu sebelum kerja kuari dimulakan. Ini 

adalah selaras dengan kehendak Enakmen Perlindungan Alam 

Sekitar yang telah dikuatkuasakan pada tahun 1998. Laporan EIA 

dan komen teknikalnya hendaklah diambil kira sebagai 

sebahagian daripada syarat kelulusan permohonan. Pemeriksaan 
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Audit mendapati sejumlah 20 pelesen kuari yang beroperasi 

antara tahun 2001 hingga 2003 tidak mempunyai laporan EIA 

sebelum kelulusan Lesen Pemindahan Bahan dikeluarkan. 

 

iii) Kriteria Kelayakan Pemohon  
Jabatan tidak menetapkan kriteria kelayakan pemohon sebagai 

salah satu asas pertimbangan bagi meluluskan permohonan 

mengusaha kuari. Sebagai contoh, kemampuan kewangan 

pemohon tidak diselidik sebelum meluluskan permohonan. Ini 

menyebabkan ada pengusaha yang diberi tawaran kebenaran 

mengusaha kuari enggan menandatangani tawaran tersebut dan 

membayar deposit atau cukai tambahan. Semakan Audit 

mendapati 4 tawaran kebenaran mengusaha kuari dilanjutkan 

setelah tempoh sah laku tawaran tamat kerana pemohon tidak 

berkemampuan membayar deposit yang ditetapkan oleh Jabatan. 

Manakala 1 pelesen telah memberhentikan operasi kuari dan 

gagal membayar cukai tambahan tahun pertama. 

 
Pada pandangan Audit, prosedur permohonan dan kelulusan 
lesen perlu dikaji semula iaitu dengan memasukkan kriteria 
kelayakan pemohon lesen kuari. Di samping itu, Jabatan perlu 
tegas supaya pelesen mengemukakan Pelan/Kertas Kerja Kuari 
dan Laporan Kesan Alam Sekitar untuk memastikan bahawa 
operasi kuari dilaksanakan dengan cekap dan selamat serta 
melindungi alam sekitar. 

  
31.2.2 Prestasi Pemprosesan Lesen  

Permohonan Lesen Pemindahan Bahan sama ada pembaharuan lesen 

atau permohonan baru akan melalui proses yang sama dan tempoh 

pemprosesan adalah seperti yang dinyatakan pada Piagam Pelanggan 

Jabatan. Piagam Pelanggan Jabatan menetapkan proses pengeluaran 

permit/lesen adalah dalam tempoh 6 bulan tertakluk kepada semua 
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dokumen adalah teratur dan mematuhi Ordinan Perlombongan 1960 

serta undang-undang/peraturan yang lain. Pembaharuan lesen pula 

hendaklah dibuat 6 bulan sebelum tamat tempoh lesen. Semakan Audit 

terhadap 26 fail pelesen menunjukkan kelulusan lesen mengambil 

masa antara 3 hingga 59 bulan. Bagaimanapun, Jabatan tidak 

menyelenggara Daftar Permohonan yang lengkap untuk merekod 

semua permohonan yang diterima dan kedudukan terkini setiap 

permohonan.  

     
 Semakan Audit mendapati antara sebab kelewatan pengeluaran lesen 

adalah kerana ia tertakluk kepada kelulusan daripada Setiausaha Hasil 

Bumi dan komen teknikal daripada beberapa Jabatan/Agensi Kerajaan 

yang lain. Selain itu, permohonan yang tidak disertakan dokumen yang 

lengkap dan tidak mengikut syarat serta kelewatan pihak Jabatan 

sendiri juga antara sebab permohonan lewat diproses. Pihak Audit 
berpendapat Jabatan perlu menyelenggara Daftar Permohonan 
yang lengkap dan mengambil tindakan untuk mengatasi 
kelewatan pengeluaran lesen. Ini kerana kelewatan mengeluarkan 
lesen boleh mengakibatkan kuari beroperasi tanpa lesen. 

 

31.2.3 Kadar Bayaran Lesen Dan Cukai Tambahan  
Pada dasarnya, ada 2 jenis bayaran yang perlu dijelaskan oleh 

pengusaha kuari iaitu bayaran Lesen Pemindahan Bahan dan cukai 

tambahan.  

 

i) Bayaran Lesen Pemindahan Bahan 
Kadar bayaran Lesen Pemindahan Bahan adalah RM5 sebulan 

bagi setiap pekerja dan kadar ini telah diguna pakai sejak tahun 

1930 lagi. Ini adalah kerana pada masa itu, penggunaan tenaga 

manusia merupakan pilihan terbaik. Bagaimanapun, pada masa 

kini penggunaan jentera berat adalah lebih praktikal dan telah 

digunakan secara meluas bagi menggantikan tenaga manusia. 
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Oleh itu, kadar Lesen Pemindahan Bahan berdasarkan 
bilangan pekerja adalah tidak praktikal lagi. Kadar ini perlu 
disemak semula dan disesuaikan dengan keadaan semasa. 

 

ii) Kadar Cukai Tambahan 
Kadar cukai tambahan RM0.35 satu ela padu yang telah  diguna 

pakai sejak tahun 1966 adalah bersamaan dengan 5% daripada 

harga pasaran antara RM7 hingga RM8. Semakan Audit terhadap 

pasaran batu kuari pada masa kini mendapati harga bagi satu ela 

padu batu meningkat antara RM20 hingga RM30. Jika 

berasaskan harga ini, cukai tambahan yang patut dikenakan 

adalah antara RM1 hingga RM1.50 satu ela padu. Oleh itu, kadar 

cukai tambahan juga tidak realistik kerana tidak mengambil kira 

harga pasaran. Pihak Audit juga mendapati kadar cukai tambahan 

(royalti) yang dikenakan oleh beberapa Negeri di Semenanjung  

seperti Kelantan, Perak dan Johor adalah antara RM1 hingga 

RM2 satu tan metrik atau RM2.02 hingga RM4.04 bagi satu ela 

padu keluaran batu (1 ela padu bersamaan dengan 2.018 tan 

metrik). 

 

Pada pandangan Audit, penyemakan semula untuk 
menaikkan kadar bayaran cukai tambahan adalah perlu 
selaras dengan kedudukan harga pasaran semasa. 
 

31.2.4 Syarat Lesen Pemindahan Bahan 
Pengusaha kuari adalah dikehendaki mematuhi syarat lesen kuari 

antaranya menjelaskan bayaran deposit dan menyerahkan Laporan 

Setengah Tahun Keluaran Batu. Penyerahan Laporan kepada Jabatan 

adalah bertujuan memantau jumlah pengeluaran batu mengikut had 

keluaran yang telah ditetapkan. Keluaran batu melebihi had yang 

ditetapkan akan dikenakan cukai tambahan berdasarkan lebihan 

keluaran tersebut. Pemeriksaan Audit mendapati sebanyak 17 
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daripada 26 pengusaha kuari berlesen gagal menyerahkan Laporan 

tersebut. Pada pandangan Audit, Laporan ini perlu dikemukakan 
agar cukai tambahan terhadap lebihan keluaran batu dapat dikutip 
di samping mengawal pengeluaran batu tanpa had. 

 

31.2.5 Insurans Pekerja 
Insurans pekerja adalah bertujuan melindungi pekerja daripada apa-

apa kemalangan yang mengakibatkan kecederaan badan yang serius 

dan pekerja akan memperolehi pampasan/ganti rugi akibat 

kemalangan tersebut. Pemeriksaan Audit mendapati Jabatan tidak ada 

mensyaratkan pengusaha kuari supaya menyediakan perlindungan 

insurans pekerja. Oleh yang demikian, pekerja kuari tidak dilindungi 

insurans sekiranya berlaku kemalangan semasa bertugas. Pada 
pandangan Audit, kelulusan lesen hendaklah mensyaratkan 
pengusaha mengambil perlindungan insurans pekerja mereka. Ini 
adalah bertujuan menjamin kebajikan pekerja kuari diambil 
perhatian oleh pengusaha kuari. 

 
31.2.6 Prestasi Kutipan Cukai Tambahan 

Pada tahun 2001 hingga 2003, kutipan hasil daripada cukai tambahan 

batu kuari adalah masing-masing berjumlah RM1.15 juta, RM0.95 juta 

dan RM0.44 juta. Penurunan hasil ini adalah selari dengan penurunan 

jumlah lesen kuari yang dikeluarkan pada tahun-tahun berkenaan iaitu 

daripada 29 lesen pada tahun 2001 menjadi 23 pada tahun 2002 dan 

16 pada tahun 2003.  

    

Penurunan hasil ini adalah disebabkan kegagalan Jabatan meluluskan 

lesen dalam tempoh 6 bulan daripada tarikh permohonan lesen iaitu 

tertakluk kepada semua dokumen adalah teratur dan mematuhi syarat 

Ordinan Perlombongan 1960 serta keperluan/peraturan perundangan 

yang berkaitan. Akibat kegagalan tersebut, Jabatan gagal mengutip 

hasil seperti yang dianggarkan. Pada pandangan Audit, prestasi 
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kutipan hasil boleh dipertingkatkan lagi jika kelewatan 
pengeluaran lesen dapat ditangani di samping menggandakan 
tindakan penguatkuasaan terhadap peraturan yang ditetapkan. 

 
31.2.7 Keperluan Perundangan Dan Peraturan 

i) Kaedah Tanah (Kuari) Tahun 1997  
Peraturan di bawah Kaedah Tanah (Kuari) Tahun 1997 telah 

diluluskan dan diwartakan pada tahun 1998 tetapi sehingga kini 

peraturan tersebut masih belum dikuatkuasakan. Ini adalah 

kerana pelantikan Ketua Inspektor Kuari oleh Menteri masih 

belum dilaksanakan disebabkan kegawatan ekonomi pada ketika 

itu. Kegagalan melantik Ketua Inspektor Kuari menyebabkan 

Kaedah Tanah (Kuari) tidak boleh dikuatkuasakan. 

Penguatkuasaan peraturan ini boleh membantu Jabatan 

mengurus dan memantau aktiviti kuari dengan cara lebih 

berkesan. Di samping itu, kepentingan Kerajaan dan orang awam 

juga terpelihara tanpa mengabaikan keselamatan pekerja kuari.  

 

Pada pandangan Audit, pelantikan Ketua Inspektor Kuari 
perlu disegerakan agar pemantauan terhadap aktiviti 
pengusaha kuari dapat dijalankan dengan lebih berkesan. 

 
ii) Peraturan Penguatkuasaan 

Peraturan mengenai penguatkuasaan oleh Jabatan masih kurang 

mantap. Seksyen 168 Ordinan Tanah hanya menyatakan bahawa 

sesiapa yang beroperasi tanpa lesen dan menjalankan kerja 

memotong, menggali atau mengambil apa-apa produk dan jika 

disabitkan kesalahan akan dikenakan denda RM10,000 atau 

penjara tidak melebihi 2 tahun atau keduanya sekali. 

Bagaimanapun, mengikut penjelasan pegawai di Unit 

Penguatkuasaan, tindakan di bawah Ordinan tersebut adalah 

kurang berkesan kerana mengambil tempoh yang agak lama. 
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Manakala di bawah Kaedah Tanah (Kuari) Tahun 1997, ada 

peraturan mengenai tindakan penguatkuasaan. Namun tindakan 

penguatkuasaan dan pendakwaan masih tidak boleh dilakukan 

tanpa ada peruntukan Undang-undang (Asas) pada Ordinan 

Tanah Bab 68 atau Peraturan Tanah Sabah. Pegawai di Unit 

Penguatkuasaan memaklumkan dengan ketiadaan peruntukan 

undang-undang tersebut menyebabkan tindakan penguatkuasaan 

dan pendakwaan tidak dapat dilaksanakan. Bagaimanapun, 

Jabatan sedang menyemak semula undang-undang yang ada 

terutamanya Ordinan Tanah dan Peraturan Tanah Sabah 

bersama dengan Jabatan Peguam Besar Negeri. Ini bertujuan 

membuat pindaan terhadap peraturan yang sedia ada dan 

memperuntukkan peraturan penguatkuasaan yang lebih 

berkesan. 

 
iii) Tindakan Penguatkuasaan 

Tindakan penguatkuasaan oleh Jabatan adalah kurang berkesan. 

Ini adalah disebabkan sepanjang tahun 2001 hingga 2003, tidak 

ada pengusaha kuari tanpa lesen yang telah dikenakan tindakan 

pendakwaan. Mengikut amalan biasa, Unit Penguatkuasaan 

hanya memberikan amaran secara lisan atau bertulis sahaja.  

 

Pada tahun 2000, Jabatan telah merekodkan sejumlah 28 

pengusaha kuari beroperasi tanpa lesen. Bagaimanapun, pada 

tahun berikutnya, Jabatan tidak menyelenggara rekod mengenai 

jumlah pengusaha kuari tanpa lesen. Lawatan Audit ke Daerah 

Keningau dan Tuaran mendapati ada 5 pengusaha kuari 

beroperasi tanpa lesen sedang menjalankan operasi masing-

masing. Foto 7 dan 8 berikut menunjukkan “Stock File” batu kuari 

oleh pengusaha kuari yang beroperasi tanpa lesen.   
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Foto 7 
“Stock File” Oleh Pengusaha Kuari 

Yang Beroperasi Tanpa Lesen Di Keningau 

 
Sumber:  Foto Jabatan Audit Negara Cawangan Sabah 
Tarikh : 16 Oktober 2003 

 
 

Foto 8 
Kerja Memproses Batu Sedang Dijalankan 

Oleh Pengusaha Kuari Tanpa Lesen Di Keningau 

 
Sumber: Foto Jabatan Audit Negara Cawangan Sabah 
Tarikh : 16 Oktober 2003 
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Pada pandangan Audit, penguatkuasaan terhadap pengusaha 
kuari adalah kurang berkesan kerana undang-undang yang ada 
adalah kurang mantap. Oleh demikian, semakan semula undang-
undang perlu disegerakan agar tidak menjejaskan pengawalan 
operasi kuari. Selain itu, peraturan di bawah Kaedah Tanah (Kuari) 
Tahun 1997 perlu dikuatkuasakan dengan segera. 

 
31.2.8 Keperluan Tenaga Kerja Dan Logistik 

Pada masa kini, Bahagian Galian diketuai oleh seorang Penguasa 

Tanah Dan Ukur (Gred J48) dan dibantu oleh 6 kakitangan. Cadangan 

keperluan tenaga kerja masih belum dikemukakan kepada Jabatan 

Perkhidmatan Awam Negeri bagi tujuan pertimbangan Kerajaan Negeri 

manakala keperluan logistik juga tidak diambil kira dalam belanjawan 

tahunan Jabatan. Pada pandangan Audit, tenaga kerja yang sedia 
ada tidak mencukupi dari segi bilangan dan kepakaran untuk 
mentadbir serta melaksanakan Enakmen Mineral 1999 dan Kaedah 
Tanah (Kuari) Tahun 1997. Cadangan menambah 42 kakitangan 
oleh Bahagian Galian perlu dikemukakan kepada Jabatan 
Perkhidmatan Awam Negeri untuk tujuan pertimbangan berserta 
justifikasi keperluan tersebut.  

 

Pada pandangan Audit, pelesenan dan pengawalan operasi kuari tidak 
dilaksanakan dengan baik. Jabatan sepatutnya mengambil tindakan yang 
berkesan untuk mengatasi masalah kelewatan mengeluarkan lesen 
dengan menyediakan Daftar Permohonan dan menetapkan tempoh 
pemprosesan permohonan lesen di peringkat Pejabat Penolong 
Pemungut Hasil Tanah.  

 

31.3 PEMANTAUAN 
 
Pemantauan adalah penting bagi memastikan tindakan yang berkesan dapat 

diambil untuk mengatasi sebarang masalah yang berbangkit di peringkat 

pelaksanaan. Semakan Audit terhadap aspek pemantauan mendapati: 
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31.3.1 Jawatankuasa Pemantauan 
Semakan Audit mendapati Jawatankuasa tidak ditubuhkan di peringkat 

Jabatan untuk memantau operasi pengusaha kuari berlesen terhadap 

pematuhan kepada peraturan yang telah ditetapkan. Bagaimanapun, 

Jabatan ada mewujudkan Jawatankuasa Teknikal Galian (secara ad 

hoc) pada tahun 2002 dan dipengerusikan oleh Timbalan Pengarah 

Tanah Dan Ukur. Ahli Jawatankuasa ini terdiri daripada 23 Penolong 

Pemungut Hasil Tanah Daerah, Juruukur Daerah, Jabatan Konservasi 

Alam Sekitar (sekarang ini dikenali sebagai Jabatan Perlindungan 

Alam Sekitar), Jabatan Pengairan Dan Saliran, Jabatan Perikanan, 

Jabatan Mineral Dan Geosains dan lain-lain Agensi Kerajaan 

berkaitan. Jawatankuasa ini hanya bermesyuarat 2 kali sejak 

penubuhannya bagi membincangkan masalah yang perlu penyelesaian 

bersama seperti penentuan/semakan semula kadar cukai tambahan 

yang baru dan semakan semula Ordinan Tanah Bab 68. 

 

31.3.2 Peringkat Daerah 
Pejabat Penolong Pemungut Hasil Tanah Daerah akan menyediakan 

Laporan Merinyu Tanah kepada Ibu Pejabat Jabatan di samping 

Laporan Penguatkuasaan Kuari. Laporan Penguatkuasaan Kuari 

tersebut adalah mengandungi perkembangan terkini kuari yang 

beroperasi tanpa lesen di Daerah masing-masing. Ini membolehkan 

Unit Penguatkuasaan (Ibu Pejabat) menjalankan tindakan 

penguatkuasaan terhadap pengusaha kuari tanpa lesen. 

 
Pada pandangan Audit, pemantauan terhadap aktiviti kuari hanya 
dilakukan melalui laporan yang diterima daripada Penolong Pemungut 
Hasil Tanah Daerah. Pemantauan akan lebih berkesan sekiranya Jabatan 
menjalankan pemeriksaan mengejut terhadap operasi kuari. Ini adalah 
bertujuan untuk membendung kegiatan pengusaha kuari tanpa lesen 
daripada berleluasa dan memastikan pengusaha kuari berlesen mematuhi 
peraturan dan undang-undang yang berkuat kuasa. 
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32. RUMUSAN DAN SYOR AUDIT 
 

Secara umumnya, Jabatan telah mengambil tindakan untuk mengemas kini 

dan mengkaji semula perundangan dan kadar cukai tambahan. Bagaimanapun, 

masih ada ruang penambahbaikan terhadap beberapa perkara seperti berikut: 

 
i) Kajian awal rizab sumber dan permintaan bahan batu hendaklah dibuat 

agar pengurusan sumber asli dapat dijalankan secara teratur. Jabatan 

dapat mengawal pengeluaran lesen kuari berdasarkan keperluan 

semasa dan jangka panjang batu kuari untuk projek pembangunan 

Negeri Sabah seperti pembinaan jalan raya, bangunan dan lain-lain.  

 
ii) Mengkaji semula prosedur dan tatacara permohonan lesen dan 

menetapkan tempoh proses bagi setiap peringkat pemprosesan. Selain 

itu, penggunaan Borang Permohonan dan Senarai Semak (Checklist) 

perlu diperkenalkan bagi mengatasi masalah permohonan yang tidak 

lengkap. Kelewatan pemprosesan lesen hendaklah ditangani agar 

setiap pengusaha kuari memperolehi lesen dengan kadar segera. 
 

iii) Menambah bilangan tenaga kerja terutamanya di Bahagian Galian 

(Pelesenan) dan Bahagian Penguatkuasaan supaya kelulusan lesen 

dapat dipercepatkan dan tindakan penguatkuasaan dapat dijalankan 

dengan lebih berkesan. 
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JABATAN PERIKANAN SABAH 
 

PENGURUSAN TERNAKAN IKAN DALAM SANGKAR 

  

33.  LATAR BELAKANG 
  

Negeri Sabah mempunyai keluasan laut  92,000 batu nautika persegi dengan 

panjang garisan pantai 1,802 km. Jumlah nelayan dianggarkan seramai 25,000 orang 

setakat tahun 2002. Faktor ini menjadikan Negeri Sabah berpotensi bagi 

pembangunan industri perikanan. Jabatan Perikanan Sabah (Jabatan) yang diletak di 

bawah Kementerian Pertanian Dan Industri Makanan Sabah adalah 

bertanggungjawab untuk merancang, mengurus dan memajukan sektor perikanan di 

Negeri Sabah.  

 

Industri perikanan Negeri Sabah telah mencapai tahap sara diri dan telah 

menjadi net-exporter of fish dengan menghasilkan lebihan imbangan dagangan. 

Mengikut rekod Jabatan, eksport hasil perikanan pada tahun 2001 berjumlah 40,535 tan 

metrik dengan anggaran nilai RM261 juta berbanding dengan import sebanyak 8,819 

tan metrik dengan nilai RM50 juta. Industri perikanan telah memberikan sumbangan 

sebanyak 2.8% Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) yang dianggarkan bernilai RM29 

juta.  

 

Salah satu aktiviti yang dilaksanakan untuk memajukan industri perikanan 

adalah pembangunan industri akuakultur. Industri akuakultur menjadi komponen 

penting dalam pengeluaran hasil perikanan Negeri. Projek ini diusahakan berasaskan 

kepada kekayaan habitat semulajadi di Sabah iaitu dasar laut yang berbatu karang, 

berpasir, berlumpur dengan julat saliniti air antara 27 hingga 32 ppt (part per 

thousand), kualiti air yang baik dan terlindung dari ombak. Penternakan ikan dalam 

sangkar merupakan projek pengkulturan yang berpotensi untuk menyumbangkan 

produk perikanan. Projek ini mula diperkenalkan di Negeri Sabah pada tahun 1976 

dan bantuan peralatan mula diberi pada tahun 1994. Antara objektif projek ini adalah 

untuk meningkatkan pendapatan nelayan menjadi RM2,000 hingga RM5,000 sebulan, 
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menggalakkan penyertaan sektor swasta dalam industri ternakan ikan dalam sangkar, 

meningkatkan eksport hasil perikanan dan menyediakan peluang pekerjaan. 

 

34.  OBJEKTIF PENGAUDITAN 
   

Objektif pengauditan adalah untuk menentukan sama ada Projek Ternakan 

Ikan Dalam Sangkar telah dirancang, dilaksanakan dan dipantau dengan cekap dan 

teratur bagi mencapai objektif yang ditetapkan. 

  

35.  SKOP DAN KAEDAH PENGAUDITAN 
 

Skop pengauditan tertumpu kepada aspek perancangan, pelaksanaan dan 

pemantauan terhadap Projek Ternakan Ikan Dalam Sangkar bagi tempoh tahun 2002 

hingga 2003. Pengauditan dijalankan di peringkat Ibu Pejabat Jabatan dengan 

menyemak fail berkaitan dengan dasar dan perancangan, proses kelulusan, anggaran 

hasil dan perbelanjaan, pengurusan serta pemantauan terhadap Projek Ternakan Ikan 

Dalam Sangkar. Semakan dokumen yang berkaitan  juga dilakukan di peringkat 

Cawangan Jabatan di 3 Daerah iaitu Kudat, Kota Marudu dan Sandakan. Lawatan ke 

tapak sangkar ikan di Daerah yang sama dilakukan pada bulan Disember 2003. Selain 

itu, perbincangan dengan pegawai yang terlibat dengan program ini serta temu bual 

dengan penternak juga diadakan. 

 

36. PENEMUAN AUDIT 
 

36.1 PERANCANGAN 
  

Perancangan yang rapi dan teratur adalah penting untuk memastikan projek 

yang akan dilaksanakan berjalan dengan lancar dan tersusun. Aspek 

perancangan Jabatan yang diteliti oleh pihak Audit adalah seperti berikut: 
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36.1.1 Struktur Pengurusan  
Bagi memantapkan pengurusan aktiviti akuakultur, Jabatan telah 

membuat penstrukturan pada tahun 1999 dengan menubuhkan  

Cawangan Akuakultur Marin. Cawangan ini merupakan salah satu 

cawangan teknikal yang menjadi tulang belakang Jabatan. Cawangan 

Akuakultur Marin dipertanggungjawabkan untuk mengendali dan 

menguruskan sektor akuakultur marin. Antara fungsi utama cawangan 

ini adalah untuk merancang pelan strategik pembangunan akuakultur 

mengikut komoditi, merancang peruntukan kewangan, mengesan dan 

menilai pelaksanaan projek serta merancang tenaga kerja yang 

diperlukan.  

 

36.1.2 Pemilihan Lokasi Penternakan 
Sehingga akhir tahun 2003, Jabatan telah mengenal pasti lokasi seluas 

82,346 hektar sebagai Zon Industri Akuakultur untuk penternakan 

pelbagai spesis makanan laut. Dari keluasan tersebut, seluas 4,380 

hektar adalah dirancang untuk industri penternakan ikan dalam 

sangkar.   

 

36.1.3 Garis Panduan  
Pengendalian sesuatu projek perlu mempunyai kaedah atau prosedur 

sebagai panduan kepada pihak yang menjalankan sesuatu aktiviti. 

Prosedur ini juga merupakan garis panduan kepada penyertaan 

sesuatu projek. Untuk itu, Jabatan telah menambah baik Prosedur 

Pelaksanaan Pakej Insentif yang sedia ada dan prosedur yang baru 

telah diguna pakai mulai tahun 2000. Semakan Audit mendapati 

prosedur ini merangkumi semua komponen akuakultur termasuk 

penternakan ikan dalam sangkar. Antara kaedah yang telah digariskan 

dalam Prosedur Pelaksanaan Pakej Insentif adalah seperti berikut: 
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i) Kriteria Pemilihan Pemohon 
Jabatan ada menetapkan kriteria sebagai panduan untuk menilai 

dan meluluskan permohonan bagi mendapatkan bantuan 

daripada Jabatan. Kriteria itu adalah seperti berikut: 

 
a) Pemohon mestilah warganegara Malaysia yang berasal 

dan menetap di Sabah; 

b) Berumur 18 tahun ke atas; 

c) Keutamaan diberi kepada pemohon yang bekerja sebagai  

nelayan dan penternak ikan atau pemohon menjadikan 

projek ternakan sebagai sumber pendapatan utama, 

mempunyai pengalaman dalam bidang perikanan dan 

pernah menghadiri kursus yang berkaitan; dan 

d) Pemohon tinggal di pesisiran pantai, sungai atau di sekitar 

kawasan yang dikenal pasti sesuai dengan penternakan 

ikan.     

 

ii) Jenis Dan Syarat Bantuan 

Bantuan akan diberikan kepada penternak individu dalam bentuk 

peralatan ternakan dan benih bagi memulakan projek. Manakala 

bantuan yang diberikan kepada penternak syarikat swasta 

hanyalah dalam bentuk khidmat nasihat. Jenis dan syarat bantuan 

adalah seperti berikut:   

 

a) Peralatan sangkar yang berupa kayu beruti, papan, paku, 

bolt, nut, jaring trawl dan tali nylon diberikan sekali dalam 

masa 3 tahun. Pemasangan peralatan akan dibuat oleh 

penternak. 

b) Benih ikan akan diberikan sebanyak 1 atau 2 kali kepada 

penternak. Pemberian benih ikan untuk kali ketiga dan 

seterusnya akan dikenakan bayaran. 
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c) Mesin Fish Mincer akan diberikan kepada kelompok 

penternak ikan dalam sangkar antara 5 hingga 10 orang 

pada satu tempat.  

 

Pada pandangan Audit, Jabatan mempunyai panduan dan kaedah 
pelaksanaan projek yang baik dan teratur.     

 

36.1.4 Sasaran Projek 
Mengikut rekod Jabatan, ada lebih kurang 25,000 nelayan yang 

menetap di pesisiran pantai di seluruh Negeri Sabah. Majoriti nelayan 

ini mengusahakan industri perikanan secara tradisional dan kecil-

kecilan. Sumber pendapatan utama mereka adalah daripada hasil 

menangkap ikan di laut, teluk dan sungai. Selaras dengan dasar 

Kerajaan untuk membangun dan meningkatkan sosioekonomi nelayan, 

Jabatan merancang untuk mengadakan  projek penternakan ikan bagi  

memperbaiki taraf hidup nelayan dengan kerjasama Agensi Kerajaan 

Negeri seperti Ko-Nelayan, Kementerian Pembangunan Luar Bandar 

dan sektor swasta. Selain itu, projek ini akan meningkatkan hasil 

pengeluaran perikanan Negeri. Oleh itu, Jabatan akan memberi fokus 

dan mengenal pasti golongan yang berpotensi mengikut kesesuaian 

kawasan penternakan. 

 

Fokus utama pembangunan akuakultur adalah meningkatkan 

pengeluaran ikan selaras dengan Dasar Pertanian Negara Ketiga 

(DPN3), Dasar Pertanian Negeri Sabah (DPNS2) dan objektif Jabatan 

Perikanan. Menurut kajian Jabatan, unjuran komoditi akuakultur akan 

meningkat dari 7,889 tan metrik pada tahun 2002 menjadi 94,756 tan 

metrik pada tahun 2010 selaras dengan pertambahan penduduk. 

Projek ternakan ikan dalam sangkar merupakan salah satu aktiviti 

akuakultur yang menyumbang kepada pengeluaran komoditi itu. 

Selaras dengan itu, Jabatan telah mengunjurkan pengeluaran ternakan 
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ikan dalam sangkar bagi tempoh tahun 2001 sehingga tahun 2005 

seperti di Carta 1. 
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Carta 1
Unjuran Pengeluaran Ternakan Ikan Dalam Sangkar 

Pengeluaran Ikan (MT)

     Sumber: Jabatan Perikanan Sabah 

    
36.1.5 Pemilihan Spesis Ikan  

Jabatan telah mengenal pasti spesis ikan yang sesuai diternak dan 

mempunyai nilai komersial yang tinggi di pasaran tempatan dan luar 

negeri. Jenis ikan tersebut adalah seperti ikan merah, ikan kerapu, ikan 

siakap dan ikan maming. Pada tahun 2002 dan 2003, Jabatan 

memerlukan masing-masing sebanyak 40,000 ekor dan 49,300 ekor 

benih ikan pelbagai jenis. 

  

36.1.6 Keperluan Tenaga Kerja 
Jabatan perlu menyediakan tenaga kerja yang berkemahiran, 

kompeten dan mencukupi bagi melicinkan pelaksanaan program yang 

dirancang. Bagi membolehkan Cawangan Akuakultur Marin dapat 

berfungsi dengan baik, Jabatan telah merancang untuk mendapat 20 

jawatan iaitu Pegawai Perikanan Gred 41 (1), Penolong Pegawai 

Perikanan Gred 26 (5), Pembantu Perikanan Gred 17  (5), Pembantu 

Perikanan Gred 11 (5) dan Jaga Gred R1 (4) yang akan ditempatkan di 

Ibu Pejabat dan cawangan Daerah.  
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36.1.7 Program Kursus Khas 
Jabatan telah menyediakan prosedur pelaksanaan kursus akuakultur. 

Dalam prosedur kursus ini, Jabatan telah menentukan jenis kursus, 

kriteria pengambilan peserta dan tatacara pengendalian kursus. Selain 

itu, Jabatan juga ada menyediakan kalendar tahunan yang 

mengandungi jadual pelaksanaan kursus. Bagi tahun 2002 dan 2003, 

Jabatan telah merancang mengadakan kursus kepada pegawainya 

sendiri dan juga khas untuk pengusaha ternakan ikan dalam sangkar 

seperti di Jadual 23.    
 

Jadual 23 
Kursus Yang Dirancang Untuk Penternakan Ikan Dalam Sangkar 
Tahun Nama Kursus Tarikh/Tempoh 

Kursus 
Bilangan 
Peserta 

2002 
Kursus Asas Ternakan 
Ikan Dalam Sangkar 

Mac/Jun 2002 20 orang 

2003 
Kursus Asas Ternakan 
Ikan Dalam Sangkar 

2 - 5 September 2003 25 orang 

  Sumber: Jabatan Perikanan Sabah 

 

36.1.8 Keperluan Kewangan 
Bagi menentukan projek ini dapat dilaksanakan mengikut 

perancangan, Jabatan telah menyediakan anggaran kos projek yang 

diperlukan. Mengikut perancangan asal, siling perbelanjaan yang 

diperlukan bagi tempoh RMK8 adalah berjumlah RM3 juta.  

Bagaimanapun, semasa kajian separuh penggal RMK8, siling 

peruntukan tersebut telah dikurangkan menjadi RM0.91 juta sahaja. 

Projek ini juga mendapat pembiayaan daripada Kerajaan Persekutuan. 

Siling asal peruntukan Persekutuan untuk RMK8 yang berjumlah 

RM1.78 juta telah dikurangkan menjadi RM1.45 juta semasa kajian 

separuh penggal RMK8. Jadual 24 menunjukkan jumlah perbelanjaan 

yang diperlukan. 
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Jadual 24 
Perbelanjaan Diperlukan Bagi Tahun 2001 Hingga 2005 

Tahun Pembiayaan Kerajaan 
Negeri 
(RM) 

Pembiayaan Kerajaan 
Persekutuan 

(RM) 
2001 290,108 267,354 

2002 161,561 251,766 

2003 161,074 276,052 

2004 150,000 315,000 

2005 150,000 338,000 

Jumlah 912,743 1,448,172 
  Sumber: Jabatan Perikanan Sabah 

 

Pada pandangan Audit, Jabatan mempunyai perancangan yang baik untuk 
menentukan projek penternakan ikan dalam sangkar dapat diurus dengan 
sempurna. 

 

36.2 PELAKSANAAN 
 

Bagi memastikan projek mencapai objektifnya, aktiviti yang dirancang perlu 

dilaksanakan mengikut jadual yang ditetapkan. Kejayaan projek ternakan ikan 

dalam sangkar adalah bergantung kepada keberkesanan pelaksanaan dan 

penglibatan secara aktif oleh penternak.  

 

36.2.1 Pemilihan Lokasi Penternakan 
Sebagai pengawalan dan menentukan pencemaran tidak berlaku di 

kawasan perairan Negeri Sabah, Jabatan telah menentukan zon yang 

sesuai dan kawasan yang boleh digunakan untuk penternakan ikan 

dalam sangkar. Zon ini telah dikenal pasti dan Jabatan telah pun 

membawa cadangan ini ke Dewan Undangan Negeri untuk 

mewartakan kawasan berkenaan pada awal tahun 2003. 

Bagaimanapun, sehingga kini zon berkenaan masih belum diwartakan. 

Pada pandangan Audit, sebagai kawalan terhadap kawasan 
supaya tidak diekploitasikan sewenang-wenangnya, pewartaan 
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haruslah dilakukan dengan segera. Penguatkuasaan undang-

undang dapat dilaksanakan apabila kawasan telah diwartakan. 

Semakan lanjut Audit terhadap rekod Jabatan mendapati hanya seluas 

5.05 hektar daripada 3,420 hektar kawasan yang sesuai untuk 

penternakan ikan dalam sangkar sedang diusahakan dan melibatkan 

seramai 308 penternak. Jadual 25 menunjukkan keluasan kawasan 

ternakan dan bilangan penternak ikan dalam sangkar. 

       

Jadual 25 
Penternakan Ikan Dalam Sangkar Mengikut Daerah 

Daerah Keluasan  
(Hektar)  

Bilangan 
Penternak  

  Tawau 0.30 26 

  Semporna 1.86 13 

  Sandakan 1.15 122 

  Beluran 0.07 2 

  Kudat 0.26 10 

  Matunggong 0.01 5 

  Kota Marudu 0.08 6 

  Pitas 0.03 9 

  Kota Belud 0.01 6 

  Tuaran 0.63 44 

  Kota Kinabalu 0.33 7 

  Lahad Datu 0.18 17 

  Kunak 0.03 13 

  Kuala Penyu 0.11 28 

JUMLAH 5.05 308 
             Sumber: Jabatan Perikanan Sabah 

      

36.2.2 Proses Permohonan Dan Kelulusan Bantuan 
Peserta projek ternakan ikan dalam sangkar yang memohon bantuan 

peralatan dari Jabatan dikehendaki mengisi borang yang disediakan 
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oleh Jabatan di Daerah masing-masing. Borang permohonan yang 

diterima akan disemak oleh Pegawai Perikanan Cawangan sebelum 

dihantar ke Ibu Pejabat untuk penilaian. Jabatan telah menerima 

masing-masing sebanyak 48 dan 39 permohonan bantuan pada tahun 

2002 dan 2003. Semakan Audit di Cawangan Jabatan di 3 Daerah iaitu 

Kudat, Kota Marudu dan Sandakan mendapati borang permohonan 

tersebut adalah diproses mengikut garis panduan yang ditetapkan. 

Selain itu, Pegawai Perikanan juga telah membuat lawatan ke tapak 

projek untuk menentukan kesahihan dan kesesuaian tapak sebelum 

permohonan diluluskan.   

 

Mengikut Prosedur Pelaksanaan Pakej Insentif, pertimbangan untuk 

meluluskan pemberian bantuan kepada penternak adalah melalui 

Jawatankuasa Pemberian Pakej Insentif Akuakultur Marin. 

Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Penolong Pengarah II dan 

Timbalannya adalah Ketua Cawangan Akuakultur Marin serta ahlinya 

terdiri daripada ketua cawangan dan ketua unit yang berkaitan. 

Semakan Audit mendapati Jawatankuasa telah bermesyuarat 

sebanyak 4 kali pada tahun 2002 dan 4 kali pada tahun 2003 untuk 

menimbang dan meluluskan permohonan bantuan berkenaan.  

Daripada 87 permohonan yang dinilai pada tahun 2002 dan 2003, 

sebanyak 76 permohonan telah diluluskan. 

 

Pada pendapat Audit, proses kelulusan bantuan adalah teratur 
dan memuaskan. 
            

36.2.3 Perjanjian Dengan Peserta 
Dasar Jabatan adalah untuk menggalakkan nelayan menyertai projek 

ini secara aktif dan dapat berdikari. Oleh itu, Jabatan memberi bantuan 

peralatan kepada peserta projek selain daripada tunjuk ajar dan 

bimbingan. Bagaimanapun, semakan Audit mendapati Jabatan tidak 

membuat sebarang perjanjian dengan peserta atau meletakkan syarat 
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supaya peserta wajib mengusahakan ternakan ikan dalam sangkar 

dalam jangka masa tertentu setelah bantuan diterima. Sebaliknya, 

Jabatan hanya menetapkan syarat, peraturan dan akuan penerima 

seperti Jabatan berhak menarik balik bantuan yang diberikan sekiranya 

peserta gagal mengusahakan projek ternakan ikan atau 

menyalahgunakan bantuan berkenaan.   

 

Pada pendapat Audit, perjanjian perlu diikat antara Kerajaan 
dengan penerima bantuan supaya kepentingan kedua pihak 
terjamin.   

 

36.2.4 Perolehan Peralatan 
Bantuan yang diberikan kepada penternak untuk memulakan projek 

ternakan ikan dalam sangkar adalah peralatan seperti kayu beruti, 

papan, paku, bolt, nut, jaring, pelampung dan tali nylon. Manakala 

mesin Fish Mincer pula diberikan kepada penternak berkelompok. Kos 

yang terlibat untuk menampung perbelanjaan pembelian peralatan itu 

adalah berjumlah RM8,889 bagi tahun 2002 dan RM10,416 bagi tahun 

2003.  Pihak Audit mendapati perolehan peralatan berkenaan 
adalah mematuhi peraturan kewangan.   

 

36.2.5 Prestasi Projek 
Pemeriksaan Audit terhadap prestasi pelaksanaan projek ini mendapati 

perkara berikut: 

 

i) Bilangan Peserta Projek  
Mengikut rekod Jabatan, seramai 308 penternak individu sedang 

aktif mengusahakan ternakan ikan dalam sangkar sehingga tahun 

2003. Foto 9 menunjukkan projek ternakan ikan dalam sangkar  

yang mendapat bantuan daripada Jabatan. 

 
 
 



 157

Foto 9 
Projek Ternakan Berkelompok 
Di Kg. Teritipan Kota Marudu 

 
   Sumber:  Foto Jabatan Audit Negara Cawangan Sabah 
   Tarikh :  2 Disember 2003 
 

ii) Pemilihan Spesis Ikan 
Spesis ikan yang diternak secara meluas adalah ikan kerapu, ikan 

merah, ikan siakap dan jenahak. Ikan maming yang mempunyai 

nilai yang tinggi di pasaran belum berjaya diternak secara meluas 

disebabkan kesukaran mendapat benih dan pembiakan yang 

rumit.   

 

Pada pandangan Audit, pemilihan spesis ikan adalah sesuai 
kerana mempunyai pasaran yang baik. 

 

iii) Bekalan Benih Ikan   
Bekalan benih ikan adalah perkara penting dan perlu diberi 

perhatian oleh Jabatan. Kegagalan mencapai pengeluaran benih 

ikan yang diperlukan boleh menyebabkan kegagalan mencapai 

sasaran projek ini. Jabatan mempunyai sebuah pusat 

pembenihan ikan di Tanjung Badak, Tuaran untuk menjalankan 
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penyelidikan dan pembenihan ikan untuk diagihkan kepada 

penternak. Bagaimanapun, pusat tersebut tidak dapat membekal 

benih ikan yang mencukupi bagi menampung permintaan 

penternak disebabkan keupayaan pengeluaran yang terhad. Pada 

tahun 2002 dan 2003, benih ikan yang dapat dibekalkan adalah 

masing-masing sebanyak 7,842 ekor dan 17,500 ekor pelbagai 

jenis berbanding 40,000 dan 49,300 ekor yang diperlukan oleh 

penternak.  

 
Lawatan Audit ke lokasi penternakan ikan dalam sangkar di 

Kudat, Kota Marudu dan Sandakan mendapati beberapa sangkar 

tidak mempunyai ternakan ikan kerana tidak mendapat bekalan 

benih ikan. Temu bual Audit dengan penternak berkenaan 

mendapati mereka sedang berusaha mendapatkan benih ikan 

yang ditangkap sendiri secara tradisional.  Menyedari tentang 

kekurangan benih ikan, Jabatan telah pun mengemukakan 

cadangan kepada Jabatan Perikanan Malaysia pada awal tahun 

2003 untuk menaik taraf kemudahan pembenihan ikan di Pusat 

Pembenihan Ikan Tanjung Badak, Tuaran di samping merangka 

pelan tindakan pengeluaran benih ikan bagi tahun 2001 hingga 

2010. Mulai tahun 2003, Jabatan Perikanan Malaysia telah 

menyalurkan peruntukan bagi maksud peningkatan pengeluaran 

benih ikan di pusat tersebut. 

  
Pihak Audit juga telah melawat 2 pusat pembenihan ikan yang 

diusahakan oleh pihak swasta di Sandakan. Adalah didapati benih 

ikan yang dikeluarkan oleh pusat ini adalah untuk kegunaan 

sendiri dan juga dibekalkan kepada penternak yang memerlukan.  

 

Pada pandangan Audit, Kementerian perlu mempercepatkan 
kelulusan untuk menaik taraf Pusat Pembenihan Ikan 
tersebut supaya bekalan benih ikan yang mencukupi dapat 
dikeluarkan.  
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iv) Khidmat Kepakaran Dan Latihan  
Salah satu cara peningkatan kemahiran dan pengetahuan adalah 

melalui latihan berterusan dan menghadiri kursus yang berkaitan. 

Pada tahun 2002, Jabatan telah menghantar seorang pegawainya 

menghadiri kursus berkaitan pembenihan ikan anjuran agensi luar 

manakala seramai 43 penternak ikan sangkar telah mengikuti 

kursus asas ternakan ikan dalam sangkar yang dianjurkan oleh 

Jabatan pada tahun 2003. 

 

Di samping latihan dan kursus dijalankan, Jabatan juga 

melakukan pemeriksaan terhadap kualiti air di kawasan 

penternakan. Bagaimanapun, tindakan pencegahan pencemaran 

di kawasan penternakan dilakukan oleh Cawangan Penyelidikan 

Marin. Selain itu, Jabatan juga mempunyai program untuk 

pengawalan penyakit ikan yang dilakukan oleh Cawangan 

Penyelidikan.  

 

Pada pandangan Audit, khidmat kepakaran dan latihan yang 
diberi oleh Jabatan adalah memuaskan. 

 

v) Penglibatan Pihak Swasta 
Dasar Jabatan adalah menggalakkan pihak swasta untuk 

menyertai projek ternakan ikan dalam sangkar bagi meningkatkan 

lagi pengeluaran ikan tempatan di samping menjana pertumbuhan 

ekonomi Negeri. Mengikut rekod Jabatan, sebanyak 4 syarikat 

swasta dan orang perseorangan yang terlibat dengan perusahaan 

ternakan ikan dalam sangkar telah diberi khidmat nasihat dan 

bimbingan oleh Jabatan.  

 

Pada pandangan Audit, penglibatan pihak swasta perlu 
dipertingkatkan lagi untuk menambah pengeluaran ikan. 
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vi) Kos Projek Berbanding Peruntukan Yang Diluluskan 
Jabatan telah diluluskan peruntukan berjumlah RM163,000 

masing-masing pada tahun 2002 dan 2003. Perbelanjaan yang 

dilakukan bagi tempoh yang sama adalah masing-masing 

berjumlah RM161,561 dan RM161,075.  Projek ini juga mendapat 

pembiayaan daripada Kerajaan Persekutuan dan menerima 

peruntukan masing-masing berjumlah RM300,000 pada tahun 

2002 dan 2003. Manakala perbelanjaan pada tahun 2002 

berjumlah RM251,766 dan pada tahun 2003 berjumlah 

RM276,052. 

 

Pemeriksaan Audit mendapati perbelanjaan projek adalah terdiri 

daripada kos operasi dan pembangunan projek. Analisis Audit 

terhadap perbelanjaan daripada pembiayaan Negeri bagi tahun 

2002 dan 2003 mendapati sejumlah besar perbelanjaan adalah 

untuk menampung kos operasi seperti penyenggaraan 

kenderaan, bekalan minyak, bayaran elektrik dan telefon serta 

elaun kakitangan. Butiran lanjut seperti di Jadual 26.  
 

Jadual 26 
Jumlah Perbelanjaan Daripada Pembiayaan Negeri 

Tahun 
Bil. Jenis Perbelanjaan 2002 

(RM) 
2003 
(RM) 

1 Bekalan Minyak 25,320 18,098 
2 Penyenggaraan Kenderaan 9,754 59,249 
3 Bayaran Elektrik 9,924 11,735 
4 Bayaran Telefon 3,700 4,761 
5 Penyenggaraan Bangunan 8,175 - 
6 Elaun Kakitangan 6,735 15,654 
7 Penyenggaraan Generator/Traktor 17,034 - 
8 Pembaikan Jeti/Parit 5,700 - 
9 Bekalan Makanan 7,461 - 

10 Lain-lain Perbelanjaan Termasuk 
Peralatan Sangkar 

67,758 51,578 

Jumlah 161,561 161,075 
   Sumber: Jabatan Perikanan Sabah    
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Pada keseluruhannya, prestasi perbelanjaan adalah 
memuaskan. 

 
vii) Pengurusan Rekod Bantuan 

Pihak Audit telah melakukan lawatan ke Daerah untuk 

menentukan sama ada rekod bantuan ada disediakan dan 

disimpan untuk rujukan. Pemeriksaan Audit di Kota Marudu dan 

Sandakan mendapati tiada rekod pengagihan bantuan peralatan 

dan benih ikan yang diberikan kepada setiap penternak disimpan 

di peringkat Daerah.  

  

Pada pandangan Audit, rekod bantuan perlu disimpan di 
pejabat yang mengagihkannya dan dimaklumkan kepada Ibu 
Pejabat sebagai pengesahan penerimaan. Rekod ini dapat 
memudahkan pihak Jabatan untuk menyemak dan memantau 
pengagihan tersebut. 
 

36.2.6 Keperluan Tenaga Kerja 
Tenaga kerja yang mencukupi adalah perlu bagi menentukan projek 

dapat dilaksanakan dengan cekap. Jabatan ada menyediakan carta 

organisasi yang menunjukkan pembahagian tanggungjawab dan fungsi 

dengan jelas. Semakan Audit mendapati hanya 7 jawatan telah diisi 

bagi Cawangan Akuakultur Marin iaitu 4 di Ibu Pejabat dan 3 di 

Sandakan.  Jawatan tersebut terdiri daripada Pegawai Perikanan G41 

(1), Penolong Pegawai Perikanan G26 (1), Pembantu Perikanan G17 

(1), Pembantu Perikanan G11 (1) dan Jaga R1 (3). Lawatan Audit ke 3 

Cawangan di Daerah Kudat, Sandakan dan Kota Marudu mendapati 

carta organisasi ada disediakan dengan jelas. Bagaimanapun, pihak 

Audit mendapati masih ada kekosongan jawatan yang belum diisi 

setelah penyandang ditukar atau bersara.  
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Pada pandangan Audit, kelewatan mengisi kekosongan jawatan  
akan menjejaskan pelaksanaan projek disebabkan kekurangan 
tenaga kerja.  
 

36.2.7 Pungutan Hasil 
Mengikut rekod Jabatan, hasil ternakan ikan dalam sangkar tidak 

menunjukkan peningkatan yang konsisten setiap tahun. Hasil 

pengeluaran bagi tahun 2003 juga jauh lebih rendah jika dibandingkan 

dengan unjuran. Jadual 27 menunjukkan pengeluaran ikan bagi tahun 

2001 hingga 2003. 
 

Jadual 27 
Hasil Keluaran Berbanding Dengan Unjuran Pengeluaran 

Tahun Bilangan 
Penternak 

Unjuran Hasil 
(Tan Metrik) 

Hasil Sebenar 
(Tan Metrik) 

2001 356 525 549.81 

2002 299 650 662.00 

2003 308 780 253.00 

Sumber: Jabatan Perikanan Sabah 

 

Pihak Audit difahamkan bahawa antara sebab penurunan hasil 

pengeluaran ternakan ikan dalam sangkar adalah akibat daripada 

kekurangan benih ikan untuk diberikan kepada penternak. 

 

Pada pandangan Audit, pelaksanaan projek ternakan ikan dalam 
sangkar bagi tahun 2002 dan 2003 tidak mencapai sasaran yang 
ditetapkan. Faktor utama adalah disebabkan bekalan benih ikan 
tidak mencukupi. 
 

36.2.8 Pencapaian Matlamat Projek 
Mengikut rekod Jabatan, kebanyakan penternak yang mendapat 

bantuan mampu meneruskan perusahaan penternakan ikan dalam 

sangkar. Lawatan Audit ke tapak penternakan di Daerah Sandakan 

mendapati beberapa penternak perseorangan dan syarikat swasta 
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berjaya dalam perusahaan penternakan ikan dalam sangkar. 

Bagaimanapun, ada juga penternak yang mendapat bantuan dan 

bimbingan dari Jabatan gagal meneruskan projek. Antara sebab yang 

menyumbang kepada kejayaan adalah seperti peningkatan eksport 

produk akuakultur, kemudahan di ladang pengkultur, penyertaan 

golongan nelayan, prosedur dan pelaksanaan kursus yang terancang 

dan teratur, kesedaran daripada nelayan untuk menambahkan 

pengetahuan, peningkatan kemudahan pengurusan kelompok sasar 

dan kerjasama daripada agensi lain. Manakala faktor yang 

menyumbang kepada kegagalan adalah ketiadaan kemudahan asas, 

kekurangan benih ikan, tahap kesedaran nelayan terhadap akuakultur 

yang masih rendah, kekurangan tenaga kerja di peringkat organisasi 

pelaksana yang berkemahiran, nelayan atau penternak yang kurang 

berpengalaman dan peruntukan yang tidak mencukupi kerana 

komitmen yang diutamakan adalah pembangunan infrastruktur industri. 

Adalah dianggarkan sebanyak 40% daripada 278 penternak ikan yang 

mendapat pakej insentif gagal meneruskan projek mereka. 

 

Pada pandangan Audit, pelaksanaan projek ternakan ikan dalam sangkar 
dijalankan dengan teratur. Bagaimanapun, Jabatan perlu memastikan 
bekalan benih ikan adalah mencukupi dan berkualiti supaya pengeluaran 
hasil ikan dalam sangkar dapat mencapai sasaran yang ditetapkan.     

 
36.3 PEMANTAUAN   

 
Pemantauan yang sistematik dan berterusan adalah penting supaya masalah 

pelaksanaan projek dapat dikenal pasti dan diatasi dengan segera. Adalah 

didapati 3 peringkat pemantauan telah dilaksanakan dengan cekap dan 

berkesan seperti berikut:    

 

 

 



 164

36.3.1 Peringkat Kementerian 
Untuk memantau perbelanjaan projek, Jabatan telah menyediakan 

Laporan Perbelanjaan Bulanan dan dikemukakan kepada Kementerian 

Pertanian Dan Industri Makanan Sabah dan Jabatan Pembangunan 

Persekutuan Sabah. 

 

36.3.2 Peringkat Jabatan 
Sub-Unit Pemantauan di bawah Unit Ternakan Ikan Marin di Ibu 

Pejabat bertanggungjawab memantau pembangunan projek ini. Sub-

unit ini perlu mengambil tindakan susulan terhadap laporan yang 

disediakan oleh setiap Cawangan. Semakan Audit mendapati laporan 

kemajuan projek dikemukakan ke Ibu Pejabat pada setiap bulan untuk 

tujuan pemantauan. Berdasarkan laporan tersebut, Ibu Pejabat telah 

menyediakan Laporan Tahunan yang mengandungi penilaian 

keseluruhan terhadap projek.  

 

36.3.3 Peringkat Daerah 
Pengesahan sesuatu projek yang dilaksanakan adalah dengan 

membuat tinjauan dan pemeriksaan ke lokasi projek yang ditentukan. 

Semakan Audit mendapati sebelum meluluskan bantuan, lawatan oleh 

Pegawai Perikanan dilakukan untuk memastikan kesahihan projek 

yang dilaksanakan. Selain itu, pegawai Jabatan juga membuat lawatan 

susulan di lokasi penternakan untuk memberi bimbingan dan 

menyelidik masalah yang dihadapi oleh penternak. Jadual dan program 

lawatan ada disediakan oleh Jabatan.  

  
 Pada pandangan Audit, Jabatan mempunyai kaedah pemantauan yang 

baik terhadap pengurusan projek penternakan ikan dalam sangkar.   

37. RUMUSAN DAN SYOR AUDIT 
 

Pada pandangan Audit, Projek Ternakan Ikan Dalam Sangkar telah 

dilaksanakan dengan baik. Bagaimanapun, ia tidak mencapai sasaran pengeluaran 



 165

ikan yang diunjurkan disebabkan oleh  bekalan benih ikan yang terhad. Jabatan dan 

pihak swasta perlu berusaha meningkatkan pengeluaran benih ikan supaya bekalan 

yang mencukupi dapat diagih kepada penternak ikan dalam sangkar. Aspek 

penyelidikan juga harus diberi tumpuan demi menghasilkan benih ikan yang berkualiti 

dan mempunyai nilai yang tinggi. Selain itu, Kerajaan Negeri juga perlu mengkaji 

semula keperluan untuk menambah peruntukan kewangan bagi projek ini supaya lebih 

ramai peserta mendapat manfaat daripada projek ini.   
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JABATAN PERTANIAN SABAH 
 
PENGURUSAN SUBSIDI PADI 
 

38. LATAR BELAKANG 
 

Jabatan Pertanian Sabah (Jabatan) bertanggungjawab untuk memajukan 

industri pertanian di samping mempergiatkan industri pengeluaran makanan di Negeri 

Sabah. Antara tanggungjawab Jabatan adalah memodenkan sistem penanaman padi 

dan memperluaskan kawasan sawah padi bagi meningkatkan pengeluaran beras. 

Pada masa ini, Negeri Sabah mengimport kira-kira 189,907 tan beras setahun atau 

65% daripada keperluan beras penduduk Negeri ini. Ini bermakna pengeluaran beras 

dalam Negeri dapat menampung keperluan penduduk sebanyak 35% sahaja. Negeri 

Sabah mempunyai 18 Daerah yang sesuai untuk penanaman padi dengan keluasan 

41,706 hektar dan melibatkan lebih kurang 38,310 petani. Selaras dengan dasar dan 

hala tuju Kerajaan Negeri Sabah, tumpuan Jabatan adalah untuk membangunkan dan 

mempertingkatkan kemudahan infrastruktur sedia ada serta memperlengkapkan 

teknologi pengeluaran hasil padi. Daerah Kota Belud telah dicadangkan sebagai 

jelapang padi mini di Negeri Sabah.  

 

Dasar Pertanian Negeri Sabah ialah meningkatkan pengeluaran beras ke tahap 

sara diri sekurang-kurangnya 60% menjelang tahun 2010. Salah satu usaha Jabatan 

untuk mencapai sasaran ini adalah dengan mengadakan program bantuan subsidi 

kepada petani padi. Program subsidi padi telah dimulakan sejak tahun 1982 menerusi 

bantuan subsidi pembajakan sawah dan subsidi baja padi. Tujuan subsidi ini adalah 

untuk membantu golongan pesawah mengurangkan bebanan kos pembajakan sawah 

dan pembelian baja padi  di samping menghasilkan pengeluaran padi yang baik.  

 

Bagi tempoh tahun 1982 hingga 2003, Kerajaan Negeri telah memperuntukkan 

sejumlah RM214.43 juta untuk melaksanakan program ini. Manakala sejumlah 

RM206.83 juta telah dibelanjakan yang meliputi kos operasi, pembelian baja dan 

pemberian subsidi padi.  
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39. OBJEKTIF PENGAUDITAN 
 

Objektif kajian Audit adalah untuk menentukan sama ada pengurusan 

pemberian subsidi padi telah dilaksana dengan cekap dan berkesan serta mencapai 

matlamatnya.  

 

40. SKOP DAN KAEDAH PENGAUDITAN 
 

Skop pengauditan adalah meliputi pemberian subsidi padi bagi tahun 2002 dan 

2003. Kajian ini ditumpukan hanya pada subsidi untuk petani padi sahaja. 

Pemeriksaan Audit telah dijalankan di Jabatan Pertanian Sabah dengan menyemak  

rekod berkaitan permohonan dan kelulusan subsidi padi, laporan projek, buku vot, fail 

individu petani, minit mesyuarat, baucar bayaran dan senarai penerima subsidi. 

Lawatan ke Daerah yang mempunyai keluasan tanah sawah yang besar dan 

mempunyai jumlah petani yang ramai juga dilakukan. Daerah yang terlibat adalah 

Keningau, Kota Belud dan Kota Marudu. Pihak Audit juga telah menemu bual dan 

mengadakan perbincangan dengan pegawai terlibat serta mengedarkan borang soal 

selidik kepada 30 petani di Daerah berkenaan untuk mendapatkan maklum balas. 

 

41. PENEMUAN AUDIT 
  

41.1  PERANCANGAN 

 
Perancangan yang rapi adalah penting bagi memastikan program subsidi padi 

dapat dilaksanakan dengan cekap dan mencapai matlamatnya.  

 
41.1.1 Laporan Kajian Awal/Kertas Kabinet 

 Mengikut rekod Jabatan, program subsidi padi telah dirancang dan 

dimulakan sejak tahun 1982. Kerajaan Negeri Sabah telah memberi 

kelulusan dan tanggungjawab untuk pembangunan tanaman padi 

diberikan kepada Jabatan Pertanian Sabah.  
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41.1.2 Garis Panduan 
 Semasa program subsidi padi diwujudkan, Jabatan telah menyediakan 

panduan mengenai polisi dan prosedur untuk diikuti bagi melicinkan 

pelaksanaan program. Pada tahun 1997, iaitu selepas 15 tahun 

program ini dilaksanakan, Jabatan telah menyemak semula panduan 

tersebut bagi menyediakan satu garis panduan yang komprehensif 

sebagai rujukan untuk diguna pakai semasa melaksanakan program 

subsidi padi. Garis panduan ini yang mengandungi kadar, jenis 

bantuan dan kelayakan pemohon serta lain-lain syarat disediakan oleh 

jawatankuasa yang dibentuk terdiri daripada pegawai Jabatan sendiri. 

  
41.1.3 Kadar Dan Kaedah Pembayaran Subsidi 

 
 i)  Kadar Subsidi 

Program subsidi padi terdiri daripada 2 komponen iaitu subsidi 

pembajakan sawah dan subsidi baja. Subsidi pembajakan sawah 

diberi kepada petani sawah padi yang mengusahakan dan 

membajak sawah pada musim tertentu. Subsidi baja adalah 

bantuan pemberian baja kepada petani yang telah menanam 

padi. Pemberian ini bertujuan membantu pesawah mengurangkan 

beban pembelian baja dan meningkatkan kesuburan tanah sawah 

bagi menambahkan hasil padi.  

 

a) Pembajakan Sawah 
Subsidi akan dibayar kepada setiap petani berdasarkan 

keluasan tanah sawah yang diusahakan. Kadar bagi 

subsidi pembajakan adalah RM100 untuk setiap 0.40 

hektar sawah yang telah dibajak. Had maksimum bagi 

seorang petani yang boleh dibayar subsidi adalah 2.02 

hektar bagi setiap penanaman. Semakan Audit mendapati 

kadar subsidi ini telah dikaji semula pada tahun 1989. 

Bagaimanapun, Kerajaan mengekalkan kadar RM100 

untuk setiap 0.40 hektar sawah yang dibajak dengan tujuan 
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sebahagian kos ditanggung oleh petani bagi mewujudkan 

petani yang berdikari. 

 

   b)    Baja Padi 
Penetapan bagi subsidi baja padi adalah 50 kilogram bagi 

jenis NPK Hijau bagi setiap 0.40 hektar untuk penanaman 

pertama. Manakala penanaman kedua di sawah yang 

sama pada tahun yang sama layak mendapat 50 kilogram 

baja UREA bagi setiap 0.40 hektar tertakluk kepada 

keluasan maksima 2.02 hektar. Mulai bulan Julai 2002, 

subsidi baja padi diberhentikan apabila skim baja padi 

Kerajaan Persekutuan diperluaskan ke Negeri Sabah. 

 

ii) Kaedah Pembayaran 
Pembayaran subsidi padi dilakukan melalui akaun bank petani. 

Proses pembayaran melibatkan 3 peringkat iaitu di peringkat 

Daerah, Bahagian Akaun Ibu Pejabat dan bank. Penyediaan 

baucar bayaran dilakukan di peringkat Daerah dan diluluskan di 

Ibu Pejabat. Cek kemudiannya dikeluarkan oleh Ibu Pejabat dan 

dikemukakan ke bank untuk dikreditkan ke akaun penerima. 

Selanjutnya petani akan dimaklumkan mengenai pembayaran 

subsidi oleh Pegawai Pertanian di Daerah berkenaan.       

 

 41.1.4 Kumpulan Sasar 
Majoriti penduduk tempatan di luar bandar Negeri Sabah adalah petani 

persendirian dan mengusahakan tanah pertanian secara kecil-kecilan. 

Antara hasil atau punca pendapatan adalah daripada tanaman padi. 

Mengikut rekod Jabatan, jumlah petani padi sawah yang berdaftar di 

seluruh Negeri Sabah adalah seramai lebih kurang 38,310 orang. 

petani ini terdiri daripada penduduk di 18 Daerah dan mempunyai 

tanah seluas 41,706 hektar yang telah dikenal pasti sesuai untuk 
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tanaman padi. Jadual 28 menunjukkan taburan petani dan keluasan 

tanah sawah yang sesuai untuk tanaman padi. 

 
Jadual 28 

Keluasan Sawah Padi Dan Jumlah Petani 
Yang Berdaftar Tahun 2002 

Bil Daerah 
Keluasan Sawah 

Padi 
(Hektar) 

Jumlah Petani 
Berdaftar 
(Orang) 

1 Kota Belud 8,160.65 6,596 

2 Kota Marudu 7,656.82 5,578 

3 Keningau 4,815.41 3,140 

4 Pitas 3,163.46 3,290 

5 Tuaran 2,856.17 3,213 

6 Tambunan 2,327.76 4,261 

7 Ranau 2,205.81 1,612 

8 Papar 1,893.09 2,331 

9 Tenom 1,416.42 1,569 

10 Beaufort 1,345.59 1,394 

11 Kudat 1,214.81 936 

12 Penampang 1,023.87 1,078 

13 Sipitang 1,023.32 715 

14 Nabawan 773.51 943 

15 Sook 726.09 641 

16 Kuala Penyu 623.07 686 

17 Beluran 421.28 270 

18 Telupid 59.08 57 

Jumlah 41,706.21 38,310 
         Sumber: Jabatan Pertanian Sabah 

 

  Rancangan jangka panjang Kerajaan Negeri untuk meningkatkan hasil 

pengeluaran beras Negeri memerlukan penglibatan dan usaha sama 

khususnya para petani padi. Dengan yang demikian, tumpuan 

pemberian subsidi padi disasarkan kepada petani yang telah dikenal 

pasti mempunyai sawah padi dan aktif mengusahakan tanaman padi. 
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Semakan Audit mendapati Jabatan telah menyimpan rekod yang 

lengkap mengenai data petani dan sentiasa dikemaskinikan.        

       

41.1.5 Keperluan Kewangan 
Semasa perancangan asal, peruntukan yang diperlukan oleh Jabatan 

untuk melaksanakan program subsidi padi di bawah RMK8 adalah 

berjumlah RM100.78 juta. Bagaimanapun, semasa kajian separuh 

penggal RMK8, siling peruntukan yang disemak dan diperlukan adalah 

sejumlah RM50.60 juta. Jabatan telah memohon masing-masing 

sejumlah RM17.64 juta dan RM21.92 juta pada tahun 2002 dan 2003 

untuk membiayai program subsidi padi.  

   
41.1.6  Keperluan Tenaga Kerja 

Pada mulanya pengurusan padi dikendalikan oleh Unit Padi Jabatan 

dan Cawangan di Daerah. Bagi memantapkan pengurusan padi di 

Negeri Sabah, Jabatan telah menubuhkan Seksyen Pembangunan 

Tanaman Padi. Pada awal tahun 2003, antara fungsi utama Seksyen 

ini adalah bertanggungjawab memastikan aktiviti pembangunan padi 

dilaksanakan dengan lebih berkesan. Dengan penubuhan Seksyen ini, 

Jabatan memerlukan seramai 8 pegawai pelbagai gred untuk 

melaksanakan program subsidi  padi.  

  

Pada pandangan Audit, Jabatan mempunyai perancangan yang baik untuk 
memastikan program subsidi padi dapat diurus dengan teratur.  

 

41.2 PELAKSANAAN 
 

Pencapaian objektif program subsidi padi bergantung kepada keberkesanan 

pelaksanaan dan penglibatan oleh semua pihak yang terlibat. Program dan 

rancangan yang telah diperincikan perlu dilaksanakan mengikut keutamaan. 

Dengan itu, Jabatan perlu memastikan serta menentukan subsidi padi diurus 

secara teratur, membuat kajian ke atas permohonan petani, memastikan 
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pengagihan bayaran subsidi dilaksanakan dengan teratur dan mengikut tempoh 

yang ditetapkan. Selain itu, pihak Jabatan bertanggungjawab menempatkan 

pegawai yang mencukupi dan kompeten untuk mengendalikan program ini.  

 

41.2.1 Kriteria Penerima Subsidi 
Jabatan telah menetapkan kriteria dan syarat bagi pemohon bantuan 

subsidi ini. Kriteria yang ditetapkan adalah seperti yang terkandung 

dalam polisi dan prosedur, iaitu: 

 

i) Pemohon adalah warganegara Malaysia yang bermastautin di 

Negeri Sabah. 

ii)  Berumur 18 tahun ke atas. Bagaimanapun, pemohon yang 

berumur di bawah 18 tahun dan sudah berkahwin serta memiliki 

tanah sawah sendiri adalah juga layak memohon. 

iii) Memiliki tanah bergeran atau surat pengesahan untuk 

permohonan tanah (PT) yang dikeluarkan oleh Penolong 

Pemungut Hasil Tanah sahaja. 

iv)  Pemohon boleh menyewa tanah bergeran atau tanah mempunyai 

surat arahan pengukuran (SP). 

 

Setelah pemohon memenuhi kriteria yang dinyatakan di atas, pemohon 

perlu membuat pendaftaran untuk permohonan subsidi. Berikut adalah 

syarat yang perlu dipatuhi oleh petani semasa pendaftaran untuk 

melayakkan mereka menerima subsidi, iaitu: 

 

a) telah memohon dengan Pejabat Pertanian Daerah dengan 

melengkapkan butir dalam borang permohonan subsidi; 

b) telah mengemukakan geran tanah dan kad pendaftaran asal 

sebagaimana yang dikehendaki; 

c) telah mengemukakan surat pengesahan permohonan tanah; 

d) telah menyertakan salinan surat perakuan berkanun penyewaan 

tanah sawah padi ke atas tanah yang disewa; dan 
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e)  telah menyertakan surat pengesahan Waris Tanah bagi  

pengusaha tanah waris. 

 

Pada pandangan Audit, butiran permohonan dan dokumen 
sokongan bagi permohonan subsidi padi di Daerah Keningau, 
Kota Belud dan Kota Marudu adalah menepati kriteria yang 
ditetapkan dalam polisi dan prosedur penerima subsidi padi. 

 

41.2.2 Proses Permohonan Subsidi 
      i)  Pendaftaran Petani  

Untuk melicinkan lagi pengurusan pembayaran subsidi, Jabatan 

telah menetapkan supaya semua petani yang memohon subsidi 

perlu mendaftar dengan Jabatan pada setiap awal tahun. Jabatan 

akan mengeluarkan kenyataan dan makluman melalui media 

massa tempatan atau notis kepada semua petani sebagai 

pemberitahuan pendaftaran. Semakan Audit mendapati Jabatan 

ada mengeluarkan notis dan pemberitahuan kepada semua 

petani supaya mendaftar pada bulan Januari hingga Februari 

setiap tahun. Jadual pendaftaran juga ada disediakan. 

Pemeriksaan Audit di Daerah Keningau, Kota Belud dan Kota 

Marudu mendapati pendaftaran pemohon subsidi telah dibuat 

dengan teratur dan direkodkan dalam daftar permohonan subsidi 

padi.   
 

ii) Dokumen Sokongan Pemohon 
Untuk menentukan kesahihan permohonan, dokumen berkaitan 

perlu disertakan bersama borang permohonan. Semakan Audit 

mendapati borang permohonan dan dokumen sokongan yang 

dikemukakan oleh pemohon subsidi pembajakan di Daerah 

Keningau dan Kota Belud adalah teratur. Manakala di Daerah 

Kota Marudu, adalah didapati beberapa salinan geran yang 

dikemukakan sebagai dokumen sokongan tidak disahkan sebagai 
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benar. Pada keseluruhannya, prosedur yang telah ditetapkan oleh 

Jabatan telah diikuti.   

 

iii) Penilaian Dan Kelulusan 
Mengikut polisi dan prosedur yang ditetapkan, hanya Pegawai 

Pertanian/Pegawai Penguasa Pertanian Daerah mempunyai 

kuasa untuk meluluskan atau menolak permohonan bantuan. 

Apabila permohonan diterima, borang permohonan akan diproses 

mengikut prosedur dan sebarang keraguan akan ditolak. Bagi 

tahun 2002 dan 2003, bilangan permohonan yang dinilai adalah 

masing-masing sebanyak 38,310 dan 38,159. Manakala jumlah 

permohonan yang diluluskan adalah sebanyak 35,464 pada tahun 

2002 dan 33,759 pada tahun 2003. Semakan Audit terhadap 

beberapa permohonan yang dipilih mendapati pihak Jabatan telah 

meneliti dan menilai semua butiran dalam borang permohonan 

subsidi berkenaan. Keputusan dimaklumkan kepada pemohon 

melalui surat tawaran. Setelah kerja pembajakan dan penanaman 

selesai dilaksanakan, pemohon mengemukakan tuntutan subsidi 

kepada Pegawai Pertanian. Juruteknik Pertanian bersama 

pemohon telah membuat pemeriksaan ke tapak sawah padi dan 

mengesahkan keluasan sebenar sawah padi yang layak dibayar 

subsidi selaras dengan syarat kelulusan subsidi pembajakan.  

 
Pada pandangan Audit, proses pendaftaran dan kelulusan subsidi 
padi telah dilaksanakan dengan teratur dan memuaskan. 

 
41.2.3 Proses Pemberian Subsidi 

i)  Pembayaran Subsidi 
Bayaran subsidi adalah mengikut had dan keluasan sawah yang 

dibajak. Petani yang berdaftar hendaklah mengemukakan 

tuntutan bayaran subsidi setelah kerja pembajakan dan 

penanaman padi selesai dilaksanakan. Pemeriksaan dan 
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pengesahan oleh Pegawai Pertanian perlu dilakukan untuk 

menentukan jumlah sebenar subsidi yang layak dibayar. 

Pemeriksaan Audit terhadap 38 fail permohonan subsidi 

mendapati proses bayaran adalah mengikut peraturan kewangan 

dan prosedur yang ditetapkan.  

 

Semakan Audit selanjutnya mendapati berlaku kelewatan bayaran 

subsidi kepada petani. Mengikut rekod Jabatan, daripada 

sejumlah RM9.85 juta yang dibayar pada tahun 2002, sejumlah 

RM3.60 juta adalah untuk subsidi bagi tahun 2001. Begitu juga 

pada tahun 2003, daripada RM6.90 juta yang dibayar, sejumlah 

RM2.61 juta adalah subsidi bagi tahun 2002. Jumlah subsidi yang 

belum dibayar untuk tahun 2003 adalah berjumlah RM4.65 juta. 

Mengikut analisis Audit, peruntukan yang diluluskan adalah tidak 

mencukupi kerana sebahagian peruntukan yang diluluskan pada 

tahun semasa digunakan untuk menampung perbelanjaan tahun 

sebelumnya. Jadual 29 berikut adalah analisis yang menunjukkan 

trend bayaran subsidi tertangguh akan berterusan. 

 
Jadual 29 

Analisis Mengenai Kedudukan Bayaran Subsidi 
 

Bil. 
 

Butiran 
 

Tahun 2001
(RM Juta) 

 

Tahun 2002 
(RM Juta) 

 

Tahun 2003 
(RM Juta) 

1. Peruntukan Tahun Semasa 12.50 9.88 7.00 
2. Subsidi Tertangguh 2.66 3.60 8.58 
3. Subsidi  Tahun Semasa 8.80 8.58 8.72 
4. Kos Operasi/Baja Padi 4.31 0.28 0.21 
5. Peruntukan  Sebenar Diperlukan 

Pada Tahun Semasa 
16.07 12.47 11.55 

6. Jumlah Peruntukan 
Dibelanjakan Pada Tahun 
Semasa 

12.47 9.85 6.90 

7. Bayaran Tertangguh 3.60 2.61 4.65 
                    Sumber: Jabatan Pertanian Sabah 
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   Pada pandangan Audit, kelewatan pembayaran subsidi boleh 
diatasi dengan meluluskan peruntukan yang mencukupi pada 
setiap tahun. 

 

ii) Subsidi Pembajakan Sawah Padi 
a) Pemeriksaan Sawah Padi 

Kelulusan bagi pembayaran subsidi memerlukan 

pengesahan dari Pegawai Pertanian terlebih dahulu untuk 

menentukan keluasan tanah sawah yang telah dibajak. 

Langkah yang diambil oleh Jabatan ialah menetapkan setiap 

permohonan subsidi diteliti dan pemeriksaan fizikal 

dijalankan terhadap sawah padi.  

 

Pemerhatian Audit terhadap borang permohonan di Daerah 

Keningau, Kota Belud dan Kota Marudu mendapati  

pengesahan oleh Pegawai Pertanian ada dilakukan. 

Berdasarkan maklumat dalam borang permohonan dan temu 

bual Audit dengan pegawai berkaitan mendapati 

pemeriksaan terhadap sawah yang dibajak telah dilakukan 

sebelum subsidi dibayar. 

 
b) Kadar Bayaran Pembajakan 

Petani yang membajak sawah menggunakan khidmat 

kontraktor pembajak dikenakan bayaran mengikut keluasan 

sawah. Pemeriksaan Audit mendapati kadar yang perlu 

dibayar oleh petani untuk membajak sawah adalah berbeza 

iaitu antara RM150 hingga RM170 setiap 0.4 hektar. Jumlah 

ini melebihi kadar subsidi yang diberi oleh Jabatan, iaitu 

hanya RM100 bagi setiap 0.4 hektar. Hasil soal selidik 

mengenai subsidi padi kepada 30 petani mendapati 

kesemua petani menyatakan pemberian subsidi patut 

diteruskan dan kadar subsidi dinaikkan memandangkan kos 



 177

pembajakan semakin meningkat. Semakan Audit mendapati 

kadar subsidi ini tidak pernah dikaji semula sejak 21 tahun 

program ini diwujudkan. 

    
iii) Bekalan Baja 

Subsidi baja padi adalah satu komponen dalam program subsidi 

padi. Syarat dan prosedur pengagihan subsidi baja adalah 

terkandung dalam polisi dan prosedur sama seperti subsidi 

pembajakan sawah. Mulai pertengahan tahun 2002, Kerajaan 

Persekutuan melalui Lembaga Pertubuhan Peladang telah 

mengambil alih pemberian subsidi baja di Negeri Sabah. Jabatan 

tidak lagi terlibat dengan pemberian subsidi baja padi mulai 

pertengahan tahun berkenaan. Pemeriksaan Audit telah dilakukan 

terhadap stor baja di 3 Daerah yang dilawati semasa kajian 

dijalankan. Semakan Audit mendapati stok baja untuk subsidi padi 

di 3 Daerah masih mempunyai baki yang belum diagihkan setelah 

pemberian subsidi baja diberhentikan. Jumlah baki baja mengikut 

Daerah adalah seperti di Jadual 30. 

         
Jadual 30 

Stok Baja Di Daerah 
Jenis Baja  

Daerah NPK Hijau 25 kg 
(Beg) 

UREA 25 kg 
(Beg) 

UREA 50 kg 
(Beg) 

Jumlah 
(Beg) 

Keningau 4,905 3,119 49 8,073 

Kota Belud 6,116 - 4,850 10,966 

Kota 
Marudu 

158 - - 158 

Jumlah 11,179 3,119 4,899 19,197 
            Sumber: Jabatan Pertanian Sabah 

 

Pihak Audit diberitahu bahawa baki stok yang masih ada akan 

digunakan untuk projek pertanian berkelompok. Foto 10 
menunjukkan stok baja yang disimpan di stor baja Kota Belud. 
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Foto 10 
Stok Baja Subsidi Padi Di Kota Belud 

 
Sumber: Foto Jabatan Audit Negara Cawangan Sabah 
Tarikh : 9 Disember 2003 

 

Pada pandangan Audit, stok baja yang masih ada ini perlu 
digunakan dengan segera sebelum ia rosak dan menjadi satu 
pembaziran. 
 

 Pada pandangan Audit, proses pembayaran subsidi adalah 
memuaskan. Bagaimanapun, kelewatan pembayaran subsidi ini 
harus dielakkan supaya dasar Jabatan untuk membantu dan 
meringankan beban kewangan golongan petani dapat dicapai. 

   
 41.2.4 Rekod Pembayaran 

Penyelenggaraan rekod yang lengkap dan kemas kini akan 

memudahkan semua pihak membuat rujukan dan penyediaan laporan 

yang tepat dan betul. Semakan Audit mendapati fail dan dokumen 

yang diselenggarakan di peringkat Daerah Keningau, Kota Belud dan 

Kota Marudu adalah memuaskan. Jabatan ada menyimpan fail individu 
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petani mengikut kawasan dan Daerah. Semak uji terhadap beberapa 

fail pemohon mendapati selepas pembayaran diluluskan, semua 

salinan dokumen sokongan seperti borang tuntutan, kad pengenalan, 

akaun bank, geran tanah, surat perakuan penyewaan tanah sawah 

padi, surat pengesahan waris tanah dan kad kawalan ada disimpan 

dalam fail individu dan diselenggarakan dengan teratur. 

 
Pada pandangan Audit, penyelenggaraan rekod pembayaran 
adalah memuaskan. 
 

41.2.5   Prestasi Program Subsidi Padi 
Rekod Jabatan menunjukkan Negeri Sabah mempunyai 41,706 hektar 

tanah yang sesuai untuk penanaman padi. Mengikut Laporan Tahunan 

Jabatan, sejak 5 tahun kebelakangan keluasan sawah yang 

diusahakan menunjukkan sedikit peningkatan. Bagaimanapun, 

pengeluaran padi sejumlah 129,061 tan metrik bagi tahun 2002 adalah 

lebih rendah jika dibandingkan dengan pengeluaran bagi tahun 2001 

sejumlah 137,237 tan metrik. Adalah difahamkan penurunan hasil 

keluaran berkenaan adalah disebabkan faktor cuaca yang di luar 

kawalan Jabatan. Jadual 31 menunjukkan bilangan petani yang 

menerima subsidi, keluasan sawah dan pengeluaran hasil padi. 

 
Jadual 31 

Keluasan Sawah Dan Pengeluaran Hasil Padi 
Tahun Bilangan Petani 

Menerima Subsidi 
(Orang) 

Keluasan Sawah 
Yang Ditanam 

(Hektar) 

Pengeluaran 
 

(Tan Metrik) 
1999 35,067 35,950 131,654 

2000 34,688 36,296 138,285 

2001 35,306 36,329 137,237 

2002 35,464 36,328 129,061 

2003 33,759 36,432 144,723 

   Sumber: Jabatan Pertanian Sabah 
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Jabatan menjangka dapat meningkatkan keluasan penanaman padi 

sehingga 48,168 hektar pada tahun 2005 dan 50,000 hektar menjelang 

tahun 2010. Pada pandangan Audit, Jabatan perlu mengkaji 
semula sasaran tersebut memandangkan keluasan tanaman padi 
tidak menunjukkan perubahan ketara iaitu di sekitar 36,000 hektar 
sahaja untuk tempoh 1999 hingga 2003. 

 
Mengikut kajian separuh penggal RMK8, strategi Jabatan untuk 

mempertingkatkan pengeluaran hasil padi adalah dengan menambah 

keluasan kawasan penanaman padi dengan membuka tanah terbiar 

dan baru.  Rekod Jabatan menunjukkan sejumlah 4,355 hektar tanah 

sawah terbiar tanpa diusahakan dengan tanaman padi. 

Bagaimanapun, maklumat mengenai tanah sawah yang terbiar belum 

dikemas kini oleh Jabatan. Jadual 32 menunjukkan anggaran keluasan 

tanah terbiar mengikut Daerah. 

 
Jadual 32 

Keluasan Tanah Terbiar Dan Jumlah Petani Terlibat 

Bil. Daerah Keluasan 
(Hektar) 

Bilangan Pemilik 
(Orang) 

1 Papar 406 369 

2 Tuaran 223 287 

3 Penampang 160 147 

4 Ranau 474 273 

5 Sipitang 44 47 

6 Kota Marudu 1,120 580 

7 Kota Belud 388 309 

8 Pitas 570 999 

9 Beaufort 970 444 

Jumlah 4,355 3,455 

    Sumber: Jabatan Pertanian Sabah  

 

Antara sebab tanah terbiar tidak dapat diusahakan adalah ketiadaan 

sistem pengairan di kawasan berkenaan. Lawatan Audit ke 3 kampung 
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di Daerah Kota Belud mendapati tanah sawah seluas 247.88 hektar 

melibatkan seramai 210 pesawah tidak dapat dibajak sejak tahun 2001 

kerana tiada sistem pengairan di kampung tersebut. Pada pandangan 
Audit, tindakan dan usaha bersepadu oleh pihak yang terlibat 
perlu dilakukan supaya sasaran dapat dicapai selari dengan hala 
tuju dan teras utama pembangunan sektor pertanian.   

     

41.2.6 Prestasi Perbelanjaan 
Siling peruntukan yang diluluskan untuk RMK8 adalah sejumlah  

RM45.28 juta. Pada tahun 2002 dan 2003, Jabatan diluluskan 

peruntukan masing-masing berjumlah RM9.88 juta dan RM7 juta untuk 

bayaran subsidi dan melaksanakan program. Perbelanjaan yang 

dilakukan pada tempoh yang sama adalah masing-masing berjumlah 

RM9.85 juta dan RM6.90 juta. 

 

Pada pandangan Audit, prestasi perbelanjaan adalah memuaskan. 
 

41.2.7  Guna Tenaga 
Semakan Audit mendapati hanya 5 daripada 8 jawatan pelbagai gred 

yang diperlukan telah diisi di Seksyen Pembangunan Tanaman Padi. 

Jawatan yang masih belum diisi adalah Pegawai Pertanian G41, 

Penolong Pegawai Pertanian G27 dan Pembantu Pertanian G17. 

Manakala lawatan Audit ke Pejabat Pertanian Daerah Keningau, Kota 

Belud dan Kota Marudu mendapati 1 jawatan Jurudata Gred S01 di 

Daerah Keningau dan 1 jawatan Pekerja Rendah Awam Gred R13 di 

Daerah Kota Belud yang telah tamat perkhidmatan pada akhir bulan 

Julai 2003 masih belum diisi.  

 

Pada pendapat Audit, kekurangan tenaga kerja boleh  
menjejaskan pelaksanaan rancangan yang disediakan dan 
mengakibatkan pencapaian matlamat tertangguh. 
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Pada pandangan Audit, pelaksanaan program subsidi padi masih boleh 
dipertingkatkan dengan memperluaskan kawasan sawah padi melalui cara 
memulihkan tanah terbiar. Di samping itu,  peruntukan yang mencukupi 
perlu diagihkan kepada semua Daerah bagi memastikan bayaran subsidi 
dibuat dengan cepat. Dengan itu, bantuan yang diberi dapat digunakan 
oleh petani dengan segera bagi tujuan pembayaran kepada pembajak 
sawah. 

 
41.3 PEMANTAUAN 

 

Pemantauan yang berterusan adalah penting bagi memastikan program 

dilaksanakan dengan cekap dan berkesan di mana masalah yang timbul boleh 

dikenal pasti dan diatasi dengan segera. Sistem pemantauan yang 

dilaksanakan adalah seperti berikut: 
  

41.3.1 Peringkat Kementerian 
Kementerian Pertanian Dan Industri Makanan bertanggungjawab 

menyalurkan peruntukan kewangan bagi pembayaran subsidi padi 

yang dilaksanakan oleh Jabatan. Pada awal tahun, Kementerian akan 

mengeluarkan waran perbelanjaan berdasarkan peruntukan yang 

diluluskan. Kementerian juga memantau prestasi Laporan 

Perbelanjaan Suku Tahun yang disediakan oleh Jabatan dan 

dikemukakan kepada Kementerian.  

   

41.3.2 Peringkat Jabatan Dan Daerah 
Pemantauan yang dilakukan oleh Jabatan adalah melalui mesyuarat 

suku tahun dengan pegawai terlibat dan juga melalui pelbagai laporan 

bulanan dan tahunan yang disediakan oleh Pegawai Pertanian di 

peringkat Daerah. Antara laporan yang dikemukakan ke Ibu Pejabat 

adalah Laporan Bulanan Subsidi Pembajakan Sawah, Laporan 

Kemajuan Suku Tahun Dan Tahunan Subsidi Untuk Tanaman Padi 

dan Laporan Bulanan Kewangan Subsidi Untuk Tanaman Padi. 

Semakan Audit mendapati semua cawangan Daerah telah menyedia 
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dan mengemukakan Laporan tersebut ke Ibu Pejabat mengikut jadual 

yang ditetapkan.  

 

 41.3.3    Jawatankuasa Penanaman Padi 
Mesyuarat Tahunan Jabatan Pertanian pada pertengahan bulan 

September 2001 telah mencapai resolusi untuk menubuhkan 

Jawatankuasa Tanaman Padi, Jabatan Pertanian Negeri Sabah. 

Ekoran daripada mesyuarat itu, Jawatankuasa Penanaman Padi telah 

ditubuhkan  di peringkat Jabatan. Bagaimanapun, Jawatankuasa di 

peringkat Jabatan telah dibubarkan pada tahun 2003 kerana matlamat 

mewujudkannya bagi mengemas kini dasar, strategi dan aktiviti 

pelaksanaan program subsidi padi telah dicapai. Sebagai ganti, 

Jawatankuasa Penanaman Padi di peringkat Kementerian ditubuhkan 

pada bulan September 2003. Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh 

Pengarah Pertanian Sabah.  

 

Selain itu, Jawatankuasa Penanaman Padi juga ditubuhkan di 

peringkat Daerah dengan Pegawai Daerah sebagai penasihat. 

Pengerusi Jawatankuasa adalah Pegawai/Penguasa Pertanian Daerah 

dan ahlinya terdiri daripada pegawai Jabatan dan agensi yang 

mempunyai kaitan dengan penanaman padi. Fungsi Jawatankuasa di 

peringkat Kementerian adalah untuk menentukan pencapaian 

matlamat pengeluaran padi Negeri manakala fungsi Jawatankuasa di 

peringkat Daerah adalah untuk menentukan penanaman padi di 

Daerah dibuat secara teratur, berjadual dan penanam padi dapat 

dibantu oleh semua pihak yang terlibat secara bersepadu. 

 

Semakan Audit mendapati Jawatankuasa Penanaman Padi di 

peringkat Daerah yang dilawati di Keningau, Kota Belud dan Kota 

Marudu telah  bermesyuarat 2 kali masing-masing pada tahun 2002 

dan 2003 seperti yang ditetapkan. Minit mesyuarat berkenaan juga 

telah dikemukakan ke Ibu Pejabat.  
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 Pada pandangan Audit, Jabatan telah mengadakan pemantauan yang    
baik terhadap pengurusan bayaran subsidi.  

 
42.  RUMUSAN DAN SYOR AUDIT 
  

Pada keseluruhannya, pengurusan subsidi padi yang dikendalikan oleh Jabatan 

Pertanian adalah baik. Bilangan petani yang berdaftar dengan Jabatan semakin 

bertambah dan keluasan tanah sawah yang meningkat dapat memberi petunjuk 

bahawa pemberian subsidi padi telah memberi manfaat kepada petani. 

Bagaimanapun, usaha perlu dipertingkatkan lagi untuk mencapai sasaran 

pengeluaran padi. Adalah disyorkan supaya peruntukan yang mencukupi diberi 

kepada Jabatan pada setiap tahun bagi melaksanakan program untuk memperluaskan 

sawah padi dan meningkatkan produktiviti pengeluaran padi. Selain itu, jawatan 

kosong yang masih belum diisi harus dipertimbangkan untuk diisi dengan segera 

supaya program subsidi padi dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan.    
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JABATAN PELABUHAN DAN DERMAGA SABAH 
 
PEMBINAAN, PENGGUNAAN DAN PENYENGGARAAN KAPAL DAN LANCA 
 
43. LATAR BELAKANG 

 

Jabatan Pelabuhan Dan Dermaga Sabah (Jabatan) merupakan agensi 

Kerajaan Negeri di bawah Kementerian Pembangunan Infrastruktur Sabah. Ia telah 

menjadi sebuah agensi Negeri bermula pada awal bulan Januari 1993 setelah 

dipisahkan pentadbirannya daripada tanggungjawab Jabatan Laut Sabah 

(Persekutuan).  Ibu Pejabat Jabatan ditempatkan di Wilayah Persekutuan Labuan dan 

mempunyai 7 cawangan iaitu Kota Kinabalu, Sandakan, Tawau, Menumbok, Kudat, 

Lahad Datu dan Semporna. Jabatan menjalankan tugas/fungsinya berdasarkan 

Ordinan Perkapalan Saudagar No. 11 Tahun 1960. Bagaimanapun, satu Rang 

Undang-Undang Enakmen Pelabuhan Dan Dermaga 2002 telah diluluskan di Dewan 

Undangan Negeri Sabah dan diwartakan pada bulan September 2002. 

 

Antara objektif utama Jabatan adalah untuk mengawal dan menguruskan 

sistem lalu lintas air yang selamat serta cekap di pelabuhan, dermaga dan sungai di 

Sabah.  Bagi mencapai objektif tersebut, Jabatan memerlukan kapal dan lanca untuk 

menjalankan kerja penguatkuasaan, pemantauan kawasan perairan serta sebagai 

kapal tunda yang digunakan untuk membantu kapal merapat (berlabuh) ke jeti. Selain 

itu, Jabatan juga memberi perkhidmatan pengangkutan barang awam ke pulau atau 

tempat terpencil yang hanya boleh dihubungi melalui jalan air. Ketika ini, Jabatan 

mempunyai 23 kapal dan lanca yang dibina antara tahun 1962 hingga 2002. Tiga 

daripadanya yang merupakan kapal feri telah diswastakan. Jabatan perlu melakukan 

kerja penyenggaraan terhadap kapal dan lanca tersebut supaya sentiasa dalam 

keadaan baik dan selamat untuk digunakan. 
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44. OBJEKTIF PENGAUDITAN 
 

Objektif pengauditan adalah untuk menentukan sama ada pembinaan, 

penggunaan dan penyenggaraan kapal dan lanca telah dilaksanakan dengan cekap 

dan berkesan serta mencapai matlamat untuk menyediakan sistem lalu lintas air yang 

cekap dan selamat di pelabuhan, dermaga dan sungai di Sabah. 

 

45. SKOP DAN KAEDAH PENGAUDITAN 
 

Skop pengauditan meliputi pembinaan, penggunaan dan penyenggaraan kapal 

dan lanca Jabatan bagi tempoh tahun 2001 hingga 2003. Pemeriksaan Audit  dibuat 

terhadap dokumen kontrak, minit mesyuarat, rekod pembinaan dan penyenggaraan 

kapal dan lanca, rekod penggunaan kapal dan lanca, statistik pengguna lalu lintas air, 

buku vot, baucar bayaran, fail surat-menyurat dan dokumen lain yang berkaitan.  

Semakan terhadap rekod dan dokumen serta temu bual dengan pegawai Jabatan 

telah dijalankan di Ibu Pejabat (Wilayah Persekutuan Labuan) dan cawangannya di 

Kota Kinabalu. Pemeriksaan fizikal juga dijalankan terhadap kapal dan lanca yang 

berada di Wilayah Persekutuan Labuan dan Kota Kinabalu. 

 
46. PENEMUAN AUDIT 
 
46.1 PERANCANGAN 
 

Bagi mencapai objektif sesuatu program/aktiviti, perancangan adalah aspek 

penting yang perlu diberi perhatian. Tanpa perancangan, sesuatu 

program/aktiviti tidak dapat dilaksanakan dengan cekap yang akhirnya akan 

menjejaskan pencapaian objektif. Antara perkara yang diteliti di peringkat 

perancangan adalah seperti berikut: 

 
 
 
 



 187

46.1.1 Pembinaan Kapal Dan Lanca 
i) Kriteria Pembinaan Kapal Dan Lanca 

Kriteria pembinaan kapal dan lanca hendaklah dikenal pasti bagi 

menentukan antara lainnya bilangan dan jenis kapal dan lanca 

yang diperlukan dan sesuai digunakan. Antara aspek penting 

yang perlu diambil kira sebagai kriteria pembinaan kapal dan 

lanca ini adalah seperti berikut: 

 

a) beban kerja berasaskan kesibukan lalu lintas air dan 

keluasan kawasan perairan yang termasuk di bawah 

kawalannya; 

b) aspek hala tuju iaitu keperluan pengembangan pada masa 

hadapan; 

c) tujuan penggunaan seperti penguatkuasaan, pemantauan, 

menunda kapal dan pengangkutan; 

d) peralatan kapal dan lanca (aspek keselamatan), kelajuan 

serta kapasiti kapal dan lanca; dan 

e) keperluan untuk membesarkan bilangan kapal dan lanca 

serta program penggantian kapal dan lanca lama. 

 

Semakan Audit mendapati tidak semua kriteria di atas telah 

diambil kira semasa Jabatan merancang pembinaan kapal dan 

lanca.  Kertas kerja yang disediakan ketika  memohon peruntukan 

di bawah RMK8 hanya menyatakan bilangan kapal dan lanca 

yang hendak dibina, tujuan pembinaannya, jumlah peruntukan 

yang diperlukan dan bilangan serta usia kapal dan lanca yang 

sedia ada. 

 

  ii) Bilangan Dan Jenis Kapal Dan Lanca 
Di bawah RMK8, Jabatan merancang untuk membina 1 Lanca 

Pentadbiran dan 5 Lanca Penguatkuasaan.  Lanca Pentadbiran 

yang akan ditempatkan di Cawangan Kota Kinabalu adalah untuk 



 188

kegunaan urusan rasmi Jabatan Negeri dan orang kenamaan 

yang membuat lawatan khususnya di tempat yang tidak dapat 

dihubungi dengan pengangkutan darat. Selain itu, ia juga akan 

disewakan. Lanca Penguatkuasaan pula bertujuan untuk 

menampung aktiviti penguatkuasaan di Cawangan Tawau, Kudat, 

Sandakan, Semporna dan Lahad Datu. 

 

Mengikut perancangan, pembinaan 6 kapal tersebut akan 

dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2001 hingga 2005. 

Lanca Pentadbiran dijadualkan pembinaannya pada tahun 2001. 

Manakala 5 Lanca Penguatkuasaan pula dijadualkan 

pembinaannya pada tahun 2002 hingga 2005.  Pihak  Audit 
mendapati justifikasi yang lengkap bagi pembinaan kapal 
baru ini sama ada merupakan tambahan atau penggantian 
kapal yang lama tidak dinyatakan. 

  

iii) Anggaran Kos Pembinaan 

Anggaran kos bagi pembinaan 1 Lanca Pentadbiran dan 5 Lanca 

Penguatkuasaan adalah berjumlah RM17 juta di bawah RMK8. 

Mengikut perancangan, peruntukan tersebut akan digunakan 

secara berperingkat daripada tahun 2001 hingga 2005 seperti di 

Jadual 33. 
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Jadual 33 
Anggaran Kos Pembinaan Kapal Dan Lanca 

Kapal Dan Lanca Tahun Peruntukan 
Diperlukan 
(RM Juta) Jenis Bilangan  Penempatan 

2001 
 
 

2002 
 
 

2003 
 
 

2004 
 
 

2005 

4.50 
 
 

2.50 
 
 

5.00 
 
 

2.50 
 
 

2.50 

Lanca 
Pentadbiran  
 
Lanca 
Penguatkuasaan  
 
Lanca 
Penguatkuasaan  
 
Lanca 
Penguatkuasaan  
 
Lanca 
Penguatkuasaan 

1 
 
 

1 
 
 

2 
 
 

1 
 
 

1 

Kota Kinabalu 
 
Sandakan 
 
 
Tawau dan 
Kudat 
 
Semporna 
 
 
Lahad Datu 

Jumlah 17.00  6  
Sumber: Rekod Jabatan Pelabuhan Dan Dermaga Sabah 

 
 

Pada pandangan Audit, Jabatan perlu merancang pembinaan 
kapal dan lanca dengan menentukan bilangan serta jenis kapal 
dan lanca yang diperlukan pada masa ini serta masa hadapan 
dengan mengambil kira kesibukan lalu lintas air, kawasan 
perairan serta hala tuju atau keperluan pengembangan pada masa 
hadapan. Selain itu, jangkaan peningkatan pengguna, tenaga 
kerja, perkembangan teknologi serta peralatan kapal dan lanca 
juga perlu dikaji.  Perancangan untuk membina kapal dan lanca 
yang baru hanya akan dibuat jika bilangan yang sedia ada masih 
kurang berbanding bilangan sebenar yang diperlukan atau ada 
kapal dan lanca yang perlu diganti kerana tidak lagi ekonomik 
untuk dibaiki. 

 
46.1.2 Penyenggaraan Dan Pembaikan Kapal Dan Lanca 

Jabatan mempunyai 23 kapal dan lanca yang dibina mulai tahun 1962 

hingga 2002 yang perlu disenggara dari semasa ke semasa. Adalah 
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didapati 3 kapal feri telah diswastakan pada bulan April 1995 dan akan 

disenggara oleh pihak swasta. 

 

i) Penyenggaraan Berjadual 
Jabatan perlu melaksanakan kerja penyenggaraan berjadual 

untuk mengelakkan kerosakan yang boleh memendekkan jangka 

hayat dan meningkatkan susut nilai kapal dan lanca. Jabatan 

menerima pakai Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 1 Tahun 

1995 yang menggariskan tatacara perancangan penyenggaraan 

bot/kapal Kerajaan. Penyenggaraan berjadual perlu dilakukan 

sekali dalam tempoh antara 12 hingga 18 bulan bagi kapal dan 

lanca jenis aluminium, kaca gentian (glass reinforce) serta besi 

dan sekali dalam tempoh antara 6 hingga 12 bulan bagi kapal dan 

lanca jenis kayu. Butiran lanjut 20 kapal dan lanca tersebut yang 

perlu disenggara oleh Jabatan adalah seperti di Jadual 34. 
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Jadual 34 
Kapal Dan Lanca Yang Perlu Disenggara 

Bil. Nama Kapal Jenis Kapal Kekerapan 
Penyenggaraan 

1. 
 

2. 
 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
 

11. 
12. 
13. 

 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

 

Kuala Berjaya 
 
Bot Laju 
(Semporna) 
Dinawan  
Jelita 
Jemalin 
Johan 
Kanawi  
Marudu 
Papan 
Tg. Dumpil 
 
Bohayan 
Gaya II 
Tarek 
 
Janek  
Jasmine 
Lagisan II 
Malawali  
Rusukan II  
Timbun Mata II 
Ukur Satu 
 

Aluminium 
 

} 
} 
} 
} 
}  Kaca Gentian 
} 
} 
} 
} 
} 
 
} 
}  Besi 
} 
 
} 
} 
} 
}  Kayu 
} 
} 
} 
 

} 
} 
} 
} 
} 
} 
}   1 kali dalam tempoh  
}   antara 12 hingga 
}   18 bulan 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
 
} 
} 
}   1 kali dalam tempoh 
}   antara 6 hingga 
}   12 bulan 
} 
} 
 

Sumber: Rekod Jabatan Pelabuhan Dan Dermaga Sabah 

 

ii) Jenis Penyenggaraan/Pembaikan 
Penyenggaraan berjadual yang perlu dijalankan mengikut tempoh 

yang ditetapkan meliputi penyenggaraan badan dan mesin serta 

peralatan kapal. Penyenggaraan badan kapal melibatkan kerja 

menaikkan kapal ke atas landasan (limbungan) untuk 

membolehkan kerja penyenggaraan keseluruhan badan kapal 

seperti pembersihan serta pembaikan struktur yang mudah 

berkarat atau rosak akibat penggeselan atau kekaratan, 

kerosakan pada struktur asas dan dinding terbuka dan 

sebagainya dapat dijalankan. Manakala penyenggaraan mesin 

dan peralatan kapal melibatkan pemeriksaan dan penyenggaraan 

biasa terhadap enjin dan peralatan kapal termasuk alat elektrik 
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sebagaimana disyorkan oleh pembekal. Selain itu, pembaikan 

terhadap sebarang kerosakan yang berlaku sebelum masa 

penyenggaraan berjadual juga perlu dibuat. 

  
iii) Anggaran Kos Penyenggaraan Dan Pembaikan 

Jabatan memerlukan peruntukan setiap tahun bagi menampung 

kos penyenggaraan serta pembaikan kapal dan lancanya.  

Anggaran kos itu disediakan di peringkat Ibu Pejabat dengan 

mengambil kira laporan keadaan atau kerosakan kapal dan lanca 

daripada semua cawangan. Bagi tujuan ini, Jabatan telah 

memohon peruntukan masing-masing sejumlah RM4.46 juta pada 

tahun 2001 dan 2002 dan sejumlah RM4.18 juta pada tahun 

2003. 

 
iv) Pembelian Alat Ganti Kapal Dan Lanca 

Keperluan alat ganti dimasukkan dalam kos kerja penyenggaraan 

atau pembaikan yang dilaksanakan oleh kontraktor yang dilantik.  

Oleh itu, Jabatan tidak menyediakan anggaran kos alat gantinya 

secara berasingan. 

 

46.1.3 Kaedah Pelaksanaan 
Jabatan menggunakan Standard Tariff : Repair of Government Vessel 

1992 yang dikeluarkan oleh Perbendaharaan Malaysia. Oleh itu, 

Jabatan menetapkan supaya pelantikan kontraktor bagi melaksanakan 

kerja penyenggaraan kapal dan lancanya ditawarkan terus kepada 

kontraktor yang berkelayakan. Jabatan akan mengkaji permohonan 

kontraktor daripada aspek kemampuan kewangan, peralatan, tenaga 

kerja (kepakaran), pengalaman kerja yang berkaitan dan sebagainya. 

Jika kontraktor tersebut berkemampuan berasaskan kriteria yang 

ditetapkan termasuk kesediaan untuk menerima pakai standard tariff, 

Jabatan akan mengemukakan permohonan berkenaan kepada 

Kementerian Kewangan untuk kelulusan. 



 193

46.1.4 Penempatan Dan Penggunaan Kapal Dan Lanca 
Perancangan perlu dibuat untuk menentukan kapal dan lanca 

digunakan mengikut keperluan pada tahap maksima ke arah 

pencapaian matlamat perolehannya. Aspek penting yang perlu 

dirancang adalah penetapan kegunaan setiap kapal dan lanca, 

penempatannya berdasarkan keperluan/keutamaan dan jadual 

penggunaan bagi setiap kapal dan lanca yang meliputi aktiviti 

penguatkuasaan dan pemantauan kawasan perairan di bawah kawalan 

Jabatan. 

 

Mengikut perancangan, penempatan kapal dan lanca akan dibuat 

berdasarkan keperluan di Ibu Pejabat dan setiap cawangan bagi 

menjalankan aktiviti penguatkuasaan, pemantauan kawasan perairan, 

pentadbiran dan lawatan orang kenamaan dan sebagainya.   

 

Berdasarkan jadual penggunaan kapal yang mula disediakan pada 

tahun 2003, kekerapan penggunaan yang dirancang bagi 5 kapal yang 

ada di Ibu Pejabat (Wilayah Persekutuan Labuan) dan 1 kapal di 

Cawangan Kota Kinabalu untuk tujuan penguatkuasaan adalah 52 kali 

iaitu masing-masing 40 dan 12 kali. 

 

46.1.5 Keperluan Tenaga Kerja 
Bahagian Pelayaran dan Bahagian Kejuruteraan Laut di Ibu Pejabat 

terlibat secara langsung dengan urusan pembinaan, penyenggaraan 

serta penggunaan kapal dan lanca. Manakala di peringkat Cawangan, 

Unit Lanca-Lanca Jabatan telah dibentuk untuk mengendalikan 

penggunaan kapal dan lanca di Cawangan berkenaan. Bagi 

menentukan setiap Bahagian dan Unit (di 7 Cawangan) dapat 

berfungsi dengan baik, Jabatan memohon 268 jawatan pelbagai gred. 

Jawatan tersebut terdiri daripada 14 jawatan kumpulan pengurusan 

dan profesional serta 254 jawatan kumpulan sokongan. 
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46.1.6 Sasaran Kutipan Hasil 
Jabatan mengutip hasil seperti Cukai Pelabuhan, Pelesenan Kapal-

kapal Kecil Dan Perikanan (berat bersih di bawah 15 tan), Cukai 

Dermaga dan Pelbagai (pemaliman, sewa kapal dan lain-lain). 

Keberkesanan penggunaan kapal dan lanca boleh menyumbang 

kepada peningkatan kutipan hasil melalui penguatkuasaan pelesenan, 

keberkesanan pengendalian pelabuhan/dermaga, penyewaan kapal 

dan lanca dan sebagainya. Jabatan menetapkan sasaran kutipan hasil 

tahunannya berjumlah RM1.73 juta pada tahun 2001, RM1.83 juta 
pada tahun 2002 dan RM1.87 juta pada tahun 2003. 

 
46.1.7 Pelupusan Kapal Dan Lanca 

Aspek penting yang perlu dikaji ketika merancang pelupusan kapal dan 

lanca adalah kos penyenggaraan, kadar penggunaan serta keadaan 

kapal dan lanca daripada segi kekuatan, ketahanan dan kesesuaian 

peralatannya. Bahagian Kejuruteraan Laut akan menjalankan 

pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal dan lanca yang hendak 

dilupuskan. Jika kadar penggunaan adalah rendah disebabkan kapal 

dan lanca seringkali mengalami kerosakan dan pembaikan 

memerlukan kos yang tinggi, Sijil Tidak Ekonomi Diperbaiki 

dikeluarkan. Syor pelupusan akan dikemukakan kepada Kementerian 

Kewangan yang akan melantik Lembaga Pemeriksa. Lembaga 

Pemeriksa akan membuat pemeriksaan dan memberi syor sama ada 

kapal dan lanca berkenaan perlu dilupuskan. Lembaga Pemeriksa juga 

menetapkan kaedah pelupusan yang biasanya akan dijual melalui 

tawaran tender umum. Syor Lembaga Pemeriksa akan dilaksanakan 

selepas mendapat kelulusan Kementerian Kewangan. 

 

Pada pandangan Audit, aspek perancangan boleh dipertingkatkan 
sekiranya Jabatan mengambil kira asas pembinaan seperti statistik 
pengguna lalu lintas air, kawasan perairan serta hala tuju dan keperluan 
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pengembangan pada masa hadapan semasa merancang pembinaan kapal 
dan lanca. 

 
46.2 PELAKSANAAN 
 

Sesuatu program perlu dilaksanakan sebaik mungkin mengikut perancangan 

yang ditetapkan. Kajian Audit terhadap aspek pembinaan, penggunaan dan 

penyenggaraan kapal dan lanca Jabatan mendapati perkara berikut: 

  
46.2.1 Pembinaan Kapal Dan Lanca 

i) Kelulusan Peruntukan 
Semakan Audit mendapati daripada RM17 juta yang dipohon di 

bawah RMK8, Kerajaan Negeri meluluskan RM7.50 juta untuk 

membina 3 Lanca Penguatkuasaan. Pelaksanaannya dijadualkan 

pada tahun 2001, 2003 dan 2005. Bagaimanapun, Jabatan hanya 

menerima peruntukan sejumlah RM145,000 pada tahun 2002 dan 

RM500,000 pada tahun 2003. Peruntukan sejumlah RM7.50 juta  

yang sepatutnya disalurkan pada tahun 2001, 2003 dan 2005 

tidak dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan kerana projek 

tersebut tidak menjadi keutamaan pada ketika itu. Akibatnya, 

Jabatan tidak dapat melaksanakan pembinaan kapal 

sebagaimana dirancangkan. 

 

Dengan peruntukan yang diterima, Jabatan hanya berupaya 

membina bot laju berharga RM106,388 yang ditempatkan di 

Daerah Semporna pada tahun 2002. Sementara itu, peruntukan 

pada tahun 2003 berjumlah RM500,000 untuk memulakan 

pembinaan 1 kapal tunda yang dianggarkan berharga RM3.50 

juta tidak dibelanjakan kerana pelawaan tender tidak sempat 

diproses pada tahun itu. Semakan Audit mendapati pelawaan 

tender hanya dibuat pada bulan November 2003 walaupun 

kelulusan Kementerian Kewangan untuk memulakan projek telah 



 196

dikeluarkan pada bulan April 2003. Pembinaan kapal tunda ini 

pula merupakan projek baru yang tidak termasuk dalam 

rancangan asal. Oleh kerana peruntukan sejumlah RM500,000 

pada tahun 2003 tidak digunakan, Jabatan terpaksa memohon 

untuk mengkaji semula jumlah peruntukan pada tahun 2004 dan 

2005 supaya dapat disesuaikan dengan harga kapal tunda yang 

dianggarkan berjumlah RM3.50 juta tersebut. 

 

Pelaksanaan yang tidak menepati perancangan tersebut 
menjejaskan matlamat Jabatan untuk menambah bilangan  
kapal bagi tujuan pentadbiran (urusan rasmi Jabatan 
Kerajaan Negeri serta lawatan orang kenamaan) dan aktiviti 
penguatkuasaan. Bagaimanapun, perkara ini tidak dapat 
dielakkan kerana peruntukan yang mencukupi tidak 
diperolehi. 

 
 ii) Pelantikan Kontraktor 

Pada tahun 2002, Jabatan membina 1 bot laju berukuran 6 meter 

panjang dengan kapasiti 6 penumpang dan kelajuan antara 25 

hingga 30 knots untuk kegunaan penguatkuasaan di Cawangan 

Semporna. Jabatan telah memanggil tender pada awal bulan 

Ogos 2002 dan 5 tender telah diterima yang menawarkan harga 

antara RM106,388 dan RM141,000 berbanding anggaran Jabatan 

sejumlah RM135,500.  Berdasarkan Laporan Analisis Tender dan 

syor Jabatan, Lembaga Tawaran Kementerian Pembangunan 

Infrastruktur telah meluluskan pelantikan sebuah syarikat 

tempatan pada pertengahan bulan Oktober 2002 dengan kos 

RM106,388 dan tempoh penyiapan selama 5 minggu. Perjanjian 

kontrak antara Jabatan dan kontraktor telah ditandatangani pada 

akhir bulan November 2002. Tempoh kontrak bermula pada akhir 

bulan Oktober 2002 dan dijadualkan siap pada awal bulan 

Disember 2002. 
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Semakan Audit mendapati pembinaan bot laju ini telah disahkan 

siap pada awal bulan Disember 2002. Mengikut laporan Penolong 

Pegawai Laut yang mewakili Jabatan, kerja pembinaan bot laju 

tersebut adalah memuaskan dan mengikut spesifikasi kontrak. 

Pembayaran sepenuhnya telah dibuat kepada kontraktor pada 

bulan Disember 2002. Bagaimanapun, pihak Audit tidak dapat 

menjalankan pemeriksaan terhadap bot laju tersebut yang 

ditempatkan di Semporna. 

 

Pada pandangan Audit, proses penawaran kontrak dan 
pelaksanaan kerja pembinaan adalah teratur. 

 
46.2.2 Penyenggaraan Dan Pembaikan Kapal Dan Lanca 

i) Penyenggaraan Berjadual 
Berdasarkan Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 1 Tahun 1995 

yang diterima pakai, penyenggaraan berjadual perlu dilakukan 

sekali dalam tempoh antara 12 hingga 18 bulan bagi kapal dan 

lanca jenis aluminium, kaca gentian (glass reinforce) serta besi 

dan sekali dalam tempoh antara 6 hingga 12 bulan bagi kapal dan 

lanca jenis kayu.  Analisis Audit terhadap pelaksanaan 

penyenggaraan berjadual setakat bulan Disember 2003 

mendapati sebanyak 11 kapal dan lanca telah disenggara 

mengikut tempoh yang ditetapkan seperti di Jadual 35. 
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Jadual 35 
Kapal Dan Lanca Yang Disenggara Mengikut Jadual  

Setakat Bulan Disember 2003 
Bil. Nama Kapal 

Dan Lanca 
Jenis Tahun 

Dibina
Penyenggaraan 

Terakhir 
Penyenggaraan 

Berikutnya 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Papan 
Ukur Satu 
Kuala Berjaya 
Tarek 
Gaya II 
Janek 
Rusukan II 
Jemalin 
Jelita 
Jasmine 
Bot Laju 
(Semporna) 

Kaca gentian 
Kayu 
Aluminium 
Besi 
Besi 
Kayu 
Kayu 
Kaca gentian 
Kaca gentian 
Kayu 
Kaca gentian 

1966 
1975 
1973 
1973 
1976 
1975 
1974 
1979 
1962 
1995 
2002 

Julai 2002 
Jun 2003 
Mac 2003 
Jun 2003 
Julai 2003 
Sedang disenggara 
Sedang disenggara 
Sedang disenggara 
Sedang disenggara 
Sedang disenggara 
Masih baru 

Januari 2004 
Jun 2004 
September 2004 
Disember 2004 
Januari 2005 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

Sumber: Rekod Jabatan Pelabuhan Dan Dermaga Sabah 
 

Manakala 9 kapal dan lanca lagi yang sepatutnya disenggara 

antara bulan November 2002 hingga November 2003 belum 

lagi dinaikkan ke atas limbungan untuk tujuan penyenggaraan 

seperti di Jadual 36. 

 
Jadual 36 

Senarai Kapal Dan Lanca Tidak Disenggara Mengikut Jadual  
Setakat Bulan Disember 2003 

Bil. Nama Kapal 
Dan Lanca 

Jenis Tahun 
Dibina 

Penyenggaraan 
Terakhir 

Tarikh 
Sepatutnya 
Disenggara 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Bohayan 
Johan 
Kanawi  
Dinawan 
Lagisan II 
Timbun Mata II 
Tg. Dumpil 
Malawali 
Marudu 

Besi 
Kaca gentian 
Kaca gentian 
Kaca gentian 
Kayu 
Kayu 
Kaca gentian 
Kayu 
Kaca gentian 

1976 
1979 
1966 
1971 
1973 
1974 
2001 
1971 
1969 

Mei 2001 
Oktober 2001 
Oktober 2001 
Disember 2001 
Julai 2002 
Ogos 2002 
April 2002 
Oktober 2002 
Mei 2002 

November 2002 
April 2003 
April 2003 
Jun 2003 
Julai 2003 
Ogos 2003 
Oktober 2003 
Oktober 2003 
November 2003 

     Sumber: Rekod Jabatan Pelabuhan Dan Dermaga Sabah 
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Tempoh kelewatan menjalankan penyenggaraan berjadual bagi 9 

kapal dan lanca tersebut adalah antara 1 hingga 14 bulan.  

Semua kapal dan lanca tersebut masih digunakan. Mengikut 

Jabatan, masalah penyenggaraan tidak mengikut jadual ini 

disebabkan oleh kekurangan peruntukan. Bagi tahun 2001 dan 

2002, Jabatan memohon peruntukan masing-masing sejumlah 

RM4.46 juta, tetapi peruntukan yang diluluskan hanya RM3.08 

juta pada tahun 2001 dan RM2.42 juta pada tahun 2002. 

Manakala bagi tahun 2003, hanya sejumlah RM2.56 juta 

diluluskan daripada RM4.18 juta yang dipohon. Berdasarkan 

kertas kerja permohonan peruntukan, Jabatan memerlukan 

peruntukan penyenggaraan dan pembaikan yang lebih tinggi pada 

tahun 2003 berbanding jumlah yang diluluskan pada tahun 2002 

kerana usia 17 daripada 20 kapal dan lancanya melebihi 20 

tahun. Selain itu, penyenggaraan tidak mengikut jadual sebelum 

ini menyebabkan kerosakan kapal dan lanca semakin teruk dan 

memerlukan kos pembaikan yang lebih tinggi. 

 

Pada pandangan Audit, penyenggaraan perlu dilaksanakan 
mengikut jadual bagi mengelakkan bebanan ke atas Kerajaan 
pada masa hadapan dari segi kos penyenggaraan yang 
semakin meningkat dan kemerosotan nilai kapal dan lanca 
yang berterusan. Oleh itu, Kementerian Kewangan perlu 
menimbang untuk menyediakan peruntukan yang mencukupi. 
 

ii) Pembaikan Kapal Dan Lanca 

Jabatan mengambil tindakan untuk membaiki sebarang 

kerosakan terhadap kapal dan lancanya dari semasa ke semasa.  

Pemeriksaan Audit mendapati pembaikan kecil seperti kerosakan 

peralatan, sistem paip, elektrik, bahagian tertentu badan serta 

enjin kapal telah dijalankan terhadap 13 kapal dan lanca Jabatan 

pada tahun 2003. Setiap pembaikan yang melibatkan kos antara 
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RM350 hingga RM9,985 dilaksanakan melalui sebut harga dan 

telah diurus serta dilaksanakan dengan sempurna. 

 

iii) Kos Penyenggaraan Dan Pembaikan 
Dua puluh kapal dan lanca Jabatan adalah diperolehi antara 

tahun 1962 hingga 2002 dan ini bermakna, kapal dan lanca 

berkenaan berusia antara 1 hingga 41 tahun. Bagaimanapun, 

tujuh belas daripadanya berusia antara 20 hingga 41 tahun. 

Mengikut Jabatan, kos penyenggaraan yang tinggi antara lainnya 

disebabkan oleh faktor usia kapal dan lanca berkenaan. Semakan 

Audit mendapati bagi tujuan penyenggaraan ini, Jabatan telah 

membelanjakan sejumlah RM7.24 juta bagi tempoh tahun 2001 

hingga 2003. Kos penyenggaraan dan pembaikan bagi setiap 

kapal dan lanca Jabatan adalah antara RM5,319 hingga RM1.52 

juta bagi tempoh 3 tahun. Kos penyenggaraan dan pembaikan 

yang tinggi melibatkan kapal tunda bernama Tarek yang berusia 

30 tahun iaitu berjumlah RM1.52 juta bagi tempoh 3 tahun.   

Mengikut rekod Jabatan, kapal ini tidak pernah digunakan bagi 

tempoh tahun 2001 hingga 2003 kerana ketiadaan penyewa. 

Bagaimanapun, kapal tersebut perlu disenggara untuk menjaga 

keadaan kapal dan mengelakkan kemerosotan nilainya yang 

berterusan. 

 

Pihak Audit berpendapat satu kajian menyeluruh perlu 
dijalankan bagi menilai sama ada pemilikan kapal dan lanca 
berkenaan adalah ekonomik, mendatangkan hasil dan dapat 
memenuhi objektif yang ditetapkan. Laporan kajian ini juga 
boleh membantu Jabatan merancang program pembinaan 
baru atau penggantian kapal dan lanca yang terlalu lama. 
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 iv) Pemilihan Kontraktor 
a) Pemilihan kontraktor bagi melaksanakan kerja penyenggaraan 

kapal dan lanca dibuat secara lantikan terus dengan kelulusan 

Kementerian Kewangan sebagaimana dirancang. Kaedah 

penawaran terus ini dibuat kerana Jabatan menggunakan 

Standard Tariff : Repair of Government Vessel 1992 yang 

dikeluarkan oleh Perbendaharaan Malaysia sebagai panduan 

pembayaran kepada kontraktor. 

 

Setakat ini 8 kontraktor telah dilantik untuk menjalankan kerja 

penyenggaraan kapal dan lanca yang berpengkalan masing-

masing 4 di Wilayah Persekutuan Labuan, tiga di Sandakan 

dan 1 di Kudat. Oleh kerana kontrak ini berasaskan jadual 

kadar yang dikeluarkan oleh Perbendaharaan Malaysia, nilai 

kontrak tidak ditetapkan. Tempoh kuat kuasa kontrak pula 

adalah antara 1 hingga 3 tahun dan akan dilanjutkan jika 

kontraktor menunjukkan prestasi kerja yang baik dan 

mendapat kelulusan Kementerian Kewangan. Pemeriksaan 

Audit mendapati sehingga bulan Disember 2003, lima 

daripada 8 kontrak tersebut telah tamat tempoh kuatkuasanya 

antara bulan Mac hingga September 2003 dan belum 

dilanjutkan lagi. 

 

b) Perjanjian kontrak ditandatangani dengan setiap kontraktor 

sama ada pelantikan pertama atau lanjutan. Antara lain 

perjanjian menyatakan kaedah bagi menentukan skop dan 

spesifikasi kerja penyenggaraan, kos dan cara pembayaran 

hendaklah menggunakan kadar yang ditetapkan oleh 

Perbendaharaan Malaysia, kontraktor bertanggungjawab 

menyediakan tempat bagi menjalankan kerja penyenggaraan 

dan alat ganti yang digunakan hendaklah terlebih dahulu 

mendapat kelulusan Jabatan. Selain itu, perjanjian juga 
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memperuntukkan hak Kerajaan mengenakan denda jika 

berlaku kelewatan penyiapan. Kontraktor pula berhak 

mendapat bayaran berdasarkan kemajuan kerja yang 

dilaksanakan. Sepertimana kontrak biasa, perjanjian juga 

menghendaki kontraktor menyediakan jaminan bank bagi Bon 

Pelaksanaan sebelum kerja pembinaan dimulakan. 

 

c) Jabatan mengagihkan kerja penyenggaraan/pembaikan 

kepada kontraktor yang berpengkalan di Daerah masing-

masing mengikut giliran dan juga mengambil kira prestasi 

kerja kontraktor pada masa lalu.  Pengawasan kerja dijalankan 

oleh Jurutera Laut, Bahagian Kejuruteraan Laut.  Pada tahun 

2003, Jabatan telah membelanjakan sejumlah RM2.05 juta 

untuk kerja penyenggaraan dan pembaikan kapal dan lanca.  

Semakan Audit terhadap dokumen pembayaran di Ibu Pejabat 

Jabatan mendapati pembayaran dibuat setelah kerja disahkan 

siap dengan sempurna dan mengikut spesifikasi serta tuntutan 

pembayaran diteliti terlebih dahulu oleh Jawatankuasa 

Semakan Kos. 

 

Pada pandangan Audit, proses penawaran kontrak, 
penyediaan dokumen perjanjian dan pembayaran kepada 
kontraktor adalah teratur. Bagaimanapun, perjanjian baru 
hendaklah ditandatangani bagi kontrak yang telah tamat 
tempoh kuatkuasanya jika perkhidmatan kontraktor 
berkenaan masih diperlukan. 

  

46.2.3 Penempatan Dan Penggunaan Kapal Dan Lanca 
Penempatan 20 kapal dan lanca Jabatan (tidak termasuk 3 kapal feri 

yang diswastakan) dibuat mengikut keperluan iaitu 5 di Ibu Pejabat 

(Wilayah Persekutuan Labuan), dua di Kota Kinabalu, lima di 

Sandakan, dua di Tawau, tiga di Kudat, satu di Lahad Datu dan 2 di 
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Semporna. Butiran lanjut penempatan serta penggunaan kapal dan 

lanca tersebut seperti di Jadual 37.  

 
Jadual 37 

Penempatan Dan Penggunaan Kapal Dan Lanca 
Jenis 

Kapal Dan 
Lanca 

Bilangan Nama Penempatan Penggunaan 

Lanca 
Kapal Kecil 
dan Bot 
Laju 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapal 
Kapal 
Tunda 
 
Kapal 
Pendarat 
(Landing 
Craft) 

 
17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 

2 

 
Johan 
Dinawan 
Jelita 
Kuala Berjaya 
Jasmine 
Papan 
Speed Boat 
Jemalin 
Lagisan II 
Kanawi 
Timbun Mata II 
Janek 
Rusukan II 
Ukur Satu 
Marudu 
Malawali 
Tg. Dumpil 
 
 
Tarek 
 
 
Gaya II 
Bohayan 

 
Labuan 
Labuan 
Labuan 
Labuan 
Labuan 
Semporna 
Semporna 
Sandakan 
Sandakan 
Sandakan 
Tawau 
Tawau 
Lahad Datu 
Kudat 
Kudat 
Kudat 
Kota Kinabalu 
 
 
Sandakan 
 
 
Sandakan 
Kota Kinabalu 

 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} Aktiviti penguatkuasaan,       
} pentadbiran dan kegunaan  
} lawatan orang kenamaan. 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
} 
 
 
Membantu kapal merapat 
(berlabuh) ke jeti. 
 
Perkhidmatan pengangkutan 
awam ke pulau atau tempat 
terpencil. 

Jumlah 20    
  Sumber: Rekod Jabatan Pelabuhan Dan Dermaga Sabah 

 
Penggunaan perkhidmatan kapal tunda (Tarek) dan kapal pendarat 

(Gaya II dan Bohayan) dikenakan bayaran berpandukan kepada 

Ordinan Perkapalan Saudagar No. 11 Tahun 1960 dan Peraturan 

Perkapalan Saudagar (Bayaran) (Pindaan), 1977. Bagi kapal tunda, 

kadar yang ditetapkan adalah 5 sen setiap 1 tan (dikira berdasarkan 

berat bersih kapal yang memerlukan perkhidmatannya) bagi 1 jam 
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pertama  atau minimum RM100 dan bayaran tambahan 50% daripada 

bayaran di atas dikenakan bagi setiap setengah jam berikutnya atau 

minimum RM50.  Manakala bagi kapal pendarat, kadar yang ditetapkan 

adalah masing-masing RM100 sejam untuk Jabatan Kerajaan dan 

RM200 sejam untuk pihak awam. Bagaimanapun, semakan Audit 

mendapati kapal tunda iaitu Tarek tidak pernah digunakan bagi tempoh 

tahun 2001 hingga 2003 kerana tiada penyewa. Manakala kapal 

pendarat iaitu Gaya II dan Bohayan tidak dapat disewakan sejak 

kontrak penyewaan dengan sebuah syarikat swasta tamat masing-

masing pada bulan November 2002 dan bulan Jun 2003. 

 
Bagi tujuan menganalisis penggunaan kapal dan lanca Jabatan untuk 

tujuan penguatkuasaan, pihak Audit telah memeriksa rekod 

penggunaan 5 kapal dan lanca di Ibu Pejabat (Wilayah Persekutuan 

Labuan) serta 2 kapal dan lanca di Kota Kinabalu pada tahun 2003.  

Hasil pemeriksaan Audit mendapati perkara berikut: 

 
i) Ibu Pejabat (Wilayah Persekutuan Labuan) 

Lima kapal yang berada di Ibu Pejabat, Wilayah Persekutuan 

Labuan digunakan untuk penguatkuasaan, membawa pegawai 

Jabatan yang bermesyuarat di pejabat Menumbok dan Sipitang 

atau melawat projek, membawa orang kenamaan yang melawat 

Labuan dan sebagainya. Foto 11 menunjukkan 4 kapal milik 

Jabatan yang ditempatkan di Wilayah Persekutuan Labuan. 
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Foto 11 
Kapal Johan, Dinawan II, Jelita Dan Kuala Berjaya 

 
 
 
 
 
 
 

 

Sumber: Foto Jabatan Audit Negara Cawangan Sabah 
   Tarikh : 7 November 2003 

 

Pemeriksaan Audit mendapati penggunaan sebenar 4 kapal 

(kapal Johan, Dinawan II, Jelita dan Kuala Berjaya) untuk tujuan 

penguatkuasaan pada tahun 2003 adalah sebanyak 7 kali dan ini 

tidak mencapai sasaran yang ditetapkan sebanyak 28 kali.  

Manakala 1 kapal lagi (kapal Jasmine) yang digunakan 21 kali  

pada tahun 2003 adalah melebihi sasarannya sebanyak 12 kali 

kerana melaksanakan sebahagian jadual yang ditetapkan bagi 

kapal lain. Bagaimanapun, penggunaan sebenar kelima kapal 

tersebut sebanyak 28 kali masih kurang berbanding 40 kali yang 

dirancang. Mengikut Jabatan, penggunaan yang tidak menepati 

jadual yang dirancang antara lainnya disebabkan kapal 

mengalami kerosakan, ketiadaan pegawai pelayaran dan 

keadaan cuaca yang tidak mengizinkan. 
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Pihak Audit berpendapat Jabatan perlu mengkaji dan 
mengambil tindakan berkesan untuk mengatasi masalah 
penggunaan kapal dan lanca tidak mengikut jadual. 

  

ii) Cawangan Kota Kinabalu 
Cawangan Kota Kinabalu mempunyai 2 kapal iaitu Tg. Dumpil 

dan Bohayan. Tg. Dumpil digunakan untuk aktiviti 

penguatkuasaan. Manakala Bohayan yang merupakan kapal 

pendarat disewakan kepada syarikat atau individu yang 

memerlukan perkhidmatan penghantaran barang ke pulau atau 

tempat terpencil yang hanya boleh dihubungi dengan jalan air.  

Pemeriksaan Audit mendapati penggunaan sebenar kapal Tg. 

Dumpil sebanyak 18 kali pada tahun 2003 untuk tujuan 

penguatkuasaan adalah melebihi sasaran penggunaan yang 

ditetapkan sebanyak 12 kali. Foto 12 menunjukkan salah satu 

kapal milik Jabatan yang ditempatkan di Kota Kinabalu. 
 
Foto 12 

Kapal Pendarat (Landing Craft) Bohayan 
 

 
 
 
 

Sumber: Foto Jabatan Audit Negara Cawangan Sabah 
   Tarikh : 26 Disember 2003 
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46.2.4 Tenaga Kerja 
i) Kelulusan Dan Pengisian Jawatan 

Sebanyak 266 jawatan telah diluluskan bagi Bahagian Pelayaran 

dan Bahagian Kejuruteraan Laut serta Unit Lanca-lanca yang 

terdiri daripada 12 jawatan kumpulan pengurusan dan profesional 

serta 254 jawatan kumpulan sokongan. Daripada 266 jawatan 

yang diluluskan itu, hanya 200 jawatan yang telah diisi setakat ini 

seperti di Jadual 38. 

 

Jadual 38 
Kelulusan Dan Pengisian Jawatan 

Kategori 
Jawatan 

Bilangan 
Dilulus 

Bilangan 
Diisi      

Kekosongan Bahagian Lokasi 
(Cawangan) 

Kumpulan 
Pengurusan 
Dan 
Profesional 

9 
 
 
 
 
 
3 
 
 

3 
 
 
 
 
 
1 
 

6 
 
 
 
 
 
2 
 

Bahagian 
Pelayaran (Ibu 
Pejabat) dan 
cawangan 
              
 
Bahagian 
Kejuruteraan 
Laut 

Ibu Pejabat, 
Kota Kinabalu, 
Sandakan dan 
Tawau 
 
 
Ibu Pejabat  
 

Jumlah Kecil 12 4 8   
 
Kumpulan 
Sokongan 

  
 250 

 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 

 
194 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 

 
56 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 

 
Bahagian 
Pelayaran (Ibu 
Pejabat)  dan 
Unit Lanca 
Jabatan 
(cawangan)         
 
 
 
Bahagian 
Kejuruteraan 
Laut 

 
Ibu Pejabat, 
Kota Kinabalu, 
Sandakan, 
Tawau, Lahad 
Datu, 
Semporna, 
Menumbok dan 
Kudat 
 
Ibu Pejabat  
 

Jumlah Kecil 254 196 58   
Jumlah Besar 266 200 66   

            Sumber: Rekod Jabatan Pelabuhan Dan Dermaga Sabah 

 
ii) Unit Penguatkuasaan 

Semakan Audit terhadap carta organisasi Jabatan mendapati Unit 

Penguatkuasaan telah ditubuhkan di bawah kawalan Bahagian 
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Pelayaran.  Penubuhan Unit ini adalah penting untuk menjalankan 

penguatkuasaan terhadap peraturan lalu lintas air termasuk 

kawalan pelesenan kapal (berat bersih di bawah 15 tan), aspek 

keselamatan kapal daripada segi keadaan dan peralatan, 

pemantauan keselamatan laluan kapal dan sebagainya.  

Bagaimanapun, Unit ini hanya ditubuhkan di peringkat Ibu 

Pejabat. 

 

Pada pandangan Audit, Jabatan perlu mengambil inisiatif supaya 
jawatan yang masih kosong dan diperlukan dapat diisi.  Selain itu, 
Unit Penguatkuasaan di peringkat Cawangan perlu ditubuhkan 
supaya penguatkuasaan dapat dijalankan dengan lebih teratur 
dan berkesan.  Aktiviti penguatkuasaan hendaklah dipantau oleh 
Bahagian Pelayaran di Ibu Pejabat.  Laporan bulanan mengenai 
aktiviti Unit ini juga perlu disediakan. 

 

46.2.5 Kutipan Hasil 
Jabatan telah mengutip hasil berjumlah RM1.83 juta pada tahun 2001, 

RM2.46 juta pada tahun 2002 dan RM2.52 juta pada tahun 2003.   

Jumlah kutipan tersebut menunjukkan kadar pencapaian yang sangat 

memuaskan berbanding sasaran yang ditetapkan bagi tempoh yang 

sama iaitu RM1.73 juta pada tahun 2001, RM1.83 juta pada tahun 

2002 dan RM1.87 juta pada tahun 2003. 

 

Pada pandangan Audit, pencapaian kutipan hasil tersebut adalah 
memuaskan.  Keberkesanan penggunaan kapal dan lanca Jabatan 
dari aspek penguatkuasaan pelesenan, keberkesanan 
pengendalian pelabuhan/dermaga dan sebagainya menyumbang 
kepada peningkatan hasil ini.   
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46.2.6 Pelupusan Kapal Dan Lanca 
Pada tahun 2003, Jabatan telah melupuskan kapal MLK TUNDA yang 

dibina pada tahun 1963 melalui penjualan terus kepada sebuah 

syarikat tempatan dengan harga RM18,000. Pemeriksaan Audit 

mendapati Sijil Tidak Ekonomi Diperbaiki dikeluarkan oleh Jabatan dan 

Lembaga Pemeriksa yang dilantik mengesyorkan supaya kapal 

tersebut dilupuskan dengan cara dijual melalui tawaran tender umum.  

Nilai semasa yang ditetapkan adalah sejumlah RM41,730.  

Bagaimanapun, Kementerian Kewangan pada pertengahan bulan 

Disember 2002 telah meluluskan penjualan kapal berkenaan secara 

terus kepada sebuah syarikat tempatan dengan harga RM56,000.  

Namun, syarikat itu tidak meneruskan pembelian sehingga tempoh 

tawaran selama 3 bulan tamat pada awal bulan Julai 2003. Pada waktu 

yang sama, Jabatan tidak dapat mempertimbangkan permohonan 

sebuah lagi syarikat tempatan melalui Kementerian Pembangunan 

Infrastruktur pada pertengahan bulan April 2003 dengan harga 

RM48,000 kerana tempoh tawaran kepada syarikat terdahulu belum 

tamat. Akhirnya, pada bulan Julai 2003, Kementerian Kewangan 

meluluskan permohonan sebuah lagi syarikat untuk membeli kapal 

tersebut dengan harga mengikut penilaian Jabatan Kerja Raya.  

Urusan penjualan telah disempurnakan pada awal bulan November 

2003 dengan harga RM18,000. 

 

Oleh kerana pelupusan secara tawaran tender umum tidak dibuat 
sebagaimana disyorkan oleh Lembaga Pemeriksa, pihak Audit 
tidak dapat menentukan sama ada Kerajaan telah mendapat harga 
yang terbaik. Memandangkan terdapat beberapa syarikat 
mengemukakan permohonan dengan harga tawaran yang 
berbeza, Kerajaan mempunyai peluang untuk mendapatkan harga 
yang lebih tinggi jika penjualan dibuat melalui tawaran tender 
umum. 
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Pada pandangan Audit, Jabatan perlu menilai semula kapal dan lanca 
yang tidak digunakan tetapi disenggara dengan kos yang tinggi sama ada 
perlu dilupus dan diganti.  

 
46.3  PEMANTAUAN 
  

Pemantauan secara berterusan adalah perlu bagi menentukan pembinaan dan 

penyenggaraan serta penggunaan kapal dan lanca Jabatan disempurnakan  

dengan baik dan lancar. Pemeriksaan Audit terhadap aspek ini mendapati 

perkara berikut: 

 
46.3.1 Pemantauan Terhadap Pembinaan Dan Penyenggaraan Kapal Dan 

Lanca 

Bahagian Kejuruteraan Laut bertanggungjawab untuk menjalankan 

pemantauan terhadap pembinaan dan penyenggaraan kapal dan 

lanca.  Bahagian ini menjalankan pemeriksaan fizikal untuk memantau 

kemajuan kerja pembinaan dan penyenggaraan. Selain itu, 

pemantauan juga dijalankan dengan meneliti laporan kemajuan kerja 

kontraktor secara berterusan dan memastikan kelemahan serta 

ketidakpatuhan kepada syarat kontrak diambil tindakan pembaikan.  

Jawatankuasa Semakan Kos bagi pembinaan serta penyenggaraan 

kapal dan lanca juga ada dibentuk untuk meneliti tuntutan kontraktor 

sebelum pembayaran dibuat.  Pemeriksaan Audit mendapati Bahagian 

Kejuruteraan Laut dan Jawatankuasa Semakan Kos telah menjalankan 

kerja pemantauan dengan baik dan berkesan. 

 
46.3.2 Pemantauan Terhadap Penggunaan Kapal Dan Lanca 

Bahagian Pelayaran bertanggungjawab menjalankan pemantauan 

terhadap penggunaan kapal dan lanca. Bahagian ini menyediakan 

program atau jadual penggunaan kapal dan lanca dan menentukan 

jadual tersebut dilaksanakan di samping memantau penggunaan kapal 

dan lanca untuk tujuan pentadbiran, lawatan berbagai pihak, urusan 
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penyewaan kapal dan sebagainya. Bagaimanapun, laporan bulanan 

aktiviti penguatkuasaan/penggunaan kapal dan lanca di peringkat 

Cawangan tidak konsisten. Ini antara lainnya disebabkan Unit 

Penguatkuasaan di peringkat Cawangan tidak dibentuk menyebabkan 

kekeliruan daripada segi tanggungjawab pemantauan dan pelaporan 

aktiviti. 

 

Pada pandangan Audit, secara keseluruhannya aspek pemantauan 
terhadap pembinaan, penggunaan dan penyenggaraan kapal dan lanca 
Jabatan adalah baik. 
 

47. RUMUSAN DAN SYOR AUDIT 

 

Pada keseluruhannya, aspek perancangan, pelaksanaan dan pemantauan 

terhadap pembinaan, penggunaan serta penyenggaraan kapal dan lanca Jabatan 

adalah baik. Kapal dan lanca yang ada telah dapat membantu Jabatan mencapai 

matlamatnya untuk mengawal dan menguruskan sistem lalu lintas air yang selamat 

serta cekap di pelabuhan, dermaga dan sungai di Sabah. Bagaimanapun, bagi 

memantapkan lagi pengurusan kapal dan lanca Jabatan, pihak Audit mengesyorkan 

perkara berikut: 

 

i) di peringkat perancangan, Jabatan perlu menentukan bilangan serta 

jenis kapal dan lanca yang diperlukan pada masa ini dan masa hadapan 

dengan mengambil kira beban kerja berasaskan kesibukan lalu lintas air, 

kawasan perairan serta hala tuju atau keperluan pengembangan pada 

masa hadapan; 

 

ii) Kementerian Kewangan menimbang untuk meluluskan peruntukan 

kewangan yang mencukupi untuk kos penyenggaraan kapal dan lanca;  

 
iii) menimbang untuk menjual atau melupuskan kapal dan lanca yang sudah 

terlalu lama khususnya kapal tunda Tarek dan kapal pendarat Gaya II 
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dan Bohayan yang mana tidak dapat disewakan dalam jangka masa 

yang agak lama; dan 

  

iv) memberi keutamaan kepada pengurusan dan penyediaan kapal serta 

kakitangan untuk tujuan aktiviti penguatkuasaan. 
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JABATAN HIDUPAN LIAR 
 

PERLINDUNGAN DAN PEMULIHAN ORANG UTAN DI SEPILOK, SANDAKAN 
  

48.  LATAR BELAKANG  
 

 Orang Utan Borneo adalah haiwan terkenal di Sabah dan mendapat perhatian 

bukan sahaja kerana keunikannya malah kerana ia diancam kepupusan. Orang Utan 

dibahagikan kepada 2 jenis spesis iaitu Pongo Abelii yang terdapat di Sumatera dan 

Pongo Pygmaeus yang terdapat di Borneo. Orang Utan yang ada di Borneo adalah 

terbahagi  kepada 3 jenis iaitu Pongo Pygmaeus yang mendiami Timur Borneo 

termasuk Sabah, Pongo Wurmbii di Selatan Borneo dan Pongo Morio di Barat Borneo. 

Mengikut rekod, setakat tahun 2003 ada sejumlah 12,755 Orang Utan di Sabah. 

Pengurusan dan pemulihan Orang Utan di Negeri Sabah dikendalikan oleh Pusat 

Pemulihan Orang Utan Sepilok (Pusat Pemulihan). Pusat Pemulihan telah ditubuhkan 

pada tahun 1964 di bawah pentadbiran Bahagian Mergastua, Jabatan Perhutanan 

Sabah. Pada tahun 1988, Bahagian Mergastua ini telah dinaikkan taraf kepada 

Jabatan Hidupan Liar (Jabatan) di mana semua urusan pentadbiran hidupan liar 

dikelolakan oleh Jabatan ini di bawah naungan Kementerian Pelancongan Dan 

Pembangunan Alam Sekitar. Pusat Pemulihan diperuntukkan kawasan seluas 4,294 

hektar yang terletak kira-kira 25 km dari pusat bandar Sandakan iaitu di pinggir hutan 

simpan Kabili-Sepilok yang kaya dengan jenis tumbuh-tumbuhan seperti pokok buah-

buahan liar yang merupakan sumber makanan utama kepada Orang Utan. 

 

Kemudahan yang ada di Pusat Pemulihan adalah pejabat pusat informasi, 

pusat penerimaan tetamu, klinik, rumah rehat dan kandang hidupan liar untuk Orang 

Utan, badak dan beruang. Selain aktiviti pemeliharaan dan pemuliharaan Orang Utan, 

aktiviti penyelidikan juga dijalankan melibatkan penyelidik daripada 

Jabatan/Agensi/individu sama ada dari dalam atau luar negara. Pusat Pemulihan ini 

juga menjadi tarikan utama pelancong ke Negeri Sabah.   
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49. OBJEKTIF PENGAUDITAN 
 

Objektif pengauditan adalah untuk menentukan sama ada perlindungan dan 

pemulihan Orang Utan telah dirancang dengan teliti dan dilaksanakan dengan cekap 

dan berkesan serta mencapai matlamatnya. 

 

50.  SKOP DAN KAEDAH PENGAUDITAN 
 

Skop pengauditan adalah meliputi aktiviti perlindungan dan pemulihan Orang 

Utan bagi tempoh tahun 2001 hingga 2003. Pengauditan dilaksanakan di Pusat 

Pemulihan dengan memeriksa rekod belanjawan, rekod penyelidikan, program 

pemulihan, statistik populasi Orang Utan, rekod pelawat dan kutipan hasil, minit 

mesyuarat, buku vot, baucar bayaran dan dokumen lain yang berkaitan. Lawatan 

Audit ke Pusat Pemulihan dan temu bual dengan pegawai Jabatan juga telah 

diadakan pada bulan Disember 2003. 

 

51. PENEMUAN AUDIT 
 

51.1 PERANCANGAN 
 

Sesuatu program/aktiviti perlu dirancang dengan teliti sebelum ia dilaksanakan. 

Kelemahan di peringkat perancangan boleh menjejaskan kecekapan 

pelaksanaan program/aktiviti dan pencapaian matlamatnya. Pihak Audit telah 

meneliti perancangan Jabatan terhadap perkara berikut: 

 
 51.1.1 Objektif Pusat Pemulihan  

Objektif utama Pusat Pemulihan adalah untuk menyelamatkan anak 

Orang Utan yang terpisah dari ibunya supaya dapat kembali semula 

hidup di dalam hutan dan juga untuk memastikan Orang Utan dewasa 

yang tercedera dipulihkan untuk dilepaskan semula ke dalam hutan. 

Usaha ini bertujuan untuk mengelakkan ancaman kepupusan. Pusat 

Pemulihan juga memberi pendidikan konservasi untuk menyedarkan 
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orang ramai mengenai tanggungjawab memelihara dan melindungi 

hidupan liar khususnya Orang Utan. Selain itu, Pusat ini juga dijadikan 

tempat untuk menjalankan penyelidikan dan aktiviti pelancongan. 

 
Pada pandangan Audit, objektif Pusat Pemulihan telah dinyatakan 
dengan jelas dan ia boleh dijadikan sebagai landasan untuk 
menjalankan aktiviti yang berkaitan. 

 
 51.1.2 Perundangan 

Jabatan menjalankan aktiviti perlindungan dan pemulihan berdasarkan 

kepada Enakmen Pemeliharaan Hidupan Liar 1997 (Enakmen No.6 

Tahun 1997), Peraturan-peraturan Hidupan Liar 1998 dan Enakmen 

Yuran 1981. 

 

51.1.3 Garis Panduan  
Garis panduan bagi pemulihan Orang Utan ada disediakan dan 

melibatkan proses yang dibahagikan kepada 3 fasa, iaitu Fasa I - 

Kuarantina, Fasa II - Taman Asuhan Dalaman dan Taman Asuhan 

Luaran dan Fasa III - Pelantar Makan A dan Pelantar Makan B. Garis 

panduan ini diguna pakai oleh Pusat Pemulihan bagi menjalankan 

aktiviti pemeliharaan dan pemuliharaan Orang Utan. 

 

Pada pandangan Audit, garis panduan yang disediakan adalah 
lengkap dan menyeluruh. 

 
51.1.4 Rancangan Perlindungan 

Aktiviti perlindungan adalah bertujuan untuk memastikan Orang Utan 

yang berada di kawasan yang akan dibangunkan dapat dipindahkan 

dengan selamat ke kawasan perlindungan. Selain itu, penguatkuasaan 

juga akan dijalankan berdasarkan kepada undang-undang yang 

berkuat kuasa. Rancangan perlindungan melibatkan perkara berikut:  
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i) Kaedah Pemindahan 
Pemindahan Orang Utan hendaklah dijalankan dengan teratur 

dan selamat. Oleh itu, perkara yang perlu diambil kira adalah 

seperti berikut: 

 

a) Kawasan Perlindungan 
Kawasan perlindungan adalah melibatkan Hutan Simpan 

Kelas I (Perlindungan), Hutan Simpan Kelas III (Domestik), 

Hutan Simpan Kelas IV (Ameniti), Hutan Simpan Kelas V 

(Bakau), Hutan Simpan Kelas VI (Dara) dan Hutan Simpan 

Kelas VII (Perlindungan Hidupan Liar). 

 
b) Garis Panduan Pemindahan Orang Utan 

Garis panduan yang diguna pakai adalah berdasarkan 

Seksyen 38(1) hingga (6) Enakmen Pemeliharaan Hidupan 

Liar 1997 yang menyatakan dalam masa 30 hari sebelum 

operasi pembersihan hutan atau pembalakan dijalankan, 

Pengarah Jabatan Hidupan Liar hendaklah dimaklumkan 

terlebih dahulu. 

 

Sekiranya pembersihan hutan atau operasi membalak 

tersebut melibatkan hidupan liar yang dilindungi, maka 

operasi menyelamatkan hidupan liar akan dijalankan sama 

ada oleh pihak yang terbabit dengan diawasi oleh Pegawai 

Hidupan Liar atau operasi menyelamat tersebut dijalankan 

oleh Pegawai Hidupan Liar tetapi perbelanjaan ditanggung 

oleh pihak yang terbabit. 

 

 ii) Penguatkuasaan 
Bagi tujuan penguatkuasaan, kakitangan di Pusat Pemulihan tidak 

mempunyai perancangan untuk menjalankan sebarang aktiviti 

penguatkuasaan. Bagaimanapun, aktiviti tersebut akan dijalankan 



 217

oleh Jabatan Hidupan Liar Cawangan Sandakan. Di peringkat Ibu 

Pejabat, penguatkuasaan akan dijalankan oleh Unit 

Penguatkuasaan yang diketuai oleh Pegawai Penguat Kuasa 

Gred G41. Manakala bagi Cawangan lain, penguatkuasaan 

diketuai oleh Pegawai Hidupan Liar Gred G41. Penguatkuasaan 

yang akan dijalankan adalah berdasarkan kepada Enakmen 

Pemeliharaan Hidupan Liar 1997. Pemeriksaan Audit di Ibu 

Pejabat Jabatan  mendapati tiada perancangan penguatkuasaan 

secara berjadual  dibuat sebaliknya hanya berpandukan kepada 

aduan yang diterima dari orang awam. 

 
Pada pandangan Audit, rancangan perlindungan yang disediakan 
adalah memuaskan terutamanya yang berkaitan dengan kaedah 
pemindahan. Manakala dari segi penguatkuasaan pula, selain 
daripada bergantung kepada aduan orang ramai, penguatkuasaan 
secara berjadual juga perlu dirancang. 
 

51.1.5 Rancangan Pemulihan 
Rancangan pemulihan adalah berdasarkan kepada garis panduan 

pemulihan yang telah disediakan iaitu merangkumi aspek seperti 

berikut: 

 
i) Fasa I - Kuarantina 

Orang Utan yang memasuki Pusat Pemulihan perlu menjalani 

proses kuarantina selama 3 atau 6 bulan bergantung kepada 

kesihatan Orang Utan tersebut. Semasa proses kuarantina, 

Orang Utan tersebut akan dinilai bagi menentukan sama ada ia 

boleh dibebaskan ke kawasan Taman Asuhan atau dibebaskan 

terus ke Pelantar Makan A atau B.  
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ii) Fasa II - Taman Asuhan Dalaman Dan Taman Asuhan Luaran 
a) Taman Asuhan Dalaman 

Latihan fizikal yang mudah akan dijalankan di Taman ini.  

Aktiviti latihan tersebut dibahagikan kepada 2 kategori iaitu 

bagi Orang Utan yang berumur 3 tahun ke bawah diberi 

masa untuk bermain dalam kawasan latihan nurseri 

dalaman dan juga diberi latihan fizikal yang mudah. 

Pendedahan pada cahaya matahari juga akan dilakukan 

pada setiap hari bermula pada 9.00 pagi hingga 4.00 

petang. Manakala Orang Utan yang berumur 3 tahun ke 

atas pula akan dilatih memanjat, bergayut pada tali, 

berdikari dan memupuk keyakinan diri.   

 

Kesemua Orang Utan akan dibawa masuk ke dalam ‘night 

stall’ pada jam 4.00 petang. ‘Night stall’ adalah sebuah 

struktur berbumbung untuk penempatan Orang Utan pada 

waktu malam. Suhu badan anak Orang Utan akan diambil 

dan direkodkan pada setiap hari dan berat badan setiap 

anak Orang Utan akan direkodkan sekali dalam seminggu.  

Penilaian berdasarkan kebolehan memanjat dan keyakinan 

diri setiap Orang Utan yang berumur 5 tahun ke atas akan 

dilakukan sebelum mereka dipindahkan ke Taman Asuhan 

Luaran. 

 

b) Taman Asuhan Luaran 
Di Taman ini, pemerhatian tahap kemajuan setiap Orang 

Utan akan direkod berdasarkan kebolehan berdikari seperti 

membuat sarang, mencari makanan sendiri, peratusan 

masa yang digunakan untuk berada di atas pokok dan 

interaksi sosial di kalangan Orang Utan.  
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iii) Fasa III - Pelantar Makan A Dan Pelantar Makan B  
a) Pelantar Makan A 

Fasa III merupakan proses awal kehidupan di dalam hutan 

bagi Orang Utan yang telah mempunyai keyakinan diri dan 

kemahiran untuk hidup berdikari di dalam hutan. Orang 

Utan akan ditempatkan dalam hutan yang berhampiran dan 

makanan akan dihantar di Pelantar Makan A yang 

berhampiran dengan penempatan Orang Utan iaitu lebih 

kurang 1 km dari Pusat Pemulihan. Kakitangan Pusat 

Pemulihan membawa makanan ke Pelantar Makan A 

hanya 2 kali dalam sehari yang terdiri daripada buah-

buahan dan minuman susu ditambah zat galian dan 

vitamin.   

 

b) Pelantar Makan B 
Pelantar Makan B disediakan sebagai proses terakhir 

pemulihan yang akan dijalani oleh Orang Utan dan ia 

melibatkan kehidupan sebenar di dalam hutan.  Orang 

Utan yang berada di peringkat ini terdiri daripada Orang 

Utan yang boleh berdikari sepenuhnya. Pelantar Makan B 

adalah terletak lebih kurang 1.5 km dari Pusat Pemulihan. 

Pemberian makanan pada peringkat ini semakin 

dikurangkan supaya Orang Utan dapat mencapai 

kehidupan berdikari yang sepenuhnya dan seterusnya 

berintegrasi dengan populasi Orang Utan liar yang berada  

di Hutan Simpan Sepilok.  

 
Pada pandangan Audit, rancangan pemulihan yang disediakan 
untuk memastikan Orang Utan boleh berdikari di dalam hutan 
adalah memuaskan. 

 
 



 220

 51.1.6 Rancangan Penyelidikan 
Penyelidikan merupakan sebahagian daripada objektif penubuhan 

Pusat Pemulihan. Setiap penyelidikan yang dijalankan sama ada oleh 

pihak Jabatan sendiri atau pihak luar akan menyumbang kepada 

penambahbaikan. Oleh itu, sasaran bilangan penyelidikan sama ada 

yang dijalankan sendiri oleh Jabatan atau agensi lain dalam dan luar 

Negara perlu ditetapkan. Selain itu, kemudahan pusat Penyelidikan 

Dan Pembangunan (R&D) juga perlu disediakan bagi memberi 

kemudahan kepada penyelidik. Pemeriksaan Audit mendapati sasaran 

bilangan penyelidikan tidak ditetapkan. Penyelidikan yang dijalankan 

adalah berdasarkan kepada keperluan sahaja dan ianya dibuat secara 

ad hoc.   

 

 51.1.7 Keperluan Tenaga Kerja/Latihan 
 

i) Bilangan Kakitangan 
Bilangan kakitangan sedia ada di Pusat Pemulihan adalah 

seramai 21 orang yang diketuai oleh seorang Pegawai Veterinar 

Gred G41. Bagaimanapun, berdasarkan laporan bulanan yang 

dihantar ke Ibu Pejabat, Pusat Pemulihan memerlukan seramai 

33 kakitangan kesemuanya iaitu tambahan seramai 12 kakitangan 

untuk memantapkan pelaksanaan tugas di Pusat ini. Jawatan 

yang diperlukan terdiri daripada 2 jawatan Pembantu Hidupan Liar 

Gred G11, satu jawatan Pembantu Tadbir Rendah Gred N11, satu 

jawatan Pemandu Kenderaan Bermotor Gred R03, tiga jawatan 

Pekerja Rendah Am Gred R01, tiga Tukang Sapu dan 2 Tukang 

Kebun. 

 

ii) Latihan/Kursus Untuk Kakitangan 
Latihan/kursus adalah penting bagi meningkatkan kemahiran 

kakitangan Pusat Pemulihan dalam bidang tugas masing-masing 

terutamanya kemahiran berkaitan pengendalian aktiviti hidupan 

liar khususnya Orang Utan. Pemeriksaan Audit mendapati tidak 
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ada perancangan dibuat bagi kursus yang perlu dihadiri oleh 

kakitangan. Latihan/kursus yang diberi adalah berdasarkan 

kepada tawaran kursus daripada agensi lain kepada Jabatan dan 

permohonan yang dibuat oleh kakitangan. Bagaimanapun, 

bilangan tawaran dan permohonan kursus tidak dapat ditentukan 

kerana fail kursus yang diserahkan untuk auditan tidak 

menyatakan secara terperinci tentang tawaran kursus dan 

permohonan yang dibuat oleh kakitangan. 

 

Pada pandangan Audit, keperluan tenaga kerja perlu diberi 
keutamaan memandangkan Pusat ini menjadi perhatian dan 
tumpuan orang ramai sama ada untuk tujuan melancong ataupun 
penyelidikan. Manakala kursus yang akan ditawarkan kepada 
kakitangan perlu dirancang lebih awal bagi memastikan kursus 
yang akan dihadiri kelak adalah bersesuaian dengan bidang tugas 
masing-masing.   

 

 51.1.8 Keperluan Kewangan 
Peruntukan yang mencukupi adalah penting bagi memastikan segala 

aktiviti yang dirancang di Pusat Pemulihan dapat dijalankan dengan 

berkesan. Oleh itu perancangan yang menyeluruh berdasarkan aktiviti 

pemulihan hidupan liar khususnya Orang Utan perlu disediakan. Pusat 

Pemulihan telah memohon peruntukan berjumlah RM496,000 untuk 

tahun 2001, RM300,000 untuk tahun 2002 dan RM300,000 untuk tahun 

2003. Bagaimanapun, berdasarkan kepada peruntukan tahunan yang 

dipohon bagi tempoh tahun 2001 hingga 2003, tidak ada sebarang 

rancangan dibuat untuk penambahan kemudahan dan kelengkapan di 

Pusat Pemulihan.  

 

Pada pandangan Audit, keperluan kewangan yang dipohon boleh 
menampung perbelanjaan aktiviti yang dijalankan di Pusat 
Pemulihan.  
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51.1.9 Rancangan Promosi  
Misi Kerajaan Negeri dalam sektor pelancongan adalah untuk 

menjadikan spesis Orang Utan sebagai tarikan utama pelancongan 

dan menjadikan Pusat Pemulihan sebagai destinasi pelancongan yang 

utama. Oleh itu perancangan yang baik untuk mempromosi Pusat 

Pemulihan sebagai destinasi pelancongan perlu disediakan agar lebih 

ramai pelancong berkunjung ke Pusat ini. Jabatan merangka beberapa 

pelan untuk memasarkan Pusat Pemulihan dengan memfokuskan 

kepada tarikan dan aktiviti yang boleh dilakukan di Pusat ini seperti trail 

berpandu, pameran, melihat Orang Utan di Pelantar A dan melihat 

badak di “Rhino Breeding Enclosure”. 

 

Pada pandangan Audit, perancangan untuk mempromosi Pusat 
Pemulihan sebagai destinasi pelancongan adalah memuaskan. 

  
Secara keseluruhannya, perancangan bagi aktiviti perlindungan dan 
pemulihan Orang Utan adalah memuaskan. 
 

51.2 PELAKSANAAN 

 

Bagi memastikan aktiviti perlindungan dan pemulihan Orang Utan diuruskan 

dengan cekap dan mencapai objektifnya, maka ia hendaklah dilaksanakan 

mengikut peraturan dan garis panduan yang ditetapkan. Kajian Audit terhadap 

pelaksanaan aktiviti di Pusat Pemulihan mendapati beberapa perkara seperti 

berikut: 

 

51.2.1 Pemilihan Lokasi 
Semakan Audit mendapati Jabatan telah mengenal pasti 3.63 juta  

hektar kawasan perlindungan, kawasan yang terancam dan akan 

terancam akibat dari pembangunan. Mengikut rekod Jabatan, lokasi 

yang ada 12,755 Orang Utan telah dikenal pasti seperti di Jadual 39. 
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Jadual 39 
Lokasi Kawasan Perlindungan,  
Terancam Dan Akan Terancam 

Klasifikasi Hutan Anggaran 
Populasi 

Orang Utan 

Anggaran 
Keluasan 
Kawasan 
(Hektar) 

Kawasan Perlindungan 4,209 928,456 

Kawasan Terancam Atau Akan 
Terancam 

8,546 2,698,105 

Jumlah 12,755 3,626,561 
        Sumber: Jabatan Hidupan Liar 

 

i) Kawasan Perlindungan  
Kawasan yang telah dikenal pasti sesuai untuk perlindungan 

Orang Utan dianggarkan seluas 928,456 hektar yang meliputi 

kawasan Hutan Simpan Kelas I, III, IV, V, VI dan VII seperti di 

Jadual 40.  

 
           Jadual 40 

                    Kawasan Hutan Simpan 
 

Bil. 
 

Hutan Simpan 
Anggaran 
Keluasan 
(Hektar) 

1 Hutan Simpan  Kelas I ( Perlindungan) 345,392 
2 Hutan Simpan Kelas III (Domestik) 10,531 

3 Hutan Simpan Kelas IV (Ameniti) 23,943 

4 Hutan Simpan Kelas V (Bakau) 319,203 

5 Hutan Simpan Kelas VI (Dara) 93,558 

6 Hutan Simpan Kelas VII (Perlindungan 
Hidupan Liar) 135,829 

Jumlah 928,456 

Sumber: Jabatan Hidupan Liar 

 
ii) Kawasan Terancam Dan Akan Terancam  

Kawasan yang telah dikenal pasti terancam dan akan terancam 

oleh pembangunan dianggarkan seluas 2.70 hektar meliputi 

kawasan seperti di Jadual 41. 
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Jadual 41 
Kawasan Terancam Yang Telah Dikenal Pasti 

Daerah Kawasan Hutan Simpan Yang Terlibat 
Anggaran 
Keluasan 
Kawasan 
(Hektar) 

 
Sandakan 
dan Tawau 

 
Banggi, Bonggaya, Segaliud Lokan, 
Deramakot, Kuamut, Ulu Segama, 
Gunung Rara, Maliau, Kalabakan, 
Sapulut dan Kalab. 
 

 
1,079,922 

 
 

 
Kudat 

 
Pitas (Paitan dan Sugut). 
 

 
94,227 

 
Kota 
Kinabalu, 
Ranau dan 
Sipitang 

 
Lingkabalu, Ulu Tungud dan Ulu Sg. 
Padas. 
 
 

 
487,684 

 
Keningau, 
Tambunan, 
Tenom dan 
Nabawan 

 
Sg. Tagul, Sg.Telokosang, Sg. Kabu Ulu, 
Sg. Padas, Sg. Salilir, Sapulut, Trus Madi, 
Gunung Mandalom, Kuala Tomami, Ulu 
Sg. Milian, Pensiangan,  Sg. Pinangah, 
Imabak dan Tangkulap. 
 

 
1,036,272 

 
Jumlah 

 
2,698,105 

 
  Sumber: Jabatan Hidupan Liar 
 

Pada pandangan Audit, lokasi Orang Utan telah ditentukan 
dengan jelas. 

  
51.2.2 Aktiviti  Perlindungan 

Aktiviti perlindungan adalah merangkumi perkara seperti berikut: 

 
 i) Penguatkuasaan 

Bagi tahun 2001 hingga 2003, sebanyak 23 kes tindakan 

penguatkuasaan dibuat. Bagaimanapun, kesemua kes tersebut 

berlaku di luar kawasan Pusat Pemulihan. Tindakan tersebut 

membabitkan 3 pemilik restoran dan 20 individu persendirian. 

Tangkapan tersebut adalah membabitkan kesalahan seperti 
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menjual daging tegahan, menjual hidupan liar tanpa permit dan 

juga memiliki hidupan liar seperti Orang Utan. Bagaimanapun, 

kesalahan yang disabitkan tidak membabitkan hukuman penjara. 

Hukuman yang dikenakan hanyalah berupa amaran atau denda 

berupa wang ringgit dan sejumlah RM1,790 telah diperolehi.  

 

ii) Aduan Orang Awam 

Garis panduan tentang aduan yang dibuat adalah berdasarkan 

kepada Seksyen 97(1) hingga (3) Enakmen Pemeliharaan 

Hidupan Liar 1997 yang menyatakan identiti pemberi maklumat 

tidak boleh didedahkan dan seterusnya langkah perlu diambil bagi 

melindungi identiti pemberi maklumat tersebut. Manakala hadiah 

pula boleh diberikan mengikut ketetapan yang difikirkan sesuai 

dibayar oleh Pengarah. Bagaimanapun, tidak ada sebarang 

ganjaran diberikan terhadap aduan yang dibuat bagi tahun 2001 

hingga 2003.  

 

Berdasarkan buku daftar yang telah diselenggarakan, adalah 

didapati sebanyak 34 aduan telah diterima pada tahun 2001 

hingga 2003. Kesemua aduan yang diterima hanya melibatkan 

Orang Utan sahaja iaitu masing-masing 9 aduan pada tahun 

2001, sebelas aduan pada tahun 2002 dan 14 aduan pada tahun 

2003. Kebanyakan aduan yang diterima adalah berkenaan 

dengan tangkapan yang dibuat oleh pekerja ladang terhadap 

Orang Utan kerana merosakkan tanaman, berada di kawasan 

ladang dan anak Orang Utan yang berkeliaran bersendirian. 

Orang Utan yang ditangkap tersebut diserahkan kepada Jabatan 

Hidupan Liar di Daerah masing-masing yang kemudiannya 

menyerahkannya ke Pusat Pemulihan Orang Utan Sepilok untuk 

menjalani proses pemulihan.  
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Pada pandangan Audit, aktiviti perlindungan yang dijalankan bagi 
melindungi Orang Utan daripada kepupusan telah dilaksanakan 
dengan teratur dan memuaskan. 

 

51.2.3 Kaedah Pemindahan 
Pemindahan Orang Utan ke lokasi yang telah dikenal pasti adalah 

berdasarkan kepada 2 faktor seperti berikut: 

 
i) Orang Utan Dewasa 

Orang Utan dewasa akan dipindahkan daripada kawasan hutan 

yang dibangunkan ke hutan simpan yang telah dikenal pasti. 

Orang Utan kategori ini tidak perlu menjalani proses pemulihan di 

Pusat Pemulihan.   

 

ii) Orang Utan Cedera Atau Anak Orang Utan 
Orang Utan yang cedera ini perlu dimasukkan ke Pusat 

Pemulihan terlebih dahulu untuk mendapatkan rawatan. Manakala 

anak Orang Utan perlu menjalani proses pemulihan. 

   

Pada tahun 2001 hingga 2003, sebanyak 21 Orang Utan terlibat 

dengan aktiviti pemindahan iaitu dari kawasan ladang dan Hutan 

Simpan Sepilok ke kawasan hutan simpan dan sanktuari hidupan liar.  

Pemindahan tersebut melibatkan 15 Orang Utan dipindahkan ke Hutan 

Simpan Tabin dan Lahad Datu, empat Orang Utan ke Sanktuari 

Hidupan Liar, Lot 2 Kinabatangan dan 2 Orang Utan ke Hutan Simpan 

Gumantong.  

 
Pada pandangan Audit, aktiviti pemindahan yang dijalankan 
adalah memuaskan.  
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51.2.4 Aktiviti Pemulihan 
Pusat Pemulihan pada masa ini mempunyai 68 Orang Utan yang 

melalui proses pemulihan seperti berikut: 

 

i) Fasa I - Kuarantina 
Sebanyak 4 Orang Utan telah diterima untuk menjalani proses 

kuarantina. Kesemua Orang Utan ini telah dimasukkan ke klinik 

untuk pemeriksaan kesihatan dan rawatan sebelum menjalani 

tempoh kuarantina iaitu selama 3 atau 6 bulan bergantung 

kepada keadaan kesihatan Orang Utan tersebut. Pemeriksaan 

Audit mendapati kesemua Orang Utan yang berada dalam nurseri 

diberi makan buah-buahan dan minuman susu 2 kali sehari. 

 

ii) Fasa II - Taman Asuhan Dalaman Dan Taman Asuhan Luaran 
a) Taman Asuhan Dalaman  

Pada tahun 2003, ada 28 Orang Utan yang menjalankan 

aktiviti di peringkat Taman Asuhan Dalaman.  Semakan 

Audit terhadap laporan bulanan yang telah disediakan 

pada setiap bulan untuk dihantar di peringkat Ibu Pejabat 

mendapati aktiviti rutin seperti yang digariskan semasa 

perancangan telah dijalankan sepenuhnya. Foto 13 

menunjukkan beberapa anak Orang Utan di Taman 

Asuhan Dalaman yang ditempatkan di dalam kandang. 
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Foto 13 
Anak Orang Utan Di Taman Asuhan Dalaman  

 
Sumber:  Foto Jabatan Audit Negara Cawangan Sabah 
Tarikh : 19 Disember 2003 

 

b) Taman Asuhan Luaran 
Pada tahun 2003, ada 9 Orang Utan yang menjalankan 

aktiviti di peringkat Taman Asuhan Luaran. Orang Utan di 

sini adalah terdiri daripada kalangan Orang Utan yang 

dipindahkan dari Taman Asuhan Dalaman dan juga Orang 

Utan separuh dewasa yang baru ditempatkan di Pusat 

Pemulihan tetapi telah menjalani proses kuarantina.  

 

iii) Fasa III - Pelantar Makan A Dan Pelantar Makan B 
a) Pelantar Makan A 

Pada tahun 2003, ada 19 Orang Utan yang menjalankan 

aktiviti di Pelantar Makan A. Orang Utan di peringkat ini 

adalah terdiri daripada Orang Utan yang mempunyai 

keyakinan dan kemahiran yang tinggi. Pada peringkat ini, 

kehidupan di dalam hutan bermula.  

 

b) Pelantar Makan B 
Pada tahun 2003, tiada Orang Utan yang dilepaskan di 

kawasan Pelantar Makan B.   
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Pada pandangan Audit, aktiviti pemulihan yang telah dijalankan 
oleh Pusat Pemulihan adalah teratur dan memuaskan. 

 
51.2.5 Program Penerangan Dan Pendidikan 

Selain daripada aktiviti pemulihan, Pusat Pemulihan juga menjalankan 

aktiviti seperti berikut: 

 

i) Pendidikan Konservasi 
Aktiviti pendidikan konservasi adalah dengan memberi taklimat 

berkenaan dengan ancaman kepupusan hidupan liar khususnya 

Orang Utan akibat daripada pembukaan atau penerokaan tanah 

untuk tujuan pertanian. Taklimat tersebut diberikan kepada pelajar 

sekolah, masyarakat setempat dan pelancong luar Negara yang 

berkunjung ke Pusat Pemulihan dan juga melalui ekspo yang 

disertai. 

 
ii) Tayangan Video 

Tujuan tayangan video ini adalah untuk menyampaikan maklumat 

kepada orang ramai mengenai peranan Pusat Pemulihan dan 

juga tugas seharian kakitangan Jabatan Hidupan Liar di Pusat ini. 

Jadual tayangan video diadakan 3 kali sehari iaitu pada jam 8.40 

pagi, 10.40 pagi dan 3.40 petang dan ditayangkan selama 30 

minit.  Selain itu, tayangan video juga boleh dijalankan di luar 

daripada jadual yang telah ditetapkan sekiranya ada permintaan 

khas daripada pihak tertentu.  

 

iii) Galeri Informasi 
Galeri Informasi dibuka setiap hari mulai jam 8.00 pagi hingga 

12.30 tengah hari dan jam 2.00 petang hingga 4.00 petang. 

Maklumat yang disediakan di Galeri adalah berkenaan dengan 

sejarah penubuhan Jabatan Hidupan Liar dan Pusat Pemulihan 

Orang Utan Sepilok dan juga pengetahuan am khususnya tentang 
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hidupan liar di Pusat Pemulihan serta maklumat mengenai tugas 

seharian kakitangan.   

 

Pada pandangan Audit, program penerangan dan pendidikan ini 
boleh membantu menyedarkan orang ramai tentang kepentingan 
untuk mengelakkan kepupusan Orang Utan. Bagaimanapun, 
program ini juga perlu diberikan kepada pemilik lesen konsesi 
hutan kerana mereka adalah pihak yang terbabit secara langsung 
dengan aktiviti penerokaan hutan yang boleh menjejaskan 
kehidupan semulajadi Orang Utan. 

 
51.2.6 Aktiviti Penyelidikan 

Sebanyak 19 penyelidikan dijalankan bagi tahun 2001 hingga 2003 

yang membabitkan penyelidikan berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan, 

serangga, kawasan penyambut tetamu, aktiviti pelancongan dan  

kajian tentang hidupan liar. Kesemua penyelidikan yang dijalankan ini 

melibatkan Jabatan/Agensi/individu seperti Jabatan Hidupan Liar 

sendiri, Jabatan Perhutanan, Jabatan Mineral Dan Geosains, MARDI, 

Universiti Malaysia Sabah, Universiti Kebangsaan Malaysia dan 

Universiti Utara Malaysia. Manakala Agensi/individu daripada luar 

Negara adalah daripada Negara Denmark, UK, Kanada dan Jepun.  

Bagaimanapun, pemeriksaan Audit mendapati kemudahan untuk Pusat 

Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) tidak disediakan walaupun 

pada setiap tahun penyelidikan ada dijalankan. 

 

Pada pandangan Audit, Jabatan perlu mengkaji keperluan 
mewujudkan Pusat Penyelidikan Dan Pembangunan (R&D) bagi 
memberi kemudahan kepada penyelidik dari dalam dan luar 
negara dan pihak Jabatan sendiri.   
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51.2.7 Guna Tenaga/Latihan 
 

i) Kelulusan Dan Pengisian Jawatan 
Sebanyak 29 jawatan telah diluluskan yang terdiri daripada 1 

jawatan kumpulan pengurusan dan profesional dan 28 jawatan 

kumpulan sokongan.  Daripada 29 jawatan yang diluluskan, 

hanya 21 jawatan telah diisi setakat ini. Sebanyak 8 jawatan yang 

belum diisi terdiri daripada 2 jawatan Penolong Hidupan Liar Gred 

G17, dua Pembantu Hidupan Liar Gred G11, satu Pemandu Gred 

R03 dan 3 Pemandu Gred R01. Perbincangan Audit dengan 

pegawai di Pusat Pemulihan mendapati pengisian jawatan 

tersebut adalah perlu di samping penambahan sebanyak 6 lagi 

jawatan yang terdiri daripada 1 jawatan Pembantu Tadbir Rendah 

Gred N11, tiga tukang sapu dan 2 tukang kebun.  

 

ii) Latihan/Kursus Untuk Kakitangan 
Seramai 11 kakitangan Pusat Pemulihan telah menghadiri 

latihan/kursus bagi tempoh tahun 2001 hingga 2003. 

Bagaimanapun, latihan/kursus yang telah dihadiri tersebut lebih 

menjurus kepada bidang pentadbiran dan kewangan. Hanya 1 

latihan/kursus sahaja berkaitan dengan peningkatan kemahiran 

yang dihadiri oleh seorang kakitangan yang berjawatan Pegawai 

Veterinar Gred G41. Kesemua kursus tersebut dianjurkan oleh 

Jabatan sendiri, Institut Tadbiran Awam Negara, Institut Latihan 

Sektor Awam Negeri dan Jabatan Pembangunan Sumber 

Manusia. 

 

iii) Bantuan Kepakaran Dan Perkhidmatan  
Bagi tahun 2001 hingga 2003, Pusat Pemulihan telah mendapat 

sumbangan daripada pertubuhan bukan Kerajaan dalam bentuk 

kepakaran dan perkhidmatan. Pertubuhan yang terlibat adalah 

terdiri daripada Sepilok Orang Utan Appeal (UK), Outbound 

School (UK), Trekforce Expedition (UK) dan Travellers (UK).  
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Antara aktiviti yang telah dijalankan adalah translokasi Orang 

Utan, membina kandang, membersihkan kawasan kandang, 

memberi makan hidupan liar dan memperbaiki jambatan.  

 

Pada pendapat Audit, pengisian dan penambahan jawatan adalah 
perlu untuk memantapkan lagi pelaksanaan tugas di Pusat 
Pemulihan. Manakala latihan/kursus yang diberikan kepada 
kakitangan di Pusat Pemulihan perlu ditumpu kepada kemahiran 
yang berkaitan dengan hidupan liar terutamanya Orang Utan. 

 

51.2.8 Prestasi Perbelanjaan 
Pusat Pemulihan memerlukan peruntukan untuk menampung kos 

penyenggaraan bangunan dan kemudahan serta aktiviti 

pemuliharaan/pemeliharaan. Butiran mengenai jumlah peruntukan 

yang diluluskan dan dibelanjakan bagi tahun 2001 hingga 2003 adalah 

seperti di Jadual 42. 

 

Jadual 42 
Peruntukan Tahunan Dan Perbelanjaan 

Bagi Tahun 2001 Hingga 2003 
 

Tahun 
 

Dipohon (RM) 
 

Diluluskan (RM) 
 

Dibelanjakan (RM) 
 

 
2001 

 
496,000 

 
300,000 

 
296,706 

 
2002 

 
300,000 

 
300,000 

 
291,446 

 
2003 

 
300,000 

 
300,000 

 
271,733 

  Sumber : Pusat Pemulihan Orang Utan Sepilok 
 

Pusat Pemulihan tidak mempunyai peruntukan kewangan untuk 

pembangunan. Peruntukan yang diperolehi dibelanjakan untuk 

pembelian makanan Orang Utan, penyenggaraan bangunan dan 

pembelian bahan kimia dan ubat untuk kegunaan klinik. 
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Pada pendapat Audit, peruntukan yang telah diluluskan adalah 
mencukupi.  

 

51.2.9 Aktiviti Promosi 
Pusat Pemulihan telah meletakkan program pelancongan sebagai 

salah satu objektif penubuhannya. Bagaimanapun, usaha untuk 

mempromosikan Pusat Pemulihan sebagai destinasi pelancongan 

dijalankan oleh badan pelancongan seperti Sabah Tourism Promotion 

Corporation dan Malaysian Tourism Promotion Board. Antara promosi 

yang dijalankan adalah dengan menjadikan Orang Utan sebagai 

maskot pelancongan. Selain itu, risalah percuma diedarkan kepada 

orang awam dan pelancong bagi mempromosi tempat menarik di 

Sabah termasuk Pusat Pemulihan Orang Utan Sepilok.  

  

51.2.10 Bilangan Pelawat Dan Kutipan Hasil 
Semakan Audit mendapati bilangan pelawat telah menurun daripada 

83,725 pelawat pada tahun 2001 menjadi 55,845 pelawat pada tahun 

2003. Penurunan bilangan pelawat ini adalah disebabkan oleh Sindrom 

Pernafasan Akut Yang Teruk (SARS) yang telah melanda kebanyakan 

Negara di Asia pada tahun 2003. Butiran lanjut seperti di Carta 2. 
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Carta 2 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

Bilangan Pelawat Bagi Tahun 2001 Hingga 2003

Asing 37,872 29,909 26,292

Tempatan 45,853 33,417 29,553

Jumlah 83,725 63,326 55,845

2001 2002 2003

 
Sumber: Pusat Pemulihan Orang Utan Sepilok 

 

Bagaimanapun, adalah didapati kutipan hasil penjualan tiket meningkat 

secara mendadak pada tahun 2002 seperti di Jadual 43.  

 
Jadual 43 

Kutipan Hasil Bagi Tahun 2001 Hingga 2003 
Tahun  

Bil 
 

Jenis 
Pendapatan 

2001 
(RM) 

2002 
(RM) 

2003 
(RM) 

1. Penjualan Tiket 403,423 1,020,978 886,445
2. Video Camera 36,470 50,770 17,760
3. Camera - 179,600 197,520
4. Camera Professional 1,000 3,000 4,000
5. Flimming 11,000 30,000 20,000
6. Donation 11,966 7,775 5,198
7. Rental Souvenir Shop 8,800 10,400 8,800
8. Rental Cafeteria 7,810 9,230 7,810

Jumlah 480,469 1,311,753 1,147,533
Sumber: Pusat Pemulihan Orang Utan Sepilok 
 

Peningkatan kutipan hasil penjualan tiket ini adalah disebabkan oleh 

peningkatan kadar bayaran bagi setiap kategori tiket dan pembayaran 

bagi penyewaan peralatan yang mula dikuatkuasakan pada awal bulan 

Januari 2002. Kadar bayaran masuk dan penyewaan peralatan adalah 
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seperti di Jadual 44. Pelawat yang berkunjung ke Pusat Pemulihan 

perlu mendaftar terlebih dahulu sebelum dibenarkan menyertai 

sebarang aktiviti yang disediakan di Pusat Pemulihan. Pendaftaran 

perlu dijalankan bagi membezakan antara warganegara Malaysia dan 

bukan warganegara Malaysia kerana kadar yuran masuk yang dikutip 

adalah berbeza berdasarkan kewarganegaraan. 

 
Jadual 44 

Kadar Bayaran Masuk Dan Penyewaan Peralatan 
 

Bil. 
 

Perkara 
Kadar Sebelum 

Januari 2002 
(Seorang/Unit) 

(RM) 

Kadar Selepas 
Januari 2002 

(Seorang/Unit) 
(RM) 

1. Bayaran masuk untuk Warganegara Malaysia 
yang berumur 18 tahun dan ke atas 1 5 

2. Bayaran masuk untuk Warganegara Malaysia 
yang berumur bawah 18 tahun  0.50 2 

3. Bayaran masuk untuk bukan Warganegara 
Malaysia yang berumur 18 tahun dan ke atas 10 30 

4. Bayaran masuk untuk bukan Warganegara 
Malaysia yang berumur bawah 18 tahun  5 15 

5. 
Bayaran masuk ke kandang badak untuk 
Warganegara Malaysia yang berumur 18 
tahun dan ke atas 

 
2 4 

6. 
Bayaran masuk ke kandang badak untuk 
Warganegara Malaysia yang berumur bawah 
18 tahun  

 
1 2 

7. 
Bayaran masuk ke kandang badak untuk 
bukan Warganegara Malaysia yang berumur 
18 tahun dan ke atas 

 
2 10 

8. 
Bayaran masuk ke kandang badak untuk 
bukan Warganegara Malaysia yang berumur 
bawah 18 tahun  

 
1 5 

9. Bayaran untuk Program Denai Bersepadu  
(Semua kategori) 

 

- 10 

10. 
Penggunaan peralatan kamera, video kamera 
atau apa-apa perakam video untuk kegunaan 
sendiri 

 

10 10 

11. 
Penggunaan peralatan kamera, video kamera 
atau apa-apa perakam video untuk tujuan 
komersial atau profesional 

 
- 1,000 

12. 
Penggunaan peralatan pembuatan filem 
(untuk tempoh tidak melebihi  7 hari berturut-
turut atau sebahagian daripadanya) 

 
1,000 10,000 

13. Penggunaan video kamera atau apa-apa 
perakam video untuk tujuan komersial 500 - 

14. Penggunaan kamera untuk tujuan profesional 
atau komersial 100 - 

            Sumber: Pusat Pemulihan Orang Utan Sepilok 
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Kesemua kutipan hasil di Pusat Pemulihan diakaunkan di bawah 

Akaun Amanah Pusat Pemulihan Orang Utan Sepilok dan 

penggunaannya adalah tertakluk kepada tujuan akaun amanah 

tersebut diwujudkan.  

 

Pada pandangan Audit, pelaksanaan aktiviti pemulihan secara umumnya 
adalah baik. Namun, Jabatan hendaklah mengkaji keperluan untuk 
menyediakan Pusat Penyelidikan Dan Pembangunan (R&D) bagi 
kemudahan penyelidikan dan keperluan pengisian/penambahan jawatan 
serta latihan/kemahiran kakitangan bagi meningkatkan kecekapan 
pengurusan Pusat Pemulihan.   

 

51.3 PEMANTAUAN  
  
Pemantauan yang rapi terhadap aktiviti yang dijalankan adalah perlu bagi 

memastikan objektif Pusat Pemulihan tercapai. Semakan Audit terhadap aspek 

pemantauan mendapati: 

 
51.3.1 Bahagian/Unit Yang Memantau 

Pengurusan di Pusat Pemulihan yang melibatkan aktiviti pentadbiran 

dan pemulihan hidupan liar dipantau oleh Unit Pentadbiran Dan Akaun, 

Unit Pendidikan/Pengurusan Pelawat/Konservasi dan Unit Pengurusan 

Haiwan/Klinik/Kuarantin/Nurseri Dan Translokasi di Ibu Pejabat 

Jabatan. 

 

51.3.2 Laporan Bulanan Aktiviti Pusat 
Laporan bulanan berhubung dengan bilangan pelawat, kutipan hasil 

dan aktiviti yang dijalankan terhadap hidupan liar disediakan pada 

setiap bulan untuk dikemukakan kepada Ibu Pejabat. Laporan tersebut 

akan dikaji dan dipantau oleh Ibu Pejabat Jabatan bagi menyelesaikan 

sebarang masalah yang berbangkit.  
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51.3.3 Laporan Tahunan 
Laporan Tahunan yang meliputi semua aktiviti yang dijalankan di Pusat 

Pemulihan juga disediakan tetapi hanya setakat tahun 2000 sahaja. 

Perkara yang dilaporkan adalah berkaitan aktiviti pentadbiran, hasil 

dan perbelanjaan, klinik hidupan liar dan pengurusan 

pelawat/konservasi. Adalah didapati tiada Laporan Tahunan disediakan 

bagi tahun 2001 hingga 2003.          

 

51.3.4 Mesyuarat Tahunan 
Mesyuarat tahunan ada dijalankan di peringkat Ibu Pejabat yang 

dihadiri oleh semua Ketua Bahagian. Semasa mesyuarat tahunan, 

setiap ahli akan melaporkan pencapaian aktiviti masing-masing. 

 

Pada pandangan Audit, aspek pemantauan terhadap aktiviti Pusat 
Pemulihan adalah baik. Bagaimanapun, Laporan Tahunan hanya dibuat 
setakat tahun 2000 sahaja. Laporan ini perlu disediakan pada setiap tahun 
bagi memantau segala aktiviti yang telah dijalankan di sepanjang tahun. 

 
 52. RUMUSAN DAN SYOR AUDIT 

 
Secara keseluruhannya, pengurusan Pusat Pemulihan adalah memuaskan dan 

aktiviti yang dijalankan dapat membantu Pusat ini mencapai objektifnya. Aktiviti yang 

dijalankan diharap dapat melindungi Orang Utan di Negeri Sabah daripada ancaman 

kepupusan. Bagaimanapun, Laporan Tahunan telah tidak dikeluarkan sejak tahun 

2001. Adalah disyorkan supaya laporan tersebut dikeluarkan pada setiap tahun 

kerana ianya boleh dijadikan kayu pengukur tentang pencapaian aktiviti yang 

dijalankan di sepanjang tahun. Untuk lebih memahami ekspektasi dan harapan 

pelancong, adalah dicadangkan Pusat Pemulihan menyediakan borang penilaian 

kepuasan pelanggan bagi membolehkan penilaian dibuat dan tindakan secara proaktif 

dapat diambil untuk meningkatkan lagi kedatangan pelancong ke Pusat Pemulihan.
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BAHAGIAN IV 

BADAN BERKANUN NEGERI, MAJLIS UGAMA ISLAM 
DAN PIHAK BERKUASA TEMPATAN 

 
 
53. PENDAHULUAN 
 

Bahagian ini melaporkan hasil pengauditan penyata kewangan, kedudukan 

kewangan dan kajian atas pengurusan kewangan serta aktiviti Badan Berkanun 

Negeri, Majlis Ugama Islam dan Pihak Berkuasa Tempatan.  Bagi tahun 2003, 

sebanyak 4 pengurusan kewangan dan 4 kajian aktiviti dilaporkan dalam Bahagian 

ini.  

 

54. PENGAUDITAN PENYATA KEWANGAN 
 
 Ketua Audit Negara bertanggungjawab melaksanakan pengauditan terhadap 17 

Badan Berkanun Negeri, satu Majlis Ugama Islam dan 22 Pihak Berkuasa Tempatan 

di Negeri Sabah selaras dengan kehendak Akta Audit 1957. Daripada jumlah tersebut, 

pengauditan bagi 17 Badan Berkanun Negeri dan 21 Pihak Berkuasa Tempatan telah 

dijalankan oleh firma audit swasta bagi pihak Ketua Audit Negara. Pelantikan firma 

audit swasta itu adalah selaras dengan peruntukan Seksyen 7(3) Akta Audit 1957, 

yang memberi kuasa kepada Ketua Audit Negara melantik pihak yang berkebolehan 

untuk menjalankan pengauditan bagi pihak beliau. Manakala pengauditan penyata 

kewangan Majlis Ugama Islam dan Majlis Daerah Kunak dijalankan oleh Jabatan Audit 

Negara sendiri.   

 
55. KEDUDUKAN PENYERAHAN PENYATA KEWANGAN 
 
 Mengikut undang-undang tubuh Badan Berkanun Negeri berkenaan, Enakmen 

Badan-badan Berkanun (Peruntukan-peruntukan Tambahan) 1997 dan Ordinan 

Kerajaan Tempatan 1961 (Sabah No. 11 Tahun 1961), penyata kewangan Badan 
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Berkanun Negeri, Pihak Berkuasa Tempatan dan Majlis Ugama Islam hendaklah 

diaudit oleh Ketua Audit Negara. Penyata Akaun Tahunan Badan Berkanun Negeri 

dikehendaki dikemukakan kepada Jabatan Audit Negara dalam tempoh 7 bulan 

selepas penutupan akaun tahunan. Manakala Penyata Akaun Tahunan Pihak 

Berkuasa Tempatan pula perlu dikemukakan secepat mungkin selepas penutupan 

akaun. Sehingga 31 Julai 2004, sejumlah 8 penyata kewangan Badan Berkanun 

Negeri dan Majlis Ugama Islam serta 7 penyata kewangan Pihak Berkuasa Tempatan 

bagi tahun berakhir 31 Disember 1999 hingga 2002 belum diserahkan untuk 

pengauditan. Butiran lanjut kedudukan penyerahan penyata kewangan Agensi adalah 

seperti di Lampiran III dan IV. 
 
 Kelewatan penyerahan penyata kewangan Badan Berkanun Negeri adalah 

berpunca daripada masalah tenaga kerja, pengurusan Agensi dan aspek lain yang 

berkaitan. Maklumat lengkap ulasan Audit terhadap kelewatan/kegagalan 5 Agensi 

yang dipilih adalah seperti di Lampiran V.  Bagi Pihak Berkuasa Tempatan, kelewatan 

penyerahan penyata kewangan lazimnya disebabkan oleh masalah kekurangan 

kakitangan yang berkemahiran dalam penyediaan penyata kewangan. Selain itu, ia 

disebabkan oleh jawatan penolong akauntan yang diluluskan tidak dapat diisi kerana 

sekatan kewangan. Manakala Ordinan Kerajaan Tempatan 1961 juga tidak 

memperuntukkan tarikh penyata kewangan perlu dikemukakan kepada Ketua Audit 

Negara. 

 

56. PERSIJILAN PENYATA KEWANGAN 
 
 Mengikut garis panduan yang ditetapkan, Sijil Ketua Audit Negara yang 

muktamad hendaklah dikeluarkan dengan kadar segera selepas exit conference 

diadakan. Persijilan penyata kewangan bagi Agensi di Negeri Sabah adalah seperti 

berikut:  
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56.1 BADAN BERKANUN NEGERI DAN MAJLIS UGAMA ISLAM 
 

Sehingga 31 Julai 2004, sejumlah 46 penyata kewangan bagi 17 Badan 

Berkanun Negeri dan Majlis Ugama Islam telah disijilkan yang melibatkan 10 

Sijil Tanpa Teguran, tiga puluh dua Sijil Berteguran dan 4 Sijil Penafian.  

Perkara yang dibangkitkan dalam Sijil Berteguran dan Sijil Penafian antaranya 

adalah seperti berikut:  

 
i) pendedahan pada Nota Kepada Akaun tidak dibuat; 

ii) peruntukan hutang ragu dan rosot nilai pelaburan tidak dibuat; 

iii) pelunasan perbelanjaan pembangunan tidak selaras dengan piawaian 

perakaunan yang diluluskan; 

iv) tatacara pengiraan stok tidak diwujudkan; 

v) penyata yang disatukan bagi Agensi yang mempunyai subsidiari tidak 

disediakan; 

vi) senarai dan jadual sokongan tidak diperolehi untuk pengauditan; 

vii) Daftar Aset Tetap dan rekod deposit tidak diselenggarakan; 

viii) bil tuntutan tidak diperakaunkan mengikut asas akruan; dan 

ix) kesilapan mengambil kira pendapatan dan perbelanjaan dalam penyata 

kewangan. 

 

Butiran lengkap kedudukan persijilan penyata kewangan Badan Berkanun 

Negeri dan Majlis Ugama Islam sepanjang tahun 2003 sehingga 31 Julai 2004 

adalah seperti di Lampiran VI. 
 

56.2 PIHAK BERKUASA TEMPATAN 
 

Sehingga 31 Julai 2004, sejumlah 58 penyata kewangan Pihak Berkuasa 

Tempatan telah disijilkan yang melibatkan 2 Sijil Tanpa Teguran dan 56 Sijil 

Berteguran.   Perkara yang sering dibangkitkan dalam Sijil Berteguran adalah 

seperti berikut: 
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i) baki bantuan modal dan bantuan khas daripada Kerajaan Negeri telah 

digunakan untuk membiayai perbelanjaan operasi; 

ii) perbelanjaan melebihi peruntukan tanpa mendapat kelulusan daripada 

Kementerian berkenaan; 

iii) tunggakan hasil semakin meningkat dan tidak dapat dikutip; dan 

iv) bayaran balik pinjaman Kerajaan Negeri tidak dijelaskan. 

 
Butiran lengkap kedudukan persijilan penyata kewangan Pihak Berkuasa 

Tempatan adalah seperti di Lampiran VII. 
 

57. PEMBENTANGAN PENYATA KEWANGAN 
 
 Mengikut Ordinan Badan-badan Berkanun (Peruntukan-peruntukan Tambahan) 

1997 dan Ordinan Kerajaan Tempatan 1961, penyata kewangan Badan Berkanun 

Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan yang telah diaudit hendaklah dibentangkan di 

Dewan Undangan Negeri. Adalah didapati 45 penyata kewangan bagi 17 Badan 

Berkanun Negeri dan Majlis Ugama Islam serta 7 penyata kewangan bagi 5 Pihak 

Berkuasa Tempatan yang telah disahkan sehingga 31 Julai 2004 belum dibentangkan. 

Butiran lanjut seperti di Lampiran VIII dan Lampiran IX. 
 
58. PRESTASI KEWANGAN 
 
 Sehingga 31 Mei 2004, penyata kewangan 7 Badan Berkanun Negeri dan 13 

Pihak Berkuasa Tempatan bagi tahun berakhir 31 Disember 2002 telah disahkan.  

Pada tahun berakhir 2002, enam Badan Berkanun Negeri telah berjaya 

mengurangkan perbelanjaan dengan mempunyai surplus pendapatan. Tujuh Agensi 

berkenaan juga dapat menampung liabiliti semasa dan mengakhiri tahun kewangan 

dengan lebihan harta bersih semasa. Sementara itu, daripada 13 penyata kewangan 

tahun 2002 bagi Pihak Berkuasa Tempatan yang disahkan, tujuh Agensi mengakhiri 

tahun kewangan ini dengan lebihan pendapatan. Namun begitu, hanya 4 Agensi di 

mana jumlah aset semasa dapat menampung liabiliti semasa sementara 9 Agensi lagi 

mengalami kurangan harta semasa. Butiran lengkap adalah seperti di Lampiran X. 
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Analisis Tunggakan Hasil Cukai Perkara Am adalah disedia berdasarkan 

Penyata Kewangan tahun 2002 yang telah disahkan. Secara keseluruhan, Tunggakan 

Hasil Cukai Perkara Am Pihak Berkuasa Tempatan meningkat sejumlah RM1.08 juta 

iaitu daripada tunggakan sejumlah RM23.32  juta pada tahun 2001 menjadi RM24.40 

juta pada tahun 2002. Berdasarkan analisis yang dibuat, adalah didapati tunggakan 

hasil Cukai Perkara Am  Majlis Daerah Beaufort menunjukkan peningkatan paling 

tinggi iaitu daripada RM238,113 pada tahun 2001 menjadi RM786,537 pada tahun 

2002. Sementara itu, tunggakan hasil Cukai Perkara Am Dewan Bandaraya Kota 

Kinabalu menunjukkan penurunan paling banyak sejumlah RM499,559 iaitu daripada 

RM16.63 juta pada tahun 2001 menjadi RM16.13 juta pada tahun 2002. Butiran lanjut 

dinyatakan seperti di Jadual 45. 

 

Jadual 45 
Analisis Tunggakan Hasil Cukai Perkara Am 

Bagi Tahun 2001 Dan 2002 
 

Bil. 
 

Nama Agensi Pihak 
Berkuasa Tempatan 

 
Tahun 2001 

(RM) 

 
Tahun 2002 

(RM) 

Peningkatan/ 
(Penurunan) 

(RM) 
1. Dewan Bandaraya Kota 

Kinabalu 16,627,166 16,127,607 (499,559) 

2. Majlis Daerah Sipitang 17,493 22,473 4,980 
3. Majlis Daerah Kota Marudu 729,869 847,713 117,844 
4. Majlis Daerah Beaufort 238,113 786,537 548,424 
5. Majlis Daerah Tambunan 77,278 71,717 (5,561) 
6. Majlis Daerah Kuala Penyu 52,951 73,882 20,931 
7. Majlis Daerah Lahad Datu 1,521,137 1,831,597 310,460 
8. Majlis Daerah Keningau 1,038,152 1,462,406 424,254 
9. Majlis Daerah Tenom 929,390 943,734 14,344 

10. Majlis Daerah Ranau 488,395 473,064 (15,331) 
11. Majlis Daerah Papar 1,595,653 1,755,213 159,560 

Jumlah Keseluruhan 23,315,597 24,395,943 1,080,346 
       Sumber : Fail Jabatan Audit Negara 
 

 
 

59.  RUMUSAN DAN SYOR AUDIT 
  
 Secara keseluruhan, ada peningkatan penyerahan penyata kewangan Badan 

Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan. Dalam aspek persijilan penyata kewangan, 

Agensi yang telah diberi Sijil Penafian dan Sijil Berteguran hendaklah meningkatkan 

prestasi pengurusan kewangan dan perakaunan selaras dengan peraturan yang 



 243

berkuat kuasa. Berdasarkan analisis terhadap penyata kewangan tahun 2002 yang 

telah disahkan, enam Pihak Berkuasa Tempatan telah mengalami defisit. Pihak 

Berkuasa berkenaan perlu mengambil langkah untuk meningkatkan terimaan hasil dan 

mengawal perbelanjaan supaya defisit yang dialami tidak akan berlarutan.  Selain itu, 

Pihak Berkuasa Tempatan perlu mengambil tindakan tertentu seperti memberi insentif 

dan mengadakan promosi bagi menggalakkan pemegang harta menjelaskan Cukai 

Perkara Am mengikut tempoh yang ditetapkan. 
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LEMBAGA SUKAN NEGERI SABAH DAN 
 PERBADANAN PEMBANGUNAN EKONOMI NEGERI SABAH 

 
PENGURUSAN KEWANGAN 
 
60. LATAR BELAKANG 
 

Lembaga Sukan Negeri Sabah (Lembaga) diwujudkan pada bulan Januari 1997 

apabila Lembaga Sukan Dan Kebudayaan Negeri Sabah dibahagikan kepada 2 entiti 

iaitu Lembaga Sukan Negeri dan Lembaga Kebudayaan Negeri.  Objektif 

penubuhannya adalah untuk meninggikan taraf kegiatan sukan di Sabah khasnya dan 

Malaysia amnya iaitu dengan mengadakan kursus dan rancangan latihan untuk 

semua peringkat sukan di Sabah. Di bawah Kementerian Belia Dan Sukan Negeri, 

Lembaga memainkan peranan antara lain untuk membuat penyelidikan, mengatur, 

merancang dan melaksanakan program berkaitan sukan. Selain bertanggungjawab ke 

atas perkembangan sukan, Lembaga juga bertanggungjawab untuk mentadbir dan 

menyenggara 7 Kompleks Sukan di Sabah iaitu Kompleks Sukan Kota Kinabalu, 

Keningau, Tenom, Kota Belud, Penampang, Tambunan dan Sandakan. 

 

Perbadanan Pembangunan Ekonomi Negeri Sabah (Perbadanan) ditubuhkan 

pada bulan Disember 1971 di bawah Enakmen Perbadanan Pembangunan Ekonomi 

Negeri No. 30/1971 oleh Perundangan Negeri Sabah. Di bawah Kementerian 

Pembangunan Perindustrian, Perbadanan berperanan melaksanakan Dasar 

Pembangunan Nasional dan bertindak sebagai jentera untuk menyelaras, mengarah 

dan jika perlu menyertai secara aktif penubuhan industri yang akan menghasilkan 

peluang pekerjaan yang baru dan menjamin lebih banyak penyertaan Bumiputera 

dalam bidang perniagaan dan perindustrian. Sejak penubuhannya, Perbadanan telah 

melibatkan diri dalam sektor pembuatan, pembangunan hartanah, perkhidmatan 

perdagangan dan program Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera. 
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61. OBJEKTIF DAN SKOP PENGAUDITAN 
 

Objektif pengauditan adalah untuk menentukan sama ada pengurusan 

kewangan kedua Agensi ini dilaksanakan dengan teratur dan mematuhi peraturan 

yang ditetapkan. Selain itu, ia juga bertujuan untuk memastikan sama ada 

penyelenggaraan rekod adalah lengkap dan kemas kini.  Pengauditan ini meliputi 

pemeriksaan terhadap rekod dan fail berkaitan pada tahun 2001, 2002 dan 2003  

(sehingga bulan Julai 2003).  Rekod yang diperiksa antaranya ialah Buku Tunai, buku 

resit, baucar bayaran, Daftar Pinjaman dan rekod harta modal dan inventori.  Selain 

itu, temu bual dengan pegawai yang terlibat dengan pengurusan kewangan juga 

diadakan di samping mengadakan lawatan ke Kompleks Sukan Kota Kinabalu, 

Sandakan, Keningau dan Kota Belud.  

 
62. PENEMUAN AUDIT 
 
 
62.1 KAWALAN PENGURUSAN 
 

Kawalan pengurusan adalah meliputi struktur organisasi, pematuhan kepada 

Pekeliling Kerajaan yang dikeluarkan dari semasa ke semasa (seperti 

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam) dan langkah meningkatkan 

kecekapan, keberkesanan dan kualiti hasil kerja kakitangan.  Aspek 

pengurusan yang perlu diberi penekanan oleh Ketua Agensi termasuk 

penyediaan Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja yang lengkap dan kemas 

kini, penurunan kuasa yang teratur, memberi kursus dan latihan yang 

bersesuaian kepada kakitangan serta penubuhan Jawatankuasa Pengurusan 

Kewangan Dan Akaun.  Penemuan Audit terhadap kawalan pengurusan adalah 

seperti di Jadual 46. 
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Jadual 46 
Kedudukan Kawalan Pengurusan 

KAWALAN PENGURUSAN AGENSI 
a b c d e f g 

Lembaga Sukan Negeri Sabah x x x / / x / 
Perbadanan Pembangunan 
Ekonomi Negeri Sabah x x x / x x / 

  Nota:   / : Mematuhi          x : Tidak Mematuhi TB : Tidak Berkenaan 
 

 
a. Manual Prosedur Kerja adalah lengkap dan kemas kini 
b. Fail Meja disediakan bagi setiap anggota 
c. Fail Meja adalah lengkap dan kemas kini 
d. Penurunan kuasa dinyatakan secara jelas dan bertulis 
e. Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun telah ditubuhkan 
f. Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun bermesyuarat setiap bulan atau sekurang-

kurangnya 2 bulan sekali 
g. Semua anggota telah diberi kursus dan latihan berkaitan dengan bidang tugas masing-masing 

 
 
Pada pendapat Audit, kawalan pengurusan Lembaga dan Perbadanan 
perlu dipertingkatkan lagi dari aspek penyediaan Manual Prosedur Kerja 
dan Fail Meja.  

 

62.2 KAWALAN HASIL 
 

Hasil utama Lembaga dan Perbadanan terdiri daripada faedah, sewa, 

pendapatan pelbagai dan bantuan Kerajaan. Pada tahun 2003, kutipan hasil 

Lembaga dan Perbadanan masing-masing berjumlah RM8.06 juta dan 

RM11.45 juta. Manakala pada tahun 2002, Lembaga memungut hasil sejumlah 

RM8.12 juta dan Perbadanan sejumlah RM2.84 juta. Sistem perakaunan yang 

digunakan untuk mengakaunkan hasil adalah secara akruan dan dilaksanakan 

secara manual. Pada umumnya, kawalan hasil telah dilaksanakan dengan 

memuaskan, iaitu rekod dan dokumen kewangan telah diselenggarakan 

mengikut peraturan kewangan yang ditetapkan.  Bagaimanapun, masih ada 

beberapa peraturan mengenai kawalan hasil yang tidak dipatuhi sepenuhnya 

seperti semakan harian tidak dibuat antara Buku Tunai dan resit, kemasukan 

wang ke bank tidak dibuat dengan segera dan pemeriksaan mengejut ke atas 

wang tunai tidak dijalankan.  Kedudukan pematuhan terhadap peraturan 

kewangan berhubung dengan kawalan hasil adalah seperti di Jadual 47. 
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Jadual 47 
Pematuhan Terhadap Peraturan Kewangan  

Berhubung Dengan Kawalan Hasil  
KAWALAN HASIL AGENSI 

a b c d e f g h 
Lembaga Sukan Negeri Sabah / x / / / / / / 
Perbadanan Pembangunan 
Ekonomi Negeri Sabah / / / x / x / / 

  Nota:   / : Mematuhi          x : Tidak Mematuhi   
 

a. Resit ditulis dan ditandatangani oleh 2 orang pegawai yang berasingan 
b. Semakan harian dibuat antara Buku Tunai dan resit 
c. Kebenaran bertulis untuk pegawai yang menerima wang 
d. Notis mengenai keperluan meminta resit dipamerkan untuk pengetahuan awam 
e. Kemasukan wang ke bank  dibuat dengan segera 
f. Pemeriksaan mengejut terhadap wang dan barang berharga 
g. Penyata Penyesuaian Hasil dibuat dengan betul dan kemas kini 
h. Kebenaran khusus  diberi kepada seseorang pegawai yang perlu menguruskan sendiri semua 

aktiviti pungutan hasil 
 

62.2.1 Penghutang Perniagaan 
Baki penghutang perniagaan Lembaga yang melibatkan tunggakan 

sewa kemudahan sukan dan asrama/lansaran adalah berjumlah 

RM1.36 juta. Baki penghutang perniagaan Perbadanan pula berjumlah 

RM27.16 juta. Semakan Audit mendapati lejar penghutang perniagaan 

bagi kedua Agensi ini telah diselenggara dan disimpan dengan teratur 

dan kemas kini. Analisis mengenai usia penghutang dan tindakan 

menuntut hutang tertunggak secara mengeluarkan surat peringatan 

telah dibuat. Peruntukan hutang ragu akan dibuat bagi kes hutang 

yang tertunggak melebihi 4 tahun dan tidak ada bayaran pada tahun 

semasa. Sementara itu, hutang ragu terkumpul akan diambil tindakan 

hapus kira sekiranya keupayaan untuk mendapat balik hutang tidak 

tercapai. 

 

Secara keseluruhannya, kawalan hasil adalah memuaskan dan rekod 
kawalan seperti rekod sewaan dan lejar penghutang perniagaan telah 
diselenggarakan dengan sempurna dan dikemas kini dari semasa ke 
semasa.  
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62.3 KAWALAN PERBELANJAAN 
 

Perbelanjaan Lembaga dan Perbadanan melibatkan perbelanjaan pentadbiran, 

kakitangan, kewangan dan pembangunan. Pada tahun 2002, perbelanjaan 

Lembaga berjumlah RM8.14 juta dan Perbadanan berjumlah RM15.75 juta. 

Ketua Agensi adalah bertanggungjawab memastikan setiap perbelanjaan yang 

dibuat disokong dengan dokumen sokongan yang asal dan lengkap, penurunan 

kuasa dibuat dengan teratur dan penyelenggaraan Buku Vot dan Daftar Bil 

dibuat dengan lengkap dan kemas kini. Kedudukan pematuhan terhadap 

peraturan kewangan berhubung dengan kawalan perbelanjaan seperti di 

Jadual 48. 

 
Jadual 48 

Pematuhan Terhadap Peraturan Kewangan 
Berhubung Dengan Kawalan Perbelanjaan 

KAWALAN PERBELANJAAN AGENSI 
a b c d e f 

Lembaga Sukan Negeri Sabah / / / / x x 
Perbadanan Pembangunan Ekonomi 
Negeri Sabah / / / / x x 

    Nota:   / : Mematuhi          x : Tidak Mematuhi  
 

a. Transaksi di Lejar Perbelanjaan ditandatangani oleh pegawai bertanggungjawab 
b. Buku Tunai Pembayaran disemak oleh pegawai penyelia 
c. Maklumat di Pesanan Kerajaan  adalah lengkap 
d. Surat kuasa untuk tandatangani Pesanan Kerajaan 
e. Daftar Bil diselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini 
f. Daftar Bil diperiksa oleh pegawai kanan 

 

Pada keseluruhannya, kawalan perbelanjaan adalah memuaskan kecuali 
Daftar Bil tidak diselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini.  

  

62.4  PENGURUSAN PELABURAN 
 

Lembaga mempunyai pelaburan sejumlah RM2 dalam satu syarikat subsidiari 

di mana fungsi utamanya mengurus kantin Kompleks Sukan Kota Kinabalu. 

Manakala, Perbadanan telah membuat pelaburan berjumlah RM173.02 juta 

dalam syarikat subsidiari, syarikat bersekutu dan simpanan tetap. Semakan 

Audit mendapati Lembaga dan Perbadanan telah membuat pelaburan 
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berdasarkan Enakmen, Undang-undang dan Garis Panduan yang telah 

ditetapkan serta dipantau pelaksanaannya oleh Jawatankuasa Projek Dan 

Kewangan.   

 

Lembaga tidak menyerahkan Sijil Saham sebagai bukti pelaburan 

menyebabkan pihak Audit tidak dapat mengesahkan setiap transaksi pelaburan 

sama ada direkod dengan tepat dan teratur dalam lejar am. Selain itu, 

Lembaga tidak menyediakan daftar pelaburan.  Adalah didapati tidak ada hasil 

pulangan pelaburan kerana syarikat subsidiari tidak lagi beroperasi.   

 

Pemeriksaan Audit mendapati Perbadanan telah menyimpan Sijil Pelaburan 

dan Sijil Saham dengan selamat. Setiap transaksi pelaburan direkod dengan 

tepat dalam lejar am. Daftar Pelaburan ada disediakan secara berkomputer dan 

diperiksa oleh pegawai bertanggungjawab. Selain itu, hasil pulangan pelaburan 

diambil kira dengan tepat dalam lejar dan juga telah disemak. 

 
Pada pendapat Audit, pengurusan pelaburan Perbadanan adalah 
memuaskan.  Manakala Lembaga hendaklah memastikan pelaburan yang 
akan dibuat pada masa hadapan dirancang dengan teliti supaya dapat 
menikmati manfaat keuntungan daripada pelaburan.  Selain itu, rekod 
berkaitan pelaburan hendaklah diselenggara dengan kemas kini. 

 
62.5 PENGURUSAN PINJAMAN 
 

Lembaga tidak memperolehi atau membuat pinjaman daripada mana-mana 

pihak atau institusi kewangan. Bagaimanapun, Lembaga ada menerima geran 

tahunan daripada Kerajaan Negeri.  Perbadanan memperolehi pinjaman 

daripada Kerajaan Negeri berjumlah RM219.58 juta pada tahun 2002. Pinjaman 

tersebut adalah untuk membiayai pelaburan dalam syarikat subsidiari dan 

bersekutu, projek kawasan perindustrian, projek perumahan dan pelbagai.   

 
Semakan Audit mendapati Perbadanan telah lewat melunaskan bayaran balik 

pinjaman berjumlah RM219.58 juta kerana mengalami masalah kecairan 
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kewangan. Bagaimanapun, daftar berkomputer untuk merekod pinjaman 

diterima telah diselenggarakan dengan kemas kini serta dikawal selia oleh 

pegawai yang bertanggungjawab.  Selain itu, surat perjanjian pinjaman adalah 

disimpan dengan selamat dan teratur. 

 
Secara keseluruhannya, pengurusan pinjaman Perbadanan adalah 
memuaskan. 
 

62.6 PENGURUSAN AKAUN AMANAH DAN DEPOSIT 
 

Lembaga dan Perbadanan mengendalikan akaun amanah berdasarkan 

Pekeliling Perkhidmatan Negeri dan peraturan kewangan yang ditetapkan. 

Lembaga membuat kutipan deposit perniagaan dan sewaan kompleks serta 

kemudahan sukan. Baki deposit tersebut pada tahun 2002 berjumlah 

RM103,657. Semakan Audit mendapati Lembaga tidak menyelenggara Daftar 

Pendahuluan Peribadi dan Pendahuluan Diri dengan kemas kini. 

Bagaimanapun, Daftar Pinjaman Kenderaan bagi Lembaga dan Perbadanan, 

Daftar Pinjaman Komputer Perbadanan dan Akaun Deposit Lembaga telah 

disediakan dengan teratur dan kemas kini. Pemantauan pembiayaan dan 

bayaran balik dengan mengeluarkan surat tuntutan dan peringatan bagi hutang 

tertunggak juga ada dibuat oleh pihak pengurusan Lembaga dan Perbadanan. 

 

Pada pandangan Audit, pengurusan akaun amanah dan deposit adalah 
memuaskan dan mematuhi peraturan kewangan.  Rekod diselenggarakan 
dengan lengkap dan kemas kini.  Bagaimanapun, usaha berterusan 
hendaklah diambil untuk mendapat balik baki pendahuluan yang lama 
tertunggak. 
 

62.7  PENGURUSAN ASET DAN INVENTORI 
 

Pengurusan aset dan inventori bertujuan memastikan aset dan inventori yang 

diperolehi oleh Lembaga dan Perbadanan telah direkod dan dikawal dengan 

sempurna bagi mengelak daripada berlaku pembaziran.  Pemeriksaan Audit 
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mendapati pengurusan aset dan inventori Lembaga tidak memuaskan kerana 

beberapa peraturan tidak dipatuhi khususnya berkaitan penyelenggaraan rekod 

dan prosedur pelupusan. Pengurusan aset dan inventori Perbadanan pula 

memerlukan penambahbaikan terutamanya penyelenggaraan daftar 

pergerakan harta modal dan inventori serta pemeriksaan fizikal bagi 

mengesahkan kewujudan aset. 

 
Pematuhan terhadap peraturan kewangan berhubung dengan pengurusan aset 

adalah seperti di Jadual 49.   
 

Jadual 49 
Pematuhan Terhadap Peraturan Kewangan Berhubung  

Dengan Pengurusan Aset Dan Inventori 
PERATURAN PENGURUSAN ASET AGENSI 

a b c d e f g h 
Lembaga Sukan Negeri Sabah x x x x / / / x 
Perbadanan Pembangunan 
Ekonomi Negeri Sabah / x / x / / / x 

    Nota:   / : Mematuhi          x : Tidak Mematuhi   
 

a. Daftar Harta Modal dan Inventori diselenggara dengan lengkap dan kemas kini 
b. Pemeriksaan fizikal dijalankan terhadap harta modal dan inventori 
c. Aset mempunyai tanda pengenalan “Hak Milik Kerajaan” 
d. Pelantikan Pegawai Pengangkutan dibuat secara bertulis 
e. Kenderaan diguna dengan kelulusan Pegawai Pengangkutan 
f. Buku Log kenderaan diselenggara dengan lengkap dan kemas kini 
g. Aset usang diambil tindakan pelupusan 
h. Pelupusan aset disegerakan 

 
Pada keseluruhannya, pengurusan aset dan inventori Lembaga dan 
Perbadanan adalah kurang memuaskan kerana beberapa peraturan tidak 
dipatuhi khususnya berkaitan penyelenggaraan rekod dan prosedur 
pelupusan. 
 

63. RUMUSAN DAN SYOR AUDIT 
 

Hasil daripada pengauditan ini mendapati tahap pengurusan kewangan 

Lembaga Sukan Negeri Sabah dan Perbadanan Pembangunan Ekonomi Negeri 

Sabah pada keseluruhannya perlu dipertingkatkan lagi terutamanya dari aspek 

penyediaan Fail Meja dan Manual Prosedur Kerja, penyelenggaraan Daftar Bil dan 
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rekod aset. Pihak pengurusan Agensi berkenaan hendaklah mengambil usaha 

berterusan dengan memantap dan meningkatkan pemantauan terhadap tugas 

pegawai bawahan dan memberi kefahaman dan latihan yang mencukupi tentang 

prosedur kewangan kepada kakitangan. 
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LEMBAGA BANDARAN KUDAT DAN MAJLIS DAERAH KOTA BELUD 
 
PENGURUSAN KEWANGAN 

 
64. LATAR BELAKANG 

 

Pada tahun 2003, dua Pihak Berkuasa Tempatan telah diaudit pengurusan 

kewangannya iaitu Lembaga Bandaran Kudat (Lembaga) dan Majlis Daerah Kota 

Belud (Majlis). Peraturan kewangan bagi Lembaga dan Majlis adalah tertakluk kepada 

Ordinan Kerajaan Tempatan 1961, Arahan Kewangan Pihak Berkuasa Tempatan 

Negeri Sabah dan undang-undang kecil bagi Agensi masing-masing. Selain itu, 

Agensi juga perlu mematuhi pekeliling yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negeri dari 

semasa ke semasa. 

 
65. OBJEKTIF DAN SKOP PENGAUDITAN 
 

Objektif pengauditan adalah untuk menentukan sama ada pengurusan 

kewangan dibuat mengikut undang-undang, peraturan kewangan yang berkaitan dan 

wujudnya kawalan dalaman yang berkesan. Selain itu, ia juga bertujuan untuk 

memastikan sama ada penyelenggaraan rekod telah dilaksanakan dengan lengkap 

dan kemas kini. Pemeriksaan Audit meliputi semakan terhadap rekod kewangan dan 

dokumen yang berkaitan seperti Buku Tunai, Rekod Perbelanjaan, Penyata 

Penyesuaian, Daftar Pelaburan, Daftar Pinjaman, Akaun Amanah/Deposit serta Daftar 

Aset dan Inventori bagi tahun 2002 dan 2003. Sampel telah dipilih secara rambang 

dan temu bual dengan pegawai yang terlibat telah dibuat semasa pengauditan 

dijalankan untuk mendapat penjelasan lanjut. 

 
66. PENEMUAN AUDIT 
 

66.1 KAWALAN PENGURUSAN 
 

Kawalan pengurusan meliputi aspek di antara lainnya mengenai struktur 

organisasi, perjawatan dan sumber manusia serta penubuhan Jawatankuasa 
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yang bertujuan untuk meningkatkan tahap kecekapan pengurusan dan kualiti 

kerja. Menurut Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 8 Tahun 1991, 

semua Agensi perlu menyediakan Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja untuk 

setiap jawatan. Selain itu, mengikut Perintah-Perintah Tetap Lembaga 

Bandaran Kudat dan Majlis Daerah Kota Belud, Jawatankuasa Pengurusan 

Kewangan perlu ditubuhkan dan mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 

4 kali setahun. Semakan Audit mendapati Manual Prosedur Kerja ada 

disediakan tetapi Fail Meja tidak disediakan bagi setiap jawatan. Jawatankuasa 

Pengurusan Kewangan telah ditubuhkan tetapi tidak mengadakan mesyuarat 

sekurang-kurangnya 4 kali setahun seperti yang ditetapkan. Kedudukan 

kawalan pengurusan bagi Agensi tersebut  adalah seperti di Jadual 50. 
 

Jadual 50 
Kedudukan Kawalan Pengurusan 

KAWALAN PENGURUSAN 
AGENSI a b c d e 

Lembaga Bandaran Kudat / / x / x 
Majlis Daerah Kota Belud / / x / x 

       Nota:  / : Mematuhi    x :  Tidak Mematuhi   
 

a. Manual Prosedur Kerja disediakan di setiap pejabat 
b. Manual Prosedur Kerja lengkap dan kemas kini 
c. Fail Meja disediakan bagi setiap jawatan 
d. Jawatankuasa Pengurusan Kewangan telah ditubuhkan 
e.    Jawatankuasa Pengurusan Kewangan bermesyuarat sekurang-kurangnya 4 kali setahun 

 
Pada pandangan Audit, prestasi kawalan pengurusan Lembaga dan Majlis 
boleh dipertingkatkan lagi dengan menyediakan Fail Meja bagi setiap 
jawatan serta meningkatkan peranan Jawatankuasa Pengurusan 
Kewangan dengan lebih aktif bagi memantau urusan kewangan. 

 

66.2 KAWALAN HASIL 
 
 

Hasil utama Lembaga dan Majlis terdiri daripada cukai, ses tanah, faedah, 

sewa, caruman dan bantuan Kerajaan dan pendapatan pelbagai. Lembaga dan 

Majlis menggunakan sistem perakaunan tunai dalam menyediakan rekod 

perakaunan. Pungutan hasil masih dijalankan secara manual iaitu resit hasil 
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dikeluarkan kepada semua pembayar. Pada tahun 2003, Lembaga mengutip 

hasil sejumlah RM2.74 juta manakala Majlis mengutip sejumlah RM4.45 juta. 

Semakan Audit terhadap kawalan hasil mendapati perkara seperti di Jadual 51. 

 
Jadual 51 

Pematuhan Terhadap Peraturan Kewangan  
Berhubung Dengan Kawalan Hasil 

KAWALAN HASIL AGENSI 
a b c d e f g h i j 

Lembaga Bandaran Kudat / / / / / x / / / / 
Majlis Daerah Kota Belud / / / / / x x / / / 

          Nota:    / : Mematuhi    x :  Tidak Mematuhi  
   

a. Resit ditulis dan ditandatangani oleh 2 orang pegawai yang berasingan 
b. Semakan harian dibuat  antara Buku Tunai dan resit 
c. Kebenaran bertulis untuk pegawai yang menerima wang 
d. Notis mengenai keperluan meminta resit dipamerkan untuk pengetahuan awam 
e. Kemasukan wang ke bank dibuat  dengan segera 
f. Pemeriksaan mengejut terhadap wang dan barang berharga 
g. Penyata Penyesuaian Bank dibuat dengan betul dan kemas kini 
h. Kebenaran khusus diberi kepada seseorang pegawai yang perlu menguruskan sendiri semua 

aktiviti pungutan hasil 
i. Kaunter khas disediakan bagi menjamin keselamatan pungutan dan terimaan hasil 
j. Tunggakan hasil  direkod dengan teratur dan kemas kini 
 

Pada pandangan Audit, kawalan hasil Lembaga dan Majlis pada amnya 
adalah memuaskan. Kebanyakan peraturan kewangan berhubung dengan 
kawalan hasil telah dipatuhi. Bagaimanapun, bagi meningkatkan kawalan 
hasil, pihak pengurusan perlu membuat pemeriksaan mengejut dari 
semasa ke semasa seperti kehendak Arahan Kewangan Pihak Berkuasa 
Tempatan Negeri Sabah Bilangan 66 dan juga menyediakan penyata 
penyesuaian bank dengan lengkap dan kemas kini setiap bulan. 

 
 
66.3 KAWALAN PERBELANJAAN 
 

Lembaga dan Majlis mengklasifikasikan perbelanjaan kepada 2 jenis yang 

utama iaitu perbelanjaan modal dan mengurus. Pada tahun 2003, Lembaga 

telah membelanjakan RM1.44 juta untuk pembangunan dan RM2.28 juta  untuk 

mengurus manakala Majlis membelanjakan RM2.36 juta untuk pembangunan 

dan RM1.48 juta untuk mengurus. Semakan Audit terhadap kawalan 
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perbelanjaan telah dijalankan untuk menentukan sama ada perbelanjaan telah 

dilakukan mengikut maksud yang ditentukan serta diperakaun dengan betul 

dan kemas kini. Dokumen kewangan seperti baucar bayaran, Pesanan 

Pembelian, Buku Vot, Daftar Bil dan rekod lain yang berkaitan telah disemak. 

Kedudukan pematuhan terhadap peraturan kewangan berhubung dengan 

kawalan perbelanjaan adalah seperti di Jadual 52. 

 

Jadual 52 
Pematuhan Terhadap Peraturan Kewangan  
Berhubung Dengan Kawalan Perbelanjaan 

KAWALAN PERBELANJAAN 
AGENSI a b c d e f g h i j k l m 

Lembaga 
Bandaran 
Kudat 

/ x x / / x x / TB / / / TB 

Majlis Daerah 
Kota Belud / / x / x x / / / / / / / 

Nota:  / : Mematuhi    x :  Tidak Mematuhi   TB : Tidak Berkenaan 

 
a. Transaksi di Buku Vot ditandatangani oleh pegawai bertanggungjawab 
b. Buku Vot disemak oleh Pegawai Penyelia 
c. Penyata Penyesuaian Perbelanjaan disediakan dengan lengkap dan kemas kini 
d. Maklumat di Pesanan Kerajaan adalah lengkap 
e. Surat kuasa untuk tandatangani Pesanan Pembelian disediakan 
f. Daftar Bil diselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini 
g. Daftar Bil diperiksa oleh pegawai kanan 
h. Baucar bayaran mempunyai dokumen sokongan seperti invois, pesanan pembelian dan pesanan 

kerja 
i. Panjar Wang Runcit diselenggara dengan kemas kini serta diperiksa oleh pegawai bertanggungjawab 
j. Buku Tunai disediakan dengan kemas kini 
k. Daftar Pembayaran disediakan sebagai kawalan terhadap cek bayaran 
l. Kawalan perolehan secara pembelian terus dan sebut harga dibuat mengikut prosedur yang 

ditetapkan 
m. Kawalan perolehan secara tender dibuat mengikut prosedur yang ditetapkan 

 

Pada pandangan Audit, kawalan perbelanjaan Lembaga dan Majlis pada 
umumnya adalah memuaskan. Bagaimanapun, adalah diperhatikan 
beberapa aspek perlu diperbaiki terutama penyelenggaraan Penyata 
Penyesuaian Perbelanjaan dan Daftar Bil yang lengkap dan kemas kini. 
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66.4 PENGURUSAN PELABURAN 
 

Lembaga membuat pelaburan dalam bentuk simpanan tetap sejumlah RM1.16 

juta di 2 bank berasingan. Manakala Majlis membuat pelaburan dalam bentuk 

simpanan tetap sejumlah RM1.01 juta. 

 

Semakan Audit mendapati Lembaga dan Majlis telah menyelenggara Daftar 

Simpanan Tetap sebagai rekod kawalan dengan kemas kini dan lengkap. 

Bagaimanapun, semakan Audit mendapati tiada sebarang prosedur dan 

tatacara pelaburan disediakan sebagai garis panduan pelaburan. Keputusan 

untuk membuat pelaburan bagi Lembaga ditentukan oleh Jawatankuasa 

Pengurusan Kewangan manakala semua keputusan pelaburan Majlis 

ditentukan oleh Pegawai Kerja. 

 

Pada pandangan Audit, pengurusan pelaburan Lembaga dan Majlis akan 
menjadi lebih baik jika garis panduan pelaburan disediakan dan diikuti.  
 

 
66.5  PENGURUSAN PINJAMAN 
 

Pada akhir tahun 2003, Lembaga mempunyai baki pinjaman dan faedah 

sejumlah RM1.48 juta daripada Kerajaan Negeri. Baki pinjaman tersebut terdiri 

daripada RM42,665 untuk membiayai pembinaan perumahan kos rendah di 

Landong Ayang,  RM1.27 juta untuk  pembinaan dewan masyarakat, RM49,999 

untuk pembinaan pasar baru dan RM88,521 untuk bayaran tunggakan gaji. 

Selain itu, Lembaga juga mempunyai tanggungan berjumlah RM456,030 iaitu 

RM398,271 kepada Sabah Electricity Sdn. Bhd, RM56,921 kepada Jabatan Air 

dan RM838 kepada Telekom Malaysia Berhad.   

 

Pada tahun 2003, Majlis mempunyai baki pinjaman dan faedah sejumlah 

RM17,707 yang belum dibayar kepada Kerajaan Negeri. Pinjaman tersebut 

adalah untuk membiayai pembinaan gerai makan, pembesaran pasar dan 

pembinaan dewan masyarakat yang diterima oleh Majlis antara tahun 1968 
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hingga 1971. Selain itu, Majlis juga mempunyai tanggungan berjumlah 

RM243,012 iaitu RM190,387 kepada Sabah Electricity Sdn. Bhd, RM24,078 

kepada Jabatan Air dan RM28,547 kepada Agensi lain. 

 

Semakan Audit mendapati Daftar Pinjaman tidak diselenggarakan oleh 

Lembaga dan Majlis walaupun penyesuaian baki pinjaman ada dibuat. Selain 

itu, adalah difahamkan Perjanjian Pinjaman ada disediakan tetapi tidak dapat 

dikesan untuk verifikasi kerana perjanjian tersebut dibuat pada tahun 1960an 

dan 1970an. 

 

Pada pandangan Audit, pengurusan pinjaman Lembaga dan Majlis perlu 
dipertingkatkan lagi. Tindakan perlu diambil untuk menentukan Daftar 
Pinjaman diselenggarakan dan semua pinjaman serta hutang diselesaikan 
mengikut tempoh yang ditetapkan. 
 

66.6 PENGURUSAN AKAUN AMANAH DAN DEPOSIT 
 

Lembaga dan Majlis ada menyelenggara akaun amanah iaitu pendahuluan diri, 

pinjaman kenderaan dan deposit sewaan seperti kantin, sewa rumah sangkar 

ikan dan sewa tapak tanah. Pada akhir tahun 2003, Lembaga mempunyai baki 

deposit sejumlah RM22,400. Daftar Deposit yang diselenggara adalah tidak 

lengkap dan tidak kemas kini kerana tidak mencatatkan tujuan deposit dan 

terimaan deposit selepas tahun 1995. Semakan Audit juga mendapati tidak ada 

bukti menunjukkan daftar tersebut telah disemak oleh Pegawai Penyelia. Selain 

itu, Lembaga juga ada memberikan pinjaman kenderaan kepada seorang 

kakitangan sejumlah RM30,000 dan direkodkan di dalam Daftar Pinjaman 

Kenderaan dengan kemas kini. Pada akhir tahun 2003, pinjaman tersebut 

masih berbaki sejumlah RM20,443.  

 
Majlis pula hanya mengemaskinikan Daftar Deposit setakat bulan Oktober 2002 

yang berbaki sejumlah RM98,903. Pendahuluan diri sejumlah RM7,000 yang 

diberikan kepada seorang kakitangan untuk melanjutkan pelajaran telah 

dibayar secara ansuran sejumlah RM50 sebulan.  Bagaimanapun, tidak ada 
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sebarang daftar yang disediakan untuk mengawal pembayaran balik pinjaman 

tersebut. 

 
Pada pandangan Audit, pengurusan deposit dan pendahuluan diri dari 
aspek penyelenggaraan rekod adalah lemah. Daftar perlu disediakan 
dengan lengkap dan kemas kini untuk menunjukkan kedudukan terkini. 

 
66.7 PENGURUSAN ASET DAN INVENTORI 
 

Pengurusan aset dan inventori bertujuan untuk memastikan aset dan inventori 

yang diperolehi telah direkodkan dan dikawal dengan sempurna bagi mengelak 

daripada berlaku pembaziran. Pemeriksaan Audit mendapati kebanyakan 

peraturan bagi pengurusan aset seperti penyelenggaraan rekod, pemeriksaan 

fizikal aset, verifikasi stok dan penyelenggaraan Buku Log kenderaan tidak 

dipatuhi sepenuhnya. Kedudukan mengenai pematuhan terhadap peraturan 

kewangan berhubung dengan pengurusan aset di Lembaga dan Majlis adalah 

seperti di Jadual 53. 
 

Jadual 53 
Pematuhan Terhadap Peraturan Kewangan  

Berhubung Dengan Pengurusan Aset 
PERATURAN PENGURUSAN ASET 

AGENSI a b c d e f g 
Lembaga Bandaran Kudat / x / x x / / 
Majlis Daerah Kota Belud x x / x x x x 

Nota:  / : Mematuhi    x :  Tidak Mematuhi    
 
a. Daftar Harta Modal dan Inventori diselenggara dengan lengkap dan kemas kini 
b. Pemeriksaan fizikal dijalankan terhadap harta modal dan inventori 
c. Aset mempunyai tanda pengenalan 'Hak Milik Lembaga/Majlis' 
d. Verifikasi stok dijalankan 
e. Buku Log Kenderaan diselenggara dengan lengkap dan kemas kini 
f. Aset usang diambil tindakan pelupusan 
g. Pelupusan aset disegerakan 
 
Pada pandangan Audit, tahap pengurusan aset Lembaga dan Majlis 
secara keseluruhannya adalah lemah kerana kurang pemantauan dan 
kawalan dibuat terhadap penggunaan dan kedudukan aset oleh pihak 
pengurusan. 
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67. RUMUSAN DAN SYOR AUDIT 
 

Hasil daripada pengauditan ini mendapati tahap pengurusan kewangan bagi 

Lembaga dan Majlis masih boleh diperbaiki. Kelemahan yang dibangkitkan 

terutamanya mengenai kawalan perbelanjaan, pengurusan akaun amanah/deposit 

dan pengurusan aset perlu diberi perhatian. Antara punca kelemahan tersebut ialah 

pihak pengurusan kurang membuat penyeliaan terhadap kerja yang dijalankan oleh 

pegawai bawahan. Sehubungan ini, pihak pengurusan perlu membuat semakan dan 

penyeliaan dari semasa ke semasa bagi menentukan peraturan kewangan dipatuhi 

dan rekod kewangan diselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini. Selain itu, 

pihak pengurusan juga perlu memastikan setiap kakitangannya mempunyai Fail Meja 

yang lengkap dan kemas kini bagi memudahkan mereka menjalankan tugas dan 

tanggungjawab masing-masing. 
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TAMAN-TAMAN SABAH 

PROGRAM PENSWASTAAN PERKHIDMATAN DAN KEMUDAHAN 
PELANCONGAN 
 
68. LATAR BELAKANG 

 

Taman-Taman Sabah (Taman Sabah) merupakan sebuah Agensi di bawah 

Kementerian Pelancongan, Alam Sekitar, Sains Dan Teknologi Sabah. Ia ditubuh 

pada tahun 1964 di bawah Ordinan Taman Negara 1962 yang kemudiannya diganti 

dengan Enakmen Taman-Taman Sabah No. 6 Tahun 1984. Antara fungsi utama 

Taman Sabah adalah: 

 
i) melindungi dan memulihara alam semulajadi di kawasan yang 

diwartakan sebagai Taman Sabah; 

ii) menjaga dan memelihara baka tumbuhan dan haiwan yang terdapat 

dalam kawasan Taman Sabah; 

iii) merancang, menggubal dan melaksanakan dasar yang berkaitan 

dengan pembangunan, kawalan kewangan, operasi dan pengurusan 

Taman Sabah dan penyelidikan; dan 

iv) membuat perakuan kepada Kerajaan Negeri mengenai cadangan 

penubuhan kawasan Taman Sabah baru.  

 

Setakat ini, Taman Sabah mempunyai 6 kawasan Taman yang diwartakan 

sebagai kawasan Taman Alam Semulajadi Negeri iaitu 3 Taman Laut dan 3 Taman 

Daratan. Taman Laut seluas 22,533 hektar terdiri daripada Taman Tunku Abdul 

Rahman (Pulau Manukan, Pulau Sulug, Pulau Mamutik dan Pulau Sapi), Taman Pulau 

Penyu (Pulau Selingaan dan Pulau Bakungan Kecil) dan Taman Pulau Tiga. Manakala 

3 Taman Daratan seluas 243,261 hektar terdiri daripada Taman Kinabalu (Taman 

Kinabalu, Poring Air Panas dan Masilau Nature Resort), Taman Banjaran Crocker dan 

Taman Bukit Tawau. Rancangan menswastakan perkhidmatan dan kemudahan 

pelancongan Taman Sabah tercetus daripada cadangan pihak swasta pada tahun 

1994 untuk mengendalikan kemudahan Taman Kinabalu.  
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Mulai tahun 1998, perkhidmatan dan kemudahan pelancongan di 5 Taman 

telah diswastakan kepada 7 syarikat konsesi. Taman tersebut ialah Taman Bukit 

Tawau, Taman Pulau Penyu, Taman Kinabalu, Taman Pulau Tiga dan Taman Tunku 

Abdul Rahman. Objektif program penswastaan ini adalah untuk mengurangkan 

bebanan pengurusan dan kewangan Kerajaan, menambah baik pengurusan 

kemudahan bagi meningkatkan kedatangan pelancong, merangsang pertumbuhan 

ekonomi melalui penyertaan sektor swasta dan membantu pencapaian Dasar 

Ekonomi Negara mengenai penyertaan Bumiputera dalam bidang perniagaan. 

 

69. OBJEKTIF PENGAUDITAN 
 
 Objektif pengauditan adalah untuk menentukan sama ada program 

penswastaan perkhidmatan dan kemudahan pelancongan Taman Sabah mencapai 

matlamat yang ditetapkan.  

 

70. SKOP DAN KAEDAH PENGAUDITAN 
 

 Skop pengauditan ditumpukan kepada perancangan, pelaksanaan dan 

pemantauan program penswastaan 5 Taman kepada 7 syarikat konsesi (konsesi) 

mulai tahun 1998 hingga masa kini. Kaedah pengauditan pula adalah melalui 

semakan terhadap 7 perjanjian konsesi, fail dan dokumen lain yang berkaitan di Ibu 

Pejabat Taman Sabah dan Cawangannya. Maklumat tambahan juga diperolehi dari 

Jabatan Ketua Menteri dan Pejabat Pendaftar Syarikat. Temu bual dengan pegawai 

dan kakitangan Taman Sabah dan konsesi yang terlibat juga diadakan, di samping 

mengadakan lawatan ke Taman Bukit Tawau, Taman Pulau Penyu, Taman Kinabalu, 

Taman Pulau Tiga dan Taman Tunku Abdul Rahman.  
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71. PENEMUAN AUDIT 
 
71.1 PERANCANGAN 

 

Perancangan program penswastaan Taman Sabah adalah berasaskan kepada 

keputusan Kabinet Negeri dan kertas cadangan penswastaan yang 

dikemukakan oleh pihak konsesi. Berdasarkan keputusan dan kertas cadangan 

tersebut, Taman Sabah melaksanakan kajian kemungkinan terhadapnya. 

 
71.1.1 Cadangan Penswastaan 

Rancangan menswastakan perkhidmatan dan kemudahan 

pelancongan Taman Sabah tercetus daripada cadangan pihak swasta 

pada tahun 1994 untuk mengendalikan kemudahan Taman Kinabalu. 

Lanjutan daripada itu, Kabinet Negeri pada tahun 1995 memutuskan 

supaya program penswastaan dilaksanakan. Melalui mesyuarat 

pengurusan Taman Sabah ke 101 yang diadakan pada akhir bulan Mei 

1996, Jawatankuasa Penswastaan telah ditubuhkan bagi meneliti dan 

menilai kertas cadangan penswastaan yang dikemukakan oleh syarikat 

konsesi. Di samping itu, Jawatankuasa ini turut diberi tanggungjawab 

menentukan terma rujukan dan kaedah penswastaan untuk 

pertimbangan Kementerian berkenaan dan seterusnya membuat syor 

untuk kelulusan Kabinet Negeri. Kabinet Negeri menetapkan supaya 

penswastaan hendaklah dilaksanakan seperti berikut: 

 
i) Penswastaan hendaklah juga melibatkan Taman Sabah lain yang 

diwartakan sebagai Taman Sabah sama ada telah mempunyai 

kemudahan sedia ada atau kawasan yang belum dibangunkan 

tetapi berpotensi menjadi tarikan pelancong.  

ii) Kawasan Taman akan diagihkan mengikut keluasan tertentu 

untuk memastikan semua syarikat berminat mendapat peluang 

yang seimbang.  

iii) Syarikat yang ditawarkan program berkaitan hendaklah 

memenuhi syarat dan terma yang akan ditetapkan. 
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Kertas kabinet mengenai penswastaan disediakan dengan mengambil 

kira setiap aspek yang perlu supaya program penswastaan 

dilaksanakan dengan berkesan. Ia bertujuan membantu Taman Sabah 

mengukuhkan kedudukan aliran tunai semasa kegawatan ekonomi dan 

seterusnya dapat bersama dengan pihak swasta menyiapkan projek 

pembangunan kemudahan baru Taman Sabah. Ini secara langsung 

membantu Kerajaan mempergiatkan pembangunan dan pertumbuhan 

ekonomi negara amnya dan bagi kawasan sekitar khususnya. 

Berdasarkan terma rujukan, tempoh konsesi bagi penswastaan Taman 

Sabah akan ditetapkan selama 20 tahun. 

 

71.1.2 Kaedah Penswastaan 
Kabinet Negeri menetapkan supaya Taman Sabah yang telah sedia 

ada kemudahan pelancongan, pihak konsesi akan dikenakan sewa 

tahunan atas kadar yang ditetapkan. Manakala bagi kemudahan baru 

yang akan dibina oleh pihak konsesi, konsep Bina-Kendali-Pindah 

(BKP) akan diguna pakai dan sewa tapak dikenakan terhadap kawasan 

yang dibangunkan. Kertas Kabinet mengenai penswastaan perlu 

disediakan dengan mengambil kira setiap aspek yang berkaitan 

supaya program penswastaan dapat dilaksanakan dengan berkesan.  

 

71.1.3 Taman Sabah Yang Akan Diswastakan 
Taman Sabah yang akan diswastakan seperti ketetapan Kabinet 

Negeri adalah 5 Taman iaitu Taman Bukit Tawau, Taman Pulau Tiga, 

Taman Pulau Penyu (Pulau Selingaan dan Pulau Bakungan Kecil), 

Taman Kinabalu (Taman Kinabalu, Poring Air Panas dan Masilau 

Nature Resort) dan Taman Tunku Abdul Rahman (Pulau Sulug dan 

Pulau Manukan). Maklumat lengkap kawasan dan konsep 

penswastaan Taman Sabah adalah seperti di Jadual 54. 
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Jadual 54 
Pemilihan Kawasan Dan Konsep Penswastaan  

Bil Kawasan  Konsep 
Penswastaan 

1 Taman Bukit Tawau- ada kemudahan Sewa 

2 Taman Pulau Tiga (a) - ada kemudahan Sewa 

 Taman Pulau Tiga (b) - tanpa kemudahan Bina-Kendali-Pindah 

 Taman Pulau Tiga (c) - tanpa kemudahan Bina-Kendali-Pindah 

3 Taman Pulau Penyu – Pulau Selingaan Sewa 

 Taman Pulau Penyu – Pulau Bakungan Kecil Bina-Kendali-Pindah 

4 Taman Kinabalu-Ranau Sewa 

 Taman Kinabalu-Poring Air Panas Sewa 

 Taman Kinabalu-Masilau Nature Resort Sewa 

5 Taman Tunku Abdul Rahman-Pulau Sulug Sewa 

 Taman Tunku Abdul Rahman-Pulau Manukan Sewa 

            Sumber: Rekod Taman-Taman Sabah 

 

71.1.4 Kriteria Pemilihan Syarikat Konsesi Dan Juruperunding 
Pemilihan syarikat konsesi (konsesi) yang ingin menyertai program 

penswastaan perlu berdasarkan kriteria yang ditetapkan dan mendapat 

kelulusan dengan sewajarnya. Antara kriteria/perkara yang perlu 

dikenal pasti adalah kemampuan konsesi dari aspek kewangan dan 

pengalaman mengendalikan aktiviti pelancongan. Di samping itu, 

konsesi juga hendaklah mempunyai komitmen yang tinggi dan berdaya 

maju dalam mencapai hasrat dan matlamat Taman Sabah dan 

Kerajaan. Semua konsesi akan dipanggil untuk proses temu duga 

sebelum diperakukan oleh Jawatankuasa Penswastaan dan diluluskan 

oleh Kabinet Negeri. Bagi pemilihan juruperunding, Kabinet 

menetapkan supaya dilantik oleh Jawatankuasa Penswastaan Taman 

Sabah yang akan ditubuhkan. 
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71.1.5 Pelantikan Juruperunding  

Bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan program, juruperunding 

akan dilantik untuk memberi khidmat nasihat bagi membantu Taman 

Sabah menetapkan atau menyempurnakan kajian berkaitan penilaian 

aset, kadar sewaan dan bayaran lain. Selain itu, juruperunding juga 

perlu menyediakan laporan terperinci mengenai tatacara pelaksanaan 

penswastaan seperti berikut: 

  
i) Kewajaran Taman yang hendak diswastakan dan implikasi 

terhadap Taman Sabah; 

ii) Kadar sewa dan bayaran lain yang munasabah dikenakan; 

iii) Senarai dan nilai aset Taman berkaitan; 

iv) Statistik kedatangan pelancong bagi 5 tahun sebelum tempoh 

penswastaan; 

v) Kos perbelanjaan pengurusan perkhidmatan dan kemudahan 

pelancongan Taman sebelum penswastaan sebagai angka 

perbandingan; 

vi) Perbelanjaan berulang seperti insurans, utiliti, pembaikan dan 

senggaraan serta penggantian mesin dan peralatan; dan 

vii) Penyata Aliran Tunai Taman bagi tahun 1993 hingga 1995. 
 

Pihak Audit berpendapat perancangan terhadap konsep penswastaan 
Taman Sabah yang hendak dilaksanakan mampu mempergiatkan 
pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Negeri amnya dan bagi 
kawasan sekitar khususnya. Bagaimanapun, dalam melaksanakan 
sesuatu program penswastaan, Taman Sabah perlu menyediakan 
rancangan mengenainya terlebih dahulu untuk dikemukakan kepada 
Jawatankuasa Penswastaan Negeri. Ini bertujuan untuk membolehkan 
Jawatankuasa tersebut mengetahui dengan jelas perancangan dan 
kandungan penswastaan keseluruhannya. Taman Sabah tidak boleh 
bergantung kepada kertas cadangan penswastaan yang dikemukakan 
oleh pihak konsesi meskipun Taman Sabah menjalankan kajian 
kemungkinan terhadap cadangan tersebut. 
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71.2 PELAKSANAAN 
 
Program ini dilaksanakan di 5 Taman Sabah oleh 7 syarikat konsesi yang 

dilantik. Kajian kemungkinan, penilaian aset, penetapan kadar sewa dan 

bayaran lain dibuat oleh juruperunding yang dilantik. Kajian Audit terhadap 

aspek pelaksanaan program ini mendapati perkara berikut: 

 
71.2.1 Pemilihan Taman/Kawasan 

Kerajaan Negeri telah membuat keputusan untuk menswastakan 

Taman Sabah yang mempunyai prestasi tarikan pelancongan yang 

tinggi di mana kemudahan sedia ada hendaklah dinaik taraf dan 

kemudahan tambahan yang baru hendaklah dibina. Manakala 

pembinaan dan pembangunan kawasan Taman Sabah yang baru tidak 

ditetapkan sebaliknya menjadi tanggungjawab konsesi membuat 

cadangan. Taman Sabah yang diswastakan adalah 5 Taman 

melibatkan 7 syarikat konsesi seperti di Jadual 55. 
 

Jadual 55 
Taman Dan Konsep Penswastaan 

Syarikat 
Konsesi 

Taman Sabah Konsep 
Penswastaan 

Tarikh Kuat 
Kuasa 

1 Taman Pulau Tiga (b) BKP 1 Mei 1998 
2 Taman Bukit Tawau  Sewa 1 April 1998 
3 Taman Tunku Abdul Rahman 

[Pulau Sulug]  
BKP 1 Mei 1998 

4 Taman Pulau Tiga (a) Sewa 1 Mei 1998 
5 Taman Kinabalu, Ranau  Sewa 1 April 1998 
  Poring Air Panas, Ranau  Sewa 1 April 1998 
  Masilau Nature Resort, Ranau  Sewa 1 April 1998 
  Taman Tunku Abdul Rahman 

[Pulau Manukan]  
Sewa 1 April 1998 

6 Taman Pulau Penyu [Pulau 
Selingaan]  

Sewa 1 Mei 1998 

  Taman Pulau Penyu [Pulau 
Bakungan Kecil]  

BKP 1 April 1998 

7 Taman Pulau Tiga (c) BKP 3 Sept 2001 
Sumber: Rekod Taman-Taman Sabah 
Nota: BKP – Bina-Kendali-Pindah 
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71.2.2 Pemilihan Konsesi  
Pemeriksaan Audit mendapati pemilihan 7 konsesi untuk 

melaksanakan program penswastaan ini dibuat secara perundingan. 

Pemilihan konsesi adalah berdasarkan cadangan penswastaan yang 

dikemukakan terus oleh syarikat kepada Taman Sabah, Kementerian 

atau melalui Jabatan Ketua Menteri. Cadangan tersebut telah 

dibincangkan semasa Mesyuarat Jawatankuasa Penswastaan, yang 

seterusnya membuat perakuan untuk kelulusan Kabinet Negeri. 

Semakan Audit mendapati pelantikan syarikat konsesi telah diluluskan 

oleh Kabinet Negeri. 

 

Semakan lanjut Audit terhadap 7 konsesi dari segi keupayaan 

kewangan, pengalaman dan status konsesi mendapati perkara berikut: 

 
i) Konsesi telah mengemukakan cadangan masing-masing dan 

adalah didapati hanya 4 konsesi telah menyertakan profil syarikat 

dan mempunyai keupayaan kewangan yang kukuh berdasarkan 

modal berbayar konsesi. Manakala keupayaan 3 konsesi lagi 

tidak diketahui kerana profil dan maklumat berkaitan kewangan 

tidak diperolehi.  

 
ii) Dari segi pengalaman dalam sektor pelancongan, hanya 4 

konsesi yang mempunyai kakitangan berpengalaman 

menjalankan aktiviti sektor pelancongan. Manakala 3 konsesi 

tidak mempunyai maklumat bagi membuktikan ia berpengalaman 

di sektor pelancongan. 

 
iii) Dua konsesi yang terlibat mempunyai 100% saham dimiliki oleh 

Bumiputera, manakala 5 konsesi lagi tidak kurang 30% sahamnya 

dimiliki oleh Bumiputera bersesuaian seperti kehendak perjanjian 

penswastaan. 
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Pada pendapat Audit, penawaran konsesi secara terus atau 
rundingan tidak memberi ruang persaingan bagi penyertaan 
Bumiputera berkeupayaan dan berpengalaman yang lain selaras 
dengan Dasar Ekonomi Baru.  Tanpa melalui proses tawaran 
tender terbuka, pihak Audit tidak dapat memastikan sama ada 
Kerajaan Negeri telah memperolehi manfaat yang paling 
menguntungkan. 
 

71.2.3 Perjanjian Konsesi 
Draf surat perjanjian konsesi disempurnakan oleh firma guaman yang 

dilantik dan dikemukakan kepada pejabat Peguam Besar Negeri dan 

komen yang berbangkit telah diambil kira dalam surat perjanjian 

konsesi dan 7 perjanjian telah dimeterai. Bagaimanapun, adalah 

didapati 2 syarat utama tidak diambil kira dalam perjanjian dan 2 syarat 

penting lain yang dinyatakan dalam perjanjian tidak menjamin 

kepentingan Taman Sabah dan Kerajaan. Antara perkara yang 

dinyatakan dalam perjanjian adalah seperti berikut:   

 

i) Bayaran Denda/Penalti     
Semakan Audit mendapati syarat mengenai bayaran 

denda/penalti terhadap konsesi yang lewat menjelaskan sewa 

tahunan dan bayaran lain tidak diwujudkan. Ini menyebabkan 

berlaku kelewatan pembayaran oleh konsesi kerana tidak ada 

liabiliti tambahan yang boleh dikenakan. Status ini juga memberi 

kesan kepada pendapatan Taman Sabah di mana tunggakan 

hutang konsesi setakat 31 Disember 2003 adalah berjumlah 

RM1.43 juta.  

   
ii) Kebajikan Kakitangan     

Kebajikan kakitangan yang sedang berkhidmat di Taman Sabah 

yang terlibat dengan penswastaan telah dinyatakan dalam surat 

perjanjian. Bagaimanapun, adalah didapati opsyen yang 
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ditawarkan adalah secara pilihan iaitu diserap dalam konsesi atau 

kekal dengan Taman Sabah. Ini telah menyebabkan daripada 113 

kakitangan, hanya 13 sahaja yang bersetuju diserapkan dan 

setakat bulan Disember 2003, hanya tinggal 2 kakitangan masih 

bekerja dengan konsesi. Daripada baki 100 kakitangan lagi, ada 

yang kekal dengan Taman Sabah dan ada yang telah berhenti. 

Kedudukan ini mengakibatkan konsesi telah mengambil 

kakitangan luar untuk bekerja dengan mereka. Selain itu, 

matlamat program penswastaan untuk mengurangkan beban 

kewangan tidak tercapai kerana perbelanjaan emolumen bagi 

sebahagian daripada 100 kakitangan tersebut masih menjadi 

tanggungan Taman Sabah. Pada pendapat Audit, kakitangan 
terlibat sepatutnya ditawarkan opsyen wajib sepertimana 
yang telah ditawarkan semasa penswastaan Jabatan Telekom 
Malaysia, Jabatan Perkhidmatan Pos dan Lembaga Letrik 
Negara.  

  
iii) Jaminan Bank    

Berdasarkan surat perjanjian, konsesi hendaklah mengemukakan 

pada tarikh perjanjian ditandatangani, satu jaminan bank 

pelaksanaan perjanjian pada kadar dan tempoh yang ditetapkan 

oleh Taman Sabah tetapi tidak boleh melebihi 5 tahun sewa 

tahunan. Analisis Audit menunjukkan bahawa kadar jaminan bank 

yang dikenakan adalah berbeza iaitu satu tahun sewa terhadap 2 

konsesi, tiga tahun sewa kepada 3 konsesi dan 5 tahun sewa 

tahunan untuk 2 konsesi lagi. Pada pendapat Audit, jaminan 
bank wajar ditetapkan pada kadar yang dapat menampung 3 
tahun sewa tahunan jika berlaku tunggakan. 

 
iv) Polisi Insurans   

Syarat perjanjian menetapkan bahawa konsesi bertanggungjawab 

terhadap kos dan bayaran premium polisi insurans termasuk 
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pembaharuan bagi perlindungan all risk terhadap semua aset dan 

kemudahan Taman Sabah yang diambil alih. Semakan Audit 

mendapati kos dan bayaran terlibat telah didahulukan oleh Taman 

Sabah dan diimbuh balik daripada konsesi.  

 
Pihak Audit berpendapat perjanjian program penswastaan Taman 
Sabah secara amnya masih terdapat perkara yang perlu diperbaiki 
dan ditambah, agar dapat melindungi secara maksimum 
kepentingan Kerajaan Negeri. Antara perkara yang perlu 
dititikberatkan ialah jaminan bank hendaklah ditetapkan dan 
sentiasa diperbaharui pada tarikh matang, denda dalam bentuk 
faedah hendaklah dikenakan terhadap sewa tahunan yang lewat 
dijelaskan serta polisi insurans hendaklah sentiasa diperbaharui 
bagi perlindungan all risk terhadap semua aset dan kemudahan 
Taman Sabah yang diambil alih. 
 

71.2.4 Penetapan Kadar Sewa 
Semakan Audit mendapati 3 kaedah digunakan oleh juruperunding 

untuk menetapkan kadar sewa tahunan dan bayaran lain iaitu Past 

Cash Flow, Leasing and Comparative. Satu laporan terperinci 

mengenainya telah dikeluarkan oleh juruperunding. Berdasarkan 

laporan tersebut, Jawatankuasa Penswastaan telah menetapkan kadar 

sewa tahunan bagi Taman Sabah yang telah diswastakan dan 

dinyatakan sebagai salah satu syarat perjanjian. Butiran lengkap 

mengenai sewa yang dikenakan adalah seperti di Jadual 56. Manakala 

bayaran sewa tapak yang dikenakan bagi Taman Sabah yang 

diswastakan mengikut konsep Bina-Kendali-Pindah adalah seperti di 

Jadual 57. 
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Jadual 56 
Kadar Sewa Tahunan  

Taman Sabah Ada Kemudahan 
Sewa Tahunan  

 
 

Bil 

 
 
 

Tahun Sewaan 
Taman Kinabalu Dan 
Taman Tunku Abdul 

Rahman (Pulau Manukan) 
(RM) 

Taman Pulau 
Penyu (Pulau 

Selingaan) 
(RM) 

Taman 
Bukit 

Tawau 
(RM) 

Taman Pulau 
Tiga (a) 

 
(RM)  

1. Tahun 1 – 5 860,000 200,000 5,000 5,000 

2. Tahun 6 – 10 963,000 215,000 10,000 10,000 

3. Tahun 11 – 15 1,094,000 225,000 15,000 15,000 

4. Tahun 16 – 20 1,190,000 240,000 20,000 20,000 

5. Tahun 21 – 25 1,320,000 250,000 25,000 25,000 

6. Tahun 26 – 30  1,370,000 250,000 30,000 25,000 

  Sumber: Rekod Taman-Taman Sabah 

 
Sewa tahunan bagi tahun 1-5 hendaklah dibayar terdahulu pada awal 

suku tahun pertama manakala bagi tahun 6-30, sewa tahunan dibayar 

terdahulu pada atau sebelum kuat kuasa tahun berkenaan. 
 

Jadual 57 
Kadar Sewa Tapak Taman Sabah Tanpa Kemudahan 

(Bina-Kendali-Pindah) 

Bil Tahun Sewaan 
Taman Pulau 
Tiga (b & c) 

 
(RM) 

Taman Pulau Penyu 
(Pulau Bakungan 

Kecil) 
(RM) 

Taman Tunku 
Abdul Rahman 
(Pulau Sulug) 

(RM)  

1. Tahun 1 – 5  5,000 1,000 1,000 

2. Tahun 6 – 10 10,000 1,250 1,500 

3. Tahun 11 – 15 15,000 1,500 2,000 

4. Tahun 16 – 20 20,000 1,750 2,500 

5. Tahun 21 – 25 25,000 2,000 3,000 

6. Tahun 26 – 30  25,000 2,000 3,000 

     Sumber: Rekod Taman-Taman Sabah 
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Sewa tapak tahunan bagi tahun 1-30 bagi Taman Sabah yang 

diswastakan mengikut konsep Bina-Kendali-Pindah pula hendaklah 

dibayar terdahulu pada atau sebelum kuat kuasa tahun berkenaan. 

 

Pada pendapat Audit, kadar sewa yang ditetapkan adalah 
bersesuaian dan teratur. 

   
71.2.5 Prestasi Syarikat 

Analisis Audit dibuat terhadap prestasi syarikat bagi 3 daripada 5 

Taman Sabah yang diswastakan dari aspek kewangan, unjuran 

kedatangan pelancong, pembangunan kemudahan pelancongan yang 

baru dan masalah yang dihadapi. Hasil penemuan Audit adalah seperti 

berikut : 

  
i) Taman Kinabalu 

Taman Kinabalu (Taman Kinabalu, Poring Air Panas dan Masilau 

Nature Resort) dapat dirumuskan sebagai berjaya kerana 

mempunyai kemudahan yang baik dan boleh didiami dengan 

selesa serta hanya memerlukan pembaikan yang minimum. 

Selain itu, Taman ini boleh dihubungi melalui jalan raya dan 

mempunyai daya tarikan yang menarik seperti Gunung Kinabalu, 

kolam air panas semulajadi, Taman Flora dan Fauna. Ini dapat 

dibuktikan berdasarkan jumlah kedatangan pelancong dalam dan 

luar negeri pada tahun 2001 hingga 2003 secara purata berjumlah 

414,241 orang setahun. 

 
Mengenai kewangan, konsesi Taman ini telah menjelaskan sewa 

tahunan berjumlah RM4.25 juta bagi tempoh 5 tahun pertama 

konsesi berbanding sewa tahunan sebenar berjumlah RM4.30 

juta dan tunggakan hanya berjumlah RM46,149.  
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ii) Taman Pulau Tiga 
Taman Pulau Tiga dapat dihubungi melalui laut yang mengambil 

masa antara 25 hingga 40 minit (bergantung kepada keadaan 

semasa laut) dari pekan Kuala Penyu iaitu lebih kurang 150 km 

dari Kota Kinabalu.  

 
Penswastaan Taman Pulau Tiga ini didapati telah diberikan 

kepada satu pihak konsesi atas konsep sewaan dan 2 konsesi 

lain mengikut konsep Bina-Kendali-Pindah. Kemudahan sedia ada 

masih sempurna tetapi memerlukan pembaikan minimum secara 

berterusan untuk dinaik taraf demi keselesaan yang lebih baik. 

Bagaimanapun, lawatan Audit pada bulan Oktober 2003 

mendapati kemudahan baru seperti chalet, restoran, kolam 

renang dan pusat akuatik masih belum dibina seperti pelan 

pembangunan yang telah diluluskan. 

  
Faktor ini mempengaruhi kedatangan pelancong iaitu hanya 5,792 

pelancong melawat Taman ini bagi tempoh tahun 2001 hingga 

2003. Selain itu, konsesi mempunyai tunggakan sewa tahunan 

bagi tempoh tahun 1998 hingga 2003 berjumlah RM15,000. 

Secara keseluruhannya dapat dinyatakan bahawa penswastaan 

Taman Pulau Tiga ini kurang berjaya mencapai matlamatnya. 

 
iii) Taman Pulau Penyu  

Taman Pulau Penyu (Pulau Selingaan dan Pulau Bakungan Kecil) 

adalah salah satu komponen Taman Sabah yang menjadi tarikan 

utama pelancong terutamanya bagi ahli penyelidik hidupan marin. 

Taman ini mempunyai kemudahan pelancong bertaraf 3 bintang 

yang berkemampuan untuk dinaikkan taraf kepada 4 atau 5 

bintang dengan pengubahsuaian tertentu. Taman ini juga boleh 

dihubungi melalui laut dengan bot laju pihak agensi pelancongan 

dari pekan Sandakan. Perjalanan hanya memakan masa lebih 

kurang 50 minit jika laut berkeadaan tenang. Semakan Audit 
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mendapati kedatangan pelancong ke Taman ini semakin 

meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2001 hingga 2003, 

bilangan pelancong yang melawat Taman ini berjumlah 24,737 

orang.  

 
Bagaimanapun, kehadiran pelancong ke Pulau Bakungan Kecil 

tidak begitu menggalakkan kerana konsesi tidak membangunkan 

kemudahan pelancongan mengikut pelan yang dirancang. Selain 

itu, pakej promosi yang tidak meluas menyebabkan kurang 

mendapat sambutan. Semakan Audit mendapati konsesi 

mempunyai tunggakan bayaran sewa sejumlah RM54,063 kepada 

Taman Sabah. Bagi tempoh tahun 1998 hingga 2003, sewa 

tahunan dan sewa tapak (BKP) yang perlu dibayar berjumlah 

RM1,005,000. Daripada jumlah tersebut, konsesi telah membayar 

sejumlah RM950,937 kepada Taman Sabah. 

 
Pada pendapat Audit, kajian semula prestasi konsesi hendaklah 
dijalankan sekurang-kurangnya 5 tahun sekali, untuk mengenal 
pasti konsesi yang tidak berkemampuan untuk meneruskan 
program penswastaan supaya ditamatkan dan perlunya tender 
terbuka atau secara rundingan dijalankan untuk membuat 
penawaran baru kepada konsesi yang lain. 

 
71.2.6 Pencapaian Prestasi Keseluruhan 

Analisis pencapaian prestasi secara terperinci telah dibuat untuk 

memastikan sama ada penswastaan telah memberi manfaat kewangan 

dan aset kepada Taman Sabah dan Kerajaan Negeri. Hasil analisis 

Audit adalah seperti berikut: 

 
i) Kedatangan Pelancong 

Konsesi dikehendaki menyediakan laporan pengurusan yang 

lengkap mengenai bilangan dan butiran pelancong pada setiap 

bulan untuk dikemukakan kepada Taman Sabah. Adalah didapati 

sehingga akhir tahun 2003, laporan tersebut tidak disediakan. 
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Semakan Audit terhadap retan kemajuan yang dibuat oleh Taman 

Sabah mendapati unjuran kedatangan pelancong pada tahun 

2001 hingga 2003 yang mengunjungi 4 daripada 5 Taman yang 

diswastakan adalah seperti di Jadual 58 dan 59.  
 

Jadual 58 
Kedatangan  Pelancong  Domestik Pada Tahun 2001 Hingga 2003 
Bil Taman Sabah Tahun 

2001 
Tahun 
2002 

Tahun 
2003 

Jumlah 
Besar 

1 Taman Tunku Abdul 
 Rahman (Pulau Manukan) 

41,008 26,326 24,679 92,013 

2 Taman Kinabalu  
(Taman Kinabalu) 

121,151 125,167 137,482 383,800 

 Taman Kinabalu  
(Masilau Nature Resort) 

7,083 9,618 7,814 24,515 

 Taman Kinabalu  
(Poring Air Panas) 

161,718 151,498 166,293 479,509 

3 Taman Pulau Tiga 1,373 1,697 1,245 4,315 

4 Taman Pulau Penyu 
(Pulau Selingaan) 

358 506 571 1,435 

Jumlah 332,691 314,812 338,084 985,587 
   Sumber: Rekod Taman-Taman Sabah 

 
Jadual 59 

Kedatangan  Pelancong  Luar Negara Pada Tahun 2001 Hingga 2003 
Bil Taman Sabah Tahun 

2001 
Tahun 
2002 

Tahun 
2003 

Jumlah 
Besar 

1 Taman Tunku Abdul 
 Rahman (Pulau Manukan) 

42,192 34,251 22,890 99,333 

2 Taman Kinabalu  
(Taman Kinabalu) 

75,865 47,689 42,090 165,644 

 Taman Kinabalu  
(Masilau Nature Resort) 

329 506 581 1,416 

 Taman Kinabalu  
(Poring Air Panas) 

93,884 51,500 42,454 187,838 

3 Taman Pulau Tiga 581 451 445 1,477 

4 Taman Pulau Penyu 
(Pulau Selingaan) 

7,892 7,944 7,466 23,302 

Jumlah 220,743 142,341 115,926 479,010 
   Sumber: Rekod Taman-Taman Sabah 
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ii) Kemudahan Pelancongan 
Salah satu syarat penswastaan yang ditetapkan ialah   

penambahbaikan pengurusan kemudahan bagi meningkatkan 

kedatangan pelancong. Semakan Audit mendapati perkara 

berikut: 

 
a) Pembinaan/Menaik Taraf Kemudahan 

Pihak pengurusan tidak menyediakan pelan pembangunan 

kemudahan pelancongan bagi penswastaan Taman Sabah 

yang mempunyai infrastruktur pelancongan. Bagaimanapun, 

syarat perjanjian menetapkan bahawa konsesi 

bertanggungjawab mengemukakan cadangan pelan 

pembangunan untuk kelulusan pihak pengurusan. Lawatan 

Audit ke Taman Pulau Penyu pada bulan Julai 2003 dan 

Taman Pulau Tiga pada bulan Oktober 2003 yang 

melibatkan 4 konsesi mendapati kemudahan pelancongan 

yang baru tidak dibina walaupun pelan pembangunan dan 

pembinaan yang dikemukakan telah mendapat kelulusan.  

 
Pihak pengurusan Taman Sabah wajar memastikan konsesi 

menyempurnakan projek pembangunan dengan segera 

supaya program penswastaan mencapai matlamatnya. 

Mengikut rekod Taman Sabah, pihak konsesi gagal 

melaksanakan projek pembangunan kerana mengalami 

kekurangan modal dan masalah kecairan kewangan untuk 

membiayai projek pembangunan atau pembinaan. Kawasan 

yang belum dibangunkan dapat dilihat seperti Foto 14. 
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Foto 14 
Taman Pulau Penyu (Pulau Bakungan Kecil) 

Masih Belum Dibangunkan 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sumber: Foto Jabatan Audit Negara Cawangan Sabah 
Tarikh : 24 Julai 2003 

 

Pada pendapat Audit, pihak pengurusan akan menghadapi 
masalah kewangan untuk membangunkan kawasan 
berkenaan apabila tempoh konsesi tamat kerana 
perbelanjaan pembinaan kemudahan pelancongan akan 
meningkat selepas tempoh 30 tahun.  
 

b) Penyenggaraan Taman 

Semakan Audit mendapati jadual penyenggaraan secara 

preventive dan curative terhadap infrastruktur dan kemudahan 

pelancongan tidak disediakan. Lawatan Audit ke Taman Bukit 

Tawau seperti di Foto 15 mendapati penyenggaraan kawasan 

dan kemudahan tidak dijalankan dengan memuaskan seperti 

yang ditetapkan oleh surat perjanjian konsesi. Ketidakpatuhan 

syarat perjanjian adalah disebabkan konsesi menghadapi 

kekurangan kakitangan dan masalah kewangan. Selain itu, 

pengawasan dan penguatkuasaan syarat perjanjian tidak 
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dijalankan oleh pihak Taman Sabah juga merupakan salah satu 

faktor kegagalan konsesi mematuhi perjanjian sepenuhnya.  

 
Foto 15 

Keadaan Taman Bukit Tawau Yang Tidak Disenggarakan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 Sumber :  Foto Jabatan Audit Negara Cawangan Sabah 
 Tarikh : 24 Julai 2003 

 
 

Bagaimanapun, penyenggaraan yang dibuat di Taman Pulau Penyu 

(Pulau Selingaan) dan Taman Kinabalu adalah teratur dan memuaskan 

seperti Foto 16 dan Foto 17. 
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Foto 16 
Keadaan Taman Pulau Penyu (Pulau Selingaan)  

Yang Disenggara Dengan Memuaskan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Foto Jabatan Audit Negara Cawangan Sabah 
Tarikh : 23 Ogos 2003  
 

Foto 17 
Keadaan Taman Kinabalu 

Yang Disenggara Dengan Memuaskan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sumber : Foto Jabatan Audit Negara Cawangan Sabah 
Tarikh : 24 September 2003  
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c) Tempoh Konsesi 
Tempoh konsesi penswastaan dilanjutkan dari 20 tahun 

menjadi 30 tahun selepas rayuan dibuat oleh konsesi 

semasa ditemu duga oleh Taman Sabah. Alasan yang 

diberikan ialah tempoh 20 tahun adalah tidak mencukupi 

bagi mendapatkan balik pelaburan yang akan dibuat 

terutama bagi Taman Sabah yang masih belum mempunyai 

kemudahan pelancongan tetapi berpotensi dimajukan. 

Sementara itu, kerja menaik taraf dan pembaikan serta 

pembinaan kemudahan tambahan juga melibatkan kos 

pelaburan yang tinggi. Semakan Audit mendapati perlanjutan 

tempoh konsesi ini mendapat kelulusan Kabinet Negeri. 

 

Pada pendapat Audit, tempoh konsesi selama 30 tahun 
adalah munasabah dan bersesuaian dengan kos 
pelaburan yang akan dibiayai. Bagaimanapun, perlu 
ditetapkan suatu tempoh untuk kajian semula prestasi 
konsesi bagi memastikan program pembangunan 
dilaksanakan mengikut perancangan. 

 
71.2.7 Kutipan Hasil 

Semakan Audit terhadap pungutan hasil mendapati perkara seperti 

berikut: 

 

i) Hasil Sewa Tahunan 
Berdasarkan surat perjanjian, sewa tahunan dan sewa tapak yang 

sepatutnya dijelaskan oleh 7 konsesi mulai tahun kuat kuasa 

perjanjian sehingga akhir bulan Disember 2003 adalah berjumlah 

RM5.39 juta. Bagaimanapun, bayaran sewa yang telah dijelaskan 

oleh semua konsesi adalah berjumlah RM5.28 juta dan baki 

hutang tertunggak berjumlah RM115,212.  
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ii) Hasil Bayaran Lain 
Selain daripada bayaran sewa tahunan, konsesi juga dikehendaki 

menjelaskan bayaran sewa kuarters dan bangunan yang disewa 

untuk kegunaan konsesi dan kakitangannya mengikut kadar 

bulanan seperti yang ditetapkan oleh surat perjanjian berasingan 

yang telah ditandatangani. Pemeriksaan Audit mendapati 3 

konsesi dikehendaki menjelaskan bayaran lain berjumlah RM1.42 

juta bagi tempoh tahun 1999 hingga 2003. Sehingga akhir bulan 

Disember 2003, konsesi berkenaan belum menjelaskan bayaran 

lain yang tertunggak. Maklumat lengkap bayaran lain yang 

tertunggak  adalah seperti di Jadual 60.  
 

Jadual 60 
Tunggakan Bayaran Lain 

Bayaran Lain 
Konsesi Taman Sabah Dikenakan 

(RM) 
Tunggakan 

(RM) 
2 Taman Bukit Tawau 104,451 104,451 

4 Taman Pulau Tiga 2,750 2,750 

5 Taman Kinabalu  

 Poring Air Panas 

 Masilau Nature Resort 

 
1,314,662 

 
1,314,662 

Jumlah Besar 1,421,863 1,421,863 
            Sumber:Rekod Taman-Taman Sabah 

 
Pada pandangan Audit, pihak Taman Sabah hendaklah 
mengambil tindakan secara berterusan termasuk tindakan 
perundangan untuk mendapatkan tunggakan sewa dan 
bayaran lain berjumlah RM1.54 juta.  

 
Pada pandangan Audit, pelaksanaan Program Penswastaan di peringkat 
awal telah menghadapi masalah dari segi kemampuan kewangan konsesi 
untuk menaik taraf kemudahan sedia ada dan membina kemudahan baru 
di Taman Sabah yang belum dibangunkan walaupun mempunyai potensi 
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tarikan pelancong. Selain itu, konsesi juga tidak mematuhi sepenuhnya 
syarat perjanjian antaranya ialah kegagalan membayar sewa dan ini telah 
mendatangkan kesan kewangan kepada Taman Sabah kerana tunggakan 
hutang sewa yang semakin meningkat.   
 

71.3 PEMANTAUAN 
 

Jawatankuasa Penswastaan Taman Sabah bertanggungjawab memantau 

pelaksanaan program ini di peringkat Ibu Pejabat Taman Sabah bagi 

menyelesaikan sebarang masalah pelaksanaan yang berbangkit. Semakan 

Audit mendapati laporan berkaitan pemantauan tidak dibuat secara bertulis 

atau didokumenkan. Bagaimanapun, adalah didapati Jawatankuasa 

mengadakan mesyuarat secara berterusan untuk memantau pelaksanaan 

program dan menyelesaikan masalah yang timbul sepanjang tempoh konsesi. 

 

Selain itu, pengawasan terhadap kerja konsesi dibuat oleh Warden atau Renjer 

dari Taman Sabah walaupun tidak diberi arahan secara bertulis. Bagi 

membolehkan pegawai berkenaan menjalankan tugas dengan lebih berkesan, 

maka adalah wajar pegawai berkenaan diberi arahan secara bertulis untuk 

memantau pelaksanaan program oleh konsesi. Setelah mendapat pandangan 

Audit, pihak Ibu Pejabat Taman Sabah telah mengeluarkan arahan secara 

bertulis kepada pegawai yang dipertanggungjawabkan. Selain itu, pihak Taman 

juga telah mengeluarkan laporan hasil dari pemantauan tersebut. 

 

Pada pendapat Audit, pemantauan yang dijalankan oleh Taman Sabah 
kurang berkesan menyebabkan projek pembangunan gagal dilaksanakan 
mengikut perancangan.  

 
72. RUMUSAN DAN SYOR AUDIT 
  

 Secara keseluruhannya, perancangan yang dibuat oleh Kerajaan untuk 

menswastakan Taman Sabah adalah teratur dan memuaskan. Melalui program 
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penswastaan, Taman Sabah dijangka akan mendapat pulangan hasil sewa tahunan 

bagi kemudahan pelancongan serta perkhidmatan dan prasarana yang lebih baik.  

Selain itu, Taman Sabah akan mempunyai aset apabila tamat tempoh konsesi. 

Bagaimanapun, adalah didapati pemegang konsesi gagal membayar sewa dan 

bayaran lain mengikut jadual dan mengakibatkan tunggakan semakin meningkat. 

Pihak pemegang konsesi juga gagal mematuhi sepenuhnya syarat perjanjian untuk 

membangunkan kemudahan baru pelancongan yang berkonsepkan Bina-Kendali-

Pindah. Adalah disyorkan pada masa hadapan, cadangan penswastaan hendaklah 

dikaji dengan teliti supaya sejajar dengan Dasar Penswastaan Negeri untuk 

mengurangkan beban kewangan di samping memberi pulangan kepada Kerajaan 

Negeri. 
 

 
 
 
 
 
 



 285

LEMBAGA PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN BANDAR 

 
PROGRAM PENEMPATAN SEMULA SETINGGAN 
 
73. LATAR BELAKANG 
 

Lembaga Pembangunan Perumahan Dan Bandar (Lembaga) adalah sebuah 

Agensi Kerajaan Negeri di bawah Kementerian Kerajaan Tempatan Dan Perumahan 

yang melaksanakan Program Pembangunan Projek Perumahan di Negeri Sabah. 

Lembaga ditubuhkan melalui Enakmen Suruhanjaya Perumahan No. 12 Tahun 1967 

yang  kemudiannya diganti dengan Enakmen No. 20 Tahun 1981.  Peranan Lembaga 

antara lainnya adalah untuk membangunkan kawasan luar bandar atau kawasan 

pertanian bagi menempatkan semula setinggan. Semasa Rancangan Malaysia Ke 5 

(RMK5) dan RMK7, Lembaga telah melaksanakan 7 projek perumahan melibatkan 

1,338 unit rumah untuk program penempatan semula setinggan. Bagi tempoh RMK8 

pula, Lembaga telah merancang 4 projek perumahan melibatkan 1,456 unit rumah. 

Dua daripada 4 projek tersebut melibatkan 785 unit rumah masih dalam pembinaan. 

Pada keseluruhannya, projek ini melibatkan kos berjumlah RM146.59 juta dan 

dilaksanakan melalui 3 kaedah iaitu Lembaga sendiri, usaha sama dengan pemaju 

(swasta) dan Bina-Kendali-Pindah (turnkey).  

 

74. OBJEKTIF PENGAUDITAN 
 

Objektif pengauditan adalah untuk menentukan sama ada program 

penempatan semula setinggan ini telah dilaksanakan dengan cekap dan mencapai 

matlamatnya untuk mengurangkan setinggan. 

 

75. SKOP DAN KAEDAH PENGAUDITAN 
 

Skop pengauditan adalah meliputi aspek perancangan, pelaksanaan dan 

pemantauan bagi projek perumahan di Kg. Kalansanan bermula daripada RMK7 

hingga RMK8. Projek ini melibatkan pembinaan 1,285 unit rumah melalui 3 Fasa 
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dengan kos berjumlah RM92.79 juta. Kaedah pengauditan adalah melalui semakan 

terhadap fail perancangan program, laporan bancian setinggan, Kertas Kabinet, 

laporan kajian awal, laporan juruperunding, dokumen kontrak, fail bajet, buku vot, 

pelan dan dokumen lain yang berkaitan di pejabat Lembaga. Selain itu, dokumen dan 

maklumat tertentu juga diperolehi daripada Kementerian Kerajaan Tempatan Dan 

Perumahan Sabah (Kementerian) dan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu (Bandaraya). 

Temu bual dengan pegawai yang terlibat, lawatan ke tapak projek, rumah yang telah 

diagihkan dan rumah yang sedang dalam pembinaan juga diadakan. 

 

76. PENEMUAN AUDIT 
 
76.1 PERANCANGAN 

 

Perancangan yang terperinci adalah penting untuk memastikan program dapat 

dilaksanakan dengan lancar dan sempurna. Semakan Audit terhadap 

perancangan program ini adalah seperti berikut: 

 

76.1.1 Struktur Pengurusan 
Semasa mesyuarat pada akhir bulan Januari 1995, Kerajaan Negeri 

telah melantik Lembaga sebagai agensi pelaksana untuk merancang, 

melaksana dan memantau program penempatan semula setinggan. 

Lembaga dibantu oleh Pihak Berkuasa Tempatan yang berkenaan 

untuk mengenal pasti kawasan serta tapak yang sesuai dan 

seterusnya memohon tanah bagi program ini. Rumah yang telah siap 

dibina akan diserahkan kepada Pihak Berkuasa Tempatan yang 

berkenaan untuk diagihkan kepada pemohon atau setinggan yang 

berjaya. Bagi projek perumahan Kg. Kalansanan, Dewan Bandaraya 

Kota Kinabalu bertanggungjawab membuat bancian setinggan, menjadi 

urus setia pemilihan pemohon/setinggan, mengagihkan rumah, 

menyenggara rumah dan mengutip bayaran sewa bulanan bagi rumah 

yang disewakan. Fungsi tersebut dipertanggungjawabkan kepada 
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Bahagian Pengurusan Awam, Bahagian Penilaian dan Bahagian 

Penguatkuasaan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. 

 

76.1.2 Garis Panduan 
Bagi memudahkan pelaksanaan program, garis panduan yang lengkap 

hendaklah dibuat dan diluluskan. Garis panduan bagi program ini ada 

disediakan dan mengandungi perkara penting seperti berikut: 

 

i) Pengurusan Harta Rumah  
Rumah yang siap dibina akan diserahkan kepada Pihak Berkuasa 

Tempatan yang bertanggungjawab menguruskan rumah termasuk 

penyenggaraan dan kutipan bayaran sewa bulanan. 

 

ii) Konsep Dan Syarat Pemberian Rumah 
Konsep dan syarat pemberian rumah perlu ditentukan di peringkat 

perancangan untuk mempercepatkan pengagihan rumah. Selain 

itu, syarat kelayakan kepada pemohon juga mesti disediakan. 

Bagaimanapun, garis panduan ini tidak menyatakan dengan jelas 

konsep pemberian rumah sama ada pemberian rumah percuma, 

disewakan atau dijual.  

 

iii) Pemilihan Pemohon 
Bagi mengenal pasti setinggan dan kawasan penempatan 

setinggan yang terlibat dengan program ini, tatacara proses 

pemilihan ada diwujudkan. Bahagian Penguatkuasaan Dewan 

Bandaraya Kota Kinabalu akan membuat bancian dan 

menyenaraikan nama setinggan di sesuatu kawasan. Senarai 

tersebut akan diserahkan kepada Jabatan Pendaftaran Negara 

untuk pengesahan status kewarganegaraan. Hanya setinggan 

tempatan dipilih untuk ditemu duga dan mereka yang layak akan 

ditawarkan rumah.  
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Pada pendapat Audit, garis panduan perlulah disediakan dengan 
teratur dan lengkap untuk memudahkan rujukan dan panduan 
kepada pegawai semasa melaksanakan program ini. 

 
76.1.3 Matlamat Dan Dasar  

Matlamat dan dasar Lembaga hendaklah seiring dengan dasar 

Kerajaan iaitu pemilikan rumah oleh golongan berpendapatan rendah 

yang majoritinya adalah kaum Bumiputera dan tinggal di penempatan 

setinggan di kawasan bandar. Bagi tujuan ini, Lembaga telah 

merangka beberapa strategi untuk mencapai matlamat mengurangkan 

bilangan setinggan tempatan serta menggalakkan pemilikan rumah 

seperti berikut: 

 

i) Perumahan Kos Rendah 
Bagi meneruskan dasar Kerajaan iaitu “pemilikan rumah” di 

Sabah, Lembaga akan menumpukan usahanya dengan memberi 

penekanan ke atas pembinaan dan penyediaan lebih banyak 

rumah kos rendah untuk golongan yang berpendapatan rendah.  

Harga rumah kos rendah ini ialah RM32,000 dan diutamakan 

kepada  keluarga berpendapatan antara RM750 hingga RM1,500 

sebulan. 

 

ii) Projek Perumahan Sewa Ekonomi (Sewa Ekonomi) 
Konsep Sewa Ekonomi timbul berikutan perbincangan mengenai 

masalah setinggan semasa mesyuarat Kementerian Kerajaan 

Tempatan Dan Perumahan yang dipengerusikan oleh Menteri 

berkenaan pada akhir bulan Oktober 1989. Program rumah murah 

yang dilaksanakan sebelum ini adalah tidak berjaya kerana 

harganya adalah di luar kemampuan kumpulan berpendapatan 

rendah termasuk setinggan tempatan. Oleh itu, golongan ini terus 

membina rumah setinggan di atas tanah Kerajaan atau 

persendirian. Oleh kerana kegagalan pendekatan sebelum ini, 
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populasi setinggan tempatan telah meningkat. Mesyuarat pada 

masa itu menerima sebulat suara konsep projek Sewa Ekonomi 

untuk dilaksanakan. Konsep Sewa Ekonomi untuk setinggan 

tempatan di Sabah ialah rumah pangsa 5 tingkat dengan sewa 

bulanan tidak melebihi RM100. 

 

76.1.4  Statistik Setinggan Tempatan 
Sejak tahun 1983 sehingga 1993, ada lebih kurang 52,568 setinggan 

tempatan mendiami 8,094 unit rumah di 91 kawasan penempatan 

setinggan di 12 Daerah di Negeri Sabah. Daripada jumlah tersebut, 

Daerah Kota Kinabalu mempunyai 7,026 setinggan yang mendiami 

1,300 unit rumah. Statistik setinggan (setakat tahun 1993) adalah 

seperti di Jadual 61. 

 
Jadual 61 

Bilangan Setinggan Tempatan Di Negeri Sabah 
Bil. Daerah Bil. Kawasan 

Setinggan 
Bil. Setinggan Bil. Rumah 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

Sandakan 
Kota Kinabalu 
Tawau 
Lahad Datu 
Kudat 
Semporna 
Penampang 
Beaufort 
Papar 
Tenom 
Tuaran 
Ranau 

19 
13 
17 
11 

5 
7 

10 
4 
2 
1 
1 
1 

19,534 
7,026 

TM 
TM 

4,285 
4,381 

TM 
419 
187 
211 
129 

78 

2,664 
1,300 

744 
960 
921 
729 
578 

70 
61 
39 
16 
12 

Jumlah 91 36,250 8,094 

Nota: TM – Tiada Maklumat 
Sumber: Kementerian Kerajaan Tempatan Dan Perumahan 

                 Minit Mesyuarat Jawatankuasa Setinggan Negeri Sabah bertarikh 9 Februari  
                 1993. 
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76.1.5  Pengambilan Tapak/Tanah 
Pada tahun 1978 hingga 1999, Lembaga mempunyai 17 bidang tanah 

dengan keluasan 346 hektar di Sabah yang belum dimajukan. Selain 

itu, jika tanah yang dimiliki oleh Lembaga tidak bersesuaian maka 

tapak lain yang sesuai akan dicari dan dikenal pasti untuk program ini 

sama ada tanah milik Kerajaan Negeri atau sebagainya.  

 

76.1.6  Rancangan Projek Pembangunan 
Bagi tempoh RMK7 dan RMK8, Lembaga merancang untuk membina 

1,540 unit rumah di Kg. Kalansanan. Sebanyak 500 unit rumah kayu 6 

tiang akan dibina semasa projek Fasa 1 dan 2 dengan anggaran kos 

berjumlah RM17.92 juta. Manakala 13 blok rumah pangsa 5 tingkat 

yang mempunyai 1,040 unit rumah akan dibina semasa projek Fasa 3 

dengan anggaran kos berjumlah RM61.28 juta. 

 
76.1.7 Kaedah Pelaksanaan 

Lembaga akan melaksanakan projek perumahan melalui kaedah 

berikut: 

 
i) Projek Dilaksanakan Sendiri Oleh Lembaga 

         Projek yang diuruskan sendiri oleh Lembaga dilaksanakan melalui 

prosedur biasa iaitu perancangan awal projek termasuk 

penentuan tapak, peruntukan kewangan dan pematuhan prosedur 

tender biasa serta prosedur kawal selia kontrak yang diamalkan 

oleh Kerajaan Negeri. Semua projek yang dirancang untuk 

dilaksanakan di bawah RMK 7 adalah perumahan kos rendah. 

 

ii) Projek Usaha Sama Dengan Pemaju (Diswastakan) 
Bagi projek usaha sama dengan pemaju, Lembaga akan 

menyediakan tapak dan pemaju akan merancang, membuat reka 

bentuk, membiayai dan menjual keseluruhan rumah bagi projek 

yang dicadangkan. Projek usaha sama ini meliputi projek 

perumahan kos rendah, sederhana dan tinggi. 
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iii) Bina-Kendali-Pindah (Turnkey) 
Melalui konsep ini, pihak swasta akan membina rumah kos 

rendah dan menjual kepada Lembaga dengan harga maksimum 

RM32,000 bagi rumah yang dibina di atas tanah persendirian dan 

RM29,000 bagi rumah yang dibina di atas tanah Kerajaan. 

Lembaga kemudiannya akan menjual rumah tersebut dengan 

harga yang ditetapkan. 

 

iv) Reka Dan Bina (Design And Built)   
Konsep reka dan bina adalah di mana reka bentuk dibuat oleh 

juruperunding yang dilantik oleh kontraktor dengan kelulusan 

Lembaga. Juruperunding diberikan tanggungjawab membuat 

pelan utama reka bentuk rumah dan bangunan untuk kelulusan 

Lembaga dan Pihak Berkuasa Tempatan. Kos projek akan 

dibiayai sepenuhnya oleh Lembaga. 

 
76.1.8 Kaedah Pemilihan Kontraktor 

Pekeliling berkaitan tatacara dan prosedur pemilihan kontraktor yang 

dikeluarkan oleh Kerajaan Negeri akan diguna pakai. Selain itu, 

Lembaga juga menyediakan carta aliran proses tender dan senarai 

nama ahli yang menganggotai Jawatankuasa Tender Lembaga. Proses 

penyediaan dan pengambilan dokumen tender oleh kontraktor dilantik 

serta analisis tender akan dibuat oleh Jawatankuasa Tender Lembaga 

yang akan mengemukakan cadangan kepada Lembaga Tawaran 

Negeri. Seterusnya Lembaga Tawaran Negeri akan membuat 

perundingan dengan kontraktor. Keputusan rundingan yang dicapai 

akan dimaklumkan kepada Lembaga yang akan mengeluarkan surat 

tawaran pemberian tender. 

 

76.1.9 Sasaran Program 
Matlamat program dan kumpulan sasaran akan ditetapkan untuk 

mengukur pencapaian dan kejayaan projek atau program. Bagi 
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program ini ia adalah untuk mengatasi masalah setinggan tempatan di 

sesuatu kawasan khasnya dan di Negeri Sabah amnya. Sehubungan 

dengan itu, Kerajaan merancang dan akan melaksanakan projek 

perumahan di mana kawasan Bandaraya Kota Kinabalu sebagai 

kawasan sasaran utama. Mengikut statistik tahun 1993, Daerah Kota 

Kinabalu  mempunyai 7,026 setinggan tempatan mendiami 1,300 unit 

rumah dan bilangan ini dijangka akan meningkat setiap tahun. 

 

Pihak Audit berpendapat perancangan untuk membina rumah yang 
mampu dimiliki oleh setinggan tempatan melalui program penempatan 
semula setinggan adalah baik. Namun begitu, konsep pemberian rumah 
sepatutnya ditetapkan dalam kertas Kabinet atau kertas cadangan semasa 
peringkat perancangan sama ada percuma atau disewakan. 

 
76.2 PELAKSANAAN 

 

Bagi memastikan matlamat mengurangkan bilangan setinggan di Daerah Kota 

Kinabalu tercapai, Lembaga telah melaksanakan projek perumahan di Kg. 

Kalansanan. Hanya 1 kontraktor tempatan telah dilantik melalui perundingan 

untuk melaksanakan projek ini. 

 
76.2.1 Pemilihan Tapak 

Cadangan bagi projek rumah murah untuk disewa ini timbul berikutan 

masalah setinggan tempatan di Bandaraya Kota Kinabalu khasnya di 

kawasan Likas iaitu di Kg. Kuala Likas, Kg. Gusung dan Kg. Pantai 

Teluk Likas. Sebanyak 580 rumah setinggan didirikan di kawasan Likas 

dan 500 daripadanya adalah setinggan tempatan manakala bakinya 

adalah setinggan pendatang tanpa izin. Penempatan setinggan boleh 

memberikan kesan negatif kepada industri pelancongan dan juga 

kesihatan penduduk kerana rumah yang didirikan tidak teratur dan 

tidak mempunyai sistem tandas yang sempurna. Tambahan pula 

kawasan setinggan tersebut berdekatan dengan lebuh raya menuju ke 
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pejabat Ketua Menteri dan sebahagian pejabat pentadbiran Kerajaan 

Negeri di Bangunan Menara Tun Mustapha. Bagi mengatasi masalah 

ini, Lembaga telah memohon sebidang tanah seluas 129 ekar daripada 

Kerajaan Negeri pada tahun 1996. Tanah tersebut terletak di Kg. 

Kalansanan, berhampiran dengan kampus Universiti Malaysia Sabah 

iaitu kira-kira 10 km dari penempatan setinggan berkenaan. Walaupun 

keadaan tapak projek adalah tanah bakau, namun pada masa itu 

Kerajaan Negeri tidak mempunyai tapak yang lebih sesuai yang 

berdekatan dengan pusat bandar. Namun begitu, sehingga kini proses 

pewartaan tanah tersebut sebagai kawasan perumahan masih belum 

selesai. 

 
 Pada pendapat Audit, tapak yang dipilih bagi melaksanakan 

projek ini sangat sesuai iaitu berdekatan dengan pusat bandar 
bagi memudahkan penghuni yang majoritinya bekerja di bandar. 
Bagaimanapun, kerja menambak tapak tanah bakau akan 
melibatkan kos yang tinggi. 

 
76.2.2 Pelantikan Kontraktor Dan Juruperunding 

Pada tahun 1995, mesyuarat Kabinet Negeri telah membuat keputusan 

mengenai pelantikan kontraktor sebagai pemaju untuk membina projek 

perumahan Kg. Kalansanan. Semakan Audit mendapati pelantikan 

kontraktor berkenaan adalah teratur dan dibuat berasaskan keputusan 

kabinet dan kuasa Kerajaan Negeri. Pelantikan kontraktor dibuat 

secara rundingan  terus dan dikecualikan daripada tatacara tender 

yang biasa. Semakan lanjut Audit mendapati kontraktor ini mempunyai 

pengalaman  yang luas dalam bidang berkaitan dan berkelayakan di 

mana pengurusan tertinggi syarikat terdiri daripada jurutera dan 

mempunyai kelayakan teknikal lain. Projek ini adalah berkonsepkan 

reka dan bina di mana kontraktor telah melantik kumpulan 

juruperunding/profesional dengan kelulusan Lembaga. Melalui konsep 

reka dan bina ini juga akan dapat mempercepatkan lagi pelaksanaan 
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projek kerana kumpulan juruperunding/profesional seperti 

juruperunding kejuruteraan awam, arkitek dan juruperunding mekanikal 

dan elektrikal dibuat sendiri oleh kontraktor dan ini akan 

mempercepatkan lagi urusan pelan utama, reka bentuk dan lain-lain 

kerja berkaitan. 

 

Pada pendapat Audit, pelantikan kontraktor adalah selaras 
dengan kehendak Kerajaan Negeri dan peraturan yang ditetapkan. 

 

76.2.3 Rundingan Harga 
Kontraktor telah mengemukakan anggaran kos bagi projek ini untuk 

dibincang dan dikaji oleh Jawatankuasa Tender Lembaga. Bagi projek 

Fasa 1 dan 2, kontraktor telah menawarkan harga berjumlah RM27.80 

juta berbanding anggaran Lembaga berjumlah RM28.06 juta. Manakala 

bagi projek Fasa 3, tawaran yang dikemukakan oleh kontraktor adalah 

berjumlah RM57.55 juta berbanding anggaran Lembaga berjumlah 

RM52.54 juta. Maklumat kelulusan berkaitan tawaran harga bagi projek 

Fasa 1 dan 2 tidak diperolehi semasa auditan. Bagi projek Fasa 3, kos 

yang dipersetujui semasa mesyuarat Lembaga Tawaran Negeri pada 

akhir bulan April 2000 ialah RM53.47 juta. Projek Fasa 3 ini 

dibahagikan kepada 2 Fasa, di mana kos yang ditetapkan bagi Fasa 

3A ialah RM31.23 juta dan Fasa 3B ialah RM22.24 juta. Pembahagian 

ini adalah disebabkan oleh masalah kewangan.  Pada akhir bulan 

Ogos 1998, kos projek tersebut telah mendapat persetujuan Ketua 

Menteri. 

  

Pada pandangan Audit, rundingan harga telah dibuat dengan 
teratur di mana anggaran harga oleh kontraktor dan Lembaga 
telah dibincangkan di peringkat Lembaga dan Kementerian 
Kewangan serta pelarasan untuk mendapat harga yang 
munasabah telah dibuat. 
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76.2.4 Surat Perjanjian 

Pemeriksaan Audit mendapati Pejabat Peguam Besar Negeri tidak 

dirujuk mengenai format dan syarat surat perjanjian bagi projek 

pembinaan untuk program penempatan semula setinggan. Ini 

disebabkan Lembaga telah menerima pakai format dan syarat surat 

perjanjian yang digunakan bagi kontrak Jabatan Kerja Raya. Lembaga 

telah menandatangani 3 perjanjian bagi projek Fasa 1, Fasa 2 dan 

Fasa 3A masing-masing pada tahun 1996 dan 2001. Adalah didapati 

dokumen perjanjian telah mengambil kira kepentingan Lembaga dan 

Kerajaan, antaranya ialah pelantikan Pegawai Penguasa Projek, bon 

pelaksanaan, insurans dan jaminan bank bagi bayaran pendahuluan, 

spesifikasi bahan, kualiti kerja dan denda bagi kelewatan penyiapan 

kerja. Selain itu, perjanjian juga menyatakan tanggungjawab Kerajaan 

antaranya ialah pembayaran, penyeliaan dan penguatkuasaan 

perjanjian (penamatan, denda, lanjutan masa dan sebagainya). 

Manakala tanggungjawab kontraktor pula  ialah penyiapan kerja 

mengikut tempoh dan spesifikasi yang ditetapkan contohnya ujian mutu 

kerja, kualiti bahan, laporan kemajuan kerja bulanan, penyediaan bon 

pelaksanaan, insurans dan lain-lain. 

 

Pada pandangan Audit, kepentingan Kerajaan telah dilindungi dan 
dinyatakan dengan jelas dalam surat perjanjian. 

 

76.2.5   Pematuhan Syarat Perjanjian 
Semakan Audit mendapati kontraktor telah mengemukakan bon 

pelaksanaan, jaminan bank dan insurans dengan nilai seperti yang 

dikehendaki oleh perjanjian. Tempoh laku insurans juga diperbaharui 

apabila lanjutan masa diluluskan. Adalah didapati tiada kes denda 

dikenakan bagi semua projek kerana lanjutan masa telah diluluskan 

dan projek telah disiapkan mengikut tempoh yang ditetapkan. Kualiti, 

spesifikasi dan ujian yang patut dilakukan untuk memastikan bahan 

dan kualiti bahan binaan adalah menepati spesifikasi yang telah 
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ditetapkan dalam perjanjian. Semakan Audit terhadap dokumen yang 

berkaitan mendapati ujian terhadap bahan dan kualiti bahan binaan 

telah dibuat dan keputusan serta rekod berkaitan telah disimpan dan 

difailkan dengan sempurna. Bagi memastikan perjanjian dipatuhi dan 

kepentingan Kerajaan terpelihara, Pengurus Besar Lembaga telah 

dipertanggungjawabkan sebagai Pegawai Penguasa.  

 

Secara amnya, tanggungjawab Pegawai Penguasa ialah untuk 

memastikan kontraktor menjalankan tanggungjawab seperti yang 

dinyatakan dalam perjanjian, antaranya ialah penggunaan bahan dan 

kawalan kualiti. Semakan Audit mendapati Pegawai Penguasa telah 

melantik Ketua Jurutera untuk mengawasi projek. 

 

Pada pendapat Audit, kedua pihak iaitu Lembaga dan kontraktor 
telah mematuhi syarat perjanjian dengan memuaskan. 
 

76.2.6 Kaedah Pembinaan 
Pelaksanaan projek pembinaan perumahan di Kg. Kalansanan adalah 

berkonsepkan reka dan bina. Juruperunding yang dilantik oleh 

kontraktor dengan kelulusan Lembaga diberi tanggungjawab untuk 

membuat pelan utama, mereka bentuk rumah/bangunan, susun atur, 

kualiti dan spesifikasi selaras dengan konsep rumah kos rendah yang 

ditetapkan oleh Kerajaan untuk kelulusan Lembaga dan Pihak 

Berkuasa Tempatan. Selain itu, juruperunding kerja awam dan 

juruperunding mekanikal dan elektrik juga dikehendaki membuat 

penyeliaan semasa pembinaan projek untuk memastikan kerja 

dilaksanakan mengikut reka bentuk dan spesifikasi yang ditetapkan. 

Garis panduan Kerajaan Persekutuan menghendaki rumah kos rendah 

3 bilik dibina untuk keselesaan dan mengelak daripada berlaku gejala 

sosial. Semakan Audit mendapati projek Fasa 1 dan Fasa 2 ialah 

membina rumah kayu 2 bilik (jenis sebuah) manakala projek Fasa 3A 

dan Fasa 3B ialah membina rumah pangsa 3 bilik. Kontraktor pernah 
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mencadangkan supaya projek Fasa 1 dan Fasa 2 dibina rumah 3 bilik 

seperti kehendak garis panduan tersebut. Setelah mengambil kira kos 

projek yang dijangka meningkat, maka cadangan kontraktor tidak 

diluluskan dan projek membina rumah 2 bilik diteruskan. Sebaliknya 

bakal pemilik rumah dibenarkan menambah bilangan bilik dengan 

kelulusan Pihak Berkuasa Tempatan.  

 

Pada pendapat Audit, kaedah pembinaan reka dan bina ini sangat 
sesuai bagi projek ini kerana urusan berkaitan pelan utama, 
lukisan pelan, reka bentuk, susun atur serta kerja pengawasan 
dibuat oleh kumpulan juruperunding/profesional yang mempunyai 
kakitangan yang mencukupi.  

 

76.2.7 Projek Perumahan Kg. Kalansanan 
Projek perumahan Kg. Kalansanan yang dilaksanakan semasa RMK7 

dan RMK8 adalah bertujuan untuk menempatkan setinggan dari Kg. 

Kuala Likas, Kg. Gusung dan Kg. Pantai Teluk Likas. Mengikut Kertas 

Kabinet yang diluluskan pada tahun 1995 dan 1996, Lembaga 

merancang akan membina 1,040 unit rumah. Projek ini telah 

ditawarkan kepada kontraktor tempatan secara rundingan seperti yang 

diputuskan oleh Kabinet Negeri. Bagaimanapun, pelaksanaan projek 

ini telah dibahagikan kepada 3 Fasa pembinaan. Ini disebabkan oleh 

kedudukan sumber kewangan Kerajaan Negeri tidak mengizinkan 

untuk melaksanakan projek sekali gus. Secara terperincinya 

pembahagian kepada 3 Fasa pembinaan adalah seperti di Jadual 62.  
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Jadual 62 
Pelaksanaan Projek Kg. Kalansanan 

Bil. Fasa  
Projek 

Bil. 
Unit/Jenis 

Rumah 

Projek 
Mula 

Projek 
Patut 
Siap  

Tarikh 
Siap 

Sebenar 

Kos 
Projek 

(RM Juta) 

Purata Kos 
Pembinaan 

Seunit 
Rumah  

(RM)  
1 Fasa 1 

 
100 unit 
Rumah Kayu 
6 tiang 

06.11.95 05.12.95 25.03.96 6.50 19,850 

2 Fasa 2 400 unit 
Rumah Kayu 
6 tiang 

18.12.96 17.12.98 17.12.98 34.20 23,907 

3 Fasa 
3A 

6 blok 300 
unit Rumah 
Pangsa 5 Tkt 

15.08.01 14.08.03 Dalam 
pembinaan 

24.20 33,319 

4 Fasa 
3B 

10 blok 485 
unit Rumah 
Pangsa 5 Tkt 

25.06.03 24.06.05 Dalam 
pembinaan 

27.89 34,968 

Jumlah 1,285 unit    92.79 112,044 
  Sumber: Fail Lembaga Perumahan Dan Pembangunan Bandar 
  Nota: Kos Purata Pembinaan Seunit Rumah Mengikut Anggaran Kos Daripada Lembaga 

 
Analisis lanjut menunjukkan projek Fasa 1 iaitu projek menyiapkan 100 

buah rumah kayu 6 tiang dapat disiapkan dalam tempoh 4 bulan 

berbanding jadual asal yang sepatutnya siap dalam tempoh 1 bulan. 

Manakala projek Fasa 2 yang juga projek rumah kayu 6 tiang dapat 

disiapkan dalam tempoh 24 bulan seperti jadual asal. Memandangkan 

projek Fasa 1 ini melibatkan kerja seperti penambakan tanah dan 

kemudahan asas lain, maka tempoh penyiapan 1 bulan adalah tidak 

munasabah.  Tempoh penyiapan bagi projek Fasa 3A dan 3B iaitu 

pembinaan 785 unit rumah pangsa ialah masing-masing dalam tempoh 

24 bulan. Bagaimanapun projek tersebut masih dalam pembinaan.  

 
Analisis Audit terhadap kos pembinaan mendapati anggaran kos 

pembinaan seunit rumah telah dibuat bagi projek Fasa 1, Fasa 2, Fasa 

3A dan 3B iaitu masing-masing RM19,850, RM23,907, RM33,319 dan 

RM34,968 seunit. Kos pembinaan seunit rumah ini adalah lebih rendah 

berbanding dengan harga jualan siling Rumah Kos Rendah di pinggir  

bandar di Negeri Sabah seperti yang ditetapkan oleh Jemaah Menteri 

iaitu RM36,000 seunit. Perbezaan ketara kos pembinaan seunit rumah 
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bagi Fasa 1 sejumlah RM19,850 dan Fasa 2 sejumlah RM23,907 adalah 

disebabkan oleh reka bentuk bahagian tapak bawah rumah yang telah 

dikonkrit bagi setiap unit rumah Fasa 2. Manakala perbezaan purata kos 

keseluruhan adalah disebabkan oleh kerja preliminaries and general 

condition, cerucuk, mechanical and electrical, kerja luaran, prime cost 

and provisional dan incidental expenses. Kos kerja luaran sejumlah 

RM18.87 juta bagi projek Fasa 2 adalah termasuk kerja penyediaan 

tapak dan kerja tanah bagi Fasa 3 iaitu sejumlah RM4.21 juta.  Manakala 

kos selebihnya adalah kos pembinaan lain-lain kemudahan asas yang 

dikongsi bersama dengan projek Fasa 3. Butiran lanjut mengenai kos 

bagi setiap item adalah seperti di Jadual 63. Semakan lanjut Audit 

mendapati kos tersebut telah dipersetujui oleh Lembaga dan mendapat 

kelulusan Kerajaan Negeri. 

 
Jadual 63 

Ringkasan Butiran Harga 
 

Bil 
 

Perihal Kerja 
*Fasa 1 

(RM) 
*Fasa 2 

(RM) 
#Fasa 3A 

(RM) 
#Fasa 3B 

(RM) 
 

1. 
 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 
 
 
 
 
 

6. 
 

7. 
 
 
 
 
 

8. 

 
Preliminaries And General 
Condition 
 
Cerucuk 
 
Bangunan 
 
Mekanikal Dan Elektrikal  
 
Kerja Luaran 
(penyediaan tapak dan kerja 
tanah, jalan masuk dan letak 
kereta, water reticulation 
system and sewerage works, 
turfing dan taman permainan) 
 
Prime Cost And Provisional  
 
Incidental Expenses 
(bayaran juruperunding/ 
profesional, bayaran 
pengukuran strata dan bayaran 
penyeliaan) 
 
Arahan Perubahan 1- 15 

 
231,000 

 
 
- 
 

1,985,000 
 
- 
 

3,097,440 
 
 
 
 
 
 
- 
 

1,186,560 
 
 
 
 
 
- 

 
1,487,680 

 
 
- 
 

9,563,032 
 
- 
 

18,868,085 
 
 
 
 
 
 

764,456 
 

3,516,747 
 
 
 
 
 

240,226 

 
957,860 

 
 

1,508,416 
 

10,175,702 
 

1,110,800 
 

5,093,831 
 
 
 
 
 
 

2,972,000 
 

2,381,390 
 
 
 
 
 
- 

 
1,172,140 

 
 

2,306,200 
 

16,959,504 
 

1,711,100 
 

1,063,113 
 
 
 
 
 
 

1,520,550 
 

3,157,393 
 
 
 
 
 
- 

Jumlah 6,500,000 34,440,226 24,199,999 27,890,000 
  Sumber  :  *Penyata Akaun Muktamad  

#Ringkasan Bill of Quantities Dokumen Kontrak 
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Projek perumahan Fasa 1 dan Fasa 2 telah diberikan secara percuma 

kepada setinggan manakala projek perumahan Fasa 3A dan 3B akan 

disewakan melalui konsep program penyewaan sewa ekonomi iaitu 

tidak melebihi RM100 sebulan. 

  
Pihak Audit berpendapat projek perumahan ini adalah 
bersesuaian dengan hasrat Kerajaan untuk mengurangkan 
masalah setinggan dengan menyediakan rumah kos rendah yang 
teratur, selesa dan mengikut kemampuan penghuni.  

 

76.2.8 Prestasi Fizikal Projek Kg. Kalansanan 

Mengikut perancangan, projek membina 500 unit rumah di Kg. 

Kalansanan adalah untuk menempatkan setinggan tempatan dari Kg. 

Gusung, Kg. Kuala Likas dan Kg. Pantai Teluk Likas dan hendaklah 

disiapkan dalam tempoh 5 tahun mulai bulan Februari 1996 hingga 

bulan Januari 1999. Pihak Audit mendapati projek tersebut telah 

dibahagikan kepada 2 Fasa iaitu Fasa 1 dan Fasa 2. Selain itu, 

pembinaan 800 unit rumah lagi dirancang untuk dilaksana semasa 

Fasa 3. Secara keseluruhannya 500 unit rumah dapat disiapkan dan 

785 unit sedang dalam pembinaan berbanding cadangan asal iaitu 500 

dan 800 unit masing-masing. Projek Fasa 1 hingga Fasa 3A dikawal 

selia oleh Lembaga manakala Fasa 3B oleh Jabatan Perumahan 

Negara, Malaysia. Analisis Audit mengikut Fasa projek tersebut adalah 

seperti berikut:  

 

i) Projek Fasa 1 
Fasa 1 ialah projek pembinaan 100 unit rumah kayu 6 tiang telah 

dilaksanakan oleh kontraktor tempatan dengan kos RM6.50 juta 

atau RM65,000 satu unit. Mengikut keputusan Kabinet Negeri 

pada awal bulan November 1995, projek ini patut disiapkan dalam 

tempoh satu bulan. Bagaimanapun, projek tidak dapat disiapkan 

mengikut jadual dan lanjutan masa selama 111 hari telah 
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diluluskan pada bulan Januari, Februari dan Mac 1996. Kelewatan 

disebabkan oleh keadaan cuaca, masalah penentuan sempadan 

dan kekurangan bahan binaan. Lawatan Audit telah dibuat 

bersama dengan Ketua Jurutera Lembaga pada bulan Februari 

2004 ke tapak projek Fasa 1 iaitu rumah yang sudah diagihkan 

kepada setinggan. Hasil lawatan tersebut mendapati rumah bagi 

projek Fasa 1 telah dibina mengikut spesifikasi yang ditetapkan 

iaitu rumah kayu 6 tiang 2 bilik dengan keluasan tapak 70 kaki x 

40 kaki seperti Foto 18. 

 

Foto 18 
Rumah No. 18 Projek Fasa 1 

 
Sumber :  Foto Jabatan Audit Negara Cawangan Sabah 
Tarikh    :  5 Februari 2004 
 

 

ii) Projek Fasa 2 
Projek Fasa 2 adalah pembinaan 400 unit rumah kayu 6 tiang dan 

diberikan kepada kontraktor yang sama melalui perundingan 

dengan kos berjumlah RM34.20 juta atau RM85,500 satu unit dan 

tempoh penyiapan selama 24 bulan iaitu mulai pertengahan bulan 

Disember 1996 hingga pertengahan bulan Disember 1998. Projek 

ini telah disiapkan mengikut tempoh yang ditetapkan tetapi 
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dengan kos tambahan berjumlah RM240,226 menjadikan kos 

projek keseluruhan berjumlah RM34.44 juta atau RM86,100 satu 

unit. Adalah didapati tapak rumah yang diberi adalah luas dan 

mempunyai kawasan yang cukup untuk mendirikan sebuah rumah 

banglo. Foto 19 menunjukkan sebuah rumah banglo 2 tingkat di 

Fasa 2 yang dibina di atas tapak rumah kayu 6 tiang 2 bilik yang 

telah dirobohkan. Semakan Audit mendapati tiada bukti kelulusan 

Pihak Berkuasa Tempatan diperolehi bagi pembinaan tersebut. 

 
Foto 19 

Rumah No. 2 Projek Fasa 2 

 
Sumber : Foto Jabatan Audit Negara Cawangan Sabah 
Tarikh :  5 Februari 2004 
 

iii) Projek Fasa 3 
Kabinet Negeri pada tahun 1995 telah menawarkan projek Fasa 3 

iaitu pembinaan rumah pangsa yang dibahagikan kepada 2 Fasa 

iaitu Fasa 3A dan 3B kepada kontraktor yang sama secara 

perundingan. Anggaran kos projek Fasa 3A berjumlah RM31.23 

juta dan Fasa 3B berjumlah RM22.24 juta. Namun begitu, apabila 

dimeterai kosnya adalah masing-masing berjumlah RM24.20 juta 

dan RM27.89 juta. Projek Fasa 3A bermula pada pertengahan 

bulan Ogos 2001 dan sepatutnya siap pada pertengahan bulan 
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Ogos 2003 tetapi gagal disiapkan. Lanjutan masa selama 9 bulan 

telah diluluskan menjadikan tempoh penyiapan selama 33 bulan. 

Setakat bulan Januari 2004, kemajuan projek ialah 94.4% 

berbanding jadual pelaksanaan yang diluluskan iaitu 100%. 

Kelewatan penyiapan projek adalah disebabkan oleh masalah 

cuaca, kekurangan pekerja dan kekurangan bahan binaan. Pada 

bulan Januari 2004, sejumlah RM21.52 juta telah dibayar kepada 

kontraktor iaitu kurang RM1.33 juta berbanding bayaran 

sepatutnya mengikut kemajuan fizikal projek iaitu RM22.85 juta. 

Lawatan Audit ke tapak projek Fasa 3A pada bulan Februari 2004 

mendapati rumah yang dibina mengikut pelan iaitu rumah pangsa 

3 bilik. Ini selaras dengan garis panduan Kerajaan Persekutuan 

mengenai pembinaan rumah kos rendah 3 bilik. 

 

Projek Fasa 3B pula perlu disiapkan dalam tempoh 24 bulan 

bermula pada bulan Jun 2003 dan sepatutnya siap pada bulan 

Jun 2005. Bagaimanapun, kemajuan projek pada bulan Januari 

2004 ialah 15.5% berbanding jadual 15.3% iaitu 0.2% lebih cepat. 

Mengenai bayaran kemajuan pula, sejumlah RM3.67 juta 

daripada nilai kontrak RM27.89 juta telah dibayar berdasarkan 

kemajuan fizikal projek. 

 

Mengikut perancangan asal, projek Fasa 3 merangkumi 13 blok 

rumah pangsa 5 tingkat di mana setiap blok mempunyai 80 unit. 

Secara keseluruhannya, ia sepatutnya mempunyai 1,040 unit 

rumah. Bagaimanapun, lawatan Audit ke tapak projek pada bulan 

Februari 2004 mendapati projek yang sedang dilaksanakan bagi 

Fasa 3A ialah 6 blok rumah pangsa 5 tingkat dengan 50 unit 

setiap blok (300 unit). Manakala bagi Fasa 3B ialah 10 blok rumah 

pangsa 5 tingkat di mana 9 blok mempunyai 50 unit setiap blok 

(450 unit) dan satu blok lagi iaitu blok A mempunyai 35 unit rumah 

dan tingkat bawah dijadikan tadika dan surau. Ini menyebabkan 
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Fasa 3B secara keseluruhannya mempunyai 485 unit rumah 

sahaja. Foto 20 adalah kemajuan projek Fasa 3A dan Foto 21 
adalah kemajuan projek Fasa 3B. 

 

Foto 20 
Kemajuan Projek Fasa 3A 

 
Sumber : Foto Jabatan Audit Negara Cawangan Sabah 
Tarikh:  5 Februari 2004 
 

Foto 21 
Kemajuan Projek Fasa 3B 

 
Sumber:  Foto Jabatan Audit Negara Cawangan Sabah 
Tarikh:     5 Februari 2004 
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Pada pandangan Audit, secara keseluruhannya projek Fasa 1 dan 
2 telah disiapkan mengikut rancangan asal dengan lanjutan masa 
dan kos tambahan yang diluluskan. Walaupun projek Fasa 3 lewat 
dimulakan kerana masalah kewangan, peratus kemajuan kerja 
setakat bulan Januari 2004 berada di tahap yang memuaskan. 
Namun begitu, pihak Audit berpandangan bahawa keputusan 
untuk terus memberi kontraktor yang sama melaksanakan Fasa 2 
dan 3 sedangkan menyiapkan Fasa 1 menghadapi masalah adalah 
sesuatu yang tidak wajar. 

 

76.2.9 Perbelanjaan Projek 
Analisis Audit terhadap perbelanjaan projek adalah seperti berikut: 

i) Anggaran kos projek Fasa 1 dan Fasa 2 yang diluluskan 

berjumlah RM17.92 juta berbanding kos kontrak  berjumlah 

RM40.70 juta iaitu meningkat sejumlah RM22.78 juta. Manakala 

anggaran asal kos projek Fasa 3 berjumlah RM61.28 juta 

berbanding kos kontrak berjumlah RM52.09 juta iaitu kurang 

sejumlah RM9.19 juta. Ini disebabkan bilangan unit rumah yang 

hendak dibina telah dikurangkan daripada 1,040 unit menjadi 785 

unit. Perbandingan anggaran kos dirancang dengan kos kontrak 

adalah seperti di Jadual 64.  
 

Jadual 64 
Perbandingan Anggaran Kos  

Dengan Kos Kontrak  
Projek Anggaran Kos 

(Perancangan) 
(RM Juta) 

Kos  Kontrak 
 

(RM Juta) 

Perbezaan 
 

(RM Juta) 
Fasa 1 & 2 

Fasa 3 
17.92 
61.28 

40.70 
52.09 

22.78 
(9.19) 

Jumlah 79.20 92.79 13.59 
Sumber: Lembaga Perumahan Dan Pembangunan Bandar 

 

ii) Bagi tempoh RMK7 dan RMK8, sejumlah RM66.12 juta telah 

dibelanjakan bagi melaksanakan projek Kg. Kalansanan. Butiran 
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lengkap mengenai kos perbelanjaan sebenar berbanding kos 

kontrak yang ditandatangani adalah seperti di Jadual 65.  
 

Jadual 65 
Kos Perbelanjaan Projek Sehingga 31 Disember 2003 
 

Projek 
Jumlah 
Kontrak 

(RM Juta) 

Perbelanjaan 
Sebenar 

(RM Juta) 

Tambahan 
Perbelanjaan 

(RM Juta) 

 
Tarikh Siap 

Fasa 1 6.50 6.50 - 05.12.95 
Fasa 2 34.20 34.44 0.24 17.12.98 
Fasa 3A 24.20 21.51 TB Belum Siap 
Fasa 3B 27.89 3.67 TB Belum Siap 
Jumlah 92.79 66.12 0.24  

Sumber: Lembaga Perumahan Dan Pembangunan Bandar 
   TB - Tidak Berkenaan 

 

Pada pendapat Audit, perbelanjaan sebenar berbanding kos yang 
dinyatakan dalam kontrak bagi projek ini adalah memuaskan di 
mana hanya Fasa 2 sahaja ada pertambahan kos iaitu sejumlah 
RM240,226 bagi tujuan penambahan kapasiti tangki air dan 
penyediaan prasarana asas. 
 

76.2.10 Pembayaran Projek 
Semakan Audit telah dibuat terhadap pembayaran kemajuan projek 

kepada kontraktor bermula daripada tuntutan bayaran kemajuan 

sehingga bayaran dibuat oleh Lembaga. Hasil semakan tersebut 

mendapati proses pembayaran melibatkan 3 pihak iaitu Lembaga, 

Kementerian Kerajaan Tempatan Dan Perumahan Sabah 

(Kementerian) dan Bendahari Negeri Sabah. Di peringkat Lembaga, 

Seksyen Pembangunan Perumahan menerima dan mengesahkan 

tuntutan kontraktor dan mengemukakan kepada Seksyen 

Akaun/Kewangan. Seksyen Akaun/Kewangan seterusnya akan 

mengemukakan tuntutan kepada Kementerian bagi tujuan 

menyediakan baucar untuk dikemukakan kepada Bendahari Negeri 

bagi tujuan penyediaan cek bayaran atas nama Lembaga. Sebaik 
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sahaja menerima cek tersebut, pihak Lembaga akan membuat bayaran 

dalam tempoh 15 hari. Semakan lanjut mendapati bayaran telah dibuat 

dalam tempoh antara 8 hari hingga 9 bulan bagi projek Fasa 3 dan 

antara 9 hari hingga 11 bulan bagi projek Fasa 2.  Antara faktor 

kelewatan pembayaran ini ialah kelewatan di peringkat Kementerian 

disebabkan peruntukan lewat diterima daripada Kementerian 

Kewangan.  Namun begitu, di peringkat Lembaga pula pembayaran 

dibuat dalam tempoh 15 hari setelah menerima cek daripada 

Bendahari Negeri. Manakala bagi projek Fasa 1, maklumat berkaitan 

tarikh tuntutan dikemukakan tidak diperolehi. Namun begitu, semakan 

Audit terhadap pembayaran mendapati  bayaran akhir projek Fasa 1 

dibuat 35 bulan selepas projek disiapkan. Mengikut penjelasan pihak 

Lembaga, bayaran tersebut adalah bagi bayaran kerja luaran yang 

dibuat oleh kontraktor. 

 

Pada pendapat Audit, pembayaran interim projek di peringkat 
Lembaga adalah memuaskan. Namun begitu, proses pembayaran 
di peringkat Kementerian dan Bendahari tidak begitu memuaskan 
disebabkan kekangan kewangan dan perancangan aliran tunai 
yang terganggu disebabkan masalah kewangan yang dihadapi 
oleh Kerajaan Negeri. 

 

76.2.11 Kaedah Pemilihan Peserta Dan Pengagihan Rumah 
Projek perumahan Fasa 1 dan 2 yang telah siap diserah kepada 

Dewan Bandaraya Kota Kinabalu (Bandaraya) untuk diagihkan kepada 

500 keluarga setinggan dari Kg. Pantai Teluk Likas, Kg. Gusung dan 

Kg. Kuala Likas selaras dengan laporan bancian tahun 1993. Semakan 

Audit mendapati Jawatankuasa telah ditubuhkan untuk menilai dan 

membuat pemilihan peserta mengikut prosedur yang ditetapkan. 

Adalah didapati 500 keluarga setinggan dari Kg. Kuala Likas telah 

ditempatkan di projek Fasa 1 dan 2, Kg. Kalansanan berbanding 

dengan tujuan asal projek iaitu untuk menempatkan setinggan 
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tempatan Kg. Pantai Teluk Likas, Kg. Gusung dan Kg. Kuala Likas. 

Manakala proses pemilihan peserta yang berminat mendiami projek 

perumahan Fasa 3A dan 3B belum dijalankan kerana projek belum 

disiapkan.  

 

Semakan Audit mendapati pemilihan peserta dan pengagihan rumah 

telah dibuat berdasarkan senarai nama setinggan dari Kg. Pantai Teluk 

Likas, Kg. Gusung dan Kg. Kuala Likas. Senarai nama yang lengkap 

telah dihantar ke Jabatan Pendaftaran Negara untuk mengesahkan 

status kewarganegaraan peserta dan seterusnya dibincangkan semasa 

mesyuarat Jawatankuasa Pemilihan. Pengagihan lot rumah dibuat oleh 

Jawatankuasa kepada peserta yang layak dan surat tawaran 

dikeluarkan kepada yang berjaya. Semakan lanjut Audit mendapati 

tiada perjanjian dimeterai antara Bandaraya dengan pemilik rumah. 

Syarat pemilikan rumah hanya dinyatakan dalam surat tawaran. Antara 

syarat tersebut ialah penduduk mestilah warganegara Malaysia yang 

bermastautin di Sabah, tidak dibenarkan mengubah dan menyambung 

atau memperbesarkan tanpa kelulusan Bandaraya serta rumah tidak 

boleh dijual, tidak boleh disewakan dan hanya boleh dipindah milik 

kepada saudara terdekat sahaja. Jika syarat tersebut dipersetujui, 

maka surat tawaran ditandatangani dan salinan disimpan oleh 

Bandaraya dan penghuni rumah. 

 

Pada pendapat Audit, memandangkan rumah ini diberikan secara 
percuma dan tempoh pemilikan tidak dinyatakan, maka adalah 
wajar surat perjanjian rasmi dimeterai di antara penghuni rumah 
dan Bandaraya supaya syarat dapat diperincikan dengan lebih 
jelas lagi. 

 

76.2.12 Konsep Pemberian Rumah 
Adalah didapati projek perumahan Fasa 1 dan 2 yang melibatkan 500 

unit rumah kayu 6 tiang 2 bilik diberikan percuma kepada setinggan 
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tempatan. Manakala pemilikan rumah pangsa 3 bilik di projek Fasa 3A 

dan 3B yang sedang dibina adalah berdasarkan konsep perumahan 

sewa ekonomi iaitu dikenakan sewa bulanan tidak melebihi RM100.  

Berdasarkan kertas kabinet yang diluluskan, konsep pemberian rumah 

tidak dinyatakan secara jelas sama ada projek perumahan Kg. 

Kalansanan diberikan percuma atau secara sewa ekonomi kepada 

setinggan. 

 
Pada pendapat Audit, Lembaga perlu mengkaji semula konsep 
pemberian rumah kepada setinggan agar tidak merugikan 
Lembaga kerana pembinaan rumah melibatkan kos yang tinggi. 

 
76.2.13 Pencapaian Matlamat 

Matlamat projek perumahan Fasa 1 dan Fasa 2 adalah untuk 

menempatkan semula setinggan dari Kg. Pantai Teluk Likas, Kg. 

Gusung dan Kg. Kuala Likas. Berdasarkan bancian tahun 1993, ada 

580 rumah setinggan di 3 kampung tersebut di mana 500 daripadanya 

adalah setinggan tempatan. Bagaimanapun, bilangan setinggan telah 

bertambah dari tahun ke tahun. Oleh itu, rumah yang dibina hanya 

dapat menampung bilangan setinggan dari Kg. Kuala Likas. Adalah 

didapati 500 keluarga setinggan di Kg. Kuala Likas telah ditempatkan 

semula di projek Kg. Kalansanan. Oleh itu, tapak kawasan berkenaan 

telah dikosongkan untuk tujuan pembangunan oleh Kerajaan Negeri. 

Lawatan Audit pada bulan Mac 2004  mendapati  Kg. Kuala Likas telah 

dikosongkan tanpa ada penempatan setinggan lain. Manakala Kg. 

Gusung masih didiami lebih kurang 558 setinggan dan Kg. Pantai 

Teluk Likas masih didiami 2,354 setinggan. Keadaan tapak dan 

penempatan setinggan dimaksudkan adalah seperti Foto 22 dan 23. 
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Foto 22 
Bekas Tapak Setinggan 

Kg. Kuala Likas Telah Dikosongkan 

 

Sumber : Foto Jabatan Audit Negara Cawangan Sabah 
Tarikh :  11 Mac  2004 

 
Foto 23 

Kg. Pantai Teluk Likas Masih Didiami Oleh 2,354 Setinggan 

 
 

Sumber :Foto Jabatan Audit Negara Cawangan Sabah 
Tarikh :  11 Mac  2004 

 
 

Pada pandangan Audit, keperluan perumahan hendaklah 
diselaraskan mengikut bancian terkini setinggan bagi mencapai 
sasaran setinggan sifar di Bandaraya Kota Kinabalu. 
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76.2.14 Penggunaan Tanah 
Tanah seluas 129 ekar di Kg. Kalansanan telah diwartakan sebagai 

tapak projek Fasa 1 hingga 3 di mana 116.88 ekar untuk  tapak projek 

Fasa 1 dan 2. Manakala baki 12.12 ekar pula digunakan sebagai tapak 

projek Fasa 3A dan 3B. Ini bermakna tanah seluas 116.88 ekar untuk 

projek Fasa 1 dan 2 hanya dapat membina 500 unit rumah berbanding 

tanah seluas 12.12 ekar bagi projek Fasa 3A dan 3B yang dapat 

membina 785 unit rumah. 

 
Pada pendapat Audit, jika konsep pembinaan rumah pangsa 
dilaksanakan di atas 129 ekar tanah yang diwartakan, maka 
bilangan unit rumah yang dapat dibina adalah dianggarkan  7,850 
unit berbanding 1,285 unit rumah yang dibina. Oleh itu lebih ramai 
setinggan dapat memiliki rumah.  

 

Pada keseluruhannya, pelaksanaan program penempatan semula 
setinggan perlu dipertingkatkan. Bilangan rumah yang dibina masih 
belum mencukupi disebabkan bilangan setinggan yang semakin 
bertambah. Selain itu, Lembaga juga wajar menilai semula kos projek 
yang dilaksanakan agar tidak membebankan Kerajaan di samping dapat 
menyediakan tempat tinggal yang teratur kepada setinggan. 

 
76.3   PEMANTAUAN 

 

Bagi tujuan pemantauan terhadap pelaksanaan program ini, Kerajaan telah 

menubuhkan 2 jawatankuasa iaitu Jawatankuasa Pemandu dan Jawatankuasa 

Kerja. Jawatankuasa Pemandu dipengerusikan oleh Setiausaha Tetap 

Kementerian berkenaan dan Pengurus Besar Lembaga sebagai setiausaha 

dengan ahli terdiri daripada wakil Jabatan dan Agensi Kerajaan Negeri. 

Jawatankuasa Kerja pula dipengerusikan oleh Pengurus Besar Lembaga dan 

ahlinya juga terdiri daripada wakil Jabatan dan Agensi Kerajaan Negeri.  
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Pengurus Besar Lembaga dipertanggungjawabkan untuk memastikan 

kontraktor mematuhi perjanjian. Bagi memastikan pemantauan yang lebih 

berkesan, Ketua Jurutera dan Unit Perumahan serta Unit Teknikal Lembaga 

diarahkan untuk mengawasi perjalanan projek. Selain itu, kontraktor juga 

dikehendaki mengemukakan laporan kemajuan projek pada setiap bulan. 

Laporan bulanan kemajuan projek hendaklah mengandungi maklumat am 

projek, kemajuan kerja, peralatan dan mesin serta tenaga kerja di tapak 

pembinaan.  

 

Untuk menilai kemajuan program secara keseluruhan, Lembaga juga membuat 

kajian separuh penggal setiap Rancangan Malaysia. Kajian ini untuk menilai 

pencapaian pembangunan perumahan bagi program penempatan semula 

setinggan dan pengagihan rumah oleh Bandaraya. Pemeriksaan Audit 

mendapati Bandaraya telah menyerahkan kepada Bahagian Penilaian untuk 

mengurus, menyelenggara rekod dan mengutip bayaran sewa daripada 

penghuni terlibat.  

  

Pada pandangan Audit, pemantauan terhadap program penempatan 
semula setinggan adalah memuaskan di mana pelaksanaan program yang 
melibatkan projek pembinaan rumah telah diberi perhatian sewajarnya 
dengan mewujudkan jawatankuasa khusus sebagai mekanisma 
pemantauan pelaksanaan program dan projek pembinaan perumahan.  
Namun begitu, tiada rekod menunjukkan pihak Dewan Bandaraya Kota 
Kinabalu telah membuat lawatan dari rumah ke rumah untuk memastikan 
penghuni rumah Fasa 1 dan Fasa 2 telah mematuhi syarat menduduki 
rumah. 
 

77. RUMUSAN DAN SYOR AUDIT 
 

Berdasarkan kepada penemuan di atas, program ini telah dapat membantu 

mengurangkan bilangan dan masalah setinggan di kawasan yang disasarkan 

walaupun bilangan rumah yang dibina jauh lebih rendah dari bilangan sebenar 
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setinggan di Daerah Kota Kinabalu. Selain itu, adalah disyorkan pada masa hadapan 

supaya penggunaan tanah hendaklah secara maksimum dengan membuat 

perancangan awal yang lebih teliti dari aspek konsep atau jenis rumah yang akan 

dibina kerana matlamat utama program adalah untuk mencapai setinggan sifar di 

kawasan bandar utama di Negeri Sabah.  
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DEWAN BANDARAYA KOTA KINABALU 
 

PENGURUSAN SISA PEPEJAL 
 
78. LATAR BELAKANG 
 
 Dewan Bandaraya Kota Kinabalu (Bandaraya) adalah bertanggungjawab untuk 

menyelenggara kawasan pentadbirannya supaya berada dalam keadaan bersih dan 

selesa seperti yang ditetapkan di bawah Seksyen 49 Ordinan Kerajaan Tempatan 

1961 (Sabah No. 11 Tahun 1961) dan Seksyen 130, Ordinan Kesihatan Awam 1960 

(Sabah No. 7 Tahun 1960). Keluasan kawasan pentadbiran Bandaraya adalah 350 km 

persegi dan dibahagikan kepada 6 zon yang meliputi 740 kawasan. Bagi mematuhi 

kehendak undang-undang berkenaan, Bandaraya telah menetapkan fungsi 

pembersihan seperti berikut: 

 

i) memberi perkhidmatan mengutip dan membuang sampah daripada 

kawasan perkadaran dan kawasan lain yang termasuk di bawah 

pentadbirannya yang melibatkan 11,195 premis komersil dan 35,226 

premis perumahan; 

ii) menyenggara tapak pelupusan sampah; 

iii) menjalankan kerja pembersihan dan penyapuan lorong, parit dan 

longkang; dan 

iv) melaksanakan kerja pemotongan rumput dan pembersihan parit. 

 

Pada awal bulan September 1998, Bandaraya telah menswastakan 

perkhidmatan pelupusan sisa pepejal (sampah) bagi seluruh kawasan perkadarannya 

kepada sebuah syarikat tempatan (kontraktor). Bandaraya turut melantik 3 kontraktor 

lain untuk membersihkan kawasan sungai, parit, perangkap sampah dan lagun yang 

terdapat di kawasan Kota Kinabalu. Bagaimanapun, disebabkan oleh prestasi kerja 

syarikat yang tidak memuaskan, penswastaan tersebut telah ditamatkan pada bulan 

November 2003, manakala perkhidmatan 3 kontraktor lain yang dilantik ditamatkan 

antara bulan Julai dan Disember 2003. Pada masa ini, kerja pembersihan dan 
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pelupusan sampah termasuk membersihkan kawasan lagun dan tepi pantai diuruskan 

sendiri oleh kakitangan Bandaraya.  

 

79. OBJEKTIF PENGAUDITAN 
 
 Objektif pengauditan adalah untuk menentukan sama ada aktiviti perkhidmatan 

pelupusan sampah dilaksanakan dengan teratur, cekap dan berkesan bagi 

memastikan kawasan Bandaraya berada dalam keadaan bersih dan menjamin 

keselesaan serta ketenteraman penduduk. 

 

80. SKOP DAN KAEDAH PENGAUDITAN 
 
 Skop pengauditan meliputi perkhidmatan yang diberikan pada tahun 2002 dan 

2003. Semakan telah dilakukan terhadap fail dan dokumen berkaitan bagi tahun 2002 

dan 2003 seperti  minit mesyuarat, aduan awam, baucar bayaran, jadual kerja, sebut 

harga dan sebagainya. Selain itu, lawatan Audit dibuat ke 40 kawasan yang menerima 

perkhidmatan pelupusan sampah meliputi kawasan perumahan dan komersil untuk 

mengesahkan sama ada pembersihan di kawasan tersebut adalah memuaskan atau 

tidak. Sejumlah 321 borang soal selidik diedarkan kepada penduduk di kawasan 

perumahan dan kepada peniaga di kawasan komersil dan lawatan ke tapak 

pembuangan sampah turut dilaksanakan.  

 

81. PENEMUAN AUDIT 
 
81.1 PERANCANGAN 

 

Pada tahun 1999, Bandaraya dengan kerjasama Danish Cooperation for 

Environment And Development (DANCED) telah melaksanakan kajian 

Sustainable Urban Development Project – Sabah (SUDP). Hasil daripada kajian 

tersebut, Laporan bertajuk Integrated Solid Waste Management Strategy 

(ISWM) telah dikeluarkan pada akhir bulan November 2000. Menurut Laporan 

berkenaan, dianggarkan sejumlah 238 tan sampah dibuang oleh penduduk di 
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kawasan Kota Kinabalu pada setiap hari. Jumlah ini adalah bersamaan dengan 

0.68 kg sampah dibuang oleh seorang penduduk bagi satu hari berdasarkan 

kepada jumlah populasi penduduk seramai 351,100 orang pada tahun 1999.  

Dengan kadar purata pertumbuhan penduduk 6 peratus setahun, dianggarkan 

jumlah penduduk pada tahun 2003 telah meningkat menjadi 443,256 orang. 

Oleh itu, jumlah sampah yang dibuang dianggarkan meningkat menjadi 300 tan 

sehari. ISWM turut mengenal pasti strategi jangka panjang yang perlu 

dilaksanakan oleh Bandaraya dalam menangani masalah pembersihan sampah 

sarap dan mempertingkatkan lagi keindahan Bandaraya Kota Kinabalu. 

 
81.1.1 Struktur Pengurusan Dan Pentadbiran 

Pada tahun 2000, pengurusan sampah termasuk menyapu jalan raya, 

menyelia kerja pemungutan sampah oleh kontraktor dan 

penyenggaraan tapak pembuangan sampah dilaksanakan oleh 3 

Bahagian yang berasingan di Bandaraya iaitu  Bahagian 

Perkhidmatan-Operasi, Bahagian Perkhidmatan-Kerja dan Bahagian 

Kejuruteraan.  

 

Bagi memperbaiki sistem pengurusan sampah sedia ada, SUDP 

melalui Laporan ISWM telah mencadangkan supaya Bandaraya 

menubuhkan Bahagian Pengurusan Sisa Pepejal yang diketuai oleh 

pegawai daripada kumpulan pengurusan dan profesional di bawah 

Jabatan Kesihatan Dan Perkhidmatan Bandar. Bahagian ini akan 

bertanggungjawab sepenuhnya terhadap semua aktiviti berkaitan 

pelupusan sampah. Oleh itu, semua unit kecil yang terlibat secara 

langsung dengan aktiviti pelupusan sampah akan diletakkan di bawah 

satu pentadbiran iaitu Bahagian Pengurusan Sisa Pepejal. 

 
81.1.2 Prosedur/Garis Panduan Kerja 

Prosedur pengutipan sampah yang mengandungi proses atau tatacara 

pelaksanaan kerja mengutip dan melupus sampah dikeluarkan oleh 

Bahagian Perkhidmatan Bandar pada tahun 1998. Prosedur tersebut 
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telah memperincikan tanggungjawab, etika dan amalan kerja yang 

harus dipatuhi oleh pekerja yang terlibat secara langsung dengan 

pengendalian pengutipan dan pelupusan sampah. Adalah didapati 

prosedur tersebut sentiasa dikemas kini berdasarkan kepada arahan 

lisan oleh Ketua Jabatan atau notis pemberitahuan yang dikeluarkan 

dari semasa ke semasa. 

 

Pada pandangan Audit, prosedur dan garis panduan perlu 
dikemas kini dan disesuaikan dengan keadaan semasa bagi 
memastikan pekerja lebih jelas dengan peraturan kerja yang perlu 
dipatuhi. 

 
81.1.3 Rancangan Kerja Tahunan 

Pada tahun 2002 dan 2003, perancangan kerja lebih tertumpu kepada 

pemantauan terhadap kerja pembersihan yang dilaksanakan oleh 

pihak kontraktor. Bagaimanapun, selepas kontrak penswastaan 

ditamatkan pada pertengahan bulan November 2003, Bandaraya cuba 

menumpukan usaha untuk memperbaiki prestasi pungutan sampah di 

kawasan Kota Kinabalu. Oleh itu, Bandaraya telah menetapkan 3 bulan 

sebagai tempoh pemulihan untuk memperbaiki sistem pengurusan 

sampah iaitu bermula dari tarikh kontrak penswastaan ditamatkan 

hingga pertengahan bulan Februari 2004.   

 

Bagi mencapai objektif tersebut, pihak pengurusan Bandaraya telah 

merancang untuk membeli 20 lori kompaktor bagi menggantikan lori 

yang telah rosak dan penambahan pemandu serta Pekerja Rendah Am 

bagi menampung kekurangan pekerja. Selain itu, mengikut standard 

pelaksanaan kerja, kutipan sampah perlu dibuat 3 kali seminggu bagi 

kawasan perumahan dan setiap hari bagi kawasan komersil dan 

perindustrian. 
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81.1.4 Kaedah Pelaksanaan 
i) Dilaksana Sendiri Oleh Bandaraya 

Kerja pengutipan dan pelupusan sampah sarap kini diuruskan 

sendiri oleh kakitangan Bandaraya. Bagi memastikan kerja 

pengutipan sampah dapat dilaksanakan dengan teratur, jadual 

kutipan sampah yang disediakan perlu diselaraskan dengan 

penetapan yang dibuat oleh pihak pengurusan. Jadual tersebut 

perlu mengandungi senarai ahli pasukan bertugas termasuk 

pemandu, kenderaan (nombor) yang akan digunakan untuk 

mengangkut sampah, kawasan/lokasi yang perlu diliputi dan 

syif/waktu bekerja.  

 

Pihak pengurusan perlu memastikan pekerja terlibat hadir dan 

melaksanakan kerja mengikut jadual. Semasa mengutip sampah, 

semua sampah sarap dalam tong sampah dan tempat 

pembuangan sampah hendaklah dipungut dengan rapi dan 

bersih. Pekerja yang mengutip sampah hendaklah juga 

memastikan tiada sampah sarap tercicir di tempat kutipan 

sampah dan pelupusannya dibuat dengan cara sistematik dan 

mengikut kaedah yang ditetapkan. 

 

 ii) Dikontrakkan 
Pada tahun 2003, pihak pengurusan Bandaraya telah merancang 

untuk mengkontrakkan kerja pembersihan sampah sarap di 

beberapa kawasan lagun, sungai, parit dan perangkap sampah 

kepada kontraktor tempatan melalui sebut harga. Secara amnya, 

kontrak tersebut meliputi kerja mengutip dan membersihkan 

sampah sarap yang terdapat pada perangkap sampah, 

pembersihan kawasan pantai dan lagun, pemotongan rumput dan 

mengangkut sampah sarap ke tapak pelupusan sampah. 
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81.1.5 Keperluan Tapak Pelupusan Sampah 
Perancangan untuk membina tapak pelupusan sampah telah dibuat 

sejak tahun 1983. Hasil daripada kajian kesesuaian tapak yang dibuat 

terhadap 17 kawasan yang dikenal pasti, Kayu Madang yang terletak di 

Daerah Telipok telah dicadang sebagai tapak pelupusan sampah pada 

tahun 1994. Kajian kesan pembinaan tapak pelupusan sampah 

terhadap alam sekitar telah dilaksanakan oleh Biro Rundingan Dan 

Kembangan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Laporan Environmental 

Impact Assessment (EIA) telah diluluskan oleh Jabatan Alam Sekitar 

pada bulan April 1995. Berdasarkan kepada Laporan EIA tersebut, 

tapak pelupusan sampah Kayu Madang perlu memenuhi sekurang-

kurangnya tahap III (Third Level – Sanitary Landfill With Recirculation). 

Tapak pelupusan sampah ini juga dijangka dapat menampung sampah 

untuk tempoh 13 tahun.  

 

81.1.6 Perancangan Kenderaan Dan Peralatan/Kelengkapan 
i) Keperluan 

Bagi melicinkan kerja mengangkut sampah, Bandaraya 

memerlukan lori kompaktor dan peralatan/kelengkapan yang 

mencukupi dan sesuai dengan bebanan kerjanya. Bandaraya 

mempunyai 28 lori kompaktor yang berusia lebih 8 tahun. Secara 

keseluruhannya, Bandaraya menganggarkan sejumlah 30 lori 

kompaktor diperlukan untuk memastikan kerja mengangkut 300 

tan sampah setiap hari dapat dilaksana dengan cekap dan 

berkesan. Berdasarkan Laporan ISWM, Bandaraya memerlukan 

25 kenderaan tambahan untuk mengangkut sampah bagi jangka 

masa 15 tahun (tahun 2000 hingga 2015) seperti di Jadual 66. 

 
 
 
 
 



 320

Jadual 66 
Jumlah Kompaktor Tambahan Yang Diperlukan Bagi Tempoh 15 Tahun 

 
Rancangan Jangka Pendek 

 
Rancangan Jangka Panjang 

 
 
 

Tahun 
 

 
00 

 
01 

 
02 

 
03 

 
04 

 
05 

 
06 

 
07

 
08 
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10 
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12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
 
 

Jumlah 

Bilangan 
lori sampah 
perlu 
ditambah 

 
0 

 
2 

 
1 

 
2 

 
2 

 
1 

 
2 

 
1 

 
2 

 
1 

 
2 

 
2 

 
1 

 
2 

 
2 

 
2 

 
25 

Sumber : Rekod Dewan Bandaraya Kota Kinabalu 

 

Sehingga tahun 2003 sahaja, Bandaraya memerlukan tambahan 

sejumlah 5 lori kompaktor untuk menggantikan lori kompaktor 

lama yang telah rosak. Ini berdasarkan norma kerja di mana 

setiap lori kompaktor digunakan 2 kali sehari dan secara purata 

setiap lori kompaktor boleh memuatkan 5 tan kapasiti sampah 

bagi setiap pungutan yang dibuat.  Selain itu, Bandaraya juga 

telah mengenal pasti keperluan peralatan/kelengkapan seperti di 

Jadual 67.  

 
Jadual 67 

Peralatan Dan Kelengkapan Yang Diperlukan 
Bil Jenis Peralatan/ 

Kelengkapan 
Bilangan 

Sedia Ada 
Tambahan 
Diperlukan

Justifikasi Keperluan 

1 Tong Sampah 
Komunal 

350 50 Penggantian Dan Kawasan 
Baru 

2 RORO Container 8 20 Setinggan/ Pasar/ Tapak 
Jaja/ Perkampungan 

3 Litter Bin 21,383 500 Penggantian 
Sumber: Rekod Dewan Bandaraya Kota Kinabalu 

 

Penambahan terhadap peralatan/kelengkapan sedia ada perlu 

untuk memaksimumkan keupayaan pelaksanaan fungsi 

pembersihan yang dilaksanakan oleh kakitangan Bandaraya. 

 

Pihak Audit mendapati keperluan terhadap kenderaan dan 
peralatan telah dirancang dengan teratur bagi memastikan 
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kerja pemungutan sampah dapat dilaksanakan dengan 
berkesan. 
 

ii) Permodenan 
Bagi meningkatkan prestasi pungutan sampah, penggantian atau 

penambahan lori kompaktor perlu dipertimbangkan selaras 

dengan pertambahan penduduk. Selain itu, penyenggaraan tapak 

pelupusan sampah di Kayu Madang pula memerlukan 

penggunaan jentera berat seperti jentolak dan streamroller untuk 

menimbus dan memampatkan sampah ke dalam tanah pada 

setiap hari. Bandaraya tiada membuat perancangan untuk 

membeli jentera berat tersebut kerana sekatan kewangan.  

 

81.1.7 Keperluan Tenaga Kerja 
Analisis Audit terhadap keperluan kakitangan mendapati Bandaraya 

memerlukan 240 Pekerja Rendah Am dan 60 Pemandu untuk 

memastikan kerja pungutan sampah dapat dilaksanakan dengan 

teratur. Keperluan ini ditentukan berdasarkan standard norma kerja 

biasa seperti di Jadual 68. 

 

Jadual 68 
Analisis Audit Mengenai Bilangan Pekerja  

 Diperlukan Untuk Mengutip Sampah 
Bilangan Lori 

Sampah 
Diperlukan 

Bilangan Syif 
Bertugas Bagi Setiap 

Lori Sampah / Hari 

Bilangan Pekerja 
Bagi Setiap Lori 

Sampah 

Jumlah Pekerja 
Diperlukan 

Pemandu 1 Pemandu 60  
30 

 
2 PRA (R1) 4 PRA (R1) 240 

Sumber: Rekod Jabatan Audit Negara 

 

81.1.8 Rancangan Penguatkuasaan 
Penguatkuasaan Anti Litter By Laws amat penting untuk meningkatkan 

kesedaran awam terhadap tanggungjawab menjaga kebersihan alam 

sekitar. Menurut Municipal Council Anti Litter By Laws 1984, orang 

awam yang membuang sampah merata-rata/secara haram boleh 
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dikenakan denda tidak lebih daripada RM5,000. Bagi memastikan 

aktiviti penguatkuasaan dapat dilaksanakan dengan lancar dan 

berkesan, bilangan Pegawai Penguat Kuasa yang mencukupi adalah 

diperlukan. Pada tahun 2003, Bandaraya tiada membuat perancangan 

untuk menambah bilangan Pegawai Penguat Kuasa tersebut. 

   
81.1.9 Pengawasan Oleh Pihak Pengurusan 

Pengawasan oleh pihak pengurusan dilaksanakan melalui Pengawas 

Kebersihan yang bertanggungjawab untuk memastikan kerja 

pengutipan sampah di zon telah dilaksanakan dengan teratur pada 

setiap hari. Bagi melaksanakan tugas ini, Pengawas Kebersihan perlu 

membuat lawatan setiap hari ke kawasan di mana sampah perlu 

dikutip berdasarkan kepada jadual pengutipan sampah. Satu laporan 

mengenai tahap kebersihan kawasan yang dilawati perlu dikemukakan 

kepada Ketua Unit Pengutipan Sampah setiap kali lawatan dibuat.  
 

81.1.10 Publisiti Kesedaran Awam 
Tanggungjawab untuk menjaga kebersihan persekitaran haruslah 

dipikul bersama oleh penduduk dan pihak berkuasa.  Oleh itu, 

Bandaraya memainkan peranan yang amat penting untuk mewujudkan 

kesedaran awam terhadap kepentingan penjagaan kebersihan 

persekitaran secara berterusan. Pada tahun 2003, Bandaraya 

menganggarkan perbelanjaan sejumlah RM127,000 untuk 

melaksanakan pelbagai kempen kebersihan dan aktiviti kitar semula.  

Antara aktiviti yang dirancang termasuklah mengadakan aktiviti gotong-

royong, kempen cintai alam sekitar, pengedaran risalah kepada awam 

dan program kitar semula. Program ini akan dilaksanakan dengan 

kerjasama Unit Khas, Bahagian Maklumat Dan Pendidikan Awam dan 

Bahagian Perhubungan Awam Dan Media. 
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81.1.11 Rancangan Kontigensi 
Penamatan kontrak penswastaan telah dirancang sejak bulan Januari 

2002 disebabkan oleh prestasi kontraktor yang tidak memuaskan. Bagi 

menghadapi situasi ini, Bandaraya telah merancang pembelian 2 lori 

kompaktor baru pada bulan Julai 2002. Selain itu, Bandaraya juga 

telah mengenal pasti 151 kakitangan terdiri daripada Pemandu dan 

Pekerja Rendah Am yang dipinjamkan kepada kontraktor untuk diambil 

semula. Ini menunjukkan pihak pengurusan Bandaraya ada 

menyediakan rancangan kontigensi untuk menghadapi penamatan 

kontrak penswastaan.  

 

81.1.12 Keperluan Kewangan 
Pada tahun 2002 dan 2003, Bandaraya menganggarkan perbelanjaan 

masing-masing sejumlah RM8.35 juta dan RM8.34 juta untuk 

melaksanakan pelbagai aktiviti berkaitan pengurusan sampah. Jumlah 

anggaran bagi kedua tahun berkenaan tidak mempunyai perbezaan 

yang ketara, kecuali bagi pembelian kenderaan yang telah bertambah 

daripada RM250,000 pada tahun 2002 menjadi RM750,000 pada tahun 

2003. 

 

 81.1.13  Pembersihan Kawasan Perkampungan   Dan     Penempatan Tidak 
      Formal (Setinggan)  

Kawasan perkampungan/setinggan yang didirikan di sepanjang 

pesisiran pantai atau sungai merupakan antara penyumbang terbesar 

kepada sampah yang mencemari laut dan sungai di Bandaraya Kota 

Kinabalu. Pada ketika ini, sejumlah 150 perkampungan dan 

penempatan setinggan telah didirikan di seluruh kawasan Kota 

Kinabalu. Oleh kerana sebahagian besar daripada kawasan ini berada 

di luar perkadaran, maka perkhidmatan mengutip sampah tidak 

diberikan oleh Bandaraya. Bagi menangani masalah kutipan sampah di 

kawasan ini, Bandaraya dengan bantuan DANCED telah 

memperkenalkan konsep Mikro Enterprise pada tahun 2000. Mikro 
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Enterprise adalah suatu perkhidmatan kutipan sampah yang 

dikendalikan oleh pekerja, pengusaha perniagaan kecil atau penduduk 

setempat untuk mengutip sampah dari rumah ke rumah dengan 

bayaran yang ditetapkan dengan kadar purata RM5 sebulan bagi 

setiap rumah.  

 

Sebuah Jawatankuasa Penduduk Mikro Enterprise (Jawatankuasa) 

yang terdiri daripada penduduk kawasan terlibat perlu ditubuhkan 

mengikut kriteria dan garis panduan yang ditetapkan oleh Bandaraya. 

Penubuhan Jawatankuasa juga perlu didaftarkan terlebih dahulu 

dengan Bandaraya. Jawatankuasa bertanggungjawab untuk melantik 

dan menyelia pekerja yang akan melaksanakan kerja mengutip 

sampah, seterusnya memastikan kawasan perumahan sentiasa 

berkeadaan bersih, teratur dan memberi keselesaan kepada 

penduduknya. Jawatankuasa juga menjadi saluran komunikasi utama 

antara Bandaraya dengan penduduk kawasan terlibat.  

 
Pada pandangan Audit, pengurusan sampah di kawasan Kota Kinabalu 
telah dirancang dengan baik kerana mengambil kira keperluan peralatan, 
kenderaan, guna tenaga dan tapak pelupusan sampah. Selain itu, 
Bandaraya juga mempunyai satu Bahagian yang bertanggungjawab 
sepenuhnya terhadap pelbagai aktiviti berkaitan pengurusan sampah. 

 
81.2 PELAKSANAAN 

 

Semakan Audit terhadap pelaksanaan aktiviti pelupusan sampah yang diurus 

oleh Bandaraya mendapati perkara berikut: 

 

81.2.1 Struktur Pengurusan/Pentadbiran 
Bahagian Pengurusan Sisa Pepejal Dan Perkhidmatan Bandaraya di 

bawah Jabatan Kesihatan Dan Perkhidmatan Bandar diwujudkan pada 

tahun 2001 setelah mengambil kira cadangan daripada SUDP. 
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Bahagian ini bertanggungjawab sepenuhnya mengendalikan pelbagai 

aktiviti  berkaitan pengurusan sampah. Penubuhan Bahagian ini 

bertujuan untuk memantapkan fungsi dan peranan Bandaraya bagi 

menjaga kebersihan persekitaran, perkhidmatan asas dan kesihatan 

awam. Bahagian ini diketuai oleh seorang Pegawai Tadbir (N41) dan 

dibantu oleh 5 unit terdiri daripada Unit Pemotongan Rumput Dan 

Pembersihan Parit, Unit Parit Komersial, Unit Penyapuan, Unit 

Pengutipan Sampah dan Unit Khas.   

 

Selepas kontrak penswastaan ditamatkan, Bahagian Pengurusan Sisa 

Pepejal Dan Perkhidmatan Bandaraya diberi tanggungjawab 

sepenuhnya untuk mengendalikan perkhidmatan pelupusan sampah di 

seluruh kawasan Kota Kinabalu. Pelaksanaan operasi pengutipan 

sampah dilaksanakan oleh Unit Pengutipan Sampah yang diketuai oleh 

seorang Penolong Pegawai Tadbir (N32). Unit ini turut dianggotai oleh 

seorang Pembantu Tadbir (N22), dua Pembantu Tadbir (N17), lima 

puluh tiga Pemandu (R3) dan 152 Pekerja Rendah Am (R1). Ketua 

Unit adalah bertanggungjawab untuk menyediakan jadual kerja bagi 

setiap pekerja/kumpulan pemungut sampah mengikut syif. Selain itu, 

jadual penggunaan lori kompaktor untuk mengangkat sampah turut 

dipertanggungjawabkan kepada Unit ini.  

  

Pihak Audit berpendapat penubuhan Bahagian Pengurusan Sisa 
Pepejal Dan Perkhidmatan Bandaraya mampu meningkatkan 
kecekapan pengurusan pelupusan sampah dengan lebih 
berkesan. 

 

81.2.2 Penyenggaraan Tapak Pelupusan Sampah 
Bandaraya telah melantik sebuah syarikat perunding tempatan untuk 

mereka bentuk dan menyelia projek pembinaan tapak pelupusan 

sampah Kayu Madang pada tahun 1996. Projek tersebut telah siap 

dilaksanakan pada tahun 1997. Pembinaan tapak pelupusan ini 
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dikelaskan kepada tahap 4 (Level 4: Sanitary landfill with leachate 

treatment). Oleh itu, penyenggaraaan tapak pelupusan sampah 

tersebut perlu dilaksanakan menggunakan kaedah penimbusan (landfill 

atau soil cover) dan pemampatan pada setiap hari serta 

penyenggaraan Oxidation Treatment Plant bagi rawatan leachate. 

Laporan yang dikeluarkan oleh syarikat perunding turut menjangkakan 

hayat tapak pelupusan sampah Kayu Madang adalah sekitar 13 tahun 

iaitu sehingga tahun 2010 dengan syarat penyenggaraannya 

dilaksanakan dengan teratur.  

 

Jabatan Kejuruteraan bertanggungjawab secara langsung terhadap 

penyenggaraan tapak pelupusan sampah tersebut. Lawatan Audit ke 

tapak pelupusan sampah mendapati kerja penimbusan dan 

pemampatan sampah telah dilaksanakan setiap hari. Tapak pelupusan 

sampah tersebut turut digunakan bersama oleh 3 Pihak Berkuasa 

Tempatan yang berhampiran iaitu Majlis Daerah Penampang, Majlis 

Daerah Kota Belud dan Majlis Daerah Tuaran serta orang awam dan 

Agensi Kerajaan yang lain. Mengikut rekod Bandaraya, jumlah sampah 

yang dilupuskan pada tahun 2002 adalah 117,744 tan metrik manakala 

pada tahun 2003, jumlah sampah yang dilupuskan adalah 67,063 tan 

metrik. Bagaimanapun, jumlah ini adalah tidak tepat kerana jambat 

timbang telah rosak pada bulan Januari 2003 hingga Julai 2003. Pihak 

pengurusan Bandaraya menjangkakan tapak pelupusan sampah 

tersebut hanya boleh digunakan sehingga tahun 2005. Foto 24 

menunjukkan keadaan tapak pelupusan sampah Kayu Madang pada 

ketika ini: 
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Foto 24 
Keadaan Tapak Pelupusan Sampah Kayu Madang 

Sumber: Foto Jabatan Audit Negara Cawangan Sabah 
Tarikh : 7 Januari 2004  Jam 11.56 Pagi 

 

Selain itu, kos penyenggaraan tapak pelupusan sampah hanya 

ditanggung oleh Bandaraya. Perbelanjaan penyenggaraan tapak 

pelupusan sampah bagi tempoh 4 tahun adalah seperti di Jadual 69. 

 

Jadual 69 
Peruntukan Dan Perbelanjaan Sebenar Penyenggaraan 

Tapak Pelupusan Sampah Bagi Tahun 2000 Hingga 2003 
 

Tahun 
 

Peruntukan (RM) 
Perbelanjaan 
Sebenar (RM) 

2000 1,000,000 450,190 
2001 1,000,000 573,802 
2002 600,000 675,438 
2003 600,000 785,880 

       Sumber: Rekod Dewan Bandaraya Kota Kinabalu 

 

Adalah didapati kos penyenggaraan tapak pelupusan sampah yang 

ditanggung oleh Bandaraya terus meningkat pada setiap tahun.  

 
Pada pandangan Audit, kos penyenggaraan tapak pelupusan 
sampah sewajarnya dikongsi bersama pihak yang turut 
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menggunakan tapak pelupusan sampah tersebut mengikut 
peratusan berat sampah yang dibuang bagi mengurangkan 
bebanan kewangan yang ditanggung oleh Bandaraya. 

 

81.2.3  Kenderaan/Peralatan 
Bandaraya memerlukan kenderaan/peralatan baru bagi melicinkan 

operasi pengurusan sampah seperti berikut: 

 

i) Lori Kompaktor 
Berdasarkan kepada perancangan, Bandaraya perlu membeli 5 

lori kompaktor baru antara tahun 2001 hingga 2003. 

Bagaimanapun, Bandaraya telah membeli 20 lori kompaktor baru 

(termasuk 2 unit yang dipesan pada tahun 2002) bagi 

menggantikan lori kompaktor yang telah rosak. Ini kerana semasa 

penamatan kontrak penswastaan, sebanyak 25 daripada 28 lori 

kompaktor yang digunakan oleh kontraktor didapati berkeadaan 

usang dan tidak boleh digunakan seperti Foto 25. 

 
Foto 25 

Keadaan Lori Kompaktor Semasa  
Kontrak Penswastaan Ditamatkan 

Sumber: Foto Jabatan Audit Negara Cawangan Sabah 
Tarikh: 7 Januari 2004 
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Pembelian 20 lori kompaktor dibiayai sendiri oleh Bandaraya dan 

telah mendapat kelulusan Jabatan Ketua Menteri untuk 

pengecualian tender. Lori kompaktor ini telah diterima secara 

berperingkat antara bulan April 2003 hingga bulan Januari 2004. 

Walaupun Bandaraya telah memperolehi 20 lori kompaktor baru, 

ia tidak mencukupi untuk menampung beban 300 tan sampah 

yang perlu dikutip setiap hari. Ini kerana sebuah lori sampah 

biasanya hanya boleh memuatkan semaksimum 5 tan sampah 

dan boleh digunakan untuk 2 syif dalam sehari. Keadaan ini 

menunjukkan Bandaraya memerlukan tambahan lori supaya 

dapat melaksanakan kutipan sampah dengan cekap dan 

berkesan. 

 

a) Jadual Penggunaan Lori Kompaktor 
Dengan penambahan lori kompaktor baru, penjadualan 

semula penggunaan kenderaan perlu dibuat selaras dengan 

jadual bertugas Pemandu dan Pekerja Rendah Am. 

Bagaimanapun, pemeriksaan Audit mendapati jadual 

penggunaan lori kompaktor tidak disediakan selaras dengan 

penerimaan lori kompaktor secara berperingkat. Jadual yang 

disediakan hanyalah dalam bentuk draf tanpa menyelaraskan 

kawasan/lokasi pungutan yang perlu diliputi oleh setiap syif. 
 

b) Penyenggaraan Lori Kompaktor 

Unit Bengkel di Inanam bertanggungjawab terhadap 

penyenggaraan lori kompaktor. Pihak pengurusan bengkel 

telah menetapkan norma penyenggaraan lori kompaktor iaitu 

sekali sebulan atau apabila jarak/perbatuan perjalanan telah 

mencapai 5,000 km. Pihak bengkel telah menyediakan satu 

jadual penyenggaraan bagi mengawal penyenggaraan lori 

berkenaan. Semakan Audit mendapati penyenggaraannya 
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telah dilaksanakan dengan teratur mengikut jadual yang 

disediakan oleh Unit Bengkel. 
 

ii) Tong Sampah 
Pada tahun 2003, Bandaraya telah membeli 75 tong sampah 

komunal dan 1 RORO Container bagi tujuan penggantian dan 

penambahan kepada peralatan sedia ada. Pihak Audit 

dimaklumkan bahawa pembelian tong sampah tidak dilaksanakan 

mengikut perancangan disebabkan oleh sekatan kewangan. 

 

iii) Penggunaan Jentera Berat 
Semakan Audit mendapati pada ketika ini, penggunaan jentera 

berat hanya disewa daripada sebuah syarikat kontraktor dengan 

bayaran berjumlah RM41,500 sebulan seperti di Jadual 70.  

 
Jadual 70 

     Penyewaan Jentera Berat Daripada Kontraktor 
Bil. Jentera Sewa Bulanan (RM)

1. 1 unit bulldozer 12,500 

2. 1 unit excavator 10,500 

3. 1 unit 10 ton dump truck 8,500 

4. 1 unit vibratory roller 10,000 

Jumlah 41,500 
      Sumber : Rekod Dewan Bandaraya Kota Kinabalu 

 

Jentera berat tersebut mula disewa daripada kontraktor sejak 

tahun 1997. Bagi tempoh tahun 1997 hingga pertengahan bulan 

Januari 2004, Bandaraya telah membayar sewa berjumlah 

RM3.43 juta. Bayaran sewa ini meliputi kos operasi, minyak, 

penyenggaraan jentera dan back-up service. Selain itu, kerja 

penimbusan dan pemampatan tapak pelupusan dilakukan oleh 

kontraktor yang bekerja 9 jam sehari termasuk hari Sabtu, Ahad 

dan cuti umum. 
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Pada pandangan Audit, bilangan lori kompaktor sedia ada masih 
tidak mencukupi. Bandaraya memerlukan penambahan sekurang-
kurangnya 7 lori kompaktor untuk memastikan pungutan purata 
300 tan sampah yang dibuang setiap hari dapat dilaksanakan 
dengan cekap dan berkesan.  
 

81.2.4 Guna Tenaga 
Berdasarkan kepada Anggaran Belanjawan tahun 2003, hanya 132 

jawatan Pekerja Rendah Am (R1) dan 25 jawatan Pemandu di Unit 

Pungutan Sampah yang diluluskan. Bagi menampung kekurangan 

kakitangan, Bandaraya telah memohon kepada Jabatan Pengurusan 

Sumber Manusia untuk menambah 116 kakitangan baru pada akhir 

bulan Julai 2003. 

 

Semakan Audit mendapati pada bulan November 2003, Bandaraya 

telah melantik 69 pekerja baru secara sementara terdiri daripada 19 

Pemandu dan 50 Pekerja Rendah Am (R1). Bandaraya juga telah 

mengambil semula 151 kakitangan yang dipinjamkan kepada 

kontraktor semasa penswastaan. Bagaimanapun, lima belas daripada 

kakitangan tersebut dipindahkan ke Unit lain. Dengan itu, Bandaraya 

memiliki 205 kakitangan terdiri daripada 53 Pemandu dan 152 Pekerja 

Rendah Am. Berdasarkan kepada perancangan, jumlah ini masih tidak 

mencukupi untuk melaksanakan kerja mengutip dan melupuskan 

sampah dengan berkesan. Bagaimanapun, jumlah kakitangan ini 

adalah mencukupi untuk ketika ini kerana Bandaraya hanya memiliki 

20 lori kompaktor yang boleh digunakan dengan sepenuhnya.  

 

Pada pandangan Audit, jumlah kakitangan pada ketika ini adalah 
mencukupi. 
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81.2.5 Penguatkuasaan 
Penguatkuasaan Anti Litter By Laws dipertanggungjawabkan kepada 

Bahagian Penguatkuasaan. Bahagian ini mempunyai 172 anggota 

terdiri daripada 94 Pegawai Penguat Kuasa, 6 Pemandu dan 72 

pegawai lain. Jumlah ini masih kecil berbanding dengan jumlah 

penduduk dan keluasan kawasan Kota Kinabalu. Bagaimanapun, 

Pegawai Penguat Kuasa telah menjalankan penguatkuasaan dan 

mengeluarkan sejumlah 639 surat kompaun pada tahun 2003 

berbanding 168 surat kompaun yang dikeluarkan pada tahun 2002. 

Butiran lengkap mengenainya adalah seperti di Jadual 71. 

 
Jadual 71  

Kompaun Yang Dikenakan Pada Tahun 2002 Dan 2003 
Kompaun  

Tahun Bilangan 
Dikeluarkan 

Bilangan 
Dijelaskan 

Jumlah  
(RM) 

2002 168 96 4,120 
2003 639 313 14,530 

    Sumber: Rekod Dewan Bandaraya Kota Kinabalu 

 

Walaupun bilangan kompaun yang dikenakan semakin meningkat, 

namun penguatkuasaan terhadap pembuangan sampah haram masih 

sukar untuk dikawal. Hal ini disebabkan oleh pihak pengurusan 

Bandaraya tidak menggalakkan Bahagian Penguatkuasaan 

melaksanakan kerja lebih masa kerana sumber kewangan yang terhad. 

 

Pada pandangan Audit, aktiviti penguatkuasaan telah 
dilaksanakan dengan baik walaupun bilangan Pegawai Penguat 
Kuasa masih tidak mencukupi.  

 

81.2.6 Publisiti Kesedaran Awam 
Pada tahun 2003, Bandaraya telah membelanjakan sejumlah 

RM48,558 iaitu 38% daripada jumlah peruntukan untuk melaksanakan 

pelbagai publisiti bagi meningkatkan kesedaran awam. Peratusan 

perbelanjaan yang rendah disebabkan Bandaraya turut menerima 



 333

tajaan daripada orang awam dan agensi swasta untuk pelaksanaan 

sesuatu aktiviti. Antara aktiviti yang dilaksanakan termasuklah larian 

cintai alam sekitar, pertandingan kampung terbersih, cabaran 

kebersihan, gotong-royong dan program kitar semula. Bagaimanapun, 

sambutan orang awam untuk menjayakan aktiviti ini masih kurang 

memuaskan terutamanya pelaksanaan program gotong-royong. Hal ini 

turut dilaporkan di akhbar tempatan. 

 

Papan tanda mengenai larangan membuang sampah dan denda yang 

akan dikenakan juga ada dipasang di sekitar Kota Kinabalu. 

Bagaimanapun, orang awam masih tidak mengendahkan larangan 

tersebut, malahan turut bersikap berani melonggokkan sampah sarap 

berhampiran papan tanda tersebut. Ini dapat dilihat melalui Foto 26. 

 
Foto 26 

Sampah Sarap Dilonggokkan Berhampiran 
 Papan Tanda Amaran Membuang Sampah 

 
Sumber: Foto Jabatan Audit Negara Cawangan Sabah 
Tarikh: 29 Januari 2004 Jam 9.34 Pagi 

 

Sikap orang awam yang tidak menitikberatkan hal berkaitan kebersihan 

alam sekitar menyukarkan kakitangan Bandaraya untuk melaksanakan 
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tugas mereka dengan berkesan. Temu bual Audit dengan pihak 

pengurusan Bandaraya mendapati beberapa faktor yang mengganggu 

kutipan sampah dibuat dengan teratur adalah seperti berikut: 

 

i) Sikap orang awam yang tidak membungkus sampah domestik 

sebelum meletakkannya ke dalam tong sampah; 

ii) Sikap orang awam yang tidak meletakkan sampah ke dalam tong 

sampah yang disediakan, sebaliknya meletakkan sampah di 

luar/sekitar tong sampah atau rumah sampah; 

iii) Tong sampah tidak disediakan oleh Jawatankuasa Perumahan, 

pemilik perumahan atau pemaju perumahan. Ini menyebabkan 

penduduk melonggokkan sampah di suatu tempat untuk dikutip 

oleh pekerja Bandaraya. Keadaan ini menyebabkan sampah 

mudah diselongkar oleh binatang; 

iv) Tong sampah tidak diletakkan di bawah cerobong sampah bagi 

bangunan yang mempunyai cerobong sampah menyebabkan 

sampah bertaburan atau berlonggok di bawah cerobong 

berkenaan; 

v) Tindakan pemungut bahan kitar semula yang suka menyelongkar 

tong sampah untuk mencari bahan kitar semula seperti tin 

aluminium; dan 

vi) Sikap orang awam yang membuang sampah terus ke dalam 

sungai, parit dan lagun terutama penduduk yang tinggal di 

penempatan tidak formal (setinggan). 

 

Pihak Audit berpendapat Bandaraya perlu mempergiatkan usaha 
yang berterusan untuk meningkatkan tahap kesedaran awam 
mengenai kebersihan alam sekitar melalui aktiviti yang 
dilaksanakan dari semasa ke semasa. 
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81.2.7 Prestasi Kutipan Sampah 
Seperti yang dirancang, Bandaraya telah menetapkan 3 bulan sebagai 

tempoh pemulihan untuk memperbaiki kelemahan pengurusan 

sampah. Pada awal tempoh pemulihan, pengutipan sampah di seluruh 

Kota Kinabalu adalah tidak memuaskan. Adalah didapati banyak aduan 

awam yang dilaporkan melalui akhbar mengenai sampah sarap yang 

tidak dikutip. Berdasarkan kepada rekod aduan awam, sejumlah 359 

aduan awam diterima semasa awal tempoh pemulihan iaitu antara 

pertengahan bulan November 2003 hingga pertengahan bulan 

Disember 2003.  Hal ini berlaku disebabkan oleh kekurangan lori 

kompaktor dan keadaan lori kompaktor yang sering rosak 

menyebabkan pungutan tidak dapat dilaksanakan mengikut jadual. 

Keadaan ini dapat dilihat melalui Foto 27. 

 
Foto 27 

Sampah Sarap Berlonggok Di Hadapan Rumah Sampah  
Kawasan Kedai Di Sembulan Lama 

 
Sumber: Foto Jabatan Audit Negara Cawangan Sabah 
Tarikh: 14 Januari 2004 Jam 9.12 Pagi 

 
 

Bagaimanapun, pada pertengahan bulan Januari hingga Februari 

2004, hanya 62 aduan awam diterima iaitu penurunan sebanyak 83% 
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pada akhir tempoh pemulihan. Aduan awam yang berkurangan 

menggambarkan orang awam semakin berpuas hati terhadap prestasi 

pengutipan sampah yang dilaksanakan oleh kakitangan Bandaraya 

selepas perkhidmatan tersebut diambil semula daripada kontraktor. 

Sementara itu, lawatan Audit ke kawasan perumahan dan komersil 

mendapati masih ada longgokan sampah sarap yang tidak dikutip. Ini 

dapat dilihat melalui Foto 28. 

 
Foto 28 

Taman Kemajuan, Likas 

 
Sumber : Foto Jabatan Audit Negara Cawangan Sabah 
Tarikh: 16 Februari 2004 Jam 9.52 Pagi 

 

Bagaimanapun, ada kawasan perumahan yang berkeadaan bersih di 

mana sampah sarap telah dikutip dengan teratur. Ini dapat dilihat melalui 

Foto 29. 
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Foto 29 
Taman Seri Baru, Menggatal 

 
Sumber : Foto Jabatan Audit Negara Cawangan Sabah 
Tarikh: 16 Februari 2004 Jam 10.45 Pagi 

 

Melalui soal selidik yang dijalankan, adalah didapati 61% daripada 

221 responden rumah kediaman menyatakan kutipan sampah 

dilakukan pada hari yang tidak menentu. Bagi peniaga di kawasan 

komersil, 71% daripada 100 responden pula menyatakan kutipan 

sampah ada dibuat setiap hari. Dari segi mutu kerja pembersihan, 

kebanyakan responden iaitu 74% bagi rumah kediaman dan 36% 

pemilik kedai tidak berpuas hati dengan kerja yang dilakukan di 

mana sampah sarap masih bertaburan di sekitar tong sampah 

dan tempat kutipan sampah. Butiran terperinci hasil soal selidik 

Audit adalah seperti di Jadual 72. 

 
 

Jadual 72 
Maklum Balas Responden Mengenai 

Kualiti Kerja Pungutan Sampah 
Rumah Kediaman Komersil Bil Mutu 

Perkhidmatan Jumlah 
Sampel 

Peratus 
(%) 

Jumlah 
Sampel 

Peratus 
(%) 

1 
2 

Memuaskan 
Tidak Memuaskan 

58 
163 

26 
74 

64 
36 

64 
36 

JUMLAH 221 100 100 100 
           Sumber: Rekod Jabatan Audit Negara 
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Pada pandangan Audit, prestasi kutipan sampah boleh 
dipertingkatkan sekiranya jadual kutipan sampah disediakan 
dengan lengkap dan teratur terutama bagi kawasan perumahan. 
Jadual kutipan sampah ini juga perlu dimaklumkan kepada 
penduduk di kawasan perumahan yang terlibat. Selain itu, 
kemudahan seperti kenderaan perlu dibekalkan dengan 
mencukupi mengikut perancangan iaitu sekurang-kurangnya 30 
buah berbanding 20 yang boleh digunakan sepenuhnya. 

 

81.2.8  Kitar Semula 
Kajian yang dilaksanakan oleh Bandaraya dan DANCED mendapati 

bahawa 50% daripada bahan buangan harian terdiri daripada kertas, 

plastik, kaca dan tin aluminium yang boleh dikitar semula. Oleh itu, 

Bandaraya telah melaksanakan pelbagai program kitar semula untuk 

meningkatkan kesedaran awam berhubung kepentingan kitar semula. 

Salah satu kaedah yang dilaksanakan ialah dengan memperkenalkan 

konsep 3R iaitu reduce, reuse, and recycle. Bandaraya juga telah 

bekerjasama dengan sebuah syarikat tempatan bagi menjayakan 

pelaksanaan aktiviti kitar semula. Melalui kerjasama ini, Bandaraya 

telah membenarkan syarikat tersebut untuk meletakkan tong sampah 

kitar semula di beberapa kawasan awam yang dipersetujui.  Pelbagai 

risalah berhubung program kitar semula turut diedarkan kepada orang 

awam melalui sekolah, pusat pengajian tinggi, Jawatankuasa 

Perumahan dan Badan Bukan Kerajaan.  

 

Pihak Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan juga telah 

memberi sokongan kepada program ini dengan membekalkan 100 set 

tong kitar semula pada tahun 2000 dan 40 set lagi pada tahun 2002. 

Tong kitar semula tersebut telah diedarkan ke sekolah, pusat membeli 

belah, pasar raya, perumahan, pejabat Kerajaan dan stesen minyak. 

Jumlah bahan yang telah dikitar semula pada tahun 2002 dan 2003 

adalah seperti di Jadual 73. 
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Jadual 73 
Jumlah Bahan Yang Dikitar Semula  

Pada Tahun 2002 Dan 2003 
Tahun (kg) Jenis Bahan Kitar Semula 

2002 2003 
Kertas 181,668 56,395 
Plastik 3,734 9,819 
Kaca 2,021 3,571 
Tin Aluminium 204 1,045 

JUMLAH 187,627 70,830 
Sumber: Rekod Dewan Bandaraya Kota Kinabalu 

 

Secara keseluruhannya, jumlah bahan yang telah dikitar semula 

menurun iaitu daripada 187,627 kg pada tahun 2002 menjadi 70,830 

kg pada tahun 2003. Penurunan ini disebabkan jumlah penerimaan 

kertas untuk kitar semula menurun pada tahun 2003. Bagaimanapun, 

jumlah bahan kitar semula seperti kaca, plastik dan tin aluminium 

meningkat pada tahun 2003. 

 

Pada pandangan Audit, usaha perlu ditingkatkan untuk menarik 
minat orang awam supaya menyertai aktiviti kitar semula, 
termasuklah dengan meletakkan lebih banyak tong sampah kitar 
semula di tempat awam seperti di pasar raya, pejabat Kerajaan, 
sekolah dan kawasan perumahan. 
 

81.2.9  Pengawasan Oleh Pihak Pengurusan 
Pihak Audit dimaklumkan bahawa Pengawas Kebersihan ada 

membuat pemeriksaan terhadap aktiviti pengutipan sampah setiap 

hari. Bagaimanapun, semakan Audit mendapati tiada laporan 

mengenai prestasi kebersihan kawasan yang diperiksa disediakan oleh 

Pengawas Kebersihan. Pengawas Kebersihan hanya memeriksa 

kehadiran kakitangan yang sepatutnya melaksanakan kerja pengutipan 

sampah dan mencatatkannya ke dalam check roll.  
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Pada pandangan Audit, satu rekod pemeriksaan perlu 
diselenggara oleh Pengawas Kebersihan. 
 

81.2.10 Prestasi Perbelanjaan 
Pada tahun 2003, Bandaraya telah berbelanja sejumlah RM7.56 juta 

berbanding RM7.09 juta pada tahun 2002. Peningkatan perbelanjaan 

ini disebabkan oleh pembelian kenderaan yang meningkat daripada 

RM136,860 pada tahun 2002 menjadi RM899,418 pada tahun 2003. 

Peningkatan tersebut turut disumbangkan oleh peningkatan 

pembayaran gaji dan elaun kakitangan Unit Pengutipan Sampah yang 

meningkat daripada RM10,364 pada tahun 2002 menjadi RM450,752 

pada tahun 2003. Selain itu, Bandaraya tiada membuat pembayaran 

tunggakan penswastaan pelupusan sampah pada tahun 2003 

berbanding jumlah yang telah dibelanjakan pada tahun 2002 iaitu 

RM897,687. 

 
81.2.11 Pembersihan Kawasan Perkampungan Dan Penempatan Tidak 

Formal (Setinggan) 
  

i) Pelaksanaan Mikro Enterprise 
Sehingga tahun 2003, sembilan Jawatankuasa Pelaksana Mikro 

Enterprise (Jawatankuasa) telah ditubuhkan dan berdaftar dengan 

Bandaraya. Bagaimanapun, sehingga awal bulan Januari 2004, 

hanya 3 daripada 9 Jawatankuasa tersebut masih aktif. Butiran 

lengkap adalah seperti di Jadual 74. 
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Jadual 74 
Kedudukan Jawatankuasa Pada Bulan Januari 2004 

Bil. Kawasan Status Semasa 
1. Kampung Cenderamata II Aktif 
2. Kampung Bakau I Tidak aktif 
3. Kampung Bakau II Tidak aktif 
4. Kampung Sembulan Tidak aktif 
5. Kampung Kopungit Aktif 
6. Kampung Warisan Aktif 
7. Kampung Cempaka Baru Tidak aktif sejak ditubuhkan 
8. Kampung Cenderamata I Tidak aktif sejak ditubuhkan 
9. Kampung Nelayan/Jawa Tidak aktif sejak ditubuhkan 

 Sumber: Rekod Dewan Bandaraya Kota Kinabalu 

 

Semakan Audit seterusnya mendapati kegagalan pelaksanaan 

Mikro Enterprise berpunca daripada sikap penduduk kampung 

yang enggan bekerjasama terutama dari segi pembayaran yuran 

bulanan yang ditetapkan.  

 

ii) Pembersihan Kawasan Lagun Sembulan 
Lagun Sembulan merupakan salah satu kawasan yang perlu 

diberi perhatian oleh pihak Bandaraya kerana kedudukannya 

yang strategik iaitu berhampiran dengan pusat bandar dan 

berhadapan dengan sebuah hotel yang sering menjadi kunjungan 

para pelancong serta berhampiran jalan masuk ke Lapangan 

Terbang Kota Kinabalu. Bagaimanapun, kawasan ini merupakan 

kawasan paling kotor di mana sampah sarap sering kelihatan 

terapung-apung di tepi Lagun. Hal ini berlaku disebabkan oleh 

sikap penduduk yang membuang sampah terus ke dalam 

kawasan lagun tanpa memikirkan kesan daripada perbuatan 

mereka walaupun pihak Bandaraya telah menyediakan tong 

sampah komunal yang diletakkan di kawasan darat. Foto 30 

menunjukkan keadaan Lagun Sembulan pada ketika ini. 
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Foto 30 
Keadaan Lagun Sembulan Dipenuhi Sampah Sarap 

 
    Sumber: Foto Jabatan Audit Negara Cawangan Sabah 
   Tarikh : 28 Januari 2004 Jam 12.37 Tengah Hari 

 
Pihak Audit berpendapat Kerajaan Negeri perlu mengambil tindakan 
untuk memindahkan penduduk setinggan di Lagun Sembulan ke 
penempatan baru.  
 

Pada pandangan Audit, pelaksanaan pengurusan sampah masih tidak 
memuaskan dan perlu dipertingkatkan lagi terutama bagi pengurusan 
kutipan sampah di kawasan perumahan dan Lagun Sembulan. Pihak 
Bandaraya juga perlu meningkatkan kempen kesedaran awam dan kitar 
semula. Selain itu, tindakan penguatkuasaan juga perlu dipertingkatkan. 

 
81.3 PEMANTAUAN 

 
Pemantauan yang berkesan adalah penting bagi menentukan pengurusan 

sampah dapat dilaksanakan mengikut perancangan. Melalui pemantauan yang 

berterusan, tindakan segera boleh diambil terhadap masalah yang timbul dari 

semasa ke semasa. Semakan Audit mendapati pemantauan terhadap 
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kecekapan dan keberkesanan pelaksanaan kerja pembersihan ada 

dilaksanakan oleh pihak pengurusan di mana tanggungjawab ini diletakkan 

kepada Ketua Bahagian Pengurusan Sisa Pepejal Dan Perkhidmatan 

Bandaraya dan Ketua Unit Pengutipan Sampah. Sebarang masalah atau 

kesulitan yang berlaku akan disalurkan segera kepada Ketua Bahagian 

Pengurusan Sisa Pepejal Dan Perkhidmatan Bandaraya supaya tindakan 

segera diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Pemantauan ini 

dilaksanakan melalui mesyuarat mingguan pihak pengurusan yang diadakan 

pada setiap minggu.  

 

Pada pandangan Audit, pemantauan terhadap pengurusan sampah masih 
perlu dipertingkatkan. Pihak pengurusan perlu membuat pemantauan 
terhadap penyediaan jadual kerja kakitangan yang terlibat dengan 
pungutan sampah supaya kerja pengutipan sampah dapat dibuat dengan 
lebih sistematik. 

 
 

82. RUMUSAN DAN SYOR AUDIT 
 

Secara     keseluruhannya,   keberkesanan     pelaksanaan     perkhidmatan 

pengutipan sampah oleh Bandaraya masih belum mencapai matlamatnya untuk 

meningkatkan keselesaan dan kebersihan di kawasan Bandaraya Kota Kinabalu. Ini 

disebabkan oleh kekurangan lori kompaktor yang merupakan komponen utama 

perkhidmatan tersebut. Selaras dengan pertambahan penduduk dan pertumbuhan 

pembangunan, Bandaraya memerlukan 30 buah lori kompaktor untuk meningkatkan 

tahap kecekapan perkhidmatan pengutipan sampah. Namun demikian, disebabkan 

masalah kewangan, Bandaraya hanya mampu memperolehi 20 lori kompaktor bagi 

menggantikan semua 28 lori kompaktor yang telah rosak. Selain itu, tahap kesedaran 

atau kerjasama orang awam untuk menjaga kebersihan yang kurang memuaskan juga 

menjadi penghalang utama pihak Bandaraya mencapai matlamat tersebut. 
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Bagi memperbaiki pengurusan perkhidmatan pengutipan sampah, Bandaraya 

perlu mengambil perhatian terhadap keperluan penambahan lori kompaktor selaras 

dengan pertumbuhan pembangunan dan pertambahan penduduk.  Selain itu, pihak 

Bandaraya perlu mempergiatkan aktiviti/program kesedaran awam bagi meningkatkan 

tahap kepekaan dan kerjasama awam terhadap kepentingan penjagaan kebersihan. 
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KEMENTERIAN KERAJAAN TEMPATAN DAN PERUMAHAN 
 
PENGGUNAAN GERAN MODAL DAN GERAN KHAS OLEH PIHAK BERKUASA 
TEMPATAN DI SABAH  
 
83. LATAR BELAKANG 

 
 Kementerian Kerajaan Tempatan Dan Perumahan (Kementerian) 

bertanggungjawab mengkoordinasi penyediaan dan penguatkuasaan Undang-undang 

Kecil oleh 21 Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) di Negeri Sabah berdasarkan Ordinan 

Kerajaan Tempatan 1961 (Sabah No. 11 Tahun 1961). Manakala Mayor Bandaraya 

Kota Kinabalu ditadbir oleh Jabatan Ketua Menteri Sabah. Mengikut  Undang-undang 

Kecil dan Ordinan Kerajaan Tempatan 1961, antara fungsi PBT adalah merancang 

pembangunan kawasan bandar dan luar bandar, menjaga kebersihan serta 

menyediakan kemudahan dan perkhidmatan asas di kawasan perkadarannya. Selain 

itu, PBT juga mengenakan dan memungut ses serta cukai atas harta benda, bayaran 

atas penggunaan aset PBT dan lesen daripada berbagai perniagaan untuk membiayai 

operasinya.    
  

 Bagi projek pembangunan, Seksyen 57, Ordinan Kerajaan Tempatan 1961 

memperuntukkan supaya Kerajaan Negeri melalui Kementerian membayar kepada 

PBT setiap tahun bagi perkara berikut: 

 

i) Kos pembinaan, pembinaan semula atau penyenggaraan jalan raya awam 

yang diambil alih oleh PBT daripada Kerajaan Negeri. Jumlah pembayaran 

bagi tujuan ini hendaklah diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri. 

ii) Kos pembinaan, pembinaan semula atau penyenggaraan jalan raya yang 

bukan tanggungjawab PBT tetapi diluluskan oleh Menteri. 

iii) Perbelanjaan yang dibuat oleh PBT bagi melaksanakan projek yang bertujuan 

untuk meningkatkan kesihatan awam.  Pembayaran bagi tujuan ini hendaklah 

diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri. 
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 Pemberian geran modal dan geran khas adalah untuk melaksanakan projek 

dan pemilikan harta modal yang tidak dapat dibiayai oleh PBT dan perlu diberi geran 

setiap tahun. Pada tahun 2001 hingga 2003, geran modal dan geran khas mengikut 

Anggaran Tahunan PBT adalah untuk maksud seperti penyenggaraan, pembaikan 

dan menaik taraf jalan raya, parit, kawasan tamu, tempat pembuangan sampah, 

taman rekreasi dan kemudahan awam, pembelian aset tetap, pembinaan dan 

pembaikan sistem saluran najis, titian umum dan lampu jalan raya serta pembinaan 

bangunan seperti pasar dan dewan masyarakat. Mengikut Penyata Kewangan 

Kerajaan Negeri, sejumlah RM43.66 juta telah diagihkan kepada 21 PBT melalui 

Kementerian pada tahun 2001 hingga 2003 bagi maksud perbelanjaan modal dan 

khas.   
 

84.  OBJEKTIF PENGAUDITAN   
 

Pengauditan ini dijalankan untuk menentukan sama ada geran modal dan 

geran khas telah digunakan secara teratur dan projek dirancang dan dilaksana 

dengan cekap dan berkesan supaya dapat memberi manfaat kepada kumpulan 

sasaran. 

 

85.  SKOP DAN KAEDAH PENGAUDITAN 
 

Pengauditan ini meliputi aspek perancangan, pelaksanaan dan pemantauan 

projek yang dijalankan oleh Majlis Daerah. Pengauditan dilakukan terhadap fail projek, 

dokumen perjanjian, minit mesyuarat, rekod kewangan dan laporan berkaitan. Temu 

bual dengan pegawai di Kementerian dan Majlis Daerah yang terlibat juga telah 

dijalankan. Tiga Majlis Daerah telah dipilih untuk auditan berdasarkan jumlah agihan 

geran yang tertinggi pada tahun 2001 hingga 2003 iaitu Majlis Daerah Papar, Majlis 

Daerah Beaufort dan Majlis Daerah Keningau. Sebanyak 25  projek bernilai RM13.61 

juta telah dipilih untuk pengauditan. Selain itu, lawatan ke tapak projek yang dipilih 

juga dijalankan. Perbandingan pengagihan geran sebenar kepada PBT oleh 

Kementerian dengan Anggaran Tahunan PBT juga dibuat.  

 



 347

86. PENEMUAN AUDIT 
 
86.1   PERANCANGAN 
  

Perancangan adalah penting bagi menentukan sesuatu aktiviti dapat 

dilaksanakan dengan lancar dan mencapai objektif. Semakan Audit terhadap 

aspek perancangan mendapati:  

  
86.1.1 Dasar Geran Modal Dan Geran Khas 

Geran modal diberi kepada PBT bagi membiayai kos pembinaan, 

pembinaan semula atau penyenggaraan jalan raya awam dan berbagai 

projek sambungan RMK7 dan projek baru yang diluluskan oleh Unit 

Perancang Ekonomi Negeri untuk dilaksanakan semasa RMK8. 

Manakala geran khas adalah bertujuan menampung perbelanjaan 

secara ad hoc yang tidak dapat dibiayai oleh PBT. Keperluan geran 

khas ini adalah berasaskan keadaan mendesak, projek dan harta 

modal yang diberi keutamaan dan memberi impak yang ketara kepada 

kumpulan sasaran. Tujuan pelaksanaan projek dan perolehan harta 

modal adalah bagi meningkatkan kualiti hidup masyarakat tempatan 

sejajar dengan dasar Kerajaan. Pihak Kementerian berperanan 

sebagai Pegawai Pengawal, manakala PBT bertindak sebagai agensi 

pelaksana projek.  

    

   i) Tanggungjawab Kementerian 

Tanggungjawab Kementerian berkaitan pemberian geran modal 

dan geran khas kepada PBT adalah seperti berikut: 

 
a) menentukan keutamaan senarai projek serta kosnya yang 

dipohon oleh PBT dan menyediakan Anggaran 

Perbelanjaan Pembangunan Dan Perbekalan untuk 

pertimbangan Kementerian Kewangan Sabah; 

b) mengemukakan senarai projek pembangunan kepada Unit 

Perancang Ekonomi Negeri untuk kelulusan; 
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c) mendapatkan peruntukan yang mencukupi daripada 

Kerajaan Negeri, mengagihkan peruntukan kepada PBT 

setelah mendapat kelulusan Menteri Kerajaan Tempatan 

Dan Perumahan dan membayar kepada PBT kos projek 

yang telah siap dilaksanakan atau mengikut kemajuan 

fizikal; 

d) membantu PBT menyediakan pelan bangunan dan 

menyelia pelaksanaan projek bernilai RM1 juta ke bawah 

sekiranya PBT tidak mempunyai Pembantu Teknik dan 

Jurutera; 

e) membantu PBT mendapatkan kelulusan pelantikan 

kontraktor daripada Menteri Kerajaan Tempatan Dan 

Perumahan atau Kementerian Kewangan Sabah mengikut 

had nilai perolehan dan juga kelulusan pelantikan 

juruperunding daripada Kementerian Kewangan Sabah; 

dan 

f) memantau pelaksanaan dan operasi projek. 

 

ii) Tanggungjawab PBT 

Antara peranan PBT terhadap penggunaan geran modal dan 

geran khas adalah seperti berikut: 

 
a) mengenal pasti dan memastikan projek dimanfaatkan oleh 

masyarakat umum; 

b) mengemukakan cadangan projek kepada Kementerian, 

menyediakan dokumen sebut harga dan tender serta 

mempelawa sebut harga dan tender untuk mendapatkan 

kos yang kompetitif; 

c) menyediakan perjanjian kontrak dan menyelia pelaksanaan 

projek; 

d) memastikan projek disiapkan mengikut jadual, menepati 

spesifikasi kontrak dan bayaran dibuat mengikut kemajuan 

fizikal; 
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e) memastikan projek mencapai objektif serta memberi 

manfaat kepada kumpulan sasaran; dan 

f) menyenggara dan menjaga keselamatan harta modal. 

 

86.1.2 Perancangan Projek Secara Menyeluruh 
Pada bulan Mei dan Jun setiap tahun, Kementerian akan 

mengeluarkan surat kepada semua PBT memaklumkan prosedur yang 

perlu diikuti semasa menyediakan dan mengemukakan Anggaran 

Perbelanjaan Pembangunan Dan Perbekalan yang hendak 

dilaksanakan oleh PBT pada tahun berikutnya. Senarai projek serta 

kosnya akan dibincang semasa mesyuarat yang diadakan antara PBT 

dan Kementerian. Selepas semakan dan pindaan dibuat terhadap 

senarai projek yang dipohon, Kementerian akan menyediakan 

Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Dan Perbekalan dan 

mengemukakannya kepada Kementerian Kewangan Sabah untuk 

kelulusan. Senarai projek yang dipohon oleh PBT dan Anggaran 

Pembangunan Dan Perbekalan yang dikemukakan oleh Kementerian 

untuk diluluskan oleh Kementerian Kewangan Sabah di bawah 6 

pecahan kepala perbelanjaan adalah seperti di Jadual 75.  
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Jadual 75 
Senarai Projek Dipohon Oleh PBT Dan Cadangan Anggaran 
 Pembangunan Dan Perbekalan Bagi Tahun 2002 Dan 2003 

 
Projek Dipohon Oleh PBT Cadangan Anggaran Oleh 

Kementerian 
Tahun Projek Bil. 

PBT 
Bil. 

Projek 
RM Bil. 

PBT 
Bil. 

Projek 
RM 

2002 Pengambilalihan Jalan Raya Kawasan 
Perumahan Dan Jalan Raya Lain 
 
Pemberian Kapital Kepada Kuasa-kuasa 
Tempatan untuk Penyelenggaraan Jalan 
Raya Dan Lain-lain Perbelanjaan Kapital 
 
Pemberian Kepada Kuasa-kuasa 
Tempatan 
 
Pemberian Untuk Pembinaan, Pembaikan 
Dan Penyelenggaraan Titian Umum 
 
Pemberian Untuk Pembinaan, Pembaikan 
Dan Penyelenggaraan Sistem Saluran 
Bandar Dan Saluran Najis Kecil 
 
Pemberian Untuk Pembaikan Dan 
Penyelenggaraan Taman Dan 
Kemudahan Awam Lain 

21 
 
 

15 
 
 
 

20 
 
 

18 
 
 

20 
 
 
 

20 

50 
 
 

72 
 
 
 

202 
 
 

66 
 
 

59 
 
 
 

88 

7,990,793 
 
 

25,542,770 
 
 
 

23,611,552 
 
 

3,555,900 
 
 

6,854,592 
 
 
 

7,227,233 

* 
 
 

3 
 
 
 

21 
 
 

11 
 
 

21 
 
 
 

21 

* 
 
 

4 
 
 
 

116 
 
 

11 
 
 

21 
 
 
 

21 

3,000,000 
 
 

5,635,110 
 
 
 

17,400,000 
 
 

1,650,000 
 
 

6,360,000 
 
 
 

4,600,000 

Jumlah   74,782,840   38,645,110 
2003 Pengambilalihan Jalan Raya Kawasan 

Perumahan Dan Jalan Raya Lain 
 
Pemberian Kapital Kepada Kuasa-kuasa 
Tempatan Untuk Penyelenggaraan Jalan 
Raya Dan Lain-lain Perbelanjaan Kapital 
 
Pemberian Kepada Kuasa-kuasa 
Tempatan 
 
Pemberian Untuk Pembinaan, Pembaikan 
Dan Penyelenggaraan Titian Umum 
 
Pemberian Untuk Pembinaan, Pembaikan 
Dan Penyelenggaraan Sistem Saluran 
Bandar Dan Saluran Najis Kecil 
 
Pemberian Untuk Pembaikan Dan 
Penyelenggaraan Taman Dan 
Kemudahan Awam Lain 

16 
 
 

15 
 
 
 

21 
 
 

13 
 
 

20 
 
 
 

14 

30 
 
 

86 
 
 
 

126 
 
 

48 
 
 

71 
 
 
 

61 

6,285,626 
 
 

35,596,070 
 
 
 

19,936,659 
 
 

1,936,800 
 
 

36,936,560 
 
 
 

8,615,675 

* 
 
 

5 
 
 
 

21 
 
 
* 
 
 
* 
 
 
 
* 

* 
 
 

5 
 
 
 

36 
 
 
* 
 
 
* 
 
 
 
* 

1,000,000 
 
 

4,300,000 
 
 
 

5,799,980 
 
 

* 
 
 

* 
 
 
 

* 

Jumlah   109,307,390   11,099,980 
Sumber: Rekod Kementerian Kerajaan Tempatan Dan Perumahan 
 Nota: * Bilangan PBT, bilangan projek atau jumlah tidak dinyatakan 

 

86.1.3  Rancangan Pengagihan Projek Kepada PBT 
Mengikut Seksyen 62 Ordinan Kerajaan Tempatan 1961, PBT perlu 

menyediakan Anggaran Hasil Dan Perbelanjaan untuk pertimbangan 

oleh Menteri Kerajaan Tempatan Dan Perumahan. Pihak Kementerian 

akan menyemak semua butiran berkaitan projek serta anggaran kos 
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yang diluluskan oleh Kementerian Kewangan Sabah sebelum dihantar 

untuk kelulusan Menteri Kerajaan Tempatan Dan Perumahan. 

Berdasarkan Anggaran PBT bagi tahun 2001 hingga 2003, sebanyak 

405 projek dengan anggaran perbelanjaan modal dan geran khas 

berjumlah RM50.49 juta dihantar untuk kelulusan Menteri seperti di 

Jadual 76. 

 
Jadual 76 

Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Dan Khas PBT 
 Tahun Bilangan 

PBT 
Bilangan Projek 
Untuk Kelulusan 

Anggaran Perbelanjaan 
Modal Dan Khas 

(RM) 
2001 21 220 28,989,580 
2002 11 115 12,621,538 
2003 10   70   8,873,979 

Jumlah 405 50,485,097 
    Sumber: Anggaran Tahunan PBT  

  
 86.1.4 Lokasi Projek 

Bagi menentukan kesesuaian tapak dan lokasi projek, PBT perlu 

membuat kajian dan lawatan ke tapak projek terlebih dahulu. PBT juga 

perlu mengadakan perbincangan dengan Penolong Pemungut Hasil 

Tanah bagi projek yang melibatkan pengambilan tanah dan bayaran 

pampasan. Selain itu, perjumpaan dengan masyarakat setempat dan 

pihak Kementerian juga perlu dijalankan untuk mendapatkan 

pandangan mengenai kesesuaian lokasi projek. Temu bual Audit 

dengan pegawai di PBT dan semakan ke atas rekod PBT mendapati 

tapak dan projek yang akan dipilih adalah berdasarkan kepada 

permintaan penduduk atau pemimpin tempatan dan aduan orang 

awam.  

 

 86.1.5  Kaedah Pelaksanaan 
Sebelum pelaksanaan projek, PBT perlu menyediakan spesifikasi 

projek seperti pelan reka bentuk, dokumen tender atau sebut harga 

dan anggaran kos projek. Tender/sebut harga akan dipanggil untuk 
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mendapat kontraktor yang berupaya dengan tawaran kos yang 

kompetitif setelah Kementerian memaklumkan peruntukan kewangan 

dan projek telah diluluskan oleh Menteri. PBT dikehendaki mematuhi 

Surat Pekeliling Kementerian Kerajaan Tempatan Dan Perumahan Bil. 

1/1991 mengenai projek yang dibiayai dengan geran Kerajaan Negeri. 

Tatacara tawaran tersebut menetapkan perolehan tidak melebihi 

RM10,000 dibuat melalui pengeluaran Pesanan Pembelian Tempatan 

dan Perintah Kerja Am.  

 

Bagi perolehan melebihi RM10,000 hingga RM50,000, sebut harga 

hendaklah dipanggil dan dipertimbangkan oleh Jawatankuasa Sebut 

Harga PBT. Perolehan melebihi RM50,000 hingga RM100,000 dibuat 

melalui tender dan dipertimbangkan oleh Lembaga Tawaran Daerah. 

Semua perolehan bernilai RM100,000 ke bawah yang dibuat oleh PBT 

dan dibiayai dengan geran Kerajaan Negeri hendaklah mendapatkan 

kelulusan Menteri Kerajaan Tempatan Dan Perumahan. Bagi 

perolehan melebihi RM100,000 hingga RM500,000, ianya dikendalikan 

dan diputuskan oleh Lembaga Tawaran, Kementerian Kerajaan 

Tempatan Dan Perumahan. Manakala tawaran bernilai RM500,000 

dan ke atas dipertimbangkan oleh Lembaga Tawaran Negeri selaras 

dengan Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Negeri Sabah Bil. 2 

Tahun 1995.  

 

Selain itu, Kementerian Kewangan Sabah memberi pertimbangan 

semua tawaran terus yang dikecualikan daripada peraturan tawaran 

biasa mengikut Surat Kementerian Kewangan Bil. F.124/1/1 pt.VII/68 

bertarikh 16 September 1981. Daripada 25 projek yang dipilih untuk 

diaudit, dua puluh projek telah dirancang untuk dilaksanakan menerusi 

sebut harga, dua projek melalui tender terbuka dan 3 projek dirancang 

untuk ditawarkan terus kepada kontraktor setelah mendapat 

pengecualian tatacara tender daripada Kementerian Kewangan Sabah. 
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 86.1.6 Proses Permohonan Dan Pengambilan Balik Tanah 

PBT dikehendaki memohon tanah Kerajaan Negeri untuk pelaksanaan 

projek pembinaan. Namun PBT tidak diwajibkan memohon tanah bagi 

kerja pembinaan dan penyenggaraan jalan raya di tanah Kerajaan. 

Borang permohonan yang lengkap diisi dikemukakan kepada Penolong 

Pemungut Hasil Tanah Daerah yang seterusnya mengemukakannya 

kepada Jabatan Tanah Dan Ukur untuk tujuan penyediaan pelan 

pengukuran. Bagi pengambilan balik tanah swasta, Jabatan Tanah 

Dan Ukur akan membuat penilaian dan menetapkan bayaran 

pampasan tanah manakala Setiausaha Hasil Bumi menyiarkan 

pemberitahuan pengambilan balik tanah dalam Warta Kerajaan. 

Setelah pampasan tanah ditetapkan, Jabatan Tanah Dan Ukur akan 

memaklumkan kepada PBT tentang jumlahnya. PBT akan 

menggunakan geran yang diterima daripada Kementerian untuk 

menyelesaikan tuntutan pampasan tanah. 

  
 86.1.7   Pengawasan Oleh Agensi Pelaksana  

PBT sebagai agensi pelaksana merancang kerja dan penyeliaan 

terhadap semua kerja kontrak dan sebut harga. Bagaimanapun ia 

bergantung kepada tenaga kerja yang ada dan harga kontrak. 

Sekiranya PBT tidak mempunyai Pembantu Teknik dan Jurutera, PBT 

akan meminta bantuan Kementerian dari segi penyediaan dokumen 

tender dan penyeliaan kerja pembinaan. Bagi projek bernilai melebihi 

RM1 juta, ianya akan direka bentuk dan diselia oleh juruperunding 

yang dilantik.  

  

Pada keseluruhannya, pihak Audit berpendapat perancangan projek yang 
akan dilaksanakan oleh PBT telah dibuat dengan teratur.  
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86.2    PELAKSANAAN 
  

Pelaksanaan mengikut perancangan adalah penting bagi memastikan objektif 

dapat dicapai. Semakan Audit mendapati: 

 

86.2.1 Peruntukan Kewangan 
Adalah didapati Unit Perancang Ekonomi Negeri meluluskan 

peruntukan berjumlah RM20 juta untuk projek Pengambilalihan Jalan 

Raya Kawasan Perumahan dan Jalan Raya Lain dan RM36.61 juta 

untuk 26 projek Pemberian Geran Modal kepada Kuasa-kuasa 

Tempatan untuk Penyelenggaraan Jalan Raya dan Lain-lain 

Perbelanjaan Modal seperti di Jadual 77. 

 
Jadual 77 

Peruntukan Pembangunan Bagi Tempoh RMK8 
Siling RMK8 Diluluskan  

Projek 
 

RM 
Juta 

Bilangan 
PBT 

Bilangan Projek Jumlah 
(RM) 

Pengambilalihan Jalan 
Raya Perumahan Dan 
Jalan Raya Lain 

20.00 Pelbagai - 20,000,000

Pemberian Kapital 
Kepada Kuasa-kuasa 
Tempatan Untuk 
Penyelenggaraan Jalan 
Raya dan Lain-lain 
Perbelanjaan Kapital. 

36.61  
4 
2 
 
4 
4 
4 
 
4 
 
1 

Sambungan RMK7 
4 Dewan Serbaguna 
2 Pasar 
 Projek Baru RMK8 
6 Dewan Serbaguna 
5 Pasar 
4 Tapak dan Gerai 
    Tamu 
4 Penyediaan Tapak 
   Pelupusan Sampah  
1 Terminal Bas  

15,620,670
3,500,000

3,550,000
7,240,000
1,600,000

5,000,000

100,000
Jumlah 56.61  26 56,610,670

        Sumber: Rekod Kementerian Kerajaan Tempatan Dan Perumahan 

 

Bagi tahun 2001 hingga 2003, sebanyak 6 projek baru dan 3 projek 

sambungan daripada RMK7 telah dirancang dan diluluskan melibatkan 

Anggaran Pembangunan disemak berjumlah RM16.22 juta. Bagi projek 

Pengambilalihan Jalan Raya Kawasan Perumahan dan Jalan Raya 
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Lain, sejumlah 67 projek telah diluluskan dengan Anggaran 

Pembangunan disemak berjumlah RM5.21 juta.  

 
86.2.2 Pengagihan Peruntukan 

Bagi tahun 2001 hingga 2003, pengagihan peruntukan pembangunan 

dan perbekalan berjumlah RM51.16 juta telah diluluskan oleh Menteri 

Kerajaan Tempatan Dan Perumahan kepada PBT di seluruh Sabah 

seperti di Jadual 78. 
 

Jadual 78 
Pengagihan Peruntukan Diluluskan Oleh Menteri 

Pengagihan Peruntukan Diluluskan 
2001 2002 2003 

 

Projek Bil. 
PBT 

Bil. 
Projek 

RM Bil. 
PBT 

Bil. 
Projek 

RM Bil. 
PBT 

Bil. 
Projek 

RM 

Pengambilalihan Jalan 
Raya Kawasan  
Perumahan Dan Jalan 
Raya Lain 
 
Pemberitan Kapital 
Kepada Kuasa-kuasa 
Tempatan Untuk 
Penyelenggaraan Jalan 
Raya Dan Lain-lain 
Perbelanjaan Kapital. 
 
Pemberian Kepada 
Kuasa-kuasa Tempatan 
 
Pemberian Untuk 
Pembinaan, Pembaikan 
Dan Penyelenggaraan 
Titian Umum 
 
Pemberian Untuk 
Pembinaan, Pembaikan 
Dan Penyelenggaraan 
Sistem Saluran Bandar 
Dan Saluran Najis Kecil 
 
Pemberian Untuk 
Pembaikan Dan 
Penyelenggaraan 
Taman Dan 
Kemudahan Awam Lain 

21 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 
 

21 
 
 

12 
 
 
 
 

17 
 
 
 
 

18 

* 
 
 
 
 

13 
 
 
 
 
 

151 
 
 

18 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 

22 

3,000,000 
 
 
 
 

7,180,670 
 
 
 
 
 

14,000,000 
 
 

500,000 
 
 
 
 

3,000,000 
 
 
 
 

1,000,000 

8 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

19 
 
 

9 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 

2 

* 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

45 
 
 

9 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 

4 

1,210,287 
 
 
 
 

3,955,100 
 
 
 
 
 

5,500,000 
 
 

500,000 
 
 
 
 

520,000 
 
 
 
 

150,000 

2 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 

16 
 
 
- 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 
- 

* 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 

25 
 
 
- 
 
 
 
 

14 
 
 
 
 
- 

550,000 
 
 
 
 

4,300,000 
 
 
 
 
 

4,299,980 
 
 

- 
 
 
 
 

1,500,000 
 
 
 
 

- 

Jumlah   28,680,670   11,835,387   10,649,980 

Sumber: Rekod Kementerian Kerajaan Tempatan Dan Perumahan 

Nota: * Bilangan projek tidak dinyatakan 
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 86.2.3 Prestasi Perbelanjaan 
Pada tahun 2001 hingga 2003, jumlah peruntukan disemak adalah 

RM55.87 juta iaitu RM34.44 juta bagi 4 komponen perbelanjaan khas 

dan RM21.43 juta bagi 2 komponen perbelanjaan pembangunan di 

bawah kawalan Kementerian. Manakala bagi tempoh yang sama, 

perbelanjaan sebenar atau geran sebenar diagihkan kepada PBT 

adalah berjumlah RM30.69 juta bagi perbelanjaan khas dan RM12.97 

juta bagi perbelanjaan pembangunan. Secara keseluruhan, prestasi 

perbelanjaan pembangunan dan khas bagi tahun 2001 hingga 2003 

adalah seperti di Jadual 79. 
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Jadual 79 
Prestasi Perbelanjaan Pembangunan Dan Khas  

Bagi Tahun 2001 Hingga 2003 

Tahun Projek  

Peruntukan 
Disemak  

 
(RM) 

Perbelanjaan 
Sehingga 

31 Disember 
(RM) 

Peratus 
 
 

(%) 

2001 Pengambilalihan Jalan Raya Kawasan Perumahan Dan Jalan 
Raya Lain 
 
Pemberian Kapital Kepada Kuasa-kuasa Tempatan Untuk 
Penyelenggaraan Jalan Raya Dan Lain-lain Perbelanjaan Kapital 
 
Pemberian Kepada Kuasa-kuasa Tempatan 
 
Pemberian Untuk Pembinaan, Pembaikan Dan Penyelenggaraan 
Titian Umum 
 
Pemberian Untuk Pembinaan, Pembaikan Dan Penyelenggaraan 
Sistem Saluran Bandar Dan Saluran Najis Kecil 
 
Pemberian Untuk Pembaikan Dan Penyelenggaraan Taman Dan 
Kemudahan Awam Lain 

3,000,000 
 
 

7,180,720 
 
 

12,811,720 
 

500,000 
 
 

3,000,000 
 
 

1,000,000 

2,194,606 
 
 

2,689,897 
 
 

10,697,288 
 

438,458 
 
 

2,827,964 
 
 

816,301 

73.15 
 
 

37.45 
 
 

83.50 
 

87.69 
 
 

94.26 
 
 

81.63 

Jumlah 27,492,440 19,664,514 71.52 
2002 Pengambilalihan Jalan Raya Kawasan Perumahan Dan Jalan 

Raya Lain 
 
Pemberian Kapital Kepada Kuasa-kuasa Tempatan Untuk 
Penyelenggaraan Jalan Raya Dan Lain-lain Perbelanjaan Kapital 

 
Pemberian Kepada Kuasa-kuasa Tempatan 

 
Pemberian Untuk Pembinaan, Pembaikan Dan Penyelenggaraan 
Titian Umum 
 
Pemberian Untuk Pembinaan, Pembaikan Dan Penyelenggaraan 
Sistem Saluran Bandar Dan Saluran Najis Kecil 

 
Pemberian Untuk Pembaikan Dan Penyelenggaraan Taman Dan 
Kemudahan Awam Lain 

1,210,287 
 
 

4,744,813 
 
 

8,465,000 
 

50,000 
 
 

350,000 
 
 

150,000 

1,070,336 
 
 

4,025,917 
 
 

7,637,321 
 

47,850 
 
 

346,568 
 
 

98,378 

88.43 
 
 

84.84 
 
 

90.22 
 

95.70 
 
 

99.01 
 
 

65.58 

Jumlah 14,970,100 13,226,370 88.35 
2003 Pengambilalihan Jalan Raya Kawasan Perumahan Dan Jalan 

Raya Lain 
 
Pemberian Kapital Kepada Kuasa-kuasa Tempatan Untuk 
Penyelenggaraan Jalan Raya Dan Lain-lain Perbelanjaan Kapital 

 
Pemberian Kepada Kuasa-kuasa Tempatan 

 
Pemberian Untuk Pembinaan, Pembaikan Dan Penyelenggaraan 
Titian Umum 
 
Pemberian Untuk Pembinaan, Pembaikan Dan Penyelenggaraan 
Sistem Saluran Bandar Dan Saluran Najis Kecil 

 
Pemberian Untuk Pembaikan Dan Penyelenggaraan Taman Dan 
Kemudahan Awam Lain 

1,000,000 
 
 

4,300,000 
 
 

6,310,000 
 

10 
 
 

1,800,000 
 
 

10 

557,195 
 
 

2,437,523 
 
 

6,033,753 
 

- 
 
 

1,745,386 
 
 

- 

55.71 
 
 

56.68 
 
 

95.62 
 

0.00 
 
 

96.96 
 
 

0.00 

Jumlah 13,410,020 10,773,857 80.34 
Sumber: Rekod Bendahari Negeri 
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Mengikut Laporan Status Pencapaian Kewangan RMK8 yang 

disediakan oleh Kementerian, sebanyak 6 projek baru dan 3 projek 

sambungan RMK7 telah siap dilaksanakan dan satu projek sedang 

dilaksanakan pada tahun 2001 hingga November 2003 melibatkan 

perbelanjaan modal berjumlah RM9.15 juta. Manakala 66 projek bagi 

Pengambilalihan Jalan Raya Kawasan Perumahan dan Jalan Raya 

Lain telah siap dilaksanakan melibatkan perbelanjaan pembangunan 

berjumlah RM3.82 juta. Pihak Audit tidak dapat memastikan jumlah 

projek yang diluluskan bagi perbelanjaan khas berjumlah RM30.69 juta 

kerana maklumat yang diperolehi daripada Kementerian dan PBT 

adalah kurang lengkap.  

 

  Pada pandangan Audit, pencapaian bagi perbelanjaan khas bagi 
tahun 2001 hingga 2003 adalah memuaskan di mana peratus 
perbelanjaan adalah antara 66% hingga 99%. Bagaimanapun, 
pencapaian bagi perbelanjaan pembangunan masih tidak 
memuaskan iaitu antara 37% hingga 88%. Selain itu, Kementerian 
perlu memastikan rekod mengenai projek khas yang diluluskan 
diselenggara dengan kemas kini bagi memudahkan pemantauan 
terhadap pelaksanaan projek tersebut. 

 

 86.2.4  Spesifikasi Projek 
Spesifikasi projek seperti pelan lokasi projek, bill of quantities dan 

pelan reka bentuk perlu disediakan dengan lengkap dan disimpan 

dalam fail projek di pejabat PBT untuk memudahkan rujukan dan 

melicinkan kerja pelaksanaan dan perolehan. Pemeriksaan Audit 

terhadap 5 kontrak dan 20 sebut harga bagi kerja pembinaan, 

penyenggaraan dan perolehan mendapati 9 daripada 15 sebut harga 

bagi kerja pembinaan dan penyenggaraan di pejabat Majlis Daerah 

Keningau tidak mempunyai pelan lokasi projek. Bagaimanapun, 

spesifikasi projek bagi 5 kontrak dan 5 sebut harga telah disediakan 

dengan lengkap.  
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Pada pandangan Audit, pelan lokasi projek perlu disimpan di fail 
sebut harga untuk mengelakkan kekeliruan dan pertindihan 
dengan projek yang dilaksanakan oleh lain-lain Agensi Kerajaan 
serta memastikan tidak berlakunya tuntutan dibuat  2 kali atas 
projek yang sama. 

 

86.2.5 Pelantikan Kontraktor 
Pelaksanaan projek yang dibiayai dengan geran Kerajaan Negeri 

adalah tertakluk kepada peraturan Kerajaan Negeri yang berkuat 

kuasa. Semakan Audit terhadap 25 projek yang dipilih mendapati 20 

projek bernilai RM952,774 telah dilaksanakan melalui sebut harga dan 

2 projek bernilai RM6.66 juta telah dilaksanakan melalui tender 

terbuka. Manakala 3 projek lagi bernilai RM6 juta telah dilaksanakan 

secara tawaran terus kepada kontraktor setelah mendapat kelulusan 

pengecualian daripada tatacara tender biasa dari Kementerian 

Kewangan. Semakan Audit selanjutnya mendapati semua sebut harga 

di bawah RM50,000 telah dibentangkan dan diluluskan oleh 

Jawatankuasa Sebut Harga Majlis dan tender terbuka bernilai 

RM100,000 hingga RM500,000 telah dikendali dan diputuskan oleh 

Lembaga Tawaran, Kementerian Kerajaan Tempatan Dan Perumahan. 

Bagi tender bernilai lebih RM500,000, ia telah dibentang dan diluluskan 

oleh Lembaga Tawaran Negeri, selaras dengan Surat Pekeliling 

Kementerian Kewangan Negeri Sabah Bil. 2 Tahun 1995.  

 

Pada pandangan Audit, proses pemilihan kontraktor adalah 
mematuhi peraturan dan harga yang dipersetujui adalah 
berpatutan. 

 

86.2.6  Perjanjian Kontrak 
Dokumen kontrak perlu diselenggarakan dengan lengkap dan jelas 

bagi menjaga kepentingan Kerajaan. Antara syarat kontrak yang perlu 

dipatuhi ialah kontraktor dikehendaki mengambil Insurans Pampasan 
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Pekerja dan Insurans Tanggungan Awam serta jaminan bank atau 

wang cagaran sebagai security deposit bersamaan 5% daripada harga 

kontrak. Selain itu, kerja perlu dilaksanakan mengikut spesifikasi dan 

pembinaan perlu dimula dan disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan. 

Pemeriksaan Audit terhadap 5 perjanjian kontrak pembinaan 

mendapati dokumen tersebut telah disediakan dengan lengkap, surat 

perjanjian kontrak telah ditandatangani, tarikh pengambilalihan tapak 

dan tarikh siap projek telah ditetapkan, kadar denda kelewatan 

menyiapkan projek telah dinyatakan dan salinan insurans serta 

jaminan bank juga diperolehi. Selain itu, semua perjanjian kontrak 

tersebut telah dikemukakan kepada Pegawai Undang-undang di 

Kementerian Kerajaan Tempatan Dan Perumahan untuk disemak. 

Majlis juga telah memperolehi kelulusan daripada Menteri Kerajaan 

Tempatan Dan Perumahan untuk menandatangani perjanjian kontrak 

selaras dengan kehendak Seksyen 37, Ordinan Kerajaan Tempatan 

(Sabah No. 11 Tahun 1961). 

 

Pada pandangan Audit, perjanjian kontrak telah dilaksanakan 
dengan teratur dan memuaskan bagi menjamin kepentingan 
Kerajaan. 

 

86.2.7  Proses Permohonan Dan Pengambilan Balik Tanah 

Daripada 25 projek yang dilawati, semakan Audit mendapati 2 projek 

melibatkan pengambilan balik tanah individu. Adalah didapati proses 

pengambilan balik tanah mengambil masa 13 bulan bagi projek Dewan 

Masyarakat Kg. Kawang dan 3 tahun untuk projek Dewan Masyarakat 

Papar. Semakan Audit selanjutnya mendapati projek Dewan 

Masyarakat Kg. Kawang tidak dilaksanakan pada tahun 1998 

walaupun tarikh kebenaran memasuki tapak seluas 0.22 hektar telah 

diberikan oleh Jabatan Tanah Dan Ukur pada bulan Oktober 1996 dan 

peruntukan RM300,000 telah diluluskan pada tahun 1998. Projek ini 

lewat dimulakan kerana terdapat cadangan untuk menambah kapasiti 
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Dewan Masyarakat daripada 300 orang menjadi 500 orang. Cadangan 

ini melibatkan pengambilan tanah yang lebih luas dan kos tambahan 

bagi pengambilan tanah dan masa tambahan untuk penyediaan 

semula pelan bangunan. Walau bagaimanapun, projek ini dilaksanakan 

mengikut rancangan asalnya dan pembinaan Dewan Masyarakat 

bermula pada tahun 2000.  
 
Pada pandangan Audit, proses permohonan dan pengambilan 
balik tanah telah dilaksanakan dengan teratur kecuali satu kes di 
mana berlaku kelewatan oleh kerana ketidaktentuan pemilihan 
tapak. 
 

86.2.8  Prestasi/Pencapaian Fizikal 
Hasil semakan dan lawatan Audit terhadap 25 projek yang 

dilaksanakan oleh 3 Majlis Daerah adalah seperti berikut: 

 
  i)     Majlis Daerah Keningau  

Pada tahun 2001 hingga 2003, Kementerian telah meluluskan 

sebanyak 100 projek yang dibiayai dengan geran berjumlah 

RM4.79 juta kepada Majlis Daerah Keningau. Sebanyak 99 projek 

dilaksanakan melalui sebut harga manakala 1 projek melalui 

tender. Sebanyak 19 projek bernilai RM932,774 telah dipilih untuk 

tujuan pengauditan. Senarai projek yang disemak dan dilawati 

adalah seperti di Jadual 80. 
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Jadual 80 
  Senarai Projek Yang Disemak Dan Dilawati 

 Di Daerah Keningau 
Bil Jenis Kerja Bilangan 

Projek 
Jumlah 

(RM) 
Golongan Sasar 

1. 
Pembaikan 
lori/pembelian mesin 
rumput 

4 193,884 Anggota 
Majlis 

2. Penyenggaraan parit/ 
sistem pembetungan 6 296,700 

Masyarakat/ 
penduduk 
tempatan 

3. 
Pembinaan tempat 
letak tong 
sampah/kereta 

2   96,600 
Penduduk bandar/ 
masyarakat 
tempatan 

4. 
Pembinaan laluan 
pejalan kaki/stor dan 
rumah pekerja Majlis 

2   99,200 
Masyarakat 
tempatan/ 
anggota Majlis 

5. Penyenggaraan/ 
pembinaan jalan 5 246,390 

Penduduk 
kampung/ 
anggota Majlis 

Jumlah 19 932,774  
   Sumber : Rekod Majlis Daerah Keningau 

  
Hasil pemeriksaan dan lawatan Audit bersama pegawai dari 

agensi pelaksana mendapati perkara seperti berikut : 

 
  a)     Tempoh Siap Dan Mutu Kerja  

Arahan kerja bagi melaksanakan 18 projek dibuat melalui 

Perintah Kerja Am dan 1 perolehan dibuat melalui Pesanan 

Pembelian Tempatan. Majlis Daerah Keningau selaku agensi 

pelaksana telah menyelia secara keseluruhan pelaksanaan 

projek ini. Tempoh siap projek adalah dalam masa sebulan 

mengikut Perintah Kerja Am dan Pesanan Pembelian 

Tempatan yang dikeluarkan. Semakan Audit mendapati mutu 

kerja bagi projek berkenaan adalah memuaskan dan 

dilaksanakan mengikut tempoh yang ditetapkan. Selain itu, 

projek yang dilaksanakan adalah menepati tujuan dan dapat 

dinikmati oleh golongan sasar.  
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b)   Bayaran Kemajuan 

Mengikut peraturan, pihak Majlis Daerah Keningau perlu 

membuat pembayaran sekadar 95% harga sebut harga 

selepas Perakuan Siap Kerja disediakan, dan baki 5% iaitu 

wang tahanan selepas tamat Tempoh Tanggungan 

Kecacatan selama 3 bulan. Setakat pertengahan bulan 

Disember 2003, sebanyak 16 projek telah disiapkan dan 

telah diserahkan kepada Majlis. Semakan Audit mendapati 

kos pembinaan projek tersebut telah dibayar sepenuhnya 

kepada kontraktor. Semakan selanjutnya mendapati 2 projek 

yang belum disiapkan dengan sepenuhnya tetapi telah 

dibayar kepada kontraktor masing-masing dengan kadar 

95% dan 100%. Projek tersebut ialah kerja penyenggaraan 

parit di kawasan Blok Kedai B1 - B10 di Keningau bernilai 

RM47,263 dan di Blok Kedai C1 - C15 bernilai RM15,600. 

 
Pada pandangan Audit, Pegawai Pengawal perlu menjaga 
kepentingan Kerajaan dan menentukan bayaran tidak dibuat 
sepenuhnya sebelum kerja siap. 

 

 ii)    Majlis Daerah Beaufort  
Pada tahun 2001 hingga 2003, geran modal dan geran khas yang diberi 

kepada Majlis Daerah Beaufort berjumlah RM5.25 juta untuk membiayai 

41 projek. Daripada jumlah projek tersebut, sebanyak 3 projek telah 

dipilih untuk tujuan pengauditan seperti di Jadual 81. 
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Jadual 81 
Senarai Projek Yang Disemak Dan Dilawati Di Daerah Beaufort 

Bil. Senarai Projek  Tatacara 
Perolehan 

Harga 
Kontrak 

(RM) 
Golongan 

Sasar 

1. Cadangan pembinaan 
Pasar Awam Baru di 
Beaufort, Sabah  

 
Tender 
terbuka 

 
6,287,649 

 

Masyarakat 
tempatan 

2. Cadangan menaikkan 
taraf dan pengaspalan 
Jalan Pertanian Beaufort 
Blok B dan Blok C. 

 
Tender 
terbuka 

 
370,965 

 
 

Penduduk 
kampung  

3. Pembelian mesin rumput 
Majlis  

Sebut harga 20,000 Anggota 
Majlis 

    Sumber : Rekod Majlis Daerah Beaufort 
  

Semakan Audit ke atas fail projek dan lawatan Audit bersama pegawai 

dari agensi pelaksana mendapati perkara seperti berikut : 

 
   a)  Pasar Awam Baru Beaufort 

Cadangan pembinaan projek ini adalah daripada pemimpin 

tempatan. Objektif projek ini bertujuan menyediakan satu tempat 

yang lebih besar dan selesa untuk penjaja di Pekan Beaufort di 

samping meningkatkan hasil Majlis. Sebelum projek ini 

dilaksanakan, penyewa gerai dan penjaja berniaga di Pasar Lama 

Beaufort. Pasar Lama Beaufort telah dirobohkan pada awal bulan 

Mac 1999 dan penjaja telah dipindahkan ke Pasar Sementara. 

Untuk menempatkan penjaja, Pasar Sementara telah dibina oleh 

Majlis di atas sebidang tanah yang disewa daripada The Beaufort 

Club dengan kadar RM700 sebulan selama 3 tahun. Penjaja 

sayur, buah-buahan, beras dan lain-lain masih menjalankan 

perniagaan di Pasar Sementara setakat pemeriksaan Audit 

dijalankan.  

 

Projek pembinaan Pasar Awam Baru Beaufort dijadualkan 

bermula pada bulan Februari 1998 dan dijangka siap pada bulan 

Februari 2000. Bagaimanapun, projek ini hanya dapat disiapkan 

pada bulan Disember 2002 selepas 3 lanjutan masa diluluskan. 
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Harga kontrak asal berjumlah RM6.42 juta telah dikurangkan 

menjadi RM6.29 juta melalui 5 Perintah Perubahan Kerja yang 

diluluskan. Lawatan Audit ke Pasar Awam Baru Beaufort 

mendapati Pasar ini telah dibina mengikut spesifikasi yang 

ditetapkan dan mutu kerjanya adalah memuaskan. 

Bagaimanapun, Pasar ini yang telah siap pada bulan Disember 

2002 masih belum dapat dimanfaatkan oleh golongan sasar. 

Sehingga akhir bulan Disember 2003, para penjaja masih belum 

dapat berniaga di Pasar baru ini kerana Majlis Daerah Beaufort 

menghadapi masalah kewangan untuk menyediakan kemudahan 

asas seperti berikut: 

• Kontrak asal merangkumi kerja pembinaan 500 meja gerai 

bernilai RM165,000 di tingkat bawah tetapi kerja ini telah 

dibatal dan diganti dengan kerja lain melalui satu Perintah 

Perubahan Kerja yang diluluskan; dan 

• Kementerian tidak akan memberi geran lagi untuk kerja 

pemasangan 260 meja sayur dan 60 meja gerai makan 

bernilai RM254,000. 

 

Untuk mengatasi masalah tersebut, Jawatankuasa Pemandu 

Projek yang bermesyuarat pada bulan Januari 2003 bersetuju 

Pasar tersebut disewakan kepada syarikat yang berminat dan 

berkemampuan. Syarat penyewaan merangkumi kos penyediaan 

260 meja sayur dan 60 meja gerai makan bernilai RM254,000 

ditanggung oleh pihak penyewa yang akan dikontrakan dengan 

sewa pasar yang diperolehi oleh Majlis. Majlis diminta 

menyediakan satu kertas kerja untuk dikemukakan kepada 

Kementerian untuk pertimbangan. Bagaimanapun, kertas kerja 

tersebut belum disiapkan semasa lawatan Audit pada akhir bulan 

Disember 2003.  
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   Foto 31 dan 32 masing-masing menunjukkan Pasar Awam Baru 

Beaufort dan gerai di tingkat 2 tidak digunakan selama 13 bulan 

sejak disiapkan pada bulan Disember 2002.  

 

Foto 31 
Pasar Awam Baru Beaufort 

                                 
Sumber : Foto Jabatan Audit Negara Cawangan Sabah 
Tarikh : 24 Disember 2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 367

Foto 32 
Kemudahan Kedai Makan Di Tingkat 2  

Pasar Awam Baru Beaufort  

                   
Sumber : Foto Jabatan Audit Negara Cawangan Sabah 
Tarikh : 24 Disember 2003 

 

Kos pembinaan Pasar yang berjumlah RM6.29 juta telah dibayar 

kepada kontraktor melalui 21 sijil pembayaran interim dan satu 

baucar pembayaran pendahuluan. Sejumlah RM673,430 telah 

dibayar kepada juruperunding. Manakala sejumlah RM175,490 

adalah perbelanjaan reimbursable. 

 

   b)      Projek Menaikkan Taraf/Pengaspalan Jalan Pertanian 
Beaufort 
Projek ini telah disiapkan mengikut jadual yang ditetapkan dalam 

perjanjian kontrak dan diserahkan kepada Majlis Daerah Beaufort 

pada bulan Mei 2002. Lawatan Audit mendapati projek ini telah 

dilaksanakan mengikut spesifikasi yang ditetapkan dan mutu kerja 

adalah memuaskan. Bagaimanapun, gambar sebelum dan 

selepas siap kerja tidak dibekalkan oleh kontraktor walaupun 

kontraktor diwajibkan membekalkan gambar tersebut seperti yang 

ditetapkan dalam perjanjian kontrak. Kos projek sejumlah 
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RM370,965 telah dibayar kepada kontraktor. Pada pandangan 
Audit, projek ini telah menepati tujuan yang ditetapkan dan 
boleh dinikmati oleh penduduk kampung. 

 
c) Pembelian Mesin Rumput 

Sebanyak 20 unit mesin rumput bernilai RM20,000 telah 

diperolehi melalui sebut harga pada bulan Ogos 2001. Semakan 

Audit mendapati mesin rumput yang dibekalkan adalah mengikut 

spesifikasi yang ditetapkan dalam pesanan dan dokumen sebut 

harga. Ia telah diguna bagi maksud yang ditetapkan dan kos 

mesin tersebut telah dibayar kepada pembekal pada bulan 

November 2001. 

                

           iii)     Majlis Daerah Papar 
Pada tahun 2001 hingga 2003, geran modal dan geran khas yang 

diagihkan kepada Majlis Daerah Papar berjumlah RM5.91 juta 

melibatkan 18 projek. Daripada jumlah tersebut, tiga projek telah dipilih 

untuk tujuan pengauditan seperti di Jadual 82. 

 
Jadual 82 

Senarai Projek Yang Disemak Dan Dilawati Di Daerah Papar 

Bil. Senarai Projek  Tatacara Perolehan 
Harga 

Kontrak 
(RM)  

1. Cadangan Dewan 
Serbaguna Majlis 
Daerah Papar 

Mendapat kelulusan 
pengecualian tender daripada 
Kementerian Kewangan 

4,035,246

2. Cadangan Dewan 
Serbaguna 
Bongawan, Papar 

Mendapat kelulusan 
pengecualian tender daripada 
Kementerian Kewangan 

1,561,849

3. Cadangan 
Pembinaan Dewan 
Serbaguna di Kg. 
Kawang, Papar 

Mendapat kelulusan 
pengecualian tender daripada 
Kementerian Kewangan 

399,545

   Sumber : Rekod Majlis Daerah Papar 
  

Hasil pemeriksaan dan lawatan Audit bersama pegawai dari agensi 

pelaksana mendapati perkara seperti berikut : 
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   a)     Dewan Masyarakat Bongawan 

Dewan ini dibina atas tanah Kerajaan seluas 0.58 hektar. Ianya 

diperlukan oleh masyarakat tempatan dan dicadangkan oleh 

pemimpin tempatan. Projek ini dimulakan pada akhir bulan 

Disember 2000 dan dijangka siap pada akhir bulan Mac 2002 

dengan harga kontrak asal berjumlah RM1.70 juta. 

Bagaimanapun, projek tersebut disiapkan dan diserahkan kepada 

Majlis Daerah Papar pada bulan Mei 2002 dengan harga sebenar 

berjumlah RM1.56 juta.  

 

Lawatan Audit mendapati Dewan tersebut telah dibina mengikut 

spesifikasi dan mutu kerjanya adalah teratur. Bagaimanapun, 

Dewan ini masih terbiar dan tidak digunakan sejak projek 

diserahkan kepada Majlis pada bulan Mei 2002 iaitu selama 19 

bulan. Pihak Majlis memberi penjelasan bahawa Dewan ini tidak 

mempunyai bekalan elektrik kerana Majlis belum menerima geran 

untuk membuat pembayaran berjumlah RM99,867 kepada Sabah 

Electricity Sdn. Bhd. untuk pemasangan pencawang. Foto 33 
menunjukkan Dewan yang dimaksudkan.  
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Foto 33 
Dewan Masyarakat Bongawan, Papar 

         
Sumber : Foto Jabatan Audit Negara Cawangan Sabah 
Tarikh : 29 Disember 2003 

 

Kos pembinaan berjumlah RM1.56 juta telah dibayar kepada 

kontraktor dengan sepenuhnya pada tahun 2002. Manakala 

sejumlah RM163,994 adalah bayaran juruperunding. 

 
b) Dewan Masyarakat Papar 

Projek ini dicadangkan oleh pemimpin tempatan. Ia dibina atas 

tanah seluas 4.14 ekar yang diperolehi daripada pihak swasta. 

Projek ini dijangka bermula pada bulan Disember 1999 dan 

disiapkan pada bulan Disember 2001 dengan harga kontrak asal 

berjumlah RM4.20 juta. Ia mula dibina pada bulan Disember 1999 

dan disiapkan pada akhir bulan Jun 2002 dengan kos pembinaan 

berjumlah RM4.04 juta. Lawatan Audit mendapati Dewan ini 

dibina mengikut spesifikasi dan mutu kerja serta kualiti bahan 

adalah memuaskan. Fail projek yang diperiksa tidak mengandungi 

sebarang aduan awam. Kos pembinaan berjumlah RM4.04 juta 

telah dibayar dengan sepenuhnya. Manakala bayaran 
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juruperunding dan pampasan tanah masing-masing sejumlah 

RM346,047 dan RM351,195 juga telah dibayar. 

 
   c) Dewan Masyarakat Kg. Kawang 

Pembinaan dewan ini diselia oleh Jurutera Kementerian. Projek 

ini dijadual bermula pada pertengahan bulan November 2000 dan 

dijangka siap pada pertengahan bulan Jun 2001. Harga kontrak 

adalah RM441,600. Dewan ini disiapkan dan diserahkan kepada 

Majlis pada akhir bulan Julai 2001 dengan harga RM399,545. Dua 

Perintah Perubahan Kerja telah diluluskan. Projek ini 

kemudiannya diserahkan kepada JKKK Kg. Kawang untuk diurus. 

Lawatan Audit mendapati Dewan ini beroperasi dengan baik. 

Mutu kerja dan kualiti bahan adalah memuaskan. Fail projek yang 

diperiksa tidak mengandungi sebarang aduan awam. Kos 

pembinaan telah dibayar kepada kontraktor dengan sepenuhnya. 

 

Pada pandangan Audit, projek tersebut telah dilaksanakan 
mengikut spesifikasi yang ditetapkan dan mutu kerja adalah 
memuaskan. Selain itu, tujuan pelaksanaan projek pembinaan 
untuk memenuhi kepentingan golongan sasar juga telah tercapai 
kecuali Dewan Masyarakat Bongawan yang tidak dapat digunakan 
kerana tiada bekalan elektrik. 
 

86.2.9  Pencapaian Matlamat Projek 
Daripada 25 projek yang dipilih untuk auditan, sebanyak 24 projek telah 

siap dibina/diperolehi semasa auditan dijalankan. Lawatan Audit 

mendapati semua kemudahan yang disediakan telah digunakan bagi 

tujuan yang ditetapkan kecuali Pasar Awam Baru Beaufort di Daerah 

Beaufort dan Dewan Masyarakat Bongawan di Daerah Papar. 

 
Pada pandangan Audit, pelaksanaan projek oleh PBT yang dibiayai 
melalui geran modal dan geran khas pada amnya telah diuruskan dengan 
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teratur. Bagaimanapun, PBT harus mengambil berat untuk menentukan 
kepentingan Kerajaan terjamin dan memastikan bayaran dibuat mengikut 
kemajuan fizikal. Selain itu, pihak Kementerian dan PBT hendaklah 
memastikan setiap projek yang dilaksanakan dapat dimanfaatkan oleh 
golongan sasar tanpa kelewatan. 

 
86.3 PEMANTAUAN 
  

Pemantauan atau penyeliaan yang rapi dapat memastikan pelaksanaan projek 

berjalan dengan lancar dan teratur. Bagi projek pembinaan, pemantauan 

adalah dibuat oleh pegawai di Bahagian Kejuruteraan/Pembangunan Majlis, 

pihak Kementerian atau juruperunding yang dilantik bergantung kepada saiz 

projek. Pemantauan projek termasuk mengadakan mesyuarat tapak, membuat 

lawatan ke tapak dan melaporkan prestasi dan kemajuan kerja kontraktor. Bagi 

projek yang besar seperti Pasar Awam Baru Beaufort, satu Jawatankuasa 

Pemandu Projek telah ditubuhkan untuk memantau pelaksanaan projek serta 

meneliti dan mengesyorkan tindakan diambil sekiranya masalah timbul semasa 

pelaksanaan dan operasi projek. 
 

 86.3.1 Buku Harian Tapak 

Bagi projek pembinaan yang diperolehi melalui tender, Buku Harian 

Tapak perlu disediakan dengan lengkap untuk membolehkan pihak 

Majlis memastikan bilangan pekerja, bahan binaan yang diguna, 

keadaan cuaca, kekerapan lawatan yang diadakan oleh pegawai 

penyelia dan sebagainya di tapak projek. Maklumat ini juga diperlukan 

bagi pihak Majlis membuat pertimbangan tentang tempoh perlanjutan 

masa yang boleh diluluskan. Bagaimanapun, Buku Harian Tapak bagi 

kesemua 5 projek yang dilaksanakan melalui tender dan tawaran terus 

tidak diserah untuk pemeriksaan Audit oleh Majlis Daerah Beaufort dan 

Majlis Daerah Papar. 
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  86.3.2 Mesyuarat Tapak 

Mesyuarat tapak sepatutnya diadakan semasa pelaksanaan projek 

untuk membincangkan dan menentukan tindakan diambil terhadap 

perkara yang dipersetujui. Semakan Audit mendapati pihak Majlis telah 

mengadakan mesyuarat tapak dengan pihak Kementerian, kontraktor 

dan juruperunding dari semasa ke semasa semasa melaksanakan 

projek.  

 

  86.3.3 Agensi Pelaksana 
PBT sebagai agensi pelaksana harus membuat pemantauan terhadap 

semua projek yang dilaksanakan. Pihak Audit tidak dapat menentukan 

sama ada penyeliaan terhadap kerja yang dilakukan melalui sebut 

harga telah dipantau dengan baik kerana rekod mengenai laporan 

pemeriksaan dan tarikh lawatan tidak disediakan walaupun Perakuan 

Siap Kerja telah ditandatangani oleh seorang Jurutera/Pembantu 

Teknik.  

 
  86.3.4 Jawatankuasa Pemandu Projek 

Jawatankuasa Pemandu Projek ditubuhkan pada bulan Julai 1999 di 

peringkat Kementerian bertujuan membincang dan mengesyorkan 

semua hal berkaitan dengan masalah projek Pasar Awam Baru 

Beaufort sebelum tindakan lanjut diambil di peringkat Kementerian. 

Bagaimanapun, Jawatankuasa tersebut hanya mengadakan mesyuarat 

4 kali bagi tahun 1999 hingga 2003 iaitu pada bulan Julai 1999, Julai 

2000, Jun 2001 dan Januari 2003. Tidak ada Jawatankuasa Pemandu 

Projek ditubuhkan bagi projek yang lain.  

 
Pada pandangan Audit, tahap pemantauan di peringkat Kementerian dan 
PBT masih boleh dipertingkatkan lagi. Jawatankuasa Pemandu Projek 
harus mengadakan mesyuarat dengan lebih kerap dan pihak PBT harus 
menentukan Buku Harian Tapak diselenggarakan dan disimpan dengan 
baik bagi projek yang dilaksanakan melalui kontrak.  
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87. RUMUSAN DAN SYOR AUDIT 

  

 Pada keseluruhannya, pengurusan projek yang dibiayai oleh Kerajaan Negeri 

melalui geran modal dan geran khas adalah memuaskan dari segi perancangan dan 

pelaksanaan kecuali 2 projek yang tidak dipantau dengan berkesan kerana bayaran 

dibuat sebelum kerja siap dilaksanakan. Selain itu, dua projek yang bernilai RM8.86 

juta belum dapat dimanfaatkan golongan sasar walaupun projek tersebut telah siap 

melebihi satu tahun. Tindakan segera hendaklah diambil oleh Kementerian dan PBT 

berkenaan untuk mengatasi masalah agar dewan dan pasar tersebut dapat digunakan 

untuk tujuan yang ditetapkan.  
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BAHAGIAN V 
PERKARA AM 

 

 

 
88. PENDAHULUAN 
 
 Bagi memastikan tindakan pembetulan diambil oleh 

Kementerian/Jabatan/Agensi Kerajaan Negeri terhadap perkara yang dibangkitkan 

dalam Laporan Ketua Audit Negara yang lalu, pemeriksaan susulan telah dijalankan di 

Kementerian/Jabatan/Agensi berkenaan. Di samping itu, susulan perkara berkenaan 

juga dibincang semasa Mesyuarat Jawatankuasa Akaun Awam Negeri dan dibentang 

di Dewan Undangan Negeri. Bahagian ini mengandungi perkara berikut: 

 
i) Kedudukan masa kini perkara yang dibangkitkan dalam Laporan Ketua 

Audit Negara tahun 2002. 

ii) Perkara yang dibangkitkan dalam Laporan Ketua Audit Negara sebelum 

tahun 2002 yang masih belum selesai. 

iii) Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara mengenai Penyata Akaun 

Awam dan aktiviti Kementerian/Jabatan Negeri. 
iv) Mesyuarat Jawatankuasa Akaun Awam Negeri. 

 
89. KEDUDUKAN MASA KINI PERKARA YANG DIBANGKITKAN DALAM 

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA TAHUN 2002 
 

89.1 PENGURUSAN KEWANGAN KEMENTERIAN/JABATAN NEGERI 
 

Pada tahun 2002, pengauditan pengurusan kewangan telah dijalankan di 

Kementerian Kewangan Negeri, Jabatan Ketua Menteri, Jabatan Arkib Negeri 

Sabah, Jabatan Pengairan Dan Saliran, Kementerian Pembangunan 

Masyarakat Dan Hal Ehwal Pengguna dan Pejabat Tanah Daerah Ranau. 
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89.1.1 Jabatan Ketua Menteri   
i) Surat kuasa menandatangani Pesanan Kerajaan, Perintah Kerja 

Am dan Waran Perjalanan Udara tidak disediakan. 

 

ii) Maklumat tanggungan di Buku Vot tidak diisi. 

 

iii) Surat Pelantikan Jawatankuasa Sebut Harga tidak disediakan. 

 

iv) Buku Tunai Akaun Amanah tidak dikemas kini dan 1 Akaun 

Amanah berjumlah RM11,000 tidak bergerak sejak tahun 1989. 

 

v) Sejumlah RM46,304 baki Pendahuluan Diri bagi 4 pegawai tidak 

bergerak antara 4 hingga 5 tahun. 

 

vi) Semua aset dan inventori yang dibeli pada tahun 2002 tidak 

direkodkan ke daftar masing-masing. 

 

vii) Pemeriksaan 2 tahun sekali terhadap harta modal tidak 

dijalankan. 

 

viii) Fail sejarah bagi 19 kenderaan Jabatan tidak disediakan. 

 
Kedudukan Masa Kini 
Semua perkara yang tersebut di atas telah diambil tindakan dan 

selesai kecuali 1 Akaun Amanah berjumlah RM11,000 masih 

menunggu jawapan daripada Bendahari Negeri untuk dikreditkan 

kepada hasil. 
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89.1.2 Jabatan Arkib Negeri Sabah 
i) Jabatan tidak menyediakan Manual Prosedur Kerja untuk rujukan 

dan panduan bagi 6 bahagian melainkan Bahagian Pentadbiran 

Dan Kewangan.  Selain itu, semua senarai tugas yang disediakan 

tidak ditandatangani oleh Ketua Jabatan.   

 

ii) Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun hanya 

bermesyuarat sekali pada tahun 2002.  Mengikut Surat Pekeliling 

Kementerian Kewangan Negeri Bil. 1 Tahun 1998, mesyuarat 

perlu diadakan sekali setiap 2 bulan.  

 

iii) Perwakilan kuasa bagi menandatangani Pesanan Kerajaan dan 

Perintah Kerja Am tidak diberi secara bertulis.  

 

iv) Pada akhir tahun 2002, baki pendahuluan diri berjumlah 

RM37,927 belum dijelaskan antara 6 hingga 18 bulan. Selain itu, 

ada permohonan pendahuluan diri oleh pegawai yang masih 

mempunyai baki pendahuluan telah diluluskan permohonannya.   

 

v) Jabatan tidak menjalankan pemeriksaan terhadap aset dan 

inventori seperti kehendak Tatacara Pengurusan Stor.   

 

vi) Rekod perjalanan kenderaan di dalam Buku Log telah 

ditandatangani oleh pemandu dan bukannya pegawai yang 

bertanggungjawab seperti kehendak Pekeliling Perbendaharaan 

Bil. 2 Tahun 1980. Selain itu, adalah didapati kenderaan Jabatan 

disimpan di rumah pemandu dan tidak disimpan di kawasan 

pejabat. 

 

vii) Jabatan tidak merekodkan butiran penyenggaraan, pembaikan 

dan alat ganti kenderaan ke dalam Daftar Harta Modal sejak 

tahun 1998.   
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Kedudukan Masa Kini 
i) Jabatan sedang menyediakan Manual Prosedur Kerja untuk 

rujukan dan panduan semua kakitangan. Manakala senarai tugas 

bagi Bahagian Pentadbiran Dan Kewangan sahaja yang telah 

ditandatangani oleh Ketua Jabatan. 

 

ii) Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun 

telah dijalankan sebanyak 4 kali pada tahun 2003 dan laporan 

suku tahun telah dihantar kepada Kementerian Kewangan.   

 

iii) Perwakilan kuasa telah diberi secara bertulis kepada beberapa 

pegawai untuk menandatangani Pesanan Kerajaan dan Perintah 

Kerja Am. 

 

iv) Sejumlah RM17,550 pendahuluan diri masih belum dijelaskan.  

 

v) Pemeriksaan tahunan telah dibuat oleh Penolong Akauntan ke 

atas aset dan inventori.  

 

vi) Rekod perjalanan masih ditandatangani oleh pemandu. Semua 

kenderaan Jabatan disimpan di pejabat selepas waktu pejabat.  

Bagaimanapun, kunci tidak diserahkan kepada pegawai yang 

bertanggungjawab.  

 

vii) Semua maklumat penyenggaraan kenderaan disimpan dalam fail 

tetapi tidak direkodkan di dalam Daftar Harta Modal. 

  

89.1.3 Jabatan Pengairan Dan Saliran 

i) Senarai tugas tidak ditandatangani oleh Ketua Jabatan. 

 

ii) Dua sebut harga berjumlah RM170,152 dan RM277,777 

sepatutnya dilaksanakan melalui tender. Kelulusan bagi 
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pengecualian pelaksanaan tender tidak diperolehi daripada 

Kementerian Kewangan Negeri.  

 

Kedudukan Masa Kini 
i) Senarai tugas masih belum ditandatangani oleh pegawai yang 

berkuasa.  

 

ii) Kelulusan Kementerian Kewangan Negeri bagi pengecualian 

pelaksanaan  tender belum diperolehi. 

 

89.1.4 Kementerian Pembangunan Masyarakat Dan Hal Ehwal Pengguna 
i) Kementerian belum menyediakan Manual Prosedur Kerja yang 

lengkap seperti kehendak Pekeliling Kemajuan Pentadbiran 

Awam Bil. 8 Tahun 1991. 

 

ii) Akaun Tabung Amanah Kebajikan Negeri Sabah yang sudah 

tidak aktif masih belum ditutup. 

  

iii) Laporan Perbelanjaan Tabung Pemulihan Dan Pemeliharaan 

Negeri untuk mengakaun sumbangan atau derma bagi bantuan 

kepada mangsa bencana alam tidak disediakan. 

 

Kedudukan Masa Kini 
i) Kementerian sedang menyediakan Manual Prosedur Kerja dan 

djangka siap pada pertengahan tahun 2004. 

 

ii) Kementerian akan melaksanakan penutupan akaun tersebut 

dalam masa yang terdekat. 

 

iii) Laporan bulanan masih belum disediakan dan Kementerian akan 

menyusul perkara ini dengan Pejabat Daerah berkenaan.  
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89.1.5  Pejabat Tanah Daerah Ranau 
i)   Lima syarikat/pengusaha kuari beroperasi tanpa lesen dan 8 

pengusaha resort beroperasi tanpa kelulusan menyebabkan cukai 

tanah yang sepatutnya dikutip tidak dapat dipungut. Selain itu, 

Pejabat Tanah tidak dibekalkan dengan kenderaan bagi tujuan 

pemantauan terhadap pengusaha kuari yang beroperasi secara 

haram.  

 
ii)  Sebanyak 7 draf geran tanah Country Lease, tiga Town Lease, 

tiga Provisional Lease dan 139 Native Title bagi tahun 1964 

hingga 2002 masih belum dituntut oleh pemohon dengan 

anggaran hasil berjumlah RM139,865.  Selain itu, sejumlah 7,766 

permohonan tanah lewat diproses melebihi 2 tahun yang 

melibatkan permohonan antara tahun 1997 hingga 2000.  

 
iii)  Sebuah mesin pengimbas yang dibekalkan oleh Ibu Pejabat 

Jabatan Tanah Dan Ukur pada bulan Oktober 1999 masih belum 

digunakan. 

 
Kedudukan Masa Kini 
i) Mengikut daftar di Pejabat Tanah setakat bulan Mei 2004, 

adalah didapati 5 pengusaha kuari dan 8 pengusaha resort 

masih beroperasi tanpa lesen. 

 

ii) Bagi 7 draf geran tanah yang belum dituntut dan permohonan 

yang lewat diproses, pihak Pejabat Tanah masih belum 

memberi penjelasan terhadap perkara ini. 

 

iii) Mesin pengimbas yang dibekalkan adalah khas untuk sistem 

LAPMOS (Land Application Monitoring System) dan masih 

belum digunakan kerana sistem ini masih belum diaplikasikan 

oleh Pejabat Tanah.     
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89.2 AKTIVITI KEMENTERIAN/JABATAN DAN KAJIAN KHAS 
 

Pada tahun 2002, sebanyak 4 aktiviti yang dilaksanakan oleh Kementerian/ 

Jabatan Negeri telah dipilih untuk diaudit. 

 

89.2.1 Jabatan Air Negeri Sabah 
Penswastaan Pengeluaran Air 

 
i) Sepanjang tempoh penswastaan, Bayaran Tetap Bulanan dan 

Bayaran Pukal Air telah disemak dan dinaikkan sebanyak 9 kali. 

Keadaan itu tidak selaras dengan dasar Kerajaan Persekutuan 

untuk tidak menaikkan tarif melebihi 5 kali bagi tempoh pegangan 

konsesi 30 tahun. 

 

ii) Syarikat konsesi dikehendaki membayar sewa pajakan sejumlah 

RM50,000 satu tahun bagi kawasan Kota Kinabalu di atas 

penggunaan kemudahan yang ada termasuk tanah dan loji yang 

bernilai RM400 juta. Tiada bukti yang menunjukkan satu penilaian 

bebas oleh Badan Profesional telah diperolehi sebelum kadar 

sewa ditetapkan. 

 

iii) Menurut perjanjian, kos penyenggaraan ditanggung oleh syarikat 

konsesi. Bagaimanapun pada tahun 2002, dua projek membaiki 

tebingan Sungai Tuaran telah dibiayai oleh Kerajaan Negeri 

masing-masing bernilai RM355,000 dan RM505,000. 

 

iv) Kerajaan Negeri telah gagal membuat Bayaran Tetap Bulanan 

dan Bayaran Pukal Air yang ditetapkan mengikut jadual. Setakat 

bulan Julai 2002, Kerajaan Negeri telah berhutang sejumlah 

RM244.60 juta kepada pemegang konsesi. 
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Kedudukan Masa Kini 
i) Jabatan Air akan memberi perhatian sewajarnya bagi 

mengelakkan kenaikan tarif secara mendadak. 

 

ii) Kadar sewa pajakan tersebut masih diguna pakai dan belum ada 

sebarang perubahan dibuat terhadap kadar sewa tersebut. 

 

iii) Mengikut Kontrak Perjanjian, pihak syarikat konsesi hanya 

bertanggungjawab terhadap kawasan berpagar sahaja (fenced 

area). Kerja membaik pulih tebing sungai yang berlaku di 

seberang Sungai Tuaran iaitu bersetentang dengan Loji 

Penapisan Air Talibong adalah bukan tanggungjawab pihak 

konsesi. Mengikut jawapan Jabatan Air, Kerajaan Negeri sedang 

dalam proses perbincangan dengan syarikat konsesi untuk 

berkongsi kos membaik pulih tebing sungai yang dimaksudkan. 

 

iv) Setakat bulan Februari 2004, Kerajaan Negeri masih belum 

membayar tunggakan berjumlah RM370.98 juta kepada syarikat 

konsesi bagi kawasan Kota Kinabalu. 

 

89.2.2 Kementerian Kewangan 
Program Penswastaan Menaik Taraf Dan Menyenggara Jalan 
Majlis Perbandaran Dan Majlis Daerah 

 
i) Program ini telah berjalan melebihi 5 tahun, namun kajian semula 

terhadap program tersebut tidak dijalankan. 

 

ii) Pada tahun 1999 hingga 2002, empat kontrak kerja menaik taraf 

melibatkan 101 jalan sepanjang 149 kilometer dan 3 kontrak kerja 

penyenggaraan yang melibatkan 208 jalan sepanjang 230 

kilometer telah ditandatangani. 
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iii) Setakat bulan Disember 2002, tunggakan bayaran kemajuan kerja 

berjumlah RM13.46 juta belum diselesaikan. 

 

iv) Pihak Audit mencadangkan satu unit khas diwujudkan di 

Kementerian Kewangan bagi memantau pelaksanaan program ini 

supaya berjalan lancar.  

 
Kedudukan Masa Kini 
i) Kementerian Kewangan melalui Jawatankuasa Teknikal telah 

menyediakan kertas laporan berkenaan kajian semula program 

penswastaan dan sedang menunggu arahan dan keputusan 

Menteri Kewangan. 

  

ii) Setakat bulan Disember 2003, empat pakej kerja telah selesai 

dilaksanakan melibatkan 97 jalan raya yang panjang 

keseluruhannya 147.40 kilometer. Baki 4 jalan raya tidak 

dilaksanakan dan digugurkan dari senarai kerana masalah 

pengambilan tanah. Penyenggaraan jalan raya telah dilaksanakan 

melalui perjanjian konsesi. 

 

iii) Tunggakan bayaran kemajuan kerja sehingga bulan Disember 

2003 telah diselesaikan. 

 

iv) Kementerian telah mewujudkan satu unit khas bagi memantau 

pelaksanaan program Penswastaan Menaik Taraf Dan 

Menyenggara Jalan Majlis Perbandaran Dan Majlis Daerah mulai 

awal bulan Mac 2004. 
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89.2.3  Jabatan Hidupan Liar  
Projek Pembangunan Taman Hidupan Liar Dan Botanik Sabah 

 
Kajian kemungkinan yang dijalankan oleh I.D. Engineering Canada 

Incorporation menetapkan pelaksanaan projek dalam 2 fasa.  

Komponen projek yang akan dilaksanakan di bawah Fasa 1 dengan 

anggaran kos RM12 juta merangkumi sebahagian daripada setiap 

komponen projek yang dirancang bagi memastikan supaya apabila 

Fasa 1 siap, projek boleh digunakan dan terdapat pameran yang boleh 

menarik pelawat. Bagaimanapun, cadangan tersebut tidak dipatuhi.  

Akibatnya, walaupun jumlah kos projek mencapai RM20.33 juta dan 

kemajuan fizikal adalah 100% bagi Fasa 1 dan 88% bagi Fasa 2A, 

projek ini belum bersedia untuk menarik kedatangan pelawat yang 

boleh menyumbang hasil kepada Taman. 

 

Kedudukan Masa Kini 
Jabatan Hidupan Liar menjelaskan bahawa cara pelaksanaan 

komponen projek sebagaimana dicadangkan oleh I.D. Engineering 

Canada Incorporation dalam kajian kemungkinannya tidak dapat 

dijalankan sepenuhnya tetapi hanya sebahagian kerja setiap 

komponen projek yang dirancang terutamanya tapak bagi Enclosure 

pameran binatang. Fasa 2A yang melibatkan pembinaan 

restoran/pusat pelawat, kurungan pameran binatang iaitu 
badak/tembadau, gajah, monyet dan orang utan telah disiapkan pada 

bulan April 2003.  Bagaimanapun, sehingga bulan April 2004, Taman 

ini masih belum dibuka kepada orang ramai.  Adalah didapati Jabatan 

Hidupan Liar telah memulakan kerja di bawah Fasa 2B dan dijadualkan 

siap pada bulan Oktober 2004. 
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89.2.4 Kementerian Belia Dan Sukan Negeri 
Projek Menaik Taraf Kemudahan Sukan Di Kompleks Sukan Kota 
Kinabalu  

 
 i) Projek ini telah disahkan siap sepenuhnya pada bulan Julai 2002. 

Pemeriksaan Audit di tapak projek mendapati secara 

keseluruhannya komponen projek yang telah dinaik taraf/dibina 

berada dalam keadaan baik dan sedang digunakan kecuali 

kerosakan/kecacatan kerja di bawah Kontrak Kerja Utama yang 

perlu pembaikan segera oleh kontraktor sebelum tempoh 

tanggungan kecacatan tamat pada bulan Januari 2004. Lembaga 

Sukan Negeri sebagai pengurus kompleks sukan tersebut telah 

mengemukakan laporan kerosakan/kecacatan kepada Jabatan 

Kerja Raya yang merupakan Pegawai Penguasa Projek untuk 

tindakan pembaikan. 

 

ii) Penyata Akaun Muktamad bagi Kontrak Kerja Utama dan Kontrak 

Pemasangan Score Board dan Timing Equipment belum 

disediakan.  Kedua kontrak berkenaan masing-masing telah 

dibayar sejumlah RM66.49 juta dan RM5.22 juta (termasuk Wang 

Tahanan sejumlah RM312,868) berbanding harga kontrak 

muktamad berjumlah RM70.40 juta dan RM6.25 juta. 

 

iii) Pada bulan April 2001, khidmat Juruperunding telah ditamatkan 

dan Jabatan Kerja Raya telah dilantik sebagai Pegawai Penguasa 

Projek. Berikutan dengan penamatan itu, Juruperunding telah 

menuntut bayaran profesional dan Reimbursable Items berjumlah 

RM10.76 juta. Bagaimanapun, Kementerian Kewangan hanya 

bersetuju membayar sejumlah RM6.96 juta sahaja. Oleh itu, 

Juruperunding mencadangkan supaya khidmat timbangtara 

diperolehi untuk menyelesaikan perkara ini. 
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Kedudukan Masa Kini 
i) Kerosakan/kecacatan kerja tersebut belum dibaiki sepenuhnya 

walaupun tempoh tanggungan kecacatan tamat pada bulan 

Januari 2004. Beberapa siri mesyuarat bagi membincangkan 

perkara ini telah diadakan.  Kontraktor bersetuju untuk membaiki 

kerosakan/kecacatan yang belum dibaiki. Jabatan Kerja Raya 

selaku Pegawai Penguasa Projek ini mengesahkan kontraktor 

telah menjalankan kerja pembaikan dan Certificate of Making 

Good Defects telah dikeluarkan pada bulan April 2004. 

 

ii) Mengikut Jabatan Kerja Raya, Akaun Muktamad bagi Kontrak 

Kerja Utama telah disediakan dan nilai kontrak muktamad adalah 

berjumlah RM67.97 juta. Bagaimanapun, salinannya belum 

dikemukakan kepada pihak Audit untuk semakan.  Bagi kontrak 

Pemasangan Score Board dan Timing Equipment, Akaun 

Muktamadnya belum disediakan lagi.  Ini disebabkan  kontraktor 

masih bertanggungjawab untuk menjalankan kerja 

penyenggaraan bulanan terhadap peralatan tersebut sehingga 

tempoh tanggungan kecacatan berakhir pada bulan Julai 2004. 

Jumlah yang telah dibayar bagi kedua kontrak tersebut tidak 

berubah iaitu masing-masing RM66.49 juta dan RM5.22 juta.  

 

iii) Kementerian menjelaskan bahawa penamatan khidmat 

Juruperunding adalah disebabkan Juruperunding berkenaan tidak 

memberi kerjasama yang baik kepada Kementerian selaku 

Pegawai Penguasa Projek pada masa itu.  Penamatan ini adalah 

berdasarkan Memorandum Perjanjian yang memperuntukkan hak 

Kerajaan menamatkan khidmat Juruperunding jika 

perkhidmatannya tidak memuaskan.  Penimbangtara telah pun 

dilantik untuk menyelesaikan tuntutan bayaran profesional dan 

Reimbursable Items Juruperunding dan sehingga bulan Mei 2004, 

perkara ini masih lagi dalam proses timbangtara. 
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89.3  BADAN BERKANUN NEGERI, MAJLIS AGAMA ISLAM DAN PIHAK 
BERKUASA TEMPATAN  

 
Jabatan Audit Negara telah mengaudit 1 aktiviti Badan Berkanun Negeri dan 

melaksanakan pengauditan pengurusan kewangan terhadap Majlis Ugama 

Islam, tiga Badan Berkanun Negeri dan 2 Pihak Berkuasa Tempatan pada 

tahun 2002. 

 

89.3.1 Perbadanan Pembangunan Ekonomi Negeri Sabah 
Penjualan Rumah Kedai 

 
i) Sejak tahun 1978 hingga 2002, syarikat subsidiari Perbadanan 

telah mengeluarkan pinjaman berjumlah RM70.31 juta melalui 51 

projek rumah kedai kepada usahawan Bumiputera (perseorangan 

dan syarikat kumpulan) di bandar dan luar bandar. 

 

ii) Sebanyak 20 unit rumah kedai yang dibina antara tahun 1998 

hingga 2002 belum dapat dijual kepada peniaga tempatan kerana 

ketiadaan bekalan air dan Sijil Kelayakan Menduduki daripada 

Pihak Berkuasa Tempatan. Selain itu, sebanyak 6 lot rumah kedai 

2 tingkat di Kota Kinabatangan masih dalam pembinaan.  

 

iii) Di Pekan Baru Membakut, empat daripada 10 unit rumah kedai 

telah disewakan kepada peniaga lain oleh pemilik. Bagi rumah 

kedai Fasa I di Sipitang, empat daripada 10 rumah kedai 2 tingkat 

yang  disewa beli  kepada  peniaga  Bumiputera  telah  disewakan 

kepada peniaga lain oleh pemilik. Tiga unit rumah kedai yang juga 

disewa beli kepada peniaga Bumiputera telah disewakan 

sebahagiannya kepada peniaga bukan Bumiputera.  

 

iv) Pada tahun 1985 hingga 2002, sejumlah 62 rumah kedai telah 

disenaraikan untuk ditarik balik dan tunggakan bayaran yang 
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terlibat berjumlah RM3.11 juta. Daripada jumlah tersebut, 

sebanyak 30 pinjaman yang tertunggak berjumlah RM1.20 juta 

telah dihapus kira.  

 

Kedudukan Masa kini 
i) Sehingga bulan Disember 2003, jumlah pinjaman yang 

dikeluarkan oleh syarikat subsidiari Perbadanan kepada peniaga 

Bumiputera telah meningkat menjadi RM71.90 juta melalui 51 

projek setelah beberapa unit rumah kedai yang dahulunya belum 

terjual telah pun dapat dijual kepada peniaga Bumiputera melalui 

skim sewa beli. 

 

ii) Sehingga akhir tahun 2003, hanya 10 buah rumah kedai yang 

belum dijual iaitu 9 di Menumbuk dan 1 di Sipitang. Enam lot 

rumah kedai 2 tingkat di Kota Kinabatangan telah pun siap 

sepenuhnya dan dalam proses penjualan kepada usahawan 

Bumiputera. 

 

iii) Sehingga akhir tahun 2003, status rumah kedai bagi kedua lokasi 

berkenaan masih kekal seperti yang dilaporkan dalam Laporan 

Ketua Audit Negara Tahun 2002. 

 

iv) Sehingga akhir tahun 2003, jumlah rumah kedai yang 

disenaraikan untuk ditarik balik telah berkurang menjadi 59 unit 

yang melibatkan jumlah tunggakan RM2.93 juta. 

 

89.3.2 Majlis Ugama Islam Sabah 

Pengurusan Kewangan 

i) Majlis tidak menyediakan Manual Prosedur Kerja dan tidak 

menubuhkan Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun. 
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ii) Majlis tidak mempunyai Tatacara Pengurusan Kewangan sendiri 

sebagai panduan untuk melaksanakan pengurusan kewangannya 

agar sejajar dengan hukum syarak.  

 

iii) Daftar Kawalan Agihan tidak diselenggarakan untuk mengawal 

agihan zakat menerusi 33 amil bagi 28 Daerah di Sabah. 

 

iv) Majlis tidak mengeluarkan Penyata Zakat kepada golongan 

sasaran serta membuat taksiran dan menjalankan bancian 

penduduk Islam di Sabah seperti kehendak Seksyen 9, Enakmen 

Zakat Dan Fitrah Tahun 1993. 

 

v) Bajet tidak dikemukakan kepada Yang Dipertua Negeri seperti 

kehendak Seksyen 53, Enakmen Pentadbiran Undang-Undang 

Islam 1992. 

 

vi) Buku Vot dan Daftar Bil yang diselenggara tidak lengkap dan 

kemas kini seperti kehendak Arahan Perbendaharaan 95(a) dan  

Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 10 Tahun 1995. 

 

vii) Mesyuarat Jawatankuasa Sebut Harga Majlis telah diwakili oleh 

Ahli Jawatankuasa yang tidak dilantik dan Majlis telah memecah 

kecil tawaran kerja di mana ia tidak selaras dengan kehendak 

Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Negeri Bil. 2 Tahun 

1995. 

 

viii) Majlis tidak menyelenggara daftar bagi merekod Pinjaman 

Peribadi, Kira-Kira Wang Amanah dan Deposit serta deposit sewa 

bangunan yang diterima. 
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ix) Dua Akaun Amanah iaitu Pinjaman Peribadi dan Kira-kira Wang 

Amanah tidak aktif masing-masing sejak tahun 1984 dan 1985 

tetapi tiada tindakan diambil oleh Majlis terhadap akaun ini. 

 

x) Garis Panduan Pelaburan dan Daftar Pelaburan belum 

diselenggarakan. 

 

xi) Tabung Zakat Fitrah Dan Harta telah melabur dalam Amanah 

Saham Mara di mana ia tidak selaras dengan Enakmen Zakat 

Dan Fitrah Tahun 1993. 

 

xii) Majlis tidak menyelenggara Daftar Pinjaman untuk merekod dan 

mengawal urus niaga pinjaman yang dibuat. 

 

xiii) Majlis tidak menyelenggara Daftar Hartanah yang lengkap dan 

kemas kini dan tidak menyelenggara Daftar Harta Modal Dan 

Inventori untuk merekod dan mengawal harta modal dan inventori. 

 

xiv) Fail Sejarah Kenderaan dan Buku Log  tidak kemas kini dan tidak 

diperiksa oleh pegawai kanan.  

 

xv) Majlis belum menyediakan satu garis panduan mengenai tatacara 

pengurusan harta wakaf. Selain itu, Daftar dan Rekod Harta 

Wakaf tidak diselenggara dengan lengkap dan kemas kini.  

 

Kedudukan Masa Kini 

i) Majlis sedang mengambil tindakan untuk menyediakan Manual 

Prosedur Kerja dan telah menubuhkan Jawatankuasa 

Pengurusan Kewangan Dan Akaun. 
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ii) Majlis belum mengambil tindakan untuk mewujudkan Tatacara 

Pengurusan Kewangan. Majlis juga memaklumkan akan 

menerima pakai panduan dalam Amalan Terbaik Pengurusan 

Kewangan bagi Majlis Agama Islam yang diusahakan oleh 

Jabatan Audit Negara setelah selesai kajian oleh Jawatankuasa 

Kewangan Majlis  dan diluluskan oleh Majlis Tertinggi.  

 

iii) Perkara lain yang dibangkitkan di atas belum lagi diambil tindakan 

oleh pihak Majlis. 

 
89.3.3 Korporasi Kemajuan Perikanan Dan Nelayan Sabah (Ko-Nelayan) 

Pengurusan Kewangan 
 

i) Ko-Nelayan tidak menyediakan Manual Prosedur Kerja, Fail Meja 

dan Senarai Tugas seperti kehendak Pekeliling Kemajuan 

Pentadbiran Awam Bil. 8 Tahun 1991. 

 

ii) Ko-Nelayan belum menubuhkan Jawatankuasa Pengurusan 

Kewangan Dan Akaun seperti kehendak Pekeliling Kementerian 

Kewangan Negeri Bil. 1 Tahun 1998. 

 

iii) Pemeriksaan mengejut oleh Ketua Jabatan terhadap peti besi, 

peti wang tunai awam, setem atau barang lain yang berharga dan 

penyelenggaraan daftar pemeriksaan berkenaan belum dibuat 

sebagaimana kehendak Arahan Perbendaharaan 309 (b). 

 

iv) Mengikut perjanjian dengan syarikat swasta, Ko-Nelayan akan 

dibayar komisen 1.5 sen bagi setiap liter bahan api yang dijual 

dan 1% bonus daripada keuntungan bersih. Hanya sejumlah 

RM24,210 diterima pada bulan Mac hingga Disember 2001 dan 

RM36,837 pada tahun 2002. Manakala bonus masih belum 

diterima. 
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v) Pelaburan Ko-Nelayan dalam 6 syarikat subsidiarinya yang 

melibatkan RM70 juta tidak dapat dipastikan sama ada telah 

mendapat kelulusan daripada Kementerian Kewangan 

sebagaimana kehendak Seksyen 28 Enakmen Ko-Nelayan 1981. 

 

Kedudukan Masa Kini 
Semua perkara yang dibangkitkan telah dipatuhi dan selesai kecuali 

bayaran bonus masih belum diterima daripada syarikat swasta. 

 

89.3.4 Perbadanan Kemajuan Pelancongan Sabah 

Pengurusan Kewangan 
 

i) Perbadanan tidak mematuhi peraturan kewangan kerana 

pendahuluan diri masih diberikan walaupun baki belum 

diselesaikan. Gaji pemohon tidak dipotong dan kadar penalti 10% 

setahun tidak dikenakan untuk mendapatkan kembali 

Pendahuluan Diri yang lewat dijelaskan. 

 

ii) Perbadanan tidak menyelenggara Daftar Harta Modal dan Buku 

Log bagi setiap kenderaan sebaliknya hanya buku biasa 

diselenggara untuk merekod perjalanan harian kenderaan. 

 

Kedudukan Masa Kini 

i) Perbadanan berpendapat bahawa tidak wajar mengenakan 

penalti ke atas baki pendahuluan diri. Ini adalah kerana wang 

pendahuluan tersebut bukan untuk kegunaan peribadi tetapi untuk 

perbelanjaan yang telah diluluskan sepertimana yang ada dalam 

anggaran masing-masing. Bagaimanapun, pihak Perbadanan 

akan mengawal pemberian pendahuluan diri kepada kakitangan  

agar baki tunggakan yang besar dapat dielakkan. 
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ii) Pihak Perbadanan telah mengambil tindakan untuk 

menyelenggara Daftar Harta Modal dan Buku Log. 

 

 89.3.5 Majlis Perkhidmatan Masyarakat Sabah 
Pengurusan Kewangan 

 
i) Majlis tidak menyediakan Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja 

sebagaimana kehendak Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam 

Bil. 8 Tahun 1991. 

 

ii) Pemeriksaan mengejut tidak pernah dilakukan oleh Ketua 

Pejabat/Wakil dan Daftar Pemeriksaan Mengejut tidak 

diselenggarakan seperti kehendak Arahan Perbendaharaan 309.  

 

iii) Majlis tidak menyelenggara Buku Vot sebagaimana kehendak 

Arahan Perbendaharaan 95(a). 

 

iv) Majlis tidak menyelenggara Daftar Bil untuk merekodkan semua 

bil yang diterima daripada pembekal seperti kehendak Arahan 

Perbendaharaan 103(b). 

 

v) Daftar Harta Modal Dan Inventori, Fail Sejarah dan Buku Log 

Kenderaan tidak diselenggarakan dan pembelian aset pada tahun 

2001 dan 2002 masih belum direkodkan. 

 

Kedudukan Masa Kini 

i) Sistem pentadbiran yang diguna pakai oleh Majlis adalah 

ditentukan  oleh Majlis Tertinggi MPMS. Dalam hal ini, Pekeliling 

Kemajuan Pentadbiran Awam hanya diambil sebagai garis 

panduan sahaja.  

 

ii) Teguran telah diambil tindakan oleh pihak Majlis. 
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iii) Berkenaan dengan penggunaan Buku Vot, Majlis memaklumkan 

ia telah melaksanakan ‘self accounting - accrual system’ pada 

tahun 1999 dan tidak lagi menyelenggarakan Buku Vot sebaliknya 

menggunakan Buku Tunai. Jika berlaku lebihan perbelanjaan, 

perkara tersebut akan dikemukakan semasa mesyuarat 

Jawatankuasa Pengurusan MPMS untuk kelulusan. 

 

iv) Bil yang diterima telah direkodkan ke Daftar Bil. 

 

v) Pembelian aset baru  pada tahun 2002 telah direkodkan  dalam 

Daftar Harta Modal Dan Inventori  pada tahun 2003.   Selain itu, 

Fail Sejarah dan Buku Log untuk 3 kenderaan telah 

diselenggarakan. 

  

89.3.6   Majlis Daerah Semporna 
Pengurusan Kewangan 
 
i) Majlis tidak menyediakan Penyata Tunggakan Hasil dengan 

kemas kini. 

 

ii) Semakan yang dibuat terhadap keratan cek dan fail baucar 

mendapati 11 cek bernilai RM144,652 telah dikeluarkan untuk 

pembayaran bagi bulan Januari dan Februari 2002 tanpa 

menggunakan baucar. 

 

iii) Majlis mempunyai tanggungan kepada Agensi Kerajaan seperti 

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (RM190,559), Perbadanan 

Pinjaman Sabah (RM10,712), Telekom Malaysia Berhad 

(RM52,564), Sabah Electricity Sdn. Bhd. (RM316,997) dan 

beberapa syarikat swasta (RM277,456).  
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 iv) Majlis mempunyai 5 kenderaan yang telah usang dan tidak 

ekonomik untuk dibaiki. 

 

Kedudukan Masa Kini 
i) Majlis telah mengemaskinikan Penyata Tunggakan Hasil bagi 

tahun 1996 hingga 2003.  Bagaimanapun, tunggakan bagi tahun 

1995 dan sebelumnya tidak diambil kira dalam penyata tersebut.  

 

ii) Majlis telah memperolehi semua dokumen sokongan berkaitan 

perbelanjaan tersebut. Bagaimanapun, perakuan daripada 

pegawai bertanggungjawab masih belum diperolehi. 

 

iii) Majlis telah menyelesaikan semua tanggungan tersebut kecuali 

tanggungan kepada Sabah Electricity Sdn. Bhd. 

 

iv) Majlis belum mengambil tindakan untuk melupuskan kenderaan 

tersebut. 

 
89.3.7 Majlis Daerah Kinabatangan 

 Pengurusan Kewangan 
 

i) Majlis telah mengisi 21 jawatan Pekerja Rendah Awam bergaji 

hari tanpa kelulusan.  

 

ii) Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja belum disediakan.  

 

iii) Daftar Kaunterfoil bagi borang terkawal tidak kemas kini dan tiada 

pengasingan tugas terhadap pegawai yang terlibat dalam 

pungutan hasil. Selain itu, kutipan juga lewat dibankkan dan 

pemeriksaan mengejut terhadap wang pejabat tidak dijalankan. 
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iv)  Penyata Penyesuaian Bank hanya disediakan setakat bulan 

November 2000 dan Penyata Tunggakan Hasil tidak disediakan.  

 

v) Lapan meja jamuan jenis kayu yang bernilai RM6,080 belum 

dibekalkan oleh pembekal walaupun bayaran telah dibuat. 

 

vi) Bil berjumlah RM174,575 setakat bulan Ogos 2002 belum dibayar 

dan Daftar Bil tidak disediakan.  

 

vii) Lima kenderaan yang dibeli oleh Majlis belum direkodkan ke 

Daftar Harta Modal.  

 

Kedudukan Masa Kini 
i) Permohonan bagi pewujudan 21 jawatan Pekerja Rendah Awam 

telah dibuat kepada Kementerian Perumahan Dan Kerajaan 

Tempatan dan pihak Majlis sedang menunggu jawapannya.  

 

ii) Tindakan untuk menyediakan Manual Prosedur Kerja dan Fail 

Meja sedang dibuat.  

 

iii) Daftar Kaunterfoil bagi borang terkawal telah dikemas kini dan 

pengasingan tugas bagi memungut wang awam telah 

dilaksanakan pada bulan September 2003. Majlis memberi 

penjelasan kelewatan penyerahan wang ke bank tidak dapat 

dielakkan kerana kedudukan pejabat Majlis adalah 80 kilometer 

dari bank yang terdekat. Bagi mengatasi masalah ini, pihak Majlis 

ada memiliki polisi insurans yang meliputi pemegangan berjumlah 

RM5,000 pada satu-satu masa. Manakala pemeriksaan mengejut  

telah dibuat oleh pegawai yang bertanggungjawab dan hasil 

pemeriksaan telah direkodkan. 
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iv) Penyata Penyesuaian Bank telah dibuat setakat bulan November 

2003 dan pihak Majlis sedang berusaha untuk mengemas kini 

rekod Penyata Penyesuaian Bank tersebut. Manakala Penyata 

Tunggakan Hasil bagi ses tanah belum disediakan.  

 

v) Lapan meja jamuan jenis kayu telah dibekalkan oleh pembekal 

berkenaan.  

 

vi) Tindakan untuk menyelesaikan tunggakan bil telah diambil di 

mana tunggakan bil setakat tahun 2003 telah berkurangan 

menjadi RM57,377. Daftar Bil juga ada disediakan.  

 

vii) Kenderaan berkenaan telah direkodkan ke Daftar Harta Modal. 

 
90. PERKARA YANG DIBANGKITKAN DALAM LAPORAN KETUA AUDIT 

NEGARA SEBELUM TAHUN 2002 YANG MASIH BELUM SELESAI 
 
 Semakan juga telah dibuat terhadap perkara yang dibangkitkan dalam Laporan 

Ketua Audit Negara Tahun 2001 dan sebelumnya untuk menentukan tindakan susulan 

telah diambil terhadap perkara yang dibangkitkan.  Secara umumnya tindakan susulan 

terhadap perkara berbangkit telah diambil oleh Kementerian/Jabatan/Agensi yang 

berkenaan kecuali  perkara berikut masih belum selesai. 

 

90.1 PEJABAT TANAH DAERAH KENINGAU 

 
Dua pengusaha kuari (pengambilan batu dan pasir) masih beroperasi tanpa 

lesen. Oleh yang demikian, Kerajaan tidak dapat mengutip hasil daripada 

operasi pengambilan batu dan pasir sepertimana kehendak Ordinan Tanah.    
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90.2  PEJABAT PEMUNGUT HASIL TANAH  PENAMPANG 
 

Sejumlah RM123,120 pungutan hasil tanah pada tahun 2000 hingga 2001 tidak 

diperakaunkan. Selain itu, kerani hasil hanya memulangkan semula RM5,626 

selepas teguran Audit dan laporan polis oleh Penolong Pemungut Hasil Tanah 

Penampang. Kes ini masih disiasat oleh pihak polis. 

 

90.3  KORPORASI PEMBANGUNAN DESA 
 

Baki pinjaman daripada Kerajaan Negeri bagi membiayai Rural Credit 

Scheme/Bumiputra Participation Unit berjumlah RM122.77 juta. Korporasi 

hanya menjelaskan pinjaman RM1 juta kepada Kerajaan Negeri walaupun 

berjaya mengutip RM35.83 juta daripada peminjam skim.  Korporasi sebaliknya 

menggunakan kutipan tersebut bagi membiayai projek sendiri. Selain itu, 

Korporasi belum mengemukakan sijil saham bagi pelaburan di syarikat swasta 

yang telah hilang dan sijil saham syarikat kewangan untuk pengesahan Audit. 

 
91. PEMBENTANGAN LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA MENGENAI 

PENYATA AKAUN AWAM DAN AKTIVITI JABATAN  
 

 Mengikut Perkara 112A(1) Perlembagaan Persekutuan, Laporan Ketua Audit 

Negara mengenai Akaun Kerajaan Negeri hendaklah dibentangkan di Dewan 

Undangan Negeri. Selain itu, mengikut Enakmen Badan-badan Berkanun 

(Peruntukan-peruntukan Tambahan) 1997 dan Ordinan Kerajaan Tempatan 1961, 

Laporan atau Sijil Ketua Audit Negara mengenai Akaun Badan Berkanun Negeri dan 

Pihak Berkuasa Tempatan juga hendaklah dibentangkan di Dewan Undangan Negeri.  

Laporan Ketua Audit Negara mengenai Penyata Akaun Awam Kerajaan Negeri bagi 

tahun 2002 telah dibentangkan di Dewan Undangan Negeri Sabah pada 23 April 

2004.   
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92. MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGERI 
  

Pada tahun 2003, Jawatankuasa Kira-kira Wang Negeri telah selesai 

memeriksa Laporan Ketua Audit Negara bagi Negeri Sabah tahun 2001. Pada tahun 

2003, Jawatankuasa  bermesyuarat  sebanyak 2 kali.  Butiran mesyuarat 

Jawatankuasa dan perbincangan Laporan Ketua Audit Negara adalah seperti di 

Jadual 83. 
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Jadual 83 
Butiran Mesyuarat JKKWN Dan Perbincangan Laporan 

Ketua Audit Negara Pada Tahun 2003  

Tarikh Kementerian/Jabatan/Agensi 
 

Perkara Yang Dibincang 
 

24.06.2003 

- •   Pemilihan perenggan Laporan Ketua 
    Audit Negara Sabah Tahun 2001. 
•   Kementerian/Jabatan/Pejabat/Agensi
     yang akan dipanggil dan penetapan 
     tarikh mesyuarat yang akan datang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.08.2003 

Jabatan Ketua Menteri 
Pejabat Daerah Keningau 
Pejabat Daerah Kunak 
Pejabat Daerah Papar (Mantan DO 
Kunak) 
Pejabat Daerah Beluran 
Pejabat Pegawai Daerah (Pembangunan) 
Keningau, Kunak, Beluran 
 
Kementerian Pertanian Dan Industri 
Makanan 
Unit Penswastaan Negeri (EPU) 
Jabatan Tanah Dan Ukur 
 
Jabatan Kerja Raya 

•   Projek Pembangunan Jabatan Ketua 
    Menteri. 
 
 
 
 
 
 
 
•   Pembinaan Kompleks Kementerian 
    Pertanian Dan Industri Makanan. 
 
  
 
•   Pengurusan bangunan Kerajaan  
    yang disewakan. 

 
 
 
 
 

15.08.2003 

Jabatan Pengairan Dan Saliran 
 
 
Perbadanan Kemajuan Pelancongan 
Negeri Sabah 
 
Korporasi Pembangunan Desa 
 
Dewan Bandaraya Kota Kinabalu 
 

•   Projek Pembangunan Saliran Bandar
    Tawau. 
 
•  Taklimat aktiviti Perbadanan.  
 
 
•  Taklimat pengurusan kewangan. 
 
•  Taklimat   pengurusan pungutan 
    hasil dan aktiviti  kutipan sampah. 

18.08.2003 

Jabatan Cetak Kerajaan 
 
Pejabat Daerah Semporna 
 
Pejabat Penolong Pemungut Hasil 
Tanah, Keningau 
Jabatan Tanah Dan Ukur 

•  Perolehan barang. 
 
•  Pejabat Daerah Semporna.  
 
•  Pejabat Tanah Daerah Keningau. 

Sumber : Rekod Jabatan Audit Negara 
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PENUTUP 

 
 
 

Secara keseluruhannya ada kemajuan dalam pengurusan kewangan Kerajaan 
Negeri di mana tahap pematuhan terhadap peraturan kewangan adalah lebih 

baik berbanding dengan tahun sebelumnya.  Bagaimanapun, tidak banyak 

kemajuan yang dapat dilaporkan berhubung dengan pelaksanaan 

program/aktiviti. Sepertimana yang telah dilaporkan dalam Laporan Ketua Audit 
Negara bagi beberapa tahun yang lalu, sungguhpun program/aktiviti telah 

dirancang dengan baik, namun dari aspek pelaksanaan dan pemantauannya,  

masih ada beberapa kelemahan yang jika tidak diperbetulkan boleh menjejaskan 

pencapaian objektif yang telah ditetapkan.  

 

Antara faktor utama yang menyebabkan wujudnya kelemahan dalam 

pelaksanaan program/aktiviti ialah  kekurangan kakitangan, peruntukan 

kewangan yang terhad dan ketiadaan penyeliaan yang rapi.   
 

Beberapa Kementerian/Jabatan/Agensi Negeri yang terlibat telah mengambil 
tindakan pembetulan selepas mendapat teguran daripada pihak Audit, namun 
bagi mengelakkan kelemahan yang sama daripada berulang, langkah 

pembetulan perlu dibuat secara berterusan. Pegawai Pengawal yang terlibat 

juga perlu mengaturkan supaya pemeriksaan secara menyeluruh dijalankan 

untuk menentukan sama ada kelemahan yang sama juga berlaku di bahagian 
lain yang tidak diaudit dan seterusnya mengambil tindakan pembetulan yang 

sewajarnya.  

 

 
 

 

JABATAN AUDIT NEGARA 
Putrajaya 
14 Ogos 2004 
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Lampiran I 
 
 
 
 

 
 
 

SIJIL KETUA AUDIT NEGARA 
MENGENAI PENYATA AKAUN AWAM 

KERAJAAN NEGERI SABAH 
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2003 

 
 

Penyata Akaun Awam Kerajaan Negeri Sabah bagi tahun berakhir 31 Disember 

2003 telah diperiksa dan diaudit atas arahan saya mengikut peruntukan di bawah 

Seksyen 9(1) Akta Audit 1957. 

 

Pada pendapat saya, Penyata Akaun Awam ini memberikan gambaran yang 

benar dan saksama terhadap kedudukan kewangan Kerajaan Negeri Sabah pada 

31 Disember 2003 dan rekod perakaunannya telah diselenggarakan dengan 

teratur dan kemas kini. Sijil ini hendaklah dibaca bersama-sama laporan saya 

mengenai Penyata Akaun Awam serta aktiviti Kementerian, Jabatan dan Agensi 

Kerajaan Negeri tahun 2003. 

 

 

 

 

(TAN SRI DR. HADENAN BIN A. JALIL) 
Ketua Audit Negara 
Malaysia. 
 
Putrajaya 

22 Jun 2004 
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Lampiran III 
 

 
Kedudukan Penyerahan Dan Pengauditan Penyata Kewangan Tahunan 

Badan Berkanun Negeri Setakat 31 Julai 2004 
 

Penyata Belum 
Diserah Bil. Nama Agensi 

Penyata 
Terakhir 
Disahkan 

Penyata 
Sedang 
Diaudit Tahun Bil. 

 
1. 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 

5. 
 

6. 
 
 

7. 
 

8. 
 

9. 
 

10. 
 
 

11. 
 

12. 
 

13. 
 

14. 
 
 

15. 
 
 

16. 
 

17. 
 

18. 
 

19. 
 

 
Korporasi Pembangunan Desa  
 
Korporasi Kemajuan Perikanan Dan Nelayan 
Sabah  
 
Kumpulan Wang Penanaman Semula Getah 
Sabah 
 
Kumpulan Wang Amanah Warisan Negeri 
Sabah 
 
Lembaga Industri Getah Sabah 
 
Lembaga Pembangunan Perumahan Dan 
Bandar  
 
Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah 
 
Lembaga Sukan Negeri Sabah  
 
Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah 
 
Lembaga Kemajuan Perhutanan Negeri 
Sabah 
 
Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah 
 
Majlis Perkhidmatan Masyarakat Sabah 
 
Perbadanan Pinjaman  Negeri Sabah 
 
Perbadanan Pembangunan Ekonomi Negeri 
Sabah 
 
Perbadanan Kemajuan Pelancongan Negeri 
Sabah 
 
Taman-Taman Sabah 
 
Yayasan Tun Fuad 
 
Yayasan Sabah 
 
Majlis Ugama Islam Sabah 

 
1998 

 
2002 

 
 

2002 
 
 

Belum 
Operasi 

 
2002 

 
2002 

 
 

2001 
 

2001 
 

2001 
 

1998 
 
 

2002 
 

2001 
 

2003 
 

2001 
 
 

2002 
 
 

2002 
 

2002 
 

2000 
 

2000 
 

 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

 - 
 
 

2002 
 

2002 
 

2002 
 

1999-2001 
 
 
- 
 

2002 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 

2001 
 

2001 

 
1999-2002 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

2002 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

2002 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 

2002 
 

2002 

 
4 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
1 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
1 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
1 
 
1 

Jumlah 8 
        Sumber :   Rekod Jabatan Audit Negara 
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Lampiran IV 
 
 

Kedudukan Penyerahan Dan Pengauditan Penyata Kewangan Tahunan 
Pihak Berkuasa Tempatan  Setakat 31 Julai 2004 

 
Penyata Belum Diserah 

Bil. Nama Agensi 
Penyata 
Terakhir 
Disahkan 

Penyata 
Sedang Diaudit Tahun Bil. 

 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
7. 
 
8. 
 
9. 
 
10. 
 
11. 
 
12. 
 
13. 
 
14. 
 
15. 
 
16. 
 
17. 
 
18. 
 
19. 
 
20. 
 
21. 
 
22. 
 

 
Dewan Bandaraya Kota Kinabalu 
 
Majlis Perbandaran Sandakan 
 
Majlis Perbandaran Tawau 
 
Lembaga Bandaran Kudat 
 
Majlis Daerah Beaufort 
 
Majlis Daerah Keningau 
 
Majlis Daerah Kinabatangan 
 
Majlis Daerah Kota Belud 
 
Majlis Daerah Kota Marudu/Pitas 
 
Majlis Daerah Kuala Penyu 
 
Majlis Daerah Kunak 
 
Majlis Daerah Lahad Datu 
 
Majlis Daerah Labuk/Sugut 
 
Majlis Daerah Papar 
 
Majlis Daerah Penampang 
 
Majlis Daerah Pensiangan 
 
Majlis Daerah Ranau 
 
Majlis Daerah Sipitang 
 
Majlis Daerah Tambunan  
 
Majlis Daerah Tenom 
 
Majlis Daerah Tuaran 
 
Majlis Daerah Semporna 

 
2002 

 
2002 

 
2001 

 
2000 

 
2002 

 
2002 

 
2001 

 
2001 

 
2002 

 
2002 

 
2000 

 
2002 

 
2002 

 
2002 

 
2001 

 
2002 

 
2002 

 
2003 

 
2003 

 
2003 

 
1999 

 
2000 

 
- 
 
- 
 

2002 
 

2001 
 

2003 
 
- 
 
- 
 

2002 
 

2003 
 

2003 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

2000 
 

2001-2003 

 
- 
 
- 
 
- 
 

2002 
 
- 
 
- 
 

2002 
 
- 
 
- 
 
- 
 

2001-2002 
 
- 
 
- 
 
- 
 

2002 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

2001-2002 
 
- 

 
- 
 
- 
 
- 
 
1 
 
- 
 
- 
 
1 
 
- 
 
- 
 
- 
 
2 
 
- 
 
- 
 
- 
 
1 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
2 
 
- 
 

Jumlah  7 
      Sumber:  Rekod Jabatan Audit Negara 
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Lampiran V 
 
 

Kelewatan Penyerahan Penyata Kewangan Badan Berkanun Negeri 
 

Punca Penyata Kewangan Lewat Dikemukakan Bil Badan 
Berkanun 

Negeri 

Tahun Akaun 
Kakitangan Ketua Jabatan Lain-lain 

1 Yayasan Sabah 2002  1. Belum mendapat  
kelulusan daripada  
Lembaga Pemegang 
Amanah. 
 
2. Lanjutan masa 
tidak dipohon 
daripada 
Kementerian 
Kewangan. 
 

Penyata kewangan 
sedang dikemas kini 
oleh Pengurusan.  

2 Perbadanan 
Pembangunan 
Ekonomi Negeri 
Sabah 

2002   1. Penyata kewangan 
disatukan sedang 
disediakan kerana 
subsidiari lewat 
kemukakan akaun 
yang telah diaudit. 
 
2. Perbadanan telah 
mohon lanjutan masa 
penyerahan akaun 
daripada 
Kementerian 
Kewangan. 
 

3 Lembaga 
Kemajuan 
Perhutanan 
Negeri Sabah 

2002 1. Lembaga dalam 
proses penstrukturan 
semula  dan pegawai 
baru belum diberi 
latihan yang 
bersesuaian dengan 
bidang kewangan dan 
perakaunan. 
 
2. Rekod kewangan 
sedang dikemas kini. 
 

Lanjutan masa 
penyerahan akaun 
2002 tidak dipohon 
daripada 
Kementerian 
Kewangan. 

Sistem Perakaunan 
Baru diwujudkan dan 
siap pada bulan Mei 
2003. Hingga kini 
masih dalam proses 
percubaan dan 
penyesuaian.  
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Punca Penyata Kewangan Lewat Dikemukakan Bil Badan 

Berkanun 
Negeri 

Tahun 
Akaun Kakitangan Ketua Jabatan Lain-lain 

4 Korporasi 
Pembangunan 
Desa 

1999-2002 Akauntan yang dilantik 
sering bertukar ataupun 
meletakkan jawatan 
dalam tempoh yang 
singkat. 

1. Pertukaran 
pengurusan dari 
semasa ke semasa 
telah menjejaskan 
penyediaan penyata 
kewangan. 
 
2. Lanjutan masa 
penyerahan akaun tidak 
dipohon daripada 
Kementerian 
Kewangan. 

1. Korporasi dalam 
proses penstrukturan 
semula organisasi 
secara menyeluruh dan 
ini menjejaskan 
komitmen pegawai 
menyiapkan penyata 
kewangan.  
 
2. Pihak Lembaga 
Pengarah memutuskan 
draf penyata kewangan 
bagi tahun 1999-2001 
diaudit oleh Firma Audit 
Swasta terlebih dahulu 
sebelum dikemukakan 
kepada Jabatan Audit 
Negara. 
 

5 Majlis Ugama 
Islam Sabah 

2002 1. Pegawai dan 
kakitangan di Bahagian 
Kewangan Dan Akaun 
tidak mendapat latihan 
sewajarnya walaupun 
mempunyai seorang 
pegawai Gred W48 dan 
2 pegawai Gred W41 
serta dibantu oleh 
beberapa Pembantu 
Tadbir (Akaun). 
 
2. Penyediaan penyata 
kewangan tahun 2002 
berasaskan akruan 
diswastakan kepada 
Firma Perakaunan. 
 
 

Mengikut minit 
mesyuarat khas yang 
diadakan antara 
Jabatan Audit Negara 
dan Majlis telah 
dinyatakan bahawa 
pengurusan Majlis 
kurang beri perhatian 
jitu dan pemantauan 
terhadap masalah 
perakaunan dan 
kewangan. 

1. Rekod kewangan dan 
dokumen lain yang 
berkaitan tidak 
diselenggarakan 
dengan kemas kini. Ini 
menjejaskan 
penyediaan penyata 
kewangan. 
 
2. Lanjutan masa 
penyerahan akaun tidak 
dipohon daripada 
Kementerian 
Kewangan. 
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Persijilan Penyata Kewangan Badan Berkanun Negeri 
Setakat 31 Julai 2004 

Penyata Kewangan Disijilkan Bil Nama Agensi 

Tahun Bilangan Tarikh 

Jenis  
Sijil 

1. Lembaga Kebudayaan Negeri 
Sabah 

2000 
2001 

1 
1 

29.12.2003 
25.05.2004 

Berteguran 
Berteguran 

2. Majlis Perkhidmatan Masyarakat 
Sabah 

2001 1 10.04.2003 Tanpa Teguran 

3. Majlis Ugama Islam Sabah 1996 
1997-1998 
1999-2000 

1 
2 
2 

14.01.2003 
12.03.2004 
16.07.2004 

Berteguran 
Berteguran 
Berteguran 

4. Lembaga Industri Getah Sabah 1999 
2000-2002 

1 
3 

14.07.2003 
10.03.2004 

Berteguran 
Berteguran 

5. Lembaga Sukan Negeri Sabah 2000 
2001 

1 
1 

28.01.2003 
25.05.2004 

Berteguran 
Berteguran 

6. Lembaga Kemajuan Perhutanan 
Negeri Sabah 
 

1996-1998 3 04.02.2004 Berteguran 

7. Korporasi Pembangunan Desa 
 

1995-1998 4 20.01.2004 Penafian 

8. Korporasi Kemajuan Perikanan 
Dan Nelayan Sabah 
 

1999-2001 
2002 

3 
1 

16.03.2004 
02.07.2004 

Berteguran 
Berteguran 

9. Lembaga Pembangunan 
Perumahan Dan Bandar 
 

2001 
2002 

1 
1 

20.05.2003 
15.03.2004 

Berteguran 
Berteguran 

10. Yayasan Sabah 
 

2000 1 25.04.2003 Berteguran 

11. Lembaga Pelabuhan-pelabuhan 
Sabah 
 

2001 
2002 

1 
1 

16.01.2003 
06.11.2003 

Berteguran 
Tanpa Teguran 

12. Lembaga Kemajuan Tanah 
Negeri Sabah 
 

2001 1 15.01.2003 Berteguran 

13. Perbadanan Kemajuan 
Pelancongan Negeri Sabah 
 

2001 
2002 

1 
1 

14.07.2003 
28.02.2004 

Tanpa Teguran 
Berteguran 

14. Kumpulan Wang Penanaman 
Semula Getah Sabah 

1999 
2000 

2001-2002 

1 
1 
2 

14.07.2003 
08.01.2004 
28.02.2004 

Berteguran 
Berteguran 
Berteguran 

15. Perbadanan Pinjaman Sabah 2002 
2003 

1 
1 

27.10.2003 
05.05.2004 

Tanpa Teguran 
Tanpa Teguran 

16. Yayasan Tun Fuad 2000-2001 
2002 

2 
1 

12.05.2003 
18.11.2003 

Tanpa Teguran 
Tanpa Teguran 

17. Taman-taman Sabah 2000 
2001 
2002 

1 
1 
1 

28.01.2003 
09.02.2004 
28.06.2004 

Tanpa Teguran 
Tanpa Teguran 

Berteguran 
18. Perbadanan Pembangunan 

Ekonomi Negeri Sabah 
 

2001 1 14.02.2004 Berteguran 

Jumlah Penyata Disijilkan 46   

Sumber: Rekod Jabatan Audit Negara 
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Persijilan Penyata Kewangan Pihak Berkuasa Tempatan 
Setakat 31 Julai 2004 

Penyata Kewangan Disijilkan Bil. Nama Agensi Tahun Bilangan Tarikh Jenis Sijil 

1. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu 2001 
2002 

1 
1 

19.06.03 
13.01.04 

Berteguran 
Berteguran 

2. Majlis Perbandaran Sandakan 1996-1998 
1999-2000 
2001-2002 

3 
2 
2 

07.02.03 
24.02.04 
27.07.04 

Berteguran 
Berteguran 
Berteguran 

3. Lembaga Bandaran Kudat 
 

2000 1 13.05.03 Berteguran 

4. Majlis Daerah Keningau 1996-1998 
1999-2000 
2001-2002 

3 
2 
2 

04.02.03 
12.08.03 
27.01.04 

Berteguran 
Berteguran 
Berteguran 

5. Majlis Daerah Kota Marudu/Pitas 
 

2002 1 01.08.03 Berteguran 

6. Majlis Daerah Kuala Penyu 
 

2002 1 20.10.03 Berteguran 

7. Majlis Daerah Papar 1998-2000 
2001 
2002 

3 
1 
1 

22.02.03 
01.08.03 
30.04.04 

Berteguran 
Berteguran 
Berteguran 

8. Majlis Daerah Lahad Datu 2001 
2002 

1 
1 

22.01.03 
18.12.03 

Berteguran 
Tanpa 

Teguran 
9. Majlis Daerah Kota Belud 

 
2001 1 21.01.03 Berteguran 

10. Majlis Daerah Pensiangan 1998-1999 
2000 
2001 
2002 

2 
1 
1 
1 

08.05.03 
04.07.03 
03.11.03 
21.11.03 

Berteguran 
Berteguran 
Berteguran 
Berteguran 

11. Majlis Daerah Ranau 
 

2002 1 08.07.03 Berteguran 

12. Majlis Daerah Semporna 1996-1998 
1999-2000 

3 
2 

18.06.03 
17.10.03 

Berteguran 
Berteguran 

13. Majlis Daerah Sipitang 
 

2002 
2003 

1 
1 

22.09.03 
17.06.04 

Berteguran 
Berteguran 

14. Majlis Daerah Tambunan 2002 
2003 

1 
1 

25.06.03 
06.05.04 

Berteguran 
Berteguran 

15. Majlis Daerah Tenom 2001 
2002 
2003 

1 
1 
1 

23.01.03 
29.10.03 
28.07.04 

Berteguran 
Tanpa 

Berteguran 
16. Majlis Daerah Tuaran 

 
1999 1 02.04.03 Berteguran 

17. Majlis Daerah Penampang 1999 
2000-2001 

1 
2 

17.01.03 
13.01.04 

Berteguran 
Berteguran 

18. Majlis Daerah Labuk/Sugut 
 

2000-2001 
2002 

2 
1 

12.05.03 
02.01.04 

Berteguran 
Berteguran 

19. Majlis Daerah Beaufort 
 

2002 1 19.01.04 Berteguran 

20. Majlis Perbandaran Tawau 1999-2001 3 14.06.04 Berteguran 
21. Majlis Daerah Kinabatangan 2000-2001 2 23.06.04 Berteguran 

Jumlah Penyata Disijilkan  58   

Sumber : Rekod Jabatan Audit Negara 
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Lampiran VIII 
 

Kedudukan Pembentangan Penyata Kewangan  
Badan Berkanun Negeri  Setakat 31Julai 2004 

 
Penyata Belum 
Dibentangkan Bil Nama Agensi 

Penyata 
Terakhir  
Disahkan 

Penyata 
Terakhir  

Dibentangkan Tahun Bil 
 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

5. 

 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

 

15. 

 

16. 

17. 

18. 

 

Korporasi Pembangunan Desa  

Korporasi Kemajuan Perikanan Dan Nelayan 

Sabah 

Kumpulan Wang Penanaman Semula Getah 

Sabah  

Lembaga Industri Getah Sabah 

Lembaga Pembangunan Perumahan Dan 

Bandar 

Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah 

Lembaga Sukan Negeri Sabah 

Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah 

Lembaga Kemajuan Perhutanan Negeri Sabah 

Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah 

Majlis Ugama Islam Sabah 

Majlis Perkhidmatan Masyarakat Sabah 

Perbadanan Pinjaman Sabah 

Perbadanan Pembangunan Ekonomi Negeri 

Sabah 

Perbadanan Kemajuan Pelancongan Negeri 

Sabah 

Taman-Taman Sabah 

Yayasan Tun Fuad 

Yayasan Sabah 

 

1998  

2001 

 

2002  

 

2002 

2002  

 

2001 

2001 

2001 

1998 

2002 

2000 

2001 

2003  

2001 

 

2002  

 

2002 

2002 

2000 

 

1993 

1996 

 

1994 

 

1997 

2001 

 

2001 

2000 

2000 

1995 

2002 

1994 

2001 

2002 

1999 

 

2002 

 

2000 

1998 

2000 

 

1994-1998 

1997-2002 

 

1995-2002 

 

1998-2002 

2002 

 

- 

2001 

2001 

1996-1998 

- 

1995-2000 

- 

2003 

2000-2001 

 

- 

 

2001-2002 

1999-2002 

- 

 

5 

6 

 

8 

 

5 

1 

 

- 

1 

1 

3 

- 

6  

- 

1 

2  

 

- 

 

2 

4 

- 

 
Jumlah 

 
45 

Sumber : Rekod Jabatan Audit Negara 
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Lampiran IX 

 
 

Kedudukan Pembentangan 
Penyata Kewangan Tahunan Pihak Berkuasa Tempatan 

Setakat 31 Julai 2004 
Penyata Belum 

Dibentang Bil. Nama Agensi 
Penyata 
Terakhir 
Disahkan 

Penyata 
Terakhir 

Dibentang Tahun Bil. 
 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 
 

9. 
 

10. 
 

11. 
 

12. 
 

13. 
 

14. 
 

15. 
 

16. 
 

17. 
 

18. 
 

19. 
 

20. 
 

21. 

 
Dewan Bandaraya Kota Kinabalu 
 
Majlis Perbandaran Sandakan 
 
Majlis Perbandaran Tawau 
 
Lembaga Bandaran Kudat 
 
Majlis Daerah Beaufort 
 
Majlis Daerah Keningau 
 
Majlis Daerah Kota Belud 
 
Majlis Daerah Kota Marudu/Pitas 
 
Majlis Daerah Kuala Penyu 
 
Majlis Daerah Kunak 
 
Majlis Daerah Lahad Datu 
 
Majlis Daerah Labuk/Sugut 
 
Majlis Daerah Papar 
 
Majlis Daerah Penampang 
 
Majlis Daerah Pensiangan 
 
Majlis Daerah Ranau 
 
Majlis Daerah Sipitang 
 
Majlis Daerah Tambunan 
 
Majlis Daerah Tenom 
 
Majlis Daerah Tuaran 
 
Majlis Daerah Semporna 
 

 
2002 

 
2000 

 
2001 

 
2000 

 
2002 

 
2002 

 
2001 

 
2002 

 
2002 

 
2000 

 
2002 

 
2002 

 
2002 

 
2001 

 
2002 

 
2002 

 
2003 

 
2003 

 
2003 

 
1999 

 
2000 

 

 
2002 

 
2000 

 
1998 

 
2000 

 
2002 

 
2002 

 
2001 

 
2002 

 
2002 

 
2000 

 
2002 

 
2002 

 
2001 

 
2001 

 
2002 

 
2002 

 
2001 

 
2002 

 
2002 

 
1999 

 
2000 

 
- 
 
- 
 

1999-2000 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

2002 
 
- 
 
- 
 
- 
 

2002-2003 
 

2003  
 

2003 
 
- 
 
- 

 
- 
 
- 
 
2 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
1 
 
- 
 
- 
 
- 
 
2 
 
1 
 
1 
 
- 
 
- 

 
Jumlah 

 

 
7 

 Sumber:  Rekod Jabatan Audit Negara 
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Lampiran X 
 

Prestasi Kewangan 
Badan Berkanun Negeri Dan Pihak Berkuasa Tempatan 

Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2002 
Penyata Pendapatan Lembaran Imbangan 

Bil 
Nama 

Agensi 

 

Hasil 
 
 

(RM Juta) 
 

 

Perbelanjaan
 
 

(RM Juta) 
 

Surplus 
/(Defisit) 

 
(RM Juta) 

Aset 
Semasa 

 
(RM Juta) 

Liabiliti 
Semasa 

 
(RM Juta) 

Harta 
Bersih 

Semasa 
(RM Juta) 

BADAN BERKANUN NEGERI       
1 Lembaga Pembangunan 

Perumahan Dan Bandar 
18.50 17.58 0.92 80.94 74.87 6.07 

2 Perbadanan Kemajuan 
Pelancongan Negeri 
Sabah 

17.82 11.81 6.01 17.97 3.18 14.79 

3 Lembaga Pelabuhan-
Pelabuhan Sabah 

127.15 108.64 18.51 117.75 16.11 101.64 

4 Perbadanan Pinjaman 
Sabah 

34.00 24.55 9.45 479.30 449.91 29.39 

5 Yayasan Tun Fuad 0.34 0.14 0.20 10.78 0.02 10.76 
6 Lembaga Industri Getah 

Sabah 
75.86 94.66 (18.80) 26.86 11.78 15.08 

7 Kumpulan Wang 
Penanaman Semula 
Getah 

16.17 13.92 2.25 28.65 17.69 11.00 

PIHAK BERKUASA 
TEMPATAN 

      

1. Mayor Bandaraya Kota 
Kinabalu 

61.82 60.57 1.25 10.87 9.62 1.25 

2. Majlis Daerah Lahad 
Datu 

7.88 7.98 (0.10) 1.65 1.46 0.19 

3. Majlis Daerah Keningau 6.58 6.88 (0.30) 0.39 1.54 (1.15) 
4. Majlis Daerah Beaufort 5.06 4.67 0.39 0.42 4.03 (3.61) 
5. Majlis Daerah Tenom 1.67 2.24 (0.57) 2.80 0.76 2.04 
6. Majlis Daerah Ranau 2.40 1.98 0.42 0.33 0.22 0.11 
7. Majlis Daerah  

Tambunan 
2.47 2.17 0.30 0.24 1.95 (1.71) 

8. Majlis Daerah Sipitang 2.02 1.66 0.36 0.81 1.27 (0.46) 
9. Majlis Daerah Kuala 

Penyu 
2.69 2.80 (0.11) 0.45 1.83 (1.38) 

10. Majlis Daerah Kota 
Marudu/ Pitas 

1.05 1.24 (0.19) 0.12 0.40 (0.28) 

11. Majlis Daerah 
Pensiangan 

0.50 0.66 (0.16) 0.07 0.92 (0.85) 

12. Majlis Daerah 
Labuk/Sugut 

1.40 1.27 0.13 1.04 1.73 (0.69) 

13. Majlis Daerah Papar 5.60 5.49 0.11 0.30 0.71 (0.41) 

 Sumber: Penyata Kewangan Badan Berkanun Negeri  
         Penyata Kewangan Pihak Berkuasa Tempatan 
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