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KATA PENDAHULUAN 
 

 

 

1. Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 

menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Negeri, 

Pengurusan Kewangan dan Aktiviti Jabatan/Agensi Negeri. Seksyen 5(1)(d) Akta Audit 

1957 serta Perintah Audit (Akaun Syarikat) 2017 pula memberi kuasa kepada Ketua 

Audit Negara untuk mengaudit sesebuah syarikat yang didaftarkan di bawah Akta 

Syarikat 1965 yang menerima geran/pinjaman/jaminan daripada Kerajaan Persekutuan 

atau Kerajaan Negeri dan sesebuah syarikat di mana lebih daripada 50% modal saham 

berbayar dipegang oleh Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri atau Agensi Kerajaan 

Persekutuan/Negeri.  

 

2. Pengauditan prestasi telah dijalankan selaras dengan Seksyen 6(d), Akta Audit 

1957 serta berpandukan kepada piawaian pengauditan antarabangsa yang dikeluarkan 

oleh International Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI). Laporan saya 

ini mengandungi Aktiviti Jabatan/Agensi dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri 

Sarawak bagi tahun 2016 Siri 2 mengenai perkara yang telah diperhatikan hasil 

daripada pengauditan yang telah dijalankan terhadap aktiviti di satu Jabatan, satu 

Agensi dan satu Syarikat Kerajaan Negeri.  

 

3. Pemerhatian Audit daripada pengauditan tersebut telah dikemukakan kepada 

Ketua Jabatan/Agensi/Syarikat Kerajaan Negeri berkenaan. Ketua-ketua 

Jabatan/Agensi/Syarikat Kerajaan Negeri juga telah dimaklumkan mengenai isu-isu 

berkaitan semasa Exit Conference yang diadakan sebelum laporan ini disediakan. 

Sehubungan itu, hanya penemuan Audit yang penting sahaja yang dilaporkan dalam 

laporan ini. Laporan berkenaan juga telah dikemukakan kepada Setiausaha Kerajaan 

Negeri Sarawak. Bagi menambah baik kelemahan yang dibangkitkan atau bagi 

mengelakkan kelemahan yang sama berulang, saya telah mengemukakan sebanyak 8 

syor untuk diambil tindakan oleh Ketua Jabatan/Agensi/Syarikat Kerajaan Negeri 

berkenaan. 

 

4. Auditor General’s Dashboard yang mula dilaksanakan pada 31 Mei 2013 

memaparkan isu dan status terkini tindakan Laporan Ketua Audit Negara. Mekanisme 

ini berjaya membantu Jabatan/Agensi Kerajaan untuk menyalurkan maklum balas 

dengan cepat dan pantas. Ini membuktikan komitmen dan keprihatinan Kerajaan dalam 

menjelaskan kedudukan terkini isu Laporan Ketua Audit Negara serta menyalurkan 

status tindakan yang telah diambil kepada pihak awam. 
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5. Saya berharap laporan ini akan digunakan sebagai asas untuk memperbaiki 

segala kelemahan, memantapkan usaha penambahbaikan, meningkatkan akauntabiliti 

dan integriti serta mendapat value for money bagi setiap perbelanjaan yang dibuat 

seperti mana yang dihasratkan oleh Kerajaan. 

 

6. Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pegawai 

Jabatan/Agensi dan Syarikat Kerajaan Negeri yang telah memberikan kerjasama 

kepada pegawai saya sepanjang pengauditan dijalankan. Saya juga ingin melahirkan 

penghargaan dan terima kasih kepada pegawai saya yang telah berusaha gigih serta 

memberikan sepenuh komitmen untuk menyiapkan laporan ini. 

 

 

 

 

 

(TAN SRI DR. MADINAH BINTI MOHAMAD) 

Ketua Audit Negara 

Malaysia 

 

Putrajaya 

17 Oktober 2017 
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INTISARI LAPORAN 
 

 

 

JABATAN KERJA RAYA SARAWAK 

 

1. Pengurusan Projek Pembinaan Bekalan Air Mukah  

 

a. Projek Pembinaan Bekalan Air Mukah (BAM) adalah bertujuan untuk memenuhi 

permintaan bekalan air terawat yang semakin meningkat di Daerah Mukah. 

Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah (RECODA) adalah agensi pelanggan dan 

Jabatan Kerja Raya Sarawak (JKR) adalah agensi pelaksana. Pengurus Wilayah, 

JKR Wilayah Tengah, Bahagian Sibu dilantik sebagai Pegawai Penguasa Projek. 

Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak (JBALB) telah ditubuhkan pada 1 

September 2015 yang bertanggungjawab untuk menyediakan air terawat di 

kawasan luar bandar. Skop kerja bagi projek BAM merangkumi kerja menaik taraf 

muka sauk air mentah sedia ada di Tingkas, Bahagian Mukah dan pemasangan 900 

mm saluran paip air mentah sepanjang 18.4 km dari Tingkas ke Penakub, menaik 

taraf Loji Rawatan Air (LRA)  sedia ada di Penakub, pemasangan 20.9 km saluran 

paip air terawat serta stesen pam, tangki takungan air, pemasangan 4.5 km saluran 

paip air terawat dari LRA Penakub ke simpang Kampung Tellian. Kontrak projek ini 

diperoleh secara tender terbuka dan ditawarkan kepada empat kontraktor dengan 

kontrak bernilai RM200.96 juta. Lima perunding dilantik bagi menyediakan reka 

bentuk dan menyelia projek ini. Projek BAM dilaksanakan melalui dua fasa di mana 

fasa satu melibatkan kajian kemungkinan yang dijalankan oleh Jurutera Perunding 

Wahba Sdn. Bhd. pada tahun 2014 dengan kos sejumlah RM0.50 juta. Fasa dua 

merangkumi empat pakej projek pembinaan.  Peruntukan yang diterima oleh JKR 

daripada Kerajaan Persekutuan melalui RECODA untuk projek BAM dari tahun 

2013 hingga 2017 adalah sejumlah RM213.60 juta dan perbelanjaan secara 

keseluruhan setakat bulan Ogos 2017 adalah sejumlah RM207.31 juta atau 97.1%. 

 

b. Pengauditan yang dijalankan antara bulan Mei hingga Ogos 2017 mendapati secara 

keseluruhan pelaksanaan projek ini adalah baik di mana tiga daripada empat pakej 

projek dapat disiapkan, pengurusan perolehan dibuat mengikut peraturan yang 

ditetapkan dan pemantauan projek ada dilakukan. Bagaimanapun, pengurusan 

terhadap aspek reka bentuk,  kualiti kerja, pengujian dan pentauliahan serta tekanan 

air di sistem agihan yang kurang memuaskan perlu ditambah baik bagi 

meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengurusan projek. Ringkasan 

penemuan Audit adalah seperti berikut: 
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i. terdapat pembaziran limpahan air mentah di kesemua tiga aerator yang 

dibina; 

ii. tangki flokulasi bocor dan sebahagian kerja yang dibuat tidak sempurna; 

iii. maklumat Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) tidak dapat 

dipantau secara online; 

iv. travelling bridge sludge collector di LRA baru dan Muka Sauk baru tidak 

berfungsi dan 5 MLD raw water intake facilities di jeti Penakub tidak 

digunakan selepas projek Muka Sauk Air Mentah baru di Tingkas siap; 

v. kriteria pengujian dan pentauliahan tujuh hari secara berterusan tidak 

dipatuhi; dan  

vi. kesemua empat sampel ujian tekanan air di sistem agihan di bawah had 

minima requirement for water supply system di Sarawak.  

 

c. Bagi mengatasi kelemahan yang dibangkitkan dalam laporan ini dan juga untuk 

memastikan perkara yang sama tidak berulang dalam pelaksanaan projek adalah 

disyorkan: 

 

i. Jabatan Kerja Raya Sarawak dan Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak 

bersama perunding perlu memastikan kehendak syarat kontrak dipatuhi, 

kualiti kerja pada tahap yang baik, peralatan dan instrumentasi berfungsi 

serta proses pengujian dan pentauliahan dilakukan dalam tempoh tujuh hari 

secara berterusan tanpa gagal sebelum mengeluarkan Sijil Siap Kerja; 

ii. Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak perlu memastikan standard kualiti 

air terawat yang ditetapkan dipatuhi dan tekanan air di sistem agihan yang 

bersesuaian hendaklah disediakan bagi memastikan pengguna mendapat 

bekalan air yang mencukupi; dan 

iii. Jabatan Kerja Raya Sarawak dan Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak 

perlu memastikan semua kerosakan diperbaiki dalam tempoh tanggungan 

kecacatan sebelum pengeluaran Certificate of Completion of Making Good 

Defect. 

 

 

LEMBAGA SUNGAI-SUNGAI SARAWAK 

 

2.  Pengurusan Operasi Baraj 

 

a. Baraj di Sungai Sarawak merupakan komponen utama Skim Regulasi Sungai 

Sarawak (SRSS) yang bernilai RM164 juta dan telah siap dibina pada bulan 

November 1997. Reka bentuk baraj adalah dari negara German dan merupakan 

yang pertama di Asia Tenggara menggabungkan fungsi pintu air dan laluan kapal. 
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Baraj ini termasuk lima pintu air (radial gates), sebuah shiplock sepanjang 125 

meter dan sebuah jambatan dengan empat lorong jalan sepanjang 435 meter dan 

25 meter lebar. Lima pintu air ini adalah bertujuan untuk mengawal ketinggian paras 

air sungai di sebelah hulu struktur baraj dan menahan kemasukan air laut semasa 

air pasang. Selain itu, pintu air nombor lima telah direka khas untuk berfungsi 

sebagai laluan kapal semasa kecemasan. Sebuah shiplock dengan dua pintu air 

radial yang beroperasi secara hidraulik adalah untuk laluan kapal mengakses ke 

hulu baraj. Jambatan yang dibina di atas baraj adalah untuk menghubungkan 

kawasan Sejingkat, Pending dan Bandaraya Kuching. Mengikut Seksyen 5(1) The 

Sarawak Rivers (Sungai Sarawak Barrage) Regulations 1997, Lembaga Sungai-

sungai Sarawak (LSS) telah dipertanggungjawabkan untuk mengurus dan 

menyenggara baraj termasuk shiplock, mengatur dan mengawal kapal yang melalui 

shiplock, serta mengenakan yuran atau tol terhadap kapal yang melalui shiplock 

tersebut. LSS telah melantik Kuching Barrage Management Sdn. Bhd. pada akhir 

tahun 1997 bagi melaksanakan pengurusan, operasi dan penyenggaraan baraj. 

Bagi tahun 2014 hingga 2016, sejumlah RM26 juta geran Kerajaan telah diterima 

untuk Akaun Amanah Tabung Bendungan Sungai Sarawak dan sejumlah RM22.77 

juta telah dibelanjakan manakala baki akhir akaun tersebut adalah sejumlah 

RM31.43 juta. 

 

b. Secara keseluruhannya pengurusan operasi baraj adalah memuaskan. 

Bagaimanapun, terdapat perkara yang perlu diberi perhatian seperti berikut: 

 

i. tiada kutipan caj tol dikenakan terhadap semua jenis kapal yang melalui baraj; 

dan 

ii. operasi flooding in dan flushing out melebihi had yang ditetapkan.  

SULIT 

c. Bagi memastikan pengurusan operasi baraj diurus dengan lebih berkesan, teratur 

dan mencapai objektif yang ditetapkan adalah disyorkan pihak berkaitan mengambil 

tindakan penambahbaikan seperti berikut: 

 

i. membuat kutipan caj tol terhadap semua jenis kapal yang melalui baraj bagi 

menambah hasil; 

ii. memastikan operasi flooding in dan flushing out dilaksanakan mengikut had 

yang ditetapkan dan melaksanakan kerja pembaikan bagi pembentukan lubang 

kaut di baraj dan gelinciran di bangunan utara baraj dengan segera; dan 

iii. memastikan semua operasi kapal atau jeti persendirian dipindahkan ke 

bahagian hilir Sungai Sarawak bagi mengurangkan kekerapan penggunaan 

shiplock. 
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SARAWAK FORESTRY CORPORATION 

 

3. Sarawak Forestry Corporation Sdn. Bhd. 

 

a. Sarawak Forestry Corporation Sdn. Bhd. (SFCSB) diperbadankan pada 21 

November 1997 di bawah Akta Syarikat 1965. SFCSB merupakan syarikat 

subsidiari milik penuh Sarawak Forestry Corporation (SFC). SFC adalah sebuah 

Badan Berkanun Negeri Sarawak yang telah ditubuhkan di bawah Sarawak Forestry 

Corporation Ordinance, 1995 (Ordinan). Modal dibenarkan bagi SFCSB berjumlah 

RM5 juta dan modal berbayar adalah RM2.5 juta. Seksyen 10 Ordinan menetapkan 

fungsi SFC sebagai agen Kerajaan bagi melaksanakan pengurusan hasil hutan, 

kawasan terlindung sepenuhnya, pemuliharaan hidupan liar, kawalan penuaian dan 

penguatkuasaan terhadap pematuhan serta penyelidikan dan pembangunan 

perhutanan. SFC tidak mempunyai kakitangan dan hanya mempunyai Lembaga 

Pengarah yang dipengerusikan oleh Ketua Menteri Sarawak dan lapan ahli. SFCSB 

ditubuhkan bagi melaksanakan fungsi dan peranan SFC. 

 

b.  Pengauditan yang dijalankan pada bulan Mei hingga Julai 2017 mendapati secara 

keseluruhannya, prestasi kewangan SFCSB adalah memuaskan. SFCSB telah 

mencatat keuntungan terkumpul berjumlah RM18.60 juta pada 2016. Selain itu, 

SFCSB mencatat keuntungan sebelum cukai berjumlah RM9.93 juta pada tahun 

2016 setelah mencatat  kerugian sebelum cukai masing-masing berjumlah RM2.06 

juta serta RM3.33 juta pada tahun 2014 dan 2015. Pengurusan aktiviti dan tadbir 

urus adalah memuaskan kecuali terdapat kelemahan berbangkit yang perlu diambil 

tindakan penambahbaikan oleh SFCSB. Perkara yang perlu tindakan 

penambahbaikan adalah seperti berikut: 

 

i. pengurusan kemudahan di taman negara kurang memuaskan; 

ii. kemudahan berek kediaman pekerja tidak memuaskan; dan  

i. tindakan pelupusan tidak diambil terhadap aset yang rosak dan tidak ekonomik 

untuk disenggara. 

 

c. Bagi memantapkan lagi pengurusan syarikat, pihak Audit mengesyorkan supaya 

Sarawak Forestry Corporation Sdn. Bhd. mengambil tindakan seperti berikut: 

 

i. tindakan proaktif diambil bagi mendapat dana yang mencukupi untuk tujuan 

penyenggaraan serta pembaikan kemudahan dan tindakan susulan atau 

pelupusan diambil terhadap aset rosak di kawasan terlindung sepenuhnya; dan 

ii. memperkemaskan tadbir urus syarikat dengan menubuhkan Jawatankuasa 

Audit dan Audit Dalaman yang bebas daripada pengurusan SFCSB. 



AKTIVITI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI
  DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN
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JABATAN KERJA RAYA SARAWAK 

 
 

1. PENGURUSAN PROJEK PEMBINAAN BEKALAN AIR MUKAH 

 
 

1.1. LATAR BELAKANG 

 

1.1.1. Projek Pembinaan Bekalan Air Mukah (BAM) adalah bertujuan untuk 

memenuhi permintaan bekalan air terawat yang semakin meningkat di Daerah 

Mukah. Mukah merupakan salah satu kawasan Koridor Tenaga Diperbaharui 

Sarawak (Sarawak Corridor of Renewable Energy – SCORE) yang dikenal pasti 

untuk dibangunkan sebagai Bandar Pintar (Smart City), Pusat Pembangunan 

Sumber Manusia, Kawasan Perindustrian Matadeng dan Ibu Pejabat Lembaga 

Pembangunan Koridor Wilayah (RECODA). RECODA adalah agensi pelanggan dan 

Jabatan Kerja Raya Sarawak (JKR) adalah agensi pelaksana. Pengurus Wilayah, 

JKR Wilayah Tengah, Bahagian Sibu dilantik sebagai Pegawai Penguasa Projek. 

Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak (JBALB) telah ditubuhkan pada              

1 September 2015 yang bertanggungjawab untuk menyediakan air terawat di 

kawasan luar bandar. 

 

1.1.2. Skop kerja bagi projek BAM merangkumi kerja menaik taraf muka sauk air 

mentah sedia ada di Tingkas, Bahagian Mukah dan pemasangan 900 mm saluran 

paip air mentah sepanjang 18.4 km dari Tingkas ke Penakub, menaik taraf Loji 

Rawatan Air (LRA) sedia ada di Penakub, pemasangan 20.9 km saluran paip air 

terawat serta stesen pam, tangki takungan air, pemasangan 4.5 km saluran paip air 

terawat dari LRA Penakub ke simpang Kampung Tellian. Projek ini dilaksanakan 

secara tender terbuka dan ditawarkan kepada empat kontraktor dengan kontrak 

bernilai RM200.96 juta. Lima perunding dilantik bagi menyediakan reka bentuk dan 

menyelia projek ini. Projek BAM dilaksanakan melalui dua fasa di mana fasa satu 

melibatkan kajian kemungkinan yang dijalankan oleh Jurutera Perunding Wahba 

Sdn. Bhd. pada tahun 2014 dengan kos sejumlah RM0.50 juta. Fasa dua 

merangkumi empat pakej projek pembinaan seperti butiran di jadual dan peta 

berikut: 

 

JADUAL 1.1 
BUTIRAN PROJEK PEMBINAAN BEKALAN AIR MUKAH 

BIL. PAKEJ KONTRAKTOR 
PERUNDING TEMPOH 

PELAKSANAAN 
(Bulan) 

KOS ASAL 
KONTRAK 
(RM Juta) C&S M&E 

1. 
Phase 2 Package 1- Upgrading of 
Existing Water Treatment Plant and 
Associated Facilities 

PPES Wahba Epsilon 18 78.00 

2. 

Phase 2 Package 2 - Upgrading of 
Existing Tingkas Raw Water Intake 
including Raw Water Pumping main 
from Tingkas Intake to Penakub and 

Samado CSD Epsilon 18 68.95 
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BIL. PAKEJ KONTRAKTOR 
PERUNDING TEMPOH 

PELAKSANAAN 
(Bulan) 

KOS ASAL 
KONTRAK 
(RM Juta) C&S M&E 

Associated Facilities 

3. 

Phase 2 Package 3 - New Booster 
Station, Reservoir, Delivery Main, 
Reticulation Pipeline and Associated 
Facilities 

Debessa C.F. PKM 18 41.48 

4. 

Phase 2 Package 3A - New 
Transmission Main from Mukah 
Water Treatment Plant at Penakub to 
Kampung Tellian Junction 

Laras Jaya C.F. - 12 12.53 

JUMLAH 200.96 

Sumber: Jabatan Kerja Raya Sarawak/Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak 
Nota:  
1. PPES Works (Sarawak) Sdn. Bhd.  - PPES 
2. Samado Sdn. Bhd.    - Samado 
3. Debessa Development Sdn. Bhd.  - Debessa 
4. Laras Jaya Construction Sdn. Bhd.  - Laras Jaya 
5. Jurutera Perunding Wahba Sdn. Bhd.  - Wahba 
6. Epsilon Jurutera Perunding (S) Sdn. Bhd. - Epsilon 
7. Jurutera CSD Sdn. Bhd.   - CSD 
8. Perunding C.F.     - C.F. 
9. PKM Projek Konsultant Sdn. Bhd.  - PKM  
10. Kejuruteraan Awam    - C&S 
11. Kejuruteraan Mekanikal dan Elektrikal  - M&E 

 
 

PETA 1.1 
PELAN LOKASI PROJEK PEMBINAAN BEKALAN AIR MUKAH 

 

Sumber: Jabatan Kerja Raya Sarawak/Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak 
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1.1.3. Peruntukan yang diterima oleh JKR daripada Kerajaan Persekutuan melalui 

RECODA untuk projek BAM dari tahun 2013 hingga 2017 adalah sejumlah 

RM213.60 juta dan perbelanjaan secara keseluruhan setakat bulan Ogos 2017 

adalah sejumlah RM207.31 juta atau 97.1%. 

 
 
 

1.2. OBJEKTIF PENGAUDITAN 

 

Pengauditan ini dijalankan untuk menilai Projek Pembinaan Bekalan Air Mukah diurus 

dengan cekap dan berhemat bagi mencapai objektif yang ditetapkan.  

 
 

1.3. SKOP PENGAUDITAN 

 

Skop pengauditan ini meliputi kerja menaik taraf muka sauk air mentah sedia ada di 

Tingkas, Bahagian Mukah dan pemasangan 900 mm saluran paip air mentah 

sepanjang 18.4 km dari Tingkas ke Penakub, menaik taraf LRA sedia ada di Penakub, 

pemasangan 20.9 km saluran paip air terawat serta stesen pam, tangki takungan air, 

pemasangan 4.5 km saluran paip air terawat dari LRA Penakub ke simpang Kampung 

Tellian bagi tempoh tahun 2014 hingga 2017. Pengauditan telah dilaksanakan di Ibu 

Pejabat JKR Sarawak, RECODA, Ibu Pejabat JBALB, Pejabat JKR Wilayah Tengah, 

Kementerian Utiliti Sarawak serta Jabatan Tanah dan Survei Sarawak. 

 
 

1.4. METODOLOGI PENGAUDITAN  

 

Pengauditan dilakukan dengan menyemak rekod, dokumen dan fail berkaitan serta 

mengkaji data berkaitan dengan projek. Selain itu, lawatan Audit ke tapak projek bagi 

kesemua empat pakej projek diadakan pada 19 hingga 21 Julai 2017 bersama pegawai 

teknikal Jabatan Audit Negara bagi mendapat pandangan dan nasihat profesional. Ujian 

tekanan air juga dijalankan ke empat sampel lokasi yang dipilih iaitu Jalan Mukah-

Balingian, Simpang Kampung Sungai Alo, Kampung Sungai Alo dan Rumah Chili, 

Bahagian Mukah. Perbincangan dengan pegawai yang terlibat turut dilakukan.   

 
 

1.5. PENEMUAN AUDIT 

 

Pengauditan yang dijalankan antara bulan Mei hingga Ogos 2017 mendapati secara 

keseluruhan pelaksanaan projek ini adalah baik di mana tiga daripada empat pakej 

projek dapat disiapkan, pengurusan perolehan dibuat mengikut peraturan yang 

ditetapkan dan pemantauan projek ada dilakukan. Bagaimanapun, pengurusan 

terhadap aspek reka bentuk, kualiti kerja, pengujian dan pentauliahan serta tekanan air 

di sistem agihan yang kurang memuaskan perlu ditambah baik bagi meningkatkan 

kecekapan dan keberkesanan pengurusan projek. Ringkasan penemuan Audit adalah 

seperti berikut: 

 

i. terdapat pembaziran limpahan air mentah di kesemua tiga aerator yang dibina; 
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ii. tangki flokulasi bocor dan sebahagian kerja yang dibuat tidak sempurna; 

iii. maklumat Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) tidak dapat 

dipantau secara online; 

iv. travelling bridge sludge collector di LRA baru dan Muka Sauk baru tidak 

berfungsi dan 5 MLD raw water intake facilities di jeti Penakub tidak digunakan 

selepas projek Muka Sauk Air Mentah baru di Tingkas siap;  

v. kriteria pengujian dan pentauliahan tujuh hari secara berterusan tidak dipatuhi; 

dan  

vi. kesemua empat sampel ujian tekanan air di sistem agihan di bawah had minima 

requirement for water supply system di Sarawak. 

 
 

Perkara yang ditemui dan maklum balas Jabatan Kerja Raya Sarawak dan Jabatan 

Bekalan Air Luar Bandar Sarawak telah dibincangkan dalam Exit Conference pada     

20 September 2017. Penjelasan lanjut mengenainya adalah seperti berikut:  

 
 

1.5.1. Prestasi Keseluruhan Projek 

 

1.5.1.1. Mengikut kontrak yang ditandatangani, tempoh pelaksanaan 

kesemua empat pakej projek BAM adalah antara 12 hingga 18 bulan. Kesemua 

empat pakej projek tersebut hendaklah dilaksanakan antara bulan Januari 2015 

hingga bulan April 2017 dengan kos asal kontrak berjumlah RM200.96 juta dan 

bayaran kepada kontraktor secara keseluruhan adalah RM195.38 juta atau 

97.2%. Butiran status pelaksanaan projek BAM setakat bulan Ogos 2017 adalah 

seperti di jadual berikut: 

 
JADUAL 1.2 

STATUS PELAKSANAAN PROJEK BEKALAN AIR MUKAH SETAKAT BULAN OGOS 2017 

BIL. PAKEJ STATUS 
KOS ASAL 
KONTRAK 
(RM Juta) 

BAYARAN 
KEPADA 

KONTRAKTOR 
(RM Juta) 

PERATUSAN 
BAYARAN 

(%) 

1. 

Phase 2 Package 1 - 
Upgrading of Existing Water 
Treatment Plant and 
Associated Facilities 

 Siap pada 04.01.2017 

 Certificate of Practical 
Completion (CPC) dikeluarkan 
pada 24.02.2017 

 Tempoh Tanggungan Kecacatan 
adalah 12 bulan dan tamat pada 
03.01.2018 

78.00 75.16 96.4 

2. 

Phase 2 Package 2 - 
Upgrading of Existing 
Tingkas Raw Water Intake 
including Raw Water 
Pumping main from Tingkas 
Intake to Penakub and 
Associated Facilities 

 Siap pada 07.11.2016 

 CPC dikeluarkan pada 
21.01.2017 

 Tempoh Tanggungan Kecacatan 
adalah 12 bulan dan tamat pada 
06.11.2017 

68.95 66.96 97.1 

3. 

Phase 2 Package 3 - New 
Booster Station, Reservoir, 
Delivery Main, Reticulation 
Pipeline and Associated 
Facilities 

 Siap pada 10.11.2016 

 CPC dikeluarkan pada 
20.12.2016 

 Tempoh Tanggungan Kecacatan 
adalah 12 bulan dan tamat pada 
09.11.2017 

41.48 41.87 100.9 
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BIL. PAKEJ STATUS 
KOS ASAL 
KONTRAK 
(RM Juta) 

BAYARAN 
KEPADA 

KONTRAKTOR 
(RM Juta) 

PERATUSAN 
BAYARAN 

(%) 

4. 

Phase 2 Package 3A - New 
Transmission Main from 
Mukah Water Treatment 
Plant at Penakub to 
Kampung Tellian Junction 

 Masih dalam pelaksanaan 

 Kemajuan fizikal sebenar 
setakat 25.08.2017 adalah 98% 
berbanding yang dijadualkan 
iaitu 100% dan varian ialah 2%. 

 Kemajuan kewangan sebenar 
setakat 25.08.2017 adalah 
93.6% berbanding yang 
dijadualkan iaitu 100% dan 
varian ialah 6.4%. 

12.53 11.39 90.9 

JUMLAH  200.96 195.38 97.2 

Sumber: Jabatan Kerja Raya Sarawak/Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak 
 
 
 

1.5.1.2. Semakan Audit setakat bulan Ogos 2017 mendapati tiga pakej projek 

siap dilaksanakan iaitu Pakej 1, Pakej 2 dan Pakej 3 manakala satu pakej belum 

siap iaitu Pakej 3A. Penjelasan lanjut mengenai prestasi kesemua empat pakej 

projek BAM adalah seperti berikut: 

 
 

a. Phase 2 Package 1 – Upgrading of Existing Water Treatment Plant and 
Associated Facilities  

 

i. Mengikut kontrak yang ditandatangani, tempoh pelaksanaan projek ini 

adalah 18 bulan. Tarikh mula pelaksanaan projek ini adalah pada         

18 Februari 2015 dan dijadualkan siap pada 17 Ogos 2016. Projek ini 

hanya disiapkan pada 4 Januari 2017 setelah mendapat Perakuan 

Kelewatan dan Lanjutan Masa (EOT) berjumlah 142 hari dan CPC 

dikeluarkan. Tempoh Tanggungan Kecacatan (DLP) adalah 12 bulan 

bermula pada 4 Januari 2017 dan berakhir pada 3 Januari 2018. 

 

ii. Semakan Audit terhadap dokumen kontrak bagi Pakej 1 mendapati 

empat EOT diluluskan oleh JKR dan sebab kelewatan adalah keadaan 

cuaca yang tidak menentu dan by delay on the part of independent 

contractors not forming part of this contract. Semakan Audit selanjutnya 

mendapati pembayaran kepada kontraktor setakat bulan Ogos 2017 

adalah sejumlah RM75.16 juta atau 96.4%. Butiran pencapaian fizikal 

pelaksanaan dan kewangan projek adalah seperti graf berikut: 
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GRAF 1.1 
PENCAPAIAN FIZIKAL PROJEK PHASE 2  

PACKAGE 1 BERBANDING JADUAL PELAKSANAAN PROJEK 

 
Sumber: Jabatan Kerja Raya Sarawak/Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak 

 
 

GRAF 1.2 
PENCAPAIAN KEWANGAN PROJEK PHASE 2  

PACKAGE 1 BERBANDING JADUAL PELAKSANAAN PROJEK 

 
Sumber: Jabatan Kerja Raya Sarawak/Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak 

 
 
 

b. Phase 2 Package 2 – Upgrading of Existing Tingkas Raw Water Intake 
Including Raw Water Pumping Main from Tingkas Intake to Penakub 
and Associated Facilities 

 

i. Mengikut kontrak yang ditandatangani, tempoh pelaksanaan projek ini 

adalah 18 bulan. Tarikh mula pelaksanaan projek ini adalah pada         

30 Januari 2015 dan dijadualkan siap pada 29 Julai 2016. Projek ini 

hanya disiapkan pada 7 November 2016 setelah mendapat EOT 
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berjumlah 91 hari dan CPC dikeluarkan. Tempoh DLP adalah 12 bulan 

bermula pada 7 November 2016 dan berakhir pada 6 November 2017. 

 

ii. Semakan Audit terhadap dokumen kontrak bagi Pakej 2 mendapati lima 

EOT diluluskan oleh JKR dan sebab kelewatan adalah keadaan cuaca 

yang tidak menentu, by reason of Superintending Officer’s Instruction 

dan by delay on the part of independent contractors not forming part of 

this contract. Semakan Audit selanjutnya mendapati pembayaran kepada 

kontraktor setakat bulan Ogos 2017 adalah sejumlah RM66.96 juta atau 

97.1%. Butiran pencapaian fizikal pelaksanaan dan kewangan projek 

adalah seperti graf berikut: 

 

GRAF 1.3 
PENCAPAIAN FIZIKAL PROJEK PHASE 2  

PACKAGE 2 BERBANDING JADUAL PELAKSANAAN PROJEK 

 
Sumber: Jabatan Kerja Raya Sarawak/Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak 
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GRAF 1.4 
PENCAPAIAN KEWANGAN PROJEK PHASE 2  

PACKAGE 2 BERBANDING JADUAL PELAKSANAAN PROJEK 

 
Sumber: Jabatan Kerja Raya Sarawak/Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak 

 
 
 

c. Phase 2 Package 3 - New Booster Station, Reservoir, Delivery Main, 
Reticulation Pipeline and Associated Facilities 

 

i. Mengikut kontrak yang ditandatangani, tempoh pelaksanaan projek ini 

adalah 18 bulan. Tarikh mula pelaksanaan projek ini adalah pada         

30 Januari 2015 dan dijadualkan siap pada 29 Julai 2016. Projek ini 

hanya disiapkan pada 10 November 2016 setelah mendapat EOT 

berjumlah 104 hari dan CPC dikeluarkan. Tempoh DLP adalah 12 bulan 

bermula pada 10 November 2016 dan berakhir pada 9 November 2017. 

 

ii. Semakan Audit terhadap dokumen kontrak bagi Pakej 3 mendapati dua 

EOT diluluskan oleh JKR dan sebab kelewatan adalah keadaan cuaca 

yang tidak menentu dan by the contractor’s inability for reason beyond 

control. Semakan Audit selanjutnya mendapati pembayaran kepada 

kontraktor setakat bulan Ogos 2017 adalah sejumlah RM41.87 juta atau 

100.9% iaitu melebihi kos asal kontrak sejumlah RM0.39 juta. 

Pembayaran yang melebihi kos asal kontrak adalah disebabkan oleh 

Arahan Perubahan Kerja (APK) Bil. 1 bernilai RM2.09 juta yang 

diluluskan oleh pegawai penguasa projek pada 5 Februari 2016. APK 

tersebut adalah untuk membina muka sauk air mentah berkapasiti 5 MLD 

termasuk saluran paip dan kerja berkaitan bagi mengatasi dengan kadar 

segera masalah tekanan air rendah di Daerah Mukah. Butiran 

pencapaian fizikal pelaksanaan dan kewangan projek adalah seperti graf 

berikut: 
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GRAF 1.5 
PENCAPAIAN FIZIKAL PROJEK PHASE 2  

PACKAGE 3 BERBANDING JADUAL PELAKSANAAN PROJEK 

 
Sumber: Jabatan Kerja Raya Sarawak/Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak 
 
 

GRAF 1.6 
PENCAPAIAN KEWANGAN PROJEK PHASE 2  

PACKAGE 3 BERBANDING JADUAL PELAKSANAAN PROJEK 

 
Sumber: Jabatan Kerja Raya Sarawak/Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak 
 
 
 

d. Phase 2 Package 3A - New Transmission Main from Mukah Water 
Treatment Plant at Penakub to Kampung Tellian Junction 

 

i. Mengikut kontrak yang ditandatangani, tempoh pelaksanaan projek ini 

adalah 12 bulan. Tarikh mula pelaksanaan projek ini adalah pada         

18 April 2016 dan dijadualkan siap pada 17 April 2017. Projek ini 

diluluskan EOT berjumlah sepuluh hari dan didapati masih belum siap 
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setakat bulan Ogos 2017. Mengikut laporan kemajuan fizikal projek 

Pakej 3A bagi tempoh sehingga 25 Ogos 2017, projek telah lewat jadual 

sebanyak 2%.  

 

ii. Semakan Audit terhadap dokumen kontrak bagi Pakej 3A mendapati 

satu EOT diluluskan oleh JKR dan sebab kelewatan adalah keadaan 

cuaca yang tidak menentu. Semakan Audit selanjutnya mendapati 

pembayaran kepada kontraktor setakat bulan Ogos 2017 adalah 

sejumlah RM11.39 juta atau 90.9%. Semakan Audit juga mendapati 

sejumlah RM0.17 juta LAD dikenakan kepada kontraktor dengan kadar 

RM2,909.80 sehari iaitu 0.0219% x contract sum per day seperti di 

klausa 40.1 pada dokumen kontrak Pakej 3A. Butiran pencapaian fizikal 

pelaksanaan dan kewangan projek adalah seperti graf berikut: 

 
GRAF 1.7 

PENCAPAIAN FIZIKAL PROJEK PHASE 2  
PACKAGE 3A BERBANDING JADUAL PELAKSANAAN PROJEK 

 
Sumber: Jabatan Kerja Raya Sarawak/Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak 
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GRAF 1.8 
PENCAPAIAN  KEWANGAN PHASE 2  

PACKAGE 3A BERBANDING JADUAL PELAKSANAAN PROJEK 

 
Sumber: Jabatan Kerja Raya Sarawak/Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak 
 
 
 

Pada pendapat Audit, prestasi keseluruhan projek ini adalah baik kerana 

tiga daripada empat pakej projek dapat disiapkan dalam tempoh yang 

ditetapkan dan air terawat dapat diagihkan kepada pengguna.  

 
 

 

1.5.2. Pengurusan Perolehan 
 

Objektif perolehan kerajaan adalah untuk menguruskan perolehan secara cekap 

dan berkesan serta mendapatkan harga yang paling menguntungkan kerajaan. 

 

1.5.2.1. Pelantikan Perunding 

 

a. Kerajaan Malaysia telah melantik perunding secara lantikan terus 

berdasarkan cadangan teknikal dan kewangan serta diluluskan oleh 

Lembaga Perolehan RECODA untuk menyelia pembinaan projek BAM ini 

supaya ia dapat dilaksanakan dengan lancar. Selain daripada memastikan 

kerja dijalankan mengikut spesifikasi kontrak, perunding juga 

bertanggungjawab untuk memastikan kualiti kerja kontraktor adalah pada 

tahap yang boleh diterima. 

 

b. Pada tahun 2013 hingga 2015, dua perunding M&E, tiga perunding C&S dan 

dua perunding ukur tanah dilantik oleh JKR untuk perkhidmatan perunding 

bagi projek BAM. Perkhidmatan perunding bagi kesemua empat pakej projek 

BAM meliputi reka bentuk terperinci, penyediaan dokumen tender dan 

penyeliaan pembinaan serta ukur tanah. Yuran perunding keseluruhan 

adalah sejumlah RM12.48 juta. Butiran yuran perunding M&E, C&S dan ukur 
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tanah bagi kesemua empat pakej projek BAM adalah seperti di jadual 

berikut: 

 
JADUAL 1.3 

YURAN PERUNDING M&E, C&S DAN UKUR TANAH 

PAKEJ 

PERUNDING 
M&E/ 

TARIKH 
PERJANJIAN 

YURAN 
(RM Juta) 

PERUNDING 
C&S/ 

TARIKH 
PERJANJIAN 

YURAN 
(RM Juta) 

PERUNDING 
UKUR TANAH/ 

TARIKH 
PERJANJIAN 

YURAN 
(RM Juta) 

JUMLAH 
(RM Juta) 

Phase 2 Package 1 
- Upgrading of 
Existing Water 
Treatment Plant and 
Associated Facilities 

Epsilon 22.7.13 1.74 Wahba 19.7.13 2.75 Prima 6.3.13 0.05 4.54 

Phase 2 Package 2- 
Upgrading of 
Existing Tingkas 
Raw Water Intake 
including Raw Water 
Pumping main from 
Tingkas intake to 
Penakub and 
Associated Facilities 

Epsilon 22.7.13 0.98 CSD 24.7.13 3.09 Prima 6.3.13 0.35 4.42 

Phase 2 Package 3 
- New Booster 
Station, Reservoir, 
Delivery Main, 
Reticulation Pipeline 
and Associated 
Facilities 

PKM 18.7.13 0.17 C.F. 18.7.13 2.06 United 4.11.13 0.32 2.55 

Phase 2 Package 
3A - New 
Transmission Main 
from Mukah Water 
Treatment Plant at 
Penakup to 
Kampung Tellian 
Junction 

-  - C.F. 
23.11.15 

* 
0.87 United 

23.11.15 
* 

0.10 0.97 

JUMLAH  2.89  8.77  0.82 12.48 

Sumber: Jabatan Kerja Raya Sarawak/Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak 
Nota: 

1. Juruukur Prima Sdn. Bhd. - Prima 
2. United Survey Consultants - United  
* - Perjanjian Tambahan 

 
 

1.5.2.2. Bayaran Perunding 

 

a. Butiran bayaran yuran perunding bagi kesemua empat pakej projek BAM 

setakat bulan Ogos 2017 adalah seperti di jadual berikut: 

 
JADUAL 1.4 

BAYARAN YURAN PERUNDING SETAKAT BULAN OGOS 2017 

BIL. 
JENIS 

YURAN 
JENIS 

PERKHIDMATAN 
YURAN 
(RM Juta) 

PERUNDING/AMAUN (RM Juta) Peratus 
Kos 
(%) 1. Wahba Epsilon 2. CSD C.F. PKM Prima United JUMLAH 

Phase 2 Package 1 – Upgrading of Existing Water Treatment Plant and Associated Facilities  

1. 
Profesional 
dan Penyeliaan 

C&S 2.75 2.30       2.30 83.6 

2. 
Profesional 
dan Penyeliaan 

M&E 1.74 - 1.34 - - - - - 1.34 77.0 

3. Profesional Ukur Tanah 0.05 - - - - - 0.05 - 0.05 100.0 

JUMLAH 4.54 2.30 1.34 - - - 0.05 - 3.69 81.3 
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BIL. 
JENIS 

YURAN 
JENIS 

PERKHIDMATAN 
YURAN 
(RM Juta) 

PERUNDING/AMAUN (RM Juta) Peratus 
Kos 
(%) 1. Wahba Epsilon 2. CSD C.F. PKM Prima United JUMLAH 

Phase 2 Package 2 – Upgrading of Existing Tingkas Raw Water Intake including Raw Water Pumping main from Tingkas 
intake to Penakub and Associated Facilities 

 

4. 
Profesional 
dan Penyeliaan 

C&S 3.09 - - 2.16 - - - - 2.16 70.0 

5. 
Profesional 
dan Penyeliaan 

M&E 0.98 - 0.80 - - - - - 0.80 81.6 

6. Profesional Ukur Tanah 0.35 - - - - - 0.35 - 0.35 100.0 

JUMLAH 4.42 - 0.80 2.16 - - 0.35 - 3.31 74.9 

Phase 2 Package 3- New Booster Station, Reservoir, Delivery Main, Reticulation Pipeline and Associated Facilities  

7. 
Profesional 
dan Penyeliaan 

C&S (*) 2.93 - - - 2.00 - - - 2.00 68.2 

8. 
Profesional 
dan Penyeliaan 

M&E 0.17 - - - - 0.07 - - 0.07 41.2 

9. Profesional      Ukur Tanah (*) 0.42 - - - - - - 0.42 0.42 100 

JUMLAH 3.52 - - - 2.00 0.07 - 0.42 2.49 70.7 

JUMLAH KESELURUHAN 12.48 2.30 2.14 2.16 2.00 0.07 0.40 0.42 9.49 76.0 

Sumber: Jabatan Kerja Raya Sarawak/Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak 
Nota: 
1. C&S (*)  - Bayaran  yuran Perunding C.F adalah termasuk bayaran skop kerja  tambahan bagi projek Pakej 

3A  
2. Ukur Tanah (*)  - Bayaran  yuran Perunding United adalah termasuk yuran tambahan bagi kerja ukur bagi 

projek Pakej 3A 
 
 

b. Setakat bulan Ogos 2017, bayaran kepada perunding secara keseluruhan 

adalah sejumlah RM9.49 juta atau 76.0% daripada sejumlah RM12.48 juta 

yuran perunding.  

 
 
 

Pada pendapat Audit, pengurusan perolehan perkhidmatan perunding 

adalah baik kerana perolehan dibuat mengikut peraturan yang ditetapkan.  

 
 

 

1.5.2.3. Pelantikan Kontraktor 

 

Semakan Audit mendapati empat pakej bagi projek fasa 2 telah dilaksanakan 

secara tender terbuka. Semakan Audit selanjutnya mendapati bagi Pakej 1, 

Pakej 2 dan Pakej 3 diluluskan oleh Lembaga Perolehan A RECODA manakala 

bagi Pakej 3A telah diluluskan oleh Lembaga Perolehan B RECODA. 

Penjelasan lanjut mengenai pengurusan perolehan kontraktor adalah seperti 

berikut: 

 

a. Phase 2 Package 1 – Upgrading of Existing Water Treatment Plant and 
Associated Facilities  

 

i. Merujuk minit mesyuarat RECODA Tender Opening Committee No. 2 

tahun 2014 yang diadakan pada 9 Julai 2014, sejumlah 12 dokumen 

tender diterima daripada petender bagi projek Pakej 1. 
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ii. Penilaian Semula Tender dibuat oleh Jawatankuasa Pengurusan Tender 

JKR Sarawak pada 23 Disember 2014 untuk pertimbangan Lembaga 

Perolehan A RECODA. Mengikut Minit Mesyuarat Lembaga Perolehan 

Tender A RECODA Bil. 4 Tahun 2014 yang diadakan pada 23 Disember 

2014, mesyuarat memutuskan untuk menawarkan projek ini kepada 

petender PPES dengan kontrak bernilai RM78 juta. Surat Setuju Terima 

dikeluarkan pada 21 Januari 2015 dan perjanjian kontrak dimeterai 

antara Kerajaan Sarawak dengan PPES pada 23 Februari 2015. Tempoh 

kontrak adalah 18 bulan mulai 18 Februari 2015 hingga 17 Ogos 2016.  

 
b. Phase 2 Package 2 – Upgrading of Existing Tingkas Raw Water Intake 

Including Raw Water Pumping Main from Tingkas Intake to Penakub 
and Associated Facilities 

 

i. Merujuk minit mesyuarat RECODA Tender Opening Committee No. 2 

tahun 2014 yang diadakan pada 9 Julai 2014, sejumlah 14 dokumen 

tender telah diterima daripada petender bagi projek Pakej 2. 

 

ii. Mengikut minit mesyuarat Lembaga Perolehan Tender A RECODA Bil. 3 

Tahun 2014 yang diadakan pada 5 November 2014, mesyuarat 

memutuskan untuk menawarkan projek ini kepada petender Samado 

dengan kontrak bernilai RM68.95 juta. Surat Setuju Terima dikeluarkan 

pada 2 Januari 2015 dan perjanjian kontrak dimeterai antara Kerajaan 

Sarawak dengan Samado pada 2 Februari 2015. Tempoh kontrak adalah 

18 bulan mulai  30 Januari 2015 hingga 29 Julai 2016.  

 
c. Phase 2 Package 3 - New Booster Station, Reservoir, Delivery Main, 

Reticulation Pipeline and Associated Facilities 
 

i. Merujuk minit mesyuarat RECODA Tender Opening Committee No. 2 

tahun 2014 yang diadakan pada 9 Julai 2014, sejumlah 14 dokumen 

tender telah diterima daripada petender bagi projek Pakej 3.  

 

ii. Mengikut Minit Mesyuarat Lembaga Perolehan Tender A RECODA Bil. 3 

Tahun 2014 yang diadakan pada 5 November 2014, mesyuarat 

memutuskan untuk menawarkan projek ini kepada petender Debessa 

dengan kontrak bernilai RM41.48 juta. Surat Setuju Terima dikeluarkan 

pada 2 Januari 2015 dan perjanjian kontrak dimeterai antara Kerajaan 

Sarawak dengan Debessa pada 2 Februari 2015. Tempoh kontrak 

adalah 18 bulan mulai 30 Januari 2015 hingga 29 Julai 2016.  

 
d. Phase 2 Package 3A - New Transmission Main from Mukah Water 

Treatment Plant at Penakub to Kampung Tellian Junction 
 

i. Merujuk minit mesyuarat RECODA Tender Opening Committee No.1 

tahun 2016 yang diadakan pada 6 Januari 2016, sejumlah 12 dokumen 

tender diterima daripada petender bagi projek Pakej 3A. 
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ii. Mengikut minit mesyuarat RECODA Tender Board B Meeting No. 1 

tahun 2016 yang diadakan pada 7 Mac 2016, mesyuarat bersetuju untuk 

menerima petender Laras Jaya dengan kontrak bernilai RM12.53 juta. 

Surat Setuju Terima dikeluarkan pada 21 Mac 2016 dan perjanjian 

kontrak dimeterai antara Kerajaan Sarawak dengan Laras Jaya pada    

20 April 2016. Tempoh kontrak adalah 12 bulan mulai 18 April 2016 

hingga 17 April 2017. 

 
 
 

Pada pendapat Audit, pengurusan perolehan kontraktor adalah baik kerana 

perolehan dibuat mengikut peraturan yang ditetapkan.  

 
 
 

1.5.3. Spesifikasi Kerja 

 

Kerajaan Malaysia telah melantik perunding untuk menyelia projek pembinaan BAM 

ini bagi memastikan kerja dijalankan mengikut spesifikasi kontrak dan pada tahap 

yang boleh diterima pakai. Lawatan Audit pada 19 hingga 21 Julai 2017 ke tapak 

projek mendapati perkara berikut: 

 
1.5.3.1. Kompartmen Pengudaraan (Aerator) di LRA Kurang Bersesuaian 

 

Pengudaraan adalah proses rawatan awalan yang memerlukan air yang hendak 

dirawat dikocak untuk mewujudkan suasana air beroksida. Reka Bentuk 

pengudaraan haruslah membolehkan kocakan yang sempurna bagi 

menghasilkan oksigen yang mencukupi bagi membolehkan kerja pendosan 

kimia dapat dilakukan. Lawatan Audit pada 20 Julai 2017 mendapati berlaku air 

melimpah (marine falls) di kesemua tiga buah kompartmen pengudaraan 

(circular cascade aerator) di LRA baharu yang menyebabkan pembaziran air 

mentah seperti di Gambar 1.1 dan Gambar 1.2.  
 

GAMBAR 1.1 GAMBAR 1.2 

  
Phase 2 Package 1  

Bahagian Mukah, Sarawak 
- Kesan Limpahan Air di Kompartmen Pengudaraan 

(20.07.2017) 

Phase 2 Package 1  
Bahagian Mukah, Sarawak 

- Kesan Limpahan Air di Kompartmen Pengudaraan 
 (20.07.2017) 

 
 

 
 
 



LKAN NEGERI SARAWAK 2016 SIRI 2 | 18 

Maklum Balas Daripada JKR Bertarikh 14 September 2017 
 

Perunding bagi pakej ini mengesahkan bahawa reka bentuk kompartmen 

pengudaraan adalah sesuai digunakan untuk menghasilkan oksigen yang 

mencukupi bagi membolehkan kerja pendosan kimia dapat dilakukan 

dengan sempurna.  Namun, didapati berlaku air melimpah di kompartmen 

pengudaraan.   

 
 
 

Pada pendapat Audit, reka bentuk aerator adalah kurang memuaskan 

kerana terdapat pembaziran limpahan air mentah di kesemua tiga aerator 

yang dibina. Ini kerana berdasarkan kepada Malaysia Water Association 

Design Guidelines for Water Supply System, Section 8.1.4. menyatakan 

dinding sisi perlu dibina bagi mencegah air melimpah. 

 
 
 

1.5.4. Kualiti Kerja Pembinaan 

 

JKR Sarawak, Form of Contract Item 7.2 menetapkan all materials, goods, 

equipment and workmanship shall be the best of the respective kinds and standards 

described in the Contract Documents. Bagi memastikan Kerajaan mendapat value 

for money terhadap perbelanjaan yang telah dibuat, kontraktor perlu melaksanakan 

kerja dengan sempurna dan perunding juga berperanan untuk menyelia projek 

pembinaan. Lawatan Audit pada 19 hingga 21 Julai 2017 ke tapak projek mendapati 

perkara berikut: 

 
1.5.4.1. Phase 2 Package 1 – Upgrading of Existing Water Treatment 

Plant and Associated Facilities 
 
 

a. Blok Pentadbiran 

 

Mengikut dokumen kontrak Pakej 1, Schedule No. 6, Treatment Plant & 

Associated Works, Item 6.1 (a), sejumlah RM0.89 juta diperuntukkan untuk 

supply of all equipment, tools, materials and labour for the construction and 

completion of 1 unit administrative block. Lawatan Audit pada 20 Julai 2017 

ke tapak projek mendapati kualiti kerja tidak sempurna di sebahagian blok 

pentadbiran. Tindakan pembaikan telah dibuat selepas teguran Audit dan 

keadaan adalah seperti gambar berikut: 
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GAMBAR 1.3 GAMBAR 1.4 

  
Phase 2 Package 1 

Bahagian Mukah, Sarawak 
- Tiang Retak 
(20.07.2017) 

Phase 2 Package 1 
Bahagian Mukah, Sarawak 

- Tindakan Pembaikan Telah Dibuat 
(14.09.2017) 

(Sumber: Jabatan Kerja Raya Sarawak) 
 

GAMBAR 1.5 GAMBAR 1.6 

  
Phase 2 Package 1 

Bahagian Mukah, Sarawak  
- Sambungan Rasuk(Beam) Retak 

(20.07.2017) 

Phase 2 Package 1 
Bahagian Mukah, Sarawak 

- Tindakan Pembaikan Telah Dibuat 
(14.09.2017) 

(Sumber: Jabatan Kerja Raya Sarawak) 
 

GAMBAR 1.7 

  
Phase 2 Package 1 

Bahagian Mukah, Sarawak 
- Expansion Joint Retak 

(20.07.2017) 
 

GAMBAR 1.8 GAMBAR 1.9 

  
Phase 2 Package 1 

Bahagian Mukah, Sarawak 
- Saluran Kabel Lama Tidak Dibuang  

(20.07.2017)  

Phase 2 Package 1 
Bahagian Mukah, Sarawak 

- Tindakan Pembaikan Telah Dibuat 
(14.09.2017) 

(Sumber: Jabatan Kerja Raya Sarawak) 

Sebelum Selepas 

Sebelum Selepas 

Sebelum Selepas 
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b. Chemical House  

 

Mengikut dokumen kontrak Pakej 1, M&E Works, Schedule No.10, Electrical 

Equipment, Item 2.d, sejumlah RM0.25 juta diperuntukkan bagi chemical 

house untuk supply, installation, testing and commissioning submain cabling 

from the main switchboard to the following sub-switchboards and distribution 

boards complete with all associated accessories. Lawatan Audit pada         

20 Julai 2017 ke tapak projek mendapati kualiti kerja tidak kemas di 

sebahagian chemical house. Tindakan pembaikan telah dibuat selepas 

teguran Audit dan keadaan adalah seperti gambar berikut:  

 

GAMBAR 1.10 GAMBAR 1.11 

  
Phase 2 Package 1 

Bahagian Mukah, Sarawak  
- Pintu Panel Kawalan Pam Bahan Kimia Rosak  

(20.07.2017)  

Phase 2 Package 1 
Bahagian Mukah, Sarawak 

- Tindakan Pembaikan Telah Dibuat 
(14.09.2017) 

(Sumber: Jabatan Kerja Raya Sarawak) 
 

GAMBAR 1.12 GAMBAR 1.13 

  
Phase 2 Package 1 

Bahagian Mukah, Sarawak 
- Kabel Elektrik Tidak Teratur  

(20.07.2017)   

Phase 2 Package 1 
Bahagian Mukah, Sarawak 

- Tindakan Pembaikan Telah Dibuat 
(14.09.2017) 

(Sumber: Jabatan Kerja Raya Sarawak) 
 
 

c. Drainage Works Tidak Sempurna 

 

Mengikut dokumen kontrak Pakej 1, Schedule No.5, Drainage Works, 

sejumlah RM0.88 juta diperuntukkan untuk excavate and construct all types 

of concrete drains (cascading or non-cascading), sumps, drainage flow 

dissipators and all other incidental and associated drainage structures, 

including formworks, disposal of surplus materials, etc. Lawatan Audit pada 

20 Julai 2017 ke tapak projek mendapati sebahagian drainage works tidak 

sempurna. Tindakan pembaikan telah dibuat selepas teguran Audit dan 

keadaan adalah seperti gambar berikut: 

Sebelum Selepas 

Sebelum Selepas 
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GAMBAR 1.14 GAMBAR 1.15 

  
Phase 2 Package 1 

Bahagian Mukah, Sarawak  
- Weephole Jalan Tersumbat Dengan Simen 

(20.07.2017) 

 Phase 2 Package 1 
Bahagian Mukah, Sarawak 

- Tindakan Pembaikan Telah Dibuat 
(14.09.2017) 

(Sumber: Jabatan Kerja Raya Sarawak) 
 
 

GAMBAR 1.16 GAMBAR 1.17 

  
Phase 2 Package 1 

Bahagian Mukah, Sarawak  
- Outlet Untuk Weephole Tidak Disediakan 

 (20.07.2017) 

Phase 2 Package 1 
Bahagian Mukah, Sarawak 

- Tindakan Pembaikan Telah Dibuat 
(14.09.2017) 

(Sumber: Jabatan Kerja Raya Sarawak)  
 

GAMBAR 1.18 

  
Phase 2 Package 1 

Bahagian Mukah, Sarawak 
- Longkang Tidak Kemas 

(20.07.2017) 
 

 
 

d. Kerja Pemasangan Tidak Sempurna 

 

Lawatan Audit pada 20 Julai 2017 ke tapak projek mendapati kerja 

pemasangan tidak sempurna. Tindakan pembaikan telah dibuat selepas 

teguran Audit dan keadaan adalah seperti Gambar 1.19 hingga Gambar 

1.24.  

 
 
 
 

 

Sebelum Selepas 

Sebelum Selepas 
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i. Tiada Level Indicator pada Skid Tank   

 

Skid Tank perlu disediakan bagi tujuan penggunaan genset semasa 

kecemasan. Mengikut dokumen kontrak Pakej 1, Schedule No. 6, 

Treatment Plant & Associated Works Item 6.1 (e), sejumlah RM35,619 

diperuntukkan untuk supply of all equipment, tools, materials and labour 

for construction and completion of 1 unit skid tank. Lawatan Audit pada 

20 Julai 2017 ke tapak projek mendapati tiada level indicator pada Skid 

Tank. Tindakan pembaikan telah dibuat selepas teguran Audit seperti di 

gambar berikut:  

 

GAMBAR 1.19 GAMBAR 1.20 

  
Phase 2 Package 1 

Bahagian Mukah, Sarawak  
- Tiada Level Indicator pada Skid Tank 

(20.07.2017) 

Phase 2 Package 1 
Bahagian Mukah, Sarawak 

- Tindakan Pembaikan Telah Dibuat 
(26.10.2017) 

(Sumber: Jabatan Kerja Raya Sarawak) 
 
 

ii. Saluran Outlet dari Tangki Bancuhan Kimia Dibina Tidak Selari 
dengan Saluran ke Pam Bancuhan 

 

Lawatan Audit pada 20 Julai 2017 ke tapak projek mendapati saluran 

outlet dari tangki bancuhan kimia dibina tidak selari dengan saluran ke 

pam bancuhan. Tindakan pembaikan telah dibuat selepas teguran Audit 

seperti di gambar berikut: 

 

GAMBAR 1.21 GAMBAR 1.22 

  
Phase 2 Package 1 

Bahagian Mukah, Sarawak 
- Saluran Outlet dari Tangki Bancuhan Kimia Dibina 

Tidak Selari dengan Saluran ke Pam Bancuhan 
(20.07.2017)  

Phase 2 Package 1 
Bahagian Mukah, Sarawak 

- Tindakan Pembaikan Telah Dibuat 
(14.09.2017) 

(Sumber: Jabatan Kerja Raya Sarawak) 
 
 
 
 
 
 

Sebelum Selepas 

Sebelum Selepas 



LKAN NEGERI SARAWAK 2016 SIRI 2 | 23  

e. Tangki Flokulasi Bocor   

 

Mengikut dokumen kontrak Pakej 1, M&E Works Schedule No.2, sejumlah 

RM0.74 juta diperuntukkan bagi Flocculation Tank. Lawatan Audit pada      

20 Julai 2017 ke tapak projek mendapati tangki flokulasi bocor seperti di 

gambar berikut: 

 

GAMBAR 1.23 GAMBAR 1.24 

  
Phase 2 Package 1 

Bahagian Mukah, Sarawak 
- Kesan Kebocoran Tangki Flokulasi  

(20.07.2017) 

 
 

Maklum Balas Daripada JKR Bertarikh 27 September 2017 
 

Pemeriksaan terhadap tangki flokulasi yang bocor telah dijalankan oleh 

Jurutera JKR pada 25 September 2017 dan didapati ada kesan kebocoran 

tetapi tiada kesan keretakan yang ketara. Laporan perunding menyatakan 

kesan kebocoran bukan disebabkan kekurangan ketahanan konkrit dan 

struktur adalah selamat.  

 
 
 

Pada pendapat Audit, kualiti kerja pembinaan di LRA adalah kurang 

memuaskan kerana sebahagian kerja yang dibuat tidak sempurna dan 

tangki flokulasi bocor.  

 
 
 

1.5.4.2. Phase 2 Package 2 – Upgrading of Existing Tingkas Raw Water 
Intake Including Raw Water Pumping Main from Tingkas Intake 
to Penakub and Associated Facilities 

 
 

a. Rumput Tidak Tumbuh  

 

Mengikut dokumen kontrak Pakej 2, Schedule No.10, Turfing Item 10.1.1, 

sejumlah RM27,796 diperuntukkan untuk supply, transport and lay quality 

spot turf and maintain to minimum 75% coverage including 100 mm thick top 

soil from an approved source. Lawatan Audit pada 19 Julai 2017 ke tapak 

projek mendapati rumput tidak tumbuh di sebahagian tempat. Rumput 

ditanam semula selepas teguran Audit seperti di gambar berikut: 
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GAMBAR 1.25 GAMBAR 1.26 

  
Phase 2 Package 2 

Bahagian Mukah, Sarawak 
- Rumput Tidak Tumbuh 

(19.07.2017) 

Phase 2 Package 2 
Bahagian Mukah, Sarawak 

- Tindakan Pembaikan Telah Dibuat 
(26.10.2017) 

(Sumber: Jabatan Kerja Raya Sarawak) 
 
 

b. Level Indicator Skid Tank Mudah Tertanggal 

 

Mengikut dokumen kontrak Pakej 2, Schedule No.6, Raw Water Intake & 

Associated Facilities Item 6.1 (g), sejumlah RM27,761 diperuntukkan untuk 

supply of all equipment, tools, materials and labour for construction and 

completion of skid tanks. Lawatan Audit pada 19 Julai 2017 ke tapak projek 

mendapati level indicator pada skid tank mudah tertanggal. Level indicator 

kekal telah dipasang selepas teguran Audit seperti di gambar berikut: 

 

GAMBAR 1.27 GAMBAR 1.28 

 

 

Phase 2 Package 2 
Bahagian Mukah, Sarawak 

- Level Indicator  Mudah Tertanggal 
 (19.07.2017) 

Phase 2 Package 2 
Bahagian Mukah, Sarawak 

- Tindakan Pembaikan Telah Dibuat 
(26.10.2017) 

(Sumber: Jabatan Kerja Raya Sarawak) 
 
 
 

Pada pendapat Audit, kualiti kerja pembinaan di muka sauk dan fasiliti 

berkaitan adalah kurang memuaskan kerana sebahagian kerja yang dibuat 

tidak sempurna.  

 
 
 

1.5.5. Peralatan dan Instrumentasi 

 

Peralatan dan instrumentasi berfungsi untuk mengukur dan memantau parameter 

seperti aliran (flow), tekanan (pressure) dan aras (level). Parameter tersebut 

merupakan maklumat penting untuk pengoperasian yang efisien bagi LRA. 

 
 

Sebelum Selepas 

Sebelum Selepas 
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1.5.5.1. Sebahagian Peralatan dan Instrumentasi Tidak Berfungsi 

 

Lawatan Audit pada 20 Julai 2017 ke tapak projek Pakej 1 mendapati 

sebahagian peralatan dan instrumentasi tidak berfungsi. Tempoh DLP bagi 

projek ini adalah 12 bulan bermula pada 4 Januari 2017 dan berakhir pada        

3 Januari 2018.  

 

a. Streaming Current Controller dan Monitor Air Mentah Tiada Bacaan  

 

Lawatan Audit pada 20 Julai 2017 ke tapak projek mendapati streaming 

current controller dan monitor air mentah tiada bacaan. Tindakan pembaikan 

telah dibuat selepas teguran Audit dan keadaan adalah seperti di gambar 

berikut:  

 

GAMBAR 1.29 GAMBAR 1.30 

  
Phase 2 Package 1 

Bahagian Mukah, Sarawak 
- Streaming Current Controler Tiada Bacaan 

(20.07.2017) 

Phase 2 Package 1 
Bahagian Mukah, Sarawak 

- Tindakan Pembaikan Telah Dibuat 
(14.09.2017) 

(Sumber: Jabatan Kerja Raya Sarawak) 
 

GAMBAR 1.31 GAMBAR 1.32 

  
Phase 2 Package 1 

Bahagian Mukah, Sarawak 
 Monitor Air Mentah Tiada Bacaan 

(20.07.2017) 

Phase 2 Package 1 
Bahagian Mukah, Sarawak 

Tindakan Pembaikan Telah Dibuat 
(14.09.2017) 

(Sumber: Jabatan Kerja Raya Sarawak) 
 
 

b. Saluran Paip Bagi Balang Pemantauan Setiap Proses Rawatan Air 
Tidak Berfungsi Kecuali Air Terawat  

 

i. Mengikut dokumen kontrak Pakej 1, M&E Works Schedule No.9 – 

Miscellaneous Plant Equipment, Item 4, sejumlah RM174,843 

diperuntukkan dalam kontrak untuk supply, delivery, install, test and 

commission complete with sampling water system. 

 

Sebelum Selepas 

Sebelum Selepas 

- -
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ii. Lawatan Audit pada 20 Julai 2017 ke tapak projek mendapati saluran 

paip bagi balang pemantauan setiap proses rawatan air tidak berfungsi 

kecuali air terawat. Tindakan pembaikan telah dibuat selepas teguran 

Audit dan keadaan adalah seperti di gambar berikut:  

 

GAMBAR 1.33 GAMBAR 1.34 

  
Phase 2 Package 1 

Bahagian Mukah, Sarawak 
- Saluran Paip Bagi Balang Pemantauan Setiap Proses 

Rawatan Air Tidak Berfungsi Kecuali Air Terawat   
(20.07.2017) 

Phase 2 Package 1 
Bahagian Mukah, Sarawak 

- Tindakan Pembaikan Telah Dibuat 
(14.09.2017) 

(Sumber: Jabatan Kerja Raya Sarawak) 
 
 
 

Pada pendapat Audit, pemasangan peralatan dan instrumentasi adalah  

memuaskan dan berfungsi untuk mengukur parameter bagi pengoperasian 

LRA selepas teguran Audit.  

 
 
 

1.5.5.2. Maklumat SCADA Tidak Dapat Dipantau Secara Online  

 

a. Mengikut dokumen kontrak pakej 1, 2 dan 3, sejumlah RM3.01 juta 

diperuntukkan bagi Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) 

sistem untuk pembinaan LRA, muka sauk dan rumah pam booster projek 

BAM bagi tujuan pemantauan dan pengoperasian. Lawatan Audit ke tapak 

projek pada 19 dan 20 Julai 2017 mendapati sistem SCADA telah siap 

dipasang dengan kelengkapan yang cukup di LRA, muka sauk dan rumah 

pam booster. Lawatan Audit juga mendapati SCADA sistem yang telah siap 

dipasang di Bilik Kawalan Muka Sauk tidak dapat digunakan kerana tidak 

dapat memaparkan maklumat di monitor seperti di gambar berikut:  

 

 
 

 

GAMBAR 1.35 
 

Phase 2 Package 2 
Bahagian Mukah, Sarawak 

Monitor Untuk SCADA 
- Tidak Memaparkan Maklumat 

(19.07.2017) 

 
 

Sebelum Selepas 
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c. Pihak Audit juga mendapati bagi bacaan paras air tangki air sedutan yang 

direkodkan dalam sistem SCADA di rumah pam booster tidak sama dengan 

bacaan paras sebenar di tapak seperti jadual di bawah dan gambar berikut:  

 

JADUAL 1.5 
PERBEZAAN BACAAN SCADA DAN SEBENAR DI TAPAK 

Bil. KOMPONEN 
BACAAN SCADA 

(M) 

BACAAN SEBENAR DI 
TAPAK 

(M) 

1. 
Tangki Sedutan (Suction 
Tank) 

0.69 1.0 

2. 
Tangki Air Menara (Elevated 
Tank) 

4.33 4.0 

Sumber: Jabatan Audit Negara  
 

GAMBAR 1.36 GAMBAR 1.37 

  
Phase 2 Package 3 
Tangki Air Sedutan 

- Bacaan SCADA 0.69m 
(20.07.2017) 

Phase 2 Package 3 
Tangki Air Sedutan 

- Bacaan Sebenar di Tapak 1.0m 
(20.07.2017) 

 

GAMBAR 1.38 GAMBAR 1.39 

  
Phase 2 Package 3 

Tangki Air Menara (Elevated) 
- Bacaan SCADA 4.33m 

(20.07.2017) 

Phase 2 Package 3 
Tangki Air Menara (Elevated) 

- Bacaan Sebenar di Tapak 4.0m 
(20.07.2017) 

 
 
 

Maklum Balas Daripada JKR Bertarikh 14 September 2017 
 

Kerja pembetulan (calibration) telah dibuat di Pakej 3. 

 
 
 

Pada pendapat Audit, pemasangan sistem SCADA adalah kurang 

memuaskan kerana maklumat SCADA tidak dapat dipantau secara online. 

 
 
 

1.5.6. Pembersihan Tapak Selepas Pembinaan  

 

Berdasarkan dokumen kontrak Pakej 1, Schedule No.1, Preliminaries And General, 
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Item 1.6.7 sejumlah RM5,000 diperuntukkan untuk clearing and tidying up of site 

upon completion dan perlu dilaksanakan oleh pihak kontraktor sebelum projek 

diserahkan kepada pegawai penguasa. Dokumen kontrak Pakej 2, Schedule 1, 

Preliminaries And General, Item 1.6.7 juga memperuntukkan sejumlah RM5,500 

untuk clearing and tidying up of site upon completion. Lawatan Audit pada 20 Julai 

2017 mendapati longkang tersumbat di Chemical House dan Pipe Dosing dipenuhi 

air dan sampah sarap. Contoh pembersihan yang tidak dilakukan selepas projek 

siap dan tindakan yang diambil selepas teguran Audit adalah seperti di gambar 

berikut: 

 

GAMBAR 1.40 GAMBAR 1.41 

  
Phase 2 Package 1 

Bahagian Mukah, Sarawak 
- Longkang Tersumbat 

(20.07.2017) 

Phase 2 Package 1 
Bahagian Mukah, Sarawak 

- Tindakan Pembaikan Telah Dibuat 
(14.09.2017) 

(Sumber: Jabatan Kerja Raya Sarawak) 
 

GAMBAR 1.42 GAMBAR 1.43 

  
Phase 2 Package 1 

Bahagian Mukah, Sarawak 
 - Kebuk di Chemical House Dipenuhi Air dan Sampah 

Sarap  
(20.07.2017) 

Phase 2 Package 1 
Bahagian Mukah, Sarawak 

- Tindakan Pembaikan Telah Dibuat 
(14.09.2017) 

(Sumber: Jabatan Kerja Raya Sarawak) 
 

GAMBAR 1.44 GAMBAR 1.45 

  
Phase 2 Package 1 

Bahagian Mukah, Sarawak  
- Kebuk Pipe Dosing Dipenuhi Air dan Sampah Sarap 

 (20.07.2017) 

Phase 2 Package 1 
Bahagian Mukah, Sarawak 

- Tindakan Pembaikan Telah Dibuat 
(14.09.2017) 

(Sumber: Jabatan Kerja Raya Sarawak) 
 

Sebelum Selepas 

Sebelum Selepas 

Sebelum Selepas 
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Pada pendapat Audit, pembersihan tapak selepas projek siap adalah kurang 

memuaskan kerana pembersihan tidak sempurna selepas CPC dikeluarkan.  

 
 

1.5.7. Pengendalian Selepas Projek Siap 

 

1.5.7.1. Phase 2 Package 1 – Upgrading of Existing Water Treatment 
Plant and Associated Facilities 

 
 

a. Travelling Bridge Sludge Collector Tidak Berfungsi   

 

Fungsi Travelling Bridge Sludge Collector (TBSC) adalah untuk mengumpul 

kelodak yang terbentuk di dasar tangki dan membuang kelodak tersebut di 

saluran outlet yang telah disediakan. Alat ini boleh berfungsi secara 

automatik atau manual. Mengikut dokumen kontrak Pakej 1, M&E Works, 

Schedule No. 3 - Sedimentation Tank, Item 2, sejumlah RM1.71 juta 

diperuntukkan untuk supply, installation, testing and commissioning 

Travelling Bridge Sludge Scrapper System. Pihak Audit dimaklumkan TBSC 

berfungsi semasa CPC dikeluarkan. Bagaimanapun, semasa lawatan Audit 

pada 20 Julai 2017 mendapati TBSC yang dipasang tidak berfungsi seperti 

di gambar berikut: 

 

 

 

GAMBAR 1.46 
 

Phase 2 Package 1 
Bahagian Mukah, Sarawak 

- Travelling Bridge Sludge Collector Tidak 
Berfungsi (20.07.2017) 

 
 
 

Maklum Balas Daripada JKR Bertarikh 14 September 2017 
  

Reka bentuk TBSC adalah automatik secara dua kali setiap satu jam dan 

didapati sistem tidak berfungsi semasa beroperasinya LRA buat seketika. 

 
 

b. Sistem Pencegahan Kebakaran Tidak Berfungsi 

 

Seksyen 225, Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 345(3) 

menyatakan tiap-tiap bangunan hendaklah dilengkapi dengan cara-cara 

mengesan dan memadam api dan penggera kebakaran. Agensi perlu 

memohon dan mendapat perakuan bagi pemasangan tetap dan sistem 

pencegahan kebakaran dari pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat 

Malaysia. Merujuk surat daripada Jabatan Bomba Dan Penyelamat bertarikh 

28 Mac 2017, pemeriksaan dan ujian alat Pencegahan Keselamatan 

Kebakaran di LRA baru telah diadakan pada 23 Mac 2017. Surat Sokongan 
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Kelayakan Menduduki Bangunan belum dapat dikeluarkan kerana keperluan 

atau kehendak Jabatan belum dilaksanakan sepenuhnya. Lawatan Audit 

pada 20 Julai 2017 ke tapak projek mendapati sistem pencegahan 

kebakaran di Bangunan Bahan Kimia, Bangunan Klorin dan Rumah Pam Air 

tidak berfungsi. Tindakan pembaikan selepas teguran Audit adalah seperti di 

gambar berikut:  

 

GAMBAR 1.47 GAMBAR 1.48 

  
Phase 2 Package 1 

Bahagian Mukah, Sarawak 
- Tiada Lampu Signal Mode Sedia  

 (20.07.2017) 

Phase 2 Package 1 
Bahagian Mukah, Sarawak 

- Tindakan Pembaikan Telah Dibuat 
(14.09.2017) 

(Sumber: Jabatan Kerja Raya Sarawak) 
 
 

c. LRA Lama Tidak Beroperasi  

 

Laporan Makmal Pengurusan Nilai berkaitan Bekalan Air Mukah yang 

diadakan pada 19 hingga 23 Mei 2014 menyatakan objektif pembinaan 

adalah untuk menaik taraf LRA sedia ada yang berkapasiti 14 JLH. Mengikut 

rekod Actual And Projected Water Demand For Mukah, permintaan air 

terawat bagi tahun 2017 adalah 28.04 JLH dan dijangka meningkat kepada 

70.55 JLH pada tahun 2020. Sehubungan itu, projek Pakej 1 yang 

berkapasiti 45 JLH dilaksanakan untuk meningkatkan kapasiti pengeluaran 

air bersih di LRA Penakub. Lawatan Audit pada 20 Julai 2017 mendapati 

LRA sedia ada tidak beroperasi seperti keadaan di gambar berikut: 

 

GAMBAR 1.49 GAMBAR 1.50 

  
Phase 2 Package 1 

Bahagian Mukah, Sarawak 
- Kemudahan Lama Tidak Beroperasi 

(20.07.2017) 

Phase 2 Package 1 
Bahagian Mukah, Sarawak 

- Aerator Lama Tidak Beroperasi 
(20.07.2017) 

 
 
 
 
 
 

Sebelum Selepas 
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Maklum Balas Daripada JKR Bertarikh 14 September 2017 
 

 LRA lama telah dihentikan operasinya pada 31 Januari 2017. Kos operasi 

yang tinggi diperlukan untuk tenaga kerja, bahan kimia, elektrik, minyak 

dan penyenggaraan sekiranya beroperasi kedua-dua LRA tersebut. 

Lagipun permintaan air harian sedia ada belum sampai ke tahap reka 

bentuk kapasiti keseluruhan 60 MLD. 
 

Perancangan telah dibuat untuk melaksanakan kerja baik pulih terhadap 

LRA lama yang telah usang.  Permohonan peruntukan untuk pelaksanaan 

kerja baik pulih terhadap LRA lama telah dikemukakan melalui pihak 

RECODA ke EPU, JPM untuk kelulusan di bawah RP3 RMKe-11pada bulan 

Mac 2017.  Jadual bagi operasi LRA lama pada setiap hujung bulan mulai 

31 Oktober 2017 ada disediakan.  

 
 
 

Pada pendapat Audit, pengendalian LRA baru kurang memuaskan kerana 

Travelling Bridge Sludge Collector tidak berfungsi dan boleh menyebabkan 

proses rawatan air terganggu.   

 
 
 

1.5.7.2. Phase 2 Package 2 – Upgrading of Existing Tingkas Raw Water 
Intake Including Raw Water Pumping Main from Tingkas Intake 
to Penakub and Associated Facilities 

 

 

a. Travelling Bridge Sludge Collector Tidak Berfungsi dan Rail Berkarat  

 

Mengikut dokumen kontrak Pakej 2, M&E Works, Schedule No.2 -

Mechanical Installation, Item 3, sejumlah RM0.98 juta diperuntukkan untuk 

supply and install heavy duty Travelling Bridge Sludge Collector complete 

with Control Panel, Piping and necessary accessories for Sedimentation 

Tanks. Lawatan Audit pada 19 Julai 2017 mendapati TBSC telah dipasang 

tetapi tidak berfungsi dan rail berkarat. Mengikut catatan pada papan putih, 

TBSC tidak berfungsi sejak bulan Jun 2017 kerana mendapan terlalu tebal. 

Temu bual dengan operator loji juga menunjukkan fungsi automatik TBSC 

telah dimatikan dan peralatan tersebut beroperasi secara manual. Catatan 

pada papan putih, TBSC tidak berfungsi dan rail berkarat serta tindakan 

pembaikan selepas teguran Audit adalah seperti di dokumen dan gambar 

berikut:   
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DOKUMEN 1.1 

  
Phase 2 Package 2 

Bahagian Mukah, Sarawak 
- Catatan Pada Papan Putih Menunjukkan TBSC Tidak Beroperasi Sejak 2 Jun 2017 Kerana 

Mendapan Terlalu Tebal 
(19.07.2017) 

 

GAMBAR 1.51 GAMBAR 1.52 

  
Phase 2 Package 2 

Bahagian Mukah, Sarawak 
- Rail Berkarat 
 (19.07.2017)  

Phase 2 Package 2 
Bahagian Mukah, Sarawak 

- Tindakan Pembaikan Telah Dibuat 
(14.09.2017) 

(Sumber: Jabatan Kerja Raya Sarawak) 
 

 

 
GAMBAR 1.53 

 
 Phase 2 Package 2 

Bahagian Mukah, Sarawak 
- Travelling Bridge Sludge Collector Tidak Berfungsi 

(19.07.2017) 

 
 
 

Maklum Balas Daripada JKR Bertarikh 14 September 2017 
 

Reka bentuk TBSC adalah automatik secara dua kali setiap satu jam dan 

didapati sistem tidak berfungsi semasa beroperasinya LRA buat seketika. 

Fungsi automatik TBSC tidak diaktifkan disebabkan sistem tidak berfungsi. 

 
 

b. Sistem Pencegahan Kebakaran Dalam Keadaan Tidak Bersedia 

 

Seksyen 225, Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 345(3) 

menyatakan tiap-tiap bangunan hendaklah dilengkapi dengan cara 

mengesan dan memadam api dan penggera kebakaran. Agensi perlu 

memohon dan mendapat perakuan bagi pemasangan tetap dan sistem 

pencegahan kebakaran dari pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat 

Sebelum Selepas 
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Malaysia. Merujuk surat daripada Jabatan Bomba Dan Penyelamat bertarikh 

15 Disember 2016, surat Sokongan Kelayakan Menduduki Bangunan telah 

dikeluarkan bagi muka sauk air mentah dan fasiliti berkaitan. Lawatan Audit 

pada 19 Julai 2017 ke tapak projek mendapati sistem pencegahan 

kebakaran tidak berfungsi dan tindakan pembaikan selepas teguran Audit 

adalah seperti di gambar berikut:  

 

GAMBAR 1.54 GAMBAR 1.55 

  
Phase 2 Package 2 

Bahagian Mukah, Sarawak 
- Tiada Lampu Signal Mode Sedia 

(19.07.2017)  

Phase 2 Package 2 
Bahagian Mukah, Sarawak 

- Tindakan Pembaikan Telah Dibuat 
(14.09.2017) 

Sumber: Jabatan Kerja Raya Sarawak 
 
 

c. Muka Sauk Lama Tidak Beroperasi  

 

Mengikut Laporan Makmal Pengurusan Nilai, objektif pembinaan adalah 

untuk menaik taraf muka sauk sedia ada. Lawatan Audit pada 19 Julai 2017 

ke tapak projek mendapati muka sauk lama tidak beroperasi seperti keadaan 

di gambar berikut: 

 

GAMBAR 1.56 GAMBAR 1.57 

  
Phase 2 Package 2 

Bahagian Mukah, Sarawak 
- Dinding Bangunan Pecah  

(19.07.2017) 

Phase 2 Package 2 
Bahagian Mukah, Sarawak 

- Tangki Sedimen Tidak Digunakan 
 (19.07.2017) 

 

 

 

 
 

GAMBAR 1.58 
 

Phase 2 Package 2 
Bahagian Mukah, Sarawak 

- Muka Sauk Lama Tidak Digunakan 
(19.07.2017) 

 
 

Sebelum Selepas 
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Maklum Balas Daripada JKR Bertarikh 14 September 2017 
 

Muka Sauk Lama bertujuan untuk membekalkan air mentah ke LRA Lama 

sahaja, memandangkan LRA Lama tidak beroperasi, maka pembekalan air 

mentah dari Muka Sauk Lama adalah tidak diperlukan untuk menjimatkan 

tenaga kerja dan kos operasi. 

 

Perancangan telah dibuat untuk melaksanakan kerja baik pulih peralatan 

sedia ada.  Permohonan peruntukan untuk pelaksanaan kerja baik pulih 

terhadap muka sauk telah dikemukakan melalui pihak RECODA ke EPU, 

JPM untuk kelulusan di bawah RP3 RMKe-11 pada bulan Mac 2017. 

 
 
 

Pada pendapat Audit, pengendalian muka sauk baru dan fasiliti berkaitan 

kurang memuaskan kerana Travelling Bridge Sludge Collector tidak 

berfungsi.  

 
 
 

1.5.7.3. Phase 2 Package 3 - New Booster Station, Reservoir, Delivery 
Main, Reticulation Pipeline and Associated Facilities 

 
a. 5 MLD Raw Water Intake Facilities di Penakub Jetty Tidak Digunakan  
 

i. APK Bil. 1 berjumlah RM2.09 juta bagi projek Pakej 3 dikeluarkan pada  

5 Februari 2016 untuk supply, install, test and commissioning of 5 MLD 

raw water intake facilities from existing jetty to water treatmant plant at 

Penakub, Mukah Division. Butiran lanjut adalah seperti di jadual berikut: 

 

JADUAL 1.6 
ARAHAN PERUBAHAN KERJA BIL.1 

BIL. PERKARA 
KOS 

(RM Juta) 

1. Pipeworks 1.19 

2. End Sunction Pump Raw Water Pump Set & Associated Works 0.40 

3. Sub Frame at Jetty for Mounting of Raw Water. 0.49 

4. Testing and Commissioning of The Works 0.01 

JUMLAH 2.09 

Sumber: Jabatan Kerja Raya Sarawak/Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak 
 
 

ii. Mengikut APK Bil. 1 tersebut, Item 3.3.3, sejumlah RM36,000 

diperuntukkan bagi rental of jetty for the period of 12 month. Perjanjian 

dimeterai antara pemilik tanah Jeti Penakub dengan Debessa pada      

15 Mac 2016 bagi tempoh 12 bulan mulai 1 November 2015 sehingga  

31 Oktober 2016.  Lawatan Audit pada 19 Julai 2017 ke tapak projek 

mendapati 5 MLD Raw Water Intake di Jeti Penakub tidak digunakan dan 

keadaan adalah seperti di gambar berikut. 
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GAMBAR 1.59 

  
Phase 2 Package 3 

Bahagian Mukah, Sarawak 
- 5 MLD Raw Water Intake di Penakub Jetty Tidak Digunakan 

(19.07.2017) 
 
 

iii. Mengikut minit Project Management Monitoring Meeting No. 4/2017 

bertarikh 25 Julai 2017 yang dipengerusikan oleh Ketua Pegawai 

Eksekutif RECODA, Item 3.3 menyatakan bahawa mesyuarat bersetuju 

untuk mengekalkan pam air mentah dan jeti di Kampung Penakub 

sebagai sistem  back up untuk bekalan air Mukah secara keseluruhan.  

 
 

Maklum Balas Daripada JKR Bertarikh 14 September 2017 
 

Demi untuk mengatasi masalah tekanan air rendah di kawasan Mukah 

dengan kadar segera (immediate Intervention measure), kerja tambahan 

telah diluluskan oleh Lembaga Perolehan Tender RECODA A bagi 

membina muka sauk air mentah di Penakub dengan kapasiti 5 MLD 

termasuk saluran paip air dan kerja yang berkaitan. 

 

Memandangkan LRA Lama tidak beroperasi buat sementara, maka ianya 

dihentikan buat seketika semenjak LRA Lama tidak beroperasi pada         

31 Januari 2017. 

 

Perjanjian telah dimeterai pada 1 September 2017 antara JBALB Bahagian 

Mukah dengan pemilik tanah untuk mengekalkan 5 MLD Raw Water Intake 

di Jeti Penakub sebagai sistem back-up. Peruntukan sejumlah RM10,000 

setahun diperlukan sepertimana termaktub di dalam perjanjian tersebut. 

 
 
 

Pada pendapat Audit, 5 MLD Raw Water Intake Facilities di Jeti Penakub 

tidak digunakan selepas projek Muka Sauk Air Mentah baru di Tingkas 

siap.   

 
 
 

1.5.8. Pengoperasian dan Penyenggaraan 

 

Berdasarkan kepada terma kontrak mengenai Maintenance During Defects Liability 

Period, pihak kontraktor bertanggungjawab untuk memberi on job training kepada 
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Operator Loji, melaksanakan penyenggaraan pencegahan (preventive) secara 

berkala dan membaiki segala kerosakan dalam Tempoh Tanggungan Kecacatan. 
 

1.5.8.1. Penyerahan Projek 

 

a. Surat bertarikh 20 Mac 2017 daripada PPES kepada, Pejabat JKR Wilayah 

Tengah, Bahagian Sibu menyatakan Building Keys and Phone Units bagi 

projek Pakej 1 telah diserahkan kepada JBALB, Bahagian Mukah untuk 

urusan pengoperasian. Surat bertarikh 4 Mei 2017 daripada PPES kepada, 

Pejabat JKR Wilayah Tengah, juga menyatakan peralatan makmal bagi 

projek Pakej 1 telah diserahkan kepada JBALB, Bahagian Mukah untuk 

makluman dan perekodan.   

 

b. Memorandum Rasmi bertarikh 4 Mei 2017 daripada JBALB Wilayah Tengah 

kepada Pejabat JKR Wilayah Tengah mengenai Report of Project’s Handing 

Over menyatakan projek Pakej 1 diserahkan kepada JBALB Wilayah Tengah 

oleh JKR Wilayah Tengah pada 19 Januari 2017, projek Pakej 2 diserahkan 

pada 4 Januari 2017 dan projek Pakej 3 diserahkan pada 20 Januari 2017. 

Laporan tersebut menyatakan bahawa as-built drawings, operating and 

maintenance manual dan warranty certificate bagi kesemua tiga pakej belum 

dikemukakan oleh kontraktor.  

 
 

Maklum Balas Daripada JKR Bertarikh 14 September 2017 
 

Untuk Pakej 3, As-built Drawings dan Operation and Maintenance Manual 

for Electrical and Mechanical Works bersama Warranty Certificates telah 

diterima oleh pihak JKR Wilayah Tengah/JBALB. Kontraktor bagi Pakej 1 

dan Pakej 2 dalam proses menyediakan dokumen tersebut. 

 
 
 

Pada pendapat Audit, pengoperasian dan penyenggaraan adalah  

memuaskan.   

 
 
 

1.5.9. Pengujian Sistem Bekalan Air 

 

Bagi memastikan sistem bekalan air yang dibina memenuhi standard yang telah 

ditetapkan, ianya perlu melalui proses ujian kebocoran air (water tightness) serta 

pengujian dan pentauliahan (testing and comissioning). Pemeriksaan Audit 

mendapati perkara seperti berikut: 

 
 

1.5.9.1. Ujian Kebocoran Air (Water Tightness) 

 

Berdasarkan kepada Pelan Jaminan Kualiti dalam kontrak, ujian kebocoran air 

dibahagikan kepada tiga perkara utama iaitu Ujian Ketahanan Struktur Air 
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(Water Tightness and Strength Test), Ujian Sistem Keseluruhan (Overall System 

Test) yang dilaksanakan setelah siap pembinaan dan Ujian Flushing and 

Chlorination. Semakan Audit mendapati projek telah menjalani proses ujian 

kebocoran air seperti berikut: 

 
a. Ujian Ketahanan Struktur Air 

 

Berdasarkan kepada Pelan Jaminan Kualiti dalam kontrak, ujian ketahanan 

struktur air dilaksanakan secara berperingkat di setiap komponen sistem 

bekalan air seperti tangki air dan rangkaian paip air yang telah siap 

dipasang. Semakan Audit mendapati pengujian ketahanan struktur air telah 

dijalankan oleh pihak kontraktor dan telah disaksikan oleh perunding sebagai 

wakil pegawai penguasa. 

 
b. Ujian Sistem Keseluruhan (Overall System Test) 

 

Mengikut dokumen kontrak pakej 1, Water Treatment Plant Specification, 

Clause 4.10, the treatment plant shall be tested up to 100% capacity for 

continuous 7 days operation without any major shut down. Proses ini 

melibatkan pengujian keseluruhan sistem rawatan air bagi memastikan 

kesemua peralatan mekanikal dan elektrikal, instrumentasi, proses, bahan, 

struktur dan sebagainya yang dibekalkan serta dipasang dapat berfungsi 

dengan baik sebagaimana yang ditetapkan dalam kontrak. Selain itu, 

dokumen kontrak Pakej 1, Schedule No.6 –Treatment Plant & Associated 

Works, Item 6.4, sejumlah RM51,500 diperuntukkan untuk sterilising, 

flushing and commissioning of all r.c. water retaining structures all in 

accordance to specification. Semakan Audit mendapati pengujian sistem 

keseluruhan telah dijalankan oleh kontraktor di LRA selama sembilan hari 

tetapi tidak secara berterusan. Pengujian telah dijalankan selama empat hari 

iaitu dari 19 hingga 22 Disember 2016 dan bersambung balik selama lima 

hari iaitu pada 30 Disember 2016 hingga 3 Januari 2017. Oleh itu, kriteria 

tujuh hari secara berterusan tidak dipatuhi. Butiran mengenai rekod 

pengujian sistem keseluruhan di LRA adalah seperti di jadual berikut:  

 

JADUAL 1.7 
REKOD PENGUJIAN SISTEM KESELURUHAN DI LRA 

BIL. TARIKH 

WATER QUALITY 
LOG SHEET 

TREATED WATER PUMP 
RUNNING DATA 

ON-LINE MONITORING 
WATER QUALITY LOG SHEET 

TEMPOH MASA 
24 JAM 

DIPATUHI 

REKOD 
PEMANTAUAN 

TEMPOH 
MASA 24 JAM 

DIPATUHI 

REKOD 
PEMANTAUAN 

TEMPOH MASA 
24 JAM 

DIPATUHI 

REKOD 
PEMANTAUAN 

1. 19.12.2016 / / / / / / 

2. 20.12.2016 / / / / / / 

3. 21.12.2016 / / / / / / 

4. 22.12.2016 / / / / / / 

5. 23.12.2016 X X X X X X 

6. 24.12.2016 X X X X X X 

7. 25.12.2016 X X X X X X 

8. 26.12.2016 X X X X X X 

9. 27.12.2016 X X X X X X 
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BIL. TARIKH 

WATER QUALITY 
LOG SHEET 

TREATED WATER PUMP 
RUNNING DATA 

ON-LINE MONITORING 
WATER QUALITY LOG SHEET 

TEMPOH MASA 
24 JAM 

DIPATUHI 

REKOD 
PEMANTAUAN 

TEMPOH 
MASA 24 JAM 

DIPATUHI 

REKOD 
PEMANTAUAN 

TEMPOH MASA 
24 JAM 

DIPATUHI 

REKOD 
PEMANTAUAN 

10. 28.12.2016 X X X X X X 

11. 29.12.2016 X X X X X X 

12. 30.12.2016 / / / / / / 

13. 31.12.2016 / / / / / / 

14. 01.01.2017 / / / / / / 

15. 02.01.2017 / / / / / / 

16. 03.01.2017 / / / / / / 

Sumber: Jabatan Kerja Raya Sarawak 
Nota: / -  Ya    X - Tidak 

 
 

Mengikut maklum balas JKR bertarikh 14 September 2017 
 

Walaupun pengujian sistem keseluruhan tidak dapat dijalankan selama 

tujuh hari berterusan seperti dijelaskan, pihak JKR/JBALB berpuas hati 

dengan keputusan pengujian yang dijalankan selama sembilan hari iaitu 

dari 19 hingga 22 Disember 2016 dan 30 Disember 2016 sehingga 3 Januari 

2017. Kontraktor pada ketika itu masih berada di tapak loji selama sebulan 

sehingga Februari 2017 untuk memastikan air yang dirawat mematuhi 

piawaian yang ditetapkan dalam kontrak. 

 
 

 

Pada pendapat Audit, proses pengujian sistem bekalan air secara 

keseluruhan adalah kurang memuaskan kerana kriteria pengujian tujuh 

hari secara berterusan tidak dipatuhi.  

 
 
 

1.5.10. Tekanan Air di Sistem Agihan 

 

a. Pengurusan Nilai menetapkan supaya tekanan air yang bersesuaian 

hendaklah disediakan bagi memastikan pengguna bagi projek ini mendapat 

bekalan air yang mencukupi. Guidelines and Requirements For Water 

Supply System In Sarawak, Item 10.a. (Ref:SWSCC/DIR.1/2002WTC1/98) 

Tahun 2002 menetapkan had minima tekanan air di kawasan Bandar adalah 

20 meter manakala had minima di kawasan Luar Bandar pula adalah 10 

meter. Had minima tekanan air ini penting bagi memastikan bekalan air yang 

secukupnya dapat disalurkan kepada pengguna.  

 

b. Ujian tekanan air yang dijalankan semasa lawatan Audit pada 20 Julai 2017 

ke empat buah lokasi yang dipilih iaitu Jalan Mukah-Balingian, Simpang 

Kampung Sungai Alo, Kampung Sungai Alo dan Rumah Chili mendapati 

kesemuanya di bawah had minima requirement for water supply system di 

Sarawak seperti di jadual dan gambar berikut: 
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JADUAL 1.8 
HASIL KEPUTUSAN UJIAN TEKANAN AIR 

BIL. LOKASI  AGIHAN AIR 
KATEGORI 
KAWASAN 

BACAAN 
SEMASA 
(Meter) 

HAD MINIMA 
(Meter) 

1. Jalan Mukah-Balingan Bandar 18 20 

2. Simpang Kampung Sungai Alo Bandar 15 20 

3. Kampung Sungai Alo Luar Bandar 3 10 

4. Rumah Chili Luar Bandar 6 10 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
 
 

GAMBAR 1.60 GAMBAR 1.61 

  
Jalan Mukah-Balingian 

Bahagian Mukah, Sarawak 
- Bacaan Tekanan Air Rendah (18m) 

(20.07.2017) 

Simpang Kampung Sungai Alo 
Bahagian Mukah, Sarawak 

- Bacaan Tekanan Air Rendah (15m) 
(20.07.2017) 

 

GAMBAR 1.62 GAMBAR 1.63 

  
Kampung Sungai Alo 

Bahagian Mukah, Sarawak 
- Tekanan Air Rendah (3m) 

(20.07.2017) 

Rumah Chili 
Bahagian Mukah, Sarawak 
- Tekanan Air Rendah (6m) 

(20.07.2017) 
 
 

c. Sehubungan itu, pihak Audit tidak dapat menentukan bekalan air bersih yang 

mencukupi dapat disalurkan kepada pengguna untuk projek ini.  

 
 

Maklum Balas Daripada JKR Bertarikh 14 September 2017 
 

Buat masa ini, didapati tekanan air telah meningkat tetapi masih tidak 

memenuhi had tekanan air seperti dinyatakan dalam garis panduan 

Guidelines and Requirements For Water Supply System in Sarawak di 

lokasi seperti Jalan Mukah-Balingian, Simpang Kampung Sungai Alo, 

Kampung Sungai Alo dan Rumah Chili. Bagaimanapun, penduduk di 

kawasan tersebut dapat menikmati bekalan air terawat yang mencukupi 

terutamanya kawasan hab pendidikan dan perindustrian selepas 

beroperasinya LRA Baru. 
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Projek Performance Based Holistic NRW Reduction Project for Bandar 

Mukah dilaksanakan pada tahun 2014 untuk mengurangkan kadar air tidak 

terhasil. District Metering Zone (DMZ) diwujudkan untuk mengawal tekanan 

air ke kawasan yang ditentukan. Pressure Reducing Valve (PRV) dipasang 

pada setiap DMZ untuk mengawal tekanan air ke kawasan tersebut. Purata 

tekanan air di kawasan hujung (end point) pada semua DMZ telah 

ditentukan iaitu pada kadar 0.8 hingga 1.0 bar. 

 
 
 

Pada pendapat Audit, tekanan air di sistem agihan bagi kesemua empat 

sampel Audit adalah kurang memuaskan kerana di bawah had minima 

requirement for water supply system di Sarawak.  

 
 
 

1.5.11. Pemantauan Projek 

 

a. Pemantauan terhadap kerja pembinaan hendaklah sentiasa dilakukan 

secara berterusan bagi memastikan projek yang dirancang dilaksanakan 

mengikut jadual, menepati skop dan spesifikasi kerja. Pemantauan yang 

berkesan dapat membantu meningkatkan kualiti kerja yang dilaksanakan 

dan menyelesaikan masalah yang berbangkit semasa pelaksanaan kerja di 

tapak. JKR dan JBALB sebagai agensi pelaksana dan agensi yang 

menyediakan air terawat adalah bertanggungjawab untuk memantau 

pelaksanaan kerja pembinaan sehingga tamat Tempoh Tanggungan 

Kecacatan. 

 

b. Kaedah pemantauan dan penyeliaan projek adalah dijalankan melalui 

mesyuarat Pre Construction Meeting, Services Cordination Meeting, Site 

Meeting, lawatan ke tapak, Laporan Quality Assurance and Quality Control, 

Buku Harian Tapak serta laporan kemajuan fizikal dan kewangan projek. 

Selain itu, JKR juga mengesahkan kerja telah siap dilaksanakan dan 

diperakukan oleh perunding sebelum bayaran dibuat kepada kontraktor. 

 
 
 

Pada pendapat Audit, pemantauan terhadap pelaksanaan projek BAM 

adalah memuaskan kerana pemantauan projek dilakukan mengikut kaedah 

yang ditetapkan.  

 
 
 

1.6. SYOR AUDIT 
 

Bagi mengatasi kelemahan yang dibangkitkan dalam laporan ini dan juga untuk 

memastikan perkara yang sama tidak berulang dalam pelaksanaan projek adalah 

disyorkan: 
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1.6.1. Jabatan Kerja Raya Sarawak dan Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak 

bersama perunding perlu memastikan kehendak syarat kontrak dipatuhi, kualiti kerja 

pada tahap yang baik, peralatan dan instrumentasi berfungsi serta proses pengujian 

dan pentauliahan dilakukan dalam tempoh tujuh hari secara berterusan tanpa gagal 

sebelum mengeluarkan Sijil Siap Kerja; 

1.6.2. Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak perlu memastikan standard kualiti 

air terawat yang ditetapkan dipatuhi dan tekanan air di sistem agihan yang 

bersesuaian hendaklah disediakan bagi memastikan pengguna mendapat bekalan 

air yang mencukupi; dan 

1.6.3. Jabatan Kerja Raya Sarawak dan Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak 

perlu memastikan semua kerosakan diperbaiki dalam tempoh tanggungan 

kecacatan sebelum pengeluaran Certificate of Completion of Making Good Defect. 
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LEMBAGA SUNGAI-SUNGAI SARAWAK 

 
 

2. PENGURUSAN OPERASI BARAJ 

 
 

2.1. LATAR BELAKANG 

 

2.1.1. Baraj di Sungai Sarawak merupakan komponen utama Skim Regulasi 

Sungai Sarawak (SRSS) yang bernilai RM164 juta dan telah siap dibina pada bulan 

November 1997. Reka bentuk baraj adalah dari negara German dan merupakan 

yang pertama di Asia Tenggara menggabungkan fungsi pintu air dan laluan kapal. 

Baraj ini termasuk lima pintu air (radial gates), sebuah shiplock sepanjang 125 

meter dan sebuah jambatan dengan empat lorong jalan sepanjang 435 meter dan 

25 meter lebar. Lima pintu air ini adalah bertujuan untuk mengawal ketinggian paras 

air sungai di sebelah hulu struktur baraj dan menahan kemasukan air laut semasa 

air pasang. Selain itu, pintu air nombor lima telah direka khas untuk berfungsi 

sebagai laluan kapal semasa kecemasan. Sebuah shiplock dengan dua pintu air 

radial yang beroperasi secara hidraulik adalah untuk laluan kapal mengakses ke 

hulu baraj. Jambatan yang dibina di atas baraj adalah untuk menghubungkan 

kawasan Sejingkat, Pending dan Bandaraya Kuching. Kedudukan baraj adalah 

seperti gambarajah berikut: 

 

GAMBARAJAH 2.1 
BARAJ KUCHING 

 
Sumber: Lembaga Sungai-sungai Sarawak 

 
 
 
 
 

Jambatan – 4 Lorong Jalan  

Kawasan Baraj  

Pintu Air 

Shiplock 

Ke Kuching 

Ke Sejingkat 
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2.1.2. Mengikut Seksyen 5(1) The Sarawak Rivers (Sungai Sarawak Barrage) 

Regulations 1997, Lembaga Sungai-sungai Sarawak (LSS) telah 

dipertanggungjawabkan untuk mengurus dan menyenggara baraj termasuk 

shiplock, mengatur dan mengawal kapal yang melalui shiplock, serta mengenakan 

yuran atau tol terhadap kapal yang melalui shiplock tersebut. LSS telah melantik 

Kuching Barrage Management Sdn. Bhd. (operator) pada akhir tahun 1997 bagi 

melaksanakan pengurusan, operasi dan penyenggaraan baraj.  

 

2.1.3. Bagi tahun 2014 hingga 2016, sejumlah RM26 juta geran Kerajaan telah 

diterima untuk Akaun Amanah Tabung Bendungan Sungai Sarawak dan sejumlah 

RM22.77 juta telah dibelanjakan manakala baki akhir akaun tersebut adalah 

sejumlah RM31.43 juta. 

 
 
 

2.2. OBJEKTIF PENGAUDITAN 
 

Objektif pengauditan adalah untuk menilai pengurusan operasi baraj telah dilaksanakan 

secara berkesan, cekap dan berhemat serta mencapai objektif yang ditetapkan. 

 
 
 

2.3. SKOP PENGAUDITAN 

 

Skop pengauditan merangkumi aspek pengurusan operasi baraj termasuk operasi pintu 

air serta shiplock, pemantauan stesen telemetri dan prestasi kewangan meliputi tahun 

2014 hingga 2016. Pengauditan dijalankan di Pejabat Lembaga Sungai-sungai 

Sarawak, Kuching Barrage Management Sdn. Bhd., Jabatan Pengairan dan Saliran 

Sarawak (JPS), Kementerian Pembangunan Infrastruktur dan Pengangkutan Sarawak 

(MIDT), Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar Sarawak (NREB), Jabatan Laut 

Wilayah Sarawak (JLS), Jabatan Kerja Raya (JKR), Jabatan Meteorologi Malaysia 

Cawangan Sarawak, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia Negeri Sarawak (LKIM) dan 

Jabatan Perkhidmatan Pembetungan Sarawak (JPPS). 

 
 
 

2.4. METODOLOGI PENGAUDITAN 
 

Metodologi pengauditan adalah dengan menyemak, mengkaji serta menganalisis data, 

dokumen, laporan, minit mesyuarat dan fail berkaitan. Lawatan tapak ke baraj, Batang 

Salak, Sungai Santubong dan Sungai Bintangor juga dijalankan. Selain itu, temu bual 

dan perbincangan dengan pegawai dan operator turut diadakan.  

 
 
 

2.5. PENEMUAN AUDIT  
 

Pengauditan yang dijalankan pada bulan Jun hingga Ogos 2017 mendapati secara 

keseluruhannya pengurusan operasi baraj adalah memuaskan. Bagaimanapun, 

terdapat perkara seperti berikut: 
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i. tiada kutipan caj tol dikenakan terhadap semua jenis kapal yang melalui baraj; 

dan 

ii. operasi flooding in dan flushing out melebihi had yang ditetapkan.  

 
 

Perkara yang ditemui dan maklum balas daripada MIDT, LSS, JKR dan JPS telah 

dibincangkan dalam Exit Conference pada 20 September 2017. Penjelasan lanjut 

mengenainya adalah seperti di perenggan berikut: 

 
 

2.5.1. Prestasi Kewangan Operasi Baraj 
 

2.5.1.1. LSS bertanggungjawab untuk menguruskan semua hasil dan 

perbelanjaan mengikut peruntukan dalam Akaun Amanah Tabung Bendungan 

Sungai Sarawak. Akaun tersebut telah diwujudkan pada 1 Januari 2001, di 

bawah Seksyen 4(3) dalam Ordinan Acara Kewangan (Dana Amanah dan 

Kontigensi) 1963. Akaun tersebut dikawal dan diselenggarakan oleh Setiausaha 

Tetap, Kementerian Pembangunan Infrastruktur dan Pengangkutan (SUT, 

MIDT).  

 

2.5.1.2. Semakan Audit mendapati dari tahun 2014 hingga 2016, sejumlah 

RM26 juta geran Kerajaan telah diterima untuk akaun amanah tersebut dan 

sejumlah RM22.77 juta telah dibelanjakan manakala baki akhir akaun tersebut 

adalah sejumlah RM31.43 juta seperti di jadual berikut: 

 

JADUAL 2.1 
GERAN KERAJAAN DITERIMA DAN  

PERBELANJAAN DARI TAHUN 2014 HINGGA 2016 

TAHUN 
BAKI AWAL 

(RM) 

GERAN 
KERAJAAN 

(RM) 

PERBELANJAAN 
(RM) 

BAKI 
AKHIR 
(RM) 

2014 28,195,300 9,000,000 5,493,194 31,702,106 

2015 31,702,107 9,000,000 4,689,174 36,012,933 

2016 36,012,933 8,000,000 12,584,983 31,427,950 

JUMLAH 26,000,000 22,767,351 31,427,950 

 Sumber: Lembaga Sungai-sungai Sarawak 
 
 

2.5.1.3. Semakan Audit mendapati dari tahun 2014 hingga 2016, LSS telah 

membelanjakan sejumlah RM22.77 juta iaitu sejumlah RM12.43 juta kepada 

operator mengikut perjanjian kontrak yang dibuat dan RM10.33 juta untuk 

penyenggaraan pelbagai yang dibiayai oleh LSS seperti di jadual berikut: 
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JADUAL 2.2 
PERBELANJAAN KOS OPERASI DAN  

PENYELENGGARAN DARI TAHUN 2014 HINGGA 2016 

TAHUN 
OPERATOR 

(RM) 

PENYENGGARAAN 
PELBAGAI 

(RM) 

JUMLAH 
(RM) 

2014 3,809,531 1,683,662 5,493,194 

2015 4,182,865 506,309 4,689,174 

2016 4,441,913 8,143,070 12,584,983 

JUMLAH 12,434,310 10,333,041 22,767,351 

 Sumber: Lembaga Sungai-sungai Sarawak 
 
 

2.5.1.4. Analisis Audit terhadap Penyata Terimaan dan Bayaran Tabung 

Bendungan Sungai Sarawak dari tahun 2015 hingga 2016 mendapati kos 

penyenggaraan baraj meningkat secara mendadak. Pada tahun 2016, berlaku 

peningkatan sejumlah RM7.90 juta atau 168.4%  berbanding dengan 

perbelanjaan tahun 2015. Peningkatan perbelanjaan secara mendadak ini 

adalah kerana pada tahun 2016, LSS menjalankan kerja penyenggaraan 

terhadap komponen utama baraj iaitu silinder hidraulik untuk pintu air serta 

shiplock serta pivot bearing untuk pintu shiplock, pembelian alat ganti mekanikal 

serta elektrikal dan menjalankan kajian Quantitative Risk Assessment (QRA) 

terhadap baraj. Kerja penyenggaraan terhadap komponen utama baraj yang 

dijalankan pada tahun 2016 adalah seperti di jadual berikut: 

 

JADUAL 2.3 
KERJA PENYENGGARAAN TERHADAP  

KOMPONEN UTAMA BARAJ DIJALANKAN PADA TAHUN 2016 

BIL
. 

TARIKH NO. BAUCAR BUTIRAN KERJA 
KOS 

KONTRAK 
(RM) 

1. 25.04.2016 HQ/583/2016 
Kerja Cadangan Menukar Dan Memasang Bering Pangsi 
(Pivot Bearing) di Pintu Shiplock Antara Pier 7 And Pier 8  

3,927,340 

2. 04.05.2016 HQ/657/2016 
Khidmat perunding untuk servis dan memasang bering baru 
untuk pivot arms pier 7 & 8 

21,244 

3. 04.05.2016 HQ/658/2016 
Memeriksa dan membaiki bahagian rosak Uninterrupted 
Power Supply (UPS) & Programmable Logic Control (PLC) 
pintu baraj no.1, 2 & 3 

59,717 

4. 08.06.2016 HQ/842/2016 Penyenggaraan dan menaiktaraf Sistem Telemetri 22,000 

5. 21.06.2016 HQ/927/2016 
Yuran profesional untuk membekal dan menghantar alat ganti 
mekanikal dan elektrikal 

35,104 

6. 28.06.2016 HQ/939/2016 Membekal dan menghantar alat ganti mekanikal dan elektrikal 2,868,899 

7. 22.06.2016 HQ/928/2016 
Perintah Perubahan untuk kerja cadangan menukar dan 
memasang bering pangsi di pintu shiplock antara pier 7 & 8 

417,854 

8. 07.12.2016 HQ/1867/2016 Yuran profesional untuk pier 7 & 8  103,162 

9. 07.12.2016 HQ/1868/2016 
Yuran perunding bagi cadangan kerja membaik pulih silinder 
hidraulik pintu baraj nombor 4 

44,385 

10. 31.12.2016 HQ/230/2017 
Quantitative Risk Assessment (QRA) Study untuk baraj dan 
shiplock 

377,165 

JUMLAH 7,876,870 

Sumber: Lembaga Sungai-sungai Sarawak 
 
 
 
 
 



LKAN NEGERI SARAWAK 2016 SIRI 2 | 46    

2.5.1.5. Semakan Audit mendapati kerja ini perlu dilaksanakan disebabkan 

oleh kekerapan operasi baraj yang dilakukan melebihi had dan secara 

berterusan. 

 
 
 

Maklum Balas LSS yang Diterima pada 14 September 2017  
 

LSS menyatakan peningkatan kos penyelenggaraan pada tahun 2014 

hingga 2016 adalah disebabkan baraj telah beroperasi selama 20 tahun dan 

memerlukan kerja penyenggaraan dibuat terutamanya kerja membaik pulih 

dan penggantian komponen utama baraj, pembelian alat ganti baru, 

menaik taraf sistem telemetri kepada sistem digital dan kajian berkaitan 

baraj.  

 
 
 

Pada pendapat Audit, komponen utama baraj yang digunakan tanpa 

mengikut had ditetapkan mengakibatkan peningkatan kos penyenggaraan 

setiap tahun. 

 
 

a. Hasil Kutipan Operasi Baraj 
 

i. Hasil diterima oleh akaun amanah ini adalah melalui geran kerajaan dan 

caj tol yang dikenakan. Mengikut perenggan 13, The Sarawak Rivers 

(Sungai Sarawak Barrage) Regulations 1997 iaitu tiada kapal boleh 

memasuki kawasan baraj untuk melalui baraj melainkan kapal itu telah 

membayar tol yang dikenakan ke atas kapal tersebut sebagaimana yang 

ditetapkan dalam Jadual Kedua. Kadar caj tol yang dikenakan ke atas 

setiap kapal yang dinyatakan dalam Jadual Kedua, The Sarawak Rivers 

(Sungai Sarawak Barrage) Regulations 1997 adalah seperti di jadual 

berikut: 

 

JADUAL 2.4 
KADAR CAJ TOL YANG DIKENAKAN  

KE ATAS SETIAP JENIS KAPAL YANG MELALUI BARAJ 

BIL. JENIS KAPAL SAIZ/PANJANG 
CAJ 
(RM) 

1. 
Bot laju dan Bot Kecil 
(termasuk bot tambang) 

- 5.00 

2. Pleasure Craft 

Bawah 30 meter 5.00 

30 meter – 60 meter 10.00 

Atas 60 meter 20.00 

3. Kapal Kargo 

Bawah 30 meter 10.00 

30 meter – 60 meter 20.00 

Atas 60 meter 50.00 

4. Tongkang 

Bawah 45 meter 20.00 

45 meter – 60 meter 40.00 

Atas 60 meter 50.00 

5. Bot Tarik - 20.00 
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BIL. JENIS KAPAL SAIZ/PANJANG 
CAJ 
(RM) 

6. Kapal Penumpang - 720.00 

7. Kapal Ikan 

Kapal dilengkapi dengan peralatan menangkap ikan yang 
tradisional 

5.00 

Kapal dengan muatan kurang daripada 15 tan (termasuk kapal 
ikan yang dikenali sebagai ‘kotak’) 

7.00 

Kapal dengan muatan melebih 15 tan dan ke atas 10.00 

Sumber: Jadual Kedua, The Sarawak Rivers (Sungai Sarawak Barrage) Regulations 1997 
 
 

ii. Semakan Audit terhadap Penyata Terimaan dan Bayaran Tabung 

Bendungan Sungai Sarawak dari tahun 2015 hingga 2016 mendapati, 

tiada sebarang hasil dikutip di bawah akaun amanah tersebut selain 

geran yang diterima. Ini adalah kerana pada tahun 1998, Controller 

Lembaga Sungai-sungai Sarawak telah mengeluarkan arahan untuk 

menangguhkan kutipan caj tol. 

 

iii. Berdasarkan pengiraan pihak Audit, implikasi kehilangan hasil kutipan caj 

tol bagi tempoh 2014 hingga 2016 adalah berjumlah RM556,951.  

 

 

Maklum Balas LSS yang Diterima pada 14 September 2017  
 

LSS menyatakan caj tol tidak dilaksanakan sehingga kini disebabkan oleh 

faktor berikut: 

i. Kelembapan ekonomi pada ketika itu dan seterusnya keputusan Kerajaan 

untuk menangguhkan kutipan tersebut; 

ii. Kerajaan Negeri telah memperuntukkan geran tahunan untuk menampung 

kos operasi, pengurusan dan penyenggaraan baraj sejak beroperasi 

bermula pada tahun 1997; 

iii. Jangkaan bahawa semua aktiviti perkapalan dan bot ikan serta kemudahan 

yang ada dipindahkan di luar zon baraj; dan 

iv. Gangguan dalam pergerakan kapal dan bot ikan melalui baraj telah 

menyukarkan pengusaha dari segi masa menunggu dan ini akan 

melewatkan dalam jadual perkhidmatan. 

 

Bagaimanapun, LSS telah membuat kertas kerja Majlis Mesyuarat Kerajaan 

Negeri (MMKN) untuk mendapat kelulusan bagi pengecualian tol bagi semua 

jenis kapal yang melalui baraj yang dikemukakan melalui surat rujukan 

bertarikh 11 Julai 2017. 

 
 
 

Pada pendapat Audit, pengecualian tol bagi semua jenis kapal yang melalui 

baraj mesti mendapat kelulusan MMKN terlebih dahulu.   
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2.5.2. Pengendalian Operasi Baraj 
 

2.5.2.1. Mengikut The Sarawak Rivers (Sungai Sarawak Barrage) 

Regulations, 1997, adalah menjadi tanggungjawab LSS untuk mengendali dan 

menyenggara baraj yang menyeberangi Sungai Sarawak dari Taman Industri 

Demak Laut ke tebing bertentangan. LSS boleh melantik operator baraj untuk 

menjalankan tanggungjawab tersebut dengan kelulusan MIDT. 

 

2.5.2.2. Pengurusan operasi dan penyenggaraan baraj telah dilaksanakan 

secara kontrak. Semakan Audit mendapati LSS telah melantik dan menyambung 

kontrak Kuching Barrage Management Sdn. Bhd. (operator) sebanyak enam kali 

berturut-turut sejak baraj beroperasi pada akhir tahun 1997 hingga tahun 2021 

dengan jumlah kontrak bernilai RM84.64 juta. Pihak Audit mendapati 

penyambungan kontrak kali terakhir telah dicadangkan oleh Ahli Lembaga 

Pengarah LSS dan diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri iaitu dari 

20 September 2016 hingga 30 Jun 2021. Maklumat lanjut mengenai kontrak 

pelantikan operator  dari tahun 1997 hingga 2021 adalah seperti berikut: 

 

JADUAL 2.5 
PELANTIKAN OPERATOR DARI TAHUN 1997 HINGGA 2021 

BIL. 
TARIKH 
MULA 

TARIKH 
TAMAT 

TEMPOH 
(Tahun) 

KOS KONTRAK 
SEBULAN 

(RM) 

JUMLAH KOS 
KONTRAK 

(RM) 

KAEDAH 
PELANTIKAN 

1. 01.12.1997 30.11.1999 2 312,500 7,500,000 
Rundingan 

Terus 

2. 25.11.1999 30.11.2004 5 281,250 16,875,000 
Sambung 
Kontrak 

3. 02.01.2005 31.12.2009 4 302,344 14,512,512 
Sambung 
Kontrak 

4. 16.08.2010 30.06.2015 5 317,461 19,104,803 
Sambung 
Kontrak 

5. 30.06.2015 30.06.2016 1 370,159 4,441,913 
Sambung 
Kontrak 

6. 30.06.2016 30.06.2021 5 370,159 22,209,540 
Sambung 
Kontrak 

JUMLAH 84,643,768  

Sumber: Lembaga Sungai-sungai Sarawak 
 
 

Maklum Balas LSS yang Diterima pada 14 September 2017  

 

LSS menyatakan pelantikan operator sejak baraj beroperasi pada tahun 

1997 tidak dilaksanakan secara tender terbuka tetapi permohonan 

pelanjutan kontraktor dibentangkan kepada Jemaah Ahli Lembaga untuk 

sokongan dan perakuan sebelum cadangan dikemukakan kepada Kerajaan 

Negeri untuk pertimbangan dan kelulusan. 

 
 
 

Pada pendapat Audit, kaedah perolehan yang tidak dilaksanakan secara 

tender memberi implikasi kepada best value for money. 
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2.5.3. Pengurusan Operasi  
 

Mengikut perjanjian kontrak antara LSS dan operator, perenggan 6.4, Manual 

Operasi Baraj dan Shiplock, lima pintu air dan sebuah shiplock merupakan 

antara komponen utama baraj yang bertujuan untuk mengawal keluar masuk air 

sungai melalui operasi flooding in dan flushing out dengan kekerapan maksimum 

14 kali setahun. Selain itu, shiplock juga berfungsi sebagai laluan kapal. Setiap 

pintu air mempunyai dua silinder hidraulik yang direka untuk beroperasi dalam 

keadaan maksimum yang ditentukan tidak melebihi working pressure of 220 bar 

dan kederasan aliran 6 meter sesaat. Pada keadaan biasa, pintu air dan 

shiplock ditutup bagi mengelak penerobosan air masin. 

 

2.5.3.1. Operasi Flooding In 
 

a. Mengikut perjanjian tersebut, pintu air hanya dibuka untuk operasi flooding in 

apabila berlakunya air pasang besar (king tide) dan hendaklah dilakukan 

pada kitaran empat minggu. Operasi flooding in dilakukan bagi 

membolehkan aliran air pasang sampai ke hulu sungai serta menjaga paras 

air sungai di sekitar Bandaraya Kuching. Ini dilakukan dengan menaikkan 

tiga daripada empat pintu air ke paras R.l.-7.0m LSD iaitu pembukaan 

setinggi satu meter untuk tempoh 24 jam.  

 

b. Lawatan ke tapak baraj pada 31 Julai 2017 mendapati operasi flooding in 

yang ke-8 sedang dilakukan dalam bulan Julai 2017 untuk tempoh 3 jam 18 

minit. Proses flooding ini dilakukan disebabkan air di hulu baraj (arah laut) 

lebih tinggi daripada air hulu baraj (arah Bandaraya Kuching). Lawatan Audit 

pada 16 Oktober 2017 mendapati keadaan operasi flooding in adalah seperti 

gambar berikut:  

 

 

 
GAMBAR 2.1 

 
Baraj Kuching 

- Air Bergerak ke Hulu Baraj Dalam 
Operasi Flooding In 

(16.10.2017) 

 
 

c. Pihak Audit mendapati pada bulan Jun 2017, LSS telah menghadkan operasi 

flooding in untuk tujuan mengawal kualiti air di hulu sebanyak dua kali 

seminggu. Bagaimanapun atas permintaan daripada individu, syarikat dan 

agensi kerajaan berkaitan, operasi flooding in diluluskan bertujuan 

menambah paras air sungai di hulu baraj bagi membolehkan bot atau kapal 

naik atau turun landasan (slipway). Pihak Audit mendapati dari tahun 2014 

hingga 2016, sebanyak 190 kali permintaan dibuat oleh pihak berkenaan dan 

diluluskan oleh LSS dan menyumbang kepada peningkatan kekerapan 
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operasi flooding in. Keadaan kapal yang melalui baraj atas permintaan untuk 

melalui baraj adalah seperti gambar berikut: 

 

GAMBAR 2.2 GAMBAR 2.3 

  
Baraj Kuching 

- Tongkang Sedang Melalui Slipway 
(26.07.2017) 

 
 

d. Analisis Audit mendapati bagi tahun 2014 hingga 2016, kekerapan lima pintu 

baraj beroperasi bagi flooding in yang direkodkan adalah sebanyak 1,064 

kali. Purata jumlah proses flooding in adalah sebanyak 355 kali dalam 

tempoh setahun dan ini adalah 25 kali ganda lebih banyak daripada 12 kali 

yang telah ditetapkan dalam setahun seperti yang dinyatakan dalam 

Perenggan 6.4, Manual Operasi Baraj dan Shiplock. Maklumat lanjut 

kekerapan operasi flooding in adalah seperti di jadual berikut: 

 

JADUAL 2.6 
KEKERAPAN OPERASI FLOODING IN 

MELALUI PINTU AIR BARAJ DAN SHIPLOCK  

TAHUN 

FLOODING IN 

JUMLAH PINTU AIR 
SHIPLOCK 

1 2 3 4 5 

2014 47 47 47 47 0 0 188 

2015 81 146 146 146 101 0 620 

2016 0 64 64 64 64 0 256 

JUMLAH 128 257 257 257 165 0 1,064 

Sumber: Lembaga Sungai-sungai Sarawak 
 
 

e. Operasi flooding in telah berjaya mengawal paras air sungai di hulu baraj 

dalam keadaan baik. Bagaimanapun, LSS menanggung kos penyenggaraan 

untuk komponen silinder hidraulik dan sistem Programmable Logic Control 

(PLC) untuk pintu air sejumlah RM2.91 juta pada tahun 2015 hingga 2016 

kesan daripada operasi flooding ini dan flushing out yang berlebihan. 

Lawatan Audit ke sekitar Bandaraya Kuching ketika waktu hujan pada 12 

September 2017 mendapati paras air sungai berada pada tahap memuaskan 

iaitu pada paras 8.2 meter seperti gambar berikut: 
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GAMBAR 2.4 GAMBAR 2.5 

  
Tebingan Kuching 

- Paras Air Sungai di Sekitar Tebingan 
Kuching 

(11.09.2017) 

Tebingan Kuching 
- Paras Air Sungai di Sekitar Tebingan 

Kuching Terkawal Ketika Hujan  
(11.09.2017) 

 
 

f. Semakan Audit mendapati tiada kos tambahan dikenakan kepada operator 

terhadap operasi flooding in secara berlebihan ini kerana tidak dinyatakan 

dalam perjanjian kontrak. Bagaimanapun, operasi berlebihan ini memberi 

kesan terhadap jangka hayat baraj tersebut disebabkan oleh faktor haus dan 

lusuh. 

 
 

2.5.3.2. Operasi Flushing Out 
 

a. Operasi flushing out pula dilakukan apabila paras air di hilir baraj lebih 

rendah daripada paras air di hulu baraj. Operasi flushing out dilakukan 

dengan membuka lima pintu termasuk shiplock apabila paras air di hulu 

baraj melebihi R.L. 20m (LSD) atau pelepasan air yang diramalkan melebihi 

2,000 m3 sesaat bagi tujuan pembuangan lebihan air dari hulu sungai untuk 

mengawal banjir. Operasi flushing out juga dilakukan untuk mengekalkan 

kualiti air sungai dan mengalirkan keluar kelodak yang terkumpul untuk 

kesegaran semula sistem sungai sekurang-kurangnya dua kali setiap 

minggu. 

 

b. Lawatan ke tapak baraj pada 31 Julai 2017 mendapati operasi flushing out 

yang ke-25 dalam bulan Julai 2017 sedang dilakukan semasa paras air di 

hulu baraj melebihi R.L. 20m (LSD) atau pelepasan air yang diramalkan 

melebihi 2,000 m3 sesaat untuk tempoh 3 jam 2 minit. Proses flushing out 

dilakukan disebabkan air di hulu baraj (arah Bandaraya Kuching) lebih tinggi 

daripada air di hilir (arah laut). Lawatan Audit pada 16 Oktober 2017 

mendapati keadaan operasi flushing out adalah seperti di gambar berikut: 
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GAMBAR 2.6 GAMBAR 2.7 

   
Baraj Kuching 

-  Pintu Air Baraj Sebelum Operasi Flushing 
Out Dijalankan 

(16.10.2017) 

Baraj Kuching 
- Pintu Air Baraj yang Dibuka Menyebabkan Air 

Bergerak ke Hilir Baraj Dalam Operasi Flushing Out  
(16.10.2017) 

 
 

c. Semakan Audit seterusnya mendapati LSS menghadkan operasi flushing out 

untuk tujuan mengawal kualiti air di hulu dan mengalirkan keluar kelodak 

yang terkumpul sebanyak dua kali seminggu. Bagaimanapun, berlaku 

peningkatan kekerapan operasi flushing out disebabkan oleh jumlah taburan 

hujan yang tinggi di sekitar Bandaraya Kuching dengan purata sebanyak 452 

mm setahun menyebabkan operasi flushing out perlu dilakukan dengan lebih 

kerap bagi menangani masalah banjir di sekitar Bandaraya Kuching. 

 

d. Analisis Audit mendapati bagi tahun 2014 hingga 2016, kekerapan lima pintu 

baraj dan sebuah shiplock beroperasi bagi flushing out yang direkodkan 

adalah sebanyak 4,398 kali. Purata jumlah operasi flushing out ini adalah 

sebanyak 1,466 kali dalam tempoh setahun dan ini adalah 105 kali ganda 

lebih banyak daripada yang telah ditetapkan dalam setahun seperti yang 

dinyatakan dalam Perenggan 6.4, Manual Operasi Baraj dan Shiplock. 

Maklumat lanjut operasi flushing out adalah seperti di jadual berikut: 

 

JADUAL 2.7 
KEKERAPAN OPERASI FLUSHING OUT 

MELALUI PINTU AIR BARAJ DAN SHIPLOCK 

TAHUN 

FLUSHING OUT 

JUMLAH PINTU AIR 
SHIPLOCK 

1 2 3 4 5 

2014 298 301 301 301 13 4 1,218 

2015 247 371 371 373 172 24 1,558 

2016 0 400 400 400 391 31 1,622 

JUMLAH 545 1,072 1,072 1,074 576 59 4,398 

Sumber: Lembaga Sungai-sungai Sarawak 

 
 

e. Pihak Audit mendapati kekerapan operasi flooding in dan flushing out yang 

dilakukan melebihi had dan secara berterusan telah mengakibatkan 

terbentuknya lubang kaut di dasar sungai berhampiran dengan pintu air dan 

gelinciran tebing seperti berikut: 
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i. Lubang Kaut (Scouring) di Kawasan Baraj 
 

 Lima pintu radial baraj dibuka sepenuhnya untuk mengalir keluar air 

hujan yang berlebihan ke laut semasa hujan lebat. Kederasan arus 

sungai semasa proses flooding in dan flushing out dan kekerapan 

ianya dilakukan menyebabkan terhasilnya hydraulic jump dan 

pergerakan air yang deras serta tidak setara. Dasar sungai di sekitar 

struktur baraj yang dilindungi dengan timbusan batu terhakis dan 

menghasilkan lubang kaut.  

 

 Semakan Audit terhadap Buku Vot mendapati LSS telah 

membelanjakan sejumlah RM183,382 dari tahun 2010 hingga 2016 

untuk kerja survei hidrografi terhadap dasar sungai di sekitar struktur 

baraj. Kerja ini dijalankan oleh JLS dengan tujuan untuk memantau 

kedalaman lubang kaut di hulu dan di hilir kawasan tersebut. Hasil 

penemuan mendapati terbentuk lubang kaut di dasar sungai di 

sekitar struktur baraj yang boleh mengancam keselamatan dan 

kestabilan struktur tersebut. Kedalaman lubang kaut di lokasi satu 

kilometer di hulu baraj pada tahun 2016 adalah 15.0 meter 

berbanding 0.3 meter pada tahun 1999 manakala di lokasi satu 

kilometer di hilir baraj, kedalaman lubang kaut pada tahun 2016 

adalah 20.7 meter berbanding 0.4 meter pada tahun 1999.  

 

 Semakan Audit terhadap rekod JKR mendapati, tindakan untuk 

melindungi dasar sungai di hilir baraj telah ditawarkan oleh JKR 

secara rundingan terus kepada M/S Pekerjaan Piasau Konkrit Sdn. 

Bhd. (PPK) melalui kontrak turnkey pada akhir tahun 2003 dengan 

perbelanjaan sejumlah RM10.20 juta daripada geran Kerajaan Negeri 

bagi kerja perlindungan dasar sungai di hilir Sungai Sarawak dengan 

mengguna kaedah geotextile (reinforced concrete precast 

interlocking beam). Adalah didapati, PPK telah menggunakan 

perkhidmatan perunding kejuruteraan dan perunding pakar hidraulik 

iaitu KTA (Sarawak) Sdn. Bhd. dan HR Asia Sdn. Bhd. untuk 

membantu menjalankan kerja tersebut. Bagaimanapun, mengikut 

laporan oleh JLS pada tahun 2016, lubang kaut sedalam 15.0 meter 

di hulu dan 20.7 meter masih berlaku di hilir baraj. Kedalaman lubang 

kaut pada tahun 2016 dapat dilihat dari survei hidrografi adalah 

seperti gambarajah berikut: 
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GAMBARAJAH 2.2 
KEDALAMAN LUBANG KAUT DARIPADA SURVEI HIDROGRAFI 

 
Sumber: Lembaga Sungai-sungai Sarawak 

 
 

 Pada bulan April 2016, LSS telah melantik Institut Penyelidikan 

Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM) secara rundingan terus 

dengan kelulusan Setiausaha Kewangan Negeri untuk menjalankan 

Kajian Terhadap Lubang Kaut Zon Baraj dengan kos kontrak 

sejumlah RM1.70 juta. Kajian ini dijalankan pada bulan Jun 2016 

bertujuan untuk menentukan punca masalah lubang kaut dan 

tindakan yang sesuai untuk menangani masalah ini. Mengikut 

Laporan Awal Kajian tersebut yang dikemukakan pada bulan 

Februari 2017, jenis lubang kaut yang berlaku di baraj adalah jet 

scour seperti di gambarajah berikut:  

 
GAMBARAJAH 2.3 

CIRI JET SCOUR KESAN DARIPADA STRUKTUR HIDRAULIK 

 
Sumber: Lembaga Sungai-sungai Sarawak 

 
 

 Mengikut laporan tersebut, lubang kaut di kawasan baraj ini 

menyebabkan dasar sungai semakin rendah dan boleh 

mengakibatkan baraj runtuh jika berlaku banjir besar. Kajian oleh 

NAHRIM sepatutnya siap pada bulan April 2017 tetapi setakat akhir 

bulan Julai 2017, kajian tersebut masih belum siap sepenuhnya.  

Lubang Kaut Sedalam 20.1-20.7m 
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ii. Gelinciran di Bangunan Utara Baraj 
 

 Mengikut perjanjian kontrak antara LSS dengan operator dalam 

perenggan 8.6 River Bank Stability Monitoring, operator hendaklah 

memantau, memeriksa dan melapor kepada LSS jika terdapat 

sebarang runtuhan tebing di sekitar baraj disebabkan penurunan 

paras air yang deras di baraj semasa operasi flushing out. 

 

 Semakan Audit terhadap laporan pemantauan yang dijalankan oleh 

operator pada setiap tahun mendapati berlaku gelinciran Bangunan 

Utara Baraj. Operator telah menanda empat kawasan di sekitar 

bangunan dan mendapati berlaku gelinciran antara 4.63 cm hingga 

6.89 cm dari tahun 2004 hingga tahun 2015 seperti di jadual berikut: 

 

JADUAL 2.8 
PERBEZAAN KETINGGIAN  

BANGUNAN UTARA BARAJ TAHUN 2004 DAN 2015 

PENANDA 
KETINGGIAN PADA 

15.12.2015 
(cm) 

KETINGGIAN PADA 
27.09.2004 

(cm) 

PERBEZAAN 
(cm) 

1 970.880 977.774 -6.894 

2 979.245 984.704 -5.459 

3 987.456 992.087 -4.631 

4 977.809 983.993 -6.184 

Sumber: Lembaga Sungai-sungai Sarawak 
 

 

 Kesan daripada gelinciran ini boleh menyebabkan kabel elektrik 

utama terjejas disebabkan papan suis utama, suis gear, set 

janakuasa, pam motor untuk tiga pintu baraj, satu tangki hidraulik dan 

alat ganti komponen baraj ditempatkan dalam bangunan tersebut 

seperti gambar berikut: 

 

GAMBAR 2.8 GAMBAR 2.9 

  
Bangunan Utara Baraj 

- Bilik Papan Suis Utama 
(16.10.2017) 

Bangunan Utara Baraj 
- Bilik Pam Motor 

(16.10.2017) 

 Lawatan Audit ke tapak pada 26 Julai 2017 mendapati gelinciran dan 

keretakan Bangunan Utara Baraj masih berlaku serta pothole yang 

telah dibaiki telah menurun dan retak kembali seperti di gambar  

berikut: 
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GAMBAR 2.10 GAMBAR 2.11 

  
Bangunan Utara Baraj 

- Keretakan Parit Berlaku  
di Bangunan Utara Baraj 

(26.07.2017) 

Bangunan Utara Baraj 
- Keretakan Papak Konkrit Berlaku  

di Bangunan Utara Baraj 
(26.07.2017) 

 

GAMBAR 2.12 GAMBAR 2.13 

  
Bangunan Utara Baraj 

- Pothole Menurun dan Retak  
(26.07.2017) 

Bangunan Utara Baraj 
- Bangunan Utara Baraj Kelihatan 

Menurun 
(26.07.2017) 

 
 

Maklum Balas LSS yang Diterima pada 14 September 2017  
 

LSS menyatakan operasi flooding in dan flushing out dihadkan 

sebanyak dua kali iaitu pada hari Jumaat dan Isnin. Berdasarkan 

kepada draf Laporan Akhir yang telah dibentangkan oleh NAHRIM 

kepada Jawatankuasa Teknikal dan Pemandu pada 17 Ogos 2017 

untuk Kajian Terhadap Lubang Kaut Zon Baraj, NAHRIM telah 

mencadangkan kaedah In-Situ Concrete Mattress dengan 

menggunakan In-Situ NAHRIM Scouring Protection System (NSPS) 

bagi menangani masalah lubang kaut di baraj. Anggaran kos untuk 

cadangan ini adalah RM55.58 juta dan masa penyiapan adalah 18 

bulan. LSS menyatakan Condition Audit akan dilaksanakan untuk 

mendapatkan punca sebenar berlaku gelinciran bangunan dan bagi 

mendapatkan rekomendasi untuk mengatasi masalah ini. Kertas 

kerja Tender dan Kewangan (TFC) akan dimajukan kepada 

Jawatankuasa TFC untuk pertimbangan dan kelulusan pelantikan 

perunding. 

 
 
 

Pada pendapat Audit, operasi flooding in dan flushing out yang 

tidak dikawal dan berlebihan menyebabkan penambahan kos untuk 

Keretakan Masih Berlaku 

Keretakan Masih Berlaku 
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menyenggara komponen utama baraj serta membaik pulih dasar 

sungai yang terhakis serta gelinciran Bangunan Utara Baraj. 

 
 

 

2.5.4. Operasi Baraj Mengawal Banjir 

 

2.5.4.1. Punca utama kejadian banjir secara umumnya adalah disebabkan 

oleh hujan lebat bertembung dengan air pasang tinggi, hujan lebat yang 

berlarutan mengakibatkan paras air di kawasan tadahan air di sepanjang 

lembangan Sungai Sarawak meningkat secara mendadak. Pembinaan baraj ini 

direka bentuk untuk menangani masalah banjir serta mengurangkan kesan 

akibat banjir dengan mengawal paras air sungai.  

 

2.5.4.2. Pada keadaan biasa, air sungai dikawal melalui empat pintu air (flat 

gates) untuk mengekalkan paras air Sungai Sarawak pada ketinggian 8.5 meter 

atau lebihan +0.5 meter bagi mengelakkan banjir kecuali semasa operasi total 

flooding-in dan total flush-out manakala paras air sungai dikekalkan pada 7.5 

meter ketika hari hujan. Semasa hujan lebat, air dari hulu kawasan tadahan 

Sungai Sarawak mengambil masa lebih dari enam jam untuk sampai ke 

Bandaraya Kuching atau baraj. Bagi mengawal paras air semasa keadaan 

cuaca buruk, baraj akan beroperasi berdasarkan kepada faktor berikut: 

 

a. perbandingan antara paras air sungai di hulu dan di hilir pintu baraj; 

 

b. aliran dan paras air dijangka oleh perisian Mike 11-Flood Forecasting 

System Telemetry; dan 

 

c. rekod paras air dan kelebatan hujan turun. 

 

2.5.4.3. Semakan Audit terhadap Laporan Banjir Tahunan oleh JPS 

mendapati sebanyak 18 kes banjir telah dilaporkan berlaku di sekitar Bandaraya 

Kuching dari tahun 2014 hingga 2016 dengan yang tertinggi sebanyak 15 kali 

pada tahun 2015. Ini disebabkan hujan lebat yang tertumpu di pusat Bandaraya 

Kuching di mana sistem perparitan sedia ada tidak mampu menampung air 

hujan yang banyak. Selain itu, berlaku limpahan air disebabkan kapasiti sistem 

saliran serta perparitan yang sedia ada yang tidak mampu menampung air yang 

banyak akibat pembangunan yang pesat serta sistem perparitan yang belum lagi 

dinaiktaraf. 

 

2.5.4.4. Mengikut laporan akhir Executive Summary Environmental Impact 

Assessment Volume 1, SRSS oleh JKR pada tahun 1994, pihak Audit mendapati 

kriteria bentuk baraj adalah berdasarkan kejadian banjir pada tahun 1963 

dengan 1% peluang kejayaan kapasiti pengaliran 3,500 meter padu sesaat 

(m3/saat) bila lima pintu air dibuka sepenuhnya. Bagaimanapun pengiraan isi 
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padu asal tidak lagi tepat disebabkan faktor pembangunan dan penggunaan 

tanah di kawasan tadahan.  

 

 

Maklum Balas LSS yang Diterima pada 14 September 2017  
 

LSS menyatakan berdasarkan kepada Standard Operating Procedure 

Monsoon Season, ketika berlakunya banjir besar, air akan dikeluarkan 

sebanyak dua kali sehari sehingga paras sungai di hulu baraj berada di 

tahap yang terendah. Ini dilakukan supaya sungai dapat menampung air 

sekiranya berlakunya hujan lebat di bahagian hulu Sungai Sarawak. 

 
 

Maklum Balas JPS yang Diterima pada 14 September 2017  
 

JPS menyatakan kemungkinan banjir 100 tahun akan berlaku secara 

berkala setiap 100 tahun (seperti yang dinyatakan dalam laporan) adalah 

hanya sekali, dua kali, lebih atau tidak sama sekali dalam 100 tahun 

disebabkan oleh nilai ARI yang besar. Berdasarkan kajian Sungai Sarawak 

Flood Mitigation Options reka bentuk 1:100 tahun banjir adalah bersamaan 

dengan air pasang surut dan pembinaan baraj membantu dalam 

mengurangkan banjir berlaku tetapi dalam magnitud yang kecil dan untuk 

pengurangan sebanyak 100 mm di Bandaraya Kuching. 

 
 
 

Pada pendapat Audit, operasi baraj adalah memuaskan kerana dapat 

menangani kejadian banjir daripada berlaku di Bandaraya Kuching. 

 
 
 

2.5.5. Operasi Baraj Mengawal Pemendapan 
 

2.5.5.1. Baraj juga beroperasi untuk membuang lumpur di sekitar pintu air 

iaitu dengan membuka tiga daripada empat pintu air setinggi satu meter semasa 

air surut untuk tempoh 24 jam dan membuka pintu air nombor lima setinggi 

300mm semasa air surut untuk tempoh 15 minit. Pembuangan lumpur yang 

mendap di hulu baraj memerlukan halaju yang tinggi dengan membuka semua 

lima pintu air selama dua jam semasa air surut. 

 

2.5.5.2. Menurut laporan perunding KASI (Malaysia Sdn. Bhd.) yang telah 

dijalankan pada bulan Jun 2016  mendapati kesan daripada pemendapan ini, 

kapal tidak boleh melalui kawasan ini. Selain itu, pemendapan telah 

menyebabkan kawasan berdekatan shiplock menjadi lebih sempit dan cetek 

dengan kedalaman dua hingga lima meter. Semua jenis kapal berisiko tinggi 

untuk terkandas apabila mendekati shiplock dari hilir sungai disebabkan 

kekurangan under-keel-clearance. Tindakan segera untuk memindah mendapan 

yang telah bertimbus selama 12 tahun (2004 hingga 2016) telah disyorkan oleh 

perunding bagi memulihkan bathymetry kawasan itu untuk keselamatan 
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navigasi. Bagaimanapun, semakan Audit mendapati tindakan ini belum 

dilakukan. 

 

2.5.5.3. Pihak Audit juga mendapati pemendapan berlaku juga di kawasan 

berdekatan dengan Tambak Bako dan di Tambak Pending. Pembinaan dua 

tambak menyeberangi Sungai Santubong di Jalan Bako dan menyeberangi 

Sungai Sarawak di Jalan Keruing telah mengubah aliran Sungai Sarawak 

melalui terusan di kawasan tebingan Pending. Aktiviti mengawal paras air 

mengakibatkan penurunan halaju arus air dan menukar aliran air ke satu arah 

dari hulu baraj. Perubahan halaju air sungai menjadi semakin perlahan, 

mengurangkan kekeruhan air sungai dan penambahan kelodak secara 

beransur-ansur di hilir tambak menyebabkan berlakunya pemendapan. Mengikut 

maklumat hidrografi di Carta Nautika JLS pada bulan Jun 2008, pemendapan 

antara 0.5 meter hingga 2.6 meter berlaku di kawasan berhampiran dengan 

Tambak Bako, Sungai Santubong. Pemendapan antara 0.5 meter hingga dua 

meter juga berlaku di Tambak Pending. 

 

2.5.5.4. Lawatan Audit ke Tambak Bako dan Kampung Santubong pada 31 

Julai 2017 mendapati kawasan sungai menjadi cetek seperti di gambar berikut: 

 

GAMBAR 2.14 GAMBAR 2.15 

  
Tambak Bako 

- Sungai Santubong Menjadi Cetek  
(31.07.2017) 

Kampung Santubong 
- Sungai Santubong Menjadi Cetek  

(31.07.2017) 
 
 

2.5.5.5. Semakan Audit terhadap laporan perunding mendapati penambahan 

mendapan yang serius telah berlaku sejak baraj beroperasi iaitu pada tahun 

1997 dan telah menyebabkan paras air sungai di kawasan baraj semakin cetek 

terutamanya berdekatan dengan shiplock. Pada bulan Jun 2016, perunding telah 

menjalankan survei Bathymetric untuk menentukan tahap pemendapan. Ini 

dilakukan dengan membuat perbandingan antara peta Chart SAR 102-Senari 

Port to Kuching [Survey Date:15 September 2004] dengan Bathymetric Chart 

dari unit Hidrografik 2016, JLS bertarikh 21 Jun 2016 seperti peta berikut:  
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PETA 2.1 
GABUNGAN CARTA SAR DAN CARTA BATHYMETRIK 

DARI UNIT HIDROGRAFI JABATAN LAUT WILAYAH SARAWAK 

 
Sumber: Lembaga Sungai-sungai Sarawak 

 
 

2.5.5.6. Carta tersebut menunjuk garis kontur dua meter di selatan saluran 

berdekatan hilir sungai telah beralih 40 meter ke dalam laluan shiplock dan 

terdapat satu kawasan seluas sepuluh meter telah mendap berdekatan dengan 

laluan selatan shiplock. 

 
 
 

Maklum Balas LSS yang Diterima pada 14 September 2017  
 

LSS menyatakan perancangan untuk mengatasi masalah pemendapan ini 

telah dimasukkan dalam cadangan upgrading of dolphin/fender di baraj 

yang akan dirancang pada tahun 2018/2019. 

 
 
 

Pada pendapat Audit, operasi baraj dari aspek mengawal pemendapan 

adalah kurang memuaskan kerana sungai menjadi semakin cetek dan 

menyebabkan kapal tidak dapat melalui sebahagian kawasan baraj. 

 
 
 

2.5.6. Operasi Shiplock 
 

Mengikut laporan akhir Executive Summary Environmental Impact Assessment 

Volume 1, SRSS oleh JKR pada tahun 1994, baraj dibina dengan andaian semua 

industri dan aktiviti perkapalan akan ditempatkan semula ke hilir baraj bagi 

mengatasi masalah navigasi melalui shiplock. Selain digunakan untuk operasi 

flushing out, shiplock digunakan untuk navigasi kapal. Mengikut laporan tersebut, 

Carta SAR 102 Tahun 2004 

 

 Carta Bathymetrik Dari JLS Tahun 2016 

Kawasan Seluas 10 
Meter Tidak Dapat Dilalui 
oleh Kapal 
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kekerapan shiplock beroperasi untuk navigasi ialah enam hingga lapan kali sehari. 

Semakan Audit terhadap pengurusan operasi shiplock mendapati perkara berikut: 

 
 

2.5.6.1. Aktiviti Perkapalan di Shiplock 
 

a. Lawatan Audit ke tapak pada 25 April 2017, 26 dan 31 Julai 2017 mendapati 

aktiviti perkapalan masih berjalan di shiplock tersebut. Pada bulan Julai 2017 

kekerapan navigasi kapal dan bot melalui shiplock adalah sebanyak 1,218 

kali iaitu melebihi kekerapan enam hingga lapan kali sehari seperti yang 

ditetapkan dalam Manual Operasi Baraj dan Shiplock. Kapal kargo dan bot 

ikan masih menggunakan pintu shiplock untuk akses ke hulu Sungai 

Sarawak seperti di gambar berikut: 

 

GAMBAR 2.16 GAMBAR 2.17 

  
Shiplock 

- Bot Ikan Melalui Shiplock 
(26.07.2017) 

Shiplock 
- Kapal Kargo Melalui Shiplock 

(31.07.2017) 
 
 

b. Pihak Audit juga mendapati Pelabuhan Perikanan LKIM Tanjung Bako 

(PPLTB) yang bernilai RM247.84 juta siap dibina pada bulan Julai 2017 dan 

dijangka mula beroperasi pada bulan Oktober 2017. Pembinaan PPLTB ini 

adalah bertujuan untuk menggantikan Kompleks Perikanan LKIM Bintawa 

yang terletak di hulu baraj di mana bot ikan perlu melalui baraj untuk ke 

Kompleks Perikanan LKIM Bintawa tersebut. Menurut LKIM, sebanyak 20 

buah bot telah memberi komitmen untuk membuat pendaratan apabila 

PPLTB mula beroperasi. Lawatan Audit pada 26 Julai 2017 mendapati 

PPLTB tersebut telah siap dibina seperti gambar berikut:  

 

GAMBAR 2.18 GAMBAR 2.19 

  
Pelabuhan Perikanan LKIM Tanjung Bako  

- Pintu Masuk PPLTB 
(26.07.2017) 

Pelabuhan Perikanan LKIM Tanjung Bako  
- Tempat Pendaratan Ikan PPLTB 

(26.07.2017) 
 
 



LKAN NEGERI SARAWAK 2016 SIRI 2 | 62    

c. Semakan Audit mendapati selepas 20 tahun, masih terdapat 62 syarikat 

perkapalan dan enam jeti swasta yang masih beroperasi di hulu baraj. 

 

d. Analisis Audit berdasarkan laporan tahunan aktiviti perkapalan di baraj oleh 

operator mendapati dari tahun 2014 hingga 2016, jumlah kekerapan kapal 

kargo, bot tunda, tongkang, kapal ikan, sampan, kapal Kerajaan dan 

persendirian melalui shiplock adalah 41,489 kali atau purata 13,830 kali 

setahun iaitu sebanyak 20,781 kali masuk dan 20,708 kali keluar. Bagi tahun 

2014 hingga 2016, bot ikan yang paling kerap menggunakan shiplock iaitu 

sebanyak 19,967 kali. Statistik mengenai kekerapan kapal melalui shiplock 

adalah seperti di jadual berikut: 

 

JADUAL 2.9 
STATISTIK KEKERAPAN KAPAL MELALUI  

SHIPLOCK BAGI TAHUN 2014 HINGGA JUN 2016 

TAHUN KARGO 
BOT 

TUNDA 
TONGKANG 

BOT 
IKAN 

SAMPAN INDIVIDU KERAJAAN 
LAIN- 
LAIN 

JUMLAH 

2014 2,219 2,719 1,027 7,283 1,581 13 307 38 15,187 

2015 1,496 1,853 682 6,380 1,519 27 243 517 12,717 

2016 1,938 2,600 949 6,304 1,453 9 299 33 13,585 

JUMLAH 5,653 7,172 2,658 19,967 4,553 49 849 588 41,489 

Sumber: Lembaga Sungai-sungai Sarawak 
 

 

e. Analisis Audit selanjutnya mendapati kekerapan kapal melalui shiplock telah 

berkurangan sebanyak 2,470 atau 16.3% iaitu daripada 15,187 kali pada 

tahun 2014 kepada 12,717 kali pada tahun 2015 dan meningkat 868 kali 

pada tahun 2016. Pengurangan kekerapan ini adalah kerana tempat 

persinggahan bot ekspres dan Bahagian Operasi Agensi Kerajaan di Sungai 

Sarawak seperti Lembaga Pelabuhan Kuching, Polis Marin, JLS serta 

Jabatan Kastam DiRaja Malaysia telah dipindahkan ke hilir baraj.    

 

f. Pihak Audit mendapati akibat daripada aktiviti perkapalan yang aktif ini telah 

menyebabkan shiplock beroperasi melebihi had yang ditetapkan iaitu enam 

hingga lapan kali sehari dan kesannya LSS menanggung kos sejumlah 

RM4.81 juta bagi tempoh 2014 hingga 2016 untuk mengganti bering pangsi 

(pivot bearing) baru untuk pintu shiplock. 

 
 
 

Maklum Balas LSS yang Diterima pada 14 September 2017  
 

LSS menyatakan tindakan yang telah dilaksanakan oleh LSS dan agensi 

dalam menangani masalah kekerapan kapal melalui shiplock adalah: 

i. Mengarahkan semua kapal yang membawa kargo untuk 

memunggah kargo di dermaga Sejingkat; 

ii. Koordinasi bersama dengan pihak LKIM di mana semua aktiviti 

pendaratan ikan dipusatkan di terminal PPLTB; dan 
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iii. Menasihati semua industri berkaitan perkapalan seperti limbungan 

dan pasir untuk memindahkan aktiviti mereka di luar zon baraj. 

 
 
 

Pada pendapat Audit, navigasi kapal melalui shiplock yang melebihi had 

kekerapan yang ditetapkan mengakibatkan LSS menanggung kos 

penyenggaraan yang tinggi. 

 
 
 

2.5.6.2. Masalah Navigasi di Baraj 
 

a. Bagi mengurangkan kerosakan serta kemalangan dan memastikan 

komponen sistem baraj mencapai jangka hayat yang disyorkan, operasi 

shiplock hendaklah mengikut prosedur seperti yang dinyatakan dalam 

Lampiran A, Manual Operasi Prosedur Baraj.  

 

b. Semakan Audit terhadap laporan perunding, KASI (Malaysia Sdn. Bhd.) 

mendapati kemalangan yang berlaku mengakibatkan kerosakan fizikal 

kepada approach guide dolphins, komponen shiplock seperti lengan hidraulik 

dan kerosakan kepada struktur shiplock seperti pintu dan dinding serta 

sistem fender. Semakan lanjut Audit terhadap laporan perunding tersebut 

seterusnya mendapati perunding telah mencadangkan penambahbaikan 

untuk masalah navigasi di baraj. Bagaimanapun, tindakan penambahbaikan 

tidak dilaksanakan segera setakat tarikh pengauditan. Cadangan 

penambahbaikan untuk masalah navigasi di baraj adalah seperti di jadual 

berikut:  

 
JADUAL 2.10 

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN OLEH PERUNDING 

BIL. ASPEK CADANGAN PENAMBAHBAIKAN 

1. 
Manual Operasi dan Prosedur 
(SOP) Shiplock  

Menambah baik SOP dengan memasukkan cadangan berikut: 

 Had kelajuan kapal 

 Prosedur pengisytiharan barang merbahaya 

2. Format laporan kemalangan 
Menambah baik format laporan dengan memasukkan maklumat tambahan 
berkaitan dengan kemalangan terjadi 

3. 
Program kesedaran dan buku 
panduan 

Membuat buku panduan menerangkan maklumat berkenaan dengan fasiliti 
dan operasi baraj serta menjalankan program kesedaran 

4. 
Sarawak Rivers (Sungai Sarawak 
Barrrage) Regulations 1997 

Membuat pindaan terhadap perenggan 9-Restriction on vessels, 16 (b)-Right 
to refuse passage if the vessel is not engine-driven  dan 23-Off-loading of 
dangerous goods 

5. 
Pertambahan pemendapan 
berdekatan dengan shiplock 

 Membuang pemendapan 

 Mengepam shiplock selalu untuk mengelakkan pemendapan 

6. Menghadkan keadaan operasi Melaksanakan had laju untuk setiap kapal yang menggunakan shiplock 

7. Kapal tunda 
Menetapkan penggunaan kapal tunda dengan kuasa kuda 1,200 hingga 1,600 
bagi kapal dengan muatan melebihi 80m 

8. Kapal tunda operator 
Menggantikan kapal tunda operator dengan kapal tunda baharu dengan kuasa 
kuda 1,200 

9. AtoNs Menambah baik panduan keselamatan dengan menambah AtoNs 

10. 
Pemantauan dan pengawasan 
sistem 

Menambah baik kecekapan sistem shiplock dengan bantuan sistem 
pemantauan dan pengawasan 

Sumber: Lembaga Sungai-sungai Sarawak 
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c. Semakan Audit mendapati dari tahun 1998 hingga 2016, sebanyak 78 

kemalangan dilaporkan berlaku di kawasan baraj. Pada bulan Jun 2016, LSS 

telah melantik KASI (Malaysia Sdn. Bhd.) untuk menjalankan kajian 

Quantitative Risk Assessment (QRA) dengan kos sejumlah RM885,950. 

Kajian tersebut bertujuan untuk mengkaji punca utama berlaku kemalangan 

serta tahap pendedahan risiko kepada kapal yang mengguna baraj dan 

untuk mencadangkan langkah pengurangan risiko yang realistik bagi 

mengatasi atau mengurangkan kejadian kemalangan tersebut. Mengikut 

kajian tersebut, daripada 78 kes tersebut, 50% kemalangan melibatkan 

tongkang yang ditunda oleh bot, 15% bot pukat tunda dan 35% lain-lain. 

Semakan Audit terhadap laporan perunding juga mendapati faktor yang 

menyebabkan berlaku kemalangan yang teruk serta kerap di baraj adalah 

seperti berikut: 

i. kekurangan bantuan untuk navigasi (AtoNs) seperti lampu banjir, papan 

tanda dan semafor; 

 

ii. masalah komunikasi antara operator KBS dengan pengguna; 

 

iii. keadaan fizikal shiplock dan kemudahannya; 

 

iv. dimensi shiplock tidak muat dengan saiz maksimum kapal; dan 

  

v. mendapan berlaku berdekatan dengan shiplock menyebabkan kawasan 

pergerakan air dalam terhad. 

 
 
 

Maklum Balas LSS yang Diterima pada 14 September 2017  
 

LSS menyatakan tindakan susulan yang diambil oleh LSS ialah: 

 

i. melaksanakan perolehan Tender for The Supply, Delivery, Install, 

Laying and Commissioning of 2.6 Diameter Complete Set of Two (2) 

Unit of Anchorage Buoys yang telah ditender bersama melalui 

Tender Terbuka iaitu Nombor Tender LSS/HQ/BL/T/06/2017; dan  

ii. melaksanakan perolehan Tender for The Proposed Upgrading of 

Aids to Navigation (AtoNs) for The Kuching Barrage and Shiplock.  

 
 
 

Pada pendapat Audit, masalah navigasi di baraj tidak dapat diatasi selagi 

tindakan penambahbaikan berdasarkan cadangan perunding tidak 

dilaksanakan dengan segera.  
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2.5.7. Stesen Telemetri 
 

2.5.7.1. Mengikut Manual Operasi Baraj dan Shiplock, operasi baraj untuk 

mengawal banjir termasuk penyenggaraan sistem telemetri amaran yang baik 

dan memantau paras air atau pasang surut di sungai. 

 

2.5.7.2. Semakan Audit mendapati LSS membina sebanyak 24 stesen 

telemetri dengan kos sejumlah RM2.80 juta menggunakan geran Kerajaan 

Negeri yang telah siap dipasang pada bulan Disember 2005 di sepanjang 

Sungai Sarawak iaitu di Kampung Padawan, Kampung Semadang, Kampung 

Git, Kampung Segubang, Kampung Landeh, Kampung Batu Kitang, Kampung 

Belimbin, Kampung Buan Bidi, Kampung Sandong, Pekan Batu Kawa, Kampung 

Segedup, Taman Malihah, Kampung Paroh, Taman Yen Yen, Sungai Maong 

Kiri, SJK Chung Hua No.6, Jambatan Satok, Jabatan Link Kedua dan Sungai 

Bintangor seperti di jadual berikut: 

 

JADUAL 2.11 
LOKASI SISTEM TELEMETRI YANG DIPASANG DI SEPANJANG SUNGAI SARAWAK 

STESEN TELEMETRI LOKASI 
BILANGAN 

STESEN 

Di Sungai Sarawak Kanan 
Kampung Padawan, Kampung Semadang, Kampung Git, Kampung 
Segubang, Kampung Landeh, Kampung Batu Kitang 

6 

Di Sungai Sarawak Kiri Kampung Belimbin, Kampung Buan Bidi 7 

Di Kawasan Tanah 
Rendah 

Kampung Sandong, Pekan Batu Kawa, Kampung Segedup, Taman 
Malihah, Kampung Paroh, Taman Yen Yen, Sungai Maong Kiri, SJK 
Chung Hua No.6, Jambatan Satok (seperti Gambar 3.19), Jabatan 
Link Kedua, Sungai Bintangor (seperti Gambar 3.20) 

11 

JUMLAH 24 

Sumber: Lembaga Sungai-sungai Sarawak 
 

 

2.5.7.3. Tujuan pemasangan stesen telemetri adalah untuk: 

 

a. membuat pemantauan terhadap data dan maklumat hidrologi yang diterima 

daripada stesen telemetri untuk disampaikan kepada operator di baraj bagi 

mengawal paras air di sesuatu kawasan; 

 

b. memudahkan Controller memaklumkan kepada Jawatankuasa Operasi 

Bencana Negeri membuat amaran banjir di sesuatu kawasan apabila stesen 

telemetri mencatatkan paras kritikal; dan 

 

c. mengumpul dan menyebarkan data hidrologi kepada pihak berkenaan. 

 

2.5.7.4. Semakan Audit seterusnya mendapati stesen telemetri tersebut 

disenggara oleh operator setiap bulan. Pada tahun 2016, LSS telah melantik 

Jumsar (Sarawak) Sdn. Bhd. secara rundingan terus dengan mendapat 

kelulusan daripada Setiausaha Kewangan Negeri. Kerja menaiktaraf semua 

stesen telemetri daripada analog kepada digital adalah selama 6 bulan dengan 

kos sejumlah RM1.70 juta daripada geran Kerajaan Negeri dan kerja 

penghijrahan data telah siap dilaksanakan pada 17 Mei 2017. Tujuan 

menaiktaraf ini adalah kerana syarikat Telekom Malaysia Berhad telah 
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menamatkan perkhidmatan radio analog utama mereka yang mana stesen 

telemetri LSS menggunapakai perkhidmatan ini untuk beroperasi. Selain itu, 

stesen telemetri ini merupakan nadi utama untuk menyampaikan data masa 

sebenar bagi jumlah hujan yang turun dan paras air di hulu sungai ke pusat 

kawalan baraj untuk mengawal banjir di Bandaraya Kuching dan kawasan 

sekitar. Data ini digunakan untuk menentukan masa yang sesuai untuk 

membuka pintu baraj bagi melakukan operasi flushing out iaitu mengalirkan air 

dari hulu baraj ke hilir baraj untuk mengelakkan banjir. 

 

2.5.7.5. Keadaan Stesen Telemetri Sungai Bintangor dan Jambatan Satok 

adalah seperti di gambar berikut:  

 
 

GAMBAR 2.20 GAMBAR 2.21 

  
Sungai Bintangor, Satok 

- Stesen Telemetri Sungai Bintangor 
(26.07.2017) 

Medan Niaga Satok 
- Stesen Telemetri Jambatan Satok 

(31.07.2017) 
 
 

2.5.7.6. Semakan Audit terhadap Laporan Penyenggaraan Bulanan oleh 

operator bagi bulan Jun 2017 mendapati terdapat 11 stesen telemetri dalam 

keadaan yang kurang memuaskan seperti tiada penggera amaran, pengesanan 

terhadap paras air yang tidak konsisten, kerap kali kehilangan komunikasi dan 

kerosakan pada butang bagi unit kompresor. Maklumat lanjut adalah seperti di 

jadual berikut: 

 

 
JADUAL 2.12 

STESEN TELEMETRI YANG MENGALAMI MASALAH  
DALAM LAPORAN PENYENGGARAAN BULANAN OLEH OPERATOR BAGI BULAN JUN 2017 

BIL. TARIKH STESEN TELEMETRI MASALAH 

1. 

06.06.2017 

Kampung Semadang 
Tiada penggera amaran yang ditetapkan pada Citect Scada sejak 
pemasangan 

2. Kampung Landeh 
Pemasangan semula saluran untuk mendapatkan sensor paras air 
diperlukan 

3. 

08.06.2017 

Pekan Batu Kawa Tidak konsisten dalam mendapatkan paras air 

4. Kampung Paroh Butang bagi unit kompresor rosak 

5. Taman Yen Yen 
Tiada penggera amaran yang ditetapkan pada Citect Scada sejak 
pemasangan 

6. 14.06.2017 Kampung Sandong 
Pemasangan semula saluran untuk mendapatkan sensor paras air 
diperlukan 

7. 14.06.2017 Kampung Segubang Kerap kali kehilangan komunikasi 

8. 
15.06.2017 

Sungai Maong Kiri 
 Hakisan teruk di sebahagian tapak stesen 

 Akan dipindahkan ke lokasi lain 

9. SJK Chung Hua No. 6 Tidak konsisten dalam mendapatkan paras air 
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BIL. TARIKH STESEN TELEMETRI MASALAH 

10. Kampung Bintangor Tidak konsisten dalam mendapatkan paras air 

11. 20.06.2017 Kampung Buan Bidi 
Pemasangan semula saluran untuk mendapatkan sensor paras air 
diperlukan 

Sumber: Lembaga Sungai-sungai Sarawak 
 

 

2.5.7.7. Kesan daripada kerosakan atau ketiadaan stesen telemetri ini 

menyebabkan amaran awal banjir tidak dapat dimaklumkan kepada 

Jawatankuasa Operasi Bencana Negeri dan orang awam. 

 
 

Maklum Balas JPS yang Diterima pada 14 September 2017 
 

LSS menyatakan tindakan yang diambil untuk menangani masalah stesen 

telemetri yang rosak atau memerlukan pembaikan adalah migrasi sistem yang 

sedia ada iaitu sistem analog kepada sistem telekomunikasi digital pada bulan 

Mei 2017. Setelah operator menyaksikan tunjuk ajar dan menjalani latihan 

dengan menggunakan Sistem Telemetri Logger pada bulan Julai 2017, barulah 

mereka dapat mengakses Telemetri Data Logger. Kerja tersebut telah bermula 

pada bulan Ogos 2017. Bagi stesen telemetri yang rosak dan memerlukan 

pembaikan, proses pembaikan/pengujian alat (water level calibration) telah 

mula dijalankan pada bulan Ogos 2017. 

 
 
 

Pada pendapat Audit, sistem telemetri yang tidak disenggara dengan baik 

menyebabkan paras air masa sebenar dan data hujan turun yang sepatutnya 

di kumpul oleh sistem telemetri baraj tidak dapat diperoleh untuk memberi 

amaran awal terhadap kejadian banjir. 

 
 

 

2.6. SYOR AUDIT 

 

Bagi memastikan pengurusan operasi baraj diurus dengan lebih berkesan, teratur dan 

mencapai objektif yang ditetapkan adalah disyorkan pihak berkaitan mengambil 

tindakan penambahbaikan seperti berikut: 

 

2.6.1. membuat kutipan caj tol terhadap semua jenis kapal yang melalui baraj bagi 

menambah hasil;  

 

2.6.2. memastikan operasi flooding in dan flushing out dilaksanakan mengikut had 

yang ditetapkan dan melaksanakan kerja pembaikan bagi pembentukan lubang kaut 

di baraj dan gelinciran di bangunan utara baraj dengan segera; dan 

 

2.6.3. memastikan semua operasi kapal atau jeti persendirian dipindahkan ke 

bahagian hilir Sungai Sarawak bagi mengurangkan kekerapan penggunaan 

shiplock. 
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SARAWAK FORESTRY CORPORATION 

 
 
3. SARAWAK FORESTRY CORPORATION SDN. BHD. 
 
 
3.1. LATAR BELAKANG 
 

3.1.1. Sarawak Forestry Corporation Sdn. Bhd. (SFCSB) diperbadankan pada 21 
November 1997 di bawah Akta Syarikat 1965. SFCSB merupakan syarikat 
subsidiari milik penuh Sarawak Forestry Corporation (SFC). SFC adalah sebuah 
Badan Berkanun Negeri Sarawak yang telah ditubuhkan di bawah Sarawak 
Forestry Corporation Ordinance, 1995 (Ordinan). Modal dibenarkan bagi SFCSB 
berjumlah RM5 juta dan modal berbayar adalah RM2.5 juta.  

 
3.1.2. Seksyen 10 Ordinan menetapkan fungsi SFC sebagai agen Kerajaan bagi 
melaksanakan pengurusan hasil hutan, kawasan terlindung sepenuhnya, 
pemuliharaan hidupan liar, kawalan penuaian dan penguatkuasaan terhadap 
pematuhan serta penyelidikan dan pembangunan perhutanan. SFC tidak mempunyai 
kakitangan dan hanya mempunyai Lembaga Pengarah yang dipengerusikan oleh 
Ketua Menteri Sarawak dan lapan ahli. SFCSB ditubuhkan bagi melaksanakan 
fungsi dan peranan SFC. 
 
3.1.3. Lembaga Pengarah SFCSB terdiri daripada Pengerusi iaitu YBhg. Datu Dr. 
Hj.Yusoff Hj. Hanifah  dan lima ahli. Syarikat ini diketuai oleh seorang Ketua Pegawai 
Eksekutif dan dibantu oleh 891 kakitangan. Ibu Pejabat SFCSB terletak di Sungai 
Tapang, Kuching dan mempunyai empat pejabat kawasan iaitu Kuching, Sibu, Bintulu 
dan Miri. 

 
3.1.4. Pelaksanaan aktiviti SFCSB adalah tertakluk kepada Sarawak Forestry 
Corporation Ordinance, 1995, Forests Ordinance Chapter 71, 2015, National Parks 
And Nature Reserves Ordinance, 1998 And Subsidiary Regulations dan Wild Life 
Protection Ordinance,1998. SFCSB telah mendapat pensijilan Sistem Pengurusan 
Kualiti, MS ISO 9001:2008 dan Occupational Health and Safety Management System, 
OSHAS 18001:2007 serta MS 1722:2011 daripada Jabatan Standard Malaysia dan 
CI International Certification Sdn. Bhd. Selain itu, SFCSB adalah tertakluk kepada 
undang-undang dan peraturan yang ditetapkan di bawah Akta Syarikat 1965, 
Memorandum dan Artikel Penubuhan (M&A) serta Standard Operating Procedures 
(SOP) syarikat. 

 
 
3.2. OBJEKTIF PENGAUDITAN 
 
Pengauditan dijalankan untuk menilai sama ada prestasi kewangan dan amalan tadbir 
urus SFCSB adalah baik, pengurusan aktiviti telah dilaksanakan dengan cekap dan 
berkesan selaras dengan objektif penubuhannya. 
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3.3. SKOP PENGAUDITAN 
 
Pengauditan ini meliputi aspek pengurusan kewangan, aktiviti dan tadbir urus bagi 
tahun 2014 hingga 2017. Analisis prestasi kewangan dijalankan bagi tahun kewangan 
2014, 2015 dan 2016. Bagi pengurusan aktiviti, dua daripada lima aktiviti telah diaudit 
iaitu pengurusan hasil hutan dan pengurusan kawasan terlindung sepenuhnya. 
Pemilihan adalah berdasarkan jumlah kutipan dan peruntukan yang disalurkan bagi 
menjalankan aktiviti tersebut. Pengauditan dijalankan di pejabat SFCSB di Sungai 
Tapang, Kuching. 

 
 
 

3.4. METODOLOGI PENGAUDITAN 
 
Penilaian prestasi kewangan dilaksanakan berdasarkan penyata kewangan SFCSB  
bagi tahun 2014, 2015 dan 2016 yang telah diaudit dan diberi Sijil Bersih oleh Tetuan 
Ernst & Young. Penilaian ini melibatkan empat analisis iaitu analisis trend pendapatan, 
perbelanjaan dan untung rugi, analisis trend aset dan liabiliti, analisis nisbah kewangan 
serta analisis aliran tunai. Bagi pengurusan aktiviti dan amalan tadbir urus, kaedah 
pengauditan adalah melalui semakan terhadap dokumen, fail, minit mesyuarat, rekod 
yang berkaitan dan analisis data bagi tahun 2014 hingga 2017. Perbincangan dan temu 
bual dengan pegawai SFCSB dan lawatan ke tiga Taman Negara iaitu Taman Negara 
Bako, Taman Negara Niah dan Taman Negara Bukit Lambir telah dijalankan. Exit 
Conference telah diadakan bersama Ketua Pegawai Eksekutif dan pegawai SFCSB 
yang lain pada 28 September 2017. 
 
 
 
3.5. PENEMUAN AUDIT 
 
Pengauditan yang dijalankan pada bulan Mei hingga Julai 2017 mendapati secara 
keseluruhannya, prestasi kewangan SFCSB adalah memuaskan. SFCSB telah mencatat 
keuntungan terkumpul berjumlah RM18.60 juta pada 2016. Selain itu, SFCSB mencatat 
keuntungan sebelum cukai berjumlah RM9.93 juta pada tahun 2016 setelah mencatat  
kerugian sebelum cukai masing-masing berjumlah RM2.06 juta serta RM3.33 juta pada 
tahun 2014 dan 2015. Pengurusan aktiviti dan tadbir urus adalah memuaskan kecuali 
terdapat kelemahan berbangkit yang perlu diambil tindakan penambahbaikan oleh 
SFCSB. Perkara yang perlu tindakan penambahbaikan adalah seperti berikut: 
 

i. pengurusan kemudahan di taman negara kurang memuaskan; 

ii. kemudahan berek kediaman pekerja tidak memuaskan; dan  

iii. tindakan pelupusan tidak diambil terhadap aset yang rosak dan tidak ekonomik 
untuk disenggara.  
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3.5.1. Prestasi Kewangan 
 

Analisis terhadap prestasi kewangan SFCSB bagi tahun 2014, 2015 dan 2016 telah 
dilaksanakan berdasarkan kedudukan kewangan syarikat ini yang merangkumi 
pendapatan, perbelanjaan dan untung rugi, aset dan liabiliti serta tunai dan 
kesetaraan tunai seperti jadual berikut:  

 
JADUAL 3.1 

KEDUDUKAN KEWANGAN BAGI TAHUN 2014, 2015 DAN 2016 
BUTIRAN 2014 

(RM Juta) 
2015 

(RM Juta) 
2016 

(RM Juta) 

Pendapatan Langsung 0.56 0.53 0.80 

Pendapatan Lain 46.21 45.85 62.76 

JUMLAH PENDAPATAN 46.77 46.38 63.56 

Perbelanjaan Langsung (0.10) (0.21) (0.48) 

Perbelanjaan Pentadbiran (48.73) (49.50) (53.15) 

JUMLAH PERBELANJAAN (48.83) (49.71) (53.63) 

KEUNTUNGAN/(KERUGIAN) SEBELUM CUKAI (2.06) (3.33) 9.93 

Cukai (0.27) (0.26) (0.08) 

KEUNTUNGAN/(KERUGIAN) SELEPAS CUKAI (2.33) (3.59) 9.85 

KEUNTUNGAN TERKUMPUL 12.35 8.75 18.60 

JUMLAH ASET 36.44 37.38 51.84 

JUMLAH LIABILITI 21.59 26.13 30.74 

JUMLAH EKUITI 14.85 11.25 21.10 

JUMLAH LIABILITI DAN EKUITI 36.44 37.38 51.84 

TUNAI DAN KESETARAAN TUNAI PADA AKHIR TAHUN  33.06 30.46 40.42 
Sumber: Penyata Kewangan Beraudit Bagi Tahun 2014, 2015 dan 2016 

 
 
3.5.1.1. Pendapatan utama SFCSB adalah dari hasil jualan, sewaan, 
perkhidmatan, latihan, seminar dan bengkel, program sukarelawan dan 
sumbangan untuk program pemuliharaan. Pendapatan lain SFCSB terdiri 
daripada geran Kerajaan dan faedah simpanan tetap. Peningkatan pendapatan 
pada tahun 2016 disumbangkan oleh peningkatan geran diterima daripada 
Kerajaan Negeri iaitu sejumlah RM61.26 juta berbanding RM45 juta pada tahun 
2015. Selain itu, faedah daripada pelaburan dalam simpanan tetap meningkat 
kepada RM1.74 juta pada tahun 2016 berbanding RM1.12 juta pada tahun 2015. 
Trend pendapatan bagi tiga tahun yang berkaitan adalah seperti Jadual 3.1 dan 
Carta 3.1. 
 
3.5.1.2. Perbelanjaan SFCSB terdiri daripada perbelanjaan langsung iaitu kos 
pembelian stok cenderamata, sewaan, penyediaan perkhidmatan, penganjuran 
latihan, seminar serta bengkel, penganjuran program sukarelawan dan program 
pemuliharaan. Perbelanjaan pentadbiran terdiri daripada emolumen, perolehan 
aset, sumbangan EPF serta SOSCO, tuntutan perjalanan, perbelanjaan perubatan 
dan lain-lain.  Bagi tahun 2014 hingga 2016, perbelanjaan pentadbiran yang 
tertinggi adalah untuk pembayaran emolumen masing-masing berjumlah RM32.27 
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juta, RM30.46 juta dan RM30.33 juta. Pada tahun 2016, perbelanjaan meningkat 
kepada RM53.63 juta berbanding RM49.71 juta pada tahun 2015. Peningkatan 
perbelanjaan bagi tahun 2016 disebabkan perolehan aset bagi melaksanakan 
projek One-Stop Compliance Centre (OSCC). Antara aset yang diperoleh adalah 
31 unit kenderaan jenis Toyota Hilux bernilai RM3.59 juta yang dibeli pada tahun 
2016. Penubuhan OSCC adalah bertujuan untuk meningkatkan keberkesanan 
pemantauan terhadap pematuhan syarat lesen pembalakan serta memudahkan 
pelaksanaan kerja pentaksiran royalti dalam kawasan yang dikeluarkan lesen. 
Trend perbelanjaan bagi tiga tahun yang berkaitan adalah seperti Jadual 3.1 dan 
Carta 3.1.  
 
3.5.1.3. Trend pendapatan dan perbelanjaan bagi tahun 2014, 2015 dan 2016 
telah memberi kesan terhadap keuntungan SFCSB. Pada tahun 2016, SFCSB 
telah mencatat keuntungan sebelum cukai berjumlah RM9.93 juta iaitu meningkat 
sejumlah RM13.26 juta. Ini adalah disebabkan oleh peningkatan geran Kerajaan 
yang diterima iaitu sejumlah RM61.26 juta berbanding RM45 juta pada tahun 
2015. Carta 3.1 dan Carta 3.2 adalah berkaitan.  

 
CARTA 3.1 

TREND PENDAPATAN DAN 
PERBELANJAAN BAGI TAHUN 2014, 2015 

DAN 2016 

CARTA 3.2 
TREND KEUNTUNGAN/KERUGIAN SEBELUM 

CUKAI DAN KEUNTUNGAN TERKUMPUL 
BAGI TAHUN 2014, 2015 DAN 2016 

  
Sumber: Penyata Kewangan Beraudit Bagi Tahun 2014, 2015 dan 2016  

 
3.5.1.4. Analisis Audit juga mendapati SFCSB mempunyai sumber yang 
mencukupi bagi memenuhi obligasi kerana kedudukan aset syarikat melebihi 
liabiliti bagi tempoh tiga tahun ini. Komponen terbesar yang menyumbang kepada 
aset syarikat ialah tunai di bank manakala bagi liabiliti adalah pemiutang 
dagangan. SFCSB berada pada tahap kecairan yang memuaskan menunjukkan 
pada bila-bila masa syarikat ini mampu memenuhi obligasi jangka pendeknya. 
Akan tetapi, syarikat hanya dapat menjana pendapatan RM0.09 sahaja bagi 
setiap ringgit yang dilaburkan dalam aset bukan semasa. Bagi pengurusan kredit, 
SFCSB adalah cekap kerana trend kutipan penghutang menurun dari 37 hari 
pada tahun 2014 kepada 10 hari pada tahun 2016. Ini menunjukkan SFCSB 
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semakin cekap dalam mengutip balik hutang dagangan iaitu selaras dengan 
tempoh norma, 30 hari.  
 
3.5.1.5. Analisis Audit telah dijalankan terhadap aliran tunai SFCSB bagi 
menilai keupayaan syarikat menjana aliran tunai daripada operasi, pelaburan dan 
pembiayaan untuk menampung keperluan perbelanjaan syarikat. Pada akhir 
tahun kewangan 2016, SFCSB mempunyai tunai dan kesetaraan tunai berjumlah 
RM40.42 juta dengan peningkatan sejumlah RM9.96 juta (32.7%) berbanding 
RM30.46 juta pada akhir tahun 2015. Faktor utama yang menyumbang kepada 
peningkatan adalah peningkatan geran dan faedah simpanan tetap yang diterima 
oleh SFCSB.  

 
 

Pada pendapat Audit, secara keseluruhannya prestasi kewangan SFCSB bagi 
tahun 2014 hingga 2016 adalah memuaskan dengan sebahagian besar 
pendapatannya adalah daripada geran yang diterima daripada Kerajaan Negeri. 
Keuntungan terkumpul SFCSB meningkat kepada RM18.60 juta pada tahun 
2016 setelah mencatat penurunan keuntungan terkumpul pada tahun 2015 iaitu 
RM8.75 juta berbanding RM12.35 juta pada tahun 2014. Selain itu, SFCSB 
mempunyai aliran tunai positif bagi menampung perbelanjaan operasinya.  

 
 

3.5.2. Pengurusan Aktiviti 
 

3.5.2.1. Pengurusan Kutipan Hasil Hutan Bagi Pihak Kerajaan Negeri 
 
Sumber hasil SFCSB adalah dari jualan cenderamata, sewaan, perkhidmatan, 
latihan, seminar dan bengkel, program sukarelawan, sumbangan untuk program 
pemuliharaan, geran dan faedah daripada pelaburan dalam simpanan tetap. Hasil 
ini akan dimasukkan ke akaun SFCSB. Bagaimanapun, antara peranan utama 
SFCSB ditubuhkan adalah untuk menguruskan kutipan hasil hutan bagi pihak 
Kerajaan Negeri dan hasil hutan tersebut akan dimasukkan terus ke akaun 
Kerajaan Negeri. 

 
i. SFCSB merupakan salah sebuah agensi yang memungut hasil hutan yang 

tinggi bagi pihak Kerajaan Negeri Sarawak. Jenis hasil yang dipungut oleh 
SFCSB adalah Royalti Hutan, Premium Kayu-Kayan, Tarif Perindustrian 
Kayu-Kayan, Bayaran Gantirugi Tertentu Hutan, Surcaj ke Atas Bil Royalti 
Hutan, Premium Hutan dan pungutan lain. SFCSB bertanggungjawab 
mengeluarkan bil royalti, premium, tarif dan surcaj. Bagi tujuan tersebut, 
SFCSB menggunakan Royalty Billing System (RBS) sebelum tahun 2016 
dan Sarawak Log Tracking And Forest Revenue System (REVLOG) yang 
telah digunakan mulai pertengahan tahun 2016. Semakan Audit 
mendapati dokumen yang lengkap untuk pembangunan sistem REVLOG 
ada disediakan dengan sewajarnya. Kutipan hasil hutan tersebut 
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dimasukkan terus ke akaun Kerajaan Negeri dengan pembayaran bil 
dibuat di Jabatan Perbendaharaan Negeri.  

 
ii. Bagi tahun 2014 hingga 2016, Kerajaan Negeri telah menganggarkan 

kutipan hasil hutan berjumlah RM548.14 juta (2014), RM479.22 juta 
(2015) dan RM553.85 juta (2016). Bagi tempoh yang sama, SFCSB telah 
mengutip hasil hutan berjumlah RM601.18 juta (2014) atau 109.7% 
melebihi anggaran pada tahun 2014, RM589.14 juta atau 122.9% melebihi 
anggaran pada tahun 2015 dan RM517.23 juta atau 93.4% daripada 
anggaran yang ditetapkan pada tahun 2016. Pada tahun 2016, sembilan 
jenis hasil hutan utama yang dikutip oleh SFCSB adalah royalti hutan 
dengan kutipan berjumlah RM486.46 juta, premium kayu-kayan bukit 
sejumlah RM9.12 juta, tarif perindustrian sejumlah RM7.51 juta, premium 
kayu-kayan sejumlah RM4.50 juta, bayaran ganti rugi tertentu hutan 
sejumlah RM4.23 juta, tarif kemajuan kayu-kayan sejumlah RM2.10 juta, 
premium hutan sejumlah RM2.02 juta, lain-lain tarif sejumlah RM1.18 juta 
dan surcaj ke atas bil royalti hutan sejumlah RM0.11 juta. Semua kutipan 
bagi sembilan jenis hasil tersebut didapati menurun berbanding jumlah 
kutipan pada tahun 2015. Ringkasan anggaran, kutipan sebenar hasil 
hutan dan butiran terperinci jenis hasil yang dikutip SFCSB adalah seperti 
di Jadual 3.2 dan Jadual 3.3. 

 
JADUAL 3.2 

RINGKASAN ANGGARAN DAN KUTIPAN  
SEBENAR HASIL HUTAN BAGI TAHUN 2014, 2015 DAN 2016 

ANGGARAN DAN KUTIPAN SEBENAR HASIL HUTAN 
2014 2015 2016 

ANGGARAN 
DISEMAK 
SEMULA 
(RM Juta) 

SEBENAR 
(RM Juta) 

PENCAPAIAN 
(%) 

ANGGARAN 
DISEMAK 
SEMULA 
(RM Juta) 

SEBENAR 
(RM Juta) 

PENCAPAIAN 
(%) 

ANGGARAN 
(RM Juta) 

SEBENAR 
(RM Juta) 

PENCAPAIAN 
(%) 

548.14 601.18 109.7 479.22 589.14 122.9 553.85 517.23 93.4 

Sumber: Penyata Akaun Awam Kerajaan Negeri 
 

JADUAL 3.3 
ANGGARAN DAN KUTIPAN SEBENAR HASIL 

HUTAN SFCSB BAGI TAHUN 2014, 2015 DAN 2016 

BIL. JENIS HASIL 
ANGGARAN  

(RM Juta) 
KUTIPAN SEBENAR  

 (RM Juta) 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 
1. Royalti Hutan 522.05 447.75 526.65 569.28 550.17 486.46 
2. Premium Kayu-Kayan Bukit 6.20 6.55 6.23 8.75 10.90 9.12 
3. Tarif Perindustrian Kayu-Kayan Sarawak 7.80 7.60 8.10 8.57 8.34 7.51 
4. Premium Kayu-Kayan 4.68 4.98 4.86 5.18 5.09 4.50 
5. Bayaran Gantirugi Tertentu Hutan 3.60 5.00 3.78 3.18 5.60 4.23 
6. Tarif Kemajuan Kayu-Kayan 0.56 1.54 0.62 2.54 2.39 2.10 
7. Premium Hutan 1.89 1.90 1.96 2.23 2.30 2.02 

8. Lain-lain Tarif  1.26 3.70 1.40 1.20 4.06 1.18 
9. Surcaj Ke Atas Bil Royalti Hutan 0.10 0.20 0.25 0.25 0.29 0.11 

JUMLAH 548.14 479.22 553.85 601.18 589.14 517.23 
Sumber: Penyata Akaun Awam Kerajaan Negeri 
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Maklum Balas SFCSB yang Diterima pada 15 September 2017  
 
SFCSB memaklumkan sasaran kutipan hasil hutan pada tahun 2016 tidak 
dicapai disebabkan oleh keputusan Kerajaan Negeri untuk tidak 
memperbaharui 67 lesen jangka pendek dan pembatalan Projek Hidro 
Elektrik Baram yang melibatkan kawasan pembalakan berkeluasan 35,883 
hektar. 
 
 
Pada pendapat Audit, SFCSB telah berjaya mengutip hasil hutan bagi pihak 
Kerajaan Negeri Sarawak melebihi jumlah yang ditetapkan iaitu 109.7% pada 
tahun 2014 dan 122.9% pada tahun 2015. Bagi tahun 2016, SFCSB telah 
membuat kutipan hasil hutan pada kadar 93.4% daripada anggaran yang 
ditetapkan. 
 
 
3.5.2.2. Pengurusan Kawasan Terlindung Sepenuhnya  

 
Sarawak mempunyai 36 taman negara, lima tempat perlindungan hidupan liar dan 
14 rizab semula jadi berkeluasan 940,627.40 hektar (Ha) yang terdiri daripada 
tanah dan territorial waters. Kawasan ini telah diwartakan sebagai kawasan 
terlindung sepenuhnya serta Jabatan Hutan Sarawak (JHS) dan SFCSB telah 
diamanahkan oleh Kerajaan Negeri untuk mengurus kawasan tersebut. Bagi 
SFCSB tanggungjawab ini dikendalikan oleh Bahagian Kawasan Terlindung 
Sepenuhnya dan Biodiversiti. Pelaksanaan aktiviti adalah berlandaskan National 
Parks And Nature Reserves Ordinance, 1998 And Subsidiary Regulations. 
Bagaimanapun, SFCSB hanya mengurus 21 kawasan terlindung sepenuhnya dan 
baki sebanyak 34 kawasan adalah di bawah tanggungjawab JHS. Butiran lanjut 
taman negara, tempat perlindungan hidupan liar dan rizab semula jadi di Negeri 
Sarawak adalah seperti di jadual berikut: 

 
JADUAL 3.4 

TAMAN NEGARA, TEMPAT PERLINDUNGAN  
HIDUPAN LIAR DAN REZAB SEMULA JADI SARAWAK 

BIL. JABATAN/ 
AGENSI  

BIL. 
KAWASAN 

TAMAN 
NEGARA 

(Ha) 
BIL. 

KAWASAN 

REZAB  
SEMULA 

JADI  
(Ha)  

BIL. 
KAWASAN 

TEMPAT 
PERLINDUNGAN 

HIDUPAN  
LIAR 
(Ha)  

JUMLAH  

BIL. (Ha) 

1. SFCSB 14 307,396.0 4 916.3 3 206,459.0 21 514,771.3 

2. 
Jabatan 
Hutan 
Sarawak  

22 404,901.0 10 1,622.7 2 19,332.4 34 425,856.1 

JUMLAH 36 712,297.0 14 2,539.0 5 225,791.4 55 940,627.4 
Sumber: Sarawak Forestry Corporation Sdn. Bhd.  

 
 

a. Peruntukan dan Perbelanjaan Projek Pembangunan di Kawasan 
Terlindung Sepenuhnya 

 
i. Sumber peruntukan untuk pengurusan projek di kawasan terlindung 

sepenuhnya adalah dari Kerajaan Negeri, Kementerian Pelancongan dan 
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Kebudayaan Malaysia (MOTAC) dan sumbangan yang diterima daripada 

agensi luar seperti Malaysia LNG Sdn. Bhd. (PETRONAS) dan Shell 

Malaysia Berhad. Bagi tahun 2014 hingga 2016, peruntukan yang 

diluluskan untuk melaksanakan projek pembangunan di kawasan hutan 

terlindung sepenuhnya adalah sejumlah RM25.83 juta. Antara projek 

pembangunan yang diluluskan adalah menaik taraf kemudahan 

pelancongan di Taman Negara Bako, pembaikan serta menukar atap 

kantin di Taman Negara Bukit Lambir, menaik taraf dan membaiki laluan 

utama di Taman Negara Niah, projek membaiki, menyenggara, menguji 

serta mentauliah loji rawatan air di Taman Negara Loagan Bunut, 

menjalankan kerja elektrikal di Pusat Perlindungan Lanjak Entimau, 

cadangan pusat interpretasi di Taman Negara Similajau, 13 projek TPA 

dan pembangunan rizab semula jadi Piasau.  

 

ii. SFCSB telah membelanjakan peruntukan sejumlah RM10.66 juta atau 

41% daripada keseluruhan peruntukan yang diluluskan. Sebanyak enam 

daripada 20 projek tersebut telah siap dilaksanakan dalam tempoh yang 

ditetapkan manakala 14 projek lagi masih dalam pelaksanaan.  

 
 

b. Peruntukan Mengurus Pembaikan dan Penyenggaraan Berkala  
 

i. Pihak SFCSB berperanan dalam menyediakan kertas cadangan untuk 

tujuan pembaikan dan penyenggaraan taman negara di bawah 

tanggungjawabnya. Kertas cadangan ini disediakan bagi memohon 

peruntukan untuk tempoh lima tahun di bawah Rancangan Malaysia Ke-11 

(RMKe-11). SFCSB telah mencadangkan peruntukan sejumlah RM28.94 

juta di bawah RMKe-11 untuk tujuan tersebut. Objektif pelaksanaan projek 

tersebut adalah bagi memastikan kemudahan di kawasan terlindung 

sepenuhnya disenggara dengan teratur bagi mengelakkan kerosakan 

teruk dan mengurangkan risiko kepada keselamatan pengguna. Selain itu, 

ia dapat membantu dalam penyediaan pelan pembaikan berkala dan 

mengurangkan aduan awam yang diterima.  

 

ii. Semakan Audit terhadap permohonan peruntukan mendapati pihak 

pengurusan bagi tiga taman negara yang dipilih untuk pengauditan ada 

menyediakan anggaran tahunan untuk kerja penyenggaraan, memohon 

peruntukan untuk pembaikan serta penyenggaraan dan menyediakan 

laporan kerosakan aset. Pihak pengurusan taman negara berkenaan 

menghadapi kekangan kewangan untuk menyenggara dan membaiki 

kerosakan kemudahan yang berskala besar disebabkan oleh kekangan 

peruntukan kewangan yang diterima. Permohonan peruntukan daripada 

SFCSB kepada Kementerian Pelancongan Sarawak bagi tiga taman 

negara yang berkenaan adalah seperti di jadual berikut:  
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JADUAL 3.5  
KERTAS CADANGAN PROJEK PEMBANGUNAN  

DI TAMAN NEGARA NIAH, TAMAN NEGARA BUKIT LAMBIR DAN TAMAN NEGARA BAKO 

BIL. 
TAMAN 

NEGARA 

KERTAS 
CADANGAN/ 

TARIKH 

PERUNTUKAN  
PROJEK 

PEMBANGUNAN 
STATUS 
PROJEK DIMOHON 

(RM) 
DITERIMA 

(RM) 

1. Niah 

Ringkasan 
Projek     
RMKe-11/        
8 April 2015 

3,400,000 3,400,000 

Projek Peningkatan Kemudahan 
Pelancongan Projek Pembangunan Di 
Taman Negara Niah Miri, Sarawak: 
1) Interpretation Centre 
Untuk menyediakan Interpretation 
Centre di bangunan OSCC. 
2) Pembangunan di antara simpang 
ke Rh.Panjang Patrick Libau ke Gua 
Niah 
i. 1 Blok Ticketing Booth 
ii. 1 Blok Souvenir Shop 
iii. 1 Blok Pondok Rehat 
iv. 1 Blok Tandas Awam 
v. Penggantian papan belian di denai 
simpang Souvenir Shop ke Rh. 
Panjang Patrick Libau. 

Dalam 
Pelaksanaan 

2. 
Bukit 
Lambir 

Ringkasan 
Projek KSP 
RMKe-11/ 
8 April 2015 

4,000,000 
Belum 
diterima 

Zon 1 (Penginapan) 
i. Kemudahan penginapan yang 

sudah uzur dan mengalami 
kerosakan teruk pada tiang serta 
rangka. Tidak ekonomik untuk 
dibaiki. Enam daripada 15 unit 
chalet telah ditutup kepada pelawat 
disebabkan faktor keselamatan dan 
struktur bangunan yang uzur. 
 

ii. Lima unit chalet yang berusia lebih 
30 tahun masih dibuka kepada 
pelawat dan dalam keadaan baik 
tetapi litar dan wayar elektrik sudah 
uzur. 

 
Zon 2 (Pentadbiran) 
Menaik taraf peralatan bagi 
menunjukkan informasi berkaitan 
taman negara dengan menyediakan 
Pusat Interpretasi. 

 
Zon 3 (Rekreasi/Eko-Pelancongan)  
Fasiliti untuk kegunaan pelawat 
kebanyakan telah uzur, rosak 
sepenuhnya dan tidak mencukupi. 
Zon rekreasi ini merupakan tempat 
aktiviti berenang dan nature trekking. 

Belum 
Diluluskan  

3. Bako 

Ringkasan 
Projek KSP 
RMKe-11/ 
8 April 2015 
 
 

8,000,000 
Belum 
diterima 

i. Meroboh dan membina baru 
kemudahan penginapan sedia ada. 
(RM6 juta) 
 

ii. Membina semula denai sedia 
ada.(RM2 juta) 

Belum 
Diluluskan  

JUMLAH 15,400,000 3,400,000   

Sumber: Kertas Cadangan Pembangunan Sarawak Forestry Corporation Sdn. Bhd.  
 
 

iii. Semakan Audit selanjutnya terhadap peruntukan yang telah dimohon 

sejumlah RM28.94 juta di bawah RMKe-11 mendapati SFCSB telah 

menerima peruntukan sejumlah RM4.77 juta dan perbelanjaan adalah 

sejumlah RM2.56 juta setakat September 2017. Baki peruntukan 

sebanyak RM2.21 juta telah dipertanggungkan untuk pembayaran 

konsultan dan kontraktor bagi kerja menaik taraf infrastruktur yang sedang 

dilaksanakan. Butiran lanjut adalah seperti di jadual berikut: 
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JADUAL 3.6 
PERUNTUKAN DAN PERBELANJAAN BAGI PEMBAIKAN DAN PENYENGGARAAN 

KEMUDAHAN DI KAWASAN TERLINDUNG SEPENUHNYA SETAKAT SEPTEMBER 2017 

BIL. 
TAMAN 

NEGARA 

PERUNTUKAN 
YANG 

DIMOHON 
MELALUI 
RMKe-11 

(RM) 
(a) 

PERUNTUKAN 
DITERIMA DAN 

DIBELANJA BAGI 
TAHUN 2016 

PERUNTUKAN 
DITERIMA DAN 

DIBELANJA BAGI 
TAHUN 2017 

PERBELANJAAN 
TERKUMPUL 

SETAKAT 
SEPTEMBER 2017 

BAKI 
PERUNTUKAN 
YANG BELUM 

DITERIMA 
(RM) 

(a-b-c) 
JUMLAH 

(RM) 
BELANJA 

(%) 
TERIMA 

(RM) 
(b) 

BELANJA 
(RM) 

TERIMA 
(RM) 
(c) 

BELANJA 
(RM) 

1. Batang Ai 500,000 - - 276,829 282,345 282,345 102.0 223,171 

2. Bako 5,000,000 - - 460,000 333,809 333,809 72.6 4,540,000 

3. 
Gunung 
Gading 

170,000 - - 50,000 51,066 51,066 102.1 120,000 

4. Kubah 2,000,000 - - 100,000 69,321 69,321 69.3 1,900,000 

5. 
Pusat 
Hidupan Liar 
Matang 

1,750,000 - - 8,000 27,912 27,912 348.90 1,742,000 

6. 
Pusat 
Hidupan Liar 
Semenggoh 

1,000,000 - - 140,267 145,356 145,356 103.60 859,733 

7. 

Tempat 
Perlindungan 
Hidupan Liar 
Samunsam 

400,000 - - 50,000 10,288 10,288 20.6 350,000 

8. 
Rezab 
Semula Jadi 
Samajaya 

2,000,000 778,144 289,784 - - 289,784 37.2 1,221,856 

9. Santubong 700,000 20,064 32,609 100,000 31,151 63,760 53.1 579,936 

10. 
Talang 
Satang 

120,000 - - 50,000 27,520 27,520 55.0 70,000 

11. 
Tanjung 
Datu 

900,000 - - 79,310 59,886 59,886 75.5 820,690 

12. 
Rezab  
Semula Jadi 
Gua Angin 

1,000,000 - - 137,600 171,314 171,314 124.50 862,400 

13. Pulong Tau 200,000 55,954 52,005 - - 52,005 92.9 144,046 

14. 
Loagan 
Bunut 

1,750,000 69,269 61,832 - - 61,832 89.3 1,680,731 

15. Niah 3,350,000 - - 78,000 4,633 4,633 5.9 3,272,000 

16. 

Tempat 
Perlindungan 
Hidupan Liar 
Sibuti  

200,000 93,572 21,027 - - 21,027 22.5 106,428 

17. 
Bukit Bukit 
Lambir 

2,250,000 - - 180,000 10,357 10,357 5.8 2,070,000 

18. 
Rezab 
Semula Jadi 
Bukit Lima 

2,500,000 144,043 12,430 - - 12,430 8.6 2,355,957 

19. 

Tempat 
Perlindungan 
Hidupan Liar 
Lanjak 
Entimau  

750,000 231,665 97,133 490,000 396,747 493,880 68.4 28,335 

20. Maludam 450,000 439,936 35,440 - - 35,440 8.1 10,064 

21. Similajau  1,700,000 387,864 272,671 350,000 63,295 335,966 45.5 962,136 

22. 
Kesemua 
Kemudahan 
TPA 

250,000 - - - - - - 250,000 

JUMLAH 28,940,000 2,220,511 874,931 2,550,006 1,685,000 2,559,931 53.7 24,169,483 

Sumber: Kertas Cadangan RMKe -11 dan Laporan Kemajuan Fizikal dan Kewangan TPA 
 
 
 

c. Kemudahan di Taman Negara Kurang Memuaskan  

 

i. Kemudahan berkualiti yang disediakan di taman negara adalah antara 

perkara yang boleh menarik minat pelawat untuk berkunjung ke taman 

negara di samping daya tarikan lain seperti hidupan liar, air terjun, flora 

dan fauna semula jadi. Sejumlah lapan daripada 21 taman negara ada 
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menyediakan kemudahan penginapan, tempat letak kereta, taman 
rekreasi, infrastruktur dan pusat informasi yang lengkap. SFCSB 
bertanggungjawab memastikan kemudahan berada dalam keadaan yang 
baik dan boleh digunakan oleh pelawat ke taman negara yang berkenaan. 
SFCSB menetapkan bayaran masuk ke taman negara berdasarkan kadar 
yang telah diwartakan dan hasil kutipan tersebut akan dimasukkan ke 
akaun Kerajaan Negeri. Bagi warganegara bayaran masuk adalah RM10 
bagi orang dewasa, RM5 bagi warga emas serta orang kelainan upaya 
dan RM3 bagi kanak-kanak. Kadar yang dikenakan terhadap pelawat 
bukan warganegara adalah RM20. Bagi kemudahan penginapan, kadar 
yang ditetapkan adalah antara RM5 dan RM300. Antara kemudahan yang 
disediakan di tiga taman negara yang dipilih untuk pengauditan adalah 
seperti di jadual berikut: 

 
JADUAL 3.7 

SENARAI KEMUDAHAN DI TAMAN NEGARA NIAH,  
TAMAN NEGARA BUKIT LAMBIR DAN TAMAN NEGARA BAKO 

BIL. TAMAN NEGARA JENIS KEMUDAHAN KUANTITI KEMUDAHAN 

1. Niah 
Penginapan   10 Rumah Dan 16 Unit Bilik  

 25 Tapak Khemah 

Kemudahan Lain   One Stop Centre  
 Laluan Pejalan Kaki Ke Gua Niah  

2. Bukit Lambir  

Penginapan  9 Rumah Dan 18 Unit Bilik  
  20 Tapak Khemah  

Kemudahan Lain  

 Dua Dewan Serbaguna - Gernis dan Bindang  
 Rumah Masak  
 Conservation Activity Hall  
 Laluan Pejalan Kaki Ke Air Terjun di Kawasan 

Bukit Lambir  

3. Bako 

Penginapan   14 Rumah dan 27 Unit Bilik  
  50 Tapak Khemah  

Kemudahan Lain  
 Bilik Seminar di Environmental Education 

Building 
 AV Room At One Stop Centre  
 Denai di Sekitar Kawasan Bako  

Sumber: Risalah Taman Negara Niah, Taman Negara Bukit Lambir dan Taman Negara Bako  
 
 

ii. Semakan Audit terhadap rekod penyenggaraan kemudahan di Taman 
Negara Bukit Lambir dan Taman Negara Bako mendapati kemudahan 
penginapan di taman negara tersebut tidak dapat digunakan dengan 
sepenuhnya sejak tahun 2014 dan 2015 kerana faktor keselamatan serta 
belum dibaiki sehingga tarikh pengauditan dijalankan pada Julai 2017. 
Kerosakan yang dikenal pasti ialah kerosakan bumbung dan keadaan 
dalaman kemudahan penginapan yang rosak. Antara tindakan terkini yang 
diambil oleh pengurusan taman negara berkenaan adalah mencadangkan 
untuk tindakan pelupusan serta diganti dengan pembinaan bangunan baru 
dan melaksanakan kerja penyenggaraan kecil. Kerosakan kemudahan ini 
turut memberi kesan kepada kutipan hasil taman negara berkenaan. 
Butiran lanjut kemudahan penginapan berkenaan adalah seperti di jadual 
berikut: 
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JADUAL 3.8 
SENARAI KEMUDAHAN PENGINAPAN YANG TIDAK DAPAT DIGUNAKAN  

BIL. TAMAN 
NEGARA 

JENIS 
KEMUDAHAN 
PENGINAPAN 

BILANGAN 
BILIK TIDAK 

DAPAT 
DIGUNAKAN 

TAHUN 
TIDAK 
DAPAT 

DIGUNAKAN 

TINDAKAN 
TERKINI 
SFCSB 

1. Bukit 
Lambir 

Forest Lodge 
Type 6 - 2 Bilik  
 

4 2015 
Telah dicadangkan untuk tindakan 
pelupusan dan diganti dengan 
bangunan baru. 

2. Bako 
Forest Lodge 
Type 5  1 2014 Tutup 

Forest Hostel  2 2014 Tutup 

JUMLAH 7   
 

Sumber: Sarawak Forestry Corporation Sdn. Bhd.  
 

 
iii. Lawatan Audit ke Taman Negara Niah, Taman Negara Bukit Lambir dan 

Taman Negara Bako mendapati keadaan kemudahan yang disediakan di 
taman tersebut adalah kurang memuaskan. Antara perkara yang 
diperhatikan adalah kerosakan kemudahan yang tidak dibaiki, kerja 
penyenggaraan tidak dilaksanakan dan kerosakan perabot. Keadaan 
adalah seperti di gambar berikut: 

 
GAMBAR 3.1 GAMBAR 3.2 

  
Taman Negara Niah, Miri 

- Laluan Pejalan Kaki Telah Rosak  
(11.07.2017) 

Taman Negara Niah, Miri 
- Katil Dibaiki Dengan Menggunakan Ribet 

(11.07.2017) 
 

GAMBAR 3.3 GAMBAR 3.4 

  
Taman Negara Bako, Kuching 

- Dinding Dapur Telah Rosak Akibat 
 Serangan Anai-Anai  

(18.07.2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taman Negara Bako, Kuching 
- Siling yang Rosak 

(18.07.2017) 
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d. Kemudahan Berek Kediaman Pekerja Tidak Memuaskan  
 

i. SFCSB telah diberi kebenaran menggunakan berek kediaman milik JHS 
untuk pekerja dan kakitangannya yang berkhidmat di taman negara 
berkenaan sejak SFCSB mengambil alih pengurusan taman negara pada 
tahun 2003. Terma tertakluk kepada “Authorise To Use” oleh JHS kepada 
SFCSB. Sebanyak sembilan berek kediaman terletak di Taman Negara 
Niah, Taman Negara Bukit Lambir dan Taman Negara Bako serta SFCSB 
bertanggungjawab menjaga, menyenggara dan menambah baik berek 
kediaman yang sedia ada di kawasan berkenaan.  

 
ii. Lawatan Audit ke Taman Negara Niah, Taman Negara Bukit Lambir dan 

Taman Negara Bako mendapati semua kemudahan berek kediaman di 
taman negara tersebut mengalami kerosakan dan tidak selamat untuk 
diduduki. Semakan Audit terhadap kertas cadangan untuk pembaikan 
taman negara mendapati cadangan pembaikan kemudahan berek 
kediaman ada dimohon daripada Kementerian Pembangunan Bandar dan 
Sumber Asli. Keadaan berek kediaman berkenaan adalah seperti di 
gambar berikut:  

 
GAMBAR 3.5 GAMBAR 3.6 

  
Taman Negara Bako, Kuching 

- Atap Berek yang Rosak 
(18.07.2017) 

Taman Negara Bako, Kuching 
- Tangga Berek yang Rosak 

 (18.07.2017) 
 

GAMBAR 3.7 
 

GAMBAR 3.8 

  
Taman Negara Bako, Kuching 
- Kawasan Dapur yang Rosak  

(18.07.2017) 

Taman Negara Bukit Lambir, Miri 
- Struktur Asas Berek Sudah Mereput 

(18.07.2017) 
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GAMBAR 3.9 GAMBAR 3.10 

  
Taman Negara Niah, Miri  

- Kabinet Dapur yang Rosak  
(11.07.2017) 

Taman Negara Niah, Miri  
- Struktur Asas Berek Rosak  

(11.07.2017) 
 
 
e. Pengurusan Aset 

 
i. SFCSB ada menetapkan polisi dan prosedur bagi pengurusan aset tetap 

yang dimilikinya. Pada tahun 2016, SFCSB telah membuat perolehan aset 
bernilai RM811,920 untuk kegunaan operasinya dan aset bernilai RM4.30 
juta untuk kegunaan pelaksanaan projek. Semakan Audit mendapati 
SFCSB ada menyelenggara Daftar Aset untuk merekod maklumat nombor 
aset, butiran aset, lokasi, tarikh pembelian, nombor siri dan nilai aset. 
Semua aset SFCSB ada dilindungi insurans iaitu di bawah LONPAC 
Insurance Bhd. Polisi aset SFCSB menetapkan seksyen pentadbiran atau  
pegawai bertanggungjawab menjalankan verifikasi fizikal ke atas aset. 
Bagaimanapun, semakan Audit mendapati tiada pemeriksaan fizikal 
dijalankan terhadap aset SFCSB seperti yang ditetapkan dalam polisi 
aset. 

 
ii. Semakan Audit selanjutnya mendapati SFCSB telah mengambil tindakan 

pelupusan terhadap aset yang rosak, tidak dapat dibaiki dan tidak 
ekonomik untuk dibaiki bernilai RM136,227 pada tahun 2016. Kelulusan 
pelupusan oleh Ketua Pegawai Eksekutif terhadap aset ini hanya  
diperoleh pada 15 Februari 2017.  

 
iii. Bagi aset “Authorise To Use” iaitu aset milik JHS tetapi digunakan oleh 

SFCSB, permohonan pelupusan aset perlu dikemukakan kepada JHS. 
Semakan Audit mendapati SFCSB telah mengemukakan permohonan 
pelupusan untuk aset rosak serta usang bernilai RM681,685 pada tahun 
2015 dan 2017. Bagaimanapun, maklum balas belum diterima daripada 
JHS sehingga tarikh pengauditan dijalankan, Julai 2017. Butiran lanjut 
adalah seperti di jadual berikut:  
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JADUAL 3.9 
PERMOHONAN PELUPUSAN ASET “AUTHORISE TO USE” 

BIL. TARIKH RUJUKAN AMAUN 
(RM) 

1. 11.09.2015 SFCSB/Adm&Fin/LT/A-15/065 211,076 

2. 08.05.2017 SFCSB/Adm&Fin/LT/A-17/036 470,609 

JUMLAH 681,685 
Sumber: Sarawak Forestry Corporation Sdn. Bhd. 

 
 

iv. Pemeriksaan Audit di dua Taman Negara iaitu Taman Negara Bukit 
Lambir, Miri pada 12 Julai 2017 dan Taman Negara Bako, Kuching pada 
18 Julai 2017 mendapati aset JHS yang telah dicadangkan untuk 
pelupusan oleh pihak taman negara berkenaan masih disimpan di dalam 
stor milik SFCSB. Keadaan aset berkenaan adalah seperti di gambar 
berikut: 

 
GAMBAR 3.11 GAMBAR 3.12 

  
Taman Negara Bukit Lambir, Miri 

- Aset “Authorise To Use”  
(12.07.2017) 

Taman Negara Bukit Lambir, Miri 
- Aset “Authorise To Use”  

(12.07.2017) 
 

GAMBAR 3.13 
 

GAMBAR 3.14 

  
Taman Negara Bako, Kuching 

- Aset “Authorise To Use”  
(18.07.2017) 

Taman Negara Bako, Kuching 
- Aset “Authorise To Use”  

(18.07.2017) 
 
 

Maklum Balas SFCSB yang Diterima pada 15 September 2017  
 
SFCSB akan memohon peruntukan sejumlah RM25 juta melalui 
Kementerian Pembangunan Bandar dan Sumber Asli di bawah RMK-11 Mid-
Term Review yang meliputi tahun 2019 dan 2020 bagi tujuan pembaikan 
serta kerja menaik taraf kemudahan sedia ada. SFCSB memaklumkan 
kekangan peruntukan kewangan menyebabkan pihaknya mengutamakan 
pembaikan dan penyenggaraan kemudahan pelawat terutamanya yang 
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melibatkan aspek keselamatan. SFCSB mengakui  pelupusan aset bernilai 
RM136,227 telah dibuat tanpa kelulusan pada tahun 2016. Kelulusan telah 
diperoleh pada 15 Februari 2017 dan bagi memastikan perkara ini tidak 
berulang SFCSB telah mengubah prosedur pelupusan aset. SFCSB 
menetapkan pelupusan aset dilakukan dalam tempoh 30 hari setelah 
kelulusan diperoleh. Bagi pelupusan aset Authorise-To-Use, permohonan 
baharu untuk tindakan pelupusan telah dikemukakan kepada JHS pada 8 
Mei 2017. JHS telah melaksanakan pemeriksaan fizikal dan membuat 
penandaan ke atas aset yang dicadangkan untuk pelupusan pada 25 Mei 
2017. 

 
 

Pada pendapat Audit, pengurusan kawasan terlindung sepenuhnya 
memerlukan dana yang mencukupi untuk kesinambungan kerja 
penyenggaraan berkala, projek pembaikan berskala besar dan pembaikan 
berek yang sudah uzur. Tindakan proaktif harus diambil oleh pihak 
pengurusan SFCSB bagi mendapat dana untuk memastikan kemudahan 
yang disediakan adalah berkualiti serta selamat untuk digunakan oleh 
pelawat dan juga untuk keselesaan kakitangan yang berkhidmat di kawasan 
tersebut. Keadaan kemudahan yang terbiar dan tidak disenggara akan 
menyebabkan kerosakan lebih teruk serta menyebabkan peningkatan kos 
penyenggaraan. 

 
 

3.5.3. Tadbir Urus  
 

3.5.3.1. Tadbir urus merujuk kepada proses yang digunakan untuk mentadbir, 
mengurus dan mengawal syarikat. Ia merangkumi dasar, undang-undang dan 
peraturan, sistem dan prosedur, kawalan pengurusan syarikat dan pengurusan 
risiko. Tadbir urus yang baik dapat membantu syarikat mempertingkatkan 
kecekapan dalam mencapai objektifnya serta membolehkan syarikat diurus 
dengan lebih sempurna, telus dan bertanggungjawab. Tadbir urus yang baik patut 
diamalkan dengan meluas untuk memaparkan mutu dan integriti tertinggi 
pemimpin dalam organisasi. Antara amalan terbaik yang boleh diguna pakai 
adalah Malaysian Code on Corporate Governance (MCCG), The Green Book - 
Enhancing Board Effectiveness April 2006 (Green Book), Garis Panduan Ahli 
Lembaga Pengarah Lantikan Menteri Kewangan (Diperbadankan) Disember 2014 
[Handbook], 1PP-WP 7.4 (Pelantikan Lembaga Pengarah BBP Sebagai 
Pengerusi Lembaga Pengarah Dalam Subsidiari) dan panduan tadbir urus 
daripada Chartered Institute Of Internal Auditor.  

 
3.5.3.2. Semakan telah dijalankan terhadap amalan tadbir urus SFCSB dan 
penemuan Audit terhadap tujuh aspek amalan tadbir urus penting adalah 
seperti berikut: 
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a. Pengerusi  
 

i. Mengikut amalan terbaik, Pengerusi hendaklah tidak mempunyai kuasa 
eksekutif serta tidak campur tangan dalam urusan operasi harian syarikat. 
Selain itu, tugas dan tanggungjawab Pengerusi hendaklah ditentukan 
secara bertulis dengan jelas. Sebagai tadbir urus baik, Pengerusi juga 
hendaklah tidak menganggotai jawatankuasa lain di peringkat Lembaga 
Pengarah syarikat untuk mengelakkan risiko konflik kepentingan 
sepertimana disarankan oleh Menteri Kewangan dalam Handbook. 

 
ii. Semakan Audit mendapati SFCSB telah melaksanakan kesemua tiga 

amalan terbaik tadbir urus dalam aspek Pengerusi Lembaga Pengarah 
seperti berikut: 

 
 Pengerusi tidak mempunyai kuasa eksekutif dan tidak campur tangan 

dalam urusan operasi harian syarikat. (MCCG 2012 Principle 3, 
Recommendation 3.4 dan Green Book Perenggan 1.1.3); 
 

 tugas dan tanggungjawab Pengerusi ditentukan secara bertulis 
dengan jelas. (MCCG 2012 Principle 1, Recommendation 1.1, 1.2 dan 
Green Book Perenggan 1.1.3 dan 2.1.3); dan 

 
 Pengerusi dan CEO adalah 2 individu yang berbeza. (MCCG 2012 

Principle 3, Recommendation 3.4 dan Green Book  Perenggan 1.1.3) 
 
 

b. Lembaga Pengarah 
 

i. Lembaga Pengarah bertanggungjawab memastikan syarikat beroperasi 
selaras dengan objektif penubuhannya melalui penyediaan strategi, pelan 
perniagaan yang mantap dan rangka kerja tadbir urus yang berkesan. 
Pada bulan Julai 2017, Lembaga Pengarah SFCSB adalah seperti di 
Jadual 3.10. Semakan Audit terhadap amalan terbaik tadbir urus bagi 
Lembaga Pengarah mendapati enam daripada sepuluh amalan terbaik ini 
telah  dilaksanakan oleh SFCSB seperti berikut: 

 
 Komposisi Lembaga Pengarah terdiri daripada enam orang dan tidak 

melebihi 10 orang.  (Green Book Perenggan 1.1.1); 
 

 Lembaga Pengarah dilantik atas kepakaran dan pengalaman dalam 
bidang yang berkaitan dengan perniagaan syarikat. (Green Book 
Perenggan 1.1.4); 

 
 Lembaga Pengarah telah menyedia dan meluluskan terma rujukan 

(TOR) bagi setiap jawatankuasa yang ditubuhkan di peringkat 
Lembaga Pengarah dengan menyatakan peranan dan tanggungjawab 
dengan jelas. (Green Book  Perenggan 1.2.2); 
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 Minimum kedatangan Pengarah ke Mesyuarat Lembaga Pengarah 
mestilah sekurang-kurangnya 50%. (Green Book Perenggan 2.1); 

 
 Lembaga Pengarah mempunyai akses kepada program pembelajaran 

yang berterusan bagi memperkasakan diri dalam pembangunan 
perniagaan yang dinamik dan kompleks serta mengekalkan 
penyertaan yang aktif semasa mesyuarat. (MCCG 2012, Principle 4, 
Recommendation 4.2); dan  

 
 Semua keputusan perniagaan yang material/signifikan dibuat melalui 

mesyuarat Lembaga Pengarah dan bukan secara Resolusi Lembaga 
Pengarah. [Handbook-Perenggan 2.5(d)] 

 
ii. Berdasarkan amalan terbaik sekiranya pengerusi yang dilantik bukan 

bebas majoriti keahlian Lembaga Pengarah hendaklah bebas (MCGG 
2012 Principle 3, Recommendation 3.5). Memandangkan Pengerusi 
adalah tidak bebas, maka sekurang-kurangnya tiga orang ahli Lembaga 
Pengarah hendaklah bebas. Bagaimanapun, adalah didapati hanya dua 
Lembaga Pengarah adalah berstatus bebas.  

 
iii. Mengikut amalan terbaik MCCG 2012, Principle 3, Recommendation 3.2 

ahli lembaga hendaklah berada dalam komposisi Lembaga Pengarah 
tidak melebihi sembilan tahun bagi mengekalkan status bebas. Sekiranya 
Lembaga Pengarah ingin mengekalkan Pengarah berstatus bebas, 
kelulusan pemegang saham hendaklah diperoleh dengan disokong oleh 
justifikasi. Semakan Audit terhadap komposisi ahli Lembaga Pengarah 
SFCSB mendapati empat daripada enam ahli adalah Pengarah Bukan 
Bebas kerana telah dilantik sebagai Lembaga Pengarah melebihi sembilan  
tahun. Selain itu, tiada kod etika rasmi diwujudkan serta peranan dan 
tanggungjawab ahli yang jelas dalam melaksanakan tanggungjawab 
fidusiari tidak disediakan. Ini adalah tidak selaras dengan MCCG 2012, 
Principle 1, Recommendation 1.3. Keahlian Lembaga Pengarah SFCSB 
seperti pada bulan Julai 2017 adalah seperti di jadual berikut: 

 
JADUAL 3.10 

LEMBAGA PENGARAH SETAKAT JULAI 2017 

BIL. NAMA/ 
JAWATAN 

KELAYAKAN/ 
KEMAHIRAN/ 

PENGALAMAN 

TARIKH 
LANTIKAN 
(Bil. Tahun) 

STATUS PENGARAH 
BUKAN 

EKSEKUTIF 
(/) / 

EKSEKUTIF 
(X) 

BEBAS(/)/ 
BUKAN 

BEBAS (X) 

1. YBhg.Datu Dr. Hj.Yusoff 
Hj.Hanifah (Pengerusi) 

PHD (Sociology/ 
Education) 
Stanford University 
California, USA 

12.04.2004 
(13)  / X 

2. YBhg. Dato Sri Ahmad Tarmizi 
Bin Hj.Sulaiman (Ahli) 

Setiausaha Kewangan 
Negeri Sarawak 

21.06.2004 
(13) / X 

3. YBhg. Datu Dr.Hj.Yusuf Bin 
Hadi (Ahli) 

PHD, British Columbia 
University USA 

01.07.2006 
(11) / X 
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BIL. NAMA/ 
JAWATAN 

KELAYAKAN/ 
KEMAHIRAN/ 

PENGALAMAN 

TARIKH 
LANTIKAN 
(Bil. Tahun) 

STATUS PENGARAH 
BUKAN 

EKSEKUTIF 
(/) / 

EKSEKUTIF 
(X) 

BEBAS(/)/ 
BUKAN 

BEBAS (X) 

4. YBhg. Datu Cheong Ek Choon  
(Ahli) 

Master Of Science 
Forestry, University Of 
Washington USA 

21.11.1997 
(19) / X 

5. YA Tuan Talat Mahmood Abdul 
Rashid (Ahli) 

Peguam Besar Negeri 
Sarawak 29.03.2017 / / 

6. Dr.Wan Lizozman Bin Wan 
Omar (Ahli) 

Setiausaha Tetap  
Kementerian 
Pembangunan Bandar 
Dan Sumber Asli 

03.07.2017 / / 

Sumber: Sarawak Forestry Corporation Sdn. Bhd. 
 
 
 

Maklum Balas SFCSB yang Diterima pada 15 September 2017  
 
SFCSB telah membentangkan perkara tersebut di Mesyuarat Lembaga 
Pengarah pada 6 September 2017 untuk pertimbangan dan tindakan 
selanjutnya. 
 
 

Pada pendapat Audit, komposisi Lembaga Pengarah boleh diperkemaskan 
selaras dengan amalan terbaik bagi melaksanakan tanggungjawab fidusiari. 

 

c. Ketua Pegawai Eksekutif  
 

Berdasarkan amalan terbaik, Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) hendaklah 
dilantik oleh pemegang saham/Menteri/agensi yang bertanggungjawab 
sepertimana disarankan oleh Handbook Perenggan 3.5. Selain itu, MCCG 
2012, Principle 1, Recommendation 1.1 dan Green Book Perenggan 2.1.3 
menyatakan tugas dan tanggungjawab CEO hendaklah ditentukan secara 
bertulis dengan jelas. Semakan Audit mendapati pelantikan CEO dibuat 
selaras dengan amalan terbaik tersebut. 
 

d. Jawatankuasa Audit  
 

i. Lembaga Pengarah hendaklah mewujudkan Jawatankuasa Audit (JKA) 
yang bertanggungjawab menilai dan memberi syor terhadap kualiti kawalan 
dalaman operasi syarikat kepada Lembaga Pengarah untuk meningkatkan 
integriti, akauntabiliti dan ketelusan syarikat. 

 
ii. Berdasarkan amalan terbaik seperti yang dinyatakan pada Green Book 

Perenggan 1.2.1, syarikat hendaklah menubuhkan JKA bagi memastikan 
pematuhan terhadap kawalan dalaman pengurusan kewangan dan aktiviti 
syarikat. Keanggotaan JKA hendaklah terdiri dari sekurang-kurangnya tiga 
ahli dan tidak melebihi empat ahli Lembaga Pengarah yang berstatus 
Bebas atau orang luar yang memiliki kepakaran kewangan. Semakan 
Audit mendapati JKA telah dibubarkan pada tahun 2009 atas alasan 
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SFCSB diaudit oleh JHS, Unit Audit Dalam Jabatan Ketua Menteri, 
Jabatan Perbendaharaan Negeri, Moody International, Jabatan Audit 
Negara dan firma audit swasta. Penemuan dan syor audit ada 
dibincangkan dalam mesyuarat Lembaga Pengarah. Bagaimanapun, JKA 
peringkat pengurusan yang dipengerusikan oleh Ketua Pegawai Eksekutif 
SFCSB ada ditubuhkan bagi membincangkan penemuan audit.  

 
 

Maklum Balas SFCSB yang Diterima pada 15 September 2017  
 
Mesyuarat Lembaga Pengarah SFCSB pada 6 September 2017 telah 
bersetuju untuk menubuhkan JKA bagi meningkatkan integriti, akauntabiliti 
dan ketelusan syarikat. 

 
 

Pada pendapat Audit, JKA di peringkat Lembaga Pengarah perlu ditubuhkan 
bagi meningkatkan integriti, akauntabiliti dan ketelusan syarikat. JKA yang 
ditubuhkan hendaklah bebas daripada pengurusan syarikat bagi 
memastikan tanggungjawab pengawasan terhadap laporan kewangan, 
pengurusan risiko dan amalan tadbir urus dapat dilaksanakan dengan lebih 
telus. 

 
 

e. Audit Dalaman 
 
i. Peranan utama Audit Dalaman ialah untuk menilai pematuhan, pengurusan 

kepada dasar dan prosedur yang ditetapkan. Ia membantu Jawatankuasa 
Audit dalam menilai dan meningkatkan keberkesanan proses pengurusan 
risiko, kawalan dalaman dan tadbir urus. 

 
ii. Semakan Audit terhadap amalan tadbir urus bagi Audit Dalaman 

mendapati satu daripada empat amalan terbaik ini telah dilaksanakan oleh 
SFCSB. Amalan tadbir urus dari aspek Audit Dalaman yang tidak 
dilaksanakan adalah seperti berikut : 

 
 Fungsi Audit Dalaman hendaklah dilaksanakan dan bertanggungjawab 

terus kepada Jawatankuasa Audit (JKA). (MCCG 2012, Principle 6, 
Recommendation 6.2); 
 

 Ketua Audit Dalaman hendaklah dilantik oleh JKA. (MCCG 2017, 
Guidance 10.1); dan 

 
 Terms Of Reference Audit Dalaman hendaklah jelas dan diluluskan 

oleh JKA. (MCCG 2017, Guidance 10.1) 
 

iii. Semakan Audit mendapati UAD SFCSB ada ditubuhkan untuk tujuan 
merancang, melaksanakan pengauditan dan melaporkan isu yang 
berbangkit daripada pengauditan yang dijalankan. Bagi tahun 2014 hingga 
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2016, UAD SFCSB ada menjalankan pengauditan seperti yang dirancang 
serta menyediakan laporan yang berkaitan kepada pihak pengurusan 
SFCSB dan dibentang dalam mesyuarat Lembaga Pengarah. Bagi 
tempoh yang sama, SFCSB turut diaudit oleh Unit Audit Dalam, Jabatan 
Ketua Menteri, Jabatan Perbendaharaan Negeri dan JHS. Selain itu, 
Certification International juga menjalankan pengauditan pematuhan 
bagi tujuan pembaharuan sijil kualiti. 

 
 

Maklum Balas SFCSB yang Diterima pada 15 September 2017  
 
SFCSB telah membentangkan perkara tersebut di Mesyuarat Lembaga 
Pengarah pada 6 September 2017 yang bersetuju UAD melaporkan terus 
kepada JKA. 
 
 
Pada pendapat Audit, UAD SFCSB hendaklah bertanggungjawab terus 
kepada JKA dan bukannya bertanggungjawab kepada pihak pengurusan 
seperti amalan sekarang.  

 
 
 

f. Standard Operating Procedures 
 

i. Lembaga Pengarah hendaklah memastikan SOP merangkumi proses, 
prosedur serta polisi yang lengkap dan menyeluruh terhadap aspek 
kewangan dan aktiviti dalam menguruskan syarikat bagi mencapai 
objektifnya. Semakan semula terhadap SOP perlu dilaksanakan sekiranya 
terdapat keperluan dan perubahan dalam operasi syarikat. SOP dan 
sebarang perubahannya perlu mendapat kelulusan Lembaga Pengarah. 

 
ii. Semakan Audit mendapati SFCSB ada menyediakan manual, polisi dan 

prosedur untuk dijadikan panduan semasa mengurus serta mengawal 
urusan kewangan, operasi dan aktiviti SFCSB. Dokumen ini merangkumi 
panduan lengkap untuk pengurusan kewangan, pengurusan operasi dan 
pengurusan aktiviti SFCSB. Semakan Audit mendapati dokumen tersebut 
dikemas kini mengikut perkembangan dan keperluan semasa. Pindaan 
terkini terhadap dokumen tersebut adalah pada 13 April 2017 dan telah 
diluluskan oleh Lembaga Pengarah. 

 
 

g. Rancangan Korporat  dan Petunjuk Prestasi Utama 
 

i. Berdasarkan amalan terbaik MCCG 2012, Principle 1 Recommendation 1.2 
menyarankan antara tugas Lembaga Pengarah adalah meneliti dan 
meluluskan pelan strategik yang dicadangkan oleh pengurusan syarikat serta 
memantau pelaksanaannya.  

ii. Semakan Audit mendapati SFCSB ada menyediakan Rancangan Korporat 
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bagi tahun 2014 hingga 2018 yang telah dibentang dan diluluskan di 
dalam mesyuarat khas Lembaga Pengarah pada 1 November 2013. 
Selain itu, pencapaian KPI tahunan dipantau menggunakan Balanced 
Scorecard System (SCS Scorecard). SCS Scorecard adalah sistem yang 
membolehkan sesebuah organisasi menjelaskan visi, misi, strategi serta 
objektif dan menterjemahkannya kepada tindakan. KPI yang telah 
ditetapkan adalah dari aspek pengurusan hutan mampan dan pematuhan, 
pengurusan kawasan terlindung sepenuhnya dan pemuliharaan hidupan 
liar, penyelidikan dan pembangunan serta pentadbiran dan pembangunan 
sumber manusia. Pencapaian KPI ada dibentangkan di mesyuarat 
bulanan pengurusan SFCSB dan mesyuarat Lembaga Pengarah dengan 
sewajarnya. 

 
 
 
3.6. SYOR AUDIT 

 
Bagi memantapkan lagi pengurusan syarikat, pihak Audit mengesyorkan supaya 
Sarawak Forestry Corporation Sdn. Bhd. (SFCSB) mengambil tindakan seperti berikut: 

 
3.6.1. tindakan proaktif diambil bagi mendapat dana yang mencukupi untuk tujuan 
penyenggaraan serta pembaikan kemudahan dan tindakan susulan atau pelupusan 
diambil terhadap aset rosak di kawasan terlindung sepenuhnya; dan 

 
3.6.2. memperkemaskan tadbir urus syarikat dengan menubuhkan Jawatankuasa 
Audit dan Audit Dalaman yang bebas daripada pengurusan SFCSB. 





PENUTUP
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PENUTUP 

 

Secara keseluruhan, pengauditan yang dijalankan telah menunjukkan beberapa 

penambahbaikan dalam pelaksanaan program dan aktiviti 

Kementerian/Jabatan/Agensi/Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri seperti 

berkurangnya kes-kes ketidakpatuhan terhadap prosedur Kerajaan dan penetapan 

asas-asas yang jelas dalam pelaksanaan projek atau program. Namun begitu, 

kegagalan mengambil tindakan awal terhadap masalah yang berlaku sepanjang 

pelaksanaan projek/program telah menjejaskan pencapaian matlamat projek/program 

pada akhirnya. Selain itu, aspek pemantauan dan penyeliaan masih perlu 

dipertingkatkan dan dilakukan secara berterusan terhadap kerja-kerja yang 

dilaksanakan oleh kakitangan bawahan, kontraktor dan vendor. 

 

Sehubungan itu, Kementerian/Jabatan/Agensi/Pengurusan Kerajaan Syarikat Negeri 

yang terlibat bukan sahaja perlu mengambil tindakan selepas mendapat teguran 

daripada pihak Audit, malah perlu bertindak dengan cepat sebaik sahaja masalah atau 

kelemahan itu dikenal pasti. Pegawai Pengawal yang terlibat juga perlu mengatur 

supaya pemeriksaan secara menyeluruh dijalankan untuk menentukan sama ada 

kelemahan yang sama juga berlaku dalam projek/program lain yang tidak diaudit dan 

seterusnya mengambil tindakan pembetulan yang sewajarnya. 

 

Agensi Kerajaan Negeri juga perlu memantau aktiviti syarikat miliknya untuk 

memastikan syarikat mewujudkan tadbir urus yang baik, mematuhi undang-undang dan 

peraturan Kerajaan, berdaya saing serta bagi memastikan objektif penubuhan syarikat 

tercapai sepenuhnya. 

 

 

 

 

Jabatan Audit Negara 

 

Putrajaya 

17 Oktober 2017 
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