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Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) 

Unit Perancang Ekonomi (EPU) 

Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) 

Jabatan Audit Negara (JAN) 

Jabatan Peguam Negara (AGC) 

Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) 

Suruhanjaya Pencegahan Rasuah (SPRM)
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LAPORAN JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA (PAC) 

PARLIMEN 

TERHADAP TINDAKAN SUSULAN 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 

BAGI SYOR-SYOR 

LAPORAN PAC PARLIMEN (DR. 7/2020) 

BERHUBUNG 

PENGURUSAN PROJEK SEKOLAH SUKAN MALAYSIA (SSM) PERLIS 

DI BAWAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM) 

1. LATAR BELAKANG 

1.1 Melalui mandat yang diberikan di bawah Perkara 77(1)(c) dan 83(2) Peraturan- 

peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat, PAC Parlimen telah membincangkan 

mengenai Pengurusan Projek Sekolah Sukan Malaysia (SSM) Perlis di Bawah 

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) pada 8 dan 11 November 2019 iaitu 

dalam prosiding bilangan 35/2019, 43/2019 dan 44/2019.



1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

LAPORAN JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA (PAC) PARLIMEN 

TERHADAP TINDAKAN SUSULAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 

BAGI SYOR-SYOR LAPORAN PAC PARLIMEN (DR. 7/2020) BERHUBUNG 

PENGURUSAN PROJEK SEKOLAH SUKAN MALAYSIA (SSM) PERLIS 

DI BAWAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM) 

Isu ini adalah merupakan sebahagian daripada isu yang dilaporkan dalam Laporan 

Ketua Audit Negara (LKAN) Tahun 2018 Siri 1 Aktiviti Kementerian/Jabatan 

Kerajaan Persekutuan dan Badan-badan Berkanun Persekutuan yang 

dibentangkan di Parlimen pada 15 Julai 2019. 

Dalam prosiding berkenaan, PAC Parlimen telah memanggil pihak-pihak yang 

berkepentingan dan terlibat dalam pengurusan projek SSM Perlis iaitu Ketua 

Setiausaha (KSU) KPM, mantan KSU KPM, Ketua Setiausaha Perbendaharaan 

(KSP) Kementerian Kewangan (MOF) dan mantan KSP MOF untuk memberi 

keterangan mengenai peranan dan penglibatan mereka dalam isu yang 

dibincangkan. 

Pada 5 November 2020 Jawatankuasa ini, membentangkan Laporan PAC Parlimen 

Berhubung Pengurusan Projek Sekolah Sukan Malaysia (SSM) Perlis Di Bawah 

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) di Dewan Rakyat. 

Dalam laporan berkenaan, PAC Parlimen telah mengemukakan rumusan dan 

enam (6) syor yang perlu diambil tindakan oleh MOF/KPM. 

Berdasarkan Arahan Perbendaharaan 304 (b) menetapkan bahawa tindakan- 

tindakan berikut perlu diambil MOF/KPM selepas Laporan PAC Parlimen 

dibentangkan di Dewan Rakyat : 

i. Kuasa Menteri Kewangan haruslah digunakan secara berhemah 

memandangkan tindakan yang diambil oleh Menteri Kewangan dalam kes 

ini, bertentangan dengan keputusan Bahagian Perolehan Kerajaan MOF. 

ii. MOF perlu melaksanakan due diligence yang dilengkapi dengan justifikasi 

bertulis sebelum syarikat-syarikat dicadangkan oleh MOF kepada pihak 

Kementerian bagi mengurangkan risiko kegagalan projek.



LAPORAN JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA (PAC) PARLIMEN 

TERHADAP TINDAKAN SUSULAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 

BAGI SYOR-SYOR LAPORAN PAC PARLIMEN (DR. 7/2020) BERHUBUNG 

PENGURUSAN PROJEK SEKOLAH SUKAN MALAYSIA (SSM) PERLIS 

DI BAWAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM) 

ii. Amalan perolehan sedia ada yang memberikan ruang kepada mana-mana 

kontraktor atau syarikat mencadangkan nama-nama syarikat lain bagi 

tujuan tender terhad harus dipertimbangkan secara case by case basis. 

iv. Kementerian hendaklah memaklumkan semula secara bertulis kepada 

MOF sekiranya syarikat yang dinilai tidak memenuhi syarat dan kriteria 

yang ditetapkan. 

v. KPM tidak boleh mengulangi kegagalan memantau pelaksanaan projek 

sebagaimana yang diperuntukkan di bawah tanggungjawab Kementerian. 

vi... KPM hendaklah memastikan projek Sekolah Sukan Malaysia Perlis ini 

disiapkan dalam tempoh masa yang ditetapkan. 

1.7 Sehubungan dengan itu, MOF bersama-sama dengan KPM telah memberikan 

2.1 

maklum balas berhubung Laporan Tindakan Susulan Pegawai Pengawal KPM ke 

Atas Syor-syor PAC Parlimen bagi Prosiding DR. 7/2020 di hadapan PAC Parlimen 

pada 23 September 2021. 

PENDAHULUAN 

Pengurusan Projek SSM Perlis oleh KPM adalah sebahagian daripada isu yang 

dilaporkan dalam LKAN Tahun 2018 Siri 1 Aktiviti Kementerian/Jabatan Kerajaan 

Persekutuan dan Badan-badan Berkanun Persekutuan yang dibentangkan di 

Parlimen pada 15 Julai 2019.



2:2 

2.3 

2.4 

LAPORAN JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA (PAC) PARLIMEN 

TERHADAP TINDAKAN SUSULAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 

BAGI SYOR-SYOR LAPORAN PAC PARLIMEN (DR. 7/2020) BERHUBUNG 

PENGURUSAN PROJEK SEKOLAH SUKAN MALAYSIA (SSM) PERLIS 

DI BAWAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM) 

Prosiding PAC yang telah diadakan adalah seperti berikut: 

  

YBhg. Dato' Dr. Mohd Gazali Bin Abas 

Bil. 35/2019 | (Ketua Setiausaha, Kementerian Pendidikan 

Malaysia (KPM)] 

8 Oktober 2019 / 

11.00 pagi 

  

i. YBhg. Dato’ Dr. Mohd Gazali Bin Abas 
(Ketua Setiausaha, Kementerian 

2 11 November Bil.43/2019 Pendidikan Malaysia (KPM)]} 

i 2019 / 11.00 pagi i ii. YBhg. Tan Sri Dr. Madinah Binti Mohamad 
(Mantan Ketua Setiausaha, Kementerian 

Pelajaran Malaysia (KPM)] 
  

  
i. YBhg. Dato’ Othman Bin Semail 

[Timbalan Ketua Setiausaha 

Perbendaharaan, Kementerian Kewangan 
11 November Malaysia (MOF)] 

3. 2019 / 3.00 Bil.44/2019 | ii. YBhg. Tan Sri Dr. Mohd Irwan Serigar Bin 
petang Abdullah 

(Mantan Ketua Setiausaha 

Perbendaharaan, Kementerian Kewangan 

Malaysia (MOF)]         
  

Laporan PAC Parlimen Berhubung Pengurusan Projek Sekolah Sukan Malaysia 

(SSM) Perlis Di Bawah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah 

dibentangkan di Dewan Rakyat PAC pada 5 November 2020. Surat PAC bertarikh 

24 November 2020 (rujukan PAR/PAC 3 25 15 48) telah mengemukakan rumusan 

dan syor-syor berhubung Laporan PAC Parlimen DR. 7/2020 dan berkehendakkan 

tindakan susulan dari MOF/KPM. 

KPM mengemukakan Laporan Interim Maklum balas Secara Bertulis kepada 

Sekretariat PAC pada 29 Disember 2020. Manakala MOF melalui surat rujukan 

MOF BKSK(R) 600 7 1 3 JLD 4 12 bertarikh 19 Ogos 2021 telah mengemukakan 

Laporan Tindakan Susulan Pegawai Pengawal KPM ke Atas Syor-syor Laporan 

PAC Parlimen DR. 7/2020.
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3. 

3.1. 

LAPORAN JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA (PAC) PARLIMEN 

TERHADAP TINDAKAN SUSULAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 

BAGI SYOR-SYOR LAPORAN PAC PARLIMEN (DR. 7/2020) BERHUBUNG 

PENGURUSAN PROJEK SEKOLAH SUKAN MALAYSIA (SSM) PERLIS 

DI BAWAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM) 

TINDAKAN SUSULAN KE ATAS SYOR-SYOR PAC PARLIMEN 

Syor 1: Kuasa Kementerian Kewangan haruslah digunakan secara 

berhemah memandangkan tindakan yang diambil oleh Kementerian 

Kewangan dalam kes ini, bertentangan dengan keputusan Bahagian 

Perolehan Kerajaan MOF. 

Maklum Balas MOF 

3:11 

3.1.2 

Seksyen 6 (1) Akta Tatacara Kewangan 1957 “Pengelolaan Kumpulan 

Wang Disatukan Persekutuan dan penyeliaan, pengawalan dan arahan 

semua perkara berhubung dengan hal ehwal kewangan Persekutuan, 

yang tidak diserah hak khususnya kepada sesiapa oleh sebarang 

undang-undang lain hendaklah tertakluk kepada Perlembagaan 

Persekutuan dan Akta ini, diletak hak pada Menteri” Selaras dengan itu, 

Bahagian Perolehan Kerajaan MOF bertindak sebagai penasihat kepada 

YB Menteri Kewangan dan segala keputusan masih tertakluk kepada YB 

Menteri Kewangan berdasarkan kuasa tersebut. 

Selaras kuasa tersebut juga, YB Menteri Kewangan telah menubuhkan 

Jawatankuasa Perolehan Menteri Kewangan (JPMK) di peringkat MOF 

yang secara umumnya bertanggungjawab membantu YB Menteri 

Kewangan dalam melaksanakan tanggungjawabnya dalam menimbang 

dan memutuskan perkara-perkara berkaitan perolehan Kerajaan 

termasuk rundingan terus berdasarkan kuasa beliau di bawah Seksyen 6 

(1) Akta 61 serta meningkatkan lagi tadbir urus, ketelusan dan integriti 

dalam perolehan Kerajaan. 

Ulasan PAC 

PAC memahami bahawa kuasa yang diberikan kepada Menteri Kewangan ialah 

merupakan kuasa yang diperuntukkan di bawah suatu akta ataupun undang-



3.2. 

LAPORAN JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA (PAC) PARLIMEN 

TERHADAP TINDAKAN SUSULAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 

BAGI SYOR-SYOR LAPORAN PAC PARLIMEN (DR. 7/2020) BERHUBUNG 

PENGURUSAN PROJEK SEKOLAH SUKAN MALAYSIA (SSM) PERLIS 

DI BAWAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM) 

undang. Bagaimanapun dalam isu ini, PAC berpandangan bahawa pihak MOF 

boleh mengutarakan keprihatinan PAC kepada Menteri Kewangan bahawa 

keputusan ataupun kuasa yang dilaksanakan oleh Menteri Kewangan dalam kes 

ini pada ketika itu adalah tidak tepat dan tidak memastikan kepentingan 

kewangan negara serta kepentingan rakyat dijaga. Ini adalah bagi memastikan 

pada masa-masa yang mendatang kuasa Menteri kewangan ataupun menteri- 

menteri lain digunakan dengan lebih berhemat dan kepentingan negara serta 

rakyat sentiasa diutamakan. 

Syor 2: MOF perlu melaksanakan due diligence yang dilengkapi dengan 

justifikasi bertulis sebelum syarikat-syarikat dicadangkan oleh MOF kepada 

pihak Kementerian bagi mengurangkan risiko kegagalan projek. 

Maklum Balas MOF 

MOF telah melaksanakan semakan asas ke atas profil syarikat-syarikat tersebut 

sebagai due diligence walaupun permohonan ini pada awalnya disyorkan untuk 

ditolak. Pelaksanaan justifikasi bertulis kepada Kementerian (Agensi Pelaksana) 

akan dibuat secara case by case basis sekiranya perlu. 

Ulasan PAC 

PAC mengambil maklum tindakan yang telah diambil oleh MOF.



3.3 

3.4 

LAPORAN JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA (PAC) PARLIMEN 

TERHADAP TINDAKAN SUSULAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 

BAGI SYOR-SYOR LAPORAN PAC PARLIMEN (DR. 7/2020) BERHUBUNG 

PENGURUSAN PROJEK SEKOLAH SUKAN MALAYSIA (SSM) PERLIS 

DI BAWAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM) 

Syor 3: Amalan perolehan sedia ada yang memberikan ruang kepada mana- 

mana kontraktor atau syarikat mencadangkan nama-nama syarikat lain bagi 

tujuan tender-tender harus dipertimbangkan secara case by case basis. 

Maklum Balas MOF 

Pelaksanaan kaedah perolehan secara tender terhad telah dimansuhkan dan 

digantikan dengan perolehan secara tender terbuka pra kelayakan berdasarkan 

surat MOF bertarikh 29 Jun 2018. 

Ulasan PAC 

PAC berpuas hati dengan maklum balas dan tindakan yang telah diambil oleh 

MOF. MOF perlu memastikan kriteria perolehan Kerajaan berdasarkan sistem 

tender terbuka pra kelayakan sentiasa dipatuhi. 

Syor 4: Kementerian hendaklah memaklumkan semula secara bertulis 

kepada MOF sekiranya syarikat yang dinilai tidak memenuhi syarat dan 

kriteria yang ditetapkan. 

Maklum Balas KPM 

3.4.1. Mengambil maklum dan memastikan maklumat syarikat yang tidak 

memenuhi kriteria dikemukakan kepada MOF bagi projek-projek akan 

datang. 

3.4.2. Melantik kontraktor penyiap berdasarkan lapan (8) kriteria pra kelayakan 

yang diluluskan dalam Mesyuarat Lembaga Perolehan (Kerja) KPM 

Bilangan 12/2019 pada 17 Oktober 2020 seperti berikut:



LAPORAN JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA (PAC) PARLIMEN 

TERHADAP TINDAKAN SUSULAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 

BAGI SYOR-SYOR LAPORAN PAC PARLIMEN (DR. 7/2020) BERHUBUNG 

PENGURUSAN PROJEK SEKOLAH SUKAN MALAYSIA (SSM) PERLIS 

DI BAWAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM) 

i. Berdaftar dengan CIDB dan mempunyai Sijil Perolehan Kerja 

Kerajaan dalam Gred G 7; 

ii. Kategori Building (B) dan Civil Engineering (CE) pengkhususan B 

04 (Kerja-kerja Pembinaan Bangunan) dan CE 21 (Pembinaan 

Kejuruteraan Awam); 

ii. Penarafan sekurang-kurangnya empat (4) bintang CIDB dalam 

Program Penilaian Keupayaan dan Kemampuan Kontraktor 

(SCORE) seperti syor JKTN pada 1 Ogos 2019; 

iv... Mempunyai Sijil Kontraktor Penyiap oleh Kementerian Kerja Raya 

(KKR); 

v. Keupayaan Kewangan yang baik seperti berikut: 

a. Nett worth : melebihi 20 daripada Nilai Tahunan Baki Kerja 

(NTBK) atau; 

b. Modal pusingan : melebihi 10 daripada NTBK atau; 

c. Modal Mudah Cair : minimum RM 1.5 juta. 

vi... Keupayaan teknikal dengan pengalaman menjayakan projek-projek 

pembinaan yang serupa dalam tempoh lima (5) tahun terkini; 

vii. Kontraktor tidak mempunyai kerja semasa yang sakit dan tiada 

rekod prestasi kerja yang tidak memuaskan serta kualiti kerja dalam 

tempoh lima (5) tahun adalah memuaskan; dan 

viii. Tidak disenaraihitamkan oleh CIDB atau MOF. 

Ulasan PAC 

Bagi isu ini, PAC berpandangan bahawa semua shareholder ataupun director 

yang memiliki syarikat hendaklah membuat pengisytiharan berkaitan dengan 

Beneficial Ownership (BO). PAC juga mencadangkan selain daripada syarikat, 

MOF juga hendaklah menyenaraihitamkan shareholder atau director syarikat 

yang bermasalah.



LAPORAN JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA (PAC) PARLIMEN 

TERHADAP TINDAKAN SUSULAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 

BAGI SYOR-SYOR LAPORAN PAC PARLIMEN (DR. 7/2020) BERHUBUNG 

PENGURUSAN PROJEK SEKOLAH SUKAN MALAYSIA (SSM) PERLIS 

DI BAWAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM) 

3.5 Syor 5: KPM tidak boleh mengulangi kegagalan memantau pelaksanaan 

projek sebagaimana yang diperuntukkan di 

Kementerian. 

Maklum Balas KPM 

  

  
  

  

      

bawah tanggungjawab 

  

  

3.5.1 Melantik dan mendapatkan khidmat nasihat daripada perunding sebagai 

wakil pakar berkaitan bidang teknikal dan lain-lain. 

3.5.2 Jawatankuasa Pemantauan Khas Projek SSM Perlis ditubuhkan yang 

dipengerusikan oleh Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan). 

CARTA ORGANISASI 

JAWATANKUASA PEMANTAUAN KHAS 

PROJEK SEKOLAH SUKAN MALAYSIA PERLIS 

Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan) 

Pengerusi 

Ketua Penolong Setiausaha Kanan (M) 

- Setiausaha 

L i tL 1 i L I i 

. cai Timbalan . , | 

setausana | | Seisusaha | | Banasian | | Setan | | Amman, | | Soman” | | Agercinates | | angaran 
jahagian Bahagian Bahagian Kanan Bahagian (Menengah) Bahagian JPN Perlis 

Pembanganan Pengurusan caiman Sanegian Rembangunan Bahagian Pembangunan 
Aset dan Kesenian Pembangunan am Pembangunan                         
  

  

  

Perlis. 

  

TERM OF REFENCE (TOR) JAWATANKUASA 

V Bertanggungjawab dalam hal pengurusan projek yang tidak 
melibatkan kontraktual. 

V Menyelaras dengan pemegang taruh di Kementerian dan Negeri 

V Menyelaras hal-hal berkaitan perancangan sumber manusia, 
enrolliment murid dan penempatan guru. 

/ Mengadakan lawatan rasmi dan pemantauan secara berkala ke 
tapak projek. 

/  Bermesyuarat di kalangan Ahli Jawatankuasa sekurang- 
kurangnya sekali setiap bulan atau mengikut keperluan. 

          

  

  

Melibatkan pegawai dari 
Jabatan Pendidikan Negeri 
Perlis semasa melaksanakan 
pemantauan projek 

  

  
  

Sumber : KPM 

 



Ulasan PAC 

LAPORAN JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA (PAC) PARLIMEN 

TERHADAP TINDAKAN SUSULAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 

BAGI SYOR-SYOR LAPORAN PAC PARLIMEN (DR. 7/2020) BERHUBUNG 

PENGURUSAN PROJEK SEKOLAH SUKAN MALAYSIA (SSM) PERLIS 

DI BAWAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM) 

PAC mengambil maklum dengan tindakan yang telah diambil oleh KPM. 

3.6 Syor 6: KPM hendaklah memastikan projek Sekolah Sukan Malaysia Perlis ini 

disiapkan dalam tempoh masa yang ditetapkan. 

Maklum Balas KPM 

3.6.1 KPM telah melantik kontraktor penyiap yang dipertimbangkan melalui 

proses saringan tender terbuka pra kelayakan iaitu: 

Kontraktor 

Tarikh SST 

Tarikh Milik Tapak 

Tarikh Siap Kerja 

EOT 1 

Tarikh Siap Semasa 

Harga Kontrak 

Tempoh Kontrak 

Gred 

SCORE CIDB 

Zikay Construction Sdn Bhd 

22 Disember 2020 

5 Januari 2021 

3 Januari 2023 

28 hari (PKP 3.0 - Total lockdown) 

31 Januari 2023 

RM 41 950 000 00 

104 minggu 

Kontraktor G 7 

aKu 

3.6.2 Melaksanakan pemantauan yang lebih kerap semasa awal pelantikan 

kontraktor seperti di bawah: 

  

Mesyuarat Pemantauan Bil.2/2021 19 Februari 2021



LAPORAN JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA (PAC) PARLIMEN 

TERHADAP TINDAKAN SUSULAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 

BAGI SYOR-SYOR LAPORAN PAC PARLIMEN (DR. 7/2020) BERHUBUNG 

PENGURUSAN PROJEK SEKOLAH SUKAN MALAYSIA (SSM) PERLIS 

DI BAWAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM) 

  

Mesyuarat Pemantauan Bil.4/2021 12 & 13 Mac 2021 

  

  

  

  

Mesyuarat Pemantauan Bil.5/2021 19 Mac 2021 

Mesyuarat Pemantauan Bil.6/2021 26 Mac 2021 

Mesyuarat Pemantauan Bil.7/2021 19 April 2021     

Memberikan pendedahan awal 

kepada kontraktor berkaitan 

keperluan memastikan projek ini 

disiapkan mengikut tempoh atau 

lebih awal dengan kualiti yang 

terbaik. 
  

Sumber : KPM 

3.6.3 Kehadiran dan lawatan tapak oleh Pegawai Penguasa, Pengurus Projek 

atau wakilnya ke tapak secara bulanan. Pelaksanaan lawatan ini akan 

disusuli dengan mesyuarat di tapak. 

Mesyuarat Tapak No.1 6 Februari 2021 

  

  

  

  

  

  

Mesyuarat Tapak No. 2 7 Mac 2021 

Mesyuarat Tapak No. 3 5 April 2021 

Mesyuarat Tapak No. 4 3 Mei 2021 

Mesyuarat Tapak No. 5 3 Jun 2021 

Mesyuarat Tapak No. 6 15 Julai 2021 

Mesyuarat Tapak No. 7 17 Ogos 2021 

    Mesyuarat Tapak No. 8   11 September 2021   

Membincangkan dan memutuskan 

penyelesaikan isu isu teknikal dan 

pengurusan projek seperti : 

i. Work Program 

ii. Kerja kerja Rektifikasi 

iii. Isu berbangkit dari setiap 

disiplin perunding (Sivil & 

Struktur, Arkitek, Mekanikal, 

Elektrikal dan Ukur Bahan) 

  

Sumber : KPM 

3.6.3 Menyelesaikan isu berbangkit terutama perkara-perkara yang melibatkan 

urusan dan pertimbangan di peringkat Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) 

dan utiliti. 
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LAPORAN JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA (PAC) PARLIMEN 

TERHADAP TINDAKAN SUSULAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 

BAGI SYOR-SYOR LAPORAN PAC PARLIMEN (DR. 7/2020) BERHUBUNG 

PENGURUSAN PROJEK SEKOLAH SUKAN MALAYSIA (SSM) PERLIS 

DI BAWAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM) 

3.6.4 Mesyuarat dan lawatan tapak oleh Jawatankuasa Pemantauan Khas. 

  

Sumber : KPM 

3.6.5 Dalam memastikan pelaksanaan projek ini dapat disiapkan mengikut 

tempoh yang ditetapkan, KPM turut mengambil langkah proaktif untuk 

menyelesaikan isu-isu berbangkit terutamanya perkara-perkara yang 

melibatkan urusan dan pertimbangan di peringkat pihak berkuasa tempatan 

(PBT) dan utiliti. Sehingga awal Jun 2021, pembinaan di tapak berjalan 

lancar dengan pemantauan rapi oleh perunding dan KPM. 

Ulasan PAC 

PAC mengambil maklum dengan tindakan yang telah diambil oleh KPM dan 

menyarankan supaya KPM menjalankan proses pemantauan yang rapi sehingga 

projek disiapkan. 

KEMAJUAN PROJEK TERKINI 

Prestasi Kemajuan (kontrak semasa) sehingga 31 Ogos 2021 adalah seperti 

berikut: 
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LAPORAN JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA (PAC) PARLIMEN 

TERHADAP TINDAKAN SUSULAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 

BAGI SYOR-SYOR LAPORAN PAC PARLIMEN (DR. 7/2020) BERHUBUNG 

PENGURUSAN PROJEK SEKOLAH SUKAN MALAYSIA (SSM) PERLIS 

DI BAWAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM) 

Prestasi Kemajuan (Kontrak Semasa) Sehingga 31 Ogos 2021 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 
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Jadual Sebenar 

Sumber : KPM 

9% 

i Berau anaa 

Kelewatan sebanyak 2 %/ 11 hari 

  

Sumber : KPM 

Terdapat kelewatan sebanyak dua (2) peratus atau bersamaan 11 hari, namun ia 

adalah di luar kawalan kontraktor penyiap. Sebab-sebab berlakunya kelewatan 

adalah seperti di bawah. 

t Beroper Tempoh PKP 

Kesukaran Memperolehi Bekalan Bahan Pembinaan | 

Dalam Tempoh PKP 
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LAPORAN JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA (PAC) PARLIMEN 

TERHADAP TINDAKAN SUSULAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 

BAGI SYOR-SYOR LAPORAN PAC PARLIMEN (DR. 7/2020) BERHUBUNG 

PENGURUSAN PROJEK SEKOLAH SUKAN MALAYSIA (SSM) PERLIS 

DI BAWAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM) 

Bagi mengatasi isu tersebut, KPM telah meluluskan Extension of Time (EOT) total 

lockdown sebanyak 28 hari sebagaimana yang diumumkan oleh kerajaan. 

Pertimbangan untuk memberikan EOT mobilisasi adalah berdasarkan kepada 

permohonan daripada kontraktor. 

Ulasan PAC 

Bagi isu ini, PAC menyarankan kepada KPM, pada masa-masa mendatang 

sekiranya ada permohonan bagi EOT maka Jawatankuasa EOT hendaklah 

membuat keputusan pertimbangan bagi EOT dengan lebih teliti. 

HALA TUJU PROJEK 

KPM sangat komited untuk memastikan projek ini disiapkan pada masa yang 

ditetapkan atau lebih awal. Sehubungan itu, antara inisiatif yang akan terus 

dimantapkan ialah seperti berikut: 

i.. Meneruskan libat urus dengan pihak PBT; 

ii. Melibatkan kehadiran pegawai PBT dan syarikat utiliti ke Mesyuarat/ 

Lawatan Tapak; 

ii. Meneruskan pemantauan rapi menerusi mesyuarat tapak; 

iv. Membantu kontraktor dalam menangani situasi semasa dan selepas 

pandemik Covid-19; 

v. Memastikan Pematuhan SOP Sektor Pembinaan yang berterusan; 

vi... Berkomunikasi secara berterusan dengan kontraktor terutama 

penyampaian berkaitan perubahan dasar oleh Kerajaan; dan 

vi... Memberikan kerjasama kepada Jabatan Audit Negara dalam meneruskan 

audit projek. 
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LAPORAN JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA (PAC) PARLIMEN 

TERHADAP TINDAKAN SUSULAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 

BAGI SYOR-SYOR LAPORAN PAC PARLIMEN (DR. 7/2020) BERHUBUNG 

PENGURUSAN PROJEK SEKOLAH SUKAN MALAYSIA (SSM) PERLIS 

DI BAWAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM) 

G6. PENUTUP 

PAC Parlimen mengambil maklum terhadap tindakan susulan yang diambil ke atas 

syor-syor PAC Parlimen oleh MOF/KPM selaras dengan Perkara 304 (b), Arahan 

Perbendaharaan (Pindaan 2008). 

JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG NEGARA (PAC) PARLIMEN KE 14 
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LAPORAN PROSIDING 

- Tindakan Susulan Kementerian pada Khamis, 23 November 

2019



  

MALAYSIA 

LAPORAN PROSIDING (HANSARD) 

Khamis, 23 September 2021 

(— MESYUARAT 

JAWATANKUASA 

KIRA-KIRA WANG NEGARA 
Prosiding Mengenai: 

SEKOLAH SUKAN MALAYSIA PERLIS 

Kementerian Kewangan (MOF) 

YBhg. Datin Rashidah binti Mohd Sies, Timbalan Ketua Setiausaha 

Perbendaharaan (Pengurusan) 

  

  

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) 

YBhg. Datuk Yusran Shah bin Mohd Yusof, Ketua Setiausaha 

N 
    

PENGGAL KEEMPAT, 
PARLIMEN KEEMPAT BELAS


