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1. Perkara 106 dan 107, Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957, 

menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit penyata kewangan, pengurusan 

kewangan, aktiviti Kementerian/Jabatan/Agensi serta pengurusan syarikat Kerajaan 

Persekutuan dan mengemukakan laporannya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-

Pertuan Agong untuk mendapat perkenan supaya laporan itu dibentang di Parlimen. 

Bagi memenuhi tanggungjawab ini, Jabatan Audit Negara telah menjalankan 4 jenis 

pengauditan seperti berikut: 

 

1.1 Pengauditan Penyata Kewangan – untuk memberi pendapat sama ada 

Penyata Kewangan Badan Berkanun Persekutuan bagi tahun berkenaan 

menggambarkan kedudukan kewangan yang benar dan saksama serta rekod 

perakaunan mengenainya telah diselenggarakan dengan teratur dan kemas kini. 

 

1.2 Pengauditan Pengurusan Kewangan – untuk menilai sama ada pengurusan 

kewangan di Badan Berkanun Persekutuan dilaksanakan mengikut undang-undang 

dan peraturan kewangan yang berkaitan. 

 

1.3 Pengauditan Prestasi – untuk menilai sama ada sesuatu aktiviti Badan 

Berkanun Persekutuan dilaksanakan dengan cekap, berhemat dan mencapai objektif 

yang telah ditetapkan. 

 

1.4 Pengauditan Pengurusan Syarikat Kerajaan – untuk menilai sama ada 

pengurusan syarikat subsidiari Badan Berkanun Persekutuan telah dilaksanakan 

dengan teratur. 

 

2. Selaras dengan Program Transformasi Kerajaan 2 (GTP 2) : NKRA Anti-Rasuah, 

Jabatan Audit Negara dikehendaki melaksanakan empat inisiatif antaranya 

pembentangan Laporan Ketua Audit Negara pada setiap sesi Parlimen.   

Pembentangan Laporan saya mengenai Aktiviti Badan Berkanun Persekutuan dan 

Pengurusan Syarikat setiap kali sesi Parlimen adalah bertujuan untuk mempercepatkan 

proses penyampaian maklumat kepada rakyat dan menyegerakan tindakan pembetulan 

terhadap isu yang dibangkitkan untuk meningkatkan persepsi positif rakyat. Laporan 

Mengenai Aktiviti Badan Berkanun Persekutuan dan Pengurusan Syarikat Subsidiari 

Tahun 2012 Siri 1 dan Siri 2 telah pun dibentangkan di sesi Parlimen pada 1 Oktober 

2013. Adalah diharapkan laporan tersebut dapat menjadi asas untuk memperbaiki 

segala kelemahan demi untuk mengelakkan penyelewengan, pembaziran dan 

pemborosan yang berterusan serta meningkatkan akauntabiliti dan integriti wang awam. 

KATA PENDAHULUAN 
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3. Seksyen 6(d) Akta Audit 1957, menghendaki Ketua Audit Negara menjalankan 

pengauditan untuk menilai sama ada aktiviti Badan Berkanun Persekutuan diuruskan 

dengan cekap, berhemat dan selaras dengan objektif aktiviti berkenaan. Pengauditan 

tersebut melibatkan pelbagai aktiviti seperti pengurusan geran, perolehan, pembinaan, 

penyenggaraan, pengurusan pelaburan, pengurusan aset dan aktiviti peningkatan 

sosioekonomi.  Laporan ini mengandungi perkara yang telah diperhatikan hasil daripada 

pengauditan terhadap 4 projek/aktiviti.  

 

4. Pada umumnya, terdapat kelemahan seperti kerja/bekalan tidak mengikut 

spesifikasi/tidak berkualiti/tidak sesuai, kelewatan tidak munasabah dan pembaziran. 

Kelemahan tersebut adalah disebabkan oleh kecuaian dalam mematuhi 

peraturan/prosedur yang ditetapkan oleh Kerajaan; kurang teliti semasa merancang 

projek/aktiviti dan menetapkan skop serta spesifikasi tender; tidak memantau dengan 

kerap dan teliti kerja-kerja kontraktor/perunding/pembekal; kurang kemahiran dalam 

pengurusan projek; lewat membuat keputusan mengenai perolehan; sistem maklumat 

agensi yang tidak lengkap dan tidak kemas kini dan kurang memberi perhatian terhadap 

keberhasilan/impak sesuatu projek/aktiviti. 

 

5. Selain itu, pengauditan juga dijalankan terhadap syarikat subsidiari Badan 

Berkanun Persekutuan yang mana lebih daripada 50% ekuitinya dipegang oleh Badan 

Berkanun Persekutuan. Pengauditan ini dijalankan untuk menilai sama ada syarikat 

berkenaan telah melaksanakan pengurusan aktiviti, tadbir urus korporat dan 

pengurusan kewangan dengan cekap serta berhemat selaras dengan objektif 

penubuhannya. Analisis juga dibuat terhadap prestasi kewangan syarikat subsidiari 

berkenaan. Perkara yang diperhatikan adalah hasil daripada pengauditan terhadap 

analisis prestasi kewangan bagi tahun kewangan 2008 - 2012, pengurusan aktiviti, 

tadbir urus korporat dan pengurusan kewangan bagi 3 syarikat subsidiari dilaporkan 

dalam Laporan Siri 3 ini. 

 

6. Semua Ketua Pegawai Eksekutif Badan Berkanun Persekutuan dan syarikat 

subsidiari berkenaan telah dimaklumkan terlebih dahulu tentang perkara yang akan 

dilaporkan untuk pengesahan mereka dan maklum balas yang diterima telah diambil 

kira dalam Laporan ini.  Dalam Laporan Ketua Audit Negara ini, sebanyak 29 syor telah 

dikemukakan kepada Ketua Pegawai Eksekutif berkenaan untuk tindakan pembetulan 

atau pemantauan bagi mengelakkan kelemahan yang sama daripada berulang. Mulai 

tahun 2013, Jabatan Audit Negara telah mewujudkan Paparan Susulan Laporan Ketua 

Audit Negara atau Auditor General’s Dashboard (AG’s Dashboard) bagi menyediakan 

maklum balas terkini kepada orang awam agar dapat menggalakkan ketelusan dan 

mempercepatkan penyelesaian isu di peringkat Agensi. Jabatan Audit Negara 

memaparkan kepada umum status tindakan terhadap sesuatu isu yang dibangkitkan 

dalam Laporan Ketua Audit Negara. Maklum balas ini akan dipamerkan mengikut status 

tiada tindakan, dalam tindakan dan selesai. 
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7. Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pegawai Badan 

Berkanun Persekutuan dan syarikat subsidiari Badan Berkanun Persekutuan yang telah 

memberi kerjasama kepada pegawai saya sepanjang pengauditan dijalankan. Saya 

juga ingin melahirkan penghargaan dan terima kasih kepada pegawai saya yang telah 

berusaha gigih serta memberikan sepenuh komitmen untuk menyiapkan Laporan ini. 

 

 

 

 

 

(TAN SRI DATO’ SETIA HAJI AMBRIN BIN BUANG) 
Ketua Audit Negara 
Malaysia  
 

Putrajaya 

1 Oktober 2013 
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1. Mengikut tafsiran Akta Badan Berkanun (Akaun dan Laporan Tahunan) 1980 

(Akta 240) Badan Berkanun adalah sebuah pertubuhan yang diperbadankan mengikut 

undang-undang Persekutuan. Badan Berkanun merupakan badan korporat atau agensi 

Kerajaan Malaysia yang diperbadankan oleh undang-undang penubuhan bagi maksud 

Kerajaan Persekutuan tetapi tidak termasuk pihak berkuasa tempatan atau perbadanan 

di bawah Akta Syarikat 1965. 

 

2. Badan Berkanun Persekutuan ditubuhkan bertujuan untuk melaksanakan dasar 

Kerajaan melalui program dan aktiviti yang ditetapkan secara profesional dan berkesan. 

Setiap Badan Berkanun Persekutuan yang ditubuhkan adalah tertakluk kepada akta 

tubuh atau akta subsidiari yang diperbadankannya di bawah akta induk dan berfungsi 

mengikut tujuan penubuhannya. Ia mempunyai kuasa autonomi seperti yang ditetapkan 

oleh akta tubuhnya. Namun, sebuah Lembaga Pengarah perlu diwujudkan untuk 

melaksanakan fungsi, pentadbiran, pengurusan dan aktivitinya. Lembaga Pengarah 

mempunyai kuasa untuk membuat keputusan mengenai aspek pentadbiran dan 

pengurusan Badan Berkanun Persekutuan. Ahli Lembaga Pengarah adalah terdiri 

daripada wakil Perbendaharaan, Kementerian berkenaan, pegawai kerajaan dan ahli 

korporat yang mempunyai kemahiran berkaitan aktiviti Badan Berkanun Persekutuan. 

Pelantikan dan penamatan keahlian Lembaga Pengarah adalah di bawah bidang kuasa 

Menteri berkenaan. Setiap Badan Berkanun Persekutuan diletakkan di bawah Menteri 

yang bertanggungjawab seperti yang ditetapkan oleh akta tubuh atau mengikut 

Ministerial Functions Act 1969 (Akta 2) pindaan tahun 1999. Bidang kuasa Badan 

Berkanun Persekutuan adalah luas dan antaranya boleh meminjam, memberi pinjaman, 

melabur, menubuhkan syarikat subsidiari, mengurus kumpulan wang dan akaun 

amanah serta melaksanakan program atau aktiviti tertakluk kepada akta tubuhnya. 

Sebahagian Badan Berkanun Persekutuan bergantung kepada geran kerajaan untuk 

melaksanakan aktivitinya manakala yang lain membiayai operasinya daripada sumber 

dana sendiri. 

 

3. Dari segi pengurusan kewangan, Badan Berkanun Persekutuan boleh menggubal 

peraturan kewangan, sistem dan prosedur sendiri serta menetapkan polisi perakaunan 

selagi tidak bercanggah dengan dasar kerajaan dan standard perakaunan yang diterima 

umum. Semua Badan Berkanun Persekutuan menyedia penyata kewangan 

berdasarkan asas akruan bagi setiap tahun kewangan. Akta Badan Berkanun (Akaun 

dan Laporan Tahunan) 1980 (Akta 240) menghendaki Badan Berkanun Persekutuan 

mengemukakan penyata kewangan kepada Ketua Audit Negara untuk diaudit dalam 

tempoh 6 bulan selepas berakhir tahun kewangan berkenaan. Akta yang sama juga 

memperuntukkan pengauditan penyata kewangan Badan Berkanun Persekutuan 

PENGENALAN 
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adalah tertakluk kepada Akta Audit 1957. Badan Berkanun Persekutuan dikehendaki 

mengemukakan penyata kewangan yang telah diaudit berserta laporan aktivitinya 

kepada Menteri dalam tempoh sebulan selepas pengesahan Audit. Menteri berkenaan 

pula perlu memastikan laporan tersebut dibentangkan di Parlimen secepat mungkin. 

 

4. Sehingga 30 September 2013, sebanyak 127 Badan Berkanun Persekutuan telah 

ditubuhkan untuk melaksanakan fungsi sebagaimana ia diperbadankan.  
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BAHAGIAN I 
 

PENGURUSAN AKTIVITI BADAN BERKANUN PERSEKUTUAN 
 
PENDAHULUAN 
 
1. Jabatan Audit Negara dikehendaki mengaudit aktiviti Badan Berkanun 

Persekutuan untuk menentukan sama ada ia dilaksanakan dengan cekap, berkesan 

dan berhemat selaras dengan objektif yang telah ditetapkan. Pada tahun 2012, 

sebanyak 4 aktiviti telah dipilih untuk dibentangkan dalam sesi ketiga persidangan 

Parlimen tahun 2013. 
 
2. UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU 

2.1 Pengurusan Perolehan Kapal Penyelidikan Dan Latihan RV Discovery  
 
a. Universiti Malaysia Terengganu (UMT) yang ditubuhkan di bawah Akta 

Universiti dan Kolej Universiti 1971, merupakan Institut Pengajian Tinggi 

Awam yang menerajui bidang oseanografi, sains marin dan akuakultur. Pada 

26 Julai 2012, UMT telah diberi status sebagai Higher Institution Center Of 

Excellence oleh Kementerian Pengajian Tinggi yang berpotensi dalam 

bidang oseanografi dan sains marin. UMT telah mengemukakan cadangan 

perolehan kapal penyelidikan dan latihan bagi tujuan pengajaran, 

pembelajaran dan penyelidikan pada tahun 2004. Unit Perancangan 

Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri (UPE) telah meluluskan skop perolehan 

tersebut menerusi Rancangan Malaysia Ke Sembilan (RMKe-9) dengan 

siling peruntukan berjumlah RM12.5 juta pada tahun 2008. Nilai kontrak asal 

perolehan kapal UMT adalah RM11.99 juta. Bagaimanapun, projek ini 

mempunyai 2 perubahan kerja bernilai RM2.40 juta dan menjadikan nilai 

kontrak sebenar adalah RM14.39 juta. Antara objektif perolehan kapal 

penyelidikan dan latihan UMT adalah bagi meningkatkan kecekapan aktiviti 

penyelidikan dan pengajaran pasca siswazah; memastikan tahap 

keselamatan aktiviti penyelidikan dan pengajaran di atas kapal berada pada 

tahap yang tinggi; dan meluaskan keupayaan dan jangkauan kawasan 

penyelidikan oseanografi ke seluruh kawasan zon ekonomi eksklusif Laut 

China Selatan. 
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b. Pengauditan yang dijalankan pada bulan November 2012 sehingga Februari 

2013 mendapati pengurusan perolehan kapal penyelidikan dan latihan RV 

Discovery adalah tidak memuaskan. Objektif perolehan kapal penyelidikan 

dan latihan UMT tidak tercapai kerana kapal masih belum dapat digunakan 

untuk tujuan tersebut. Antara kelemahan dalam pengurusan perolehan kapal 

RV Discovery adalah seperti berikut: 

 

i. Kontraktor tidak mengemukakan permohonan pemasangan balast kekal 

untuk kelulusan Jabatan Laut, kelulusan pengecualian nilai tekanan 

angin sehingga Beaufort Wind Force 6 telah dibatalkan oleh Jabatan 

Laut, kontraktor meminda permohonan pengecualian nilai tekanan angin 

yang disokong oleh Badan Pengkelasan Kapal dari Beaufort Wind Force 

skala 5 kepada skala 6, lulus sea acceptance test walaupun prosedur 

ujian tidak dipatuhi dan kapal tidak mempunyai Sijil Layak Belayar. 

ii. Perubahan kerja pertama yang melibatkan peningkatan kos sejumlah 

RM1.27 juta dilaksanakan sebelum kelulusan Arahan Perubahan Kerja.  

iii. Spesifikasi serta jenama peralatan kapal tidak mengikut perjanjian dan 

senarai terperinci harga alat ganti tidak dikemukakan oleh kontraktor.  

iv. Kualiti pembinaan kapal tidak mengikut standard dan peraturan yang 

ditetapkan oleh Jabatan Laut. 

v. Kecacatan kapal belum dibaiki walaupun tempoh tanggungan kecacatan 

hampir tamat manakala kerosakan peralatan juga tidak dibaiki 

disebabkan tidak mempunyai waranti daripada pengilang. 

vi. Peralatan penyelidikan bernilai RM1.12 juta tidak digunakan dan 

menyebabkan aktiviti penyelidikan oseanografi yang dirancang 

tertangguh dan memberi kesan kepada pengajian pelajar. 

vii. Pelantikan Badan Pengkelasan Kapal tidak mengikut perjanjian. 

 

c. Pihak Audit mengesyorkan UMT mengambil tindakan penambahbaikan 

seperti berikut: 

 

i. UMT hendaklah memastikan pemasangan balast kekal terhadap kapal 

RV Discovery mendapat kelulusan Jabatan Laut. 

ii. UMT hendaklah memastikan operasi kapal mematuhi kelulusan Jabatan 

Laut iaitu setakat kawasan Beaufort Wind Force skala 5. 

iii. UMT hendaklah memastikan kapal RV Discovery mendapatkan sijil layak 

belayar sebelum memulakan operasi bagi menjamin keselamatan kru 

kapal dan pengguna. 

iv. UMT hendaklah memastikan pelarasan harga dibuat bagi peralatan yang 

tidak mengikut spesifikasi dan jenama sebelum memuktamadkan harga 

kontrak. 

v. UMT hendaklah memastikan semua kecacatan pembinaan dibaiki 

dengan segera oleh kontraktor. Pemeriksaan secara menyeluruh dan 
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pemantauan berterusan perlu dibuat untuk memastikan kerja pembaikan 

adalah berkualiti. 

vi. UMT hendaklah mengambil tindakan menuntut ganti rugi daripada 

kontraktor sekiranya kapal telah disahkan oleh Jabatan Laut tidak boleh 

beroperasi mengikut objektif perolehan. 

 

3.  PERTUBUHAN KESELAMATAN SOSIAL 
3.1 Pengurusan Kutipan Caruman 
 

a. Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) telah ditubuhkan untuk 

menyediakan perlindungan keselamatan sosial kepada semua pekerja dan 

tanggungan mereka menerusi skim keselamatan sosial. PERKESO 

menguruskan 2 jenis skim caruman iaitu Skim Insurans Bencana Pekerjaan 

& Skim Pencen Ilat (Jenis Pertama) dan Skim Insurans Bencana Pekerjaan 

(Jenis Kedua). Jenis Pertama adalah untuk pekerja yang berumur kurang 

daripada 55 tahun manakala Jenis Kedua adalah untuk pekerja yang 

berumur lebih daripada 55 tahun atau berumur lebih daripada 50 tahun 

ketika mula-mula mendaftar dan mencarum dengan PERKESO. Majikan 

yang mempunyai sekurang-kurangnya seorang pekerja atau lebih, 

warganegara Malaysia dan menerima gaji bulanan RM3,000 atau kurang 

diwajibkan mendaftar dan mencarum setiap bulan kepada PERKESO. 

Sehingga akhir tahun 2012 terdapat sejumlah 381,291 majikan dan 5.86 juta 

pekerja yang aktif mencarum. Pengauditan yang dijalankan pada bulan 

September sehingga Disember 2012 mendapati beberapa kelemahan dalam 

pengurusan kutipan caruman PERKESO. 
 

b.  Antara kelemahan yang dikenal pasti adalah: 
 
i. Caruman majikan berjumlah RM1.30 juta dan pekerja berjumlah RM2.63 

juta yang mengandungi kesilapan sejak tahun 1991 masih belum 

direkodkan ke dalam Sistem Q-Term. 

ii. Pada akhir tahun 2012, perbezaan jumlah caruman antara majikan dan 

pekerja dalam sistem Q-Term adalah berjumlah RM56.57 juta. Manakala 

perbezaan caruman majikan antara Sistem Q-Term dan Buku Tunai 

adalah RM0.40 juta. Perbezaan antara kedua-dua rekod dan sistem telah 

wujud sejak tahun 2002. 

iii. Perekodan dokumen caruman pekerja hanya berpusat di Ibu Pejabat 

telah menyebabkan dokumen caruman lewat diterima antara 5 hingga 38 

hari. 

iv. Prestasi pengurusan cek tak laku kurang memuaskan kerana cek tak 

laku masih belum diganti dari tahun 2000 sehingga 2012 berjumlah 

RM3.38 juta.  
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c. Pihak Audit mengesyorkan PERKESO melaksanakan perkara seperti 

berikut: 

 

i. PERKESO telah membangunkan sistem baru iaitu Sistem PINTAR untuk 

menangani masalah perbezaan caruman di antara rekod majikan, rekod 

pekerja dan perekodan dalam sistem.  Sebelum migrasi data ke sistem 

baru, PERKESO hendaklah memastikan integriti data dengan 

menyelesaikan perbezaan yang wujud di antara kedua-dua rekod. 

ii. PERKESO hendaklah mewujudkan sistem pengemaskinian rekod 

caruman majikan dan pekerja secara terus atas talian di PERKESO 

Negeri/Pejabat PERKESO bagi mengurangkan beban kerja yang 

tertumpu di Ibu Pejabat, seterusnya mengatasi masalah perbezaan rekod 

caruman dan pekerja. 

iii. PERKESO hendaklah mewujudkan norma masa bagi proses kerja aktiviti 

caruman seperti tempoh penerimaan rekod caruman pekerja dari 

PERKESO Negeri/Pejabat PERKESO oleh Ibu Pejabat, tempoh setiap 

rekod caruman majikan dan pekerja dikemas kini, tempoh gantian cek 

tak laku dan tempoh bayaran tunggakan caruman berserta faedah 

selepas kes caruman majikan selesai di mahkamah. 

iv. PERKESO hendaklah membuat pemantauan yang berkesan terhadap 

majikan yang belum menggantikan cek tak laku dan mengambil tindakan 

sewajarnya. 

 

4. LEMBAGA TABUNG HAJI 
4.1 Pengurusan Aktiviti Operasi Haji 

 

Lembaga Tabung Haji (Tabung Haji) telah ditubuhkan di bawah Akta Tabung Haji 

1995 (Akta 535) yang berkuat kuasa pada 1 Jun 1995. Objektif utama penubuhan 

Tabung Haji adalah untuk membolehkan umat Islam menyimpan wang bagi 

perbelanjaan menunaikan fardu haji dan memberikan perkhidmatan serta kemudahan 

kepada mereka semasa menunaikan haji. Sehingga bulan Disember 2012, seramai 

1,054,563 pendeposit telah mendaftar untuk menunaikan fardu haji dan daripada 

jumlah tersebut, seramai 29,314 telah terpilih untuk menunaikan fardu haji bagi musim 

1433H/2012M. Jemaah haji yang terpilih untuk ke Tanah Suci diberi pilihan untuk 

menunaikan haji secara Muassasah dengan Tabung Haji atau menyertai pakej haji 

yang diuruskan oleh Pengelola Jemaah Haji, syarikat swasta yang dilesenkan oleh 

Tabung Haji. Pengauditan yang dijalankan pada bulan September sehingga Disember 

2012 mendapati prestasi keseluruhan pengurusan operasi haji bagi musim haji 

1433H/2012M adalah baik. Perancangan yang teliti dan kerjasama semua pihak 

termasuk agensi Kerajaan telah melancarkan pengurusan jemaah haji bagi 

mengerjakan ibadah haji dengan teratur. Tabung Haji telah menambah baik 

pengurusan operasi haji bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan operasi 
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haji. Bagaimanapun, Tabung Haji perlu memberikan perhatian kepada perkara 

berikut:  

a. Antara perkara tersebut ialah: 
 

i. Penambahbaikan kawalan dalaman Sistem Haji terutamanya dalam 

modul rayuan dan memastikan pembekal tidak ada akses untuk menjana 

laporan dalam sistem.  

ii. Perjanjian Penyenggaraan Sistem tidak diperbaharui menyebabkan 

kepentingan Tabung Haji tidak dilindungi. 

 

b.   Pihak Audit mengesyorkan Tabung Haji melaksanakan perkara seperti 

    berikut: 

i.   Tabung Haji hendaklah meningkatkan kawalan dalaman Sistem Haji bagi 

memastikan integriti data terjamin. 

ii.  Tabung Haji hendaklah memastikan perjanjian penyenggaraan sistem 

dimuktamadkan supaya kepentingan Tabung Haji dilindungi sekiranya 

berlaku perlanggaran syarat perjanjian 

 

5. MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) 
5.1 Pengurusan Peralatan Kemahiran Dan Teknikal 
 

a. Antara objektif penubuhan Majlis Amanah Rakyat (MARA) adalah untuk 

melahirkan modal insan global dan berintegriti serta membangunkan 

usahawan berjaya dan inovatif. Sejajar dengan objektif ini, Bahagian 

Kemahiran Dan Teknikal (BKT) dipertanggungjawab bagi mengendalikan 

program pendidikan teknikal dan vokasional di 10 buah Kolej Kemahiran 

Tinggi MARA (KKTM) dan 13 buah Institut Kemahiran MARA (IKM) di 

seluruh negara. MARA bertanggungjawab untuk melahirkan belia 

bumiputera yang berkemahiran dalam pelbagai bidang teknikal dan 

kemahiran di samping melahirkan bakal-bakal usahawan. BKT menawarkan 

81 program yang merangkumi 34 program sijil di IKM serta 47 program 

diploma di IKM dan KKTM. Siling peruntukan belanja pembangunan 

Rancangan Malaysia Kesembilan (RMKe-9), Rancangan Malaysia 

Kesepuluh (RMKe-10) dan Pakej Rangsangan Ekonomi 2 (PRE2) bagi 

perolehan peralatan di 13 buah IKM dan 8 buah KKTM adalah berjumlah 

RM807.67 juta. MARA telah memperuntukkan RM442.36 juta dan sejumlah 

RM145.62 juta telah dibelanjakan bagi tahun 2010 hingga 2012 untuk 

perolehan peralatan bagi 2 IKM dan 4 KKTM yang dipilih. Pengauditan yang 

dijalankan antara bulan September hingga Disember 2012 mendapati 

beberapa kelemahan dalam pengurusan peralatan kemahiran dan teknikal.  
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b. Antara kelemahan yang diperhatikan adalah: 

 

i. Syarikat Jalinan Rakyat Sdn. Berhad yang membekalkan peralatan 

kepada KKTM Beranang dengan nilai kontrak berjumlah RM18.96 juta 

tidak dapat membekal peralatan mengikut tempoh kontrak dan lanjutan 

masa iaitu pada bulan Januari 2012 kerana fasiliti banknya telah 

dibekukan. Pembekalan hanya disempurnakan pada bulan Oktober 

2012. 

ii. Proses rundingan terus bagi 3 pembekal peralatan bernilai RM98.91 juta 

mengambil masa antara 3 hingga 4 tahun bermula dari tarikh kelulusan 

pelantikan oleh Kementerian Kewangan sehingga kontrak 

dimuktamadkan. 

iii. Pembekal Teknologi yang dilantik gagal melaksanakan tanggungjawab 

dan telah memberi kesan terhadap bekalan peralatan dan jadual 

pembelajaran. 

iv. Sebanyak 6 jenis peralatan bernilai RM2.51 juta masih belum diterima di 

3 pusat latihan IKM dan KKTM. Selain itu, sebanyak 66 jenis peralatan 

baru bernilai RM2.79 juta tidak digunakan antara 1 hingga 18 bulan sejak 

peralatan tersebut diterima. Ini disebabkan pembelian yang terlalu awal, 

kerja mekanikal dan elektrikal (M&E) serta sivil dan struktur (C&S) masih 

belum disempurnakan. Peralatan yang telah dibekalkan tetapi tidak dapat 

digunakan adalah Universal Testing Machine bernilai RM870,129 kerana 

tidak disediakan platform yang sesuai manakala 59 jenis peralatan 

bernilai RM2.36 juta tidak dapat ditempatkan di lokasi yang dirancang. 

v. Kelewatan pembekalan peralatan telah menyebabkan MARA 

menanggung kos penyewaan peralatan dan pengangkutan sejumlah 

RM1.38 juta bagi tempoh 3 tahun. 

 

c. Pihak Audit mengesyorkan MARA melaksanakan perkara seperti berikut: 

 

i. MARA perlu lebih cekap dalam menguruskan perolehan secara 

rundingan terus  dan memantau prestasi pembekalan peralatan. Selain 

itu, Kementerian Kewangan perlu memastikan keupayaan syarikat 

pembekal yang dilantik sebelum projek rundingan terus ditawarkan. 

ii. MARA dan pembekal teknologi perlu mengkaji dengan teliti keperluan 

peralatan bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran terutama bagi 

peralatan yang melibatkan kerja bangunan C&S dan M&E. MARA juga 

perlu mengadakan koordinasi kerja dan engagement dengan semua 

Pembekal Teknologi supaya kerja dapat dilaksanakan dengan berkesan.  

iii. MARA perlu memastikan jawatankuasa yang terlibat dengan pengurusan 

peralatan melaksanakan peranan dan tanggungjawabnya supaya 

pengurusan peralatan dirancang dan dilaksanakan dengan cekap dan 

berkesan. 
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BAHAGIAN II 
 

- PENGURUSAN SYARIKAT SUBSIDIARI BADAN BERKANUN PERSEKUTUAN 

 

PENDAHULUAN 
 

6.  Sehingga kini sebanyak 204 syarikat subsidiari dan syarikat sub-subsidiari Badan 

Berkanun Persekutuan telah diwartakan untuk diaudit oleh Jabatan Audit Negara. 

Objektif penubuhan syarikat subsidiari dan syarikat sub-subsidiari Badan Berkanun 

Persekutuan adalah untuk melaksanakan pelbagai aktiviti seperti perniagaan, pelaburan 

dan sosioekonomi. Pelaksanaan aktivitinya adalah bagi mendapat keuntungan dan 

pulangan yang munasabah serta memberi perkhidmatan yang lebih cekap dan 

berkesan kepada orang awam. 

 

7.  PRESTASI KEWANGAN SYARIKAT SUBSIDIARI 
 

a.  Analisis Audit telah dibuat terhadap 62 penyata kewangan syarikat subsidiari 

dan 36 syarikat sub-subsidiari Badan Berkanun Persekutuan yang diterima 

setakat bulan Ogos 2013 bagi tahun 2008 hingga 2012. Syarikat subsidiari 

dianalisis dari segi prestasi kewangan, pembayaran dividen, bonus, cukai 

dan zakat serta status syarikat. Hasil analisis mendapati pada 

keseluruhannya, keuntungan sebelum cukai bagi 62 syarikat subsidiari pada 

tahun 2012 adalah berjumlah RM184.48 juta menunjukkan peningkatan 

berbanding tahun 2011 yang berjumlah RM177.09 juta. Analisis Audit juga 

mendapati 24 syarikat subsidiari telah memperoleh keuntungan sebelum 

cukai bagi tempoh 5 tahun berturut-turut berjumlah RM598.75 juta manakala 

5 yang lain mengalami kerugian berjumlah RM15.69 juta bagi tempoh yang 

sama.  

 

b.  Berdasarkan kedudukan kewangan tahun 2012, didapati hanya 14 syarikat 

subsidiari yang memperoleh keuntungan telah membayar dividen kepada 

Badan Induk berjumlah RM131.98 juta. Sebanyak 6 syarikat subsidiari telah 

membayar dividen 5 tahun berturut-turut. Syarikat subsidiari di bawah sektor 

lain merupakan pembayar cukai dan zakat tertinggi pada tahun 2012. Selain 

itu, sebanyak 17 syarikat subsidiari dan sub-subsidiari berstatus tidak aktif, 9 

syarikat dalam tindakan pembubaran dan satu syarikat telah dijual.  

 

c.  Pengauditan pengurusan syarikat telah dijalankan terhadap 15 syarikat 

subsidiari pada tahun 2012 yang mana  8 daripadanya dilaporkan secara 

penuh manakala 7 lagi di lapor secara ringkas. Pada umumnya, hasil 

pengauditan tersebut mendapati pengurusan syarikat subsidiari dan syarikat 

sub-subsidiari Badan Berkanun Persekutuan adalah baik. Namun, dari segi 

pelaksanaannya beberapa kelemahan perlu ditangani bagi memastikan 

aktiviti dilaksanakan dengan cekap dan teratur serta mencapai objektif yang 

ditetapkan. 
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8. SYARIKAT SUBSIDIARI LEMBAGA KEMAJUAN TERENGGANU TENGAH 
8.1 PENGURUSAN KOLEJ KETENGAH SDN. BERHAD 

 

a. Kolej KETENGAH Sdn. Berhad (KKSB) yang ditubuhkan pada 13 November 

2001 merupakan syarikat milik penuh KETENGAH Holding Sdn. Berhad 

(KHSB) iaitu sebuah syarikat subsidiari Lembaga Kemajuan Terengganu 

Tengah (KETENGAH). KKSB ditubuhkan dengan modal dibenarkan 

sejumlah RM5 juta dan modal berbayar sejumlah RM500,000. KKSB 

memulakan operasi pada tahun 2002 untuk mengurus Kolej KETENGAH 

yang bertaraf Institusi Pendidikan Tinggi Swasta dan telah mendapat 

kelulusan Kementerian Pendidikan Malaysia pada 20 November 2003. Visi 
syarikat adalah untuk mewujudkan masyarakat yang berilmu dan 

bermaklumat bagi merapatkan jurang teknologi penduduk bandar dan luar 

bandar.  

 

b.  Pengauditan yang dijalankan pada bulan September 2012 mendapati tadbir 

urus korporat dan pengurusan kewangan KKSB adalah baik. Bagaimanapun, 

prestasi kewangan adalah kurang memuaskan dengan mencatatkan 

kerugian terkumpul RM380,118 pada tahun 2012 disebabkan kerugian bagi 

tahun 2008 sehingga 2011. Selain itu, pengurusan aktiviti juga kurang 

memuaskan. Antara kelemahan yang diperhatikan adalah seperti berikut:  

 

i. Bilangan kemasukan pelajar tidak mencapai sasaran yang ditetapkan 

iaitu hanya seramai 174 pelajar atau 13.5% berbanding seramai 1,287 

pelajar yang disasarkan untuk mengikuti kursus ditawarkan. 

ii. Aktiviti pemasaran kurang berkesan walaupun KKSB telah 

melaksanakan 43 program setakat bulan April 2013 serta menyediakan 

pelan pemasaran bagi menarik minat para pelajar melanjutkan pelajaran 

di KKSB. 

iii. Bangunan kolej tambahan belum digunakan kerana kemasukan pelajar 

yang rendah serta KKSB dan KETENGAH tidak membuat kajian semula 

terhadap bilangan kemasukan pelajar dan kursus yang ditawarkan. 

 

c. Pihak Audit mengesyorkan KKSB mengambil tindakan penambahbaikan 

seperti berikut:   

 

i. KKSB hendaklah mengkaji semula kursus yang mempunyai nilai 

kebolehpasaran serta mengadakan usaha sama dengan agensi lain bagi 

menarik lebih ramai pelajar dan juga penaja. 

ii. KKSB hendaklah mempergiatkan aktiviti promosi kursus yang ditawarkan 

dengan lebih berkesan untuk menarik lebih ramai pelajar mengikuti 

kursus di kolej ini.  
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iii. KKSB hendaklah mengoptimumkan penggunaan kolej sedia ada dan 

kolej tambahan bagi mengelakkan pembaziran dan bangunan yang tidak 

digunakan. 

iv. KKSB hendaklah mempertimbangkan perluasan skop pengambilan 

pelajar kepada negeri lain untuk mengatasi masalah kekurangan 

kemasukan pelajar. 

 

9. PERBADANAN PUTRAJAYA 
9.1 PENGURUSAN SYARIKAT PENGANGKUTAN AWAM PUTRAJAYA SDN. 

BERHAD 
 

a. Pengangkutan Awam Putrajaya Sdn. Berhad (PAPSB) merupakan syarikat 

subsidiari milik penuh Perbadanan Putrajaya (PPj) yang ditubuhkan pada 20 

Mei 1999 dengan modal dibenarkan dan berbayar berjumlah RM100,000. 

PAPSB ditubuhkan untuk mengurus perkhidmatan bas awam di kawasan 

Putrajaya yang dikenali sebagai bas Nadi Putra.  

 

b. Pengauditan yang dijalankan pada bulan Disember 2012 mendapati 

pengurusan kewangan dan tadbir urus korporat PAPSB adalah baik 

manakala prestasi kewangan adalah kurang memuaskan.  PAPSB hanya 

mencatatkan keuntungan selepas cukai pada tahun 2010 iaitu sebanyak 

RM23,550 manakala mencatatkan kerugian selepas cukai pada tahun 2008, 

2009, 2011 dan 2012 sekali gus menyumbang kepada Margin Untung Bersih 

dan Pulangan Atas Ekuiti yang negatif pada tahun tersebut. Pengurusan 

aktiviti PAPSB juga kurang memuaskan. Antara kelemahan yang 

diperhatikan adalah seperti berikut:   

 

i. Perkhidmatan bas telah mengalami peningkatan kerugian operasi 

daripada sejumlah RM5.82 juta pada tahun 2008 kepada sejumlah 

RM17.49 juta pada tahun 2012. 

ii. PPj dan PAPSB tidak menetapkan sasaran penumpang dan kutipan 

tambang. 

iii. Sebanyak 12 laluan tetap tidak mencapai sasaran trip disebabkan 

kekurangan pemandu bas. 

iv. Sebanyak 8 laluan tetap dan 5 laluan terus hanya mencapai kadar purata 

penumpang yang tidak melebihi 10 orang setiap trip.  

v. Peta Pandu Arah tidak mencukupi iaitu hanya 100 daripada 302 hentian 

bas yang dibina dilengkapi dengan Peta Pandu Arah.  

vi. Bilangan penggunaan pas bulanan telah menurun daripada sebanyak 

0.81 juta pada tahun 2010 kepada 0.40 juta pada tahun 2012 iaitu 

50.2%. 

vii. PAPSB tidak menuntut bayaran berkadar tetap mengikut Perjanjian 

Operasi mengakibatkan kekurangan pendapatan berjumlah RM2.59 juta. 
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c.  Pihak Audit mengesyorkan PAPSB mengambil tindakan terhadap perkara       

berikut:  

 

i. PPj dan PAPSB hendaklah mengkaji semula tambang bas yang tidak 

pernah dinaikkan sejak mula beroperasi.   

ii. PAPSB hendaklah menetapkan sasaran tahunan bilangan penumpang 

dan tambang serta mengkaji semula laluan trip bas yang perlu ditambah 

atau dikurangkan supaya lebih berekonomi dan efektif.  

iii. PPj dan PAPSB hendaklah meningkatkan promosi kepada penduduk 

Putrajaya untuk menggunakan perkhidmatan bas supaya bilangan 

penumpang dapat ditingkatkan.  

iv. PAPSB hendaklah memperbaiki sistem maklumat dengan melengkapkan 

Peta Pandu Arah di setiap hentian bas dan juga di dalam bas.  

v. PPj dan PAPSB hendaklah menyediakan perjanjian tambahan bagi 

sebarang perubahan terhadap tuntutan operasi bas.  

 

10. PIHAK BERKUASA KEMAJUAN PEKEBUN KECIL PERUSAHAAN GETAH 
10.1 PENGURUSAN RISDA SEMAIAN DAN LANDSKAP SDN. BERHAD 
 

a. RISDA Semaian Dan Landskap Sdn. Berhad (RISDA Semaian) merupakan 

syarikat subsidiari milik penuh RISDA yang telah diperbadankan di bawah 

Akta Syarikat 1965 pada 31 Julai 1979. Modal dibenarkan RISDA Semaian 

berjumlah RM6 juta dan modal berbayar berjumlah RM4 juta. Tujuan utama 

penubuhan RISDA Semaian adalah untuk menyedia dan membekalkan anak 

benih getah dan sawit berkualiti tinggi kepada pekebun kecil yang menyertai 

Rancangan Tanam Semula RISDA. 

 

b. Pengauditan yang dijalankan pada bulan November sehingga Disember 

2012 mendapati prestasi kewangan dan tadbir urus korporat RISDA 

Semaian adalah baik iaitu mencatatkan keuntungan bersih berturut-turut 

bagi tempoh 2008 sehingga 2012 dan peningkatan dalam keuntungan 

terkumpulnya.  Pengurusan kewangan dan aktiviti pula adalah memuaskan. 

Antara kelemahan yang diperhatikan adalah seperti berikut: 

 

i. Perjanjian Bekalan Benih Getah yang ditandatangani pada Januari 2012 

menetapkan RISDA Semaian perlu membekalkan sebanyak 24 juta anak 

benih getah kepada RISDA. Bagaimanapun RISDA Semaian hanya 

menetapkan sasaran untuk membekalkan anak benih getah sebanyak 

16.80 juta pokok dan prestasi pencapaiannya pada tahun 2012 hanya 

12.31 juta atau 73.3%. 

ii. RISDA Semaian tidak dapat mengeluarkan biji getah yang disasarkan 

kerana seed garden hanya menyumbang 28% daripada jumlah 

keseluruhan bekalan biji getah. RISDA Semaian bergantung kepada 
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pembelian biji getah daripada sumber luar yang secara tidak langsung 

telah menjejaskan penghasilan anak benih getah yang berkualiti.  

iii. RISDA Semaian Negeri Sabah hanya berupaya menghasilkan 1.10 juta 

pokok atau 21% daripada sasaran yang ditetapkan melalui usaha ladang 

RSSB. Ini adalah kerana syarikat tersebut tidak mempunyai tanah untuk 

dijadikan tapak semaian sendiri dan kontraktor yang dilantik kurang atau 

tiada pengalaman menguruskan tapak semaian. RISDA Semaian 

terpaksa bergantung kepada bekalan anak benih getah daripada 

kontraktor luar.   

iv. Penghutang RISDA Semaian adalah berjumlah RM3.41 juta setakat 31 

Disember 2012 dan sejumlah RM1.55 juta atau 45.5% daripadanya telah 

melebihi 90 hari. 

v. Pengurusan aset adalah kurang memuaskan di mana rekod aset tidak 

lengkap dan kemas kini. Butiran mengenai aset seperti lokasi, tanda 

pengenalan dan kos tidak dinyatakan dalam rekod aset.  

 

c.  Pihak Audit mengesyorkan RISDA Semaian mengambil tindakan 

penambahbaikan seperti berikut:   

 

i. RISDA Semaian hendaklah mengkaji semula keperluan anak benih 

getah supaya sasaran pengeluaran dapat dibuat mengikut perjanjian 

serta selaras dengan Rancangan Tanam Semula Pekebun Kecil RISDA. 

ii. RISDA Semaian hendaklah mewujudkan lebih banyak kawasan untuk 

dijadikan seed garden bagi mengurangkan kebergantungan terhadap biji 

getah daripada bekalan luar supaya kualiti biji getah yang ditanam dapat 

dikawal. 

iii. RISDA Semaian perlu mempunyai tanah sendiri untuk dijadikan tapak 

semaian bagi mengurangkan kebergantungan terhadap bekalan anak 

benih getah daripada pihak luar. Selain itu, pemantauan terhadap tapak 

semaian kontraktor yang dilantik perlu dipertingkatkan bagi memastikan 

pengurusan dan penyenggaraan tapak semaian adalah mengikut 

perjanjian yang ditetapkan.  

iv. RISDA Semaian hendaklah mengkaji semula, mengemas kini dan 

menambah baik polisi kawalan kredit dan pengurusan aset bagi 

meningkatkan kawalan dalaman dan tadbir urus yang baik.  
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1. PENDAHULUAN 
 
Selain daripada menjalankan pengauditan kewangan, Jabatan Audit Negara 

dikehendaki juga di bawah Seksyen 6, Akta Audit 1957 mengaudit aktiviti 

Kementerian/Jabatan/Agensi Kerajaan untuk menilai sama ada ia dilaksanakan dengan 

cekap, berhemat serta selaras dengan objektif yang telah ditetapkan. Sebanyak 4 

aktiviti Badan Berkanun Persekutuan telah dipilih untuk diaudit bagi memenuhi 

kehendak peruntukan Akta tersebut. Hasil daripada pengauditan itu telah dibincangkan 

dengan pihak pengurusan Badan Berkanun Persekutuan yang terlibat sebaik sahaja 

pengauditan selesai dijalankan. Ketua Pegawai Eksekutif Badan Berkanun Persekutuan 

dan Kementerian berkenaan juga dimaklumkan tentang perkara yang akan dilaporkan 

untuk pengesahan. Maklum balas yang diterima daripada Badan Berkanun Persekutuan 

dan agensi berkenaan telah diambil kira dalam laporan ini. 

 

 
 
2. PENGURUSAN PEROLEHAN KAPAL PENYELIDIKAN DAN LATIHAN  

RV DISCOVERY 
  

2.1    LATAR BELAKANG 
 

2.1.1 Pada 1 Mei 2001, Kolej Universiti Terengganu telah diberi kuasa autonomi 

sebagai Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dan ditukar nama kepada Kolej 

Universiti Sains Dan Teknologi Malaysia (KUSTEM). Mulai 1 Februari 2007, 

KUSTEM dengan rasminya telah dinaik taraf sebagai Universiti Malaysia 

Terengganu (UMT). UMT merupakan IPTA yang menerajui bidang oseanografi, 

sains marin dan akuakultur. Pada 26 Julai 2012, UMT telah diberi status sebagai 

Higher Institution Center Of Excellence oleh Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) 

(KPT telah digabungkan dengan Kementerian Pelajaran Malaysia menjadi 

Kementerian Pendidikan pada 13 Mei 2013) yang berpotensi dalam bidang 

oseanografi dan sains marin. 

 

 

 

 

UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU 

BAHAGIAN I 
PENGURUSAN AKTIVITI BADAN BERKANUN PERSEKUTUAN 
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2.1.2 UMT telah mengemukakan cadangan perolehan kapal penyelidikan dan 

latihan bagi tujuan pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan universiti pada tahun 

2004. Unit Perancangan Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri (UPE) telah 

meluluskan skop perolehan tersebut menerusi Rancangan Malaysia Ke Sembilan 

(RMK9) dengan siling peruntukan berjumlah RM12.5 juta. Objektif perolehan kapal 

penyelidikan dan latihan UMT adalah seperti berikut: 

 

 Meningkatkan kecekapan aktiviti penyelidikan dan pengajaran pasca 

siswazah. 

 Memastikan tahap keselamatan aktiviti penyelidikan dan pengajaran di 

atas kapal berada pada tahap yang tinggi. 

 Kerja-kerja penyelidikan oseanografi dapat dijalankan dengan lebih 

cekap dan berkesan bagi mendapatkan hasil yang berkualiti. 

 Meluaskan keupayaan dan jangkauan kawasan penyelidikan oseanografi 

ke seluruh kawasan zon ekonomi eksklusif Laut China Selatan. 

 Melaksanakan kerja penyelidikan oseanografi yang jaraknya lebih 60 

kilometer nautika dan boleh melayari ribut. 

 

2.1.3 Perolehan kapal penyelidikan dan latihan ini telah ditawarkan kepada 

kontraktor tempatan, Kaymarine Sdn. Berhad secara reka dan bina bernilai 

RM11.99 juta dengan tempoh penyiapan selama 80 minggu iaitu dari 8 September 

2008 hingga 22 Mac 2010. Mengikut Notis Perkapalan Jabatan Laut, pembinaan 

kapal perlu dikelaskan dengan Badan Pengkelasan Kapal yang diiktiraf bagi 

menyemak, meluluskan sebahagian pelan dan manual kapal, menjalankan 

pemeriksaan ke atas kapal serta mengeluarkan sebahagian sijil statutori Kapal 

Berdaftar Malaysia. Sehubungan itu, Kaymarine Sdn. Berhad telah melantik Ships 

Classification Malaysia Sdn. Berhad (SCM) sebagai Badan Pengkelasan Kapal yang 

bertanggungjawab terhadap pembinaan kapal UMT. 

  

2.1.4 Perasmian pelancaran kapal telah dilaksanakan oleh DYMM Raja 

Permaisuri Agong Tuanku Nur Zahirah pada 30 September 2011. Bagaimanapun, 

hanya pada 5 Jun 2013 iaitu selepas perasmian tersebut, kelulusan belayar 

diperoleh daripada Jabatan Laut mengikut nilai tekanan angin sehingga Beaufort 

Wind Force skala 5. Kapal UMT dikenali sebagai RV Discovery seperti di gambar 

berikut: 
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GAMBAR 2.1 
Kapal Penyelidikan Dan Latihan 

RV Discovery 
 

Lokasi: Perairan Pulau Kapas 
Tarikh: 20 Disember 2012 

 

2.2 OBJEKTIF PENGAUDITAN 
 

Pengauditan ini dijalankan untuk menilai sama ada pengurusan perolehan kapal 

penyelidikan dan latihan RV Discovery telah dirancang dan dilaksanakan dengan 

cekap, teratur serta mencapai objektif yang ditetapkan.  

 
2.3 SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN 

 

Skop pengauditan meliputi aspek perancangan, pelaksanaan dan pemantauan 

terhadap pengurusan perolehan kapal penyelidikan dan latihan dari tahun 2008 

hingga bulan Jun 2013. Semakan Audit telah dijalankan terhadap fail, rekod 

kewangan, kontrak dan dokumen lain serta menganalisis data yang berkaitan. 

Pemeriksaan fizikal telah dibuat terhadap kapal RV Discovery dan peralatan 

penyelidikan yang dikawal selia oleh Unit Pengurusan Kapal. Selain itu, temu bual dan 

perbincangan telah diadakan dengan Jabatan Laut dan pegawai UMT yang 

berkenaan. 

 

2.4  PENEMUAN AUDIT 
  

Pengauditan yang dijalankan pada bulan November 2012 sehingga Februari 2013 

mendapati pengurusan perolehan kapal penyelidikan dan latihan RV Discovery 

adalah tidak memuaskan. Objektif perolehan kapal penyelidikan dan latihan UMT 

tidak tercapai kerana kapal masih belum dapat digunakan untuk tujuan tersebut. 

Antara kelemahan yang diperhatikan adalah seperti berikut: 

 

i. Kontraktor tidak mengemukakan permohonan pemasangan balast kekal 

untuk kelulusan Jabatan Laut, kelulusan pengecualian nilai tekanan 

angin sehingga Beaufort Wind Force 6 telah dibatalkan oleh Jabatan 

Laut, kontraktor meminda permohonan pengecualian nilai tekanan angin 

yang disokong oleh Badan Pengkelasan Kapal dari Beaufort Wind Force 

skala 5 kepada skala 6, lulus sea acceptance test walaupun prosedur 

ujian tidak dipatuhi dan kapal tidak mempunyai Sijil Layak Belayar. 
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ii. Perubahan kerja pertama yang melibatkan peningkatan kos sejumlah 

RM1.27 juta dilaksanakan sebelum kelulusan Arahan Perubahan Kerja.  

iii. Spesifikasi serta jenama peralatan kapal tidak mengikut perjanjian dan 

senarai terperinci harga alat ganti tidak dikemukakan oleh kontraktor.  

iv. Kualiti pembinaan kapal tidak mengikut standard dan peraturan yang 

ditetapkan oleh Jabatan Laut. 

v. Kecacatan kapal belum dibaiki walaupun tempoh tanggungan kecacatan 

hampir tamat manakala kerosakan peralatan juga tidak dibaiki 

disebabkan tidak mempunyai waranti daripada pengilang. 

vi. Peralatan penyelidikan bernilai RM1.12 juta tidak digunakan dan 

menyebabkan aktiviti penyelidikan oseanografi yang dirancang 

tertangguh dan memberi kesan kepada pengajian pelajar. 

vii. Pelantikan Badan Pengkelasan Kapal tidak mengikut perjanjian. 

 

Penjelasan lanjut terhadap kelemahan yang diperhatikan adalah seperti berikut: 

 

2.4.1 Prestasi Pelaksanaan Projek 
 

2.4.1.1 Universiti Malaysia Terengganu (UMT) telah menawarkan kontrak 

secara reka dan bina bagi mereka bentuk, membina, menguji dan mentauliah 

kapal penyelidikan dan latihan kepada syarikat Kaymarine Sdn. Berhad pada 

bulan September 2008. Mengikut perjanjian, badan kapal hendaklah diperbuat 

dari besi dan kontraktor perlu membina kapal tersebut berdasarkan peraturan 

yang ditetapkan serta menyerahkan kapal yang telah lulus semua ujian kualiti 

dalam tempoh 80 minggu (1 tahun 8 bulan) iaitu dari 8 September 2008 sehingga 

22 Mac 2010. Prestasi kemajuan pembinaan kapal dari minggu pertama hingga 

minggu ke 80 adalah seperti jadual dan graf berikut: 

 

JADUAL 2.1 
PRESTASI PEMBINAAN KAPAL MENGIKUT MINGGU  

SEHINGGA 22 MAC 2010 
 

MINGGU TARIKH SASARAN KEMAJUAN  
(%) 

KEMAJUAN SEBENAR 
(%) 

1 08.09.2008 0 0 

10 17.11.2008 6.4 1 

20 26.01.2009 23.3 7 

30 06.04.2009 43.8 23.1 

40 15.06.2009 60 38 

50 24.08.2009 72.5 60.4 

60 02.11.2009 83.2 73.4 

70 11.01.2010 90.8 83.1 

80 22.03.2010 100 91.28 
 Sumber: Rekod Pejabat Pembangunan Dan Harta 
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GRAF 2.1 
PRESTASI PEMBINAAN KAPAL MENGIKUT MINGGU  

SEHINGGA 22 MAC 2010 
 
 

 
 

2.4.1.2 Berdasarkan prestasi projek, kemajuan pembinaan kapal adalah 

perlahan berbanding sasaran yang ditetapkan disebabkan perubahan kerja yang 

melibatkan pertukaran bahan badan kapal dari besi kepada aluminium. 

Kontraktor sebagai pembuat kapal aluminium telah mencadangkan bahan badan 

kapal ditukar kepada aluminium dengan justifikasi aluminium tidak terhakis, tidak 

perlu dicat, tidak berkarat, tidak berat dan menjimatkan penggunaan bahan api. 

Cadangan ini telah diluluskan oleh Lembaga Perolehan B pada 28 Januari 2009 

dan dilaksanakan melalui Arahan Perubahan Kerja 1.  

 

2.4.1.3 Kontraktor juga tidak dapat menyempurnakan 100% pembinaan 

kapal pada 22 Mac 2010 disebabkan kerja yang masih belum selesai seperti 

berikut: 

 

JADUAL 2.2 
KERJA PEMBINAAN YANG BELUM SELESAI  

SETAKAT 22 MAC 2010 
 

KERJA PEMBINAAN BELUM SELESAI PERATUS KERJA 
(%) 

Sistem Perpaipan 0.69 

Pemasangan Mesin 0.53 

Pengecatan 0.24 

Pemasangan Penebat 0.06 

Hiasan Dalaman 1.8 

Kerja-kerja Elektrikal 1.24 

Pemasangan Sistem Elektronik 0.36 

Pelancaran Kapal, Pelaksanaan Ujian Kualiti, Latihan 
Kru Kapal dan Penyerahan Kapal Kepada UMT 

3.8 

JUMLAH 8.72 
Sumber: Rekod Pejabat Pembangunan Dan Harta 
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2.4.1.4 Oleh itu, kontraktor telah memohon lanjutan masa selama 256 hari 

pada 15 April 2010 berdasarkan justifikasi seperti di jadual berikut: 

 

JADUAL 2.3 
JUSTIFIKASI LANJUTAN MASA PEMBINAAN KAPAL  

OLEH KONTRAKTOR 
 

JUSTIFIKASI LANJUTAN MASA 
(Hari) 

Pelan reka bentuk struktur, pengiraan scantling dan sistem 
kejuruteraan mengikut piawaian Badan Pengkelasan Kapal perlu 
dilakukan semula berasaskan aluminium. 

30 

Kelulusan semula pelan kapal oleh Badan Pengkelasan Kapal. 28 

Computer lofting dan pemotongan kepingan aluminium untuk badan 
kapal yang ditempah di Australia mengalami kelewatan dan hanya 
boleh dilaksanakan selepas pelan struktur kapal mendapat kelulusan 
Badan Pengkelasan Kapal. 

29 

3 faktor di atas memberi kesan terhadap kerja pembinaan kapal yang 
lain. 

44 

Kelewatan penerimaan bahan aluminium untuk shell plate kapal 
menyebabkan pemasangannya tertangguh. 

65 

Kelewatan penerimaan bahan aluminium honeycomb panel yang 
digunakan sebagai sistem dinding di dalam kabin kapal walaupun 
tempahan material telah dibuat pada bulan Mei 2009. 

60 

JUMLAH 256 
Sumber: Rekod Pejabat Pembangunan Dan Harta 

 

2.4.1.5 Berdasarkan justifikasi yang dikemukakan oleh kontraktor, UMT 

hanya meluluskan lanjutan masa selama 114 hari bermula pada 23 Mac 2010 

hingga 14 Julai 2010. Bagaimanapun, kontraktor masih tidak dapat 

menyempurnakan pembinaan kapal mengikut lanjutan masa yang diberi 

walaupun peratusan kerja belum selesai hanya 8.72% disebabkan perihal 

berikut: 

 

JADUAL 2.4 
KRONOLOGI KELEWATAN PENYIAPAN KAPAL RV DISCOVERY 

 

TARIKH PERIHAL 

14 Julai 2010 
Lanjutan masa selama 114 hari telah tamat. Pembinaan kapal RV Discovery 
sepatutnya telah siap dan lulus semua ujian kualiti kapal. 

9 Ogos 2010 

Kontraktor  menerima Arahan Perubahan Kerja No. 2 iaitu melengkapkan kapal 
dengan peralatan penyelidikan. Bagaimanapun, UMT tidak meluluskan lanjutan 
masa kedua dan telah mengenakan denda kelewatan terhadap kontraktor 
bermula 15 Julai 2010. 

18 Mei 2011 

Kapal RV Discovery dilancarkan ke air setelah setahun menunggu pembaikan 
landasan pelancaran kapal oleh kontraktor. 
Rujuk Gambar 2.3 Dan 2.4. 
 
Landasan pelancaran kapal perlu dibuat pembaikan supaya dapat menanggung 
berat kapal UMT yang melebihi 200 tan. Tempoh pembaikan landasan telah 
mengambil masa selama setahun iaitu dari bulan April 2010 hingga Mei 2011. 
Rujuk Gambar 2.2. 

10 Ogos 2011 

Kontraktor menjalankan inclining test pertama terhadap kapal RV Discovery. Sesi 
ujian turut dihadiri oleh UMT dan SCM. Berdasarkan keputusan inclining test, 
SCM menyarankan tambahan beban di kedudukan terbawah badan kapal supaya 
pusat graviti kapal direndahkan bagi meningkatkan tahap kestabilan kapal 
semasa arrival condition. 
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TARIKH PERIHAL 

30 September 2011 

DYMM Raja Permaisuri Agong Tuanku Nur Zahirah telah merasmikan pelancaran 
kapal RV Discovery. Bagaimanapun, kapal tersebut belum secara rasminya 
menjadi milik UMT kerana kapal RV Discovery perlu menjalani inclining test ke-2 
selepas penambahan balast kekal seberat 15 tan. 

16 Februari 2012 
Inclining test kali ke-2 dilaksanakan. Penambahan balast kekal kepada kapal RV 
Discovery mengambil masa selama 6 bulan. SCM berpuas hati terhadap 
keputusan inclining test kali ke-2. 

7 Jun 2012 

Jabatan Laut meluluskan pengecualian kelajuan angin sehingga Beaufort Wind 
Force skala 6 berdasarkan sokongan daripada pihak Badan Pengkelasan Kapal 
menerusi borang Application For The Exemption From And Extension Of An 
International Convention Requirement MSN 05/2008.  

21 Januari 2013 

Jabatan Laut menarik balik kelulusan belayar sehingga nilai tekanan angin 
Beaufort Wind Force skala 6 terhadap kapal RV Discovery kerana kelulusan 
adalah berdasarkan maklumat inclining test pertama iaitu sebelum penambahan 
balast kekal. 

28 Februari 2013 

Kontraktor mengemukakan permohonan semula pengecualian beroperasi 
sehingga Beaufort Wind Force skala 6 kepada Jabatan Laut berdasarkan final 
intact stability booklet yang mempunyai maklumat penambahan balast.     
 

4 April 2013 
Jabatan Laut menolak permohonan kontraktor kerana keputusan                                                                                                                                                                                                                        
final intact stability booklet hanya membolehkan kapal beroperasi sehingga 
Beaufort Wind Force skala 5.  

29 Mei 2013 
Jabatan Laut menghantar emel kepada kontraktor supaya mengemukakan 
permohonan baru. 

5 Jun 2013 

Jabatan Laut meluluskan operasi kapal RV Discovery dengan syarat yang 
dinyatakan dalam borang MSN 05/2008 seperti berikut: 
 

 Vessel operation is limited to Beaufort Wind Force 5 (Maximum Wind 
pressure =72 Pa, 20 knots; Maximum wave height = 3 meter) 

 Ballast tank (No.2,10,11) remains full at all loading condition. 

 Fresh water tank no.8 to maintain full at all loading condition and 
equipped with water maker. 

 A warning poster to be posted at wheelhouse and engine room stating 
above information. 

Sumber: Rekod Pejabat Pembangunan Dan Harta UMT Dan Jabatan Laut 

 

GAMBAR 2.2 
Kerja Pembaikan Landasan Pelancaran Kapal Yang Mengambil Tempoh Setahun 

 

  

Sumber: Rekod Kaymarine Sdn. Berhad 
Lokasi: Limbungan Kaymarine Sdn. Berhad 
Tarikh: 1 April 2010 

Sumber: Rekod Kaymarine Sdn. Berhad 
Lokasi: Limbungan Kaymarine Sdn. Berhad 
Tarikh: 1 April 2010 
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GAMBAR 2.3 
Kapal RV Discovery Dipindahkan Ke Landasan Pelancaran Kapal 

 

  

  Sumber: Rekod Kaymarine Sdn. Berhad 
  Lokasi: Limbungan Kaymarine Sdn. Berhad 
  Tarikh: 5 Mei 2011 

  Sumber: Rekod Kaymarine Sdn. Berhad 
  Lokasi: Limbungan Kaymarine Sdn. Berhad 
  Tarikh: 5 Mei 2011 

 

GAMBAR 2.4 
Kapal RV Discovery Dilancarkan Ke Air 

 

  

  Sumber: Rekod Kaymarine Sdn. Berhad 
  Lokasi: Limbungan Kaymarine Sdn. Berhad 
  Tarikh: 18 Mei 2011 

    Sumber: Rekod Kaymarine Sdn. Berhad 
    Lokasi: Limbungan Kaymarine Sdn. Berhad 
    Tarikh: 18 Mei 2011 
 

 

2.4.1.6 UMT telah mengeluarkan Perakuan Tidak Siap Kerja kepada 

kontraktor bermula 15 Julai 2010 hingga 6 Jun 2012 iaitu kelewatan penyiapan 

selama 694 hari. Kontraktor juga telah dikenakan kadar denda dan gantirugi 

berjumlah RM1,826.30 sehari menjadikan denda keseluruhan berjumlah RM1.27 

juta.  

 
Pada pendapat Audit, pembinaan kapal yang tidak dapat disiapkan dalam 
tempoh masa yang diberi dan tidak mengikut peraturan International 
Maritime Organisation dan Jabatan Laut telah menjejaskan objektif 
perolehan kapal untuk aktiviti penyelidikan serta latihan UMT. 
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2.4.2 Prestasi Kewangan 
 

2.4.2.1 Mengikut Surat Pekeliling Kementerian Pengajian Tinggi Bilangan 1 

Tahun 2008, Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) (KPT telah digabungkan 

dengan Kementerian Pelajaran Malaysia menjadi Kementerian Pendidikan pada 

13 Mei 2013) perlu memastikan setiap siling perbelanjaan pembangunan tidak 

melebihi siling RMK9 yang telah diperuntukkan. Sekiranya perbelanjaan 

pembangunan melebihi siling, UMT perlu membuat penyelarasan dengan 

mengambil langkah yang sesuai.  
 

2.4.2.2 Siling peruntukan yang ditetapkan oleh Unit Perancangan Ekonomi 

(UPE) bagi perolehan kapal UMT adalah sejumlah RM12.5 juta. Nilai kontrak 

asal perolehan kapal UMT adalah RM11.99 juta. Bagaimanapun, projek ini 

mempunyai 2 perubahan kerja bernilai RM2.40 juta dan menjadikan nilai kontrak 

sebenar adalah RM14.39 juta seperti di jadual berikut: 

 

JADUAL 2.5 
PERUNTUKAN SILING DAN KOS PEROLEHAN  

KAPAL PENYELIDIKAN DAN LATIHAN UMT 
 

PERKARA KOS  
(RM Juta) 

      Siling Asal 12.50 

      Kos Asal 11.99 

Kos Perubahan Kerja   2.40 

      Kos Sebenar 14.39 

 Sumber: Rekod Pejabat Pembangunan Dan Harta 
 

2.4.2.3 Sehingga bulan Disember 2012, pihak Audit mendapati UMT telah 

memperakukan 9 pembayaran interim berdasarkan kemajuan kerja kontraktor 

berjumlah RM13.86 juta seperti berikut: 

 

JADUAL 2.6 
PRESTASI PERBELANJAAN SETAKAT 31 DISEMBER 2012 

 

PERKARA 
PERATUSAN 
MENGIKUT 

KERJA  
(%) 

JUMLAH 
PEMBAYARAN 

MENGIKUT 
KONTRAK 

(RM) 

PERATUSAN 
BAYARAN 

(%) 

JUMLAH SEBENAR 
DIBAYAR 

(RM) 

Preliminaries And Turnkey 
Elements 

8 1,198,900 8 1,198,900 

Upon completion of keel laying 25 3,596,700 25 3,596,700 

Upon installation of main engine, 
propulsion unit, generator set and 
survey equipment 

- Kos Asal RM2,397,800 
- Arahan Perubahan 

Kerja 1 RM1,274,332 

21 2,997,250 21 2,997,250 

Upon completion of hull 26 3,672,132 26 3,672,132 

Upon launching of vessel 8 1,198,900 8 1,198,900 

Upon acceptance of vessel 4 599,450 1.64 245,774 

Perolehan Peralatan Penyelidikan  
(Arahan Perubahan Kerja 2) 

8 1,122,000 6.72 947,369 

JUMLAH 100 14,385,332 96.36 13,857,025 
Sumber: Rekod Pejabat Pembangunan Dan Harta 
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2.4.2.4 Bagaimanapun, pembayaran sebenar yang dibuat oleh UMT kepada 

kontraktor setelah ditolak denda dan ganti rugi adalah berjumlah RM13.17 juta 

menjadikan denda dan ganti rugi yang telah dibayar adalah sejumlah 

RM690,680.  

 
Pada pendapat Audit, perancangan projek pembinaan kapal yang tidak 
teliti menyebabkan perbelanjaan bagi perolehan kapal melebihi siling 
peruntukan yang diluluskan oleh UPE dan Kementerian Kewangan. 

 

2.4.3 Prestasi Kontraktor Tidak Memuaskan 
 

2.4.3.1 Pemasangan Balast Kekal Tidak Mematuhi Kehendak 
International Maritime Organisation 

 

a. Fungsi utama balast kekal ialah untuk merendahkan pusat graviti dan 

meningkatkan draft kapal. Pusat graviti yang rendah adalah penting untuk 

kestabilan kapal dan peningkatan draft diperlukan untuk menenggelamkan 

bebaling (propeller) yang menjana daya tujah untuk kapal. Mengikut Chapter 

2.4 Permanent Ballast, Code of Intact Stability, International Maritime 

Organisation (IMO) berkaitan pemasangan balast kekal, kontraktor 

hendaklah menempatkan balast kekal selaras dengan pelan yang diluluskan 

oleh Jabatan Laut. Selain itu, butiran mengenai penempatan balast kekal 

perlu ditunjukkan dalam final intact stability booklet yang diluluskan.  

 

b. Pemeriksaan Audit mendapati kontraktor telah melaksanakan pemasangan 

balast kekal seberat 15 tan ke atas kapal RV Discovery seperti yang 

dicadangkan oleh pereka bentuk kapal. Keperluan pemasangan balast kekal 

ini telah disahkan melalui pelaksanaan inclining test pertama pada 10 Ogos 

2011. Bagaimanapun, kontraktor tidak mengemukakan permohonan 

pemasangan balast kekal kepada Jabatan Laut untuk kelulusan. Menurut 

pegawai Jabatan Laut, stability booklet yang dikemukakan oleh kontraktor 

tidak mempunyai butiran mengenai penempatan balast kekal seberat 15 tan. 

Oleh itu, penambahan balast kekal adalah tidak mematuhi peraturan IMO. 

  

c. Pemeriksaan Audit terhadap pelan lokasi balast kekal mendapati kontraktor 

tidak menunjukkan balast kekal yang dipasang di antara bilik kru kapal 

dengan bilik enjin di dalam pelan tersebut. Oleh itu, pelan lokasi balast kekal 

tidak menggambarkan pemasangan balast kekal yang sebenar seperti 

gambar berikut: 
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GAMBAR 2.5 
Pelan Lokasi Balast Kekal 

GAMBAR 2.6 
Balast Kekal Yang Dipasang Di Antara Bilik 

Enjin Dan Bilik Kru Kapal 

 

 

 
 

 Sumber: Final Intact Stability Booklet   Lokasi: Kapal Penyelidikan Dan Latihan RV Discovery 
  Tarikh: 19 Februari 2013 

 

d. Berdasarkan laporan Jawatankuasa Teknikal Kapal RV Discovery, 

penambahan balast kekal telah menyebabkan kapal sentiasa beroleng ketika 

berlabuh. Jabatan Laut juga mengesahkan penambahan balast kekal dan 

kedudukan rumah kemudi yang tinggi dari paras air adalah antara faktor 

kapal tersebut beroleng. Keadaan ini tidak sesuai untuk para penyelidik dan 

pelajar menjalankan aktiviti persampelan dasar laut.  

 

Pada pendapat Audit, kontraktor tidak mematuhi peraturan pemasangan 
balast kekal yang ditetapkan oleh International Maritime Organisation. 
Pemasangan balast kekal juga menyebabkan kapal sentiasa beroleng 
ketika berlabuh.  

 
Maklum Balas Daripada UMT Diterima Pada 20 Mei 2013. 
 
Pihak kontraktor memaklumkan penambahan balast kekal telah diluluskan 
oleh Ships Classification Malaysia Sdn. Berhad (SCM) pada 28 Mac 2012. 
Penambahan balast kekal adalah sebahagian daripada proses kelulusan Final 
Intact Stability Booklet. Sehubungan itu, segala permohonan, kelulusan pelan 
dan pemeriksaan kapal terhadap penambahan balast kekal telah dilaksanakan 
oleh SCM.  
 
Inclining Test dan Stability Booklet adalah ukuran stabiliti kapal. Oleng atau 
rolling adalah isu seakeeping dan tiada kaitan dengan stabiliti atau 
keselamatan kapal. Rolling di atas kapal RV Discovery adalah lebih dirasai 
kerana mempunyai dek tinggi dari paras air terutama di rumah kemudi. Rolling 
boleh dikurangkan dengan memasang bilge keel, dynamic fin stabilizer atau 
dengan teknologi terkini iaitu gyro stabilizers. 

 

B
IL

IK
 E

N
JI

N
 B

ILIK
 K

R
U

 
K

A
PA

L 

Pintu keluar dari bilik 
enjin ke bilik kru kapal 

Balast Tiada 
Dalam Pelan 



RAHSIA 

  14  SRARAHSIA 

2.4.3.2 Pembatalan Pengecualian Dari Keperluan International Maritime 
Organisation Resolution - Code of Intact Stability 

 

a. Berdasarkan perjanjian, kontraktor hendaklah membina kapal RV Discovery 

mengikut International Maritime Organisation (IMO), Stability Criteria – IMO 

Resolution A749(18) Chapter 3 – Design Criteria Applicable to All Ships. 

Berdasarkan IMO tersebut, salah satu kriteria kestabilan kapal yang perlu 

dipatuhi adalah severe wind and rolling yang menetapkan nilai tekanan angin 

pada Beaufort Wind Force skala 10. Nilai tekanan angin boleh dikurangkan 

bagi kapal restricted service tertakluk kepada kelulusan pengecualian 

daripada Jabatan Laut.  

 

b. Pengiraan stabiliti bagi kapal RV Discovery hanya layak sehingga nilai 

tekanan angin Beaufort Wind Force skala 5 sahaja. Justeru itu, bagi 

mendapatkan pengecualian dari keperluan Beaufort Wind Force skala 10, 

kontraktor hendaklah mengemukakan final intact stability booklet yang 

mengandungi keputusan inclining test dan sokongan daripada Badan 

Pengkelasan Kapal menerusi borang pengecualian MSN 05/2008 kepada 

Jabatan Laut. 

  

c. Semakan Audit mendapati kontraktor telah menjalankan inclining test 

sebanyak 2 kali terhadap kapal RV Discovery. Inclining test yang pertama 

dijalankan pada 10 Ogos 2011 bagi mengetahui kedudukan pusat graviti kapal 

dan mengesahkan keperluan penambahan balast kekal. Selepas 

penambahan balast kekal dilaksanakan, inclining test kedua telah dijalankan 

pada 16 Februari 2012 bagi mengetahui pusat graviti kapal yang baru.  
 

d. Semakan lanjut mendapati Jabatan Laut telah meluluskan pengecualian 

beroperasi sehingga Beaufort Wind Force skala 6 kepada kapal RV Discovery 

pada 7 Jun 2012 berdasarkan sokongan daripada Badan Pengkelasan Kapal 

menerusi borang pengecualian MSN 05/2008. Bagaimanapun, hasil 

pemeriksaan Audit bersama Jabatan Laut mendapati kontraktor 

mengemukakan keputusan inclining test yang pertama pada 10 Ogos 2011 

iaitu sebelum penambahan balast kekal kepada Jabatan Laut. Keputusan 

tersebut masih di peringkat preliminary stability booklet dan tidak mempunyai 

maklumat penambahan balast kekal. 
  

e. Justeru itu, Jabatan Laut telah mengambil tindakan serta merta dengan 

menarik balik kelulusan pengecualian belayar sehingga Beaufort Wind Force 

skala 6 terhadap kapal RV Discovery berkuat kuasa pada 21 Januari 2013.   
 
Pada pendapat Audit, keputusan inclining test sebelum penambahan 
balast kekal yang dikemukakan oleh kontraktor tidak menggambarkan 
struktur sebenar kapal RV Discovery. 
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Maklum Balas Daripada Kontraktor Diterima Pada 14 Jun 2013. 
 
Pihak kontraktor memaklumkan telah memohon semula pengecualian 
kelajuan angin kepada Jabatan Laut pada 28 Februari 2013 dan Jabatan Laut 
telah meluluskan pengecualian pelayaran sehingga Beaufort Wind Force skala 
5 pada 5 Jun 2013.   

 
2.4.3.3 Kontraktor Membuat Pindaan Terhadap Dokumen Asal 

 
a. Kontraktor dikehendaki melengkapkan borang Application For The 

Exemption From And Extension Of An International Convention Requirement  

(MSN 05/2008) bagi mendapatkan kelulusan pengecualian beroperasi 

daripada Jabatan Laut. Nilai tekanan angin yang dibenarkan bagi pelayaran 

kapal RV Discovery perlu disokong oleh Badan Pengkelasan Kapal sebelum 

dimajukan kepada Jabatan Laut untuk kelulusan. 

 

b. Pemeriksaan Audit terhadap kapal RV Discovery bersama pegawai Jabatan 

Laut telah dijalankan pada 20 Disember 2012. Lanjutan dari pemeriksaan 

tersebut, Jabatan Laut telah mengadakan satu mesyuarat pada 1 Februari 

2013 bersama Badan Pengkelasan Kapal bagi membincangkan hal 

berkaitan pembinaan kapal RV Discovery. Menurut Badan Pengkelasan 

Kapal, pihaknya menyokong permohonan kontraktor bagi nilai tekanan angin 

sehingga Beaufort Wind Force skala 5 sahaja. Bagaimanapun, kontraktor 

telah meminda borang permohonan pengecualian nilai tekanan angin 

bertarikh 7 Jun 2012 yang disokong oleh Badan Pengkelasan Kapal dari 

Beaufort Wind Force skala 5 kepada skala 6 dan seterusnya dikemukakan 

kepada Jabatan Laut. Jabatan Laut mengesahkan menerima permohonan 

pengecualian nilai tekanan angin sehingga Beaufort Wind Force skala 6 

daripada kontraktor. Pindaan yang dibuat adalah seperti berikut: 
 

 
RAJAH 2.1 

PERMOHONAN PENGECUALIAN NILAI TEKANAN ANGIN YANG DISOKONG  
OLEH BADAN PENGKELASAN KAPAL 

 

Sumber: Rekod Jabatan Laut 
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RAJAH 2.2 
PINDAAN PERMOHONAN PENGECUALIAN NILAI TEKANAN ANGIN OLEH 

KONTRAKTOR YANG DIKEMUKAKAN KEPADA JABATAN LAUT 
 

Sumber: Rekod Jabatan Laut 

 
c. Pindaan yang dibuat oleh kontraktor terhadap permohonan pengecualian 

nilai tekanan angin yang telah disokong oleh Badan Pengkelasan Kapal 

telah meletakkan pelayaran RV Discovery berisiko tinggi kerana terdapat 

perbezaan nilai tekanan angin di antara Beaufort Wind Force skala 5 dengan 

skala 6 seperti jadual berikut: 
 

JADUAL 2.7 
PERBEZAAN NILAI TEKANAN ANGIN ANTARA BEAUFORT WIND FORCE  

SKALA 5 DAN SKALA 6 
 

BEAUFORT WIND 
FORCE 

KELAJUAN ANGIN 
(Kilometer/ Jam) KETINGGIAN OMBAK KEADAAN LAUT 

Skala 5 29 hingga 38 
 2 - 3 meter 

 6 - 9 kaki 

Gelombang ombak 
sederhana 

Skala 6 39 hingga 49 
 3 - 4 meter 

 9 - 13 kaki 

Gelombang ombak yang 
panjang 

 Sumber: Jabatan Laut 

 
Pada pendapat Audit, pindaan permohonan  pengecualian nilai tekanan 
angin oleh kontraktor tanpa pengetahuan Badan Pengkelasan Kapal telah 
meletakkan pelayaran kapal RV Discovery dan kru kapal dalam keadaan 
berisiko tinggi.  

 
Maklum Balas Daripada Kontraktor Diterima Pada 20 Mei 2013. 
 
Pihak kontraktor memaklumkan melalui semakan yang dibuat terhadap 
dokumen rasmi berkaitan kapal RV Discovery, permohonan pengecualian 
melalui borang MSN 05/2008 – Wind Pressure – IMO A.749 (18) Ch 3.2.2  
adalah yang menyatakan ‘restricted service of vessel operation up to Beaufort 

force 5 as per contract & max to Beaufort 6 for safety‘.  
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2.4.3.4 Lulus Ujian Kualiti Walaupun Prosedur Tidak Dipatuhi 
 

a. Mengikut perjanjian, kontraktor perlu memastikan kapal yang dibina telah 

melalui 3 fasa ujian kualiti dan diluluskan oleh Badan Pengkelasan Kapal 

sebelum penyerahan kapal kepada UMT. Ujian kualiti yang perlu 

dilaksanakan terhadap kapal baru adalah seperti berikut: 

   

i. Factory Acceptance Test (FAT) bertujuan mengkaji kebolehupayaan 

enjin utama. 

ii. Harbour Acceptance Test (HAT) bertujuan mengesahkan kapal dan 

peralatan siap, berfungsi, beroperasi dan bebas dari kecacatan. 

iii. Sea Acceptance Test (SAT) bertujuan mengenal pasti prestasi dan 

ketahanan/kemampuan kapal melalui ujian kelajuan (speed trial), ujian 

lapangan (range trial) dan ujian ketahanan (endurance trial). 

 

Perjanjian juga menyatakan ujian perlu dilaksanakan dengan kehadiran wakil 

UMT dan Badan Pengkelasan Kapal. UMT bertanggungjawab mengkaji 

prosedur ujian dan boleh meminda serta membuat tambahan terhadap 

kecukupan prosedur yang dikemukakan. 

 

b. Semakan Audit mendapati kapal RV Discovery telah berjaya dilancarkan ke 

air pada 18 Mei 2011. SAT yang pertama telah diadakan pada 20 Oktober 

2011. Bagaimanapun, semakan Audit mendapati SAT yang dijalankan tidak 

mengikut prosedur ujian yang ditetapkan. Perbezaan prosedur ujian adalah 

seperti berikut: 

 
JADUAL 2.8 

PELAKSANAAN SEA ACCEPTANCE TEST TIDAK MEMATUHI PROSEDUR UJIAN 
 

UJIAN PROSEDUR YANG DITETAPKAN PROSEDUR YANG 
DIBUAT 

PERBEZAAN 
PROSEDUR KEPUTUSAN 

Progressive 
speed trials 

Full load displacement : 

 Pengisian minyak penuh 52,000 liter 
  

 Pengisian air bersih 16, 000 liter 

 

 Pengisian minyak 
33,284 ilter 

 

 Pengisian air bersih 
14,979 liter 

Kurang 18,716 liter 
Kurang 1,021 liter 

Lulus 

Range trials 

 Untuk menggerakkan kapal pada 
kelajuan 10 knot secara berterusan 
dalam kondisi separuh beban 
 

 Ujian perlu dijalankan tidak kurang 
dari 4 jam 

 

 Pengisian minyak penuh 20,000 
liter.  

    Separuh pengisian 10,000 liter.  
 

 Pengisian air bersih 8,000 liter. 
Separuh pengisian 4,000 liter.  

 
 

 
 
 
 

 
 

 Pengisian minyak 
33,284 liter 
 
 

 Pengisian air bersih 
14,976 liter 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lebih 23,284 liter 
 
 
 
Lebih 10,976 liter 

Lulus 

Endurance 
trials 

Ujian perlu dijalankan tidak kurang dari 
4 jam.  

Ujian dijalankan selama 
2 jam disebabkan 
keadaan cuaca buruk.  

 Kurang 2 jam Lulus 

Sumber: Sijil Sea Acceptance Test 
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Pada pendapat Audit, keputusan Sea Acceptance Test adalah tidak tepat 
memandangkan ujian tersebut dijalankan tanpa mengikut prosedur yang 
ditetapkan.  

 
Maklum Balas Daripada UMT Diterima Pada 20 Mei 2013. 
 
UMT memaklumkan tidak mempunyai kemahiran dan pengalaman dalam 
pembinaan kapal dan telah menyerahkan pelaksanaan ujian kepada kontraktor 
dan SCM kerana SCM merupakan Badan Pengkelasan Kapal yang telah diberi 
mandat oleh Kementerian Pengangkutan. Tambahan lagi, tender telah 
ditawarkan secara reka dan bina.  

 
2.4.3.5 Kapal Tidak Mempunyai Sijil Layak Belayar 

 
a. Badan Pengkelasan Kapal yang diiktiraf telah diberi mandat oleh Jabatan 

Laut bagi meluluskan sebahagian pelan dan manual, memeriksa struktur dan 

mengeluarkan sijil statutori bagi kapal. Sijil yang dikeluarkan oleh Jabatan 

Laut adalah berdasarkan keperluan yang diguna pakai semasa pembinaan 

kapal. Oleh itu, bagi tujuan pengeluaran sijil kapal RV Discovery, Badan 

Pengkelasan Kapal dan Jabatan Laut akan mengeluarkan sijil layak belayar 

seperti berikut: 

 

JADUAL 2.9 
KONVENSYEN ANTARABANGSA YANG PERLU DIPATUHI 

BAGI PENGELUARAN SIJIL LAYAK BELAYAR 
 

KONVENSYEN ANTARABANGSA SIJIL STATUTORI YANG PERLU 
DIKELUARKAN 

Tanan – Pengukuran Tanan Kapal-kapal 1969 International Tonnage Certificate (ITC) 

Garisan Beban, 1966 – Garisan Beban, 1966 termasuk 
Beban Berbilang 

International Load Line Certificate (ILLC) 

Dynamical Support Craft Code (DSC) 1994 Sijil Penumpang (Passenger Certificate) 

MARPOL – Pencegahan Pencemaran dari Kapal-kapal 
73/78  

International Sewage Pollution Prevention 
Certificate (ISPPC) 

   Sumber:   Arahan-arahan Organisasi Yang Diiktiraf Oleh Jabatan Laut Malaysia (Arahan RO 6/2011_ 
                   Pindaan Januari 11) 

 
b. Semakan Audit mendapati Badan Pengkelasan Kapal hanya mengeluarkan 

International Load Line Certificate (ILLC) dan International Tonnage 

Certificate (ITC) kepada kapal RV Discovery. Jabatan Laut memaklumkan 

kapal tersebut belum layak beroperasi kerana kapal RV Discovery tidak 

mempunyai Sijil Penumpang (Passenger Certificate) dan International 

Sewage Pollution Prevention Certificate (ISPPC) setakat bulan Jun 2013.  

 

Pada pendapat Audit, kegagalan UMT memperoleh kesemua Sijil Layak 
Belayar menyebabkan RV Discovery tidak dapat beroperasi.  
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Maklum Balas Daripada UMT Diterima Pada 20 Mei 2013. 
 
Pihak kontraktor memaklumkan permohonan mendapatkan Sijil Penumpang 
perlu dikemukakan oleh UMT kepada Jabatan Laut. 

 
2.4.4 Perubahan Kerja Dilaksanakan Sebelum Kelulusan Arahan Perubahan 

Kerja 
  

2.4.4.1  Arahan Perbendaharaan 202.2 menetapkan kelulusan bagi 

perubahan kerja hendaklah diperoleh terlebih dahulu daripada pihak 

berkuasa atau Jawatankuasa Arahan Kerja bagi sesuatu 

permohonan perubahan kerja sebelum Arahan Perubahan Kerja 

dikeluarkan kepada kontraktor.  

 

2.4.4.2 Arahan Perubahan Kerja (APK) melibatkan pertukaran bahan badan 

kapal dari besi kepada aluminium telah diluluskan oleh Lembaga 

Perolehan B UMT. Perubahan kerja ini telah mengakibatkan 

peningkatan kos berjumlah RM1.27 juta atau 10.7% daripada kos 

asal seperti berikut: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

JADUAL 2.10 
ARAHAN PERUBAHAN KERJA PROJEK PEMBINAAN  

KAPAL PENYELIDIKAN DAN LATIHAN 
 

PERUBAHAN KERJA PIHAK BERKUASA 
MELULUS 

TARIKH 
MELAKSANA 

APK 

TARIKH 
KELULUSAN 

APK 

TARIKH 
KONTRAKTOR 
TERIMA APK  

KOS  
(RM) 

APK 1 
 
Perubahan bahan badan 
kapal dari besi kepada 
aluminium. 

Mesyuarat Lembaga 
Perolehan B 
Bilangan 1  
Tahun 2009 

24.11.2008 
 

28.01.2009 
 

11.02.2009 1,274,332 

Sumber: Rekod Pejabat Pembangunan Dan Harta 

 
2.4.4.3 Penyata keperluan spesifikasi teknikal kapal yang dikemukakan oleh 

 UMT semasa tawaran tender menghendaki badan kapal dibina dari 

 besi. Bagaimanapun, semakan Audit terhadap minit mesyuarat 

 Jawatankuasa Teknikal Perolehan Kapal pada 4 September 2008 

 mendapati kontraktor telah diminta untuk menyediakan perbandingan 

 kos antara kapal besi dengan kapal aluminium. Mesyuarat 

 Jawatankuasa Teknikal Perolehan Kapal seterusnya yang diadakan 

 pada 24 November 2008 menyatakan kontraktor telah meneruskan 

 pelan reka bentuk kapal aluminium dan pembelian bahan aluminium 

 sedangkan Arahan Perubahan Kerja tersebut hanya diluluskan pada 

 28 Januari 2009 seperti kronologi berikut: 
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JADUAL 2.11 
KRONOLOGI KELULUSAN ARAHAN PERUBAHAN KERJA NO.1 

 

TARIKH PERISTIWA 

4 September 2008 

Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Perolehan Kapal telah diadakan bagi 
memperkenalkan kontraktor yang berjaya mendapat tawaran 
merekabentuk, membina, menguji dan mentauliah kapal penyelidikan 
dan latihan UMT. 
 
Merujuk kepada minit mesyuarat tersebut, kontraktor diminta untuk 
menyediakan perbandingan kos antara kapal besi dengan kapal 
aluminium. 

8 September 2008 Perjanjian ditandatangani antara UMT dan kontraktor. 

24 November 2008 

Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Perolehan Kapal Bilangan 2 Tahun 
2008 diadakan. Kontraktor memohon Arahan Perubahan Kerja No. 1 
diluluskan dengan segera. Bagaimanapun, kontraktor telah 
meneruskan proses perubahan reka bentuk kapal dan pembelian 
bahan aluminium.  

28 Januari 2009 Lembaga Perolehan B meluluskan APK No. 1. 

Sumber: Rekod Pejabat Pembangunan Dan Harta 
 

Pada pendapat Audit, pelaksanaan perubahan kerja sebelum mendapat 
kelulusan Arahan Perubahan Kerja adalah melanggar Arahan 
Perbendaharaan yang berkuatkuasa. 

  
Maklum Balas Daripada UMT Diterima Pada 20 Mei 2013. 
 
UMT memaklumkan keputusan perubahan kerja untuk menukar bahan badan 
kapal kepada aluminium telah diputuskan semasa Mesyuarat Jawatankuasa 
Teknikal UMT yang dipengerusi oleh Pengarah Institut Oseanografi (wakil 
Pegawai Penguasa Jawatankuasa Teknikal Kapal UMT) dan telah diluluskan 
oleh Lembaga Perolehan B yang dipengerusikan oleh mantan Naib Canselor.  
 

2.4.5      Syarat Perjanjian Tidak Dipatuhi 
 

2.4.5.1 Spesifikasi Dan Jenama Peralatan Kapal Tidak Mengikut 
Perjanjian 

 
a. Mengikut perenggan 8.6 perjanjian, sekiranya peralatan kapal didapati 

mempunyai kecacatan, rosak, memiliki kualiti yang rendah dan berbeza dari 

segi kuantiti, atau bahan berbanding spesifikasi yang ditetapkan, UMT 

mempunyai hak untuk menolak penerimaan peralatan tersebut melalui notis 

penolakan. UMT hendaklah menuntut kepada kontraktor supaya 

membekalkan peralatan mengikut perjanjian yang telah ditandatangani 

melainkan terdapat persetujuan bersama secara bertulis.  
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b. Pihak Audit telah membuat perbandingan antara senarai peralatan utama 

kapal (major equipment lists) yang dilampirkan dalam perjanjian dengan 

senarai peralatan sebenar yang dibekalkan oleh kontraktor. Perbandingan 

yang dibuat mendapati perbezaan spesifikasi terhadap 7 peralatan kapal 

seperti jadual dan gambar berikut: 

 
JADUAL 2.12 

PERALATAN YANG DIBEKALKAN TIDAK MENGIKUT SPESIFIKASI KONTRAK 
 

NAMA ALAT 
SPESIFIKASI 
PERALATAN 
MENGIKUT 

PERJANJIAN 

SPESIFIKASI 
PERALATAN YANG 

DIBEKAL 
RUJUKAN 
GAMBAR 

TINDAKAN SELEPAS 
MESYUARAT ANTARA 
JAN DAN UMT PADA 

20.05.2013 

Gear Box 
Model MGX 5321 
Dry weight: 1678 kg 

Model MGX5225 
Dry weight :1050 kg 

Gambar 2.7 
UMT akan membuat 
pelarasan harga peralatan 
sebelum memuktamadkan 
harga kontrak. 

Shaft Diameter: 110 mm Diameter :127 mm Gambar 2.8 

Propeller  Diameter: 1250 mm Diameter :1560 mm Gambar 2.9 

Davit Capacity: 5 T swl Capacity : 1 T swl Gambar 2.10 

Survey Launch 
Boat 

5.4 meter aluminium 
workboat powered by 
60HP ETEC 

6 meter aluminium 
workboat powered by 40 
HP ETEC 

Gambar 2.11 
Kontraktor telah menukar 
kepada enjin sangkut baru 
60 HP ETEC. 

Marine Radar 
17 “ high resolution 
colour LCD, 96 n.m. 

19 “ high resolution colour 
radar, 72 n.m. 

Gambar 2.13 
Persetujuan tidak 
direkodkan dalam minit 
mesyuarat bilangan 3/2008. 
UMT akan membuat 
pelarasan harga sebelum 
memuktamadkan harga 
kontrak. 

Scientific Echo 
Sounder 

10” TFT colour LCD 8 “ TFT colour LCD Gambar 2.14 

 Nota: JAN – Jabatan Audit Negara 
 Sumber: Rekod Pejabat Pembangunan Dan Harta 
 
 

GAMBAR 2.7 
 Gear Box  

GAMBAR 2.8 
Shaft 

 

  

 Lokasi: Kapal Penyelidikan Dan Latihan RV Discovery 
 Tarikh: 19 Februari 2013 

Lokasi: Kapal Penyelidikan Dan Latihan RV Discovery 
Tarikh: 19 Februari 2013 
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GAMBAR 2.9 
Propeller 

GAMBAR 2.10 
Davit 

  

 Lokasi: Kapal Penyelidikan Dan Latihan RV Discovery 
 Tarikh: 19 Februari 2013 

 Lokasi: Kapal Penyelidikan Dan Latihan RV Discovery 
 Tarikh: 19 Februari 2013 

 

 

GAMBAR 2.11 
Survey Launch Boat 

 
 

Lokasi: Kapal Penyelidikan Dan Latihan RV Discovery 
Tarikh: 19 Februari 2013 

 

 

 
 

 

c. Semakan selanjutnya mendapati kontraktor juga tidak membekalkan 

peralatan kapal mengikut jenama yang telah dimuktamadkan dalam 

perjanjian. Berikut adalah senarai dan gambar bagi 8 peralatan kapal yang 

dibekalkan dengan jenama yang berbeza oleh kontraktor: 

 

JADUAL 2.13 
PERALATAN KAPAL YANG DIBEKALKAN DENGAN JENAMA YANG BERBEZA 

 

NAMA PERALATAN 
JENAMA 

PERALATAN 
MENGIKUT 
KONTRAK 

JENAMA PERALATAN  
YANG DIBEKAL 

RUJUKAN 
GAMBAR 

TINDAKAN SELEPAS 
MESYUARAT 

ANTARA JAN DAN 
UMT PADA 
18.02.2013 

Portable VHF 
Transceiver 

Sailor  
Model SP 3520 
Portable GMDSS 

Simrad  
Model AX50 GMDSS 

Gambar 2.12  
 
UMT akan membuat 
pelarasan harga 
peralatan sebelum 
memuktamadkan harga 
kontrak. 
 

Marine Radar 
Simrad 
Model RA84 

Koden  
Model 2910 

Gambar 2.13 

Scientific Echo 
Sounder 
 

Simrad Model 
CS68 

Koden Model CVS 833 Gambar 2.14 
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NAMA PERALATAN 
JENAMA 

PERALATAN 
MENGIKUT 
KONTRAK 

JENAMA PERALATAN  
YANG DIBEKAL 

RUJUKAN 
GAMBAR 

TINDAKAN SELEPAS 
MESYUARAT 

ANTARA JAN DAN 
UMT PADA 
18.02.2013 

Electronic Chart and 
Display Information 
System (ECDIS) 

Simrad  Navmaster Gambar 2.15 

AIS System Receiver  
Simrad 
Model A 150 

FURUNO Model FA-150 Gambar 2.16 

Search And Resque 
Transponder (SART) 

Simrad SA 50 Sailor SART II Gambar 2.17 

Emergency Positioning 
Indicating Radiobeacon 
(EPIRB) 

Simrad EP50 Sailor SE 406-11 Gambar 2.18 

Differential Global 
Positioning System 
(GPS) 

Simrad KODEN KGP 920D Gambar 2.19 

  

 Nota: JAN – Jabatan Audit Negara 
 Sumber: Rekod Pejabat Pembangunan Dan Harta 
 
 

GAMBAR 2.12 
Portable VHF Transceiver 

GAMBAR 2.13 
Marine Radar 

  
 Lokasi: Kapal Penyelidikan Dan Latihan RV Discovery 
 Tarikh: 19 Februari 2013 

Lokasi: Kapal Penyelidikan Dan Latihan RV  Discovery 
Tarikh: 20 Disember 2012 

 

 

 

GAMBAR 2.14 
Scientific Echo Sounder 

   

    Lokasi: Kapal Penyelidikan Dan Latihan RV Discovery 
    Tarikh: 7 November 2012 

 Lokasi: Kapal Penyelidikan Dan Latihan RV  Discovery 
 Tarikh: 19 Februari 2013 
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GAMBAR 2.15 
Navmaster ECDIS 

GAMBAR 2.16 
AIS System Receiver 

  

  Lokasi: Kapal Penyelidikan Dan Latihan RV Discovery 
  Tarikh: 20 Disember 2012 
 

Lokasi: Kapal Penyelidikan Dan Latihan RV Discovery 
Tarikh: 20 Disember 2012 

  

GAMBAR 2.17 
SART 

GAMBAR 2.18 
EPIRB 

  

  Lokasi: Kapal Penyelidikan Dan Latihan RV Discovery 
  Tarikh: 19 Februari 2013 

Lokasi: Kapal Penyelidikan Dan Latihan Rv Discovery 
Tarikh: 19 Februari 2013 

 

 
 
 
 

GAMBAR 2.19 
Differential GPS 

 
 

Lokasi: Kapal Penyelidikan Dan Latihan RV Discovery 
Tarikh: 20 Disember 2012 
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d. Semakan Audit mendapati nilai kontrak tidak menyatakan harga terperinci 

setiap peralatan. Ini akan menyukarkan pengiraan harga muktamad kontrak 

dan perekodan perakaunan. Pihak Audit telah mengadakan mesyuarat 

bersama UMT pada 20 Mei 2013 bagi mendapatkan penjelasan lanjut 

mengenai pertukaran spesifikasi dan jenama peralatan. UMT memaklumkan 

pertukaran spesifikasi dan jenama peralatan telah dibuat dengan 

persetujuan bersama kontraktor. UMT juga akan mengenal pasti perubahan 

kos yang terlibat sebelum memuktamadkan harga kontrak perolehan kapal 

tersebut.  

 

Pada pendapat Audit, proses tender yang tertangguh sejak tahun 2006 
menyebabkan penyata keperluan spesifikasi yang disediakan oleh UMT 
tidak terkini dan menyebabkan peralatan kapal yang dicadang tiada dalam 
pasaran. Kegagalan UMT dan kontraktor mengenal pasti perubahan kos 
yang terlibat menyebabkan kepentingan Kerajaan tidak dipelihara.  

 
Maklum Balas Daripada UMT Diterima Pada 20 Mei 2013. 
 
UMT memaklumkan perolehan projek ini telah dilaksanakan secara reka dan 
bina. Oleh itu, cadangan pembekalan dan pemasangan peralatan adalah 
berdasarkan cadangan kontraktor bersama persetujuan Jawatankuasa 
Teknikal UMT. Pelarasan harga peralatan akan dilakukan dari semasa ke 
semasa sebelum Perakuan Muktamad dikeluarkan. 
 
Pihak kontraktor memaklumkan harga di dokumen perjanjian dibuat secara 
‘lumpsum’ serta tidak mempunyai ‘bill of quantity’. Oleh itu, perkara ini akan 
menyukarkan pelarasan harga kelak. Bagaimanapun, pihak kontraktor akan 
menyemak dan menyelaras semula harga peralatan. 
 

2.4.5.2 Senarai Alat Ganti Tidak Dikemukakan 
 

a. Perenggan 9.2 perjanjian menyatakan selepas 18 bulan dari tarikh perjanjian 

ditandatangani, kontraktor hendaklah mengemukakan kepada UMT senarai 

lengkap harga peralatan tambahan, alat ganti dan aksesori yang perlu bagi 

tempoh 5 tahun. Perenggan 9.3 pula menyatakan UMT boleh membeli 

daripada kontraktor peralatan tambahan seperti senarai harga yang 

dikemukakan dalam tempoh 12 bulan. Pembelian akan dibuat mengikut 

syarat yang akan ditentukan bersama melalui perjanjian berasingan. 

 

b. Semakan Audit mendapati kontraktor tidak mengemukakan senarai 

terperinci dan harga bagi peralatan tambahan, alat ganti serta aksesori kapal 

sebagai rujukan dan perbandingan sekiranya peralatan tersebut rosak. 

Senarai terperinci peralatan berserta harga ini diperlukan bagi mendapatkan 
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harga yang berpatutan memandangkan sebahagian peralatan kapal diimport 

dari luar negara. Peralatan kapal yang perlu dinyatakan senarai terperinci 

dan harga alat ganti adalah seperti jadual berikut: 

 

JADUAL 2.14 
PERALATAN KAPAL YANG MEMERLUKAN SENARAI 

TERPERINCI DAN HARGA ALAT GANTI 

PERALATAN KAPAL 

Catterpillar C32 Acert Engines 

Cummins 6CTA 8.3-D (M) Generating set 

Cummins $B 3.9 (M) Generating Set 

Steering Gear 

Crane And Davit 

Anchor Windlass 

Radio Equipment 

Radar Equipment 

Air Conditions Unit 

Sumber: Perjanjian Perolehan Kapal 
 

Pada pendapat Audit, kontraktor perlu mengemukakan senarai terperinci 
dan harga alat ganti peralatan kapal mengikut syarat tender supaya UMT 
tidak akan menghadapi masalah untuk mencari alat ganti pada masa akan 
datang sekiranya peralatan tersebut rosak. Perkara ini perlu diberi 
perhatian untuk memastikan peralatan sentiasa boleh digunakan kerana 
sejumlah besar peralatan diimport dari luar negara. 

 
2.4.6 Kualiti Pembinaan Kapal 

 
Pemeriksaan Audit terhadap kapal RV Discovery telah dijalankan bersama pegawai 

Jabatan Laut pada 20 Disember 2012 dan 19 Februari 2013. Pihak Audit  mendapati 

kualiti pembinaan kapal tidak mematuhi peraturan/standard yang ditetapkan oleh 

Jabatan Laut Malaysia dan International Maritime Organisation seperti berikut: 

 

2.4.6.1 Kabel Elektrik Dipasang Di Bawah Set Generator 
 

a. Pemeriksaan Audit mendapati kontraktor telah memasang kabel elektrik 

yang menyambungkan generator ke panel kuasa utama di bawah generator. 

Berdasarkan amalan terbaik, pemasangan kabel di bawah generator ini 

adalah tidak sesuai kerana terdedah kepada risiko kebakaran.   
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GAMBAR 2.20 
Kabel Elektrik Dipasang Di Bawah Set Generator 

 
Lokasi:  Bilik Enjin Kapal Penyelidikan Dan Latihan RV Discovery 

Tarikh: 19 Februari 2013 

 

2.4.6.2 Sambungan Pada Hos Saluran Minyak Bertekanan Tinggi Tidak  
Dibalut Dengan Pita Anti Percikan 

  
a. Berdasarkan amalan terbaik, sambungan hos tersebut perlu dibalut dengan 

pita anti percikan kerana berdekatan dengan panel kuasa utama bagi 

mengelak kebakaran. Pemeriksaan Audit mendapati kontraktor tidak 

membalut sambungan pada hos saluran minyak bertekanan tinggi dengan 

pita anti percikan (anti-splashing tape).  

 

GAMBAR 2.21 
Hos Saluran Minyak Bertekanan Tinggi 
Tidak Dibalut Dengan Pita Anti Percikan 

 

 

 

 

Lokasi: Bilik Enjin Kapal Penyelidikan Dan Latihan RV Discovery 
Tarikh: 19 Februari 2013 

 

 
2.4.6.3 Lampu Di Steering Gear Compartment Tidak Berfungsi 

 
a. Pihak Audit mendapati lampu di steering gear compartment tidak berfungsi. 

Ini menyukarkan laluan kru kapal ke steering gear compartment. 
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GAMBAR 2.22 
Lampu Di Steering Gear Compartment 

Tidak Berfungsi 
 
 

Lokasi:  Bilik Enjin Kapal Penyelidikan Dan Latihan 
RV Discovery 

Tarikh:  19 Februari 2013 

 
 

Maklum Balas Daripada UMT Diterima Pada 20 Mei 2013. 
 
Pihak kontraktor memaklumkan sistem lampu akan diperiksa dan diganti 
sekiranya perlu. 
 

2.4.6.4 Rakit Keselamatan Tamat Tempoh Penggunaan 
 

a. Rakit keselamatan (life raft) merupakan alat bantuan sekiranya berlaku 

kecemasan seperti kebakaran atau kapal tenggelam. Rakit ini boleh 

memuatkan seramai 25 penumpang. Berdasarkan sijil rakit keselamatan 

kapal RV Discovery, rakit tersebut perlu disenggara selepas 12 bulan dari 

tarikh pemeriksaan akhir. Pihak Audit mendapati tarikh pemeriksaan akhir 

rakit keselamatan tersebut adalah pada 4 Oktober 2011 dan sepatutnya 

disenggara semula pada 4 Oktober 2012. 

 

b. Pemeriksaan Audit pada 20 Disember 2012 mendapati 2 rakit keselamatan 

tidak disenggara dan telah tamat tempoh penggunaan. Rakit keselamatan 

yang telah tamat tempoh berisiko tinggi kepada penumpang sekiranya ia 

tidak dapat berfungsi dengan sempurna. UMT telah membangkitkan perkara 

ini pada bulan Januari 2013, namun tiada tindakan diambil oleh kontraktor. 

Rakit keselamatan yang telah tamat tempoh penggunaan adalah seperti di 

gambar berikut: 

 



RAHSIA 

  29  SRARAHSIA 

 

 
 
 

 
GAMBAR 2.23 

Rakit Keselamatan Yang Telah Tamat 
Tempoh Penggunaan 

 
 

Lokasi: Kapal Penyelidikan Dan Latihan RV Discovery 
Tarikh: 20 Disember 2012 

 
Maklum Balas Daripada Kontraktor Diterima Pada 20 Mei 2013. 
 

Pihak kontraktor memaklumkan telah memperbaharui rakit tersebut sebanyak 
2 kali memandangkan tempoh penyerahan kapal mengambil masa yang lama. 
Bagaimanapun, kontraktor akan mengambil tindakan menyenggara rakit 
keselamatan tersebut. 

 
2.4.6.5 Kondensasi di Siling Bilik Mandi   

 

a. Pemeriksaan Audit mendapati berlaku kondensasi di siling bilik mandi dek 

bawah. Menurut UMT, perkara ini berlaku kerana saluran penghawa dingin 

yang terletak di atas siling tidak dipasang penebat. UMT perlu membuat 

pemeriksaan semula supaya masalah kondensasi ini dapat diatasi. 

 
GAMBAR 2.24 

Kondensasi Di Siling Bilik Mandi 

 

 

Lokasi: Kapal Penyelidikan Dan Latihan RV Discovery 
Tarikh :19 Februari 2013 

 

 
Pada pendapat Audit, peralatan dan kemudahan yang dipasang di dalam 
RV Discovery tidak memenuhi standard yang diperlukan.  
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Maklum Balas Daripada UMT Diterima Pada 20 Mei 2013. 
 
Pihak kontraktor akan memeriksa saluran penghawa dingin untuk mengenal 
pasti punca kondensasi. 

 
2.4.7 Kecacatan Kapal Tidak Dibaiki  

 
2.4.7.1 Mengikut perjanjian, sekiranya terdapat kecacatan, 

ketidaksempurnaan atau kerosakan kapal yang disebabkan oleh reka bentuk, 

bahan atau kualiti hasil kerja, kontraktor adalah bertanggungjawab untuk 

membaiki kecacatan atau menggantikan peralatan yang rosak tersebut dalam 

tempoh 12 bulan dari tarikh penyerahan kapal. UMT hendaklah memaklumkan 

kecacatan kapal yang perlu dibaiki secara bertulis kepada kontraktor dan 

kontraktor hendaklah membaiki segala kecacatan dan kerosakan menggunakan 

perbelanjaannya sendiri. 

 

2.4.7.2 Pihak Audit mendapati kapal penyelidikan dan latihan RV Discovery 

telah secara rasmi diserahkan oleh kontraktor kepada UMT pada 8 Jun 2012. 

Tempoh tanggungan kecacatan yang ditetapkan dalam perjanjian adalah 

setahun dari tarikh penyerahan kapal iaitu sehingga 7 Jun 2013. Bagaimanapun, 

sehingga bulan Mei 2013, kontraktor masih belum membaiki kerosakan kapal 

yang dibangkitkan oleh UMT seperti berikut: 

 
 

JADUAL 2.15 
SENARAI KEROSAKAN PERALATAN DI KAPAL RV DISCOVERY 

 

LOKASI JENIS KEROSAKAN 
TARIKH ADUAN 

CATATAN 
26.04.2012 12.12.2012 07.01.2013 

Anchor Windlass 
Steel retaining chain tercabut 
dan tapak anchor windlass 
bengkok 

-   
Tiada waranti 

 

Survey Launch Boat 

 Starboard Navigation Light 
pecah 

 Propeller didapati bengkok 
dan sumbing 

 Zinc anode perlu ditukar baru 

 Boat hook  tiada 

 Skrin hadapan bot kelabu 

-   
Tiada waranti 

 

Perabot dalaman Perabot dimakan bubuk kayu    Tiada waranti 

Life Buoy Painter line reput -   Tiada waranti 

Closed-circuit Television 
(CCTV) 

2 unit kamera di starboard dan 
port rosak dan belum dibaiki. 
Kontraktor menggunakan 2 
kamera di alley sebagai ganti 
kamera yang rosak. 

   

 Masih 
menggunakan 
kamera 
sementara 

 Masih dalam 
waranti 

 Dalam tindakan 
 
 

Electronic Chart and 
Display Information 
System (ECDIS) 

Electronic chart telah tamat 
tempoh. 

-   Tiada waranti 
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LOKASI JENIS KEROSAKAN 
TARIKH ADUAN 

CATATAN 
26.04.2012 12.12.2012 07.01.2013 

Upper deck Starboard 
Lifebuoy with Orange 
Smoke 
 

Telah tamat tempoh. -   Tiada waranti 

Portable Fire 
Extinguisher 

Alat pemadam api mudah alih 
telah tamat tempoh. 

-   

 
Tiada waranti 

 

Grease Nipple 
Machinery di Dek 
Utama 

Rosak. -   Tiada waranti 

Portable Emergency 
Fire Pump 

Skru berkarat. -   

 Tiada waranti 

 Perlu ditukarkan 
kepada skru 
stainless steel 

Kompresor Penghawa 
Dingin  No.4 

Tidak berfungsi. - -  

 Masih dalam 
waranti 

 Dalam tindakan 

Lampu di Bilik Enjin Tidak menyala. - -  

 Masih dalam 
waranti 

 Dalam tindakan 

Lampu di Stor Teknikal Tidak menyala. - -  
 Masih dalam 

waranti 

 Dalam tindakan 

Bilik Mandi di Dek 
Bawah 

Suis pam tidak berfungsi. - -  

 Masih dalam 
waranti 

 Dalam tindakan 

General Arrangement 
(Drawing plan) 

Perlu pembetulan kerana 
pengubahsuaian tangki minyak 
dan tangki air (termasuk 
pembetulan pada Safety Plan). 

- -  

 
Tiada tindakan 

 
 

Lampu di Chain Locker Tidak menyala. - -  

 Masih dalam 
waranti 

 Dalam tindakan 
 

Lampu di General Store Tidak menyala. - -  

 Masih dalam 
waranti 

 Dalam tindakan 

Bateri Charger No.3 di 
Bilik Enjin 

Tidak berfungsi. - -  

 Masih dalam 
waranti 

 Dalam tindakan 

Bateri Charger No.1 di 
General Store 

Tidak berfungsi. - -  

 Masih dalam 
waranti 

 Dalam tindakan 

Chiller Air Conditioner di 
Dek Bawah 

Tidak sejuk. - -  Masih dalam waranti 

Seawater Pump No.2 Rosak. - -  

 Masih dalam 
waranti 

 Dalam tindakan 

Aft Frame 
Port dan Starboard Cylinder 
Hydraulic bocor. 

- -  
Tiada waranti 

 

Side A Frame Port cylinder hydraulic bocor. - -  Tiada waranti 

Generator No.2 Voltan tidak stabil. - -  

Kerosakan telah 
diperiksa oleh 
kontraktor 

Sumber: Senarai Kecacatan Yang Belum Dibaiki 
Nota     : √ Ada Aduan      
              – Tiada Aduan 
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2.4.7.3  Selain itu, pemeriksaan oleh Jabatan Laut terhadap kapal RV 

Discovery pada 19 Februari 2013 telah membangkitkan ketidaksempurnaan 

kapal tersebut seperti jadual berikut: 

 

JADUAL 2.16 
KETIDAKSEMPURNAAN KAPAL RV DISCOVERY 

 

LOKASI KETIDAKSEMPURNAAN KAPAL 

Seluruh bahagian kapal 

 Pelekat laluan evakuasi tidak dipamerkan. 

 Alat pemadam api tidak diletakkan mengikut pelan kebakaran yang diluluskan. 

 Peti bantuan kecemasan tidak diletakkan mengikut pelan keselamatan. 

Bilik Enjin 

 Laluan kecemasan kedua dari bilik enjin tidak mempunyai tangga untuk naik ke 
dek utama dan perlu di lengkapkan dengan emergency escape breathing 
device. 

 Pintu rintangan api dari bilik enjin ke bilik kru kapal tidak boleh ditutup secara 
automatik dan tidak dilengkapi dengan penggera pintu (door alarm). 

Steering Gear 
Compartment 

 Prosedur pengendalian stereng semasa kecemasan tidak dipamerkan di 
steering gear compartment dan bridge. 

 Kompas tidak dipasang. 

Engineer Room 
Tiada engineer alarm yang bertujuan memberi isyarat kepada Juruenjin sekiranya 
operasi kapal terganggu. 

Dek Bawah 
Laluan kecemasan di dek bawah tidak mempunyai tangga untuk kru kapal atau 
penumpang lain memanjat keluar. 

Sumber: Pemeriksaan Fizikal Oleh Jabatan Laut 

 
Pada pandangan Audit, keadaan ini berpunca dari prestasi kerja kontraktor 
yang kurang memuaskan dan tiada pemeriksaan rapi oleh kontraktor 
sebelum penyerahan kapal.  

 
Maklum Balas Daripada UMT Dan Kontraktor Diterima 20 Mei 2013. 
 
UMT memaklumkan telah mewujudkan Jawatankuasa dan telah mengadakan 
mesyuarat pelarasan membaiki kecacatan kapal RV Discovery. Mesyuarat 
akan berterusan secara bulanan sehingga tamat tempoh tanggungan 
kecacatan. Pihak kontraktor telah memberi jaminan membaiki peralatan yang 
rosak ketika dalam waranti. Laporan kerosakan terperinci perlu di hantar 
kepada kontraktor supaya kajian awalan boleh dibuat sebelum dihantar 
kepada Juruteknik untuk dibaiki. 

 
2.4.8       Penyelidikan Yang Dirancang Tidak Dapat Dilaksanakan 
 

2.4.8.1   Mengikut perjanjian, kontraktor hendaklah menyiapkan pembinaan 

kapal UMT dalam tempoh 80 minggu iaitu bermula 8 September 2008 hingga 22 

Mac 2010. Kontraktor hendaklah memastikan pembinaan kapal dibuat mengikut 

standard pembinaan yang ditetapkan supaya kapal tersebut boleh 

melaksanakan misi UMT seperti berikut: 
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 Menjalankan penyelidikan oseanografi moden di perairan Malaysia dan 

antarabangsa termasuk Laut China Selatan, Selat Melaka, Laut 

Andaman dan perairan Sabah. 

 Memasuki dan berlabuh di pelabuhan utama Malaysia iaitu pelabuhan 

Kota Kinabalu, Kuching, Bintulu, Miri dan Labuan. 

 Melaksanakan aktiviti persampelan dasar laut dengan kedalaman 

sehingga 1500 meter dari aras laut. 

 Melaksanakan latihan bagi pelayaran moden, hidrografi dan oseanografi. 

 

2.4.8.2  Pihak Audit mendapati kontraktor telah gagal menyerahkan kapal 

mengikut tempoh yang ditetapkan walaupun UMT ada memberi lanjutan masa 

selama 114 hari. Kelewatan penyerahan kapal selama 2 tahun telah 

menyebabkan prestasi kapal tersebut belum dapat dinilai. Sehingga bulan Jun 

2013, kapal RV Discovery masih tidak dapat beroperasi. 

 

2.4.8.3  Pelayaran sulung kapal RV Discovery yang bertemakan „Penerokaan 

Ilmu Pesisir Pantai‟ yang dirancang pada awal tahun 2013 telah ditangguhkan. 

Hasrat UMT untuk memperkasakan bidang oseanografi dan sains marin melalui 

kapal RV Discovery belum tercapai. Kapal ini yang dilaporkan setanding dengan 

kapal penyelidikan luar negara dengan keupayaan belayar sejauh 4,000 batu 

nautika dan boleh berada selama 15 hari di lautan masih belum dapat 

dibuktikan. Misi pembinaan kapal RV Discovery bagi pengambilan sampel air 

laut, lumpur dasar laut serta hidupan seni laut di Laut China Selatan, perairan 

Sabah dan Sarawak, Selat Melaka dan Lautan Andaman belum dapat 

direalisasikan. Sehubungan itu, UMT perlu menyewa kapal lain bagi tujuan 

penyelidikan dan latihan dengan kos penyewaan berjumlah RM161,340 dari 

tahun 2008 hingga 2011. 

 

Pada pendapat Audit, walaupun sejumlah RM13.86 juta telah dibayar, 
kontraktor masih tidak dapat menyerahkan kapal mengikut tempoh yang 
ditetapkan dan telah menyebabkan objektif sebenar perolehan kapal masih 
belum dicapai dan dimanfaatkan sepenuhnya.  

 
Maklum Balas Daripada UMT Diterima Pada 9 Mei dan 20 Mei 2013. 
 
UMT memaklumkan program penyelidikan tetap diteruskan dengan 
penyewaan kapal lain yang sesuai. Pelayaran oseanografi yang sepatutnya 
menggunakan kapal RV Discovery telah dilaksanakan dengan menyewa kapal 
lain seperti berikut: 
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i. Offshore Terengganu pada 13 hingga 15 September 2011 – 
RM50,000 
 

ii. Offshore Terengganu pada 27 Jun hingga 1 Julai 2012  – RM50,000 
 

iii. Offshore Terengganu pada 14 hingga 18 Oktober 2012  – RM50,000 
 
2.4.9       Peralatan Penyelidikan Tidak Digunakan 

 
2.4.9.1  Setiap peralatan yang dibeli hendaklah disimpan dalam keadaan baik 

dan digunakan secara optimum bagi mencapai objektif perolehan. UMT telah 

membeli 8 peralatan penyelidikan bernilai RM1.12 juta melalui Arahan 

Perubahan Kerja 2 bagi melengkapkan kapal RV Discovery sebagai sebuah 

kapal penyelidikan dan latihan. Peralatan ini akan digunakan oleh penyelidik, 

pensyarah dan pelajar bagi melaksanakan kajian berkaitan oseanografi moden, 

pemetaan dasar laut, hidrografi dan sains maritim. Senarai 8 peralatan 

penyelidikan adalah seperti di jadual dan gambar berikut:  

 

JADUAL 2.17 
 SENARAI PERALATAN PENYELIDIKAN DAN TARIKH PENERIMAAN 

 
 

PERALATAN/LATIHAN HARGA 
(RM) 

TARIKH 
DITERIMA/LAKSANA RUJUKAN GAMBAR 

Scientific Echo Sounder 328,775 13.03.2011 Gambar 2.14 

HyperMax & Hysweep Software 73,375 13.03.2011 Gambar 2.25 

Acoustic Doppler Current Profiler 
(ADCP) 

96,000 13.03.2011 Gambar 2.26 

Expendable CTD (XCTD) 154,250 13.03.2011 Gambar 2.27 

Piston Corer 147,450 13.03.2011 Gambar 2.28 

SMITH Mcintyre (Day Grab) 55,250 13.03.2011 Gambar 2.29 

Uninterruptible Power Supply (UPS) 49,728 13.03.2011 Gambar 2.30 

Marine Closed-circuit Television 
(CCTV) 

147,804 27.02.2011 Gambar 2.31 

Latihan pengenalan dan 
pengendalian  

69,402 18.10.2011 - 

JUMLAH 1,122,034   
Sumber: Rekod Pejabat Pembangunan dan Harta 
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GAMBAR 2.25 
HyperMax & Hysweep Software 

GAMBAR 2.26 
Acoustic Doppler Current Profiler 

  
Lokasi: Kapal Penyelidikan Dan Latihan RV Discovery 
Tarikh: 07 November 2012 

Lokasi: Kapal Penyelidikan Dan Latihan RV Discovery 
Tarikh: 07 November 2012 

 

 
 

 

 

GAMBAR 2.27 
Expendable Conductivity Temperature Depth 

  
 Lokasi : Kapal Penyelidikan Dan Latihan RV Discovery 
 Tarikh : 07 November 2012 

 Lokasi : Kapal Penyelidikan Dan Latihan RV Discovery 
 Tarikh : 07 November 2012 

GAMBAR 2.28 
Piston Corer 

GAMBAR 2.29 
Smith Mcintyre (Day Grab) 

  
    Lokasi : Kapal Penyelidikan Dan Latihan RV Discovery 
    Tarikh : 07 November 2012 
 

Lokasi : Kapal Penyelidikan Dan Latihan RV Discovery 
Tarikh : 07 November 2012 
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2.4.9.2  Pemeriksaan Audit terhadap 8 peralatan tersebut mendapati 

peralatan tidak digunakan sejak penerimaan berikutan kelewatan penyerahan 

kapal oleh kontraktor. Kelewatan penyerahan kapal selama 2 tahun telah 

menyebabkan projek penyelidikan yang dirancang tertangguh dan aktiviti 

pengajaran serta pembelajaran terjejas. Selain itu, latihan pengenalan dan 

pengendalian peralatan bernilai RM69,402 yang dihadiri oleh kru kapal masih 

belum dapat dipraktikkan kepada pengguna. Semakan lanjut mendapati butiran 

berkaitan spesifikasi dan tempoh waranti peralatan tidak dibekalkan dengan 

lengkap oleh kontraktor. 

 
Pada pendapat Audit, kelewatan penyerahan kapal telah menyebabkan 
peralatan penyelidikan tidak dapat digunakan oleh penyelidik, pensyarah 
dan pelajar. Perkara ini telah memberi kesan kepada program penyelidikan 
dan pengajian UMT sebagai universiti yang menerajui bidang oseanografi 
dan sains marin.   

 
Maklum Balas Daripada UMT Diterima Pada 9 Mei dan 20 Mei 2013. 
 
UMT memaklumkan peralatan penyelidikan tidak dapat digunakan berikutan 
kelewatan penyerahan kapal. Bagaimanapun, peralatan boleh alih akan 
digunakan untuk penyelidikan sekiranya perlu. 

 
2.4.10 Pelantikan Badan Pengkelasan Kapal Oleh Kontraktor 

 
2.4.10.1 Mengikut Notis Perkapalan yang dikeluarkan oleh Jabatan Laut, 

pembinaan kapal perlu dikelaskan dengan Badan Pengkelasan Kapal yang 

diiktiraf atau pemilik kapal boleh melantik arkitek kapal bebas yang berkelayakan 

bagi menyemak, meluluskan sebahagian pelan dan manual kapal, menjalankan 

 
GAMBAR 2.30 

Uninterruptible Power Supply 

 
GAMBAR 2.31 
Marine CCTV 

  
    Lokasi : Kapal Penyelidikan Dan Latihan RV Discovery 
    Tarikh : 07 November 2012 

Lokasi : Kapal Penyelidikan Dan Latihan RV Discovery 
Tarikh : 07 November 2012 
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pemeriksaan ke atas kapal serta mengeluarkan sebahagian sijil statutori Kapal 

Berdaftar Malaysia. Mengikut perjanjian, kontraktor hendaklah melantik Badan 

Pengkelasan Kapal iaitu sama ada Lloyd‟s Register Group, American Bureau of 

Shipping atau Det Norske Veritas yang mempunyai pejabat di Malaysia dan 

mendapat kelulusan UMT.  

 

2.4.10.2 Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Perolehan Kapal RV Discovery 

pada 4 September 2008 telah bersetuju memilih Ships Classification Malaysia 

Sdn. Berhad (SCM) sebagai Badan Pengkelasan Kapal yang bertanggungjawab 

terhadap pembinaan kapal UMT. SCM adalah Badan Pengkelasan Kapal yang 

telah diiktiraf oleh Kementerian Pengangkutan bagi melaksanakan 

tanggungjawab tersebut. Bagaimanapun, pelantikan SCM sebagai Badan 

Pengkelasan Kapal adalah bertentangan dengan perjanjian. 

 

Pada pendapat Audit, pelantikan SCM sebagai Badan Pengkelasan Kapal 
bagi pembinaan kapal UMT adalah bertentangan dengan perjanjian. 
Sehingga bulan Jun 2013, kapal RV Discovery masih belum mendapat Sijil 
Layak Belayar sepenuhnya bagi membolehkan kapal tersebut beroperasi 
mengikut objektif. 
 

Maklum Balas Daripada UMT Diterima Pada 9 Mei dan 20 Mei 2013. 
 
UMT memaklumkan bersetuju dengan cadangan kontraktor melantik SCM 
memandangkan SCM adalah Badan Pengkelasan Kapal yang diiktiraf oleh 
Kementerian Pengangkutan dan syarikat pengkelasan tempatan. UMT 
memaklumkan pelantikan SCM sebagai sebuah badan pengkelasan yang 
bebas bersandarkan kepada etika profesional. 

 
2.4.11    Pemantauan dan Penyeliaan Projek Tidak Memuaskan 
 

2.4.11.1 Pemantauan adalah elemen pengurusan yang penting bagi 

memudahkan UMT mengenal pasti kelemahan dan masalah yang dihadapi pada 

peringkat awal dan seterusnya membolehkan tindakan diambil dengan kadar 

segera untuk membaiki atau menyelesaikannya. Mengikut perjanjian, UMT perlu 

menubuhkan satu pasukan untuk menyelia projek pembinaan kapal dan 

pasukan ini hendaklah mendapat kerjasama daripada kontraktor untuk 

memasuki premis kontraktor bagi memeriksa kualiti kerja. Selain itu, pasukan 

projek bertanggungjawab memeriksa, memantau, menguji, mengesahkan, 

meluluskan, membenarkan dan menyokong semua aktiviti berkaitan pembinaan 

kapal bagi memastikan kapal, peralatan, dokumentasi dan latihan memenuhi 

piawaian, kualiti dan prestasi yang ditetapkan dalam perjanjian. 
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2.4.11.2 Semakan Audit mendapati UMT telah menubuhkan Jawatankuasa 

Teknikal Kapal Penyelidikan dan Latihan sejak tahun 2006 sehingga kini bagi 

menyelaras dan memantau projek pembinaan kapal RV Discovery. Pelantikan 

pegawai yang pernah berkhidmat dengan Jabatan Laut sebagai ahli 

Jawatankuasa telah dibuat pada tahun 2009. Semakan Audit mendapati 

kontraktor ada mengemukakan laporan kemajuan kerja bulanan kepada UMT. 

Bagaimanapun, semakan Audit terhadap minit mesyuarat dari tahun 2008 

hingga 2012 mendapati isu berkaitan pemasangan balast kekal bagi menambah 

berat kapal tidak dibincangkan dalam mesyuarat tersebut. Selain itu, pihak Audit 

mendapati antara punca kelewatan penyerahan kapal adalah disebabkan 

keperluan kontraktor menambah baik landasan pelancaran kapal ke air. Tempoh 

pembaikan landasan tersebut dilaporkan mengambil tempoh selama satu 

setengah bulan. Bagaimanapun, tempoh pembaikan telah berlanjutan selama 

setahun. Perkara ini tidak dibincang dalam mesyuarat bagi mendapat 

pandangan ahli Jawatankuasa untuk mewujudkan pelan kontingensi. 

 
Pada pendapat Audit, Jawatankuasa Teknikal Kapal yang ditubuhkan 
sepatutnya membantu UMT dalam memantau projek pembinaan kapal RV 
Discovery. Bagaimanapun, pemantauan yang dilaksanakan adalah kurang 
berkesan berdasarkan prestasi kemajuan projek yang lewat disiapkan dan 
kualiti kerja pembinaan yang kurang memuaskan. 
 

Maklum Balas Daripada UMT Diterima 20 Mei 2013. 
 
UMT memaklumkan pihak kontraktor dan Badan Pengkelasan Kapal 
memainkan peranan penting dalam proses pembinaan kapal ini. Ini kerana 
tahap prestasi kontraktor yang kurang memuaskan seperti masalah 
penyediaan landasan pelancaran kapal dan kewangan mengakibatkan kerja 
pembinaan kapal terganggu. 
 

2.5 SYOR AUDIT 
 

Pihak Audit mengesyorkan UMT dan kontraktor mengambil tindakan seperti berikut 

untuk memastikan kapal RV Discovery dapat digunakan untuk penyelidikan dan 

latihan serta mengelakkan kapal menjadi gajah putih iaitu satu pembaziran: 

 

2.5.1 UMT hendaklah memastikan pemasangan balast kekal terhadap kapal RV 

Discovery mendapat kelulusan Jabatan Laut. 

 

2.5.2 UMT hendaklah memastikan operasi kapal mematuhi kelulusan Jabatan 

Laut iaitu setakat kawasan Beaufort Wind Force skala 5. 
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2.5.3 UMT hendaklah memastikan kapal RV Discovery mendapat sijil layak 

belayar sebelum memulakan operasi bagi menjamin keselamatan kru kapal dan 

pengguna.  

 

2.5.4  UMT hendaklah memastikan pelarasan harga dibuat bagi peralatan yang 

tidak mengikut spesifikasi dan jenama sebelum memuktamadkan harga kontrak. 

 

2.5.5 UMT hendaklah memastikan semua kecacatan pembinaan dibaiki dengan 

segera oleh kontraktor. Pemeriksaan secara menyeluruh dan pemantauan 

berterusan perlu dibuat untuk memastikan kerja pembaikan adalah berkualiti. 

 

2.5.6      UMT hendaklah mengambil tindakan menuntut ganti rugi daripada 

kontraktor sekiranya kapal telah disahkan oleh Jabatan Laut tidak boleh beroperasi 

mengikut objektif perolehan. 

 
    

Maklum Balas Terkini Berkaitan Dengan Perenggan Ini Boleh Dirujuk Di Laporan Maklum Balas 

Ke Atas Isu-Isu Utama Dalam Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan Dan  

Pengurusan Kewangan Tahun 2012  Dan Aktiviti Kementerian/Jabatan Serta Pengurusan 

Syarikat Kerajaan Persekutuan Dan Aktiviti Badan Berkanun Persekutuan Serta Pengurusan 

Syarikat Subsidiari Bagi Tahun 2012 Siri 3.  
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3. PENGURUSAN KUTIPAN CARUMAN 
 

3.1  LATAR BELAKANG 
 

3.1.1 Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) telah ditubuhkan pada bulan 

Januari 1971 bagi menguatkuasakan Akta Keselamatan Sosial Pekerja (AKSP) 

1969 dan Peraturan (Am) Keselamatan Sosial Pekerja 1971 serta dikawal selia oleh 

Kementerian Sumber Manusia. Objektif penubuhan PERKESO adalah untuk 

menyediakan perlindungan keselamatan sosial kepada semua pekerja dan 

tanggungan mereka menerusi skim keselamatan sosial berasaskan konsep 

masyarakat penyayang selaras dengan Dasar Pembangunan Negara dan Wawasan 

2020.  

 

3.1.2 Antara fungsi PERKESO adalah mendaftar majikan dan pekerja, mengutip 

caruman majikan dan pekerja, memproses tuntutan dan membayar faedah kepada 

pekerja yang ditimpa kemalangan dan orang tanggungannya. Majikan yang 

mempunyai sekurang-kurangnya seorang pekerja atau lebih, warganegara Malaysia 

dan menerima gaji bulanan RM3,000 atau kurang diwajibkan mendaftar dan 

mencarum setiap bulan kepada PERKESO.  

 

3.1.3 Caruman PERKESO dibahagi kepada 2 jenis iaitu Skim Insurans Bencana 

Pekerjaan & Skim Pencen Ilat (Jenis Pertama) dan Skim Insurans Bencana 

Pekerjaan (Jenis Kedua). Jenis Pertama adalah untuk pekerja yang berumur kurang 

daripada 55 tahun manakala Jenis Kedua adalah untuk pekerja yang berumur lebih 

daripada 55 tahun atau berumur lebih daripada 50 tahun ketika mula-mula 

mendaftar dan mencarum dengan PERKESO.  

 

3.1.4 Bahagian yang terlibat secara langsung dalam pengurusan kutipan 

caruman adalah seperti di jadual berikut:  

 

JADUAL 3.1 
BAHAGIAN YANG TERLIBAT DALAM PENGURUSAN KUTIPAN CARUMAN 

 

BAHAGIAN TANGGUNGJAWAB 

Perbendaharaan Menguruskan rekod caruman majikan. 

Operasi Menguruskan rekod caruman pekerja menggunakan disket. 

Cawangan Teknologi Maklumat  
Memuat naik maklumat caruman majikan dan pekerja di dalam 
Sistem Q-Term. 

PERKESO Negeri dan Pejabat PERKESO  Menerima kutipan dan dokumen caruman. 

Syarikat Best Multimedia Sdn. Berhad  
Menguruskan rekod caruman pekerja menggunakan borang 
caruman. 

  

PERTUBUHAN KESELAMATAN SOSIAL  
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3.1.5 Bilangan majikan dan pekerja yang berdaftar terkumpul dan yang aktif 

mencarum dengan PERKESO bagi tahun 2010 sehingga 2012 adalah seperti di 

jadual berikut: 

 
 

JADUAL 3.2 
BILANGAN MAJIKAN DAN PEKERJA BERDAFTAR TERKUMPUL  
SERTA AKTIF MENCARUM BAGI TAHUN 2010 SEHINGGA 2012 

 
3.2  OBJEKTIF PENGAUDITAN 

 
Pengauditan ini dijalankan untuk menilai sama ada pengurusan kutipan caruman di 

PERKESO telah dilaksanakan dengan cekap dan teratur selaras dengan objektif yang 

ditetapkan. 

 

3.3 SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN 
 

Pengauditan ini meliputi aspek perancangan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap 

pengurusan kutipan caruman bagi tahun 2010 sehingga 2012. Semakan Audit dibuat 

terhadap dokumen, fail dan rekod caruman di PERKESO. Selain itu, analisis 

menggunakan perisian Audit Command Language (ACL) dilaksanakan terhadap data 

caruman. Perbincangan dan temu bual dengan pegawai PERKESO yang terlibat telah 

diadakan. Lawatan Audit juga telah dijalankan di PERKESO Negeri Pahang, Pulau 

Pinang dan Sabah.  

 

3.4  PENEMUAN AUDIT 
 

Pengauditan yang dijalankan pada bulan September sehingga Disember 2012 

mendapati secara keseluruhannya, pengurusan kutipan caruman PERKESO adalah 

kurang memuaskan. Antara kelemahan yang diperhatikan adalah seperti berikut: 

 

i. Caruman majikan berjumlah RM1.30 juta dan pekerja berjumlah RM2.63 

juta yang mengandungi kesilapan sejak tahun 1991 masih belum 

direkodkan ke dalam Sistem Q-Term. 

ii. Pada akhir tahun 2012, perbezaan jumlah caruman antara majikan dan 

pekerja dalam Sistem Q-Term adalah berjumlah RM56.57 juta manakala 

perbezaan jumlah caruman majikan antara Sistem Q-Term dan Buku 

Tunai berjumlah RM0.40 juta. Perbezaan antara kedua-dua rekod dan 

sistem telah wujud sejak tahun 2002. 

BUTIRAN 

2010 2011  2012  

BERDAFTAR 
TERKUMPUL 

(Bil.) 
AKTIF 
(Bil.) 

BERDAFTAR 
TERKUMPUL 

(Bil.) 
AKTIF 
(Bil.) 

BERDAFTAR 
TERKUMPUL 

(Bil.) 
AKTIF 
(Bil.) 

Majikan 769,684 347,871 819,915 368,472 863,334 381,291 

Pekerja  13,831,875 5,518,823 14,569,450 5,761,626 14,512,304 5,861,741 

Sumber: Unit Aktuari & Statistik Dan Cawangan Teknologi Maklumat 
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iii. Perekodan dokumen caruman pekerja yang hanya berpusat di Ibu 

Pejabat telah menyebabkan dokumen caruman lewat diterima antara 5 

hingga 38 hari. 

iv. Prestasi pengurusan cek tak laku kurang memuaskan kerana cek tak 

laku masih belum diganti dari tahun 2000 sehingga 2012 berjumlah 

RM3.38 juta. 

 

Penjelasan lanjut mengenai perkara yang diperhatikan adalah seperti berikut: 

 
3.4.1  Prestasi  Kutipan Caruman Dan Faedah Caruman Lewat Bayar   

 

Pendapatan utama PERKESO adalah melalui kutipan caruman majikan dan pekerja 

mengikut jadual kadar caruman yang ditetapkan. Faedah Caruman Lewat Bayar 

(FCLB) pada kadar 6% akan dikenakan terhadap majikan bagi setiap hari caruman 

yang lewat dibayar. 

 

3.4.1.1 Kutipan Caruman 
 

Sasaran kutipan caruman adalah berdasarkan peningkatan bilangan majikan 

dan pekerja berdaftar dan aktif setiap tahun. Analisis Audit mendapati kutipan 

caruman menunjukkan peningkatan daripada RM1,836 juta pada tahun 2008 

kepada RM2,326 juta pada 2012 iaitu melebihi sasaran yang ditetapkan pada 

setiap tahun. Ini adalah hasil daripada peningkatan bilangan majikan, pekerja 

berdaftar dan aktif mencarum serta aktiviti penguatkuasaan melalui pelaksanaan 

Ops Kesan. Butiran lanjut adalah seperti di carta berikut: 

 

CARTA 3.1 
PRESTASI KUTIPAN CARUMAN BAGI TAHUN 2008 SEHINGGA 2012  

 

 
   Sumber:  i) Penyata Kewangan Tahunan 
           ii) Rancangan Bajet PERKESO Tahunan 
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15.00 

4.50 

15.00 
13.11 

10.23 

37.46 

34.12 

10.68 
12.73 

9.30 

3.00

8.00

13.00

18.00

23.00

28.00

33.00

38.00

2008 2009 2010 2011 2012

RM Juta 

Tahun 

Sasaran

Sebenar

3.4.1.2 Kutipan Faedah Caruman Lewat Bayar 
 

Sasaran kutipan Faedah Caruman Lewat Bayar (FCLB) adalah berdasarkan 

trend kutipan tahun sebelumnya. Analisis Audit mendapati kutipan FCLB 

sebenar melebihi sasaran yang ditetapkan pada tahun 2008 dan 2009. 

Bagaimanapun, FCLB sebenar kurang daripada sasaran ditetapkan pada tahun 

2010 sehingga 2012. Analisis menunjukkan pencapaian kutipan berbanding 

sasaran adalah 249.7% pada tahun 2008, 758.2% pada tahun 2009, 71.2% 

pada tahun 2010, 97.1% pada 2011 dan 90.9% pada 2012. Kutipan FCLB 

melebihi sasaran pada tahun 2008 dan 2009 kerana kutipan adalah berdasarkan 

asas akruan. Pada tahun 2010 sehingga 2012 kutipan telah ditukar kepada asas 

tunai dan tidak mencapai sasaran disebabkan kelewatan majikan membuat 

pembayaran faedah tersebut. Butiran lanjut adalah seperti di carta berikut:  

 

CARTA 3.2 
PRESTASI KUTIPAN FAEDAH CARUMAN LEWAT BAYAR   

BAGI TAHUN 2008 SEHINGGA 2012  

       Sumber:  i) Penyata Kewangan Tahunan 
                      ii) Rancangan Bajet PERKESO Tahunan 
 

Pada pendapat Audit, prestasi kutipan caruman bagi tahun 2008 sehingga 
2012 dan kutipan FCLB bagi tahun 2008 dan 2009 adalah baik kerana telah 
melebihi sasaran yang ditetapkan. Bagaimanapun, prestasi kutipan FCLB 
bagi tahun 2010 sehingga 2012 tidak mencapai sasaran. 

Maklum Balas Daripada PERKESO Diterima Pada 19 Jun 2013.  
 
PERKESO memaklumkan 5 strategi telah dirancang bagi tahun 2013 untuk 
mencapai sasaran kutipan FCLB. Antaranya menetapkan sasaran KPI kutipan 
FCLB kepada PERKESO Negeri dan Pejabat PERKESO, mengeluarkan notis 
FCLB kepada majikan untuk menyegerakan bayaran FCLB dan melaksanakan 
tindakan pendakwaan terhadap majikan yang ingkar membayar FCLB. 
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3.4.2 Caruman Yang Mengandungi Kesilapan Maklumat  
 

Caruman yang diterima daripada majikan akan direkod ke dalam Sistem Q-Term 

iaitu kepada rekod majikan dan rekod pekerja. Bagaimanapun, Cawangan Teknologi 

Maklumat (CTM) tidak dapat merekodkan maklumat caruman majikan dan pekerja 

ke dalam Sistem Q-Term jika maklumat tersebut mengandungi kesilapan. CTM akan 

menjana laporan penolakan rekod caruman majikan (TT04) dan laporan penolakan 

rekod caruman pekerja (TT05) dan dikemukakan kepada Cawangan Caruman dan 

Unit Data Cleansing untuk tindakan pembetulan. 

 

3.4.2.1 Kesilapan Maklumat Caruman Majikan  
 

TT04 dijana secara bulanan melalui Sistem Q-Term. Cawangan Caruman akan 

menerima laporan TT04 daripada CTM untuk tindakan pembetulan. Semakan 

Audit mendapati sehingga tahun 2012 sebanyak 5,199 rekod majikan berjumlah 

RM1.30 juta masih belum diselesaikan sejak tahun 1991. Antara sebab rekod 

majikan belum diselesaikan sehingga kini adalah kod majikan/bulan 

caruman/tarikh bayaran tidak sah, caruman diterima daripada majikan yang 

belum didaftarkan, rekod caruman berganda dalam Sistem Q-Term dan 

kesilapan memasukkan tahun caruman majikan. Butiran lanjut adalah seperti di 

jadual berikut: 

 

JADUAL 3.3 
LAPORAN PENOLAKAN REKOD MAJIKAN  

SEHINGGA TAHUN 2012 
 

TAHUN JUMLAH REKOD 
(Bil.) 

JUMLAH  
(RM) 

1991 - 1995 2,028 569,277 

1996 - 2000 1,437 290,861 

2001 - 2005 419 118,792 

2006 - 2010 485 164,318 

2011 - 2012 829 154,498 

2047* 1 70 

JUMLAH 5,199 1,297,816 
Sumber : Bahagian Perbendaharaan 
Nota : *Kesilapan Memasukkan Tahun Caruman Oleh Bank Pemungut 

 
3.4.2.2 Kesilapan Maklumat Caruman Pekerja  

 

Unit Data Cleansing akan menerima laporan TT05 daripada CTM secara 

mingguan dan mengemas kini di dalam Sistem Q-Term. Sekiranya rekod 

caruman tidak dapat dikemas kini, unit ini akan mengeluarkan surat makluman 

kepada majikan. Semakan Audit mendapati sehingga tahun 2012, sebanyak 

104,425 rekod pekerja berjumlah RM2.63 juta masih belum diselesaikan sejak 

tahun 1998. Antara sebab rekod pekerja belum diselesaikan sehingga kini 
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adalah nombor kad pengenalan tidak diisi dan tidak sah, nombor kad 

pengenalan pekerja/rekod majikan/nombor caruman PERKESO pekerja tiada 

dalam Sistem Q-Term dan rekod pekerja berganda dalam Sistem Q-Term. 

Butiran lanjut adalah seperti di jadual berikut: 

 

JADUAL 3.4 
LAPORAN PENOLAKAN REKOD PEKERJA  

SEHINGGA TAHUN 2012 
 

TAHUN JUMLAH REKOD 
(Bil.) 

JUMLAH CARUMAN 
(RM) 

1998 – 2002 1,713 24,047 

2003 – 2007  2,080 49,807 

2008 – 2012  100,632 2,552,470 

JUMLAH 104,425 2,626,324 
Sumber: Bahagian Operasi 

 
Pada pendapat Audit, penolakan rekod caruman majikan dan pekerja 
masih belum dapat diselesaikan kerana PERKESO tidak menetapkan 
tempoh masa untuk menyelesaikan kesilapan tersebut.  

 

Maklum Balas Daripada PERKESO Diterima Pada 19 Jun 2013. 

PERKESO memaklumkan pengemaskinian rekod penolakan caruman majikan 
dan pekerja merupakan aktiviti berterusan dan memerlukan penelitian dengan 
merujuk pelbagai sumber seperti penyata bank pemungut, Sistem Resit 
(MAPPER) Pejabat PERKESO dan Sistem Q-Term. Aktiviti data profiling dan 
data cleansing dilaksanakan bersama MIMOS bagi memastikan integriti rekod 
caruman majikan dan pekerja dalam Sistem Q-Term sebelum migrasi data ke 
Sistem PINTAR.  

 

3.4.3 Jumlah Caruman Dalam Rekod Berbeza Dengan Sistem 
 

3.4.3.1 Proses perekodan caruman pekerja dilaksanakan secara berterusan 

bagi melancarkan pembayaran faedah kepada pekerja yang ditimpa bencana. 

Hampir 95% majikan yang berdaftar dan aktif memilih untuk membayar caruman 

melalui kaedah konvensional menggunakan Borang 8A. Sistem Q-Term 

digunakan untuk merekod bayaran caruman majikan dan pekerja.  

 

3.4.3.2 Perkara yang dibangkitkan seperti perekodan caruman pekerja yang 

berpusat di Ibu Pejabat, penerimaan cek tak laku bagi kutipan caruman dan 

penolakan rekod majikan serta pekerja mengakibatkan perbezaan jumlah 

caruman majikan antara Sistem Q-Term dan Buku Tunai serta jumlah caruman 

antara majikan dan pekerja dalam Sistem Q-Term dari tahun 2002 sehingga 

2012. 
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3.4.3.3 Analisis Audit mendapati jumlah caruman majikan di dalam Buku 

Tunai dari tahun 2002 sehingga 2012 lebih tinggi berbanding jumlah caruman 

majikan di dalam Sistem Q-Term. Butiran lanjut adalah seperti di jadual berikut:  

 

JADUAL 3.5 
PERBEZAAN JUMLAH CARUMAN MAJIKAN ANTARA SISTEM Q-TERM 

DAN BUKU TUNAI DARI TAHUN 2002 SEHINGGA 2012 
 

TAHUN 
JUMLAH CARUMAN MAJIKAN JUMLAH 

PERBEZAAN 
(RM Juta) SISTEM Q-TERM 

(RM Juta) 
BUKU TUNAI 

(RM Juta) 

2002 1,094.77 1,095.14 0.36 

2003 1,142.13 1,143.63 1.50 

2004 1,205.98 1,213.71 7.72 

2005 1,380.41 1,382.16 1.75 

2006 1,576.08 1,586.15 10.07 

2007 1,677.58 1,689.57 11.98 

2008 1,830.68 1,834.66 3.97 

2009 1,864.89 1,867.16 2.27 

2010 2,005.66 2,007.87 2.21 

2011 2,168.69 2,172.03 3.35 

2012 2,325.14 2,325.54 0.40 

        Sumber : Laporan Bahagian Perbendaharaan Setakat Bulan Mei 2013 
 

3.4.3.4 Analisis Audit juga mendapati dari tahun 2002 sehingga 2012, jumlah 

caruman majikan lebih tinggi berbanding jumlah caruman pekerja dalam Sistem 

Q-Term. Butiran lanjut adalah seperti di jadual berikut: 

 

JADUAL 3.6 
PERBEZAAN JUMLAH CARUMAN ANTARA MAJIKAN DAN PEKERJA 

DALAM SISTEM Q-TERM DARI TAHUN 2002 SEHINGGA 2012 
 

TAHUN 
JUMLAH CARUMAN JUMLAH  

PERBEZAAN 
(RM Juta) MAJIKAN 

(RM Juta) 
PEKERJA 
(RM Juta) 

2002 1,110.54 1,079.80 30.74 

2003 1,157.63 1,134.20 23.43 

2004 1,215.71 1,200.18 15.53 

2005 1,416.33 1,389.64 26.69 

2006 1,585.07 1,561.05 24.01 

2007 1,691.02 1,640.05 50.97 

2008 1,823.30 1,754.37 68.93 

2009 1,869.31 1,821.27 48.03 

2010 2,015.01 1,981.87 33.14 

2011 2,174.82 2,119.54 55.27 

2012 2,319.76 2,263.19 56.57 

       Sumber : Laporan Bahagian Perbendaharaan Setakat Bulan Mei 2013 
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Pada pendapat Audit, perbezaan jumlah caruman majikan antara Sistem Q-
Term dan Buku Tunai serta perbezaan jumlah caruman antara majikan dan 
pekerja dalam Sistem Q-Term berlaku disebabkan kebanyakan proses 
caruman berpusat di Ibu Pejabat sahaja. PERKESO juga tidak menetapkan 
tempoh masa untuk menyelesaikan perbezaan rekod.  

 

Maklum Balas Daripada PERKESO Diterima Pada 26 September 2013. 
 

PERKESO memaklumkan aktiviti data cleansing dilaksanakan secara 
berterusan untuk mengemas kini rekod caruman majikan bagi mengurangkan 
perbezaan rekod caruman majikan dalam Sistem Q-Term dengan Buku Tunai. 
Rekod caruman majikan dan rekod caruman pekerja sentiasa berubah 
berikutan terimaan bayaran tunggakan caruman hasil daripada aktiviti 
penguatkuasaan melalui pelaksanaan Ops Kesan. Setakat bulan September 
2013 perbezaan jumlah caruman antara majikan dan pekerja bagi tahun 2012 
adalah berjumlah RM45.83 juta. 

 

3.4.4 Proses Kutipan Caruman 
 

Majikan boleh membayar caruman melalui bank pemungut, perbankan internet dan 

kaunter PERKESO. Sistem Q-Term adalah pangkalan data utama PERKESO yang 

menyimpan rekod caruman majikan dan pekerja. Semakan Audit terhadap proses 

kutipan caruman mendapati perkara seperti berikut: 
 

3.4.4.1 Perekodan Caruman Pekerja Hanya Berpusat Di Ibu Pejabat  
 

PERKESO Negeri (PN) dan Pejabat PERKESO (PP) hendaklah menghantar 

borang/disket caruman pekerja berserta surat iringan pada hari bekerja pertama 

minggu berikutnya kepada Bahagian Operasi, Ibu Pejabat untuk direkodkan ke 

dalam Sistem Q-Term. Dokumen caruman tersebut dihantar menggunakan 

perkhidmatan Pos Laju dan akan diterima pada hari yang sama atau hari 

berikutnya oleh Ibu Pejabat. Semakan Audit dibuat terhadap 213 sampel surat 

iringan semasa lawatan ke PN Pahang, Pulau Pinang dan Sabah. Semakan 

lanjut di Ibu Pejabat terhadap 30 daripada sampel yang disemak mendapati 

Bahagian Operasi menerima dokumen caruman tersebut di antara 5 hingga 38 

hari bekerja. Butiran lanjut adalah seperti di jadual berikut: 

 
JADUAL 3.7 

TEMPOH MASA DIAMBIL UNTUK MENERIMA  
DOKUMEN CARUMAN 

 

TEMPOH MASA DIAMBIL 
(Hari) 

DOKUMEN 
(Bil.) 

5 – 7  21 

8 – 10 3 

11 – 13 4 

> 14 2 

JUMLAH 30 
           Sumber: Surat Iringan Penghantaran Dokumen Caruman Pekerja 
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Pada pendapat Audit, perekodan dokumen caruman pekerja yang hanya 
berpusat di Ibu Pejabat telah menyebabkan rekod tersebut mengambil 
masa untuk dikemaskini ke dalam Sistem Q-Term. Dokumen caruman 
lewat diterima oleh Ibu Pejabat sehingga 38 hari menyebabkan jumlah 
caruman antara majikan dan pekerja di dalam Sistem Q-Term berbeza. 

 
Maklum Balas Daripada PERKESO Diterima Pada 19 Jun 2013. 
 
PERKESO memaklumkan telah mewujudkan Buku Log Penghantaran 
Dokumen Caruman ke Cawangan Caruman, Bahagian Operasi mulai bulan 
Julai 2012 di kaunter utama Ibu Pejabat. Task force telah diwujudkan di Ibu 
Pejabat mulai bulan Ogos 2012 untuk menghubungi majikan yang gagal 
menghantar dokumen caruman atau majikan yang melakukan kesilapan dalam 
dokumen caruman. Tugas task force ini telah distruktur semula pada bulan 
April 2013 sebagai Unit Pemantauan Pergerakan Dokumen Caruman untuk 
mengesan dan mengambil tindakan terhadap bank pemungut/Pejabat 
PERKESO yang masih belum mengemukakan dokumen caruman ke Ibu 
Pejabat. 

 
3.4.4.2 Penerimaan Cek Tak Laku Bagi Kutipan Caruman 

 

a. Cek tak laku yang diterima oleh bank pemungut akan dikemukakan ke 

Bahagian Perbendaharaan, Ibu Pejabat bersama nota debit dan direkodkan 

ke dalam Sistem Cek Tak Laku. Rekod bayaran caruman majikan tersebut 

akan dibatalkan di dalam Sistem Q-Term bagi mengelakkan rekod bayaran 

caruman majikan berganda apabila majikan membuat gantian cek tak laku.  

 

b. Cek tak laku dipulangkan kepada majikan berserta surat makluman dan satu 

salinan surat akan dikemukakan kepada PERKESO Negeri/Pejabat 

PERKESO yang berkenaan dalam tempoh 3 hari dari cek tak laku diterima 

Ibu Pejabat. Maklumat di dalam Sistem Cek Tak Laku akan dikemas kini 

setelah menerima gantian cek tak laku daripada majikan. 

 

c. Jika tiada maklum balas, surat peringatan pertama dikeluarkan selepas 2 

minggu daripada tarikh surat makluman. Sekiranya masih tiada maklum 

balas diterima selepas 2 minggu daripada surat peringatan pertama, surat 

peringatan kedua dan ketiga akan dikeluarkan. Semakan Audit mendapati 

perkara berikut: 

 

i. Cek Tak Laku Yang Masih Belum Diganti Sejak Tahun 2000  
 

a. Semakan Audit melalui Sistem Cek Tak Laku mendapati cek tak laku 

yang diterima daripada majikan masih belum diganti sejak tahun 

2000 sehingga 2012. Antara sebab cek tak laku adalah tiada 

tandatangan, akaun telah ditutup, tiada cop syarikat, wujud 
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perbezaan amaun dalam jumlah dan perkataan, terdapat pindaan 

pada cek, post dated cheque, cek luput tarikh dan kesilapan nama 

penerima. Sehingga tahun 2012, sebanyak 5,852 cek tak laku 

bernilai RM3.38 juta masih belum diganti melibatkan 4,909 majikan. 

Butiran lanjut adalah seperti di jadual berikut: 

 

      JADUAL 3.8 
CEK TAK LAKU YANG BELUM DIGANTI  

DARI TAHUN 2000 SEHINGGA 2012 
 

TAHUN CEK TAK LAKU  
(Bil.) 

JUMLAH  
(RM Juta) 

2000 - 2007 2,517 1.44 

2008 632 0.39 

2009 578 0.46 

2010 712 0.28 

2011 710 0.42 

2012 703 0.39 

JUMLAH 5,852 3.38 
              Sumber: Data Sistem Cek Tak Laku 

 

b.  Semakan Audit terhadap 100 sampel majikan yang masih belum 

membuat gantian cek tak laku mendapati perkara berikut: 

 

 Surat makluman lewat dikeluarkan oleh Ibu Pejabat kepada 33 

majikan dari tarikh cek tak laku diterima daripada bank pemungut 

di antara 4 hingga 203 hari.  

 Tiada surat peringatan ketiga dikeluarkan oleh Ibu Pejabat 

kepada 76 majikan selepas tiada maklum balas surat peringatan 

kedua. Pihak Audit dimaklumkan hasil tindakan yang telah diambil 

terhadap 76 majikan tersebut adalah seperti di jadual berikut: 

 

JADUAL 3.9 
STATUS SEMAKAN PERKESO TERHADAP 76 MAJIKAN 

 

MAJIKAN 
(Bil.) 

 

STATUS 

22 Telah membuat penggantian cek. 

17 Dalam proses membuat penggantian cek. 

13 Premis majikan kosong semasa pemeriksaan dibuat. 

10 Akan dibuat pemeriksaan oleh PERKESO. 

4 
Majikan tiada di premis dan arahan hadir ke pejabat PERKESO 
berhampiran telah dikeluarkan. 

4 Dorman. 

4 Bubar/tutup. 

1 Disita oleh mahkamah . 

1 
Majikan mendakwa telah membuat penggantian cek dan sedang 
disemak oleh PERKESO. 

76  
          Sumber: Data Sistem Cek Tak Laku & PERKESO Negeri/Pejabat PERKESO  
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c. Semakan lanjut mendapati tiada tindakan seterusnya diambil oleh 

PERKESO sekiranya tiada maklum balas diterima daripada majikan 

selepas surat peringatan ketiga dikeluarkan. Semakan Audit di 

Cawangan Penguatkuasaan mendapati pemeriksaan yang dijalankan 

tidak melibatkan majikan yang ingkar membuat gantian cek tak laku 

setelah surat peringatan ketiga dikeluarkan. Selain itu, tiada tindakan 

pendakwaan dibuat terhadap majikan tersebut.  
 

ii. Majikan Yang Sama Kerap Mengemukakan Cek Tak Laku 

a.  Semakan Audit terhadap 100 sampel majikan mendapati sebanyak 

47 majikan mengemukakan cek tak laku di antara 3 hingga 7 kali 

walaupun belum membuat gantian cek tak laku yang dikemukakan 

sebelum ini. Butiran lanjut adalah seperti di jadual berikut: 

 
JADUAL 3.10 

MAJIKAN YANG SAMA MENGEMUKAKAN CEK TAK LAKU 
 

KEKERAPAN   
(Bil.)  

MAJIKAN 
(Bil.) 

JUMLAH 
 CEK TAK LAKU  

(RM) 

7 3 52,026 

6 3 30,767 

5 5 58,300 

4 15 19,106 

3 21 52,642 

JUMLAH 47 212,841 
Sumber : Data Sistem Cek Tak Laku 
 

b.  Sistem Cek Tak Laku tidak memberi amaran sekiranya majikan yang 

sama mengemukakan cek tak laku walaupun belum membuat 

gantian cek tak laku yang dikemukakan sebelum ini. Selain itu, 

didapati tiada peraturan ditetapkan bagi memastikan tindakan yang 

boleh diambil terhadap majikan tersebut. Oleh itu, majikan yang 

belum membuat gantian cek tak laku masih mengemukakan cek tak 

laku. 
 

Pada pendapat Audit, prestasi pengurusan cek tak laku kurang 
memuaskan kerana tiada peraturan, pemeriksaan dan pendakwaan 
terhadap majikan yang ingkar membuat gantian cek tak laku.  

 
Maklum Balas Daripada PERKESO Diterima Pada 26 September 2013. 

PERKESO memaklumkan cek tak laku bagi tahun 2000 sehingga 2007 yang 
masih belum diganti telah pun diluluskan oleh Lembaga PERKESO untuk 
dihapus kira daripada akaunnya. Selain itu, surat pemberitahuan gantian cek 
tak laku akan dikeluarkan kepada majikan dalam tempoh 3 hari bekerja dari 
tarikh cek tak laku diterima daripada bank pemungut. 
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3.4.5 Pemantauan 
 

3.4.5.1 Pemantauan adalah elemen pengurusan penting bagi memudahkan 

PERKESO mengenal pasti kelemahan dan punca masalah pada peringkat awal 

seterusnya mengambil tindakan segera untuk menyelesaikannya. Semakan 

Audit mendapati PERKESO telah mewujudkan mekanisme pemantauan 

terhadap pengurusan caruman di Ibu Pejabat, PERKESO Negeri/Pejabat 

PERKESO, bank pemungut dan Syarikat Best Multimedia Sdn. Berhad. 

Pemantauan dibuat melalui mesyuarat Lembaga Pengarah, mesyuarat 

pengurusan, mesyuarat jawatankuasa pemantauan pengurusan caruman 

bersama bank pemungut, mesyuarat pengeluaran surat tunggakan caruman 

kepada majikan, mesyuarat jawatankuasa FCLB, mesyuarat jawatankuasa 

penetapan sasaran kerja tahunan pegawai penguat kuasa dan mesyuarat 

jawatankuasa pelaksanaan dan pemantauan Electronic Document Management 

System. Bagaimanapun, pemantauan adalah kurang berkesan kerana terdapat 

kelemahan di dalam pengurusan kutipan caruman antaranya perekodan 

caruman yang hanya berpusat di Ibu Pejabat, cek tak laku belum diganti, rekod 

caruman yang mempunyai kesilapan belum direkodkan dan perbezaan rekod 

yang belum diselesaikan. 

 
Pada pendapat Audit, PERKESO telah melaksanakan pelbagai pemantauan 
bagi mengatasi kelemahan pengurusan kutipan caruman. Bagaimanapun, 
pemantauan tersebut kurang berkesan kerana proses perekodan caruman 
memerlukan masa untuk dibuat penyesuaian.  

 

3.5 SYOR AUDIT 
 

Pihak Audit mengesyorkan PERKESO mengambil tindakan penambahbaikan seperti 

berikut:  

 
3.5.1 PERKESO telah membangunkan sistem baru iaitu Sistem PINTAR untuk 

menangani masalah perbezaan caruman di antara rekod majikan, rekod pekerja dan 

perekodan dalam sistem. Sebelum migrasi data ke sistem baru, PERKESO 

hendaklah memastikan integriti data dengan menyelesaikan perbezaan yang wujud 

di antara kedua-dua rekod.  

 

3.5.2 PERKESO hendaklah mewujudkan sistem pengemaskinian rekod caruman 

majikan dan pekerja secara terus atas talian di PERKESO Negeri/Pejabat 

PERKESO bagi mengurangkan beban kerja yang tertumpu di Ibu Pejabat 

seterusnya mengatasi masalah perbezaan rekod caruman dan pekerja. 
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 3.5.3 PERKESO hendaklah mewujudkan norma masa bagi proses kerja aktiviti 

caruman seperti tempoh penerimaan rekod caruman pekerja dari PERKESO 

Negeri/Pejabat PERKESO oleh Ibu Pejabat, tempoh setiap rekod caruman majikan 

dan pekerja dikemas kini, tempoh gantian cek tak laku dan tempoh bayaran 

tunggakan caruman berserta faedah selepas kes caruman majikan selesai di 

mahkamah.  

 

 3.5.4 PERKESO hendaklah membuat pemantauan yang berkesan terhadap 

majikan yang belum menggantikan cek tak laku dan mengambil tindakan 

sewajarnya. 

 

 

Maklum Balas Terkini Berkaitan Dengan Perenggan Ini Boleh Dirujuk Di Laporan Maklum Balas 

Ke Atas Isu-Isu Utama Dalam Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan Dan  

Pengurusan Kewangan Tahun 2012  Dan Aktiviti Kementerian/Jabatan Serta Pengurusan 

Syarikat Kerajaan Persekutuan Dan Aktiviti Badan Berkanun Persekutuan Serta Pengurusan 

Syarikat Subsidiari Bagi Tahun 2012 Siri 3.  
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LEMBAGA TABUNG HAJI 

 
4.  PENGURUSAN AKTIVITI OPERASI HAJI 
 

4.1  LATAR BELAKANG  
 

4.1.1 Lembaga Tabung Haji (Tabung Haji) telah ditubuhkan di bawah Akta 

Tabung Haji 1995 (Akta 535) yang berkuat kuasa pada 1 Jun 1995. Akta ini 

menggantikan Akta Lembaga Urusan Dan Tabung Haji 1969 (Akta 8) dan Akta 

Lembaga Urusan Dan Tabung Haji (Pindaan 1973). Objektif utama penubuhan 

Tabung Haji adalah untuk membolehkan umat Islam menyimpan wang bagi 

perbelanjaan menunaikan fardu haji dan memberikan perkhidmatan serta 

kemudahan kepada mereka semasa menunaikan haji. 

 

4.1.2 Perkhidmatan pengurusan aktiviti haji yang berkualiti merupakan teras 

utama yang diberikan penekanan oleh Tabung Haji untuk jemaah haji negara ini. 

Sehingga bulan Disember 2012, seramai 1,054,563 pendeposit telah mendaftar 

untuk menunaikan fardu haji dan 29,314 telah terpilih untuk menunaikan fardu haji 

bagi musim 1433H/2012M. Jemaah haji yang terpilih untuk ke Tanah Suci diberi 

pilihan untuk menunaikan haji secara Muassasah dengan Tabung Haji atau 

menyertai pakej haji yang diuruskan oleh Pengelola Jemaah Haji, syarikat swasta 

yang dilesenkan oleh Tabung Haji. 

 

4.1.3 Tabung Haji memberi perkhidmatan penyimpanan dan pengeluaran wang 

pendeposit bagi memudahkan jemaah haji melaksanakan urusan persendirian di 

Tanah Suci. Tabung Haji telah membuka pejabat sementara di Mekah, Madinah dan 

Jeddah bagi memudahkan urusan operasi haji. 

 

4.1.4 Pengurusan aktiviti operasi dan penyampaian perkhidmatan haji 

dilaksanakan melalui Sistem Haji yang merupakan salah satu daripada 4 sistem 

teras utama Sistem Induk Tabung Haji. Sistem Induk ini telah dibangunkan pada 

tahun 2004 dengan kos berjumlah RM35.35 juta. Sistem ini terbahagi kepada 4 

subsistem iaitu Sistem Deposit, Sistem Haji, Sistem Sumber Manusia dan Sistem 

Hartanah.  

 

4.2    OBJEKTIF PENGAUDITAN 
 

Pengauditan ini dijalankan untuk menilai sama ada pengurusan aktiviti operasi haji 

telah dirancang dan dilaksana dengan cekap dan teratur bagi mencapai objektif yang 

telah ditetapkan. 
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4.3   SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN  
  
4.3.1 Skop pengauditan meliputi aktiviti operasi haji bagi musim haji 

1433H/2012M. Pengauditan ini merangkumi 2 bahagian iaitu Operasi Haji di Tanah 

Air (OHTA) dan Operasi Haji di Tanah Suci (OHTS). Pengauditan OHTA telah 

dijalankan dengan menyemak laporan, dokumen dan temu bual bersama pegawai 

yang terlibat di Ibu Pejabat Tabung Haji dan Pejabat Tabung Haji Wilayah 

Persekutuan, Kuala Lumpur.  Lawatan Audit juga telah dijalankan di 4 stesen 

berlepas yang terpilih iaitu Kompleks Haji Kelana Jaya dan Bayan Lepas serta 

Lapangan Terbang Kuala Terengganu dan Kuching.  

 

4.3.2   Semakan Audit terhadap operasi haji merangkumi aspek perancangan, 

pemilihan bakal haji, pengendalian jemaah haji di lapangan terbang, pengangkutan 

ke tempat penginapan, alokasi penginapan, bimbingan haji dan kaunseling, 

pengendalian operasi Masya’ir serta perkhidmatan oleh pihak ketiga.  

 
4.4   PENEMUAN AUDIT 

 
Pengauditan yang dijalankan pada bulan September sehingga Disember 2012 

mendapati prestasi keseluruhan pengurusan operasi haji bagi musim haji 

1433H/2012M adalah baik. Perancangan yang teliti dan kerjasama semua pihak 

termasuk agensi Kerajaan telah melancarkan pengurusan jemaah haji bagi 

mengerjakan ibadah haji dengan teratur. Tabung Haji telah menambahbaik 

pengurusan operasi haji bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan operasi 

haji. Bagaimanapun, Tabung Haji perlu memberikan perhatian kepada perkara 

berikut: 

 

i. Penambahbaikan kawalan dalaman Sistem Haji terutamanya dalam 

modul rayuan dan memastikan pembekal tidak ada akses untuk menjana 

laporan dalam sistem.  

ii. Perjanjian Penyenggaraan Sistem tidak diperbaharui menyebabkan 

kepentingan Tabung Haji tidak dilindungi. 

 

Penjelasan lanjut mengenai perkara yang diperhatikan adalah seperti berikut:  

 
4.4.1 Pengurusan Haji Bagi Musim Haji 1433H/2012M 
 

4.4.1.1 Kerajaan Arab Saudi memperuntukkan kuota haji sebanyak 0.1% 

daripada bilangan penduduk Malaysia iaitu seramai 27,900 pada setiap musim 

haji. Selain daripada kuota rasmi ini, kuota tambahan diberi oleh Kerajaan Arab 

Saudi berdasarkan rayuan yang dibuat oleh Tabung Haji pada setiap musim haji. 
Proses pendaftaran haji melalui sistem pendaftaran haji terbuka telah 

diperkenalkan oleh Tabung Haji pada tahun 1993. Syarat asas pendaftaran haji 

adalah setiap bakal haji perlu mempunyai baki simpanan Tabung Haji sebanyak 

RM1,300 atau melalui caruman di KWSP. 
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4.4.1.2 Pada setiap musim haji, Tabung Haji menghantar surat tawaran 

kepada bakal haji yang terpilih. Bakal haji tersebut perlu memaklumkan 

persetujuan menunaikan haji dalam tempoh sebulan dari tarikh surat tawaran 

bagi membolehkan Tabung Haji mengendalikan urusan selanjutnya seperti 

penerbangan, penginapan, pengangkutan dan makanan di Tanah Suci.  

 
4.4.1.3 Kursus asas haji dan kursus intensif haji di peringkat daerah serta 

kursus perdana haji di peringkat negeri diadakan bagi melengkapkan bakal haji 

dengan pengetahuan ibadah haji. Bakal haji yang terpilih seterusnya 

dikehendaki menjalani pemeriksaan kesihatan oleh doktor yang dilantik oleh 

Tabung Haji. Selain itu, bakal haji juga perlu mempunyai Pasport Malaysia 

Antarabangsa.  
 

4.4.1.4 Tabung Haji telah menyediakan 7 stesen berlepas yang menjadi 

tempat berkumpul bakal haji yang terpilih sebelum berangkat ke Tanah Suci iaitu 

Kelana Jaya, Bayan Lepas, Kota Kinabalu, Kuala Terengganu, Johor Bahru, Alor 

Setar dan Kuching. Keadaan operasi haji di stesen Kelana Jaya adalah seperti 

di gambar berikut: 

 
 

4.4.1.5 Tabung Haji telah menandatangani perjanjian dengan syarikat 

penerbangan Malaysia Airlines System (MAS) dan Saudi Arabian Airlines 

(SAUDIA) bagi urusan penerbangan bakal haji ke Tanah Suci bagi musim haji 

1433H/2012M. Jadual penerbangan ini dibahagikan kepada 2 fasa iaitu Fasa 1 

bagi aktiviti penerbangan ke Tanah Suci dan seterusnya Fasa 2 bagi aktiviti 

penerbangan balik ke Malaysia.  
 

4.4.1.6  Tabung Haji telah bekerjasama dengan pelbagai agensi Kerajaan 

seperti Polis Diraja Malaysia, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Jabatan 

GAMBAR 4.1 
Urusan Pendaftaran 

Di Stesen Berlepas Kelana Jaya 

GAMBAR 4.2 
Bakal Haji Berkumpul Mendengar Taklimat 

Oleh Pegawai Tabung Haji 

  

Lokasi: Kompleks Haji Kelana Jaya  
  Tarikh: 18 September 2012 

 Lokasi: Kompleks Haji Kelana Jaya 
   Tarikh: 18 September 2012 
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Imigresen Malaysia dan Jabatan Kesihatan bagi memudahkan urusan 

pengendalian bakal haji ke Tanah Suci seperti di gambar berikut: 
 

 

GAMBAR 4.3 
Pengesahan Pasport Dilakukan 

Di Ruangan Menunggu KLIA, Sepang 

GAMBAR 4.4 
Urusan Kastam Di Stesen Berlepas Kompleks 

Haji Kelana Jaya 

  

  Lokasi: KLIA, Sepang 
  Tarikh: 18 September 2012 

      Lokasi: Kompleks Haji Kelana Jaya 
      Tarikh: 18 September 2012 

 

4.4.1.7 Semakan Audit mendapati Tabung Haji telah menambahbaik 

pengurusan operasi haji bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan 

operasi haji seperti berikut:  

 
a. Talian Ibadah Haji di Tanah Suci telah diperkenalkan bagi memberi 

maklumat ibadah haji secara talian terus yang beroperasi 24 jam sehari. 

b. Pemantauan oleh Tabung Haji terhadap pergerakan jemaah haji 

dipermudahkan melalui web-based menggunakan kemudahan tablet. 

c. Penghantaran bagasi lebih awal dengan lori sebelum pergerakan jemaah 

haji iaitu dari Madinah ke Makkah, dari Makkah ke Madinah dan dari Makkah 

atau Madinah ke Madinatul Hujjaj di Jeddah. 

d. Sistem Aduan Berkomputer melalui Sistem Maklumat Bersepadu digunakan 

bagi merekod setiap aduan yang diterima daripada jemaah haji. 

e. Capaian internet melalui rangkaian Wifi serta perkhidmatan jalur lebar 

dipertingkatkan bagi menyokong perkhidmatan teknologi maklumat di Tanah 

Suci. 

f. Unit penyelaras maktab diwujudkan berperanan menyelaras maktab secara 

berkesan.  

g. Kaunter khidmat pelanggan syarikat perkhidmatan bagasi di Tanah Suci 

telah ditempatkan di bangunan penginapan bagi memudahkan urusan 

penghantaran bagasi ke Malaysia. 

h. Anggota pos kawalan Tabung Haji yang memakai jaket bercahaya 

ditempatkan di Arafah dan Mina bagi membantu jemaah haji yang sesat 

seperti di gambar berikut:  
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GAMBAR 4.5 
Anggota Pos Kawalan Tabung Haji Sedang Bertugas di Mina 

 

 

Lokasi: Mina   
Tarikh: 26 September 2012 

 

 

 

Pada pendapat Audit, prestasi keseluruhan operasi haji bagi musim haji 
1433H/2012M adalah baik. Perancangan yang teliti dan kerjasama semua 
pihak termasuk agensi Kerajaan telah melancarkan pengurusan jemaah 
haji bagi mengerjakan ibadah haji dengan teratur.  
 

4.4.2  Indeks Prestasi Perkhidmatan Haji 
 
Mulai musim haji 1428H/2007M, Tabung Haji telah memperkenalkan Indeks 

Prestasi Perkhidmatan Haji (IPPH) yang juga dikenali sebagai Indeks Kepuasan 

Pelanggan (CSI) dalam membuat penilaian keseluruhan terhadap operasi haji 

yang dijalankan setiap tahun. IPPH diguna pakai untuk menentukan 

perkhidmatan yang diberikan kepada jemaah haji mencapai sasaran yang telah 

ditetapkan.  Selain itu, Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9001:2008 Perkhidmatan 

Haji juga digunakan secara berterusan untuk menentukan perkhidmatan yang 

diberikan berkualiti. Selaras dengan Pelan Perniagaan Tabung Haji Tahun 2011 

hingga 2015, Tabung Haji telah menetapkan supaya peratusan sasaran IPPH 

dinaikkan sebanyak 1% setiap tahun mulai 1430H/2009M sehingga mencapai 

tahap maksimum 85% pada musim haji 1435H/2014M. Semakan Audit 

mendapati Tabung Haji telah mencapai peratusan kepuasan pelanggan bagi 

perkhidmatan yang disediakan seperti di jadual berikut:   
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JADUAL 4.1 
TAHAP PENCAPAIAN KEPUASAN JEMAAH HAJI  

 

BIL. MUSIM HAJI 
SASARAN YANG 

DITETAPKAN  
(%) 

PENCAPAIAN 
SEBENAR  

(%) 
BEZA 

(%) 

1 1431H/2010M 81 82 1 

2 1432H/2011M 82 80 (2) 

3 1433H/2012M 83 85 2 

4 1434H/2013M 84 
Maklumat belum 

diperolehi 
 

Sumber: Laporan Analisis Kepuasan Pelanggan Bagi Musim Haji 

 
Pada pendapat Audit, dengan memperkenalkan Indeks Prestasi  
Perkhidmatan Haji atau Indeks Kepuasan Pelanggan telah dapat membantu 
Tabung Haji menilai percapaian sebenar terhadap sasaran yang ditetapkan 
setiap tahun bagi operasi haji. Ini menunjukkan komitmen Tabung Haji 
untuk terus memberi perkhidmatan muassasah yang terbaik bagi jemaah 
haji Malaysia. 
  

4.4.3 Pengurusan Penginapan Jemaah Haji  
 
4.4.3.1  Pada setiap musim haji, Tabung Haji akan memastikan bangunan 

penginapan jemaah haji di Tanah Suci adalah mencukupi bagi menempatkan 

jemaah haji Malaysia. Alokasi penginapan dilaksanakan melalui sistem oleh Unit 

Alokasi Perumahan di Tanah Suci mengikut tasrikh yang telah ditetapkan oleh 

pihak Muassasah Asia Tenggara. Pada musim haji 1433H/2012M, Tabung Haji 

menyewa 6 hotel di Madinah, 15 di Makkah dan sebuah di Madinatul Hujjaj, 

Jeddah. Lawatan Audit telah dijalankan di 7 hotel penginapan di Makkah seperti 

di jadual berikut:  

 
JADUAL 4.2 

HOTEL YANG DILAWATI 
 

BIL. HOTEL KATIL  
(Bil.) 

1 Abraj Janadiriyyah 6,775 

2 Safwat Al Shouroq 300 

3 Al- Olayan 3,200 

4 Rawdhat Al Shouroq 1,398 

5 Manar Al Shouroq 1,070 

6 Land Premium 5,000 

7 Rehab Al Janadiriyyah 2,615 

JUMLAH 20,358 

 Sumber: Jabatan Haji, Tabung Haji 
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Pada pendapat Audit, pengurusan penginapan jemaah haji telah dilaksanakan 
dengan baik dan teratur. Kerjasama yang erat antara Tabung Haji dengan 
pemilik hotel telah menjamin kemudahan dan kelengkapan yang diberikan 
berada pada tahap terbaik seterusnya memberikan keselesaan kepada 
jemaah haji.  

 
4.4.4 Pengurusan Operasi Masya’ir 

 
4.4.4.1  Operasi Masya’ir merupakan kemuncak kepada segala operasi haji di 

Tanah Suci yang melibatkan pergerakan keseluruhan jemaah haji Malaysia ke 

Arafah, Muzdalifah, Mina Muaissim dan Makkah bagi tempoh 5 hari bermula dari 

8 hingga 13 Zulhijjah 1433H.    

 

4.4.4.2  Objektif utama operasi Masya’ir adalah untuk memastikan jemaah 

haji dapat berwukuf di Arafah pada waktunya dan melaksanakan rukun dan 

wajib haji serta mendapat khidmat sokongan yang berkaitan. Pihak utama yang 

bertanggungjawab dalam menyediakan segala kemudahan dan perkhidmatan 

semasa operasi Masya’ir adalah Kerajaan Arab Saudi, Muassasah Asia 

Tenggara dan Nagabah. 

 

Pada pendapat Audit, pengurusan operasi Masya’ir telah dilaksanakan 
dengan baik termasuk ketibaan jemaah haji di Arafah mengikut masa yang 
telah ditetapkan iaitu sebelum ketibaan hari wukuf.  

 
4.4.5  Pengurusan Sistem Haji  

 

4.4.5.1 Sistem Haji terbahagi kepada Operasi Am dan Operasi Haji. Operasi 

Am merangkumi operasi harian Tabung Haji seperti pendaftaran haji, bimbingan, 

pemilihan kelayakan, pengeluaran pasport haji dan kawalan stok. Operasi Haji 

pula merangkumi alokasi penerbangan pergi dan balik, pengangkutan 

kenderaan, perumahan dan penginapan, sajian, aduan dan pelbagai 

perkhidmatan lain.  
 

 4.4.5.2 Semakan Audit terhadap Sistem Haji mendapati perkara berikut: 

 

a.   Kawalan Input : Penambahbaikan Dalam Modul Rayuan  
 

i. Kawalan input yang berkesan memastikan hanya transaksi yang sah 

diproses oleh komputer supaya transaksi tidak hilang, ditokok tambah 

dan berlaku duplikasi. 

 

ii.  Modul Rayuan telah diwujudkan bagi menyimpan maklumat rayuan oleh 

bakal haji. Prosesnya adalah menginput maklumat surat rayuan setelah 
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diterima dan menyimpan data tersebut sebelum mencetak surat jawapan 

kepada bakal haji tersebut. Hasil pengauditan walkthrough mendapati 

sistem membenarkan pencetakan surat tanpa pengesahan yang 

berpunca daripada pop up window yang tidak diwujudkan bagi 

mengingatkan pengguna untuk membuat pengesahan tersebut.  Ini 

menyebabkan surat yang dicetak tidak mempunyai tarikh rayuan dibuat 

dan apabila senarai rayuan kepada Jawatankuasa Rayuan Tabung Haji 

dihasilkan, nama bakal haji dan tarikh rayuan tidak dapat dikeluarkan.  

 

Pada pendapat Audit, Sistem Haji perlu mempunyai ciri prompt notification 
sebelum menyimpan maklumat dan ia sepatutnya dikemas kini dalam 
sistem.  
 

Maklum Balas Daripada Tabung Haji Diterima Pada 15 Mei 2013. 
 
Tabung Haji memaklumkan penambahbaikan akan dilakukan kepada Sistem 
Haji di mana cetakan hanya dibenarkan setelah status rayuan berjaya 
dikemaskinikan. Penambahbaikan ini dijangka siap pada suku ke-3 tahun 
2013. 

 

b. Perjanjian Penyenggaraan Sistem Haji Tidak Diperbaharui  
 

i. Perjanjian Penyenggaraan Sistem perlu ditandatangani antara agensi 

dengan syarikat pembekal bagi setiap kerja penyenggaraan supaya skop 

kerja dan tanggungjawab pembekal ditentukan dengan jelas dan tetap.   

 

ii.  Semakan Audit mendapati perjanjian penyenggaraan sistem kali terakhir 

ditandatangani adalah bagi tempoh 1 September 2008 sehingga 31 Ogos 

2011 berjumlah RM6.23 juta antara Tabung Haji dengan Lityan Holdings 

Berhad. Tabung Haji telah membeli syarikat tersebut yang kini dikenali 

sebagai Theta Edge Berhad (TEB).  Permohonan awal Tabung Haji 

untuk menandatangani perjanjian penyenggaraan dengan TEB telah 

ditolak oleh Kementerian Kewangan (MOF) memandangkan kerja 

penyenggaraan selama ini adalah dilaksanakan oleh Konsortium Jaya 

Sdn. Berhad (KJSB) iaitu subsidiari kepada TEB. MOF telah 

menyarankan supaya Tabung Haji menandatangani perjanjian 

penyenggaraan dengan KJSB. Bagaimanapun, sehingga kini Tabung 

Haji masih belum menandatangani sebarang perjanjian penyenggaraan.  
 

iii.  Semakan Audit juga mendapati kerja penyenggaraan sistem telah 

dilaksanakan oleh KJSB sebelum kelulusan diperoleh daripada 

Kementerian Kewangan. Kerja penyenggaraan hanya berdasarkan 

persetujuan bersama antara Tabung Haji dengan KJSB. Syarikat ini telah 

melaksanakan penyenggaraan sistem tanpa perjanjian selama 1 tahun 7 

bulan bermula dari 1 September 2011 sehingga kini. 
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Pada pendapat Audit, sebelum sesuatu kerja penyenggaraan sistem 
dilaksanakan, perjanjian perlu ditandatangani di antara kedua belah pihak. 
Ini bagi memastikan kepentingan Tabung Haji dilindungi dan tindakan 
dapat diambil terhadap kontraktor sekiranya berlaku pelanggaran syarat 
perjanjian.  

 
Maklum Balas Daripada Tabung Haji Diterima Pada 15 Mei 2013. 
 
Jabatan Teknologi Maklumat sedang berusaha membantu Bahagian Undang-

undang Tabung Haji memuktamadkan perjanjian penyenggaraan Sistem Induk 

Tabung Haji dengan KJSB.  

 

4.5 SYOR AUDIT 
 

Pihak Audit mengesyorkan Tabung Haji mengambil tindakan seperti berikut bagi 

meningkatkan pengurusan aktiviti operasi haji pada masa hadapan: 

 

4.5.1 Tabung Haji hendaklah meningkatkan kawalan dalaman Sistem Haji bagi 

memastikan integriti data terjamin. 

 

4.5.2 Tabung Haji hendaklah memastikan perjanjian penyenggaraan sistem 

dimuktamadkan supaya kepentingan Tabung Haji dilindungi sekiranya berlaku 

perlanggaran syarat perjanjian. 

 
 

Maklum Balas Terkini Berkaitan Dengan Perenggan Ini Boleh Dirujuk Di Laporan Maklum Balas 

Ke Atas Isu-Isu Utama Dalam Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan Dan  

Pengurusan Kewangan Tahun 2012  Dan Aktiviti Kementerian/Jabatan Serta Pengurusan 

Syarikat Kerajaan Persekutuan Dan Aktiviti Badan Berkanun Persekutuan Serta Pengurusan 

Syarikat Subsidiari Bagi Tahun 2012 Siri 3.  
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MAJLIS AMANAH RAKYAT 

 
5. PENGURUSAN PERALATAN KEMAHIRAN DAN TEKNIKAL 
  

5.1 LATAR BELAKANG 
 

5.1.1 Majlis Amanah Rakyat (MARA) yang ditubuhkan pada 1 Mac 1966 di 

bawah Akta 489, Akta Majlis Amanah Rakyat adalah agensi di bawah Kementerian 

Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW). MARA merupakan badan berkanun 

yang ditubuhkan bagi memajukan, menggalakkan, memudahkan serta menjalankan 

pembangunan ekonomi dan kemasyarakatan di peringkat persekutuan amnya dan 

di kawasan luar bandar khasnya. 

 

5.1.2 Antara objektif MARA ialah melahirkan modal insan global dan berintegriti 

serta membangunkan usahawan berjaya dan inovatif. Sejajar dengan objektif ini, 

Bahagian Kemahiran Dan Teknikal (BKT) dipertanggungjawab bagi mengendalikan 

program pendidikan teknikal dan vokasional di 10 pusat latihan Kolej Kemahiran 

Tinggi MARA (KKTM) dan 13 buah Institut Kemahiran MARA (IKM) di seluruh 

negara. MARA bertanggungjawab untuk melahirkan belia bumiputera yang 

berkemahiran dalam pelbagai bidang teknikal dan kemahiran di samping melahirkan 

bakal-bakal usahawan. BKT menawarkan 81 program yang merangkumi 34 

program sijil di IKM serta 47 program diploma di IKM dan KKTM. 

 

5.1.3 Ibu Pejabat MARA bertanggungjawab untuk menguruskan pelantikan 

pensyarah dan perolehan peralatan yang diperlukan bagi memenuhi keperluan 

pembelajaran yang dijalankan oleh IKM dan KKTM. MARA juga perlu menyediakan 

peralatan terkini bersesuaian dengan sukatan pelajaran IKM dan KKTM selaras 

dengan perkembangan teknologi semasa bagi meningkatkan keupayaan IKM dan 

KKTM.  

 

5.1.4 Bahagian Pembangunan Dan Teknikal dan Bahagian Pengurusan Aset 

Dan Perolehan (BAP) bertanggungjawab merancang, mengurus dan menyelaras 

keperluan perolehan peralatan serta mendapat petender yang memenuhi 

spesifikasi. Perolehan peralatan MARA dibuat melalui rundingan terus, tender, sebut 

harga dan pembelian terus selaras dengan peraturan kewangan. 

 

5.1.5 Siling peruntukan belanja pembangunan Rancangan Malaysia Kesembilan 

(RMKe-9), Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMKe-10) dan Pakej Rangsangan 

Ekonomi 2 (PRE2) bagi perolehan peralatan di 13 IKM dan 8 buah KKTM adalah 

berjumlah RM807.67 juta. MARA telah memperuntukkan RM442.36 juta dan 
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sejumlah RM145.62 juta telah dibelanjakan bagi tahun 2010 hingga 2012 untuk 

perolehan peralatan bagi 2 IKM dan 4 KKTM yang dipilih. Butiran adalah seperti di 

jadual berikut: 

 
 

JADUAL 5.1 
PERUNTUKAN DAN PERBELANJAAN BAGI PEROLEHAN PERALATAN 

BAGI TAHUN 2010 HINGGA 2012 
 

PUSAT LATIHAN PERUNTUKAN 
(RM Juta) 

PERBELANJAAN 
(RM Juta) 

BAKI 
(RM Juta) 

IKM Bintulu 81.89 12.35 69.54 

IKM Kuala Lumpur 1.32 1.18 0.14 

KKTM Kemaman 103.04 9.29 93.75 

KKTM Masjid Tanah 116.89 44.76 72.13 

KKTM Sri Gading 54.20 33.05 21.15 

KKTM Beranang 85.02 44.99 40.03 

JUMLAH 442.36 145.62 296.74 
   Sumber: Laporan Prestasi Perolehan Peralatan di Bawah Peruntukan Belanja Pembangunan RMKe-9,  
                  RMKe- 10 dan PRE2 

 

5.2 OBJEKTIF PENGAUDITAN 

 

Pengauditan ini dijalankan untuk menilai sama ada pengurusan peralatan kemahiran 

dan teknikal MARA telah dirancang dan dilaksanakan secara cekap dan teratur 

selaras dengan objektif yang ditetapkan. 

 

5.3 SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN 

 

Skop pengauditan meliputi perancangan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap 

pengurusan peralatan kemahiran dan teknikal IKM dan KKTM di bawah Rancangan 

Malaysia Kesembilan (RMKe-9), Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMKe-10) dan 

Pakej Rangsangan Ekonomi 2 (PRE2) bagi tahun 2010 hingga 2012. Pengauditan ini 

merangkumi aspek perolehan, penerimaan, pengagihan, penggunaan, penyimpanan, 

keselamatan, pembaikan, penyenggaraan, penyewaan, pelupusan, kehilangan dan 

hapus kira serta penyelenggaraan rekod. Semakan Audit terhadap fail, rekod 

kewangan dan kontrak serta analisis data telah dijalankan di Ibu Pejabat MARA iaitu 

Bahagian Kemahiran Dan Teknikal, Bahagian Pengurusan Aset Dan Perolehan, 

Bahagian Binaan Dan Senggaraan, Bahagian Kewangan dan 6 pusat latihan IKM dan 

KKTM yang dipilih. Lokasi yang terlibat ialah IKM Bintulu, IKM Kuala Lumpur, KKTM 

Beranang, KKTM Kemaman, KKTM Masjid Tanah dan KKTM Sri Gading. Selain itu, 

temu bual juga telah diadakan dengan pegawai yang bertanggungjawab terhadap 

pengurusan peralatan teknikal. 
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5.4 PENEMUAN AUDIT 

 

Pengauditan yang dijalankan antara bulan September hingga Disember 2012 

mendapati secara keseluruhan pengurusan peralatan kemahiran dan teknikal serta 

pemantauan adalah baik di 3 pusat latihan IKM dan KKTM. Tahap prestasi bagi Ibu 

Pejabat MARA dan 2 pusat latihan IKM dan KKTM memuaskan, manakala KKTM Sri 

Gading adalah lemah. Antara kelemahan dalam pengurusan peralatan kemahiran dan 

teknikal IKM dan KKTM adalah seperti berikut: 
 

i. Syarikat Jalinan Rakyat Sdn. Berhad yang membekalkan peralatan 

kepada KKTM Beranang dengan nilai kontrak berjumlah RM18.96 juta 

tidak dapat membekal peralatan mengikut tempoh kontrak dan lanjutan 

masa yang tamat pada bulan Januari 2012 kerana fasiliti banknya telah 

dibekukan. Pembekalan hanya disempurnakan pada bulan Oktober 

2012.   

ii. Proses rundingan terus bagi 3 pembekal peralatan bernilai RM98.91 juta 

mengambil masa antara 3 hingga 4 tahun bermula dari tarikh kelulusan 

pelantikan oleh Kementerian Kewangan sehingga kontrak 

dimuktamadkan. 

iii. Pembekal Teknologi yang dilantik gagal melaksanakan tanggungjawab 

seperti yang dinyatakan di dalam perjanjian dan ini telah memberi kesan 

terhadap bekalan peralatan dan jadual pembelajaran. 

iv. Sebanyak 6 jenis peralatan bernilai RM2.51 juta masih belum diterima di 

3 pusat latihan IKM dan KKTM. Selain itu, sebanyak 66 jenis peralatan 

baru bernilai RM2.79 juta tidak digunakan antara 1 hingga 18 bulan sejak 

peralatan tersebut diterima. Ini disebabkan pembelian yang terlalu awal, 

kerja mekanikal dan elektrikal (M&E) serta sivil dan struktur (C&S) masih 

belum disempurnakan. Peralatan yang telah dibekalkan tetapi tidak dapat 

digunakan adalah Universal Testing Machine bernilai RM870,129 kerana 

tidak disediakan platform yang sesuai manakala 59 jenis peralatan 

bernilai RM2.36 juta tidak dapat ditempatkan di lokasi yang dirancang. 

v. Kelewatan pembekalan peralatan telah menyebabkan MARA 

menanggung kos penyewaan peralatan dan pengangkutan sejumlah 

RM1.38 juta bagi tempoh 3 tahun. 

 

Penjelasan lanjut terhadap kelemahan tersebut adalah seperti berikut: 

 

5.4.1 Pengurusan Perolehan Peralatan  
 

Pengurusan perolehan peralatan kemahiran dan teknikal di pusat latihan IKM dan 

KKTM telah dilaksanakan melalui kaedah rundingan terus, tender, sebut harga dan 

pembelian terus. Semakan Audit mendapati kelemahan perolehan yang dibuat 

seperti berikut: 
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5.4.1.1 Proses Rundingan Terus 
 

a. Kementerian Kewangan telah mengarahkan MARA untuk melaksanakan 

perolehan peralatan melalui pelantikan 3 buah syarikat iaitu Jalinan Rakyat 

Sdn. Berhad (JRSB), Akademi CaddCam Sdn. Berhad dan Cekap Jati Sdn. 

Berhad secara rundingan terus tertakluk kepada syarat bahawa MARA 

mempunyai peruntukan yang mencukupi dan harga dirunding pada paras 

terendah.  

 

b. Proses perolehan rundingan terus dari tarikh kelulusan pelantikan oleh 

Kementerian Kewangan sehingga kontrak dimuktamadkan melibatkan aktiviti 

pembangunan kurikulum, penambahbaikan spesifikasi peralatan oleh 

pembekal teknologi, bengkel pemurnian senarai dan spesifikasi peralatan, 

pra runding harga MARA, mesyuarat runding harga MARA dan mesyuarat 

Lembaga Perolehan A. 

 

c. Semakan Audit mendapati proses perolehan rundingan terus bagi 3 syarikat 

yang membekalkan peralatan bernilai RM98.91 juta mengambil masa yang 

lama iaitu 3 tahun dari tarikh kelulusan pelantikan oleh Kementerian 

Kewangan sehingga kontrak ditandatangani. Ini adalah disebabkan aktiviti 

pembangunan kurikulum, senarai dan spesifikasi peralatan serta runding 

harga MARA belum dimuktamadkan semasa kelulusan diberi oleh 

Kementerian Kewangan. Kelewatan menandatangani kontrak 
menyebabkan peralatan pembelajaran yang disenaraikan dalam 
kontrak telah ditamatkan pengeluaran dan tidak memenuhi keperluan 
teknologi terkini. Butiran lanjut adalah seperti di jadual berikut:  
 

 

JADUAL 5.2 
TEMPOH KELEWATAN PROSES RUNDINGAN TERUS 

 

SYARIKAT JALINAN RAKYAT  
SDN. BERHAD 

CEKAP JATI  
SDN. BERHAD 

AKADEMI CADDCAM 
SDN. BERHAD 

PUSAT LATIHAN KKTM  
BERANANG 

KKTM  
SRI GADING 

KKTM  
SRI GADING 

KKTM  
MASJID TANAH 

Nilai Kontrak 
(RM Juta) 

18.96 21.27 12.08 46.60 

Tempoh Kontrak 
 

16.08.2010 
hingga 

15.08.2011 

13.05.2011 
hingga 

12.05.2012 

08.04.2011 
hingga 

07.04.2012 

01.07.2010 
hingga 

30.06.2011 

Tarikh Kelulusan 
Pelantikan Rundingan 

Terus oleh 
Kementerian 
Kewangan 

31.05.2007 01.07.2008 01.07.2008 06.02.2007 

Tarikh Kontrak 
Ditandatangani 

16.08.2010 13.05.2011 08.04.2011 01.07.2010 

Tempoh Kelewatan 
(Tahun/Bulan) 

3 Tahun 2 Bulan  2 Tahun 10 Bulan  2 Tahun 9 Bulan 3 Tahun 4 Bulan 

Sumber: Fail Rundingan Terus 



RAHSIA 

 66  RAHSIA 
 

Pada pendapat Audit, proses rundingan terus tidak dilaksanakan dengan 
teratur.  

 
Maklum Balas MARA Diterima Pada 20 Mei 2013.  
 
MARA memaklumkan pada masa kelulusan Kementerian Kewangan diterima, 
bangunan bagi KKTM Beranang dan KKTM Masjid Tanah masih dalam 
pembinaan. Antara sebab kelewatan menandatangani Surat Setuju Terima 
adalah rundingan harga yang diadakan beberapa kali kerana pembekal tidak 
bersetuju dengan harga yang ditawarkan oleh MARA, pembekal lewat 
mengemukakan bon pelaksanaan dan perbincangan telah diadakan antara 
MARA, syarikat dan Pembekal Teknologi bagi mendapatkan persetujuan 
senarai dan spesifikasi peralatan mengikut perkembangan teknologi semasa. 
KKTM yang terlibat juga menawarkan program baru berorientasi tinggi yang 
memerlukan kajian secara komprehensif meliputi kajian pasaran kerja, 
pembangunan kurikulum, penyediaan senarai dan spesifikasi alatan serta 
latihan tenaga pengajar.  
 

5.4.1.2 Pembekalan Dan Kerja Melebihi Tempoh Perjanjian 
 

a. Mengikut syarat perjanjian yang ditandatangani antara MARA dan syarikat 

pembekal, pembekalan peralatan, kerja bangunan serta mekanikal dan 

elektrikal (M&E) hendaklah disempurnakan dalam tempoh perjanjian iaitu 

setahun dari tarikh kontrak ditandatangani.  

 

b. Semakan Audit mendapati MARA telah melantik syarikat JRSB untuk 

membekalkan peralatan, kerja bangunan dan M&E pada 31 Mei 2007 bagi 

perolehan di KKTM Beranang dan 1 Julai 2008 bagi perolehan di KKTM Sri 

Gading. Jumlah perolehan bagi kedua-dua KKTM adalah RM40.23 juta. 

Kontrak telah ditandatangani pada 16 Ogos 2010 bagi KKTM Beranang dan 

13 Mei 2011 bagi KKTM Sri Gading.   

 

c. Semakan lanjut mendapati pihak JRSB telah gagal menyempurnakan 

pembekalan dan kerja dalam tempoh yang ditetapkan dalam perjanjian. 

Kelulusan lanjutan masa juga telah diberikan kepada syarikat JRSB antara 5 

hingga 12 bulan. Bagaimanapun, syarikat masih lewat menyempurnakan 

pembekalan dan kerja seperti yang ditetapkan di KKTM Beranang. 

Pembekalan hanya disempurnakan pada 17 Oktober 2012 berbanding 

tempoh sepatutnya iaitu 31 Januari 2012 dengan tempoh kelewatan selama 

8 bulan. Syarikat telah dikenakan denda kelewatan pembekalan peralatan 

tersebut sejumlah RM19,500.  

 

d. Berdasarkan Laporan Prestasi Perolehan Peralatan Peruntukan Belanja 

Pembangunan MARA, antara sebab pembekal tidak dapat menyempurnakan 
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pembekalan dan kerja mengikut tempoh yang ditetapkan ialah kerana 

syarikat menghadapi masalah kewangan di mana fasiliti bank pembekal 

telah dibekukan. Semakan Audit di Suruhanjaya Syarikat Malaysia 

mendapati syarikat juga mempunyai 12 gadaian bank yang masih belum 

dijelaskan dengan 4 gadaian berjumlah RM80.15 juta dan 8 gadaian yang 

bernilai terbuka (open charge).  Ini menyebabkan syarikat tidak berupaya 

untuk menguruskan 2 projek pembekalan yang bernilai besar. Butiran lanjut 

adalah seperti di jadual berikut:  

 

JADUAL 5.3 
KELEWATAN PEMBEKALAN DAN KERJA 

 

PERIHAL KONTRAK KKTM  
BERANANG 

Nilai Kontrak RM18.96 Juta 

Tarikh Kelulusan MOF 31.05.2007 

Tarikh Surat Setuju Terima 22.03.2010 

Tempoh Kontrak 16.08.2010 hingga 15.08.2011 

Lanjutan Masa 1 
(a) 

16.08.2011 hingga 31.01.2012 

Lanjutan Masa 2 
(b) 

- 

Tempoh Lanjutan Masa 
(a hingga b) 

5 Bulan 

Tarikh Pembekalan Sebenar  17.10.2012 

Tempoh Kelewatan Pembekalan 8 bulan  

 Sumber: Fail Rundingan Terus 

 
Pada pendapat Audit, penilaian terhadap pelantikan pembekal tidak 
dilaksanakan secara terperinci kerana tidak mengambil kira prestasi dan 
kedudukan kewangan pembekal.  

 
Maklum Balas MARA Diterima Pada 2 Julai 2013.  
 
MARA memaklumkan kedudukan kewangan JRSB semasa pelantikan kontrak 
dibuat adalah di tahap memuaskan. Syarikat mempunyai modal berbayar 
sebanyak RM1.5 juta. Nisbah kecairan syarikat adalah tinggi iaitu 2.3 yang 
mana syarikat mampu menjelaskan tanggungan semasa. Walaupun syarikat 
mencatat kerugian pada tahun 2009 sebanyak RM0.99 juta tetapi rizab 
terkumpul syarikat berjumlah RM2.55 juta. Pada masa hadapan, MARA akan 
memastikan semakan yang terperinci dibuat terhadap kedudukan kewangan 
syarikat yang dilantik secara rundingan terus iaitu mempunyai kedudukan 
kewangan yang kukuh dan berdaya maju (viable). Sekiranya syarikat yang 
dilantik secara rundingan terus tidak mempunyai kedudukan kewangan yang 
kukuh dan tiada pengalaman yang sesuai, MARA akan merujuk semula 
kepada Kementerian Kewangan. 
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5.4.1.3 Peralatan Belum Dibekalkan  
 

a. Perjanjian bagi pembekalan melalui rundingan terus dan tender menyatakan 

proses penghantaran peralatan mula berkuat kuasa dari tarikh perjanjian 

ditandatangani. Bagi perolehan secara sebut harga, bekalan akan dihantar 

mengikut tarikh pesanan ditetapkan. Susulan Audit setakat 30 Jun 2013 

mendapati sebanyak 6 jenis peralatan bernilai RM2.51 juta masih belum 
diterima di 3 pusat latihan IKM dan KKTM. Butiran adalah seperti di jadual 

berikut: 
 

 

JADUAL 5.4 
PERALATAN BELUM DIBEKAL SETAKAT 30 JUN 2013  

 

PUSAT LATIHAN PERALATAN 
(Bil.) KUANTITI NILAI 

 (RM Juta) SEBAB 

KKTM Masjid Tanah 1 1 1.16 Pertukaran negara pengeluar 
peralatan 

KKTM Kemaman 3 4 0.06 
Tiada perincian kerja sivil dan 
struktur (C&S) dan M&E 
dalam Fasa 1 

IKM Bintulu 2 2 1.29 Peralatan tidak memenuhi 
spesifikasi 

JUMLAH 6 7 2.51  

Sumber: Laporan Prestasi Pembekalan Peralatan Pusat Latihan MARA 

 

b. Semakan lanjut mendapati antara sebab peralatan lewat dibekalkan adalah 

kerana proses yang lama untuk mendapatkan kelulusan import daripada negara 

pengeluar dan kelewatan MARA melantik Multi Transport Operator yang 

bertanggungjawab menghantar peralatan. 

 
Pada pendapat Audit, pembekal gagal mematuhi perjanjian yang 
ditetapkan dan MARA tidak menjalankan pemantauan dengan berkesan. 

 
Maklum Balas MARA Diterima Pada 24 September 2013.  
 

MARA memaklumkan status pembekalan peralatan mengikut pusat latihan 
adalah seperti berikut: 
 

1. KKTM Sri Gading: Kesemua peralatan telah dibekalkan pada 2 Julai 
2013; 

2. KKTM Masjid Tanah: Kesemua peralatan telah dibekalkan pada 11 
Julai 2013; 

3. KKTM Kemaman: Perolehan bagi 3 item tersebut telah dilaksanakan 
secara tender terbuka pada 17 Julai 2013. Pembekalan dijangka 
selesai selewat-lewatnya pada penghujung 2013. 

4. IKM Bintulu: Steam Power Plant with Process Control System 
bernilai RM1.29 juta telah diterima pada 5 Julai 2013. Pembekalan 
bagi Analog Voltmeter bernilai RM5,390 yang dikembalikan semula 
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kerana tidak menepati spesifikasi akan dilaksanakan apabila 
mendapat kelulusan Lembaga Perolehan MARA bagi spesifikasi 
baru. Mesyuarat Lembaga Perolehan MARA telah diadakan pada 19 
September 2013. Lembaga Perolehan MARA telah bersetuju dengan 
pertukaran spesifikasi baru yang lebih sesuai untuk tujuan latihan. 
 

5.4.1.4 Kos Tambahan Kerana Lewat Bekal Peralatan 
 

a. Proses pembelajaran dan pengajaran di pusat latihan IKM dan KKTM tidak 

boleh terganggu bagi mencapai keperluan pengiktirafan yang ditetapkan 

oleh Malaysian Qualification Accreditation (MQA). Antara keperluan yang 

diperlukan oleh MQA adalah hasil pembelajaran dan jam kredit berasaskan 

kepada beban pelajar dijalankan oleh institusi pengajaran. MQA juga akan 

memberikan pengiktirafan berasaskan kepada pengakreditan pengalaman 

pembelajaran terkumpul pelajar. 

 

b. Semakan Audit mendapati kelewatan pembekalan peralatan telah 
menyebabkan MARA menyewa peralatan dan makmal daripada Universiti 

Malaysia Pahang dan Perunding Iza’d Sdn. Berhad. MARA terpaksa 
menanggung kos penyewaan peralatan dan pengangkutan pelajar 
sejumlah RM1.38 juta bagi tempoh 3 tahun. Butiran adalah seperti jadual 

berikut: 

 
 

JADUAL 5.5 
KOS PENYEWAAN DAN PENGANGKUTAN BAGI TAHUN 2010 HINGGA 2012 

 

PUSAT LATIHAN 2010  
(RM) 

2011 
(RM) 

2012  
(RM) 

JUMLAH  
(RM) 

KKTM Masjid Tanah 384,585 218,346 42,735 645,666 

KKTM Kemaman - 95,485 526,898 622,383 

KKTM Sri Gading 37,484 33,118 41,328 111,930 

JUMLAH  1,379,979 
Sumber: Fail Outsourcing Di KKTM terlibat. 

 
Pada pendapat Audit, perancangan perolehan yang teliti boleh 
mengelakkan MARA menanggung kos tambahan sejumlah RM1.38 juta 
akibat kelewatan pembekalan peralatan dan kerja pembinaan. 

 
Maklum Balas MARA Diterima Pada 20 Mei 2013.  
 
MARA memaklumkan penyewaan (outsource) daripada pihak luar perlu 
dilakukan bagi mencapai keperluan pengiktirafan yang ditetapkan oleh 
Malaysian Qualification Accreditation (MQA) dan untuk pembelajaran pelajar-
pelajar sedia ada. MARA akan memasukkan klausa “sekiranya pembekal 
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peralatan gagal melaksanakan penghantaran peralatan dalam tempoh kontrak, 
kos penyewaan peralatan bagi tujuan latihan amali dari pihak luar akan 
ditanggung oleh pembekal peralatan” di dalam dokumen kontrak perjanjian 

pembekalan peralatan yang akan datang.  
 

5.4.1.5 Pembekal Teknologi Tidak Mematuhi Skop Perjanjian 
 

a. Pembekal Teknologi bertanggungjawab mengenal pasti peralatan yang 

diperlukan dalam proses pengajaran dan pembelajaran program. Pembekal 

Teknologi juga perlu memastikan pusat latihan IKM dan KKTM yang dibina 

mempunyai spesifikasi bagi memastikan peralatan yang diperoleh oleh 

MARA dapat digunakan sepenuhnya. MARA telah melantik 4 syarikat 

sebagai Pembekal Teknologi secara tender terbuka tertakluk kepada syarat 

kontrak dengan kos berjumlah RM25.50 juta bagi mengendalikan 

pembangunan program latihan dan pendidikan di 5 pusat latihan IKM dan 

KKTM. Butiran adalah seperti di jadual berikut: 
 

 

JADUAL 5.6 
PEMBEKAL TEKNOLOGI 

 

PUSAT LATIHAN PEMBEKAL TEKNOLOGI TARIKH 
KONTRAK 

NILAI KONTRAK 
(RM Juta) 

KKTM Sri Gading K-Utech Edu Sdn. Berhad 13.11.2006 3.91 

KKTM Masjid Tanah German Malaysia Institute (GMI) 13.11.2006 7.00 

KKTM Beranang Augmented Innovation Sdn. Berhad 19.12.2007 5.50 

KKTM Kemaman Octogon Petroleum Technology Sdn. Berhad 07.07.2008 5.45 

IKM Bintulu Octogon Petroleum Technology Sdn. Berhad 22.05.2009 3.64 

JUMLAH  25.50 
 Sumber: Perjanjian Kontrak Pembekal Teknologi 

 

b. Memorandum Perjanjian antara MARA dan Pembekal Teknologi 

menetapkan antara skop perkhidmatan yang perlu dilaksanakan adalah 

seperti di jadual berikut: 
 

 

JADUAL 5.7 
SKOP PERKHIDMATAN PEMBEKAL TEKNOLOGI DALAM MEMORANDUM PERJANJIAN 

 

SKOP PERKHIDMATAN BUTIRAN 

Pembangunan Kurikulum Menyediakan kertas konsep pembangunan program, struktur kurikulum, 
silibus, dokumen pembelajaran dan Manual Sistem Kualiti Program. 

Ruang Latihan dan Keperluan 
Perkhidmatan M&E dan ICT 

Menyediakan senarai, bilangan serta susun atur ruang latihan dan 
pembelajaran berasaskan kapasiti pelajar seperti makmal dan bengkel. 

Menyediakan dokumen keperluan perkhidmatan M&E serta infrastruktur 
ICT seperti ducting/ suction system, power supply, keperluan lain bagi 
pemasangan alatan, kelulusan alatan kawalan oleh pihak berkuasa, 
networking dan lain-lain kepada jurutera perunding mekanikal/ elektrikal 
dan kontraktor yang dilantik oleh MARA bagi pembinaan kampus 
IKM/KKTM. Ini adalah supaya pelaksanaan dan operasi program dapat 
dijalankan mengikut jadual spesifikasi. 
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SKOP PERKHIDMATAN BUTIRAN 

Menyediakan dokumen laporan penilaian dan pengubahsuaian bagi 
keperluan ruang latihan, keperluan M&E dan ICT untuk disesuaikan 
dengan susun atur bangunan IKM/KKTM yang telah siap dibina atau 
peralatan yang dicadangkan. 

Alatan, Bahan dan Kelengkapan Latihan Menyediakan senarai keperluan peralatan seperti nama alatan, model, 
negara pembuat, kuantiti, harga seunit, jumlah harga dan 
mengemukakan cadangan nama pembekal berserta contoh katalog 
bagi setiap makmal dan bengkel untuk setiap program merangkumi 2 
tahun pengajian berdasarkan kurikulum yang dibangunkan. 

Menyediakan spesifikasi peralatan, dokumen analisis penggunaan 
peralatan, senarai kelengkapan latihan dan keperluan bahan latihan. 

Memastikan semua peralatan yang dicadangkan dan dibekalkan 
berdasarkan kurikulum yang dipersetujui oleh MARA dan menepati 
spesifikasi yang ditetapkan. 

Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap peralatan yang dibekalkan 
sekiranya spesifikasi peralatan yang dibekalkan tidak memenuhi 
keperluan latihan termasuk menyelesaikan segala masalah yang 
dihadapi.  

Sokongan Tenaga Pakar Menempatkan seorang Ketua Pakar bagi memberi khidmat kepakaran 
dan nasihat dalam pelaksanaan keseluruhan Program selama 2 tahun 
6 bulan dari tarikh pengambilan pelatih kumpulan pertama di 
IKM/KKTM. 

Menempatkan seorang Pakar Program bagi setiap program yang 
dijalankan mengikut persetujuan kedua-dua pihak bagi membantu dan 
menasihati pihak pengurusan dan tenaga pengajar dalam pelaksanaan 
program selama 2 tahun 6 bulan dari tarikh pengambilan pelatih 
kumpulan pertama di IKM/KKTM. 

Skop kerja dan perincian skop kerja Ketua Pakar dan Pakar Program 
dinyatakan di Lampiran 1 dan 2. Antaranya adalah: 
i. Tempoh khidmat bermula daripada tarikh pengambilan pertama 

pelajar atau yang dipersetujui MARA sehingga tamat kontrak 
menurut Memorandum Perjanjian; dan 

ii. Tenaga Pakar mestilah sentiasa berada di kolej sepenuh masa dan 
mudah dihubungi pada bila-bila masa. 

Sumber: Perjanjian Pembekal Teknologi 

 

c. Semakan Audit mendapati 2 Pembekal Teknologi gagal menjalankan 
tanggungjawab dan tidak memenuhi skop kerja yang ditetapkan di 

Memorandum Perjanjian di 3 pusat latihan yang dipilih iaitu IKM Bintulu, 

KKTM Kemaman dan KKTM Sri Gading. Skop kerja yang gagal 

dilaksanakan telah memberi kesan terhadap pembekalan peralatan dan 

jadual pembelajaran seperti di jadual berikut: 

 
JADUAL 5.8 

SKOP KERJA YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH PEMBEKAL TEKNOLOGI 
 

PEMBEKAL 
TEKNOLOGI 

PUSAT 
LATIHAN 

SKOP KERJA YANG TIDAK 
DILAKSANAKAN 

KESAN KEPADA PRESTASI 
PEROLEHAN DAN PROGRAM 

Octagon 
Petroleum 
Technology 
Sdn. Berhad 

IKM Bintulu  Pembekal Teknologi tidak 
membuat pengesahan spesifikasi 
terhadap penerimaan peralatan. 
 

 Tidak melantik seorang Ketua 
Pakar dan Pakar Program. 

 Proses bayaran kepada pihak 
pembekal tidak dapat dibuat 
sekiranya tiada pengesahan 
Ketua Pakar/Pakar Program 
terhadap spesifikasi peralatan.  

 KKTM 
Kemaman 

 Tidak menyediakan keperluan 
perkhidmatan M&E di dalam 
pembekalan peralatan Fasa 1. 
 

 Tidak melantik seorang Ketua 
Pakar dan Pakar Program. 

 Mengganggu pembelajaran dan 
pengajaran serta meningkatkan 
kos untuk penyewaan bagi 
latihan amali kerana 
penangguhan bekalan peralatan.  



RAHSIA 

 72  RAHSIA 
 

PEMBEKAL 
TEKNOLOGI 

PUSAT 
LATIHAN 

SKOP KERJA YANG TIDAK 
DILAKSANAKAN 

KESAN KEPADA PRESTASI 
PEROLEHAN DAN PROGRAM 

UTHM Holdings 
Sdn. Berhad  
(K-Utech Edu 
Sdn. Berhad) 

KKTM  
Sri Gading 

 Perunding lewat menyediakan 
keperluan kerja bangunan C&S 
dan M&E di KKTM Sri Gading.  
 

 Lukisan susun atur, BQ, M&E dan 
C&S bagi peralatan tidak 
diperincikan dengan lengkap di 
dalam kontrak asal. Lukisan 
susun atur dan senarai justifikasi 
lengkap dan terkini berkaitan 
kerja tambahan M&E dan C&S 
untuk ruang latihan oleh 
Pembekal Teknologi telah 
disahkan melalui Mesyuarat 
Jawatankuasa Kecil Teknikal 
(Projek) MARA Pada 17 Oktober 
2012.  

 

 Surat permohonan kelulusan 
kepada Kementerian Kewangan 
berhubung perkara ini telah 
dibuat pada 16 November 2012. 
 

 Pelaksanaan dan operasi 
program tidak dapat dijalankan 
mengikut jadual dan spesifikasi. 
  

 Peralatan yang diterima daripada 
syarikat JRSB tidak dapat 
digunakan. 

 

 Peningkatan kos kerana 
pelaksanaan latihan amali 
terpaksa dilakukan dengan 
menyewa peralatan dan makmal 
daripada pihak luar. 

      Sumber: Fail Perolehan Peralatan Pusat Latihan IKM dan KKTM  
 

d. Semakan Audit mendapati MARA telah mengeluarkan notis penamatan 

kontrak kepada Octagon Petroleum Technology Sdn. Berhad (OPTSB) 

sebagai Pembekal Teknologi bagi IKM Bintulu pada 2 November 2012 dan 

KKTM Kemaman pada 23 Januari 2013 kerana gagal memberikan 

perkhidmatan yang sepatutnya.  

 

Pada pendapat Audit, MARA telah mengambil tindakan yang sewajarnya 
dengan penamatan kontrak Pembekal Teknologi yang gagal memenuhi 
kehendak kontrak.  

 
Maklum Balas MARA Diterima Pada 20 Mei 2013.  
 

MARA memaklumkan kontrak Pembekal Teknologi bagi IKM Bintulu dan 
KKTM Kemaman telah ditamatkan. Kontrak Pembekal Teknologi bagi IKM 
Bintulu telah ditamatkan pada bulan November 2012 dan bagi KKTM 
Kemaman telah ditamatkan pada bulan Februari 2013. MARA telah 
menggunakan khidmat Pakar Dalaman MARA dan Penasihat Teknikal daripada 
industri minyak dan gas bagi IKM Bintulu. MARA juga telah menubuhkan 
Jawatankuasa Pengurusan Projek bagi mengawal selia projek di IKM Bintulu. 
Manakala bagi KKTM Kemaman pula, dokumentasi kerja M&E dan C&S secara 
terperinci telah disiapkan dengan bantuan kepakaran dalaman dan luaran 
serta tender akan diadakan dalam bulan Julai 2013. MARA telah melantik 
Penasihat Teknikal dan Pakar Dalaman MARA bagi kerja verifikasi soalan 
peperiksaan akhir di IKM Bintulu dan KKTM Kemaman. Surat teguran telah 
dikeluarkan kepada Pembekal Teknologi bagi KKTM Sri Gading bertarikh 9 Mei 
2013. Mengikut perancangan kerja JRSB, kerja-kerja M&E dan C&S dijangka 
dapat diselesaikan pada 25 September 2013. 
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5.4.1.6 Peralatan Tidak Digunakan 
 

a. Pekeliling Am MARA Bilangan 6 Tahun 2011 menyatakan semua aset 

Kerajaan hendaklah diguna dan dikendalikan dengan cekap, mahir dan 

teratur bagi mengurangkan pembaziran, menjimatkan kos, mencapai jangka 

hayat, mencegah penyalahgunaan dan mengelakkan kehilangan.  

 

b. Semakan Audit di KKTM Kemaman, KKTM Masjid Tanah dan KKTM Sri 

Gading mendapati 66 jenis peralatan baru bernilai RM2.79 juta tidak 
digunakan antara 1 hingga 18 bulan sejak peralatan diterima. Butiran 

adalah seperti di jadual dan gambar berikut: 
 

 

JADUAL 5.9 
PERALATAN TIDAK DIGUNAKAN  

 

BIL. PUSAT LATIHAN 

PERALATAN 
HARGA 
SEUNIT  

(RM) 
JUMLAH  

(RM) JENIS TARIKH 
TERIMA KUANTITI 

1 

KKTM Kemaman  
 

Magnetic Stirrer Apparatus 19.06.2012 3 1,800 5,400 

2 Water Bath 16.07.2012 2 3,690 7,380 

3 Analytical Balance 29.07.2012 2 3,960 7,920 

4 Drying Oven 17.09.2012 2 6,820 13,640 

5 
KKTM Masjid Tanah 
 

Mould Temperature 
Controller 95’c 

22.04.2011 1 22,000 22,000 

6 2 Unit Hopper Dryer 12.08.2011 2 12,500 25,000 

7 
KKTM Sri Gading 
 

Pelbagai Peralatan (59 
Jenis) 

09.06.2011 
Hingga 

07.12.2012 

219 - 
2,366,843 

8 Universal Testing Machine 24.11.2011 1 339,514 339,514 

JUMLAH  232  2,787,697 
Sumber: Pemeriksaan Fizikal di Pusat Latihan IKM dan KKTM. 

 
GAMBAR 5.1 
Hopper Dryer  

GAMBAR 5.2 
Mould Temperature Controller 95’c  

 

 

 

 

    Lokasi: Stor Jabatan Plastik KKTM Masjid Tanah       
    Tarikh: 30 Oktober 2012 

Lokasi: Stor Jabatan Plastik KKTM Masjid Tanah  
Tarikh: 30 Oktober 2012 
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GAMBAR 5.3 
Drying Oven  

 

GAMBAR 5.4  
Water Bath  

  

   Lokasi: Stor Pusat KKTM Kemaman 
   Tarikh:15 Oktober 2012 

Lokasi: Stor Pusat KKTM Kemaman 
Tarikh: 15 Oktober 2012 

 

 

GAMBAR 5.5 
Server Yang Ditempatkan Di Stor Yang 

Disewa Oleh Pembekal 

GAMBAR 5.6 
Server Yang Ditempatkan Di Stor Yang 

Disewa Oleh Pembekal 
 

  

     Lokasi: KKTM Sri Gading 
     Tarikh: 24 September 2012 

  Lokasi: KKTM Sri Gading 
  Tarikh: 24 September 2012 

 

 

 

GAMBAR 5.7 
Los Angeles Abration  

Testing Machine 

GAMBAR 5.8 
Bar Bending Machine 

  

Lokasi: Material Laboratory KKTM Sri Gading 
Tarikh: 24 September 2012 

      Lokasi: Material Laboratory KKTM Sri Gading 
      Tarikh: 24 September 2012 
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GAMBAR 5.9 
Automatic Asphalt Compaction 

GAMBAR 5.10 
Fume Hood 

  

Lokasi: Geostructure Workshop KKTM Sri Gading 
Tarikh: 24 September 2012 

 Lokasi: Chemistry Laboratory KKTM Sri Gading 
 Tarikh: 24 September 2012 

 

 

 

 

GAMBAR 5.11 
Universal Testing Machine  

Lokasi: KKTM Sri Gading 
Tarikh: 24 September 2012 

 

c. Semakan lanjut mendapati peralatan tidak digunakan di 3 KKTM berkenaan 

adalah disebabkan oleh perkara seperti di jadual berikut: 
 

 

JADUAL 5.10 
SEBAB PERALATAN TIDAK DIGUNAKAN 

 

PUSAT LATIHAN SEBAB TIDAK DIGUNAKAN 

KKTM Kemaman  Tiada kerja C&S dan M&E bagi membolehkan peralatan digunakan. 

KKTM Masjid Tanah Peralatan dibeli terlalu awal berbanding keperluan penggunaan sebenar.  

KKTM Sri Gading 

Universal Testing Machine 
Tiada platform yang sesuai untuk menempatkan peralatan kerana lantai bengkel sedia 
ada tidak dapat menampung berat beban peralatan kerana pembekal teknologi tidak 
mengemukakan spesifikasi dan lukisan pelan yang lengkap. 
 
Pelbagai Peralatan (59 jenis) 
Kerja C&S dan M&E belum siap sepenuhnya. 

 

Pada pendapat Audit, peralatan yang dibekalkan tetapi tidak digunakan 
akan menjadi usang dan rosak serta menyebabkan pembaziran. 
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Maklum Balas MARA Diterima Pada 20 Mei 2013 Dan 2 Julai 2013. 
 

MARA memaklumkan peralatan di KKTM Kemaman telah dipindahkan 
daripada stor pusat ke Makmal Petroleum dan Makmal Engineering Material 
untuk kegunaan pengajaran dan pembelajaran pada bulan Mei 2013. KKTM 
Masjid Tanah juga telah menggunakan peralatan yang merupakan aksesori 
untuk mesin Injection Moulding fasa 2 pada mesin Injection Moulding yang 
sedia ada.  
 
MARA memaklumkan kerja bagi platform Universal Testing Machine (UTM) 
tidak termasuk di dalam kerja M&E dan C&S oleh JRSB. Syarikat Kontraktor 
Jengkerik Ent. telah melaksanakan kerja awalan dan belum memulakan kerja 
fizikal. Ini adalah kerana syarikat masih dalam proses memuktamadkan layout 
pelan. Harga bagi kerja pembinaan tersebut bernilai RM98,500 dan alat ini 
akan dapat digunakan selepas 30 September 2013. Setakat 7 Mei 2013, 
sebanyak 21 item telah dibayar sepenuhnya manakala 19 item masih belum 
dibayar sepenuhnya. KKTM Sri Gading juga telah membuat penerimaan bagi 
perkakasan komputer tersebut dan telah ditempatkan di makmal yang 
sepatutnya. Tempoh sah laku waranti bagi peralatan yang dibekalkan akan 
bermula apabila uji lari dan uji terima dilakukan.  
 
MARA memandang serius isu-isu kelewatan pembekalan peralatan pengajaran 
dan pembelajaran serta pembaziran. Pada masa akan datang, MARA akan 
meneliti semula perancangan pembangunan program terutamanya peralatan 
yang melibatkan kerja-kerja M&E dan C&S supaya kelewatan yang sama tidak 
berulang. MARA juga akan memastikan pelantikan hanya dibuat bagi 
Pembekal Teknologi dan Pembekal Peralatan yang kompeten serta 
pemantauan rapi yang berterusan dilaksanakan bagi memastikan 
perancangan pembangunan program berjalan lancar. Selain itu, penubuhan 
Cawangan Pentadbiran Kontrak dan Pemantauan di peringkat Ibu Pejabat 
dapat membantu memastikan perancangan pembangunan dilaksanakan 
dengan teratur dan berkesan. Mekanisme pemantauan telah disediakan bagi 
memantau sesebuah pembangunan program. 

 

5.4.2 Pemantauan  
 
a. Pemantauan perlu dilakukan secara berterusan bagi memastikan 

pengurusan peralatan dirancang dan dilaksanakan dengan cekap dan 

berkesan bagi mengenal pasti masalah di peringkat awal seterusnya 

mengambil tindakan segera untuk menyelesaikannya. 
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b. Semakan Audit mendapati pemantauan yang dilaksanakan adalah kurang 

berkesan. MARA tidak mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan 

Aset Alih MARA dan Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Pusat di IKM 

Bintulu, KKTM Kemaman, KKTM Sri Gading dan KKTM Beranang mengikut 

pekeliling yang ditetapkan iaitu 4 kali setahun. Perkara ini menyebabkan 

kelewatan kerja C&S dan M&E di KKTM Sri Gading tidak dipantau pada 

peringkat awal.  

 

Pada pendapat Audit, MARA telah mewujudkan mekanisme pemantauan 
dengan menubuhkan jawatankuasa yang berkaitan. Bagaimanapun, 
jawatankuasa tersebut tidak melaksanakan peranan dan tanggungjawab 
seperti yang ditetapkan. 
 

Maklum Balas MARA Diterima Pada 20 Mei 2013.  
 

MARA memandang serius isu-isu ketidakpatuhan terhadap peraturan yang 
berkuat kuasa. MARA sememangnya mengadakan pemantauan di peringkat 
Ibu Pejabat dan Pusat. Mekanisme pemantauan telah diwujudkan di peringkat 
Ibu pejabat dan juga di peringkat IKM dan KKTM. 

 
Sistem fail telah dipertingkatkan dengan amalan 5s di peringkat Bahagian 
Kemahiran dan Teknikal dengan merujuk kepada Pekeliling Panduan 
Pengurusan Pejabat Bilangan 22 Tahun 2007.    
 
KKTM Sri Gading telah melantik Jawatankuasa Pemantauan Projek pada 2 
Januari 2013 bagi meningkatkan lagi kecekapan pemantauan projek. Dalam 
jawatankuasa tersebut terdapat Jurutera Makmal iaitu pegawai yang 
bertanggungjawab bagi kerja C&S dan M&E bagi setiap makmal yang terlibat 
dengan kerja-kerja tersebut.  
 

5.5  SYOR AUDIT 
 

Pihak Audit mengesyorkan MARA memperbaiki kelemahan yang dibangkitkan dan 

juga memastikan perkara yang sama tidak berulang dalam pelaksanaan pengurusan 

peralatan yang lain, dan memberi pertimbangan kepada perkara berikut: 

 

5.5.1 MARA perlu lebih cekap dalam menguruskan perolehan secara rundingan 

terus dan memantau prestasi pembekalan peralatan. Selain itu, Kementerian 

Kewangan perlu memastikan keupayaan syarikat pembekal yang dilantik sebelum 

projek rundingan terus ditawarkan. 
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5.5.2 MARA dan Pembekal Teknologi perlu mengkaji dengan teliti keperluan 

peralatan bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran terutama bagi peralatan yang 

melibatkan kerja bangunan C&S dan M&E. MARA juga perlu mengadakan 

koordinasi kerja dan engagement dengan semua Pembekal Teknologi supaya kerja 

dapat dilaksanakan dengan berkesan. 

 

5.5.3 MARA perlu memastikan jawatankuasa yang terlibat dengan pengurusan 

peralatan melaksanakan peranan dan tanggungjawabnya supaya pengurusan 

peralatan dirancang dan dilaksanakan dengan cekap dan berkesan. 

 

 

Maklum Balas Terkini Berkaitan Dengan Perenggan Ini Boleh Dirujuk Di Laporan Maklum Balas 

Ke Atas Isu-Isu Utama Dalam Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan Dan  

Pengurusan Kewangan Tahun 2012  Dan Aktiviti Kementerian/Jabatan Serta Pengurusan 

Syarikat Kerajaan Persekutuan Dan Aktiviti Badan Berkanun Persekutuan Serta Pengurusan 

Syarikat Subsidiari Bagi Tahun 2012 Siri 3.  
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6.  PENDAHULUAN 

 
6.1 Akta Audit 1957, Seksyen 5(1)(d) memberi kuasa kepada Ketua Audit Negara 

untuk mengaudit syarikat yang menerima geran/pinjaman daripada Kerajaan 

Persekutuan atau Negeri dan sesebuah syarikat di mana lebih daripada 50% modal 

saham berbayar dipegang oleh Kerajaan Persekutuan atau Negeri atau Agensi 

Kerajaan sekiranya mendapat perintah daripada Yang di-Pertuan Agong. 

Sehubungan itu, satu perintah yang dinamakan Perintah Audit (Akaun Syarikat) 2009 

telah diwartakan pada 17 Disember 2009 bagi membolehkan Ketua Audit Negara 

menjalankan pengauditan terhadap syarikat berkenaan. Sehingga kini, 204 syarikat 

subsidiari dan syarikat sub-subsidiari Badan Berkanun Persekutuan (BBP) telah 

diwartakan untuk diaudit oleh Ketua Audit Negara.  

 

6.2 Objektif penubuhan syarikat subsidiari BBP adalah untuk melaksanakan 

pelbagai aktiviti seperti perniagaan, pelaburan dan sosioekonomi. Pelaksanaan 

penubuhannya adalah bagi mendapat keuntungan dan pulangan yang munasabah 

serta memberi perkhidmatan yang cekap dan berkesan kepada orang awam. 

  

6.3 Penyata kewangan syarikat subsidiari dan sub-subsidiari BBP diaudit oleh 

juruaudit yang dilantik selaras dengan kehendak Akta Syarikat 1965.  

 

7. PRESTASI KEWANGAN SYARIKAT SUBSIDIARI 
 

7.1 OBJEKTIF PENGAUDITAN 
 

Pengauditan ini dijalankan untuk menilai tahap prestasi kewangan syarikat dan 

menentukan sama ada pelaburan BBP dalam syarikat tersebut diuruskan dengan 

teratur dan selaras dengan objektif yang ditetapkan.  
 

7.2 SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN 
 
7.2.1 Pengauditan ini dijalankan dengan menyemak penyata kewangan syarikat 

subsidiari dan sub-subsidiari BBP bagi tahun kewangan 2008 sehingga 2012. Analisis 

data kewangan telah dijalankan untuk menilai prestasi kewangan syarikat subsidiari 

dan sub-subsidiari di mana BBP mempunyai ekuiti lebih daripada 50%. Syarikat 

subsidiari dan sub-subsidiari ini terdiri daripada pelbagai sektor seperti perladangan, 

BAHAGIAN II 
PENGURUSAN SYARIKAT SUBSIDIARI 
 BADAN BERKANUN PERSEKUTUAN 
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perhotelan, pendidikan, konsultan, hartanah, pelaburan, pelancongan, kewangan, 

perkilangan dan sektor lain. Analisis data kewangan telah dijalankan berdasarkan 

data yang diperoleh daripada penyata kewangan yang diaudit bagi tahun kewangan 

2008 sehingga 2012 meliputi prestasi kewangan, pembayaran dividen, cukai dan 

zakat serta status syarikat. Setakat bulan Ogos 2013, sebanyak 62 penyata 

kewangan syarikat subsidiari telah diterima bagi tempoh 5 tahun tersebut. Butiran 

lanjut adalah seperti di jadual berikut: 

 

JADUAL 7.1 
SYARIKAT SUBSIDIARI MENGIKUT SEKTOR 

 

PERLADANGAN PERHOTELAN 
1. Forest Plantation Development Sdn. Berhad 
2. RISDA Plantation Sdn. Berhad  
3. TH Bakti Sdn. Berhad  

1. KESEDAR Inn Sdn. Berhad 
2. Pj Hotels & Resorts Sdn. Berhad 

 

PENDIDIKAN KONSULTAN 
1. Akademi Pengurusan YaPEIM Sdn. Berhad  
2. British Malaysian Institute Sdn. Berhad 
3. Giatmara Sdn. Berhad 
4. Institut Penyelidikan dan Perundingan YaPEIM Sdn. 

Berhad 
5. Institut Profesional Baitulmal Sdn. Berhad  
6. Kolej Poly-Tech MARA Sdn. Berhad 
7. Kolej Sains Dan Kejururawatan Pusrawi Sdn. Berhad  
8. Malaysia France Institute Sdn. Berhad 
9. Malaysian Institute of Aviation Technology Sdn. 

Berhad 
10. Pusat Khidmat Pembangunan Usahawan YaPEIM 

Sdn. Berhad  
11. Universiti Teknikal MARA Sdn. Berhad 

1. KETENGAH Holding Sdn. Berhad  
2. Marditech Corporation Sdn. Berhad 
3. THC International Sdn. Berhad 
4. UKM Holdings Sdn. Berhad 
5. UM Holdings Sdn. Berhad 
6. UMP Holdings Sdn. Berhad 
7. UMS Link Holdings Sdn. Berhad 
8. Uni-Technologies Sdn. Berhad 
9. Uniutama Management Holdings Sdn. Berhad 
10. Usains  Holdings Sdn. Berhad 
11. UTeM Holdings Sdn. Berhad 
12. UTHM Holdings Sdn. Berhad 
 

HARTANAH PELABURAN 
1. Affordable Homes Sdn. Berhad 
2. KESEDAR Dagang Sdn. Berhad  
3. Kwasa Properties Sdn. Berhad 
4. Pembinaan Perwira Harta Sdn. Berhad 
5. PPJKOM Sdn. Berhad 
6. PPNK-Harta Sdn. Berhad  

1. Irat Properties Sdn. Berhad  
2. Permodalan YaPEIM Sdn. Berhad 
3. TH Estate (Holdings) Sdn. Berhad 
4. TH Indo Industries Sdn. Berhad 
5. TH Indopalms Sdn. Berhad  
6. TH Ladang (Sabah & Sarawak) Sdn. Berhad 

PELANCONGAN KEWANGAN 
1. LADA Eco-Tourism Sdn. Berhad 
2. TH Travel & Services Sdn. Berhad 

1. LabuanFSA Incorporated Sdn. Berhad  
2. MARA Incorporated Sdn. Berhad 
3. Pelaburan MARA Berhad 

PERKILANGAN SEKTOR LAIN 
1. F.I.T Center Sdn. Berhad 
2. KESEDAR Perkilangan Sdn. Berhad 
3. Kraf Holdings Sdn. Berhad  
4. Power Cables Malaysia Sdn. Berhad 

 

1. CIDB Holdings Sdn. Berhad (Perkhidmatan) 
2. Fama Corporation Sdn. Berhad (Pemasaran) 
3. Glocal Link (M) Sdn. Berhad (Pelbagai) 
4. Hartasuci Sdn. Berhad (Pelbagai) 
5. Hospital Pusrawi Sdn. Berhad (Perubatan) 
6. Perbadanan Infaq YaPEIM Sdn. Berhad   

(Pengurusan Wakaf) 
7. PKFZ Sdn. Berhad (Pengurusan Perkhidmatan)  
8. Pusat Pembangunan Reka Bentuk Sdn. Berhad 

(Pelbagai) 
9. Risda Semaian Dan Landskap Sdn. Berhad 

(Landskap) 
10. Syarikat Pengangkutan Awam Putrajaya Sdn. 

Berhad  (Pengangkutan) 
11. TH Computers Sdn. Berhad (Pengedaran Komputer) 
12. TH Global Services Sdn. Berhad (Katering dan 

Kafeteria) 
13. Yayasan Taqwa Wilayah Persekutuan (Pelbagai) 

Sumber: Penyata Kewangan Syarikat  
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7.2.2 Selain itu, analisis juga dilaksanakan terhadap 36 syarikat sub-subsidiari 

BBP meliputi pembayaran dividen kepada syarikat induk dan status syarikat sub-

subsidiari. Butiran lanjut adalah seperti di jadual berikut: 

JADUAL 7.2 
SYARIKAT SUB-SUBSIDIARI MENGIKUT SEKTOR 

 

PERLADANGAN PELANCONGAN 

1. KETENGAH Perwira Sdn. Berhad 
2. Kuni Riang Sdn. Berhad 
3. Ladang Jati Keningau Sdn. Berhad 
4. Manisraya Sdn. Berhad 
5. Pinekey Enterprise Sdn. Berhad 
6. TH Bonggaya Sdn. Berhad 
7. TH Pelita Beladin Sdn. Berhad  
8. TH Pelita Meludam Sdn. Berhad 
9. TH-Usia Jatimas Sdn. Berhad 

1. Malaysia Convention & Incentive Bureau Sdn. 
Berhad  

2. Nikaniaga Travel & Tours Sdn. Berhad 
3. Viva Orient (MM2H) Sdn. Berhad 

 
 

 

HARTANAH KONSULTAN 

1. Darul Sasaran (M) Sdn. Berhad  
 

1. R&D Serindit Com UUM Sdn. Berhad 
2. UKM Pakarunding Sdn. Berhad 
3. UKM Perunding Kejuruteraan & Arkitek Sdn. 

Berhad 
4. UMP Consultancy & Training Sdn. Berhad 

SEKTOR LAIN 
1. Derujaya Sdn. Berhad 
2. Halus Riang Sdn. Berhad 
3. K.K.Lee Motor (P.J) Sdn. Berhad 
4. Kolej KETENGAH Sdn. Berhad (Pendidikan) 
5. Kuari Pondok Limau Sdn. Berhad (Kuari) 
6. Kuari Terengganu Tengah Sdn. Berhad (Kuari) 
7. Majuikan Forwarding Sdn. Berhad (Pengangkutan) 
8. Risda Fleet Sdn. Berhad (Pengangkutan) 
9. Surada Jaya Sdn. Berhad (Pertanian) 
10. UiTM Document Services Sdn. Berhad   (Perkhidmatan) 
11. UKM Kesihatan Sdn. Berhad (Perubatan) 
12. Uniutama Property Sdn. Berhad (Perkhidmatan)  
13. Marditech Lingham Sdn. Berhad (Pertanian) 
14. Lambaian Maya Sdn. Berhad 
15. Perwira YTL Corporation Sdn. Berhad 
16. Risda Wood Sdn. Berhad 
17. Ulink Intech Sdn. Berhad 
18. Ultimate Building Machine (Malaysia) Sdn. Berhad 
19. Majuikan International Ventures Sdn. Berhad 

Sumber: Penyata Kewangan Syarikat    
 

7.3 PENEMUAN AUDIT 
 

Analisis Audit telah dijalankan dengan menggunakan data penyata kewangan syarikat 

subsidiari dan sub-subsidiari bagi tahun kewangan 2008 sehingga 2012. Semakan 

Audit mendapati perkara berikut: 

 

i. Analisis bagi 5 tahun berturut-turut mendapati satu syarikat subsidiari mengalami 

penurunan pendapatan; 5 syarikat mengalami kerugian; 2 syarikat mengalami 

penurunan aset; 10 syarikat mengalami peningkatan liabiliti; 4 syarikat 

menunjukkan penurunan dana; 4 syarikat menunjukkan ketidakcukupan dana; 3 

syarikat menunjukkan penurunan pendapatan sebelum faedah, susut nilai, cukai 

dan pelunasan dan 4 syarikat menunjukkan nisbah pulangan atas ekuiti yang 

negatif.  
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ii. Sebanyak 9 syarikat subsidiari dan 4 syarikat sub-subsidiari telah memperoleh 

keuntungan 5 tahun berturut-turut tetapi tidak membayar dividen kepada 

Badan/Syarikat Induk. 

iii. Pada tahun 2012, sebanyak 17 syarikat subsidiari dan sub-subsidiari yang 

diwartakan berstatus tidak aktif,  9 syarikat dalam tindakan pembubaran dan 

satu syarikat iaitu UKM Perunding Kejuruteraan & Arkitek Sdn. Berhad telah 

dijual. 

 

Penjelasan lanjut adalah seperti berikut: 

 
7.3.1   Prestasi Kewangan Syarikat Subsidiari Secara Keseluruhan  

 

7.3.1.1 Pendapatan Syarikat Subsidiari 
 

a. Pada tahun 2012, pendapatan bagi 62 syarikat subsidiari adalah berjumlah 

RM2.32 bilion yang menunjukkan peningkatan sejumlah RM0.13 bilion 

berbanding RM2.19 bilion pada tahun 2011. Sektor yang menunjukkan 

peningkatan pendapatan pada tahun 2012 adalah sektor pendidikan, 

pelancongan, konsultan, hartanah, kewangan, pelaburan, perhotelan dan 

sektor lain. Sektor pendidikan menjana pendapatan tertinggi pada tahun 2012 

iaitu sejumlah RM635.19 juta atau 27.4% dan menunjukkan peningkatan 

pendapatan sejumlah RM102.79 juta pada tahun 2012 berbanding tahun 2011. 

Sektor perladangan dan perkilangan menunjukkan penurunan pendapatan 

pada tahun 2012 berbanding tahun sebelumnya. Butiran lanjut adalah seperti di 

jadual berikut: 
 

JADUAL 7.3 
PENDAPATAN SYARIKAT SUBSIDIARI MENGIKUT SEKTOR 

BAGI TAHUN KEWANGAN 2008 SEHINGGA 2012 
 

BIL. SEKTOR 
TAHUN 

2008 
(RM Juta) 

2009 
(RM Juta) 

2010 
(RM Juta) 

2011 
(RM Juta) 

2012 
(RM Juta) 

1. Pendidikan 361.27  373.29 425.90 532.40 635.19 

2. Perladangan 390.80 381.97 504.78 572.57 494.79 

3. Sektor Lain 181.07         205.41         258.46       250.29          298.17 

4. Pelancongan  199.87 240.05 242.62 269.97 268.65 

5. Perkilangan  507.09 288.08 306.68 301.25 230.77 

6. Konsultan 77.74 81.46 97.99 81.97 132.36 

7. Hartanah           51.45         55.70           50.76         64.80         97.14 

8. Kewangan 52.26 51.80 57.77 56.44 87.69 

9. Pelaburan       69.26         8.79       18.71       40.52         54.60 

10. Perhotelan 19.16 16.19 15.48 16.46 17.50 

 JUMLAH 1,909.97 1,702.74 1,979.15 2,186.67 2,316.86 
   Sumber : Penyata Kewangan Syarikat  
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CARTA 7.1  
PENDAPATAN SYARIKAT SUBSIDIARI MENGIKUT SEKTOR 

BAGI TAHUN KEWANGAN 2012 
 

 
Sumber : Penyata Kewangan Syarikat 

 

b. Analisis Audit mendapati sebanyak 7 syarikat subsidiari telah mencatat 

peningkatan pendapatan setiap tahun. Pendapatan yang diperoleh oleh 

syarikat subsidiari tersebut adalah berjumlah RM168.67 juta pada tahun 

2011 dan meningkat kepada RM196.99 juta pada tahun 2012. Pendapatan 

bagi Uniutama Management Holdings Sdn. Berhad mengalami penurunan 

berterusan selama 5 tahun iaitu RM8.01 juta pada tahun 2008 kepada 

RM5.01 juta pada tahun 2012. Kedudukan syarikat subsidiari yang 

memperoleh peningkatan dan penurunan pendapatan adalah seperti di 

jadual berikut: 

 
JADUAL 7.4  

SYARIKAT SUBSIDIARI YANG MEMPEROLEH PENINGKATAN DAN  
PENURUNAN PENDAPATAN BAGI TAHUN KEWANGAN 2008 SEHINGGA 2012 

 

BIL. SYARIKAT YANG MEMPEROLEH 
PENINGKATAN PENDAPATAN 

TAHUN 

2008 
(RM Juta) 

2009 
(RM Juta) 

2010 
(RM Juta) 

2011 
(RM Juta) 

2012 
(RM Juta) 

1. Kolej Poly-Tech MARA Sdn. Berhad 75.38 95.74 99.02 105.43 107.05 

2. UMP Holdings Sdn. Berhad 0.06 0.18 16.01 19.17 28.60 

3. TH Global Services Sdn. Berhad  0.18 0.25 17.67 22.90 23.03 

4. Kolej Sains Dan Kejururawatan Pusrawi Sdn. 
Berhad 

1.79 1.91 3.35 7.52 20.69 

5. Syarikat Pengangkutan Awam Putrajaya Sdn. 
Berhad 

3.67 5.15 7.18 9.24 10.33 

6. Forest Plantation Development Sdn. Berhad 0.36 0.37 2.49 3.99 5.91 

7. PPJKOM Sdn. Berhad 0.01 0.02 0.24 0.42 1.38 

 JUMLAH 81.45 103.62 145.96 168.67 196.99 

BIL. SYARIKAT YANG MENGALAMI 
PENURUNAN PENDAPATAN 

2008 
(RM Juta) 

2009 
(RM Juta) 

2010 
(RM Juta) 

2011  
(RM Juta) 

2012 
(RM Juta) 

1. Uniutama Management  Holdings  Sdn. Berhad 8.01 7.69 5.44 5.38 5.01 

 JUMLAH 8.01 7.69 5.44 5.38 5.01 
Sumber : Penyata Kewangan Syarikat  

 
 

Pendidikan 
27.4% 

Perladangan 
21.3% 

Sektor Lain 
12.9% 

Pelancongan  
11.6% 

Perkilangan  
10.0% 

Konsultan 
5.7% 

Hartanah 
4.2% 

Kewangan 
3.8% 

Pelaburan 
2.4% Perhotelan 

0.7% 



RAHSIA 

 86  RAHSIA 

7.3.1.2 Keuntungan Sebelum Cukai  
 

a. Pada keseluruhannya, keuntungan sebelum cukai bagi 62 syarikat subsidiari 

pada tahun 2012 adalah berjumlah RM184.48 juta. Ini menunjukkan 

peningkatan sejumlah RM7.39 juta atau 4.2% berbanding sejumlah 

RM177.09 juta pada tahun 2011. Syarikat di bawah sektor pelaburan, 

hartanah dan konsultan menyumbang kepada keuntungan yang lebih tinggi 

berbanding sektor lain. Sektor perhotelan pula mengalami kerugian 4 tahun 

berturut-turut iaitu RM0.16 juta pada tahun 2009, sejumlah RM1.17 juta pada 

tahun 2010, sejumlah RM0.84 juta pada tahun 2011 dan sejumlah RM0.38 

juta pada tahun 2012. Keuntungan/(kerugian) syarikat subsidiari mengikut 

sektor adalah seperti di jadual dan carta berikut: 

 
JADUAL 7.5 

KEUNTUNGAN/(KERUGIAN) SEBELUM CUKAI SYARIKAT SUBSIDIARI  
MENGIKUT SEKTOR BAGI TAHUN KEWANGAN 2008 SEHINGGA 2012 

 

BIL. SEKTOR 
TAHUN 

2008 
(RM Juta) 

2009 
(RM Juta) 

2010 
(RM Juta) 

2011 
(RM Juta) 

2012 
(RM Juta) 

1. Pelaburan       47.41         2.51   7.04       29.79        52.03 

2. Hartanah          29.96        25.38           36.33        52.16        40.65 

3. Konsultan 12.39 12.46 17.09 8.09 32.06 

4. Sektor Lain            8.94        11.78           24.02         13.55     26.91 

5. Pendidikan 11.32 6.88 34.72 26.30 20.52 

6. Kewangan 1.77 7.35 12.62  13.23 8.02 

7. Perkilangan  19.82 12.59 11.77 7.96 6.34 

8. Pelancongan  15.49 18.64 23.60 18.84 (3.03) 

9. Perladangan 6.27 11.35 5.50 8.01 1.36 

10. Perhotelan 3.58 (0.16) (1.17) (0.84) (0.38) 

 JUMLAH 156.95 108.78 171.52 177.09 184.48 
            Sumber: Penyata Kewangan Syarikat  

 
CARTA 7.2  

KEUNTUNGAN/(KERUGIAN) SEBELUM CUKAI SYARIKAT SUBSIDIARI  
MENGIKUT SEKTOR BAGI TAHUN KEWANGAN 2008 SEHINGGA 2012 

 

 
Sumber: Penyata Kewangan Syarikat 
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b. Semakan lanjut mendapati sebanyak 24 syarikat subsidiari memperoleh 

keuntungan sebelum cukai dan sebanyak 5 syarikat subsidiari mengalami 

kerugian bagi 5 tahun berturut-turut. Pada tahun 2012, keuntungan sebelum 

cukai bagi syarikat subsidiari tersebut adalah berjumlah RM114.84 juta dan 

syarikat subsidiari yang mengalami kerugian adalah berjumlah RM5.63 juta. 

Antara punca syarikat subsidiari mengalami kerugian adalah penurunan 

pendapatan dan peningkatan perbelanjaan operasi. Butiran lanjut adalah 

seperti di jadual berikut: 

 
JADUAL 7.6 

SYARIKAT SUBSIDIARI YANG MEMPEROLEH 
KEUNTUNGAN/(KERUGIAN) BAGI 5 TAHUN BERTURUT-TURUT 

BAGI TAHUN KEWANGAN 2008 SEHINGGA 2012 
 

BIL. SYARIKAT YANG MEMPEROLEH 
KEUNTUNGAN SEBELUM CUKAI 

TAHUN 

2008 
(RM Juta) 

2009 
(RM Juta) 

2010 
(RM Juta) 

2011 
(RM Juta) 

2012 
(RM Juta) 

1. Kwasa Properties Sdn. Berhad          27.66         24.43          33.65 50.46          37.14 

2. KETENGAH Holding Sdn. Berhad  6.54 4.09 7.52 4.04 10.59 

3. Pelaburan MARA Berhad 2.94 14.39 10.23 9.22  9.18 

4. Usains  Holding Sdn. Berhad 0.74 0.82 1.61 1.78 8.50 

5. Hospital Pusrawi Sdn. Berhad            1.52           5.40            7.32         5.96       7.37 

6. RISDA Plantation Sdn. Berhad  7.67 13.21            8.06 10.55 6.50 

7. RISDA Semaian Dan Landskap Sdn. Berhad             2.53           2.89            1.17          2.73       6.11 

8. Hartasuci Sdn. Berhad             3.06           5.14            6.65          5.84     5.65 

9. Power Cables Malaysia Sdn. Berhad 18.49 11.40 11.54 8.17 5.55 

10. TH Travel and Services Sdn. Berhad 13.37 17.55 20.58 17.70 4.59 

11. Permodalan YaPEIM Sdn. Berhad  0.91 0.24 0.78 6.57 3.25 

12. Institut Profesional Baitulmal Sdn. Berhad  1.34 0.30 0.41 1.67 2.06 

13. KESEDAR Dagang Sdn. Berhad             1.14           1.14            0.86          1.50            1.96 

14. UTHM Holdings Sdn. Berhad  0.82 1.09 0.51 1.03 1.33 

15. Affordable Homes Sdn. Berhad            1.27           2.01            2.18 0.43            1.30 

16. Kolej Poly-Tech MARA Sdn. Berhad 7.88 9.64 5.58 3.09 1.18 

17. CIDB Holdings Sdn. Berhad             0.87           1.12            0.42          0.53           0.59 

18. KESEDAR Perkilangan Sdn. Berhad 0.81 1.04 0.39 0.56 0.57 

19. Pusat Khidmat Pembangunan Usahawan 
YaPEIM Sdn. Berhad  

0.03 0.15 0.38 0.54 0.46 

20. Institut Penyelidikan dan Perundingan 
YaPEIM Sdn. Berhad 

0.01 0.40 0.53 0.72 0.32 

21. Irat Properties Sdn. Berhad  0.31 0.16 0.14 0.26 0.28 

22. KESEDAR Inn Sdn. Berhad 0.74 0.72 0.80 0.38 0.27 

23. TH Computers Sdn. Berhad             0.40           0.29            1.55          0.08            0.08 

24. Giatmara Sdn. Berhad 0.02 0.84 0.32 7.39 0.01 

 JUMLAH 101.07 118.46 123.18 141.20 114.84 
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BIL. SYARIKAT YANG MENGALAMI KERUGIAN 
SEBELUM CUKAI 

TAHUN 

2008 
(RM Juta) 

2009 
(RM Juta) 

2010 
(RM Juta) 

2011 
(RM Juta) 

2012 
(RM Juta) 

1. TH Bakti Sdn. Berhad  (0.12) (0.07) (1.01)         ( 0.98) (4.03) 

2. Forest Plantation Development Sdn. Berhad (1.29) (1.78) (1.55)           (1.55) (1.11) 

3. UM Holdings Sdn. Berhad (0.49) (0.03) (0.33) (0.32) (0.37) 

4. 
Malaysia Institute Of Aviation Technology 
Sdn. Berhad 

(0.07) (0.08) (0.09) (0.09) (0.10) 

5. Pembinaan Perwira Harta Sdn. Berhad  (0.02)  (0.02)           (0.02) (0.15)  (0.02) 

 JUMLAH (1.99) (1.98) (3.00) (3.09) (5.63) 
Sumber: Penyata Kewangan Syarikat 

 
7.3.1.3 Pegangan Aset 
 
a. Aset yang dipegang oleh syarikat subsidiari merupakan aset tetap dan 

semasa yang terdiri daripada hartanah dan peralatan, pelaburan dalam 

syarikat subsidiari dan bersekutu, inventori, penghutang, tunai dan simpanan 

tetap. Secara keseluruhannya, terdapat peningkatan pegangan aset bagi 5 

tahun berturut-turut dari tahun 2008 sehingga 2012 iaitu sejumlah       

RM2.76 bilion kepada RM7.21 bilion. Peningkatan ketara adalah pada tahun 

2012 iaitu meningkat sejumlah RM2.58 bilion atau 55.7% berbanding tahun 

2011. Pada tahun 2012, sejumlah RM3.65 bilion atau 50.6% daripada aset 

tersebut dimiliki oleh syarikat di bawah sektor pelaburan dan sejumlah 

RM633.05 juta atau 8.7% dimiliki oleh syarikat di bawah sektor pendidikan. 

Butiran lanjut adalah seperti di jadual berikut: 
 

JADUAL 7.7 
PEGANGAN ASET SYARIKAT SUBSIDIARI MENGIKUT SEKTOR  

BAGI TAHUN KEWANGAN 2008 SEHINGGA 2012 
 

BIL. SEKTOR 
TAHUN 

2008 
(RM Juta) 

2009 
(RM Juta) 

2010 
(RM Juta) 

2011 
(RM Juta) 

2012 
(RM Juta) 

1. Pelaburan 925.10 985.36 1,513.14 1,443.02 3,647.76 

2. Pendidikan 400.96 437.93 484.14 622.79 633.05 

3. Hartanah 412.00 582.24 570.50 552.11 625.56 

4. Kewangan 219.00 226.12 309.19 389.28 583.72 

5. Konsultan 140.68 184.88 346.60 504.64 543.72 

6. Perladangan 226.11 263.95 401.91 583.52 543.40 

7. Sektor Lain 154.96 194.25 227.24 257.29 395.00 

8. Pelancongan 74.20 104.88 99.04 107.92 102.14 

9. Perkilangan 193.95 153.56 151.21 164.55 126.84 

10. Perhotelan 8.21 6.85 5.54 5.10 5.25 

 JUMLAH 2,755.17 3,140.02 4,108.51 4,630.22 7,206.44 
Sumber: Penyata Kewangan Syarikat  
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b. Semakan lanjut mendapati sebanyak 14 syarikat subsidiari telah 

menunjukkan peningkatan aset manakala sebanyak 2 syarikat subsidiari 

mengalami penurunan pegangan aset untuk 5 tahun berturut-turut. Butiran 

lanjut adalah seperti di jadual berikut: 
 

JADUAL 7.8 
SYARIKAT SUBSIDIARI YANG MENUNJUKKAN  

PENINGKATAN DAN PENURUNAN PEGANGAN ASET  
BAGI TAHUN KEWANGAN 2008 SEHINGGA 2012 

 

BIL. SYARIKAT SUBSIDIARI 
TAHUN 

2008 
(RM Juta) 

2009 
(RM Juta) 

2010 
(RM Juta) 

2011 
(RM Juta) 

2012 
(RM Juta) 

PENINGKATAN ASET 

1. 
Forest Plantation Development Sdn. 
Berhad 

7.97 30.22 106.30        195.91 221.18 

2. Pelaburan MARA Berhad  185.21 199.22 205.27 212.01  217.59 

3. Malaysia France Institute Sdn. Berhad 75.61 83.11 86.48 90.34 91.43 

4. British Malaysian Institute Sdn. Berhad 74.96 78.05 80.58 84.74 89.92 

5. Hartasuci Sdn. Berhad               29.80             34.90          41.88            47.51           85.62 

6. KETENGAH Holding Sdn. Berhad  48.46 55.00 59.80            62.13           72.38 

7. Hospital Pusrawi Sdn. Berhad               18.93             52.13           52.35            67.60           69.91 

8. Kolej Poly-Tech MARA Sdn. Berhad 45.49 53.57 57.08 63.51 65.59 

9. Glocal Link (M) Sdn. Berhad                 1.76               1.79             2.27              2.99           64.06 

10. Usains  Holding Sdn. Berhad 20.97 24.52 27.89 30.85 36.95 

11. KESEDAR Dagang Sdn. Berhad               10.32             15.86           17.15            22.89           30.89 

12. PKFZ Sdn. Berhad                 5.93             10.08           10.27            19.15           20.74 

13. 
Institut Penyelidikan Dan Perundingan 
YaPEIM Sdn. Berhad 

1.25 2.37 4.09 4.96 7.82 

14. Perbadanan Infaq YaPEIM Sdn. Berhad   0.19              0.25 0.31 0.75 0.94 

 JUMLAH 526.85 641.07 751.72 905.34 1,075.02 

PENURUNAN ASET  

1. Pembinaan Perwira Harta Sdn. Berhad        1.50 1.50       1.49       1.49       1.48 

2. 
Malaysian Institute of Aviation 
Technology Sdn. Berhad 

0.97 0.89 0.80 0.71 0.62 

 JUMLAH 2.47 2.39 2.29 2.20 2.10 
Sumber: Penyata Kewangan Syarikat  

 

7.3.1.4 Liabiliti Syarikat Subsidiari 
 

a. Liabiliti semasa dan jangka panjang syarikat subsidiari antaranya adalah 

overdraf, pemiutang, deposit, pendahuluan, pinjaman, amaun terhutang 

kepada Badan Induk dan cukai. Secara keseluruhannya, liabiliti bagi 62 

syarikat subsidiari telah meningkat daripada RM2.13 bilion pada tahun 2011 

kepada RM2.38 bilion pada tahun 2012. Pada tahun 2012, syarikat subsidiari 

di bawah sektor hartanah mempunyai liabiliti tertinggi berjumlah       

RM604.60 juta atau 25.4% dan diikuti oleh syarikat di bawah sektor 

perladangan berjumlah RM446.39 juta atau 18.8%. Butiran lanjut adalah 

seperti di jadual berikut: 
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JADUAL 7.9 

LIABILITI SYARIKAT SUBSIDIARI MENGIKUT SEKTOR 
BAGI TAHUN KEWANGAN 2008 SEHINGGA 2012 

 

BIL. SEKTOR 
TAHUN 

2008 
(RM Juta) 

2009 
(RM Juta) 

2010 
(RM Juta) 

2011 
(RM Juta) 

2012 
(RM Juta) 

1. Hartanah             405.57             571.59           556.98             536.10              604.60 

2. Perladangan 145.73 180.41 308.14 484.38 446.39 

3. Konsultan 48.92 80.05 239.15 388.19 379.13 

4. Pelaburan        201.44        281.33        364.79        291.69        352.77 

5. Kewangan 37.38 9.91 13.12 83.38 173.24 

6. Pendidikan 208.62 175.86 187.26 158.01 173.10 

7. Sektor Lain               84.37               91.00            61.17               97.24 167.22 

8. Perkilangan 166.58 65.46 58.56 69.42 57.01 

9. Pelancongan 21.34 37.65 15.80 15.63 17.09 

10. Perhotelan 9.31 8.40 8.44 8.88 9.57 

 JUMLAH 1,329.26 1,501.66 1,813.41 2,132.92 2,380.12 
Sumber: Penyata Kewangan Syarikat 

 

b. Semakan lanjut mendapati liabiliti bagi 10 syarikat subsidiari telah meningkat 

manakala satu syarikat iaitu THC International Sdn. Berhad menunjukkan 

penurunan untuk 5 tahun berturut-turut. Butiran lanjut adalah seperti di jadual 

berikut: 

 
JADUAL 7.10 

SYARIKAT SUBSIDIARI YANG MENUNJUKKAN PENINGKATAN 
DAN PENURUNAN LIABILITI BAGI TAHUN KEWANGAN 2008 SEHINGGA 2012 

 

BIL. SYARIKAT SUBSIDIARI 
TAHUN 

2008 
(RM Juta) 

2009 
(RM Juta) 

2010 
(RM Juta) 

2011 
(RM Juta) 

2012 
(RM Juta) 

PENINGKATAN LIABILITI 

1. 
Forest Plantation Development Sdn. 
Berhad 

0.26 24.29 91.92 183.08 209.45 

2. Universiti Teknikal MARA Sdn. Berhad 104.96 113.43 120.10 126.66 132.22 

3. Hartasuci Sdn. Berhad              5.33             5.46            5.86            6.79             40.89 

4. KESEDAR Dagang Sdn. Berhad          7.26      12.11      12.92 16.71 23.32 

5. PKFZ Sdn. Berhad              6.44           10.54          10.65          19.63             21.17 

6. KETENGAH Holding Sdn. Berhad  2.91 8.01 8.39            9.92             14.60 

7. TH Bakti Sdn. Berhad  0.57 5.24 9.73          12.05            13.89 

8. 
Institut Penyelidikan Dan Perundingan 
YaPEIM Sdn. Berhad 

1.31 2.13 3.40 3.73 6.26 

9. Pembinaan Perwira Harta Sdn. Berhad 2.77  2.79 2.81 2.95 2.96 

10. TH Computers Sdn. Berhad              0.08             0.11            1.32            1.38              1.61 

 JUMLAH 131.89 184.11 267.1 382.9 466.37 

PENURUNAN LIABILITI 

1. THC International Sdn. Berhad 0.16 0.16 0.01 0.00 0.00  

 JUMLAH 0.16 0.16 0.01 0.00 0.00 
Sumber: Penyata Kewangan Syarikat 
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7.3.1.5  Pinjaman Syarikat Subsidiari 
 

Analisis Audit mendapati sehingga 31 Disember 2012, sebanyak 17 syarikat 

subsidiari memperoleh pinjaman daripada Badan Induk atau Institusi Kewangan. 

Baki pinjaman yang melibatkan syarikat subsidiari pada tahun 2012 berjumlah 

RM640.05 juta meningkat sejumlah RM124.27 juta atau 24.1% berbanding 

sejumlah RM515.78 juta pada tahun 2011. Analisis Audit mendapati Forest 

Plantation Development Sdn. Berhad mempunyai baki pinjaman yang tertinggi 

berjumlah RM209.20 juta pada tahun 2012 dan diikuti oleh UMP Holdings Sdn. 

Berhad berjumlah RM180.98 juta. Kedudukan baki pinjaman syarikat subsidiari 

adalah seperti di jadual berikut: 

 
JADUAL 7.11 

KEDUDUKAN BAKI PINJAMAN SYARIKAT SUBSIDIARI  
BAGI TAHUN KEWANGAN 2008 SEHINGGA 2012 

 

BIL.  SYARIKAT SUBSIDIARI 
TAHUN 

2008 
(RM Juta) 

2009 
(RM Juta) 

2010 
(RM Juta) 

2011 
(RM Juta) 

2012 
(RM Juta) 

1. Forest Plantation Development Sdn. Berhad - 22.21 91.64 182.82 209.20 

2. UMP Holdings Sdn. Berhad - - 130.93 193.90 180.98 

3. MARA Incorporated Sdn. Berhad - - - -            150.98 

4. TH Indo Industries Sdn. Berhad   -         65.00          53.00        41.00       29.00 

5. UM Holdings Sdn. Berhad 0.09 0.06 17.03 39.58 18.88 

6. UMS Link Holdings Sdn. Berhad  6.54 13.35 23.86 15.48 14.66 

7. TH Bakti Sdn. Berhad - - - 10.00 10.00 

8. UTEM Holdings Sdn. Berhad 0.01 0.01 0.46 0.36 9.36 

9. Pj Hotels & Resorts Sdn. Berhad 4.11  3.90 4.29 5.07 5.81 

10. Usains Holding Sdn. Berhad 4.61 5.05 18.92 20.83 4.59 

11. UTHM Holdings Sdn. Berhad  0.21 1.99 1.77 4.20 3.61 

12. KESEDAR Inn Sdn. Berhad 2.36 2.34 1.44 1.00 1.12 

13. UKM Holdings Sdn. Berhad - 0.02 0.03 0.97 1.12 

14. Uni-Technologies Sdn. Berhad 0.33 0.14 0.08 0.03 0.29 

15. FAMA Corporation Sdn. Berhad - -                0.18           0.36 0.29 

16. Marditech Corporation Sdn. Berhad 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 

17. Uniutama Management  Holdings  Sdn. Berhad 0.95 0.34 -  0.03 0.01 

 JUMLAH 19.36 114.56 343.78 515.78 640.05 
 Sumber: Penyata Kewangan Syarikat  

 
7.3.1.6 Dana Pemegang Saham 

 
a. Dana Pemegang Saham merangkumi modal yang dibayar oleh pemegang 

saham dan keuntungan/(kerugian) terkumpul syarikat. Prestasi sesebuah 

syarikat dianggap baik sekiranya berjaya meningkatkan dana pemegang 

saham secara berterusan. Sehubungan itu, analisis terhadap 23 syarikat 

subsidiari menunjukkan peningkatan dana pemegang saham secara 
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berturut-turut bagi tahun kewangan 2008 sehingga 2012 manakala sebanyak 

4 syarikat subsidiari mengalami penurunan dana. Baki dana pemegang 

saham pada tahun 2012 bagi 23 syarikat subsidiari tersebut berjumlah 

RM2.39 bilion meningkat sejumlah RM1.11 bilion atau 86.7% berbanding 

sejumlah RM1.28 bilion pada tahun 2011. Butiran lanjut adalah seperti di 

jadual berikut: 

 
JADUAL 7.12 

SYARIKAT SUBSIDIARI YANG MENUNJUKKAN PENINGKATAN/PENURUNAN DANA PEMEGANG 
SAHAM BAGI TAHUN KEWANGAN 2008 SEHINGGA 2012 

 

BIL. SYARIKAT SUBSIDIARI 
TAHUN 

2008 
(RM Juta) 

2009 
(RM Juta) 

2010 
(RM Juta) 

2011 
(RM Juta) 

2012 
(RM Juta) 

PENINGKATAN DANA 

1. TH Indo Industries Sdn. Berhad      499.88        500.40        500.76        501.22    1,465.02 

2. Pelaburan MARA Berhad  182.12 193.76 201.33          207.21          213.04 

3. MARA Incorporated Sdn. Berhad (0.50) 22.46 94.74           98.69          196.44 

5. RISDA Plantation Sdn. Berhad  55.96 60.98 63.76            71.66 74.66 

4. TH Travel and Services Sdn. Berhad 36.98 50.35 64.67 74.27 74.57 

6. KETENGAH Holding Sdn. Berhad  45.55 47.00 51.42            52.20            57.78 

7. Kolej Poly-Tech MARA Sdn. Berhad 35.45 41.73 45.11 52.13 57.33 

8. Hospital Pusrawi Sdn. Berhad            17.23        21.06          46.44            48.72        50.48 

9. Hartasuci Sdn. Berhad            24.47         29.44          36.02            40.72        44.73 

10. Irat Properties Sdn. Berhad        29.57          29.72          29.84          30.08          30.34 

11. KESEDAR Perkilangan Sdn. Berhad 22.63 23.60 23.84 24.24 24.65 

12. British Malaysian Institute Sdn. Berhad 3.43 7.24 9.76 13.32 16.18 

13. Usains  Holding Sdn. Berhad 6.85 7.48 8.44 9.46 16.14 

14. Malaysia France Institute Sdn. Berhad (1.15) 6.38 9.71 13.59 14.79 

15. Institut Profesional Baitulmal Sdn. Berhad  11.06 11.35 11.63 12.67 13.82 

16. RISDA Semaian Dan Landskap Sdn. Berhad              4.15           6.22            6.29              8.08        11.92 

17. KESEDAR Dagang Sdn. Berhad             3.77            4.52              5.08              6.18 7.57 

18. F.I.T Center Sdn. Berhad 0.86 0.89 1.28 5.63 5.80 

19. TH Global Services Sdn. Berhad             3.09            3.09            4.56              5.41          5.78 

20. Affordable Homes Sdn. Berhad (2.88) (0.94) 1.14 1.46 2.43 

21. 
Pusat Khidmat Pembangunan Usahawan 
YaPEIM Sdn. Berhad  

1.26 1.37 1.65 2.06 2.36 

22. 
Institut Penyelidikan Dan Perundingan YaPEIM 
Sdn. Berhad 

(0.05) 0.24 0.69 1.23 1.56 

23. KESEDAR Inn Sdn. Berhad (0.66) (0.23) 0.40 0.73 0.84 

 JUMLAH 979.07 1,068.11 1,218.56 1,280.96 2,388.23 

PENURUNAN DANA  

1 FAMA Corporation Sdn. Berhad         8.18            7.79            6.83              6.36          5.84 

2. Malaysian Institute Of Aviation Technology 
Sdn. Berhad  

0.89 0.80 0.72 0.63 0.53 

3. Pembinaan Perwira Harta Sdn. Berhad (1.27) (1.30) (1.32) (1.46) (1.48) 

4. Pj Hotels & Resorts Sdn. Berhad (0.44) (1.32)   (3.30) (4.52) (5.16) 

 JUMLAH 7.36 5.97 2.93 1.01 (0.27) 
 

Sumber: Penyata Kewangan Syarikat  
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b. Analisis lanjut mendapati sebanyak 4 syarikat telah mengalami dana 

pemegang saham defisit bagi tempoh 5 tahun berturut-turut. Jumlah dana 

defisit bagi syarikat yang terlibat telah meningkat daripada RM3.26 juta pada 

tahun 2008 kepada RM10.19 juta pada tahun 2012. Butiran lanjut adalah 

seperti di jadual berikut: 

 
JADUAL 7.13 

SYARIKAT SUBSIDIARI YANG MEMPUNYAI DANA PEMEGANG SAHAM DEFISIT  
BAGI TAHUN KEWANGAN 2008 SEHINGGA 2012 

 

BIL. SYARIKAT 
TAHUN 

2008 
(RM Juta) 

2009 
(RM Juta) 

2010 
(RM Juta) 

2011 
(RM Juta) 

2012 
(RM Juta) 

1. Pj Hotels & Resorts Sdn. Berhad (0.44) (1.32) (3.30) (4.52) (5.16) 

2. PPNK-Harta Sdn. Berhad  (1.03) (2.70) (2.97) (3.19) (3.13) 

3. Pembinaan Perwira Harta Sdn. Berhad (1.27) (1.30) (1.32) (1.46) (1.48) 

4. PKFZ Sdn. Berhad              (0.52)           (0.46)             (0.38)            (0.48)           (0.42) 

 JUMLAH (3.26) (5.78) (7.97) (9.65) (10.19) 

 Sumber: Penyata Kewangan Syarikat  
 
7.3.1.7  Pendapatan Sebelum Faedah, Cukai, Susut Nilai Dan Pelunasan  

 

Pendapatan Sebelum Faedah, Cukai, Susut Nilai Dan Pelunasan (EBITDA) 

adalah satu pengukuran prestasi kewangan sesebuah syarikat. Ia mengukur 

sama ada sesebuah syarikat boleh menjana keuntungan sebelum mengambil 

kira bayaran faedah pinjaman, cukai, susut nilai dan pelunasan kerana ia 

merupakan perbelanjaan yang direkod tetapi tidak melibatkan bayaran tunai. 

Analisis Audit mendapati sebanyak 2 syarikat menunjukkan peningkatan 

EBITDA secara berterusan bagi tempoh 5 tahun dari tahun 2008 sehingga 2012 

iaitu Usains Holding Sdn. Berhad dan Glocal Link (M) Sdn. Berhad manakala 

sebanyak 3 syarikat lagi menunjukkan penurunan EBITDA bagi tempoh yang 

sama. Butiran lanjut adalah seperti di jadual berikut: 

 
JADUAL 7.14 

PENINGKATAN/PENURUNAN EBITDA SYARIKAT SUBSIDIARI  
BAGI TAHUN KEWANGAN 2008 SEHINGGA 2012 

 

BIL. SYARIKAT SUBSIDIARI 
TAHUN  

2008 
(RM Juta) 

2009  
(RM Juta) 

2010 
(RM Juta) 

2011 
(RM Juta) 

2012 
(RM Juta) 

PENINGKATAN EBITDA 

1. Usains  Holding Sdn. Berhad 1.00 1.15 1.89 1.97 8.73 

2. Glocal Link (M) Sdn. Berhad  0.06 0.12 0.48 0.48  2.13  

 JUMLAH 1.06 1.27 2.37 2.45 10.86 

PENURUNAN EBITDA 

1. Uniutama Management  Holdings  Sdn. Berhad 2.54 2.47 1.29 0.69 0.33 

2. Power Cables Malaysia Sdn. Berhad 21.43 14.45 13.83    10.40 7.74 

3. Forest Plantation Development Sdn. Berhad (1.22) (1.73) (3.53) (5.10) (6.92) 

 JUMLAH 22.75 15.19 11.59 5.99 1.15 
 

Sumber: Penyata Kewangan Syarikat 
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7.3.1.8  Pulangan Atas Ekuiti  
 

a. Pulangan atas ekuiti (ROE) mengukur pulangan ke atas jumlah modal 

syarikat yang dilaburkan iaitu pulangan bersih yang diperoleh bagi setiap 

ringgit modal yang digunakan. Semakin tinggi hasil yang diperoleh daripada 

setiap ringgit modal yang digunakan, semakin cekap syarikat menguruskan 

modalnya. Analisis Audit mendapati sebanyak 24 syarikat menunjukkan 

pulangan ke atas ekuiti yang positif bagi 5 tahun berturut-turut manakala 

sebanyak 4 syarikat menunjukkan pulangan ke atas ekuiti yang negatif 

untuk tempoh yang sama. Butiran lanjut adalah seperti di jadual berikut: 

 

JADUAL 7.15 
PULANGAN ATAS EKUITI SYARIKAT SUBSIDIARI 
BAGI TAHUN KEWANGAN 2008 SEHINGGA 2012 

 

BIL. SYARIKAT SUBSIDIARI 
TAHUN 

2008 
(%) 

2009 
(%) 

2010 
(%) 

2011 
(%) 

2012 
(%) 

ROE POSITIF 

1. Kwasa Properties Sdn. Berhad 11,063.6  9,770.8  13,459.2  20,185.2  14,856.0  

2. Hartasuci Sdn. Berhad  240.5 508.1 667.0 594.4 563.5 

3. Institut Penyelidikan Dan Perundingan 
YaPEIM Sdn. Berhad 

6.8  536.0 814.1  989.9  394.4 

4. KESEDAR Dagang Sdn. Berhad  113.1  106.3  106.2  156.3  198.6  

5. Usains  Holding Sdn. Berhad 9.6  12.3  23.6 28.0  155.1 

6. RISDA Semaian Dan Landskap Sdn. Berhad  37.0 51.6 5.5 46.0 95.9 

7. TH Travel and Services Sdn. Berhad 187.0 267.3 300.3 266.9 67.5 

8. Power Cables Malaysia Sdn. Berhad 164.3 109.1 114.1 74.0 50.4 

9. UTHM Holdings Sdn. Berhad  124.8  159.1 71.0  156.4  40.5  

10. RISDA Plantation Sdn. Berhad  52.5 54.0 33.5 84.6  37.5 

11. Affordable Homes Sdn. Berhad 62.2  64.6  69.5  10.6  32.5  

12. Pusat Khidmat Pembangunan Usahawan 
YaPEIM Sdn. Berhad  

1.6  11.6 27.3  40.9 30.2 

13. Permodalan YaPEIM Sdn. Berhad             6.9                1.8             5.9              49.6          24.6  

14. Institut Profesional Baitulmal Sdn. Berhad  23.0 5.7 5.7  20.9 23.0 

15. KETENGAH Holdings Sdn. Berhad 12.5 6.9 14.9 7.1 20.0 

16. Pelaburan MARA Berhad 4.6 27.9 19.5 17.1 17.0 

17. Hospital Pusrawi Sdn. Berhad  11.3 40.3 20.4 12.1 14.8 

18. KESEDAR Inn Sdn. Berhad 66.6  39.5  56.8  30.6  9.5  

19. Kolej Poly-Tech MARA Sdn. Berhad 22.5  31.4  20.7 3.7  3.5 

20. Glocal Link (M) Sdn. Berhad  4.4 10.3 23.0 19.1 3.3 

21. KESEDAR Perkilangan Sdn. Berhad 5.2 6.3 1.4 2.4 2.4 

22. CIDB Holdings Sdn. Berhad  3.2 4.7 0.9 1.0 2.1 

23. Irat Properties Sdn. Berhad             0.4               0.3             0.2                0.4             0.4 

24. TH Computers Sdn. Berhad  1.1 1.0 5.7 0.3 0.2 

ROE NEGATIF 

1. TH Bakti Sdn. Berhad  (0.7) (0.4) (5.9) (5.8) (23.7) 

2. Forest Plantation Development Sdn. Berhad (12.9) (17.9) (15.5) (15.5) (11.1) 

3. Pembinaan Perwira Harta Sdn. Berhad (3.7) (3.8) (3.5) (24.5) (2.5) 

4. UM Holdings Sdn. Berhad (49.3) (2.5) (32.9) (31.9) (1.8) 
 

Sumber: Penyata Kewangan Syarikat  
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b. Analisis Audit mendapati Kwasa Properties Sdn. Berhad mencatatkan 

pulangan atas ekuiti tertinggi berjumlah 14,856% pada tahun 2012 dan 

diikuti oleh Hartasuci Sdn. Berhad berjumlah 563.5%. 
 
7.3.1.9  Pembayaran Dividen Kepada Badan/Syarikat Induk 

 
a. Bayaran dividen sekurang-kurangnya 10% daripada keuntungan selepas cukai 

setiap tahun perlu dibayar kepada Kerajaan dan syarikat induk sebagai 

pemegang saham. Sekiranya keuntungan meningkat bagi sesuatu tahun 

kewangan, peratusan dividen perlu ditingkatkan ke tahap yang lebih tinggi tanpa 

menjejaskan kedudukan kewangan syarikat. Berdasarkan kedudukan kewangan 

tahun 2012, didapati sebanyak 14 syarikat subsidiari telah membayar dividen 

kepada Badan Induk berjumlah RM131.98 juta. Pada tahun 2012, Kwasa 

Properties Sdn. Berhad telah membayar dividen tertinggi kepada Badan Induknya 

iaitu Kumpulan Wang Simpanan Pekerja berjumlah RM34.80 juta diikuti oleh     

TH Indo Industries Sdn. Berhad berjumlah RM31.31 juta. Sebanyak 6 syarikat 

subsidiari telah membayar dividen kepada Badan Induk secara berterusan 

selama 5 tahun iaitu Kwasa Properties Sdn. Berhad, Power Cables Malaysia Sdn. 

Berhad, Pelaburan MARA Berhad, Hartasuci Sdn. Berhad, RISDA Plantation Sdn. 

Berhad dan LADA Eco-Tourism Sdn. Berhad. Butiran lanjut adalah seperti di 

jadual berikut: 

 
JADUAL 7.16 

BAYARAN DIVIDEN OLEH SYARIKAT SUBSIDIARI KEPADA BADAN INDUK 
BAGI TAHUN KEWANGAN 2008 SEHINGGA 2012 

 

BIL. SYARIKAT SUBSIDIARI 
TAHUN 

2008 
(RM Juta) 

2009 
(RM Juta) 

2010 
(RM Juta) 

2011 
(RM Juta) 

2012 
(RM Juta) 

1. Kwasa Properties Sdn. Berhad 65.00 21.00 33.00 50.00 34.80 

2. TH Indo Industries Sdn. Berhad   - - - -         31.31 

3. Power Cables Malaysia Sdn. Berhad 10.00 7.00 5.30 8.00 30.00 

4. TH Indopalms Sdn. Berhad  - - - -         24.96 

5. TH Travel and Services Sdn. Berhad 0.75 - 0.75 3.00 3.00 

6. Pelaburan MARA Berhad  1.75 1.78 1.80 2.34 2.34 

7. KETENGAH Holding Sdn. Berhad  -  1.12 1.12 1.86 1.86 

8. Hartasuci Sdn. Berhad 0.07 0.11 0.09 1.66 1.62 

9. RISDA Plantation Sdn. Berhad  0.37 0.38 0.56 0.56 0.75 

10. Kolej Poly-Tech MARA Sdn. Berhad - - 0.75 1.50 0.41 

11. Usains Holding Sdn. Berhad -  0.23 0.38 0.38 0.38 

12. Institut Profesional Baitulmal Sdn. Berhad  0.28 - - 0.19 0.32 

13. LADA Eco-Tourism Sdn. Berhad 0.09 0.09 0.13 0.13 0.13 

14. Uni-Technologies Sdn. Berhad - -  -  -  0.10 

 JUMLAH 78.31 31.71 43.88 69.62 131.98 
 Sumber: Penyata Kewangan Syarikat  

 
 
 

b. Selain itu, sebanyak 3 syarikat sub-subsidiari membayar dividen kepada 

syarikat induknya berjumlah RM7.66 juta bagi tahun kewangan 2012 iaitu 
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meningkat sejumlah RM3.21 juta atau 72.1% berbanding tahun 2011. 

KETENGAH Perwira Sdn. Berhad telah membayar dividen kepada 

syarikat induknya iaitu KETENGAH Holdings Sdn. Berhad berjumlah 

RM7.48 juta bagi tahun 2012. Butiran lanjut adalah seperti di jadual 

berikut: 

 

JADUAL 7.17 
BAYARAN DIVIDEN OLEH SYARIKAT SUB-SUBSIDIARI KEPADA SYARIKAT INDUK  

BAGI TAHUN KEWANGAN 2008 SEHINGGA 2012 
 

 SYARIKAT  
SUB-SUBSIDIARI SYARIKAT INDUK 

DIVIDEN  

2008 
(RM Juta) 

2009 
(RM Juta) 

2010 
(RM Juta) 

2011 
(RM Juta) 

2012 
(RM Juta) 

KETENGAH Perwira Sdn. 
Berhad KETENGAH Holding 

Sdn. Berhad 

5.34 5.34 7.48 4.28 7.48 

Kuari Terengganu Tengah 
Sdn. Berhad (Kuari) 

- - 0.05 0.05 0.06 

R & D Serindit Com UUM Sdn. 
Berhad 

Uniutama Management 
Holdings Sdn. Berhad 

0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 

 JUMLAH 5.46 5.46 7.65 4.45 7.66 
 Sumber: Penyata Kewangan Syarikat 

 
 

c. Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 11 Tahun 1993 menyatakan syarikat 

subsidiari yang mempunyai keuntungan tetapi tidak bercadang untuk 

membayar dividen kepada Badan/Syarikat Induk perlu mengemukakan 

sebab dividen tidak dapat dibayar. Semakan Audit mendapati sebanyak       

9 syarikat subsidiari tidak mengisytiharkan bayaran dividen walaupun 

memperoleh keuntungan bagi tempoh 5 tahun berturut-turut. Syarikat 

subsidiari yang tidak membayar dividen kepada Badan Induk adalah kerana 

keuntungan tersebut digunakan untuk pengembangan perniagaan. Butiran 

lanjut adalah seperti di jadual berikut: 

 
JADUAL 7.18 

SYARIKAT SUBSIDIARI YANG MEMPEROLEH KEUNTUNGAN SELEPAS CUKAI  
TIDAK MEMBAYAR DIVIDEN KEPADA BADAN INDUK 

BAGI TAHUN KEWANGAN 2008 SEHINGGA 2012 
 

BIL. SYARIKAT SUBSIDIARI 
KEUNTUNGAN SELEPAS CUKAI 

2008 
(RM Juta) 

2009 
(RM Juta) 

2010 
(RM Juta) 

2011 
(RM Juta) 

2012 
(RM Juta) 

1. Permodalan YaPEIM Sdn. Berhad  0.91 0.24 0.78 6.57 3.25 

2. Glocal Link (M) Sdn. Berhad 0.03 0.08 0.46 0.38 1.73 

3. UTHM Holdings Sdn. Berhad  0.62 0.80 0.36 0.78 1.01 

4. Affordable Homes Sdn. Berhad 1.87 1.94 2.08 0.32 0.97 

5. Pusat Khidmat Pembangunan 
Usahawan YaPEIM Sdn. Berhad  

0.02 0.12 0.27 0.41 0.30 

6. Irat Properties Sdn. Berhad  0.26 0.15 0.13 0.24 0.26 

7. Giatmara Sdn. Berhad 0.01 0.67 0.23 5.20 0.25 

8. Institut Penyelidikan Dan 
Perundingan YaPEIM Sdn. Berhad 

0.01 0.29 0.45 0.54 0.22 

9. KESEDAR Inn Sdn. Berhad 0.73 0.43 0.63 0.34 0.10 

Sumber: Penyata Kewangan Syarikat  
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d. Semakan lanjut mendapati sebanyak 4 syarikat sub-subsidiari tidak 

mengisytiharkan bayaran dividen walaupun memperoleh keuntungan bagi 

tempoh 5 tahun berturut-turut. Butiran lanjut adalah seperti di jadual berikut: 
 

JADUAL 7.19 
SYARIKAT SUB-SUBSIDIARI YANG MEMPEROLEH KEUNTUNGAN SELEPAS CUKAI 

TIDAK MEMBAYAR DIVIDEN KEPADA SYARIKAT INDUK   
BAGI TAHUN KEWANGAN 2008 SEHINGGA 2012 

 

BIL. SYARIKAT SUB-SUBSIDIARI 
KEUNTUNGAN SELEPAS CUKAI 

2008 
(RM Juta) 

2009 
(RM Juta) 

2010 
(RM Juta) 

2011 
(RM Juta) 

2012 
(RM Juta) 

1. UKM Kesihatan Sdn. Berhad 0.76 0.47 0.57 2.42 2.42 

2. UKM Pakarunding Sdn. Berhad 0.22 0.27 0.84 0.59 0.23 

3. Surada Jaya Sdn. Berhad  0.07 0.03 0.04 0.05 0.08 

4. Kuari Pondok Limau Sdn. Berhad  0.01 0.10 0.22 0.01 0.01 

 Sumber: Penyata Kewangan Syarikat  
 

7.3.1.10 Pembayaran Cukai Dan Zakat  
 

a. Analisis Audit mendapati pembayaran cukai dan zakat pada tahun 2012 

meningkat sejumlah RM2.70 juta atau 13.3% kepada RM23.07 juta 

berbanding RM20.37 juta pada tahun 2011. Syarikat subsidiari daripada 

sektor lain membayar cukai dan zakat tertinggi pada tahun 2012 berjumlah 

RM5.89 juta atau 25.5% daripada jumlah keseluruhan cukai dan zakat. 

Butiran lanjut adalah seperti di jadual berikut: 

 
JADUAL 7.20 

CUKAI DAN ZAKAT YANG DIBAYAR OLEH SYARIKAT SUBSIDIARI 
MENGIKUT SEKTOR BAGI TAHUN KEWANGAN 2008 SEHINGGA 2012 

 

BIL. SEKTOR 
TAHUN 

2008 
(RM Juta) 

2009 
(RM Juta) 

2010 
(RM Juta) 

2011 
(RM Juta) 

2012 
(RM Juta) 

1. Sektor Lain                3.59             3.65                4.60              3.58                5.89 

2. Konsultan 3.56 3.51 3.61 (0.11) 4.16 

3. Pendidikan 4.53 6.81 3.25 4.52 2.81 

4. Perladangan 2.43 7.81 4.71 2.08 2.75 

5. Pelaburan 0.68 0.71 0.95 0.76 2.69 

6. Perkilangan  5.37 2.69 2.53 2.49 1.67 

7. Kewangan 0.72 0.98 0.96 1.06 1.11 

8. Pelancongan  5.17 4.65 6.84 5.42 0.94 

9. Hartanah              (0.15) 0.09                0.21                0.52                0.89 

10. Perhotelan 0.01 0.28 0.18 0.05 0.16 

 JUMLAH 25.91 31.18 27.84 20.37 23.07 
 Sumber: Penyata Kewangan Syarikat 

 
b. Analisis lanjut mendapati sebanyak 22 syarikat subsidiari telah membayar 

cukai dan zakat kepada Kerajaan bagi tempoh 5 tahun berturut-turut. Butiran 

lanjut adalah seperti di jadual berikut:  

 
 
 
 



RAHSIA 

 98  RAHSIA 

JADUAL 7.21 
SYARIKAT SUBSIDIARI YANG MEMBAYAR CUKAI DAN ZAKAT   

BAGI TAHUN KEWANGAN 2008 SEHINGGA 2012 
 

BIL. SYARIKAT SUBSIDIARI 
TAHUN 

2008 
(RM Juta) 

2009 
(RM Juta) 

2010 
(RM Juta) 

2011 
(RM Juta) 

2012 
(RM Juta) 

1. KETENGAH Holding Sdn. Berhad  1.87 1.53 1.98           1.39            3.15 

2. Hospital Pusrawi Sdn. Berhad            0.40             1.37              1.19           2.32            2.93 

3. RISDA Plantation Sdn. Berhad  2.43 7.81 4.71 2.08 2.75 

4. RISDA Semaian Dan Landskap Sdn. Berhad                1.05               0.75              0.95           0.89            2.27 

5. Power Cables Malaysia Sdn. Berhad 5.34 2.68 2.41 2.25 1.51 

6. TH Travel & Services Sdn. Berhad 4.54 4.64 5.82 4.66 1.33 

7. TH Ladang (Sabah & Sarawak) Sdn. Berhad  0.63 0.42 0.30 0.23 1.16 

8. Pelaburan MARA Berhad 0.72 0.98 0.85 1.01 1.01 

9. Usains Holding Sdn. Berhad 0.26 0.21 0.43 0.38 0.75 

10. Institut Profesional Baitulmal Sdn. Berhad  0.19 0.01 0.12 0.44 0.59 

11. KESEDAR Dagang Sdn. Berhad               0.35                0.39              0.11 0.41 0.57 

12. UTHM Holdings Sdn. Berhad  0.21 0.29 0.18 0.25 0.32 

13. Giatmara Sdn. Berhad 0.01 0.17 0.09 2.19 0.25 

14. Malaysia France Institute Sdn. Berhad 0.17 0.10 0.16 0.15 0.22 

15. CIDB Holdings Sdn. Berhad               0.26               0.22              0.24 0.34            0.18 

16. Pusat Khidmat Pembangunan Usahawan 
YaPEIM Sdn. Berhad  

0.01 0.03 0.11 0.13 0.16 

17. KESEDAR Inn Sdn. Berhad 0.01 0.28 0.18 0.05 0.16 

18. Institut Penyelidikan dan Perundingan 
YaPEIM Sdn. Berhad 

0.01 0.10 0.08 0.18 0.10 

19. TH Estate (Holdings) Sdn. Berhad 0.01 0.01 0.01 0.01 0.09 

20. Kolej Poly-Tech MARA Sdn. Berhad 3.38 3.12 1.70 2.07 0.07 

21. Irat Properties Sdn. Berhad  0.05 0.01 0.02 0.02 0.02 

22. TH Computers Sdn. Berhad 1.21 1.06 2.34 0.01 0.02 

 JUMLAH 23.11 26.18 23.98 21.46 19.61 
 Sumber: Penyata Kewangan Syarikat  

 
 

7.3.1.11 Syarikat Tidak Aktif Dan Dalam Tindakan Pembubaran 
 
a. Analisis Audit mendapati pada tahun 2012, sebanyak 17 daripada 204 

syarikat subsidiari dan sub-subsidiari yang diwartakan berstatus tidak aktif. 

Sebanyak 9 syarikat dalam tindakan pembubaran dan satu syarikat iaitu 

UKM Perunding Kejuruteraan & Arkitek Sdn. Berhad telah dijual. Butiran 

lanjut adalah seperti di jadual berikut: 
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JADUAL 7.22 
SYARIKAT SUBSIDIARI DAN SUB-SUBSIDIARI BERSTATUS TIDAK AKTIF PADA TAHUN 2012 

 

BIL. SYARIKAT BADAN / SYARIKAT INDUK TARIKH 
PENUBUHAN STATUS 

1. 
Permodalan BSN Venture Sdn. 
Berhad 

Bank Simpanan Nasional 07.11.1996 
Dalam proses pembubaran sejak 
tahun 2010. 

2. Risda Wood Sdn. Berhad 
Estet Pekebun Kecil Sdn. Bhd 
(ESPEK) 

11.11.1997 Tidak beroperasi. 

3. 
Perbadanan Perladangan Felda 
Chuping 

Lembaga Kemajuan Tanah 
Persekutuan (FELDA) 

TM Dalam proses pembubaran. 

4. Pempena Sdn. Berhad 
Lembaga Penggalakan 
Pelancongan Malaysia 

21.01.1976 Dalam proses pembubaran. 

5. Teguria Jaya Sdn. Berhad 

Lembaga Tabung Haji 

06.03.1997 
Tidak beroperasi sejak tahun 
2004. 

6. TH Agro Sdn. Berhad 03.02.1999 Dalam proses pembubaran. 

7. THC International Sdn. Berhad TM 
Tidak beroperasi sejak tahun 
2009. 

8. 
Pengangkutan Harta Suci Sdn. 
Berhad 

Majlis Agama Islam Wilayah 
Persekutuan 

02.11.1992 
Tidak beroperasi sejak 
ditubuhkan. 

9. Kayu Sedia Sdn. Berhad 

Majlis Amanah Rakyat 

26.08.1968 
Tidak beroperasi sejak tahun 
2004. 

10. KP Nominees Sdn. Berhad 11.02.1992 
Tidak beroperasi sejak tahun 
2004. 

11. 
Malaysian Spanish Institute Sdn. 
Berhad 

04.07.2000 
Tidak beroperasi sejak tahun 
2004. 

12. Masmara Travel & Tours Sdn. Berhad 25.01.1980 Dalam proses pembubaran. 

13. 
Syarikat Perabot Kembara Sdn. 
Berhad 

08.10.1984 
Tidak beroperasi sejak tahun 
2001. 

14. 
Majuikan International Ventures Sdn. 
Berhad 

Majuikan Sdn. Berhad 07.03.1997 Tidak beroperasi. 

15. Marditech Lingham Sdn. Berhad Marditech Sdn. Berhad 28.10.1996 
Dalam proses pembubaran sejak 
tahun 2000. 

16. Lambaian Maya Sdn. Berhad 

Pempena Sdn. Berhad 

12.01.2005 Tidak beroperasi. 

17 
Malaysia Convention & Incentive 
Bureau Sdn. Bhd 

03.02.1999 Tidak beroperasi. 

18. Viva Orient (MM2H) Sdn. Berhad 28.04.2006 Tidak beroperasi. 

19. Perwira YTL Corporation Sdn. Berhad 
Perbadanan Perwira Harta 
Malaysia 

TM Dalam proses pembubaran. 

20. K.K.Lee Motor (P.J) Sdn. Berhad 
Smallholders Development 
Corporation Sdn. Berhad 

10.07.1977 
Dalam proses pembubaran sejak 
tahun 2008. 

21. Derujaya Sdn. Berhad 

TH Ladang (Sabah & Sarawak) 
Sdn. Bhd. 

28.02.1997 Tidak beroperasi sejak tahun 2004 

22. Halus Riang Sdn. Berhad 28.02.1997 Tidak beroperasi sejak tahun 2004 

23. Kuni Riang Sdn. Berhad 28.02.1997 Tidak beroperasi sejak tahun 2004 

24. Manisraya Sdn. Berhad 06.03.1997 Tidak beroperasi sejak tahun 2004 

25. 
Ultimate Building Machine (Malaysia) 
Sdn. Berhad 

THP Bina Sdn. Bhd. 
 

13.06.1996 Tidak beroperasi sejak tahun 2009 

26 
UKM Perunding Kejuruteraan & 
Arkitek Sdn. Berhad 

UKM Holdings Sdn. Berhad 17.02.2006 Dijual pada 30 September 2012 

27. Ulink Intech Sdn. Berhad 
UMS Link Holdings Sdn. 
Berhad 

11.06.2007 
Dalam proses pembubaran pada 
tahun 2011. 

Nota : TM - Tiada Maklumat 
Sumber: Penyata Kewangan Syarikat  
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8.  PEMANTAUAN TERHADAP SYARIKAT SUBSIDIARI DAN SUB-SUBSIDIARI 
OLEH KEMENTERIAN DAN BADAN/SYARIKAT INDUK 

 
8.1 Kementerian, Badan Berkanun Persekutuan dan Syarikat Induk berkenaan 

bertanggungjawab memantau pelaburan Kerajaan dalam syarikat subsidiari dan     

sub-subsidiari dengan melaksanakan perkara berikut: 

 

a. Memastikan pelaburan Kerajaan terpelihara dan memberi pulangan yang 

munasabah. 

b. Meluluskan pelantikan Pengerusi/Ahli Lembaga Pengarah/Ketua Eksekutif, 

struktur gaji, bayaran elaun Pengerusi dan Ahli Lembaga Pengarah, bayaran 

bonus dan dividen. 

c. Menilai kedudukan kewangan dan pelan perniagaan syarikat. 

d. Mengkaji, menggubal dan menetapkan dasar Kerajaan berkaitan dengan 

pengurusan syarikat. 

 

8.2 Sehubungan itu, Kementerian, Badan Berkanun Persekutuan dan Syarikat 

Induk berkenaan perlu melaksanakan tanggungjawabnya berpandukan kepada 

undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan Akta Syarikat 1965; Tatacara 

dan Tata Urus Syarikat/Undang-undang Tubuh syarikat berkenaan dan Pekeliling 

Perbendaharaan serta Surat Arahan Perbendaharaan berkaitan syarikat yang 

dikeluarkan dari semasa ke semasa. 

 

9. PENGAUDITAN PENGURUSAN SYARIKAT SUBSIDIARI 
 

9.1 Pengauditan pengurusan terhadap 15 syarikat subsidiari dan sub-subsidiari 

telah dilaksanakan untuk menilai sama ada: 

 

 Prestasi kewangan syarikat memuaskan atau sebaliknya dan 

menentukan faktor yang menyumbang kepada prestasi tersebut. 

 Pengurusan aktiviti telah dilaksanakan dengan cekap, teratur, dan 

berhemat selaras dengan objektif yang ditetapkan. 

 Pengurusan kewangan dan tadbir urus korporat adalah selaras dengan 

peraturan yang ditetapkan. 

 Pengurusan syarikat subsidiari dan sub-subsidiari telah dipantau oleh 

Badan/Syarikat Induk selaras dengan objektif syarikat yang ditetapkan.  

 

9.2 Senarai 15 syarikat subsidiari dan sub-subsidiari BBP yang telah dipilih untuk 

pengauditan pengurusan sepanjang tahun 2012 dan dilaporkan dalam Laporan Ketua 

Audit Negara mengikut siri seperti berikut: 
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JADUAL 9.1  
PENGAUDITAN PENGURUSAN SYARIKAT SUBSIDIARI PADA TAHUN 2012 

LAPORAN PENUH LAPORAN RINGKAS 
Siri 1 

i. RISDA Baja Sdn. Berhad 

ii. Smallholders Development Corporation 

Sdn. Berhad  

iii. Institut Profesional Baitulmal Sdn. 

Berhad 

 

Siri 2 
iv. Surada Jaya Sdn. Berhad  

v. Kuari Terengganu Tengah Sdn. Berhad  

 

Siri 3 
vi. Kolej KETENGAH Sdn. Berhad 

vii. Syarikat Pengangkutan Awam Putrajaya 

Sdn. Berhad 

viii. RISDA Semaian Dan Landskap Sdn. 

Berhad 

 

Siri 3 
i. KESEDAR Dagang Sdn. Berhad  

ii. THP Bina Sdn. Berhad 

iii. UiTM Document Services Sdn. Berhad 

iv. Usains Holding Sdn. Berhad  

v. R & D Serindit Com UUM Sdn. Berhad 

vi. Uniutama Management Holdings Sdn. 

Berhad 

vii. Uniutama Property Sdn. Berhad 

 

 

9.3 Hasil pengauditan telah dibincang dengan pihak pengurusan syarikat 

subsidiari dan sub-subsidiari BBP yang terlibat selepas pengauditan selesai 

dijalankan. Ketua Pegawai Eksekutif syarikat berkenaan juga telah dimaklumkan 

mengenai perkara yang akan dilaporkan untuk pengesahan. Maklum balas yang 

diterima daripada syarikat subsidiari dan sub-subsidiari telah diambil kira dalam 

laporan ini. Perkara yang diperhatikan adalah seperti di perenggan 10 hingga 13. 
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10. PENGURUSAN KOLEJ KETENGAH SDN. BERHAD 

 
10.1 LATAR BELAKANG 
 

10.1.1  Kolej KETENGAH Sdn. Berhad (KKSB) yang ditubuhkan pada 13 

November 2001 merupakan syarikat milik penuh KETENGAH Holdings Sdn. Berhad 

iaitu sebuah syarikat subsidiari Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah 

(KETENGAH). KKSB ditubuhkan dengan modal dibenarkan sejumlah RM5 juta dan 

modal berbayar sejumlah RM500,000. KKSB memulakan operasi pada tahun 2002 

untuk mengurus Kolej KETENGAH yang bertaraf Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 

dan telah mendapat kelulusan Kementerian Pendidikan Malaysia pada 20 

November 2003. Visi syarikat adalah untuk mewujudkan masyarakat yang berilmu 

dan bermaklumat bagi merapatkan jurang teknologi penduduk bandar dan luar 

bandar.  

 

10.1.2 KKSB mempunyai seramai 7 ahli Lembaga Pengarah yang terdiri daripada 

pegawai KETENGAH, Universiti Malaysia Terengganu, Kumpulan KUB Malaysia 

Berhad dan Kementerian Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah. Pengurusan KKSB 

diketuai oleh Ketua Pegawai Eksekutif dan dibantu oleh Penolong Pendaftar. KKSB 

mempunyai 3 unit iaitu Pentadbiran, Akademik dan Pusat Bertauliah Sijil Kemahiran 

Malaysia/Jabatan Pembangunan Kemahiran. Fungsi unit di KKSB adalah seperti di 

jadual berikut: 

 

JADUAL 10.1 
TANGGUNGJAWAB UNIT KOLEJ KETENGAH 

 
 

BIL. UNIT TANGGUNGJAWAB 

1. Pentadbiran 
Bertanggungjawab terhadap urusan pentadbiran 
dan kewangan syarikat. 

2. Akademik Menawarkan kursus bagi program diploma dan sijil. 

3. 
Pusat Bertauliah Sijil Kemahiran 
Malaysia/Jabatan Pembangunan 
Kemahiran 

Menjalankan kursus jangka pendek dengan modul 
yang disediakan oleh kolej dan kursus kemahiran.  

   Sumber: Rekod Unit Pentadbiran Kolej KETENGAH Sdn. Berhad 
 

10.2 OBJEKTIF PENGAUDITAN 
 

Pengauditan ini dijalankan untuk menilai sama ada prestasi kewangan, pengurusan 

aktiviti, tadbir urus korporat dan pengurusan kewangan telah dilaksanakan dengan 

cekap dan teratur selaras dengan objektif penubuhannya. 

 

LEMBAGA KEMAJUAN TERENGGANU TENGAH 
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10.3 SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN 
 

Pengauditan meliputi aspek prestasi kewangan, pengurusan aktiviti, tadbir urus 

korporat dan pengurusan kewangan bagi tahun 2008 sehingga 2012. Semakan telah 

dibuat terhadap dokumen, fail dan laporan serta temu bual dengan pegawai KKSB. 

Lawatan ke Kolej KETENGAH  juga telah dibuat pada bulan September 2012. 

 

10.4 PENEMUAN AUDIT 
 

Pengauditan yang dijalankan pada bulan September 2012 mendapati tadbir urus 

korporat dan pengurusan kewangan KKSB adalah baik. Bagaimanapun, prestasi 

kewangan dan pengurusan aktiviti adalah kurang memuaskan.  Antara kelemahan 

yang diperhatikan adalah seperti berikut:  

 

i. Bilangan kemasukan pelajar tidak mencapai sasaran yang ditetapkan 

iaitu hanya seramai 174 pelajar atau 13.5% berbanding seramai 1,287 

pelajar yang disasarkan untuk mengikuti kursus ditawarkan. 

ii. Aktiviti pemasaran kurang berkesan walaupun KKSB telah 

melaksanakan 43 program setakat bulan April 2013 serta menyediakan 

pelan pemasaran bagi menarik minat para pelajar melanjutkan pelajaran 

di Kolej KETENGAH.  

iii. Bangunan kolej tambahan belum digunakan kerana kemasukan pelajar 

yang rendah serta KKSB dan KETENGAH tidak membuat kajian semula 

terhadap bilangan kemasukan pelajar dan kursus yang ditawarkan.   

 

Penjelasan lanjut mengenai kelemahan yang diperhatikan adalah seperti berikut: 

 
10.4.1 Prestasi Kewangan 

 

Analisis kewangan telah dibuat berdasarkan penyata kewangan yang diaudit bagi 

tahun 2008 sehingga 2012. Analisis trend dan nisbah digunakan untuk menilai 

prestasi kewangan KKSB. Secara keseluruhannya, prestasi kewangan KKSB bagi 

tahun 2008 sehingga 2012 adalah kurang memuaskan seperti di jadual dan carta 

berikut: 
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JADUAL 10.2 
PENDAPATAN, PERBELANJAAN DAN KEUNTUNGAN/(KERUGIAN)  

KOLEJ KETENGAH SDN BERHAD 
 BAGI TAHUN KEWANGAN 2008 SEHINGGA 2012 

 
 

BUTIRAN 
TAHUN KEWANGAN 

2008                         
(RM) 

2009                         
(RM) 

2010                         
(RM) 

2011                         
(RM) 

2012                         
(RM) 

Pendapatan Operasi 454,103 649,005 629,145 719,776 1,341,192 

Pendapatan Lain 64,662 44,951 19,053 34,491 11,064 

Jumlah Pendapatan 518,765 693,956 648,198 754,267 1,352,256 
Kos Operasi 581,139 809,507 796,861 733,091 1,226,641 

Perbelanjaan Pentadbiran 
Dan Kewangan 

96,795 85,964 82,174 86,167 72,909 

Jumlah Perbelanjaan 677,934 895,471 879,035 819,258 1,299,550 
Keuntungan/(Kerugian) 
Sebelum Cukai (159,169) (201,515) (230,837) (64,991) 52,706 

Cukai 335 - - - 796 

Keuntungan/(Kerugian) 
Selepas Cukai (159,504) (201,515) (230,837) (64,991) 51,910 

Keuntungan/(Kerugian 
Terkumpul) 65,315 (136,200) (367,037) (432,028) (380,118) 

          Sumber: Penyata Kewangan Kolej KETENGAH Sdn. Berhad  

 
CARTA 10.1 

PENDAPATAN, PERBELANJAAN DAN KEUNTUNGAN/(KERUGIAN) SELEPAS CUKAI  
BAGI TAHUN KEWANGAN 2008 SEHINGGA 2012 

 

Sumber: Penyata Kewangan Kolej KETENGAH Sdn. Berhad 
 
10.4.1.1  Analisis Trend  

 
a. KKSB mengalami kerugian selepas cukai bagi 4 tahun berturut-turut iaitu 

sejumlah RM159,504 pada tahun 2008, sejumlah RM201,515 pada tahun 

2009, sejumlah RM230,837 pada tahun 2010 dan sejumlah RM64,991 pada 

tahun 2011. Bagaimanapun, KKSB mencatat keuntungan selepas cukai 
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pada tahun 2012 berjumlah RM51,910. KKSB telah mengalami kerugian 

terkumpul pada tahun 2012 iaitu berjumlah RM380,118 berbanding kerugian 

terkumpul pada tahun 2011 berjumlah RM432,028. 

 

b. Pendapatan utama KKSB adalah daripada yuran pengajian kursus jangka 

pendek dan panjang serta sewaan kemudahan. Pendapatan KKSB bagi 

tempoh 5 tahun mulai tahun 2008 sehingga 2012 menunjukkan trend yang 

semakin meningkat. Pendapatan KKSB pada tahun 2009 meningkat 

sejumlah RM175,191 atau 33.8% berbanding dengan tahun  2008.  Pada 

tahun 2010, pendapatan KKSB menurun sejumlah RM45,758 atau 6.6% 

berbanding tahun 2009. Bagaimanapun, pada tahun 2011 pendapatan 

meningkat semula sejumlah RM106,069 atau 16.4% berbanding tahun 2010 

dan meningkat sejumlah RM597,989 atau 79.3% pada tahun 2012 

berbanding tahun sebelumnya disebabkan peningkatan bilangan pelajar. 

 

c. Perbelanjaan operasi, pentadbiran dan emolumen bagi tahun 2008 sehingga 

2012 adalah selari dengan pendapatan yang diperoleh. Peningkatan 

perbelanjaan KKSB pada tahun 2009 sejumlah RM217,537 atau 32.1% 

berbanding dengan tahun 2008 disebabkan oleh peningkatan belanja 

operasi dan pengurusan. Perbelanjaan KKSB menurun sejumlah RM16,436 

atau 1.8% pada tahun 2010 dan sejumlah RM59,777 atau 6.8% pada tahun 

2011 berbanding tahun sebelumnya. Bagaimanapun, perbelanjaan KKSB 

pada tahun 2012 meningkat semula sejumlah RM480,292 atau 58.6% 

berbanding tahun 2011. Butiran lanjut adalah seperti di carta berikut: 

 

CARTA 10.2 
PENDAPATAN, PERBELANJAAN DAN KEUNTUNGAN/(KERUGIAN) KKSB  

BAGI TAHUN KEWANGAN 2008 SEHINGGA 2012 
 

 
Sumber: Penyata Kewangan Kolej KETENGAH Sdn. Berhad 
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10.4.1.2    Analisis Nisbah Kewangan 
 

Analisis terhadap penyata kewangan yang diaudit bagi tahun 2008 sehingga 

2012 bertujuan menentukan tahap prestasi kewangan KKSB yang meliputi 

nisbah semasa, margin untung bersih, pulangan atas ekuiti dan nisbah hutang. 

Butiran lanjut adalah seperti di jadual berikut: 

 

JADUAL 10.3 
ANALISIS NISBAH BAGI TAHUN 2008 SEHINGGA 2012 

 

BIL. BUTIRAN 
TAHUN 

2008 2009 2010 2011 2012 

1. Nisbah Semasa 1.5:1 1.7:1 1.3:1 1.1:1 1.1:1 

2. Margin Untung Bersih (%) (30.7) (29.0) (35.6) (8.6) 3.8 

3. Pulangan Atas Ekuiti (%) (79.8) (40.3) (46.2) (13.0) 10.4 

4. Nisbah Hutang  (%)  66.3 58.1 78.5 90.9 90.0 

 Sumber: Penyata Kewangan Kolej KETENGAH Sdn. Berhad  
 

a. Nisbah Semasa 

 

Nisbah semasa menunjukkan kemampuan syarikat menjelaskan hutang jangka 

pendek dengan membandingkan aset semasa dan liabiliti semasa. Nisbah 

semasa pada kadar 2:1 dan ke atas menunjukkan syarikat mempunyai kecairan 

yang tinggi dan berupaya menampung liabiliti semasanya. Secara 

keseluruhannya, nisbah semasa KKSB bagi tahun 2008 sehingga 2012 adalah 

pada tahap sederhana. Nisbah semasa KKSB menunjukkan peningkatan 

daripada 1.5 kali pada tahun 2008 kepada 1.7 kali pada tahun 2009. 

Bagaimanapun, nisbah semasa KKSB menunjukkan penurunan kepada 1.1 kali 

pada tahun 2012 berbanding 2009. Nisbah semasa melebihi 1 menunjukkan 

KKSB masih berupaya untuk memenuhi tanggungan jangka pendeknya. 

 

b. Margin Untung Bersih 

 

Margin untung bersih menunjukkan keupayaan syarikat untuk menjana 

keuntungan bagi pendapatan yang diperoleh. KKSB telah mengalami kerugian 

menyebabkan margin untung bersih negatif pada kadar 30.7% bagi tahun 2008, 

sebanyak 29% bagi tahun 2009, sebanyak 35.6% bagi tahun 2010 dan 

sebanyak 8.6% bagi tahun 2011. Bagaimanapun, KKSB telah mencatatkan 

margin untung bersih positif pada kadar 3.8% bagi tahun 2012.  
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c. Pulangan Atas Ekuiti 
 

Pulangan atas ekuiti bertujuan mengukur pulangan ke atas modal syarikat iaitu 

pulangan bersih yang diperoleh bagi pelaburan yang telah dibuat. Pada 

umumnya, semakin tinggi peratusan pulangan atas ekuiti menunjukkan prestasi 

syarikat semakin baik kerana ia menggambarkan syarikat berupaya 

menghasilkan keuntungan yang tinggi kepada pemegang saham.  Pulangan 

atas ekuiti KKSB adalah negatif iaitu pada kadar 79.8% bagi tahun 2008, 

sebanyak 40.3% bagi tahun 2009, sebanyak 46.2% bagi tahun 2010 dan 

sebanyak 13% bagi tahun 2011. Bagaimanapun, KKSB telah mencatat pulangan 

atas ekuiti positif pada kadar 10.4% bagi tahun 2012.  

  

d.    Nisbah Hutang 
 

Nisbah hutang dikira dengan membandingkan jumlah liabiliti dengan jumlah aset 

syarikat bagi menilai kestabilan KKSB. Mengikut piawaian industri, syarikat 

dianggap kurang bergantung kepada pinjaman jika peratus nisbah hutang 

kurang daripada 50%. Nisbah hutang KKSB bagi tahun 2008 sehingga 2012 

adalah antara 66.3% hingga 90.9% menunjukkan KKSB sangat bergantung 

kepada pinjaman untuk meneruskan perniagaan. 

 

Pada pendapat Audit, secara keseluruhannya prestasi dan kedudukan 
kewangan KKSB kurang memuaskan walaupun mencatat keuntungan 
selepas cukai pada tahun 2012. KKSB mengalami kerugian terkumpul 
RM380,118 pada tahun 2012 disebabkan kerugian bagi tahun 2008 
sehingga 2011. Nisbah hutang KKSB juga tidak memuaskan kerana  
mencecah 90% pada tahun 2011 dan 2012.    

 

10.4.2 PENGURUSAN AKTIVITI 
 

a. Aktiviti utama KKSB adalah memberi perkhidmatan pendidikan dalam bidang 

pengajian teknologi maklumat dan komunikasi serta lain-lain kursus. Ia 

bermatlamat untuk membuka peluang melanjutkan pelajaran khususnya 

kepada masyarakat luar bandar, merapatkan jurang teknologi bagi penduduk 

bandar dan luar bandar serta menjadi pemangkin kepada pembangunan 

sosioekonomi di wilayah KETENGAH. Pengambilan pelajar Kolej 

KETENGAH terbuka kepada pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia 

terutama yang berasal dari wilayah KETENGAH. Antara kursus yang 

ditawarkan oleh KKSB ialah Diploma Aplikasi Multimedia, Diploma Teknologi 

Maklumat dan Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak. KKSB juga 

merupakan pusat bertauliah yang mengendalikan kursus Sijil Kemahiran 

Malaysia. Butiran kursus yang ditawarkan oleh KKSB dan tempoh pengajian 

adalah seperti di jadual berikut: 



RAHSIA 

      108  RAHSIA 

JADUAL 10. 4 
KURSUS YANG DITAWARKAN 

 

BIL. KURSUS  TEMPOH PENGAJIAN 

1. Diploma Aplikasi Multimedia 3 Tahun 

2. Diploma Teknologi Maklumat 3 Tahun 

3. Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak 1  Tahun (Sepenuh Masa) 

4. Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak 4 Tahun (Kursus Dalam Cuti) 

5. Sijil Pembantu Tadbir Sistem Maklumat 8 Bulan 

6. Sijil Penyelia Tadbir Sistem Maklumat 1 Tahun 

                     Sumber: Rekod Kelulusan Kursus, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia 
 
 

b. KKSB yang beroperasi di bangunan milik KETENGAH telah dibeli daripada 

RISDA pada tahun 2002 dengan kos berjumlah RM1.60 juta. Sebelum itu, 

bangunan ini merupakan sebuah pusat latihan yang menempatkan Bahagian 

Pentadbiran Dan Akademik serta asrama. Antara kemudahan yang 

disediakan oleh KKSB di kolej ini adalah asrama dengan kapasiti seramai 

160 pelajar, dewan utama dengan kapasiti seramai 150 pelajar pada satu 

masa, perpustakaan mini, sebanyak 6 bilik kuliah, makmal sains, sebanyak 2 

makmal komputer yang boleh menempatkan seramai 70 pelajar, surau dan 

kafeteria. Butiran mengenai kemudahan kolej sedia ada adalah seperti di 

jadual berikut: 

 
JADUAL 10.5 

KEMUDAHAN DI KOLEJ KETENGAH 
 

BIL. KEMUDAHAN KUANTITI KAPASITI 
(Orang) 

1. Dewan Utama 1 150 

2. Bilik Kuliah 6 150 

3. Surau 1 100 

4. Kafeteria 1 100 

5. Kolej Kediaman – Chalet 20 80 

6. Kolej Kediaman – Kuarters 10 80 

7. Makmal Komputer 2 70 

8. Makmal Sains 1 35 

9. Perpustakaan Mini 1 30 

10. Bilik Kakitangan Akademik 2 20 

11. Pejabat Hal Ehwal/Akademik Pelajar 1 10 

12. Pejabat Pentadbiran 1 6 

                            Sumber: Pelan Strategik 5 Tahun 2011 – 2015, Kolej KETENGAH Sdn. Berhad 
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10.4.2.1   Prestasi Kemasukan Pelajar Tidak Mencapai Sasaran  
 
a. Pelan Strategik KKSB yang telah diluluskan oleh Lembaga Pengarah 

menetapkan sasaran pengambilan pelajar bagi tahun 2009 sehingga 2012 

adalah seramai 1,287 orang. Semakan Audit mendapati bilangan 

kemasukan pelajar tidak mencapai sasaran yang ditetapkan. Hanya seramai 

174 pelajar atau 13.5% telah mendaftar untuk mengikuti kursus yang 

ditawarkan sepanjang tempoh tersebut. Butiran lanjut adalah seperti di 

jadual berikut: 

 

JADUAL 10.6 
PENGAMBILAN PELAJAR BERBANDING SASARAN 

BAGI TAHUN 2009 SEHINGGA 2012 
 

TAHUN PENGAMBILAN 
PELAJAR 

(Bil.) PENCAPAIAN  
(%) 

SASARAN PENCAPAIAN 

2009 390 49 12.6 

2010 240 18 7.5 

2011 542 40 7.4 

2012 115 67 58.3 

JUMLAH 1,287 174 13.5 
                                              Sumber: Rekod Pengambilan Pelajar, Bahagian Akademik, Kolej KETENGAH Sdn. Berhad 
 
 

b. Prestasi kemasukan pelajar yang rendah disebabkan hanya 5 kursus sahaja 

yang ditawarkan pada peringkat awal operasi sehingga kini. Semakan Audit 

mendapati tiada pelajar yang mengikuti Diploma Teknologi Maklumat yang 

ditawarkan. Bilangan pelajar di Kolej KETENGAH sehingga bulan April 2013 

hanya seramai 93 pelajar yang masih meneruskan pengajian. Butiran adalah 

seperti di jadual berikut:   

 

JADUAL 10.7 
BILANGAN PELAJAR SEHINGGA BULAN APRIL 2013 

 

BIL. KURSUS DITAWARKAN TEMPOH 
PENGAJIAN 

BILANGAN 
PELAJAR 

1. Industrial Safety Skill 6 Bulan 32 

2. Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak  4 Tahun 19 

3. Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak 2 Tahun 26 

4. Sijil Pembantu Tadbir Sistem Maklumat 8 Bulan 12 

5. Diploma Aplikasi Multimedia 3 Tahun 4 

6. Diploma Teknologi Maklumat 3 Tahun - 

JUMLAH 93  

                             Sumber: Rekod Pengambilan Pelajar, Bahagian Akademik,  Kolej KETENGAH Sdn. Berhad 
 

Pada pendapat Audit, KKSB tidak mencapai sasaran pengambilan pelajar 
semenjak ia beroperasi kerana tiada kajian semula dilaksanakan untuk 
mengenal pasti kesesuaian kursus yang boleh menarik minat pelajar. 
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Maklum Balas Daripada KKSB Pada 25 Julai 2013. 
 

KKSB akan memperkenalkan kursus baru iaitu Sijil Asuhan Kanak-kanak 
mulai bulan November 2013 dengan anggaran pelajar seramai 120 orang dan 
Program MBA dengan kerjasama Universiti Kuala Lumpur dengan anggaran 
pelajar seramai 16 orang. Selain itu, Kolej KETENGAH akan dijadikan Kolej 
Bersekutu UiTM pada tahun 2014 dan menawarkan 3 kursus baru iaitu Pra 
Perdagangan, Diploma Perakaunan dan Diploma Pengurusan Perniagaan 
dengan anggaran pelajar seramai 100 orang.  

 
10.4.2.2 Aktiviti Pemasaran Kurang Berkesan  

  
a.  Aktiviti pemasaran adalah strategi yang penting untuk menarik para pelajar 

mengikuti kursus yang ditawarkan dan boleh membantu KKSB 

meningkatkan pendapatan serta dapat menjamin pulangan kepada 

pemegang saham. Semakan Audit mendapati KKSB telah menjalankan 

pelbagai program antaranya promosi pengambilan pelajar di Pejabat 

Cawangan KETENGAH dan taklimat peluang pendidikan kepada pengetua 

serta kaunselor sekolah menengah di sekitar wilayah KETENGAH. Selain 

itu, KKSB juga membuat pengiklanan di akhbar dan menyertai pelbagai 

ekspo serta karnival pendidikan anjuran agensi Kerajaan. Bagaimanapun, 

sambutan yang diterima adalah kurang memberangsangkan.  

 

b. Semakan lanjut mendapati KKSB telah melaksanakan sebanyak 12 program 

promosi pada tahun 2012 dan meningkat kepada 43 program sehingga 

bulan April 2013. Bagaimanapun, sambutan yang diterima masih kurang 

menggalakkan berdasarkan bilangan kemasukan pelajar sehingga bulan 

April 2013 iaitu 93 orang berbanding kemudahan asrama yang boleh 

menampung seramai 160 pelajar. 

 

Pada pendapat Audit, KKSB telah melaksanakan pelbagai aktiviti 
pemasaran tetapi sambutan yang diterima kurang menggalakkan. KKSB 
perlu mendapatkan maklum balas kursus yang diminati oleh pelajar 
selepas tamat persekolahan termasuk kemajuan kerjaya pada masa 
hadapan. 

 
Maklum Balas Daripada KKSB Pada 7 November 2012. 
 
KKSB sentiasa meningkatkan pelan pemasaran dari semasa ke semasa iaitu 
dengan mengadakan roadshow di dalam negeri meliputi sekolah, Pusat 
Latihan Khidmat Negara, karnival pendidikan dan pameran, mengadakan 
kerjasama dengan pusat latihan kemahiran sebagai  feeder serta mengadakan 
kerjasama dengan Institut Pengajian Tinggi Awam, pihak industri dan 
kementerian yang berkenaan bagi laluan kerjaya graduan. 
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10.4.2.3     Bangunan Kolej Tambahan Belum Digunakan 
 

a. KKSB telah mensasarkan seramai 500 pelajar menjelang tahun 2010 

berdasarkan kertas cadangan penubuhan kolej tambahan. Perkembangan 

ini dijangka memerlukan pembangunan infrastruktur tambahan 

memandangkan kemudahan sedia ada yang dibeli daripada RISDA bernilai 

RM1.60 juta pada tahun 2002 hanya mampu menampung seramai 160 

pelajar sahaja. Justifikasi projek pembinaan kolej tambahan antaranya 

adalah untuk menyediakan persekitaran pembelajaran yang lebih selesa 

dengan penyediaan kompleks infrastruktur tambahan yang lebih lengkap. 

Antara kemudahan sedia ada yang terdapat di Kolej KETENGAH adalah 

seperti di gambar berikut. 

 

 
GAMBAR 10.1 

Pejabat Pentadbiran 

 
GAMBAR 10.2 
Dewan Utama 

  
 

Lokasi: Kolej KETENGAH  
Tarikh: 10 September 2012 

 

Lokasi: Kolej KETENGAH  
Tarikh: 10 September 2012 
 

 

 

GAMBAR 10.3 
Kolej Kediaman 

 
Lokasi: Kolej KETENGAH 

Tarikh: 10 September 2012 

 

b. Semakan Audit mendapati KETENGAH telah membina kolej tambahan 

bernilai RM14.24 juta yang dibiayai melalui Dana Khas Kerajaan 

Persekutuan. Butiran mengenai kemudahan kolej tambahan yang dibina 

adalah seperti di jadual berikut: 
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JADUAL 10.8 
KEMUDAHAN DI KOLEJ TAMBAHAN  

 

BIL. KEMUDAHAN KUANTITI KAPASITI 
(Orang) 

1. Kolej Kediaman – Apartmen 24 288 

2. Bilik Kuliah 8 280 

3. Auditorium 1 240 

4. Dewan Makan 1 200 

5. Surau 1 150 

6. Perpustakaan 1 100 

7. Makmal Komputer 2 70 

8. Gimnasium 1 50 

9. Bilik Mesyuarat 4 30 

10. Pejabat Pentadbiran Dan Kewangan 5 25 

11. Bilik Kakitangan Akademik 10 20 

12. Kolej Kediaman –  Bilik Fellow 8 16 

13. Pejabat Hal Ehwal Dan Akademik Pelajar 2 12 

14. Bilik Kebal Dan Fail 4 - 

                               Sumber: Pelan Strategik 5 Tahun 2011 – 2015, Kolej KETENGAH Sdn. Berhad 
 

c. Projek pembinaan kolej tambahan ini melibatkan 4 fasa iaitu asrama 3 

tingkat, kompleks pentadbiran, surau dan dewan makan bernilai RM14.24 

juta yang telah siap sepenuhnya pada 5 Februari 2011. Semakan Audit 

mendapati kolej tambahan dan infrastruktur masih belum digunakan kerana 

jumlah pelajar hanya 93 orang sahaja sehingga bulan April 2013 dan 

kemudahan kolej sedia ada masih boleh menampung keperluan 

pembelajaran. Perkara ini berlaku disebabkan KETENGAH dan KKSB tidak 

membuat kajian semula keperluan pembinaan kolej tambahan ini berbanding 

bilangan kemasukan pelajar dan kursus yang ditawarkan. Butiran lanjut 

adalah seperti di jadual dan gambar berikut:  

 

JADUAL 10.9 
PROJEK KOLEJ TAMBAHAN KETENGAH 

 

BIL. PROJEK HARGA ASAL 
(RM) 

PERUBAHAN HARGA 
(RM) 

HARGA BARU 
(RM) TARIKH SIAP 

1. Asrama 3 Tingkat 4,400,000 (402,429) 3,997,571 15.03.2009 

2. Kompleks Pentadbiran 8,696,969 601,521 9,298,490 20.04.2010 

3. Surau 495,069 16,923 511,992 30.05.2010 

4. Dewan Makan 479,800 (50,300) 429,500 05.02.2011 

JUMLAH 14,071,838 165,715 14,237,553  

Sumber: Rekod Perakuan Akaun Dan Bayaran Muktamad Projek Kolej Tambahan KETENGAH 
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GAMBAR 10.4 
Kompleks Pentadbiran 

GAMBAR 10.5 
Kompleks Pentadbiran 

  
Lokasi: Kolej KETENGAH  
Tarikh: 21 Januari 2013 

Lokasi: Kolej KETENGAH  
Tarikh: 21 Januari 2013 

 

GAMBAR 10.6 
Asrama 3 Tingkat 

 

GAMBAR 10.7 
Surau 

  
Lokasi: Kolej KETENGAH  
Tarikh: 21 Januari 2013 

Lokasi: Kolej KETENGAH  
Tarikh: 21 Januari 2013 

 
Pada pendapat Audit, KKSB perlu mengambil tindakan segera untuk 
mengoptimumkan penggunaan bangunan kolej tambahan bagi 
mengelakkan pembaziran.  

 

Maklum Balas Daripada KKSB Pada 25 Julai 2013. 
 

Pada 1 Mac 2013, kolej tambahan telah digunakan sebagai MARA KETENGAH 
International College (MKIC) bagi menjalankan kursus A-Level dengan 
pengambilan pelajar seramai 91 orang pada bulan Julai 2013. 
 
Pada keseluruhannya, pengurusan aktiviti KKSB adalah kurang memuaskan 
kerana objektif yang ditetapkan belum tercapai. Sehubungan itu, KKSB wajar 
mengambil tindakan penambahbaikan terhadap pengurusan aktiviti 
merangkumi aspek kurikulum, tenaga pengajar, kemudahan dan pelajar bagi 
memastikan objektif penubuhannya terlaksana dan tercapai. 
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10.5 SYOR AUDIT 
 
Pihak Audit mengesyorkan KKSB mengambil tindakan penambahbaikan terhadap 

kelemahan yang dibangkitkan supaya kelemahan tersebut tidak berulang dalam 

pelaksanaan aktiviti seperti berikut:  

 

10.5.1 KKSB hendaklah mengkaji semula kursus yang mempunyai nilai 

kebolehpasaran serta mengadakan usaha sama dengan agensi lain bagi menarik 

lebih ramai pelajar dan juga penaja. 

 

10.5.2 KKSB hendaklah mempergiatkan aktiviti promosi atau kursus yang 

ditawarkan dengan lebih berkesan untuk menarik lebih ramai pelajar mengikuti 

kursus di kolej ini.  
 

10.5.3 KKSB hendaklah mengoptimumkan penggunaan kolej sedia ada dan kolej 

tambahan bagi mengelakkan pembaziran dan bangunan yang tidak digunakan 

sepenuhnya. 

 

   

Maklum Balas Terkini Berkaitan Dengan Perenggan Ini Boleh Dirujuk Di Laporan Maklum Balas 

Ke Atas Isu-Isu Utama Dalam Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan Dan  

Pengurusan Kewangan Tahun 2012  Dan Aktiviti Kementerian/Jabatan Serta Pengurusan 

Syarikat Kerajaan Persekutuan Dan Aktiviti Badan Berkanun Persekutuan Serta Pengurusan 

Syarikat Subsidiari Bagi Tahun 2012 Siri 3.  
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11. PENGURUSAN PENGANGKUTAN AWAM PUTRAJAYA SDN. BERHAD 
 
11.1 LATAR BELAKANG 
 

11.1.1 Pengangkutan Awam Putrajaya Sdn. Berhad (PAPSB) merupakan syarikat 

subsidiari milik penuh Perbadanan Putrajaya (PPj) yang ditubuhkan pada 20 Mei 

1999 dengan modal dibenarkan dan berbayar berjumlah RM100,000. PAPSB 

ditubuhkan untuk mengurus perkhidmatan bas awam di kawasan Putrajaya yang 

dikenali sebagai bas Nadi Putra. Selain itu, PAPSB juga menguruskan sumber 

manusia terhadap operasi bas bagi pihak PPj.  

 

11.1.2  PAPSB mempunyai seramai 6 ahli Lembaga Pengarah yang terdiri 

daripada 4 pegawai PPj dan 2 ahli korporat. Pegawai PPj terdiri daripada Presiden, 

Naib Presiden Kewangan, Setiausaha dan Timbalan Pengarah Kanan manakala 2 

ahli lain terdiri daripada Ketua Pegawai Operasi Bank Islam Malaysia Berhad dan 

mantan Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Usahawan Dan Koperasi. 

Pengurusan PAPSB diketuai oleh Pengurus dan dibantu oleh Penolong Pengurus 

dengan kakitangan seramai 226 orang. PAPSB mempunyai 4 unit yang berfungsi 

seperti di jadual berikut: 

 
JADUAL 11.1 

FUNGSI UNIT PENGANGKUTAN AWAM PUTRAJAYA SDN. BERHAD 
 

BIL. UNIT FUNGSI 

1. Kewangan 
Bertangungjawab terhadap urusan kewangan dan pentadbiran 
syarikat. 

2. Sumber Manusia 
Bertanggungjawab terhadap pengurusan sumber manusia 
syarikat. 

3. Operasi Menguruskan operasi perkhidmatan bas. 

4. Kejuruteraan Menjalankan kerja penyenggaraan dan pembaikan bas. 

    Sumber : Unit Kewangan Pengangkutan Awam Putrajaya Sdn. Berhad 

 

11.2 OBJEKTIF PENGAUDITAN 
 

Pengauditan ini dijalankan untuk menilai sama ada prestasi kewangan, pengurusan 

aktiviti, tadbir urus korporat dan pengurusan kewangan telah dilaksanakan dengan 

teratur selaras dengan objektif penubuhannya.  
 
 
 

PERBADANAN PUTRAJAYA 
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11.3 SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN 
 

Pengauditan ini meliputi aspek prestasi kewangan, pengurusan aktiviti, tadbir urus 

korporat dan pengurusan kewangan bagi tahun 2008 sehingga 2012. Semakan telah 

dijalankan terhadap fail, dokumen dan rekod berkaitan di PAPSB dan PPj. Selain itu, 

temu bual dan lawatan ke Depo Bas, Putrajaya Sentral, hentian bas serta 

pemeriksaan fizikal terhadap peralatan dan aset telah dijalankan pada bulan 

Disember 2012.     

 

11.4 PENEMUAN AUDIT 
 

Pengauditan yang dijalankan pada bulan Disember 2012 mendapati secara 

keseluruhannya, pengurusan kewangan dan tadbir urus korporat adalah baik. 

Manakala prestasi kewangan dan pengurusan aktiviti adalah kurang memuaskan. 

Antara kelemahan yang diperhatikan adalah seperti berikut: 

 

i. Perkhidmatan bas telah mengalami peningkatan kerugian operasi 

daripada sejumlah RM5.82 juta pada tahun 2008 kepada sejumlah 

RM17.49 juta pada tahun 2012. 

ii. PPj dan PAPSB tidak menetapkan sasaran penumpang dan kutipan 

tambang. 

iii. Sebanyak 12 laluan tetap tidak mencapai sasaran trip disebabkan 

kekurangan pemandu bas. 

iv. Sebanyak 8 laluan tetap dan 5 laluan terus hanya mencapai kadar purata 

penumpang yang tidak melebihi 10 orang setiap trip.  

v. Peta Pandu Arah tidak mencukupi iaitu hanya 100 daripada 302 hentian 

bas yang dibina dilengkapi dengan Peta Pandu Arah.  

vi. Bilangan penggunaan pas bulanan telah menurun daripada sebanyak 

0.81 juta pada tahun 2010 kepada 0.40 juta pada tahun 2012 iaitu 

50.2%. 

vii. PAPSB tidak menuntut bayaran berkadar tetap mengikut Perjanjian 

Operasi mengakibatkan kekurangan pendapatan berjumlah RM2.59 juta. 

 
Penjelasan lanjut mengenai kelemahan yang diperhatikan adalah seperti berikut: 

 

11.4.1   Prestasi Kewangan 
 

Analisis kewangan dibuat berdasarkan penyata kewangan yang diaudit bagi tahun 

2008 sehingga 2012. Analisis trend dan nisbah digunakan untuk menilai prestasi 

kewangan PAPSB. Secara keseluruhannya, prestasi kewangan PAPSB bagi tahun 

2008 sehingga 2012 adalah seperti di jadual dan carta berikut: 
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JADUAL 11.2 
KEDUDUKAN PENDAPATAN, PERBELANJAAN DAN  

KEUNTUNGAN/(KERUGIAN) SELEPAS CUKAI  
 

BUTIRAN 
TAHUN KEWANGAN 

2008 
(RM) 

2009 
(RM) 

2010 
(RM) 

2011 
(RM) 

2012 
(RM) 

Pendapatan 3,670,048 5,151,936 7,177,419 9,241,962 10,332,513 

Jumlah Pendapatan 3,670,048 5,151,936 7,177,419 9,241,962 10,332,513 

Kos Pemandu 2,250,575 2,996,172 4,438,396 5,659,514 6,387,528 

Kos Operasi Bas 785,548 1,201,907 1,310,678 2,019,330 2,161,605 

Kos Susut Nilai 4,079 - - - - 

Kos Kakitangan 531,736 829,735 1,179,418 1,284,631 1,500,379 

Belanja Pentadbiran 100,725 148,372 225,377 287,227 322,205 

Jumlah Perbelanjaan 3,672,663 5,176,186 7,153,869 9,250,702 10,371,717 

Keuntungan/(Kerugian) 
Sebelum Cukai (2,615) (24,250) 23,550 (8,740) (39,204) 

Cukai 925 - - - - 

KEUNTUNGAN/(KERUGIAN) 
SELEPAS CUKAI  (3,540) (24,250) 23,550 (8,740) (39,204) 

KEUNTUNGAN TERKUMPUL 258,047 238,016 261,566 338,991 299,787 
Sumber: Penyata Kewangan Pengangkutan Awam Putrajaya Sdn. Berhad 

 
CARTA 11.1 

PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN 
CARTA 11.2 

KEUNTUNGAN/(KERUGIAN) SELEPAS CUKAI 
DAN KEUNTUNGAN TERKUMPUL 

 

  
Sumber: Penyata Kewangan Pengangkutan Awam Putrajaya  Sdn. Berhad 

 
11.4.1.1    Analisis Trend 

 

a. PAPSB telah mengalami kerugian selepas cukai sejumlah RM3,540 pada 

tahun 2008 dan meningkat kepada RM24,250 pada tahun 2009. 

Bagaimanapun, PAPSB mencatat keuntungan selepas cukai pada tahun 

2010 berjumlah RM23,550 disebabkan peningkatan dalam pendapatan. 

Pada tahun 2011, PAPSB kembali mengalami kerugian selepas cukai 
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berjumlah RM8,740 dan kerugian ini meningkat kepada RM39,204 pada 

tahun 2012. Peningkatan kerugian ini adalah disebabkan kos operasi bas 

dan pemandu yang meningkat. 

 

b.  Pendapatan utama PAPSB adalah merupakan bayaran balik oleh PPj bagi 

perbelanjaan yang dilakukan oleh PAPSB manakala pendapatan tambang 

bas yang diuruskan oleh PAPSB diserahkan kepada PPj. Pendapatan 

PAPSB dari tahun 2008 sehingga 2012 menunjukkan trend peningkatan 

berterusan iaitu sejumlah RM3.67 juta pada tahun 2008 kepada sejumlah 

RM10.33 juta pada tahun 2012.  

 

c. Perbelanjaan PAPSB meliputi kos pemandu, kos operasi bas, kos 

kakitangan dan belanja pentadbiran. Secara keseluruhannya, perbelanjaan 

PAPSB menunjukkan trend peningkatan berterusan iaitu sejumlah RM3.67 

juta pada tahun 2008 kepada sejumlah RM10.37 juta pada tahun 2012. 

Keadaan ini selari dengan trend peningkatan pendapatan yang diperoleh 

pada setiap tahun. 

 
11.4.1.2  Analisis Nisbah Kewangan 
 
Semakan terhadap penyata kewangan yang diaudit bagi tahun 2008 sehingga 

2012 bertujuan menentukan tahap prestasi kewangan PAPSB yang meliputi 

nisbah semasa, margin untung bersih dan pulangan atas ekuiti. Butiran lanjut 

adalah seperti di jadual berikut: 
 

 

JADUAL 11.3 
ANALISIS NISBAH KEWANGAN 

BIL. BUTIRAN 2008 2009 2010 2011 2012 

1. Nisbah Semasa 1.26:1 1.89:1 1.49:1 1.63:1 1.46:1 

2. Margin Untung Bersih (%) (0.1) (0.5) 0.3 (0.1) (0.4) 

3. Pulangan Atas Ekuiti (%) (3.5) (24.3) 23.6 (8.7) (39.2) 

                 Sumber: Penyata Kewangan Pengangkutan Awam Putrajaya Sdn. Berhad 

 
 

a. Nisbah Semasa 
 

Nisbah semasa menunjukkan kemampuan syarikat menjelaskan hutang jangka 

pendek dengan membandingkan aset semasa dan liabiliti semasa. Nisbah 

semasa pada kadar 2:1 dan ke atas menunjukkan syarikat mempunyai kecairan 

yang tinggi serta berupaya menampung liabiliti semasanya. Secara 

keseluruhannya, nisbah semasa PAPSB bagi tahun 2008 sehingga 2012 adalah 

melebihi 1:1 iaitu 1.26 kali pada tahun 2008, 1.89 kali pada tahun 2009, 1.49 kali 

pada tahun 2010, 1.63 kali pada tahun 2011 dan 1.46 kali pada tahun 2012. Ini 

menunjukkan syarikat berupaya menjelaskan liabiliti semasanya. 

 



RAHSIA 

 119  RAHSIA 

b. Margin Untung Bersih 
  

Margin untung bersih menunjukkan keupayaan syarikat untuk menjana 

keuntungan bagi pendapatan yang diperoleh. PAPSB hanya mencatatkan 

margin untung bersih positif pada tahun 2010 pada kadar 0.3%. Selain itu, 

PAPSB mencatatkan margin untung bersih negatif bagi tahun 2008 pada kadar 

0.1%, tahun 2009 sebanyak 0.5%, tahun 2011 sebanyak 0.1% dan tahun 2012 

sebanyak 0.4%.  

 

c. Pulangan Atas Ekuiti 
 

Pulangan atas ekuiti digunakan untuk menilai peratusan pulangan terhadap 

pelaburan pemegang saham. Semakin tinggi peratusan pulangan atas ekuiti 

menunjukkan prestasi syarikat semakin baik kerana ia menggambarkan syarikat 

berupaya menghasilkan keuntungan yang tinggi kepada pemegang saham. 

Pulangan terhadap pemegang ekuiti PAPSB bagi tahun 2008 sehingga 2012 

menunjukkan pulangan positif sebanyak 23.6% pada tahun 2010 manakala bagi 

tahun lain mencatatkan pulangan negatif antara 3.5% hingga 39.2%. 

 

Pada pendapat Audit, secara keseluruhannya prestasi kewangan PAPSB 
semakin merosot mulai tahun 2008 kerana mengalami kerugian pada tahun 
2008, 2009, 2011 dan 2012.  

 
11.4.2    Pengurusan Aktiviti Pengangkutan 

 
11.4.2.1  Pengangkutan awam merupakan salah satu keperluan dan faktor 

utama untuk menilai kemajuan pembangunan sesebuah bandaraya seperti 

Putrajaya. PAPSB dilantik oleh PPj sebagai pengendali yang bertanggungjawab 

melaksanakan perkhidmatan pengangkutan awam di Putrajaya bermula tahun 

2007. Antara objektif PAPSB adalah mewujudkan perkhidmatan pengangkutan 

bas henti-henti yang cekap, selesa dan efisyen bagi memenuhi kehendak 

pelanggan dan stakeholder serta PAPSB berperanan dalam menggalakkan 

penggunaan pengangkutan awam di Putrajaya. Oleh itu, PAPSB perlu 

melaksanakan polisi dan objektif Pelan Tindakan Pengangkutan Putrajaya.  

 

11.4.2.2  Polisi Pelan Tindakan Pengangkutan Putrajaya antaranya adalah 

menggalakkan penggunaan pengangkutan awam untuk mencapai sasaran iaitu 

70% pengangkutan awam dan 30% kenderaan persendirian dan mewujudkan 

rangkaian pengangkutan antara bandar termasuk keretapi ekspres. 

 

11.4.2.3 Pada bulan Julai 2009, Y.A.B Perdana Menteri telah mengumumkan 

Indeks Prestasi Utama (KPI) 6 teras Bidang Keberhasilan Utama Negara 

(NKRA) antaranya ialah menambah baik sistem pengangkutan awam dalam 
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jangka masa sederhana. Selaras dengan hasrat Kerajaan, PPj telah mengambil 

inisiatif awal untuk menambah baik sistem pengangkutan awam di Putrajaya. 

PPj telah menyediakan Rancangan Struktur dengan Visi ‘Putrajaya Mampan 

2025’ dan menggariskan polisi pembangunan dan polisi ke-6 bagi melaksanakan 

sistem pengangkutan bersepadu.  

 
a. Prestasi Perkhidmatan Bas  

 

i. Perkhidmatan bas yang dikendalikan oleh PAPSB bukan berasaskan 

keuntungan sebagaimana sesebuah entiti perniagaan. Sehubungan itu, 

PPj memberi peruntukan bagi menampung kos operasi PAPSB. Purata 

subsidi tambang yang diberi kepada pengguna adalah sejumlah RM1.70 

dan pengguna hanya membayar RM0.50 sahaja daripada tambang 

penuh berjumlah RM2.20 sehala. Secara keseluruhannya, pendapatan 

kutipan tambang bas sebenarnya tidak mampu menampung kos operasi 

bas. Pendapatan, perbelanjaan dan kerugian dari operasi perkhidmatan 

bas bagi tahun 2008 sehingga 2012 adalah seperti di jadual berikut: 

 
 

JADUAL 11.4 
PENDAPATAN, PERBELANJAAN DAN KERUGIAN OPERASI BAS 

BAGI TAHUN 2008 SEHINGGA 2012 
 

 

  Sumber:  Bahagian Pengangkutan dan Trafik Perbadanan Putrajaya  
 

ii. Semakan Audit mendapati operasi perkhidmatan bas telah mengalami 

kerugian dari tahun 2008 sehingga 2012. Jumlah kerugian operasi bas 

sepanjang tempoh 5 tahun berjumlah RM58.74 juta disebabkan kadar 

tambang bas yang rendah iaitu RM0.50 bagi penumpang dewasa dan 

RM0.30 bagi kanak-kanak yang tidak pernah dikaji semula sejak tahun 

2007. Ia juga disebabkan oleh peningkatan kos operasi bas seperti 

bahan api, penyenggaraan dan penyediaan kemudahan lain.  

 

b. Sasaran Penumpang, Kutipan Tambang Dan Trip 
 
Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 12 Tahun 1993 menetapkan syarikat yang 

terlibat dalam kegiatan sosial, pencapaian objektif dan implikasi kewangannya 

perlu diperjelaskan. Ini adalah bagi mengimbangkan pencapaian objektif sosial 

dengan prestasi kewangan. Sasaran tahunan penumpang, kutipan tambang dan 

trip adalah asas dalam mengukur prestasi dan kemajuan operasi perkhidmatan 

AKTIVITI 2008 
(RM Juta) 

2009 
(RM Juta) 

2010 
(RM Juta) 

2011 
(RM Juta) 

2012 
(RM Juta) 

JUMLAH 
(RM Juta) 

Pendapatan Tambang 
Bas 

1.35 1.63 1.85 2.12 2.12 9.07 

Perbelanjaan Operasi 
Bas 

7.17 9.28 14.08 17.67 19.61 67.81 

Kerugian Operasi Bas 5.82 7.65 12.23 15.55 17.49 58.74 



RAHSIA 

 121  RAHSIA 

bas bagi menentukan objektif Pelan Tindakan Pengangkutan Putrajaya dapat 

dicapai. Operasi perkhidmatan bas Nadi Putra menawarkan 2 jenis lalulan 

kepada penduduk Putrajaya iaitu laluan tetap dan laluan terus. Laluan tetap 

adalah laluan rutin yang mengikut jadual ditetapkan. Laluan terus adalah laluan 

ekspres waktu puncak pagi dari kawasan perumahan terus ke pejabat dan pada 

waktu puncak petang dari pejabat ke kawasan perumahan. Sehingga bulan 

Disember 2012, terdapat 23 laluan tetap dan 23 laluan terus telah beroperasi. 

Semakan Audit mendapati perkara seperti berikut: 

 
i. PAPSB tidak menetapkan sasaran tahunan bilangan penumpang 

walaupun jumlah penumpang meningkat setiap tahun sejak tahun 2008. 

Bilangan penumpang pada tahun 2009 telah meningkat seramai 660,073 

orang atau 25.9% berbanding tahun 2008, meningkat seramai 567,588 

orang atau 17.7% pada tahun 2010, meningkat seramai 481,883 orang 

atau 12.8% pada tahun 2011 dan meningkat seramai 343,537 orang atau 

8.1% tahun 2012. Butiran lanjut adalah seperti di jadual berikut: 

 
 

JADUAL 11.5 
PENINGKATAN PENUMPANG BAS 
BAGI TAHUN 2008 SEHINGGA 2012 

 

TAHUN 
PENCAPAIAN 

SEBENAR 
(Penumpang) 

PRESTASI 

PENINGKATAN 
(Penumpang) 

PERATUS  
(%) 

2007 1,848,622 - - 

2008 2,545,358 696,736 37.7 

2009 3,205,431 660,073 25.9 

2010 3,773,019 567,588 17.7 

2011 4,254,902 481,883 12.8 

2012 4,598,439 343,537 8.1 

 Sumber: Unit Operasi Pengangkutan Awam Putrajaya Sdn. Berhad 

 

ii. PAPSB juga tidak menetapkan sasaran tahunan kutipan tambang. 

Peningkatan jumlah kutipan tambang pada tahun 2008 adalah sejumlah 

RM344,340 atau 37.8%. Trend jumlah kutipan tambang terus meningkat 

setiap tahun iaitu tahun 2009 sejumlah RM255,701 atau 20.4%, tahun 

2010 sejumlah RM178,739 atau 11.8%, tahun 2011 sejumlah 

RM295,880 atau 17.5% dan tahun 2012 sejumlah RM123,769 atau 6.2%. 

Peningkatan ini disebabkan pertambahan bilangan bas, laluan baru dan 

bilangan penduduk. Butiran lanjut adalah seperti di jadual berikut: 
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JADUAL 11.6 
PENINGKATAN KUTIPAN TAMBANG BAS 

BAGI TAHUN 2008 SEHINGGA 2012  
 

TAHUN 
KUTIPAN TAMBANG 

SEBENAR 
(RM) 

PENINGKATAN 

 (RM)  (%) 

2007 911,748 - - 

2008 1,256,088 344,340 37.8 

2009 1,511,789 255,701 20.4 

2010 1,690,528 178,739 11.8 

2011 1,986,408 295,880 17.5 

2012 2,110,177 123,769 6.2 

       Sumber: Unit Kewangan Pengangkutan Awam Putrajaya Sdn. Berhad 
 

iii. Sasaran trip mengikut laluan tetap adalah pada jarak masa 30 minit bagi 

setiap hari beroperasi manakala sasaran laluan terus ditetapkan pada 

waktu puncak pagi dan petang sahaja. Pada tahun 2012, semua laluan 

terus telah mencapai sasaran melebihi 100%. Bagaimanapun, sebanyak 

12 daripada 23 laluan tetap tidak mencapai sasaran disebabkan 

kekurangan pemandu bas. Butiran lanjut adalah seperti di jadual berikut: 

 
JADUAL 11.7 

SASARAN BERBANDING TRIP SEBENAR  
MENGIKUT LALUAN TETAP BAGI TAHUN 2012 

 

BIL. LALUAN 
TETAP 

SASARAN TRIP 
(Bil.) 

TRIP SEBENAR 
(Bil.) 

PENCAPAIAN 
(%) 

1. 400 10,980 16,696 152.1 

2.  100 10,980 15,148 138.0 

3.  500 10,980 14,447 131.6 

4.  600 10,980 14,152 128.9 

5.  601 10,836 13,965 128.9 

6.  700 10,728 13,280 123.8 

7.  401 10,980 13,335 121.4 

8.  501 10,980 13,320 121.3 

9.  301 10,728 12,205 113.8 

10.  701 10,728 12,093 112.7 

11.  101 10,764 10,788 100.2 

12.  200 10,980 10,911 99.4 

13.  402 10,836 10,577 97.6 

14.  403 10,764 10,233 95.1 

15.  102 10,836 9,342 86.2 

16.  903 4,347 3,670 84.4 

17.  300 10,764 8,607 80.0 



RAHSIA 

 123  RAHSIA 

BIL. LALUAN 
TETAP 

SASARAN TRIP 
(Bil.) 

TRIP SEBENAR 
(Bil.) 

PENCAPAIAN 
(%) 

18.  902 4,368 3,421 78.3 

19.  103 10,836 8,475 78.2 

20.  905 9,639 7,527 78.1 

21.  502 10,692 8,236 77.0 

22.  104 10,908 7,434 68.2 

23.  901 5,100 3,243 63.6 

JUMLAH 229,734 241,105 104.9 

         Sumber: Bahagian Pengangkutan dan Trafik Perbadanan Putrajaya 

 
Pada pendapat Audit, sasaran tahunan bilangan penumpang dan kutipan 
tambang perlu ditetapkan sebagai asas pengukuran pencapaian objektif 
dan hala tuju Pelan Tindakan Pengangkutan Putrajaya. Selain itu, sasaran 
trip yang dirancang perlu dikaji semula terhadap laluan yang perlu 
ditambah atau dikurangkan supaya jadual perjalanan bas menjadi lebih 
efektif dan berekonomi serta mengelakkan pembaziran. 
 

Maklum Balas Daripada PAPSB Diterima Pada 17 September 2013.  
 

Selari dengan penetapan KPI PPj, PAPSB telah menetapkan sasaran tahunan 

bilangan penumpang seramai 5 juta orang dan sasaran tahunan kutipan 

tambang sebanyak RM2.50 juta pada tahun 2013. Penstrukturan laluan telah 

dilaksanakan mulai 1 Mac 2013 di mana laluan gabungan telah diperkenalkan 

bagi mengatasi laluan yang tidak mencapai sasaran trip.  Sebanyak 23 laluan 

asal telah digabungkan menjadi 12 laluan bagi menyelaraskan bilangan bas 

dan pemandu sekaligus dapat mengatasi masalah kekurangan pemandu. 

Selain itu, PAPSB juga akan memastikan sasaran jadual perjalanan bas 

dicapai pada kadar 100% di laluan terus yang mempunyai ramai penumpang 

manakala laluan tetap pada kadar 90%.   

 
c.  Kadar Bilangan Penumpang Yang Rendah 
 

Setiap trip bas perlu dirancang dengan teliti supaya mencapai kapasiti 

bilangan penumpang yang optimum. Ini bagi memastikan perkhidmatan bas 

yang berkualiti, ekonomi dan cekap serta dapat mengelakkan pembaziran. 

PAPSB telah menyediakan 23 laluan tetap dan 23 laluan terus bagi memberi 

perkhidmatan bas kepada pengguna. Pengguna yang memerlukan 

perkhidmatan bas adalah terdiri daripada penduduk Putrajaya yang 

berulang-alik ke pejabat, pelajar sekolah dan orang awam. Pihak Audit telah 

menganalisis kadar purata bilangan penumpang mengikut laluan tetap dan 

laluan terus bagi tahun 2012. Kapasiti sesebuah bas adalah 40 tempat 

duduk dan 20 berdiri. Analisis Audit mendapati perkara berikut: 
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i. Pada tahun 2012, purata bilangan penumpang bagi 23 laluan tetap 

adalah seramai 15 orang bagi setiap trip iaitu 38.2% daripada kapasiti 40 

tempat duduk. Sebanyak 8 laluan tetap mempunyai kadar purata 

bilangan penumpang yang tidak melebihi seramai 10 orang setiap trip. 

Selain itu, hanya 5 daripada 23 laluan tetap yang mencapai kadar 

penumpang melebihi 50%. Butiran lanjut adalah seperti di jadual berikut: 

 

JADUAL 11.8 
BILANGAN PENUMPANG MENGIKUT LALUAN TETAP PADA TAHUN 2012 

 

BIL. LALUAN 
TETAP 

TRIP 
(Bil.) 

JUMLAH TEMPAT DUDUK 
PENUMPANG 

(40 Tempat Duduk) 

JUMLAH 
PENUMPANG 

SEBENAR 

PURATA BILANGAN 
PENUMPANG 
SETIAP TRIP 

KADAR 
PENUMPANG 

(%) 

1. 501 12,931 517,240 370,818 29 71.7 

2. 100 15,117 604,680 428,381 28 70.8 

3. 101 10,782 431,280 268,195 25 62.2 

4. 300 8,393 335,720 208,794 25 62.2 

5. 401 13,263 530,520 300,201 23 56.6 

6. 200 10,526 421,040 196,991 19 46.8 

7. 500 13,992 559,680 234,501 17 41.9 

8. 102 9,981 399,240 163,468 16 40.9 

9. 301 11,997 479,880 178,553 15 37.2 

10. 601 13,355 534,200 196,458 15 36.8 

11. 400 15,761 630,440 230,796 15 36.6 

12. 402 11,131 445,240 151,110 14 33.9 

13. 903 3,417 136,680 44,428 13 32.5 

14. 600 14,096 563,840 176,679 13 31.3 

15. 403 10,576 423,040 116,218 11 27.5 

16. 701 12,205 488,200 127,906 10 26.2 

17. 104 7,425 297,000 60,036 8 20.2 

18. 103 8,694 347,760 57,798 7 16.6 

19. 902 4,131 165,240 24,889 6 15.1 

20. 502 8,879 355,160 47,330 5 13.3 

21. 700 13,314 532,560 51,970 4 9.8 

22. 901 4,315 172,600 16,373 4 9.5 

23. 905 6,273 250,920 21,151 3 8.4 

  

JUMLAH 
 

240,554 9,622,160 3,673,044 15 38.2 

 Sumber: Bahagian Pengangkutan Dan Trafik Perbadanan Putrajaya 
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ii. Pada tahun 2012, analisis yang dibuat terhadap 11 laluan terus 

mendapati purata bilangan penumpang adalah seramai 13 orang bagi 

setiap trip atau 33.2% daripada kapasiti 40 tempat duduk. Selain itu, 

sebanyak 5 laluan terus mempunyai kadar purata penumpang yang tidak 

melebihi 10 orang setiap trip.  Purata penumpang pada tahun 2012 bagi 

11 laluan terus adalah seperti di jadual berikut: 

 

JADUAL 11.9 
BILANGAN PENUMPANG MENGIKUT LALUAN TERUS PADA TAHUN 2012 

 

BIL. LALUAN TERUS TRIP 
(Bil.) 

JUMLAH TEMPAT 
DUDUK PENUMPANG 

(40 tempat duduk) 

JUMLAH 
PENUMPANG 

SEBENAR 

PURATA 
BILANGAN 

PENUMPANG 
SETIAP TRIP 

KADAR 
PENUMPANG 

(%) 

1. 959/960 1,248 49,920 26,039 21 52.2 

2. 931/932 4,992 199,680 104,029 21 52.1 

3. 947/948 2,496 99,840 39,095 16 39.2 

4. 951/952 1,248 49,920 14,794 12 29.6 

5. 941/942 2,496 99,840 27,538 11 27.6 

6. 943/944 2,496 99,840 27,360 11 27.4 

7. 949/950 1,248 49,920 11,017 9 22.1 

8. 937/938 1,248 49,920 9,355 7 18.7 

9. 957/958 1,248 49,920 8,110 6 16.2 

10. 939/940 1,248 49,920 7,815 6 15.7 

11. 955/956 1,248 49,920 6,490 5 13.0 

JUMLAH 21,216 848,640 281,642 13 33.2 

Sumber: Bahagian Pengangkutan dan Trafik Perbadanan Putrajaya 

 
Pada pendapat Audit, laluan yang mempunyai kadar bilangan penumpang 
yang rendah perlu ditingkatkan dengan mengadakan sistem maklumat 
yang lebih berkesan supaya pengguna mendapat maklumat yang 
secukupnya bagi laluan sedia ada. Selain itu, kerjasama dengan Bahagian 
Pengangkutan dan Trafik PPj adalah perlu untuk menyampaikan maklumat 
mengenai perjalanan bas kepada orang ramai.   

 
Maklum Balas Daripada PAPSB Diterima Pada 17 September 2013.  
 

PAPSB telah mengambil langkah bagi meningkatkan kadar bilangan 

penumpang melalui penyelarasan laluan untuk mengelakkan laluan yang 

bertindih, menjadualkan semula perjalanan bas bagi mengurangkan jumlah 

bas yang beroperasi pada waktu luar puncak, menyediakan 4 buah van 

berkapasiti 15 penumpang untuk menyediakan perkhidmatan ke kawasan 

yang tidak boleh dilalui oleh bas dan mempertingkatkan sistem maklumat di 

perhentian bas.   
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d. Peta Pandu Arah Tidak Disediakan Sepenuhnya 
 
Peta Pandu Arah merupakan maklumat perjalanan yang penting dan perlu 

diketahui oleh penumpang bas. Ia memberi maklumat seperti peta Putrajaya, 

kedudukan hentian bas, jadual perjalanan, nombor bas dan arah laluan yang 

lengkap dan tepat. Sehingga bulan Disember 2012, sebanyak 302 hentian bas di 

kawasan Putrajaya telah dibina oleh PPj. Semakan Audit mendapati hanya 100 

daripada 302 hentian bas sahaja dilengkapi dengan Peta Pandu Arah manakala 

baki sebanyak 202 masih belum disediakan. Semakan lanjut mendapati Peta 

Pandu Arah yang disediakan adalah terlalu umum dan terdapat pengguna bas 

sukar mendapatkan maklumat untuk mengetahui laluan bas ke tempat yang 

ingin dilawati. Butiran lanjut mengenai hentian bas adalah seperti di jadual dan 

gambar berikut:  

 

JADUAL 11.10 
PETA PANDU ARAH DI HENTIAN BAS  

 

BIL. HENTIAN BAS DILENGKAPI  
PETA PANDU ARAH  

TIDAK DILENGKAPI 
PETA PANDU ARAH JUMLAH 

1. Perhentian Bas Berbumbung 100 68 168 

2. Perhentian Bas Tidak Berbumbung 0 104 104 

3. Tiang Perhentian Bas 0 23 23 

4. Bas Berhenti Bukan Perhentian Bas 0 7 7 

JUMLAH 100 202 302 

Sumber: Bahagian Pengangkutan dan Trafik Perbadanan Putrajaya 

 
GAMBAR 1 

Hentian Bas Tidak Mempunyai  
Peta Pandu Arah 

GAMBAR 2 
Hentian Bas Yang Dilengkapi  

Peta Pandu Arah  

  
 Lokasi: Presint 11 Jalan J 
 Tarikh: 6 Disember 2012 

 Lokasi: Hentian Bas Jalan P9 
 Tarikh: 10 Disember 2012  
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Pada pendapat Audit, PAPSB dan PPj perlu mempromosikan maklumat 
mengenai perjalanan bas supaya perkhidmatan bas ini diketahui umum 
terutama kepada penduduk dan pelancong di Putrajaya.  Peta Pandu Arah 
yang lengkap dengan maklumat perjalanan dan mesra pelanggan 
hendaklah disediakan terutama di  perhentian dan di dalam bas.  

 
Maklum Balas Daripada PAPSB Diterima Pada 7 Mac 2013.  
 
PAPSB memaklumkan maklumat perkhidmatan bas akan dipertingkatkan. Peta 

Pandu Arah yang baru sedang disediakan supaya lebih mudah untuk difahami 

oleh penumpang.  Brosur yang mesra pengguna juga akan disediakan 

terutamanya bagi kegunaan orang awam yang jarang menggunakan 

perkhidmatan bas Nadi Putra.  

 
e.   Penggunaan Pas Bulanan Menurun 

 
PAPSB telah melancarkan pas bulanan mulai bulan September 2008 bertujuan 

untuk menggalakkan orang ramai menggunakan perkhidmatan bas iaitu tanpa 

menghadkan bilangan laluan dan bas yang dinaiki. Kadar pas bulanan untuk 

dewasa adalah RM20 dan kanak-kanak RM10 bagi tempoh 35 hari yang lebih 

murah serta menjimatkan. Semakan Audit mendapati jualan pas bulanan pada 

tahun 2010 adalah sejumlah RM261,372 dan menurun mulai tahun 2011 iaitu 

sejumlah RM159,986 serta diikuti tahun 2012 sejumlah RM118,183. Selain itu, 

kekerapan penggunaan pas bulanan turut menurun daripada sebanyak 807,436 

kali pada tahun 2010 kepada 402,128 kali atau 50.2% pada tahun 2012. 

Penurunan ini disebabkan kurangnya promosi dan kemudahan mesin tambah 

nilai yang terhad kerana hanya 7 mesin tambah nilai disediakan. Butiran lanjut 

adalah seperti di jadual berikut:  

 
 

JADUAL 11.11 
PENGGUNAAN PAS BULANAN BAGI TAHUN 2008 SEHINGGA 2012  

 

TAHUN 
 

JUALAN 
(RM) 

 

KEKERAPAN 
PENGGUNAAN PAS 

BULANAN 

PRESTASI PENGGUNAN PAS BULANAN 

PENINGKATAN/ 
(PENURUNAN) 

PERATUS  
(%) 

2008 30,685 55,494 - - 

2009 197,064 471,147 415,653 749.0 

2010 261,372 807,436 336,289 71.4 

2011 159,986 446,769 (360,667) (44.7) 

2012 118,183 402,128 (44,641) (9.9) 

Sumber: Unit Kewangan Pengangkutan Awam Putrajaya Sdn. Berhad 
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Pada pendapat Audit, promosi penggunaan pas bulanan perlu ditingkatkan 
bagi menambah penggunaannya dan diperluaskan kepada pakej keluarga 
bagi menggalakkan penduduk Putrajaya serta orang awam menggunakan 
perkhidmatan bas. 

 
Maklum Balas Daripada PAPSB Diterima Pada 7 Mac 2013.  
 

PAPSB memaklumkan Unit Pemasaran akan merangka strategi pemasaran 

yang lebih berkesan bagi meningkatkan penggunaan pas bulanan di kalangan 

penumpang baru dan sedia ada.  Selain itu, sebanyak 7 mesin tambah nilai 

akan diletakkan di lokasi yang bersesuaian bagi memudahkan penumpang 

membuat urusan tambah nilai.   

 

PAPSB bersetuju untuk memperkenalkan beberapa jenis penggunaan kad 

yang lebih komersial sebagai contoh kad harian dan pakej keluarga dengan 

kadar yang berpatutan. Perancangan semasa PAPSB juga turut 

mencadangkan perkhidmatan bas Nadi Putra yang berfungsi sebagai bas 

pelancong di tempat yang menarik dilawati di sekitar Putrajaya bagi 

menggalakkan penduduk Putrajaya dan pelancong menggunakan 

perkhidmatan bas Nadi Putra. 

 
f.  Tuntutan Tidak Mengikut Kadar Yang Ditetapkan 

 
i. PPj telah melantik PAPSB bagi mengendalikan perkhidmatan bas di 

kawasan Putrajaya melalui Perjanjian Operasi yang ditandatangani pada 

10 Oktober 2007. Operasi perkhidmatan bas perlu dilaksanakan dengan 

teratur dan mematuhi perjanjian ini. Perkara yang dinyatakan dalam 

Perjanjian Operasi antaranya adalah bas Nadi Putra dimiliki oleh PPj, 

tuntutan kos sebenar PAPSB dibayar oleh PPj bagi tujuan perkhidmatan 

dan tuntutan oleh PAPSB mengikut kadar tetap kos yang dibelanjakan. 

Butiran lanjut seperti di jadual berikut: 

 

JADUAL 11.12 
PERBELANJAAN MENGIKUT PERJANJIAN OPERASI 

 

BIL. JENIS PERBELANJAAN KADAR TETAP 

1. Kos Pemandu   RM2,450 seorang/sebulan 

2. Kos Pengurusan  
RM1,450 (50 bas pertama)  

RM600 (setiap bas berikutnya) 

3. Kos Penggantian Tayar RM23,000 setiap bas/ setahun 

 Sumber : Perjanjian Operasi 
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ii. Mengikut Perjanjian Operasi, PAPSB boleh menuntut bayaran kadar 

tetap mulai bulan Mei 2007. Sehingga bulan Julai 2010, PAPSB telah 

membuat tuntutan sejumlah RM13.90 juta berbanding kadar tetap 

sejumlah RM16.49 juta dengan kekurangan tuntutan sejumlah RM2.59 

juta. Bagaimanapun, mulai bulan Ogos 2010, PPj telah memutuskan 

supaya tuntutan dibuat secara perbelanjaan sebenar. Butiran lanjut 

adalah seperti di jadual berikut: 

 

JADUAL 11.13 
BAYARAN KADAR TETAP TERKURANG TUNTUT 

 

               Sumber: Unit  Kewangan Pengangkutan Awam Putrajaya Sdn. Berhad 
           Nota:   * Mei hingga Disember     ** Januari hingga Julai 

     
 

iii. Semakan lanjut mendapati kekurangan tuntutan ini adalah kerana kadar 

yang ditetapkan mengikut perjanjian telah dikurangkan disebabkan oleh 

perbezaan tafsiran antara Perjanjian Operasi dengan Kertas Cadangan 

Mesyuarat Anggota PPj mengenai perkiraan kos untuk menetapkan 

harga kontrak. Selain itu, harga kontrak kos penggantian tayar sejumlah 

RM23,000 setahun untuk setiap bas adalah tinggi. Bagaimanapun, kadar 

tersebut telah dikurangkan kepada RM13,000 setahun mulai bulan Ogos 

2008 bagi setiap bas. Kos pemandu berjumlah RM2,450 sebulan juga 

dituntut mengikut perbelanjaan sebenar gaji bersih pemandu. 

 
Pada pendapat Audit, PPj dan PAPSB perlu menyediakan perjanjian 
tambahan terlebih dahulu sebelum melaksanakan sebarang perubahan 
yang boleh mengakibatkan pelanggaran syarat dan terma perjanjian bagi 
menjamin kepentingan semua pihak. 

 

Maklum Balas Daripada PAPSB Diterima Pada 7 Mac 2013.  
 

PAPSB memaklumkan perkara ini wujud disebabkan tafsiran yang berbeza 

oleh Pengarah Syarikat yang menghendaki supaya kos tuntutan dikurangkan 

bagi tujuan penjimatan. Mulai 1 Januari 2013, Pengerusi PAPSB telah 

melaksanakan transformasi terhadap PAPSB dengan menjana keuntungan 

bagi mengurangkan kos dan kebergantungan kepada PPj.  Sehubungan itu,  

perjanjian baru di antara PAPSB dan PPj akan disediakan dan isu perbezaan 

tuntutan ini tidak akan berlaku kerana PPj akan menyediakan geran secara 

tahunan.  

JENIS TUNTUTAN 2007* 
(RM) 

2008 
(RM) 

2009 
(RM) 

2010** 
(RM) 

JUMLAH 
(RM) 

Sepatut Tuntut 
(Kadar Tetap) 

2,627,364 4,330,116 5,348,469 4,179,731 16,485,680 

Tuntutan Sebenar 2,626,911 3,738,427 4,319,851 3,210,592 13,895,781 

Kekurangan  
Tuntutan 

453 591,689 1,028,618 969,139 2,589,899 
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11.5 SYOR AUDIT 
 

Pihak Audit mengesyorkan PPj dan PAPSB memberi pertimbangan kepada perkara 

berikut: 

 

11.5.1 PPj dan PAPSB hendaklah mengkaji semula tambang bas yang tidak 

pernah dinaikkan sejak mula beroperasi.  

 

11.5.2 PAPSB hendaklah menetapkan sasaran tahunan bilangan penumpang dan 

tambang serta mengkaji semula laluan trip bas yang perlu ditambah atau 

dikurangkan supaya lebih berekonomi dan efektif.  

 

11.5.3 PPj dan PAPSB hendaklah meningkatkan promosi kepada penduduk 

Putrajaya untuk menggunakan perkhidmatan bas supaya bilangan penumpang 

dapat ditingkatkan.  

 

11.5.4 PAPSB hendaklah memperbaiki sistem maklumat dengan melengkapkan 

Peta Pandu Arah di setiap hentian bas dan juga di dalam bas.  

 

11.5.5 PPj dan PAPSB hendaklah menyediakan perjanjian tambahan bagi 

sebarang perubahan terhadap tuntutan operasi bas.  

 
    

Maklum Balas Terkini Berkaitan Dengan Perenggan Ini Boleh Dirujuk Di Laporan Maklum Balas 

Ke Atas Isu-Isu Utama Dalam Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan Dan  

Pengurusan Kewangan Tahun 2012  Dan Aktiviti Kementerian/Jabatan Serta Pengurusan 

Syarikat Kerajaan Persekutuan Dan Aktiviti Badan Berkanun Persekutuan Serta Pengurusan 

Syarikat Subsidiari Bagi Tahun 2012 Siri 3.  
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12.  PENGURUSAN RISDA SEMAIAN DAN LANDSKAP SDN. BERHAD 
 

12.1 LATAR BELAKANG 

12.1.1  RISDA Semaian Dan Landskap Sdn. Berhad (RISDA Semaian) 

merupakan syarikat subsidiari milikan penuh RISDA yang telah diperbadankan di 

bawah Akta Syarikat 1965 pada 31 Julai 1979. Modal dibenarkan RISDA Semaian 

berjumlah RM6 juta dan modal berbayar berjumlah RM4 juta. Tujuan utama 

penubuhan RISDA Semaian adalah untuk menyedia dan membekalkan anak benih 

getah dan sawit berkualiti tinggi kepada pekebun kecil yang menyertai Rancangan 

Tanam Semula RISDA. Rancangan ini diperkenalkan pada tahun 1952 bertujuan 

untuk membolehkan pekebun kecil yang mempunyai kebun getah tua dan tidak 

ekonomik menanam semula dengan klon baru bagi memberikan hasil dan pulangan 

yang lebih baik. Melalui rancangan ini, pekebun kecil menerima bantuan dalam 

bentuk wang tunai, benih, baja dan khidmat nasihat. 

12.1.2  RISDA Semaian mempunyai 7 ahli Lembaga Pengarah yang terdiri 

daripada 3 wakil RISDA, seorang wakil Lembaga Getah Malaysia, seorang wakil 

Lembaga Minyak Sawit Malaysia dan seorang wakil Kementerian Kemajuan Luar 

Bandar Dan Wilayah serta seorang wakil daripada ahli profesional. Pengurusan 

RISDA Semaian diketuai oleh Ketua Pegawai Eksekutif dan dibantu oleh 160 

kakitangan. RISDA Semaian mempunyai pejabat negeri di Sarawak, Sabah, 

Melaka, Johor, Pahang, Terengganu, Kelantan, Kedah, Perak dan Putrajaya serta 5 

jabatan yang berfungsi seperti di jadual berikut:  

     
JADUAL 12.1 

FUNGSI JABATAN  
 

BIL. JABATAN FUNGSI JABATAN 

1. 
Pentadbiran Dan Pengurusan 
Sumber Manusia 

i. Merancang, menyedia dan melaksanakan pelan tindakan pentadbiran dan 

pembangunan sumber manusia termasuk tenaga buruh serta program 

Corporate Social Responsibility dan program imej korporat syarikat. 

ii. Merancang dan menyelaras keperluan tenaga kerja ladang. 

2. Kewangan Dan Belanjawan 

i. Merancang, menyedia dan melaksanakan pelan tindakan kewangan dan 

belanjawan. 

ii. Merancang serta memantau sistem perakaunan, kewangan dan belanjawan. 

iii. Menyelaras dan melaksana laporan kewangan syarikat dan Skim 1956/1959. 

 

 

 

 

  

PIHAK BERKUASA KEMAJUAN PEKEBUN KECIL 
PERUSAHAAN GETAH 



RAHSIA 

RAHSIA 132 

BIL. JABATAN FUNGSI JABATAN 

3. Korporat Dan Pemasaran 

i. Merancang, menyedia dan melaksanakan pelan tindakan pemasaran produk 

syarikat termasuk ladang milik Skim. 

ii. Memberi maklumat pemasaran harga semasa, gred getah dan sawit serta 

memantau harga belian dan jualan benih termasuk komoditi ladang. 

iii. Analisis dan kajian pasaran serta menyelia laporan kemajuan hasil pasaran 

pada setiap bulan. 

4. 
Pengurusan Benih Dan 
Semaian 

i. Merancang dan menyelia pelan tindakan pengurusan benih dan semaian 

serta kemudahan kediaman pekerja termasuk belanjawan tahunan. 

ii. Mengurus dan menyelaras urusan perolehan sumber benih untuk tapak 

pengeluaran benih. 

iii. Merangka program Ladang Biji Benih serta aktiviti Makmal RISDA Seed’s.  

5. Pengurusan Ladang 

i. Merancang dan menyediakan pelan tindakan pengurusan ladang serta 

kemudahan kediaman staf dan pekerja termasuk belanjawan tahunan; 

ii. Menyelia aktiviti pembangunan dan pengeluaran hasil ladang. 

iii. Merancang dan melaksana program penyelidikan dan pembangunan dalam 

pengurusan ladang. 

Sumber: Jabatan Pentadbiran Dan Pengurusan Sumber Manusia 
 

12.2 OBJEKTIF PENGAUDITAN 
 

Pengauditan ini dijalankan untuk menilai sama ada prestasi kewangan, pengurusan 

aktiviti RISDA Semaian, tadbir urus korporat dan pengurusan kewangan telah 

dilaksanakan dengan teratur selaras dengan objektif penubuhannya. 

 
12.3  SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN 

 

Pengauditan meliputi aspek prestasi kewangan, pengurusan aktiviti, tadbir urus 

korporat dan pengurusan kewangan bagi tahun 2008 sehingga 2012. Semakan Audit 

telah dibuat terhadap dokumen, fail dan laporan serta temu bual dengan pegawai 

yang terlibat dengan pengurusan benih dan semaian. Lawatan juga telah dibuat ke 

Pejabat RISDA Semaian di Negeri Perak, Johor dan Sabah. 

 

12.4  PENEMUAN AUDIT 
 

Pengauditan yang dijalankan pada bulan November sehingga Disember 2012 

mendapati prestasi kewangan dan tadbir urus korporat RISDA Semaian adalah baik 

manakala pengurusan kewangan dan aktiviti adalah memuaskan. Antara kelemahan 

yang diperhatikan adalah seperti berikut: 

 

i. Perjanjian Bekalan Benih Getah yang ditandatangani pada Januari 2012 

menetapkan RISDA Semaian perlu membekalkan sebanyak 24 juta anak 

benih getah kepada RISDA. Bagaimanapun RISDA Semaian hanya 

menetapkan sasaran untuk membekalkan anak benih getah sebanyak 

16.80 juta pokok dan prestasi pencapaiannya pada tahun 2012 hanya 

12.31 juta atau 73.3%. 
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ii. RISDA Semaian tidak dapat mengeluarkan biji getah yang disasarkan 

kerana seed garden hanya menyumbang 28% daripada jumlah 

keseluruhan bekalan biji getah. RISDA Semaian bergantung kepada 

pembelian biji getah daripada sumber luar yang secara tidak langsung 

telah menjejaskan penghasilan anak benih getah yang berkualiti.  

iii. RISDA Semaian Negeri Sabah hanya berupaya menghasilkan 1.10 juta 

pokok atau 21% daripada sasaran yang ditetapkan melalui usaha ladang 

RSSB. Ini adalah kerana syarikat tersebut tidak mempunyai tanah untuk 

dijadikan tapak semaian sendiri dan kontraktor yang dilantik kurang atau 

tiada pengalaman menguruskan tapak semaian. RISDA Semaian 

terpaksa bergantung kepada bekalan anak benih getah daripada 

kontraktor luar.   

iv. Penghutang RISDA Semaian adalah berjumlah RM3.41 juta setakat 31 

Disember 2012 dan sejumlah RM1.55 juta atau 45.5% daripadanya telah 

melebihi 90 hari. 

v. Pengurusan aset adalah kurang memuaskan di mana rekod aset tidak 

lengkap dan kemas kini. Butiran mengenai aset seperti lokasi, tanda 

pengenalan dan kos tidak dinyatakan dalam rekod aset.  

 

Penjelasan lanjut mengenai kelemahan yang diperhatikan adalah seperti berikut: 

 

12.4.1 Prestasi Kewangan 
 

Analisis kewangan telah dibuat berdasarkan penyata kewangan yang telah diaudit 

bagi tahun 2008 sehingga 2012. Analisis trend dan nisbah digunakan untuk menilai 

prestasi kewangan syarikat. Secara keseluruhannya, prestasi kewangan RISDA 

Semaian bagi tahun 2008 sehingga 2012 adalah seperti di jadual berikut: 

 

JADUAL 12.2 
PENDAPATAN, PERBELANJAAN DAN KEUNTUNGAN RISDA SEMAIAN 

BAGI TAHUN 2008 SEHINGGA 2012 
 

BUTIRAN 
2008 

(RM Juta) 
2009 

(RM Juta) 
2010 

(RM Juta) 
2011 

(RM Juta) 
2012 

(RM Juta) 

Jumlah Pendapatan 47.64 53.33 48.60 46.82 95.18 

Jumlah Perbelanjaan 45.11 50.44 47.43 44.09 89.07 

Keuntungan Sebelum Cukai 
Dan Zakat  2.53 2.89 1.17 2.73 6.11 

Cukai  1.05 0.74 0.91 0.84 2.12 

Zakat - 0.01 0.04 0.05 0.15 

Keuntungan Bersih Selepas 
Cukai Dan Zakat  1.48 2.14 0.22 1.84 3.84 

Dividen - 0.08 0.15 0.04 0.04 

Keuntungan Bersih Selepas 
Cukai, Zakat Dan Dividen  1.48 2.06 0.07 1.80 3.80 

Keuntungan Terkumpul 0.15 2.21 2.28 4.08 7.88 
   Sumber : Penyata Kewangan Syarikat 
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12.4.1.1  Analisis Trend  
 

a.  RISDA Semaian memperoleh keuntungan selepas cukai dan zakat bagi 

tempoh 2008 sehingga 2012. Keuntungan selepas cukai dan zakat 

meningkat kepada RM2.14 juta pada tahun 2009 berbanding RM1.48 juta 

pada tahun 2008. Pada tahun 2012, keuntungan selepas cukai dan zakat 

meningkat kepada RM3.84 juta berbanding RM1.84 juta pada tahun 2011. 

Sehingga 31 Disember 2012, keuntungan terkumpul RISDA Semaian adalah 

berjumlah RM7.88 juta. 

 

b.  Pendapatan utama RISDA Semaian adalah daripada jualan benih tanaman, 

buah tandan segar kelapa sawit dan getah skrap, perniagaan seni bina 

landskap serta menyediakan perkhidmatan pengurusan kepada RISDA Skim 

1956 dan RISDA Skim 1959. Pendapatan RISDA Semaian pada tahun 2008 

adalah sejumlah RM47.64 juta meningkat kepada RM53.33 juta pada tahun 

2009, menurun kepada RM48.60 juta pada tahun 2010 dan menurun kepada 

RM46.82 juta pada tahun 2011. Ini disebabkan penurunan pendapatan hasil 

jualan anak benih tanaman, buah tandan segar kelapa sawit dan getah 

skrap. Pendapatan pada tahun 2012 meningkat 103.3% kepada RM95.18 

juta. 

 
c.  Perbelanjaan RISDA Semaian meliputi pembelian benih tanaman luar, kos 

jualan, belanja pentadbiran dan kos kewangan. Perbelanjaan RISDA 

Semaian pada tahun 2008 adalah sejumlah RM45.11 juta meningkat kepada 

RM50.44 juta pada tahun 2009, menurun kepada RM47.43 juta pada tahun 

2010 dan menurun kepada RM44.09 juta pada tahun 2011. Pada tahun 

2012, perbelanjaan meningkat kepada RM89.07 juta sejajar dengan 

peningkatan pendapatan. Butiran lanjut adalah seperti di carta berikut: 
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CARTA 12.1  
PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN  

RISDA SEMAIAN BAGI TAHUN BERAKHIR  
31 DISEMBER 2008 SEHINGGA  2012 

 

CARTA 12.2 
KEUNTUNGAN DAN KEUNTUNGAN TERKUMPUL 

RISDA SEMAIAN BAGI TAHUN BERAKHIR  
31 DISEMBER 2008 SEHINGGA  2012 

  
Sumber : Penyata Kewangan Syarikat Sumber : Penyata Kewangan Syarikat 

 
12.4.1.2 Analisis Nisbah Kewangan 

 
Semakan terhadap penyata kewangan yang telah diaudit bagi tahun 2008 

sehingga 2012 bertujuan menentukan tahap prestasi kewangan RISDA Semaian 

yang meliputi nisbah semasa, margin untung bersih, pulangan atas ekuiti dan 

nisbah hutang. Butiran lanjut adalah seperti di jadual berikut: 

 

JADUAL 12.3 
ANALISIS NISBAH BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2008 SEHINGGA 2012 

 

BIL. BUTIRAN 
TAHUN KEWANGAN 

2008 2009 2010 2011 2012 

1. Nisbah Semasa 1.06:1 1.13:1 1.11:1 1.12:1 1.15:1 

2. Margin Untung Bersih (%) 3.1 4.0 0.5 3.9 4.0 

3. Pulangan Atas Ekuiti (%) 36.9 53.5 5.5 46.0 95.9 

4. Nisbah Hutang  (%)  88.3 84.8 86.5 84.0 84.2 

     Sumber: Penyata Kewangan Syarikat 
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a. Nisbah Semasa 
 

Nisbah semasa adalah ukuran yang digunakan bagi menilai kekukuhan 

kewangan syarikat. Nisbah ini menunjukkan kemampuan syarikat 

menjelaskan hutang jangka pendek dengan membandingkan aset semasa 

dan liabiliti semasa. Nisbah semasa pada kadar 2:1 dan ke atas 

menunjukkan syarikat mempunyai kecairan yang tinggi dan berupaya 

menampung liabiliti semasanya. Secara keseluruhannya, pencapaian nisbah 

semasa bagi tahun kewangan 2008 sehingga 2012 adalah pada tahap 

sederhana. Nisbah semasa RISDA Semaian menunjukkan penurunan 

daripada 1.13 kali pada tahun 2009 kepada 1.11 kali pada tahun 2010 dan 

1.12 kali pada tahun 2011. Pada tahun 2012, nisbah semasa meningkat 

kepada 1.15 kali. Nisbah semasa RISDA Semaian yang lebih daripada satu 

pada tahun 2008 sehingga 2012 menunjukkan syarikat masih berupaya 

untuk memenuhi tanggungan jangka pendeknya.  

 

b. Margin Untung Bersih 
  

Margin untung bersih menunjukkan keupayaan syarikat untuk menjana 

keuntungan bagi pendapatan yang diperoleh. Margin untung bersih RISDA 

Semaian telah meningkat daripada 3.1% pada tahun 2008 kepada 4% pada 

tahun 2009. Bagaimanapun, margin untung bersih menurun kepada 0.5% 

pada tahun 2010 sebelum meningkat semula kepada 3.9% pada tahun 2011. 

Penurunan margin untung bersih pada tahun 2010 disebabkan oleh 

penurunan ketara perubahan dalam inventori benih tanaman. Pada tahun 

2012, margin untung bersih meningkat kepada 4% disebabkan pertambahan 

dalam pendapatan syarikat. 

 

c. Pulangan Atas Ekuiti 
 

Pulangan atas ekuiti bertujuan untuk mengukur pulangan ke atas modal 

syarikat iaitu pulangan bersih yang diperoleh bagi pelaburan yang telah 

dibuat. Pada umumnya, semakin tinggi peratusan pulangan atas ekuiti 

menunjukkan prestasi syarikat semakin baik kerana ia menggambarkan 

syarikat berupaya menghasilkan keuntungan yang tinggi kepada pemegang 

saham. Pulangan atas ekuiti RISDA Semaian pada tahun 2008 adalah 

sebanyak 36.9% meningkat kepada 53.5% pada tahun 2009 sebelum 

mengalami penurunan ketara kepada 5.5% pada tahun 2010. Pulangan atas 

ekuiti RISDA Semaian menunjukkan peningkatan yang ketara iaitu sebanyak 

46% pada tahun 2011 dan 95.9% pada tahun 2012 disebabkan peningkatan 

keuntungan syarikat. Pulangan atas ekuiti yang positif menunjukkan RISDA 

Semaian berupaya memberi dividen sejumlah RM0.04 juta pada tahun 2012 

kepada pemegang saham. 
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d.  Nisbah Hutang 
 

Analisis nisbah hutang dibuat bagi menilai kestabilan syarikat dengan 

membandingkan jumlah liabiliti dan jumlah aset syarikat. Mengikut piawaian 

industri, jika nisbah hutang adalah kurang daripada 50%, sesebuah syarikat 

boleh dianggap prudent dan stabil. Nisbah hutang RISDA Semaian bagi 

tempoh 2008 sehingga 2012 adalah tidak memuaskan iaitu antara 84% 

hingga 88.3%. Nisbah hutang RISDA Semaian menunjukkan trend menurun 

iaitu 88.3% pada tahun 2008 kepada 84.2% pada tahun 2012. Penurunan ini 

disebabkan peningkatan jumlah aset tetap dan inventori serta penurunan 

jumlah Akaun Belum Bayar Dagangan dan Overdraf Bank. 

 
Pada pendapat Audit, secara keseluruhannya prestasi kewangan RISDA 
Semaian pada tahun 2008 sehingga 2012 adalah baik. RISDA Semaian telah 
mencatat keuntungan bersih berturut-turut bagi tempoh 2008 sehingga 
2012 dan mencatatkan peningkatan dalam keuntungan terkumpulnya. 
Bagaimanapun, nisbah hutang syarikat melebihi 50% menunjukkan 
syarikat bergantung kepada pinjaman untuk menjalankan operasinya.  

 
12.4.2 Pengurusan Aktiviti 
 

a. Sehingga 31 Disember 2012, RISDA Semaian menguruskan tapak semaian 

seluas 636.22 hektar bagi semaian anak benih getah dan kelapa sawit yang 

terletak di 7 negeri iaitu Pahang, Johor, Perak, Kelantan, Terengganu, 

Kedah dan Melaka. Seluas 348.96 hektar atau 54.8% tapak semaian 

digunakan untuk semaian anak benih getah manakala tapak semaian seluas 

287.26 hektar atau 45.2% pula dikhaskan untuk semaian benih kelapa sawit. 

RISDA Semaian menyediakan anak benih getah daripada pelbagai klon 

bermutu tinggi iaitu PB 260, PB 350, RRIM 928, RRIM 929, RRIM 2002, 

RRIM 2025 dan RRIM 3001. Kaedah pengeluaran anak benih getah adalah 

melalui Benih Cantuman Muda Polibeg (BCMP), Tunggul Cantuman Polibeg 

(TCP), Tunggul Cantuman Biasa (TCB) dan Advance Planting Material 

(APM). Keluasan tapak semaian di setiap negeri mengikut jenis benih 

semaian adalah seperti di jadual berikut:  
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JADUAL 12.4 
KELUASAN TAPAK SEMAIAN SETIAP NEGERI 

MENGIKUT JENIS BENIH SEMAIAN SEHINGGA 31 DISEMBER 2012 
 

BIL. NEGERI 

KELUASAN 

GETAH 
(Hektar) 

SAWIT 
(Hektar) 

1. Pahang 74.47 122.63 

3. Perak 71.72 82.93 

2. Johor 64.93 31.32 

6. Kedah 47.43 - 

5. Terengganu 36.46 5.50 

4. Kelantan 27.09 27.20 

7. Melaka 26.86 17.68 

JUMLAH 348.96 287.26 

 Sumber: Jabatan Pengurusan Benih Dan Semaian 

 

b. Perjanjian bekalan anak benih getah antara RISDA dan RISDA Semaian 

telah ditandatangani pada Januari 2012 bagi tempoh 2 tahun mulai 1 Januari 

2012 sehingga 31 Disember 2013. Melalui perjanjian ini, RISDA telah 

melantik RISDA Semaian bagi menyediakan anak benih getah dan sawit 

untuk bekalan mengikut tempoh dan jumlah yang ditetapkan oleh RISDA. 

Perjanjian tersebut menetapkan keperluan anak benih getah sebanyak 24 

juta pokok dan anak benih sawit sebanyak 1.50 juta pokok pada tahun 2012. 

 
12.4.2.1 Pengeluaran Anak Benih Getah Tidak Mencapai Sasaran 
 
a. Penetapan sasaran pengeluaran anak benih getah dibuat semasa 

pembentangan dan kelulusan bajet tahunan RISDA Semaian. Penetapan 

sasaran tahunan dibuat berdasarkan kepada keperluan benih bagi 

Rancangan Tanam Semula Tahunan bagi Pekebun Kecil RISDA di samping 

menyelaraskan dengan kapasiti pengeluaran benih mengikut tapak semaian 

RISDA Semaian. Prestasi pengeluaran anak benih getah RISDA Semaian 

dari tahun 2010 sehingga 2012 adalah seperti di jadual berikut:  
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JADUAL 12.5 
PRESTASI PENGELUARAN ANAK BENIH GETAH  

BAGI TAHUN 2010 SEHINGGA 2012  
 

 
BIL 

NEGERI 

TAHUN 2010 TAHUN 2011 TAHUN 2012 

SASARAN 
POKOK 
(Juta) 

SEBENAR 
POKOK 
(Juta) 

PENCAPAIAN 
(%) 

SASARAN 
POKOK 
(Juta) 

SEBENAR 
POKOK 
(Juta) 

PENCAPAIAN 
(%) 

SASARAN 
POKOK 
(Juta) 

SEBENAR 
POKOK 
(Juta)) 

PENCAPAIAN 
(%) 

1. Sabah Tiada Tiada - Tiada Tiada - 0.65 1.95 300.7 

2. Sarawak Tiada 0.12 - Tiada 0.34 - 0.95 1.95 205.7 

3. Kelantan 2.21 1.61 73.0 1.32 1.02 77.6 2.00 1.71 85.6 

4. Kedah 2.50 1.28 51.1 1.57 0.89 56.8 2.00 1.70 84.9 

5. Pahang 2.70 1.98 73.4 1.34 1.19 88.7 2.60 1.77 67.9 

6. Terengganu 0.80 0.66 82.9 0.32 0.49 152.6 1.40 0.72 51.1 

7. Melaka 1.58 0.83 52.5 1.71 0.58 33.7 2.00 0.83 41.5 

8. Perak 1.50 0.67 45.0 0.92 0.53 57.9 2.60 0.91 35.0 

9. Johor 2.02 0.84 41.5 0.48 0.46 96.5 2.60 0.77 29.5 

 JUMLAH  13.31 7.99 60.1 7.66 5.50 71.8 16.80 12.31 73.3 

Sumber: Data Daripada Sistem e-Benih  

 
b.  Semakan Audit mendapati pengeluaran anak benih getah bagi tahun 2010 

sehingga 2012 tidak mencapai sasaran pengeluaran yang ditetapkan. 

Pengeluaran anak benih getah pada tahun 2010 adalah sebanyak 7.99 juta 

pokok atau 60.1%, pada tahun 2011 adalah sebanyak 5.50 juta pokok atau 

71.8% dan pada tahun 2012 sebanyak 12.31 juta pokok atau 73.3% 

berbanding sasaran yang ditetapkan. Sasaran pengeluaran tidak dapat 

dicapai antaranya disebabkan pencantum mahir yang majoritinya terdiri 

daripada pekerja asing hanya dapat dipenuhi secara berperingkat  mulai 

bulan September 2012. Selain itu, taburan hujan yang tinggi sepanjang 

bulan Oktober sehingga Disember setiap tahun menyebabkan kerja 

mencantum tertangguh dan pesanan anak benih getah daripada RISDA 

tidak mengikut jadual yang ditetapkan dalam Perjanjian Bekalan Benih. 

 

c. Perjanjian Bekalan Benih menetapkan RISDA Semaian perlu membekalkan 

24 juta anak benih getah kepada RISDA pada tahun 2012. Bagaimanapun, 

RISDA Semaian hanya menetapkan sasaran untuk membekalkan anak 

benih getah sebanyak 16.80 juta pokok dengan perbezaan sebanyak 7.20 

juta pokok atau 30%.  

 

d. Semakan Audit mendapati  keperluan RISDA bagi tahun 2012 seperti 

Perjanjian adalah berdasarkan bekalan keseluruhan termasuk bekalan anak 

benih getah Tunggul Cantuman Biasa (TCB) sebanyak 7.20 juta pokok di 

Sabah dan Sarawak. Penyediaan benih TCB tersebut adalah untuk 

pengeluaran Tunggul Cantuman Polibeg (TCP) bagi tahun 2012 sebanyak 

5.04 juta pokok. Semakan lanjut mendapati walaupun sasaran pengeluaran 
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anak benih getah telah mengambil kira bekalan TCB di Sabah dan Sarawak, 

pesanan bekalan anak benih getah oleh RISDA adalah masih rendah iaitu 

11.74 juta pokok  atau 69.9% daripada 16.80 juta pokok. Butiran lanjut 

adalah seperti di jadual berikut:   
 

 

JADUAL 12.6 
PESANAN ANAK BENIH GETAH OLEH RISDA TAHUN 2012 

 

PERKARA 
SASARAN 

(Pokok) 

JUMLAH 
PESANAN 

(Pokok) 
(%) 

Semenanjung Malaysia 15,200,000 8,519,047 56.0 

Malaysia Timur 1,600,000 3,223,005 201.4 

JUMLAH  16,800,000 11,742,052 69.9 

 Sumber: Jabatan Pengurusan Benih dan Semaian 
 
 

Pada pendapat Audit, RISDA Semaian dan RISDA perlu mengkaji semula 
keperluan anak benih getah supaya sasaran pengeluaran dapat dibuat 
dengan tepat dan mengikut perjanjian serta selaras dengan matlamat 
Rancangan Tanam Semula Pekebun Kecil RISDA. 

 
Maklum Balas Daripada RISDA Semaian Diterima Pada 14 Jun 2013. 
 
RISDA Semaian memaklumkan Mesyuarat Jawatankuasa Khas Sistem 
Penyampaian Input Pertanian telah memutuskan dengan persetujuan kedua-
dua pihak pada 22 Februari 2013 untuk menetapkan pengeluaran anak benih 
getah RISDA Semaian sebanyak 16 juta pokok berbanding 24 juta. 

 
12.4.2.2  Keperluan Biji Getah 
 

a. RISDA Semaian menetapkan keperluan biji getah adalah berdasarkan 

tambahan 30% daripada sasaran pengeluaran anak benih getah. RISDA 

Semaian bergantung kepada bekalan biji getah daripada luar iaitu hasil 

daripada Gerakan Kutipan Biji Getah di seluruh negara dan sumber lain 

kerana bekalan biji getah daripada seed garden tidak mencukupi. Seed 

garden menyumbang sebanyak 28% daripada jumlah keseluruhan bekalan 

biji getah manakala 72% adalah dari bekalan luar. Keperluan dan bekalan 

biji getah bagi tahun 2012 untuk penyediaan anak benih getah bagi tahun 

2013 adalah seperti di jadual berikut: 
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JADUAL 12.7 
KEPERLUAN BIJI GETAH SETAKAT BULAN JANUARI 2013 

 

BIJI GETAH DITERIMA 
DARI: 

BEKALAN BIJI GETAH  
(Metrik Tan) (%) 

Bekalan Luar 236.376 72 

Seed Garden RISDA 
Semaian 

89.834 28 

JUMLAH 326.210 100 
 Sumber: Jabatan Pengurusan Benih dan Semaian 

 

b. Lawatan Audit pada 6 Disember 2012 di Tapak Semaian Kampung Sekijang, 

Segamat, Johor mendapati biji getah yang tidak bercambah di batas 

sementara seperti di gambar berikut: 

 

GAMBAR 12.1 
Biji Getah Yang Telah Ditanam Tetapi Tidak Bercambah  

 

  

 

Lokasi: Tapak Semaian Kampung Sekijang, Segamat Johor 
Tarikh: 6 Disember 2012 

 
 

c. Lawatan Audit pada 8 November 2012 di Tapak Semaian Changkat 

Suleiman, Sungkai, Perak mendapati daun anak benih getah kekuningan 

disebabkan masalah keturunan iaitu yellow genetic seperti di gambar berikut: 
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GAMBAR 12.2 
Daun Anak Benih Getah Kekuningan Disebabkan Yellow Genetic 

 

 

 

Lokasi: Tapak Semaian Changkat Suleiman,  Perak  

Tarikh: 8 November 2012 
 
d. Biji getah tidak bercambah di tapak semaian dan daun kekuningan adalah 

kerana biji getah dibeli daripada sumber luar dan kesegaran biji getah yang 

diperoleh tidak seragam menyebabkan kualiti bekalan biji getah tidak dapat 

dikawal.   

 

Pada pendapat Audit, pembelian biji getah daripada sumber luar 
menjejaskan penghasilan anak benih getah yang berkualiti. RISDA 
Semaian perlu mewujudkan lebih banyak kawasan untuk dijadikan seed 
garden bagi mengurangkan kebergantungan kepada bekalan luar.  

 
Maklum Balas Daripada RISDA Semaian Diterima Pada 23 September 2013. 
 
RISDA Semaian memaklumkan bahawa bekalan biji getah yang dihasilkan dari 
Gerakan Kutipan Biji Getah adalah dikutip dari kebun milik Pekebun Kecil 
RISDA iaitu dari sumber dan klon yang diluluskan oleh Lembaga Getah 
Malaysia. Bagi daun anak benih kekuningan disebabkan yellow genetic, 
proses penjarangan dibuat di mana daun anak benih kekuningan ini dibuang 
bagi memastikan anak benih yang berdaun hijau dan segar sahaja untuk 
proses seterusnya. Bekalan benih yang dibekalkan kepada Pekebun Kecil 
perlu melalui proses saringan kualiti oleh Pegawai Kualiti Benih yang dilantik 
oleh RISDA. Ini bermakna hanya benih yang mencapai tahap kualiti yang 
dibenarkan sahaja akan dibekalkan manakala benih yang kurang baik akan di 
baik pulih di peringkat semaian. Tindakan telah diambil dengan mewujudkan 
lebih banyak kawasan untuk dijadikan seed garden. RISDA Semaian telah 
mengenal pasti kawasan yang mempunyai hasil yang rendah untuk proses 
tanam semula kepada pokok getah. Tawaran kerja pembangunan tanaman 
getah seluas 80.92 hektar telah dikeluarkan. 
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12.4.2.3 Pengurusan Tapak Semaian Di Negeri Sabah 
 

Pengurusan bekalan anak benih getah di Negeri Sabah dibahagikan kepada 3 

cara iaitu Usaha Ladang RSSB, Usahawan RISDA dan Kontrak Luar. Keluasan 

tapak semaian di bawah pengurusan RISDA Semaian Negeri Sabah pada tahun 

2012 adalah seluas 83.20 hektar iaitu 32.80 hektar tapak semaian diurus sendiri 

oleh RISDA Semaian Negeri Sabah melalui penyewaan tanah milik penduduk 

kampung  secara Usaha Ladang RSSB manakala 50.40 hektar diurus oleh 

kontraktor yang dilantik di tapak semaian masing-masing. Butiran lanjut adalah 

seperti di jadual berikut: 

 
 

JADUAL 12.8 
PENGURUSAN TAPAK SEMAIAN DI NEGERI SABAH 

 

JENIS 
PENGURUSAN 

KETERANGAN 
BIL. TAPAK SEMAIAN/KONTRAKTOR 

(SEHINGGA 31 DISEMBER 2012) 

KELUASAN 
TAPAK 

SEMAIAN 

SASARAN 
PENGELUARAN 

TAHUN 2012 
(POKOK) 

USAHA 

LADANG RSSB 

Tapak semaian diurus sendiri oleh 

RISDA Semaian Negeri Sabah 

melalui penyewaan tanah milik 

penduduk kampung.  

Sebanyak 4 tapak semaian seperti 

berikut: 

i.   Dua di Keningau 

ii.  Satu di Ranau 

iii. Satu di Kota Belud 

32.80 hektar 1.10 juta 

USAHAWAN 

RISDA 

 Kontraktor dilantik secara tawaran 

terus bagi kerja-kerja 

menyediakan anak benih getah. 

 Sasaran pengeluaran, penentuan 

kerja menyedia dan membekal, 

cara pembayaran dan lain-lain 

syarat yang perlu dipatuhi 

ditetapkan dalam perjanjian 

kontrak. 

 

Kontraktor yang dilantik seperti berikut: 

i. Usaha Jaya 

ii. Zal Lal Sdn. Berhad 

iii. Buatti Enterpise 

iv. Evergreen Enterpise 

v. Makmuran Sdn. Berhad 

vi. Mahirsam Sdn. Berhad 

vii. Ranca Enterpise 

viii. IBS Sdn. Berhad 

ix. Bina Jaya 

x. TransPermai Sdn. Berhad 

xi. Akil Borneo Sdn. Berhad 

xii. Semaian Wawasan 

xiii. FAMA Nursery Enterprise 

xiv. Wawasan Hijau 

xv. Rubinsin Enterprise 

50.40 hektar 2.90 juta 

KONTRAK 

LUAR 

Anak benih getah dibekalkan oleh 

kontraktor luar dengan harga 

pasaran. 

Sebanyak 4 kontraktor seperti berikut: 

i. Rafael Golout 

ii. Nabawan Nursery 

iii. True Sunray 

iv. Viva Kencana 

TB 1.25 juta 

 Sumber: RISDA Semaian Negeri Sabah 
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GAMBAR 12.3 
Tapak Semaian Di Tanah Yang Disewa  

 

GAMBAR 12.4 
Tapak Semaian Di Tanah Yang Disewa 

  
 Lokasi: Tapak Semaian Di Ranau 
 Tarikh: 12 Disember 2012 

    Lokasi: Tapak Semaian Di Keningau 
    Tarikh: 13 Disember 2012 

 
a. RISDA Semaian Negeri Sabah telah menetapkan sasaran pengeluaran 

tahunan anak benih getah berdasarkan matlamat Tanam Semula RISDA 

Negeri Sabah. Bagi tahun 2012, sasaran pengeluaran anak benih getah 

adalah sebanyak 5.25 juta pokok bagi benih Tunggul Cantuman Polibeg 

(TCP) dan Benih Cantuman Muda Polibeg (BCMP). Semakan Audit 

mendapati, pengeluaran anak benih getah oleh RISDA Semaian Negeri 

Sabah pada masa kini adalah bergantung kepada bekalan luar. Ini adalah 

kerana RISDA Semaian Negeri Sabah hanya memulakan operasinya pada 

akhir tahun 2011 dan RISDA Semaian tidak mempunyai tanah untuk 

dijadikan tapak semaian sendiri. Berdasarkan sasaran pengeluaran yang 

ditetapkan, RISDA Semaian Negeri Sabah hanya berupaya menghasilkan 

1.10 juta pokok atau 21% daripada sasaran ditetapkan melalui Usaha 

Ladang RSSB. Selain itu, sebanyak 55.2% sasaran pengeluaran adalah 

daripada Usahawan RISDA dan 23.8% pengeluaran oleh kontraktor luar. 

Butiran lanjut adalah seperti di jadual berikut: 
 

 
JADUAL 12.9 

SASARAN PENGELUARAN ANAK BENIH GETAH BCMP DAN TCP 
RISDA SEMAIAN NEGERI SABAH BAGI TAHUN 2012 

 

KONTRAK 
SASARAN 

PENGELUARAN (pokok) 
 (%) 

Usaha Ladang RSSB  1,100,000 21.0 

Usahawan RISDA  2,900,000 55.2 

Kontrak Luar  1,250,000 23.8 

JUMLAH 5,250,000 100 

                 Sumber:  Pelan Tindakan Komprehensif Semaian Tahun 2012 RISDA Semaian Negeri Sabah 
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b. Prestasi pengeluaran anak benih getah TCP oleh Usahawan RISDA adalah 

bergantung kepada bekalan Tunggul Cantuman Biasa (TCB) yang diterima 

dari Semenanjung Malaysia dan pembekal tapak semaian di Negeri Sabah 

yang dilantik serta ketersediaan tanah di tapak semaian walaupun sasaran 

pengeluaran telah ditetapkan dalam perjanjian. Prestasi pengeluaran anak 

benih getah jenis TCP oleh Usahawan RISDA yang dilantik adalah seperti di 

jadual berikut: 

 
JADUAL 12.10 

PRESTASI USAHAWAN RISDA SEHINGGA BULAN DISEMBER 2012  
 

BIL. KONTRAKTOR 

SASARAN 
PENGELUARAN TCP 

(Pokok) 
a 

TCB 
DITERIMA 

(Pokok) 
b 

BEKALAN 
TCP 

SEBENAR 
(Pokok) 

c 

PRESTASI 
PENGELUARAN 

(%) 
d = c/a 

PRESTASI 
KEJAYAAN 

TUMBUH 
(%) 

e = c/b 

1. Transpermai Enterprise 200,000 137,480 96,896 48.4 70.5 

2. Ranca Enterprise 200,000 23,960 13,600 6.8 56.8 

3. Buatti Enterprise 200,000 77,057 42,567 21.3 55.2 

4. Makmuran Sdn. Berhad 200,000 38,720 19,787 9.9 51.1 

5. Rubinsin Enterprise 50,000 46,720 23,448 46.9 50.2 

6. Usaha Jaya 250,000 158,753 77,429 31.0 48.8 

7. Bina Jaya 50,000 16,124 7,731 15.5 47.9 

8. IBS Sdn. Berhad 300,000 307,820 141,666 47.2 46.0 

9. Zal Lal Enterprise 200,000 155,663 68,173 34.1 43.8 

10. FAMA Nurseri Enterprise 100,000 47,680 20,706 20.7 43.4 

11. Akil Borneo Sdn. Berhad 100,000 48,000 19,006 19.0 39.6 

12. Mahirsam Sdn. Berhad 100,000 54,160 12,678 12.7 23.4 

13. Evergreen Enterprise 200,000 38,312 5,361 2.7 14.0 

14. Semaian Wawasan 100,000 - - - - 

15. Wawasan Hijau 100,000 - - - - 

 JUMLAH 2,350,000 1,150,449 549,048 23.4 47.7 

 Sumber: RISDA Semaian Negeri Sabah 

 
c. Semakan Audit mendapati prestasi pengeluaran anak benih getah jenis TCP 

oleh Usahawan RISDA adalah kurang memuaskan kerana tidak mencapai 

sasaran pengeluaran yang ditetapkan. Prestasi pengeluaran anak benih 

getah TCP bagi tahun 2012 adalah di antara 2.7% sehingga 48.4% atau 

keseluruhannya hanya 23.4% berbanding jumlah pengeluaran yang 

ditetapkan dalam perjanjian. Prestasi kejayaan tumbuh TCP juga adalah 

rendah iaitu di antara 14% sehingga 70.5% atau keseluruhannya hanya 

47.7% daripada keseluruhan bekalan TCB yang diterima. 
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d. Sasaran pengeluaran tidak dapat dicapai dan prestasi kejayaan tumbuh 

adalah rendah disebabkan oleh kontraktor gagal menyediakan tanah yang 

mencukupi dan kontraktor kurang atau tiada pengalaman menguruskan 

tapak semaian. Selain itu, faktor jarak perjalanan dari Semenanjung 

Malaysia ke Negeri Sabah juga menjejaskan kadar survival bekalan TCB. 

Kajian oleh Lembaga Getah Malaysia menunjukkan tempoh pengangkutan 

atau transit melebihi 4 hari akan memberi kesan kepada kadar survival TCB 

dan meningkatkan kadar kematian benih tersebut.  

 

e. Selain itu, jarak tapak semaian Usahawan RISDA dan kontraktor luar yang 

jauh antara satu sama lain dan kekurangan pegawai menyebabkan 

pemantauan terhadap pengurusan dan penyenggaraan tapak semaian sukar 

dilakukan.  

 

Pada pendapat Audit, RISDA Semaian Negeri Sabah bergantung kepada 
bekalan anak benih getah daripada kontraktor luar kerana ketiadaan tanah 
sendiri untuk dijadikan tapak semaian. Kesukaran mendapatkan tanah di 
Negeri Sabah bagi tujuan penubuhan tapak semaian menyebabkan bekalan 
anak benih getah kepada RISDA tidak dapat dipenuhi mengikut masa yang 
ditetapkan. 

 
Maklum Balas Daripada RISDA Semaian Diterima Pada 14 Jun 2013. 
 
RISDA Semaian telah berjaya mendapatkan tanah sewa untuk diusahakan 
sendiri. RISDA Semaian telah menyewa tanah di Kampung Ulu Patikang 
daripada 20 ekar kepada 44.80 ekar. Sehubungan itu, kuantiti benih yang 
disediakan meningkat daripada 0.70 juta pokok kepada 1.50 juta pokok secara 
berperingkat. Oleh itu, sasaran pengeluaran Usaha Ladang RISDA Semaian 
Negeri Sabah dipertingkatkan daripada 1.10 juta pokok pada tahun 2012 
kepada 2.60 juta pada tahun 2013 dan 3 juta pada tahun 2014. Penambahan 
kakitangan di Negeri Sabah juga dibuat secara berperingkat. 

 
12.4.2.4 Pemantauan  

 
a. Lembaga Getah Malaysia (LGM) merupakan badan yang bertanggungjawab 

terhadap industri getah di negara ini. Objektif utama LGM ialah untuk 

membantu pembangunan dan pemodenan industri getah Malaysia dalam 

semua aspek daripada penanaman pokok getah, pengeluaran dan 

pemprosesan getah mentah, pembuatan barangan getah dan pemasaran 

getah dan produk getah. LGM telah mengeluarkan lesen untuk memantau 

semua aktiviti dalam industri getah. Peraturan 11, 13, 42 dan 44 dalam Akta 

Lembaga Getah Malaysia (Perbadanan) 1996 yang berkaitan dengan 

perlesenan getah. Selain itu, setiap cawangan RISDA Semaian juga 

tertakluk kepada undang-undang negeri. 
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b. Semakan Audit mendapati semua cawangan RISDA Semaian mempunyai 

lesen untuk mencambah, menumbuh, menanam atau mencedung bahan 

tanaman getah bagi maksud perdagangan. RISDA Semaian Cawangan 

Negeri Sabah pula tertakluk kepada peraturan perlesenan dalam Enakmen 

Lembaga Industri Getah (Pindaan) 2012 Negeri Sabah. RISDA Semaian 

Negeri Sabah masih dalam proses memperoleh lesen berkenaan. 

 
Pada keseluruhannya, pengurusan pengeluaran anak benih getah adalah 
memuaskan dan boleh dipertingkatkan. RISDA Semaian perlu mengambil 
tindakan penambahbaikan terhadap kelemahan yang dibangkitkan.  

 
12.4.3 Tadbir Urus Korporat Dan Pengurusan Kewangan  

 

 12.4.3.1  Amalan tadbir urus yang baik amat penting kerana ia membantu 

mengukuhkan reputasi syarikat di samping meningkatkan tanggungjawab 

korporat. Oleh itu, amalan tadbir urus yang baik dapat memastikan kualiti dan 

integriti dalam organisasi tersebut. Pada keseluruhannya, tadbir urus korporat 

RISDA Semaian adalah baik.  
 
12.4.3.2 Pengurusan kewangan sesebuah syarikat yang teratur dan cekap 

dapat memastikan aset syarikat diurus dengan teratur, mengelak 

penyelewengan, memastikan ketepatan dan kesempurnaan rekod perakaunan 

serta membolehkan maklumat kewangan disediakan dengan segera dan boleh 

dipercayai. Semakan Audit mendapati pengurusan kewangan RISDA Semaian 

adalah memuaskan kecuali perkara berikut:  

 
a. RISDA Semaian menggunakan sistem perakaunan Sun System bagi operasi 

kewangan sejak tahun 1999. Sistem ini berupaya menyediakan lejar am, 

buku tunai, pengumuran penghutang dan pemiutang, penyata penyesuaian 

bank dan menjana penyata kewangan. Bagaimanapun, sistem ini tidak dapat 

menjana nombor rujukan baucar bayaran yang merupakan satu kawalan 

dalaman yang penting. 
 

b. Sehingga 31 Disember 2012, penghutang RISDA Semaian berjumlah 

RM3.41 juta dan sejumlah RM1.55 juta atau 45.5% daripadanya telah 

melebihi 90 hari. Butiran lanjut seperti di jadual berikut:  
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JADUAL 12.11 

PENGUMURAN PENGHUTANG SEHINGGA 31 DISEMBER 2012 
 

PENGUMURAN PENGHUTANG 

JENIS PENGHUTANG 
< 30 HARI 

(RM) 

31 HINGGA 60 
HARI 
(RM) 

61 HINGGA 
90 HARI 

(RM) 

91 HINGGA 
365 HARI 

(RM) 

> 365 HARI 
(RM) 

JUMLAH 
(RM) 

Penghutang 

Perdagangan 
1,056,333 629,286 263,294 529,337 824,024 3,302,274 

Penghutang Syarikat 

Milikan RISDA 
60,357 (147,812) 2,380 40,350 108,895 64,170 

Penghutang Pelbagai (5,097) 0 0 0 45,770 40,673 

JUMLAH 1,111,593 481,474 265,674 569,687 978,689 3,407,116 

 Sumber: Senarai Pengumuran Penghutang Sehingga 31 Disember 2012. 
 

c. Antara penghutang RISDA Semaian adalah seperti di jadual berikut: 

 
JADUAL 12.12 

KEDUDUKAN PENGHUTANG RISDA SEMAIAN 
SETAKAT 31 MEI 2013 

 

BIL. NAMA PENGHUTANG JUMLAH 
(RM) 

CATATAN 

1. Wearegold Sdn. Berhad 
                  

132,649  
 

Surat peringatan pertama telah dikeluarkan pada 
16 Oktober 2012 dan  penghutang telah memberi 
maklum balas melalui surat rayuannya bertarikh 3 
November 2012 memohon pertimbangan 
membuat bayaran secara ansuran sebanyak 
RM5,000 sebulan sehingga selesai hutang. 

2. KPK Daerah Hilir Perak 120,204 

Dalam tindakan susulan mendapatkan dokumen 

lengkap sejak tahun 2003. Cadangan peruntukan 

hutang ragu dan hapus kira tahun 2013. 

3. KPK BTG PDG (U) 118,475 

Dalam tindakan susulan mendapatkan dokumen 

lengkap sejak tahun 2005. Cadangan peruntukan 

hutang ragu dan hapus kira tahun 2013 

4. Yeo Chow Peng 116,439 

Dalam tindakan susulan mendapatkan dokumen 

lengkap sejak tahun 2004. Cadangan peruntukan 

hutang ragu dan hapus kira tahun 2013 

5. Lembaga Sawit Malaysia         49,757  - 

 JUMLAH  537,524  

 Sumber: Senarai Penghutang RISDA Semaian 
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d.  Semakan fizikal terhadap aset RISDA Semaian mendapati tiada tanda 

pengenalan pada aset milik RISDA Semaian. Semakan rekod aset RISDA 

Semaian menggunakan perisian audit iaitu Audit Command Language (ACL) 

mendapati perkara berikut: 

 

i. Sebanyak 98 aset bernilai RM3.29 juta tidak dinyatakan lokasinya. Ini 

menyebabkan aset tidak dapat dikesan lokasinya dan menyukarkan 

pemeriksaan aset serta risiko kehilangan adalah tinggi.  
ii. Sebanyak 81 aset yang diperoleh dari tahun 1995 sehingga 2009 tidak 

mempunyai maklumat lengkap. Keadaan ini menggambarkan nilai aset 

dan nilai buku yang dinyatakan dalam senarai aset RISDA Semaian 

adalah tidak tepat.  
 

Maklum Balas Daripada RISDA Semaian Diterima Pada 23 September 2013. 
 
Perbincangan telah dibuat dengan RISDA Holding Sdn. Berhad (RHSB) bagi 
membangunkan sistem perakaunan baru sejak bulan Jun 2012. Pada bulan 
Mac 2013, Lembaga Pengarah telah meluluskan pembangunan sistem ini dan 
kerja pembangunan sistem dipantau oleh Jawatankuasa Kerja Teknikal 
Komputer. Unit Kawalan Kredit juga diwujudkan pada tahun 2013 bagi 
memastikan RISDA Semaian mengambil langkah proaktif dalam kutipan 
hutang dan juga dipantau oleh RHSB bagi hutang yang melebihi tempoh 365 
hari. Tindakan penyusunan semula kod aset dan inventori sedang dibuat bagi 
memudahkan proses memberi tanda pengenalan. Selain itu, RISDA Semaian 
akan membuat semakan semula dan mengemas kini rekod aset. Rekod lokasi 
bagi 98 aset bernilai RM3.29 juta juga telah dikemas kini. 

 
12.5 SYOR AUDIT 
 

RISDA Semaian hendaklah mempertingkatkan pengurusan aktiviti pengeluaran anak 

benih getah dan pengurusan kewangannya. Pihak Audit mengesyorkan pertimbangan 

kepada perkara berikut bagi mempertingkatkan prestasi pengurusan syarikat: 

 

12.5.1 RISDA Semaian hendaklah mengkaji semula keperluan anak benih getah 

supaya sasaran pengeluaran dapat dibuat mengikut perjanjian serta selaras dengan 

Rancangan Tanam Semula Pekebun Kecil RISDA. 

 

12.5.2 RISDA Semaian hendaklah mewujudkan lebih banyak kawasan untuk 

dijadikan seed garden bagi mengurangkan kebergantungan terhadap biji getah 

daripada bekalan luar supaya kualiti biji getah yang ditanam dapat dikawal. 

 

 



RAHSIA 

RAHSIA 150 

12.5.3 RISDA Semaian perlu mempunyai tanah sendiri untuk dijadikan tapak 

semaian bagi mengurangkan kebergantungan terhadap bekalan anak benih getah 

daripada pihak luar. Selain itu, pemantauan terhadap tapak semaian kontraktor 

yang dilantik perlu dipertingkatkan bagi memastikan pengurusan dan 

penyenggaraan tapak semaian adalah mengikut perjanjian yang ditetapkan.  

 

12.5.4 RISDA Semaian hendaklah mengkaji semula, mengemas kini dan 

menambah baik polisi kawalan kredit dan pengurusan aset bagi meningkatkan 

kawalan dalaman dan tadbir urus yang baik.  

 
    

Maklum Balas Terkini Berkaitan Dengan Perenggan Ini Boleh Dirujuk Di Laporan Maklum Balas 

Ke Atas Isu-Isu Utama Dalam Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan Dan  

Pengurusan Kewangan Tahun 2012  Dan Aktiviti Kementerian/Jabatan Serta Pengurusan 

Syarikat Kerajaan Persekutuan Dan Aktiviti Badan Berkanun Persekutuan Serta Pengurusan 

Syarikat Subsidiari Bagi Tahun 2012 Siri 3.  
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13.  PENDAHULUAN 
 

Pada tahun 2012, Jabatan Audit Negara telah memilih 15 daripada 204 syarikat 

subsidiari dan sub-subsidiari Badan Berkanun Persekutuan (BBP) untuk diaudit. 

Daripada 15 syarikat tersebut, 7 dilaporkan secara ringkas. Laporan Pengauditan 

Pengurusan Syarikat Subsidiari BBP yang lengkap telah dikemukakan kepada Ketua 

Setiausaha Kementerian, Pengerusi Syarikat Subsidiari, Ketua Pegawai Eksekutif BBP 

dan Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Subsidiari yang berkenaan. Laporan ringkas 7 

syarikat BBP adalah seperti di jadual berikut: 

 
JADUAL 13.1 

SYARIKAT SUBSIDIARI DAN SUB-SUBSIDIARI BADAN BERKANUN PERSEKUTUAN  
 

BIL. 

 
SYARIKAT 

SUBSIDIARI / 
SUB-SUBSIDIARI 

 

BADAN BERKANUN 
PERSEKUTUAN 

TAHUN 
DITUBUHKAN 

MODAL 
DIBENARKAN 

(RM Juta) 

MODAL 
BERBAYAR 
(RM Juta) 

AKTIVITI UTAMA 

1. 
THP Bina Sdn. 
Berhad 

Lembaga Tabung 
Haji 

1993 50.00 30.00 Pengurusan projek dan pembinaan. 

2. 

Uniutama 
Management 
Holdings Sdn. 
Berhad 

Universiti Utara 
Malaysia  

1999 10.00 5.80 

Mengurus Program Latihan Khidmat 
Negara (PLKN) Di Kem Sintok dan 
aktiviti perkhidmatan dobi, insurans, 
penyewaan perabot dan rumah.  

3. 
Uniutama 
Property Sdn. 
Berhad 

Universiti Utara 
Malaysia 

2004 10.00 5.00 

Menjalankan aktiviti kontrak kerja 
pembersihan yang meliputi 
keseluruhan infrastruktur kampus 
induk Universiti Utara Malaysia.  

4. 
R & D Serindit 
Com UUM Sdn. 
Berhad 

Universiti Utara 
Malaysia 

2002 5.00 1.20 

Menjalankan perniagaan pemasangan, 
pemasaran dan penjualan komputer, 
menyediakan kemudahan makmal 
komputer, latihan dan khidmat 
perunding berkaitan teknologi 
maklumat dan komunikasi. 

5. 
USAINS 
Holdings Sdn. 
Berhad 

Universiti Sains 
Malaysia 

1999 10.00 5.00 

Menyediakan perkhidmatan 
perundingan dan makmal, kontrak 
penyelidikan dan pembangunan, 
seminar dan kursus, perkhidmatan 
pengurusan, penyewaan peralatan 
pejabat dan asrama. 

6. 
UiTM Document 
Services Sdn. 
Berhad 

Universiti Teknologi 
MARA 

2000 1.00 1.00 

Menjalankan aktiviti penyewaan dan 
perkhidmatan mesin fotostat dan 
menyediakan pusat percetakan mini 
serta membekal alat tulis.   

7. 
KESEDAR 
Dagang Sdn. 
Berhad 

Lembaga Kemajuan 
Kelantan Selatan 

1979 1.00 0.70 

Menyediakan premis kediaman dan 
perniagaan mampu milik bagi 
meningkatkan pegangan ekuiti 
bumiputera dan meningkatkan 
produktiviti ladang mengikut piawaian  
industri serta mempelbagaikan bidang 
perniagaan.   

              Sumber : Suruhanjaya Syarikat Malaysia Dan Penyata Kewangan Syarikat 

HASIL PENGAUDITAN PENGURUSAN SYARIKAT 
SUBSIDIARI YANG DILAPORKAN SECARA RINGKAS 
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13.1 Objektif pengauditan adalah untuk menilai sama ada prestasi kewangan, 

pengurusan aktiviti, kewangan dan tadbir urus korporat serta pemantauan terhadap 

syarikat BBP telah dilaksanakan dengan teratur selaras dengan objektif 

penubuhannya. 

 

13.2 Pengauditan meliputi aspek prestasi kewangan, pengurusan aktiviti, kewangan 

dan tadbir urus korporat syarikat BBP. Semakan dibuat terhadap fail, rekod dan 

dokumen berkaitan bagi tempoh 2010 sehingga 2012. Analisis kewangan dibuat 

berdasarkan penyata kewangan yang diaudit bagi tempoh 5 tahun berakhir 31 

Disember 2008 sehingga 2012. Selain itu, temu bual dan perbincangan telah 

diadakan dengan pegawai yang bertanggungjawab. 

 
13.3  Semakan Audit terhadap 7 syarikat BBP mendapati perkara berikut: 

 
13.3.1 Prestasi Kewangan 

 
Prestasi kewangan syarikat BBP meliputi penilaian terhadap prestasi dan 

kedudukan kewangan sesebuah syarikat pada tahun semasa berbanding dengan 

tahun sebelumnya berdasarkan penyata kewangan yang telah diaudit. Sebanyak 5 

syarikat yang diaudit memperoleh keuntungan bagi tempoh 2008 sehingga 2012. 

Syarikat THP Bina Sdn. Berhad memperoleh keuntungan bagi tempoh 4 tahun iaitu 

dari tahun 2009 sehingga 2012 setelah mengalami kerugian sejumlah RM3.24 juta 

pada tahun 2008. Analisis Audit mendapati Uniutama Management Holdings Sdn. 

Berhad mengalami kerugian sejumlah RM0.03 juta pada tahun 2011 meningkat 

kepada RM0.05 juta pada tahun 2012. Sebanyak 3 syarikat telah menunjukkan 

peningkatan keuntungan pada tahun 2012 berbanding 2011. Butiran lanjut adalah 

seperti di jadual berikut: 

 
JADUAL 13.2 

KEUNTUNGAN/(KERUGIAN) SYARIKAT BAGI TAHUN 2008 SEHINGGA 2012 
 

BIL. SYARIKAT SUBSIDIARI /  
SUB-SUBSIDIARI 

KEUNTUNGAN / (KERUGIAN) 
(RM Juta) 

2008 2009 2010 2011 2012 

1. THP Bina Sdn. Berhad (3.24) 3.24 13.61 14.52 12.42 

2. USAINS Holdings Sdn. Berhad 0.48 0.62 1.18 1.40 7.75 

3. KESEDAR Dagang Sdn. Berhad 0.79 0.74 0.74 1.09 1.39 

4. R & D Serindit Com UUM Sdn. Berhad 1.07 0.74 1.25 0.69 0.73 

5. Uniutama Property Sdn. Berhad 0.65 0.55 0.63 0.39 0.15 

6. UiTM Document Services Sdn. Berhad 0.25 0.74 0.79 0.82 0.08 

7. Uniutama Management Holdings Sdn. Berhad 1.83 1.65 0.52 (0.03) (0.05) 

 Sumber : Penyata Kewangan Syarikat 
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13.3.1.1 Analisis Pendapatan Dan Perbelanjaan 
 

a. Semakan Audit mendapati trend pendapatan syarikat yang diaudit bagi 

tahun 2008 sehingga 2012 adalah memuaskan. Pada tahun 2012, THP Bina 

Sdn. Berhad memperoleh pendapatan tertinggi berjumlah RM144.94 juta 

dan diikuti oleh USAINS Holdings Sdn. Berhad berjumlah RM26.76 juta. 

Bagaimanapun, pendapatan Uniutama Property Sdn. Berhad, UiTM 

Document Services Sdn. Berhad dan Uniutama Management Holdings Sdn. 

Berhad menunjukkan penurunan pada tahun 2012 berbanding tahun 2011. 

Butiran lanjut adalah seperti di jadual berikut: 

 
JADUAL 13.3 

PENDAPATAN SYARIKAT BAGI TAHUN 2008 SEHINGGA 2012 
 

BIL. SYARIKAT SUBSIDIARI /  
SUB-SUBSIDIARI 

PENDAPATAN 
(RM Juta) 

2008 2009 2010 2011 2012 

1. THP Bina Sdn. Berhad 52.06 54.96 82.60 69.32 144.94 

2. USAINS Holdings Sdn. Berhad 18.08 21.05 23.84 20.76 26.76 

3. KESEDAR Dagang Sdn. Berhad 14.97 21.37 2.92 3.30 26.32 

4. R & D Serindit Com UUM Sdn. Berhad 5.80 6.25 6.29 9.34 12.05 

5. Uniutama Property Sdn. Berhad 8.91 9.82 9.97 10.96 10.78 

6. UiTM Document Services Sdn. Berhad 5.59 6.85 7.98 9.86 8.20 

7. Uniutama Management Holdings Sdn. Berhad 8.02 7.71 5.44 5.38 5.01 

 Sumber : Penyata Kewangan Syarikat 
 

 
b. Trend perbelanjaan bagi 5 syarikat menunjukkan peningkatan manakala 2 

syarikat menunjukkan penurunan bagi tahun 2012 berbanding 2011. Butiran 

lanjut adalah seperti di jadual berikut: 

 
JADUAL 13.4 

PERBELANJAAN SYARIKAT BAGI TAHUN 2008 SEHINGGA 2012 

BIL. SYARIKAT SUBSIDIARI /  
SUB-SUBSIDIARI 

PERBELANJAAN 
(RM Juta) 

2008 2009 2010 2011 2012 

1. THP Bina Sdn. Berhad 56.48 52.61 71.27 50.51 131.16 

2. KESEDAR Dagang Sdn. Berhad 13.84 20.21 2.06 1.79 24.36 

3. USAINS Holdings Sdn. Berhad 17.34 20.23 22.23 16.98 18.26 

4. R & D Serindit Com UUM Sdn. Berhad 4.33 5.35 4.59 8.11 11.07 

5. Uniutama Property Sdn. Berhad 7.99 9.10 9.18 10.34 10.55 

6. UiTM Document Services Sdn. Berhad 5.22 5.88 6.92 8.71 8.16 

7. Uniutama Management Holdings Sdn. Berhad 5.72 5.89 4.75 5.28 5.27 

  Sumber : Penyata Kewangan Syarikat 
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13.3.1.2 Analisis Nisbah  
 

Bagi menentukan prestasi kewangan syarikat subsidiari dan sub-subsidiari, 

analisis nisbah semasa, margin keuntungan bersih, pulangan atas ekuiti dan 

pulangan atas aset telah dijalankan terhadap butiran Penyata Kewangan bagi 

tahun kewangan 2008 sehingga 2012. Hasil analisis adalah seperti berikut: 

  

a. Nisbah Semasa 
 

Nisbah semasa adalah ukuran yang digunakan bagi menilai kecairan 

kewangan sesebuah syarikat. Nisbah semasa pada kadar 2:1 dan ke atas 

menunjukkan syarikat mempunyai kecairan yang tinggi dan berupaya 

menjelaskan hutang jangka pendeknya. Pada tahun 2012, R & D Serindit 

Com UUM Sdn. Berhad dan UiTM Document Services Sdn. Berhad 

menunjukkan kedudukan kecairan kewangan yang tinggi. Bagaimanapun, 

Uniutama Property Sdn. Berhad, THP Bina Sdn. Berhad,  Uniutama 

Management Holdings Sdn. Berhad, USAINS Holdings Sdn. Berhad dan 

KESEDAR Dagang Sdn. Berhad mempunyai tahap kecairan yang 

sederhana. Butiran lanjut adalah seperti di jadual berikut: 

 
JADUAL 13.5 

NISBAH SEMASA SYARIKAT BAGI TAHUN 2008 SEHINGGA 2012 

BIL. SYARIKAT SUBSIDIARI /  
SUB-SUBSIDIARI 

TAHUN 

2008 2009 2010 2011 2012 

1. R & D Serindit Com UUM Sdn. Berhad 2.97:1 3.53:1 2.85:1 3.92:1 7.06:1 

2. UiTM Document Services Sdn. Berhad 5.87:1 9.31:1 8.03:1 8.27:1 6.07:1 

3. Uniutama Property Sdn. Berhad 2.5:1 3.9:1 3.6:1 3.7:1 1.94:1 

4. THP Bina Sdn. Berhad 2.13:1 1.25:1 2.51:1 1.86:1 1.81:1 

5. Uniutama Management Holdings Sdn. Berhad 1.72:1 2.18:1 2.7:1 1.83:1 1.54:1 

6. USAINS Holdings Sdn. Berhad 0.82:1 1.12:1 1.15:1 1.20:1 1.44:1 

7. KESEDAR Dagang Sdn. Berhad 1.44:1 1.33:1 1.35:1 1.34:1 1.29:1 

Sumber : Penyata Kewangan Syarikat 

 

b. Margin Untung Bersih 
 

Margin untung bersih adalah satu petunjuk kecekapan sesebuah syarikat 

mengawal perbelanjaannya. Margin untung bersih yang tinggi menunjukkan 

syarikat lebih cekap dalam menjana keuntungan. Pada tahun 2012, 

sebanyak 6 syarikat menunjukkan peratus margin untung bersih yang positif 

dan mampu menjana keuntungan selepas mengambil kira perbelanjaan 

operasi. Uniutama Management Holdings Sdn. Berhad mengalami kerugian 

menyebabkan margin untung bersihnya negatif. Butiran lanjut adalah seperti 

di jadual berikut: 
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JADUAL 13.6 
MARGIN UNTUNG BERSIH SYARIKAT BAGI TAHUN 2008 SEHINGGA 2012 

    Sumber : Penyata Kewangan Syarikat 
 
 

c. Pulangan Atas Ekuiti 
 

Pulangan atas ekuiti bertujuan untuk mengukur pulangan ke atas modal 

syarikat iaitu pulangan bersih yang diperoleh bagi pelaburan yang telah 

dibuat. Bagi tahun 2012, KESEDAR Dagang Sdn. Berhad telah mencatat 

pulangan atas ekuiti tertinggi daripada 7 syarikat iaitu 198.6% bagi setiap 

saham manakala pulangan atas ekuiti Uniutama Management Holdings Sdn. 

Berhad adalah terendah iaitu negatif 0.9%. Analisis Audit mendapati peratus 

pulangan atas ekuiti pada tahun 2008 sehingga 2012 adalah seperti di jadual 

berikut: 

 

JADUAL 13.7 
PULANGAN ATAS EKUITI SYARIKAT BAGI TAHUN 2008 SEHINGGA 2012  

  BIL. SYARIKAT SUBSIDIARI / 
SUB-SUBSIDIARI 

TAHUN 

2008 
(%) 

2009 
(%) 

2010 
(%) 

2011 
(%) 

2012 
(%) 

1. KESEDAR Dagang Sdn. Berhad 112.9 105.7 105.7 155.7 198.6 

2. USAINS Holdings Sdn. Berhad 9.6 12.3 23.6 28.0 155 

3. R & D Serindit Com UUM Sdn. Berhad 89.5 61.4 103.8 57.9 60.4 

4. THP Bina Sdn. Berhad (10.8) 10.8 45.4 48.4 41.4 

5. Uniutama Property Sdn. Berhad 11.8 9.9 10.8 6.8 3.0 

6. UiTM Document Services Sdn. Berhad 252.1 739.5 799.6 81.9 0.8 

7. Uniutama Management Holdings Sdn. Berhad 31.5 28.4 9.0 (0.7) (0.9) 

  Sumber : Penyata Kewangan Syarikat 
 

d. Pulangan Atas Aset 
 
Pulangan atas aset adalah untuk mengukur pulangan yang diperoleh oleh 

syarikat daripada pelaburan asetnya iaitu pulangan bersih yang diperoleh 

bagi setiap ringgit aset yang digunakan. Pada tahun 2012, USAINS Holdings 

Sdn. Berhad dan THP Bina Sdn. Berhad mencatatkan pulangan tertinggi 

BIL. SYARIKAT SUBSIDIARI /  
SUB-SUBSIDIARI 

TAHUN 

2008 
(%) 

2009 
(%) 

2010 
(%) 

2011 
(%) 

2012 
(%) 

1. USAINS Holdings Sdn. Berhad 2.7 3.0 5.1 7.8 30.0 

2. THP Bina Sdn. Berhad (6.2) 5.9 16.6 20.9 8.6 

3. R & D Serindit Com UUM Sdn. Berhad 18.5 11.8 19.8 7.4 6.0 

4. KESEDAR Dagang Sdn. Berhad 5.3 3.6 27.3 35.5 5.3 

5. Uniutama Property Sdn. Berhad 7.3 5.6 6.3 3.6 1.4 

6. UiTM Document Services Sdn. Berhad 4.5 10.8 10.0 8.3 0.1 

7. Uniutama Management Holdings Sdn. Berhad 27.8 27.7 11.8 (0.7) (1.0) 
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daripada 7 syarikat iaitu 21% dan 8.4%. Bagaimanapun, Uniutama 

Management Holdings Sdn. Berhad menunjukkan pulangan atas aset negatif 

0.3% disebabkan kerugian yang dialami pada tahun 2012. Analisis Audit 

mendapati peratus pulangan atas aset bagi tahun 2008 sehingga 2012 

adalah seperti di jadual berikut:  

 
JADUAL 13.8 

PULANGAN ATAS ASET SYARIKAT BAGI TAHUN 2008 SEHINGGA 2012 

BIL. SYARIKAT SUBSIDIARI /  
SUB-SUBSIDIARI 

TAHUN 

2008 
(%) 

2009 
(%) 

2010 
(%) 

2011 
(%) 

2012 
(%) 

1. USAINS Holdings Sdn. Berhad 2.3 2.5 4.2 4.5 21 

2. THP Bina Sdn. Berhad (2.9) 1.4 8.3 10.5 8.4 

3. R & D Serindit Com UUM Sdn. Berhad 13.4 9.2 11.7 7.0 7.7 

4. KESEDAR Dagang Sdn. Berhad 7.2 4.3 4.1 4.8 4.5 

5. Uniutama Property Sdn. Berhad 8.0 7.5 8.0 4.9 1.2 

6. UiTM Document Services Sdn. Berhad 8.9 21.4 18.5 13.2 0.2 

7. Uniutama Management Holdings Sdn. Berhad 9.9 8.5 2.8 (0.2) (0.3) 

Sumber : Penyata Kewangan Syarikat 

 
13.3.2 Pengurusan Aktiviti 

 

13.3.2.1 Seksyen 6 Akta Audit 1957 menghendaki Jabatan Audit Negara 

mengaudit program atau aktiviti syarikat untuk menilai sama ada ia dilaksanakan 

dengan teratur, cekap, dan berhemat selaras dengan objektif yang ditetapkan. 

Pada keseluruhannya, pengurusan aktiviti kesemua 7 syarikat BBP yang diaudit 

telah diurus dengan baik. 

 

13.3.2.2 Penemuan Audit terhadap pengurusan aktiviti syarikat adalah seperti 
di jadual berikut:  

 
JADUAL 13.9 

PENGURUSAN AKTIVITI SYARIKAT 
 

BIL. 
 

SYARIKAT SUBSIDIARI / 
SUB-SUBSIDIARI 

 
AKTIVITI 

1. THP Bina Sdn. Berhad 

i. Syarikat telah menandatangani kontrak dengan Malaysia Airport Holdings 

Berhad pada tahun 2010 bagi projek pembinaan jalan raya di Terminal 

Baru LCCT di Sepang, Selangor bernilai RM64.12 juta. Pada 

keseluruhannya, pengurusan projek pembinaan jalan raya ini adalah baik 

kerana dilaksanakan dengan teratur. 

2. 
Uniutama Management 
Holdings Sdn. Berhad 

i. Syarikat telah menandatangani 4 kontrak dengan Kementerian Pertahanan 

iaitu pada tahun 2003, 2005, 2008 dan 2011 bagi Sewaan Perkhidmatan 

Prasarana, Kemudahan Latihan dan Perkhidmatan Sajian Makanan Bagi 

Program Latihan Khidmat Negara di kem UUM, Sintok, Kedah. 

ii. Pengurusan aktiviti utama iaitu Program Latihan Khidmat Negara dan 

aktiviti lain seperti perkhidmatan Dobi, Insurans serta Celcom pada 

keseluruhannya adalah baik. Aktiviti telah dilaksanakan dengan cekap dan 

teratur mengikut Standard Operating Procedure yang ditetapkan. 
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BIL. 
 

SYARIKAT SUBSIDIARI / 
SUB-SUBSIDIARI 

 
AKTIVITI 

3. 
Uniutama Property Sdn. 
Berhad 

i. Pada tahun 2012, syarikat telah memperoleh kontrak perkhidmatan 

pembersihan daripada Universiti Utara Malaysia bernilai RM17.63 juta 

untuk tempoh 2 tahun dari tahun 2012 sehingga 2013 merangkumi 

pembersihan dalaman, luaran dan kutipan sisa pepejal serta pelupusan 

sampah.  

ii. Secara keseluruhannya, pengurusan perkhidmatan pembersihan telah 

dilaksana dengan baik. Bagaimanapun, pihak Audit mengesyorkan 

syarikat meningkatkan penyeliaan dan pemantauan bagi menambahbaik 

perkhidmatan yang diberikan serta dapat meningkatkan kepuasan 

pelanggan. 

4. 
R & D Serindit Com 
UUM Sdn. Berhad 

i. Projek Perkhidmatan Penswastaan Makmal Komputer bernilai RM15.41 

juta yang diperoleh melalui rundingan terus daripada UUM selaku pemilik 

projek. Projek pembangunan perisian menerusi peruntukan geran 

pembangunan daripada Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) telah diurus 

denga baik. Bagaimanapun, pihak Audit mengesyorkan syarikat 

mengambil tindakan penambahbaikan seperti berikut: 

 

a. Memastikan semua kontrak dipatuhi terutamanya berkaitan geran yang 

dibiayai Kementerian Pengajian Tinggi bagi menjaga kepentingan 

kedua-dua belah pihak. 

b. Semua projek yang dibiayai oleh geran daripada KPT hendaklah 

diakaunkan secara berasingan dan ditutup dengan teratur apabila 

projek telah siap dilaksanakan. 

5. 
USAINS Holdings Sdn. 
Berhad 

i. Aktiviti utama USAINS adalah menyediakan kontrak penyelidikan dan 

pembangunan; seminar dan kursus; perkhidmatan perundingan dan 

makmal; penyewaan unit pejabat, asrama dan peralatan; dan pengurusan 

telah diurus dengan baik. Pendapatan bagi kontrak penyelidikan dan 

pembangunan pada tahun 2011 telah mencapai sasaran yang ditetapkan 

iaitu RM3.15 juta dan pencapaian sebenar adalah berjumlah RM6.78 juta.  

6. 
UiTM Document 
Services Sdn. Berhad 

i. Pada 29 Mac 2001, UiTM telah mendapat kelulusan daripada Kementerian 

Kewangan bagi perolehan secara rundingan terus dengan UDS untuk 

membekalkan mesin fotostat secara sewaan kepada UiTM Kampus Shah 

Alam. Tempoh kontrak adalah selama 3 tahun. Kontrak telah diperbaharui 

setiap 3 tahun dan yang terkini daripada 1 Februari 2009 sehingga 31 

Januari 2012.     

ii. Pada keseluruhannya, pengurusan perkhidmatan penyewaan mesin 

fotostat adalah baik kerana dilaksanakan dengan teratur. Bagaimanapun 

mulai tahun 2012, kontrak untuk menyewakan mesin fotostat kepada UiTM 

tidak lagi disambung kerana UiTM telah melantik kontraktor yang lain 

melalui tender terbuka. Ini boleh menyebabkan pendapatan syarikat 

secara keseluruhannya pada tahun 2012 terjejas kerana aktiviti 

perniagaan yang lain tidak menyumbang kepada pendapatan yang tinggi.    

7. 
KESEDAR Dagang Sdn. 
Berhad 

i. Pembangunan hartanah adalah aktiviti utama KDSB pada masa ini yang 

melibatkan pembinaan premis kediaman dan perniagaan mampu milik 

khasnya untuk bumiputera. Sehingga akhir tahun 2012, KDSB telah 

membangunkan 2 projek pembinaan terdiri daripada Taman Kesedar Jaya 

dan Taman Kesedar Putra II.  

ii. Aktiviti utama membangunkan premis kediaman dan perniagaan untuk 

dijual telah diurus dengan cekap dan berkesan. 

   Sumber: Laporan Operasi Syarikat 
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13.3.3. Tadbir Urus Korporat  
 

13.3.3.1 Tadbir urus korporat adalah penting bagi mewujudkan sistem 

kawalan dalaman yang berkesan dan meningkatkan integriti syarikat. Antara 

aspek yang disemak meliputi pelantikan Pengerusi, Lembaga Pengarah, 

pelantikan Ketua Pegawai Eksekutif, Unit Audit Dalam, Jawatankuasa Audit, 

Rancangan Korporat dan Setiausaha Syarikat. Pada keseluruhannya, kesemua 

7 syarikat telah melaksanakan tadbir urus korporatnya dengan baik. Kelemahan-

kelemahan yang dibangkitkan oleh Audit telah diambil tindakan 

penambahbaikan oleh syarikat. 

 

13.3.3.2 Semakan Audit mendapati, syarikat telah mewujudkan beberapa 

jawatankuasa iaitu Jawatankuasa Audit, Jawatankuasa Pelaburan, 

Jawatankuasa Pengurusan dan Jawatankuasa Tender bagi memastikan 

wujudnya kawalan dalaman yang mantap terhadap pengurusan dan kewangan 

syarikat. Jawatankuasa tersebut mempunyai peranan masing-masing bagi 

memastikan peraturan pengurusan, operasi dan kewangan syarikat yang sedia 

ada sentiasa dipatuhi manakala sebarang kelemahan diatasi dengan segera. 

 

13.3.3.3  Bayaran dividen sekurang-kurangnya 10% daripada keuntungan 

selepas cukai setiap tahun perlu dibayar kepada Kerajaan dan syarikat induk 

sebagai pemegang saham. Sekiranya keuntungan lebih diperoleh bagi sesuatu 

tahun kewangan, peratusan dividen perlu ditingkatkan ke tahap yang 

lebih tinggi tanpa menjejaskan kedudukan kewangan syarikat. Semakan 

Audit mendapati, kesemua 7 syarikat  ada membuat bayaran dividen 

kepada Badan Induk atau Syarikat Induk dalam tahun kewangan 2008 

sehingga 2012. 

 

13.3.4 Pengurusan Kewangan 
 

13.3.4.1 Pengurusan Kewangan merupakan suatu proses yang melibatkan 

perancangan dan penggunaan sumber yang dimiliki oleh syarikat berasaskan 

kepada garis panduan dan peraturan kewangan yang telah ditetapkan bagi 

memenuhi matlamat sesebuah syarikat. Prestasi pengurusan kewangan 

sesebuah syarikat boleh dinilai berdasarkan aspek kawalan bajet, kawalan 

terimaan, kawalan perbelanjaan, pengurusan aset dan stor, pengurusan 

pinjaman dan pelaburan serta penyerahan penyata kewangan.  

 
13.3.4.2 Semakan Audit mendapati, kesemua 7 syarikat tersebut mempunyai 

peraturan kewangan dan perakaunan merangkumi Prosedur Perakaunan dan 

Pelaporan, Prosedur Pendapatan, Prosedur Perbelanjaan, Prosedur 

Pengurusan Aset dan Prosedur Am. Pada keseluruhannya, pengurusan 

kewangan bagi  7 syarikat tersebut adalah baik. 



BAHAGIAN III
KEDUDUKAN TINDAKAN SUSULAN YANG 

DIAMBIL OLEH BADAN BERKANUN 
PERSEKUTUAN/SYARIKAT SUBSIDIARI 

TERHADAP SYOR YANG DIKEMUKAKAN 
DALAM LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

BAGI TAHUN 2009, 2010 DAN 2011
SETAKAT 1 OGOS 2013

14.	 Pendahuluan

15.	 Tindakan Susulan Yang Belum Selesai Terhadap Syor Yang Dikemukakan 
Dalam Laporan Ketua Audit Negara

16.	 Tindakan Susulan Yang Belum Selesai Terhadap Syor Yang Dikemukakan 
Dalam Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2010

17.	 Tindakan Susulan Yang Belum Selesai Terhadap Syor Yang Dikemukakan 
Dalam Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2009

VIV161

161

172

176





RAHSIA 

 161 RAHSIA 

 
 
14.  PENDAHULUAN 
 

Susulan Audit telah dilaksanakan bagi menilai sama ada tindakan pembetulan telah 

diambil oleh Badan Berkanun Persekutuan dan Syarikat Subsidiari terhadap perkara 

yang dibangkitkan dalam Laporan Ketua Audit Negara Bagi Tahun 2009, 2010 dan 

2011. Secara keseluruhannya, Jabatan Audit Negara berpuas hati dengan 
tindakan yang telah diambil oleh pihak berkenaan. Setakat 1 Ogos 2013, pihak Audit 

mendapati bagi tahun 2009, daripada 6 syor yang sedang atau belum diambil tindakan 

sebanyak 2 (33.3%) syor telah diselesaikan, bagi tahun 2010 daripada 30 syor 

sebanyak 23 (76.7%) telah diselesaikan manakala bagi tahun 2011 daripada 97 syor 

yang dikemukakan sebanyak 74 (76.3%) telah diambil tindakan oleh Badan Berkanun 

Persekutuan dan Syarikat Subsidiari berkenaan. Sehubungan ini, Badan Berkanun 

Persekutuan dan Syarikat Subsidiari yang terlibat adalah digesa untuk mengambil 

tindakan segera/susulan bagi memperbetulkan kelemahan yang dibangkitkan dengan 

melaksanakan syor yang telah diberi oleh pihak Audit.  

 

15. TINDAKAN SUSULAN YANG BELUM SELESAI TERHADAP LAPORAN  
KETUA AUDIT NEGARA TAHUN 2011 

 

NO. 
PERENGGAN 

PERKARA YANG DIBANGKITKAN 
DAN SYOR AUDIT 

TINDAKAN SUSULAN 
YANG BELUM SELESAI 

4.   PERBADANAN LABUAN 
 -  Pengurusan Projek Pembangunan Hab Halal 

4.4.1.2 Penyewaan Bangunan Hab Halal 
 
Sehingga bulan November 2011, 

bangunan Hab Halal belum disewa 

walaupun terdapat permohonan 

penyewaan. Ini menyebabkan Perbadanan 

Labuan tidak dapat memperoleh hasil 

sewa yang dianggarkan berjumlah 

RM38,000 sebulan atau RM456,000 

setahun. 

 
 

Syarikat Gropoint Aquaculture Sdn. 

Bhd. mula beroperasi di bangunan Hab 

Halal Fasa 1 pada 1 Ogos 2012. 

Bagaimanapun, operasi syarikat 

terpaksa dihentikan kerana keadaan 

bangunan yang tidak mematuhi 

pensijilan Good Manufacturing 

Practices (GMP) dan Hazard Analysis 

BAHAGIAN III 
KEDUDUKAN TINDAKAN SUSULAN YANG DIAMBIL OLEH 

BADAN BERKANUN PERSEKUTUAN/SYARIKAT SUBSIDIARI 
TERHADAP SYOR YANG DIKEMUKAKAN DALAM 

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA BAGI  
TAHUN 2009, 2010 DAN 2011  
- SETAKAT 1 OGOS 2013 
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NO. 
PERENGGAN 

PERKARA YANG DIBANGKITKAN 
DAN SYOR AUDIT 

TINDAKAN SUSULAN 
YANG BELUM SELESAI 

Critical Control Point (HACCP). Ini bagi 

membolehkan syarikat beroperasi pada 

skala penuh dan memenuhi standard 

antarabangsa. Perbadanan Labuan 

sedang mengambil tindakan pembaikan 

pam air dan sistem kumbahan serta 

menaik taraf kapasiti elektrik bagi 

memenuhi keperluan pensijilan 

tersebut.  

      6.    LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA  

               -  Pengurusan Levi Terhadap Projek Pembinaan 

6.4.4.1 a. Sebanyak 148 kes pengenaan levi yang 

berbaki negatif berjumlah RM1.14 juta 

masih belum dipulangkan kepada 

kontraktor yang berkenaan. 

 

b. Sehingga 24 Oktober 2011, terdapat 

141 daripada 148 kes levi berbaki 

negatif yang berjumlah RM1.10 juta 

telah melebihi 2 tahun tetapi tidak 

diserahkan kepada Akauntan Negara 

selaras dengan kehendak Akta Wang 

Tidak Dituntut 1965. 

Unit Levi CIDB telah mengambil tindakan  

susulan berkenaan perkara ini. Setakat 1 

Ogos 2013, sejumlah 112 kes levi 

berbaki negatif telah diselesaikan, baki 

36 kes lagi masih dalam proses 

semakan.  

 

7.    LEMBAGA GETAH MALAYSIA 
          - Pengurusan Program Pembangunan Bahan Termaju Dan Produk Tambah Nilai 

7.4.2 Peralatan Dibeli Belum Digunakan 
 
Lembaga Getah Malaysia (LGM) telah 

memperoleh 6 jenis peralatan berjumlah 

RM5.22 juta. Peralatan ini belum 

digunakan kerana Kilang Pemprosesan 

Susu Getah, Kompleks Integrasi 

Pemprosesan Getah di Stesen 

Penyelidikan Getah, Kota Tinggi masih 

dalam proses pembinaan. Kelewatan 

pembinaan kilang ini disebabkan LGM 

tidak menyediakan pelan induk 

pembangunan dan infrastruktur untuk 

Pihak Berkuasa Tempatan pada peringkat 

awal pembinaan. Bayaran telah dibuat 

 

 

Kerja-kerja tender pembinaan Pusat 

Pemprosesan Lateks Pekat, Kompleks 

Integrasi Pemprosesan Getah di Stesen 

Penyelidikan Getah, Kota Tinggi sudah 

bermula dari bulan Jun 2013 dan 

dijangka siap pada November 2014. 

Peralatan pemprosesan lateks pekat 

akan mula dipasang di Pusat 

Pemprosesan Lateks Pekat pada bulan 

Februari 2014. 
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NO. 
PERENGGAN 

PERKARA YANG DIBANGKITKAN 
DAN SYOR AUDIT 

TINDAKAN SUSULAN 
YANG BELUM SELESAI 

kepada pembekal termasuk bayaran 

pemasangan walaupun bekalan masih 

belum diterima. Enam peralatan ini telah 

disimpan di premis pembekal dan pihak 

yang dilantik olehnya. Tiada surat 

kebenaran untuk pembekal menyimpan 

komponen tersebut bagi pihak LGM. 

7.4.3 Peralatan Dibeli Tidak Digunakan 
 
Peralatan 13L dan 100L Fermenters 

berjumlah RM0.73 juta telah siap dipasang 

sepenuhnya tetapi tidak digunakan. 

Tempoh peralatan tidak digunakan selama 

36 bulan kerana masih belum ada sumber 

bahan mentah serum getah yang 

mencukupi bagi tujuan penyelidikan 

menyebabkan objektif pembelian peralatan 

tidak tercapai. 

 

 

Fermenters telah digunakan pada bulan 

Oktober 2012 untuk pembiakan 

bakteria pada skala makmal. 

Pengeluaran berskala besar akan 

dimulakan setelah mendapat bekalan 

serum getah yang dijangka diterima 

dari Pusat Pemprosesan Lateks Pekat 

di Kota Tinggi yang akan mula 

beroperasi pada penghujung tahun 

2014. 

7.4.4 Peralatan Dibeli Tidak Digunakan 
Sepenuhnya 
 
LGM telah membeli peralatan Cold Feed 

Extruder yang berharga RM1.71 juta untuk 

menguji lari Profile Product dan Surface 

Product. Namun, peralatan ini tidak dapat 

digunakan sepenuhnya kerana terdapat 

komponen tidak dimasukkan semasa 

spesifikasi perolehan. 

 

 

 

 

Lembaga Pengarah LGM telah 

meluluskan peruntukan tambahan 

sebanyak RM500,000 untuk membina 

Extrusion Line seperti sistem pembawa 

(take off system dan conveyer system), 

sistem penyejukan profil dan mesin 

pemotongan profil dengan 

menggunakan peruntukan rezab LGM 

pada 4 Februari 2013. Pembinaan 

Extrusion Line ini adalah untuk 

kegunaan projek penyelidikan 

kumpulan tayar di Unit Teknologi Getah 

Termaju bagi mesin penyempirit (KGS 

120/14). 
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NO. 
PERENGGAN 

PERKARA YANG DIBANGKITKAN 
DAN SYOR AUDIT 

TINDAKAN SUSULAN 
YANG BELUM SELESAI 

9.      PERBADANAN PUTRAJAYA 
          - Pengurusan Taman 

9.4.2.1 Pusat Pelawat Interpretif Tidak 
Beroperasi Sepenuhnya 
 

Lawatan Audit pada bulan November 2011 

di Pusat Pelawat Interpretif mendapati 23 

daripada 25 peralatan pameran interaktif 

yang bernilai RM3.96 juta tidak berfungsi. 

Perbadanan Putrajaya (PPj) telah 

menjalankan pemeriksaan terhadap 

peralatan pameran interaktif pada bulan 

Disember 2006 dan mendapati sebanyak 

11 peralatan yang lain mengalami 

kerosakan selepas diambil alih oleh PPj. 

Sehingga bulan November 2011, tiada 

pembaikan dibuat terhadap semua 

peralatan yang rosak. 

 

 

 

Projek ini akan diiklankan pada bulan 

Oktober 2013 bagi membolehkan ia 

dilaksanakan pada tahun 2014.  

9.4.4.1 Kehilangan Aset di Taman 
 
b. Semakan Audit mendapati berlaku 18 

kes kehilangan aset daripada tahun 

2009 sehingga 2011 di Taman Putra 

Perdana, Taman Wetland, Taman 

Rimba Alam dan Taman Wawasan. 

Aset yang sering hilang adalah penebat 

petir, tong sampah, besi penutup 

longkang dan muncung air pancut. 

Semakan lanjut mendapati sebanyak 9 

kes kehilangan telah dilaporkan kepada 

syarikat kawalan keselamatan 

manakala 9 kes kehilangan belum 

dilaporkan. Bagaimanapun, semua kes 

kehilangan ini masih belum 

diselesaikan sehingga akhir tahun 

2011. 

 

c. Lawatan Audit di Taman Wawasan 

pada 24 November 2011 mendapati 38 

tong sampah tiada di tempat yang 

sepatutnya. Semakan lanjut mendapati 

 

 

Tuntutan ganti rugi yang telah 

dikemukakan kepada syarikat 

keselamatan masih belum mendapat 

jawapan yang positif. Tindakan undang-

undang sedang diuruskan. 
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NO. 
PERENGGAN 

PERKARA YANG DIBANGKITKAN 
DAN SYOR AUDIT 

TINDAKAN SUSULAN 
YANG BELUM SELESAI 

tong sampah tersebut yang 

dianggarkan bernilai RM34,200 iaitu 

RM900 seunit telah dilaporkan hilang 

pada tahun 2007. PPj telah 

mengemukakan laporan kehilangan 

kepada syarikat kawalan keselamatan 

pada bulan November 2007 bagi 

memohon penggantian semula tong 

sampah seperti yang dinyatakan dalam 

perjanjian. Pihak Audit mendapati Surat 

Setuju Terima bagi penggantian tong 

sampah hanya dikeluarkan pada bulan 

Disember 2009. Syarikat tersebut juga 

telah mengemukakan surat makluman 

kepada PPj pada bulan November 

2010 mengenai tempahan dengan 

pembekal dan berjanji akan membuat 

penggantian pada akhir tahun 2010. 

Bagaimanapun, penggantian tong 

sampah tersebut masih belum dibuat 

dan PPj mengeluarkan surat peringatan 

pada bulan November 2010 dan 

Februari 2011. 

9.4.4.2 Ruang Kerja Yang Tidak Sempurna Bagi 
Pengawal Keselamatan 
 
Mengikut perjanjian, syarikat kawalan 

keselamatan perlu membekalkan peralatan 

kawalan keselamatan, alat tulis dan 

perabot yang lengkap supaya dapat 

melaksanakan tugas dengan cekap dan 

sempurna. Lawatan Audit mendapati 

syarikat kawalan keselamatan tidak 

menyediakan perabot dan kelengkapan 

yang sesuai untuk pengawal keselamatan 

bertugas di 8 taman kecuali di Taman 

Wetland dan Taman Saujana Hijau. Ini 

menyebabkan pengawal keselamatan 

menggunakan kemudahan taman sebagai 

tempat bertugas seperti wakaf, bangku 

taman dan di tepi tandas. Keadaan ini 

menyukarkan pengawal keselamatan 

 

 

 

Pelaksanaan asal bagi projek ini 

ditangguhkan sehingga bulan Oktober 

2013 kerana terdapat keperluan segera 

yang perlu dilaksanakan oleh PPj iaitu 

pembinaan 3 surau. 
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NO. 
PERENGGAN 

PERKARA YANG DIBANGKITKAN 
DAN SYOR AUDIT 

TINDAKAN SUSULAN 
YANG BELUM SELESAI 

untuk menjalankan tugas dengan 

sempurna dan pengunjung tidak dapat 

mengenal pasti pengawal keselamatan 

sekiranya memerlukan bantuan. 

11.      UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 
          - Pengurusan Sistem Kewangan Pelajar UiTM 

11.4.5.4 

 

a.  Pusat Data Perindu  
 

Penempatan pusat data tersebut yang 

berada dalam kawasan asrama tidak 

menepati kriteria keselamatan kerana ia 

terletak di kawasan laluan orang awam 

yang boleh menjejaskan 

keselamatannya.  

 

 

 

b.  Pusat Data Sistem FAIS 
 

i. Kunci biometrik yang 

menggunakan ibu jari dan nombor 

ID di pintu masuk pusat data tidak 

berfungsi sejak bulan Mac 2011 

walaupun kerosakan tersebut telah 

dilaporkan. Di samping itu, 

didapati kunci biometrik tidak 

disediakan bagi pintu masuk ke 

bilik network server. Pegawai 

bertanggungjawab hanya 

menggunakan kunci biasa untuk 

membuka kedua-dua pintu. Selain 

itu, pintu yang digunakan bukan 

daripada jenis kalis api.  

 

ii. Pusat data juga tidak dilengkapi 

dengan kamera litar tertutup untuk 

memantau keadaan di dalam 

pusat data.  

 

iii. Peralatan mengesan asap iaitu 

VESDA dan peralatan mengesan 

 

 

Cadangan pembinaan Pusat Data baru 

telah diletakkan di bawah Projek RMK10-

4th Rolling Plan (2015) di bawah tajuk 

Cadangan Membina Dan Menyiapkan 

Pejabat Pembangunan, Fasiliti Dan 

Pusat Data Infotech, Universiti Teknologi 

MARA dan adalah dalam proses 

penyediaan Senarai Keperluan Ruang. 

 

 
 
Perancangan pemasangan Sistem Door 

Access dan CCTV serta 

penambahbaikan Sistem VESDA dan 

Liqui-tect Monitoring telah disediakan 

oleh Pejabat Pengurusan Fasiliti (PPF) 

dan akan dilaksanakan selepas projek 

naik taraf Pusat Data Sistem FAIS siap.  

Taklimat dan lawatan tapak telah dibuat 

pada 10 Jun 2013 oleh PPF terhadap 

cadangan naik taraf Pusat Data Sistem 

FAIS Pejabat Bendahari. Kertas kerja 

projek naik taraf Pusat Data Sistem FAIS 

telah dibentangkan dalam Mesyuarat 

Sebut harga pada bulan September 

2013.    
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NO. 
PERENGGAN 

PERKARA YANG DIBANGKITKAN 
DAN SYOR AUDIT 

TINDAKAN SUSULAN 
YANG BELUM SELESAI 

kebocoran air iaitu Liqui-tect 

Monitoring System telah dipasang 

di dalam pusat data dan bilik 

network server. Pemantauan 

terhadap perubahan suhu, 

keadaan ruang udara ataupun 

kebocoran air di pusat data dan 

bilik network server perlu 

dijalankan secara fizikal. 

Pemantauan sepatutnya 

dilaksanakan secara remote di 

mana panel kawalan dihubungkan 

kepada sistem pemantauan 

secara online. 

11.4.7 Kawalan Pelan Pemulihan Bencana 
 
UiTM perlu mempunyai satu Pelan 

Pemulihan bencana dan Pusat Pemulihan 

Bencana yang lengkap bagi menjamin 

sistem operasi serta aplikasi yang kritikal 

dapat dipulihkan dalam jangka masa 

singkat. 

 

 

 
 
Pejabat Teknologi Maklumat merancang 

mewujudkan Pusat Pemulihan Bencana 

khas di luar kawasan UiTM Shah Alam 

bagi mematuhi Malaysian Public Sector 

Management of Information & 

Communications Technology Security 

Handbook (MyMIS) dan Arahan 

Teknologi Maklumat.  

 
Mesyuarat Penyelarasan Ruang Pejabat 

Infotech yang telah diadakan pada bulan 

Jun 2013 telah memutuskan keseluruhan 

Blok Pejabat Pembangunan di Puncak 

Alam akan diserahkan kepada InfoTech 

untuk pembinaan Pusat Pemulihan 

Bencana. 

12.      LEMBAGA PEMBANGUNAN SENI VISUAL NEGARA 
          - Pengurusan Koleksi Himpunan Tetap 

12.4.2.3 

 

Kamera Litar Tertutup Di Repositori 
Tidak Mempunyai Ciri Night Vision 
 

i. Monitor kamera litar tertutup di 

Bahagian Kawalan Keselamatan 

tidak memaparkan sebarang visual 

 

 

 

Penambahbaikan dan  penggantian 

CCTV telah dilakukan dengan 

pemasangan CCTV bersama Infrared. 
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sewaktu lampu bilik Repositori 

dipadamkan kerana kamera ini 

tidak mempunyai ciri night vision. 

Ini menjejaskan keselamatan 

koleksi sekiranya berlaku kecurian 

atau kehilangan karya. 

 

ii. Mekanisme keselamatan yang 

lemah seperti kamera litar tertutup 

tidak berfungsi, terhalang dan 

tidak mempunyai ciri night vision 

telah menyebabkan berlakunya 

vandalisme. Contohnya, karya 

Satu Hari Di Taman Larangan 

1979 bernilai RM80,000 dan karya 

Truth Triumphs Over Evil 1965 

bernilai RM3,100 telah diconteng 

dengan pen. 

Permohonan perolehan CCTV jenis night 

vision telah dimasukkan dalam RMK-10.  

12.4.3 

 

Lantai Rosak 
 
Lapisan cat minyak pada lantai Bilik 

Repositori dan simen telah tertanggal 

akibat geseran tayar troli yang digunakan 

ketika membawa koleksi keluar dan masuk 

dari tempat penyimpanan. Ini 

menyebabkan lantai Bilik Repositori 

berhabuk dan boleh menjejaskan kualiti 

karya. 

 

 

Kerja-kerja pembaikan lantai Bilik 

Repositori terpaksa ditangguhkan kerana 

ruang yang dirancangkan untuk dijadikan 

simpanan sementara koleksi telah 

digunakan sebagai tempat pemusatan 

karya yang tidak dituntut. Karya tidak 

dituntut ini dalam proses pemulangan 

dan pelupusan. 

12.4.4.1 

 

Kelewatan Memperbaharui Polisi 
Insurans Koleksi 
 

Lembaga Pembangunan Seni Visual 

Negara (LPSVN) lewat memperbaharui 

polisi insurans bagi 3,925 karya bernilai 

RM65 juta selama 21 hari mulai dari 1 

hingga 21 Julai 2011. Ini menyebabkan 

koleksi tersebut tidak dilindungi insurans 

daripada risiko kebakaran, kecurian dan 

kehilangan.  

 

 

 

 

Perbincangan mengenai pemilihan karya 

yang perlu diinsuranskan telah dibuat 

bersama Jawatankuasa Perolehan 

Koleksi LPSVN.  
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12.4.5.2 Kawalan Suhu Tidak Dibuat Dengan 
Baik 
 
Suhu dan tahap kelembapan tidak dikawal 

kerana penghawa dingin yang berpusat 

dan bilangan Dehumidifier tidak dapat 

menampung keluasan galeri. Ini 

mengakibatkan dinding ditumbuhi kulat. 

 

 

 

LPSVN dalam usaha menambah 

bilangan alat Dehumidifier dengan 

memohon bajet tambahan 

memandangkan tiada peruntukan untuk 

tujuan tersebut. 

 

LPSVN telah pun menyelenggara alat 

Dehumidifier di ruang Galeri. Selain itu, 

LPSVN telah membentuk kumpulan bagi 

menyelia tahap suhu di setiap galeri. 

12.4.6 Karya Yang Tidak Dituntut 
 
Sebanyak 1,555 karya pameran sejak 5 

tahun lepas tidak dituntut oleh pemiliknya 

dan diletakkan di ruang pemunggahan, 

laluan tangga kecemasan dan lorong 

ruang kerja di LPSVN. Ini menyebabkan 

ruang LPSVN menjadi sempit. 

 

 

Tindakan memulangkan karya kepada 

pemilik sedang dilaksanakan dan 

sebahagian karya dijadikan sebagai 

koleksi. 

12.4.7 Ruang Pemunggahan Tidak 
Dikosongkan 
 

i. Setiap karya yang dibawa masuk 

ke LPSVN sebagai koleksi atau 

untuk pameran oleh artis akan 

dibawa masuk melalui ruang 

pemunggahan yang terletak di 

bahagian belakang bangunan. 

Ruang pemunggahan perlu 

dikosongkan daripada sebarang 

objek yang menghalang laluan 

kenderaan pengangkutan untuk 

mengangkut masuk karya.  

 
ii. Ruang pemunggahan dipenuhi 

dengan karya yang tidak dituntut, 

bahan pameran dan kayu balak. 

Ruang ini juga digunakan untuk 

kerja kayu. 

 

 

 

LPSVN telah membersihkan laluan di 

ruang pemunggahan. Bagaimanapun, 

barang-barang bengkel pertukangan 

masih tidak dapat dikeluarkan kerana 

ruang yang terhad. 
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15.      UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 
          - Pengurusan Projek Pembangunan Tambahan 

15.4.3.1 Bangunan Asrama 
 

Tiada Pemasangan Fire Barrier Di 
Laluan Trunking 

 

Lokasi: Aras 7, Blok Asrama 
Tarikh: 21 November 2011 

 

 

Kontraktor akan memasang fire barrier 

pada laluan trunking dalam tempoh 

tanggungan kecacatan (DLP). 

 

15.4.3.2 Bangunan Akademik 
 
Terdapat Sambungan Pada Vent Pipe 

 

Lokasi: Bilik Pam Dan Tangki Air, Aras 
7, Bangunan Akademik 
Tarikh: 18 Januari 2012 

 
Penyambungan Di Antara 
Saluran Air Hujan Tidak 

Dipasang Dengan Sleeve 
 

Lokasi: Dewan Serbaguna Tingkat 3, 
Bangunan Akademik 
Tarikh: 18 Januari 2012 

 
 

 

 

Kontraktor akan memperkemaskan 

pemasangan vent paip dalam tempoh 

tanggungan kecacatan (DLP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontraktor akan memasang sleeve pada 

sambungan saluran air hujan dalam 

tempoh tanggungan kecacatan (DLP). 
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20.      KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA 
          - Pengurusan Pelaburan Hartanah 

20.4.4.2 Pemajak gagal membayar pajakan 

mengikut perjanjian. Sehingga bulan Mac 

2012, tunggakan pajakan berjumlah 

RM11.03 juta. 

 
 

Tunggakan pajakan termasuk faedah 

lewat bayar sehingga bulan Mei 2012 

berjumlah RM14.6 juta. Kumpulan Wang 

Simpanan Pekerja (KWSP) telah 

membuat kontra sejumlah RM6 juta 

dengan tunggakan pajakan bagi 

kelengkapan dan perabot hotel yang 

diambil alih. Baki tunggakan pajakan 

terkini berjumlah RM8.6 juta.  

 

Pihak pemajak telah menawarkan 

sejumlah bayaran bagi penyelesaian ke 

atas tuntutan tunggakan pajakan. 

Bagaimanapun, tidak dipersetujui KWSP. 

KWSP telah memberi Notis Tuntutan 

kepada pemajak untuk menjelaskan 

jumlah tunggakan dalam tempoh 14 hari 

pada bulan Jun 2013. Pemajak telah 

berunding dengan KWSP pada bulan 

Ogos 2013 bagi merundingkan sejumlah 

tuntutan balas. Rundingan masih 

diteruskan bagi memuktamadkan jumlah 

bayaran tunggakan. 

23.      PERTUBUHAN KESELAMATAN SOSIAL 
          - Pengurusan Pembayaran Faedah 

23.4.4.1 Penambahbaikan Kepada Sistem Imejan 
Kaedah Automasi 
 
Pembangunan Sistem SIKAP adalah 

secara decentralised dan tidak berintegrasi 

dengan Sistem Unisys serta Sistem SAGA. 

Ini menyebabkan data tidak dapat dilihat 

secara real time. Sebanyak 10,096 aduan 

bagi tahun 2009 sehingga 2011 terhadap 

Sistem SIKAP telah dilaporkan. Antara 

aduan yang dilaporkan adalah Application 

Error sebanyak 682 dan aduan imej 2,379.  
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23.4.4.1.a 

 

Klasifikasi status kes rayuan ke Jemaah 

Doktor Rayuan dan Jemaah Rayuan 

Keselamatan Sosial tidak ditunjukkan 

dalam SIKAP. Sistem sedia ada hanya 

menunjukkan kes rayuan sebagai selesai 

atau tutup melainkan kes dibuka semula 

selepas diluluskan untuk bayaran oleh 

Jemaah Rayuan Keselamatan Sosial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikasi Projek ICT Core System masih 

di peringkat pembangunan dan 

pengujian yang dijangka siap pada bulan 

Februari 2014. 

23.4.4.1.b 

 

Tiada penggabungan data dibuat antara 

pejabat cawangan dengan Ibu Pejabat. 

Setiap pejabat cawangan mempunyai 

server sendiri untuk menyimpan data dan 

imej tuntutan. Penyenggaraan server dan 

uninterrupted power supply untuk SIKAP 

dikawal secara berpusat di Ibu Pejabat. 

Pejabat Cawangan juga tidak memantau 

dan mengemukakan statistik bagi kes 

tuntutan yang dipindahkan ke pejabat lain 

atau Ibu Pejabat. 

23.4.4.1.c 

 

 

 

Tiada integrasi antara Sistem SIKAP, 

Sistem Unisys dan Sistem SAGA bagi 

merekodkan segala perbelanjaan bayaran 

faedah termasuk rekod Wang Tak Dituntut. 

Integrasi perlu bagi memberi maklumat 

terkini terhadap segala pembayaran 

seperti cek batal, cek gantian selepas cek 

tamat tempoh dan bayaran faedah yang 

tak dituntut. 

 

16. TINDAKAN SUSULAN YANG BELUM SELESAI TERHADAP LAPORAN  
KETUA AUDIT NEGARA TAHUN 2010 
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6.   PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA 
 -  Pengurusan Projek Total Hospital Information System 

6.4.1 Pembangunan Projek Total Hospital 

Information System (THIS) merangkumi 24 

modul. Projek ini bermula pada 8 April 

Sistem Electronic Medical Record (EMR) 

sedang dibangunkan dan dijangka 

digunakan secara berperingkat mulai 31 
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2006 bagi tempoh asal projek selama 36 

bulan dan tarikh di jangka siap pada 7 April 

2009. Kontraktor telah diberi 2 lanjutan 

masa iaitu sehingga 30 Jun 2009 dan 

sehingga 7 Oktober 2009 dengan denda 

berjumlah RM1.55 juta. Setakat bulan 

Disember 2010, kemajuan sebenar projek 

adalah 85.5%.  

Disember 2013. Dengan perlaksanaan 

EMR, Projek THIS akan lengkap 100%. 

11.   LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU 
 -  Pengurusan Program Pembangunan Usahawan Tani 

11.4.2.1 

  

Pusat Pengumpulan dan 
Pembungkusan – Kilang Sosej Ikan Keli 
 

i. Kilang ini masih belum beroperasi 

disebabkan tiada usahawan yang 

berpotensi untuk menjalankan 

aktiviti pemprosesan dan 

pemasaran produk ikan keli.   

 

ii. Peralatan dan kelengkapan 

bernilai RM754,000 yang diperoleh 

masih belum digunakan. 

Sebanyak 5 peralatan bernilai 

RM488,000 telah tamat tempoh 

waranti manakala 4 peralatan 

bernilai RM237,000 tidak dapat 

disahkan tempoh waranti. 

 

 

 

FAR Frozen Fish Sdn. Berhad telah mula 

memasuki premis pada bulan Disember 

2012 dan diberikan tempoh percubaan 

selama 3 bulan iaitu sehingga bulan 

Februari 2013. Selama tempoh 

percubaan, syarikat telah menjalankan 

penyelidikan  dan pembangunan produk 

berasaskan ikan. 

 

Semua peralatan dan kelengkapan sedia 

ada boleh digunakan dengan baik untuk 

tujuan pemprosesan produk berasaskan 

ikan. 

 

Pengusaha telah memohon pelanjutan 

tempoh percubaan untuk mengeluarkan 

produk tersebut sehingga bulan Mei 

2013. 

 

Ekoran daripada lawatan Setiausaha 

Bahagian Industri Ternakan, Tanaman 

dan Perikanan dan Wakil Bahagian 

Kewangan Kementerian Pertanian dan 

Industri Asas Tani,  operasi Kilang Sosej 

Ikan Keli dicadangkan untuk  

dilaksanakan secara inkubator. 

 

Pihak Pengurusan KADA telah bersetuju 

supaya pengoperasian Kilang Sosej Ikan 
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Keli dijadikan pusat inkubator 

pemprosesan produk berasaskan ikan. 

25.   KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) 
 -  Pengurusan Caruman 

25.2.4 Majikan Tidak Membayar Caruman 
Bulanan Dengan Tunggakan Caruman 
Terkumpul Berjumlah RM3.35 Juta 
 

Sehingga 30 Jun 2010, seramai 15 

majikan tidak membayar caruman bulanan 

dengan tunggakan caruman terkumpul 

berjumlah RM3.35 juta. 

 

 

 

 

Jumlah tunggakan caruman dari bulan 

Januari 2006 sehingga 31 Ogos 2013 

berjumlah  RM 614,394.90. Satu 

mesyuarat telah diadakan antara KWAP 

dengan pihak majikan pada 22 Mei 2013 

di Kota Kinabalu, Sabah. Susulan 

daripada mesyuarat tersebut, majikan 

telah menjelaskan caruman bagi tempoh 

Januari sehingga Mac 2013 berjumlah 

RM54,992.97. Pihak majikan juga 

berjanji untuk menjelaskan baki 

tunggakan secara ansuran dan akan 

mengemukakan jadual bayaran ansuran 

kepada KWAP. Di samping itu, pihak 

majikan juga akan memohon peruntukan 

daripada Kementerian Kerajaan 

Tempatan dan Perumahan Sabah untuk 

membantu menyelesaikan bayaran 

tunggakan tersebut. Sehingga kini, 

KWAP masih belum menerima bayaran 

tunggakan dan jadual pembayaran 

seperti yang dijanjikan. 

25.2.5 Denda Yang Belum Dibayar  
 
Berdasarkan rekod kenaan denda dari 

bulan Mac 2007 sehingga Jun 2010, 

seramai 166 majikan telah dikenakan 

denda berjumlah RM371,972. Daripada 

jumlah tersebut, seramai 84 majikan telah 

membuat bayaran denda berjumlah 

RM67,891 atau 18.3%. Denda bagi 75 

majikan berjumlah RM242,101 telah 

mendapat pengecualian daripada Menteri 

 

 

Sehingga bulan Ogos 2013, denda yang 

masih belum dibayar atau dikecualikan 

mengikut kategori adalah seperti berikut: 

  

KATEGORI 
MAJIKAN 

MAJIKAN 
(Bil.)  

DENDA  
(RM) 

Badan Berkanun 6 17,176.88 

Pihak Berkuasa 
Tempatan 

1 239.64 

JUMLAH 7 17,416.52 
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Kewangan. Setakat 30 Jun 2010, denda 

yang belum dibayar berjumlah RM61,980. 

25.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pindaan Akta Kumpulan Wang 
Persaraan 2007 (Akta 662) 
 
KWAP perlu memuktamadkan cadangan 

pindaan Akta Kumpulan Wang Persaraan 

2007 (Akta 662) bagi membolehkan KWAP 

mengambil tindakan terhadap majikan 

yang gagal mencarum dan lewat 

membayar tunggakan caruman serta 

mengenakan denda terhadap agensi 

peminjam. 

 

 

 

Lembaga Pengarah KWAP telah 

meluluskan pelantikan Firma Guaman 

untuk mengkaji dan mengemukakan 

cadangan pindaan Akta 662 dan 

dijangka selesai pada suku pertama 

2014. 

  

 

30.   PENGURUSAN ASAS OMBAK SDN. BERHAD 

30.2.3.6.d Pembinaan 4 Vesel Keluli Tidak 
Mengikut Spesifikasi 

 

Lembaga Pengarah Majuikan menolak 

cadangan untuk melantik syarikat yang 

dicadangkan oleh jurutera perunding tetapi 

memilih syarikat lain yang tiada kepakaran 

dalam pembinaan vesel keluli. Ini 

menyebabkan pembinaan 4 vesel keluli 

tidak dapat disiapkan mengikut spesifikasi 

dan dalam tempoh yang ditetapkan. 

Sehingga bulan Disember 2009, AOSB 

masih berhutang dengan Agro Bank 

sejumlah RM2.49 juta daripada RM5 juta 

yang diluluskan. AOSB juga telah 

membayar faedah sejumlah RM54,541 

kepada Agro Bank.  

 

 

 

Agro Bank melalui perbincangan pada 1 

Ogos 2013 bersetuju untuk tidak 

mengambil tindakan terhadap Asas 

Ombak Sdn. Berhad (AOSB) dengan 

syarat AOSB membayar sejumlah 

RM100,000 pada 5 Ogos 2013 dan 

sejumlah RM10,000 setiap awal bulan 

mulai September 2013.  

 

30.2.3.6.f Perolehan Vesel Gentian Kaca 
 
Lembaga Pengarah AOSB telah 

menandatangani perjanjian pembinaan 

vesel gentian kaca sebelum pinjaman 

daripada Agro Bank diluluskan. Ini 

menyebabkan AOSB terpaksa membuat 

perubahan terhadap perjanjian yang telah 

ditandatangani dan menjual veselnya 

 

 

AOSB telah mendapatkan nasihat 

guaman bagi pengesahan mahkamah 

terhadap tuntutan 4 vesel keluli bersama 

4 enjin baru yang ditempatkan di 

Majuikan Engineering And Maritime 

Services Sdn. Berhad. Baki tertunggak 

setakat 31 Ogos 2013 berjumlah   
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dengan harga RM750,000. 

ii.  
RM1.57 juta. 

 

Kos pembinaan bagi 2 vesel gentian 

kaca (pukat jerut dan pukat  tunda) 

berjumlah RM3.7 juta. AOSB 

memaklumkan bayaran setakat ini 

berjumlah RM900 ribu. Pembinaan 2 

vesel gentian kaca bagi pukat jerut dan 

pukat tunda telah pun dilaksanakan dan 

kemajuan kerja bagi vesel tersebut 

adalah 70% bagi vesel pukat jerut dan 

50% bagi vesel pukat tunda. Lembaga 

Pengarah AOSB memutuskan untuk 

menjual 2 vesel ini kepada Persatuan 

Nelayan Kebangsaan (NEKMAT). 

Bagaimanapun, sehingga kini 2 vesel 

masih belum terjual. 

 

17. TINDAKAN SUSULAN YANG BELUM SELESAI TERHADAP LAPORAN  
KETUA AUDIT NEGARA TAHUN 2009 
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4.   PERBADANAN ASET KERETAPI 
 -  Pengurusan Aset 

4.4.1 Perletakhak Tanah Rizab Dan Tanah 
Hak Milik Perbadanan Aset Keretapi 
 
Sebanyak 120 atau 36.5% daripada 329 

lot tanah masih dalam proses perletakhak. 

Selain itu, sebanyak 245 lot tanah rizab 

atau 22.3% telah diwartakan sebagai 

tanah rizab kereta api manakala sebanyak 

855 lot tanah belum diwartakan. 

Perbadanan Aset Keretapi (PAK) 

bercadang untuk melantik perunding ukur 

untuk membuat permohonan mewartakan 

855 lot tanah rizab kereta api. 

 

  

 

 

 

Sebanyak 30 lot telah selesai dan baki 

90 lot masih dalam proses perletakhak 

iaitu sebanyak:  

 79 lot di Pulau Pinang  

 8 lot di Kelantan 

 2 lot di Kuala Lumpur   

 1 lot di Johor  

Selain itu, PAK dalam tindakan untuk 

mendapatkan hak milik bagi 57 lot tanah 

rizab di Negeri Perak. Oleh kerana kos 

pengukuran yang tinggi, PAK merancang 

untuk melaksanakan kerja perbezaan 
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secara berperingkat seperti berikut: 

i. Tahun 2013 – Perak, Kedah, 

Perlis dan Selangor (52 lot) 

ii. Tahun 2014 – Selangor (163 lot) 

iii. Tahun 2015 – Kuala Lumpur dan 

sebahagian Negeri Sembilan (243 

lot) 

iv. Tahun 2016 – Sebahagian Negeri 

Sembilan (227 lot) 

v. Tahun 2017 – Melaka, Johor dan 

Pahang (171 lot) 

5.   PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN TINGGI NASIONAL 
 -  Pengurusan Kutipan Balik Pinjaman Pendidikan 

5.4.1.1 Tuntutan Bayaran Balik Lewat 
Dikeluarkan 
 
Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi 

Nasional (PTPTN) memerlukan sistem 

kutipan balik pinjaman yang mempunyai 

ciri-ciri seperti notis pemberitahuan secara 

automatik (alert system) dan menjana 

surat tuntutan secara berkala kepada 

peminjam 6 bulan selepas tamat 

pengajian. Selain itu, kajian semula 

struktur perjawatan di Bahagian 

Pengurusan Kutipan Balik perlu dibuat 

untuk meningkatkan kecekapan kutipan 

balik pinjaman. PTPTN juga boleh 

mengkaji kaedah lain untuk mengatasi 

masalah ini seperti melantik ejen atau 

syarikat swasta untuk mengurus kutipan 

bayaran balik pinjaman seperti yang 

diamalkan oleh institusi kewangan. 

 

 

 

Jabatan Teknologi Maklumat (JTM) telah 

selesai mengadakan perbincangan 

dengan pihak pengguna modul pada 

bulan Ogos 2013 bagi memperkemaskan 

kerja - kerja pengeluaran notis bayaran 

balik kepada peminjam. Proses 

penghantaran Notis Bayaran Balik 

kepada peminjam PTPTN akan 

dilaksanakan bermula bulan September 

2013. 

 

5.4.1.2 Penangguhan Bayaran Balik  
 
PTPTN memerlukan sistem kutipan balik 

yang mempunyai fungsi pengumuran 

supaya pengiraan ansuran bayaran balik 

dapat dijana melalui sistem dengan lebih 

cepat, tepat dan dapat mengeluarkan notis 

tuntutan tepat pada masanya.  

 

 

Aliran kerja bagi modul ini telah 

dibangunkan dan dibentangkan kepada 

pengguna modul. Bagaimanapun, 

terdapat beberapa pindaan yang diminta 

oleh pengguna modul dan JTM masih 

dalam tindakan membuat 
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 penambahbaikan. 

 

Modul Penstrukturan Semula Jadual 

Bayaran Balik dan Penjadualan Semula 

Jadual Bayaran Balik telah siap 

dibangunkan. Ini bertujuan membantu 

peminjam yang mempunyai masalah 

bayaran balik untuk membuat 

penjadualan semula atau menstruktur 

semula Jadual Bayaran Balik. 

5.4.4 Tindakan Penguatkuasaan 
 
PTPTN perlu mengambil tindakan 

penguatkuasaan yang lebih cepat dan 

berkesan mengikut prosedur yang telah 

ditetapkan terhadap peminjam yang gagal 

membuat bayaran balik.  
 

 
 
Sehingga 31 Julai 2013, sebanyak 

104,983 tindakan penguatkuasaan 

saman telah dihantar kepada peminjam 

ingkar. 

 

Dalam usaha meningkat kutipan balik 

pinjaman, PTPTN telah bercadang untuk 

menggunakan Central Credit Reference 

Information System (CCRIS) terhadap 

198,664 orang peminjam yang masih 

belum membuat apa-apa bayaran balik 

dan tidak datang hadir berunding bagi 

tempoh tahun 1999 sehingga 2010. 

 

Skop kerja pembangunan sistem 

berkaitan CCRIS yang terlibat dalam 

Modul Pengurusan Penguatkuasaan 

Bayaran Balik telah selesai. Namun 

begitu, Jemaah Menteri memutuskan 

agar pelaksanaannya di tangguh dan 

kajian yang berkaitan dibuat terlebih 

dahulu.   

 

Kerja-kerja menyenaraihitamkan 

peminjam masih diuruskan seperti biasa. 

Notis penguatkuasaan bayaran balik 

pembiayaan akan diteruskan selepas 

notis tuntutan berjaya dihantar. 
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1. Pengauditan prestasi terhadap 4 projek/aktiviti mendapati Badan Berkanun 

Persekutuan mempunyai perancangan yang baik untuk melaksanakan 

projek/aktivitinya.  Bagaimanapun, dari segi pelaksanaannya masih ada beberapa 

kelemahan yang perlu ditangani segera bagi memastikan sesuatu projek/aktiviti 

dilaksanakan dengan cekap, ekonomi, berkesan dan mencapai objektif yang ditetapkan. 

Beberapa agensi telah mengambil tindakan pembetulan selepas teguran Audit, namun 

langkah pembetulan perlu dilaksanakan secara berterusan. Memandangkan 

pengauditan adalah berdasarkan kepada pensampelan dan skop tertentu, Ketua 

Pegawai Eksekutif perlu mewujudkan sistem check and balance untuk memastikan 

pemeriksaan secara menyeluruh dijalankan serta untuk menilai sama ada projek/aktiviti 

lain mempunyai kelemahan yang sama dan seterusnya mengambil tindakan 

pembetulan dan penambahbaikan. Langkah ini adalah perlu untuk memastikan 

projek/aktiviti dilaksanakan mengikut jadual dan agensi mendapat value for money. 

 

2. Prestasi kewangan dan pengurusan aktiviti syarikat subsidiari Badan Berkanun 

Persekutuan juga perlu dipantau oleh Ketua Pegawai Eksekutif untuk memastikan 

tadbir urus korporat yang baik serta dapat bersaing dengan syarikat lain secara global. 

 

3. Di samping memenuhi kehendak perundangan, saya berharap laporan ini dapat 

dijadikan asas untuk memperbaiki segala kelemahan, memantapkan usaha 

penambahbaikan serta meningkatkan akauntabiliti dan integriti. Laporan ini juga penting 

dalam usaha Kerajaan untuk meningkatkan produktiviti, kreativiti dan inovasi             

(PCI – Productive, Creative and Innovative) dalam perkhidmatan awam serta 

mewujudkan budaya kerja yang Cepat, Tepat dan Integriti (CTI). Secara tidak langsung, 

ia akan menyumbang ke arah pencapaian Program Transformasi Negara bagi 

memenuhi slogan “Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan” serta memenuhi 

keperluan, kepentingan dan aspirasi setiap warga Malaysia.   

 
 

Jabatan Audit Negara 
Putrajaya  
 
1 Oktober 2013 
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