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1. Perkara 106, Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua 

Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Negeri, Pengurusan Kewangan dan 

Aktiviti Jabatan/Agensi Negeri. Seksyen 5(1)(d) Akta Audit 1957 pula memberi kuasa kepada 

Ketua Audit Negara untuk mengaudit sesebuah syarikat yang didaftarkan di bawah Akta 

Syarikat 1965 yang menerima geran/pinjaman/jaminan daripada Kerajaan Persekutuan atau 

Kerajaan Negeri dan sesebuah syarikat di mana lebih daripada 50% modal saham berbayar 

dipegang oleh Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri atau Agensi Kerajaan Negeri. Suatu 

Perintah yang dinamakan Perintah Audit (Akaun Syarikat) 2004 (Pindaan 2009) dengan 

perkenan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah memberi kuasa kepada Ketua 

Audit Negara untuk menjalankan pengauditan terhadap syarikat-syarikat Kerajaan Negeri. 

Manakala Perkara 107, Perlembagaan Persekutuan menghendaki Ketua Audit Negara 

mengemukakan laporan hasil pengauditan kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan 

Agong dan Duli Yang Maha Mulia Sultan Kedah Darul Aman. Seri Paduka Baginda Yang di-

Pertuan Agong akan menitahkan Laporan Ketua Audit Negara untuk dibentangkan di 

Parlimen manakala Duli Yang Maha Mulia Sultan Kedah Darul Aman menitahkan untuk 

membentangkan Laporan Ketua Audit Negara di Dewan Undangan Negeri Kedah.  

 

2. Jabatan Audit Negara mulai tahun 2013 telah diberi tanggungjawab untuk 

melaksanakan 4 inisiatif di bawah GTP2.0 : NKRA Antirasuah. Salah satu daripada inisiatif 

tersebut ialah mengemukakan Laporan Ketua Audit Negara mengenai Aktiviti 

Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri untuk dibentangkan di 

Parlimen/Dewan Undangan Negeri setiap kali sesi Parlimen/Dewan Undangan Negeri 

bersidang supaya ia dapat diakses dengan segera oleh rakyat selaras dengan kehendak 

Kerajaan bagi menjayakan agenda Program Transformasi Kerajaan bagi tempoh 2013 

hingga 2015. Saya berharap laporan mengenai pelaksanaan Aktiviti Jabatan/Agensi Dan 

Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Kedah Tahun 2012 Siri 2 ini dapat dijadikan asas 

untuk memperbaiki segala kelemahan, memantapkan usaha penambahbaikan dan 

meningkatkan akauntabiliti dan integriti serta mendapat value for money bagi setiap 

perbelanjaan yang dibuat sepertimana hasrat Kerajaan. 

 

3. Pengauditan terhadap aktiviti Jabatan Negeri adalah untuk menilai sama ada 

program dan aktiviti yang dirancang telah dilaksanakan dengan jayanya mengikut tempoh 

yang ditetapkan, tiada pembaziran dan mencapai matlamatnya. Manakala pengauditan 

terhadap pengurusan syarikat adalah untuk menilai sama ada prestasi kewangan sesebuah 

syarikat adalah baik, pengurusan aktiviti dan kewangan syarikat serta tadbir urus korporat 

telah dilaksanakan dengan teratur dan selaras dengan peraturan yang ditetapkan serta 

mencapai objektif penubuhannya.  
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AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI 

 

1. PEJABAT TANAH KUBANG PASU 

PEJABAT DAERAH DAN TANAH PADANG TERAP 

- Pengurusan Pemberimilikan Tanah 

 

1.1. Pejabat Tanah Kubang Pasu (PTKP) dan Pejabat Daerah Dan Tanah Padang Terap 

(PDTPT) adalah tertakluk kepada Seksyen 5 Kanun Tanah Negara 1965 (KTN) bagi urusan 

pemberimilikan tanah yang bermaksud pelupusan tanah negeri oleh Pihak Berkuasa Negeri 

(PBN). Seksyen 76 KTN menetapkan tempoh pemberimilikan tanah sama ada kekal untuk 

selamanya atau pajakan untuk tempoh tidak melebihi 99 tahun. Pengurusan pemberimilikan 

tanah adalah berpandukan kepada KTN, Aturan-aturan Tanah Kedah 1966,  keputusan 

Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, Pekeliling Ketua Pengarah Tanah Dan Galian, Pekeliling 

Pengarah Tanah Dan Galian Kedah, Pekeliling Pejabat Daerah Dan Tanah Negeri dan 

Manual Prosedur Kerja. Bagi tempoh tahun 2010 hingga 2012, sebanyak 4,402 permohonan 

tanah telah diterima bagi daerah PTKP dan PDTPT dan sejumlah 129 permohonan telah 

diluluskan. Premium tanah yang dikutip bagi tempoh tersebut berjumlah RM25.90 juta.   

 

1.2. Pengauditan yang dijalankan antara bulan Disember 2012 hingga Februari 2013 

mendapati secara keseluruhannya pengurusan pemberimilikan tanah adalah kurang 

memuaskan dan terdapat beberapa kelemahan yang ditemui seperti berikut:  

 

 Prestasi penyelesaian permohonan pemberimilikan tanah adalah rendah. 
 

 Notis 5A lewat disediakan dan bayaran Notis 5A lewat diterima.  
 

 Kelewatan permohonan pemberimilikan semula tanah selepas tamat tempoh 
pajakan.  

 

 Pertaruhan deposit bayaran harga tanah belum dilaraskan ke kod hasil.  
 

1.3. Bagi memastikan pengurusan pemberimilikan tanah diuruskan dengan lebih cekap 

dan berkesan, PTKP dan PDTPT adalah disyorkan supaya melaksanakan perkara-perkara 

berikut dengan segera: 

 

1.3.1.  Mengkaji semula mekanisme sedia ada seperti kaedah pelaksanaan dan 

pemantauan supaya masalah kelewatan memproses permohonan dan pemberimilikan tanah 

dapat diselesaikan dalam tempoh yang ditetapkan.   

 

1.3.2.  Memastikan Notis 5A dikeluarkan dengan segera selepas permohonan tanah 

diluluskan dan memastikan bayaran premium tanah dijelaskan mengikut tempoh yang 

ditetapkan.   

INTISARI LAPORAN 
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1.3.3. Menjalankan semakan secara menyeluruh bagi memastikan semua bayaran deposit 

yang telah selesai dilaraskan ke kod hasil atau dipulangkan balik kepada pendeposit. 

 

1.3.4.   Menggunakan alat pengukuran digital yang sesuai dan mampu membaca pada saat 

terhampir dan jarak dibaca secara elektronik untuk mempercepatkan kerja-kerja pengukuran 

dan penyediaan Laporan Tanah.   

 

1.3.5. Menggalakkan pemohon tanah menggunakan khidmat Juruukur Tanah Berlesen 

untuk menjalankan kerja-kerja pengukuran tanah bagi mempercepatkan proses 

pemberimilikan tanah.  

 

2. LEMBAGA MAKTAB MAHMUD NEGERI KEDAH 

JABATAN KERJA RAYA  

- Pembinaan Asrama Puteri dan Menaik taraf Dewan Sultan Badlishah   

 

2.1. Lembaga Maktab Mahmud Negeri Kedah (LMMK) telah merancang pembinaan 

asrama puteri bagi menampung tambahan pelajar yang tidak mendapat tempat di asrama 

sedia ada. Projek ini melibatkan kos berjumlah RM3.17 juta dan dibina secara “reka dan 
bina” merangkumi satu blok bangunan tiga tingkat dan satu blok dewan makan. Selain itu, 

kerja menaik taraf Dewan Sultan Badlishah yang terletak di dalam kawasan Maktab Mahmud 

Alor Setar juga dirancang bagi tujuan pembesaran bangunan belakang dewan sedia ada dan 

kerja-kerja tukar ganti penghawa dingin, dinding kalis bunyi dan lantai serta kerja-kerja kecil 

yang lain. Kos menaik taraf Dewan Sultan Badlishah ini adalah berjumlah RM1.93 juta.  

 

2.2. Pengauditan yang telah dijalankan di antara bulan November 2012 hingga Januari 

2013 mendapati pengurusan pembinaan Asrama Puteri adalah memuaskan kerana dapat 

disiapkan lebih awal daripada tarikh patut siap. Bagaimanapun, masih terdapat beberapa 

kelemahan ditemui seperti mana berikut:  

 

 Kerja-kerja menaik taraf Dewan Sultan Badlishah lewat disiapkan. 
 

 Pelantikan Ahli Jawatankuasa Sebut Harga tidak mengikut peraturan. 
 

 Syarat kegunaan tanah tidak diubah. 
 

 Kerja tidak mengikut spesifikasi kontrak. 
 

 Kualiti kerja yang tidak memuaskan/sempurna. 
 
 
2.3. Bagi memastikan perkara yang sama tidak berulang dalam perlaksanaan projek yang 

lain, LMMK adalah disyorkan mengambil tindakan terhadap perkara berikut:  

 

2.3.1. LMMK hendaklah memastikan JKR memantau dan mengawasi kerja-kerja yang 

dilaksanakan oleh kontraktor bagi memastikan projek dilaksanakan mengikut spesifikasi 
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yang ditetapkan dalam kontrak. Keselamatan dan keselesaan pelajar harus diutamakan dan 

dilahirkan melalui penghasilan kerja yang berkualiti (Result Oriented).  

 

2.3.2. LMMK perlu memastikan JKR memperbaiki kerosakan/kecacatan dengan segera 

dalam tempoh kecacatan bagi mengelak kos kerosakan ditanggung oleh pihak LMMK. 

  

2.3.3. LMMK perlu membuat permohonan ubah syarat tanah dari pertanian kepada 

institusi bagi mengelak daripada pelanggaran peraturan syarat tanah. 

 

3. PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI KEDAH 

- PKNK Hotels Sdn. Bhd.  

  

3.1. PKNK Hotels Sdn. Bhd. (PHSB) merupakan syarikat milikan penuh Perbadanan 

Kemajuan Negeri Kedah (PKNK). Syarikat ini sebelumnya dikenali sebagai Grand Central 

Enterprises (Kedah) Sdn. Bhd. telah ditukar nama kepada PHSB pada 12 Mac 2008 dengan 

modal dibenarkan berjumlah RM25 juta dan modal berbayar berjumlah RM13 juta. Aktiviti 

utama PHSB adalah bidang perhotelan termasuk penyewaan bilik dan dewan, penjualan 

makanan dan pengurusan acara. PHSB telah melantik syarikat Sari Budi Hotel & Resort 

Sdn. Bhd. (SBHR) untuk menguruskan operasi hotel. Pihak pengurusan SBHR 

bertanggungjawab menguruskan operasi 2 buah hotel milik PHSB iaitu The Regency Alor 

Setar (TRAS) dan The Regency Jerai Hill Resort (TRJHR). Operasi penjualan makanan di 

The Regency Alor Setar telah memperoleh Sijil Halal daripada Majlis Agama Islam Negeri 

Kedah. 

 

3.2.  Pengauditan yang dijalankan antara bulan September hingga November 2012 

mendapati prestasi kewangan PHSB adalah tidak memuaskan. PHSB mencatatkan kerugian 

bersih 3 tahun berturut-turut pada tahun 2009 hingga 2011 masing-masing berjumlah 

RM0.30 juta, RM1.37 juta dan RM0.66 juta. Kerugian terkumpul PHSB meningkat daripada 

RM1.76 juta pada tahun 2009 kepada RM3.13 juta pada tahun 2010 dan terus meningkat 

sejumlah RM0.66 juta kepada RM3.79 juta pada tahun 2011. Walaupun berjaya 

mencatatkan peningkatan hasil setiap tahun tetapi PHSB kurang berkesan mengawal 

perbelanjaannya sehingga gagal memberi pulangan kepada pelabur. Pengurusan aktiviti 

secara keseluruhannya adalah kurang memuaskan. Secara ringkasnya kelemahan yang 

ditemui adalah seperti di bawah: 

 

 Prestasi operasi perhotelan dan kadar purata penginapan yang tidak mencapai 

sasaran. 

 

 Perjanjian dan kaedah perniagaan yang tidak memihak kepada PHSB. 
 

 Operasi The Regency Jerai Hill Resort dilaksanakan tanpa perjanjian.   
 

 Kemudahan, fasiliti dan persekitaran yang kurang memuaskan. 
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 Perancangan Strategik tidak disediakan.  
 

3.3. PKNK Hotels Sdn. Bhd. (PHSB) dan Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah (PKNK)   

di syor mengambil tindakan mempertingkatkan prestasi kewangan, pengurusan aktiviti dan 

tadbir urus korporat seperti berikut: 

 

3.3.1.  PHSB hendaklah memastikan perjanjian pengurusan yang ditandatangani pada 

masa hadapan dibuat dengan teliti agar dapat menjamin pendapatan kepada PHSB dan 

PKNK. 

 

3.3.2. PHSB hendaklah memastikan perjanjian dengan PKNK dan perjanjian di antara 

PHSB dengan SBHR ditandatangani dengan segera kerana The Regency Jerai Hill Resort 

telah beroperasi hampir 3 tahun tanpa perjanjian.  

 

3.3.3. PHSB hendaklah memperluaskan dan meningkatkan aktiviti pengiklanan dan 

promosi bagi pusat peranginan Gunung Jerai. Ianya akan lebih berkesan sekiranya aktiviti 

dilakukan dengan kerjasama PKNK, Kementerian Pelancongan dan Kerajaan Negeri.  

 

3.3.4. Ahli Lembaga Pengarah PHSB hendaklah memantau dan memastikan prestasi 

kewangan terus berkembang dan memperoleh keuntungan. 

 

3.3.5. PHSB perlu memperkemaskan dan mengamalkan tadbir urus korporat syarikat 

dengan menjadikan Pekeliling Kerajaan dan Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia sebagai 

amalan terbaik. 
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ABATAN/A  

PEJABAT TANAH KUBANG PASU  
PEJABAT DAERAH DAN TANAH PADANG TERAP 

 

1. PENGURUSAN PEMBERIMILIKAN TANAH 

 

1.1. LATAR BELAKANG  

 

1.1.1. Pejabat Tanah Kubang Pasu (PTKP) dan Pejabat Daerah Dan Tanah Padang Terap 

(PDTPT) adalah tertakluk kepada Seksyen 5 Kanun Tanah Negara 1965 (KTN) bagi urusan 

pemberimilikan tanah yang bermaksud pelupusan tanah negeri oleh Pihak Berkuasa Negeri 

(PBN). Seksyen 76 KTN menetapkan tempoh pemberimilikan tanah sama ada kekal untuk 

selamanya atau pajakan untuk tempoh tidak melebihi 99 tahun. Kuasa untuk melupuskan 

tanah secara pemberimilikan oleh PBN dinyatakan di Seksyen 42(1) (a) KTN. Penurunan 

kuasa untuk pelupusan tanah telah diberikan kepada Jawatankuasa Tanah Negeri Kedah 

(JKTN) melalui Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMK) bagi tanah desa dan tanah 

Kerajaan, tanah bagi maksud pertanian yang kurang daripada 10 ekar, tanah bagi 

mendirikan rumah atau binaan jenis sementara atau yang boleh dialihkan dan tanah untuk 

pertunjukan awam. Tanah bagi maksud permohonan selain daripada di atas adalah dalam 

bidang PBN. Pengurusan pemberimilikan tanah adalah berpandukan kepada KTN, Aturan-

aturan Tanah Kedah 1966,  keputusan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, Pekeliling Ketua 

Pengarah Tanah Dan Galian, Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Kedah, Pekeliling 

Pejabat Daerah Dan Tanah Negeri dan Manual Prosedur Kerja. Bagi tempoh tahun 2010 

hingga 2012, sebanyak 4,402 permohonan tanah telah diterima bagi daerah PTKP dan 

PDTPT dan sejumlah 129 permohonan pemberimilikan tanah telah diluluskan. Premium 

tanah yang dikutip bagi tempoh tersebut berjumlah RM25.90 juta.   

 

1.2. OBJEKTIF PENGAUDITAN 

 
Objektif pengauditan adalah untuk menilai sama ada pemberimilikan tanah diuruskan 

dengan cekap dan berkesan serta mencapai matlamat yang ditetapkan. 

 

1.3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN 

 

Skop pengauditan meliputi aktiviti pemberimilikan tanah bagi tempoh tahun 2010 hingga 

2012 di Bahagian Pelupusan, Bahagian Pengurusan, Bahagian Hasil dan Bahagian 

Penguatkuasaan PTKP dan PDTPT. Pengauditan dijalankan dengan menyemak, mengkaji 

dan menganalisis maklumat berasaskan rekod dan dokumen seperti fail, laporan hasil, 

laporan kewangan dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan aktiviti pengurusan 

pemberimilikan tanah bagi tempoh tersebut. Selain itu, temu bual dengan pegawai dan 

AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN 
SYARIKAT KERAJAAN NEGERI 
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lawatan ke beberapa buah lokasi pegangan hak milik yang terlibat dalam pentadbiran PTKP 

dan PDTPT turut dijalankan. 

 

1.4. PENEMUAN AUDIT 

 

Pengauditan yang dijalankan antara bulan Disember 2012 hingga Februari 2013 mendapati 

secara keseluruhannya pengurusan pemberimilikan tanah adalah kurang memuaskan 

disebabkan beberapa kelemahan seperti berikut:  

 

 Prestasi penyelesaian permohonan pemberimilikan tanah adalah rendah. 
 

 Notis 5A lewat disediakan dan bayaran Notis 5A lewat diterima.  
 

 Kelewatan permohonan pemberimilikan semula tanah selepas tamat tempoh 
pajakan.  

 

 Pertaruhan deposit bayaran harga tanah belum dilaraskan ke kod hasil.  
 
 
1.4.1. Proses Permohonan Pemberimilikan Tanah 

 

1.4.1.1. Prestasi Penyelesaian Permohonan Pemberimilikan Tanah Adalah Rendah 

 

a. Kaedah pemberimilikan tanah terbahagi kepada 2 cara iaitu pemberimilikan tanah 

secara dirancang dan pemberimilikan tanah secara tidak dirancang. Pemberimilikan 

tanah secara dirancang adalah tanah yang diberi milik atas permohonan secara 

pelawaan daripada Pejabat Tanah seperti Rancangan Perkampungan Tersusun 

(RPT) dan Rancangan Tanah Berkelompok (RTB). Manakala pemberimilikan tanah 

secara tidak dirancang pula adalah melibatkan permohonan daripada individu atau 

agensi untuk tujuan dijadikan tapak pertanian, tapak rumah atau bangunan. Butiran 

lanjut mengenai permohonan pemberimilikan tanah bagi tempoh tahun 2010 hingga 

2012 adalah seperti di Jadual 1.1.  

 
Jadual 1.1 
Permohonan Pemberimilikan Tanah Bagi Tempoh Tahun 2010 Hingga 2012 

Permohonan 
Tahun 

Jumlah Jumlah 
Keseluruhan 

2010 2011 2012 
PTKP PDTPT PTKP PDTPT PTKP PDTPT PTKP PDTPT 

Individu 530 1,104 865 1676 64 - 1,459 2,780 4,239 
Agensi Kerajaan 23 8 45 52 27 - 95 60 155 
Agensi Swasta 2 - 3 - 3 - 8 - 8 

Jumlah 555 1,112 913 1728 94 - 1,562 2,840 4,402 

Sumber: Rekod PTKP dan PDTPT  

 

b. Analisis mendapati bagi tempoh tahun 2010 hingga 2012 sebanyak 1,562  dan 2,840 

permohonan diterima daripada individu, agensi Kerajaan dan swasta masing-masing 

di PTKP dan PDTPT. Daripada jumlah yang diterima oleh PTKP, hanya 49 

permohonan telah diluluskan pemberimilikan tanah, 10 permohonan telah diluluskan 

Lesen Menduduki Sementara (LMS) manakala 851 permohonan untuk memiliki tanah 
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telah ditolak kerana terletak di dalam kawasan hutan simpan dan bertindih dengan 

permohonan yang telah diluluskan terdahulu. Dengan ini sebanyak 910 permohonan 

telah selesai dan sebanyak 652 permohonan masih dalam proses penyelesaian 

urusan pemberimilikan seperti penyediaan Laporan Tanah, fail bermasalah dalam 

siasatan, ulasan Pentadbir Tanah Daerah, pamer dan kelulusan Majlis Mesyuarat 

Kerajaan/Jawatankuasa Tanah Negeri. Bagi PDTPT pula, daripada 2,840 

permohonan yang diterima, sejumlah 80 permohonan telah di lulus pemberimilikan 

tanah, 13 permohonan diluluskan LMS manakala 259 permohonan telah ditolak. 

Dengan ini sejumlah 352 permohonan telah selesai dan 2,488 permohonan masih 

dalam proses pertimbangan. Jumlah permohonan dan pemberimilikan tanah bagi 

tempoh tahun 2010 hingga 2012 adalah seperti di Jadual 1.2. 

 

Jadual 1.2 
Status Permohonan Dan Pemberimilikan Tanah Bagi Tempoh Tahun 2010 Hingga 2012 

Status 
Permohonan 

Tahun 
Jumlah Jumlah 

Keseluruhan 
2010 2011 2012 

PTKP PDTPT PTKP PDTPT PTKP PDTPT PTKP PDTPT 
Terima 555 1,112 913 1,728 94 - 1,562 2,840 4,402 
Lulus 
Pemberimilikan 

33 23 16 57 - - 49 80 129 

Lulus LMS 6 1 4 12 - - 10 13 23 
Tolak/ Batal 313 169 536 90 2 - 851 259 1,110 
Telah Selesai 352 193 556 159 2 - 910 352 1,262 
Belum Selesai 203 919 357 1,569 92 - 652 2,488 3,140 

Sumber: Rekod PTKP dan PDTP 

 

c. Mengikut statistik yang disediakan oleh PTKP dan PDTPT sebanyak 4,614 

permohonan yang diterima dari tahun sebelum 2003 hingga 2009 masih belum 

selesai sehingga akhir tahun 2011. Bagi mengatasi masalah ini, Jawatankuasa 

Tanah Negeri (JKTN) yang bersidang pada 29 November 2011 telah memutuskan 

pembekuan permohonan tanah Kerajaan yang bersyarat pertanian selama setahun 

bermula dari 1 Februari 2012. Semakan Audit mendapati pada tahun 2012, PTKP 

telah berjaya menyelesaikan 1,413 permohonan atau 61.5% manakala di PDTPT 

sejumlah 1,364 permohonan atau 58.8% seperti di Jadual 1.3.  

 

Jadual 1.3 
Permohonan Tanah Bagi Tempoh Tahun 2003 Hingga 2009 Yang Diselesaikan  
Pada Tahun 2012  

Daerah Tahun 
Permohonan Bagi Tahun 

<2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Jumlah 
PTKP Baki Awal 2012 1,079 260 206 147 240 263 101 2,296 

Baki Akhir 2012 282 88 127 89 112 138 47 883 

Permohonan 
Diselesaikan 

797 172 79 58 128 125 54 1,413 

PDTPT Baki Awal 2012 613 0 71 533 462 175 464 2,318 
Baki Akhir 2012 84 0 22 110 307 122 309 954 

Permohonan 
Diselesaikan 

529 0 49 423 155 53 155 1,364 

   Sumber: Rekod PTKP dan PDTPT 
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1.4.1.2. Tempoh Memproses Permohonan Pemberimilikan Tanah 

  

a. Mengikut KTN dan Aturan-aturan Tanah Kedah 1966, proses permohonan pelupusan 

tanah melibatkan beberapa peringkat iaitu pendaftaran permohonan, siasatan dan 

penyediaan laporan tanah, laporan ulasan Jabatan Teknikal, keputusan oleh JKTN, 

penyampaian notis Borang 5A serta pembayaran dan pengeluaran hak milik 

sementara. Hak milik kekal dikeluarkan setelah Jabatan Ukur Dan Pemetaan selesai 

membuat pelan ukur (PU). Norma tempoh masa bagi proses pemberimilikan tanah 

adalah 9 bulan daripada tarikh terima permohonan sehingga dikemukakan sokongan 

ke PTG untuk pertimbangan JKTN mengikut MS ISO 9002 Pejabat Pengarah Tanah 

Dan Galian Negeri Kedah. Walau bagaimanapun, pemakaian MS ISO ini tidak 

dilanjutkan selepas tamat tempoh pada tahun 2003.  

 

b. Semakan Audit terhadap 49 daripada 1,562 fail permohonan tanah yang didaftarkan 

di PTKP bagi tempoh tahun 2010 hingga 2012 mendapati proses permohonan tanah 

diselesaikan dalam tempoh antara 10 hingga melebihi 24 bulan. Tiada permohonan 

yang dapat diselesaikan dalam tempoh 9 bulan. Hanya 10 daripada 49 permohonan 

diselesaikan dalam tempoh 18 bulan dan 31 permohonan melebihi 24 bulan. 

Manakala di PDTPT, semakan ke atas 80 daripada 2,840 permohonan tanah yang 

didaftarkan bagi tempoh 2010 hingga 2012 mendapati proses permohonan tanah 

diselesaikan dalam tempoh antara 1 hingga melebihi 24 bulan. Sebanyak 38 

permohonan diselesaikan dalam tempoh 9 bulan, 35 permohonan diselesaikan dalam 

tempoh di antara 10 hingga 24 bulan dan bakinya 7 permohonan melebihi 24 bulan 

adalah seperti di Jadual 1.4. 

 
Jadual 1.4 
Tempoh Proses Penyelesaian Permohonan Pemberimilikan Tanah  
Bagi Tahun 2010 Hingga 2012 

Daerah 
Tempoh Masa Proses 

Perlupusan Tanah (Bulan) Jumlah 
1 - 9 10 - 18 19 – 24 > 24 

Pejabat Tanah Kubang Pasu 0 10 8 31 49 
Pejabat Daerah Dan Tanah Padang Terap 38 33 2 7 80 

Sumber: Rekod PTKP dan PDTPT 

 
c. Mengikut maklum balas PTKP bertarikh 10 April 2013, kelewatan ini berlaku 

kerana bebanan tugas Penolong Pegawai Tanah yang banyak selain 

menyediakan Laporan Tanah untuk pemberimilikan, mereka juga perlu 

menyediakan Laporan Tanah untuk urusan lain seperti ubah syarat, 

pengambilan balik tanah dan pengeluaran geran baharu. Selain itu di PTKP dan 

PDTPT, peralatan pengukuran seperti Ushikata Model S-25 Tracon Surveying 

Compass dan Yamayo Million Fibreglass Measuring Tape 100m/50m sudah 

terlalu lama digunakan dan berada dalam keadaan yang kurang memuaskan 

serta kekurangan peruntukan untuk dibaikpulih. Kekurangan ini telah 

menyebabkan kuantiti pengukuran berkurangan dan seterusnya membataskan 

jumlah penyelesaian fail permohonan.  
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1.4.1.3. Proses Pendaftaran Permohonan, Siasatan Dan Laporan Siasatan Tanah, 

Penyediaan Kertas Kerja Untuk Pertimbangan PTG Dan Kelulusan Jawatankuasa 

Tanah Negeri Lewat Dilaksanakan 

 

a. Selepas pendaftaran permohonan tanah dibuat, Penolong Pegawai Tanah membuat 

siasatan dan menyediakan laporan siasatan tanah. Dalam masa yang sama, 

Pembantu Tadbir Tanah menghantar surat mengenai siasatan kesesuaian tanah ke 

Jabatan Teknikal seperti Majlis Daerah, Jabatan Perancang Bandar Dan Desa, 

Jabatan Pengairan Dan Saliran, Jabatan Kerja Raya dan Jabatan Ukur Dan 

Pemetaan Malaysia. Semakan Audit ke atas 49 fail di PTKP dan 80 fail di PDTPT 

yang telah diluluskan pemberimilikan tanah mendapati permohonan ini adalah bagi 

kegunaan pertanian dan tiada untuk kegunaan bangunan/perindustrian. Dengan ini 

permohonan tidak perlu dirujuk kepada Jabatan Teknikal. Tempoh masa yang diambil 

bagi ketiga-tiga peringkat proses pemberimilikan oleh Pentadbir Tanah adalah 

sehingga 25 bulan seperti di Jadual 1.5. 

 

Jadual 1.5 
Tempoh Masa Proses Penyelesaian Permohonan Pemberimilikan Tanah  
Bagi Tempoh Tahun 2010 Hingga 2012 

Bil. Peringkat Proses 

Bilangan Permohonan Mengikut  
Tempoh Masa (Bulan) 

Jumlah 

0-3 4-6 7-12 13-25 
KP PT 

KP PT KP PT KP PT KP PT 

1. Pendaftaran Permohonan 49 80 - - - - - - 49 80 

2. 
Siasatan Dan Laporan 
Tanah 

19 60 13 - 10 1 7 - 49 61 

3. 
Draf Kertas Kerja Untuk 
Pertimbangan PTG 

25 52 16 16 6 6 2 6 49 80 

Sumber: PTKP dan PDTPT           Petunjuk: KP = Pejabat Tanah Kubang Pasu 
                                                                       PT = Pejabat Daerah Dan Tanah Padang Terap 

 
b. Analisis Audit terhadap proses permohonan mendapati semua permohonan yang 

diterima di PTKP dan PDTPT berjaya didaftarkan dalam tempoh kurang dari 1 bulan. 

Manakala di peringkat siasatan dan penyediaan Laporan Tanah sebanyak 79 

permohonan di PTKP dan PDTPT disiasat dalam tempoh 3 bulan, 13 permohonan 

dalam tempoh 4 hingga 6 bulan, 11 permohonan dalam tempoh 7 hingga 12 bulan 

manakala 7 permohonan telah disiasat dan disediakan Laporan Tanah dalam tempoh 

melebihi setahun. Seterusnya, kertas kerja disediakan untuk dikemukakan kepada 

JKTN melalui Pejabat PTG Negeri apabila tempoh 1 bulan notis pamer permohonan 

tanah berakhir. Di PTKP, 47 daripada 49 permohonan Draf Kertas Kerja untuk 

pertimbangan PTG disediakan dan dihantar dalam tempoh 12 bulan. Manakala baki 2 

Draf Kertas Kerja disediakan dalam tempoh melebihi 1 tahun. Di PDTPT pula, 74 

daripada 80 Draf Kertas Kerja untuk pertimbangan PTG disediakan dan dihantar 

dalam tempoh 12 bulan dan 6 Draf Kertas Kerja melebihi tempoh 1 tahun.  
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c. Kelulusan Permohonan Tanah Oleh Jawatankuasa Tanah Negeri 

 

Jawatankuasa Tanah Negeri (JKTN) telah ditubuhkan pada tahun 1997 melalui 

Mesyuarat Majlis Kerajaan Negeri (MMK) yang diadakan pada 16 April 1997. Tujuan 

penubuhan Jawatankuasa ini adalah untuk memberi kuasa bagi meluluskan 

permohonan tanah Kerajaan oleh orang-orang perseorangan yang telah memiliki dan 

mengusahakan tanah berkenaan untuk maksud pertanian. Jawatankuasa ini 

dipengerusikan oleh YAB. Menteri Besar dan dibantu oleh 7 orang ahli lain. Draf 

Penyediaan Kertas Kerja bagi menyokong permohonan pemberimilikan tanah 

disediakan oleh Pejabat Tanah di daerah masing-masing dan dikemukakan ke 

Pejabat PTG. Selepas Draf Penyediaan Kertas Kerja diterima dari Pejabat Tanah 

daerah, PTG akan menyediakan Borang Penyenaraian Permohonan Tanah dan  

diangkat kepada JKTN untuk pertimbangan sama ada dilulus atau ditolak ataupun 

keputusan lain. Semakan Audit mendapati JKTN telah mengadakan mesyuarat 

sebanyak 3 kali pada tahun 2010 dan masing-masing 2 kali pada tahun 2011 dan 

2012. Bagi tempoh tersebut JKTN telah meluluskan sebanyak 8,966 permohonan 

pemberimilikan tanah bagi seluruh Negeri Kedah. Daripada jumlah tersebut, 

sebanyak 1,172 permohonan di PTKP dan 2,239 permohonan di PDTPT telah 

diluluskan pemberimilikan tanah seperti di Jadual 1.6. 

 

Jadual 1.6 
Bilangan Permohonan Tanah Yang Diluluskan Oleh Mesyuarat Jawatankuasa  
Tanah Negeri Bagi Tempoh Tahun 2010 Hingga 2012  

Tahun 
Bilangan 

Mesyuarat 
Diadakan 

Permohonan Dilulus Pemberimilikan 

Negeri 
Kedah 

Pejabat Tanah  
Kubang Pasu 

Pejabat Daerah Dan 
Tanah Padang Terap 

Bilangan Bilangan % Bilangan % 

2010 3 3,118 359 11.5 552 17.7 

2011 2 2,755 396 14.4 654 23.7 

2012 2 3,093 417 13.5 1,033 33.4 

Jumlah 7 8,966 1,172 13.1 2,239 25.0 

Sumber: Rekod Pejabat Tanah Dan Galian Negeri Kedah 

 

Pada pendapat Audit, prestasi penyelesaian permohonan pemberimilikan tanah 

adalah rendah berbanding bilangan permohonan yang diterima bagi tempoh tahun 

2010 hingga 2012.  

 

1.4.2. Notis Genap Masa Hasil Tanah Dibayar (Notis 5A) 
 

Mengikut Perkara 8 Aturan-aturan Tanah Kedah 1966, apabila sesuatu pemberimilikan tanah 

diluluskan, bayaran hendaklah dijelaskan dalam tempoh 3 bulan daripada tarikh Notis Genap 

Masa Hasil Tanah Dibayar (Notis 5A) dikeluarkan. Perlanjutan masa sehingga 1 tahun 

berikutnya boleh diluluskan oleh Pengarah Tanah dan Galian Negeri. Jika lebih dari setahun, 

kelulusan perlu diperoleh daripada JKTN. Sekiranya pemohon gagal untuk menjelaskan 

bayaran dalam tempoh yang ditetapkan, kelulusan untuk memiliki tanah Kerajaan akan 

terbatal dengan sendirinya dan pemohon perlu membuat permohonan baru. Semakan Audit 
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mendapati bagi tempoh tahun 2010 hingga 2012 sejumlah RM4.52 juta di PTKP dan RM7.97 

juta di PDTPT adalah merupakan bayaran Notis 5A yang perlu dikutip seperti di Jadual 1.7. 

 

Jadual 1.7 
Bilangan Permohonan Tanah Yang Diluluskan Oleh JKTN  
Bagi Tempoh Tahun 2010 Hingga 2012 

Mesyuarat Jawatan 
Kuasa Tanah Negeri 

Pejabat Tanah Kubang Pasu 
Pejabat Daerah Dan Tanah 

Padang Terap 

Bil. 
Tarikh 

kelulusan 

Bilangan 
Permohonan 

Di lulus 

Bayaran 
Pentadbiran 

Tanah  
(RM) 

Bilangan 
Permohonan 

Di lulus 

Bayaran 
Pentadbiran 

Tanah  
(RM) 

1/2010 19.01.2010 110 412,105 212 469,606 

2/2010 02.05.2010 175 632,905 221 564,656 

3/2010 20.09.2010 74 276,913 119 288,738 

1/2011 12.04.2011 166 630,903 276 920,807 

2/2011 29.11.2011 230 813,991 378 1,767,673 

1/2012 02.04.2012 240 208,632 624 2,150,254 

2/2012 29.10.2012 177 1,544,154 409 1,803,709 

Jumlah 1,172 4,519,603 2,239 7,965,443 

        Sumber: Rekod PTKP dan PDTPT 

 

1.4.2.1. Notis 5A Lewat Disediakan 

 

Notis 5A adalah bayaran yang dituntut mengikut kadar yang ditetapkan dalam Aturan-

aturan Tanah Kedah 1966 iaitu cukai tahun pertama, premium (jika ada), bayaran ukur, 

batu sempadan dan penyediaan dan pendaftaran hak milik sementara dan hak milik 

muktamad. Bagi kerja-kerja pengukuran yang dilakukan oleh juruukur swasta, bayaran 

ukur tidak perlu dikutip manakala bayaran permohonan hendaklah dipungut sekiranya 

bayaran tersebut masih belum dipungut semasa permohonan dibuat. Butiran bayaran 

hendaklah direkodkan dalam Rekod Permohonan Tanah. Semakan Audit di PTKP dan 

PDTPT mendapati tiada Daftar Notis 5A disediakan untuk merekodkan maklumat 

mengenainya. Satu salinan Notis 5A akan dimasukkan ke dalam fail permohonan. 

Dengan ini adalah sukar untuk mengetahui tarikh penyediaan Notis 5A dan amaun yang 

perlu dibayar. Semakan silang ke atas fail permohonan mendapati Notis 5A lewat 

disediakan di antara 2 hingga 3 bulan selepas kelulusan oleh JKTN.  Mengikut maklum 

balas PTKP bertarikh 10 April 2013, Notis 5A lewat disediakan kerana kelewatan 

menerima minit mesyuarat JKTN. 

 

1.4.2.2. Bayaran Notis 5A Lewat Diselesaikan 

 

a. Semakan Audit ke atas senarai bayaran Notis 5A yang disediakan mendapati bagi 

tempoh tahun 2010 hingga 2012 di PTKP, sejumlah RM2.31 juta telah dibayar 

daripada RM4.51 juta yang perlu dikutip  manakala di PDTPT, sejumlah RM4.35 juta 

telah dijelaskan daripada RM7.96 juta yang perlu dibayar seperti di Jadual 1.8. 
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Jadual 1.8 
Bayaran Notis Borang 5A Yang Dikeluarkan Bagi Tempoh 2010 Hingga 2012 

Daerah Tahun 

Bayaran Notis 5A Sehingga 31 Disember 2012 

Patut Bayar 
Telah 

Selesai Bayar 
Bayaran 
Ansuran 

Belum Bayar 

Bil. 
Jumlah 

(RM Juta) 
Bil. 

Jumlah 
(RM Juta) 

Bil. 
Jumlah 

(RM Juta) 
Bil. 

Jumlah 
(RM Juta) 

Pejabat 
Tanah 
Kubang Pasu 

2010 359 1.32 315 1.03 20 0.05 24 0.24 
2011 396 1.44 344 1.07 20 0.07 32 0.30 
2012  417 1.75 173 0.09 7 0.001 237 1.66 

Jumlah 1,172 4.51 832 2.19 47 0.12 293 2.20 

Pejabat 
Daerah Dan 
Tanah 
Padang 
Terap 

2010 552 1.32 477 0.68 - - 75 0.64 
2011 654 2.69 563 2.22 - - 91 0.47 
2012 1,033 3.95 450 1.45 - - 583 2.50 

Jumlah 2,239 7.96 1,490 4.35 - - 749 3.61 

Sumber: Rekod PTKP dan PDTPT 

 

b. Semakan selanjutnya mendapati di PTKP, bayaran ansuran ke atas Notis 5A 

dibenarkan atas budi bicara Pentadbir Tanah Daerah. Bagi tempoh 2010 hingga 

2012, seramai 47 pemohon dengan bayaran Notis 5A berjumlah RM0.42 juta perlu 

membayar secara ansuran. Daripada jumlah ini hanya RM0.12 juta telah dijelaskan 

dan ini menyebabkan pengeluaran hak milik sementara tidak dapat diproses. Selain 

itu, seramai 293 pemohon dengan jumlah bayaran RM2.20 juta masih belum 

membuat bayaran Notis 5A. Daripada jumlah ini, RM1.54 juta adalah Notis 5A yang 

telah dikeluarkan pada akhir bulan Disember 2012 bagi 177 pemohon. 

 

c. Bayaran Notis 5A berjumlah RM7.96 juta perlu dijelaskan oleh 2,239 pemohon di 

PTDPT bagi tempoh tahun 2010 hingga 2012. Daripada jumlah tersebut sejumlah 

RM4.35 juta telah dijelaskan oleh 1,490 pemohon manakala 749 permohonan 

dengan bayaran Notis 5A berjumlah RM3.61 juta masih belum dijelaskan. Daripada 

jumlah ini, RM1.78 juta adalah Notis 5A yang telah dikeluarkan pada akhir bulan 

Disember 2012 bagi 402 pemohon. Pihak Audit difahamkan tiada apa-apa tindakan 

yang diperuntukkan oleh undang-undang seperti pembatalan pemberimilikan tanah 

diambil terhadap mereka yang gagal menjelaskan bayaran Notis 5A.   

 

d. Bagi mengatasi tunggakan bayaran Notis 5A, Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian 

Negeri Kedah telah mengeluarkan Pekeliling PTG Bil. 8/2012 di mana Pentadbir 

Tanah Daerah dikehendaki mengeluarkan Notis 5A kepada pemohon pemberimilikan 

tanah Kerajaan sebelum permohonan mereka diangkat kepada PBN untuk kelulusan. 

Tempoh masa yang ditetapkan di dalam Notis 5A adalah 3 bulan dan kadar bayaran 

deposit yang dikenakan adalah 100% daripada jumlah premium semasa. Deposit ini 

hendaklah dimasukkan ke dalam akaun deposit kerana ianya tertakluk kepada 

pemulangan semula kepada pemohon sekiranya permohonan tidak diluluskan oleh 

PBN. Mana-mana permohonan pemberimilikan yang gagal menjelaskan bayaran 

deposit dalam tempoh yang ditetapkan, permohonan mereka tidak diangkat untuk 

kelulusan PBN. Peraturan ini terpakai kepada semua jenis permohonan 

pemberimilikan tanah sama ada individu atau agensi kecuali Majlis Agama Islam 
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Negeri Kedah dan Pesuruhjaya Tanah Persekutuan. Pekeliling ini adalah selaras 

dengan Seksyen 82 KTN dan Aturan-aturan Tanah Kedah 1966 yang dipinda pada 4 

Ogos 2011 dan berkuat kuasa pada 1 Januari 2013.   

     

1.4.2.3. Penggunaan Tanah Yang Diluluskan 

 

Selain daripada pengauditan terhadap dokumen pejabat, lawatan ke lokasi tanah yang  

diluluskan juga dilakukan bersama pegawai PTKP dan PDTPT. Tujuannya adalah untuk 

menentukan sama ada tanah yang dimohon itu telah dimajukan dengan syarat yang 

diluluskan. Hasil daripada lawatan yang dibuat mendapati perkara seperti berikut: 

 

a. Perbadanan Menteri Besar (PMBKed) telah diluluskan pemberimilikan tanah oleh 

MMK yang bersidang pada 18 Mac 2009 seluas 847.144 hektar melibatkan 15 lot di 

kawasan Bukit Kachi, Mukim Temin, daerah Kubang Pasu dengan pegangan selama-

lamanya dan syarat nyata getah. Mengikut Kertas MMK tujuan pemberimilikan tanah 

ini kepada PMBKed adalah bagi menyelesaikan isu pencerobohan tanah Kerajaan 

yang serius di kawasan ini yang berlaku sejak tahun 60an. Semakan Audit mendapati 

5 lot telah dikeluarkan Notis 5A pada tahun 2010 dan 7 lot pada tahun 2012 

manakala 3 lot lagi masih belum dikeluarkan Notis 5A kerana terdapat pertindihan 

hak milik dengan agensi lain. Lawatan Audit pada 7 Februari 2013 mendapati 

sebahagian kawasan yang telah diberi hak milik dicerobohi dan diteroka dengan 

tanaman getah yang berusia lebih daripada 12 tahun. Selain itu, terdapat juga tapak 

perlombongan tungsten dan quartz yang belum beroperasi di kawasan yang 

diluluskan kepada PMBKed seperti di Gambar 1.1 dan Gambar 1.2. Mengikut 

maklum balas PTKP bertarikh 10 April 2013, tiga lot yang belum dikeluarkan 

Notis 5A adalah kerana terdapat pertindihan dengan hak milik lain. Oleh itu, 

PTKP telah memohon pihak PMBKed untuk melantik Juruukur Tanah Berlesen 

bagi menyediakan pelan pra-hitungan dengan mengeluarkan kawasan yang 

telah ada hak milik dan meninggalkan baki kawasan yang belum diterokai serta 

belum ada hak milik. Sehingga kini tiada maklum balas diterima daripada 

PMBKed. Bagi tapak perlombongan tungsten dan quartz, lesen melombong 

masih belum diluluskan oleh PTG kepada PMBKed. 
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Gambar 1.1 
Tanah PMBKed Yang Di ceroboh Dan 

Diteroka Dengan Tanaman Getah 

Gambar 1.2 
Aktiviti Perlombongan Dijalankan Di 

kawasan Yang Diluluskan Untuk Tanaman 

  
  Sumber: Jabatan Audit Negara 
  Lokasi: Mukim Temin 
  Tarikh: 7 Februari 2013 

   Sumber: Jabatan Audit Negara 
   Lokasi: Mukim Temin 
   Tarikh: 7 Februari 2013 

 

b. Permodalan Kedah Berhad (PKB) telah mengemukakan permohonan pada tahun 

1998 bagi memohon tanah Kerajaan seluas 200 ekar untuk cadangan Pembangunan 

Bandar Baru Sintok di kawasan Bukit Kachi, daerah Kubang Pasu. Permohonan ini 

telah diluluskan melalui mesyuarat MMK pada 23 Jun 1999. Semakan Audit 

mendapati bayaran pentadbiran tanah berjumlah RM2.20 juta telah dijelaskan pada 

24 April 2000.  Plot A seluas 50 ekar telah dikeluarkan Hak Milik Sementara H.S (D) 

1077 pada 15 Ogos 2000 atas nama PKB dengan syarat nyata bagi maksud tapak 

asrama sahaja dengan pajakan selama tempoh 99 tahun. Sebagaimana kelulusan 

MMK, tanah ini telah dipindah milik kepada Universiti Utara Malaysia (UUM) pada 20 

April 2003 dan telah dibangunkan asrama pelajar. Plot B seluas 150 ekar telah di 

pecah kepada 4 hak milik H.S.(D) 1078 hingga H.S.(D) 1081 dengan syarat nyata 

digunakan bagi maksud tapak pelbagai pembangunan (mixed development) pada 15 

Ogos 2000 atas nama PKB. Lawatan Audit pada 7 Februari 2013 mendapati Plot B 

ini masih belum dibangunkan seperti di Gambar 1.3. Mengikut maklum balas PTKP 

bertarikh 10 April 2013, surat pemberitahuan tanah yang tidak diguna pakai 

akan dikeluarkan kepada PKB. Walau bagaimanapun adalah menjadi 

tanggungjawab pemilik untuk menguruskan tanah miliknya. 

 

 

Gambar 1.3 
Pemberimilikan Tanah Yang Tidak 
Diusahakan 
 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Mukim Temin 
Tarikh: 7 Februari 2013 
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c. Yayasan Islam Negeri Kedah (YINK) telah memohon untuk membangunkan tanah 

Kerajaan seluas 95 ekar di Mukim Temin daerah Kubang Pasu pada tahun 2000.  

Permohonan ini telah dilulus pemberimilikan tanah Kerajaan oleh MMK yang 

bersidang pada 27 September 2000 dengan jenis kegunaan tanah bangunan (tapak 

pembangunan campuran) dan Pajakan Negeri selama 99 tahun. Notis 5A telah 

dikeluarkan pada 23 November 2000 dan bayaran pentadbiran tanah berjumlah 

RM1.07 juta telah dibayar pada bulan Februari 2009. Tanah ini telah dikeluarkan Hak 

Milik Sementara HS(D) 19241 PT 1 pada bulan November 2009. Lawatan Audit pada 

7 Februari 2013 mendapati pemberimilikan tanah yang diluluskan kepada YINK 

adalah termasuk aliran Sungai Padang Pelanduk. Ini adalah tidak selaras dengan 

Seksyen 62 KTN kerana tanah rizab sungai tidak boleh dilupuskan kecuali setakat 

mana yang dibenarkan. Kesan pemberimilikan ini mengakibatkan pihak JPS sukar 

menjalankan tanggungjawab menyelenggarakan sungai dalam kawasan yang diberi 

milik. PBN perlu menyemak dan mengeluarkan rizab sungai ini daripada hak milik 

YINK agar selaras dengan kehendak peruntukan Seksyen 62 KTN. Selain itu 

keseluruhan kawasan ini masih belum dibangunkan seperti di Gambar 1.4 dan 

Gambar 1.5. Mengikut maklum balas PTKP bertarikh 10 April 2013, satu 

mesyuarat dengan pihak YINK telah diadakan pada 24 Disember 2012 dan telah 

bersetuju diletakkan syarat nyata pemeliharaan sungai seperti kehendak JPS di 

dalam hak milik tanah YINK yang akan dikeluarkan kelak. 

 

Gambar 1.4 
Sungai Yang Berada Dalam  
Kawasan Yang Diberi milik 

Gambar 1.5 
Pemberimilikan Tanah  

Yang Tidak Diusahakan 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Mukim Temin 
Tarikh: 7 Februari 2013 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Mukim Temin 
Tarikh: 7 Februari 2013 

 

d. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) telah diluluskan 

pemberimilikan tanah di Mukim Temin daerah Kubang Pasu oleh MMK yang 

bersidang pada 27 September 2000 seluas 60 ekar bagi tujuan pembinaan Akademi 

Binaan Malaysia dengan Pajakan Negeri selama 60 tahun. Notis 5A telah dikeluarkan 

pada 1 Julai 2001 dan bayaran pentadbiran tanah berjumlah RM0.52 juta telah 

dibayar pada bulan Ogos 2001. Tanah ini telah dikeluarkan Hak Milik Sementara 

HS(D) 2040 PT 3133 pada Disember 2001. Semakan Audit ke atas fail ini mendapati 

satu bantahan telah diterima daripada YINK di mana ukur halus yang dibuat oleh 
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Juruukur yang dilantik mendapati pihak CIDB telah menceroboh ke dalam tanah 

YINK seluas lebih kurang 3 ekar. Lawatan Audit pada 7 Februari 2013 mendapati 

terdapat 8 unit rumah teres dua tingkat dan tapak oksidasi di atas sebahagian tanah 

yang dipertikaikan ini. Pihak Audit dimaklumkan kesilapan berlaku semasa meletak 

titik menandakan sempadan oleh Juruukur yang dilantik oleh YINK menjadikan 

keluasan terbaru untuk tanah CIDB adalah 64.54 ekar berlebihan sebanyak 4.54 ekar 

daripada keluasan yang diluluskan mengikut HS(D) 2040 PT3133 seperti di Gambar 

1.6 dan Pelan 1.1. Mengikut kertas cadangan yang dikemukakan oleh YINK bagi 

mengatasi masalah ini, pihak YINK telah menawarkan untuk menjual kepada CIDB 

bahagian tanah yang telah dicerobohi seluas 4.54 ekar dengan harga RM5.00 sekaki 

persegi. Namun sehingga ke tarikh lawatan Audit, tiada apa-apa keputusan telah 

dicapai di antara kedua-dua pihak. Mengikut maklum balas PTKP bertarikh 10 

April 2013, satu mesyuarat pertikaian sempadan tanah antara YINK dan CIDB 

pada 24 Disember 2012 yang dipengerusikan oleh Pengarah Tanah Dan Galian 

Kedah telah memutuskan pengukuran halus bagi tujuan pengeluaran hak milik 

muktamad dengan mengekalkan luas tanah milik CIDB sebanyak 60 ekar. Pihak 

CIDB akan mengekalkan tapak kuarters dan merobohkan loji kumbahan serta 

menimbus kolam kumbahan dan menjadikan tapak tersebut seperti sediakala 

dengan perbelanjaan sendiri. 

 

Gambar 1.6 
Bangunan Dibina Atas  

Tanah Milik Agensi Lain 

Pelan 1.1 
Lakaran Pelan Menunjukkan  

Pertindihan Hak Milik YINK dan CIDB 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Mukim Temin 
Tarikh: 7 Februari 2013 

Sumber: Pejabat Tanah Kubang Pasu 
Lokasi: Mukim Temin 
Tarikh: 7 Februari 2013 

 
e. Lembaga Getah Malaysia (LGM) telah diluluskan 42.3895 hektar tanah oleh MMK 

yang bersidang pada 24 Oktober 2012 di Mukim Padang Terap Kiri daerah Padang 

Terap bagi kegunaan tanah bangunan (Pusat Penyelidikan) dengan  Pajakan Negeri 

99 Tahun. Borang 5A telah dikeluarkan kepada LGM pada 2 Disember 2012 dengan 

bayaran pentadbiran tanah berjumlah RM3.10 juta dan masih belum dijelaskan. 

Pihak Audit dimaklumkan LGM sedang memohon supaya syarat tanah ditukar dari 

bangunan ke pertanian. Lawatan Audit pada 19 Februari 2013 mendapati sebahagian 

tanah ini telah dibangunkan dengan bangunan pentadbiran dan kuarters LGM 

manakala keseluruhan kawasan lain telah dibersihkan tetapi belum ditanam dengan 
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pokok getah seperti di Gambar 1.7 dan Gambar 1.8.  Mengikut maklum balas 

PDTPT bertarikh 10 April 2013, LGM masih belum menjelaskan bayaran 

premium tanah ini kerana menunggu keputusan rayuan untuk menukar jenis 

kegunaan tanah dari bangunan kepada pertanian untuk sebahagian tanah 

tersebut. 

 

Gambar 1.7 
Kawasan yang Telah Dibersihkan Tetapi 

Belum Ditanam Dengan Pokok Getah 

Gambar 1.8 
Kuarters yang Telah Didirikan Atas 

Sebahagian Tanah Yang Diberi milik 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Mukim Padang Terap Kiri 
Tarikh: 19 Februari 2013 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Mukim Padang Terap Kiri 
Tarikh: 19 Februari 2013 

 

Pada pendapat Audit, Notis 5A lewat disediakan dan pembayaran yang lewat 

diselesaikan boleh menyebabkan pengurangan kutipan hasil Kerajaan Negeri bagi 

tahun berkenaan. Selain itu, pertikaian Sungai Padang Pelanduk perlu diatasi 

segera. 

 

1.4.3.  Kelewatan Tempoh Permohonan Pemberimilikan Semula Tanah 

 

1.4.3.1.  Mengikut Seksyen 46(1)(a) KTN, tanah beri milik hendaklah kembali dan 

terletak hak kepada PBN setelah tamatnya tempoh yang ditetapkan. KTN menetapkan 

permohonan pemberimilikan semula hendaklah dibuat oleh tuan punya tanah sebelum 

tamat tempoh pemberimilikan. Manakala Surat Pekeliling KPTG Bil. 1 Tahun 2001 

menyatakan pembaharuan atau perlanjutan tempoh pajakan ini tidaklah secara automatik 

tetapi tuan punya tanah boleh memohon pada bila-bila masa dan tidak terikat dengan baki 

tempoh pajakan sedia ada. Kadar cukai tanah akan dikenakan mengikut kadar dalam 

Aturan-aturan Tanah Kedah 1966 selain daripada bayaran proses permohonan berjumlah 

RM100. Semakan Audit mendapati 3 hak milik PTKP dan 1 hak milik PDTPT telah tamat 

tempoh pajakan pada tahun 1996, 1987 dan 2005.  Permohonan semula tanah bagi 4 hak 

milik tersebut telah dibuat masing-masing pada tahun 2007 dan 2012 seperti di Jadual 

1.9.  
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        Jadual 1.9 
        Analisis Tempoh Kelewatan Permohonan Pemberimilikan Semula Tanah 

Bil. 
No. 
Lot 

Tahun Tamat 
Pemberimilikan 

Tahun Permohonan 
Baru/Daftar 

Tempoh Kelewatan 
(Tahun) 

Pejabat Tanah Kubang Pasu 
1. 2848 1996 2007 11 
2. 2842 1996 2007 11 

3. 91 2005 2007 2 

Pejabat Daerah Dan Tanah Padang Terap 
1. 8714 1987 2012 25 

                Sumber: Rekod PTKP dan PDTPT 

 

1.4.3.2. Semakan seterusnya mendapati permohonan semula tanah di PTKP iaitu Lot 

2842 dan 2848 telah diluluskan oleh MMK yang bermesyuarat pada 28 Oktober 2009. 

Notis 5A telah dikeluarkan pada 17 Disember 2009. Manakala bagi Lot 91, permohonan 

semula tanah telah diluluskan oleh MMK pada 31 Mac 2010 dan Notis 5A telah 

dikeluarkan pada 9 Jun 2010. Bagi PDTPT pula, permohonan semula tanah ini masih 

dalam proses siasatan dan Laporan Tanah. Mengikut maklum balas PTKP bertarikh 10 

April 2013, melalui Sistem Pendaftaran Tanah Berkomputer (SPTB) versi baru telah 

wujud nota atau pesanan dalam SPTB berkaitan dengan hak milik yang tamat 

tempoh pajakan dan satu daftar akan disenggarakan untuk merekodkan maklumat 

ini. PTKP akan menyediakan surat pemberitahuan secara pentadbiran kepada tuan 

punya tanah mengenai perkara ini. 

 

Pada pendapat Audit, pembaharuan yang diwujudkan dalam SPTB adalah satu 

langkah yang baik untuk memantau tempoh pajakan bagi memastikan tidak berlaku 

ketirisan hasil. 

 

1.4.4.   Pertaruhan Deposit Bayaran Harga Tanah Yang Belum Di laras Ke Kod Hasil 

   

Mengikut Seksyen 82 KTN, sesuatu permohonan tanah Kerajaan yang dikemukakan kepada 

PBN untuk kelulusan akan diproses apabila pemohon telah membayar kepada Pentadbir 

Tanah sejumlah wang deposit yang ditetapkan terlebih dahulu bagi menjamin tuntutan 

bayaran pentadbiran tanah seperti premium tanah, sukat, terat dan bayaran pelan. Apabila 

kelulusan mengenai permohonan tanah diperoleh deposit ini akan dilaraskan kepada kod 

hasil berkaitan dan bakinya sekiranya ada dikembalikan kepada tuan tanah. Semakan Audit 

terhadap senarai baki deposit di PTKP mendapati sejumlah RM4.51 juta bagi 481 

permohonan masih mempunyai baki deposit sejak tahun 1982. Manakala bagi PDTPT pula 

menunjukkan baki deposit berjumlah RM6.02 juta bagi 81 permohonan dan disimpan sejak 

tahun 1990. Selain itu, semak silang ke atas fail permohonan tanah mendapati terdapat 

bayaran berkaitan permohonan tanah telah selesai dan hak milik telah dikeluarkan tetapi 

akaun deposit bagi pemohon berkenaan masih belum ditutup dan di laras kepada hasil. 

Pihak Audit dimaklumkan perkara ini berlaku kerana Unit Pelupusan tidak mengemukakan 

fail tersebut ke Unit Hasil untuk dibuat pelarasan. Butiran lanjut mengenai deposit yang 

masih disimpan di PTKP dan PDTPT adalah seperti di Jadual 1.10. Mengikut maklum 
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balas PTKP dan PDTPT bertarikh 10 April 2013, satu jawatankuasa telah ditubuhkan 

untuk menyemak fail dan membuat pelarasan pertaruhan deposit kepada hasil. 

 

Jadual 1.10 
Deposit Permohonan Tanah Yang Disimpan Sehingga 31 Disember 2012 

Tahun 

Pejabat Tanah  
Kubang Pasu 

Pejabat Daerah Dan  
Tanah Padang Terap  

Bil. Deposit 
Jumlah 

(RM) 
Bil. Deposit 

Jumlah  
(RM) 

1982-1989 37 69,470 0 0 
1990-1994 73 216,755 10 9,526 
1995-1999 26 76,555 47 2,192,879 
2000-2004 102 1,949,306 13 2,018,853 
2005-2009 127 1,759,671 11 1,800,247 
2010-2012 116 434,519 0 0 

Jumlah 481 4,506,276 81 6,021,505 

Sumber: Rekod PTKP dan PDTPT    

 

Pada pendapat Audit, Pejabat Tanah perlu membuat semakan bagi memastikan 

pertaruhan deposit bayaran harga tanah yang telah selesai dilaraskan ke kod hasil 

agar akaun deposit dapat menunjukkan kedudukan yang sebenar.  

 

1.4.5.    Prestasi Kutipan Premium Tanah Melebihi Sasaran 

 

PTKP dan PDTPT masing-masing telah menyasarkan kutipan premium tanah berjumlah RM 

3.23 juta dan RM4.10 juta bagi tempoh tahun 2010 hingga 2012. Anggaran hasil ini adalah 

termasuk juga bagi urus niaga ubah syarat dan ubah jenis kegunaan tanah, pecah 

sempadan dan penyatuan tanah. Kutipan sebenar premium tanah di PTKP bagi tempoh 

tersebut berjumlah RM13.04 juta atau 303.7% berbanding anggaran. Manakala bagi PDTPT 

berjumlah RM12.86 juta atau 213.7% berbanding anggaran seperti di Jadual 1.11. 

 

      Jadual 1.11 
      Anggaran Hasil Dan Kutipan Sebenar Premium Tanah  
      Bagi Tempoh Tahun 2010 Hingga 2012 

Daerah Tahun 
Anggaran 
(RM Juta) 

Kutipan 
(RM Juta) 

Lebihan/Kurangan 
(RM Juta) % 

Pejabat Tanah  
Kubang Pasu 

2010 1.05 9.50 8.45 804.8 
2011 1.08 1.22 0.14 13.0 
2012 1.10 2.32 1.22 110.9 

Jumlah 3.23 13.04 9.81 303.7 

Pejabat Daerah Dan 
Tanah Padang Terap 

2010 1.00 6.92 5.92 592 
2011 0.50 2.01 1.51 302 
2012 2.60 3.93 1.33 51.2 

Jumlah 4.10 12.86 8.76 213.7 

Sumber: Rekod PTKP dan PDTPT     

 

Pada pendapat Audit, prestasi kutipan premium tanah adalah baik dan melebihi 

sasaran yang ditetapkan oleh Pejabat Tanah.  
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1.5. SYOR AUDIT 

 

Bagi memastikan pengurusan pemberimilikan tanah diuruskan dengan lebih cekap dan 

berkesan, PTKP dan PDTPT adalah disyorkan supaya melaksanakan perkara-perkara 

berikut dengan segera: 

 

1.5.1.  Mengkaji semula mekanisme sedia ada seperti kaedah pelaksanaan dan 

pemantauan supaya masalah kelewatan memproses permohonan dan pemberimilikan tanah 

dapat diselesaikan dalam tempoh yang ditetapkan.   

 

1.5.2. Memastikan Notis 5A dikeluarkan dengan segera selepas permohonan tanah 

diluluskan dan memastikan bayaran premium tanah dijelaskan mengikut tempoh yang 

ditetapkan.   

 

1.5.3. Menjalankan semakan secara menyeluruh bagi memastikan semua bayaran deposit 

yang telah selesai dilaraskan ke kod hasil atau dipulangkan balik kepada pendeposit. 

 

1.5.4.   Menggunakan alat pengukuran digital yang sesuai dan mampu membaca pada saat 

terhampir dan jarak dibaca secara elektronik untuk mempercepatkan kerja-kerja pengukuran 

dan penyediaan Laporan Tanah.   

 

1.5.5. Menggalakkan pemohon tanah menggunakan khidmat Juruukur Tanah Berlesen 

untuk menjalankan kerja-kerja pengukuran tanah bagi mempercepatkan proses 

pemberimilikan tanah. 
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LEMBAGA MAKTAB MAHMUD NEGERI KEDAH 
JABATAN KERJA RAYA  

 

2. PEMBINAAN ASRAMA PUTERI DAN MENAIK TARAF DEWAN SULTAN 

BADLISHAH 

 

2.1. LATAR BELAKANG 

 

2.1.1. Lembaga Maktab Mahmud Negeri Kedah (LMMK) telah merancang pembinaan 

asrama puteri di atas Lot 2576, 4074 dan 3791 Mukim Bandar Alor Setar bagi menampung 

tambahan pelajar yang tidak mendapat tempat di asrama sedia ada. Projek ini dilaksanakan 

oleh Syarikat KMZ Restu Enterprise Sdn. Bhd. yang dilantik oleh JKR secara tender terbuka. 

Kos pembinaan projek ini berjumlah RM3.17 juta dibiayai daripada sumbangan 

Jawatankuasa Zakat Negeri Kedah (JZNK). Projek ini dibina secara reka dan bina 

merangkumi satu blok bangunan tiga tingkat dan satu blok dewan makan. 

 

2.1.2. Kerja menaik taraf Dewan Sultan Badlishah yang terletak di dalam kawasan Maktab 

Mahmud Alor Setar Lot 3029, Mukim Pengkalan Kundor dibiayai oleh Kerajaan Negeri 

Kedah melalui Peruntukan Dana Khas Yang Amat Berhormat Menteri Besar sebanyak RM1 

juta, manakala selebihnya RM0.93 juta dibiayai melalui peruntukan masjid/surau/sekolah 

agama. Projek menaik taraf dewan ini melibatkan kerja-kerja pembesaran bangunan di 

bahagian belakang dewan sedia ada dan kerja-kerja tukar ganti penghawa dingin, dinding 

kalis bunyi dan lantai serta kerja kecil yang lain. Kerja-kerja menaik taraf dilaksanakan oleh 

Seri Temin Development Corporation (M) Sdn. Bhd. yang dilantik secara rundingan terus 

oleh Unit Perancang Ekonomi Negeri Kedah (UPEN) dan mendapat persetujuan Pegawai 

Kewangan Negeri. 

 

2.2. OBJEKTIF PENGAUDITAN 

 

Objektif pengauditan adalah untuk menilai sama ada pembinaan Asrama Puteri dan menaik 

taraf Dewan Sultan Badlishah telah dilaksanakan dengan teratur, cekap dan berhemat bagi 

mencapai objektif pembinaan yang ditetapkan.  

 

2.3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN 

 

Skop pengauditan meliputi aspek pelaksanaan dan pemantauan terhadap projek bagi tahun 

2010 hingga 2012. Pengauditan ini telah dijalankan dengan menyemak dokumen, rekod dan 

fail projek yang berkaitan di Lembaga Maktab Mahmud Negeri Kedah, JKR Bahagian 

Bangunan, JKR Bahagian Kontrak Dan Ukur Bahan, JKR Bahagian Arkitek, JKR Bahagian 

Kejuruteraan Mekanikal, JKR Bahagian Kejuruteraan Elektrik, Jawatankuasa Zakat Negeri 

Kedah dan Unit Perancang Ekonomi Negeri Kedah. Di samping itu, lawatan Audit ke lokasi 
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projek juga dijalankan bagi meninjau hasil pelaksanaan projek dan menemu bual pegawai 

yang terlibat. 

 

2.4. PENEMUAN AUDIT 

 

Pengauditan yang telah dijalankan di antara bulan November 2012 hingga Januari 2013 

mendapati pengurusan pembinaan Asrama Puteri adalah memuaskan kerana dapat 

disiapkan lebih awal daripada tarikh patut siap. Bagaimanapun, masih terdapat beberapa 

kelemahan ditemui seperti mana berikut:  

 

 Kerja-kerja menaik taraf Dewan Sultan Badlishah lewat disiapkan. 
 

 Pelantikan Ahli Jawatankuasa Sebut Harga tidak mengikut peraturan. 
 

 Syarat kegunaan tanah tidak diubah. 
 

 Kerja tidak mengikut spesifikasi kontrak. 
 

 Kualiti kerja yang tidak memuaskan/sempurna. 
 

2.4.1. Prestasi Projek 

 

2.4.1.1. Pembinaan Asrama Puteri 

 

Mengikut syarat kontrak, pembinaan asrama puteri hendaklah disiapkan dalam tempoh 76 

minggu daripada tarikh milik tapak pada 21 September 2011. Projek ini sepatutnya 

disiapkan pada 5 Mei 2012. Semakan Audit mendapati projek tersebut telah disiapkan 

sepenuhnya 3 minggu lebih awal dan sedia diduduki pada 2 April 2012. Projek tersebut 

telah diserahkan pada LMMK pada 21 Mei 2012. 

 

2.4.1.2. Dewan Sultan Badlishah Lewat Disiapkan 

 

Mengikut syarat kontrak, keseluruhan kerja menaik taraf Dewan Sultan Badlishah 

hendaklah disiapkan pada 30 April 2011 iaitu dalam tempoh 18 minggu daripada tarikh 

pemilikan tapak pada 26 Disember 2010. Semakan Audit mendapati projek ini hanya 

disiapkan pada 30 Jun 2011 selepas 1 lanjutan masa selama 61 hari diberikan. Antara 

faktor lanjutan masa diluluskan ialah bagi menjalankan kerja-kerja kemasan lantai dari 

Homogenous Tile kepada Timber Strip bagi membolehkan dewan ini dapat digunakan 

bukan sahaja sebagai dewan perhimpunan tetapi sebagai gelanggang badminton. 

Menurut maklum balas JKR bertarikh 25 April 2013, permohonan menggunakan 

kemasan kayu menggantikan kemasan Homogenous Tile pada kawasan dewan 

dibuat pada peringkat pelaksanaan dan bukannya dibuat semasa reka bentuk awal 

menyebabkan berlakunya kelewatan. Selain, itu, kontraktor memerlukan masa 

untuk menempah bekalan dari luar bagi menyiapkan kerja-kerja penukaran lantai 

tersebut. 
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Pada pendapat Audit, prestasi projek bagi pembinaan asrama puteri adalah 

memuaskan kerana telah siap lebih awal dari sepatutnya. Manakala, projek menaik 

taraf dewan sepatutnya dapat disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan sekiranya 

kemasan lantai ditentukan lebih awal semasa peringkat perancangan.  

 

2.4.2. Kaedah Dan Prosedur Perolehan 

 

2.4.2.1. Pelantikan Ahli Jawatankuasa Sebut Harga Tidak Mengikut Peraturan  

 

a. Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2009 menggariskan Ahli Jawatankuasa 

Sebut Harga hendaklah terdiri daripada sekurang-kurangnya 3 pegawai di mana 

seorang daripadanya hendaklah terdiri daripada pegawai Kumpulan Pengurusan dan 

Profesional. Manakala Ahli Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga hendaklah terdiri 

daripada sekurang-kurangnya 2 pegawai yang mana seorang daripadanya 

merupakan pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional. Perenggan 10(g), 

pekeliling yang sama menegaskan Ahli Jawatankuasa Sebut Harga tidak boleh 

menganggotai Jawatankuasa Pembuka Sebut Harga atau mana-mana Jawatankuasa 

Penilaian.  

 

b. Semakan Audit mendapati perolehan kerja pemasangan elektrik asrama puteri dan 

dewan makan dibuat secara sebut harga di mana seramai 15 kontraktor telah 

mengemukakan tawaran tersebut. Semakan selanjutnya mendapati seorang Ahli 

Jawatankuasa Sebut Harga dan Pembuka Sebut Harga bagi projek ini terdiri 

daripada pegawai yang sama iaitu Ketua Pembantu Tadbir (Gred N22) dan ini boleh 

menjejaskan ketelusan dalam proses pemilihan kontraktor. 

 

c. Mengikut maklum balas JKR bertarikh 25 April 2013, Pelantikan Ahli 

Jawatankuasa Sebut harga adalah daripada Ketua Setiausaha Kementerian 

Kerja Raya. Pembuka Sebut Harga bagi projek ini terdiri daripada Ketua 

Pembantu Tadbir (N22) yang sama adalah secara kebetulan kerana pada hari 

tersebut merupakan giliran Ketua Pembantu Tadbir (N22) untuk membuka 

sebut harga yang telah ditetapkan oleh jabatan. 

 

Pada pendapat Audit, pelantikan Ahli Jawatankuasa Sebut Harga dan Pembuka Sebut 

Harga yang terdiri daripada pegawai yang sama membuka peluang kepada conflict of 

interest.  
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2.4.2.2. Syarat Kegunaan Tanah Tidak Diubah 

 

a. Kanun Tanah Negara 1956 Seksyen 115 (1)(a) menetapkan tiada apa jua bangunan 

boleh didirikan di atas tanah pertanian. Semakan Audit mendapati pembinaan 

asrama puteri di atas Lot 2576, 4074 dan 3791 Bandar Alor Setar berstatus 

pertanian. Berdasarkan kepada Minit Mesyuarat Tapak Bil. 7 pada 27 September 

2011 bersetuju pihak LMMK membuat permohonan pertukaran syarat kegunaan 

tanah daripada pertanian kepada institusi. Selain itu, dalam Mesyuarat Jawatankuasa 

Teknikal, Jawatankuasa Perancang Negeri (JPN) Bil. 2 Tahun 2011 yang 

bermesyuarat pada 23 Ogos 2011, dua Jabatan Teknikal juga memberi ulasan 

mengenai status tanah seperti di Jadual 2.1.  

 

Jadual 2.1 
Ulasan Jabatan Teknikal Mengenai Status Tanah Tapak Pembinaan Asrama Puteri 

Bil. Jabatan Teknikal Ulasan 

1. Pengarah Tanah dan Galian Negeri Kedah 
(PTG) 

PTG tiada ketegahan dengan projek pembinaan 
tersebut dengan syarat jenis kegunaan tanah 
perlu diubah. 

2. Pentadbir Tanah Daerah Kota Setar Pentadbir Tanah tidak menyokong projek kerana 
bercanggah dengan syarat tanah. 

Sumber: Cabutan Minit Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal JPN Bil. 2 Tahun 2011 
 

b. Mengikut maklum balas LMMK bertarikh 23 April 2013, permohonan menukar 

status tanah mengambil masa yang agak lama dan perlu diluluskan dalam 

Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman. Memandangkan pada 

ketika itu projek Asrama Puteri telah siap sebanyak 75 %, maka permohonan 

mengubah status tanah tidak sempat dilakukan. Walau bagaimanapun, pihak 

pentadbiran LMMK dalam tindakan untuk menukar status tanah dan perkara ini 

akan dilakukan secara berperingkat.  

  

Pada pendapat Audit, pihak LMMK perlu mengambil tindakan membuat 

permohonan ubah syarat tanah daripada pertanian kepada institusi bagi 

memastikan pelanggaran peraturan syarat tanah tidak berlaku dan denda tidak 

dikenakan oleh Pejabat Tanah berkenaan. 

 

2.4.3. Kualiti Kerja Pembinaan 

 

2.4.3.1. Kerja Tidak Mengikut Spesifikasi Kontrak 

 

a. Mengikut syarat kontrak, kerja pembinaan perlu mematuhi spesifikasi seperti yang 

dinyatakan dalam dokumen kontrak dan lukisan pembinaan. Lawatan Audit pada 13 

Januari 2013 untuk meninjau kualiti kerja pembinaan oleh KMZ Restu Enterprise Sdn. 

Bhd. mendapati sebahagian kerja-kerja pembinaan yang tidak mematuhi spesifikasi 

seperti mana dalam dokumen kontrak dan lukisan pembinaan. Antara kerja-kerja 

yang dimaksudkan adalah seperti di Jadual 2.2 dan Gambar 2.1 hingga Gambar 

2.5. 
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Jadual 2.2 
Pembinaan Yang Dilaksanakan Tidak Mengikut Pelan Pembinaan 

Bil. Spesifikasi 
Keadaan Fizikal Semasa 

Lawatan Audit 
Sebab Kesan 

1. Kecerunan pada koridor 
seperti di Pelan Tipikal 
Koridor. 

Lantai koridor asrama 
tidak mempunyai 
kecerunan yang sesuai 
untuk mengalirkan air. 
(Gambar 2.1) 

Lepaan 
permukaan 
lantai tidak 
dibuat dengan 
sempurna. 

Kadar kecerunan 
yang rendah pada 
permukaan lantai 
koridor boleh 
menyebabkan air 
hujan bertakung.  
Keadaan ini boleh 
menyebabkan 
permukaan lantai 
berlumut, licin dan 
merbahaya kepada 
pelajar.  

2. Pemasangan penutup 
perangkap lantai jenis 
keluli tahan karat dengan 
“The Elephant Reciever” 
bersaiz 150mm x 150mm.  

Penutup perangkap tidak 
dipasang. 
(Gambar 2.2) 

Kontraktor 
menggantikan 
dengan paip 
saluran keluar.  

3. Pembinaan alur cetek 
bersaiz 150mm x 10mm 
pada papak lantai koridor 
seperti di Pelan Tipikal 
Koridor. 

Alur cetek tidak  dibina. 
(Gambar 2.3) 

Kontraktor 
menggantikan 
dengan paip 
saluran keluar. 

4. Pemasangan 75 mm 
UPVC paip buangan air 
koridor BS 3505 Class B. 

Paip buangan air tidak 
dipasang. 
(Gambar 2.4) 

Kontraktor 
menggantikan 
dengan paip 
saluran keluar. 

5. Kecerunan pada kepala 
tembok seperti di butiran 
tipikal kepala tembok. 

Kadar kecerunan yang 
rendah pada kepala 
tembok masih belum 
cukup untuk mengalirkan 
air keluar. (Gambar 2.5) 

Pembinaan 
kurang 
sempurna. 

Menyebabkan air 
hujan boleh 
memasuki ke 
kawasan koridor. 

Sumber: Dokumen Kontrak 

 

Gambar 2.1 
Permukaan Koridor Asrama  

Tidak Mempunyai Kecerunan Yang Sesuai 

  
Sumber: Dokumen Kontrak 
Lukisan: Butiran Paip Buangan Air Koridor 
No.Lukisan: CKP(S601A)AP/W/AR/03 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Asrama Puteri  Aras 3 
Tarikh: 21 Februari 2013 
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Gambar 2.5 
Tiada Kecerunan Pada Kepala Tembok 

  
Sumber: Dokumen Kontrak 
Lukisan: Butiran Paip Buangan Air Koridor 
No.Lukisan: CKP(S601A)AP/W/BR/01 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Asrama Puteri  Aras 3 
Tarikh: 21 Februari 2013 

 

b. Mengikut maklum balas JKR bertarikh 25 April 2013, kecerunan untuk bahagian 

koridor adalah mencukupi untuk mengalirkan air. Memandangkan kawasan ini 

laluan pelajar, kecerunan yang ketara akan menyebabkan keselamatan pelajar 

tidak selamat terutama semasa hujan. Selain itu, pihak JKR akan memastikan 

alur cetek akan mengikut lukisan asal dan tindakan akan diambil untuk 

menambah kecerunan pada kepala tembok seperti lukisan asal.  

 

c. Pada pendapat Audit, kecuraman di bahagian lantai koridor adalah tidak 

mencukupi sehingga menyebabkan air bertakung dan pertumbuhan lumut. 

Pembinaan lantai koridor tidak memerlukan kecuraman yang ketara tetapi 

memadai bagi tujuan pengaliran air. 

  

2.4.3.2. Kualiti Kerja Tidak Memuaskan/Sempurna 

 

a. Kerja-kerja pembinaan perlu dilaksanakan dengan sempurna, kemas pada tahap 

piawaian yang tertentu dan kerosakan segera dibaiki. JKR juga perlu mengawal selia 

perlaksanaan projek bagi menjamin kualiti, mengelakkan pembaziran kewangan, 

sumber dan tenaga semua pihak yang terlibat. Apabila projek diserah, pihak 

JKR/kontraktor perlu memastikan bangunan tersebut menepati spesifikasi dan kualiti 

kerja pembinaan. Semakan Audit mendapati Sijil Perakuan Siap Kerja (CPC) yang 

menyatakan kerja telah siap dengan sempurna dan dikeluarkan pada 1 Julai 2011 

bagi kerja menaik taraf Dewan Sultan Badlishah dan pada 2 April 2012 bagi 

pembinaan asrama puteri. Lawatan Audit ke tapak projek bagi meninjau kualiti kerja 

pembinaan mendapati beberapa kerosakan dan kecacatan seperti di Jadual 2.3 dan 

Gambar 2.6 hingga Gambar 2.14.  
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Jadual 2.3 
Kerja Yang Tidak Memuaskan/Sempurna 

Sumber: Pemeriksaan Fizikal 

 

Gambar 2.6 
Keretakan Pada Permukaan Dinding Parapet Luar Dan Dalam Koridor Asrama 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Aras 3 Asrama Puteri   
Tarikh: 6 Disember 2012 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Aras 3 Asrama Puteri   
Tarikh: 6 Disember 2012 

 
 

Gambar 2.7 
Keretakan Pada Permukaan Dinding 

Bilik Asrama 

Gambar 2.8 
Kerja Pemasangan Exhaust Fan 

Tidak Sempurna 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Aras 3 Asrama Puteri   
Tarikh: 6 Disember 2012 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Tandas, Aras Bawah Asrama Puteri 
Tarikh: 6 Disember 2012 

Bil. Lokasi Keadaan Fizikal Semasa Lawatan Audit Rujukan 

1. Aras 3 Asrama Puteri 
Keretakan pada permukaan dinding parapet luar 
dan dalam koridor asrama. 

Gambar 2.6 

2. Aras 3 Bilik  Asrama Keretakan pada permukaan dinding bilik asrama. Gambar 2.7 

3. 
Tandas, Aras Bawah 
Asrama Puteri 

Pemasangan exhaust fan tidak kemas. Gambar 2.8 

4. 
Tandas, Aras Bawah 
Asrama Puteri 

Kesan resapan air pada permukaan siling. Gambar 2.9 

5. Dewan Sultan Badlishah 
Keretakan pada permukaan dinding bahagian 
dalam dan belakang dewan. 

Gambar 2.10 

6. Dewan Sultan Badlishah Kesan resapan air pada permukaan siling dewan. Gambar 2.11 

7. Dewan Sultan Badlishah Sesalur penghawa dingin tersumbat. Gambar 2.12 

8. Aras 3 Asrama Puteri Lubang lantai ditutup dengan botol.   Gambar 2.13 

9. Tandas, Aras 3 Asrama Puteri 

i. Terdapat lelehan air pada permukaan bawah 
lantai. 

ii. Paip yang digunakan daripada 3 jenis paip 
yang berlainan kualiti. 

Gambar 2.14 
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Gambar 2.9 
Kesan Resapan Air Pada Permukaan Siling 
 
 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Tandas, Aras Bawah Asrama Puteri 
Tarikh: 6 Disember 2012 

 

Gambar 2.10 
Keretakan Pada Permukaan Dinding Bahagian Dalam Dan Belakang Dewan 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Dewan Sultan Badlishah  
Tarikh: 17 Disember 2012 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Dewan Sultan Badlishah  
Tarikh: 17 Disember 2012 

 

Gambar 2.11 
Kesan Resapan Air Pada Permukaan 

Siling Di Dewan 

Gambar 2.12 
Sesalur Penghawa Dingin 

Tersumbat 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Dewan Sultan Badlishah  
Tarikh: 17 Disember 2012 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Dewan Sultan Badlishah  
Tarikh: 17 Disember 2012 
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2.5.2. LMMK perlu memastikan JKR memperbaiki kerosakan/kecacatan dengan segera 

dalam tempoh kecacatan bagi mengelak kos kerosakan ditanggung oleh pihak LMMK. 

 

2.5.3. LMMK perlu membuat permohonan ubah syarat tanah dari pertanian kepada 

institusi bagi mengelak daripada pelanggaran peraturan syarat tanah. 
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PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI KEDAH 

 

3. PKNK HOTELS SDN. BHD.  

 

3.1.     LATAR BELAKANG  

 

3.1.1.  PKNK Hotels Sdn. Bhd. (PHSB) merupakan syarikat milikan penuh Perbadanan 

Kemajuan Negeri Kedah (PKNK). Syarikat ini sebelumnya dikenali sebagai Grand Central 

Enterprises (Kedah) Sdn. Bhd. telah ditukar nama kepada PHSB pada 12 Mac 2008 dengan 

modal dibenarkan berjumlah RM25 juta dan modal berbayar berjumlah RM13 juta.   

 

3.1.2.  PHSB memfokuskan aktiviti perniagaannya kepada bidang perhotelan termasuk 

penyewaan bilik dan dewan, penjualan makanan dan pengurusan acara. Pada 28 Februari 

2008, PHSB telah melantik syarikat Sari Budi Hotel & Resort Sdn. Bhd. (SBHR) dahulunya 

dikenali sebagai RIH Services (Kedah) Sdn. Bhd. (RIH) untuk menguruskan operasi hotel. 

Penjenamaan semula telah dilakukan di bawah pengurusan baharu di mana jenama lama 

hotel iaitu Hotel Grand Continental telah ditukarkan kepada The Regency Alor Setar. Pihak 

pengurusan SBHR bertanggungjawab menguruskan operasi 2 buah hotel milik PHSB iaitu 

The Regency Alor Setar (TRAS) yang mula beroperasi pada tahun 2008 dan The Regency 

Jerai Hill Resort (TRJHR) mula beroperasi pada September tahun 2009. Operasi penjualan 

makanan di The Regency Alor Setar telah memperoleh Sijil Halal daripada Majlis Agama 

Islam Negeri Kedah. 

 

3.1.3.  Lembaga Pengarah PHSB adalah terdiri daripada 7 orang ahli iaitu seorang Ahli 

Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kedah sebagai Pengerusi, 3 orang wakil daripada PKNK 

dan 3 orang ahli perniagaan. Operasi harian pentadbiran PHSB diketuai 2 orang pengurus 

bagi mengendalikan operasi di TRAS dan TRJHR. Pada Disember 2012, kakitangan hotel 

adalah berjumlah 154 orang di mana 99 orang daripadanya adalah kakitangan TRAS dan 55 

lagi kakitangan TRJHR.  

 
3.2. OBJEKTIF PENGAUDITAN 

 

Pengauditan ini dijalankan untuk menilai sama ada prestasi kewangan PKNK Hotels Sdn. 

Bhd. adalah memuaskan, pengurusan aktiviti dan kewangan serta tadbir urus korporat telah 

dilaksanakan dengan teratur selaras dengan objektif penubuhannya. 

 

3.3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN 

 

Pengauditan dijalankan merangkumi prestasi kewangan, pengurusan aktiviti dan tadbir urus 

korporat. Kaedah pengauditan dijalankan dengan meneliti Memorandum dan Artikel Syarikat, 

Akta Syarikat 1965, peraturan kewangan, minit mesyuarat Ahli Lembaga Pengarah dan 

rekod berkaitan pengurusan syarikat PHSB bagi tahun 2009 hingga 2012. Analisis 
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kewangan juga dilakukan terhadap Penyata Kewangan yang telah diaudit bagi tahun 3 tahun 

iaitu dari tahun 2009 hingga 2011. Di samping itu, temu bual dan perbincangan dengan 

pegawai yang berkaitan serta pemeriksaan fizikal terhadap peralatan dan aset juga 

dijalankan. Lawatan ke TRAS dan TRJHR telah dilaksanakan.  

 

3.4. PENEMUAN AUDIT 

 

Pengauditan yang dijalankan antara bulan September hingga November 2012 mendapati 

prestasi kewangan PHSB adalah tidak memuaskan. PHSB mencatatkan kerugian bersih 3 

tahun berturut-turut pada tahun 2009 hingga 2011 masing-masing berjumlah RM0.30 juta, 

RM1.37 juta dan RM0.66 juta. Kerugian terkumpul PHSB meningkat daripada RM1.76 juta 

pada tahun 2009 kepada RM3.13 juta pada tahun 2010 dan terus meningkat sejumlah 

RM0.66 juta kepada RM3.79 juta pada tahun 2011. Walaupun berjaya mencatatkan 

peningkatan hasil setiap tahun tetapi PHSB kurang berkesan mengawal perbelanjaannya 

sehingga gagal memberi pulangan kepada pelabur. Pengurusan aktiviti secara 

keseluruhannya adalah kurang memuaskan. Secara ringkasnya kelemahan yang ditemui 

adalah seperti di bawah:- 

 

 Prestasi operasi perhotelan dan kadar purata penginapan yang tidak mencapai 
sasaran. 

 

 Perjanjian dan kaedah perniagaan yang tidak memihak kepada PHSB. 
 

 Operasi The Regency Jerai Hill Resort dilaksanakan tanpa perjanjian.   
 

 Kemudahan, fasiliti dan persekitaran yang tidak memuaskan. 
 

 Perancangan Strategik tidak disediakan.  
 

3.4.1. Prestasi Kewangan PHSB 

 

3.4.1.1. Analisis Trend  

 

a. PHSB mencatatkan kerugian bersih 3 tahun berturut-turut pada tahun 2009 hingga 

2011 masing-masing berjumlah RM0.30 juta, RM1.37 juta dan RM0.66 juta. Kerugian 

yang ditanggung syarikat adalah disebabkan peningkatan dalam jumlah pendapatan 

tidak seimbang dengan peningkatan dalam jumlah perbelanjaan. Kesannya, kerugian 

terkumpul PHSB telah meningkat kepada RM3.79 juta pada tahun 2011 iaitu 

peningkatan sejumlah RM2.03 juta atau 115.3% berbanding tahun 2009. 

 

b. Pendapatan utama PHSB adalah diperoleh daripada operasi perhotelan khususnya 

penyewaan bilik hotel, penyediaan makanan serta aktiviti hiburan dan outdoor. 

Analisis Audit mendapati peningkatan pendapatan sejumlah RM0.92 juta atau 17.4% 

pada tahun 2010 dan RM1.13 juta atau 18.2% pada tahun 2011. Peningkatan ini 

adalah disebabkan kenaikan jumlah tempahan bilik dan jualan katering yang 
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3.4.1.2. Analisis Nisbah  Kewangan 

 

Bagi menilai prestasi kewangan PHSB, beberapa analisis nisbah kewangan dijalankan 

terhadap butiran yang ditunjukkan dalam Lembaran Imbangan serta Penyata Pendapatan 

PHSB bagi tahun kewangan 2009 hingga 2011. Hasil analisis nisbah kewangan adalah 

seperti di Jadual 3.2.                 

             

Jadual 3.2 
Analisis Nisbah Kewangan Bagi Tahun 2009 Hingga 2011 

Butiran 
Tahun  

2009 2010 2011 

Nisbah Semasa 1.26:1 1.04:1 1.39:1 

Margin Untung Bersih -5.34% -21.97% -9.24% 

Nisbah Pulangan Ke Atas Aset -0.01:1 -0.07:1 -0.03:1 

Nisbah Pulangan Ke Atas Ekuiti -0.02:1 -0.09:1 -0.05:1 

                         Sumber: Penyata Kewangan PHSB 

 

a. Nisbah Semasa  

 

Nisbah semasa dikira dengan membandingkan aset semasa dengan liabiliti semasa. 

Nisbah semasa digunakan untuk menentukan sejauh mana syarikat mampu 

membayar hutang jangka pendek sekiranya aset semasa ditunaikan. Semakin tinggi 

nisbah ini, semakin baik kecairan syarikat. Analisis Audit mendapati nisbah semasa 

PHSB pada kadar 1.04:1 bagi tahun kewangan 2010 adalah tidak memuaskan 

berbanding 1.26:1 bagi tahun 2009. Bagaimanapun, bagi tahun 2011 nisbah semasa 

telah meningkat kepada 1.39:1. PHSB masih berupaya menanggung keseluruhan 

liabiliti semasanya walaupun nisbah semasa tidak mencapai penanda aras pada 

kadar 2:1. Kadar nisbah semasa PHSB adalah memuaskan kerana aset semasa 

memadai untuk menampung liabiliti semasanya sahaja.  

 

b. Margin Untung Bersih 

 

Margin untung bersih digunakan bagi mengukur peratusan keuntungan bagi setiap 

ringgit pendapatan yang diperoleh daripada aktiviti peniagaan utama sesebuah 

syarikat. Peningkatan margin ini menunjukkan kecekapan syarikat di mana bagi 

setiap ringgit kenaikan pendapatan, ia memberi kesan langsung dan nilai tambah 

terhadap peningkatan kadar keuntungan syarikat. Analisis Audit terhadap margin 

untung bersih mendapati PHSB mengalami kerugian sejumlah 5.34% pada tahun 

2009, 21.97% bagi tahun 2010 dan 9.24% bagi tahun 2011 bagi setiap ringgit 

pendapatan yang diperoleh. Nisbah ini menunjukkan kelemahan syarikat dalam 

menjana keuntungan. 
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c. Nisbah Pulangan Ke Atas Aset 

 

Nisbah pulangan ke atas aset mengukur pulangan yang diperoleh oleh syarikat 

daripada pelaburan asetnya iaitu pulangan bersih yang diperoleh bagi setiap ringgit 

aset yang digunakan. Pada umumnya, nisbah yang lebih tinggi adalah lebih baik 

kerana ia menunjukkan syarikat semakin cekap dan produktif dalam meningkatkan 

keuntungan daripada penggunaan aset. Analisis Audit mendapati kadar pulangan 

daripada penggunaan aset PHSB pada tahun 2009 adalah -0.01:1, -0.07:1 pada 

tahun 2010 dan -0.03:1 pada tahun 2011. Nisbah ini menunjukkan prestasi PHSB 

mengurus aset bagi menjana keuntungan adalah tidak memuaskan walaupun aset 

yang dimiliki keseluruhannya berjumlah RM19.19 juta pada tahun 2011.  

 

d. Nisbah Pulangan Ke Atas Ekuiti  

 

Nisbah Pulangan Ke Atas Ekuiti mengukur pulangan ke atas jumlah modal syarikat 

yang dilaburkan iaitu pulangan bersih yang diperoleh bagi setiap ringgit modal yang 

digunakan. Pada umumnya, semakin tinggi nisbah semakin baik kerana ia 

menggambarkan syarikat lebih berupaya menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi 

kepada pemiliknya. Analisis Audit mendapati kadar pulangan atas ekuiti PHSB 

adalah tidak memuaskan kerana tiada pulangan diperoleh bagi 3 tahun berturut-turut 

bagi setiap ringgit modal yang digunakan masing-masing iaitu -2 sen, -9 sen dan -5 

sen bagi tahun 2009, 2010 dan 2011. Keadaan ini menunjukkan PHSB tidak cekap 

dalam menguruskan modal yang dilaburkan bagi memperoleh pulangan hasil yang 

tinggi. 

 

Pada pendapat Audit, secara keseluruhan prestasi kewangan PHSB adalah tidak 

memuaskan kerana terus mencatatkan kerugian sepanjang tahun 2009 hingga 2011. 

PHSB didapati gagal mengawal perbelanjaannya dengan baik menyebabkan 

kerugian terkumpul PHSB meningkat dari RM1.76 juta pada tahun 2009 kepada 

RM3.76 juta pada tahun 2011 walaupun terdapat peningkatan pendapatan setiap 

tahun. Ahli Lembaga Pengarah PHSB perlu sentiasa memantau prestasi kewangan 

syarikat dan berusaha mengukuhkan kedudukan kewangan syarikat ini. 

 

3.4.2.  Pengurusan Aktiviti 

 

Aktiviti utama PHSB adalah menyediakan perkhidmatan perhotelan. Antara perkhidmatan 

yang ditawarkan ialah penyewaan bilik penginapan, penyediaan makanan dan lain-lain 

perkhidmatan yang terdiri daripada hiburan, aktiviti luar serta perkhidmatan dobi. Pada masa 

kini, PHSB mempunyai sebuah hotel komersial di Bandaraya Alor Setar dengan kapasiti 126 

bilik dan sebuah resort di Gunung Jerai dengan kapasiti 75 bilik. PHSB tidak menjalankan 

sendiri operasi perhotelan sebaliknya menggunakan kaedah kontrak pengurusan 

(Management Contract Ownership). PHSB telah melantik syarikat Sari Budi Hotel & Resort 

Sdn.Bhd. (SBHR) yang  dahulu dikenali sebagai RIH Services (Kedah) Sdn. Bhd., sebagai 

pengurus hotel melalui perjanjian pengurusan pada 28 Februari 2008. Melalui kaedah ini 
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semua tanggungjawab pengurusan operasi hotel diserahkan kepada SBHR. Mengikut 

perjanjian tersebut, SBHR bertanggungjawab menguruskan operasi hotel di Alor Setar untuk 

tempoh 5 tahun mulai 1 Januari 2008. Bagaimanapun mulai 1 Disember 2010, SBHR juga 

diberi kebenaran untuk menguruskan hotel milik PHSB di Gunung Jerai. Oleh itu, semua 

urusan operasi dan pentadbiran hotel adalah menggunakan nama SBHR. Prestasi dan 

pengurusan aktiviti PHSB adalah seperti berikut: 

 

3.4.2.1.   Prestasi Operasi Perhotelan  

 

a. Operasi PHSB adalah tertumpu kepada penyewaan bilik penginapan dan penyediaan 

makanan dan minuman. Penyediaan makanan dan minuman merupakan pendapatan 

utama hotel di mana ia menyumbangkan 48.90% pendapatan diikuti dengan 

penyewaan bilik sebanyak 46.40% manakala bakinya 4.70% terdiri daripada 

pendapatan lain-lain perkhidmatan. Bagi komposisi pendapatan mengikut bilik 

diduduki dan pakej seminar serta mesyuarat, Sektor Kerajaan merupakan pelanggan 

utama hotel dengan menyumbang pendapatan berjumlah RM4.13 juta atau 43.9%. 

Butiran pendapatan mengikut pecahan aktiviti dan mengikut komposisi bilik diduduki 

dan pakej seminar serta mesyuarat bagi TRAS dan TRJHR adalah seperti di Jadual 

3.3 dan Jadual 3.4. 

  
Jadual 3.3 
Pendapatan Mengikut Pecahan Aktiviti Bagi Tempoh Tahun 2009 hingga 2011 

Aktiviti 
Jualan 

Pendapatan Mengikut Tahun 
Jumlah Pendapatan 

2009 
(RM Juta) 

2010 
(RM Juta) 

2011 
(RM Juta) (RM Juta) (%) 

Bilik 2.66 2.83 3.17 8.66 46.4 
Makanan dan 
minuman 

2.50 3.07 3.52 9.09 48.9 

Lain-lain 0.04 0.30 0.55 0.89 4.7 

Jumlah 5.20 6.20 7.24 18.64 100 

       Sumber: Penyata Kewangan PHSB 

 
Jadual 3.4 
Pendapatan Mengikut Komposisi Bilik Diduduki Dan Jenis Pelanggan 
Bagi Tempoh Tahun 2009 hingga 2011 

Jenis Pelanggan 

Hasil Jualan Bilik/ Sewa Dewan 
Berpakej Jumlah Pendapatan 

2009 
(RM Juta) 

2010 
(RM Juta) 

2011 
(RM Juta) (RM Juta) (%) 

Sektor Kerajaan 1.38 1.38 1.37 4.13 43.9 
Sektor Korporat 0.42 0.54 0.38 1.34 14.3 
Agensi Pelancongan  0.03 0.01 0.05 0.09 0.00 
Pelancong Tempatan 
Walk-in dan lain-lain 

0.98 1.15 1.70 3.83 41.8 

Jumlah 2.81 3.08 3.50 9.39 100 

     Sumber: Rekod PHSB 

 
b. SBHR menyasarkan pendapatan operasi perhotelan di antara RM5.10 juta hingga 

RM7.54 juta bagi tahun 2009 hingga 2011. Semakan Audit mendapati pendapatan 

yang diperoleh oleh hotel bagi tahun 2010 dan 2011 adalah kurang daripada sasaran 
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yang ditetapkan. Ini disebabkan oleh pengurangan perbelanjaan Sektor Kerajaan 

dalam menjalankan aktiviti di hotel, keadaan ekonomi semasa, kejadian banjir besar 

dan bilik-bilik tidak dapat disewa sepenuhnya kerana kerja-kerja pengubahsuaian 

hotel yang belum selesai dan kelemahan promosi TRJHR. Pencapaian pendapatan 

PHSB berbanding sasaran bagi tahun 2009 hingga 2011 adalah seperti di Jadual 

3.5. 

 

Jadual 3.5 
Pencapaian Pendapatan PHSB Berbanding Sasaran Bagi Tahun 2009 Hingga 2011 

Aktiviti 
Utama 

2009 2010 2011 

Sasaran 
(RM Juta) 

Sebenar 
(RM Juta) 

Perbezaan 
(RM Juta)  

Sasaran 
(RM Juta) 

Sebenar 
(RM Juta) 

Perbezaan 
(RM Juta) 

Sasaran 
(RM Juta) 

Sebenar 
(RM Juta) 

Perbezaan 
(RM Juta) 

Bilik 3.21 2.66 -0.55 4.28 2.83 -1.45 4.64 3.17 -1.47 

Makanan 1.40 2.50 1.10 2.47 3.07 0.60 2.40 3.52 1.12 

Lain-lain 0.49 0.04 -0.45 0.63 0.30 -0.33 0.50 0.55 0.05 

Jumlah 5.10 5.20 0.10 7.38 6.20 -1.18 7.54 7.24 -0.30 

Sumber: Rekod PHSB 

    

3.4.2.2. Sasaran Kadar Purata Penginapan Tidak Tercapai  

 

a. Prestasi sebenar sesebuah hotel boleh diukur melalui petunjuk kadar purata 

penginapan (average occupancy rate) yang mengambil kira jumlah pendapatan dan 

jumlah bilik yang diduduki berbanding jumlah bilik yang ada di sesuatu hotel bagi 

sesuatu tempoh. SBHR telah menetapkan kadar purata tahunan penginapan bagi 

TRAS di antara 52% hingga 60%.  

 

b. Pemerhatian Audit mendapati kadar purata penginapan di TRAS adalah kurang 

daripada sasaran yang ditetapkan. Ianya juga adalah lebih rendah daripada kadar 

purata penginapan oleh Kementerian Pelancongan Malaysia bagi hotel di Negeri 

Kedah iaitu di antara 45.10% hingga 57.40%. Butiran lanjut seperti di Jadual 3.6.  

 

Jadual 3.6 
Kadar Penggunaan Bilik Di The Regency Alor Setar 

Keterangan 
Tahun 

2009 2010 2011 
Bilik Tersedia - Unit 45,750 45,705 44,967 
Bilik Dijual - Unit  24,285 21,467 22,344 
Pendapatan RM2.83 juta RM2.42 juta RM2.73 juta 
Kadar Penggunaan Bilik Sebenar 53.10% 47.00% 50.00% 
Sasaran Kadar Penginapan Tahunan 60.00% 55.00% 52.00% 

Lebih/(Kurang) Sasaran -6.90% -8.00% -2.00% 
Kadar Purata Penginapan  57.40% 49.60% 45.10% 

Lebih/(Kurang) Sasaran -4.30% -2.60% 4.90% 
Sumber: Rekod PHSB 

     
c. SBHR telah menetapkan sasaran kadar purata tahunan penginapan bagi TRJHR 

adalah 30% mulai tahun 2010. Pemerhatian Audit mendapati kadar purata 

penginapan di TRJHR adalah di antara 6.92% hingga 13.25% kurang daripada 

sasaran yang ditetapkan. Sasaran ini juga adalah jauh lebih rendah daripada kadar 
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purata penginapan yang ditetapkan oleh Kementerian Pelancongan Malaysia bagi 

hotel di Negeri Kedah. Perbezaan sasaran di antara 32.85% hingga 38.92% adalah 

tinggi disebabkan kekurangan promosi dan kejadian tanah runtuh yang berlaku di 

Gunung Jerai. Butiran lanjut kadar penggunaan bilik di TRJHR adalah seperti di 

Jadual 3.7.  

 

Jadual 3.7 
Kadar Penggunaan Bilik Di The Regency Jerai Hill Resort 

Keterangan 
Tahun 

2010 2011 

Bilik Tersedia - Unit 26,925 26,625 

Bilik Dijual - Unit  4,510 6,146 

Pendapatan RM0.70 juta  RM0.81 juta 

Kadar Penggunaan Bilik 16.75% 23.08% 

Sasaran Kadar Penginapan Tahunan 30.00% 30.00% 
Lebih/(Kurang) Sasaran -13.25% -6.92% 

Kadar Purata Penginapan  49.60% 45.10% 
Lebih/(Kurang) Sasaran -32.85% -38.92% 

Sumber: Rekod PHSB 

 
3.4.2.3. Pelan Pemasaran Dan  Aktiviti Pengiklanan 

 
Pelan pemasaran hendaklah didokumentasikan dengan lengkap dan sempurna bagi 

memastikan pemasaran dapat dilakukan dengan teratur dan berkesan. Pelan pemasaran 

yang komprehensif hendaklah merangkumi strategi untuk mencapai matlamat termasuk 

analisis pesaing hotel, SWOT dan 5  prinsip asas pemasaran (produk, harga, promosi, 

pasaran dan lokasi). Manakala promosi pula merupakan aktiviti penting untuk 

menghebahkan kepada orang ramai mengenai khidmat dan produk yang ditawarkan oleh 

hotel. Semakan Audit mendapati PHSB menyediakan bajet tahunan bagi tujuan 

pengiklanan dan pemasaran berjumlah RM0.41 juta bagi tahun 2009 hingga 2011. 

Sejumlah RM0.13 juta telah dibelanjakan daripada peruntukan yang disediakan. Semakan 

Audit seterusnya mendapati pihak pengurusan hotel telah menyediakan pelan pemasaran 

bagaimanapun ianya tidak lengkap. Keadaan ini menyebabkan aktiviti pemasaran yang 

dilakukan kurang terancang. Selain itu, semakan Audit mendapati perbelanjaan yang 

dikeluarkan bagi aktiviti pengiklanan adalah di antara 16.95% hingga 55.29% seperti di 

Jadual 3.8. Kekurangan aktiviti promosi  boleh  mengurangkan daya saing hotel  TRAS 

dan TRJHR dengan hotel-hotel yang lain berikutan  penambahan hotel-hotel baru di 

kawasan sekitar.  

 

Jadual 3.8 
Perbelanjaan Aktiviti Pengiklanan Bagi Tahun 2009 Hingga 2011 

Tahun 
Bajet  
(RM) 

Perbelanjaan Sebenar 
(RM) 

% 

2009 118,754 20,128 16.95 

2010 120,565 67,421 55.92 

2011 176,023 47,582 27.03 
Jumlah 415,342 135,131 32.35 

                           Sumber: Rekod PHSB 
 
 



38 

3.4.2.4. Kontrak Perjanjian Dan Kaedah Perniagaan Dengan Syarikat Pengurusan 
Hotel Tidak Memihak Kepada PHSB  

 
Pengurusan PHSB perlu melakukan keputusan dengan teliti dan tepat sebelum terlibat 

urus niaga secara kontrak. Perjanjian yang ditandatangani dengan pihak ketiga haruslah 

menjaga kepentingan syarikat, PKNK dan Kerajaan. 

 

a. Berdasarkan perjanjian, PHSB perlu membayar yuran pengurusan, yuran insentif dan 

caj perkhidmatan kepada SBHR sebagai ganjaran menguruskan operasi perhotelan 

milik PHSB. Caj dan bayaran yang dikenakan ke atas PHSB adalah seperti di Jadual 

3.9. 

 

Jadual 3.9 
Kadar Caj Dan Bayaran Pengurusan Kepada SBHR 

Jenis Caj Kadar Caj 

Yuran Pengurusan  1% daripada Jumlah Jualan Tahunan 

Yuran Insentif  10% daripada Keuntungan Kasar Operasi 

Caj Perkhidmatan  10% daripada Jumlah Caj Perkhidmatan 

Sumber: Perjanjian Pengurusan PHSB dan SBHR 

 
b. Semakan Audit mendapati sejumlah RM758,202 yuran dan caj telah dibayar kepada 

SBHR sepanjang tahun 2009 hingga 2010. Kaedah caj dan yuran yang dikenakan ke 

atas PHSB adalah lebih memihak kepada SBHR memandangkan ia dikenakan atas 

jumlah jualan dan keuntungan kasar hotel. SBHR masih memperoleh bayaran 

pengurusan walaupun operasi perhotelan mengalami kerugian sepanjang tahun 2009 

hingga 2011. Kesannya, PHSB gagal memperoleh sebarang keuntungan sepanjang 

operasi hotel oleh SBHR. Caj dan bayaran pengurusan kepada SBHR bagi tahun 

2009 hingga 2011 adalah seperti di Jadual 3.10. 

 
Jadual 3.10 
Caj dan Bayaran Pengurusan SBHR kepada PHSB Bagi Tahun 2009 Hingga 2011 

Tahun 
Yuran Pengurusan 

(RM) 
Yuran Insentif 

(RM) 
Caj Perkhidmatan 

(RM) 
Jumlah 

(RM) 

2009 170,067 63,347 39,502 272,916 

2010 65,175 99,698 43,202 208,075 

2011 76,610 154,820 45,781 277,211 

Jumlah 311,852 317,865 128,485 758,202 

Sumber: Penyata Kewangan PHSB  

 

3.4.2.5. Operasi The Regency Jerai Hill Resort Dilaksanakan Tanpa Perjanjian 

 

Perjanjian bertulis mengikut undang-undang merupakan aspek penting dalam perniagaan 

bagi melindungi kepentingan entiti, mensahihkan terma persetujuan dan mengelakkan 

pertikaian di antara kedua-dua pihak. Jerai Hill Resort dimiliki sepenuhnya oleh PKNK dan 

telah diserahkan kepada PHSB untuk menguruskannya. Merujuk minit mesyuarat Ahli 

Lembaga Pengarah PHSB yang ke33 bertarikh 29 April 2010, SBHR telah diberikan 

tanggungjawab sepenuhnya untuk mengendalikan operasi TRJHR. SBHR akan menerima 

bayaran bulanan yuran pengurusan berdasarkan 1% daripada jumlah pendapatan dan 
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10% daripada pendapatan kasar operasi. Semakan Audit mendapati tiada sebarang 

perjanjian ditandatangani di antara PKNK, PHSB dan SBHR. Operasi hotel yang 

dijalankan oleh SBHR mulai 1 September 2009 hanya bersandarkan keputusan 

mesyuarat tersebut tanpa perjanjian ditandatangani. Pihak Audit dimaklumkan pihak 

pengurusan PHSB masih dalam peringkat mengkaji draf perjanjian tersebut. Sehingga 

akhir tahun 2011 sejumlah RM120,030 pembayaran yuran pengurusan dan yuran insentif 

telah dibayar kepada SBHR. Mengikut maklum balas PHSB pada 16 Mei 2013, 

perjanjian sedang disemak dan akan ditandatangani dalam masa terdekat.  

 

3.4.2.6. Bayaran Emolumen Di Caj Ke Akaun PHSB 

 

Mengikut Minit Mesyuarat Ahli Lembaga Pengarah PHSB yang ke 33 bertarikh 29 April 

2010, semua kos kakitangan adalah ditanggung oleh PHSB kecuali jawatan Pengurus 

Besar Hotel, Akauntan dan Ketua Penyenggaraan yang mana ditanggung sendiri oleh 

SBHR. Semakan Audit mendapati bayaran emolumen bagi Pengurus Besar Hotel, 

Akauntan dan Ketua Penyenggaraan untuk operasi di TRJHR telah di caj ke akaun PHSB 

dari tahun 2009 hingga 2012 berjumlah RM392,266. Keadaan ini berlaku disebabkan 

kurangnya pemantauan pengurusan PHSB dari segi kewangan dan perakaunan serta 

ketiadaannya perjanjian ditandatangani di antara pihak PHSB dan SBHR. Kesannya, 

PHSB telah menanggung kos yang tidak sepatutnya. 

 

3.4.2.7. Kemudahan, Fasiliti Dan Kawasan Persekitaran 

 

Kemudahan dan fasiliti yang disediakan oleh pihak hotel merupakan salah satu aspek 

untuk menarik bakal pelanggan untuk menginap di hotel. Selain itu kemudahan dan fasiliti 

tersebut hendaklah selamat, bersih dan dalam keadaan yang baik bagi menjamin 

keselesaan dan keselamatan pelanggan serta menjaga imej hotel.  

 

a. The Regency Alor Setar 

 

Lawatan Audit ke TRAS pada 16 Oktober 2012 mendapati secara keseluruhannya 

kemudahan yang disediakan oleh pihak pengurusan hotel diuruskan dengan baik dan 

bersih seperti Gambar 3.1 hingga Gambar 3.4.  
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Gambar 3.1 
Keadaan Bilik  

Gambar 3.2 
Restoran Seribu Gantang  

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: The Regency Alor Setar 
Tarikh: 16 Oktober 2012 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: The Regency Alor Setar 
Tarikh: 16 Oktober 2012 

 

Gambar 3.3 
Ruang Lobi Yang Selesa 

Gambar 3.4 
Ruang Menyambut Tetamu  

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: The Regency Alor Setar 
Tarikh: 16 Oktober 2012 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: The Regency Alor Setar 
Tarikh:  16 Oktober 2012 

 

Bagaimanapun beberapa kemudahan haruslah dipertimbangkan oleh pengurusan 

hotel di TRAS dari segi penyediaan dan penambahbaikan seperti berikut: 

 

i. Tiada Kemudahan Bagi Orang Kurang Upaya (OKU) 

 

Kriteria Minimum Pengelasan Hotel, Kementerian Pelancongan Malaysia 

mewajibkan setiap pengusaha hotel menyediakan tandas OKU dan kemudahan 

di pintu masuk utama bagi golongan OKU. Kementerian Pelancongan Malaysia 

juga mewajibkan hotel bertaraf 3 bintang menyediakan ruangan masuk khas bagi 

golongan OKU di pintu masuk utama. Pemerhatian Audit mendapati pihak hotel 

tidak menyediakan laluan khas bagi golongan OKU seperti di Gambar 3.5. 

Mengikut maklum balas PHSB bertarikh 16 Mei 2013, penyediaan fasiliti 

untuk OKU di pintu masuk bangunan dan tandas merupakan keperluan 

mandatori untuk hotel yang baru dibuka. Pengecualian diberikan untuk 

bangunan hotel yang dibuka sebelum polisi ini dilaksanakan. Pihak hotel 

telah menyediakan keperluan tandas untuk golongan OKU. Bagaimanapun 
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berikutan masalah teknikal melibatkan struktur pintu masuk bangunan dan 

keluasan tangga masuk yang sedia ada, pihak hotel tidak dapat 

menyediakan fasiliti untuk OKU di pintu masuk tersebut.  

 

 

Gambar 3.5 
Tiada Laluan OKU di Pintu Masuk 
 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: The Regency Alor Setar 
Tarikh: 16 Oktober 2012 

 

ii.  Lot Parkir Kenderaan Tidak Disediakan 

 

Penyediaan lot parkir kenderaan oleh pengurusan hotel merupakan aspek 

penting dalam memberi keselesaan kepada pelanggan untuk menarik bakal 

pelanggan menginap di hotel. Pemerhatian Audit mendapati pihak pengurusan 

hotel tidak menyediakan lot parkir kenderaan bagi pelanggan hotel sebaliknya 

menggunakan kemudahan parkir awam yang dikendalikan oleh Majlis Bandaraya 

Alor Setar seperti di Gambar 3.6. Keadaan ini menyukarkan pelanggan kerana 

lot parkir kenderaan sentiasa penuh terutamanya pada waktu puncak. 

Pemerhatian Audit juga mendapati kebanyakan hotel lain yang setaraf dan 

merupakan pesaing kepada TRAS di sekitar Bandaraya Alor Setar menyediakan 

parkir pelanggan yang berpagar termasuk ruang menurunkan penumpang. 

Mengikut maklum balas PHSB bertarikh 16 Mei 2013, pihak Majlis 

Bandaraya Alor Setar telah meluluskan 28 petak tempat letak kereta pada 

23 Oktober 2012 untuk kegunaan The Regency Alor Setar. 

 

 
 
 

Gambar 3.6 
Tempat Parkir Kereta 
 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kawasan Parkir Majlis Bandaraya Alor Setar 
Tarikh: 16 Oktober 2012 
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iii.  Kawasan Persekitaran Yang Lain  
 

Pemerhatian Audit mendapati beberapa fasiliti di sekitar dan bilik hotel TRAS perlu 

dipertingkatkan kerana ia berisiko dari segi keselamatan dan menjejaskan imej hotel 

seperti lif utama yang kerap rosak seperti Gambar 3.7. Mengikut maklum balas 

PHSB bertarikh 16 Mei 2013, sebuah lif telah diganti baru dan kerja-kerja 

menggantikan baki 2 buah lif sedang dijalankan. 

 

 

Gambar 3.7 
Pintu Lif Utama Rosak 

 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: The Regency Alor Setar 

  Tarikh: 16 Oktober 2012 

 

 

b. The Regency Jerai Hill Resort  

 

Lawatan Audit di TRJHR pada 7 Oktober 2012 mendapati secara keseluruhannya 

kemudahan yang disediakan oleh pihak pengurusan hotel diuruskan dengan baik dan 

bersih seperti Gambar 3.8 hingga Gambar 3.11. 

 

Gambar 3.8 
Tempat Penginapan Bilik Eksekutif 

Gambar 3.9 
Restoran Untuk Pengunjung 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: The Regency Jerai Hill  Resort 
Tarikh: 17 Oktober 2012 

 Sumber: Jabatan Audit Negara 
 Lokasi: The Regency Jerai Hill  Resort 
 Tarikh: 17 Oktober 2012 
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Gambar 3.10 
Kemudahan Kolam Renang dan  

Taman Permainan 

Gambar 3.11 
Keadaan Bilik Standard  

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: The Regency Jerai Hill  Resort 
Tarikh: 17 Oktober 2012 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: The Regency Jerai Hill  Resort 
Tarikh: 17 Oktober 2012 

 

Bagaimanapun beberapa kemudahan haruslah dipertimbangkan oleh pengurusan 

hotel dari segi penyediaan dan penambahbaikan di TRJHR seperti berikut:  

 

i. Kemudahan Di Kawasan Persekitaran Yang Lain 

 

Pemerhatian Audit mendapati beberapa kemudahan dan bilik yang disediakan 

TRJHR adalah kurang memuaskan seperti Gambar 3.12. Mengikut maklum 

balas PHSB bertarikh 16 Mei 2013, bilik Eksekutif di Gambar 3.12 adalah 

disebabkan oleh kecacatan semasa kerja-kerja pembinaan Resort. Pihak 

PHSB sedang berusaha menyelesaikan masalah ini.  

 

 

 
 
 
 

Gambar 3.12 
Keadaan Bilik Berkulat Akibat Cuaca 
 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Bilik Executive 126 The Regency              
             Jerai Hill  Resort 
Tarikh: 17 Oktober 2012 

 

Pada pendapat Audit, secara umumnya prestasi pengurusan aktiviti PKNK Hotels 

Sdn. Bhd. adalah memuaskan selaras dengan objektif penubuhannya. Namun 

prestasi pendapatan dan prestasi kadar penginapan bilik tidak mencapai sasaran 

serta pengurusan pengiklanan tidak menyeluruh. Walaupun perkhidmatan dan 

kemudahan yang disediakan oleh The Regency Alor Setar dan The Regency Jerai 

Hill Resort adalah baik, penambahbaikan perlu dibuat dari semasa ke semasa 

antaranya memastikan keadaan bilik bersih, selamat dan selesa untuk tetamu hotel. 
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3.4.3. Tadbir Urus Korporat  

 

Akta Syarikat 1965, pekeliling yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan serta Kod 

Tadbir Urus Korporat telah memperincikan elemen penting yang perlu dipatuhi oleh syarikat 

bagi memastikan tadbir urus korporat dan pengurusan kewangan yang baik. Kod tadbir urus 

korporat yang telah disemak semula pada tahun 2007 menekankan elemen penting seperti 

pematuhan undang-undang dan peraturan, struktur organisasi, keanggotaan, peranan dan 

tanggungjawab Lembaga Pengarah kepada pemegang saham, penetapan dan pendedahan 

ganjaran yang diterima oleh Lembaga Pengarah, polisi dan prosedur, penubuhan 

jawatankuasa tertentu dan peranan Jawatankuasa Audit terhadap akauntabiliti syarikat. 

Sebagai sebuah syarikat yang dimiliki oleh PKNK, PHSB adalah tertakluk kepada Akta 

Syarikat 1965, peraturan yang dikeluarkan oleh PKNK dan Kerajaan Negeri, Pekeliling 

berkaitan pengurusan syarikat Kerajaan serta polisi dan peraturan dalaman syarikat. 

Penemuan Audit terhadap tadbir urus PHSB adalah seperti berikut: 

 

3.4.3.1. Mesyuarat Lembaga Pengarah 

 

Mesyuarat Lembaga Pengarah memainkan peranan penting dalam proses pemantauan 

terhadap pengurusan syarikat bagi mencapai objektif utamanya. Amalan terbaik tadbir 

urus korporat menggalakkan supaya Mesyuarat Lembaga Pengarah diadakan setiap suku 

tahun atau bersamaan 4 kali setahun. Ini adalah untuk memastikan perkembangan terkini 

urusan syarikat dapat dibincangkan dengan teratur dan tindakan yang sewajarnya dapat 

diambil tepat pada masanya. Semakan Audit mendapati Mesyuarat Lembaga Pengarah 

telah diadakan hanya 1 kali pada tahun 2010 dan tahun 2011 serta 2 kali dalam tahun 

2012. Bagaimanapun tiada mesyuarat diadakan pada tahun 2009. Pada tahun 2009, 

pihak Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) telah mengenakan kompaun terhadap 5 

orang ALP PHSB terhadap kesalahan di bawah Seksyen 143(1), 165(4) dan 169(1) Akta 

Syarikat 1965, yang berjumlah RM3,700 setiap seorang. Kompaun yang dikenakan 

adalah atas sebab kegagalan mengadakan Mesyuarat Agong bagi tahun 2009 di bawah 

Seksyen 143(1), kegagalan menyerah simpan kepada Pendaftar satu penyata tahunan 

dalam tempoh 1 bulan selepas Mesyuarat Agong bagi tahun 2009 di bawah Seksyen 

165(4) dan kegagalan membentangkan akaun untung rugi dalam Mesyuarat Agong 

Tahunan bagi tahun 2009 di bawah Seksyen 169(1). Mengikut maklum balas PHSB 

bertarikh 16 Mei 2013, mesyuarat pada tahun 2009 tidak dapat diadakan oleh sebab 

pertukaran Pengerusi. PHSB mengambil maklum dan akan mengadakan mesyuarat 

4 kali setahun seperti disarankan.  

 

3.4.3.2. Garis Panduan Dan Prosedur Kerja  

 

Garis Panduan dan Prosedur kerja yang lengkap dan menyeluruh dapat menyeragamkan 

urusan dan operasi harian sesebuah syarikat. Ini dapat memudahkan dan menyegerakan 

pihak Pengurusan dalam mengambil sesuatu tindakan. Garis Panduan yang berkesan 

mampu mempertingkatkan lagi produktiviti sesebuah syarikat. Semakan Audit mendapati 

PHSB tidak mempunyai garis panduan dan prosedur kerja yang lengkap mengenai tadbir 
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urus syarikat dan dalam sistem kewangan dan perakaunan. Ianya termasuklah garis 

panduan perolehan, perbelanjaan, tender dan kawalan kredit. Mengikut maklum balas 

PHSB bertarikh 16 Mei 2013, Garis Panduan dan Prosedur kerja akan ditambah baik 

dan diperketat dari semasa ke semasa.  

 

3.4.3.3. Perancangan Strategik 

  

Mengikut Pekeliling Perbendaharaan Bil. 12 Tahun 1993, pihak pengurusan syarikat perlu 

menyediakan strategi dan rancangan korporat sebagai wawasan syarikat untuk mencapai 

matlamat bagi tempoh jangka pendek dan jangka panjang. Rancangan korporat penting 

disediakan untuk merangka strategi pelaksanaan bagi membentuk objektif dan matlamat 

yang realistik selaras dengan misi dan keupayaan organisasi. Ia juga dapat membantu 

syarikat memastikan penggunaan sumber yang lebih efektif dan hubungan yang baik dan 

hala tuju yang jelas antara kakitangan dan pihak pengurusan. Semakan Audit mendapati 

Perancangan Strategik tidak disediakan oleh PHSB. Mengikut maklum balas PHSB 

bertarikh 16 Mei 2013, pemegang sahamnya (PKNK) telah mengarahkan pihak 

PHSB untuk membentangkan perancangan strategik dalam masa terdekat. 

 

Pada pendapat Audit, pengurusan tadbir urus PHSB adalah tidak memuaskan. 

Antaranya memastikan penyediaan Garis Panduan dan Prosedur Kerja serta 

Perancangan Strategik disediakan dan di bentang untuk kelulusan Lembaga 

Pengarah. 

 

3.5. SYOR AUDIT  

 

PKNK Hotels Sdn. Bhd. (PHSB) dan Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah (PKNK) 

disyorkan mengambil tindakan berikut bagi mempertingkatkan prestasi kewangan, 

pengurusan aktiviti dan tadbir urus korporat seperti berikut: 

 

3.5.1. PHSB hendaklah memastikan perjanjian pengurusan yang ditandatangani pada 

masa hadapan dibuat dengan teliti agar dapat menjamin pendapatan kepada PHSB dan 

PKNK. 

 

3.5.2. PHSB hendaklah memastikan perjanjian dengan PKNK dan perjanjian di antara 

PHSB dengan SBHR ditandatangani dengan segera kerana The Regency Jerai Hill Resort 

telah beroperasi hampir 3 tahun tanpa perjanjian.  

 

3.5.3. PHSB hendaklah memperluaskan dan meningkatkan aktiviti pengiklanan dan 

promosi bagi pusat peranginan Gunung Jerai. Ianya akan lebih berkesan sekiranya aktiviti 

dilakukan dengan kerjasama PKNK, Kementerian Pelancongan dan Kerajaan Negeri.  

 

3.5.4. Ahli Lembaga Pengarah PHSB hendaklah memantau dan memastikan prestasi 

kewangan terus berkembang dan memperoleh keuntungan. 
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3.5.5. PHSB perlu memperkemaskan dan mengamalkan tadbir urus korporat syarikat 

dengan menjadikan Pekeliling Kerajaan dan Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia sebagai 

amalan terbaik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PENUTUP 
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Secara keseluruhannya, pengauditan yang dijalankan mendapati wujud beberapa 

kelemahan dalam pelaksanaan aktiviti dari segi perancangan, pelaksanaan dan 

pemantauan. Antara faktor utama yang menyebabkan wujudnya kelemahan adalah 

pemantauan kurang berkesan, kekurangan sumber tenaga untuk pemeriksaan dan 

penguatkuasaan, penyeliaan yang kurang berkesan terhadap kerja-kerja yang dilaksanakan 

oleh kakitangan bawahan, kelemahan penguatkuasaan aktiviti di bawah kawalan Jabatan 

dan Standard Operating Procedure tidak komprehensif bagi Syarikat Agensi Kerajaan 

Negeri. Jika kelemahan tersebut tidak diberi perhatian yang serius dan tidak diperbetulkan, 

ia boleh menjejaskan pencapaian objektif aktiviti/program berkenaan serta menjejaskan imej 

Kerajaan Negeri dan perkhidmatan awam. 

 

Beberapa Jabatan/Agensi Negeri yang terlibat telah mengambil tindakan pembetulan 

selepas mendapat teguran daripada pihak Audit, namun bagi mengelakkan kelemahan yang 

sama daripada berulang, langkah pembetulan perlu dibuat secara berterusan. Pegawai 

Pengawal yang terlibat juga perlu mengatur supaya pemeriksaan secara menyeluruh 

dijalankan untuk menentukan sama ada kelemahan yang sama juga berlaku di 

program/aktiviti lain yang tidak diaudit dan seterusnya mengambil tindakan pembetulan yang 

sewajarnya. 

 

Kerajaan Negeri juga perlu memantau aktiviti syarikat miliknya untuk memastikan syarikat 

mewujudkan tadbir urus korporat yang baik, mematuhi undang-undang dan peraturan 

kerajaan, berdaya saing dan memperoleh keuntungan seterusnya berupaya membayar 

dividen kepada Kerajaan Negeri. 

 

 

Jabatan Audit Negara 

 

Putrajaya 

21 Mei 2013 
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