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1.  Perkara 106, Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua 
Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Negeri, Pengurusan Kewangan dan 
Aktiviti Jabatan/Agensi Negeri. Seksyen 5(1)(d) Akta Audit 1957 pula memberi kuasa kepada 
Ketua Audit Negara untuk mengaudit sesebuah syarikat yang didaftarkan di bawah Akta 
Syarikat 1965 yang menerima geran/pinjaman/jaminan daripada Kerajaan Persekutuan atau 
Kerajaan Negeri dan sesebuah syarikat di mana lebih daripada 50% modal saham berbayar 
dipegang oleh Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri atau Agensi Kerajaan Negeri. Suatu 
Perintah yang dinamakan Perintah Audit (Akaun Syarikat) 2004 (pindaan 2009) dengan 
perkenan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah memberi kuasa kepada Ketua 
Audit Negara untuk menjalankan pengauditan terhadap syarikat-syarikat Kerajaan Negeri. 
Manakala Perkara 107, Perlembagaan Persekutuan menghendaki Ketua Audit Negara 
mengemukakan laporan hasil pengauditan kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan 
Agong dan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sabah. Seri Paduka Baginda Yang 
di-Pertuan Agong akan menitahkan Laporan Ketua Audit Negara untuk dibentangkan di 
Parlimen manakala Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sabah memperkenankan 
untuk membentangkan Laporan Ketua Audit Negara di Dewan Undangan Negeri Sabah.  
 
2. Jabatan Audit Negara mulai tahun 2013 telah diberi tanggungjawab untuk 
melaksanakan 4 inisiatif di bawah GTP2.0: NKRA Antirasuah. Salah satu daripada inisiatif 
tersebut ialah mengemukakan Laporan Ketua Audit Negara mengenai Aktiviti 
Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri untuk dibentang di 
Parlimen/Dewan Undangan Negeri setiap kali sesi Parlimen/Dewan Undangan Negeri 
bersidang supaya ia dapat diakses dengan segera oleh rakyat selaras dengan kehendak 
Kerajaan bagi menjayakan agenda Program Transformasi Kerajaan bagi tempoh 2013 
hingga 2015. Saya berharap laporan mengenai pelaksanaan Aktiviti Jabatan/Agensi Dan 
Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Sabah Tahun 2012 Siri 2 ini dapat dijadikan asas 
untuk memperbaiki segala kelemahan, memantapkan usaha penambahbaikan dan 
meningkatkan akauntabiliti dan integriti serta mendapat value for money bagi setiap 
perbelanjaan yang dibuat sepertimana hasrat Kerajaan. 

 
3. Pengauditan terhadap aktiviti Kementerian/Jabatan/Agensi Negeri adalah untuk 
menilai sama ada program dan aktiviti yang dirancang telah dilaksanakan dengan jayanya 
mengikut tempoh yang ditetapkan, tiada pembaziran dan mencapai matlamatnya. Manakala 
pengauditan terhadap pengurusan syarikat adalah untuk menilai sama ada prestasi 
kewangan sesebuah syarikat adalah baik, pengurusan aktiviti dan kewangan syarikat serta 
tadbir urus korporat telah dilaksanakan dengan teratur dan selaras dengan peraturan yang 
ditetapkan serta mencapai objektif penubuhannya.  

 
4. Sebanyak 4 aktiviti dan 2 pengurusan syarikat telah dilaporkan dalam Laporan Ketua 
Audit Negara Negeri Sabah Tahun 2012 Siri 1. Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2012 Siri 
2 ini pula melaporkan sebanyak 3 lagi aktiviti dan 2 pengurusan syarikat iaitu Pengurusan 
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AKTIVITI KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT 

KERAJAAN NEGERI 

 

1. KEMENTERIAN KEWANGAN NEGERI SABAH 

-  Pengurusan Penyenggaraan Jalan Majlis Perbandaran Dan Majlis Daerah 

 

1.1. Kementerian Kewangan Negeri Sabah (KKNS) telah melantik Pembinaan Kekal 
Mewah Sdn. Bhd. (Konsesi) secara rundingan terus untuk melaksanakan kerja-kerja 
penyenggaraan jalan di kawasan Majlis Perbandaran dan Majlis Daerah menggunakan 
kaedah performance-based. Penyenggaraan secara performance-based adalah melibatkan 
perancangan dan pelaksanaan kerja-kerja penyenggaraan yang dirancang sendiri oleh 
pihak Konsesi bagi memastikan matlamat Kerajaan Negeri tercapai iaitu keadaan jalan raya 
berada dalam keadaan baik serta selamat digunakan oleh orang awam. Kontrak yang  
melibatkan kerja-kerja penyenggaraan untuk jalan telah ditandatangani pada 4 April 2002 
bagi Qualifield Roads (QR). Tempoh kontrak untuk QR adalah selama 10 tahun iaitu 
bermula pada tahun 2002 sehingga 2012. Bagi tempoh 2008 sehingga 2012, Kerajaan telah 
meluluskan kontrak QR secara keseluruhannya berjumlah RM772.11 juta yang melibatkan 
jalan sepanjang 29,998 km.  
 
1.2. Pengauditan yang dijalankan antara bulan Jun hingga September 2012 mendapati 
pihak Konsesi telah menjalankan kerja-kerja penyenggaraan jalan secara rutin dan berkala 
ke atas jalan raya Majlis Perbandaran dan Majlis Daerah dengan baik kerana daripada 149 
km sampel jalan yang dipilih, 108.47 km atau 72.79% telah disenggara mengikut kontrak. 
Manakala 40.53 km atau 27.21% yang tidak disenggara mengikut kontrak sepenuhnya, 
keadaan seperti berikut telah dikenal pasti: 
 

 Kerja tampalan jalan lewat dilaksanakan. 

 Kerja penyenggaraan parit tidak dilaksana. 

 Kerja penyenggaraan jambatan tidak dilaksana. 

 Permukaan jalan rosak tidak dibaiki. 

 Pemantauan dibuat tidak menyeluruh. 
 
1.3. Bagi tujuan penambahbaikan dan untuk mengatasi masalah yang dibangkitkan agar 
tidak berulang, adalah disyorkan supaya Kementerian Kewangan Negeri Sabah mengambil 
langkah-langkah seperti berikut: 
 
1.3.1. Memastikan Laporan Road Maintenance Information System (RMIS) yang 
dikemukakan setiap bulan oleh pihak Konsesi kepada Unit Khas Pemantauan Projek 
Kementerian Kewangan (UKP) disemak bagi mengesahkan tindakan telah diambil. 
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1.3.2. Memastikan kerja-kerja penyenggaraan oleh pihak Konsesi dilaksanakan mengikut 
tempoh, syarat dan spesifikasi kontrak.  
 
1.3.3. Memastikan UKP menyediakan program pemantauan dan dilaksanakan secara 
teratur dan berkala. Selain itu, Wakil Pengarah Projek (WPP) perlu menghantar laporan 
pemantauan setiap bulan ke UKP.  
 
2. JABATAN PERHUTANAN NEGERI 

- Pengurusan Lesen Kilang Memproses Kayu Kayan 

 

2.1. Jabatan Perhutanan Negeri Sabah (Jabatan) adalah pihak yang bertanggungjawab 
terhadap pengeluaran lesen bagi kilang memproses kayu-kayan di Negeri Sabah 
berdasarkan Seksyen 42(e)(i), Enakmen Hutan Negeri Sabah, 1968 dan Peraturan 19(1), 
Peraturan Hutan, 1969. Oleh itu semua kilang memproses kayu-kayan yang melibatkan atau 
mengguna pakai mesin/jentera/alat untuk proses mekanikal dalam apa bentuk sekalipun di 
atas sebidang tanah adalah perlu dilesenkan dengan kadar bayaran lesen yang ditetapkan 
dan hendaklah mematuhi syarat-syarat lesen yang ditetapkan oleh Pengarah Jabatan 
Perhutanan Negeri Sabah. Sehingga tahun 2012, sebanyak 426 lesen telah dikeluarkan 
oleh Jabatan dengan hasil kutipan lesen berjumlah RM1.9 juta.  

 
2.2. Secara keseluruhannya, pengauditan yang telah dijalankan antara bulan September 
hingga Disember 2012 mendapati, pengurusan lesen kilang memproses kayu kayan di 
Negeri Sabah adalah memuaskan. Bagaimanapun, terdapat beberapa kelemahan seperti 
berikut: 
 

 Syarat lesen yang ditetapkan tidak dipatuhi. 

 Buku daftar pemeriksaan tidak diselenggara. 

 Jadual pemantauan dan laporan pemeriksaan mengejut tidak disediakan. 
 

2.3. Bagi tujuan penambahbaikan dan memantapkan lagi pengurusan lesen kilang 
memproses kayu kayan di Negeri Sabah, pihak Audit mengesyorkan Jabatan Perhutanan 
Negeri Sabah mengambil tindakan seperti berikut: 
 
2.3.1. Merangka satu Pelan Strategik untuk memastikan Jabatan mempunyai sasaran, 
hala tuju dan rancangan masa akan datang terhadap industri perkayuan khususnya 
terhadap kilang-kilang memproses kayu kayan.  

 
2.3.2. Menyediakan Jadual Pemantauan secara berkala serta menyediakan satu Daftar 
Pemeriksaan bagi merekod lawatan atau pemeriksaan yang dijalankan. 
 
2.3.3. Meningkatkan penguatkuasaan terhadap syarat-syarat lesen yang ditetapkan. 
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3. JABATAN PERKHIDMATAN HAIWAN DAN PERUSAHAAN TERNAK 

- Pengurusan Rumah Penyembelihan Haiwan 

 
3.1. Jabatan Perkhidmatan Haiwan dan Perusahaan Ternak (Jabatan) merupakan agensi 
yang bertanggungjawab menyediakan infrastruktur, mengurus dan memantau rumah 
penyembelihan haiwan (RPH) di Negeri Sabah. Setakat 2012, terdapat 46 buah RPH di 
seluruh Negeri Sabah yang terdiri daripada 10 RPH untuk menyembelih ternakan ruminan, 
28 RPH untuk menyembelih ayam dan 8 RPH untuk menyembelih khinzir. Sebanyak 34 
RPH dimiliki oleh pihak swasta daripada keseluruhan RPH di Negeri Sabah.  
 
3.2. Pengauditan yang dijalankan antara bulan Julai hingga Oktober 2012 mendapati, 
pengurusan RPH telah dilaksanakan dengan memuaskan kecuali beberapa kelemahan 
seperti berikut: 
 

 Sabah Meat Technology Centre (SMTC) beroperasi di bawah kapasiti sebenar 

 Rumah penyembelihan haiwan Kerajaan tidak beroperasi 

 Rumah penyembelihan haiwan Kerajaan yang tidak beroperasi tidak disenggara 

 Peralatan rumah penyembelihan haiwan Kerajaan dibeli tidak digunakan 

 Khidmat pemeriksaan daging di rumah penyembelihan haiwan swasta tidak 
dilaksanakan secara menyeluruh 

 Hasil sewa rumah penyembelihan haiwan Kerajaan tidak dikutip 

 Rumah penyembelihan haiwan tanpa lesen  

 Pelepasan sisa cecair kumbahan tidak mematuhi Standard Parameter 
 
3.3. Bagi memastikan pengurusan rumah penyembelihan haiwan dilaksanakan dengan 
cekap dan mencapai matlamat yang ditetapkan, adalah disyorkan Jabatan Perkhidmatan 
Haiwan Dan Perusahaan Ternak (JPHPT) mengambil langkah berikut: 

 
3.3.1. Mempromosi dan menggalakkan penternak dan individu untuk menyembelih 
haiwan ternakan di rumah penyembelihan haiwan kerajaan dan swasta yang berlesen. 
 
3.3.2. Menyewakan rumah penyembelihan haiwan kerajaan kepada pihak swasta yang 
berminat. 
 
3.3.3. Merancang pembelian peralatan dengan teliti untuk memastikan peralatan yang 
dibeli digunakan sepenuhnya bagi mengelakkan pembaziran dan kehilangan. 
 
3.3.4. Melaksanakan khidmat pemeriksaan daging secara menyeluruh. 
 
3.3.5. Memastikan hasil dikutip dan memeterai perjanjian kontrak penyewaan rumah 
penyembelihan haiwan.  
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3.3.6.   Melaksanakan penguatkuasaan veterinar dengan pemeriksaan secara berkala 
terhadap rumah penyembelihan haiwan kerajaan dan swasta. Menambah klausa 
mengenakan denda terhadap rumah penyembelihan haiwan yang beroperasi tanpa lesen 
dan melepaskan sisa cecair kumbahan yang tidak mematuhi standard parameter ke sungai.  
 
4. LEMBAGA PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN BANDAR 

- Superpanel (Sabah) Sdn. Bhd. 

 

4.1. Superpanel (Sabah) Sdn. Bhd. (Superpanel) adalah sebuah syarikat milik penuh 
Lembaga Pembangunan Perumahan Dan Bandar (LPPB) iaitu sebuah Agensi Kerajaan 
Negeri Sabah. Superpanel ditubuhkan pada 8 Julai 1978 di bawah Akta Syarikat 1965. 
Modal saham dibenarkan adalah berjumlah RM2 juta dan modal saham berbayar adalah 
berjumlah RM0.90 juta. Objektif penubuhan Superpanel adalah untuk membantu LPPB 
dalam merancang dan membangunkan skim perumahan untuk rakyat. Aktiviti utama 
Superpanel adalah pengurusan hartanah. Selain itu, terdapat juga aktiviti sampingan seperti 
pengurusan penjualan besi lusuh dan sebagai agen insurans untuk menambah pendapatan 
Superpanel.  
 
4.2. Pengauditan yang dijalankan antara bulan Disember 2012 hingga bulan Februari 
2013 mendapati secara keseluruhnnya, prestasi kewangan Superpanel adalah tidak 
memuaskan kerana mengalami kerugian untuk tempoh tahun 2009 hingga 2011. Kerugian 
terkumpul setakat penyata kewangan 2011 adalah berjumlah RM1.97 juta. Selain itu, 
analisis Audit terhadap penyata kewangan mendapati nisbah kecekapan, margin 
keuntungan dan kestabilan menunjukkan kedudukan kewangan yang tidak stabil. 
Pengurusan aktiviti hartanah pula adalah kurang memuaskan kerana objektif utama 
Superpanel untuk membantu LPPB merancang dan membangunkan skim perumahan untuk 
rakyat belum terlaksana. Bagaimanapun, Superpanel telah berusaha ke arah memulihkan 
prestasi syarikat dengan melibatkan diri dalam projek perumahan milik LPPB. Secara 
ringkasnya kelemahan yang ditemui adalah seperti berikut: 
 

 Pengurusan hartanah untuk tempoh tahun 2009 hingga 2011 tidak berdaya maju dan 
aktiviti terhad. 

 Bilangan corporate nominee sebagai agen insurans tidak mencukupi. 

 Pembelian dan penjualan besi lusuh melalui agen tidak memberi pulangan 
maksimum kepada Superpanel. 

 Prestasi kewangan adalah kurang memuaskan dari aspek kecekapan dan kestabilan. 

 Standard Operating Procedures (SOP) tidak disediakan. 

 Pengurusan sumber manusia dan aset kurang teratur.  
 
4.3. Bagi memantapkan pengurusan Superpanel dari aspek prestasi kewangan, 
pengurusan aktiviti dan pengurusan kewangan, pihak Audit mengesyorkan tindakan berikut: 
 



xv 

4.3.1. Aktiviti Superpanel perlu ditingkatkan agar dapat bersaing di pasaran tempatan dan 
seterusnya menjana dan meningkatkan pendapatan Superpanel. 
 
4.3.2. Superpanel perlu menyediakan Standards Operating Procedures (SOP) yang 
lengkap dan kemas kini bagi memastikan pengurusan aktiviti dan kewangan  adalah teratur 
dan mematuhi peraturan serta prosedur yang ditetapkan. 
 
4.3.3. Sistem fail perlu dikemas kini untuk memastikan semua dokumen rasmi disimpan 
dalam fail dan mempunyai nombor folio untuk memudahkan rujukan dibuat. 
  
5. KORPORASI KEMAJUAN PERIKANAN DAN NELAYAN SABAH 

- Sabah Fish Marketing Sdn. Bhd. 

 
5.1. Sabah Fish Marketing Sdn. Bhd. (SAFMA) telah ditubuhkan pada 5 Februari 1982 di 
bawah Akta Syarikat 1965. SAFMA merupakan anak syarikat Korporasi Kemajuan 
Perikanan Dan Nelayan Sabah (KO-NELAYAN) iaitu sebuah agensi Kerajaan Negeri Sabah. 
Modal saham dibenarkan adalah berjumlah RM72 juta dan modal saham berbayar adalah 
sebanyak RM71.07 juta. SAFMA ditubuhkan hasil cetusan dan penilaian bersama antara 
Bank Pembangunan Asia dan Kerajaan Negeri Sabah terhadap pembangunan industri 
perikanan di Sabah. Objektif penubuhan SAFMA adalah mengembang dan membangunkan 
industri perikanan di Sabah iaitu merangkumi aspek penyediaan infrastruktur perikanan 
seperti jeti pendaratan ikan dan kilang ais, industri perikanan komersial dan memberi serta 
menyedia khidmat sokongan dari segi pemasaran dan penjualan hasil tangkapan para 
nelayan.  
 
5.2. Pengauditan yang dijalankan antara bulan Disember 2011 hingga Mac 2012 
mendapati secara keseluruhannya, prestasi kewangan syarikat adalah memuaskan kecuali 
liabiliti semasa melebihi jumlah keseluruhan aset syarikat dan kerugian terkumpul melebihi 
modal syarikat. Bagaimanapun, prestasi kewangan SAFMA bertambah baik dengan 
mencatatkan keuntungan sejumlah RM16.51 juta pada tahun 2011. Pengurusan aktiviti dan 
pengurusan kewangan serta tadbir urus korporat juga adalah memuaskan. Bagaimanapun, 
terdapat kelemahan seperti berikut: 
 

 Tunggakan sewa Kompleks Perikanan Semporna bagi tempoh 2005 hingga 2011 
berjumlah RM1.16 juta belum dibayar oleh penyewa. 

 Standard Operating Procedures dan Terms And Condition Of Service tidak kemas 
kini. 

 Pembayaran bonus tidak dikemukakan untuk kelulusan Pihak Berkuasa Kerajaan 
Negeri. 

 Pengurusan aset kurang memuaskan. 
 
5.3. Bagi memantapkan pengurusan syarikat dari aspek pengurusan aktiviti dan 
pengurusan kewangan, pihak Audit mengesyorkan agar pihak Sabah Fish Marketing Sdn. 
Bhd. (SAFMA) mengambil tindakan penambahbaikan seperti berikut: 
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5.3.1. Mempertingkatkan prestasi kewangan dan berusaha dengan lebih giat untuk 

mengurangkan defisit ekuiti. 

 

5.3.2. Mempergiatkan lagi pemantauan terhadap pengurusan aktiviti utama supaya 

kelemahan yang wujud dapat dikenal pasti dan ditangani dengan segera. 

 

5.3.3. Mengambil tindakan segera terhadap perkara berbangkit dalam tadbir urus korporat 

dan pengurusan kewangan. 

 

5.3.4. Mempertingkatkan pemantauan terhadap anak syarikat agar anak syarikat dapat 

menyumbang pendapatan kepada SAFMA melalui pembayaran dividen. 
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PENGURUSAN SYARI 

KEMENTERIAN KEWANGAN NEGERI SABAH  

 

1. PENGURUSAN PENYENGGARAAN JALAN MAJLIS PERBANDARAN DAN 

MAJLIS DAERAH 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

 

1.1.1. Kementerian Kewangan Negeri Sabah (KKNS) telah melantik Pembinaan Kekal 
Mewah Sdn. Bhd (Konsesi) secara rundingan terus untuk melaksanakan kerja-kerja 
penyenggaraan jalan di kawasan Majlis Perbandaran dan Majlis Daerah menggunakan 
kaedah performance-based. Penyenggaraan secara performance-based adalah melibatkan 
perancangan dan pelaksanaan kerja-kerja penyenggaraan yang dirancang sendiri oleh pihak 
Konsesi bagi memastikan matlamat Kerajaan Negeri tercapai. Kontrak yang melibatkan 
kerja-kerja penyenggaraan jalan telah ditandatangani pada 4 April 2002 bagi Qualifield 
Roads (QR). QR adalah jalan-jalan Negeri di bawah kuasa Pihak Berkuasa Tempatan dan 
Datuk Bandar Kota Kinabalu yang telah didaftarkan di bawah Malaysia Road Records 
Information System (MARRIS) setelah mencapai standard jalan yang ditetapkan. Kontrak 
untuk QR adalah selama 10 tahun iaitu bagi tempoh tahun 2002 sehingga 2012. 
Bagaimanapun, setiap tahun kontrak akan ditandatangani berdasarkan jumlah peruntukan 
yang diluluskan mengikut panjang jalan yang disenggara dan spesifikasi kerja yang perlu 
dilaksanakan bagi tahun semasa. Jalan yang telah dinaik taraf QR dimasukkan ke dalam 
sistem maklumat rekod jalan iaitu MARRIS.  
  
1.1.2. Objektif penyenggaraan jalan adalah bagi memastikan kualiti jalan berada dalam 
keadaan baik dan selamat digunakan oleh orang awam dengan melaksanakan 
penyenggaraan secara rutin dan berkala. Penyenggaraan rutin dan berkala dilaksanakan 
berdasarkan hasil pemantauan dan penemuan oleh pihak Konsesi terhadap keadaan jalan 
sedia ada untuk disenggara mengikut keperluan. Bagi tujuan tersebut, pihak Konsesi telah 
membangunkan Road Maintenance Information system (RMIS) untuk merancang, menjadual 
dan memantau aktiviti penyenggaraan. Selain itu, aduan awam dijadikan asas oleh pihak 
konsesi untuk merancang dan menjalankan kerja-kerja penyenggaraan. Manakala jalan yang 
baru dibina atau dinaik taraf semasa tempoh kontrak perlu disenggara secara berkala 
selepas 10 tahun. Pihak Konsesi bertanggungjawab untuk mengekalkan dan membaik pulih 
jalan, perabot jalan, jambatan dan culvert yang merangkumi skop kerja seperti di Jadual 1.1, 
supaya pengguna selesa dan selamat menggunakannya. Kekerapan penyenggaraan jalan 
dan lain-lain penyenggaraan yang dinyatakan dalam skop kerja bergantung kepada laporan 
pemeriksaan oleh pihak konsesi dan Wakil Pengarah Projek (WPP). 
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Jadual 1.1 
Skop Kerja Penyenggaraan Oleh Pihak Konsesi 

 

Bil. 
Jenis Penyenggaraan 

Rutin Berkala 

1. Tampal Jalan Pavement Resurfacing  
2. Regrading Jalan/Bahu Jalan Surface Dressing 
3. Potong Rumput Bahu Jalan Regravelling 
4. Menyenggara Perabot Jalan Relatering  
5. Menyenggara Jambatan  
6. Menyenggara Garisan Jalan  
7. Mencuci Longkang Tepi Jalan  

  Sumber: Kementerian Kewangan Negeri Sabah 
 
1.1.3. Bagi tempoh 2008 sehingga 2012, Kerajaan telah meluluskan kontrak QR secara 
keseluruhannya berjumlah RM772.11 juta dengan mengunakan peruntukan Geran 
Pemberian Jalan Raya Negeri (State Road Grant) daripada Kerajaan Persekutuan untuk 
kerja-kerja penyenggaraan rutin dan berkala yang melibatkan jalan sepanjang 29,998 km 
seperti di Jadual 1.2. 
 

Jadual 1.2 
Nilai Kontrak Bagi Tempoh 2008 Hingga 2012 

 

Tahun 

QR Panjang 
Jalan Raya Diluluskan 

(RM Juta) (KM) 

2008 174.21 5,711 
2009 144.10 5,798 
2010 150.39 6,099 
2011 148.22 6,099 
2012 155.19 6,291 

Jumlah 772.11 29,998 

Sumber: Kementerian Kewangan Negeri Sabah 
 

1.1.4. Pelaksanaan keseluruhan penyenggaraan oleh Konsesi dipantau oleh Unit Khas 
Pemantauan Projek Kementerian Kewangan (UKP) yang diketuai oleh Pengarah Projek 
(Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kewangan, Bahagian Pembangunan). Manakala 
di peringkat daerah pemantauan dibuat oleh WPP. UKP merupakan Unit Teknikal yang 
ditubuhkan untuk melicinkan, menyelaras dan memantau pelaksanaan Program 
Penyenggaraan Jalan Majlis Perbandaran dan Majlis Daerah selama tempoh Konsesi. UKP 
bertanggungjawab memastikan semua syarat dan spesifikasi kontrak penyenggaraan jalan 
dipatuhi serta memantau secara random aktiviti kerja yang telah dan sedang dilaksanakan 
oleh pihak Konsesi. 
 
1.1.5. Selain itu, pihak Konsesi juga melantik Juruperunding yang telah dipersetujui oleh 
KKNS untuk memantau serta membuat pengesahan terhadap kerja-kerja penyenggaraan 
yang dilaksanakan sebelum mengemukakan tuntutan pembayaran. Juruperunding yang 
dilantik untuk kontrak penyenggaraan jalan oleh pihak Konsesi adalah seperti di Jadual 1.3. 
 
 
 
 



5 

Jadual 1.3 
Juruperunding Yang Dilantik 

 

Bil. Juruperunding Daerah Seliaan 

1. Konsultant Kumpulan (MT) Sdn. Bhd. Kota Kinabalu, Tuaran, Penampang dan Papar. 
2. Jurutera Perunding BMSS Sdn. Bhd. Tawau, Lahad Datu, Semporna dan Kunak. 
3. CK Perunding Keningau, Tambunan, Tenom dan Pensiangan. 
4. Sabah Projek Konsultant Sandakan, Labuk Sugut dan Kinabatangan. 
5. Jurutera Perunding Sahabat Jadi Beaufort, Sipitang dan Kuala Penyu. 
6. Jurutera Perunding Bumireka Kota Marudu, Kudat dan Pitas. 

Sumber: Kementerian Kewangan Negeri Sabah dan Pihak Konsesi 
 
1.2. OBJEKTIF PENGAUDITAN 

 

Objektif pengauditan adalah untuk menilai sama ada pengurusan penyenggaraan jalan 
Majlis Perbandaran dan Majlis Daerah oleh pihak Konsesi diuruskan dengan cekap, teratur 
dan berkesan.  
 
1.3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN 

 

Skop pengauditan meliputi pemeriksaan terhadap pengurusan dan kerja penyenggaraan 
rutin, berkala dan kecemasan yang dilaksanakan oleh pihak Konsesi bagi tempoh tahun 
2008 hingga 2012. Pemeriksaan dijalankan terhadap kontrak, rekod dan dokumen yang 
berkaitan di UKP, Ibu Pejabat Konsesi dan 3 cawangannya yang dipilih iaitu di daerah Lahad 
Datu, Sandakan dan Tawau. Lawatan bersama Pegawai Teknikal UKP dan pihak Konsesi 
serta Juruperunding telah dibuat berdasarkan pemilihan sampel jalan sebanyak 10% yang 
mewakili panjang jalan 149 km daripada 1,359 km jalan bagi 3 daerah iaitu Lahad Datu (220 
km), Sandakan (481 km) dan Tawau (658 km). Selain itu, temu bual dengan pegawai yang 
terlibat dalam pengurusan dan kerja penyenggaraan jalan telah dilakukan. Soal selidik juga 
telah diedarkan kepada 160 pengguna jalan di 3 daerah yang dipilih untuk mendapat 
maklum balas mengenai kepuasan pengguna terhadap penyenggaraan jalan yang 
dilaksanakan oleh pihak Konsesi.  
 
1.4. PENEMUAN AUDIT 

 
Pengauditan yang dijalankan antara bulan Jun hingga September 2012 mendapati pihak 
Konsesi telah menjalankan kerja-kerja penyenggaraan jalan secara rutin dan berkala ke atas 
jalan Majlis Perbandaran dan Majlis Daerah dengan baik kerana daripada 149 km sampel 
jalan yang dipilih, 108.47 km atau 72.79% telah disenggara mengikut kontrak. Manakala 
40.53 km atau 27.21% yang tidak disenggara mengikut kontrak sepenuhnya, keadaan 
seperti berikut telah dikenal pasti: 
 

 Kerja tampalan jalan lewat dilaksanakan. 

 Kerja penyenggaraan parit tidak dilaksana. 

 Kerja penyenggaraan jambatan tidak dilaksana. 
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 Permukaan jalan rosak tidak dibaiki. 

 Pemantauan dibuat tidak menyeluruh. 
 

1.4.1. Prestasi Perbelanjaan Dan Peningkatan Panjang Jalan 

 

a. Nilai keseluruhan kontrak yang diluluskan adalah RM772.11 juta dan sejumlah 
RM700.14 juta atau secara purata 91% telah dibelanjakan untuk penyenggaraan 
jalan QR yang telah dilaksanakan bagi tempoh 2008 hingga 2012 seperti di 
Jadual 1.4. 

 
Jadual 1.4 
Nilai Kontrak Diluluskan Dan Dibelanjakan Bagi Tahun 2008 Hingga 2012 

 

Tahun 

QR 

Panjang Jalan Diluluskan  Dibelanjakan 
Peratusan 

Dibelanjakan  

(KM) (RM Juta) (RM Juta) (%) 

2008 5,711 174.21 157.46 90 
2009 5,798 144.10 123.11 85 
2010 6,099 150.39 139.99 93 
2011 6,099 148.22 136.19 92 
2012 6,291 155.19 143.39 92 

Jumlah 772.11 700.14 91 

                Sumber: Kementerian Kewangan Negeri Sabah 
 

b. Analisis Audit mendapati pada tahun 2009, telah berlaku penurunan perbelanjaan QR 
iaitu sebanyak 22% berbanding tahun 2008. Penurunan ini disebabkan 
penyenggaraan jalan telah dilaksanakan oleh Kementerian Kemajuan Luar Bandar 
Dan Wilayah yang dibiayai oleh Kerajaan Persekutuan serta syarikat persendirian 
yang menguruskan aktiviti perladangan. 

 
c. Panjang jalan yang disenggara adalah berdasarkan kontrak tahunan yang telah 

dimeterai. Pada tahun 2008, panjang jalan yang disenggara adalah 5,711 km dan 
meningkat kepada 6,291 km bagi tahun 2012 iaitu pertambahan jalan sebanyak 
580 km (9.8%). 

 

d.  Panjang jalan yang disenggara telah meningkat dari tahun ke tahun disebabkan 
pertambahan jalan baru yang diwartakan seperti jalan di kawasan perumahan baru. 
Kesannya, Kerajaan dapat menyediakan keadaan jalan yang lebih baik dan selamat 
kepada pengguna jalan.  

 
1.4.2. Prestasi Penyenggaraan Jalan Raya 

 
a. Konsesi telah membangunkan Road Maintenance Information System (RMIS) untuk 

tujuan pemantauan penyenggaraan jalan. RMIS merekodkan laporan pemeriksaan 
harian bagi jalan-jalan kawasan perumahan dan jalan kampung untuk memastikan 
kerja penyenggaraan dilaksanakan secara lebih berkesan. Smartphone digunakan 
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untuk merekodkan maklumat ke dalam RMIS tentang keadaan jalan dan tindakan 
yang telah diambil ke atas jalan yang mengalami kerosakan mengikut kedudukan 
lokasi berserta tarikh. Laporan bulanan RMIS juga dikemukakan kepada pihak UKP 
bagi tujuan makluman keadaan jalan yang sedang dan telah disenggara oleh pihak 
Konsesi. Kerja penyenggaraan seperti tampalan jalan, pembersihan parit, 
pemotongan rumput, menyenggara bahu jalan, menyenggara perabot serta garisan 
jalan dan penurapan jalan perlu disenggara mengikut syarat dan spesifikasi kontrak. 
Lawatan Audit terhadap 27 jalan di daerah Lahad Datu, 37 jalan di daerah Sandakan 
dan 25 jalan di daerah Tawau mendapati 25 jalan tidak disenggara mengikut syarat 
dan spesifikasi kontrak. Bayaran bulanan bagi kerja penyenggaraan jalan tersebut 
berjumlah RM76,119 seperti di Jadual 1.5. 

 
Jadual 1.5 
Senarai Jalan Yang Tidak Disenggara Mengikut Kontrak  

Daerah 
/ Bil. 

Jalan 
Panjang 

Jalan 
(KM) 

Kos 
Sebulan 

(RM) 

Skop Kerja Penyenggaraan Rutin 

a b c d e f 

Lahad Datu 

1. Kampung Jaya Baru 
Tengah Nipah 0.580 1,211.00 x √ √ √ √ √ 

2. Kampung Batu 6 Segama 1.979 4,132.00 √ x √ √ √ √ 
3. Kampung Batu 7 Segama 1.000 2,088.00 √ x √ √ √ √ 
4. Putatan Baru 1 0.450 702.00 √ x √ √ √ √ 
5. Jaya 3 0.120 251.00 √ √ √ √ √ √ 
6. Jaya 2 0.325 679.00 √ √ √ √ √ √ 
7. Perdana 4 0.750 1,566.00 √ √ x √ √ √ 
8. Kampung Malai 0.280 437.00 x √ √ √ √ √ 
9. Kg. Dusun 0.330 689.00 x √ √ √ √ √ 
10. Taman Gembira 1 0.200 418.00 √ √ √ √ √ x 
11. Taman Gembira 0.350 731.00 √ √ √ √ √ x 
12. Jaya 7 0.400 835.00 √ √ √ √ √ x 

Sandakan 

13. Kampung Jawa 2 1.200 2,505.00 x √ √ √ √ √ 
14. ILP Sandakan 1.000 2,088.00 √ √ √ x x √ 
15. Kebun Mile 27 7.000 10,923.00 √ √ √ x √ √ 
16. Sungai Api 6.000 9,362.00 √ √ √ x √ √ 
17. Muara Tinosan 2.000 4,176.00 x √ √ √ √ √ 
18. Bandar Karamunting 7 0.130 271.00 x √ √ √ √ √ 

Tawau 

19. Kampung Batu 22 1.268 2,647.00 x √ √ √ √ √ 
20. Kampung Sungai Imam 2.465 5,147.00 x √ √ √ √ √ 
21. Kampung Pasir Putih 1.408 2,940.00 x √ √ √ √ √ 
22. Chang En Yu 1.452 3,032.00 √ √ √ √ √ √ 
23. Balung Kokos Hujung 2.420 3,776.00 √ √ √ x √ √ 
24. Serudung Baru 5.630 11,755.00 x √ √ √ √ √ 
25. Liew Len Loi 1 1.800 3,758.00 x √ √ √ √ √ 

Jumlah 40.533 76,119.00       
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Nota: Penyenggaraan jalan meliputi: 
a – Tampal Jalan   √ - Patuh 
b – Regrading Jalan/Bahu  x – Tidak Patuh 
c – Menyenggara Perabot Jalan 
d – Menyenggara Jambatan 
e – Menyenggara Garisan Jalan 
f – Mencuci Longkang Tepi Jalan 
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b. Analisis Audit terhadap Jadual 1.5 mendapati bilangan ketidakpatuhan terhadap 
penyenggaraan jalan yang perlu dilaksanakan adalah antara 1 hingga 2 berbanding 
6 jenis penyenggaraan rutin. Analisis Audit selanjutnya mendapati peratusan 
ketidakpatuhan penyenggaraan jalan oleh pihak Konsesi adalah 24.6% seperti di 
Jadual 1.6. 

 
Jadual 1.6 
Peratusan Kelemahan Penyenggaraan Jalan Raya Oleh Pihak Konsesi 

 

 
Perenggan 

 
Penemuan 

Lahad Datu Sandakan Tawau 
Peratusan 

Keseluruhan 
(%) 

Bil. Sampel 
Jalan = 27 

Jambatan = 2 

Peratusan 
(%) 

Bil. Sampel 
Jalan = 37 

Jambatan = 3 

Peratusan 
(%) 

Bil. Sampel 
Jalan = 25  

Jambatan = 2 

Peratusan 
(%) 

2.4.3.1. Kerja Tampalan 
Jalan Lewat  
Dilaksanakan 

2 7.4 1 2.7 3 12 7.4 

2.4.3.2. Perabot Dan 
Garisan Jalan Tidak 
Disenggara 

2 7.4 1 2.7 0 0 3.4 

2.4.3.3. Parit Lewat 
Disenggara 3 11.1 0 0 0 0 3.7 

2.4.3.4. Jambatan Tidak 
Disenggara 2 100 3 100 2 100 100 

2.4.3.5. Kerosakan 
Permukaan Jalan 
Tidak Disenggara 

3 11.1 2 2.4 3 12 8.5 

Jumlah  27.4  21.5  24.8 24.6 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
 

c.  Peratusan ketidakpatuhan penyenggaraan jalan adalah berdasarkan penemuan Audit 
terhadap sampel jalan yang dipilih dan hasil lawatan Audit bersama pegawai UKP, 
Juruperunding serta pihak Konsesi pada 17 hingga 20 Julai 2012 ke daerah Lahad 
Datu, 3 hingga 7 September 2012 ke daerah Sandakan dan 18 hingga 21 September 
2012 ke daerah Tawau. Selain itu, lawatan susulan Audit telah dilaksanakan ke 
3 daerah yang terlibat pada bulan Februari dan April 2013. 

 
d. Ketidakpatuhan yang berlaku adalah disebabkan pemantauan terhadap pemeriksaan 

yang dibuat oleh pihak Konsesi yang tidak menyeluruh. Keadaan ini mendatangkan 
ketidakselesaan kepada pengguna jalan dan mengundang bahaya jika kerosakan 
tidak disenggara dengan segera. Butirannya adalah seperti berikut: 

 
1.4.2.1. Kerja Tampalan Jalan Lewat Dilaksanakan 

 

a. Perenggan 2.3, 2.4 dan Appendiks M2 Dokumen Kontrak menetapkan, kerja 
tampalan jalan merupakan penyenggaraan rutin yang perlu dilaksanakan dalam 
tempoh 48 jam (2 hari) selepas ditemui atau dilaporkan. Semakan Audit terhadap 
RMIS bagi sampel jalan yang dipilih dan lawatan Audit pada 17 Julai dan 20 
September 2012 mendapati kerja tampalan jalan lewat dilaksanakan antara 33 hari 
hingga 180 hari seperti di Jadual 1.7. 
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Jadual 1.7 
Kerja Tampalan Jalan Lewat Dilaksanakan 

 

Bil. 
Lokasi 
Jalan 

Panjang 
Jalan 

 
(KM) 

Tarikh 
Kerosakan 
Mengikut 

RMIS 

Tarikh Siap 
Dibaiki 

Mengikut 
RMIS 

Tarikh 
Lawatan 

Audit 

Tempoh 
Kelewatan 

 
(Hari) 

Keadaan Fizikal 

Daerah Lahad Datu 

1. 

Kampung 
Jaya Baru 
Tengah 
Nipah 

0.580 17.2.2012 Belum dibaiki 17.7.2012 149 

Jalan berlubang 
seperti di Gambar 1.1 
dan tindakan 
pembaikan seperti di 
Gambar 1.2. 

Daerah Sandakan 

2. Kampung 
Jawa 2 1.200 9.2.2012 27.4.2012 6.9.2012 76 Telah dibaiki. 

Daerah Tawau 

3. Kampung 
Batu 22 1.268 16.1.2012 17.4.2012 18.9.2012 90 Telah dibaiki. 

4. 
Kampung 
Sungai 
Imam 

2.465 22.3.2012 Belum dibaiki 20.9.2012 180 

Jalan berlubang 
seperti di Gambar 1.3 
dan tindakan 
pembaikan seperti di 
Gambar 1.4. 

5. Kampung 
Pasir Puteh 1.408 15.8.2012 Belum dibaiki 19.9.2012 33 

Jalan berlubang 
seperti di Gambar 1.5 
dan tindakan 
pembaikan seperti di 
Gambar 1.6. 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Nota: RMIS – Road Maintenance Information System 
 

Gambar 1.1 
Jalan Berlubang (Pothole) Belum Dibaiki 

Gambar 1.2 
Jalan Berlubang (Pothole) Telah Dibaiki 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kg.Jaya Baru Tengah Nipah,Lahad Datu 
Tarikh: 17 Julai 2012 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kg.Jaya Baru Tengah Nipah,Lahad Datu 
Tarikh: 4 Februari 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebelum Selepas 
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Gambar 1.3 Gambar 1.4 
Jalan Berlubang (Pothole) Belum Dibaiki Jalan Berlubang (Pothole) Telah Dibaiki 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kg.Sungai Imam,Tawau 
Tarikh: 20 September 2012 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kg.Sungai Imam,Tawau 
Tarikh: 25 April 2013 

 

Gambar 1.5 Gambar 1.6 
Jalan Berlubang (Pothole) Belum Dibaiki Jalan Berlubang (Pothole) Telah Dibaiki 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kg.Pasir Puteh,Tawau  
Tarikh: 19 September 2012 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kg.Pasir Puteh,Tawau  
Tarikh: 25 April 2013 

 

b. Berdasarkan maklum balas pihak Konsesi pada 22 April 2013, jalan yang 

berlubang di Kg. Jaya Baru Tengah Nipah, Lahad Datu, Kg. Sungai Imam dan 

Kg. Pasir Puteh, Tawau telah dibaiki. Pengesahan penyenggaraan ini telah 

dibuat oleh pihak Audit dengan melawat lokasi kerosakan jalan pada 25 April 

2013. 

 
1.4.2.2. Kerja Penyenggaraan Parit Tidak Dilaksana 

 

Perenggan 2.7 dan Appendiks M2 Dokumen Kontrak menetapkan, kerja penyenggaraan 
parit merupakan salah satu daripada penyenggaraan rutin yang melibatkan pembersihan 
parit bagi memastikan keadaan parit bersih dan tidak tersumbat. Kerja pembersihan ini 
akan disenggara dalam tempoh 48 jam (2 hari) selepas laporan direkodkan dalam sistem 
RMIS. Pihak Audit mendapati keadaan parit rosak dan silted with overgrowth hanya 
berlaku di Daerah Lahad Datu sahaja di mana tempoh kelewatan adalah antara 11 hingga 
30 hari seperti di Jadual 1.8. 

 

Sebelum Selepas 

Sebelum Selepas 
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Jadual 1.8 
Parit Lewat Disenggara 

Bil. 
Lokasi 
Jalan 

Panjang 
Jalan 
(KM) 

Rekod 
Dalam RMIS 

Tarikh Perlu 
Disenggara 

Tarikh 
Lawatan 

Audit 

Tempoh 
Kelewatan 

(Hari) 

Keadaan 
Fizikal 

Daerah Lahad Datu 

1. 
Taman 
Gembira 
1 

0.200 
Silted With 
Overgrown - 
18.6.2012. 

20.6.2012 20.7.2012 30 

Parit tersumbat 
dan 
persekitarannya 
tidak 
dibersihkan 
seperti di 
Gambar 1.7 dan 
tindakan telah 
diambil seperti 
di Gambar 1.8. 

2. Taman 
Gembira 

0.350 
Silted With 
Overgrown - 
18.6.2012. 

20.6.2012 20.7.2012 30 

Parit tersumbat 
dan 
persekitarannya 
tidak 
dibersihkan 
seperti di 
Gambar 1.9 dan 
tindakan telah 
diambil seperti 
di Gambar 1.10. 

3. Jaya 7 0.400 
Outlet Not 
Functional - 
6.7.2012. 

8.7.2012 19.7.2012 11 

Parit tersumbat 
dan dipenuhi 
sampah sarap 
seperti di 
Gambar 1.11 
dan tindakan 
telah diambil 
seperti di 
Gambar 1.12. 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Nota: RMIS – Road Maintenance Information System 
 

Gambar 1.7 
Parit Tersumbat Dan Persekitarannya 

Tidak Dibersihkan 

Gambar 1.8 
Parit Dan Persekitarannya Telah 

Dibersihkan 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Taman Gembira 1,Lahad Datu 
Tarikh: 20 Julai 2012 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Taman Gembira 1,Lahad Datu 
Tarikh: 4 Februari 2013 

 

 

 

Sebelum Selepas 
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Gambar 1.9 
Parit Tersumbat Dan Persekitarannya 

Tidak Dibersihkan 

Gambar 1.10 
Parit Dan Persekitarannya Telah 

Dibersihkan 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Taman Gembira, Lahad Datu 
Tarikh: 20 Julai 2012 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Taman Gembira, Lahad Datu 
Tarikh: 4 Februari 2013 

 

Gambar 1.11 
Parit Tersumbat Dengan Sampah Sarap 

Gambar 1.12 
Parit Telah Dibersihkan 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Jaya 7,Lahad Datu 
Tarikh: 19 Julai 2012 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Jaya 7,Lahad Datu 
Tarikh: 4 Februari 2013 

 

1.4.2.3. Kerja Penyenggaraan Jambatan Tidak Dilaksana 

  

Perenggan 2.6 dan Appendiks M2 Dokumen Kontrak menetapkan, kerja penyenggaraan 
jambatan melibatkan pembaikan kerosakan jambatan, membersihkan papan lantai 
daripada batu gravel, mengecat semula komponen jambatan yang berkarat dan 
memeriksa keadaan fizikal jambatan. Pihak Audit mendapati handrail berkarat dan papan 
lantai jambatan rosak seperti di Jadual 1.9. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sebelum Selepas 

Sebelum Selepas 
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Jadual 1.9 
Handrail Jambatan Berkarat Serta Papan Lantai Rosak 
 

Bil. Lokasi Jalan 
Panjang 

Jalan 
(KM) 

Tarikh 
Lawatan 

Audit 
Keadaan Fizikal Rekod RMIS 

Daerah Lahad Datu 

1. Perdana 4 0.750 19.7.2012 
Handrail jambatan berkarat seperti di 
Gambar 1.13 dan tindakan telah 
diambil seperti di Gambar 1.14. Tiada rekod 

2. Public Villa 0.420 19.7.2012 
Handrail jambatan berkarat seperti di 
Gambar 1.15 dan tindakan telah 
diambil seperti di Gambar 1.16. 

Daerah Sandakan 

3. ILP Sandakan 1.000 6.9.2012 
Handrail jambatan berkarat seperti di 
Gambar 1.17 dan tindakan telah 
diambil seperti di Gambar 1.18. 

Tiada rekod 4. Kebun Mile 27 7.000 5.9.2012 
Papan lantai jambatan rosak seperti di 
Gambar 1.19 dan tindakan telah 
diambil seperti di Gambar 1.20. 

5. Sungai Api 6.000 5.9.2012 
Papan lantai jambatan rosak seperti di 
Gambar 1.21 dan tindakan telah 
diambil seperti di Gambar 1.22. 

Daerah Tawau 

6. Ayer Panas 
Lama Batu 3 1.640 19.9.2012 

Handrail jambatan berkarat seperti di 
Gambar 1.23 dan tindakan telah 
diambil seperti di Gambar 1.24.  

Tiada rekod 
 7. Balung Kokos 

Hujung 2.420 18.9.2012 
Handrail jambatan berkarat seperti di 
Gambar 1.25 dan tindakan telah 
diambil seperti di Gambar 1.26. 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Nota: RMIS – Road Maintenance Information System 
 

Gambar 1.13 
Handrail Jambatan Berkarat 

Gambar 1.14 
Handrail Jambatan Telah Dicat  

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Perdana 4,Lahad Datu 
Tarikh: 19 Julai 2012 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Perdana 4,Lahad Datu 
Tarikh: 4 Februari 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sebelum Selepas 
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Gambar 1.15 
Handrail Jambatan Berkarat 

Gambar 1.16 
Handrail Jambatan Telah Dicat 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Public Villa,Lahad Datu 
Tarikh: 19 Julai 2012 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Public Villa,Lahad Datu 
Tarikh: 4 Februari 2013 

 
Gambar 1.17 

Handrail Jambatan Berkarat 
Gambar 1.18 

Handrail Jambatan Telah Dicat 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: ILP Sandakan,Sandakan 
Tarikh: 6 September 2012 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: ILP Sandakan,Sandakan 
Tarikh: 25 Februari 2013 

 
Gambar 1.19 

Papan Lantai Jambatan Rosak 
Gambar 1.20 

Papan Lantai Jambatan Telah Dibaiki 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kebun Mile 27,Sandakan 
Tarikh: 5 September 2012 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kebun Mile 27,Sandakan 
Tarikh: 26 Februari 2013 

 

 

 

Sebelum 

Sebelum 

Sebelum 

Selepas 

Selepas 

Selepas 



15 

Gambar 1.21 
Papan Lantai Jambatan Rosak 

Gambar 1.22 
Papan Lantai Jambatan Telah Dibaiki 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Sungai Api,Sandakan 
Tarikh: 5 September 2012 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Sungai Api,Sandakan 
Tarikh: 26 Februari 2013 

 
Gambar 1.23 

Handrail Jambatan Berkarat 
Gambar 1.24 

Handrail Jambatan Telah Dicat 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Ayer Panas Lama Batu 3,Tawau 
Tarikh: 19 September 2012 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Ayer Panas Lama Batu 3,Tawau 
Tarikh: 25 April 2013 

 
Gambar 1.25 

Handrail Jambatan Berkarat 
Gambar 1.26 

Handrail Jambatan Telah Dicat 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kg.Balung Kokos Hujung,Tawau 
Tarikh: 18 September 2012 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kg.Balung Kokos Hujung,Tawau 
Tarikh: 25 April 2013 

 

 

 

Sebelum 

Sebelum 

Sebelum 

Selepas 

Selepas 

Selepas 
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1.4.2.4. Permukaan Jalan Rosak Tidak Dibaiki 

 

a. Perenggan 2.3, 2.4 dan Appendiks M2 Dokumen Kontrak menetapkan, kerja 
penyenggaraan rutin juga melibatkan tindakan membaiki permukaan jalan rosak 
seperti regulation of wheel depressions and ruts, cracks sealing, surface treatment 
dan edge repairs perlu dilaksanakan dalam tempoh 4 minggu selepas 
dikesan/direkodkan dalam RMIS. Pihak Audit mendapati permukaan jalan rosak 
seperti damaged pavement, depression dan line/group crack tidak dibaiki seperti di 
Jadual 1.10. 

 
Jadual 1.10 
Kerosakan Permukaan Jalan Belum Dibaiki 

Bil. Lokasi Jalan 
Panjang 

Jalan 
(KM) 

Tarikh 
Lawatan 

Audit 
Keadaan Fizikal Rekod RMIS 

Daerah Lahad Datu 

1. Kampung. 
Malai 0.280 

 
17.7.2012 

 

Damaged Pavement seperti di 
Gambar 1.27. Tiada rekod. 

2. Kampung 
Layong 0.912 

Damaged Pavement seperti di 
Gambar 1.28 dan tindakan 
pembaikan seperti di Gambar 
1.29. 

Direkodkan pada 
6.3.2012 untuk 
R.E To Verify 
tetapi tiada 
tindakan sehingga 
lawatan Audit. 

3. Kampung 
Dusun 0.330 

Line Crack seperti di Gambar 
1.30 dan tindakan pembaikan 
seperti di Gambar 1.31. 

Tiada rekod. 

Daerah Sandakan 

4. Muara 
Tinosan 2.000 4.9.2012 

Damaged Pavement - Contoh di 
Chainage 200 seperti di Gambar 
1.32 dan tindakan pembaikan 
seperti di Gambar 1.33. 

Tiada rekod. 

5. 
Bandar 
Karamunting 
7 

0.130 4.9.2012 

Damaged Pavement - Contoh di 
Chainage 70 - 75 seperti di 
Gambar 1.34 dan tindakan 
pembaikan seperti di Gambar 
1.35. 
Damaged Pavement - Contoh di 
Chainage 195 seperti di Gambar 
1.36 dan tindakan pembaikan 
seperti di Gambar 1.37. 

Direkodkan 
sebagai Group 
Crack pada 
14.5.2012. 

Daerah Tawau 

6. Serudung 
Baru 5.630 18.9.2012 

Damaged Pavement -Contoh di 
Chainage 1100 seperti di Gambar 
1.38. 

Direkodkan pada 
10.9.2012. untuk 
R.E To Verify 
tetapi tiada 
tindakan sehingga 
lawatan Audit. 

7. Kampung 
Sungai Imam 2.465 20.9.2012 

Damaged Pavement -Contoh di 
Chainage 500 seperti di Gambar 
1.39 dan tindakan pembaikan 
seperti di Gambar 1.40. Tiada rekod. 

8. Liew Len Loi 
1 1.800 19.9.2012 

Depression seperti di Gambar 
1.41 dan tindakan pembaikan 
seperti di Gambar 1.42. 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Nota: RMIS – Road Maintenance Information System 
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Gambar 1.27 
Damaged Pavement 
 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kg. Malai,Lahad Datu 
Tarikh: 17 Julai 2012 

 
Gambar 1.28 

Damaged Pavement 
Gambar 1.29 

Damaged Pavement Dibaiki Tanpa 
Diturap 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kg. Layong,Lahad Datu 
Tarikh: 17 Julai 2012 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kg. Layong,Lahad Datu 
Tarikh: 4 Februari 2013 

 
Gambar 1.30 
Line Crack 

Gambar 1.31 
Line Crack Telah Dibaiki 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kg. Dusun,Lahad Datu 
Tarikh: 17 Julai 2012 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kg. Dusun,Lahad Datu 
Tarikh: 4 Februari 2013 

 
 
 
 
 
 

Sebelum 

Sebelum 

Selepas 

Selepas 



18 

Gambar 1.32 
Line Crack 

Gambar 1.33 
Line Crack Telah Dibaiki 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Muara Tinosan,Sandakan 
Tarikh: 4 September 2012 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Muara Tinosan,Sandakan 
Tarikh: 25 Februari 2013 

 
Gambar 1.34 

Damaged Pavement 
Gambar 1.35 

Damaged Pavement Telah Dibaiki 

  
 Sumber: Jabatan Audit Negara 
 Lokasi: Bandar Karamunting 7,Sandakan 
 Tarikh: 4 September 2012 

 Sumber: Jabatan Audit Negara 
 Lokasi: Bandar Karamunting 7,Sandakan 
 Tarikh: 25 Februari 2013 

 
Gambar 1.36 

Damaged Pavement 
Gambar 1.37 

Damaged Pavement Telah Dibaiki 

  
 Sumber: Jabatan Audit Negara 
 Lokasi: Bandar Karamunting 7,Sandakan 
 Tarikh: 4 September 2012 

 Sumber: Jabatan Audit Negara 
 Lokasi: Bandar Karamunting 7,Sandakan 
 Tarikh: 25 Februari 2013 

 

Sebelum 

Sebelum 

Sebelum 

Selepas 

Selepas 

Selepas 
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Gambar 1.38 
Damaged Pavement 
 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Serudung Baru,Tawau 
Tarikh: 18 September 2012 

 

Gambar 1.39 
Damaged Pavement 

Gambar 1.40 
Damaged Pavement Telah Dibaiki 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kg.Sungai Imam,Tawau 
Tarikh: 20 September 2012 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kg.Sungai Imam,Tawau 
Tarikh: 25 April 2013 

 

Gambar 1.41 
Depression 

Gambar 1.42 
Depression Telah Dibaiki 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Liew Len Loi,Tawau  
Tarikh: 19 September 2012 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Liew Len Loi,Tawau  
Tarikh: 25 April 2013 

 

b. Berdasarkan maklum balas pihak Konsesi pada 22 April 2013, permukaan jalan 

rosak di Kg. Malai, Lahad Datu adalah disebabkan keadaan struktur jalan yang 

rendah dan merupakan kawasan banjir. Pihak Konsesi sentiasa menjalankan 

penyenggaraan jalan bagi mengatasi masalah tersebut. Manakala keadaan jalan 

di Serudung Baru, Tawau adalah disebabkan oleh kerosakan struktur jalan 

Sebelum 

Sebelum 

Selepas 

Selepas 
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b. Pihak UKP juga menjalankan Mesyuarat Regional dipengerusikan oleh Pengarah 

Projek dan ahli mesyuarat terdiri daripada pihak Konsesi dan Wakil Pengarah Projek 

bagi membincangkan permasalahan yang timbul berkaitan penyenggaraan jalan. 

Mesyuarat ini dilaksanakan mengikut keperluan dan bagi tempoh 2008 hingga 2012 

sebanyak dua kali mesyuarat telah diadakan. 

 

c. Berdasarkan maklum balas pihak KKNS pada 22 April 2013, kelemahan yang 

dibangkitkan berkaitan dengan pemantauan UKP akan diatasi dengan 

menyediakan program pemantauan berdasarkan kemampuan dan sumber 

manusia sedia ada. Pihak KKNS juga akan memastikan setiap pemeriksaan dan 

lawatan yang dilaksanakan direkodkan dalam daftar yang akan diselenggara. 

Selain itu, mesyuarat akan diadakan sekurang-kurangnya 3 kali setahun. Di 

peringkat Konsesi pula, pihak Konsesi telah menambah baik RMIS dengan 

menambah module antaranya pengkelasan penyenggaraan mengikut kategori 

dan meningkatkan keupayaan interaktif antara RMIS dengan smartphone. 

Selain itu, penambahan 132 unit smartphone menjadikan jumlah keseluruhan 

182 unit dan membekalkan smartphone tersebut kepada Road Inspector/Kerani 

Kerja supaya pemeriksaan jalan dapat dibuat dengan menyeluruh dan direkod 

secara sistematik dalam RMIS. Bilangan vehicle tracker (VT) juga ditambah 22 

unit lagi menjadikan jumlah keseluruhan 151 unit. VT ini digunakan sepenuhnya 

untuk mempastikan petugas pemantauan berada dilokasi jalan seperti yang 

ditetapkan mengikut jadual harian. 

 

1.4.4.2.   Wakil Pengarah Projek Tidak Menghantar Laporan Bulanan 

 

a. Wakil Pengarah Projek (WPP) merupakan Jurutera Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, 

Majlis Perbandaran Sandakan dan Majlis Perbandaran Tawau. Pengarah Projek telah 

memberikan kuasa dan tanggungjawab kepada WPP untuk melaksanakan tugas-

tugas Pengarah Projek. WPP dikehendaki menghantar Laporan Bulanan pada setiap 

hujung bulan kepada UKP bermula pada bulan April 2010. Laporan tersebut 

hendaklah mengandungi laporan jalan yang dinaik taraf, pemeriksaan berkala, aduan 

awam, penyenggaraan jalan dan jalan PBT yang layak untuk pendaftaran MARRIS. 

WPP tersebut dilantik secara separuh masa (part time) dan diberikan kemudahan 

seperti kenderaan, telefon bimbit, kamera dan komputer bagi memudahkan tugas 

pemantauan penyenggaraan jalan oleh pihak Konsesi. Elaun bulanan sejumlah 

RM500 telah diberikan kepada Wakil Pengarah Projek bermula pada tahun 2010. 

Tiga Wakil Pengarah Projek WPP telah dilantik oleh pihak UKP bagi mewakili 

kawasan yang ditetapkan iaitu Kota Kinabalu (merangkumi Papar, Kota Belud, 

Tuaran, Ranau dan Penampang), Sandakan (merangkumi Labuk Sugut dan 

Kinabatangan) dan Tawau (merangkumi Lahad Datu, Semporna dan Kunak). 

Semakan Audit terhadap persampelan daerah Tawau dan Sandakan bagi tempoh 

tahun 2010 hingga 2012 mendapati WPP hanya mengemukakan 2 laporan sahaja 

iaitu bagi bulan Januari dan Februari 2011 kepada UKP seperti di Jadual 1.11. 
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Jadual 1.11 
Laporan Bulanan Wakil Pengarah Projek Bagi  
Tahun 2010 Hingga 2012 

 

WPP Lantikan 
Laporan Bulanan 

2010 2011 2012 

Sandakan 02/09/2008 Tiada 
Januari 
Februari 

Tiada 

Tawau 24/08/2009 Tiada 
Januari 
Februari 

Tiada 

Sumber: Kementerian Kewangan Negeri Sabah 

 

b. Semakan lanjut Audit mendapati pihak UKP telah mengeluarkan surat peringatan 

pertama pada Mac 2011 kepada semua WPP kerana tidak menghantar Laporan 

Bulanan. Berdasarkan temu bual Audit dengan WPP, bebanan kerja hakiki menjadi 

faktor penyebab WPP tidak dapat menyedia dan menghantar Laporan Bulanan 

seperti yang telah ditetapkan. Ini menyebabkan kerja penyenggaraan oleh pihak 

Konsesi tidak dapat dipantau secara berkesan.  

 

c. Berdasarkan maklum balas pihak KKNS pada 22 April 2013, WPP akan 

dibekalkan dengan Format Borang Pemantauan Bulanan bagi memastikan 

laporan tersebut dapat dikemukakan mengikut tempoh masa yang ditetapkan. 

 

Pada pendapat Audit, pemantauan UKP terhadap kerja penyenggaraan jalan oleh 

pihak Konsesi adalah memuaskan. Bagaimanapun, UKP perlu memperkemaskan lagi 

program pemantauan supaya pemantauan dapat dibuat secara teratur dan berkala. 

 

1.5. SYOR AUDIT 

 

Bagi tujuan penambahbaikan dan untuk mengatasi masalah yang dibangkitkan agar tidak 

berulang, adalah disyorkan supaya Kementerian Kewangan Negeri Sabah mengambil 

langkah-langkah seperti berikut: 

 

1.5.1. Memastikan Laporan Road Maintenance Information System (RMIS) yang 

dikemukakan setiap bulan oleh pihak Konsesi kepada Unit Khas Pemantauan Projek 

Kementerian Kewangan (UKP) disemak bagi mengesahkan tindakan telah diambil. 

 

1.5.2. Memastikan kerja-kerja penyenggaraan oleh pihak Konsesi dilaksanakan mengikut 

tempoh, syarat dan spesifikasi kontrak.  

 

1.5.3. Memastikan UKP menyediakan program pemantauan dan dilaksanakan secara 

teratur dan berkala. Selain itu, Wakil Pengarah Projek (WPP) perlu menghantar laporan 

pemantauan setiap bulan ke UKP. 
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JABATAN PERHUTANAN NEGERI 

 

2. PENGURUSAN LESEN KILANG MEMPROSES KAYU KAYAN 

 

2.1. LATAR BELAKANG 
 

2.1.1. Jabatan Perhutanan Negeri Sabah (Jabatan) adalah pihak yang bertanggungjawab 
terhadap pengeluaran lesen bagi kilang memproses kayu-kayan di Negeri Sabah. 
Berdasarkan Seksyen 42(e)(i), Enakmen Hutan Negeri Sabah, 1968, “The Minister may 
make rules in providing for the registration, licensing and regulation of sawmills and other 
timber processing mills”.  
 
2.1.2. Kilang memproses kayu-kayan adalah ditafsirkan berdasarkan kepada Bahagian 
1(2), Peraturan Hutan, 1969 yang menyatakan bahawa “Sawmill means any machine or 
collection of machines used for the mechanical processing of timber in any form and include 
any veneer, plywood or other mill”. Oleh itu, semua kilang memproses kayu-kayan yang 
melibatkan atau mengguna pakai mesin/jentera/alat untuk proses mekanikal dalam apa 
bentuk sekalipun di atas sebidang tanah adalah perlu dilesenkan dengan kadar bayaran 
lesen yang ditetapkan seperti dalam Peraturan 19(1), Peraturan Hutan, 1969 dan hendaklah 
mematuhi syarat-syarat lesen yang ditetapkan oleh Pengarah Jabatan Perhutanan Negeri 
Sabah. Peraturan 19(1), Peraturan Hutan, 1969 menyatakan “No person shall erect or 
operate on any land a sawmill or plant under and in accordance with the conditions of a 
licence in form VIII issued by the director in his discretion. The fee payable shall be as set in 
schedule II hereto”. 
 
2.1.3. Jabatan telah mengguna pakai Garis Panduan Perlesenan Industri Perkayuan Di 
Sabah sebagai panduan dalam memproses permohonan dan kelulusan kebenaran bagi 
pengusaha industri perkayuan di Negeri Sabah. Selain itu, Jabatan adalah tertakluk kepada 
undang-undang, peraturan dan pekeliling yang berkaitan dalam menguruskan lesen kilang 
memproses kayu-kayan iaitu: 
 

i. Enakmen Hutan Negeri Sabah, 1968; 

ii. Peraturan Hutan Negeri Sabah, 1969; 

iii. Enakmen Perlindungan Alam Sekitar Negeri Sabah, 2002; 

iv. Akta Kualiti Alam Sekeliling, 1974; 

v. Akta Kilang Dan Jentera, 1967; dan 

vi. Ordinan Kerajaan Tempatan Negeri Sabah, 1961. 
 

2.1.4. Hasil kutipan bayaran pengeluaran dan pembaharuan lesen memproses kayu-kayan 
bagi tahun 2008 hingga 2012 adalah berjumlah RM6.86 juta seperti ditunjukkan dalam 
Jadual 2.1. 
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Jadual 2.1 
Hasil Kutipan Bayaran Lesen Kilang Memproses Kayu-kayan 
Bagi Tahun 2008 hingga 2012 
 

Jenis Hasil 
Tahun 

2008 
(RM Juta) 

2009 
(RM Juta) 

2010 
(RM Juta) 

2011 
(RM Juta) 

2012 
(RM Juta) 

Yuran Pengeluaran/ 
Pembaharuan Lesen Kilang 1.40 1.34 1.39 1.44 1.29 

Sumber: Jabatan Perhutanan Sabah 
 
2.2. OBJEKTIF PENGAUDITAN 

 
Objektif pengauditan adalah untuk menilai sama ada pengurusan lesen kilang memproses 
kayu kayan telah dilaksanakan dengan ekonomik, cekap dan berkesan.  
 
2.3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN 

 
Skop kajian adalah meliputi pengurusan lesen dan pemantauan terhadap operasi kilang bagi 
tahun 2010 hingga 2012. Kaedah pengauditan adalah mendapatkan maklumat awal melalui 
taklimat oleh pegawai Jabatan, membuat semakan serta menganalisis maklumat serta data 
daripada fail, rekod, minit mesyuarat dan dokumen lain yang berkaitan serta menjalankan 
lawatan ke tapak kilang. Lawatan Audit telah dijalankan ke kilang memproses kayu kayan di 
Daerah Sandakan, Tawau dan Keningau berdasarkan kepada bilangan pengusaha yang 
ramai. Temu bual dengan pegawai bertanggungjawab dan pengusaha kilang juga turut 
diadakan bagi mendapatkan ulasan mengenai operasi kilang yang dijalankan. 
 
2.4. PENEMUAN AUDIT 

 
Secara keseluruhannya, pengauditan yang telah dijalankan antara bulan September hingga 
Disember 2012 mendapati, pengurusan lesen kilang memproses kayu kayan di Negeri 
Sabah adalah memuaskan. Bagaimanapun, terdapat beberapa kelemahan seperti berikut: 
 

 Syarat lesen yang ditetapkan tidak dipatuhi. 

 Buku daftar pemeriksaan tidak diselenggara. 

 Jadual pemantauan dan laporan pemeriksaan mengejut tidak disediakan. 
  
2.4.1. Prestasi Pengurusan Lesen Kilang 

 
2.4.1.1.    Pengeluaran Lesen 

 
a. Seksyen 42(e)(i), Enakmen Hutan Negeri Sabah, 1968 dan Bahagian 1(2), Peraturan 

Hutan, 1969 menyatakan bahawa “Sawmill means any machine or collection of 
machines used for the mechanical processing of timber in any form and include any 
veneer, plywood or other mill”. Oleh itu, semua kilang memproses kayu-kayan yang 
melibatkan atau mengguna pakai mesin/jentera/alat untuk proses mekanikal dalam 
apa bentuk sekalipun di atas sebidang tanah adalah perlu dilesenkan dan hendaklah 
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mematuhi syarat-syarat lesen yang ditetapkan oleh Pengarah Jabatan Perhutanan 
Negeri Sabah.  

 
b. Surat Pekeliling Setiausaha Hasil Bumi Negeri Sabah bertarikh 29 Oktober 1991, 

menyatakan bahawa lesen kilang papan, veniar dan papan lapis telah dibekukan 
mulai tarikh surat ini dikeluarkan kecuali kepada kilang milik anak syarikat kerajaan 
(GLC) dan pelesen Sustainable Forest Menagement Licensee Agreement (SFMLA). 
Sebuah kilang boleh mempunyai lebih dari satu lesen sekiranya mempunyai lebih 
daripada satu aktiviti/operasi kilang. Sebagai contoh Kilang A menjalankan 2 
aktiviti/operasi iaitu kilang papan dan veniar/papan berlapis, maka seharusnya Kilang 
A mempunyai 2 jenis lesen iaitu lesen papan dan lesen veniar/papan lapis. Oleh yang 
demikian bilangan lesen yang dikeluarkan boleh melebihi bilangan kilang yang wujud. 

 
 

c. Semakan Audit mendapati, tidak ada permohonan baru untuk lesen kilang 
memproses kayu kayan diterima sepanjang tempoh pembekuan. Permohonan lesen 
yang diterima hanyalah untuk pembaharuan lesen setiap tahun. Pada tahun 2010, 
bilangan kilang yang dilesenkan adalah sebanyak 485, pada tahun 2011 sebanyak 
464 dan pada tahun 2012 sebanyak 420. Terdapat pengurangan bilangan lesen yang 
dikeluarkan pada tahun 2011 berbanding tahun 2010 sebanyak 21 lesen atau 4%. 
Manakala bagi tahun 2012, pengurangan pengeluaran lesen yang diperbaharui 
adalah sebanyak 45 lesen atau 9.7% berbanding tahun 2011. Pada tahun 2010 
sebanyak 485 lesen telah dikeluarkan. Daripada jumlah tersebut, yang aktif adalah 
sebanyak 259 berbanding tidak aktif 226. Pada tahun 2011 daripada 464 lesen telah 
dikeluarkan, yang aktif adalah 248 berbanding tidak aktif 216. Pada tahun 2012 
daripada 426 lesen telah dikeluarkan yang aktif adalah 248 berbanding tidak aktif 
216. Ini menunjukkan lesen tidak aktif bagi tahun 2010, 2011 dan 2012 adalah secara 
purata 52% manakala lesen yang aktif pula adalah 48%. Selain itu, terdapat 3 jenis 
lesen yang menunjukkan pengurangan ketara sejak 2010 sehingga 2012 iaitu Lesen 
Veniar/Papan Lapis 17.2%, Lesen Kayu Kumai 11.6% dan Lesen Papan 15.9%. 
Manakala, Lesen Medium Density Fiberboard (MDF) tidak aktif sehingga kini. 
Maklumat lanjut adalah seperti di Jadual 2.2 berikut: 

 
Jadual 2.2 
Perbandingan Bilangan Lesen Aktif dan Tidak Aktif Bagi Tahun 2010 Hingga Tahun 2012 
 

Jenis Lesen 
2010 2011 2012 

Bilangan 
Dilesenkan 

Aktif 
Tidak 
Aktif 

Bilangan 
Dilesenkan 

Aktif 
Tidak 
Aktif 

Bilangan 
Dilesenkan 

Aktif 
Tidak 
Aktif 

Papan 176 103 73 165 94 71 148 61 87 
Veniar/Papan Lapis 58 31 27 55 30 25 49 29 20 
Pulpa/Kertas 1 1 0 1 1 0 1 1 0 
Kayu Kumai 138 67 71 134 70 64 122 65 57 
Kayu Serapi 8 3 5 6 4 2 6 4 2 
Kayu Awet 33 12 21 31 8 23 30 9 21 
Kayu Dikering Tanur 65 40 25 66 39 27 59 34 25 
Kayu Partikel 3 1 2 3 1 2 2 1 1 
Perabot/Bambu/Rotan 1 1 0 1 1 0 1 0 1 
MDF* 2 0 2 2 0 2 2 0 2 

Jumlah 485 259 226 464 248 216 420 204 216 

Sumber : Jabatan Perhutanan Sabah 
Nota : *MDF – Medium Density Fiberboard 
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d. Semakan Audit mendapati, lesen yang dibatalkan setiap tahun untuk 3 daerah yang 
dilawati semakin meningkat iaitu daripada 14 lesen pada tahun 2010 menjadi 
23 lesen pada tahun 2012 atau kenaikan sebanyak 64.3%. Daerah Tawau 
menunjukkan bilangan lesen yang tertinggi dibatalkan sepanjang 3 tahun iaitu 
berjumlah 31 lesen. Lesen yang dibatalkan oleh Jabatan adalah atas sebab 
permintaan pihak pengilang sendiri dan kilang telah lama tidak beroperasi serta 
kekurangan bekalan sumber balak. Bilangan lesen yang dibatalkan di 3 daerah pada 
tahun 2010 sehingga 2012 adalah seperti di Jadual 2.3. 
 

 
e. Kekurangan sumber kayu balak adalah merupakan punca utama kepada 

kemerosotan industri perkayuan di Negeri Sabah. Ini telah memberi impak yang 
menyebabkan pengeluaran lesen berkurangan atau lesen dibatalkan. Berdasarkan 
laporan keluaran kayu balak Negeri Sabah, sumber kayu balak pada tahun 2012, 
merosot kepada 2.88 juta m3 berbanding 4.14 juta m3 pada tahun 2010. Laporan 
sumber keluaran kayu balak dari hutan semula jadi dan hutan ladang dalam tempoh 
5 tahun seperti di Jadual 2.4.  
 

Jadual 2.4 
Sumber Keluaran Kayu Balak Negeri Sabah Bagi Tahun 2008 Hingga 2012 
 

Sumber Kayu 
Balak 

Tahun 

2008 
(Juta M

3
) 

2009 
(Juta M

3
) 

2010 
(Juta M

3
) 

2011 
(Juta M

3
) 

2012 
(Juta M

3
) 

Hutan Semula 
Jadi 4.72 4.25 3.48 2.21 1.91 

Hutan Ladang  0.65 0.63 0.67 1.23 0.97 
Jumlah 5.37 4.88 4.15 3.44 2.88 

Sumber : Jabatan Perhutanan Sabah    
Nota: TM – Tiada Maklumat 

 
f. Kesan dari kemerosotan bekalan sumber utama tersebut, banyak kilang telah 

mengecilkan saiz operasi mereka. Berdasarkan laporan penggunaan kapasiti input 
kilang-kilang memproses kayu kayan, bilangan mesin yang dipasang telah berkurang 
pada tahun 2011 kepada 4.8 juta m3 daripada 7.1 juta m3 pada tahun 2010 iaitu 
pengurangan sebanyak 47.25% dalam tempoh 5 tahun seperti di Jadual 2.5. 

 
 
 
 
 
 

Jadual 2.3 
Bilangan Lesen Dibatalkan Bagi 3 Daerah Bagi Tahun 2010 Hingga 2012 

Bil. Daerah 
Bilangan Lesen Dibatalkan 

Jumlah 
2010 2011 2012 

1. Sandakan 2 1 3 6 
2. Tawau 11 4 16 31 
3. Keningau 1 10 4 15 

Jumlah 14 15 23 52 
 

                 Sumber: Jabatan Perhutanan Sabah 
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Jadual 2.5 
Kapasiti Input Kilang-Kilang Memproses Kayu Kayan Berdasarkan 
Bilangan Mesin Bagi Tahun 2008 Hingga 2012 
 

Jenis Kilang 
Tahun 

2008 2009 2010 2011 2012 

Sawmill 3.7 3.0 3.0 1.9 1.7 
Veneer/Plywood 4.5 3.6 3.2 2.8 2.2 
Pulp & Paper mill 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

Jumlah 9.1 7.5 7.1 5.6 4.8 

Sumber : Jabatan Perhutanan Sabah 
Nota: TM – Tiada Maklumat 

 
g. Kilang-kilang memproses kayu kayan di Negeri Sabah dari tahun ke tahun semakin 

berkurangan dan ini sedikit sebanyak telah menjejaskan peluang pekerjaan sekaligus 
mengurangkan hasil Kerajaan Negeri. Antara punca pengeluaran lesen semakin 
berkurangan adalah disebabkan oleh operasi kilang yang dikecilkan atau penutupan 
kilang. Kesan daripada itu, peluang pekerjaan dalam industri perkayuan semakin 
berkurangan. Pada tahun 2012, peluang pekerjaan yang wujud dalam industri ini 
sebanyak 31,345 orang berbanding tahun 2008 sebanyak 43,342 orang iaitu 
pengurangan sebanyak 27.68% seperti di Jadual 2.6. 

 
Jadual 2.6 
Pekerja Dalam Industri Kayu Di Negeri Sabah Bagi Tahun 2008 Hingga 
2012 
 

Pekerja 
Tahun 

2008 2009 2010 2011 2012 

Warganegara 18,019 14,979 14,019 12,239 12,562 
Bukan 
Warganegara 25,323 23,344 23,979 21,513 18,783 

Jumlah 43,342 38,323 37,998 33,752 31,345 

Sumber : Jabatan Perhutanan Sabah  
Nota: TM – Tiada Maklumat 

 

h. Berdasarkan maklum balas Jabatan bertarikh 10 Mei 2013, menyatakan 

pengurangan pengeluaran balak akan terus berlaku sekurang-kurangnya bagi 

tempoh 20 tahun. Pengurangan ini adalah kesan dari usaha Kerajaan Negeri 

untuk mengawal dan memulihkan keadaan hutan termasuk aktiviti restorasi 

hutan dan penggunaan teknik pembalakan kurang impak (Reduced Impact 

Logging-RIL) di semua kawasan hutan komersial di Negeri Sabah. Selain itu, 

Jabatan juga mensasarkan semua pemegang lesen konsesi (Sustainable Forest 

Management Licence Agreement-SFMLA) mendapatkan Sijil Pengurusan Hutan 

Mampan dari mana-mana badan persijilan kayu-kayan yang diiktiraf diperingkat 

antarabangsa pada tahun 2014, agar bekalan balak lebih terjamin dimasa akan 

datang. Dengan mengambilkira pelan jangka panjang pengurusan hutan, 

pengurangan aktiviti pemprosesan kayu-kayan di Negeri Sabah tidak dapat 

dielakkan. Perkara ini telah dimaklumkan kepada Sabah Timber Industry 

Association (STIA). Syor juga telah dikemukakan supaya pihak pengilang 

berusaha untuk mengeluarkan produk yang mempunyai nilai tambah yang 

tinggi untuk membolehkan mereka terus berdaya saing.  
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2.4.2. Pematuhan Syarat Lesen 

 
2.4.2.1.    Syarat Lesen Yang Ditetapkan Tidak Dipatuhi 

 
Syarat-syarat yang terkandung dalam Lesen (Form VIII) perlu dipatuhi oleh pengilang 
dalam menjalankan aktiviti memproses kayu. Secara umum terdapat 25 syarat khas yang 
telah ditetapkan dan dinyatakan dalam lesen pengilang yang perlu dipatuhi dari semasa 
ke semasa. Semakan Audit terhadap pematuhan syarat lesen yang telah ditetapkan 
mendapati masih ada pengilang yang tidak mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan 
seperti ditunjukkan di Jadual 2.7. 

 
Jadual 2.7 
Syarat Lesen Yang Ditetapkan Tidak Dipatuhi 
 

Bil. Daerah 
Bilangan Kilang 

Yang Tidak 
Mematuhi 

Syarat Lesen Yang Tidak Dipatuhi 

1. 
 Sandakan 4 

 Syarat 13 - Terdapat pekerja kilang yang tidak mempunyai 
COI (Certificate of Identity). 

 Syarat 14 - Kawasan kilang tidak ditanam dengan pokok 
atau tumbuhan yang cepat membesar. 

 Syarat 18 - Kenderaan yang digunakan dalam kawasan 
kilang seperti Jentolak tidak didaftarkan dengan Jabatan 
Perhutanan. 

2. Tawau 4 

 Syarat 13 - Terdapat pekerja kilang yang tidak mempunyai 
COI (Certificate of Identity). 

 Syarat 14 - Kawasan kilang tidak ditanam dengan pokok 
atau tumbuhan yang cepat membesar. 

 Syarat 15 – Kebersihan dalam dan kawasan kilang tidak 
dijaga. 

 Syarat 16 – Pejabat serta kuarters untuk Pegawai 
Perhutanan tidak disediakan. 

3. Keningau 1  Syarat 13 - Terdapat pekerja kilang yang tidak mempunyai 
COI (Certificate of Identity). 

Sumber : Jabatan Audit Negara 
 

a.  Syarat “Certificate Of Identity” 

 
i. Peraturan Hutan 1969 Peraturan 5(1), (2), (5) Dan Syarat Lesen Perkara 13 

menyatakan keperluan semua pekerja kilang didaftarkan dengan Jabatan untuk 
tujuan pengeluaran ‘Certificate of Identity’ (COI) (Form III). Tempoh sah laku COI 
adalah selama 6 bulan dari tarikh ianya dikeluarkan dan hendaklah diperbaharui 
setelah tamat tempoh serta menjadi satu kesalahan sekiranya peraturan tersebut 
tidak dipatuhi. 
  

ii. Semakan Audit terhadap rekod pekerja yang berdaftar dengan Jabatan 
mendapati tidak semua pekerja kilang mempunyai COI iaitu hanya 9 daripada 
16 pengilang yang mematuhi syarat COI tersebut. Selain itu, terdapat pihak 
kilang hanya menyediakan COI untuk pekerja pentadbiran sahaja dan terdapat 
kilang hanya menyediakan COI untuk pekerja buruh sahaja seperti di Jadual 2.8. 
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Jadual 2.8 
Bilangan Kilang Yang Tidak Mematuhi Syarat COI 

 

Bil. Daerah 
Bilangan 

Kilang 

Semua Pekerja mempunyai COI 
Ya( / ) atau Tidak ( X ) 

Pekerja 
Pentadbiran / 
Berjawatan 

Pekerja Buruh 

1. Sandakan 3 / X 

2. Tawau 3 X X 

3. Keningau 1 / X 
Sumber: Jabatan Audit Negara 

  
iii. Temu bual dengan pihak kilang dan Jabatan mendapati punca utama syarat ini 

tidak dipatuhi adalah disebabkan masalah pekerja buruh yang sering bertukar 
ganti (tidak kekal lama) dan pihak kilang memerlukan kos tambahan untuk 
mengupah pekerja baru. Selain itu, pihak kilang perlu membayar kos levi pekerja 
asing berjumlah RM1,000 seorang. 

 
iv. Perkara 23 dalam Syarat Lesen menyatakan bahawa sebarang perlanggaran 

syarat-syarat yang dinyatakan akan mengakibatkan lesen dibatalkan. Jadual 1 
Nombor 22, Pekeliling Pengarah Perhutanan Negeri Sabah FD24/2012 bertarikh 
15 Ogos 2012 menyatakan kegagalan mematuhi syarat COI boleh dikenakan 
penalti RM50/pekerja. Bagaimanapun, pihak Jabatan hanya memberi teguran 
dan peringatan kepada pihak kilang agar syarat ini dipatuhi. 

 
v. Berdasarkan maklum balas Jabatan bertarikh 10 Mei 2013, Jabatan sedang 

membuat pengeluaran semula COI kepada semua kilang diseluruh Negeri 

Sabah ekoran isu pencerobohan di Lahad Datu. Pihak kilang telah 

diarahkan untuk mematuhi syarat ini dan semua Pegawai Perhutanan 

Daerah perlu mengesahkan supaya perkara ini dipatuhi sepenuhnya oleh 

pihak kilang. 

 
b.  Syarat Kawasan Kilang Ditanam Pokok Jenis Cepat Membesar 

 

i. Perkara 14 dalam Syarat Lesen mengkehendaki setiap kawasan sekeliling kilang 
perlu dicantikkan dengan menanam pokok dari spesis yang cepat membesar. 
Lawatan Audit pada 11 September 2013 hingga 27 November 2013 bersama 
Pegawai Perhutanan Daerah terhadap 16 buah kilang mendapati 12 daripadanya 
telah mematuhi syarat yang ditetapkan seperti di Gambar 2.1 dan Gambar 2.2 
kecuali 4 buah kilang tidak mematuhi syarat tersebut seperti di Gambar 2.3 dan 
Gambar 2.4. Bagi Lesen Kilang JP(T)TW 001/10(X17) perkara ini tidak 
dilaksanakan kerana kawasan kilang yang sempit dan berada dalam zon industri 
yang bersebelahan dengan kilang-kilang lain. 
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Gambar 2.1 
Persekitaran Kilang Yang Ditanam Pokok 

Gambar 2.2 
Persekitaran Kilang Yang Ditanam Pokok 

  

  Sumber: Jabatan Audit Negara 
  Lokasi: JP(S)SS 001/00(X24)R – Sandakan  
  Tarikh: 8 November 2012 

 Sumber: Jabatan Audit Negara 
 Lokasi: JP(N)KG 002/00(X01)R – Keningau 
 Tarikh: 27 November 2012 

 
Gambar 2.3 

Persekitaran Hadapan Kilang Yang 
Sepatutnya Ditanam Pokok 

Gambar 2.4 
Persekitaran Kilang Yang Sepatutnya 

Ditanam Pokok 

  

  Sumber: Jabatan Audit Negara 
  Lokasi: JP(T)TW 004/00(X02)R – Tawau  
  Tarikh: 11 September 2012 

 Sumber: Jabatan Audit Negara 
 Lokasi: JP(T)TW 002/00(X17)R – Tawau  
 Tarikh: 13 September 2012 

 

ii. Berdasarkan maklum balas Jabatan bertarikh 10 Mei 2013, menyatakan 

Jabatan sedang menyemak semula syarat kawasan kilang ditanam pokok 

jenis cepat membesar dengan mengambil kira faktor-faktor seperti kawasan 

kilang terletak dalam zon perindustrian dan saiz kawasan kilang. 

 

c.  Syarat Kebersihan 

i. Perkara 15 dalam Syarat Lesen menetapkan kebersihan hendaklah dijaga setiap 
masa di dalam atau luar kilang termasuk kuarters pekerja. Lawatan Audit juga 
mendapati 15 daripada 16 kilang telah mematuhi syarat kebersihan seperti di 
Jadual 2.9. 
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Jadual 2.9 
Pematuhan Syarat Kebersihan Kilang 
 

Bil. Daerah 
Bilangan Kilang 

Keadaan Fizikal 
Mematuhi 

Tidak 
Mematuhi 

1. Sandakan 6 0 Contoh kawasan luar kilang yang 
bersih seperti di Gambar 2.5 

2. Keningau 5 0 Contoh kawasan dalam kilang yang 
bersih seperti di Gambar 2.6 

3. Tawau 4 1 
Contoh kawasan dalam dan luar 
kilang yang tidak bersih seperti di 
Gambar 2.7 dan  Gambar 2.8 

Sumber : Jabatan Audit Negara 
 

Gambar 2.5 
Kawasan Luar Kilang Yang Bersih 

Gambar 2.6 
Kawasan Dalam Kilang Yang Bersih 

  

  Sumber: Jabatan Audit Negara 
  Lokasi: JP(S)SS 001/03(X38) – Sandakan 
  Tarikh: 6 November 2012 

 Sumber: Jabatan Audit Negara 
 Lokasi: JP(N)KG 001/11/(55) – Keningau 
 Tarikh: 28 November 2012 

 
Gambar 2.7 

Kawasan Dalam Kilang Yang Tidak Bersih 
Gambar 2.8 

Kawasan Luar Kilang Yang Tidak Bersih 

  

  Sumber: Jabatan Audit Negara 
  Lokasi: JP(T)TW 004/00(X02)R – Tawau  
  Tarikh: 11September 2012 

 Sumber: Jabatan Audit Negara 
 Lokasi: JP(T)TW 004/00(X02)R – Tawau  
 Tarikh: 11September 2012 

 

ii. Berdasarkan maklum balas Jabatan bertarikh 10 Mei 2013, menyatakan 

Pegawai Perhutanan Daerah perlu mengambil tindakan menutup operasi 

kilang sekiranya pihak pengilang tidak membersihkan kawasan kilang yang 

kotor. 
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d. Syarat Kenderaan/Traktor Dalam Kawasan Kilang Didaftarkan 

i. Peraturan 20B (1) dalam Peraturan Hutan 1969 menyatakan tidak seorang pun 
atau mana-mana pemegang lesen dibenarkan menggunakan mana-mana 
traktor, trak atau kenderaan lain dalam pengekstrakan atau pemindahan kayu 
atau apa-apa tujuan yang berkaitan dengan hutan simpan atau kerajaan 
melainkan kenderaan tersebut telah didaftarkan oleh Pengarah atau mana-mana 
pegawai yang telah diberi kuasa. Peraturan Hutan 1969 Peraturan 20B (2) (b) 
menyatakan tiada traktor, trak atau kenderaan lain boleh didaftarkan kecuali 
apabila yuran telah dibayar seperti yang dinyatakan dalam Bahagian E, Jadual II: 
dengan syarat tiada bayaran dibuat semasa pendaftaran traktor, trak atau lain-
lain kenderaan yang merupakan milik Kerajaan. Peraturan Hutan 1969 Peraturan 
20B (3) menyatakan semasa pendaftaran mana-mana traktor, trak atau lain-lain 
kenderaan, kad pendaftaran akan dikeluarkan kepada pemilik dalam bentuk 
borang seperti yang dinyatakan dalam Borang XI oleh pengarah atau mana-
mana pegawai hutan yang telah diberi kuasa olehnya. Perkara 18 dalam Syarat 
Lesen menyatakan kenderaan yang digunakan dalam kawasan kilang seperti 
traktor hendaklah didaftarkan dengan Jabatan Perhutanan. Pekeliling Pengarah 
FD:27/2007 bertarikh 17 Oktober 2007 menyatakan Pegawai Perhutanan Daerah 
tidak dibenarkan mengeluarkan permit, Removal Passes, transit-passes dan 
sebagainya terhadap lori atau trak yang belum didaftarkan dengan Jabatan 
Pengangkutan Jalan (JPJ) untuk kegunaan pengangkutan sumber hutan 
sekiranya lori tersebut menggunakan jalan awam. 
 

ii. Lawatan Audit terhadap 16 buah kilang yang dipilih mendapati semua jentera-
jentera yang digunakan untuk mengangkut atau memindahkan balak oleh pihak 
kilang telah didaftarkan dan yuran tahunan telah dibayar, contohnya seperti di 
Gambar 2.9 dan Gambar 2.10. Bagaimanapun, sebuah kilang di Daerah 
Sandakan iaitu pelesen JP(S)SS 018/00(B01)R yang menggunakan 4 buah 
traktor, hanya 3 buah traktor sahaja yang didaftarkan, manakala sebuah traktor 
lagi belum didaftarkan seperti di Gambar 2.11. 
 

Gambar 2.9 
Traktor Yang Telah Didaftarkan 

Gambar 2.10 
Traktor Yang Telah Didaftarkan 

  

  Sumber: Jabatan Audit Negara 
  Lokasi: JP(N)KG 001/09(X08) – Keningau  
  Tarikh: 27 November 2012 

 Sumber: Jabatan Audit Negara 
 Lokasi: JP(T)TW 003/00(X13)R – Tawau  
 Tarikh: 13 September 2012 
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vi. Berdasarkan maklum balas Jabatan bertarikh 10 Mei 2013, menyatakan 

tindakan telah diambil oleh pelesen JP(S)SS 018/00(B01)R. Bagi kes 

kenderaan yang tamat tempoh Lesen Pendaftaran Kenderaan tindakan 

telah diambil oleh pihak syarikat terbabit pada 28 November 2012 dengan 

membayar denda dan memperbaharui Lesen Pendaftaran Kenderaan. 

Jabatan juga sedang menyiasat bagaimana RP boleh dikeluarkan 

sedangkan Lesen Pendaftaran Kenderaan telah tamat tempoh. 

 
Pada pendapat Audit, pengeluaran Removal Pass tidak boleh dibuat kepada 

kenderaan yang telah tamat tempoh Lesen Pendaftaran Kenderaan. Pengeluaran 

Removal Pass hendaklah dibuat dengan teliti dan teratur. 

 
2.4.3.  Prestasi Kutipan Hasil Lesen 

 
2.4.3.1. Peraturan 19(1), Peraturan Hutan, 1969 antara lain menyatakan semua kilang 
memproses kayu-kayan yang melibatkan atau mengguna pakai mesin/jentera/alat untuk 
proses mekanikal dalam apa bentuk sekalipun di atas sebidang tanah adalah perlu 
dilesenkan dengan kadar bayaran lesen yang ditetapkan. Kutipan hasil lesen dalam kilang 
memproses kayu kayan adalah seperti yuran lesen, yuran mesin yang digunakan dan 
yuran jentera/kenderaan. Kutipan hasil untuk yuran lesen kilang memproses kayu kayan 
adalah berdasarkan bilangan dan jenis lesen kilang yang dikeluarkan dan diperbaharui di 
seluruh negeri Sabah. Pada tahun 2008 hingga 2012, Jabatan telah berjaya mengutip 
sejumlah RM6.86 juta. Prestasi kutipan hasil Jabatan pada tahun 2012 adalah 
RM0.74 juta iaitu menurun sebanyak 12.5% berbanding tahun 2011 berjumlah 
RM0.85 juta manakala kutipan hasil tahun 2010 adalah RM0.84 juta. Pihak Audit 
mendapati, penurunan kutipan hasil ini adalah disebabkan oleh pengurangan bilangan 
dan aktiviti kilang setiap tahun. Semakan Audit terhadap Rekod Penerimaan di 3 daerah 
yang dilawati mendapati kutipan hasil adalah teratur. Kutipan hasil bagi 3 daerah yang 
dilawati bagi tahun 2010 hingga 2012 seperti di Jadual 2.10.  
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Jadual 2.10 
Kutipan Hasil Bagi Daerah Yang Dilawati Bagi Tahun 2008 Hingga 2012 

 

Daerah 
Jenis Kutipan 

Hasil 

Tahun 

2008 
(RM) 

2009 
(RM) 

2010 
(RM) 

2011 
(RM) 

2012 
(RM) 

Sandakan Yuran Lesen 116,000 131,200 122,600 112,000 107,400 
Bandsaw 15,300 17,700 13,600 13,400 13,100 
Rotary Lathe 230,400 206,400 194,400 187,200 175,200 
Lain-lain Mesin 100 9,700 9,700 10,100 10,300 

Jumlah Kecil 361,800 365,000 340,300 322,700 306,000 

Tawau Yuran Lesen 193,600 159,400 189,600 195,200 179,600 
Bandsaw 40,800 29,300 41,200 43,800 39,400 
Rotary Lathe 144,000 64,800 86,400 69,600 74,400 
Lain-lain Mesin - - - - - 

Jumlah Kecil 378,400 253,500 317,200 308,600 293,400 
Keningau Yuran Lesen 78,000 86,600 92.600 97,200 66,800 

Bandsaw 14,600 18,500 16,900 14,900 13,100 
Rotary Lathe 55,200 84,000 67,200 88,800 62,400 
Lain-lain Mesin 7,200 7,200 7,200 14,400 - 

Jumlah Kecil 155,000 196,300 183,900 215,300 142,300 

Jumlah Keseluruhan 895,200 814,800 841,400 846,600 741,700 

Sumber : Jabatan Perhutanan Sabah 
 

Pada pendapat Audit, prestasi pengurusan kutipan hasil adalah baik dan teratur. 
 
2.4.4. Pemantauan Dan Penguatkuasaan 
 

2.4.4.1.    Daftar Pemeriksaan Dan Laporan Pemeriksaan Tidak Disediakan 
 

a. Aktiviti pemantauan adalah penting bagi memastikan kilang memproses kayu kayan 
yang wujud telah beroperasi secara sah dan mematuhi syarat-syarat lesen yang telah 
ditetapkan. Perkara 4 dalam Syarat Lesen dinyatakan bahawa pihak Jabatan boleh 
pada bila-bila masa untuk membuat pemeriksaan terhadap kilang tanpa ada 
halangan. Aktiviti pemantauan akan dilaksanakan oleh Pegawai Perhutanan Daerah 
dan pegawai dari Bahagian Monitoring, Control, Evaluation And Enforcement (MCEE) 
secara lawatan berkala, rondaan harian, pemeriksaan secara berjadual dan 
pemeriksaan mengejut. Semua bentuk pemantauan tersebut perlu direkodkan secara 
teratur dalam bentuk buku pemeriksaan/lawatan, daftar pemeriksaan mengejut dan 
laporan pemeriksaan disediakan. Selain itu, pejabat serta kuarters untuk Pegawai 
Hutan yang menjaga kilang hendaklah disediakan oleh pihak kilang sebagaimana 
Perkara 16 dalam Syarat Lesen. 
 

b. Semakan Audit terhadap kilang yang dilawati mendapati, Jabatan telah 
menempatkan pegawai-pegawai hutan di setiap kilang bagi memastikan setiap 
operasi kilang terkawal dan mematuhi semua syarat yang ditetapkan. Jabatan telah 
menetapkan setiap daerah akan dibahagi mengikut mukim-mukim tertentu dan setiap 
mukim diketuai oleh seorang pegawai hutan yang menyandang jawatan Gred G22 
dan Gred G17 serta dibantu oleh beberapa orang pegawal hutan Gred G14. 
Penempatan pegawai hutan mengikut mukim adalah seperti di Jadual 2.11. 
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Jadual 2.11 
Penempatan Pegawai Hutan Di Kilang Memproses Kayu Kayan 

 

Bil. Daerah Mukim 
Bilangan Kilang  

Bilangan 
Pegawai 

(buah)  (orang) 

1. Sandakan 

Batu Sapi 5 4 

Bambangan 2 3 

Tanjung Aru 3 3 

Suan Lamba 4 3 

2. Tawau 

Balung 4 2 

Merotai 3 4 

Bal 13 2 

Tanjung Batu 18 3 

3. Keningau 
Ansip 8 4 

Senagang 7 6 
     Sumber: Jabatan Perhutanan Sabah 

 

c. Berdasarkan Jadual 2.11 di atas, penempatan pegawai hutan menjaga kilang telah 

dilaksanakan. Bagaimanapun, semakan Audit mendapati rekod seperti jadual 

pemantauan, buku daftar pemeriksaan dan laporan pemeriksaan kilang tidak 

diselenggara.  

 

d. Berdasarkan maklum balas Jabatan bertarikh 10 Mei 2013, menyatakan 

pekeliling akan dikeluarkan untuk menyediakan Daftar Pemeriksaan dan 

Laporan Pemeriksaan bagi setiap pemeriksaan kilang. 

 

2.4.4.2. Penguatkuasaan 
 

a. Penguatkuasaan Syarat-syarat Lesen 
 

i. Aktiviti penguatkuasaan hendaklah dilaksanakan secara cekap agar setiap 

kesalahan yang dikesan dapat diambil tindakan sewajarnya dan mengikut 

peraturan yang ditetapkan supaya operasi kilang memproses kayu kayan ini 

mengikut kehendak syarat lesen yang telah ditetapkan. Aktiviti penguatkuasaan 

boleh dilaksanakan secara berjadual, rancangan kekerapan lawatan dalam masa 

setahun, bulan atau mingguan atau sebarang bentuk rancangan penguatkuasan 

yang difikirkan bersesuaian. Pihak Jabatan turut memaklumkan selain pengawal 

hutan yang ditempatkan di kilang tersebut pihak ibu pejabat, pejabat perhutanan 

daerah dan bahagian Monitoring, Control, Evaluation And Enforcement (MCEE) 

turut membuat penguatkuasaan syarat-syarat lesan ke kilang-kilang secara 

mengejut. Ketidakpatuhan terhadap syarat-syarat lesen yang telah ditetapkan 

oleh Jabatan boleh dikenakan denda atau apa-apa bentuk tindakan yang 

bersesuaian terhadap kesalahan yang dilakukan seperti di Jadual 2.12. 
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Jadual 2.12 
Kes Kesalahan Hutan Berkaitan Aktiviti Kilang Memproses Kayu Kayan 
 

Bil Jenis Kesalahan Tindakan Dikenakan 

1. 
Kelewatan menghantar laporan statistik 
pengeluaran bulanan 

Denda RM500/bulan 

2. 
Gagal menanda balak dengan nombor 
siri atau tanda hak milik berdaftar 

Denda RM20/batang 

3. 
Balak yang dibawa masuk ke kilang dan 
belum dibayar royalty. 

i. Denda RM500/batang 

ii. Bayaran royalty berdasarkan rate 

eksport 

iii. Pembatalan lesen eksport 

iv. Pembatalan lesen kilang 

4. 
Mengemukakan laporan pengeluaran 
kilang yang salah 

Denda RM500/laporan 

5. 
Gagal mendaftar sebagai kontraktor 
kilang dan kontraktor pembalakan 

Denda RM1000/kejadian 

Sumber : Jabatan Perhutanan Sabah 

 

ii. Semakan Audit mendapati, jadual atau rancangan penguatkuasaan dan daftar 

pemeriksaan mengejut ke kilang memproses kayu kayan tidak diselenggara. 

Namun begitu, Jabatan telah mengambil tindakan terhadap kilang-kilang 

memproses kayu kayan yang tidak mematuhi syarat dengan mengenakan denda 

seperti di Jadual 2.13. 

 
Jadual 2.13 
Bilangan Kilang Yang Dikenakan Tindakan Denda Bagi Tahun 2010 Hingga 2012 

 

Bil. Daerah 
Bilangan 

Kilang 
Tahun Jumlah Denda 

(RM) 2010 2011 2012 

1. Sandakan 3 3 1 1 2,050.00 

2. Tawau 2 1 4 1 28,460.00 

3. Keningau 3 0 0 3 11,380.00 
Sumber: Jabatan Perhutanan Sabah 

 

Pada pendapat Audit, pemantauan dan  penguatkuasaan oleh pihak Jabatan terhadap 

pematuhan syarat-syarat lesen kilang memproses kayu kayan adalah memuaskan. 

Bagaimanapun, buku daftar pemeriksaan, jadual pemeriksaan dan laporan 

pemeriksaan tidak diselenggara dengan teratur.  

 
2.5. SYOR AUDIT 
 
Bagi tujuan penambahbaikan dan memantapkan lagi pengurusan lesen kilang memproses 

kayu kayan di Negeri Sabah, pihak Audit mengesyorkan Jabatan Perhutanan Negeri Sabah 

mengambil tindakan seperti berikut: 

 
2.5.1. Merangka satu Pelan Strategik untuk memastikan Jabatan mempunyai sasaran, 

hala tuju dan rancangan masa akan datang terhadap industri perkayuan khususnya terhadap 

kilang-kilang memproses kayu kayan. 

 
2.5.2. Menyediakan Jadual Pemantauan secara berkala serta menyediakan satu Daftar 

Pemeriksaan bagi merekod lawatan atau pemeriksaan yang dijalankan. 

 
2.5.3.  Meningkatkan penguatkuasaan terhadap syarat-syarat lesen yang ditetapkan. 
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JABATAN PERKHIDMATAN HAIWAN DAN  
PERUSAHAAN TERNAK 

 
3. PENGURUSAN RUMAH PENYEMBELIHAN HAIWAN 

 
3.1. LATAR BELAKANG    

 
3.1.1. Jabatan Perkhidmatan Haiwan dan Perusahaan Ternak (JPHPT) merupakan agensi 
yang bertanggungjawab menyediakan infrastruktur, mengurus dan memantau rumah 
penyembelihan haiwan (RPH) di Negeri Sabah. Objektif pengurusan RPH adalah untuk 
menyediakan infrastruktur penyembelihan haiwan yang memenuhi standard kesihatan, 
kemudahan pemasaran ternakan bagi para penternak, memastikan bekalan daging 
tempatan yang terdapat di pasaran bebas dari sebarang jangkitan penyakit zoonosis, sisa 
antibiotik serta sisa bahan kimia yang lain dan membolehkan negeri ini mengeluarkan 
produk daging yang berdaya saing.  
 
3.1.2. Program RPH telah dimulakan dalam Rancangan Malaysia Kelapan (RMKe-8) 
selepas keputusan Kabinet Kerajaan Negeri Sabah untuk memindah tanggungjawab 
membangun, mengurus, mengendali dan menyenggara RPH Kerajaan dari Pihak Berkuasa 
Tempatan (PBT) kepada JPHPT. Pemindahan ini melibatkan pengambilalihan RPH PBT 
yang sedia ada, baik pulih dan naik taraf RPH sedia ada serta pembinaan RPH baru. 
Cadangan projek ini telah diluluskan untuk dilaksanakan dalam tempoh RMKe-8 hingga 
RMKe-10.  
 
3.1.3. Program RPH terdiri daripada tiga komponen utama iaitu Pembangunan 
Infrastruktur Penyembelihan, Khidmat Pemeriksaan Daging dan Khidmat Penguatkuasaan 
Veterinar. Aktiviti pengurusan RPH yang dijalankan oleh JPHPT di seluruh Sabah adalah 
memantau operasi RPH milik Kerajaan dan swasta, menyediakan khidmat konsultan kepada 
mana-mana pihak yang sedang atau akan memulakan perusahaan RPH dan loji 
pemprosesan serta menyediakan khidmat pemeriksaan daging di setiap daerah yang 
mempunyai RPH swasta dan telah dilesenkan. 
 
3.1.4. Setakat 2012, terdapat 46 buah RPH di seluruh Negeri Sabah yang terdiri daripada 
10 RPH untuk menyembelih ternakan ruminan, 28 RPH untuk menyembelih ayam dan 8 
RPH untuk menyembelih khinzir. Sebanyak 34 RPH dimiliki oleh pihak swasta daripada 46 
RPH di seluruh Negeri Sabah. 
 
3.1.5. Program pengurusan RPH terletak di bawah tanggungjawab Bahagian Kesihatan 
Awam Veterinar dan Penguatkuasaan (KAVP) JPHPT. Bahagian ini diketuai oleh seorang 
Pegawai Penyelidik Gred Q41 dan dianggotai oleh 13 pegawai. 
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3.1.6. JPHPT diperuntukkan sejumlah RM25.5 juta dalam RMKe-9 dan RM23 juta dalam 
RMKe-10. Bagi tempoh 2010 hingga 2012 sebanyak RM4.77 juta atau 51.9% dibelanjakan 
daripada sejumlah RM9.19 juta yang diperuntukkan. Prestasi perbelanjaan JPHPT bagi 
tempoh 2010 hingga 2012 adalah seperti di Jadual 3.1. 
 

Jadual 3.1 
Peruntukan Dan Perbelanjaan 2010 hingga 2012 

 

Tahun 
Peruntukan 
(RM Juta) 

Perbelanjaan 
(RM Juta) 

Prestasi 
(%) 

2010 7.14 2.91 40.76 
2011 1.00 0.89 89.00 
2012 1.05 0.97 92.38 

Jumlah 9.19 4.77 51.90 

         Sumber: Jabatan Perkhidmatan Haiwan Dan Perusahaan Ternak 
 
3.2. OBJEKTIF PENGAUDITAN  

 

Objektif pengauditan adalah untuk menilai sama ada pengurusan RPH di Negeri Sabah telah 
dilaksanakan dengan teratur, cekap dan berkesan serta mencapai objektifnya. 
 
3.3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN 

  

Skop pengauditan pengurusan RPH adalah bagi tempoh 2010 hingga 2012. Pengauditan 
dijalankan di Ibu Pejabat, RPH Kerajaan dan swasta. Pemilihan sampel terdiri daripada 10 
RPH Kerajaan dan 23 RPH swasta di 4 wilayah iaitu Kota Kinabalu, Tawau, Sandakan dan 
Keningau. Pengauditan di RPH swasta meliputi khidmat pemeriksaan daging yang 
dijalankan dan proses pemberian Veterinary Inspected Legend (VIL). Semakan Audit 
dilakukan terhadap fail, rekod, minit mesyuarat dan dokumen lain berkaitan dengan 
pengurusan RPH, lawatan Audit dibuat terhadap RPH Kerajaan dan swasta serta temu bual 
dengan pegawai terlibat.  
 

3.4. PENEMUAN AUDIT 

 

Pengauditan yang dijalankan antara bulan Julai hingga Oktober 2012 mendapati, 
pengurusan RPH adalah memuaskan. Secara ringkasnya kelemahan yang ditemui adalah 
seperti berikut: 
 

 Sabah Meat Technology Centre (SMTC) Beroperasi Di Bawah Kapasiti Sebenar 

 Rumah Penyembelihan Haiwan Kerajaan Tidak Beroperasi 

 Rumah Penyembelihan Haiwan Kerajaan Yang Tidak Beroperasi Tidak Disenggara 

 Peralatan Rumah Penyembelihan Haiwan Kerajaan yang Dibeli Tidak Digunakan 

 Khidmat Pemeriksaan Daging Di Rumah Penyembelihan Haiwan Swasta tidak 
dilaksanakan secara menyeluruh 
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 Hasil Sewa Rumah Penyembelihan Haiwan Kerajaan Tidak Dikutip 

 Rumah Penyembelihan Haiwan beroperasi Tanpa Lesen  

 Pelepasan Sisa Cecair Kumbahan Tidak Mematuhi Standard Parameter 
 
3.4.1. Prestasi Penyembelihan Haiwan Di Rumah Penyembelihan Haiwan Kerajaan 

 
3.4.1.1. Antara objektif RPH adalah menyediakan infrastruktur untuk penyembelihan 
ruminan, unggas dan khinzir. Bagi memastikan RPH digunakan secara optimum, sasaran 
bilangan penyembelihan hendaklah ditetapkan.  

 
3.4.1.2. Semakan Audit mendapati, JPHPT tidak menetapkan sasaran bilangan 
penyembelihan di RPH. Penyembelihan yang dijalankan berdasarkan permintaan pasaran 
dan kesediaan penternak menghantar ternakan untuk disembelih. Pada tahun 2010 
hingga 2012 sebanyak 267,721 ekor haiwan telah disembelih di 6 RPH Kerajaan 
termasuk 2 RPH Kerajaan yang disewakan seperti di Jadual 3.2. 

 

 
3.4.1.3. Analisis Audit terhadap bilangan penyembelihan unggas, ruminan dan khinzir di 
RPH Kerajaan mendapati, pada tahun 2011 berlaku peningkatan penyembelihan 
sebanyak 275 ekor atau 0.84% berbanding 97,391 ekor pada tahun 2010. 
Bagaimanapun, pada tahun 2012 telah mencatatkan penurunan bilangan penyembelihan 
sebanyak 26,082 ekor atau 26.56% berbanding 98,206 ekor pada tahun 2011. Semakan 
selanjutnya terhadap data penyembelihan di RPH swasta yang berlesen mendapati, bagi 
tempoh 2008 hingga 2012 sebanyak 80,179,002 ekor haiwan telah disembelih seperti di 
Jadual 3.3. 
 

Jadual 3.2 
Bilangan Penyembelihan Unggas, Ruminan Dan Khinzir Di RPH Kerajaan  
Bagi Tahun 2010 Sehingga 2012 

Tahun 
Jenis Haiwan Bilangan 

Keseluruhan 
(Ekor) 

Peratus 
Kenaikan / 

(Penurunan) 
Unggas 
(Ekor) 

Ruminan 
(Ekor) 

Khinzir 
(Ekor) 

2010 8,479 646 88,266 97,391 - 
2011 6,194 647 91,365 98,206 0.84 
2012 6,063 425 65,636 72,124 (26.56) 

Jumlah 20,736 1,718 245,267 267,721  
 

     Sumber: Jabatan Perkhidmatan Haiwan Dan Perusahaan Ternak  

Jadual 3.3 
Bilangan Penyembelihan Unggas, Ruminan Dan Khinzir Di RPH Swasta Yang Berlesen 
Bagi Tahun 2008 Sehingga 2012 

Tahun 
Jenis Haiwan Bilangan 

Keseluruhan 
(Ekor) 

Peratus 
Kenaikan / 

(Penurunan) 
Unggas 
(Ekor) 

Ruminan 
(Ekor) 

Khinzir 
(Ekor) 

2008 Tiada Rekod 1,317 141,528 142,845 0 
2009 18,990,580 1,321 113,012 19,104,913 0 
2010 20,373,220 1,827 115,303 20,490,350 7.3 
2011 19,784,087 1,394 113,325 19,898,806 (2.9) 
2012 20,415,912 1,608 124,568 20,542,088 3.2 

 

Sumber: Jabatan Perkhidmatan Haiwan Dan Perusahaan Ternak  
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3.4.1.4.  Analisis Audit terhadap Jadual 3.3, didapati peningkatan penyembelihan 
haiwan ternakan sebanyak 1,385,437 ekor atau 7.3% pada tahun 2010 berbanding 
sebanyak 19,104,913 ekor pada tahun 2009. Manakala pada tahun 2011, berlaku 
penurunan bilangan penyembelihan haiwan ternakan sebanyak 591,544 ekor atau 2.9% 
berbanding pada tahun 2010. Pada tahun 2012, berlaku peningkatan semula 
penyembelihan haiwan ternakan sebanyak 553,282 ekor atau 3.2% berbanding tahun 
sebelumnya. Secara keseluruhan, bilangan haiwan ternakan yang disembelih di RPH 
swasta mencatatkan purata sebanyak 16,035,800 ekor bagi tempoh 2008 hingga 2012. 
Peningkatan dan penurunan bilangan penyembelihan di RPH berlaku disebabkan oleh 
trend permintaan pasaran. Berdasarkan maklum balas bertarikh 19 April 2013, pihak 

JPHPT akan menetapkan sasaran penyembelihan pada masa akan datang 

berdasarkan trend penyembelihan bagi tahun 2008 hingga 2012. 

 

Pada pendapat Audit, prestasi penyembelihan haiwan ternakan di RPH adalah kurang 

memuaskan kerana sasaran penyembelihan di RPH tidak ditetapkan.  

 
3.4.2. Rumah Penyembelihan Haiwan Kerajaan 

 

JPHPT mengendalikan 11 buah RPH Kerajaan yang memberi perkhidmatan penyembelihan 
dan pemeriksaan daging bagi haiwan ruminan, unggas dan khinzir. Lawatan Audit di 6 RPH 
iaitu Sabah Meat Technology Centre (SMTC), RPH Keningau, RPH Tenom, RPH Lahad 
Datu, RPH Sandakan dan RPH Tawau mendapati: 
 

3.4.2.1. Sabah Meat Technology Centre Beroperasi Di Bawah Kapasiti Sebenar 

 

a. RPH Kinarut yang dikenali sebagai Sabah Meat Technology Centre (SMTC), dibina 
pada tahun 2006 bertujuan untuk menyediakan kemudahan infrastruktur untuk 
penyembelihan dan pemeriksaan daging. Di samping itu, SMTC menyediakan 
kemudahan latihan asas pengendalian daging bagi pekerja, penjual dan peniaga 
daging. SMTC diletakkan dalam RPH Kelas C berdasarkan Ordinan Haiwan 1953, 
Kaedah-kaedah Pemeriksaan Daging 1985, perkara 4 (2) yang mengkelaskan rumah 
sembelih kelas C sekiranya penyembelihan harian ternakan ialah sebanyak 10 ekor 
lembu atau kerbau atau kambing atau biri-biri atau kurang, atau 100 ekor khinzir atau 
kurang atau 5,000 ekor unggas.  

 
b. Semakan Audit terhadap bilangan ternakan yang disembelih di SMTC pada 2010 

sehingga 2012 mendapati, SMTC beroperasi di bawah kapasiti sebenar. Pada tahun 
2010 sebanyak 278 ekor ternakan disembelih, 154 ekor disembelih pada 2011 dan 
147 ekor penyembelihan pada 2012. Maklumat lanjut bilangan penyembelihan di 
SMTC bagi tahun 2010 sehingga 2012 adalah seperti di Jadual 3.4. 
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Jadual 3.4 
Penggunaan SMTC Bagi Penyembelihan Ternakan Ruminan  
Bagi Tahun 2010 Sehingga 2012 

 

Bil. Tahun 

Bilangan Disembelih 

Jumlah Kapasiti 
Maksimum* 

Peratus 
Penggunaan 

(%) (Ekor) 

1. 2010 278 2,130 13.05 

2. 2011 154 2,130 7.23 

3. 2012 147 2,130 6.90 

Jumlah 579 6,390 9.06 

Sumber: Jabatan Perkhidmatan Haiwan Dan Perusahaan Ternak  
Nota: *Kapasiti maksimum = 10 ekor x 213 hari setahun 
         (Kiraan Hari Bekerja Dalam Setahun:1,701 Jam Bekerja / 8 Jam Sehari = 213 Hari Setahun) 

 

c. Analisis Audit terhadap Jadual 3.4 menunjukkan penggunaan SMTC tidak mencapai 

kapasiti sebenar di mana pada tahun 2010 hingga 2012, kadar penyembelihan 

ruminan hanyalah 9.06%. Perkara ini berlaku disebabkan penternak memilih untuk 

menyembelih haiwan ternakan di RPH swasta yang berhampiran dengan ladang 

mereka.  

 

d. Selain itu, analisis Audit terhadap penggunaan kemudahan latihan di SMTC 

mendapati bagi tempoh 2010 hingga 2012, sebanyak 5 latihan yang dijalankan 

seperti di Jadual 3.5.  

 

Jadual 3.5 
Latihan Yang Dijalankan Di SMTC Bagi Tempoh 2010 Hingga 2012 

 

Bil. Tahun Tajuk Latihan 

1. 2011 Kursus Implemantasi HACCP 

2. 2011 Latihan Industri Pelajar IPT  

3. 2012 Kursus Bebola Daging Dan Burger 

4. 2012 Bengkel Pemeriksaan Veterinar (Ruminan) 

5. 2012 Latihan Industri Pelajar IPT 
Sumber: Jabatan Perkhidmatan Haiwan Dan Perusahaan Ternak 

 

e. Perkara ini berlaku disebabkan tiada rancangan khusus oleh SMTC untuk 

melaksanakan program latihan. Berdasarkan maklum balas bertarikh 19 April 

2013, JPHPT bercadang untuk menyewakan RPH kepada pihak swasta bagi 

mencapai objektif program.  

 

Pada pendapat Audit, penggunaan kemudahan SMTC untuk penyembelihan dan 

latihan adalah tidak memuaskan kerana beroperasi di bawah kapasiti sebenar.  

 

3.4.2.2. Rumah Penyembelihan Haiwan Kerajaan Tidak Beroperasi 

 

a. RPH dibangunkan bertujuan untuk menyediakan perkhidmatan penyembelihan 

kepada penternak dan pengusaha kecil yang tidak mampu untuk mendirikan RPH 

mengikut standard yang ditetapkan. Secara tidak langsung, pemeriksaan daging 

dapat dilaksanakan dengan teratur bagi menjamin bekalan daging yang dipasarkan 
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melibatkan perbelanjaan menaik taraf RPH berjumlah RM544,126 seperti di Jadual 

3.7. 

 

Jadual 3.7 
Perbelanjaan Menaik Taraf RPH  

 

Bil. RPH 
Perbelanjaan  
Menaik Taraf 

(RM) 

1. Rumah Sembelih (Halal) Unggas Dan Ruminan Daerah Tenom 379,411 

2. Pusat Penyembelihan Ternakan Ayam Dan Ruminan Keningau 108,475 

3. Pusat Penyembelihan Ternakan Ruminan Lahad Datu   56,240 

Jumlah 544,126 

Sumber: Jabatan Perkhidmatan Haiwan Dan Perusahaan Ternak 
 

c. Kegagalan RPH beroperasi menyebabkan penternak terpaksa menghantar ternakan 

ke RPH swasta untuk disembelih. Berdasarkan maklum balas bertarikh 19 April 

2013, JPHPT menjangkakan 5 buah RPH yang tidak beroperasi akan disewakan 

kepada pihak swasta mulai bulan Ogos 2013. 

 

Pada pendapat Audit, penggunaan RPH adalah tidak memuaskan kerana 5 daripada 11 

buah RPH atau 45% tidak beroperasi. 

 

3.4.2.3. Rumah Penyembelihan Haiwan Yang Tidak Beroperasi Tidak 

Disenggara 

 

a. Surat Pekeliling Am Bil. 2 Tahun 1995: Pengurusan Penyelenggaraan-Pewujudan 

Sistem Penyelenggaraan yang Dirancang dan Surat Pekeliling Kementerian 

Kewangan Negeri Bil. 9 Tahun 2010: Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan yang 

menghendaki agensi menyediakan rancangan kerja penyenggaraan secara teratur 

dengan menggunakan kaedah pencegahan atau pemulihan bagi memastikan aset 

Kerajaan berfungsi dengan lancar dan selamat. RPH hendaklah disenggara untuk 

memastikan aset Kerajaan berada dalam keadaan baik bagi memberi perkhidmatan 

yang berkualiti. 

 

b. Pihak Audit mendapati, JPHPT tiada rancangan penyenggaraan secara berkala 

terhadap RPH yang tidak beroperasi dan ianya dilaksanakan secara ad-hoc sahaja. 

Lawatan Audit ke RPH Keningau pada 2 November 2011, 8 Mei 2012 di RPH Tawau, 

31 Julai 2012 di RPH Lahad Datu dan 11 September 2012 di RPH Sandakan yang 

tidak beroperasi mendapati kawasan RPH tidak dibersihkan dan dipenuhi dengan 

semak samun serta peralatan penyembelihan berkarat. Kesannya, RPH menjadi 

usang dan kos pembaikan penyenggaraan akan meningkat. Bagaimanapun, selepas 

teguran Audit JPHPT telah mengambil tindakan untuk menyenggara RPH dan 

penyenggaran yang dibuat adalah seperti di Gambar 3.6 hingga Gambar 3.13. 
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Gambar 3.14 
Peti Sejuk Pameran (Display Freezer) Tidak 

Digunakan 

Gambar 3.15 
Stainless Steel Blood Container Tidak 

Digunakan 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi : SMTC Kinarut 
Tarikh : 20 Oktober 2011 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: SMTC Kinarut 
Tarikh: 4 September 2012 

 
Gambar 3.16 

Stainless Steel Table Tidak Digunakan 
Gambar 3.17 

Stainless Steel Portable Chicken Bleed Table 
Tidak Digunakan Sejak Dibeli 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: SMTC Kinarut 
Tarikh: 4 September 2012 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: RPH Keningau 
Tarikh: 2 November 2011 

 

 

Gambar 3.18 
1 Set Poultry Scalding Machine Tidak 
Digunakan Sejak Dibeli 
 
Sumber : Jabatan Audit Negara 
Lokasi    : RPH Tenom  
Tarikh   : 2 November 2011 

 
b. Keadaan ini berlaku disebabkan pembelian tidak mengambil kira status RPH sama 

ada beroperasi atau tidak. Kesannya, peralatan tersebut tidak digunakan 
sepenuhnya. Berdasarkan maklum balas bertarikh 19 April 2013, JPHPT 

memaklumkan bahawa Butcher Shop akan disewakan kepada penternak yang 

berminat dan freezer, meatchillers serta peralatan penyembelihan burung 
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puyuh akan dipindahkan ke Unit Unggas di Bantayan. Manakala RPH yang tidak 

beroperasi akan disewakan berserta peralatan penyembelihan kepada pihak 

swasta.  
 

Pada pendapat Audit, perolehan freezer, meatchillers dan peralatan penyembelihan 

di 4 RPH adalah tidak memuaskan kerana peralatan yang dibeli tidak digunakan 

sepenuhnya. 

 
3.4.4. Khidmat Pemeriksaan Daging Di Rumah Penyembelihan Haiwan Swasta 

 

3.4.4.1. Khidmat pemeriksaan daging merupakan salah satu daripada 3 komponen 
utama dalam program RPH. Khidmat pemeriksaan daging yang dijalankan adalah 
pemeriksaan ante-mortem dan post-mortem. Pemeriksaan ante-mortem dijalankan 
sebelum penyembelihan ke atas fizikal haiwan ternakan bertujuan memastikan haiwan 
yang akan disembelih adalah sihat dan bebas daripada penyakit. Manakala post-mortem 
dijalankan selepas penyembelihan dengan memeriksa organ dalaman ternakan yang 
disembelih untuk memastikan ianya selamat dipasarkan dan dimakan. Mengikut Seksyen 
4, Meat Inspection Rules 2003, Animals Ordinance 1962: The Veterinary Authority may 
provide, wherever possible, meat inspection service to slaughterhouses as prescribed in 
the First Schedule.  

 
3.4.4.2. Semakan Audit mendapati bagi tempoh tahun 2010 hingga 2012, sebanyak 
49.72 juta ekor ternakan telah disembelih di 24 RPH swasta. Bagaimanapun, hanya 18.6 
juta ekor atau 21.9% daripada 49.72 juta ekor yang disembelih diperiksa oleh 11 Pegawai 
Pemeriksa Daging yang bertanggungjawab. Butiran adalah seperti di Jadual 3.8. 

 
Jadual 3.8 
Bilangan Penyembelihan Dan Pemeriksaan Daging Di 24 RPH Swasta Bagi Tahun 2010 Hingga 2012 

 

Bil. Wilayah 

Bilangan 
RPH 

Swasta 
 

(Buah) 

Bilangan 
Penyembelihan 

 

(Juta Ekor) 

Pemeriksaan 
Daging 

Daging Tidak 
Diperiksa 

Bilangan 
Pegawai 

Pemeriksa 
Daging 
(Orang) 

(Juta 
Ekor) 

Peratus 
(%) 

(Juta 
Ekor) 

Peratus 
(%) 

1. Kota 
Kinabalu 8 22.21      17.80 80.15 4.41  19.85 5  

2. Tawau 6 18.87     0.46  2.44 18.41  97.56 2  
3. Sandakan 7 6.89  0.34  4.93 6.55  95.07 2  
4. Keningau 3 1.75        0 0 1.75  100.00 2  

Bilangan 
Keseluruhan 

24   49.72     18.6    21.9 31.12  78.1 11  

Sumber: Jabatan Perkhidmatan Haiwan Dan Perusahaan Ternak 
 
3.4.4.3. Hasil analisis Audit terhadap Jadual 3.8 menunjukkan, pemeriksaan daging 
tidak dilaksanakan secara menyeluruh di mana sebanyak 31.12 juta ekor atau 78.1% 
daripada 49.72 juta ekor daging tidak diperiksa oleh pegawai Pemeriksa Daging JPHPT 
sebelum dipasarkan. Analisis Audit selanjutnya mendapati, khidmat pemeriksaan daging 
tidak pernah dijalankan terhadap penyembelihan di 3 RPH swasta, wilayah Keningau 
pada tahun 2010 hingga 2012. 
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3.4.4.4. Mengikut Seksyen 7, Meat Inspection Rules 2003: The fees payable by the 
owner of livestock inspected at a slaughterhouse under these rules shall be as prescribed 
in the Fourth Schedule. Bayaran khidmat pemeriksaan daging secara ante-mortem dan 
post-mortem dikenakan terhadap RPH swasta berdasarkan bilangan penyembelihan. 
Kadar bayaran pemeriksaan daging adalah seperti di Jadual 3.9. 

 
Jadual 3.9 
Kadar Bayaran Pemeriksaan Daging Bagi RPH Swasta 

 

Jenis Haiwan 
Kadar Seekor 

(RM) 

Lembu dan Kerbau 5.00 
Kambing, Bebiri, Rusa dan Ostrich 2.00 
Unggas (Poultry) 0.02 
Ternakan Ruminan Lain 2.00 
Ternakan Unggas Lain 0.02 

Sumber: Meat Inspection Rules 2003 
 

3.4.4.5. Semakan Audit terhadap Laporan Terimaan mendapati, bagi tahun 2010 hingga 
2012 pihak JPHPT berjaya mengutip hasil daripada bayaran khidmat pemeriksaan daging 
sejumlah RM0.89 juta. Bagaimanapun, semakan Audit terhadap Laporan Penyembelihan 
menunjukkan jumlah ini adalah hanya 49.8% daripada jumlah hasil yang boleh dikutip 
iaitu RM1.79 juta bagi tempoh 2010 hingga 2012. Anggaran hasil yang kurang dikutip 
adalah berjumlah RM0.90 juta atau 50.2% seperti di Jadual 3.10. 

 
Jadual 3.10 
Anggaran Hasil Yang Kurang Dikutip Bagi Tempoh 2010 Hingga 2012 
 

Tahun 

Hasil Boleh Dikutip 
(Jumlah Penyembelihan 

x kadar bayaran 
pemeriksaan) 

Jumlah Dikutip 
(Jumlah Pemeriksaan 

Daging x kadar bayaran 
pemeriksaan) 

Anggaran 
Hasil Yang 

Kurang 
Dikutip 

Peratus  
Anggaran 
Hasil Yang 

Kurang 
Dikutip 

(RM) (RM) (RM) (%) 

2010 647,205 195,110 452,095 69.85 
2011 628,581 486,389 142,192 22.62 
2012 511,006 209,678 301,328 58.97 

Jumlah 1,786,792 891,177 895,615 50.2 

Sumber:  Jabatan Perkhidmatan Haiwan Dan Perusahaan Ternak 
 

3.4.4.6. Perkara ini berlaku disebabkan kekurangan Pegawai Pemeriksa Daging. 
Berdasarkan temu bual dengan pegawai bertanggungjawab, bilangan Pegawai Pemeriksa 
Daging yang ideal adalah 2 orang bagi setiap RPH yang membolehkan pemeriksaan 
ante-mortem dan post-mortem dilaksanakan secara menyeluruh. Kesannya, sebahagian 
daging yang dikeluarkan dari RPH diragui bebas daripada jangkitan penyakit. 
Berdasarkan maklum balas bertarikh 19 April 2013, JPHPT memaklumkan khidmat 

pemeriksaan daging tidak dapat dilaksanakan dan bayaran pemeriksaan daging 

tidak dapat dikutip sepenuhnya kerana kekurangan Pegawai Pemeriksa Daging. 
Bagaimanapun, JPHPT sedang mengkaji kaedah untuk membolehkan pemeriksaan 

daging dilaksanakan secara menyeluruh. 
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Pada pendapat Audit, khidmat pemeriksaan daging adalah tidak memuaskan kerana 

penyembelihan di RPH swasta wilayah Kota Kinabalu, Keningau, Sandakan dan Tawau 

tidak diperiksa secara menyeluruh menyebabkan hasil kurang dikutip.  

 

3.4.5. Hasil Sewa Rumah Penyembelihan Haiwan Kerajaan Tidak Dikutip 

 

3.4.5.1. Bangunan kerajaan yang disewakan kepada pihak swasta perlu ada kontrak 
formal bagi menjaga kepentingan Kerajaan. Terma perjanjian kontrak hendaklah dirujuk 
kepada Peguam Besar Negeri Sabah untuk kelulusan.  

 
3.4.5.2. Semakan Audit mendapati, 2 buah RPH telah disewakan kepada pihak swasta 
iaitu RPH Kiansom Kota Kinabalu dan RPH Batu 8 Sandakan. Penyewaan untuk RPH 
Kiansom adalah teratur kecuali RPH Batu 8 Sandakan. Sandakan Livestock And Poultry 
Farmers Association telah dilantik secara sementara untuk mengendalikan RPH Batu 8 
Sandakan mulai 1 Jun 2004 sehingga kini. Perlantikan Sandakan Livestock And Poultry 
Farmers Association  telah mendapat kelulusan daripada Kementerian Kewangan pada 
13 September 2004 dengan dikenakan kadar sewa RM1,300 sebulan. Bagaimanapun, 
sehingga kini tiada perjanjian kontrak sewaan dibuat antara Kerajaan dengan Sandakan 
Livestock And Poultry Farmers Association bagi penyewaan RPH Batu 8 Sandakan. 
Semakan lanjut mendapati, pihak syarikat tidak pernah membayar sewa yang 
dianggarkan berjumlah RM133,900 bagi tempoh 1 Jun 2004 hingga 31 Disember 2012 
(103 bulan).   

 
3.4.5.3. Perkara ini berlaku disebabkan semasa pengambilalihan RPH Batu 8 Sandakan 
daripada Majlis Perbandaran Sandakan (MPS) pada tahun 2004, JPHPT tidak 
mempunyai sebarang perancangan untuk menjalankan operasi di RPH tersebut. 
Sandakan Livestock and Poultry Farmers Association yang sedang beroperasi ketika itu 
telah dilantik secara sementara untuk meneruskan operasi dengan kadar sewa yang telah 
ditetapkan. Berdasarkan maklum balas bertarikh 19 April 2013, JPHPT 

memaklumkan bahawa surat untuk menuntut tunggakan sewa yang belum 

dijelaskan telah dikeluarkan dan perjanjian penyewaan akan dibuat bagi menjaga 

kepentingan Kerajaan. 
 
Pada pendapat Audit, pengurusan hasil sewa bagi dua RPH Kerajaan telah 

dilaksanakan dengan memuaskan kecuali RPH Batu 8 Sandakan kerana tiada kontrak 

perjanjian dimeterai antara Kerajaan dengan Sandakan Livestock and Poultry Farmers 

Association bagi membolehkan hasil sewa dikutip.  

 

3.4.6. Rumah Penyembelihan Haiwan Tanpa Lesen 

 

Peraturan 4 (1) Slaughterhouse Rules 2003 menyatakan tiada rumah yang boleh digunakan 
sebagai rumah penyembelihan haiwan kecuali mempunyai lesen yang dikeluarkan oleh 
JPHPT. Peraturan 16 Slaughterhouse Rules 2003: The Veterinary Authority in exercising the 
power of entry and investigation under the provisions of these Rules may, without prejudice 
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to the exercise of the power conferred upon him by these Rules, forthwith take such steps as 
he may consider necessary to close any slaughterhouse if he is satisfied that it contravenes 
any provision of these Rules. 
 

3.4.6.1. Semakan Audit terhadap laporan Unit Penguatkuasa Veterinar mendapati, pada 
tahun 2010 sehingga 2012 sebanyak 11 RPH beroperasi tanpa lesen dan telah diberi 
beberapa amaran oleh JPHPT atas pelbagai alasan. Butiran RPH yang beroperasi tanpa 
lesen dan jenis tindakan yang dikenakan adalah seperti di Jadual 3.11. 

 
Jadual 3.11 
Senarai RPH Beroperasi Tanpa Lesen Bagi Tahun 2010 Hingga 2012 
 

Bil. Lokasi RPH 
Jenis Ternakan  

Yang Disembelih 
Jenis Tindakan  
Yang Dikenakan 

1. Kg. Kiansom, Inanam Ayam Notis Amaran Pertama 
2. Kg. Pulutan, Menggatal Ayam Notis Amaran Pertama 
3. Kg. Kitobu, Inanam Ayam Notis Amaran Pertama 
4. Kg. Keliangau, Menggatal Khinzir Notis Amaran Pertama 
5. Kg. Kitobu, Inanam Itik Tiada Tindakan Dikenakan 
6. Kg. Kiambalang, Inanam Ayam Notis Amaran Kedua 
7. Kg. Pogunon, Penampang Ayam Tiada Tindakan Dikenakan 
8. Kg. Maang, Penampang Ayam Tiada Tindakan Dikenakan 
9. Lahad Datu Ayam Tiada Tindakan Dikenakan 
10. Kg. Tinosa 2, Sandakan Ayam Notis Amaran Pertama 

11. Kg. Cahaya Baru Batu 3, Jalan 
Bomba, Sandakan Ayam Perintah Mahkamah Untuk 

Menghentikan Operasi 
Sumber :  Jabatan Perkhidmatan Haiwan Dan Perusahaan Ternak 

 
3.4.6.2. Bagaimanapun, lawatan Audit ke RPH daerah Penampang pada 10 Julai 2012, 
Kota Kinabalu pada 24 Julai 2012 dan Sandakan pada 12 September 2012 mendapati 10 
daripada 11 RPH yang dilawati masih menjalankan operasi penyembelihan seperti di 
Gambar 3.19 hingga Gambar 3.23. 

 
Gambar 3.19 

Kawasan Penyembelihan Yang Tidak 
Dibersihkan 

Gambar 3.20 
Tempat Penyembelihan Ayam RPH Tanpa 

Lesen 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kg. Kiansom, Inanam 
Tarikh: 24 Julai 2012 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Tong Guan Farm, Kg. Kiambalang, Inanam 
Tarikh: 24 Julai 2012 
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Gambar 3.21 
Tempat Menyembelih RPH Tanpa Lesen 

Gambar 3.22 
Rumah Persendirian Digunakan Untuk 

Menyembelih Ayam 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kg. Pogunon, Penampang 
Tarikh: 10 Julai 2012 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kg. Tinosa 2, Batu 7, Sandakan  
Tarikh: 12 September 2012 

 
Gambar 3.23 

Rumah Persendirian Digunakan Untuk Menyembelih Ayam 
 

 

 

 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kg. Cahaya Baru, Jalan Bomba, Sandakan 
Tarikh: 12 September 2012 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kg. Cahaya Baru, Jalan Bomba, Sandakan  
Tarikh: 12 September 2012 

 

3.4.6.3. Keadaan ini disebabkan dalam Animals Ordinance 1962 tidak memperuntukkan 
klausa kepada JPHPT untuk mengenakan denda terhadap RPH yang beroperasi tanpa 
lesen. Berdasarkan maklum balas bertarikh 19 April 2013, JPHPT memaklumkan 

Unit Penguatkuasaan Veterinar akan mengambil tindakan terhadap RPH yang 

masih menjalankan operasi penyembelihan secara haram termasuklah ke peringkat 

pendakwaan sesuai dengan undang-undang yang sedia ada. 
 

Pada pendapat Audit, penguatkuasaan veterinar terhadap RPH yang beroperasi tanpa 

lesen adalah tidak memuaskan kerana RPH tanpa lesen masih beroperasi walaupun 

surat amaran dan perintah mahkamah telah dikeluarkan. 

 

3.4.7. Pelepasan Sisa Cecair Kumbahan Tidak Mematuhi Standard Parameter 

 

3.4.7.1. Mengikut Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, standard parameter yang perlu 
dipatuhi bagi memastikan sisa cecair yang disalirkan ke sistem perparitan atau alur air 
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adalah seperti Biochemical Oxygen Demand (BOD)-50mg/l, Chemical Oxygen Demand 
(COD)-100mg/l, Total Suspended Solid (TSS)-100mg/l. 

 
3.4.7.2. Semakan Audit mendapati, daripada 2 buah RPH yang beroperasi di wilayah 
Kota Kinabalu, SMTC mempunyai sistem pemprosesan sisa cecair kumbahan secara 
kitar semula manakala RPH Kiansom menggunakan kolam takungan sebelum 
melepaskan sisa cecair kumbahan ke sungai berhampiran. Pihak Audit mendapati, RPH 
Kiansom  telah menghantar sampel air ke Jabatan Kimia untuk menentukan sama ada 
sisa cecair kumbahan yang dilepaskan ke sungai mematuhi standard parameter yang 
ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar (JAS). Laporan ujian sampel air pada tahun 2010 
hingga 2012 menunjukkan, kesemua 9 keputusan ujian COD dan BOD yang dibuat gagal 
mematuhi standard parameter yang ditetapkan seperti di Jadual 3.12. 

 

Jadual 3.12 
Keputusan Ujian Sampel Air RPH Kiansom Bagi Tempoh 2010 Hingga 2012 

 

Tarikh Sampel 
Air 

Keputusan Ujian 
Air – COD (mg/1) 

Standard 
Jabatan Alam 
Sekitar untuk 

COD 

Keputusan Ujian 
Air - BOD 

Standard 
Jabatan Alam 
Sekitar untuk 

BOD 

04/05/2010 290 100 110 50 
03/08/2010 1040 100 410 50 
04/10/2010 400 100 120 50 
01/11/2010 850 100 300 50 
01/12/2010 600 100 400 50 
01/06/2011 360 100 150 50 
01/08/2011 2000 100 760 50 
05/09/2011 1580 100 610 50 
01/02/2012 780 100 338 50 

Sumber: Laporan Jabatan Kimia Negeri Sabah 
 

a. Bagaimanapun, pihak Audit mendapati JPHPT tidak mengambil tindakan untuk 
memastikan sisa cecair kumbahan hasil dari operasi RPH Kiansom mematuhi 
standard parameter yang ditetapkan. Untuk tujuan pengesahan lanjut, pihak Audit 
juga menjalankan ujian parameter sisa cecair kumbahan hasil dari operasi RPH 
Kiansom bersama JAS pada 8 Ogos 2012. Hasil keputusan analisa terhadap 5 ujian 
parameter sisa cecair kumbahan RPH Kiansom mendapati tidak mematuhi 4 
daripada 5 ujian standard parameter tersebut. Maklumat lanjut adalah seperti di 
Jadual 3.13. 

 

Jadual 3.13 
Keputusan Analisa Kimia Oleh JAS Terhadap BOD, COD dan Ammonikal Nitrogen 

 

Bil. RPH Parameter 

Standard 
Jabatan 

Alam 
Sekitar 

Keputusan 
Ujian 

Tahap 
Kepatuhan 

1. RPH 
Kiansom 

Pepejal Terampai (ml/l) 100 75 Patuh 
BOD (5 hari pada 20°C) 50 1110 Tidak Patuh 
Ammoniakal Nitrogen (mg/)l 20 280 Tidak Patuh 
Chemical Oxygen Demand 
(mg/l) 

100 3560 Tidak Patuh 

Minyak dan gris (mg/l) 10 11 Tidak Patuh 
Sumber : Laporan Jabatan Alam Sekitar Sabah 
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b. Perkara ini berlaku disebabkan loji rawatan dan kolam kumbahan tidak disenggara di 
mana pada tahun 2010 hingga 2012, pembersihan loji rawatan dan kolam kumbahan 
dilaksanakan sekali sahaja. Kesannya, sisa cecair kumbahan yang dilepaskan tidak 
mematuhi standard parameter yang ditetapkan. Berdasarkan maklum balas 

bertarikh 19 April 2013, pihak JPHPT akan memantau rapi operasi RPH 

Kiansom dan surat amaran telah dikeluarkan kepada SKH Ventures Sdn Bhd 

yang beroperasi di RPH tersebut. 

 
Pada pendapat Audit, penyenggaraan loji rawatan dan kolam kumbahan RPH Kiansom 

adalah tidak memuaskan kerana kandungan BOD, COD dan Ammonikal Nitrogen sisa 

cecair yang dilepaskan ke sungai tidak mematuhi standard parameter yang 

ditetapkan. 

 
3.5. SYOR AUDIT 

 

Bagi memastikan pengurusan rumah penyembelihan haiwan dilaksanakan dengan cekap 
dan mencapai matlamat yang ditetapkan, adalah disyorkan Jabatan Perkhidmatan Haiwan 
Dan Perusahaan Ternak (JPHPT) mengambil langkah berikut: 
 

3.5.1. Mempromosi dan menggalakkan penternak dan individu untuk menyembelih haiwan 
ternakan di rumah penyembelihan haiwan kerajaan dan swasta yang berlesen. 
 
3.5.2. Menyewakan rumah penyembelihan haiwan kerajaan kepada pihak swasta yang 
berminat. 
 
3.5.3. Merancang pembelian peralatan dengan teliti untuk memastikan peralatan yang 
dibeli digunakan sepenuhnya bagi mengelakkan pembaziran dan kehilangan. 
 
3.5.4. Melaksanakan khidmat pemeriksaan daging secara menyeluruh. 
 
3.5.5. Memastikan hasil dikutip dan memeterai perjanjian kontrak penyewaan rumah 
penyembelihan haiwan.  
 
3.5.6. Melaksanakan penguatkuasaan veterinar dengan pemeriksaan secara berkala 
terhadap rumah penyembelihan haiwan kerajaan dan swasta. Menambah klausa 
mengenakan denda terhadap rumah penyembelihan haiwan yang beroperasi tanpa lesen 
dan melepaskan sisa cecair kumbahan yang tidak mematuhi standard parameter ke sungai.  
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LAMPIRAN A 
 
Butiran Pembelian Freezer Dan Meatchillers Dan Peralatan Penyembelihan 

Bil. Perihal Pembelian Lokasi 
Bilangan  

(Unit) 
Harga 
(RM) 

1. Acson Brand 400L, Chest Frezer Model ACF407 

SMTC 

1 2,200 

2. Koxra Freezer C/W Stand 8 1 10,700 
3. Granite Meatchillers Showcase 4’ 1 8,800 
4.  Stainless Steel Blood Container 2 1,800 
5. Stainless Steel Table 2 7,850 

6. Stainless Steel Portable Chicken Bleed Table 
Gambar 3.17 

RPH 
Keningau 1 18,582 

7. S/steel meja (60”L x 36”W x 36”H)  

RPH Tenom 

1 1,650 
8. Meja Eveceration s/steel (60”L x 24”W x 36”H) 1  1,350 
9. Meja untuk inspection (96”L x 24”W x 36”H) 1 1,650 
10. Trolley(48”L x 24”W) 1 900 
11. Water Bath (36”L x 24”W x 36”H) 1 1,300 
12. Kerusi (15’x 6’) 1 800 
13. Corong bleeding untuk 20 ekor 2 4,240 
14. S/Steel trolley untuk simpanan darah 2 3,100 
15. Tempat letak kuali kawah 1 450 
16. Tong gas dan isi gas 2 230 
17. Dapur gas 1 mata 1 250 
18. Kuali kawah 1 250 
19. Poultry Scalding Machine 1 8,700 
20. Victorimox 6” boning knife 

Lahad Datu 

4 2,780 
21. Gum Boot Size 10 2 1,168 
22. Victormox 6” Skinning Knife 6 4,134 
23. Mesh Glove Size M 3 7,689 
24. Victormox Sticking Knife 2 1,376 
25. Anti Fog Spectacles 3 864 
26. Cap Bump 6 2,316 
27. Victorimox 13” butcher knife 1 946 
28. Gum Boots Size 7 3 1,752 
29. Gum Boots Size 8 3 1,752 
30. Gum Boots Size 9 3 1,752 
31. Stainless Steel Industrial Bucket 3 2,067 
32. Head Hook Stainless Steel 3 2,385 
33. Galvanised Steel Cradle 1 8,436 
34. 9” Oil Stone  6 2,808 
35. Double Poly/Chain  6 5,916 
36. Mesh Glove (Saiz S) 3 7,689 

Jumlah 130,632 

Sumber: Jabatan Perkhidmatan Haiwan Dan Perusahaan Ternak 
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LEMBAGA PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN BANDAR 

 

4. SUPERPANEL (SABAH) SDN. BHD. 

 

4.1. LATAR BELAKANG  

 
4.1.1. Superpanel (Sabah) Sdn. Bhd. (Superpanel) adalah sebuah syarikat milik penuh 
Lembaga Pembangunan Perumahan Dan Bandar (LPPB) iaitu sebuah Agensi Kerajaan 
Negeri Sabah. Superpanel ditubuhkan pada 8 Julai 1978 di bawah Akta Syarikat 1965. 
Modal saham dibenarkan adalah berjumlah RM2 juta dan modal saham berbayar adalah 
berjumlah RM0.90 juta. Objektif penubuhan Superpanel adalah untuk membantu LPPB 
dalam merancang dan membangunkan skim perumahan untuk rakyat.  

 
4.1.2. Aktiviti utama Superpanel adalah pengurusan hartanah. Selain itu, terdapat juga 
aktiviti sampingan seperti perniagaan besi lusuh dan agen insurans untuk menambah 
pendapatan Superpanel. Pejabat Superpanel adalah seperti di Gambar 4.1. 

 

 

Gambar 4.1 
Pejabat Superpanel (Sabah) Sdn. Bhd. 
 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Alamesra, Kota Kinabalu 
Tarikh: 12 Oktober 2012 

 
4.1.3. Lembaga Pengarah Superpanel adalah seramai 6 orang yang terdiri daripada 5 
orang ahli politik/perniagaan dan seorang kakitangan awam. Superpanel ditadbir oleh 
seorang Pengurus dan dibantu oleh seramai 4 orang kakitangan. 
 

4.2. OBJEKTIF PENGAUDITAN 

 
Pengauditan ini dijalankan untuk menilai sama ada prestasi kewangan Superpanel adalah 
memuaskan atau sebaliknya dan pengurusan aktiviti utama serta tadbir urus korporat telah 
dilaksanakan dengan teratur selaras dengan objektif penubuhannya. 
 

4.3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN 

 

Skop pengauditan adalah meliputi aspek prestasi kewangan, pengurusan aktiviti, tadbir urus 
korporat dan pengurusan kewangan bagi tempoh 3 tahun iaitu tahun 2010 hingga 2012. 
Metodologi pengauditan adalah melalui semakan terhadap rekod, fail, minit mesyuarat dan 
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dokumen berkaitan. Perbincangan dan temu bual dengan pegawai bertanggungjawab telah 
dijalankan. Analisis terhadap penyata kewangan yang merangkumi nisbah dan trend untuk 
tempoh 3 tahun iaitu bagi tahun 2009 hingga 2011 telah dilakukan. Pemeriksaan fizikal 
terhadap aset telah dilakukan dan lawatan ke tapak projek perumahan di Tuaran, Sabah 
juga telah dijalankan. 
 
4.4. PENEMUAN AUDIT 

 

Pengauditan yang dijalankan antara bulan Disember 2012 hingga bulan Februari 2013 
mendapati secara keseluruhannya, prestasi kewangan Superpanel adalah tidak memuaskan 
kerana mengalami kerugian pada tahun 2009 hingga 2011. Kerugian terkumpul pada tahun 
2011 adalah berjumlah RM1.97 juta. Pengurusan aktiviti utama seperti pengurusan 
hartanah, agen insurans dan perniagaan jual beli besi lusuh serta tadbir urus korporat 
Superpanel pula adalah kurang memuaskan. Secara ringkasnya kelemahan yang ditemui 
adalah seperti berikut: 
 

 Pengurusan hartanah untuk tempoh tahun 2009 hingga 2011 tidak berdaya maju dan 
aktiviti terhad. 

 Bilangan corporate nominee sebagai agen insurans tidak mencukupi. 

 Pembelian dan penjualan besi lusuh melalui agen tidak memberi pulangan 
maksimum kepada Superpanel. 

 Prestasi kewangan adalah kurang memuaskan dari aspek kecekapan dan kestabilan. 

 Standard Operating Procedures (SOP) tidak disediakan. 

 Pengurusan sumber manusia dan aset kurang teratur.  
 

4.4.1. Prestasi Kewangan 

  

Bagi menentukan prestasi kewangan Superpanel, analisis terhadap trend dan nisbah 
kewangan telah dijalankan bagi butiran yang ditunjukkan pada Lembaran Imbangan serta 
Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan bagi tahun kewangan 2009 hingga 2011. Hasil 
analisis yang telah dijalankan adalah seperti berikut: 

 
4.4.1.1.  Analisis Trend   

 
Dalam tempoh tahun 2009 hingga 2011, pendapatan Superpanel adalah berjumlah 
RM0.23 juta berbanding perbelanjaan berjumlah RM1.20 juta. Pendapatan adalah terdiri 
daripada hartanah, komisen sebagai agen insurans dan perniagaan jual beli besi lusuh. 
Analisis trend pendapatan dan perbelanjaan adalah seperti berikut: 
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a. Pada tahun 2009, pendapatan daripada hartanah adalah berjumlah RM0.14 juta atau 
78.8% daripada jumlah pendapatan keseluruhan tahun 2009. Bagaimanapun, tidak 
ada pendapatan hartanah dicatatkan untuk tempoh tahun 2010 dan 2011. Selain itu, 
pendapatan daripada komisen insurans adalah berjumlah RM3,998 hingga RM38,498 
setahun atau 21.2% hingga 82%  bagi tempoh tahun 2009 hingga 2011. Pendapatan 
daripada perniagaan besi lusuh pula telah menjana RM6,352 dan RM6,555 atau 
17.8% dan 60.6% pada tahun 2011 dan 2010. Manakala tidak ada pendapatan 
daripada perniagaan besi lusuh pada tahun 2009. Ini menunjukkan pendapatan 
daripada aktiviti adalah terlalu rendah dan jika berterusan akan menjejaskan operasi 
Superpanel.   
 

b. Perbelanjaan Superpanel bagi tahun 2009 hingga 2011 adalah antara RM0.34 juta 
hingga RM0.43 juta. Analisis Audit mendapati trend perbelanjaan adalah turun naik 
iaitu perbelanjaan meningkat daripada RM0.34 juta pada tahun 2009 menjadi RM0.43 
juta pada tahun 2010 iaitu peningkatan sejumlah RM0.09 juta atau  20.9%. Pada 
tahun 2011, perbelanjaan telah menurun sedikit berjumlah RM0.01 juta atau 2.4% 
menjadi RM0.42 juta berbanding perbelanjaan tahun 2010.  
 

c. Setakat 31 Disember 2011, kerugian terkumpul Superpanel adalah berjumlah 
RM1.97 juta dan telah melebihi modal berbayar berjumlah RM0.90 juta.  Ini 
menunjukkan, Superpanel bergantung kepada pinjaman daripada LPPB untuk 
meneruskan operasinya.  Kesannya, pengurusan Superpanel lemah dan tidak 
berdaya saing.  
 

d. Kedudukan pendapatan dan perbelanjaan serta keuntungan/kerugian adalah seperti 
di Jadual 4.1, Carta 4.1 dan Carta 4.2. 

 

Jadual 4.1 
Pendapatan, Perbelanjaan Dan Keuntungan/Kerugian Superpanel 
Bagi Tempoh 2009 Hingga 2011 
 

Butiran 
Tahun 

2009 
(RM) 

2010 
(RM) 

2011 
(RM) 

Jumlah Pendapatan 181,232 10,820 35,636 
Jumlah Perbelanjaan (342,615) (434,905) (419,186) 
Keuntungan/(Kerugian) Sebelum Cukai (161,383) (424,085) (383,550) 

Cukai Pendapatan - (416) - 
Keuntungan/(Kerugian) Bersih (161,383) (424,501) (383,550) 

Keuntungan/(Kerugian) Terkumpul (1,161,414) (1,585,915) (1,969,465) 

Sumber: Penyata Kewangan Superpanel 
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b. Margin Keuntungan 

 
Margin Keuntungan mengukur kadar keuntungan sebelum cukai bagi setiap ringgit 
hasil yang diperolehi daripada perniagaan sesebuah syarikat. Peningkatan margin ini 
menunjukkan meningkatnya kecekapan sesebuah syarikat di mana bagi setiap ringgit 
kenaikan pendapatan, ia memberi kesan langsung dan nilai tambah (value-added) 
terhadap kadar keuntungan syarikat. Mengikut perkiraan Audit, bagi setiap ringgit 
hasil pendapatan, Superpanel telah mencatat kerugian 89.1% hingga 3,919.5% bagi 
tempoh tahun 2009 hingga 2011. Berdasarkan kepada analisis mendapati, tahap 
kecekapan operasi Superpanel adalah tidak memuaskan kerana terus mencatatkan 
kerugian untuk 3 tahun berturut-turut.  
 

c. Nisbah Pulangan Atas Aset 

 
Nisbah Pulangan Atas Aset mengukur pulangan yang diperoleh oleh syarikat 
daripada pelaburan asetnya iaitu pulangan bersih yang diperoleh bagi setiap ringgit 
aset yang digunakan. Semakin tinggi hasil yang diperoleh daripada setiap ringgit aset 
yang digunakan, semakin cekap syarikat menguruskan asetnya bagi mendapatkan 
pulangan terbaik. Analisis Audit mendapati, Nisbah Pulangan Atas Aset bagi tahun 
2009 hingga 2011 adalah antara -1.17:1 hingga -4.11:1. Berdasarkan perkiraan Audit, 
bagi setiap ringgit yang dilaburkan atas aset, Superpanel telah mengalami kerugian 
berjumlah RM1.17 hingga RM4.11 untuk tahun 2009 hingga 2011.  
 

d. Nisbah Pulangan Atas Ekuiti 

 
Nisbah Pulangan Atas Ekuiti mengukur pulangan ke atas jumlah ekuiti syarikat yang 
dilaburkan iaitu pulangan bersih yang diperoleh bagi setiap ringgit modal yang 
digunakan. Semakin tinggi hasil yang diperoleh daripada setiap ringgit modal yang 
digunakan, semakin cekap syarikat menguruskan ekuitinya. Mengikut perkiraan 
Audit, jumlah pulangan pelaburan daripada ekuiti adalah antara 0.44:1 hingga 0.90:1. 
Ini menunjukkan Superpanel kurang cekap dalam mengurus ekuitinya. 

 
e. Berdasarkan maklum balas pada 5 April 2013, prestasi kewangan Superpanel 

adalah semakin baik pada tahun 2012. Superpanel telah berjaya mengurangkan 

kerugian daripada RM383,550 pada tahun 2011 kepada RM80,904 pada tahun 

2012. Selain itu, aliran tunai Superpanel meningkat sedikit pada tahun 2012 

berjumlah RM74,863 berbanding RM33,970 pada tahun 2011. Bagaimanapun, 

tidak ada pendapatan diterima daripada aktiviti agen insurans 

 
Pada pendapat Audit, prestasi kewangan Superpanel adalah tidak memuaskan kerana 

kedudukan kewangan tidak stabil dan telah mengalami kerugian bagi tahun 2009 

hingga 2011. 
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4.4.2. Pengurusan Aktiviti 

 
Kawalan terhadap pengurusan aktiviti adalah penting bagi memperolehi keuntungan untuk 
membolehkan syarikat mencapai objektif utama yang ditetapkan. Selain itu, kawalan operasi 
yang cekap dan berkesan tanpa mengabaikan aspek kualiti dapat membantu pihak 
pengurusan menjimatkan kos. Aktiviti Superpanel adalah dalam bidang hartanah dan lain-
lain aktiviti seperti agen insurans dan perniagaan besi lusuh. Dalam tempoh 5 tahun iaitu 
tahun 2008 hingga 2012, pendapatan daripada aktiviti Superpanel adalah berjumlah RM1.44 
juta seperti di Jadual 4.3. 
 

Jadual 4.3 
Pendapatan Superpanel Bagi Tahun 2009 Hingga 2012 
 

Pendapatan 

Tahun 
Jumlah 

2008 
(RM) 

2009 
(RM ) 

2010 
(RM) 

2011 
(RM) 

2012 
(RM) (RM) 

Hartanah 962,386 142,734 0 0 194,960 1,300,080 
Komisyen insurans 21,848 38,498 3,998 29,215 0 93,559 
Perniagaan Besi Lusuh 0 0 6,555 6,352 29,967 42,874 
Lain-lain Pendapatan 2,065 0 267 69 0 2,401 

Jumlah 986,299 181,232 10,820 35,636 224,927 1,438,914 

Sumber: Superpanel 
 

4.4.2.1. Pengurusan Hartanah  

 
Dalam tempoh 5 tahun iaitu dari tahun 2008 hingga 2012, pendapatan daripada aktiviti 
hartanah adalah berjumlah RM1.30 juta. Aktiviti hartanah yang diceburi oleh Superpanel 
bagi tempoh 2010 hingga 2012 adalah hanya projek perumahan di Kg. Serusup, Tuaran 
seperti berikut:  
 
a. Pada bulan April 2011, Superpanel telah menandatangani satu perjanjian dengan 

LPPB di mana Superpanel telah diberi tanggungjawab untuk memantau prestasi 
kontraktor pembiaya (Financing Contractor) bagi projek perumahan dua tingkat di Kg. 
Serusop, Tuaran yang terdiri daripada 209 unit rumah teres dengan kos projek 
berjumlah RM41 juta. 
 

b. Pada 21 Mei 2012, LPPB sebagai pemaju telah menandatangani perjanjian Joint 
Venture dengan Financing Contractor bagi projek perumahan di Kg. Serusup, 
Tuaran.  Berdasarkan perjanjian, LPPB dan kontraktor bersetuju melantik Syarikat 
sebagai pemantau prestasi kontraktor dan projek. Sebagai imbuhan, Superpanel 
akan menerima bayaran berjumlah RM2.12 juta bermula pada 21 Mei 2012 hingga 21 
Ogos 2015. Imbuhan tersebut akan dibayar oleh kontraktor dan disalurkan melalui 
LPPB. Bayaran akan dibuat dalam 2 kaedah iaitu secara tunai berjumlah RM829,494 
dan kontra bagi menjelaskan pinjaman kepada LPPB berjumlah RM1.29 juta. 
 

c. Semakan Audit mendapati, setakat 21 Disember 2012 Superpanel telah menerima 
bayaran berjumlah RM194,960. Kesan pelaksanaan perjanjian projek perumahan 
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tersebut telah memberikan pulangan hasil dan meningkatkan pendapatan 
Superpanel. 

 

4.4.2.2. Agen Insurans 

 

LPPB telah melantik Superpanel sebagai agen untuk mengurus semua urusan yang 
berkaitan dengan insurans LPPB dan syarikat Kuala Menggatal Development Corporation 
Sdn. Bhd. iaitu anak syarikat milik LPPB. Superpanel merupakan agen insurans kepada 
Progressive Insurance Bhd.. Mengikut General Insurance Agents Registration And 
Regulation yang dikeluarkan oleh Persatuan Insurans Am Malaysia (PIAM), syarikat yang 
berminat untuk menjadi agen insurans perlu berdaftar dengan PIAM dan perlu diwakili 
oleh kakitangan yang mempunyai corporate nominee. Bagi tempoh 2008 hingga 2012, 
pendapatan yang diperoleh melalui komisen agen insurans adalah berjumlah RM93,559.  
Semakan Audit terhadap pendaftaran agen insurans dengan PIAM mendapati perkara 
berikut:  

 
a. Agency Agreement yang ditandatangani di antara Superpanel dengan Progressive 

Insurance Bhd. telah ditamatkan pada bulan November 2009 kerana pendaftaran 
Superpanel sebagai agen dengan PIAM telah tamat tempoh pada 30 Jun 2009 dan 
tidak diperbaharui. Dari bulan November 2009 hingga September 2012, Superpanel 
tidak dapat didaftarkan sebagai agen insurans disebabkan ketiadaan corporate 
nominee. Ini disebabkan corporate nominee Superpanel telah ditamatkan 
perkhidmatannya pada 1 September 2008 kerana terlibat dengan kes 
penyelewengan wang syarikat berjumlah RM827,778 dan perkara ini masih dalam 
siasatan pihak Polis. 
 

b. Semasa tempoh ketiadaan corporate nominee, Superpanel telah melantik 2 syarikat 
swasta sebagai agen insurans iaitu Fair Horizon Sdn. Bhd. yang berkuat kuasa dari 
16 Julai 2010 hingga 15 Julai 2011 dan L.B Associates yang berkuatkuasa untuk 
tempoh 13 Ogos hingga 11 Ogos 2011. Hasil komisen yang diperoleh dibahagikan 
70% kepada Superpanel dan 30% kepada syarikat swasta yang dilantik bagi 
transaksi yang berjaya dilaksanakan.    
 

c. Pada bulan September 2011, seorang pegawai Superpanel telah lulus peperiksaan 
Pre-Contract Examination for Insurance Agents (PCEIA) dan boleh menjadi corporate 
nominee bagi Superpanel. Pendaftaran corporate nominee pegawai tersebut telah 
diluluskan dan berkuat kuasa bagi tempoh 10 September 2012 sehingga 30 
September 2014. Seterusnya, Agency  Agreement telah ditandatangani oleh 
Superpanel pada 10 September 2012 untuk membolehkan Superpanel menjadi agen 
insurans kepada Progressive Insurance Bhd..  
 

d. Kesannya, kebergantungan kepada seorang corporate nominee adalah berisiko tinggi 
dan boleh mengakibatkan Superpanel ditamatkan perkhidmatannya sebagai agen 
insurans sekiranya pegawai yang berkelayakan tersebut berhenti atau meninggalkan 
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Syarikat. Berdasarkan maklum balas pada 5 April 2013, pihak Superpanel akan 

menambah bilangan corporate nominee tertakluk kepada perkembangan 

perniagaan insurans dengan melantik kakitangan berkelayakan atau 

mengarahkan kakitangan sedia ada untuk menduduki peperiksaan berkaitan. 
 

4.4.2.3. Perniagaan Besi Lusuh 

 
Pada tahun 2009, Superpanel telah dilantik sebagai kontraktor pemungut dan pembeli 
besi lusuh daripada semua Kementerian, Jabatan dan Badan Berkanun Negeri Sabah 
melalui Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Negeri Sabah Bil. 2/2009 bertarikh 11 
Mac 2009. Surat Pekeliling tersebut juga telah melantik sebuah syarikat swasta sebagai 
agen pemungut dan pembeli besi lusuh bagi pihak Superpanel. Tempoh kontrak adalah 
selama 20 tahun iaitu mulai 31 Mac 2009 hingga 30 Mac 2029.  
 
a. Superpanel telah menamatkan khidmat syarikat swasta tersebut kerana perjanjian 

tidak ditandatangani. Kementerian Kewangan Negeri Sabah seterusnya telah 
mengeluarkan surat pindaan pertama kepada Surat Pekeliling Bil 2/2009 untuk 
melantik sebuah lagi syarikat lain sebagai agen Superpanel dan surat pelantikan 
syarikat swasta tersebut telah dikeluarkan pada 21 November 2011.  
 

b. Pada tahun 2012, Superpanel telah membuat pembelian dan penjualan besi lusuh 
tanpa melalui syarikat swasta. Hasil pendapatan daripada urusniaga yang dibuat oleh 
Superpanel adalah lebih tinggi berbanding 2 syarikat swasta yang dilantik oleh 
Kementerian Kewangan Negeri Sabah. Hasil yang diperoleh oleh Superpanel adalah 
antara RM150 hingga RM250 setiap tan berbanding syarikat swasta yang hanya 
membayar sejumlah RM50 hingga RM70 setiap tan. Oleh itu, Superpanel telah 
memohon kepada Kementerian Kerajaan Tempatan Dan Perumahan untuk 
mengurus pembelian dan penjualan besi lusuh secara dalaman tanpa melalui agen 
untuk memaksimumkan pendapatan. 
 

c. Semakan Audit mendapati tidak ada kakitangan khas yang ditugaskan untuk 
memantau urusniaga pembelian dan penjualan besi lusuh. Pihak Audit difahamkan 
pemantauan perniagaan besi lusuh dibuat oleh Pengurus Superpanel. Oleh itu, 
terdapat urusniaga dibuat tanpa kehadiran kakitangan Superpanel di lokasi untuk 
memastikan ketepatan pendapatan yang diperoleh. Selain itu, pihak Superpanel tidak 
dapat memastikan sama ada semua agensi Kerajaan Negeri menjual besi lusuh 
kepada Superpanel selaras dengan kehendak Surat Pekeliling Bil. 2/2009. 
Berdasarkan maklum balas pada 5 April 2013, pihak Superpanel tidak melantik 

kakitangan untuk mengendalikan perniagaan besi lusuh kerana kuantiti yang 

dipungut adalah terhad kepada jabatan Kerajaan dan sebahagian agensinya 

sahaja. Selain itu, tinjauan Superpanel mendapati agensi Kerajaan yang 

menjana kewangan sendiri tidak mematuhi pekeliling tersebut kerana harga 

yang ditawarkan adalah terlalu rendah.   
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Pada pendapat Audit, pengurusan aktiviti Superpanel adalah kurang memuaskan 

kerana aktiviti terhad dan tidak berdaya maju. Selain itu, objektif utama Superpanel 

untuk membantu LPPB merancang dan membangunkan skim perumahan untuk rakyat 

belum terlaksana.  
 
4.4.3. Tadbir Urus Korporat 

 
Amalan tadbir urus korporat yang baik amat penting kerana ia membantu sektor korporat 
bersaing dengan lebih cekap dan memperoleh pencapaian terbaik dalam sektor kewangan 
dan pasaran saham, mengukuhkan nama baik syarikat dan meningkatkan budaya kerja yang 
sihat. Semakan Audit terhadap tadbir urus korporat Superpanel mendapati perkara berikut: 

 

4.4.3.1. Mesyuarat Ahli Lembaga Pengarah 

 
Lembaga Pengarah merupakan badan eksekutif tertinggi yang diberi kuasa untuk 
merancang dan melaksanakan semua aktiviti dan tanggungjawab seperti mana yang 
diperuntukkan oleh Memorandum Dan Artikel Syarikat serta Akta Syarikat 1965. Bagi 
memastikan pengurusan syarikat diuruskan dengan sempurna dan mencapai objektif 
penubuhannya, Lembaga Pengarah perlu mengadakan mesyuarat seberapa kerap yang 
boleh selaras dengan kehendak Buku Hijau - Enhancing Board Effectiveness yang 
dikeluarkan oleh Khazanah Nasional Berhad. Pihak Audit mendapati, mesyuarat 
Lembaga Pengarah telah diadakan sebanyak 4, 3 dan 4 kali pada tahun 2010, 2011 dan 
2012. Kehadiran ahli Lembaga Pengarah juga adalah memuaskan. Selain daripada ahli 
Lembaga Pengarah, mesyuarat turut dihadiri oleh Setiausaha Syarikat dan Pengurus. 
Selain itu, Lembaga Pengarah telah mengadakan mesyuarat khas sebanyak sekali pada 
tahun 2011.  

 
4.4.3.2. Mesyuarat Agung Tahunan  

 
Superpanel telah mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan seperti yang dikehendaki oleh 
Seksyen 143, Akta Syarikat 1965. Mesyuarat Agung Tahunan telah diadakan pada 22 Jun 
2010, 20 Jun  2011 dan 21 Jun 2012 bagi menerima Laporan Pengarah dan Penyata 
Kewangan yang diaudit bagi tahun berakhir 31 Disember 2009, 2010 dan 2011.  
 
4.4.3.3. Sistem Dan Prosedur 

 
Sistem dan prosedur yang lengkap, jelas dan menyeluruh dapat menyeragamkan urusan 
dan operasi harian sesebuah syarikat. Ia dapat membantu pihak pengurusan membuat 
keputusan dan mengambil tindakan dengan segera dan seterusnya dapat membantu 
syarikat mencapai misi dan objektifnya. Standard Operating Procedures (SOP) 
merupakan rujukan penting kepada setiap anggota kerana dokumen ini mengandungi 
segala fungsi, prosedur, proses kerja dan kuasa kewangan yang diturunkan kepada 
Bahagian dan pegawai yang bertanggungjawab. SOP hendaklah dipanjangkan kepada 
kakitangan sebagai rujukan utama kepada anggota semasa menjalankan tugas. Semakan 
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Audit mendapati, Superpanel tidak menyediakan peraturan tersebut untuk dijadikan 
panduan dalam mengurus aktiviti kewangan dan perakaunan. Berdasarkan maklum 

balas pada 5 April 2013, pihak Superpanel akan menyediakan SOP. 
 

4.4.3.4. Pembayaran Dividen  

 
Pekeliling Perbendaharaan Tahun 1993 dan Pekeliling Kementerian Kewangan Negeri 
Sabah Bilangan 7 Tahun 2001 menetapkan dasar dan garis panduan mengenai bayaran 
dividen oleh syarikat Kerajaan. Mengikut pekeliling tersebut, syarikat yang memperoleh 
keuntungan tetapi tidak membayar dividen kepada pemegang saham perlu 
mengemukakan penjelasan kepada Kementerian Kewangan. Semakan Audit mendapati, 
Superpanel tidak mengisytiharkan pembayaran dividen kepada pemegang sahamnya 
(LPPB) pada tahun kewangan 2009, 2010 dan 2011 kerana Syarikat telah mengalami 
kerugian.  

 

4.4.3.5. Pembayaran Insentif  

 
Pekeliling Perbendaharaan Bil. 10 Tahun 1993 menetapkan pembayaran bonus kepada 
pegawai yang berkhidmat di syarikat Kerajaan boleh dilaksanakan apabila syarikat 
memperolehi keuntungan operasi yang munasabah sebelum cukai. Semakan Audit 
mendapati, Superpanel hanya membayar insentif kepada kakitangannya pada tahun 2011 
dan 2012 untuk menghargai perkhidmatan mereka kerana mengalami kerugian sebelum 
cukai berjumlah RM0.38 juta pada tahun 2011.  

 

4.4.3.6. Jawatankuasa Audit Dan Pemeriksaan  

 
Berdasarkan Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 9 Tahun 1993, Jawatankuasa Audit 
hendaklah ditubuhkan bagi syarikat Kerajaan untuk meningkatkan kawalan pengurusan 
dan kewangan serta menjaga kepentingan Kerajaan. Jawatankuasa Audit perlu 
melaporkan kepada Jawatankuasa Audit Dan Pemeriksaan di peringkat Syarikat Induk. 
Jawatankuasa hendaklah bermesyuarat sekurang-kurangnya 4 kali setahun. Keahlian 
Jawatankuasa ini hendaklah tidak kurang daripada 3 orang ahli dan tidak melebihi 5 
orang ahli. Tiga orang ahli termasuk Pengerusi mestilah terdiri daripada Pengarah Bukan 
Eksekutif dan seorang yang bukan pengarah dan bukan dari pengurusan Syarikat Induk. 
Setiausaha Jawatankuasa pula ialah Pengurus atau Pegawai Audit Dalaman Syarikat 
Induk. Semakan Audit mendapati Lembaga Pengarah telah bersetuju untuk mewujudkan 
Jawatankuasa Audit Dan Pemeriksaan pada bulan Februari 2012. Keahlian 
Jawatankuasa adalah terdiri daripada semua Ahli Lembaga Pengarah iaitu 5 orang dan ini 
adalah bercanggah dengan kehendak pekeliling tersebut. Berdasarkan maklum balas 

pada 5 April 2013, pihak Superpanel akan menyemak semula keahlian 

Jawatankuasa tersebut. 
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4.4.3.7. Pengurusan Kewangan 
 

Pengauditan pengurusan kewangan meliputi aspek kawalan bajet, kawalan terimaan, 
kawalan perbelanjaan, pengurusan aset, pengurusan pinjaman dan pengurusan 
pelaburan. Kelemahan dalam pengurusan kewangan adalah seperti berikut: 

 
a. Pengasingan tugas tidak dilaksanakan di mana pegawai akaun menjalankan tugas 

mengeluarkan dan mencatat resit, menyediakan Penyata Penyesuaian Bank, 
menyediakan Baucar Bayaran dan cek, menyimpan kutipan dan menyelenggara 
rekod Panjar Wang Runcit. 
 

b. Perolehan dibuat melalui pembelian terus tanpa pesanan pembelian atau surat 
pesanan rasmi. 
 

c. Tidak ada kakitangan khas dilantik untuk membuat perolehan. 
 

d. Terdapat aset tidak direkod dalam daftar atau senarai aset serta aset yang rosak 
tidak dilupus. 
 

e. Penyenggaraan fail dan rekod Superpanel tidak teratur di mana fail tidak diberi 
nombor rujukan dan surat serta dokumen dalam fail tidak diberikan nombor folio. 
 

f. Berdasarkan maklum balas pada 5 April 2013, pihak Superpanel akan 

mengambil tindakan penambahbaikan terhadap kelemahan dalam pengurusan 

kewangan yang dibangkitkan mengikut SOP yang akan disediakan. 

 

4.5. SYOR AUDIT 

 
Bagi memantapkan pengurusan Superpanel dari aspek prestasi kewangan, pengurusan 
aktiviti dan pengurusan kewangan, pihak Audit mengesyorkan tindakan berikut: 
 
4.5.1. Aktiviti Superpanel perlu ditingkatkan agar dapat bersaing di pasaran tempatan dan 
seterusnya menjana dan meningkatkan pendapatan Superpanel. 
 
4.5.2. Superpanel perlu menyediakan Standard Operating Procedures (SOP) yang 
lengkap dan kemas kini bagi memastikan pengurusan aktiviti dan kewangan adalah teratur 
dan mematuhi peraturan serta prosedur yang ditetapkan. 
 
4.5.3. Sistem fail perlu dikemas kini untuk memastikan semua dokumen rasmi disimpan 
dalam fail dan mempunyai nombor folio untuk memudahkan rujukan dibuat. 
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5.2. OBJEKTIF PENGAUDITAN 

 

Objektif pengauditan adalah untuk menilai sama ada prestasi kewangan syarikat kukuh atau 
sebaliknya dan pengurusan aktiviti utama serta tadbir urus korporat telah dilaksanakan 
dengan teratur selaras dengan objektif penubuhannya. 
 

5.3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN 

 
Skop pengauditan adalah meliputi aspek prestasi kewangan, pengurusan aktiviti, tadbir urus 
korporat dan pengurusan kewangan bagi tempoh 3 tahun iaitu tahun 2010 hingga 2012. 
Metodologi pengauditan adalah melalui semakan terhadap rekod, fail, minit mesyuarat dan 
dokumen berkaitan. Perbincangan dan temu bual dengan pegawai bertanggungjawab telah 
dijalankan. Analisis terhadap penyata kewangan telah dilakukan untuk menilai prestasi 
kewangan SAFMA. Pemeriksaan fizikal terhadap aset telah dilaksanakan dan lawatan ke 
Kompleks Perikanan SAFMA di Kota Kinabalu, Tawau dan Semporna telah dijalankan.  
 

5.4. PENEMUAN AUDIT 

 
Pengauditan yang dijalankan antara bulan Disember 2011 hingga Mac 2012 mendapati 
secara keseluruhannya, prestasi kewangan syarikat adalah memuaskan kecuali liabiliti 
semasa melebihi jumlah keseluruhan aset syarikat dan kerugian terkumpul melebihi modal 
syarikat. Bagaimanapun, prestasi kewangan SAFMA bertambah baik dengan mencatatkan 
keuntungan sejumlah RM16.51 juta pada tahun 2011. Pengurusan aktiviti dan pengurusan 
kewangan serta tadbir urus korporat juga adalah memuaskan. Bagaimanapun, terdapat 
kelemahan seperti berikut: 
 

 Tunggakan sewa Kompleks Perikanan Semporna bagi tempoh 2005 hingga 2011 
berjumlah RM1.16 juta belum dibayar oleh penyewa. 

 Standard Operating Procedures dan Terms And Condition Of Service tidak kemas 
kini. 

 Pembayaran bonus tidak dikemukakan untuk kelulusan Pihak Berkuasa Kerajaan 
Negeri. 

 Pengurusan aset kurang memuaskan. 
 

5.4.1. Prestasi Kewangan  

 

Bagi menilai prestasi kewangan SAFMA, analisis trend dan nisbah kewangan telah 
dijalankan terhadap butiran yang ditunjukkan pada Lembaran Imbangan serta Penyata 
Pendapatan dan Perbelanjaan bagi tahun kewangan 2009 hingga 2011. Hasil analisis yang 
telah dijalankan adalah seperti berikut: 
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5.4.1.1. Analisis Trend 

 

Pada tahun 2009 hingga 2011, jumlah pendapatan adalah antara RM3.50 juta hingga 
RM22.09 juta setahun. Manakala, jumlah perbelanjaan adalah antara RM3.70 juta hingga 
RM5.46 juta setahun bagi tempoh yang sama. Analisis terhadap pendapatan dan 
perbelanjaan adalah seperti berikut: 

 

a. Pendapatan SAFMA adalah terdiri daripada 3 komponen utama iaitu pendapatan 
operasi, lain-lain pendapatan dan faedah simpanan tetap. Pendapatan operasi 
merupakan penyumbang utama kepada pendapatan SAFMA yang dijana daripada 
hasil jualan produk laut, sewaan premis/bangunan dan fasiliti, komisen daripada 
penjualan diesel dan sebagainya. Pendapatan operasi telah menyumbang antara 
RM2.53 juta hingga RM3.13 juta atau 11.5% hingga 89.4% daripada pendapatan 
SAFMA. Manakala, lain-lain pendapatan telah menjana RM0.37 juta hingga RM19.56 
juta atau 10.6% hingga 88.6% kepada pendapatan SAFMA. Pada tahun 2011, lain-
lain pendapatan telah menunjukkan peningkatan berjumlah RM16.12 juta (470%) 
berbanding tahun 2010 dan meningkat sejumlah RM3.06 juta (872.5%) berbanding 
tahun 2009. Faktor penyumbang dalam peningkatan drastik adalah disebabkan oleh 
keuntungan daripada penjualan aset syarikat. Selain itu, pendapatan faedah 
simpanan tetap telah menyumbang antara RM0.13 juta hingga RM0.19 juta atau 
2.5% hingga 5.6%.  

 

b. Analisis Audit mendapati, trend perbelanjaan syarikat menurun sejumlah RM0.28 juta 
pada tahun 2010 berbanding tahun 2009. Bagaimanapun, pada tahun 2011 
perbelanjaan syarikat meningkat sejumlah RM1.76 juta berbanding tahun 2010.   

 
c. Pada tahun 2010 dan 2011, SAFMA telah mencatatkan keuntungan selepas cukai 

masing-masing berjumlah RM2.65 juta dan RM16.51 juta. Keuntungan selepas cukai 
SAFMA pada tahun 2011 adalah hasil daripada penjualan Kompleks Perikanan 
SAFMA di daerah Tawau kepada agensi kerajaan.  
 

d. Kedudukan pendapatan, perbelanjaan dan keuntungan/kerugian SAFMA bagi tahun 
kewangan 2009 hingga 2011 adalah seperti di Jadual 5.1, Carta 5.1 dan Carta 5.2. 
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a.  Nisbah Semasa digunakan untuk mengukur tahap kecairan kewangan syarikat iaitu 
sejauh mana aset semasa syarikat boleh ditukar segera kepada tunai bagi 
menampung liabiliti jangka pendek syarikat. Semakin tinggi nisbah ini, semakin 
meningkat kecairan syarikat. Berdasarkan perkiraan Audit, Nisbah Semasa SAFMA 
adalah antara 0.12:1 hingga 0.46:1 pada tahun 2009 hingga 2011. Ini menunjukkan 
bahawa tahap kecairan aset semasa SAFMA adalah rendah dan kurang 
berkemampuan untuk membayar liabiliti jangka pendeknya. 

 
b. Margin Keuntungan digunakan untuk mengukur kadar keuntungan sebelum cukai 

bagi setiap ringgit hasil yang diperoleh daripada perniagaan sesebuah syarikat.  
Peningkatan margin ini menunjukkan keberkesanan aktiviti urus niaga dan 
keupayaan syarikat dalam menjana keuntungan. Mengikut analisis Audit, SAFMA 
telah menjana pendapatan 91 sen dan RM6.57 bagi setiap ringgit hasil pendapatan 
masing-masing pada tahun 2010 dan 2011. Bagaimanapun, syarikat telah mengalami 
kerugian berjumlah 15 sen bagi setiap ringgit hasil pendapatan pada tahun 2009. 
Berdasarkan kepada margin ini, keupayaan syarikat dalam menjana keuntungan 
semakin meningkat. Bagaimanapun, tahap kecekapan operasi SAFMA adalah kurang 
memberangsangkan dan tidak begitu proaktif menghasilkan pendapatan kerana 
keuntungan pada tahun 2010 dan 2011 diperoleh melalui peningkatan pada lain-lain 
pendapatan.  

 

c. Nisbah Pulangan Ke Atas Aset digunakan untuk mengukur pulangan yang 
diperoleh oleh syarikat daripada pelaburan asetnya iaitu pulangan bersih yang 
diperoleh bagi setiap ringgit aset yang dilaburkan. Semakin tinggi hasil yang 
diperoleh daripada setiap ringgit aset yang dilaburkan, semakin cekap syarikat 
menguruskan asetnya. Berdasarkan perkiraan Audit, nisbah kecekapan SAFMA pada 
tahun 2010 dan 2011 masing-masing adalah 0.13:1 dan 0.55:1. Bagaimanapun, 
setiap ringgit pelaburan aset yang dilakukan oleh SAFMA telah mengalami kerugian 
sejumlah 2 sen pada tahun 2009. Ini menunjukkan bahawa SAFMA telah 
menunjukkan sedikit peningkatan dari segi keupayaan untuk mengurus aset dengan 
lebih cekap bagi memperoleh pulangan yang munasabah pada tahun 2011.  

 

d. Nisbah Pulangan Ke Atas Ekuiti digunakan untuk mengukur pulangan ke atas 
jumlah ekuiti syarikat yang dilaburkan iaitu pulangan bersih yang diperoleh bagi 
setiap ringgit ekuiti yang digunakan. Semakin tinggi hasil yang diperoleh daripada 
setiap ringgit ekuiti yang digunakan, semakin cekap syarikat menguruskan ekuitinya. 
Berdasarkan penyata kewangan bagi tempoh 3 tahun dari tahun 2009 hingga 2011, 
SAFMA telah mengalami ekuiti defisit iaitu sejumlah RM35.05 juta, RM32.40 juta dan 
RM15.89 juta masing-masing pada tahun 2009, 2010 dan 2011. Pada pendapat 
Audit, pulangan ke atas ekuiti tidak dapat diukur dan dinilai dengan tepat kerana 
jumlah ekuiti adalah defisit. 
 

Pada pendapat Audit, prestasi kewangan SAFMA adalah memuaskan kecuali 

Nisbah Semasa dan Pulangan Atas Ekuiti perlu ditingkatkan.  
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5.4.2. Pengurusan Aktiviti  

 

Pengurusan aktiviti yang cekap dan berkesan adalah penting bagi membolehkan syarikat 
mencapai objektif utama yang ditetapkan serta memenuhi kehendak pelanggan. 
Pemeriksaan Audit terhadap pengurusan aktiviti SAFMA seperti sewaan, penjualan ais, air 
dan minyak diesel mendapati perkara berikut: 
 

5.4.2.1. Pengurusan Sewaan  
 

Pengurusan sewaan perlu cekap dan sistematik supaya dapat memaksimumkan 
pulangan hasil dan meningkatkan pendapatan. SAFMA memiliki 4 kompleks perikanan 
iaitu Kompleks Perikanan Kota Kinabalu, Tawau, Semporna dan Labuan. Berdasarkan 
penyata kewangan, kutipan hasil sewaan telah menyumbang pendapatan antara RM1.20 
juta hingga RM1.96 juta pada tahun 2009 hingga 2011 seperti di Jadual 5.3. 
Premis/bangunan dan fasiliti yang disewakan serta caj yang dikenakan adalah seperti di 
Jadual 5.4. 
 

Jadual 5.3  
Pendapatan Caj Fasiliti Dan Sewaan Kompleks Perikanan SAFMA  
Bagi Tahun 2009 Hingga 2011 
 

Perihal Pendapatan 
Tahun 

2009 
(RM) 

2010 
(RM) 

2011 
(RM) 

Caj Fasiliti Kompleks 930,000 786,000 126,000 
Caj Stor   42,900   42,900   41,800 
Caj Stor (Live Stock)   54,000   54,000   56,500 
Caj Vendors      5,400    5,400    5,400 
Sewa Meja Ikan 259,000 238,350 269,500 
Sewa Telephone Tower  105,120 108,270 111,420 
Sewa Pejabat Kompleks   43,200   43,200   43,200 
Chill Box Rental   16,500   16,200   16,350 
Caj Fasiliti Kantin   26,400   24,200   26,450 
Caj Kuarters Kakitangan   95,400   95,400   95,400 
Caj Fasiliti Tempat Letak Kereta 116,169 100,423   97,118 
Caj Ruang Borongan 109,500 117,500 112,500 
Sewa Tanah   72,000   76,500 105,711 
Caj Loading/Unloading    82,087   93,032   96,457 

Jumlah 1,957,676 1,801,375 1,203,806 

Sumber: Rekod SAFMA 
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Jadual 5.4  
Bangunan/Fasiliti Yang Disewakan Dan Caj Yang Dikenakan 

 

Bil. Jenis Fasiliti/Bangunan 
Bilangan 

(Buah/Unit/Lot) 
Caj Sewaan 

(RM) 

1. Premis/Bangunan 
1.1. Kompleks Perikanan 3 Buah*  7,000-60,000/Unit Sebulan 
1.2. Premis/Kuarters/Ruang Niaga 12 Lot 1,500 – 2,500/Lot Sebulan 
2. Fasiliti (Kota Kinabalu) 

2.1. Bilik Sejuk 7 Unit 5,000 – 10,000/Unit Sebulan 
2.2. Ruangan Pemprosesan 1 Lot 4,000/Lot Sebulan 
2.3. Kantin 1 Unit 2,300/Lot Sebulan 
2.4. Menara 3 Unit 1,760 – 4,025/Unit Sebulan 
2.5. Ruang Borongan 21 Lot 500/Lot Sebulan 
2.6. Meja Ikan 67 Lot 350/Lot Sebulan 
2.7. Ruangan Terbuka 7 Lot 300/Lot Sebulan 
2.8. Chill Box 12 Lot 150/Lot Sebulan 

Sumber: Rekod SAFMA 
Nota: * - 3 buah Kompleks Perikanan SAFMA (Labuan, Tawau dan Semporna) 

 

a. Penyewaan Kompleks Perikanan Semporna 

 
Pengurusan Kompleks Perikanan Semporna telah diserahkan oleh Ko-Nelayan 
kepada SAFMA. Bagaimanapun, SAFMA telah menyewakan kompleks tersebut 
kepada sebuah syarikat (penyewa) untuk tempoh 5 tahun berkuat kuasa mulai 1 
September 1999 sehingga 31 Ogos 2004 dengan kadar sewa sejumlah RM7,000 
sebulan.  

 
 Pada 30 Ogos 2004, SAFMA telah bersetuju untuk memperbaharui perjanjian 

penyewaan berasaskan bulan ke bulan (month to month basis) dengan kadar 
sewa yang sama. SAFMA telah mengambil keputusan untuk tidak 
memperbaharui perjanjian penyewaan pada 31 Disember 2004 setelah penyewa 
gagal untuk menjelaskan tunggakan sewa dan caj lain berjumlah RM68,037 
setakat 30 Ogos 2004. Bagaimanapun, penyewa tidak mengosongkan/ 
menyerahkan kompleks tersebut kepada SAFMA. Oleh itu, pada 13 April 2005 
pengurusan SAFMA telah mengambil tindakan mahkamah terhadap penyewa 
untuk menuntut tunggakan sewaan dan mendapatkan perintah supaya penyewa 
mengosongkan Kompleks Perikanan Semporna dan menyerahkan balik 
kompleks tersebut kepada SAFMA. 

 

 Mahkamah Seksyen Tawau melalui satu Perintah bertarikh 7 Oktober 2009 telah 
memutuskan bahawa penyewa hendaklah membayar sewa bagi tempoh Februari 
2004 hingga Disember 2004 berjumlah RM75,037 kepada SAFMA dan juga  
sewa pada kadar RM14,000 sebulan mulai 1 Januari 2005 sehingga penyewa 
menyerahkan semula kompleks tersebut kepada SAFMA. Setakat 31 Disember 
2011, tunggakan sewa berjumlah RM1.16 juta masih belum dijelaskan seperti di 
Jadual 5.5. 
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Jadual 5.5 
Tunggakan Sewa Yang Belum Dibayar Oleh Penyewa Setakat Bulan Ogos 2012 

 

Bil. Butiran 
Jumlah 

(RM) 

1. Sewa Dan Caj Lain Yang Tertunggak Dari Februari 2004 Hingga 
31.12.2004     75,037 

2. Sewa Bulanan Dari 1.1.2005 Hingga 31.12.2011 Pada Kadar 
RM14,000 Sebulan (84 Bulan x RM14,000) 1,176,000 

3. Jumlah Dibayar Pada 28.10.2009    (94,000) 

Jumlah 1,157,037 

Sumber: Rekod SAFMA 
 

 Lawatan Audit ke Kompleks Perikanan Semporna telah dijalankan pada 26 Mac 
2012 dan temubual dengan pegawai SAFMA mendapati penyewa telah 
meninggalkan premis pada tahun 2010. Kawasan tersebut dijaga oleh pegawai 
keselamatan swasta yang dibayar oleh SAFMA secara bulanan. Antara sebab 
tunggakan bayaran sewa berlaku ialah kerana pihak SAFMA lewat menuntut 
bayaran sewa selama 11 bulan dan tiada usaha menyenggara bangunan 
kompleks. Kesannya, tunggakan sewa semakin meningkat sehingga RM1.16 
juta. Berdasarkan maklum balas bertarikh 10 Disember 2012, pihak SAFMA 

baru sahaja mendapatkan kompleks tersebut daripada penyewa 

sebelumnya melalui perintah mahkamah pada 26 April 2012.  Tunggakan 

sewa berjumlah RM1.16 juta telah dirujuk kepada peguam untuk tindakan 

selanjutnya. Sementara itu, Ahli Lembaga Pengarah SAFMA telah 

meluluskan untuk menyewakan semula kompleks ini kepada anak 

syarikatnya iaitu Labuan Fisheries (M) Sdn. Bhd.   

 
b. Pengurusan Premis/Bangunan Dan Fasiliti Yang Disewa (Kota Kinabalu) 

 

 
Setiap premis/bangunan dan fasiliti yang disewa perlu diurus dengan teratur supaya 
penyewa dapat menggunakannya dengan baik.  
 
i. Lawatan Audit pada 5 dan 21 Mac 2012 mendapati, premis/bangunan dan fasiliti 

yang disewa di Kompleks Perikanan Kota Kinabalu tidak diurus dengan baik 
seperti ruang terbuka untuk menyimpan bakul ikan tidak disediakan petak khas 
dan lot meja ikan tidak dipantau. Kesannya, penyewa meletakkan bakul ikan di 
merata tempat menyebabkan laluan orang menjadi sempit dan penjaja menjual 
ikan bukan di tempat yang disediakan seperti di Gambar 5.1 hingga Gambar 5.4.  
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Gambar 5.1 
Tempat Sepatutnya Meletak Bakul Ikan 

Gambar 5.2 
Bakul Ikan Diletakkan Merata-Rata 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kompleks Perikanan, Kota Kinabalu 
Tarikh: 5 Mac 2012 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kompleks Perikanan, Kota Kinabalu 
Tarikh: 5 Mac 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ii. Berdasarkan maklum balas bertarikh 10 Disember 2012, penambahan bakul 

ikan oleh setiap pemilik kapal yang semakin bertambah menyebabkan 

kesesakan pada ruang penyimpanan bakul ikan. Keadaan ini 

mengakibatkan ruang penyimpanan bakul ikan terhad, bakul ikan 

berselerak dan mengambil masa untuk disusun semula. Bagaimanapun, 

pihak SAFMA akan meningkatkan pemantauan dan penguatkuasaan bagi 

mengatasi masalah ruang penyimpanan bakul tersebut. 

 
c. Penyenggaraan Kompleks Perikanan SAFMA 

  

i. Penyenggaraan aset dan harta benda syarikat hendaklah dilaksanakan secara 
berjadual atau berkala bagi memastikan aset dan harta benda syarikat dapat 
digunakan secara optimum. Semakan Audit mendapati, SAFMA telah 
menyenggara Kompleks Perikanan Kota Kinabalu pada tahun 2010 dan 2011 
dengan kos masing-masing berjumlah RM239,780 dan RM363,500. Kerja yang 

Gambar 5.3 
Lot Meja Ikan Yang Dikhaskan 

Gambar 5.4 
Penjaja Menjual Ikan Di Luar Kawasan Lot  

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kompleks Perikanan Kota Kinabalu 
Tarikh: 21 Mac 2012 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kompleks Perikanan Kota Kinabalu 
Tarikh: 21 Mac 2012 
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dilaksanakan adalah menyenggara bangunan dan loji ais, meratakan lantai dan 
membuat sempadan untuk setiap lot meja ikan. Lawatan Audit pada 5 dan 26 
Mac 2012 di Kompleks Perikanan Kota Kinabalu dan Kompleks Perikanan 
Semporna mendapati, bangunan telah usang akibat tidak disenggara secara 
menyeluruh seperti di Gambar 5.5 hingga Gambar 5.8. 
 

Gambar 5.5 
Atap Bangunan Bocor Dan Gelagar Besi 

Berkarat 

Gambar 5.6 
Menara Ditumbuhi Rumput 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kompleks Perikanan Kota Kinabalu  
Tarikh: 5 Mac 2012 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kompleks Perikanan Kota Kinabalu  
Tarikh: 5 Mac 2012 

 
Gambar 5.7 

Bangunan Usang Dan Tidak Disenggara 
Gambar 5.8 

Atap Bangunan Rosak Dan Bocor  

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kompleks Perikanan Semporna              
Tarikh: 26 Mac 2012 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kompleks Perikanan Semporna 
Tarikh: 26 Mac 2012 

 
ii. Kesannya, air hujan memasuki ruang dalaman bangunan menyebabkan lantai 

menjadi licin dan berbahaya kepada kakitangan dan pelanggan serta 
mencemarkan nama baik SAFMA di mata masyarakat. Selepas teguran Audit, 
kerja menyelenggara dan membaik pulih bumbung rosak di Kompleks Perikanan 
Kota Kinabalu sedang dilakukan. Bagi Kompleks Perikanan Semporna pula, 
pihaknya bercadang untuk menaik taraf atau membangunkan semula kompleks 
tersebut.     
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5.4.2.2. Pengurusan Penjualan Minyak Diesel, Ais Dan Air 

 

 SAFMA menyediakan perkhidmatan bunker seperti minyak diesel bersubsidi, ais dan air 
yang beroperasi 24 jam bagi meringankan beban dan memudahkan para nelayan 
mendapatkan perkhidmatan tersebut.   

 
a. Penjualan Minyak Diesel 

 
Kerajaan telah melantik Ko-Nelayan sebagai agen untuk menjual minyak diesel pada 
harga subsidi iaitu RM1.25 seliter. Oleh itu, Ko-Nelayan telah membuat perjanjian 
dengan SAFMA untuk menggunakan kemudahan jeti menjual minyak diesel kepada 
para nelayan. Sebagai imbuhan, SAFMA mendapat komisen berjumlah 2 sen bagi 
setiap penjualan seliter minyak diesel. Komisen daripada penjualan minyak diesel 
telah menjana pendapatan kepada SAFMA masing-masing berjumlah RM303,536, 
RM296,989 dan RM306,097 bagi tahun 2009, 2010 dan 2011. Semakan Audit 
mendapati perkara berikut: 

 
i. Perjanjian penggunaan kemudahan jeti telah tamat tempoh pada 31 Disember 

2010 dan masih belum diperbaharui. Selain itu, pihak SAFMA tidak menjalankan 
pemeriksaan terhadap meter pam minyak diesel untuk dibandingkan dengan 
penyata penjualan diesel bagi mengesahkan ketepatan komisen yang diterima. 
Setakat 31 Disember 2011, Ko-Nelayan masih belum membayar komisen dan caj 
elektrik berjumlah RM49,419 kepada SAFMA.  
 

ii. Antara sebab yang dikenal pasti adalah perjanjian sewa tidak dipantau, tiada 
pegawai khas yang ditugaskan memantau penjualan diesel dan tiada surat 
tuntutan bayaran komisen dikeluarkan. Selepas teguran Audit, perkara ini telah 
diatasi melalui perjanjian yang diperbaharui dan tunggakan telah dijelaskan 
sepenuhnya oleh pihak Ko-Nelayan. Berdasarkan maklum balas bertarikh 10 

Disember 2012, seorang kakitangan SAFMA telah dilantik untuk 

mengesahkan bacaan pam meter diesel.  

 
b. Penjualan Ais 

 
SAFMA memiliki loji ais di setiap kompleks perikanannya. Operasi pemprosesan dan 
penjualan ais di kompleks perikanan Tawau, Semporna dan Labuan diuruskan oleh 
penyewa yang telah mengikat perjanjian dengan SAFMA. Manakala, operasi 
pemprosesan dan penjualan ais di Kompleks Perikanan Kota Kinabalu diurus sendiri 
oleh SAFMA. Loji ais Kompleks Perikanan Kota Kinabalu dilengkapi dengan bilik 
sejuk dan ruang pemprosesan yang telah beroperasi melebihi 25 tahun. Kapasiti 
pengeluaran loji ais tersebut adalah berjumlah 40 tan atau 288/140kg blok ais sehari 
atau 105,120 blok setahun. Semakan Audit terhadap rekod penjualan ais mendapati 
pengeluaran ais untuk tempoh 7 tahun menunjukkan trend penurunan iaitu daripada 
72,411 blok ais pada tahun 2005 kepada 43,098 blok pada tahun 2010. 
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Bagaimanapun, pengeluaran ais meningkat kepada 45,782 pada tahun 2011 seperti 
di Carta 5.3. 
 

 
Sumber: Rekod SAFMA 

 
i. Penurunan pengeluaran ais bagi tahun 2005 hingga 2010 adalah disebabkan  

mesin yang digunakan telah beroperasi melebihi 25 tahun, ais rosak dan acuan 
ais bocor serta berkarat seperti di Gambar 5.9. Kesannya, pengeluaran ais 
merosot/tidak mencapai tahap maksimum kapasiti pengeluaran loji ais 
mengakibatkan hasil pendapatan penjualan ais semakin berkurangan. 
Bagaimanapun, pada bulan Jun 2011 sebahagian acuan ais telah dibaiki 
menyebabkan berlaku peningkatan pengeluaran ais. Berdasarkan maklum 

balas bertarikh 10 Disember 2012, pihak SAFMA telah bersetuju untuk 

membuat perjanjian usaha sama dengan pihak swasta bagi mengurus dan 

menaik taraf loji ais SAFMA.    

 

 

Gambar 5.9 
Gambar Acuan Ais 
Berkarat Dan Bocor 
 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kompleks Perikanan Kota Kinabalu 
Tarikh: 5 Mac 2012 

 
c. Penjualan Air 

 
Penjualan air di jeti SAFMA Kota Kinabalu dijalankan melalui 3 pam air dengan kadar 
caj RM4.70/1000 liter. SAFMA telah melantik seramai 4 agen penjual air dari tahun 
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Carta 5.3 
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2006 hingga 2011 untuk menjual air bagi pihaknya. Semakan Audit mendapati 
perkara berikut: 

 
i. Pihak SAFMA tidak menyediakan perjanjian untuk mengikat kontrak dengan 3 

agen terdahulu yang telah ditamatkan perkhidmatannya dan masih mempunyai 
tunggakan berjumlah RM76,472. Kesannya, tuntutan tunggakan daripada agen 
yang telah ditamatkan perkhidmatannya adalah agak sukar kerana tiada 
perjanjian yang sah.  

 
ii. Pada tahun 2011, pihak SAFMA telah melantik kelab SAFMA sebagai agen 

tunggal menjual air di SAFMA Kota Kinabalu. Selepas teguran Audit, pihak 
SAFMA telah menamatkan perjanjian dengan kelab SAFMA untuk mengelakkan 
conflict of interest serta mengambil tindakan dengan mengemukakan tuntutan 
tunggakan kepada 3 agen terdahulu. Berdasarkan maklum balas bertarikh 10 

Disember 2012, pelantikan agen baru bagi penjualan air akan dikemukakan 

kepada Ahli Lembaga Pengarah untuk kelulusan. Manakala, tunggakan 

hutang telah dijelaskan sepenuhnya oleh agen-agen berkenaan.  

 
5.4.2.3. Pengurusan Pasar Mini Kota Kinabalu 

 

a. Salah satu objektif SAFMA adalah membantu memasarkan hasil tangkapan para 
nelayan untuk dikomersialkan. Selaras dengan objektif tersebut, pengurusan SAFMA 
telah membuka pasar mini yang terletak di kawasan SAFMA Kota Kinabalu seperti di 
Gambar 5.10. 
 

 

Gambar 5.10 
Pasar Mini SAFMA 

 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kompleks Perikanan Kota Kinabalu 
Tarikh: 5 Mac 2012 

 
b. Sasaran pasaran produk pasar mini adalah penduduk tempatan dan pelancong. 

Semakan Audit mendapati pemprosesan hasil laut yang dihasilkan adalah berskala 
kecil dan kurang berkembang. Mengikut lejar SAFMA, pasar mini telah mencatat 
kerugian setiap tahun iaitu RM52,523, RM44,336 dan RM39,054 masing-masing 
pada tahun 2009, 2010 dan 2011. Selain itu, kadar pusingan stok hasil laut adalah 
perlahan bagi tahun 2009 hingga 2011 seperti di Jadual 5.6. Antara sebab yang 
dikenal pasti adalah tiada kajian harga pasaran dan tiada plan strategik yang 
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komprehensif disediakan bagi mengembangkan produk penjualan hasil laut. 
Kesannya, jualan hasil laut keluaran SAFMA tidak berkembang. 
 
Jadual 5.6 
Kadar Pusingan Stok Yang Perlahan 

 

Tahun 

Nilai Stok 
Permulaan 

Kos Penjualan  Nilai Stok 
Penutupan 

Kadar Pusingan 
Stok 

(RM) (RM) 

2009 149,294 239,875 75,180 2.1 
2010 75,180 221,088 213,700 1.5 
2011 213,700 252,530 208,860 1.2 

Sumber: Rekod SAFMA 
 

c. Pemeriksaan Audit mendapati, SAFMA telah menjalankan pemeriksaan stok hasil 
laut yang dijual antara 2 hingga 4 kali dalam tahun 2009 hingga 2011. Melalui 
pemeriksaan yang dijalankan, terdapat perbezaan antara baki fizikal dan rekod iaitu 
20 hingga 22 jenis hasil laut yang dijual. Bagaimanapun, tindakan terhadap 
perbezaan yang dikenal pasti tidak diambil oleh pihak SAFMA.  
 

d. Susulan Audit pada 19 April 2013 mendapati, pasar mini telah disewakan kepada 
syarikat swasta bagi tempoh 5 tahun berkuat kuasa mulai bulan Julai 2012 hingga 
Jun 2017 dengan kadar sewa RM8,000 sebulan. 
 

Pada pendapat Audit, pengurusan aktiviti SAFMA adalah memuaskan kecuali 

kompleks tidak disenggara dengan sewajarnya.  

 

5.4.3. Tadbir Urus Korporat  

 

Amalan tadbir urus korporat yang baik amat penting kerana ia membantu sektor korporat 
bersaing dengan lebih cekap dan memperoleh pencapaian terbaik dalam sektor kewangan 
dan pasaran saham, mengukuhkan nama baik syarikat dan meningkatkan budaya kerja yang 
sihat. Semakan Audit terhadap tadbir urus korporat SAFMA mendapati perkara berikut: 
  

5.4.3.1. Mesyuarat Lembaga Pengarah 

 

Lembaga Pengarah perlu mengadakan mesyuarat seberapa kerap yang boleh selaras 
dengan kehendak Buku Hijau – Enhancing Board Effectiveness yang dikeluarkan oleh 
Khazanah Nasional Berhad. Semakan Audit mendapati Lembaga Pengarah telah 
bermesyuarat masing-masing 5 kali pada tahun 2009 dan 2010 dan 4 kali pada tahun 
2011.  Selain itu, mesyuarat khas sebanyak 6 kali juga diadakan pada tahun 2010 dan 2 
kali pada tahun 2011.  Kehadiran ahli Lembaga Pengarah adalah memuaskan kecuali 
seorang pengarah yang hanya menghadiri 9 daripada 22 mesyuarat yang diadakan bagi 
tempoh 2009 hingga 2011. Selain daripada ahli Lembaga Pengarah, mesyuarat turut 
dihadiri oleh Setiausaha Syarikat dan Pengurus Besar SAFMA.  
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5.4.3.2. Mesyuarat Tahunan 

 
Selain mesyuarat Lembaga Pengarah, SAFMA telah mengadakan mesyuarat agung 
tahunan seperti mana yang dikehendaki oleh Seksyen 143, Akta Syarikat 1965. Bagi 
menerima Laporan Pengarah dan Penyata Kewangan bagi tahun berakhir 31 Disember 
2009 yang telah diaudit, SAFMA telah mengadakan mesyuarat agung tahunan pada 29 
Jun 2010. Manakala, untuk menerima Laporan Pengarah dan Penyata Kewangan bagi 
tahun berakhir 31 Disember 2010 yang diaudit, mesyuarat agung tahunan telah diadakan 
pada 28 Jun 2011.  

 
5.4.3.3. Sistem Dan Prosedur 

 
Sistem dan prosedur yang lengkap, jelas dan menyeluruh, dapat menyeragamkan urusan 
dan operasi harian sesebuah syarikat. Di samping itu, ia dapat membantu pihak 
pengurusan membuat keputusan dan mengambil tindakan dengan segera dan seterusnya 
dapat membantu syarikat dalam mencapai misi dan objektifnya. Semakan Audit 
mendapati, selain menerima pakai Akta Syarikat 1965, SAFMA  juga mempunyai Manual 
Standard Operating Procedures (SOP) dan Terms And Conditions Of Service. 
Bagaimanapun, SOP dan Terms And Conditions Of Service tersebut tidak kemas kini. 
Berdasarkan maklum balas pada 10 Disember 2012, satu jawatankuasa telah 

ditubuhkan bagi mengkaji dan membuat cadangan meminda SOP dan Terms And 

Conditions Of Services untuk menangani perkara-perkara yang dibangkitkan oleh 

pihak Audit. 

 

5.4.3.4. Pembayaran Bonus 

 

Menurut Pekeliling Perbendaharaan Bil. 10 Tahun 1993, bayaran bonus bagi syarikat 
induk dan semua syarikat subsidiari masing-masing perlu diluluskan oleh lembaga 
pengarah syarikat induk atau badan berkanun berkenaan sebelum dikemukakan kepada 
Pihak Berkuasa Kerajaan Negeri masing-masing untuk kelulusan. Semakan Audit 
mendapati untuk tahun 2009 hingga 2011 bonus dan bantuan khas berjumlah RM172,947 
telah dibayar kepada kakitangan SAFMA.   Semakan lanjut mendapati pembayaran bonus 
tersebut telah diluluskan oleh Lembaga Pengarah SAFMA, tetapi tidak dikemukakan 
untuk kelulusan Pihak Berkuasa Kerajaan Negeri. Berdasarkan maklum balas pada 10 

Disember 2012, sebelum ini pihak SAFMA tidak menyedari bahawa adanya arahan 

Pekeliling Perbendaharaan Bil. 10 Tahun 1993 yang menetapkan peraturan 

mengenai pembayaran bonus. Pihak SAFMA akan memohon kelulusan 

Kementerian Kewangan Negeri sebelum membuat pembayaran bonus mulai tahun 

2012.    
 

5.4.3.5. Pembayaran Dividen 

 
Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 11 Tahun 1993 menetapkan bahawa syarikat perlu 
membayar dividen daripada sebahagian keuntungan yang diperolehi bagi sesuatu tahun 
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kewangan pada kadar sekurang-kurangnya 10% setiap tahun kepada Kerajaan selaku 
pemegang saham syarikat. Sekiranya keuntungan tahun semasa melebihi jangkaan, 
peratusan dividen kepada pemegang saham perlu ditingkatkan tanpa menjejaskan 
kedudukan kewangan syarikat. Semakan Audit mendapati SAFMA tidak membuat 
bayaran dividen kepada pemegang saham iaitu Ko-Nelayan bagi tahun kewangan 2008 
hingga 2010 kerana masih mengalami defisit dalam dana pemegang saham. Temu bual 
dengan pegawai yang bertanggungjawab mendapati SAFMA belum pernah 
mengisytiharkan bayaran dividen sejak beroperasi.  

 
5.4.3.6. Pengurusan Kewangan 

 
Pengurusan kewangan yang cekap adalah penting di mana sesebuah organisasi perlu 
memenuhi tatacara dan peraturan yang ditetapkan untuk memperoleh dan menggunakan 
sumber berdasarkan kepada objektif tertentu. Kawalan dalaman yang sistematik dan 
berkesan menyumbang kepada pengurusan kewangan yang baik. Semakan Audit 
terhadap pengurusan kewangan SAFMA adalah memuaskan kecuali perkara berikut:  

 
a. Wang deposit berjumlah RM0.5 juta oleh pemaju bagi pembangunan tanah di Kota 

Kinabalu yang terletak bersebelahan pasar besar belum dikembalikan oleh 
pengurusan SAFMA. Perkara ini akan dirujuk semula kepada Peguam Negeri Sabah 
untuk mendapatkan pandangannya.  

 
b. Sebanyak 63 unit aset seperti shelf plate freezer, komputer, mesin fotostat, telefon 

mudah alih dan mesin faks bernilai RM354,755 tidak dapat dikesan kewujudannya. 
Selain itu, pihak pengurusan SAFMA tidak mengambil tindakan untuk mengesan aset 
tersebut. Berdasarkan maklum balas pada 10 Disember 2012, sebanyak 61 aset 

melebihi 20 tahun (RM342,447) dan 2 aset melebihi 10 tahun (RM12,308) telah 

dikenal pasti dan boleh dilupuskan sebagai barangan scrap. Pada masa yang 

sama, satu jawatankuasa telah ditubuhkan untuk membuat verifikasi terhadap 

aset tersebut bagi tujuan pelupusan. 

 
c. Pelupusan aset tidak pernah dijalankan terhadap aset syarikat yang usang seperti 

Gambar 5.11 hingga Gambar 5.14. Berdasarkan maklum balas bertarikh 10 

Disember 2012, satu unit jawatankuasa telah ditubuhkan untuk mengkaji dan 

meminda arahan SOP mengenai pelupusan aset. 
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Gambar 5.11 
Aset Yang Rosak Di Stor Pejabat 

Gambar 5.12 
Mesin Fotostat Yang Rosak Di Luar Pejabat 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kompleks Perikanan Kota Kinabalu 
Tarikh: 5 Mac 2012 

 Sumber: Jabatan Audit Negara 
 Lokasi: Kompleks Perikanan Kota Kinabalu 
 Tarikh: 5 Mac 2012 

 
Gambar 5.13 

Alat Timbang Yang Rosak Di Kilang Ais 
Gambar 5.14 

Electric Strapping Machine Yang Rosak 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kompleks Perikanan Kota Kinabalu 
Tarikh: 5 Mac 2012 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kompleks Perikanan Kota Kinabalu 
Tarikh: 5 Mac 2012 

 
d.  Pemantauan Terhadap Pelaburan Dalam Syarikat Subsidiari 

 
Pemantauan terhadap anak syarikat adalah penting supaya kepentingan pelaburan 
sentiasa terpelihara. Sebagai syarikat induk, SAFMA perlu memantau pengurusan 4 
anak syarikatnya agar pengurusan anak syarikat senantiasa ke arah mencapai 
objektifnya. Daripada 4 anak syarikat, 2 syarikat adalah dorman, satu masih aktif dan 
satu lagi belum beroperasi. Berdasarkan laporan penyata kewangan tahun 2010, 
Syarikat Labuan Fisheries (M) Sdn. Bhd telah mencatatkan keuntungan tetapi tidak 
mengisytiharkan dividen dan dibayar kepada SAFMA. Bagaimanapun, 2 anak 
syarikat  tidak mengemukakan penyata kewangannya kepada SAFMA untuk 
perhatian dan tindakan pihak pengurusan SAFMA. Dua anak syarikat yang dorman 
telah dirujuk kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia untuk tindakan penggulungan 
(winding up). Pada 31 Disember 2011, pelaburan berjumlah RM0.5 juta di 3 buah 
syarikat telah mengalami kerugian. Berdasarkan maklum balas pada 10 Disember 

2012, Semporna Fisheries hanya boleh dibubarkan oleh Suruhanjaya Syarikat 
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Malaysia (SSM). Manakala, SAFMA Fishing Sdn. Bhd. sedang dalam proses 

pembubaran.  

 
Pada pendapat Audit, secara keseluruhannya tadbir urus korporat SAFMA adalah 

memuaskan kecuali pembayaran bonus tidak dirujuk kepada Pihak Berkuasa 

Kerajaan Negeri dan pelupusan aset usang tidak dijalankan.  
 

5.5. SYOR AUDIT 

 

Bagi memantapkan pengurusan syarikat dari aspek pengurusan aktiviti dan pengurusan 
kewangan, pihak Audit mengesyorkan agar pihak Sabah Fish Marketing Sdn. Bhd. (SAFMA) 
mengambil tindakan penambahbaikan seperti berikut: 
 
5.5.1. Mempertingkatkan prestasi kewangan dan berusaha dengan lebih giat untuk 
mengurangkan defisit ekuiti. 
 
5.5.2. Mempergiatkan lagi pemantauan terhadap pengurusan aktiviti utama supaya 
kelemahan yang wujud dapat dikenal pasti dan ditangani dengan segera. 
 
5.5.3. Mengambil tindakan segera terhadap perkara berbangkit dalam tadbir urus korporat 
dan pengurusan kewangan.  
 
5.5.4. Mempertingkatkan pemantauan terhadap anak syarikat agar anak syarikat dapat 
menyumbang pendapatan kepada SAFMA melalui pembayaran dividen.  
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Secara keseluruhannya, pengauditan yang dijalankan mendapati wujud beberapa 
kelemahan dalam pelaksanaan aktiviti dari segi perancangan, pelaksanaan dan 
pemantauan. Antara faktor utama yang menyebabkan wujudnya kelemahan adalah 
pemantauan kurang berkesan, kekurangan sumber tenaga untuk pemeriksaan dan 
penguatkuasaan, penyeliaan yang kurang berkesan terhadap kerja-kerja yang dilaksanakan 
oleh kakitangan bawahan, kelemahan penguatkuasaan aktiviti di bawah kawalan Jabatan 
dan Standard Operating Procedure tidak komprehensif bagi Syarikat Agensi Kerajaan 
Negeri. Jika kelemahan tersebut tidak diberi perhatian yang serius dan tidak diperbetulkan, 
ia boleh menjejaskan pencapaian objektif aktiviti/program berkenaan serta menjejaskan imej 
Kerajaan Negeri dan perkhidmatan awam. 
 
Beberapa Kementerian/Jabatan/Agensi Negeri yang terlibat telah mengambil tindakan 
pembetulan selepas mendapat teguran daripada pihak Audit, namun bagi mengelakkan 
kelemahan yang sama daripada berulang, langkah pembetulan perlu dibuat secara 
berterusan. Pegawai Pengawal yang terlibat juga perlu mengatur supaya pemeriksaan 
secara menyeluruh dijalankan untuk menentukan sama ada kelemahan yang sama juga 
berlaku di program/aktiviti lain yang tidak diaudit dan seterusnya mengambil tindakan 
pembetulan yang sewajarnya. 
 
Kerajaan Negeri juga perlu memantau aktiviti syarikat miliknya untuk memastikan syarikat 
mewujudkan tadbir urus korporat yang baik, mematuhi undang-undang dan peraturan 
kerajaan, berdaya saing dan memperoleh keuntungan seterusnya berupaya membayar 
dividen kepada Kerajaan Negeri. 
 
 
 
 
Jabatan Audit Negara 

 

Putrajaya 

5 Jun 2013 
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