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1.  Perkara 106, Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua 

Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Negeri, Pengurusan Kewangan dan 

Aktiviti Jabatan Negeri. Seksyen 5(1)(d) Akta Audit 1957 pula memberi kuasa kepada Ketua 

Audit Negara untuk mengaudit sesebuah syarikat yang didaftarkan di bawah Akta Syarikat 

1965 yang menerima geran/pinjaman/jaminan daripada Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan 

Negeri dan sesebuah syarikat di mana lebih daripada 50% modal saham berbayar dipegang 

oleh Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri atau Agensi Kerajaan Negeri. Suatu Perintah 

yang dinamakan Perintah Audit (Akaun Syarikat) 2004 (pindaan 2009) dengan perkenan Seri 

Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah memberi kuasa kepada Ketua Audit Negara 

untuk menjalankan pengauditan terhadap syarikat-syarikat Kerajaan Negeri. Manakala 

Perkara 107, Perlembagaan Persekutuan menghendaki Ketua Audit Negara mengemukakan 

laporan hasil pengauditan kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Tuan 

Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Melaka. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 

akan menitahkan Laporan Ketua Audit Negara untuk dibentangkan di Parlimen manakala 

Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Melaka memperkenankan untuk 

membentangkan Laporan Ketua Audit Negara di Dewan Undangan Negeri Melaka.  

 

2.  Jabatan Audit Negara mulai tahun 2013 telah diberi tanggungjawab untuk 

melaksanakan 4 inisiatif di bawah GTP2.0: NKRA Anti-Rasuah. Salah satu daripada inisiatif 

tersebut ialah mengemukakan Laporan Ketua Audit Negara mengenai Aktiviti 

Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri untuk dibentang di 

Parlimen/Dewan Undangan Negeri setiap kali sesi Parlimen/Dewan Undangan Negeri 

bersidang supaya ia dapat diakses dengan segera oleh rakyat selaras dengan kehendak 

Kerajaan bagi menjayakan agenda Program Transformasi Kerajaan bagi tempoh 2013 

hingga 2015. Saya berharap laporan mengenai pelaksanaan Aktiviti Jabatan/Agensi Dan 

Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Melaka Tahun 2013 Siri 2 ini dapat dijadikan asas 

untuk memperbaiki segala kelemahan, memantapkan usaha penambahbaikan dan 

meningkatkan akauntabiliti dan integriti serta mendapat value for money bagi setiap 

perbelanjaan yang dibuat sepertimana hasrat Kerajaan. 

 

3.  Laporan saya ini adalah hasil daripada pengauditan yang dijalankan terhadap aktiviti-

aktiviti tertentu yang dilaksanakan di 3 Jabatan, 2 Agensi dan satu Syarikat Kerajaan Negeri. 

Pengauditan terhadap aktiviti Jabatan/Agensi adalah untuk menilai sama ada program dan 

aktiviti yang dirancang telah dilaksanakan dengan jayanya mengikut tempoh yang 

ditetapkan, tiada pembaziran dan mencapai matlamatnya. Manakala pengauditan terhadap 

pengurusan syarikat adalah untuk menilai sama ada prestasi kewangan sesebuah syarikat 

adalah baik, pengurusan aktiviti dan kewangan syarikat serta tadbir urus korporat telah 

dilaksanakan dengan teratur dan selaras dengan peraturan yang ditetapkan serta mencapai 

objektif penubuhannya.  
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4.  Pemerhatian Audit daripada pengauditan tersebut telah dikemukakan kepada Ketua 

Jabatan/Agensi/Syarikat Kerajaan Negeri berkenaan. Hanya penemuan Audit yang penting 

sahaja yang dilaporkan dalam Laporan ini. Laporan berkenaan juga telah dikemukakan 

kepada Pejabat Ketua Menteri/Setiausaha Kerajaan Negeri/Pegawai Kewangan Negeri. Bagi 

menambah baik kelemahan yang dibangkitkan atau bagi mengelakkan kelemahan yang 

sama berulang, saya telah mengemukakan sebanyak 6 syor untuk diambil tindakan oleh 

Ketua Jabatan/Agensi berkenaan. 

 

5.  Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pegawai Jabatan/Agensi 

dan Syarikat Kerajaan Negeri Melaka yang telah memberikan kerjasama kepada pegawai 

saya sepanjang pengauditan dijalankan. Saya juga ingin melahirkan penghargaan dan 

terima kasih kepada semua pegawai saya yang telah berusaha gigih serta memberikan 

sepenuh komitmen untuk menyiapkan laporan ini. 

 

 

 

 

 

 

(TAN SRI DATO’ SETIA HAJI AMBRIN BIN BUANG) 

Ketua Audit Negara 

Malaysia 

 

Putrajaya 

28 April 2014  
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AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI 

 

1.  PEJABAT DAERAH DAN TANAH MELAKA TENGAH 

PEJABAT DAERAH DAN TANAH ALOR GAJAH  

PEJABAT DAERAH DAN TANAH JASIN 

- Pengurusan Tanah Adat 

 

1.1.  Dalam pelaksanaan kawalan pemilikan tanah bagi orang-orang Melayu, Negeri 

Melaka tidak menggunakan Enakmen Rizab Melayu. Oleh itu tiada tanah simpanan Melayu 

seperti yang terdapat di beberapa negeri di Semenanjung Malaysia. Di Negeri Melaka, tanah 

ini dikenali sebagai Tanah Adat Melaka atau Malacca Customary Lands (MCL) yang wujud di 

bawah Malacca Lands Customary Rights Ordinance of the Straits Settlements SS Cap.125. 

Ordinan ini telah dimansuhkan dengan berkuatkuasanya Akta Kanun Tanah Negara 

(Hakmilik Pulau Pinang dan Melaka) 1963 atau Akta 518 pada 1 Januari 1966. Mengikut 

Seksyen 94(1) Akta 518, MCL bermaksud tanah yang sebelum 1 Januari 1966 adalah tanah 

adat yang dalam pengertian Ordinan tersebut dan termasuk tanah yang telah diendorskan 

sebagai tanah adat di bawah Seksyen 109A(2) dan tanah yang diberi milik semula atau 

dilupuskan di bawah Seksyen 109B(3). Mengikut Seksyen 108 Akta 518, MCL hanya boleh 

dipindah milik, digadai, dipajak, atau diturun milik kepada orang Melayu sahaja. Sewaan atau 

lien atau kaveat amanah, surat tadbir kuasa atau surat kuasa wakil atau geran Probet tidak 

boleh diwujudkan atas kepentingan orang bukan Melayu. Bagaimanapun orang bukan 

Melayu yang diiktiraf sebagai Certificated Person di bawah Seksyen 104 juga mempunyai 

hak ke atas tanah yang diperuntukkan kepadanya di bawah Perenggan 99(c) dan tanah ini 

dicatatkan sebagai certificated land dan bukannya tanah adat. Selain itu, subseksyen 108(2) 

membenarkan MCL dipindah milik atau digadaikan kepada orang atau badan yang 

dinyatakan dalam Jadual Keenam atau Jadual Ketujuh. Sehingga bulan Disember 2013, 

terdapat 89,828 lot MCL dengan keluasan berjumlah 130,618.89 hektar. 

 

1.2.  Pengauditan yang dijalankan antara bulan Oktober 2013 hingga Januari 2014 

mendapati pengurusan MCL adalah memuaskan dari segi mematuhi undang-undang dan 

peraturan yang telah ditetapkan dan bilangan lot dan keluasan MCL yang meningkat. 

Bagaimanapun terdapat beberapa kelemahan seperti berikut: 

 
 Data keluasan MCL daerah Melaka Tengah tidak munasabah. 

 Proses permohonan MCL dan Notis Borang 5A melebihi tempoh yang ditetapkan. 

 Hak milik sambungan belum dikeluarkan atas MCL yang terlibat dengan pengambilan 

sebahagian. 

 Tunggakan cukai tanah MCL yang tinggi dan kurang tindakan penguatkuasaan. 

 11 Syarikat MCL tidak mematuhi Akta 518. 
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1.3.  Bagi memastikan Pengurusan MCL telah dilaksanakan dengan cekap dan berkesan 

serta mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, adalah disyorkan supaya langkah-langkah 

berikut diambil: 

 

1.3.1.  PDTMT perlu menyemak semula data MCL dalam SPTB supaya keluasan sebenar 

dapat ditentukan. 
 

1.3.2.  Pejabat Tanah dan Galian Negeri Melaka perlu menyeragamkan tempoh piagam 

pelanggan bagi semua PDT untuk menjaga imej kerajaan Negeri.  

 

1.3.3.  Pejabat Tanah dan Galian Negeri Melaka perlu melakukan penambahbaikan 

dengan:  

 

1.3.3.1.  Memastikan hak milik asal dibatalkan dan hak milik sambungan dikeluarkan 

bagi setiap pengambilan sebahagian. 

 

1.3.3.2.  Memastikan maklumat akaun cukai dalam LaRIS adalah kemaskini dan  selari 

dengan data SPTB supaya cukai yang dikenakan adalah tepat.  

 

1.3.3.3.  Mengambil tindakan Borang 6A dan Borang 8A terhadap cukai yang telah 

tertunggak melebihi jumlah atau tempoh yang ditetapkan. 
 

 

2.  MAJLIS PERBANDARAN HANG TUAH JAYA  

MAJLIS PERBANDARAN ALOR GAJAH 

- Pengurusan Perolehan 

 

2.1.  Majlis Perbandaran Alor Gajah (MPAG) ditubuhkan pada 1 Julai 1978 dan Majlis 

Perbandaran Hang Tuah Jaya (MPHTJ) pada 1 Januari 2010 di bawah Seksyen 3 Akta 

Kerajaan Tempatan 1976, (Akta 171). Kawasan pentadbiran MPHTJ terletak di tengah 

Negeri Melaka dengan keluasan 35,733.04 ekar meliputi sebahagian daerah Melaka 

Tengah, Alor Gajah dan Jasin. Fungsi utama kedua-dua Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) ini 

adalah untuk melaksanakan projek pembangunan dan sosioekonomi seperti perindustrian, 

pelancongan dan pertanian. Bagi melaksanakan fungsi PBT, Seksyen 39 Akta 171 

menetapkan hasil PBT adalah terdiri daripada kutipan sewa, cukai dan pelbagai pendapatan 

lain serta pinjaman/geran Kerajaan Persekutuan/Negeri. Manakala Seksyen 55 

menghendaki PBT menyediakan dan meluluskan anggaran tahunan mengenai hasil dan 

perbelanjaan bagi tahun kewangan berikutnya dan seterusnya dikemukakan kepada Pihak 

Berkuasa Negeri untuk diwartakan. Perolehan PBT adalah tertakluk kepada Arahan 

Perbendaharaan dan pekeliling yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negeri dan Persekutuan dari 

semasa ke semasa. Perolehan bekalan, perkhidmatan dan kerja dilaksanakan melalui 

pembelian terus, sebut harga dan tender. Bagi tempoh tahun 2011 hingga 2013, jumlah 

perbelanjaan perolehan bagi kedua-dua PBT adalah RM132.24 juta. 
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2.2.  Pengauditan yang dijalankan pada bulan Ogos hingga Oktober 2013 di MPAG dan 

pada bulan Januari hingga Mac 2014 di MPHTJ mendapati secara keseluruhannya 

pengurusan perolehan di kedua-dua PBT adalah memuaskan dengan sebahagian besar 

urusan perolehan mematuhi kehendak Arahan Perbendaharaan, Akta 171, Pekeliling serta 

Surat Pekeliling berkaitan. Selain itu perolehan kerja bagi tahun 2011 hingga 2013 berjaya 

dilaksanakan dalam tempoh yang ditetapkan. Bagaimanapun, terdapat beberapa kes 

perolehan dibuat tidak mengikut peraturan yang ditetapkan dan kelemahan seperti berikut: 

 

 Perolehan tidak dibuat secara tender dan sebut harga. 

 Perolehan tidak mengikut spesifikasi dan kualiti kerja kurang memuaskan. 

 Harga perolehan tidak munasabah. 

 Kerja dilaksanakan tanpa pesanan tempatan. 

 Perolehan dibuat tanpa anggaran/bajet. 

 

2.3.  Bagi memastikan pengurusan perolehan mematuhi undang-undang dan peraturan 

yang ditetapkan serta dilaksanakan secara cekap dan ekonomik serta mencapai 

matlamatnya, PBT disyorkan supaya mengambil langkah-langkah berikut: 

 

2.3.1.  Majlis Perbandaran Alor Gajah dan Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya perlu 

memantau dan memastikan pelaksanaan projek pembangunan infrastruktur disiapkan 

mengikut spesifikasi bagi menjamin kualiti kerja dan melakukan kajian pasaran sebelum 

perolehan dibuat bagi mendapatkan harga yang berpatutan dan munasabah. 

 

2.3.2.  Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya perlu melakukan penambahbaikan dengan: 

 

2.3.2.1.  Mematuhi peraturan kerajaan dengan melaksanakan perolehan secara tender 

dan sebut harga. 

 
2.3.2.2.  Semua perbelanjaan perolehan hendaklah dibuat mengikut bajet yang 

diluluskan. 

 

 

3.  YAYASAN MELAKA 

- Dunia Melayu Dunia Islam International Education Sdn. Bhd. 

 

3.1.  Dunia Melayu Dunia Islam International Education Sdn. Bhd. (DMDI IE) ditubuhkan 

pada 22 September 2005 dengan modal dibenarkan berjumlah RM0.5 juta dan modal 

berbayar berjumlah RM0.25 juta. DMDI IE dimiliki sepenuhnya oleh Kerajaan Negeri Melaka 

di bawah Yayasan Melaka (51%) dan Yayasan DMDI (49%). Pada tahun 2007, DMDI IE 

telah mengambil alih Institut Kota Melaka atau dikenali sebagai Kolej Teknologi IKMA (IKMA) 

dengan kos berjumlah RM0.35 juta. DMDI IE beroperasi di bangunan Melaka Mall, Jalan 

Ayer Keroh, Melaka. Objektif utama DMDI IE adalah menjadi kolej terunggul di Malaysia 
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dengan menawarkan kursus-kursus pengajian yang berkualiti dan latihan yang profesional 

bertaraf antarabangsa. 

 

3.2.  Pengauditan yang dijalankan antara bulan November 2013 hingga Disember 2013 

mendapati pengurusan DMDI IE secara keseluruhannya adalah kurang memuaskan kerana 

mengalami kerugian berterusan bagi tempoh 2010 hingga 2012 iaitu RM0.43 (2010), 

RM0.35 juta (2011) dan RM0.24 juta (2012). DMDI IE juga gagal mencapai objektif untuk 

menawarkan kursus pengajian dan latihan kepada para pelajar dalam dan luar negara. 

Selain itu terdapat juga beberapa kelemahan dan pengurusan aktiviti, urus tadbir korporat 

dan pengurusan kewangan DMDI IE seperti berikut: 

 

 Kursus baru dan kursus yang diambil alih tidak dijalankan. 

 Prasarana dan tenaga pengajar tidak memenuhi syarat Agensi Kelayakan Malaysia.  

 Perjanjian Penyewaan Tidak Ditandatangani. 

 Standard Operating Procedures, Jawatankuasa Audit dan Unit Audit Dalam, 

Perancangan Strategik dan KPI tidak dilaksanakan selaras dengan Amalan Tadbir 

Urus Malaysia. 

 

3.3.  DMDI IE adalah disyorkan supaya mengambil tindakan menilai tujuan penubuhannya 

dan mengkaji semula halatuju syarikat sama ada hendak diteruskan atau sebaliknya.  

 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

  

AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN  

PENGURUSAN SYARIKAT 

KERAJAAN NEGERI 



101 
 
 

  

 



 

3 

 

PEJABAT DAERAH DAN TANAH MELAKA TENGAH 
PEJABAT DAERAH DAN TANAH ALOR GAJAH 

PEJABAT DAERAH DAN TANAH JASIN 

 

1.  PENGURUSAN TANAH ADAT 

 

1.1.  LATAR BELAKANG 

 

1.1.1.  Dalam pelaksanaan kawalan pemilikan tanah bagi orang-orang Melayu, Negeri 

Melaka tidak menggunakan Enakmen Rizab Melayu. Oleh itu tiada tanah simpanan Melayu 

seperti yang terdapat di beberapa negeri di Semenanjung Malaysia. Di Negeri Melaka, tanah 

ini dikenali sebagai Tanah Adat Melaka atau Malacca Customary Lands (MCL) yang wujud di 

bawah Malacca Lands Customary Rights Ordinance of the Straits Settlements SS Cap.125. 

Ordinan ini telah dimansuhkan dengan berkuatkuasanya Akta Kanun Tanah Negara 

(Hakmilik Pulau Pinang dan Melaka) 1963 atau Akta 518 pada 1 Januari 1966. 

 

1.1.2.  Mengikut Seksyen 94(1) Akta 518, MCL bermaksud tanah yang sebelum 1 Januari 

1966 adalah tanah adat yang dalam pengertian Ordinan tersebut dan termasuk tanah yang 

telah diendorskan sebagai tanah adat di bawah Seksyen 109A(2) dan tanah yang diberi milik 

semula atau dilupuskan di bawah Seksyen 109B(3).  

 
1.1.3.  Mengikut Seksyen 108 Akta 518, MCL hanya boleh dipindah milik, digadai, dipajak, 

atau diturun milik kepada orang Melayu sahaja. Sewaan atau lien atau kaveat amanah, surat 

tadbir kuasa atau surat kuasa wakil atau geran Probet tidak boleh diwujudkan atas 

kepentingan orang bukan Melayu. Bagaimanapun orang bukan Melayu yang diiktiraf sebagai 

Certificated Person di bawah Seksyen 104 juga mempunyai hak ke atas tanah yang 

diperuntukkan kepadanya di bawah Perenggan 99(c) dan tanah ini dicatatkan sebagai 

certificated land dan bukannya tanah adat. Selain itu, subseksyen 108(2) membenarkan 

MCL dipindah milik atau digadaikan kepada orang atau badan yang dinyatakan dalam 

Jadual Keenam atau Jadual Ketujuh. 

 
1.1.4.  Melayu bermaksud seorang yang beragama Islam, lazimnya bertutur dalam bahasa 

Melayu dan mengamalkan adat Melayu serta:  

 
 Telah lahir di Persekutuan sebelum Merdeka atau lahir dari ibu bapa yang salah 

seorang daripadanya lahir di Persekutuan atau pada hari tersebut bermastautin di 

Persekutuan. 

 Lahir dari orang yang tersebut. 
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1.1.5.  Syarikat MCL adalah syarikat yang didaftar di bawah Akta Syarikat 1965 di mana 

semua anggotanya adalah Melayu, undang-undang tubuhnya melarang pindah milik 

sahamnya kepada orang selain dari orang Melayu dan salah satu matlamat syarikat adalah 

berurusan dengan MCL. Untuk maksud Bahagian VIII Akta 518, Syarikat MCL adalah 

dianggap sebagai Melayu. 

 

1.1.6.  Sehingga bulan Disember 2013, terdapat 89,828 lot MCL dengan keluasan 

berjumlah 130,618.89 hektar seperti di Jadual 1.1. 

 
Jadual 1.1 
Bilangan Lot Dan Keluasan MCL Sehingga Bulan Disember 2013 

Bil. Daerah 
MCL 

Keluasan  
(Hektar) 

Bilangan  
Lot 

1. Melaka Tengah 101,360.63 39,359 

2. Alor Gajah 16,574.04 27,339 

3. Jasin 12,284.22 23,130 

Jumlah 130,618.89 89,828 

Sumber: Data SPTB Di PDTMT, PDTAG Dan PDTJ  
 

1.2.   OBJEKTIF PENGAUDITAN 

 

Objektif pengauditan ini adalah untuk menilai sama ada pengurusan Tanah Adat Melaka 

(MCL) telah dilaksanakan dengan teratur dan berkesan serta mematuhi undang-undang 

yang berkuatkuasa. 

 

1.3.  SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN 

 

Skop pengauditan meliputi semua aspek pengurusan MCL di Pejabat Daerah dan Tanah 

Melaka Tengah (PDTMT), Pejabat Daerah dan Tanah Alor Gajah (PDTAG) dan Pejabat 

Daerah dan Tanah Jasin (PDTJ) bagi tahun 2011 hingga 2013 dan juga tahun sebelumnya 

di mana perlu. Kaedah pengauditan adalah dengan menyemak, mengkaji dan menganalisis 

maklumat berasaskan rekod, fail, data dan dokumen. Selain itu, temu bual dengan pegawai 

terlibat dan lawatan fizikal ke tapak MCL turut dilakukan untuk mendapatkan pengesahan. 

 

1.4.  PENEMUAN AUDIT 

 

Secara keseluruhannya, pengauditan yang dijalankan antara bulan Oktober 2013 hingga 

Januari 2014 mendapati pengurusan MCL adalah memuaskan dari segi mematuhi undang-

undang dan peraturan yang telah ditetapkan dan bilangan lot dan keluasan MCL yang 

meningkat. Bagaimanapun masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki. 

Secara ringkasnya kelemahan yang ditemui adalah seperti di bawah: 

 

 Data keluasan MCL daerah Melaka Tengah tidak munasabah. 
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 Proses permohonan MCL dan Notis Borang 5A melebihi tempoh yang ditetapkan. 

 Hak milik sambungan belum dikeluarkan atas MCL yang terlibat dengan pengambilan 

sebahagian. 

 Tunggakan cukai tanah MCL yang tinggi dan kurang tindakan penguatkuasaan. 

 11 Syarikat MCL tidak mematuhi Akta 518. 

 

1.4.1.  Prestasi MCL 

 

1.4.1.1.  Keluasan MCL Berbanding Keluasan Negeri Melaka 
 

a. Analisis Audit mendapati jumlah keluasan tanah MCL pada tahun 2013 adalah 78.9% 

daripada keluasan Negeri Melaka. Bagaimanapun, keluasan MCL bagi daerah Melaka 

Tengah iaitu 101,360.63 hektar adalah tidak munasabah kerana jumlahnya melebihi 

keluasan daerah Melaka Tengah iaitu 30,429 hektar atau 333.1%. Butiran lanjut 

keluasan tanah MCL berbanding keluasan daerah adalah seperti di Jadual 1.2. 

 
 Jadual 1.2 
 Keluasan MCL Berbanding Daerah Sehingga Bulan Disember 2013 

Bil. Daerah 
Keluasan 
Daerah 

(Hektar) 

Keluasan  MCL 
 

(Hektar) 

Peratus 
Keluasan 

(%) 
1. Melaka Tengah 30,429 101,360.63 333.1 

2. Alor Gajah 67,340 16,574.04 24.6 

3. Jasin 67,858 12,284.22 18.6 

Jumlah 165,627 130,618.89 78.9 

 Sumber: Data SPTB PDTMT, PDTAG, PDTJ Dan Data Asas Negeri Melaka 2012 
 

b. Maklum balas daripada JKPTG bertarikh 17 April 2014, menyatakan hasil 

semakan bersama PDTMT terhadap pengkalan data Sistem Pendaftaran Tanah 

Berkomputer (SPTB) mendapati keluasan tanah berimilik termasuklah keluasan 

tanah MCL adalah melebihi daripada keluasan daerah Melaka Tengah seperti 

yang dinyatakan oleh pihak Audit. Perbezaan ini berlaku disebabkan kesilapan 

semasa memasukkan maklumat keluasan ke dalam SPTB. Bagaimanapun, 

kesilapan tersebut telah diperbetulkan melalui prosedur Seksyen 380 

(pembetulan kesilapan dalam dokumen hakmilik, dan lain-lain) KTN 1965. 

JKPTG mengesahkan bahawa keluasan MCL bagi daerah Melaka Tengah 

adalah 9,748.33 hektar iaitu 39.5% daripada keluasan daerah Melaka Tengah. 

 

1.4.1.2.  Peningkatan Keluasan MCL 

 

a.  Berdasarkan Sistem Pendaftaran Tanah Berkomputer (SPTB), keluasan MCL di 

seluruh Negeri Melaka sehingga tahun 2000 adalah 31,459.07 hektar melibatkan 

44,385 lot. Sehingga tahun 2013, keluasan MCL ini telah meningkat sebanyak 

315.2% kepada 130,618.89 hektar dengan 89,828 lot. Daerah Melaka Tengah 
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mencatatkan jumlah peningkatan luas MCL tertinggi iaitu daripada 6,008.99 hektar 

pada tahun 2000 kepada 101,360.63 hektar, meningkat sebanyak 95,351.64 hektar 

atau 1,586.8%. Manakala keluasan MCL di daerah Alor Gajah dan Jasin meningkat 

sebanyak 14.7% dan 15.3% untuk tempoh yang sama. Butiran lanjut adalah seperti di 

Jadual 1.3 dan Carta 1.1. 

 
Jadual 1.3 
Bilangan Lot Dan Keluasan MCL Yang Didaftarkan Mengikut Daerah 

Daerah 
2000  2013 Peningkatan 

Bil. 
(Lot) 

Luas 
(Hektar) 

Bil. 
(Lot) 

Luas 
(Hektar) 

Bil. Luas 
Lot (%) Hektar (%) 

Melaka 
Tengah 

2,845  6,008.99 39,359  101,360.63  36,514 1,283.4 95,351.64 1,586.8 

Alor Gajah 22,815  14,447.76 27,339  16,574.04  4,524 19.8 2,126.28 14.7 

Jasin 18,725  11,002.32 23,130  12,684.22  4,405 23.5 1,684.90 15.3 

Jumlah 44,385  31,459.07  89,828  130,618.89  45,443 102.34 99,162.82 315.2 

Sumber: Data SPTB Di PDTMT, PDTAG Dan PDTJ 
 

 

 
  Sumber: PDTMT, PDTAG Dan PDTJ 

 

b.  Peningkatan keluasan MCL adalah disebabkan oleh permohonan untuk menukarkan 

status tanah pajakan kepada hak milik kekal yang berstatus MCL. Di samping itu, 

jumlah permohonan yang diluluskan adalah melebihi jumlah pengurangan khususnya 

yang disebabkan oleh pengambilan MCL. Semakan Audit mendapati untuk tempoh 

tahun 2011 hingga 2013, 1,097.16 hektar MCL telah didaftarkan dalam SPTB 

berbanding pengambilan sebanyak 237.54 hektar. Maklumat lanjut seperti di    

Jadual 1.4 dan Carta 1.2. 
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 Jadual 1.4 
 Pendaftaran MCL Berbanding Pengambilan  
 Bagi Tahun 2011 Hingga 2013 

Bil. Daerah Pendaftaran 
(Hektar) 

Pengambilan 
(Hektar) 

1. Melaka Tengah 378.67 162.26 

2. Alor Gajah 308.45 57.24 

3. Jasin 410.04 18.04 

Jumlah 1,097.16  237.54 
 Sumber: Data SPTB Di PDTMT, PDTAG Dan PDTJ  

 
 

 
Sumber: PDTMT, PDTAG Dan PDTJ 

 

1.4.1.3.  Kegunaan MCL 

 

Analisis Audit terhadap kegunaan tanah MCL mendapati, 129,466.74 hektar atau 99.1% 

daripada keluasan MCL adalah untuk kegunaan pertanian seperti kelapa sawit, getah, 

padi dan sebagainya. Manakala selebihnya adalah untuk kegunaan bangunan seperti 

rumah kediaman dan perniagaan, perusahaan seperti kilang dan juga dikategorikan 

sebagai tiada. Kegunaan untuk pertanian adalah yang tertinggi kerana 99% MCL adalah 

dimiliki oleh individu. Manakala 1% lagi dimiliki oleh syarikat, pertubuhan dan pihak 

berkuasa tempatan. Butiran lanjut tanah MCL mengikut kategori kegunaan tanah adalah 

seperti di Jadual 1.5. 

 
 Jadual 1.5 
 Bilangan Lot Dan Keluasan MCL Mengikut Kategori Kegunaan Tanah 

Bil. 
Kategori 

Kegunaan 
Tanah 

Melaka Tengah Alor Gajah Jasin Jumlah 

Bil. 
(Lot) 

Luas 
(Hektar) 

Bil. 
(Lot) 

Luas 
(Hektar) 

Bil. 
(Lot) 

Luas 
(Hektar) 

Bil. 
(Lot) 

Luas 
(Hektar) 

1. Pertanian 20,339 100,790.03 25,367 16,213.02 20,423 12,463.69 66,129 129,466.74 

2. Bangunan 18,875 556.87 1,787 133.47 2,558 138.52 23,220 828.86 

3. Perusahaan 118 6.53 11 2.09 12 0.59 141 9.21 

4. Tiada 0 0 174 225.46 137 81.42 338 314.08 

Jumlah 39,359 101,360.63 27,339 16,574.04 23,130 12,648.22 89,828 130,618.89 

 Sumber: Data SPTB Di PDTMT, PDTAG Dan PDTJ 
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1.4.1.4.  Pengurangan MCL 

 

Keluasan MCL boleh berkurangan disebabkan oleh 4 proses iaitu pengambilan balik 

tanah di bawah Akta Pengambilan Tanah 1960, Serah Beri Milik Semula (SBMS) di 

bawah Seksyen 204B Akta Kanun Tanah Negara 1965 (KTN), serah balik seluruh tanah 

[Seksyen 197 KTN (Borang 12A)] dan serah balik sebahagian tanah [Seksyen 200 KTN 

(Borang 12B)]. Semakan Audit mendapati sehingga bulan Disember 2013 sebanyak 

23,909.84 hektar MCL telah terlibat dengan pengambilan balik tanah. Manakala 463.12 

hektar terlibat dengan SBMS, serah sebahagian sebanyak 59.70 hektar dan serah semua 

sebanyak 19.99 hektar. Maklumat lanjut seperti di Jadual 1.6. 
 

 Jadual 1.6 
 Proses Yang Mengurangkan Keluasan MCL Sehingga Tahun 2013 

Bil. 

Proses Yang 
Mengurangkan 

Keluasan 
Tanah MCL 

Melaka Tengah Alor Gajah Jasin Jumlah 

Luas 
(Hektar) 

Bil. 
Lot 

Luas 
(Hektar) 

Bil. 
Lot 

Luas 
(Hektar) 

Bil. 
Lot 

Luas 
(Hektar) 

Bil. 
Lot 

1. Pengambilan  11,074.85 2,886 6,788.65 3,272 6,046.34 1,288 23,909.84 7,446 
2. Serah Beri 

Milik Semula 
384.83 257 39.56 50 38.73 223 463.12 530 

3. Serah 
Sebahagian 

51.65 123 4.33 47 3.72 43 59.70 213 

4. Serah Semua 9.46 21 3.26 14 7.27 12 19.99 47 

Jumlah 11,520.79 3,287 6,835.80 3,383 6,096.06 1,566 24,452.65 8,236 

 Sumber: Data SPTB Di PDTMT, PDTAG Dan PDTJ 

 
Pada pendapat Audit, pertambahan keluasan MCL adalah sesuatu yang baik kerana 

ianya dapat menjamin status pegangan hak milik Melayu terus kekal. Bagaimanapun 

ketepatan data keluasan MCL adalah kurang memuaskan khususnya di PDTMT yang 

menunjukkan keluasan tidak munasabah berbanding keluasan daerah Melaka Tengah 

itu sendiri. 

 

1.4.2.  Permohonan MCL 

 

Permohonan MCL bermaksud menukarkan status tanah pajakan kepada hak milik kekal dan 

dikhaskan kepada pemilik Melayu sahaja serta dilakukan secara sukarela oleh pemilik 

sendiri. Matlamatnya adalah untuk melindungi pemilikan hartanah orang Melayu kerana 

tanah berstatus MCL tidak boleh dipindah milik selain daripada orang Melayu sahaja. Selain 

itu, cukai tanah dan premium ke atas kelulusan pembangunan tanah bagi MCL adalah 

separuh daripada kadar semasa. 
 

1.4.2.1.  Proses Permohonan Melebihi Tempoh 

 

a. Tempoh proses permohonan MCL telah ditetapkan dalam piagam pelanggan Pejabat 

Daerah dan Tanah (PDT). Proses permohonan bermula apabila PDT menerima 

borang Permohonan Untuk Membuat Pengesahan MCL Dalam Daftar Hak Milik Dan 

Suratan Hak Milik Keluaran (Jadual XIV) daripada pemohon. Manakala proses 
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permohonan dianggap selesai apabila suratan hak milik dikeluarkan atau mendapat 

kelulusan daripada Pentadbir Tanah. Perbezaan tempoh permohonan dan proses 

dianggap selesai bagi 3 PDT adalah seperti di Jadual 1.7. 

 
Jadual 1.7 
Piagam Pelanggan Tempoh Permohonan MCL 

Bil. PDT Tempoh 
(Bulan) Proses Permohonan Dianggap Selesai 

1. Melaka Tengah 5 
Suratan hak milik dikeluarkan 

2. Jasin 8 

3. Alor Gajah  3 Kelulusan Pentadbir Tanah Daerah 
Sumber: PDTMT, PDTAG Dan PDTJ 

 

b.  Bagi tahun 2011 hingga 2013, sebanyak 785 permohonan MCL telah direkodkan 

dalam Daftar Permohonan MCL. Daripada jumlah tersebut, sehingga tarikh 

pengauditan, 614 permohonan telah selesai. Manakala 171 permohonan masih 

dalam proses. Maklumat lanjut seperti di Jadual 1.8. 

 
 Jadual 1.8 
 Jumlah Permohonan MCL Bagi Tahun 2011 Hingga 2013 

Bil. Daerah Jumlah 
Permohonan 

Status Permohonan 

Selesai Dalam 
Proses 

1. Melaka Tengah 108 45 63 

2. Alor Gajah 212 165 47 

3. Jasin 465 404 61 

Jumlah 785 614 171 

 Sumber: PDTMT, PDTAG Dan PDTJ  

 
c.  Semakan Audit mendapati 430 atau 70% daripada 614 permohonan yang telah 

selesai dan 136 atau 79.5% daripada 171 permohonan yang masih dalam proses, 

telah melebihi tempoh yang ditetapkan dalam piagam pelanggan PDT. Maklumat 

lanjut adalah seperti di Jadual 1.9. Analisis Audit mendapati tempoh kelewatan 

proses permohonan mencapai sehingga 800 hari. 

 
Jadual 1.9 
Permohonan MCL Bagi Tahun 2011 Hingga 2013 Yang Melebihi Tempoh 

Bil. Daerah 
Status Permohonan 

Selesai Dalam Proses 
2011 2012 2013 2011 2012 2013 

1. Melaka Tengah 17 19 0 14 22 23 
2. Alor Gajah 77 46 22 5 33 7 
3. Jasin 101 136 12 6 20 6 

Jumlah 
195 201 34 25 75 36 

430 136 
Sumber: PDTMT, PDTAG Dan PDTJ  
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d.  Pihak Audit mendapati antara sebab proses permohonan MCL melebihi tempoh yang 

ditetapkan adalah: 

 

 Pemohon tidak menjelaskan cukai tanah tahun semasa; 

 Pemohon belum menjelaskan bayaran premium dan bayaran proses;  

 Fail permohonan masih di peringkat Pejabat Pengarah Tanah dan Galian 

Melaka bagi tanah pajakan negeri; 

 Rencana Pelaporan Tanah, Noting Kelulusan Borang 18A (Jadual XIV), dan 

Permohonan Untuk Menyerahkan Balik Tanah (Borang 12A) belum dibuat oleh 

PDT; dan 

 Laporan Penilaian oleh Jabatan Penilaian dan Pemegang Harta belum 

diperoleh. 

 

e.  Kesan daripada permohonan yang melebihi tempoh ini, pemohon atau pemilik lewat 

menerima suratan hak milik. Selain itu bagi permohonan di mana Notis Genap Masa 

Hasil Tanah Dibayar (Borang 5A) telah dikeluarkan tetapi bayaran tidak dijelaskan 

dalam tempoh 3 bulan yang ditetapkan, pemohon akan menghadapi risiko kehilangan 

hak milik tanah kerana tanah tersebut telah menjadi hak milik Kerajaan Negeri. 

Proses permohonan yang melebihi tempoh juga akan menjejaskan imej PDT kerana 

Piagam Pelanggan yang ditetapkan tidak tercapai. 

 

f.  Menurut maklum balas PDTMT bertarikh 4 April 2014, perkara ini akan dibawa 

ke Mesyuarat Pentadbiran Tanah Negeri Melaka yang dipengerusikan oleh 

Pengarah Tanah dan Galian Negeri Melaka agar tempoh masa yang ditetapkan 

dalam piagam pelanggan dapat diselaraskan bagi ketiga-tiga daerah kerana 

terdapat perbezaan dari segi tempoh masa dan proses permohonan MCL. 
 

1.4.2.2.  Notis Borang 5A Telah Tamat Tempoh 

 

a.  Selepas permohonan MCL diluluskan oleh Pentadbir Tanah, Notis Genap Masa Hasil 

Tanah Dibayar (Borang 5A) akan dikeluarkan oleh PDT kepada pemohon MCL untuk 

memberitahu bahawa pemohon perlu menjelaskan bayaran yang dikenakan iaitu 

premium tanah, cukai tanah tahun pertama, bayaran wang pelan dan bayaran 

penyediaan dan pendaftaran hak milik sementara dan hak milik kekal. Bayaran perlu 

dijelaskan dalam tempoh 3 bulan daripada tarikh Borang 5A disampaikan dan 

sekiranya gagal, kelulusan atas permohonan MCL akan luput dan disifatkan sebagai 

telah ditarik balik. Bagaimanapun pemohon boleh membuat rayuan dan tempoh 

maksimum 6 bulan boleh diberikan. 

 

b.  Semakan Audit terhadap 641 daripada 785 permohonan MCL bagi tahun 2011 

hingga 2013 mendapati 52 atau 8.1% daripadanya menjelaskan bayaran Borang 5A 

selepas tempoh 3 bulan dan kelewatan mencapai sehingga 629 hari. Manakala 22 
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atau 3.4% lagi permohonan MCL di PDTMT masih belum menjelaskan Borang 5A 

walaupun tempoh 3 bulan telah tamat dan kelewatan Antara 30 hingga 700 hari. 

Tiada tindakan pembatalan permohonan dilakukan oleh PDT. Butiran lanjut bilangan 

permohonan yang terlibat adalah seperti di Jadual 1.10 dan Jadual 1.11. 
 

Jadual 1.10 
Borang 5A Yang Dijelas Selepas Tempoh 3 Bulan 

Bil. Butiran 
Bilangan Permohonan 

2011 2012 2013 Jumlah 
1. Melaka Tengah 1 0 0 1 
2. Alor Gajah 4 6 2 12 
3. Jasin 13 19 7 39 

Jumlah 18 25 9 52 
Sumber: PDTMT, PDTAG Dan PDTJ 

 
Jadual 1.11 
Borang 5A Yang Belum Dijelas Selepas Tempoh 3 
Bulan Bagi PDTMT 

Tahun Bilangan 
Permohonan 

Kelewatan Sehingga 
31.12.2013 

(Hari) 
2011 5 659 hingga 700 

2012 12 300 hingga 541 

2013 5 30 hingga 260 

Jumlah 22  
Sumber: PDTMT 

 

c.  Pihak Audit mendapati, kelewatan menjelaskan bayaran Borang 5A oleh pemohon 

adalah disebabkan pemohon kurang berkemampuan untuk menyediakan jumlah 

bayaran yang dikenakan. Selain itu, menurut pegawai PDT, tindakan pembatalan 

permohonan tidak dibuat kerana pemohon masih diberi peluang untuk meneruskan 

permohonan bagi menambah jumlah MCL dan untuk menggalakkan orang Melayu 

memohon status MCL. Kesannya pemohon berhadapan dengan risiko kehilangan 

hak milik tanah kerana tanah tersebut telah mendapat kelulusan serah balik seluruh 

tanah melalui Borang 12A. 

 

d.  Menurut maklum balas PDTMT bertarikh 4 April 2014, PDTMT akan 

mengeluarkan surat peringatan secara pentadbiran kepada pemohon sebelum 

Borang 5A tamat tempoh bagi membolehkan pemohon membuat bayaran 

premium dengan kadar segera. 

 

1.4.2.3.  Permohonan Tanah Kerajaan Yang Memohon Status MCL 

 

a.  Pemohon tanah kerajaan yang berjaya akan diberikan suratan hak milik berstatus 

pajakan. Bagi permohonan tanah kerajaan oleh bumiputera, syarat am permohonan 

telah menyatakan bahawa pemohon hendaklah membuat permohonan untuk 

menukar suratan hak milik berstatus pajakan yang diperoleh kepada MCL yang 

berstatus kekal. Matlamatnya adalah untuk melindungi pemilikan hartanah oleh orang 

Melayu. 
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b.  Semakan Audit mendapati bagi tahun 2011 hingga 2013 sebanyak 57 permohonan 

tanah kerajaan oleh individu telah dikeluarkan suratan hak milik sementara berstatus 

pajakan. Sehingga tarikh pengauditan, hanya 23 atau 40.4% daripada 57 pemohon 

tersebut memohon untuk menukarkan hak milik daripada status pajakan kepada 

MCL. Butiran lanjut pemohon tanah kerajaan yang memohon status MCL adalah 

seperti di Jadual 1.12. 
 

 Jadual 1.12 
 Bilangan Pemohon Tanah Kerajaan Yang Memohon Status MCL 
 Bagi Tahun 2011 Hingga 2013 

Bil. Daerah 
Bil. Permohonan 

Tanah Kerajaan MCL 
1. Melaka Tengah 12 2 

2. Alor Gajah 28 13 

3. Jasin 17 8 

Jumlah 57 23 
 Sumber: PDTMT, PDTAG Dan PDTJ 

 

c.  Pemohon tidak memohon status MCL kerana tidak dimaklumkan perkara ini oleh 

pegawai PDT selain daripada dinyatakan dalam borang permohonan tanah kerajaan 

dan pemohon tidak mengetahui kelebihan MCL. Selain itu, pemohon perlu 

menjelaskan bayaran atas Borang 5A sekali lagi sekiranya ingin menukar status 

tanah kepada MCL menyebabkan permohonan menukar status tanah kepada MCL 

tidak dibuat. Keadaan ini akan memberi kesan terhadap hasrat dan matlamat 

Kerajaan Negeri untuk menambah keluasan dan pegangan hak milik MCL bagi 

menjamin pemilikan tanah bagi orang Melayu. 
 

d.  Menurut maklum balas PDTMT bertarikh 4 April 2014, PDTMT ada 

memaklumkan kepada pemohon untuk membuat permohonan penukaran 

status tanah yang diberimilik oleh Kerajaan Negeri kepada hak milik MCL 

seperti yang dinyatakan di Syarat Am, Jadual 3. Bagi permohonan tahun 2014, 

PDTMT akan menambahbaik surat makluman kepada pemohon dengan 

menjelaskan keistimewaan sekiranya hak milik berstatus pajakan ditukarmilik 

kepada MCL. 

 

Pada pendapat Audit, pengurusan permohonan MCL adalah kurang memuaskan 

kerana tempoh pemprosesannya tidak mencapai piagam pelanggan PDT. Selain itu, 

permohonan yang tidak dibatalkan walaupun Borang 5A telah tamat tempoh boleh 

mendatangkan risiko kehilangan hak milik tanah kepada pemilik. 

 

1.4.3.  Pengambilan MCL 

 

Pengambilan tanah MCL dibuat di bawah Akta Pengambilan Tanah 1960 (APT). Secara 

umumnya pengambilan tanah dilakukan bagi maksud awam [Seksyen 3(1)(a) APT], untuk 

kemudahan awam yang dilaksanakan oleh mana-mana orang atau perbadanan bagi Pihak 
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Berkuasa Negeri (PBN) dan PBN berpendapat pengambilan tersebut memberikan 

keuntungan kepada kemajuan ekonomi [Seksyen 3(1)(b) APT] dan tujuan perlombongan, 

perumahan, perniagaan dan perusahaan [Seksyen 3(1)(c) APT]. Berdasarkan SPTB, 

sehingga bulan Disember 2013, sebanyak 7,446 lot tanah MCL telah terlibat dengan 

pengambilan melibatkan keluasan 23,909.84 hektar. 

 

1.4.3.1.  Hak Milik Asal Tidak Dibatalkan Dan Hak Milik Sambungan Belum 

Dikeluarkan 

 

a. Mengikut Seksyen 26 APT jika sebahagian daripada lot tanah telah dibuat 

pengambilan, hak milik asal hendaklah dibatalkan dan hak milik sambungan kepada 

pemilik tanah hendaklah dikeluarkan. Sehingga bulan Disember 2013, sebanyak 

6,705 lot atau 90% daripada 7,446 lot MCL yang terlibat dengan pengambilan, adalah 

pengambilan sebahagian. Manakala selebihnya merupakan pengambilan semua. 

Maklumat lanjut adalah seperti di Jadual 1.13. 
 
Jadual 1.13 
Pengambilan Sebahagian Dan Pengambilan Semua Tanah MCL  
Sehingga Disember 2013 

Bil. Daerah 
Pengambilan Sebahagian Pengambilan Semua 

Bil. Lot Keluasan 
(Hektar) Bil. Lot Keluasan 

(Hektar) 
1. Melaka Tengah 2,567 10,918.66 319 156.19 
2. Alor Gajah 2,986 6,708.44 286 80.11 
3. Jasin 1,152 5,977.59 136 68.85 

Jumlah 6,705 23,604.69 741 305.15 

Sumber: Data SPTB Di PDTMT, PDTAG Dan PDTJ 
 

b.  Semakan Audit mendapati 3,465 atau 51.7% daripada 6,705 lot MCL yang terlibat 

dengan pengambilan sebahagian ini masih belum dibatalkan suratan hak milik asal 

dan hak milik sambungan masih belum dikeluarkan. Semakan Audit juga mendapati 

1,499 daripada 3,465 lot yang terlibat ini merupakan pengambilan yang telah dibuat 

sebelum tahun 2001. Butiran lanjut adalah seperti di Jadual 1.14.  
 
Jadual 1.14 
Status Hak Milik Bagi Pengambilan Sebahagian Tanah MCL  
Sehingga Disember 2013 

Bil. Daerah 

Hak Milik Asal Telah 
Dibatalkan 

Hak Milik Asal Belum 
Dibatalkan Dan Hak 

Milik Sambungan Belum 
Dikeluarkan 

Bil. Lot Keluasan 
(Hektar) Bil. Lot Keluasan 

(Hektar) 
1. Melaka Tengah 1,277 5,808.91 1,290 5,110.75 

2. Alor Gajah 1,134 3,117.79 1,852 3,590.65 

3. Jasin 829 3,408.30 323 2,569.28 

Jumlah 3,240 12,335.00 3,465 11,270.68 

Sumber: Data SPTB Di PDTMT, PDTAG Dan PDTJ 
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c.  Keadaan ini menyebabkan pemilik MCL perlu membayar cukai tanah yang lebih 

tinggi kerana cukai tanah dikenakan atas keluasan asal MCL dan bukannya atas baki 

keluasan selepas pengambilan. Keadaan ini juga menunjukkan bahawa PDT telah 

menerima lebihan hasil cukai tanah. 

 

d.  Menurut maklum balas PDTMT bertarikh 4 April 2014, bagi mengatasi masalah 

kelewatan pengeluaran hak milik sambungan selepas pengambilan, PDTMT 

akan membawa perkara ini ke Mesyuarat Pentadbir Tanah supaya Kerajaan 

Negeri menetapkan dasar agar agensi yang membuat pengambilan tanah 

memasukkan kos-kos kerja ukur halus tanah bagi membolehkan jurukur 

berlesen yang dilantik menjalankan kerja ukur halus untuk mengeluarkan Pelan 

Akui. Oleh itu, hak milik sambungan selepas pengambilan akan dapat 

dikeluarkan oleh PDTMT. 

 

Pada pendapat Audit, pengurusan pengambilan tanah MCL adalah kurang memuaskan 

kerana suratan hak milik asal bagi 51.7% lot MCL yang terlibat dengan pengambilan 

sebahagian masih belum dibatalkan dan hak milik sambungan masih belum 

dikeluarkan. 

 

1.4.4.  Kutipan Cukai Tanah MCL 

 

Pengurusan pengebilan semua kutipan cukai dan hasil tanah dibuat menggunakan Sistem 

Maklumat Hasil Tanah Negeri Melaka (LaRIS) yang telah dibangunkan pada tahun 1997. 

Sistem LaRIS membolehkan bil cukai tanah dikeluarkan kepada pembayar setiap tahun, 

bayaran cukai tanah setempat dan kutipan luar, pengiraan cukai secara automatik dan 

pelaporan harian, mingguan dan tahunan dapat disediakan. 
 

1.4.4.1.  Tunggakan Cukai Tanah MCL 

 

a.  Seksyen 94(2), KTN menyatakan cukai semasa yang dikenakan hendaklah 

dijelaskan pada tahun berkenaan dan sekiranya tidak dijelaskan ia akan dikira 
sebagai tunggakan mulai hari pertama bulan Jun tahun itu.  

 

b.  Semakan Audit terhadap data cukai tanah MCL sehingga bulan Disember 2013 

mendapati tunggakan cukai adalah berjumlah RM2.52 juta. Daripada jumlah tersebut 

RM0.48 juta telah tertunggak melebihi 31 tahun, RM0.36 juta tertunggak antara 21 

hingga 30 tahun, RM0.57 juta tertunggak antara 11 hingga 20 tahun dan RM1.11 juta 

tertunggak kurang daripada 10 tahun. Maklumat lanjut tunggakan cukai tanah MCL 

adalah seperti di Jadual 1.15. 
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Jadual 1.15 
Tunggakan Cukai Tanah MCL Sehingga Disember 2013 

Bil. Daerah 
Tempoh Tertunggak (Tahun) 

0 – 10 
(RM Juta) 

11 – 20 
(RM Juta) 

21 – 30 
(RM Juta) 

Lebih 31 
(RM Juta) 

Jumlah 
(RM Juta) 

1. Melaka Tengah 0.79 0.36 0.18 0.40 1.73 

2. Alor Gajah 0.18 0.13 0.12 0.08 0.51 

3. Jasin 0.14 0.08 0.06 0.00 0.28 

Jumlah 1.11 0.57 0.36 0.48 2.52 

Sumber: Data LaRIS Di PDTMT, PDTAG Dan PDTJ 
 

c.  Lawatan Audit antara bulan Oktober hingga Disember 2013 ke lokasi 61 lot MCL 

yang mempunyai tunggakan cukai tanah mendapati perkara berikut: 
 

i.  Tunggakan cukai bagi 9 daripada 61 lot MCL adalah atas tanah yang terlibat 

dengan pengambilan balik tanah/pecah bahagian tetapi cukai masih dikenakan 

atas suratan hak milik asal yang tidak dibatalkan. Ini kerana data dalam SPTB 

dan LaRIS tidak dikemaskini setelah proses pengambilan/pecah bahagian 

selesai dilaksanakan. Sehingga bulan Disember 2013, jumlah tertunggak bagi 9 

lot MCL yang terlibat adalah RM94,027. Butiran lanjut 9 tanah MCL yang terlibat 

adalah seperti di Jadual 1.16, keadaan tanah seperti di Gambar 1.1 hingga 

Gambar 1.6 dan kedudukan tanah seperti di Pelan 1.1 hingga Pelan 1.4. 
 
Jadual 1.16 
Tanah MCL Yang Terlibat Dengan Pengambilan/Pecah Bahagian Tetapi Cukai Masih Dikenakan 
Atas Suratan Hak Milik Asal 

Bil. Mukim  Daerah No. 
Lot 

Jumlah 
Tunggakan 

(RM) 

Tunggakan 
Sejak 

(Tahun) 
Rujukan 

1. Machap 
Alor 

Gajah 

2467 2,739 1985 Gambar 1.1 
2. Rembia 873 112 2004 Gambar 1.2 
3. Beringin 339 1,271 2002 Pelan 1.1 dan Gambar 1.3 

4. Taboh Naning 281 5,690 1972 - 
5. Pekan Paya 

Rumput 

Melaka 
Tengah 

28 42,511 2000 Pelan 1.2 dan Gambar 1.4 

6. Klebang Kecil 417 8,760 1967 Pelan 1.3 dan Gambar 1.5 

7. Pekan Tanjung 
Kling Seksyen 2 

65 10,696 1984 Pelan 1.4 dan Gambar 1.6 

8. Pekan Tanjung 
Kling Seksyen 2 

64 21,013 1984  

9. Sebatu Jasin 678 1,235 1998  

Jumlah 94,027  

Sumber: PDTMT, PDTAG Dan PDTJ 
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Gambar 1.1 Gambar 1.2 
Lot 2467 Mukim Machap Yang Telah 

Menjadi Tasik Durian Tunggal 
Kebun Pisang, Sayuran Dan  

Saliran Air 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot 2467, Mukim Machap, Alor Gajah 
Tarikh: 19 November 2013 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot 873, Mukim Rembia, Alor Gajah 
Tarikh: 18 November 2013 

 

Pelan 1.1 Gambar 1.3 
Kedudukan Lot 339 Yang Telah Menjadi 

Lot 548 Dan Lot 549 Selepas Pengambilan 
Dusun Durian Di Lot 548  

(Lot Lama 339) 
 

 
Sumber: PDTAG 
Lokasi: Lot 339, Mukim Beringin, Alor Gajah 
Tarikh: 18 November 2013 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot 339, Mukim Beringin, Alor Gajah 
Tarikh: 18 November 2013 

 
Pelan 1.2 

 
Gambar 1.4 

Kedudukan Lot 28  Jejantas Yang Didirikan Atas Lot 28 
 

 
Sumber: PDTMT 
Lokasi: Lot 28 Mukim Pekan Paya Rumput,  
            Melaka Tengah 
Tarikh: 25 Oktober 2013 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot 28 Mukim Pekan Paya Rumput,  
            Melaka Tengah 
Tarikh: 25 Oktober 2013 

 

 

Lot 548 
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Pelan 1.3 Gambar 1.5 
Kedudukan Dan Keseluruhan Lot 417 Yang Telah Menjadi Taman Perumahan 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: PDTMT 
Lokasi: Lot 417 Mukim Klebang Kecil, Melaka  
            Tengah 
Tarikh: 29 Oktober 2013 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot 417 Mukim Klebang Kecil, Melaka  
            Tengah 
Tarikh: 29 Oktober 2013 

 

Pelan 1.4 Gambar 1.6 
Kedudukan Lot 65 (Pengambilan MCL Lot 

65 Hingga Lot 68) 
Lot 65 Yang Telah Menjadi Lorong Antara 

Rumah Dan Bangunan Kedai 
 

 
Sumber: PDTMT 
Lokasi: Lot 65 Mukim Tanjong Kling Seksyen 2,  
            Melaka Tengah 
Tarikh: 29 Oktober 2013 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot 65 Mukim Tanjong Kling Seksyen 2,  
            Melaka Tengah 
Tarikh: 29 Oktober 2013 

 

ii.  30 daripada 61 lot MCL yang dilawati merupakan tanah yang diusahakan dengan 

pertanian, perniagaan, rumah kediaman dan stesen TNB. Jumlah tertunggak 

sehingga bulan Disember 2013 adalah RM0.26 juta. Antara sebab berlaku 

tunggakan adalah pemilik tanah tidak menerima bil cukai dan tanah telah 

disewakan atau diusahakan oleh orang lain selain daripada sikap pemilik yang 

tidak mahu menjelaskannya. Antara tanah MCL yang mempunyai tunggakan 

cukai adalah seperti di Gambar 1.7 hingga Gambar 1.12. 

 

  

Lot 65 
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Gambar 1.7 Gambar 1.8 
Rumah Teres 2 Tingkat 

- Tunggakan Cukai Tanah Berjumlah 
RM4,517 Sejak Tahun 1998  

Resort 
- Tunggakan Cukai Tanah Berjumlah 

RM12,278 Sejak Tahun 2010 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot 287 Mukim Bandar Pulau Sebang  
            Seksyen 1, Alor Gajah 
Tarikh: 19 November 2013 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot 9209 Mukim Durian Tunggal, Alor  
            Gajah 
Tarikh: 19 November 2013 

 
Gambar 1.9 Gambar 1.10 

Rumah Kediaman Dan Perusahaan 
– Tunggakan Cukai Tanah Berjumlah 

RM11,946 Sejak Tahun 2010 

Perniagaan Hardware  
– Tunggakan Cukai Tanah Berjumlah 

RM11,373 Sejak Tahun 2008 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot 1484 Mukim Balai Panjang, Melaka   
            Tengah  
Tarikh: 25 Oktober 2013 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot 586 Mukim Balai Panjang, Melaka  
            Tengah 
Tarikh: 29 Oktober 2013 
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Gambar 1.11 Gambar 1.12 
Tadika, Rumah Sewa Dan Gelanggang 

Futsal – Tunggakan Cukai Tanah 
Berjumlah RM24,158 Sejak Tahun 1967 

Ladang Kelapa Sawit 
 – Tunggakan Cukai Tanah Berjumlah 

RM25,153 Sejak Tahun 1975 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot 60 Mukim Ayer Molek, Melaka  
            Tengah 
Tarikh: 29 Oktober 2013 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot 1269 Mukim Bukit Lintang, Melaka  
             Tengah 
Tarikh: 25 Oktober 2013 

 
iii.  Tunggakan cukai bagi 22 daripada 61 lot MCL adalah atas tanah yang tidak 

diusahakan, terbiar dan ditumbuhi oleh semak samun atau belukar. Menurut 

pegawai PDT pemilik tanah ini mungkin tidak dapat dikesan dan tiada maklumat 

terkini pemilik merupakan punca kepada berlakunya tunggakan cukai. Sehingga 

bulan Disember 2013, jumlah cukai tertunggak bagi 22 lot MCL yang terlibat 

adalah RM0.11 juta. Antara tanah MCL yang mempunyai tunggakan cukai 

adalah seperti di Gambar 1.13 hingga Gambar 1.18. 

 
Gambar 1.13 Gambar 1.14 

MCL Yang Dipenuhi Semak  
– Tunggakan Cukai Berjumlah RM4,384 

Sejak Tahun 1977 

MCL Yang Dipenuhi Belukar  
– Tunggakan Cukai Berjumlah RM3,378 

Sejak Tahun 1976 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot 1063, Mukim Pulau Sebang, Alor  
            Gajah 
Tarikh: 19 November 2013 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot 40 Mukim Brisu, Alor Gajah 
Tarikh: 18 November 2013 
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Gambar 1.15 Gambar 1.16 
MCL Yang Dipenuhi Semak  

– Tunggakan Cukai Berjumlah RM37,868 
Sejak Tahun 2000 

MCL Yang Dipenuhi Semak  
– Tunggakan Cukai Berjumlah RM14,647 

Sejak Tahun 1975 

  
Sumber: PDTMT 
Lokasi: Lot 95 Mukim Batu Berendam, Melaka  
            Tengah 
Tarikh: 29 Oktober 2013 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot 754 Mukim Bukit Piatu, Melaka  
            Tengah 
Tarikh: 29 Oktober 2013 

 
Gambar 1.17 Gambar 1.18 

Hutan Bakau – Tunggakan Cukai Tanah 
Berjumlah RM1,017 Sejak Tahun 1987 

MCL Yang Dipenuhi Semak  
– Tunggakan Cukai Berjumlah RM2,521 

Sejak Tahun 1964 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot 1209 Mukim Serkam, Jasin 
Tarikh: 12 Disember 2013 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot 1926 Mukim Umbai, Jasin 
Tarikh: 12 Disember 2013 

 

d.  Tunggakan cukai ini telah menyebabkan Kerajaan Negeri kehilangan hasil cukai yang 

sepatutnya diterima. Selain itu, data SPTB dan LaRIS yang tidak kemaskini selepas 

sesuatu transaksi tanah dibuat menyebabkan cukai tanah masih dikenakan atas hak 

milik MCL yang telah tidak wujud dan laporan berkaitan tunggakan cukai dan hasil 

yang dikeluarkan oleh PDT adalah tidak tepat.  
 

e.  Menurut maklum balas PDTMT bertarikh 4 April 2014, melalui Mesyuarat 

Prestasi Kutipan Tunggakan Cukai Tanah yang diadakan setiap bulan dan 

dipengerusikan oleh Pengarah Tanah dan Galian Negeri Melaka memutuskan 

supaya PDTMT bekerjasama dengan Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah dan 

Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya bagi mendapatkan alamat terkini pemilik 

tanah bagi membolehkan bil cukai tanah diserahkan kepada pemilik. Selain itu, 

PDTMT dalam usaha menubuhkan satu pasukan Task Force untuk 
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mengemaskini alamat bil cukai tanah yang tidak dapat diserahkan kepada 

pemilik. 

 

1.4.4.2.  Tindakan Borang 6A Dan Borang 8A 

 

a.  Tiada Tindakan Borang 6A 

 

i.  Mengikut Seksyen 97 KTN, sekiranya terdapat cukai tertunggak bagi mana-mana 

tanah berimilik, Pentadbir Tanah boleh mengeluarkan Notis Tuntutan Hasil 

Terhutang (Borang 6A). Tunggakan cukai perlu dijelaskan oleh pemilik tanah 

dalam tempoh 3 bulan dari tarikh Borang 6A disampaikan. Bagaimanapun MMKN 

Bil. 13A/16/2007 menetapkan, Borang 6A hendaklah dikeluarkan sekiranya tanah 

milik individu mempunyai tunggakan selama 5 tahun atau jumlah cukai RM500 

dan lebih. Manakala bagi tanah milik syarikat, Borang 6A hendaklah dikeluarkan 

sekiranya mempunyai tunggakan selama 3 tahun atau jumlah cukai RM1,000 

dan lebih.  

 

ii.  Analisis Audit terhadap data LaRIS mendapati, daripada 19,198 hak milik MCL 

yang mempunyai tunggakan cukai, 18,760 atau 97.7% adalah MCL atas hak 

milik individu melibatkan tunggakan berjumlah RM2.40 juta. Manakala 438 lagi 

adalah atas hak milik syarikat dengan tunggakan berjumlah RM121,116. Butiran 

lanjut adalah seperti di Jadual 1.17. 
 

Jadual 1.17 
Tunggakan Cukai MCL Mengikut Hak Milik Sehingga Disember 2013 

Bil. Daerah 

Individu  Syarikat 

Bilangan 
Hak 
Milik 

Jumlah 
Tunggakan 

(RM) 

Bilangan 
Hak 
Milik 

Jumlah 
Tunggakan 

(RM) 

1. Melaka Tengah 10,859 1,613,534 411 118,037 

2. Alor Gajah 4,609 507,238 27 3,079 

3. Jasin 3,292 280,754 0 0 

Jumlah 18,760 2,401,526 438 121,116 

Sumber: Data LaRIS PDTMT, PDTAG Dan PDTJ 
 

iii.  Semakan Audit mendapati, tiada tindakan Borang 6A dikeluarkan oleh PDT 

terhadap 3,873 hak milik individu melibatkan tunggakan berjumlah RM1.72 juta 

dan 53 hak milik syarikat melibatkan tunggakan berjumlah RM86,917 walaupun 

tunggakan telah melebihi tempoh dan jumlah yang ditetapkan oleh MMKN Bil. 

13A/16/2007. Butiran lanjut adalah seperti di Jadual 1.18. 

 
  



 

22 

 Jadual 1.18 
 Tunggakan Cukai MCL Mengikut Hak Milik Sehingga Disember 2013 

Bil. Daerah 

Individu Syarikat 
<5 Tahun dan 

 <RM500 
>5 tahun dan 

≥RM500 
<3 Tahun dan 

<RM1,000 
>3 tahun dan 

≥RM1,000 
Bil. 
Hak 
Milik 

Jumlah 
Tunggakan 

(RM) 

Bil. 
Ha 

 Milik 

Jumlah 
Tunggakan 

 (RM) 

Bil. 
Hak 
Milik 

Jumlah 
Tunggakan 

(RM) 

Bil. 
Hak 
Milik 

Jumlah 
 Tunggakan 

(RM) 
1. Melaka 

Tengah 8,392 451,325 2,467 1,162,209 358 31,120 53 86,917 

2. Alor 
Gajah 3,723 136,413 886 370,825 27 3,079 0 0 

3. Jasin 2,772 92,818 520 187,936 0 0 0 0 

Jumlah 14,887 680,556 3,873 1,720,970 385 34,199 53 86,917 

 Sumber: Data LaRIS PDTMT, PDTAG Dan PDTJ 
 

iv.  Antara sebab tindakan Borang 6A tidak dikeluarkan oleh PDT ialah kurangnya 

pemantauan daripada Unit Hasil dan Unit Penguatkuasaan PDT. Menurut 

pegawai PDT, tindakan biasanya diambil berdasarkan aduan awam terhadap 

tanah berkenaan. Kesannya, Kerajaan Negeri kehilangan hasil daripada cukai 

yang tidak dapat dikutip. 

 

v.  Menurut maklum balas PDTMT bertarikh 4 April 2014, bagi tunggakan cukai 

yang menepati syarat-syarat pengeluaran Borang 6A seperti yang 

ditetapkan oleh MMKN bil.13A/13/2007, PDTMT memberi peluang kepada 

pemilik untuk membayar tunggakan secara ansuran. PDTMT juga telah 

mengambil inisiatif dengan mengeluarkan surat peringatan atau Red Alert 

Message kepada pemilik supaya menjelaskan bayaran cukai tanah bagi 

mengelakkan  berlakunya tunggakan cukai. 

 

b.  Tiada Tindakan Borang 8A 

 

i.  Seksyen 100 KTN menyatakan, jika amaun yang dituntut dalam Borang 6A tidak 

dapat dijelaskan, Pentadbir Tanah boleh mengisytiharkan tanah tersebut dilucut 

hak kepada Pihak Berkuasa Negeri dan tanah menjadi hak milik kerajaan melalui 

Notis Perkembalian Tanah Kepada Kerajaan (Borang 8A) 

 
ii.  Semakan Audit terhadap 61 carian rasmi hak milik MCL yang mempunyai 

tunggakan cukai mendapati, hanya 9 daripadanya yang telah dikeluarkan 

tindakan Borang 6A antara tahun 2002 hingga 2013. Tiada tindakan Borang 8A 

dikeluarkan oleh PDT terhadap 9 hak milik MCL ini. Maklumat lanjut 9 lot MCL 

terlibat adalah seperti di Jadual 1.19. 
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Jadual 1.19 
MCL Yang Telah Diambil Tindakan Borang 6A 

Bil. 

No. 
Hak 
Milik 
GMM 

Daerah No. 
Lot 

Jumlah 
Tunggakan 

(RM) 

Tunggakan 
Sejak 

(Tahun) 

Tarikh 
Borang 6A 

1. 1532  
Melaka 
Tengah 

1518 124,577 1979 15.3.2013 
2. 159   60 24,158 1967 14.7.2006 
3. 975   1230 10,377 1967 18.9.2005 
4. 427   

Alor 
Gajah 

741 3,543 1978 10.10.2002 
5. 331   40 3,378 1976 5.10.2002 
6. 492   1269 4,271 1982 4.10.2002 
7. 305   

Jasin 
1926 2,521 1964 2.7.2013 

8. 1202   1328 1,272 1990 19.11.2013 
9. 21  54 2,286 2006 10.6.2013 

Sumber: PDTMT, PDTAG Dan PDTJ 
 

iii.  Menurut maklum balas PDTMT bertarikh 4 April 2014, bagi hak milik GMM 

1532 Lot 1518, Notis 8A telah dikeluarkan pada 20 Januari 2014. Manakala 

bagi GMM 159 Lot 60 dan GMM 975 Lot 1230 Notos 8A masih belum 

dikeluarkan.  

 

Pada pendapat Audit, pengurusan kutipan cukai tanah MCL adalah kurang 

memuaskan kerana jumlah tunggakan yang tinggi dan kurang tindakan 

penguatkuasaan untuk mengutip semula cukai yang tertunggak. 

 

1.4.5.  Syarikat MCL 

 

1.4.5.1.  Mengikut Seksyen 94(1) Akta 518, Syarikat MCL adalah syarikat yang didaftar 

di bawah Akta Syarikat 1965 di mana semua anggotanya adalah Melayu, undang-undang 

tubuhnya melarang pindah milik sahamnya kepada orang selain dari orang Melayu dan 

salah satu matlamat syarikat adalah berurusan dengan MCL. Sehingga tahun 2013 

terdapat 252 buah syarikat yang memiliki MCL dengan keluasan 597.95 hektar seperti di 

Jadual 1.20. 

 
 Jadual 1.20 
 Bilangan Syarikat MCL Sehingga Tahun 2013 

Bil. Daerah Bil. Syarikat Luas MCL 
(Hektar) 

1. Melaka Tengah 175 410.74 
2. Alor Gajah 39 127.53 
3. Jasin 38 59.68 

Jumlah 252 597.95 

 Sumber: Data SPTB Di PDTMT, PDTAG Dan PDTJ  
 

1.4.5.2.  Semakan Audit terhadap 218 maklumat syarikat MCL yang diperolehi melalui 

Perkhidmatan e-Info Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) mendapati ahli lembaga 

pengarah dan pemegang syer bagi 11 daripada syarikat tersebut turut dianggotai dan 

dimiliki oleh orang bukan Melayu. Kesannya pemilikan tanah MCL yang sepatutnya hanya 
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untuk orang Melayu akan terjejas kerana terdapat tanah MCL yang dimiliki oleh syarikat 

bukan Melayu. Maklumat lanjut syarikat yang terlibat adalah seperti di Jadual 1.21. 
 

Jadual 1.21 
Syarikat MCL Yang Ahli Lembaga Pengarah Dan Pemegang Syer Dianggotai Dan                     
Dimiliki Oleh Orang Bukan Melayu 

Bil. Daerah Syarikat 
Luas MCL 

Yang Dimiliki 
(Hektar) 

Catatan 

1. 

Melaka 
Tengah 

Bara Hasil Sdn.Bhd. 2.34 

Ahli Lembaga 
Pengarah turut 
dianggotai oleh orang 
bukan Melayu 

2. Foremost Power Sdn.Bhd. 2.25 
3. Goodmatrix Equity Sdn.Bhd. 0.30 
4. Kotabah Sdn.Bhd. 1.01 
5. Nyaman Sejahtera Sdn.Bhd. 0.40 
6. Pingat Juta Sdn.Bhd. 0.44 
7. Ratus Busana Sdn.Bhd. 0.78 
8. Alor Gajah Muar Bumi Jaya Sdn.Bhd. 0.69 
9. 

Jasin 

Arena Panorama Sdn.Bhd. 0.85 
10. Ratusan Niaga Sdn.Bhd. 0.25 Pemegang syer 

syarikat ada yang 
bukan orang Melayu 11. Prozas Development (M) 

Sdn.Bhd. 
0.83 

Jumlah 10.14  

  Sumber: Perkhidmatan e-Info SSM 
 

1.4.5.3.  Menurut maklum balas PDTMT bertarikh 4 April 2014, PDTMT hanya 

menerima dan memproses permohonan daripada Syarikat MCL berdasarkan 

Borang 24 dan Borang 49 serta Jadual 8, Kanun Tanah Negara 1965 yang diterima 

semasa permohonan dikemukakan. 

 

Pada pendapat Audit, pemantauan PDT terhadap syarikat MCL adalah baik kerana 

94.9% syarikat MCL mematuhi kehendak Akta 518 berkaitan syarat pemilikan MCL.  

 

1.4.6.  Penyimpanan Rekod MCL 

 

Penyimpanan dan penjagaan rekod MCL adalah penting bagi tujuan semakan dan rujukan 

sekiranya berlaku perkara berbangkit melibatkan sesuatu MCL. Pihak Audit mendapati 

penyimpanan rekod MCL adalah baik. Rekod MCL telah disusun dengan kemas di dalam 

bilik kebal dan mudah dicapai sekiranya maklumat berkaitan MCL diperlukan. Pemeriksaan 

Audit mendapati, MCL yang direkodkan pada tahun 1900 masih berada dalam simpanan 

PDTMT dan masih boleh dibaca walaupun keadaan buku daftar agak lusuh. PDTMT telah 

pun menghubungi Jabatan Arkib Negara bagi tujuan penjagaan rekod-rekod lama ini. 

Bagaimanapun, pertambahan rekod juga telah menyebabkan ruang simpanan yang terhad. 

Di PDTMT, rekod MCL tidak lagi dapat disusun dirak sebaliknya hanya diletakkan di dalam 

bakul di atas lantai. Menurut pegawai PDTMT, peruntukan telah dipohon kepada Kerajaan 

Negeri sejak tahun 2010 tetapi masih belum diperolehi. Keadaan rekod MCL di dalam bilik 

kebal seperti di Gambar 1.19 hingga Gambar 1.24. 
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Gambar 1.19 
Rekod Lama MCL Di PDTMT 

Gambar 1.20 
Rekod  MCL Di PDTMT 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: PDTMT 
Tarikh: 17 Oktober 2013 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: PDTMT 
Tarikh: 17 Oktober 2013 

 
Gambar 1.21 

Rekod Lama MCL Di PDTAG 
Gambar 1.22 

Rekod MCL Di PDTAG 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: PDTAG 
Tarikh: 20 November 2013 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: PDTAG 
Tarikh: 20 November 2013 

 

Gambar 1.23 
Rekod MCL Di PDTJ 

Gambar 1.24 
Antara Rekod MCL Yang Tidak Dapat 

Disusun Di Atas Rak 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: PDTJ 
Tarikh: 10 Disember 2013 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: PDTMT 
Tarikh: 10 Oktober 2013 
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Pada pendapat Audit, penyimpanan rekod MCL oleh PDT adalah baik dan 

memudahkan rujukan dibuat apabila perlu. 

 

1.5.  SYOR AUDIT 

 

Bagi memastikan Pengurusan Tanah Adat Melaka (MCL) telah dilaksanakan dengan cekap 

dan berkesan serta mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, adalah disyorkan supaya 

langkah-langkah berikut diambil: 

 

1.5.1.  Pejabat Daerah Dan Tanah Melaka Tengah perlu menyemak semula data MCL 

dalam SPTB supaya keluasan sebenar dapat ditentukan. 
 

1.5.2.  Pejabat Tanah Dan Galian Negeri Melaka perlu menyeragamkan tempoh piagam 

pelanggan bagi semua Pejabat Daerah Dan Tanah untuk menjaga imej kerajaan Negeri.  

 

1.5.3.  Pejabat Tanah Dan Galian Negeri Melaka perlu melakukan penambahbaikan 

dengan: 

 

1.5.3.1.  Memastikan hak milik asal dibatalkan dan hak milik sambungan dikeluarkan 

bagi setiap pengambilan sebahagian. 

 

1.5.3.2.  Memastikan maklumat akaun cukai dalam LaRIS adalah kemaskini dan  selari 

dengan data SPTB supaya cukai yang dikenakan adalah tepat.  

 

1.5.3.3.  Mengambil tindakan Borang 6A dan Borang 8A terhadap cukai yang telah 

tertunggak melebihi jumlah atau tempoh yang ditetapkan. 
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MAJLIS PERBANDARAN HANG TUAH JAYA 
MAJLIS PERBANDARAN ALOR GAJAH 

 

2.  PENGURUSAN PEROLEHAN 

 

2.1.  LATAR BELAKANG 

 

2.1.1.  Majlis Perbandaran Alor Gajah (MPAG) ditubuhkan pada 1 Julai 1978 dan Majlis 

Perbandaran Hang Tuah Jaya (MPHTJ) pada 1 Januari 2010 di bawah Seksyen 3 Akta 

Kerajaan Tempatan 1976, (Akta 171). Kawasan pentadbiran MPHTJ terletak di tengah 

Negeri Melaka dengan keluasan 35,733.04 ekar meliputi sebahagian daerah Melaka 

Tengah, Alor Gajah dan Jasin. Fungsi utama kedua-dua Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) ini 

adalah untuk melaksanakan projek pembangunan dan sosioekonomi seperti perindustrian, 

pelancongan dan pertanian. 
 

2.1.2.  Bagi melaksanakan fungsi PBT, Seksyen 39 Akta 171 menetapkan hasil PBT 

adalah terdiri daripada kutipan sewa, cukai dan pelbagai pendapatan lain serta 

pinjaman/geran Kerajaan Persekutuan/Negeri. Manakala Seksyen 55 menghendaki PBT 

menyediakan dan meluluskan anggaran tahunan mengenai hasil dan perbelanjaan bagi 

tahun kewangan berikutnya dan seterusnya dikemukakan kepada Pihak Berkuasa Negeri 

untuk diwartakan. Perolehan PBT adalah tertakluk kepada Arahan Perbendaharaan dan 

pekeliling yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negeri dan Persekutuan dari semasa ke semasa. 

Perolehan bekalan, perkhidmatan dan kerja dilaksanakan melalui pembelian terus, sebut 

harga dan tender.  
 

2.1.3.  Bagi tempoh tahun 2011 hingga 2013, jumlah perbelanjaan perolehan bagi kedua-

dua PBT adalah RM132.24 juta. Butiran lanjut adalah seperti di Jadual 2.1. 
 

Jadual 2.1 
Perbelanjaan Perolehan MPAG Dan MPHTJ  
Bagi Tahun 2011 Hingga 2013 

 

 

 

 

 

 

2.2.  OBJEKTIF PENGAUDITAN 

 

Objektif pengauditan adalah untuk menilai sama ada pengurusan perolehan MPAG dan 

MPHTJ mematuhi undang-undang dan peraturan yang ditetapkan serta dilaksanakan secara 

cekap dan ekonomik serta mencapai matlamatnya. 

Tahun MPAG 
(RM Juta) 

MPHTJ 
(RM Juta) 

Jumlah 
(RM Juta) 

2011 18.85 49.02 67.87 
2012 13.40 18.89 32.29 
2013 10.70 21.38 32.08 

Jumlah 42.95 89.29 132.24  

 Sumber: MPAG Dan MPHTJ 
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2.3.  SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN  

 

Skop pengauditan merangkumi perolehan di MPAG dan MPHTJ bagi tahun 2011 hingga  

2013. Pengurusan perolehan meliputi kaedah perolehan secara tender, sebut harga dan 

pembelian terus yang dibiayai daripada peruntukan MPAG, MPHTJ, Kerajaan Negeri dan 

Kerajaan Persekutuan. Pengauditan dilaksanakan dengan menyemak rekod dan dokumen 

berkaitan perolehan MPAG dan MPHTJ. Pemilihan sampel pengauditan adalah sekurang-

kurangnya 10% daripada setiap jenis perolehan setiap tahun. Selain itu, lawatan ke tapak 

projek dan temu bual dengan pihak yang terlibat turut dijalankan. 

 

2.4.  PENEMUAN AUDIT 

 

Pengauditan yang dijalankan pada bulan Ogos hingga Oktober 2013 di MPAG dan pada 

bulan Januari hingga Mac 2014 di MPHTJ mendapati secara keseluruhannya pengurusan 

perolehan di kedua-dua PBT adalah memuaskan dengan sebahagian besar urusan 

perolehan mematuhi kehendak Arahan Perbendaharaan (AP), Akta 171, Pekeliling serta 

Surat Pekeliling berkaitan. Selain itu perolehan kerja bagi tahun 2011 hingga 2013 berjaya 

dilaksanakan dalam tempoh yang ditetapkan. Bagaimanapun, terdapat beberapa kes 

perolehan dibuat tidak mengikut peraturan yang ditetapkan dan kelemahan seperti berikut: 

 

 Perolehan tidak dibuat secara tender dan sebut harga. 

 Perolehan tidak mengikut spesifikasi dan kualiti kerja kurang memuaskan. 

 Harga perolehan tidak munasabah. 

 Kerja dilaksanakan tanpa pesanan tempatan. 

 Perolehan dibuat tanpa anggaran/bajet. 

 

2.4.1.  Prestasi Perolehan 

 

Secara keseluruhannya bagi tahun 2011 hingga 2013 perbelanjaan perolehan bagi kedua-

dua PBT adalah berjumlah RM132.24 juta atau 47.6% daripada keseluruhan perbelanjaan 

PBT berjumlah RM278.04 juta melibatkan 20,512 perolehan. Daripada jumlah tersebut 

19,480 adalah  pembelian terus, 1,019 sebut harga dan 13 tender dengan perbelanjaan 

perolehan masing-masing berjumlah RM40.12 juta (30.3%), RM41.37 juta (31.3%) dan 

RM50.75 juta (38.4%). Semakan Audit berdasarkan sampel mendapati, perolehan 

bekalan/perkhidmatan dan kerja telah dapat dibekal serta disiapkan sepenuhnya. Butiran 

lanjut seperti di Jadual 2.2 dan Jadual 2.3. 
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Jadual 2.2 
Perbelanjaan Keseluruhan Dan Perolehan Bagi Tahun 2011 Hingga 2013 

Tahun 
MPAG MPHTJ Jumlah 

Keseluruhan 
(RM Juta) 

Perolehan 
(RM Juta) 

Keseluruhan 
(RM Juta) 

Perolehan 
(RM Juta) 

Keseluruhan 
(RM Juta) 

Perolehan 
(RM Juta) 

2011 29.25 18.85 80.19 49.02 109.44 67.87 
2012 31.42 13.40 53.75 18.89 85.17 32.29 
2013 31.58 10.70 51.85 21.38 83.43 32.08 

Jumlah 92.25 42.95 185.79 89.29 278.04 132.24 

Sumber: MPAG Dan MPHTJ 
 
Jadual 2.3 
Bilangan Dan Jumlah Perolehan Bagi Tahun 2011 Hingga 2013 

Tahun 
Pembelian Terus Sebut Harga Tender 

Jumlah 
Bilangan 

Jumlah 
(RM Juta) Bil. Nilai 

(RM Juta) Bil. Nilai 
(RM Juta) Bil. Nilai 

(RM Juta) 
MPAG 

2011 2,232 12.20 55 6.65   0 0.00 2,287 18.85 
2012 2,413 5.25 64 7.35 1 0.80 2,478 13.40 
2013 2,375 6.34 61 4.36  0 0.00 2,436 10.70 

Jumlah 7,020 23.79 180 18.36 1 0.80 7,201 42.95 

MPHTJ 
2011 4,905 7.16 111 6.36 5 35.50 5021 49.02 
2012 3,874 5.07 344 8.50 3 5.32 4221 18.89 
2013 3,681 4.10 384 8.15 4 9.13 4069 21.38 

Jumlah 12,460 16.33 839 23.01 12 49.95 13,311 89.29 

Jumlah 
Keseluruhan 19,480 40.12 1019 41.37 13 50.75 20,512 132.24 

Sumber: MPAG Dan MPHTJ 
 

2.4.2.  Perolehan Tender Dan Sebut Harga 

 

Pelaksanaan perolehan di PBT dibuat secara pembelian terus, sebut harga dan tender 

mengikut jumlah peruntukan dan anggaran kos perolehan. PBT menerima pakai kaedah 

perolehan sebagaimana kehendak Akta 171, AP, Pekeliling dan Surat Pekeliling 

Perbendaharaan berkaitan pengurusan perolehan yang dikeluarkan oleh Kementerian 

Kewangan dan Pejabat Kewangan Negeri dari semasa ke semasa.   

 

2.4.2.1.  Perolehan Tanpa Tender 

 

a.  Program Bandar Selamat adalah program di bawah Kementerian Dalam Negeri 

(KDN) bertujuan untuk mengawal keselamatan pengguna serta mengelak daripada 

berlakunya aktiviti jenayah di Negeri Melaka dan program ini dilaksanakan oleh PBT.  

MPHTJ telah menerima RM0.80 juta masing-masing pada bulan Mac 2011 dan bulan 

Januari 2012 daripada KDN untuk melaksanakan program ini. AP 171 menyatakan 

tender terbuka hendaklah dipelawa untuk bekalan dan perkhidmatan yang nilainya 

melebihi RM500,000 setahun bagi setiap jenis item.  

 

b.  Semakan Audit mendapati Program Bandar Selamat di MPHTJ yang dilaksanakan 

pada tahun 2011 dan 2012 masing-masing berjumlah RM0.80 juta dan RM0.76 juta 
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tidak dibuat secara tender terbuka. Bagaimanapun projek ini dipecah kecilkan kepada 

2 sebut harga bagi tahun 2011 dan 6 sebut harga bagi tahun 2012. Menurut pegawai 

MPHTJ, projek terlibat tidak dibuat secara tender kerana pada tahun 2011 projek 

tersebut telah dibahagikan kepada 2 skop kerja yang berbeza iaitu kejuruteraan 

awam dan elektrikal. Manakala pada tahun 2012, projek tersebut perlu disiapkan 

segera. Kesannya, MPHTJ tidak mendapat harga tawaran yang lebih baik dan 

pembekal lain tidak berpeluang untuk mendapat projek tersebut. Lawatan Audit pada 

bulan Februari 2014 ke lokasi projek mendapati semua kerja telah disiapkan 

sepenuhnya. Butiran lanjut projek terlibat adalah seperti di Jadual 2.4. 

 
Jadual 2.4 
Perolehan Kerja Yang Tidak Dilaksanakan Secara Tender 

Tahun Perihal Projek 
Program Bandar Selamat 

Peruntukan 
Diterima 

Daripada KDN 
(RM Juta) 

Perolehan 
Sebenar 

 

(RM Juta) 
2011 Menaiktaraf laluan pejalan kaki dan pemasangan cermin 

keselamatan serta kerja berkaitan  0.80 
0.50 

Menaiktaraf sistem pencahayaan  0.30 
2012 Membekal dan memasang tempat letak motosikal 

berkunci serta lain-lain kerja di kawasan Hang Tuah 
Jaya  

0.80 

0.02 

Menaiktaraf laluan pejalan kaki serta kerja lain yang 
berkaitan di MITC, Ayer Keroh Melaka  

0.24 

Menaiktaraf laluan pejalan kaki serta kerja lain yang 
berkaitan di Durian Tunggal  

0.18 

Menaiktaraf laluan pejalan kaki serta kerja lain yang 
berkaitan di Jalan Tun Fatimah (Berhadapan Bangunan 
KAMDAR hingga ke Bangunan WEBS)  

0.04 

Menaiktaraf laluan pejalan kaki serta kerja lain yang 
berkaitan di Green Park, Bukit Beruang, Hang Tuah Jaya  

0.05 

Menaiktaraf laluan pejalan kaki serta kerja lain yang 
berkaitan di Jalan Istana  

0.23 

Jumlah 1.60 1.56 

Sumber: MPHTJ 
 

2.4.2.2.  Perolehan Tanpa Sebutharga Dan Kontrak Tidak Disediakan 

 

a.  AP 170.1 menyatakan pembelian setiap jenis item yang melibatkan jumlah 

perbelanjaan tahunan atau sesuatu kontrak melebihi RM50,000 tetapi tidak melebihi 

RM500,000 hendaklah dibuat dengan mempelawa sebut harga di kalangan 

sekurang-kurangnya 5 pembekal tempatan yang berdaftar dengan Kementerian 

Kewangan. AP 176.1(c) pula menyatakan semua perolehan bekalan atau 

perkhidmatan bermasa perlu disediakan kontrak formal walaupun nilai perolehan 

kurang daripada RM50,000. 

  

b.  Semakan Audit terhadap 17 fail syarikat pembekal di Jabatan Kebersihan dan 

Lanskap, Perlesenan dan Korporat dan Khidmat Masyarakat MPHTJ mendapati 8 

daripadanya telah ditawarkan perkhidmatan dan bekalan tanpa sebut harga 

walaupun nilai projek melebihi RM50,000 setahun. Jumlah keseluruhan 8 projek 
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tersebut adalah RM1.13 juta. Semakan Audit selanjutnya mendapati tiada kontrak 

formal disediakan walaupun semua perolehan bekalan/perkhidmatan tersebut adalah 

bermasa berdasarkan trend bayaran setiap bulan. Ini disebabkan pegawai yang 

bertanggungjawab tidak mengambil berat terhadap peraturan perolehan yang 

berkuatkuasa. Kesannya MPHTJ tidak mendapat harga tawaran yang lebih baik dan 

pembekal lain tidak berpeluang untuk bersaing bagi mendapat projek tersebut. Selain 

itu, ketiadaan kontrak formal menyebabkan MPHTJ tidak dapat mengambil sebarang 

tindakan sekiranya pembekal gagal melaksanakan bekalan/perkhidmatan yang 

diarahkan. Di samping itu, MPHTJ juga tidak dapat menentukan tempoh 

bekalan/perkhidmatan bagi projek tersebut. Bagaimanapun Jabatan Kewangan 

MPHTJ telah mengeluarkan 2 surat peringatan kepada Jabatan Kebersihan dan 

Lanskap dan 1 kepada Jabatan Perlesenan pada tahun 2013 supaya melaksanakan 

perolehan secara sebut harga. Butiran lanjut 8 butiran kerja terlibat adalah seperti di 

Jadual 2.5. 
 

Jadual 2.5 
Perolehan Tanpa Sebutharga 

Bil. Syarikat/ 
Pembekal Butiran Perkhidmatan/Bekalan Jabatan Amaun 

(RM Juta) 
Tahun 2011  

1. Othman 
Enterpise 

Kerja-kerja potong rumput dan bersihkan kawasan dari 
Jalan Tun Kudu hingga Jalan Taman Kesang Jaya 

Kebersihan 
dan 
Kesihatan 

0.20 

2. Molek Setia 
Enterprise 

Kerja-kerja potong rumput dan bersihkan longkang dari 
Lebuh SAS, Gangsa ke Simpang Auyin Hill. 

0.12 

3. Amigie 
Services 

Kerja-kerja potong rumput dan bersihkan longkang dan 
scrapping sampah Jalan Water City ke Tehel dan 
tambahan kawasan Jasin Melaka 

0.10 

4. Honeybee 
World Trade 

Kerja Pembekalan dan penanaman pelbagai jenis pokok 
ros di Taman Ros, Taman Botanikal Ayer Keroh 

Lanskap 0.15 

Jumlah 0.57 
Tahun 2012  

5. Jejak Kemas 
Enterprise 

Kerja-kerja potong rumput dari Jalan Jelutong ke 
Persimpangan Industri Taman Tasik, Melaka 

Kebersihan 
dan 
Kesihatan 

0.08 

6. Heliros Jaya Kerja-kerja penyelenggaraan landskap di kawasan 
Planetarium dan pokok utama Euginia Grandis dan 
Hibiscius di bulatan MITC, Melaka 

Lanskap 0.19 

Jumlah 0.27 
Tahun 2013  

7. Warisan HN 
Enterprise 

Membekal, memasang bunting dan lain-lain Korporat 
dan Khidmat 
Masyarakat 

0.24 

8. Mayang J 
Enterprise 

Kerja-kerja penangkapan dan pelupusan anjing-anjing liar 
di sekitar kawasan MPHTJ 

Pelesenan 0.05 

Jumlah  0.29 

Jumlah Keseluruhan  1.13 

 Sumber: MPHTJ 

 

Pada pendapat Audit, perolehan yang dibuat tanpa tender dan sebut harga adalah 

kurang memuaskan kerana MPHTJ tidak mendapat harga tawaran yang terbaik. 

Pelanggaran prosedur perolehan wajarlah disiasat oleh YDP dari segi mengenakan 

tindakan tatatertib. Selain itu, ketiadaan kontrak formal menyebabkan MPHTJ tidak 
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dapat mengambil sebarang tindakan sekiranya pembekal gagal melaksanakan bekalan 

dan perkhidmatan. 

 

2.4.3.  Spesifikasi Dan Kualiti Kerja 
 

Kontraktor yang dilantik hendaklah melaksanakan perolehan kerja atau pembekalan 

mengikut pelan reka bentuk, syarat dan spesifikasi kerja sebagaimana dalam dokumen 

tender/sebut harga serta disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan. Kerja pembinaan perlu 

dilaksanakan dengan kemas dan pada tahap piawaian yang boleh diterima. 

 

2.4.3.1.  Kerja Tidak Dilaksanakan Mengikut Spesifikasi 

 

a.  Lawatan Audit ke lokasi 30 projek MPAG pada bulan Oktober 2013 mendapati 4 

daripadanya tidak dilaksanakan mengikut spesifikasi seperti yang ditetapkan dalam 

butiran kerja. Semakan Audit mendapati tiada pelarasan dikeluarkan terhadap kerja 

yang tidak mengikut spesifikasi walaupun perolehan berkenaan telah dibayar 

berdasarkan butiran kerja asal. Pihak Audit mendapati kurang pemantauan oleh 

MPAG terhadap pelaksanaan projek menyebabkan ianya disiapkan tidak mengikut 

spesifikasi. Kesannya, MPAG mengalami kerugian kerana bayaran dibuat 

sepenuhnya walaupun projek tidak mengikut spesifikasi dan pengguna pula tidak 

mendapat bekalan/perkhidmatan yang sepatutnya. Menurut maklum balas MPAG 

bertarikh 5 Februari 2013, sebagai langkah penambahbaikan, mulai Januari 

2014, MPAG akan mewujudkan Borang Pra-Penyerahan Projek di mana 

kontraktor bersama MPAG akan menjalankan kerja pengukuran di tapak 

mengikut spesifikasi kerja sebelum bayaran dibuat. Butiran lanjut dan penemuan 

Audit terhadap 5 projek yang terlibat adalah seperti di Jadual 2.6 dan Gambar 2.1 

hingga Gambar 2.4. 

 

 Jadual 2.6 
 Kerja Tidak Dilaksanakan Mengikut Spesifikasi 

Bil. Butiran  
Sebut Harga Butiran Kerja Penemuan Audit Rujukan 

1. 
 

Menaiktaraf 
Bangunan MPAG  
 

  Pemasangan 1 unit pam 
air jenama Grundfros. 
  Pemasangan paip jenis 
poly 50mm x 100 meter 

 Pemasangan 1 unit pam 
air jenama Prodello. 

 Pemasangan paip jenis 
poly 25mm x 100 meter 

Gambar 2.1 

2. 
 

Menaiktaraf Pasar 
Masjid Tanah 

Penghadang dinding 
dipasang dengan jubin [(2’ 
x 6’) x 5 unit (depan dan 
belakang)] 

Penghadang dinding tidak 
dipasang dengan jubin. 

Gambar 2.2 
 

3. Menaiktaraf Pasar 
Gadek 

Pembinaan tembok dengan 
ketinggian 300mm. 

Pembinaan tembok dengan 
ketinggian 220mm. 

Gambar 2.3 

4. 
 

Membina sebuah 
surau di Taman 
Sri Manggis 

Pemasangan 4 unit kipas 
siling. 

Pemasangan 4 unit kipas 
dinding. 

Gambar 2.4 

 Sumber: MPAG 
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Gambar 2.1 
Pemasangan Pam Air Jenama Prodello 

Gambar 2.2 
Penghadang Dinding 

Tidak Dipasang Dengan Jubin 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Majlis Perbandaran Alor Gajah 
Tarikh: 21 Oktober 2013 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Pasar Masjid Tanah 
Tarikh: 22 Oktober 2013 

 

Gambar 2.3 
Pembinaan Tembok Dengan Ketinggian 220 

milimeter 

Gambar 2.4 
Kipas Siling Diganti Dengan Kipas Dinding 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Pasar Gadek 
Tarikh: 16 Oktober 2013 

 Sumber: Jabatan Audit Negara 
 Lokasi: Surau Taman Sri Manggis 
 Tarikh: 9 Oktober 

 

b.  Mengikut sebut harga kerja membekal dan menyenggara alat permainan kanak-

kanak di kawasan MPHTJ, pembekal perlu memasang 10 unit rubber mate bagi 

setiap taman permainan. Lawatan Audit ke lokasi 21 taman permainan pada bulan 

Februari 2014 mendapati hanya 2 unit rubber mate dipasang masing-masing di 

Taman Wira Tehel dan Taman Bemban Baru, Jasin berbanding 10 unit yang 

sepatutnya. Semakan Audit terhadap nilai sebut harga bagi 20 unit rubber mate untuk 

kedua-dua taman permainan tersebut adalah RM3,400. Manakala 4 rubber mate 

yang dipasang hanyalah bernilai RM680. Bagaimanapun perolehan bekalan tersebut 

telah dibayar sepenuhnya mengikut nilai sebut harga. Rubber mate yang dibekalkan 

adalah seperti di Gambar 2.5 dan Gambar 2.6. 

 

 

 

  

2.3 m 

0.65 m 

220 mm 
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Gambar 2.5 Gambar 2.6 
Rubber Mate Yang Dibekalkan Tidak Mengikut Spesifikasi 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Taman Wira Tehel, Jasin 
Tarikh: 6 Februari 2014 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Taman Bemban Baru, Jasin 
Tarikh: 6 Februari 2014 

 

2.4.3.2.  Kualiti Kerja Tidak Memuaskan 

 

Kerja menaiktaraf jalan dan longkang di Jalan Zamrud 5, Taman Kerjasama Fasa 2 Bukit 

Beruang, Hang Tuah Jaya bernilai RM0.08 juta telah disiapkan pada 10 Jun 2013 dengan 

tempoh tanggungan kecacatan selama 12 bulan. Lawatan Audit ke Jalan Zamrud 5, pada 

bulan Februari 2014 mendapati kualiti jalan yang diturap adalah tidak memuaskan kerana 

telah mendap dan rosak. Menurut pegawai MPHTJ, jalan menjadi mendap dan rosak 

kerana dilalui oleh kenderaan berat seperti lori sampah. Semakan Audit mendapati tiada 

butiran spesifikasi terperinci berkaitan kerja dan sehingga tarikh pengauditan, MPHTJ 

tidak mengeluarkan arahan untuk membaiki semula jalan tersebut walaupun kerosakan 

berlaku dalam tempoh kecacatan. Keadaan jalan yang mendap dan rosak adalah seperti 

di Gambar 2.7 dan Gambar 2.8. 

 
Gambar 2.7 Gambar 2.8 

Jalan Telah Mendap Dan Rosak 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Jalan Zamrud 5, Taman Kerjasama 2 
Tarikh: 17 Februari  2014 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Jalan Zamrud 5, Taman Kerjasama 2 
Tarikh: 17 Februari  2014 
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Pada pendapat Audit perolehan kerja yang tidak mengikut spesifikasi dan tidak 

berkualiti adalah merugikan PBT kerana tidak mendapat bekalan/perkhidmatan yang 

sepatutnya. 

 

2.4.4.  Harga Perolehan Tidak Munasabah 

 

Mengikut Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 12 Tahun 2007, kajian pasaran  hendaklah 

dibuat supaya harga bekalan/perkhidmatan yang hendak diperoleh adalah berpatutan dan 

menguntungkan kerajaan di samping memastikan perolehan tidak tertumpu kepada 

pembekal tertentu. 

 

2.4.4.1.  Perolehan Peralatan Sistem Siaraya Di Dewan Tun Ali 

 

Pada bulan Julai 2013, sistem siaraya serta dinding kalis bunyi di Dewan Tun Ali 

berjumlah RM0.49 juta telah ditawarkan secara sebut harga oleh MPHTJ kepada 

Colleague Enterprise. Pihak Audit mendapati, tiada bukti menunjukkan kajian pasaran 

telah dijalankan oleh MPHTJ. Pihak Audit telah membuat perbandingan harga perolehan 

dengan harga pasaran bagi beberapa peralatan di syarikat yang membekal peralatan 

yang sama. Hasil perbandingan mendapati harga perolehan bagi 9 peralatan siaraya 

adalah antara 135.3% hingga 272.7% lebih tinggi daripada harga pasaran. Kesannya 

MPHTJ telah membuat lebihan bayaran terhadap perolehan tersebut sebanyak 

RM65,070. Semakan Audit  mendapati peralatan siaraya tidak didaftarkan dalam daftar 

aset. Butiran lanjut adalah seperti di Jadual 2.7 manakala antara peralatan siaraya 

adalah seperti di Gambar 2.9 hingga Gambar 2.12. 
 
Jadual 2.7 
Harga Peralatan Siaraya Yang Tidak Munasabah 

Bil. Item Perolehan 
Kuantiti Harga 

Perolehan  
Harga 

Pasaran  Perbezaan Peratus 
Perbezaan 

(Unit) (RM) (RM) (RM) (%) 
1. JBL JRX-115 15” 2-Way Full-Range 

Speaker 25QW/1000W 
12 37,200 15,600 21,600 238.5 

2. JBL JRX-118S 18” Subwoofer Bass Bin 
300w/1200w 

4 19,120 8,400 10,720 227.6 

3. JBL JRX-112M 12” 2-2Way Stage 
Monitor Speaker 250w/1000w 

4 12,000 4,400 7,600 272.7 

4. YAMAHA P-5000S Power Amplifier 
500w X 2 (8ohm) 

4 23,200 10,400 12,800 223.1 

5. YAMAHA P-7000S Power Amplifier 
1100w X 2 (4ohm) 

3 14,400 7,800 6,600 184.6 

6. YAMAHA MG-166CX 16 Ch. Audio 
Mixer with Efx 

1 2,300 1,700 600 135.3 

7. ASHLY ne24.24M Matrix DSP (4in x 
16out) 

1 12,750 8,300 4,450 153.6 

8. MACARDEN SLX-4 UHF Digital 
Wireless Microphone System (with 1 set 
Hand Held Microphone, Digital Scan) 

2 1,500 1,000 500 150.0 

9. SHURE SV-100 Vocal Microphone 4 600 400 200 150.0 

Jumlah 123,070 58,000 65,070  
 

 Sumber: MPHTJ Dan Harga Pasaran 
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Gambar 2.9 
YAMAHA MG-166CX 

16 Ch. Audio Mixer With Efx 

Gambar 2.10 
JBL JRX-115 15” 2-Way Full-Range 

Speaker 25QW/1000W 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Dewan Tun Ali 
Tarikh: 11 Februari 2014 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Dewan Tun Ali 
Tarikh: 11 Februari 2014 

 
Gambar 2.11 

YAMAHA P-7000S  
Power Amplifier 1100w X 2 (4ohm) 

Gambar 2.12 
JBL JRX-112M 12” 2-2 Way  

Stage Monitor Speaker 250w/1000w 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Dewan Tun Ali 
Tarikh: 11 Februari 2014 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Dewan Tun Ali 
Tarikh: 11 Februari 2014 

 

2.4.5.  Projek Taman Ros Di Taman Botanikal Gagal 

 

2.4.5.1.  Menurut AP 176.1(d) dan AP 176.1(e), Pesanan Tempatan hendaklah 

dikeluarkan pada masa barang dipesan. Semakan Audit mendapati kerja pembekalan dan 

penanaman pelbagai jenis pokok ros di Taman Ros, Taman Botanikal bernilai RM0.15 

juta telah dilaksanakan bermula pada bulan Februari 2011. Bagaimanapun LO hanya 

dikeluarkan oleh MPHTJ pada bulan Mei 2012 iaitu lewat 16 bulan. Semakan Audit juga 

mendapati projek ini tidak dibuat secara sebut harga.  
 

2.4.5.2.  Lawatan Audit ke Taman Ros pada bulan Februari 2014 mendapati projek ini 

telah gagal. Keadaan taman adalah kurang terurus dan bunga ros yang ditanam telah 

mati. Selain itu, kawasan taman juga telah diusahakan dengan projek madu lebah setelah 

diambil alih oleh Syarikat lain. Menurut pegawai Landskap MPHTJ, Taman Ros ini tidak 
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sesuai dibangunkan kerana faktor cuaca dan kos pengurusan yang tinggi. Keadaan 

Taman Ros adalah seperti di Gambar 2.13 hingga Gambar 2.16. 
 

Gambar 2.13 Gambar 2.14 
Kawasan Taman Ros Kurang Terurus 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Taman Ros, Botanikal, Ayer Keroh  
Tarikh: 13 Februari 2014 
 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Taman Ros, Botanikal, Ayer Keroh  
Tarikh: 13 Februari 2014 

Gambar 2.15 Gambar 2.16 
Pasu Bunga Yang Ditumbuhi Rumput 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Taman Ros, Botanikal, Ayer Keroh  
Tarikh: 13 Februari 2014 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Taman Ros, Botanikal, Ayer Keroh  
Tarikh: 13 Februari 2014 

 

Pada pendapat Audit, pelaksanaan projek Taman Ros adalah gagal dan 

mengakibatkan kerugian kepada Kerajaan. Selain itu, perolehan tanpa Pesanan 

Tempatan bagi projek ini adalah tidak memuaskan. 

 

2.4.6.  Perolehan Tanpa Anggaran/Bajet 

 

Mengikut Seksyen 57 Akta 171, menyatakan perbelanjaan tidak boleh dilakukan tanpa 

anggaran yang diluluskan kecuali dengan kelulusan Pegawai Kewangan Negeri. Semakan 

Audit terhadap perolehan sebut harga dan tender di MPHTJ mendapati 1 tender dan 4 sebut 

harga yang telah siap sepenuhnya berjumlah RM4.09 juta tidak terdapat dalam bajet tahun 

2012 dan 2013. Projek tersebut hanya diluluskan oleh Yang Di Pertua tanpa kelulusan 

daripada Ahli Majlis dan Pihak Berkuasa Negeri. Daripada jumlah tersebut RM1.73 juta telah 

dijelaskan dan bakinya berjumlah RM2.36 juta masih lagi tertunggak. Perolehan ini dibuat 
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atas permintaan dan aduan penduduk yang memerlukan tindakan segera. Kesannya, 

MPHTJ terpaksa menanggung tunggakan bayaran projek kerana tidak mempunyai sumber 

kewangan yang mencukupi. Butiran lanjut projek seperti di Jadual 2.8. 

 
 Jadual 2.8 
 Perolehan Yang Tiada Dalam Bajet 

Bil. Nama Projek 
Kos 

Projek 
 

(RM Juta) 

Bayaran 
Telah 

Dijelaskan 
 

(RM Juta) 

Baki 
Bayaran 

Yang Belum 
Dijelaskan 
(RM Juta) 

1. Membina Lorong Bas,Ayer Keroh 2.99 1.48 1.51 
2. Membina Gelanggang Bola Keranjang 

Berbumbung Di Jalan Malim Permai  
0.38 - 0.38 

3. Menaik Taraf Jalan dan Longkang Di Jalan 
Zamrud  

0.08 - 0.08 

4. Membekal Dan Memasang Sistem Siar Raya Di 
Dewan Tun Ali,Bkt Katil  

0.49 0.25 0.24 

5. Membina Balai Raya Di Kampung Baru Ayer 
Keroh  

0.15 - 0.15 

Jumlah 4.09 1.73 2.36 

 Sumber: MPHTJ 
 

Pada pendapat Audit, perolehan yang tidak dibajetkan tidak sepatutnya berlaku bagi 

mengelakkan masalah pembayaran kerana tiada peruntukan atau peruntukan tidak 

mencukupi. 

 

2.5.  SYOR AUDIT 

 

Bagi memastikan pengurusan perolehan mematuhi undang-undang dan peraturan yang 

ditetapkan serta dilaksanakan secara cekap dan ekonomik serta mencapai matlamatnya, 

PBT disyorkan supaya mengambil langkah-langkah berikut: 

 

2.5.1.  Majlis Perbandaran Alor Gajah dan Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya perlu 

memantau dan memastikan pelaksanaan projek pembangunan infrastruktur disiapkan 

mengikut spesifikasi bagi menjamin kualiti kerja dan melakukan kajian pasaran sebelum 

perolehan dibuat bagi mendapatkan harga yang berpatutan dan munasabah. 

 

2.5.2.  Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya perlu melakukan penambahbaikan dengan: 

 

2.5.2.1.  Mematuhi peraturan kerajaan dengan melaksanakan perolehan secara tender 

dan sebut harga. 

 
2.5.2.2.  Semua perbelanjaan perolehan hendaklah dibuat mengikut bajet yang 
diluluskan. 
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YAYASAN MELAKA 

 

3.  DUNIA MELAYU DUNIA ISLAM INTERNATIONAL EDUCATION SDN. BHD. 

  

3.1.  LATAR BELAKANG 

 

3.1.1.  Dunia Melayu Dunia Islam International Education Sdn. Bhd. (DMDI IE) ditubuhkan 

pada 22 September 2005 dengan modal dibenarkan berjumlah RM500,000 dan modal 

berbayar berjumlah RM250,000. DMDI IE dimiliki sepenuhnya oleh Kerajaan Negeri Melaka 

di bawah Yayasan Melaka (51%) dan Yayasan DMDI (49%). Pada tahun 2007, DMDI IE 

telah mengambil alih Institut Kota Melaka atau dikenali sebagai Kolej Teknologi IKMA (IKMA) 

dengan kos berjumlah RM350,000. DMDI IE beroperasi di bangunan Melaka Mall, Jalan 

Ayer Keroh, Melaka. 

 

3.1.2.  Objektif utama DMDI IE adalah menjadi kolej terunggul di Malaysia dengan 

menawarkan kursus-kursus pengajian yang berkualiti dan latihan yang profesional bertaraf 

antarabangsa kepada para pelajar dalam dan luar negara. Sehingga bulan Disember 2013, 

DMDI IE dianggotai oleh 5 Ahli Lembaga Pengarah dipengerusikan oleh Mantan Pengurus 

Besar Yayasan Melaka. Pengurusan DMDI IE diketuai oleh seorang Rektor dan dibantu oleh 

7 orang kakitangan sokongan. 

 

3.1.3.  DMDI IE berpotensi menjadi pusat pendidikan terunggul melalui kerjasama yang 

baik dengan Jabatan Pembangunan Kemahiran, Kementerian Pengajian Tinggi, Anak 

Syarikat Kerajaan Negeri, Badan Berkanun, Agensi Swasta dan lain-lain. DMDI IE dijangka 

dapat membantu dan menyediakan kemudahan pendidikan dan kemahiran kepada pelajar 

dalam dan luar negara terutama kepada pelajar daripada Negara-negara Dunia Melayu 

Dunia Islam.  

 

3.2.  OBJEKTIF PENGAUDITAN 

 

Pengauditan ini dijalankan untuk menilai sama ada prestasi kewangan DMDI IE adalah 

memuaskan, pengurusan aktiviti dan tadbir urus korporat telah dilaksanakan dengan teratur 

selaras dengan objektif penubuhannya. 

 

3.3.  SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN  

 

Pengauditan yang dijalankan meliputi aspek prestasi kewangan, pengurusan aktiviti dan 

tadbir urus korporat bagi tahun 2010 hingga 2013. Analisis maklumat kewangan adalah 

berdasarkan penyata kewangan yang telah diaudit bagi tahun 2010 hingga 2012. Kaedah 

pengauditan adalah dengan menyemak fail, rekod, minit mesyuarat dan dokumen lain yang 
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berkaitan serta pemeriksaan fizikal aset. Selain itu perbincangan dan temu bual dengan 

pegawai DMDI IE juga turut dijalankan.  

 

3.4.  PENEMUAN AUDIT 

 

Pengauditan yang dijalankan antara bulan November 2013 hingga Disember 2013 

mendapati pengurusan DMDI IE secara keseluruhannya adalah kurang memuaskan kerana 

mengalami kerugian berterusan bagi tempoh 2010 hingga 2012 iaitu RM0.43 (2010), 

RM0.35 juta (2011) dan RM0.24 juta (2012). DMDI IE juga gagal mencapai objektif untuk 

menawarkan kursus pengajian dan latihan kepada para pelajar dalam dan luar negara. 

Selain itu terdapat juga beberapa kelemahan dan pengurusan aktiviti, urus tadbir korporat 

dan pengurusan kewangan DMDI IE seperti berikut: 

 

 Kursus baru dan kursus yang diambil alih tidak dijalankan. 

 Prasarana dan tenaga pengajar tidak memenuhi syarat Agensi Kelayakan Malaysia.  

 Perjanjian Penyewaan Tidak Ditandatangani. 

 Standard Operating Procedures, Jawatankuasa Audit dan Unit Audit Dalam, 

Perancangan Strategik dan KPI tidak dilaksanakan selaras dengan Amalan Tadbir 

Urus Malaysia. 

 

3.4.1.  Prestasi Kewangan 

 

3.4.1.1.  Analisis Trend 

 

a.  DMDI IE mengalami kerugian bersih bagi 3 tahun berturut-turut masing-masing 

sejumlah RM0.43 juta (2010), RM0.35 juta (2011) dan RM0.28 juta (2012). Kerugian 

ini disebabkan DMDI IE tidak menjalankan program pengajian mereka.  
 

b.  Pendapatan DMDI IE terdiri daripada pengajian usahasama, seminar, kursus, 

sewaan dewan dan lain-lain perkhidmatan. Pendapatan DMDI IE meningkat daripada 

RM0.25 juta pada tahun 2010 kepada RM0.29 juta pada tahun 2011 dan seterusnya 

menurun kepada RM0.23 juta pada tahun 2012.  

 

c.  Perbelanjaan DMDI IE terdiri daripada sewaan, perbelanjaan pengurusan dan 

pentadbiran serta operasi syarikat. Keseluruhan perbelanjaan DMDI IE didapati 

menurun bagi tempoh tahun 2010 hingga 2012 masing-masing berjumlah RM0.59 

juta, RM0.52 juta dan RM0.44 juta.  
 

d.  Kedudukan pendapatan dan perbelanjaan serta kerugian bersih DMDI bagi tahun 

kewangan 2010 hingga 2012 adalah seperti di Jadual 3.1, Carta 3.1 dan Carta 3.2. 
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Jadual 3.1 
Pendapatan Dan Perbelanjaan Serta Kerugian Bersih DMDI IE  
Bagi Tahun Kewangan 2010 Hingga 2012 

Butiran 2010 
(RM) 

2011 
(RM) 

2012 
(RM) 

Pendapatan Utama 255,351 288,876 226,440 
Lain-lain Pendapatan 0.00 0.00   12,249 

Jumlah Pendapatan 255,351 288,876 238,689 

Kos Pendapatan -96,646 -127,543 -34,175 
Perbelanjaan Pentadbiran Dan 
Operasi 

    -585,055 -513,694 -442,077 

Perbelanjaan Pembiayaan -1,088         -1,946 0.00 

Jumlah Perbelanjaan -682,789      -643,183 -476,252 

Kerugian Sebelum Cukai -427,438 -354,307 -237,563 
Cukai  0.00 0.00 0.00 

Kerugian Bersih -427,438 -354,307 -237,563 

Kerugian Terkumpul -1,758,198 -2,110,503 -2,348,066 
Sumber:  Penyata Kewangan DMDI IE 

         

  
Sumber: Penyata Kewangan DMDI IE                                    

 

e.  Setiap hutang syarikat hendaklah dipantau dan dijelaskan bagi memastikan tiada 

tunggakan yang tinggi sehingga membebankan operasi dan kewangan syarikat.  

Semakan Audit mendapati sehingga bulan Disember 2012 tunggakan hutang DMDI 

IE adalah berjumlah RM2.26 juta. Ini disebabkan DMDI IE tidak mempunyai sumber 

kewangan mencukupi kerana kursus utama masih belum dijalankan. Kesannya 

operasi DMDI IE terjejas kerana jumlah hutang yang semakin meningkat. Tunggakan 

hutang DMDI IE bagi tahun 2009 hingga 2012 adalah seperti di Jadual 3.2. 
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 Jadual 3.2 
 Tunggakan Hutang DMDI IE Bagi Tahun 2009 Hingga 2012  

Bil. Agens/Syarikat 2009 2010 2011 2012 

1. Yayasan Melaka 250,000 1,216,641 1,250,478 1,416,139 
2. Majlis Perbandaran Hang Tuah 

Jaya 
291,996 281,350 479,950 569,600 

3. Melaka Mall Sdn. Bhd. 0 209,241 209,241 209,241 
4. Sekretariat DMDI 32,579 32,579 32,579 32,579 
5. Mahkota Hotel Melaka 0 16,550 16,550 16,550 
6. PM Corporate Services Sdn. Bhd. 0 0 12,575 19,270 

Jumlah 574,575 1,756,361 2,001,373 2,263,379 

Sumber: Rekod DMDI IE 
  

f.  Kampus DMDI IE di bangunan Melaka Mall disewa daripada Majlis Perbandaran 

Hang Tuah Jaya (MPHTJ) dengan kadar sewa RM20,000 sebulan. Sehingga bulan 

Disember 2012 bayaran sewa ini telah tertunggak sebanyak RM0.57 juta. Pada tahun 

2013 MPHTJ melalui peguamnya telah mengambil tindakan dengan mengeluarkan 

notis tuntutan sewa tertunggak berjumlah RM0.26 juta. Selain itu DMDI IE telah 

membuat perjanjian usahasama dengan Dynacorp Sdn. Bhd. (DSB) bagi tujuan 

menguruskan perjalanan institut pengajian. Mengikut perjanjian DSB akan membayar 

RM0.10 juta sebagai bayaran persetujuan dan keuntungan akan dibahagikan dengan 

kadar 70% kepada DSB dan 30% kepada DMDI IE. DMDI IE telah menerima RM0.05 

juta semasa perjanjian ditandatangani pada 14 Jun 2012. Bagaimanapun perjanjian 

ini telah dibatalkan pada 5 Julai 2012 oleh DMDI IE kerana dikhuatiri akan 

menjejaskan nama dan objektif DMDI IE. Lanjutan daripada itu DSB telah mengambil 

tindakan mahkamah dengan tuntutan berjumlah RM44.80 juta. Pada bulan Disember 

2013 DMDI IE dan DSB telah bersetuju untuk menyelesaikan tuntutan ini di luar 

mahkamah dengan DMDI IE bersetuju membuat bayaran minimum tidak melebihi 

RM0.10 juta sebagai ganti rugi dan perjanjian yang dibatalkan akan diteruskan 

semula. Kesan daripada tindakan mahkamah DMDI IE terpaksa mencari sumber 

kewangan untuk menjelaskan tunggakan sewa MPHTJ. Tindakan mahkamah oleh 

DSB pula secara tidak langsung telah menjejaskan imej DMDI IE sebagai syarikat 

kerajaan negeri.  

 

3.4.1.2.  Analisis Nisbah Kewangan 

 

Bagi menilai prestasi kewangan DMDI IE, beberapa nisbah kewangan telah dianalisis 

berdasarkan Lembaran Imbangan dan Penyata Pendapatan DMDI IE bagi tahun 

kewangan 2010 hingga 2012 seperti di Jadual 3.3. 
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Jadual 3.3 
Ringkasan Analisis Nisbah Kewangan DMDI IE 
Bagi Tahun Kewangan 2010 Hingga 2012 

Bil. Butiran 
Tahun 

2010 2011 2012  
a. Nisbah Semasa 0.108:1 0.099:1 0.119:1 
b. Margin Keuntungan -167.40% -125.50% -104.90% 
c. Nisbah Pulangan Ke Atas Aset  -214.39:1 -167.81:1 -83.89:1 
d. Nisbah Pulangan Ke Atas Ekuiti -0.284:1 -0.190:1 -0.113:1 

Sumber:  Penyata Kewangan PMSB 
 

a.  Nisbah Semasa   

 

Nisbah Semasa adalah ukuran yang digunakan bagi menilai kecairan syarikat dan 

keupayaan syarikat menjelaskan hutang jangka pendek dengan membandingkan 

aset semasa dan liabiliti semasa. Kedudukan Nisbah Semasa pada kadar 2:1 dan ke 

atas menunjukkan keadaan yang baik. Semakin tinggi nisbah ini semakin meningkat 

kecairan. Mengikut analisis Audit, nisbah semasa DMDI IE bagi tahun kewangan 

2010 hingga 2011 menunjukkan penurunan daripada 0.11:1 kepada 0.10:1. Pada 

tahun 2012 nisbah semasa meningkat kepada 0.12:1. Penurunan pada tahun 2011 

disebabkan oleh tanggungan liabiliti semasa yang tinggi iaitu RM1.84 juta. 

Kedudukan nisbah semasa DMDI IE adalah tidak memuaskan kerana kurang 

daripada kadar 2:1 dan tidak berkeupayaan melunaskan liabiliti pada masa yang 

ditetapkan.  

 

b.  Margin Keuntungan 

 

Margin keuntungan adalah pendekatan yang lazim digunakan bagi mengukur kadar 

keuntungan selepas cukai bagi setiap ringgit hasil yang dipungut. Peningkatan 

margin ini menunjukkan meningkatnya kecekapan Syarikat di mana bagi setiap 

kenaikan hasil ia memberi nilai tambah ringgit terhadap peningkatan kadar 

keuntungan Syarikat. Analisis Audit mendapati DMDI IE memperoleh margin 

keuntungan negatif 167.40% pada tahun 2010, negatif 125.50% (2011) dan negatif 

104.90% (2012). Ini adalah disebabkan perbelanjaan DMDI IE menurun dari tahun ke 

tahun. 

 

c.  Nisbah Pulangan Ke Atas Aset 

 

Pulangan ke atas aset adalah untuk mengukur pulangan yang diperoleh oleh Syarikat 

daripada pelaburan asetnya iaitu pulangan bersih yang diperoleh bagi setiap ringgit 

aset yang digunakan. Semakin tinggi hasil yang diperoleh daripada setiap ringgit aset 

yang digunakan, semakin cekap Syarikat menguruskan asetnya. Analisis Audit 

mendapati pada tahun 2010, 2011 dan 2012, DMDI IE mendapat pulangan ke atas 

aset masing-masing sejumlah negatif RM214.39, negatif RM167.81 dan negatif 

RM83.89. Ini disebabkan DMDI IE mengalami kerugian sepanjang 3 tahun 

berkenaan. 
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d.  Nisbah Pulangan Ke Atas Ekuiti 

 
Pulangan ke atas ekuiti adalah untuk mengukur pulangan ke atas jumlah ekuiti 

Syarikat yang dilaburkan iaitu pulangan bersih yang diperoleh bagi setiap ringgit 

ekuiti yang digunakan. Semakin tinggi hasil yang diperoleh daripada setiap ringgit 

ekuiti yang digunakan, semakin cekap Syarikat menguruskan ekuitinya. Analisis Audit 

mendapati setiap RM1 nilai ekuiti yang digunakan pada tahun 2010, 2011 dan 2012, 

DMDI IE mendapat pulangan ke atas ekuiti masing-masing sejumlah negatif 28 sen, 

negatif 19 sen dan negatif 11 sen. Ini disebabkan DMDI IE mengalami kerugian 

sepanjang 3 tahun berkenaan.   

 

e.  Maklum balas DMDI IE bertarikh 8 Mei 2014, DMDI IE menjelaskan pada tahun 

2012, sumber pendapat menurun adalah disebabkan beberapa program 

dibawah Jabatan Pembangunan Kemahiran yang tidak diperbaharui atas 

perintah pihak atasan disebabkan kurang permintaan dan keadaan fasiliti ketika 

itu yang tidak lengkap. Oleh itu, DMDI IE hanya memperoleh sumber 

pendapatan daripada pelaksanaan seminar dan kursus serta penyewaan. 

 

Pada pendapat Audit, prestasi kewangan DMDI IE adalah tidak memuaskan kerana 

mengalami kerugian sepanjang 3 tahun berturut-turut dan kerugian terkumpul 

melebihi modal berbayar. Selain itu margin untung bersih, nisbah pulangan ke atas 

aset dan ekuiti serta nisbah semasa berada pada paras yang sangat rendah.   
 

3.4.2.  Pengurusan Aktiviti 
 

Pengurusan aktiviti yang cekap akan memastikan kelancaran perjalanan syarikat dan 

seterusnya menjamin pencapaian objektif. Aktiviti utama DMDI IE adalah menjalankan 

kursus-kursus pengajian yang berkualiti dan latihan yang profesional bertaraf antarabangsa 

kepada para pelajar dalam dan luar negara.   
 

3.4.2.1.  Syarat-Syarat Agensi Kelayakan Malaysia  
 

Mengikut Akta Institusi Pengajian Tinggi Swasta 1996 (Akta 555), setiap kursus yang 

akan dijalankan oleh sesebuah institusi pengajian tinggi perlu mendapat kelulusan 

daripada Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) sebelum kursus boleh dimulakan. 

Selain itu, semua program yang ditawarkan juga perlu mendapatkan akreditasi daripada 

Agensi Kelayakan Malaysia (MQA). 
 

a.  Kursus Yang Ditawarkan Tidak Berjalan  
 

i.  Kursus Baru  
 

Semakan Audit mendapati semua kursus yang dijalankan telah mendapat 

kelulusan daripada KPM serta mendapat pengiktirafan daripada MQA. Empat 
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kursus Homegrown telah diluluskan untuk tempoh 5 tahun mulai 17 Julai 2013 

sehingga 16 Julai 2018. Bagaimanapun kursus ini masih belum dijalankan 

seperti yang dirancang. Kursus yang dijangka bermula pada bulan Januari 2014 

terpaksa ditangguhkan kepada bulan Jun 2014. Ini kerana tidak ramai pelajar 

yang berminat untuk mengikuti kursus yang ditawarkan dan tempat kursus telah 
disewakan kepada Kolej Yayasan Saad (KYS). Kesannya objektif DMDI IE untuk 

menawarkan kursus-kursus pengajian dan latihan tidak tercapai serta 

menyebabkan tempoh sah laku MQA semakin pendek jika dibiarkan terus 

tertangguh. Maklum balas DMDI IE bertarikh 8 Mei 2014, memaklumkan 

kursus baru yang ditawarkan kurang mendapat sambutan disebabkan 

empat kursus tersebut turut ditawarkan oleh IPTS lain seperti MiCOST, 

UiTM dan Kolej Yayasan Melaka menyebabkan DMDI IE kurang mendapat 

tarikan serta perhatian orang awam. Kursus di bawah program homegrown 

adalah seperti di Jadual 3.4. 

 
 Jadual 3.4 
 Kursus Homegrown Yang Belum Dilaksanakan 

Bil. Kursus 

1. Sijil Pengurusan Sumber Manusia 
2. Sijil Pengajian Perniagaan  
3. Diploma Pengurusan Sumber Manusia 
4. Diploma Pengajian Perniagaan 

Sumber:  Rekod DMDI IE 
 

ii.  Kursus Yang Diambilalih 

 

DMDI IE telah menerima 13 lesen francais dan akreditasi daripada IKMA semasa 

pindah milik bagi membolehkan DMDI IE meneruskan kursus dengan kos 

keseluruhan pengambilan berjumlah RM0.35 juta. Semakan Audit mendapati 

kursus yang telah dipindah milik tidak dijalankan dan tiada pengambilan pelajar 

yang mengikuti program ini. Semakan Audit selanjutnya mendapati 11 lesen 

telah tamat tempoh dan 2 lesen lagi yang masih dalam tempoh sah laku. 

Bagaimanapun sehingga tarikh pengauditan tiada pengambilan pelajar di buat 

bagi 2 lesen berkenaan. Ini kerana tiada pelajar yang berminat untuk mengikuti 

kursus yang ditawarkan dan DMDI IE lebih tertumpu kepada program 

usahasama yang dijalankan. Senarai kursus yang dipindah milik adalah seperti di 

Jadual 3.5. Kesannya objektif DMDI IE untuk menawarkan kursus-kursus 

pengajian dan latihan tidak tercapai serta menyebabkan tempoh sah laku MQA 

menjadi semakin pendek jika dibiarkan terus tertangguh. Maklum balas DMDI IE 

bertarikh 8 Mei 2014  memaklumkan sehingga kini tiada permohonan pelajar 

terhadap kursus yang telah dipindah milik dan kekurangan kemudahan 

seperti makmal komputer turut menyumbang kepada latihan yang 

ditawarkan. Selain itu, DMDI IE tidak mempunyai kedudukan kewangan 

yang stabil untuk membayar gaji pensyarah secara tetap yang disyaratkan 

oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK). 
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 Jadual 3.5. 
 Senarai Kursus Yang Dipindah Milik 

Bil. Kursus Institusi Tarikh Sah 
Laku Lesen 

1. Pembantu Pentadbiran Sistem Maklumat Tahap 2 Jabatan 
Pembangunan 

Kemahiran 
 

25.9.2015 
2. Penyelia Pembantu Tadbir Sistem Maklumat Tahap 3 25.9.2015 
3. Pembantu Juruteknik Sistem Komputer Tahap 2 31.12.2008 
4. Juruteknik Sistem Komputer Tahap 3 31.12.2008 
5. Pembantu Juruteknik Rangkaian Komputer Tahap 2 31.12.2008 
6. Juruteknik Rangkaian Komputer Tahap 3 31.12.2008 
7. Pembangunan Aplikasi – Pengaturcara Tahap 2 31.12.2008 
8. Pembangunan Aplikasi – Pengaturcara Utama Tahap 3 31.12.2008 
9. Diploma Eksekutif Korporat 30.6.2007 
10. Program PJJ Universiti Putra 

Malaysia 
31.1.2008 

11. Kursus Jangka Pendek Teknologi Maklumat  Universiti Sains 
Malaysia 

1.8.2007 

12. Skim Latihan Graduan Pembangunan 
Sumber 

Manusia Berhad 

1.1.2009 
13. PROLUS 21.2.2007 

 Sumber:  Rekod DMDI IE 
 

b.  Tenaga Pengajar Sepenuh Masa 

 

i.  Kakitangan akademik yang berkualiti merupakan modal insan terpenting dalam 

usaha untuk meningkatkan kecemerlangan institusi pengajian. Ini kerana kualiti 

pengajian tinggi diukur menerusi profesionalisme komuniti akademik. Selain itu 

nisbah pengajar berbanding pelajar yang ditetapkan oleh MQA ialah setiap 

seorang pensyarah tetap bersamaan 20 orang pelajar (1:20) bagi program 

diploma. Manakala seorang pensyarah sambilan bersamaan 10 orang pelajar 

(1:10).  

 

ii.  Sehingga bulan Mei 2012, DMDI IE hanya mempunyai 2 orang tenaga pengajar 

sambilan bagi 6 program usahasama yang dijalankan antara DMDI IE dan 

Universiti Putra Malaysia (UPM). Dari tahun 2008 sehingga 2013, tiada 

pengambilan pensyarah tetap dibuat kerana kursus yang ditawarkan tidak 

mempunyai pelajar dan masalah kewangan. Kesannya lesen boleh ditarik balik 

kerana syarat yang ditetapkan oleh MQA tidak dipenuhi. 

 

c.  Kemudahan Perpustakaan  

 

i.  Perpustakaan merupakan sumber akses perkhidmatan maklumat yang 

menawarkan koleksi bahan rujukan dan pembelajaran yang komprehensif 

kepada pelajar. Mengikut sijil perakuan pendaftaran yang dikeluarkan kepada 

DMDI IE pada 1 Januari 2012, kapasiti perpustakaan DMDI IE boleh menampung 

seramai 100 orang pelajar.  

 

ii.  Lawatan Audit ke perpustakaan DMDI IE pada bulan Disember 2013 mendapati 

kapasiti sebenar perpustakaan hanya boleh menampung 40 hingga 60 orang 



 

47 

pelajar. Selain itu buku rujukan, majalah, jurnal, tesis, hasil kerja pelajar, surat 

khabar dan juga soalan peperiksaan terdahulu untuk rujukan pelajar tidak 

mencukupi bagi kegunaan pelajar. Bahan rujukan juga tidak didaftarkan dan 

tidak mempunyai katalog. Ini disebabkan DMDI IE tidak mempunyai sumber 

kewangan yang mencukupi serta tiada kakitangan untuk merekodkan bahan 

rujukan tersebut. Perpustakaan yang tidak memenuhi kriteria ini menyebabkan 

keperluan pelajar tidak dapat dipenuhi. Maklum balas DMDI IE bertarikh           

8 Mei 2014, memaklumkan DMDI IE tidak mempunyai sumber kewangan 

yang mencukupi serta tiada kakitangan untuk merekod bahan rujukan 

tersebut. Keadaan perpustakaan yang disediakan adalah seperti di Gambar 3.1 

hingga Gambar 3.4. 

 
Gambar 3.1 Gambar 3.2 

Rak Buku Yang Masih Kosong 
  

Sumber:  Jabatan Audit Negara 
Lokasi:  Perpustakaan DMDI IE 
Tarikh: 16 Disember 2013 

Sumber:  Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Perpustakaan DMDI IE 
Tarikh:  16 Disember 2013 

 
Gambar 3.3  

Ruang Majalah Terhad 
Gambar 3.4 

Kemudahan Ruang Belajar  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sumber:  Jabatan Audit Negara 
Lokasi:  Perpustakaan DMDI IE 
Tarikh:  16 Disember 2013 

Sumber:  Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Perpustakaan DMDI IE 
Tarikh:  16 Disember 2013 

 

3.4.2.2.  Perjanjian Penyewaan Tidak Ditandatangani 

 

a.  Perjanjian penyewaan perlu disediakan untuk menjaga kepentingan kedua belah 

pihak. Sebahagian pusat pengajian DMDI IE telah disewakan kepada Kolej Yayasan 
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Saad (KYS) berjumlah RM49,360 sebulan untuk tempoh setahun bermula pada bulan 

Julai 2013. Semakan Audit mendapati perjanjian penyewaan antara DMDI IE dengan 

KYS tidak ditandatangani. Ini disebabkan draf perjanjian masih dalam semakan KYS. 

Perjanjian ini perlu ditandatangani bagi menjaga kepentingan DMDI IE. Pihak Audit 

mendapati kesan daripada tiada perjanjian adalah seperti berikut: 

 

i.  Deposit sewa berjumlah RM100,700 masih belum dijelaskan dan KYS lewat 

membayar sewa.  

 

ii.  DMDI IE perlu menanggung keseluruhan bayaran bil elektrik dan bil telefon yang 

sepatutnya dikongsi bersama KYS. 

 

iii.  Kemudahan seperti bilik kuliah, makmal komputer, wifi dan lain-lain yang 

disediakan oleh DMDI IE digunakan sepenuhnya oleh KYS sehingga 

mendatangkan masalah kepada DMDI IE apabila hendak membuat pengambilan 

pelajar baru. 

 

b.  Maklum balas DMDI IE bertarikh 8 Mei 2014, perjanjian antara DMDI IE dan KYS 

telah pun ditandatangani pada 15 Julai 2013. Bayaran deposit sewa dan utiliti 

masih belum dijelaskan. Bagaimanapun sewa bulanan pusat pengajian telah 

dijelaskan sehingga bulan Februari 2014 oleh KYS. 

 

Pada pendapat Audit, secara keseluruhannya aktiviti DMDI IE adalah kurang 

memuaskan kerana tiada kursus yang dijalankan secara sepenuh masa dari tahun 

2008 hingga 2012. Selain itu tiada tenaga pengajar tetap dan kemudahan perpustakaan 

yang tidak mengikut syarat yang ditetapkan MQA serta tiada perjanjian sewa 

ditandatangani. 

 

3.4.3.  Tadbir Urus Korporat 

 

Tadbir urus korporat merujuk kepada proses yang digunakan untuk mentadbir, mengurus 

dan mengawal Syarikat. Ianya merangkumi dasar, undang-undang dan peraturan, sistem 

dan prosedur, kawalan pengurusan Syarikat, dan pengurusan risiko. Tadbir urus korporat 

yang baik akan dapat membantu Syarikat mempertingkatkan kecekapan dalam mencapai 

objektifnya serta membolehkan operasi Syarikat diurus dengan sempurna, telus dan 

bertanggungjawab.  

 

3.4.3.1.  Mesyuarat Ahli Lembaga Pengarah  

 

Merujuk Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia Ahli Lembaga Pengarah digalakkan kerap 

bermesyuarat dan segala isu yang dibincangkan direkodkan dengan lengkap supaya ia 

boleh dirujuk semula bagi memahami keputusan yang telah diambil. Seksyen 156 dan 

157 Akta Syarikat 1965 menyatakan semua minit mesyuarat perlu disimpan oleh syarikat 
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di pejabat berdaftar, ditandatangani dan dibukukan bagi tujuan pemeriksaan. Semakan 

Audit mendapati sehingga bulan Disember 2013 DMDI IE dianggotai oleh 5 orang ahli 

lembaga pengarah yang dipengerusikan oleh Pengurus Besar Yayasan Melaka. 

Mesyuarat Lembaga Pengarah DMDI IE telah diadakan sebanyak 6 kali pada tahun 2010 

dan 8 kali masing-masing pada tahun 2011 dan 2012.  

 

3.4.3.2.  Ketua Eksekutif Memegang Jawatan Eksekutif Dalam Syarikat Kerajaan 

 

Mengikut Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 1993, seseorang Ketua Eksekutif 

dibenarkan memegang jawatan eksekutif dalam sesebuah syarikat tetapi tidak melebihi 2 

syarikat kerajaan yang lain. Semakan Audit mendapati Rektor DMDI IE Pn. Mashitah Binti 

Datuk Wira Ismail juga memegang 2 jawatan Eksekutif di syarikat lain milik Kerajaan 

Negeri. Ini kerana beliau berpengalaman dalam menguruskan syarikat kerajaan negeri. 

Selain itu jawatan Rektor DMDI IE yang hanya merupakan jawatan secara separuh masa 

menyebabkan pengurusan DMDI IE tidak dapat diuruskan dengan baik dan tidak 

mencapai objektif penubuhannya. Maklum balas DMDI IE bertarikh 8 Mei 2014  

memaklumkan rektor yang dilantik sebelum ini secara sepenuh masa juga gagal 

untuk membawa perubahan. Beliau telah berjaya mewujudkan program homegrown 

DMDI IE sendiri dengan empat kursus yang berbeza. Selain itu sepanjang 

pelantikan beliau, DMDI IE dapat menjana sumber pendapatan dan menjadikan 

kedudukan kewangan lebih stabil walaupun tidak mencapai objektif penubuhannya. 

Hasil pendapatan diperoleh dari sumber lain seperti seminar, penyewaan dewan, 

kursus dan program usahasama UPM yang masih dijalankan sehingga sekarang.  

 

3.4.3.3.  Standard Operating Procedures 

 

a.  Standard Operating Procedures (SOP) kewangan hendaklah disediakan kerana ianya 

merupakan sumber rujukan dan garis panduan bagi setiap aktiviti dan urusan 

kewangan dibuat mengikut peraturan yang ditetapkan dalam sesebuah organisasi. 

Semakan Audit mendapati DMDI IE tidak mempunyai SOP bagi pengurusan 

kewangan dan pentadbiran pejabat. Setiausaha syarikat juga gagal membantu dan 

menasihati ahli lembaga pengarah bagi memastikan bahawa DMDI IE perlu 

menyenggara daftar dan rekod perakaunan serta mempunyai sistem kawalan 

dalaman yang berkesan. Kesannya pengurusan yang dilaksanakan adalah tidak 

teratur contohnya surat kuasa dan had meluluskan bayaran tidak diberikan kepada 

pegawai yang menandatangani baucar bayaran dan daftar aset tidak 

diselenggarakan kerana tiada pegawai aset yang dilantik. Kesannya terdapat aset 

yang hilang pada tahun 2010 seperti monitor dan kabel komputer..  

 
b.  Surat kuasa dan had kuasa meluluskan bayaran adalah dikeluarkan kepada pegawai 

yang meluluskan sesuatu pembayaran di sesebuah organisasi. Kuasa ini diberikan 

bertujuan pembayaran yang dibuat dapat dikawal dan dapat mengelakkan 

penyalahgunaan kuasa. Semakan Audit mendapati, surat kuasa dan had meluluskan 
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bayaran tidak diberikan kepada pegawai yang menandatangani baucar bayaran. Ini 

disebabkan tiada SOP dan garis panduan yang diguna pakai oleh DMDI IE 

berkenaan kawalan ini. Ini boleh menyebabkan kesukaran untuk membuat urusan 

pembayaran.  

 

c.  Maklum balas DMDI IE bertarikh 8 Mei 2014  memaklumkan DMDI IE akan 

membuat penambahbaikan bagi memastikan pengurusan kewangan berjalan 

dengan lancar dan teratur. Surat Kuasa dan Had Kuasa meluluskan sesuatu 

bayaran dilantik oleh Ahli Lembaga Pengarah memandangkan transaksi 

perbelanjaan sedikit dan jumlahnya kecil. Dengan ini segala transaksi 

kewangan dapat dipantau oleh pihak atasan dengan lebih tepat dan sistematik. 

 

3.4.3.4.  Perancangan Strategik Dan Key Performance Indicator (KPI) 

 

a.  Menurut Pekeliling Perbendaharaan Bil. 12 tahun 1993 menyatakan bahawa semua 

syarikat kerajaan perlu menyediakan atau mengemas kini strategi dan rancangan 

korporat masing–masing sebagai wawasan untuk mencapai matlamat bagi tempoh 

jangka pendek (tahunan) dan jangka panjang. Rancangan sedemikian perlu 

dibentangkan dan diluluskan oleh Lembaga Pengarah syarikat induk. Ianya juga 

hendaklah selaras dengan objektif penubuhan sesebuah syarikat itu. Rancangan 

korporat ini tidak boleh diasaskan semata–mata kepada memorandum dan tata 

urusan syarikat yang lazimnya dapat mencatatkan bidang aktiviti yang jauh lebih luas 

daripada objektif sebenar penubuhan syarikat itu. Semakan Audit mendapati DMDI IE 

telah menyediakan rancangan korporat dan telah diluluskan oleh Lembaga Pengarah 

DMDI IE.  

 

b.  Mengikut Intensifying Performance Management, Buku Biru Versi 2, syarikat 

Kerajaan perlu menyediakan Key Performance Indicator (KPI) bagi mengukur 

prestasi syarikat. KPI yang disediakan perlulah berkait rapat dengan strategi syarikat 

yang melibatkan semua peringkat dalam organisasi iaitu KPI bagi Ketua Eksekutif 

dan syarikat keseluruhannya dan KPI bagi seksyen/unit perniagaan. KPI yang baik 

perlulah boleh dicapai, membuat perbandingan dengan benchmark yang 

bersesuaian, mengandungi jangkaan, halangan dan situasi terhadap pencapaian KPI, 

mengambil kira rancangan jangka pendek dan sederhana serta indikator operasi dan 

kewangan dan KPI hendaklah disampaikan kepada semua peringkat dari kakitangan 

sehinggalah Ahli Lembaga Pengarah. Semakan Audit mendapati DMDI IE tidak 

menyediakan KPI untuk menilai prestasi syarikat bagi tahun 2009 hingga 2013. 

Maklum balas DMDI IE bertarikh 8 Mei 2014  memaklumkan DMDI IE akan 

membuat penambahbaikan bagi memastikan pengurusan prestasi syarikat 

boleh dicapai dengan baik. 
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3.4.3.5.  Unit Audit Dalam Dan Jawatankuasa Audit  

 

a.  Mengikut amalan terbaik seperti yang digariskan oleh Pekeliling Perbendaharaan Bil. 

9 Tahun 2004, Audit Dalam di syarikat induk dan subsidiari di bawah kawalan 

Kerajaan Negeri adalah perlu bagi memastikan wujudnya check and balance. 

Semakan Audit mendapati Unit Audit Dalam tidak pernah diwujudkan sejak DMDI IE 

ditubuhkan pada tahun 2005.  

 

b.  Pekeliling Perbendaharaan Bil. 9 Tahun 1993 menetapkan setiap syarikat Kerajaan 

menubuhkan Jawatankuasa Audit dan Pemeriksaan sejajar dengan usaha untuk 

meningkatkan kawalan dalaman yang berkesan terhadap pengurusan syarikat agar 

kepentingan Kerajaan sebagai pemegang saham dapat dipelihara. Semakan Audit 

mendapati DMDI IE tidak menubuhkan Jawatankuasa Audit sepertimana yang 

ditetapkan dalam Pekeliling. 

 
c.  Maklum balas DMDI IE bertarikh 8 Mei 2014 memaklumkan DMDI IE akan 

membuat penambahbaikan bagi memastikan wujudnya check and balance 

untuk meningkatkan kawalan dalaman yang berkesan terhadap pengurusan 

syarikat agar kepentingan kerajaan sebagai pemegang saham dapat dipelihara. 

Selain itu, pelantikan Jawatankuasa Audit dan Pemeriksaan tidak dibuat kerana 

disebabkan kekurangan kakitangan bagaimanapun DMDI IE akan meminta unit 

BADSA untuk membuat Auditan dalaman. 

  
3.4.3.6.  Pembayaran Dividen Dan Bonus 

 

Pekeliling Perbendaharaan Bil. 11 Tahun 1993 menetapkan dasar dan garis panduan 

mengenai bayaran dividen oleh syarikat kerajaan. Syarikat kerajaan dikehendaki 

membayar dividen kepada kerajaan sebagai pemegang saham sekurang-kurangnya 10% 

daripada sebahagian keuntungan yang diperolehi bagi sesuatu tahun kewangan.  

Semakan Audit mendapati DMDI IE tidak membayar dividen kepada pemegang saham 

bagi tahun kewangan 2010 hingga 2012 kerana mengalami kerugian berterusan iaitu 

RM0.43 (2010), RM0.35 juta (2011) dan RM0.24 juta (2012) dan kedudukan kewangan 

belum kukuh. Semakan Lanjut juga mendapati DMDI IE tidak membayar bonus pada 

kakitangannya. 

 

Pada pendapat Audit, tadbir urus korporat DMDI IE adalah tidak memuaskan kerana 

terdapat beberapa kelemahan terutama dari segi penyediaan SOP, Jawatankuasa 

Audit dan Unit Audit Dalam, Perancangan Strategik dan KPI tidak selaras dengan 

Amalan terbaik Tadbir Urus Korporat.  
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3.5.  SYOR AUDIT 

 

DMDI IE adalah disyorkan supaya mengambil tindakan menilai tujuan penubuhannya dan 

mengkaji semula halatuju syarikat sama ada hendak diteruskan atau sebaliknya. 
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Secara keseluruhannya, pengauditan yang dijalankan mendapati wujud beberapa 

kelemahan dalam pelaksanaan aktiviti dari segi perancangan, pelaksanaan dan 

pemantauan. Antara faktor utama yang menyebabkan wujudnya kelemahan adalah 

kurangnya latihan kepada pegawai terlibat serta tidak ada penyeliaan yang berkesan 

terhadap kerja-kerja yang dilaksanakan oleh kakitangan bawahan, kontraktor dan vendor. 

Jika kelemahan tersebut tidak diberi perhatian yang serius dan tidak diperbetulkan, ia boleh 

menjejaskan pencapaian objektif aktiviti/program berkenaan serta menjejaskan imej 

Kerajaan Negeri dan perkhidmatan awam. 

 

Beberapa Jabatan/Agensi Negeri yang terlibat telah mengambil tindakan pembetulan 

selepas mendapat teguran daripada pihak Audit, namun bagi mengelakkan kelemahan yang 

sama daripada berulang, langkah pembetulan perlu dibuat secara berterusan. Pegawai 

Pengawal yang terlibat juga perlu mengatur supaya pemeriksaan secara menyeluruh 

dijalankan untuk menentukan sama ada kelemahan yang sama juga berlaku di 

program/aktiviti lain yang tidak diaudit dan seterusnya mengambil tindakan pembetulan yang 

sewajarnya. 

 

Kerajaan Negeri juga perlu memantau aktiviti syarikat miliknya untuk memastikan syarikat 

mewujudkan tadbir urus korporat yang baik, mematuhi undang-undang dan peraturan 

kerajaan, berdaya saing dan memperoleh keuntungan seterusnya berupaya membayar 

dividen kepada Kerajaan Negeri. 

 

 

 

Jabatan Audit Negara 
 

Putrajaya 
28 April 2014 
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