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1. Perkara 106, Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua 
Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Negeri, Pengurusan Kewangan dan 
Aktiviti Jabatan/Agensi Negeri. Seksyen 5(1)(d) Akta Audit 1957 serta Perintah Audit (Akaun 
Syarikat) 2013 pula memberi kuasa kepada Ketua Audit Negara untuk mengaudit sesebuah 
syarikat yang didaftarkan di bawah Akta Syarikat 1965 yang menerima 
geran/pinjaman/jaminan daripada Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri dan 
sesebuah syarikat di mana lebih daripada 50% modal saham berbayar dipegang oleh 
Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri atau Agensi Kerajaan Negeri.  
 
2. Laporan ini mengandungi 2 bahagian iaitu Bahagian I - Aktiviti Jabatan/Agensi Dan 
Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri manakala Bahagian II - Pengurusan Kewangan 
Jabatan/Agensi Negeri. Bahagian I melaporkan pengauditan yang telah dijalankan terhadap 
aktiviti-aktiviti tertentu yang dilaksanakan di 4 Jabatan, satu Agensi dan satu Syarikat 
Kerajaan Negeri. Bahagian II pula melaporkan pengauditan pengurusan kewangan yang 
dijalankan di 16 Jabatan/Agensi dan Pemeriksaan Audit Mengejut di 12 Jabatan/Agensi 
Negeri.  
 
3. Pemerhatian Audit daripada pengauditan tersebut telah dikemukakan kepada Ketua 
Jabatan/Syarikat Kerajaan Negeri berkenaan. Ketua-ketua Jabatan juga telah dimaklumkan 
mengenai isu-isu berkaitan semasa Exit Conference yang diadakan sebelum Laporan ini 
disediakan. Sehubungan itu, hanya penemuan Audit yang penting sahaja dilaporkan dalam 
Laporan ini. Laporan berkenaan juga telah dikemukakan kepada Pejabat Menteri 
Besar/Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah. Bagi menambah baik kelemahan yang 
dibangkitkan atau bagi mengelakkan kelemahan yang sama berulang, saya telah 
mengemukakan sebanyak 8 syor untuk diambil tindakan oleh Ketua Jabatan/Syarikat 
berkenaan. 
 
4. Saya berharap laporan mengenai pelaksanaan Pengurusan Aktiviti/Kewangan 
Jabatan/Agensi Dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Kedah Tahun 2015 Siri 1 ini akan 
digunakan sebagai asas untuk memperbaiki segala kelemahan, memantapkan usaha 
penambahbaikan, meningkatkan akauntabiliti dan integriti serta mendapat value for money 
bagi setiap perbelanjaan yang dibuat sepertimana dihasratkan oleh Kerajaan. 
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5. Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pegawai Jabatan/Agensi 
dan Syarikat Kerajaan Negeri Kedah yang telah memberikan kerjasama kepada pegawai 
saya sepanjang pengauditan dijalankan. Saya juga ingin melahirkan penghargaan dan 
terima kasih kepada semua pegawai saya yang telah berusaha gigih serta memberikan 
sepenuh komitmen untuk menyiapkan laporan ini.  
 
 
 
 
(TAN SRI HAJI AMBRIN BIN BUANG) 

Ketua Audit Negara 

Malaysia 

 

Putrajaya 

19 Mac 2016 
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BAHAGIAN I -  AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT  

KERAJAAN NEGERI 

 

1. PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI 

PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN  

-  Pengurusan Perumahan Kuota Melayu  

 
1.1. Bagi menjaga kepentingan pemilikan hartanah di kalangan orang Melayu, Kerajaan 
Negeri Kedah telah menetapkan supaya kuota sebanyak 30% dan 50% diperuntukkan 
kepada orang Melayu mengikut jenis tanah. Dasar ini menetapkan supaya kuota jualan 
perumahan di kawasan Tanah Luar Simpanan Melayu dan Tanah Simpanan Melayu di mana 
pemilik tanah asalnya bukan Melayu diberi sebanyak 30% untuk orang Melayu dan 70% 
adalah terbuka. Manakala bagi tanah yang dimohon cabut keluar dari Tanah Simpanan 
Melayu ke Tanah Luar Simpanan Melayu, kuota jualan adalah sekurang-kurangnya 50% 
untuk orang Melayu.  
  
1.2. Pejabat Tanah Dan Galian Negeri Kedah (PTG) diberi tanggungjawab untuk 
memproses permohonan pembangunan tanah daripada pemaju dan menyediakan kertas 
cadangan penetapan kuota lot Melayu kepada Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kedah 
untuk kelulusan.  Pejabat Tanah Daerah pula bertanggungjawab di dalam proses penetapan 
lot tanah yang akan diperuntukkan bagi kuota Melayu.  Manakala Bahagian Perumahan, 
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah (SUK) bertanggungjawab mengurus 
permohonan pelepasan kuota Melayu oleh pemaju/ individu termasuk penyelenggaraan 
Akaun Amanah Unit Pengurusan dan Pemasaran Lot Melayu.  Selain daripada PTG dan 
SUK, Darulaman Aset Sdn. Bhd. iaitu anak syarikat Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah 
dilantik bagi melaksanakan penjualan unit rumah yang telah dibuat permohonan pelepasan 
kuota Melayu.   Sebanyak 80 permohonan projek perumahan diterima oleh PTG bagi tahun 
2012 hingga 2014 melibatkan pembinaan 6,554 unit rumah. Daripada jumlah tersebut, 2,172 
unit rumah telah diperuntukkan bagi kuota Melayu.  
 

1.3. Pengauditan yang dijalankan antara bulan Julai hingga Oktober 2015 mendapati 
walaupun Kerajaan Negeri ada menetapkan kuota Melayu sebanyak 30% dan 50% 
diperuntukkan bagi pengenaan/peruntukan sekatan kepentingan terhadap tanah-tanah kuota 
orang Melayu tetapi dari segi pelaksanaannya adalah kurang memuaskan kerana terdapat 
beberapa kelemahan seperti berikut: 
 

 Prestasi pemilikan rumah bagi lot perumahan kuota Melayu tidak dapat diukur. 

 Pembinaan dan agihan rumah lot Melayu tidak mengikut kelulusan serta kedudukan 
rumah tidak mengikut penetapan lot asal seperti yang diluluskan. 
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 Ketidakseragaman kenyataan syarat sekatan kepentingan dalam hak milik kuota 
Melayu boleh menjejaskan kepentingan tanah tersebut. 

 Syarat pelepasan (pembatalan) kuota Melayu tidak dipatuhi. 
 

1.4. Bagi memastikan pengurusan perumahan kuota Melayu dapat dilaksanakan secara 
teratur dan berkesan, adalah disyorkan supaya Pejabat Tanah Dan Galian Negeri Kedah 
(PTG) dan Bahagian Perumahan, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah (SUK) 
memberi pertimbangan yang sewajarnya terhadap syor seperti berikut: 
 
1.4.1.  Pihak PTG atau unit khas yang ditubuhkan perlu mewujudkan daftar utama yang 
lengkap merangkumi maklumat pendaftaran, jualan dan pelepasan unit kuota Melayu bagi 
setiap projek perumahan swasta yang dibangunkan bagi membolehkan prestasi pemilikan 
kuota Melayu mengikut projek dapat diukur.  

 
1.4.2.  Pihak Kerajaan Negeri perlu menetapkan peraturan tertentu bagi membolehkan 
tindakan undang-undang atau penalti dikenakan terhadap pemaju yang tidak mematuhi 
syarat-syarat penetapan kuota, penjualan dan pelepasan kuota Melayu. 
 

2. JABATAN KERJA RAYA 

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN 

MAJLIS BANDARAYA ALOR SETAR 

- Pengurusan Penyenggaraan Jalan Negeri 

 

2.1. Mengikut Bahagian 2 Jadual Kesepuluh Perlembagaan Persekutuan, Jalan Negeri 
bererti mana-mana jalan awam dan jalan-jalan lain yang boleh dilalui oleh orang ramai selain 
dari Jalan Persekutuan yang diwartakan di bawah Akta Jalan Persekutuan 1959. Manakala 
penyenggaraan Jalan Negeri di bawah peruntukan yang sama bermaksud penjagaan dan 
pemuliharaan jalan, longkang, pembentungan dan jambatan, perabot jalan, 
jejambat/jejantas dan terowong yang menjadi sebahagian dari jalan itu. Kerajaan 
Persekutuan dikehendaki memberi Pemberian Penyenggaraan Jalan Negeri di bawah 
Peruntukan Perkara 109 (1)(b), Perlembagaan Persekutuan bertujuan untuk membantu 
Kerajaan Negeri menyenggara Jalan Negeri di negeri masing-masing. Bagi melayakkan 
Kerajaan Negeri menerima pemberian daripada Kerajaan Persekutuan, setiap Jalan Negeri 
hendaklah didaftarkan dalam Sistem Maklumat Rekod Jalan Raya Malaysia atau Malaysian 

Road Record Information System (MARRIS). Pada tahun 2013 hingga 2015, Kerajaan 
Negeri telah menerima pemberian penyenggaraan Jalan Negeri daripada Kerajaan 
Persekutuan berjumlah RM549.33 juta dan telah diperakaunkan di dalam Kumpulan Wang 
Amanah Penyenggaraan Jalan Negeri. Daripada jumlah tersebut, sejumlah RM466.59 juta 
atau 84.9% telah dibelanjakan daripada keseluruhan pemberian yang diterima bagi 
melaksanakan kerja penyenggaraan Jalan Negeri dalam tempoh tersebut. Jabatan/Agensi 
Pelaksana bagi kerja-kerja penyenggaraan Jalan Negeri terdiri dari Jabatan Kerja Raya 
Negeri Kedah (JKR), Jabatan Pengairan Dan Saliran (JPS), Pejabat Daerah (PD) dan Pihak 
Berkuasa Tempatan (PBT). Mengikut Laporan MARRIS pada 31 Disember 2015, jumlah 
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panjang Jalan Negeri di Negeri Kedah yang didaftarkan adalah sebanyak 11,779.32 kilometer 
(km). Daripada jumlah ini, JKR bertanggungjawab menyenggara jalan sebanyak 3,356.77 km, 
JPS 1,289.84 km, PBT 2,447.28 km dan Pejabat Daerah 4,685.43 km. 
 
2.2. Pengauditan yang dijalankan pada bulan Jun hingga Oktober 2015 mendapati secara 
keseluruhannya, pelaksanaan kerja penyenggaraan Jalan Negeri adalah baik dari segi 
perbelanjaan peruntukan yang diberikan oleh Kerajaan Persekutuan dan kualiti kerja 
penyenggaraan yang memuaskan. Bagaimanapun, terdapat beberapa kelemahan yang 
ditemui seperti berikut:  
 

 Rekod penyenggaraan jalan tidak diselenggarakan dengan terperinci 
menyebabkan maklumat yang dilaporkan tidak dapat dijadikan asas dalam 
merancang kerja-kerja penyenggaraan berkala yang perlu dilaksanakan mengikut 
tempoh yang telah ditetapkan.  

 Masih terdapat jalan dan perabot jalan yang rosak dan belum dibaiki walaupun 
kerja-kerja penyenggaraan berkala dan rutin telah dilaksanakan.  

 

2.3. Pada keseluruhannya, pengurusan penyenggaraan Jalan Negeri adalah baik. 
Bagaimanapun sebagai langkah penambahbaikan, Jabatan/Agensi Pelaksana yang terlibat 
iaitu JKR, JPS dan MBAS adalah disyorkan menyelenggara rekod penyenggaraan jalan 
dengan kemas kini. Tindakan segera hendaklah diambil terhadap kerosakan jalan dan 
perabot jalan serta memastikan kerja penyenggaraan disiapkan mengikut jadual bagi 
mengelak kerosakan bertambah teruk dan membahayakan pengguna. 
 
3. PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI KEDAH 

- KLPK Ventures Sdn. Bhd.  

 
3.1. KLPK Ventures Sdn. Bhd. (Ventures) merupakan anak syarikat Kumpulan Ladang-
Ladang Perbadanan Kedah Sdn. Bhd. yang dimiliki sepenuhnya oleh Perbadanan Kemajuan 
Negeri Kedah. Ventures dahulunya dikenali sebagai Sayur Perik Padang Terap Sdn. Bhd. 
telah diperbadankan dan didaftarkan pada 23 November 1996 dengan modal dibenarkan 
sejumlah RM1.00 juta dan modal berbayar sejumlah RM0.50 juta. Syarikat ini kemudiannya 
ditukar nama kepada KLPK Ventures Sdn. Bhd. pada September 2009. Aktiviti utama 
syarikat adalah mengeluarkan baja bio-organik, membekal produk pelindung hujan serta 
membekal tenaga pekerja untuk ladang-ladang milik Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah 
dan Kumpulan Ladang-Ladang Perbadanan Kedah Sdn. Bhd. Pengurusan Ventures adalah 
tertakluk kepada Akta Syarikat 1965, Memorandum dan Artikel Penubuhan serta Prosedur 
Operasi Standard syarikat. 
 
3.2. Pengauditan yang dijalankan dari bulan Julai sehingga Oktober 2015 mendapati 
secara keseluruhannya prestasi kewangan, pengurusan aktiviti dan tadbir urus korporat 
KLPK Ventures Sdn. Bhd. adalah memuaskan. Bagaimanapun beberapa kelemahan perlu 
ditambah baik adalah seperti berikut: 
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 Bagi tahun 2012 hingga 2014, prestasi jualan baja GBM berbanding sasaran 
ditetapkan adalah di antara 39.1% (RM5.45 juta) hingga 64.4% (RM7.42 juta). 
Prestasi penjualan produk pelindung hujan menunjukkan pencapaian yang 
memberangsangkan pada tahun 2012 iaitu 209.1% daripada sasaran yang 
ditetapkan. Bagaimanapun pada tahun 2013 dan 2014, prestasi merosot kepada 
29.4% dan 43.1%. Aktiviti membekal tenaga kerja asing mencatatkan prestasi 
cemerlang iaitu 110.5% pada tahun 2012. Bagaimanapun prestasi pencapaian 
merosot kepada 61.5% dan 34.9% masing-masing pada tahun 2013 dan 2014. 

 Prospek perniagaan Ventures adalah tertumpu pada pasaran di kalangan Kumpulan 
Ladang-ladang Perbadanan Kedah Sdn. Bhd. dan syarikat yang berkaitan dengan 
Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah sahaja tanpa mencari peluang perniagaan 
dengan pihak lain seperti Jabatan Kerajaan/Agensi/Pihak Berkuasa Tempatan dan 
pihak swasta. 
 

3.3. Bagi menambah baik prestasi kewangan, pengurusan aktiviti dan tadbir urus korporat 
KLPK Ventures Sdn. Bhd (Ventures) pihak Audit mengesyorkan tindakan berikut: 
 
3.3.1. Lembaga Pengarah Syarikat perlu memantau projek yang dilaksanakan dari 
semasa ke semasa dengan rapi bagi memastikan objektif dicapai dan dapat dimanfaatkan 
seperti yang disasarkan.  
 

3.3.2. Pihak Pengurusan hendaklah memastikan perancangan strategik jangka pendek 
dan jangka panjang disemak semula dan ditambah baik bagi menentukan aktiviti utama 
Ventures dapat dijalankan dengan sempurna dan menepati hala tuju syarikat.  Di samping 
itu, Ventures perlu menyediakan prosedur operasi yang standard bagi memastikan 
pengurusan aktiviti dibuat dengan lebih teratur dan konsisten. Ventures hendaklah juga 
mengoptimumkan pengeluaran baja berdasarkan kapasiti kilang sedia ada dan 
memperluaskan penjualan baja kepada ladang-ladang luar bagi memberi pulangan yang 
berterusan kepada Ventures dan Syarikat induknya.  
 
BAHAGIAN II - PENGURUSAN KEWANGAN JABATAN/AGENSI NEGERI 

 

4. Pada keseluruhannya prestasi pengurusan kewangan 16 Jabatan/Agensi Negeri 
pada tahun 2015 adalah baik yang mana 6 Jabatan/Agensi Negeri mencapai tahap 
cemerlang, 2 Jabatan Negeri di tahap baik, 6 Jabatan/Agensi Negeri di tahap memuaskan 
dan 2 Jabatan Negeri di tahap kurang memuaskan. Jabatan/Agensi Negeri boleh 
mempertingkatkan pengurusan kewangan ke tahap yang lebih baik jika langkah 
penambahbaikan diambil oleh Jabatan/Agensi. Antara langkah yang perlu diambil adalah 
menganjurkan program latihan berterusan kepada pegawai yang terlibat dalam pengurusan 
kewangan agar mereka dapat meningkatkan pengetahuan dan kompetensi dalam 
melaksanakan tugas. 
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PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI  

PEJABAT PENGARAH TANAH DAN GALIAN 

 

1. PENGURUSAN PERUMAHAN KUOTA MELAYU  

 

1.1.   LATAR BELAKANG 

  

1.1.1. Pihak Berkuasa Negeri berhasrat untuk memastikan setiap isi rumah Negeri Kedah 
dapat memiliki sekurang-kurangnya sebuah rumah kerana rumah merupakan salah satu 
keperluan asas dalam membentuk institusi kekeluargaan. Bagi menjaga kepentingan 
pemilikan hartanah di kalangan orang Melayu, Kerajaan Negeri Kedah telah menetapkan 
supaya kuota sebanyak 30% dan 50% diperuntukkan kepada orang Melayu mengikut jenis 
tanah. Dasar ini menetapkan supaya kuota jualan perumahan di kawasan Tanah Luar 
Simpanan Melayu dan Tanah Simpanan Melayu di mana pemilik tanah asalnya bukan 
Melayu diberi sebanyak 30% untuk orang Melayu dan 70% adalah terbuka. Manakala bagi 
tanah yang dipohon cabut keluar dari Tanah Simpanan Melayu ke Tanah Luar Simpanan 
Melayu, kuota jualan adalah sekurang-kurangnya 50% untuk orang Melayu. 
 
1.1.2. Dasar Perumahan Negeri Kedah Darul Aman 2014 telah dikeluarkan dengan 
memberi penekanan kepada perumahan mampu milik melalui mekanisme penetapan kuota 
dan julat harga. Pembahagian kuota lot perumahan kepada orang Melayu telah digunakan 
dan takrifan Melayu adalah termasuk masyarakat berketurunan Siam. Bagi memastikan 
keberkesanan pelaksanaan dan pematuhan kepada sistem perkhidmatan tersebut, Pejabat 
Tanah Dan Galian Negeri Kedah (PTG) diberi tanggungjawab untuk memproses 
permohonan pembangunan tanah daripada pemaju dan menyediakan kertas cadangan 
penetapan kuota lot Melayu kepada Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kedah (MMK) untuk 
kelulusan.  Pejabat Tanah Daerah pula bertanggungjawab di dalam proses penetapan lot 
tanah yang akan diperuntukkan bagi kuota Melayu.  Manakala Bahagian Perumahan, 
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah (SUK) bertanggungjawab mengurus 
permohonan pelepasan kuota Melayu oleh pemaju/individu termasuk penyelenggaraan 
Akaun Amanah Unit Pengurusan dan Pemasaran Lot Melayu (UPPLM).  Selain daripada 
PTG dan SUK, Darulaman Aset Sdn. Bhd. (DASB) iaitu anak syarikat Perbadanan Kemajuan 
Negeri Kedah (PKNK) dilantik bagi melaksanakan penjualan unit rumah yang telah dibuat 
permohonan pelepasan kuota Melayu. 
 
1.1.3. Bagi tahun 2012 hingga 2014, sebanyak 80 permohonan projek perumahan 
diterima oleh PTG melibatkan pembinaan 6,554 unit rumah. Daripada jumlah tersebut, 2,172 
unit rumah telah diperuntukkan bagi kuota Melayu mengikut peratusan kuota Melayu yang 
ditetapkan dan bakinya adalah kuota terbuka adalah seperti di Jadual 1.1.  
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Jadual 1.1 
Statistik Bilangan Projek, Rumah Dan Pecahan Kuota 

 Bagi Tahun 2012 Hingga 2014  

Tahun Bilangan  
Projek 

Bilangan  
Unit Dibina 

Pecahan Kuota 

Melayu Terbuka* 

2012 29 3,298 1,044 2,254 
2013 25 1,363 516 847 
2014 26 1,893 612 1,281 

Jumlah 80 6,554 2,172 4,382 

Sumber: Unit A, PTG 
Nota: * - Anggaran berdasarkan peratusan kuota Melayu  

 
1.2.   OBJEKTIF PENGAUDITAN  

 

Objektif pengauditan ini adalah untuk menilai sama ada pengurusan perumahan bagi kuota 
Melayu di Negeri Kedah telah dilaksanakan dengan cekap, berkesan dan mematuhi 
peraturan yang ditetapkan. 
 
1.3.   SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN  

 

Pengauditan ini meliputi aspek mekanisme kawalan kuota Melayu dan proses pelepasan 
(pembatalan) kuota Melayu. Skop pengauditan adalah melibatkan 13 permohonan 
pembangunan tanah yang diterima oleh PTG, 45 fail projek perumahan yang telah 
memperoleh Sijil Perakuan Siap Dan Pematuhan (CCC) di Daerah Kota Setar dan Kubang 
Pasu dan 34 permohonan pelepasan kuota Melayu di SUK dan DASB bagi tahun 2012 
hingga 2014. Kaedah pengauditan dilaksanakan dengan menyemak dan menganalisis 
maklumat berasaskan rekod, fail dan dokumen berkaitan pengurusan kuota Melayu.  Bagi 
tujuan pengesahan hak milik kuota Melayu, pihak Audit telah membuat pengesahan di PTG 
dan Pejabat Tanah Daerah serta di Pejabat Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) berkaitan.  
Temu bual dengan pegawai PTG, SUK, DASB, Pejabat Tanah Kota Setar (PTKS) dan 
Pejabat Tanah Kubang Pasu (PTKP) yang terlibat dalam pengurusan perumahan serta 
pemaju turut dilakukan untuk mendapat pengesahan.   Selain itu, lawatan tapak ke projek 
perumahan terpilih juga diadakan.  Exit Conference bersama Pengarah Tanah Dan Galian 
Negeri Kedah dan Ketua Penolong Setiausaha Kerajaan, Bahagian Perumahan SUK telah 
diadakan pada 2 Februari 2016 yang turut dihadiri oleh wakil Pejabat Setiausaha Kerajaan 
Negeri Kedah dan Unit Audit Dalam, Pejabat SUK. 
 
1.4.  PENEMUAN AUDIT 

 

Pengauditan yang dijalankan antara bulan Julai hingga Oktober 2015 mendapati walaupun 
Kerajaan Negeri ada menetapkan kuota Melayu sebanyak 30% dan 50% diperuntukkan bagi 
pengenaan/peruntukan sekatan kepentingan terhadap tanah-tanah kuota orang Melayu 
tetapi dari segi pelaksanaannya adalah kurang memuaskan kerana terdapat beberapa 
kelemahan seperti berikut: 
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 Prestasi pemilikan rumah bagi lot perumahan kuota Melayu tidak dapat diukur. 

 Pembinaan dan agihan rumah lot Melayu tidak mengikut kelulusan serta kedudukan 
rumah tidak mengikut penetapan lot asal seperti yang diluluskan. 

 Ketidakseragaman kenyataan syarat sekatan kepentingan dalam hak milik kuota 
Melayu boleh menjejaskan kepentingan tanah tersebut. 

 Syarat pelepasan (pembatalan) kuota Melayu tidak dipatuhi. 
 

1.4.1. Prestasi Pemilikan Rumah Bagi Lot Perumahan Kuota Melayu Tidak Dapat 

Diukur  
 
Dasar Kerajaan Negeri telah menetapkan supaya kuota jualan bagi zon pembangunan 
(selain di Daerah Langkawi) yang melibatkan Tanah Luar Simpanan Melayu dan Tanah 
Simpanan Melayu bagi pemilik bukan Melayu adalah sekurang-kurangnya 30% untuk orang 
Melayu dan 70% adalah terbuka.  Manakala bagi tanah yang dimohon cabut keluar dari 
Tanah Simpanan Melayu ke Tanah Luar Simpanan Melayu, kuota jualan adalah sekurang-
kurangnya 50% untuk orang Melayu. Pihak Audit tidak dapat memastikan sama ada kuota 
pemilikan perumahan di kalangan orang Melayu tercapai disebabkan tiada Unit/ Jabatan 
yang bertanggungjawab menyediakan Daftar Utama yang merangkumi maklumat 
pendaftaran, jualan dan pelepasan unit kuota Melayu bagi setiap projek perumahan swasta 
yang dibangunkan.  Ketiadaan maklumat ini menyebabkan prestasi pencapaian pelaksanaan 
pengurusan perumahan kuota Melayu tidak dapat diukur. Berdasarkan maklum balas Exit 

Conference bertarikh 2 Februari 2016,  Unit Khas di PTG telah diluluskan pada tahun 

2015.  Selain itu, PTG turut mempunyai kerangka maklumat asas pembangunan tanah 

sebagai langkah permulaan. Justeru itu, unit tersebut akan diperkasakan mengikut 

bidang tugas yang akan dibincangkan dalam mesyuarat. 

 
Pada pendapat Audit, penetapan dasar kuota jualan kepada orang Melayu oleh 

Kerajaan Negeri adalah baik. Bagaimanapun, pihak Audit tidak dapat membuat 

penilaian terhadap prestasi pemilikan tanah-tanah lot yang melibatkan kuota Melayu 

disebabkan ketiadaan maklumat mengenai pendaftaran, jualan dan pelepasan unit 

kuota Melayu. 

 
1.4.2.   Penetapan Lot Kuota Melayu Bagi Projek Perumahan  

 
1.4.2.1.  Semakan Audit terhadap 45 sampel fail yang telah memperoleh CCC bagi 
tempoh tahun 2012 hingga 2014 mendapati tiada garis panduan bagi penetapan tanah-
tanah lot yang melibatkan kuota Melayu.  Semakan Audit mendapati taburan penetapan 
lot kuota Melayu bagi semua projek perumahan adalah berdasarkan pelan yang 
dikemukakan oleh pemaju dan diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kedah 
(MMK). Bagaimanapun, semakan Audit mendapati:  
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a. Jenis Rumah Tidak Mengikut Kelulusan MMK 

 

Dua projek perumahan iaitu di Taman Desa Tanjung, Jitra dan Taman Setia Jaya, 
Jitra telah dibina tidak mengikut jenis rumah yang ditetapkan mengikut kelulusan 
MMK dan ringkasannya adalah seperti di Jadual 1.2. Berdasarkan maklum balas 

Exit Conference bertarikh 2 Februari 2016, Pejabat Tanah Daerah Kota Setar 

memaklumkan bahawa perubahan jenis rumah yang berlaku adalah di luar 

bidang kuasa Pejabat Tanah Daerah masing-masing. Sebaliknya kelulusan 

pelan bangunan telah diberikan oleh Pihak Berkuasa Tempatan tanpa merujuk 

kepada kelulusan MMK. 
 

Jadual 1.2 
Jenis Rumah Dibina Tidak Mengikut Kelulusan MMK 

Bil. Taman 

Lot 
Melayu 

Jenis Rumah Berdasarkan 

Kelulusan 
MMK 

Syarat 
Nyata Di 
Dokumen 
Hak Milik 

Penemuan  
Audit 

(Unit) 

1 Desa 
Tanjung, 
Jitra 

10 Berkembar  
2 Tingkat 

Berkembar  
Setingkat 

Semua unit berkembar  
setingkat 

9 Teres  
2 Tingkat 

Teres  
2 Tingkat 

Semua unit teres  
setingkat 

2 Setia Jaya, 
Jitra 

13 
 

Berkembar  
2 Tingkat 

Berkembar  
2 Tingkat 

Semua unit berkembar  
setingkat  

1 Banglo  
2 Tingkat 

Banglo 
2 Tingkat 

Semua unit banglo  
setingkat 

Sumber: PTKP, MDKP Dan PTG 

 

i. Taman Desa Tanjung, Jitra  

 
Berdasarkan keputusan MMK Kertas No. 6(C) 202/2009 bertarikh 30 September 
2009, sebanyak 30% atau 10 unit bagi Rumah Berkembar 2 Tingkat dan 9 unit 
Teres 2 Tingkat diperuntukkan untuk lot Melayu di atas tanah Lot 923 GM 266 
Bandar Darulaman, Daerah Kubang Pasu.  Semakan dan lawatan Audit 
mendapati 19 unit rumah yang dibina tidak mengikut kelulusan MMK di mana 
pembinaan rumah berkembar 2 tingkat seperti di Gambar 1.1 tidak dilaksanakan 
oleh pemaju sebaliknya dibina rumah berkembar 1 tingkat adalah seperti di 
Gambar 1.2. Selain itu, semakan Audit selanjutnya mendapati “Syarat Nyata” 
bagi 9 dokumen hak milik yang didaftarkan adalah jenis rumah adalah sama 
seperti kelulusan MMK iaitu teres 2 tingkat walaupun rumah yang dibina adalah 
teres setingkat.   
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Gambar 1.1 
Rumah Berkembar 2 Tingkat 

Yang Diluluskan 

Gambar 1.2 
Rumah Berkembar 1 Tingkat 

Yang Dibina 

  
Sumber: Cabutan Keputusan MMK  
Tarikh: 30 September 2009 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Taman Desa Tanjung, Jitra 
Tarikh: 8 September 2015 

 

ii.   Taman Setia Jaya, Jitra  

 
Pembinaan 42 unit Rumah Berkembar 2 Tingkat dan 2 unit Banglo 2 Tingkat di 
atas Lot 4585 GRN 19132 Mukim Jitra, Daerah Kubang Pasu telah diluluskan 
mengikut keputusan MMK Kertas No. 6(C) 106/2007 bertarikh 3 Mei 2007. 
Daripada jumlah itu, sebanyak 30% atau 13 unit Rumah Berkembar 2 Tingkat 
dan sebuah Rumah Banglo 2 Tingkat telah diperuntukkan untuk kuota Melayu.  
Semakan dan lawatan Audit mendapati jenis rumah yang dibina di tapak tersebut 
tidak berdasarkan kelulusan MMK adalah seperti di Gambar 1.3 tetapi telah 
ditukar menjadi Rumah Banglo 1 Tingkat dan contoh Rumah Berkembar 1 
Tingkat adalah seperti di Gambar 1.4. Selain itu, “Syarat Nyata” di dokumen hak 
milik yang didaftarkan adalah jenis rumah yang asal seperti kelulusan MMK. 
 

Gambar 1.3 
Rumah Berkembar 2 Tingkat         

Yang Diluluskan 

Gambar 1.4 
Rumah Berkembar 1 Tingkat 

Yang Dibina 

  
Sumber: Cabutan Keputusan MMK  
Tarikh: 3 Mei 2007 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Taman Setia Jaya, Jitra 
Tarikh: 9 September 2015 
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iii. Berdasarkan maklum balas Exit Conference bertarikh 2 Februari 2016,  

Pihak PTG memaklumkan pembinaan jenis rumah telah diubah pada pelan 

bangunan oleh pemaju dan pelan tersebut telah dihantar kepada Pihak 

Berkuasa Tempatan untuk kelulusan. Pihak Berkuasa Tempatan 

bertanggungjawab untuk menyemak semula pelan tersebut supaya 

bertepatan dengan pelan yang diluluskan oleh MMK.  Kerjasama daripada 

Pihak Berkuasa Tempatan diperlukan daripada segi keseragaman data 

untuk memastikan pemaju tidak melakukan sebarang perubahan semasa 

pembangunan dijalankan.  Selain itu, PTG juga memaklumkan perbezaan 

syarat nyata yang terdapat dalam hak milik dengan jenis rumah yang dibina 

berlaku disebabkan oleh hak milik dikeluarkan terlebih dahulu sebelum 

pembangunan dijalankan.  Pihak PTG tidak boleh mengubahnya melainkan 

terdapat permohonan daripada pemilik tanah. 

  

b.   Jenis Dan Agihan Rumah Lot Melayu Tidak Mengikut Kelulusan MMK 

 
Jenis dan agihan lot rumah bagi kuota Melayu hendaklah mengikut kelulusan yang 
ditetapkan oleh MMK dan sebarang tukar ganti lot perlu mendapat kebenaran Pihak 
Berkuasa Negeri.  Semakan Audit mendapati pemaju bagi 2 projek perumahan iaitu 
di Taman Alor Keladi, Daerah Kota Setar dan Taman Kempas, Daerah Kubang Pasu 
telah menukar sebahagian jenis rumah. Pindaan sebahagian jenis rumah 
menyebabkan agihan jenis rumah bagi lot kuota Melayu tidak mengikut kelulusan 
MMK adalah seperti di Jadual 1.3. 
 

Jadual 1.3 
Jenis Dan Agihan Rumah Lot Melayu Tidak Mengikut Penetapan Asal 

Bil. Taman 
Jenis 

Rumah 

Agihan Di Pelan (Unit) Agihan Sebenar (Unit) 

Lot  
Terbuka 

Lot  
Melayu 

Jumlah 
Lot  

Terbuka 
Lot 

Melayu 

1 Alor 
Keladi, 
Daerah 
Kota 
Setar 

Banglo 
2 Tingkat 

2 
 

1 3 2 Banglo 
1 Tingkat 

1 Banglo 
1 Tingkat 

Teres 
2 Tingkat 

36 15 51 12 Teres 
2 Tingkat 

15 Teres 
1 Tingkat 

24 Teres 
1 Tingkat 

- 

2 Kempas, 
Daerah 
Kubang 
Pasu 

Berkembar 
2 Tingkat 

21 
 

9 
 

30 
 

18 Berkembar 
2 Tingkat 

9 Berkembar 
1 Tingkat 

3 Berkembar 
1 Tingkat 

- 

Sumber: PTKS Dan PTKP 

 
i. Taman Alor Keladi, Daerah Kota Setar 

 

Perenggan 6.15 (b) keputusan MMK Kertas No. 7(C) 17/2006 bertarikh 4 Januari 
2006 meluluskan pembinaan 3 unit Rumah Banglo 2 Tingkat dan 51 unit Rumah 
Teres 2 Tingkat bagi Lot 1336 (GM352) Mukim Langgar, Daerah Kota Setar 
adalah seperti di Gambar 1.5 dengan penetapan kuota lot Melayu sebanyak 
30% iaitu sebuah Rumah Banglo dan 15 unit Rumah Teres 2 Tingkat. Semakan 
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dan lawatan Audit mendapati pindaan kesemua jenis rumah menjadi Rumah 
Banglo 1 Tingkat adalah seperti di Gambar 1.6 dan Rumah Teres 1 Tingkat 
seperti di Gambar 1.7. Ini turut menyebabkan berlakunya pengagihan rumah 
yang tidak menepati keputusan MMK. 

 
Gambar 1.5 

Rumah Banglo 2 Tingkat 
Yang Diluluskan 

Gambar 1.6 
Rumah Banglo 1 Tingkat 

Yang Dibina 

  
 Sumber: Cabutan Keputusan MMK  
 Tarikh: 4 Januari 2006 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Taman Alor Keladi, Daerah Kota Setar 
Tarikh: 28 September 2015 

  

 

Gambar 1.7 
Rumah Teres 1 Tingkat  
Yang Dibina 
 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Taman Alor Keladi, Daerah Kota Setar 
Tarikh: 28 September 2015 

  

 

ii.  Taman Kempas, Daerah Kubang Pasu 

 
Perenggan 6.15 (b) keputusan MMK Kertas No. 6(C) 40/2009 bertarikh 21 
Januari 2009 menetapkan lot kuota Melayu sebanyak 30% tidak dibenarkan 
menukar ganti plot-plot tersebut melainkan mendapat kelulusan Pihak Berkuasa 
Negeri dan lot kuota Melayu diberi sebanyak 9 unit Rumah Berkembar 2 Tingkat 
adalah seperti di Gambar 1.8. Semakan dan lawatan Audit mendapati rumah 
tersebut telah dibina menjadi Rumah Berkembar 1 Tingkat seperti di        
Gambar 1.9.  
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Gambar 1.8 
Rumah Berkembar 2 Tingkat 

Yang Diluluskan 

Gambar 1.9 
Rumah Berkembar 1 Tingkat 

Yang Dibina 

  
Sumber: Cabutan Keputusan  
Tarikh: 21 Januari 2009 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Taman Kempas, Daerah Kubang Pasu 
Tarikh: 14 September 2015 

 
c.  Kedudukan Rumah Lot Melayu Tidak Mengikut Penetapan Lot Asal - Taman 

Akasia, Changlun 

 
Perenggan 6.7 (b) keputusan MMK Kertas No. 6(C) 210/2009 bertarikh 7 Oktober 
2009 menetapkan kuota lot Melayu sebanyak 30% untuk Rumah Banglo (3 unit), 
Rumah Berkembar (6 unit), Rumah Teres (9 unit) dan 60% untuk Rumah Kos 
Rendah (8 unit) kepada orang Melayu.  Semakan terhadap pelan dan lawatan Audit 
ke tapak perumahan berkenaan mendapati 19 daripada 26 unit lot Melayu telah 
diubah kedudukannya menyebabkan lot Melayu terpinggir dan berada di lokasi 
penghujung projek adalah seperti di Gambar 1.10 dan Gambar 1.11. Berdasarkan 

maklum balas Exit Conference bertarikh 2 Februari 2016,  pihak SUK 

memaklumkan perkara ini perlu diberi perhatian kerana perubahan kedudukan 

lot Melayu boleh menjejaskan penjualan rumah tersebut.   

 

Gambar 1.10 
Kedudukan Asal Lot Melayu 

Gambar 1.11 
Kedudukan Lot Melayu Yang Telah Diubah 

  
Sumber: Cabutan Keputusan  
Tarikh: 21 Januari 2009 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Taman Akasia, Changlun 
Tarikh: 14 September 2015 

 

R
u

m
ah

 

Se
se

b
u

a

h
 

Selepas Sebelum 



LKAN NEGERI KEDAH 2015 SIRI 1   | 11 

1.4.2.2. Mulai tahun 2012, penambahbaikan terhadap garis panduan dalam 
menentukan penetapan kuota Melayu oleh PTG telah dikeluarkan.   Pekeliling Pengarah 
Tanah Dan Galian Negeri Kedah Bil. 3/2012 menetapkan Pentadbir Tanah Daerah 
hendaklah membuat cadangan menandakan kuota Melayu di atas pelan ubah jenis 
kegunaan tanah berdasarkan garis panduan yang ditetapkan antaranya berhampiran 
masjid/surau, berhampiran kawasan lapang/padang permainan, jauh dari kawasan 
kumbahan sampah, bahagian depan projek/jalan raya, mempunyai kemudahan awam/ 
jalan besar, berjauhan dari rumah ibadat/kubur asing, mesti ada corner/end lot, tidak 
berjauhan antara satu sama lain, tidak berada di belakang perumahan/ penghabisan jalan 
dan berjauhan dari tangki air.  Semakan Audit mendapati 12 daripada 13 permohonan 
projek perumahan yang dimohon dalam tahun 2012 hingga 2014 masih belum 
dibangunkan kecuali bagi projek pembinaan 11 unit rumah kedai di atas Lot 4607 GM 370 
Mukim Pengkalan Kundor, Alor Setar iaitu Pusat Perniagaan. Penetapan lot kuota Melayu 
bagi projek yang dibangunkan tersebut memenuhi kriteria ditetapkan kecuali berada di 
penghujung jalan.   

 
Pada pendapat Audit, garis panduan bagi penetapan lot kuota Melayu yang telah 

dibuat penambahbaikan adalah baik dan lebih jelas sebagai panduan kepada Pejabat 

Tanah Daerah masing-masing. Bagaimanapun, pelaksanaan penetapan lot kuota 

Melayu tidak mengikut kelulusan MMK perlu dipantau. Sebarang pindaan kepada lot 

asal hendaklah diluluskan oleh Pihak Berkuasa Negeri. 

 
1.4.3.   Ketidakseragaman Kenyataan Syarat Sekatan Kepentingan Di Dalam Hak Milik 

Kuota Melayu  

 
Berdasarkan keputusan MMK Kertas No. 6(F) 239/2013 yang dikeluarkan bagi setiap projek 
perumahan, pernyataan “Pindah milik pertama hendaklah mengikut keputusan Majlis 
Mesyuarat Kerajaan Kertas No. ……….. Bertarikh …………. dan pindah milik seterusnya 
hendaklah mendapat kebenaran Pihak Berkuasa Negeri” perlu diletakkan sebagai syarat 
kepentingan di dalam dokumen hak milik. Analisis Audit terhadap 354 hak milik di 17 projek 
perumahan mendapati hanya 19 atau 5.4% hak milik meletakkan peruntukan sekatan 
kepentingan manakala 278 atau 78.5% hak milik tidak meletakkan pernyataan berkaitan 
“Plot Kuota Melayu” di bawah syarat sekatan kepentingan. Sebaliknya peruntukan sekatan 
kepentingan diletakkan di bawah “Tanggungan dan Endorsan-endorsan Lain”. Selain itu, 
terdapat sebanyak 57 atau 16.1% hak milik yang mempunyai butiran tidak lengkap di bawah 
syarat sekatan kepentingan dengan kenyataan seperti “Negeri sekiranya (plot kuota Melayu) 
tersebut dipindah milik kepada bukan Melayu”. Ketidakseragaman kenyataan syarat 
kepentingan boleh menjejaskan kepentingan tanah tersebut yang melindungi kuota lot 
Melayu. Berdasarkan maklum balas Exit Conference bertarikh 2 Februari 2016,  Pejabat 

Tanah Kota Setar memaklumkan butiran yang tidak lengkap di bawah syarat sekatan 

kepentingan berlaku disebabkan oleh kesilapan semasa proses mengemas kini 

sekatan kepentingan tersebut. 
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Pada pendapat Audit, syarat sekatan kepentingan yang diputuskan oleh MMK adalah 

jelas dan tidak memadai dinyatakan di ruangan lain. Ketidakseragaman kenyataan 

syarat kepentingan boleh menjejaskan kepentingan tanah tersebut.    

 

1.4.4. Syarat Pelepasan/Pembatalan Kuota Melayu Tidak Dipatuhi 

 

1.4.4.1. Jadual 1.4 menunjukkan sebanyak 27 permohonan pelepasan kuota Melayu 
oleh pemaju perumahan, pemaju industri dan individu telah dibuat melalui Bahagian 
Perumahan SUK. Daripada jumlah tersebut, 2 permohonan oleh individu telah dilulus 
pelepasan, 13 permohonan ditangguhkan pelepasan dan 2 permohonan ditolak 
berdasarkan keputusan MMK Kertas No. 6(F) 271/2013 bertarikh 18 Disember 2013.  
Manakala 10 permohonan pelepasan baru bagi tahun 2014 dan 2015 telah diterima untuk 
penjualan semula di DASB.    

 

Jadual 1.4 
Statistik Permohonan Pelepasan Kuota Melayu 

Perkara 

Kategori Permohonan  
Pelepasan Kuota Melayu  

Jumlah  
Bil. Pemaju  
Perumahan 

Bil. Pemaju  
Industri 

Bil.  
Individu 

Keputusan MMK 6(F) 271/2013  

Lulus 0 0 2 2 
Tangguh 6 3 4 13 
Tolak 1 0 1 2 

Jumlah 7 3 7 17 

Permohonan Pelepasan Baru   

2014 7 0 1 8 
2015 2 0 0 2 

Jumlah 9 0 1 10 

 Jumlah Keseluruhan 27 

Sumber: Bahagian Perumahan SUK  

 

1.4.4.2.  Antara syarat pelepasan/pembatalan kuota Melayu yang tidak dipatuhi adalah 
seperti berikut: 

 
a. Berdasarkan keputusan MMK 6(F) Kertas No. 268/2009 mengenai permohonan 

pelepasan/pembatalan kuota Melayu, antara syarat tersebut ialah pemaju perlu 
mengemukakan Laporan Proses Jualan Plot Melayu yang mengandungi nama 
pembeli, nombor kad pengenalan dan tarikh tandatangan perjanjian jual beli kepada 
SUK, permohonan pelepasan selepas 12 bulan daripada tarikh Sijil Layak Menduduki 
dikeluarkan dan iklan jualan lot Melayu sekurang-kurangnya 6 bulan sekali dalam 
tempoh setahun di dalam akhbar tempatan (Bahasa Melayu/Bahasa Inggeris). 
Semakan Audit mendapati syarat yang dinyatakan telah dipatuhi kecuali Laporan 
Proses Jualan Plot Melayu yang dikemukakan oleh pemaju kepada pejabat SUK 
tidak lengkap kerana hanya mempunyai maklumat jumlah kuota Melayu, bilangan 
rumah yang dijual dan baki belum dijual.  Ketiadaan maklumat tersebut menyebabkan 
SUK tidak dapat memantau proses penjualan rumah yang dipohon pelepasan.  
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Lawatan Audit bersama pegawai DASB pada 12 dan 13 Ogos 2015 dan pengesahan 
daripada pemaju mendapati daripada 94 unit rumah yang dimohon pelepasan 
dengan anggaran nilai jualan antara RM95,000 hingga RM884,000, 51 atau 54.3% 
unit rumah masih kosong, 25 atau 26.6% unit disewakan, 18 atau 19.1% unit telah 
dijual adalah seperti di Gambar 1.12 hingga Gambar 1.17. Antara sebab pemaju 
mengemukakan permohonan pelepasan/pembatalan lot Melayu adalah disebabkan 
oleh penjualan unit rumah tidak mendapat sambutan daripada pembeli Melayu, 
aktiviti ekonomi yang perlahan dan persaingan kewujudan perumahan baru.  Selain 
itu, DASB juga telah menawarkan kepada bakal pembeli yang berdaftar dan 
seterusnya membuat hebahan melalui email, surat menyurat dan iklan menerusi 
media cetak.  SUK juga turut menggiatkan usaha promosi melalui Ekspo Pemilikan 
Hartanah Orang Melayu (e-HOME 2015) telah dijalankan di Alor Setar dan Sungai 
Petani pada bulan Ogos 2015 adalah seperti di Gambar 1.18 hingga Gambar 1.20.  
Usaha promosi ini turut disertai pemaju perumahan yang berdaftar di bawah Real 

Estate and Housing Developers’ Association Malaysia (REHDA), institusi kewangan, 
Bahagian Perumahan SUK dan DASB.  

 
Gambar 1.12 Gambar 1.13 

Lot Kuota Melayu Yang Masih Kosong 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Taman Seri Abadi, Alor Setar 
Tarikh:13 Ogos 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Taman Beringin Indah, Kulim 
Tarikh: 12 Ogos 2015 

 
Gambar 1.14 Gambar 1.15 

Lot Kuota Melayu Yang Telah Disewa  

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Pusat Perniagaan Perdana, Sg. Petani 
Tarikh: 12 Ogos 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Taman Cemara, Alor Setar  
Tarikh: 13 Ogos 2015 
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Gambar 1.16 Gambar 1.17 
Lot Kuota Melayu Yang Telah Dijual 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Pusat Perniagaan Perdana Sg. Petani  
Tarikh: 12 Ogos 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Taman Mahsuri, Yan  
Tarikh: 13 Ogos 2015 

 

Gambar 1.18 
Kiosk Pejabat SUK Negeri Kedah  
Untuk Tujuan Promosi Lot Melayu 

Gambar 1.19 
Iklan Lot-Lot Melayu  

Yang Ditangguhkan Pelepasan 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Amanjaya Mall, Sg. Petani 
Tarikh: 30 Ogos 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Amanjaya Mall, Sg. Petani 
Tarikh: 30 Ogos 2015 

 

Gambar 1.20 
Iklan Lot-Lot Melayu Yang Ditangguhkan Pelepasan 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Amanjaya Mall, Sungai Petani 
Tarikh: 30 Ogos 2015 
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b. Mengikut Kertas MMK No. 6(F) 271/2013 bertarikh 18 Disember 2013,  lot kuota 
Melayu yang ditangguhkan kelulusan pelepasan/pembatalan oleh UPPLM perlu 
diiklankan sekali lagi dalam akhbar utama tempatan yang dibiayai oleh Kerajaan 
Negeri dan dipromosikan di dalam Pameran Hartanah Kuota Melayu.  Semakan Audit 
mendapati pengiklanan bagi lot kuota Melayu yang ditangguhkan kelulusannya oleh 
UPPLM tidak diiklankan sekali lagi dalam akhbar utama tempatan.  Berdasarkan 

maklum balas Bahagian Perumahan SUK bertarikh 31 Januari 2016,  walaupun 

tidak diiklankan, usaha promosi terus dilakukan melalui pameran eHome, 

perjumpaan dengan Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Cawangan Negeri 

Kedah dan penjualan beberapa lot rumah kedai kepada Yayasan Pembangunan 

Ekonomi Islam Malaysia (YaPEIM). 

 

Pada pendapat Audit, pihak SUK perlu memastikan DASB telah melaksanakan segala 

usaha untuk penjualan unit rumah lot Melayu yang dibina sebelum mengemukakan 

permohonan pelepasan/pembatalan. Di samping itu, pihak SUK juga perlu 

mengadakan rundingan dengan pihak pemaju supaya rumah-rumah tersebut dapat 

dijual semula dengan harga yang munasabah.  

 

1.5. SYOR AUDIT 
 

Bagi memastikan pengurusan perumahan kuota Melayu dapat dilaksanakan secara teratur 
dan berkesan, adalah disyorkan supaya Pejabat Tanah Dan Galian Negeri Kedah (PTG) dan 
Bahagian Perumahan, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah (SUK) memberi 
pertimbangan yang sewajarnya terhadap syor seperti berikut: 
 
1.5.1.  Pihak PTG atau unit khas yang ditubuhkan perlu mewujudkan daftar utama yang 
lengkap merangkumi maklumat pendaftaran, jualan dan pelepasan unit kuota Melayu bagi 
setiap projek perumahan swasta yang dibangunkan bagi membolehkan prestasi pemilikan 
kuota Melayu mengikut projek dapat diukur.  
 
1.5.2.  Pihak Kerajaan Negeri perlu menetapkan peraturan tertentu bagi membolehkan 
tindakan undang-undang atau penalti dikenakan terhadap pemaju yang tidak mematuhi 
syarat-syarat penetapan kuota, penjualan dan pelepasan kuota Melayu. 
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JABATAN KERJA RAYA         

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN 

MAJLIS BANDARAYA ALOR SETAR  

 

2. PENGURUSAN PENYENGGARAAN JALAN NEGERI 

 

2.1. LATAR BELAKANG 

 
2.1.1. Mengikut Bahagian 2 Jadual Kesepuluh Perlembagaan Persekutuan, Jalan Negeri 
bererti mana-mana jalan awam dan jalan-jalan lain yang boleh dilalui oleh orang ramai selain 
daripada Jalan Persekutuan yang diwartakan di bawah Akta Jalan Persekutuan 1959. 
Manakala penyenggaraan Jalan Negeri di bawah peruntukan yang sama bermaksud 
penjagaan dan pemuliharaan jalan, longkang, pembentungan dan jambatan, perabot jalan, 
jejambat/jejantas dan terowong yang menjadi sebahagian dari jalan itu. Kerajaan 
Persekutuan dikehendaki memberi Pemberian Penyenggaraan Jalan Negeri di bawah 
Peruntukan Perkara 109 (1)(b), Perlembagaan Persekutuan bertujuan untuk membantu 
Kerajaan Negeri menyenggara Jalan Negeri di negeri masing-masing. Bagi melayakkan 
Kerajaan Negeri menerima pemberian daripada Kerajaan Persekutuan, setiap Jalan Negeri 
hendaklah didaftarkan dalam Sistem Maklumat Rekod Jalan Raya Malaysia atau Malaysian 

Road Record Information System (MARRIS) yang disediakan oleh Kementerian Kewangan 
iaitu satu aplikasi yang digunakan untuk merekod maklumat-maklumat jalan merangkumi 
panjang, lebar dan bahu jalan. Maklumat-maklumat ini akan digunakan sebagai asas 
pengiraan pemberian geran penyenggaraan Jalan Negeri oleh Kerajaan Persekutuan.  Pada 
tahun 2013 hingga 2015, Kerajaan Negeri telah menerima pemberian penyenggaraan 
Jalan Negeri daripada Kerajaan Persekutuan berjumlah RM549.33 juta dan telah 
diperakaunkan di dalam Kumpulan Wang Amanah Penyenggaraan Jalan Negeri. Daripada 
jumlah tersebut, sejumlah RM466.59 juta atau 84.9% telah dibelanjakan dari keseluruhan 
pemberian yang diterima bagi melaksanakan kerja penyenggaraan Jalan Negeri dalam 
tempoh tersebut seperti di Jadual 2.1.  

 
Jadual 2.1 

Pemberian Kerajaan Persekutuan Dan  
Perbelanjaan Penyenggaraan Jalan Negeri 

Bagi Tempoh 2013 Hingga 2015 

Tahun 
Pemberian 
(RM Juta) 

Perbelanjaan 
(RM Juta) 

Perbelanjaan 
(%) 

2013 174.99 123.36 70.5 
2014 179.64 168.52 93.8 
2015 194.70 174.71 89.7 

Jumlah   549.33   466.59 84.9 

Sumber: Pejabat Perbendaharaan Negeri Kedah 
 
2.1.2. Jabatan/Agensi Pelaksana bagi kerja-kerja penyenggaraan Jalan Negeri di Negeri 
Kedah terdiri dari Jabatan Kerja Raya Negeri Kedah (JKR), Jabatan Pengairan Dan Saliran 
(JPS), Pejabat Daerah (PD) dan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT). JKR bertanggungjawab 
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menyenggara Jalan Raya Negeri manakala Jalan Pertanian oleh JPS, Jalan Perbandaran dan 
Jalan Kawasan Perumahan Rendah serta Lorong Belakang oleh PBT dan Jalan Kampung 
oleh Pejabat Daerah. Mengikut Laporan MARRIS pada 31 Disember 2015, jumlah panjang 
Jalan Negeri di Negeri Kedah yang didaftarkan adalah sebanyak 11,779.32 kilometer (km). 
Daripada jumlah ini, JKR bertanggungjawab menyenggara jalan sebanyak 3,356.77 km, JPS 
1,289.84 km, PBT 2,447.28 km dan Pejabat Daerah 4,685.43 km seperti di Jadual 2.2.   
 

Jadual 2.2 
Panjang Jalan Negeri Kedah Mengikut Daerah Dan Jabatan/Agensi Pelaksana 

Pada 31 Disember 2015 

Bil. Daerah 

Jabatan 
Kerja Raya 

Jabatan 
Pengairan  

Dan Saliran  

Pihak  
Berkuasa  
Tempatan  

Pejabat  
Daerah  

Jumlah 

Kilometer (km) 

1 Kota Setar 441.12 - 735.23 728.93 1,905.28 
2 Kuala Muda 369.48 377.30 444.78 411.51 1,603.07 
3 Kubang Pasu 408.64 86.16 158.78 769.23 1,422.81 
4 Kulim 196.00 86.06 647.99 330.69 1,260.74 
5 Baling 622.64 63.15 116.51 208.43 1,010.73 
6 Padang Terap 400.08 53.09 33.89 476.87 963.93 
7 Sik 225.80 50.10 74.43 299.91 650.24 
8 Pendang 365.49 126.23 53.30 89.59 634.61 
9 Bandar Baharu 53.25 119.19 51.10 184.42 407.96 

10 Langkawi 64.16 82.81 77.56 282.05 506.58 
11 Yan 132.01 116.75 53.71 489.90 792.37 
12 Pokok Sena 78.10 129.00 - 413.90 621.00 

Jumlah 3,356.77 1,289.84 2,447.28 4,685.43 11,779.32 

Sumber: MARRIS 
 
2.2. OBJEKTIF PENGAUDITAN 

 
Objektif pengauditan ini adalah untuk menilai sama ada penyenggaraan Jalan Negeri 
menggunakan geran pemberian Penyenggaraan Jalan Negeri telah dilaksanakan dengan 
cekap dan mencapai matlamat yang ditetapkan. 
 
2.3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN  

 
Pengauditan ini meliputi kerja-kerja penyenggaraan Jalan Negeri yang dilaksanakan dalam 
tempoh tahun 2013 hingga bulan Jun 2015 oleh JKR Daerah Kuala Muda dan Daerah 
Pendang, JPS Daerah Pokok Sena dan Majlis Bandaraya Alor Setar. Pemilihan sampel 
dibuat berdasarkan jumlah agihan peruntukan penyenggaraan jalan yang diterima dan 
panjang Jalan Negeri mengikut daerah. Pengauditan dijalankan dengan menyemak, 
memeriksa dokumen seperti baucar bayaran, jadual penyenggaraan, rekod panjang jalan, 
sebut harga kontrak penyenggaraan jalan dan menganalisis data berkenaan bagi tahun 2013 
hingga Jun 2015. Di samping itu, lawatan serta perbincangan dengan pegawai yang 
terlibat juga diadakan bagi mendapatkan penjelasan lanjut mengenai pelaksanaan kerja 
penyenggaraan. Exit Conference bersama Pejabat Perbendaharaan Negeri Kedah dan 
Jabatan Kerja Raya Negeri telah diadakan pada 26 Januari 2016 yang turut dihadiri oleh 
wakil Unit Audit Dalam, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. 
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2.4. PENEMUAN AUDIT 

 
Pengauditan yang dijalankan pada bulan Jun hingga Oktober 2015 mendapati secara 
keseluruhannya, pelaksanaan kerja penyenggaraan Jalan Negeri adalah baik dari segi 
prestasi perbelanjaan daripada peruntukan yang diberikan oleh Kerajaan Persekutuan dan 
kualiti kerja penyenggaraan yang memuaskan. Bagaimanapun, terdapat beberapa 
kelemahan yang ditemui seperti berikut:  
 

 Rekod penyenggaraan jalan tidak diselenggara dengan terperinci menyebabkan 
maklumat yang dilaporkan tidak dapat dijadikan asas dalam merancang kerja-kerja 
penyenggaraan berkala yang perlu dilaksanakan mengikut tempoh yang telah 
ditetapkan.  

 Masih terdapat jalan dan perabot jalan yang rosak dan belum dibaiki walaupun 
kerja-kerja penyenggaraan berkala dan rutin telah dilaksanakan.  

 
2.4.1. Prestasi Perbelanjaan Kumpulan Wang Amanah Penyenggaraan Jalan Negeri  

 

2.4.1.1. Kumpulan Wang Amanah Penyenggaraan Jalan Negeri ditubuhkan di bawah 
Seksyen 10 Akta Acara Kewangan 1957 untuk mengakaunkan terimaan dan bayaran 
berkaitan kerja-kerja penyenggaraan Jalan Negeri. Mulai Jun 2015, Kumpulan Wang 
Amanah Penyenggaraan Jalan Negeri telah diperakaunkan di bawah Seksyen 10 Akta 
Acara Kewangan 1957. Kerajaan Negeri telah menerima pemberian bagi penyenggaraan 
Jalan Negeri daripada Kerajaan Persekutuan berjumlah RM549.33 juta bagi tahun 2013 
hingga 2015. Sejumlah RM480.91 juta atau 87.5% daripada jumlah pemberian tersebut 
telah diperuntukkan kepada 3 Jabatan/Agensi Pelaksana iaitu JKR, JPS dan PBT.  

 
2.4.1.2. Semakan Audit mendapati prestasi perbelanjaan penyenggaraan Jalan Negeri 
oleh JKR, JPS dan PBT berbanding peruntukan diterima bagi tahun 2013 hingga 2015 
adalah di antara 12.0% hingga 218.3%. Prestasi perbelanjaan berbanding peruntukan 
diluluskan adalah sangat baik iaitu RM466.59 juta daripada RM480.91 juta atau 97.0%. 
Semakan selanjutnya mendapati sehingga Disember 2015, sejumlah RM174.71 juta atau 
101.7% telah dibelanjakan oleh Agensi Pelaksana daripada peruntukan yang diterima 
daripada Kerajaan Negeri. Jumlah perbelanjaan pada tahun 2015 adalah 89.7% daripada 
pemberian Kerajaan Persekutuan yang berjumlah RM194.70 juta. Kedudukan 
perbelanjaan penyenggaraan Jalan Negeri berbanding peruntukan diluluskan adalah 
seperti di Jadual 2.3. 
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Jadual 2.3 
Prestasi Kumpulan Wang Amanah Penyenggaraan Jalan Negeri  

Bagi Tahun 2013 Hingga 2015 

Jabatan/Agensi  
Pelaksana 

Pemberian 
Persekutuan 

Peruntukan 
Negeri 

Perbelanjaan  
Prestasi 

Perbelanjaan  

(RM Juta) (RM Juta) (RM Juta) (%) 

2013 

JKR 174.99 128.00 120.36 94.0 
PBT 3.00 3.00 100.0 

Jumlah 174.99 131.00 123.36 94.2 

2014 

Perbendaharaan  
Negeri 

179.64 - 0.14 - 

JKR 156.80 150.77 96.2 
PBT 6.99 3.41 48.8 
JPS 14.40 14.20 98.6 

Jumlah 179.64 178.19 168.52 94.6 

2015 

Perbendaharaan  
Negeri 

194.70 - 0.09 - 

JKR 121.72 127.16 104.5 
PBT 29.90 3.58 12.0 
JPS 20.10 43.88 218.3 

Jumlah 194.70 171.72 174.71 101.7 

Jumlah  
Keseluruhan 

549.33 480.91 466.59 97.0 

  Sumber: Pejabat Perbendaharaan Negeri Kedah 
 

Pada pendapat Audit, prestasi perbelanjaan Kumpulan Wang Amanah Penyenggaraan 

Jalan Negeri adalah amat baik. Jabatan/Agensi Pelaksana perlu terus memastikan 

peruntukan yang diterima dibelanjakan sepenuhnya.  
 

2.4.2. Prestasi Pelaksanaan Kerja Penyenggaraan 

 
Pelaksanaan kerja penyenggaraan jalan melibatkan pihak JKR yang bertanggungjawab 
menyenggara Jalan Raya Negeri, PBT menyenggara Jalan Raya Perbandaran, Jalan 
Kawasan Perumahan Rendah dan Lorong Belakang. Manakala, JPS menyenggara Jalan 
Pertanian. Jenis kerja-kerja penyenggaraan jalan oleh JKR, PBT dan JPS melibatkan 
penyenggaraan berkala, penyenggaraan rutin dan kerja kecemasan. Kerja-kerja 
penyenggaraan ini sama ada dilaksanakan sendiri oleh Jabatan/Agensi Pelaksana ataupun 
dengan melantik kontraktor. Pelantikan kontraktor dibuat secara rundingan terus, sebut 
harga, kerja secara undian atau lantikan secara terus bergantung kepada nilai dan jenis 
kerja yang dilaksanakan. Pada tahun 2014, Kerajaan Negeri telah melantik 2 buah syarikat 
kontraktor secara rundingan terus untuk menyenggara Jalan Raya Negeri yang melibatkan 
semua daerah kecuali Daerah Langkawi. Manakala bagi tahun 2015, sebuah syarikat 
kontraktor telah dilantik secara rundingan terus bagi menyenggara Jalan Raya Negeri di 
semua daerah kecuali Daerah Langkawi. Bagi Daerah Langkawi, penyenggaraan jalan 
hanya melibatkan pelantikan secara sebut harga, kerja undi dan lantikan terus yang 
diuruskan sendiri oleh JKR Daerah Langkawi. Pada tahun 2015 juga, pelantikan sebuah 
syarikat kontraktor juga dibuat oleh Kerajaan Negeri bagi menyenggara jalan melibatkan 
semua daerah di bawah seliaan JPS dan PBT di mana pihak JPS dilantik sebagai Pegawai 
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Penyelia. Selain daripada itu, terdapat juga pelantikan kontraktor yang dibuat sendiri oleh 
Jabatan/Agensi Pelaksana yang terpilih. Pelaksanaan kerja oleh Jabatan/Agensi Pelaksana 
adalah seperti di Jadual 2.4.  

 
Jadual 2.4 

Pelaksanaan Kerja Oleh Jabatan/Agensi Pelaksana Terpilih 
Mengikut Jenis Pelantikan Kontraktor Bagi Tahun 2013 Hingga 2015 

Jenis 
Pelantikan 

Agensi Pelaksana 

JKR Kuala Muda JKR Pendang JPS Pokok Sena MBAS 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Rundingan 
Terus - 7 - - 6 - - - - - - - 

Sebut Harga 68 23 19 52 16 13 - - - 5 14 - 
Kerja Undi - - 19 - - 17 - 12 - - - - 
Lantikan 
Terus 4 - 4 6 5 2 - 12 - - - - 

Jumlah 72 30 42 58 27 32 - 24 - 5 14 - 

Sumber: JKR,JPS dan MBAS 
 

2.4.2.1. Perancangan Dan Pelaksanaan Kerja Berkala 

 

Pelaksanaan kerja adalah berdasarkan kepada perancangan yang dibuat oleh setiap 
Jabatan/Agensi Pelaksana. Perancangan pelaksanaan kerja mengandungi cadangan 
kerja serta anggaran peruntukan yang diperlukan berdasarkan keutamaan kerja semasa. 
Semakan Audit terhadap perancangan berbanding pelaksanaan kerja berkala telah 
dijalankan di JKR Kuala Muda, JKR Pendang, JPS Pokok Sena dan MBAS mendapati 
perkara seperti berikut:  
 
a. JKR Kuala Muda Dan JKR Pendang 

 

i. JKR Kuala Muda dan JKR Pendang ada menyediakan perancangan 
pelaksanaan kerja pada setiap tahun. Ia dinyatakan semasa menyediakan 
permohonan peruntukan Kumpulan Wang Amanah Penyenggaraan Jalan  
Negeri yang dikemukakan ke JKR Ibu Pejabat. JKR Kuala Muda telah 
merancang untuk melaksanakan kerja penyenggaraan sebanyak 98 kerja 
dengan kos dianggarkan berjumlah RM51.97 juta bagi tahun 2013 hingga 2015. 
Manakala JKR Pendang telah merancang untuk melaksanakan sebanyak 101 
kerja dengan kos dianggarkan berjumlah RM41.56 juta bagi tahun 2013 hingga 
2015.  

 
ii. Semakan Audit mendapati JKR Kuala Muda telah melaksanakan sebanyak 102 

kerja berjumlah RM36.35 juta atau 69.9% berbanding 98 kerja berjumlah 
RM51.97 juta yang dirancang bagi tahun 2013 hingga 2015. Manakala JKR 
Pendang telah melaksanakan sebanyak 63 kerja berjumlah RM22.75 juta atau 
54.7% berbanding 101 kerja berjumlah RM41.56 juta yang dirancang bagi tahun 
2013 hingga 2015. Butiran perancangan dan pelaksanaan kerja di JKR Kuala 
Muda dan JKR Pendang adalah seperti di Jadual 2.5. 
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Jadual 2.5 
Pelaksanaan Kerja Penyenggaraan Jalan Berbanding Rancangan 

JKR Daerah Kuala Muda dan JKR Pendang Tahun 2013 Hingga 2015 

Tahun 

Rancangan Pelaksanaan Perbezaan 

Bil. 
Kerja 

Kos Bil. 
Kerja 

Kos Peratus Bil. 
Kerja 

Kos Peratus 

(RM Juta) (RM Juta) (%) (RM Juta) (%) 

JKR Kuala Muda 

2013 29 12.58 42 13.29 105.6 (13) (0.71) (5.6) 
2014 34 17.57 42 12.98 73.9 (8) 4.59 26.1 
2015 35 21.82 18 10.08 46.2 17 11.74 53.8 

Jumlah 98 51.97 102 36.35 69.9 (4) 15.62 30.1 

JKR Pendang 

2013 35 13.58 21 8.69 64.0 14 4.89 36.0 
2014 33 13.23 29 8.65 65.4 4 4.58 34.6 
2015 33 14.75 13 5.41 36.7 20 9.34 63.3 

Jumlah 101 41.56 63 22.75 54.7 38 18.81 45.3 

Sumber: JKR  

 
b. Majlis Bandaraya Alor Setar  

 

Semakan Audit mendapati MBAS ada menyediakan perancangan kerja 
penyenggaraan jalan yang akan dilaksanakan setiap tahun. Perancangan tersebut 
termasuklah bilangan kerja serta anggaran kos yang diperlukan. Adalah didapati 
MBAS telah melaksanakan kerja penyenggaraan sebanyak 55 kerja dengan kos 
berjumlah RM8.15 juta berbanding perancangan sebanyak 99 kerja berjumlah 
RM13.0 juta bagi tahun 2013 hingga 2015. Butiran terperinci perancangan dan 
pelaksanaan kerja MBAS adalah seperti di Jadual 2.6. 

 

Jadual 2.6 
Pelaksanaan Kerja Penyenggaraan Jalan Berbanding Rancangan MBAS 

Bagi Tahun 2013 Hingga 2015 

Tahun 

Rancangan Pelaksanaan Perbezaan 

Bil. 
Kerja 

Kos Bil. 
Kerja 

Kos Peratus Bil. 
Kerja 

Kos Peratus 

(RM Juta) (RM Juta) (%) (RM Juta) (%) 

2013 49 4.69 5 0.22 4.7 44 4.47 95.3 
2014 22 1.63 22 1.68 103.1 - (0.05) (3.07) 
2015 28 6.68 28 6.25 93.6 - 0.43 6.4 

Jumlah 99 13.00 55 8.15 62.7 44 4.85 37.3 

Sumber: MBAS 

 
c. JPS Pokok Sena 

 
Semakan Audit mendapati JPS Pokok Sena ada menyediakan perancangan bagi 
pelaksanaan kerja yang berkaitan hanya mulai tahun 2015. Sementara itu, JPS 
Pokok Sena juga telah menerima peruntukan penyenggaraan jalan mulai tahun 2014. 
Bagi tahun 2014 dan 2015, sejumlah RM1.75 juta peruntukan telah diterima dan 
dibelanjakan kesemuanya bagi melaksanakan 53 kerja. 
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d. Semakan Audit mendapati masih terdapat Jalan Negeri yang perlu dibaiki supaya 
tidak menjadi lebih teruk serta boleh menjejaskan keselamatan pengguna ketika 
berada di atas jalan raya. Keadaan jalan yang sepatutnya disenggarakan adalah 
seperti di Gambar 2.1 hingga Gambar 2.3. 

 
Gambar 2.1 

Jalan Yang Mengalami Kerosakan 
Gambar 2.2 

Jalan Yang Mengalami Kerosakan 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara  
Lokasi: Jalan Sg. Lalang/Bukit Selambau   
             (K152), Daerah Kuala Muda 
Tarikh: 18 Oktober 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara  
Lokasi: Taman Merpati/Taman Sri Abadi,  

                          Kuala Kedah,  Daerah Kota Setar 
Tarikh: 26 Oktober 2015 

  

 

Gambar 2.3 

Jalan Yang Mengalami Kerosakan 

 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lorong Aman, Alor Setar,  
             Daerah Kota Setar 
Tarikh: 26 Ogos 2015 

 

e.  Mengikut maklum balas JKR bertarikh 28 Januari 2016, perancangan yang 

dikemukakan oleh pihak Jurutera Daerah adalah berdasarkan program kerja-

kerja penyenggaraan yang hendak dilaksanakan mengikut keutamaan. 

Bagaimanapun, kerja-kerja dilaksanakan berdasarkan kelulusan dan 

peruntukan yang diterima serta mengikut keutamaan. Manakala maklum balas 

MBAS bertarikh 27 Januari 2016 dan maklum balas JKR bertarikh 28 Januari 

2016, pihak JKR dan Majlis telah membuat perancangan untuk melaksanakan 

kerja-kerja pembaikan bagi kerosakan jalan-jalan yang dinyatakan di atas 

dalam tahun 2016.  
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2.4.2.2. Penyenggaraan Berkala 

 

Pemeriksaan dan penilaian secara berkala ke atas keupayaan struktur pavemen jalan 
sedia ada dalam menampung unjuran beban trafik sangat penting bagi menentukan 
kaedah pembaikan yang sesuai. Ini disebabkan kerosakan permukaan jalan biasanya 
dikaitkan dengan kelemahan struktur pavemen jalan. Kerja-kerja penyenggaraan berkala 
adalah seperti menguatkan struktur pavemen jalan, membuang permukaan jalan sedia 
ada dan menggantikan dengan permukaan jalan yang baru (resurfacing). Semakan Audit 
mendapati: 

 

a.  Kualiti Kerja Penyenggaraan Berkala Yang Dilaksanakan 

 

i. Kerja penyenggaraan jalan hendaklah dijalankan dengan sempurna dan 
mengikut spesifikasi kerja seperti yang ditetapkan di dalam Bill Of Quantity (BQ). 
Jabatan/Agensi adalah bertanggungjawab memantau kerja-kerja penyenggaraan 
yang dijalankan oleh pihak kontraktor.  

 

ii. Lawatan Audit bersama pegawai JKR Kuala Muda, JKR Pendang, JPS Pokok 
Sena dan MBAS ke 20 lokasi terpilih di Daerah Kuala Muda, Pendang, Pokok 
Sena dan Kota Setar telah dijalankan melibatkan kerja membaik pulih dan 
menurap jalan yang telah dilaksanakan bagi tahun 2013 hingga 2015. 

 
iii. Hasil daripada lawatan tersebut mendapati kerja-kerja penyenggaraan telah 

dilaksanakan dengan baik seperti di Gambar 2.4 dan Gambar 2.5. 
Bagaimanapun, terdapat 2 kerja menurap jalan yang dilaksanakan pada tahun 
2014, masing-masing dilaksanakan oleh JPS Pokok Sena dan MBAS telah 
mengalami kerosakan seperti di Jadual 2.7, Gambar 2.6 dan Gambar 2.7. 

 
Jadual 2.7 

Prestasi Kerja Penyenggaraan Membaik Pulih Dan Menurap Jalan 

Bil. Daerah Lokasi 
Kos  

Penyenggaraan 
(RM) 

Tarikh 
Siap Kerja 

Tarikh 
Lawatan 

Audit 

Penemuan  
Audit 

1 Pokok 
Sena 

Kg. Bukit 
Lada/Kg. 
Palas, Mukim 
Bukit Lada 

51,000 25.9.2014 3.8.2015 Jalan rosak akibat 
banjir. 

2 Kota 
Setar 

Taman 
Bersatu, 
Kuala Kedah 

199,974 20.9.2014 26.10.2015 Jalan berlubang 
akibat laluan 
kenderaan berat 
seperti lori yang 
keluar masuk 
kerana aktiviti 
pembinaan. 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
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Gambar 2.4 
Jalan Yang Disenggara Dengan Baik 

Gambar 2.5 
Jalan Yang Disenggara Dengan Baik 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara  
Lokasi:  Jalan Kota Kuala Muda, Daerah Kuala 
             Muda 
Tarikh: 19 Oktober 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara                 
Lokasi: Jalan Pendang/Jenun/Pdg. Bongor,     
             Daerah Pendang                                     
Tarikh: 25 Ogos 2015 

 
Gambar 2.6 

Jalan Yang Diturap Telah Rosak 
Gambar 2.7 

Jalan Berlubang 

  
  Sumber: Jabatan Audit Negara  

Lokasi: Jalan Pertanian, Kg. Bukit Lada/ 
               Kg. Palas, Mukim Bukit Lada,  
               Daerah Pokok Sena 

Tarikh: 3 Ogos 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara                     
Lokasi: Taman Bersatu, Kuala Kedah,  
            Daerah Kota Setar 
Tarikh: 26 Oktober 2015 

 

iv. Mengikut maklum balas JPS bertarikh 19 Januari 2016, kerja-kerja 

pembaikan Jalan Kg. Bukit Lada/Kg. Palas akan dilaksanakan pada tahun 

2016. Maklum balas MBAS bertarikh 27 Januari 2016, menyatakan bagi 

Taman Bersatu, wang cagaran jalan oleh pemaju telah diambil sebagai 

syarat kelulusan penggunaan jalan tersebut untuk aktiviti pembinaan. 

Pelepasan wang cagaran hanya akan diberi setelah pemaju siap membaiki 

kerosakan jalan tersebut. 

 
b. Rekod Penyenggaraan Jalan Tidak Diselenggara 

 

i. Bagi tujuan perancangan dan pemantauan terhadap semua Jalan Negeri, rekod 
penyenggaraan jalan yang mengandungi maklumat seperti nama jalan, panjang 
jalan, jalan yang memerlukan tindakan penyenggaraan berdasarkan tempoh 
penyenggaraan jalan perlulah diselenggara oleh setiap Jabatan/Agensi. 
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Sebagaimana yang digariskan dalam Highway Maintenance Manual, program 
penyenggaraan hendaklah dilaksanakan setiap 5 hingga 10 tahun sekali 
berdasarkan purata trafik harian. Semakan Audit terhadap 4 Jabatan/Agensi 
yang dipilih mendapati kesemuanya tidak menyenggara rekod penyenggaraan 
jalan. JKR Kuala Muda dan JKR Pendang ada menyediakan Laporan 
Penyenggaraan Jalan-Jalan Negeri mengikut tahun ia dilaksanakan. Manakala 
MBAS dan JPS pula ada menyediakan Senarai Projek MARRIS mengikut tahun 
ia dilaksanakan. Bagaimanapun, laporan ini tidak dapat dijadikan asas dalam 
menentukan jalan yang perlu dibuat penyenggaraan berkala di masa akan 
datang kerana tidak mengandungi butiran terperinci mengenai lokasi dan tempoh 
penyenggaraan terakhir yang dilaksanakan. Sehubungan itu, pihak Audit tidak 
dapat menentukan kerja penyenggaraan yang dilaksanakan bagi tahun 2013 
hingga 2015 adalah mengikut tempoh yang ditetapkan setiap 5 hingga 10 tahun.  

 
ii. Mengikut maklum balas JKR bertarikh 28 Januari 2016, rekod 

penyenggaraan jalan telah mula diselenggara sejak tahun 2012 dan JKR 

Daerah telah diarahkan semula untuk mengemas kini rekod tersebut dari 

semasa ke semasa dengan butiran terperinci. Mengikut maklum balas JPS 

bertarikh 19 Januari 2016, tindakan menyediakan rekod kerja 

penyenggaraan telah diambil bagi tujuan perancangan dan pemantauan 

kerja-kerja penyenggaraan jalan pertanian pada masa hadapan.  
 
iii. Lawatan Audit ke 20 lokasi yang dipilih dan telah lama tidak disenggara 

mendapati berlaku kerosakan permukaan jalan. Antara kerosakan berkenaan 
ialah permukaan jalan (pavemen) terdiri daripada retakan (cracking), lekukan 
(depression), pengikisan (raveling), pengelupasan (delamination), lelubang 

(pothole) dan shoving. Lawatan Audit juga mendapati kerja membaiki kerosakan 
permukaan jalan dilaksanakan adalah mengikut kes yang ditemui semasa 
pemantauan oleh pihak JKR atau setelah menerima aduan awam. Penemuan 
Audit mendapati berlaku kerosakan permukaan jalan seperti berikut: 

 
 Retakan (Cracking) 

 

Retakan berlaku akibat daripada kegagalan turapan permukaan, ia boleh 
berlaku dalam pelbagai bentuk iaitu daripada satu retakan kecil sehingga 
saling bersambung dan meliputi keseluruhan turapan. Antara faktor-faktor 
yang mengakibatkan berlakunya retakan ialah tekanan daripada beban 
gandar, perubahan suhu dalam lapisan jalan, serta kandungan lembapan 
yang berlebihan. Pemeriksaan Audit mendapati berlaku keretakan seperti di 
Gambar 2.8 dan Gambar 2.9. Mengikut maklum balas JKR bertarikh 28 

Januari 2016, kerja pembaikan akan dimasukkan ke dalam perancangan 

tahun 2016. Manakala, mengikut maklum balas MBAS bertarikh 27 

Januari 2016, pihak Majlis akan memastikan jalan berkenaan sentiasa 

berada dalam keadaan yang baik. 
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Gambar 2.8 
Kerosakan Jenis Retakan 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Jalan Sg. Lalang/Bukit Selambau (K152), Daerah Kuala Muda 
Tarikh: 18 Oktober 2015 

 

 Gambar 2.9 
Kerosakan Jenis Retakan Buaya 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara  
Lokasi: Taman Bersatu, Kuala Kedah, Daerah Kota Setar 
Tarikh: 26 Oktober 2015 

 

 Lekukan (Depression) 

 
Lekukan ialah kawasan di mana arasnya lebih rendah daripada kawasan 
sekitarnya atau deformasi yang berlaku pada laluan roda kenderaan yang 
selari dengan jalan raya. Lekukan kecil kelihatan apabila ia ditakungi oleh air 
hujan. Ia berlaku disebabkan oleh pengenapan subgred ataupun kerja-kerja 
pembinaan jalan yang kurang baik serta akibat beban dari roda kenderaan 
yang dikenakan ke atas jalan raya. Lekukan yang berlaku menyebabkan 
ketidakselesaan kepada pemanduan dan air yang bertakung akan 
melemahkan turapan dan seterusnya membawa kepada kerosakan yang 
lebih besar. Lekukan yang telah berlaku adalah seperti di Gambar 2.10. 
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Gambar 2.10 
Kerosakan Jenis Lekukan 
 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lorong Aman, Alor Setar,  
              Daerah Kota Setar 
Tarikh: 26 Oktober 2015 

 
 Pengikisan (Raveling) 

 

Pengikisan berlaku disebabkan oleh kandungan debu yang berlebihan 
menyebabkan bitumen lebih banyak menyaluti debu daripada agregat dan 
akibat daripada proses pemadatan lapisan permukaan asphalt yang tidak 
sempurna menyebabkan agregat mudah tercungkil keluar daripada 
permukaan jalan raya. Pengikisan telah berlaku seperti di Gambar 2.11. 
Mengikut maklum balas JKR bertarikh 28 Januari 2016, kerja 

pembaikan akan dimasukkan ke dalam perancangan tahun 2016.    
  

Gambar 2.11 
Kerosakan Jenis Pengikisan 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara  
Lokasi: Jalan Kuala Ketil/Kg. Kalai (Central Spine), Daerah Kuala Muda 
Tarikh: 18 Oktober 2015 

 
 Pengelupasan (Delamination) 

 
Pengelupasan berlaku disebabkan kawasan yang hendak diturap tidak 
dibersihkan dan kurangnya pengikat (tack coat). Penyerapan air melalui 
celahan retakan dan menjejaskan ikatan di antara lapisan bawah dan atas 
seperti di Gambar 2.12. 
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Gambar 2.12 

Kerosakan Jenis Pengelupasan 
 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lorong Shariff, Bandar Alor Setar,  
              Daerah Kota Setar 
Tarikh: 26 Oktober 2015 
 

 

 

 Lelubang (Pothole)  

 
Lelubang terjadi akibat beban daripada lalu lintas yang memecahkan turapan 
dan membenarkan air memasuki turapan dan seterusnya mempercepatkan 
proses penyepaian. Ia merupakan pembentukan lubang seperti mangkuk 
pada turapan jalan seperti di Gambar 2.13. 
 

Gambar 2.13 
Kerosakan Jenis Lelubang 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara  
Lokasi: Taman Merpati, Kuala Kedah, Daerah Kota Setar 
Tarikh: 26 Oktober 2015 

 
 Shoving 

 

Shoving terbentuk dengan penolakan ke atas permukaan jalan di bahagian 
tepi dan bahu jalan disusuli dengan keretakan. Keadaan ini berlaku 
disebabkan oleh kekuatan lapisan asas tidak cukup untuk menampung 
beban trafik seperti di Gambar 2.14 dan Gambar 2.15. 
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Gambar 2.14 
Kerosakan Jenis Shoving 

Gambar 2.15 
Kerosakan Jenis Shoving 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara  
Lokasi: Taman Uda, Alor Setar,  
             Daerah Kota Setar 
Tarikh: 27 Oktober 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara  
Lokasi: Lorong Seri Kedah, Alor Setar,  

                           Daerah Kota Setar 
Tarikh: 26 Oktober 2015 

 
 Kerosakan Struktur Jalan 

 

Kerosakan struktur jalan juga disebabkan kegagalan struktur pavemen turut 
terjadi di Jalan Kawasan Perindustrian Tandop di Daerah Kota Setar yang 
perlu diberi perhatian dan penyenggaraan segera seperti di Gambar 2.16. 

 

 

Gambar 2.16 
Kerosakan Struktur Jalan 
 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kawasan Perindustrian Tandop, 
            Daerah Kota Setar 
Tarikh: 26 Oktober 2015 

 

2.4.2.3. Penyenggaraan Rutin  

 

a. Penyenggaraan rutin adalah kerja pembaikan ke atas kerosakan yang boleh dijangka 
dan dikawal dari segi sifatnya dan penentuan masa pembaikan serta tidak 
membabitkan kelemahan struktur pavemen jalan. Penyenggaraan ini terdiri daripada 
penyenggaraan pavemen, bahu jalan, pemotongan rumput, perabot jalan, pembetung 
dan jambatan serta longkang sebagaimana digariskan di dalam Manual Senggara 
Jalan Edisi ke-3 (JKR21601-0008-12). Kerja penyenggaraan rutin ini dilaksanakan 
oleh kontraktor yang dilantik atau dilaksanakan sendiri oleh kakitangan JKR Kuala 
Muda dan JKR Pendang. Manakala di JPS Pokok Sena dan MBAS kerja 
penyenggaraan rutin tidak dilaksanakan kerana peruntukan yang terhad dan hanya 
diperuntukkan kepada kerja-kerja penyenggaraan berkala.  
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b. Lawatan Audit pada bulan Ogos hingga Oktober 2015 ke 10 lokasi melibatkan 5 
lokasi di Daerah Kuala Muda iaitu di Jalan Kona Deli/Kg. Sg. Meriam/Bukit Meriam 
(K640), Jalan Batu 41 Pinang Tunggal/Sidam Kiri (K162), Jalan Kuala Muda Estet/Sg. 
Division (K621), Jalan Pintas Gurun (Modenas) (K683) dan Jalan Klinik Matang 
Berangan/Taman Rhu (K626). Manakala, baki 5 lokasi ialah di Daerah Pendang iaitu 
di Jalan Kg. Lampan/Gajah Putih (K17), Jalan Padang Pusing/Pdg Lembu (K149), 
Jalan Pendang/Sg. Tiang (K151), Jalan Pendang/Jenun/Pdg. Bongor (K147) dan 
Jalang Simpang Tobiar/Kubur Panjang (K128). Hasil lawatan Audit mendapati 
penemuan seperti berikut: 

 
i. Penyenggaraan Pavemen  

 

Penyenggaraan pavemen melibatkan kerja membaiki kerosakan jalan dan 
menampal pothole melalui kaedah heavy patching. Kerja ini hendaklah 
dilaksanakan dengan membuat keratan segi empat 150 mm dari tepi pothole 

yang dibentuk dengan mesin pemotong pavemen dengan kedalaman keratan 
tidak kurang daripada kedalaman pothole. Pemeriksaan Audit mendapati kualiti 
kerja penyenggaraan pavemen adalah memuaskan.  Bagaimanapun, masih 
terdapat jalan yang mengalami kerosakan dan berlubang serta memerlukan 
kerja-kerja penyenggaraan pavemen kerana boleh membahayakan pengguna 
jalan raya. Mengikut maklum balas JKR bertarikh 28 Januari 2016, semua 

teguran Audit telah diambil tindakan pembaikan segera oleh JKR. 

Permukaan jalan berlubang dan telah diambil tindakan penyelenggaraan adalah 
seperti di Gambar 2.17 dan Gambar 2.18.  

 
Gambar 2.17 

Permukaan Jalan Berlubang 
Gambar 2.18 

Permukaan Jalan Berlubang Yang Dibaiki 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara  
Lokasi: Jalan Kuala Muda Estet/Sg. Division  
             (K621), Daerah Kuala Muda  
Tarikh: 18 Oktober 2015 

Sumber: Jabatan Kerja Raya  
Lokasi: Jalan Kuala Muda Estet/Sg. Division  
             (K621), Daerah Kuala Muda  
Tarikh: 20 Disember 2015 

 
 
 

Sebelum Selepas 
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ii. Penyenggaraan Perabot Jalan 

 
Perabot jalan adalah objek atau kelengkapan yang dipasang untuk tujuan 
keselamatan, petunjuk destinasi dan jarak.  Contoh perabot jalan adalah seperti 
papan tanda, bebendul jalan (kerbs), flexipost, chevron delineator, delineator 

post, kilometer post, guardrail, roadbarrier, traumaticbarrier, road stud dan lampu 
kecemasan.  Semakan Audit mendapati perkara seperti berikut: 

 

 Papan Tanda  
 

Papan tanda merupakan salah satu perabot jalan yang penting dan 
berfungsi untuk mengawal, memberi amaran dan sebagai panduan kepada 
pengguna jalan raya supaya dapat memandu dalam keadaan selesa dan 
selamat.  Antara maklumat yang dipaparkan adalah nama tempat, destinasi, 
arah, jarak, nombor laluan, amaran bahaya, amaran persimpangan dan lain-
lain.  Prinsip asas pemasangan papan tanda jalan adalah mudah dilihat pada 
kelajuan yang ditetapkan, menarik perhatian, mengandungi maklumat yang 
diperlukan, lokasi pemasangan tidak menyebabkan gangguan kepada 
pandangan dan keselamatan pemandu. Papan tanda yang rosak, tertanggal, 
terlindung, kotor dan pudar akan menjejaskan fungsi papan tanda dan 
mengelirukan pengguna jalan raya untuk memandu dalam keadaan selamat 
dan selesa. Lawatan Audit bagaimanapun mendapati masih terdapat papan 
tanda yang terlindung dan rosak adalah seperti di Gambar 2.19 hingga 
Gambar 2.22. Mengikut maklum balas JKR bertarikh 28 Januari 2016, 

kerja penyenggaraan untuk papan tanda terlindung telah dilaksanakan, 

manakala bagi papan tanda yang rosak, JKR telah membuat 

perancangan untuk melaksanakan kerja-kerja pembaikan ini dalam 

tahun 2016. 
 

Gambar 2.19 
Papan Tanda Terlindung 

Gambar 2.20 
Penyenggaraan Papan Tanda  

Yang Telah Dilaksanakan 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara  
Lokasi: Jalan Kona Deli/Kg. Sg. Meriam/  
             Kg. Bkt.  Meriam (K640),  
             Daerah Kuala Muda  
Tarikh: 19 Oktober 2015 

Sumber: Jabatan Kerja Raya  
Lokasi: Jalan Kona Deli/Kg. Sg. Meriam/  

                           Kg. Bkt. Meriam (K640),  
                           Daerah Kuala Muda  

Tarikh: 14 Januari 2016 

Sebelum Selepas 
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Gambar 2.21 
Papan Tanda Rosak 

Gambar 2.22 
Papan Tanda Rosak 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Jalan Kg. Lampan/Gajah Putih  

                          (Kg. Tok Set) (K17), Daerah Pendang 
Tarikh: 24 Ogos 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara  
Lokasi: Jalan Batu 41(Laluan 1/Pinang Tunggal/ 
             Sidam Kiri) (K162), Daerah Kuala Muda 
Tarikh: 19 Oktober 2015 

 

 Guardrail 

 

Guardrail merupakan salah satu perabot jalan yang digunakan secara 
meluas untuk keselamatan pengguna jalan raya bagi menghalang 
kenderaan daripada terbabas dan terjatuh ke dalam gaung/lereng dan 
sungai. Guardrail dipasang di tebing jalan yang curam dan jambatan. 
Guardrail yang rosak dan tertanggal juga akan menjejaskan keselamatan 
dan keselesaan pengguna jalan raya. Lawatan Audit mendapati terdapat 
guardrail yang telah tertanggal adalah seperti di Gambar 2.23. Mengikut 

maklum balas JKR bertarikh 28 Januari 2016, pihak Jabatan telah 

membuat perancangan untuk melaksanakan kerja pembaikan ini dalam 

tahun 2016. 

 

 

Gambar 2.23 

Guardrail Tertanggal 
 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Jalan Klinik Matang Berangan/ 
             Taman Rhu (K626), Daerah Kuala Muda 
Tarikh: 18 Oktober 2015 
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 Kilometer Post 

 
Kilometer Post (KM Post) merupakan perabot jalan yang dipasang di bahu 
jalan mengikut kilometer tertentu sebagai panduan kepada pemandu tentang 
jarak dan nama tempat yang hendak dituju. Bagi memastikan kemudahan ini 
dapat dimanfaatkan oleh pengguna jalan raya, penyenggaraan KM Post 
yang dipasang hendaklah sentiasa berada dalam keadaan baik. 
Pemeriksaan Audit mendapati terdapat KM Post dalam keadaan rosak boleh 
mengelirukan pengguna adalah seperti di Gambar 2.24 dan Gambar 2.25. 
Mengikut maklum balas JKR bertarikh 28 Januari 2016, pihak Jabatan 

telah membuat perancangan untuk melaksanakan kerja pembaikan ini 

dalam tahun 2016. 

 

Gambar 2.24 
Kilometer Post Rosak 

Gambar 2.25 
Kilometer Post Rosak 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara  
Lokasi: Jalan Batu 41(Laluan 1/Pinang 
             Tunggal/Sidam Kiri) (K162),  
             Daerah Kuala Muda  
Tarikh: 18 Oktober 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi:  Jalan Kg. Lampan/Gajah Putih (K17),  
             Daerah Pendang 
Tarikh: 24 Ogos 2015 

 
 Chevron Delineator 

 

Pemasangan chevron delineator bertujuan memberi amaran kepada 
pemandu bahawa terdapat selekoh di hadapan yang perlu diambil perhatian. 
Chevron delineator yang dibina hendaklah menggunakan retro-reflective 
sheeting yang boleh memantulkan cahaya terutama pada waktu malam dan 
perlu disenggara supaya bersih dan mudah dilihat. Pemeriksaan Audit 
mendapati terdapat chevron delineator yang rosak dan hilang adalah seperti 
di Gambar 2.26 dan Gambar 2.27. Mengikut maklum balas JKR bertarikh 

28 Januari 2016, pihak Jabatan telah membuat perancangan untuk 

melaksanakan kerja pembaikan ini dalam tahun 2016. 
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Gambar 2.26 
Chevron Delineator Rosak Dan Condong 

Gambar 2.27 
Chevron Delineator Hilang 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi:  Jalan Pendang/Jenun/ 
              Padang Bongor (K147), Daerah Pendang 
Tarikh: 25 Ogos 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Jalang Padang Pusing/ 

                           Padang Lembu (K149), Daerah Pendang 
Tarikh: 24 Ogos 2015 

 

iii. Penyenggaraan Bahu Jalan 

 

Kerja penyenggaraan bahu jalan melibatkan kerja menggred semula, 
meninggikan aras bahu jalan, membaiki bahu jalan yang rosak atau berlopak 
dan mengurangkan perbezaan aras permukaan jalan 10 mm lebih tinggi dari 
bahu jalan. Semakan Audit mendapati aras permukaan jalan lebih tinggi dari 
bahu jalan iaitu di Jalan Pendang/Sg. Tiang (K151) dan di Jalan Batu 41 Pinang 
Tunggal/Sidam Kiri (K162) di mana ketinggian bahu jalan berbanding aras 
permukaan jalan masing-masing setinggi 180 mm dan 160 mm seperti di 
Gambar 2.28 dan Gambar 2.29. Keadaan jalan yang tinggi dari bahu jalan boleh 
menyebabkan tayar kenderaan yang berada di bahu jalan tidak seimbang dan 
mudah tersangkut dan berisiko untuk berlaku kemalangan. Mengikut maklum 

balas JKR bertarikh 28 Januari 2016, pihak Jabatan telah membuat 

perancangan untuk melaksanakan kerja penyenggaraan bahu jalan pada 

tahun 2016.  

 
Gambar 2.28 

Aras Permukaan Jalan Lebih Tinggi Dari Bahu Jalan 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara  
Lokasi: Jalan Pendang/Sg. Tiang (K151), (Kg. Chegar) Daerah Pendang 
Tarikh: 24 Ogos 2015 
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Gambar 2.29 
Aras Permukaan Jalan Lebih Tinggi dari Bahu Jalan 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara  
Lokasi: Jalan Batu 41(Laluan 1/Pinang Tunggal/Sidam Kiri) (K162), Daerah Kuala Muda 
Tarikh: 19 Oktober 2015 

 

Pada pendapat Audit, pelaksanaan kerja penyenggaraan berkala dan rutin perlu 

ditingkatkan kerana masih terdapat jalan dan perabot jalan yang rosak dan belum 

dibaiki. Semua Jabatan/Agensi Pelaksana hendaklah memastikan kerja-kerja 

penyenggaraan dirancang dengan teliti dan dilaksanakan sepenuhnya bagi 

mengelakkan kerosakan menjadi bertambah teruk dan membahayakan keselamatan 

pengguna.  

 

2.5. SYOR AUDIT 

 

Pada keseluruhannya, pengurusan penyenggaraan Jalan Negeri adalah baik. 
Bagaimanapun sebagai langkah penambahbaikan, Jabatan/Agensi Pelaksana yang terlibat 
iaitu JKR, JPS dan MBAS adalah disyorkan menyelenggara rekod penyenggaraan jalan 
dengan kemas kini. Tindakan segera hendaklah diambil terhadap kerosakan jalan dan 
perabot jalan serta memastikan kerja penyenggaraan disiapkan mengikut jadual bagi 
mengelak kerosakan bertambah teruk dan membahayakan pengguna. 
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PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI KEDAH  

 
3. KLPK VENTURES SDN. BHD.  

 
3.1. LATAR BELAKANG  

 

3.1.1. KLPK Ventures Sdn. Bhd. (Ventures) merupakan anak syarikat Kumpulan Ladang-
ladang Perbadanan Kedah Sdn. Bhd. yang dimiliki sepenuhnya oleh Perbadanan Kemajuan 
Negeri Kedah. Ventures dahulunya dikenali sebagai Sayur Perik Padang Terap Sdn. Bhd. 
telah diperbadankan dan didaftarkan pada 23 November 1996 dengan modal dibenarkan 
sejumlah RM1.00 juta dan modal berbayar sejumlah RM0.50 juta. Syarikat ini kemudiannya 
ditukar nama kepada KLPK Ventures Sdn. Bhd. pada September 2009. Aktiviti utama 
syarikat adalah mengeluarkan baja bio-organik, membekal produk pelindung hujan serta 
membekal tenaga pekerja untuk ladang-ladang milik Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah 
dan Kumpulan Ladang-ladang Perbadanan Kedah Sdn. Bhd. 
 
3.1.2. Lembaga Pengarah syarikat terdiri daripada 4 orang ahli Lembaga Pengarah yang 
dipengerusikan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Kedah Kota Siputeh dan 3 orang 
pengarah lain dari Kumpulan Ladang-ladang Perbadanan Kedah Sdn. Bhd..  Pengurusan 
operasi harian Ventures diurus oleh seorang Pengarah Urusan dengan dibantu oleh 4 orang 
kakitangan. Pengurusan Ventures adalah tertakluk kepada Akta Syarikat 1965, 
Memorandum dan Artikel Penubuhan serta Prosedur Operasi Standard syarikat. 
 
3.2. OBJEKTIF PENGAUDITAN 

 

Pengauditan ini dijalankan untuk menilai sama ada prestasi kewangan dan urus tadbir 
korporat adalah memuaskan serta pengurusan aktiviti telah dilaksanakan dengan teratur 
selaras dengan objektif penubuhannya. 
 
3.3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN 

 

Pengauditan ini meliputi aspek prestasi kewangan, pengurusan aktiviti dan tadbir urus 
korporat Ventures. Bagi prestasi kewangan, analisis trend dan nisbah kewangan telah 
dijalankan secara perbandingan terhadap Penyata Kewangan beraudit bagi tahun 2012 
hingga 2014.  Manakala bagi pengurusan aktiviti utama dan tadbir urus korporat pula, 
pengauditan dijalankan di pejabat Ventures dengan menyemak dokumen, fail serta rekod 
yang berkaitan bagi tahun 2013 hingga 2015. Selain itu, temu bual diadakan dengan 
pegawai dari Ventures bagi mendapatkan penjelasan lanjut mengenai perkara berbangkit. 
Exit Conference bersama Pengarah Urusan Kumpulan Ladang-ladang Perbadanan Kedah 
Sdn. Bhd. dan Pengurus Ventures telah diadakan pada 18 Februari 2016 yang turut dihadiri 
oleh Pengurus Besar Operasi dan Pengurus Kanan Bahagian Pengurusan Kewangan, 
Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah.  
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3.4. PENEMUAN AUDIT 
 
Pengauditan yang dijalankan dari bulan Julai sehingga Oktober 2015 mendapati secara 
keseluruhannya prestasi kewangan, pengurusan aktiviti dan tadbir urus korporat KLPK 
Ventures Sdn. Bhd. adalah memuaskan. Bagaimanapun beberapa kelemahan perlu 
ditambah baik adalah seperti berikut: 
 

 Bagi tahun 2012 hingga 2014, prestasi jualan baja GBM berbanding sasaran 
ditetapkan adalah di antara 39.1% (RM5.45 juta) hingga 64.4% (RM7.42 juta). 
Prestasi penjualan produk pelindung hujan menunjukkan pencapaian yang 
memberangsangkan pada tahun 2012 iaitu 209.1% daripada sasaran yang 
ditetapkan. Bagaimanapun pada tahun 2013 dan 2014, prestasi merosot kepada 
29.4% dan 43.1%. Aktiviti membekal tenaga kerja asing mencatatkan prestasi 
cemerlang iaitu 110.5% pada tahun 2012. Bagaimanapun prestasi pencapaian 
merosot kepada 61.5% dan 34.9% masing-masing pada tahun 2013 dan 2014. 

 Prospek perniagaan Ventures adalah tertumpu pada pasaran di kalangan Kumpulan 
Ladang-ladang Perbadanan Kedah Sdn. Bhd. dan syarikat yang berkaitan dengan 
Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah sahaja tanpa mencari peluang perniagaan 
dengan pihak lain seperti Jabatan Kerajaan/Agensi/Pihak Berkuasa Tempatan dan 
pihak swasta. 
 

3.4.1.  Prestasi Kewangan 

 

Bagi menilai prestasi kewangan KLPK Ventures Sdn. Bhd., analisis trend daripada aspek 
Pendapatan, Perbelanjaan dan Untung Rugi serta Analisis Nisbah Kewangan telah 
dijalankan terhadap butiran yang ditunjukkan dalam Lembaran Imbangan serta Penyata 
Pendapatan bagi tahun kewangan 2012 hingga 2014.  Berikut adalah hasil analisis yang 
telah dijalankan: 
 

3.4.1.1. Analisis Pendapatan, Perbelanjaan Dan Untung Rugi 

 

a. Pendapatan utama Ventures adalah terdiri daripada pendapatan aktiviti penjualan 
baja organik Golden Bio Mix, penjualan produk pelindung hujan dan membekal 
tenaga pekerja ladang. Pendapatan Ventures bagi tahun 2013 berjumlah RM6.59 juta 
telah menunjukkan penurunan sejumlah RM2.64 juta atau 28.6% berbanding tahun 
2012. Analisis Audit terhadap penyata kewangan syarikat mendapati pengurangan 
pendapatan pada tahun 2013 adalah disebabkan penurunan hasil aktiviti utama 
daripada projek baja organik (26.6%), projek tanaman pisang (67.0%), projek 
membekal tenaga pekerja ladang (45.4%) dan lain-lain pendapatan seperti sewaan, 
pelbagai, penjualan biji benih kelapa sawit serta lain-lain pendapatan projek baja 
organik (94.1%). Pendapatan syarikat bagaimanapun telah mencatatkan sedikit 
peningkatan pada tahun 2014 berjumlah RM84,453 atau 1.3% kepada RM6.67 juta 
disebabkan peningkatan pendapatan 2 aktiviti utama iaitu penjualan baja organik dan 
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produk pelindung hujan masing-masing berjumlah RM0.11 juta atau 2.0% dan 
RM0.32 juta atau 107.0%.   

 
b. Analisis Audit terhadap perbelanjaan pada tahun 2012 hingga 2014 mendapati  

berlaku trend penurunan iaitu masing-masing berjumlah RM7.77 juta, RM6.03 juta 
dan RM4.92 juta. Perbelanjaan operasi juga menurun pada tahun 2013 dan 2014 
berbanding tahun 2012 masing-masing berjumlah RM4.92 juta atau 27.4% dan RM4 
juta atau 41%. Penurunan perbelanjaan ini disebabkan pengurangan kos kesemua 
projek kecuali kos projek produk pelindung hujan yang meningkat sejumlah 
RM71,857 atau 42.4% pada tahun 2013 dan RM91,394 atau 37.9% pada tahun 2014. 
Penurunan perbelanjaan operasi yang ketara pada tahun 2014 adalah disebabkan 
penamatan projek tanaman pisang.  

 

c. Analisis Audit terhadap Untung/Rugi bagi tahun 2012 hingga 2014 mendapati 
Ventures memperolehi Keuntungan Bersih Sebelum Cukai pada tahun 2012 
berjumlah RM1.62 juta. Jumlah ini menurun kepada RM574,122 pada tahun 2013 dan 
meningkat semula kepada RM1.76 juta pada tahun 2014. Keuntungan Sebelum Cukai 
telah mengalami penurunan sebanyak 64.8% atau RM1.05 juta pada tahun 2013 dan 
kenaikan sebanyak 8.6% atau RM144,019 pada tahun 2014 berbanding tahun 2012. 
Keuntungan tahun 2013 terjejas berikutan pertambahan susut nilai Harta, Loji Dan 
Peralatan sebanyak 101.8% atau RM203,072 serta 100% atau RM165,271 daripada 
perbelanjaan baru iaitu Pelunasan Aset Biologikal. Keuntungan pada tahun 2014 
kemudiannya bertambah disebabkan tiada lagi perbelanjaan Pelunasan Aset 
Biologikal, pengurangan kos operasi berjumlah RM978,999 dan kenaikan penjualan 
produk pelindung hujan berjumlah RM91,394. Bagaimanapun pertambahan 
keuntungan ini sedikit terjejas berikutan wujudnya peruntukan hutang lapuk dan 
faedah persaraan masing-masing berjumlah RM143,785 dan RM17,722. Kedudukan 
Kerugian Terkumpul Ventures dari tahun 2012 hingga 2013 masing-masing berjumlah 
RM1.61 juta dan RM1.28 juta. Manakala sehingga 31 Disember 2014, Keuntungan 
Terkumpul berjumlah RM0.03 juta. 
 

d. Kedudukan prestasi kewangan KLPK Ventures Sdn. Bhd. bagi tahun kewangan 2012 
hingga 2014 seperti di Jadual 3.1, Carta 3.1 dan Carta 3.2.   
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Jadual 3.1 
Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan Serta Untung Rugi  

Bagi Tahun 2012 Hingga 2014 

Butiran 

Tahun Kewangan 

2012 
(RM Juta) 

2013 
(RM Juta) 

2014 
(RM Juta) 

Pendapatan 9.23 6.59 6.67 
Lain-lain Pendapatan 0.16 0.01 0.01 

Jumlah Pendapatan 9.39 6.60 6.68 

Perbelanjaan Operasi 6.78 4.92 4.00 
Perbelanjaan Am 0.98 1.10 0.91   
Kos Kewangan  0.01 0.01 0.01 

Jumlah Perbelanjaan 7.77 6.03 4.92 

Keuntungan Sebelum Cukai 1.62 0.57 1.76 

Cukai 0.09 0.24 0.45 
Keuntungan Selepas Cukai 1.53 0.33 1.31 

Keuntungan/(Kerugian) 
Terkumpul 

-1.61 -1.28 0.03 

         Sumber: Penyata Kewangan KLPK Ventures Sdn. Bhd. 

 
Carta 3.1 

Trend Keuntungan Sebelum Cukai  
Dan Keuntungan/(Kerugian) Terkumpul 

Bagi Tahun 2012 Hingga 2014 

Carta 3.2 
Trend Pendapatan Dan Perbelanjaan 

Bagi Tahun 2012 Hingga 2014 

 

  
  Sumber: Penyata Kewangan KLPK Ventures Sdn. Bhd.   Sumber: Penyata Kewangan KLPK Ventures Sdn. Bhd. 

 

3.4.1.2.  Analisis Nisbah Kewangan 

 

Analisis Audit telah dijalankan terhadap 5 nisbah kewangan iaitu Nisbah Semasa, Margin 
Untung Bersih, Nisbah Pulangan Ke Atas Aset, Nisbah Pulangan Ke Atas Ekuiti dan 
Nisbah Hutang. Hasil analisis nisbah kewangan ke atas butiran yang ditunjukkan dalam 
Lembaran Imbangan dan Penyata Pendapatan KLPK Ventures Sdn. Bhd. bagi tahun 
kewangan 2012 hingga 2014 seperti di Jadual 3.2.  
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Jadual 3.2 
Analisis Nisbah Kewangan Ventures 

Bagi Tahun 2012 Hingga 2014 

Bil. Butiran 
Tahun Kewangan 

2012 2013 2014 

1 Nisbah Semasa 0.65:1 0.73:1 0.99:1 
2 Margin Untung Bersih 16.6 5.1 19.7 
3 Nisbah Pulangan Ke Atas Aset 0.28:1 0.07:1 0.24:1 
4 Nisbah Pulangan Ke Atas Ekuiti 3.06:1 0.68:1 2.64:1 
5 Nisbah Hutang 24.86 12.67 5.34 

  Sumber: Penyata Kewangan KLPK Ventures Sdn. Bhd.  

 

a. Nisbah Semasa 

 
Nisbah Semasa digunakan untuk mengukur tahap kecairan kewangan dan 
menunjukkan sejauh mana kemampuan syarikat membayar hutang jangka pendek. 
Pada umumnya, semakin tinggi nisbah ini semakin baik kecairan syarikat. Kedudukan 
Nisbah Semasa pada kadar 2:1 menunjukkan kemampuan syarikat untuk membayar 
hutang. Analisis Audit mendapati Nisbah Semasa Ventures bagi tahun 2012 hingga 
2014 adalah tidak memuaskan iaitu masing-masing pada kadar 0.65:1, 0.73:1 dan 
0.99:1. Ini menunjukkan kemampuan aset semasa syarikat untuk ditukar kepada 
tunai dengan kadar segera adalah rendah kerana tidak berupaya menampung liabiliti 
semasa walaupun trend pengukuran menaik bagi tempoh tersebut. Tahap kecairan 
yang rendah disebabkan jumlah pendahuluan daripada perbadanan induk utama 
telah meningkat 2,505.2% pada tahun 2014 dan 2,622.8% pada tahun 2013 
berbanding tahun 2012 walaupun liabiliti semasa berkurangan. Pengurangan liabiliti 
semasa pula disebabkan pengurangan jumlah pendahuluan daripada syarikat induk 
namun masih melebihi jumlah aset semasa yang tidak banyak berubah.  

 
b. Margin Untung Bersih 
   

Margin Untung Bersih mengukur keberkesanan aktiviti dan keupayaan syarikat dalam 
menjana keuntungan. Peningkatan nisbah ini menunjukkan meningkatnya kecekapan 
syarikat di mana bagi setiap kenaikan hasil ia memberi nilai tambah terhadap 
peningkatan kadar keuntungan syarikat. Pada umumnya, margin yang lebih tinggi 
adalah lebih baik.  Pihak Audit berpendapat Margin Untung Bersih Ventures pada 
tahun 2012 hingga 2014 adalah memuaskan iaitu pada kadar 16.6%, 5.1% dan 
19.7%. Analisis Audit mendapati bagi tahun kewangan 2012 hingga 2013, margin 
untung bersih syarikat menunjukkan penurunan iaitu daripada 16.6% kepada 5.1% 
pada tahun 2013 dan meningkat semula kepada 19.7% pada tahun 2014. 
Peningkatan margin untung bersih pada tahun 2014 disebabkan oleh Projek 
Pelindung Hujan yang memperoleh keuntungan tiga tahun berturut-turut dari tahun 
2012 hingga 2014 masing-masing berjumlah RM60,175, RM55,118 dan RM286,705.  
Penurunan margin keuntungan pada tahun 2013 disebabkan oleh kerugian dari 
Projek Tanaman Halia dan Tanaman Pisang. 
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c. Nisbah Pulangan Ke Atas Aset 

 

Nisbah Pulangan Ke Atas Aset adalah bagi mengukur pulangan yang diperolehi oleh 
syarikat daripada pelaburan asetnya iaitu pulangan bersih yang diperolehi bagi setiap 
ringgit aset yang digunakan. Pada umumnya, nisbah yang lebih tinggi adalah lebih 
baik kerana ia menunjukkan syarikat semakin cekap dan produktif dalam 
meningkatkan keuntungan daripada penggunaan aset.  Analisis Audit mendapati 
kadar pulangan ke atas aset pada tahun 2012 hingga 2014 adalah antara 0.07:1 
hingga 0.28:1. Ini menunjukkan bagi setiap ringgit yang dilaburkan atas aset, 
Ventures telah mencatatkan keuntungan berjumlah 28 sen pada tahun 2012, 7 sen 
pada tahun 2013 dan 24 sen pada tahun 2014.   

 

d. Nisbah Pulangan Ke Atas Ekuiti 

 

Nisbah Pulangan Ke Atas Ekuiti ialah mengukur pulangan ke atas jumlah modal 
syarikat yang dilaburkan iaitu pulangan bersih yang diperoleh bagi setiap ringgit 
modal yang digunakan. Semakin tinggi hasil yang diperoleh daripada setiap ringgit 
modal yang digunakan, menggambarkan syarikat lebih cekap menguruskan 
modalnya. Analisis Audit mendapati pulangan pelaburan daripada ekuiti Ventures 
adalah antara 0.68:1 hingga 3.06:1 iaitu setiap ringgit yang dilaburkan dalam ekuiti 
Syarikat telah memberi pulangan antara RM0.68 hingga RM3.06. 

 

e. Nisbah Hutang 

 

  Analisa nisbah hutang dibuat dengan membandingkan jumlah liabiliti dan jumlah aset 
syarikat untuk menilai kestabilan syarikat. Mengikut piawaian industri, syarikat boleh 
dianggap kurang bergantung kepada pinjaman jika peratus nisbah hutang kurang 
daripada 50 peratus. Ini menunjukkan Ventures dapat meneruskan operasi tanpa 
bergantung kepada pinjaman luar. 

 
f. Berdasarkan maklum balas Ventures bertarikh 18 Februari 2016, Ventures telah 

memulakan operasi tanpa suntikan modal tunai daripada syarikat induk 

Kumpulan Ladang-ladang Perbadanan Kedah Sdn. Bhd.. Pembiayaan 

pendahuluan hanyalah dalam bentuk modal kerja dari syarikat induk yang 

dibayar balik apabila projek telah memberikan keuntungan yang positif. 

Keuntungan yang diperoleh adalah merupakan hasil sampingan kepada 

pengurangan kos atas pembelian baja dan peralatan sokongan pertanian 

daripada Ventures. 

 

Pada pendapat Audit, prestasi kewangan KLPK Ventures Sdn. Bhd. bagi tempoh 2012 

hingga 2014 adalah memuaskan kerana memperoleh keuntungan 3 tahun berturut-

turut. Mulai tahun 2014, Ventures telah mula mencatat keuntungan terkumpul 

berjumlah RM35,272. 
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3.4.2.  Pengurusan Aktiviti 

 

Aktiviti utama KLPK Ventures Sdn. Bhd. mengeluarkan dan membekal baja organik Golden 

Bio Mix untuk komoditi getah dan kelapa sawit, membekal produk pelindung hujan bagi 
pokok getah dan membekal tenaga pekerja asing untuk ladang-ladang milik Perbadanan 
Kemajuan Negeri Kedah dan Kumpulan Ladang-ladang Perbadanan Kedah Sdn. Bhd..  
 

3.4.2.1. Prestasi Pencapaian Aktiviti Utama  

 

a. Sasaran pendapatan bagi setiap aktiviti telah ditetapkan dan menjadi penanda aras 
terhadap prestasi syarikat. Semakan Audit mendapati prestasi pencapaian aktiviti 
sebenar Ventures berbanding sasaran pendapatan bagi tahun 2012 hingga 2014 
seperti di Jadual 3.3. 

 
Jadual 3.3 

Prestasi Pencapaian Aktiviti Sebenar Berbanding Sasaran Pendapatan  
Bagi Tahun 2012 Hingga 2014 

Bil. Aktiviti 
Sasaran Pendapatan Prestasi 

(RM Juta) (%) 
2012 

1 Baja Organik Golden Bio Mix  11.52 7.42 64.4 
2 Produk Pelindung Hujan  0.11 0.23 209.1 
3 Membekal Tenaga Pekerja Asing (TKA)  1.33 1.47 110.5 

Jumlah 12.96 9.12 70.4 

2013 

1 Baja Organik Golden Bio Mix  13.95 5.45 39.1 
2 Produk Pelindung Hujan  1.02 0.30 29.4 
3 Membekal Tenaga Pekerja Asing (TKA)  1.30 0.80 61.5 

Jumlah 16.27 6.55 40.3 

2014 

1 Baja Organik Golden Bio Mix  9.20 5.56 60.4 
2 Produk Pelindung Hujan  1.44 0.62 43.1 
3 Membekal Tenaga Pekerja Asing (TKA)  1.40 0.49 35.0 

Jumlah 12.04 6.67 55.4 

Sumber: KLPK Ventures Sdn. Bhd. 
  

b. Analisis Audit terhadap Jadual 3.3 mendapati pencapaian prestasi pengeluaran dan 
pembekalan baja organik Golden Bio Mix tidak mencapai sasaran yang ditetapkan 
iaitu 64.4%,  39.1% dan 60.4% bagi tahun 2012 hingga 2014. Prestasi pengeluaran 
dan pembekalan baja bergantung pada permintaan ladang. Sasaran ditetapkan tidak 
dapat dicapai berikutan projek tanaman semula getah dan kelapa sawit dalam 
tempoh tersebut menyebabkan permintaan baja menurun. Manakala prestasi 
penjualan produk pelindung hujan menunjukkan pencapaian yang 
memberangsangkan pada tahun 2012 iaitu 209.1% daripada sasaran yang 
ditetapkan. Bagaimanapun pada tahun 2013 dan 2014, prestasi merosot kepada 
29.4% dan 43.1%. Pada tahun 2012, aktiviti membekal tenaga kerja asing 
mencatatkan prestasi cemerlang iaitu 110.5%, bagaimanapun merosot kepada 61.5% 
dan 35.0% masing-masing pada tahun 2013 dan 2014. Secara keseluruhannya pada 
tahun 2012 hingga 2014 prestasi pencapaian sebenar Ventures tidak mencapai 
sasaran ditetapkan iaitu RM9.12 juta (70.4%), RM6.55 juta (40.3%) dan RM6.67 juta 
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(55.4%) berbanding sasaran pendapatan sejumlah RM12.96 juta, RM16.27 juta dan 
RM12.04 juta bagi tempoh tersebut. 

 
3.4.2.2. Pengurusan Kilang Baja Bio Organik  

 

 Kilang Baja Bio Organik Ladang Sungai Ular (SUBOR), Kulim adalah di bawah 
pengurusan KLPK Ventures Sdn. Bhd.. Kilang ini yang siap dibina pada 15 September 
2010 mempunyai kapasiti pengeluaran baja sebanyak 9,000 metrik tan setahun. Kilang ini 
menghasilkan baja jenama Golden Bio Mix (GBM) untuk tanaman kelapa sawit dan getah 
dalam bentuk serbuk (powdered) dan butiran (granular). Pada peringkat permulaan 
pengeluaran baja GBM, baja butiran dibeli daripada sebuah syarikat swasta dan 
dibekalkan kepada ladang-ladang.  Mulai bulan Oktober tahun 2012, Kilang SUBOR 
menghasilkan sendiri baja butiran. Bagaimanapun, pengeluaran baja butiran telah 
dihentikan pada bulan Oktober 2013 kerana kurang permintaan dari ladang bagi baja 
jenis ini. Baja GBM jenis serbuk pula dikilangkan sendiri dari awalnya dan dipasarkan ke 
ladang milik Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah dan ladang swasta yang diuruskan 
oleh Kumpulan Ladang-ladang Perbadanan Kedah Sdn. Bhd.. Baja GBM yang 
dikeluarkan untuk tanaman kelapa sawit dan getah adalah seperti di Gambar 3.1 dan 
Gambar 3.2. 

 
Gambar 3.1 

Baja GBM Untuk Kelapa Sawit 
Gambar 3.2 

Baja GBM Untuk Pokok Getah 

  

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kilang Baja Bio Organik Ladang  
             Sungai Ular, Kulim 
Tarikh: 6 Julai 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kilang Baja Bio Organik Ladang 
             Sungai Ular, Kulim  
Tarikh: 6 Julai 2015 

 

a. Prestasi Pengeluaran Baja Golden Bio Mix Tidak Secara Optimum 

 

i. Kilang Baja Bio Organik berkapasiti memproses sebanyak 9,000 metrik tan baja 
GBM setahun bermula daripada tarikh operasi pada tahun 2010. Semakan Audit 
mendapati anggaran pengeluaran bagi tahun 2012 dan 2013 tidak ditetapkan 
manakala pada tahun 2014, anggaran pengeluaran yang ditetapkan adalah 
sebanyak 6,500 metrik tan. Peratusan pengeluaran sebenar baja GBM pada 
tahun 2014 berbanding anggaran pengeluaran yang ditetapkan adalah 62.8%. 
Analisis Audit mendapati peratusan pengeluaran berbanding kapasiti tahunan 
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bagi tempoh tahun 2012 hingga 2014 masing-masing sebanyak 79.4%, 69.0% 
dan 45.4% adalah tidak memuaskan kerana kilang hanya beroperasi secara 
optimum dengan pengeluaran sebanyak 30 metrik tan sehari selama 9 bulan 
sahaja. Peratusan pengeluaran berbanding kapasiti tahunan semakin menurun 
dan prestasi pengeluaran bagi tahun 2014 berbanding kapasiti tahunan di bawah 
50.0%.  Peratusan pengeluaran berbanding kapasiti dan anggaran bagi tahun 
2012 hingga 2014 seperti di Jadual 3.4.  

 

Jadual 3.4 
Peratusan Pengeluaran Berbanding Kapasiti Dan Anggaran  

Bagi Tahun 2012 Hingga 2014 

Tahun 

Kapasiti 
Tahunan 

Anggaran 
Pengeluaran 

Pengeluaran 
Sebenar 

Peratusan 
Pengeluaran 
Berbanding 
Anggaran 

Peratusan  
Pengeluaran  
Berbanding  

Kapasiti  
Tahunan 

(Metrik Tan) (Metrik Tan) (Metrik Tan) (%) (%) 

2012 9,000 Tiada 7149.48 Tidak dapat 
ditentukan 

79.4 
2013 9,000 6206.18 69.0 
2014 9,000 6500 4082.26 62.8 45.4 

   Sumber: Kilang Baja Bio Organik Ladang Sungai Ular, Kulim 
 

ii. Berdasarkan maklum balas Ventures bertarikh 18 Februari 2016,  operasi 

kilang pada masa sekarang hanya tertumpu kepada bekalan baja ke ladang-

ladang yang diurus sendiri serta bergantung sepenuhnya kepada 

permintaan semasa ladang.  

  

b. Prestasi Penjualan Baja Golden Bio Mix 

 

i.  Sasaran tahunan jualan baja GBM adalah bergantung kepada permintaan dan 
kontrak yang diperolehi menerusi ladang-ladang Perbadanan Kemajuan Negeri 
Kedah. Analisis Audit mendapati prestasi jualan tahun 2012, mencapai 64.4% 
manakala pada tahun 2013 jualan menurun kepada 39.1% dari sasaran 
ditetapkan. Bagaimanapun, prestasi jualan pada tahun 2014 telah meningkat 
kepada 60.4% berbanding tahun 2013. Laporan Belanjawan dan Laporan Jualan 
bagi 3 tahun tersebut menunjukkan purata penjualan baja GBM hanya mencapai 
sasaran sebanyak 53.1%. Sasaran dan pencapaian jualan baja GBM bagi tahun 
2012 sehingga 2014 adalah seperti di Jadual 3.5. 

 

Jadual 3.5 
Sasaran Dan Pencapaian Jualan Baja Golden Bio Mix  

Bagi Tahun 2012 Sehingga 2014 

Tahun 
Sasaran Pencapaian 

(RM Juta) (RM Juta) (%) 

2012 11.53 7.42 64.4 
2013 13.95 5.45 39.1 
2014 9.20 5.56 60.4 

Jumlah 34.68 18.43 53.1 
 Sumber: KLPK Ventures Sdn.Bhd. 
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ii.  Mengikut Amalan Terbaik setiap pengeluaran perlu memberi pulangan yang 
maksimum bagi memastikan keuntungan syarikat. Semakan Audit terhadap 
Laporan Bulanan Pengeluaran dan Penghantaran Baja GBM Kilang SUBOR dan 
Penyata Pendapatan Beraudit KLPK Ventures Sdn. Bhd. mendapati penjualan 
baja GBM bagi tempoh tahun 2012 hingga 2014 hanya sebanyak 78.5% 
bersamaan RM18.43 juta. Baki baja yang tidak terjual akan dibawa ke hadapan 
sebagai stok. Bagi tahun 2013, penjualan baja ialah sebanyak 58.7% sahaja 
daripada jumlah pengeluaran sebenar disebabkan kesan penebangan pokok 
getah dan kelapa sawit yang meningkat menyebabkan kurang permintaan baja.  
Butiran berkaitan penjualan baja berbanding pengeluaran adalah seperti di 
Jadual 3.6. 

 
Jadual 3.6 

Penjualan Dan Pengeluaran Baja Golden Bio Mix 

Tahun 

Pengeluaran 
 Sebenar 

Penjualan Peratus 

(Metrik Tan) (Metrik Tan) (RM Juta) (%) 

2012 7,149.48 6,057.545 7.42 84.7 
2013 6,206.18 3,640.105 5.45 58.7 
2014 4,082.26 3,993.670 5.56 97.8 

Jumlah 17,437.92 13,691.320 18.43 78.5 

               Sumber: Kilang Baja Bio Organik Ladang Sungai Ular, Kulim 
 

c. Pengurusan Stok Baja Dan Bahan Mentah 

 

Mengikut amalan terbaik seperti dinyatakan dalam Tatacara Pengurusan Stor, tempat 
penyimpanan yang sesuai adalah dengan mengambil kira jenis stok tertentu. Stok 
memerlukan cara penyimpanan yang berbeza berdasarkan kepada jenis, bahan 
kandungan atau pembuatannya dan keadaan fizikalnya. Peraturan-peraturan 
penyimpanan yang ditetapkan hendaklah dipatuhi bagi mengekalkan kualiti stok. 
Semakan Audit mendapati: 

 
i. Stok ada diletakkan di atas pallet bagi mengekalkan kualiti dan memudahkan 

pengalihan stok seperti di Gambar 3.3. Bagaimanapun terdapat sebilangan stok 
baja GBM dan stok bahan mentah yang disusun tanpa penggunaan pallet seperti 
Gambar 3.4. Berdasarkan maklum balas Ventures bertarikh 18 Februari 

2016, pihak pengurusan mengambil maklum tentang perkara ini. 

 

ii. Stok baja rosak yang dipulangkan oleh ladang disimpan bersama stok GBM dan 
stok bahan mentah adalah seperti di Gambar 3.5. Berdasarkan maklum balas 

Ventures bertarikh 18 Februari 2016, kualiti baja yang dihantar dijamin 

kualitinya. Guni-guni yang rosak ini akan ditukarkan dengan guni yang baru 

sebelum dihantar ke ladang-ladang. 
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Gambar 3.3 
Penyimpanan Stok Mematuhi Peraturan 

Gambar 3.4 
Penyimpanan Stok Tanpa Pallet 

  

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kilang Baja Bio Organik  
            Ladang Sungai Ular, Kulim 
Tarikh: 6 Julai 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kilang Baja Bio Organik  
            Ladang Sungai Ular, Kulim  
Tarikh: 6 Julai 2015 

  

 

Gambar 3.5 
Stok Baja Rosak  
 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kilang Baja Bio Organik  
            Ladang Sungai Ular, Kulim 
Tarikh: 6 Julai 2015 

 

3.4.2.3. Prestasi Pembekalan Produk Pelindung Hujan Bagi Pokok Getah 

  

a. Produk pelindung hujan bagi pokok getah dikenali sebagai Tapping Panel Shade 

(TPS) adalah hasil inovatif kakitangan Kumpulan Ladang-ladang Perbadanan Kedah 
Sdn. Bhd. telah mendapat pengiktirafan oleh Lembaga Getah Malaysia serta 
memenangi Anugerah Inovasi Kategori Agensi Pelaksana pada tahun 2012. TPS 
dikeluarkan pada tahun 2011 dan mula dipasang pada tahun 2012 di sekitar Ladang 
Getah Bukit Nguan serta Ladang Bukit Perak Utara dan Selatan. TPS diperbuat 
daripada bahan PVC dan dikeluarkan dalam 2 saiz iaitu 28 inci dan 38 inci masing-
masing berharga RM4.50 dan RM6.50 seunit. TPS dipasang di atas panel torehan 
untuk mengelakkan panel torehan daripada basah semasa hujan. Produk TPS 
merupakan penyumbang ketiga tertinggi kepada pendapatan Ventures sejak ianya 
dipasarkan di mana telah mencatatkan keuntungan selama 3 tahun berturut-turut 
bagi tahun 2012 hingga 2014. Pemasaran produk TPS dijalankan oleh Kumpulan 
Ladang-ladang Perbadanan Kedah Sdn. Bhd.. Produk pelindung hujan dan 
kegunaannya adalah seperti di Gambar 3.6 dan Gambar 3.7.  
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Gambar 3.6 
Produk Pelindung Hujan  

Bagi Pokok Getah  
(Tapping Panel Shade) 

Gambar 3.7 
Produk Pelindung Hujan  

Di Pasang Di Pokok Getah 

  

 Sumber: Kumpulan Ladang-ladang Perbadanan    
                Kedah Sdn. Bhd. 

Sumber: Kumpulan Ladang-ladang Perbadanan  
               Kedah Sdn. Bhd. 

 

b. Berdasarkan prestasi keuntungan TPS, Ventures memperoleh keuntungan bagi tiga 
tahun berturut-turut dari tahun 2012 hingga 2014 masing-masing berjumlah 
RM60,175, RM55,118 dan RM286,705. Pada tahun 2013, syarikat memperoleh 
keuntungan berjumlah RM55,118 iaitu penurunan sejumlah RM5,057 atau 8.4% 
daripada keuntungan tahun 2012 berjumlah RM60,175. Manakala bagi tahun 2014, 
keuntungan Ventures melonjak naik sebanyak 420.2% daripada keuntungan tahun 
2013 berjumlah RM55,118 kepada RM286,705. Analisis Audit mendapati 
peningkatan keuntungan pada tahun 2014 adalah disebabkan peningkatan harga 
produk TPS.  Butiran lanjut di Jadual 3.7.  

 

Jadual 3.7 
Prestasi Keuntungan Produk Pelindung Hujan Tapping Panel Shade  

Bagi Tahun 2012 Hingga 2014 

Butiran 
Tahun 
2012  
(RM) 

Peningkatan/ 
(Penurunan)  

Tahun 
2013  
(RM) 

Peningkatan/  
(Penurunan)  

Tahun  
2014  

(RM) (%) (RM) (%) (RM) 

Pendapatan 233,993 67,477 28.8 301,470 321,629 106.7 623,099 
Perbelanjaan 173,818 72,534 41.7 246,352 90,042 36.6 336,394 
Keuntungan 60,175 -5,057 -8.4 55,118 231,587 420.2 286,705 

Sumber: KLPK Ventures Sdn. Bhd. 
 

c. Berdasarkan maklum balas Ventures bertarikh 18 Februari 2016, aktiviti ini 

telah memberikan keuntungan secara mampan kepada syarikat selama 3 tahun 

berturut-turut. Selain daripada ladang-ladang di bawah pengurusan, alatan ini 

dijual juga kepada pihak Felcra serta beberapa pihak swasta dan pekebun kecil. 

Produk ini dijangka mengalami kemerosotan jualan atas sebab penurunan 

harga getah yang sangat drastik dan berada pada paras harga tidak selesa.  

 

 

 

 



48 | LKAN NEGERI KEDAH 2015 SIRI 1 

3.4.2.4. Pengurusan Membekal Tenaga Pekerja Ladang 

  

 Mengikut surat arahan bertarikh 14 April 2011 oleh Pengarah Urusan Kumpulan Ladang-
ladang Perbadanan Kedah Sdn. Bhd., KLPK Ventures Sdn. Bhd. telah dilantik untuk 
menguruskan kontrak membekal tenaga pekerja ladang bagi torehan, tuaian dan 
penyelenggaraan ladang.  Menurut surat tersebut mulai 1 Mei 2011, KLPK Ventures Sdn. 
Bhd. dilantik secara rasmi untuk menguruskan kontrak tersebut menggunakan kuota 
pekerja asing yang diberi kepada Kumpulan Ladang-ladang Perbadanan Kedah Sdn. 
Bhd..  Di samping itu surat tersebut menyatakan Ventures boleh melantik atau mengambil 
alih kontrak-kontrak sedia ada di ladang atau yang dijalankan oleh kontraktor bagi tujuan 
menjaga kepentingan pekerja dan ladang-ladang yang berkaitan. Yuran pengurusan yang 
ditetapkan oleh pihak Kumpulan Ladang-ladang Perbadanan Kedah Sdn. Bhd. 
berasaskan kadar harga getah SMR20 dan CPO kelapa sawit semasa bagi setiap bulan. 
Mulai Disember 2011, sebanyak 20% pekerja ladang torehan dan tuaian diuruskan oleh 
Ventures manakala 80% diuruskan oleh kontraktor. Ventures dipertanggungjawabkan 
untuk mengendalikan urusan pengambilan dan penempatan serta penghantaran pulang 
tenaga kerja asing dari Negara Indonesia, Kemboja, India, Pakistan, Bangladesh dan 
Myanmar.   

 

a. Deposit Kontraktor TKA Tidak Diperakaunkan Ke Akaun Ventures 
  

Mengikut syarat perjanjian, klausa 4.1 kontraktor bertanggungjawab mendepositkan 
kepada pihak Ventures sejumlah RM50/hektar untuk kawasan yang ditawarkan 
kontrak setahun atau potongan bulanan sebanyak 5.0% daripada jumlah (RM) hasil 
bulanan. Deposit tersebut akan dikembalikan kepada kontraktor tanpa faedah setelah 
tamat perjanjian ini sekiranya tidak terdapat apa-apa pelanggaran terma dan syarat. 
Semakan Audit terhadap Lejar Ventures mendapati syarat perjanjian ini tidak dipatuhi 
di mana tiada deposit diperakaunkan. Berdasarkan maklum balas Ventures 

bertarikh 18 Februari 2016, deposit kontraktor tidak diperakaunkan ke Akaun 

Ventures disebabkan persetujuan bersama kedua-dua pihak untuk 

mengetepikan syarat pembayaran deposit kerana kontraktor tidak mampu 

membuat pembayaran tersebut disebabkan kos yang tinggi. 

 
b. Klausa Perjanjian Di Antara KLPK Ventures Sdn. Bhd. Dengan Pembekal TKA 

  

Semakan Audit terhadap dokumen perjanjian dengan pembekal mendapati perkara 
seperti berikut: 

 
i.  Klausa berkenaan tempoh perjanjian bagi pembekal tenaga kerja asing 

kontraktor Mohamad Hafizi Bin Hashim tidak dinyatakan dengan jelas 
maksudnya dan mengelirukan. Berdasarkan maklum balas Ventures bertarikh 

18 Februari 2016, tempoh tidak dinyatakan atas persetujuan kedua-dua 

pihak pada masa tersebut. 
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ii.  Klausa berkenaan bilangan pekerja asing dibekalkan tidak dinyatakan di 
perjanjian bagi pembekal tenaga kerja asing Ahmad Rofi’i @ Roby dan Lion Moo 
Star Enterprise. Berdasarkan maklum balas Ventures bertarikh 18 Februari 

2016, bilangan pekerja tidak dinyatakan kerana jumlah sebenar tidak dapat 

dipastikan oleh Pembekal dan keperluan membekal bergantung kepada 

kekosongan dari semasa ke semasa. 
 
iii. Klausa berkenaan bayaran pengurusan bagi pembekal tenaga kerja asing Lion 

Moo Star Enterprise adalah merujuk kepada Lampiran 1, Jadual Kadar Bayaran 
di dokumen perjanjian. Ventures akan membayar kepada pembekal sebanyak 
RM3.00 sehari bagi seorang pekerja. Bayaran komisen kemasukan pekerja 
sebanyak RM300 bagi setiap pekerja akan dibayar kepada pembekal setelah 3 
bulan daripada tarikh kemasukan. Jumlah bayaran adalah berdasarkan kepada 
jumlah pekerja yang masih bekerja selepas 3 bulan.  Bayaran pengurusan yang 
dikenakan kepada pihak ladang tidak sepatutnya dinyatakan dalam dokumen 
perjanjian di antara Ventures dengan pembekal sebaliknya satu perjanjian lain 
hendaklah diikat dengan pihak ladang. Berdasarkan maklum balas Ventures 

bertarikh 18 Februari 2016, Ventures mengambil maklum isu bayaran 

pengurusan antara Ventures dan ladang serta tindakan untuk 

memperkemaskan syarat perjanjian akan diambil.  
 

c.  Bayaran Balik Kos Terlibat Bagi Pekerja Asing Melarikan Diri 

 

Mengikut syarat pembekalan tenaga kerja asing dengan pembekal yang dilantik, 
pembekal yang menguruskan kemasukan pekerja asing adalah bertanggungjawab 
selama tempoh jaminan 90 hari daripada tarikh kemasukan pekerja. Sekiranya 
pekerja melarikan diri dalam tempoh jaminan tersebut, pembekal berkenaan perlu 
membayar kembali segala kos yang terlibat kepada syarikat. Majikan 
bertanggungjawab melaporkan kepada Jabatan Imigresen Malaysia sekiranya 
pekerja asing melarikan diri dari tempat sepatutnya dia bekerja. Syarat ini terpakai 
bagi pekerja asing yang dibawa oleh 3 pembekal TKA.  Semakan Audit mendapati 
pada tahun 2012 hingga 2014, sejumlah 13 orang pekerja asing telah melarikan diri 
dalam tempoh 90 hari sementara 13 orang selepas tempoh 90 hari. Pihak Audit tidak 
dapat mengesahkan sama ada pembekal membayar balik semua kos yang terlibat 
bagi kes pekerja asing melarikan diri dalam tempoh 90 hari kepada Ventures kerana 
tiada dokumen berkaitan dikemukakan kepada Audit. Berdasarkan maklum balas 

Ventures bertarikh 18 Februari 2016, sekiranya pekerja asing melarikan diri 

dalam tempoh 90 hari, bayaran kos yang terlibat yang sepatutnya dibayar balik 

oleh pembekal akan ditolak dengan kos bayaran pembekal di mana bayaran 

kepada Pembekal hanya akan dibayar selepas 90 hari. 

 

Pada pendapat Audit, secara keseluruhannya aktiviti yang dijalankan oleh KLPK 

Ventures Sdn. Bhd. adalah memuaskan. Aktiviti membekal produk pelindung hujan 
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memberi pulangan yang baik. Bagaimanapun, prospek perniagaan syarikat adalah 

terhad kepada Kumpulan Ladang-ladang Perbadanan Kedah Sdn. Bhd. dan syarikat 

yang berkaitan dengan Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah sahaja tanpa mencari 

peluang perniagaan dengan pihak lain. Bagi aktiviti pembekalan tenaga pekerja asing 

pula, beberapa kelemahan dalam syarat perjanjian perlu diperkemas.  

 
3.4.3. Tadbir Urus Korporat  

 
Tadbir urus korporat merujuk kepada proses yang digunakan untuk mentadbir, mengurus 
dan mengawal syarikat.  Ia merangkumi dasar, undang-undang dan peraturan, sistem dan 
prosedur, kawalan pengurusan syarikat serta pengurusan risiko. Tadbir urus korporat yang 
baik dapat membantu syarikat mempertingkatkan kecekapan dalam mencapai objektifnya 
serta membolehkan operasi syarikat diurus dengan sempurna, telus dan bertanggungjawab. 
  

3.4.3.1. Lembaga Pengarah  

 

Pelantikan Lembaga Pengarah Syarikat subsidiari hendaklah diluluskan oleh Lembaga 
Pengarah Syarikat Induk. Selain itu, pekeliling juga menetapkan ahli lembaga pengarah 
hendaklah terdiri daripada mereka yang bukan daripada pihak pengurusan syarikat tetapi 
dilantik atas kepakaran dan pengalaman dalam bidang tertentu. Semakan Audit 
mendapati Ahli Dewan Undangan Negeri Kedah Kota Siputeh telah dilantik sebagai 
pengerusi berkuat kuasa mulai 1 September 2013 selaras dengan amalan terbaik para 
1.1.3 Buku Hijau. Pelantikan Lembaga Pengarah Ventures adalah termasuk 3 orang 
Pengarah Eksekutif iaitu Pengarah Urusan, Pengurus Besar dan Pengurus Pemasaran 
yang telah diluluskan oleh Lembaga Pengarah Syarikat Induk. 

 
3.4.3.2.  Mesyuarat Ahli Lembaga Pengarah 

 
Mengikut Akta Syarikat 1965, Lembaga Pengarah perlu bertanggungjawab dan berkuasa 
penuh dalam membuat dan melaksanakan dasar, perancangan korporat dan pengurusan 
kewangan yang diluluskan selaras dengan objektif penubuhannya. Bagi merealisasikan 
perkara tersebut, Lembaga Pengarah hendaklah bermesyuarat secara berkala dan 
teratur. Mengikut amalan terbaik, Lembaga Pengarah perlulah bermesyuarat sekurang-
kurangnya 4 kali dalam setahun. Semakan Audit mendapati Lembaga Pengarah Ventures 
telah bermesyuarat sebanyak 2 kali bagi tahun 2012, sekali pada tahun 2013 dan sekali 
tahun 2014.  

 

3.4.3.3. Unit Audit Dalam Dan Jawatankuasa Audit 

 

Unit Audit Dalam tidak diwujudkan di Ventures.  Bagi memastikan wujudnya check and 

balance dalam pengurusan kewangan, Ventures diaudit oleh UAD Kumpulan Ladang-
ladang Perbadanan Kedah Sdn. Bhd. dan UAD Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah. 
Laporan Audit Dalaman oleh UAD Kumpulan Ladang-ladang Perbadanan Kedah Sdn. 
Bhd. telah dikeluarkan pada 28 September 2012. UAD Perbadanan Kemajuan Negeri 
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Kedah juga telah melaksanakan pengauditan pada September 2012 disusuli dengan 
Auditan Susulan pada Mac 2013 serta Auditan Khas pada Julai 2013. Laporan Audit dari 
UAD Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah telah dibentangkan dalam Mesyuarat 
Jawatankuasa Audit Dan Pemeriksaan Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah.  

 
3.4.3.4. Strategi Dan Rancangan Korporat Serta Standard Operating Procedures 

 

Bagi tempoh tahun pengauditan 2012 hingga 2014, Ventures ada menyediakan Strategi 
dan Rancangan Korporat bagi matlamat jangka pendek dan jangka panjangnya. 
Bagaimanapun, Ventures tidak mempunyai Standard Operating Procedures (SOP) sendiri 
sebaliknya mengguna pakai Standard Operating Procedures (SOP) yang dikeluarkan oleh 
Kumpulan Ladang-ladang Perbadanan Kedah Sdn. Bhd.. Berdasarkan maklum balas 

Ventures bertarikh 18 Februari 2016, penambahbaikan pelaksanaan dalam strategi 

dan rancangan korporat akan dilakukan bagi memastikan Ventures mengikut 

amalan terbaik untuk mencapai matlamat syarikat bagi tempoh yang ditetapkan.  

Aktiviti syarikat akan dirancang secara sistematik untuk memastikan aktiviti 

perniagaan pada masa hadapan dapat dijalankan dengan sempurna. 
  

3.4.3.5.  Pembayaran Dividen 

 

Ventures tidak membuat pembayaran dividen kepada Kumpulan Ladang-ladang 
Perbadanan Kedah Sdn. Bhd. walaupun syarikat memperoleh keuntungan pada tahun 
2012 dan 2013. Bagaimanapun, bagi tahun 2014 pembayaran dividen berjumlah 
RM200,000 telah dibincangkan dalam mesyuarat Lembaga Pengarah Bil.1/2014. 
Berdasarkan maklum balas Ventures bertarikh 18 Februari 2016, pembayaran 

dividen diputuskan dalam mesyuarat Ahli Lembaga Pengarah syarikat induk KLPK. 

Bagaimanapun atas pertimbangan bahawa Ventures baharu sahaja memulakan 

perniagaan maka dividen hanya diluluskan bermula dari tahun 2014 sebanyak 

RM200,000. 

 
Pada pendapat Audit, tadbir urus korporat KLPK Ventures Sdn. Bhd. adalah 

memuaskan.  

  

3.5. SYOR AUDIT 

  

Bagi menambah baik prestasi kewangan, pengurusan aktiviti dan tadbir urus korporat KLPK 
Ventures Sdn. Bhd. (Ventures)  pihak Audit mengesyorkan tindakan berikut: 
 
3.5.1. Lembaga Pengarah syarikat perlu memantau projek yang dilaksanakan dari semasa 
ke semasa dengan rapi bagi memastikan objektif dicapai dan dapat dimanfaatkan seperti 
yang disasarkan.  
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3.5.2. Pihak Pengurusan hendaklah memastikan perancangan strategik jangka pendek 
dan jangka panjang disemak semula dan ditambah baik bagi menentukan aktiviti utama 
Ventures dapat dijalankan dengan sempurna dan menepati hala tuju syarikat.  Di samping 
itu, Ventures perlu menyediakan prosedur operasi yang standard bagi memastikan 
pengurusan aktiviti dibuat dengan lebih teratur dan konsisten. Ventures hendaklah juga 
mengoptimumkan pengeluaran baja berdasarkan kapasiti kilang sedia ada dan 
memperluaskan penjualan baja kepada ladang-ladang luar bagi memberi pulangan yang 
berterusan kepada Ventures dan syarikat induknya.  
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PENGURUSAN KEWANGAN  

JABATAN/AGENSI NEGERI 

 

4. PENCAPAIAN PENGURUSAN KEWANGAN JABATAN/AGENSI NEGERI 

 

4.1. PENDAHULUAN 

 

4.1.1. Seksyen 15(A), Akta Tatacara Kewangan 1957 dan Arahan Perbendaharaan telah 
menetapkan tugas dan tanggungjawab Pegawai Pengawal di Kementerian/Jabatan bagi 
menjamin wujudnya akauntabiliti pengurusan kewangan Kerajaan. Antara lain, Pegawai 
Pengawal adalah bertanggungjawab untuk menentukan bahawa peruntukan kewangan dan 
sumber lain yang secukupnya diperoleh, digunakan dan diperakaunkan mengikut peraturan 
kewangan. 
 
4.1.2. Selaras dengan Perkara 106 dan 107, Perlembagaan Persekutuan serta Akta Audit 
1957, setiap tahun Jabatan Audit Negara telah menjalankan pengauditan terhadap Penyata 
Kewangan Kerajaan Negeri, pematuhan kepada undang-undang dan peraturan kewangan 
serta aktiviti Jabatan/Agensi Negeri dan mengemukakan laporan mengenainya untuk 
dibentangkan di Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Di bawah kriteria pengauditan 
pematuhan, semakan dibuat untuk menilai sama ada pengurusan kewangan Jabatan/Agensi 
Negeri telah mematuhi sepenuhnya undang-undang dan peraturan yang berkuat kuasa. 
 
4.2. PENAMBAHBAIKAN PENGURUSAN KEWANGAN OLEH JABATAN/AGENSI 

NEGERI 

 

Pada tahun 2015, beberapa usaha yang berterusan telah diambil oleh Kerajaan Negeri untuk 
meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengurusan kewangan Jabatan/Agensi Negeri. 
Antara langkah yang diambil adalah seperti berikut: 
 
4.2.1. Lembaga Zakat Negeri Kedah telah menyediakan aplikasi telefon pintar - 
Menyemak Status Permohonan yang menggunakan platform Android bertujuan 
memudahkan orang ramai untuk menyemak status permohonan bantuan zakat sama ada 
melibatkan permohonan tahun semasa atau pun tahun sebelumnya. 
 
4.2.2. Lembaga Zakat Negeri Kedah telah mewujudkan sistem aduan yang dikenali 
sebagai Cyber Troopers di mana semua aduan yang diterima menerusi panggilan telefon, 
akhbar dan laman sosial seperti Facebook dan WhatsApp akan diambil tindakan sama ada 
secara siasatan atau maklum balas bertulis di Facebook. Tindakan siasatan dibuat kurang 
dari 5 jam manakala tindakan maklum balas bertulis dibuat kurang 2 hari dari tempoh aduan 
diterima.  
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4.2.3. Lembaga Zakat Negeri Kedah telah menyediakan aplikasi Telegram - Zakat Kedah 
yang berfungsi bagi memudahkan orang ramai mengetahui maklumat dan infomasi terkini 
mengenai kutipan dan agihan zakat yang dilaksanakan oleh Lembaga Zakat Negeri Kedah 
dari semasa ke semasa. 
 
4.2.4. Lembaga Zakat Negeri Kedah telah menyediakan perkhidmatan penjanaan Borang 
Permohonan Derma Siswa Melanjutkan Pelajaran Ke Institut Pengajian Tinggi Tempatan 
dan Derma Siswa Pelajar Cemerlang (UPSR) secara online bagi memudahkan pemohon 
mendapatkan borang permohonan tanpa perlu hadir di cawangan-cawangan Pejabat Zakat 
Negeri Kedah. 
 
4.2.5. Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kedah telah menubuhkan Jawatankuasa 
Perolehan di peringkat Jabatan bagi memantau dan membuat keputusan untuk setiap 
perolehan di bawah RM20,000. 
 
4.2.6. Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kedah dan Majlis Daerah Yan telah 
mewujudkan Unit Audit Dalam di peringkat Jabatan/Agensi bagi memastikan pengurusan 
kewangan dilaksanakan mengikut peraturan yang berkuat kuasa. 
 
4.2.7. Majlis Daerah Yan telah mengguna pakai Pekeliling 1PP bagi keseluruhan 
pengurusan kewangan termasuk Pengurusan Aset Dan Stor.  
  
4.3. PELAKSANAAN INDEKS AKAUNTABILITI  

 
4.3.1. Bagi menentukan tahap pematuhan terhadap undang-undang seperti 
Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 serta peraturan yang berkaitan, setiap 
tahun Jabatan Audit Negara menjalankan pengauditan terhadap pengurusan kewangan di 
Jabatan/Agensi Negeri. Bagi Jabatan, aspek pengurusan kewangan yang dinilai adalah 
Kawalan Pengurusan, Kawalan Bajet, Kawalan Terimaan, Pengurusan Perolehan, Kawalan 
Perbelanjaan, Pengurusan Wang Amanah/Kumpulan Wang Amanah Dan Deposit, 
Pengurusan Aset dan Stor, Inventori Dan Stor serta Pengurusan Kenderaan Kerajaan. 
Manakala bagi Pejabat Perbendaharaan Negeri dan Agensi pula, selain dari aspek tersebut, 
aspek lain yang turut dinilai ialah Pengurusan Pelaburan Dan Pinjaman serta Pengurusan 
Penyata Kewangan.  
 
4.3.2. Bermula pada tahun 2007, Jabatan Audit Negara telah melaksanakan pengauditan 
pengurusan kewangan berdasarkan Indeks Akauntabiliti dengan memberi penarafan 4 
bintang kepada Agensi Kerajaan yang cemerlang. Setiap aspek yang diperiksa/dinilai itu 
akan diberi markah dan akhirnya Jabatan/Agensi yang dinilai akan ditentukan penarafan 
(ranking) berdasarkan jumlah markah keseluruhan yang diperoleh. Bagi memenuhi 
keperluan semasa Sektor Awam di samping memberi penilaian yang setara dengan 
penarafan oleh Agensi lain, Jabatan Audit Negara telah menaikkan penarafan Cemerlang 
daripada 4 bintang kepada 5 bintang mulai tahun 2015 seperti di Jadual 4.1 berbanding 
dengan 4 bintang pada 2014 seperti di Jadual 4.2. 
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Jadual 4.1 
Tahap Penarafan Pengurusan Kewangan Indeks Akauntabiliti Tahun 2015 

Markah  
Keseluruhan 

(%) 
Tahap Penarafan 

90 – 100 Cemerlang 
 

80 – 89.9 Baik 
 

70 – 79.9 Memuaskan 
 

60 – 69.9 Kurang Memuaskan 
 

59.9 ke bawah Tidak Memuaskan 
 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
 

Jadual 4.2 
Tahap Penarafan Pengurusan Kewangan Indeks Akauntabiliti Tahun 2014 

Markah  
Keseluruhan 

(%) 
Tahap Penarafan 

90 - 100 Sangat Baik  

70 – 89.9 Baik  

50 – 69.9 Memuaskan 
 

 

49.9 ke bawah Tidak Memuaskan  

 Sumber: Jabatan Audit Negara 
 

4.4.  OBJEKTIF PENGAUDITAN 

 

Bagi membolehkan penarafan diberi kepada tahap pengurusan kewangan Jabatan/Agensi 
Negeri, pengauditan telah dijalankan untuk menilai sama ada: 
 

4.4.1. Wujudnya struktur dan sistem pengurusan kewangan yang berkesan. 
 
4.4.2. Wujudnya sistem kawalan dalaman yang berkesan terhadap elemen pengurusan, 
bajet, terimaan, perolehan, perbelanjaan, amanah dan deposit, aset dan stor, kenderaan, 
pelaburan dan pinjaman serta penyata kewangan. 
 
4.4.3. Pengurusan kewangan mematuhi undang-undang dan peraturan yang ditetapkan.  
 
4.4.4. Rekod yang berkaitan diselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini. 
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4.5.  SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN 

 

Pada tahun 2015, pengauditan telah dijalankan di 16 Jabatan/Agensi Negeri yang telah 
dilaksanakan berdasarkan pusingan. Pengauditan telah dijalankan dengan menyemak rekod 
dan dokumen kewangan bagi tahun 2015 di peringkat Ibu Pejabat Jabatan/Agensi Negeri. 
Selain itu, semakan juga dibuat terhadap Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Tahun 2015 
dan Penyata Kewangan Agensi Negeri Tahun 2014/2015 bagi menentukan kedudukan 
prestasi pengurusan kewangan Jabatan/Agensi Negeri secara menyeluruh. 
 

4.6. KAWALAN UTAMA 

 

Pelaksanaan sistem penarafan bagi 10 Jabatan Negeri adalah berdasarkan pengauditan 
terhadap tahap prestasi kewangan mengikut 8 kawalan utama iaitu Kawalan Pengurusan; 
Kawalan Bajet; Kawalan Terimaan; Pengurusan Perolehan; Kawalan Perbelanjaan; 
Pengurusan Wang Amanah/Kumpulan  Wang Amanah Dan Deposit; Pengurusan Aset dan 
Stor; serta Pengurusan Kenderaan Kerajaan. Bagi 6 Agensi Negeri pula selain 8 elemen 
kawalan di atas (tidak termasuk Pengurusan Perolehan dan Pengurusan Kenderaan), 
kawalan terhadap Pengurusan Pelaburan Dan Pinjaman serta Pengurusan Penyata 
Kewangan juga turut dibuat. Penjelasan lanjut mengenai kawalan-kawalan tersebut adalah 
seperti berikut:  
 
4.6.1. Kawalan Pengurusan 
 
Bagi menentukan sama ada struktur pengurusan kewangan yang berkesan telah 
diwujudkan, semakan Audit telah dijalankan terhadap 4 aspek utama kawalan pengurusan 
iaitu struktur organisasi, sistem dan prosedur, keberkesanan Unit Audit Dalam dan 
jawatankuasa yang diwujudkan serta pengurusan sumber manusia seperti berikut: 
 

4.6.1.1. Struktur Organisasi 
 

Bagi mewujudkan suatu struktur organisasi yang berkesan, Jabatan/Agensi Negeri 
hendaklah memastikan: 

 
a. Carta organisasi disediakan dengan lengkap dan kemas kini sepertimana yang 

ditetapkan di Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 8 Tahun 1991. 
 
b. Surat penurunan kuasa disediakan dengan lengkap dan sentiasa dikemas kini. Had 

kuasa dan tugas pegawai yang menjalankan tanggungjawab perlu dinyatakan dengan 
jelas. Seksyen 15A(2), Akta Tatacara Kewangan, Arahan Perbendaharaan (AP) 11, 
AP 69 dan AP 101 adalah berkaitan. 

 
c. Kehendak Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 8 Tahun 1991 dipatuhi.  

Pekeliling tersebut menetapkan Senarai Tugas bagi setiap pegawai perlu disediakan 
dengan lengkap dan jelas menunjukkan hubung kait antara penyelia dengan pegawai 
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bawahan serta rakan sejawat dalam organisasi yang sama. Senarai Tugas ini juga 
perlu sentiasa dikemas kini. 

 
d.  Kehendak Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 2007 dipatuhi. Selaras dengan 

pekeliling tersebut, perancangan dan pelaksanaan pusingan kerja mengikut tempoh 
yang sesuai dalam pelbagai bidang tugas perlu dilaksanakan bagi melahirkan 
sumber manusia berpotensi serta berupaya menyumbang kepada kecemerlangan 
organisasi. 

 
4.6.1.2. Sistem Dan Prosedur 

 
Bagi memastikan sistem dan prosedur yang teratur telah diwujudkan, Jabatan/Agensi 
Negeri hendaklah memastikan: 

 
a. Proses Kerja berkaitan pengurusan kewangan disediakan dan sentiasa dikemas kini 

dalam Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran 
Awam Bil. 8 Tahun 1991 adalah berkaitan. 

 
b. Senarai Tugas disediakan dan sentiasa dikemas kini. Pekeliling Kemajuan 

Pentadbiran Awam Bil. 8 Tahun 1991 adalah berkaitan. 
 
c. Pemeriksaan Dalaman (seperti yang ditetapkan di bawah AP 308) dijalankan dari 

semasa ke semasa terhadap sebahagian atau keseluruhan kewajipan kewangan 
atau perakaunan (termasuk perakaunan Aset Awam) yang dilakukan oleh pegawai di 
bawah kawalannya, bagi memastikan prosedur yang betul sentiasa diikuti. Perihal 
mengenai kewajipan yang diperiksa dan hasil pemeriksaan hendaklah direkodkan 
dalam Daftar Pemeriksaan Mengejut. 

 
d. Pemeriksaan Mengejut (seperti yang ditetapkan di bawah AP 309) dijalankan secara 

berkala (tidak kurang dari sekali dalam tempoh 6 bulan) terhadap peti besi, peti wang 
tunai, laci atau bekas-bekas lain yang diguna bagi menyimpan wang, setem atau 
barang-barang lain yang berharga. Hasil pemeriksaan hendaklah direkodkan dalam 
Daftar Pemeriksaan Mengejut dengan lengkap untuk memudahkan rujukan. 

 
4.6.1.3. Jawatankuasa Kewangan Dan Unit Audit Dalam 
 
Kerajaan menetapkan pelbagai jawatankuasa berkaitan hal kewangan ditubuhkan di 
peringkat Jabatan/Agensi Negeri. Fungsi dan tanggungjawab jawatankuasa tersebut telah 
ditetapkan melalui pekeliling, arahan dan garis panduan yang dikeluarkan dari semasa ke 
semasa. Bagi memastikan pelbagai jawatankuasa yang telah diwujudkan berfungsi 
dengan berkesan, kerajaan juga telah mengeluarkan Panduan Pengurusan Mesyuarat 
Dan Urusan Jawatankuasa Kerajaan melalui Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam   
Bil. 2 Tahun 1991. Panduan ini menetapkan dengan jelas peranan Pengerusi dan urus 
setia dalam sesuatu mesyuarat bagi memastikan keberkesanan jawatankuasa yang telah 
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diwujudkan. Antara jawatankuasa/unit yang perlu diwujudkan bagi memantapkan tahap 
pengurusan kewangan adalah seperti berikut: 
 
a.  Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun 
 
 1Pekeliling Perbendaharaan (1PP) PS 5.1 menetapkan bahawa Jawatankuasa 

Pengurusan Kewangan Dan Akaun (JPKA) hendaklah ditubuhkan di setiap 
Jabatan/Agensi Kerajaan/Pusat Tanggungjawab untuk memantapkan pengurusan 
kewangan dan akaun. JPKA hendaklah mengadakan mesyuarat setiap 3 bulan 
sekali, membincangkan perkara yang telah ditetapkan dan mengemukakan Laporan 
JPKA kepada pihak berkuasa berkenaan dalam tempoh yang ditetapkan. 

 
b.  Unit Audit Dalam 
 

1PP PS 3.1 menghendaki Setiausaha Kerajaan Negeri menubuhkan Unit Audit 
Dalam (UAD) di bawah organisasi/pentadbirannya bagi membantu memantapkan 
pengurusan kewangan dan mencapai matlamat organisasi secara berhemat, cekap 
dan berkesan. Bagi melaksanakan fungsinya, UAD bertanggungjawab menyediakan 
Rancangan Tahunan Audit Dalam, mengemukakan Rancangan Tahunan Audit 
Dalam kepada Ketua Eksekutif selewat-lewatnya pada 31 Januari tahun semasa dan 
Laporan Tahunan Audit Dalam selewat-lewatnya pada 31 Mac tahun berikutnya. 
Sementara itu, tanggungjawab Ketua Eksekutif adalah mengkaji dan meluluskan 
Rancangan Tahunan dan Laporan Tahunan Audit Dalam, memastikan tindakan 
susulan diambil terhadap pemerhatian/Laporan Audit Dalam dan memastikan 
anggota UAD mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk 
melaksanakan tanggungjawab mereka secara berkesan. 

 
c.  Pengurusan Sumber Manusia 
 
 Bagi memastikan pengurusan kewangan dikendalikan dengan baik, setiap 

Jabatan/Agensi Negeri hendaklah menguruskan sumber manusianya dengan cekap 
seperti menentukan bilangan jawatan dan gred yang sesuai, jawatan diisi 
sepenuhnya dan latihan dalam bidang kewangan diberikan kepada mereka yang 
terlibat. Jabatan/Agensi Negeri juga perlu merancang dan melaksanakan pusingan 
tugas mengikut tempoh yang sesuai dalam pelbagai bidang. Jabatan/Agensi Negeri 
juga digalakkan memberi pengiktirafan kepada kakitangan yang cemerlang dan 
mengambil tindakan tatatertib/surcaj terhadap mereka yang didapati gagal/cuai 
melaksanakan tanggungjawab yang telah ditetapkan. 

 
4.6.2. Kawalan Bajet 

 
Bagi menentukan sama ada Jabatan/Agensi Negeri telah menguruskan bajet dengan cekap, 
berhemat dan mengikut peraturan, semakan Audit telah dijalankan terhadap 4 aspek utama 
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kawalan bajet iaitu penyediaan bajet, pengagihan peruntukan, kelulusan pindah peruntukan 
dan analisis bajet seperti berikut: 
 

4.6.2.1. Penyediaan Bajet 
 
Peraturan kewangan mengenai penyediaan bajet oleh setiap Jabatan di Negeri 
dikeluarkan melalui Pekeliling Perbendaharaan Negeri Bil. 2 Tahun 2014 (Garis Panduan 
Bagi Penyediaan Cadangan Anggaran Perbelanjaan Tahun 2015 Kerajaan Negeri Kedah 
Darul Aman). Selain itu, AP 29 hingga 46 juga menetapkan peraturan penyediaan 
anggaran hasil dan perbelanjaan. Antara lain, peraturan kewangan mengenai penyediaan 
bajet menetapkan perkara mengenai justifikasi setiap anggaran yang disediakan, 
ketepatan anggaran, prosedur kelulusan bajet di peringkat Jabatan/Agensi Negeri serta 
tempoh yang ditetapkan untuk mengemukakan bajet dan Perjanjian Program kepada 
Pegawai Kewangan Negeri. 

 
4.6.2.2. Pengagihan Peruntukan 
 
Pekeliling Perbendaharaan Negeri Kedah Darul Aman Bil. 1 Tahun 2015 (Garis Panduan 
Bagi Mengurus Peruntukan Dan Perbelanjaan Di Bawah Bajet 2015) antara lainnya 
menetapkan bahawa Pegawai Pengawal perlu mengagihkan peruntukan kepada 
pemegang-pemegang waran tertentu sebaik sahaja Waran Am diterima. Mengikut AP 94 
pula, pemegang waran peruntukan tersebut boleh mengagihkan waran peruntukan/waran 
peruntukan kecil kepada pegawai yang berkenaan di mana perlu. Pengagihan waran ini 
perlu direkodkan dengan lengkap dan kemas kini.  

 
4.6.2.3. Kelulusan Pindah/Tambahan Peruntukan 
 
Peraturan kewangan mengenai pindah peruntukan antaranya menetapkan Waran Pindah 
Peruntukan hendaklah ditandatangani oleh Pegawai Pengawal sendiri atau bagi pihaknya 
oleh mana-mana pegawai bawahan yang diberi kuasa secara bertulis. Semua pindah 
peruntukan hendaklah dibuat pada tahun kewangan berkenaan dan semua Waran Pindah 
Peruntukan yang dikeluarkan hendaklah disampaikan kepada Pegawai Kewangan Negeri 
atau wakilnya tidak lewat daripada 31 Disember bagi tahun kewangan berkenaan. 
Pegawai Pengawal/Ketua Jabatan perlu sentiasa mengawasi dan mengemas kini akaun 
serta memastikan pindah peruntukan dikemaskinikan dalam Buku Vot supaya kawalan 
perbelanjaan dapat diurus dengan berkesan. Peraturan juga menetapkan tambahan 
kepada butiran yang telah dikurangkan melalui pindah peruntukan atau pengurangan 
kepada butiran yang telah ditambah melalui pindah peruntukan adalah tidak dibenarkan 
kecuali mendapat kelulusan daripada Pegawai Kewangan Negeri terlebih dahulu. 
 
4.6.2.4. Analisis Bajet 
 
Jabatan/Agensi Negeri perlu memastikan setiap perbelanjaan mengurus dan 
pembangunan yang dilakukan mempunyai peruntukan dan perbelanjaan tersebut tidak 
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melebihi peruntukan yang diluluskan. Pegawai Pengawal dikehendaki membuat 
perancangan dengan teliti agar tidak berlaku kekerapan pindah peruntukan. Sebarang 
peruntukan tambahan/khas/luar jangka/pindah peruntukan yang diluluskan untuk 
menampung peruntukan yang tidak mencukupi hendaklah dibelanjakan. AP 18(i), 1PP PB 
2.5 dan 1PP PB 2.6 ada berkaitan. 

 

4.6.3. Kawalan Terimaan 
 
Bagi menentukan sama ada segala terimaan telah dikendalikan mengikut peraturan dan 
diakaunkan dengan sempurna, semakan Audit telah dijalankan terhadap 5 aspek utama 
kawalan terimaan yang meliputi kawalan borang hasil, penerimaan wang, kemasukan 
pungutan ke bank, kawalan perakaunan terimaan/hasil dan penyediaan Akaun Belum 
Terima seperti berikut: 
 

4.6.3.1. Kawalan Borang Hasil 
 
Kawalan terhadap pelbagai borang hasil seperti buku resit adalah penting bagi 
memastikan ia tidak disalahgunakan. 
 
4.6.3.2. Penerimaan Wang 
 
Setiap Jabatan/Agensi Negeri perlu memastikan pegawai yang bertanggungjawab 
dengan urusan penerimaan wang mematuhi peraturan kewangan yang berkaitan. 
Semakan Audit telah dijalankan terhadap beberapa aspek kawalan dalaman yang 
ditetapkan oleh AP atau peraturan yang ditetapkan oleh Agensi Negeri bagi penerimaan 
wang iaitu dari segi kebenaran/kelulusan menerima kutipan, kawalan penerimaan wang di 
kaunter, penerimaan melalui mel dan perbankan Internet serta pengeluaran resit dan 
perekodannya dalam Buku Tunai.  
 
4.6.3.3. Kemasukan Pungutan Ke Bank 
 

AP telah menetapkan peraturan mengenai kemasukan wang pungutan ke bank bagi 
memastikan ketepatan dan keselamatan wang berkenaan. Antaranya adalah mengenai 
penetapan tempoh memasukkan wang ke bank, kawalan keselamatan penghantaran 
wang dan penyelenggaraan rekod mengenainya, semakan oleh pegawai 
bertanggungjawab terhadap slip kemasukan wang ke bank dan keselamatan wang yang 
tidak sempat dimasukkan ke bank. 
 
4.6.3.4. Kawalan Perakaunan Terimaan/Hasil 
 
Bagi memastikan peraturan mengenai perakaunan terimaan/hasil yang ditetapkan dalam 
AP dipatuhi, semakan Audit telah dijalankan terhadap penyerahan Akaun Tunai Bulanan 
kepada Perbendaharaan Negeri, ketepatan penyediaan Penyata Penyesuaian Hasil 
Bulanan dan ketepatan Buku Tunai. 
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4.6.3.5. Akaun Belum Terima 
 
Dasar dan tatacara penyelenggaraan dan pelaporan Akaun Belum Terima (ABT) 
ditetapkan oleh kerajaan melalui 1PP WP 10.6 dan AP 89A. Antara peraturan yang 
ditetapkan mengenai pengurusan ABT adalah penyediaan Laporan Tunggakan Hasil atau 
Laporan ABT yang lengkap dan kemas kini, penyerahan Laporan ABT kepada 
Perbendaharaan Negeri dalam tempoh ditetapkan dan tindakan susulan diambil terhadap 
jumlah terimaan/hasil yang tertunggak. 

 
4.6.4. Pengurusan Perolehan 

 
Setiap tahun Jabatan/Agensi Negeri membelanjakan jutaan ringgit untuk tujuan perolehan 
bekalan, perkhidmatan dan kerja. Bagi memastikan perolehan dilaksanakan berdasarkan 
amalan tadbir urus baik dengan mematuhi prinsip perolehan seperti akauntabiliti awam, 
diuruskan secara telus, memberi nilai faedah yang terbaik, saingan terbuka serta adil dan 
saksama, semakan Audit telah dijalankan terhadap 2 aspek utama kawalan perolehan iaitu 
perancangan perolehan dan kaedah perolehan meliputi pengurusan pembelian terus, sebut 
harga, tender dan kontrak. 
 

4.6.4.1. Perancangan Perolehan 
 
1PP PK 2 menetapkan Jabatan/Agensi perlu membuat perancangan perolehan bagi 
mengawal kos dan menangani masalah melaksanakan sesuatu perolehan. Perancangan 
perolehan tahunan hendaklah dikemukakan kepada Perbendaharaan Negeri dalam 
tempoh yang ditetapkan.  
 
4.6.4.2. Kaedah Perolehan 
 
1PP PK 2 menetapkan kaedah perolehan bagi bekalan dan perkhidmatan yang 
melibatkan jumlah perbelanjaan tahunan sehingga RM20,000 hendaklah dilaksanakan 
secara Pembelian Terus dengan mendapatkan 3 tawaran harga daripada pembekal 
tempatan, perolehan melebihi RM20,000 hingga RM50,000 setahun secara sebut harga 
dengan mempelawa daripada sekurang-kurangnya 3 pembekal tempatan yang berdaftar 
dengan Kementerian Kewangan, melebihi RM50,000 hingga RM500,000 secara sebut 
harga dengan mempelawa daripada sekurang-kurangnya 5 pembekal yang berdaftar 
dengan Kementerian Kewangan dan melebihi RM500,000 secara tender. Antara 
peraturan perolehan yang ditetapkan adalah proses penilaian, pertimbangan dan 
keputusan pemilihan sebut harga/tender oleh Jawatankuasa Sebut Harga/Lembaga 
Perolehan yang dilantik oleh Ketua Jabatan/Pegawai Pengawal, pelaksanaan Integrity 

Pact, kontrak dibuat atas nama kerajaan dan ditandatangani dalam tempoh 4 bulan dari 
tarikh Surat Setuju Terima dikeluarkan. 
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4.6.5. Kawalan Perbelanjaan 

 
Bagi menentukan sama ada semua perbelanjaan mengurus dan pembangunan telah dibuat 
mengikut peraturan yang ditetapkan dan diperakaunkan dengan tepat, semakan Audit telah 
dijalankan terhadap 2 aspek utama kawalan perbelanjaan iaitu perakaunan dan pengurusan 
bayaran seperti berikut: 
 

4.6.5.1. Perakaunan 
 
Semakan Audit dijalankan bagi menentukan Buku Vot dan Penyata Penyesuaian 
Perbelanjaan diselenggarakan oleh Jabatan/Agensi Negeri mengikut peraturan yang 
ditetapkan oleh Pekeliling dan AP yang berkaitan. 
 
4.6.5.2. Pengurusan Bayaran 
 
Semakan Audit dijalankan terhadap bayaran mengikut had kuasa berbelanja yang 
diluluskan, kawalan dalaman proses bayaran, bayaran yang memerlukan kelulusan khas, 
penyelenggaraan daftar/rekod pembayaran dan Daftar Bil, bayaran pukal serta Panjar 
Wang Runcit. 

 
4.6.6. Pengurusan Wang Amanah/Kumpulan Wang Amanah Dan Deposit 

 
Pengurusan dan kawalan terhadap kumpulan wang amanah/akaun amanah dan deposit 
adalah penting untuk menentukan ia diurus dengan teratur, mengikut Pekeliling dan Arahan 
Amanah yang ditetapkan serta diakaunkan dengan betul dan kemas kini. Semakan Audit 
telah dijalankan terhadap pengurusan kumpulan wang seperti berikut: 

 
4.6.6.1. Kumpulan Wang Amanah/Kumpulan Wang Amanah 
 
Tatacara pengurusan Akaun Amanah yang ditubuhkan di bawah Seksyen 9, Akta 
Tatacara Kewangan 1957 ditetapkan melalui 1PP WP 10.4. Semakan Audit telah 
dijalankan terhadap pengendalian kumpulan wang amanah/akaun amanah di 
Jabatan/Agensi Negeri dari segi penyediaan dan penyerahan Penyata Terimaan Dan 
Bayaran tahunan untuk diaudit serta kesempurnaan rekod perakaunan/penyata 
penyesuaian. 
 

4.6.6.2. Pengurusan Kumpulan Wang Pinjaman 
 
Jabatan/Agensi Negeri perlu menguruskan kumpulan wang pinjaman dan pendahuluan 
diri mengikut pekeliling perbendaharaan berkaitan seperti berikut atau peraturan yang 
ditetapkan oleh Agensi Negeri: 
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a. Pinjaman kenderaan hendaklah diuruskan berdasarkan peraturan yang ditetapkan di 
1PP WP 9.2 dan 1PP WP 9.3. 

 
b.  Pinjaman komputer hendaklah diuruskan berdasarkan peraturan yang ditetapkan di 

1PP WP 9.1. 
 
c.  Pendahuluan diri hendaklah diuruskan berdasarkan peraturan yang ditetapkan di  

1PP WP 3.2. 
 
4.6.6.3. Pengurusan Akaun Deposit 
 
Tatacara dan pengurusan akaun deposit ditetapkan melalui AP 156 hingga 163. 
Manakala bagi Agensi Negeri yang mempunyai peraturan kewangan dan perakaunan 
sendiri, pengurusan akaun deposit perlu mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. 
 

4.6.7. Pengurusan Aset Dan Stor 
 

Perolehan aset dan barang stor perlu direkodkan, dikawal dan dipantau dengan sempurna 
bagi mengelakkan daripada berlaku pembaziran dan penyalahgunaan. Sehubungan itu, 
semakan Audit telah dijalankan untuk menilai tahap pematuhan Jabatan/Agensi Negeri 
kepada peraturan yang ditetapkan oleh pekeliling perbendaharaan yang berkenaan dan 
peraturan Agensi Negeri berhubung dengan perkara seperti berikut: 
 

4.6.7.1. Kawalan Umum 
 
Mengikut 1PP AM 1.1, Pegawai Pengawal hendaklah mewujudkan Unit Pengurusan Aset 
yang antaranya bertanggungjawab untuk mengurus pelantikan Pegawai Aset, Pegawai 
Pemeriksa, Lembaga Pemeriksa Pelupusan, Jawatankuasa Penyiasat dan Pemverifikasi 
Stor. Unit tersebut diberi tanggungjawab menjadi Urus Setia kepada Mesyuarat 
Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JKPAK), menguruskan pelupusan, kehilangan 
dan hapus kira aset serta menyelaras penyediaan laporan aset dan stor. Selain itu, 
Pegawai Pengawal perlu melantik seorang Pegawai Aset secara bertulis bagi setiap 
Pusat Tanggungjawab di bawahnya dan memastikan Pegawai Aset di peringkat Ibu 
Pejabat diberi tanggungjawab sebagai Setiausaha JKPAK. 

 
4.6.7.2. Penerimaan 

 
Mengikut 1PP AM 2.2 dan 1PP AM 6.2, seorang Pegawai Penerima hendaklah diberi 
kuasa untuk menerima dan mengesahkan aset/barang stor yang diterima. 
Tanggungjawab seseorang Pegawai Penerima adalah memastikan aset/barang stor yang 
diterima menepati spesifikasi, kualiti dan kuantiti yang telah ditetapkan sebelum membuat 
pengesahan penerimaan. Aset hendaklah diterima berserta Surat Jaminan dan manual 
penggunaan/penyenggaraan. Bagi penerimaan barang stor, Borang Terimaan Barang-
Barang perlu disediakan oleh Pegawai Penerima. Sebarang kerosakan atau perselisihan 
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kuantiti dan spesifikasi hendaklah dilaporkan dalam Borang Laporan Penerimaan 
Aset/Borang Laporan Terimaan Barang-Barang dan dihantar dengan serta merta kepada 
agen penghantaran atau syarikat pembekal.  
 
4.6.7.3. Pendaftaran 
 
1PP AM 2.3 menetapkan aset perlu didaftarkan dalam tempoh 2 minggu dari tarikh 
pengesahan penerimaan. Aset tersebut perlu dilabelkan dengan tanda Hak Kerajaan 
Malaysia dan nombor siri pendaftaran. 
 
4.6.7.4. Penggunaan, Penyimpanan Dan Pemeriksaan Aset 
 
Bagi memastikan penggunaan, penyimpanan dan pemeriksaan aset dan stok diurus 
dengan baik, setiap Jabatan/Agensi Negeri hendaklah memastikan peraturan seperti 
berikut dipatuhi. 
 
a. 1PP AM 2.4 menetapkan aset hendaklah diguna hanya bagi tujuan rasmi sahaja. 

Pengeluaran/penggunaan aset hendaklah direkodkan dengan teratur dan kerosakan 
dilaporkan dengan menggunakan borang yang ditetapkan.  

 
b. Aset perlu disimpan di tempat yang selamat dan sesuai. Aset dan barang stor yang 

menarik atau berharga hendaklah sentiasa di bawah kawalan yang maksimum. Stor 
hendaklah mengamalkan cara penyimpanan yang menjadikan stok tidak mudah 
rosak, senang dikeluarkan dan mempunyai ruang penggunaan yang optimum.  

 
c. Pengerusi JKPAK hendaklah melantik sekurang-kurangnya 2 orang Pegawai 

Pemeriksa/Lembaga Verifikasi Stor. Tempoh lantikan tidak melebihi 2 tahun. 
Pemeriksaan aset dan verifikasi stor terhadap semua aset dan stok hendaklah 
dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali setahun. Laporan Pemeriksaan Harta Modal 
dan Laporan Pemeriksaan Aset Alih Bernilai Rendah serta Laporan 
Pemeriksaan/Verifikasi Stor hendaklah disediakan dengan lengkap dan dikemukakan 
kepada Ketua Jabatan dan seterusnya kepada Perbendaharaan Negeri yang mana 
berkenaan. 1PP AM 2.4 dan 1PP AM 6.6 ada berkaitan. 

 
4.6.7.5. Penyenggaraan Aset 
 
Bagi memastikan aset disenggarakan dengan baik, setiap Jabatan/Agensi Negeri 
hendaklah memastikan Senarai Aset Yang Memerlukan Penyenggaraan disediakan 
dengan lengkap dan kemas kini, jadual penyenggaraan disediakan, penyenggaraan 
dilaksanakan seperti dirancang serta direkodkan dengan betul dan lengkap, program 
penyenggaraan dinilai, penyenggaraan aset oleh pihak swasta diselia dan dipantau bagi 
memastikan syarat yang ditetapkan dalam perjanjian dipatuhi. 1PP AM 2.5 adalah 
berkaitan. 
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4.6.7.6. Pelupusan 
 
Bagi memastikan pelupusan aset diuruskan dengan teratur dan selaras dengan 1PP AM 
2.6, setiap Jabatan/Agensi Negeri hendaklah memastikan: 
 
a. Lembaga Pemeriksa Pelupusan (LPP) dilantik untuk tempoh tidak melebihi 2 tahun. 

LPP perlu menyediakan jadual pemeriksaan dan melaksanakan pemeriksaan dalam 
tempoh satu bulan dari tarikh arahan dikeluarkan. Laporan Lembaga Pemeriksa 
hendaklah disediakan dan ditandatangani dengan mengesyorkan kaedah pelupusan 
yang sesuai.  

 
b. Perakuan Pelupusan hendaklah dikeluarkan bagi aset mekanikal, teknikal, 

elektrik/elektronik dan ICT oleh pegawai yang mempunyai kelayakan dalam bidang 
tersebut.  

 
c.  Kaedah pelupusan aset dibuat dengan teratur dan pelupusan dilaksanakan dalam 

tempoh 6 bulan dari tarikh kelulusan. Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset dan Sijil 
Pelupusan Aset disediakan dan dikemukakan kepada Kuasa Melulus. Rekod aset 
yang telah dilupuskan perlu dikemaskinikan. 

 
4.6.7.7. Kehilangan Dan Hapus Kira 
 
Bagi memastikan kehilangan dan hapus kira aset diuruskan dengan teratur dan selaras 
dengan 1PP AM 2.7, setiap Jabatan/Agensi Negeri hendaklah memastikan: 
 
a. Kehilangan aset dilaporkan kepada Ketua Jabatan dengan serta merta dan laporan 

polis dibuat dalam tempoh 24 jam dari masa kehilangan diketahui. Ketua Jabatan 
menyedia dan menghantar Laporan Awal Kehilangan Aset kepada Pegawai 
Pengawal dan Pegawai Kewangan Negeri dalam tempoh 2 hari bekerja. Salinan 
Laporan Awal hendaklah dikemukakan kepada Akauntan Negara, Ketua Audit 
Negara dan wakil tempatan Ketua Audit Negara. 

 
b.  Jawatankuasa Penyiasat dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal dalam 

tempoh 2 minggu dari tarikh Laporan Awal ditandatangani. Jawatankuasa Penyiasat 
bertanggungjawab menyediakan Laporan Akhir dalam tempoh satu bulan dari tarikh 
pelantikan. Pegawai Pengawal bertanggungjawab mengesyorkan tindakan 
menghapus kira aset yang hilang. Laporan Akhir yang mengandungi permohonan 
hapus kira kehilangan hendaklah dikemukakan kepada Kuasa Melulus dalam tempoh 
2 bulan dari tarikh Laporan Awal disediakan. Sijil Hapus Kira Aset hendaklah 
dikemukakan kepada Kuasa Melulus dalam tempoh satu bulan dari tarikh kelulusan 
diperoleh. 
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4.6.8. Pengurusan Kenderaan Kerajaan 

 

Bagi memastikan kenderaan kerajaan diuruskan dengan teratur dan selaras dengan 1PP 
WP 4.1, setiap Jabatan/Agensi Negeri hendaklah memastikan: 

 
4.6.8.1. Penggunaan kenderaan Jabatan/Agensi Negeri dikawal dengan melantik 
seorang Pegawai Kenderaan yang bertanggungjawab meluluskan penggunaan 
kenderaan untuk tujuan rasmi sahaja, menyelenggarakan Buku Log dengan lengkap dan 
kemas kini serta membuat analisa kadar penggunaan bahan api bulanan. 
   
4.6.8.2. Kad Inden disimpan oleh Pegawai Kenderaan setiap masa melainkan ada 
keperluan mengisi minyak. Buku Rekod Pergerakan Kad Inden diselenggarakan dengan 
lengkap dan kemas kini. Penyata pembelian/Penyata Kad perlu disemak silang dengan 
resit sebelum bayaran dilakukan. 
 
4.6.8.3. Kad Sistem Bayaran Tol Tanpa Resit (KSBTTR) disimpan oleh Pegawai 
Kenderaan setiap masa melainkan ada keperluan menggunakannya. Buku Rekod 
Pergerakan Dan Penggunaan KSBTTR perlu diselenggarakan dengan lengkap dan 
kemas kini. Pegawai Kenderaan hendaklah mendapatkan penyata penggunaan kad 
daripada syarikat pengeluar kad untuk tujuan semakan bagi memastikan tidak berlakunya 
penyalahgunaan kad. 
 
4.6.8.4. Kenderaan perlu disenggarakan secara berjadual. Butir penyenggaraan dan 
pembaikan yang dilaksanakan direkod dalam Buku Log dan Daftar Penyenggaraan Harta 
Modal.  

 
4.6.9. Pengurusan Pelaburan Dan Pinjaman 

 
4.6.9.1. Pelaburan merupakan tindakan melabur dana bagi suatu tempoh masa untuk 
memperoleh pulangan yang dikehendaki dengan menyedari sepenuhnya risiko yang 
terbabit. Pelaburan yang dibuat hendaklah mengikut peraturan yang berkaitan. Rekod 
perlu diselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini bagi memudahkan kawalan dan 
pemantauan. Antara elemen kawalan yang perlu diwujudkan adalah penubuhan 
Jawatankuasa Pelaburan yang berfungsi menguruskan pelaburan Agensi. Antara perkara 
yang perlu diberi perhatian adalah kuasa melabur, had pelaburan, sasaran pelaburan dan 
pemantauan pelaburan. 

 
4.6.9.2. Pinjaman dibuat bagi membiayai pelbagai projek untuk pembangunan ekonomi 
negeri, menampung perbelanjaan dan meningkatkan taraf pembangunan serta kehidupan 
penduduk. Pinjaman hendaklah digunakan mengikut maksud pinjaman dimohon. Antara 
perkara yang perlu diberi perhatian adalah kuasa untuk meminjam, penyelenggaraan 
rekod pinjaman yang lengkap dan kemas kini, perjanjian pinjaman disediakan serta 
mekanisme kawalan dan pemantauan pinjaman. 
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4.6.10. Pengurusan Penyata Kewangan 

 

Keperluan penyediaan dan penyerahan Penyata Kewangan untuk diaudit adalah mengikut 
Mesyuarat Perhubungan Antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Bil. 1 Tahun 
2009. Arahan Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah menghendaki Agensi Negeri 
mengemukakan Penyata Kewangan kepada Ketua Audit Negara tidak lewat dari 30 April 
setiap tahun. Ini bagi membolehkan Penyata Kewangan dan laporan tahunan Agensi Negeri 
dibentangkan di Dewan Undangan Negeri pada tahun yang sama dan tidak lewat dari        
31 Disember setiap tahun. Pekeliling ini bertujuan untuk meningkatkan akauntabiliti dan 
tadbir urus yang baik di Perbendaharaan Negeri dan Agensi Negeri. Di samping itu, 
pembentangan awal membolehkan stakeholders menilai pencapaian Perbendaharaan 
Negeri dan Agensi Negeri yang lebih jelas, lengkap dan relevan. 
 

4.7. PENEMUAN AUDIT 

 
4.7.1. Tahap Prestasi Pengurusan Kewangan 

 
Pada tahun 2015, Jabatan Audit Negara telah melaksanakan pengauditan pengurusan 
kewangan berdasarkan Indeks Akauntabiliti ke atas 16 Jabatan/Agensi Negeri. Hasil 
pengauditan tersebut mendapati 6 Jabatan/Agensi Negeri berada pada tahap cemerlang 
dengan diberi penarafan 5 Bintang, 2 Jabatan Negeri berada pada tahap baik dengan 
penarafan 4 Bintang, 6 Jabatan/Agensi Negeri berada pada tahap memuaskan dengan 
penarafan 3 Bintang dan 2 Jabatan Negeri berada pada tahap kurang memuaskan dengan 
penarafan 2 Bintang. Tiada Jabatan/Agensi Negeri yang memperoleh tahap tidak 
memuaskan iaitu satu Bintang. Bilangan Jabatan/Agensi Negeri yang memperoleh tahap 
cemerlang (5 bintang atau 90 markah ke atas) pada tahun 2015 adalah 6 berbanding 5 
Jabatan/Agensi Negeri pada tahun 2014. Tahap prestasi pengurusan kewangan mengikut 
Jabatan/Agensi Negeri bagi tahun 2015 adalah seperti di Carta 4.1.  
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Carta 4.1 
Tahap Prestasi Pengurusan Kewangan  

Berdasarkan Indeks Akauntabiliti Jabatan/Agensi Negeri Pada Tahun 2015 

 
      Sumber: Jabatan Audit Negara 

 

4.7.2. Tahap Pematuhan Terhadap Kawalan Utama 

 

4.7.2.1. Jabatan Negeri 

 
a. Analisis Audit terhadap tahap pematuhan ke atas elemen-elemen kawalan utama 

mendapati bagi Kawalan Bajet kesemua 10 Jabatan mencapai tahap cemerlang. Bagi 
Pengurusan Terimaan sebanyak 9 Jabatan telah mencapai tahap cemerlang 
manakala satu Jabatan pada tahap memuaskan. Bagi Kawalan Perbelanjaan pula, 6 
Jabatan mencapai tahap cemerlang dan 4 Jabatan pada tahap baik. Manakala bagi 
Kawalan Pengurusan; Kawalan Perolehan; Pengurusan Amanah Dan Deposit; 
Pengurusan Aset Kerajaan Dan Stor; dan Pengurusan Kenderaan, masih terdapat 
Jabatan yang memperolehi tahap tidak memuaskan. Kedudukan tahap pematuhan 
bagi setiap kawalan di 10 Jabatan Negeri adalah seperti di Carta 4.2.  
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Carta 4.2 
Tahap Pematuhan Pengurusan Kewangan  

Mengikut Kawalan Utama Bagi 10 Jabatan Tahun 2015 

  Sumber: Jabatan Audit Negara 
     Nota: 2 Jabatan tidak berkaitan bagi Pengurusan Akaun Amanah Dan Deposit 

 

b. Kelemahan-kelemahan yang ditemui berhubung dengan Kawalan Pengurusan; 
Kawalan Perolehan; Pengurusan Amanah Dan Deposit; Pengurusan Aset Kerajaan 
Dan Stor; dan Pengurusan Kenderaan di Jabatan Negeri adalah seperti berikut: 
 

i. Kawalan Pengurusan 

 

 Penurunan kuasa secara bertulis tidak diberikan kepada pegawai yang 
terlibat dalam pengurusan kewangan. 

 Pemeriksaan Mengejut tidak dijalankan oleh Ketua Jabatan sebaliknya 
dijalankan oleh pegawai yang dilantik.  

 Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun (JPKA) tidak 
dijalankan mengikut tempoh yang ditetapkan dan perkara yang dibincangkan 
tidak mengikut peraturan yang ditetapkan.  

 
ii. Kawalan Perolehan 

 

 Pembelian Terus dibuat bagi perolehan yang melebihi RM20,000. 

 Pelantikan secara bertulis kepada pegawai yang terlibat dalam proses sebut 
harga tidak dilaksanakan. 

 Daftar Kontrak tidak disediakan dan pegawai yang menandatangani kontrak 
tidak diberi kuasa secara bertulis. 
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iii. Pengurusan Akaun Amanah Dan Deposit 

 

 Lejar Pinjaman Komputer tidak diselenggara dengan lengkap serta salinan 
resit pembelian dan invois tidak disimpan di dalam fail peribadi pegawai. 

 Penyata Penyesuaian Deposit tidak disediakan.  
 

iv. Pengurusan Aset Kerajaan Dan Stor 

 

 Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mengadakan mesyuarat tidak 
mengikut tempoh  yang ditetapkan; Unit Pengurusan Aset tidak menyedia 
dan mengemukakan Laporan Tahunan Aset dan Stor.  

 Pegawai Penerima tidak dilantik secara bertulis; pemeriksaan oleh pegawai 
yang bertauliah terhadap penerimaan barang-barang teknikal tidak 
dijalankan.  

 KEW.PA-2, KEW.PA-3, KEW.PA-8, KEW.PA-9, KEW.PA-10, KEW.PA-11, 
KEW.PA-12 serta Kad Kawalan Stok (KEW.PS-3) dan Kad Petak (KEW.PS-
4) tidak diselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini. Borang Aduan 
Kerosakan Aset (KEW.PA-9) juga tidak diselenggara. 

 Aset tidak ditandakan dengan Nombor Siri Pendaftaran dan tidak diberi 
tanda pengenalan Hak Kerajaan Malaysia. 

 Aset yang dibeli tidak digunakan. 

 Pemeriksaan aset dan inventori; pengiraan dan pemeriksaan stok serta 
verifikasi stor tidak dilaksanakan. Pemverifikasi stor tidak dilantik dan 
verifikasi stor tidak dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali setahun. 

 Harta modal yang memerlukan penyenggaraan tidak dikenal pasti dan 
program penyenggaraan tidak disediakan dan dilaksanakan. 

 

v. Pengurusan Kenderaan 

 

 Kenderaan Jabatan tidak mempamerkan nama/logo Jabatan/Agensi. 

 Jabatan telah melantik Pegawai Kenderaan tetapi kenderaan diguna tanpa 
kelulusan Pegawai Kenderaan.  

 Kunci tidak disimpan oleh Pegawai Kenderaan atau pegawai yang diberi 
kuasa semasa kenderaan tidak digunakan.  

 Buku Log tidak diselenggara dengan lengkap dan kemas kini; Analisa 
Penggunaan Bahan Api (CBPA) tidak disediakan.  

 Buku Rekod Kad Inden Minyak tidak diselenggara dengan lengkap dan 
kemas kini.  
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 Buku Rekod Pergerakan Dan Penggunaan Kawalan Kad Sistem Bayaran Tol 
Tanpa Resit tidak diselenggara dengan lengkap.  

 Kenderaan Jabatan tidak disenggara secara berjadual; penyenggaraan yang 
dilakukan tidak direkodkan di dalam Daftar Penyenggaraan Harta Modal 
(KEW. PA-14) dan di dalam Buku Log kenderaan. 

 

4.7.2.2.  Agensi Negeri  

 

a. Analisis Audit terhadap tahap pematuhan pengurusan kewangan oleh 6 Agensi 
Negeri mendapati bagi Pengurusan Amanah Dan Deposit, 4 Agensi mencapai tahap 
cemerlang dan 2 Agensi pada tahap baik. Bagi Pengurusan Pelaburan Dan 
Pinjaman, 4 Agensi mencapai tahap cemerlang dan 1 Agensi pada tahap baik.  Bagi 
Kawalan Bajet pula, 3 Agensi mencapai tahap cemerlang, 2 Agensi pada tahap baik 
dan 1 Agensi pada tahap memuaskan. Manakala bagi Kawalan Pengurusan, 
Kawalan Terimaan, Kawalan Perbelanjaan dan Pengurusan Aset Kerajaan Dan Stor 
terdapat 1 Agensi mendapat tahap kurang memuaskan. Selain itu, Agensi yang 
mendapat tahap tidak memuaskan pula melibatkan 2 kawalan iaitu serta Penyata 
Kewangan. Kedudukan tahap pematuhan bagi setiap kawalan di 6 Agensi Negeri 
adalah seperti di Carta 4.3. 
 

Carta 4.3 
Tahap Pematuhan Pengurusan Kewangan Mengikut Kawalan Utama 

Bagi 6 Agensi Negeri Tahun 2015 

 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Nota: Satu agensi tidak berkaitan bagi Pengurusan Pelaburan Dan Pinjaman 
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b. Kelemahan-kelemahan yang ditemui berhubung dengan Kawalan Pengurusan Aset 
Kerajaan Dan Stor; dan Pengurusan Penyata Kewangan di Agensi Negeri adalah 
seperti berikut: 
 

i. Pengurusan Aset Kerajaan Dan Stor 

 

 Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan mengadakan mesyuarat tidak 
mengikut tempoh yang ditetapkan; Unit Pengurusan Aset tidak menyedia 
dan mengemukakan Laporan Tahunan Aset dan Stor.  

 Pegawai Penerima tidak dilantik secara bertulis; pemeriksaan oleh pegawai 
yang bertauliah terhadap penerimaan barang-barang teknikal tidak 
dijalankan.  

 KEW.PA-2, KEW.PA-3, KEW.PA-8, KEW.PA-9, KEW.PA-10, KEW.PA-11, 
KEW.PA-12 serta Kad Kawalan Stok (KEW.PS-3) dan Kad Petak (KEW.PS-
4) tidak diselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini. Borang Aduan 
Kerosakan Aset (KEW.PA-9) juga tidak diselenggara. 

 Pemeriksaan aset dan inventori; pengiraan dan pemeriksaan stok serta 
verifikasi stor tidak dilaksanakan. Pemverifikasi stor tidak dilantik dan 
verifikasi stor tidak dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali setahun. 

 Harta modal yang memerlukan penyenggaraan tidak dikenal pasti dan 
program penyenggaraan tidak disediakan dan dilaksanakan. 

 Agensi yang mempunyai lebih daripada 20 buah kenderaan tidak melantik 
Pegawai Kenderaan sepenuh masa dan sekurang-kurangnya mempunyai 
Sijil dalam bidang Kejuruteraan Automotif/Mekanikal. 

 Jabatan telah melantik Pegawai Kenderaan tetapi kenderaan diguna tanpa 
kelulusan Pegawai Kenderaan.  

 Fail Sejarah bagi setiap kenderaan tidak diselenggara. 

 Buku Log tidak diselenggara dengan lengkap dan kemas kini; Analisa 
Penggunaan Bahan Api (CBPA) tidak disediakan.  

 Kad Inden Minyak tidak disimpan oleh Pegawai Kenderaan; Buku Rekod 
Kad Inden Minyak tidak diselenggara dengan lengkap dan kemas kini.  

 Buku Rekod Pergerakan Dan Penggunaan Kawalan Kad Sistem Bayaran Tol 
Tanpa Resit tidak diselenggara dengan lengkap.  

 Kenderaan Jabatan tidak disenggara secara berjadual; penyenggaraan yang 
dilakukan tidak direkodkan di dalam Daftar Penyenggaraan Harta Modal 
(KEW. PA-14) dan di dalam Buku Log kenderaan. 

 Pelupusan yang dilakukan tidak memperolehi kelulusan daripada 
Jawatankuasa Pelupusan Aset Alih; Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset Alih 
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Kerajaan (KEW PA-18) dan Sijil Pelupusan Aset (KEW.PA-19) juga tidak 
disediakan selepas pelupusan dijalankan. 
 

ii. Pengurusan Penyata Kewangan 

 

Penyata Kewangan yang diserahkan untuk diaudit tidak mengikut tempoh yang 
telah ditetapkan oleh peraturan. 

 
4.7.3. Perbandingan Tahap Prestasi Pengurusan Kewangan Jabatan/Agensi Negeri  

 

Pada tahun 2015, pengauditan pengurusan kewangan berdasarkan Indeks Akauntabiliti bagi 
16 Jabatan/Agensi Negeri telah dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 kali dalam tempoh 
kitaran di antara tahun 2007 hingga 2015. Analisis Audit mendapati 9 Jabatan/Agensi telah 
berjaya meningkatkan skor pemarkahan Indeks Akauntabiliti manakala 7 Jabatan/Agensi 
menunjukkan penurunan berbanding tahun sebelumnya. Antara sebab Jabatan/Agensi tidak 
dapat meningkatkan prestasi pengurusan kewangan adalah disebabkan kelemahan dalam 
pengurusan aset seperti penerimaan, pendaftaran, penyenggaraan dan penggunaan aset 
termasuk penggunaan kenderaan. Lembaga Zakat Negeri Kedah, Majlis Perbandaran 
Sungai Petani dan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah masih mengekalkan tahap 
prestasi pengurusan kewangannya pada tahap cemerlang manakala 2 Jabatan/Agensi 
Negeri berjaya meningkatkan prestasi daripada baik kepada cemerlang iaitu Jabatan Kerja 
Raya Negeri Kedah dan Majlis Daerah Yan. Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kedah 
masih mengekalkan tahap cemerlang walaupun berlakunya penurunan markah berbanding 
tahun sebelumnya. Perbandingan tahap prestasi pengurusan kewangan bagi 16 
Jabatan/Agensi Negeri yang diaudit sekurang-kurangnya 2 kali dalam kitaran tempoh tahun 
2007 hingga 2015 adalah seperti di Carta 4.4. 
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Carta 4.4 
Tahap Pencapaian Pengurusan Kewangan  

Berdasarkan Indeks Akauntabiliti Bagi Jabatan/Agensi Negeri Tahun 2015  
Berbanding Pencapaian Tertinggi Tahun Sebelumnya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Sumber: Jabatan Audit Negara 
 

4.8. PEMERIKSAAN AUDIT MENGEJUT 

 

4.8.1. Arahan Perbendaharaan menetapkan Ketua Jabatan hendaklah memastikan 
pegawai yang dipertanggungjawabkan menyimpan wang awam, setem atau barangan 
berharga yang lain dengan selamat. Ketua Jabatan juga hendaklah memastikan rekod 
mengenainya diselenggarakan dengan lengkap, kemas kini dan diperiksa oleh pegawai 
kanan secara berkala. Pada tahun 2015, Jabatan Audit Negara telah menjalankan 
pemeriksaan mengejut di 12 Jabatan/Agensi.  
 
4.8.2. Hasil daripada pemeriksaan Audit mengejut yang dijalankan, didapati Jabatan 
Perkhidmatan Veterinar Daerah Pokok Sena telah mematuhi sepenuhnya peraturan 

56.95 

84.43 

66.49 

77.79 

81.10 

82.36 

85.44 

71.39 

90.27 

77.06 

78.21 

95.43 

90.83 

81.15 

90.02 

91.15 

62.44 

65.97 

70.03 

70.89 

72.21 

74.45 

74.50 

77.02 

80.43 

80.68 

90.02 

90.09 

90.91 

91.14 

91.32 

96.17 

0 20 40 60 80 100

  Jabatan Perkhidmatan Veterinar

Pejabat Daerah Baling

Yayasan Islam

Pejabat Tanah Kota Setar

Pejabat Daerah Dan Tanah Pokok Sena

Majlis Daerah Sik

Majlis Sukan Negeri

Pejabat Tanah Baling

Pejabat Daerah Dan Tanah Sik

Jabatan Mufti

Majlis Daerah Yan

Jabatan Kehakiman Syariah

Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri

Jabatan Kerja Raya

Majlis Perbandaran Sungai Petani

Lembaga Zakat

Markah (%) 2015 Tahun Sebelumnya

Jabatan/Agensi Negeri 



LKAN NEGERI KEDAH 2015 SIRI 1   | 77 

kewangan yang disemak.  Bagaimanapun 11 Jabatan/Agensi Negeri lagi yang dilawati tidak 
mematuhi peraturan kewangan. Ketua Jabatan/Agensi yang berkenaan telah dimaklumkan 
tentang perkara yang dibangkitkan dan mereka telah diminta untuk mengambil tindakan 
pembetulan dengan sewajarnya adalah seperti di Jadual 4.3. 
 

Jadual 4.3 
Penemuan Audit Mengejut Tahun 2015 

  Bil. Jabatan/Agensi Negeri Penemuan Audit 

1 Pejabat Perkhidmatan Veterinar 
Daerah Baling 

i. Resit Rasmi Perbendaharaan Negeri Kedah tidak diterima 
untuk jumlah yang dibankkan [AP80(e)]. 

ii. Ketua Jabatan tidak melakukan Pemeriksaan Mengejut 
sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh 6 bulan [AP309(a)]. 

2 Pejabat Agama Daerah Yan i. Terdapat wang kutipan tidak dibankkan dengan segera setiap 
hari [AP78(a)]. 

ii. Terdapat bil yang diterima tidak dicap “Tarikh Terima” bagi 
tujuan pemantauan bayaran. 

iii. Tiada bukti semakan pada Buku Vot/Buku Vot elektronik pada 
setiap bulan oleh penyelia [AP95 (e)]. 

3 Jabatan Pengairan Saliran 
Daerah Kota Setar/Pendang/ 
Yan 

i. Terdapat wang kutipan tidak dibankkan dengan segera setiap 
hari [AP78(a)]. 

ii. Baki stok borang hasil tidak bersamaan dengan baki sebenar 
(AP67). 

iii. Baki fizikal wang Panjar Wang Runcit tidak bersamaan dengan 
baki buku tunai Panjar Wang Runcit. 

iv. Terdapat baucar bayaran tidak direkodkan dalam buku tunai 
Panjar Wang Runcit dengan lengkap. 

v. Terdapat terimaan dan pengeluaran setem yang tidak direkod 
dan tidak disahkan oleh Ketua Pejabat. 

vi. Surat kuasa secara bertulis oleh Ketua Jabatan kepada 
pegawai berasingan yang menyelenggara peti besi/bilik kebal 
tidak disediakan (AP125). 

vii. Ketua Jabatan tidak melakukan Pemeriksaan Mengejut 
sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh 6 bulan [AP309(a)]. 

viii. Hasil Pemeriksaan Mengejut yang dilakukan tidak direkodkan 
ke dalam buku yang disimpan [AP 309(b)]. 

ix. Baucar bayaran tidak disokong dengan dokumen sokongan 
yang lengkap [AP 99 (a)]. 

x. Terdapat baucar bayaran/dokumen sokongan yang telah 
dibayar tidak ditebuk/cap “TELAH BAYAR”. 

xi. Pesanan Kerajaan tidak dikeluarkan terlebih dahulu bagi setiap 
pembelian (AP 176). 

xii. Semua bil yang diterima tidak dibayar segera dalam tempoh 14 
hari [AP108(a)]. 

xiii. Terdapat bil yang diterima tidak dicap “Tarikh Terima” bagi 
tujuan pemantauan bayaran. 

4 Mahkamah Rendah Syariah 
Padang Terap 

i. Perakuan tidak dibuat di belakang helaian pertama salinan 
pejabat buku resit (AP66). 

ii. Baki stok borang hasil tidak bersamaan dengan baki sebenar 
(AP67). 

iii. Surat kuasa secara bertulis oleh Ketua Jabatan kepada 
pegawai berasingan yang menyelenggara peti besi/bilik kebal 
tidak disediakan (AP125). 

5 Majlis Bandaraya Alor Setar 
(UTC) 

i. Buku daftar kad kredit tidak diselenggara. 
ii. Daftar bayaran komisen tidak disemak oleh pegawai 

bertanggungjawab. 
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  Bil. Jabatan/Agensi Negeri Penemuan Audit 

iii. Terdapat terimaan dan pengeluaran setem yang tidak direkod 
dan tidak disahkan oleh Ketua Pejabat. 

iv. Ketua Jabatan tidak melakukan Pemeriksaan Mengejut 
sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh 6 bulan [AP309(a)]. 

6 Pejabat Daerah Kuala Muda i. Surat kelulusan had apungan Panjar Wang Runcit tidak 
diperolehi. 

ii. Terdapat tuntutan rekupmen yang belum diterima. 
iii. Terdapat terimaan dan pengeluaran setem yang tidak direkod 

dan tidak disahkan oleh Ketua Pejabat. 
iv. Surat kuasa secara bertulis oleh Ketua Jabatan kepada 

pegawai berasingan yang menyelenggara peti besi/bilik kebal 
tidak disediakan (AP125). 

v. Peti besi tidak dicantumkan ke rangka (AP127). 

vi. Ketua Jabatan tidak melakukan Pemeriksaan Mengejut 
sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh 6 bulan [AP309(a)]. 

vii. Hasil Pemeriksaan Mengejut yang dilakukan tidak direkodkan 
ke dalam buku yang disimpan [AP 309(b)]. 

viii. Baucar bayaran tidak disokong dengan dokumen sokongan 
yang lengkap [AP 99 (a)]. 

ix. Terdapat pembayaran tidak dibuat dengan betul dan tepat. 
x. Tiada bukti semakan pada Buku Vot/Buku Vot elektronik pada 

setiap bulan oleh penyelia [AP95 (e)]. 
7 Pejabat Pertanian Daerah 

Kuala Muda 
i. Surat kelulusan had apungan panjar wang runcit tidak 

diperolehi. 
ii. Terdapat tuntutan rekupmen yang belum diterima. 
iii. Stok setem fizikal tidak bersamaan dengan Daftar Setem. 
iv. Terdapat terimaan dan pengeluaran yang tidak direkod dan 

disahkan oleh ketua pejabat. 
v. Surat kuasa secara bertulis oleh Ketua Jabatan kepada 

pegawai berasingan yang menyelenggara peti besi/bilik kebal 
tidak disediakan (AP125). 

vi. Hasil Pemeriksaan Mengejut yang dilakukan tidak direkodkan 
ke dalam buku yang disimpan [AP 309(b)]. 

8 Pejabat Daerah Kecil Jerlun Perwakilan kuasa secara bertulis tidak disediakan (AP69). 
9 Pejabat Agama Daerah Bandar 

Baharu 
i. Surat kuasa secara bertulis oleh Ketua Jabatan kepada 

pegawai berasingan yang menyelenggara peti besi/bilik kebal 
tidak disediakan (AP125). 

ii. Terdapat baucar bayaran/dokumen sokongan yang telah 
dibayar tidak ditebuk/cap “TELAH BAYAR”. 

iii. Terdapat bil yang diterima tidak dibayar dalam tempoh 14 hari 
[AP108(a)]. 

iv. Terdapat bil yang diterima tidak dicop tarikh terima bagi tujuan 
pemantauan bayaran. 

v. Tiada bukti semakan pada Buku Vot/Buku Vot elektronik pada 
setiap bulan oleh penyelia [AP95 (e)]. 

10 Pejabat Agama Daerah Baling Peti besi tidak dicantumkan ke rangka (AP127). 
11 Jabatan Zakat Negeri Kedah 

(UTC) 
i. Ketua Jabatan tidak melakukan Pemeriksaan Mengejut 

sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh 6 bulan [AP309(a)]. 

ii. Hasil Pemeriksaan Mengejut yang dilakukan tidak direkodkan 
ke dalam buku yang disimpan [AP 309(b)]. 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
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4.9. SYOR AUDIT 

 

Sungguhpun prestasi pengurusan kewangan di peringkat Jabatan/Agensi Negeri bagi tahun 
2015 adalah baik, namun bagi memantapkan lagi prestasi pengurusan kewangan ini, adalah 
disyorkan supaya Jabatan/Agensi Negeri mengambil tindakan terhadap perkara berikut: 
 
4.9.1. Pegawai Pengawal/Ketua Jabatan hendaklah memastikan Jawatankuasa Audit 
membincangkan secara terperinci isu-isu yang dibangkitkan oleh Jabatan Audit Negara dan 
Unit Audit Dalam serta memastikan tindakan pembetulan dan pencegahan diambil. Tindakan 
pembetulan adalah perlu untuk memastikan kelemahan yang dibangkitkan dapat 
diperbetulkan. Manakala, tindakan pencegahan adalah bagi memastikan kelemahan yang 
sama tidak berulang. Jawatankuasa Audit hendaklah melaporkan hasil perbincangannya 
kepada Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun. 
 
4.9.2. Bahagian Audit Dalam SUK dan Khidmat Perunding SPEKS (Unit Naziran) 
Perbendaharaan Negeri disyorkan menjalankan naziran/pengauditan di Jabatan/Pejabat 
untuk memastikan Jabatan/Pejabat mematuhi sepenuhnya peraturan kewangan yang 
berkuat kuasa. 
 
4.9.3. Penglibatan/penyeliaan oleh Pegawai Pengawal/Ketua Jabatan perlu 
dipertingkatkan. Mereka perlu terlibat secara hands on dalam urusan tersebut. Latihan yang 
berterusan diberikan kepada pegawai-pegawai yang terlibat dengan pengurusan kewangan. 
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Secara keseluruhannya, pengauditan yang dijalankan telah menunjukkan beberapa 
penambahbaikan dalam pelaksanaan program dan aktiviti Jabatan/Agensi Negeri seperti 
berkurangnya kes-kes ketidakpatuhan terhadap prosedur Kerajaan dan penetapan asas-
asas yang jelas dalam pelaksanaan projek atau program. Namun begitu, kegagalan 
mengambil tindakan awal terhadap masalah yang berlaku sepanjang pelaksanaan 
projek/program telah menjejaskan pencapaian matlamat projek/program pada akhirnya. 
Selain itu, aspek pemantauan dan penyeliaan masih perlu dipertingkatkan dan dilakukan 
secara berterusan terhadap kerja-kerja yang dilaksanakan oleh kakitangan bawahan, 
kontraktor dan vendor.  
 
Sehubungan itu, Jabatan/Agensi Negeri yang terlibat bukan sahaja perlu mengambil 
tindakan selepas mendapat teguran daripada pihak Audit, malah perlu bertindak dengan 
cepat sebaik sahaja masalah atau kelemahan itu dikenal pasti. Pegawai Pengawal yang 
terlibat juga perlu mengatur supaya pemeriksaan secara menyeluruh dijalankan untuk 
menentukan sama ada kelemahan yang sama juga berlaku dalam projek/program lain yang 
tidak diaudit dan seterusnya mengambil tindakan pembetulan yang sewajarnya. 
 
Kerajaan Negeri juga perlu memantau aktiviti syarikat miliknya untuk memastikan syarikat 
mewujudkan tadbir urus korporat yang baik, mematuhi undang-undang dan peraturan 
Kerajaan, berdaya saing serta bagi memastikan objektif penubuhan syarikat tercapai 
sepenuhnya.  
 
 
 
 
 
Jabatan Audit Negara 

 

Putrajaya 

19 Mac 2016 
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