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1. Perkara 106 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua 

Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Negeri, Pengurusan Kewangan dan 

Aktiviti Jabatan/Agensi Negeri. Seksyen 5(1)(d) Akta Audit 1957 serta Perintah Audit (Akaun 

Syarikat) 2013 pula memberi kuasa kepada Ketua Audit Negara untuk mengaudit sesebuah 

syarikat yang didaftarkan di bawah Akta Syarikat 1965 yang menerima 

geran/pinjaman/jaminan daripada Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri dan 

sesebuah syarikat di mana lebih daripada 50% modal saham berbayar dipegang oleh 

Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri atau Agensi Kerajaan Persekutuan dan Negeri. 

 

2. Laporan ini mengandungi 2 bahagian iaitu Bahagian I - Aktiviti Jabatan/Agensi Dan 

Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri manakala Bahagian II - Pengurusan Kewangan 

Jabatan/Agensi Negeri. Bahagian I melaporkan pengauditan yang telah dijalankan terhadap 

aktiviti-aktiviti tertentu yang dilaksanakan di 8 Jabatan/Agensi dan 1 Syarikat Kerajaan 

Negeri. Bahagian II pula melaporkan pengauditan pengurusan kewangan yang dijalankan di 

10 Jabatan/Agensi dan Pemeriksaan Audit Mengejut di 13 Jabatan/Pejabat/Agensi Negeri.  

 

3. Pemerhatian Audit daripada pengauditan tersebut telah dikemukakan kepada Ketua 

Jabatan/Agensi/Syarikat Kerajaan Negeri berkenaan. Ketua-ketua Jabatan dan Agensi juga 

telah dimaklumkan mengenai isu-isu berkaitan semasa Exit Conference yang diadakan 

sebelum Laporan ini disediakan. Sehubungan itu, hanya penemuan Audit yang penting 

sahaja dilaporkan dalam Laporan ini. Laporan berkenaan juga telah dikemukakan kepada 

Pejabat Ketua Menteri dan Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Bagi menambah baik 

kelemahan yang dibangkitkan atau bagi mengelakkan kelemahan yang sama berulang, saya 

telah mengemukakan sebanyak 17 syor untuk diambil tindakan oleh Ketua 

Jabatan/Agensi/Syarikat berkenaan. 

 

4. Saya berharap laporan mengenai pelaksanaan Pengurusan Aktiviti/Pengurusan 

Kewangan Jabatan/Agensi serta Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Pulau Pinang Tahun 

2015 Siri 1 ini akan digunakan sebagai asas untuk memperbaiki segala kelemahan, 

memantapkan usaha penambahbaikan, meningkatkan akauntabiliti dan integriti serta 

mendapat value for money bagi setiap perbelanjaan yang dibuat sepertimana dihasratkan 

oleh Kerajaan. 
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5. Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pegawai Jabatan/Agensi 

dan Syarikat Kerajaan Negeri Pulau Pinang yang telah memberikan kerjasama kepada 

pegawai saya sepanjang pengauditan dijalankan. Saya juga ingin melahirkan penghargaan 

dan terima kasih kepada semua pegawai saya yang telah berusaha gigih serta memberikan 

sepenuh komitmen untuk menyiapkan laporan ini.  

 

 

 

 

(TAN SRI DATO’ SERI HAJI AMBRIN BIN BUANG) 

Ketua Audit Negara 

Malaysia 

 

Putrajaya 

21 Mac 2016 
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BAHAGIAN I   – AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT 

KERAJAAN NEGERI 

 

1. BAHAGIAN PERUMAHAN 

 PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI 

- Pengurusan Kuota Bumiputera Bagi Projek Perumahan 

 

1.1. Rancangan Struktur Negeri Pulau Pinang (RSNPP) 2020 di bawah Dasar Sektoral 8 

(DS8) menggalakkan penyertaan Bumiputera dalam semua sektor ekonomi dengan 

memperuntukkan dan mengekalkan minimum 30% kuota Bumiputera dalam sektor 

perumahan dan premis perniagaan. Mengikut dasar Kerajaan Negeri sedia ada, pembeli 

Bumiputera akan diberikan diskaun sebanyak 5% daripada harga jualan rumah bagi rumah 

kos tinggi. Berdasarkan pandangan Penasihat Undang-undang Negeri Pulau Pinang, takrif 

Bumiputera ialah warganegara Malaysia yang terdiri daripada orang Melayu, anak negeri 

dan orang asli.  

 

1.2. Bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan dan pematuhan kepada kehendak di 

atas, Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) menyediakan syarat dan peraturan penetapan kuota 

Bumiputera dalam pelan cadangan plot Bumiputera yang dikemukakan oleh pemaju bagi 

projek perumahan kos tinggi semasa permohonan pecah sempadan. 

 

1.3. Pengauditan yang dijalankan mulai bulan Ogos hingga November 2015 mendapati 

walaupun Kerajaan Negeri ada menetapkan kuota Bumiputera 30% bagi setiap projek 

perumahan yang dibina tetapi dari segi pelaksanaannya adalah kurang memuaskan kerana 

terdapat beberapa kelemahan seperti berikut: 

 

 Pemilikan hartanah oleh Bumiputera tidak mencapai 30%. 

 Pengiraan bayaran sumbangan pelepasan tidak tepat, belum dijelaskan dan 

mengambil masa. 

 Status pembeli unit Bumiputera yang tidak disahkan. 

 Unit Bumiputera dijual kepada bukan Bumiputera sebelum kelulusan pelepasan. 

 Sijil Kelayakan Menduduki (OC) dan Sijil Perakuan Siap dan Pematuhan (CCC) 

dikeluarkan tanpa surat sokongan. 

 Akaun Amanah Perumahan Bumiputera Negeri Pulau Pinang tidak dibelanjakan. 
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1.4. Bagi memastikan pengurusan kuota Bumiputera dapat dipertingkatkan, Pejabat 

Setiausaha Kerajaan Negeri adalah disyorkan tindakan seperti berikut diambil: 

 

1.4.1. Bahagian Perumahan SUK perlu mewujudkan dan memantapkan lagi Standard 

Operating Procedures merangkumi kawalan dalaman di peringkat proses permohonan, 

pengiraan bayaran sumbangan pelepasan dan penetapan tempoh bayaran pelepasan yang 

perlu dijelaskan oleh pemaju.  

 

1.4.2.  Mewujudkan peraturan dan mengambil tindakan terhadap pemaju yang tidak 

mematuhi syarat jualan dan pelepasan kuota Bumiputera. 

 

1.4.3. Memastikan Pelan Pecah Sempadan yang menunjukkan kedudukan unit 

Bumiputera disertakan semasa permohonan pelepasan dibuat bagi memastikan unit 

Bumiputera yang diisytiharkan oleh pemaju adalah sama dengan unit Bumiputera yang telah 

disahkan oleh PBT dan diluluskan oleh PTG bagi mengelakkan kesilapan pengiraan 

sumbangan pelepasan. 

 

1.4.4. Meningkatkan aspek pemantauan dan koordinasi dengan pihak-pihak terbabit 

seperti PBT dan PTG bagi memastikan pembeli Bumiputera mendapatkan haknya dan kuota 

Bumiputera tidak disalahgunakan oleh pemaju sebelum kelulusan. 

 

2. UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI 

PEJABAT DAERAH DAN TANAH SEBERANG PERAI UTARA  

PEJABAT DAERAH DAN TANAH SEBERANG PERAI TENGAH  

PEJABAT DAERAH DAN TANAH DAERAH BARAT DAYA 

- Program Pembinaan Dan Pembaikan Rumah Rakyat Termiskin 

 

2.1. Program Pembinaan Dan Pembaikan Rumah Rakyat Termiskin yang mula 

dilaksanakan pada tahun 2010 adalah merupakan satu program yang bertujuan untuk 

menyediakan tempat kediaman yang sempurna dan selamat serta dilengkapi dengan 

kemudahan asas seperti kemudahan air, elektrik dan tandas. Objektif program ini adalah 

untuk menyediakan rumah yang selesa dan membantu meningkatkan kualiti hidup golongan 

miskin sebagai asas pembentukan sesebuah keluarga. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri 

Pulau Pinang bertanggungjawab menguruskan dan membiayai program ini. Peruntukan bagi 

Program Pembinaan Dan Pembaikan Rumah Rakyat Termiskin disalurkan melalui Unit 

Perancang Ekonomi Negeri Pulau Pinang (UPEN) dan seterusnya ke pejabat-pejabat daerah 

sebagai agensi pelaksana.  

 

2.2. Pengauditan yang dijalankan antara bulan September hingga Disember 2015 

mendapati program pembinaan dan pembaikan rumah rakyat termiskin adalah memuaskan 

dari segi prestasi perbelanjaan dan pemilihan kontraktor. Pemilihan kontraktor menggunakan 

sistem, Sistem Perolehan Negeri Pulau Pinang (sysP) bagi tawaran sebut harga pembinaan 

rumah baru dan secara undian untuk kerja-kerja membaiki rumah. Pejabat Daerah juga 

bertindak sebagai pejabat pelaksana projek. Selain itu, kerja-kerja yang telah dilaksanakan 
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oleh kontraktor bagi pembinaan dan pembaikan rumah serta pemantauan projek oleh UPEN 

dan Pejabat Daerah juga adalah memuaskan. Bagaimanapun terdapat beberapa kelemahan 

yang perlu diberi perhatian seperti berikut:  

 

 Garis panduan pembinaan rumah baru belum dimuktamadkan. 

 Penerima bantuan tidak tergolong dalam kategori miskin.  

 

2.3. Bagi memastikan Program Pembinaan Dan Pembaikan Rumah Rakyat Termiskin 

dilaksanakan dengan berkesan, UPEN dan Pejabat Daerah disyorkan supaya mengekalkan 

prestasi program ini bagi membolehkan lebih ramai golongan miskin mendapat manfaat 

daripadanya. 

 

3. JABATAN KEWANGAN NEGERI 

JABATAN KERJA RAYA 

MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI 

- Pengurusan Penyenggaraan Jalan Negeri 

 

3.1. Perkara 109(1)(b) Perlembagaan Persekutuan menetapkan Kerajaan Persekutuan 

memberi pemberian secara khusus kepada Kerajaan Negeri bagi maksud penyenggaraan 

jalan negeri dan ia disalurkan melalui Kumpulan Wang Amanah Penyelenggaraan Jalan 

Negeri Pulau Pinang diuruskan oleh Pegawai Kewangan Negeri (PKN) sebagai Pegawai 

Pengawal. Jumlah pemberian adalah berdasarkan jumlah panjang jalan yang didaftarkan 

dalam Malaysian Road Records Information System (MARRIS) pada sesuatu tahun. 

 

3.2. Berdasarkan rekod MARRIS, jumlah panjang jalan negeri di Pulau Pinang yang telah 

didaftarkan sehingga akhir tahun 2015 adalah 4,209.80 km yang meliputi 1,639.25 km 

disenggara oleh Jabatan Kerja Raya (JKR), 1,382.17 km disenggara oleh Pihak Berkuasa 

Tempatan (PBT), 155.02 km disenggara oleh Pejabat Daerah Dan Tanah (PDT) dan 

1,033.36 km disenggara oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran (JPS). Bagi tempoh tahun 

2013 hingga Disember 2015 Kerajaan Negeri Pulau Pinang telah menerima sejumlah 

RM280.67 juta pemberian daripada Kerajaan Persekutuan bagi tujuan penyenggaraan jalan 

negeri. Daripada jumlah tersebut sejumlah RM250.15 juta telah dibelanjakan/diagihkan 

kepada agensi pelaksana yang bertanggungjawab menyenggara jalan di Pulau Pinang. 

 

3.3. Pengauditan yang dijalankan antara bulan September hingga Disember 2015 

mendapati pengurusan penyenggaraan jalan negeri pada keseluruhannya adalah 

memuaskan. Bagaimanapun terdapat beberapa kelemahan seperti berikut: 

 

 Kualiti kerja penyenggaraan kurang memuaskan. 

 Rekod MARRIS tidak dikemas kini. 

 Perjanjian kontrak lewat ditandatangani. 

 Laporan siasatan aduan lewat disediakan. 
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3.4. Bagi memastikan pengurusan penyenggaraan jalan negeri di Pulau Pinang dapat 

dilaksanakan dengan berkesan dan pengguna jalan raya mendapat perkhidmatan serta 

infrastruktur jalan yang terbaik, selesa dan selamat adalah disyorkan agensi pelaksana 

mengambil tindakan seperti berikut: 

 

3.4.1. Mempertingkatkan pemantauan terhadap kerja yang dilaksanakan oleh kontraktor 

bagi memastikan kerja tersebut dilaksanakan dengan memuaskan dan mengikut spesifikasi 

yang ditetapkan. 

 

3.4.2. Mengemas kini rekod dan data MARRIS bagi memperoleh geran penyenggaraan 

jalan negeri mengikut jumlah yang sepatutnya dan kontrak perlu ditandatangani dalam 

tempoh masa yang ditetapkan. 

 

3.4.3. Menyelenggara Daftar Aduan Awam dengan lengkap dan kemas kini serta 

menyediakan laporan siasatan dalam tempoh masa yang ditetapkan bagi membolehkan 

maklum balas dikemukakan dan aduan awam dapat diselesaikan dalam tempoh yang 

ditetapkan. 

 

4. PBA HOLDINGS BERHAD 

-  Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn. Bhd. 

 

4.1. Pihak Berkuasa Air Pulau Pinang telah diperbadankan pada tahun 1999 dan dikenali 

sebagai Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn. Bhd. (PBAPP). Pada tahun 2011, 

PBAPP dan Kerajaan Negeri Pulau Pinang telah menandatangani perjanjian dengan 

Kerajaan Persekutuan untuk PBAPP bertukar status kepada Perkhidmatan Air Negara 

melalui inisiatif penstrukturan semula. PBAPP memegang lesen individu perkhidmatan dan 

kemudahan daripada Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN). PBAPP adalah 

pengendali tunggal bekalan air ke seluruh negeri Pulau Pinang. PBAPP merupakan syarikat 

milik penuh PBA Holdings Bhd. (PBAHB) iaitu sebuah syarikat yang telah disenaraikan di 

papan utama Bursa Malaysia dalam tahun 2002 . Kerajaan Negeri Pulau Pinang memegang 

65.0% saham dalam PBAHB. Modal dibenarkan bagi PBAPP adalah berjumlah 

RM300,000,001 manakala modal berbayar pula terdiri daripada saham biasa berjumlah 

RM165,114,082 dan RM1 ‘Special Rights Redeemable Preference Share’ (SRRPS) yang 

dipegang oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang. SRRPS membolehkan Kerajaan Negeri Pulau 

Pinang memastikan keputusan penting yang melibatkan operasi Syarikat adalah konsisten 

dengan polisi Kerajaan Negeri. PBAPP dianggotai oleh 10 orang Ahli Lembaga Pengarah 

dan dipengerusikan oleh YAB. Ketua Menteri Pulau Pinang. Visi PBAPP adalah memenuhi 

semua keperluan air pengguna manakala misi pula adalah menjadi sebuah organisasi 

terkemuka dalam perkhidmatan bekalan air. Aktiviti utama PBAPP adalah menjalankan 

perniagaan pembekalan air merangkumi merawat air mentah, membekal dan menjual air 

terawat kepada pengguna. PBAPP telah memperoleh 2 pinjaman berjangka tanpa cagaran 

dan faedah daripada Kerajaan Persekutuan melalui Kerajaan Negeri Pulau Pinang berjumlah 

RM44 juta bagi membiayai program mengurangkan kadar kehilangan air tidak berhasil 

(NRW).  
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4.2. Pengauditan yang dijalankan mendapati prestasi kewangan PBAPP adalah baik 

manakala pengurusan aktiviti dan tadbir urus korporat adalah memuaskan. Selain 

pencapaian kadar air tidak berhasil (NRW) dan kadar rizab kapasiti pengeluaran air yang 

baik, pengurusan aktiviti dalam beberapa aspek yang lain mempunyai kelemahan-

kelemahan berikut: 

  

 Parameter florida tidak mematuhi kadar piawaian yang ditetapkan dalam National 

Standard For Drinking Water Quality. 

 Pemasangan meter bekalan air bagi akaun baru lewat dibuat iaitu melebihi tempoh 

yang ditetapkan. 

 Jumlah tunggakan bil bekalan air meningkat manakala tindakan mendapatkan balik 

tunggakan kurang memuaskan. 

 Bacaan anggaran bil bekalan air dibuat melebihi 3 kitaran berturut-turut.  

 Aduan lewat diselesaikan melebihi tempoh Service Level Agreement yang ditetapkan. 

Manakala berlaku kelewatan mengemas kini status pelaksanaan kerja dalam Sistem 

Service Alliance setelah kerja selesai dilaksanakan. 

 Pengurusan penyenggaraan aset bekalan air kurang memuaskan, proses pencucian 

scum di loji rawatan air (LRA) tidak dilaksanakan mengikut jadual dan pembaikan 

peralatan yang rosak mengambil masa yang lama. Selain itu, Magnetic Flow Meter 

yang dibeli dengan harga RM0.38 juta pada bulan Januari 2013 masih belum 

dipasang. 

 Remote Terminal Unit (RTU) masih belum dapat diintegrasikan sepenuhnya dalam 

sistem rangkaian Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA). 

 Pengurusan bayaran tidak mematuhi Standard Operating Procedures (SOP) yang 

ditetapkan. 

 Pengurusan Aset yang tidak memuaskan antaranya aset tidak di label serta 

kelewatan melupuskan aset dan inventori setelah hapus kira diluluskan. 

 

4.3. Bagi memastikan pengurusan Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn. Bhd. 

(PBAPP) dapat dipertingkatkan adalah disyorkan tindakan seperti berikut diambil: 

 

4.3.1. Memastikan pemasangan meter bagi akaun baru dilaksanakan mengikut tempoh 

yang ditetapkan dalam piagam pelanggan. 

 

4.3.2. Mengambil tindakan undang-undang ke atas pengguna yang mempunyai tunggakan 

yang tinggi dan lama. 

 

4.3.3. Memastikan semua Remote Terminal Unit (RTU) dalam Supervisory Control And 

Data Acquisition (SCADA) diintegrasikan sepenuhnya bagi membolehkan pemantauan 

secara atas talian dilaksanakan secara berkesan. 
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4.3.4. Mempertingkatkan kawalan terhadap pengurusan bayaran dan kawalan ke atas 

pengurusan aset Syarikat terutama daripada aspek pelabelan dan pelupusan. 

 

BAHAGIAN II – PENGURUSAN KEWANGAN JABATAN/AGENSI NEGERI 

 

5. Pada tahun 2015, Jabatan Audit Negara telah melaksanakan pengauditan 

pengurusan kewangan berasaskan Indeks Akauntabiliti di 10 Jabatan/Agensi Kerajaan 

Negeri. Pada keseluruhannya, prestasi pengurusan kewangan di peringkat Jabatan/Agensi 

Negeri bagi tahun 2015 menunjukkan ada peningkatan. Pada tahun 2015, 8 atau 80.0% 

Jabatan/Agensi Negeri memperoleh tahap cemerlang berbanding 4 atau 66.7% 

Jabatan/Agensi Negeri pada tahun 2014. Manakala satu atau 10.0% Jabatan berada pada 

tahap baik pada tahun 2015, berbanding 2 atau 33.3% Jabatan/Agensi Negeri pada tahun 

2014. Keadaan ini juga menunjukkan Jabatan/Agensi telah mengambil tindakan proaktif 

untuk meningkatkan prestasi pengurusan kewangan masing-masing daripada kedudukan 

baik kepada kedudukan cemerlang. Selain itu, terdapat 1 Agensi Negeri yang memperoleh 

tahap tidak memuaskan pada tahun 2015. 
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BAHAGIAN PERUMAHAN 

 PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI 

 

1. PENGURUSAN KUOTA BUMIPUTERA BAGI PROJEK PERUMAHAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

 

1.1.1. Rancangan Struktur Negeri Pulau Pinang (RSNPP) 2020 di bawah Dasar Sektoral 8 

(DS8) menggalakkan penyertaan Bumiputera dalam semua sektor ekonomi dengan 

memperuntukkan dan mengekalkan minimum 30% kuota Bumiputera dalam sektor 

perumahan dan premis perniagaan. Mengikut dasar Kerajaan Negeri sedia ada, pembeli 

Bumiputera akan diberikan diskaun sebanyak 5% daripada harga jualan rumah bagi rumah 

kos tinggi. Berdasarkan pandangan Penasihat Undang-undang Negeri Pulau Pinang, takrif 

Bumiputera ialah warganegara Malaysia yang terdiri daripada orang Melayu, anak negeri 

dan orang asli.  

 

1.1.2. Bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan dan pematuhan kepada kehendak di 

atas, Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) menyediakan syarat dan peraturan penetapan kuota 

Bumiputera dalam pelan cadangan plot Bumiputera yang dikemukakan oleh pemaju bagi 

projek perumahan kos tinggi semasa permohonan pecah sempadan. Penandaan plot-plot 

Bumiputera di atas pelan dibuat berdasarkan panduan berikut: 
 

 penumpuan lebih diberikan kepada lokasi-lokasi tertentu seperti menghadap tapak 

surau, kawasan strategik seperti berhadapan jalan utama, kawasan lapang dan 

kawasan perniagaan. 

 pembahagian lot melibatkan unit-unit yang terletak di end lot dan corner lot. 

 berjauhan dari rumah-rumah ibadat bukan Islam (RIBI). 

 tidak terpisah daripada plot Bumiputera yang lain. 

 lebih daripada satu kejiranan. 

 

1.1.3. Bagi projek perumahan kos rendah, sederhana rendah dan mampu milik, 

pembahagian kuota Bumiputera diuruskan oleh Bahagian Perumahan, Pejabat Setiausaha 

Kerajaan Negeri Pulau Pinang (Bahagian Perumahan). Selain itu, Bahagian Perumahan juga 

bertanggungjawab sebagai urus setia menguruskan pelepasan unit kuota Bumiputera di 

mana Jawatankuasa Pelepasan Kuota Bumiputera (Jawatankuasa) yang dipengerusikan 

oleh Pengerusi Jawatankuasa Perancangan Bandar & Desa Dan Perumahan memutuskan 

permohonan pelepasan unit Bumiputera daripada pemaju. 

 

1.1.4. Semua pemaju perumahan bagi kos sederhana dan kos tinggi perlu memohon 

pelepasan dari Jawatankuasa bagi mendapatkan surat sokongan Sijil Kelayakan Menduduki 

atau Occupied Certificate (OC) dan Sijil Perakuan Siap dan Pematuhan atau Certificate Of 

Completion And Compliance (CCC). Sekiranya kuota Bumiputera diluluskan untuk 
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dilepaskan, pemaju dikehendaki membayar sumbangan pelepasan kepada Kerajaan Negeri. 

Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Bil. 1/2008 pada 16 Mei 2008 telah bersetuju bahawa 

jumlah sumbangan yang perlu dibayar oleh pemaju adalah sebanyak 5% daripada harga 

jualan dan diberi potongan harga 70%. Manakala bagi permohonan pelepasan unit 

Bumiputera yang dijual kepada bukan Bumiputera sebelum kelulusan, pemaju akan 

dikenakan bayaran sumbangan 5% daripada harga jualan rumah tanpa potongan harga. 

Bayaran sumbangan pelepasan ini akan diakaunkan dalam Akaun Amanah Perumahan 

Bumiputera Negeri Pulau Pinang.  

 

1.2. OBJEKTIF PENGAUDITAN 

 

Objektif pengauditan ini adalah untuk menilai sama ada pengurusan kuota Bumiputera bagi 

projek perumahan telah diuruskan dengan cekap, berkesan dan mematuhi peraturan yang 

ditetapkan. 

 

1.3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN 

 

Skop pengauditan ini meliputi penetapan dan agihan perumahan unit Bumiputera, 

permohonan pelepasan unit Bumiputera, mekanisme pemantauan serta pengurusan Akaun 

Amanah Perumahan Bumiputera bagi tahun 2013 hingga 2015. Pengauditan dijalankan di 

Bahagian Perumahan, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. Pengesahan maklumat juga 

dibuat dengan Majlis Bandaraya Pulau Pinang, Majlis Perbandaran Seberang Perai, Pejabat 

Tanah Dan Galian Pulau Pinang dan Jabatan Perangkaan Malaysia serta Suruhanjaya 

Syarikat Malaysia. Kaedah pengauditan dilaksanakan dengan menyemak dan menganalisis 

maklumat berasaskan rekod, fail, data dan dokumen berkaitan. Selain itu, temu bual dengan 

pegawai terlibat dan lawatan ke tapak projek telah dilakukan untuk mendapatkan 

pengesahan. Exit Conference bersama Ketua Bahagian serta pegawai-pegawai Perumahan 

telah diadakan pada 15 Mac 2016. 

 

1.4. PENEMUAN AUDIT 

 

Pengauditan yang dijalankan mulai bulan Ogos hingga November 2015 mendapati walaupun 

Kerajaan Negeri ada menetapkan kuota Bumiputera 30% bagi setiap projek perumahan 

yang dibina tetapi dari segi pelaksanaannya adalah kurang memuaskan kerana terdapat 

beberapa kelemahan seperti berikut: 

 

 Pemilikan hartanah oleh Bumiputera tidak mencapai 30%. 

 Pengiraan bayaran sumbangan pelepasan tidak tepat, belum dijelaskan dan 

mengambil masa. 

 Status pembeli unit Bumiputera yang tidak disahkan. 

 Unit Bumiputera dijual kepada bukan Bumiputera sebelum kelulusan pelepasan. 

 Sijil Kelayakan Menduduki (OC) dan Sijil Perakuan Siap dan Pematuhan (CCC) 

dikeluarkan tanpa surat sokongan. 
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 Akaun Amanah Perumahan Bumiputera Negeri Pulau Pinang tidak dibelanjakan. 

 

1.4.1. Pemilikan Hartanah Oleh Bumiputera Tidak Mencapai 30% 

 

1.4.1.1. Bagi melihat kedudukan pencapaian 30% kuota Bumiputera, pihak Audit telah 

memilih sebanyak 86 fail permohonan pelepasan kuota Bumiputera untuk tempoh 2013 

hingga November 2015 melibatkan pembinaan sebanyak 8,974 unit rumah pelbagai jenis 

seperti rumah teres, berkembar, banglo dan kondominium. Semakan Audit mengikut 

daerah mendapati pemilikan hartanah oleh Bumiputera tidak mencapai kuota yang 

ditetapkan (30%) kerana hanya 10.8% daripada unit yang dibina dimiliki oleh Bumiputera 

seperti di Jadual 1.1. 

 
Jadual 1.1 

Pemilikan Hartanah Oleh Bumiputera Dan Pelepasan Kuota Mengikut Daerah 

Bil. Daerah 
Bil. Unit 
 Rumah 
 Dibina 

Bil. Unit 
Kuota 

Bumiputera 

Dibeli Oleh 
Bumiputera 

Pelepasan 
Bilangan 

Unit Belum 
Dilepaskan Unit (%) Unit (%) 

1. Timur Laut 2,215    666 280  12.6    386 58.0 0 

2. Barat Daya 2,752    825 271  9.8    554 67.2 0 

3. 
Seberang 
Perai Utara 

1,548    524 171 11.0    296 56.5 57 

4. 
Seberang 
Perai Tengah 

1,879    562 143 7.6    419 74.6 0 

5. 
Seberang 
Perai Selatan 

   580    187 101 17.4     86 46.0 0 

Jumlah 8,974 2,764 966 10.8 1,741 63.0 57 

Sumber: Bahagian Perumahan 

 

1.4.1.2. Berdasarkan Jadual 1.1 di atas, didapati pelepasan unit Bumiputera yang 

diluluskan adalah tinggi iaitu sebanyak 1,741 unit atau 63.0% daripada keseluruhan 2,764 

unit yang diperuntukkan berbanding pemilikan oleh Bumiputera sebanyak 966 unit. 

Sebanyak 57 unit kuota Bumiputera yang dalam proses kelulusan pelepasan oleh 

Jawatankuasa kerana kemajuan projek berkenaan belum mencapai 80% dan 

Jawatankuasa akan mempertimbangkan semula pelepasan apabila syarat tersebut 

dipenuhi. 

 

1.4.1.3. Analisis Audit juga dibuat mengikut jenis dan harga rumah dan didapati rumah 

jenis kondominium/pangsapuri merupakan pelepasan yang paling banyak iaitu sebanyak 

965 unit atau 55.4% daripada 1,741 unit manakala harga rumah yang paling banyak 

dilepaskan ialah yang berharga antara RM250,000 hingga RM500,000 iaitu sebanyak 890 

unit atau 51.1%. Butirannya seperti di Jadual 1.2. 
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Jadual 1.2 
Bilangan Unit Bumiputera Yang Dilepaskan Mengikut Jenis Dan Harga Rumah 

Bil. Jenis Rumah 

Bilangan Unit Dilepaskan Dan Harga Rumah 
(RM Juta) 

Jumlah 
Unit 

<0.25 – 0.50 >0.50 – 1.0 >1.0 – 2.0 > 2.0 

1. Kondominium/Pangsapuri 677 154 88 46   965 

2. Banglo    0    3  2   1      6 

3. Berkembar  24 144 33 24   225 

4. Teres 189 286 52   0   527 

5. Rumah Bandar    0   11  7   0     18 

Jumlah 890 598 182 71 1,741 

Sumber: Bahagian Perumahan 

 

1.4.1.4. Mengikut data Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2014, purata 

pendapatan isi rumah kasar bulanan bagi Bumiputera di Malaysia adalah sejumlah 

RM5,548 berbanding pendapatan nasional sejumlah RM6,141. Data ini menunjukkan 

kemampuan pemilikan hartanah oleh Bumiputera adalah rendah. 

 

1.4.1.5. Maklum balas Bahagian Perumahan bertarikh 15 Mac 2016, prestasi 

pemilikan hartanah oleh Bumiputera adalah rendah disebabkan kemampuan 

memiliki rumah adalah rendah dan peratusan pelepasan unit kuota yang tinggi. 

Walau bagaimanapun, Bahagian Perumahan sentiasa berusaha memastikan proses 

pelepasan kuota dilaksanakan mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh Pihak 

Berkuasa Negeri. Selain itu, tujuan pewujudan Jawatankuasa Pelepasan Kuota 

Bumiputera adalah untuk menguruskan permohonan pelepasan yang dibuat oleh 

pemaju dan ini menunjukkan sasaran kuota 30% tidak akan tercapai disebabkan 

adanya pelepasan kuota Bumiputera. 

 

Pada pendapat Audit, dasar penetapan kuota 30% untuk Bumiputera adalah baik 

kerana setiap projek perumahan telah diperuntukkan kuota Bumiputera. 

Bagaimanapun prestasi pemilikan hartanah oleh Bumiputera masih rendah. 

 

1.4.2. Bayaran Sumbangan Pelepasan Kuota Bumiputera 

 

1.4.2.1. Kelulusan pelepasan kuota Bumiputera akan diberikan kepada pemaju bagi 

projek perumahan yang telah mencapai status pembinaan 80% siap dan 3 kali 

pengiklanan di surat khabar dalam tempoh 6 bulan daripada tarikh iklan pertama. 

Bahagian Perumahan akan mengiklankan rumah-rumah unit Bumiputera bagi pihak 

pemaju dalam akhbar Buletin Mutiara sebelum permohonan pelepasan diangkat ke 

mesyuarat Jawatankuasa untuk keputusan. Pemaju dikehendaki membayar sejumlah 

sumbangan pelepasan kuota Bumiputera bagi permohonan pelepasan yang diluluskan 

oleh Jawatankuasa mengikut kadar yang ditetapkan. Bilangan permohonan dan jumlah 

sumbangan pelepasan kuota Bumiputera bagi tempoh tahun 2013 hingga November 

2015 adalah seperti di Jadual 1.3. 
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Jadual 1.3 
Bilangan Permohonan Dan Jumlah Sumbangan Pelepasan Kuota Bumiputera 

Bagi Tempoh Tahun 2013 Hingga 2015 

Tahun 
Bilangan Jumlah 

Sumbangan 
(RM Juta) 

Permohonan Lulus Tolak 
Dalam 
Proses 

2013  43   43 0 0 10.72 

2014  49   47 0 2 12.51 

Nov. 2015  34   32 0 2 9.40 

Jumlah 126 122 0 4 32.63 

  Sumber: Bahagian Perumahan 

 

1.4.2.2. Kertas MMK Bil. 30/95 bertarikh 27 September 1995 bersetuju Pihak Berkuasa 

Tempatan (PBT) dan Pejabat Tanah apabila meluluskan pelan kebenaran merancang dan 

permohonan pecah sempadan hendaklah memastikan supaya kuota unit 30% yang 

diperuntukkan bagi kaum Bumiputera di tanda atas pelan yang diluluskan. Kedudukan 

plot-plot Bumiputera yang dikemukakan oleh pemaju semasa permohonan pelepasan 

hendaklah mengikut pelan pecah sempadan yang telah diperakukan PBT dan disahkan 

oleh PTG. 

 

1.4.2.3. Semakan Audit terhadap pelan pecahan sempadan/cantuman/penyerahan dan 

beri milik semula dan borang permohonan pelepasan mendapati sebanyak 12 pemaju 

tidak mengikut plot Bumiputera yang diperakukan berdasarkan pelan semasa 

permohonan pelepasan dibuat dan tiada bukti serta makluman berkenaan pertukaran plot 

kuota Bumiputera dibuat oleh pemaju kepada PBT, Bahagian Perumahan dan PTG. 

Perbezaan unit Bumiputera yang di plot di pelan dan senarai pemaju adalah seperti di 

Jadual 1.4. 

 
Jadual 1.4 

Perbezaan Unit Bumiputera Yang Di Plot Di Pelan Dan Senarai Pemaju 

Bil. Nama Projek Catatan 

1. Jade Garden Di pelan PBT lot Bumiputera yang diplot ialah Lot 3 dan Lot 4, 
manakala lot Bumiputera yang disenaraikan pemaju ialah Lot 
5 dan Lot 6. 

2. Palm Residences II Di pelan PBT lot Bumiputera yang diplot ialah Lot 1 dan Lot 
11, manakala lot Bumiputera yang disenaraikan pemaju ialah 
Lot 12. Beza sebanyak 1 unit lot Bumiputera tidak 
diisytiharkan oleh pemaju. 

3. The Garden Di pelan PBT lot Bumiputera yang diplot ialah Lot 6, manakala 
lot Bumiputera yang disenaraikan pemaju ialah Lot 9. 

4. Novus Park  Di pelan PBT lot Bumiputera yang diplot ialah Lot 4, Lot 5, Lot 
8 dan Lot 9, manakala lot Bumiputera yang disenaraikan 
pemaju ialah Lot 1, Lot 3, Lot 16 dan Lot 18. 

5. Minden Residence 2 Di pelan PBT lot Bumiputera yang diplot ialah Lot 5, manakala 
lot Bumiputera yang disenaraikan pemaju ialah Lot 8. 

6. Taman Ghee Hiang Di pelan PBT lot Bumiputera yang diplot ialah Lot 3, Lot 9, Lot 
16, Lot 17 dan Lot 21, manakala lot Bumiputera yang 
disenaraikan pemaju ialah Lot 4, Lot 6, Lot 19, Lot 22 dan       
Lot 26. 

7. N/A(as no project name 
or approval by MBPP on 
the name) 

Di pelan PBT lot Bumiputera yang diplot ialah Lot 7,manakala 
lot Bumiputera yang disenaraikan pemaju ialah Lot 8. 



8 | LKAN NEGERI PULAU PINANG 2015 SIRI 1 

Bil. Nama Projek Catatan 

8. Harmoni Genting Di pelan PBT lot Bumiputera yang diplot ialah Lot 1, Lot 5, Lot 
9 dan Lot 14, manakala lot Bumiputera yang disenaraikan 
pemaju ialah Lot 3, Lot 4, Lot 7 dan Lot 12. 

9. Taman Bayu Aman Sebanyak 14 lot Bumiputera yang disenaraikan oleh pemaju 
tidak mengikut lot Bumiputera yang ditandakan dalam pelan 
PBT.  

10. Bandar Callisia 2 Sebanyak 28 plot Bumiputera yang disenaraikan oleh pemaju 
tidak mengikut 36 plot Bumiputera yang di tanda dalam pelan 
PBT. Beza sebanyak 8 unit lot Bumiputera tidak diisytiharkan 
oleh pemaju. 

11. Taman Jasa Intan  
(Fasa 2)  

Sebanyak 44 lot Bumiputera yang disenaraikan oleh pemaju 
tidak mengikut 38 lot Bumiputera yang ditandakan dalam 
pelan PBT. Beza 6 lot Bumiputera yang disenaraikan oleh 
pemaju merupakan lot yang terlebih isytihar. 

12. Taman Gamelan Ria Di pelan PBT lot Bumiputera yang diplot ialah Lot 126,127, 
128 dan 132, manakala lot Bumiputera yang disenaraikan 
pemaju ialah Lot 119. Beza sebanyak 3 unit lot Bumiputera 
tidak diisytiharkan oleh pemaju. 

Sumber: Bahagian Perumahan 

 

1.4.2.4. Semakan lanjut mendapati sebanyak 4 pemaju mengisytiharkan bilangan unit 

Bumiputera tidak mengikut bilangan yang diperuntukkan dalam pelan pecahan 

sempadan/cantuman/penyerahan dan beri milik semula semasa permohonan pelepasan 

dibuat. Butirannya seperti di Jadual 1.5. 

 
Jadual 1.5 

Senarai Pemaju Yang Mengisytiharkan Bilangan Unit Bumiputera Tidak Mengikut Pelan 
Semasa Permohonan Pelepasan 

Bil. Nama Projek 

Perkiraan Audit 
Jumlah Terlebih/ 
(Terkurang) Caj 

(RM) 

Catatan 

1. Taman Gamelan 
Ria 

(21,440) Di pelan 14 unit. Di borang pelepasan 11 unit. 
Pemaju kurang isytihar 3 unit kuota 
Bumiputera yang belum dibeli. 

2. Palm Residences II (140,000) Di pelan 2 unit banglo. Di borang pelepasan 1 
unit. Pemaju kurang isytihar 1 unit kuota 
Bumiputera yang dijual kepada bukan 
Bumiputera berharga RM2.8 juta.  

3. Taman Jasa Intan 
(Fasa 2) 

54,800 Di pelan 58 unit. Di borang pelepasan 64 unit. 
Pemaju terlebih isytihar 6 unit kuota 
Bumiputera. 

4. Bandar Callisia 2 (37,656) Di pelan 36 unit. Di borang pelepasan 28 unit. 
Pemaju kurang isytihar 8 unit kuota 
Bumiputera. 

Jumlah (144,296)  

Sumber: Bahagian Perumahan 

 

1.4.2.5. Ini menyebabkan kurangnya unit kuota Bumiputera yang diperuntukkan dan 

mengurangkan bayaran sumbangan pelepasan kepada Kerajaan Negeri sejumlah 

RM144,296. 
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1.4.2.6. Semakan Audit juga mendapati sebanyak 9 pemaju telah menetapkan harga 

yang sama atau setara bagi semua jenis rumah yang berbeza keluasannya seperti di 

Jadual 1.6. 

 
Jadual 1.6 

Harga Jualan Rumah Sama Tetapi Keluasan Rumah Berbeza 

Bil. Nama Projek Catatan 

1. Hillpark Residensi Harga jualan yang diambil kira untuk bayaran sumbangan 
pelepasan bagi unit corner lot ( Lot 10, Lot 25, Lot 26 dan Lot 40) 
dan unit end lot (Lot 17 dan Lot 18) adalah sama dengan harga 
intermediate lot iaitu RM528,000. 

2. Taman Gamelan Ria Harga jualan yang diambil kira untuk bayaran sumbangan 
pelepasan bagi Lot 133 (134 m²) dan Lot 134 (136 m²) adalah sama 
dengan harga intermediate lot yang berkeluasan 121m² iaitu 
RM268,000. 

3. Taman Perdana Harga jualan yang diambil kira untuk bayaran sumbangan 
pelepasan bagi corner Lot 1 (186 m²) adalah sama dengan harga 
intermediate lot yang berkeluasan 143m² iaitu RM525,000. 

4. Taman Bertam Flora  Harga jualan yang diambil kira untuk bayaran sumbangan 
pelepasan bagi Lot 11 (299m²) adalah lebih rendah iaitu 
RM431,300 daripada harga unit Lot 12 & 13 yang masing-masing 
berkeluasan 293m² (RM432,400) dan 292m² (RM431,800). 

5. Taman Bakap Indah 
(Fasa 4E) 

Harga jualan yang diambil kira untuk bayaran sumbangan 
pelepasan bagi Lot 129 (340m²) adalah lebih rendah daripada 
harga unit Lot 132 yang berkeluasan 320m² (RM550,926). 

6. Taman Seri Permai Harga bagi Lot 27 hingga Lot 32 yang berkeluasan 143m² di mana 
keluasan hanya lebih 1m² sahaja adalah RM440,000 seunit. Beza 
harga bagi intermediate Lot 14 (142m²) yang berharga RM427,000 
dengan lot-lot tersebut adalah sebanyak RM13,000 sedangkan 
berdasarkan anggaran pengiraan di antara lot-lot lain, harga 1m² 
adalah RM1,000 sahaja. 

7. The Garden, Balik 
Pulau 

Harga jualan yang diambil kira untuk bayaran sumbangan 
pelepasan bagi Lot 7 (RM938,000) dan Lot 9 (RM892,200) adalah 
berbeza walaupun reka bentuk dan keluasan bagi 2 unit tersebut 
adalah sama (224m²). Manakala harga bagi Lot 8 (RM933,700) 
melebihi sebanyak RM41,500 dari Lot 9 walaupun keluasan Lot 8 
(220m²) lebih kecil dari Lot 9. 

8. Novus Park  Harga jualan yang diambil kira untuk bayaran sumbangan 
pelepasan bagi Lot 3 (146 m²), Lot 6 (133 m²), Lot 7 (132 m²) dan 
Lot 16 (127 m²) adalah sama iaitu RM628,000 walaupun keluasan 
bagi 4 lot tersebut berbeza dan reka bentuk adalah sama. 

9. Minden Residence 2 Harga jualan yang diambil kira untuk bayaran sumbangan 
pelepasan bagi Lot 8 (RM2,120,000) adalah lebih tinggi berbanding 
dengan Lot 2 (RM2,110,000) dan Lot 3 (RM2,109,800) walaupun 
keluasan Lot 8 adalah lebih kecil (303.3 m²) dari Lot 2 (448.5 m²) 
dan Lot 3 (332.9 m²). Reka bentuk bagi ketiga-tiga lot tersebut 
adalah sama. 

Sumber: Bahagian Perumahan 

 

1.4.2.7. Perkara ini berlaku disebabkan pelan pecahan sempadan/ 

cantuman/penyerahan dan beri milik semula yang menunjukkan plot-plot dan keluasan 

rumah yang diluluskan oleh PTG tidak disemak oleh Bahagian Perumahan kerana tidak 

dimasukkan sebagai syarat dokumen sokongan yang perlu dikemukakan semasa 

permohonan pelepasan dibuat oleh pemaju. Pengiraan bilangan unit dan harga rumah 

yang dibuat hanyalah berdasarkan maklumat dan data yang dikemukakan oleh pemaju. 
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Ini menyebabkan Bahagian Perumahan tidak dapat menetapkan kiraan bayaran 

sumbangan dengan bayaran yang sepatutnya. 

 

1.4.2.8. Semakan Audit terhadap bayaran sumbangan pelepasan juga mendapati 

sebanyak 8 pemaju melibatkan 9 projek yang telah diluluskan pelepasan kuota 

Bumiputera belum menjelaskan bayaran sumbangan pelepasan berjumlah RM915,114. 

Susulan itu, lawatan Audit telah dibuat pada 24 dan 25 November 2015 ke lokasi projek-

projek tersebut dan mendapati sebanyak 7 daripada 9 buah premis projek telah diduduki. 

Projek-projek yang terlibat adalah seperti di Jadual 1.7 dan Gambar 1.1 hingga     

Gambar 1.7. 

 
Jadual 1.7 

Senarai Pemaju Yang Belum Menjelaskan Bayaran Sumbangan Pelepasan 

Bil. Nama Projek 
Tarikh 

Kelulusan 

Bayaran 
Sumbangan 

(RM) 
Catatan 

1. Goodfields Residence 21.4.15 251,865 Premis telah diduduki 
seperti di Gambar 1.1. 

2. Meridien Residence 23.12.13 171,447 Premis telah diduduki 
seperti di Gambar 1.2. 

3. Taman Limbungan 
Indah 

4.2.13 145,520 Premis telah diduduki 
seperti di Gambar 1.3. 

4. Minden Residence 2 9.7.15 95,097 Premis belum diduduki. 

5. Taman Seri Permai 25.7.14 84,630 Premis telah diduduki 
seperti di Gambar 1.4. 

6. Taman Permai Jaya 4.2.13 48,825 Premis telah diduduki 
seperti di Gambar 1.5. 

7. Taman Sungai Jawi 9.7.15 44,050 Premis belum diduduki. 

8. Novus Park 5.3.15 37,680 Premis telah diduduki 
seperti di Gambar 1.6. 

9. The Platinium 9.7.15 36,000 Premis telah diduduki 
seperti di Gambar 1.7. 

Jumlah 915,114  

    Sumber: Bahagian Perumahan 
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Gambar 1.1 
Wang Sumbangan Pelepasan Belum 

Dijelaskan Tetapi Premis Telah Diduduki 

Gambar 1.2 
Wang Sumbangan Pelepasan Belum 

Dijelaskan Tetapi Premis Telah Diduduki 

  

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi:  Goodfields Residence, Lot 99, 100 

Dan 15498, Mukim 14, 
Seberang Perai Tengah 

Tarikh: 25 November 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Meridien Residence, Lot 921, 922, Dan 
             923, Mukim 11, Barat Daya 
Tarikh: 24 November 2015 

 

Gambar 1.3 
Wang Sumbangan Pelepasan Belum 

Dijelaskan Tetapi Premis Telah Diduduki 

Gambar 1.4 
Wang Sumbangan Pelepasan Belum 

Dijelaskan Tetapi Premis Telah Diduduki 

  

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi:  Taman Limbungan Indah, Lot 1602, 

3680 (Sebahagian) Dan 1605, 
Seksyen 4, Seberang Perai Utara 

Tarikh: 25 November 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Taman Seri Permai, Lot 17710 – 17739,  

 Mukim 14, Seberang Perai Tengah 
Tarikh: 25 November 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rumah Telah Diduduki Rumah Telah Diduduki 

Kerja Pengubahsuaian Seperti 

Pemasangan Awning Telah Dibuat 

Rumah Telah Diduduki  Rumah Telah Diduduki  
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Gambar 1.5 
Wang Sumbangan Pelepasan Belum 

Dijelaskan Tetapi Premis Telah Diduduki 

Gambar 1.6 
Wang Sumbangan Pelepasan Belum 

Dijelaskan Tetapi Premis Telah Diduduki 

  

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Taman Permai Jaya, Lot 19371, 

                Mukim 14, Seberang Perai Tengah 
Tarikh: 25 November 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Novus Park, Lot 293 Dan 297, Mukim E,    

Barat Daya 
Tarikh: 24 November 2015 

 

 

Gambar 1.7 
Wang Sumbangan Pelepasan Belum 
Dijelaskan Tetapi Premis Telah Diduduki 

 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: The Platinium, Lot 3688-3693, 

 Seksyen 4, Seberang Perai Utara 
Tarikh: 25 November 2015 

 

1.4.2.9. Semakan seterusnya mendapati sebanyak 20 pemaju yang telah diluluskan 

pelepasan kuota Bumiputera, mengambil masa antara 32 hingga 329 hari untuk 

menjelaskan bayaran sumbangan pelepasan berjumlah RM7 juta seperti di Jadual 1.8. 

 
Jadual 1.8 

Tempoh Masa Diambil Oleh Pemaju Bagi  
Menjelaskan Bayaran Sumbangan Pelepasan 

Tempoh 
Masa 
(Hari) 

Bil.  
Pemaju 

Jumlah 
 

(RM Juta) 

32 - 100 14 5.40 

101 - 200   5 1.41 

201 - 300   0 0.00 

> 301   1 0.19 

Jumlah 20 7.00 

   Sumber: Bahagian Perumahan 

 

1.4.2.10. Hal ini berlaku kerana Bahagian Perumahan tidak menetapkan tempoh masa 

bayaran pelepasan perlu dijelaskan oleh pemaju selepas kelulusan diberikan. Selain itu, 

terdapat kes surat peringatan tidak dikeluarkan kepada pemaju berkenaan dan bagi kes-

Kerja Pengubahsuaian Seperti Pemasangan 

Awning Dan Balkoni Telah Dibuat 

Rumah Dalam Proses Pengubahsuaian 

Rumah Dalam Proses Pengubahsuaian  
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kes yang dikeluarkan surat peringatan, tindakan susulan tidak diambil bagi memastikan 

bayaran pelepasan dijelaskan oleh pemaju. Manakala tiada apa-apa tindakan dikenakan 

kepada pemaju sekiranya pembayaran sumbangan tidak dibuat kecuali surat sokongan 

OC/CCC tidak dikeluarkan kepada pemaju. Ini menyebabkan Bahagian Perumahan lewat 

mendapat bayaran sumbangan sejumlah RM915,114. 

 

1.4.2.11. Maklum balas Bahagian Perumahan bertarikh 15 Mac 2016: 

 

a. Borang permohonan pelepasan yang diguna pakai tidak menyatakan harga 

jualan rumah sama ada sebelum atau selepas 5% dengan terperinci. Bahagian 

Perumahan juga memaklumkan harga rumah bergantung kepada kedudukan 

bilangan tingkat rumah bagi perumahan berstrata. Prosedur sekarang hanya 

mensyaratkan pemaju mengemukakan maklumat mengenai harga rumah, 

bilangan unit, nama pembeli, pelan bangunan dan Kebenaran Merancang serta 

hanya menerima harga yang diisytiharkan oleh pemaju. Prosedur sedia ada 

tidak mensyaratkan pelan pecah sempadan dan saiz rumah dikemukakan 

semasa permohonan sebagai dokumen sokongan. Bagaimanapun, Bahagian 

Perumahan akan mendapatkan pandangan dan arahan dari Jabatan Kewangan 

Negeri berhubung tindakan susulan yang perlu diambil. 

 

b. Setakat ini mesyuarat Jawatankuasa Pelepasan Kuota Bumiputera tidak 

menetapkan tempoh masa bayaran pelepasan kerana berpandangan bahawa 

pemaju perlu menyegerakan bayaran tersebut bagi membolehkan pihaknya 

memperoleh OC/CCC. Ianya disokong oleh kenyataan PBT di mana pihak 

arkitek yang dilantik oleh pemaju perlu memastikan bahawa setiap pemajuan 

yang dibina perlu mendapat surat daripada Bahagian Perumahan yang 

menyokong untuk memperoleh Sijil Layak Menduduki setelah bayaran selesai 

dilakukan. Surat sokongan tersebut dianggap sebagai kaveat kepada pemaju. 

Penyelarasan dengan pihak PBT untuk mendapatkan penjelasan daripada 

arkitek yang mengeluarkan OC/CCC tanpa surat sokongan daripada Bahagian 

Perumahan. Semua kes yang belum dijelaskan bayaran akan disusul dengan 

pemaju berkenaan dan format surat kelulusan yang dikeluarkan kepada pemaju 

juga akan dipinda. 

 

Pada pendapat Audit, pengurusan dan pengiraan bayaran sumbangan pelepasan perlu 

dibuat dengan teliti dan ditingkatkan bagi menjamin sumber kewangan bagi 

pembinaan perumahan Bumiputera pada masa hadapan. 

 

1.4.3. Kelemahan Mekanisme Pemantauan 

 

Kertas MMK Bil 174/2008 bertarikh 2 Mei 2008 dan disahkan pada 9 Mei 2008 meluluskan 

penubuhan Jawatankuasa Pelepasan Kuota Bumiputera dan Bahagian Perumahan sebagai 

urus setia bagi menguruskan permohonan yang dibuat oleh pemaju untuk tujuan pelepasan 

unit Bumiputera. Semakan Audit terhadap aspek pemantauan mendapati perkara berikut: 
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1.4.3.1. Status Pembeli Unit Bumiputera Tidak Disahkan 

 

a. Semakan Audit mendapati sebanyak 17 unit Bumiputera telah dibeli oleh pembeli 

yang status Bumiputeranya tidak disahkan oleh Bahagian Perumahan. Semakan 

dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) berhubung status syarikat mendapati 

kriteria pengiktirafan syarikat bertaraf Bumiputera tidak dipatuhi. Butirannya adalah 

seperti di Jadual 1.9. 

 
Jadual 1.9 

Senarai Pembeli Lot Bumiputera Yang Tidak Disahkan Sebagai Bumiputera 

Bil. Nama Projek Nama Pembeli 
Bilangan 
Lot Dibeli 

(Unit) 
Catatan 

1. The Light 
Collection III 

Actmax 
Properties Sdn. 
Bhd. 

 6 Pegangan saham oleh Bumiputera 
adalah 51% tetapi jawatan penting 
tidak dipegang oleh Bumiputera. 

The Light 
Collection II 

Actmax 
Properties Sdn. 
Bhd. 

 5 Pegangan saham oleh Bumiputera 
adalah 51% tetapi jawatan penting 
tidak dipegang oleh Bumiputera. 

2. Scott 
Residence 

East Design 
Architect Sdn. 
Bhd. 

 1 Pegangan saham oleh Bumiputera 
tidak melebihi 50%. 

3. The Golden 
Triangle 

Adam Lim Bin 
Abdullah 

 1 Tiada pengesahan status Bumiputera 
dibuat oleh Bahagian Perumahan. 

4. Wellesley 
Residences 

Ng Kooi Yeng  1 Tiada pengesahan status Bumiputera 
dibuat oleh Bahagian Perumahan. 

5. Taman Kelisa 
Emas 

Gnoh Chong 
Leng @ Aziz Bin 
Abdullah 

 1 Tiada pengesahan status Bumiputera 
dibuat oleh Bahagian Perumahan. 

6. Taman 
Callisia 2 

Lorna Brenda 
Scully 

 1 Tiada pengesahan status Bumiputera 
dibuat oleh Bahagian Perumahan. 

7. Taman Bayu 
Aman 

Machrani 
Siregar 

 1 Tiada pengesahan status Bumiputera 
dibuat oleh Bahagian Perumahan. 

Jumlah 17  

Sumber: Bahagian Perumahan 

 

b. Semakan lanjut terhadap senarai pembeli lot Bumiputera yang dikemukakan oleh 

pemaju mendapati sebanyak 2 unit lot Bumiputera di Projek Wellesley Residences 

telah dibeli oleh bukan Bumiputera dan tiada caj bayaran sumbangan pelepasan 

dikenakan oleh Bahagian Perumahan kepada pemaju unit-unit tersebut. Pengesahan 

status pembeli tersebut telah dibuat oleh Bahagian Perumahan bagi projek lain 

sebelum ini dan telah disahkan oleh Jawatankuasa sebagai bukan Bumiputera. 

 

c. Berdasarkan maklum balas Bahagian Perumahan bertarikh 15 Mac 2016, 

setakat ini pengesahan status Bumiputera hanya dibuat apabila dimohon 

sendiri oleh pemaju dan pembeli untuk membeli lot Bumiputera dan bagi 

mendapatkan diskaun harga rumah sebanyak 5%. Permohonan tersebut akan 
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dibawa ke mesyuarat Jawatankuasa Pelepasan selepas merujuk kepada 

Penasihat Undang-undang Negeri. Bahagian Perumahan secara khususnya 

tidak membuat pengesahan status Bumiputera. Standard Operating Procedures 

(SOP) tidak menyatakan supaya rujuk silang dibuat terhadap nama-nama 

pembeli lot Bumiputera yang diisytiharkan oleh pemaju dan tiada penetapan 

dalam pemilihan nama pembeli lot Bumiputera. Penambahbaikan akan dibuat 

dari segi borang permohonan bagi meletakkan syarat supaya dikemukakan 

dokumen sokongan yang membuktikan status Bumiputera. Manakala bagi 2 kes 

pembeli yang telah disahkan bukan Bumiputera, perkara ini akan dirujuk 

semula dengan meminta pemaju menjelaskannya. 

 

1.4.3.2. Kuota Bumiputera Dijual Kepada Bukan Bumiputera Sebelum Kelulusan 

Pelepasan 

 

a. Semakan Audit mendapati sebanyak 201 unit Bumiputera yang diisytiharkan oleh 

pemaju telah dijual kepada bukan Bumiputera sebelum kelulusan pelepasan 

Jawatankuasa diperoleh. Butiran unit-unit Bumiputera yang telah dijual adalah seperti 

di Jadual 1.10. Hal ini berlaku disebabkan kurang pemantauan oleh Bahagian 

Perumahan agar unit Bumiputera tidak dijual kepada bukan Bumiputera sebelum 

kelulusan Jawatankuasa selain mengenakan 100% bayaran sumbangan pelepasan 

terhadap pemaju. 

 
Jadual 1.10 

Senarai Unit Bumiputera Yang Dijual Kepada Bukan Bumiputera Sebelum Kelulusan 

Bil. Nama Projek 
Tarikh Awal Dan 
Akhir Perjanjian 

Jual Beli 

Tarikh 
Kelulusan 
Pelepasan 

Bil. Kuota 
Bumiputera Yang 

Diperuntukkan 
 

(Unit) 

Bil. Lot 
Bumiputera 

Yang Terlebih 
Jual 

(Unit) 

1. Wellesley 
Residences 

18.8.11 - 31.1.13 02.06.14 123 100 

2. One Imperial 2.04.13 - 18.9.13 09.07.15 230   50 

3. Residence Suite 20.12.12 - 6.9.13  09.07.15    41   35 

4. Tree Residency@ 
One Residence 

28.10.11 - 30.3.13 02.09.13    95    9 

5. Scott Residence 8.9.12 - 18.10.12 26.09.14    19    5 

6. Palm Residence II 16.5.12 - 29.5.12 02.09.13      4    2 

Jumlah 201 

Sumber: Bahagian Perumahan 

 

b. Berdasarkan maklum balas Bahagian Perumahan bertarikh 15 dan 24 Mac 2016, 

elemen penguatkuasaan tidak diterapkan dalam dasar penubuhan 

Jawatankuasa Pelepasan. Sehubungan itu, tindakan susulan yang boleh 

diambil ke atas pemaju yang tidak mematuhi syarat pelepasan kuota 

Bumiputera terhad kepada surat-surat peringatan dan sekatan ke atas 
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kelulusan OC/CCC. Bahagian Perumahan akan meneliti semula peruntukan 

undang-undang yang boleh digunakan untuk tindakan ke atas ketidakpatuhan 

ini. Setakat ini surat peringatan sahaja dikeluarkan kepada pemaju. Pemaju 

dikenakan 100% caj bayaran pelepasan apabila permohonan dibuat. 

 

1.4.3.3. Sijil Kelayakan Menduduki (OC)/Sijil Perakuan Siap Dan Pematuhan (CCC) 

Dikeluarkan Tanpa Surat Sokongan 

 
a. Manual Kualiti PSUK.PP.MK-01 Bahagian Perumahan menyatakan surat sokongan 

OC/CCC akan dikeluarkan setelah bayaran dijelaskan oleh pemaju dan dimasukkan 

ke dalam Akaun Amanah Perumahan Bumiputera Negeri Pulau Pinang. Surat 

sokongan dikeluarkan bagi menyokong pengeluaran OC/CCC sesuatu projek 

perumahan. 

 

b. Maklumat projek-projek yang telah dikeluarkan OC/CCC telah diperoleh daripada 

PBT dan didapati sebanyak 10 projek perumahan telah dikeluarkan OC/CCC 

walaupun surat sokongan OC/CCC belum dikeluarkan oleh Bahagian Perumahan 

kepada pemaju. Butirannya adalah seperti di Jadual 1.11. 

 
Jadual 1.11 

Senarai Projek Yang Mendapat OC/CCC Terlebih Dahulu Berbanding Surat Sokongan 

Bil. Nama Projek 
Tarikh Surat 
Sokongan 

Tarikh 
OC/CCC 

Tempoh OC/CCC 
Dikeluarkan 

Sebelum Surat 
Sokongan 

(Hari) 

1. Taman Ghee Hiang 15.7.15 20.8.14 328 

2. Taman Naluri Ria 19.12.14 3.6.14 199 

3. Taman Ilmu Indah (Fasa 1) 12.12.14 20.6.14 175 

4. Taman Gamelan Ria 27.11.14 1.10.14   57 

5. Taman Betik Indah 3.9.13 14.8.13   20 

6. Taman Permai Jaya Belum Dikeluarkan 21.11.13 - 

7. Taman Seri Permai Belum Dikeluarkan 3.10.14 - 

8. The Platinum Belum Dikeluarkan 11.7.14 - 

9. Goodfields Residence Belum Dikeluarkan 18.6.15 - 

10. Taman Limbungan Indah Belum Dikeluarkan 3.3.11 - 

Sumber: PBT Dan Bahagian Perumahan 

 

c. Hal ini berlaku disebabkan Bahagian Perumahan tidak mendapatkan maklumat 

pengeluaran OC/CCC daripada PBT untuk tujuan pemantauan. Perkara ini 

menunjukkan surat sokongan OC/CCC yang dikeluarkan tidak mengikat pemaju bagi 

tujuan mendapatkan OC/CCC.  

 

d. Berdasarkan maklum balas Bahagian Perumahan bertarikh 15 Mac 2016, 

penyelarasan dengan PBT untuk mendapatkan penjelasan daripada arkitek 

yang mengeluarkan OC/CCC tanpa surat sokongan daripada Bahagian 

Perumahan. Perkara ini juga berlaku disebabkan perubahan peraturan 
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berkaitan dengan pihak yang bertanggungjawab mengeluarkan OC/CCC di 

mana tanggungjawab pengeluaran OC/CCC telah bertukar daripada PBT kepada 

arkitek yang dilantik oleh pemaju berkenaan menyebabkan pemantauan tidak 

dijalankan. 

 

Pada pendapat Audit, mekanisme pemantauan adalah tidak berkesan disebabkan 

kurangnya koordinasi antara Bahagian Perumahan dengan PBT dalam memastikan 

tidak berlaku pengeluaran OC/CCC sebelum surat sokongan dikeluarkan. 

 

1.4.4. Akaun Amanah Perumahan Bumiputera  

 

1.4.4.1. Akaun Amanah Perumahan Bumiputera Negeri Pulau Pinang ditubuhkan pada 

bulan September 2009 dengan tujuan untuk mengakaunkan bayaran sumbangan kepada 

Kerajaan Negeri oleh pemaju bagi pelepasan kuota Bumiputera. Sumbangan ini adalah 

untuk membolehkan Kerajaan Negeri melaksanakan aktiviti atau program yang berkaitan 

dengan pembelian atau pembangunan tanah, rumah, ruang komersial atau hartanah lain 

untuk manfaat Bumiputera. 

 
1.4.4.2. Semakan Audit mendapati Akaun Amanah ini tidak pernah dibelanjakan 

semenjak penubuhannya pada tahun 2009 dengan baki terkini setakat bulan November 

2015 berjumlah RM84.6 juta. Semakan seterusnya mendapati pihak Perbadanan 

Pembangunan Pulau Pinang (PDC) telah memberi cadangan kepada Pejabat Setiausaha 

Kerajaan Negeri pada 19 Ogos 2015 mengenai pembangunan bersama tanah seluas 

11.04 ekar di atas Lot 1053 dan sebahagian Lot 758, Seksyen 10, Jalan S.P.Chelliah, 

Georgetown iaitu pembelian sebanyak 320 unit rumah kos sederhana rendah berserta 

320 ruang tempat letak kereta bagi kuota Bumiputera menggunakan peruntukan daripada 

Akaun Amanah ini. Bagaimanapun memandangkan projek di atas tanah berkenaan masih 

di peringkat ground work, maka akaun ini tidak boleh digunakan untuk membeli 320 unit 

rumah berkenaan melainkan sehingga projek berkenaan disiapkan. Berdasarkan fail 

projek rumah kos sederhana berkenaan, rumah yang akan dibina melibatkan 770 unit 

berharga RM72,500 seunit dan ruang letak kereta berharga RM27,500 sepetak. 

Sekiranya pembelian 320 unit rumah dibuat maka sejumlah RM23.2 juta akan 

dibelanjakan untuk harga rumah dan sejumlah RM8.8 juta akan dibelanjakan untuk ruang 

tempat kereta menjadikan keseluruhan sejumlah RM32.0 juta. 

 

1.4.4.3. Berdasarkan maklum balas Bahagian Perumahan bertarikh 15 dan 24 Mac 

2016, Pihak Berkuasa Negeri telah membuat pertimbangan dan memberi perhatian 

terhadap perancangan dan perbelanjaan Akaun Amanah ini. 

 

Pada pendapat Audit, wang dalam Akaun Amanah Perumahan Bumiputera perlu 

dibelanjakan dengan sebaiknya bagi manfaat Bumiputera.  
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1.5. SYOR AUDIT 

 

Bagi memastikan pengurusan kuota Bumiputera dapat dipertingkatkan, Pejabat Setiausaha 

Kerajaan Negeri adalah disyorkan tindakan seperti berikut diambil: 

 

1.5.1. Bahagian Perumahan SUK perlu mewujudkan dan memantapkan lagi Standard 

Operating Procedures merangkumi kawalan dalaman di peringkat proses permohonan, 

pengiraan bayaran sumbangan pelepasan dan penetapan tempoh bayaran pelepasan yang 

perlu dijelaskan oleh pemaju.  

 

1.5.2.  Mewujudkan peraturan dan mengambil tindakan terhadap pemaju yang tidak 

mematuhi syarat jualan dan pelepasan kuota Bumiputera. 

 

1.5.3. Memastikan Pelan Pecah Sempadan yang menunjukkan kedudukan unit 

Bumiputera disertakan semasa permohonan pelepasan dibuat bagi memastikan unit 

Bumiputera yang diisytiharkan oleh pemaju adalah sama dengan unit Bumiputera yang telah 

disahkan oleh PBT dan diluluskan oleh PTG bagi mengelakkan kesilapan pengiraan 

sumbangan pelepasan. 

 

1.5.4. Meningkatkan aspek pemantauan dan koordinasi dengan pihak-pihak terbabit 

seperti PBT dan PTG bagi memastikan pembeli Bumiputera mendapatkan haknya dan kuota 

Bumiputera tidak disalahgunakan oleh pemaju sebelum kelulusan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LKAN NEGERI PULAU PINANG 2015 SIRI 1 | 19 

UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI 

 PEJABAT DAERAH DAN TANAH SEBERANG PERAI UTARA 

PEJABAT DAERAH DAN TANAH SEBERANG PERAI TENGAH 

PEJABAT DAERAH DAN TANAH DAERAH BARAT DAYA  

 

2. PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMBAIKAN RUMAH RAKYAT TERMISKIN 

 

2.1. LATAR BELAKANG 

 

2.1.1. Program Pembinaan Dan Pembaikan Rumah Rakyat Termiskin yang mula 

dilaksanakan pada tahun 2010 adalah merupakan satu program yang bertujuan untuk 

menyediakan tempat kediaman yang sempurna dan selamat serta dilengkapi dengan 

kemudahan asas seperti kemudahan air, elektrik dan tandas. Objektif program ini adalah 

untuk menyediakan rumah yang selesa dan membantu meningkatkan kualiti hidup golongan 

miskin sebagai asas pembentukan sesebuah keluarga. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri 

Pulau Pinang bertanggungjawab menguruskan dan membiayai program ini. Peruntukan bagi 

Program Pembinaan Dan Pembaikan Rumah Rakyat Termiskin disalurkan melalui Unit 

Perancang Ekonomi Negeri Pulau Pinang (UPEN) dan seterusnya ke pejabat-pejabat daerah 

sebagai agensi pelaksana.  

 

2.1.2. Bilangan penerima program ini bagi tahun 2013 hingga 2015 adalah seramai 442 

orang iaitu 63 orang menerima bantuan membina rumah baru manakala 379 orang 

menerima bantuan membaiki rumah. Bagi tempoh tersebut, Kerajaan Negeri telah 

memperuntukkan sejumlah RM6.52 juta dan sejumlah RM6.20 juta telah dibelanjakan bagi 

menjayakan program ini di seluruh negeri Pulau Pinang seperti di Jadual 2.1. 

 
Jadual 2.1 

Peruntukan Dan Perbelanjaan Untuk Program Pembinaan Dan Pembaikan  
Rumah Rakyat Termiskin Bagi Tempoh Tahun 2013 Hingga 2015 

Tahun 
Bilangan 
Penerima 

Peruntukan 
(RM Juta) 

Perbelanjaan 
(RM Juta) 

Peratus 
(%) 

2013 120 1.43 1.38 96.5 

2014 168 2.04 2.02 99.0 

2015 154 3.05 2.80 91.8 

Jumlah 442 6.52 6.20 95.1 

 Sumber: Unit Perancang Ekonomi Negeri 

 
2.2. OBJEKTIF PENGAUDITAN 

 

Objektif pengauditan ini adalah untuk menilai sama ada program pembinaan dan pembaikan 

rumah rakyat termiskin telah diuruskan dengan cekap, berkesan dan mencapai matlamat 

yang ditetapkan.  
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2.3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN 

 

Skop pengauditan ini meliputi pengurusan program pembinaan dan pembaikan rumah rakyat 

termiskin bagi tahun 2013 sehingga tahun 2015 di Daerah Seberang Perai Utara (SPU), 

Seberang Perai Tengah (SPT) dan Daerah Barat Daya (DBD). Pengauditan dijalankan 

dengan menyemak dokumen, rekod dan fail yang berkaitan dengan program di Unit 

Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) dan pejabat daerah berkenaan. Selain itu, lawatan Audit 

ke rumah yang dibina dan dibaiki serta temu bual dengan penerima bantuan juga dilakukan. 

Exit conference bersama Timbalan Pengarah UPEN (Sektoral) dan pegawai-pegawai dari 

Pejabat Daerah SPU, SPT dan DBD telah diadakan pada 14 Mac 2016. 

 

2.4. PENEMUAN AUDIT 

 

Pengauditan yang dijalankan antara bulan September hingga Disember 2015 mendapati 

program pembinaan dan pembaikan rumah rakyat termiskin adalah memuaskan daripada 

segi prestasi perbelanjaan dan pemilihan kontraktor. Pemilihan kontraktor menggunakan 

sistem, Sistem Perolehan Negeri Pulau Pinang (sysP) bagi tawaran sebut harga pembinaan 

rumah baru dan secara undian untuk kerja-kerja membaiki rumah. Pejabat Daerah juga 

bertindak sebagai pejabat pelaksana projek. Selain itu, kerja-kerja yang telah dilaksanakan 

oleh kontraktor bagi pembinaan dan pembaikan rumah serta pemantauan projek oleh UPEN 

dan Pejabat Daerah juga adalah memuaskan. Bagaimanapun terdapat beberapa kelemahan 

yang perlu diberi perhatian seperti berikut:  

 

 Garis panduan pembinaan rumah baru belum dimuktamadkan. 

 Penerima bantuan tidak tergolong dalam kategori miskin. 

 

2.4.1. Prestasi Program Pembinaan Dan Pembaikan Rumah Rakyat Termiskin 

 

2.4.1.1. Kerajaan Negeri memperuntukkan sejumlah RM6.52 juta bagi tempoh tahun 

2013 hingga tahun 2015 untuk melaksanakan Program Pembinaan Dan Pembaikan 

Rumah Rakyat Termiskin. Bagi tempoh tersebut, peruntukan yang diluluskan bagi SPU, 

SPT dan DBD adalah masing-masing berjumlah RM2.48 juta, RM1.61 juta dan RM0.63 

juta. Perbelanjaan yang telah dilakukan dalam menjayakan program ini adalah masing-

masing berjumlah RM2.45 juta, RM1.54 juta dan RM0.59 juta. Selain itu, Kerajaan Negeri 

juga telah menambah peruntukan bina baru rumah pada tahun 2015 kepada RM40,000 

daripada RM35,000 seunit pada tahun 2014. Manakala peruntukan bagi pembaikan 

rumah telah ditambah kepada RM15,000 seunit pada tahun 2015 berbanding RM11,000 

seunit pada tahun sebelumnya. Butiran adalah seperti di Jadual 2.2. 
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Jadual 2.2 
Peruntukan Dan Perbelanjaan Program Pembinaan Dan Pembaikan  

Rumah Rakyat Termiskin Bagi Tahun 2013 Hingga 2015 

Daerah Tahun 
Peruntukan 

(RM) 
Perbelanjaan 

(RM) 
Peratus 

(%) 

PDTSPU 

2013    440,691    428,638 97.3 

2014    648,100    640,500 98.8 

2015 1,388,000 1,383,866 99.7 

Jumlah 2,476,791 2,453,004 99.0 

PDTSPT 

2013    373,000    367,782 98.6 

2014    392,000    378,244 96.5 

2015    845,000    791,440 93.7 

Jumlah 1,610,000 1,537,466 95.5 

PDTDBD 

2013    167,777    166,709 99.4 

2014    220,450    220,450  100 

2015    245,550    199,825 81.4 

Jumlah    633,777    586,984 92.6 

Jumlah Keseluruhan 4,720,568 4,577,454 97.0 

     Sumber: Unit Perancang Ekonomi Negeri 

 
2.4.1.2. Analisis Audit menunjukkan peratus pencapaian perbelanjaan pembinaan dan 

pembaikan rumah adalah baik iaitu 92.6% hingga 99% bagi tempoh tahun 2013 hingga 

2015. Dari segi peruntukan juga didapati meningkat setiap tahun seperti Daerah SPU 

daripada sejumlah RM440,691 pada tahun 2013 kepada sejumlah RM1.39 juta pada 

tahun 2015. Begitu juga Daerah SPT, peruntukan yang diterima pada tahun 2015 

meningkat kepada sejumlah RM845,000 daripada sejumlah RM373,000 bagi tahun 2013 

dan bagi Daerah DBD meningkat daripada sejumlah RM167,777 pada tahun 2013 kepada 

sejumlah RM245,550 pada tahun 2015.  

 

2.4.1.3. Bagi tempoh tahun 2013 hingga 2015, sebanyak 55 daripada 57 buah rumah 

bina baru telah dilaksanakan manakala 242 daripada 243 pembaikan rumah yang 

diluluskan telah dilaksanakan seperti di Jadual 2.3. Peningkatan bantuan pembinaan 

rumah baru dan pembaikan rumah adalah disebabkan Penghulu, Penyelaras Kawasan 

Dewan Undangan Negeri (KADUN) dan Jawatankuasa Kemajuan Dan Keselamatan 

Kampung (JKKK) memainkan peranan mengesan penduduk miskin yang layak diberi 

bantuan. Selain itu, Program Jelajah Desa juga diadakan setiap tahun bagi memaklumkan 

kewujudan program ini kepada orang awam di seluruh Negeri Pulau Pinang.  

 

 

 

 

 

 

 



22 | LKAN NEGERI PULAU PINANG 2015 SIRI 1 

Jadual 2.3 
Bilangan Penerima Bantuan Bagi Tempoh Tahun 2013 hingga Tahun 2015 

Daerah Tahun 

Bilangan 
Diluluskan 

Bilangan 
Dilaksanakan 

Peratus 
(%) 

Bina 
Baru 

Baiki 
Bina 
Baru 

Baiki 
Bina 
Baru 

Baiki 

PDTSPU 

2013 3 37 2 39 66.7 105.4 

2014 4 53 4 53 100.0 100.0 

2015 26 26 26 26 100.0 100.0 

PDTSPT 

2013 5 18 5 18 100.0 100.0 

2014 3 25 3 25 100.0 100.0 

2015 8 37 8 34 100.0 91.9 

PDTDBD 

2013 - 26 - 26 - 100.0 

2014 4 12 4 12 100.0 100.0 

2015 4 9 3 9 75.0 100.0 

Jumlah  57 243 55 242 96.5 99.6 

            Sumber: Unit Perancang Ekonomi Negeri 

 

2.4.1.4. Peningkatan peruntukan bantuan pembinaan rumah baru dan pembaikan 

rumah memberi peluang kepada lebih ramai golongan miskin untuk memiliki rumah 

sendiri dan rumah sedia ada dengan lebih selesa. 

 

Pada pendapat Audit prestasi pelaksanaan Program Pembinaan Dan Pembaikan 

Rumah Rakyat Termiskin adalah memuaskan. 

 

2.4.2. Garis Panduan Pembinaan Rumah Baru Belum Dimuktamadkan 

 

2.4.2.1. UPEN merupakan agensi yang bertanggungjawab menguruskan peruntukan, 

mengagihkannya kepada semua Pejabat Daerah terlibat dan memantau pelaksanaan 

projek oleh agensi pelaksana di peringkat daerah.  

 

2.4.2.2. Semakan Audit mendapati sejak program ini dilaksanakan mulai tahun 2010, 

tiada garis panduan disediakan sebagai panduan kepada agensi pelaksana. Satu draf 

garis panduan mula disediakan pada penghujung tahun 2014 dan sehingga Disember 

2015, garis panduan ini masih belum diluluskan. Tanpa garis panduan yang muktamad, 

pembinaan rumah baru bagi setiap daerah adalah tidak seragam dari segi bentuk dan 

spesifikasi. Lawatan Audit antara 19 Oktober hingga 18 November 2015 mendapati 

spesifikasi rumah baru yang dibina di ketiga-tiga daerah adalah tidak seragam seperti di 

Gambar 2.1 hingga Gambar 2.4. 
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Gambar 2.1 
Spesifikasi Longkang  
Yang Tidak Seragam  

Gambar 2.2 
Spesifikasi Longkang  
Yang Tidak Seragam 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kampung Pelet, SPT 
Tarikh: 16 November 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Permatang Sintok, SPU 
Tarikh: 20 Oktober 2015 

 

Gambar 2.3 
Dinding Bilik Air Yang Tidak Ditutup 

Sepenuhnya Di DBD 

Gambar 2.4 
Dinding Bilik Air Yang Ditutup 

Sepenuhnya Di SPU 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Sungai Pinang, Bukit Kecil, DBD 
Tarikh: 28 Oktober 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Permatang Berangan, SPU 
Tarikh: 19 Oktober 2015 

 

2.4.2.3. Berdasarkan maklum balas UPEN bertarikh 14 Mac 2016, Garis Panduan 

Program Pembinaan Dan Pembaikan Rumah Rakyat Termiskin telah diluluskan oleh 

Majlis Mesyuarat Kerajaan (MMK) Pembangunan Desa pada 16 Disember 2015. Satu 

sesi penerangan kepada semua Pejabat Daerah telah diadakan pada 26 Februari 

2016 dan Garis Panduan ini akan mula diguna pakai pada tahun 2016. Namun 

begitu penambahbaikan Garis Panduan akan diadakan dari masa ke semasa bagi 

memastikan keperluan semasa dapat dipertimbangkan. 

 

Pada pendapat Audit, penggunaan Garis Panduan Program Pembinaan Dan 

Pembaikan Rumah Rakyat Termiskin oleh agensi pelaksana akan menyeragamkan 

bentuk dan spesifikasi bagi setiap rumah yang dibina. 
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2.4.3. Penerima Bantuan Tidak Tergolong Dalam Kategori Miskin 

 

2.4.3.1. Mengikut Garis Panduan Bantuan Kewangan Kerajaan Negeri (BKKN), 

seseorang itu tergolong dalam kategori miskin apabila pendapatan isi rumah kurang 

daripada Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) yang ditetapkan oleh Kerajaan Negeri 

atau pendapatan per kapita adalah kurang daripada kadar pendapatan per kapita yang 

ditetapkan seperti di Jadual 2.4.  

 

Jadual 2.4 
Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) Dan Jumlah Pendapatan Per Kapita Yang  

Ditetapkan Oleh Kerajaan Negeri Bagi Tempoh Tahun 2009 Hingga 2015 

Tahun 
PGK 
(RM) 

Pendapatan Per Kapita 
(RM) 

2009 - 2011 500 100 

2012 600 120 

2013 770 220 

2014 - 2015 790 220 
 Sumber: Unit Perancang Ekonomi Negeri 

 

2.4.3.2. Walau bagaimanapun, bagi Program Pembinaan Dan Pembaikan Rumah 

Rakyat Termiskin, tiada kriteria daripada segi pendapatan isi rumah atau pendapatan per 

kapita yang ditetapkan bagi mengkategorikan seseorang itu berada dalam kategori 

golongan miskin dan layak untuk menerima bantuan rumah baru atau pembaikan rumah.  

 

2.4.3.3. Semakan Audit mendapati penerima bantuan yang diluluskan adalah 

berdasarkan kepada pendapatan, keadaan sosial dan kesihatan seperti ibu/bapa tunggal, 

Orang Kelainan Upaya (OKU) dan warga emas yang uzur. Pihak Audit juga mendapati 

Pejabat Daerah tidak menetapkan kadar minima dan maksima jumlah pendapatan isi 

rumah untuk dikategorikan sebagai miskin. Lawatan Audit antara 19 Oktober 2015 hingga 

18 November 2015 di Daerah SPU, SPT dan DBD mendapati 3 daripada 48 penerima 

bantuan baiki rumah telah mengisytiharkan jumlah pendapatan yang meragukan 

berbanding keadaan rumah mereka semasa lawatan Audit dijalankan seperti di     

Gambar 2.5 hingga Gambar 2.10. 

 

Gambar 2.5 
Pemilik Rumah Mempunyai  

Kelengkapan Rumah Yang Lengkap 

Gambar 2.6 
Pemilik Rumah Mempunyai Kereta 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kampung Lahar Tiang, SPU 
Tarikh: 22 Oktober 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kampung Lahar Tiang, SPU 
Tarikh: 22 Oktober 2015 
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Gambar 2.7 Gambar 2.8 
Pemilik Rumah Mempunyai Kelengkapan Rumah Yang Lengkap 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Sungai Semilang, Juru, SPT 
Tarikh: 18 November 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Sungai Semilang, Juru, SPT 
Tarikh: 18 November 2015 

 

Gambar 2.9 Gambar 2.10 

Pemilik Rumah Mempunyai Kereta Dan Astro 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Pondok Upeh, DBD 
Tarikh: 2 November 2015 

 
 
 

 

2.4.3.4. Berdasarkan maklum balas Pejabat Daerah SPT Dan DBD bertarikh 14 

Mac 2016, semasa siasatan dibuat serta semasa pertimbangan oleh jawatankuasa 

di peringkat daerah tiada sebarang ketetapan mengenai pendapatan maksima 

pemohon yang layak dipertimbangkan. Kelulusan dibuat berdasarkan keadaan 

pemohon semasa membuat permohonan seperti pemohon mempunyai tanggungan 

yang ramai, ibu tunggal yang tidak bekerja dan pemohon yang jatuh sakit. 

 

Pada pendapat Audit, proses pemilihan penerima bantuan bagi pembinaan rumah 

baru dan pembaikan rumah adalah memuaskan. 

 

2.5. SYOR AUDIT 

 

Bagi memastikan Program Pembinaan Dan Pembaikan Rumah Rakyat Termiskin dapat 

dilaksanakan dengan berkesan, UPEN dan Pejabat Daerah disyorkan supaya mengekalkan 

prestasi program ini bagi membolehkan lebih ramai golongan miskin mendapat manfaat 

daripadanya. 
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JABATAN KEWANGAN NEGERI 

JABATAN KERJA RAYA 

MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI 

 

3. PENGURUSAN PENYENGGARAAN JALAN NEGERI 

 

3.1. LATAR BELAKANG 

 

3.1.1. Jalan negeri bererti mana-mana jalan awam yang boleh dilalui oleh orang awam 

selain daripada jalan Persekutuan. Mengikut Jadual 10 Bahagian II, Perlembagaan 

Persekutuan, penyenggaraan jalan negeri ditakrifkan sebagai pemeliharaan, penjagaan dan 

pemulihan jalan-jalan negeri, perabot jalan, jambatan, jejambat atau pembentung yang 

menjadi sebahagian daripada jalan itu atau yang bersambung dengannya dengan seberapa 

hampir yang mungkin dengan keadaan asalnya seperti mana dibina atau dibaiki. Jalan 

negeri yang layak mendapat pemberian penyenggaraan terdiri daripada jalan bertaraf 

standard, jalan sub standard, jalan kawasan perumahan kos rendah, jalan lorong belakang 

dan jalan pertanian serta jalan kampung yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh 

Jabatan Kerja Raya. 

 

3.1.2. Kerja penyenggaraan jalan negeri dibahagikan kepada 4 kategori utama iaitu 

penyenggaraan berkala, rutin (berjadual), kecemasan dan pencegahan. Penyenggaraan 

berkala meliputi pemeriksaan dan penilaian secara berkala terhadap keupayaan struktur 

pavement jalan sedia ada dalam menampung unjuran beban trafik bagi menentukan kaedah 

pembaikan yang sesuai seperti menyenggara dan menguatkan struktur pavement jalan, 

membuang permukaan jalan sedia ada dan menurap dengan permukaan jalan yang baru 

(resurfacing), memotong dan menampal permukaan jalan yang rosak sebelum menurap 

semula jalan sedia ada, mengecat garisan jalan, mengganti perabot jalan, mengganti saliran, 

menyenggara pokok-pokok di bahu jalan dan menyenggara lampu jalan serta lampu isyarat. 

Penyenggaraan rutin pula meliputi kerja yang dijalankan mengikut tempoh masa yang 

ditetapkan seperti penyenggaraan bahu jalan, menampal pavement jalan, pemotongan 

rumput, penyenggaraan perabot jalan, penyenggaraan pembentung dan jambatan serta 

pembersihan longkang. Manakala penyenggaraan kecemasan melibatkan kerosakan yang 

tidak dapat dijangkakan atau di luar kawalan seperti tanah runtuh, pokok tumbang, 

tumpahan bahan kimia atau bahan lain yang membahayakan pengguna jalan raya.  

 

3.1.3. Perkara 109(1)(b) Perlembagaan Persekutuan menetapkan Kerajaan Persekutuan 

memberi pemberian secara khusus kepada Kerajaan Negeri bagi maksud penyenggaraan 

jalan negeri dan ia disalurkan melalui Kumpulan Wang Amanah Penyelenggaraan Jalan 

Negeri Pulau Pinang (Kumpulan Wang Amanah) dan diuruskan oleh Pegawai Kewangan 

Negeri (PKN) sebagai Pegawai Pengawal. Jumlah pemberian adalah berdasarkan jumlah 

panjang jalan yang didaftarkan dalam Malaysian Road Records Information System 

(MARRIS) pada sesuatu tahun. 
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3.1.4. Berdasarkan rekod MARRIS, jumlah panjang jalan negeri di Pulau Pinang yang 

telah didaftarkan sehingga akhir tahun 2015 adalah 4,209.80 km yang meliputi 1,639.25 km 

disenggara oleh Jabatan Kerja Raya (JKR), 1,382.17 km disenggara oleh Pihak Berkuasa 

Tempatan (PBT), 155.02 km disenggara oleh Pejabat Daerah Dan Tanah (PDT) dan 

1,033.36 km disenggara oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran (JPS).  

 

3.1.5. Bagi tempoh tahun 2013 hingga Disember 2015 Kerajaan Negeri Pulau Pinang 

telah menerima sejumlah RM280.67 juta pemberian daripada Kerajaan Persekutuan bagi 

tujuan penyenggaraan jalan negeri. Daripada jumlah tersebut sejumlah RM250.15 juta telah 

dibelanjakan/diagihkan kepada JKR, PBT, PDT dan JPS selaku agensi pelaksana yang 

bertanggungjawab menyenggara jalan di Pulau Pinang. 

 

3.2. OBJEKTIF PENGAUDITAN 

 

Pengauditan ini dijalankan untuk menilai sama ada pengurusan penyenggaraan jalan negeri 

telah dilaksanakan dengan cekap dan berkesan serta mencapai matlamat yang ditetapkan. 

 

3.3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN 

 

Pengauditan ini ditumpukan kepada kerja penyenggaraan jalan negeri di bawah Kumpulan 

Wang Amanah Penyenggaraan Jalan Negeri bagi tempoh tahun 2013 hingga Disember 

2015 yang dilaksanakan oleh agensi pelaksana. Pengauditan telah dijalankan di Bahagian 

Jalan, Pejabat Jurutera Daerah Seberang Perai Tengah (JKRSPT), Pejabat Jurutera Daerah 

Seberang Perai Utara (JKRSPU) dan Majlis Perbandaran Seberang Perai (MPSP). Kaedah 

pengauditan yang dijalankan adalah dengan menyemak dan menganalisis data, rekod, 

jadual pelaksanaan dan dokumen yang berkaitan dengan kerja-kerja penyenggaraan jalan 

negeri. Sebanyak 103 sampel projek yang meliputi kerja-kerja penyenggaraan telah dipilih 

untuk disemak secara terperinci. Lawatan Audit ke 42 tapak sampel projek yang dipilih juga 

dijalankan bagi mendapatkan gambaran yang jelas mengenai projek penyenggaraan yang 

dijalankan. Selain itu, temu bual dengan pegawai yang bertanggungjawab turut dijalankan 

bagi mendapatkan maklumat berhubung kerja penyenggaraan yang dijalankan. Exit 

Conference bersama Pegawai Kewangan Negeri dan pegawai-pegawai agensi pelaksana 

telah diadakan pada 17 Mac 2016. 
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3.4. PENEMUAN AUDIT 

 

Pengauditan yang dijalankan antara bulan September hingga Disember 2015 mendapati 

prestasi penyenggaraan jalan negeri pada keseluruhannya adalah memuaskan. 

Bagaimanapun, terdapat beberapa kelemahan seperti berikut: 

 

 Kualiti kerja penyenggaraan kurang memuaskan. 

 Rekod MARRIS tidak dikemas kini. 

 Perjanjian kontrak lewat ditandatangani. 

 Laporan siasatan aduan lewat disediakan. 

 

3.4.1. Prestasi Pelaksanaan Program Penyenggaraan Jalan Negeri 

 

3.4.1.1. Prestasi Perbelanjaan Dan Agihan Wang MARRIS 

 

a. Berdasarkan Perkara 109(1)(b) Perlembagaan Persekutuan, Kerajaan Negeri layak 

menerima wang pemberian daripada Kerajaan Persekutuan khusus untuk tujuan 

penyenggaraan jalan negeri berdasarkan jumlah panjang jalan yang didaftarkan 

dalam sistem MARRIS. Pemberian ini diakaunkan ke dalam Kumpulan Wang 

Amanah Penyelenggaraan Jalan di Jabatan Kewangan Negeri dan seterusnya 

pengagihan akan dibuat oleh PKN kepada 4 agensi pelaksana. Prestasi penerimaan 

dan perbelanjaan/agihan bagi tempoh tahun 2013 hingga 2015 adalah seperti di 

Jadual 3.1. 

 

Jadual 3.1 
Prestasi Penerimaan, Perbelanjaan/Agihan Kumpulan Wang Amanah Penyelenggaraan  

Jalan Raya Negeri Pulau Pinang Bagi Tempoh Tahun 2013 Hingga 2015 

Perihal 

Tahun 

2013 2014 2015 
Jumlah 

Keseluruhan  

(RM Juta) (RM Juta) (RM Juta) (RM Juta) 

Baki Awal 22.62 50.47 44.52 22.62 

Peruntukan Diterima 84.59 94.62 101.46 280.67 

Jumlah 107.21 145.09 145.98 303.29 

Agihan Kepada MBPP 9.23 22.71 12.89 44.83 

Agihan Kepada MPSP 7.33 19.33 23.64 50.30 

Perbelanjaan JKR/JKR Daerah 39.15 52.76       48.15 140.06 

Perbelanjaan JPS - 4.56 5.31 9.87 

Perbelanjaan PDT 0.41 1.21 2.79 4.41 

Perbelanjaan JKN 0.62 - 0.06 0.68 

Jumlah Perbelanjaan/Agihan 56.74 100.57 92.84 250.15 

Peratus Perbelanjaan/Agihan (%) 67.1 106.3 91.5 89.1 

Baki Kumpulan Wang Amanah 50.47 44.52 53.14 53.14 

         Sumber: Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang 
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b. Bagi tempoh tahun 2013 hingga 2015 Kerajaan Negeri telah menerima sejumlah 

RM280.67 juta geran penyenggaraan jalan negeri daripada Kerajaan Persekutuan. 

Daripada jumlah tersebut, bagi tempoh yang sama sejumlah RM250.15 juta telah 

dibelanjakan dengan pencapaian sebanyak 89.1%. Manakala prestasi tahunan adalah 

antara 67.1% hingga 106.3%. Ini menunjukkan tidak kesemua peruntukan tahunan 

yang diberikan dibelanjakan sepenuhnya oleh Agensi Pelaksana kecuali pada tahun 

2014. Akibatnya, baki terkumpul Kumpulan Wang Amanah meningkat daripada 

RM50.47 juta pada tahun 2013 kepada RM53.14 juta pada tahun 2015. 

 

Pada pendapat Audit, prestasi perbelanjaan Kumpulan Wang Amanah 

Penyelenggaraan Jalan Raya Negeri adalah memuaskan. 

 

3.4.1.2. Prestasi Pelaksanaan Kerja Penyenggaraan Jalan 

 

a. Bagi tempoh tahun 2013 hingga 2015 JKRSPT telah merancang untuk menjalankan 

129 kerja penyenggaraan berjumlah RM27.02 juta. Rancangan kerja penyenggaraan 

bagi JKRSPU dan MPSP pula masing-masing 138 kerja berjumlah RM26.45 juta dan 

347 kerja berjumlah RM35.71 juta. Butiran adalah seperti di Jadual 3.2. 

 

Jadual 3.2 
Rancangan Kerja Penyenggaraan Jalan Negeri Bagi Tempoh Tahun 2013 Hingga 2015 

Agensi 
Pelaksana  

2013 2014 2015 
Jumlah 

Keseluruhan 

(Bil.) (RM Juta) (Bil.) (RM Juta) (Bil.) (RM Juta) (Bil.) (RM Juta) 

JKRSPT 43 8.90 54 12.02 32 6.10 129 27.02 

JKRSPU 30 5.80 47 8.95 61 11.70 138 26.45 

MPSP 45 5.29 154 12.04 148 18.38 347 35.71 

Jumlah 118 19.99 255 33.01 241 36.18 614 89.18 

 Sumber: JKR Seberang Perai Tengah, JKR Seberang Perai Utara Dan Majlis Perbandaran Seberang Perai 

 

b. Bagi tempoh tahun 2013 hingga Ogos 2015 JKRSPT telah melaksanakan 132 kerja 

penyenggaraan jalan berjumlah RM20 juta berbanding 129 yang dirancang. Bagi 

tempoh yang sama JKRSPU dan MPSP telah melaksanakan masing-masing 91 kerja 

penyenggaraan jalan berjumlah RM13.91 juta dan 3,322 kerja penyenggaraan jalan 

termasuk kerja-kerja penyelesaian aduan yang berjumlah RM45.40 juta berbanding 

jumlah yang dirancang. Jumlah kerja penyenggaraan jalan yang telah dilaksanakan 

oleh JKRSPT, JKRSPU dan MPSP adalah seperti di Jadual 3.3.  

 

Jadual 3.3 
Pelaksanaan Kerja Penyenggaraan Jalan Negeri Bagi Tempoh Tahun 2013 Hingga Ogos 2015 

Agensi 
Pelaksana  

2013 2014 2015 
Jumlah 

Keseluruhan 

(Bil.) (RM Juta) (Bil.) (RM Juta) (Bil.) (RM Juta) (Bil.) (RM Juta) 

JKRSPT 61 9.20 39 5.73 32        5.07 132 20.00 

JKRSPU 29 4.74 44   6.59 18        2.58 91 13.91 

MPSP 1,116 11.06 894    14.50 1,312 19.84 3,322 45.40 

Jumlah 1,206 25.00 977 26.82 1,362      27.49 3,545 79.31 

Sumber: JKR Seberang Perai Tengah, JKR Seberang Perai Utara Dan Majlis Perbandaran Seberang Perai 
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c. Analisis Audit mendapati tidak semua kerja yang dirancang telah dilaksanakan oleh 

JKRSPT, JKRSPU dan MPSP kerana pelaksanaan kerja yang dijalankan adalah 

bergantung kepada keperluan semasa. Bagaimanapun, kerja yang tidak 

dilaksanakan telah diganti dengan kerja penyenggaraan lain yang lebih mendesak.  

Program penyenggaraan yang disediakan adalah mengikut keperluan iaitu 

berdasarkan kepada aduan yang diterima, hasil lawatan kakitangan Bahagian 

Operasi atau permintaan daripada wakil rakyat yang menghendaki sesuatu jalan 

disenggara. Kesannya, program penyenggaraan yang dilaksanakan adalah terbatas 

dan tidak dapat dibuat secara menyeluruh. 

 

Pada pendapat Audit, prestasi kerja penyenggaraan oleh Agensi Pelaksana adalah 

memuaskan.  

 

3.4.2. Kualiti Kerja Penyenggaraan Kurang Memuaskan 

 

Penyenggaraan berkala meliputi kerja yang memerlukan pemeriksaan dan penilaian 

sebelum dilaksanakan seperti menguatkan struktur pavement jalan, membaiki dan menurap 

semula jalan sedia ada, mengganti perabot jalan dan longkang serta mengecat semula 

garisan jalan. Bagi tempoh tahun 2013 hingga Ogos 2015, JKRSPT dan JKRSPU telah 

melaksanakan masing-masing 203 kerja penyenggaraan berkala berjumlah RM17.56 juta 

dan 85 penyenggaraan berkala berjumlah RM13.35 juta. Manakala sejumlah RM33.93 juta 

untuk 2,678 kerja penyenggaraan berkala telah dibelanjakan oleh MPSP. 

 

3.4.2.1. Membaik Pulih Dan Menurap Semula Permukaan Jalan 

 

a. Berdasarkan Highway Maintenance Manual permukaan jalan perlu disenggara dan 

diganti dengan permukaan baru (resurfacing) setiap 5 hingga 10 tahun sekali bagi 

menampung unjuran beban trafik di jalan tersebut. Selain itu, berdasarkan Buku 

Panduan “Senggara Jalan - Apa Yang Anda Tidak Perlu Tahu”, penyenggaraan jalan 

hendaklah meliputi pemeriksaan dan penilaian secara berkala ke atas struktur 

pavement sedia ada dalam menampung unjuran beban trafik bagi menentukan 

kaedah pembaikan yang sesuai. Penyenggaraan yang dijalankan adalah bagi 

memastikan permukaan dan persekitaran jalan sentiasa memberi pemanduan yang 

selesa dan selamat.  

 

b. Bagi tempoh tahun 2013 hingga Ogos 2015, JKRSPT dan JKRSPU telah 

membelanjakan sejumlah masing-masing RM13.05 juta bagi 82 kerja menurap jalan 

dan RM10.40 juta bagi 65 kerja menurap semula jalan. Manakala sejumlah RM19.17 

juta telah dibelanjakan oleh MPSP bagi 318 kerja menurap jalan termasuk 

penyenggaraan perabot jalan. Bagaimanapun, jumlah sebenar kerja menurap jalan 

oleh MPSP tidak dapat ditentukan kerana kerja yang dilaksanakan tidak dipecahkan 

mengikut jenis kerja. Hasil lawatan Audit pada bulan Oktober 2015 mendapati masih 

ada permukaan jalan yang rosak tetapi belum dibaiki seperti di Gambar 3.1 dan 

Gambar 3.2. 
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Gambar 3.1 
Air Bertakung Di Permukaan Jalan 

Boleh Merosakkan Tekstur Pavement 

Gambar 3.2 
Permukaan Jalan Rosak 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Jalan Gajah Mati,  

 Seberang Perai Tengah 
Tarikh: 7 Oktober 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Jalan Juru Estate,  

Seberang Perai Tengah 
Tarikh: 22 Oktober 2015 

 

c. Projek membaharui muka jalan di kawasan Jalan Perindustrian Bukit Minyak dan 

projek penyenggaraan jalan rosak dan berlubang di Jalan Tun Hussein Onn di 

hadapan Masjid Seberang Jaya yang disenggarakan oleh JKRSPT masing-masing 

berjumlah RM170,800 dan RM173,060. Mengikut buku panduan “Senggara Jalan 

Apa Yang Anda Tidak Perlu Tahu” bahu jalan mestilah tidak melebihi 10 mm lebih 

rendah dari permukaan jalan. Bagaimanapun, pihak Audit mendapati bahu jalan yang 

diturap di jalan Perindustrian Bukit Minyak bertebing tinggi sehingga 310 mm seperti 

Gambar 3.3. Keadaan ini membahayakan pengguna terutama pengguna 

bermotosikal. 

 

Gambar 3.3 
Keadaan Bahu Jalan Bertebing Tinggi 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Jalan Bukit Minyak, Seberang Perai Tengah 
Tarikh: 7 Oktober 2015 

 

d. Projek penyenggaraan parit tepi jalan di Taman Desa Murni, Seberang Perai Utara 

berjumlah RM7,532 telah dilaksanakan pada bulan Ogos 2015. Lawatan Audit pada 

bulan Disember 2015 mendapati kerja yang dijalankan oleh kontraktor yang dilantik 

adalah tidak sempurna. Kerja penyambungan antara slab tidak dibuat dengan kemas 

310mm 
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mengakibatkannya pecah, sungguhpun projek tersebut baru 4 bulan siap seperti di 

Gambar 3.4 dan Gambar 3.5.  

 

Gambar 3.4 
Pemasangan Slab Tidak Kemas 

Gambar 3.5 
Slab Pecah 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Taman Desa Murni, 
            Seberang Perai Utara 
Tarikh: 9 Disember 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Taman Desa Murni, 
            Seberang Perai Utara 
Tarikh: 9 Disember 2015 

 

3.4.2.2. Mengganti Perabot Jalan Yang Rosak 

 

Semua perabot jalan seperti papan tanda jalan, papan tanda chevron, kilometer post, 

guardrail dan delineator post hendaklah sentiasa dalam keadaan baik bagi memastikan 

keselamatan pengguna jalan raya terjamin. Bagi tempoh tahun 2013 hingga Ogos 2015 

JKRSPT dan JKRSPU telah membelanjakan sejumlah masing-masing RM1.0 juta bagi 42 

kerja mengganti/memasang perabot jalan dan RM0.65 juta bagi 4 kerja memperbaiki dan 

mengganti perabot jalan yang rosak. Manakala bagi MPSP, pihak Audit tidak dapat 

menentukan jumlah sebenar kerja mengganti/memasang perabot jalan yang dijalankan 

kerana kerja yang dilaksanakan tidak dipecahkan mengikut jenis kerja. Bagaimanapun, 

hasil lawatan Audit mendapati masih ada perabot jalan yang telah rosak tetapi tidak 

dibaiki dengan sewajarnya seperti di Gambar 3.6 dan Gambar 3.7. 

 

Gambar 3.6 

Guardrail Tertanggal 
Gambar 3.7 

Guardrail Dan Laluan Pejalan Kaki Rosak 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Taman Arowana,  
            Seberang Perai Tengah 
Tarikh: 27 Oktober 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Taman Teluk Air Tawar Indah, 
             Seberang Perai Utara 
Tarikh: 10 November 2015 
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3.4.2.3. Penyenggaraan Bahu Jalan Yang Rosak 

 

Berdasarkan Buku Panduan “Senggara Jalan - Apa Yang Anda Tidak Perlu Tahu”, bahu 

jalan perlu dipelihara supaya keadaan permukaannya rata, bahan terlerai minimum, 

kecuraman mencukupi untuk mengalirkan air ke longkang tepi jalan, kekuatan mencukupi 

untuk menyokong beban trafik dan terdapat flush joint di tepi bahu jalan. Kerja 

penyenggaraan bahu jalan adalah seperti menggredkan semula bahu jalan, membaiki 

bahu jalan yang rosak atau berlopak dan membersihkan tumbuhan di sekitar bahu jalan. 

Lawatan Audit mendapati masih ada bahu jalan yang rosak dan berlopak seperti di 

Gambar 3.8 hingga Gambar 3.10. 

 

Gambar 3.8 
Air Bertakung Menyebabkan  

Bahu Jalan Rosak  

Gambar 3.9 
Air Bertakung Menyebabkan  

Bahu Jalan Rosak 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Jalan Sungai Lembu, 
             Seberang Perai Tengah 
Tarikh: 7 Oktober 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Jalan Kuala Juru,  

  Seberang Perai Tengah 
Tarikh: 22 Oktober 2015 

 

 

 
 

 
Gambar 3.10 
Aras Bahu Jalan Lebih Tinggi Dari 
Permukaan Jalan Menyebabkan Air 
Bertakung  

 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Jalan Gajah Mati, Seberang Perai Tengah 
Tarikh: 7 Oktober 2015 

 

3.4.2.4. Berdasarkan maklum balas JKRSPT dan MPSP masing-masing bertarikh 

17 Mac 2016 dan 8 Mac 2016, kerja-kerja penyenggaraan telah dimasukkan dalam 

senarai perancangan program penyenggaraan tahun 2016. Guardrail di Taman 

Arowana telah diganti manakala guardrail dan pejalan kaki yang rosak di Taman 

Teluk Air Tawar Indah sedang dalam pembaikan. Tunggul pokok yang ditebang 

telah dibuang dan kerja-kerja pembaikan bahu jalan dan sekeliling dijadualkan siap 

pada 30 Mac 2016. Keadaan bahu jalan di Jalan Gajah Mati yang tinggi merupakan 
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struktur ban JPS bagi menghalang air sungai melimpahi jalan, pihak JKR dan JPS 

sedang mengkaji untuk menaikkan aras jalan. Kerosakan pada slab di Taman Desa 

Murni berpunca daripada kenderaan kontraktor JPS yang melalui parit tersebut. 

Jabatan Kejuruteraan MPSP telah merujuk kepada pihak JPS pada 11 Disember 

2015 untuk membuat pembaikan semula terhadap kerosakan tersebut. 

 

Pada pendapat Audit, kerja penyenggaraan yang dijalankan adalah kurang 

memuaskan kerana masih terdapat jalan, bahu jalan, longkang dan perabot jalan yang 

rosak belum dibaiki dan tidak dimasukkan dalam program penyenggaraan agensi 

pelaksana. 

 

3.4.3. Rekod MARRIS Tidak Dikemas Kini 

 

3.4.3.1. Sehingga Disember 2015, jumlah panjang jalan negeri di seluruh Pulau Pinang 

yang didaftarkan dalam sistem MARRIS adalah sepanjang 4,209.80 km seperti di   

Jadual 3.4. Bagaimanapun, semakan lanjut Audit mendapati, maklumat koordinat GPS di 

dalam sistem MARRIS belum dilengkapkan sepenuhnya dengan hanya 20.1% sahaja 

dilengkapkan seperti di Jadual 3.5. 

 

Jadual 3.4  
Jumlah Panjang Jalan Negeri Yang Didaftarkan  

Dalam Sistem MARRIS Sehingga Bulan Disember 2015 

Agensi 
Pelaksana 

Panjang Jalan  
(km) 

JKR 1,639.25 

PBT 1,382.17 

JPS 1,033.36 

PDT 155.02 

Jumlah 4,209.80 

                     Sumber: Jabatan Kerja Raya Negeri Pulau Pinang 
 
 

Jadual 3.5 
Maklumat Koordinat Dalam Sistem MARRIS Sehingga Bulan Disember 2015 

Bil. Daerah 

Bilangan Jalan Peratus 
Pencapaian 

 
(%) 

Keseluruhan 
Dikemaskini 

Dengan 
Koordinat GPS 

1. SPT 2,595 682 26.3 

2. SPU 2,574 806 31.3 

3. SPS 1,775 67 3.8 

4. DTL 2,588 464 17.9 

5. DBD 1,220 139 11.4 

6. 
Bandaraya 
Georgetown 

9 - - 

Jumlah 10,761 2,158 20.1 

   Sumber: Jabatan Kerja Raya Negeri Pulau Pinang 

 

3.4.3.2. Berdasarkan maklum balas JKRSPT, JKRSPU dan MPSP masing-masing 

bertarikh 17 Mac 2016, 14 Mac 2016 dan 8 Mac 2016, pengisian koordinat GPS 

setiap jalan masih dalam tindakan JKRSPU dan alat GPS telah diterima untuk 
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kegunaan dan kemudahan dalam melaksanakan kerja-kerja cerapan data koordinat 

GPS pada 1 Oktober 2015. Bagi MPSP, pengemaskinian rekod koordinat bagi jalan-

jalan dalam taman perumahan yang lama akan dilaksanakan secara berperingkat 

yang dijadualkan selesai pada hujung tahun 2016. 

 

Pada pendapat Audit, pengemaskinian rekod MARRIS secara berterusan perlu 

dijalankan.  

 

3.4.4. Perjanjian Kontrak Lewat Ditandatangani 

 

3.4.4.1. Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2007 menghendaki kontrak di 

tandatangani dan dimeterai dalam tempoh 4 bulan selepas surat setuju terima tender 

ditandatangani. MPSP telah melantik kontraktor bagi menjalankan kerja penyenggaraan 

jalan dan parit di kawasan Seberang Perai. Pelantikan kontraktor dibuat secara tender 

terbuka dan tempoh kontrak adalah selama 2 tahun. Semakan Audit mendapati 17 

daripada 20 perjanjian kontrak bagi kontraktor yang dilantik oleh MPSP untuk kerja-kerja 

penyenggaraan jalan dan parit mengambil masa antara 5 hingga 10 bulan selepas surat 

setuju terima dikeluarkan. Butirannya seperti di Jadual 3.6.  

 

Jadual 3.6 
Tempoh Kelewatan Menandatangani Perjanjian Kontrak Bagi 17 Kontraktor  

Yang Dilantik Oleh MPSP Mengikut Parlimen 

Bil. Kontraktor  Kerja 
Tarikh Surat 

Setuju Terima 
Ditandatangani 

Tarikh 
Perjanjian 
Kontrak 

Ditandatangani 

Tempoh 
Masa 
Yang 

Diambil  
(Bulan) 

Tempoh 
Kelewatan 

 
(Bulan) 

1. Prasarana Utara Sdn. Bhd. 

Jalan 

7.3.2013 26.9.2013 6 2 

2. Syifa Bina Sdn. Bhd. 6.3.2013 28.10.2013 7 3 

3. Mulia Jernih Sdn. Bhd. 28.2.2013 19.11.2013 9 5 

4. Artera Bina Sdn. Bhd. 1.3.2013 8.11.2013 8 4 

5. MLHN Enterprise 26.2.2013 8.11.2013 9 5 

6. Warisan Juta Enterprise 28.2.2013 23.12.2013 10 6 

7. Daya Potensi Sdn. Bhd. 

Parit 

24.9.2013 11.2.2014 5 1 

8. Perniagaan ABH 24.9.2013 11.2.2014 5 1 

9. Alor Construction  24.9.2013 11.2.2014 5 1 

10. Daya Potensi Sdn. Bhd. 24.9.2013 19.2.2014 5 1 

11. Syifa Builder Enterprise 24.9.2013 11.2.2014 5 1 

12. Lestari Integrated Sdn. Bhd. 

Jalan 

9.3.2015 8.9.2015 6 2 

13. Ar Bina Mutiara Sdn. Bhd. 9.3.2015 3.8.2015 5 1 

14. Syifa Bina Sdn. Bhd. 24.3.2015 3.9.2015 6 2 

15. TPJ Engineering Sdn. Bhd. 11.3.2015 8.9.2015 6 2 

16. Perfect Universe Sdn. Bhd. 10.3.2015 8.9.2015 6 2 

17. Nazmo Sdn. Bhd. 10.3.2015 3.9.2015 6 2 
Sumber: Majlis Perbandaran Seberang Perai 

 

3.4.4.2. Berdasarkan maklum balas MPSP bertarikh 8 Mac 2016, ikatan kontrak 

telah pun wujud antara MPSP dan kontraktor setelah surat setuju terima (SST) 

ditandatangani dan dikembalikan kepada MPSP. Oleh itu, SST merupakan satu 

dokumen perundangan yang sah dan merupakan sebahagian daripada perjanjian 

kontrak. Tindakan boleh diambil jika berlaku perkara yang tidak diingini oleh kedua-
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dua pihak sebagaimana syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam dokumen tender. 

Pada tahun 2016, MPSP bercadang mengadakan latihan berdasarkan perancangan 

latihan. Pemantauan terhadap perjanjian dibuat sebulan sekali berdasarkan Pelan 

Tindakan Pengurusan Tender Dan Sebut Harga.  

 

Pada pendapat Audit, perjanjian kontrak antara MPSP dan kontraktor yang dilantik 

perlu ditandatangani dalam tempoh ditetapkan.  

 

3.4.5. Pengurusan Aduan Awam 

 

3.4.5.1. Kelewatan Dalam Penyediaan Laporan Siasatan Aduan 

 

a. Bagi mencapai tahap kepuasan dan keyakinan yang tinggi bagi pengguna-pengguna 

jalan raya, aduan-aduan daripada pengguna jalan raya perlu diselesaikan dengan 

kadar segera. Mengikut proses kerja menerima dan maklum balas aduan yang 

ditetapkan oleh Jabatan Kerja Raya, laporan siasatan perlu disediakan dalam tempoh 

masa 7 hari daripada tarikh aduan dibuat melalui borang SPK JKR.PK(P)11-3. 

   

b. Semakan Audit mendapati 18 aduan di JKRSPU lewat disediakan laporan siasatan 

antara 8 dan 56 hari seperti di Jadual 3.7. Manakala bagi JKRSPT, pihak Audit tidak 

dapat menentukan tempoh laporan siasatan disediakan bagi 156 aduan kerana tiada 

tarikh dinyatakan dalam borang tersebut dan sebanyak 28 daripada jumlah aduan 

tersebut tidak mempunyai tandatangan pegawai.  

 

Jadual 3.7 
Kelewatan Dalam Penyediaan Laporan Siasatan  

Di JKRSPU Bagi Tahun 2015 

Bil. No. Aduan 
Tarikh 
Aduan 

Tarikh  
Laporan Siasatan 

Disediakan 

Tarikh  
Laporan Siasatan 
Patut Disediakan 

Kelewatan 
 

(Hari) 

1. WEB27202 2.1.2015 22.1.2015 9.1.2015 13 

2. EMEL27395 13.1.2015 2.3.2015 20.1.2015 41 

3. EMEL27569 21.1.2015 2.3.2015 28.1.2015 33 

4. EMEL27642 24.1.2015 2.3.2015 31.1.2015 30 

5. WEB27648 26.1.2015 30.3.2015 2.2.2015 56 

6. EMEL27857 6.2.2015 2.3.2015 13.2.2015 17 

7. EMEL27930 11.2.2015 3.3.2015 18.2.2015 13 

8. EMEL28388 18.3.2015 Tiada 25.3.2015 Tiada 

9. WEB28527 1.4.2015 24.4.2015 8.4.2015 16 

10. EMEL28540 2.4.2015 6.5.2015 9.4.2015 27 

11. EMEL28544 2.4.2015 22.4.2015 9.4.2015 13 

12. EMEL28890 17.4.2015 6.5.2015 24.4.2015 12 

13. EMEL28936 21.4.2015 13.5.2015 28.4.2015 15 

14. EMEL29034 27.4.2015 13.5.2015 4.5.2015 9 

15. EMEL29267 12.5.2015 1.6.2015 19.5.2015 13 

16. EMEL30737 4.8.2015 20.8.2015 11.8.2015 9 

17. EMEL31443 14.9.2015 29.9.2015 21.9.2015 8 

18. EMEL31560 21.9.2015 22.10.2015 28.9.2015 24 
Sumber: JKR Seberang Perai Utara 
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c. Berdasarkan maklum balas JKRSPT dan JKRSPU masing-masing bertarikh 17 

Mac 2016 dan 14 Mac 2016, borang-borang yang digunakan adalah untuk tujuan 

rekod jabatan dan ianya tidak mempengaruhi pengurusan aduan 

memandangkan banyak saluran lain yang digunakan untuk penyampaian aduan 

seperti aplikasi mobile dan pelaporan dalam Sistem Aduan Online yang mana 

ianya lebih cepat dan praktikal. Tarikh-tarikh yang diperolehi adalah dari sistem 

online aduan JKR. Sistem online ini baru sahaja diperkenalkan pada tahun 

2015. Kelewatan pada tarikh tersebut berlaku kerana pegawai aduan pada masa 

itu belum memahami sepenuhnya untuk mengendalikan sistem tersebut. 

JKRSPU sedaya upaya meningkatkan kecekapan pegawai terhadap sistem 

tersebut dari semasa ke semasa. Terdapat juga masalah melibatkan sistem di 

mana sistem tersebut tidak dapat dibuka dan turut menyumbang kepada 

kelewatan penyediaan laporan siasatan tersebut. 

 

Pada pendapat Audit, pengurusan aduan awam adalah memuaskan kerana agensi 

pelaksana dapat menyelesaikan sebahagian besar aduan yang diterima. 

Bagaimanapun, laporan siasatan yang lewat disediakan perlu diambil tindakan supaya 

tidak berlaku kelewatan tindakan terhadap aduan yang diterima. 

 

3.5. SYOR AUDIT 

 

Bagi memastikan pengurusan penyenggaraan jalan negeri di Pulau Pinang dapat 

dilaksanakan dengan berkesan dan pengguna jalan raya mendapat perkhidmatan serta 

infrastruktur jalan yang terbaik, selesa dan selamat adalah disyorkan agensi pelaksana 

mengambil tindakan seperti berikut: 

 

3.5.1. Mempertingkatkan pemantauan terhadap kerja yang dilaksanakan oleh kontraktor 

bagi memastikan kerja tersebut dilaksanakan dengan memuaskan dan mengikut spesifikasi 

yang ditetapkan.  

 

3.5.2. Mengemas kini rekod dan data MARRIS bagi memperoleh geran penyenggaraan 

jalan negeri mengikut jumlah yang sepatutnya dan kontrak perlu ditandatangani dalam 

tempoh masa yang ditetapkan. 

 

3.5.3. Menyelenggara Daftar Aduan Awam dengan lengkap dan kemas kini serta 

menyediakan laporan siasatan dalam tempoh masa yang ditetapkan bagi membolehkan 

maklum balas dikemukakan dan aduan awam dapat diselesaikan dalam tempoh yang 

ditetapkan. 
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PBA HOLDINGS BERHAD   

 

4. PERBADANAN BEKALAN AIR PULAU PINANG SDN. BHD. 

 

4.1. LATAR BELAKANG 

 
4.1.1. Pihak Berkuasa Air Pulau Pinang telah diperbadankan pada tahun 1999 dan 

dikenali sebagai Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn. Bhd. (PBAPP). Pada tahun 

2011, PBAPP dan Kerajaan Negeri Pulau Pinang telah menandatangani perjanjian dengan 

Kerajaan Persekutuan untuk PBAPP bertukar status kepada Perkhidmatan Air Negara 

melalui inisiatif penstrukturan semula. PBAPP memegang lesen individu perkhidmatan dan 

kemudahan daripada Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN). PBAPP adalah 

pengendali tunggal bekalan air ke seluruh negeri Pulau Pinang.   

 

4.1.2. PBAPP merupakan syarikat milik penuh PBA Holdings Bhd. (PBAHB) iaitu sebuah 

syarikat yang telah disenaraikan di papan utama Bursa Malaysia dalam tahun 2002. 

Kerajaan Negeri Pulau Pinang memegang 65.0% saham dalam PBAHB. Modal dibenarkan 

bagi PBAPP adalah berjumlah RM300,000,001 manakala modal berbayar pula terdiri 

daripada saham biasa berjumlah RM165,114,082 dan RM1 ‘Special Rights Redeemable 

Preference Share’ (SRRPS) yang dipegang oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang. SRRPS 

membolehkan Kerajaan Negeri Pulau Pinang memastikan keputusan penting yang 

melibatkan operasi Syarikat adalah konsisten dengan polisi Kerajaan Negeri. PBAPP 

dianggotai oleh 10 orang Ahli Lembaga Pengarah dan dipengerusikan oleh YAB. Ketua 

Menteri Pulau Pinang. Pengurusan PBAPP pula diketuai oleh Ketua Pegawai Eksekutif dan 

dibantu oleh 1,252 orang kakitangan. 

 

4.1.3. Visi PBAPP adalah memenuhi semua keperluan air pengguna manakala misi pula 

adalah menjadi sebuah organisasi terkemuka dalam perkhidmatan bekalan air. Aktiviti utama 

PBAPP adalah menjalankan perniagaan pembekalan air merangkumi merawat air mentah,  

membekal dan menjual air terawat kepada pengguna. Sehingga bulan Disember 2014, 

perkhidmatan bekalan air terawat yang diberi oleh PBAPP adalah meliputi 100% kawasan 

bandar dan 99.7% kawasan luar bandar di seluruh negeri Pulau Pinang. Bilangan pengguna 

berdaftar adalah seramai 561,811 terdiri daripada 484,118 pengguna domestik dan 77,693 

pengguna perdagangan (trade). 

 

4.1.4. PBAPP telah memperoleh 2 pinjaman berjangka tanpa cagaran dan faedah 

daripada Kerajaan Persekutuan melalui Kerajaan Negeri Pulau Pinang berjumlah RM44 juta 

bagi membiayai program mengurangkan kadar kehilangan air tidak berhasil (NRW). 

Pinjaman pertama yang dibuat pada bulan Januari 2012 berjumlah RM20 juta akan mula 

dibayar pada bulan September 2016 manakala pinjaman kedua yang dibuat pada bulan 

Oktober 2014 berjumlah RM24 juta akan dibayar mulai bulan Disember 2018. Tempoh 

bayaran balik pinjaman adalah 20 tahun. Jumlah keseluruhan pengeluaran pinjaman 

sehingga bulan Disember 2014 adalah RM30 juta. 
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4.2. OBJEKTIF PENGAUDITAN 

 

Pengauditan dijalankan bagi menilai prestasi kewangan syarikat, pengurusan aktiviti dan 

tadbir urus korporat yang dilaksanakan adalah teratur dan mencapai objektif penubuhannya. 

 

4.3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN 

 

Pengauditan yang dijalankan adalah meliputi aspek prestasi kewangan, pengurusan aktiviti 

dan tadbir urus korporat. Semakan dilakukan terhadap Memorandum Dan Artikel Syarikat, 

Akta Syarikat 1965 (Akta 125), fail, rekod serta dokumen yang berkaitan dengan pengurusan 

PBAPP bagi tahun 2012 hingga 2015. Analisis kewangan dilaksanakan terhadap penyata 

kewangan Syarikat bagi tempoh tahun 2012 hingga 2014 untuk menilai prestasi kewangan 

Syarikat. Selain itu, temu bual dan perbincangan turut diadakan dengan pegawai PBAPP. 

Lawatan juga telah dibuat ke Loji Rawatan Air Sungai Dua, Makmal Pusat Sungai Dua, 

Rumah Pam Air Mentah Lahar Tiang, Rumah Pam dan Kolam Takungan Bukit Dumbar, 

Empangan Bukit Panchor, Loji Rawatan Air Bukit Panchor, Kolam Takungan Bukit Panchor, 

Rumah Pam Sungai Kechil, Loji Rawatan Air Bukit Mertajam, Kolam Takungan Bukit 

Mertajam, Rumah Pam Bukit Mertajam dan Rumah Pam Berapit. Exit Conference bersama 

Ketua Pegawai Eksekutif PBAPP telah diadakan pada 4 Februari 2016. 

 

4.4. PENEMUAN AUDIT 

 

Pengauditan yang dijalankan antara bulan Mei 2015 dan Ogos 2015 mendapati prestasi 

kewangan PBAPP adalah baik manakala pengurusan aktiviti dan tadbir urus korporat adalah 

memuaskan. Selain pencapaian kadar air tidak berhasil (NRW) dan kadar rizab kapasiti 

pengeluaran air yang baik, pengurusan aktiviti dalam beberapa aspek yang lain mempunyai 

kelemahan-kelemahan berikut: 

 

 Parameter florida tidak mematuhi kadar piawaian yang ditetapkan dalam National 

Standard For Drinking Water Quality. 

 Pemasangan meter bekalan air bagi akaun baru lewat dibuat iaitu melebihi tempoh 

yang ditetapkan. 

 Jumlah tunggakan bil bekalan air meningkat manakala tindakan mendapatkan balik 

tunggakan kurang memuaskan. 

 Bacaan anggaran bil bekalan air dibuat melebihi 3 kitaran berturut-turut.  

 Aduan lewat diselesaikan melebihi tempoh Service Level Agreement yang ditetapkan. 

Manakala berlaku kelewatan mengemas kini status pelaksanaan kerja dalam Sistem 

Service Alliance setelah kerja selesai dilaksanakan. 

 Pengurusan penyenggaraan aset bekalan air kurang memuaskan, proses pencucian 

scum di loji rawatan air (LRA) tidak dilaksanakan mengikut jadual dan pembaikan 

peralatan yang rosak mengambil masa yang lama. Selain itu, Magnetic Flow Meter 
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yang dibeli dengan harga RM0.38 juta pada bulan Januari 2013 masih belum 

dipasang. 

 Remote Terminal Unit (RTU) masih belum dapat diintegrasikan sepenuhnya dalam 

sistem rangkaian Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA). 

 Pengurusan bayaran tidak mematuhi Standard Operating Procedures (SOP) yang 

ditetapkan. 

 Pengurusan Aset yang tidak memuaskan antaranya aset tidak di label serta 

kelewatan melupuskan aset dan inventori setelah hapus kira diluluskan. 

 

4.4.1. Prestasi Kewangan 

 

4.4.1.1. Analisis Trend 

 

a. PBAPP memperoleh pendapatan melalui aktiviti utamanya iaitu jualan air bersih, 

sumbangan dari trunk mains dan surcaj pemuliharaan air. Pada tahun 2012, 

pendapatan utama PBAPP berjumlah RM243.81 juta dan meningkat sejumlah 

RM7.21 juta atau 3.0% kepada RM251.02 juta dan pada tahun berikutnya terus 

meningkat sejumlah RM9.37 juta atau 3.7% kepada RM260.39 juta pada tahun 2014. 

Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan pendapatan bagi surcaj pemuliharaan air 

dan jualan air. 

 

b. Selain pendapatan utama, pendapatan PBAPP terdiri daripada lain-lain pendapatan 

operasi dan pendapatan faedah. Lain-lain pendapatan operasi meliputi pendapatan 

pelbagai, keuntungan daripada kerja pelbagai dan penjualan pelaburan serta kutipan 

sewa yang mencatatkan peningkatan dari RM10.68 juta pada tahun 2012 kepada 

RM13.65 juta pada tahun berikutnya. Pendapatan ini terus meningkat kepada 

RM16.83 juta pada tahun 2014. Pendapatan pelbagai adalah penyumbang utama 

kepada peningkatan ini. Manakala pendapatan faedah menurun dari RM2.09 juta 

pada tahun 2012 kepada RM1.93 juta pada tahun 2013 dan RM1.16 juta pada tahun 

berikutnya disebabkan oleh pengurangan faedah bagi pelaburan simpanan tetap.  

 

c. Perbelanjaan PBAPP terdiri daripada kos jualan dan perbelanjaan pentadbiran. Kos 

jualan merangkumi emolumen dan factory overhead manakala perbelanjaan 

pentadbiran antaranya adalah susut nilai, kos penyenggaraan, sewa, keusangan 

(obsolescence), insurans, caj kewangan dan emolumen. Pada tahun 2013 kos jualan 

meningkat sejumlah RM6.79 juta atau 3.8% kepada RM183.20 juta berbanding tahun 

sebelumnya iaitu sejumlah RM176.41 juta. Kos jualan terus meningkat sejumlah 

RM12.25 juta atau 6.7% kepada RM195.45 juta pada tahun 2014. Peningkatan 

berterusan dalam kos jualan disebabkan oleh peningkatan perbelanjaan factory 

overhead terutamanya perbelanjaan bagi penggunaan tenaga. Sementara itu, 

perbelanjaan pentadbiran menurun sejumlah RM0.74 juta atau 1.4% dari RM54.63 

juta pada tahun 2012 kepada RM53.89 juta pada tahun 2013 disebabkan penurunan 

perbelanjaan terutamanya susut nilai. Walau bagaimanapun, pada tahun 2014 
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perbelanjaan ini meningkat sejumlah RM2.21 juta atau 4.1% kepada RM56.1 juta. 

Perbelanjaan keusangan (obsolescence) merupakan penyumbang utama kepada 

peningkatan ini. 

 

d. Pada tahun 2012, PBAPP telah mencatatkan keuntungan sebelum cukai berjumlah 

RM25.54 juta dan meningkat sejumlah RM3.97 juta atau 15.5% kepada RM29.51 juta 

pada tahun 2013. Peningkatan keuntungan ini disebabkan oleh pertambahan 

pendapatan Syarikat. Bagaimanapun pada tahun 2014, keuntungan telah menurun 

sejumlah RM2.68 juta atau 9.1% kepada RM26.83 juta. Walaupun jumlah 

pendapatan meningkat pada tahun 2014 berbanding tahun 2013, keuntungan 

sebelum cukai menurun kerana peningkatan dalam kos jualan terutamanya 

perbelanjaan factory overhead.  

 

e. Kedudukan pendapatan dan perbelanjaan serta keuntungan bersih PBAPP adalah 

seperti di Jadual 4.1. Keuntungan bersih PBAPP yang direkodkan adalah sebelum 

mengambil kira pembayaran dividen bagi tahun 2012 hingga 2014 berjumlah 

RM16.51 juta setahun. 

 

Jadual 4.1 
Pendapatan, Perbelanjaan Dan Untung Rugi  

Bagi Tahun Kewangan 2012 Hingga 2014 

Butiran 

Tahun Kewangan 

2012 
(RM Juta) 

2013 
(RM Juta) 

2014 
(RM Juta) 

Pendapatan  243.81 251.02 260.39 

Kos Jualan -176.41 -183.20 -195.45 

Untung Kasar 67.40 67.82 64.94 

Perbelanjaan Pentadbiran  -54.63 -53.89 -56.10 

Lain-lain Pendapatan Operasi 10.68 13.65 16.83 

Keuntungan Operasi 23.45 27.58 25.67 

Pendapatan Faedah 2.09 1.93 1.16 

Untung Sebelum Cukai 25.54 29.51 26.83 

Cukai (Belanja)/ Pendapatan 5.39 0.50 -0.81 

Keuntungan Bersih 30.93 30.01 26.02 

Keuntungan Terkumpul 359.88 373.38 382.89 

Sumber: Penyata Kewangan Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn. Bhd. 

 

f. Trend untung sebelum cukai dan trend pendapatan serta perbelanjaan PBAPP 

adalah seperti di Carta 4.1 dan Carta 4.2. 
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Carta 4.1 
Trend Untung Sebelum Cukai Dan Keuntungan 

Terkumpul Bagi Tahun Kewangan  
2012 Hingga 2014 

Carta 4.2 
Trend Pendapatan Dan Perbelanjaan Bagi 

Tahun Kewangan 2012 Hingga 2014 

 

  
Sumber: Penyata Kewangan Perbadanan Bekalan Air  
               Pulau Pinang Sdn. Bhd.    

Sumber: Penyata Kewangan Perbadanan Bekalan Air 
               Pulau Pinang Sdn. Bhd.    

 

4.4.1.2. Analisis Nisbah Kewangan 

 

Bagi menilai prestasi kewangan PBAPP dengan lebih jelas, analisis nisbah kewangan 

telah dijalankan terhadap butiran yang ditunjukkan dalam Penyata Pendapatan 

Komprehensif dan Penyata Kedudukan Kewangan bagi tahun kewangan 2012 hingga 

2014. Hasil analisis adalah seperti di Jadual 4.2. 

 

Jadual 4.2 
Analisis Nisbah Bagi Tahun Kewangan 2012 Hingga 2014 

Bil. Nisbah Kewangan 
Tahun Kewangan 

2012 2013 2014 

1. Nisbah Semasa 0.52:1 0.40:1 0.39:1 

2. Margin Untung Bersih 10% 11.1% 9.6% 

3. Pulangan Atas Aset 0.03:1 0.03:1 0.03:1 

4. Pulangan Atas Ekuiti 0.04:1 0.05:1 0.04:1 

 Sumber: Penyata Kewangan Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn. Bhd. 

 

a. Nisbah Semasa  

 

Nisbah Semasa digunakan untuk mengukur tahap kecairan kewangan syarikat dan 

menunjukkan sejauh mana kemampuan syarikat untuk membayar hutang dalam 

jangka masa pendek. Semakin tinggi nisbah ini, semakin tinggi tahap kecairan 

syarikat. Analisis Audit mendapati kadar Nisbah Semasa PBAPP adalah antara 

0.39:1 dan 0.52:1. Kadar nisbah telah menurun dari 0.52:1 pada tahun 2012 kepada 

0.40:1 pada tahun 2013 dan 0.39:1 pada tahun 2014 disebabkan oleh penurunan 

jumlah aset semasa Syarikat dan peningkatan tanggungan semasa. Kadar Nisbah 

Semasa berada pada tahap kurang memuaskan kerana menunjukkan penurunan 

setiap tahun.  

25.54 29.51 26.83 
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b. Margin Untung Bersih 

 

Margin Untung Bersih digunakan bagi menunjukkan keberkesanan aktiviti urus niaga 

dan keupayaan syarikat dalam menjana keuntungan bagi setiap ringgit hasil yang 

dikutip. Peningkatan Margin Untung Bersih menunjukkan peningkatan kecekapan 

syarikat di mana setiap kenaikan hasil memberi nilai tambah (value added) terhadap 

peningkatan kadar keuntungan syarikat. Analisis Audit mendapati bagi tahun 2012 

Margin Untung Bersih Syarikat adalah 10% dan telah meningkat kepada 11.1% pada 

tahun 2013. Namun Margin Untung Bersih telah menurun kepada 9.6% pada tahun 

2014 disebabkan oleh penurunan keuntungan. Kadar nisbah adalah di tahap 

memuaskan. 

 

c. Nisbah Pulangan Atas Aset 

 

Nisbah Pulangan Atas Aset digunakan untuk mengukur pulangan yang diperoleh 

syarikat daripada pelaburan asetnya iaitu pulangan sebelum cukai yang diperoleh 

bagi setiap ringgit aset yang digunakan. Semakin tinggi hasil yang diperoleh daripada 

setiap ringgit aset yang digunakan, semakin cekap syarikat menguruskan asetnya. 

Analisis Audit mendapati Nisbah Pulangan Atas Aset bagi tahun kewangan 2012 

hingga 2014 adalah pada kadar 0.03:1. Walaupun menunjukkan pulangan positif ke 

atas setiap ringgit aset digunakan namun kadar nisbah adalah di tahap kurang 

memuaskan.  

 

d. Nisbah Pulangan Atas Ekuiti 

 

Nisbah Pulangan Atas Ekuiti digunakan untuk mengukur pulangan ke atas jumlah 

modal syarikat yang dilaburkan oleh pemegang saham, iaitu pulangan bersih yang 

diperoleh bagi setiap ringgit modal yang digunakan. Semakin tinggi hasil yang 

diperoleh daripada setiap ringgit modal yang digunakan, semakin cekap syarikat 

menguruskan modalnya. Analisis Audit mendapati Nisbah Pulangan Atas Ekuiti pada 

tahun 2012 adalah 0.04:1 dan meningkat kepada 0.05:1 pada tahun 2013. 

Bagaimanapun pada tahun 2014 Nisbah Pulangan Atas Ekuiti menurun kepada 

0.04:1 seperti tahun 2012. Kadar nisbah berada pada tahap kurang memuaskan.  

 

Pada pendapat Audit, kedudukan kewangan PBAPP adalah di tahap baik kerana 

Syarikat meraih keuntungan setiap tahun dan mencatat peningkatan dalam 

keuntungan terkumpul. 

 

4.4.2. Pengurusan Aktiviti 

 

Sebagai pengendali tunggal perkhidmatan bekalan air ke seluruh negeri Pulau Pinang, 

PBAPP adalah bertanggungjawab memastikan tiada gangguan bekalan air, menjamin 

kepuasan kepada pelanggan, melaksanakan pembangunan sumber air yang teratur dan 

tepat pada masanya serta mematuhi semua peraturan dan undang-undang yang ditetapkan. 
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Sehingga bulan Disember 2014, PBAPP menguruskan 4 empangan, 9 loji rawatan air (LRA), 

58 reservoir/kolam takungan, 41 tangki air bersih dan 90 rumah pam. Pengauditan yang 

dijalankan terhadap pelaksanaan aktiviti Syarikat mendapati perkara berikut:  

 

4.4.2.1. Rizab Kapasiti Pengeluaran Air Yang Tinggi 

 

Bagi memastikan pengeluaran air terawat yang mencukupi untuk penduduk negeri Pulau 

Pinang, PBAPP menyediakan 9 LRA yang mempunyai reka bentuk pengeluaran air 

sebanyak 1,497 juta liter sehari. Manakala kapasiti pengeluaran air bagi 9 loji tersebut 

adalah 1,000.6 juta liter sehari. Bagi tempoh tahun 2012 hingga 2014, penggunaan 

sebenar air di negeri Pulau Pinang adalah antara 794 dan 813 juta liter sehari. LRA 

Sungai Dua adalah loji utama dan terbesar dengan kapasiti reka bentuk pengeluaran air 

1,114 juta liter sehari. Menurut PBAPP, LRA Sungai Dua menyalurkan 82.6% air terawat 

kepada penduduk negeri Pulau Pinang. Semakan Audit mendapati sehingga bulan 

Disember 2014, purata pengeluaran air terawat di 9 LRA adalah 66.8%. Ini menunjukkan 

PBAPP masih mempunyai rizab kapasiti pengeluaran air sebanyak 33.2%. Selain itu, 

pihak Audit mendapati kesemua 9 LRA masih belum mencapai 90% penggunaan. Tiga 

LRA iaitu Air Itam, Guillemard dan Batu Ferringhi pula masih belum mencapai 50% 

pengeluaran air. Rizab kapasiti pengeluaran air ini menunjukkan PBAPP masih dapat 

memenuhi peningkatan terhadap permintaan bekalan air. Butiran lanjut seperti di    

Jadual 4.3. 

 

Jadual 4.3 
Kapasiti Pengeluaran Loji Rawatan Air Pada Bulan Disember 2014 

Bil. Loji Rawatan Air 
Reka Bentuk 
Pengeluaran 

(Juta Liter/Hari) 

Kapasiti 
Pengeluaran 

(Juta Liter/Hari) 

Penggunaan 
 LRA 
 (%) 

1. Air Itam 73 24.3 33.3 

2. Guillemard 80 36.3 45.4 

3. Waterfall 18 12.3 68.3 

4. Sungai Pinang 25 12.8 51.2 

5. Batu Ferringhi 120 44.7 37.3 

6. Penang Hill 1 0.6 60 

7. Sungai Dua 1,114 826.3 74.2 

8. Bukit Toh Allang 55 33.5 60.9 

9. Bukit Panchor 11 9.8 89.1 

Jumlah 1,497 1,000.6 66.8 

 Sumber: Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn. Bhd. 

 

4.4.2.2. Kadar Air Tidak Berhasil Yang Baik 

 

Air Tidak Berhasil atau Non Revenue Water (NRW) adalah jumlah kuantiti air yang 

disalurkan ke dalam sistem bekalan air tetapi tidak memberi pulangan hasil kepada 

Syarikat. Secara teknikal, NRW adalah jumlah pengeluaran air terawat yang dibekalkan 

dan ditolak dengan jumlah penggunaan yang dikeluarkan bil menggunakan meter dan 

penggunaan yang dikeluarkan bil tanpa meter. Kadar NRW yang rendah menunjukkan 
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kecekapan pengurusan operator pengeluaran air. PBAPP mencatat kadar NRW yang baik 

bagi 3 tahun berturut-turut untuk tempoh tahun 2012 hingga 2014 iaitu antara 17.6% dan 

18.3% berbanding kadar kebangsaan antara 35.6% dan 36.6%. Kadar ini adalah yang 

terendah dan terbaik di Malaysia. Semakan Audit mendapati PBAPP telah berjaya 

mencapai kadar NRW yang lebih rendah berbanding sasaran Indeks Petunjuk Prestasi 

(KPI) yang ditetapkan pada tahun 2012. Namun, terdapat sedikit peningkatan kadar NRW 

pada tahun 2014 iaitu 18.3% berbanding 17.6% sasaran KPI yang ditetapkan. Butiran 

adalah seperti di Jadual 4.4. 

 

Jadual 4.4 
Pencapaian Kadar Air Tidak Berhasil  

Bagi Tempoh Tahun 2012 Hingga 2014 

Tahun 

Kadar NRW 
 (%) 

KPI 
Kebangsaan 

Sasaran Pencapaian  

2012 18.0 17.6 36.4 

2013 18.2 18.2 36.6 

2014 17.6 18.3 35.6 

 Sumber: Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara Dan  
                Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn. Bhd. 

 

4.4.2.3. Pengurusan Kualiti Air Terawat 

 

a. Kualiti Air Terawat Mematuhi Standard Quality Assurance Program 

 

i. Bagi membekalkan air terawat yang berkualiti dan selamat, Kementerian 

Kesihatan Malaysia (KKM) telah menetapkan Standard Kualiti Air yang perlu 

dipatuhi bagi ujian persampelan Kumpulan I, II, III dan IV. Ujian persampelan 

dijalankan di basic station iaitu muka sauk loji rawatan air, treatment plant outlet 

(TPO) dan service reservoir outlet (SRO) serta di sistem agihan. Kekerapan 

persampelan adalah mengikut kumpulan sama ada secara mingguan, bulanan 

atau setiap 3 bulan sekali. Manakala di bawah Quality Assurance Program 

(QAP), 5 parameter pematuhan ditetapkan iaitu bagi E.coli & Baki Klorin, E.coli, 

Kekeruhan, Baki Klorin dan Aluminium. Kadar ketidakpatuhan mestilah kurang 

daripada peratus yang ditetapkan. Selain itu, walaupun parameter pematuhan 

florida tidak diletakkan di bawah standard QAP namun kandungan florida perlu 

dipantau agar mematuhi paras yang ditetapkan oleh National Standard For 

Drinking Water Quality. Butiran lanjut seperti di Jadual 4.5.  
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Jadual 4.5 
Standard Yang Ditetapkan Oleh Kementerian Kesihatan Malaysia 

Di Bawah Quality Assurance Program 

Bil. Parameter Kumpulan 
Standard QAP 

(% Ketidakpatuhan) 
Standard Kualiti Air 

(mg/l) 

1. E.coli & Baki Klorin I < 0.2 Tidak Hadir 

2. E.coli I < 0.4 Tidak Hadir 

3. Kekeruhan I < 2.0 5 NTU 

4. Baki Klorin I < 2.3 0.2 - 5.0 

5. Aluminium II < 10.2 0.2 

6. Florida II - 0.4 - 0.6 

 Sumber: Kementerian Kesihatan Malaysia 
 Nota: NTU - Nephelometric Turbidity Unit 

 

ii. PBAPP mempunyai 209 lokasi pengujian (Sampling Point Location) terdiri 

daripada 15 raw water point dan 23 basic point serta 171 auxiliary point. Kualiti 

air dipantau oleh KKM dengan menjalankan ujian di semua lokasi pengujian. 

Ujian kualiti air juga dilaksanakan oleh PBAPP di makmal pusat LRA Sungai Dua 

yang diiktiraf oleh Jabatan Standards Malaysia dan mendapat pengiktirafan MS 

ISO/IEC 17025. Pencapaian ujian sampel air terawat yang dijalankan oleh KKM 

secara bulanan bagi tahun 2012 hingga 2014 adalah seperti di Jadual 4.6. 

Semakan Audit terhadap Laporan Mutu Kawalan Air yang dikeluarkan oleh KKM 

mendapati peratus ketidakpatuhan QAP bagi parameter E.coli & Baki Klorin dan 

Aluminium menunjukkan trend penurunan dari tahun 2012 hingga 2014. 

Manakala peratus bagi parameter Kekeruhan dan Baki Klorin menunjukkan 

peningkatan pada tahun 2013 berbanding tahun sebelumnya dan menurun pada 

tahun 2014. Sementara itu, peratus parameter E.coli pula menurun pada tahun 

2013 dan meningkat semula pada tahun berikutnya. Bagaimanapun, secara 

keseluruhannya PBAPP telah melepasi standard peratusan ketidakpatuhan QAP 

dalam tempoh 3 tahun berturut-turut.  

 

Jadual 4.6 
Pencapaian Quality Assurance Program Bagi Tahun 2012 Hingga 2014 

Bil. 
Parameter 

(%) 
Agensi 

Tahun/Sampel 

2012 2013 2014 

Bil. 
Diuji 

Ketidakpatuhan Bil.  
Diuji 

Ketidakpatuhan Bil.  
Diuji 

Ketidakpatuhan 

(Bil.) (%) (Bil.) (%) (Bil.) (%) 

1. E.coli & Baki 
Klorin 
QAP = < 0.2 

PBAPP 3,256 0 0.0 3,257 0 0.0 3,097 0 0.0 

2. KKM 3,287 3 0.1 3,338 1 0.03 3,202 0 0.0 

3. E.coli 
QAP = < 0.4 

PBAPP 3,256 9 0.3 3,257 0 0.0 3,097 1 0.03 

4. KKM 3,287 4 0.1 3,338 2 0.1 3,202 5 0.2 

5. Kekeruhan 
QAP = < 2.0 

PBAPP 3,256 11 0.3 3,257 15 0.5 3,097 4 0.1 

6. KKM 3,287 11 0.3 3,338 16 0.5 3,202 4 0.1 

7. Baki Klorin 
QAP = < 2.3 

PBAPP 3,256 24 0.7 3,257 42 1.3 3,097 5 0.2 

8. KKM 3,287 19 0.6 3,338 45 1.3 3,202 5 0.2 

9. Aluminium 
QAP = < 10.2 

PBAPP 3,256 29 0.9 3,257 4 0.1 3,097 3 0.1 

10. KKM 521 44 8.4 602 38 6.3 559 30 5.4 

Sumber: Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn. Bhd. 
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b. Pelanggaran Parameter Florida 

 

i. Penambahan florida dalam air minuman adalah bagi mengurangkan masalah 

dental carries terutamanya di kalangan kanak-kanak. Mengikut National Standard 

For Drinking Water Quality, kadar piawaian yang ditetapkan untuk parameter 

florida adalah antara 0.4 dan 0.6 mg/l. Manakala florida yang berlebihan pula 

akan menyebabkan masalah dental flourisis di samping masalah lain terhadap 

buah pinggang, tiroid, kelenjar dan organ. Semakan Audit terhadap laporan 

ringkasan pelanggaran kualiti air bagi tahun 2012 hingga 2014 mendapati 

sebanyak 1,095 pelanggaran parameter florida bagi ujian yang telah dijalankan 

oleh KKM. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 1,050 kes mencatatkan 

pelanggaran parameter florida kurang daripada 0.4 mg/l dan 45 kes yang lain 

mencatatkan pelanggaran parameter florida melebihi 0.6 mg/l. Pelanggaran 

parameter florida meningkat pada setiap tahun iaitu 345 kes pada tahun 2013 

berbanding tahun sebelumnya sebanyak 338 kes. Manakala pada tahun 2014 

jumlah pelanggaran tersebut terus meningkat kepada 412 kes atau 19.4% 

berbanding tahun 2013. Bagi tempoh tahun 2012 hingga 2014, Daerah Timur 

Laut mencatatkan jumlah perlanggaran tertinggi sebanyak 362 kes diikuti oleh 

Daerah Seberang Perai Utara sebanyak 298 kes. Butiran lanjut seperti di   

Jadual 4.7. Di samping itu, pengauditan yang dijalankan oleh Suruhanjaya 

Perkhidmatan Air Negara (SPAN) pada bulan September 2014 juga melaporkan 

pelanggaran parameter florida berdasarkan ujian kualiti air yang dilaksanakan. 

Menurut PBAPP, pelanggaran parameter florida berlaku disebabkan oleh julat 

piawaian yang ditetapkan oleh KKM terlalu kecil. Dalam jangka masa panjang 

pelanggaran terhadap parameter florida boleh menyebabkan peningkatan 

masalah seperti kerosakan, kehilangan dan penampalan gigi. 

 
Jadual 4.7 

Pelanggaran Parameter Florida Bagi Tahun 2012 Hingga 2014 

Bil. Daerah 

Bilangan Pelanggaran Mengikut Tahun 
 

Jumlah 
2012 2013 2014 

<0.4 mg/l >0.6 mg/l <0.4 mg/l >0.6 mg/l <0.4 mg/l >0.6 mg/l 

1. Timur Laut 104 0 110 13 134 1 362 

2. Barat Daya 44 1 61 0 70 1 177 

3. Seberang Perai Utara 89 2 83 5 114 5 298 

4. Seberang Perai 
Tengah 

56 10 34 0 57 0 157 

5. Seberang Perai 
Selatan 

31 1 38 1 25 5 101 

Jumlah Lebihan 324 14 326 19 400 12 
1,095 

Jumlah Keseluruhan 338 345 412 

Sumber: Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn. Bhd. 
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ii. Berdasarkan maklum balas PBAPP bertarikh 17 Februari 2016, pelanggaran 

parameter florida adalah disebabkan julat piawaian yang terlalu kecil di 

antara 0.4 - 0.6 ppm yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia 

(KKM) berbanding dengan piawaian yang ditetapkan oleh World Health 

Organization (WHO) iaitu kurang dari 1.5 ppm (Guidelines for Drinking 

Water Quality - 4th Edition). Perkara ini telah dibangkitkan kepada pihak 

SPAN dan KKM agar julat piawaian ini dibesarkan atau menerima pakai 

piawaian WHO sedangkan bagi parameter kualiti air yang lain pihak KKM 

mengikut piawaian WHO. 

 

4.4.2.4. Kelewatan Pemasangan Meter Akaun Baru  

 

a. Mengikut Piagam Pelanggan, pemasangan meter bekalan air akan disempurnakan 

dalam masa 3 hari bekerja selepas wang cagaran dijelaskan. Semakan Audit 

terhadap data sistem e-PBA mendapati bagi tahun 2012 hingga 2014, daripada 

85,012 akaun baru yang telah dijelaskan bayaran cagaran sebanyak 36,000 akaun 

atau 42.3% melibatkan bayaran cagaran berjumlah RM5.43 juta lewat dibuat 

pemasangan meter dalam tempoh antara 2 dan 875 hari seperti di Jadual 4.8. 

Semakan lanjut mendapati bagi tempoh tahun 2012 hingga 2014, Daerah Timur Laut 

mencatat bilangan meter lewat dipasang paling tinggi iaitu 10,338 meter atau 28.7% 

diikuti dengan Daerah Barat Daya sebanyak 7,770 meter atau 21.6%. Sementara itu, 

Daerah Seberang Perai Selatan mencatatkan bilangan terendah meter lewat 

dipasang iaitu sebanyak 4,224 meter atau 11.7%. Menurut PBAPP, kelewatan ini 

disebabkan oleh tiada penghuni di rumah dan meter position yang tidak sempurna. 

Pemasangan meter yang mengambil tempoh masa yang lama boleh memberi 

kesulitan kepada pemohon dan boleh menyebabkan berlakunya kes kecurian air.  

 

Jadual 4.8 
Tempoh Kelewatan Pemasangan Meter Bagi Akaun Baru 

Tahun 

Bilangan 
Pengguna 

Yang 
Membayar 
Cagaran 

Meter Lewat 
Dipasang 

Bilangan Meter Lewat Dipasang 
(Setelah Ditolak 3 Hari Bekerja) 

(Bil.) (%) 
Jumlah 
Cagaran 
(RM Juta) 

2-100 
Hari 

101-200  
Hari 

201-300 
Hari 

301-400 
Hari 

401-500 
Hari 

501-600 
Hari 

Melebihi 
600 
Hari 

2012 27,338 12,696 46.4 1.76 9,787 518 412 520 500 367 592 

2013 27,017 10,703 39.6 1.64 8,634 576 569 503 298 110 13 

2014 30,657 12,601 41.1 2.03 11,733 556 270 42 - - - 

Jumlah 85,012 36,000 42.3 5.43 30,154 1,650 1,251 1,065 798 477 605 

Sumber: Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn. Bhd. 

 

b. Berdasarkan maklum balas PBAPP bertarikh 17 Februari 2016, kelewatan 

pemasangan meter adalah disebabkan oleh tapak meter yang tidak lengkap 

bagi skim perumahan yang telah siap yang kebanyakannya terdedah kepada 

kecurian. Selain itu, dari aspek sistem pihak Syarikat akan memperbaiki 

statistik sedia ada dengan mengambil kira status siap kerja fizikal berdasarkan 

tarikh dan masa sebenar. 
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Pada pendapat Audit pengurusan pemasangan meter baru adalah kurang memuaskan 

dan perlu dipertingkatkan bagi menjamin kepuasan pengguna.  

 

4.4.2.5. Pengurusan Pengebilan Bekalan Air 

 

Pengurusan pengebilan bekalan air merangkumi proses pengeluaran bil, kutipan bil dan 

pengendalian tunggakan. Pengeluaran bil dibuat mengikut kitaran berdasarkan kekerapan 

pembacaan meter iaitu secara bulanan atau 2 bulan sekali. Di samping itu, bil anggaran 

dikeluarkan apabila pembacaan meter tidak dapat dilaksanakan. Pembayaran bil boleh 

dibuat di 9 kaunter khidmat pelanggan dan melalui agen kutipan yang dilantik. Semakan 

Audit terhadap pengurusan pengebilan bekalan air mendapati perkara berikut: 

 

a. Pengurusan Tunggakan Hasil Air  

 

SOP Debts Recovery PBAPP menetapkan bayaran bekalan air perlu dibuat dalam 

masa 30 hari dari tarikh penyerahan bil. Pengguna yang gagal membuat bayaran 

akan diberi notis bertulis dan selepas 14 hari tindakan pemotongan bekalan akan 

dibuat. Sekiranya tunggakan tidak dapat diselesaikan dalam tempoh yang ditetapkan, 

Jabatan Kewangan akan merujuk kepada Unit Undang-undang untuk tindakan. 

Tunggakan hasil air terdiri dari akaun aktif dan akaun tidak aktif. Akaun aktif adalah 

akaun pengguna yang masih menerima bekalan air. Akaun ini termasuk akaun main 

meter dan hydrant meter yang tidak dapat dibuat pemotongan air. Manakala akaun 

tidak aktif adalah akaun pengguna yang telah dihentikan bekalan air selepas 

pemotongan bekalan dibuat.  

 
i. Peningkatan Tunggakan Hasil Air 

 

 Sehingga bulan Disember 2014, tunggakan hasil air PBAPP berjumlah 

RM19 juta merangkumi akaun aktif dan tidak aktif. Analisis Audit mendapati 

bagi tahun 2013 tunggakan meningkat sejumlah RM0.35 juta atau 2% 

kepada RM17.78 juta berbanding RM17.43 juta pada tahun sebelumnya. 

Jumlah tunggakan terus meningkat sejumlah RM1.22 juta atau 6.9% kepada 

RM19 juta pada tahun 2014. Butiran lanjut seperti di Jadual 4.9. 

Peningkatan tunggakan ini menyebabkan sasaran Indeks Petunjuk Prestasi 

(KPI) yang ditetapkan bagi prestasi kutipan hasil tidak tercapai walaupun 

kutipan hasil air PBAPP bagi tahun 2012 hingga 2014 adalah antara 

RM246.28 juta dan RM262.15 juta iaitu antara 99.3% dan 110.2% 

berbanding nilai bil yang dikeluarkan.  
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Jadual 4.9 
Tunggakan Hasil Air Bagi Tempoh Tahun 2012 Hingga 2014 

Tahun 

Akaun Aktif Akaun Tidak Aktif Jumlah  

Bil. 
Akaun 

Jumlah 
(RM Juta) 

Bil. 
Akaun 

Jumlah 
(RM Juta) 

Bil. 
Akaun 

Jumlah 
(RM Juta) 

2012 201,630 17.12 5,143 0.31 206,773 17.43 

2013 208,363 17.47 5,418 0.31 213,781 17.78 

2014 210,249 18.66 6,546 0.34 216,795 19.00 

 Sumber: Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn. Bhd. 

 

 Berdasarkan data pengumuran akaun bagi tempoh sehingga 31 Disember 

2014, daripada jumlah tunggakan RM19 juta sejumlah RM18.66 juta terdiri 

dari akaun aktif dan sejumlah RM0.34 juta akaun tidak aktif. Semakan Audit 

mendapati jumlah tunggakan tertinggi yang masih belum dapat dikutip 

adalah yang berusia 2 tahun ke bawah berjumlah RM12.52 juta bagi 216,764 

akaun. Manakala tunggakan kedua tertinggi yang belum dapat dikutip adalah 

bagi 122 akaun berjumlah RM2.43 juta yang berusia melebihi 6 tahun. 

Butiran lanjut seperti di Jadual 4.10. 

 

Jadual 4.10 
Pengumuran Tunggakan Sehingga 31 Disember 2014 

Bil. Tempoh 

Akaun Aktif Akaun Tidak Aktif Jumlah 

Bil. 
Akaun 

Jumlah 
(RM) 

Bil. 
Akaun 

Jumlah 
(RM) 

Bil.  
Akaun 

Jumlah 
(RM) 

1. 2 tahun ke bawah  210,249 12,183,871 6,515 335,919 216,764 12,519,790 

2. 3 hingga 4 tahun 685 2,140,922 5 236 690 2,141,158 

3. 5 hingga 6 tahun 145 1,906,205 2 100 147 1,906,305 

4. Melebihi 6 tahun 98 2,431,502 24 1,304 122 2,432,806 

Jumlah  18,662,500  337,559  19,000,059 

Sumber: Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn. Bhd. 

 

 Berdasarkan maklum balas PBAPP bertarikh 17 Februari 2016, 

pengurusan tunggakan hasil air adalah berdasarkan SOP. Tindakan 

tegas akan diambil kepada pengguna yang mempunyai tunggakan yang 

tinggi. PBAPP akan melaksanakan proses-proses pengurusan 

tunggakan seperti yang dinyatakan di dalam SOP. 

 

ii. Tindakan Mendapatkan Balik Tunggakan Kurang Memuaskan 

 

 Mengikut SOP Debts Recovery tunggakan akaun aktif yang melebihi 

RM1,000 dan lebih dari 2 tahun perlu dirujuk ke Unit Undang-undang. 

Manakala menurut SOP Debts Recovery bagi akaun aktif Main Meter, 

Jabatan Kewangan akan merujuk akaun tertunggak kepada Unit Undang-

undang setelah segala usaha untuk mengutip tunggakan gagal dibuat. 

Semakan Audit terhadap data pengumuran sehingga bulan Disember 2014 

mendapati 156 akaun aktif berjumlah RM9.30 juta mempunyai tunggakan 

melebihi RM1,000 dan berusia melebihi 2 tahun. Daripada jumlah tersebut 
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130 akaun terdiri dari main meter dengan jumlah tunggakan RM8.88 juta, 23 

akaun hydrant meter dengan jumlah tunggakan RM0.41 juta dan 3 akaun 

pengguna individu berjumlah RM10,653.  

 

 Proses kerja Unit Undang-undang menetapkan arahan kepada panel 

peguam PBAPP untuk mengeluarkan Notis Tuntutan (NOD) perlu dibuat 

dalam tempoh satu hari dari tarikh kes dirujuk oleh Jabatan Kewangan. Bagi 

tempoh tahun 2012 hingga bulan Jun 2015 sebanyak 74 akaun dengan 

tunggakan terkumpul berjumlah RM7.25 juta telah dirujuk ke Unit Undang-

undang. Semakan Audit terhadap rekod Status Main Meter Account (Legal 

Case) yang diselenggarakan oleh Jabatan Kewangan mendapati daripada 

jumlah tersebut sebanyak 50 akaun berjumlah RM5.55 juta telah dikeluarkan 

NOD manakala 24 akaun dengan jumlah tunggakan RM1.70 juta tidak dapat 

dikeluarkan NOD disebabkan alamat tidak lengkap. 

 

 Semakan lanjut mendapati daripada 50 akaun tersebut, sebanyak 41 akaun 

berjumlah RM5.05 juta lewat dikeluarkan arahan kepada panel peguam bagi 

tempoh antara 20 dan 74 hari dari tarikh kes dirujuk ke Unit Undang-undang. 

Sementara itu, bagi 9 akaun lagi pihak Audit tidak dapat mengenal pasti 

tempoh arahan dikeluarkan kepada panel peguam kerana tiada tarikh yang 

direkodkan. Butiran lanjut seperti di Jadual 4.11. Kelewatan mengeluarkan 

arahan kepada panel peguam akan menyebabkan NOD lewat dikeluarkan 

dan seterusnya menjejaskan kutipan tunggakan dari penghutang. 

 

Jadual 4.11 
Tempoh Kelewatan Mengeluarkan Arahan Kepada Panel Peguam 

Tahun 

Akaun Yang Dirujuk Tarikh 
Dirujuk Ke 

Unit  
Undang-
undang 

NOD Dikeluarkan Tarikh 
Arahan 
Kepada 
Panel 

Peguam 

Tempoh 
Kelewatan 

 
(Hari) 

Bil. 
Akaun 

Jumlah 
(RM Juta) 

Bil. 
Akaun 

Jumlah 
(RM Juta) 

2012 - - - - - - - 

2013 33 2.20 16.10.2013 9 0.50 TM TM 

2014 
31 4.27 13.03.2014 31 4.27 03.04.2014 20 

10 0.78 26.11.2014 10 0.78 09.02.2015 74 

Jumlah 74 7.25  50 5.55   

Sumber: Jabatan Kewangan Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn. Bhd. 
TM: Tiada Maklumat 

 

 Selain itu, daripada 50 NOD yang dikeluarkan sebanyak 42 NOD telah 

berjaya diserahkan. Daripada jumlah tersebut, tiada tindakan susulan yang 

diambil terhadap 33 akaun dengan jumlah tunggakan RM4.52 juta manakala 

9 akaun lagi menunggu arahan untuk tindakan saman. Bagi 24 akaun yang 

tidak dapat dikeluarkan NOD, pihak Audit mendapati tindakan susulan iaitu 

lawatan ke premis hanya dibuat pada bulan Ogos 2015 selepas 488 hari dari 

tarikh dirujuk ke Unit Undang-undang.  
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 Pihak Audit juga mendapati Unit Undang-undang tidak mempunyai SOP 

berkaitan pengurusan tunggakan bil bekalan air. Unit Undang-undang juga 

tidak menyediakan terma dan syarat bagi pelantikan panel peguam yang 

mewakili PBAPP untuk memastikan kepentingan PBAPP dilindungi. 

 

 Berdasarkan maklum balas PBAPP bertarikh 17 Februari 2016, tindakan 

melawat premis adalah merupakan satu cadangan yang dikemukakan 

oleh Unit Undang-undang untuk memperoleh butir-butir yang berkaitan 

bagi kes-kes di mana maklumat adalah tidak lengkap. Cadangan untuk 

melawat premis khususnya bagi kes-kes sedemikian telah 

diperkenalkan sebagai satu langkah SOP di samping tindakan carian 

rasmi di Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan Pejabat Pendaftaran. 

Sementara itu, SOP Unit Undang-undang adalah dalam proses 

penelitian oleh pihak pengurusan sebelum kelulusan dapat diberikan. 

 

 Manakala panel peguam yang dilantik adalah syarikat guaman yang 

dikendalikan oleh peguam-peguam bertauliah dan berlesen untuk 

mengamalkan bidang guaman seperti mana yang dikehendaki di bawah 

undang-undang yang berkuat kuasa. Keputusan menerima masuk ke 

panel Syarikat ini dibuat setelah pihak pengurusan berpuas hati 

terhadap maklumat-maklumat yang dikemukakan dalam profil firma dan 

salinan sijil praktis yang dibekalkan oleh peguam yang memohon. 

 

b. Pengeluaran Bil Anggaran Melebihi 3 Kitaran Berturut-turut 

 

i. PBAPP membuat pengagihan pembacaan meter mengikut blok berdasarkan 

kepada jumlah penggunaan bulanan pengguna. Terdapat 2 jenis blok iaitu Blok 1 

hingga Blok 18 dan Blok 22. Pembacaan meter dan pengeluaran bil air dibuat 

mengikut kitaran iaitu 2 bulan sekali bagi Blok 1 hingga Blok 18 dan satu bulan 

sekali bagi Blok 22. Bil anggaran akan dikeluarkan sekiranya bacaan biasa tidak 

dapat dibuat disebabkan halangan antaranya cuaca buruk, rumah berkunci, 

meter rosak, tiada meter dan rumah kosong. Semakan Audit mendapati 

pengeluaran bil anggaran bagi tahun 2012 hingga 2014 adalah sebanyak 

245,972 bil iaitu 75,095 bil pada tahun 2012 dan 89,490 bil pada tahun 

berikutnya. Manakala pengeluaran bil pada tahun 2014 adalah sebanyak 81,387 

bil. Selain itu, menurut amalan PBAPP bil anggaran akan dikeluarkan tidak lebih 

dari 3 kitaran bacaan meter sahaja. Setelah itu, Jabatan Operasi perlu 

mengambil tindakan susulan bagi memastikan bacaan sebenar meter dapat 

dibuat untuk kitaran berikutnya. Analisis Audit mendapati bagi tempoh tahun 

2012 hingga 2014 sebanyak 11,777 akaun pengguna telah dikeluarkan bil 

anggaran melebihi 3 kitaran berturut-turut iaitu antara 4 dan 6 kitaran bagi 11,437 

akaun pengguna Blok 1 hingga Blok 18 manakala bagi 340 akaun Blok 22, 

antara 4 dan 12 kitaran. Perkara ini berlaku kerana tiada SOP diwujudkan bagi 

menggariskan tindakan susulan yang perlu diambil selepas pengeluaran bil 
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anggaran. Butiran lanjut seperti di Jadual 4.12. Pengeluaran bil secara anggaran 

akan menyebabkan hasil sebenar PBAPP tidak dapat ditentukan. 

 

Jadual 4.12 
Bil Anggaran Yang Dikeluarkan Melebihi 3 Kitaran Berturut-Turut 

Bilangan 
Kitaran 

Berturut-
turut 

Bilangan Akaun Pengguna 

Blok 1 Hingga Blok 18 Blok 22 

Tahun 
2012 

Tahun 
2013 

Tahun 
2014 

Jumlah 
Tahun 
2012 

Tahun 
2013 

Tahun 
2014 

Jumlah 

4 1,309 1,801 1,628 4,738 39 57 32 128 

5 748 769 848 2,365 23 39 17 79 

6 1,259 1,487 1,588 4,334 19 12 11 42 

7 - - - - 20 9 1 30 

8 - - - - 17 15 9 41 

9 - - - - 4 - 1 5 

10 - - - - 2 2 1 5 

11 - - - - 1 1 1 3 

12 - - - - 2 2 3 7 

Jumlah 3,316 4,057 4,064 11,437 127 137 76 340 

Sumber: Data e-PBA Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn. Bhd. 

 

ii. Berdasarkan maklum balas PBAPP bertarikh 3 Februari 2016, secara amnya 

pengeluaran bil anggaran adalah melibatkan rumah kosong/tidak 

berpenghuni/berkunci yang lebih fokus kepada Daerah Timur Laut yang 

kebanyakan kediaman adalah berkonsepkan rumah pangsa. Paip penurun 

(dropper/submain) yang disambung dengan kedudukan meter bagi rumah 

pangsa lama terletak di dalam kawasan berpagar dan ini menyukarkan 

pembacaan meter. Beberapa langkah alternatif telah diambil bagi 

menangani masalah bacaan anggaran melibatkan rumah kosong seperti 

berikut: 

 Pembacaan meter dilanjutkan ke waktu petang selepas waktu kerja 

normal dan juga pada hari Sabtu serta Ahad. 

 Meninggalkan kad pesanan bagi mendapatkan kerjasama pengguna. 

 Memalam meter pada sambungan namun hanya sesuai bagi premis 

individu dan bukan rumah pangsa. 

 

Pada pendapat Audit, PBAPP perlu mengambil tindakan dengan lebih agresif bagi 

mengurangkan jumlah tunggakan sedia ada. Selain itu, sasaran bacaan anggaran 

perlu ditetapkan supaya bil dapat dikeluarkan kepada pengguna berdasarkan 

penggunaan sebenar. 

 

4.4.2.6. Pengurusan Aduan  

 

Bagi menjamin kepuasan pengguna, PBAPP telah menetapkan Service Level Agreement 

(SLA) iaitu tempoh masa bagi menyelesaikan setiap aduan yang diterima daripada 

pelanggan. Terdapat 13 kategori aduan antaranya tiada bekalan air, tekanan air, paip 
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pecah, kualiti air dan pertukaran meter. Sistem Service Alliance (SA) dibangunkan untuk 

mengautomasikan perkhidmatan pelanggan dan operasi dengan fungsi utama 

menguruskan arahan kerja luar, mengagihkan tugasan, mewujudkan arahan kerja secara 

pukal dan mengemas kini maklumat pelaksanaan kerja. Selain itu, sistem ini menjana 

laporan statistik bagi memantau penyelesaian aduan.  

 

a. Kelewatan Menyelesaikan Aduan 

 

i. Semakan Audit dibuat terhadap 2 kategori aduan iaitu tiada bekalan air (no 

water) dan paip pecah (broken). Berdasarkan SLA yang ditetapkan, tempoh 

masa bagi menyelesaikan aduan tiada bekalan air adalah 24 jam manakala 

aduan paip pecah pula adalah 3 hari. Laporan statistik PBA-SA016 yang dijana 

dari sistem SA menunjukkan bilangan aduan yang dilaporkan, bilangan aduan 

dilaksanakan dan tempoh penyelesaian aduan kurang atau sama dengan 7 hari. 

Pihak Audit mendapati ruangan tempoh penyelesaian aduan dalam laporan 

tersebut tidak selaras dengan tempoh SLA yang ditetapkan iaitu 24 jam dan 3 

hari. Bagi tahun 2012 hingga 2014, daripada 146,285 aduan kes tiada bekalan 

air dan paip pecah sebanyak 129,528 aduan atau 88.5% diselesaikan dalam 

tempoh kurang atau sama dengan 7 hari. Pihak Audit tidak dapat menentukan 

tempoh sebenar aduan diselesaikan serta pematuhan terhadap SLA yang 

ditetapkan. Semakan lanjut mendapati sebanyak 16,757 aduan atau 11.5% lewat 

diselesaikan iaitu melebihi 7 hari. Butiran lanjut seperti di Jadual 4.13. Perkara 

ini akan menyebabkan kesulitan kepada pengguna.  

 

Jadual 4.13 
Kelewatan Menyelesaikan Aduan Bagi Tempoh Tahun 2012 Hingga 2014 

Tahun Kategori Aduan 
Bilangan 
Aduan 

Tempoh Masa Penyelesaian Aduan 

≤ 7 hari (%) > 7 hari (%) 

2012 
Tiada Bekalan Air 4,644 3,689 79.4 955 20.6 

Paip Pecah 43,371 38,939 89.8 4,432 10.2 

2013 
Tiada Bekalan Air 4,120 3,346 81.2 774 18.8 

Paip Pecah 46,376 39,581 85.3 6,795 14.7 

2014 
Tiada Bekalan Air 4,747 3,979 83.8 768 16.2 

Paip Pecah 43,027 39,994 93.0 3,033  7.0 

Jumlah 146,285 129,528 88.5 16,757 11.5 

Sumber: Rekod Sistem Service Alliance Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang                    
               Sdn. Bhd. 

 

ii. Berdasarkan maklum balas PBAPP bertarikh 17 Februari 2016, pada 

asasnya kerja-kerja fizikal telah diselesaikan. Kelewatan tersebut adalah 

disebabkan kriteria sistem yang mengambil kira pengemaskinian 

keseluruhan Service Request yang melibatkan pengemaskinian dokumen 

kerja dan juga transaksi meter serta barangan yang digunakan.  Proses ini 

tidak mengambil kira penyelesaian secara fizikal dan tertakluk kepada 

keseluruhan penghantaran dokumen kerja yang perlu melalui beberapa 
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proses sebelum bahagian pengemaskinian (Second Liner) dapat 

mengemas kini dokumen tersebut mengikut Service Request. PBAPP akan 

memperbaiki statistik sedia ada dengan mengambil kira status siap kerja 

fizikal berdasarkan tarikh dan masa sebenar. Penambahbaikan ini akan 

menggambarkan status fizikal sebenar pencapaian menangani aduan tiada 

bekalan air dan paip pecah. 

 

b. Kelewatan Mengemas Kini Status Kerja Selesai  

 

i. Jabatan Operasi bertanggungjawab mengemas kini status aduan dalam sistem 

SA setelah kerja selesai dilaksanakan. Bagi mengemas kini status aduan dalam 

sistem, Borang A yang mengandungi maklumat seperti nombor aduan, lokasi, 

jenis kerosakan dan tarikh selesai akan dikemukakan oleh Unit Distribution 

kepada Unit Second Liner setelah kerja selesai dilaksanakan. Menurut Jabatan 

Operasi, laporan yang dijana dari sistem SA iaitu Statistik Mengikut Jenis Aduan 

(PBA-SA016), Service And Helpdesk Order Status Report (PBA-015) dan 

Outstanding Task List digunakan untuk memantau status pelaksanaan kerja yang 

dibuat adalah mengikut tempoh SLA yang ditetapkan. Semakan Audit terhadap 

sampel Borang A tahun 2013 dan 2014 bagi Daerah Timur Laut dan Barat Daya 

mendapati daripada 1,457 aduan sebanyak 1,260 atau 86.5% lewat dikemas kini 

status pelaksanaan kerja dalam Sistem Service Alliance antara 8 dan 85 hari 

setelah kerja selesai dilaksanakan seperti di Jadual 4.14. Perkara ini berlaku 

kerana kelewatan penyerahan Borang A oleh Unit Distribution kepada Unit 

Second Liner. Kelewatan ini menyebabkan laporan yang dijana tidak 

menunjukkan prestasi sebenar penyelesaian aduan dan menyukarkan 

pemantauan terhadap pematuhan SLA oleh Jabatan Operasi. 

 

Jadual 4.14 
Kelewatan Mengemas Kini Status Pelaksanaan Kerja Dalam Sistem Service Alliance 

Tahun Bulan Daerah 
Jumlah 
Aduan 

Jumlah Aduan Yang 
Lewat Dikemas Kini 

Tempoh 
Kelewatan 

(Hari) Bil. Akaun (%) 

2013 Disember 
Barat Daya 197 161 81.7 8 hingga 22 

Timur Laut 272 267 98.2 8 hingga 85 

2014 

Mac 
Barat Daya 314 263 83.8 8 hingga 26 

Timur Laut 269 262 97.4 9 hingga 46 

Jun 
Barat Daya 186 96 51.6 8 hingga 23 

Timur Laut 219 211 96.3 8 hingga 18 

Jumlah 1,457 1,260 86.5  

   Sumber: Jabatan Operasi Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn. Bhd. 
 

ii. Berdasarkan maklum balas PBAPP bertarikh 17 Februari 2016, Jabatan 

Operasi akan memantau dengan lebih terperinci dan memperbaiki 

kelemahan sedia ada bagi memastikan penyerahan Borang A dan 

dokumen-dokumen berkaitan menepati tempoh masa yang ditetapkan. 
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Pada pendapat Audit, laporan statistik dari sistem Service Alliance perlu selaras 

dengan Service Level Agreement yang ditetapkan bagi memudahkan pemantauan. 

 

4.4.2.7. Pengurusan Penyenggaraan  

 

a. Sasaran Yang Ditetapkan Bagi Penyenggaraan Aset Bekalan Air Tidak Dapat 

Dicapai 

 

i. Sebagai pemegang lesen kemudahan yang dikeluarkan oleh SPAN, PBAPP 

bertanggungjawab ke atas pengurusan penyenggaraan aset bekalan air. SPAN 

telah menetapkan kriteria Regulatory Indeks Petunjuk Prestasi (KPI) manakala 

sasaran pencapaian KPI tersebut ditentukan oleh PBAPP. Semakan Audit 

mendapati bagi tahun 2012 PBAPP berjaya mencapai semua sasaran 

Regulatory KPI penyenggaraan. Walau bagaimanapun, bagi tahun 2013 

pencapaian KPI adalah kurang dari sasaran yang ditetapkan iaitu antara 45.5% 

dan 86.2% untuk pencucian paip, penggantian meter, penggantian paip dan 

penggantian valve. Sementara itu, bagi tahun 2014 hanya KPI penggantian valve 

mencapai sasaran manakala pencucian paip, penggantian meter dan 

penggantian paip tidak mencapai sasaran antara 15.6% dan 89.3%. Butiran 

lanjut adalah seperti di Jadual 4.15. Penyenggaraan aset bekalan air yang 

kurang dilaksanakan boleh menjejaskan kualiti air dan kadar NRW. 

 

Jadual 4.15 
Pencapaian Penyenggaraan Aset Bekalan Air Bagi Tahun 2012 Hingga 2014 

Tahun KPI 

Jenis Penyenggaraan 

Pencucian 
Paip 

 

(Km) 

Penggantian 
Meter  

(Saiz >15mm) 
(Unit) 

Penggantian 
Paip 

(Saiz >100mm) 
(Km) 

Penggantian 
Valve  

(Saiz > 450mm) 
(Unit) 

2012 

Sasaran 4,741    7,427  30  110  

Pencapaian 4,998  23,065  30  110  

Peratus Pencapaian 105.4% 310.6% 100% 100% 

2013 

Sasaran 5,500  33,000  30  110  

Pencapaian    4,741.2  20,135     19.84  50  

Peratus Pencapaian 86.2% 61.0% 66.1% 45.5% 

2014 

Sasaran 6,000  32,000  30  110  

Pencapaian       934.45  19,738     26.8  110  

Peratus Pencapaian 15.6% 61.7% 89.3% 100% 

  Sumber: Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn. Bhd. 

 

ii. Berdasarkan maklum balas PBAPP bertarikh 17 Februari 2016, mengikut 

Regulatory KPI SPAN, penggantian valve yang dimaksudkan adalah lebih 

merujuk kepada penyenggaraan injap (valve). Bagi tahun 2013 dan 2014, 

sasaran pencapaian KPI adalah kurang berbanding dengan pencapaian 

2012 adalah disebabkan oleh faktor-faktor berikut mengikut skop 

penyenggaraan aset: 
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 Bagi pencucian paip, sasaran pencapaian berkurang adalah 

disebabkan penangguhan kerja-kerja pencucian paip (pembuangan air) 

disebabkan faktor cuaca kemarau sebagai langkah mengurangkan 

pembaziran air. Namun, dari aspek kualiti air dan aduan berkaitan, 

Jabatan Operasi sentiasa memantau dan menjalankan kerja-kerja 

pencucian paip berdasarkan aduan dan keperluan bagi sesuatu 

kawasan. 

 

 Sementara itu, sasaran pencapaian bagi penggantian meter adalah 

terjejas disebabkan jumlah kuantiti yang perlu diganti pada ketika itu 

berbanding dengan tenaga kerja sedia ada. Pendekatan yang diambil 

dalam menangani masalah pencapaian penggantian meter adalah 

seperti penambahan tenaga kerja selaras dengan pertambahan akaun 

pengguna dan pemberian insentif dalam usaha mempertingkatkan 

produktiviti kerja-kerja pengurusan dan penyenggaraan meter 

termasuk penggantian meter. 

 

 Bagi penggantian paip pula, sasaran penggantian paip adalah terjejas 

disebabkan oleh faktor-faktor seperti proses tender semula akibat 

kegagalan menyiapkan kerja oleh kontraktor dan kesukaran untuk 

memperoleh permit pemotongan jalan daripada pihak berkuasa jalan 

(JKR/MBPP/MPSP). 

 

b. Proses Pencucian Scum Tidak Dilaksanakan Mengikut Jadual 

 

i. Proses rawatan air mentah di loji rawatan air (LRA) akan mengakibatkan scum 

terhasil di atas permukaan air. Pencucian scum di tangki flokulasi perlu dilakukan 

secara berjadual supaya kawasan loji sentiasa dalam keadaan bersih dan 

mengelakkan scum terkumpul. Menurut PBAPP, pencucian scum di LRA Sungai 

Dua dilaksanakan secara rutin setiap hari. Bagaimanapun, lawatan Audit ke LRA 

Sungai Dua pada 5 Ogos 2015 mendapati pencucian scum yang terkumpul tidak 

dilaksanakan mengikut jadual sehingga menyebabkan terdapat tumbuhan di atas 

scum seperti di Gambar 4.1. Pencucian scum yang tidak dibuat juga telah 

ditegur oleh SPAN pada tahun 2014. Pengumpulan scum yang terlalu banyak 

boleh menyebabkan keadaan tangki flokulasi kotor dan kelihatan tidak terurus. 
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Gambar 4.1 
Keadaan Scum Yang Terkumpul Dan Terdapat Tumbuhan  

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Loji Rawatan Air Sungai Dua 
Tarikh: 5 Ogos 2015 

 

ii. Berdasarkan maklum balas PBAPP bertarikh 17 Februari 2016, pencucian 

scum tidak dibuat kerana terdapat kerja-kerja yang bersangkutan dengan 

Package 12, di mana pencucian tangki sendimentasi dihentikan buat 

sementara sehingga Disember 2015. Pembentukan scum di permukaan air 

merupakan proses biasa terutamanya bagi loji berkapasiti tinggi. Scum ini 

dibersihkan mengikut jadual setiap hari. 

 

c. Pembaikan Peralatan Yang Rosak Mengambil Masa Yang Lama 

 

i. Penyenggaraan mesin atau peralatan mekanikal dan elektrikal perlu 

dilaksanakan dengan segera sekiranya berlaku kerosakan bagi memastikan 

sistem bekalan air dalam keadaan baik. Lawatan Audit ke LRA Sungai Dua dan 

Stesen Pemantauan Kualiti Air Mentah Pokok Sena pada 5 Ogos 2015 

mendapati peralatan seperti Oil Sensor dan Auto Trash telah rosak seperti di 

Gambar 4.2 dan Gambar 4.3. Sehingga bulan Ogos 2015, tempoh kerosakan 

bagi Oil Sensor adalah 5 bulan manakala tempoh kerosakan Auto Trash tidak 

dapat ditentukan kerana maklumat tarikh kerosakan sebenar tidak dikemukakan. 

Walau bagaimanapun, komponen yang rosak bagi peralatan tersebut telah 

dihantar untuk pembaikan pada bulan Februari dan April 2015. Butiran adalah 

seperti di Jadual 4.16. Oil Sensor berfungsi mengesan kandungan minyak dalam 

air mentah manakala Auto Trash pula digunakan untuk kerja pencucian sampah 

sarap secara automatik di raw water intake. Kerosakan Oil Sensor dan Auto 

Trash menyebabkan pemantauan kualiti air mentah tidak dapat dibuat 

sepenuhnya dan pencucian sampah sarap di raw water intake perlu dilaksanakan 

secara manual oleh pekerja PBAPP. 
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Gambar 4.2 
Oil Sensor Dalam Proses Pembaikan 

Gambar 4.3 
Auto Trash Dalam Proses Pembaikan 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Stesen Pemantauan Kualiti Air Mentah  
            Pokok Sena 
Tarikh: 5 Ogos 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Loji Rawatan Air Sungai Dua 
Tarikh: 5 Ogos 2015 

 

Jadual 4.16 
Peralatan Yang Rosak Dan Dalam Proses Pembaikan 

Lokasi 
Jenis 

Peralatan 
Rosak 

Tarikh 
Perolehan 

Kos 
Peralatan 

(RM) 

Tarikh 
Kerosakan 

Tarikh 
Hantar 
Untuk 

Pembaikan 

Tempoh 
Kerosakan 
Sehingga 

Ogos 2015 
(Bulan) 

LRA 
Sungai 
Dua 

Oil Sensor 29.04.2014 65,000 
Februari 

2015 
Februari 

2015 
5 

Auto Trash 10.02.2006 15,900  TM April 2015 TM 

Sumber: Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn. Bhd. 

 

ii. Bagi LRA Bukit Panchor terdapat 2 unit motor pam yang menyalurkan air mentah 

dari Sungai Kechil ke Empangan Bukit Panchor. Lawatan Audit ke Rumah Pam 

Air Mentah Sungai Kechil pada 6 Ogos 2015 mendapati kedua-dua pam tersebut 

yang diperoleh pada tahun 2010 telah rosak seperti di Gambar 4.4 dan    

Gambar 4.5. Menurut PBAPP, kerosakan berlaku pada 3 Ogos 2015 dan 5 Ogos 

2015 serta masih dalam proses pembaikan. Satu unit motor pam ganti 

disediakan tetapi kapasitinya yang kecil tidak dapat mengepam air yang 

mencukupi ke Empangan Bukit Panchor. Kerosakan kedua-dua motor pam pada 

tempoh yang sama boleh memberi kesan kepada paras air di empangan 

tersebut. 
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Gambar 4.4 
Pam Air Mentah Yang Rosak 

Gambar 4.5 
Pam Air Mentah Yang Rosak 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Rumah Pam Air Mentah Sungai Kechil 
Tarikh: 6 Ogos 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Rumah Pam Air Mentah Sungai Kechil 
Tarikh: 6 Ogos 2015 

 

iii. Berdasarkan maklum balas PBAPP bertarikh 17 Februari 2016, kos 

penggantian melebihi RM50,000 memerlukan pembelian dibuat mengikut 

SOP yang ditetapkan dan mengambil masa. Oil Sensor ini telah digantikan 

pada November 2015. Auto Trash telah dihantar untuk kerja-kerja 

pembaikan kepada ejen tunggal. Surat tawaran dikeluarkan pada 15 Januari 

2015 dan Auto Trash telah dibawa ke bengkel pembekal pada 9 April 2015. 

Pihak pembekal masih lagi menunggu alat ganti dari Jerman selepas 

menerima bayaran pertama dari PBAPP pada Disember 2015. Kerja-kerja 

dijangka siap pada bulan April 2016. Manakala pam di Rumah Pam Sungai 

Kechil telah beroperasi pada September 2015. 

 

d. Remote Terminal Unit Masih Belum Diintegrasikan Dalam Sistem Rangkaian 

Supervisory Control And Data Acquisition  

 

i. Sistem rangkaian Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) dengan 

medium Remote Terminal Unit (RTU) sebagai perantaraan data maklumat 

dibangunkan bagi tujuan pemantauan operasi dan penyenggaraan sistem 

bekalan air. SCADA dapat membantu operator bekalan air membuat keputusan 

dan tindakan dengan lebih cepat bagi mengelakkan kegagalan sistem. PBAPP 

telah menggunakan SCADA mulai tahun 2009 dengan kos perolehan RM0.50 

juta dan sehingga bulan Ogos 2015 sebanyak 19 RTU dibangunkan. 

Pengawasan SCADA dibuat di LRA Sungai Dua dan pejabat PBAPP atau di 

mana-mana lokasi sekiranya mempunyai akses yang dibenarkan. Semakan Audit 

mendapati 9 daripada 19 RTU masih belum dapat diintegrasikan kerana masih 

dalam proses membangunkan data dan grafik, kerosakan instrumentasi dan juga 

proses naik taraf manakala satu RTU telah ditutup seperti di Jadual 4.17. RTU 

yang tidak di integrasi menyebabkan pemantauan atas talian tidak dapat 

dilaksanakan.  
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Jadual 4.17 
Status Supervisory Control And Data Acquisition di Remote Terminal Unit 

Bil. RTU Status Catatan 

1. 
Rumah Pam Bukit 
Dumbar 

Belum 
Diintegrasi 

Dalam proses membangunkan data dan grafik 
bagi R1 (tangki 1), Flow and Total Flow untuk 
Jalan Haji Ahmad dan Jalan Thomas 

2. 
Rumah Pam Machang 
Bubuk 

Berintegrasi TB 

3. 
Kolam Takungan Bukit 
Indera Muda 

Berintegrasi TB 

4. 
Rumah Pam Bukit 
Mertajam 

Berintegrasi TB 

5. 
Rumah Pam Bayan 
Lepas 

Tutup 
Sudah tidak diguna pakai kerana rumah pam 
yang baharu telah dibangunkan iaitu Rumah 
Pam Bukit Gedong 

6. 
Rumah Pam Bukit 
Gedong 

Berintegrasi TB 

7. Inventec 
Belum 
Diintegrasi 

Proses pembaikan alat sedang dijalankan 

8. Rumah Pam Farlim Berintegrasi TB 

9. Weld Quay 
Belum 
Diintegrasi 

Protokol baru sedang dalam proses iaitu “HART 
PROTOCOL” bagi pemantauan Total Flow  

10. Macallum Street Ghaut 
Belum 
Diintegrasi 

Protokol baru sedang dalam proses iaitu “HART 
PROTOCOL” bagi pemantauan Total Flow  

11. LRA Sungai Dua 
Belum 
Diintegrasi 

Instrumentasi masih lagi dalam proses 
mengumpul data dan maklumat untuk 
dimasukkan dalam perisian dan sistem 

12. 
Rumah Pam Padang 
Brown 

Belum 
Diintegrasi 

Instrumentasi rosak dan dalam proses 
pembaikan 

13. 
Rumah Pam Teluk 
Kumbar 

Berintegrasi TB 

14. 
Rumah Pam Bukit 
Minyak 

Berintegrasi TB 

15. Rumah Pam Lahar Tiang Berintegrasi TB 

16. 
Stesen Kualiti Air Mentah 
Pokok Sena 

Belum 
Diintegrasi 

Instrumentasi rosak dan dalam proses 
pembaikan 

17. 
Kolam Takungan Pulau 
Jerejak 

Belum 
Diintegrasi 

Kolam 1 tiada masalah pemantauan tetapi 
Kolam 2 grafik siap dibuat bagi pembangunan 
yang akan datang.  

18. Rumah Pam Penang Hill Berintegrasi TB 

19. Empangan Mengkuang 
Belum 
Diintegrasi 

Dalam proses menaik taraf di bawah 
Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air 

Sumber: Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn. Bhd. 
Nota: TB - Tidak Berkaitan 

 

ii. Berdasarkan maklum balas PBAPP bertarikh 17 Februari 2016, 

pengintegrasian SCADA hanya dibuat ke atas RTU utama dalam sistem 

rangkaian kerana integrasi sedia ada adalah memadai. Pemantauan telah 

dilaksanakan ke atas RTU utama dan kritikal. Pihak PBAPP sedang menaik 

taraf SCADA sedia ada kepada SCADA versi 7 yang membolehkan 

pemantauan real-time dibuat melalui telefon pintar ke atas RTU yang 

dikenal pasti. SCADA versi 7 ini dijangka perlaksanaannya pada Mac 2016. 

Pengintegrasian SCADA secara keseluruhan telah dimulakan dan dijangka 

siap sepenuhnya pada Jun 2017. 
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e. Magnetic Flow Meter Belum Dipasang 

 

i. Magnetic Flow Meter di LRA Sungai Dua yang berusia 23 tahun dilaporkan oleh 

pembekal telah usang dan perlu diganti. Perancangan penggantian ini telah 

dibincangkan dalam mesyuarat pengurusan sejak tahun 2012. Oleh itu, 

pembelian 5 unit Magnetic Flow Meter telah dibuat pada bulan Januari 2013 

dengan kos berjumlah RM0.38 juta bagi menggantikan flow meter tersebut. 

Lawatan Audit ke LRA Sungai Dua pada 5 Ogos 2015 mendapati Magnetic Flow 

Meter masih belum dipasang seperti di Gambar 4.6 dan Gambar 4.7. Menurut 

PBAPP, penggantian masih tidak dapat dilaksanakan kerana saluran utama 

bekalan air ke seluruh Pulau Pinang terpaksa ditutup dan boleh menyebabkan 

gangguan bekalan air yang melibatkan 80% pengguna. Semakan Audit 

mendapati tempoh jaminan (warranty period) yang diberikan oleh pembekal 

terhadap Magnetic Flow Meter tersebut adalah 12 bulan dan telah tamat. 

Magnetic Flow Meter yang usang dan tidak diganti boleh menjejaskan ketepatan 

pengiraan kadar air tidak berhasil (NRW). 

 

Gambar 4.6 
Magnetic Flow Meter Yang Belum 

Dipasang  

Gambar 4.7 
Magnetic Flow Meter Yang Belum 

Dipasang 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Loji Rawatan Air Sungai Dua 
Tarikh: 5 Ogos 2015 

Sumber: Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang 
Sdn. Bhd. 

Lokasi: Loji Rawatan Air Sungai Dua 
Tarikh: 5 Ogos 2015 

 

ii. Berdasarkan maklum balas PBAPP bertarikh 17 Februari 2016, permohonan 

penutupan sementara loji akan dicadangkan kepada Kerajaan Negeri 

apabila terdapat kerja-kerja penyambungan paip-paip utama bagi 

meningkatkan infrastruktur bekalan air di negeri Pulau Pinang termasuk 

kerja-kerja memasang Magnetic Flow Meter di loji Sungai Dua. Cadangan 

tarikh penutupan sementara loji adalah pada musim hujan iaitu antara 

bulan Ogos hingga November 2016. Walaupun tempoh jaminan telah tamat, 

PBAPP masih mendapat perkhidmatan selepas jualan daripada pihak 

pengeluar dan pembekal kerana jenama yang dibekalkan adalah jenama 

yang banyak digunakan di PBAPP disebabkan kualiti dan prestasi yang 

baik (reputable brand). 

Magnetic Flow Meter Yang 

Ditutup Kanvas 
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Pada pendapat Audit, pengurusan aktiviti PBAPP secara keseluruhannya adalah 

memuaskan. 

 

4.4.3. Tadbir Urus Korporat 

 

4.4.3.1. Mesyuarat Ahli Lembaga Pengarah 

 

Mengikut amalan terbaik, mesyuarat Ahli Lembaga Pengarah hendaklah diadakan 

sekurang-kurangnya 4 kali setahun. Seksyen 156 dan 157 Akta Syarikat menyatakan 

semua minit mesyuarat perlu disediakan, disimpan oleh syarikat di pejabat berdaftar, 

ditandatangani dan dibukukan bagi tujuan pemeriksaan. Semakan Audit mendapati Ahli 

Lembaga Pengarah PBAPP telah bermesyuarat sebanyak 5 kali pada tahun 2012. 

Manakala pada tahun 2013 dan 2014 mesyuarat telah diadakan sebanyak 6 kali. Walau 

bagaimanapun, pihak Audit tidak dapat membuat semakan terhadap minit mesyuarat 

Lembaga Pengarah kerana tidak diserahkan untuk pengauditan. 

 

4.4.3.2. Jawatankuasa Audit Dan Pemeriksaan/Audit Dalam  

 

PBAPP telah menubuhkan Audit and Risk Management Committee (ARMC) untuk 

meningkatkan kawalan terhadap pengurusan Syarikat. Manakala Unit Audit Dalaman 

(UAD) ditubuhkan dan berperanan melaksanakan pengauditan dalaman meliputi pelbagai 

aktiviti Syarikat. Semakan Audit mendapati bagi tahun 2012 hingga 2014 UAD telah 

mensasarkan 74 rancangan pengauditan. Daripada jumlah tersebut 22 pengauditan yang 

dirancang telah dilaksanakan. Di samping itu, sebanyak 12 pengauditan ad-hoc telah 

dilaksanakan dalam tempoh tersebut. Semua laporan yang dikeluarkan telah 

dibentangkan kepada ARMC.  

 

4.4.3.3. Standard Operating Procedure (SOP) 

 

SOP merupakan dokumen utama yang menerangkan secara lengkap setiap operasi yang 

dijalankan oleh syarikat. SOP perlu disediakan dan dipatuhi bagi memastikan wujudnya 

kawalan dalaman terhadap pengurusan pentadbiran dan operasi syarikat. PBAPP 

mempunyai SOP berkaitan pengurusan kewangan seperti pembayaran gaji, panjar wang 

runcit, pembayaran, kutipan, pengurusan aset dan lain-lain. Di samping itu, SOP bagi 

pengurusan aktiviti Syarikat juga telah disediakan dan diluluskan oleh Lembaga 

Pengarah.  

 

4.4.3.4. Perancangan Strategik/Indeks Petunjuk Prestasi (KPI) 

 

a. Mengikut amalan terbaik, syarikat perlu menyediakan rancangan korporat dan 

merangka strategi pelaksanaan bagi mencapai matlamat jangka pendek dan jangka 

panjang syarikat. Rancangan tersebut perlu dibentangkan dan diluluskan oleh 

Lembaga Pengarah Syarikat. Rancangan korporat penting disediakan bagi merangka 

strategi pelaksanaannya serta membentuk objektif dan matlamat yang realistik 

selaras dengan misi dan keupayaan organisasi. Ia juga dapat membantu syarikat 
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memastikan penggunaan sumber yang lebih efektif. Semakan Audit mendapati 

PBAPP telah menyediakan Pelan Perniagaan untuk tempoh 3 tahun mulai tahun 

2013 hingga tahun 2016 untuk dikemukakan kepada SPAN bagi tujuan 

memperbaharui Lesen Individu. Pelan Perniagaan ini juga merupakan perancangan 

strategik jangka masa panjang dan telah dibentangkan untuk kelulusan Lembaga 

Pengarah PBAPP. 

 

b. Kriteria bagi KPI untuk aktiviti utama Syarikat ditetapkan oleh SPAN (Regulatory KPI) 

merangkumi KPI Perkhidmatan dan KPI Kemudahan manakala sasaran KPI 

ditentukan oleh PBAPP. Pencapaian KPI dibentangkan kepada SPAN setiap suku 

tahun dan laporan pencapaian juga dikemukakan. Semakan Audit mendapati 

pencapaian KPI Perkhidmatan telah meningkat pada tahun 2013 sebanyak 6.8% 

berbanding tahun sebelumnya tetapi menurun sebanyak 20.6% pada tahun 2014. 

Manakala pencapaian KPI Kemudahan menurun pada tahun 2013 sebanyak 26.0% 

berbanding tahun sebelumnya. Status pencapaian KPI seperti di Jadual 4.18. 

 

Jadual 4.18 
Status Pencapaian KPI Bagi Tahun 2012 Hingga 2014 

Tahun Jenis KPI 

Kriteria KPI Pencapaian 
KPI 
(%) 

Bilangan 
Ditetapkan 

Bilangan 
Dicapai 

2012 
Perkhidmatan  32 27 84.4 

Kemudahan 18 17 94.4 

2013 
Perkhidmatan  34 31 91.2 

Kemudahan 19 13 68.4 

2014 
Perkhidmatan  34 24 70.6 

Kemudahan 19 13 68.4 

 Sumber: Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn. Bhd. 

 

4.4.3.5. Corporate Integrity Pledge Dan Integrity Pact  

 

Mengikut amalan terbaik, Corporate Integrity Pact perlu dilaksanakan oleh syarikat 

sebagai langkah pencegahan rasuah dalam urusan perolehan. Manakala Institut Integriti 

Malaysia menggalakkan Corporate Integrity Pledge yang merupakan satu ikrar anti 

rasuah. Semakan Audit mendapati PBAPP telah melaksanakan Corporate Integrity 

Pledge dan Corporate Integrity Pact dalam urusan perolehan.  

 

4.4.3.6. Dividen 

 

Mengikut amalan terbaik, pembayaran dividen perlu dibuat kepada Syarikat Induk sebagai 

pemegang saham daripada sebahagian keuntungan yang diperoleh bagi sesuatu tahun 

kewangan. Semakan Audit mendapati bagi tahun 2012 hingga 2014, 10% dividen 

berjumlah RM16.51 juta telah dibayar kepada PBA Holdings Berhad untuk setiap tahun. 
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4.4.3.7. Pengurusan Kewangan 

 

a. Pengurusan Bayaran 

 

Kawalan perbelanjaan merupakan aspek penting pengurusan kewangan sesebuah 

organisasi. Bagi tahun 2012 hingga 2014, sebanyak 96 sampel baucar bayaran telah 

dipilih dan semakan Audit mendapati perkara berikut:  

 

i. Sebanyak 7 baucar bayaran asal berjumlah RM3.83 juta tidak diserah untuk 

pengauditan.  

ii. Sebanyak 59 Purchase Order (PO) berjumlah RM113,059 melibatkan 5 baucar 

bayaran lewat disediakan antara tempoh 36 hari dan 486 hari selepas 

bekalan/perkhidmatan diterima.  

iii. Tempoh masa yang lama telah diambil iaitu antara 10 hari dan 322 hari untuk 

mengeluarkan PO setelah Purchase Requistion (PR) disediakan yang melibatkan 

34 PO berjumlah RM34,891.  

 

b. Berdasarkan maklum balas PBAPP bertarikh 17 Februari 2016: 

 

i. Baucar bayaran asal difailkan mengikut nombor cek. Tujuh sampel baucar 

bayaran yang tidak dijumpai di dalam fail bayaran dikhuatiri difailkan 

secara berasingan setelah diambil keluar untuk tujuan penyemakan oleh 

Audit Dalaman ataupun Audit Luaran. Setelah baucar bayaran dikembalikan 

baucar tersebut tidak diletakkan semula di fail yang asal. Bagi mengatasi 

masalah tersebut berulang, Jabatan Kewangan akan memastikan semua 

baucar bayaran difailkan dengan kadar segera. Sekiranya diambil keluar 

dari fail, ia akan direkodkan. Setelah dikembalikan, baucar tersebut akan 

diletak semula dalam fail yang asal dan rekod akan dikemas kini.  

 

ii. PBAPP mengakui berlakunya kelewatan dalam penyediaan Purchase Order 

untuk barangan yang telah dibekalkan. Walaupun berlaku kelewatan, 

PBAPP akan memastikan semua pembelian yang dibuat dapat diselesaikan 

dengan proses yang lengkap iaitu melalui Purchase Requisition dan 

Purchase Order. Jabatan berkenaan akan dimaklumkan agar perkara ini 

tidak berulang lagi. Pembelian ini melibatkan penyenggaraan dan 

kecemasan di mana Ketua Jabatan boleh meluluskan pembelian tidak lebih 

dari RM5,000 untuk setiap transaksi. Untuk pembelian yang melebihi 

RM5,000 kelulusan akan diperoleh daripada pihak atasan iaitu Ketua 

Divisyen dan Ketua Pegawai Eksekutif. PBAPP sentiasa mencuba untuk 

membuat penambahbaikan mutu kerja dari semasa ke semasa. SOP terbaru 

yang berkuat kuasa pada 2 Februari 2016 telah menetapkan tempoh masa 

yang harus dipatuhi iaitu Purchase Order mesti disediakan dalam tempoh 7 

hari selepas Purchase Requistion diluluskan. PBAPP mengambil serius 

akan hal ini dan akan memastikan ia tidak akan berulang.  
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4.4.3.8. Pengurusan Aset 

 

Pengurusan aset yang baik adalah penting bagi menentukan aset yang diperoleh telah 

direkodkan, disimpan dan dikawal dengan sempurna untuk mengelakkan kehilangan dan 

pembaziran. Bagi tempoh tahun 2012 hingga 2014, PBAPP telah membuat perolehan 

aset berjumlah RM261 juta. Manakala jumlah aset PBAPP sehingga Disember 2014 

adalah RM871.84 juta. PBAPP mempunyai SOP mengenai pengurusan aset bagi 

memastikan semua aset milik Syarikat dikawal dengan sempurna. Semakan Audit 

terhadap pengurusan aset PBAPP mendapati perkara berikut: 

 

a. Aset Tidak Dilabel 

 

Mengikut SOP, Jabatan Kewangan akan mengeluarkan nombor siri pendaftaran aset 

setelah pembelian aset dibuat. Label barcode aset akan dicetak oleh Unit Aset Tetap 

dan diberi kepada penyelaras aset (asset coordinator) yang bertanggungjawab untuk 

melabel aset tersebut. Pemeriksaan Audit terhadap 10 aset di LRA Sungai Dua pada 

5 Ogos 2015 mendapati 2 aset iaitu Motor 11 KV Sieman Pam dan Sodimade Lime 

Feeder tidak dilabel seperti di Gambar 4.8 dan Gambar 4.9. Selain itu, semakan 

Audit mendapati senarai penyelaras aset yang bertanggungjawab bagi setiap 

Jabatan tidak dikemas kini memandangkan terdapat pegawai yang disenaraikan telah 

meletak jawatan atau berpindah ke Jabatan lain. 

 

Gambar 4.8 
Motor 11 KV Sieman Pam Tidak Dilabel 

Gambar 4.9 
Sodimade Lime Feeder Tidak Dilabel 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Loji Rawatan Air Sungai Dua 
Tarikh: 5 Ogos 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Loji Rawatan Air Sungai Dua 
Tarikh: 5 Ogos 2015 

 

b. Kelewatan Melupuskan Aset Dan Inventori Setelah Hapus Kira Diluluskan 

 

i. Aset yang telah mencapai jangka hayat kegunaan ekonomik dan inventori yang 

usang, rosak atau tidak bergerak serta tidak ekonomik digunakan perlu 

dilupuskan dengan teratur mengikut polisi syarikat. Mengikut SOP Board Of 

Survey (BOS), aset dan inventori boleh dihapus kira dengan kelulusan Ketua 

Pegawai Eksekutif (CEO) setelah disyorkan oleh BOS. Semakan Audit 

mendapati bagi tempoh tahun 2012 dan 2014 sebanyak 1,494,736 unit aset dan 

inventori dengan nilai buku berjumlah RM0.70 juta telah dihapus kira oleh 
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PBAPP. Pendapatan yang diperoleh dari aset yang telah dihapus kira berjumlah 

RM0.28 juta. Semakan lanjut terhadap 13 daripada 19 syor hapus kira BOS 

mendapati proses hapus kira telah dilaksanakan mengikut SOP namun berlaku 

kelewatan melupuskan aset dan inventori antara 56 dan 589 hari dari tarikh 

kelulusan hapus kira. Perkara ini berlaku kerana SOP tidak menetapkan tempoh 

masa bagi melupuskan aset dan inventori yang telah diluluskan untuk dihapus 

kira. Kelewatan melupuskan aset dan inventori ini boleh menyebabkan 

penurunan nilai serta berkemungkinan berlaku kehilangan atau kecurian. 

 

ii. Selain itu, lawatan Audit ke Bukit Dumbar pada 3 Ogos 2015 mendapati 

peralatan Panel Kawalan yang diletakkan di luar Rumah Pam masih dalam 

proses hapus kira seperti di Gambar 4.10. Manakala lawatan Audit ke LRA 

Sungai Dua pada 5 Ogos 2015 mendapati aset belum dihapus kira seperti di 

Gambar 4.11. Menurut PBAPP, aset tersebut telah ditempatkan di kawasan 

berkenaan bagi tempoh melebihi 3 tahun dan permohonan hapus kira masih 

belum dibuat. 

 

Gambar 4.10 
Panel Kawalan Masih Belum Dilupuskan 

Gambar 4.11 
Aset Yang Masih Belum Dilupuskan 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Rumah Pam Bukit Dumbar 
Tarikh: 3 Ogos 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Loji Rawatan Air Sungai Dua 
Tarikh: 5 Ogos 2015 

 

iii. Berdasarkan maklum balas bertarikh 17 Februari 2016, PBAPP mengakui 

berlakunya kelewatan dalam melupuskan aset dan inventori yang telah 

diluluskan untuk dihapus kira. PBAPP akan menambah baik SOP sedia ada 

dengan menetapkan tempoh masa bagi melupuskan aset yang telah 

dihapus kira. Kelewatan juga adalah kerana pegawai yang 

bertanggungjawab (Quantity Surveyor) meletak jawatan dan pegawai yang 

menggantinya mengambil lebih masa untuk mengendalikan kerja 

pelupusan aset tersebut. PBAPP akan memastikan hal ini tidak akan 

berulang lagi dengan menambah baik SOP sedia ada bagi menetapkan 

tempoh masa untuk proses jualan. 

 

Pada pendapat Audit, tadbir urus korporat PBAPP adalah di tahap memuaskan.  
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4.5. SYOR AUDIT 

 

Bagi memastikan pengurusan Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn. Bhd. dapat 

dipertingkatkan adalah disyorkan mengambil tindakan seperti berikut: 

 

4.5.1. Memastikan pemasangan meter bagi akaun baru dilaksanakan mengikut tempoh 

yang ditetapkan dalam piagam pelanggan. 

 

4.5.2. Mengambil tindakan undang-undang ke atas pengguna yang mempunyai tunggakan 

yang tinggi dan lama. 

 

4.5.3. Memastikan semua Remote Terminal Unit (RTU) dalam Supervisory Control And 

Data Acquisition (SCADA) diintegrasikan sepenuhnya bagi membolehkan pemantauan 

secara atas talian dilaksanakan secara berkesan.   

 

4.5.4. Mempertingkatkan kawalan terhadap pengurusan bayaran dan kawalan ke atas 

pengurusan aset Syarikat terutama daripada aspek pelabelan dan pelupusan. 
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PENGURUSAN KEWANGAN  

JABATAN/AGENSI NEGERI 

 

5. PENCAPAIAN PENGURUSAN KEWANGAN JABATAN/AGENSI NEGERI 

 

5.1. PENDAHULUAN 

 

5.1.1. Seksyen 15(A), Akta Tatacara Kewangan 1957 dan Arahan Perbendaharaan telah 

menetapkan tugas dan tanggungjawab Pegawai Pengawal di Kementerian/Jabatan/Agensi 

Negeri bagi menjamin wujudnya akauntabiliti pengurusan kewangan Kerajaan. Antara lain, 

Pegawai Pengawal adalah bertanggungjawab untuk menentukan bahawa peruntukan 

kewangan dan sumber lain yang secukupnya diperoleh, diguna dan diperakaunkan mengikut 

peraturan kewangan. 

 

5.1.2. Selaras dengan Perkara 106 dan 107, Perlembagaan Persekutuan serta Akta Audit 

1957, setiap tahun Jabatan Audit Negara telah menjalankan pengauditan terhadap Penyata 

Kewangan Kerajaan Negeri, pematuhan kepada undang-undang dan peraturan kewangan 

serta aktiviti Jabatan/Agensi Negeri dan mengemukakan laporan mengenainya untuk 

dibentangkan di Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Di bawah kriteria pengauditan 

pematuhan, semakan dibuat untuk menilai sama ada dalam pengurusan kewangan 

Jabatan/Agensi Negeri telah mematuhi sepenuhnya undang-undang dan peraturan yang 

berkuat kuasa. 

 

5.2. PENAMBAHBAIKAN PENGURUSAN KEWANGAN OLEH JABATAN/ AGENSI 

NEGERI  

 

Pada tahun 2015, banyak usaha yang berterusan telah diambil oleh Kerajaan Negeri Pulau 

Pinang untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengurusan kewangan Jabatan/ 

Agensi Negeri. Antara langkah yang diambil adalah seperti di Jadual 5.1. 

 

Jadual 5.1 
Penambahbaikan Yang Telah Dilaksanakan Pada Tahun 2015  

Bil. 
Jabatan/Agensi 

Negeri 
Penambahbaikan yang telah dilaksanakan 

1. Jabatan Hal Ehwal 
Agama Islam Pulau 
Pinang 

i. Mewujudkan sistem penyampaian perkhidmatan 
berdasarkan sistem pengurusan berkualiti MS ISO 
9001:2008 dan 1900: 2005 bagi memantapkan sistem 
penyampaian perkhidmatan serta meningkatkan 
kecekapan dan keberkesanan organisasi. 

 
ii. Mengadakan naziran secara berkala di semua 

pejabat agama daerah dan masjid daerah untuk 
mengukuhkan pengurusan organisasi di peringkat 
daerah. 
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Bil. 
Jabatan/Agensi 

Negeri 
Penambahbaikan yang telah dilaksanakan 

2. Jabatan 
Perkhidmatan 
Veterinar Negeri 
Pulau Pinang 

i. Beberapa peringatan melalui mesyuarat dan memo 
telah dikeluarkan oleh Pengarah Veterinar Negeri 
Pulau Pinang kepada semua Ketua Daerah dan 
Ketua Bahagian bagi mencegah dari berlakunya 
penyelewengan wang awam. 
 

3. Majlis Bandaraya 
Pulau Pinang 
 

i. Penambahbaikan Proses Penilaian Tender 
 

 Memperketatkan proses penilaian tender dengan 
penilaian dibuat oleh 2 jawatankuasa iaitu 
Jawatankuasa Penilaian Teknikal dan 
Jawatankuasa Penilaian Kewangan 

 

 Tiga syarikat yang mengemukakan tawaran 
terbaik berdasarkan syor Jawatankuasa Penilaian 
Teknikal dan Jawatankuasa Penilaian Kewangan 
akan dibentangkan di Mesyuarat Lembaga 
Perolehan 

 
ii. Mekanisme Pemulihan Projek Sakit 
 

 Menetapkan KPI mengikut peratusan kemajuan 
projek 

           - Hijau    = 100% hingga -15% 
           - Kuning = -16% hingga -25% 
           - Merah = -25% dan ke bawah 
 
      * sekiranya mencapai tahap merah disebabkan 

kelewatan kontraktor/kegagalan perunding akan 
akan dikenakan tindakan. 

 

 Pemantauan Projek Secara Berkala 
         - mesyuarat tapak diadakan 2 minggu sekali 
         - setelah mencapai tahap kuning maka kekerapan 

mesyuarat diadakan setiap minggu 
 

 Penamatan Kontrak (sekiranya terjadi) 
 
- Pelantikan kontraktor baru akan dilaksanakan 

secepat mungkin berdasarkan kepada nilai 
tender kedua terendah daripada senarai pendek 
(keputusan MLP Khas) 

    - Bagi Perunding, maka lantikan baru akan dibuat 
dalam tempoh terdekat 

 
iii. Pungutan Hasil Cukai Kerajaan 

 

 Mewujudkan kaunter bergerak yang membuat 
kutipan bil-bil majlis setiap hari di lokasi pasar, 
kompleks penjaja, kawasan perumahan dan tapak 
penjaja bagi menggalakkan pembayaran dan 
memberikan kemudahan kepada orang ramai. 

 

 Mewujudkan kios pembayaran 24 jam 7 hari 
seminggu di Padang Kota Lama untuk 
memudahkan orang ramai menjelaskan bayaran 
selepas waktu pejabat dan bagi orang ramai yang 
melancong di Pulau Pinang menjelaskan bil majlis 
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Bil. 
Jabatan/Agensi 

Negeri 
Penambahbaikan yang telah dilaksanakan 

 Mengaturkan 'Klinik Tunggakan Cukai Taksiran' di 
mana pemilik harta yang mempunyai tunggakan 
dijemput hadir bagi berbincang berkenaan 
masalah yang dihadapi dan kaedah pembayaran 
yang bersesuaian agar tunggakan dapat 
diselesaikan. 

 

 Melantik agen kutipan tunggakan yang akan 
menguruskan kutipan tunggakan 5 tahun ke atas 
bagi akaun tertentu yang sukar dituntut oleh pihak 
majlis. 

 

 Menyediakan saluran pembayaran bil secara atas 
talian/online untuk kemudahan para pembayar. 

 
 Sumber: Jabatan/Agensi Negeri 

 

5.3. PELAKSANAAN INDEKS AKAUNTABILITI 

 

5.3.1. Bagi menentukan tahap pematuhan terhadap undang-undang seperti 

Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 serta peraturan yang berkaitan, setiap 

tahun Jabatan Audit Negara menjalankan pengauditan terhadap pengurusan kewangan di 

Jabatan/Agensi Negeri. Bagi Jabatan, aspek pengurusan kewangan yang dinilai adalah 

Kawalan Pengurusan, Kawalan Bajet, Kawalan Terimaan, Pengurusan Perolehan, Kawalan 

Perbelanjaan, Pengurusan Wang Amanah/Kumpulan Wang Amanah Dan Deposit, 

Pengurusan Aset dan Stor serta Pengurusan Kenderaan Kerajaan. Manakala bagi Pejabat 

Perbendaharaan Negeri dan Agensi pula, selain dari aspek tersebut, aspek lain yang turut 

dinilai ialah Pengurusan Pelaburan Dan Pinjaman serta Pengurusan Penyata Kewangan.  

 

5.3.2. Bermula pada tahun 2007, Jabatan Audit Negara telah melaksanakan pengauditan 

pengurusan kewangan berdasarkan Indeks Akauntabiliti dengan memberi penarafan 4 

bintang kepada Agensi Kerajaan yang cemerlang. Setiap aspek yang diperiksa/dinilai itu 

akan diberi markah dan akhirnya Jabatan/Agensi yang dinilai akan ditentukan penarafan 

(ranking) berdasarkan jumlah markah keseluruhan yang diperoleh. Bagi memenuhi 

keperluan semasa Sektor Awam di samping memberi penilaian yang setara dengan 

penarafan oleh Agensi lain, Jabatan Audit Negara telah menaikkan penarafan Cemerlang 

daripada 4 bintang kepada 5 bintang mulai tahun 2015 seperti di Jadual 5.2 berbanding 

dengan 4 bintang pada 2014 seperti di Jadual 5.3. 
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Jadual 5.2 
Tahap Penarafan Pengurusan Kewangan Indeks Akauntabiliti Tahun 2015 

Markah  
Keseluruhan 

(%) 
Tahap Penarafan 

90 – 100 Cemerlang 
 

80 – 89.9 Baik 
 

70 – 79.9 Memuaskan 
 

60 – 69.9 Kurang Memuaskan 
 

59.9 ke bawah Tidak Memuaskan 
 

Sumber: Jabatan Audit Negara 

 

Jadual 5.3 
Tahap Penarafan Pengurusan Kewangan Indeks Akauntabiliti Tahun 2014 

Markah  
Keseluruhan 

(%) 
Tahap Penarafan 

90 - 100 Sangat Baik 
 

70 – 89.9 Baik 
 

50 – 69.9 Memuaskan 
 

 

49.9 ke bawah Tidak Memuaskan 
 

 Sumber: Jabatan Audit Negara 

 

5.4. OBJEKTIF PENGAUDITAN 

 

Bagi membolehkan penarafan diberi kepada tahap pengurusan kewangan Jabatan/Agensi 

Negeri, pengauditan telah dijalankan untuk menilai sama ada: 

5.4.1. Wujudnya struktur dan sistem pengurusan kewangan yang berkesan. 

 

5.4.2. Wujudnya sistem kawalan dalaman yang berkesan terhadap pungutan hasil, 

perbelanjaan, perolehan, pengurusan akaun amanah dan deposit, pengurusan kenderaan, 

pengurusan aset dan stor, pelaburan serta pinjaman. 

 

5.4.3. Pengurusan kewangan mematuhi undang-undang dan peraturan yang ditetapkan.  

 

5.4.4. Rekod yang berkaitan diselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini. 
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5.5. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN 

 

Pada tahun kewangan 2015, pengauditan telah dijalankan di 10 Jabatan/Agensi Negeri yang 

mana Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri dijalankan pengauditan setiap tahun manakala 9 

Jabatan/Agensi Negeri yang lain adalah berdasarkan pusingan 3 tahun sekali. Pengauditan 

ini telah dijalankan mulai bulan Oktober 2015 hingga Februari 2016 dengan menyemak 

rekod dan dokumen kewangan bagi tahun 2015 di peringkat Ibu Pejabat Jabatan/Agensi 

Negeri. Selain itu, semakan juga dibuat terhadap Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Tahun 

2015 dan Penyata Kewangan Agensi Negeri Tahun 2014 bagi menentukan kedudukan 

pencapaian pengurusan kewangan Jabatan/Agensi Negeri secara menyeluruh.  

 

5.6. KAWALAN UTAMA 

 

Pelaksanaan sistem penarafan bagi 7 Jabatan  adalah berdasarkan pengauditan terhadap 

tahap prestasi kewangan mengikut 8 kawalan utama iaitu Kawalan Pengurusan; Kawalan 

Bajet; Kawalan Terimaan; Pengurusan Perolehan; Kawalan Perbelanjaan; Pengurusan 

Wang Amanah/Kumpulan Wang Amanah Dan Deposit, Pengurusan Aset Dan Stor serta 

Pengurusan Kenderaan Jabatan. Bagi 3 Agensi Negeri, selain 8 kawalan di atas, kawalan 

terhadap Pengurusan Pelaburan dan Pinjaman serta Pengurusan Penyata Kewangan juga 

turut dibuat. Penjelasan lanjut mengenai kawalan-kawalan tersebut adalah seperti berikut:   

 

5.6.1. Kawalan Pengurusan 

 

Bagi menentukan sama ada struktur pengurusan kewangan yang berkesan telah 

diwujudkan, semakan Audit telah dijalankan terhadap empat aspek utama kawalan 

pengurusan iaitu struktur organisasi, sistem dan prosedur, keberkesanan Unit Audit Dalam 

dan jawatankuasa yang diwujudkan serta pengurusan sumber manusia seperti berikut: 

 

5.6.1.1. Struktur Organisasi 

 

Bagi mewujudkan suatu struktur organisasi yang berkesan, Jabatan/Agensi Negeri 

hendaklah memastikan: 

 

a. Carta organisasi disediakan dengan lengkap dan kemas kini sepertimana yang 

ditetapkan dalam Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 8 Tahun 1991. 

 

b. Surat penurunan kuasa disediakan dengan lengkap dan sentiasa dikemaskinikan. 

Had-had kuasa dan tugas-tugas pegawai yang menjalankan tanggungjawab perlu 

dinyatakan dengan jelas. Seksyen 15A(2) Akta Tatacara Kewangan, Arahan 

Perbendaharaan (AP) 11, 69,101 dan 102 adalah berkaitan. 

 

c. Kehendak Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 8 Tahun 1991 dipatuhi. 

Pekeliling tersebut menetapkan Senarai Tugas bagi setiap pegawai disediakan 

dengan lengkap dan jelas menunjukkan hubung kait antara penyelia dengan pegawai 
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bawahan serta rakan sejawat dalam organisasi yang sama. Senarai tugas ini juga 

perlu sentiasa dikemaskinikan.  

 

d. Kehendak Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 2007 dipatuhi. Selaras dengan 

pekeliling tersebut, perancangan dan pelaksanaan pusingan kerja mengikut tempoh 

yang sesuai dalam pelbagai bidang tugas perlu dilaksanakan bagi melahirkan sumber 

manusia berpotensi serta berupaya menyumbang ke arah kecemerlangan organisasi. 

 

5.6.1.2. Sistem Dan Prosedur 

 

Bagi memastikan sistem dan prosedur yang teratur telah diwujudkan, Jabatan/Agensi 

Negeri hendaklah memastikan: 

 

a. Manual Prosedur Kerja disediakan dengan lengkap, kemas kini dan dikaji semula 

secara berterusan. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 8 Tahun 1991 

adalah berkaitan. 

 

b. Fail Meja bagi setiap jawatan disediakan dengan lengkap, kemas kini dan memiliki 

kesemua 14 ciri-ciri asas Fail Meja yang ditetapkan. Pekeliling Kemajuan 

Pentadbiran Awam Bil. 8 Tahun 1991 adalah berkaitan. 

 

c. Pemeriksaan mengejut seperti yang ditetapkan di bawah AP 309 dijalankan secara 

berkala tidak kurang dari sekali dalam tempoh 6 bulan terhadap peti besi, peti wang 

tunai, laci atau bekas-bekas lain yang diguna untuk menyimpan wang, setem atau 

barang-barang lain yang berharga. Pemeriksaan hendaklah dilaksanakan oleh 

Ketua Jabatan seperti kehendak Surat Arahan Perbendaharaan bertarikh 10 

Disember 2013.  Hasil pemeriksaan tersebut perlu direkodkan dengan lengkap 

untuk memudahkan rujukan. 

 

5.6.1.3. Jawatankuasa Kewangan Dan Unit Audit Dalam 

 

Kerajaan menetapkan pelbagai jawatankuasa berkaitan hal kewangan ditubuhkan di 

peringkat Jabatan/Agensi Negeri. Fungsi dan tanggungjawab jawatankuasa tersebut telah 

ditetapkan melalui surat pekeliling, arahan dan garis panduan yang dikeluarkan dari 

semasa ke semasa. Bagi memastikan pelbagai jawatankuasa yang telah diwujudkan 

berfungsi dengan berkesan, Kerajaan juga telah mengeluarkan Panduan Pengurusan 

Mesyuarat Dan Urusan Jawatankuasa-jawatankuasa Kerajaan melalui Pekeliling 

Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2 Tahun 1991. Panduan ini menetapkan dengan jelas 

peranan Pengerusi dan Urus Setia dalam sesuatu mesyuarat bagi memastikan 

keberkesanan jawatankuasa yang telah diwujudkan. Antara jawatankuasa/unit yang perlu 

diwujudkan bagi memantapkan tahap pengurusan kewangan adalah seperti berikut: 
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a. Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun 

 

Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun (JPKA) ditubuhkan di setiap pusat 

tanggungjawab supaya dapat memantapkan lagi pengurusan kewangan dan akaun 

Jabatan/Agensi Kerajaan. Pekeliling Perbendaharaan Bil. 10 Tahun 2008 

menetapkan, Jabatan/Agensi Negeri hendaklah melantik seorang Pengerusi dan Ahli-

ahli Jawatankuasa; bermesyuarat setiap 3 bulan; membincangkan perkara yang telah 

ditetapkan dan mengemukakan Laporan Suku Tahun dengan lengkap kepada pihak 

berkuasa berkenaan dalam tempoh yang ditetapkan. 

 

b. Unit Audit Dalam 

 

Pekeliling Perbendaharaan Bil. 9 Tahun 2004 menghendaki Unit Audit Dalam (UAD) 

ditubuhkan di Jabatan/Agensi Negeri bagi membantu Ketua Jabatan memantapkan 

pencapaian pengurusan dan memastikan pencapaian objektif organisasi secara 

cekap dan berhemat. Bagi melaksanakan fungsinya, UAD adalah bertanggungjawab 

menyediakan Rancangan Tahunan Audit Dalam, mengemukakan Rancangan 

Tahunan Audit Dalam kepada Ketua Eksekutif masing-masing selewat-lewatnya pada 

31 Januari, membentangkan Laporan Audit Dalam di Mesyuarat JPKA dan 

mengemukakan Laporan Tahunan Audit Dalam kepada Ketua Eksekutif selewat-

lewatnya pada 31 Mac tahun berikutnya. Manakala tanggungjawab Ketua Jabatan 

ialah mengkaji dan meluluskan Rancangan Tahunan dan Laporan Tahunan Audit 

Dalam, memastikan tindakan susulan diambil terhadap Pemerhatian/Laporan Audit 

Dalam dan memastikan anggota UAD mempertingkatkan pengetahuan dan 

kemahiran yang diperlukan untuk melaksanakan tanggungjawab mereka secara 

berkesan. 

 

5.6.1.4. Pengurusan Sumber Manusia 

 

Bagi memastikan pengurusan kewangan dikendalikan dengan baik, setiap 

Jabatan/Agensi Negeri hendaklah menguruskan sumber manusianya dengan cekap 

seperti menentukan bilangan jawatan dan gred yang sesuai, jawatan diisi sepenuhnya 

dan latihan dalam bidang kewangan diberikan kepada mereka yang terlibat. 

Jabatan/Agensi Negeri juga digalakkan memberi pengiktirafan kepada kakitangan yang 

cemerlang dan mengambil tindakan tatatertib/surcaj terhadap mereka yang didapati 

gagal/cuai melaksanakan tanggungjawab yang telah ditetapkan. 

 

5.6.2. Kawalan Bajet 

 

Bagi menentukan sama ada Jabatan/Agensi telah menguruskan bajet dan peruntukannya 

dengan cekap, berhemat dan mengikut peraturan, semakan Audit telah dijalankan terhadap 

5 aspek utama kawalan bajet iaitu penyediaan bajet, pengagihan peruntukan, kelulusan 
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pindah/tambah peruntukan, pemantauan kemajuan/pencapaian bajet dan pelaporan 

mengenainya seperti berikut: 

 

5.6.2.1. Penyediaan Bajet  

 

Peraturan kewangan mengenai penyediaan cadangan anggaran perbelanjaan mengurus 

dan pembangunan bagi tahun 2015 oleh setiap jabatan dikeluarkan melalui Surat 

Pekeliling Kewangan Negeri Bil. 3 Tahun 2014. Selain itu, Arahan Perbendaharaan 29 

hingga 46 juga menetapkan peraturan penyediaan anggaran hasil dan perbelanjaan. 

Antara lainnya, peraturan kewangan mengenai penyediaan bajet menetapkan perkara-

perkara mengenai justifikasi setiap anggaran yang disediakan; ketepatan anggaran; 

prosedur kelulusan bajet di peringkat Jabatan/Agensi Negeri serta tempoh yang 

ditetapkan untuk mengemukakan bajet dan Perjanjian Program kepada Pegawai 

Kewangan Negeri atau pihak berkuasa berkenaan. 

 

5.6.2.2. Pengagihan Peruntukan 

 

Peraturan kewangan mengenai pengagihan peruntukan ditetapkan melalui Surat 

Pekeliling Kewangan Negeri Bil. 1 Tahun 2015. Manakala Pekeliling Perbendaharaan Bil. 

1 Tahun 2007 antara lainnya menetapkan bahawa Pegawai Pengawal perlu mengagihkan 

peruntukan kepada pemegang-pemegang waran tertentu sebaik sahaja Waran Am 

diterima. Mengikut AP 94 pula, pemegang waran peruntukan tersebut boleh mengagihkan 

waran peruntukan/waran peruntukan kecil kepada pegawai yang berkenaan di mana 

perlu. Pengagihan waran ini perlu direkodkan dengan lengkap dan kemas kini. 

 

5.6.2.3. Kelulusan Pindah/Tambah Peruntukan 

 

Peraturan kewangan mengenai pindah/tambah peruntukan antaranya menetapkan Waran 

Pindah Peruntukan hendaklah ditandatangani oleh Pegawai Pengawal sendiri atau bagi 

pihaknya oleh mana-mana pegawai bawahannya yang diberi kuasa secara bertulis. 

Semua pindah peruntukan hendaklah dibuat pada tahun kewangan berkenaan dan 

semua Waran Pindah Peruntukan yang dikeluarkan hendaklah disampaikan kepada 

Pegawai Kewangan Negeri atau wakilnya tidak lewat dari 31 Disember bagi tahun 

kewangan berkenaan. Pegawai Pengawal/Ketua Jabatan perlulah sentiasa mengawasi 

dan mengemas kini akaun serta memastikan pindah peruntukan dikemas kini dalam Buku 

Vot supaya kawalan perbelanjaan dapat diuruskan dengan berkesan. Peraturan juga 

menetapkan pindahan kepada butiran yang telah dikurangkan melalui pindah peruntukan 

atau pengurangan kepada butiran yang telah ditambah melalui pindah peruntukan adalah 

tidak dibenarkan kecuali mendapat kelulusan Pegawai Kewangan Negeri terlebih dahulu. 

 

5.6.2.4. Pemantauan Kemajuan/Prestasi Bajet 

 

Peraturan kewangan menghendaki Pegawai Pengawal/Ketua Jabatan memantau 

pelaksanaan projek pembangunan dengan rapi bagi memastikan ia dilaksanakan 
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mengikut jadual. Bagi tujuan ini, Pegawai Pengawal/Ketua Jabatan hendaklah 

memastikan data mengenai peruntukan dan perbelanjaan projek bagi setiap tahun diisi 

dan sentiasa dikemas kini dalam Sistem Pemantauan Projek Negeri Pulau Pinang 

(SPPN) atau kaedah lain yang diterima pakai serta impak setiap aktiviti dinilai sekurang-

kurangnya sekali dalam masa 5 tahun dan memastikan perbelanjaan tidak melebihi 

peruntukan yang telah diluluskan. 

 

5.6.2.5. Pelaporan 

 

Pegawai Pengawal dikehendaki menyediakan beberapa jenis laporan seperti Laporan 

Perbelanjaan Dan Tanggungan serta laporan untuk Buku Anggaran Belanjawan Program 

Dan Prestasi. Laporan-laporan ini perlu dikemukakan kepada Pegawai Kewangan Negeri 

dalam tempoh yang ditetapkan. Pegawai Pengawal juga dikehendaki mengemukakan 

laporan mengenai keperluan aliran wang tunai yang disahkan olehnya kepada Pegawai 

Kewangan Negeri. Bagi Ketua Jabatan yang bukan Pegawai Pengawal, laporan-laporan 

berkenaan akan dikemukakan kepada Pegawai Pengawal berkenaan untuk disatukan.  

 

5.6.3. Kawalan Terimaan 

 

Bagi menentukan sama ada segala terimaan telah dikendalikan mengikut peraturan dan 

diakaunkan dengan sempurna,  semakan Audit telah dijalankan terhadap 5 aspek utama 

kawalan terimaan yang meliputi kawalan borang hasil, penerimaan wang, kemasukan 

pungutan ke bank, kawalan perakaunan terimaan/hasil dan penyediaan Akaun Belum 

Terima seperti berikut: 

 

5.6.3.1. Kawalan Borang Hasil 

 

Kawalan terhadap borang-borang hasil seperti buku resit adalah penting untuk 

memastikan ia tidak disalahgunakan. 

 

5.6.3.2. Penerimaan Wang 

 

Setiap Jabatan/Agensi Negeri perlu memastikan pegawai yang bertanggungjawab 

dengan urusan penerimaan wang mematuhi peraturan kewangan yang berkaitan. 

Semakan Audit telah dijalankan terhadap 4 aspek kawalan dalaman yang ditetapkan oleh 

AP bagi penerimaan wang iaitu dari segi kebenaran/kelulusan menerima kutipan, kawalan 

penerimaan melalui mel dan penerimaan wang di kaunter. 

 

5.6.3.3. Kemasukan Pungutan Ke Bank 

 

Arahan Perbendaharaan telah menetapkan peraturan mengenai kemasukan wang 

pungutan ke bank bagi memastikan ketepatan dan keselamatan wang berkenaan. 

Antaranya adalah mengenai penetapan tempoh memasukkan wang ke bank; kawalan 

keselamatan penghantaran wang dan penyelenggaraan rekod mengenainya; semakan 
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oleh pegawai bertanggungjawab terhadap slip kemasukan wang ke bank dan 

keselamatan wang yang tidak sempat dimasukkan ke bank. 

 

5.6.3.4. Kawalan Perakaunan Terimaan/Hasil 

 

Bagi memastikan peraturan mengenai perakaunan terimaan/hasil yang ditetapkan dalam 

AP dipatuhi, semakan Audit telah dijalankan terhadap penyerahan Akaun Tunai Bulanan 

kepada Perbendaharaan Negeri, ketepatan penyediaan Penyata Penyesuaian Hasil 

Bulanan dan ketepatan Buku Tunai. 

 

5.6.3.5. Akaun Belum Terima 

 

Mengikut Surat Pekeliling Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang Bil. 4 Tahun 2015, 

semua Pegawai Pengawal hendaklah menyediakan Penyata Tunggakan Hasil dan 

mengemukakan kepada Unit Hasil Negeri dengan salinannya kepada Pengarah Audit 

Negeri sebelum atau pada 5 Januari 2016. Dasar dan tatacara bagi penyelenggaraan 

serta pelaporan Akaun Belum Terima (ABT) ditetapkan oleh Kerajaan melalui Pekeliling 

Perbendaharaan Bil. 3 Tahun 2008 dan beberapa AP. Antara peraturan yang ditetapkan 

mengenai pengurusan ABT adalah penyediaan Penyata Tunggakan Hasil atau Penyata 

Akaun Belum Terima yang lengkap dan kemas kini; penyerahan Penyata Akaun Belum 

Terima kepada Perbendaharaan Negeri dalam tempoh ditetapkan dan tindakan susulan 

diambil terhadap jumlah terimaan/hasil yang tertunggak.  

 

5.6.4. Pengurusan Perolehan 

 

Setiap tahun, Jabatan/Agensi Negeri membelanjakan jutaan ringgit untuk tujuan perolehan 

bekalan, perkhidmatan dan kerja. Bagi menentukan pengurusan perolehan Jabatan/Agensi 

Negeri telah mematuhi peraturan yang berkaitan, semakan Audit telah dibuat terhadap 

pengurusan pembelian terus, sebut harga, tender, kontrak dan kontrak pusat.  

 

5.6.5. Kawalan Perbelanjaan 

 

Bagi menentukan sama ada semua perbelanjaan mengurus dan pembangunan telah dibuat 

mengikut peraturan yang ditetapkan dan diperakaunkan dengan tepat, semakan Audit telah 

dijalankan terhadap 3 aspek utama kawalan perbelanjaan iaitu perakaunan, pengurusan 

perolehan dan pengurusan bayaran seperti berikut: 

 

5.6.5.1. Perakaunan 

 

Surat Pekeliling Pegawai Kewangan Negeri Bil. 4 Tahun 2012 menghendaki laporan-

laporan yang dijana melalui sistem difailkan mengikut penjenisan untuk memudahkan 

rujukan dan penyemakan. Manakala Arahan Perbendaharaan 95(e) menjelaskan Buku 

Vot Elektronik hendaklah diperiksa sekurang-kurangnya sebulan sekali oleh penyelia 

dengan menurunkan tandatangan ringkas. Tanggungan dan perbelanjaan dicatat dengan 



LKAN NEGERI PULAU PINANG 2015 SIRI 1 | 81 

betul. Selain itu, Penyata Penyesuaian Perbelanjaan hendaklah disediakan dengan 

lengkap, tepat dan betul serta dikemukakan ke Jabatan Kewangan Negeri pada setiap 

bulan iaitu tidak lewat daripada 10 hari bulan berikutnya. 

 

5.6.5.2. Pengurusan Bayaran 

 

Semakan Audit telah dijalankan terhadap kawalan dalaman bagi proses bayaran; 

kesempurnaan bayaran yang memerlukan kelulusan khas; penyediaan dan penyimpanan 

daftar/rekod pembayaran dan Daftar Bil; bayaran pukal serta Panjar Wang Runcit. 

 

5.6.6. Pengurusan Kumpulan Wang Amanah/Kumpulan Wang Amanah Dan Deposit 

 

Pengurusan dan kawalan terhadap kumpulan wang amanah/akaun amanah dan deposit 

adalah penting untuk menentukan ia diurus dengan teratur, mengikut pekeliling dan arahan 

amanah yang ditetapkan serta diperakaunkan dengan betul dan kemas kini. Semakan Audit 

telah dijalankan terhadap pengurusan kumpulan wang seperti berikut: 

 

5.6.6.1. Kumpulan Wang Amanah/Akaun Amanah 

 

Tatacara pengurusan akaun amanah ditetapkan melalui Surat Pekeliling Perbendaharaan 

Bil. 18 Tahun 2001 dan Surat Pekeliling Kewangan Negeri Bil. 14 Tahun 2008. Semakan 

Audit telah dijalankan terhadap pengendalian Kumpulan Wang Amanah/Akaun Amanah di 

Jabatan/Agensi Negeri daripada segi penyediaan dan penyerahan Penyata Tahunan 

untuk diaudit serta kesempurnaan rekod perakaunan/penyata penyesuaian 

akaun/transaksi akaun. 

 

5.6.6.2. Pengurusan Kumpulan Wang Pinjaman 

 

Jabatan/Agensi Negeri perlu menguruskan kumpulan wang pinjaman dan pendahuluan 

diri/pelbagai mengikut Pekeliling/Surat Pekeliling Perbendaharaan yang berkaitan seperti 

berikut: 

 

a. Pinjaman kenderaan hendaklah diuruskan berdasarkan peraturan yang ditetapkan 

oleh Pekeliling Perbendaharaan Bil. 7 dan 8 Tahun 1993. 

 

b. Pinjaman komputer hendaklah diuruskan berdasarkan peraturan yang ditetapkan 

oleh Pekeliling Perbendaharaan Bil. 8 Tahun 1992. 

 

c. Pendahuluan diri hendaklah diuruskan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh 

Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2 Tahun 1993. 

 

d. Pendahuluan pelbagai hendaklah diuruskan berdasarkan peraturan yang ditetapkan 

oleh Pekeliling Perbendaharaan Bil. 7 Tahun 2013. 
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5.6.6.3. Pengurusan Akaun Deposit 

 

Tatacara dan pengurusan akaun deposit ditetapkan melalui AP 156 hingga 163.  

 

5.6.7. Pengurusan Aset Dan Stor 

 

Perolehan aset dan stok perlu direkodkan, dikawal dan dipantau dengan sempurna bagi 

mengelakkan daripada berlaku pembaziran dan penyalahgunaan. Sehubungan itu, semakan 

Audit telah dijalankan untuk menilai tahap pematuhan Jabatan/Agensi Negeri kepada 

peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Pekeliling/Surat Pekeliling Perbendaharaan yang 

berkenaan dan Tatacara Pengurusan Stor berhubung dengan perkara-perkara berikut: 

 

5.6.7.1. Kawalan Umum 

 

Mengikut 1Pekeliling Perbendaharaan (1PP) AM 1.1 : Pendahuluan Pengurusan Aset, 

Pegawai Pengawal hendaklah mewujudkan Unit Pengurusan Aset yang antaranya 

bertanggungjawab untuk mengurus pelantikan Pegawai Pemeriksa, Lembaga Pemeriksa 

dan Jawatankuasa Penyiasat. Unit tersebut diberi tanggungjawab menjadi Urus Setia 

kepada Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan yang diwujudkan, menguruskan 

pelupusan, kehilangan dan hapus kira aset serta menyelaras penyediaan laporan 

mengenainya. Selain itu, Pegawai Pengawal perlu melantik seorang Pegawai Aset secara 

bertulis bagi setiap pusat tanggungjawab di bawahnya dan memastikan Pegawai Aset di 

peringkat Ibu Pejabat diberi tanggungjawab sebagai Setiausaha Jawatankuasa 

Pengurusan Aset Alih Kerajaan. 

 

5.6.7.2. Penerimaan 

 

Mengikut 1Pekeliling Perbendaharaan (1PP) AM 2.2 : Penerimaan, seorang Pegawai 

Penerima hendaklah diberi kuasa untuk menerima dan mengesahkan aset yang diterima. 

Antara tanggungjawab seseorang Pegawai Penerima adalah memastikan aset/bekalan 

pejabat diterima menepati spesifikasi, kualiti dan kuantiti yang telah ditetapkan sebelum 

membuat pengesahan penerimaan. Bagi membolehkan Pegawai Penerima membuat 

rujukan, 1 salinan dokumen kontrak hendaklah disimpan oleh Pegawai Penerima. Bagi 

penerimaan bekalan pejabat pula, Borang Terima Barang perlu disahkan dan direkodkan 

dalam Kad Kawalan Stok dan Kad Petak.  Borang Laporan Penerimaan Aset Alih 

Kerajaan hendaklah disediakan, disahkan dan dihantar dengan serta merta kepada agen 

penghantaran atau syarikat pembekal. Aset hendaklah diterima berserta Surat Jaminan 

dan manual penggunaan/penyenggaraan.  

 

5.6.7.3. Pendaftaran 

 

1Pekeliling Perbendaharaan (1PP) AM 2.3 : Pendaftaran, menetapkan aset perlu 

didaftarkan dalam tempoh 2 minggu daripada tarikh pengesahan penerimaan. Aset 

tersebut perlu dilabelkan dengan tanda Hak Milik Kerajaan dan nombor siri pendaftaran. 
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5.6.7.4. Penggunaan, Penyimpanan Dan Pemeriksaan Aset 

 

Bagi memastikan penggunaan, penyimpanan dan pemeriksaan aset diurus dengan baik, 

setiap Jabatan/Agensi Negeri hendaklah memastikan peraturan-peraturan seperti berikut 

yang ditetapkan oleh Pekeliling Perbendaharaan yang berkenaan dipatuhi: 

 

a. 1Pekeliling Perbendaharaan (1PP) AM 2.4: Penggunaan, Penyimpanan Dan 

Pemeriksaan menetapkan aset diguna hanya bagi tujuan rasmi sahaja dan mengikut 

tujuan asal perolehannya. Setiap aset hendaklah dikendalikan oleh pegawai yang 

mahir dan berkelayakan, pengeluaran/penggunaannya direkodkan dengan teratur 

serta kerosakan aset dilaporkan dengan menggunakan borang yang ditetapkan. Aset 

perlu disimpan di tempat yang selamat dan sesuai serta sentiasa di bawah kawalan 

pegawai bertanggungjawab. 

 

b. Pekeliling tersebut juga menghendaki sekurang-kurangnya 2 Pegawai 

Pemeriksa/Lembaga Verifikasi Stok dilantik secara bertulis. Pemeriksaan aset 

dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali setahun dan verifikasi stok dilaksanakan 

mengikut tempoh yang ditetapkan. Laporan Pemeriksaan Harta Modal dan Laporan 

Pemeriksaan Aset Alih Bernilai Rendah disediakan dengan lengkap dan 

dikemukakan kepada Ketua Jabatan dan seterusnya kepada Perbendaharaan Negeri 

bersama Laporan Eksekutif Pengurusan Aset di mana berkenaan. 

 

c. Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2013 menetapkan penggunaan kenderaan 

Jabatan dikawal dengan melantik seorang Pegawai Kenderaan yang 

bertanggungjawab meluluskan penggunaan kenderaan dan menyediakan fail sejarah 

bagi setiap kenderaan, menyelenggarakan Buku Log dengan lengkap dan kemas kini 

serta menyediakan Cerakinan Bulanan Penggunaan Bahan Api setiap bulan bagi 

mengawal kegunaan bahan api.  Penggunaan kenderaan pegawai Gred JUSA 

dikawal dengan teratur di mana pembelian minyak setahun tidak melebihi had yang 

ditetapkan/diluluskan.  Kad Inden Minyak perlu dikawal dengan teratur melalui 

penyelenggaraan Buku Rekod Pergerakan Kad Inden yang lengkap dan kemas kini. 

Penyata pembelian atau penyata kad perlu disemak sebelum bayaran dilakukan.  

Kad elektronik bagi pembayaran tol dikawal dengan teratur dan rekod berhubung 

dengan penggunaannya diselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini. 

 

5.6.7.5. Penyenggaraan Aset 

 

Bagi memastikan aset disenggarakan dengan baik, setiap Jabatan/Agensi Negeri 

hendaklah memastikan senarai aset yang memerlukan penyenggaraan disediakan 

dengan lengkap dan kemas kini; jadual penyenggaraan disediakan dan dilaksanakan 

seperti dirancang; penyenggaraan direkodkan dengan betul dan lengkap; program 

penyenggaraan dinilai dan penyenggaraan aset oleh pihak swasta diselia dan dipantau 

bagi memastikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam perjanjian dipatuhi. 1Pekeliling 

Perbendaharaan (1PP) AM 2.5 : Penyelenggaraan adalah berkaitan. 
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5.6.7.6. Pelupusan 

 

Bagi memastikan pelupusan aset diuruskan dengan teratur dan selaras dengan 

1Pekeliling Perbendaharaan (1PP) AM 2.6 : Pelupusan, setiap Jabatan/Agensi Negeri 

hendaklah memastikan: 

 

a. Lembaga Pemeriksa dilantik untuk tempoh tidak melebihi 2 tahun. Lembaga 

Pemeriksa perlu menyediakan jadual pemeriksaan dan ia perlu dilaksanakan dalam 

tempoh 1 bulan daripada tarikh arahan dikeluarkan. Laporan Lembaga Pemeriksa 

hendaklah disediakan dan ditandatangani. Lembaga Pemeriksa juga perlu 

mengesyorkan kaedah pelupusan yang sesuai. 

 

b. Perakuan pelupusan aset mekanikal, teknikal, elektrikal dan elektronik disediakan 

oleh Jabatan/Pegawai Teknikal berkaitan. Manakala perakuan pelupusan aset itu 

disahkan oleh 2 orang pegawai yang mempunyai 3 tahun pengalaman dan tidak 

terlibat dengan pengurusan aset berkenaan.  

 

c. Kaedah pelupusan aset dibuat dengan teratur dan ia dilaksanakan dalam tempoh 3 

bulan daripada tarikh surat kelulusan dikeluarkan. Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset 

Alih Kerajaan dan Sijil Pelupusan Aset disediakan dan dikemukakan kepada pihak 

yang meluluskannya. Seterusnya, rekod aset yang telah diluluskan pelupusan itu 

perlu dikemaskinikan. 

 

5.6.7.7. Kehilangan Dan Hapus Kira 

 

Bagi memastikan kehilangan dan hapus kira aset diuruskan dengan teratur dan selaras 

dengan 1Pekeliling Perbendaharaan (1PP) AM 2.7: Kehilangan Dan Hapus Kira, setiap 

Jabatan/Agensi Negeri hendaklah memastikan: 

 

a. Kehilangan aset dilaporkan kepada Ketua Jabatan dengan serta merta dan laporan 

polis dibuat dalam tempoh 24 jam dari waktu kehilangan. Ketua Pejabat menyedia 

Laporan Awal dan dikemukakan kepada Pegawai Pengawal dan Pegawai Kewangan 

Negeri dalam tempoh 2 hari bekerja. Sesalinan Laporan Awal dikemukakan kepada 

Pegawai Pengawal, Pegawai Kewangan Negeri dan Ketua Audit Negara atau wakil 

tempatan Ketua Audit Negara. 

b. Jawatankuasa Penyiasat dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal dalam 

tempoh 2 minggu daripada tarikh Laporan Awal disediakan. Laporan Akhir 

disediakan dalam tempoh 2 bulan daripada tarikh lantikan jawatankuasa tersebut 

walaupun Laporan Hasil Penyiasatan Polis belum diperoleh. Laporan Akhir yang 

lengkap hendaklah dikemukakan kepada pihak yang menerima Laporan Awal.  
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5.6.8. Pengurusan Kenderaan Kerajaan 

 

Bagi memastikan kenderaan diuruskan dengan teratur dan selaras dengan Pekeliling 

Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2013, setiap Jabatan/Agensi Negeri hendaklah memastikan: 

 

5.6.8.1. Penggunaan kenderaan Jabatan/Agensi Negeri dikawal dengan melantik 

seorang Pegawai Kenderaan yang bertanggungjawab meluluskan penggunaan 

kenderaan dan menyediakan fail sejarah bagi setiap kenderaan, menyelenggarakan 

Buku Log dengan lengkap dan kemas kini serta menyediakan Cerakinan Bulanan 

Penggunaan Bahan Api setiap bulan bagi mengawal kegunaan bahan api.  

 

5.6.8.2. Penggunaan kenderaan pegawai Gred JUSA dikawal dengan teratur di mana 

pembelian minyak setahun tidak melebihi had yang ditetapkan/diluluskan.  

 

5.6.8.3. Kad Inden Minyak perlu dikawal dengan teratur melalui penyelenggaraan Buku 

Rekod Pergerakan Kad Inden yang lengkap dan kemas kini. Penyata pembelian atau 

penyata kad perlu disemak sebelum bayaran dilakukan.  

 

5.6.8.4. Kad elektronik bagi pembayaran tol dikawal dengan teratur dan rekod 

berhubung dengan penggunaannya diselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini.  

 

5.6.8.5. Kenderaan perlu disenggarakan secara berjadual, manakala kos 

penyenggaraan dan pembaikan perlu direkodkan dalam fail kenderaan dan Daftar Harta 

Modal. Kenderaan juga hendaklah disimpan dengan selamat.  

 

5.6.9. Pengurusan Pelaburan Dan Pinjaman 

 

5.6.9.1. Pelaburan merupakan tindakan melabur dana bagi suatu tempoh masa untuk 

memperoleh pulangan yang dikehendaki dengan menyedari sepenuhnya risiko yang 

terbabit. Pelaburan yang dibuat hendaklah mengikut peraturan yang berkaitan. Rekod 

perlu diselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini bagi memudahkan kawalan dan 

pemantauan. Antara elemen kawalan yang perlu diwujudkan adalah penubuhan 

Jawatankuasa Pelaburan yang berfungsi menguruskan pelaburan Agensi. Antara 

perkara yang perlu diberi perhatian ialah kuasa melabur, had pelaburan, sasaran 

pelaburan dan pemantauan pelaburan.  

 

5.6.9.2. Pinjaman dibuat bagi membiayai pelbagai projek untuk pembangunan 

ekonomi negeri, menampung perbelanjaan dan meningkatkan taraf pembangunan serta 

kemajuan penduduk. Pinjaman tersebut hendaklah digunakan mengikut maksud 

pinjaman dipohon. Antara perkara yang perlu diberi perhatian ialah kuasa untuk 

meminjam, penyelenggaraan rekod pinjaman yang lengkap dan kemas kini, perjanjian 

pinjaman disediakan dan mekanisme kawalan serta pemantauan pinjaman. 
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5.6.10. Penyata Kewangan 

 

Pekeliling Perbendaharaan Bil. 4 Tahun 2007 menghendaki Agensi Negeri mengemukakan 

Penyata Kewangan kepada Ketua Audit Negara tidak lewat dari 30 April setiap tahun. Ini 

bagi membolehkan Penyata Kewangan dan laporan tahunan Agensi Negeri dibentangkan di 

Dewan Undangan Negeri pada tahun yang sama dan tidak lewat dari 31 Disember setiap 

tahun. Pekeliling ini bertujuan untuk meningkatkan akauntabiliti dan tadbir urus yang baik di 

Jabatan Kewangan Negeri dan Agensi Negeri. Di samping itu, pembentangan awal 

membolehkan stakeholders menilai pencapaian Agensi Negeri yang lebih jelas, lengkap dan 

relevan. Surat yang dikeluarkan oleh Jabatan Kewangan Negeri [JKNPP/(S)/07/14/32/1 Jld.6 

(1)] pada tahun 2009 menghendaki penyata kewangan dikemukakan ke Jabatan Audit 

Negara selewat-lewatnya pada 30 April setiap tahun berikutnya. 

 

5.7. PENEMUAN AUDIT 

 

5.7.1. Tahap Prestasi Pengurusan Kewangan 

 

Merujuk kepada Pekeliling Ketua Audit Negara Bil.1 Tahun 2016, setara dengan penarafan 

agensi lain, Jabatan Audit Negara menaikkan tahap penarafan cemerlang Pengurusan 

Kewangan Berdasarkan Indeks Akauntabiliti daripada 4 bintang kepada 5 bintang. Pada 

tahun 2015, Jabatan Audit Negara telah melaksanakan pengauditan pengurusan kewangan 

berdasarkan Indeks Akauntabiliti ke atas 10 Jabatan/Agensi Negeri. Semakan Audit 

mendapati, pada tahun 2015, Jabatan/Agensi Negeri Pulau Pinang mengguna pakai 1PP 

hanya untuk pengurusan aset sahaja. Hasil pengauditan yang dijalankan menunjukkan tahap 

prestasi pengurusan kewangan mengikut Jabatan/Agensi Negeri bagi tahun 2015 adalah 

seperti di Carta 5.1, di mana 8 Jabatan/Agensi telah mendapat penarafan tahap cemerlang, 

satu Jabatan pada tahap baik dan satu Agensi pada tahap tidak memuaskan. Tiada 

Jabatan/Agensi Negeri yang mendapat tahap memuaskan iaitu 3 Bintang atau tahap kurang 

memuaskan iaitu 2 Bintang. Bilangan Jabatan/Agensi yang memperoleh tahap cemerlang (5 

bintang iaitu 90 markah ke atas) pada tahun 2015 adalah 8 Jabatan/Agensi berbanding 4 

Jabatan/Agensi pada tahun 2014. 
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Carta 5.1 
Tahap Prestasi Pengurusan Kewangan Berdasarkan Indeks Akauntabiliti  

Jabatan/Agensi Negeri Pada Tahun 2015 

 
  Sumber: Jabatan Audit Negara 

 

5.7.2. Tahap Pematuhan Terhadap Kawalan Utama 

5.7.2.1. Jabatan Negeri 

 

a. Semakan Audit di 7 Jabatan mendapati secara umumnya 3 kawalan iaitu Kawalan 

Bajet, Perbelanjaan dan Perolehan adalah pada tahap cemerlang. Enam Jabatan 

telah mencapai tahap cemerlang bagi Pengurusan Kumpulan Wang Amanah/Akaun 

Amanah Dan Deposit manakala satu lagi Jabatan berada pada tahap baik. Bagi 

Kawalan Pengurusan dan Terimaan, 5 Jabatan berada pada tahap cemerlang 

manakala 2 Jabatan berada pada tahap baik. Sementara bagi Pengurusan 

Kenderaan, 5 Jabatan berada pada tahap cemerlang, satu jabatan pada tahap 

memuaskan dan satu lagi jabatan pada tahap tidak memuaskan. Selain itu, bagi 

Pengurusan Aset Dan Stor pula, 5 Jabatan berada pada tahap cemerlang, satu 

jabatan berada pada tahap baik dan satu lagi jabatan pada tahap memuaskan. 

Kedudukan tahap pencapaian adalah seperti di Carta 5.2. Bagaimanapun, tindakan 

sewajarnya telah diambil terhadap perkara yang dibangkitkan. 

 

b. Antara kelemahan yang dibangkitkan adalah seperti berikut: 

 

i. Tidak membincangkan kesemua agenda yang ditetapkan dalam mesyuarat 

Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan (JKPAK).  
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ii. Resit terimaan mel tidak dikeluarkan pada hari yang sama. Borang KEW.PS-1 

tidak disediakan bagi penerimaan barang-barang. 

 

iii. Kata laluan pegawai digunakan semasa ketiadaan pegawai. 

 

iv. Borang KEW.PS-1 tidak disediakan bagi penerimaan barang-barang. 

 

v. Aset tidak didaftarkan mengikut kategori yang ditetapkan. 

 

Carta 5.2 
Tahap Pematuhan Pengurusan Kewangan Mengikut Kawalan  

Bagi 7 Jabatan Tahun 2015 

 

Sumber: Jabatan Audit Negara  
 

5.7.2.2. Agensi Negeri 

 

Bagi Agensi Negeri pula, 2 Agensi berada pada tahap cemerlang bagi Kawalan 

Pengurusan, Bajet, Perbelanjaan, Terimaan dan Pengurusan Kumpulan Wang 

Amanah/Akaun Amanah Dan Deposit. Bagi Pengurusan Aset Dan Stor serta 

Pengurusan Pinjaman Dan Pelaburan, satu Agensi berada pada tahap cemerlang 

manakala satu lagi Agensi berada pada tahap baik. Sementara bagi Penyata Kewangan 

pula, satu Agensi berada pada tahap cemerlang dengan 2 lagi Agensi berada pada 

tahap memuaskan. Perbadanan Bukit Bendera berada pada tahap kurang memuaskan 

bagi Kawalan Perbelanjaan dan tidak memuaskan bagi kawalan Pengurusan, Bajet, 

Pengurusan Kumpulan Wang Amanah/Akaun Amanah Dan Deposit, Pengurusan Aset 

Dan Stor serta Pengurusan Pelaburan Dan Pinjaman. Perbadanan Bukit Bendera tidak 

mematuhi sepenuhnya peraturan berkuat kuasa. Kedudukan tahap pencapaian adalah 

seperti di Carta 5.3. 
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Carta 5.3 
Tahap Pematuhan Pengurusan Kewangan Mengikut Kawalan Utama  

Bagi 3 Agensi Negeri Tahun 2015 

 
 Sumber: Jabatan Audit Negara 

 

5.7.3. Perbandingan Tahap Prestasi Pengurusan Kewangan Jabatan/Agensi Negeri 

 

5.7.3.1. Pada tahun 2015, 10 Jabatan/Agensi Negeri telah dilaksanakan sekurang-

kurangnya 2 kali pengauditan pengurusan kewangan berdasarkan Indeks Akauntabiliti 

bagi tempoh 2007 hingga 2015. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri berjaya 

mengekalkan prestasi cemerlang dengan markah 96.22% pada tahun 2015. Jabatan 

yang diaudit berdasarkan pusingan iaitu Jabatan Taman Botani, Jabatan Perancang 

Bandar Dan Desa, Jabatan Pengairan Dan Saliran dan Majlis Bandaraya Pulau Pinang 

berjaya meningkat daripada tahap baik kepada tahap cemerlang pada tahun 2015. 

Adalah didapati prestasi Jabatan lain turut meningkat dari segi pemarkahan, 

sungguhpun masih mengekalkan kedudukan di tahap baik. Kedudukan tahap 

pencapaian pengurusan kewangan Jabatan/Agensi Negeri bagi tahun 2015 berbanding 

tahun sebelumnya adalah seperti di Carta 5.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

Pengurusan Bajet Perbelanjaan Terimaan Amanah/Deposit Aset Dan Stor Pelaburan &
Pinjaman

Penyata
Kewangan

1 1 1 1 1 1 

Bil. Agensi 

Kawalan Utama 

2 2 2 2 

1 

2 

1 

1 1 

1 1 

2 

    Cemerlang                 Baik               Memuaskan                Kurang Memuaskan             Tidak Memuaskan 



90 | LKAN NEGERI PULAU PINANG 2015 SIRI 1 

Carta 5.4 
Tahap Pencapaian Pengurusan Kewangan Berdasarkan Indeks Akauntabiliti Bagi 

Jabatan/Agensi Tahun 2015 Berbanding Tahun Pengauditan Sebelumnya 

            
  Sumber: Jabatan Audit Negara 

 

5.7.3.2. Bagi Jabatan/Agensi Negeri seperti Jabatan Taman Botani, Jabatan 

Perancang Bandar Dan Desa, Jabatan Pengairan Dan Saliran dan Majlis Bandaraya 

Pulau Pinang, pencapaian pada tahun 2015 adalah merupakan usaha gigih yang 

ditunjukkan oleh Jabatan/Agensi Negeri berkenaan untuk meningkatkan prestasi 

pengurusan kewangan. Analisis Audit menunjukkan antara punca peningkatan markah 

dan tahap pencapaian pengurusan kewangan ialah tindakan pembetulan yang diambil 

oleh Jabatan/Agensi terhadap aspek kawalan seperti Kawalan Pengurusan, Kawalan 

Terimaan, Kawalan Perbelanjaan dan Pengurusan Aset Dan Stor. Isu-isu seperti surat 

penurunan kuasa secara bertulis tidak dikeluarkan, bilangan hari berkursus tidak 

mencukupi, pemeriksaan mengejut tidak dilaksanakan mengikut tempoh yang telah 

ditetapkan dan pembayaran tidak menggunakan pesanan kerajaan bagi urusan 

perolehan telah dapat diatasi sepenuhnya. Selain itu, dari segi pengurusan aset pula, 

penyelenggaraan Buku Log, penyediaan Laporan Pemeriksaan/Verifikasi Stor, 
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pengeluaran barang-barang stor, kawalan pergerakan aset serta verifikasi stor telah 

diambil tindakan.  

 

5.8. PEMERIKSAAN AUDIT MENGEJUT 

 

5.8.1. Pemeriksaan Audit Mengejut merupakan satu pendekatan audit yang dilaksanakan 

tanpa memaklumkan terlebih dahulu tarikh sebenar lawatan kepada pihak Auditi. Semakan 

dijalankan terhadap borang hasil dikawal, hasil, wang awam, harta awam, barang berharga 

yang disimpan oleh Pejabat/Agensi Kerajaan dan baucar bayaran bagi memastikan ianya 

diuruskan mengikut peraturan kewangan yang sedang berkuat kuasa serta wujud 

pematuhan kepada Arahan Perbendaharaan/Perkhidmatan. Pemeriksaan Audit Mengejut 

dilaksanakan selaras dengan kehendak Seksyen 6(a) Akta Audit 1957 yang menyatakan 

bahawa Ketua Audit Negara hendaklah dalam pengauditannya membuat apa-apa 

pemeriksaan yang difikirkannya perlu untuk menentukan sama ada segala langkah berjaga-

jaga yang munasabah telah diambil untuk melindungi pemungutan dan penjagaan wang 

awam atau wang lain yang tertakluk kepada pengauditannya. Untuk menentukan sejauh 

mana peraturan ini dipatuhi, pada tahun 2015 Jabatan Audit Negara telah menjalankan 

Pemeriksaan Audit Mengejut di 13 buah Jabatan/Pejabat.  

 

5.8.2. Hasil daripada Pemeriksaan Audit Mengejut yang dijalankan mendapati 1 Jabatan 

iaitu Badan Kawal Selia Air telah mematuhi sepenuhnya peraturan kewangan yang disemak. 

Bagaimanapun, 12 Jabatan/Pejabat lagi yang dilawati tidak mematuhi peraturan yang 

ditetapkan. Antara ketidakpatuhan yang ditemui di 12 Jabatan/Pejabat tersebut adalah 

seperti di Jadual 5.4. 

 

5.8.3. Ketua Jabatan/Pejabat yang berkenaan telah dimaklumkan tentang perkara yang 

diperhatikan dan mereka telah diminta untuk mengambil tindakan pembetulan dengan 

sewajarnya. Maklum balas yang diterima menunjukkan Ketua Jabatan/Pejabat berkenaan 

telah mengambil tindakan sewajarnya terhadap perkara yang dibangkitkan.  
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Jadual 5.4 

Pemeriksaan Audit Mengejut Tahun 2015 

Bil. Jabatan/Pejabat/Agensi Negeri Penemuan Audit 

1. Pejabat Tadbir Agama Daerah Seberang 

Perai Utara, Kepala Batas 
i. Terdapat kutipan yang tidak dikeluarkan resit. 
ii. Tiada bukti semakan dibuat ke atas cetakan di 

slip bank/penyata pemungut. 
iii. Kutipan yang tidak sempat dibankkan, disimpan 

dalam peti wang tunai di dalam kabinet besi 
yang tidak berpalang. 

iv. Daftar setem tidak disahkan oleh Ketua Pejabat. 
v. Kunci peti besi dipegang oleh seorang pegawai 

sahaja tanpa surat kuasa oleh Ketua Jabatan. 
vi. Pemeriksaan Mengejut tidak dilaksanakan 

sekurang-kurangnya 6 bulan sekali. 
vii. Pemeriksaan Mengejut hanya dilaksanakan 

terhadap setem tetapi tidak dibuat terhadap peti 
besi dan kaunter kutipan. 

viii. Hasil Pemeriksaan Mengejut tidak direkodkan 
dengan lengkap. 

2. Pejabat Tadbir Agama Daerah Barat Daya i. Kad akses tiada pada pegawai yang diberi 
kuasa. 

ii. Kad akses/kata laluan bagi pegawai 
bertukar/berhenti tidak dibatalkan. 

iii. Stok setem fizikal berbeza dengan Daftar 
Setem. 

iv. Pemeriksaan Mengejut tidak dilaksanakan 
sekurang-kurangnya 6 bulan sekali. 

3. Pejabat Agama Butterworth i. Daftar Borang Hasil tidak diselenggarakan. 
ii. Daftar setem tidak disahkan oleh Ketua 

Jabatan. 
iii. Pemeriksaan Mengejut tidak dilaksanakan 

sekurang-kurangnya 6 bulan sekali. 
iv. Hasil Pemeriksaan Mengejut tidak direkodkan 

dengan lengkap. 

4. Jabatan Kerja Raya, Seberang Perai Utara i. Tiada pengesahan Ketua Jabatan terhadap 
semua terimaan dan pengeluaran setem 
pos/mesin frangki. 

ii. Buku Vot Bulanan bagi Vot Mengurus dan Vot 
Pembangunan tidak disemak setiap bulan. 

5. Jabatan Kerja Raya, Seberang Perai Tengah i. Baucar bayaran Panjar Wang Runcit tidak 
diluluskan oleh Ketua Jabatan. 

ii. Borang Pegawai-pegawai Yang Diberi Kuasa Di 
Bawah AP 101 Bagi Menandatangani Baucar 
yang disediakan tidak menetapkan had kuasa 
berbelanja. 

iii. Buku Vot tidak disemak sekurang-kurangnya 
sebulan sekali oleh penyelia. 

iv. Tiada pengesahan semakan Ketua Jabatan ke 
atas Buku Daftar Mesin Frangki. 

6. Mahkamah Tinggi Syariah Pulau Pinang i. Pemeriksaan Mengejut tidak dilaksanakan oleh 
Ketua Jabatan.  

ii. Hasil Pemeriksaan Mengejut tidak direkodkan 
dengan lengkap. 
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Bil. Jabatan/Pejabat/Agensi Negeri Penemuan Audit 

7. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Timur 

Laut 

i. Kutipan hasil tidak direkodkan dengan segera 
ke dalam Buku Tunai. 

ii. Perakuan resit rasmi tidak dibuat di belakang 
helaian pertama salinan pejabat. 

iii. Hasil Pemeriksaan Mengejut tidak direkodkan 
dengan lengkap. 

8. Jabatan Veterinar,Seberang Perai Selatan i. Resit Rasmi Perbendaharaan bagi tahun 2015 
belum diterima. 

ii. Tiada semakan dibuat ke atas cetakan bank di 
slip bank/penyata pemungut. 

iii. Semua stok resit rasmi, lesen, borang akuan 
terima lain yang belum digunakan dan kutipan 
yang tidak sempat dibankkan hanya disimpan 
dalam almari besi berkunci. 

iv. Peti besi/bilik kebal tidak digunakan untuk 
menyimpan segala wang kutipan dan barang-
barang berharga kerana mempunyai masalah 
nombor kombinasi. 

v. Pemeriksaan Mengejut tidak dilaksanakan 
sekurang-kurangnya 6 bulan sekali. 

9. Dewan Sri Pinang i. Wang kutipan hasil lewat dibankkan. 
ii. Perakuan resit rasmi tidak dibuat di belakang 

helaian pertama salinan pejabat. 
iii. Surat kuasa membatalkan resit tidak disediakan 

bagi pegawai yang membatalkan resit. 
iv. Pemeriksaan Mengejut tidak dilaksanakan 

sekurang-kurangnya 6 bulan sekali. 
v. Peti besi digunakan untuk tujuan persendirian. 

10. Pejabat Rancangan Perumahan Taman Free 

School 

i. Notis Pemberitahuan Awam untuk mendapatkan 
resit tidak dipamerkan. 

ii. Kod kombinasi peti besi/bilik kebal hanya. 
dipegang oleh seorang pegawai sahaja. 

11. Institut Integriti Negeri Pulau Pinang i. Peti besi tidak digunakan untuk menyimpan 
barang-barang berharga tetapi hanya 
menyimpan fail dokumen. 

ii. Tiada surat kuasa dikeluarkan kepada pegawai 
yang memegang kunci peti besi. 

iii. Baucar bayaran tidak dikepilkan dengan 
dokumen sokongan. 

iv. Bil yang diterima tidak dicap “TARIKH TERIMA” 
bagi tujuan pemantauan bayaran. 

12. Pejabat Renjer Hutan, Seberang Perai 

Selatan 

i. Daftar Borang Hasil (Kew.67) tidak 
diselenggara. 

ii. Peti besi tidak digunakan untuk menyimpan 
wang kutipan dan barang-barang rasmi yang 
berharga. 

iii. Kod kombinasi dan anak kunci dipegang oleh 
seorang pegawai tanpa surat kuasa dari Ketua 
Jabatan. 

iv. Pemeriksaan Mengejut tidak dilakukan dalam 
tempoh 6 bulan. 

v. Surat penurunan kuasa tidak dikemas kini. 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
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5.9. SYOR AUDIT 
 

Sungguhpun prestasi pengurusan kewangan di peringkat Jabatan/Agensi Negeri pada 

tahun 2015 menunjukkan peningkatan, namun bagi memantapkan lagi prestasi pengurusan 

kewangan ini, adalah disyorkan supaya Jabatan/Agensi Negeri mengambil tindakan 

terhadap perkara berikut: 

 

5.9.1. Pegawai Pengawal/Ketua Jabatan hendaklah memastikan isu yang dibangkitkan 

oleh Jabatan Audit Negara dan Unit Audit Dalam diambil tindakan corrective dan 

preventive. Tujuan corrective adalah untuk memastikan kelemahan yang dibangkitkan 

dapat diperbetulkan manakala tindakan preventive adalah bagi memastikan kelemahan 

yang sama tidak berulang.  

 

5.9.2. Mewujudkan mekanisme pemantauan yang teratur dan memastikan pemeriksaan 

berkala dibuat terhadap kerja pegawai bawahan. 

 

5.9.3. Menyelia dengan lebih rapi tugasan pegawai bawahan yang terlibat dengan urusan 

kewangan dan memastikan bimbingan dan latihan yang sewajarnya diberikan kepada 

mereka. 

 

5.9.4. Kelemahan dalam pengurusan aset dan stor perlu diberi perhatian yang lebih 

serius. 

 

5.9.5. Latihan yang berterusan diberikan kepada pegawai-pegawai yang terlibat dengan 

pengurusan kewangan. 
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Secara keseluruhan, pengauditan yang dijalankan telah menunjukkan beberapa 

penambahbaikan dalam pelaksanaan program dan aktiviti Jabatan/Agensi Negeri seperti 

berkurangnya kes-kes ketidakpatuhan terhadap prosedur kerajaan dan penetapan asas-

asas yang jelas dalam pelaksanaan projek atau program. Namun begitu, kegagalan 

mengambil tindakan awal terhadap masalah yang berlaku sepanjang pelaksanaan 

projek/program telah menjejaskan pencapaian matlamat projek/program pada akhirnya. 

Selain itu, aspek pemantauan dan penyeliaan masih perlu dipertingkatkan dan dilakukan 

secara berterusan terhadap kerja-kerja yang dilaksanakan oleh kakitangan bawahan, 

kontraktor dan vendor.  

 

Sehubungan itu, Jabatan/Agensi Negeri yang terlibat bukan sahaja perlu mengambil 

tindakan selepas mendapat teguran daripada pihak Audit, malah perlu bertindak dengan 

cepat sebaik sahaja masalah atau kelemahan itu dikenal pasti. Pegawai Pengawal yang 

terlibat juga perlu mengatur supaya pemeriksaan secara menyeluruh dijalankan untuk 

menentukan sama ada kelemahan yang sama juga berlaku dalam projek/program lain yang 

tidak diaudit dan seterusnya mengambil tindakan pembetulan yang sewajarnya. 

  

Kerajaan Negeri juga perlu memantau aktiviti syarikat miliknya untuk memastikan syarikat 

mewujudkan tadbir urus korporat yang baik, mematuhi undang-undang dan peraturan 

Kerajaan, berdaya saing serta bagi memastikan objektif penubuhan syarikat tercapai 

sepenuhnya.  

 

 

 

 

Jabatan Audit Negara 

 

Putrajaya 

21 Mac 2016 

 



 

   

 

 

 

 

 
  


	LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA TAHUN 2015-PENGURUSAN AKTIVITI/KEWANGAN JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG SIRI 1
	KANDUNGAN
	KATA PENDAHULUAN 
	INTISARI LAPORAN
	AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI
	BAHAGIAN PERUMAHAN PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI - Pengurusan Kuota Bumiputera Bagi Projek Perumahan
	UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI; PEJABAT DAERAH DAN TANAH SEBERANG PERAI UTARA; PEJABAT DAERAH DAN TANAH SEBERANG PERAI TENGAH; PEJABAT DAERAH DAN TANAH DAERAH BARAT DAYA - Program Pembinaan Dan Pembaikan Rumah Rakyat Termiskin 
	JABATAN KEWANGAN NEGERI; JABATAN KERJA RAYA; MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI - Pengurusan Penyenggaraan Jalan Negeri
	PBA HOLDINGS BERHAD - Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn. Bhd.

	PENGURUSAN KEWANGAN JABATAN/AGENSI NEGERI
	Pendahuluan
	Penambahbaikan Pengurusan Kewangan Oleh Jabatan/Agensi
	Pelaksanaan Indeks Akauntabiliti
	Objektif Pengauditan
	Skop Dan Metodologi Pengauditan
	Kawalan Utama
	Penemuan Audit
	Pemeriksaan Audit Mengejut
	Syor Audit

	PENUTUP 



