
 

KEDAH

Jabatan Audit Negara
No. 15, Aras 1–5, 

Persiaran Perdana, Presint 2
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,

 62518 Putrajaya, Malaysia

LAPORAN
KETUA AUDIT

NEGARA

TAHUN 2018 SIRI 2

JABATAN AUDIT NEGARA MALAYSIA

PENGURUSAN AKTIVITI
JABATAN NEGERI

LKAN
 TAHUN

 2018 SIRI 2 PEN
G

URUSAN
 AKTIVITI JABATAN

 N
EG

ERI
KEDA

H

L2 WJD012965 KEDAH offset.indd   1 19/11/2019   14:25





   

 
 
 
 
 

 

 

 

LAPORAN  
KETUA AUDIT NEGARA  

 
 
 

PENGURUSAN AKTIVITI JABATAN 
 
 
 

NEGERI KEDAH  
TAHUN 2018 

SIRI 2 
 
 
 
 
 

Jabatan Audit Negara Malaysia 

WJD012965 T.Page Kedah.indd   1 19/11/2019   9:37 AM



WJD012965 T.Page Kedah.indd   2 19/11/2019   9:37 AM



KANDUNGAN

WJD012965 T.Page Kedah.indd   1 19/11/2019   9:37 AM



 

 Laporan Ketua Audit Negara Negeri Kedah Tahun 2018 Siri 2 iii 
 Ka nd ung an   

 
 

KANDUNGAN 
 
 
 

 MUKA 
SURAT 

  
PENDAHULUAN  vii 
  
AKTIVITI JABATAN  
  
PEJABAT DAERAH DAN TANAH LANGKAWI 
1.   Pengurusan Bahan Batuan Daerah Langkawi 

 
1 - 3 

  
 
JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI 
KEDAH 
2.  Pengurusan Program Peningkatan Populasi Pembiak  

Bagi Ternakan Ruminan 

2 - 3 

  
PENUTUP 3 - 3 
  
AKRONIM 4 - 3 

 

WJD012965 T.Page Kedah.indd   2 19/11/2019   9:37 AM



Kandungan

iiiLaporan Ketua Audit Negara Negeri Kedah Tahun 2018 Siri 2

 

 Laporan Ketua Audit Negara Negeri Kedah Tahun 2018 Siri 2 iii 
 Ka nd ung an   

 
 

KANDUNGAN 
 
 
 

 MUKA 
SURAT 

  
PENDAHULUAN  vii 
  
AKTIVITI JABATAN  
  
PEJABAT DAERAH DAN TANAH LANGKAWI 
1.   Pengurusan Bahan Batuan Daerah Langkawi 

 
1 - 3 

  
 
JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI 
KEDAH 
2.  Pengurusan Program Peningkatan Populasi Pembiak  

Bagi Ternakan Ruminan 

2 - 3 

  
PENUTUP 3 - 3 
  
AKRONIM 4 - 3 

 

WJD012965 T.Page Kedah.indd   3 19/11/2019   9:37 AM



WJD012965 T.Page Kedah.indd   4 19/11/2019   9:37 AM



PENDAHULUAN

WJD012965 T.Page Kedah.indd   5 19/11/2019   9:37 AM



 

Laporan Ketua Audit Negara Negeri Kedah Tahun 2018 Siri 2 vii 
P end ah ul ua n   

 

PENDAHULUAN 

 
 
1. Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 
menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit penyata kewangan, pengurusan 
kewangan, aktiviti jabatan/agensi serta pengurusan syarikat kerajaan negeri. Laporan 
mengenai pengauditan yang dijalankan hendaklah disediakan dan dikemukakan kepada 
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan 
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Kedah. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri 
Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong akan memperkenan supaya laporan itu 
dibentangkan di Dewan Rakyat manakala Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Kedah 
pula akan memperkenan untuk dibentangkan di Dewan Undangan Negeri Kedah. Bagi 
memenuhi tanggungjawab ini, Jabatan Audit Negara telah menjalankan empat (4) jenis 
pengauditan seperti berikut: 
 
 1.1. Pengauditan Penyata Kewangan – untuk memberi pendapat sama ada 

penyata kewangan kerajaan negeri/Badan Berkanun Negeri/Pihak Berkuasa 
Tempatan/Majlis Agama Islam bagi tahun berkenaan menggambarkan kedudukan 
kewangan yang benar dan saksama serta rekod perakaunan mengenainya telah 
diselenggarakan dengan teratur dan kemas kini; 

 
 1.2. Pengauditan Pematuhan – untuk menilai sama ada pengurusan 

kewangan di jabatan/agensi negeri telah dilaksanakan mengikut undang-undang 
dan peraturan kewangan yang berkaitan; 

 
 1.3. Pengauditan Prestasi – untuk menilai sama ada sesuatu aktiviti kerajaan 

negeri dilaksanakan dengan cekap, berhemat dan berkesan bagi mencapai objektif 
yang ditetapkan; dan 

 
 1.4. Pengauditan Pengurusan Syarikat Kerajaan – untuk menilai sama ada 

pengurusan syarikat kerajaan negeri telah dilaksanakan dengan teratur. 
 
 

2. Laporan pada kali ini mengandungi perkara yang telah dibangkitkan hasil 
daripada pengauditan terhadap aktiviti di dua (2) jabatan Negeri Kedah. Pengauditan 
terhadap aktiviti jabatan/agensi kerajaan merupakan pengauditan prestasi yang 
dijalankan selaras dengan Seksyen 6(d), Akta Audit 1957 serta berpandukan kepada 
piawaian pengauditan antarabangsa yang dikeluarkan oleh The International 
Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAI). Format pelaporan sedia ada 
telah ditambah baik dengan menyediakan Ringkasan Eksekutif bagi setiap aktiviti yang 
dilaporkan, untuk membolehkan pembaca mendapat maklumat penting mengenai 
perkara yang diaudit serta penemuan utama Audit.     
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3. Seperti tahun yang lalu, ketua jabatan yang berkenaan telah dimaklumkan 
terlebih dahulu tentang perkara yang dilaporkan dalam laporan ini untuk tujuan 
pengesahan. Pemerhatian Audit telah dikemukakan kepada ketua jabatan terlibat dan 
mereka juga telah dimaklumkan mengenai isu yang dibangkitkan semasa Exit 
Conference diadakan. Penemuan Audit yang penting sahaja telah dilaporkan dalam 
laporan ini untuk memaklumkan kepada stakeholders mengenai kelemahan yang 
dikesan. Bagi menambah baik kelemahan yang dibangkitkan atau mengelakkan 
kelemahan yang sama berulang, saya telah mengemukakan sebanyak 15 syor untuk 
diambil tindakan oleh jabatan berkenaan. 
 
4.   Saya berharap laporan ini akan digunakan sebagai asas untuk memperbaiki 
segala kelemahan dan memantapkan usaha penambahbaikan dalam pelaksanaan 
aktiviti kerajaan negeri. Selain meningkatkan akauntabiliti dan integriti penjawat awam, 
laporan ini juga diharap dapat membantu menimbulkan kesedaran melalui lessons 
learnt bagi membolehkan kerajaan mendapat value for money untuk setiap 
perbelanjaan yang dibuat.  
 
5.   Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pegawai jabatan 
kerajaan negeri yang telah memberikan kerjasama kepada pegawai saya sepanjang 
pengauditan dijalankan. Saya juga ingin melahirkan penghargaan dan terima kasih 
kepada semua pegawai Jabatan Audit Negara yang telah berusaha gigih serta 
memberikan sepenuh komitmen untuk menyiapkan laporan ini. 
 

 
    
 
 
(DATO’ NIK AZMAN NIK ABDUL MAJID) 
Ketua Audit Negara 

Malaysia 
 
Putrajaya 
    
15 November 2019 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
PEJABAT DAERAH DAN TANAH LANGKAWI 
PENGURUSAN BAHAN BATUAN DAERAH LANGKAWI 

 

  Perkara Utama 
   

Apa yang 
diaudit? 

 

  Pengauditan melibatkan penilaian terhadap pengurusan bahan 
batuan di Pejabat Daerah dan Tanah Langkawi (PDTL) bagi 
tempoh tahun 2016 hingga 2018 meliputi dua (2) bidang utama 
Audit iaitu prestasi dan pengurusan bahan batuan.  

 Prestasi bahan batuan dinilai melalui elemen pencapaian output 
dan outcome. Pencapaian output dinilai terhadap pengeluaran 
sebenar bahan batuan, manakala pencapaian outcome dinilai 
terhadap kutipan sebenar royalti berbanding sasaran.  

 Pengurusan bahan batuan pula meliputi empat (4) perkara iaitu 
kelulusan dan pelaksanaan aktiviti pengeluaran bahan batuan, 
pengurusan hasil, pemantauan dan penguatkuasaan serta impak 
aktiviti terhadap alam sekitar. 

 Pengauditan melibatkan 21 pengusaha bahan batuan yang 
beroperasi bagi tempoh tahun 2016 hingga 2018 dan lima (5) 
pengusaha yang beroperasi tanpa kelulusan. 

 Pengauditan ini turut mendapat kerjasama dan khidmat nasihat 
daripada Agensi Remote Sensing Malaysia (ARSM), Jabatan 
Perhutanan Negeri Kedah (JPNK), Jabatan Alam Sekitar Negeri 
Kedah (JAS), Jabatan Mineral dan Geosains (JMG) serta Jabatan 
Perangkaan Negeri Kedah. 

   

Mengapa ia 
penting 

untuk 
diaudit? 

 

  Hasil royalti bahan batuan merupakan salah satu (1) daripada 
lima (5) penyumbang utama hasil Kerajaan Negeri Kedah. Pada 
tahun 2018, sejumlah RM17.80 juta (8%) hasil royalti bahan 
batuan dikutip daripada keseluruhan Hasil Cukai kerajaan negeri. 

 Memastikan penjanaan kewangan pengurusan bahan batuan 
adalah cekap dan berkesan serta memberi implikasi kewangan 
yang tinggi kepada kerajaan negeri. 

 Peningkatan keberkesanan sistem pengurusan bahan batuan 
dapat menjadi penanda aras kepada kerajaan negeri. 

 Memastikan sumber bahan batuan dibangunkan secara mesra 
alam sekitar, bertanggungjawab dan mapan. 
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Apa yang 
ditemui 

Audit? 
 

  Pengurusan bahan batuan tidak dilaksanakan dengan cekap dan 
berkesan: 

- PDTL tidak menetapkan sasaran kuantiti bagi semua jenis 
pengeluaran bahan batuan; 
 

- Kadar ketumpatan bahan (rock density) iaitu 2.614 yang 
diguna pakai oleh dua (2) pengusaha bagi pembayaran royalti 
tidak ditentukan oleh PDTL. Sebaliknya PDTL menerima pakai 
kadar tersebut berdasarkan laporan pengeluaran daripada 
dua (2) pengusaha tersebut; 
  

- Kadar royalti yang digunakan oleh PDTL untuk pengeluaran 
jenis batu adalah RM1.50 per tan metrik dan jenis batu kapur 
serta tanah liat adalah RM1.13 per tan metrik. Kadar bagi 
semua jenis batu ini tidak diputuskan dalam Majlis Mesyuarat 
Kerajaan Negeri (MMK) atau diwartakan; 

 

- Permit 4C tidak dikeluarkan terhadap enam (6) pengusaha 
pengeluaran batu, batu kapur dan tanah liat; dan 
 

- PDTL mempunyai tunggakan royalti bahan batuan berjumlah 
RM803,782 bagi tempoh tahun 2016 hingga 2018. Tunggakan 
ini melibatkan enam (6) pengusaha bagi pengeluaran batu, 
batu kapur dan tanah liat.  

   Berlaku kelemahan dalam aktiviti penguatkuasaan dan 
pemantauan antaranya: 

- Tiga (3) pengusaha telah tamat tempoh pajakan antara dua 
(2) hingga tujuh (7) tahun tetapi masih beroperasi; 
 

- Sebanyak lima (5) kawasan dikenal pasti berlaku aktiviti 
pengeluaran bahan batuan tanpa kelulusan. Selain itu, 
pengeluaran bahan batuan bagi tiga (3) kawasan adalah 
melebihi lot yang diluluskan; dan 
 

- Bagi tempoh tahun 2016 hingga 2018, sebanyak 119 daripada 
220 buah buku doket yang telah dikeluarkan kepada            
14 pengusaha telah gagal dikemukakan bersama Penyata 
Pengeluaran Bahan Batuan kepada PDTL selepas tamat 
tempoh Permit 4C.  
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PEJABAT DAERAH DAN TANAH LANGKAWI 
1. PENGURUSAN BAHAN BATUAN DAERAH LANGKAWI 

 
FAKTA UTAMA  

  

RM17.80 juta  RM13.58 juta  21 Pengusaha 
Hasil royalti bahan batuan 
Negeri Kedah tahun 2018 

 Kutipan royalti PDTL  
(2016 hingga 2018) 

 (2016 hingga 2018) 

     

Objektif Utama Aktiviti  Meningkatkan hasil kerajaan negeri. 
 

Jenis Bahan Batuan yang 
Diluluskan Pengeluaran 

 Batu, batu kapur, tanah liat, tanah merah dan pasir. 

 
Unit Bahan Batuan 

  
Bertanggungjawab menguruskan permohonan dan pengeluaran bahan batuan 
daripada orang awam dan agensi kerajaan. 

Unit Penguatkuasaan 
dan Teknikal 

 Bertanggungjawab melaksanakan pemantauan dan penguatkuasaan bagi 
aktiviti bahan batuan. 

   
 

 
 
1. LATAR BELAKANG 

 
1.1. Pejabat Daerah dan Tanah Langkawi (PDTL) yang ditubuhkan pada tahun 1909 
merupakan sebuah pusat pentadbiran yang terpenting di Daerah Langkawi. PDTL 
merupakan jabatan yang bertanggungjawab dalam pengurusan hal-ehwal tanah di 
daerah ini dan salah satu aktiviti utamanya adalah pengurusan bahan batuan. Unit 
Bahan Batuan bertanggungjawab menguruskan permohonan dan pengeluaran bahan 
batuan daripada orang awam dan agensi kerajaan. Unit Penguatkuasaan dan Teknikal 
pula bertanggungjawab melaksanakan pemantauan dan penguatkuasaan bagi aktiviti 
bahan batuan. Jenis bahan batuan yang diluluskan pengeluaran bagi tempoh tahun 
2016 hingga 2018 di PDTL ialah batu, batu kapur, tanah liat, tanah merah dan pasir. 

 
1.2. Bahan batuan merupakan sebahagian daripada elemen penting dalam 
pembangunan infrastruktur. Sebagai contoh, pembinaan jalan raya dan bangunan 
sangat bergantung kepada bahan yang berasaskan batuan. Mengikut Seksyen 5, Kanun 
Tanah Negara 1965 (Akta 56/1965), bahan batuan bermaksud; 

a. apa-apa batuan, batu, kelikir, pasir biasa, tanah biasa, laterit biasa, tanah gembur, 
tanah liat biasa, tanah lumpur, tanah rumput, gambur, karang, cengkerang; dan  
 

b. apa-apa bahan batuan lain di dalam atau di atas tanah termasuk bahan-bahan yang 
diproses darinya, selain daripada bahan yang ditakrifkan di bawah mana-mana 
undang-undang bertulis berkaitan perlombongan yang berkuat kuasa pada masa itu.  
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 Kutipan royalti PDTL  
(2016 hingga 2018) 

 (2016 hingga 2018) 

     

Objektif Utama Aktiviti  Meningkatkan hasil kerajaan negeri. 
 

Jenis Bahan Batuan yang 
Diluluskan Pengeluaran 

 Batu, batu kapur, tanah liat, tanah merah dan pasir. 

 
Unit Bahan Batuan 

  
Bertanggungjawab menguruskan permohonan dan pengeluaran bahan batuan 
daripada orang awam dan agensi kerajaan. 

Unit Penguatkuasaan 
dan Teknikal 

 Bertanggungjawab melaksanakan pemantauan dan penguatkuasaan bagi 
aktiviti bahan batuan. 

   
 

 
 
1. LATAR BELAKANG 

 
1.1. Pejabat Daerah dan Tanah Langkawi (PDTL) yang ditubuhkan pada tahun 1909 
merupakan sebuah pusat pentadbiran yang terpenting di Daerah Langkawi. PDTL 
merupakan jabatan yang bertanggungjawab dalam pengurusan hal-ehwal tanah di 
daerah ini dan salah satu aktiviti utamanya adalah pengurusan bahan batuan. Unit 
Bahan Batuan bertanggungjawab menguruskan permohonan dan pengeluaran bahan 
batuan daripada orang awam dan agensi kerajaan. Unit Penguatkuasaan dan Teknikal 
pula bertanggungjawab melaksanakan pemantauan dan penguatkuasaan bagi aktiviti 
bahan batuan. Jenis bahan batuan yang diluluskan pengeluaran bagi tempoh tahun 
2016 hingga 2018 di PDTL ialah batu, batu kapur, tanah liat, tanah merah dan pasir. 

 
1.2. Bahan batuan merupakan sebahagian daripada elemen penting dalam 
pembangunan infrastruktur. Sebagai contoh, pembinaan jalan raya dan bangunan 
sangat bergantung kepada bahan yang berasaskan batuan. Mengikut Seksyen 5, Kanun 
Tanah Negara 1965 (Akta 56/1965), bahan batuan bermaksud; 

a. apa-apa batuan, batu, kelikir, pasir biasa, tanah biasa, laterit biasa, tanah gembur, 
tanah liat biasa, tanah lumpur, tanah rumput, gambur, karang, cengkerang; dan  
 

b. apa-apa bahan batuan lain di dalam atau di atas tanah termasuk bahan-bahan yang 
diproses darinya, selain daripada bahan yang ditakrifkan di bawah mana-mana 
undang-undang bertulis berkaitan perlombongan yang berkuat kuasa pada masa itu.  
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1.3. Mengikut Seksyen 70 Akta 56/1965, Pihak Berkuasa Negeri (PBN) boleh 
membenarkan pengeluaran, pemindahan dan pengangkutan bahan batuan dari tanah 
Kerajaan, tanah beri milik, tanah lombong dan tanah rizab. Mana-mana orang awam 
dan agensi kerajaan boleh memohon permit untuk tujuan mengambil dan memindah 
bahan batuan ini. Manual Kanun Tanah Negara, Pekeliling Pejabat Pengarah Tanah dan 
Galian Negeri Kedah serta Garis Panduan Penguatkuasaan diguna pakai yang 
merangkumi kuasa mengeluarkan permit, proses pengeluaran permit, syarat dan terma 
permit, penguatkuasaan pengeluaran bahan batuan dan deposit. Hasil daripada 
pengeluaran dan pemindahan bahan batuan ini, Pentadbir Tanah Daerah mengutip 
royalti berdasarkan kuantiti pengeluaran dan pemindahan bahan batuan seperti yang 
ditetapkan dalam Aturan Tanah Kedah 1966. Kadar royalti mengikut jenis bahan batuan 
yang berkuat kuasa pada 1 Januari 2016 adalah seperti dalam Jadual 1. 

 
JADUAL 1 

KADAR ROYALTI MENGIKUT JENIS BAHAN BATUAN 
BIL. JENIS BAHAN BATUAN KADAR 

(RM) 
1. Tanah, tanah merah, tanah liat, tanah liat bercampur dan tanah berumput  semeter padu 3.00 

2. Pasir dan pasir laut semeter padu 4.00 

3. Batu karang semeter padu 17.00 

4. Bunga batu/batu hiasan sekilogram 17.00 

5. Kulit siput/kulit kerang semeter padu 3.00 

6. Kapur tohor dan batu kapur semeter padu 3.00 

7. Tahi kelawar  se tan 3.00 

8. Batu besar, batu kecil, batu kelikir atau batu pejal sebarang bentuk semeter padu 4.00 

9. Bata setiap 1,000 unit atau sebahagian daripadanya 4.00 

10. Jubin dan gentian setiap 1,000 keping atau sebahagian daripadanya 3.00 
  Sumber: Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri Kedah 
 
 

1.4. Hasil royalti bahan batuan merupakan antara sumber hasil utama Kerajaan 
Negeri Kedah iaitu sejumlah RM17.80 juta (8%) daripada keseluruhan Hasil Cukai 
Kerajaan Negeri iaitu berjumlah RM223.57 juta pada tahun 2018. Hasil royalti ini 
merupakan antara lima (5) penyumbang utama berbanding hasil-hasil lain kepada 
kerajaan negeri. PDTL pula bagi tempoh tahun 2016 hingga 2018 mengutip hasil royalti 
bahan batuan berjumlah RM13.58 juta  seperti dalam Jadual 2.  

 
JADUAL 2 

HASIL ROYALTI BAHAN BATUAN DI PDTL BAGI TEMPOH TAHUN 2016 HINGGA 2018 
TAHUN HASIL ROYALTI BAHAN BATUAN 

(RM Juta) 
2016 4.98 

2017 3.45 

2018 5.15 

JUMLAH (RM) 13.58 
Sumber: Pejabat Daerah dan Tanah Langkawi 
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2. OBJEKTIF PENGAUDITAN 
 
Pengauditan dijalankan bertujuan untuk menilai sama ada pengurusan bahan batuan 
Daerah Langkawi telah dilaksanakan dengan cekap dan berkesan selaras dengan 
undang-undang dan peraturan yang berkuat kuasa bagi meningkatkan hasil kerajaan 
negeri. 
 
 
3. SKOP PENGAUDITAN 
 
Skop pengauditan merangkumi dua (2) bidang utama Audit iaitu prestasi dan 
pengurusan bahan batuan. Prestasi bahan batuan dinilai melalui elemen pencapaian 
output dan outcome. Pengurusan bahan batuan pula meliputi empat (4) perkara iaitu 
kelulusan dan pelaksanaan aktiviti pengeluaran bahan batuan, pengurusan hasil, 
pemantauan dan penguatkuasaan serta impak aktiviti terhadap alam sekitar. 
Pengauditan melibatkan kesemua 21 pengusaha bahan batuan yang beroperasi bagi 
tempoh tahun 2016 hingga 2018 dan lima (5) pengusaha yang beroperasi tanpa 
kelulusan. Pengauditan dijalankan di Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri Kedah 
(PTG) dan PDTL. 
 
 
4. METODOLOGI PENGAUDITAN 
 
Pengauditan dijalankan dengan memeriksa dokumen dan rekod seperti fail permohonan 
pengeluaran bahan batuan, buku permit mengeluar dan memindah bahan batuan, 
daftar deposit, buku doket dan penyata pengeluaran bulanan bahan batuan. Selain itu, 
fail permohonan pelekat kenderaan, rekod bayaran deposit dan kutipan hasil serta 
dokumen-dokumen kewangan lain yang berkaitan juga disemak. Pengauditan ini turut 
mendapat kerjasama dan khidmat nasihat daripada Agensi Remote Sensing Malaysia 
(ARSM), Jabatan Perhutanan Negeri Kedah (JPNK), Jabatan Alam Sekitar Negeri Kedah 
(JAS), Jabatan Mineral dan Geosains (JMG) dan Jabatan Perangkaan Negeri Kedah. 
Temu bual dengan pengusaha bahan batuan dan pegawai PTG dan PDTL yang 
bertanggungjawab mengenai aktiviti pengeluaran dan pemindahan bahan batuan serta 
penguatkuasaan turut dijalankan. Selain itu, lawatan fizikal juga dilakukan terhadap     
23 tapak pengeluaran bahan batuan, termasuk lima (5) tapak pengeluaran bahan 
batuan yang beroperasi tanpa kelulusan. 
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Kerajaan, tanah beri milik, tanah lombong dan tanah rizab. Mana-mana orang awam 
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merangkumi kuasa mengeluarkan permit, proses pengeluaran permit, syarat dan terma 
permit, penguatkuasaan pengeluaran bahan batuan dan deposit. Hasil daripada 
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8. Batu besar, batu kecil, batu kelikir atau batu pejal sebarang bentuk semeter padu 4.00 

9. Bata setiap 1,000 unit atau sebahagian daripadanya 4.00 

10. Jubin dan gentian setiap 1,000 keping atau sebahagian daripadanya 3.00 
  Sumber: Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri Kedah 
 
 

1.4. Hasil royalti bahan batuan merupakan antara sumber hasil utama Kerajaan 
Negeri Kedah iaitu sejumlah RM17.80 juta (8%) daripada keseluruhan Hasil Cukai 
Kerajaan Negeri iaitu berjumlah RM223.57 juta pada tahun 2018. Hasil royalti ini 
merupakan antara lima (5) penyumbang utama berbanding hasil-hasil lain kepada 
kerajaan negeri. PDTL pula bagi tempoh tahun 2016 hingga 2018 mengutip hasil royalti 
bahan batuan berjumlah RM13.58 juta  seperti dalam Jadual 2.  
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Pengauditan dijalankan dengan memeriksa dokumen dan rekod seperti fail permohonan 
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5. RUMUSAN AUDIT  
 

5.1. Pengauditan yang dijalankan antara bulan November 2018 hingga Februari 2019 
merumuskan perkara seperti berikut: 
 

a. Prestasi Aktiviti 
 

Berdasarkan trend, berlaku penurunan dalam kuantiti pengeluaran bahan batuan 
bagi tahun 2017 dan 2018 berbanding tahun 2016 yang turut menyebabkan 
kutipan hasil royalti berkurang bagi kedua-dua tahun tersebut. Prestasi kuantiti 
pengeluaran sebenar bahan batuan berbanding sasaran tidak dapat ditentukan 
kerana PDTL tidak menetapkan sasaran kuantiti pengeluaran tahunan. Bagi 
aspek kutipan hasil royalti semasa (tidak termasuk tunggakan), sejumlah 
RM4.08 juta telah dikutip pada tahun 2016 dan menurun kepada RM2.22 juta 
pada tahun 2017. Pada tahun 2018 pula, kutipan hasil royalti berjumlah    
RM3.17 juta, iaitu peningkatan sejumlah RM0.95 juta berbanding tahun 2017. 
Prestasi kutipan sebenar hasil royalti berbanding sasaran adalah pada kadar 
102%, 51.6% dan 60.9% masing-masing bagi tahun 2016, 2017 dan 2018. 
Selain itu, unit ukuran yang diguna pakai bagi mengukur kuantiti bahan batuan 
oleh PDTL dalam tan metrik adalah tidak mematuhi Aturan Tanah Kedah 1966 
yang menggunakan unit ukuran meter padu. Perbezaan unit ukuran yang 
digunakan telah menyebabkan kurangan hasil kepada PDTL sejumlah RM17,365.  

 
b. Pengurusan Aktiviti 

 

Aktiviti bahan batuan di PDTL tidak diuruskan dengan cekap kerana masih 
terdapat kelemahan dalam aspek yang dinilai, iaitu kelulusan dan pelaksanaan 
aktiviti pengeluaran bahan batuan, pengurusan hasil, pemantauan dan 
penguatkuasaan. 

 
5.2. Penemuan utama Audit yang perlu diberi perhatian dalam kajian ini adalah 
seperti berikut: 
 

a. Kelulusan dan Pelaksanaan Aktiviti Pengeluaran Bahan Batuan 

i. permit 4C tidak dikeluarkan terhadap enam (6) pengusaha pengeluaran 
batu, batu kapur dan tanah liat;  

ii. tiga (3) pengusaha telah tamat tempoh pajakan antara dua (2) hingga tujuh 
(7) tahun tetapi masih beroperasi; 
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iii. sebanyak lima (5) kawasan dikenal pasti berlaku aktiviti pengeluaran bahan 
batuan tanpa kelulusan dan tiga (3) kawasan pengeluaran bahan batuan 
melebihi lot yang diluluskan; dan 

iv. seramai 14 daripada 16 atau 87.5% yang mempunyai Permit 4C dan buku 
doket tidak mengemukakan buku doket dan penyata pengeluaran bahan 
batuan seperti ditetapkan kepada PDTL. 

 
b. Pengurusan Hasil 

 
i. kadar rock density yang diguna pakai oleh pengusaha bagi pembayaran 

royalti tidak dapat disahkan kerana PDTL hanya menerima kadar tersebut 
tanpa sebarang semakan dan bantahan; 

ii. kadar harga yang digunakan oleh PDTL untuk pengeluaran jenis batu 
sejumlah RM1.50 per tan metrik dan bahan batuan dari jenis batu kapur dan 
tanah liat sejumlah RM1.13 per tan metrik tidak diputuskan dalam mana-
mana Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMK) atau diwartakan; dan 

iii. tunggakan royalti bahan batuan berjumlah RM803,782 bagi tempoh tahun 
2016 hingga 2018 melibatkan enam (6) pengusaha bagi pengeluaran batu, 
batu kapur dan tanah liat. 

 
c. Tindakan penguatkuasaan tidak dilaksanakan terhadap pengusaha menyebabkan 

berlakunya aktiviti pengeluaran bahan batuan tanpa kelulusan.  
 

d. Tiada pemantauan dan penguatkuasaan undang-undang terhadap aktiviti 
pengeluaran bahan batuan yang memberi kesan kepada alam sekitar.   

 
 
6. PENEMUAN TERPERINCI AUDIT 

 
Perkara yang ditemui dan maklum balas PDTL telah dibincangkan dalam Exit 
Conference pada 20 Mac 2019 dan maklum balas telah diterima pada 25 April 2019 dan 
17 September 2019. Penjelasan lanjut bagi setiap penemuan yang dinyatakan dalam 
rumusan Audit adalah seperti perenggan berikut: 
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6.1. Prestasi Aktiviti 
 

6.1.1. Pencapaian Output 
 

a. Pencapaian output dinilai berdasarkan kuantiti pengeluaran bahan batuan bagi 
tempoh tahun 2016 hingga 2018. Pengeluaran bahan batuan Daerah Langkawi 
terdiri daripada jenis batu, batu kapur, tanah liat, pasir dan tanah merah. Aturan 
Tanah Kedah 1966 menggunakan unit ukuran meter padu bagi mengira isi padu 
bahan batuan bagi jenis batu, batu kapur, tanah liat, pasir dan tanah merah. 
Semakan Audit mendapati dua (2) jenis unit ukuran telah digunakan oleh PDTL 
iaitu meter padu dan tan metrik bagi mengira isi padu bahan batuan yang 
dikeluarkan. Pengeluaran bahan batuan jenis tanah liat, tanah merah dan pasir 
menggunakan meter padu manakala pengeluaran bahan batuan jenis batu 
menggunakan tan metrik. Bagi pengeluaran batu kapur, PDTL menggunakan 
kedua-dua jenis ukuran iaitu tan metrik dan meter padu.  
 

b. Berdasarkan penyata pengeluaran pengusaha PDTL bagi tempoh tahun 2016 
hingga 2018, sebanyak 0.58 juta tan metrik dan 4.08 juta meter padu bahan 
batuan telah dikeluarkan. Jumlah pengeluaran keseluruhan bahan batuan dalam 
ukuran meter padu bagi tempoh yang sama adalah sebanyak 4.30 juta meter 
padu. Pengeluaran pada tahun 2016 ialah sebanyak 1.75 juta meter padu 
manakala pada tahun 2017 dan 2018, pengeluaran bahan batuan menurun 
masing-masing sebanyak 1.39 juta meter padu dan 1.17 juta meter padu seperti 
dalam Jadual 3.   

 
JADUAL 3 

KUANTITI PENGELUARAN SEBENAR BAHAN BATUAN  
BAGI TEMPOH TAHUN 2016 HINGGA 2018  

JENIS BAHAN BATUAN 
TAHUN JUMLAH 

KUANTITI 2016 2017 2018 
TAN METRIK 

Batu Kapur 3,048 3,819 1,987 8,854 

Batu 230,585 212,780 126,109 569,474 

JUMLAH TAN METRIK (a) 233,633 216,599 128,096 578,328 
PERTUKARAN TAN METRIK KEPADA 
METER PADU [(a) ÷ 2.614 rock density] 89,377 82,861 49,004 221,242 

METER PADU 

Batu Kapur 1,437,008 1,168,692 1,054,397 3,660,097 

Tanah Liat 160,651 104,185 33,869 298,705 

Tanah Merah 49,000 21,500 18,000 88,500 

Pasir 13,800 8,400 10,200 32,400 

JUMLAH METER PADU 1,660,459 1,302,777 1,116,466 4,079,702 

JUMLAH KESELURUHAN METER PADU 1,749,836 1,385,638 1,165,470 4,300,944 
Sumber: Pejabat Daerah dan Tanah Langkawi 
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c. Semakan Audit selanjutnya mendapati PDTL tidak menetapkan sasaran 
pengeluaran bagi semua jenis bahan batuan menyebabkan prestasi pengeluaran 
bahan batuan berbanding sasaran tidak dapat ditentukan. 
 

d. Merujuk Jadual 3, kiraan 221,242 meter padu adalah berdasarkan kadar 
ketumpatan bahan (rock density) iaitu 2.614 yang digunakan oleh dua (2) 
pengusaha. Kadar ketumpatan sebanyak 2.614 ini tidak ditentukan oleh PDTL 
sebaliknya diterima pakai oleh PDTL berdasarkan laporan pengeluaran daripada 
dua (2) pengusaha tersebut. Mengikut pandangan Bahagian Teknikal Jabatan 
Audit Negara, kadar ini adalah dalam julat yang diterima pakai iaitu antara 2.3 
hingga 2.7 bagi menentukan kadar rock density.  
 

Maklum balas PDTL yang diterima pada 17 September 2019 
 
Penurunan dan permintaan terhadap bahan batuan bergantung kepada pelaksanaan 
projek pembangunan pada tahun berkenaan. Ini kerana tiada projek-projek mega 
seperti pembinaan hotel, tambak laut dan jalan raya antara tahun-tahun tersebut. 
 
Pada pendapat Audit, prestasi pengeluaran bahan batuan boleh diukur 
sekiranya PDTL menetapkan sasaran pengeluaran bahan batuan setiap 
tahun. Selain itu, jumlah kuantiti pengeluaran tidak dapat dinilai dengan 
tepat kerana penggunaan unit ukuran yang berbeza dengan unit ukuran 
yang diguna pakai dalam Aturan Tanah Kedah 1966.  

 
 

6.1.2. Pencapaian Outcome 
 

Kutipan royalti adalah berdasarkan kuantiti pengeluaran dan pemindahan bahan 
batuan seperti yang ditetapkan dalam Aturan Tanah Kedah 1966. Royalti 
pengeluaran bahan batuan menyumbang kepada salah satu hasil utama Kerajaan 
Negeri Kedah di mana sejumlah RM50.25 juta hasil telah dikutip dalam tempoh 
tahun 2016 hingga 2018. Semakan Audit mendapati perkara seperti berikut: 

 
a. Kutipan Hasil Royalti Berbanding Sasaran 

 
i. Kutipan hasil royalti semasa pada tahun 2016 adalah berjumlah RM4.08 juta 

berbanding kutipan pada tahun 2017 hanya berjumlah RM2.22 juta, iaitu 
penurunan sejumlah RM1.86 juta. Pada tahun 2018 pula, berlaku 
peningkatan kutipan hasil royalti sejumlah RM0.95 juta berbanding tahun 
2017 menjadi RM3.17 juta. Kutipan hasil royalti semasa pada tahun 2017 
dan 2018 yang lebih rendah daripada tahun 2016 adalah disebabkan kuantiti 
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a. Pencapaian output dinilai berdasarkan kuantiti pengeluaran bahan batuan bagi 
tempoh tahun 2016 hingga 2018. Pengeluaran bahan batuan Daerah Langkawi 
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c. Semakan Audit selanjutnya mendapati PDTL tidak menetapkan sasaran 
pengeluaran bagi semua jenis bahan batuan menyebabkan prestasi pengeluaran 
bahan batuan berbanding sasaran tidak dapat ditentukan. 
 

d. Merujuk Jadual 3, kiraan 221,242 meter padu adalah berdasarkan kadar 
ketumpatan bahan (rock density) iaitu 2.614 yang digunakan oleh dua (2) 
pengusaha. Kadar ketumpatan sebanyak 2.614 ini tidak ditentukan oleh PDTL 
sebaliknya diterima pakai oleh PDTL berdasarkan laporan pengeluaran daripada 
dua (2) pengusaha tersebut. Mengikut pandangan Bahagian Teknikal Jabatan 
Audit Negara, kadar ini adalah dalam julat yang diterima pakai iaitu antara 2.3 
hingga 2.7 bagi menentukan kadar rock density.  
 

Maklum balas PDTL yang diterima pada 17 September 2019 
 
Penurunan dan permintaan terhadap bahan batuan bergantung kepada pelaksanaan 
projek pembangunan pada tahun berkenaan. Ini kerana tiada projek-projek mega 
seperti pembinaan hotel, tambak laut dan jalan raya antara tahun-tahun tersebut. 
 
Pada pendapat Audit, prestasi pengeluaran bahan batuan boleh diukur 
sekiranya PDTL menetapkan sasaran pengeluaran bahan batuan setiap 
tahun. Selain itu, jumlah kuantiti pengeluaran tidak dapat dinilai dengan 
tepat kerana penggunaan unit ukuran yang berbeza dengan unit ukuran 
yang diguna pakai dalam Aturan Tanah Kedah 1966.  

 
 

6.1.2. Pencapaian Outcome 
 

Kutipan royalti adalah berdasarkan kuantiti pengeluaran dan pemindahan bahan 
batuan seperti yang ditetapkan dalam Aturan Tanah Kedah 1966. Royalti 
pengeluaran bahan batuan menyumbang kepada salah satu hasil utama Kerajaan 
Negeri Kedah di mana sejumlah RM50.25 juta hasil telah dikutip dalam tempoh 
tahun 2016 hingga 2018. Semakan Audit mendapati perkara seperti berikut: 

 
a. Kutipan Hasil Royalti Berbanding Sasaran 

 
i. Kutipan hasil royalti semasa pada tahun 2016 adalah berjumlah RM4.08 juta 

berbanding kutipan pada tahun 2017 hanya berjumlah RM2.22 juta, iaitu 
penurunan sejumlah RM1.86 juta. Pada tahun 2018 pula, berlaku 
peningkatan kutipan hasil royalti sejumlah RM0.95 juta berbanding tahun 
2017 menjadi RM3.17 juta. Kutipan hasil royalti semasa pada tahun 2017 
dan 2018 yang lebih rendah daripada tahun 2016 adalah disebabkan kuantiti 
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pengeluaran bahan batuan yang juga menunjukkan penurunan bagi kedua-
dua tahun tersebut. Bagaimanapun, pada tahun 2018 merekodkan kutipan 
tunggakan tertinggi iaitu RM1.98 juta. Ini menjadikan kutipan keseluruhan 
yang direkodkan pada tahun 2018 berjumlah RM5.15 juta adalah yang 
tertinggi berbanding tahun 2016 dan 2017. Prestasi kutipan hasil royalti 
bahan batuan bagi tempoh tahun 2016 hingga 2018 adalah seperti dalam 
Jadual 4. 

 
JADUAL 4 

PRESTASI KUTIPAN HASIL ROYALTI BAHAN BATUAN 
BERBANDING SASARAN KUTIPAN BAGI TEMPOH TAHUN 2016 HINGGA 2018 

TAHUN 

 PRESTASI HASIL 

SASARAN 
KUTIPAN  
(RM Juta) 

(a) 

KUTIPAN SEMASA  KUTIPAN 
TUNGGAKAN 

(RM Juta) 
(c) 

JUMLAH 
KUTIPAN 

KESELURUHAN 
(RM Juta) 

(b + c)  

(RM Juta) 
(b) 

(%) 
(b/a x 100) 

2016 4.00 4.08 102.0 0.90  4.98 

2017 4.30 2.22 51.6 1.23 3.45 

2018 5.20 3.17 60.9 1.98 5.15 

JUMLAH  13.50 9.47 70.1 4.11 13.58 
Sumber: Pejabat Daerah dan Tanah Langkawi 

 
ii. Seterusnya, pihak Audit telah membandingkan kutipan hasil royalti semasa 

dengan sasaran kutipan yang ditetapkan. Sasaran kutipan hasil royalti yang 
dicadangkan oleh PDTL bagi tempoh tahun 2016 hingga 2018 telah dikunci 
masuk ke dalam Sistem Perakaunan Berkomputer Standard Kerajaan 
Negeri (SPEKS). Merujuk Jadual 4, sasaran kutipan royalti bagi tempoh 
tahun 2016 hingga 2018 adalah berjumlah RM13.50 juta manakala kutipan 
sebenar (termasuk tunggakan) bagi tempoh berkenaan berjumlah       
RM13.58 juta. Adalah didapati prestasi kutipan hasil royalti (tidak termasuk 
tunggakan) bagi tahun 2016 adalah lebih tinggi berbanding sasaran, iaitu 
pada kadar 102% (RM4.08 juta). Bagaimanapun, prestasi kutipan tahun 
2017 dan 2018 lebih rendah berbanding tahun 2016 iaitu masing-masing 
sebanyak 51.6% (RM2.22 juta) dan 60.9% (RM3.17 juta) berbanding 102% 
(RM4.08 juta).  

 
b. Sumbangan Kepada Hasil Negeri 

 
i. Semakan Audit terhadap Laporan Hasil Royalti Pengeluaran Bahan Batuan 

daripada Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri Kedah mendapati 
terimaan royalti tertinggi bagi pengeluaran bahan batuan adalah daripada 
PDTL berbanding 11 pejabat tanah lain di negeri Kedah. Kutipan hasil royalti 
PDTL bagi tempoh tahun 2016 hingga 2018 berjumlah RM13.58 juta atau 
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27% daripada keseluruhan kutipan hasil royalti Negeri Kedah yang 
berjumlah RM50.25 juta. Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 5.  

 
 

JADUAL 5 
PRESTASI KUTIPAN HASIL ROYALTI BAHAN BATUAN NEGERI KEDAH BERBANDING 

PEJABAT DAERAH DAN TANAH LANGKAWI BAGI TEMPOH TAHUN 2016 HINGGA 2018 

TAHUN 

KUTIPAN  ROYALTI  

SELURUH NEGERI 
KEDAH 

(RM Juta) 

PDTL 

 (RM Juta)  (%) 

2016 17.31 4.98 28.8 

2017 15.14 3.45 22.8 

2018 17.80 5.15 28.9 

JUMLAH 50.25 13.58 27.0 
Sumber: Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri Kedah 

 
 

c. Kadar Royalti yang Digunakan 
 

i. PDTL tidak mengikut unit ukuran yang ditetapkan 
oleh Aturan Tanah Kedah 1966, iaitu meter padu, 
sebaliknya PDTL menggunakan unit ukuran tan 
metrik bagi mengukur kuantiti pengeluaran bahan 
batuan jenis batu dan batu kapur. Sehubungan itu, 
royalti yang dikenakan oleh PDTL adalah berasaskan 
unit tan metrik, iaitu pada kadar RM1.50 per tan 
metrik untuk pengeluaran jenis batu dan RM1.13 per tan metrik bagi 
pengeluaran jenis batu kapur. Bagaimanapun, pihak Audit tidak dapat 
mengesahkan sama ada kadar yang ditetapkan oleh PDTL tersebut telah 
dipersetujui dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kedah (MMK) atau 
telah diwartakan.  

 
ii. Berdasarkan kadar tan metrik yang ditetapkan oleh PDTL, sejumlah 

RM864,216 royalti jenis batu dan batu kapur telah dikutip bagi tempoh tahun 
2016 hingga 2018 untuk 578,328 tan metrik pengeluaran. Semakan Audit 
mendapati pengeluaran bahan batuan sebanyak 578,328 tan metrik tersebut 
adalah bersamaan dengan 221,242 meter padu mengikut kadar ketumpatan 
bahan (rock density) 2.614 yang digunakan oleh dua (2) pengusaha. 
Berdasarkan kadar ketumpatan tersebut, jumlah kutipan royalti bahan 
batuan bagi jenis batu dan batu kapur mengikut kiraan Audit adalah 
berjumlah RM881,581. Ini menunjukkan kurangan kutipan hasil royalti batu 

Kerugian PDTL  
RM17,365 

Tahun 2016 hingga 2018 
Akibat daripada unit tan 
metrik yang diguna pakai 
tidak mengikut unit 
ukuran yang ditetapkan 
oleh Aturan Tanah Kedah 
1966. 
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pengeluaran bahan batuan yang juga menunjukkan penurunan bagi kedua-
dua tahun tersebut. Bagaimanapun, pada tahun 2018 merekodkan kutipan 
tunggakan tertinggi iaitu RM1.98 juta. Ini menjadikan kutipan keseluruhan 
yang direkodkan pada tahun 2018 berjumlah RM5.15 juta adalah yang 
tertinggi berbanding tahun 2016 dan 2017. Prestasi kutipan hasil royalti 
bahan batuan bagi tempoh tahun 2016 hingga 2018 adalah seperti dalam 
Jadual 4. 

 
JADUAL 4 

PRESTASI KUTIPAN HASIL ROYALTI BAHAN BATUAN 
BERBANDING SASARAN KUTIPAN BAGI TEMPOH TAHUN 2016 HINGGA 2018 

TAHUN 

 PRESTASI HASIL 

SASARAN 
KUTIPAN  
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(RM Juta) 
(c) 
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(b + c)  
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(b) 

(%) 
(b/a x 100) 

2016 4.00 4.08 102.0 0.90  4.98 

2017 4.30 2.22 51.6 1.23 3.45 

2018 5.20 3.17 60.9 1.98 5.15 

JUMLAH  13.50 9.47 70.1 4.11 13.58 
Sumber: Pejabat Daerah dan Tanah Langkawi 

 
ii. Seterusnya, pihak Audit telah membandingkan kutipan hasil royalti semasa 

dengan sasaran kutipan yang ditetapkan. Sasaran kutipan hasil royalti yang 
dicadangkan oleh PDTL bagi tempoh tahun 2016 hingga 2018 telah dikunci 
masuk ke dalam Sistem Perakaunan Berkomputer Standard Kerajaan 
Negeri (SPEKS). Merujuk Jadual 4, sasaran kutipan royalti bagi tempoh 
tahun 2016 hingga 2018 adalah berjumlah RM13.50 juta manakala kutipan 
sebenar (termasuk tunggakan) bagi tempoh berkenaan berjumlah       
RM13.58 juta. Adalah didapati prestasi kutipan hasil royalti (tidak termasuk 
tunggakan) bagi tahun 2016 adalah lebih tinggi berbanding sasaran, iaitu 
pada kadar 102% (RM4.08 juta). Bagaimanapun, prestasi kutipan tahun 
2017 dan 2018 lebih rendah berbanding tahun 2016 iaitu masing-masing 
sebanyak 51.6% (RM2.22 juta) dan 60.9% (RM3.17 juta) berbanding 102% 
(RM4.08 juta).  

 
b. Sumbangan Kepada Hasil Negeri 

 
i. Semakan Audit terhadap Laporan Hasil Royalti Pengeluaran Bahan Batuan 

daripada Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri Kedah mendapati 
terimaan royalti tertinggi bagi pengeluaran bahan batuan adalah daripada 
PDTL berbanding 11 pejabat tanah lain di negeri Kedah. Kutipan hasil royalti 
PDTL bagi tempoh tahun 2016 hingga 2018 berjumlah RM13.58 juta atau 
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27% daripada keseluruhan kutipan hasil royalti Negeri Kedah yang 
berjumlah RM50.25 juta. Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 5.  

 
 

JADUAL 5 
PRESTASI KUTIPAN HASIL ROYALTI BAHAN BATUAN NEGERI KEDAH BERBANDING 

PEJABAT DAERAH DAN TANAH LANGKAWI BAGI TEMPOH TAHUN 2016 HINGGA 2018 

TAHUN 

KUTIPAN  ROYALTI  

SELURUH NEGERI 
KEDAH 

(RM Juta) 

PDTL 

 (RM Juta)  (%) 

2016 17.31 4.98 28.8 

2017 15.14 3.45 22.8 
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JUMLAH 50.25 13.58 27.0 
Sumber: Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri Kedah 

 
 

c. Kadar Royalti yang Digunakan 
 

i. PDTL tidak mengikut unit ukuran yang ditetapkan 
oleh Aturan Tanah Kedah 1966, iaitu meter padu, 
sebaliknya PDTL menggunakan unit ukuran tan 
metrik bagi mengukur kuantiti pengeluaran bahan 
batuan jenis batu dan batu kapur. Sehubungan itu, 
royalti yang dikenakan oleh PDTL adalah berasaskan 
unit tan metrik, iaitu pada kadar RM1.50 per tan 
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pengeluaran jenis batu kapur. Bagaimanapun, pihak Audit tidak dapat 
mengesahkan sama ada kadar yang ditetapkan oleh PDTL tersebut telah 
dipersetujui dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Kedah (MMK) atau 
telah diwartakan.  

 
ii. Berdasarkan kadar tan metrik yang ditetapkan oleh PDTL, sejumlah 

RM864,216 royalti jenis batu dan batu kapur telah dikutip bagi tempoh tahun 
2016 hingga 2018 untuk 578,328 tan metrik pengeluaran. Semakan Audit 
mendapati pengeluaran bahan batuan sebanyak 578,328 tan metrik tersebut 
adalah bersamaan dengan 221,242 meter padu mengikut kadar ketumpatan 
bahan (rock density) 2.614 yang digunakan oleh dua (2) pengusaha. 
Berdasarkan kadar ketumpatan tersebut, jumlah kutipan royalti bahan 
batuan bagi jenis batu dan batu kapur mengikut kiraan Audit adalah 
berjumlah RM881,581. Ini menunjukkan kurangan kutipan hasil royalti batu 

Kerugian PDTL  
RM17,365 

Tahun 2016 hingga 2018 
Akibat daripada unit tan 
metrik yang diguna pakai 
tidak mengikut unit 
ukuran yang ditetapkan 
oleh Aturan Tanah Kedah 
1966. 
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dan batu kapur sejumlah RM17,365 seperti dalam Jadual 6. Pengiraan 
pihak Audit adalah berdasarkan formula seperti berikut: 
 
 
 

Formula Pengiraan Royalti Pengeluaran Bahan Batuan 
 

 
 
 
 
 

JADUAL 6 
KUTIPAN ROYALTI BATU DAN BATU KAPUR BERBANDING KIRAAN AUDIT 

BAGI TEMPOH TAHUN 2016 HINGGA 2018 

JENIS 
BAHAN 
BATUAN 

PDTL KIRAAN AUDIT  
 

PERBEZAAN   
(RM) 

[b] – [c] 

KUANTITI 
(TAN 

METRIK) 
[a] 

KADAR/ 
TAN 

METRIK 
(RM) 

 

KUTIPAN 
ROYALTI 

(RM) 
[b] 

KUANTITI 
(METER 
PADU) 

[a] ÷ 2.614 

KADAR 
ATK 1966/ 

METER 
PADU (RM) 

ROYALTI 
PATUT 

TERIMA  
(RM) 
[c] 

Batu 569,474 1.50 854,211 217,855 4.00 871,420 17,209 

Batu Kapur 8,854 1.13 10,005 3,387 3.00 10,161 156 

JUMLAH 578,328 - 864,216 221,242 - 881,581 17,365 
Sumber: Pejabat Daerah dan Tanah Langkawi dan Pengiraan Audit 
Nota: Kiraan Audit berdasarkan kuantiti dalam tan metrik ditukar dalam meter padu dan berdasarkan kadar royalti bahan 

batuan jenis batu dan batu kapur yang ditetapkan dalam Aturan Tanah Kedah 1966  
 
 
Maklum balas PDTL yang diterima pada 17 September 2019 
 

Pada tahun 2016, permintaan agak tinggi kerana terdapat projek seperti pembinaan 
Hotel Park Royal dan penambakan laut Hotel St. Regis. Kutipan royalti bahan batuan 
setiap tahun bergantung kepada permintaan semasa sektor pembinaan. Bahan 
batuan yang dikeluarkan adalah untuk kegunaan Langkawi sahaja. 

 
 

Pada pendapat Audit, pencapaian outcome pengeluaran bahan batuan 
daripada aspek sumbangan kepada hasil negeri adalah baik kerana PDTL 

A 

•Jumlah Pengeluaran Bahan Batuan (Tan Metrik) ÷ 2.614  
(Rock Density) = Jumlah Pengeluaran Bahan Batuan (Meter 
Padu) 

B 
•Jumlah Pengeluaran Bahan Batuan (Meter Padu) x Kadar 
Bahan Batuan = Jumlah Royalti (RM)  

 

 Laporan Ketua Audit Negara Negeri Kedah Tahun 2018 Siri 2  1 - 15 
 Pengurusan Bahan Batuan Daerah Langkawi  

 
 

merupakan penyumbang tertinggi berbanding pejabat tanah dan daerah 
lain di Negeri Kedah. Namun begitu, prestasi kutipan hasil royalti bagi 
tahun 2017 dan 2018 adalah tidak memuaskan kerana kutipan sebenar 
hanya 51.6% dan 60.9% berbanding sasaran yang ditetapkan PDTL. 
Selain itu, berlaku kekurangan hasil sejumlah RM17,365 akibat daripada 
ketidakpatuhan penggunaan unit ukuran yang ditetapkan dalam Aturan 
Tanah Kedah 1966.  
 
 

6.2. Pengurusan Aktiviti 
 

6.2.1. Kelulusan dan Pelaksanaan Aktiviti Pengeluaran Bahan Batuan 
 

Mengikut Seksyen 70 Kanun Tanah Negara (KTN) 1965, Pihak Berkuasa Negeri 
(PBN) mempunyai kuasa untuk membenarkan apa-apa pemindahan bahan batuan 
dan hendaklah mendapatkan kebenaran PBN bagi tujuan pemindahan bahan 
batuan. Proses kerja pengurusan pengeluaran bahan batuan di PDTL adalah seperti 
dalam Carta 1. Selain itu, Seksyen 425(1), Akta 56/1965 menyatakan mana-mana 
orang tanpa kelulusan yang sah memindahkan atau mengangkut bahan batuan dari 
mana-mana tanah adalah melakukan satu kesilapan. Jika disabitkan kesalahan boleh 
dikenakan denda tidak lebih RM10,000 atau penjara tidak lebih dari setahun atau 
kedua-duanya sekali. Seksyen 426(2), Akta yang sama menyatakan bahawa mereka 
yang disabitkan kesalahan di bawah seksyen tersebut boleh diperintah membayar 
kepada PBN pampasan yang sama nilainya dengan bahan batuan yang dikeluarkan 
secara tidak sah berserta denda. Penemuan Audit terhadap kelulusan dan 
pelaksanaan aktiviti pengeluaran bahan batuan adalah seperti perenggan 
berikutnya. 
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dan batu kapur sejumlah RM17,365 seperti dalam Jadual 6. Pengiraan 
pihak Audit adalah berdasarkan formula seperti berikut: 
 
 
 

Formula Pengiraan Royalti Pengeluaran Bahan Batuan 
 

 
 
 
 
 

JADUAL 6 
KUTIPAN ROYALTI BATU DAN BATU KAPUR BERBANDING KIRAAN AUDIT 

BAGI TEMPOH TAHUN 2016 HINGGA 2018 

JENIS 
BAHAN 
BATUAN 

PDTL KIRAAN AUDIT  
 

PERBEZAAN   
(RM) 

[b] – [c] 

KUANTITI 
(TAN 

METRIK) 
[a] 

KADAR/ 
TAN 

METRIK 
(RM) 

 

KUTIPAN 
ROYALTI 

(RM) 
[b] 

KUANTITI 
(METER 
PADU) 

[a] ÷ 2.614 

KADAR 
ATK 1966/ 

METER 
PADU (RM) 

ROYALTI 
PATUT 

TERIMA  
(RM) 
[c] 

Batu 569,474 1.50 854,211 217,855 4.00 871,420 17,209 

Batu Kapur 8,854 1.13 10,005 3,387 3.00 10,161 156 

JUMLAH 578,328 - 864,216 221,242 - 881,581 17,365 
Sumber: Pejabat Daerah dan Tanah Langkawi dan Pengiraan Audit 
Nota: Kiraan Audit berdasarkan kuantiti dalam tan metrik ditukar dalam meter padu dan berdasarkan kadar royalti bahan 

batuan jenis batu dan batu kapur yang ditetapkan dalam Aturan Tanah Kedah 1966  
 
 
Maklum balas PDTL yang diterima pada 17 September 2019 
 

Pada tahun 2016, permintaan agak tinggi kerana terdapat projek seperti pembinaan 
Hotel Park Royal dan penambakan laut Hotel St. Regis. Kutipan royalti bahan batuan 
setiap tahun bergantung kepada permintaan semasa sektor pembinaan. Bahan 
batuan yang dikeluarkan adalah untuk kegunaan Langkawi sahaja. 

 
 

Pada pendapat Audit, pencapaian outcome pengeluaran bahan batuan 
daripada aspek sumbangan kepada hasil negeri adalah baik kerana PDTL 

A 

•Jumlah Pengeluaran Bahan Batuan (Tan Metrik) ÷ 2.614  
(Rock Density) = Jumlah Pengeluaran Bahan Batuan (Meter 
Padu) 

B 
•Jumlah Pengeluaran Bahan Batuan (Meter Padu) x Kadar 
Bahan Batuan = Jumlah Royalti (RM)  
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merupakan penyumbang tertinggi berbanding pejabat tanah dan daerah 
lain di Negeri Kedah. Namun begitu, prestasi kutipan hasil royalti bagi 
tahun 2017 dan 2018 adalah tidak memuaskan kerana kutipan sebenar 
hanya 51.6% dan 60.9% berbanding sasaran yang ditetapkan PDTL. 
Selain itu, berlaku kekurangan hasil sejumlah RM17,365 akibat daripada 
ketidakpatuhan penggunaan unit ukuran yang ditetapkan dalam Aturan 
Tanah Kedah 1966.  
 
 

6.2. Pengurusan Aktiviti 
 

6.2.1. Kelulusan dan Pelaksanaan Aktiviti Pengeluaran Bahan Batuan 
 

Mengikut Seksyen 70 Kanun Tanah Negara (KTN) 1965, Pihak Berkuasa Negeri 
(PBN) mempunyai kuasa untuk membenarkan apa-apa pemindahan bahan batuan 
dan hendaklah mendapatkan kebenaran PBN bagi tujuan pemindahan bahan 
batuan. Proses kerja pengurusan pengeluaran bahan batuan di PDTL adalah seperti 
dalam Carta 1. Selain itu, Seksyen 425(1), Akta 56/1965 menyatakan mana-mana 
orang tanpa kelulusan yang sah memindahkan atau mengangkut bahan batuan dari 
mana-mana tanah adalah melakukan satu kesilapan. Jika disabitkan kesalahan boleh 
dikenakan denda tidak lebih RM10,000 atau penjara tidak lebih dari setahun atau 
kedua-duanya sekali. Seksyen 426(2), Akta yang sama menyatakan bahawa mereka 
yang disabitkan kesalahan di bawah seksyen tersebut boleh diperintah membayar 
kepada PBN pampasan yang sama nilainya dengan bahan batuan yang dikeluarkan 
secara tidak sah berserta denda. Penemuan Audit terhadap kelulusan dan 
pelaksanaan aktiviti pengeluaran bahan batuan adalah seperti perenggan 
berikutnya. 
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CARTA 1 
PROSES KERJA PENGURUSAN PENGELUARAN  

BAHAN BATUAN DI PEJABAT DAERAH DAN TANAH LANGKAWI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

   Sumber: Pejabat Daerah dan Tanah Langkawi 
 
 
 

a. Pengeluaran Bahan Batuan Tanpa Borang 4C (Permit 4C) 
 

i. Mengikut Seksyen 72(3) Akta 56/1965, tiap-tiap permit untuk mencabut dan 
memindah bahan batuan hendaklah menggunakan Borang 4C (Permit 4C). 
Permit 4C mengandungi maklumat mengenai nilai royalti, nama pemegang 
permit, kawasan pengeluaran, tempoh permit, kuantiti pengeluaran yang 
diluluskan, kadar bayaran mengikut unit kuantiti, syarat-syarat permit dan 
nombor siri buku doket. 
 

ii. Pada tahun 2016, sebanyak 63 Permit 4C bagi pengeluaran tanah merah dan 
20 Permit 4C bagi pengeluaran pasir telah dikeluarkan. Bagi tahun 2017 dan 
2018, Permit 4C bagi pengeluaran tanah merah adalah masing-masing 
sebanyak 31 dan 15 serta bagi pengeluaran pasir masing-masing sebanyak 
14 dan 16. Keseluruhannya, sebanyak 159 permit telah dikeluarkan bagi 
tempoh tahun 2016 hingga 2018. Butiran lanjut adalah seperti dalam  
Jadual 7. 

 
 
 

Hantar Laporan Kepada Jabatan Teknikal 

 Terima Permohonan 
Semak Permohonan 
Jika Lengkap  Buka Fail 
Laporan Pegawai Petempatan 

 

Terima Laporan Teknikal 

 
 

 
 

 

 

 

 

TOLAK LULUS 
Kemukakan Kertas Kerja Untuk Kelulusan. 
Maklum kepada Pemohon Jelaskan Deposit dan Syarat-
syarat Kelulusan 

Maklum 
Kepada 

Pemohon 

Selesai 
 
 
 

 

 

Bayaran dan Sediakan Resit Untuk Pemohon 
Sediakan Lesen Bahan Batuan dan Serah 
Kepada Pemohon 
Terima Pungutan Harian Jika Pengeluaran Hendak Dibuat 
oleh Pemohon 
Sediakan Resit Pengeluaran dan Serah 
Kepada Pemohon 
Simpan Rekod-rekod Pengeluaran 

 
Simpan 
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JADUAL 7 
PENGELUARAN PERMIT 4C DAN BILANGAN PENGUSAHA 

TANAH MERAH DAN PASIR BAGI TEMPOH TAHUN 2016 HINGGA 2018 

TAHUN 
TANAH MERAH PASIR JUMLAH 

PERMIT 
(KEPING) 

PERMIT 
(KEPING) 

BILANGAN 
PENGUSAHA 

PERMIT 
(KEPING) 

BILANGAN 
PENGUSAHA 

2016 63 6 20 4 83 

2017 31 9 14 2 45 

2018 15 4 16 4 31 

JUMLAH 159 
Sumber: Pejabat Daerah dan Tanah Langkawi 
 

iii. Semakan Audit terhadap enam (6) pengusaha yang beroperasi dalam 
tempoh tahun 2016 hingga 2018 mendapati pengeluaran bahan batuan jenis 
batu, batu kapur dan tanah liat telah diluluskan oleh Majlis Mesyuarat 
Kerajaan Negeri Kedah. Hasil royalti yang telah diterima bagi tempoh 
tersebut berjumlah RM12.68 juta. Bagaimanapun, Permit 4C tidak 
dikeluarkan oleh Unit Bahan Batuan PDTL terhadap kesemua pengusaha 
tersebut. Temu bual dengan pegawai PDTL memaklumkan Permit 4C tidak 
dikeluarkan kerana PDTL tidak dapat menganggarkan jumlah pengeluaran 
batu, batu kapur dan tanah liat. Perkara ini menyebabkan had pengeluaran 
bahan batuan bagi kawasan tertentu tidak dikawal oleh PDTL dan boleh 
mengakibatkan risiko kepada kemusnahan ekosistem alam sekitar. Selain itu, 
kerajaan negeri juga berisiko kehilangan hasil kerana PDTL menerima hasil 
berdasarkan laporan pengeluaran pengusaha dan bukannya daripada 
kuantiti yang sepatutnya diluluskan dalam Permit 4C. Butiran lanjut 
pengusaha terlibat adalah seperti dalam Jadual 8.  

 
JADUAL 8 

SENARAI LOT PENGUSAHA BATU, BATU KAPUR  
DAN TANAH LIAT YANG TIDAK DIKELUARKAN PERMIT 4C  

DAN HASIL ROYALTI YANG DITERIMA BAGI TEMPOH TAHUN 2016 HINGGA 2018 

BIL. NO. LOT KAWASAN KELUASAN 
(EKAR) 

JENIS 
BAHAN 
BATUAN 

ROYALTI 
DITERIMA 

 (RM) 

1. Kompartmen 11 Hutan Simpan Gunung Raya, 
Mukim Ulu Melaka 47 Batu 33,885 

2. Kompartmen 12 Hutan Simpan Gunung Raya, 
Mukim Ulu Melaka  60 Batu 278,335 

3. 
Lot 2476, Lot 2200, Lot 3059, 
Lot 2199, PT431, Lot 1704 
dan Lot 1705  

Bukit Lembu, Mukim Kedawang 13 Batu  483,103 

4. PT301 Telok Ewa, Mukim Air Hangat 674 Batu Kapur 10,980,292 

5. Lot 1669, Lot 2022 dan 
Sebahagian Kompartmen 17 

Hutan Simpanan Kisap,  
Mukim Air Hangat 7 Batu Kapur 6,182 

6. Lot 1601, Lot 1602 dan  
Lot 1603  Kilim, Mukim Air Hangat 350 Tanah Liat 896,103 

JUMLAH (RM) 12,677,900 
 Sumber: Pejabat Daerah dan Tanah Langkawi 
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CARTA 1 
PROSES KERJA PENGURUSAN PENGELUARAN  

BAHAN BATUAN DI PEJABAT DAERAH DAN TANAH LANGKAWI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

   Sumber: Pejabat Daerah dan Tanah Langkawi 
 
 
 

a. Pengeluaran Bahan Batuan Tanpa Borang 4C (Permit 4C) 
 

i. Mengikut Seksyen 72(3) Akta 56/1965, tiap-tiap permit untuk mencabut dan 
memindah bahan batuan hendaklah menggunakan Borang 4C (Permit 4C). 
Permit 4C mengandungi maklumat mengenai nilai royalti, nama pemegang 
permit, kawasan pengeluaran, tempoh permit, kuantiti pengeluaran yang 
diluluskan, kadar bayaran mengikut unit kuantiti, syarat-syarat permit dan 
nombor siri buku doket. 
 

ii. Pada tahun 2016, sebanyak 63 Permit 4C bagi pengeluaran tanah merah dan 
20 Permit 4C bagi pengeluaran pasir telah dikeluarkan. Bagi tahun 2017 dan 
2018, Permit 4C bagi pengeluaran tanah merah adalah masing-masing 
sebanyak 31 dan 15 serta bagi pengeluaran pasir masing-masing sebanyak 
14 dan 16. Keseluruhannya, sebanyak 159 permit telah dikeluarkan bagi 
tempoh tahun 2016 hingga 2018. Butiran lanjut adalah seperti dalam  
Jadual 7. 

 
 
 

Hantar Laporan Kepada Jabatan Teknikal 

 Terima Permohonan 
Semak Permohonan 
Jika Lengkap  Buka Fail 
Laporan Pegawai Petempatan 

 

Terima Laporan Teknikal 

 
 

 
 

 

 

 

 

TOLAK LULUS 
Kemukakan Kertas Kerja Untuk Kelulusan. 
Maklum kepada Pemohon Jelaskan Deposit dan Syarat-
syarat Kelulusan 

Maklum 
Kepada 

Pemohon 

Selesai 
 
 
 

 

 

Bayaran dan Sediakan Resit Untuk Pemohon 
Sediakan Lesen Bahan Batuan dan Serah 
Kepada Pemohon 
Terima Pungutan Harian Jika Pengeluaran Hendak Dibuat 
oleh Pemohon 
Sediakan Resit Pengeluaran dan Serah 
Kepada Pemohon 
Simpan Rekod-rekod Pengeluaran 

 
Simpan 
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JADUAL 7 
PENGELUARAN PERMIT 4C DAN BILANGAN PENGUSAHA 

TANAH MERAH DAN PASIR BAGI TEMPOH TAHUN 2016 HINGGA 2018 

TAHUN 
TANAH MERAH PASIR JUMLAH 

PERMIT 
(KEPING) 

PERMIT 
(KEPING) 

BILANGAN 
PENGUSAHA 

PERMIT 
(KEPING) 

BILANGAN 
PENGUSAHA 

2016 63 6 20 4 83 

2017 31 9 14 2 45 

2018 15 4 16 4 31 

JUMLAH 159 
Sumber: Pejabat Daerah dan Tanah Langkawi 
 

iii. Semakan Audit terhadap enam (6) pengusaha yang beroperasi dalam 
tempoh tahun 2016 hingga 2018 mendapati pengeluaran bahan batuan jenis 
batu, batu kapur dan tanah liat telah diluluskan oleh Majlis Mesyuarat 
Kerajaan Negeri Kedah. Hasil royalti yang telah diterima bagi tempoh 
tersebut berjumlah RM12.68 juta. Bagaimanapun, Permit 4C tidak 
dikeluarkan oleh Unit Bahan Batuan PDTL terhadap kesemua pengusaha 
tersebut. Temu bual dengan pegawai PDTL memaklumkan Permit 4C tidak 
dikeluarkan kerana PDTL tidak dapat menganggarkan jumlah pengeluaran 
batu, batu kapur dan tanah liat. Perkara ini menyebabkan had pengeluaran 
bahan batuan bagi kawasan tertentu tidak dikawal oleh PDTL dan boleh 
mengakibatkan risiko kepada kemusnahan ekosistem alam sekitar. Selain itu, 
kerajaan negeri juga berisiko kehilangan hasil kerana PDTL menerima hasil 
berdasarkan laporan pengeluaran pengusaha dan bukannya daripada 
kuantiti yang sepatutnya diluluskan dalam Permit 4C. Butiran lanjut 
pengusaha terlibat adalah seperti dalam Jadual 8.  

 
JADUAL 8 

SENARAI LOT PENGUSAHA BATU, BATU KAPUR  
DAN TANAH LIAT YANG TIDAK DIKELUARKAN PERMIT 4C  

DAN HASIL ROYALTI YANG DITERIMA BAGI TEMPOH TAHUN 2016 HINGGA 2018 

BIL. NO. LOT KAWASAN KELUASAN 
(EKAR) 

JENIS 
BAHAN 
BATUAN 

ROYALTI 
DITERIMA 

 (RM) 

1. Kompartmen 11 Hutan Simpan Gunung Raya, 
Mukim Ulu Melaka 47 Batu 33,885 

2. Kompartmen 12 Hutan Simpan Gunung Raya, 
Mukim Ulu Melaka  60 Batu 278,335 

3. 
Lot 2476, Lot 2200, Lot 3059, 
Lot 2199, PT431, Lot 1704 
dan Lot 1705  

Bukit Lembu, Mukim Kedawang 13 Batu  483,103 

4. PT301 Telok Ewa, Mukim Air Hangat 674 Batu Kapur 10,980,292 

5. Lot 1669, Lot 2022 dan 
Sebahagian Kompartmen 17 

Hutan Simpanan Kisap,  
Mukim Air Hangat 7 Batu Kapur 6,182 

6. Lot 1601, Lot 1602 dan  
Lot 1603  Kilim, Mukim Air Hangat 350 Tanah Liat 896,103 

JUMLAH (RM) 12,677,900 
 Sumber: Pejabat Daerah dan Tanah Langkawi 
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Maklum balas PDTL yang diterima pada 25 April 2019  
 
Permit 4C tidak dapat dikeluarkan kerana PDTL tidak dapat menganggarkan 
jumlah pengeluaran batu, batu kapur dan tanah liat. Bayaran royalti diterima 
secara berkala berdasarkan berat timbangan yang dilaporkan oleh pengusaha.  
 

 Maklum balas PDTL yang diterima pada 17 September 2019 
 
PDTL akan mengeluarkan Permit 4C mulai September 2019 berdasarkan 
pengiraan yang dibuat oleh PDTL. 
 
Pada pendapat Audit, pengurusan pengeluaran Permit 4C tidak cekap 
kerana Permit 4C tidak dikeluarkan mengikut Akta 56/1965 bagi enam 
(6) pengusaha bahan batuan dari jenis batu, batu kapur dan tanah liat. 

 
 

b. Kelulusan Pengeluaran Bahan Batuan Telah Tamat Tempoh  
 

i. Permohonan lanjutan hendaklah dikemukakan kepada Pentadbir Tanah 
sebelum tamat tempoh pajakan. Seksyen 228, Akta 56/1965 menyatakan 
tuan punya tanah boleh memohon pada bila-bila masa dan tidak terikat 
dengan baki tempoh pajakan sedia ada. Selain itu, Seksyen 313(1)(a), Akta 
56/1965 menyatakan Pendaftar boleh membatalkan memorial pendaftaran 
mana-mana pajakan yang telah tamat tempohnya.  
 

ii. Semakan Audit mendapati lima (5) pengusaha batu, batu kapur dan tanah 
liat telah diberi pajakan selama 30 tahun atas tanah kerajaan bagi 
perusahaan kuari pecah batu. Antara syarat nyata pajakan tersebut ialah 
tanah yang diberi hendaklah digunakan semata-mata bagi mengambil bahan 
batu mengikut tata atur yang telah diluluskan oleh Majlis Perbandaran 
Langkawi Bandaraya Pelancongan (MPL). Bagaimanapun, sehingga tahun 
2018, didapati tiga (3) daripada lima (5) pengusaha kuari tersebut telah 
tamat tempoh pajakan masing-masing pada tahun 2011, 2015 dan 2016. 
Perkara ini menunjukkan pengusaha telah menjalankan aktiviti walaupun 
telah tamat tempoh pajakan antara dua (2) hingga tujuh (7) tahun. Butiran 
lanjut adalah seperti dalam Jadual 9.  
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JADUAL 9 
LOT/KAWASAN BAGI PENGELUARAN BATU  

DAN TANAH LIAT YANG TELAH TAMAT TEMPOH PAJAKAN 

BIL. NO. LOT/KAWASAN 
JENIS 
BAHAN 
BATUAN 

TARIKH MULA 
PAJAKAN 

TARIKH 
TAMAT 

PAJAKAN 

MELEBIHI TEMPOH 
PAJAKAN SEHINGGA 

TAHUN 2018  
(TAHUN) 

1. Sebahagian Kompartmen 17, Hutan 
Simpanan Kisap, Mukim Air Hangat Batu 30 Oktober 1981 29 Oktober 2011 7 

2. Lot 1601, Lot 1602 dan Lot 1603  
Kilim, Mukim Air Hangat Tanah Liat 23 Julai 1985 24 Julai 2015 3 

3. PT301, Telok Ewa, Mukim Air 
Hangat Batu 17 Mac 1986 16 Mac 2016 2 

         Sumber: Pejabat Daerah dan Tanah Langkawi 

 
 

iii. Lawatan Audit pada 14 dan 16 Januari 2019 
mendapati ketiga-tiga pengusaha tersebut masih 
menjalankan operasi pengeluaran bahan batuan 
walaupun tempoh pajakan perusahaan kuari telah 
tamat. Semakan Audit mendapati PDTL masih 
menerima pembayaran royalti daripada pengusaha 
tersebut berjumlah RM11.88 juta bagi tempoh tahun 2016 hingga 2018. 
Semakan juga mendapati pengusaha bagi PT301, Telok Ewa, Mukim Air 
Hangat telah membuat permohonan melanjutkan tempoh pajakan pada       
8 April 1999, iaitu sebelum tamat tempoh pajakan.  
 

iv. Keadaan ini berlaku disebabkan tiada semakan dan pemantauan oleh Unit 
Pendaftaran dan Unit Bahan Batuan, PDTL terhadap tanah pajakan yang 
telah tamat tempoh. Pajakan yang telah tamat tempoh menyebabkan 
berlaku penggunaan tanah secara tidak sah mengikut Seksyen 425, Akta 
56/1965.  
 

Maklum balas PDTL yang diterima pada 25 April 2019 
 
Unit Pelupusan PDTL telah menghantar surat kepada dua (2) pengusaha bertarikh  
3 Mac 2019 bagi sebahagian Kompartmen 17, Hutan Simpanan Kisap dan 1 April 
2019 bagi PT301, Telok Ewa, Mukim Air Hangat untuk proses permohonan semula 
tanah kerajaan. 

 
Maklum balas PDTL yang diterima pada 17 September 2019 

 

Satu (1) pengusaha bagi Lot 1601, Lot 1602 dan Lot 1603 Kilim, Mukim Air Hangat 
telah mengemukakan permohonan dan telah diangkat untuk pertimbangan PBN 
pada 18 Oktober 2018. PDTL telah menghantar surat bertarikh 28 Ogos 2019 untuk 

Tahun 2016 hingga 2018 

RM11.88 juta 

Royalti diterima daripada 
3 pengusaha yang telah 
tamat tempoh pajakan. 
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Maklum balas PDTL yang diterima pada 25 April 2019  
 
Permit 4C tidak dapat dikeluarkan kerana PDTL tidak dapat menganggarkan 
jumlah pengeluaran batu, batu kapur dan tanah liat. Bayaran royalti diterima 
secara berkala berdasarkan berat timbangan yang dilaporkan oleh pengusaha.  
 

 Maklum balas PDTL yang diterima pada 17 September 2019 
 
PDTL akan mengeluarkan Permit 4C mulai September 2019 berdasarkan 
pengiraan yang dibuat oleh PDTL. 
 
Pada pendapat Audit, pengurusan pengeluaran Permit 4C tidak cekap 
kerana Permit 4C tidak dikeluarkan mengikut Akta 56/1965 bagi enam 
(6) pengusaha bahan batuan dari jenis batu, batu kapur dan tanah liat. 

 
 

b. Kelulusan Pengeluaran Bahan Batuan Telah Tamat Tempoh  
 

i. Permohonan lanjutan hendaklah dikemukakan kepada Pentadbir Tanah 
sebelum tamat tempoh pajakan. Seksyen 228, Akta 56/1965 menyatakan 
tuan punya tanah boleh memohon pada bila-bila masa dan tidak terikat 
dengan baki tempoh pajakan sedia ada. Selain itu, Seksyen 313(1)(a), Akta 
56/1965 menyatakan Pendaftar boleh membatalkan memorial pendaftaran 
mana-mana pajakan yang telah tamat tempohnya.  
 

ii. Semakan Audit mendapati lima (5) pengusaha batu, batu kapur dan tanah 
liat telah diberi pajakan selama 30 tahun atas tanah kerajaan bagi 
perusahaan kuari pecah batu. Antara syarat nyata pajakan tersebut ialah 
tanah yang diberi hendaklah digunakan semata-mata bagi mengambil bahan 
batu mengikut tata atur yang telah diluluskan oleh Majlis Perbandaran 
Langkawi Bandaraya Pelancongan (MPL). Bagaimanapun, sehingga tahun 
2018, didapati tiga (3) daripada lima (5) pengusaha kuari tersebut telah 
tamat tempoh pajakan masing-masing pada tahun 2011, 2015 dan 2016. 
Perkara ini menunjukkan pengusaha telah menjalankan aktiviti walaupun 
telah tamat tempoh pajakan antara dua (2) hingga tujuh (7) tahun. Butiran 
lanjut adalah seperti dalam Jadual 9.  
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JADUAL 9 
LOT/KAWASAN BAGI PENGELUARAN BATU  

DAN TANAH LIAT YANG TELAH TAMAT TEMPOH PAJAKAN 

BIL. NO. LOT/KAWASAN 
JENIS 
BAHAN 
BATUAN 

TARIKH MULA 
PAJAKAN 

TARIKH 
TAMAT 

PAJAKAN 

MELEBIHI TEMPOH 
PAJAKAN SEHINGGA 

TAHUN 2018  
(TAHUN) 

1. Sebahagian Kompartmen 17, Hutan 
Simpanan Kisap, Mukim Air Hangat Batu 30 Oktober 1981 29 Oktober 2011 7 

2. Lot 1601, Lot 1602 dan Lot 1603  
Kilim, Mukim Air Hangat Tanah Liat 23 Julai 1985 24 Julai 2015 3 

3. PT301, Telok Ewa, Mukim Air 
Hangat Batu 17 Mac 1986 16 Mac 2016 2 

         Sumber: Pejabat Daerah dan Tanah Langkawi 

 
 

iii. Lawatan Audit pada 14 dan 16 Januari 2019 
mendapati ketiga-tiga pengusaha tersebut masih 
menjalankan operasi pengeluaran bahan batuan 
walaupun tempoh pajakan perusahaan kuari telah 
tamat. Semakan Audit mendapati PDTL masih 
menerima pembayaran royalti daripada pengusaha 
tersebut berjumlah RM11.88 juta bagi tempoh tahun 2016 hingga 2018. 
Semakan juga mendapati pengusaha bagi PT301, Telok Ewa, Mukim Air 
Hangat telah membuat permohonan melanjutkan tempoh pajakan pada       
8 April 1999, iaitu sebelum tamat tempoh pajakan.  
 

iv. Keadaan ini berlaku disebabkan tiada semakan dan pemantauan oleh Unit 
Pendaftaran dan Unit Bahan Batuan, PDTL terhadap tanah pajakan yang 
telah tamat tempoh. Pajakan yang telah tamat tempoh menyebabkan 
berlaku penggunaan tanah secara tidak sah mengikut Seksyen 425, Akta 
56/1965.  
 

Maklum balas PDTL yang diterima pada 25 April 2019 
 
Unit Pelupusan PDTL telah menghantar surat kepada dua (2) pengusaha bertarikh  
3 Mac 2019 bagi sebahagian Kompartmen 17, Hutan Simpanan Kisap dan 1 April 
2019 bagi PT301, Telok Ewa, Mukim Air Hangat untuk proses permohonan semula 
tanah kerajaan. 

 
Maklum balas PDTL yang diterima pada 17 September 2019 

 

Satu (1) pengusaha bagi Lot 1601, Lot 1602 dan Lot 1603 Kilim, Mukim Air Hangat 
telah mengemukakan permohonan dan telah diangkat untuk pertimbangan PBN 
pada 18 Oktober 2018. PDTL telah menghantar surat bertarikh 28 Ogos 2019 untuk 

Tahun 2016 hingga 2018 

RM11.88 juta 

Royalti diterima daripada 
3 pengusaha yang telah 
tamat tempoh pajakan. 
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mendapatkan komen Jabatan Teknikal bagi proses pengeluaran Borang 4B Kanun 
Tanah Negara. Selain itu, PDTL telah menghantar surat kepada PTG memaklumkan 
mengenai kesilapan sistem bagi tarikh tamat tempoh pajakan satu (1) pengusaha 
bagi PT301, Telok Ewa, Mukim Air Hangat. Sehingga kini, PDTL masih belum 
menerima maklum balas bagi perkara tersebut.  

 
 

Pada pendapat Audit, pengurusan pajakan tanah bagi tujuan pengeluaran 
bahan batuan di PDTL adalah tidak cekap disebabkan tiada semakan dan 
pemantauan terhadap tanah pajakan yang telah tamat tempoh. Perkara 
ini menyebabkan berlaku aktiviti penggunaan tanah secara tidak sah.  

 
 

c. Aktiviti Pengeluaran Bahan Batuan di Kawasan yang Tidak Diluluskan  
 
i. Lawatan Audit pada 13 dan 15 Januari 2019 mendapati aktiviti pengeluaran 

pasir yang beroperasi di Tematas, Mukim Ulu Melaka dan dua (2) di Paya 
Mempelam, Mukim Kedawang adalah di kawasan yang tidak diluluskan untuk  
pengeluaran bahan batuan. Semasa lawatan, didapati jentera dan peralatan 
untuk tujuan pengeluaran bahan batuan masih berada di kawasan tersebut. 
Semakan Audit selanjutnya terhadap daftar fail permohonan juga mendapati 
tiada sebarang permohonan dibuat oleh individu tersebut melibatkan mana-
mana kawasan di Daerah Langkawi. Operasi pengeluaran pasir tanpa 
permohonan dan kelulusan adalah seperti dalam Gambar 1 hingga    
Gambar 4. 
 

GAMBAR 1 GAMBAR 2 

  
Tematas, Mukim Ulu Melaka 
- Tapak Pengeluaran Pasir  

(13.01.2019) 
(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

Tematas, Mukim Ulu Melaka 
- Jengkaut di Tapak Aktiviti 

(13.01.2019) 
(Sumber: Jabatan Audit Negara) 
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GAMBAR 3 GAMBAR 4 

  
Paya Mempelam, Mukim Kedawang 

- Tapak Pengeluaran Pasir  
(15.01.2019) 

(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

Paya Mempelam, Mukim Kedawang 
- Mesin Penyedut Pasir di Tapak Aktiviti 

(15.01.2019) 
(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

 
 

ii. Semakan Audit terhadap Laporan Lawatan Pemantauan Penguatkuasaan 
Bahan Batuan oleh PTG yang dijalankan pada 5 dan 6 Mei 2018 serta        
22 Disember 2018 mendapati aktiviti pengeluaran tanah merah tanpa 
kelulusan telah dilakukan di dua (2) kawasan. Kawasan terlibat ialah Lot 
2466 dan Lot 2879, Bukit Lembu, Mukim Kedawang serta Lot 1669 dan 
laluan sungai di Tematas, Mukim Ulu Melaka. Lawatan Audit telah dilakukan 
di kawasan yang sama pada 15 dan 16 Januari 2019 dan mendapati aktiviti 
pengeluaran bahan batuan masih dijalankan. Selain itu, imej satelit ARSM 
bertarikh 7 Februari 2018 juga menunjukkan terdapat aktiviti guna tanah di 
kawasan tersebut. Butiran lanjut adalah seperti dalam Gambar 5 hingga 
Gambar 9. 

GAMBAR 5 GAMBAR 6 

  
Lot 2466 dan Lot 2879, Bukit Lembu, Mukim Kedawang  

- Kesan Pengeluaran Tanah Merah  
(15.01.2019) 

(Sumber: Jabatan Audit Negara) 
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mendapatkan komen Jabatan Teknikal bagi proses pengeluaran Borang 4B Kanun 
Tanah Negara. Selain itu, PDTL telah menghantar surat kepada PTG memaklumkan 
mengenai kesilapan sistem bagi tarikh tamat tempoh pajakan satu (1) pengusaha 
bagi PT301, Telok Ewa, Mukim Air Hangat. Sehingga kini, PDTL masih belum 
menerima maklum balas bagi perkara tersebut.  

 
 

Pada pendapat Audit, pengurusan pajakan tanah bagi tujuan pengeluaran 
bahan batuan di PDTL adalah tidak cekap disebabkan tiada semakan dan 
pemantauan terhadap tanah pajakan yang telah tamat tempoh. Perkara 
ini menyebabkan berlaku aktiviti penggunaan tanah secara tidak sah.  

 
 

c. Aktiviti Pengeluaran Bahan Batuan di Kawasan yang Tidak Diluluskan  
 
i. Lawatan Audit pada 13 dan 15 Januari 2019 mendapati aktiviti pengeluaran 

pasir yang beroperasi di Tematas, Mukim Ulu Melaka dan dua (2) di Paya 
Mempelam, Mukim Kedawang adalah di kawasan yang tidak diluluskan untuk  
pengeluaran bahan batuan. Semasa lawatan, didapati jentera dan peralatan 
untuk tujuan pengeluaran bahan batuan masih berada di kawasan tersebut. 
Semakan Audit selanjutnya terhadap daftar fail permohonan juga mendapati 
tiada sebarang permohonan dibuat oleh individu tersebut melibatkan mana-
mana kawasan di Daerah Langkawi. Operasi pengeluaran pasir tanpa 
permohonan dan kelulusan adalah seperti dalam Gambar 1 hingga    
Gambar 4. 
 

GAMBAR 1 GAMBAR 2 

  
Tematas, Mukim Ulu Melaka 
- Tapak Pengeluaran Pasir  

(13.01.2019) 
(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

Tematas, Mukim Ulu Melaka 
- Jengkaut di Tapak Aktiviti 

(13.01.2019) 
(Sumber: Jabatan Audit Negara) 
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GAMBAR 3 GAMBAR 4 

  
Paya Mempelam, Mukim Kedawang 

- Tapak Pengeluaran Pasir  
(15.01.2019) 

(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

Paya Mempelam, Mukim Kedawang 
- Mesin Penyedut Pasir di Tapak Aktiviti 

(15.01.2019) 
(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

 
 

ii. Semakan Audit terhadap Laporan Lawatan Pemantauan Penguatkuasaan 
Bahan Batuan oleh PTG yang dijalankan pada 5 dan 6 Mei 2018 serta        
22 Disember 2018 mendapati aktiviti pengeluaran tanah merah tanpa 
kelulusan telah dilakukan di dua (2) kawasan. Kawasan terlibat ialah Lot 
2466 dan Lot 2879, Bukit Lembu, Mukim Kedawang serta Lot 1669 dan 
laluan sungai di Tematas, Mukim Ulu Melaka. Lawatan Audit telah dilakukan 
di kawasan yang sama pada 15 dan 16 Januari 2019 dan mendapati aktiviti 
pengeluaran bahan batuan masih dijalankan. Selain itu, imej satelit ARSM 
bertarikh 7 Februari 2018 juga menunjukkan terdapat aktiviti guna tanah di 
kawasan tersebut. Butiran lanjut adalah seperti dalam Gambar 5 hingga 
Gambar 9. 

GAMBAR 5 GAMBAR 6 

  
Lot 2466 dan Lot 2879, Bukit Lembu, Mukim Kedawang  

- Kesan Pengeluaran Tanah Merah  
(15.01.2019) 

(Sumber: Jabatan Audit Negara) 
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GAMBAR 7 

 
Lot 2466 dan Lot 2879, Bukit Lembu, Mukim Kedawang  
- Aktiviti Guna Tanah Berdasarkan Imej Satelit ARSM                       

(07.02.2018) 
(Sumber: Agensi Remote Sensing Malaysia) 

 
GAMBAR 8 GAMBAR 9 

  
Lot 1669 dan laluan sungai di Tematas, Mukim Ulu Melaka 

- Pengeluaran Pasir Tanpa Kelulusan 
(16.01.2019) 

(Sumber: Jabatan Audit Negara) 
 

 
 

iii. Keadaan ini berlaku kerana hanya tiga (3) pegawai PDTL diberi kuasa untuk 
menjalankan penguatkuasaan di bawah Seksyen 426A, Akta 56/1965 yang 
mana mereka juga tertakluk untuk menyelesaikan tugas-tugas hakiki yang 
lain.  
 

 
Pada pendapat Audit, penguatkuasaan terhadap aktiviti pengeluaran 
bahan batuan kurang cekap kerana aktiviti pengeluaran bahan batuan 
secara tidak sah masih berlaku bagi tempoh tahun 2016 hingga 2018.   
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d. Pengeluaran Bahan Batuan Melebihi Lot yang Diluluskan 
 

i. Lot 2190, Bukit Tekoh, Mukim Ulu Melaka 
 

 Semakan Audit mendapati permohonan 
pengeluaran tanah merah telah diluluskan pada 
10 September 2016 bagi kawasan Lot 2190, 
Bukit Tekoh, Mukim Ulu Melaka berkeluasan 
2.08 ekar. Berdasarkan Laporan Am Tanah 
bertarikh 20 September 2017, pengeluaran 
tanah merah sebanyak 9,000 meter padu dan royalti sejumlah RM27,000 
telah dibayar kepada PDTL. Selanjutnya, pihak Audit telah merujuk surat 
tuntutan royalti PDTL kepada pengusaha bertarikh 9 Oktober 2017. Surat 
tersebut menyatakan semasa pemeriksaan terhadap kerja penambunan 
tanah merah oleh pegawai PDTL di lokasi projek pembinaan Kompleks 
Perahu Layar, berlaku pengeluaran sebanyak 26,412 meter padu tanah 
merah yang melibatkan royalti berjumlah RM79,236. Hal ini 
menunjukkan wujud perbezaan kuantiti pengeluaran sebenar sebanyak 
17,412 meter melibatkan royalti berjumlah RM52,236. Bagaimanapun, 
sehingga ke tarikh akhir pengauditan, tiada bayaran tambahan dibuat 
oleh pengusaha. 

 
 Selanjutnya pihak Audit telah mendapatkan khidmat kepakaran ARSM 

berdasarkan imej satelit untuk mengesahkan sama ada kawasan 
pengeluaran bahan batuan diusahakan mengikut lot yang diluluskan. 
Imej tersebut menunjukkan anggaran keluasan telah melebihi lot 
diluluskan seluas 1.94 ekar. Gambar 10 dan Gambar 11 menunjukkan 
kawasan pengeluaran bahan batuan melebihi lot yang diluluskan. 

GAMBAR 10 GAMBAR 11 

  
Lot 2190 Bukit Tekoh, Mukim Ulu Melaka 

-Plot Merah Adalah Lot yang Diluluskan Pengeluaran Bahan 
Batuan Berdasarkan Imej Satelit ARSM                       

 (10.12.2017) 
(Sumber: Agensi Remote Sensing Malaysia) 

Lot 2190 Bukit Tekoh, Mukim Ulu Melaka 
-Plot Merah Adalah Lot yang Diluluskan dan Plot Oren Adalah 
Kawasan yang Melebihi Lot Berdasarkan Imej Satelit ARSM                        

(07.02.2018) 
(Sumber: Agensi Remote Sensing Malaysia) 

Perbezaan kuantiti bahan 
batuan. 

17,412 Meter Padu 
Hasil royalti masih belum 
diterima. 

RM52,236 

~1.94 ekar 
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GAMBAR 7 

 
Lot 2466 dan Lot 2879, Bukit Lembu, Mukim Kedawang  
- Aktiviti Guna Tanah Berdasarkan Imej Satelit ARSM                       

(07.02.2018) 
(Sumber: Agensi Remote Sensing Malaysia) 

 
GAMBAR 8 GAMBAR 9 

  
Lot 1669 dan laluan sungai di Tematas, Mukim Ulu Melaka 

- Pengeluaran Pasir Tanpa Kelulusan 
(16.01.2019) 

(Sumber: Jabatan Audit Negara) 
 

 
 

iii. Keadaan ini berlaku kerana hanya tiga (3) pegawai PDTL diberi kuasa untuk 
menjalankan penguatkuasaan di bawah Seksyen 426A, Akta 56/1965 yang 
mana mereka juga tertakluk untuk menyelesaikan tugas-tugas hakiki yang 
lain.  
 

 
Pada pendapat Audit, penguatkuasaan terhadap aktiviti pengeluaran 
bahan batuan kurang cekap kerana aktiviti pengeluaran bahan batuan 
secara tidak sah masih berlaku bagi tempoh tahun 2016 hingga 2018.   
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2.08 ekar. Berdasarkan Laporan Am Tanah 
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tanah merah oleh pegawai PDTL di lokasi projek pembinaan Kompleks 
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17,412 meter melibatkan royalti berjumlah RM52,236. Bagaimanapun, 
sehingga ke tarikh akhir pengauditan, tiada bayaran tambahan dibuat 
oleh pengusaha. 

 
 Selanjutnya pihak Audit telah mendapatkan khidmat kepakaran ARSM 

berdasarkan imej satelit untuk mengesahkan sama ada kawasan 
pengeluaran bahan batuan diusahakan mengikut lot yang diluluskan. 
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diluluskan seluas 1.94 ekar. Gambar 10 dan Gambar 11 menunjukkan 
kawasan pengeluaran bahan batuan melebihi lot yang diluluskan. 

GAMBAR 10 GAMBAR 11 

  
Lot 2190 Bukit Tekoh, Mukim Ulu Melaka 

-Plot Merah Adalah Lot yang Diluluskan Pengeluaran Bahan 
Batuan Berdasarkan Imej Satelit ARSM                       

 (10.12.2017) 
(Sumber: Agensi Remote Sensing Malaysia) 

Lot 2190 Bukit Tekoh, Mukim Ulu Melaka 
-Plot Merah Adalah Lot yang Diluluskan dan Plot Oren Adalah 
Kawasan yang Melebihi Lot Berdasarkan Imej Satelit ARSM                        

(07.02.2018) 
(Sumber: Agensi Remote Sensing Malaysia) 

Perbezaan kuantiti bahan 
batuan. 

17,412 Meter Padu 
Hasil royalti masih belum 
diterima. 

RM52,236 

~1.94 ekar 

WJD012965 Teks Kedah.indd   23 19/11/2019   10:18 AM



Pengurusan Bahan Batuan Daerah Langkawi

1 - 24 Laporan Ketua Audit Negara Negeri Kedah Tahun 2018 Siri 2

 

1 - 24 Laporan Ketua Audit Negara Negeri Kedah Tahun 2018 Siri 2   
 Pengurusan Bahan Batuan Daerah Langkawi  
 

ii. Lot 439, Lot 440 dan Lot 1764, Batu Hampar, Mukim Kuah 
 

 Semakan Audit mendapati permohonan pengeluaran tanah merah di Lot 
439, Lot 440 dan Lot 1764, Batu Hampar, Mukim Kuah telah diluluskan 
masing-masing pada 10 Jun 2013, 24 Mac 2014 dan 24 Julai 2014. 
Ketiga-tiga lot tersebut adalah seluas 15 ekar. Bagi tempoh tahun 2016 
hingga 2018, sebanyak 51 Permit 4C telah diluluskan dengan kuantiti 
sebanyak 25,500 meter padu. Royalti pengeluaran tanah merah bagi 
tempoh tahun tersebut adalah berjumlah RM76,500. Bagaimanapun, 
berdasarkan imej satelit ARSM, didapati berlaku pengeluaran tanah 
merah melebihi lot yang diluluskan. Imej tersebut menunjukkan 
anggaran keluasan yang telah melebihi lot adalah seluas 1.92 ekar 
seperti dalam Gambar 12 dan Gambar 13. 

 
GAMBAR 12 GAMBAR 13 

  
Lot 439, Lot 440 dan Lot 1764 Batu Hampar,  

Mukim Kuah 
-Plot Merah Adalah Lot yang Diluluskan Pengeluaran Bahan 

Batuan Berdasarkan Imej Satelit ARSM                       
(09.01.2016) 

(Sumber: Agensi Remote Sensing Malaysia) 

Lot 439, Lot 440 dan Lot 1764 Batu Hampar,  
Mukim Kuah  

-Plot Merah Adalah Lot yang Diluluskan dan Plot Oren Adalah 
Kawasan yang Melebihi Lot Berdasarkan Imej Satelit ARSM                        

(07.02.2018) 
(Sumber: Agensi Remote Sensing Malaysia) 

 
 

iii. PT 431, Lot 1704, Lot 1705, Lot 2199, Lot 2200, Lot 2476 dan Lot 
3059 di Mukim Kedawang 

 
 Permohonan pengeluaran batu dan tanah merah telah diluluskan kepada 

sebuah syarikat pada 20 September 2010 bagi PT 431, Lot 2199, Lot 
2200, Lot 2476 dan Lot 3059. Lot 1704 dan Lot 1705 di Mukim 
Kedawang pula telah diluluskan pada 19 Oktober 2016. Keseluruhan lot 
yang diluluskan adalah seluas 18 ekar. Sebanyak 120,756 meter padu 

~1.58 ekar 

~0.34 ekar 
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batu dan 2,000 meter padu tanah merah telah dikeluarkan bagi tempoh 
tahun 2016 hingga 2018. Royalti pengeluaran batu dan tanah merah 
masing-masing berjumlah RM483,024 dan RM6,000. Bagaimanapun, 
pengeluaran sebenar bahan batuan tidak dapat dikenal pasti oleh pihak 
Audit kerana tiada data ketumpatan tanah yang diselenggarakan oleh 
PDTL sebelum dan selepas pengeluaran diperoleh. Berdasarkan imej 
satelit ARSM bertarikh 9 Januari 2016 dan 7 Februari 2018, didapati 
berlaku pengeluaran bahan batuan melebihi lot yang diluluskan. Imej 
pada 9 Januari 2016 dan 7 Februari 2018 menunjukkan anggaran 
keluasan yang telah melebihi lot masing-masing adalah seluas 9.14 ekar 
dan 4.12 ekar seperti dalam Gambar 14 dan Gambar 15.   

 
GAMBAR 14 GAMBAR 15 

  
Bukit Lembu, Mukim Kedawang 

- Plot Merah Adalah Lot yang Diluluskan dan Plot Oren Adalah 
Kawasan yang Melebihi Lot  

Berdasarkan Imej Satelit ARSM                        
(09.01.2016) 

(Sumber: Agensi Remote Sensing Malaysia) 

Bukit Lembu, Mukim Kedawang 
- Plot Merah Adalah Lot yang Diluluskan dan Plot Oren Adalah 

Kawasan yang Melebihi Lot  
Berdasarkan Imej Satelit ARSM                        

(07.02.2018) 
(Sumber: Agensi Remote Sensing Malaysia) 

 
 Keadaan ini berlaku disebabkan PDTL tidak membuat pemantauan dan 

penguatkuasaan terhadap syarat permit yang ditetapkan. Ketidakpatuhan 
ini menyebabkan berlaku pencerobohan terhadap tanah-tanah hak milik 
persendirian yang tiada kelulusan pengeluaran bahan batuan dan risiko 
tanah runtuh. 

 
Maklum balas PDTL yang diterima pada 25 April 2019  

 
Bagi pengusaha Lot 2190, Bukit Tekoh, Mukim Ulu Melaka, surat susulan 
bertarikh 28 Mac 2019 telah dikemukakan untuk menuntut royalti yang 
terkurang bayar. Sekiranya bayaran tidak dijelaskan pengusaha tersebut akan 

~9.14 Ekar 

~4.12 Ekar 
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ii. Lot 439, Lot 440 dan Lot 1764, Batu Hampar, Mukim Kuah 
 

 Semakan Audit mendapati permohonan pengeluaran tanah merah di Lot 
439, Lot 440 dan Lot 1764, Batu Hampar, Mukim Kuah telah diluluskan 
masing-masing pada 10 Jun 2013, 24 Mac 2014 dan 24 Julai 2014. 
Ketiga-tiga lot tersebut adalah seluas 15 ekar. Bagi tempoh tahun 2016 
hingga 2018, sebanyak 51 Permit 4C telah diluluskan dengan kuantiti 
sebanyak 25,500 meter padu. Royalti pengeluaran tanah merah bagi 
tempoh tahun tersebut adalah berjumlah RM76,500. Bagaimanapun, 
berdasarkan imej satelit ARSM, didapati berlaku pengeluaran tanah 
merah melebihi lot yang diluluskan. Imej tersebut menunjukkan 
anggaran keluasan yang telah melebihi lot adalah seluas 1.92 ekar 
seperti dalam Gambar 12 dan Gambar 13. 

 
GAMBAR 12 GAMBAR 13 

  
Lot 439, Lot 440 dan Lot 1764 Batu Hampar,  

Mukim Kuah 
-Plot Merah Adalah Lot yang Diluluskan Pengeluaran Bahan 

Batuan Berdasarkan Imej Satelit ARSM                       
(09.01.2016) 

(Sumber: Agensi Remote Sensing Malaysia) 

Lot 439, Lot 440 dan Lot 1764 Batu Hampar,  
Mukim Kuah  

-Plot Merah Adalah Lot yang Diluluskan dan Plot Oren Adalah 
Kawasan yang Melebihi Lot Berdasarkan Imej Satelit ARSM                        

(07.02.2018) 
(Sumber: Agensi Remote Sensing Malaysia) 

 
 

iii. PT 431, Lot 1704, Lot 1705, Lot 2199, Lot 2200, Lot 2476 dan Lot 
3059 di Mukim Kedawang 

 
 Permohonan pengeluaran batu dan tanah merah telah diluluskan kepada 

sebuah syarikat pada 20 September 2010 bagi PT 431, Lot 2199, Lot 
2200, Lot 2476 dan Lot 3059. Lot 1704 dan Lot 1705 di Mukim 
Kedawang pula telah diluluskan pada 19 Oktober 2016. Keseluruhan lot 
yang diluluskan adalah seluas 18 ekar. Sebanyak 120,756 meter padu 

~1.58 ekar 

~0.34 ekar 
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batu dan 2,000 meter padu tanah merah telah dikeluarkan bagi tempoh 
tahun 2016 hingga 2018. Royalti pengeluaran batu dan tanah merah 
masing-masing berjumlah RM483,024 dan RM6,000. Bagaimanapun, 
pengeluaran sebenar bahan batuan tidak dapat dikenal pasti oleh pihak 
Audit kerana tiada data ketumpatan tanah yang diselenggarakan oleh 
PDTL sebelum dan selepas pengeluaran diperoleh. Berdasarkan imej 
satelit ARSM bertarikh 9 Januari 2016 dan 7 Februari 2018, didapati 
berlaku pengeluaran bahan batuan melebihi lot yang diluluskan. Imej 
pada 9 Januari 2016 dan 7 Februari 2018 menunjukkan anggaran 
keluasan yang telah melebihi lot masing-masing adalah seluas 9.14 ekar 
dan 4.12 ekar seperti dalam Gambar 14 dan Gambar 15.   

 
GAMBAR 14 GAMBAR 15 

  
Bukit Lembu, Mukim Kedawang 

- Plot Merah Adalah Lot yang Diluluskan dan Plot Oren Adalah 
Kawasan yang Melebihi Lot  

Berdasarkan Imej Satelit ARSM                        
(09.01.2016) 

(Sumber: Agensi Remote Sensing Malaysia) 

Bukit Lembu, Mukim Kedawang 
- Plot Merah Adalah Lot yang Diluluskan dan Plot Oren Adalah 

Kawasan yang Melebihi Lot  
Berdasarkan Imej Satelit ARSM                        

(07.02.2018) 
(Sumber: Agensi Remote Sensing Malaysia) 

 
 Keadaan ini berlaku disebabkan PDTL tidak membuat pemantauan dan 

penguatkuasaan terhadap syarat permit yang ditetapkan. Ketidakpatuhan 
ini menyebabkan berlaku pencerobohan terhadap tanah-tanah hak milik 
persendirian yang tiada kelulusan pengeluaran bahan batuan dan risiko 
tanah runtuh. 

 
Maklum balas PDTL yang diterima pada 25 April 2019  

 
Bagi pengusaha Lot 2190, Bukit Tekoh, Mukim Ulu Melaka, surat susulan 
bertarikh 28 Mac 2019 telah dikemukakan untuk menuntut royalti yang 
terkurang bayar. Sekiranya bayaran tidak dijelaskan pengusaha tersebut akan 

~9.14 Ekar 

~4.12 Ekar 
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disenarai hitam untuk permohonan berikutnya. Sekiranya masih gagal tindakan 
undang-undang akan diambil. Bagi pengusaha Lot 439, Lot 440 dan Lot 1764, 
Batu Hampar, Mukim Kuah, PDTL akan memastikan penandaan kawasan dibuat 
bagi mengelakkan pengeluaran bahan batuan melebihi lot daripada berulang. 
Manakala, bagi pengusaha kawasan PT431, Lot 1704, Lot 1705, Lot 2199, Lot 
2200, Lot 2476 dan Lot 3059 di Mukim Kedawang, PDTL akan membuat 
penguatkuasaan dan sekiranya perlu tindakan rampasan deposit dan penandaan 
semula akan dibuat.  

 
 

Maklum balas PDTL yang diterima pada 17 September 2019 
 
PDTL telah menghantar surat bertarikh 9 Julai 2019 kepada pengusaha bagi 
PT431, Lot 1704, Lot 1705, Lot 2199, Lot 2200, Lot 2476 dan Lot 3059 di Mukim 
Kedawang untuk memaklumkan dan mendapatkan maklum balas berkaitan 
pengeluaran bahan batuan yang melebihi lot yang diluluskan. 
 
 
Pada pendapat Audit, pengeluaran bahan batuan melebihi kawasan lot 
yang diluluskan menunjukkan ketidakcekapan PDTL dalam 
menjalankan penguatkuasaan dan pemantauan.  

 
 

e. Zon Penampan Tidak Disediakan 
 

i. Syarat-Syarat Permit yang dilampirkan bersama-sama surat kelulusan oleh 
PDTL kepada pengusaha menjelaskan mengenai keperluan zon penampan 
seperti berikut: 
 
 Perkara 24 – pengusaha dilarang menjalankan aktiviti pengorekkan dan 

pemindahan tanah merah serta pasir dalam lingkungan 30 kaki daripada 
perenggan tanah yang diluluskan untuk pengeluaran, kecuali mendapat 
persetujuan tuan tanah bagi lot yang berkembar dan dibenarkan oleh 
Pentadbir Tanah Daerah. 
 

 Perkara 14 – permit akan dibatalkan sekiranya pengusaha melanggar 
syarat permit yang ditetapkan.  
 

 Majlis Perbandaran Langkawi Bandaraya Pelancongan juga menetapkan 
syarat, iaitu kerja-kerja pengorekan kuari pasir dan tanah merah, tidak 
terlalu dekat dengan sempadan lot bersebelahan, sekurang-kurangnya 
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30 kaki daripada sekeliling sempadan lot supaya tidak mendatangkan 
runtuhan/hakisan kepada tanah bersebelahan.  

 
ii. Hasil lawatan Audit pada 15 Januari 2019 mendapati zon penampan tidak 

disediakan di Lot 1986, Lot 2370 dan Lot 595, Mukim Kedawang mengikut 
syarat-syarat permit. Keadaan ini berlaku disebabkan tiada tindakan 
penguatkuasaan diambil terhadap pengusaha yang melanggar syarat permit, 
iaitu larangan mengorek atau membawa pindah tanah merah dalam 
lingkungan 30 kaki dengan perenggan tanah. Ketidakpatuhan ini 
menyebabkan berlaku pencerobohan terhadap tanah-tanah bersebelahan 
dan risiko tanah runtuh. Lot yang tidak dibuat zon penampan adalah seperti 
dalam Gambar 16 hingga Gambar 21.  
 

GAMBAR 16 GAMBAR 17 

  
Lot 1986, Paya Mempelam, Mukim Kedawang 

- Tiada Zon Penampan 
(15.01.2019) 

(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

Lot 1986, Paya Mempelam, Mukim Kedawang 
-Imej Kawasan Pengeluaran Tanah Merah yang  

Tiada Zon Penampan Berdasarkan Imej Satelit ARSM                       
(Plot Merah Adalah Lot yang Diluluskan) 

(07.02.2018) 
(Sumber: Agensi Remote Sensing Malaysia) 
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disenarai hitam untuk permohonan berikutnya. Sekiranya masih gagal tindakan 
undang-undang akan diambil. Bagi pengusaha Lot 439, Lot 440 dan Lot 1764, 
Batu Hampar, Mukim Kuah, PDTL akan memastikan penandaan kawasan dibuat 
bagi mengelakkan pengeluaran bahan batuan melebihi lot daripada berulang. 
Manakala, bagi pengusaha kawasan PT431, Lot 1704, Lot 1705, Lot 2199, Lot 
2200, Lot 2476 dan Lot 3059 di Mukim Kedawang, PDTL akan membuat 
penguatkuasaan dan sekiranya perlu tindakan rampasan deposit dan penandaan 
semula akan dibuat.  

 
 

Maklum balas PDTL yang diterima pada 17 September 2019 
 
PDTL telah menghantar surat bertarikh 9 Julai 2019 kepada pengusaha bagi 
PT431, Lot 1704, Lot 1705, Lot 2199, Lot 2200, Lot 2476 dan Lot 3059 di Mukim 
Kedawang untuk memaklumkan dan mendapatkan maklum balas berkaitan 
pengeluaran bahan batuan yang melebihi lot yang diluluskan. 
 
 
Pada pendapat Audit, pengeluaran bahan batuan melebihi kawasan lot 
yang diluluskan menunjukkan ketidakcekapan PDTL dalam 
menjalankan penguatkuasaan dan pemantauan.  

 
 

e. Zon Penampan Tidak Disediakan 
 

i. Syarat-Syarat Permit yang dilampirkan bersama-sama surat kelulusan oleh 
PDTL kepada pengusaha menjelaskan mengenai keperluan zon penampan 
seperti berikut: 
 
 Perkara 24 – pengusaha dilarang menjalankan aktiviti pengorekkan dan 

pemindahan tanah merah serta pasir dalam lingkungan 30 kaki daripada 
perenggan tanah yang diluluskan untuk pengeluaran, kecuali mendapat 
persetujuan tuan tanah bagi lot yang berkembar dan dibenarkan oleh 
Pentadbir Tanah Daerah. 
 

 Perkara 14 – permit akan dibatalkan sekiranya pengusaha melanggar 
syarat permit yang ditetapkan.  
 

 Majlis Perbandaran Langkawi Bandaraya Pelancongan juga menetapkan 
syarat, iaitu kerja-kerja pengorekan kuari pasir dan tanah merah, tidak 
terlalu dekat dengan sempadan lot bersebelahan, sekurang-kurangnya 
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30 kaki daripada sekeliling sempadan lot supaya tidak mendatangkan 
runtuhan/hakisan kepada tanah bersebelahan.  

 
ii. Hasil lawatan Audit pada 15 Januari 2019 mendapati zon penampan tidak 

disediakan di Lot 1986, Lot 2370 dan Lot 595, Mukim Kedawang mengikut 
syarat-syarat permit. Keadaan ini berlaku disebabkan tiada tindakan 
penguatkuasaan diambil terhadap pengusaha yang melanggar syarat permit, 
iaitu larangan mengorek atau membawa pindah tanah merah dalam 
lingkungan 30 kaki dengan perenggan tanah. Ketidakpatuhan ini 
menyebabkan berlaku pencerobohan terhadap tanah-tanah bersebelahan 
dan risiko tanah runtuh. Lot yang tidak dibuat zon penampan adalah seperti 
dalam Gambar 16 hingga Gambar 21.  
 

GAMBAR 16 GAMBAR 17 

  
Lot 1986, Paya Mempelam, Mukim Kedawang 

- Tiada Zon Penampan 
(15.01.2019) 

(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

Lot 1986, Paya Mempelam, Mukim Kedawang 
-Imej Kawasan Pengeluaran Tanah Merah yang  

Tiada Zon Penampan Berdasarkan Imej Satelit ARSM                       
(Plot Merah Adalah Lot yang Diluluskan) 

(07.02.2018) 
(Sumber: Agensi Remote Sensing Malaysia) 
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GAMBAR 18 GAMBAR 19 

  
Lot 2370, Bukit Lembu, Mukim Kedawang 

- Tiada Zon Penampan 
(15.01.2019) 

(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

Lot 2370, Bukit Lembu, Mukim Kedawang 
-Imej Kawasan Pengeluaran Tanah Merah Yang Tiada  

Zon Penampan Berdasarkan Imej Satelit ARSM                       
(Plot Merah Adalah Lot yang Diluluskan) 

(07.02.2018) 
(Sumber: Agensi Remote Sensing Malaysia) 

  

GAMBAR 20 GAMBAR 21 

  
Lot 595, Paya Mempelam, Mukim Kedawang 

- Tiada Zon Penampan 
(15.01.2019) 

(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

Lot 595, Paya Mempelam, Mukim Kedawang 
-Imej Kawasan Pengeluaran Pasir yang Tiada  

Zon Penampan Berdasarkan Imej Satelit ARSM                       
(Plot Kuning Adalah Lot yang Diluluskan) 

(12.01.2019) 
(Sumber: Agensi Remote Sensing Malaysia) 
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Maklum balas PDTL yang diterima pada 25 April 2019 
 
PDTL akan mengenal pasti pengusaha tersebut dan sekiranya perlu, kawasan yang 
telah dikorek hendaklah ditimbus semula. PDTL juga akan menetapkan zon 
penampan mengikut ulasan jabatan teknikal selepas ini. 
 
 
Pada pendapat Audit, pemantauan terhadap zon penampan tidak cekap 
kerana tindakan membatalkan permit tidak dibuat terhadap pengusaha 
yang tidak mematuhi syarat permit. 

 
 

f. Buku Doket dan Penyata Pengeluaran Bahan Batuan Tidak 
Dikemukakan   

 
i. Para 3.11 Pekeliling Pengarah Tanah dan Galian Negeri Kedah Darul Aman 

Bilangan 1 Tahun 2016 menyatakan pemegang permit atau pengusaha yang 
gagal menyerahkan buku doket berserta penyata ke pejabat tanah daerah 
tidak dibenarkan mengambil buku doket baru jika buku doket telah mencapai 
10 buah. Para 4.4 pekeliling tersebut juga menyatakan kehilangan setiap 
buku doket atau kegagalan mengemukakan buku doket yang telah 
digunakan kepada pejabat tanah daerah berserta penyata akan dikenakan 
tindakan merampas deposit sejumlah RM3,000 bagi pasir dan sejumlah 
RM1,500 bagi tanah merah. Selain itu, Perkara 13 dan 15, Syarat-Syarat Bagi 
Lesen Membawa Pindah Bahan Batuan pula menetapkan buku doket yang 
telah habis diguna mestilah diserahkan kepada Pentadbir Tanah Daerah. 
Pemegang permit mestilah menghantar satu salinan yang sah penyata 
bulanan perusahaannya yang menunjukkan pengeluaran bahan batu yang 
dibawa keluar. 
 

ii. Semakan Audit mendapati 119 (54.1%) daripada 220 buku doket yang telah 
dikeluarkan kepada 14 pengusaha telah gagal dikemukakan bersama-sama 
Penyata Pengeluaran Bahan Batuan kepada PDTL selepas tamat tempoh 
Permit 4C. Sehingga tarikh akhir pengauditan, tiada tindakan dikenakan 
terhadap pengusaha untuk merampas deposit sejumlah RM3,000 bagi pasir 
dan sejumlah RM1,500 bagi tanah merah oleh Unit Bahan Batuan PDTL 
seperti kehendak Para 4.4 Pekeliling PTG.  

 
iii. Perkara ini berlaku kerana unit tersebut tidak menyediakan daftar atau 

laporan berkala bagi memantau pengeluaran bahan batuan dan pemulangan 
buku doket tersebut. Kegagalan mengemukakan Buku Doket dan Penyata 
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GAMBAR 18 GAMBAR 19 

  
Lot 2370, Bukit Lembu, Mukim Kedawang 

- Tiada Zon Penampan 
(15.01.2019) 

(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

Lot 2370, Bukit Lembu, Mukim Kedawang 
-Imej Kawasan Pengeluaran Tanah Merah Yang Tiada  

Zon Penampan Berdasarkan Imej Satelit ARSM                       
(Plot Merah Adalah Lot yang Diluluskan) 

(07.02.2018) 
(Sumber: Agensi Remote Sensing Malaysia) 

  

GAMBAR 20 GAMBAR 21 

  
Lot 595, Paya Mempelam, Mukim Kedawang 

- Tiada Zon Penampan 
(15.01.2019) 

(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

Lot 595, Paya Mempelam, Mukim Kedawang 
-Imej Kawasan Pengeluaran Pasir yang Tiada  

Zon Penampan Berdasarkan Imej Satelit ARSM                       
(Plot Kuning Adalah Lot yang Diluluskan) 

(12.01.2019) 
(Sumber: Agensi Remote Sensing Malaysia) 
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Maklum balas PDTL yang diterima pada 25 April 2019 
 
PDTL akan mengenal pasti pengusaha tersebut dan sekiranya perlu, kawasan yang 
telah dikorek hendaklah ditimbus semula. PDTL juga akan menetapkan zon 
penampan mengikut ulasan jabatan teknikal selepas ini. 
 
 
Pada pendapat Audit, pemantauan terhadap zon penampan tidak cekap 
kerana tindakan membatalkan permit tidak dibuat terhadap pengusaha 
yang tidak mematuhi syarat permit. 

 
 

f. Buku Doket dan Penyata Pengeluaran Bahan Batuan Tidak 
Dikemukakan   

 
i. Para 3.11 Pekeliling Pengarah Tanah dan Galian Negeri Kedah Darul Aman 

Bilangan 1 Tahun 2016 menyatakan pemegang permit atau pengusaha yang 
gagal menyerahkan buku doket berserta penyata ke pejabat tanah daerah 
tidak dibenarkan mengambil buku doket baru jika buku doket telah mencapai 
10 buah. Para 4.4 pekeliling tersebut juga menyatakan kehilangan setiap 
buku doket atau kegagalan mengemukakan buku doket yang telah 
digunakan kepada pejabat tanah daerah berserta penyata akan dikenakan 
tindakan merampas deposit sejumlah RM3,000 bagi pasir dan sejumlah 
RM1,500 bagi tanah merah. Selain itu, Perkara 13 dan 15, Syarat-Syarat Bagi 
Lesen Membawa Pindah Bahan Batuan pula menetapkan buku doket yang 
telah habis diguna mestilah diserahkan kepada Pentadbir Tanah Daerah. 
Pemegang permit mestilah menghantar satu salinan yang sah penyata 
bulanan perusahaannya yang menunjukkan pengeluaran bahan batu yang 
dibawa keluar. 
 

ii. Semakan Audit mendapati 119 (54.1%) daripada 220 buku doket yang telah 
dikeluarkan kepada 14 pengusaha telah gagal dikemukakan bersama-sama 
Penyata Pengeluaran Bahan Batuan kepada PDTL selepas tamat tempoh 
Permit 4C. Sehingga tarikh akhir pengauditan, tiada tindakan dikenakan 
terhadap pengusaha untuk merampas deposit sejumlah RM3,000 bagi pasir 
dan sejumlah RM1,500 bagi tanah merah oleh Unit Bahan Batuan PDTL 
seperti kehendak Para 4.4 Pekeliling PTG.  

 
iii. Perkara ini berlaku kerana unit tersebut tidak menyediakan daftar atau 

laporan berkala bagi memantau pengeluaran bahan batuan dan pemulangan 
buku doket tersebut. Kegagalan mengemukakan Buku Doket dan Penyata 
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Pengeluaran Bahan Batuan yang telah digunakan boleh menyebabkan buku 
doket tersebut disalah guna. Semakan terhadap dokumen tersebut juga 
tidak dapat dilaksanakan. Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 10. 

 
JADUAL 10 

BILANGAN BUKU DOKET DAN PENYATA PENGELUARAN  
BAHAN BATUAN TIDAK DIKEMUKAKAN BAGI TEMPOH TAHUN 2016 HINGGA 2018 

TAHUN 
BILANGAN BUKU 

DOKET YANG 
DIKELUARKAN 

BILANGAN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN 

BUKU DOKET PENYATA PENGELUARAN 
BAHAN BATUAN 

2016 112 51 51 

2017 54 31 31 

2018 54 37 37 

JUMLAH 220 119 119 
 Sumber: Pejabat Daerah dan Tanah Langkawi 

 
Maklum balas PDTL yang diterima pada 17 September 2019 
 

PDTL telah mengambil tindakan bagi memastikan pengusaha 
memulangkan buku doket dan penyata pengeluaran. 
 
Pada pendapat Audit, kawalan terhadap buku doket dan penyata 
pengeluaran bahan batuan kurang cekap. Hal ini kerana pemantauan 
yang lemah dan tiada sebarang rekod menunjukkan kawalan terhadap 
pemulangan buku doket dan penyata pengeluaran dilaksanakan oleh 
PDTL. Di samping itu, tindakan penguatkuasaan seperti merampas 
deposit tidak diambil. 

 
 

6.2.2. Pengurusan Hasil 
 

a. Tunggakan Hasil Royalti Pengeluaran Bahan Batuan 
 

Arahan Perbendaharaan 89A menetapkan tiap-tiap Pegawai Pengawal hendaklah 
menyelenggara dan melaporkan Akaun Belum Terima mengikut Pekeliling 
Perbendaharaan yang berkuat kuasa. Berdasarkan Para 2, Syarat-Syarat Permit 
menyatakan tuan tanah hendaklah membayar royalti kepada pemungut hasil 
tanah Langkawi menurut kadar Aturan Tanah Kedah 1966 apabila genap tiap-
tiap suku tahun, iaitu tidak lewat daripada hari yang ketujuh dalam bulan yang 
berikut. Semakan Audit mendapati perkara seperti berikut:  

 
i. PDTL mempunyai hasil royalti bahan batuan tertinggi berbanding daerah 

lain di negeri Kedah. Namun begitu, masih terdapat tunggakan berjumlah 
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RM803,782 yang tidak diterima bagi tempoh tahun 2016 hingga 2018 untuk 
pengeluaran bahan batuan jenis batu, batu kapur dan tanah liat.  
 

ii. Analisis Audit mendapati PDTL hanya menerima tunggakan hasil royalti 
bahan batuan tahun 2016 berjumlah RM1.27 juta pada tahun 2017 dan 
2018 iaitu masing-masing berjumlah RM1.22 juta dan RM21,792. Sehingga 
7 Januari 2019, baki tunggakan berjumlah RM24,891 masih belum diterima. 
Tunggakan royalti bahan batuan pada tahun 2017 pula yang berjumlah  
RM2 juta telah diterima pada tahun 2018 sejumlah RM1.94 juta dan 
sehingga 7 Januari 2019, sejumlah RM60,088 masih belum diterima. Pada 
tahun 2018, tunggakan royalti bahan batuan berjumlah RM0.72 juta masih 
belum diterima sehingga 7 Januari 2019. Semakan Audit selanjutnya 
mendapati tiada sebarang surat peringatan dikeluarkan oleh PDTL kepada 
pengusaha berkenaan. Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 11. 

 
JADUAL 11  

TUNGGAKAN HASIL ROYALTI BAGI TEMPOH TAHUN 2016 HINGGA 7 JANUARI 2019 

TAHUN TUNGGAKAN 
(RM) 

TAHUN DITERIMA 
(RM) 

BAKI BELUM DITERIMA 
SEHINGGA 

7 JANUARI 2019 
(RM) 2017 2018 

2016 1,265,510 1,218,827 21,792 24,891   

2017 2,003,207 0 1,943,119 60,088 

2018 718,803 0 0 718,803 

JUMLAH (RM) 3,987,520 1,218,827 1,964,911 803,782     
Sumber: Pejabat Daerah dan Tanah Langkawi 

 
iii. Temu bual bersama pegawai PDTL mendapati tiada sebarang daftar 

terimaan hasil royalti disediakan bagi tujuan kawalan bayaran royalti oleh 
setiap pengusaha. Tunggakan hasil royalti setiap tahun menyebabkan 
Kerajaan Negeri Kedah mengalami kekurangan hasil tahun semasa.  

 
 

Pada pendapat Audit, pengurusan bayaran royalti PDTL kurang cekap 
kerana bayaran royalti oleh pengusaha lewat diterima melebihi tempoh 
yang ditetapkan dan seterusnya menjadi tunggakan. Selain itu, PDTL 
tidak mempunyai kawalan dalaman terhadap pengurusan hasil royalti. 
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Pengeluaran Bahan Batuan yang telah digunakan boleh menyebabkan buku 
doket tersebut disalah guna. Semakan terhadap dokumen tersebut juga 
tidak dapat dilaksanakan. Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 10. 

 
JADUAL 10 

BILANGAN BUKU DOKET DAN PENYATA PENGELUARAN  
BAHAN BATUAN TIDAK DIKEMUKAKAN BAGI TEMPOH TAHUN 2016 HINGGA 2018 

TAHUN 
BILANGAN BUKU 

DOKET YANG 
DIKELUARKAN 

BILANGAN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN 

BUKU DOKET PENYATA PENGELUARAN 
BAHAN BATUAN 

2016 112 51 51 

2017 54 31 31 

2018 54 37 37 

JUMLAH 220 119 119 
 Sumber: Pejabat Daerah dan Tanah Langkawi 

 
Maklum balas PDTL yang diterima pada 17 September 2019 
 

PDTL telah mengambil tindakan bagi memastikan pengusaha 
memulangkan buku doket dan penyata pengeluaran. 
 
Pada pendapat Audit, kawalan terhadap buku doket dan penyata 
pengeluaran bahan batuan kurang cekap. Hal ini kerana pemantauan 
yang lemah dan tiada sebarang rekod menunjukkan kawalan terhadap 
pemulangan buku doket dan penyata pengeluaran dilaksanakan oleh 
PDTL. Di samping itu, tindakan penguatkuasaan seperti merampas 
deposit tidak diambil. 

 
 

6.2.2. Pengurusan Hasil 
 

a. Tunggakan Hasil Royalti Pengeluaran Bahan Batuan 
 

Arahan Perbendaharaan 89A menetapkan tiap-tiap Pegawai Pengawal hendaklah 
menyelenggara dan melaporkan Akaun Belum Terima mengikut Pekeliling 
Perbendaharaan yang berkuat kuasa. Berdasarkan Para 2, Syarat-Syarat Permit 
menyatakan tuan tanah hendaklah membayar royalti kepada pemungut hasil 
tanah Langkawi menurut kadar Aturan Tanah Kedah 1966 apabila genap tiap-
tiap suku tahun, iaitu tidak lewat daripada hari yang ketujuh dalam bulan yang 
berikut. Semakan Audit mendapati perkara seperti berikut:  

 
i. PDTL mempunyai hasil royalti bahan batuan tertinggi berbanding daerah 

lain di negeri Kedah. Namun begitu, masih terdapat tunggakan berjumlah 
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RM803,782 yang tidak diterima bagi tempoh tahun 2016 hingga 2018 untuk 
pengeluaran bahan batuan jenis batu, batu kapur dan tanah liat.  
 

ii. Analisis Audit mendapati PDTL hanya menerima tunggakan hasil royalti 
bahan batuan tahun 2016 berjumlah RM1.27 juta pada tahun 2017 dan 
2018 iaitu masing-masing berjumlah RM1.22 juta dan RM21,792. Sehingga 
7 Januari 2019, baki tunggakan berjumlah RM24,891 masih belum diterima. 
Tunggakan royalti bahan batuan pada tahun 2017 pula yang berjumlah  
RM2 juta telah diterima pada tahun 2018 sejumlah RM1.94 juta dan 
sehingga 7 Januari 2019, sejumlah RM60,088 masih belum diterima. Pada 
tahun 2018, tunggakan royalti bahan batuan berjumlah RM0.72 juta masih 
belum diterima sehingga 7 Januari 2019. Semakan Audit selanjutnya 
mendapati tiada sebarang surat peringatan dikeluarkan oleh PDTL kepada 
pengusaha berkenaan. Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 11. 

 
JADUAL 11  

TUNGGAKAN HASIL ROYALTI BAGI TEMPOH TAHUN 2016 HINGGA 7 JANUARI 2019 

TAHUN TUNGGAKAN 
(RM) 

TAHUN DITERIMA 
(RM) 

BAKI BELUM DITERIMA 
SEHINGGA 

7 JANUARI 2019 
(RM) 2017 2018 

2016 1,265,510 1,218,827 21,792 24,891   

2017 2,003,207 0 1,943,119 60,088 

2018 718,803 0 0 718,803 

JUMLAH (RM) 3,987,520 1,218,827 1,964,911 803,782     
Sumber: Pejabat Daerah dan Tanah Langkawi 

 
iii. Temu bual bersama pegawai PDTL mendapati tiada sebarang daftar 

terimaan hasil royalti disediakan bagi tujuan kawalan bayaran royalti oleh 
setiap pengusaha. Tunggakan hasil royalti setiap tahun menyebabkan 
Kerajaan Negeri Kedah mengalami kekurangan hasil tahun semasa.  

 
 

Pada pendapat Audit, pengurusan bayaran royalti PDTL kurang cekap 
kerana bayaran royalti oleh pengusaha lewat diterima melebihi tempoh 
yang ditetapkan dan seterusnya menjadi tunggakan. Selain itu, PDTL 
tidak mempunyai kawalan dalaman terhadap pengurusan hasil royalti. 
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b. Pematuhan Terhadap Kadar yang Diwartakan 
 

i. Kelulusan Jenis Pengeluaran Bahan Batuan dan Kadar Royalti yang 
Dikenakan Berbeza dengan Jenis Pengeluaran Sebenar  

 
Pengusaha adalah dikehendaki membayar royalti bahan batuan di bawah 
Aturan Tanah Kedah 1966 sebagai kebenaran oleh PBN membenarkan 
pencabutan, pemindahan dan pengangkutan apa-apa bahan batuan. Asas 
pengiraan royalti adalah berdasarkan kadar yang telah ditetapkan dalam 
Aturan Tanah Kedah 1966. Kadar royalti berkuat kuasa pada 1 Januari 2016 
yang melibatkan PDTL adalah RM3.00 bagi jenis tanah merah, tanah liat dan 
batu kapur manakala RM4.00 bagi jenis batu. Semakan Audit mendapati 
perkara seperti berikut: 
 

 Pada 23 Julai 1985, sebuah badan berkanun negeri telah diluluskan 
untuk pengeluaran tanah liat bagi Lot 1601, 1602 dan 1603, Kilim, 
Mukim Air Hangat dengan melantik sebuah syarikat sebagai operator 
pengeluaran. Semakan Audit terhadap penyata pengeluaran syarikat bagi 
tempoh tahun 2016 hingga 2018 mendapati pengeluaran tanah liat 
adalah sebanyak 298,705 meter padu dan bayaran royalti berjumlah 
RM0.89 juta. Pengeluaran tanah liat ini hanya melibatkan Lot 1603, Kilim, 
Mukim Air Hangat manakala tiada aktiviti pengeluaran di Lot 1601 dan 
Lot 1602 Kilim, Mukim Air Hangat dalam tempoh tahun tersebut. 
Pembayaran royalti telah dibuat berdasarkan kadar yang ditetapkan, iaitu 
RM3.00 per meter padu. Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 12. 

 
JADUAL 12 

KUTIPAN ROYALTI BAGI TEMPOH TAHUN 2016 HINGGA 2018 

TAHUN METER PADU 
(a) 

ROYALTI YANG DIKUTIP 
[(a) X RM3.00] 

(RM) 

2016 160,651 481,953 

2017 97,038 291,114 

2018 41,016 123,048 

JUMLAH 298,705 896,115 
Sumber: Pejabat Daerah dan Tanah Langkawi 

 
 Seterusnya, pihak Audit telah mengadakan lawatan di Lot 1603, Kilim, 

Mukim Air Hangat pada 14 Januari 2019. Hasil lawatan di lot tersebut 
mendapati berlaku pengeluaran batu dan bukan tanah liat serta terdapat 
kesan pengeluaran tanah merah seperti dalam Gambar 22 dan 
Gambar 23.  
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GAMBAR 22 GAMBAR 23 

  
Lot 1603, Kilim, Mukim Air Hangat  

- Pengeluaran Batu  
(14.01.2019) 

(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

Lot 1603, Kilim, Mukim Air Hangat  
- Kesan Pengeluaran Tanah Merah  

(14.01.2019) 
(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

 
 Pihak Audit telah mendapatkan khidmat kepakaran daripada Jabatan 

Mineral dan Geosains (JMG) untuk mengenal pasti jenis bahan batuan 
yang dikeluarkan di lot tersebut. Jabatan tersebut telah mengesahkan 
bahan batuan di Lot 1603, Kilim, Mukim Air Hangat adalah jenis batu 
lumpur, batu syal, tanah merah beralumina dan bauksit. Pihak Audit juga 
telah mendapatkan khidmat kepakaran ARSM untuk mengenal pasti 
aktiviti pengeluaran bahan batuan di lot tersebut. Berdasarkan imej 
satelit ARSM menunjukkan terdapat aktiviti pengeluaran bahan batuan di 
lot tersebut. Imej yang menunjukkan kawasan aktiviti pengeluaran 
bahan batuan semakin meluas dan telah beroperasi bagi tempoh tahun 
2016 hingga 2018 seperti dalam Gambar 24 dan Gambar 25. 

 
GAMBAR 24 GAMBAR 25 

  
Lot 1603, Kilim, Mukim Air Hangat  

-Imej Kawasan Pengeluaran Batu Lumpur, Batu Syal,  
Tanah Merah Beralumina dan Bauksit  

Berdasarkan Imej Satelit ARSM                        
(09.01.2016) 

(Sumber: Jabatan Mineral dan Geosains dan  
Agensi Remote Sensing Malaysia) 

Lot 1603, Kilim, Mukim Air Hangat  
-Imej Kawasan Pengeluaran Batu Lumpur, Batu Syal,  

Tanah Merah Beralumina dan Bauksit  
Berdasarkan Imej Satelit ARSM 

(07.02.2018) 
(Sumber: Jabatan Mineral dan Geosains dan  

Agensi Remote Sensing Malaysia) 
 

Tanah Merah 
Beralumina dan Bauksit 

Batu Lumpur dan 
Batu Syal 

Peluasan Kawasan 
Aktiviti Pengeluaran 
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b. Pematuhan Terhadap Kadar yang Diwartakan 
 

i. Kelulusan Jenis Pengeluaran Bahan Batuan dan Kadar Royalti yang 
Dikenakan Berbeza dengan Jenis Pengeluaran Sebenar  

 
Pengusaha adalah dikehendaki membayar royalti bahan batuan di bawah 
Aturan Tanah Kedah 1966 sebagai kebenaran oleh PBN membenarkan 
pencabutan, pemindahan dan pengangkutan apa-apa bahan batuan. Asas 
pengiraan royalti adalah berdasarkan kadar yang telah ditetapkan dalam 
Aturan Tanah Kedah 1966. Kadar royalti berkuat kuasa pada 1 Januari 2016 
yang melibatkan PDTL adalah RM3.00 bagi jenis tanah merah, tanah liat dan 
batu kapur manakala RM4.00 bagi jenis batu. Semakan Audit mendapati 
perkara seperti berikut: 
 

 Pada 23 Julai 1985, sebuah badan berkanun negeri telah diluluskan 
untuk pengeluaran tanah liat bagi Lot 1601, 1602 dan 1603, Kilim, 
Mukim Air Hangat dengan melantik sebuah syarikat sebagai operator 
pengeluaran. Semakan Audit terhadap penyata pengeluaran syarikat bagi 
tempoh tahun 2016 hingga 2018 mendapati pengeluaran tanah liat 
adalah sebanyak 298,705 meter padu dan bayaran royalti berjumlah 
RM0.89 juta. Pengeluaran tanah liat ini hanya melibatkan Lot 1603, Kilim, 
Mukim Air Hangat manakala tiada aktiviti pengeluaran di Lot 1601 dan 
Lot 1602 Kilim, Mukim Air Hangat dalam tempoh tahun tersebut. 
Pembayaran royalti telah dibuat berdasarkan kadar yang ditetapkan, iaitu 
RM3.00 per meter padu. Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 12. 

 
JADUAL 12 

KUTIPAN ROYALTI BAGI TEMPOH TAHUN 2016 HINGGA 2018 

TAHUN METER PADU 
(a) 

ROYALTI YANG DIKUTIP 
[(a) X RM3.00] 

(RM) 

2016 160,651 481,953 

2017 97,038 291,114 

2018 41,016 123,048 

JUMLAH 298,705 896,115 
Sumber: Pejabat Daerah dan Tanah Langkawi 

 
 Seterusnya, pihak Audit telah mengadakan lawatan di Lot 1603, Kilim, 

Mukim Air Hangat pada 14 Januari 2019. Hasil lawatan di lot tersebut 
mendapati berlaku pengeluaran batu dan bukan tanah liat serta terdapat 
kesan pengeluaran tanah merah seperti dalam Gambar 22 dan 
Gambar 23.  
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GAMBAR 22 GAMBAR 23 

  
Lot 1603, Kilim, Mukim Air Hangat  

- Pengeluaran Batu  
(14.01.2019) 

(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

Lot 1603, Kilim, Mukim Air Hangat  
- Kesan Pengeluaran Tanah Merah  

(14.01.2019) 
(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

 
 Pihak Audit telah mendapatkan khidmat kepakaran daripada Jabatan 

Mineral dan Geosains (JMG) untuk mengenal pasti jenis bahan batuan 
yang dikeluarkan di lot tersebut. Jabatan tersebut telah mengesahkan 
bahan batuan di Lot 1603, Kilim, Mukim Air Hangat adalah jenis batu 
lumpur, batu syal, tanah merah beralumina dan bauksit. Pihak Audit juga 
telah mendapatkan khidmat kepakaran ARSM untuk mengenal pasti 
aktiviti pengeluaran bahan batuan di lot tersebut. Berdasarkan imej 
satelit ARSM menunjukkan terdapat aktiviti pengeluaran bahan batuan di 
lot tersebut. Imej yang menunjukkan kawasan aktiviti pengeluaran 
bahan batuan semakin meluas dan telah beroperasi bagi tempoh tahun 
2016 hingga 2018 seperti dalam Gambar 24 dan Gambar 25. 

 
GAMBAR 24 GAMBAR 25 

  
Lot 1603, Kilim, Mukim Air Hangat  

-Imej Kawasan Pengeluaran Batu Lumpur, Batu Syal,  
Tanah Merah Beralumina dan Bauksit  

Berdasarkan Imej Satelit ARSM                        
(09.01.2016) 

(Sumber: Jabatan Mineral dan Geosains dan  
Agensi Remote Sensing Malaysia) 

Lot 1603, Kilim, Mukim Air Hangat  
-Imej Kawasan Pengeluaran Batu Lumpur, Batu Syal,  

Tanah Merah Beralumina dan Bauksit  
Berdasarkan Imej Satelit ARSM 

(07.02.2018) 
(Sumber: Jabatan Mineral dan Geosains dan  

Agensi Remote Sensing Malaysia) 
 

Tanah Merah 
Beralumina dan Bauksit 

Batu Lumpur dan 
Batu Syal 

Peluasan Kawasan 
Aktiviti Pengeluaran 
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 Semakan Audit selanjutnya mendapati tiada 
kelulusan diberikan kepada Badan Berkanun Negeri 
tersebut bagi pengeluaran batu. Mengikut Aturan 
Tanah Kedah 1966, kadar yang ditetapkan bagi 
pengeluaran batu adalah RM4.00 per meter padu dan 
RM3.00 per meter padu bagi tanah liat. Berdasarkan kadar yang 
ditetapkan ini, bayaran royalti yang patut diterima adalah berjumlah 
RM1.19 juta berbanding RM0.89 juta yang telah diterima oleh PDTL. 
Perkara ini berlaku kerana perbezaan kadar royalti yang diterima oleh 
PDTL sejumlah RM1.00 per meter padu, menyebabkan kurangan kutipan 
berjumlah RM298,705 seperti dalam Jadual 13. 
 

JADUAL 13 
KURANGAN KUTIPAN ROYALTI BAGI TEMPOH TAHUN 2016 HINGGA 2018 

TAHUN METER PADU 
(a) 

ROYALTI YANG 
DIKUTIP 

[(a) X RM3.00] 
(RM) 

ROYALTI YANG 
PATUT DIKUTIP 
[(a) X RM4.00] 

(RM) 

KURANGAN 
(RM) 

2016 160,651 481,953 642,604 160,651 

2017 97,038 291,114 388,152 97,038 

2018 41,016 123,048 164,064 41,016 

JUMLAH 298,705 896,115 1,194,820 298,705 
Sumber: Pejabat Daerah dan Tanah Langkawi 

 
Maklum balas PDTL yang diterima pada 25 April 2019 
 
PDTL akan mengutip semula bayaran yang terkurang kutip berdasarkan penyata 
yang telah diberikan oleh syarikat operator pengeluaran. 
 
Pada pendapat Audit, pematuhan terhadap kadar yang diwartakan tidak 
memuaskan kerana kelulusan pengeluaran bahan batuan yang diberi 
berbeza dengan jenis pengeluaran sebenar. Ini menyebabkan kadar yang 
dikenakan tidak tepat dan hasil royalti terkurang kutip. 

 
 

c. Deposit Terkurang Kutip 
  
i. Seksyen 74, Akta 56/1965 antara lain menyatakan PBN boleh mengarahkan 

orang atau badan yang kepadanya permit bahan batuan dikeluarkan untuk 
mendeposit sejumlah wang yang difikirkannya munasabah sebagai sekuriti. 
Deposit merupakan jaminan terhadap pelaksanaan dan pematuhan syarat-
syarat permit dan pemulihan tanah apabila permit ditamatkan.  
 

Kurangan royalti 
dikutip bagi tahun 
2016 hingga 2018. 
RM298,705 
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ii. Perkara 1, Syarat-Syarat Permit menyatakan pemegang permit hendaklah 
membayar wang pertaruhan sebanyak yang ditetapkan oleh Pentadbir Tanah 
Daerah sebagai jaminan untuk memelihara jalan atau tebing sungai yang 
dirosakkan akibat daripada pengambilan dan pengeluaran bahan batuan, 
juga merupakan jaminan bagi pembayaran cukai royalti. Berdasarkan Aturan 
Tanah Kedah 1966, pertaruhan (deposit) mengambil dan mengeluarkan 
bahan batuan yang diguna pakai oleh PDTL adalah seperti dalam        
Jadual 14. 

 
JADUAL 14 

KADAR DEPOSIT MENGIKUT TARIKH KUAT KUASA 
TARIKH KUAT KUASA JENIS BAHAN BATUAN KADAR DEPOSIT  

(RM) 
Sehingga 31 Disember 2015 Semua jenis bahan batuan 10,000 

Mulai 1 Januari 2016 Semua jenis bahan batuan 100,000 

Mulai 11 Mei 2017 

a. Pasir Darat 

i. Bagi keluasan tiga (3) 
ekar dan ke bawah 15,000 

ii. Bagi setiap tambahan satu 
(1) ekar 

Dikenakan deposit 
tambahan RM10,000/ekar 

b. Tanah/Tanah Merah 

i. Keluasan tiga (3) ekar dan 
ke bawah 15,000 

ii. Bagi setiap tambahan satu 
(1) ekar 

Dikenakan deposit 
tambahan RM5,000/ekar 

c. Kapor tohor dan batu kapor, batu besar, batu kelikir, 
gentian 40,000 

 Sumber: Pejabat Daerah dan Tanah Langkawi  

 
iii. Semakan Audit mendapati kadar deposit yang 

dikenakan kepada pengusaha di 10 kawasan tidak 
mengikut kadar yang ditetapkan. Deposit yang 
sepatutnya dikutip adalah berjumlah RM340,000 
bagi tempoh tahun 2016 hingga 2018. Bagaimanapun, deposit yang dikutip 
berjumlah RM90,000 sahaja. Deposit terkurang kutip bagi 10 pengusaha 
tersebut antara RM5,000 hingga RM90,000 dengan jumlah keseluruhan 
adalah RM250,000. Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 15. 

 
JADUAL 15 

SENARAI PEMBAYAR DEPOSIT BAHAN BATUAN  
BAGI TEMPOH TAHUN 2016 HINGGA 2018 

BIL. NO. LOT/KAWASAN 
JENIS 

BAHAN 
BATUAN 

KELUASAN 
(EKAR) 

TARIKH 
KELULUSAN 

TARIKH 
BAYARAN 
DEPOSIT 

 JUMLAH DEPOSIT                                                              
(RM) 

SEPATUTNYA 
DIKUTIP 

JUMLAH 
DIKUTIP 

TERKURANG 
KUTIP 

1. Lot 1564, Bukit Temin, 
Mukim Ulu Melaka 

Tanah 
Merah 4.20 06.01.2016 01.02.2016 100,000 10,000 90,000 

2. Lot 955, Kubang Arang, 
Mukim Bohor Pasir 6 04.04.2017 12.04.2017 45,000 5,000 40,000 

3. 
Lot 913 dan Lot 899, 
Lubuk Buaya, Mukim 
Kedawang 

Pasir 6 04.04.2017 04.12.2017 45,000 5,000 40,000 

Deposit terkurang kutip 
daripada 10 pengusaha. 
 

RM250,000 
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 Semakan Audit selanjutnya mendapati tiada 
kelulusan diberikan kepada Badan Berkanun Negeri 
tersebut bagi pengeluaran batu. Mengikut Aturan 
Tanah Kedah 1966, kadar yang ditetapkan bagi 
pengeluaran batu adalah RM4.00 per meter padu dan 
RM3.00 per meter padu bagi tanah liat. Berdasarkan kadar yang 
ditetapkan ini, bayaran royalti yang patut diterima adalah berjumlah 
RM1.19 juta berbanding RM0.89 juta yang telah diterima oleh PDTL. 
Perkara ini berlaku kerana perbezaan kadar royalti yang diterima oleh 
PDTL sejumlah RM1.00 per meter padu, menyebabkan kurangan kutipan 
berjumlah RM298,705 seperti dalam Jadual 13. 
 

JADUAL 13 
KURANGAN KUTIPAN ROYALTI BAGI TEMPOH TAHUN 2016 HINGGA 2018 

TAHUN METER PADU 
(a) 

ROYALTI YANG 
DIKUTIP 

[(a) X RM3.00] 
(RM) 

ROYALTI YANG 
PATUT DIKUTIP 
[(a) X RM4.00] 

(RM) 

KURANGAN 
(RM) 

2016 160,651 481,953 642,604 160,651 

2017 97,038 291,114 388,152 97,038 

2018 41,016 123,048 164,064 41,016 

JUMLAH 298,705 896,115 1,194,820 298,705 
Sumber: Pejabat Daerah dan Tanah Langkawi 

 
Maklum balas PDTL yang diterima pada 25 April 2019 
 
PDTL akan mengutip semula bayaran yang terkurang kutip berdasarkan penyata 
yang telah diberikan oleh syarikat operator pengeluaran. 
 
Pada pendapat Audit, pematuhan terhadap kadar yang diwartakan tidak 
memuaskan kerana kelulusan pengeluaran bahan batuan yang diberi 
berbeza dengan jenis pengeluaran sebenar. Ini menyebabkan kadar yang 
dikenakan tidak tepat dan hasil royalti terkurang kutip. 

 
 

c. Deposit Terkurang Kutip 
  
i. Seksyen 74, Akta 56/1965 antara lain menyatakan PBN boleh mengarahkan 

orang atau badan yang kepadanya permit bahan batuan dikeluarkan untuk 
mendeposit sejumlah wang yang difikirkannya munasabah sebagai sekuriti. 
Deposit merupakan jaminan terhadap pelaksanaan dan pematuhan syarat-
syarat permit dan pemulihan tanah apabila permit ditamatkan.  
 

Kurangan royalti 
dikutip bagi tahun 
2016 hingga 2018. 
RM298,705 
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ii. Perkara 1, Syarat-Syarat Permit menyatakan pemegang permit hendaklah 
membayar wang pertaruhan sebanyak yang ditetapkan oleh Pentadbir Tanah 
Daerah sebagai jaminan untuk memelihara jalan atau tebing sungai yang 
dirosakkan akibat daripada pengambilan dan pengeluaran bahan batuan, 
juga merupakan jaminan bagi pembayaran cukai royalti. Berdasarkan Aturan 
Tanah Kedah 1966, pertaruhan (deposit) mengambil dan mengeluarkan 
bahan batuan yang diguna pakai oleh PDTL adalah seperti dalam        
Jadual 14. 

 
JADUAL 14 

KADAR DEPOSIT MENGIKUT TARIKH KUAT KUASA 
TARIKH KUAT KUASA JENIS BAHAN BATUAN KADAR DEPOSIT  

(RM) 
Sehingga 31 Disember 2015 Semua jenis bahan batuan 10,000 

Mulai 1 Januari 2016 Semua jenis bahan batuan 100,000 

Mulai 11 Mei 2017 

a. Pasir Darat 

i. Bagi keluasan tiga (3) 
ekar dan ke bawah 15,000 

ii. Bagi setiap tambahan satu 
(1) ekar 

Dikenakan deposit 
tambahan RM10,000/ekar 

b. Tanah/Tanah Merah 

i. Keluasan tiga (3) ekar dan 
ke bawah 15,000 

ii. Bagi setiap tambahan satu 
(1) ekar 

Dikenakan deposit 
tambahan RM5,000/ekar 

c. Kapor tohor dan batu kapor, batu besar, batu kelikir, 
gentian 40,000 

 Sumber: Pejabat Daerah dan Tanah Langkawi  

 
iii. Semakan Audit mendapati kadar deposit yang 

dikenakan kepada pengusaha di 10 kawasan tidak 
mengikut kadar yang ditetapkan. Deposit yang 
sepatutnya dikutip adalah berjumlah RM340,000 
bagi tempoh tahun 2016 hingga 2018. Bagaimanapun, deposit yang dikutip 
berjumlah RM90,000 sahaja. Deposit terkurang kutip bagi 10 pengusaha 
tersebut antara RM5,000 hingga RM90,000 dengan jumlah keseluruhan 
adalah RM250,000. Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 15. 

 
JADUAL 15 

SENARAI PEMBAYAR DEPOSIT BAHAN BATUAN  
BAGI TEMPOH TAHUN 2016 HINGGA 2018 

BIL. NO. LOT/KAWASAN 
JENIS 

BAHAN 
BATUAN 

KELUASAN 
(EKAR) 

TARIKH 
KELULUSAN 

TARIKH 
BAYARAN 
DEPOSIT 

 JUMLAH DEPOSIT                                                              
(RM) 

SEPATUTNYA 
DIKUTIP 

JUMLAH 
DIKUTIP 

TERKURANG 
KUTIP 

1. Lot 1564, Bukit Temin, 
Mukim Ulu Melaka 

Tanah 
Merah 4.20 06.01.2016 01.02.2016 100,000 10,000 90,000 

2. Lot 955, Kubang Arang, 
Mukim Bohor Pasir 6 04.04.2017 12.04.2017 45,000 5,000 40,000 

3. 
Lot 913 dan Lot 899, 
Lubuk Buaya, Mukim 
Kedawang 

Pasir 6 04.04.2017 04.12.2017 45,000 5,000 40,000 

Deposit terkurang kutip 
daripada 10 pengusaha. 
 

RM250,000 
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BIL. NO. LOT/KAWASAN 
JENIS 

BAHAN 
BATUAN 

KELUASAN 
(EKAR) 

TARIKH 
KELULUSAN 

TARIKH 
BAYARAN 
DEPOSIT 

 JUMLAH DEPOSIT                                                              
(RM) 

SEPATUTNYA 
DIKUTIP 

JUMLAH 
DIKUTIP 

TERKURANG 
KUTIP 

4. PT 2403, Bukit Temin, 
Mukim Ulu Melaka 

Tanah 
Merah 1.28 18.06.2017 21.06.2017 15,000 10,000 5,000 

5. Lot 1421, Bukit Tekoh, 
Mukim Kuah 

Tanah 
Merah 3.22 30.08.2017 05.10.2017 15,000 10,000 5,000 

6. 
Lot 5013, Lubuk 
Chempedak, Mukim 
Kuah 

Pasir 3.11 11.09.2017 17.09.2017 15,000 10,000 5,000 

7. 
Lot 1953, Paya 
Mempelam, Mukim 
Kedawang 

Pasir 2.42 15.10.2017 17.10.2017 15,000 10,000 5,000 

8. 
Lot 1986, Paya 
Mempelam, Mukim 
Kedawang 

Pasir 1 15.10.2017 18.01.2018 15,000 10,000 5,000 

9. Lot 7, Bandar Padang 
Matsirat Pasir 6.57 28.12.2017 03.01.2018 45,000 10,000 35,000 

10. PT 1292, Felcra In Situ, 
Mukim Padang Matsirat 

Tanah 
Merah 6 04.04.2018 30.09.2018 30,000 10,000 20,000 

JUMLAH (RM) 340,000 90,000 250,000 
                  Sumber: Pejabat Daerah dan Tanah Langkawi 

 
iv. Berdasarkan temu bual dengan pegawai PDTL, deposit yang dikenakan 

kepada pengusaha tidak mengikut kadar yang ditetapkan dalam Aturan 
Tanah Kedah 1966 kerana mengambil kira kemampuan pengusaha untuk 
membayar deposit. Hal ini juga bertujuan untuk mengurangkan risiko 
berlaku peningkatan aktiviti pengeluaran bahan batuan tanpa kelulusan. 
Deposit yang terkurang kutip menyebabkan PDTL terpaksa menanggung 
risiko perbelanjaan pemulihan tanah yang tinggi sekiranya pengusaha gagal 
membaik pulih kawasan yang telah dikorek selepas pengusaha berhenti 
beroperasi.    

 
Maklum balas PDTL yang diterima pada 25 April 2019 
 
Perkara ini disebabkan perubahan keputusan kerajaan berkaitan deposit yang telah 
diputuskan dalam MMK, di mana ianya telah menaikkan deposit bagi kuari pasir 
adalah sejumlah RM100,000. Ini menyebabkan berlakunya kecurian pasir yang 
mana pengusaha-pengusaha kuari tidak mampu untuk membayar deposit yang 
terlalu tinggi memandangkan kuari yang diusahakan adalah bersaiz kecil. PDTL akan 
mengambil tindakan dengan menuntut daripada pengusaha kuari jumlah deposit 
yang terkurang kutip. 
 
 
Pada pendapat Audit, kutipan deposit adalah kurang cekap kerana tidak 
mengikut kadar yang ditetapkan dalam Aturan Tanah Kedah 1966. 
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6.2.3. Pemantauan dan Penguatkuasaan  
 

Seksyen 425(1)(c), Akta 56/1965 menyatakan mana-mana orang yang tanpa 
kebenaran yang sah memotong atau memindah apa-apa kayuan atau hasil atas 
atau dari tanah sedemikian, adalah melakukan suatu kesalahan. Jika disabitkan 
kesalahan boleh dikenakan denda yang tidak melebihi RM10,000 atau dipenjarakan 
untuk suatu tempoh yang tidak melebihi satu tahun. Seksyen 426, Akta 56/1965 
menyatakan mana-mana orang yang, tanpa kebenaran yang sah, mencabut, 
memindah atau mengangkut atau membenarkan pencabutan, pemindahan atau 
pengangkutan bahan batuan dari mana-mana tanah adalah melakukan suatu 
kesalahan Jika disabitkan kesalahan boleh dikenakan denda tidak melebihi 
RM50,000 atau dipenjarakan untuk suatu tempoh yang tidak melebihi lima (5) 
tahun, atau kedua-duanya. Semakan Audit bagi aspek pemantauan dan 
penguatkuasaan mendapati perkara seperti berikut: 

 
a. Laporan Pemantauan Tidak Disediakan 

 

Semakan Audit mendapati Unit Penguatkuasaan dan Teknikal, PDTL ada 
menyediakan jadual pemantauan pengurusan bahan batuan setiap bulan. 
Bagaimanapun, tiada laporan disediakan hasil daripada pemantauan yang 
dijalankan. Laporan hanya disediakan oleh Penolong Pegawai Tanah yang 
bertugas bagi kes-kes aduan yang diterima dan memerlukan tindakan lanjut 
oleh pegawai yang telah diberi kuasa di bawah Seksyen 426A(1)1, Akta 56/1965. 
Bagaimanapun, pihak Audit mendapati PDTL tidak menyediakan daftar untuk 
merekod aduan yang diterima bagi memudahkan pemantauan dan 
penguatkuasaan dibuat. Ini menyebabkan pihak PDTL tidak dapat mengesahkan 
status tindakan terhadap aduan diterima. 

 
 

Maklum balas PDTL yang diterima pada 17 September 2019 
 
Unit Teknikal PDTL hanya menyediakan laporan ketika berlaku kes-kes aduan yang 
diterima dan memerlukan tindakan lanjut pegawai atasan. Tindakan terhadap kes-
kes tersebut didaftar dalam fail aduan dan direkod nombor rujukan fail. PDTL akan 
mengambil maklum dan tindakan berkaitan hal ini akan memudahkan pemantauan 
bagi aduan yang diterima. PDTL telah menyediakan laporan harian pemantauan 
tetapi tertakluk kepada tugasan-tugasan lain yang lebih utama kerana kekangan 
Penolong Pegawai Tanah yang amat terhad. 

                                                           
1  Merujuk kepada pegawai yang diberi kuasa oleh PBN untuk menahan tanpa waran orang-orang yang dijumpai 

melakukan atau bersubahat, merampas jentera atau peralatan, memusnah, membinasa mana-mana bangunan, atau 
mengambil milik apa-apa tanaman atas nama PBN. 
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BIL. NO. LOT/KAWASAN 
JENIS 

BAHAN 
BATUAN 

KELUASAN 
(EKAR) 

TARIKH 
KELULUSAN 

TARIKH 
BAYARAN 
DEPOSIT 

 JUMLAH DEPOSIT                                                              
(RM) 

SEPATUTNYA 
DIKUTIP 

JUMLAH 
DIKUTIP 

TERKURANG 
KUTIP 

4. PT 2403, Bukit Temin, 
Mukim Ulu Melaka 

Tanah 
Merah 1.28 18.06.2017 21.06.2017 15,000 10,000 5,000 

5. Lot 1421, Bukit Tekoh, 
Mukim Kuah 

Tanah 
Merah 3.22 30.08.2017 05.10.2017 15,000 10,000 5,000 

6. 
Lot 5013, Lubuk 
Chempedak, Mukim 
Kuah 

Pasir 3.11 11.09.2017 17.09.2017 15,000 10,000 5,000 

7. 
Lot 1953, Paya 
Mempelam, Mukim 
Kedawang 

Pasir 2.42 15.10.2017 17.10.2017 15,000 10,000 5,000 

8. 
Lot 1986, Paya 
Mempelam, Mukim 
Kedawang 

Pasir 1 15.10.2017 18.01.2018 15,000 10,000 5,000 

9. Lot 7, Bandar Padang 
Matsirat Pasir 6.57 28.12.2017 03.01.2018 45,000 10,000 35,000 

10. PT 1292, Felcra In Situ, 
Mukim Padang Matsirat 

Tanah 
Merah 6 04.04.2018 30.09.2018 30,000 10,000 20,000 

JUMLAH (RM) 340,000 90,000 250,000 
                  Sumber: Pejabat Daerah dan Tanah Langkawi 

 
iv. Berdasarkan temu bual dengan pegawai PDTL, deposit yang dikenakan 

kepada pengusaha tidak mengikut kadar yang ditetapkan dalam Aturan 
Tanah Kedah 1966 kerana mengambil kira kemampuan pengusaha untuk 
membayar deposit. Hal ini juga bertujuan untuk mengurangkan risiko 
berlaku peningkatan aktiviti pengeluaran bahan batuan tanpa kelulusan. 
Deposit yang terkurang kutip menyebabkan PDTL terpaksa menanggung 
risiko perbelanjaan pemulihan tanah yang tinggi sekiranya pengusaha gagal 
membaik pulih kawasan yang telah dikorek selepas pengusaha berhenti 
beroperasi.    

 
Maklum balas PDTL yang diterima pada 25 April 2019 
 
Perkara ini disebabkan perubahan keputusan kerajaan berkaitan deposit yang telah 
diputuskan dalam MMK, di mana ianya telah menaikkan deposit bagi kuari pasir 
adalah sejumlah RM100,000. Ini menyebabkan berlakunya kecurian pasir yang 
mana pengusaha-pengusaha kuari tidak mampu untuk membayar deposit yang 
terlalu tinggi memandangkan kuari yang diusahakan adalah bersaiz kecil. PDTL akan 
mengambil tindakan dengan menuntut daripada pengusaha kuari jumlah deposit 
yang terkurang kutip. 
 
 
Pada pendapat Audit, kutipan deposit adalah kurang cekap kerana tidak 
mengikut kadar yang ditetapkan dalam Aturan Tanah Kedah 1966. 
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6.2.3. Pemantauan dan Penguatkuasaan  
 

Seksyen 425(1)(c), Akta 56/1965 menyatakan mana-mana orang yang tanpa 
kebenaran yang sah memotong atau memindah apa-apa kayuan atau hasil atas 
atau dari tanah sedemikian, adalah melakukan suatu kesalahan. Jika disabitkan 
kesalahan boleh dikenakan denda yang tidak melebihi RM10,000 atau dipenjarakan 
untuk suatu tempoh yang tidak melebihi satu tahun. Seksyen 426, Akta 56/1965 
menyatakan mana-mana orang yang, tanpa kebenaran yang sah, mencabut, 
memindah atau mengangkut atau membenarkan pencabutan, pemindahan atau 
pengangkutan bahan batuan dari mana-mana tanah adalah melakukan suatu 
kesalahan Jika disabitkan kesalahan boleh dikenakan denda tidak melebihi 
RM50,000 atau dipenjarakan untuk suatu tempoh yang tidak melebihi lima (5) 
tahun, atau kedua-duanya. Semakan Audit bagi aspek pemantauan dan 
penguatkuasaan mendapati perkara seperti berikut: 

 
a. Laporan Pemantauan Tidak Disediakan 

 

Semakan Audit mendapati Unit Penguatkuasaan dan Teknikal, PDTL ada 
menyediakan jadual pemantauan pengurusan bahan batuan setiap bulan. 
Bagaimanapun, tiada laporan disediakan hasil daripada pemantauan yang 
dijalankan. Laporan hanya disediakan oleh Penolong Pegawai Tanah yang 
bertugas bagi kes-kes aduan yang diterima dan memerlukan tindakan lanjut 
oleh pegawai yang telah diberi kuasa di bawah Seksyen 426A(1)1, Akta 56/1965. 
Bagaimanapun, pihak Audit mendapati PDTL tidak menyediakan daftar untuk 
merekod aduan yang diterima bagi memudahkan pemantauan dan 
penguatkuasaan dibuat. Ini menyebabkan pihak PDTL tidak dapat mengesahkan 
status tindakan terhadap aduan diterima. 

 
 

Maklum balas PDTL yang diterima pada 17 September 2019 
 
Unit Teknikal PDTL hanya menyediakan laporan ketika berlaku kes-kes aduan yang 
diterima dan memerlukan tindakan lanjut pegawai atasan. Tindakan terhadap kes-
kes tersebut didaftar dalam fail aduan dan direkod nombor rujukan fail. PDTL akan 
mengambil maklum dan tindakan berkaitan hal ini akan memudahkan pemantauan 
bagi aduan yang diterima. PDTL telah menyediakan laporan harian pemantauan 
tetapi tertakluk kepada tugasan-tugasan lain yang lebih utama kerana kekangan 
Penolong Pegawai Tanah yang amat terhad. 

                                                           
1  Merujuk kepada pegawai yang diberi kuasa oleh PBN untuk menahan tanpa waran orang-orang yang dijumpai 

melakukan atau bersubahat, merampas jentera atau peralatan, memusnah, membinasa mana-mana bangunan, atau 
mengambil milik apa-apa tanaman atas nama PBN. 
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b. Tindakan Penguatkuasaan Tidak Dilaksanakan oleh PTG dan PDTL di 
Daerah Langkawi   
 
i. Semakan Audit di PTG mendapati Jadual Bertugas Pengawasan dan 

Pemeriksaan Bahan Batuan bagi tempoh tahun 2016 hingga Julai 2018 ada 
disediakan secara berkala mengikut perincian tugasan. Jadual tersebut 
antara lain mengandungi arahan bertugas mengikut kumpulan, jadual 
rondaan mengikut zon dan arahan khas bertugas pada hari Sabtu. 
Pengawasan dan pemeriksaan secara berkala ada dijadualkan bagi daerah 
lain tetapi tidak termasuk Daerah Langkawi. Pengawasan dan pemeriksaan 
tersebut dibahagikan kepada tiga (3) zon seperti dalam Jadual 16. 

 
JADUAL 16 

PEMBAHAGIAN ZON BAGI  
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN SECARA BERKALA 

ZON KAWASAN LIPUTAN (DAERAH) AHLI KUMPULAN 

1 Bandar Baharu, Kulim dan Baling 
Bertukar ganti berdasarkan 

Arahan Bertugas 2 Yan, Kuala Muda dan Sik 

3 Kota Setar, Pokok Sena, Padang Terap dan Kubang Pasu 
   Sumber: Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Kedah 

 
ii. Bagaimanapun, mulai Ogos 2018, jadual pengawasan dan pemeriksaan 

bahan batuan dibahagikan kepada dua (2) zon dan merangkumi Daerah 
Langkawi seperti dalam Jadual 17. 

 
JADUAL 17 

PEMBAHAGIAN ZON BAGI  
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN SECARA BERKALA 

ZON KAWASAN LIPUTAN (DAERAH) AHLI KUMPULAN 

A Langkawi, Kota Setar, Pokok Sena, Padang Terap, Kubang 
Pasu, Pendang dan Sik Bertukar ganti berdasarkan 

Arahan Bertugas 
B Yan, Kuala Muda, Baling Kulim dan Bandar Baharu 

                 Sumber: Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Kedah 
 
 

iii. Semakan Audit selanjutnya mendapati PTG telah menjalankan pemantauan 
dan penguatkuasaan bahan batuan di Daerah Langkawi pada 21 dan 22 
Februari 2017 serta 5 dan 6 Mei 2018, walaupun pemantauan berkala di 
daerah tersebut tidak dijadualkan. Pemeriksaan merangkumi pematuhan 
terhadap syarat kelulusan permit bahan batuan dan pemantauan terhadap 
aktiviti pengeluaran bahan batuan tanpa kelulusan. Laporan pemeriksaan 
dan pemantauan telah disediakan oleh pegawai bertugas dan dikemukakan 
kepada PDTL untuk tindakan lanjut. Bagaimanapun, tiada tindakan 
penguatkuasaan oleh PDTL terhadap kes pengeluaran bahan batuan tanpa 
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kelulusan seperti yang diperuntukkan di bawah Seksyen 425 dan 426 Akta 
56/1965.  

 
iv. Selain itu, temu bual dengan pegawai PDTL pula menyatakan pemantauan 

dan penguatkuasaan tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya kerana tiada 
kenderaan yang dikhaskan untuk Unit Penguatkuasaan dan Teknikal, PDTL 
bagi menjalankan tugas-tugas tersebut. Ini kerana dua (2) kenderaan yang 
dikhaskan untuk kegunaan Pejabat Tanah Langkawi digunakan untuk 
pelbagai tujuan. PDTL juga tidak mempunyai kenderaan pengangkut jentera 
(loader) dan tempat yang diwartakan bagi menempatkan barang-barang 
rampasan seperti yang ditetapkan oleh peraturan.  
 

v. Selain itu, pegawai di Unit Penguatkuasaan dan Teknikal yang melaksanakan 
pemantauan dan pelaksanaan pada masa ini hanyalah tiga (3) orang 
berbanding enam (6) perjawatan yang diwartakan.  Ini disebabkan berlaku 
dua (2) kekosongan perjawatan manakala seorang lagi tidak terlibat dengan 
aktiviti pemantauan dan penguatkuasaan sebaliknya melaksanakan tugas 
pentadbiran. Bagi mengatasi masalah ini, pegawai dari Unit Pembangunan 
Tanah turut terlibat bagi membantu aktiviti pemantauan dan 
penguatkuasaan. 

 
vi. Kesan daripada penguatkuasaan yang tidak dilaksanakan oleh PTG dan PDTL 

menyebabkan risiko meningkatnya aktiviti pengeluaran bahan batuan tanpa 
kelulusan dan kehilangan hasil kepada Kerajaan Negeri. 

 
 

Pada pendapat Audit, tindakan penguatkuasaan kurang cekap kerana 
laporan pemantauan dan daftar aduan tidak disediakan. Selain itu, Unit 
Penguatkuasaan dan Teknikal mempunyai kekangan seperti kelengkapan 
tidak mencukupi, perjawatan tidak diisi sepenuhnya dan tiada kawasan 
simpanan barangan rampasan. 
 
 
6.2.4. Impak Pengeluaran Bahan Batuan Terhadap Alam Sekitar 
 
a. Berdasarkan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, penekanan terhadap aspek alam 

sekitar tertumpu kepada tanah, air, udara, iklim, bunyi, bau, rasa, faktor biologi 
bagi binatang dan tumbuhan serta faktor sosial astetika. Seksyen 25(2)(a) Akta 
yang sama bagi sekatan mengenai pencemaran perairan daratan menyatakan 
tanpa menghadkan keluasan seksyen kecil (1), seseorang hendaklah disifatkan 
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b. Tindakan Penguatkuasaan Tidak Dilaksanakan oleh PTG dan PDTL di 
Daerah Langkawi   
 
i. Semakan Audit di PTG mendapati Jadual Bertugas Pengawasan dan 

Pemeriksaan Bahan Batuan bagi tempoh tahun 2016 hingga Julai 2018 ada 
disediakan secara berkala mengikut perincian tugasan. Jadual tersebut 
antara lain mengandungi arahan bertugas mengikut kumpulan, jadual 
rondaan mengikut zon dan arahan khas bertugas pada hari Sabtu. 
Pengawasan dan pemeriksaan secara berkala ada dijadualkan bagi daerah 
lain tetapi tidak termasuk Daerah Langkawi. Pengawasan dan pemeriksaan 
tersebut dibahagikan kepada tiga (3) zon seperti dalam Jadual 16. 

 
JADUAL 16 

PEMBAHAGIAN ZON BAGI  
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN SECARA BERKALA 

ZON KAWASAN LIPUTAN (DAERAH) AHLI KUMPULAN 

1 Bandar Baharu, Kulim dan Baling 
Bertukar ganti berdasarkan 

Arahan Bertugas 2 Yan, Kuala Muda dan Sik 

3 Kota Setar, Pokok Sena, Padang Terap dan Kubang Pasu 
   Sumber: Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Kedah 

 
ii. Bagaimanapun, mulai Ogos 2018, jadual pengawasan dan pemeriksaan 

bahan batuan dibahagikan kepada dua (2) zon dan merangkumi Daerah 
Langkawi seperti dalam Jadual 17. 

 
JADUAL 17 

PEMBAHAGIAN ZON BAGI  
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN SECARA BERKALA 

ZON KAWASAN LIPUTAN (DAERAH) AHLI KUMPULAN 

A Langkawi, Kota Setar, Pokok Sena, Padang Terap, Kubang 
Pasu, Pendang dan Sik Bertukar ganti berdasarkan 

Arahan Bertugas 
B Yan, Kuala Muda, Baling Kulim dan Bandar Baharu 

                 Sumber: Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Kedah 
 
 

iii. Semakan Audit selanjutnya mendapati PTG telah menjalankan pemantauan 
dan penguatkuasaan bahan batuan di Daerah Langkawi pada 21 dan 22 
Februari 2017 serta 5 dan 6 Mei 2018, walaupun pemantauan berkala di 
daerah tersebut tidak dijadualkan. Pemeriksaan merangkumi pematuhan 
terhadap syarat kelulusan permit bahan batuan dan pemantauan terhadap 
aktiviti pengeluaran bahan batuan tanpa kelulusan. Laporan pemeriksaan 
dan pemantauan telah disediakan oleh pegawai bertugas dan dikemukakan 
kepada PDTL untuk tindakan lanjut. Bagaimanapun, tiada tindakan 
penguatkuasaan oleh PDTL terhadap kes pengeluaran bahan batuan tanpa 
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kelulusan seperti yang diperuntukkan di bawah Seksyen 425 dan 426 Akta 
56/1965.  

 
iv. Selain itu, temu bual dengan pegawai PDTL pula menyatakan pemantauan 

dan penguatkuasaan tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya kerana tiada 
kenderaan yang dikhaskan untuk Unit Penguatkuasaan dan Teknikal, PDTL 
bagi menjalankan tugas-tugas tersebut. Ini kerana dua (2) kenderaan yang 
dikhaskan untuk kegunaan Pejabat Tanah Langkawi digunakan untuk 
pelbagai tujuan. PDTL juga tidak mempunyai kenderaan pengangkut jentera 
(loader) dan tempat yang diwartakan bagi menempatkan barang-barang 
rampasan seperti yang ditetapkan oleh peraturan.  
 

v. Selain itu, pegawai di Unit Penguatkuasaan dan Teknikal yang melaksanakan 
pemantauan dan pelaksanaan pada masa ini hanyalah tiga (3) orang 
berbanding enam (6) perjawatan yang diwartakan.  Ini disebabkan berlaku 
dua (2) kekosongan perjawatan manakala seorang lagi tidak terlibat dengan 
aktiviti pemantauan dan penguatkuasaan sebaliknya melaksanakan tugas 
pentadbiran. Bagi mengatasi masalah ini, pegawai dari Unit Pembangunan 
Tanah turut terlibat bagi membantu aktiviti pemantauan dan 
penguatkuasaan. 

 
vi. Kesan daripada penguatkuasaan yang tidak dilaksanakan oleh PTG dan PDTL 

menyebabkan risiko meningkatnya aktiviti pengeluaran bahan batuan tanpa 
kelulusan dan kehilangan hasil kepada Kerajaan Negeri. 

 
 

Pada pendapat Audit, tindakan penguatkuasaan kurang cekap kerana 
laporan pemantauan dan daftar aduan tidak disediakan. Selain itu, Unit 
Penguatkuasaan dan Teknikal mempunyai kekangan seperti kelengkapan 
tidak mencukupi, perjawatan tidak diisi sepenuhnya dan tiada kawasan 
simpanan barangan rampasan. 
 
 
6.2.4. Impak Pengeluaran Bahan Batuan Terhadap Alam Sekitar 
 
a. Berdasarkan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, penekanan terhadap aspek alam 

sekitar tertumpu kepada tanah, air, udara, iklim, bunyi, bau, rasa, faktor biologi 
bagi binatang dan tumbuhan serta faktor sosial astetika. Seksyen 25(2)(a) Akta 
yang sama bagi sekatan mengenai pencemaran perairan daratan menyatakan 
tanpa menghadkan keluasan seksyen kecil (1), seseorang hendaklah disifatkan 
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sebagai mengeluar, melepas atau meletakkan buangan-buangan ke dalam 
perairan daratan jika ia meletakkan apa-apa buangan di dalam atau di atas 
mana-mana perairan atau di sesuatu tempat di mana buangan itu boleh masuk 
ke dalam mana-mana perairan. 

 
b. Laporan Siasatan Aduan oleh PDTL dan Jabatan Alam Sekitar Negeri Kedah 

(JAS) pada 10 Januari 2017 menyatakan bahawa anggota penguatkuasa PDTL 
telah beberapa kali membuat tinjauan di kawasan Tematas, Mukim Ulu Melaka. 
Hasil pemeriksaan mendapati aktiviti pengeluaran pasir telah dilakukan di       
Lot 1669, Tematas, Mukim Ulu Melaka dan sungai bersebelahan lot tersebut. 
Kawasan tersebut dikenal pasti tidak mempunyai permohonan pengeluaran 
bahan batuan. Hasil lawatan Audit pada 16 Januari 2019 mendapati di tapak 
pengeluaran pasir tersebut mempunyai sungai semulajadi. Sungai tersebut telah 
tertimbus dengan longgokan pasir dan menyebabkan perubahan warna air 
kesan pengorekan pasir tanpa kelulusan. Perubahan struktur dan warna air 
sungai adalah seperti dalam Gambar 26 dan Gambar 27.  

 
GAMBAR 26 

  
Tematas, Mukim Ulu Melaka 

- Perubahan Warna Air Sungai 
(16.01.2019) 

(Sumber: Jabatan Audit Negara) 
 

 

GAMBAR 27 
 

Tematas, Mukim Ulu Melaka 
- Sungai Tertimbus Akibat 

Longgokan Pasir 
(16.01.2019) 

(Sumber: Jabatan Audit 
Negara) 

SUNGAI 
TERTIMBUS 
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c. Aktiviti pengeluaran pasir tersebut dikenal pasti telah berlaku dalam tempoh 
tahun 2016 hingga 2018 dan berdekatan dengan perusahaan industri 
pengeluaran produk air mineral berdasarkan imej satelit daripada ARSM seperti 
dalam Gambar 28 dan Gambar 29. 

 
GAMBAR 28 GAMBAR 29 

  
Tematas, Mukim Ulu Melaka 

-Imej Kawasan Pengeluaran Pasir 
 Berdasarkan Imej Satelit ARSM                        

(18.12.2016) 
(Sumber: Agensi Remote Sensing Malaysia) 

Tematas, Mukim Ulu Melaka 
-Imej Kawasan Pengeluaran Pasir 
 Berdasarkan Imej Satelit ARSM                        

(07.02.2018) 
(Sumber: Agensi Remote Sensing Malaysia) 

 

 
d. Pengesahan melalui khidmat kepakaran ARSM mendapati kedudukan kawasan 

tapak pengeluaran pasir di Lot 1669, Tematas, Mukim Ulu Melaka terletak di 
laluan punca air utama dan jaraknya adalah 1.5 kilometer dari Loji Rawatan Air 
Padang Saga. Loji ini membekalkan air bersih hampir keseluruhan Daerah 
Langkawi yang melibatkan 92,784 penduduk. Butiran lanjut seperti dalam 
Gambar 30 dan Gambar 31.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WJD012965 Teks Kedah.indd   40 19/11/2019   10:18 AM



Pengurusan Bahan Batuan Daerah Langkawi

1 - 41Laporan Ketua Audit Negara Negeri Kedah Tahun 2018 Siri 2

 

1 - 40 Laporan Ketua Audit Negara Negeri Kedah Tahun 2018 Siri 2   
 Pengurusan Bahan Batuan Daerah Langkawi  
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tertimbus dengan longgokan pasir dan menyebabkan perubahan warna air 
kesan pengorekan pasir tanpa kelulusan. Perubahan struktur dan warna air 
sungai adalah seperti dalam Gambar 26 dan Gambar 27.  

 
GAMBAR 26 

  
Tematas, Mukim Ulu Melaka 

- Perubahan Warna Air Sungai 
(16.01.2019) 

(Sumber: Jabatan Audit Negara) 
 

 

GAMBAR 27 
 

Tematas, Mukim Ulu Melaka 
- Sungai Tertimbus Akibat 

Longgokan Pasir 
(16.01.2019) 

(Sumber: Jabatan Audit 
Negara) 

SUNGAI 
TERTIMBUS 
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c. Aktiviti pengeluaran pasir tersebut dikenal pasti telah berlaku dalam tempoh 
tahun 2016 hingga 2018 dan berdekatan dengan perusahaan industri 
pengeluaran produk air mineral berdasarkan imej satelit daripada ARSM seperti 
dalam Gambar 28 dan Gambar 29. 

 
GAMBAR 28 GAMBAR 29 

  
Tematas, Mukim Ulu Melaka 

-Imej Kawasan Pengeluaran Pasir 
 Berdasarkan Imej Satelit ARSM                        

(18.12.2016) 
(Sumber: Agensi Remote Sensing Malaysia) 

Tematas, Mukim Ulu Melaka 
-Imej Kawasan Pengeluaran Pasir 
 Berdasarkan Imej Satelit ARSM                        

(07.02.2018) 
(Sumber: Agensi Remote Sensing Malaysia) 

 

 
d. Pengesahan melalui khidmat kepakaran ARSM mendapati kedudukan kawasan 

tapak pengeluaran pasir di Lot 1669, Tematas, Mukim Ulu Melaka terletak di 
laluan punca air utama dan jaraknya adalah 1.5 kilometer dari Loji Rawatan Air 
Padang Saga. Loji ini membekalkan air bersih hampir keseluruhan Daerah 
Langkawi yang melibatkan 92,784 penduduk. Butiran lanjut seperti dalam 
Gambar 30 dan Gambar 31.  
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GAMBAR 30 

 
Lot 1669 Tematas, Mukim Ulu Melaka 

-Imej Kawasan Pengeluaran Pasir Berada di Laluan Punca Air Berdasarkan Imej Satelit ARSM                        
(12.01.2019) 

(Sumber: Agensi Remote Sensing Malaysia) 
 

GAMBAR 31 

 
Lot 1669 dan Loji Rawatan Air Padang Saga, Tematas, Mukim Ulu Melaka 

-Imej Jarak Kawasan Pengeluaran Pasir dengan Loji Rawatan Air  
Berdasarkan Imej Satelit ARSM                        

(12.01.2019) 
(Sumber: Agensi Remote Sensing Malaysia) 

 
e. Selain itu, tiada bukti menunjukkan tindakan penguatkuasaan diambil oleh PDTL 

terhadap pengeluaran bahan batuan yang dilakukan tanpa kelulusan. Ini 
menyebabkan sungai terus dieksploitasi dan memusnahkan fungsi asal sungai 
dan persekitarannya.  

 
 

Punca 
Air 

Lot 1669 

Lot 1669 

Loji Rawatan Air 
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Maklum balas PDTL yang diterima pada 17 September 2019 
 
Pejabat Daerah dan Tanah Langkawi telah mengambil tindakan dengan mengarahkan 
pengusaha haram ini menghentikan operasi pengorekan dan mengeluarkan semua 
jentera yang ada di dalam kawasan itu. Pengusaha akur dengan arahan tersebut, 
namun pengusaha mengulangi operasi pengorekan haram tersebut. PDTL menghadapi 
kekangan untuk menyita mesin ini kerana tiada jentera untuk membawa pulang mesin 
tersebut ke pejabat. Pengusaha jentera (loader) persendirian enggan memberi 
kerjasama kerana bimbang akan keselamatan diri mereka serta jentera mereka. Oleh 
itu, PDTL telah mengeluarkan notis bertarikh 26 Mac 2019 iaitu arahan untuk 
menghentikan kerja pencabutan atau pemindahan bahan batuan dan mengeluarkan 
semua jentera serta peralatan dengan serta merta sebelum tindakan penguatkuasaan 
undang-undang diambil. 

 
 

Pada pendapat Audit, pemantauan terhadap kawalan dan perlindungan alam 
sekitar adalah kurang cekap kerana aktiviti pengeluaran pasir tersebut telah 
memberi kesan negatif kepada alam sekitar di kawasan tersebut. Aktiviti 
pengeluaran bahan batuan tanpa kawalan boleh menjejaskan kualiti air dan 
menyebabkan saliran sungai menjadi sempit.  

 
 

7. RUMUSAN KESELURUHAN AUDIT 
 

Secara keseluruhannya, berdasarkan skop pengauditan, dapat dirumuskan bahawa 
pengurusan bahan batuan PDTL kurang berkesan kerana kutipan royalti tidak mencapai 
sasaran yang ditetapkan, selain menunjukkan trend penurunan dalam kutipan royalti 
semasa pada tahun 2017 dan 2018. Faktor utama yang menyebabkan sasaran tidak 
dicapai adalah kerana kelemahan terhadap pengurusan dan pemantauan kutipan hasil 
royalti pengeluaran bahan batuan. Selain itu, PDTL menghadapi masalah dalam 
mengambil tindakan penguatkuasaan kerana kekurangan pegawai di Unit 
Penguatkuasaan dan Teknikal, tidak mempunyai kenderaan pengangkut jentera dan 
tempat yang diwartakan bagi menempatkan barang-barang rampasan. Perkara ini telah 
menjejaskan kecekapan pengurusan bahan batuan di Daerah Langkawi. 
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GAMBAR 30 

 
Lot 1669 Tematas, Mukim Ulu Melaka 

-Imej Kawasan Pengeluaran Pasir Berada di Laluan Punca Air Berdasarkan Imej Satelit ARSM                        
(12.01.2019) 

(Sumber: Agensi Remote Sensing Malaysia) 
 

GAMBAR 31 

 
Lot 1669 dan Loji Rawatan Air Padang Saga, Tematas, Mukim Ulu Melaka 

-Imej Jarak Kawasan Pengeluaran Pasir dengan Loji Rawatan Air  
Berdasarkan Imej Satelit ARSM                        

(12.01.2019) 
(Sumber: Agensi Remote Sensing Malaysia) 

 
e. Selain itu, tiada bukti menunjukkan tindakan penguatkuasaan diambil oleh PDTL 

terhadap pengeluaran bahan batuan yang dilakukan tanpa kelulusan. Ini 
menyebabkan sungai terus dieksploitasi dan memusnahkan fungsi asal sungai 
dan persekitarannya.  

 
 

Punca 
Air 

Lot 1669 

Lot 1669 

Loji Rawatan Air 
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Maklum balas PDTL yang diterima pada 17 September 2019 
 
Pejabat Daerah dan Tanah Langkawi telah mengambil tindakan dengan mengarahkan 
pengusaha haram ini menghentikan operasi pengorekan dan mengeluarkan semua 
jentera yang ada di dalam kawasan itu. Pengusaha akur dengan arahan tersebut, 
namun pengusaha mengulangi operasi pengorekan haram tersebut. PDTL menghadapi 
kekangan untuk menyita mesin ini kerana tiada jentera untuk membawa pulang mesin 
tersebut ke pejabat. Pengusaha jentera (loader) persendirian enggan memberi 
kerjasama kerana bimbang akan keselamatan diri mereka serta jentera mereka. Oleh 
itu, PDTL telah mengeluarkan notis bertarikh 26 Mac 2019 iaitu arahan untuk 
menghentikan kerja pencabutan atau pemindahan bahan batuan dan mengeluarkan 
semua jentera serta peralatan dengan serta merta sebelum tindakan penguatkuasaan 
undang-undang diambil. 

 
 

Pada pendapat Audit, pemantauan terhadap kawalan dan perlindungan alam 
sekitar adalah kurang cekap kerana aktiviti pengeluaran pasir tersebut telah 
memberi kesan negatif kepada alam sekitar di kawasan tersebut. Aktiviti 
pengeluaran bahan batuan tanpa kawalan boleh menjejaskan kualiti air dan 
menyebabkan saliran sungai menjadi sempit.  

 
 

7. RUMUSAN KESELURUHAN AUDIT 
 

Secara keseluruhannya, berdasarkan skop pengauditan, dapat dirumuskan bahawa 
pengurusan bahan batuan PDTL kurang berkesan kerana kutipan royalti tidak mencapai 
sasaran yang ditetapkan, selain menunjukkan trend penurunan dalam kutipan royalti 
semasa pada tahun 2017 dan 2018. Faktor utama yang menyebabkan sasaran tidak 
dicapai adalah kerana kelemahan terhadap pengurusan dan pemantauan kutipan hasil 
royalti pengeluaran bahan batuan. Selain itu, PDTL menghadapi masalah dalam 
mengambil tindakan penguatkuasaan kerana kekurangan pegawai di Unit 
Penguatkuasaan dan Teknikal, tidak mempunyai kenderaan pengangkut jentera dan 
tempat yang diwartakan bagi menempatkan barang-barang rampasan. Perkara ini telah 
menjejaskan kecekapan pengurusan bahan batuan di Daerah Langkawi. 
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8. SYOR AUDIT  
 

Bagi mengatasi kelemahan yang dibangkitkan, adalah disyorkan supaya pihak PDTL 
mengambil tindakan penambahbaikan terhadap perkara seperti berikut: 
 

8.1. menetapkan sasaran kuantiti pengeluaran bahan batuan walaupun sasaran 
berdasarkan ringgit ada dibuat dan memastikan penggunaan unit ukuran serta 
kadar royalti mengikut Aturan Tanah Kedah 1966; 
 
8.2. memastikan Permit 4C dikeluarkan kepada semua pengusaha yang terlibat 
dengan pengeluaran bahan batuan seperti yang ditetapkan dalam Akta 56/1965; 
 
8.3. mematuhi Standard Operating Procedure yang telah ditetapkan bagi 
memudahkan operasi PDTL dalam pengurusan bahan batuan; 

 
8.4. mengkaji semula syarat-syarat permit terutamanya bagi penetapan zon 
penampan mengikut kesesuaian kawasan dan tempoh pembayaran royalti supaya 
tidak berlaku tunggakan; 
 
8.5. meningkatkan pemantauan dan kawalan terhadap pemulangan buku doket 
dan laporan penyata pengeluaran pengusaha; 
 
8.6. mengambil tindakan yang lebih berkesan dan proaktif dengan 
menguatkuasakan undang-undang seperti mengenakan denda dan rampasan 
jentera bagi pengeluaran bahan batuan tanpa kelulusan; 
 
8.7. menjalankan pemeriksaan mengejut dan menyediakan laporan pemantauan 
secara berkala termasuk melaporkan keadaan sekeliling yang terjejas serta 
memastikan pengusaha mematuhi syarat permit dan syarat teknikal yang 
ditetapkan; dan 
 
8.8. menyemak semula keperluan bilangan pegawai penguatkuasa dan Unit 
Penguatkuasaan dan Teknikal dilengkapi dengan kemudahan jentera, peralatan 
yang mencukupi serta kawasan yang diwartakan untuk meletakkan barangan 
rampasan bagi memudahkan tindakan penguatkuasaan undang-undang 
dilaksanakan. 
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8. SYOR AUDIT  
 

Bagi mengatasi kelemahan yang dibangkitkan, adalah disyorkan supaya pihak PDTL 
mengambil tindakan penambahbaikan terhadap perkara seperti berikut: 
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dan laporan penyata pengeluaran pengusaha; 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR  
NEGERI KEDAH 
PENGURUSAN PROGRAM PENINGKATAN POPULASI 
PEMBIAK BAGI TERNAKAN RUMINAN  

  Perkara Utama 
   

Apa yang 
diaudit? 

 

  Pengauditan melibatkan penilaian terhadap program peningkatan 
populasi pembiak (Program PPP) ternakan ruminan bagi tempoh 
tahun 2015 hingga 2018 yang meliputi dua (2) bidang utama 
Audit iaitu prestasi aktiviti dan pengurusan aktiviti.  

 Prestasi aktiviti dinilai berkaitan agihan baka ternakan, prestasi 
peningkatan populasi pembiak Skim Pinjaman Induk Tanpa 
Faedah (PINTAF) dan Ladang Nukleus serta prestasi pembekalan 
makanan ternakan. Pencapaian outcome aktiviti adalah dinilai 
terhadap pendapatan seisi rumah peserta Skim PINTAF dan kadar 
kemampuan sara diri (SSL) pengeluaran daging.   

 Pengurusan aktiviti adalah menilai prestasi kewangan, pemilihan 
peserta, perolehan baka ternakan dan makanan ternakan, 
pendaftaran ternakan, penamatan perjanjian dan pemantauan 
Skim Pintaf. 

 Pengauditan melibatkan Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri 
Kedah dan tiga (3) Pejabat Perkhidmatan Veterinar Daerah 
(PPVD) Kota Setar, Kulim dan Pokok Sena. 

   
Mengapa ia 

penting 
untuk 

diaudit? 
 

  Jabatan mensasarkan pengeluaran daging mencapai kadar 
Kemampuan Tahap Saradiri (SSL) 50% bagi daging lembu/kerbau 
dan 30% bagi daging kambing/bebiri menjelang tahun 2020. 
Selain itu, pendapatan bulanan isi rumah penternak yang 
menyertai Skim PINTAF juga boleh ditingkatkan sehingga 
RM2,000 sebulan. 

 Bagi tempoh tahun 2015 hingga 2018, Kerajaan membelanjakan 
sejumlah RM3.5 juta bagi Program Peningkatan Populasi Pembiak 
iaitu membuat perolehan baka ternakan serta bekalan makanan 
ternakan bagi kegunaan Ladang Ternakan Jabatan.  
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Apa yang 
ditemui 

Audit? 
 

  Pengurusan Program PPP belum mencapai tahap kecekapan yang 
optimum:  

- Perolehan baka ternakan tidak dirancang dengan teliti 
menyebabkan penghantaran baka oleh pembekal hanya dapat 
diselesaikan pada hujung tahun dan pembayaran tidak dapat 
dibuat pada tahun semasa. 

- Peningkatan harga kontrak bagi perolehan bekalan dedak 
tiada kelulusan Jawatankuasa Sebut Harga dan bayaran 
dibuat sebelum bekalan selesai dibuat penghantaran.  

- Pemasangan tanda telinga ternakan mudah tertanggal dan 
pemantauan yang tidak berkesan. 

- Buku Rekod Rancangan Pawah tidak dikemas kini 
menyebabkan perkembangan kemajuan ternakan tidak dapat 
dinilai untuk tujuan penamatan Perjanjian PINTAF. 
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JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI 
KEDAH   
2. PENGURUSAN PROGRAM PENINGKATAN POPULASI PEMBIAK BAGI    

TERNAKAN RUMINAN 
 

FAKTA UTAMA  
 

2001  RM3.5 Juta  Jenis Ternakan 
 Mula diperkenal sebagai 

program TRUST  
 Diaplikasi mulai tahun 2007 

oleh Negeri Kedah 

  Pembelian baka dan bekalan 
makanan ternakan (dedak) 

 Tempoh 2015 hingga 2018 

  Lembu 
 Kambing 
 Bebiri 

     

Objektif Utama Program 
Peningkatan Populasi 
Pembiak (Program PPP) 

 Meningkatkan pendapatan bulanan penternak sehingga RM2,000 setiap isi rumah 
dan membantu penambahan populasi ternakan serta pengeluaran daging di 
Negeri Kedah 
 

Skim PINTAF  Skim Pinjaman Induk Tanpa Faedah iaitu agihan ternakan kepada peserta secara 
pawah dengan syarat penamatan perjanjian melalui penyerahan seekor anak 
ternakan yang dilahirkan kepada Jabatan 
 

Bekalan Dedak  Keperluan asas yang perlu disediakan untuk ternakan lembu, kambing dan bebiri 
di Ladang Ternakan Jabatan 
 

Ladang Ternakan Jabatan  Ladang Ternakan Bukit Selambau merupakan pusat penempatan anak baka 
ternakan peserta Skim PINTAF yang dibuat bayaran balik 
 
Ladang Ternakan Binjul Dalam merupakan Ladang Nukleus yang berfungsi 
sebagai pusat latihan dan pusat pengeluaran baka terpilih bagi lembu 

 

 
1. LATAR BELAKANG 

 
1.1. Selaras dengan dasar Kerajaan Persekutuan dalam pembangunan industri 
ruminan, Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah (Jabatan) melalui Rancangan 
Kemajuan Ternakan telah menggariskan enam (6) strategi bagi pembangunan industri 
ruminan negeri. Salah satu strategi ialah Program Peningkatan Populasi Pembiak 
(Program PPP). Program PPP merupakan kesinambungan program dan usaha Jabatan 
bagi menggalakkan penglibatan usahawan dan individu dalam pembangunan industri 
ruminan. Objektif Program PPP adalah untuk meningkatkan populasi ternakan dan 
pengeluaran daging di Negeri Kedah serta pendapatan bulanan penternak sehingga 
RM2,000 setiap isi rumah. 

 
1.2. Komponen utama Program PPP melibatkan pembelian baka ternakan lembu, 
kambing dan bebiri bagi Skim Pinjaman Induk Tanpa Faedah (Skim PINTAF) serta 
pembelian bekalan makanan ternakan (dedak) untuk kegunaan Ladang Ternakan 
Jabatan. Skim PINTAF merupakan salah satu kaedah bagi mencapai objektif Program 
PPP dari aspek penambahan populasi ternakan dan pengeluaran daging di Negeri 
Kedah. 
 
1.3. Skim PINTAF dahulunya dikenali sebagai TRUST (Transformasi Usahawan 
Ternakan) diperkenalkan pada April 2001 dan diaplikasikan pada tahun 2007. Skim 
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PINTAF adalah sistem pawah yang diubah suai di mana bilangan ternakan yang 
diberikan kepada peserta terpilih adalah lebih banyak iaitu antara lima (5) hingga 10 
ekor kepada setiap peserta berbanding sistem pawah sebelumnya. Satu perjanjian akan 
dimeterai antara Jabatan dengan peserta terpilih berdasarkan syarat-syarat yang 
ditetapkan. Perjanjian yang ditandatangani akan berakhir apabila peserta menyerah 
seekor anak ternakan yang dilahirkan kepada Jabatan. 

 
1.4. Pembelian bekalan dedak merupakan komponen kedua di bawah Program PPP 
yang menyediakan keperluan asas untuk ternakan di Ladang Ternakan Jabatan. 
Terdapat dua (2) Ladang Ternakan Jabatan iaitu di Bukit Selambau, daerah Kuala Muda 
dan Binjul Dalam, daerah Baling. Ladang Ternakan Bukit Selambau merupakan pusat 
pemulihan baka ternakan yang diserahkan oleh peserta Skim PINTAF bagi penamatan 
perjanjian. Baka berkenaan akan dipulihkan dahulu sebelum dipawah semula kepada 
peserta Skim PINTAF yang baharu. Ladang Ternakan Binjul Dalam merupakan Ladang 
Nukleus yang berfungsi sebagai pusat latihan dan pusat pengeluaran baka terpilih bagi 
lembu. Komponen terlibat dalam Program PPP adalah seperti dalam Carta 1. 

 
CARTA 1 

KOMPONEN TERLIBAT DALAM PROGRAM PPP 

 
Sumber: Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah 
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1.5. Program ini dilaksanakan oleh Seksyen Ruminan Jabatan melibatkan semua 
Pejabat Perkhidmatan Veterinar Daerah (PPVD). Bagi tempoh tahun 2015 hingga 2018, 
Kerajaan Negeri Kedah telah memperuntukkan sejumlah RM6.79 juta bagi membiayai 
Program PPP. Peruntukan ini merangkumi dua (2) pembelian iaitu pembelian baka 
ternakan untuk Skim PINTAF dan Ladang Ternakan Jabatan serta pembelian bekalan 
dedak.  

 
 

2. OBJEKTIF PENGAUDITAN 
 

Pengauditan ini dijalankan untuk menilai sama ada Program Peningkatan Populasi 
Pembiak Bagi Ternakan Ruminan telah diurus dengan cekap dan berkesan bagi 
meningkatkan populasi lembu, kambing dan bebiri di Negeri Kedah. 
 
 
3. SKOP PENGAUDITAN 

 
Skop pengauditan adalah bagi tempoh tahun 2015 hingga 2018 yang melibatkan dua 
(2) bidang utama iaitu prestasi dan pengurusan Program PPP melalui Skim PINTAF 
serta pembelian bekalan dedak. Prestasi Program PPP dinilai berdasarkan dua (2) 
perkara iaitu pencapaian output dan outcome. Manakala pengurusan Program PPP 
meliputi enam (6) perkara iaitu prestasi kewangan, pemilihan peserta, pembelian baka 
ternakan dan bekalan dedak, pendaftaran ternakan, penamatan perjanjian dan 
pemantauan Skim PINTAF. Pengauditan dan lawatan fizikal telah dijalankan di Jabatan 
Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah, Pejabat Perkhidmatan Veterinar Daerah (PPVD) 
Kota Setar, Kulim dan Pokok Sena. Pemilihan daerah adalah berdasarkan peserta Skim 
PINTAF yang menerima agihan baka ternakan tertinggi. Selain itu, pengauditan juga 
dijalankan di Ladang Ternakan Bukit Selambau dan Binjul Dalam bagi menilai prestasi 
keperluan bekalan dedak di ladang tersebut.  

 
 

4. METODOLOGI PENGAUDITAN 
 

Pengauditan dijalankan dengan menyemak fail, rekod, dokumen serta menganalisis 
data berkaitan dengan Skim PINTAF dan perolehan makanan ternakan. Lawatan dan 
pemeriksaan fizikal serta temu bual bersama pegawai dan peserta yang terlibat juga 
telah diadakan. 
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dijalankan di Ladang Ternakan Bukit Selambau dan Binjul Dalam bagi menilai prestasi 
keperluan bekalan dedak di ladang tersebut.  

 
 

4. METODOLOGI PENGAUDITAN 
 

Pengauditan dijalankan dengan menyemak fail, rekod, dokumen serta menganalisis 
data berkaitan dengan Skim PINTAF dan perolehan makanan ternakan. Lawatan dan 
pemeriksaan fizikal serta temu bual bersama pegawai dan peserta yang terlibat juga 
telah diadakan. 
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5. RUMUSAN AUDIT 
  

5.1. Pengauditan yang dijalankan pada bulan November 2018 hingga Januari 2019 
merumuskan perkara seperti berikut: 

 
a.  Prestasi Aktiviti 

 
i. Prestasi agihan baka ternakan dilaksanakan dengan cekap. Ini kerana bagi 

tempoh tahun 2015 hingga 2018, sebanyak 1,766 (95.9%) daripada 1,842 
baka ternakan diagihkan kepada 200 orang peserta Skim PINTAF melibatkan 
551 lembu, 935 kambing dan 280 bebiri.  

 
ii.  Pencapaian prestasi peningkatan populasi pembiak Skim PINTAF bagi 

tempoh empat (4) tahun adalah pada kadar 12.8% berbanding pengagihan 
baka induk. Daripada 1,596 baka induk yang diagihkan, sebanyak 309 
(19.4%) baka induk telah mati manakala 514 (32.2%) ekor anak dilahirkan 
menjadikan jumlah keseluruhannya sebanyak 1,801 ekor iaitu meningkat 
sebanyak 205 ekor.  

 
iii. Prestasi peningkatan populasi bagi ternakan lembu di Ladang Nukleus telah 

mencapai sasaran yang ditetapkan iaitu mencapai kadar kelahiran antara 
65.5% hingga 130% daripada baki akhir baka induk setiap tahun.  

 
iv. Tiada perancangan teliti bagi pembelian bekalan dedak menyebabkan 

bekalan dedak tidak mencukupi dan Jabatan membuat pembelian terus 
melebihi amaun yang dibenarkan.   

 
v. Bagi tempoh tahun 2015 hingga 2017, kadar Kemampuan Tahap Saradiri 

(SSL) pengeluaran daging lembu/kerbau serta kambing/bebiri di Negeri 
Kedah menurun iaitu daripada 14.9% kepada 10.8% dan 23.5% kepada 
20.9%. Di samping itu, Skim PINTAF juga tidak membantu meningkatkan 
sasaran SSL kerana bilangan agihan ternakan yang rendah. 

 
 
b. Pengurusan Aktiviti 
 

Pengurusan Program PPP belum mencapai tahap kecekapan yang optimum 
apabila pembelian baka ternakan tidak dirancang dengan teliti. Perkara ini 
menyebabkan penghantaran baka ternakan kepada Jabatan hanya diselesaikan 
pada hujung tahun dan pembayaran tidak dapat dibuat pada tahun semasa. 
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Selain itu, sehingga pengauditan selesai dijalankan, pelupusan baka lembu yang 
dijangkiti penyakit masih belum dilaksanakan walaupun telah mendapat 
kelulusan Pegawai Kewangan Negeri. Perkara ini menyebabkan kos bekalan 
dedak di Ladang Ternakan Jabatan meningkat. Terdapat peningkatan harga 
kontrak bagi perolehan bekalan dedak yang tiada kelulusan Jawatankuasa Sebut 
Harga dan bayaran dibuat sebelum bekalan dedak diterima. Bagi pengurusan 
Skim PINTAF, pemasangan tanda telinga ternakan mudah tanggal dan 
pemantauan yang tidak berkesan. 
 

5.2. Penemuan utama Audit yang perlu diberi perhatian adalah seperti berikut: 
 

a. pengagihan ternakan kepada 36 peserta Skim PINTAF tanpa melalui 
Jawatankuasa Pemilihan PINTAF;  

 
b. pelupusan 191 ekor lembu yang dijangkiti penyakit brucella abortus masih 

belum dilaksanakan sehingga pengauditan selesai dilaksanakan; 
 

c. peningkatan kos sebut harga berjumlah RM114,978 tidak dirujuk kepada 
Jawatankuasa Sebut Harga;  
 

d. sejumlah RM133,338 telah dibayar sebelum bekalan dedak diterima di Ladang 
Ternakan Jabatan; dan  
 

e. rekod pemantauan, kelahiran dan kematian ternakan Skim PINTAF tidak kemas 
kini.   

 
 

6. PENEMUAN TERPERINCI AUDIT 
 

Perkara yang ditemui telah dibincangkan dalam Exit Conference pada 21 Mac 2019 dan 
maklum balas diterima pada 20 Mac 2019, 1 Ogos 2019, 8 September 2019,               
20 Oktober 2019 dan 5 November 2019. Penjelasan lanjut mengenainya adalah seperti 
perenggan berikut: 

 
6.1. Prestasi Program 

 
6.1.1. Pencapaian Output  
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melebihi amaun yang dibenarkan.   

 
v. Bagi tempoh tahun 2015 hingga 2017, kadar Kemampuan Tahap Saradiri 

(SSL) pengeluaran daging lembu/kerbau serta kambing/bebiri di Negeri 
Kedah menurun iaitu daripada 14.9% kepada 10.8% dan 23.5% kepada 
20.9%. Di samping itu, Skim PINTAF juga tidak membantu meningkatkan 
sasaran SSL kerana bilangan agihan ternakan yang rendah. 

 
 
b. Pengurusan Aktiviti 
 

Pengurusan Program PPP belum mencapai tahap kecekapan yang optimum 
apabila pembelian baka ternakan tidak dirancang dengan teliti. Perkara ini 
menyebabkan penghantaran baka ternakan kepada Jabatan hanya diselesaikan 
pada hujung tahun dan pembayaran tidak dapat dibuat pada tahun semasa. 
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Selain itu, sehingga pengauditan selesai dijalankan, pelupusan baka lembu yang 
dijangkiti penyakit masih belum dilaksanakan walaupun telah mendapat 
kelulusan Pegawai Kewangan Negeri. Perkara ini menyebabkan kos bekalan 
dedak di Ladang Ternakan Jabatan meningkat. Terdapat peningkatan harga 
kontrak bagi perolehan bekalan dedak yang tiada kelulusan Jawatankuasa Sebut 
Harga dan bayaran dibuat sebelum bekalan dedak diterima. Bagi pengurusan 
Skim PINTAF, pemasangan tanda telinga ternakan mudah tanggal dan 
pemantauan yang tidak berkesan. 
 

5.2. Penemuan utama Audit yang perlu diberi perhatian adalah seperti berikut: 
 

a. pengagihan ternakan kepada 36 peserta Skim PINTAF tanpa melalui 
Jawatankuasa Pemilihan PINTAF;  

 
b. pelupusan 191 ekor lembu yang dijangkiti penyakit brucella abortus masih 

belum dilaksanakan sehingga pengauditan selesai dilaksanakan; 
 

c. peningkatan kos sebut harga berjumlah RM114,978 tidak dirujuk kepada 
Jawatankuasa Sebut Harga;  
 

d. sejumlah RM133,338 telah dibayar sebelum bekalan dedak diterima di Ladang 
Ternakan Jabatan; dan  
 

e. rekod pemantauan, kelahiran dan kematian ternakan Skim PINTAF tidak kemas 
kini.   

 
 

6. PENEMUAN TERPERINCI AUDIT 
 

Perkara yang ditemui telah dibincangkan dalam Exit Conference pada 21 Mac 2019 dan 
maklum balas diterima pada 20 Mac 2019, 1 Ogos 2019, 8 September 2019,               
20 Oktober 2019 dan 5 November 2019. Penjelasan lanjut mengenainya adalah seperti 
perenggan berikut: 

 
6.1. Prestasi Program 

 
6.1.1. Pencapaian Output  
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a. Prestasi Agihan Baka Ternakan 
 

i. Prestasi agihan baka ternakan dinilai berdasarkan perolehan ternakan 
berbanding agihan kepada peserta Skim PINTAF bagi tempoh tahun 2015 
hingga 2018. Jabatan telah melaksanakan perolehan baka ternakan lembu, 
kambing dan bebiri secara tender, sebut harga dan pembelian terus. Selain 
itu, baka ternakan diperoleh dari Ladang Ternakan Jabatan yang merupakan 
pusat pemulihan bagi ternakan yang diserah oleh peserta Skim PINTAF 
untuk tujuan penamatan perjanjian. Berdasarkan Prosedur Kualiti 
Pengagihan dan Penerimaan Ternakan, agihan kepada peserta Skim PINTAF 
hendaklah dilaksanakan dalam masa tujuh (7) hari dari jadual penghantaran.  

 
ii. Bagi tempoh tahun 2015 hingga 2018, Jabatan 

melaksanakan perolehan 1,475 baka ternakan 
melibatkan 466 lembu, 744 kambing dan          
265 bebiri. Manakala sebanyak 367 baka ternakan 
adalah daripada Ladang Ternakan Jabatan dan 
pawah dalaman di peringkat daerah melibatkan 
161 lembu, 191 kambing dan 15 bebiri. Bagi 
tempoh tersebut, sebanyak 1,766 baka ternakan diagihkan kepada 200 
peserta Skim PINTAF melibatkan 551 lembu, 935 kambing dan 280 bebiri. 
Daripada jumlah yang diagihkan, sebanyak 1,596 adalah baka induk (90.4%) 
dan 170 adalah baka pejantan (9.6%).  
 

iii. Semakan Audit terhadap Laporan Baki Ternakan mendapati baka ternakan 
yang diperoleh melalui Ladang Ternakan Jabatan dan pawah dalaman di 
peringkat daerah telah diagihkan sepenuhnya kepada peserta Skim PINTAF. 
Agihan kambing dan bebiri yang dibekalkan kepada peserta Skim PINTAF 
melalui perolehan Jabatan juga mencapai 100%. Bagaimanapun, agihan 
baka lembu kepada peserta Skim PINTAF hanya 390 lembu (83.7%) 
daripada 466 lembu yang dibekalkan.  
 

iv. Semakan Audit selanjutnya mendapati baki sebanyak 60 lembu (12.9%) 
yang dibeli pada tahun 2016 tidak diagihkan kepada peserta Skim PINTAF 
dan ditempatkan di Ladang Ternakan Bukit Selambau. Mulai bulan Julai 
2017, semua lembu tersebut dikuarantin di ladang tersebut selepas terdapat 
ternakan dijangkiti penyakit brucella abortus. Selain itu, baki lagi 16 lembu 
(3.4%) melibatkan baka induk charolais, baka Bali dan baka tempatan 
ditempatkan di Ladang Ternakan Jabatan untuk tujuan penyelidikan dan 
pembiakbakaan. Selain itu, sebanyak 27 lembu di Ladang Ternakan Bukit 

Bekalan baka ternakan 
lembu, kambing dan bebiri 

1,842 Ekor  

Telah agih kepada 200 
peserta Skim PINTAF 

1,766 Ekor 
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Selambau didapati positif penyakit brucella abortus telah dilupuskan secara 
jualan terus pada 24 Ogos 2017. Butiran selanjutnya adalah seperti dalam 
Jadual 1 dan 2. 

 
JADUAL 1 

PRESTASI AGIHAN BAKA TERNAKAN 
DI BAWAH SKIM PINTAF BAGI TEMPOH TAHUN 2015 HINGGA 2018 

BIL. TERNAKAN 

PRESTASI AGIHAN TERNAKAN MELALUI 
PEROLEHAN SECARA PEMBELIAN TERUS/ 

SEBUT HARGA TENDER 

AGIHAN 
BEKALAN 

DARI 
LADANG 
/PAWAH 

DALAMAN   
(Ekor) 

(c) 

JUMLAH 

 
PEROLEHAN  

(Ekor) 
(a) 

 
AGIHAN 
(Ekor) 

(b)  

BAKI 
TERNAKAN 

(Ekor) 
(a-b) 

PERATUS 
AGIHAN 

(%) 
(b/a) 

PEROLEHAN 
/BEKALAN 
TERNAKAN 

(Ekor) 
(a+c) 

DIAGIHKAN 
(Ekor) 
(b+c) 

1. Lembu 466 390 76 83.7 161 627 551 

2. Kambing 744 744 0 100 191 935 935 

3. Bebiri 265 265 0 100 15 280 280 

JUMLAH 1,475 1,399 76 94.8 367 1,842 1,766 
Sumber: Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah 

 
JADUAL 2 

BILANGAN PESERTA SKIM PINTAF  
DAN AGIHAN BAKA TERNAKAN BAGI TAHUN 2015 HINGGA 2018 

BIL. TERNAKAN 
2015 2016 2017 2018 JUMLAH 

a b a b a b a b a b 

1. Lembu 25 148 28 185 17 99 19 119 89 551 

2. Kambing 42 445 22 260 10 87 12 143 86 935 

3. Bebiri Tiada Tiada Tiada Tiada 9 100 16 180 25 280 

JUMLAH 67 593 50 445 36 286 47 442 200 1,766 
Sumber: Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah 
Nota: (a) Bilangan Peserta (Orang) 

(b) Agihan Ternakan (Ekor) 
 
Maklum balas JPVNK yang diterima pada 20 Mac 2019 
 
Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah memaklumkan syarat kelulusan 
permohonan seorang peserta adalah sebanyak 10 lembu baka induk dan seekor 
baka pejantan. Bagaimanapun, Jawatankuasa Pemilihan hanya meluluskan 
sebanyak lima (5) lembu baka induk dan seekor lembu baka pejantan kepada 
seorang peserta pada tahun 2016. Lebihan baki lembu yang diperoleh pada tahun 
tersebut ditempatkan di Ladang Ternakan Bukit Selambau. 
 
Pada pendapat Audit, prestasi agihan baka ternakan belum mencapai 
tahap kecekapan optimum kerana 12.9% baka lembu yang dibeli tidak 
diagihkan kepada peserta Skim PINTAF. Ternakan lembu yang belum 
diagihkan, dikuarantin dan dilupuskan kerana dijangkiti penyakit 
menyebabkan kerugian kepada Kerajaan. 
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a. Prestasi Agihan Baka Ternakan 
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Selambau didapati positif penyakit brucella abortus telah dilupuskan secara 
jualan terus pada 24 Ogos 2017. Butiran selanjutnya adalah seperti dalam 
Jadual 1 dan 2. 
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TERNAKAN 

(Ekor) 
(a+c) 

DIAGIHKAN 
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1. Lembu 466 390 76 83.7 161 627 551 

2. Kambing 744 744 0 100 191 935 935 

3. Bebiri 265 265 0 100 15 280 280 

JUMLAH 1,475 1,399 76 94.8 367 1,842 1,766 
Sumber: Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah 

 
JADUAL 2 

BILANGAN PESERTA SKIM PINTAF  
DAN AGIHAN BAKA TERNAKAN BAGI TAHUN 2015 HINGGA 2018 

BIL. TERNAKAN 
2015 2016 2017 2018 JUMLAH 

a b a b a b a b a b 

1. Lembu 25 148 28 185 17 99 19 119 89 551 

2. Kambing 42 445 22 260 10 87 12 143 86 935 

3. Bebiri Tiada Tiada Tiada Tiada 9 100 16 180 25 280 

JUMLAH 67 593 50 445 36 286 47 442 200 1,766 
Sumber: Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah 
Nota: (a) Bilangan Peserta (Orang) 

(b) Agihan Ternakan (Ekor) 
 
Maklum balas JPVNK yang diterima pada 20 Mac 2019 
 
Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah memaklumkan syarat kelulusan 
permohonan seorang peserta adalah sebanyak 10 lembu baka induk dan seekor 
baka pejantan. Bagaimanapun, Jawatankuasa Pemilihan hanya meluluskan 
sebanyak lima (5) lembu baka induk dan seekor lembu baka pejantan kepada 
seorang peserta pada tahun 2016. Lebihan baki lembu yang diperoleh pada tahun 
tersebut ditempatkan di Ladang Ternakan Bukit Selambau. 
 
Pada pendapat Audit, prestasi agihan baka ternakan belum mencapai 
tahap kecekapan optimum kerana 12.9% baka lembu yang dibeli tidak 
diagihkan kepada peserta Skim PINTAF. Ternakan lembu yang belum 
diagihkan, dikuarantin dan dilupuskan kerana dijangkiti penyakit 
menyebabkan kerugian kepada Kerajaan. 
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b. Prestasi Peningkatan Populasi Pembiak Melalui Skim PINTAF 
 

i. Berdasarkan Prosedur Kualiti Skim PINTAF, Jabatan menetapkan perjanjian 
Skim PINTAF dapat diselesaikan dengan kaedah penyerahan balik seekor 
anak ternakan dalam tempoh tiga (3) tahun bagi lembu dan lima (5) tahun 
bagi kambing atau bebiri. Jabatan menyasarkan kelahiran dan kematian 
ternakan Skim PINTAF pada kadar 80% kelahiran dan 10% kematian. 
Bagaimanapun, semakan Audit mendapati Jabatan tidak menyediakan 
sasaran peningkatan populasi ternakan di bawah Skim PINTAF secara 
tahunan bagi memantau prestasi peningkatan populasi ternakan. 
 

ii. Semakan Audit terhadap Daftar Senarai Nama Peserta Skim PINTAF yang 
diselenggara oleh Unit Pedaging Jabatan adalah bagi mengukur prestasi 
peningkatan baka induk Skim PINTAF. Daftar ini telah dikemas kini dengan 
mengambil kira rekod kelahiran dan kematian ternakan selepas lawatan 
Audit bersama Jabatan. Analisis Audit mendapati daripada 1,596 baka induk 
yang diagihkan, sebanyak 309 (19.4%) baka induk telah mati manakala   
514 (32.2%) anak baka ternakan dilahirkan. Ini menjadikan jumlah 
keseluruhannya 1,801 ekor iaitu meningkat sebanyak 205 ekor (12.8%). 
Selain itu, lembu baka pejantan berkurang kepada 161 ekor kerana  
sembilan (9) daripada 170 ekor (5.3%) yang diagihkan dilaporkan mati. 
Butiran lanjut peningkatan baka ternakan berbanding agihan baka induk 
lembu Skim PINTAF adalah seperti dalam Jadual 3. 

 
JADUAL 3 

PRESTASI PENINGKATAN BAKA TERNAKAN  
BERBANDING AGIHAN BAKA INDUK SKIM PINTAF BAGI TAHUN 2015 HINGGA 2018 

 TERNAKAN 
 

TAHUN 
AGIHAN 

BILANGAN BAKA TERNAKAN 

AGIHAN 
BAKA  

INDUK 
 (Ekor)  

(a) 

KEMATIAN KELAHIRAN BAKI PENINGKATAN/ 
(PENURUNAN) 
[(d-a)/a]*100 

(%)  

BIL.  
(Ekor)  

(b) 

KADAR  
(%)  

(b/a) 

BIL.  
(Ekor)  

(c) 

KADAR  
(%)  
(c/a) 

BIL.  
(Ekor) 

(a-b+c)=(d) 

Lembu 

2015 132 10 7.6 54 40.9 176 33.3 

2016 166 12 7.2 80 48.2 234 41.0 

2017 90 6 6.7 18 20.0 102 13.3 

2018 100 1 1.0 9 9.0 108 8.0 

JUMLAH 488 29 5.9 161 33.0 620 27.0 

Kambing 

2015 429 89 20.7 131 30.5 471 9.8 

2016 219 123 56.2 43 19.6 139 (36.5) 

2017 79 11 13.9 34 43.0 102 29.1 

2018 130 14 10.8 47 36.2 163 25.4 

JUMLAH 857 237 27.7 255 29.8 875 2.1 
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 TERNAKAN 
 

TAHUN 
AGIHAN 

BILANGAN BAKA TERNAKAN 

AGIHAN 
BAKA  

INDUK 
 (Ekor)  

(a) 

KEMATIAN KELAHIRAN BAKI PENINGKATAN/ 
(PENURUNAN) 
[(d-a)/a]*100 

(%)  

BIL.  
(Ekor)  

(b) 

KADAR  
(%)  

(b/a) 

BIL.  
(Ekor)  

(c) 

KADAR  
(%)  
(c/a) 

BIL.  
(Ekor) 

(a-b+c)=(d) 

Bebiri 
2017 90 25 27.8 70 77.8 135 50.0 

2018 161 18 11.2 28 17.4 171 6.2 

JUMLAH 251 43 17.1 98 39.0 306 21.9 

JUMLAH KESELURUHAN 1,596 309 19.4 514 32.2 1,801 12.8 
Sumber: Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah  
Nota: Maklumat bilangan kematian, kelahiran dan baki adalah sehingga 29 Januari 2019 

 
 

iii. Bagi tempoh tahun 2015 hingga 2018, hanya prestasi peningkatan populasi 
baka induk lembu yang diagihkan pada tahun 2015 dapat dinilai kerana telah 
mencapai tempoh tiga (3) tahun perjanjian. Berdasarkan Jadual 3, analisis 
Audit mendapati kadar kelahiran baka induk lembu tahun tersebut tidak 
mencapai sasaran yang ditetapkan oleh Jabatan. Sehingga                       
31 Disember 2018, kelahiran yang dicatatkan hanya 54 ekor (40.9%) dan 
kematian adalah 10 ekor (7.6%) daripada 132 baka induk lembu yang 
diagihkan menjadikan jumlah keseluruhannya sebanyak 176 ekor. Sebanyak 
35 ekor (26.5%) daripada 132 baka induk lembu yang diagihkan kepada 
peserta Skim PINTAF telah diserah balik anak mengikut perjanjian. 
 

iv. Secara keseluruhannya, kadar peningkatan bilangan baka ternakan lembu, 
kambing dan bebiri masing-masing adalah sebanyak 27.1%, 2.1% dan 
21.9% bagi tempoh tahun 2015 hingga 2018. Selain itu, kadar kelahiran 
tertinggi daripada bilangan ternakan yang diagihkan adalah bebiri iaitu 
39.1%, lembu 33% dan kambing 29.8%. Manakala kadar kematian ternakan 
tertinggi adalah kambing iaitu 27.7%, bebiri 17.1% dan lembu 6%. 
Berdasarkan temu bual dengan Pegawai Jabatan dan peserta, pihak Audit 
dimaklumkan kematian ternakan kerap berlaku di peringkat awal selepas 
ternakan diagihkan kepada peserta. Antara sebab kematian adalah kerana 
faktor tekanan selepas perubahan persekitaran, kaedah pengurusan 
ternakan, kebersihan air minuman, jangkitan bakteria dan kecacingan. 

 
v. Bagi tempoh tahun 2015 hingga 2018, sebanyak 563 ekor baka ternakan 

diagihkan kepada 58 peserta Skim PINTAF di tiga (3) daerah iaitu Kota 
Setar, Kulim dan Pokok Sena. Dalam tempoh tersebut, ternakan yang mati 
adalah 86 ekor (15.3%) manakala 162 ekor (28.8%) dilahirkan. Ini 
menjadikan jumlah baki keseluruhan sebanyak 639 ekor iaitu peningkatan 
sebanyak 76 ekor (13.5%). Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 4. 
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b. Prestasi Peningkatan Populasi Pembiak Melalui Skim PINTAF 
 

i. Berdasarkan Prosedur Kualiti Skim PINTAF, Jabatan menetapkan perjanjian 
Skim PINTAF dapat diselesaikan dengan kaedah penyerahan balik seekor 
anak ternakan dalam tempoh tiga (3) tahun bagi lembu dan lima (5) tahun 
bagi kambing atau bebiri. Jabatan menyasarkan kelahiran dan kematian 
ternakan Skim PINTAF pada kadar 80% kelahiran dan 10% kematian. 
Bagaimanapun, semakan Audit mendapati Jabatan tidak menyediakan 
sasaran peningkatan populasi ternakan di bawah Skim PINTAF secara 
tahunan bagi memantau prestasi peningkatan populasi ternakan. 
 

ii. Semakan Audit terhadap Daftar Senarai Nama Peserta Skim PINTAF yang 
diselenggara oleh Unit Pedaging Jabatan adalah bagi mengukur prestasi 
peningkatan baka induk Skim PINTAF. Daftar ini telah dikemas kini dengan 
mengambil kira rekod kelahiran dan kematian ternakan selepas lawatan 
Audit bersama Jabatan. Analisis Audit mendapati daripada 1,596 baka induk 
yang diagihkan, sebanyak 309 (19.4%) baka induk telah mati manakala   
514 (32.2%) anak baka ternakan dilahirkan. Ini menjadikan jumlah 
keseluruhannya 1,801 ekor iaitu meningkat sebanyak 205 ekor (12.8%). 
Selain itu, lembu baka pejantan berkurang kepada 161 ekor kerana  
sembilan (9) daripada 170 ekor (5.3%) yang diagihkan dilaporkan mati. 
Butiran lanjut peningkatan baka ternakan berbanding agihan baka induk 
lembu Skim PINTAF adalah seperti dalam Jadual 3. 

 
JADUAL 3 

PRESTASI PENINGKATAN BAKA TERNAKAN  
BERBANDING AGIHAN BAKA INDUK SKIM PINTAF BAGI TAHUN 2015 HINGGA 2018 

 TERNAKAN 
 

TAHUN 
AGIHAN 

BILANGAN BAKA TERNAKAN 

AGIHAN 
BAKA  

INDUK 
 (Ekor)  

(a) 

KEMATIAN KELAHIRAN BAKI PENINGKATAN/ 
(PENURUNAN) 
[(d-a)/a]*100 

(%)  

BIL.  
(Ekor)  

(b) 

KADAR  
(%)  

(b/a) 

BIL.  
(Ekor)  

(c) 

KADAR  
(%)  
(c/a) 

BIL.  
(Ekor) 

(a-b+c)=(d) 

Lembu 

2015 132 10 7.6 54 40.9 176 33.3 

2016 166 12 7.2 80 48.2 234 41.0 

2017 90 6 6.7 18 20.0 102 13.3 

2018 100 1 1.0 9 9.0 108 8.0 

JUMLAH 488 29 5.9 161 33.0 620 27.0 

Kambing 

2015 429 89 20.7 131 30.5 471 9.8 

2016 219 123 56.2 43 19.6 139 (36.5) 

2017 79 11 13.9 34 43.0 102 29.1 

2018 130 14 10.8 47 36.2 163 25.4 

JUMLAH 857 237 27.7 255 29.8 875 2.1 
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 TERNAKAN 
 

TAHUN 
AGIHAN 

BILANGAN BAKA TERNAKAN 

AGIHAN 
BAKA  

INDUK 
 (Ekor)  

(a) 

KEMATIAN KELAHIRAN BAKI PENINGKATAN/ 
(PENURUNAN) 
[(d-a)/a]*100 

(%)  

BIL.  
(Ekor)  

(b) 

KADAR  
(%)  

(b/a) 

BIL.  
(Ekor)  

(c) 

KADAR  
(%)  
(c/a) 

BIL.  
(Ekor) 

(a-b+c)=(d) 

Bebiri 
2017 90 25 27.8 70 77.8 135 50.0 

2018 161 18 11.2 28 17.4 171 6.2 

JUMLAH 251 43 17.1 98 39.0 306 21.9 

JUMLAH KESELURUHAN 1,596 309 19.4 514 32.2 1,801 12.8 
Sumber: Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah  
Nota: Maklumat bilangan kematian, kelahiran dan baki adalah sehingga 29 Januari 2019 

 
 

iii. Bagi tempoh tahun 2015 hingga 2018, hanya prestasi peningkatan populasi 
baka induk lembu yang diagihkan pada tahun 2015 dapat dinilai kerana telah 
mencapai tempoh tiga (3) tahun perjanjian. Berdasarkan Jadual 3, analisis 
Audit mendapati kadar kelahiran baka induk lembu tahun tersebut tidak 
mencapai sasaran yang ditetapkan oleh Jabatan. Sehingga                       
31 Disember 2018, kelahiran yang dicatatkan hanya 54 ekor (40.9%) dan 
kematian adalah 10 ekor (7.6%) daripada 132 baka induk lembu yang 
diagihkan menjadikan jumlah keseluruhannya sebanyak 176 ekor. Sebanyak 
35 ekor (26.5%) daripada 132 baka induk lembu yang diagihkan kepada 
peserta Skim PINTAF telah diserah balik anak mengikut perjanjian. 
 

iv. Secara keseluruhannya, kadar peningkatan bilangan baka ternakan lembu, 
kambing dan bebiri masing-masing adalah sebanyak 27.1%, 2.1% dan 
21.9% bagi tempoh tahun 2015 hingga 2018. Selain itu, kadar kelahiran 
tertinggi daripada bilangan ternakan yang diagihkan adalah bebiri iaitu 
39.1%, lembu 33% dan kambing 29.8%. Manakala kadar kematian ternakan 
tertinggi adalah kambing iaitu 27.7%, bebiri 17.1% dan lembu 6%. 
Berdasarkan temu bual dengan Pegawai Jabatan dan peserta, pihak Audit 
dimaklumkan kematian ternakan kerap berlaku di peringkat awal selepas 
ternakan diagihkan kepada peserta. Antara sebab kematian adalah kerana 
faktor tekanan selepas perubahan persekitaran, kaedah pengurusan 
ternakan, kebersihan air minuman, jangkitan bakteria dan kecacingan. 

 
v. Bagi tempoh tahun 2015 hingga 2018, sebanyak 563 ekor baka ternakan 

diagihkan kepada 58 peserta Skim PINTAF di tiga (3) daerah iaitu Kota 
Setar, Kulim dan Pokok Sena. Dalam tempoh tersebut, ternakan yang mati 
adalah 86 ekor (15.3%) manakala 162 ekor (28.8%) dilahirkan. Ini 
menjadikan jumlah baki keseluruhan sebanyak 639 ekor iaitu peningkatan 
sebanyak 76 ekor (13.5%). Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 4. 
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JADUAL 4 
PRESTASI AGIHAN, KEMATIAN DAN KELAHIRAN TERNAKAN SKIM PINTAF 

DI DAERAH KULIM, KOTA SETAR DAN POKOK SENA BAGI TAHUN 2015 HINGGA 2018 

DAERAH TERNAKAN 
BILANGAN TERNAKAN (Ekor) PENINGKATAN/  

(PENURUNAN)  
(%) AGIHAN KEMATIAN KELAHIRAN BAKI 

Kota Setar 

Lembu 48 10 19 57 18.8 

Kambing 54 24 13 43 (20.4) 

Bebiri 33 5 15 43 30.3 

JUMLAH 135 39 47 143 5.9 

Kulim 

Lembu  72 5 11 78 8.3 

Kambing 124 4 43 163 31.5 

Bebiri 33 0 0 33 0 

JUMLAH 229 9 54 274 19.7 

Pokok Sena 

Lembu  69 2 17 84 21.7 

Kambing 75 28 18 65 (13.3) 

Bebiri 55 8 26 73 32.7 

JUMLAH 199 38 61 222 11.6 

JUMLAH KESELURUHAN 563 86 162 639 13.5 
Sumber: Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah 

 
Maklum balas JPVNK yang diterima pada 20 Mac 2019 
 
Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah mengakui kelemahan dalam 
menetapkan sasaran secara tahunan bagi program ini. Penetapan sasaran tahunan 
telah diperkemas bagi tujuan pemantauan dengan mensasarkan kadar kelahiran 
sebanyak 70% hingga 80% dan kematian induk sebanyak 10% dengan mengambil 
kira parameter teknikal iaitu tiada kelahiran bagi tahun pertama (proses adaptasi 
persekitaran dan pengurusan ternakan baharu). Selain itu, anggaran kadar 
kebuntingan (pregnancy rate) dan kadar persenyawaan (conception rate) adalah 
60% baka induk bagi setiap tahun. 
 
Sasaran peningkatan populasi ternakan peserta Skim PINTAF juga mengambil kira 
populasi sedia ada yang dimiliki peserta (sebelum menyertai program) bagi 
mengembangkan projek yang sedang diusahakan. Menerusi program ini, ternakan 
sedia ada akan bertambah dan berkembang hasil dari kelahiran anak-anak pawah 
tersebut. 
 
Pada pendapat Audit, prestasi peningkatan populasi pembiak Skim 
PINTAF masih boleh dipertingkatkan. Ia boleh dilaksanakan dengan 
penambahbaikan terhadap pengurusan ternakan selepas agihan seperti 
penjagaan kebersihan ladang, kesihatan ternakan serta pemantauan 
berkala Jabatan. 
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c. Prestasi Peningkatan Populasi Pembiak di Ladang Nukleus 
 

i. Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah membangunkan Ladang 
Ternakan Binjul Dalam, Baling sebagai Ladang Nukleus yang berperanan 
sebagai pusat latihan dan pusat pengeluaran baka terpilih bagi ternakan 
lembu. Antara baka yang dibiakkan ialah baka kacukan tempatan Kedah 
Kelantan (KK) dan baka kacukan charolais. Kapasiti maksimum populasi 
ternakan lembu bagi ladang ini adalah sebanyak 300 ekor.  
 

ii. Jabatan menyasarkan 60% kadar kelahiran bagi baka induk di ladang ini 
setiap tahun. Semakan Audit terhadap rekod stok ternakan ladang bagi 
tahun 2015 hingga 2018 mendapati prestasi peningkatan populasi bagi 
ternakan lembu telah mencapai sasaran yang ditetapkan. Kadar kelahiran 
adalah di antara 65.6% hingga 130% daripada baki akhir baka induk 
manakala kematian antara satu (1) hingga lapan (8) ekor setiap tahun. 
Semakan Audit selanjutnya mendapati sebanyak 43 anak baka ternakan 
lembu diterima hasil serahan balik daripada peserta Skim PINTAF yang 
menyelesaikan perjanjian. Di samping itu, sebanyak 222 baka ternakan 
lembu dikeluarkan daripada ladang bagi tempoh tahun 2015 hingga 2018. 
Pengeluaran ini adalah untuk agihan semula kepada peserta Skim PINTAF, 
jualan baka pejantan kepada penternak luar dan pemindahan anak lembu ke 
Ladang Ternakan Bukit Selambau untuk pemulihan. Butiran lanjut adalah 
seperti dalam Jadual 5. 

 
JADUAL 5 

STATISTIK PENINGKATAN BAKA TERNAKAN LEMBU  
DI LADANG NUKLEUS BAGI TEMPOH TAHUN 2015 HINGGA 2018 

TAHUN 
BAKI AWAL  

(Ekor) A B C D 
BAKI AKHIR  

(Ekor) 
KELAHIRAN  
BAGI BAKA 

INDUK * 
 (%) JANTAN INDUK ANAK JUMLAH JANTAN INDUK ANAK JUMLAH 

2015 3 73 110 186 61 1 1 30 4 93 120 217 65.6 

2016 4 93 120 217 50 5 3 61 7 56 141 204 89.3 

2017 7 56 141 204 65 5 0 95 4 50 115 169 130.0 

2018 4 50 115 169 30 8 39 36 5 41 148 194 73.2 

JUMLAH 206 19 43 222  
Sumber: Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah 
Nota:  (A) - Kelahiran (Ekor), (B) - Kematian (Ekor), (C) - Penerimaan (Ekor), (D) - Pengeluaran (Ekor) 
        (*) - (A / baki akhir baka induk) 
 

Pada pendapat Audit, prestasi peningkatan populasi pembiak di Ladang 
Nukleus telah dilaksanakan dengan cekap kerana telah mencapai sasaran 
yang ditetapkan.  
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JADUAL 4 
PRESTASI AGIHAN, KEMATIAN DAN KELAHIRAN TERNAKAN SKIM PINTAF 

DI DAERAH KULIM, KOTA SETAR DAN POKOK SENA BAGI TAHUN 2015 HINGGA 2018 

DAERAH TERNAKAN 
BILANGAN TERNAKAN (Ekor) PENINGKATAN/  

(PENURUNAN)  
(%) AGIHAN KEMATIAN KELAHIRAN BAKI 

Kota Setar 

Lembu 48 10 19 57 18.8 

Kambing 54 24 13 43 (20.4) 

Bebiri 33 5 15 43 30.3 

JUMLAH 135 39 47 143 5.9 

Kulim 

Lembu  72 5 11 78 8.3 

Kambing 124 4 43 163 31.5 

Bebiri 33 0 0 33 0 

JUMLAH 229 9 54 274 19.7 

Pokok Sena 

Lembu  69 2 17 84 21.7 

Kambing 75 28 18 65 (13.3) 

Bebiri 55 8 26 73 32.7 

JUMLAH 199 38 61 222 11.6 

JUMLAH KESELURUHAN 563 86 162 639 13.5 
Sumber: Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah 

 
Maklum balas JPVNK yang diterima pada 20 Mac 2019 
 
Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah mengakui kelemahan dalam 
menetapkan sasaran secara tahunan bagi program ini. Penetapan sasaran tahunan 
telah diperkemas bagi tujuan pemantauan dengan mensasarkan kadar kelahiran 
sebanyak 70% hingga 80% dan kematian induk sebanyak 10% dengan mengambil 
kira parameter teknikal iaitu tiada kelahiran bagi tahun pertama (proses adaptasi 
persekitaran dan pengurusan ternakan baharu). Selain itu, anggaran kadar 
kebuntingan (pregnancy rate) dan kadar persenyawaan (conception rate) adalah 
60% baka induk bagi setiap tahun. 
 
Sasaran peningkatan populasi ternakan peserta Skim PINTAF juga mengambil kira 
populasi sedia ada yang dimiliki peserta (sebelum menyertai program) bagi 
mengembangkan projek yang sedang diusahakan. Menerusi program ini, ternakan 
sedia ada akan bertambah dan berkembang hasil dari kelahiran anak-anak pawah 
tersebut. 
 
Pada pendapat Audit, prestasi peningkatan populasi pembiak Skim 
PINTAF masih boleh dipertingkatkan. Ia boleh dilaksanakan dengan 
penambahbaikan terhadap pengurusan ternakan selepas agihan seperti 
penjagaan kebersihan ladang, kesihatan ternakan serta pemantauan 
berkala Jabatan. 
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c. Prestasi Peningkatan Populasi Pembiak di Ladang Nukleus 
 

i. Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah membangunkan Ladang 
Ternakan Binjul Dalam, Baling sebagai Ladang Nukleus yang berperanan 
sebagai pusat latihan dan pusat pengeluaran baka terpilih bagi ternakan 
lembu. Antara baka yang dibiakkan ialah baka kacukan tempatan Kedah 
Kelantan (KK) dan baka kacukan charolais. Kapasiti maksimum populasi 
ternakan lembu bagi ladang ini adalah sebanyak 300 ekor.  
 

ii. Jabatan menyasarkan 60% kadar kelahiran bagi baka induk di ladang ini 
setiap tahun. Semakan Audit terhadap rekod stok ternakan ladang bagi 
tahun 2015 hingga 2018 mendapati prestasi peningkatan populasi bagi 
ternakan lembu telah mencapai sasaran yang ditetapkan. Kadar kelahiran 
adalah di antara 65.6% hingga 130% daripada baki akhir baka induk 
manakala kematian antara satu (1) hingga lapan (8) ekor setiap tahun. 
Semakan Audit selanjutnya mendapati sebanyak 43 anak baka ternakan 
lembu diterima hasil serahan balik daripada peserta Skim PINTAF yang 
menyelesaikan perjanjian. Di samping itu, sebanyak 222 baka ternakan 
lembu dikeluarkan daripada ladang bagi tempoh tahun 2015 hingga 2018. 
Pengeluaran ini adalah untuk agihan semula kepada peserta Skim PINTAF, 
jualan baka pejantan kepada penternak luar dan pemindahan anak lembu ke 
Ladang Ternakan Bukit Selambau untuk pemulihan. Butiran lanjut adalah 
seperti dalam Jadual 5. 

 
JADUAL 5 

STATISTIK PENINGKATAN BAKA TERNAKAN LEMBU  
DI LADANG NUKLEUS BAGI TEMPOH TAHUN 2015 HINGGA 2018 

TAHUN 
BAKI AWAL  

(Ekor) A B C D 
BAKI AKHIR  

(Ekor) 
KELAHIRAN  
BAGI BAKA 

INDUK * 
 (%) JANTAN INDUK ANAK JUMLAH JANTAN INDUK ANAK JUMLAH 

2015 3 73 110 186 61 1 1 30 4 93 120 217 65.6 

2016 4 93 120 217 50 5 3 61 7 56 141 204 89.3 

2017 7 56 141 204 65 5 0 95 4 50 115 169 130.0 

2018 4 50 115 169 30 8 39 36 5 41 148 194 73.2 

JUMLAH 206 19 43 222  
Sumber: Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah 
Nota:  (A) - Kelahiran (Ekor), (B) - Kematian (Ekor), (C) - Penerimaan (Ekor), (D) - Pengeluaran (Ekor) 
        (*) - (A / baki akhir baka induk) 
 

Pada pendapat Audit, prestasi peningkatan populasi pembiak di Ladang 
Nukleus telah dilaksanakan dengan cekap kerana telah mencapai sasaran 
yang ditetapkan.  
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d. Prestasi Perolehan Bekalan Makanan Ternakan (Dedak) Berbanding 
Bekalan Diterima 

 
i. Komponen lain di bawah Program PPP adalah pembelian bekalan dedak 

untuk kegunaan baka ternakan lembu, kambing dan bebiri yang ditempatkan 
di Ladang Ternakan Jabatan. Baka ternakan berkenaan ditempatkan di 
ladang ini sehingga usia 18 bulan atau berat badan mencapai 180 kilogram 
sebelum diagihkan kepada peserta Skim PINTAF.  
 

ii. Berdasarkan daftar perolehan tahun 2016 hingga 2018, Jabatan 
melaksanakan tiga (3) perolehan bekalan dedak bernilai RM0.87 juta (1,040 
tan metrik) secara sebut harga dan 20 pembelian terus berjumlah 
RM145,299 (159.1 tan metrik). Semakan Audit mendapati bekalan dedak 
yang dibekalkan melalui perolehan secara sebut harga tidak mengikut 
kuantiti seperti yang ditetapkan. Bekalan dedak yang dibekalkan secara 
sebut harga adalah sebanyak 1,081.5 tan metrik iaitu melebihi 41.5 tan 
metrik berbanding kuantiti yang ditetapkan. Butiran lanjut adalah seperti 
dalam Jadual 6. 
 

JADUAL 6 
PRESTASI BEKALAN MAKANAN TERNAKAN (DEDAK) 

 BAGI TAHUN 2016 HINGGA 2018 

TAHUN PERIHAL BEKALAN 
PEROLEHAN  

BEKALAN DEDAK 
BEKALAN DITERIMA  

DAN DIBAYAR 
LEBIHAN/ 

(KURANGAN) PENCAPAIAN 
(%)  MT (RM)  MT (RM)  MT (RM) 

SEBUT HARGA 

2016 
Membekal Dan 
Menghantar Makanan 
Ternakan (Dedak)  

260  192,400 359  274,776 99 82,376 142.8 

2017 
Membekal Dan 
Menghantar Makanan 
Ternakan (Dedak) 

350  301,500 237.5  204,750 (112.5) (96,750) 67.9 

2018 
Membekal Dan 
Menghantar Makanan 
Ternakan (Dedak) 

430  377,038 485  409,640 55 32,602 108.6 

JUMLAH 1,040  870,938 1,081.5  889,166 41.5 18,228 102.1 
PEMBELIAN TERUS 

2016 
Goat Feed & Molases 
Untuk Program 
Pemulihan Ternak  

10 14,120 10 14,120 0 0 100 

2017 

Membekal Dan 
Menghantar Makanan 
Ternakan Goat Feed 
Dan PKE Di Ladang 
Bukit Selambau  

64.1 56,679 64.1 56,679 0 0 100 

2018 

Membekal Dan 
Menghantar Makanan 
Ternakan Goat Feed 
Dan PKE Ke Ladang 
Bukit Selambau Dan 
Binjol Dalam 

85 74,500 85 74,500 0 0 100 

JUMLAH 159.1 145,299 159.1 145,299 0 0 100 
JUMLAH BESAR 1,199.1 1,016,237 1,240.6 1,034,465 41.5 18,228 101.8 

Sumber: Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah 
Nota:   MT - Tan Metrik 
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iii. Berdasarkan Jadual 6, semakan Audit selanjutnya mendapati perkara 
seperti berikut: 
 
 Bekalan dedak pada tahun 2016 dan 2018 melebihi kuantiti yang 

ditetapkan dalam sebut harga iaitu masing-masing sebanyak 99 tan 
metrik dan 55 tan metrik. Selain itu, bekalan dedak pada tahun 2017 
dibekalkan kurang daripada kuantiti yang ditetapkan iaitu sebanyak 
112.5 tan metrik. Perkara ini berlaku disebabkan pada tahun 2016 dan 
2018 bekalan dedak tidak mencukupi. Pada tahun 2017 pula, pembekal 
menghadapi masalah mendapat bekalan makanan yang berkualiti 
sebagaimana yang diperlukan dalam spesifikasi bekalan. 
 

 Pada tahun 2017 dan 2018, perolehan bekalan dedak Goat Feed dan PKE 
masing-masing berjumlah RM56,679 dan RM74,500 dibuat secara 
pembelian terus. Bagaimanapun, amaun perolehan tersebut adalah 
melebihi had pembelian terus yang dibenarkan bagi tempoh setahun. 
Semakan Audit selanjutnya mendapati pembelian ini dilakukan secara 
berperingkat melibatkan sembilan (9) pembelian daripada dua (2) 
pembekal pada tahun 2017 dan empat (4) pembelian daripada satu (1) 
pembekal pada tahun 2018. Pihak Audit dimaklumkan oleh Pegawai 
Jabatan bahawa pembelian terus dilakukan bagi menampung keperluan 
bekalan dedak pada awal tahun yang tidak termasuk dalam perolehan 
secara sebut harga. Keadaan ini berlaku disebabkan tiada kawalan 
terhadap pesanan bekalan dedak dan perancangan yang teliti                
di peringkat Jabatan.  
 

 
Maklum balas JPVNK yang diterima pada 20 Mac 2019 
 
Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah mengakui kelemahan tersebut dan 
memperbaiki kaedah perolehan bermula 2019 dengan memasukkan semua jenis 
bekalan makanan tambahan ternakan di dalam senarai spesifikasi sebut harga                
di bawah tajuk bekalan makanan tambahan. Selain itu, Jabatan mengambil inisiatif 
bagi menyediakan rekod kontrak secara berjadual sebagai dokumen wajib senarai 
semak pesanan tempatan dan proses pembayaran.  
 
Pada pendapat Audit, prestasi pembekalan makanan ternakan adalah 
tidak cekap kerana perolehan secara sebut harga tidak dapat memenuhi 
kuantiti sebenar diperlukan. 
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6.1.2. Pencapaian Outcome  
 
a. Pendapatan Seisi Rumah Peserta Tidak Dapat Diukur 
 

i. Objektif Program PPP antaranya adalah untuk meningkatkan pendapatan 
bulanan penternak sehingga RM2,000 setiap isi rumah melalui penyertaan 
Skim PINTAF. Berdasarkan Prosedur Kualiti Jabatan, pemantauan ternakan 
peserta Skim PINTAF dilaksanakan dua (2) kali setahun. Pemantauan 
dilaksanakan termasuklah penilaian pendapatan peserta berpandukan 
pengiraan Analisa Margin Kasar (AMK). 

 
ii. Semakan Audit terhadap 36 fail individu peserta Skim PINTAF mendapati 

tiada rekod pengiraan atau pemantauan pendapatan peserta bagi menilai 
keberkesanan Skim PINTAF dalam mencapai objektif Program PPP.  

 
iii. Pihak Audit telah membuat lawatan dan menemu bual 36 peserta Skim 

PINTAF di tiga (3) daerah yang dipilih pada bulan Januari 2019. Hasil temu 
bual Audit mendapati seramai enam (6) peserta memperoleh purata 
pendapatan tambahan melebihi RM2,000 sebulan. Seramai 15 peserta 
memperoleh purata pendapatan tambahan kurang daripada RM2,000 
sebulan daripada hasil jualan. Seterusnya seramai 15 peserta memaklumkan 
belum pernah menjual ternakan mereka.  

 
 
Maklum balas JPVNK yang diterima pada 8 September 2019 
 
Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah memaklumkan mulai tahun 2019, 
Jabatan telah menambahbaik kaedah pengiraan pendapatan dengan menjadikan 
data AMK sebagai kriteria wajib pemilihan peserta dan penetapan sasaran 
pendapatan peserta pada akhir tempoh Skim PINTAF. Perkara ini telah dibengkelkan 
pada akhir tahun 2018 dan dikemukakan dalam kertas cadangan Mesyuarat 
Jawatankuasa Pengurusan Dasar Jabatan pada 14 Mac 2019. 
 
 
b. Kadar Kemampuan Tahap Saradiri (SSL) Pengeluaran Daging Makin 

Menurun 
 
i. Berdasarkan Project Planning For Goat or Sheep or Beef RMKe-11, Jabatan 

menyasarkan pengeluaran daging mencapai kadar Kemampuan Tahap 
Saradiri (SSL) 50% bagi daging lembu/kerbau dan 30% bagi daging 
kambing/bebiri menjelang tahun 2020. Setiap tahun, Unit Perancang dan 
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Penilaian Jabatan membuat bancian binatang ternakan dan jumlah 
pengeluaran daging ternakan tempatan di seluruh negeri Kedah. Jabatan 
ada menyelenggara maklumat bancian ternakan bagi tempoh tahun 2015 
hingga 2017, manakala maklumat bancian tahun 2018 belum dapat 
dikeluarkan kerana masalah pengumpulan data. Bagaimanapun, semakan 
Audit mendapati prestasi peningkatan populasi ternakan tidak dapat diukur 
kerana Jabatan tidak menetapkan sasaran populasi ternakan, pengeluaran 
daging dan kadar SSL yang boleh digunakan bagi mengukur prestasi 
peningkatan populasi ternakan di negeri Kedah.  

 
ii. Analisis Audit terhadap data bancian ternakan/pengeluaran daging 

mendapati industri penternakan ruminan di negeri Kedah berhadapan 
dengan isu pengurangan populasi induk asas dan pencapaian kadar SSL 
menjelang tahun 2020. Berdasarkan temu bual Audit bersama Pegawai 
Jabatan, pengurangan populasi induk asas adalah disebabkan peningkatan 
penyembelihan baka induk, jangkitan penyakit foot and mouth disease 
(FMD), brucellosis dan lain-lain. Selain itu, penanaman semula getah dan 
kelapa sawit juga menjadi penyebab kepada penurunan bilangan populasi 
apabila ternakan perlu dikeluarkan dari ladang yang menjadi kawasan ragut 
sebagai sumber utama makanan.  
 

iii. Kesan ini dapat dilihat dengan ketara melalui pencapaian kadar SSL 
berbanding permintaan daging lembu/kerbau berkurangan dari kadar 14.9% 
pada tahun 2015 kepada 10.8% pada tahun 2017. Manakala kadar SSL 
daging kambing/bebiri juga menunjukkan penurunan iaitu dari 23.5% pada 
tahun 2015 kepada 20.9% pada tahun 2017. Statistik Jabatan juga 
menunjukkan populasi ternakan ruminan telah menurun dari tahun 2015 
sehingga 2017 sebanyak 25.9% bagi lembu/kerbau dan 8.7% bagi 
kambing/bebiri. Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 7. 

 
JADUAL 7 

BANCIAN TERNAKAN/PENGELUARAN DAGING  
DI NEGERI KEDAH BAGI TEMPOH TAHUN 2015 HINGGA 2017 

PENGELUARAN SEBENAR 
2015 2016 2017 

LEMBU/ 
KERBAU 

KAMBING
/ BEBIRI 

LEMBU/ 
KERBAU 

KAMBING
/ BEBIRI 

LEMBU/ 
KERBAU 

KAMBING
/ BEBIRI 

Agihan Ternakan Skim PINTAF (a) (Ekor)  148 445 185 260 99 187 
Populasi Ternakan (b) (Ekor)  79,596 63,995 79,791 64,431 58,971 58,410 
Agihan Ternakan Skim PINTAF  
berbanding Populasi (a/b) (%)  0.2 0.7 0.2 0.4 0.2 0.3 

Pencapaian Pengeluaran Daging (c)  
(Tan Metrik)  1,680.4 290.9 1,621.1 292.9 1,244.9 265.5 

Permintaan Daging (d) (Tan Metrik)  11,241.8 1,237.4 11,384.1 1,253.1 11,554.9 1,271.9 
Pencapaian Kadar SSL (c/d) (%)  14.9 23.5 14.2 23.4 10.8 20.9 

Sumber: Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah 
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6.1.2. Pencapaian Outcome  
 
a. Pendapatan Seisi Rumah Peserta Tidak Dapat Diukur 
 

i. Objektif Program PPP antaranya adalah untuk meningkatkan pendapatan 
bulanan penternak sehingga RM2,000 setiap isi rumah melalui penyertaan 
Skim PINTAF. Berdasarkan Prosedur Kualiti Jabatan, pemantauan ternakan 
peserta Skim PINTAF dilaksanakan dua (2) kali setahun. Pemantauan 
dilaksanakan termasuklah penilaian pendapatan peserta berpandukan 
pengiraan Analisa Margin Kasar (AMK). 

 
ii. Semakan Audit terhadap 36 fail individu peserta Skim PINTAF mendapati 

tiada rekod pengiraan atau pemantauan pendapatan peserta bagi menilai 
keberkesanan Skim PINTAF dalam mencapai objektif Program PPP.  

 
iii. Pihak Audit telah membuat lawatan dan menemu bual 36 peserta Skim 

PINTAF di tiga (3) daerah yang dipilih pada bulan Januari 2019. Hasil temu 
bual Audit mendapati seramai enam (6) peserta memperoleh purata 
pendapatan tambahan melebihi RM2,000 sebulan. Seramai 15 peserta 
memperoleh purata pendapatan tambahan kurang daripada RM2,000 
sebulan daripada hasil jualan. Seterusnya seramai 15 peserta memaklumkan 
belum pernah menjual ternakan mereka.  

 
 
Maklum balas JPVNK yang diterima pada 8 September 2019 
 
Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah memaklumkan mulai tahun 2019, 
Jabatan telah menambahbaik kaedah pengiraan pendapatan dengan menjadikan 
data AMK sebagai kriteria wajib pemilihan peserta dan penetapan sasaran 
pendapatan peserta pada akhir tempoh Skim PINTAF. Perkara ini telah dibengkelkan 
pada akhir tahun 2018 dan dikemukakan dalam kertas cadangan Mesyuarat 
Jawatankuasa Pengurusan Dasar Jabatan pada 14 Mac 2019. 
 
 
b. Kadar Kemampuan Tahap Saradiri (SSL) Pengeluaran Daging Makin 

Menurun 
 
i. Berdasarkan Project Planning For Goat or Sheep or Beef RMKe-11, Jabatan 

menyasarkan pengeluaran daging mencapai kadar Kemampuan Tahap 
Saradiri (SSL) 50% bagi daging lembu/kerbau dan 30% bagi daging 
kambing/bebiri menjelang tahun 2020. Setiap tahun, Unit Perancang dan 

 

 Laporan Ketua Audit Negara Negeri Kedah Tahun 2018 Siri 2 2 - 19 
 Pengurusan Program Peningkatan Populasi Pembiak Bagi Ternakan Ruminan  

 

Penilaian Jabatan membuat bancian binatang ternakan dan jumlah 
pengeluaran daging ternakan tempatan di seluruh negeri Kedah. Jabatan 
ada menyelenggara maklumat bancian ternakan bagi tempoh tahun 2015 
hingga 2017, manakala maklumat bancian tahun 2018 belum dapat 
dikeluarkan kerana masalah pengumpulan data. Bagaimanapun, semakan 
Audit mendapati prestasi peningkatan populasi ternakan tidak dapat diukur 
kerana Jabatan tidak menetapkan sasaran populasi ternakan, pengeluaran 
daging dan kadar SSL yang boleh digunakan bagi mengukur prestasi 
peningkatan populasi ternakan di negeri Kedah.  

 
ii. Analisis Audit terhadap data bancian ternakan/pengeluaran daging 

mendapati industri penternakan ruminan di negeri Kedah berhadapan 
dengan isu pengurangan populasi induk asas dan pencapaian kadar SSL 
menjelang tahun 2020. Berdasarkan temu bual Audit bersama Pegawai 
Jabatan, pengurangan populasi induk asas adalah disebabkan peningkatan 
penyembelihan baka induk, jangkitan penyakit foot and mouth disease 
(FMD), brucellosis dan lain-lain. Selain itu, penanaman semula getah dan 
kelapa sawit juga menjadi penyebab kepada penurunan bilangan populasi 
apabila ternakan perlu dikeluarkan dari ladang yang menjadi kawasan ragut 
sebagai sumber utama makanan.  
 

iii. Kesan ini dapat dilihat dengan ketara melalui pencapaian kadar SSL 
berbanding permintaan daging lembu/kerbau berkurangan dari kadar 14.9% 
pada tahun 2015 kepada 10.8% pada tahun 2017. Manakala kadar SSL 
daging kambing/bebiri juga menunjukkan penurunan iaitu dari 23.5% pada 
tahun 2015 kepada 20.9% pada tahun 2017. Statistik Jabatan juga 
menunjukkan populasi ternakan ruminan telah menurun dari tahun 2015 
sehingga 2017 sebanyak 25.9% bagi lembu/kerbau dan 8.7% bagi 
kambing/bebiri. Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 7. 

 
JADUAL 7 

BANCIAN TERNAKAN/PENGELUARAN DAGING  
DI NEGERI KEDAH BAGI TEMPOH TAHUN 2015 HINGGA 2017 

PENGELUARAN SEBENAR 
2015 2016 2017 

LEMBU/ 
KERBAU 

KAMBING
/ BEBIRI 

LEMBU/ 
KERBAU 

KAMBING
/ BEBIRI 

LEMBU/ 
KERBAU 

KAMBING
/ BEBIRI 

Agihan Ternakan Skim PINTAF (a) (Ekor)  148 445 185 260 99 187 
Populasi Ternakan (b) (Ekor)  79,596 63,995 79,791 64,431 58,971 58,410 
Agihan Ternakan Skim PINTAF  
berbanding Populasi (a/b) (%)  0.2 0.7 0.2 0.4 0.2 0.3 

Pencapaian Pengeluaran Daging (c)  
(Tan Metrik)  1,680.4 290.9 1,621.1 292.9 1,244.9 265.5 

Permintaan Daging (d) (Tan Metrik)  11,241.8 1,237.4 11,384.1 1,253.1 11,554.9 1,271.9 
Pencapaian Kadar SSL (c/d) (%)  14.9 23.5 14.2 23.4 10.8 20.9 

Sumber: Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah 
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iii. Pihak Audit dimaklumkan oleh Pegawai Jabatan bahawa jumlah 
pengeluaran daging melalui Skim PINTAF tidak membantu untuk 
mencapai sasaran SSL kerana bilangan agihan ternakan yang rendah 
iaitu antara 0.2% hingga 0.7% daripada populasi ternakan. 

 
Maklum balas JPVNK yang diterima pada 8 September 2019  
 
Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah memaklumkan Skim PINTAF hanya 
menyumbangkan 0.16% pengeluaran daging dan pencapaian SSL negeri Kedah. 
Keadaan ini berlaku kerana jumlah peruntukan yang diluluskan adalah tidak 
mencukupi dan perolehan yang dibuat tidak dapat menampung peningkatan 
populasi yang disasarkan berbanding dengan jumlah yang dikemukakan semasa 
permohonan bajet.  
 
Pada pendapat Audit, prestasi Program PPP melalui Skim PINTAF tidak 
mencapai sasaran yang ditetapkan kerana peratus peningkatan populasi 
ternakan yang rendah tetapi Ladang Nukleus mencapai sasaran yang 
ditetapkan. Bagaimanapun, peningkatan ini kurang membantu kepada 
jumlah pengeluaran daging berdasarkan trend penurunan kadar populasi 
induk dan Kemampuan Tahap Saradiri (SSL) ternakan ruminan bagi 
tempoh tahun 2015 hingga 2018. 

 
 

6.2. Pengurusan Aktiviti  
 

Pengurusan Program PPP meliputi aspek prestasi kewangan, pemilihan peserta, 
perolehan baka ternakan dan bekalan makanan ternakan ladang, pendaftaran ternakan, 
penamatan perjanjian dan pemantauan Skim PINTAF. Penjelasan selanjutnya adalah 
seperti perenggan berikut: 
 

6.2.1. Prestasi Kewangan 
 

a. Pembangunan Industri Ternakan Ruminan telah diluluskan peruntukan 
kewangan berjumlah RM10.24 juta bagi tempoh tahun 2015 hingga 2018 oleh 
Perbendaharaan Negeri Kedah. Sejumlah RM6.79 juta daripada keseluruhan 
peruntukan tersebut diperuntukkan untuk Program PPP yang melibatkan 
perbelanjaan berjumlah RM3.50 juta. Perbelanjaan ini dibuat bagi tujuan 
pembelian baka lembu pedaging, kambing dan bebiri serta bekalan makanan 
dedak untuk ladang ternakan Jabatan.  
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b. Berdasarkan Laporan Perbelanjaan Pembangunan Jabatan, analisis Audit 
mendapati Jabatan hanya membelanjakan peruntukan yang diluluskan bagi 
tahun 2015 dan tahun 2016 masing-masing sebanyak 60.7% dan 5.4%. Baki 
peruntukan tahun 2016 berjumlah RM1.13 juta tidak dibelanjakan kerana baka 
ternakan Skim PINTAF yang dibeli hanya selesai dibekalkan pada bulan 
November tahun 2016. Bayaran berjumlah RM0.91 juta bagi pembelian tersebut 
tidak dapat dilaksanakan kerana kekangan kewangan Kerajaan Negeri. Bayaran 
hanya dibuat pada tahun 2017 dengan menggunakan peruntukan tahun semasa 
menyebabkan peruntukan tahun berkenaan telah dibelanjakan sepenuhnya. 
Pada tahun 2018, Pegawai Kewangan Negeri telah membuat semakan semula 
terhadap bajet pembangunan Program PPP. Jumlah peruntukan yang diluluskan 
telah dipinda daripada RM3.06 juta kepada RM1.49 juta iaitu penurunan 
sejumlah RM1.57 juta. Berdasarkan peruntukan tahun 2018 yang dipinda, 
Jabatan telah membelanjakan sejumlah RM1.39 juta (93.8%). Kedudukan 
peruntukan dan perbelanjaan untuk Program PPP bagi tempoh empat (4) tahun 
tersebut adalah seperti dalam Jadual 8. 

 
JADUAL 8 

PERUNTUKAN DAN PERBELANJAAN PROGRAM  
PENINGKATAN POPULASI PEMBIAK BAGI TAHUN 2015 HINGGA 2018 

TAHUN 
PERUNTUKAN 
DILULUSKAN 

(RM) 

PERUNTUKAN 
DIPINDA 

(RM) 
PERBELANJAAN 

(RM) 

PERBELANJAAN BERDASARKAN 
PERUNTUKAN DIPINDA 

 (%) 

2015 1,239,655 1,239,655 752,251 60.7 

2016 1,200,000 1,200,000 64,373 5.4 

2017 1,288,000 1,288,000 1,287,949 100 

2018 3,064,250 1,487,000 1,394,126 93.8 

JUMLAH 6,791,905 5,214,655 3,498,699 67.1 
Sumber: Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah 

 
 

Maklum balas JPVNK yang diterima pada 20 Mac 2019 
 
Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah memaklumkan pihaknya telah 
melaksanakan penambahbaikan terhadap proses sebut harga di mana tawaran bagi 
tahun berikutnya disediakan lebih awal iaitu pada akhir tahun sebelum sebut harga 
dikeluarkan. Ini untuk memastikan sebut harga yang dirancang dapat dikeluarkan 
lebih awal dan bagi membolehkan proses bayaran diselesaikan pada tahun semasa. 
Pindaan peruntukan bajet yang dilakukan oleh Jabatan adalah berdasarkan batas 
belanja yang dibenarkan oleh Pejabat Kewangan Negeri.  
 
Pada pendapat Audit, prestasi kewangan di bawah Program PPP tidak 
diuruskan dengan cekap kerana wujud kelemahan terhadap tempoh masa 
pelaksanaan sebut harga sehingga menjejaskan proses bayaran. 
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iii. Pihak Audit dimaklumkan oleh Pegawai Jabatan bahawa jumlah 
pengeluaran daging melalui Skim PINTAF tidak membantu untuk 
mencapai sasaran SSL kerana bilangan agihan ternakan yang rendah 
iaitu antara 0.2% hingga 0.7% daripada populasi ternakan. 
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tahun berikutnya disediakan lebih awal iaitu pada akhir tahun sebelum sebut harga 
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Pindaan peruntukan bajet yang dilakukan oleh Jabatan adalah berdasarkan batas 
belanja yang dibenarkan oleh Pejabat Kewangan Negeri.  
 
Pada pendapat Audit, prestasi kewangan di bawah Program PPP tidak 
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6.2.2. Pemilihan Peserta Skim PINTAF 
 

a. Garis Panduan Pemilihan Penternak Skim PINTAF menggariskan tatacara 
pemilihan peserta melibatkan proses permohonan, soal siasat dan pemilihan 
peserta untuk dilaksanakan dalam tempoh enam (6) bulan. Permohonan bagi 
menyertai skim PINTAF adalah menggunakan borang permohonan yang 
dikeluarkan pada awal tahun.  Pemohon perlu mengembalikan borang tersebut 
pada atau sebelum 15 Mac tahun berkenaan kepada PPVD. Bagaimanapun, 
mulai tahun 2018 permohonan adalah terbuka sepanjang tahun. 
 

b. Selepas permohonan disemak, pegawai penilai yang dilantik akan membuat 
pemeriksaan balas terhadap pemohon dengan melawat lokasi ternakan 
pemohon menggunakan Borang Soal Siasat Permohonan. Senarai pendek 
pemohon dikeluarkan oleh PPVD dan dikemukakan kepada Jawatankuasa 
Pemilihan PINTAF untuk kelulusan dan pemohon yang berjaya akan 
dimaklumkan. Surat perjanjian pinjaman ternakan disedia dan ditandatangani 
selepas ternakan diterima. Semakan Audit mendapati perkara seperti berikut: 

 
i. Pemilihan Peserta Skim PINTAF Tanpa Kelulusan Jawatankuasa 

Pemilihan PINTAF 
 
 Pada tahun 2015 hingga 2018, sebanyak 1,893 borang permohonan 

dikeluarkan bagi ternakan seperti lembu, kambing dan bebiri. Daripada 
jumlah tersebut, sebanyak 1,505 borang (79.5%) permohonan 
dikembalikan. Sebanyak 990 (65.8%) daripada jumlah permohonan yang 
diterima telah ditolak kerana tidak memenuhi syarat. Sebanyak 515 
permohonan (34.2%) disenarai pendek dan diadakan lawat siasat oleh 
Pegawai Penilai di PPVD. Pegawai Penilai di PPVD telah menyenaraikan 
202 (13.4%) nama pemohon yang disokong untuk dibentangkan kepada 
Jawatankuasa Pemilihan PINTAF untuk pemilihan peserta.  

 
 Semakan Audit mendapati Jawatankuasa Pemilihan PINTAF bersidang 

sekali setahun iaitu pada 24 Jun 2015, 28 Julai 2016, 10 September 2017 
dan 22 April 2018. Jawatankuasa ini dianggotai oleh tujuh (7) Ketua 
Bahagian atau seksyen atau unit di Jabatan dan telah dilantik setiap 
tahun. Sebanyak 152 permohonan (10.1%) telah diluluskan oleh 
Jawatankuasa Pemilihan PINTAF bagi tempoh tahun 2015 hingga 2018. 
Selain itu, 19 peserta pada tahun 2015 dipilih berdasarkan permohonan 
yang diluluskan oleh Jawatankuasa Pemilihan PINTAF tahun 2012 tetapi 
belum menerima baka ternakan pada tahun 2012. Butiran lanjut adalah 
seperti dalam Jadual 9. 
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JADUAL 9 
BILANGAN PERMOHONAN DAN KELULUSAN TERNAKAN 

DI BAWAH SKIM PINTAF BAGI TAHUN 2015 HINGGA 2018 

PERKARA 
BILANGAN PERMOHONAN  DAN KELULUSAN 

2015 2016 2017 2018 JUMLAH 

Borang permohonan keluar 398 621 522 352 1,893 

Permohonan yang diterima balik 325 456 450 274 1,505 

Permohonan yang ditolak  185 165 414 226 990 
Dibentangkan Kepada Jawatankuasa  
Pemilihan PINTAF Negeri 43 62 36 61 202 

Diluluskan Jawatankuasa Pemilihan 
PINTAF Negeri 54 46 26 45 171* 

Bilangan Peserta Menerima Bantuan 67 50 36 47 200 
Sumber: Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah 
Nota:    (*) - Termasuk 19 peserta yang diluluskan melalui Jawatankuasa Pemilihan PINTAF tahun 2012 

 
 

 Semakan Audit selanjutnya dibuat terhadap Daftar Senarai Nama Peserta 
Skim PINTAF tahun 2015 hingga 2018 yang diselenggara oleh Unit 
Pedaging Jabatan. Semakan Audit mendapati seramai 200 peserta 
menerima agihan ternakan Skim PINTAF berbeza dengan bilangan 
peserta yang diluluskan Jawatankuasa Pemilihan PINTAF iaitu 171 
peserta. Sebanyak tujuh (7) peserta daripada 171 peserta yang 
diluluskan Jawatankuasa Pemilihan PINTAF telah menarik diri dari Skim 
PINTAF. Semakan Audit seterusnya mendapati 36 peserta diagihkan 
ternakan Skim PINTAF tanpa melalui kelulusan Jawatankuasa Pemilihan 
PINTAF. Ia melibatkan agihan ternakan kepada 23 peserta melalui 
agihan semula dan 13 peserta melalui agihan ternakan perolehan 
baharu.  
 

 Agihan tanpa kelulusan yang dibuat melalui agihan semula setelah 
terdapat lebihan ternakan di Ladang Ternakan Jabatan dan telah 
memenuhi syarat untuk diagihkan semula. Agihan ini diluluskan di 
peringkat PPVD sahaja tanpa melalui Jawatankuasa Pemilihan PINTAF. 
Agihan ternakan tanpa kelulusan yang dibuat melalui perolehan baharu 
melibatkan agihan kecemasan kepada penternak atau usahawan ternak 
yang berkemampuan. Agihan ini dibuat jika sekiranya terdapat peserta 
yang telah diluluskan menarik diri dari Skim PINTAF pada saat akhir. 
Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 10. 
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6.2.2. Pemilihan Peserta Skim PINTAF 
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peserta untuk dilaksanakan dalam tempoh enam (6) bulan. Permohonan bagi 
menyertai skim PINTAF adalah menggunakan borang permohonan yang 
dikeluarkan pada awal tahun.  Pemohon perlu mengembalikan borang tersebut 
pada atau sebelum 15 Mac tahun berkenaan kepada PPVD. Bagaimanapun, 
mulai tahun 2018 permohonan adalah terbuka sepanjang tahun. 
 

b. Selepas permohonan disemak, pegawai penilai yang dilantik akan membuat 
pemeriksaan balas terhadap pemohon dengan melawat lokasi ternakan 
pemohon menggunakan Borang Soal Siasat Permohonan. Senarai pendek 
pemohon dikeluarkan oleh PPVD dan dikemukakan kepada Jawatankuasa 
Pemilihan PINTAF untuk kelulusan dan pemohon yang berjaya akan 
dimaklumkan. Surat perjanjian pinjaman ternakan disedia dan ditandatangani 
selepas ternakan diterima. Semakan Audit mendapati perkara seperti berikut: 
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Pemilihan PINTAF 
 
 Pada tahun 2015 hingga 2018, sebanyak 1,893 borang permohonan 

dikeluarkan bagi ternakan seperti lembu, kambing dan bebiri. Daripada 
jumlah tersebut, sebanyak 1,505 borang (79.5%) permohonan 
dikembalikan. Sebanyak 990 (65.8%) daripada jumlah permohonan yang 
diterima telah ditolak kerana tidak memenuhi syarat. Sebanyak 515 
permohonan (34.2%) disenarai pendek dan diadakan lawat siasat oleh 
Pegawai Penilai di PPVD. Pegawai Penilai di PPVD telah menyenaraikan 
202 (13.4%) nama pemohon yang disokong untuk dibentangkan kepada 
Jawatankuasa Pemilihan PINTAF untuk pemilihan peserta.  

 
 Semakan Audit mendapati Jawatankuasa Pemilihan PINTAF bersidang 

sekali setahun iaitu pada 24 Jun 2015, 28 Julai 2016, 10 September 2017 
dan 22 April 2018. Jawatankuasa ini dianggotai oleh tujuh (7) Ketua 
Bahagian atau seksyen atau unit di Jabatan dan telah dilantik setiap 
tahun. Sebanyak 152 permohonan (10.1%) telah diluluskan oleh 
Jawatankuasa Pemilihan PINTAF bagi tempoh tahun 2015 hingga 2018. 
Selain itu, 19 peserta pada tahun 2015 dipilih berdasarkan permohonan 
yang diluluskan oleh Jawatankuasa Pemilihan PINTAF tahun 2012 tetapi 
belum menerima baka ternakan pada tahun 2012. Butiran lanjut adalah 
seperti dalam Jadual 9. 
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melibatkan agihan kecemasan kepada penternak atau usahawan ternak 
yang berkemampuan. Agihan ini dibuat jika sekiranya terdapat peserta 
yang telah diluluskan menarik diri dari Skim PINTAF pada saat akhir. 
Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 10. 
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JADUAL 10 
AGIHAN TERNAKAN KEPADA PESERTA  

TANPA MELALUI KELULUSAN JAWATANKUASA PEMILIHAN PINTAF 

TAHUN  
AGIHAN 

BIL. 
PESERTA 
(Orang) 

KATEGORI AGIHAN JANTINA TERNAKAN 
BAHARU 
(Orang) 

SEMULA 
(Orang) 

JANTAN 
(Ekor) 

BETINA 
(Ekor) 

LEMBU 
2015 6 5 1 1 23 

2016 5 1 4 1 18 

2017 3 Tiada Agihan 3 1 36 

2018 1 1 Tiada Agihan 1 Tiada Agihan 

JUMLAH 15 7 8 4 77 
KAMBING 

2015 8 1 7 5 65 

2016 4 4 Tiada Agihan 4 45 

2017 7 Tiada Agihan 7 5 53 

2018 1 1 Tiada Agihan 1 10 

JUMLAH 20 6 14 15 173 
BEBIRI 

2018 1 Tiada Agihan 1 2 13 

JUMLAH 1 Tiada Agihan 1 2 13 

JUMLAH KESELURUHAN 36 13 23 21 263 
Sumber: Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah 

 
 
Maklum balas JPVNK yang diterima pada 20 Mac 2019 
 
Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah memaklumkan pihaknya telah 
mengeluarkan surat peringatan kepada PPVD bahawa penerima Skim PINTAF 
melalui agihan semula perlu melalui Jawatankuasa PINTAF atau dimaklumkan 
kepada Ahli Jawatankuasa PINTAF dan diminitkan. Surat penurunan kuasa kepada 
PPVD bagi melaksanakan agihan semula di peringkat daerah telah dikeluarkan. 
Semua PPVD perlu menyediakan catatan minit untuk pengesahan dan seterusnya 
perlu membentangkan di dalam Mesyuarat Kelulusan Insentif Penternakan Jabatan. 
 
 
Pada pendapat Audit, pemilihan peserta Skim PINTAF adalah cekap 
kerana pihak Jabatan membuat pemilihan peserta berdasarkan proses 
dan kriteria yang ditetapkan. Bagaimanapun, pemilihan peserta di 
peringkat PPVD tanpa melalui Jawatankuasa Pemilihan PINTAF boleh 
menjejaskan perancangan Jabatan sekiranya tiada kawalan dan 
pemantauan berterusan. 
 
 
 

 

 Laporan Ketua Audit Negara Negeri Kedah Tahun 2018 Siri 2 2 - 25 
 Pengurusan Program Peningkatan Populasi Pembiak Bagi Ternakan Ruminan  

 

6.2.3. Perolehan Baka Dan Bekalan Makanan Ternakan      
 

Perolehan baka ternakan Skim PINTAF dan makanan ternakan bagi kegunaan 
Ladang Ternakan Jabatan adalah berdasarkan Pekeliling Perbendaharaan PK 2. 
Perolehan dibuat sama ada melalui pembelian terus (bernilai bawah RM20,000 
setahun), sebut harga (melebihi RM20,000 hingga RM500,000 setahun) atau tender 
(melebihi RM500,000 setahun). Semakan Audit terhadap perolehan baka dan 
bekalan makanan ternakan mendapati perkara seperti berikut: 

 
 

a. Perolehan Baka Ternakan  
 

i. Berdasarkan Prosedur Kualiti Pemilihan Ternakan Skim PINTAF, pemilihan 
ternakan bagi skim PINTAF dilaksanakan dalam tempoh dua (2) bulan dan 
memenuhi spesifikasi yang ditetapkan dalam tender/sebutharga. Jumlah 
baka ternakan yang diperoleh Jabatan adalah berdasarkan kepada 
peruntukan kewangan dan bilangan ternakan yang diluluskan oleh 
Jawatankuasa Pemilihan PINTAF.  
 

ii. Bagi tempoh tahun 2016 hingga 2018, Jabatan telah 
melaksanakan lapan (8) perolehan baka ternakan 
lembu (353 ekor), kambing (348 ekor) dan bebiri (275 
ekor) berjumlah RM1.77 juta. Daripada jumlah 
tersebut, tiga (3) perolehan pada tahun 2016 
berjumlah RM0.81 juta, satu (1) perolehan pada tahun 
2017 berjumlah RM105,180 dan empat (4) perolehan pada tahun 2018 
berjumlah RM0.86 juta. Semakan Audit mendapati proses perolehan yang 
dijalankan adalah mematuhi peraturan yang ditetapkan. Butiran lanjut 
mengenai perolehan baka ternakan adalah seperti dalam Jadual 11 dan 12. 
 

JADUAL 11 
PEROLEHAN BAKA TERNAKAN JABATAN PERKHIDMATAN  

VETERINAR NEGERI KEDAH BAGI TAHUN 2016 HINGGA 2018 

BIL. JENIS BEKALAN 
NILAI 

PEROLEHAN 
(RM) 

KAEDAH 
PEROLEHAN 

NO. RUJUKAN 
PEROLEHAN 

TAHUN 2016 

1. 4 lembu betina dan 1 lembu jantan baka Bali 19,550 Pembelian 
Terus L160180000559 

2. 220 kambing betina dan 18 kambing jantan kacukan 
tempatan 188,250 Sebut  

Harga JPV(K)N:06/2016 

3. 198 lembu betina dan 20 lembu jantan kacukan 
tempatan  597,520 Tender JPV(K)T.N 1/2016 

JUMLAH 805,320   

Perolehan Ternakan  
RM1.77 juta 

Tempoh Perolehan 

2016 - 2017 
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JADUAL 10 
AGIHAN TERNAKAN KEPADA PESERTA  

TANPA MELALUI KELULUSAN JAWATANKUASA PEMILIHAN PINTAF 

TAHUN  
AGIHAN 

BIL. 
PESERTA 
(Orang) 

KATEGORI AGIHAN JANTINA TERNAKAN 
BAHARU 
(Orang) 

SEMULA 
(Orang) 

JANTAN 
(Ekor) 

BETINA 
(Ekor) 

LEMBU 
2015 6 5 1 1 23 

2016 5 1 4 1 18 

2017 3 Tiada Agihan 3 1 36 

2018 1 1 Tiada Agihan 1 Tiada Agihan 

JUMLAH 15 7 8 4 77 
KAMBING 

2015 8 1 7 5 65 

2016 4 4 Tiada Agihan 4 45 

2017 7 Tiada Agihan 7 5 53 

2018 1 1 Tiada Agihan 1 10 

JUMLAH 20 6 14 15 173 
BEBIRI 

2018 1 Tiada Agihan 1 2 13 

JUMLAH 1 Tiada Agihan 1 2 13 

JUMLAH KESELURUHAN 36 13 23 21 263 
Sumber: Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah 

 
 
Maklum balas JPVNK yang diterima pada 20 Mac 2019 
 
Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah memaklumkan pihaknya telah 
mengeluarkan surat peringatan kepada PPVD bahawa penerima Skim PINTAF 
melalui agihan semula perlu melalui Jawatankuasa PINTAF atau dimaklumkan 
kepada Ahli Jawatankuasa PINTAF dan diminitkan. Surat penurunan kuasa kepada 
PPVD bagi melaksanakan agihan semula di peringkat daerah telah dikeluarkan. 
Semua PPVD perlu menyediakan catatan minit untuk pengesahan dan seterusnya 
perlu membentangkan di dalam Mesyuarat Kelulusan Insentif Penternakan Jabatan. 
 
 
Pada pendapat Audit, pemilihan peserta Skim PINTAF adalah cekap 
kerana pihak Jabatan membuat pemilihan peserta berdasarkan proses 
dan kriteria yang ditetapkan. Bagaimanapun, pemilihan peserta di 
peringkat PPVD tanpa melalui Jawatankuasa Pemilihan PINTAF boleh 
menjejaskan perancangan Jabatan sekiranya tiada kawalan dan 
pemantauan berterusan. 
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6.2.3. Perolehan Baka Dan Bekalan Makanan Ternakan      
 

Perolehan baka ternakan Skim PINTAF dan makanan ternakan bagi kegunaan 
Ladang Ternakan Jabatan adalah berdasarkan Pekeliling Perbendaharaan PK 2. 
Perolehan dibuat sama ada melalui pembelian terus (bernilai bawah RM20,000 
setahun), sebut harga (melebihi RM20,000 hingga RM500,000 setahun) atau tender 
(melebihi RM500,000 setahun). Semakan Audit terhadap perolehan baka dan 
bekalan makanan ternakan mendapati perkara seperti berikut: 

 
 

a. Perolehan Baka Ternakan  
 

i. Berdasarkan Prosedur Kualiti Pemilihan Ternakan Skim PINTAF, pemilihan 
ternakan bagi skim PINTAF dilaksanakan dalam tempoh dua (2) bulan dan 
memenuhi spesifikasi yang ditetapkan dalam tender/sebutharga. Jumlah 
baka ternakan yang diperoleh Jabatan adalah berdasarkan kepada 
peruntukan kewangan dan bilangan ternakan yang diluluskan oleh 
Jawatankuasa Pemilihan PINTAF.  
 

ii. Bagi tempoh tahun 2016 hingga 2018, Jabatan telah 
melaksanakan lapan (8) perolehan baka ternakan 
lembu (353 ekor), kambing (348 ekor) dan bebiri (275 
ekor) berjumlah RM1.77 juta. Daripada jumlah 
tersebut, tiga (3) perolehan pada tahun 2016 
berjumlah RM0.81 juta, satu (1) perolehan pada tahun 
2017 berjumlah RM105,180 dan empat (4) perolehan pada tahun 2018 
berjumlah RM0.86 juta. Semakan Audit mendapati proses perolehan yang 
dijalankan adalah mematuhi peraturan yang ditetapkan. Butiran lanjut 
mengenai perolehan baka ternakan adalah seperti dalam Jadual 11 dan 12. 
 

JADUAL 11 
PEROLEHAN BAKA TERNAKAN JABATAN PERKHIDMATAN  

VETERINAR NEGERI KEDAH BAGI TAHUN 2016 HINGGA 2018 

BIL. JENIS BEKALAN 
NILAI 

PEROLEHAN 
(RM) 

KAEDAH 
PEROLEHAN 

NO. RUJUKAN 
PEROLEHAN 

TAHUN 2016 

1. 4 lembu betina dan 1 lembu jantan baka Bali 19,550 Pembelian 
Terus L160180000559 

2. 220 kambing betina dan 18 kambing jantan kacukan 
tempatan 188,250 Sebut  

Harga JPV(K)N:06/2016 

3. 198 lembu betina dan 20 lembu jantan kacukan 
tempatan  597,520 Tender JPV(K)T.N 1/2016 

JUMLAH 805,320   

Perolehan Ternakan  
RM1.77 juta 

Tempoh Perolehan 

2016 - 2017 
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BIL. JENIS BEKALAN 
NILAI 

PEROLEHAN 
(RM) 

KAEDAH 
PEROLEHAN 

NO. RUJUKAN 
PEROLEHAN 

TAHUN 2017 

1. 100 bebiri betina dan 10 bebiri jantan kacukan tempatan 105,180 Sebut  
Harga JPV(K)N:11/2017 

JUMLAH 105,180   

TAHUN 2018 

1. 100 lembu betina dan 20 lembu jantan kacukan 
tempatan 456,000 Sebut  

Harga JPV(K)N:12/2018 

2. 100 kambing betina dan 10 kambing jantan kacukan 
tempatan 165,800 Sebut 

Harga JPV(K)N:13/2018 

3. 150 bebiri betina dan 15 bebiri jantan kacukan tempatan 178,500 Sebut  
Harga JPV(K)N:14/2018 

4. 10 lembu betina kacukan Charolais tempatan 63,000 Sebut  
Harga JPV(K)N:25/2018 

JUMLAH 863,300   

JUMLAH KESELURUHAN 1,773,800   

Sumber: Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah 
 

JADUAL 12 
PEROLEHAN BAKA TERNAKAN BAGI TAHUN 2016 HINGGA 2018 

BAKA 
TERNAKAN 

2016 2017 2018 
JUMLAH 
(Ekor) 

JUMLAH 
(RM) BILANGAN 

(Ekor) 
JUMLAH 

(RM) 
BILANGAN 

(Ekor) 
JUMLAH 

(RM) 
BILANGAN 

(Ekor) 
JUMLAH 

(RM) 

Lembu 223 617,070 Tiada Tiada 130 519,000 353 1,136,070 

Kambing 238 188,250 Tiada Tiada 110 165,800 348 354,050 

Bebiri Tiada Tiada 110 105,180 165 178,500 275 283,680 

JUMLAH 461 805,320 110 105,180 405 863,300 976 1,773,800 
Sumber: Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah 

 
 

iii. Baka Ternakan Dari Ladang Ternakan Jabatan 
 

 Ladang Ternakan Bukit Selambau merupakan pusat pemulihan bagi 
menempatkan anak baka ternakan yang diserahkan bagi menyelesaikan 
perjanjian Skim PINTAF. Usia baka ternakan yang diserahkan melibatkan 
anak lembu yang berusia lebih enam (6) bulan dan sembilan (9) bulan 
bagi kambing atau bebiri. Anak baka ternakan ini ditempatkan di Ladang 
Ternakan Jabatan untuk pemulihan dan diagihkan semula kepada 
peserta Skim PINTAF apabila mencapai usia 18 bulan atau berat badan 
mencapai 180 kilogram.  
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 Lawatan Audit ke Ladang Ternakan Bukit 
Selambau pada 15 Januari 2019 mendapati 
sebanyak 228 lembu dan 103 kambing 
ditempatkan di ladang ini. Bagaimanapun, 
ladang ini telah dikuarantin mulai 21 Ogos 
2017 setelah Jabatan mengesan jangkitan 
penyakit brucella abortus terhadap 27 
daripada 243 lembu. Penyakit Brucella 
abortus pada lembu merupakan penyakit 
berjangkit yang mudah merebak. Penyakit ini boleh menyebabkan 
keguguran, kemandulan dan berkurangan pengeluaran susu di kalangan 
lembu. Jangkitannya boleh menyebabkan kerugian kepada penternak 
dan ekonomi negara.  
 

 Semakan Audit mendapati tindakan pencegahan seperti mengasingkan 
ternakan yang positif dan memberi rawatan terhadap penyakit telah 
diambil. Ujian saringan penyakit yang dilakukan pada bulan April dan 
September 2018 mendapati masih ada lembu yang dijangkiti penyakit 
tersebut. Cadangan melupuskan 191 daripada 228 lembu yang masih 
dikuarantin menerusi jualan lelongan pada kadar RM10/kg secara 
timbang hidup telah diluluskan Pegawai Kewangan Negeri pada             
7 Mei 2019. Ternakan tersebut diwajibkan untuk disembelih di rumah 
penyembelihan yang ditetapkan sahaja dan pembeli tidak dibenarkan 
untuk menternak semula lembu yang dilupuskan.  

 
 Semakan Audit selanjutnya mendapati sebanyak 60 lembu yang dibeli 

pada tahun 2016 yang sepatutnya diagihkan kepada peserta Skim 
PINTAF tahun 2017 juga terlibat dalam pelupusan tersebut. Keadaan ini 
menyebabkan Jabatan mengalami kerugian di mana 60 lembu yang dibeli 
pada harga antara RM2,640 dan RM3,740 seekor dan lembu sedia ada di 
ladang juga perlu dilupuskan.  

 
 Mulai bulan Ogos 2017, semua ternakan yang diserah balik oleh peserta 

Skim PINTAF ditempatkan di Ladang Ternakan Binjul Dalam selepas 
Ladang Ternakan Bukit Selambau tidak dibenarkan untuk kemasukan 
ternakan baharu. Lawatan Audit pada 15 Januari 2019 di Ladang 
Ternakan Binjul Dalam mendapati sebanyak 194 lembu ditempatkan di 
ladang ini iaitu lima (5) baka pejantan, 41 baka induk, 47 anak jantan 
dan 101 anak betina. Temu bual Audit bersama pegawai Jabatan 

Ladang  
Ternakan 

Dikuarantin 
Jangkitan penyakit brucella 

abortus 

191 Lembu 
Perlu dilupuskan melalui 

jualan lelong 
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BIL. JENIS BEKALAN 
NILAI 

PEROLEHAN 
(RM) 

KAEDAH 
PEROLEHAN 

NO. RUJUKAN 
PEROLEHAN 

TAHUN 2017 

1. 100 bebiri betina dan 10 bebiri jantan kacukan tempatan 105,180 Sebut  
Harga JPV(K)N:11/2017 

JUMLAH 105,180   

TAHUN 2018 

1. 100 lembu betina dan 20 lembu jantan kacukan 
tempatan 456,000 Sebut  

Harga JPV(K)N:12/2018 

2. 100 kambing betina dan 10 kambing jantan kacukan 
tempatan 165,800 Sebut 

Harga JPV(K)N:13/2018 

3. 150 bebiri betina dan 15 bebiri jantan kacukan tempatan 178,500 Sebut  
Harga JPV(K)N:14/2018 

4. 10 lembu betina kacukan Charolais tempatan 63,000 Sebut  
Harga JPV(K)N:25/2018 

JUMLAH 863,300   

JUMLAH KESELURUHAN 1,773,800   

Sumber: Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah 
 

JADUAL 12 
PEROLEHAN BAKA TERNAKAN BAGI TAHUN 2016 HINGGA 2018 

BAKA 
TERNAKAN 

2016 2017 2018 
JUMLAH 
(Ekor) 

JUMLAH 
(RM) BILANGAN 

(Ekor) 
JUMLAH 

(RM) 
BILANGAN 

(Ekor) 
JUMLAH 

(RM) 
BILANGAN 

(Ekor) 
JUMLAH 

(RM) 

Lembu 223 617,070 Tiada Tiada 130 519,000 353 1,136,070 

Kambing 238 188,250 Tiada Tiada 110 165,800 348 354,050 

Bebiri Tiada Tiada 110 105,180 165 178,500 275 283,680 

JUMLAH 461 805,320 110 105,180 405 863,300 976 1,773,800 
Sumber: Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah 

 
 

iii. Baka Ternakan Dari Ladang Ternakan Jabatan 
 

 Ladang Ternakan Bukit Selambau merupakan pusat pemulihan bagi 
menempatkan anak baka ternakan yang diserahkan bagi menyelesaikan 
perjanjian Skim PINTAF. Usia baka ternakan yang diserahkan melibatkan 
anak lembu yang berusia lebih enam (6) bulan dan sembilan (9) bulan 
bagi kambing atau bebiri. Anak baka ternakan ini ditempatkan di Ladang 
Ternakan Jabatan untuk pemulihan dan diagihkan semula kepada 
peserta Skim PINTAF apabila mencapai usia 18 bulan atau berat badan 
mencapai 180 kilogram.  
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 Lawatan Audit ke Ladang Ternakan Bukit 
Selambau pada 15 Januari 2019 mendapati 
sebanyak 228 lembu dan 103 kambing 
ditempatkan di ladang ini. Bagaimanapun, 
ladang ini telah dikuarantin mulai 21 Ogos 
2017 setelah Jabatan mengesan jangkitan 
penyakit brucella abortus terhadap 27 
daripada 243 lembu. Penyakit Brucella 
abortus pada lembu merupakan penyakit 
berjangkit yang mudah merebak. Penyakit ini boleh menyebabkan 
keguguran, kemandulan dan berkurangan pengeluaran susu di kalangan 
lembu. Jangkitannya boleh menyebabkan kerugian kepada penternak 
dan ekonomi negara.  
 

 Semakan Audit mendapati tindakan pencegahan seperti mengasingkan 
ternakan yang positif dan memberi rawatan terhadap penyakit telah 
diambil. Ujian saringan penyakit yang dilakukan pada bulan April dan 
September 2018 mendapati masih ada lembu yang dijangkiti penyakit 
tersebut. Cadangan melupuskan 191 daripada 228 lembu yang masih 
dikuarantin menerusi jualan lelongan pada kadar RM10/kg secara 
timbang hidup telah diluluskan Pegawai Kewangan Negeri pada             
7 Mei 2019. Ternakan tersebut diwajibkan untuk disembelih di rumah 
penyembelihan yang ditetapkan sahaja dan pembeli tidak dibenarkan 
untuk menternak semula lembu yang dilupuskan.  

 
 Semakan Audit selanjutnya mendapati sebanyak 60 lembu yang dibeli 

pada tahun 2016 yang sepatutnya diagihkan kepada peserta Skim 
PINTAF tahun 2017 juga terlibat dalam pelupusan tersebut. Keadaan ini 
menyebabkan Jabatan mengalami kerugian di mana 60 lembu yang dibeli 
pada harga antara RM2,640 dan RM3,740 seekor dan lembu sedia ada di 
ladang juga perlu dilupuskan.  

 
 Mulai bulan Ogos 2017, semua ternakan yang diserah balik oleh peserta 

Skim PINTAF ditempatkan di Ladang Ternakan Binjul Dalam selepas 
Ladang Ternakan Bukit Selambau tidak dibenarkan untuk kemasukan 
ternakan baharu. Lawatan Audit pada 15 Januari 2019 di Ladang 
Ternakan Binjul Dalam mendapati sebanyak 194 lembu ditempatkan di 
ladang ini iaitu lima (5) baka pejantan, 41 baka induk, 47 anak jantan 
dan 101 anak betina. Temu bual Audit bersama pegawai Jabatan 

Ladang  
Ternakan 

Dikuarantin 
Jangkitan penyakit brucella 

abortus 

191 Lembu 
Perlu dilupuskan melalui 

jualan lelong 
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mendapati sebanyak 40 baka induk akan diagih semula kepada peserta 
Skim PINTAF baharu pada tahun 2019.  
 
 

Maklum balas JPVNK yang diterima pada 20 Mac 2019 
 
Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah memaklumkan pihaknya dalam 
proses menyediakan dokumen pelupusan yang berkaitan. Semua dokumen 
berkenaan telah disediakan dan menunggu kelulusan daripada Pegawai Kewangan 
Negeri untuk memulakan proses pelupusan seperti pelantikan Ahli Lembaga 
Pemeriksa, notis pelelongan secara sebut harga, pelantikan Ahli Jawatankuasa 
Pembuka Sebut Harga dan lain-lain perkara yang berkaitan dengan tujuan 
pelupusan berkenaan. 
 
Maklum balas JPVNK yang diterima pada 1 Ogos 2019 
 
Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah memaklumkan pihaknya telah 
mendapat kelulusan pelupusan secara jualan lelong daripada Pegawai Kewangan 
Negeri pada 7 Mei 2019. Bagaimanapun, Jabatan membuat permohonan meminda 
kaedah pelupusan secara jualan lelong kepada secara jualan terus. Ini kerana 
pihaknya mendapat maklumat kaedah lelongan mempunyai kelemahan apabila 
pihak yang membida berpakat sesama mereka untuk tidak membida lagi selepas 
pembida pertama membuat pembidaan. Ia merugikan Kerajaan apabila harga yang 
dibida adalah rendah. Kaedah jualan terus telah diluluskan Pegawai Kewangan 
Negeri pada 30 Mei 2019 namun belum dapat dilaksanakan kerana pegawai 
bertanggungjawab terlibat dengan tiga (3) program Jabatan pada bulan Julai 2019.  
 
Maklum balas JPVNK yang diterima pada 5 November 2019 
 
Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah memaklumkan permohonan 
pelupusan baharu telah dikemukakan pada 4 September 2019 kepada Pegawai 
Kewangan Negeri dan diluluskan pada 24 September 2019. Pelupusan telah 
dilaksanakan secara jualan terus kepada empat (4) pembeli dengan nilai berjumlah 
RM250,620 pada 9 Oktober 2019. 
 
Pada pendapat Audit, perolehan baka ternakan telah diuruskan secara 
efektif dalam aspek pemilihan baka yang berkualiti manakala perolehan 
baka melalui Ladang Ternakan Jabatan telah mengurangkan kos 
perbelanjaan Jabatan. Bagaimanapun, aspek kesihatan ternakan di 
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ladang perlu diberi perhatian bagi mengelakkan risiko jangkitan penyakit 
berulang yang merugikan Kerajaan.  

 
 

b. Perolehan Bekalan Makanan Ternakan 
 

Makanan ternakan (dedak) seperti goat pallet, dedak lembu PKE (Palm Kernal 
Expeller) dan PKC (Palm Kernal Cake) adalah sumber makanan yang perlu 
disediakan kepada baka ternakan lembu, kambing dan bebiri yang ditempatkan 
di tiga (3) Ladang Ternakan Jabatan. Bagi tempoh tahun 2016 hingga 2018, 
sebanyak tiga (3) pembekal dipilih secara sebut harga bagi membekalkan 
bekalan dedak berjumlah RM0.87 juta. Selain itu, sebanyak 20 perolehan secara 
pembelian terus berjumlah RM145,299 dibuat bagi memperoleh bekalan dedak 
dan beberapa item yang berkaitan. Butiran lanjut bagi perolehan secara sebut 
harga adalah seperti dalam Jadual 13. 
 

JADUAL 13 
PEROLEHAN BEKALAN MAKANAN MELALUI SEBUT HARGA 

BAGI TAHUN 2016 HINGGA 2018 
TAHUN 

BEKALAN 
NO. DOKUMEN/ 

TEMPOH BEKALAN PERIHAL BEKALAN JUMLAH  
(Tan Metrik/Beg) 

JUMLAH 
(RM) 

2016 
JPV(K)N.04/2016 
(April 2016 Hingga 
Disember 2016) 

Membekal Dan Menghantar 260 Tan 
Metrik Dedak (Pellet) Isirong Kelapa 
Sawit Untuk Kegunaan Jabatan 

260 Tan Metrik/ 
5,200 Beg 192,400 

2017 
JPV(K)N.04/2017 
(Julai 2017 Hingga 
Disember 2017) 

Membekal Dan Menghantar 350 Tan 
Metrik Dedak (Pellet) Untuk Kegunaan 
Jabatan 

350 Tan Metrik/ 
7,000 Beg 301,500 

2018 
JPV(K)N.04/2018 
(Mei 2018 Hingga 
Disember 2018) 

Membekal Dan Menghantar 430 Tan 
Metrik Dedak Ladang Jabatan 

430 Tan Metrik/ 
8,600 Beg 377,038 

JUMLAH 870,938 
Sumber: Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah 

 
 

i. Tiada Kelulusan Bagi Peningkatan Harga Kontrak Bekalan Makanan 
Ternakan 

 
 Pekeliling Perbendaharaan PK 4.1 menyatakan perubahan dan pelanjutan 

tempoh kontrak bekalan/perkhidmatan bagi perolehan Negeri boleh 
diluluskan oleh pihak berkuasa yang meluluskan sebut harga asal. Bagi 
kontrak bekalan, tambahan kuantiti tidak melebihi 50% daripada kontrak 
asal tertakluk kepada nilai maksimum RM7.5 juta dengan syarat jumlah 
keseluruhan tambahan ini dan nilai kontrak asal tidak melebihi        
RM25 juta. Semakan Audit terhadap sebut harga tahun 2016 dan 2018 
mendapati terdapat peningkatan harga kontrak asal bekalan dedak 
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mendapati sebanyak 40 baka induk akan diagih semula kepada peserta 
Skim PINTAF baharu pada tahun 2019.  
 
 

Maklum balas JPVNK yang diterima pada 20 Mac 2019 
 
Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah memaklumkan pihaknya dalam 
proses menyediakan dokumen pelupusan yang berkaitan. Semua dokumen 
berkenaan telah disediakan dan menunggu kelulusan daripada Pegawai Kewangan 
Negeri untuk memulakan proses pelupusan seperti pelantikan Ahli Lembaga 
Pemeriksa, notis pelelongan secara sebut harga, pelantikan Ahli Jawatankuasa 
Pembuka Sebut Harga dan lain-lain perkara yang berkaitan dengan tujuan 
pelupusan berkenaan. 
 
Maklum balas JPVNK yang diterima pada 1 Ogos 2019 
 
Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah memaklumkan pihaknya telah 
mendapat kelulusan pelupusan secara jualan lelong daripada Pegawai Kewangan 
Negeri pada 7 Mei 2019. Bagaimanapun, Jabatan membuat permohonan meminda 
kaedah pelupusan secara jualan lelong kepada secara jualan terus. Ini kerana 
pihaknya mendapat maklumat kaedah lelongan mempunyai kelemahan apabila 
pihak yang membida berpakat sesama mereka untuk tidak membida lagi selepas 
pembida pertama membuat pembidaan. Ia merugikan Kerajaan apabila harga yang 
dibida adalah rendah. Kaedah jualan terus telah diluluskan Pegawai Kewangan 
Negeri pada 30 Mei 2019 namun belum dapat dilaksanakan kerana pegawai 
bertanggungjawab terlibat dengan tiga (3) program Jabatan pada bulan Julai 2019.  
 
Maklum balas JPVNK yang diterima pada 5 November 2019 
 
Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah memaklumkan permohonan 
pelupusan baharu telah dikemukakan pada 4 September 2019 kepada Pegawai 
Kewangan Negeri dan diluluskan pada 24 September 2019. Pelupusan telah 
dilaksanakan secara jualan terus kepada empat (4) pembeli dengan nilai berjumlah 
RM250,620 pada 9 Oktober 2019. 
 
Pada pendapat Audit, perolehan baka ternakan telah diuruskan secara 
efektif dalam aspek pemilihan baka yang berkualiti manakala perolehan 
baka melalui Ladang Ternakan Jabatan telah mengurangkan kos 
perbelanjaan Jabatan. Bagaimanapun, aspek kesihatan ternakan di 
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ladang perlu diberi perhatian bagi mengelakkan risiko jangkitan penyakit 
berulang yang merugikan Kerajaan.  

 
 

b. Perolehan Bekalan Makanan Ternakan 
 

Makanan ternakan (dedak) seperti goat pallet, dedak lembu PKE (Palm Kernal 
Expeller) dan PKC (Palm Kernal Cake) adalah sumber makanan yang perlu 
disediakan kepada baka ternakan lembu, kambing dan bebiri yang ditempatkan 
di tiga (3) Ladang Ternakan Jabatan. Bagi tempoh tahun 2016 hingga 2018, 
sebanyak tiga (3) pembekal dipilih secara sebut harga bagi membekalkan 
bekalan dedak berjumlah RM0.87 juta. Selain itu, sebanyak 20 perolehan secara 
pembelian terus berjumlah RM145,299 dibuat bagi memperoleh bekalan dedak 
dan beberapa item yang berkaitan. Butiran lanjut bagi perolehan secara sebut 
harga adalah seperti dalam Jadual 13. 
 

JADUAL 13 
PEROLEHAN BEKALAN MAKANAN MELALUI SEBUT HARGA 

BAGI TAHUN 2016 HINGGA 2018 
TAHUN 

BEKALAN 
NO. DOKUMEN/ 

TEMPOH BEKALAN PERIHAL BEKALAN JUMLAH  
(Tan Metrik/Beg) 

JUMLAH 
(RM) 

2016 
JPV(K)N.04/2016 
(April 2016 Hingga 
Disember 2016) 

Membekal Dan Menghantar 260 Tan 
Metrik Dedak (Pellet) Isirong Kelapa 
Sawit Untuk Kegunaan Jabatan 

260 Tan Metrik/ 
5,200 Beg 192,400 

2017 
JPV(K)N.04/2017 
(Julai 2017 Hingga 
Disember 2017) 

Membekal Dan Menghantar 350 Tan 
Metrik Dedak (Pellet) Untuk Kegunaan 
Jabatan 

350 Tan Metrik/ 
7,000 Beg 301,500 

2018 
JPV(K)N.04/2018 
(Mei 2018 Hingga 
Disember 2018) 

Membekal Dan Menghantar 430 Tan 
Metrik Dedak Ladang Jabatan 

430 Tan Metrik/ 
8,600 Beg 377,038 

JUMLAH 870,938 
Sumber: Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah 

 
 

i. Tiada Kelulusan Bagi Peningkatan Harga Kontrak Bekalan Makanan 
Ternakan 

 
 Pekeliling Perbendaharaan PK 4.1 menyatakan perubahan dan pelanjutan 

tempoh kontrak bekalan/perkhidmatan bagi perolehan Negeri boleh 
diluluskan oleh pihak berkuasa yang meluluskan sebut harga asal. Bagi 
kontrak bekalan, tambahan kuantiti tidak melebihi 50% daripada kontrak 
asal tertakluk kepada nilai maksimum RM7.5 juta dengan syarat jumlah 
keseluruhan tambahan ini dan nilai kontrak asal tidak melebihi        
RM25 juta. Semakan Audit terhadap sebut harga tahun 2016 dan 2018 
mendapati terdapat peningkatan harga kontrak asal bekalan dedak 
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masing-masing daripada RM192,400 dan RM377,038 kepada RM274,776 
dan RM409,640 iaitu sebanyak 42.8% dan 8.6%. 
 

 Sebut harga tahun 2016 menghendaki petender 
membekal sebanyak 260 tan metrik (5,200 beg) 
bekalan dedak bernilai RM192,400 iaitu 200 tan 
metrik (4,000 beg) kepada Unit Pedaging dan 
60 tan metrik (1,200 beg) kepada Unit Tenusu. 
Semakan Audit mendapati jumlah sebenar 
bekalan dedak yang dibekal dan dibayar adalah sebanyak 359 tan metrik 
(7,180 beg) bernilai RM274,776. Bagi sebut harga tahun 2018, petender 
dikehendaki membekal sebanyak 430 tan metrik bekalan dedak (8,600 
beg) bernilai RM377,038 iaitu 350 tan metrik (7,000 beg) kepada Unit 
Pedaging dan 80 tan metrik (1,600 beg) untuk Unit Tenusu. 
Bagaimanapun, semakan Audit selanjutnya mendapati bekalan sebenar 
yang dibekal dan dibayar adalah sebanyak 485 tan metrik bernilai 
RM409,640.  

 
 Jabatan memaklumkan pihaknya menghadapi keperluan mendesak 

berkaitan jumlah bekalan dedak pada tahun 2016 dan tahun 2018. Pada 
tahun 2016, berlaku kes kecurian lembu di Ladang Ternakan Binjul 
Dalam seperti mana dua (2) laporan polis yang dibuat pada bulan Julai 
dan Ogos 2016 melibatkan kehilangan tujuh (7) lembu. Perkara ini 
menyebabkan Jabatan mengambil tindakan memelihara lembu secara 
fidlot iaitu dikurung dalam kandang tanpa dilepaskan ke kawasan padok 
(ragut). Peningkatan bekalan dedak pada tahun 2018 disebabkan 
keperluan kepada lembu yang dikuarantin di Ladang Ternakan Bukit 
Selambau akibat jangkitan penyakit. Semakan Audit selanjutnya 
mendapati tiada kawalan dan perancangan yang teliti di peringkat 
Jabatan sebelum pesanan tempatan dikeluarkan dan pembayaran dibuat. 
Selain itu, tiada penyelarasan antara Unit Pedaging dan Unit Tenusu 
untuk mengawal kuantiti sebenar stok bekalan makanan yang dibekalkan 
di ladang. Ini menyebabkan pertambahan kos berjumlah RM114,978 bagi 
dua (2) sebut harga berkenaan telah dibayar sepenuhnya tanpa merujuk 
dan mendapat kelulusan terlebih dahulu daripada Jawatankuasa Sebut 
Harga Jabatan. Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 14. 

 
 
 
 

Peningkatan kos  
sebut harga tidak  

dirujuk Jawatankuasa 
Sebut Harga   

RM114,978 

dirujuk Jawatankuasa 
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JADUAL 14  
PEROLEHAN BEKALAN MAKANAN TERNAKAN (DEDAK) MENGIKUT SEBUT HARGA  

DAN BEKALAN SEBENAR BAGI TAHUN 2016 DAN 2018 

BUTIRAN 
UNIT PEDAGING UNIT TENUSU JUMLAH 

MT BEG JUMLAH 
(RM) MT BEG JUMLAH 

(RM) MT BEG  (RM)  (%) 

SEBUT HARGA TAHUN 2016 

Bekalan Sebut Harga 200 4,000 148,000 60 1,200 44,400 260 5,200 192,400  

Bekalan Sebenar 293 5,860 216,520 66 1,320 58,256 359 7,180 274,776 

JUMLAH PERBEZAAN 93 1,860 68,520 6 120 13,856 99 1,980 82,376 42.8 

SEBUT HARGA TAHUN 2018 

Bekalan Sebut Harga 350 7,000 306,891 80 1,600 70,147 430 8,600 377,038  

Bekalan Sebenar 450 9,000 375,960 35 700 33,680 485 9,700 409,640 

JUMLAH PERBEZAAN 100 2,000 69,069 (45) (900) (36,467) 55 1,100 32,602 8.6 
Sumber: Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah 
Nota: (MT) - Tan Metrik 
 

Maklum balas JPVNK yang diterima pada 20 Mac 2019 
 
Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah mengambil inisiatif bagi 
menyediakan rekod kontrak secara berjadual sebagai dokumen wajib senarai 
semak pesanan tempatan dan proses pembayaran.  

 
Maklum balas JPVNK yang diterima pada 20 Oktober 2019 
 
Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah telah memohon kelulusan khas 
Pegawai Kewangan Negeri pada 15 Oktober 2019 untuk membuat perolehan 
melebihi kontrak sebut harga bekalan dedak bagi tahun 2016 dan 2018. 
Kelulusan telah diberikan pada 20 Oktober 2019. 
 
 
ii. Bayaran Dibuat Sebelum Bekalan Diterima Sepenuhnya  

 
 Arahan Perbendaharaan 99 (e) (ii) menyatakan bayaran hendaklah 

diperakukan mengikut setakat mana telah dilaksanakan atau nilai 
sebenar bahan telah dibekalkan. Pekeliling Perbendaharaan WP 10.3 
menetapkan pembayaran tanpa kuasa/salah/pembayaran tidak 
sepatutnya (improper payment) ialah pembayaran yang tidak wajar 
dibuat kerana bertentangan dengan peruntukan undang-undang, tidak 
mengikut syarat atau tatacara yang ditetapkan bagi sesuatu 
pembayaran.  
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masing-masing daripada RM192,400 dan RM377,038 kepada RM274,776 
dan RM409,640 iaitu sebanyak 42.8% dan 8.6%. 
 

 Sebut harga tahun 2016 menghendaki petender 
membekal sebanyak 260 tan metrik (5,200 beg) 
bekalan dedak bernilai RM192,400 iaitu 200 tan 
metrik (4,000 beg) kepada Unit Pedaging dan 
60 tan metrik (1,200 beg) kepada Unit Tenusu. 
Semakan Audit mendapati jumlah sebenar 
bekalan dedak yang dibekal dan dibayar adalah sebanyak 359 tan metrik 
(7,180 beg) bernilai RM274,776. Bagi sebut harga tahun 2018, petender 
dikehendaki membekal sebanyak 430 tan metrik bekalan dedak (8,600 
beg) bernilai RM377,038 iaitu 350 tan metrik (7,000 beg) kepada Unit 
Pedaging dan 80 tan metrik (1,600 beg) untuk Unit Tenusu. 
Bagaimanapun, semakan Audit selanjutnya mendapati bekalan sebenar 
yang dibekal dan dibayar adalah sebanyak 485 tan metrik bernilai 
RM409,640.  

 
 Jabatan memaklumkan pihaknya menghadapi keperluan mendesak 

berkaitan jumlah bekalan dedak pada tahun 2016 dan tahun 2018. Pada 
tahun 2016, berlaku kes kecurian lembu di Ladang Ternakan Binjul 
Dalam seperti mana dua (2) laporan polis yang dibuat pada bulan Julai 
dan Ogos 2016 melibatkan kehilangan tujuh (7) lembu. Perkara ini 
menyebabkan Jabatan mengambil tindakan memelihara lembu secara 
fidlot iaitu dikurung dalam kandang tanpa dilepaskan ke kawasan padok 
(ragut). Peningkatan bekalan dedak pada tahun 2018 disebabkan 
keperluan kepada lembu yang dikuarantin di Ladang Ternakan Bukit 
Selambau akibat jangkitan penyakit. Semakan Audit selanjutnya 
mendapati tiada kawalan dan perancangan yang teliti di peringkat 
Jabatan sebelum pesanan tempatan dikeluarkan dan pembayaran dibuat. 
Selain itu, tiada penyelarasan antara Unit Pedaging dan Unit Tenusu 
untuk mengawal kuantiti sebenar stok bekalan makanan yang dibekalkan 
di ladang. Ini menyebabkan pertambahan kos berjumlah RM114,978 bagi 
dua (2) sebut harga berkenaan telah dibayar sepenuhnya tanpa merujuk 
dan mendapat kelulusan terlebih dahulu daripada Jawatankuasa Sebut 
Harga Jabatan. Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 14. 

 
 
 
 

Peningkatan kos  
sebut harga tidak  

dirujuk Jawatankuasa 
Sebut Harga   

RM114,978 
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JADUAL 14  
PEROLEHAN BEKALAN MAKANAN TERNAKAN (DEDAK) MENGIKUT SEBUT HARGA  

DAN BEKALAN SEBENAR BAGI TAHUN 2016 DAN 2018 

BUTIRAN 
UNIT PEDAGING UNIT TENUSU JUMLAH 

MT BEG JUMLAH 
(RM) MT BEG JUMLAH 

(RM) MT BEG  (RM)  (%) 

SEBUT HARGA TAHUN 2016 

Bekalan Sebut Harga 200 4,000 148,000 60 1,200 44,400 260 5,200 192,400  

Bekalan Sebenar 293 5,860 216,520 66 1,320 58,256 359 7,180 274,776 

JUMLAH PERBEZAAN 93 1,860 68,520 6 120 13,856 99 1,980 82,376 42.8 

SEBUT HARGA TAHUN 2018 

Bekalan Sebut Harga 350 7,000 306,891 80 1,600 70,147 430 8,600 377,038  

Bekalan Sebenar 450 9,000 375,960 35 700 33,680 485 9,700 409,640 

JUMLAH PERBEZAAN 100 2,000 69,069 (45) (900) (36,467) 55 1,100 32,602 8.6 
Sumber: Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah 
Nota: (MT) - Tan Metrik 
 

Maklum balas JPVNK yang diterima pada 20 Mac 2019 
 
Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah mengambil inisiatif bagi 
menyediakan rekod kontrak secara berjadual sebagai dokumen wajib senarai 
semak pesanan tempatan dan proses pembayaran.  

 
Maklum balas JPVNK yang diterima pada 20 Oktober 2019 
 
Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah telah memohon kelulusan khas 
Pegawai Kewangan Negeri pada 15 Oktober 2019 untuk membuat perolehan 
melebihi kontrak sebut harga bekalan dedak bagi tahun 2016 dan 2018. 
Kelulusan telah diberikan pada 20 Oktober 2019. 
 
 
ii. Bayaran Dibuat Sebelum Bekalan Diterima Sepenuhnya  

 
 Arahan Perbendaharaan 99 (e) (ii) menyatakan bayaran hendaklah 

diperakukan mengikut setakat mana telah dilaksanakan atau nilai 
sebenar bahan telah dibekalkan. Pekeliling Perbendaharaan WP 10.3 
menetapkan pembayaran tanpa kuasa/salah/pembayaran tidak 
sepatutnya (improper payment) ialah pembayaran yang tidak wajar 
dibuat kerana bertentangan dengan peruntukan undang-undang, tidak 
mengikut syarat atau tatacara yang ditetapkan bagi sesuatu 
pembayaran.  
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  Surat tawaran sebut harga JPV(K)N.04/2017 
dikeluarkan pada 21 Mei 2017 bagi membekal 
dan menghantar 350 tan metrik bekalan dedak 
(pallet) berjumlah RM301,500. Mengikut 
kontrak, pembekal perlu menghantar bekalan 
dedak secara berperingkat ke tiga (3) ladang 
sebelum 31 Disember 2017. Semakan Audit 
mendapati Jabatan membuat tiga (3) bayaran 
pada bulan November dan Disember 2017 
berjumlah RM94,250 bagi membekalkan bekalan dedak sebanyak     
107.5 tan metrik (2,150 beg) walaupun bekalan dedak masih belum 
dibekalkan sepenuhnya. Sebanyak 290 beg bekalan dedak bagi Ladang 
Ternakan Bukit Selambau, 250 beg bekalan dedak bagi Ladang Ternakan 
Binjul Dalam dan 443 beg bekalan dedak bagi Ladang Ternakan Tobiar 
dihantar dalam tempoh antara dua (2) hingga lima (5) bulan selepas 
bayaran dibuat. Bagaimanapun, sebanyak 227 beg bekalan dedak bagi 
Ladang Ternakan Tobiar masih belum dibekalkan sehingga tarikh exit 
conference dijalankan pada 21 Mac 2019. Butiran lanjut seperti dalam 
Jadual 15. 

 
JADUAL 15 

STATUS PENGHANTARAN BEKALAN DEDAK KE LADANG TERNAKAN JABATAN 

BIL. 
REKOD BAUCAR BAYARAN REKOD PENGHANTARAN 

TARIKH & NO. 
BAUCAR BAYARAN  

JUMLAH  
STATUS BEKALAN BEG (RM) 

BEG (RM) 
SEBUT HARGA JPV(K)N.04/2017 
LADANG TERNAKAN BUKIT SELAMBAU 

1. 
14.12.2017 

17CYBB0401020 
500 

RM42.50
/ beg 

21,250 
Dihantar Sebelum Bayaran Dibuat 210 8,925 

Dihantar Selepas Bayaran Dibuat 290 12,325 

JUMLAH 500 21,250 

LADANG TERNAKAN BINJUL DALAM 

2. 
06.12.2017 

17CYBB0400882 
500 

RM42.50 
/ beg 

21,250 
Dihantar Sebelum Bayaran Dibuat 250 10,625 

Dihantar Selepas Bayaran Dibuat 250 10,625 

JUMLAH 500 21,250 
LADANG TERNAKAN TOBIAR 

3. 
06.11.2017 

17CYBB0400551 
1,150 
RM45  
/ beg 

51,750 

Dihantar Sebelum Bayaran Dibuat 480 21,600 

Dihantar Selepas Bayaran Dibuat 443 19,935 

Baki Belum Hantar 227 10,215 

JUMLAH 1,150 51,750 
Sumber: Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah 

 
 

Improper  
Payment 

dibayar sebelum bekalan 
dedak dibekalkan  

RM123,123 

Dibayar tetapi bekalan 
belum diterima 

RM10,215 
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 Surat tawaran sebut harga JPV(K)N.04/2018 dikeluarkan pada 24 April 
2018 bagi membekal dan menghantar 430 tan metrik (8,600 beg) 
bekalan dedak berjumlah RM377,038. Mengikut kontrak, pembekal perlu 
menghantar bekalan dedak secara berperingkat ke tiga (3) Ladang 
Ternakan Jabatan bermula daripada tarikh surat tawaran dikeluarkan 
sehingga 31 Disember 2018. Semakan Audit mendapati Jabatan 
membuat tiga (3) bayaran berjumlah RM80,238 pada bulan Disember 
2018 bagi bekalan dedak sebanyak 1,000 beg kepada Ladang Bukit 
Selambau, 800 beg kepada Ladang Ternakan Binjul Dalam dan 140 beg 
kepada Ladang Ternakan Tobiar walaupun bekalan dedak masih belum 
dibekalkan. Semakan Audit selanjutnya mendapati bekalan dedak ini 
dihantar selepas bayaran dibuat dan selesai sepenuhnya pada                     
13 Mac 2019.  
 

 Hasil pemeriksaan Audit terhadap stor simpanan bekalan dedak pada       
26 Disember 2018 dan 15 Januari 2019 mendapati ruang penyimpanan 
bekalan dedak tidak mencukupi untuk menampung bekalan yang akan 
diterima. Ini kerana, bekalan dedak sedia ada sebanyak 595 beg di stor 
Ladang Ternakan Bukit Selambau dan 372 beg di Ladang Ternakan Binjul 
Dalam masih belum dibuat pengedaran. Ladang Ternakan Bukit 
Selambau hanya dapat menampung kapasiti stok sebanyak 450 beg 
manakala Ladang Ternakan Binjul Dalam sebanyak 400 beg. Bekalan 
dedak yang disimpan hanya boleh bertahan selama tiga (3) bulan 
sebelum digunakan. Bagi mengekalkan struktur pallet dan juga untuk 
mengelakkan daripada rosak, hancur dan diganggu oleh makhluk 
perosak, Jabatan terpaksa menangguhkan terlebih dahulu terimaan 
bekalan dedak yang dipesan. Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 
16 dan Gambar 1 hingga 2. 

 
JADUAL 16 

STATUS PENGHANTARAN BEKALAN DEDAK KE LADANG TERNAKAN JABATAN 

BIL. 

REKOD BAUCAR BAYARAN REKOD PENGHANTARAN 

TARIKH & NO. BAUCAR 
BAYARAN  

JUMLAH  
STATUS BEKALAN 

JUMLAH 

BEG (RM) BEG (RM) 

SEBUT HARGA JPV(K)N.04/2018 

LADANG TERNAKAN BUKIT SELAMBAU 

1. 12.12.2018 
18CYBB0401757 

1,000 
RM41.36/beg 41,360 Dihantar Selepas Bayaran 

Dibuat 1,000 41,360 

LADANG TERNAKAN BINJUL DALAM 

2. 10.12.2018 
18CYBB0401638 

800 
RM41.36/beg 33,088 Dihantar Selepas Bayaran 

Dibuat 800 33,088 
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  Surat tawaran sebut harga JPV(K)N.04/2017 
dikeluarkan pada 21 Mei 2017 bagi membekal 
dan menghantar 350 tan metrik bekalan dedak 
(pallet) berjumlah RM301,500. Mengikut 
kontrak, pembekal perlu menghantar bekalan 
dedak secara berperingkat ke tiga (3) ladang 
sebelum 31 Disember 2017. Semakan Audit 
mendapati Jabatan membuat tiga (3) bayaran 
pada bulan November dan Disember 2017 
berjumlah RM94,250 bagi membekalkan bekalan dedak sebanyak     
107.5 tan metrik (2,150 beg) walaupun bekalan dedak masih belum 
dibekalkan sepenuhnya. Sebanyak 290 beg bekalan dedak bagi Ladang 
Ternakan Bukit Selambau, 250 beg bekalan dedak bagi Ladang Ternakan 
Binjul Dalam dan 443 beg bekalan dedak bagi Ladang Ternakan Tobiar 
dihantar dalam tempoh antara dua (2) hingga lima (5) bulan selepas 
bayaran dibuat. Bagaimanapun, sebanyak 227 beg bekalan dedak bagi 
Ladang Ternakan Tobiar masih belum dibekalkan sehingga tarikh exit 
conference dijalankan pada 21 Mac 2019. Butiran lanjut seperti dalam 
Jadual 15. 

 
JADUAL 15 

STATUS PENGHANTARAN BEKALAN DEDAK KE LADANG TERNAKAN JABATAN 

BIL. 
REKOD BAUCAR BAYARAN REKOD PENGHANTARAN 

TARIKH & NO. 
BAUCAR BAYARAN  

JUMLAH  
STATUS BEKALAN BEG (RM) 

BEG (RM) 
SEBUT HARGA JPV(K)N.04/2017 
LADANG TERNAKAN BUKIT SELAMBAU 

1. 
14.12.2017 

17CYBB0401020 
500 

RM42.50
/ beg 

21,250 
Dihantar Sebelum Bayaran Dibuat 210 8,925 

Dihantar Selepas Bayaran Dibuat 290 12,325 

JUMLAH 500 21,250 

LADANG TERNAKAN BINJUL DALAM 

2. 
06.12.2017 

17CYBB0400882 
500 

RM42.50 
/ beg 

21,250 
Dihantar Sebelum Bayaran Dibuat 250 10,625 

Dihantar Selepas Bayaran Dibuat 250 10,625 

JUMLAH 500 21,250 
LADANG TERNAKAN TOBIAR 

3. 
06.11.2017 

17CYBB0400551 
1,150 
RM45  
/ beg 

51,750 

Dihantar Sebelum Bayaran Dibuat 480 21,600 

Dihantar Selepas Bayaran Dibuat 443 19,935 

Baki Belum Hantar 227 10,215 

JUMLAH 1,150 51,750 
Sumber: Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah 

 
 

Improper  
Payment 

dibayar sebelum bekalan 
dedak dibekalkan  

RM123,123 

Dibayar tetapi bekalan 
belum diterima 

RM10,215 
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 Surat tawaran sebut harga JPV(K)N.04/2018 dikeluarkan pada 24 April 
2018 bagi membekal dan menghantar 430 tan metrik (8,600 beg) 
bekalan dedak berjumlah RM377,038. Mengikut kontrak, pembekal perlu 
menghantar bekalan dedak secara berperingkat ke tiga (3) Ladang 
Ternakan Jabatan bermula daripada tarikh surat tawaran dikeluarkan 
sehingga 31 Disember 2018. Semakan Audit mendapati Jabatan 
membuat tiga (3) bayaran berjumlah RM80,238 pada bulan Disember 
2018 bagi bekalan dedak sebanyak 1,000 beg kepada Ladang Bukit 
Selambau, 800 beg kepada Ladang Ternakan Binjul Dalam dan 140 beg 
kepada Ladang Ternakan Tobiar walaupun bekalan dedak masih belum 
dibekalkan. Semakan Audit selanjutnya mendapati bekalan dedak ini 
dihantar selepas bayaran dibuat dan selesai sepenuhnya pada                     
13 Mac 2019.  
 

 Hasil pemeriksaan Audit terhadap stor simpanan bekalan dedak pada       
26 Disember 2018 dan 15 Januari 2019 mendapati ruang penyimpanan 
bekalan dedak tidak mencukupi untuk menampung bekalan yang akan 
diterima. Ini kerana, bekalan dedak sedia ada sebanyak 595 beg di stor 
Ladang Ternakan Bukit Selambau dan 372 beg di Ladang Ternakan Binjul 
Dalam masih belum dibuat pengedaran. Ladang Ternakan Bukit 
Selambau hanya dapat menampung kapasiti stok sebanyak 450 beg 
manakala Ladang Ternakan Binjul Dalam sebanyak 400 beg. Bekalan 
dedak yang disimpan hanya boleh bertahan selama tiga (3) bulan 
sebelum digunakan. Bagi mengekalkan struktur pallet dan juga untuk 
mengelakkan daripada rosak, hancur dan diganggu oleh makhluk 
perosak, Jabatan terpaksa menangguhkan terlebih dahulu terimaan 
bekalan dedak yang dipesan. Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 
16 dan Gambar 1 hingga 2. 

 
JADUAL 16 

STATUS PENGHANTARAN BEKALAN DEDAK KE LADANG TERNAKAN JABATAN 

BIL. 

REKOD BAUCAR BAYARAN REKOD PENGHANTARAN 

TARIKH & NO. BAUCAR 
BAYARAN  

JUMLAH  
STATUS BEKALAN 

JUMLAH 

BEG (RM) BEG (RM) 

SEBUT HARGA JPV(K)N.04/2018 

LADANG TERNAKAN BUKIT SELAMBAU 

1. 12.12.2018 
18CYBB0401757 

1,000 
RM41.36/beg 41,360 Dihantar Selepas Bayaran 

Dibuat 1,000 41,360 

LADANG TERNAKAN BINJUL DALAM 

2. 10.12.2018 
18CYBB0401638 

800 
RM41.36/beg 33,088 Dihantar Selepas Bayaran 

Dibuat 800 33,088 
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BIL. 

REKOD BAUCAR BAYARAN REKOD PENGHANTARAN 

TARIKH & NO. BAUCAR 
BAYARAN  

JUMLAH  
STATUS BEKALAN 

JUMLAH 

BEG (RM) BEG (RM) 

LADANG TERNAKAN TOBIAR 

3. 4.12.2018 
18CYBB0401586 

140 
RM41.36/beg 5,790 Dihantar Selepas Bayaran 

Dibuat 140 5,790 

JUMLAH 1,940 80,238 JUMLAH 1,940 80,238 
Sumber: Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah 
 

GAMBAR 1 GAMBAR 2 

  
Ladang Ternakan Binjul Dalam 

- Ruang Stor Penyimpanan Bekalan Dedak 
yang Terhad 
(26.12.2018) 

(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

Ladang Ternakan Bukit Selambau 
- Ruang Stor Penyimpanan Bekalan Dedak  

yang Terhad  
(15.1.2019) 

(Sumber: Jabatan Audit Negara) 
 
 
Maklum balas JPVNK yang diterima pada 20 Mac 2019 

 
Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah memaklumkan stor simpanan bekalan 
dedak di ladang adalah terhad. Jabatan telah mendapat persetujuan daripada 
pembekal untuk menempatkan bekalan dedak sementara di stor simpanan syarikat 
dan penghantaran akan dilakukan secara berperingkat. Selain itu, pada masa yang 
sama berlaku kekosongan jawatan penyelia ladang (bersara) dan berlaku kesilapan 
berkaitan jumlah penerimaan bekalan yang sepatutnya. Siasatan Jabatan mendapati 
227 beg bekalan dedak sebenarnya masih belum diterima dan pembekal mengakui 
perkara berkenaan serta bersetuju untuk menghantar kepada Jabatan. 
 
Maklum balas JPVNK yang diterima pada 8 September 2019 
 
Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah memaklumkan pihaknya telah 
menerima keseluruhan baki 227 beg bekalan dedak. Sebanyak 110 beg diterima 
pada bulan April 2019 dan 117 beg pada bulan Mei 2019.  
 
 
 
 

Ruangan 
Jentera 

Mengangkut 
Dedak 
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Maklum balas JPVNK yang diterima pada 20 Oktober 2019 
 
Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah telah memohon kelulusan khas 
Pegawai Kewangan Negeri pada 15 Oktober 2019 untuk menempatkan sementara 
baki dedak milik JPVNK di stor pembekal. Kelulusan telah diberikan pada               
20 Oktober 2019. 
 
Pada pendapat Audit, pengurusan perolehan bekalan makanan ternakan 
adalah tidak cekap di mana terdapat pelanggaran peraturan berkaitan 
perolehan Kerajaan yang boleh menyebabkan kerugian kepada Kerajaan.  

 
 

6.2.4. Pendaftaran Ternakan 
 

Tanda pengenalan ternakan adalah kaedah identifikasi ternakan PINTAF secara 
individu untuk tujuan rekod, pemantauan, program kesihatan dan penilaian 
produktiviti ternakan. Berdasarkan Prosedur Memberi Tanda Pengenalan Ternakan, 
pemasangan nombor tanda pengenalan hendaklah diberi secara bersiri dan 
ditandakan nombor tag di telinga ternakan bagi mengesahkan ternakan tersebut 
adalah hak dan harta Kerajaan. Selain itu, maklumat peserta, tarikh agihan, tarikh 
kematian, tarikh kelahiran dan cara penyelesaian perjanjian perlu direkodkan dalam 
Buku Rekod Rancangan Pawah. Semakan Audit terhadap rekod pendaftaran di tiga 
(3) daerah yang dipilih mendapati perkara seperti berikut: 

 
a. Buku Rekod Rancangan Pawah Tidak Kemas Kini 

 
i. Pemeriksaan Audit terhadap Buku Rekod Rancangan Pawah bagi 25 peserta 

Skim PINTAF mendapati rekod kelahiran dan kematian tidak dikemas kini. 
Bilangan ternakan dalam Buku Rekod Rancangan Pawah berbeza dengan 
bilangan ternakan semasa lawatan Audit pada bulan Disember 2018 hingga 
Januari 2019. Semakan fizikal berbanding buku rekod mendapati bilangan 
kematian ternakan adalah sebanyak 58 ekor berbanding 17 kematian yang 
direkodkan. Begitu juga bilangan kelahiran adalah sebanyak 128 ekor 
berbanding 32 ekor kelahiran direkodkan. Perbezaan ini berlaku disebabkan 
tiada pemantauan secara berkala terhadap ternakan di lapangan oleh 
pegawai bertanggungjawab. Pemantauan yang tidak dibuat menyebabkan 
kemajuan setiap ternakan tidak dapat dinilai untuk tujuan penamatan 
perjanjian PINTAF. Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 17. 
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BIL. 

REKOD BAUCAR BAYARAN REKOD PENGHANTARAN 

TARIKH & NO. BAUCAR 
BAYARAN  

JUMLAH  
STATUS BEKALAN 

JUMLAH 

BEG (RM) BEG (RM) 

LADANG TERNAKAN TOBIAR 

3. 4.12.2018 
18CYBB0401586 

140 
RM41.36/beg 5,790 Dihantar Selepas Bayaran 

Dibuat 140 5,790 

JUMLAH 1,940 80,238 JUMLAH 1,940 80,238 
Sumber: Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah 
 

GAMBAR 1 GAMBAR 2 

  
Ladang Ternakan Binjul Dalam 

- Ruang Stor Penyimpanan Bekalan Dedak 
yang Terhad 
(26.12.2018) 

(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

Ladang Ternakan Bukit Selambau 
- Ruang Stor Penyimpanan Bekalan Dedak  

yang Terhad  
(15.1.2019) 

(Sumber: Jabatan Audit Negara) 
 
 
Maklum balas JPVNK yang diterima pada 20 Mac 2019 

 
Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah memaklumkan stor simpanan bekalan 
dedak di ladang adalah terhad. Jabatan telah mendapat persetujuan daripada 
pembekal untuk menempatkan bekalan dedak sementara di stor simpanan syarikat 
dan penghantaran akan dilakukan secara berperingkat. Selain itu, pada masa yang 
sama berlaku kekosongan jawatan penyelia ladang (bersara) dan berlaku kesilapan 
berkaitan jumlah penerimaan bekalan yang sepatutnya. Siasatan Jabatan mendapati 
227 beg bekalan dedak sebenarnya masih belum diterima dan pembekal mengakui 
perkara berkenaan serta bersetuju untuk menghantar kepada Jabatan. 
 
Maklum balas JPVNK yang diterima pada 8 September 2019 
 
Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah memaklumkan pihaknya telah 
menerima keseluruhan baki 227 beg bekalan dedak. Sebanyak 110 beg diterima 
pada bulan April 2019 dan 117 beg pada bulan Mei 2019.  
 
 
 
 

Ruangan 
Jentera 

Mengangkut 
Dedak 

 

 Laporan Ketua Audit Negara Negeri Kedah Tahun 2018 Siri 2 2 - 35 
 Pengurusan Program Peningkatan Populasi Pembiak Bagi Ternakan Ruminan  

 

Maklum balas JPVNK yang diterima pada 20 Oktober 2019 
 
Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah telah memohon kelulusan khas 
Pegawai Kewangan Negeri pada 15 Oktober 2019 untuk menempatkan sementara 
baki dedak milik JPVNK di stor pembekal. Kelulusan telah diberikan pada               
20 Oktober 2019. 
 
Pada pendapat Audit, pengurusan perolehan bekalan makanan ternakan 
adalah tidak cekap di mana terdapat pelanggaran peraturan berkaitan 
perolehan Kerajaan yang boleh menyebabkan kerugian kepada Kerajaan.  

 
 

6.2.4. Pendaftaran Ternakan 
 

Tanda pengenalan ternakan adalah kaedah identifikasi ternakan PINTAF secara 
individu untuk tujuan rekod, pemantauan, program kesihatan dan penilaian 
produktiviti ternakan. Berdasarkan Prosedur Memberi Tanda Pengenalan Ternakan, 
pemasangan nombor tanda pengenalan hendaklah diberi secara bersiri dan 
ditandakan nombor tag di telinga ternakan bagi mengesahkan ternakan tersebut 
adalah hak dan harta Kerajaan. Selain itu, maklumat peserta, tarikh agihan, tarikh 
kematian, tarikh kelahiran dan cara penyelesaian perjanjian perlu direkodkan dalam 
Buku Rekod Rancangan Pawah. Semakan Audit terhadap rekod pendaftaran di tiga 
(3) daerah yang dipilih mendapati perkara seperti berikut: 

 
a. Buku Rekod Rancangan Pawah Tidak Kemas Kini 

 
i. Pemeriksaan Audit terhadap Buku Rekod Rancangan Pawah bagi 25 peserta 

Skim PINTAF mendapati rekod kelahiran dan kematian tidak dikemas kini. 
Bilangan ternakan dalam Buku Rekod Rancangan Pawah berbeza dengan 
bilangan ternakan semasa lawatan Audit pada bulan Disember 2018 hingga 
Januari 2019. Semakan fizikal berbanding buku rekod mendapati bilangan 
kematian ternakan adalah sebanyak 58 ekor berbanding 17 kematian yang 
direkodkan. Begitu juga bilangan kelahiran adalah sebanyak 128 ekor 
berbanding 32 ekor kelahiran direkodkan. Perbezaan ini berlaku disebabkan 
tiada pemantauan secara berkala terhadap ternakan di lapangan oleh 
pegawai bertanggungjawab. Pemantauan yang tidak dibuat menyebabkan 
kemajuan setiap ternakan tidak dapat dinilai untuk tujuan penamatan 
perjanjian PINTAF. Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 17. 
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JADUAL 17 
PERBEZAAN REKOD KELAHIRAN DAN KEMATIAN TERNAKAN BAGI TIGA DAERAH 

BIL. TERNAKAN BIL. 
PESERTA 

BILANGAN KEMATIAN (Ekor) BILANGAN KELAHIRAN (Ekor) 

KIRAAN 
AUDIT 

REKOD 
BUKU 

PAWAH 
PERBEZAAN KIRAAN 

AUDIT 
REKOD 
BUKU 

PAWAH 
PERBEZAAN 

DAERAH KOTA SETAR 
1. Lembu 5 10 6 4 16 6 10 

2. Kambing 2 12 6 6 9 5 4 

3. Bebiri 3 5 4 1 15 12 3 

JUMLAH 27 16 11 40 23 17 
DAERAH KULIM 

1. Lembu 3 5 0 5 11 0 11 

2. Kambing 4 4 0 4 29 0 29 

JUMLAH 9 0 9 40 0 40 
DAERAH POKOK SENA 

1. Lembu 3 2 1 1 17 9 8 

2. Kambing 2 12 0 12 7 0 7 

3. Bebiri 3 8 0 8 24 0 24 

JUMLAH 22 1 21 48 9 39 
JUMLAH KESELURUHAN 58 17 41 128 32 96 

Sumber: Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah 
 

 
Maklum balas JPVNK yang diterima pada 20 Mac 2019 
 
Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah mengakui kelemahan sistem rekod 
yang diselenggara. Tindakan pembetulan diambil dengan mengeluarkan surat 
peringatan kepada PPVD bagi mengemas kini data atau rekod kematian, kelahiran 
dan maklumat lain yang berkaitan. Jabatan juga telah menetapkan Mesyuarat 
Prestasi PINTAF dijalankan dengan kekerapan tiga (3) kali setahun. Mesyuarat 
pertama penyelarasan dan penyediaan laporan prestasi PINTAF akan diadakan pada                   
27 Mac 2019. 

 
ii. Lawatan Audit di daerah Kota Setar, Kulim, dan Pokok Sena pada bulan 

Disember 2018 dan Januari 2019 mendapati terdapat nombor tag tanda 
telinga ternakan yang dipasang telah tertanggal. Pihak Audit menemu bual 
peserta dan dimaklumkan tanda pengenalan yang diguna pakai mempunyai 
kelemahan seperti mudah tercabut, terkoyak dan sukar dibaca. Oleh itu, 
adalah sukar untuk mengesahkan ternakan Skim PINTAF tanpa tanda 
pengenalan berkenaan. Pengesahan lembu, kambing dan bebiri berkenaan 
bagaimanapun telah disahkan sendiri oleh peserta semasa lawatan Audit. 
Tanda pengenalan di telinga lembu dan kambing yang telah tertanggal 
adalah seperti dalam Gambar 3 dan 4.  
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GAMBAR 3 GAMBAR 4 

  

Kampung Ulu Mahang, Kulim 
- Nombor Tanda Telinga Jabatan Tertanggal 

(12.12.2018) 
(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

Kampung Lobak, Kulim 
- Nombor Tanda Telinga Jabatan Tertanggal 

(12.12.2018) 
(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

 
 

iii. Ketiadaan nombor tag di telinga ternakan memberi kesan kepada 
ketidaktepatan maklumat ternakan yang mati atau baru lahir melainkan 
peserta dengan suci hati melaporkannya kepada pihak Jabatan.  

 
 

Maklum balas JPVNK yang diterima pada 20 Mac 2019 
 
Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah memaklumkan pemasangan nombor 
pengenalan di telinga ternakan merupakan kaedah termurah dan mudah untuk 
diaplikasikan. Jabatan akan memperkenalkan pemasangan nombor pengenalan 
secara kekal iaitu dengan menggunakan tatoo (pencacah telinga) dan freeze 
branding. Peralatan pencacah telinga telah dibuat perolehan pada bulan        
Februari 2019. 
 
Pada pendapat Audit, pengurusan pendaftaran ternakan adalah baik 
kerana semua ternakan telah diberikan tanda pengenalan sebelum agihan 
dibuat. Bagaimanapun, wujud kelemahan dalam aspek perekodan 
kelahiran dan kematian serta tanda pengenalan mudah tertanggal 
menjejaskan pengurusan Skim PINTAF.  
 
 
6.2.5. Penamatan Perjanjian Skim PINTAF 

 
Prosedur Penamatan Perjanjian Skim PINTAF adalah untuk memastikan tatacara 
proses penamatan perjanjian adalah mengikut arahan yang telah ditetapkan dan 
semua perjanjian ditamatkan dalam tempoh tiga (3) tahun bagi lembu dan lima (5) 
tahun bagi kambing dan bebiri. Perjanjian Skim PINTAF ditamatkan melalui bayaran 
balik anak, asing singkir akibat kecederaan, kematian dan lain-lain. Berdasarkan 
laporan Jabatan, prestasi penamatan perjanjian PINTAF bagi agihan tahun 2015 
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JADUAL 17 
PERBEZAAN REKOD KELAHIRAN DAN KEMATIAN TERNAKAN BAGI TIGA DAERAH 

BIL. TERNAKAN BIL. 
PESERTA 

BILANGAN KEMATIAN (Ekor) BILANGAN KELAHIRAN (Ekor) 

KIRAAN 
AUDIT 

REKOD 
BUKU 

PAWAH 
PERBEZAAN KIRAAN 

AUDIT 
REKOD 
BUKU 

PAWAH 
PERBEZAAN 

DAERAH KOTA SETAR 
1. Lembu 5 10 6 4 16 6 10 

2. Kambing 2 12 6 6 9 5 4 

3. Bebiri 3 5 4 1 15 12 3 

JUMLAH 27 16 11 40 23 17 
DAERAH KULIM 

1. Lembu 3 5 0 5 11 0 11 

2. Kambing 4 4 0 4 29 0 29 

JUMLAH 9 0 9 40 0 40 
DAERAH POKOK SENA 

1. Lembu 3 2 1 1 17 9 8 

2. Kambing 2 12 0 12 7 0 7 

3. Bebiri 3 8 0 8 24 0 24 

JUMLAH 22 1 21 48 9 39 
JUMLAH KESELURUHAN 58 17 41 128 32 96 

Sumber: Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah 
 

 
Maklum balas JPVNK yang diterima pada 20 Mac 2019 
 
Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah mengakui kelemahan sistem rekod 
yang diselenggara. Tindakan pembetulan diambil dengan mengeluarkan surat 
peringatan kepada PPVD bagi mengemas kini data atau rekod kematian, kelahiran 
dan maklumat lain yang berkaitan. Jabatan juga telah menetapkan Mesyuarat 
Prestasi PINTAF dijalankan dengan kekerapan tiga (3) kali setahun. Mesyuarat 
pertama penyelarasan dan penyediaan laporan prestasi PINTAF akan diadakan pada                   
27 Mac 2019. 

 
ii. Lawatan Audit di daerah Kota Setar, Kulim, dan Pokok Sena pada bulan 

Disember 2018 dan Januari 2019 mendapati terdapat nombor tag tanda 
telinga ternakan yang dipasang telah tertanggal. Pihak Audit menemu bual 
peserta dan dimaklumkan tanda pengenalan yang diguna pakai mempunyai 
kelemahan seperti mudah tercabut, terkoyak dan sukar dibaca. Oleh itu, 
adalah sukar untuk mengesahkan ternakan Skim PINTAF tanpa tanda 
pengenalan berkenaan. Pengesahan lembu, kambing dan bebiri berkenaan 
bagaimanapun telah disahkan sendiri oleh peserta semasa lawatan Audit. 
Tanda pengenalan di telinga lembu dan kambing yang telah tertanggal 
adalah seperti dalam Gambar 3 dan 4.  
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GAMBAR 3 GAMBAR 4 

  

Kampung Ulu Mahang, Kulim 
- Nombor Tanda Telinga Jabatan Tertanggal 

(12.12.2018) 
(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

Kampung Lobak, Kulim 
- Nombor Tanda Telinga Jabatan Tertanggal 

(12.12.2018) 
(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

 
 

iii. Ketiadaan nombor tag di telinga ternakan memberi kesan kepada 
ketidaktepatan maklumat ternakan yang mati atau baru lahir melainkan 
peserta dengan suci hati melaporkannya kepada pihak Jabatan.  

 
 

Maklum balas JPVNK yang diterima pada 20 Mac 2019 
 
Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah memaklumkan pemasangan nombor 
pengenalan di telinga ternakan merupakan kaedah termurah dan mudah untuk 
diaplikasikan. Jabatan akan memperkenalkan pemasangan nombor pengenalan 
secara kekal iaitu dengan menggunakan tatoo (pencacah telinga) dan freeze 
branding. Peralatan pencacah telinga telah dibuat perolehan pada bulan        
Februari 2019. 
 
Pada pendapat Audit, pengurusan pendaftaran ternakan adalah baik 
kerana semua ternakan telah diberikan tanda pengenalan sebelum agihan 
dibuat. Bagaimanapun, wujud kelemahan dalam aspek perekodan 
kelahiran dan kematian serta tanda pengenalan mudah tertanggal 
menjejaskan pengurusan Skim PINTAF.  
 
 
6.2.5. Penamatan Perjanjian Skim PINTAF 

 
Prosedur Penamatan Perjanjian Skim PINTAF adalah untuk memastikan tatacara 
proses penamatan perjanjian adalah mengikut arahan yang telah ditetapkan dan 
semua perjanjian ditamatkan dalam tempoh tiga (3) tahun bagi lembu dan lima (5) 
tahun bagi kambing dan bebiri. Perjanjian Skim PINTAF ditamatkan melalui bayaran 
balik anak, asing singkir akibat kecederaan, kematian dan lain-lain. Berdasarkan 
laporan Jabatan, prestasi penamatan perjanjian PINTAF bagi agihan tahun 2015 
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hingga 2018 adalah pada tahap 20.4% iaitu sebanyak 360 ekor daripada 1,766 ekor 
ternakan yang diagihkan. Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 18. 

 
JADUAL 18 

PRESTASI PENAMATAN PERJANJIAN SKIM PINTAF  
MENGIKUT JENIS TERNAKAN BAGI TEMPOH TAHUN 2015 HINGGA 2018 

BIL. TERNAKAN AGIHAN TERNAKAN 
(Ekor) 

PERJANJIAN 
TAMAT 
(Ekor) 

PERJANJIAN 
BELUM TAMAT 

(Ekor) 

PRESTASI 
PENAMATAN 
PERJANJIAN  

(%) 
1. Lembu 551 86 465 15.6 

2. Kambing 935 250 685 26.7 

3. Bebiri 280 24 256 8.6 

JUMLAH 1,766 360 1,406 20.4 
Sumber: Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah 

 
 

a. Semakan Audit terhadap Senarai Nama Peserta Skim PINTAF tahun 2015 hingga 
2018 mendapati sebanyak 360 perjanjian yang telah ditamatkan. Daripada 
jumlah tersebut, sebanyak 157 perjanjian (43.6%) diselesaikan dengan cara 
bayaran balik anak ternakan dan 190 perjanjian (52.8%) melibatkan kematian 
baka ternakan. Selain itu, empat (4) perjanjian (1.1%) melibatkan ternakan 
hilang dan sembilan (9) perjanjian (2.5%) merupakan jualan kecemasan 
disebabkan kecederaan atau mandul.  

 
 

i. Bayaran Balik Pinjaman 
 

 Perkara 2.4 Surat Perjanjian Ternakan menyatakan kaedah bayaran balik 
pinjaman oleh peserta adalah dengan menyerahkan kepada Kerajaan 
seekor anak lembu berumur tidak kurang dari enam (6) bulan manakala 
kambing dan bebiri berumur tidak kurang sembilan (9) bulan. Anak 
lembu, kambing dan bebiri yang diserahkan hendaklah berkeadaan sihat, 
sempurna dan memuaskan mengikut pendapat Pengarah Perkhidmatan 
Veterinar Negeri atau wakilnya. 

 
 Analisis Audit terhadap Senarai Nama Peserta Skim PINTAF bagi seluruh 

negeri Kedah mendapati sebanyak 514 anak ternakan telah dilahirkan 
melibatkan 161 lembu, 255 kambing dan 98 bebiri. Daripada jumlah 
tersebut, sebanyak 157 perjanjian (30.5%) berjaya ditamatkan 
melibatkan 49 lembu (31.2%) dan 108 kambing (68.8%). 
Bagaimanapun, tiada bayaran balik bagi ternakan bebiri yang telah 
dilahirkan dibuat oleh peserta. Baki bayaran balik belum selesai adalah 
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sebanyak 357 ekor melibatkan 112 lembu (31.4%), 147 kambing 
(41.2%) dan 98 bebiri (27.4%). Status bayaran balik pinjaman Skim 
PINTAF mengikut jenis ternakan adalah seperti dalam Jadual 19. 

 
JADUAL 19 

STATUS BAYARAN BALIK PINJAMAN SKIM PINTAF  
MENGIKUT JENIS TERNAKAN BAGI TEMPOH TAHUN 2015 HINGGA 2018 

BIL. TERNAKAN 
BILANGAN TERNAKAN (Ekor) 

AGIHAN  
INDUK  

KELAHIRAN YANG 
PERLU DIBAYAR 

BALIK 
SELESAI BAYARAN 

BALIK 
BELUM SELESAI 
BAYARAN BALIK 

1. Lembu  488 161 49 112 

2. Kambing 857 255 108 147 

3. Bebiri 251 98 0 98 

JUMLAH 1,596 514 157 357 
Sumber: Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah 

 
 
 Semakan Audit terhadap tiga (3) daerah yang dilawati mendapati 

perkara seperti berikut: 
 

- Pada tahun 2015 hingga 2018, sebanyak 516 baka induk ternakan 
telah diagihkan kepada 58 peserta di daerah Kulim, Kota Setar dan 
Pokok Sena. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 153 (29.8%) induk 
betina layak dikenakan bayaran balik kerana telah melahirkan anak. 
Mengikut data Jabatan, bilangan baka induk yang melahirkan anak 
bagi tempoh tersebut terdiri dari 46 lembu, 74 kambing dan 33 
bebiri. Daripada jumlah tersebut, hanya 38 baka induk (24.8%) telah 
selesai dibuat bayaran balik dan ditamatkan perjanjian manakala baki 
115 baka induk (75.2%) belum membuat bayaran balik. Antara 
sebab bayaran balik belum dibuat adalah kerana anak ternakan 
masih belum cukup umur untuk dipisahkan dari baka induk atau 
menggantikan induk yang mati. Selain itu bayaran balik tidak dibuat 
disebabkan masalah pengurusan seperti Ladang Ternakan Bukit 
Selambau yang sedang dikuarantin dan pemantauan yang kurang 
berkesan di PPVD. Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 20 
dan Gambar 5 hingga 6. 
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hingga 2018 adalah pada tahap 20.4% iaitu sebanyak 360 ekor daripada 1,766 ekor 
ternakan yang diagihkan. Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 18. 

 
JADUAL 18 

PRESTASI PENAMATAN PERJANJIAN SKIM PINTAF  
MENGIKUT JENIS TERNAKAN BAGI TEMPOH TAHUN 2015 HINGGA 2018 

BIL. TERNAKAN AGIHAN TERNAKAN 
(Ekor) 

PERJANJIAN 
TAMAT 
(Ekor) 

PERJANJIAN 
BELUM TAMAT 

(Ekor) 

PRESTASI 
PENAMATAN 
PERJANJIAN  

(%) 
1. Lembu 551 86 465 15.6 

2. Kambing 935 250 685 26.7 

3. Bebiri 280 24 256 8.6 

JUMLAH 1,766 360 1,406 20.4 
Sumber: Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah 

 
 

a. Semakan Audit terhadap Senarai Nama Peserta Skim PINTAF tahun 2015 hingga 
2018 mendapati sebanyak 360 perjanjian yang telah ditamatkan. Daripada 
jumlah tersebut, sebanyak 157 perjanjian (43.6%) diselesaikan dengan cara 
bayaran balik anak ternakan dan 190 perjanjian (52.8%) melibatkan kematian 
baka ternakan. Selain itu, empat (4) perjanjian (1.1%) melibatkan ternakan 
hilang dan sembilan (9) perjanjian (2.5%) merupakan jualan kecemasan 
disebabkan kecederaan atau mandul.  

 
 

i. Bayaran Balik Pinjaman 
 

 Perkara 2.4 Surat Perjanjian Ternakan menyatakan kaedah bayaran balik 
pinjaman oleh peserta adalah dengan menyerahkan kepada Kerajaan 
seekor anak lembu berumur tidak kurang dari enam (6) bulan manakala 
kambing dan bebiri berumur tidak kurang sembilan (9) bulan. Anak 
lembu, kambing dan bebiri yang diserahkan hendaklah berkeadaan sihat, 
sempurna dan memuaskan mengikut pendapat Pengarah Perkhidmatan 
Veterinar Negeri atau wakilnya. 

 
 Analisis Audit terhadap Senarai Nama Peserta Skim PINTAF bagi seluruh 

negeri Kedah mendapati sebanyak 514 anak ternakan telah dilahirkan 
melibatkan 161 lembu, 255 kambing dan 98 bebiri. Daripada jumlah 
tersebut, sebanyak 157 perjanjian (30.5%) berjaya ditamatkan 
melibatkan 49 lembu (31.2%) dan 108 kambing (68.8%). 
Bagaimanapun, tiada bayaran balik bagi ternakan bebiri yang telah 
dilahirkan dibuat oleh peserta. Baki bayaran balik belum selesai adalah 
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sebanyak 357 ekor melibatkan 112 lembu (31.4%), 147 kambing 
(41.2%) dan 98 bebiri (27.4%). Status bayaran balik pinjaman Skim 
PINTAF mengikut jenis ternakan adalah seperti dalam Jadual 19. 

 
JADUAL 19 

STATUS BAYARAN BALIK PINJAMAN SKIM PINTAF  
MENGIKUT JENIS TERNAKAN BAGI TEMPOH TAHUN 2015 HINGGA 2018 

BIL. TERNAKAN 
BILANGAN TERNAKAN (Ekor) 

AGIHAN  
INDUK  

KELAHIRAN YANG 
PERLU DIBAYAR 

BALIK 
SELESAI BAYARAN 

BALIK 
BELUM SELESAI 
BAYARAN BALIK 

1. Lembu  488 161 49 112 

2. Kambing 857 255 108 147 

3. Bebiri 251 98 0 98 

JUMLAH 1,596 514 157 357 
Sumber: Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah 

 
 
 Semakan Audit terhadap tiga (3) daerah yang dilawati mendapati 

perkara seperti berikut: 
 

- Pada tahun 2015 hingga 2018, sebanyak 516 baka induk ternakan 
telah diagihkan kepada 58 peserta di daerah Kulim, Kota Setar dan 
Pokok Sena. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 153 (29.8%) induk 
betina layak dikenakan bayaran balik kerana telah melahirkan anak. 
Mengikut data Jabatan, bilangan baka induk yang melahirkan anak 
bagi tempoh tersebut terdiri dari 46 lembu, 74 kambing dan 33 
bebiri. Daripada jumlah tersebut, hanya 38 baka induk (24.8%) telah 
selesai dibuat bayaran balik dan ditamatkan perjanjian manakala baki 
115 baka induk (75.2%) belum membuat bayaran balik. Antara 
sebab bayaran balik belum dibuat adalah kerana anak ternakan 
masih belum cukup umur untuk dipisahkan dari baka induk atau 
menggantikan induk yang mati. Selain itu bayaran balik tidak dibuat 
disebabkan masalah pengurusan seperti Ladang Ternakan Bukit 
Selambau yang sedang dikuarantin dan pemantauan yang kurang 
berkesan di PPVD. Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 20 
dan Gambar 5 hingga 6. 
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JADUAL 20 
BAYARAN BALIK PINJAMAN SKIM PINTAF  

DI TIGA DAERAH DILAWATI BAGI TEMPOH TAHUN 2015 HINGGA 2018 

TAHUN 
AGIHAN 

BILANGAN TERNAKAN LAHIR, SELESAI, BELUM SELESAI BAYARAN BALIK SKIM PINJAMAN PINTAF  
(Ekor) 

KOTA SETAR POKOK SENA KULIM JUMLAH 

LAHIR SELESAI BELUM 
SELESAI LAHIR SELESAI BELUM 

SELESAI LAHIR SELESAI BELUM 
SELESAI LAHIR SELESAI BELUM 

SELESAI 
BAKA INDUK LEMBU 

2015 9 7 2 0 0 0 0 0 0 9 7 2 

2016 3 0 3 12 10 2 10 10 0 25 20 5 

2017 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7 

2018 0 0 0 5 0 5 0 0 0 5 0 5 

JUMLAH 19 7 12 17 10 7 10 10 0 46 27 19 

BAKA INDUK KAMBING 

2015 6 0 6 0 0 0 31 11 20 37 11 26 

2016 0 0 0 5 0 5 0 0 0 5 0 5 

2017 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7 

2018 0 0 0 13 0 13 12 0 12 25 0 25 

JUMLAH 13 0 13 18 0 18 43 11 32 74 11 63 

BAKA INDUK BEBIRI 

2017 4 0 4 23 0 23 0 0 0 27 0 27 

2018 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6 

JUMLAH 10 0 10 23 0 23 0 0 0 33 0 33 
JUMLAH 
BESAR 42 7 35 58 10 48 53 21 32 153 38 115 

Sumber: Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah  
 

GAMBAR 5 GAMBAR 6 

  
Peserta Skim PINTAF Daerah Kulim 
- Program Penyerahan Balik Lembu  

 (20.12.2018) 
(Sumber: Jabatan Perkhidmatan Veterinar  

Negeri Kedah) 

Peserta Skim PINTAF Daerah Kulim 
- Program Penyerahan Balik Lembu  

(20.12.2018) 
(Sumber: Jabatan Perkhidmatan Veterinar  

Negeri Kedah) 
 

- Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Ternakan bagi induk lembu dan 
Para 3 Perjanjian Pemeliharaan Baka Lembu, tempoh perjanjian 
adalah selama tiga (3) tahun. Setelah itu, perjanjian baka lembu 
akan ditamatkan dan dibuat penilaian. Hasil nilaian akan dibahagi 
sama rata antara peserta dan Kerajaan. Semakan Audit terhadap 
ternakan lembu yang diagihkan pada tahun 2015 bagi tiga (3) daerah 
yang dipilih mendapati lapan (8) baka lembu pejantan layak 
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ditamatkan perjanjian dan dinilai. Bagaimanapun, nilaian belum 
dibuat bagi menamatkan perjanjian tersebut. Butiran lanjut seperti 
dalam Jadual 21 dan Gambar 7. 

 
JADUAL 21 

BAKA LEMBU YANG BELUM DINILAI WALAUPUN TELAH TAMAT TEMPOH PERJANJIAN  

BIL. DAERAH PESERTA TARIKH 
PERJANJIAN 

TARIKH 
TAMAT 

PERJANJIAN 
NOMBOR  

PERJANJIAN 
NOMBOR 

TAG 
TELINGA 

1. Kulim Peserta 1 10.12.2015 9.12.2018 BIL002/JPV/KL/LJ/2015 30 

2. Kulim Peserta 2 10.12.2015 9.12.2018 BIL003/JPV/KL/LJ/2015 KEH 1752 

3. Kulim Peserta 3 10.12.2015 9.12.2018 BIL004/JPV/KL/LJ/2015 1 

4. Kulim Peserta 4 10.12.2015 9.12.2018 BIL005/JPV/KL/LJ/2015 TM 

5. Pokok Sena Peserta 5 16.12.2015 15.12.2018 BIL 01/JPVNK(LPPS)LJ/2015 KES 6209 

6. Kota Setar Peserta 6 15.12.2015 14.12.2018 Tiada Perjanjian KES 6488 

7. Kota Setar Peserta 7 15.12.2015 14.12.2018 Tiada Perjanjian KES 6484 

8. Kota Setar Peserta 8 15.12.2015 14.12.2018 Tiada Perjanjian KES 6485 
Sumber: Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah 

 
 

 

GAMBAR 7 
 

Kampung Benua, Simpang Empat, Kota Setar 
- Baka Lembu Tamat Tempoh Perjanjian yang Belum 

Dinilai 
(08.01.2019) 

(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

 
 

- Semakan Audit selanjutnya mendapati 54 baka induk lembu telah 
mencapai tempoh perjanjian tiga (3) tahun tetapi peserta belum 
menyelesaikan perjanjian. Ia melibatkan sembilan (9) baka induk 
lembu bagi tiga (3) peserta di daerah Kota Setar dan 45 baka induk 
lembu bagi lima (5) peserta di daerah Kulim. Semakan Audit 
terhadap Buku Rekod Rancangan Pawah mendapati tiada rekod 
kematian atau kelahiran dicatatkan. Berdasarkan semakan pada Kad 
Log Program PINTAF mendapati tiada rekod pemantauan dicatatkan 
pada kad tersebut. Ketiadaan perancangan pemantauan yang 
berkesan menyebabkan status kelahiran atau kematian ternakan 
tidak dapat direkodkan sekali gus menyebabkan kegagalan untuk 
menyelesaikan perjanjian. Ini menyebabkan agihan semula ternakan 
kepada peserta Skim PINTAF baharu tidak dapat dilaksanakan dan 
peningkatan kos bagi perolehan baka ternakan dari pembekal luar. 
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JADUAL 20 
BAYARAN BALIK PINJAMAN SKIM PINTAF  

DI TIGA DAERAH DILAWATI BAGI TEMPOH TAHUN 2015 HINGGA 2018 

TAHUN 
AGIHAN 

BILANGAN TERNAKAN LAHIR, SELESAI, BELUM SELESAI BAYARAN BALIK SKIM PINJAMAN PINTAF  
(Ekor) 

KOTA SETAR POKOK SENA KULIM JUMLAH 

LAHIR SELESAI BELUM 
SELESAI LAHIR SELESAI BELUM 

SELESAI LAHIR SELESAI BELUM 
SELESAI LAHIR SELESAI BELUM 

SELESAI 
BAKA INDUK LEMBU 

2015 9 7 2 0 0 0 0 0 0 9 7 2 

2016 3 0 3 12 10 2 10 10 0 25 20 5 

2017 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7 

2018 0 0 0 5 0 5 0 0 0 5 0 5 

JUMLAH 19 7 12 17 10 7 10 10 0 46 27 19 

BAKA INDUK KAMBING 

2015 6 0 6 0 0 0 31 11 20 37 11 26 

2016 0 0 0 5 0 5 0 0 0 5 0 5 

2017 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7 

2018 0 0 0 13 0 13 12 0 12 25 0 25 

JUMLAH 13 0 13 18 0 18 43 11 32 74 11 63 

BAKA INDUK BEBIRI 

2017 4 0 4 23 0 23 0 0 0 27 0 27 

2018 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6 

JUMLAH 10 0 10 23 0 23 0 0 0 33 0 33 
JUMLAH 
BESAR 42 7 35 58 10 48 53 21 32 153 38 115 

Sumber: Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah  
 

GAMBAR 5 GAMBAR 6 

  
Peserta Skim PINTAF Daerah Kulim 
- Program Penyerahan Balik Lembu  

 (20.12.2018) 
(Sumber: Jabatan Perkhidmatan Veterinar  

Negeri Kedah) 

Peserta Skim PINTAF Daerah Kulim 
- Program Penyerahan Balik Lembu  

(20.12.2018) 
(Sumber: Jabatan Perkhidmatan Veterinar  

Negeri Kedah) 
 

- Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Ternakan bagi induk lembu dan 
Para 3 Perjanjian Pemeliharaan Baka Lembu, tempoh perjanjian 
adalah selama tiga (3) tahun. Setelah itu, perjanjian baka lembu 
akan ditamatkan dan dibuat penilaian. Hasil nilaian akan dibahagi 
sama rata antara peserta dan Kerajaan. Semakan Audit terhadap 
ternakan lembu yang diagihkan pada tahun 2015 bagi tiga (3) daerah 
yang dipilih mendapati lapan (8) baka lembu pejantan layak 
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ditamatkan perjanjian dan dinilai. Bagaimanapun, nilaian belum 
dibuat bagi menamatkan perjanjian tersebut. Butiran lanjut seperti 
dalam Jadual 21 dan Gambar 7. 

 
JADUAL 21 

BAKA LEMBU YANG BELUM DINILAI WALAUPUN TELAH TAMAT TEMPOH PERJANJIAN  

BIL. DAERAH PESERTA TARIKH 
PERJANJIAN 

TARIKH 
TAMAT 

PERJANJIAN 
NOMBOR  

PERJANJIAN 
NOMBOR 

TAG 
TELINGA 

1. Kulim Peserta 1 10.12.2015 9.12.2018 BIL002/JPV/KL/LJ/2015 30 

2. Kulim Peserta 2 10.12.2015 9.12.2018 BIL003/JPV/KL/LJ/2015 KEH 1752 

3. Kulim Peserta 3 10.12.2015 9.12.2018 BIL004/JPV/KL/LJ/2015 1 

4. Kulim Peserta 4 10.12.2015 9.12.2018 BIL005/JPV/KL/LJ/2015 TM 

5. Pokok Sena Peserta 5 16.12.2015 15.12.2018 BIL 01/JPVNK(LPPS)LJ/2015 KES 6209 

6. Kota Setar Peserta 6 15.12.2015 14.12.2018 Tiada Perjanjian KES 6488 

7. Kota Setar Peserta 7 15.12.2015 14.12.2018 Tiada Perjanjian KES 6484 

8. Kota Setar Peserta 8 15.12.2015 14.12.2018 Tiada Perjanjian KES 6485 
Sumber: Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah 

 
 

 

GAMBAR 7 
 

Kampung Benua, Simpang Empat, Kota Setar 
- Baka Lembu Tamat Tempoh Perjanjian yang Belum 

Dinilai 
(08.01.2019) 

(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

 
 

- Semakan Audit selanjutnya mendapati 54 baka induk lembu telah 
mencapai tempoh perjanjian tiga (3) tahun tetapi peserta belum 
menyelesaikan perjanjian. Ia melibatkan sembilan (9) baka induk 
lembu bagi tiga (3) peserta di daerah Kota Setar dan 45 baka induk 
lembu bagi lima (5) peserta di daerah Kulim. Semakan Audit 
terhadap Buku Rekod Rancangan Pawah mendapati tiada rekod 
kematian atau kelahiran dicatatkan. Berdasarkan semakan pada Kad 
Log Program PINTAF mendapati tiada rekod pemantauan dicatatkan 
pada kad tersebut. Ketiadaan perancangan pemantauan yang 
berkesan menyebabkan status kelahiran atau kematian ternakan 
tidak dapat direkodkan sekali gus menyebabkan kegagalan untuk 
menyelesaikan perjanjian. Ini menyebabkan agihan semula ternakan 
kepada peserta Skim PINTAF baharu tidak dapat dilaksanakan dan 
peningkatan kos bagi perolehan baka ternakan dari pembekal luar. 
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Maklum balas JPVNK yang diterima pada 20 Mac 2019 
 
Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah telah mengeluarkan arahan kepada 
semua penyelia PINTAF untuk membuat penilaian terhadap semua baka lembu yang 
telah tamat tempoh perjanjian bagi tahun 2015.  
 
Pada pendapat Audit, pengurusan penamatan perjanjian Skim PINTAF 
tidak cekap kerana tiada kaedah peringatan dan pemantauan yang 
berkesan bagi bayaran balik pinjaman yang belum selesai.  

 
 

6.2.6. Pemantauan  
 

Pemantauan merupakan aspek penting dalam pelaksanaan sesuatu program. Antara 
kaedah atau mekanisme pemantauan yang boleh dipraktikkan ialah mesyuarat, 
laporan dan lawatan. Semakan Audit terhadap mekanisme pemantauan di peringkat 
Jabatan dan PPVD mendapati perkara seperti berikut: 
 
a. Peringkat Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah 

 
i. Pemantauan Melalui Mesyuarat  

  
Semakan Audit mendapati pemantauan terhadap pelaksanaan Skim PINTAF 
dilakukan oleh pegawai Unit Pedaging di peringkat negeri. Pemantauan 
adalah melalui Mesyuarat Pembentangan Permohonan Skim PINTAF, 
Mesyuarat Prestasi Projek Pembangunan Jabatan dan Kursus Asas 
Pengurusan Ternakan Dan Pemahaman Syarat Perjanjian kepada Peserta 
Skim PINTAF. Selain itu, Unit Pedaging juga mengadakan mesyuarat dengan 
penyelia Skim PINTAF di daerah melalui program pemantauan secara turun 
padang di lapangan. 
  

ii. Sistem ePelaporan Bulanan 
 

Unit Rekod Pawah Jabatan menjana laporan berkaitan agihan, agihan 
semula, pemantauan, kelahiran, kematian, kehilangan dan jualan ternakan 
Skim PINTAF melalui Sistem ePelaporan Bulanan. Pegawai di PPVD akan 
mengunci masuk rekod berkaitan secara bulanan ke dalam sistem 
ePelaporan. Semakan Audit terhadap sistem ePelaporan mendapati Unit 
Rekod Pawah Jabatan tidak dapat menjana laporan bulanan dengan lengkap. 
Ini kerana hanya PPVD Kuala Muda dan Padang Terap yang merekod masuk 
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maklumat berkaitan Program PINTAF ke dalam sistem. Bagaimanapun, ianya 
tidak lengkap dan kemas kini di samping terdapat PPVD lain yang tidak 
pernah melaporkan dalam ePelaporan berkaitan status terkini Skim PINTAF. 

 
b. Peringkat Daerah 
 

i. Berdasarkan Prosedur Kualiti Pemantauan Program Pembangunan Industri 
Ternakan PINTAF, program pemantauan kepada semua ternakan PINTAF 
dilaksanakan dua (2) kali setahun. Jadual pemantauan perlu disediakan bagi 
melancarkan program lawatan ke lokasi peserta, pemeriksaan kesihatan 
terhadap ternakan dan program bersama peserta. Lawatan ke lokasi peserta 
hendaklah direkodkan di dalam Kad Log Program PINTAF salinan peserta 
dan PPVD. 

 
ii. Semakan Audit terhadap tiga (3) daerah yang dilawati mendapati PPVD tidak 

menyediakan jadual atau takwim lawatan pemantauan ke lokasi peserta 
PINTAF. Lawatan pemantauan bagi PPVD Kota Setar dan Kulim tidak dapat 
disahkan kerana Kad Log Program PINTAF salinan peserta dan Jabatan tidak 
dikemas kini dengan baik dan tiada rekod pemantauan dicatatkan. Manakala 
bagi daerah Pokok Sena, rekod pemantauan ada dicatat pada kad log setiap 
kali lawatan kepada peserta dibuat. Semakan Audit seterusnya mendapati 
Laporan Kemajuan Bulanan melalui sistem ePelaporan tidak disediakan.  

 
iii. Berdasarkan temu bual pegawai di PPVD terlibat, pihak Audit dimaklumkan 

bahawa sebelum tahun 2018 tiada pegawai khas yang bertanggungjawab 
mengenai pengurusan rekod PINTAF Jabatan. Bagaimanapun, mulai tahun 
2018 Jabatan telah melantik seorang penyelia bagi setiap daerah yang 
bertanggungjawab mengenai pengurusan rekod Skim PINTAF. Namun 
begitu, penyelia yang dilantik memaklumkan bebanan tugasan yang tinggi. 
Ini kerana selain menguruskan rekod pawah, mereka juga terlibat dalam 
pengurusan bahagian kesihatan, unggas dan klinik. Selain itu, pihak Audit 
dimaklumkan tiada kenderaan Jabatan di PPVD Kota Setar dan kenderaan 
yang telah berusia serta kerap rosak di PPVD Kulim dan Pokok Sena. Ini  
menyebabkan pemantauan di lapangan dan perekodan maklumat PINTAF 
tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna.   
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Maklum balas JPVNK yang diterima pada 20 Mac 2019 
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terhadap ternakan dan program bersama peserta. Lawatan ke lokasi peserta 
hendaklah direkodkan di dalam Kad Log Program PINTAF salinan peserta 
dan PPVD. 
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iii. Berdasarkan temu bual pegawai di PPVD terlibat, pihak Audit dimaklumkan 

bahawa sebelum tahun 2018 tiada pegawai khas yang bertanggungjawab 
mengenai pengurusan rekod PINTAF Jabatan. Bagaimanapun, mulai tahun 
2018 Jabatan telah melantik seorang penyelia bagi setiap daerah yang 
bertanggungjawab mengenai pengurusan rekod Skim PINTAF. Namun 
begitu, penyelia yang dilantik memaklumkan bebanan tugasan yang tinggi. 
Ini kerana selain menguruskan rekod pawah, mereka juga terlibat dalam 
pengurusan bahagian kesihatan, unggas dan klinik. Selain itu, pihak Audit 
dimaklumkan tiada kenderaan Jabatan di PPVD Kota Setar dan kenderaan 
yang telah berusia serta kerap rosak di PPVD Kulim dan Pokok Sena. Ini  
menyebabkan pemantauan di lapangan dan perekodan maklumat PINTAF 
tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna.   
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Maklum balas JPVNK yang diterima pada 20 Mac 2019 
 
Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah telah memaklumkan kepada PPVD 
supaya menyediakan takwim lawatan untuk memudahkan urusan program 
pemantauan. 
 
Pada pendapat Audit, pemantauan ke atas program Skim PINTAF boleh 
dipertingkatkan lagi dari aspek penyediaan jadual lawatan berkala ke 
lokasi peserta dan menggunakan sistem ePelaporan secara optimum bagi 
melaporkan prestasi ternakan Skim PINTAF untuk memastikan objektif 
Program PPP tercapai. 
 
 

7. RUMUSAN KESELURUHAN AUDIT 
 

Pengauditan yang dilaksanakan pada bulan November 2018 hingga Januari 2019 
merumuskan Program Peningkatan Populasi Pembiak Bagi Ternakan Ruminan adalah 
masih belum mencapai tahap kecekapan yang optimum kerana sasaran Jabatan untuk 
meningkatkan populasi ternakan lembu, kerbau, kambing dan bebiri tidak dicapai. 
Faktor utama yang menyebabkan sasaran tidak dicapai adalah kerana kelemahan dalam 
perancangan dan sistem pemantauan Jabatan. Selain itu, Jabatan hanya 
membelanjakan sejumlah RM3.50 juta (67.1%) daripada RM5.21 juta peruntukan yang 
dipinda.  

 
 

8. SYOR AUDIT 
 

Bagi mengatasi kelemahan yang dibangkitkan, adalah disyorkan pihak Jabatan 
Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah mengambil tindakan seperti berikut: 

 
8.1.   menetapkan  sasaran  peningkatan  populasi  ternakan di bawah Skim 
PINTAF; 
 
8.2. memastikan semua perolehan dilaksanakan berdasarkan kepada peraturan 
yang berkuat kuasa;  
 
8.3. memastikan setiap agihan ternakan Skim PINTAF dikeluarkan Surat 
Perjanjian Pinjaman Pawah, bayaran balik Skim PINTAF dilaksanakan setelah 
ternakan yang dilahirkan cukup umur dan perjanjian diselesaikan dalam tempoh 
yang ditetapkan; 
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8.4. memastikan pemantauan dan pengesahan di lapangan dirancang dan 
maklumat kelahiran, kematian serta status penyelesaian Skim PINTAF direkod 
dengan lengkap dan kemas kini; 
 
8.5. memastikan pemantauan terhadap prestasi Skim PINTAF dibuat secara 
berkala dan teratur melalui mesyuarat di peringkat daerah dan Jabatan;  
 
8.6. memastikan penggunaan Sistem ePelaporan Bulanan secara menyeluruh di 
peringkat daerah dan Jabatan untuk melaporkan prestasi ternakan Skim PINTAF; 
dan 
 
8.7. memastikan keperluan perjawatan dan kenderaan Jabatan diperkasakan 
agar aktiviti pemantauan dapat dilaksanakan dengan sempurna. 
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Maklum balas JPVNK yang diterima pada 20 Mac 2019 
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masih belum mencapai tahap kecekapan yang optimum kerana sasaran Jabatan untuk 
meningkatkan populasi ternakan lembu, kerbau, kambing dan bebiri tidak dicapai. 
Faktor utama yang menyebabkan sasaran tidak dicapai adalah kerana kelemahan dalam 
perancangan dan sistem pemantauan Jabatan. Selain itu, Jabatan hanya 
membelanjakan sejumlah RM3.50 juta (67.1%) daripada RM5.21 juta peruntukan yang 
dipinda.  

 
 

8. SYOR AUDIT 
 

Bagi mengatasi kelemahan yang dibangkitkan, adalah disyorkan pihak Jabatan 
Perkhidmatan Veterinar Negeri Kedah mengambil tindakan seperti berikut: 

 
8.1.   menetapkan  sasaran  peningkatan  populasi  ternakan di bawah Skim 
PINTAF; 
 
8.2. memastikan semua perolehan dilaksanakan berdasarkan kepada peraturan 
yang berkuat kuasa;  
 
8.3. memastikan setiap agihan ternakan Skim PINTAF dikeluarkan Surat 
Perjanjian Pinjaman Pawah, bayaran balik Skim PINTAF dilaksanakan setelah 
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8.4. memastikan pemantauan dan pengesahan di lapangan dirancang dan 
maklumat kelahiran, kematian serta status penyelesaian Skim PINTAF direkod 
dengan lengkap dan kemas kini; 
 
8.5. memastikan pemantauan terhadap prestasi Skim PINTAF dibuat secara 
berkala dan teratur melalui mesyuarat di peringkat daerah dan Jabatan;  
 
8.6. memastikan penggunaan Sistem ePelaporan Bulanan secara menyeluruh di 
peringkat daerah dan Jabatan untuk melaporkan prestasi ternakan Skim PINTAF; 
dan 
 
8.7. memastikan keperluan perjawatan dan kenderaan Jabatan diperkasakan 
agar aktiviti pemantauan dapat dilaksanakan dengan sempurna. 
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PENUTUP 
 
 
 
1. Secara keseluruhan, pengauditan yang dijalankan telah menunjukkan beberapa 
penambahbaikan dalam pelaksanaan aktiviti jabatan negeri seperti berkurangnya kes-
kes ketidakpatuhan terhadap prosedur kerajaan dan penetapan  asas-asas yang jelas 
dalam pelaksanaan projek atau program. Namun begitu, kegagalan mengambil tindakan 
awal terhadap masalah yang berlaku sepanjang pelaksanaan aktiviti telah menjejaskan 
pencapaian matlamat yang ditetapkan pada akhirnya. Selain itu, aspek pemantauan dan 
penyeliaan masih perlu dipertingkat dan dilakukan secara berterusan terhadap kerja-
kerja yang dilaksanakan oleh kakitangan bawahan, kontraktor dan vendor. 
 
2. Sehubungan itu, jabatan negeri yang terlibat bukan sahaja perlu mengambil 
tindakan selepas mendapat teguran daripada pihak Audit, malah perlu bertindak dengan 
cepat sebaik sahaja masalah atau kelemahan itu dikenal pasti. Pegawai Pengawal yang 
terlibat juga perlu mengatur supaya pemeriksaan secara menyeluruh dijalankan untuk 
menentukan sama ada kelemahan yang sama juga berlaku dalam aktiviti lain yang tidak 
diaudit dan seterusnya mengambil tindakan pembetulan yang sewajarnya. 

 

3. Di samping memenuhi kehendak perundangan, saya berharap laporan ini dapat 
dijadikan asas untuk memperbaiki segala kelemahan, memantapkan lagi usaha 
penambahbaikan serta meningkatkan akauntabiliti dan integriti Sektor Awam di 
Malaysia. Laporan ini juga penting dalam usaha kerajaan untuk meningkatkan 
produktiviti, kreativiti dan inovasi dalam perkhidmatan awam serta mewujudkan budaya 
kerja yang cepat, tepat dan berintegriti. 
 
 
 
Ketua Audit Negara 
Malaysia 
 
Putrajaya 
15 November 2019 
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menentukan sama ada kelemahan yang sama juga berlaku dalam aktiviti lain yang tidak 
diaudit dan seterusnya mengambil tindakan pembetulan yang sewajarnya. 

 

3. Di samping memenuhi kehendak perundangan, saya berharap laporan ini dapat 
dijadikan asas untuk memperbaiki segala kelemahan, memantapkan lagi usaha 
penambahbaikan serta meningkatkan akauntabiliti dan integriti Sektor Awam di 
Malaysia. Laporan ini juga penting dalam usaha kerajaan untuk meningkatkan 
produktiviti, kreativiti dan inovasi dalam perkhidmatan awam serta mewujudkan budaya 
kerja yang cepat, tepat dan berintegriti. 
 
 
 
Ketua Audit Negara 
Malaysia 
 
Putrajaya 
15 November 2019 
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AMK Analisa Margin Kasar 
ARSM Agensi Remote Sensing Malaysia 
Bil. Bilangan 
FMD Foot and Mouth Disease 
JAS Jabatan Alam Sekitar Negeri Kedah 
JMG Jabatan Mineral dan Geosains 
JPNK Jabatan Perhutanan Negeri Kedah 
KTN Kanun Tanah Negara 
MMK Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri 
MPL Majlis Perbandaran Langkawi Bandaraya Pelancongan 
No. Nombor 
PBN Pihak Berkuasa Negeri 
PDTL Pejabat Daerah dan Tanah Langkawi 
PINTAF Skim Pinjaman Induk Tanpa Faedah 
PKC Palm Kernal Cake 
PKE Palm Kernel Expeller 
PPP Peningkatan Populasi Pembiak 
PPVD Pejabat Perkhidmatan Veterinar Daerah  
PTG Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri Kedah 
SPEKS Sistem Perakaunan Berkomputer Standard Kerajaan Negeri  
SSL Kemampuan Sara Diri 
TRUST Transformasi Usahawan Ternakan 
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