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1. Perkara 106 dan 107, Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki 

Ketua Audit Negara selain mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Negeri di mana telah 

dilaporkan dalam Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2010 mengenai Penyata Kewangan 

Kerajaan Negeri Dan Pengurusan Kewangan Jabatan/Agensi Negeri, Ketua Audit Negara 

juga dikehendaki mengaudit aktiviti Kerajaan Negeri dan mengemukakan Laporan 

mengenainya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Tuan Yang 

Terutama Yang di-Pertua Negeri Melaka. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong akan 

menitahkan supaya Laporan itu dibentangkan di Parlimen manakala Tuan Yang Terutama 

Yang di-Pertua Negeri Melaka memperkenankan supaya Laporan itu dibentangkan di Dewan 

Undangan Negeri Melaka. Bagi memenuhi tanggungjawab ini, Jabatan Audit Negara telah 

menjalankan Pengauditan Prestasi yang bertujuan untuk menilai sama ada sesuatu aktiviti 

Jabatan/Agensi/Syarikat Kerajaan Negeri telah dilaksanakan dengan cekap, berhemat dan 

mencapai matlamat yang telah ditetapkan. 

 

2. Laporan saya mengenai pelaksanaan Aktiviti Jabatan/Agensi Dan Pengurusan 

Syarikat Kerajaan Negeri Melaka Tahun 2010 adalah hasil daripada pengauditan yang 

dijalankan terhadap aktiviti-aktiviti tertentu yang dilaksanakan di 3 Jabatan, satu Agensi dan 

3 Syarikat Kerajaan Negeri. Laporan tersebut mengandungi 3 bahagian seperti berikut: 

 

Bahagian I : Aktiviti Jabatan/Agensi Negeri 

Bahagian II : Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri 

Bahagian III : Perkara Am 

 

3. Pengauditan terhadap aktiviti Kerajaan Negeri adalah untuk menilai sama ada 

program dan aktiviti yang dirancang telah dilaksanakan dengan jayanya mengikut tempoh 

yang ditetapkan, tiada pembaziran dan mencapai matlamatnya. Pada umumnya, 

pengauditan yang dijalankan mendapati terdapat beberapa kelemahan dalam perancangan, 

pelaksanaan dan pemantauan oleh Jabatan/Agensi Negeri Melaka pada tahun 2010 seperti 

yang saya laporkan dalam Laporan ini. Antara kelemahan yang ditemui adalah seperti 

kekurangan sistem pengurusan maklumat, penguatkuasaan, penyeliaan yang kurang rapi 

dan ketiadaan pemantauan yang berkesan dan kekurangan peruntukan kewangan. Semua 

Pegawai Pengawal yang berkenaan telah dimaklumkan tentang perkara yang dilaporkan 

untuk pengesahan mereka. Bagi menambahbaik kelemahan yang dibangkitkan atau bagi 

mengelakkan kelemahan yang sama berulang, saya telah mengemukakan sebanyak 30 syor 

untuk diambil tindakan oleh Ketua Jabatan berkenaan. 

 

4. Di samping memenuhi kehendak perundangan, saya berharap Laporan ini dapat 

dijadikan asas untuk memperbaiki segala kelemahan, memantapkan usaha 

penambahbaikan dan meningkatkan akauntabiliti dan integriti serta mendapat value for 

money bagi setiap perbelanjaan yang dibuat seperti mana hasrat kerajaan. Secara tidak 

KATA PENDAHULUAN 
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langsung ia akan menyumbang ke arah Program Transformasi Negara selaras dengan 

slogan “Rakyat Didahulukan Pencapaian Diutamakan” bagi memenuhi keperluan, 

kepentingan dan aspirasi setiap warga Malaysia. 

 

5. Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pegawai 

Jabatan/Agensi dan Syarikat Kerajaan Negeri Melaka yang telah memberikan kerjasama 

kepada pegawai saya sepanjang pengauditan dijalankan. Saya juga ingin melahirkan 

penghargaan dan terima kasih kepada pegawai saya yang telah berusaha gigih serta 

memberikan sepenuh komitmen untuk menyiapkan Laporan ini. 

 

 

 

 

 

(TAN SRI DATO’ SETIA HAJI AMBRIN BIN BUANG) 

Ketua Audit Negara 

Malaysia 

 

Putrajaya 

20 Jun 2011 
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BAHAGIAN I -  AKTIVITI JABATAN/AGENSI NEGERI 

1. JABATAN PERHUTANAN NEGERI MELAKA  

- Pengurusan Hutan Paya Laut Dan Kepentingannya Kepada Alam Sekitar 

1.1. Hutan paya laut tumbuh subur di kawasan tropika dan boleh ditemui di sempadan 

antara lautan dan daratan. Walaupun hutan paya laut wujud di kawasan pantai, ia 

bergantung kepada kedua-dua air laut dan air tawar untuk hidup. Di Melaka hanya terdapat 

satu sahaja kawasan Hutan Simpan Kekal (HSK) yang merupakan HSK paya laut iaitu di 

Linggi. Kawasan ini adalah bersempadan dengan Negeri Sembilan. Luas keseluruhan 

kawasan pada hari ini adalah lebih kurang 80 hektar daripada keluasan asalnya iaitu 386 

hektar seperti yang telah diwartakan pada 17 Mei 1935. Jabatan Perhutanan Negeri Melaka 

adalah Jabatan yang dipertanggungjawabkan dalam memastikan kawasan HSK ini 

terpelihara.  

 

1.2. Pengauditan yang dijalankan pada bulan Ogos hingga November 2010 mendapati 

pada keseluruhannya pengurusan hutan paya laut di pesisiran pantai Selat Melaka di Negeri 

Melaka oleh Jabatan Perhutanan Negeri Melaka adalah memuaskan. Namun Jabatan 

kurang melaksanakan beberapa langkah yang sepatutnya bagi mengatasi kelemahan yang 

dikenal pasti seperti berikut: 

1.2.1. Lot yang telah dikeluarkan sejak tahun 1999 belum diganti dan pewartaan tidak 

dilakukan bagi kawasan Hutan Paya Laut di Pesisir Pantai Serkam yang sesuai dijadikan 

sebagai HSK. Penandaan sempadan juga tidak dilakukan bagi HSK paya laut yang sedia 

ada. 

1.2.2. Perusahaan Kayu Arang tidak dilesenkan dan merugikan kerajaan kerana tiada hasil 

royalti dipungut dari penghasilan kayu arang dan pengambilan kayu bakau disekitar sungai 

Linggi. 

1.2.3. Projek Tanaman Semula gagal hidup subur kerana ditanam dikawasan nelayan 

menjala ikan, tanah terlalu lembut dan berair, tanaman terlalu terbuka ke arah laut dan tidak 

dilakukan secara sulaman di antara pokok besar serta ombak besar dan tiada benteng untuk 

menghalangnya dari memusnahkan anak-anak pokok paya laut.  

1.2.4. Pemantauan secara berkala dan menyediakan rekod bagi tujuan berkenaan tidak 

dilakukan bagi memelihara kawasan HSK dari pencerobohan.  

 

1.3. Bagi memastikan pengurusan hutan paya laut diurus dengan teratur, Jabatan dan 

Pejabat Tanah Daerah disyorkan supaya mengambil langkah-langkah berikut: 

1.3.1. Pewartaan kawasan paya laut sebagai HSK perlu dilakukan segera bagi memastikan 

kawasan tersebut terpelihara dan membuat pengukuran kawasan serta penetapan tanda 

sempadan. 
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1.3.2. Hasil pengeluaran paya laut dan arang perlu dikenakan caj bayaran royalti. 

1.3.3. Mengenal pasti kaedah penanaman tanaman paya laut yang sesuai. 

1.3.4. Perancangan perlu dibuat bagi memastikan pemantauan dapat dilakukan secara 

menyeluruh dengan membuat lawatan berjadual dan penyediaan laporan pemantauan yang 

lengkap dan kemas kini.  

 

2. JABATAN PERTANIAN NEGERI MELAKA  

- Taman Kekal Pengeluaran Makanan Selandar 

2.1. Taman Kekal Pengeluaran Makanan (TKPM) Selandar Melaka mula dimajukan pada 

penghujung tahun 1999 dengan keluasan 163.96 hektar. Objektif utama TKPM ini adalah 

untuk mewujudkan kawasan pengeluaran pertanian kekal secara komersial yang dapat 

meningkatkan pengeluaran makanan dalam negeri serta menggalakkan penglibatan pihak 

swasta di dalam bidang pertanian. Pada 11 Mac 1998 (Fasa 1) dan 15 Mac 2000 (Fasa 2), 

Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) telah meluluskan pelaksanaan pembangunan 

TKPM kawasan di Selandar, Jasin yang melibatkan 2 Fasa. Satu Memorandum 

Persefahaman telah ditandatangani pada 18 Ogos 2000 antara Kementerian Pertanian 

Malaysia dan Kerajaan Negeri Melaka bagi melaksanakan projek ini. Pada tahun 2010, 

TKPM Selandar diusahakan oleh 26 peserta yang terdiri daripada 6 syarikat, satu anak 

syarikat Kerajaan Negeri, 2 badan berkanun negeri, satu koperasi dan 16 individu. Tanaman 

yang dimajukan adalah buah-buahan dan sayuran terpilih yang mudah dipasarkan. 

 

2.2. Pengauditan yang dijalankan antara bulan September hingga November 2010 

mendapati pembangunan infrastruktur TKPM telah dilaksanakan dengan baik. 

Bagaimanapun, terdapat beberapa kelemahan dalam pengurusan projek. Antara kelemahan 

yang dikenal pasti adalah seperti berikut: 

2.2.1. Plot tanaman yang tidak disenggara dengan baik dan terbiar. 

2.2.2. Bilangan peserta yang mencapai sasaran pendapatan bersih RM3,000 sebulan masih 

rendah berikutan pelbagai masalah yang dihadapi seperti serangan penyakit dan musuh 

tanaman serta kekurangan pekerja.  

2.2.3. Kelewatan memproses permohonan Sijil Skim Amalan Ladang Baik Malaysia (SALM) 

di samping kurangnya kesedaran peserta terhadap manfaat SALM.  

2.2.4. Tunggakan sewa semakin meningkat setiap tahun. 

2.2.5. Tindakan pewartaan tanah masih belum diselesaikan.  

 

2.3. Bagi mengatasi kelemahan dan menambah baik pengurusan program TKPM, 

Jabatan disyorkan mengambil langkah-langkah berikut: 

2.3.1. Jabatan perlu memastikan peserta memberikan komitmen terhadap pengurusan 

ladang yang baik dengan memberi latihan, menyediakan program motivasi dan pendedahan 

kepada teknologi terkini.   
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2.3.2. Jabatan perlu memastikan pewartaan dibuat sebagaimana dipersetujui dalam 

Memorandum Persefahaman bagi menjaga kepentingan projek. 

2.3.3. Menambah syarat perjanjian berkaitan obligasi peserta dengan menetapkan 

tunggakan sewa perlu dijelaskan sekiranya mereka disingkirkan/menarik diri dari menyertai 

program tersebut. 

2.3.4. Jabatan perlu mengambil tindakan proaktif dalam mengutip tunggakan sewa daripada 

peserta yang sedia ada dan disingkirkan. 

2.3.5. Memberi galakan yang berterusan dan bantuan teknikal kepada peserta untuk 

mendapatkan pensijilan SALM supaya produk yang dihasilkan berkualiti dan berdaya saing 

di pasaran tempatan dan global. 

 

3. PERBADANAN PEMBANGUNAN SUNGAI DAN PANTAI MELAKA  

- Pengurusan Melaka River Cruise 

3.1. Melaka River Cruise (MRC) merupakan satu unit di bawah pentadbiran Perbadanan 

Sungai Dan Pantai Melaka (Perbadanan) yang mula beroperasi pada 18 Februari 2006. 

Sehingga Disember 2010, MRC mempunyai 40 buah bot yang terdiri daripada 6 buah bot 

dengan muatan 20 penumpang dan 34 buah bot dengan muatan 40 penumpang serta 

mempunyai 34 orang jurumudi. Kos perolehan keseluruhan bot tersebut adalah berjumlah 

RM3.87 juta. Jarak operasi bot MRC adalah 9 kilometer bermula di Taman Rempah hingga 

ke Muara Sungai Melaka dan terdapat 8 jeti di sepanjang laluan untuk kemudahan 

penumpang.  

 

3.2. Pengauditan yang dijalankan pada bulan Ogos hingga Oktober 2010 mendapati pada 

keseluruhannya pengurusan MRC adalah kurang memuaskan kerana terdapat beberapa 

kelemahan. Antara kelemahan yang diperhatikan adalah seperti berikut: 

3.2.1. 9 buah bot penumpang yang dibeli antara Mei hingga September 2009 masih belum 

didaftar dan dilesenkan. 28 buah bot pula telah tidak diinsurankan manakala sebuah bot 

yang telah rosak sejak awal tahun 2009 telah diinsurankan untuk tempoh 2 tahun. 

3.2.2. Tempat penyimpanan minyak petrol adalah merbahaya kerana  disimpan di tempat 

terbuka, tidak berpagar dan kawasan laluan orang awam serta tiada tanda amaran.  

3.2.3. Borang hasil tidak dikawal, rekod hasil tidak disenggarakan, hasil kutipan digunakan 

untuk perbelanjaan tunai dan tempat penyimpanan hasil kutipan yang kurang selamat. 

3.2.4. Pembekalan aksesori bagi 2 buah bot telah dibayar sebanyak 2 kali berjumlah 

RM12,312. 

 

3.3. Bagi memastikan pengurusan MRC dilaksanakan dengan cekap dan berkesan, 

Perbadanan disyorkan supaya mengambil langkah-langkah berikut: 

3.3.1. Perbadanan hendaklah memastikan setiap bot penumpang didaftar dan dilesenkan, 

mempunyai insuran dan sijil penumpang serta mewajibkan pemakaian jaket keselamatan 

bagi menjamin keselamatan penumpang. 
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3.3.2. Perbadanan hendaklah mencari kawasan yang sesuai bagi stor penyimpanan 

minyak petrol bagi mengelakkan risiko kemalangan. 

3.3.3. Perbadanan hendaklah memastikan semua pengeluaran tiket direkodkan, daftar 

stok wristband diselenggara agar dapat memantau jumlah hasil jualan yang diterima. 

3.3.4. Perbadanan hendaklah memastikan supaya hasil kutipan yang diperoleh 

diakaunkan dan tidak digunakan untuk perbelanjaan tunai serta meningkatkan ciri-ciri 

keselamatan terhadap hasil kutipan dan perbelanjaan. 

 

4. SYARIKAT AIR MELAKA BERHAD  

- Pengurusan Pengebilan Bekalan Air 

4.1. Lembaga Air Melaka ditubuhkan pada 1 Oktober 1971 di bawah Enakmen Lembaga 

Ayer Negeri Melaka Tahun 1971. Lembaga Air Melaka telah diperbadankan pada 1 

September 1993 dan ditukar nama kepada Perbadanan Air Melaka (PAM). Mulai 1 Julai 

2006, PAM telah dikorporatkan dan dikenali sebagai Syarikat Air Melaka Berhad (SAMB). 

Tanggungjawab utama SAMB adalah menyediakan perkhidmatan rawatan dan pengagihan 

air bersih ke seluruh Negeri Melaka. Sumber hasil utama SAMB adalah daripada caj bil air 

kepada pengguna. Sehingga Disember 2010, terdapat 243,921 akaun pengguna yang masih 

aktif. 

 

4.2. Sumber hasil utama SAMB adalah daripada bil air yang di caj kepada pengguna. 

Pada keseluruhannya, pengurusan pengebilan air di SAMB adalah memuaskan. 

Bagaimanapun terdapat kelemahan yang perlu diberi perhatian seperti berikut: 

Kesilapan menetapkan caj kod tarif.  

4.2.1. Meter tidak ditemui dan tidak dibaca serta penyalahgunaan pili bomba. 

4.2.2. Cagaran tidak dikenakan. 

4.2.3. Tunggakan bil yang tinggi dan melebihi setahun. 

4.2.4. Pembelian meter yang merugikan dan tanpa jaminan kualiti.  

4.2.5. Tindakan penguatkuasaan yang terhad. 

 

4.3. Bagi mempertingkatkan lagi pengurusan pengebilan air, adalah disyorkan SAMB 

mengambil tindakan berikut: 

4.3.1. Memastikan caj kod tarif yang dikenakan selaras dengan kod tarif penggunaan 

sebenar. 

4.3.2. Semua daftar akaun pengguna hendaklah sentiasa dikemas kini. 

4.3.3. Pembaca meter hendaklah melaporkan meter yang tiada dalam buku bacaan bulanan 

dan sebarang penyalahgunaan bekalan air. 

4.3.4. Memastikan pengguna membayar deposit sebelum penyambungan meter dilakukan 

dan mengikut kadar yang ditetapkan. 
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4.3.5. Kajian terhadap kualiti dan daya ketahanan meter hendaklah dilakukan dan 

memastikan perolehan mempunyai jaminan kualiti. 

4.3.6. Pihak SAMB dan SPAN perlu bekerjasama dalam penguatkuasaan dan kes-kes 

kecurian air.  

 

5. JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI MELAKA  

- Program Pembangunan Industri Ternakan 

5.1. Program Pembangunan Industri Ternakan (PIT) merupakan salah satu program di 

bawah Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Melaka (Jabatan). Objektif program PIT 

adalah menentukan bekalan domestik daging dan telur ayam mencukupi, mempergiatkan 

pengeluaran daging lembu/kerbau, kambing/bebiri dan susu segar untuk pasaran domestik. 

Di bawah program ini, Jabatan telah melaksanakan 3 aktiviti iaitu Pemesatan Perkhidmatan 

Veterinar, Pengembangan Veterinar dan Kawalan Penyakit. Jabatan telah menerima 

peruntukan sejumlah RM8.66 juta dalam Rancangan Malaysia Ke 9 (RMKe-9). 

 

5.2. Pengauditan yang telah dijalankan pada bulan Ogos hingga November 2010 

mendapati secara keseluruhannya, Program Pembangunan Industri Ternakan adalah 

memuaskan. Antara kelemahan yang dikenal pasti adalah seperti berikut: 

5.2.1. Sasaran keperluan penggunaan ternakan dan sasaran bagi mengukur pencapaian 

bilangan ternakan dari penternak yang telah menerima bantuan bagi tahun 2008 hingga 

2010 tidak disediakan. 

5.2.2. Garis panduan pemberian bantuan program PIT tidak disediakan. 

5.2.3. Spesifikasi pelan binaan tidak dibekalkan kepada pembekal.  

5.2.4. Jadual pemantauan berkala ke ladang ternakan tidak disediakan. 

5.2.5. Perjanjian sewa di Taman Pengeluaran Chincin di daerah Jasin tidak disediakan dan 

kadar sewa tidak dikenakan kepada pengusaha. 

 

5.3. Bagi memastikan pengurusan Program PIT diurus dengan teratur, Jabatan disyorkan 

supaya mengambil langkah-langkah berikut: 

5.3.1. Jabatan menyediakan sasaran keperluan penggunaan ternakan bagi tahun 2008 

hingga 2010.  

5.3.2. Jabatan menyediakan garis panduan pemberian bantuan program PIT. 

5.3.3. Jabatan menyediakan sasaran bagi mengukur pencapaian bilangan ternakan dari 

penternak yang telah menerima bantuan. 

5.3.4. Jabatan menyediakan laporan latihan dan khidmat nasihat serta jadual pemantauan 

berkala ke ladang ternakan. 

5.3.5. Jabatan menyediakan Perjanjian sewa di Taman Pengeluaran Chincin di daerah 

Jasin dan mengenakan kadar sewa kepada Pengusaha. 
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BAHAGIAN II  -  PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI 

6. PERBADANAN KETUA MENTERI MELAKA  

- Kumpulan Melaka Berhad  

6.1. Kumpulan Melaka Berhad (KMB) ditubuhkan pada 25 Februari 1995 dengan modal 

dibenarkan berjumlah RM200 juta dan saham berbayar berjumlah RM16 juta. KMB dimiliki 

sepenuhnya oleh Perbadanan Ketua Menteri Melaka. Kegiatan utama KMB adalah dalam 

bidang pembangunan hartanah, pembinaan dan pelaburan. 

 

6.2. Pengauditan yang telah dijalankan pada bulan Jun hingga Ogos 2010 mendapati 

secara keseluruhannya, pengurusan KMB adalah memuaskan kecuali kelemahan yang 

dikenal pasti sehingga bulan Jun 2010 antaranya seperti berikut: 

6.2.1. Tunggakan sewa Menara Taming Sari meningkat sejumlah RM3.68 juta sejak mula 

beroperasi bulan Ogos 2008. Sewa sepatutnya diterima KMB berjumlah RM8.40 juta 

manakala sewa dijelaskan adalah RM4.72 juta.   

6.2.2. Bagi pinjaman sejumlah RM21.0 juta untuk Projek Menara Taming Sari, bayaran balik 

pinjaman sejumlah RM5.20 juta yang sepatutnya dijelaskan mulai Januari 2009 masih gagal 

dijelaskan oleh KMB kepada Kerajaan Negeri.   

6.2.3. Benua Aspirasi Sendirian Berhad sebagai operator Melaka International Bowling 

Centre (MIBC) gagal menjelaskan bayaran komitmen, deposit sewa dan sewa bangunan 

sejumlah RM2.12 juta kepada MITC Bowlplex Sendirian Berhad sejak beroperasi pada bulan 

Ogos 2009. 

6.2.4. Pendahuluan sejumlah RM4.43 juta daripada RM5.03 juta yang dikeluarkan oleh 

KMB kepada 4 Syarikat Subsidiari dan 4 Syarikat Bersekutu belum dijelaskan. Pendahuluan 

dikeluarkan antara tahun 1995 hingga 2010 bagi menampung kos operasi, membiayai projek 

dan kos penubuhan syarikat.    

6.2.5. Pelaburan KMB dalam syarikat subsidiari, bersekutu dan syarikat lain sejumlah 

RM10.97 juta adalah kurang memuaskan kerana 3 syarikat telah dorman antara tahun 1998 

hingga 2007, 6 syarikat mengalami kerugian selama 3 tahun berturut-turut dengan kerugian 

terkumpul  pada akhir tahun 2009 antara RM0.06 juta hingga RM59.82 juta.   

 

6.3. Bagi memastikan pengurusan KMB diurus dengan teratur, adalah disyorkan supaya 

mengambil langkah-langkah berikut: 

6.3.1. Mengambil tindakan menuntut tunggakan sewa, pinjaman bayaran komitmen serta 

pendahuluan yang diberi kepada syarikat subsidiari dan bersekutu. 

6.3.2. Mengkaji semula pelaburan KMB dalam syarikat subsidiari, bersekutu dan pelaburan 

lain. 
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7. PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI MELAKA  

- Pengurusan Perbadanan Melaka Holdings Sdn. Bhd. 

7.1. Perbadanan Melaka Holdings Sdn. Bhd. (PMH) ditubuhkan pada tahun 1977 dengan 

modal berbayar sejumlah RM20.43 juta dan dimiliki sepenuhnya oleh Perbadanan Kemajuan 

Negeri Melaka. Aktiviti utama PMH adalah perkhidmatan insuran dan takaful dan 

pembangunan bisnes dan sosio ekonomi serta pelaburan. Objektif PMH adalah menjadi 

sebuah entiti korporat yang berdaya maju dan berdaya saing dalam aktiviti perniagaan 

khususnya perkhidmatan.  

 

7.2. Pengauditan yang telah dijalankan pada bulan Mei hingga Ogos 2010 mendapati 

PMH memperoleh keuntungan bersih bagi 3 tahun berturut-turut iaitu bagi tahun kewangan 

2007 hingga 2009. Bagaimanapun kelemahan yang dikenal pasti adalah seperti berikut: 

7.2.1. Tunggakan hutang bagi aktiviti kesetiausahaan bagi tempoh 2008 hingga 2010 

sejumlah RM0.43 juta masih belum dikutip. 

7.2.2. Tiada pemantauan dilakukan terhadap Ketua Isi Rumah (KIR) Miskin yang bekerja di 

bawah Program Pembasmian Kemiskinan Negeri Melaka. 

7.2.3. PMH tidak menyatakan sebab mengapa dividen tidak dibayar kepada Pihak Berkuasa 

Negeri pada tahun kewangan 2007 dan 2008.  

 

7.3. Bagi memastikan pengurusan syarikat diurus dengan teratur, PMH disyorkan supaya 

mengambil langkah-langkah berikut: 

7.3.1. PMH perlu mengambil tindakan yang agresif bagi menuntut tunggakan yuran 

perkhidmatan kesetiausahaan. 

7.3.2. Menyediakan mekanisme pemantauan terhadap aktiviti KIR Miskin di bawah Program 

Pembasmian Kemiskinan Sifar. 

7.3.3. Lembaga Pengarah PMH perlu memastikan peraturan terhadap Syarikat Kerajaan 

dan Amalan Terbaik Tadbir Urus Korporat Malaysia dipatuhi. 
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1. PENDAHULUAN 

Seksyen 6(d), Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara menjalankan pengauditan 

prestasi terhadap program dan aktiviti Jabatan/Agensi Kerajaan untuk menentukan sama 

ada program dan aktiviti tersebut dilaksanakan dengan cekap, ekonomi dan berkesan. Pada 

tahun 2010, Jabatan Audit Negara telah memilih 5 aktiviti untuk dikaji iaitu Pengurusan 

Hutan Paya Laut Dan Kepentingannya Kepada Alam Sekitar di Jabatan Perhutanan Negeri 

Melaka, Taman Kekal Pengeluaran Makanan Selandar di Jabatan Pertanian Negeri Melaka, 

Pengurusan Melaka River Cruise di Perbadanan Pembangunan Sungai Dan Pantai Melaka, 

Pengurusan Pengebilan Bekalan Air di Syarikat Air Melaka Berhad dan Program 

Pembangunan Industri Ternakan di Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Melaka.  

Pemerhatian Audit daripada kajian tersebut telah dikemukakan kepada Ketua 

Jabatan/Agensi berkenaan. Hanya penemuan Audit yang penting sahaja yang dilaporkan di 

Bahagian ini. 

 

JABATAN PERHUTANAN NEGERI MELAKA 

 

2. PENGURUSAN HUTAN PAYA LAUT DAN KEPENTINGANNYA KEPADA ALAM 

SEKITAR 

2.1. LATAR BELAKANG  

2.1.1. Hutan paya laut tumbuh subur di kawasan tropika dan boleh ditemui di sempadan 

antara lautan dan daratan. Walaupun hutan paya laut wujud di kawasan pantai, ia 

bergantung kepada air laut dan air tawar untuk hidup. Seluas 92,770 hektar hutan paya laut 

boleh ditemui di sepanjang Selat Melaka. Di Melaka hanya terdapat satu sahaja kawasan 

Hutan Simpan Kekal (HSK) paya laut iaitu di Linggi dan bersempadan dengan Negeri 

Sembilan. Luas keseluruhan kawasan sehingga Disember 2010 adalah lebih kurang 80 

hektar daripada keluasan asalnya iaitu 386 hektar seperti yang telah diwartakan pada 17 Mei 

1935. Perbandingan  keluasan  kawasan  HSK,  Linggi  adalah  seperti  di  Gambar  2.1  dan 

Gambar 2.2.  
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Gambar 2.1 
Kawasan HSK Linggi Pada Tahun 1935 

Gambar 2.2 
Kawasan HSK Linggi Pada Tahun 2010    

 
Sumber: Peta Google                  
Lokasi:  HSK Linggi, Melaka                     
Tarikh:  23 November 2010

Sumber: Peta Google               
Lokasi: HSK Linggi, Melaka 
Tarikh: 23 November 2010

 

2.1.2. Hutan paya laut yang tidak diuruskan dengan baik boleh memberi impak terhadap 

alam sekitar seperti hakisan pantai, pengecilan kawasan daratan, pencemaran dan 

gangguan kepada ekologi kerana habitat haiwan akuatik musnah.    

 

2.2. OBJEKTIF PENGAUDITAN 

Objektif pengauditan adalah untuk menilai sama ada pengurusan hutan paya laut 

dilaksanakan secara cekap dan berkesan dengan mengambil kira kepentingannya kepada 

alam sekitar. 

 

2.3. SKOP DAN KAEDAH PENGAUDITAN  

Skop pengauditan adalah tertumpu kepada pengurusan hutan paya laut di sepanjang pantai 

Negeri Melaka dari tahun 2007 hingga 2010. Kaedah pengauditan dijalankan dengan 

menemu bual pegawai terlibat, menyemak dan mengkaji maklumat berasaskan data, rekod, 

fail, dan dokumen berhubung dengan pelaksanaan pengurusan hutan paya laut serta 

menjalankan lawatan fizikal ke kawasan pesisir pantai yang mempunyai hutan paya laut dan 

kawasan pelancongan berhampiran.  

 

2.4. PENEMUAN AUDIT  

Pengauditan yang dijalankan antara bulan Ogos hingga November 2010 mendapati pada 

keseluruhannya pengurusan hutan paya laut oleh Jabatan Perhutanan Negeri Melaka 

(Jabatan) adalah memuaskan. Bagaimanapun Jabatan perlu mengambil beberapa langkah 

bagi mengatasi kegagalan penanaman pokok paya laut dengan meningkatkan pemantauan 

secara berkala  dan menyediakan langkah-langkah pencegahan bagi memelihara tanaman 

bakau yang sedia ada dan yang baru. Penjelasan lanjut mengenai kelemahan yang 

diperhatikan adalah seperti di perenggan berikut: 
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2.4.1. Pewartaan   

2.4.1.1. Mengikut Dasar Perhutanan Negara (DPN) 1978 (Pindaan 1992), kawasan yang 

mencukupi dan strategik hendaklah diisytiharkan sebagai HSK. Lawatan Audit ke pesisir 

pantai Serkam hingga Sungai Rambai mendapati kawasan ini kebanyakannya ditumbuhi 

oleh pokok bakau yang hidup subur. Semakan Audit mendapati status tanah adalah milik 

Kerajaan Negeri dan belum diwartakan sebagai HSK. Ini menyebabkan Jabatan tidak 

dapat menjalankan pemantauan ke atas kawasan berkenaan. Pihak Jabatan perlulah 

segera menjadikan kawasan ini sebagai HSK bagi membolehkan kawasan ini dilindungi 

dari aktiviti pencerobohan dan dapat memelihara flora dan fauna. Kawasan pesisir pantai 

yang perlu diwartakan sebagai HSK paya laut adalah seperti di Gambar 2.3. 

Gambar 2.3 
Kawasan Pesisir Pantai Yang Perlu Diwartakan 

Sebagai HSK Paya Laut 

 

Sumber: Peta Google 
Lokasi: Pesisir Pantai Serkam 
Tarikh: 23 November 2010 

 

2.4.1.2. Berdasarkan maklum balas Jabatan, permohonan telah dikemukakan kepada 

Pejabat Daerah Dan Tanah Jasin pada 25 Oktober 2010 untuk mendapatkan maklum 

balas Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) bagi cadangan merizabkan Tanah 

Kerajaan di lot 5791, 5792 dan 7201 Mukim Merlimau, Daerah Jasin sebagai HSK. 

 

Pada pendapat Audit, pewartaan adalah tidak memuaskan kerana Jabatan mengambil 

masa yang terlalu lama untuk mengenal pasti dan bertindak mewartakan kawasan  

paya laut di sepanjang pesisir Pantai Serkam hingga Sungai Rambai. 

 

2.4.2. Persempadanan    

Mengikut Manual Perhutanan Jilid III yang diterima pakai oleh Jabatan, penandaan 

sempadan luas HSK perlu dibuat dalam tempoh setiap 5 tahun untuk mengelakkan 

pencerobohan orang awam atau pihak yang tidak bertanggungjawab. Lawatan Audit ke HSK 

Linggi mendapati tiada tanda persempadanan dibuat oleh Jabatan. Ini telah menyebabkan 

Jabatan sukar membuat pemantauan berkala dalam memelihara khazanah HSK Linggi.   
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Pada pendapat Audit, penandaan sempadan HSK adalah tidak memuaskan kerana 

Jabatan gagal membuat penandaan yang sepatutnya bagi mengelak pencerobohan 

dan penerokaan kawasan. 

 

2.4.3. Pengeluaran/Penebusan Kawasan HSK  

2.4.3.1. Bahagian III, seksyen 12 Akta Perhutanan Negara 1984 (Akta 313) dan 

Mesyuarat MMKN pada 5 Jun 1996 menetapkan bahawa setiap pengeluaran atau 

penebusan kawasan HSK perlu diganti dan Bahagian III, seksyen 11 Akta Perhutanan 

Negara 1984 (Akta 313) menyatakan apabila pihak Berkuasa Negeri berpuas hati bahawa 

kawasan berkenaan diperlukan bagi kegunaan ekonomi yang lebih mendatangkan 

keuntungan.  

 

a. Semakan Audit mendapati kawasan HSK Linggi seluas 2.54 hektar telah dikeluarkan 

bagi tujuan pembangunan sejak tahun 1999 tetapi sehingga tarikh pengauditan 

kawasan tersebut masih belum diganti. Semakan Audit selanjutnya mendapati 

kawasan HSK Linggi seluas 2.54 hektar ini melibatkan 2 lot tanah iaitu lot 1422 

seluas 0.51 hektar yang dikeluarkan bagi tujuan pertanian manakala lot 1405 seluas 

2.024 hektar bagi tujuan perusahaan. Kawasan yang telah dikeluarkan daripada HSK 

adalah seperti di Gambar 2.4.  

Gambar 2.4 
Dua Lot Yang Telah Dikeluarkan  

 
Sumber: Peta Google                   
Lokasi: HSK Linggi, Melaka                      
Tarikh: 23 November 2010

 

b. Tinjauan Audit mendapati  lot 1422 masih belum dibangunkan untuk tujuan pertanian 

dan belum terusik seperti di Gambar 2.5 dan Gambar 2.6. Manakala di lot 1405 pula 

terdapat sebuah bangunan ternakan burung Walet seperti di Gambar 2.7 dan 

kawasan paya laut yang telah dibersihkan seperti di Gambar 2.8. Pengeluaran 

kawasan HSK ini tidak dimanfaatkan sepenuhnya mengikut tujuan asal pengeluaran 

bagi menyumbang kepada pembangunan ekonomi setempat. Pembukaan tanah yang 

telah ditebus guna telah menyebabkan kawasan HSK yang semakin mengecil. 

 

Lot 1405 

Lot 1422 
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Gambar 2.5 Gambar 2.6 
Lot 1422 Yang Masih Belum Dibangunkan 

 
Sumber: Jabatan Audit Negara                    
Lokasi: HSK Linggi                  
Tarikh: 29 September 2010 

Sumber: Jabatan Audit Negara   
Lokasi: HSK Linggi 
Tarikh: 29 September 2010

 

Gambar 2.7 
Pemeliharaan Burung Walet Di Lot 1405 

Gambar 2.8 
Kawasan Paya Laut Yang Telah Dibersihkan 

 
Sumber: Jabatan Audit Negara                    
Lokasi: HSK Linggi                                    
Tarikh: 29 September 2010

Sumber: Jabatan Audit Negara   
Lokasi: HSK  Linggi 
Tarikh: 29 September 2010

 

2.4.3.2. Berdasarkan maklum balas Jabatan, kelulusan pengeluaran HSK adalah di 

bawah bidang kuasa Kerajaan Negeri. Satu kawasan baru di pesisir Pantai Serkam 

seluas 11.8 hektar sedang dalam proses pewartaan oleh Kerajaan Negeri bagi 

menggantikan kawasan HSK, Linggi yang telah dikeluarkan. 

 

Pada pendapat Audit, pengeluaran kawasan HSK yang tidak menyumbang kepada 

pembangunan ekonomi setempat perlu dihentikan bagi memastikan dasar dan Akta 

Perhutanan Negara Tahun 1984 dapat dikuatkuasakan agar kawasan HSK dapat 

dipelihara. 
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2.4.4. Pengeluaran Hasil Kayu Bakau  

Mengikut Warta Kerajaan Negeri Melaka Bil 40 No. 26 bertarikh 19 Disember 1996 di bawah 

perintah M.P.U.8, Akta Perhutanan Negara, Kaedah-kaedah Hutan Negeri Melaka 1996, 

setiap hasil kayu bakau yang dikeluarkan dari tanah milik persendirian atau kerajaan boleh 

dikenakan caj bayaran royalti mengikut Jadual Kedua Senarai Kadar Royalti yang 

ditetapkan. Lawatan Audit ke Ramuan Cina Besar mendapati satu perusahaan memproses 

arang daripada kayu bakau sedang beroperasi. Hasil temu bual dengan pengusaha, bekalan 

kayu bakau diperoleh dari tanah milik persendirian di kawasan sekitar. Bagaimanapun 

Jabatan mengesahkan tiada hasil royalti dikutip daripada pengeluaran ini. Pihak Audit 

dimaklumkan tiada permohonan lesen pengeluaran kayu bakau dikemukakan oleh 

pengusaha berkenaan. Keadaan kawasan perusahaan adalah seperti di Gambar 2.9 hingga 

Gambar 2.12.  

Gambar 2.9 Gambar 2.10 
Tual Kayu Bakau Yang Belum Diproses 

 
Sumber: Jabatan Audit Negara                    
Lokasi: Ramuan Cina Besar, Melaka                  
Tarikh: 4 November 2010

Sumber: Jabatan Audit Negara   
Lokasi: Ramuan Cina Besar, Melaka  
Tarikh: 4 November 2010

 

Gambar 2.11 Gambar 2.12 
Kawasan Perusahaan Arang 

Sumber: Jabatan Audit Negara                    
Lokasi: Ramuan Cina Besar, Melaka 
Tarikh: 4 November 2010

Sumber: Jabatan Audit Negara   
Lokasi: Ramuan Cina Besar, Melaka  
Tarikh: 4 November 2010
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Pada pendapat Audit, Jabatan perlu memantau pengeluaran kayu bakau dan arang 

bagi mengelakkan kehilangan hasil royalti. 

 

2.4.5. Penanaman Semula  

2.4.5.1. Penilaian perlu dijalankan oleh Jabatan terhadap projek tanaman semula pokok 

paya laut agar mengikut spesifikasi kontrak yang telah ditetapkan. Kawasan yang terlibat 

dengan penanaman semula adalah di pesisir pantai Telok Mas, Fort Supai dan Sungai 

Rambai, Sebatu dengan keluasan keseluruhan berjumlah 7 hektar. Kos penanaman 

semula pokok paya laut dan promosi bagi tahun 2008 hingga 2010 berjumlah RM125,000 

seperti di Jadual 2.1.  

Jadual 2.1 
Kos Projek Penanaman Semula Dan Promosi Pokok Paya Laut 

Tahun Lokasi Jenis Perolehan 
Amaun  

(RM) 

2008 Tapak Semaian Pembelian Anak Pokok 36,000 

2008 Telok Mas 
Penanaman Pokok Bakau 
Perkhidmatan Bot 

 

24,750 

2008 
Sungai Rambai, 
Sebatu 

Penanaman Pokok Bakau 
Perkhidmatan Bot  
Program Promosi  

28,315 

2010 Fort  Supai, Linggi Penanaman Pokok Bakau 
 

15,000 

2008 Pantai Umbai 
Kempen Kesedaran Pemuliharaan 
Hutan Di Persisiran Pantai Negara 
Peringkat Negeri Melaka 

20,935 

Jumlah 125,000 
 

Sumber: Jabatan Perhutanan Melaka

 

2.4.5.2. Lawatan Audit ke kawasan Sungai Rambai, Sebatu dan Telok Mas pada bulan 

Oktober dan November 2010 mendapati kesemua pokok paya laut  yang ditanam semula 

telah musnah. Manakala di Fort Supai, Linggi sebahagian sahaja anak pokok paya laut 

yang masih hidup. Antara sebabnya ialah: 

 

a. Anak Pokok Paya Laut Dihanyutkan Ombak  

Kawasan Telok Mas dan Sungai Rambai, Sebatu merupakan kawasan yang terdedah 

kepada ombak besar. Mengikut laporan yang dikeluarkan oleh Institut Penyelidikan 

Perhutanan Malaysia (FRIM) pada 27 Julai 2009 ketiadaan benteng atau geotube 

yang menghalang ombak adalah faktor penyumbang kepada kemusnahan anak-anak 

pokok paya laut yang baru ditanam. Pihak Audit mendapati kesemua pokok paya laut 

yang ditanam di kawasan tersebut telah musnah kerana dihanyutkan ombak. Jabatan 

memaklumkan penggunaan geotube tidak dapat dilaksanakan kerana kos yang 

terlalu tinggi iaitu RM500,000 bagi 200 meter. Keadaan kawasan penanaman 

sebelum dan selepas dipukul ombak seperti Gambar 2.13 hingga Gambar 2.16.  
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Gambar 2.13 
Anak Pokok Paya Laut Yang Ditanam  

Sebelum Dipukul Ombak 

Gambar 2.14 
Kawasan Penanaman Pokok Paya Laut  

Selepas Dipukul Ombak 

 
Sumber: Jabatan Perhutanan Melaka     
Lokasi: Telok Mas, Melaka                                    
Tarikh:16 Disember 2008

Sumber: Jabatan Audit Negara   
Lokasi: Telok Mas, Melaka 
Tarikh: 4 November 2010

 
Gambar 2.15 

Anak Pokok Paya Laut Yang Ditanam  
Sebelum Dipukul Ombak 

Gambar 2.16 
Kawasan Penanaman Pokok Paya Laut  

Selepas Dipukul Ombak 

Sumber: Jabatan Perhutanan Melaka     
Lokasi: Sungai Rambai,Sebatu                         
Tarikh: 7 Julai 2008 

Sumber: Jabatan Audit Negara   
Lokasi: Sungai Rambai, Sebatu 
Tarikh: 20 Oktober 2010

 

b. Kaedah Penanaman Kurang Sesuai 

Kaedah penanaman antara pokok bakau besar adalah salah satu kaedah yang 

berkesan dan boleh diamalkan. Lawatan Audit pada bulan Oktober 2010 mendapati 

penanaman dilakukan secara terbuka menghadap terus ke laut dan tidak ditanam 

antara pokok besar sedia ada bagi melindungi anak pokok daripada pukulan ombak. 

Perbandingan terhadap kaedah penanaman antara pokok besar oleh Jabatan 

Perhutanan Negeri Sembilan di sekitar Kampung Balak, Pasir Panjang, Port Dickson 

mendapati anak pokok dapat membesar dengan sempurna seperti di Gambar 2.17. 

Manakala anak pokok yang ditanam secara terbuka di Fort Supai, Melaka, musnah di 

pukul ombak seperti di Gambar 2.18 dan Gambar 2.19. 
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Gambar 2.17 
Penanaman Antara Pokok Besar 

Gambar 2.18 
Penanaman Secara Terbuka 

 
Sumber: Jabatan Audit Negara                    
Lokasi: Port Dickson, Negeri Sembilan     
Tarikh: 2 November  2010

Sumber: Jabatan Audit Negara   
Lokasi: Fort Supai, Melaka 
Tarikh: 29 Oktober  2010

 

Gambar 2.19 
Pokok Paya Laut Telah Musnah

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Fort Supai, Melaka 
Tarikh: 29 Oktober 2010

 

c. Kawasan Nelayan Menangkap Ikan 

Kajian bagi mencari kawasan tanaman yang sesuai perlu dilakukan sebelum sesuatu 

kawasan itu dipilih untuk dijadikan sebagai kawasan tanaman semula. Tinjauan Audit 

ke kawasan Telok Mas dan temu bual dengan nelayan tempatan mendapati anak 

pokok paya laut ditanam di kawasan nelayan menjalankan aktiviti penangkapan ikan. 

Aktiviti ini telah  menyebabkan anak pokok yang ditanam musnah. Bagi mengatasi 

masalah ini, Jabatan telah membuat tinjauan bersama Jawatankuasa Kemajuan Dan 

Keselamatan Kampung bagi mengenal pasti kawasan tanaman yang sesuai. 

 

d. Struktur Tanah Yang Tidak Sesuai  

Berdasarkan laporan FRIM, penanaman pokok paya laut sesuai ditanam di kawasan 

berstruktur iaitu mempunyai ketebalan tanah 20 sentimeter dan mempunyai bahan 

Sebahagian 
Tanaman Yang 

Musnah 
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organik hancur. Bagaimanapun, didapati struktur tanah di pantai Telok Mas, adalah 

tidak berstruktur iaitu berlumpur cair. Ini menyebabkan pokok yang ditanam tiada 

kekuatan untuk melawan ombak dan mudah hanyut bila air pasang. Jabatan 

memaklumkan kaedah penanaman yang dilaksanakan masih lagi bergantung pada 

kaedah cuba dahulu dan lihat kesannya kemudian. Keadaan kawasan tanaman di 

tanah berlumpur cair seperti di Gambar 2.20 dan Gambar 2.21. 

Gambar 2.20 
Kawasan Tanaman Berlumpur Cair

Gambar 2.21 
Tanah Berlumpur Cair 

 
Sumber: Jabatan Audit Negara                    
Lokasi: Telok Mas, Melaka    
Tarikh: 4 November 2010

Sumber: Jabatan Audit Negara   
Lokasi: Telok Mas, Melaka   
Tarikh: 4 November  2010

 

Pada pendapat Audit, penanaman semula adalah tidak memuaskan kerana Jabatan 

tidak mengambil kira faktor ombak, kaedah tanaman, aktiviti nelayan dan struktur 

tanah sebelum melaksanakan penanaman semula. 

 

2.4.6. Flora Dan Fauna  

Keindahan flora dan fauna adalah penting bagi memastikan keindahan alam semula jadi ini 

terpelihara dan dijaga. Penjagaan kawasan hutan paya laut dapat memberikan kehidupan 

yang baik, terpelihara dan sempurna kepada flora dan fauna di HSK, Linggi. Semakan Audit 

mendapati semua pokok paya laut hidup dengan subur serta ekosistem hutan juga 

terpelihara. Haiwan seperti monyet, ular dan buaya hidup tanpa gangguan atau ancaman 

dari luar. Tumbuh-tumbuhan renek di persisiran sungai dan kawasan pokok paya laut 

memberi makanan dan perlindungan  kepada haiwan kecil seperti ketam, ikan belacak, kelip-

kelip dan siput. Ini sangat baik untuk rantaian makanan hidupan hutan paya laut dan sungai. 

Antara kehidupan flora dan fauna di HSK, Linggi adalah seperti di Gambar 2.22 hingga 

Gambar 2.24. 

 

Pada pendapat Audit, perlindungan kepada flora dan fauna adalah memuaskan kerana 

dapat hidup subur dan tanpa gangguan. 
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Gambar 2.22 
Burung-Burung 

Gambar 2.23 
Siput-Siput Kecil 

 
Sumber: Jabatan Audit Negara                    
Lokasi: HSK Linggi, Melaka                                  
Tarikh: 6 Januari  2011 

Sumber: Jabatan Audit Negara   
Lokasi: HSK Linggi, Melaka 
Tarikh: 6 Januari  2011

 

Gambar 2.24 
Monyet

Sumber: Jabatan Audit Negara                    
Lokasi: HSK Linggi, Melaka               
Tarikh: 6 Januari  2011 

 

2.4.7. Pemantauan 

2.4.7.1. Aktiviti di kawasan paya laut perlu dipantau bagi memulihara dan mencegah 

pencerobohan serta kehilangan hasil hutan. Pemantauan perlu dirancang secara 

berjadual dan laporan pemantauan hendaklah disediakan secara berkala. Semakan Audit 

mendapati, Jabatan tidak mempunyai perancangan pemantauan terhadap aktiviti di 

kawasan paya laut. Laporan Pemantauan Dan Penguatkuasaan Hutan ada disediakan 

bagaimanapun tidak disahkan oleh pegawai atasan. Pihak Audit juga tidak dapat 

mengesahkan lawatan bagi tempoh Januari 2007 hingga Mei 2010 kerana laporan yang 

dikemukakan hanya meliputi bulan Jun hingga Ogos 2010. Jabatan memaklumkan 

kebanyakan borang pemantauan yang disediakan tidak digunakan.  
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2.4.7.2. Selain itu, pihak Audit mendapati, Jabatan tidak mempunyai kemudahan bot 

untuk melakukan rondaan di pesisir pantai dan sungai. Pemantauan ini perlu bagi 

mengenal pasti kawasan yang dicerobohi dan pengeluaran hasil kayu paya laut melalui 

jalan air. Ketiadaan bot boleh menyebabkan pemantauan secara menyeluruh tidak dapat 

dijalankan dengan berkesan.  

 

Pada pendapat Audit, pemantauan adalah tidak memuaskan kerana Jabatan gagal 

melaksanakan langkah pemantauan yang menyeluruh. 

 

2.5. SYOR AUDIT  

Bagi memastikan pengurusan hutan paya laut dilaksanakan secara cekap dan berkesan, 

Jabatan disyorkan supaya mengambil langkah-langkah berikut: 

 

2.5.1. Pewartaan kawasan paya laut sebagai HSK perlu dilakukan segera bagi memastikan 

kawasan tersebut terpelihara dan membuat pengukuran kawasan serta penetapan tanda 

sempadan. 

2.5.2. Pengeluaran/penebusan kawasan HSK yang tidak menyumbang kepada 

pembangunan ekonomi perlu dihentikan. 

2.5.3. Hasil pengeluaran paya laut dan arang perlu dikenakan caj bayaran royalti. 

2.5.4. Mengenal pasti kaedah penanaman tanaman paya laut yang sesuai. 

2.5.5. Jabatan perlu menyediakan peruntukan untuk membeli bot bagi tujuan rondaan.  

2.5.6. Perancangan perlu dibuat bagi memastikan pemantauan dapat dilakukan secara 

menyeluruh dengan membuat lawatan berjadual dan penyediaan laporan pemantauan yang 

lengkap dan kemas kini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

15 
 

JABATAN PERTANIAN NEGERI MELAKA 

 

3. TAMAN KEKAL PENGELUARAN MAKANAN SELANDAR 

3.1. LATAR BELAKANG 

3.1.1. Penubuhan Taman Kekal Pengeluaran Makanan (TKPM) merupakan satu inisiatif 

kerajaan untuk meningkatkan pengeluaran makanan di dalam negara serta menggalakkan 

penglibatan pihak swasta untuk berkecimpung di dalam bidang pertanian. Konsep ini selaras 

dengan Dasar Pertanian Negara Ketiga (DPN3) yang telah diluluskan oleh Kerajaan 

Persekutuan pada bulan Disember 1998. DPN3 menggariskan teras dasar, strategi dan 

mekanisme untuk menangani isu dan cabaran bagi memperkuatkan daya saing sektor 

pertanian dan meningkatkan pelaburan swasta dalam pengeluaran makanan. 

 

3.1.2. Pada 11 Mac 1998 Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) telah meluluskan 

pelaksanaan pembangunan TKPM di  kawasan di Selandar, Jasin bagi  Fasa 1. Manakala 

pada 15 Mac 2000 Kerajaan Negeri telah meluluskan kawasan tambahan bagi Fasa 2.  

 

3.1.3. Satu Memorandum Persefahaman telah ditandatangani pada 18 Ogos 2000 antara 

Kementerian Pertanian Malaysia dan Kerajaan Negeri Melaka. Pelaksanaan projek TKPM ini 

melibatkan Fasa 1 yang bermula pada tahun 1999 melibatkan kawasan seluas 81 hektar dan 

Fasa 2 pada tahun 2003 seluas 82.96 hektar. Pada tahun 2010, TKPM Selandar diusahakan 

oleh 26 peserta yang terdiri daripada 6 syarikat, satu anak syarikat Kerajaan Negeri, 2 badan 

berkanun negeri, satu koperasi dan 16 individu. Tanaman yang dimajukan adalah buah-

buahan dan sayuran terpilih yang mudah dipasarkan. Peruntukan telah diberi oleh Kerajaan 

Negeri  dan Kerajaan Persekutuan setiap tahun untuk melaksanakan projek selaras dengan 

ketetapan Memorandum Persefahaman mengenai Pembangunan TKPM Selandar. Bagi  

tahun 2008 hingga 2010 peruntukan berjumlah  RM600,000 telah diluluskan oleh Kerajaan 

Negeri untuk mengurus dan menyenggara kemudahan TKPM Selandar manakala Kerajaan 

Persekutuan menyalurkan RM61,311 bagi membiayai kos penyenggaraan infrastruktur asas. 

 

3.1.4. Objektif pembangunan TKPM Selandar adalah seperti berikut: 

3.1.4.1. Mewujudkan peluang pelaburan  dalam bidang pertanian kepada usahawan dan 

sektor swasta yang berminat dalam pengeluaran makanan bagi meraih pendapatan 

bersih sekurang-kurangnya RM3,000 sebulan bagi setiap peserta. 

3.1.4.2. Mengoptimumkan penggunaan tanah untuk pengeluaran makanan dan menjamin 

pengeluaran pertanian secara berterusan. 

3.1.4.3. Memaksimumkan pengeluaran makanan melalui aplikasi teknologi pertanian 

moden dan terkini serta automasi yang sesuai. 

3.1.4.4. Mengeluarkan hasil pertanian terpilih, bermutu dan bernilai tinggi untuk 

membantu menampung keperluan makanan dalam negeri. 
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3.1.4.5. Menyokong hasrat Kerajaan Negeri menjadikan agro-pelancongan sebagai 

penjana pendapatan. 

 

3.2. OBJEKTIF PENGAUDITAN 

Objektif pengauditan adalah untuk menilai sama ada pembangunan TKPM dilaksanakan 

dengan berhemat dan mencapai matlamatnya.   

 

3.3. SKOP DAN KAEDAH PENGAUDITAN   

Skop pengauditan meliputi pembangunan TKPM bagi tahun 2008 hingga 2010. Pengauditan 

dijalankan di Jabatan Pertanian Negeri Melaka (Jabatan) dan TKPM Selandar Melaka. 

Kaedah pengauditan yang dijalankan adalah dengan memeriksa rekod dan dokumen 

berkaitan serta pemeriksaan fizikal di tapak projek. Selain itu, temu bual dengan pegawai 

yang terlibat dan soal selidik juga diadakan untuk mendapatkan maklumat atau penjelasan 

lanjut. 

 

3.4. PENEMUAN AUDIT  

Pengauditan yang dijalankan antara bulan September hingga November 2010 mendapati 

pembangunan infrastruktur TKPM telah dilaksanakan dengan baik. Bagaimanapun, terdapat 

beberapa kelemahan dalam pengurusan projek. Antaranya ialah plot tanaman yang tidak 

disenggara dengan baik dan terbiar, 20 daripada 26 peserta tidak mencapai sasaran 

pendapatan bersih RM3,000 sebulan. Selain itu, berlaku kelewatan memproses permohonan 

Sijil Skim Amalan Ladang Baik Malaysia (SALM) di samping kurangnya kesedaran peserta 

terhadap manfaat SALM. Penjelasan lanjut berhubung dengan perkara yang ditemui adalah 

seperti di perenggan berikut: 
 

3.4.1. Prestasi Pengeluaran Hasil Tanaman 

3.4.1.1. TKPM Selandar mengusahakan projek tanaman buah-buahan dan sayur sayuran 

untuk pasaran di dalam negeri. Kawasan seluas 136 hektar telah dikhaskan bagi projek 

buah-buahan manakala 8 hektar untuk tanaman sayur-sayuran. Antara tanaman sayur-

sayuran yang dihasilkan adalah terung, bendi dan kacang panjang manakala buah-

buahan seperti mangga Melaka delight, tembikai wangi, pisang dan ciku. Jabatan telah 

menetapkan sasaran hasil pertanian sebanyak 600 tan metrik setahun bernilai RM1.62 

juta bagi tahun 2008 dan 2009 manakala tahun 2010 pula bernilai RM1.14 juta. Semakan 

Audit terhadap Laporan Kemajuan TKPM mendapati prestasi pengeluaran hasil adalah 

seperti di Carta 3.1. 
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Carta 3.1 

 
Sumber: Laporan Kemajuan TKPM, Jabatan Pertanian Melaka

          
3.4.1.2. Berdasarkan Carta 3.1, kuantiti dan nilai pengeluaran hasil telah meningkat 

setiap tahun. Sungguhpun peningkatan ini masih belum mencapai sasaran yang 

ditetapkan tetapi pada tahun 2010 pencapaian sebenar kuantiti pengeluaran meningkat 

sehingga 99.2%. Pencapaian pada tahun 2008 dan 2009 yang kurang menggalakkan 

adalah disebabkan pelbagai masalah seperti penyakit tanaman, musuh tanaman, 

pengairan, pusingan modal serta keluasan tanah yang tidak mencukupi. Selain itu sikap 

dan komitmen peserta kurang memuaskan dalam menjayakan program TKPM. 

 

Pada pendapat Audit, prestasi pengeluaran hasil TKPM adalah memuaskan kerana 

terdapat peningkatan dalam pengeluaran hasil tahunan.  

 

3.4.2. Prestasi Peserta Program 

3.4.2.1. Prestasi Pendapatan Peserta 

a. Pendapatan peserta merupakan antara ukuran utama kejayaan projek TKPM. 

Jabatan telah mensasarkan pendapatan setiap peserta sekurang-kurangnya 

RM3,000 sebulan. Semakan Audit mendapati bagi tahun 2008 hingga 2010 bilangan 

peserta yang mencapai sasaran purata pendapatan bersih melebihi RM3,000 sebulan 

adalah antara 4 (12.9%) hingga 7 (26.9%) peserta. Manakala peserta yang belum 

mencapai sasaran dalam tempoh yang sama adalah melebihi 48.4%. Semakan Audit 

juga mendapati seramai 12 peserta bagi tahun 2008 dan 6 bagi tahun 2009 masih 

belum memperoleh hasil. Butiran lanjut adalah seperti di Jadual 3.1. 
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Jadual 3.1 
Pencapaian Pendapatan Peserta 

Tahun 
Bilangan 

Peserta 

Pendapatan Peserta 
Melebihi 
RM3,000 

Kurang 
RM3,000 

Belum 
Berhasil 

Bil. % Bil. % Bil. % 
2008 31 4 12.9 15 48.4 12 38.7 
2009 26 7 26.9 13 50.0 6 23.1 
2010 26 6 23.0 20 77.0 0 0.0 

 Sumber: Fakta TKPM Selandar Melaka    
                            

b. Sasaran tersebut tidak dapat dicapai kerana pada peringkat awal penanaman pokok 

mangga, peserta berhadapan pelbagai masalah seperti penyakit, serangga dan 

cuaca yang menyebabkan kebanyakan tanaman tidak mengeluarkan hasil. 

Sementara itu saiz lot bagi penanaman sayuran bersaiz komersial yang ditetapkan 

dalam panduan projek TKPM adalah 2 hektar tetapi setiap peserta hanya mendapat 

satu hektar sahaja. Selain itu terdapat juga lot yang tidak diusahakan oleh peserta 

menyebabkan tiada hasil dapat dikeluarkan dan sikap peserta yang kurang produktif 

serta tidak mengeluarkan modal yang mencukupi untuk meningkatkan hasil 

pertanian.  

 

c. Lawatan ke tapak projek mendapati, pemasaran hasil pertanian dilakukan sendiri oleh 

peserta dengan cara menjual secara terus kepada pemborong dan secara runcit. 

Analisis Audit terhadap maklum balas yang diterima daripada peserta mendapati 

antara faktor peserta tidak memasarkan hasil pertanian kepada FAMA kerana harga 

belian yang rendah dan pembelian hasil pertanian yang tidak konsisten. Keadaan ini 

menyumbang kepada faktor kegagalan peserta mencapai sasaran pendapatan bersih 

RM3,000 sebulan. 

 

Pada pendapat Audit, prestasi pendapatan peserta tidak memuaskan kerana 

bilangan peserta yang mencapai sasaran pendapatan masih rendah.  

 

3.4.2.2. Plot Tanaman Yang Diusahakan  

a. Merujuk kepada Memorandum Persefahaman antara Kementerian Pertanian dan 

Kerajaan Negeri, pembahagian tapak projek kepada plot individu adalah 

tanggungjawab Kerajaan Negeri. Kejayaan program TKPM ini juga dinilai 

berdasarkan komitmen peserta dalam mengusahakan plot yang disewa. Semakan 

Audit mendapati pembahagian plot kepada peserta telah dilakukan. Bagaimanapun 

lawatan Audit pada bulan September 2010 dan Januari 2011 mendapati 12 plot tidak 

diusahakan, 25 plot diusahakan tetapi tidak mencapai potensi hasil dan 8 plot telah 

diusahakan dengan  jayanya. Butiran lanjut seperti di Jadual 3.2. 
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Jadual 3.2 
Plot Tanaman Yang Diusahakan Setakat Januari 2011 

Bil. Status Plot 
Plot Tanaman 

Bilangan 
Plot 

Buah-Buahan Sayuran 
Bil. % Bil. % 

1. Tidak Diusahakan 10 83.3 2 16.7 12 

2. Diusahakan Tetapi Tidak 
Mencapai Potensi Hasil 

22 88.0 3 12.0 25 

3. Berjaya 6 75.0 2 25.0 8 

Jumlah 38  7  45 
 

  Sumber: Lawatan Audit TKPM Selandar

 

b. Berdasarkan Jadual 3.2, 12 plot yang tidak diusahakan adalah terdiri daripada 10 

plot buah-buahan dan 2 plot sayuran. Ini disebabkan oleh penyingkiran peserta yang 

tidak aktif dan sikap peserta yang tidak memberi komitmen. Keadaan plot yang tidak 

diusahakan adalah seperti di Gambar 3.1 hingga Gambar 3.4. Manakala plot yang 

berjaya seperti di Gambar 3.5 dan Gambar 3.6. 

Gambar 3.1 Gambar 3.2 
Plot Yang Tidak Diusahakan 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Plot 4,TKPM Selandar 
Tarikh: 5 Januari  2011 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Plot 28,TKPM Selandar 
Tarikh: 5 Januari 2011 
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Gambar 3.3 Gambar 3.4 
Plot Yang Tidak Diusahakan 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Plot 5,TKPM Selandar 
Tarikh: 5 Januari  2011 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Plot 25,TKPM Selandar 
Tarikh: 5 Januari 2011 

 
Gambar 3.5 Gambar 3.6 

Plot Tanaman Yang Berjaya 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Plot 43 TKPM Selandar 
Tarikh: 5 Januari  2011 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Plot 32/2 TKPM Selandar 
Tarikh: 5 Januari 2011

 

Pada pendapat Audit, plot tanaman yang diusahakan kurang memuaskan kerana 

masih terdapat plot yang tidak diusahakan, terbiar dan tidak disenggara dengan 

baik sehingga menjejaskan pengeluaran hasil. 

 

3.4.2.3. Penilaian Pengurusan Ladang    

a. Mulai tahun 2009, Jabatan melaksanakan penilaian terhadap pengurusan ladang 

berdasarkan 4 tahap prestasi seperti di Jadual 3.3. Penilaian ini dijalankan pada 

setiap bulan bagi semua plot tanaman peserta untuk memastikan kawasan 

penanaman telah dijaga dengan baik. Antara kriteria yang diambil kira ialah 

pengurusan tanaman, penyimpanan rekod pembelian input, tenaga kerja dan 

penghasilan ladang dibuat dengan sempurna. 
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Jadual 3.3 
Penilaian Prestasi Peserta TKPM Selandar 

Markah Prestasi Syor 

8.0 – 10.0 Cemerlang Penyertaan diteruskan 

7.0 - 7.9 Baik Penyertaan diteruskan 

5.0 - 6.9 Sederhana Penyertaan diteruskan 

< 5.0 Kurang Memuaskan 
Penyertaan sebagai pemajak 

ditamatkan 
 

Sumber: Laporan Prestasi Pelabur TKPM Selandar Melaka

                       

b. Semakan Audit mendapati bagi tahun 2010, purata prestasi pengurusan ladang 

menunjukkan plot yang mencapai tahap prestasi cemerlang meningkat sebanyak 

8.9% berbanding 22.2% pada tahun 2009. Manakala tahap prestasi kurang 

memuaskan pula meningkat 6.7% pada tahun 2010 berbanding 22.2% bagi tahun 

2009. Maklumat lanjut seperti di Jadual 3.4. 

Jadual 3.4 
Prestasi Pengurusan Ladang Bagi Tahun 2009 Dan 2010 

Tahun Bil. Plot 

Prestasi  Pengurusan 
Cemerlang 

 

(Bil. Plot) 
% 

Baik 
 

(Bil. Plot)
% 

Sederhana
 

(Bil. Plot) 
% 

Kurang Memuaskan 
 

(Bil. Plot) 
% 

2009 45 10 22.2 12 26.7 13 28.9 10 22.2

2010 45 14 31.1 9 20.0 9 20.0 13 28.9

     Sumber: Laporan Prestasi Pelabur TKPM 

 

c. Berdasarkan laporan penilaian prestasi bulanan kebanyakan peserta tidak 

melaksanakan pengurusan ladang dengan baik seperti gerak kerja cantasan, 

pembajaan, kawalan musuh/penyakit dan pengairan. Peserta juga tidak menghantar 

borang perbelanjaan dan hasil kepada Penyelia sebagaimana yang ditetapkan. Oleh 

itu, pengeluaran sebenar hasil tanaman ditentukan berdasarkan penilaian Penyelia 

semasa lawatan pemantauan ke plot yang berkenaan. Lawatan Audit pada bulan 

Januari 2011 mendapati plot tanaman tidak disenggara dengan baik serta dibiarkan 

semak samun seperti di Gambar 3.7 dan Gambar 3.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

22 
 

Gambar 3.7 Gambar 3.8 
Plot Yang Dipenuhi Dengan Semak Samun Plot Yang Tidak Disenggara Dengan Baik 

 
 

 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Plot 30/1, TKPM Selandar 
Tarikh: 5 Januari  2011 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Plot 6, TKPM Selandar 
Tarikh: 5 Januari 2011

  

Pada pendapat Audit, pengurusan ladang oleh peserta adalah kurang memuaskan 

kerana terdapat plot tanaman yang tidak disenggara dengan baik dan dibiarkan 

semak samun. 

 

3.4.2.4. Kutipan Dan Tunggakan Sewa     

a. Mengikut perenggan 5.1.4 surat perjanjian antara Peserta dan Kerajaan Negeri, sewa 

hendaklah dijelaskan pada atau sebelum 15 Januari setiap tahun dengan kadar 

RM450 sehektar. Semakan Audit mendapati, peratus kutipan sewa bagi tahun 2008 

hingga 2010 adalah rendah iaitu antara 30.5% hingga 40.2% seperti di Jadual 3.5. 

Jadual 3.5 
Kutipan Sewa Bagi Tempoh Tahun 2008 Hingga 2010 

Tahun 
Kutipan Sewa Peratus 

Kutipan  
(%)  

Sepatutnya Terima  
(RM) 

Telah Terima 
(RM) 

2008 56,264 22,621 40.2 

2009 56,264 17,153 30.5 

2010 56,264 19,544 34.7 
 

 Sumber: Fail Jabatan Pertanian Negeri Melaka

   
b. Semakan selanjutnya mendapati kutipan sewa telah tertunggak mulai tahun 2002 dan 

telah meningkat setiap tahun. Sehingga Disember 2010, tunggakan sewa terkumpul 

yang belum dijelaskan oleh peserta berjumlah RM203,676. Daripada jumlah tersebut, 

RM104,518 atau 51.3% merupakan tunggakan daripada 3 peserta yang telah 

disingkirkan berjumlah RM37,904 dan tunggakan sebuah syarikat berjumlah 

RM66,614. Butiran lanjut adalah seperti di Jadual 3.6. 
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Jadual 3.6 
Tunggakan Sewa Bagi 4 Peserta   

Bil. No. Plot  
Jumlah 

Tunggakan 
(RM) 

Tempoh 
Tunggakan 

1. 19 & 20 14,549 2002-2009 

2. 35 12,150 2004-2009 

3. 46 11,205 2004-2009 

4. 4,15,18,25,27,28,40,41,49 66,614 2005-2010 

Jumlah 104,518  

                   Sumber: Fail Jabatan Pertanian Negeri Melaka 

 
c. Tunggakan sewa tidak dapat dikutip disebabkan oleh surat perjanjian tidak 

menyatakan syarat bahawa peserta perlu menjelaskan tunggakan sewa setelah 

ditamatkan atau disingkirkan. Bagaimanapun pihak Jabatan telah mengambil inisiatif 

dengan menghantar surat peringatan kepada peserta untuk menuntut bayaran 

tunggakan sewa.  

 

Pada pendapat Audit, prestasi kutipan dan tunggakan sewa adalah tidak 

memuaskan kerana tunggakan sewa meningkat setiap tahun. 

 

3.4.3. Pewartaan Tanah   

Mengikut Artikel II, Memorandum Persefahaman antara Kementerian Pertanian Malaysia dan 

Kerajaan Negeri Melaka yang telah ditandatangani pada 18 Ogos 2000 menyatakan 

Kerajaan Negeri hendaklah mengenal pasti kawasan yang sesuai untuk dijadikan TKPM dan 

mengezonkan serta mewartakan kawasan berkenaan. Permohonan pewartaan telah dibuat 

pada tahun 2000 manakala permohonan rizab tanah telah diluluskan oleh MMKN pada 8 

Mac 2006. Bagaimanapun sehingga tahun 2010 TKPM Selandar seluas 163.96 hektar 

berkenaan masih belum diwartakan. Kelewatan pewartaan tanah selama 10 tahun adalah 

disebabkan oleh Jabatan tidak membuat susulan terhadap proses pewartaan. Kelewatan 

pewartaan tersebut boleh menyebabkan status kegunaan tanah tidak terjamin dan 

menjejaskan matlamat program TKPM. Status permohonan pewartaan tanah adalah seperti 

di Jadual 3.7. 

Jadual 3.7 
Status Permohonan Pewartaan Tanah TKPM 

Bil. Lot Tanah 

Status Pewartaan Tempoh 
Kelewatan 
Pewartaan 

(Tahun) 

Mohon 
Pewartaan 

Kelulusan 
MMKN 

Status Pewartaan 

1. 
Lot 2646 
(Fasa I) 

 
2000 

 

 
2006 

 

Dalam proses pewartaan di 
Pejabat Penasihat Undang-
Undang Negeri Melaka 

10 

2. 
 

PT 1467 dan 
PT 1475 
(Fasa II) 

2000 2006 

Dalam proses mendapatkan 
PA (Pelan Akui) daripada 
Pejabat Tanah Dan Galian 
Negeri Melaka 

10 

  Sumber: Rekod Jabatan Pertanian Negeri Melaka 
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Pada pendapat Audit, tindakan pewartaan tanah TKPM adalah tidak memuaskan 

kerana kelewatan boleh menjejaskan kepentingan TKPM sebagaimana yang ditetapkan 

dalam Memorandum Persefahaman.   

 

3.4.4. Pensijilan Skim Amalan Ladang Baik Malaysia (SALM)  

3.4.4.1. Jabatan menggalakkan semua peserta projek mendapatkan pengiktirafan  Skim 

Amalan Ladang Baik Malaysia (SALM). Skim ini merupakan satu skim pensijilan yang 

memberi pengiktirafan kepada ladang yang mengamalkan amalan pertanian yang 

berkonsepkan mesra alam dan menghasilkan produk yang berkualiti serat selamat 

diamalkan. Skim ini melibatkan pemeriksaan ladang, verifikasi amalan ladang, analisis 

hasil ladang dan penilaian terhadap ladang berpandukan standard dan garis panduan 

yang ditetapkan. Tempoh memperoleh sijil SALM adalah antara 6 hingga 24 bulan 

daripada tarikh terima permohonan. Mulai bulan Oktober 2008, Jabatan telah mewajibkan 

semua peserta menyertai Skim Amalan Ladang Baik Malaysia (SALM).  

 

3.4.4.2. Semakan Audit mendapati bagi tahun 2008 hingga 2010 hanya 4 peserta telah 

memohon pensijilan SALM yang melibatkan 2 permohonan baru dan 2 permohonan 

memperbaharui sijil. Bagaimanapun, sehingga kini tiada maklum balas daripada Bahagian 

Kawalan Kualiti Tanaman Jabatan Pertanian Malaysia walaupun permohonan 

memperbaharui sijil telah dibuat sejak tahun 2005. Ini disebabkan bahagian tersebut 

kekurangan kakitangan untuk melaksanakan pemeriksaan dan verifikasi ladang, analisis 

hasil ladang dan penilaian. Selain itu, permohonan pensijilan SALM masih rendah di 

kalangan peserta kerana kurangnya sambutan dan kesedaran terhadap manfaat yang 

diperoleh melalui pensijilan SALM. Kebanyakan peserta berpendapat mereka belum 

mencapai piawaian yang ditetapkan oleh Jabatan. 

 

Pada pendapat Audit, pensijilan SALM adalah tidak memuaskan kerana tiada peserta 

yang berjaya memperoleh sijil dan tahap kesedaran yang rendah di kalangan peserta 

terhadap manfaatnya.  

 

3.4.5. Cabaran Dan Permasalahan Peserta 

3.4.5.1. Soal selidik telah dijalankan terhadap 18 responden daripada kalangan peserta 

bagi mendapatkan maklum balas berkaitan projek bagi mengetahui masalah dan cabaran 

yang dihadapi. Antara masalah utama yang dibangkitkan adalah serangan penyakit 

tanaman, serangan musuh tanaman, kekurangan pekerja, pasaran serta pengairan 

tanaman.  Masalah yang sering dihadapi oleh peserta seperti di Carta 3.2.  
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Carta 3.2 
Masalah Peserta Berdasarkan Soal Selidik 

 
Sumber: Soal Selidik Peserta TKPM

 

3.4.5.2. Berdasarkan Carta 3.2, masalah serangan penyakit dan musuh tanaman 

merupakan masalah utama peserta. Bagi mengatasi masalah tersebut, Jabatan telah 

mewujudkan Visiting Agent untuk menjalankan siasatan dan penyelidikan terhadap 

serangan penyakit serta mencari alternatif penyelesaian. Jabatan juga telah mengambil 

tindakan memasang pagar, menggali parit, membina perangkap binatang liar dan 

mengadakan operasi memburu dengan bantuan RELA bagi mengatasi masalah musuh 

tanaman.  Contoh  penyakit   dan  musuh  tanaman  seperti  di  Gambar  3.9  hingga 

Gambar 3.12.                  

Gambar 3.9 
Penyakit Tanaman - Bintik Algae 

Gambar  3.10 
Buah Mangga Yang Rosak Disebabkan 

Musuh Tanaman- Kesan Larva Pengorek 
Buah 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: TKPM Selandar 
Tarikh: 5 Januari 2011 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: TKPM Selandar 
Tarikh: 5 Januari 2011 
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Gambar 3.11 
Musuh Tanaman - Lalat Buah 

Gambar 3.12 
Musuh Tanaman - Kumbang Pengorek     

Buah 

Sumber: Pakej Teknologi Mangga,  
              Jabatan Pertanian Melaka 
Lokasi: TKPM Selandar 

Sumber: Pakej Teknologi Mangga,  
               Jabatan Pertanian Melaka 
Lokasi: TKPM Selandar 

 

3.4.5.3. Selain itu, peserta juga menghadapi masalah kekurangan pekerja untuk 

menguruskan tanaman. Pekerja tempatan kurang berminat bekerja di sektor pertanian 

manakala pengambilan pekerja asing pula melibatkan kos yang tinggi. TKPM Selandar 

telah menyediakan 10 buah kolam dan pam air bagi membantu peserta mendapat 

bekalan air untuk disalurkan ke kawasan tanaman. Peserta tidak dapat mengadakan 

saliran air ke kawasan tanaman kerana tidak mampu membiayai kos pemasangan paip. 

Sejumlah 22% responden mengharapkan bantuan membiayai kos tersebut dari Jabatan. 

Contoh kemudahan kolam air dan pam air yang disediakan seperti di Gambar 3.13 dan 

Gambar 3.14. 

Gambar 3.13 
Kolam Air 

Gambar 3.14 
Pam Air 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: TKPM Selandar 
Tarikh: 14 Oktober 2010 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: TKPM Selandar 
Tarikh: 14 Oktober 2010 

 

Pada pendapat Audit, matlamat Program TKPM tidak tercapai adalah disebabkan 

pelbagai masalah yang dihadapi oleh peserta.  
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3.4.6. Pemantauan  

3.4.6.1. Jabatan telah membuat pemantauan melalui Visiting Agent yang dilantik di 

kalangan pegawai pertanian bagi mengawasi pelaksanaan aktiviti TKPM. Visiting Agent 

akan membuat lawatan dari semasa ke semasa untuk menilai kemajuan projek serta 

melaporkan perkara yang perlu diambil tindakan oleh Pengurus Projek. Pada tahun 2008 

hingga 2010, sebanyak 10 laporan daripada Visiting Agent telah diambil tindakan. 

 

3.4.6.2. Selain itu, Jawatankuasa Pemantauan Projek TKPM di peringkat negeri juga 

bertanggungjawab memantau prestasi, kemajuan serta masalah pelaksanaan projek. 

Pemantauan dari masa ke semasa sentiasa dilakukan Pengurus Projek bagi memastikan 

pelaksanaan dilakukan mengikut perancangan. Pengurus Projek juga telah menyediakan 

Laporan Kemajuan Bulanan dan Laporan Pendapatan Peserta pada setiap bulan. 

Laporan kemajuan projek TKPM juga dipantau di peringkat Ibu pejabat berkaitan status 

kemajuan projek serta isu dan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan projek dan 

tindakan yang boleh diambil untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh pengurus 

projek. 

 

Pada pendapat Audit, pemantauan yang dibuat oleh Jabatan terhadap pelaksanaan 

projek adalah baik.  

 

3.5. SYOR AUDIT 

Bagi mengatasi kelemahan dan menambah baik pengurusan program TKPM, Jabatan 

disyorkan mengambil langkah-langkah berikut: 

 

3.5.1. Jabatan perlu memastikan peserta memberikan komitmen terhadap pengurusan 

ladang yang baik dengan memberi latihan, menyediakan program motivasi dan pendedahan 

kepada teknologi terkini. 

3.5.2. Jabatan perlu memastikan pewartaan dibuat sebagaimana dipersetujui dalam 

Memorandum Persefahaman bagi menjaga kepentingan projek. 

3.5.3. Menambah syarat perjanjian berkaitan obligasi peserta dengan menetapkan 

tunggakan sewa perlu dijelaskan sekiranya mereka disingkirkan/menarik diri dari menyertai 

program tersebut. 

3.5.4. Jabatan perlu mengambil tindakan proaktif dalam mengutip tunggakan sewa daripada 

peserta yang sedia ada dan disingkirkan. 

3.5.5. Memberi galakan yang berterusan dan bantuan teknikal kepada peserta untuk 

mendapatkan pensijilan SALM supaya produk yang dihasilkan berkualiti dan berdaya saing 

di pasaran tempatan dan global. 
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PERBADANAN PEMBANGUNAN SUNGAI DAN PANTAI MELAKA 

 
4. PENGURUSAN MELAKA RIVER CRUISE 

4.1. LATAR BELAKANG 

4.1.1. Perbadanan Pembangunan Sungai Dan Pantai Melaka (Perbadanan) telah 

ditubuhkan pada 1 Jun 2005 di bawah Enakmen Perbadanan Sungai Dan Pantai Melaka 

Tahun 2005. Antara objektif penubuhan Perbadanan adalah untuk mentadbir dan mengurus 

pembangunan sungai dan pantai di Negeri Melaka secara sistematik bagi pihak Kerajaan 

Negeri. Bagi tujuan tersebut Perbadanan telah merancang, menyelaras, mengurus, 

memulihara, membangun dan mempromosikan pembangunan dan sistem pengangkutan 

bagi tujuan pemuliharaan, pelancongan dan perdagangan. Unit Melaka River Cruise (MRC) 

telah diwujudkan di bawah pentadbiran Perbadanan yang diketuai oleh seorang Pengurus 

dan dibantu oleh 38 kakitangan kontrak. 

 

4.1.2. MRC mula beroperasi pada 18 Februari 2006. Sehingga Disember 2010, MRC 

mempunyai 40 buah bot yang terdiri daripada 6 buah bot dengan muatan 20 penumpang dan 

34 buah bot dengan muatan 40 penumpang serta mempunyai 34 orang jurumudi.  Kos 

perolehan keseluruhan bot tersebut adalah berjumlah RM3.87 juta. Jarak operasi bot MRC 

adalah 9 kilometer bermula di Taman Rempah hingga ke Muara Sungai Melaka dan terdapat 

10 jeti di sepanjang laluan untuk kemudahan penumpang.  

 

4.2. OBJEKTIF PENGAUDITAN 

Objektif pengauditan adalah untuk menilai sama ada pengurusan MRC telah diurus dengan 

cekap dan berkesan selaras dengan objektif penubuhannya. 

 

4.3. SKOP DAN KAEDAH PENGAUDITAN 

Skop pengauditan adalah meliputi aspek pengurusan MRC bagi tahun 2008 hingga 2010.  

Pengauditan dijalankan dengan menyemak dan memeriksa rekod, fail, laporan, perjanjian, 

minit mesyuarat dan dokumen yang berkaitan. Selain itu, lawatan ke kawasan perkhidmatan 

MRC, temu bual dan perbincangan dengan pegawai yang bertanggungjawab turut dilakukan 

untuk mendapatkan pengesahan. 

 

4.4. PENEMUAN AUDIT 

Pengauditan yang dijalankan antara bulan Ogos hingga Oktober 2010 mendapati pada 

keseluruhannya pengurusan MRC adalah kurang memuaskan kerana terdapat beberapa 

kelemahan. Antaranya ialah bot tidak didaftar dan dilesenkan, bot tidak diinsurankan, 

perbelanjaan penyenggaraan dibayar 2 kali, stor simpanan minyak petrol tidak sesuai, hasil 

kutipan lewat dibankkan dan wristband tiada nombor siri. Penjelasan lanjut mengenai 

kelemahan yang diperhatikan adalah seperti di perenggan berikut: 
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4.4.1. Kelemahan Pengurusan Bot 

4.4.1.1. Bot Tidak Didaftar Dan Dilesenkan 

a. Mengikut Seksyen 474 MSO, Merchant Shipping Ordinance (MSO) Tahun 1952, 

menyatakan setiap bot yang beroperasi melalui sungai dalam perairan negeri hingga 

ke perairan persekutuan bagi tujuan perniagaan atau perdagangan termasuk 

membawa penumpang atau kargo hendaklah dilesenkan dengan Jabatan Laut 

Malaysia dan diperbaharui setiap tahun. Kegagalan memiliki lesen bot atau 

beroperasi tanpa lesen yang sah atau selain daripada tujuan yang dibenarkan atau 

bercanggah dengan syarat-syarat lesen boleh dikenakan denda tidak lebih daripada 

RM1,000. 

 

b. Semakan Audit mendapati 9 buah bot penumpang yang dibeli antara bulan Mei 

hingga September 2009 masih belum didaftar dan dilesenkan. Bot-bot ini telah 

beroperasi tanpa lesen yang sah untuk tempoh 13 hingga 17 bulan. Hasil teguran 

Audit, Perbadanan telah mengambil tindakan dan kesemua 9 buah bot tersebut telah 

dilesen dan didaftarkan pada 1 November 2010.  

 

4.4.1.2. Bot Tidak Di Insurankan 

Setiap bot hendaklah mempunyai insuran tanggungan awam bagi melindungi hak 

penumpang dan insuran bot (marine hull insurance) bagi melindungi bot tersebut daripada 

kebakaran, kerosakan, perlanggaran dan sebagainya. Perbadanan telah melantik 

Perbadanan Melaka Holdings Sdn. Bhd. sebagai agen insuran untuk menguruskan proses 

insuran bot penumpang MRC. Semakan Audit mendapati, 28 daripada 40 buah bot tidak 

diinsurankan. Selepas teguran Audit, pihak Perbadanan memaklumkan kesemua 28 buah 

bot penumpang ini telah diinsurankan pada 1 Mac 2011. Namun pihak Audit tidak dapat 

membuat pengesahan kerana dokumen sokongan tidak dikemukakan. 

                                                                 

4.4.1.3. Insuran Bot Diperbaharui Walaupun Bot Telah  Rosak 

Semakan Audit mendapati Bot Tun Teja telah diinsurankan untuk tempoh 8 Julai 2009 

hingga 29 Julai 2011 dengan bayaran premium berjumlah RM3,464 walaupun telah rosak 

sejak awal tahun 2009. Perbadanan memaklumkan insuran bot perlu diperbaharui 

walaupun rosak bagi tujuan kesinambungan perlindungan dan tuntutan insuran selepas 

bot dibaik pulih.  Keadaan bot Tun Teja yang rosak adalah seperti di Gambar 4.1. 
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Gambar 4.1 
Bot Tun Teja Yang Rosak

 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Bengkel MRC 
Tarikh: 23 Oktober 2010 

 

Pada pendapat Audit, pengurusan bot adalah tidak memuaskan kerana terdapat bot 

yang tidak didaftar, dilesen dan diinsurankan. Perbadanan juga didapati 

menginsurankan bot yang telah rosak.     

 

4.4.2. Kos Penyenggaraan Bot  Dibayar 2 Kali 

4.4.2.1. Apa-apa bayaran yang disahkan mengakibatkan pembayaran 2 kali adalah 

merupakan improper payment dan pegawai yang menyebabkan berlaku improper 

payment boleh diambil tindakan surcaj mengikut Seksyen 18(b) Akta Acara Kewangan 

1957. 

 

4.4.2.2. Semakan Audit terhadap baucar bayaran penyenggaraan bot MRC pada tahun 

2009 mendapati pembekalan aksesori bagi bot Puteri Hang Li Po dan Hang Lekir telah 

dibayar sebanyak 2 kali berjumlah RM12,312. Perbadanan telah mengeluarkan 2 

pesanan tempatan yang berasingan bagi inbois yang sama untuk bot tersebut. Butiran 

mengenai bayaran 2 kali tersebut seperti di Jadual 4.1. Perbadanan memaklumkan 

perkara ini telah dikenal pasti dan surat telah dihantar ke syarikat pembekal pada 16 April 

2010. Pihak syarikat telah mengakui kesilapan tersebut dan pengurangan bayaran 

penyenggaraan telah dibuat bagi tuntutan inbois seterusnya. Bagaimanapun, pihak Audit 

tidak dapat mengesahkan pengurangan tersebut kerana tiada dokumen sokongan 

dikemukakan. 
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Jadual 4.1 
Kos Penyenggaraan Bot Dibayar 2 Kali

Bot 
Tarikh 

Bayaran 
Nilai 
(RM) 

No/ 
Tarikh 
Inbois 

No. 
Pesanan 

Tempatan 
No. Baucar 

Puteri Hang Li Po 
9.11.2009 3,078 720 

(14.7.09) 

AE795283 V200907/0125 

8.1.2010 3,078 AE794839 V200912/0057 

Hang Lekir 
31.7.2009 3,078 722 

(14.7.09) 

AE795824 V200907/0124 

8.1.2010 3,078 AE794840 V200912/0075 

Jumlah 12,312    
 

Sumber: Fail Baucar Bayaran Perbadanan

 

Pada pendapat Audit, Perbadanan perlu mengenal pasti sama ada wujud unsur-unsur 

kecuaian atau penyelewengan terhadap kes bayaran 2 kali.  

 

4.4.3. Alat Kelengkapan Dan Keselamatan Bot 

Bagi menjamin keselamatan penumpang, setiap bot hendaklah disediakan dengan alat 

kelengkapan keselamatan yang mencukupi mengikut spesifikasi dan peraturan yang 

ditetapkan oleh Jabatan Laut Malaysia seperti jaket keselamatan, alat pemadam kebakaran 

dan life buoy. Lawatan Audit mendapati jaket keselamatan ada disediakan tetapi penumpang 

bot tidak diarah untuk memakainya. Jurumudi menyatakan terdapat penumpang yang tidak 

selesa memakai jaket keselamatan. Hasil teguran Audit, semua bot penumpang telah 

dilengkapkan dengan jaket keselamatan dan jurumudi akan memaklumkan kepada 

penumpang untuk memakainya sebelum perjalanan dimulakan. Penumpang yang tidak 

memakai jaket keselamatan seperti di Gambar 4.2. 

Gambar 4.2 
Penumpang Tidak Memakai Jaket Keselamatan

 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Taman Rempah Ratus 
Tarikh: 23 Oktober 2010 

 

Pada pendapat Audit, penyediaan alat kelengkapan keselamatan bot adalah 

memuaskan kecuali pemakaian jaket keselamatan tidak diutamakan bagi menjamin 

keselamatan penumpang. 

    



   

32 
 

4.4.4. Penyimpanan Minyak Petrol 

Minyak petrol hendaklah disimpan di stor yang selamat dan tidak terdedah kepada risiko 

kebakaran. Lawatan Audit mendapati minyak petrol disimpan di tempat terbuka, tidak 

berpagar dan kawasan laluan orang awam serta tiada tanda amaran. Bagaimanapun,  

minyak petrol disimpan di dalam rak besi berjeriji yang berkunci. Pihak Bomba juga 

mengesahkan tempat penyimpanan tersebut adalah merbahaya. Tempat penyimpanan 

minyak petrol adalah seperti di Gambar 4.3. 

Gambar  4.3 
Tempat Penyimpanan Minyak Petrol 

 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Taman Rempah Ratus 
Tarikh: 23 Oktober 2010 

   

Pada pendapat Audit, tempat simpanan minyak petrol adalah tidak memuaskan kerana 

tidak selamat dan membahayakan orang awam. 

 

4.4.5. Kawalan Terimaan 

4.4.5.1. Kutipan Bagi Tiket Hop-On Hop-Off  

a. Tiket Hop-On Hop-Off (HOHO) merupakan salah satu pakej yang disediakan oleh 

MRC kepada penumpang untuk kemudahan naik dan turun di mana-mana jeti dan 

boleh dibeli secara terus daripada jurumudi di dalam bot. Ketua jurumudi akan 

mengambil tiket di kaunter untuk diagihkan kepada jurumudi bertugas.  

b. Semakan Audit mendapati pengambilan tiket dan penyerahan wang kutipan hasil 

tidak direkodkan. Semakan lanjut menunjukkan hasil kutipan jualan tiket HOHO bagi 

tempoh Jun hingga Disember 2010 yang diserahkan ke kaunter berbeza sejumlah 

RM17,970 berbanding bilangan tiket yang dikeluarkan kepada ketua jurumudi. Hasil 

teguran Audit, Perbadanan telah membuat penambahbaikan dengan menyediakan 

borang bagi penyerahan tiket, penyerahan kutipan dan pembatalan tiket. Perbezaan 

hasil kutipan dan bilangan tiket yang dikeluarkan adalah seperti di Jadual 4.2. 

 

 

 

Tandas       
Awam Pejabat 

MRC 

Tempat Penyimpanan Minyak Petrol  
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Jadual 4.2 
Perbezaan Hasil Kutipan Dan Bilangan Tiket Yang Dikeluarkan 

Bagi Tempoh Jun Hingga Disember 2010 

Bulan 

Pengambilan 
 Tiket 

Pemulangan 
 Tiket 

Hasil 
Sepatut 
Diserah 

(RM) 

Hasil Yang 
Diserah 

(RM) 

Lebihan/ 
(Kurangan)

Serahan 
(RM) Bil. 

Nilai 
(RM) 

Bil. 
Nilai 
(RM) 

Jun 2,723 23,200 376 2,970 20,230 12,270 (7,960) 

Julai 3,328 29,660 93 690 28,970 20,635 (8,335) 

Ogos 2,895 26,250 12 65 26,185 28,630 2,445 

September 3,660 33,400 204 1,510 31,890 32,845 955 

Oktober 2,727 25,645 215 1,875 23,770 18,695 (5,075) 

November 7,356 67,960 1,233 10,480 57,480 57,480 - 

Disember 14,575 130,100 1,681 13,785 116,315 116,315 - 

Jumlah  336,215  31,375 304,840 286,870 (17,970) 
 

  Sumber: Fail Serahan Tiket HOHO Dan Fail Kutipan Jualan Harian 

 

4.4.5.2. Hasil Jualan Tiket Digunakan Untuk Perbelanjaan Tunai  

a. Arahan Perbendaharaan 78(a) menyatakan semua pungutan yang diterima perlu 

dimasukkan ke dalam bank pada hari tersebut atau pada hari berikutnya sekiranya 

pungutan tersebut lewat diterima. Semakan Audit mendapati hasil jualan tiket 

sehingga tahun 2008 telah direkodkan secara manual dan sebahagiannya digunakan 

untuk perbelanjaan tunai. Bagaimanapun mulai tahun 2009 sistem e-Ticketing telah 

digunakan di mana laporan hasil dapat dijana bagi mengetahui jumlah kutipan hasil 

yang diperoleh bagi sesuatu tempoh.  

b. Semakan Audit selanjutnya terhadap rekod kutipan pada 31 Mei 2010, 1 Jun 2010 

dan 5 Jun 2010 mendapati hasil kutipan berjumlah RM43,867 digunakan untuk 

perbelanjaan tunai semasa Pesta Sungai Melaka walaupun telah menggunakan 

sistem e-Ticketing. Perbadanan memaklumkan, hasil tunai jualan tiket digunakan 

untuk pembelian yang penting sahaja dan setiap pengambilan tunai perlu mengisi 

borang serahan dan terimaan serta resit perlu dilampirkan bagi setiap pembelian. 

Butiran  lanjut  hasil  jualan  tiket  digunakan  untuk  perbelanjaan  tunai  seperti  di 

Jadual 4.3.  

Jadual 4.3 
Hasil Jualan Tiket Digunakan Untuk Perbelanjaan Tunai 

Tarikh 
Jumlah 
Kutipan 

(RM) 

Jumlah Dimasukkan 
Ke Bank 

(RM) 

Digunakan Untuk 
Perbelanjaan Tunai 

(RM) 
31.5.2010 7,137 287 6,850 

1.6.2010 5,814 414 5,400 

5.6.2010 35,995 4,378 31,617 

Jumlah 48,946 5,079 43,867 

Sumber: Rekod Perbadanan 
  

4.4.5.3. Pengeluaran Wristband 

Wristband merupakan tiket yang membolehkan penumpang menggunakan perkhidmatan 

bot tanpa had untuk tempoh sehari. Wristband dijual dengan harga RM20 untuk dewasa 
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dan RM10 untuk kanak-kanak dan mempunyai 7 warna mengikut hari dalam seminggu. 

Semakan Audit mendapati wristband tidak mempunyai nombor siri dan tiada cetakan 

harga untuk membezakan wristband dewasa dan kanak-kanak. Bagaimanapun harga 

wristband ditulis secara manual. Selain itu, daftar stok wristband dan rekod hasil jualan 

tidak diselenggarakan menyebabkan jumlah sebenar kutipan berbanding wristband yang 

telah dijual tidak dapat disahkan. Hasil teguran Audit, Perbadanan telah mengambil 

tindakan dengan mencetak tiket wristband yang lebih berkualiti serta mempunyai nombor 

siri bagi tujuan kawalan. Contoh wristband adalah seperti di Gambar 4.4. 

Gambar 4.4 
Contoh Wristband

 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Taman Rempah Ratus 
Tarikh: 23 Oktober 2010 

 

4.4.5.4. Kawalan Keselamatan Kutipan Hasil 

a. Pegawai Pengawal hendaklah memastikan ciri-ciri keselamatan pengurusan kutipan 

wang berada pada tahap yang munasabah. Lawatan Audit ke Taman Rempah Ratus 

pada bulan Oktober 2010 mendapati sebuah kabin digunakan sebagai  kaunter tiket. 

Dua orang pegawai yang bertanggungjawab terhadap pengeluaran tiket dan 

penerimaan hasil telah ditempatkan di kabin tersebut. Terdapat satu peti besi khas 

yang diletakkan di dalam bilik kabin yang berkunci. Segala kutipan hasil jualan tiket 

dimasukkan ke dalam plastik Cash In Transit (CIT) yang mempunyai nombor siri 

sebelum disimpan di dalam peti besi tersebut. Pegawai yang memasukkan duit ke 

dalam peti besi perlu merekodkan nombor siri plastik berkenaan ke dalam Daftar CIT.  

 

b. Pemerhatian Audit mendapati, kabin tidak mempunyai ciri-ciri keselamatan kerana 

kunci bilik peti besi hanya digantung pada dinding kabin manakala kunci mesin 

juruwang ditinggalkan di mesin berkenaan walaupun selepas waktu bekerja. Selain 

daripada itu, kabin tidak dilengkapi dengan kamera litar tertutup dan tiada pengawal 

keselamatan. Perbadanan memaklumkan kunci bilik peti besi diletak ditempat yang 

dikhaskan untuk memudahkan pegawai bertugas mengambil tiket dan barang-barang 

lain yang juga disimpan dalam bilik tersebut. Bagi tujuan kawalan, satu buku daftar 

telah disediakan bagi merekodkan keluar masuk pegawai ke dalam bilik peti besi.  

Tiada Nombor Siri 

Harga Ditulis 
Secara Manual 



   

35 
 

Pada pendapat Audit, kawalan terimaan adalah tidak memuaskan kerana borang hasil 

tidak dikawal, rekod tidak diselenggarakan, hasil kutipan digunakan untuk 

perbelanjaan tunai dan kutipan hasil tidak selamat.  

   

4.5. SYOR AUDIT 

Bagi memastikan pengurusan MRC dilaksanakan dengan cekap dan berkesan, Perbadanan 

disyorkan supaya mengambil langkah-langkah berikut: 

 

4.5.1. Perbadanan hendaklah memastikan setiap bot penumpang didaftar dan dilesenkan, 

mempunyai insuran dan sijil penumpang serta mewajibkan pemakaian jaket keselamatan 

bagi menjamin keselamatan penumpang. 

4.5.2. Perbadanan hendaklah mencari kawasan yang sesuai bagi stor penyimpanan minyak 

petrol bagi mengelakkan risiko kemalangan. 

4.5.3. Perbadanan hendaklah memastikan semua pengeluaran tiket direkodkan dan daftar 

stok wristband diselenggara agar dapat memantau jumlah hasil jualan yang diterima. 

4.5.4. Perbadanan hendaklah memastikan supaya hasil kutipan yang diperoleh diakaunkan 

dan tidak digunakan untuk perbelanjaan tunai. 

4.5.5. Perbadanan perlu meningkatkan ciri-ciri keselamatan terhadap hasil kutipan. 
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SYARIKAT AIR MELAKA BERHAD 

 

5. PENGURUSAN PENGEBILAN BEKALAN AIR 

5.1. LATAR BELAKANG 

5.1.1. Lembaga Air Melaka ditubuhkan pada 1 Oktober 1971 di bawah Enakmen Lembaga 

Ayer Negeri Melaka Tahun 1971. Lembaga Air Melaka telah diperbadankan pada 1 

September 1993 dan ditukar nama kepada Perbadanan Air Melaka (PAM). Mulai 1 Julai 

2006, PAM telah dikorporatkan dan dikenali sebagai Syarikat Air Melaka Berhad (SAMB). 

Tanggungjawab utama SAMB adalah menyediakan perkhidmatan rawatan dan pengagihan 

air bersih ke seluruh Negeri Melaka. Sumber hasil utama SAMB adalah daripada caj bil air 

kepada pengguna. Sebagai entiti yang bertanggungjawab memastikan semua pengguna 

mendapat bekalan air yang bersih dan selamat serta mengikut piawaian maka pengurusan 

pengebilan yang sempurna dan bersistematik dapat membantu meningkatkan hasil dan 

mengurangkan tunggakan kutipan. Sehingga Disember 2010, terdapat 243,921 akaun 

pengguna yang masih aktif. 

 

5.1.2. Bagi melicinkan proses pengebilan, Bahagian Billing di bawah Jabatan Kewangan 

SAMB telah dipertanggungjawabkan untuk menguruskan segala hal mengenai bil dan juga 

meter. Bahagian Billing menguruskan pengeluaran dan pengedaran bil air kepada pengguna 

mengikut jadual serta mengemas kini data yang berkaitan.   

 

5.2. OBJEKTIF PENGAUDITAN 

Objektif pengauditan adalah untuk menilai sama ada pengurusan pengebilan di SAMB telah 

dilaksanakan dengan cekap dan berkesan serta mencapai matlamat yang ditetapkan. 

 

5.3. SKOP DAN KAEDAH PENGAUDITAN 

Skop pengauditan meliputi aktiviti pengeluaran bil, kutipan hasil, cagaran air, tunggakan 

hasil, perkhidmatan pelanggan dan aduan, penguatkuasaan serta pencapaian sistem 

pengebilan di Ibu Pejabat SAMB bagi tahun 2007 hingga 2010. Kaedah pengauditan 

dilakukan dengan menyemak rekod, dokumen, penyata dan laporan yang berkaitan. Selain 

itu, analisis data menggunakan perisian Audit Command Language (ACL), temu bual dan 

lawatan fizikal di 3 kawasan  iaitu Melaka Tengah, Merlimau dan Alor Gajah.  

 

5.4. PENEMUAN AUDIT 

Pada keseluruhannya pengauditan yang dijalankan antara bulan September hingga 

Disember 2010 mendapati pengurusan pengebilan bekalan air oleh SAMB adalah 

memuaskan. Bagaimanapun terdapat kelemahan yang perlu diberi perhatian bagi 

memastikan pengurusan pengebilan diuruskan dengan baik. Antara kelemahan yang wujud 

adalah kesilapan menetapkan caj kod tarif, meter tidak ditemui dan tidak dibaca serta 
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penyalahgunaan pili bomba. Selain itu, cagaran tidak dikenakan, tunggakan bil yang tinggi 

dan melebihi setahun, pengoperasian Automatic Meter Reading (AMR) yang kurang 

berkesan, pembelian SMART meter yang merugikan dan tanpa jaminan kualiti, tindakan 

penguatkuasaan yang terhad dan latihan tidak mencukupi bagi pembaca meter.  Penjelasan 

lanjut mengenai kelemahan yang diperhatikan adalah seperti di perenggan berikut: 

 

5.4.1. Penggunaan Dan Pengebilan 

5.4.1.1. Kesilapan Menetapkan Caj Kod Tarif  

a. Jadual (Kaedah 2) Kaedah-kaedah Perbadanan Air Melaka (Bayaran Air) 2005 SAMB 

mengklasifikasikan kadar caj bayaran air kepada 9 kod tarif. Semakan terhadap 

senarai akaun pengguna dan lawatan Audit ke 10 lokasi meter yang dikenal pasti 

mendapati 9 akaun pengguna telah dikenakan caj kod tarif yang berbeza dengan 

penggunaan sebenar. Ini menyebabkan hasil terkurang caj dianggarkan berjumlah 

RM22,441 seperti di Jadual 5.1. Pihak SAMB memaklumkan pindaan tarif telah 

dibuat antara bulan Disember 2010 hingga April 2011. 

Jadual 5.1 
Kesilapan Menetapkan Kadar Tarif 

Bil. No. Akaun 
Kod Tarif Air Kurang Caj 

(RM) Dikenakan Sepatutnya 
1. 20529645-30141714 Kediaman Perniagaan 512 

2. 20529645-30141705 Kediaman Perniagaan 373 

3. 11474489-31674478 Kerajaan Perniagaan 2,483 

4. 11474498-31674487 Kerajaan Perniagaan 3,730 

5. 11474504-31674496 Kerajaan Perniagaan 13,842 

6. 20694421-30230627 Kerajaan Perniagaan 0 

7. 20572614-30165831 Kerajaan Perniagaan 91 

8. 20548287-31935696 Kerajaan Perniagaan 0 

9. 11943543-32143530 Kerajaan Perniagaan 1,410 

Jumlah 22,441 
 

               Sumber: Data Pengguna SAMB 

 

b. Semakan Audit selanjutnya terhadap senarai akaun pengguna mendapati 3 akaun 

pengguna telah dikenal pasti salah dikenakan kod tarif oleh SAMB dan tindakan 

pembetulan kod tarif telah diambil. Bagaimanapun sehingga tarikh pengauditan 

pelarasan perbezaan terkurang caj berjumlah RM0.58 juta masih belum dituntut 

seperti di Jadual 5.2. Pihak SAMB memaklumkan pelarasan perbezaan terkurang caj 

masih belum dituntut telah dikemukakan kepada pengguna pada bulan April 2011. 
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Jadual 5.2 
Pelarasan Perbezaan Terkurang Caj Masih Belum Dituntut 

Bil. No. Akaun 
Kod Tarif Air Kurang Caj 

(RM) Dikenakan Sepatutnya 
1. 10491952-21191944 Kerajaan Perniagaan 285,822 

2. 10491961-21191953 Kerajaan Perniagaan 286,858 

3. 12189517-32389506 Perniagaan Proses Air 5,825 

Jumlah 578,505 
 

               Sumber: Data Pengguna SAMB 

 

Pada pendapat Audit, penetapan kod tarif kepada pengguna kurang memuaskan 

kerana masih terdapat kod tarif yang berbeza dengan penggunaan sebenar. 

Kesilapan atau kecuaian pegawai menetapkan kod tarif pengguna telah 

menyebabkan SAMB telah terkurang caj.  

 

5.4.1.2. Meter Tidak Ditemui Dan Tidak Dibaca 

Para 6.1.4 Standard Prosedur Pembacaan Meter SAMB, menetapkan semua 

pemasangan meter baru yang melebihi 14 hari dari tarikh pemasangan hendaklah dibaca 

bergantung pada tarikh bacaan di lokasi. Analisis Audit terhadap akaun pengguna antara 

Mei hingga Oktober 2010 mendapati 460 akaun mencatatkan nilai kosong penggunaan 

air. Lawatan Audit ke 5 lokasi meter yang dipilih pada bulan November dan Disember 

2010  mendapati 4 meter yang telah dipasang dan berstatus aktif tidak ditemui. Satu 

meter yang ditemui tidak pernah diambil bacaannya walaupun berhampiran dengan meter 

lain yang dibaca pada setiap bulan. Meter tersebut menunjukkan penggunaan air 

13,317m³ bersamaan nilai bayaran berjumlah RM19,576. Ini disebabkan meter tersebut 

tidak direkodkan dalam Buku Bacaan Bulanan pembaca meter. Hasil teguran Audit, 2 

akaun pengguna telah ditutup manakala 3 akaun lagi telah dibilkan semula. Butiran lanjut 

adalah seperti Jadual 5.3 manakala lokasi meter seperti di Gambar 5.1. 

Jadual 5.3 
Meter Yang Aktif Tidak Ditemui

Bil. No Akaun Nombor Meter 
Tarikh Pasang 

Meter 
Lokasi 

1. 20692762-30229602 D10AN07636 7.7.2010 Bukit Katil, Melaka Tengah 

2. 20609782-30188763 D09AN15241 24.11.2009 
Muara Sungai Duyung, Melaka 
Tengah 

3. 20373054-0206681 D09GS00017 2.2.2010 
Pekan Sungai Udang, Alor 
Gajah 

4. 20585236-30173608 D09AN145292 18.9.2009 Kota Fesyen, Ayer Keroh 
 

   Sumber: Data Pengguna SAMB 
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Gambar 5.1 
Kedudukan Meter Yang Tidak Dibaca 

Bersebelahan Meter Yang Dibaca Setiap Bulan 

 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Tapak Pelupusan Sampah Kerubong  
Tarikh: 9 Disember 2010 

 

Pada pendapat Audit, pembacaan meter di lokasi tidak memuaskan kerana masih 

terdapat meter berstatus aktif tidak ditemui dan yang tidak dibaca.  

 

5.4.1.3. Penyalahgunaan Pili Bomba 

a. Seksyen 126(1) Akta Industri Air 2006 menetapkan tiada seorang pun selain orang 

yang disebut dalam subseksyen 42(1) boleh mengambil air dari suatu pili bomba. 

Seorang yang  disabitkan kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM50,000 atau 

penjara selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Caj minimum 

untuk kegunaan pili bomba adalah RM15 sebulan.  

 

b. Analisis Audit terhadap 15 akaun pengguna yang dikategorikan pili bomba mendapati 

bil penggunaan air bulanan menunjukkan melebihi RM15 pada setiap bulan bagi 

tempoh bulan Jun hingga Oktober 2010. Bil penggunaan air adalah antara RM19 

hingga RM26,250. Ini menunjukkan bekalan air untuk kegunaan harian diperoleh dari 

pili bomba. SAMB memaklumkan pihaknya tidak mempunyai kuasa untuk mengambil 

tindakan undang-undang ke atas penyalahgunaan pili bomba. Maklumat lanjut 15 

akaun menyalahgunakan pili bomba adalah seperti di Jadual 5.4 dan contoh pili 

bomba digunakan untuk keperluan harian seperti di Gambar 5.2. 

Jadual 5.4 
Penggunaan Pili Bomba Untuk Bekalan Air Harian 

Bil. 
Pengguna Penggunaan Air Bulanan 

Sektor Bil. 
Minimum  

(RM) 
Maksimum 

(RM) 
1. Kilang 11 22 26,250 

2. Kerajaan 2 19 401 

3. Hotel 2 628 3917 

Jumlah 15   
 

                Sumber: Rekod SAMB 

Meter Dibaca 

Meter Tidak 
Dibaca 
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Gambar 5.2 
Pili Bomba Digunakan Untuk Keperluan Harian 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Taman Tasik Utama, Ayer Keroh 
Tarikh: 11 November 2010 

 

Pada pendapat Audit, pengurusan pili bomba adalah kurang memuaskan kerana 

terdapat pili bomba yang digunakan untuk kegunaan harian. 

 

5.4.2. Pengurusan Kutipan Pengebilan 

5.4.2.1. Pengurusan Cagaran Air 

Setiap akaun baru yang didaftar perlu membayar kadar cagaran berdasarkan kepada 

kategori. Kadar cagaran minimum bagi industri adalah antara RM100 hingga RM3,000. 

Analisis Audit terhadap data pengguna mendapati 1,930 akaun berstatus industri yang 

aktif tetapi tidak dikenakan bayaran cagaran. Anggaran pengiraan cagaran yang patut 

diterima berdasarkan kadar minimum RM100 adalah berjumlah RM0.19 juta. SAMB 

memaklumkan antara sebab akaun pengguna tidak dikenakan cagaran kerana data 

deposit yang hilang sewaktu ‘data conversion’ daripada sistem lama ke sistem baru.  

 

Pada pendapat Audit, pengurusan cagaran air adalah tidak memuaskan kerana 

terdapat pengguna aktif yang tidak dikenakan deposit. 

 

5.4.2.2. Tunggakan Bil Air 

a. Merujuk kepada Seksyen 88, Akta Industri Perkhidmatan Air 2006, pemegang lesen 

perlu mendapatkan bayaran terhadap bekalan air yang dibekalkan, perkhidmatan 

yang diberikan dan penyediaan perkhidmatan pembetungan dalam masa 30 hari dari 

tarikh penyerahan bil dan jika gagal berbuat demikian, jumlah tersebut akan 

didapatkan melalui tindakan sivil di mahkamah. Analisis Audit terhadap data 

pengguna mendapati sebanyak 111 akaun mempunyai tunggakan melebihi RM5,000 

dengan tempoh melebihi 390 hari. Jumlah keseluruhan tunggakan adalah RM3.68 

juta berbanding jumlah deposit hanya RM0.52 juta. Ini menunjukkan deposit yang 

dibayar oleh pengguna tidak dapat menampung jumlah tunggakan dan merugikan 

SAMB sekiranya pengguna tidak beroperasi lagi. 

Pili Bomba 

Pili Domestik 
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b. Pihak SAMB memaklumkan akaun yang mempunyai tunggakan melebihi RM5,000 

adalah merupakan akaun dorman. Mulai Jun 2009 SAMB telah mengambil tindakan 

undang-undang, menghantar notis kepada pengguna, memindahkan tunggakan 

sekiranya pengguna mempunyai akaun lain yang masih aktif dan menghapuskan baki 

deposit dengan tunggakan tersebut. 

 

Pada pendapat Audit, pengurusan tunggakan adalah kurang memuaskan kerana 

jumlah tunggakan yang tinggi dan melebihi setahun serta melebihi deposit yang 

dibayar. 

 

5.4.3. Sistem Operasi Pengurusan Pengebilan 

5.4.3.1. Penggunaan Jangka Meter Automatik (AMR) 

a. Pada tahun 2009, SAMB telah membeli 18 unit jangka meter automatik (AMR) 

dengan kos berjumlah RM0.39 juta bagi menggantikan meter manual yang digunakan 

oleh pengguna berkapasiti besar. AMR membolehkan meter dibaca pada bila-bila 

masa tanpa ke lokasi pengguna kerana boleh diakses melalui web portal dan 

bacaannya adalah lebih tepat. Mengikut Manual Pengguna AMR, tempoh jaminan 

jangka hayat bateri adalah selama 10 tahun.  

 

b. Lawatan Audit ke tapak meter AMR Loji Penapisan Petronas Tangga Batu pada 

bulan Disember 2010 mendapati meter yang digunakan sejak bulan Januari 2010 

gagal memaparkan bacaan penggunaan air kerana masalah bateri. Mengikut Daily 

Summary Report daripada portal pembekal, masalah ini berlaku sejak bulan 

November  2010.  Meter  AMR  yang  rosak  adalah  seperti  di  Gambar  5.3  dan 

Gambar 5.4 SAMB memaklumkan AMR rosak akibat serangan serangga dan 

tindakan penyenggaraan telah diambil. 

Gambar 5.3 Gambar 5.4 
Meter AMR Yang Rosak 

 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Loji Penapisan Petronas Tangga Batu  
Tarikh: 3 Disember 2010 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Loji Penapisan Petronas Tangga Batu  
Tarikh: 3 Disember 2010 

 

Tiada Paparan 
Bacaan Meter AMR 

Rosak 
AMR 
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c. Semakan Audit terhadap laporan penyenggaraan yang dikeluarkan oleh pembekal 

mendapati 12 buah bateri di 7 lokasi AMR tidak boleh digunakan lagi walaupun 

penggunaannya hanya untuk tempoh 11 hingga 14 bulan sahaja. Bagi melicinkan 

pengurusan pengebilan, SAMB telah menggantikan bateri tersebut dengan kos 

bernilai RM5,115. Pihak SAMB memaklumkan tempoh jangka hayat bateri AMR 

sehingga 10 tahun berdasarkan kekerapan penggunaan sekali sehari. Namun begitu 

kekerapan penggunaannya di SAMB adalah sehingga 15 minit sekali. Oleh itu SAMB 

berpendapat penggunaan bateri AMR adalah lasak dan ketahanan dalam tempoh 

yang munasabah. 

 

Pada pendapat Audit, perolehan AMR adalah kurang memuaskan kerana tiada 

jaminan kualiti disediakan oleh pembekal dan kos penyenggaraan perlu ditanggung 

sendiri oleh SAMB.  

 

5.4.3.2. Perolehan Smart Meter  

Bagi menangani masalah meter di bawah bacaan. SAMB telah menggunakan Smart 

meter yang boleh merakamkan isi padu air secara tepat. Smart meter juga berupaya 

dibaca secara jarak jauh dengan menggunakan ‘induction pads’ atau radio. Mulai bulan 

April 2008, SAMB telah melantik pembekal untuk membekal dan memasang 5,000 unit 

Smart meter dengan nilai RM0.66 juta. Smart meter tersebut telah diagihkan mengikut 

kawasan iaitu sebanyak 3,000 unit di Melaka Tengah dan Bandar, 1,000 unit di Jasin dan 

Merlimau dan 1,000 unit lagi Alor Gajah. Analisis Audit mendapati sehingga bulan Ogos 

2010 hanya 2,916 daripada 5,000 unit Smart meter atau 58.3% masih berstatus aktif. Ini 

menunjukkan Smart meter yang mula digunakan sejak bulan April 2008 adalah kurang 

berkualiti kerana hanya mampu bertahan bagi tempoh 2 tahun. Berdasarkan semakan 

terkini SAMB pada bulan Mac 2011, bilangan Smart meter berstatus aktif adalah 155 unit  

manakala 4,820 unit telah dihentikan penggunaannya. Baki sebanyak 25 unit lagi masih 

belum diketahui dan sedang dikesan. Mulai tahun 2010, SAMB tidak lagi menggunakan 

Smart meter kerana penggunaannya tidak ekonomik dan menimbulkan banyak masalah 

teknikal. Contoh Smart meter seperti di Gambar 5.5 dan Gambar 5.6. 
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Gambar 5.5 Gambar 5.6 
Smart Meter Yang Rosak Smart Meter Dalam Keadaan Baik 

 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Taman Perindustrian Cheng, Melaka  
Tarikh: 15 November 2010 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi:  Taman Perindustrian Cheng, Melaka 
Tarikh: 15 November 2010 

 

Pada pendapat Audit, perolehan Smart meter adalah satu pembaziran kerana jangka 

hayat penggunaannya yang singkat.  

 

5.4.4. Penguatkuasaan Dan Pemotongan Bekalan Air 

Berdasarkan Seksyen 147(1) dan 163(1) Akta Industri Perkhidmatan Air 2006, hanya 

pegawai dari Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) dibenarkan untuk menjalankan 

tugas penguatkuasaan. Pihak SAMB tidak mempunyai sebarang kuasa dalam mengeluarkan 

kompaun ke atas kesalahan mengambil air secara haram. Tindakan penguatkuasaan 

termasuk tangkapan atau pendakwaan di mahkamah terhadap pesalah curi air hanya boleh 

dilakukan oleh pihak SPAN. Mengikut rekod sepanjang tahun 2010, pihak SPAN hanya 

menjalankan tindakan penguatkuasaan di SAMB sebanyak 2 kali berbanding 694 kes yang 

dilaporkan atas kesalahan pengambilan air secara haram.    

 

Pada pendapat Audit, pihak SAMB dan SPAN perlu bekerjasama dalam 

penguatkuasaan dan kes-kes kecurian air. 

 

5.4.5. Keperluan Latihan  

Perancangan keperluan latihan adalah penting bagi memastikan sesuatu aktiviti pengurusan 

pengebilan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Latihan yang berkaitan hendaklah 

diberikan kepada kakitangan secara berterusan untuk meningkatkan pengetahuan, 

kemahiran serta kecekapan semasa menjalankan tugasan berkaitan pengebilan. Selain itu 

latihan dari aspek rohani juga diperlukan bagi memastikan setiap kakitangan dapat 

menjalankan tugas mereka dengan dedikasi dan amanah. Pelaksanaan kursus bagi 

pembaca meter adalah amat penting kerana mereka merupakan penggerak utama bagi 

SAMB dalam mengeluarkan bil air. Sehingga tahun 2010 bilangan pembaca meter adalah 

seramai 68 orang. Semakan Audit bagi tempoh tahun 2007 hingga 2010 mendapati 

pembaca meter ini tidak pernah dihantar untuk sebarang kursus berkaitan pengurusan 

Tiada Paparan 
Bacaan Meter 
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pengebilan. SAMB mengakui tiada latihan khusus berkaitan pembacaan meter diberikan 

kepada kakitangan Bahagian Billing dalam tahun 2010. Bagaimanapun SAMB telah 

menghantar 59 kakitangan Bahagian Billing untuk mengikuti kursus-kursus umum bagi tahun 

2010. 

 

Pada pendapat Audit, keperluan latihan adalah kurang memuaskan kerana tiada 

kursus/latihan yang berkaitan pengurusan pengebilan diberikan kepada pembaca 

meter.  

 

5.5. SYOR AUDIT 

Bagi mempertingkatkan lagi pengurusan pengebilan air, adalah disyorkan SAMB mengambil 

tindakan berikut: 

 

5.5.1. Memastikan caj kod tarif yang dikenakan selaras dengan kod tarif penggunaan 

sebenar. 

5.5.2. Semua daftar akaun pengguna hendaklah sentiasa dikemas kini. 

5.5.3. Pembaca meter hendaklah melaporkan meter yang tiada dalam buku bacaan bulanan 

dan  sebarang penyalahgunaan bekalan air. 

5.5.4. Memastikan pengguna membayar deposit sebelum penyambungan meter dilakukan 

dan mengikut kadar yang ditetapkan. 

5.5.5. Kajian terhadap kualiti dan daya ketahanan meter hendaklah dilakukan dan 

memastikan perolehan mempunyai jaminan kualiti. 

5.5.6. Pihak SPAN perlu menurunkan kuasa kepada SAMB atau menempatkan pegawainya 

supaya aktiviti penguatkuasaan dapat dijalankan dengan berkesan. 
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JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR NEGERI MELAKA 

 

6. PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI TERNAKAN 

6.1. Program Pembangunan Industri Ternakan (PIT) merupakan salah satu program di 

bawah Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Melaka (Jabatan). Objektif Program PIT 

adalah menjadikan Negeri Melaka sebagai sebuah negeri bebas penyakit zoonotik dan 

eksotik, menentukan bekalan domestik daging dan telur ayam mencukupi dan untuk pasaran 

eksport serta keperluan industri pemprosesan, mempergiatkan pengeluaran daging 

lembu/kerbau, kambing/bebiri dan susu segar untuk pasaran domestik, dan menjadikan 

Negeri Melaka sebagai pusat Makanan Halal Antarabangsa. Di bawah program ini, Jabatan 

telah melaksanakan 3 aktiviti iaitu Pemesatan Perkhidmatan Veterinar, Pengembangan 

Veterinar dan Kawalan Penyakit. Jabatan telah menerima peruntukan sejumlah RM8.66 juta 

dalam Rancangan Malaysia Ke 9 (RMKe-9). 

 

6.2. Pengauditan yang dijalankan pada bulan Ogos hingga November 2010 adalah untuk 

menilai sama ada program PIT telah dilaksanakan dengan baik dan cekap bagi mencapai 

matlamat yang ditetapkan. Skop pengauditan dijalankan dari tahun 2008 hingga 2010 

dengan menyemak dokumen di peringkat ibu pejabat dan daerah, temu bual dan lawatan ke 

tapak projek. Semakan Audit mendapati perkara berikut:  

 
6.2.1. Sesuatu program yang dilaksanakan perlulah mempunyai sasaran agar boleh dinilai 

tahap keberkesanannya. Salah satu objektif program PIT adalah menentukan bekalan 

daging dan telur ayam untuk pasaran tempatan adalah mencukupi. Semakan Audit 

mendapati Jabatan tidak menyediakan sasaran keperluan penggunaan ternakan yang 

diperlukan bagi tahun 2008 hingga 2010. Bagaimanapun, pengeluaran komoditi ternakan 

bagi tempoh yang sama menunjukkan peningkatan seperti di Jadual 6.1. 

Jadual 6.1 
Pengeluaran Komoditi Ternakan Bagi Tahun 2008 Hingga 2010 

Bil. Komoditi 
Kuantiti Pengeluaran  

(Biji/Tan Metrik) 
2008 2009 2010 

1. Telur Ayam 2,491,833,108 2,659,799,985  2,627,482,799 

2. Daging Ayam Pedaging 47,038 53,487  57,907 

3. Daging Lembu/Kerbau 4,248 5,793  7,863 

4. Daging Kambing/Bebiri 484 594  816 
 

Sumber: Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Melaka

 

6.2.2. Semakan Audit mendapati Jabatan telah menyalurkan sejumlah RM1.57 juta kepada 

103 orang penternak dalam bentuk bantuan bahan binaan kandang lembu/kambing dan 

reban ayam bagi meningkatkan bilangan ternakan. Jabatan juga tidak menyediakan garis 

panduan khusus berkaitan pemberian bantuan di bawah program PIT. Selain itu, Jabatan 

tidak menyediakan sasaran bagi mengukur pencapaian bilangan ternakan dari penternak 

yang telah menerima bantuan. Semakan Audit mendapati 4 daripada 103 penternak yang 
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menerima bantuan tidak lagi meneruskan program PIT kerana bertukar ke bidang 

perniagaan lain. Hasil teguran Audit, Garis Panduan Permohonan Bantuan Kandang Dan 

Reban Ayam dan Borang Aku Janji Bantuan Infrastruktur Kandang telah disediakan mulai 

tahun 2011. 
 

6.2.3. Penternak yang menerima bantuan bahan binaan perlu membina kandang lembu 

mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Semakan Audit mendapati spesifikasi pelan binaan 

tidak dibekalkan kepada penternak. Lawatan Audit ke 3 lokasi kandang lembu mendapati 

pembinaan  kandang  dibina  tidak  mengikut  spesifikasi  seperti  di  Gambar  6.1  hingga 

Gambar  6.3. 

Gambar 6.1 
Ruangan Travis Untuk Rawatan 

Ternakan Tidak Dibuat 

Gambar 6.2 
Tiang Penyokong Di Bahagian Tengah Tiada 

Menyebabkan Atap Zink Patah 

  

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Daerah Masjid Tanah, Alor Gajah 
Tarikh: 1 November 2010 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Daerah Alor Gajah 
Tarikh: 28 Oktober 2010 

 

Gambar 6.3 
Paluh Makanan Lembu 

Yang Tidak Berbumbung 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Daerah Melaka Tengah 
Tarikh: 5 Januari 2011
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6.2.4. Semakan Audit mendapati bagi tahun 2008 hingga 2010, Jabatan ada menganjurkan 

program latihan dan khidmat nasihat kepada penternak bagi mempercepatkan proses 

transformasi kepada penternakan bertaraf komersil dan moden. Bagaimanapun laporan 

latihan dan khidmat nasihat tidak disediakan oleh Jabatan. Jabatan juga tidak menyediakan 

jadual pemantauan berkala ke ladang ternakan namun lawatan akan dibuat sekiranya 

terdapat  aduan daripada penternak. 

 

6.2.5. Taman Pengeluaran Chincin di Daerah Jasin dengan keluasan 28.86 hektar 

dibangunkan untuk aktiviti penternakan dengan kemudahan padang ragut, stor dan kandang 

lembu dan kambing. Pada tahun 2006, taman tersebut telah disewakan kepada 2 

pengusaha. Semakan Audit mendapati perjanjian sewa tidak disediakan dan kadar sewa 

tidak dikenakan kepada pengusaha. 

 

6.3. Secara keseluruhannya, pelaksanaan Program Pembangunan Industri Ternakan 

adalah memuaskan tetapi masih boleh dipertingkatkan lagi sekiranya Jabatan mengambil 

tindakan menyediakan sasaran keperluan penggunaan ternakan, sasaran pengeluaran 

ternakan, menetapkan sasaran bilangan penternak, membekalkan pelan lukisan kandang 

lembu, menetapkan kadar sewa dan perjanjian dan menyediakan jadual pemantauan 

berkala. 
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7. PENDAHULUAN 

Seksyen 5(1)(d) Akta Audit 1957, memberi kuasa kepada Ketua Audit Negara untuk 

mengaudit syarikat yang didaftarkan di bawah Akta Syarikat 1965 yang menerima 

geran/pinjaman/jaminan daripada Kerajaan Persekutuan atau Negeri dan syarikat di mana 

lebih daripada 50% modal saham berbayar dipegang oleh Kerajaan Persekutuan/Negeri/ 

Agensi Kerajaan Negeri. Suatu Perintah yang dinamakan Perintah Audit (Akaun Syarikat) 

2004 Pindaan 2009 telah diwartakan bagi membolehkan Jabatan Audit Negara menjalankan 

pengauditan terhadap syarikat tersebut. Pada tahun 2010, Jabatan Audit Negara telah 

memilih untuk mengaudit syarikat Kumpulan Melaka Berhad dan syarikat Perbadanan 

Melaka Holdings Sdn. Bhd. 

 

PERBADANAN KETUA MENTERI MELAKA 

 

8. KUMPULAN MELAKA BERHAD 

8.1. LATAR BELAKANG 

8.1.1. Kumpulan Melaka Berhad (KMB) ditubuhkan pada 25 Februari 1995 dengan modal 

dibenarkan berjumlah RM200 juta dan modal berbayar berjumlah RM16 juta. KMB dimiliki 

sepenuhnya oleh Perbadanan Ketua Menteri Melaka (CMI). Aktiviti utama KMB adalah 

sebagai juru perunding dalam bidang pembangunan hartanah dan pembinaan serta 

melaksanakan projek secara usaha sama. KMB turut membuat pelaburan dalam anak 

syarikat. Objektif penubuhan KMB adalah seperti berikut: 

8.1.1.1. Mempromosi pembangunan komersial, pelancongan, dan sosioekonomi Negeri 

Melaka. 

8.1.1.2. Melaksanakan peranan sebagai agensi yang dipertanggungjawabkan bagi 

mempromosikan penyertaan bumiputera dalam perdagangan dan industri 

pelancongan. 

8.1.1.3. Menyediakan modal bagi membangun syarikat yang diasaskan di Melaka dalam 

penggunaan teknologi yang tinggi serta memberi nilai tambah untuk 

digabungkan. 

8.1.1.4. Pemangkin bagi pembangunan korporat serta menjana hubungan strategik 

dengan syarikat untuk pembangunan ekonomi Negeri Melaka/Kumpulan Melaka 

Berhad. 

 

8.1.2. Pada tahun 2010, KMB dianggotai 8 orang Ahli Lembaga Pengarah yang terdiri 

daripada Ketua Menteri Melaka sebagai Pengerusi, Setiausaha Kerajaan Negeri sebagai 

Timbalan Pengerusi dan 6 orang ahli yang terdiri daripada Penasihat Undang-undang 

BAHAGIAN II 
PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI 
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Negeri, Pegawai Kewangan Negeri, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kemajuan Negeri 

Melaka serta 3 orang ahli perniagaan. Pengurusan KMB diketuai oleh Ketua Pegawai 

Operasi dan dibantu oleh 19 orang kakitangan pentadbiran. Pengurusan KMB adalah 

tertakluk kepada Akta Syarikat 1965, Tatacara Syarikat/Undang-undang Tubuh syarikat, 

Pekeliling Perbendaharaan serta Surat Arahan Perbendaharaan berkaitan syarikat yang 

dikeluarkan dari masa ke semasa.  

 

8.2. OBJEKTIF PENGAUDITAN 

Pengauditan ini dijalankan untuk menilai sama ada prestasi kewangan KMB memuaskan, 

pengurusan aktiviti dan kewangan serta tadbir urus korporat telah dilaksanakan dengan 

teratur selaras dengan objektif penubuhannya. 

 

8.3. SKOP DAN KAEDAH PENGAUDITAN 

Pengauditan meliputi aspek prestasi kewangan, pengurusan aktiviti dan tadbir urus korporat 

bagi tahun 2008 hingga 2010 dengan tujuan untuk menentukan sama ada wang yang 

disumbangkan oleh Kerajaan/Agensi Kerajaan telah diurus dan digunakan dengan teratur 

selaras dengan objektif yang ditetapkan. Sementara analisis maklumat kewangan adalah 

berdasarkan penyata kewangan yang telah diaudit bagi tahun 2007 hingga 2009. Kaedah 

pengauditan adalah dengan menyemak fail, rekod, minit mesyuarat dan dokumen lain yang 

berkaitan serta pemeriksaan fizikal aset. Selain itu, perbincangan dan temu bual dengan 

pegawai KMB juga dijalankan.  

 

8.4. PENEMUAN AUDIT 

Pengauditan yang dijalankan antara bulan Jun hingga Ogos 2010 mendapati KMB 

memperoleh keuntungan sebelum cukai bagi 3 tahun berturut-turut dari tahun kewangan 

2007 hingga 2009. Bagaimanapun terdapat beberapa kelemahan seperti masalah tunggakan 

bayaran balik pinjaman Kerajaan Negeri dan tunggakan hasil sewaan bagi projek Menara 

Taming Sari, pengurusan pinjaman dan pendahuluan bagi projek Melaka International 

Bowling Centre yang tidak memuaskan dan pelaburan KMB dalam syarikat subsidiari/ 

bersekutu/pelaburan yang dorman dan mengalami kerugian. Dividen juga tidak diisytiharkan 

walaupun KMB memperoleh keuntungan. Selain itu, terdapat juga kelemahan dalam tadbir 

urus korporat seperti pungutan hasil tidak dibankkan dengan segera, pungutan tunai 

digunakan sebagai Panjar Wang Runcit, Standard Operating Procedure pengurusan hasil 

tidak disediakan dan pengurusan pendahuluan kepada syarikat subsidiari dan bersekutu 

tidak dipantau. Penjelasan lanjut berhubung prestasi kewangan, pengurusan aktiviti dan 

tadbir urus korporat KMB adalah seperti berikut:  

 

8.4.1. Prestasi Kewangan 

8.4.1.1. Analisis Trend 

a. KMB memperoleh keuntungan sebelum cukai bagi tahun 2007 hingga 2009 masing-

masing berjumlah RM739, RM1.75 juta dan RM0.39 juta. Peningkatan sebanyak 
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RM1.75 juta (100%) pada tahun 2008 berbanding 2007 disebabkan pengurangan 

belanja pentadbiran dan operasi sejumlah RM0.74 juta (22.4%) iaitu daripada 

RM3.31 juta kepada RM2.57 juta. Manakala, keuntungan sebelum cukai pada tahun 

2009 didapati menurun kepada RM0.39 juta disebabkan peningkatan ke atas belanja 

pentadbiran dan operasi pada tahun 2009 yang berjumlah RM4.88 juta berbanding 

RM2.57 juta pada tahun 2008. 

 

b. Pendapatan utama KMB adalah daripada pengurusan projek, sewaan lot perniagaan 

dan ruang pejabat. Pendapatan projek KMB menurun setiap tahun kerana bayaran 

daripada hasil projek diterima secara berperingkat dan bayaran  tertinggi adalah pada 

tahun 2007. Pendapatan sewaan meningkat kerana jumlah penyewa lot perniagaan 

di Dataran Pahlawan telah bertambah daripada 9 penyewa pada tahun 2007 kepada 

33 penyewa pada tahun 2009. Secara keseluruhannya, prestasi pendapatan utama  

KMB bagi tahun kewangan 2007 hingga 2009 adalah kurang memuaskan kerana 

pendapatan semakin menurun pada setiap tahun. Walau bagaimanapun, prestasi 

pendapatan sewaan adalah baik. 

 
c. Analisis Audit mendapati perbelanjaan KMB terdiri daripada kos pengurusan projek, 

belanja pentadbiran, operasi dan  belanja pembiayaan. Hasil analisis menunjukkan 

berlaku pengurangan perbelanjaan bagi tempoh tahun 2007 hingga 2009 disebabkan 

penurunan ketara dalam kos pengurusan projek sejumlah RM30.03 juta kepada 

RM7.51 juta.   

 

d. Kedudukan pendapatan dan perbelanjaan serta untung bersih KMB bagi tahun 

kewangan  2007 hingga  2009 adalah seperti di Jadual 8.1. 

Jadual 8.1 
Pendapatan Dan Perbelanjaan Serta Untung Bersih 

Bagi Tahun Kewangan 2007 Hingga 2009 

Butiran 

Tahun 

2007 
(RM Juta) 

2008 
(RM Juta) 

2009 
(RM Juta) 

Pendapatan Utama 33.05 16.83 12.38 

Kos Pengurusan Projek (30.03) (12.51) (7.51) 

Untung Kasar 3.02 4.32 4.87 

Lain-lain Pendapatan 0.33 0.08 0.49 

Jumlah Pendapatan 3.35 4.40 5.36 

Belanja Pentadbiran dan Operasi (3.31) (2.57) (4.88) 

Untung Operasi 0.04 1.83 0.48 

Belanja Pembiayaan (0.04) (0.08) (0.09) 

Untung Sebelum Cukai *0.00 1.75 0.39 

Cukai 0.02 (0.47) (0.31) 

Untung Bersih 0.02 1.28 0.08 

Sumber: Penyata Kewangan KMB 
Nota: *  Untung sebelum cukai bagi tahun 2007 hanya sejumlah RM739 
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e. Trend pendapatan, perbelanjaan dan untung sebelum cukai KMB bagi tahun 

kewangan 2007 hingga 2009 adalah seperti di Carta 8.1. 

Carta 8.1 
Trend Pendapatan, Perbelanjaan Dan Untung Sebelum Cukai KMB  

Bagi Tahun Kewangan 2007 Hingga 2009 

  
  Sumber: Penyata Kewangan KMB   

 
8.4.1.2. Analisis Nisbah Kewangan  

Bagi menilai prestasi kewangan KMB, beberapa nisbah kewangan telah dijalankan 

terhadap butiran yang ditunjukkan dalam Lembaran Imbangan serta Penyata Pendapatan 

KMB bagi tahun kewangan 2007 hingga 2009. Hasil analisis nisbah kewangan adalah 

seperti di Jadual 8.2. 

Jadual 8.2 
Analisis Nisbah Kewangan KMB Bagi  
Tahun Kewangan 2007 Hingga 2009 

Bil. Butiran 
Tahun 

2007 2008 2009 
a. Nisbah Semasa 0.61:1 0.33:1 0.33:1
b. Margin Untung Bersih *0.00% 10.40% 3.15%
c. Pulangan Ke Atas Aset 0.0003:1 0.0276:1 0.0017:1
d. Pulangan Ke Atas Ekuiti 0.0012:1 0.0798:1 0.0053:1

  

          Sumber: Penyata Kewangan KMB  
          Nota: * Margin Untung Bersih Bagi Tahun 2007 Bersamaan 0.0022% 
 

Huraian terperinci bagi nisbah yang disenaraikan dalam Jadual 8.2 adalah seperti berikut: 

 

a. Nisbah Semasa 

Mengikut analisis Audit, nisbah semasa KMB bagi tahun kewangan 2007 hingga  

2009 adalah sangat rendah di mana setiap RM1.00 liabiliti hanya mampu ditanggung 

oleh masing-masing 61 sen dan 33 sen nilai aset semasa. Perkara ini berlaku kerana 

liabiliti semasa KMB yang tinggi terutamanya pemiutang perniagaan bagi tahun 

kewangan 2007, 2008 dan 2009 adalah masing-masing berjumlah RM34.96 juta, 

RM22.44 juta dan RM27.24 juta.  
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b. Margin Untung Bersih 

Analisis Audit mendapati setiap RM1.00 pendapatan bagi tempoh tahun 2007 hingga 

2009 memperoleh margin untung bersih yang kecil iaitu kurang daripada 10 sen. 

Bagaimanapun margin untung bersih meningkat pada tahun 2008 berbanding 2007 

disebabkan peningkatan dalam keuntungan bersih sebelum cukai sejumlah RM1.75 

juta. Manakala margin untung bersih pada tahun 2009 menurun sejumlah RM1.36 

juta berbanding tahun 2008  disebabkan penurunan dalam keuntungan bersih 

sebelum cukai. Penyumbang utama kepada penurunan adalah disebabkan bayaran 

sumbangan sejumlah RM1.56 juta dan senggaraan harta sejumlah RM0.58 juta.   

 

c. Pulangan Ke Atas Aset 

Analisis Audit mendapati setiap RM1.00 nilai aset yang digunakan pada tahun 2007, 

2008 dan 2009, KMB memperoleh pulangan ke atas aset yang sangat kecil iaitu 

kurang daripada 3 sen disebabkan peningkatan ke atas bayaran sumbangan 

sejumlah RM1.56 juta dan senggaraan harta sejumlah RM0.58 juta.   

 

d. Pulangan Ke Atas Ekuiti 

Analisis Audit mendapati setiap RM1.00 nilai ekuiti yang digunakan pada tahun 2007, 

2008 dan 2009, KMB mendapat pulangan ke atas ekuiti iaitu kurang daripada 8 sen 

disebabkan peningkatan sejumlah RM2.14 juta ke atas bayaran sumbangan dan 

senggaraan harta.  

 

Pada pendapat Audit, bagi tahun 2007 hingga 2009 nisbah semasa KMB adalah tidak 

memuaskan kerana kurang daripada kadar 2:1. Bagaimanapun, nisbah margin untung 

bersih, pulangan ke atas aset dan pulangan ke atas ekuiti adalah memuaskan 

walaupun nisbah pulangannya kecil. Secara keseluruhannya prestasi kewangan KMB 

berasaskan analisis nisbah memberikan gambaran yang memuaskan.  

 

8.4.2. Pengurusan Aktiviti 

Pengurusan aktiviti yang cekap akan memastikan kelancaran perjalanan syarikat dan 

seterusnya menjamin pencapaian objektif. Pengurusan aktiviti utama KMB adalah 

pembangunan hartanah dan pengurusan pembinaan projek serta pelaburan dalam anak 

syarikat. 

 

8.4.2.1. Menara Taming Sari 

a. Projek Menara Taming Sari telah dimulakan pada 29 Januari 2007 dan disiapkan 

pada 6 Disember 2007 dengan kos RM26.3 juta. Kerajaan Negeri telah meluluskan 

pinjaman kepada KMB berjumlah RM23.4 juta pada tahun 2007 dan 2008 bagi 

membangunkan  Menara Taming Sari seperti di Gambar 8.1.  
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Gambar 8.1 
Menara Taming Sari 

 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Jalan Merdeka, Bandar Hilir, Melaka 
Tarikh: 17 Januari 2011 

 
b. Mesyuarat Lembaga Pengarah KMB pada 8 April 2008 memutuskan untuk 

menyewakan premis Menara Taming Sari kepada anak syarikat milik penuh KMB 

iaitu Melaka Taming Sari Berhad (MTSB). Penyewaan ini termasuk pengurusan 

operasi menara dan penyewaan ruang perniagaan mulai 1 Julai 2008 selama 10 

tahun dengan kadar RM0.35 juta sebulan. Semakan Audit terhadap pengurusan 

penyewaan Menara Taming Sari mendapati sewa yang sepatutnya diterima sehingga 

bulan Jun 2010 adalah berjumlah RM8.40 juta. Bagaimanapun sewa yang telah 

diterima hanya RM4.72 juta manakala RM3.68 juta masih tertunggak.  

 

8.4.2.2. Bayaran Balik Pinjaman Bagi Projek Menara Taming Sari  

Mengikut perjanjian, KMB perlu menjelaskan bayaran balik pinjaman kepada Kerajaan 

Negeri berjumlah RM7.50 juta mulai Januari 2009. Bagaimanapun sehingga Jun 2010, 

KMB  hanya menjelaskan bayaran balik pinjaman berjumlah RM2.30 juta dan baki 

tunggakan berjumlah RM5.20 juta masih belum dijelaskan walaupun KMB telah menerima 

hasil sewa RM4.72 juta daripada MTSB. KMB memaklumkan bayaran balik pinjaman 

kepada Kerajaan Negeri bergantung kepada prestasi perniagaan MTSB. Memandangkan 

MTSB baru beroperasi dan menanggung perbelanjaan yang tinggi, MTSB tidak dapat 

menjelaskan bayaran sewa mengikut jadual. Bagaimanapun MTSB telah menunjukkan 

komitmen yang tinggi untuk menjelaskan bayaran sewanya.  

 

Pada pendapat Audit, pengurusan sewaan bangunan Menara Taming Sari oleh KMB 

kepada MTSB adalah memuaskan. Bagaimanapun, kawalan terhadap sewa yang 

masih tertunggak daripada MTSB dan juga bayaran balik pinjaman kepada Kerajaan 

Negeri perlu dipertingkatkan. 
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8.4.2.3. Melaka International Bowling Centre 

a. Melaka International Bowling Centre (MIBC) terletak di kawasan Melaka International 

Trade Centre (MITC) yang diuruskan oleh syarikat MITC Bowlplex Sdn. Bhd. 

(MITCBSB) iaitu syarikat bersekutu KMB dengan pegangan saham sebanyak 40%. 

Sehingga Mei 2009, MITCBSB telah menerima pinjaman sejumlah RM20.06 juta 

daripada Kerajaan Negeri bagi membiayai projek pembinaan MIBC seperti di 

Gambar 8.2. Kerajaan Negeri bersetuju menawarkan kepada syarikat Benua Aspirasi 

Sdn. Bhd. (BASB) sebagai operator MIBC. Perjanjian pengurusan dan sewaan antara 

MITCBSB dengan BASB telah ditandatangani pada 12 Mac 2009 dan berkuat kuasa 

mulai Ogos 2009.  

Gambar 8.2 
Melaka International Bowling Centre 

 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: MITC, Ayer Keroh, Melaka 
Tarikh: 17 Januari 2011 

 

b. Semakan Audit mendapati: 

i. Perjanjian pinjaman berjumlah RM20.06 juta dan jadual bayaran balik antara  

KMB dengan MITCBSB tidak disediakan oleh KMB.  

ii. Pendahuluan sejumlah RM1.51 juta yang diberi kepada MITCBSB dari tahun 

2007 hingga 2009 untuk membiayai projek masih belum dibayar balik. Jadual 

bayaran balik pendahuluan juga masih belum disediakan oleh KMB. KMB 

memaklumkan wang pendahuluan ini adalah daripada Kerajaan Negeri yang 

digunakan bagi pembangunan MIBC. 

iii. BASB sebagai operator MIBC gagal menjelaskan bayaran komitmen, deposit 

sewa dan sewa bangunan sejumlah RM2.12 juta kepada MITCBSB sejak 

beroperasi pada bulan Ogos 2009. Bagaimanapun sehingga akhir bulan Jun 

2010, sewa yang telah dijelaskan hanya RM0.92 juta walaupun BASB telah 

memungut hasil sejumlah RM3.49 juta. KMB memaklumkan mulai Oktober 2010, 

kontrak BASB telah ditamatkan kerana tidak mematuhi perjanjian yang telah 

ditandatangani. Operasi MIBC kini diuruskan sepenuhnya oleh MITCBSB. 
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Pada pendapat Audit, pengurusan pinjaman dan pendahuluan bagi projek MIBC 

adalah tidak memuaskan kerana tiada pemantauan dibuat oleh KMB dan 

menyebabkan pendahuluan gagal dikutip semula. 

 

8.4.2.4. Pelaburan Dalam Syarikat Subsidiari/Bersekutu/Pelaburan Lain 

Pelaburan saham merupakan antara aktiviti utama KMB yang dijalankan dalam usaha 

menjana pendapatan syarikat. Sehingga Jun 2010, KMB telah melabur sejumlah RM10.97 

juta dalam 7 syarikat subsidiari, 6 syarikat bersekutu dan sebuah syarikat lain yang terlibat 

dalam bidang pelancongan, pembinaan, pembangunan hartanah, pemasaran, industri 

kuari, kejuruteraan dan pengurusan hospital. Semakan Audit mendapati prestasi 

pelaburan bagi tahun 2007 hingga 2009 adalah tidak memuaskan kerana: 

a. Tiga syarikat subsidiari iaitu KM Engineering Sdn. Bhd. dan KM Construction Sdn. 

Bhd. merupakan syarikat dorman sejak tahun 1998 manakala KM Iklim Marin Sdn. 

Bhd. sejak tahun 2007 dengan pelaburan keseluruhan berjumlah RM0.16 juta seperti 

di Jadual 8.3. 

Jadual 8.3 
Syarikat Subsidiari Yang Dorman

Bil. Syarikat Pelaburan 
(RM Juta) 

Dorman 
(Tahun) 

1. KM Engineering Sdn. Bhd 0.05 1998 

2. KM Construction Sdn. Bhd. 0.05 1998 

3. KM Iklim Marin Sdn. Bhd. 0.06 2007 

Jumlah 0.16  

      Sumber: Rekod KMB 
    

b. Empat syarikat subsidiari, satu syarikat bersekutu dan satu syarikat pelaburan lain 

mengalami kerugian selama 3 tahun berturut-turut dengan kedudukan kerugian 

terkumpul pada akhir tahun 2009 adalah antara RM0.06 juta hingga RM59.82 juta 

seperti di Jadual 8.4. 

Jadual 8.4 
Syarikat Yang Mengalami Kerugian Terkumpul 

Bil. Syarikat Jenis 
Syarikat 

Pelaburan 
 

(RM Juta) 

Kerugian 
Terkumpul 
(RM Juta) 

1. Akademi Pelancongan Melaka Sdn. Bhd. 

Subsidiari 

0.30 0.23 

2. PM Cultural & Tourism Sdn. Bhd. 0.20 3.04 

3. KM Engineering Sdn. Bhd. 0.05 0.06 

4. KM Iklim Marin Sdn. Bhd. 0.06 1.82 

5. Kayu Wangi KMB Bhd. Bersekutu 3.00 25.00 

6. Putra Specialist Hospital (Melaka) Sdn. Bhd. Lain-lain 1.73 59.82 

Jumlah 5.34  
 

      Sumber: Rekod KMB 

c. Tiada dividen diisytihar walaupun 3 syarikat subsidiari, 5 syarikat bersekutu dan satu 

syarikat pelaburan lain memperoleh keuntungan bagi tahun-tahun semasa selepas 

cukai seperti di Jadual 8.5. 
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Jadual 8.5 
Syarikat Yang Memperoleh Keuntungan Bagi Tahun-Tahun Semasa Selepas Cukai 

Bil. Syarikat 
Jenis 

Syarikat 
Pelaburan 

 

(RM Juta) 

Keuntungan 

Tahun 
Jumlah 

(RM Juta) 

1. 
Akademi Pelancongan Melaka 

Sdn. Bhd. 

Subsidiari 

0.30 2009 0.28 

2. Putri Holidays Sdn. Bhd. 0.36 
2007 

2008 

0.02 

0.21 

3. Melaka Taming Sari Bhd. 0.30 2009 0.37 

4. Kayu Wangi KMB Bhd. 

Bersekutu

3.00 2007 6.16 

5. 
Konsortium YKIP Bersatu Sdn. 

Bhd. 
0.38 2007 0.03 

6. Eye On Malaysia Sdn. Bhd. 3.04 2009 1.21 

7. KM Quarry Sdn. Bhd. 0.30 2009 0.16 

8. MITC Bowlplex Sdn. Bhd. 1.18 2009 0.74 

9. 
Putra Specialist Hospital (Melaka) 

Sdn. Bhd. 
Lain-lain 1.73 

2007 

2009 

2.55 

0.26 

Jumlah 10.59   
 

 Sumber: Rekod KMB 

 

Pada pendapat Audit, pelaburan KMB dalam syarikat subsidiari/bersekutu/ 

pelaburan lain adalah tidak memuaskan kerana terdapat syarikat yang dorman serta 

mengalami kerugian semasa dan terkumpul 3 tahun berturut-turut selain tiada 

dividen diisytihar walaupun syarikat memperoleh keuntungan. 

 

8.4.3. Tadbir Urus Korporat 

Tadbir urus korporat merujuk kepada proses yang digunakan untuk mentadbir, mengurus 

dan mengawal syarikat. Ianya merangkumi dasar, undang-undang dan peraturan, sistem dan 

prosedur, kawalan pengurusan syarikat, dan pengurusan risiko. Tadbir urus korporat yang 

baik akan dapat membantu syarikat mempertingkatkan kecekapan dalam mencapai 

objektifnya serta membolehkan operasi syarikat diurus dengan sempurna, telus dan 

bertanggungjawab.  

 

8.4.3.1. Pengurusan Hasil 

Standard Operating Procedure (SOP) hendaklah disediakan kerana ianya merupakan 

sumber rujukan dan garis panduan bagi setiap aktiviti dan tugasan yang ada dalam 

organisasi. Mengikut amalan terbaik, semua kutipan wang hendaklah dibankkan dengan 

segera. Bagaimanapun semakan Audit mendapati: 

a. SOP bagi pengurusan hasil tidak disediakan.  

b. Sejumlah RM12,388 pungutan tunai lewat dibankkan antara 28 hingga 63 hari dan 

diakaunkan ke Panjar Wang  Runcit. KMB memaklumkan keperluan perbelanjaan 

tunai yang kerap menyebabkan hasil kutipan terpaksa digunakan untuk perbelanjaan 
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runcit. Manakala RM206,702 pungutan cek pula lewat dibankkan antara 3 hingga 97 

hari.  

 

Pada pendapat Audit, kawalan pengurusan hasil adalah tidak memuaskan kerana 

SOP tidak disediakan, pungutan hasil tidak dibankkan dengan segera dan pungutan 

tunai digunakan untuk perbelanjaan runcit.  

 

8.4.3.2. Pemberian Pendahuluan 

a. Perenggan 33, Memorandum Penubuhan Syarikat memberi kuasa kepada syarikat 

untuk memberi pendahuluan bagi kepentingan syarikat. Sehingga Jun 2010, KMB 

telah memberi pendahuluan sejumlah RM5.03 juta kepada 4 syarikat subsidiari dan 4 

syarikat bersekutu, bagi menampung kos operasi, membiayai projek dan kos 

penubuhan syarikat. Pendahuluan kepada syarikat subsidiari dan bersekutu adalah 

seperti di Jadual 8.6. 

Jadual 8.6 
Pendahuluan Kepada Syarikat Subsidiari Dan Bersekutu  

Sehingga Bulan Jun 2010 

Bil. Bil. Syarikat 
Pendahuluan Diberi Pendahuluan 

Dijelaskan 
(RM Juta) 

Baki Belum 
Dijelaskan 
(RM Juta) 

Tempoh 
(Tahun) 

Jumlah 
(RM Juta) 

1. 4 Syarikat Subsidiari 1996 - 2010 2.84 0.60 2.24 

2. 4 Syarikat Bersekutu 1995 - 2010 2.19 0.00 2.19 

Jumlah 5.03 0.60 4.43 

             Sumber: Rekod Kewangan KMB 
 

b. Semakan Audit terhadap pengurusan pendahuluan mendapati sejumlah RM4.43 juta 

daripada RM5.03 juta pendahuluan yang dikeluarkan masih belum dijelaskan 

sehingga Jun 2010. Kegagalan mendapatkan semula pendahuluan berpunca 

daripada surat perjanjian dan jadual bayaran balik tidak disediakan. Selain itu, surat 

peringatan tidak dikemukakan kepada syarikat yang gagal menjelaskan pendahuluan. 

Pemantauan juga tidak dijalankan terhadap syarikat yang menerima pendahuluan 

kerana KMB hanya bergantung sepenuhnya pada lejar am dan tiada maklumat 

terperinci mengenai tujuan pemberian pendahuluan.   

 

Pada pendapat Audit, pengurusan pendahuluan kepada syarikat subsidiari dan 

bersekutu adalah tidak memuaskan kerana tiada pemantauan dan jadual bayaran 

balik tidak disediakan. 
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8.5. SYOR AUDIT 

Bagi memperbaiki kelemahan yang dibangkitkan dalam laporan ini dan memastikan perkara 

yang sama tidak berulang lagi dalam pengurusan KMB, adalah disyorkan supaya KMB 

memberi pertimbangan terhadap perkara berikut: 

 

8.5.1. Meningkatkan hasil dan mengawal perbelanjaan supaya dapat menjana keuntungan 

yang optimum. 

8.5.2. Mengambil tindakan menyediakan surat perjanjian, jadual bayaran balik dan 

membuat pemantauan untuk menuntut tunggakan sewa, bayaran komitmen dan bayaran 

pendahuluan yang diberi kepada syarikat subsidiari dan bersekutu. 

8.5.3. Mengkaji semula pelaburannya dalam syarikat subsidiari/bersekutu/pelaburan lain 

serta menjalankan pemantauan yang lebih kerap dan berkesan. 

8.5.4. Menyediakan SOP pengurusan hasil. 
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PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI MELAKA 

 

9. PENGURUSAN PERBADANAN MELAKA HOLDINGS SDN. BHD. 

9.1. LATAR BELAKANG 

9.1.1. Perbadanan Melaka Holdings Sdn. Bhd. (PMH) ditubuhkan pada tahun 1977 dengan 

modal berbayar sejumlah RM20.43 juta. PMH dimiliki sepenuhnya oleh Perbadanan 

Kemajuan Negeri Melaka (PKNM). PMH menjalankan 3 aktiviti utama iaitu pembangunan 

pelaburan, perkhidmatan insuran dan takaful serta pembangunan sosio ekonomi. Objektif 

PMH adalah menjadi sebuah entiti korporat yang berdaya maju dan berdaya saing dalam 

aktiviti perniagaan khususnya pelaburan dan perkhidmatan. 

 

9.1.2. Pada tahun 2010, PMH dianggotai oleh 7 orang Ahli Lembaga Pengarah yang 

dipengerusikan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri. Enam Ahli Lembaga Pengarah yang lain 

terdiri daripada Pegawai Kewangan Negeri, seorang wakil PKNM, seorang wakil Pejabat 

Ketua Menteri dan 3 orang pemimpin tempatan. Pengurusan PMH diketuai oleh Ketua 

Pegawai Operasi dan dibantu oleh 2 pegawai pengurusan serta 16 pegawai sokongan. 

Pengurusan PMH adalah tertakluk kepada Akta Syarikat 1965, Tatacara Syarikat/Undang-

undang Tubuh syarikat, Pekeliling Perbendaharaan serta Surat Arahan Perbendaharaan 

berkaitan syarikat yang dikeluarkan dari semasa ke semasa. 

 

9.2. OBJEKTIF PENGAUDITAN 

Pengauditan ini dijalankan untuk menilai sama ada prestasi kewangan PMH memuaskan, 

pengurusan aktiviti dan kewangan serta tadbir urus korporat telah dilaksanakan dengan 

teratur selaras dengan objektif penubuhannya. 

 

9.3. SKOP DAN KAEDAH PENGAUDITAN 

Pengauditan meliputi aspek prestasi kewangan, pengurusan aktiviti dan tadbir urus korporat 

bagi tahun 2008 hingga 2010 dengan tujuan untuk menentukan sama ada wang yang 

disumbangkan oleh Kerajaan/Agensi Kerajaan telah diurus dan digunakan dengan teratur 

selaras dengan objektif yang ditetapkan. Sementara analisis maklumat kewangan adalah 

berdasarkan penyata kewangan yang telah diaudit bagi tahun 2007 hingga 2009. Kaedah 

pengauditan adalah dengan menyemak fail, rekod, minit mesyuarat dan dokumen lain yang 

berkaitan serta pemeriksaan fizikal aset. Selain itu, perbincangan dan temu bual dengan 

pegawai PMH juga dijalankan.  

 

9.4. PENEMUAN AUDIT 

Pengauditan yang dijalankan pada bulan Mei hingga Ogos 2010 mendapati PMH 

memperoleh keuntungan sebelum cukai bagi 3 tahun berturut-turut iaitu bagi tahun 

kewangan 2007 hingga 2009. Bagaimanapun, tunggakan hutang bagi aktiviti kesetiausahaan 
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perlu diberi perhatian yang sewajarnya serta pemantauan berterusan mesti dilakukan 

terhadap Ketua Isi Rumah Miskin yang bekerja di bawah Program Pembasmian Kemiskinan 

Negeri Melaka. Penjelasan lanjut berhubung prestasi kewangan, pengurusan aktiviti dan 

tadbir urus korporat syarikat adalah seperti berikut:  

 

9.4.1. Prestasi Kewangan 

9.4.1.1. Analisis Trend 

a. Perbandingan prestasi kewangan bagi tahun 2007 hingga 2009 secara keseluruhan 

mendapati PMH memperoleh keuntungan sebelum cukai bagi 3 tahun berturut-turut 

masing-masing berjumlah RM0.28 juta, RM0.11 juta dan RM0.16 juta. Pendapatan 

utama PMH meningkat pada tahun 2008 berbanding tahun sebelumnya kepada 

RM2.10 juta (17.3%) tetapi menurun pada tahun 2009 kepada RM1.90 juta. 

Perbelanjaan operasi pula meningkat kepada RM0.71 juta (3.2%) pada tahun 2008 

berbanding tahun sebelumnya dan menurun kepada RM0.17 juta pada tahun 2009. 

 

b. Pendapatan utama PMH terdiri daripada yuran perkhidmatan kesetiausahaan dan 

perakaunan, komisen insuran, dividen pelaburan, sewa bangunan, pengurusan tapak, 

yuran pengurusan acara dan caj pengurusan Ketua Isi Rumah (KIR) Miskin. 

Pendapatan pada tahun 2008 meningkat dengan ketara berbanding tahun 2007 

disebabkan peningkatan pendapatan daripada komisen insuran, pengurusan tapak, 

pengurusan acara dan caj pengurusan KIR Miskin. Bagaimanapun, pendapatan pada 

tahun 2009 menurun disebabkan perkhidmatan pengurusan tapak dan pengurusan 

acara telah diambil alih oleh syarikat subsidiari iaitu PM Media & Events Sdn. Bhd. 

 
c. Analisis Audit mendapati perbelanjaan yang tinggi pada tahun 2007 disebabkan  

sumbangan kepada Kerajaan Negeri sejumlah RM0.37 juta. Manakala belanja 

operasi meningkat pada tahun 2009 disebabkan peningkatan belanja am dan 

pentadbiran. 

 
d. Kedudukan pendapatan dan perbelanjaan serta untung rugi PMH bagi tahun 

kewangan  2007 hingga 2009 adalah seperti di Jadual 9.1 dan Carta 9.1. 
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Jadual 9.1 
Pendapatan, Perbelanjaan Serta Untung Bersih Bagi 

Tahun Kewangan 2007 Hingga 2009 

Butiran 2007 
(RM Juta) 

2008 
(RM Juta) 

2009 
(RM Juta) 

Pendapatan 1.79 2.10 1.90 
Perbelanjaan Operasi 0.69 0.71 0.17 
Untung Kasar 1.10 1.39 1.73 
Pendapatan Lain 0.72 0.01 0.01 
Perbelanjaan Am dan Pentadbiran 1.53 1.27 1.56 
Untung Operasi 0.29 0.13 0.18 
Kos Kewangan 0.01 0.02 0.02 
Untung Sebelum Cukai 0.28 0.11 0.16 
Cukai - - 0.02 
Untung Bersih 0.28 0.11 0.14 

Sumber: Penyata Kewangan PMH

 

 

9.4.1.2. Analisis Nisbah Kewangan 

Bagi menilai prestasi kewangan PMH, beberapa nisbah kewangan telah dijalankan 

terhadap butiran yang ditunjukkan dalam Lembaran Imbangan serta Penyata Pendapatan 

PMH bagi tahun kewangan 2007 hingga 2009. Hasil analisis nisbah kewangan adalah 

seperti di Jadual 9.2. 

 

 

 

 

Carta 9.1 
Trend Pendapatan, Perbelanjaan Dan Untung Sebelum Cukai Bagi 

Tahun Kewangan 2007 Hingga 2009 

 
 Sumber: Penyata Kewangan PMH  
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Jadual 9.2 
Analisis Nisbah Kewangan PMH Bagi 
Tahun Kewangan 2007 Hingga 2009 

Bil. Butiran 
Tahun Kewangan 

2007 2008 2009 
a. Nisbah Semasa 3.38 : 1 3.40 : 1 2.59 : 1 

b. Margin Untung Bersih 15.5% 5.4% 8.3% 
c. Pulangan Ke Atas Aset 0.01 : 1 0.01 : 1 0.01 : 1 
d. Pulangan Ke Atas Ekuiti 0.01 : 1 0.01 : 1 0.01 : 1 

              Sumber: Penyata Kewangan PMH

 
Huraian terperinci bagi nisbah yang disenaraikan dalam Jadual 9.2 adalah seperti berikut: 

a. Nisbah Semasa  

Analisis Audit mendapati nisbah semasa PMH bagi tahun 2007 hingga 2009 melebihi 

2:1. Ini menunjukkan kemampuan syarikat untuk memenuhi tuntutan liabiliti 

semasanya.  

 

b. Margin Untung Bersih 

Analisis Audit mendapati PMH memperoleh keuntungan bagi 3 tahun berturut-turut 

dari tahun 2007 hingga 2009. Pada tahun  2007, bagi setiap RM1.00 hasil jualan, 

margin untung bersih yang dialami adalah 15 sen (15.5%), manakala pada tahun 

2008 pula, margin untung bersih menurun kepada 5 sen (5.4%). Pada tahun 2009, 

margin untung bersih meningkat kepada 8 sen (8.3%). Walaupun PMH dapat 

mengekalkan keuntungan pada setiap tahun, kos pentadbiran dan operasinya yang 

tinggi boleh memberi kesan kepada keuntungan syarikat.  

 

c. Pulangan Ke Atas Aset 

Analisis Audit mendapati pada tahun 2007, 2008 dan 2009 pulangan yang diterima 

atas setiap RM1.00 aset ialah satu sen. Tiada sebarang peningkatan terhadap 

pulangan ke atas aset pada setiap tahun.  

 

d. Pulangan Ke Atas Ekuiti 

Analisis Audit mendapati pada tahun 2007, 2008 dan 2009 pulangan yang diterima 

atas setiap RM1.00 ekuiti ialah satu sen. Tiada sebarang peningkatan terhadap 

pulangan ke atas ekuiti pada setiap tahun.  

 

Pada pendapat Audit, nisbah semasa PMH adalah sangat baik. Bagaimanapun, margin 

untung bersih, pulangan ke atas aset dan pulangan ke atas ekuiti menunjukkan nisbah 

pulangan yang kecil. 

 

9.4.2. Pengurusan Aktiviti 

Pengurusan aktiviti yang cekap akan memastikan kelancaran perjalanan syarikat dan 

seterusnya menjamin pencapaian objektif. 
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9.4.2.1. Perkhidmatan Korporat Dan Perundangan 

a. PMH menawarkan perkhidmatan korporat dan perundangan meliputi perkhidmatan 

kesetiausahaan dan perakaunan kepada syarikat Kerajaan Negeri dan syarikat 

swasta. Mulai 1 Mac 2010 aktiviti ini telah diserahkan kepada syarikat subsidiari milik 

penuh PMH iaitu PM Corporate Services Sdn. Bhd. Sehingga 28 Februari 2010, PMH 

telah menjadi setiausaha syarikat kepada 101 syarikat yang terdiri daripada 85 

syarikat Kerajaan Negeri dan 16 syarikat swasta. Kadar caj perkhidmatan yang 

dikenakan adalah berasaskan jadual yuran yang dikeluarkan oleh Malaysian Institute 

of Chartered Secretaries and Administrators (MAICSA). 

 

b. Semakan Audit terhadap aktiviti perkhidmatan kesetiausahaan syarikat mendapati 

jumlah tuntutan bagi tahun 2008 sehingga Februari 2010 adalah berjumlah RM0.93 

juta. Daripada jumlah tersebut hanya RM0.50 juta dapat dikutip manakala RM0.43 

juta lagi masih tertunggak. Pihak Audit dimaklumkan terdapat syarikat pelanggan 

tidak mampu membayar yuran kerana masalah aliran tunai. Butiran tunggakan yuran 

seperti di Jadual 9.3. 

Jadual 9.3 
Tunggakan Yuran Perkhidmatan Kesetiausahaan Syarikat 

Bagi Tahun 2008 Hingga 2010

Tahun 
Jumlah Tuntutan 

 

(RM Juta) 

Jumlah Diterima 
 

(RM Juta) 

Jumlah 
Tunggakan 
(RM Juta) 

2008 0.40 0.24 0.16 

2009 0.45 0.25 0.20 

2010 0.08 0.01 0.07 

Jumlah 0.93 0.50 0.43 
 

   Sumber: Rekod PMH 

 
c. Menurut PMH tindakan dan status tunggakan yuran telah dimaklumkan dalam 

Mesyuarat Lembaga Pengarah PMH serta telah mengkhususkan seorang kakitangan 

bagi tujuan kutipan tunggakan mulai 6 Julai 2010. 

 

Pada pendapat Audit, pengurusan aktiviti korporat dan perundangan adalah  

memuaskan kerana PMH telah melaksanakan penambahbaikan bagi memantau dan 

mengutip tunggakan yuran.  

 

9.4.2.2. Pembangunan Bisnes Dan Sosio Ekonomi  

a. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) pada 2 November 2007 telah 

memutuskan PMH perlu melaksanakan Pelan Tindakan Kemiskinan Sifar Negeri 

Melaka untuk membasmi sepenuhnya golongan termiskin yang terdapat di Negeri 

Melaka. Bagi melaksanakannya, Mesyuarat Lembaga Pengarah PMH pada 7 April 

2008 telah bersetuju untuk mewujudkan Unit Bisnes & Sosio Ekonomi. Ketua Isi 

Rumah (KIR) Miskin dikehendaki bekerja 4 jam sehari dengan kadar bayaran upah 

RM3.50 sejam. Urusan penempatan pekerjaan KIR Miskin ini ditentukan oleh Pejabat 

Daerah Dan Tanah atau Pihak Berkuasa Tempatan (PBT). Pembayaran upah kepada 
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KIR Miskin dilaksanakan oleh PMH dan tuntutan bayaran balik upah bersama 15% 

caj pengurusan akan dibuat kepada Jabatan Kewangan dan Perbendaharaan Negeri 

Melaka (JKPNM) atau PBT. Caj pengurusan yang dituntut adalah bagi menampung 

perbelanjaan bukan operasi PMH. 

 

b. Semakan Audit mendapati sehingga Disember 2010, seramai 601 KIR Miskin telah 

diberikan peluang pekerjaan dengan bayaran upah sejumlah RM3.89 juta. Caj 

pengurusan yang dituntut oleh PMH bagi tempoh yang sama adalah RM0.61 juta. 

Butiran lanjut adalah seperti di Jadual 9.4. 

Jadual 9.4 
Caj Pengurusan Aktiviti KIR Miskin Bagi Tahun 2008 Hingga 2010 

Tahun 
Pendahuluan Upah 

(RM Juta) 
Caj Pengurusan 

(RM Juta) 
Bilangan 

KIR Miskin 
2008 0.63 0.10 220 
2009 1.33 0.23 387 
2010 1.93 0.28 601 

Jumlah 3.89 0.61  
 

                          Sumber: Rekod PMH  

 

c. Semakan Audit selanjutnya mendapati PMH tidak membuat pemantauan bagi 

mengesahkan tempoh 4 jam bekerja sehari. Ini menyebabkan pembayaran upah 

kepada KIR Miskin dilakukan tanpa mengetahui tempoh sebenar bekerja. 

Bagaimanapun lawatan Audit mendapati keadaan tempat kerja KIR Miskin adalah 

bersih dan kemas seperti di Gambar 9.1 hingga Gambar 9.4.  

Gambar 9.1 Gambar 9.2 
Tempat KIR Miskin Bekerja 

 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Tadika JAIM Ayer Molek, Melaka 
Tarikh: 5 Januari 2011 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Tadika JAIM Ayer Molek, Melaka 
Tarikh: 5 Januari 2011 
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Gambar 9.3 Gambar 9.4 
Tempat KIR Miskin Bekerja 

 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi:  Balai Raya Taman Merah Jaya  
             Bukit Rambai Melaka 
Tarikh: 14 Januari 2011 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi:  Balai Raya Taman Merah Jaya  
             Bukit Rambai Melaka 
Tarikh: 14 Januari 2011 

 

d. Menurut PMH, caj pengurusan yang dikenakan adalah pada kadar yang minimum 

bagi menampung kos operasi tanpa mengabaikan tanggungjawab sosial. 

Memandangkan jumlah KIR Miskin adalah ramai, PMH memerlukan kakitangan 

khusus bagi aktiviti pembangunan Bisnes dan Sosio Ekonomi. PMH telah memohon 

bantuan Jawatankuasa Keselamatan dan Kemajuan Kampung (JKKK) bagi 

memantau kerja yang dilaksanakan oleh KIR Miskin.  

 

Pada pendapat Audit, pengurusan aktiviti pembangunan Bisnes dan Sosio Ekonomi 

adalah baik. PMH telah melaksanakan tanggungjawab sosial dengan memberi 

peluang pekerjaan kepada KIR Miskin.  
 

9.4.3. Tadbir Urus Korporat 

Tadbir urus korporat merujuk kepada proses yang digunakan untuk mentadbir, mengurus 

dan mengawal syarikat. Ianya merangkumi dasar, undang-undang dan peraturan, sistem dan 

prosedur, kawalan pengurusan syarikat, dan pengurusan risiko. Tadbir urus korporat yang 

baik akan dapat membantu syarikat mempertingkatkan kecekapan dalam mencapai 

objektifnya serta membolehkan operasi syarikat diurus dengan sempurna, telus dan 

bertanggungjawab. Bagi mempertingkatkan tadbir urus dalam sektor awam, Ketua 

Setiausaha Negara telah mengedarkan satu Garis Panduan Mempertingkatkan Tadbir Urus 

Dalam Sektor Awam kepada semua Ketua Jabatan Persekutuan dan Negeri untuk 

dipraktikkan dan garis panduan ini perlu diterima pakai oleh Syarikat Kerajaan. 

 

9.4.3.1. Justifikasi Pembayaran Dividen Tidak Dikemukakan 

a. Pekeliling Perbendaharaan Bil. 11 Tahun 1993 antaranya menyatakan dividen perlu 

dibayar kepada kerajaan sebagai pemegang saham daripada sebahagian 

keuntungan yang diperoleh bagi sesuatu tahun kewangan syarikat. Syarikat perlu 

menyatakan sebab-sebab sekiranya bercadang untuk tidak membayar dividen.  
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b. Semakan Audit mendapati PMH tidak membayar dividen bagi tahun kewangan 2007 

dan 2008 walaupun syarikat memperoleh keuntungan sebelum cukai. PMH juga tidak 

menyatakan sebab mengapa dividen tidak dapat dibayar kepada Pihak Berkuasa 

Negeri. Bagaimanapun pada tahun 2010, PMH telah membuat pembayaran dividen 

bagi tahun kewangan 2009 kepada PKNM berjumlah RM0.02 juta. PMH menjelaskan 

dividen tidak dibayar kerana PMH telah memberi sumbangan RM0.37 juta kepada 

Kerajaan Negeri dan menyalurkan modal berjumlah RM0.40 juta bagi tujuan 

menyusun semula syarikat subsidiarinya.  

 

Pada pendapat Audit, PMH perlu menjelaskan kepada Pihak Berkuasa Negeri 

selaras dengan Pekeliling Perbendaharaan Bil. 11 Tahun 1993 mengapa dividen 

tidak dibayar bagi tahun kewangan 2007 dan 2008.  

 

9.5. SYOR AUDIT 

Pada pendapat Audit, perhatian yang sewajarnya perlu diberikan terhadap prestasi 

kewangan, pengurusan aktiviti dan tadbir urus korporat. Bagi memperbaiki kelemahan yang 

dibangkitkan dalam laporan ini dan memastikan perkara yang sama tidak berulang lagi 

dalam pengurusan PMH, adalah disyorkan supaya PMH memberi pertimbangan terhadap 

perkara berikut:  

 

9.5.1. Lembaga Pengarah PMH perlu memastikan peraturan terhadap Syarikat Kerajaan 

dan Amalan Terbaik Tadbir Urus Korporat Malaysia dipatuhi. 

9.5.2. Menyediakan mekanisme pemantauan terhadap aktiviti KIR Miskin di bawah Program 

Pembasmian Kemiskinan Sifar. 

9.5.3. PMH perlu mengambil tindakan yang agresif bagi menuntut tunggakan yuran 

perkhidmatan kesetiausahaan. 

  



baHagian iii
perkara am
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10. PENDAHULUAN 

Bagi memastikan tindakan pembetulan diambil oleh Jabatan/Agensi/Syarikat Kerajaan 

Negeri terhadap perkara yang dibangkitkan dalam Laporan Ketua Audit Negara yang lalu, 

pemeriksaan susulan telah dijalankan di Jabatan/Agensi/Syarikat Kerajaan Negeri Melaka. 

Hasil daripada pemeriksaan itu dilaporkan dalam Bahagian ini di bawah tajuk berikut: 

10.1. Kedudukan Masa Kini Perkara Yang Dibangkitkan Dalam Laporan Ketua Audit 

Negara Tahun 2009. 

10.2. Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Aktiviti Jabatan/Agensi Dan 

Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Melaka. 

10.3. Mesyuarat Jawatankuasa Kira-Kira Wang Awam Negeri Melaka. 

 

11. KEDUDUKAN MASA KINI PERKARA YANG DIBANGKITKAN DALAM LAPORAN 

KETUA AUDIT NEGARA TAHUN 2009  

Bagi membantu Jabatan/Agensi/Syarikat Kerajaan Negeri memperbetulkan kelemahan-

kelemahan yang telah dibangkitkan dalam Laporan Ketua Audit Negara bagi tahun 2009, 

sejumlah 40 syor telah dikemukakan oleh Jabatan Audit Negara untuk tujuan tersebut. 

Pemeriksaan susulan yang telah dijalankan mendapati setakat 30 April 2011, 

Jabatan/Agensi/Syarikat Kerajaan Negeri telah mengambil tindakan terhadap 33 syor bagi 

tahun 2009. Bagi 7 syor lagi, Jabatan/Agensi/Syarikat Kerajaan Negeri telah mengambil 

tindakan susulan, bagaimanapun perkara tersebut masih belum selesai dan butirannya 

adalah seperti berikut: 
 

11.1. JABATAN KETUA MENTERI MELAKA DAN JABATAN KERJA RAYA NEGERI 

MELAKA  

- Pengurusan Kenderaan Jabatan 

Bil. Isu-Isu Laporan Audit 
Tindakan Susulan Yang Belum 

Diambil/Selesai 
 

1.  
 

 

Penyenggaraan Kenderaan 
 
Kos Selenggaraan Lebih Tinggi 
Berbanding Perolehan Kenderaan 
 
Analisis Audit terhadap kos 
penyenggaraan bagi 8 buah kenderaan 
yang dipilih mendapati kos selenggaraan 
adalah lebih tinggi berbanding kos 
perolehan kenderaan iaitu di antara 
142.9% hingga 280.8%.  

 

 
 
 
 
 
JKMM perlu mendapat kelulusan daripada 
Kementerian Kewangan Malaysia bagi 
penukaran kenderaan yang melibatkan kos 
selenggaraan yang tinggi dan melebihi usia 
kenderaan jenis Perdana V6 Executive. Selain 
itu, Kursus Penyelenggaraan Kenderaan bagi 
Pegawai pada 31 Mac 2011 manakala Kursus 
Penyelenggaraan Kenderaan bagi Pemandu  
pada  2-3 April 2011 serta 14-15 April 2011 
juga telah diadakan bertujuan meningkatkan 
pengetahuan tentang penjagaan kenderaan. 

BAHAGIAN III 
PERKARA  AM 
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Bil. Isu-Isu Laporan Audit 
Tindakan Susulan Yang Belum 

Diambil/Selesai 

 
2. 

 

 
Pembaziran Perolehan Sistem 
Pengesanan Automatik Kenderaan 
(AVLS) 
 
Semakan mendapati JKMM telah 
menamatkan Talian AVLS pada 24 April 
2009 melalui Mesyuarat Jawatankuasa 
Pelaksanaan Sistem AVLS yang dipasang 
pada 41 buah kenderaan rasmi Kerajaan 
Negeri Melaka melibatkan kos RM96,350 
oleh Melaka ICT Holdings Sdn. Bhd. 
 

 
 
 
 
 
Pentadbiran JKMM akan mendapatkan 
keputusan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri 
Melaka sama ada untuk terus menggunakan 
sistem ini atau ditamatkan. 

 

11.2. MAJLIS BANDAR RAYA MELAKA BERSEJARAH 

- Pengurusan Sisa Pepejal Dan Kesannya Terhadap Alam Sekitar 

Bil. Isu-Isu Laporan Audit 
Tindakan Susulan Yang Belum 

Diambil/Selesai 

 
3. 

 
Pengurusan Dan Tempat Pembuangan 
Sisa Pepejal 
 
e. Tapak Konkrit Tong Sisa Pepejal 

Tidak Dibina 
Lawatan Audit pada 5 November 2009 di 
5 lokasi iaitu Padang Flat Sri Siantan, 
Kampung Bukit Pulau, Jalan Pokok 
Mangga, Kampung Peringgit Pantai dan 
Kampung Tanjung Minyak, mendapati 
tiada pembinaan tapak konkrit untuk 
tempat tong sisa pepejal. Ini 
menyebabkan tapak tong berkenaan 
menjadi tempat takungan air dan berbau. 
Terdapat bukti sisa pepejal yang 
tertinggal di sekeliling tong tidak 
dibersihkan selepas kutipan Ini kerana 
sisa pepejal telah sebati bersama 
permukaan tanah. Hasil soal selidik yang 
diedarkan, 44 daripada 70 responden 
(62.9%)  menyatakan sisa pepejal yang 
bertaburan selepas proses pungutan 
dilakukan tidak dipungut semula atau 
dibersihkan. 
 

 
 
 
 
 
 
Semua tapak tong sampah awam yang 
disediakan untuk kemudahan orang-orang 
kampung diwujudkan buat sementara sahaja 
kerana: 
 
1. Tapak-tapak berada di tepi jalan dan boleh 
membahayakan lalu lintas.  Ia hendaklah 
dialihkan ke tapak lain pada bila-bila masa 
apabila diarahkan oleh JKR atau pihak-pihak 
berkuasa lain. 
 
2. Tapak sentiasa diubah atas permintaan 
JKKK dan orang kampung kerana sebab-
sebab tertentu seperti menghalang atau 
berbau busuk. 
 
3. Ada tapak dimiliki oleh pemilik-pemilik tanah 
persendirian dan perlu di alih atau dikeluarkan 
apabila diarahkan oleh pemilik-pemilik tanah. 
 
Disebabkan tapak diwujudkan untuk tempoh 
sementara waktu sahaja, landasan-landasan 
konkrit tidak dibina. 
 
Masalah tanah becak di tapak tong sampah 
awam di atasi dengan pembuangan batu-batu 
kasuran.  Tindakan ini sentiasa diambil oleh 
SWM Environment Sdn. Bhd. 
 
Masalah sampah bersepah di sekeliling tong-
tong sampah awam disebabkan oleh sikap 
tidak bertanggungjawab penduduk-penduduk 
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Bil. Isu-Isu Laporan Audit 
Tindakan Susulan Yang Belum 

Diambil/Selesai 

yang enggan membuang sampah ke dalam 
tong. 
 
SWM Environment Sdn. Bhd. disyaratkan 
untuk membersih sampah di sekeliling tong-
tong sampah awam pada setiap hari.  
Tindakan penguatkuasaan sentiasa diambil 
oleh MBMB untuk memastikan syarat kerja ini 
dipatuhi. 
 

 
4. 

 
 

 
Environmental Management Plan 
(EMP) Tidak Disediakan 
 
Semakan Audit mendapati pihak SWM 
tidak pernah menyediakan laporan EMP 
untuk tapak pelupusan di Mukim Krubong. 
Ini menyebabkan tapak tidak diuruskan 
dengan baik kerana tiada panduan 
khusus bagi menguruskan tapak 
pelupusan sisa pepejal.   
 

 
 
 
 
Pihak SWM sedang dalam proses 
menyediakan laporan Environmental Impact 
Assessment (EIA) untuk dikemukakan kepada 
pihak Jabatan Alam Sekitar. 

 

11.3. MAJLIS PERBANDARAN ALOR GAJAH DAN MAJLIS PERBANDARAN JASIN 

- Pengurusan Pelesenan Premis Perniagaan, Penjaja, Pasar Malam Dan Gerai 

  Majlis 

Bil. Isu-Isu Laporan Audit 
Tindakan Susulan Yang Belum 

Diambil/Selesai 
 

5. 
 

Premis Terbiar Tanpa Penyewa 
 
Sebuah gerai dibina melalui peruntukan 
Kementerian Pembangunan Luar Bandar 
(KPLB) dengan kos RM9,950 dalam 
keadaan semak samun di Pulau Sebang. 
Ruang niaga di tingkat atas Pasar Pulau 
Sebang yang dibina pada  tahun 2001 
melalui gerai Kementerian Perumahan 
Dan Kerajaan Tempatan (KPKT) dengan 
kos RM1.61 juta masih gagal di sewa. 
 
Pasar Pekan Umbai yang telah siap pada 
25 Oktober 2005 melalui peruntukan 
KPKT dengan kos RM1 juta masih tiada 
penyewa. 
 

 

 
 
Gerai KPLB dibina oleh Seksyen  
Pengeraian Melaka.  Segala maklumat di 
bawah  KPKT. Permohonan untuk menjadikan 
hotel bajet telah diterima. 
Memorandum Of Understanding (MOU) telah 
ditandatangani antara MPJ dan UDA Holdings 
bagi membina 6 unit kedai.  Pelan bangunan 
telah diluluskan dan sekarang peringkat UDA 
untuk pelaksanaan projek. 
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11.4. PENGURUSAN PUTRA SPECIALIST HOSPITAL (MELAKA) SDN. BHD. (PSHM) 

Bil. Isu-Isu Laporan Audit 
Tindakan Susulan Yang Belum 

Diambil/Selesai 

 
6. 
 

 
a. Tunggakan Sewa Bangunan 
Tunggakan hutang sejumlah RM29.77 
juta bagi sewaan bangunan, bayaran 
pajakan dan bayaran penalti gagal 
dijelaskan kepada Kerajaan Negeri 
(melalui Tabung Amanah Melaka) dari 
tempoh bulan Mei 2004 sehingga 31 
Disember 2009. 
 
 
b. Tunggakan Bil Pesakit 
Tunggakan bil pesakit bagi tahun 2009 
berjumlah RM14.50 juta berbanding tahun 
2008 sejumlah RM13.81 juta. Bil 
tertunggak melebihi 150 hari adalah lebih 
tinggi bagi pesakit pembiayaan sendiri 
kerana terdapat pesakit tidak dikenakan 
deposit seperti ditetapkan. Daripada 659 
pesakit pembiayaan sendiri, 28 bil pesakit 
telah dipilih sebagai sampel dan 
mendapati 16 (57.14%) pesakit tidak 
dikenakan deposit dan menyebabkan bil 
tertunggak sejumlah RM0.45 juta. 
 
c. Perbezaan Tuntutan Bil Pesakit 

Dilindungi Insuran 
Pemantauan tidak dibuat dengan 
berkesan terhadap baki kos rawatan yang 
perlu dijelaskan oleh pesakit yang tidak 
ditanggung sepenuhnya oleh syarikat 
insuran.  
 
Sampel Audit terhadap 20 bil pesakit 
berjumlah RM115,425 telah dipilih bagi 
pesakit yang dimasukkan ke wad pada 26 
November 2008 hingga 10 Mac 2009. 
Kesemua 20 pesakit hanya ditanggung 
Insuran sejumlah RM98,378 manakala 
RM13,117 perlu ditanggung sendiri oleh 
pesakit.  
 
Bil rawatan telah dituntut daripada 
syarikat insuran walaupun sebahagian 
kos rawatan pesakit tidak ditanggung oleh 
syarikat insuran. Akibatnya kos rawatan 
sejumlah RM13,117 yang perlu 
ditanggung 20 pesakit masih belum 
dijelaskan dan Jabatan Kawalan Kredit 
menghadapi kesukaran  mendapatkan 
tunggakan hutang daripada pesakit. 
 
 

d. Kadar Diskaun Bil Pesakit Tidak 
Ditetapkan 

Pegawai yang dibenarkan untuk memberi 
diskaun kepada syarikat korporat adalah 

 
 
Jumlah baki tunggakan hutang sehingga  
31 Disember 2010 adalah sebanyak RM13.89 
juta. PSHM telah memberikan komitmen untuk 
membayar sewa dan hutang tertunggak 
sebanyak RM260,000 setiap bulan dimana 
sewa bulanan adalah sebanyak RM185,000 
dan RM75,000 untuk tunggakan lama. 
 
 
 
Tunggakan bil pesakit bagi tahun 2010 adalah 
sejumlah RM14.28 juta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i. PSHM akan menghantar surat peringatan 
kepada pesakit untuk menuntut bil tertunggak. 
 
ii. Telah mengeluarkan surat tuntutan melalui 
peguam seperti: 
 * Notice of Demand 
 * Court Judgement 
 * Proceed Execution 
 * Seized Properties  
 
iii. Melawat rumah pesakit untuk menuntut 
tunggakan bil. 
 
iv. Akan memastikan ‘top-up’ dengan kerap 
terutama kepada kes insuran yang tidak 
ditanggung oleh pihak insuran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pihak Pengurusan PSHM tidak menggalakkan 
pemberian diskaun kepada pesakit.  Walau 
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Bil. Isu-Isu Laporan Audit 
Tindakan Susulan Yang Belum 

Diambil/Selesai 

Ketua Pegawai Eksekutif manakala 
pesakit di bawah pembiayaan sendiri oleh 
Ketua Pegawai Eksekutif dan Penolong 
Pengurus Jabatan Perniagaan. Daripada 
10 sampel bil pesakit berjumlah 
RM193,986 yang membiayai sendiri 
rawatan didapati kadar diskaun yang 
diberi adalah antara 13.7% hingga 57.2%. 
Penetapan kadar diskaun belum 
disediakan oleh pihak pengurusan telah 
menyebabkan diskaun diberi tanpa 
kawalan dan boleh menjejaskan 
pendapatan PSHM.  
 

bagaimanapun pemberian diskaun tertakluk 
kepada latar belakang pesakit dan jumlah bil 
dan kadarnya adalah dalam lingkungan 5%.  
 
Penetapan kadar diskaun ini meliputi bil 
hospital dan doktor pakar dan perkara ini telah 
dipersetujui dalam mesyuarat Pengurusan dan 
doktor-doktor pakar. Perkara ini telah 
dimaklumkan kepada Lembaga Pengarah 
PSHM.  
 
Pegawai yang boleh memberi diskaun adalah 
Ketua Pegawai Eksekutif sahaja. 

 

7. 
 
 

a.(i) Perolehan Tanpa Tender 
PSHM tidak menyelenggara Daftar 
Tender. Oleh itu bilangan dan nilai 
perolehan yang ditenderkan bagi tempoh 
tahun 2007 hingga 2009 tidak dapat 
ditentukan. Semakan rawak terhadap 5 
perolehan bernilai RM9.52 juta telah 
diperoleh tanpa proses tender. 
 

a.(ii)Perolehan Tanpa Sebut Harga 
PSHM tidak menyelenggara Daftar Sebut 
Harga. Oleh itu bilangan dan nilai 
perolehan melalui sebut harga bagi 
tempoh tahun 2007 hingga 2009 tidak 
dapat ditentukan. Semakan rawak 
terhadap 8 sebut harga bernilai RM0.83 
juta telah diperoleh tanpa proses sebut 
harga. 
 

a.(iii) Pecah Kecil Perolehan 
Sebanyak 3 perolehan kerja 
penyenggaraan alat hawa dingin 
berjumlah RM0.26 juta telah dipecah 
kecil. Perolehan tersebut dibuat pada 10 
Disember 2008, 23 Disember 2008, 15 
Januari 2009 dengan pembekal yang 
sama.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pihak Pengurusan PSHM akan melaksanakan 
sepenuhnya proses tender sebagaimana yang 
ditetapkan oleh Pekeliling 
 
 
 
 
 
 
Pihak Pengurusan PSHM akan melaksanakan 
sepenuhnya proses tender sebagaimana yang 
ditetapkan oleh Pekeliling 
 
 
 
 
 
 
 
Sekiranya proses tender ini memerlukan 
rundingan terus, pihak Pengurusan akan 
membawa perkara ini ke Jawatankuasa 
Tender untuk pertimbangan sebelum 
dipanjangkan ke Lembaga Pengarah PSHM. 
Jawatankuasa Tender terdiri daripada: 
 

Pengerusi 
YB Datuk SUK 
Timbalan Pengerusi 
Timbalan Pengerusi Ahli Lembaga Pengarah 
Ahli Jawatankuasa 
YB Pegawai Kewangan Negeri 
Pengurus Besar PKNM 
Ketua Pegawai Eksekutif PSHM 
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12. PEMBENTANGAN LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA MENGENAI AKTIVITI 

JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT KERAJAAN NEGERI 

MELAKA 

Perkara 107(2) Perlembagaan Persekutuan menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit 

aktiviti Kerajaan Negeri dan mengemukakan Laporan mengenainya kepada Seri Paduka 

Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Melaka.  

Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong akan menitahkan supaya Laporan itu 

dibentangkan di Parlimen manakala Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Melaka 

memperkenankan untuk dibentangkan di Dewan Undangan Negeri Melaka.  Laporan Ketua 

Audit Negara tahun 2009 mengenai Aktiviti Jabatan/Agensi dan Pengurusan Syarikat 

Kerajaan Negeri telah pun dibentangkan di Dewan Undangan Negeri pada 1 November 

2010. 

 

13. MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG AWAM NEGERI MELAKA 

Jawatankuasa Kira-kira Wang Awam Negeri Melaka (Jawatankuasa) telah selesai 

memeriksa Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2008. Laporan Jawatankuasa terhadap 

Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2008 telah dibentang di Dewan Undangan Negeri pada 

7 Mac 2011. Sepanjang tahun 2010, Jawatankuasa telah bersidang sebanyak 9 kali bagi 

membincangkan Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2008. Jawatankuasa telah memanggil 

Jabatan yang berkaitan bagi mendapatkan penjelasan mengenai tindakan yang diambil 

terhadap isu yang dibangkitkan dalam Laporan Ketua Audit Negara selaras dengan peranan 

Jawatankuasa untuk memastikan wujudnya Akauntabiliti Awam. Jawatankuasa hendaklah 

lebih kerap bermesyuarat bagi membincangkan Laporan Ketua Audit Negara dan membuat 

lawatan ke tapak projek dan anak syarikat Kerajaan Negeri, mengkaji isu-isu lama dalam 

Laporan Ketua Audit Negara yang belum selesai dan memastikan syor Jawatankuasa 

diambil tindakan oleh Ketua Jabatan/Agensi Kerajaan Negeri. Perkara yang dibincangkan 

oleh  Jawatankuasa  semasa  mesyuaratnya  sepanjang  tahun  2010  adalah  seperti  di 

Jadual 13.1. 
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Jadual 13.1 
Mesyuarat Jawatankuasa Kira-Kira Wang Awam Negeri 

Sepanjang Tahun 2010 
Tarikh Perkara Jabatan/Agensi 

11 Februari 
2010 

Mesyuarat Jawatankuasa Bil. 1/2010 
 

i. Membincangkan maklum balas / jawapan 
daripada Lembaga Perumahan Melaka dan 
Perbadanan Kemajuan Tanah Adat Melaka 
(PERTAM). 

Lembaga Perumahan 
Melaka 
 

Perbadanan Kemajuan 
Tanah Adat Melaka 
(PERTAM) 

19 Februari 
2010 

Mesyuarat Jawatankuasa Bil. 2/2010 
 

i. Membincangkan maklum balas / jawapan 
daripada Lembaga Perumahan Melaka dan 
Perbadanan Kemajuan Tanah Adat Melaka 
(PERTAM). 

Lembaga Perumahan 
Melaka  
 

Perbadanan Kemajuan 
Tanah Adat Melaka 
(PERTAM) 

19 Mac 2010 Mesyuarat Jawatankuasa Bil. 3/2010 
 

i. Membincangkan isu-isu mengenai Teguran 
Audit daripada Laporan Ketua Audit Negara 
Tahun 2008. 

 
 
 

6 April 2010 Mesyuarat Jawatankuasa Bil. 4/2010 
 

i. Membincangkan pemilihan isu-isu daripada 
Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2008. 

 

27 April 2010 Mesyuarat Jawatankuasa Bil. 5/2010 
 

i. Penjelasan daripada Ketua Jabatan / Agensi 
mengenai isu-isu yang telah dibangkitkan oleh 
Jawatankuasa PAC. 

Jabatan Agama Islam 
Melaka 
 

Jabatan Pengairan dan 
Saliran Melaka 
 

Majlis Bandaraya Melaka 
Bersejarah 
 

Syarikat Air Melaka 
Berhad 
 

Melaka ICT Holdings 
Sdn. Bhd. 

21 Mei 2010 Mesyuarat Jawatankuasa Bil. 6/2010 
 

i. Penjelasan daripada Ketua Jabatan / Agensi 
mengenai isu-isu yang telah dibangkitkan oleh 
Jawatankuasa PAC. 

 
Melaka ICT Holdings 
Sdn. Bhd. 

7 September 
2010 

Mesyuarat Jawatankuasa Bil. 7/2010 
 

i. Membincangkan maklum balas / jawapan 
daripada Jabatan / Agensi mengenai isu-isu 
Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2008. 

Jabatan Pengairan dan 
Saliran Melaka 
 

Melaka ICT Holdings 
Sdn. Bhd. 

5 Oktober 2010 Mesyuarat Jawatankuasa Bil. 8/2010 
 

i. Membincangkan maklum balas / jawapan 
daripada Jabatan / Agensi mengenai isu-isu 
Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2008. 

 
Melaka ICT Holdings 
Sdn. Bhd. 
 

23 November 
2010 

Mesyuarat Jawatankuasa Bil. 9/2010 
 

i. Membincangkan maklum balas / jawapan 
daripada Jabatan / Agensi mengenai isu-isu 
Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2008. 

 
Melaka ICT Holdings 
Sdn. Bhd. 
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Secara keseluruhannya, pengauditan yang dijalankan mendapati wujud beberapa 

kelemahan dalam pelaksanaan aktiviti dari segi perancangan, pelaksanaan dan 

pemantauan. Antara faktor utama yang menyebabkan wujudnya kelemahan adalah 

kurangnya latihan kepada pegawai terlibat serta tidak ada penyeliaan yang berkesan 

terhadap kerja-kerja yang dilaksanakan oleh kakitangan bawahan, kontraktor dan vendor. 

Jika kelemahan tersebut tidak diberi perhatian yang serius dan tidak diperbetulkan, ia boleh 

menjejaskan pencapaian objektif aktiviti/program berkenaan serta menjejaskan imej 

Kerajaan Negeri dan perkhidmatan awam. 

 

Beberapa Jabatan/Agensi Negeri yang terlibat telah mengambil tindakan pembetulan 

selepas mendapat teguran daripada pihak Audit, namun bagi mengelakkan kelemahan yang 

sama daripada berulang, langkah pembetulan perlu dibuat secara berterusan. Pegawai 

Pengawal yang terlibat juga perlu mengatur supaya pemeriksaan secara menyeluruh 

dijalankan untuk menentukan sama ada kelemahan yang sama juga berlaku di 

program/aktiviti lain yang tidak diaudit dan seterusnya mengambil tindakan pembetulan yang 

sewajarnya. 

 

Kerajaan Negeri juga perlu memantau aktiviti syarikat miliknya untuk memastikan syarikat 

mewujudkan tadbir urus korporat yang baik, mematuhi undang-undang dan peraturan 

kerajaan, berdaya saing dan memperoleh keuntungan seterusnya berupaya membayar 

dividen kepada Kerajaan Negeri. 

 

 

 

 

 

Jabatan Audit Negara 
 
Putrajaya 
20 Jun 2011 
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