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1.  Perkara 106 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua 

Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Negeri, Pengurusan Kewangan dan 

Aktiviti Jabatan/Agensi Negeri. Seksyen 5(1)(d) Akta Audit 1957 serta Perintah Audit (Akaun 

Syarikat) 2013 pula memberi kuasa kepada Ketua Audit Negara untuk mengaudit sesebuah 

syarikat yang didaftarkan di bawah Akta Syarikat 1965 yang menerima 

geran/pinjaman/jaminan daripada Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri dan 

sesebuah syarikat di mana lebih daripada 50% modal saham berbayar dipegang oleh 

Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri atau Agensi Kerajaan Persekutuan dan Negeri.  

 

2.  Jabatan Audit Negara akan terus menyokong Dasar Transformasi Negara dan terus 

membantu Jabatan/Agensi/Syarikat Kerajaan melakukan penambahbaikan bagi 

meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memberikan pandangan serta syor melalui 

pengauditan yang dijalankan. Ke arah itu, satu lagi inisiatif di bawah GTP 2.0 telah 

dilaksanakan oleh Jabatan Audit Negara iaitu mewujudkan paparan “AG’s Dashboard” yang 

memaparkan status terkini tindakan yang telah diambil oleh pihak Auditi terhadap isu-isu 

yang dilaporkan dalam Laporan Ketua Audit Negara termasuk syor-syor yang dikemukakan 

sebaik sahaja Laporan itu dibentangkan di Parlimen. Paparan sedemikian yang boleh 

diakses oleh semua pihak dapat memberi gambaran sejauh mana tindakan pembetulan atau 

penambahbaikan telah diambil oleh Jabatan/Agensi/Syarikat pada satu-satu masa.  

 

3.  Laporan saya ini adalah hasil daripada pengauditan yang dijalankan terhadap aktiviti-

aktiviti tertentu yang dilaksanakan di 3 Jabatan dan 2 Agensi Kerajaan Negeri Johor. 

Pemerhatian Audit daripada pengauditan tersebut telah dikemukakan kepada Ketua Jabatan 

dan Agensi Kerajaan Negeri berkenaan. Ketua-ketua Jabatan dan Agensi juga telah 

dimaklumkan mengenai isu-isu berkaitan semasa Exit Conference yang diadakan sebelum 

Laporan ini disediakan. Sehubungan itu, hanya penemuan Audit yang penting sahaja 

dilaporkan dalam Laporan ini. Laporan berkenaan juga telah dikemukakan kepada Pejabat 

Menteri Besar/Setiausaha Kerajaan Negeri Johor. Bagi menambah baik kelemahan yang 

dibangkitkan atau bagi mengelakkan kelemahan yang sama berulang, saya telah 

mengemukakan sebanyak 7 syor untuk diambil tindakan oleh Ketua Jabatan/Agensi 

berkenaan.  

 

4.  Saya berharap laporan mengenai pelaksanaan Aktiviti Jabatan/Agensi dan 

Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Johor Tahun 2014 Siri 2 ini akan digunakan sebagai 

asas untuk memperbaiki segala kelemahan, memantapkan usaha penambahbaikan, 

meningkatkan akauntabiliti dan integriti serta mendapat value for money bagi setiap 

perbelanjaan yang dibuat sepertimana dihasratkan oleh Kerajaan. 
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5.  Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pegawai Jabatan/Agensi 

dan Syarikat Kerajaan Negeri Johor yang telah memberikan kerjasama kepada pegawai 

saya sepanjang pengauditan dijalankan. Saya juga ingin melahirkan penghargaan dan 

terima kasih kepada semua pegawai saya yang telah berusaha gigih serta memberikan 

sepenuh komitmen untuk menyiapkan laporan ini. 

 

 

 

 

 

(TAN SRI DATO’ SETIA HAJI AMBRIN BIN BUANG) 

Ketua Audit Negara 

Malaysia 

 

Putrajaya 

3 Mei 2015 
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1.  JABATAN AGAMA ISLAM NEGERI JOHOR  

            -      Pengurusan Pensijilan Halal 

 

1.1. Selaras dengan hasrat Kerajaan untuk menjadikan negara sebagai hab halal semua 

pengusaha makanan digalakkan untuk mendapatkan pensijilan halal dari Jabatan Kemajuan 

Islam Malaysia (JAKIM). Konsep Halal Dan Toyiban (bersih) mengambil kira dari segala 

aspek merangkumi kebersihan premis, barang yang digunakan sehinggalah penghasilan 

produk makanan tersebut. Unit Pengurusan Halal, Bahagian Penyelidikan, Jabatan Agama 

Islam Negeri Johor (JAINJ) telah diberi tanggungjawab untuk menguruskan permohonan 

Persijilan Halal Malaysia di Negeri Johor. Mulai tahun 2012, permohonan halal secara on-

line iaitu e-halal telah dijalankan sepenuhnya menggantikan permohonan halal secara 

manual. Terdapat 8 kategori pensijilan halal di Negeri Johor iaitu kilang makanan, 

hotel/resort, restoran/premis makanan,  rumah sembelih, farmaseutikal, kosmetik, bahan 

gunaan dan logistik. Bagi tahun 2012 hingga 2014, sejumlah 2,000 SPH telah dikeluarkan 

dan kutipan hasil yang diterima adalah berjumlah RM1.78 juta.  

 

1.2. Pengauditan yang dijalankan pada bulan September hingga Disember 2014 

mendapati pengurusan pensijilan halal JAINJ adalah kurang memuaskan. Secara ringkasnya 

kelemahan yang ditemui adalah seperti berikut:  

 

• Bilangan pemegang SPH masih rendah berbanding dengan syarikat yang 

mempunyai lesen dengan Pihak Berkuasa Tempatan.  

• Masa yang panjang diambil untuk memproses SPH menyebabkan permohonan lewat 

dibawa ke Mesyuarat Panel Pengesahan Halal bagi kelulusan dan pengeluaran sijil. 

• Pemantauan hanya dilaksanakan terhadap 8.8% atau 176 daripada 2,000 pemegang 

SPH.  

• Tindakan penguatkuasaan untuk mengambil tindakan terhadap pemegang SPH yang 

menyalah guna logo halal masih tidak dilaksanakan.  

 

1.3. Bagi mengatasi kelemahan yang dibangkitkan, adalah disyorkan supaya JAINJ 

mempertimbangkan tindakan seperti berikut:  

 

1.3.1. Mengkaji semula Prosedur Proses Piagam Pelanggan SPH, JAINJ dengan 

menyediakan norma masa yang lebih jelas dan bersesuaian untuk setiap peringkat 

pemprosesan agar tempoh penyelesaian permohonan SPH dapat dioptimumkan. 

 

1.3.2. Meningkatkan pemantauan secara berkala terhadap produk perkilangan, premis 

makanan dan rumah sembelih bagi memastikan pengusaha mematuhi sepenuhnya 
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peraturan MPPHM 2011 (Semakan Kedua) dan melaksanakan operasi bersepadu bersama 

dengan pegawai KPDNKK bagi syarikat yang ditarik balik SPH bagi memastikan logo halal 

tidak disalah guna. 

 

 

2. PEJABAT TANAH DAERAH KOTA TINGGI  

 PEJABAT TANAH DAERAH MERSING 

 LEMBAGA KEMAJUAN JOHOR TENGGARA 

-  Pengurusan Pemberimilikan Tanah 

 

2.1. Pemberimilikan tanah adalah satu daripada kaedah pelupusan tanah yang dibuat 

oleh Pihak Berkuasa Negeri (PBN) terhadap tanah Kerajaan. Mengikut Seksyen 5 Kanun 

Tanah Negara (KTN), beri milik bermaksud melupuskan tanah Kerajaan untuk selama-

lamanya atau satu tempoh beberapa tahun. Manakala menurut Seksyen 78(3) KTN, 

pemberimilikan tanah Kerajaan hendaklah berkuat kuasa apabila dokumen hak milik 

didaftarkan. Tanah yang diluluskan untuk pemberimilikan masih terus bertaraf tanah 

Kerajaan selagi hak milik tidak didaftarkan. Setiap permohonan pemberimilikan yang 

diluluskan oleh PBN perlu menjelaskan bayaran cukai tanah tahun pertama, premium, 

bayaran ukur dan bayaran pendaftaran Hak Milik Sementara dan Hak Milik Muktamad. Bagi 

tempoh tahun 2012 hingga 2014, Pejabat Tanah Daerah Kota Tinggi (PTKT) telah menerima 

2,805 permohonan pemberimilikan tanah dan 322 permohonan telah diluluskan. Pejabat 

Tanah Daerah Mersing (PTM) telah menerima sebanyak 1,492 permohonan dan sebanyak 

628 permohonan telah diluluskan melibatkan pelbagai kategori penggunaan tanah iaitu 

pertanian, kediaman dan perindustrian. 

  

2.2.     Pengauditan yang dilaksanakan antara bulan September hingga Disember 2014 

mendapati secara umumnya pengurusan pemberimilikan tanah adalah memuaskan dari segi 

urusan pembayaran notis 5A di mana ianya dijelaskan dalam tempoh yang ditetapkan. 

Selain itu, proses pendaftaran hak milik juga dapat dilakukan dalam tempoh yang ditetapkan 

setelah semua bayaran diterima. Bagaimanapun, terdapat beberapa kelemahan yang 

memberi kesan terhadap pengurusan pemberimilikan tanah seperti yang dijelaskan dalam 

perenggan-perenggan berikut.  

  

 Bilangan penyelesaian permohonan pemberimilikan tanah rendah. 

 Kelewatan penyelesaian permohonan pemilikan tanah iaitu melebihi 4 bulan dan 

kelewatan pengeluaran Notis Borang 5A.  

 Tanah Kerajaan diusahakan dan diduduki sebelum diberi milik. 

 Perjanjian jual beli dibuat antara KEJORA dan syarikat swasta di atas tanah Kerajaan 

Negeri yang masih belum ditukar hak milik KEJORA. 

 

2.3. Bagi memastikan pengurusan pemberimilikan tanah dapat dilaksanakan dengan 

berkesan, adalah disyorkan Pejabat Tanah Daerah dan KEJORA mengambil tindakan 

penambahbaikan dengan memberi pertimbangan terhadap perkara berikut: 
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2.3.1. Pejabat Tanah Daerah perlu mematuhi tempoh masa dalam proses pemberimilikan 

tanah dan menjalankan penguatkuasaan terhadap pencerobohan tanah Kerajaan.  

 

2.3.2. Pejabat Tanah Daerah mengatur lawatan ke tapak bersama dengan wakil daripada 

Jabatan Teknikal untuk mendapatkan pandangan atau ulasan supaya proses permohonan 

pemberimilikan dapat disegerakan. 

 

2.3.3. KEJORA perlu memastikan permohonan hak milik daripada Kerajaan Negeri dibuat 

sebelum perjanjian jual beli lot industri dan pembangunan tanah dilaksanakan. 

 

 

3. YAYASAN PELAJARAN JOHOR 

- Pengurusan Pinjaman Pelajaran Di Yayasan Pelajaran Johor 

 
3.1. Yayasan Pelajaran Johor (YPJ) ialah sebuah perbadanan yang ditubuhkan oleh 

Kerajaan Negeri Johor melalui Enakmen No. 8, Tahun 1982 berperanan sebagai peneraju 

pembangunan sosial dalam bidang pelajaran dan pendidikan. YPJ telah memperuntukkan 

sejumlah RM47.98 juta bagi tempoh 2012 hingga 2014 dalam belanjawan tahunan untuk 

tujuan pembiayaan pinjaman pelajaran. Sepanjang tempoh 1979 hingga 2014, YPJ telah 

memberi pinjaman pelajaran kepada 25,950 orang pelajar yang mengikuti pengajian di 

dalam dan luar negara dengan kos pembiayaan sejumlah RM188.93 juta. Bagi tahun 2012 

hingga 2014, seramai 3,121 orang pelajar baru telah menerima pinjaman pelajaran dengan 

kos pembiayaan sejumlah RM42.99 juta.  

 

3.2. Pengauditan yang telah dijalankan mulai bulan April hingga Jun 2014 mendapati 

pada keseluruhannya Pengurusan Pinjaman Pelajaran di YPJ adalah baik dari segi 

pengurusan pembiayaan dan pembayaran kepada peminjam.  Bagaimanapun beberapa 

kelemahan dikenal pasti untuk diberi perhatian selanjutnya seperti berikut: 

 

• Prestasi pembiayaan pinjaman baru tidak mencapai sasaran. 

• Jumlah bayaran balik pinjaman rendah berbanding tunggakan pinjaman dan jumlah 

tunggakan pinjaman pelajaran semakin meningkat. 

• Syarat perjanjian pinjaman tidak dipatuhi sepenuhnya dan tindakan undang-undang 

lewat dikenakan. 

• Sistem PROLIMS yang digunakan dalam pengurusan pinjaman tidak dapat menjana 

maklumat terkini jumlah tunggakan yang diperlukan dalam pengurusan pinjaman. 

 

3.3. Bagi meningkatkan kecekapan pengurusan pinjaman pelajaran di YPJ dilaksanakan 

dengan cekap dan berkesan adalah disyorkan YPJ mengambil tindakan seperti berikut: 

 

3.3.1. YPJ perlu mengambil tindakan proaktif mengesan peminjam bagi memungut 

tunggakan pinjaman dengan mendapatkan maklumat terkini peminjam melalui Central Credit 

Information System (CCRIS) dan lain-lain agensi kerajaan yang berkaitan. 
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3.3.2. YPJ perlu menambah baik Sistem PROLIMS bagi memastikan maklumat adalah 

tepat dan boleh diakses oleh peminjam supaya peminjam dapat mengetahui status terkini 

pinjaman masing-masing. 
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JABATAN AGAMA ISLAM NEGERI JOHOR 

 

1.  PENGURUSAN PENSIJILAN HALAL 

 

1.1.  LATAR BELAKANG 

 

1.1.1.  Selaras dengan hasrat Kerajaan untuk menjadikan negara sebagai hab halal, 

semua pengusaha makanan digalakkan untuk mendapatkan pensijilan halal dari Jabatan 

Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Konsep Halal Dan Toyiban (bersih) mengambil kira dari 

segala aspek merangkumi kebersihan premis, barang yang digunakan sehinggalah 

penghasilan produk makanan tersebut. Jabatan Standard Malaysia (Kementerian Sains, 

Teknologi Dan Inovasi Malaysia) telah mengeluarkan standard Malaysia mengenai Makanan 

Halal: Pengeluaran, Penyediaan, Pengendalian Dan Penyimpanan – Garis Panduan Umum 

(Semakan Kedua) [MS 1500:2009] sebagai satu inisiatif bagi merealisasikan Malaysia 

sebagai pusat makanan halal. Manakala Manual Prosedur Pensijilan Halal Malaysia 

(MPPHM) 2011 (Semakan Kedua) yang dikeluarkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia 

(JAKIM) adalah pelengkap kepada MS 1500:2009 bagi memberi panduan seragam kepada 

pemegang sijil halal serta memastikan produk dan premis makanan/minuman, rumah 

sembelih, kosmetik, farmaseutikal dan logistik menepati kehendak syarak, produk yang 

berkualiti, bersih dan mematuhi prosedur yang ditetapkan.  

 

1.1.2.  Unit Pengurusan Halal, Bahagian Penyelidikan, Jabatan Agama Islam Negeri Johor 

(JAINJ) telah diberi tanggungjawab untuk menguruskan permohonan pensijilan halal 

Malaysia di Negeri Johor. Unit ini mempunyai 11 orang kakitangan dan diketuai oleh seorang 

Ketua Penolong Pengarah (S48) merangkumi Unit Proses, Unit Pengauditan Dan Unit 

Pemantauan.  Antara fungsi Unit Pengurusan Halal adalah memproses permohonan sijil 

pengesahan halal, memantau pematuhan syarikat yang diberikan pengiktirafan halal, 

memberikan khidmat nasihat, penjelasan dan kempen kesedaran halal kepada agensi 

Kerajaan, swasta dan orang awam serta memberi bimbingan dan latihan kepada pengusaha 

produk halal. Mulai tahun 2012, permohonan halal secara dalam talian (on-line) iaitu e-halal 

telah dijalankan sepenuhnya menggantikan permohonan halal secara manual. Selepas 

permohonan diluluskan oleh JAINJ, JAKIM akan mengeluarkan Sijil Pengesahan Halal 

(SPH) untuk membolehkan pemohon mempamerkan SPH di premis berkenaan.  

 

1.1.3. Terdapat 8 kategori pensijilan halal di Negeri Johor iaitu kilang makanan, 

hotel/resort, restoran/premis makanan,  rumah sembelih, farmaseutikal, kosmetik, bahan 

gunaan dan logistik. Bagi tahun 2012 hingga 2014, sejumlah 2,000 SPH telah dikeluarkan 

bagi 8 kategori pensijilan halal dan kutipan hasil yang diterima adalah berjumlah RM1.78 

juta. 
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1.2.  OBJEKTIF PENGAUDITAN 

 

Pengauditan ini dijalankan untuk menilai sama ada pengurusan pensijilan halal telah 

dilaksanakan dengan cekap dan berkesan selaras dengan objektif yang ditetapkan. 

 

1.3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN 

 

Skop pengauditan meliputi pengurusan dan pelaksanaan pensijilan halal bagi tahun 2012 

hingga 2014 berpandukan kepada MPPHM 2011 (Semakan Kedua) JAKIM, Piagam 

Pelanggan, Manual Kualiti JAINJ dan Prosedur Operasi Pengurusan Pensijilan Halal JAINJ.  

Pengauditan dijalankan dengan membuat semakan terhadap rekod dan dokumen di Unit 

Pengurusan Halal, JAINJ. Lawatan bersama pegawai JAINJ telah dilaksanakan di 8 daerah 

iaitu Johor Bahru, Kluang, Pontian, Batu Pahat, Segamat, Muar, Ledang dan Mersing 

melibatkan 47 pemegang SPH seperti di Jadual 1.1. Lawatan yang dilaksanakan bertujuan 

bagi mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan dan pemantauan terhadap 

penggunaan SPH oleh pemegang SPH. Selain itu, perbincangan dan temu bual dengan 

pegawai terlibat juga dijalankan bagi mendapatkan maklumat. Exit conference bersama 

Pengarah, Timbalan Pengarah dan pegawai-pegawai kanan JAINJ telah diadakan pada 5 

April 2015. 

 

Jadual 1.1 
Senarai Sampel Lawatan Fizikal Pemegang SPH 

Bil. Jenis Industri 
Bilangan 

Pemegang SPH 

1 Kilang Makanan 28 

2 Restoran/Premis Makan 8 

3 Hotel 3 

4 Rumah Sembelih 6 

5 Farmaseutikal 1 

6 Kosmetik 1 

Jumlah 47 

          Sumber: JAINJ 

 

1.4. PENEMUAN AUDIT 

 

Pengauditan yang dijalankan pada bulan September hingga Disember 2014 mendapati 

pengurusan pensijilan halal JAINJ adalah kurang memuaskan. Secara ringkasnya 

kelemahan yang ditemui adalah seperti berikut:  

 

 Bilangan pemegang SPH masih rendah berbanding dengan syarikat yang 

mempunyai lesen dengan Pihak Berkuasa Tempatan.  

 Masa yang panjang diambil untuk memproses SPH menyebabkan permohonan lewat 

dibawa ke Mesyuarat Panel Pengesahan Halal bagi kelulusan dan pengeluaran sijil. 

 Pemantauan hanya dilaksanakan terhadap 8.8% atau 176 daripada 2,000 pemegang 

SPH.  

 Tindakan penguatkuasaan untuk mengambil tindakan terhadap pemegang SPH yang 

menyalah guna logo halal masih tidak dilaksanakan.  
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1.4.1. Prestasi Pensijilan Halal 

 

Pensijilan halal di Negeri Johor telah dilaksanakan mengikut MPPHM 2011 (Semakan 

Kedua) JAKIM. Mengikut peraturan setiap pensijilan halal yang dikeluarkan akan dikenakan 

bayaran fi mengikut kategori antara RM100 hingga RM700. Kutipan fi pensijilan halal akan 

dilakukan selepas borang permohonan dan dokumen sokongan lengkap diterima dan surat 

caj dikeluarkan kepada pemohon. Analisis Audit mendapati perkara seperti berikut: 

 

1.4.1.1. Permohonan SPH Dan Kutipan Hasil 

 

Berdasarkan Jadual 1.2 permohonan pada tahun 2012 adalah yang tertinggi berbanding 

dengan tahun 2013 dan 2014 kerana pada tahun tersebut merupakan tahun peralihan 

permohonan daripada manual kepada secara dalam talian. Selain itu, pada tahun 

tersebut terdapat SPH yang telah tamat tempoh dan membuat permohonan pembaharuan 

yang mana pembaharuan bagi syarikat dan premis makanan akan dilakukan setiap 2 

tahun sekali. Semakan Audit juga mendapati kutipan hasil yang tertinggi diterima adalah 

pada tahun 2014 iaitu berjumlah RM749,130 iaitu peningkatan sebanyak 84.5% 

berbanding tahun 2013. Peningkatan ini disebabkan pada tahun 2014 permohonan 

banyak diterima daripada syarikat multinasional dan industri kecil sederhana yang mana fi 

dikenakan adalah masing-masing berjumlah RM700 dan RM400 iaitu antara fi yang 

tertinggi berbanding kategori lain.  

 

Jadual 1.2 
Permohonan SPH Dan Kutipan Hasil Dari Tahun 2012 Hingga 2014 

Butiran 2012 2013 
Penurunan 

2014 
Peningkatan 

Bil. (%) Bil. (%) 

Bil. Permohonan 
Yang Diterima 

824 472 (352) (42.7) 566 94 19.9 

Kutipan Hasil (RM) 552,420 432,070 (120,350) (21.8) 797,130 365,060 84.5 

 Sumber: JAINJ 

 

1.4.1.2.  Pemegang SPH Berdasarkan Jenis Industri 

 

Semakan Audit mendapati jumlah syarikat yang telah memiliki SPH semakin meningkat 

dari tahun 2012 hingga tahun 2014. Jadual 1.3 menunjukkan peningkatan jumlah 

pemegang SPH berdasarkan jenis industri iaitu sebanyak 119 atau 20.4% bagi tahun 

2013 berbanding tahun 2012 dan 10 atau 1.4% bagi tahun 2014 berbanding tahun 2013. 

Terdapat penurunan pemegang SPH yang ketara bagi restoran/ premis makanan bagi 

tahun 2014 berbanding tahun 2013 iaitu sebanyak 25 atau 20% kerana pada tahun 

tersebut terdapat pengusaha francais yang tidak membuat pembaharuan terhadap SPH 

yang telah tamat tempoh.  
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Jadual 1.3 
Bilangan Pemegang SPH Berdasarkan Jenis Industri Dari Tahun 2012 Hingga 2014 

Bil. 
Jenis 

Industri 
2012 2013 

Peningkatan/ 
(Penurunan) 2014 

Peningkatan/ 
(Penurunan) 

Jumlah 
Pemegang 

SPH Bil. (%) Bil. (%) 

1 Kilang 
Makanan 

368 466 98 26.6 514 48 10.3 1,348 

2 Hotel/ Resort 40 46 6 15 44 (2) (4.3) 130 

3 Restoran/ 
Premis 
Makanan 

126 125 (1) (0.8) 100 (25) (20) 351 

4 Rumah 
Sembelih 

15 15 - - 13 (2) (13.3) 43 

5 Farmaseutikal 2 9 7 350 9 - - 20 

6 Kosmetik 5 7 2 40 4 (3) (42.9) 16 

7 Bahan 
Gunaan 

28 34 6 21.4 28 (6) (17.6) 90 

8 Logistik - 1 1 100 1 - - 2 

Jumlah 584 703 119 20.4 713 10 1.4 2,000 

Sumber: JAINJ 

 

1.4.1.3.  Bilangan Pemegang SPH Masih Rendah Berbanding Dengan Bilangan 

Syarikat Yang Mempunyai Lesen Dengan Pihak Berkuasa Tempatan 

 

a. Statistik pemegang SPH mengikut jenis industri berbanding dengan syarikat yang 

berlesen dengan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) bagi tahun 2014 seperti di   

Jadual 1.4 adalah kurang memuaskan kerana hanya 13.4% atau 540 buah syarikat 

yang mempunyai SPH berbanding jumlah keseluruhan syarikat iaitu 4,031. 

Pemegang SPH yang terbesar adalah kilang makanan di mana sebanyak 377 atau 

73.3% daripada 514 buah syarikat manakala pemegang SPH terendah adalah 

restoran/premis makanan iaitu 2.6% atau 85 daripada 3,257 buah premis makanan. 

Ini adalah kerana pengusaha kilang makanan mementingkan kualiti dan kebersihan 

makanan bagi memastikan barang/produk yang dipasarkan dapat diterima oleh 

semua lapisan masyarakat tanpa mengira bangsa dan agama. Manakala bagi 

pengusaha restoran/premis makanan, kebanyakan pemegang SPH adalah 

pengusaha yang menjalankan perniagaan secara francais yang mempunyai 

pelanggan yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama. Perkara ini berbeza 

dengan pengusaha restoran/premis makanan yang tidak memohon sijil halal kerana 

berpendapat mereka mempunyai pelanggan tetap yang terdiri daripada sesuatu 

bangsa dan agama. 
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Jadual 1.4 
Statistik Pemilik Lesen Bagi Syarikat Oleh Pihak Berkuasa Tempatan  

Berdasarkan Jenis Industri Bagi Tahun 2014 

Bil. 
Pihak 

Berkuasa  
Tempatan 

Kilang 
Makanan 

Hotel/ 
Resort 

Restoran/  
Premis 

Makanan 

Rumah 
Sembelih 

Farmaseutikal Kosmetik 
Bahan 

Gunaan 

PBT SPH PBT  SPH PBT SPH PBT SPH PBT SPH PBT SPH PBT SPH 

1 
Majlis Bandaraya 
Johor Bahru 

53 45 39 16 816 27 2 2 8 3 12 1 23 2 

2 
Majlis Perbandaran 
Johor Bahru Tengah 

170 137 23 5 578 29 3 0 7 2 11 0 16 10 

3 
Majlis Perbandaran 
Muar 

78 54 15 3 323 7 3 2 3 1 2 0 4 3 

4 
Majlis Perbandaran 
Batu Pahat 

58 35 11 4 345 5 3 1 2 0 2 1 2 0 

5 
Majlis Perbandaran 
Kluang 

44 30 5 1 299 6 5 3 0 0 0 0 3 1 

6 
Majlis Daerah 
Segamat 

41 29 4 3 251 3 7 2 0 0 0 0 0 0 

7 
Majlis Daerah 
Pontian 

40 29 11 2 228 3 9 2 1 0 0 0 1 1 

8 
Majlis Daerah 
Tangkak 

16 11 7 1 207 3 0 0 2 0 2 2 2 1 

9 
Majlis Daerah 
Mersing 

14 7 10 3 210 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jumlah 514 377 125 38  3,257 85 32 12 23 6 29 4 51 18 

Peratus Pemegang SPH 
(%) 

73.3 30.4 2.6 37.5 26.1 13.8 35.3 

Sumber: JAINJ 

 

b. Berdasarkan maklum balas JAINJ bertarikh 19 Mac 2015, beberapa perjumpaan 

bersama pihak PBT telah diadakan bagi mendapatkan persetujuan dan 

penyelarasan bagi menjadikan SPH sebagai syarat permohonan untuk 

mendapatkan lesen perniagaan dan menggalakkan setiap premis makanan 

memiliki SPH. Selain itu, JAINJ juga bekerjasama dengan agensi lain seperti 

MARA, MARDI dan Jabatan Pertanian dengan menganjurkan program 

kesedaran dan promosi ke arah pensijilan halal bagi peniaga di bawah 

bimbingan agensi berkenaan. 

 

Pada pendapat Audit prestasi pemegang SPH adalah memuaskan kerana meningkat 

setiap tahun. Bagaimanapun, bilangan pemegang SPH jika dibandingkan dengan 

jumlah syarikat yang berdaftar dengan PBT adalah kurang memuaskan kerana hanya 

13.4% atau 540 daripada 4,031 buah syarikat sahaja yang mempunyai SPH. 

 
1.4.2. Pemprosesan SPH Mengambil Masa Yang Panjang 

 

1.4.2.1. Sistem e-halal adalah aplikasi dalam talian yang digunakan dalam permohonan 

sijil halal. Setiap pemohon sijil halal akan mendaftar secara dalam talian (online) dengan 

memasukkan semua maklumat mengenai syarikat dan produk termasuk bahan mentah 

yang digunakan. Pemohon juga perlu mengemukakan salinan dokumen sokongan bagi 

mengesahkan maklumat yang dinyatakan kepada JAINJ. Pegawai JAINJ akan 

memastikan dokumen sokongan lengkap sebelum caj bayaran dikenakan dan 

pemeriksaan akan dilaksanakan setelah caj bayaran diterima daripada pemohon. Selepas 

pemeriksaan dilaksanakan, laporan tersebut akan dibawa ke Mesyuarat Panel 

Pengesahan Halal (MPPH) untuk kelulusan. Piagam Pelanggan Pensijilan Halal Malaysia 
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telah menetapkan tempoh 30 hari bekerja bagi kelulusan sijil pengesahan halal dari tarikh 

fi diterima. Bagaimanapun mulai bulan Januari 2013, sijil halal perlu dikeluarkan dalam 

tempoh 90 hari selepas permohonan lengkap dan bayaran fi diterima.  

 

1.4.2.2. Semakan terhadap 118 fail permohonan mendapati pada tahun 2012 sebanyak 

50 atau 92.6% daripada 54 permohonan lewat diproses antara 31 hingga melebihi 150 

hari. Bagi tahun 2013 dan 2014 sebanyak 32 atau 50.0% daripada 64 permohonan telah 

mengambil masa antara 91 hingga melebihi 150 hari untuk diselesaikan hingga ke 

peringkat pengeluaran sijil. Butiran lengkap seperti di Jadual 1.5 manakala perenggan 

seterusnya menerangkan setiap peringkat proses yang terlibat dan antara faktor yang 

menyebabkan kelewatan pengeluaran sijil. 

 
Jadual 1.5 

Tempoh Pemprosesan Permohonan SPH Bagi Tahun 2012 Hingga 2014 

Tahun 

Tempoh  
(Hari) Jumlah 

Pemohon 
1 - 30 31 - 90 91 - 120 121 - 150 Melebihi 150 

2012 4* 25* 9* 3* 13* 54* 

2013 4 18 10 3 12 47 

2014 3 7 3 1 3 17 

Jumlah 
Permohonan 

11 50 22 7 28 118 

Peratus (%) 9.3 42.4 18.6 5.9 23.8 100 

 Sumber: JAINJ 
 Nota:   *  - Hari Bekerja 

 

a.  Dokumen Sokongan Lewat Diterima Dan Disahkan 

 

Mengikut Piagam Pelanggan Pensijilan Halal Malaysia, pemohon perlu 

mengemukakan dokumen sokongan yang lengkap dalam tempoh 5 hari bekerja 

selepas penghantaran permohonan. Semakan Audit mendapati hanya 18 atau 15.3% 

daripada 118 permohonan berjaya mengemukakan dokumen sokongan serta 

disahkan dalam tempoh 1 hingga 5 hari manakala yang selebihnya telah 

mengemukakan dokumen sokongan melebihi tempoh yang ditetapkan sehingga 

melebihi 60 hari bekerja. Antara sebab kelewatan dokumen sokongan diterima dan 

disemak adalah kerana JAINJ telah memberi kelonggaran masa kepada pemohon 

untuk mengemukakan dokumen sokongan walaupun tidak mematuhi piagam 

pelanggan yang ditetapkan. Selain itu, terdapat dokumen sokongan yang 

memerlukan pengesahan lanjut berikutan kewujudan butiran ramuan meragukan 

yang disenaraikan oleh pemohon. Jadual 1.6 menunjukkan tempoh dokumen 

sokongan diterima dan disahkan untuk permohonan sijil halal bagi tahun 2012 hingga 

2014. 
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Jadual 1.6 
Tempoh Dokumen Sokongan Diterima Dan Disahkan Bagi Permohonan Sijil Halal 

Bagi Tahun 2012 Hingga 2014 

Tahun 

Tempoh Dokumen Sokongan Diterima Dan Disahkan 
(Hari Bekerja) 

Jumlah 
Pemohon 

1 - 5 6 - 30 31 - 60 Melebihi 60 

2012 13 29 7 5 54 

2013 2 16 16 13 47 

2014 3 4 8 2 17 

Jumlah Pemohon 18 49 31 20 118 

Peratus (%) 15.3 41.5 26.3 16.9 100 

Sumber: JAINJ 

 

b. Maklum balas JAINJ bertarikh 19 Mac 2015, menyatakan antara sebab dokumen 

sokongan lewat diterima dan disahkan adalah kerana proses penghantaran 

dokumen sokongan secara pos terutama lokasi yang jauh seperti Mersing dan 

Segamat, berlaku kesilapan penghantaran dokumen ke JAKIM, dokumen 

sokongan tidak lengkap dan maklumat dalam sistem permohonan dalam talian 

tidak dinyatakan dengan jelas.  

 

c. Fi Pensijilan Halal Lewat Diterima 

 

Berdasarkan Piagam Pelanggan Pensijilan Halal Malaysia, fi pensijilan halal perlu 

dijelaskan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh surat caj (arahan bayaran) 

dikeluarkan bagi membolehkan pengauditan terhadap premis halal dilaksanakan. 

Semakan Audit mendapati sebanyak 75 atau 63.6% daripada 118 permohonan telah 

menjelaskan fi pensijilan halal dalam tempoh yang ditetapkan manakala 43 atau 

36.4% pemohon telah menjelaskan bayaran melebihi tempoh yang ditetapkan. 

Bayaran fi pensijilan halal lewat dibuat adalah kerana terdapat pemohon yang tidak 

mahir menggunakan sistem e-halal di mana surat arahan bayaran dikeluarkan secara 

dalam talian. Selain itu, bayaran hanya boleh dibuat di pejabat JAINJ di Johor Bahru 

sedangkan lokasi syarikat terletak di seluruh daerah di Negeri Johor. Butiran lengkap 

kelewatan fi pensijilan halal dibuat bagi tahun 2012 hingga 2014 adalah seperti di 

Jadual 1.7. 

 
Jadual 1.7 

Bayaran Fi Pensijilan Halal Bagi Tahun 2012 Hingga 2014 

Tahun 

Tempoh Bayaran Fi Dijelaskan 
(Hari Bekerja) 

Jumlah 
Pemohon 

1 - 14 15 - 30 31 - 90 Melebihi 90 

2012 25 9 17 3 54 

2013 34 4 7 2 47 

2014 16 1 0 0 17 

Jumlah Pemohon 75 14 24 5 118 

Peratus (%) 63.6 11.9 20.3 4.2 100 

Sumber: JAINJ 
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d. Pemeriksaan Premis Lewat Dilaksanakan 

 

Piagam Pelanggan Pensijilan Halal Malaysia tidak menetapkan tempoh masa bagi 

pemeriksaan premis dijalankan setelah bayaran fi diterima. Sebelum tahun 2013, 

kelulusan sijil halal hendaklah dikeluarkan dalam tempoh 30 hari bekerja selepas caj 

bayaran diterima dan mulai bulan Januari 2013, sijil halal perlu dikeluarkan dalam 

tempoh 90 hari selepas permohonan lengkap dan bayaran fi diterima. Semakan Audit 

mendapati bagi tahun 2012 sebanyak 36 atau 66.7% daripada 54 permohonan telah 

dibuat pemeriksaan melebihi  tempoh 30 hari yang ditetapkan manakala bagi tahun 

2013 dan 2014 sebanyak 16 atau 25.0% daripada 64 permohonan telah dibuat 

pemeriksaan antara 91 hingga melebihi 150 hari. Butiran lengkap tempoh kelewatan 

pemeriksaan premis dilaksanakan bagi tahun 2012 hingga 2014 adalah seperti di 

Jadual 1.8.  

 

Jadual 1.8 
Tempoh Pemeriksaan Premis Dilaksanakan Daripada Tarikh Fi Dibayar  

Bagi Tahun 2012 Hingga 2014 

Tahun 

Tempoh Pemeriksaan Premis Dilaksanakan 
(Hari) Jumlah 

Pemohon 
1 - 30 31 - 90 91 - 120 121 - 150 

Melebihi 
150 

2012 18* 26* 4* 3* 3* 54* 

2013 12 22 6 3 4 47 

2014 4 10 3 0 0 17 

Jumlah 
Permohonan 

34 58 13 6 7 118 

Peratus (%) 28.8 49.2 11.0 5.1 5.9 100 

Sumber: JAINJ 
Nota: *  - Hari Bekerja 

 

e. Maklum balas JAINJ bertarikh 19 Mac 2015, menyatakan antara kekangan 

pemeriksaan premis lewat dilaksanakan adalah jarak premis yang jauh serta 

alamat yang tidak jelas dan jadual kerja yang padat pegawai yang terlibat 

seperti jemputan ceramah, menjadi fasilitator halal, membantu bahagian lain 

bertugas di Urban Transformation Centre (UTC) dan menguruskan kursus serta 

latihan berkaitan halal kepada pemohon. 

 

f. Permohonan Lewat Dibawa Ke Mesyuarat Panel Pengesahan Halal Bagi 

Kelulusan Sijil  

 

Semakan Audit mendapati pada tahun 2012 sebanyak 46 atau 85.2% daripada 54 

permohonan lewat dibentangkan di Mesyuarat Panel Pengesahan Halal (MPPH) 

antara 31 hingga melebihi 150 hari. Bagi tahun 2013 dan 2014 pula, sebanyak 23 

atau 35.9 % daripada 64 permohonan telah mengambil masa antara 91 hingga 

melebihi 150 hari untuk dibentangkan di MPPH. Butiran lengkap tempoh 

pembentangan permohonan di MPPH adalah seperti di Jadual 1.9. Kelewatan 

permohonan dibentangkan di MPPH dalam tempoh yang ditetapkan disebabkan 

penangguhan jawapan dan tindakan oleh pemohon setelah pemeriksaan premis 

dibuat kerana terdapat penemuan ketidakakuran. Selain itu, mesyuarat yang 
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diadakan sebulan sekali juga menyebabkan kes yang memohon tempoh lanjutan 

masa untuk tindakan pembetulan terpaksa menunggu tarikh mesyuarat bulan 

berikutnya.  

 
Jadual 1.9 

Tempoh Pembentangan Permohonan Ke MPPH Dari Tarikh Fi Dibayar  
Bagi Tahun 2012 Hingga 2014 

Tahun 

Tempoh Pembentangan Permohonan Di MPPH 
(Hari) 

Jumlah 
Pemohon 

1 - 30 31 - 90 91 - 120 121 - 150 > 150 

NCR 
Tiada 
NCR 

NCR 
 Tiada 
NCR 

NCR 
Tiada 
NCR 

NCR 
Tiada 
NCR 

NCR 
Tiada 
NCR 

2012 2* 6* 19* 10* 4* 0* 4* 4* 2* 3* 54* 

2013 4 2 11 12 1 4 2 3 2 6 47 

2014 0 4 0 8 0 2 0 2 0 1 17 

Jumlah 
Pemohon 

6 12 30 30 5 6 6 9 4 10 118 

Jumlah 
Keseluruhan 

18 60 11 15 14 118 

Peratus (%) 15.3 50.8 9.3 12.7 11.9 100 

Sumber: Jabatan Audit Negeri Johor 
Nota:   * - Hari Bekerja 
           NCR - Laporan Ketidakakuran 

 

g. Sijil Pengesahan Halal Lewat Dikeluarkan 

 

Mengikut Piagam Pelanggan Pensijilan Halal Malaysia, SPH perlu dikeluarkan 

kepada pemohon yang berjaya dalam tempoh 5 hari bekerja selepas mesyuarat 

panel dijalankan. Jadual 1.10 menunjukkan sebanyak 116 atau 98.3% daripada 118 

permohonan lewat dikeluarkan SPH kepada pemohon dari tarikh MPPH diadakan 

antara 6 hingga melebihi 60 hari bekerja. Antara punca kelewatan adalah berlakunya 

birokrasi pentadbiran di mana sijil halal dicetak di Bahagian Hab Halal, JAKIM 

Putrajaya dan JAINJ hanya akan mengagihkan kepada pemohon apabila menerima 

sijil tersebut dengan menghubungi pemohon untuk hadir sendiri. SPH yang belum 

diambil/lewat diterima oleh pemohon menyebabkan pemohon yang terlibat 

menjalankan operasi/proses pengeluaran produk makanan tanpa mempamerkan 

SPH di premis berkenaan. Kelewatan pemprosesan permohonan SPH boleh 

menjejaskan reputasi dan keyakinan industri terhadap kecekapan JAINJ. 

 
Jadual 1.10 

Tempoh Masa Pengeluaran SPH Selepas Kelulusan Permohonan Bagi  
Tahun 2012 Hingga 2014 

Tahun 

Tempoh Sijil Dikeluarkan  
(Hari Bekerja) 

Jumlah 
Pemohon 

1 - 5 6-30 31 - 60 Melebihi 60 

2012 1 46 3 4 54 

2013 0 45 1 1 47 

2014 1 14 1 1 17 

Jumlah 
Pemohon 

2 105 5 6 118 

Peratus (%) 1.7 89.0 4.2 5.1 100 

     Sumber: JAINJ 
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h.  Maklum balas JAINJ bertarikh 19 Mac 2015, menyatakan permohonan untuk 

mencetak sijil halal di peringkat negeri telah dibuat kepada JAKIM pada bulan 

Ogos 2013. Bagaimanapun, sehingga kini JAINJ masih belum mendapat 

kelulusan daripada JAKIM mengenai perkara tersebut. 

 

i.  Kekangan bilangan kakitangan dan bebanan tugas yang banyak antara sebab sijil 

halal lewat diproses. Unit Pengurusan Halal, Bahagian Penyelidikan JAINJ hanya 

mempunyai 11 orang kakitangan yang diketuai oleh Ketua Penolong Pengarah (S48), 

3 orang pegawai teknologi makanan (seorang – Gred C41 dan 2 orang – Gred C27) 

dan 7 orang pegawai hal ehwal Islam (seorang – Gred S41/44, 2 orang – Gred S27 

dan 4 orang – Gred S17) bagi menguruskan pensijilan halal yang melibatkan proses 

semakan dokumen, caj bayaran, pemeriksaan premis, mesyuarat panel, pengeluaran 

sijil pengesahan halal, pemantauan, penguatkuasaan dan aduan awam. Jadual 1.11 

menunjukkan seorang pegawai teknologi makanan (C27) perlu menyelesaikan antara 

401 hingga 431 permohonan setahun dan perlu melakukan pemantauan berkala 

terhadap pemegang SPH sedia ada antara 300 hingga 363 untuk tempoh setahun. 

Bebanan tugas telah menyebabkan terdapat permohonan tahun sebelum yang tidak 

dapat diselesaikan telah dibawa ke tahun semasa dan seterusnya pemantauan 

secara berkala tidak dapat dibuat kepada pemegang SPH secara menyeluruh. 

 
Jadual 1.11 

Bilangan Permohonan Dan Pemantauan SPH Bagi Tahun 2012 Hingga 2014 

Bil. Butiran 2012 2013 2014 

1 Permohonan dibawa dari tahun sebelum 34 329 296 

2 Permohonan yang diterima tahun semasa 824 472 566 

Jumlah Permohonan Yang Perlu Diproses  858 801 862 

3 Permohonan dibawa ke MPPHJ 529 505 640 

4 Permohonan yang tidak selesai tahun semasa 329 296 222 

Nisbah Pegawai Teknologi Makanan (Gred C27) Dengan 
Jumlah Fail Permohonan Yang Perlu Diproses  

1:429 1:401 1:431 

Bilangan Pemantauan Yang Perlu Dilaksanakan 599 718 726 

Nisbah Pegawai Teknologi Makanan (Gred C27) Dengan 
Bilangan Pemantauan Yang Perlu Dilaksanakan 

1:300 1:359 1:363 

  Sumber: JAINJ 

 

Pada pendapat Audit, tempoh masa keseluruhan yang diambil bagi memproses 

permohonan SPH adalah kurang memuaskan kerana hanya 36 atau 30.5% daripada 

118 permohonan dapat diselesaikan dalam tempoh yang ditetapkan.  

 

1.4.3. Pemantauan Dan Pematuhan Syarat Pensijilan Halal 

 

MPPHM 2011 (Semakan Kedua), Perenggan 10.3 menjelaskan pemantauan berkala 

merupakan pemeriksaan yang dijalankan secara terancang dan berterusan dari semasa ke 

semasa terhadap pemegang SPH Malaysia bagi menilai kepatuhan terhadap pensijilan dan 

penggunaan logo serta piawaian halal. Pemantauan perlu dilaksanakan sekurang-kurangnya 

sekali setahun bagi premis halal dan 2 kali setahun bagi rumah sembelih.  



LKAN NEGERI JOHOR 2014 SIRI 2 | 13  

1.4.3.1. Bilangan Pemantauan Terhadap Pemegang SPH Kurang Memuaskan  

 

a. Semakan Audit mendapati JAINJ telah melaksanakan pemantauan terhadap premis 

makanan dan rumah sembelihan pada setiap tahun sepertimana yang diarahkan. 

Bagaimanapun, bilangan pemantauan yang telah dilaksanakan masih di tahap 

rendah di mana bagi tempoh 3 tahun pemantauan hanya dibuat terhadap 8.8% atau 

176 daripada 2,000 pemegang SPH. Jadual 1.12 menunjukkan pemantauan berkala 

terhadap syarikat yang telah memiliki SPH Malaysia mengikut industri bagi tahun 

2012 hingga 2014. Bilangan pemantauan yang rendah berpunca daripada 

kekurangan kakitangan di JAINJ bagi menjalankan pemantauan. Pegawai yang 

melaksanakan tugas pemantauan adalah pegawai yang sama memproses 

permohonan pensijilan halal. Pegawai yang terlibat menumpukan lebih perhatian 

kepada tugas-tugas pemprosesan berikutan peningkatan ketara bilangan 

permohonan.  

 
Jadual 1.12 

Jumlah Pemantauan Berkala Terhadap Syarikat Yang Memiliki SPH Mengikut Jenis Industri  
Bagi Tahun 2012 Hingga 2014 

Bil. 
Jenis  

Industri 

2012 2013 2014 

Bil. 
SPH 

Bil. 
Pemantauan 
Dilaksanakan (%) 

Bil. 
SPH 

Bil. 
Pemantauan 
Dilaksanakan (%) 

Bil. 
SPH 

Bil. 
Pemantauan 
Dilaksanakan (%) 

1 
Kilang  
Makanan 

368 42 11.4 466 26 5.6 514 59 11.5 

2 Hotel/Resort 40 8 20.0 46 1 2.2 44 5 11.4 

3 
Restoran/ 
Premis 
Makanan 

126 4 3.2 125 4 3.2 100 10 10.0 

4 
Rumah 
Sembelih* 

15 1 3.3* 15 6 20.0* 13 7 26.9* 

5 Farmaseutikal 2 0 0 9 0 0 9 1 11.1 

6 Kosmetik 5 0 0 7 0 0 4 1 25.0 

7 Bahan Gunaan 28 0 0 34 1 2.9 28 0 0 

8 Logistik - - - 1 0 0 1 0 0 

Jumlah 584 55 9.2 703 38 5.3 713 83 11.4 

Sumber: JAINJ 
Nota: * - Pemeriksaan Perlu Dilaksanakan 2 Kali Setahun 

 
b. Semakan Audit terhadap hasil pemantauan yang telah dilaksanakan oleh JAINJ pada 

tahun 2012 mendapati 30 atau 54.5% daripada 55 pemegang SPH yang mematuhi 

syarat yang ditetapkan manakala pada tahun 2013 dan 2014 masing-masing hanya 

satu dan 3 pemegang SPH yang mematuhi sepenuhnya MPPHM 2011 (Semakan 

Kedua). Secara keseluruhannya, bagi tahun 2012 hingga 2014 pemantauan terhadap 

176 premis/kilang makanan, farmaseutikal, kosmetik dan rumah sembelih 

menunjukkan 103 atau 58.5% pemegang SPH tidak mematuhi syarat dalam MPPHM 

2011 (Semakan Kedua) dan 39 atau 22.2% SPH telah ditarik dan digantung kerana 

membuat kesalahan besar dan serius. SPH yang digantung/ditarik semasa lawatan 

akan dipulangkan semula apabila kesalahan besar yang dibangkitkan melalui notis 

penggantungan/penarikan SPH telah diambil tindakan pembetulan oleh pemegang 

SPH.  Butiran lanjut kesalahan/ulasan pemantauan berkala terhadap syarikat yang 

telah memiliki SPH bagi tahun 2012 hingga 2014 adalah seperti di Jadual 1.13. 

Kegagalan dan penarikan balik SPH disebabkan pemegang SPH kurang peka 

mengenai syarat dan peraturan pensijilan halal yang ditetapkan. Pemantauan yang 
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berterusan adalah perlu bagi memastikan pemegang SPH sentiasa mematuhi syarat 

pensijilan agar keyakinan pengguna terhadap pensijilan halal tidak diragui dan 

dipertikaikan. 

 
Jadual 1.13 

Senarai Kesalahan Semasa Pemantauan Berkala Terhadap Pemegang SPH  
Bagi Tahun 2012 Hingga 2014 

Sumber: JAINJ 

 
1.4.3.2. Pematuhan Terhadap Syarat Pensijilan Halal Kurang Memuaskan 

 

MPPHM 2011 (Semakan Kedua) menetapkan beberapa syarat umum dan khusus 

mengikut kategori premis yang perlu dipatuhi oleh pemegang SPH. Lawatan dan 

pemeriksaan Audit bersama pegawai JAINJ telah dijalankan terhadap 47 premis yang 

mendapat pensijilan halal di Negeri Johor yang terdiri daripada 28 kilang makanan, 8 

restoran, 3 hotel, 6 rumah sembelih, sebuah kilang kosmetik dan sebuah kilang 

farmaseutikal. Pemeriksaan Audit mendapati perkara seperti berikut: 

 

a. Kesemua 47 atau 100% premis ada melakukan kesalahan dengan tidak mematuhi 

sepenuhnya arahan MPPHM 2011 (Semakan Kedua). Jadual 1.14 menunjukkan 

jenis tindakan yang telah diambil semasa lawatan dilaksanakan di mana 5 atau 

10.6% sijil halal telah ditarik, 19 atau 40.4% sijil halal digantung dan 23 atau 49.0 % 

sijil halal di keluarkan notis ketidakakuran. Bagi semua kesalahan, pengusaha 

dikehendaki memperbaiki kesalahan dengan memberi maklum balas melalui surat 

dan gambar bagi membuktikan tindakan yang telah diambil. Bagi kes sijil ditarik/ 

digantung dan pembaharuan, perkara tersebut akan dibawa ke MPPH untuk 

mendapat keputusan sama ada sijil akan dipulangkan, ditarik, lulus atau sebaliknya.  

 

  

Tahun 
Bil. 

SPH 

Bil. 
Pemantauan 
Dilaksanakan 

Rekod Tindakan Atas Kesalahan / Ulasan Semasa 
Pemantauan Berkala 

Mematuhi Ketidakakuran 
Sijil 

Digantung 
Sijil 

Ditarik 

2012 584 55 30 14 7 4 

2013 703 38 1 34 3 - 

2014 713 83 3 55 20 5 

Jumlah 2000 176 34 103 30 9 

Peratus 
(%) 

- - 19.3 58.5 17.0 5.1 
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Jadual 1.14 
Senarai Kesalahan Yang Ditemui Semasa Pemantauan  

Bersama Jabatan Audit Negara Terhadap Syarikat Yang Memiliki SPH 

Bil. Butiran 

Penemuan Semasa Lawatan 

Sijil  
Ditarik 

Sijil 
Digantung 

Ketidakakuran Jumlah 

1 Kilang Makanan 3 13 12 28 

2 Restoran/Hotel 1 5 5 11 

3 Farmaseutikal 1 - - 1 

4 Kosmetik - - 1 1 

5 Rumah 
Sembelih 

- 1 5 6 

Jumlah 5 19 23 47 

Peratus (%) 10.6 40.4 49.0 100 

  Sumber: Lawatan Audit Bersama Pegawai JAINJ 

 

b. MPPHM 2011 (Semakan Kedua) telah mengkategorikan jenis kesalahan dan 

tindakan yang boleh dilaksanakan semasa pemantauan dan penguatkuasaan 

dilaksanakan kepada pemegang SPH. Lawatan Audit telah menemui beberapa 

kesalahan yang telah dilakukan oleh pemegang SPH seperti berikut: 

 

i. Kesalahan Kecil 

 

Antara kesalahan kecil yang digariskan dalam MPPHM 2011 (Semakan Kedua) 

adalah kebersihan premis, peralatan, pekerja dan persekitaran, kawalan makhluk 

perosak serta pengendali makanan tidak mendapat pelalian anti typhoid. 

Lawatan Audit mendapati sebanyak 127 ketidakakuran yang telah dilakukan oleh 

pemegang SPH seperti pekerja tidak memakai sarung tangan, penutup kepala 

dan mulut, kebersihan kawasan pemprosesan tidak memuaskan, penggunaan 

bahan yang telah tamat tempoh, adunan roti dihinggapi lalat, barang tidak 

disusun dengan teratur, meletakkan kain lap di atas lantai dan menyimpan bahan 

kimia bersama bekas makanan. Butiran lanjut seperti di Jadual 1.15.   
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Jadual 1.15 
Senarai Kesalahan Kecil Yang Dilakukan Oleh Pemegang SPH 

Bil. Jenis Kesalahan 
Jenis Industri 

Jumlah 
Kesalahan Kilang 

Makanan 
 Restoran/ 

Hotel 
Rumah 

Sembelih 
Farmaseutikal Kosmetik 

1 Kebersihan premis kurang 
memuaskan seperti di 
Gambar 1.1 hingga 
Gambar 1.6 

14 3 1 - - 18 

2 Kawalan makhluk perosak 
kurang berkesan seperti di 
Gambar 1.7 dan  
Gambar 1.8 

5 4 1 - - 10 

3 Pekerja tidak memakai 
pakaian bersesuaian/ 
pelindung (sarung tangan, 
penutup kepala dan mulut)  

11 2 - - - 13 

4 Telur tidak dibasuh/tiada 
SOP pembersihan telur 

4 6 - - - 10 

5 Produk/ bahan diletakkan 
di atas lantai 

5 - - - - 5 

6 Gagal kemukakan 
dokumen halal 

6 3 2 - 1 12 

7 Pengendali tidak 
melengkapkan pelalian 
anti Typhoid 

12 3 2 1 - 18 

8 Tiada latihan halal 
diberikan kepada pekerja 

13 4 2 - 1 20 

9 Tiada penyeliaan dan 
pemantauan dalaman 
syarikat berkaitan halal 

4 - - - - 4 

10 Surau tiada arah kiblat 6 - 1 - - 7 

11 Bahan ramuan telah tamat 
tempoh/tidak berkualiti 
seperti di Gambar 1.9 
hingga Gambar 1.12 

- 3 - - - 3 

12 Peralatan yang digunakan 
bukan jenis food grade  

4 1 - - - 5 

13 Tidak tukar penyembelih 
selepas 3000 ekor ayam 

- - 2 - - 2 

Jumlah 84 29 11 1 2 127 

 Sumber: Lawatan Audit Bersama Pegawai JAINJ 
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Gambar 1.1 
Kebersihan Lantai Kurang Memuaskan Di 

Tempat Pengeraman Roti 

Gambar 1.2 
Tempat Pemprosesan Makanan 
Berdekatan Longkang Terbuka 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kilang Roti Di Johor Bahru 
Tarikh: 11 November 2014 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kilang Makanan Di Muar 
Tarikh: 2 Disember 2014 

 

Gambar 1.3 
Kebersihan Tempat Pemprosesan Kurang 

Memuaskan 

Gambar 1.4 
Peralatan Memasak Diletakkan Berdekatan 

Dengan Tandas 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kilang Makanan Di Johor Bahru 
Tarikh: 25 November 2014 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kilang Roti Di Muar 
Tarikh: 1 Disember 2014 

 
Gambar 1.5 

Kain Lap Diletakkan Di Atas Lantai Dan 
Kotor 

Gambar 1.6 
Persekitaran Pemprosesan Kurang Bersih 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kilang Roti Di Muar 
Tarikh: 1 Disember 2014 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kilang Roti Di Muar 
Tarikh: 2 Disember 2014 
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Gambar 1.7 
Adunan Roti Dihinggapi Lalat 

Gambar 1.8 
Lipas Berkeliaran Di Tempat Penyediaan 

Makanan 

  

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Kilang Roti Di Pontian 
Tarikh: 12 November 2014 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Premis Makanan Di Johor Bahru 
Tarikh: 18 November 2014 

 

Gambar 1.9 
Penggunaan Minyak Masak Yang Tidak 

Diganti Dan Telah Bertukar Warna 

Gambar 1.10 
Penggunaan Minyak Masak Terpakai 

Dalam Pembuatan Biskut 

  
  Sumber: Jabatan Audit Negara 
  Lokasi: Kilang Makanan Di Batu Pahat 
  Tarikh: 10 November 2014 

  Sumber: Jabatan Audit Negara 
  Lokasi: Kilang Makanan Di Batu Pahat 
  Tarikh: 11 November 2014 

 
Gambar 1.11 

Penggunaan Bahan Ramuan Yang Telah 
Tamat Tempoh 

Gambar 1.12 
Penggunaan Roti Yang Telah Tamat 

Tempoh Dan Berkulat 

  
 Sumber: Jabatan Audit Negara 
 Lokasi: Hotel Di Mersing 
 Tarikh: 24 November 2014 

 Sumber: Jabatan Audit Negara 
 Lokasi: Premis Makanan Di Kluang 
 Tarikh: 9 Disember 2014 

 
  



LKAN NEGERI JOHOR 2014 SIRI 2 | 19  

ii. Kesalahan Besar 

 

MPPHM 2011(Semakan Kedua) klausa 10.4.2 menyatakan tindakan 

penggantungan SPH oleh pegawai pemeriksa boleh dikenakan kepada 

pengusaha yang melakukan kesalahan teknikal yang dikategorikan sebagai 

kesalahan besar. Lawatan Audit mendapati sebanyak 79 kesalahan besar yang 

dilakukan oleh pemegang SPH adalah seperti tidak menukar logo halal 

Malaysia yang baru tanpa surat bertulis memohon lanjutan masa kepada 

JAINJ, menggunakan bahan ramuan yang tiada sijil halal, tiada pekerja Muslim 

di kawasan proses dan mempamerkan SPH yang telah tamat tempoh. Butiran 

lengkap seperti di Jadual 1.16. 

 

Jadual 1.16 
Senarai Kesalahan Besar Yang Dilakukan Oleh Pemegang SPH 

Bil. Jenis Kesalahan 

Jenis Industri 
Jumlah 

Kesalahan Kilang 
Restoran/ 

Hotel 
Rumah 

Sembelih 
 Farmaseutikal Kosmetik 

1 Bahan ramuan tiada sijil 
halal seperti di 
Gambar 1.13 

8 7 - - - 15 

2 Logo sijil halal pada bahan 
dari negara luar tidak sama 
dengan negara pengeluar 

- 1 - 1 1 3 

3 Menambah/menukar 
pembekal bahan ramuan 

11 6 - - - 17 

4 Menggunakan logo halal 
pada produk yang tidak 
terdapat dalam senarai 
SPH seperti di  
Gambar 1.14 

9 - 3 - - 12 

5 Penggunaan logo halal 
yang tidak mematuhi 
kehendak MPPHM 

12 - 2 - - 14 

6 Tiada pekerja/penyelia 
Muslim di kawasan 
pemprosesan/dapur 

9 3 - - - 12 

7 Mempamerkan SPH yang 
tamat tempoh 

1 1 - - - 2 

8 Alat/unsur Penyembahan 
agama terletak/digunakan 
di kawasan pemprosesan/ 
produk akhir 

4 - - - - 4 

Jumlah 54 18 5 1 1 79 

    Sumber: Lawatan Audit Bersama Pegawai JAINJ 
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Gambar 1.13 
Penggunaan Bahan Ramuan Yang Tiada 

Logo Halal 

Gambar 1.14 
Logo Halal Digunakan Pada Produk Yang 

Tiada Dalam Senarai SPH 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Premis Makanan Di Muar 
Tarikh: 1 Disember 2014 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Premis Makanan Di Muar 
Tarikh: 2 Disember 2014 

 

iii. Kesalahan Serius 

 

Penarikan balik SPH akan dibuat sekiranya syarikat telah melakukan kesalahan 

serius antaranya terdapat percampuran/penyimpanan antara bahan halal dengan 

bahan haram, peralatan yang digunakan bercampur antara halal dan haram, 

membawa masuk bahan haram ke premis atau syarikat yang telah mendapat 

SPH dan penggunaan bahan haram setelah memiliki SPH. Pihak Audit 

mendapati sebanyak 15 kesalahan serius yang ditemui semasa lawatan 

diadakan seperti pekerja membawa masuk makanan yang tidak halal ke 

kawasan proses, bahan ramuan dicampurkan di luar dan bahan yang digunakan 

tidak diketahui status halalnya, percampuran penyimpanan barang haram dan 

halal serta penggunaan berus bulu babi. Butiran lengkap seperti di Jadual 1.17.  
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Jadual 1.17 
Senarai Kesalahan Serius Yang Dilakukan Oleh Pemegang SPH 

Bil. Jenis Kesalahan 

Jenis Industri 
Jumlah 

Kesalahan Kilang 
Restoran/ 

Hotel 
Rumah 

Sembelih 
Farmaseutikal Kosmetik 

1 Menggunakan peralatan 
berus bulu babi seperti di 
Gambar 1.15 

3 - - 1 - 4 

2 Membawa masuk bahan 
haram ke premis yang telah 
mendapat SPH seperti di 
Gambar 1.16 

1 - - - - 1 

3 Pencampuran/ penyimpanan 
antara bahan halal dan 
bahan haram seperti di 
Gambar 1.17 dan  
Gambar 1.18 

4 1 1 - 1 7 

4 Penggunaan alat stunning 
sehingga menyebabkan 
haiwan mati 

- - 1 - - 1 

5 Penyembelih dan checker 
tidak bertauliah/  tauliah 
penyembelihan tamat tempoh 

- - 2 - - 2 

Jumlah 8 1 4 1 1 15 

 Sumber: Lawatan Audit Bersama Pegawai JAINJ 

  

Gambar 1.15 
Penggunaan Berus Bulu Babi 

Gambar 1.16 
Pekerja Membawa Makanan Tidak Halal Ke 

Kawasan Pemprosesan Makanan 

  
 Sumber: Jabatan Audit Negara 
 Lokasi: Kilang Makanan Di Batu Pahat 
 Tarikh: 11 November 2014 

 Sumber: Jabatan Audit Negara 
 Lokasi: Kilang Makanan Di Muar 
 Tarikh: 2 Disember 2014 
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Gambar 1.17 
Penyimpanan Minuman Keras Bersama 

Produk Makanan Lain 

Gambar 1.18 
Bahan Ramuan Dicampurkan Di Luar Dan 
Bahan Yang Digunakan Tidak Diketahui 

Status Halalnya 

  
  Sumber: Jabatan Audit Negara 
  Lokasi: Hotel Di Mersing 
  Tarikh: 24 November 2014 

  Sumber: Jabatan Audit Negara 
  Lokasi: Kilang Makanan Di Muar 
  Tarikh: 2 Disember 2014 

 

c. Minit MPPH Negeri Bil.  11 dan 12 Tahun 2014 serta Bil. 1 tahun 2015 menunjukkan 

daripada 24 sijil yang digantung/ditarik balik, 8 sijil telah ditarik sepenuhnya kerana 

jawapan dan tindak balas daripada pengusaha kilang/premis makanan tidak 

memuaskan dan tidak meyakinkan ahli MPPH. Bagi kes di mana SPH ditarik balik, 

tiada rekod menyatakan sama ada tindakan susulan untuk memastikan tidak terdapat 

salah guna SPH yang telah ditarik balik atau tindakan penguatkuasaan telah 

dijalankan. Semakan Audit di laman sesawang JAKIM di portal halal pada                  

8 Mac 2015 mendapati status bagi 7 syarikat yang telah ditarik balik masih 

menunjukkan sijil masih aktif dan satu tidak aktif. Lawatan susulan telah dibuat pada 

11 dan 12 Februari 2015 terhadap 5 pemegang SPH yang telah ditarik balik dan 

pihak Audit mendapati pemegang SPH yang terlibat masih menggunakan logo halal 

Malaysia. Pihak Audit juga mendapati pemegang SPH tidak membuat tindakan 

penambahbaikan terhadap teguran yang telah dibuat oleh JAINJ di mana penemuan 

yang sama telah ditemui pada lawatan susulan tersebut. Selain itu, terdapat 

kesalahan yang baru ditemui seperti penggunaan berus disyaki bulu babi dan 

menggunakan logo halal pada produk yang tidak terdapat dalam senarai SPH. 

Gambar 1.19 dan Gambar 1.20 menunjukkan logo halal masih digunakan pada 

produk keluaran syarikat walaupun SPH telah ditarik kerana melakukan kesalahan 

serius. Pemantauan dan penguatkuasaan adalah amat penting bagi menjamin 

ketelusan pengusaha dan jaminan kualiti sijil halal yang dikeluarkan oleh JAINJ.  

 

d. Maklum balas bertarikh 19 Mac 2015, menyatakan JAINJ tidak mempunyai 

kebenaran bagi mengakses laporan selepas SPH ditarik balik dalam sistem e-

halal. Bagaimanapun, JAINJ telah mengemukakan permohonan secara bertulis 

kepada JAKIM bagi mendapatkan kebenaran untuk mengakses sistem tersebut 

bagi memudahkan pengemaskinian dibuat sekiranya SPH ditarik balik. 
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Gambar 1.19 Gambar 1.20 
Logo Halal Masih Digunakan Pada Produk Walaupun Telah Ditarik Balik 

  
  Sumber: Jabatan Audit Negara 
  Lokasi: Kilang Makanan Di Johor Bahru 
  Tarikh: 12 Februari 2015 

  Sumber: Jabatan Audit Negara 
  Lokasi: Kilang Makanan Di Muar 
  Tarikh: 11 Februari 2015 

 

1.4.3.3.  Berdasarkan maklum balas JAINJ bertarikh 19 Mac 2015, antara faktor 

pemegang SPH tidak akur terhadap peraturan yang ditetapkan adalah 

Jawatankuasa Halal Dalaman syarikat tidak berfungsi dengan baik serta tidak 

terlatih dan hanya diwujudkan sekadar untuk memenuhi kehendak MPPHM 2011 

(Semakan Kedua). Pihak JAINJ juga hanya dapat melaksanakan 10% latihan 

berkaitan halal kepada syarikat kerana mengalami kekangan peruntukan. 

Bagaimanapun, usaha mempertingkatkan lagi penganjuran latihan dan program 

akan diteruskan dari semasa ke semasa dengan mewujudkan kerjasama bersama 

agensi lain yang berkaitan.  

 

Pada pendapat Audit, tindakan pemantauan adalah kurang memuaskan kerana bagi 

tempoh 3 tahun bilangan pemantauan yang dilaksanakan adalah hanya 8.8% 

daripada keseluruhan pemegang SPH. Selain itu, hasil lawatan juga membuktikan 

terdapat beberapa pemegang SPH yang ingkar terhadap pematuhan 

peraturan/prosedur MPPHM 2011 (Semakan Kedua).  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1.4.3.4. Penguatkuasaan Terhadap Penyalahgunaan SPH Tidak Dilakukan 

 

a. Penguatkuasaan akan dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri 

Koperasi Dan Kepenggunaan (KPDNKK) atau JAKIM atau JAINJ di bawah 

peruntukan Akta Perihal Dagangan 2011 (APD 2011), yang membolehkan tindakan 

diambil ke atas syarikat atau individu yang melanggar prosedur halal yang telah 

ditetapkan. Warta Kerajaan Persekutuan bertarikh 21 Januari 2013 menyatakan pada 

masa menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 3(1) APD 2011, Menteri 

boleh melantik Pegawai Hal Ehwal Islam dan Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam 

JAINJ sebagai Penolong Pengawal Perihal Dagangan mulai 1 Jun 2012. 

Sehubungan itu, KPDNKK telah mengeluarkan 7 kad kuasa kepada pegawai JAINJ 

yang mana 4 daripada kad kuasa tersebut telah diberikan kepada pegawai di Unit 

Pengurusan Halal. Semakan Audit mendapati tiada tindakan penguatkuasaan yang 

dilaksanakan oleh JAINJ terhadap pemegang SPH yang telah menyalahgunakan 

logo halal walaupun lantikan telah dibuat pada bulan Jun 2012. Tindakan 
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penguatkuasaan tidak dapat dilaksanakan kerana kekangan serta bebanan tugas 

pegawai yang diberi kuasa selain masih belum bersedia untuk melaksanakan 

pemeriksaan dan penyiasatan secara bersendirian. Kesannya, JAINJ tidak dapat 

menjalankan pemeriksaan dan penyiasatan secara bersendirian dan terpaksa 

bergantung kepada KPDNKK. Pemeriksaan bersepadu hanya dijalankan bersama 

KPDNKK dan agensi lain berdasarkan aduan dan secara berkala masing-masing 

sebanyak 6 kali bagi tahun 2012 dan 2013 serta sebanyak 4 kali pada tahun 2014.  

 

b. Maklum balas JAINJ bertarikh 19 Mac 2015, menyatakan walaupun penyerahan 

kad kuasa telah dibuat tetapi tiada standard prosedur dan bidang kuasa khas 

yang dinyatakan.  

 

Pada pendapat Audit, penguatkuasaan terhadap pensijilan halal adalah kurang 

memuaskan kerana penguatkuasaan masih belum dapat dilaksanakan berikutan 

kekangan serta bebanan tugas pegawai yang terlibat. 

 

1.5.  SYOR AUDIT 

 

Bagi mengatasi kelemahan yang dibangkitkan, adalah disyorkan supaya Unit Pengurusan 

Halal, Bahagian Penyelidikan, Jabatan Agama Islam Negeri Johor (JAINJ) 

mempertimbangkan tindakan seperti berikut:  

 

1.5.1. Mengkaji semula Prosedur Proses Piagam Pelanggan SPH, JAINJ dengan 

menyediakan norma masa yang lebih jelas dan bersesuaian untuk setiap peringkat 

pemprosesan agar tempoh penyelesaian permohonan SPH dapat dioptimumkan. 

 

1.5.2. Meningkatkan pemantauan secara berkala terhadap produk perkilangan, premis 

makanan dan rumah sembelih bagi memastikan pengusaha mematuhi sepenuhnya 

peraturan MPPHM 2011 (Semakan Kedua) dan melaksanakan operasi bersepadu bersama 

dengan pegawai KPDNKK bagi syarikat yang ditarik balik SPH bagi memastikan logo halal 

tidak disalah guna. 
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PEJABAT TANAH DAERAH KOTA TINGGI 

PEJABAT TANAH DAERAH MERSING  

LEMBAGA KEMAJUAN JOHOR TENGGARA 

 

2. PENGURUSAN PEMBERIMILIKAN TANAH 

 

2.1. LATAR BELAKANG 

 

2.1.1. Pemberimilikan tanah adalah satu daripada kaedah pelupusan tanah yang dibuat 

oleh Pihak Berkuasa Negeri (PBN) terhadap tanah Kerajaan. Mengikut Seksyen 5 Kanun 

Tanah Negara (KTN), beri milik bermaksud melupuskan tanah Kerajaan untuk selama-

lamanya atau satu tempoh beberapa tahun. Seksyen 76 KTN menetapkan pelupusan tanah 

Kerajaan oleh PBN adalah satu tempoh tidak melebihi 99 tahun atau untuk selama-lamanya 

dan sebagai balasan bayaran sewa tahunan serta bayaran premium akan dikenakan. 

Manakala menurut Seksyen 78(3) KTN, pemberimilikan tanah Kerajaan hendaklah berkuat 

kuasa apabila dokumen hak milik didaftarkan. Tanah yang diluluskan untuk pemberimilikan 

masih terus bertaraf tanah Kerajaan selagi hak milik tidak didaftarkan. Kesemua 

permohonan tanah dibuat melalui Pejabat Tanah Daerah manakala Lembaga Kemajuan 

Johor Tenggara (KEJORA) menghantar perakuan terus ke Pejabat Tanah Dan Galian (PTG) 

bagi mendapatkan kelulusan hak milik tanah bagi tujuan pembangunan. 

   

2.1.2.  Setiap permohonan pemberimilikan yang diluluskan oleh PBN perlu menjelaskan 

bayaran cukai tanah tahun pertama, premium, bayaran ukur dan bayaran pendaftaran Hak 

Milik Sementara dan Hak Milik Muktamad. Bagi tempoh tahun 2012 hingga 2014, Pejabat 

Tanah Daerah Kota Tinggi (PTKT) telah menerima 2,805 permohonan pemberimilikan tanah 

dan 322 permohonan telah diluluskan. Pejabat Tanah Daerah Mersing (PTM) telah 

menerima sebanyak 1,492 permohonan dan sebanyak 628 permohonan telah diluluskan 

melibatkan pelbagai kategori penggunaan tanah iaitu pertanian, kediaman dan perindustrian. 

 

2.2. OBJEKTIF PENGAUDITAN 

 

Objektif pengauditan ini adalah untuk menilai sama ada pengurusan pemberimilikan tanah 

dilaksanakan dengan cekap dan berkesan serta mematuhi peraturan yang ditetapkan.  

 

2.3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN 

 

Skop pengauditan meliputi pelaksanaan dan pemantauan terhadap permohonan dan 

pemberimilikan tanah bagi tahun 2012 hingga 2014 di PTKT dan PTM serta pengurusan 

pemberimilikan tanah lot industri yang diuruskan oleh KEJORA. Bagi kes-kes tertentu 

pemberimilikan tanah sebelum tahun 2012 juga disemak. Semakan dilakukan terhadap fail 

permohonan, daftar permohonan tanah, dokumen bayaran hasil dan pendaftaran hak milik 

dan surat perjanjian. Sampel fail yang dipilih untuk pengauditan terdiri daripada individu, 

agensi Kerajaan dan swasta serta syarikat. Selain itu, lawatan ke kawasan permohonan dan 
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pemberimilikan tanah serta temu bual dengan pegawai yang terlibat turut diadakan untuk 

mendapat pengesahan. Exit conference bersama Pentadbir Tanah Kota Tinggi, Pentadbir 

Tanah Mersing, Pengurus Hartanah KEJORA, Pegawai Unit Korporat Pejabat Setiausaha 

Kerajaan Negeri Johor (Perbadanan Setiausaha Kerajaan) serta lain-lain pegawai kanan 

PTKT, PTM dan KEJORA telah diadakan pada 12 April 2015. 

  

2.4. PENEMUAN AUDIT 

 

Pengauditan yang dilaksanakan antara bulan September hingga Disember 2014 mendapati 

secara umumnya pengurusan pemberimilikan tanah adalah memuaskan dari segi urusan 

pembayaran notis 5A di mana ianya dijelaskan dalam tempoh yang ditetapkan. Selain itu, 

proses pendaftaran hak milik juga dapat dilakukan dalam tempoh yang ditetapkan setelah 

semua bayaran diterima. Bagaimanapun, terdapat beberapa kelemahan yang memberi 

kesan terhadap pengurusan pemberimilikan tanah seperti yang dijelaskan dalam perenggan-

perenggan berikut.  

 

 Bilangan penyelesaian permohonan pemberimilikan tanah rendah. 

 Kelewatan penyelesaian permohonan pemilikan tanah iaitu melebihi 4 bulan dan 

kelewatan pengeluaran Notis Borang 5A.  

 Tanah Kerajaan diusahakan dan diduduki sebelum diberi milik. 

 Perjanjian jual beli dibuat antara KEJORA dan syarikat swasta di atas tanah Kerajaan 

Negeri yang masih belum ditukar hak milik KEJORA. 

 

2.4.1. Prestasi Permohonan Pemberimilikan Tanah 

 

2.4.1.1. Kaedah pemberimilikan tanah terbahagi kepada 2 cara iaitu pemberimilikan 

tanah secara dirancang dan pemberimilikan tanah secara tidak dirancang. Pemberimilikan 

tanah secara dirancang adalah tanah yang diberi milik atas permohonan secara pelawaan 

daripada Pejabat Tanah Daerah seperti penempatan berkelompok Lembaga Kemajuan 

Tanah Persekutuan (FELDA). Manakala pemberimilikan tanah secara tidak dirancang 

melibatkan permohonan daripada individu atau agensi untuk tujuan tapak pertanian, 

rumah atau bangunan. Permohonan tanah melalui kedua-dua cara bagi tempoh tahun 

2012 hingga 2014 adalah seperti di Jadual 2.1.  

 

Jadual 2.1 
Permohonan Tanah Bagi Tempoh Tahun 2012 Hingga 2014 

Jenis 
Permohonan 

Tahun 
Jumlah Jumlah 

Besar 
2012 2013 2014 

KT M KT M KT M KT M 

Individu 401 517 695 285 1,585 350 2,681 1,152 3,833 

Agensi Kerajaan 6 98 18 13 11 5 35 116 151 

Agensi Swasta 9 180 43 22 37 22 89 224 313 

Jumlah 416 795 756 320 1,633 377 2,805 1,492 4,297 

Sumber: Pejabat Tanah Daerah Kota Tinggi Dan Pejabat Tanah Daerah Mersing  
Catatan: KT = Pejabat Tanah Daerah Kota Tinggi   M = Pejabat Tanah Daerah Mersing 
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2.4.1.2. Bilangan Penyelesaian Permohonan Pemberimilikan Tanah Rendah 

 

a. Semakan Audit mendapati bagi tempoh tahun 2012 hingga 2014 sebanyak 2,805 

permohonan secara individu, agensi kerajaan dan agensi swasta telah diterima di 

PTKT. Daripada jumlah permohonan yang diterima pada tahun 2012 hingga 2014 

dan baki permohonan sebelum tahun 2012 berjumlah 2,095, hanya 322 permohonan 

atau 6.57% diluluskan, 156 permohonan atau 3.18% telah ditolak manakala 4,422 

permohonan atau 90.24% belum selesai.  

 

b. Manakala di PTM pula, sebanyak 1,492 permohonan pula telah diterima pada tahun 

2012 hingga 2014. Daripada jumlah permohonan yang diterima pada tahun 2012 

hingga 2014 dan baki permohonan sebelum tahun 2012 berjumlah 2,370, hanya 628 

permohonan atau 16.26% diluluskan, 746 permohonan atau 19.32% telah ditolak 

manakala 2,488 permohonan atau 64.42% masih belum selesai. Secara 

keseluruhannya jumlah permohonan belum selesai sehingga 31 Disember 2014 

adalah sebanyak 6,910 atau 78.86% daripada 8,762 permohonan. Butiran lanjut 

adalah seperti di Jadual 2.2. 
 

Jadual 2.2 
Status Permohonan Dan Pemberimilikan Tanah Bagi Tempoh 2012 Hingga 2014 

Status 
Permohonan 

Tahun 
Jumlah 

Keseluruhan 2012 2013 2014 

KT M KT M KT M KT M 

Baki Tahun 
Sebelum 

2,095 2,370 2,364 2,600 2,854 2,356 2,095 2,370 4,465 

Terima 416 795 756 320 1,633 377 2,805 1,492 4,297 

Lulus 120 264 172 220 30 144 322 628 950 

Tolak/Batal 27 301 94 344 35 101 156 746 902 

Belum 
Selesai 

2,364 2,600 2,854 2,356 4,422 2,488 4,422 2,488 6,910 

 Sumber: Pejabat Tanah Daerah Kota Tinggi Dan Pejabat Tanah Daerah Mersing  
 Catatan: KT = Pejabat Tanah Daerah Kota Tinggi             M = Pejabat Tanah Daerah Mersing 

 

c. Analisis Audit mendapati antara punca peningkatan bilangan permohonan belum 

selesai adalah disebabkan kelewatan memproses permohonan pemberimilikan di 

semua peringkat bermula dari siasatan dan laporan tanah, surat ke Jabatan Teknikal 

dan ulasan daripada Jabatan Teknikal.    

 

2.4.1.3. Proses Permohonan Pemberimilikan Tanah 

 

a. Tempoh Memproses Permohonan Pemberimilikan Tanah Melebihi 4 Bulan 

 

i. Mengikut KTN 1965 dan Manual Tanah Negara proses permohonan pelupusan 

tanah melibatkan beberapa peringkat iaitu pendaftaran permohonan, siasatan 

dan penyediaan laporan tanah, laporan ulasan Jabatan Teknikal, keputusan oleh 

Jawatankuasa Pemilihan Tanah Daerah (JKPTD) dan Majlis Mesyuarat Kerajaan 

(MMK), penyampaian notis Borang 5A serta pembayaran dan pengeluaran Hak 

Milik Sementara. Hak Milik Kekal dikeluarkan setelah Jabatan Ukur dan 

Pemetaan selesai membuat pelan ukur (PU). Norma tempoh masa bagi 
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pemprosesan pemberimilikan tanah seperti mana ditetapkan dalam Panduan 

Memproses Permohonan Pemberimilikan Tanah iaitu Pekeliling Ketua Pengarah 

Tanah Dan Galian Persekutuan Bilangan 1/2013 adalah 4 bulan.  

 

ii. Semakan Audit terhadap proses permohonan tanah yang didaftarkan di PTKT 

dan PTM bagi tahun 2012 hingga 2014 mendapati tiada permohonan 

diselesaikan mengikut norma masa yang ditetapkan. Proses pemberimilikan 

tanah daripada permohonan tanah sehingga pengeluaran Notis 5A diselesaikan 

dalam tempoh antara 13 hingga 168 bulan. Di PTKT sebanyak 23 permohonan 

diproses dalam tempoh 13 hingga 44 bulan dan 10 permohonan diproses dalam 

tempoh 49 hingga 128 bulan. Manakala di PTM, terdapat 3 permohonan 

diselesaikan dalam tempoh 12 bulan, 13 permohonan diproses dalam tempoh 13 

hingga 24 bulan, 15 permohonan diselesaikan dalam tempoh 25 bulan hingga 44 

bulan dan 6 permohonan diproses melebihi tempoh 44 bulan hingga 168 bulan. 

Butiran lanjut adalah seperti di Jadual 2.3. 

 

Jadual 2.3 
Tempoh Proses Penyelesaian Permohonan Pemberimilikan 

Pejabat 

Tempoh Masa Proses Pelupusan Tanah 
(Bulan) 

Jumlah 
Permohonan 

1 - 4 5 - 12 13 – 24 25 – 44 >44 

Pejabat Tanah Daerah  
Kota Tinggi 

0 0 13 10 10 33 

Pejabat Tanah Daerah 
Mersing 

0 3 13 15 6 37 

Sumber: Pejabat Tanah Daerah Kota Tinggi Dan Pejabat Tanah Daerah Mersing  

 

2.4.1.4. Proses Siasatan Dan Laporan Tanah,  Laporan Jabatan Teknikal Dan 

Penyediaan Kertas Perakuan Lewat Dilaksanakan  

 

a. Selepas pendaftaran permohonan tanah dibuat, Penolong Pegawai Tanah membuat 

siasatan dan menyediakan laporan siasatan tanah. Selepas itu, Pembantu Tadbir 

menghantar surat mengenai siasatan kesesuaian tanah ke Jabatan Teknikal seperti 

Majlis Daerah, Jabatan Perancang Bandar Dan Desa, Jabatan Pengairan Dan 

Saliran, Jabatan Kerja Raya serta Jabatan Alam Sekitar. Semakan Audit ke atas 120 

fail di PTKT dan PTM mendapati tempoh masa yang diambil bagi lima peringkat 

proses lewat dilaksanakan oleh Pentadbir Tanah dan Jabatan Teknikal antara 1 

hingga 180 bulan. Butiran lanjut adalah seperti di Jadual 2.4. 
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Jadual 2.4 
Tempoh Masa Proses Penyelesaian Permohonan Pemberimilikan Tanah 

Peringkat 
Proses 

Tempoh Masa Proses Penyelesaian 
Permohonan Pemberimilikan Tanah (Bulan) Jumlah 

Keseluruhan 
< 3 4 - 6 7 - 12 13 - 36 >36 

KT M KT M KT M KT M KT M KT M 

Siasatan Dan  
Laporan Tanah 

10 17 2 11 6 4 12 7 5 2 35 41 76 

Surat Ke 
Jabatan 
Teknikal 

12 18 0 2 0 2 0 5 2 0 14 27 41 

Ulasan Jabatan 
Teknikal 

45 88 2 4 10 7 6 0 0 0 63 99 162 

Kertas 
Perakuan 

1 13 1 5 5 7 0 4 1 0 8 29 37 

Kelulusan MMK 0 0 7 11 3 25 2 1 0 0 12 37 49 
 Sumber: Pejabat Tanah Daerah Kota Tinggi Dan Pejabat Tanah Daerah Mersing  
 Catatan: KT = Pejabat Tanah Daerah Kota Tinggi     

 M = Pejabat Tanah Daerah Mersing     
 MMK = Majlis Mesyuarat Kerajaan 

 

b. Semakan Audit mendapati kelewatan ketara berlaku di peringkat siasatan dan 

laporan tanah dan ulasan Jabatan Teknikal. Di PTM, hanya 5 daripada 41 

permohonan tanah telah disiasat dan disediakan laporan tanah dalam tempoh 

kurang dari 14 hari. Manakala, 23 laporan tanah dibuat dalam tempoh 18 hari 

hingga 6 bulan dan selebihnya sebanyak 13 laporan disediakan dalam tempoh 7 

bulan hingga 244 bulan. Di PTKT, daripada 35 permohonan tanah yang 

disemak, 12 permohonan telah disediakan laporan tanah dalam tempoh sebulan 

hingga 5 bulan dan selebihnya 23 laporan tanah disediakan dalam tempoh 7 

bulan hingga 65 bulan.   

 

c. Perkara 13.1 Manual Kanun Tanah Negara menyatakan pihak Pentadbir Tanah 

boleh mengatur lawatan bersama Jabatan Teknikal untuk mempercepatkan 

penerimaan laporan daripada Jabatan Teknikal. Semakan Audit mendapati tiada 

bukti lawatan dibuat bersama Jabatan Teknikal bagi tujuan tersebut. Akibatnya, 

sebanyak 125 maklum balas yang diterima daripada Jabatan Teknikal adalah 

melebihi tempoh 2 minggu sehingga 626 hari. Manakala sebanyak 10 maklum 

balas tidak diterima daripada Jabatan Teknikal. Butiran lanjut adalah seperti di 

Jadual 2.5. 
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Jadual 2.5 
Tempoh Masa Menerima Laporan Daripada Jabatan Teknikal 

Bil. Jabatan Teknikal 

Maklum 
Balas 
Tidak 

Diterima 

Maklum Balas Diterima 
Mengikut Tempoh (Hari) 

<14 15-30 31-60 >61 Jumlah 

1 Majlis Daerah 1 0 1 0 0 2 

2 Jabatan Pertanian 2 2 3 6 22 35 

3 Jabatan Perancang Bandar Dan Desa 0 1 8 7 1 17 

4 Jabatan Pengairan Dan Saliran 3 2 3 5 3 16 

5 Jabatan Kerja Raya 0 3 12 15 6 36 

6 Jabatan Alam Sekitar 0 1 1 0 0 2 

7 Jabatan Perhutanan 1 0 0 1 5 7 

8 Jabatan Mineral & Geosains 0 27 9 3 4 43 

9 Jabatan Perikanan 0 0 0 1 1 2 

10 Unit Perancang Ekonomi Negeri  1 0 0 0 3 4 

11 Jabatan Perkhidmatan Veterinar 0 0 1 0 0 1 

12 FELCRA 0 0 0 0 1 1 

13 Pejabat Daerah  1 1 0 0 2 4 

14 Jawatankuasa Kerja Keselamatan Daerah 0 0 0 0 1 1 

15 Badan Kawal Selia Air Negeri Johor (BAKAJ) 1 0 0 0 0 1 

Jumlah 10 37 38 38 49 172 

Sumber: Pejabat Tanah Daerah Kota Tinggi Dan Pejabat Tanah Daerah Mersing  

 

d. Temu bual antara pihak Audit dan Penolong Pegawai Tanah di PTKT dan PTM 

mendapati punca kelewatan siasatan dan penyediaan laporan tanah adalah 

disebabkan bebanan kerja Penolong Pegawai Tanah. Tugas seorang Penolong 

Pegawai Tanah meliputi sebuah mukim setiap seorang dan perlu menyediakan 

laporan tanah untuk urusan seperti ubah syarat, permohonan lesen pendudukan 

sementara, pembaharuan permit dan lain-lain. Penolong Pegawai Tanah juga 

ditugaskan untuk membuat rondaan dan penguatkuasaan bagi pemindahan 

bahan batuan setiap dua hari dalam seminggu. Kesannya, pemberimilikan tanah 

lewat diselesaikan dan bilangan tunggakan permohonan meningkat.  

 

e. Semakan Audit juga telah dibuat terhadap penyediaan kertas perakuan yang 

dihantar ke PTG untuk diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan (MMK) 

mendapati hanya 1 draf perakuan daripada PTM yang disediakan dalam masa 

14 hari. Selebihnya, sebanyak 28 draf perakuan disediakan dalam tempoh 1 

bulan hingga 19 bulan. Di PTKT pula, draf perakuan disediakan dalam tempoh 

21 hari hingga 53 bulan. Terdapat juga kes kelewatan MMK memberi kelulusan 

atas pelbagai sebab seperti memerlukan maklumat tambahan dan sebagainya.  

 

f. Berdasarkan maklum balas PTM bertarikh 12 April 2015, tunggakan 

permohonan yang banyak menyebabkan fail-fail semasa tidak dapat 

diproses dalam tempoh yang ditetapkan. Jabatan Teknikal mempunyai 

keutamaan dalam kerja mereka sendiri menyebabkan ulasan tidak dapat 

diberikan dalam tempoh yang ditetapkan. Oleh itu, usaha sedang 

dijalankan bagi mengatur lawatan bersama Jabatan Teknikal untuk 

mempercepatkan penerimaan laporan daripada Jabatan Teknikal. 

Manakala, maklum balas PTKT bertarikh 15 April 2015 memaklumkan 

selain daripada bebanan kerja Penolong Pegawai Tanah, antara faktor lain 

kelewatan siasatan dan laporan tanah adalah borang Jadual 1 yang diisi 
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oleh pemohon tidak lengkap dan pemohon tidak dapat dihubungi untuk 

melengkapkan permohonan. Seterusnya, kelewatan penyediaan draf 

perakuan adalah disebabkan proses penyediaan dan semakan yang 

meliputi banyak peringkat. 

 

Pada pendapat Audit, prestasi penyelesaian permohonan pemberimilikan tanah adalah 

rendah berbanding bilangan permohonan yang diterima bagi tempoh tahun 2012 

hingga 2014. 

 

2.4.2. Kutipan Hasil Tanah 

 

2.4.2.1. Notis Borang 5A Lewat Dikeluarkan   

 

a. Mengikut KTN 81(1), bayaran hendaklah dituntut seperti dinyatakan dalam Borang 5A 

apabila kelulusan telah diberikan. Manakala Seksyen 81(2) KTN pula menghendaki 

Pentadbir Tanah hendaklah secepat mungkin mencadangkan sejumlah wang untuk 

dibayar oleh pemohon yang diluluskan pemberimilikan melalui Borang 5A. Notis 

Borang 5A adalah bayaran tuntutan mengikut kadar yang telah ditetapkan meliputi 

cukai bagi tahun pertama, premium, bayaran pendaftaran tanah/tanda sempadan, 

penyediaan dan pendaftaran suratan Hak Milik Sementara serta suratan Hak Milik 

Kekal. Pemohon hendaklah membayar jumlah wang mengikut tempoh yang 

dinyatakan dalam notis Borang 5A.  

 

b. Semakan Audit terhadap fail kelulusan mendapati tempoh masa yang diambil oleh 

PTKT bagi mengeluarkan notis Borang 5A dari tarikh tindakan terakhir adalah di 

antara 9 hari hingga 421 hari manakala PTM adalah di antara 10 hari hingga 139 hari 

seperti di Jadual 2.6. 

 

Jadual 2.6 
Tempoh Masa Mengeluarkan Notis Borang 5A 

 Sumber: Pejabat Tanah Daerah Kota Tinggi Dan Pejabat Tanah Daerah Mersing  
 Catatan: KT = Pejabat Tanah Daerah Kota Tinggi             M = Pejabat Tanah Daerah Mersing 

 

2.4.2.2. Notis Borang 5A Telah Tamat Tempoh 

 

a. Mengikut Peraturan Tanah Johor Pindaan 2004 Perkara 8, bayaran notis 5A boleh 

dilanjutkan tidak melebihi 3 bulan atas sebab tertentu dengan syarat permohonan 

untuk mendapatkan lanjutan itu dibuat sebelum tarikh akhir notis 5A (3 bulan 

pertama). Pentadbir Tanah boleh meluluskan semula tanah-tanah yang mana notis 

5A telah luput jika permohonan dibuat oleh pemohon dalam tempoh 6 bulan dari 

tarikh luput sambungan. Manakala, mengikut Pekeliling Bil. 1 Tahun 2005 Perenggan 

2, bayaran premium secara ansuran hanya boleh dipertimbangkan sekiranya 

Peringkat 
Proses 

Bilangan Notis Borang 5A Mengikut Tempoh 
Masa (Hari) 

Jumlah Notis 
5A 

<7 7-30 >30 

KT M KT M KT M KT M 

Notis Borang 5A - - 7 30 26 7 33 37 
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permohonan rasmi dibuat oleh pemohon sebelum luput tempoh 3 bulan dari tarikh 

notis 5A diterima oleh pemohon.  

 

b. Semakan Audit terhadap 70 fail mendapati urusan pembayaran Notis 5A adalah baik 

kerana mengikut tempoh yang ditetapkan kecuali sebuah syarikat yang tidak 

membayar Notis 5A dan telah menduduki tanah tanpa bayaran. Butiran lanjut adalah 

seperti di perenggan di bawah. 

 

i. Syarikat pada asalnya telah beroperasi di atas tanah seluas 0.570 hektar di PTD 

281, Mukim Ulu Sungai Sedili Besar, Kota Tinggi menggunakan kelulusan Lesen 

Pendudukan Sementara sehingga tahun 2008. Pada bulan Oktober 2008, Majlis 

Mesyuarat Kerajaan telah meluluskan permohonan tanah kepada syarikat 

tersebut bagi tujuan industri membuat kayu bergergaji. Notis 5A telah dikeluarkan 

kepada syarikat pada bulan Januari 2009 dan jumlah yang perlu dijelaskan bagi 

bayaran cukai tahun pertama, premium, premium tambahan, bayaran ukur, tanda 

sempadan, pelan dan pendaftaran suratan hak milik berjumlah RM136,710.  

 

ii. Semakan selanjutnya mendapati syarikat telah membuat permohonan untuk 

pengurangan bayaran premium tanah sebanyak dua kali iaitu pada tahun 2009 

dan 2010 tetapi kedua-dua permohonan telah ditolak. Surat makluman 

penolakan pengurangan bayaran premium kepada syarikat telah dihantar oleh 

PTKT pada bulan Februari 2010 dan syarikat perlu menjelaskan jumlah premium 

seperti dalam notis 5A yang dikeluarkan pada 23 Januari 2009. Pada bulan 

Januari 2014, syarikat telah membuat permohonan untuk membayar premium 

tanah secara ansuran iaitu selepas Notis 5A tamat tempoh. Lawatan Audit ke 

atas tanah pada 11 Januari 2015 mendapati terdapat sebuah bangunan kekal 

iaitu bangunan pejabat dan 5 buah bangunan jenis sementara iaitu rumah 

pekerja, bangsal dan 3 buah stor seperti di Gambar 2.1 dan Gambar 2.2. Ini 

menunjukkan syarikat beroperasi di atas tanah secara tidak sah kerana Notis 5A 

telah tamat tempoh. 

 

Gambar 2.1 Gambar 2.2 
Tanah Telah Diusahakan Dengan Industri 

Membuat Kayu Bergergaji Walaupun 
Pembayaran Notis 5A Belum Dibuat 

Tanah Telah Diusahakan Dengan Bangunan 
Pejabat Walaupun Pembayaran Notis 5A 

Belum Dibuat 

  

 Sumber: Jabatan Audit Negara 
 Lokasi: Sg. Sedili 
 Tarikh: 11 Januari 2015 

  Sumber: Jabatan Audit Negara 
  Lokasi: Sg. Sedili 
  Tarikh: 11 Januari 2015 
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iii. Berdasarkan maklum balas bertarikh 15 April 2015, PTKT akan menyediakan 

kertas perakuan yang baru kepada Kerajaan Negeri kerana Notis 5A yang 

dikeluarkan pada tahun 2009 tidak dijelaskan dengan sempurna dan kelulusan 

pemberimilikan tanah telah melebihi 5 tahun. 

 

2.4.2.3. Kelewatan Proses Pajakan Tanah Yang Diberi Milik Kepada Perbadanan 

Setiausaha Kerajaan 

 

a. Mulai tahun 2008 Kerajaan Negeri telah menetapkan tanah-tanah berkeluasan besar 

akan diberi milik atau dirizabkan kepada Perbadanan Setiausaha Kerajaan (SSI) bagi 

tujuan pengawalan dan pemantauan serta memastikan kejayaan program yang 

dirancang atas tanah tersebut. Kerajaan akan memperoleh pulangan melalui pajakan 

mengikut Seksyen 63 dan Seksyen 221 Kanun Tanah Negara kepada syarikat yang 

berminat. 

 

b. Semakan Audit di PTKT mendapati tanah PTD 4915 seluas 43.78 hektar telah 

diluluskan kepada SSI pada 21 Mei 2014 dan Notis 5A telah dikeluarkan pada  

15 September 2014 berjumlah RM36,858 kepada SSI. Pada 28 Januari 2015, MMK 

telah meluluskan pajakan kepada pemohon asal (syarikat) bernilai RM1 juta. Syarikat 

dikehendaki membayar dalam tempoh 3 bulan dari surat tawaran bertarikh  

16 Februari 2015 dan membayar Notis 5A bagi pihak SSI. Sehingga 15 Mac 2015, 

syarikat masih belum menjelaskan kedua-dua bayaran tersebut. Lawatan Audit 

bersama Penolong Pegawai Tanah mendapati tanah tersebut sedang diusahakan 

oleh pemohon asal dengan ternakan lembu dan terdapat tanaman kelapa sawit serta 

tanaman kontan seperti Gambar 2.3 dan Gambar 2.4. Berdasarkan maklum balas 

bertarikh 12 April 2015, SSI memaklumkan pemohon telah mengemukakan 

rayuan penangguhan selama 2 bulan untuk membayar wang pajakan bernilai 

RM1 juta. Jika pemohon tidak dapat membayar Notis 5A dan wang pajakan, 

kelulusan untuk pajakan tanah tersebut terbatal dan SSI akan membuka 

permohonan pajakan kepada pihak lain untuk dimajukan. 

 

Gambar 2.3 Gambar 2.4 
Tanaman Kelapa Sawit Yang Berusia  

Lebih Kurang 7 Tahun 
Tanaman Kontan Diusahakan Oleh 

Pemohon Asal 

 

 

 Sumber: Jabatan Audit Negara 
 Lokasi: Mukim Pantai Timur, Pengerang 
 Tarikh: 2 November 2014 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Mukim Pantai Timur, Pengerang 
Tarikh: 2 November 2014 



34 | LKAN NEGERI JOHOR 2014 SIRI 2 

2.4.3. Tanah Kerajaan Diusahakan Dan Diduduki Sebelum Diberi Milik  

 

2.4.3.1. Seksyen 425(1)(b) Kanun Tanah Negara 1965 menyatakan adalah menjadi 

kesalahan bagi mana-mana orang tanpa kebenaran yang sah untuk membersihkan, 

membajak, menggali, membuka atau bercucuk tanam di atas tanah Kerajaan Negeri, 

tanah rizab atau tanah perlombongan. Denda sebanyak RM10,000 atau penjara tidak 

melebihi setahun atau kedua-dua sekali boleh dikenakan terhadap penceroboh.  

 

2.4.3.2.   Semakan Audit terhadap laporan tanah oleh Penolong Pegawai Tanah bagi 

permohonan tanah di Daerah Kota Tinggi dan Mersing mendapati seramai 112 orang 

pemohon telah menduduki dan mengusahakan tanah terlebih dahulu sebelum 

permohonan dibuat melibatkan keluasan 590.05 hektar. Kawasan permohonan telah 

diusahakan dengan tanaman pokok kelapa sawit berusia di antara 2 hingga 15 tahun dan 

tanaman kontan. Terdapat pemohon yang memelihara ternakan seperti lembu dan 

kambing serta mendirikan rumah kediaman di tanah yang dipohon.  

 

2.4.3.3.   Semakan lanjut mendapati seramai 33 orang pemohon telah menduduki dan 

mengusahakan tanah di Kota Tinggi dan seramai 79 orang pemohon di Mersing. 

Kawasan yang diduduki dan diusahakan adalah di antara 0.414 hingga 339.49 hektar 

bagi setiap pemohon. Daripada jumlah tersebut, 26 permohonan pemberimilikan tanah 

tidak diluluskan kepada pemohon manakala permohonan yang lain sedang diproses. Di 

Mukim Padang Endau Mersing, seluas 339.49 hektar tanah ditanam dengan tanaman 

kontan oleh sebuah pertubuhan pertanian dan permohonan pemberimilikan tanah telah 

dibuat pada tahun 2012 tetapi belum diluluskan.  Pendudukan tanah sebelum kelulusan 

adalah merugikan Kerajaan Negeri dari segi kutipan cukai dan premium tanah dan 

ketiadaan penguatkuasaan undang-undang boleh mempengaruhi pihak lain untuk 

melakukan kegiatan pencerobohan. Tanah milik Kerajaan Negeri yang diusahakan 

sebelum kelulusan adalah seperti Gambar 2.5 hingga Gambar 2.7. 

 

Gambar 2.5 Gambar 2.6 
Rumah Kediaman Didirikan Sebelum Kelulusan Pemberimilikan 

  
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Desa Baru Nitar, Mersing 
Tarikh: 13 November 2014 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Desa Baru Nitar, Mersing  
Tarikh: 13 November 2014 
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Gambar  2.7 
Tanaman Kontan Diusahakan Sebelum 
Kelulusan Pemberimilikan 
 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Desa Baru Nitar, Mersing 
Tarikh: 13 November 2014 
 

 

2.4.3.4. Berdasarkan maklum balas bertarikh 12 April 2015 dan 15 April 2015, 

PTKT memaklumkan tindakan siasatan dan penguatkuasaan sukar dilaksanakan 

disebabkan beban kerja sedia ada Penolong Pegawai Tanah dan tiada unit 

penguatkuasaan ditubuhkan di peringkat Pejabat Tanah Daerah. Buat masa ini pejabat 

berhubung dengan pemimpin masyarakat setempat dalam memberikan maklumat 

pencerobohan tanah Kerajaan lebih-lebih lagi bagi kawasan pedalaman dan sempadan 

daerah. 

 

Pada pendapat Audit, pemantauan yang dilaksanakan di peringkat PTKT dan PTM 

adalah kurang memuaskan kerana terdapat tanah Kerajaan Negeri telah diduduki 

sebelum diberi milik. 

 

2.4.4. Pengurusan Tanah Industri KEJORA  

 

Kerajaan Negeri telah meluluskan tanah seluas 300,364 hektar di kawasan Tenggara Negeri 

Johor kepada KEJORA untuk dibangunkan pada tahun 1972. Kelulusan tanah dibuat 

mengikut peringkat pembangunan Tenggara Negeri Johor yang dipersetujui oleh Kerajaan 

Negeri. Pembangunan tanah yang diluluskan kepada KEJORA adalah untuk tujuan 

pertanian, perindustrian, perumahan, pelancongan dan ternakan air. Tanah yang diuruskan 

oleh KEJORA boleh dijual, dipajak dan digadai oleh KEJORA kepada sesiapa yang difikirkan 

patut selepas mendapat kelulusan daripada Kerajaan Negeri. Bagi membangunkan lot 

industri di Bandar Tenggara dan Bandar Penawar, pihak KEJORA telah menawarkan lot 

industri kepada syarikat dengan menandatangani perjanjian jual beli di antara KEJORA 

dengan syarikat dan menetapkan beberapa syarat dalam perjanjian jual beli. Semakan Audit 

mendapati terdapat beberapa kelemahan pengurusan perjanjian jual beli yang diuruskan 

oleh KEJORA seperti perenggan di bawah. 

 

2.4.4.1. Perjanjian Jual Beli Dibuat Antara KEJORA Dan Syarikat Swasta Di Atas 

Tanah Kerajaan Negeri Yang Masih Belum Ditukar Hak Milik KEJORA  

 

a. Mengikut Seksyen 42(1)(a), Kanun Tanah Negara, Pihak Berkuasa Negeri diberi 

kuasa untuk memberi milik tanah Kerajaan mengikut peruntukan Seksyen 76 KTN. 

Selepas kelulusan pemberimilikan tanah, notis 5A hendaklah dijelaskan supaya hak 
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milik tanah itu didaftarkan atas nama badan atau orang perseorangan yang telah 

diberi kelulusan dan berkuat kuasa dari tarikh hak milik itu didaftarkan.   

 

b. Semakan Audit mendapati KEJORA telah menandatangani perjanjian jual beli 

bersama 42 syarikat swasta yang melibatkan 59 lot tanah Kerajaan Negeri seluas 

52.89 hektar. Perjanjian jual beli telah ditandatangani di antara tahun 1989 hingga 

2010. KEJORA telah menandatangani perjanjian jual beli dengan syarikat swasta 

tanpa membuat pendaftaran tanah atas nama KEJORA terlebih dahulu. Semakan 

selanjutnya mendapati PBN pada tahun 1997 hingga 2009 telah meluluskan 

sebanyak 19 lot tanah diberi milik kepada KEJORA dan membenarkan KEJORA 

menjual atau memindah milik tanah kepada syarikat. Bagaimanapun sehingga tarikh 

pengauditan pada bulan Disember 2014, proses pendaftaran tanah tersebut ke atas 

nama KEJORA masih belum selesai.  

 

c. Berdasarkan maklum balas KEJORA bertarikh 12 April 2015 dan 19 April 2015, 

perjanjian jual beli di antara KEJORA dengan syarikat adalah berdasarkan 

kebenaran pembangunan yang diberikan oleh Kerajaan Negeri pada tahun 

1979. Kaedah yang dilaksanakan adalah bagi menarik pelabur untuk membina 

kilang di kawasan KEJORA yang tidak strategik serta serba kekurangan dengan 

infrastruktur pada waktu itu. Pendaftaran tanah tidak dibuat ke atas nama 

KEJORA terlebih dahulu walaupun telah mendapat kelulusan daripada PTG 

disebabkan perpindahan kerja kakitangan KEJORA sewaktu cadangan 

pembubaran KEJORA antara tahun 1996 hingga 2002. KEJORA akan 

menubuhkan Jawatankuasa Task Force Tanah Industri KEJORA bagi 

menyelesaikan isu pendaftaran tanah. 

 

d. Semakan Audit terhadap laporan perjanjian jual beli bagi tanah Kerajaan Negeri 

mendapati 24 syarikat telah membayar 10% daripada harga jualan berjumlah 

RM410,726 bagi 31 lot tanah seluas 24.10 hektar dan 6 syarikat telah membuat 

bayaran kemajuan 75% bagi 9 lot tanah seluas 4.09 hektar berjumlah RM272,937. 

Manakala, 12 syarikat telah membuat bayaran kemajuan 100% bagi 19 lot tanah 

seluas 24.70 hektar berjumlah RM1,887,868. Jadual 2.7 adalah pembayaran 

kemajuan yang telah dijelaskan oleh pembeli mengikut bilangan syarikat dan lot bagi 

tanah milik Kerajaan Negeri.  
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Jadual 2.7 
Bayaran Kemajuan Kepada KEJORA Oleh Syarikat Bagi Tanah Kerajaan Negeri 

Kawasan 

Bayaran Kemajuan Yang Telah Dijelaskan Oleh Syarikat 

Bayaran  
Kemajuan 10% 

Bayaran 
Kemajuan 75% 

Bayaran  
Kemajuan 100% 

Bil. 
Syarikat 

Bil.  
Lot 

Luas 
(hektar) 

Bil. 
Syarikat 

Bil.  
Lot 

Luas 
(hektar) 

Bil. 
Syarikat 

Bil.  
Lot 

Luas 
(hektar) 

Bandar Tenggara 
Fasa 1 

2 2 0.78 1 1 0.40 1 1 7.30 

Bandar Tenggara 
Fasa 2 

13 17 16.70 2 3 1.83 5 12 5.76 

Bandar Penawar 
Fasa 1 

4 4 3.97 - - - 2 2 5.54 

Bandar Penawar 
Fasa 2 

5 8 2.65 3 5 1.86 4 4 6.10 

Jumlah 24 31 24.10 6 9 4.09 12 19 24.70 

Jumlah Bayaran 
Keseluruhan 

RM410,726 RM272,937 RM1,887,868 

Sumber: KEJORA 

 

e. Semakan Audit terhadap senarai lot industri yang mempunyai perjanjian jual beli atas 

tanah Kerajaan Negeri mendapati sebanyak 20 syarikat telah beroperasi. Manakala 

22 syarikat tidak menjalankan apa-apa aktiviti di atas tanah. Gambar 2.8 hingga 

Gambar 2.15 adalah berkaitan.  

 
Gambar 2.8 Gambar 2.9 

Kilang Yang Beroperasi Di Atas Tanah 
Kerajaan Negeri Setelah Membuat Bayaran 

100% Kepada KEJORA 

Kilang Yang Beroperasi Di Atas Tanah 
Kerajaan Negeri Setelah Membuat Bayaran 

10% Kepada KEJORA 

 

 

  Sumber: Jabatan Audit Negara 
  Lokasi: Lot PTB811, Bandar Penawar Fasa 1 
  Tarikh: 9 Disember 2014 

  Sumber: Jabatan Audit Negara  
  Lokasi:  Lot PTB267, Bandar Tenggara Fasa 1 
  Tarikh: 9 Disember 2014 
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Gambar 2.10 Gambar 2.11 
Kilang Yang Beroperasi Di Atas Tanah Kerajaan Negeri 

 Setelah Membuat Bayaran 10% Kepada KEJORA 

 

 

  Sumber: Jabatan Audit Negara  
  Lokasi: Lot PTB818, Bandar Penawar Fasa 1 
  Tarikh: 9 Disember 2014 

Sumber: Jabatan Audit Negara  
Lokasi: Lot PTB815, Bandar Tenggara Fasa 1  
Tarikh: 9 Disember 2014 

 

Gambar 2.12 Gambar 2.13 

Kilang Yang Didirikan Di Atas Tanah Kerajaan Negeri  

  
 Sumber: Jabatan Audit Negara 
 Lokasi: Lot PTB1481, Bandar Penawar Fasa 2 
 Tarikh: 9 Disember 2014 

 Sumber: Jabatan Audit Negara 
 Lokasi: Lot PTB1479, Bandar Penawar Fasa 2 
 Tarikh: 9 Disember 2014 

 
Gambar 2.14 Gambar 2.15 

Kilang Yang Didirikan Di Atas Tanah 
Kerajaan Negeri  

Tanah Yang Tidak Dibangunkan 

  

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot PTB1509, Bandar Penawar Fasa 2 
Tarikh: 9 Disember 2014 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot PTB1473, Bandar Penawar Fasa 2 
Tarikh: 8 Disember 2014 
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f. Berdasarkan maklum balas KEJORA bertarikh 19 April 2015, pendaftaran 

pindah milik ke atas nama pembeli hanya akan didaftarkan setelah mendapat 

kelulusan Kerajaan Negeri serta pengusaha membangunkan tanah dan kilang 

beroperasi. Tujuan tersebut adalah bagi mengelakkan pembeli yang cenderung 

untuk menjual tanah industri bagi mendapat keuntungan. Bagi pelabur-pelabur 

yang gagal untuk membangunkan tanah dan tidak beroperasi pihak KEJORA 

akan mengeluarkan notis peringatan sebanyak 3 kali dan sekiranya masih 

berterusan, perjanjian jual beli akan dibatalkan dan bayaran 10% akan dirampas 

atau sebahagiannya dikembalikan. 

 

g. Kesan daripada tiada hak milik yang sah telah mengakibatkan 5 lot tanah seluas 3.26 

hektar yang tidak didaftarkan walaupun telah mempunyai perjanjian dengan syarikat 

tidak diluluskan pemberimilikan tanah kepada syarikat tetapi telah diluluskan kepada 

SSI oleh Kerajaan Negeri. Empat daripada lot tanah tersebut telah mempunyai kilang 

dan beroperasi manakala satu lot belum dibangunkan. Perjanjian jual beli di atas 

tanah Kerajaan Negeri yang belum diberi milik dan didaftarkan atas nama KEJORA 

menyebabkan perjanjian di antara KEJORA dan syarikat menjadi tidak sah dan 

syarikat boleh mengambil tindakan undang-undang kepada KEJORA. Selain itu, 

Kerajaan Negeri juga tidak dapat mengutip cukai bagi tanah yang telah dibangunkan 

tetapi tidak didaftarkan. Lot tanah yang terlibat adalah seperti di Jadual 2.8. Kilang 

yang beroperasi di atas lot tanah yang telah diluluskan kepada SSI adalah seperti di 

Gambar 2.16 dan Gambar 2.17. Manakala, Gambar 2.18 adalah lot tanah yang tidak 

dibangunkan dan diluluskan kepada SSI.  

 

Jadual 2.8 
Lot Tanah Yang Mempunyai Perjanjian Dengan KEJORA  

Diluluskan Pemberimilikan Kepada SSI 

Kawasan 
Lot 
PTB 

Luas 
(Hektar) 

Tarikh lulus 
kepada SSI 

Status 
Pembangunan 

Bandar Tenggara Fasa II 1269 0.64 2/7/2014 Beroperasi 

1270 0.64 25/6/2014 Beroperasi 

5008 1.50 25/6/2014 Tidak Dibangunkan 

Bandar Penawar Fasa II 
 

1502 
0.48 11/11/2014 

Beroperasi 

1503 Beroperasi 
Sumber: KEJORA 
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Gambar 2.16 Gambar 2.17 
Kilang Plastik Yang Beroperasi Di Atas Tanah Milik SSI 

  

 Sumber: Jabatan Audit Negara 
 Lokasi: Lot 1270, Bandar Tenggara Fasa 2 
 Tarikh: 8 Disember 2014 

 Sumber: Jabatan Audit Negara 
 Lokasi: Lot 1270, Bandar Tenggara Fasa 2 
 Tarikh: 8 Disember 2014 

  

 

Gambar 2.18 
Lot Tanah Yang Tidak Dibangunkan Dan 
Diluluskan Kepada SSI  
 
 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot 5008, Bandar Tenggara Fasa 2    
Tarikh: 8 Disember 2014    

 

h. Berdasarkan maklum balas KEJORA bertarikh 12 April 2015, bagi tanah-tanah 

yang mempunyai perjanjian dengan KEJORA dan diluluskan pemberimilikan 

kepada SSI, pihak KEJORA telah mengadakan 2 kali perbincangan bersama 

pihak SSI dan mencadangkan agar tanah-tanah tersebut dikurniakan semula 

kepada KEJORA supaya KEJORA boleh meneruskan perjanjian dan memindah 

milik tanah tersebut kepada pembeli. Kertas kerja perakuan semula tanah 

kepada KEJORA sedang disediakan untuk dipertimbangkan oleh Kerajaan 

Negeri. 

 

2.4.4.2. Pembangunan Kawasan Pelancongan Di Atas Tanah Kerajaan Negeri 

Sebelum Kelulusan Lesen Pendudukan Sementara (LPS) 

 

a. Semakan Audit mendapati KEJORA telah meluluskan pembangunan 6 lot tanah di 

kawasan pentadbiran KEJORA seluas 3.431 hektar di Tanjung Balau, Mukim Pantai 

Timur Kota Tinggi. Berdasarkan semakan fail, KEJORA telah membuat permohonan 

Lesen Pendudukan Sementara (LPS) pada tahun 2008, bagaimanapun tiada bukti 

kelulusan LPS bagi permohonan tersebut. Pada tahun 2013, KEJORA telah membuat 

permohonan semula dan sehingga Disember 2014 kertas perakuan kelulusan LPS 

masih belum dibuat oleh Pejabat Tanah Kecil Daerah Pengerang ke PTG kerana 

masih belum mendapat ulasan daripada Jabatan Pengairan Dan Saliran. Lawatan 

Audit pada bulan Disember 2014 mendapati kawasan tersebut telah dibangunkan 
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oleh KEJORA dan diuruskan oleh Kejora Development Holding Sdn. Bhd. bagi tujuan 

pelancongan dengan bangunan kekal iaitu kolam renang, gerai makan, chalet, dewan 

dan surau walaupun Lesen Pendudukan Sementara belum diluluskan oleh Kerajaan 

Negeri. Butiran tanah dan pembangunan adalah seperti di Jadual 2.9 dan      

Gambar 2.19 hingga Gambar 2.24. 

 

                 Jadual 2.9 
                        Pembangunan Di Tanah Milik Kerajaan 

Bil. 
No. Tanah 

(PTD) 
Keluasan 
(Hektar) 

Kegunaan Gambar 

1 4977 0.741 Kolam Renang 2.19 

2 4978 0.176 Gerai Makan 2.20 

3 4979 0.576 Jeti 2.21 

4 4980 1.047 Chalet 2.22 

5 4981 0.602 Dewan 2.23 

6 4982 0.289 Surau 2.24 

Jumlah 3.431  

Sumber: KEJORA 

 
Gambar 2.19 Gambar 2.20 

Kolam Renang Gerai Makan 

  

  Sumber: Jabatan Audit Negara 
  Lokasi: Tanjung Balau, Kota Tinggi 
  Tarikh: 9 Disember 2014 

  Sumber: Jabatan Audit Negara 
  Lokasi: Tanjung Balau, Kota Tinggi 
  Tarikh: 9 Disember 2014 

 
Gambar 2.21 Gambar 2.22 

Jeti Chalet 

  

 Sumber: Jabatan Audit Negara 
 Lokasi: Tanjung Balau, Kota Tinggi 
 Tarikh: 9 Disember 2014 

 Sumber: Jabatan Audit Negara 
 Lokasi: Tanjung Balau, Kota Tinggi 
 Tarikh: 9 Disember 2014 
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Gambar 2.23 Gambar 2.24 
Dewan Surau 

  

 Sumber: Jabatan Audit Negara 
 Lokasi: Tanjung Balau, Kota Tinggi 
 Tarikh: 9 Disember 2014 

  Sumber: Jabatan Audit Negara 
  Lokasi: Tanjung Balau, Kota Tinggi 
  Tarikh: 9 Disember 2014 

 
b. Berdasarkan maklum balas bertarikh 12 April 2015 dan 19 April 2015, KEJORA 

memaklumkan pembangunan tanah tersebut sebagai kawasan pelancongan 

adalah berdasarkan kelulusan Mesyuarat Lembaga Pengarah KEJORA bagi 

menggalakkan pembangunan di kawasan sekitar. 

 

Pada pendapat Audit, pengurusan pemberimilikan tanah industri di bawah 

pengurusan KEJORA adalah kurang memuaskan tetapi boleh dipertingkatkan lagi 

agar selaras dengan Kanun Tanah Negara dan perjanjian yang ditandatangani.  

 

2.5. SYOR AUDIT 

 

Bagi memastikan pengurusan pemberimilikan tanah dapat dilaksanakan dengan berkesan, 

adalah disyorkan Pejabat Tanah Daerah dan KEJORA mengambil tindakan 

penambahbaikan dengan memberi pertimbangan terhadap perkara berikut: 

 

2.5.1. Pejabat Tanah Daerah perlu mematuhi tempoh masa dalam proses pemberimilikan 

tanah dan menjalankan penguatkuasaan terhadap pencerobohan tanah Kerajaan.  

 

2.5.2. Pejabat Tanah Daerah mengatur lawatan ke tapak bersama dengan wakil daripada 

Jabatan Teknikal untuk mendapatkan pandangan atau ulasan supaya proses permohonan 

pemberimilikan dapat disegerakan. 

 

2.5.3. KEJORA perlu memastikan permohonan hak milik daripada Kerajaan Negeri dibuat 

sebelum perjanjian jual beli lot industri dan pembangunan tanah dilaksanakan.   
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YAYASAN PELAJARAN JOHOR 

 

3.  PENGURUSAN PINJAMAN PELAJARAN DI YAYASAN PELAJARAN JOHOR  

 

3.1.  LATAR BELAKANG 

 

3.1.1. Yayasan Pelajaran Johor (YPJ) ialah sebuah perbadanan yang ditubuhkan oleh 

Kerajaan Negeri Johor melalui Enakmen No. 8, Tahun 1982 berperanan sebagai peneraju 

pembangunan sosial dalam bidang pelajaran dan pendidikan. Objektif penubuhan YPJ 

adalah: 

 

 Menaja secara aktif dan memberi peluang mendapatkan pelajaran untuk rakyat Johor 

khasnya dan Malaysia amnya. 

 Memberi atau menguruskan pemberian pinjaman atau bantuan kewangan oleh 

badan-badan lain kepada rakyat. 

 Meluaskan peluang dalam bidang pelajaran bagi rakyat di dalam mana-mana pusat 

pengajian tinggi di serata dunia. 

 

3.1.2.  Misi YPJ adalah untuk memberi perkhidmatan yang cekap dan berkesan dalam 

urusan Pemberian Pinjaman dan Biasiswa, Bayaran Balik Pinjaman dan Program 

Kecemerlangan Pelajaran. Mulai tahun 2012, YPJ menggunakan Sistem Pengurusan 

Program Dan Pinjaman Bersepadu YPJ (PROLIMS) bagi mengurus dan memantau 

pinjaman pelajaran yang telah dibayar kepada pelajar.  Pada masa kini, YPJ menguruskan 

pinjaman kepada pelajar yang menuntut di Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA), Institut 

Pengajian Tinggi Swasta (IPTS), Kolej Kumpulan Pendidikan YPJ (KPYPJ), Institut 

Pengajian Tinggi Islam (MARSAH) dan institusi-institusi di 7 buah negara luar.  

 

3.1.3.  YPJ telah memperuntukkan sejumlah RM47.98 juta bagi tempoh 2012 hingga 2014 

dalam belanjawan tahunan untuk tujuan pembiayaan pinjaman pelajaran. Sepanjang tempoh 

1979 hingga 2014, YPJ telah memberi pinjaman pelajaran kepada 25,950 orang pelajar yang 

mengikuti pengajian di dalam dan luar negara dengan kos pembiayaan sejumlah    

RM188.93 juta. Bagi tahun 2012 hingga 2014, seramai 3,121 orang pelajar baru telah 

menerima pinjaman pelajaran dengan kos pembiayaan sejumlah RM42.99 juta. Maklumat 

peruntukan dan pemberian pinjaman pelajaran bagi tahun 2012 hingga 2014 adalah seperti 

di Jadual 3.1.   
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Jadual 3.1 
Maklumat Peruntukan Diluluskan Dan Bilangan Pelajar Yang Menerima Pinjaman Pelajaran 

Bagi Tahun 2012 Hingga 2014 

Tahun 
Peruntukan 
Diluluskan 

 
(RM Juta) 

Bilangan 
Pelajar Sedia 

Ada Menerima 
Pinjaman 
(Orang) 

Bilangan 
Pelajar Baru 

Menerima 
Pinjaman 
(Orang) 

Jumlah 
Pelajar Yang 

Menerima 
Pinjaman 
(Orang) 

Jumlah 
Pinjaman 
Pelajaran 
Dibayar 

(RM Juta) 

2012 14.51 1,850 1,346 3,196 13.24 

2013 16.77 2,108 841 2,949 13.83 

2014 16.70 2,365 934 3,299 15.92 

Jumlah 47.98  3,121 
 

42.99 
 

Sumber: Yayasan Pelajaran Johor 

 

3.2.  OBJEKTIF PENGAUDITAN 

 

Pengauditan ini dijalankan untuk menilai sama ada pengurusan pinjaman pelajaran 

dijalankan mengikut prosedur yang sedang berkuat kuasa dan telah dilaksanakan dengan 

cekap dan berkesan serta mencapai matlamat yang ditetapkan.  

 

3.3.  SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN  

 

Kaedah pengauditan adalah dengan menyemak, mengkaji dan menganalisis maklumat 

berasaskan data, rekod, fail dan dokumen berhubung dengan pinjaman pelajaran.  Dokumen 

yang disemak adalah seperti minit mesyuarat, bajet, laporan tahunan, baucar bayaran, fail 

surat-menyurat dan lain-lain. Perbincangan dan temu bual telah diadakan dengan pegawai 

YPJ bagi mendapatkan maklumat lengkap mengenai pengurusan pinjaman pelajaran.  

Analisis adalah berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada semakan sampel fail 

peminjam.  Sebanyak 350 fail peminjam yang menerima pinjaman dan fail peminjam yang 

mula membuat bayaran balik dalam tahun 2012 hingga 2014 telah disemak. Analisis 

kepuasan pelanggan juga telah dibuat berdasarkan 100 soal selidik yang diedarkan kepada 

peminjam melalui kaunter bayaran dan secara e-mail. Exit Conference bersama Pengurus 

Besar dan pegawai-pegawai kanan YPJ telah diadakan pada 28 Januari 2015. 

 

3.4.  PENEMUAN AUDIT  

 

Pengauditan yang telah dijalankan mulai bulan April hingga Jun 2014 mendapati pada 

keseluruhannya Pengurusan Pinjaman Pelajaran di YPJ adalah baik dari segi pengurusan 

pembiayaan dan pembayaran kepada peminjam. Bagaimanapun beberapa kelemahan 

dikenal pasti untuk diberi perhatian selanjutnya seperti berikut: 

 

 Prestasi pembiayaan pinjaman baru tidak mencapai sasaran. 

 Jumlah bayaran balik pinjaman rendah berbanding tunggakan pinjaman dan jumlah 

tunggakan pinjaman pelajaran semakin meningkat. 

 Syarat perjanjian pinjaman tidak dipatuhi sepenuhnya dan tindakan undang-undang 

lewat dikenakan. 



LKAN NEGERI JOHOR 2014 SIRI 2 | 45  

 Sistem PROLIMS yang digunakan dalam pengurusan pinjaman tidak dapat menjana 

maklumat terkini jumlah tunggakan yang diperlukan dalam pengurusan pinjaman. 

 

3.4.1. Prestasi Pengurusan Pinjaman Pelajaran  

 

3.4.1.1. Prestasi Pembiayaan Pinjaman Baru Tidak Mencapai Sasaran 

  

a. YPJ telah menetapkan sasaran untuk menaja pelajar di kalangan rakyat Negeri Johor 

dan Malaysia amnya pada tahap 80% daripada peruntukan yang diluluskan dan 

meluaskan peluang pelajaran ke luar negara pada kadar 90% daripada peruntukan 

yang diluluskan. Bagi tempoh 2012 hingga 2014, sejumlah RM47.98 juta telah 

diluluskan oleh Lembaga Pengarah YPJ bagi membiayai pinjaman pelajaran. Butiran 

lanjut peruntukan diluluskan dan pemberian pinjaman pada tahun 2012 hingga 2014 

adalah seperti di Jadual 3.2. 

 

Jadual 3.2 
Peruntukan Pinjaman Diluluskan Dan Pemberian Pinjaman Pelajaran 

Pada Tahun 2012 hingga 2014 

Tahun 

Peruntukan 
Diluluskan 
(RM Juta) 

Bilangan 
Pelajar 

Menerima 
Pinjaman 
(Orang) 

Jumlah Pembiayaan 
Pinjaman Pelajaran 

(RM Juta) 

Pencapaian 
 

(%) 

Keseluruhan 
Pinjaman 

Baru 
Keseluruhan 

Pinjaman 
Baru 

Keseluruhan 
Pinjaman 

Baru 

2012 14.51 4.62 3,196 13.24 3.67 91.2 79.4 

2013 16.77 4.14 2,949 13.83 2.22 82.5 53.6 

2014 16.70 3.94 3,299 15.92 3.40 95.3 86.3 

Jumlah 47.98 12.70  42.99 9.29 89.6 73.1 
 

Sumber: Yayasan Pelajaran Johor 

 

b. Berdasarkan Jadual 3.2 di atas, secara purata pemberian pinjaman pelajaran 

keseluruhan tahun 2012 hingga 2014 mencapai sasaran sebanyak 89.6% daripada 

peruntukan yang diluluskan. Bagaimanapun, pembiayaan pinjaman pelajaran kepada 

pelajar baru pada tahun 2012 hingga 2014 secara purata hanya 73.1% daripada 

peruntukan yang disediakan iaitu sebanyak 79.4% pada tahun 2012, 53.6% pada 

tahun 2013 dan tahun 2014 sebanyak 86.3% daripada peruntukan yang disediakan. 

 

c. Pada tahun 2013, YPJ telah mengurangkan jumlah pembiayaan kepada peminjam 

baru sebanyak 39.5% atau RM1.45 juta berbanding pembiayaan pinjaman tahun 

2012 disebabkan YPJ mengalami masalah kewangan. Ini disebabkan dana yang 

sepatutnya diterima daripada YPJ Holdings Sdn. Bhd. tidak diperoleh dalam tempoh 

yang sepatutnya dan YPJ telah mengambil keputusan menangguhkan proses 

permohonan pinjaman bagi tempoh bulan Ogos hingga Disember 2013.   

 

d. Pengurangan pembiayaan baru tahun 2013 menyebabkan bilangan pelajar yang 

menerima pinjaman menurun dan peratus pembiayaan keseluruhan tahun 2013 

menurun berbanding tahun 2012. Bagaimanapun, YPJ dapat mencapai sasaran 

secara keseluruhan pada akhir tahun 2013 iaitu 82.5% daripada jumlah peruntukan 

pinjaman pelajaran telah diluluskan. Ini disebabkan bilangan peminjam sedia ada 
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masih ramai dan kadar pinjaman pelajaran yang ditawarkan oleh YPJ adalah relevan 

dan berpatutan bagi menampung yuran dan kos sara hidup pelajar.  Selain itu, 

insentif rebat, penangguhan bayaran balik dengan alasan dan kadar caj 

perkhidmatan yang rendah juga menarik pelajar mengambil pinjaman pelajaran YPJ. 

YPJ juga telah membuka permohonan pinjaman secara atas talian dan ini 

menggalakkan dan memudahkan proses permohonan pinjaman oleh pelajar. 

 

e. Mengikut maklum balas YPJ pada 28 Januari 2015, pembiayaan kepada pelajar 

baru tahun 2013 telah dikurangkan disebabkan sumbangan dana yang daripada 

Syarikat Subsidiari tidak diterima mengikut masa yang sepatutnya dan YPJ 

tidak menerima sumbangan dari sumber lain. Bagaimanapun, pembiayaan yang 

ditangguhkan telah diproses setelah YPJ mendapat dana tersebut. 

 

Pada pendapat Audit, YPJ telah menggunakan lebih daripada 80% peruntukan 

keseluruhan yang diluluskan bagi membiayai pinjaman bagaimanapun pembiayaan 

pinjaman baru tidak mencapai sasaran. 

 

3.4.2.  Prestasi Kutipan Bayaran Balik Pinjaman 

 

3.4.2.1. Prestasi Kutipan Bayaran Balik Pinjaman Rendah Berbanding Tunggakan 

Pinjaman 

 

a. YPJ telah menetapkan anggaran pendapatan yang diterima daripada bayaran balik 

pinjaman pelajaran berjumlah RM19.86 juta bagi tahun 2012 hingga 2014. Jumlah 

tersebut telah diluluskan oleh Lembaga Pengarah YPJ dalam bajet tahunan yang 

dibentangkan dalam mesyuarat Lembaga Pengarah. 

 

b. Semakan Audit mendapati YPJ dapat mengutip bayaran balik pinjaman pelajaran 

melebihi sasaran yang ditetapkan bagi tahun 2012 hingga 2014 bagaimanapun trend 

peratus pencapaiannya adalah menurun. YPJ telah berjaya mengutip RM21.63 juta 

bagi tahun 2012 hingga 2014 atau 108.9% berbanding sasaran yang ditetapkan. 

Jumlah kutipan bayaran balik yang diterima tidak termasuk pemberian rebat pinjaman 

yang diberi kepada peminjam yang berjumlah RM4.30 juta bagi tahun 2012 hingga 

2014. Maklumat lanjut mengenai sasaran dan kutipan sebenar bayaran balik 

pinjaman adalah seperti di Jadual 3.3. 

  

Jadual 3.3 
Anggaran Sasaran Kutipan Diluluskan Dan Kutipan Bayaran Balik Pinjaman Pelajaran 

Pada Tahun 2012 hingga 2014 

Tahun 

Sasaran Kutipan 
Diluluskan 

 

(RM Juta) 

Jumlah Bayaran  
Balik Diterima Pencapaian 

 
(%) 

Terimaan 
(RM Juta) 

Rebat 
(RM Juta) 

2012 6.00 6.79 1.13 113.2 

2013 6.60 7.08 1.52 107.3 

2014 7.26 7.76 1.65 106.7 

Jumlah 19.86 21.63 4.30 108.9 
 

Sumber: Yayasan Pelajaran Johor 
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c. YPJ berjaya meningkatkan kutipan bayaran balik pinjaman tahun 2013 dan 2014 

berbanding bayaran balik yang diterima pada tahun 2012 disebabkan tindakan YPJ 

mengeluarkan surat peringatan yang lebih konsisten bagi meningkatkan tahap 

kesedaran peminjam membuat bayaran balik pinjaman.  Selain itu, penyusunan 

semula dan pembahagian kerja oleh kakitangan di Unit Penguatkuasaan YPJ bagi 

memantau peminjam secara menyeluruh. Bagi peminjam yang telah menerima surat 

guaman, peminjam telah membayar pinjaman mengikut penjadualan semula dan 

kutipan bayaran balik hasil daripada kes perundangan berjumlah RM2.33 juta pada 

tahun 2012 dan RM2.87 juta pada tahun 2013 manakala pada tahun 2014 adalah 

sejumlah RM3.40 juta. 

 

d.  Semakan lanjut Audit mendapati walaupun jumlah pendapatan daripada bayaran 

balik pinjaman telah melebihi jumlah yang disasarkan dalam belanjawan tahunan 

bagi tahun 2012 hingga 2014 dengan purata sebanyak 108.9%, jumlah pendapatan 

yang disasarkan adalah rendah iaitu kurang daripada 40% daripada jumlah 

tunggakan pinjaman pelajaran pada awal tahun. Maklumat pencapaian kutipan 

bayaran balik berbanding sasaran dan peratus kutipan bayaran balik pinjaman 

berbanding tunggakan pada awal tahun bagi tahun 2012 hingga 2014 seperti di 

Jadual 3.4. 

 

Jadual 3.4 
Maklumat Pencapaian Kutipan Bayaran Balik Pinjaman Berbanding Anggaran 

Dan Peratus Kutipan Bayaran Balik Berbanding Tunggakan Pinjaman Pada Awal Tahun 
Bagi Tahun 2012 Hingga 2014 

Tahun 

Jumlah 
Tunggakan 
Pinjaman 

Pelajaran Pada 
Awal Tahun 

Anggaran 
Bayaran Balik 

Pinjaman 
Pelajaran 

Jumlah 
Bayaran Balik 

Pinjaman 
Pelajaran 

Peratus Kutipan 
Balik Pinjaman 

Berbanding 
Anggaran 

Peratus 
Anggaran 

Bayaran Balik 
Berbanding 
Tunggakan 
Awal Tahun 

(RM Juta) (RM Juta) (RM Juta) (%) (%) 

(a) (b) (c) (d)=(c)/(b)x100 (e)=(b)/(a)x100 

2012 16.63 6.00 6.79 113.2 36.0 

2013 17.42 6.60 7.08 107.3 37.9 

2014 18.83 7.26 7.76 106.9 38.6 

Jumlah  19.86 21.63 108.9 
 

 

     Sumber: Yayasan Pelajaran Johor 

  

e. Pihak Audit mendapati anggaran tahunan kutipan bayaran balik pinjaman yang 

rendah kerana YPJ pernah mencapai kutipan bayaran balik tertinggi sehingga 

RM5.11 juta pada tahun 2010. YPJ menyasarkan kutipan bayaran balik pinjaman 

sejumlah RM6 juta pada tahun 2011 sebagai percubaan bagi melihat keberkesanan 

sistem PROLIMS yang dibangunkan. Anggaran sasaran kutipan pinjaman dibuat 

tanpa mengambil kira jumlah tunggakan keseluruhan pinjaman disebabkan YPJ telah 

memperuntukkan tunggakan bagi peminjam yang gagal membayar balik melebihi 10 

tahun sebagai hutang ragu. Peruntukan hutang ragu yang telah diluluskan sehingga 

31 Disember 2012 sejumlah RM3.18 juta dan sehingga 31 Disember 2013 sejumlah 

RM3.17 juta. YPJ telah memperuntukkan sejumlah RM2.88 juta sebagai hutang ragu 

pada 31 Disember 2014. 
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f. Mengikut maklum balas YPJ pada 28 Januari 2015, faktor luaran yang tidak 

dapat dikawal YPJ seperti peminjam yang tidak memberi maklum balas telah 

mengekang YPJ menetapkan sasaran berdasarkan jumlah tunggakan. 

Bagaimanapun, YPJ komited melaksanakan tindakan mengutip bayaran balik 

pinjaman pelajaran dan pelbagai usaha sedang dilakukan. 

 

3.4.2.2. Jumlah Tunggakan Pinjaman Pelajaran Semakin Meningkat 

 

a. Jumlah tunggakan pinjaman pelajaran yang tinggi dan semakin meningkat setiap 

tahun menunjukkan prestasi pengurusan tuntutan bayaran balik pinjaman kurang 

memuaskan. Semakan Audit mendapati jumlah tunggakan pinjaman pelajaran YPJ 

adalah tinggi dan jumlah tersebut semakin meningkat setiap tahun. Maklumat jumlah 

tunggakan dan bilangan peminjam yang terlibat adalah seperti di Jadual 3.5. 

 

Jadual 3.5 
Jumlah Tunggakan Pinjaman Pelajaran Dan Bilangan Peminjam  

Yang Terlibat Pada Tahun 2012 Hingga 2014 

Tahun 
Jumlah 

Pinjaman  
(RM Juta) 

Bilangan 
Peminjam Terlibat 

(Orang) 

Tunggakan 
Pinjaman  
(RM Juta) 

2012 44.16 4,727 17.42 

2013 52.14 5,227 18.83 

2014 55.31 6,598 21.27 
 

Sumber: Yayasan Pelajaran Johor 

 

b. Berdasarkan Jadual 3.5, seramai 4,727 orang peminjam masih mempunyai 

tunggakan pinjaman pelajaran sejumlah RM17.42 juta pada 31 Disember 2012 dan 

meningkat menjadi seramai 5,227 orang peminjam dengan tunggakan sejumlah 

RM18.83 juta pada 31 Disember 2013. Jumlah tunggakan pinjaman semakin 

meningkat kepada sejumlah RM21.27 juta oleh seramai 6,598 orang peminjam pada 

31 Disember 2014.   

 

c. Semakan Audit terhadap 100 fail sampel peminjam pinjaman pelajaran YPJ yang 

sedang dalam tindakan membayar balik pinjaman pada tahun 2012 hingga 2014 

mendapati seramai 6 orang peminjam telah membuat pembayaran balik pinjaman 

mengikut jadual ditetapkan, seramai 79 orang peminjam menjelaskan bayaran balik 

tetapi tidak mengikut jadual dan 15 orang peminjam tidak menjelaskan langsung 

pinjaman. Maklumat lanjut adalah seperti di Jadual 3.6. 

 
Jadual 3.6 

Maklumat Semakan Fail Peminjam Yang Sepatutnya Mula Membayar Balik 
Pada Tahun 2012 Hingga 2014 

Tahun 
Bilangan 

Fail 
Disemak 

Bayaran Balik 
Mengikut Jadual 

 

(Orang) 

Bayaran Balik 
Tidak Mengikut 

Jadual 
(Orang) 

Tidak Menjelaskan 
Bayaran Balik 

Langsung 
(Orang) 

2012 24 0 21 3 

2013 27 0 25 2 

2014 49 6 33 10 

Jumlah 100 6 79 15 
 

Sumber: Yayasan Pelajaran Johor 
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d. Jumlah bilangan pelajar yang mendapat pinjaman meningkat setiap tahun dan 

kegagalan mereka membuat bayaran balik merupakan faktor utama jumlah 

tunggakan pinjaman semakin meningkat.  Bagi tempoh 2012 hingga 2014, seramai 

2,777 orang peminjam telah menamatkan pengajian mempunyai baki pinjaman 

berjumlah RM33.21 juta. Selain itu, faktor luaran yang tidak dapat dikawal oleh YPJ 

seperti masalah pengangguran, masalah kewangan dan kesedaran peminjam sendiri. 

Semakan Audit mendapati YPJ tidak menghantar surat makluman atau 

pemberitahuan awal kepada peminjam supaya peka mengenai tuntutan bayaran balik 

pinjaman yang perlu dibayar selepas 6 bulan selepas tamat pengajian. Tindakan 

tuntutan bayaran balik tidak dilaksanakan sebaik sahaja peminjam menamatkan 

pengajian di mana berlaku kelewatan mengeluarkan surat tuntutan pertama iaitu 

selepas 6 bulan peminjam menamatkan pengajian. Ketiadaan maklumat terkini 

peminjam bagi memudahkan pengesanan setelah tamat pengajian juga 

menyebabkan jumlah tunggakan ini semakin meningkat. Pihak YPJ juga menghadapi 

kesukaran mendapatkan maklumat terkini peminjam daripada agensi kerajaan seperti 

KWSP, LDHN dan Jabatan Imigresen menyebabkan usaha mengesan peminjam 

semakin sukar. Mulai tahun 2014, Lembaga Pengarah YPJ telah meluluskan untuk 

menyenaraihitamkan peminjam tegar yang tidak membayar balik pinjaman. 

 

e. Mengikut maklum balas YPJ pada 28 Januari 2015, peningkatan jumlah 

peminjam yang tidak membayar adalah di luar kawalan YPJ iaitu bilangan 

peminjam yang bertambah setiap tahun dan kesedaran di kalangan peminjam 

sendiri.  Bagaimanapun, YPJ sentiasa berusaha menambah baik Sistem 

PROLIMS bagi meningkatkan keupayaan dan memudahkan pemantauan 

bayaran balik pinjaman. 

 

Pada pendapat Audit, YPJ telah dapat mencapai sasaran kutipan bayaran balik 

pinjaman yang ditetapkan. Bagaimanapun, pencapaian kutipan bayaran balik masih 

rendah berbanding tunggakan sebenar dan jumlah tunggakan pinjaman semakin 

meningkat setiap tahun.  

 

3.4.3. Tindakan Penguatkuasaan Kurang Berkesan 

 

3.4.3.1. Syarat Perjanjian Tidak Dipatuhi Sepenuhnya 

 

a. Mengikut perjanjian, peminjam hendaklah mengemukakan salinan keputusan 

peperiksaan bersama maklumat terkini sebelum pembayaran pinjaman disambung 

dan membenarkan YPJ membuat potongan gaji daripada majikan peminjam. 

Semakan Audit mendapati 2 syarat penting dalam perjanjian YPJ bagi tujuan 

mengawal keberadaan peminjam dan memastikan bayaran balik pinjaman boleh 

diperoleh semula tidak dikuatkuasakan. Daripada 100 sampel fail peminjam yang 

disemak didapati 71 fail peminjam tidak mengandungi salinan keputusan 

peperiksaan, 86 fail peminjam tidak mengandungi maklumat terkini peminjam dan 

hanya 7 orang peminjam membuat bayaran balik pinjaman secara pemotongan gaji.  
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b. Pembayaran pinjaman tetap dibuat oleh YPJ kepada peminjam pada setiap sesi 

pengajian walaupun peminjam gagal mengemukakan maklumat terkini dan salinan 

keputusan peperiksaan sebagaimana yang ditetapkan. Di samping itu bagi mereka 

yang telah tamat pengajian dan telah bekerja surat tuntutan bayaran balik pinjaman 

dihantar kepada peminjam tanpa dirujuk kepada majikan disebabkan ketiadaan 

maklumat terkini majikan peminjam.  

 

c. Kesan daripada kegagalan menguatkuasakan syarat perjanjian, proses tuntutan 

bayaran balik pinjaman dan pemotongan gaji melalui majikan sukar dijalankan kerana 

ketiadaan maklumat terkini. Selain itu, bilangan peminjam yang gagal membuat 

bayaran balik bertambah menyebabkan jumlah tunggakan pinjaman pelajaran 

semakin meningkat setiap tahun. Bilangan peminjam yang gagal dikesan juga 

semakin meningkat dan lebih menyukarkan tindakan guaman tidak dapat 

dilaksanakan kerana maklumat terkini peminjam tidak diperoleh.  

 

d. Mengikut maklum balas YPJ pada 28 Januari 2015, mulai November 2014 YPJ 

telah mengedarkan salinan borang maklumat kemas kini alamat majikan  

bersama surat peringatan yang dihantar kepada peminjam.  Kebenaran 

daripada peminjam dan majikan diperlukan bagi membolehkan proses 

pemotongan gaji diambil. Bagi fail yang tidak dikemas kini dengan salinan 

peperiksaan, tindakan mengemas kini telah diambil.   

 

3.4.3.2.  Tindakan Undang-Undang Lewat Dikenakan 

 

a. Mengikut Prosedur Tuntutan Bayaran Balik Pinjaman YPJ, arahan notis tuntutan 

dihantar kepada peminjam melalui panel peguam sekiranya peminjam tidak memberi 

maklum balas bayaran balik pinjaman selepas 4 bulan dari surat tuntutan tunggakan 

dikeluarkan. Jika masih tiada maklum balas selepas tempoh 14 hari, tindakan saman 

dan penghakiman ingkar akan dilakukan. 

 

b. Semakan Audit terhadap senarai fail peminjam dalam tindakan penguatkuasaan 

mendapati Notice of Demand (NOD) lewat dikeluarkan. Sebanyak 48 NOD atau 

41.7% daripada 115 fail peminjam yang dikeluarkan NOD bagi tempoh Januari 2013 

hingga April 2014 dikeluarkan selepas tempoh 5 bulan dari tarikh transaksi terakhir 

luput. Tempoh kelewatan adalah antara 1 hingga 10 bulan.  Semakan Audit juga 

mendapati peminjam akan menjelaskan tunggakan pinjaman setelah menerima NOD 

daripada peguam. Maklumat bilangan NOD dan saman yang dikeluarkan oleh Panel 

Peguam YPJ, jumlah kutipan bayaran balik pinjaman yang diperoleh melalui tindakan 

guaman dan kos peguam yang dibayar adalah seperti di Jadual 3.7. 
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Jadual 3.7 
Bilangan NOD Dan Saman Yang Dikeluarkan Oleh Panel Peguam YPJ Dan Kutipan Bayaran 

Balik Pinjaman Bagi Tahun 2012 Hingga 2014 

Tahun 
Bilangan NOD 

Dikeluarkan Oleh 
Peguam 

Bilangan  
Saman 

Dikeluarkan 

Jumlah 
Tunggakan 

Dikutip 
(RM Juta) 

 

Kos Peguam 
Yang Dibayar 

 

(RM Juta) 

2012 622 310 2.33 0.08 

2013 979 62 2.87 0.15 

2014 1,272 748 3.39 0.35 

Jumlah 2,873 1,120 8.59 0.58 
 

 Sumber: Yayasan Pelajaran Johor 

 

c. Berdasarkan Jadual 3.7, sebanyak 2,873 NOD dan 1,120 saman telah dikeluarkan 

oleh panel peguam bagi tempoh 2012 hingga 2014. Sepanjang tempoh tersebut, YPJ 

berjaya mengutip bayaran balik pinjaman sejumlah RM8.59 juta melalui kes 

perundangan dan kos guaman yang telah dibayar kepada 3 buah syarikat panel 

peguam adalah sejumlah RM0.58 juta.  

 

d. Kelewatan NOD dikeluarkan disebabkan YPJ lewat menghantar maklumat peminjam 

untuk tindakan guaman iaitu mengambil masa antara 2 hingga 10 bulan dari tarikh 

surat terakhir luput. Ini disebabkan semakan fail peminjam perlu dilakukan dengan 

terperinci selain daripada memastikan semua surat pemantauan telah dikeluarkan 

dan mengambil kira permohonan daripada peminjam untuk menyelesaikan 

tunggakan. Selain itu, kekangan bilangan kakitangan yang melaksanakan tugas 

menjadikan tempoh setiap semakan diambil mengambil masa yang lama dan 

gangguan talian internet yang perlahan juga melambatkan proses semakan. 

Semakan Audit mendapati peguam yang dilantik mengambil masa antara 1 hingga 5 

bulan dari tarikh tindakan guaman dihantar bagi mengeluarkan NOD kepada 

peminjam.  

 

e.  Mengikut maklum balas YPJ pada 28 Januari 2015, keupayaan internet telah 

dipertingkatkan bagi mempercepatkan proses pengesahan maklumat melalui 

Sistem PROLIMS. Jumlah NOD yang dihantarkan juga dapat ditingkatkan dan 

mulai tahun 2015, YPJ telah melantik 2 lagi panel peguam lain bagi urusan 

pengeluaran NOD.  

 

Pada pendapat Audit, YPJ telah mengambil tindakan penguatkuasaan bagi 

memastikan syarat perjanjian dipatuhi dan peminjam membayar balik pinjaman 

bagaimanapun terdapat peminjam masih tidak menghantar maklumat terkini majikan 

dan NOD lewat dihantar kepada peminjam. 

 

3.4.4. Sistem Pengurusan Program Dan Pinjaman Bersepadu YPJ (PROLIMS) 

 

Sistem PROLIMS digunakan untuk merekodkan, memproses, menjana maklumat pinjaman 

bagi membantu Bahagian Bantuan Pendidikan, Bahagian Kewangan dan Unit 

Penguatkuasaan melaksanakan pengurusan pinjaman pelajaran dengan cekap dan 

berkesan. YPJ telah membangunkan sistem PROLIMS pada tahun 2011 dan mula 
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digunakan sepenuhnya mulai tahun 2012 dengan kos sejumlah RM0.29 juta. Bagi tempoh 

2014 hingga 2016, syarikat kontraktor yang membina sistem bertanggungjawab memberi 

perkhidmatan penyenggaraan sistem dengan kos sejumlah RM0.13 juta. 

 

3.4.4.1. Laporan Tunggakan Pinjaman Tidak Dapat Dijana Oleh Sistem PROLIMS 

 

a. Mengikut Dokumentasi Teknikal Sistem, laporan dan statistik yang dijana 

berdasarkan data dalam sistem boleh dikeluarkan secara Laporan Harian, Laporan 

Mingguan, Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.  

 

b. Semakan Audit mendapati laporan tunggakan pinjaman pelajaran sehingga tarikh 

tertentu mengikut tahun kurniaan dapat dijana daripada sistem mulai bulan Mei 2014. 

Bagaimanapun laporan ini mengandungi jumlah keseluruhan tunggakan peminjam 

termasuk mereka yang tidak mempunyai pinjaman tertunggak. Bagi mendapatkan 

jumlah keseluruhan tunggakan, penggabungan maklumat secara manual mengikut 

tahun kurniaan perlu dilakukan. Keadaan ini disebabkan keperluan untuk menjana 

laporan keseluruhan pinjaman tidak diambil kira dalam skop kerja semasa 

pembangunan sistem dibuat dan syarikat pembekal tidak bersedia menambah baik 

sistem tersebut dalam tempoh penyenggaraan kerana melibatkan kos tambahan. 

Kelemahan sistem juga disebabkan tidak ada perancangan teliti sebelum 

pembangunan sistem dibuat dengan mengkaji sistem yang telah digunakan oleh 

agensi lain bagi memastikan keperluan YPJ dalam memantapkan pengurusan 

pinjaman dapat dicapai. 

 

c. Mengikut maklum balas YPJ pada 28 Januari 2015, perbincangan bagi 

menambah baik keupayaan sistem dengan pihak pembekal sedang dilakukan 

memandangkan masih dalam tempoh penyenggaraan sehingga 2016. 

 

3.4.4.2. Maklumat Sistem PROLIMS Tidak Selari Dengan Sistem Perakaunan  

 

a. Maklumat yang dijana daripada sesuatu sistem adalah dianggap tepat sekiranya 

dapat diperoleh dengan mudah, cepat dan kemas kini.  Maklumat juga boleh 

dipadankan dengan maklumat daripada sistem lain yang bersesuaian bagi 

memastikan ketepatannya. 

 

b. Semakan Audit mendapati Sistem PROLIMS dan Sistem Perakaunan YPJ tidak selari 

dan menyebabkan maklumat laporan yang dijana daripada Sistem PROLIMS tidak 

sama dengan maklumat yang dijana daripada Sistem Perakaunan. Antara perbezaan 

nyata adalah jumlah pinjaman pelajaran yang telah dibayar kepada peminjam. 

Mengikut pemerhatian Audit terhadap Pengauditan Penyata Kewangan YPJ bagi 

tahun berakhir 2011 hingga 2013, terdapat perbezaan jumlah pinjaman pelajaran 

yang dilaporkan oleh Sistem PROLIMS dan sistem Perakaunan. Maklumat jumlah 

pinjaman pelajaran sehingga 31 Disember 2014 mengikut sistem Perakaunan tidak 

dapat dikemukakan. Butiran maklumat adalah seperti di Jadual 3.8. 
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Jadual 3.8 
Perbezaan Jumlah Pinjaman Pelajaran YPJ Pada 31 Disember 2011 Hingga 2014 

Antara Sistem PROLIMS Dengan Sistem Perakaunan 

 

Tahun 
Maklumat Daripada   

Perbezaan 
 

(RM Juta) 
Sistem PROLIMS 

(RM Juta) 
Sistem Perakaunan  

(RM Juta) 

2011 73.84 73.69 0.15 

2012 79.65 79.49 0.16 

2013 87.83 87.49 0.34 

2014 94.56 TM - 
Sumber: Yayasan Pelajaran Johor 
Nota: TM – Tiada Maklumat 

 

c.  Perbezaan ini disebabkan data pembayaran pinjaman dan bil guaman yang 

dikeluarkan atau dibatalkan kepada pelajar dikemas kini secara manual dalam Sistem 

PROLIMS. Selain itu, maklumat pembayaran balik pinjaman diterima telah diambil 

kira dalam Sistem PROLIMS tetapi perlu dikemas kini secara manual oleh Bahagian 

Kewangan dalam Sistem Perakaunan. Pembangunan sistem PROLIMS yang masih 

dalam proses penambahbaikan menyebabkan peminjam yang tegar sukar dikesan.   

 

d. Mengikut maklum balas YPJ pada 28 Januari 2015, proses  sebut harga sedang 

dijalankan bagi melantik pembekal untuk membangunkan Sistem Kewangan 

Bersepadu yang boleh berhubung dengan Sistem PROLIMS dan berkongsi data 

pada masa akan datang.  

 

3.4.4.3. Maklumat Sistem PROLIMS Tidak Berpadanan 

 

a. Sistem PROLIMS dibangunkan dengan tujuan memastikan pemantauan terhadap 

pengurusan pinjaman pelajaran dapat dilaksanakan dengan mudah dan pantas 

termasuk  tindakan penguatkuasaan.  

 

b. Semakan Audit terhadap laporan pinjaman pelajar yang baru ditaja di IPTA/IPTS 

dalam dan luar negara pada tahun 2012 hingga 2014 yang dibentangkan dalam 

Mesyuarat Lembaga Pengarah YPJ mendapati jumlah pelajar baru yang ditaja setiap 

tahun adalah berbeza dengan jumlah yang terdapat dalam sistem PROLIMS. Butiran 

perbezaan adalah seperti di Jadual 3.9. 

 

Jadual 3.9 
Perbezaan Maklumat Bilangan Penajaan Pelajar Baru Antara Laporan Bahagian Bantuan 

Pendidikan Dengan Sistem PROLIMS Pada Tahun 2012 hingga 2014 

 

Tahun 

Laporan 
Dibentangkan Dalam 
Mesyuarat Lembaga 

Pengarah 
(Orang) 

Laporan Peminjam 
Daripada Sistem 

PROLIMS 
 

(Orang) 

Perbezaan 

2012 1,061 1,346 (285) 

2013 479 841 (362) 

2014 436 934 (498) 

Jumlah 1,976 3,121 (1,145) 

Sumber: Yayasan Pelajaran Johor 
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c.  Berdasarkan Jadual 3.9, Bahagian Bantuan Pendidikan merekodkan seramai 1,976 

orang peminjam baru bagi tahun 2012 hingga 2014. Bagaimanapun, sistem 

PROLIMS merekodkan jumlah peminjam bagi tempoh yang sama adalah seramai 

3,121 orang iaitu perbezaan seramai 1,145 orang peminjam. Perbezaan maklumat 

jumlah pelajar yang menerima pinjaman antara sistem PROLIMS dan Bahagian 

Bantuan Pendidikan menunjukkan maklumat sistem PROLIMS boleh menimbulkan 

keraguan. 

 

d. Selain itu, peminjam dan pemohon pinjaman tidak diberi kemudahan membuat 

capaian kepada sistem PROLIMS bagi mengetahui status pinjaman dan maklumat 

lain berkaitan pinjaman. Operasi dan capaian kepada sistem PROLIMS melalui talian 

internet sering terganggu disebabkan kapasiti internet yang tidak sepadan dengan 

penggunaannya. Capaian kepada Sistem PROLIMS tidak dapat diakses oleh 

peminjam disebabkan skop tersebut tidak disediakan semasa pembangunan sistem 

dibuat. Kesannya, capaian maklumat yang diperlukan dengan segera tidak dapat 

diperoleh dan sering terganggu menyebabkan masa yang lebih lama diperlukan bagi 

menyemak dan menjana laporan daripada sistem tersebut. Selain itu, peminjam perlu 

datang sendiri ke pejabat YPJ bagi mendapatkan maklumat berkaitan status 

pinjaman dan baki pinjaman. Keadaan ini menyukarkan peminjam yang berada di 

luar Johor Bahru kerana melibatkan kos dan masa. 

 

e. Mengikut maklum balas YPJ pada 28 Januari 2015, perbezaan jumlah pelajar 

disebabkan Sistem PROLIMS tidak dapat menjana laporan mengikut tarikh 

tertentu. Selain itu, YPJ dan pihak pembekal sistem telah bersetuju untuk 

menambah baik laporan yang dijana dan memberi kemudahan kepada 

pemohon pinjaman membuat capaian sistem bagi mengetahui status 

permohonan tanpa melibatkan struktur data asas (database) mulai 12 Oktober 

2014. Bagi mengatasi masalah gangguan talian internet, YPJ telah menyediakan 

broadband wifi kepada bahagian yang terlibat dan sedang berusaha membuat 

pemasangan khas dengan kerjasama pihak Telekom Malaysia.  

 

Pada pendapat Audit, pembangunan Sistem PROLIMS dapat membantu YPJ untuk 

merekodkan, memproses, menjana maklumat pinjaman dengan lebih cepat. 

Bagaimanapun, perbezaan maklumat yang dijana khususnya berhubung tunggakan 

yang tidak dapat dijana secara keseluruhan, laporan tidak selari dengan Sistem 

Perakaunan dan tidak berpadanan dengan maklumat dalam fail peminjam serta tidak 

dapat diakses oleh peminjam mengekang keberkesanan sistem ini.   
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3.5. SYOR AUDIT 

 

Bagi meningkatkan kecekapan pengurusan pinjaman pelajaran di Yayasan Pelajaran Johor 

(YPJ) adalah disyorkan YPJ mengambil tindakan seperti berikut: 

 

3.5.1. YPJ perlu mengambil tindakan proaktif mengesan peminjam bagi memungut 

tunggakan pinjaman dengan mendapatkan maklumat terkini peminjam melalui Central Credit 

Information System (CCRIS) dan lain-lain agensi kerajaan yang berkaitan. 

 

3.5.2. YPJ perlu menambah baik Sistem PROLIMS bagi memastikan maklumat adalah 

tepat dan boleh diakses oleh peminjam supaya peminjam dapat mengetahui status terkini 

pinjaman masing-masing. 
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Secara keseluruhan, pengauditan yang dijalankan telah menunjukkan beberapa 

penambahbaikan dalam Pelaksanaan program dan aktiviti Jabatan/Agensi Negeri seperti 

berkurangnya kes-kes ketidakpatuhan terhadap prosedur kerajaan dan penetapan asas-

asas yang jelas dalam pelaksanaan projek atau program. Namun begitu, kegagalan 

mengambil tindakan awal terhadap masalah yang berlaku sepanjang pelaksanaan 

projek/program telah menjejaskan pencapaian matlamat projek/program pada akhirnya. 

Selain itu, aspek pemantauan dan penyeliaan masih perlu dipertingkatkan dan dilakukan 

secara berterusan terhadap kerja-kerja yang dilaksanakan oleh kakitangan bawahan, 

kontraktor dan vendor.  

 

Sehubungan itu, Jabatan/Agensi Negeri yang terlibat bukan sahaja perlu mengambil 

tindakan selepas mendapat teguran daripada pihak Audit, malah perlu bertindak dengan 

cepat sebaik sahaja masalah atau kelemahan itu dikenal pasti. Pegawai Pengawal yang 

terlibat juga perlu mengatur supaya pemeriksaan secara menyeluruh dijalankan untuk 

menentukan sama ada kelemahan yang sama juga berlaku dalam program/aktiviti lain yang 

tidak diaudit dan seterusnya mengambil tindakan pembetulan yang sewajarnya.  

 

Kerajaan Negeri juga perlu memantau aktiviti syarikat miliknya untuk memastikan syarikat 

mewujudkan tadbir urus korporat yang baik, mematuhi undang-undang dan peraturan 

Kerajaan, berdaya saing serta bagi memastikan objektif penubuhan syarikat tercapai 

sepenuhnya. 

 

 
 
 
Jabatan Audit Negara 
 
Putrajaya 

3 Mei 2015 
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