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KATA PENDAHULUAN 
 
1. Perkara 106, Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki Ketua 

Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Negeri, Pengurusan Kewangan dan 

Aktiviti Jabatan/Agensi Negeri. Seksyen 5(1)(d) Akta Audit 1957 serta Perintah Audit 

(Akaun Syarikat) 2013 pula memberi kuasa kepada Ketua Audit Negara untuk mengaudit 

sesebuah syarikat yang didaftarkan di bawah Akta Syarikat 1965 yang menerima geran/ 

pinjaman/jaminan daripada Kerajaan Persekutuan atau Kerajaan Negeri dan sesebuah 

syarikat di mana lebih daripada 50% modal saham berbayar dipegang oleh Kerajaan 

Persekutuan, Kerajaan Negeri atau Agensi Kerajaan Negeri.  

 

2. Jabatan Audit Negara akan terus menyokong Dasar Transformasi Negara dan terus 

membantu Jabatan/Agensi Kerajaan melakukan penambahbaikan bagi meningkatkan 

kesejahteraan rakyat dengan memberikan pandangan serta syor melalui pengauditan yang 

dijalankan. Ke arah itu, satu lagi inisiatif di bawah GTP 2.0 telah dilaksanakan oleh Jabatan 

Audit Negara iaitu mewujudkan paparan AG’s Dashboard yang memaparkan status terkini 

tindakan yang telah diambil oleh pihak Auditi terhadap isu-isu yang dilaporkan dalam 

Laporan Ketua Audit Negara termasuk syor-syor yang dikemukakan sebaik sahaja Laporan 

itu dibentangkan di Parlimen. Paparan sedemikian yang boleh diakses oleh semua pihak 

dapat memberi gambaran sejauh mana tindakan pembetulan atau penambahbaikan telah 

diambil oleh Jabatan/Agensi pada satu-satu masa.  

 

3. Laporan saya ini adalah hasil daripada pengauditan yang dijalankan terhadap aktiviti-

aktiviti tertentu yang dilaksanakan di 1 Jabatan dan 2 Agensi termasuk sebuah Syarikat 

Kerajaan Negeri. Pemerhatian Audit daripada pengauditan tersebut telah dikemukakan 

kepada Ketua Jabatan/Agensi Negeri berkenaan. Ketua-ketua Jabatan dan Agensi juga 

telah dimaklumkan mengenai isu-isu berkaitan semasa Exit Conference yang diadakan 

sebelum Laporan ini disediakan. Sehubungan itu, hanya penemuan Audit yang penting 

sahaja dilaporkan dalam Laporan ini. Laporan berkenaan juga telah dikemukakan kepada 

Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis. Bagi menambah baik kelemahan yang 

dibangkitkan atau bagi mengelakkan kelemahan yang sama berulang, saya telah 

mengemukakan sebanyak 6 syor untuk diambil tindakan oleh Ketua Jabatan/Agensi 

berkenaan.  

 

4. Saya berharap laporan mengenai pelaksanaan Aktiviti Jabatan/Agensi Dan 

Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri Perlis Tahun 2014 Siri 3 ini akan digunakan sebagai 

asas untuk memperbaiki segala kelemahan, memantapkan usaha penambahbaikan, 

meningkatkan akauntabiliti dan integriti serta mendapat value for money bagi setiap 

perbelanjaan yang dibuat sepertimana dihasratkan oleh Kerajaan.  
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INTISARI LAPORAN 
 

1. PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI PERLIS 

-  Pengurusan Perolehan 

 

1.1. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis (SUK) bertanggungjawab menentukan 

jentera pentadbiran Kerajaan Negeri berjalan lancar, berkualiti dan produktif. Bagi mencapai 

objektif ini, SUK melaksanakan perolehan meliputi bekalan, perkhidmatan dan kerja 

mengikut empat (4) kaedah iaitu secara pembelian terus, sebut harga, tender dan rundingan 

terus berpandukan kepada peraturan perolehan Kerajaan yang berkuat kuasa. Ia 

termasuklah perolehan perkhidmatan Juru Perunding dan kontrak berkaitan Information 

Communication Technology (ICT). Perolehan yang dibuat berteraskan aspek akauntabiliti 

awam, integriti, ekonomi, cekap dan berkesan serta mengambil kira kepentingan Kerajaan. 

Kajian pasaran dibuat bagi memperoleh best value for money. 

 

1.2. Bagi tempoh tahun 2012 hingga 2014, SUK telah melaksanakan perolehan kerja, 

perkhidmatan dan bekalan melibatkan perbelanjaan berjumlah RM68.07 juta. Bagi tempoh 

tersebut, 35 perolehan berjumlah RM4.64 juta dibuat secara sebut harga, 6 perolehan 

berjumlah RM0.34 juta dibuat secara rundingan terus dan 10,152 perolehan berjumlah 

RM63.09 juta dibuat secara pembelian terus. 

 

1.3.  Pengauditan yang dijalankan antara bulan Mac hingga Mei 2015 mendapati secara 

keseluruhannya pengurusan perolehan di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis adalah 

memuaskan. Bagaimanapun terdapat beberapa kelemahan yang ditemui seperti berikut: 

 

• Peti Tawaran Sebut Harga tidak dibuka dengan segera; 

• Dokumen sokongan proses Sebut Harga dan Rundingan Terus tidak disediakan 

dengan lengkap; 

• Inden Kerja tidak diisi dengan lengkap; 

• Perolehan bekalan dibuat secara pecah kecil; 

• Bukti pengagihan perolehan tidak disertakan bersama Baucar Bayaran; 

• Aset tidak dilabelkan; dan 

• Kerja kurang memuaskan/tidak mengikut spesifikasi. 

 

1.4.  Bagi menambah baik pelaksanaan perolehan dan memastikan pengurusan perolehan 

dapat dilaksanakan dengan teratur dan berhemat serta mendapat value for money bagi 

wang awam yang dibelanjakan, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis disyorkan 

mempertimbangkan perkara berikut: 



xii | LKAN NEGERI PERLIS 2014 SIRI 3 

1.4.1.  Pemantauan perlu dilakukan semasa kerja-kerja yang dilakukan oleh kontraktor 

supaya kerja dilaksanakan mengikut spesifikasi yang ditetapkan. 

 

1.4.2.  Senarai Kuantiti (BQ) yang baharu hendaklah disediakan sekiranya terdapat 

perubahan dalam skop kerja asal perolehan dan disertakan bersama semasa pembayaran 

dibuat. 

 

2. MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ISTIADAT MELAYU PERLIS 

-  Pengurusan Harta Wakaf 

 

2.1. Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Perlis (Majlis) ditubuhkan di bawah 

Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam Perlis 1964. Mengikut Seksyen 89, Enakmen 

Pentadbiran Agama Islam 2006, Majlis dipertanggungjawabkan sebagai pentadbir tunggal 

wakaf bagi seluruh negeri Perlis. Pengurusan wakaf di Majlis dilaksanakan oleh Unit Wakaf 

Dan Sumber Am. Unit ini bertanggungjawab mentadbir dan membangunkan harta wakaf dan 

sumber am secara berkesan dan berkualiti selaras dengan hukum syarak selain 

meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai potensi ibadah wakaf sebagai instrumen 

pemangkin sosio ekonomi. 

 

2.2. Wakaf ialah apa-apa harta yang ditahan hak pewakaf ke atas harta tersebut daripada 

sebarang urusan jual beli, pewarisan, hibah dan wasiat di samping mengekalkan sumber 

fizikalnya. Manfaat harta yang diwakafkan adalah untuk kebajikan umum atau khusus (yang 

ditetapkan oleh pewakaf). Pendapatan, perolehan atau manfaat daripada harta wakaf itu 

perlu dibelanjakan untuk kebaikan dan kebajikan. Harta yang telah diwakafkan tidak lagi 

menjadi milik pewakaf, tidak boleh diambil kembali dan tidak boleh dimiliki oleh sesiapa. 

Umumnya, wakaf terbahagi kepada dua (2) jenis iaitu Wakaf Ahli (Wakaf Keluarga) dan 

Wakaf Khairi (Wakaf Kebajikan). Wakaf Ahli dikhususkan manfaatnya kepada ahli keluarga 

dan keturunan pewakaf sahaja. Wakaf Khairi pula terbahagi kepada Wakaf Khas dan Wakaf 

Am. Wakaf Khas adalah wakaf yang telah ditentukan penggunaannya oleh pewakaf dan 

manfaatnya hanya boleh digunakan untuk tujuan yang telah dikhaskan sahaja. Wakaf Am 

pula adalah wakaf yang tidak dikhaskan bagi tujuan tertentu dan boleh digunakan untuk apa 

jua pembangunan yang memberi pulangan kepada Majlis dan kepada masyarakat Islam.  

 

2.3. Sehingga bulan Mei 2015, baki Wakaf Tunai berjumlah RM71,829. Majlis 

merekodkan sejumlah 168 lot tanah wakaf dengan keluasan 94.12 ekar. Tanah wakaf 

tersebut terdiri daripada 137 lot tanah Wakaf Khas berkeluasan 74.76 ekar dan 31 lot tanah 

Wakaf Am berkeluasan 19.36 ekar. 

 

2.4.  Pengauditan yang dijalankan antara bulan Februari hingga Mei 2015 mendapati 

pengurusan harta wakaf Majlis adalah kurang memuaskan disebabkan beberapa kelemahan 

seperti berikut: 

 

• Daftar harta wakaf tidak diselenggara dengan lengkap dan kemas kini. 
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• Harta wakaf tidak diwartakan pada setiap tahun. 

• Perancangan dan pelaksanaan pembangunan harta wakaf kurang memuaskan selain 

kemudahan tidak dimanfaatkan oleh golongan asnaf. 

• Pencerobohan atas tanah wakaf oleh individu. 

• Tanah wakaf yang dibangunkan tidak mengikut Surat Cara/wasiat/niat pewakaf. 

• Tanah wakaf yang belum dibangunkan tidak disenggara. 

 

2.5.  Bagi memastikan pengurusan harta wakaf dilaksanakan dengan teratur, cekap dan 

berkesan, Majlis disyorkan supaya mengambil langkah-langkah berikut: 

 

2.5.1. Senarai Harta Wakaf diselenggara dengan lengkap dan kemas kini serta diwartakan 

pada setiap tahun. 

 

2.5.2.  Memastikan pembangunan tanah wakaf adalah mengikut hasrat asal pewakaf dan 

tanah-tanah dipantau secara berkala supaya tidak berlakunya pencerobohan atau 

penggunaan tanpa kebenaran. 

 

3. PERBADANAN KEMAJUAN EKONOMI NEGERI PERLIS 

    -  Bakau Jaya Development Sdn. Bhd.  
 

3.1. Bakau Jaya Development Sdn. Bhd. (Syarikat) yang sebelum ini dikenali sebagai 

Dominant Link Sdn. Bhd., ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965 pada 14 Julai 1992. 

Syarikat memulakan operasinya sebagai pemaju projek dan perunding hartanah bagi 

Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perlis (Perbadanan). Syarikat merupakan syarikat 

usaha sama milik Perbadanan dan Majlis Perbandaran Kangar (MPK) dengan masing-

masing memegang 50% unit saham syarikat. Modal dibenarkan berjumlah RM5.0 juta dan 

modal berbayar berjumlah RM0.79 juta.  

 

3.2.  Aktiviti perniagaan utama Syarikat adalah sebagai pemaju projek dan perunding 

hartanah bagi Perbadanan. Aktiviti semasa yang dijalankan adalah penyewaan kedai dan lot 

ruang niaga milik Syarikat. Syarikat mempunyai 3 orang Ahli Lembaga Pengarah yang 

dipengerusikan oleh Pegawai Kewangan Negeri. Seorang Ahli Lembaga Pengarah mewakili 

Perbadanan manakala seorang lagi mewakili MPK. Secara umumnya, pengurusan Syarikat 

dilaksanakan oleh Ahli Lembaga Pengarah. Pengurusan aktiviti Syarikat diketuai oleh 

seorang Eksekutif Akaun Dan Pentadbiran dan dibantu seorang Kerani Akaun Dan 

Pentadbiran, manakala jawatan Pengarah Urusan mengalami kekosongan sejak bulan 

Disember 2014. 

 

3.3.  Pengauditan yang dijalankan pada bulan Februari hingga April 2015 mendapati 

secara keseluruhannya prestasi kewangan Syarikat adalah baik, pengurusan tadbir urus 

korporat adalah memuaskan manakala pengurusan aktiviti dan pengurusan kewangan 

adalah kurang memuaskan. Syarikat mencatatkan keuntungan sebelum cukai 3 tahun 
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berturut-turut bagi tempoh tahun 2012 hingga 2014, manakala keuntungan terkumpul pada 

tahun 2014 berjumlah RM1.14 juta.  

 

3.4.  Bagi mempertingkatkan prestasi Syarikat, pengurusan Bakau Jaya Development Sdn. 

Bhd. dan Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perlis disyorkan mengambil tindakan 

berikut: 

 

3.4.1.  Mewujudkan Rancangan Korporat yang komprehensif merangkumi pelaksanaan 

projek jangka pendek dan jangka panjang agar Syarikat dapat menetapkan hala tuju yang 

jelas. 

 

3.4.2.  Memperkemaskan aspek kawalan dalaman pengurusan kewangan Syarikat. 
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PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI PERLIS 

 

1. PENGURUSAN PEROLEHAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

 

1.1.1. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis (SUK) bertanggungjawab menentukan 

jentera pentadbiran Kerajaan Negeri berjalan lancar, berkualiti dan produktif. Bagi mencapai 

objektif ini, SUK melaksanakan perolehan meliputi bekalan, perkhidmatan dan kerja 

mengikut empat (4) kaedah iaitu secara pembelian terus, sebut harga, tender dan rundingan 

terus berpandukan kepada peraturan perolehan Kerajaan yang berkuat kuasa. Ia 

termasuklah perolehan perkhidmatan Juru Perunding dan kontrak berkaitan Information 

Communication Technology (ICT). Perolehan yang dibuat berteraskan aspek akauntabiliti 

awam, integriti, ekonomi, cekap dan berkesan serta mengambil kira kepentingan Kerajaan. 

Kajian pasaran dibuat bagi memperoleh best value for money.  

 

1.1.2. Bagi tempoh tahun 2012 hingga 2014, SUK telah melaksanakan perolehan kerja, 

perkhidmatan dan bekalan melibatkan perbelanjaan berjumlah RM68.07 juta. Bagi tempoh 

tersebut, 35 perolehan berjumlah RM4.64 juta dibuat secara sebut harga, 6 perolehan 

berjumlah RM0.34 juta dibuat secara rundingan terus dan 10,152 perolehan berjumlah 

RM63.09 juta dibuat secara pembelian terus adalah seperti di Jadual 1.1. 

 

Jadual 1.1 
Kaedah Perolehan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis 

Bagi Tempoh Tahun 2012 hingga 2014 

Kaedah 
Perolehan 

2012 2013 2014 Jumlah 

Bil. 
Kos 

(RM Juta)
Bil. 

Kos 
(RM Juta)

Bil. 
Kos 

(RM Juta) 
Bil. 

Kos 
(RM Juta)

Pembelian Terus 3,498 19.70 3,568 22.16 3,086 21.23 10,152 63.09
Rundingan Terus 1 0.06 2 0.09 3 0.18 6 0.34
Sebut Harga 10 0.90 11 1.41 14 2.33 35 4.64
Tender - - - - - - - -

Jumlah 3,509 20.66 3,581 23.66 3,103 23.74 10,193 68.07

  Sumber: Rekod Kewangan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis 

 
1.2. OBJEKTIF PENGAUDITAN 

 

Objektif pengauditan adalah untuk menilai pengurusan perolehan Pejabat Setiausaha 

Kerajaan Negeri Perlis dirancang dan dilaksanakan dengan cekap, ekonomi dan mencapai 

matlamat yang ditetapkan. 
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1.3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN 

 

Skop pengauditan meliputi perolehan yang dilaksanakan bagi tempoh 3 tahun iaitu dari 

tahun 2012 hingga 2014. Ia meliputi sejumlah 159 perolehan secara pembelian 

terus/rundingan terus bernilai RM7.13 juta dan sejumlah 35 perolehan secara sebut harga 

yang bernilai RM4.64 juta. Unit yang terlibat adalah Unit Pentadbiran Dan Korporat, Unit 

Pentadbiran Daerah (UPD), Unit Perumahan Dan Kerajaan Tempatan (UPKT) dan Bahagian 

Pengurusan Teknologi Maklumat. Pemeriksaan terhadap fail, rekod dan dokumen berkaitan 

dijalankan untuk setiap projek/perolehan yang dipilih. Temu bual dan perbincangan dengan 

pegawai auditi terlibat telah dilakukan bagi mendapatkan maklum balas dan pengesahan. 

Selain itu, pemeriksaan fizikal dan lawatan tapak dibuat bagi menentukan kerja-

kerja/perkhidmatan atau bekalan telah dilaksanakan dan diterima mengikut spesifikasi atau 

senarai kuantiti yang telah ditetapkan. Exit Conference bersama Timbalan Setiausaha 

Kerajaan Negeri Perlis (Pengurusan) dan pegawai telah diadakan pada 20 Ogos 2015. 

  

1.4. PENEMUAN AUDIT 

 

Pengauditan yang dijalankan antara bulan Mac hingga Mei 2015 mendapati secara 

keseluruhannya pengurusan perolehan di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis adalah 

memuaskan. Bagaimanapun terdapat beberapa kelemahan yang ditemui seperti berikut: 

 

• Peti Tawaran Sebut Harga tidak dibuka dengan segera; 

• Dokumen sokongan proses Sebut Harga dan Rundingan Terus tidak disediakan 

dengan lengkap; 

• Inden Kerja tidak diisi dengan lengkap; 

• Perolehan bekalan dibuat secara pecah kecil; 

• Bukti pengagihan perolehan tidak disertakan bersama Baucar Bayaran; 

• Aset tidak dilabelkan; dan 

• Kerja kurang memuaskan/tidak mengikut spesifikasi. 

 

1.4.1. Peti Tawaran Sebut Harga Tidak Dibuka Dengan Segera 

 

1.4.1.1. Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2009 dan Arahan 

Perbendaharaan 197.2(b) menghendaki peti tawaran sebut harga dibuka secepat 

mungkin selepas ia ditutup. Semakan Audit mendapati 7 daripada 35 peti tawaran sebut 

harga yang disemak telah lewat dibuka antara 10 hingga 42 hari seperti di Jadual 1.2. 
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Jadual 1.2 
Tempoh Masa Diambil Untuk Membuka Peti Tawaran Sebut Harga 

Bagi Tempoh Tahun 2012 Hingga 2014 

Bil. Butiran Sebut Harga 

Tarikh 
Sebut 
Harga 

Ditutup 

Tarikh 
Peti Tawaran 
Sebut Harga 

Dibuka 

Tempoh 
Masa Peti 

Sebut 
Harga 
Dibuka 

Dari 
Tarikh 

Tawaran 
Ditutup 
(Hari) 

1. 
Kerja Menaik Taraf Lanskap Dan Laluan Riadah Kawasan 
Lapang PAKR Kangar V Dan Beseri Paya III 

28.8.2013 12.9.2013 15 

2. Kerja Menaik Taraf Jalan PAKR Pauh 20.9.2013 29.9.2013 9 
3. Kerja Menaik Taraf Longkang Di PAKR Arau IIB 25.4.2014 5.5.2014 10 
4. Kerja Menaik Taraf Longkang Di PAKR Kangar 102 25.4.2014 5.5.2014 10 

5. 
Kerja Penyelenggaraan Dan Pendawaian Semula Elektrik 
Di PPR Wang Ulu, Bintong 

6.6.2014 18.7.2014 42 

6. Kerja Menaik Taraf Longkang Di PAKR Santan II 19.9.2014 30.9.2014 11 

7. 
Kerja Membaik Pulih Dan Menaik Taraf Pusat Data Di 
Jabatan Tanah Dan Galian 

19.9.2014 30.9.2014 11 

Sumber: Rekod Kewangan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis 

 

1.4.1.2. Dalam maklum balas bertarikh 12 Ogos 2015, UPKT memaklumkan 

kelewatan berlaku disebabkan kesukaran mendapat keseragaman tarikh Ahli 

Jawatankuasa Sebut Harga untuk bermesyuarat. 

 

Pada pendapat Audit, pengurusan membuka peti tawaran sebut harga adalah 

memuaskan berdasarkan 7 daripada 35 (20%) yang telah lewat dibuka. 

 

1.4.2. Dokumen Sokongan Perolehan Secara Rundingan Terus Dan Sebut Harga 

Tidak Disediakan Dengan Lengkap 

 

1.4.2.1. Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 2/2013 dan PK 7/2013 menghendaki 

Minit Mesyuarat Rundingan Harga; surat rasmi permohonan kepada Perbendaharaan 

Negeri; surat kelulusan permohonan perolehan secara rundingan terus; surat tawaran 

kepada kontraktor: Perakuan Siap Kerja; dan Surat Akuan Pembida disediakan untuk 

pengesahan bagi perolehan yang dibuat secara rundingan terus. 
 

1.4.2.2. Bagi perolehan secara sebut harga, dokumen yang perlu disediakan antaranya 

ialah Pemberitahuan/Notis Sebut Harga; Minit Mesyuarat Jawatankuasa Penilaian Harga, 

Minit Mesyuarat Jawatankuasa Penilaian Teknikal, Minit Mesyuarat Jawatankuasa Sebut 

Harga; Surat Tawaran; Perakuan Siap Kerja; dan Surat Akuan Pembida. 

 

1.4.2.3. Semakan Audit terhadap 6 fail rundingan terus dan 35 fail sebut harga 

mendapati kesemuanya tidak disediakan dengan maklumat yang lengkap seperti Minit 

Mesyuarat Jawatankuasa, surat permohonan dan kelulusan Pegawai Kewangan Negeri, 

Surat Tawaran, Perakuan Siap Kerja dan Surat Akuan Pembida. Ia berlaku disebabkan 

pegawai yang bertanggungjawab tidak peka dengan kehendak peraturan perolehan yang 

berkuat kuasa. 
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1.4.2.4. Dalam maklum balas bertarikh 12 Ogos 2015, UPKT memaklumkan 

Bahagian UPKT menggunakan Inden Kerja dan Surat Setuju Terima sebagai ikatan 

kontrak. UPD pula memaklumkan sebut harga dibuat secara terhad dan tidak 

diiklankan serta tidak memohon kelulusan Pegawai Kewangan Negeri. Dengan itu, 

Surat Perjanjian dan Perakuan Siap Kerja tidak disediakan kerana bergantung 

penuh kepada maklumat dalam Inden Kerja. 

 

Pada pendapat Audit, kelemahan dalam prosedur perolehan telah menyebabkan 

perolehan yang dibuat tidak mematuhi peraturan yang berkuat kuasa. 

 

1.4.3. Inden Kerja Tidak Diisi Dengan Lengkap 

 

Semua butiran dalam Inden Kerja hendaklah diisi dengan lengkap. Semakan Audit terhadap 

91 Inden Kerja yang dikeluarkan pada tahun 2012 hingga 2014 mendapati 52 atau 57.1% 

daripadanya tidak diisi dengan lengkap. Antara butiran yang tidak diisi ialah tarikh Inden 

Kerja dikeluarkan, tarikh kerja perlu disiapkan, tarikh perakuan siap kerja, tarikh pemeriksaan 

dijalankan oleh Jabatan dan tarikh pengesahan Jabatan. Oleh yang demikian, tarikh sebenar 

kerja-kerja tersebut perlu disiapkan tidak dapat ditentukan.  

 

Pada pendapat Audit, pengurusan penyediaan Inden Kerja adalah tidak memuaskan. 

 

1.4.4. Perolehan Bekalan Dibuat Secara Pecah Kecil 

 

1.4.4.1. Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 12 Tahun 2007 dan Surat Pekeliling 

Perbendaharaan Bil. 1 Tahun 2014 menyatakan Pegawai Pengawal/Ketua Jabatan 

bertanggungjawab merancang perolehan secara pembelian terus tahunan dan 

memastikan pembelian tidak dipecah kecil untuk mengelak proses sebut harga atau 

tender. Mengikut Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2009, pembelian setiap 

jenis item yang melibatkan perbelanjaan tahunan antara RM50,000 hingga RM500,000 

hendaklah dibuat secara sebut harga.  

 

1.4.4.2. Analisis Audit menggunakan Perisian Audit Command Language (ACL) 

terhadap data SPEKS bagi Pejabat SUK mendapati Jabatan telah membuat perolehan 

secara pecah kecil bagi perolehan tahunan melebihi RM50,000 daripada beberapa 

pembekal seperti di Jadual 1.3. 
 

Jadual 1.3 
Bekalan Mengikut Kod Perbelanjaan Bagi Tempoh Tahun 2012 Hingga 2014 

Kod 
Perbelanjaan 

Perihal Perolehan 
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 

Jumlah 
(RM Juta) 

Jumlah 
(RM Juta) 

Jumlah 
(RM Juta) 

28301 Penyenggaraan Kenderaan 0.51 0.80 0.51 
27103 Alat Tulis Komputer 0.18 0.11 0.16 
27102 Alat Tulis Pejabat 0.07 0.11 0.09 

Sumber: Rekod Kewangan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis 
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1.4.4.3. Ketua Penolong Pengarah, Bahagian Khidmat Pengurusan memaklumkan 

pegawai yang bertanggungjawab adalah baharu dan kurang mahir serta tidak peka 

terhadap peraturan perolehan yang berkuat kuasa. Perolehan yang tidak dirancang ini 

mengakibatkan kerugian kepada Kerajaan kerana tidak dibuat secara sebut harga untuk 

mendapat nilai faedah yang terbaik.  

 

1.4.4.4. Dalam maklum balas bertarikh 12 Ogos 2015, perolehan alat tulis pejabat 

dan komputer akan dibuat secara sebut harga mulai tahun 2015. Untuk 

penyenggaraan kenderaan, SUK bercadang mengamalkan Sistem Panel. 

 

Pada pendapat Audit, pengurusan perolehan hendaklah dibuat dengan cekap dan 

berintegriti. Ketidakpatuhan peraturan seperti memecah kecil perolehan menyebabkan 

tawaran harga yang diterima kurang kompetitif. 

 

1.4.5. Bukti Pengagihan Tidak Disertakan Bersama Baucar Bayaran 

 

1.4.5.1. Jabatan hendaklah memastikan pengagihan perolehan dilaksanakan dengan 

sempurna dan sampai dengan selamat kepada penerima yang sepatutnya. Bukti 

pengagihan hendaklah disertakan bersama dengan Baucar Bayaran. Arahan 

Perbendaharaan 99(a) menghendaki semua Baucar Bayaran disokong dengan dokumen 

sokongan yang lengkap.  

 

1.4.5.2. Pada tahun 2013 dan 2014, Pejabat SUK telah membuat pembelian 290 ekor 

lembu secara pembelian terus daripada beberapa pembekal bernilai RM1.30 juta seperti 

di Jadual 1.4 dengan kelulusan Pegawai Kewangan Negeri. 

 

Jadual 1.4 
Pembelian Lembu Sempena Sambutan Hari Raya Aidil Adha Tahun 2013 dan 2014 

Bil. Tarikh Nama Pembekal 
No. Baucar 

Bayaran 
Jumlah 

(RM) 
1. 22.10.2013 Che Suriani Hussain V0001653 147,569 
2. 22.10.2013 Palmbeef Enterprise V0001654 141,696 

3. 22.10.2013 
Koperasi Pembangunan Kampung Dan Luar 
Bandar Titi Tinggi Perlis Bhd.  

V0001655 143,289 

4. 22.10.2013 Pertubuhan Peladang Kawasan Beseri V0001656 140,818 
5. 15.10.2014 Palmbeef Enterprise V0001147 143,955 
6. 15.10.2014 Abdullah bin Nayan V0001148 148,395 
7. 17.10.2014 Shahril S.Fendy bin Saad V0001192 150,195 

8. 17.10.2014 
Koperasi Pembangunan Kampung Dan Luar 
Bandar Titi Tinggi Perlis Bhd. 

V0001193 143,070 

9. 17.10.2014 Che Suriani bte. Hussain V0001194 144,908 

Jumlah Perolehan 1,303,895 

Sumber: Rekod Kewangan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis 

 

1.4.5.3.  Semakan Audit mendapati daripada senarai pemberian/agihan lembu, 

sejumlah 113 ekor lembu disahkan telah diagihkan kepada Agensi/Jabatan/DUN 

manakala senarai agihan bagi 37 ekor lembu lagi yang bernilai RM180,196, pengesahan 

agihan dikemukakan selepas menerima teguran Audit. Begitu juga senarai 
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pemberian/agihan lembu pada tahun 2014 hanya disediakan selepas menerima teguran 

Audit. 

 

1.4.5.4. Jabatan juga membuat perolehan buah kurma berjumlah RM127,400 pada 

tahun 2013 dan RM122,500 pada tahun 2014. Senarai agihan buah kurma pada tahun 

2013 dikemukakan selepas menerima teguran Audit. Manakala pada tahun 2014, 

sejumlah 9,120 kotak buah kurma telah diagihkan berdasarkan senarai 

pemberian/agihan. Sejumlah 5,888 kotak kurma bernilai RM48,085 telah disahkan 

pengagihannya selepas menerima teguran Audit. Butirannya adalah seperti di Jadual 1.5. 
 

Jadual 1.5 
Pembelian Buah Kurma Sempena Bulan Ramadhan Tahun 2014 

Bil. Tarikh Nama Pembekal 
No. 

Baucar 
Bayaran 

Jumlah 
Bil. Buah 

Kurma 
Diagihkan  

Perbezaan 
Perolehan 

Dan 
Pengagihan

(RM) (Kotak) (Kotak) 

1. 2.8.2013 
Yusuf Taiyoob Sdn. Bhd.- 
1,300 karton (15,600 kotak) 

V0001257 127,400 TM TM 

2. 7.7.2014 
Yusuf Taiyoob Sdn. Bhd.- 
1,000 karton (12,000 kotak) 

V0000717 98,000
9,120 5,888 

3. 9.10.2014 
Yusuf Taiyoob Sdn. Bhd. - 
250 karton (3,000 kotak) 

V0001126 24,500

Jumlah Perolehan 249,900  

Sumber: Rekod Kewangan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis 

 

1.4.5.5. Perkara ini berlaku disebabkan pegawai yang bertanggungjawab tidak peka 

dengan peraturan kewangan yang berkuat kuasa. 

 

1.4.5.6.  Dalam maklum balas bertarikh 12 Ogos 2015, SUK memaklumkan telah 

mengagihkan kesemua buah kurma tersebut dan senarai keseluruhan pengagihan 

telah dikemukakan selepas mendapat teguran Audit.  

 

Pada pendapat Audit, penyediaan Baucar Bayaran hendaklah disertakan bersama 

dengan dokumen sokongan yang berkaitan sebagai mengesahkan bayaran telah 

dibuat dan barangan diterima sewajarnya. 

 

1.4.6. Peralatan ICT Projek Pembangunan Infrastruktur GIS Tidak Dilabelkan 
 

1.4.6.1. Jabatan telah membuat pembelian 10 peralatan ICT bagi Projek Pembangunan 

Infrastruktur GIS bernilai RM164,807. Pembayaran telah dibuat menerusi Baucar Bayaran 

V0000239 bertarikh 23 Disember 2014. Peralatan yang dibeli adalah seperti di Jadual 

1.6. 
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Jadual 1.6 
Peralatan ICT Projek Pembangunan Infrastruktur GIS Yang Belum Dilabelkan 

Bil. Butiran Peralatan 
Kuantiti 

(Unit) 
Jumlah 

(RM) 
1. Mobile Workstation (15.6 inci) 1 11,452 
2. Mobile Workstation (17.3 inci) 1 12,462 
3. Scanner / Plotter Multifunction Printer Series 1 57,280 
4. Desktop Workstation  2 37,390 
5. GPS Handheld 2 33,278 
6. Projectors 3 12,945 

Jumlah 10 164,807 

Sumber: Rekod Kewangan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis 

 

1.4.6.2. Kesemua peralatan yang diterima tersebut telah didaftarkan dalam Kad Harta 

Modal Kew.PA2. Pemeriksaan Audit pada 22 April 2015 mendapati semua peralatan 

tersebut dalam keadaan baik dan digunakan. Bagaimanapun, semua peralatan tersebut 

tidak dilabelkan dengan nombor siri pendaftaran dan “Hak Milik Kerajaan”. Penolong 

Pegawai Teknologi Maklumat, Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat (BPTM) 

memaklumkan kertas barcode untuk pelabelan telah kehabisan stok. 

 

1.4.6.3. Dalam maklum balas bertarikh 12 Ogos 2015, BPTM telah melabel semua 

peralatan ICT Projek Pembangunan Infrastruktur GIS tersebut dengan nombor siri 

pendaftaran dan “Hak Milik Kerajaan”. 

 

Pada pendapat Audit, pengurusan pendaftaran aset oleh BPTM adalah memuaskan. 

 

1.4.7. Kerja Kurang Memuaskan/Tidak Mengikut Spesifikasi 

 

Setiap perolehan kerja hendaklah dilaksanakan secara ekonomik dan dipantau dengan teliti 

bagi memastikan kualiti pembinaan yang dilaksanakan adalah sebagaimana yang 

dikehendaki. Jabatan perlu memastikan kemudahan yang disedia dapat digunakan secara 

optimum dan dalam tempoh masa yang lama. Menjadi amalan pengurusan yang baik untuk 

memastikan perolehan yang dibuat mempunyai value for money. Semakan Audit mendapati 

sebanyak 10 atau 20.0% daripada 50 projek yang bernilai RM1.32 juta, kerja-kerja yang 

dilaksanakan tidak mengikut spesifikasi ditetapkan. Antara projek yang terlibat adalah seperti 

berikut: 

 

1.4.7.1. Pembinaan Kuarters 2 Tingkat Maahad Tahfiz Al-Hikmah  

  

a. Bangunan Kuarters 2 Tingkat di Maahad Tahfiz Al-Hikmah yang mengandungi 4 unit 

rumah guru dibina di atas sebahagian Lot 254, Kampung Belukar, Mukim Padang 

Siding, Perlis dengan kos berjumlah RM0.95 juta. Jabatan Kerja Raya Negeri Perlis 

(JKR) dilantik sebagai Agensi Pelaksana dan Pengarah Projek. Lanjutan Masa 

Pertama telah diluluskan dari 8 Januari 2015 hingga 8 Mac 2015. Para 7.0, Dokumen 

Perjanjian menghendaki Kontraktor membekalkan topsoil setebal 50.0 mm dan 

ditanam dengan rumput di kawasan kuarters. Kerja pembersihan kawasan perlu 
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Gambar 1.4 
Lantai Tandas 

Tidak Dibina Dengan Kemas

Gambar 1.5 
Lantai Tandas 

Tidak Dibina Dengan Kemas 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot 254, Kampung Belukar, Padang 
Siding, Perlis 
Tarikh: 20 April 2015

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot 254, Kampung Belukar, Padang 
Siding, Perlis 
Tarikh: 20 April 2015

 

Gambar 1.6 
Penutup Sump Tidak Rapat Dan Paip Kumbahan Singki Tidak Dibina Dengan Kemas

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot 254, Kampung Belukar, Padang Siding, Perlis 
Tarikh: 20 April 2015

 

Gambar 1.7 
Sisa Bahan Binaan Tidak Dibersihkan 

Dan Rumput Tidak Ditanam

Gambar 1.8 
Rumput Tidak Ditanam 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot 254, Kampung Belukar, Padang 
Siding, Perlis 
Tarikh: 17 Jun 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot 254, Kampung Belukar, Padang 
Siding, Perlis 
Tarikh: 17 Jun 2015
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d. Perkara tersebut berlaku disebabkan JKR tidak menjalankan penyeliaan dan 

pemantauan yang baik semasa kerja-kerja pembinaan dijalankan oleh kontraktor. 
 

e. Dalam maklum balas bertarikh 12 Ogos 2015, JKR memaklumkan telah dan 

akan mengambil tindakan berikut: 
 

i. tangga yang tidak sekata akan dibaiki; 

ii. kawasan lubang tangga akan ditutup; 

iii. pelarasan harga akan dibuat pada tangga yang tidak dipasang dengan jubin 

non slip homogenous; 

iv. penambahbaikan kepada railing tangga akan dibuat; 

v. pemasangan dan kemasan belakang paip tandas dan pada bahagian tepi 

lantai tandas akan dibaiki; 

vi. lebihan plaster pada frame tingkap akan dikemaskan dan dibaiki; 

vii. sambungan hujung bumbung ke gutter akan dibaiki; 

viii. penutup kitchen west sump dan paip berlebihan akan dibaiki; 

ix. lubang dinding belakang bangunan akan dibaiki; 

x. lubang di siling rumah akan dibaiki; 

xi. kerja pembersihan akan dijalankan sebelum penyerahan kepada 

pelanggan; 

xii. rumput akan ditanam, dan 

xiii. kesemua ketidakakuran ini telah dimasukkan dalam Senarai Kecacatan 

selepas mendapat teguran Audit. Senarai Kecacatan ini telah diserahkan 

kepada Kontraktor pada 25 Jun 2015 untuk dibuat pembaikan dalam 

Tempoh Tanggungan Kecacatan. 

 

1.4.7.2. Kerja Premix Jalan  
 

a. Kerja Premix Jalan diagihkan mengikut kawasan Dewan Undangan Negeri (DUN) 

dan diuruskan oleh Unit Pentadbiran Daerah (UPD). Pemeriksaan Audit pada 20 April 

2015 ke 6 projek premix jalan mendapati 3 daripadanya kurang daripada lebar 

sepatutnya. Butirannya adalah seperti di Jadual 1.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 | LKAN NEGERI PERLIS 2014 SIRI 3 

Jadual 1.7 
Kelebaran Jalan Yang Di Premix Berbanding Sepatutnya 

Bil. Kerja-Kerja Premix 
No. 

Baucar 
Bayaran 

Tarikh 
Baucar 

Bayaran 

Lebar
Jalan 

Sepatutnya 
Dipremix

Lebar 
Jalan 
Yang 

Dipremix 

Beza 
Lebar 
Jalan 

(Meter) (Meter) (Meter)

1. 
Premix Jalan Ban Sungai Besar, 
Kampung Abi, Bintong, Perlis 

V0000912 7.6.2013 2.44 2.10 0.34 

2. 
Premix Jalan Behor Inai Hulu, 
Kampung Behor Inai, Bintong, Perlis 

V0000858 21.5.2013 2.44 2.20 0.24 

3. 
Premix Jalan Behor Inai 4, 
Kampung Behor Inai, Bintong, Perlis 

V0000370 4.4.2013 2.44 2.30 0.14 

Sumber: Rekod Kewangan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis 

 

b. Dalam maklum balas bertarikh 12 Ogos 2015, UPD memaklumkan jalan tersebut 

tidak mempunyai kelebaran yang sekata menyebabkan ia tidak dipremix 

mengikut kelebaran ditetapkan. Dalam maklum balas semasa Exit Conference 

yang diadakan pada 20 Ogos 2015, UPD memaklumkan telah mengarahkan 

kontraktor untuk menambah jumlah panjang jalan yang dipremix bagi 

mengimbangi kekurangan tersebut. Bagi Jalan Behor Inai Hulu, jalan yang 

dipremix adalah sepanjang 243.0 meter berbanding 210.0 meter pada asalnya. 

Senarai Kuantiti @ Bill of Quantities (BQ) yang baharu kemudiannya telah 

disediakan.  

 

c. Pemeriksaan Audit pada 9 Jun April 2015 ke Jalan Ban Sungai Besar, Kampung Abi, 

Bintong, Perlis mendapati kerja pemasangan raga gabion bersalut PVC dengan isian 

batu tidak disediakan oleh Kontraktor. Kedudukan raga gabion sepatutnya disedia 

dan diletakkan pada tebing sungai di kawasan bertanda di Gambar 1.9.  

 

Gambar 1.9 
Kedudukan Raga Gabion Bersalut PVC 
Sepatutnya Disedia Dan Diletakkan 
 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Sungai Besar Kampung Abi, Bintong, Perlis
Tarikh: 9 Jun 2015 

 

d. Dalam maklum balas bertarikh 12 Ogos 2015, UPD memaklumkan terdapat 

perubahan kerja yang menyebabkan raga gabion tidak disediakan dan telah 

diganti dengan kerja senilai. Bagaimanapun, perubahan kerja tersebut tidak 

dimasukkan dalam Senarai Kuantiti (BQ) dan Skop Kerja. Dalam maklum balas 

semasa Exit Conference yang diadakan pada 20 Ogos 2015, UPD telah 

menggantikannya dengan kerja-kerja tambahan membekal dan memasang kok 

pembentungan sebanyak 3 unit. Senarai Kuantiti (BQ) yang baharu 

kemudiannya telah disediakan. 
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b. Pemeriksaan Audit pada 9 Jun 2015 mendapati tiada pokok Bucida Molineti (putih) 

ditanam di PAKR Kangar V dan di PAKR Beseri Paya III. Juruteknik Unit Perumahan 

Dan Kerajaan Tempatan (UPKT) memaklumkan kedua-dua pokok tersebut telah 

dicuri. Bukti bahawa pokok-pokok tersebut telah ditanam oleh kontraktor menerusi 

gambar foto tidak disediakan. Pemeriksaan Audit juga mendapati hanya terdapat 

sebanyak 18 pokok Bucida Molineti (jenis biasa) yang ditanam di PAKR Kangar V 

dan sebanyak 11 pokok di PAKR Beseri Paya III dalam kotak bunga berplaster. 

Juruteknik UPKT memaklumkan baki sebanyak 9 pokok lagi ditanam di sepanjang 

jalan PAKR Beseri Paya III manakala 30 pokok di sepanjang jalan PAKR Tambun 

Tulang. Bagaimanapun, sebanyak 30 kotak bunga berplaster yang berharga 

RM2,850 tidak disediakan. Kotak bunga berplaster yang tidak disediakan tersebut 

adalah seperti di Gambar 1.11 dan Gambar 1.12 manakala kawasan penanaman 

dimaklumkan pokok telah dicuri adalah seperti di Gambar 1.13 dan Gambar 1.14. 

 

Gambar 1.11 
Kotak Bunga Berplaster Tidak Disediakan 

Gambar 1.12 
Kotak Bunga Berplaster Tidak Disediakan

 Sumber: Jabatan Audit Negara 
 Lokasi: PAKR Beseri Paya III, Beseri, Perlis 
 Tarikh: 9 Jun 2015 

 Sumber: Jabatan Audit Negara 
 Lokasi: PAKR Tambun Tulang, Tambun Tulang,    
 Perlis 
 Tarikh: 9 Jun 2015

 
Gambar 1.13 

Pokok Bucida Molineti (Putih) 
Yang Dimaklumkan Telah Dicuri

Gambar 1.14 
Pokok Bucida Molineti (Putih) 

Yang Dimaklumkan Telah Dicuri 

 Sumber: Jabatan Audit Negara 
 Lokasi: PAKR Kangar V, Kangar, Perlis 
 Tarikh: 9 Jun 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: PAKR Beseri Paya III, Beseri, Perlis 
Tarikh: 9 Jun 2015
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c. Perkara ini berlaku disebabkan pemantauan kerja Kontraktor tidak dilakukan dengan 

baik oleh pegawai yang bertanggungjawab. Ia telah menyebabkan pembayaran 

dibuat terhadap kerja yang tidak dilaksanakan. 

 

d. Dalam maklum balas bertarikh 12 Ogos 2015, UPKT memaklumkan telah 

mengarahkan kontraktor menggantikan pokok yang telah dicuri tersebut 

dengan pokok Kemboja. Bagaimanapun, pokok tersebut juga telah dicuri. Kotak 

bunga berplaster hanya disediakan di kawasan lapang sahaja manakala 

penyediaannya di bahu jalan mendapat bantahan daripada penduduk setempat 

dengan alasan ia menyempitkan bahu jalan. UPKT telah meminda skop kerja 

dengan menggantikannya kepada pembekalan 13 pokok Bucida Molineti (jenis 

biasa). Perubahan pada skop kerja diluluskan dalam Mesyuarat Jawatankuasa 

Sebut Harga yang diadakan pada 4 Oktober 2013. 

 

Pada pendapat Audit, perolehan kerja yang dilaksanakan adalah kurang memuaskan 

kerana kerja tidak dilaksanakan mengikut spesifikasi yang ditetapkan dalam Senarai 

Kuantiti (BQ). 

 

1.5. SYOR AUDIT 

 

Bagi menambah baik pelaksanaan perolehan dan memastikan pengurusan perolehan dapat 

dilaksanakan dengan teratur dan berhemat serta mendapat value for money bagi wang 

awam yang dibelanjakan, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis disyorkan 

mempertimbangkan perkara berikut: 

 

1.5.1. Pemantauan perlu dilakukan semasa kerja-kerja dilakukan oleh kontraktor supaya 

kerja dilaksanakan mengikut spesifikasi yang ditetapkan. 

 

1.5.2. Senarai Kuantiti (BQ) yang baharu hendaklah disediakan sekiranya terdapat 

perubahan dalam skop kerja asal perolehan dan disertakan bersama semasa pembayaran 

dibuat. 
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MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU PERLIS

 

2. PENGURUSAN HARTA WAKAF 

 

2.1. LATAR BELAKANG 

 

2.1.1. Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Perlis (Majlis) ditubuhkan di bawah 

Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam Perlis 1964. Mengikut Seksyen 89, Enakmen 

Pentadbiran Agama Islam 2006, Majlis dipertanggungjawabkan sebagai pentadbir tunggal 

wakaf bagi seluruh negeri Perlis. Pengurusan wakaf di Majlis dilaksanakan oleh Unit Wakaf 

Dan Sumber Am. Unit ini bertanggungjawab mentadbir dan membangunkan harta wakaf dan 

sumber am secara berkesan dan berkualiti selaras dengan hukum syarak selain 

meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai potensi ibadah wakaf sebagai instrumen 

pemangkin sosio ekonomi. 

 

2.1.2. Wakaf ialah apa-apa harta yang ditahan hak pewakaf ke atas harta tersebut 

daripada sebarang urusan jual beli, pewarisan, hibah dan wasiat di samping mengekalkan 

sumber fizikalnya. Manfaat harta yang diwakafkan adalah untuk kebajikan umum atau 

khusus (yang ditetapkan oleh pewakaf). Pendapatan, perolehan atau manfaat daripada harta 

wakaf itu perlu dibelanjakan untuk kebaikan dan kebajikan. Harta yang telah diwakafkan 

tidak lagi menjadi milik pewakaf, tidak boleh diambil kembali dan tidak boleh dimiliki oleh 

sesiapa. Umumnya, wakaf terbahagi kepada dua (2) jenis iaitu Wakaf Ahli (Wakaf Keluarga) 

dan Wakaf Khairi (Wakaf Kebajikan). Wakaf Ahli dikhususkan manfaatnya kepada ahli 

keluarga dan keturunan pewakaf sahaja. Wakaf Khairi pula terbahagi kepada Wakaf Khas 

dan Wakaf Am. Wakaf Khas adalah wakaf yang telah ditentukan penggunaannya oleh 

pewakaf dan manfaatnya hanya boleh digunakan untuk tujuan yang telah dikhaskan sahaja. 

Wakaf Am pula adalah wakaf yang tidak dikhaskan bagi tujuan tertentu dan boleh digunakan 

untuk apa jua pembangunan yang memberi pulangan kepada Majlis dan kepada masyarakat 

Islam.  

 
2.1.3. Sehingga bulan Mei 2015, baki Wakaf Tunai berjumlah RM71,829. Majlis 

merekodkan sejumlah 168 lot tanah wakaf dengan keluasan 94.12 ekar. Tanah wakaf 

tersebut terdiri daripada 137 lot tanah Wakaf Khas berkeluasan 74.76 ekar dan 31 lot tanah 

Wakaf Am berkeluasan 19.36 ekar seperti di Jadual 2.1.  
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Jadual 2.1 
Kategori Tanah Wakaf 

Kategori 
Wakaf 

Bil. 
Lot Tanah 

Keluasan 
(Ekar) 

Wakaf Am 31 19.36 

Wakaf Khas:   

 Masjid 76 45.85 

 Kubur 47 24.70 

 Surau 13 4.12 

 Lain-lain 1 0.09 

Jumlah 168 94.12 

 Sumber: Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Perlis 
 

2.1.4. Selain itu, Majlis juga mempunyai 36 premis wakaf  yang disewakan, terdiri daripada 

1 unit rumah kediaman, 8 unit Rumah Kedai 2 Tingkat dan 27 unit ruang niaga (Bazar Wakaf 

Rakyat).  

 

2.2. OBJEKTIF PENGAUDITAN 

 

Objektif pengauditan adalah untuk menilai sama ada pengurusan harta wakaf Majlis Agama 

Islam Dan Adat Istiadat Melayu Perlis telah diurus dengan teratur, cekap dan berkesan 

berlandaskan Enakmen, peraturan sedia ada dan pentadbiran hukum syarak serta mencapai 

matlamat yang ditetapkan. 

 

2.3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN 

 

Pengauditan dijalankan terhadap pengurusan harta Wakaf Khairi sahaja, melibatkan tanah 

wakaf, tanah yang diusaha hasilkan, tanah yang disewakan, tanah yang berpotensi untuk 

dimajukan dan bangunan wakaf yang disewakan. Ia meliputi tempoh tahun 2012 hingga 

bulan Mei 2015. Pengauditan dijalankan di Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu 

Perlis (Majlis) dengan menyemak dokumen dan rekod yang berkaitan. Lawatan Audit juga 

dilakukan bersama pegawai Majlis dan pegawai dari Jabatan Tanah Dan Galian Negeri 

Perlis ke 52 lot tanah wakaf bagi mengesahkan kewujudan serta keadaan tanah dan 

bangunan wakaf. Selain itu, temu bual dan perbincangan dengan pegawai Majlis yang 

bertanggungjawab juga dilakukan bagi mendapatkan maklum balas dan pengesahan. Exit 

Conference bersama Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu 

Perlis dan pegawai telah diadakan pada 18 Ogos 2015. 

 

2.4. PENEMUAN AUDIT  

 
Pengauditan yang dijalankan pada bulan Februari hingga Mei 2015 mendapati pengurusan 

harta wakaf Majlis adalah kurang memuaskan dan mempunyai kelemahan seperti yang 

dijelaskan dalam perenggan berikut. Secara ringkasnya kelemahan yang ditemui adalah 

seperti berikut: 
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• Daftar harta wakaf tidak diselenggara dengan lengkap dan kemas kini. 

• Harta wakaf tidak diwartakan pada setiap tahun. 

• Perancangan dan pelaksanaan pembangunan harta wakaf kurang memuaskan 

selain kemudahan tidak dimanfaatkan oleh golongan asnaf. 

• Pencerobohan atas tanah wakaf oleh individu. 

• Tanah wakaf yang dibangunkan tidak mengikut Surat Cara/wasiat/niat pewakaf. 

• Tanah wakaf yang belum dibangunkan tidak disenggara. 

 

2.4.1. Daftar Harta Wakaf Tidak Diselenggara Dengan Lengkap Dan Kemas Kini 

  

2.4.1.1. Seksyen 96(1) dan 96(2), Enakmen Pentadbiran Agama Islam 2006 

menghendaki Majlis menjadi pemegang amanah tunggal bagi semua masjid dalam negeri 

Perlis. Semua masjid dan tapak masjid, selain tanah Kerajaan atau tanah yang dirizabkan 

bagi maksud awam, hendaklah menjadi milik Majlis setelah ia didaftarkan. Perenggan 

320, Amalan Terbaik Pengurusan Kewangan Bagi Majlis Agama Islam (Amalan Terbaik) 

menghendaki semua harta wakaf, setelah diluluskan, hendaklah didaftarkan atas nama 

Majlis dengan dicap mengikut jenis wakaf yang ditetapkan. Perenggan 321 pula 

menghendaki semua harta wakaf direkodkan dalam Daftar Wakaf dan satu senarai harta 

berakhir pada 31 Disember setiap tahun disediakan dan disahkan.  

 

2.4.1.2. Semakan Audit mendapati semua pemilikan tanah wakaf telah selesai dipindah 

milik atas nama Majlis dan Daftar Wakaf ada diselenggara. Bagaimanapun, daftar 

tersebut tidak lengkap kerana tidak mempunyai maklumat berkenaan keluasan tanah 

wakaf, nombor rujukan fail wakaf, bilangan premis, bayaran Cukai Tanah, bayaran Cukai 

Taksiran, status pembangunan/penggunaan harta serta lokasinya. Kesemua harta wakaf 

yang didaftarkan atas nama Majlis tidak dicap/diendors dengan jenis wakaf. Perkara ini 

berlaku disebabkan proses kerja dan carta aliran yang disediakan Majlis tidak lengkap 

selain mengikut amalan terdahulu. Akibatnya, Majlis tidak dapat mengenal pasti jenis 

wakaf harta tersebut serta lokasinya dengan tepat. 

 

2.4.1.3. Lawatan Audit pada bulan April 2015 ke 52 buah lot tanah Majlis mendapati Lot 

2891, GM 3378, Mukim Sena yang berkeluasan 0.05 ekar adalah milik Kumpulan Wang 

Zakat Dan Fitrah manakala Lot 791, GM 331, Mukim Kuala Perlis yang berkeluasan 3.46 

ekar adalah milik individu. Majlis kemudiannya telah mengambil tindakan pembetulan 

dengan mengemas kini Daftar Harta Wakaf dengan mengeluarkan tanah bukan hak milik 

Majlis tersebut. 

 

2.4.1.4. Majlis hendaklah merekod tarikh hak milik tanah dipindah milik atas nama Majlis 

bagi memudahkan pengumuran pegangan harta dibuat. Semakan Audit mendapati Majlis 

merekodkan tarikh geran tanah didaftarkan sebagai tarikh hak milik tanah dipindah milik 
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kepada Majlis. Dengan demikian terdapat perbezaan tarikh sebenar pemilikan oleh Majlis 

dengan tarikh asal hak milik atas tanah seperti di Jadual 2.2. 

 
Jadual 2.2 

Tarikh Pegangan Tanah Wakaf Yang Direkodkan Adalah Berdasarkan Tarikh Geran Tanah 
Didaftarkan Berbanding Tarikh Pendaftaran Hak Milik Tanah Kepada Majlis 

Bil. 
Keterangan 

Tanah 
Mukim 

Tarikh 
Geran Tanah 
Didaftarkan 

(Tarikh Hak Milik 
Tanah Yang 
Direkodkan 
Oleh Majlis) 

Tarikh 
Pendaftaran Hak 

Milik Tanah 
(Tarikh Tanah 
Dipindah Milik 
Kepada Majlis) 

1. Lot 116 GM 1039  Kayang 29.06.1972 22.01.1998 

2. PT 2681 HSM 2955  Sena 09.09.2004 01.09.2010 

3. Lot 2205 GM 1629  Bintong 31.05.2005 02.12.1967 

4. Lot 629 GM 1543  Beseri 18.05.1977 29.10.2004 

5. Lot 1824 GM 1165  Seriab 16.06.1991 16.04.2009 

6. Lot 1953 GM 1694  Bintong 16.09.2005 12.12.1967 

7. Lot 2304 GM 798  Sena 25.04.1967 20.08.2009 

8. Lot 1190 GM 245  Ngulang 27.02.1968 19.04.2001 

9. Lot 883 GM 817  Seriab 07.07.1970 09.09.2002 

10. Lot 234 GM 821  Beseri 01.02.1975 02.09.1999 

11. Lot 128 GM 518  Kurong Batang 25.09.1977 16.12.2008 

12. Lot 2478 GM 1624  Utan Aji 06.03.1984 22.01.1998 

13. Lot 1643 GM 471  Kechor 10.02.1990 10.12.1996 

14. Lot 1583 GM 2551  Sena 15.01.2003 26.06.2009 

15. Lot 2190 GM 2322  Kayang 07.12.2005 02.06.2008 

16. Lot 1579 GM 2573  Sena 15.01.2003 16.04.2009 

17. Lot 735 GM 526  Kurong Batang 28.09.1977 01.03.2010 

18. Lot 1087 GM 1080  Sanglang 15.02.1971 11.08.1997 

19. Lot 880 GM 814  Seriab 07.07.1970 
22.01.1998     
15.04.2003 

20. Lot 1976 GM 1716  Wang Bintong 16.09.2005 05.05.2011 
Sumber: Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Perlis 
  

2.4.1.5. Semakan Audit juga mendapati Majlis tidak mendaftarkan kesemua tapak 

masjid sedia ada di negeri Perlis sebagai tanah wakaf milik Majlis. Majlis juga tidak dapat 

mengenal pasti tapak masjid sedia ada yang telah diwakafkan. Perkara ini berlaku 

disebabkan Majlis tidak sedar keperluan dan kepentingan mendaftarkan tanah tapak 

masjid sebagai milik Majlis. Oleh yang demikian, kepentingan Majlis terhadap tanah tapak 

masjid tidak terjamin dan terpelihara. 

 

2.4.1.6. Dalam maklum balas bertarikh 14 Ogos 2015, Majlis telah mengemas kini 

keluasan tanah wakaf dan cap tujuan wakaf sedang disediakan. Majlis juga dalam 

proses mengemas kini tarikh sebenar pegangan harta wakaf serta jumlah bayaran 

Cukai Tanah dan Cukai Taksiran bagi setiap harta wakaf. Semakan dengan Jabatan 

Hal Ehwal Agama Islam Perlis mendapati sebahagian masjid dibina di atas tanah 

rizab masjid. 
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Pada pendapat Audit, penyelenggaraan Daftar Harta Wakaf adalah kurang memuaskan 

kerana tidak disediakan dengan tepat, lengkap dan kemas kini.  

 

2.4.2. Harta Wakaf Tidak Diwartakan Pada Setiap Tahun 

 

2.4.2.1. Seksyen 95, Enakmen Pentadbiran Agama Islam 2006 menghendaki Majlis 

menyediakan senarai semua harta, pelaburan dan aset yang telah diwakafkan dan 

menjadi hak Majlis, diisytiharkan dalam Warta Kerajaan selepas 31 Disember pada setiap 

tahun.  

 

2.4.2.2. Semakan Audit mendapati bagi tahun 2012 hingga 2014, senarai harta wakaf 

ada disediakan dan menjadi sebahagian daripada Penyata Kewangan Majlis. 

Bagaimanapun, senarai tersebut hanya melaporkan tanah wakaf sahaja. Dua (2) buah 

rumah yang diwakafkan masing-masing di Taman Desa Katong dan di Batu 5, Kayang 

tidak dilaporkan.  

 

2.4.2.3. Pada bulan Februari 2015, Majlis telah mewartakan harta wakaf miliknya yang 

disenaraikan sehingga 31 Disember 2014 berkeluasan 327.98 ekar sebagai tanah wakaf, 

sedangkan tanah wakaf yang dipindah milik atas nama Majlis hanya berkeluasan 94.54 

ekar. Perbezaan tanah seluas 233.44 ekar adalah milik individu yang tidak diwakafkan. 

Majlis kemudiannya telah membetulkan maklumat tersebut. 

 

2.4.2.4. Semakan Audit turut mendapati lot tanah PT 2099, HSM 1314, Mukim Jejawi 

yang belum diwartakan lagi turut disenaraikan sebagai harta Wakaf Majlis Tahun 2014. 

Perbezaan bilangan lot tanah dan keluasan tanah wakaf yang dilaporkan dalam Penyata 

Kewangan berbanding yang diwartakan oleh Majlis adalah seperti di Jadual 2.3. 

 
Jadual 2.3 

Maklumat Harta Wakaf Pada Penyata Kewangan 
Berbanding Senarai Harta Wakaf Yang Diwartakan 

Tahun 

Nota Penjelasan 
Harta Wakaf  

Senarai Harta Wakaf 
Yang Diwartakan 

Diwartakan 
Bil. 

Lot Tanah 
Keluasan 

(Ekar) 
Bil.  

Lot Tanah 
Keluasan 

(Ekar) 

2012 92 TM - - 
Tidak 

Diwartakan 

2013 165 344.12 - - 
Tidak 

Diwartakan 
2014 165 94.54 164 327.98 Diwartakan 

Sumber: Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Perlis 
TM - Tiada Maklumat 

 

2.4.2.5. Dalam maklum balas bertarikh 14 Ogos 2015, Majlis telah membuat 

semakan semula bilangan dan keluasan harta wakaf dan akan mengemukakannya 

kepada Pejabat Undang-undang Negeri Perlis untuk tindakan pewartaan. 
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Pada pendapat Audit, Majlis tidak mematuhi undang-undang yang berkuat kuasa 

kerana tidak mewartakan senarai harta wakaf yang tepat, lengkap dan kemas kini pada 

setiap tahun. 

 

2.4.3. Pembangunan Harta Wakaf  

 

2.4.3.1. Perancangan Dan Pelaksanaan Pembangunan Harta Wakaf Kurang 

Memuaskan 

 

a. Seksyen 95, Enakmen Pentadbiran Agama Islam 2006 menyatakan bahawa 

sekiranya tempoh masa yang terlalu lama atau berlaku perubahan persekitaran 

menyebabkan mana-mana harta wakaf tidak dapat dilaksanakan dengan berfaedah, 

Majlis hendaklah dengan sewajarnya menggunakan kaedah yang sehampir mungkin 

sama untuk membangunkan harta berkenaan. 

 

b. Semakan Audit mendapati Majlis ada menyediakan perancangan untuk 

membangunkan harta wakaf. Jawatankuasa Pengurusan Wakaf Negeri Perlis 

(JKPWNPs) yang ditubuhkan pada tahun 2012 adalah bertanggungjawab 

menjalankan apa-apa arahan, dasar atau keputusan yang dibuat oleh Majlis 

berhubung harta wakaf; mengawal selia dan memantau pengurusan, pelaksanaan, 

pembangunan dan pelaburan wakaf.  

 
c. Sehingga bulan Mei 2015, 9 daripada 168 lot tanah wakaf telah dikenal pasti untuk 

dimajukan dan bakinya masih dalam perancangan. Mengikut Majlis, pembangunan 

keseluruhan tanah wakaf menghadapi masalah kerana mempunyai saiz keluasan 

yang berbeza-beza yang sebahagian besarnya berkeluasan kurang daripada 2 ekar.  

 

d. Lawatan Audit mendapati 38 daripada 50 lot dengan keluasan 35.49 ekar telah 

dibangunkan manakala 12 lot tanah dengan keluasan 6.60 ekar masih belum 

dibangunkan. Lot-lot tanah yang dibangunkan antaranya adalah bagi bangunan 

masjid, surau, tapak perkuburan, tapak untuk aktiviti perniagaan dan pertanian.  

 
e. Mengikut maklum balas bertarikh 14 Ogos 2015, Majlis memaklumkan 

perancangan pembangunan terhadap tanah wakaf bergantung kepada 

peruntukan kewangan dan kesesuaian serta impak daripada pembangunan 

tersebut kepada umum. Majlis memberi fokus pembangunan kepada Wakaf 

Tunai disebabkan ia mudah direalisasikan serta memberi impak yang besar 

kepada sosioekonomi umat Islam. 

 

2.4.3.2. Kompleks Wakaf, Behor Lalang 

 

a. Kompleks Wakaf Behor Lalang dibina dengan kos berjumlah RM4.0 juta menerusi 

peruntukan kewangan RMK-9 yang diterima daripada Jabatan Wakaf, Zakat Dan Haji 

(JAWHAR) di atas tanah wakaf yang berkeluasan 5.95 ekar. Ia terdiri daripada 8 unit 
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Rumah Kedai 2 Tingkat, sebuah Tadika Islam, sebuah surau dan sebuah tandas 

seperti di Gambar 2.1 dan Gambar 2.2. Objektif pembangunan adalah untuk 

meningkatkan taraf sosio ekonomi ummah golongan usahawan asnaf supaya 

berdaya saing dan projek telah siap sepenuhnya pada bulan Januari 2011. 

 

Gambar 2.1 Gambar 2.2 
Kompleks Wakaf Behor Lalang 

Terdiri Daripada 8 Unit Rumah Kedai 2 Tingkat, Tadika Islam, Surau Dan Tandas 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot 685, GM 538, Mukim Utan Aji 
Tarikh: 12 Mac 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot 685, GM 538, Mukim Utan Aji 
Tarikh: 12 Mac  2015

 

b. Semakan Audit mendapati status pemilikan bangunan tersebut masih belum 

diputuskan sama ada akan diberi kepada Majlis atau sebaliknya. Begitu juga 8 unit 

rumah kedai ini masih belum digunakan sepenuhnya oleh golongan sasaran untuk 

menjalankan perniagaan. Hanya 4 daripada 7 unit rumah kedai sahaja yang 

disewakan, manakala satu unit lot rumah kedai dijadikan stor Majlis. Antara faktor 

bangunan kedai tidak disewakan kerana kadar sewa bulanan yang agak tinggi iaitu 

pada kadar RM1,200 sebulan dan lokasi kompleks yang tidak strategik kerana tidak 

mendapat sambutan pelanggan. Sehingga bulan Disember 2014, 4 unit yang 

disewakan telah tertunggak sejumlah RM75,550. 

 

c. Dalam maklum balas semasa Exit Conference pada 18 Ogos 2015, Majlis 

mengakui tapak perniagaan kurang mendapat sambutan pelanggan selain 

ketidakmampuan asnaf menjalankan perniagaan. Pemilihan tapak Kompleks 

Behor Lalang juga tidak sesuai dan tidak mencapai objektif pembinaannya. 

Majlis akan lebih berhati-hati di masa hadapan dalam mengurus dan 

meluluskan projek pembangunan. Disebabkan itu, Majlis menyewakan unit 

rumah kedai tersebut kepada golongan bukan asnaf. 

 

Pada pendapat Audit, perancangan awal pembangunan ruang niaga untuk 

dimanfaatkan oleh golongan asnaf tidak tercapai. 
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2.4.4. Pencerobohan Tanah Wakaf Yang Diusahakan Oleh Individu  

 

2.4.4.1. Mengikut Seksyen 92, Enakmen Pentadbiran Agama Islam 2006, pendapatan 

yang diterima oleh Majlis daripada sesuatu Wakaf Khas hendaklah digunakan olehnya 

mengikut peruntukan-peruntukan yang sah bagi Wakaf Khas itu. Pendapatan daripada 

tiap-tiap wakaf selain Wakaf Khas hendaklah dibayar kepada dan menjadi sebahagian 

daripada Baitulmal. Perenggan 323, Amalan Terbaik menghendaki hasil daripada harta 

Wakaf Khas diperakaunkan dalam satu Akaun Amanah Khas. Ia hendaklah dibelanjakan 

bagi tujuan harta Wakaf Khas tersebut sahaja. 

 

2.4.4.2. Lawatan Audit ke 50 lot tanah wakaf Majlis mendapati 9 lot daripadanya sedang 

diusahakan untuk pertanian atau dibangunkan bangunan di atasnya adalah seperti di 

Gambar 2.3 hingga Gambar 2.8. 

 

Gambar 2.3 
Tanah Wakaf Khas Masjid Yang 

Diusahakan Dengan Tanaman Jagung 

Gambar 2.4 
Tanah Wakaf Khas Masjid Yang 

Diusahakan Dengan Tanaman Padi 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot 290, GM 990, Mukim Kechor 
Tarikh: 20 April 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot 1579, GM 2573, Mukim Sena 
Tarikh: 20 April 2015 

 

Gambar 2.5 
Tanah Wakaf Am Yang Diusahakan 

Dengan Tanaman Padi 

Gambar 2.6 
Tanah Wakaf Khas Masjid Yang Dibina 

Pusat Asuhan Tunas Islam (PASTI) 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot  2831, GM 608, Mukim Kurong Anai 
Tarikh: 14 April 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot 2510, GM 840, Mukim Sanglang 
Tarikh: 23 April 2015
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Gambar 2.7 
Tanah Wakaf Khas Kubur Yang 

Diusahakan Dengan Pelbagai Tanaman 

Gambar 2.8 
Tanah Wakaf Khas Kubur  

Yang Dibina Lot Kedai 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot 1877, GM 1522, Mukim Ngulang 
Tarikh: 20 April 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot 3203, GM 2250, Mukim Kurong Anai 
Tarikh: 22 April 2015

 

2.4.4.3. Semakan Audit mendapati Majlis tidak mendapat sebarang hasil pendapatan 

daripada penggunaan dan pendudukan di atas tanah-tanah tersebut. Perkara ini berlaku 

disebabkan Majlis tidak menyedari tanah wakaf tersebut telah diusahakan oleh individu 

kerana permohonan tidak dirujuk kepada pihak Majlis. Temu bual Audit bersama 

penduduk tempatan dimaklumkan bahawa hasil sewa tanah di atas penggunaan tanah-

tanah tersebut dibayar kepada masjid. Butiran tanah wakaf yang diusahakan tanpa 

pengetahuan dan kebenaran Majlis adalah seperti di Jadual 2.4. 

 

Jadual 2.4 
Tanah Wakaf Yang Diguna Dan Diusahakan Tanpa Pengetahuan Majlis 

Bil. 
Butiran 

Tanah Wakaf 
Mukim 

Jenis 
Wakaf 

Tujuan Diusahakan 

1. Lot 3743 GM 1632 Kurong Anai Am Pertanian - tanaman padi 

2. Lot 2831 GM 608 Kurong Anai Am Pertanian - tanaman padi 

3. Lot 485 GM 498 Sanglang Khas - Kubur Pertanian - tanaman padi 

4. Lot 3203 GM 2250 Kurong Anai Khas - Kubur Pembangunan – bangunan kedai 

5. Lot 1877 GM 1522 Ngulang Khas - Kubur Pertanian - pelbagai tanaman 

6. Lot 2510 GM 840 Sanglang Khas - Masjid 
Pembangunan – bangunan Tadika 
Islam 

7. Lot 1579 GM 2573 Sena Khas - Masjid Pertanian - tanaman padi 

8. Lot 290 GM 990 Kechor Khas - Masjid Pertanian - tanaman jagung 

9. Lot 478 GM 285 Seriab Khas - Surau Pertanian - tanaman padi 
Sumber: Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Perlis 

 

2.4.4.4. Dalam maklum balas bertarikh 14 Ogos 2015, Majlis akan menyediakan 

Perjanjian Sewa Tanah dengan pengusaha tanah berkenaan. 

 

Pada pendapat Audit, kawalan terhadap harta wakaf tidak memuaskan kerana terdapat 

harta wakaf yang diduduki dan diusahakan tanpa pengetahuan Majlis.  
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2.4.5. Tanah Wakaf Yang Dibangunkan Tidak Mengikut Surat Cara/Wasiat/Niat 

Pewakaf 

 

2.4.5.1. Wakaf Khas ialah wakaf yang diwujudkan oleh pewakaf bagi tujuan manfaat 

tertentu umat Islam mengikut hukum syarak. Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis 

Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-80 yang bersidang pada 1 - 3 

Februari 2008 telah membincangkan Hukum Membangunkan Tanah Wakaf Khas Dengan 

Pembangunan Selain Daripada Niat Asal Pewakaf. Muzakarah telah memutuskan 

bahawa membangunkan tanah Wakaf Khas khususnya wakaf masjid dengan tambahan 

projek pembangunan atau beberapa penambahbaikan bagi menjamin harta wakaf 

tersebut kekal adalah diharuskan oleh Islam, dengan syarat, pembangunan ini hendaklah 

berdasarkan keperluan yang boleh ditentukan oleh pemerintah dan tidak bercanggah 

dengan syariat Islam. Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal 

Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-4 yang bersidang pada 13 - 14 April 1982 telah 

membincangkan berkenaan Wakaf Ganti (Wakaf Ibdal). Wakaf Gantian bermaksud 

menukar harta wakaf dengan harta yang lain melalui jualan atau belian atau sebagainya 

dengan tujuan mengekalkan harta wakaf. Muzakarah telah memutuskan bahawa Wakaf 

Gantian ia adalah diharuskan mengikut taqlid pendapat Imam Abu Hanifah. 

 

2.4.5.2. Lawatan Audit ke 50 lot tanah wakaf yang berkeluasan 45.60 ekar mendapati 

38 lot tanah daripadanya telah dibangunkan. Daripada jumlah tersebut, 10 lot tanah yang 

berkeluasan 7.40 ekar telah dibangunkan dengan tidak mengikut Surat Cara/wasiat/niat 

pewakaf adalah seperti di Jadual 2.5 dan Gambar 2.9 hingga Gambar 2.12.  

 
Jadual 2.5 

Tanah Wakaf Yang Dibangunkan Tidak Mengikut Surat Cara/Wasiat/Niat Pewakaf 

Bil. Butiran Harta 
Keluasan 

(Ekar) 
Jenis Wakaf 

Status 
Penggunaan Tanah 

1. 
Lot 3203 GM 2250 
Mukim Kurong Anai 

0.47 Wakaf Khas - Kubur Bangunan Kedai 

2. 
Lot 2534 GM 2085 
Mukim Paya  

0.51 Wakaf Khas - Kubur Masjid Al-Ghafor 

3. 
Lot 8030 GM 1919 
Mukim Chuping 

1.05 Wakaf Khas - Kubur Masjid As-Saadah 

4. 
Lot 5172 GM 4149 
Mukim Kurong Anai 

0.21 Wakaf Khas - Kubur 
Gelanggang Futsal, Bola 
Jaring dan Sepak Takraw 

5. 
Lot 2510 GM 840 
Mukim Sanglang 

0.13 Wakaf Khas - Masjid Tadika PASTI Nurul Hidayah 

6. 
Lot 8162 GM 1959 
Mukim Seriab 

0.15 Wakaf Khas - Masjid Dewan Kuliyyah MAIPs 

7. 
Lot 1877 GM 1522 
Mukim Ngulang 

1.88 Wakaf Khas - Kubur Masjid Munawarah 

8. 
Lot 105 GM 331 
Mukim Seriab 

0.69 Wakaf Khas - Masjid Tanah Kubur 

9. 
Lot 2066 GM 2239 
Mukim Seriab 

1.07 Wakaf Khas - Surau Masjid Al-A’la 

10. 
Lot 805 GM 778 
Mukim Oran 

1.24 Wakaf Khas - Surau Masjid As-Sobirin 

Jumlah Keluasan Tanah 7.40  
Sumber: Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Perlis 
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Gambar 2.9 2.10 
Tanah Wakaf Khas Kubur  

Dibangunkan Dengan  
Bangunan Kedai 

Tanah Wakaf Khas Kubur Dibangunkan 
Dengan Gelanggang Futsal, Bola Jaring 

Dan Sepak Takraw  

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot 3203 GM 2250, Mukim Kurong Anai 
Tarikh: 22 April 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot 5172 GM 4149, Mukim Kurong Anai 
Tarikh: 22 April 2015

 

Gambar 2.11 
Tanah Wakaf Khas Kubur 

Dibangunkan Dengan Masjid 

Gambar 2.12 
Tanah Wakaf Khas Masjid 

Dibangunkan Dengan Pusat Asuhan 
Tunas Islam (PASTI) 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot 2534 GM 2085, Mukim Paya 
Tarikh: 20 April 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot 2510 GM 840, Sanglang 
Tarikh: 23 April 2015

 

2.4.5.3. Dalam maklum balas bertarikh 14 Ogos 2015, Majlis memaklumkan 

terdapat tanah kubur yang dibangunkan sebagai masjid disebabkan dahulunya, 

masjid dan kubur terletak dalam satu kawasan tanah yang sama. Bagi pembinaan 

bangunan kedai, gelanggang futsal, tadika dan lain-lain binaan selain tujuan asal 

pewakaf, ia dibina tanpa persetujuan Majlis. Dalam maklum balas semasa Exit 
Conference pada 18 Ogos 2015, Majlis akan mendapatkan pandangan daripada 

Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis dan Mesyuarat Majlis berkenaan pembangunan 

selain yang diwakafkan, kerana ia masih lagi memberi sumbangan manfaat 

kebajikan dan sosial kepada umat Islam setempat. 

 
Pada pendapat Audit, tanah wakaf sepatutnya dibangunkan mengikut kehendak 

pewakaf supaya tujuan pewakaf direalisasi dan dimanfaatkan sepenuhnya oleh umat 

Islam setempat. 
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2.4.6. Tanah Wakaf Yang Belum Dibangunkan Tidak Disenggara 

 

2.4.6.1. Kawalan dan pemantauan yang berterusan terhadap hartanah wakaf adalah 

penting bagi memastikan semua hartanah wakaf dikenal pasti lokasinya, dimanfaatkan 

dan bagi mengelak berlakunya pencerobohan dan penggunaan tanpa kebenaran. 

 

2.4.6.2. Lawatan Audit terhadap 12 lot tanah wakaf yang belum dibangunkan mendapati 

kesemuanya tidak dipasang dengan papan tanda Hak Milik Majlis dan larangan 

menceroboh serta tidak berpagar. Keadaan tanah wakaf yang tidak disenggara dan tidak 

berpagar ini adalah seperti di Gambar 2.13 hingga Gambar 2.17. 

 

Gambar 2.13 Gambar 2.14 
Tanah Wakaf Yang Tidak Dipasang Dengan 

Papan Tanda Hak Milik Serta Amaran Pencerobohan 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot 331 GM 534, Mukim Wang Bintong 
Tarikh: 20 April 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot 3598 GM 1872 & Lot 4507 GM 1873,  
             Mukim Utan Aji 
Tarikh: 22 April 2015 

 

Gambar 2.15 
Rumah Dan Tanah Yang Diwakafkan Sebagai Pusat Komuniti Wakaf 

Tidak Dipagar 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot 2038 GM 1360, Mukim Kayang 
Tarikh: 14 April 2015 
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Gambar 2.16 Gambar 2.17 
Tanah Wakaf Yang Tidak Dipagar/Ditandakan 

Untuk Menentukan Had Sempadan Tanah 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot 287 GM 205, Mukim Ngulang 
Tarikh: 22 April 2015 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Lot 1212 GM 542, Mukim Beseri 
Tarikh: 20 April 2015 

 

2.4.6.3. Dalam maklum balas bertarikh 14 Ogos 2015, Majlis akan melantik 

Juruukur berlesen untuk menentukan had sempadan tanah wakaf yang bermasalah. 

Kawasan tanah wakaf akan dipagar dan papan tanda hak milik serta larangan 

menceroboh akan dipasang. Pemantauan secara berkala akan dilakukan bagi 

mengelak berlakunya pendudukan dan penggunaan tanah wakaf tanpa kebenaran.  

 

Pada pendapat Audit, penyelenggaraan tanah wakaf milik Majlis adalah kurang 

memuaskan kerana tanah tidak dipagar bagi mewujudkan had sempadan tanah dan 

papan tanda hak milik tidak dipasang.  

 

2.5. SYOR AUDIT 

 

Bagi memastikan pengurusan harta wakaf dapat dilaksanakan dengan cekap dan berkesan, 

Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Perlis disyorkan supaya mengambil langkah-

langkah berikut: 

 

2.5.1. Senarai Harta Wakaf diselenggara dengan lengkap dan kemas kini serta diwartakan 

pada setiap tahun. 

 

2.5.2. Memastikan pembangunan tanah wakaf adalah mengikut hasrat asal pewakaf dan 

tanah-tanah dipantau secara berkala supaya tidak berlaku pencerobohan atau penggunaan 

tanpa kebenaran. 
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PERBADANAN KEMAJUAN EKONOMI NEGERI PERLIS 

 

3. BAKAU JAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. 

 

3.1. LATAR BELAKANG 

 

3.1.1. Bakau Jaya Development Sdn. Bhd. (Syarikat) yang sebelum ini dikenali sebagai 

Dominant Link Sdn. Bhd., ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965 pada 14 Julai 1992. 

Syarikat memulakan operasinya sebagai pemaju projek dan perunding hartanah bagi 

Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perlis (Perbadanan). Syarikat merupakan syarikat 

usaha sama milik Perbadanan dan Majlis Perbandaran Kangar (MPK) dengan masing-

masing memegang 50% unit saham syarikat. Modal dibenarkan berjumlah RM5.0 juta dan 

modal berbayar berjumlah RM0.79 juta.  

 

3.1.2. Aktiviti perniagaan utama Syarikat adalah sebagai pemaju projek dan perunding 

hartanah bagi Perbadanan. Aktiviti semasa yang dijalankan adalah penyewaan kedai dan lot 

ruang niaga milik Syarikat. Syarikat mempunyai 3 orang Ahli Lembaga Pengarah yang 

dipengerusikan oleh Pegawai Kewangan Negeri. Seorang Ahli Lembaga Pengarah mewakili 

Perbadanan manakala seorang lagi mewakili MPK. Secara umumnya, pengurusan Syarikat 

dilaksanakan oleh Ahli Lembaga Pengarah. Pengurusan aktiviti Syarikat diketuai oleh 

seorang Eksekutif Akaun Dan Pentadbiran dan dibantu seorang Kerani Akaun Dan 

Pentadbiran, manakala jawatan Pengarah Urusan mengalami kekosongan sejak bulan 

Disember 2014.   

 

3.2. OBJEKTIF PENGAUDITAN 

 

Pengauditan dijalankan untuk menilai sama ada prestasi kewangan Syarikat adalah 

memuaskan, pengurusan aktiviti dan pengurusan kewangan serta tadbir urus korporat telah 

dilaksanakan selaras dengan objektif penubuhannya.  

 

3.3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN  

 

Skop pengauditan meliputi aspek kewangan, pengurusan aktiviti dan tadbir urus korporat 

bagi tahun 2012 hingga 2014. Analisis kewangan bagi tempoh 3 tahun dilaksanakan 

berdasarkan penyata kewangan beraudit bagi tahun 2012 hingga 2014. Pengauditan 

dijalankan dengan meneliti Memorandum Dan Artikel Syarikat, Akta Syarikat 1965, Minit 

Mesyuarat Lembaga Pengarah, fail, rekod serta dokumen yang berkaitan dengan 

pengurusan Syarikat. Selain itu, temu bual dan perbincangan juga diadakan dengan pegawai 

Syarikat dan pemeriksaan fizikal aset serta peralatan turut dijalankan. Exit Conference 

bersama Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis (Pengurusan), Pengurus Besar 

Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perlis serta pegawai Perbadanan dan Syarikat telah 

diadakan pada 17 Ogos 2015. 
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3.4. PENEMUAN AUDIT 

 

Pengauditan yang dijalankan pada bulan Februari hingga April 2015 mendapati secara 

keseluruhannya prestasi kewangan Syarikat adalah baik. Syarikat mencatatkan keuntungan 

sebelum cukai 3 tahun berturut-turut bagi tempoh tahun 2012 hingga 2014, manakala 

keuntungan terkumpul pada tahun 2014 berjumlah RM1.14 juta. Pengurusan tadbir urus 

korporat adalah memuaskan manakala pengurusan aktiviti dan pengurusan kewangan 

adalah kurang memuaskan. Bagaimanapun, terdapat beberapa kelemahan dalam 

pengurusan kewangan syarikat yang perlu diperbaiki. 

 

3.4.1. Prestasi Kewangan  

 

Bagi menentukan prestasi kewangan Syarikat, analisis trend dan analisis nisbah telah 

dijalankan terhadap butiran yang ditunjukkan pada Lembaran Imbangan dan Penyata 

Pendapatan bagi tempoh tahun 2012 hingga 2014. Hasil analisis kewangan adalah seperti 

berikut: 

 

3.4.1.1. Analisis Trend 

 

a. Maklumat kewangan Syarikat, pendapatan, perbelanjaan, keuntungan sebelum cukai 

dan keuntungan terkumpul Syarikat bagi tahun kewangan 2012 hingga 2014 adalah 

seperti Jadual 3.1, Carta 3.1 dan Carta 3.2. 
 

Jadual 3.1 
Maklumat Kewangan Syarikat  

Bagi Tahun Kewangan 2012 Hingga 2014 

Butiran 
Tahun Kewangan 

2012 
(RM Juta)

2013 
(RM Juta)

2014 
(RM Juta) 

Pendapatan  0.22 0.27 0.28 

Kos Jualan -0.03 -0.04 -0.04 

 Untung Kasar 0.19 0.23 0.24 

Lain-lain Pendapatan Operasi  0.06 0.07 0.06 

Perbelanjaan Pentadbiran -0.14 -0.16 -0.17 

Lain-lain Perbelanjaan Operasi -0.03 -0.04 -0.04 

 Keuntungan Daripada Operasi 0.08 0.10 0.09 

Kos Kewangan 0.00 0.00 -0.01 

 Keuntungan Sebelum Cukai 0.08 0.10 0.08 

Cukai -0.02 -0.03 -0.02 

 Keuntungan Selepas Cukai 0.06 0.07 0.06 

Pembayaran Dividen 0.00 -0.02 -0.03 

 Keuntungan Terkumpul 1.06 1.11 1.14 
Sumber: Penyata Kewangan Syarikat 
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3.4.1.2. Analisis Aliran Tunai  

 

a. Penyata Aliran Tunai memberi maklumat berkenaan keupayaan Syarikat menjana 

tunai dan kesetaraan tunai serta penggunaannya. Analisis Aliran Tunai dibuat 

bertujuan mengukur kedudukan kecairan tunai dan keupayaan sesebuah syarikat 

menampung operasi bagi sesuatu tempoh, selain menilai keupayaan dan daya maju 

sesebuah syarikat. Semakan Audit terhadap Penyata Aliran Tunai Syarikat bagi 

tempoh tahun 2012 hingga 2014 mendapati sumber terimaan wang tunai dan 

penggunaannya adalah seperti Jadual 3.2.  

 

Jadual 3.2 
Aliran Tunai Syarikat Bagi Tahun Kewangan 2012 Hingga 2014 

Butiran 
2012

(RM Juta )
2013 

(RM Juta) 
2014 

(RM Juta) 

Aliran Tunai Masuk/Keluar Daripada Aktiviti Operasi -0.03 0.12 -0.06 

Aliran Tunai Masuk/Keluar Daripada Aktiviti Pelaburan 0.05 -0.41 0.05 

Aliran Tunai Masuk/Keluar Daripada Aktiviti Kewangan 0.00 -0.02 -0.03 

Peningkatan/Pengurangan Bersih Tunai Dan Setara Tunai 0.02 -0.31 -0.04 

Tunai Dan Setara Tunai Pada Awal Tahun 1.90 1.92 1.61 

Tunai Dan Setara Tunai Pada Akhir Tahun 1.92 1.61 1.57 

 Sumber: Penyata Kewangan Syarikat 

 

b. Berdasarkan Penyata Aliran Tunai bagi tahun kewangan 2012, 2013 dan 2014, 

kedudukan tunai dan setara tunai Syarikat pada akhir tahun adalah positif dan 

berjumlah RM1.92 juta, RM1.61 juta dan RM1.57 juta. Pegangan tunai pada akhir 

tahun 2013 menunjukkan penurunan sejumlah RM0.31 juta atau 16.1% berbanding 

tahun 2012, manakala pada akhir tahun 2014 juga menunjukkan penurunan RM0.04 

juta atau 2.5% berbanding tahun 2013. Faktor penurunan baki tunai pada akhir tahun 

2013 disebabkan pembelian satu unit kedai/pejabat 2 tingkat di Taman Seri Firdaus, 

Kangar bernilai RM0.46 juta dan pembayaran dividen kepada pemegang saham 

berjumlah RM0.02 juta. Bagi tahun 2014, penurunan baki tunai disebabkan 

pembayaran kepada pembekal dan pemberian dividen kepada pemegang saham 

berjumlah RM0.03 juta.  
 

c. Analisis aliran tunai Syarikat daripada Aktiviti Operasi menyaksikan aliran tunai keluar 

pada tahun 2012 dan 2014 berjumlah RM0.03 juta dan RM0.06 juta manakala pada 

tahun 2013 menunjukkan aliran tunai masuk berjumlah RM0.12 juta. Faktor utama 

aliran tunai keluar pada tahun 2012 dan 2014 disebabkan pembayaran hutang 

kepada pembekal dan pemegang saham.  

 

d. Penggunaan tunai bagi Aktiviti Pelaburan menunjukkan aliran tunai masuk pada 

tahun 2012 dan 2014 masing-masing berjumlah RM0.05 juta disebabkan penerimaan 

keuntungan atas simpanan tetap manakala pada tahun 2013 menunjukkan aliran 

keluar tunai berjumlah RM0.41 juta bertujuan membiayai kos pembelian aset yang 

berjumlah RM0.46 juta.  
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e. Aktiviti Kewangan menyaksikan aliran tunai keluar pada tahun 2013 dan 2014 

disebabkan pembayaran dividen kepada pemegang saham berjumlah RM0.02 juta 

dan RM0.03 juta. Tiada pembayaran dividen kepada pemegang saham pada tahun 

2012.  

 

3.4.1.3. Analisis Nisbah Kewangan  

 

Bagi menilai prestasi kewangan Syarikat, Analisis Nisbah Kewangan telah dijalankan 

melibatkan analisis Nisbah Semasa, Margin Keuntungan, Nisbah Pulangan Ke Atas Aset 

dan Nisbah Pulangan Ke Atas Ekuiti terhadap butiran yang ditunjukkan dalam penyata 

kewangan tahun 2012 hingga 2014. Hasil Analisis Nisbah Kewangan adalah seperti 

Jadual 3.3. 

 
Jadual 3.3 

Analisis Nisbah Kewangan Syarikat 
Bagi Tahun Kewangan 2012 Hingga 2014 

Butiran 
Tahun Kewangan 

2012 2013 2014 

Nisbah Semasa 60.84:1 10.56:1 13.13:1 

Margin Keuntungan 21.9% 22.2% 16.2% 

Nisbah Pulangan Ke Atas Aset 0.02:1 0.02:1 0.01:1 

Nisbah Pulangan Ke Atas Ekuiti 0.06:1 0.07:1 0.05:1 

Sumber: Analisis Jabatan Audit Negara 

 

a. Nisbah Semasa 

 

Nisbah Semasa digunakan untuk mengukur tahap kecairan kewangan syarikat 

membayar hutang jangka pendek. Secara umumnya, semakin tinggi nisbah, semakin 

baik kecairan syarikat. Kedudukan nisbah antara aset dengan liabiliti semasa pada 

kadar 2:1 menunjukkan kecairan yang tinggi.  Analisis Audit mendapati kadar 

kecairan Syarikat bagi tempoh tahun 2012 hingga 2014 adalah sangat baik dengan 

kadar nisbah di antara 10.56:1 hingga 60.84:1 yang menunjukkan Syarikat 

mempunyai kemampuan yang tinggi untuk menukar segera aset semasa kepada 

tunai bagi membayar hutang jangka pendeknya. 

 

b. Margin Keuntungan  

 

Margin Keuntungan digunakan bagi mengukur kadar keuntungan selepas cukai bagi 

setiap ringgit hasil yang dipungut daripada perniagaan utama syarikat. Peningkatan 

margin ini menunjukkan kecekapan sesebuah syarikat di mana bagi setiap ringgit 

kenaikan pendapatan, ia memberi kesan langsung dan nilai tambah terhadap kadar 

keuntungan syarikat. Berdasarkan perkiraan Audit, Syarikat memperoleh kenaikan 

margin keuntungan iaitu dari 21.9 sen pada tahun 2012 kepada 22.2 sen pada tahun 

2013 bagi setiap ringgit hasil pendapatannya. Bagaimanapun, pada tahun 2014, 

margin keuntungan Syarikat mengalami penurunan kepada 16.2 sen berbanding 

tahun 2013 disebabkan peningkatan kos jualan, kos pentadbiran, kos operasi dan 
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kos kewangan yang berjumlah RM0.02 juta atau 8.3%. Peningkatan margin 

keuntungan pada tahun 2013 berbanding tahun 2012 disebabkan peningkatan 

pendapatan sejumlah RM0.06 juta atau 21.4% hasil daripada kenaikan kadar sewaan 

Market Baru sebanyak RM150 bagi setiap lot ruang niaga. Bagaimanapun, bagi 

tempoh yang sama, berlaku peningkatan kos jualan, kos pentadbiran dan lain-lain 

kos operasi berjumlah RM0.04 juta atau 20.0%.  

 

c. Pulangan Ke Atas Aset 

 

Nisbah Pulangan Ke Atas Aset mengukur pulangan yang diperoleh syarikat daripada 

pelaburan asetnya iaitu pulangan bersih yang diperoleh bagi setiap ringgit aset yang 

digunakan. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh daripada setiap ringgit aset 

yang digunakan, semakin cekap syarikat mengurus asetnya. Hasil perkiraan Audit 

mendapati bagi tahun kewangan 2012 dan 2013, Nisbah Pulangan Ke Atas Aset 

yang diperoleh Syarikat berjumlah 2 sen manakala pada tahun 2014 berjumlah 1 sen. 

Ini menunjukkan Syarikat kurang cekap dalam penggunaan asetnya untuk menjana 

keuntungan. 

 

d. Pulangan Ke Atas Ekuiti 

 

Nisbah Pulangan Ke Atas Ekuiti mengukur pulangan ke atas jumlah modal syarikat 

yang dilaburkan iaitu pulangan bersih yang diperoleh bagi setiap ringgit modal yang 

digunakan. Semakin tinggi hasil yang diperoleh daripada setiap ringgit modal yang 

digunakan, semakin cekap syarikat mengurus modalnya. Perkiraan Audit mendapati 

kadar pulangan ke atas ekuiti selepas cukai Syarikat pada tahun 2012, 2013 dan 

2014 adalah 0.06, 0.07 dan 0.05 yang memberi pulangan kepada pemegang saham 

berjumlah 6 sen pada tahun 2012, 7 sen pada tahun 2013 dan 5 sen pada tahun 

2014. Keadaan ini menunjukkan tahap kecekapan untuk menguruskan modal syarikat 

meningkat pada tahun 2013 berbanding tahun 2012 dan kembali menurun pada 

tahun 2014. Ekuiti Syarikat bagaimanapun meningkat kepada RM1.14 juta pada 

tahun 2014 berbanding modal berbayar RM0.79 juta. Nilai ekuiti Syarikat juga 

semakin meningkat iaitu kepada RM1.44 sesaham pada tahun 2014 berbanding 

RM1.41 sesaham pada tahun 2013 dan RM1.34 sesaham pada tahun 2012.  

 

Pada pendapat Audit, pada keseluruhannya prestasi kewangan Syarikat adalah baik. 

 

3.4.2. Pengurusan Aktiviti  
 

Aktiviti utama Syarikat adalah penyewaan lot ruang niaga Market Baru Padang Besar (U)  

(Market Baru), kedai dan pejabat. Hasil sewaan ini menyumbang kepada pendapatan utama 

Syarikat. Jumlah kutipan sewa daripada lot ruang niaga Market Baru dan lot kedai/pejabat di 

Gapura Square dan Taman Sri Firdaus bagi tahun 2012, 2013 dan 2014 masing-masing 

berjumlah RM0.22 juta, RM0.27 juta dan RM0.28 juta. Maklumat terperinci pendapatan 

sewaan ini adalah seperti Jadual 3.4. 
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Jadual 3.4 
Pendapatan Sewa Syarikat Bagi Tempoh Tahun 2012 Hingga 2014 

Bil. Pendapatan Sewaan 
Tahun 

2012
(RM Juta) 

2013 
(RM Juta) 

2014
(RM Juta) 

1. Lot Ruang Niaga Market Baru Padang Besar (U) 0.19 0.24 0.24 

2. Lot Kedai/Pejabat - Gapura Square, Padang Besar (U) 0.03 0.03 0.03 

3. Lot Kedai/Pejabat - Taman Sri Firdaus, Kangar - - 0.01 

Jumlah 0.22 0.27 0.28 

Sumber: Penyata Kewangan Syarikat 

 

3.4.2.1. Pengurusan Sewa Lot Ruang Niaga Market Baru  

 

Market Baru Padang Besar (U) mula beroperasi pada bulan Mei 2005. Jumlah ruang 

niaga yang disewakan adalah sebanyak 73 lot iaitu termasuk 5 lot tambahan yang 

disediakan atas permintaan peniaga. Kadar sewaan untuk setiap satu lot ruang niaga di 

Market Baru mulai 1 Januari 2015 adalah di antara RM450 hingga RM800 sebulan 

mengikut lokasi. Market Baru adalah seperti Gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1 
Market Baru Padang Besar (U), Perlis 
 
Sumber: Jabatan Audit Negara 
Lokasi: Market Baru, Padang Besar (U), Perlis 
Tarikh: 1 April 2015 

  

a. Pelantikan Pemungut Sewa Market Baru 

 

Syarikat telah melantik seorang Pemungut Sewa sambilan, En. Abdul Rashid bin 

Abdul Razak pada tahun 2004 untuk mengutip sewa di Market Baru. Beliau 

merupakan kakitangan syarikat Perlis Property Sdn. Bhd. (anak syarikat Perbadanan) 

dan dibayar elaun pada kadar RM1,200 sebulan. Mengikut surat pelantikan, tugas 

mengutip sewa dan kerja-kerja pembersihan/penyenggaraan hendaklah dijalankan 

pada setiap hari dan pada waktu yang tidak menjejaskan tugas rasminya sebagai 

pekerja syarikat Perlis Property Sdn. Bhd.. Berikut adalah hasil penemuan Audit: 

 

i. Pelantikan En. Abdul Rashid bin Abdul Razak sebagai Pemungut Sewa dan 

pemberian elaun belum diluluskan oleh Lembaga Pengarah Syarikat. Surat 

pelantikan beliau ditandatangani oleh Eksekutif Akaun Dan Pentadbiran. 
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ii. Jadual harian dan senarai kerja-kerja pembersihan/penyenggaraan yang perlu 

dijalankan tidak disediakan oleh Syarikat untuk tujuan pemantauan.  

 

iii. Tempoh masa bertugas dan jumlah jam bekerja harian tidak dinyatakan 

memandangkan Pemungut Sewa juga merupakan kakitangan syarikat Perlis 

Property Sdn. Bhd.. 

 

Dalam maklum balas bertarikh 27 Julai 2015, Lembaga Pengarah yang 

bermesyuarat pada bulan Julai 2015 telah memberi kelulusan kepada Eksekutif 

Akaun Dan Pentadbiran menandatangani surat pelantikan. Syarikat telah 

menyediakan Jadual Harian dan Senarai Tugas Pemungut Sewa dan akan 

memastikan kerja-kerja hakiki Pemungut Sewa tidak terganggu. Kerja-kerja 

pembersihan dicadang dilakukan pada waktu malam manakala tugas mengutip 

sewa dilakukan pada waktu rehat tengah hari atau selepas waktu kerja hakiki 

pegawai. Syarikat dalam proses menyediakan Garis Panduan dan Prosedur 

Kerja (SOP) bagi kerja-kerja pembersihan serta penyenggaraan.     

        

b. Perjanjian Sewa Lot Ruang Niaga Market Baru  

 

i. Perjanjian Sewa Tidak Disediakan 

 

Perjanjian sewaan merupakan kontrak ikat janji antara pemilik harta dengan 

penyewa yang mengandungi terma dan syarat penyewaan bangunan/harta. 

Perjanjian tersebut hendaklah ditandatangani oleh Syarikat dan penyewa bagi 

menjaga kepentingan kedua pihak. Semakan Audit terhadap 73 fail penyewa 

ruang niaga Market Baru mendapati 70 daripadanya ada disediakan dengan 

Perjanjian Sewa manakala 3 penyewa lagi iaitu bagi Lot 71, 72 dan 73 tidak 

disediakan.   

 

ii. Perjanjian Sewa Tamat Tempoh Tidak Diperbaharui  

 

Semakan Audit mendapati 62 daripada 70 Perjanjian Sewa lot ruang niaga 

Market Baru yang telah tamat tempoh perjanjian pada tahun 2004 hingga 2014 

tidak diperbaharui. Penyewa masih lagi menjalankan perniagaan. 

 

iii. Perjanjian Sewa Tidak Dikenakan Duti Setem 

 

• Seksyen 52(1), Akta Setem 1949 menyatakan tiada surat cara yang 

dikenakan duti boleh diterima sebagai keterangan untuk apa-apa tujuan oleh 

mana-mana orang yang mempunyai kuasa di bawah undang-undang atau 

dengan persetujui pihak-pihak untuk menerima keterangan, atau untuk 

bertindak daripadanya, mendaftar, atau menentu sah oleh orang tersebut 
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atau mana-mana pegawai awam, melainkan surat cara itu telah disetemkan 

sewajarnya. 

 

• Perjanjian sewa yang tidak dikenakan duti setem boleh mengundang risiko 

dan kesukaran dalam menuntut balik tunggakan sewa daripada penyewa 

selain menjurus kepada implikasi undang-undang terhadap mana-mana 

penyewa yang melanggar syarat perjanjian. Semakan Audit mendapati 

kesemua 70 Perjanjian Sewa lot ruang niaga Market Baru tidak dikenakan 

duti setem. 

 

iv. Lot Ruang Niaga Market Baru Disewakan Semula Kepada Pihak Ketiga  

 

• Mengikut Seksyen 8.2., Perjanjian Sewa, penyewa dikehendaki menjalankan 

sendiri perniagaan di lot ruang niaga dan tidak dibenarkan memberi sewa 

kepada pihak lain. Mengikut Seksyen 10.1., Syarikat berhak membatal dan 

menamatkan perjanjian sekiranya penyewa melanggar mana-mana syarat 

dalam perjanjian. 

  

• Pemeriksaan Audit mendapati 56 atau 80% daripada 70 lot ruang niaga 

Market Baru telah disewakan oleh penyewa asal kepada pihak ketiga (warga 

Thailand).  

 

Dalam maklum balas bertarikh 27 Julai 2015, Lembaga Pengarah yang 

bermesyuarat pada bulan Mac 2015 bersetuju supaya Perjanjian Sewa 

disediakan bagi kesemua 73 lot ruang niaga Market Baru, ditandatangani dan 

dikenakan duti setem. Berkenaan lot ruang niaga yang disewakan kepada pihak 

ketiga, tindakan sukar diambil disebabkan peniaga (warga Thailand) 

mempunyai Lesen Pembantu Kedai yang sah. Perbincangan bersama Majlis 

Perbandaran Kangar akan dibuat untuk menyelesaikan isu yang dibangkitkan 

ini.  

 

3.4.2.2. Penjualan Tanah Lot PT 7261, Mukim Titi Tinggi, Padang Besar (U), Perlis 

 

a. Pada tahun 2014, Syarikat telah membuat keputusan untuk menjual tanah Lot PT 

7261, Mukim Titi Tinggi, Padang Besar (U), Perlis setelah beberapa projek yang 

dicadangkan sebelum ini gagal dilaksanakan. Tanah tersebut dijual pada bulan Mac 

2015 dengan harga RM0.60 juta berbanding RM0.65 juta yang dinilai oleh Jurunilai 

pada tahun 2014. 
 

b. Syarikat telah membuat perbelanjaan berjumlah RM0.50 juta membiayai projek-

projek yang dibatalkan tersebut melibatkan sejumlah RM0.44 juta bagi kerja-kerja 

awal pembinaan dan RM0.06 juta untuk kos Juruperunding. 
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c. Dalam maklum balas bertarikh 27 Julai 2015, Syarikat akan memastikan segala 

projek yang dirancang di masa hadapan akan melalui perancangan yang lebih 

teliti bagi mengelak berlakunya pembaziran masa, tenaga dan kos. 

 

Pada pendapat Audit, pada keseluruhannya pengurusan aktiviti Syarikat adalah 

kurang memuaskan. 

 

3.4.3. Tadbir Urus Korporat 

 

Tadbir Urus Korporat yang baik dapat membantu organisasi mempertingkatkan kecekapan 

dan membolehkan operasi Syarikat diurus dengan sempurna, telus dan bertanggungjawab. 

Suruhanjaya Sekuriti Malaysia telah memperkenalkan Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia 

Tahun 2000 (Amalan Terbaik) yang dikemas kini pada tahun 2007. Kod ini menekankan 

beberapa prinsip dan amalan terbaik, antaranya penstrukturan, bidang kuasa, komposisi dan 

ganjaran Lembaga Pengarah serta aspek akauntabiliti Syarikat. Semakan Audit terhadap 

Tadbir Urus Korporat Syarikat mendapati perkara berikut: 

 

3.4.3.1. Rancangan Korporat 

 

Mengikut Amalan Terbaik, Syarikat dikehendaki menyediakan rancangan korporat dan 

menetapkan strategi bagi menentukan hala tuju syarikat dan merangka strategi 

pelaksanaan bagi mencapai matlamat jangka pendek (tahunan) dan jangka panjang. Ia 

mengandungi visi, misi, nilai korporat, analisis persekitaran, petunjuk prestasi, inisiatif 

syarikat dan projek yang dirancang dan sedang dilaksanakan. Ianya hendaklah selaras 

dengan objektif penubuhan Syarikat dan perlu dibentang dan diluluskan oleh Lembaga 

Pengarah. Semakan Audit mendapati Lembaga Pengarah Syarikat sentiasa 

membincangkan usaha untuk meningkatkan hasil pendapatan Syarikat.   

 

3.4.3.2. Pelantikan Lembaga Pengarah 

 

a. Mengikut Amalan Terbaik, setiap Ahli Lembaga Pengarah yang dilantik hendaklah 

diberi surat pelantikan yang menjelaskan fungsi serta tanggungjawab yang perlu 

dijalankan oleh setiap Ahli agar setiap Ahli Lembaga Pengarah memberi perhatian 

secukupnya kepada tanggungjawab teras selain memberi tumpuan kepada perkara 

penting agar dapat berperanan dengan lebih aktif dan berkesan. 

 

b. Semakan Audit mendapati Perbadanan telah menyediakan secara khusus dan 

bertulis peranan serta mandat yang perlu dilaksanakan oleh setiap Ahli Lembaga 

Pengarah yang dilantik menerusi Terma Rujukan Lembaga Pengarah Perbadanan 

dan Anak Syarikat Kumpulan. Terma Rujukan tersebut telah diluluskan dalam 

Mesyuarat Lembaga Pengarah Perbadanan yang diadakan pada bulan Mei 2014.  

 

c. Semakan Audit selanjutnya mendapati pada tahun 2012, Lembaga Pengarah telah 

bermesyuarat sebanyak 2 kali, pada tahun 2013 sebanyak sekali manakala pada 
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tahun 2014 sebanyak 3 kali. Pada tahun 2015, Mesyuarat Lembaga Pengarah telah 

diadakan pada 10 Mac 2015 dan 6 Julai 2015. 

 

d. Dalam maklum balas bertarikh 27 Julai 2015, Syarikat akan memastikan 

Lembaga Pengarah bermesyuarat sebanyak 4 kali pada tahun 2015. 

 

 

3.4.3.3. Garis Panduan Dan Prosedur Kerja 

 

a. Garis Panduan dan Prosedur Kerja (SOP) merupakan dokumen utama menerangkan 

secara lengkap setiap operasi yang dijalankan oleh syarikat bertujuan 

menyeragamkan urusan dan operasi harian sesebuah syarikat serta dijadikan asas 

rujukan kakitangan syarikat.  

 

b. Semakan Audit mendapati Syarikat ada menyediakan Polisi Dan Prosedur 

Pengurusan Kewangan (FATP) yang meliputi antaranya peraturan dan prosedur 

berhubung kewangan, perakaunan dan tender, SOP berhubung kutipan sewa dan 

juga peraturan berhubung kakitangan menerusi Buku Panduan Pekerja Anak Syarikat 

Kumpulan Perbadanan. FATP ini disediakan semasa penubuhan Syarikat dan tidak 

pernah disemak semula. 

 

c. Dalam maklum balas bertarikh 27 Julai 2015, semakan semula terhadap FATP 

Syarikat akan dibuat pada tahun 2015. 

 

3.4.3.4. Key Performance Indicator (KPI) 

 

a. Buku Biru – Intensifying Performance Management menyatakan syarikat Kerajaan 

perlu menyediakan KPI selaras dengan strategi syarikat. Pencapaian terhadap KPI 

hendaklah dilaporkan setiap 6 bulan sekali.  Semakan Audit mendapat, Syarikat tidak 

menyediakan KPI secara khusus. Sasaran Syarikat hanya disediakan menerusi bajet 

yang diluluskan pada setiap tahun serta cadangan dan perbincangan yang dibuat 

dalam mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat. 

 

b. Dalam maklum balas bertarikh 27 Julai 2015, Syarikat akan menyediakan KPI 

secara khusus mulai tahun 2015. 

 

3.4.3.5. Pembayaran Dividen Kepada Pemegang Saham 

 

Semakan Audit mendapati Syarikat telah membuat pembayaran dividen kepada 

pemegang saham (Perbadanan dan MPK) pada tahun 2013 dan 2014 masing-masing 

berjumlah RM0.02 juta dan RM0.03 juta. Cadangan pembayaran dividen telah dibentang 

dan diluluskan di peringkat Lembaga Pengarah Perbadanan dan Pihak Berkuasa Negeri.  

 

 



42 | LKAN NEGERI PERLIS 2014 SIRI 3 

3.4.3.6. Jawatankuasa Audit Dan Pemeriksaan/Unit Audit Dalam 

 

Pekeliling Perbendaharaan Bil. 9 Tahun 1993 menghendaki Jawatankuasa Audit Dan 

Pemeriksaan diwujudkan untuk memelihara kepentingan Kerajaan sebagai pemegang 

saham melalui kawalan dan pengawasan terhadap pengurusan Syarikat.  Semakan Audit 

mendapati, Unit Audit Dalam Perbadanan telah diberi peranan untuk menjalankan 

pengauditan terhadap kesemua anak syarikat miliknya. Unit Audit Dalam Perbadanan 

telah menjalankan pengauditan kewangan terhadap Syarikat pada bulan Januari 2015 

iaitu sehari sebelum pengauditan dijalankan oleh Jabatan Audit Negara. 

 

3.4.3.7. Pengurusan Kewangan 

 

Semakan dan pemeriksaan Audit mendapati antara aspek kawalan pengurusan 

kewangan Syarikat  yang tidak dipatuhi adalah seperti berikut: 

 

a. Tiada penurunan kuasa secara bertulis dikeluarkan kepada pegawai Syarikat yang 

bertanggungjawab menerima wang. 

 

b. Kutipan sewa secara tunai oleh Pemungut Sewa serta terimaan tunai dan cek oleh 

Syarikat lewat dimasukkan ke dalam bank dan 14 transaksi kemasukan wang kutipan 

sewa berjumlah RM28,230 ke dalam bank Syarikat pada tahun 2014 telah dibuat 

secara pindahan wang (transfer to account) daripada akaun bank peribadi pegawai. 

 

c. Resit Rasmi tidak dikeluarkan semasa wang sewaan diterima daripada penyewa. 

 

d. Tunggakan sewa lot ruang niaga Market Baru sehingga 31 Mac 2015 berjumlah 

RM25,450 yang melibatkan 21 penyewa. 

 

e. Kutipan sewa bagi Lot 71, 72 dan 73 dengan sewa bulanan masing-masing pada 

kadar RM260, RM220 dan RM190 sebulan tidak diakaunkan atas alasan ia adalah lot 

tambahan. Lot tersebut mula disewakan pada tahun 2003 dan 2004. Bagi tempoh 

tahun 2009 hingga 2014, jumlah kutipan sewa yang tidak diakaunkan ini berjumlah 

RM41,450. Wang kutipan sewa ini digunakan untuk membiayai perbelanjaan harian 

Syarikat seperti kos penyenggaraan dan perbelanjaan runcit yang dibayar secara 

tunai.  

 

f. 39 Baucar Bayaran berjumlah RM85,332 tidak diluluskan oleh pegawai yang 

bertanggungjawab dan pembayaran Bantuan Persekolahan dan Duit Raya tahun 

2012 dan 2013 telah terlebih dibayar berjumlah RM7,400 serta tidak diakaunkan 

dalam penyata kewangan Syarikat. 

 

g. Syarikat tidak menetapkan sebarang polisi berhubung faedah dan kelayakan 

perubatan kakitangan serta pemberian derma/sumbangan. Didapati 

derma/sumbangan yang dibayar menerusi wang kutipan sewa lot tambahan bagi 
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tahun 2012, 2013 dan 2014 masing-masing berjumlah RM400, RM792 dan RM1,525 

tidak diakaunkan dalam penyata kewangan Syarikat. 

 

h. Daftar Aset tidak diselenggara dengan lengkap dan kemas kini manakala 

pemeriksaan fizikal aset tidak pernah dijalankan. 

 

i. Dalam maklum balas bertarikh 27 Julai 2015, Syarikat telah dan akan 

mengambil tindakan seperti berikut: 

 

i. Lembaga Pengarah yang bermesyuarat pada bulan Julai 2015 telah 

memberi kuasa kepada Eksekutif Akaun Dan Pentadbiran sebagai pegawai 

yang bertanggungjawab menerima wang Syarikat. 

 

ii. Semua kutipan tunai dan cek akan dimasukkan ke dalam bank dengan 

segera manakala Resit Rasmi Sementara akan dikeluarkan kepada penyewa 

mulai bulan Ogos 2015. 

 

iii. Surat peringatan akan dikeluarkan kepada penyewa yang mempunyai 

tunggakan sewa melebihi 2 bulan. Surat penamatan sewa akan dikeluarkan 

sekiranya penyewa gagal menjelaskan tunggakan dalam tempoh ditetapkan 

dan lot ruang niaga akan disita. 

 

iv. Lembaga Pengarah Syarikat bersetuju supaya kutipan sewa bagi 3 lot 

ruang niaga tambahan Market Baru diakaunkan mulai bulan Mac 2015. 

Kutipan sewa sebelum bulan Mac 2015, kekal sebagai wang panjar. 

 

v. Syarikat akan membentangkan dalam Mesyuarat Lembaga Pengarah yang 

akan datang berhubung penetapan Polisi Faedah Dan Kelayakan Perubatan 

Kakitangan serta pemberian derma/sumbangan. 

 

vi. Daftar Aset akan diselenggara dengan lengkap dan kemas kini. Aset 

Syarikat seperti komputer dan penyaman udara telah ditanda “Hak Milik 

Bakau Jaya Development Sdn. Bhd.” manakala nombor siri pendaftaran 

telah ditandakan dengan dakwat kekal.  Pemeriksaan fizikal aset akan 

dijalankan. 

 

Pada pendapat Audit, secara keseluruhannya tadbir urus korporat Syarikat adalah 

memuaskan manakala pengurusan kewangan adalah kurang memuaskan.   
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3.5. SYOR AUDIT 

 

Bagi mempertingkatkan prestasi Syarikat, pengurusan Bakau Jaya Development Sdn. Bhd. 

dan Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perlis disyorkan mengambil tindakan berikut: 

 

3.5.1. Mewujudkan Rancangan Korporat yang komprehensif merangkumi pelaksanaan 

projek jangka pendek dan jangka panjang agar Syarikat dapat menetapkan hala tuju yang 

jelas. 

 

3.5.2. Memperkemaskan aspek kawalan dalaman pengurusan kewangan Syarikat. 
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PENUTUP 
 

Secara keseluruhan, pengauditan yang dijalankan telah menunjukkan beberapa 

penambahbaikan dalam pelaksanaan program dan aktiviti Jabatan/Agensi Negeri seperti 

berkurangnya kes-kes ketidakpatuhan terhadap prosedur kerajaan dan penetapan asas-

asas yang jelas dalam pelaksanaan projek atau program. Namun begitu, kegagalan 

mengambil tindakan awal terhadap masalah yang berlaku sepanjang pelaksanaan 

projek/program telah menjejaskan pencapaian matlamat projek/program pada akhirnya. 

Selain itu, aspek pemantauan dan penyeliaan masih perlu dipertingkatkan dan dilakukan 

secara berterusan terhadap kerja-kerja yang dilaksanakan oleh kakitangan bawahan, 

kontraktor dan vendor.  

 

Sehubungan itu, Jabatan/Agensi Negeri yang terlibat bukan sahaja perlu mengambil 

tindakan selepas mendapat teguran daripada pihak Audit, malah perlu bertindak dengan 

cepat sebaik sahaja masalah atau kelemahan itu dikenal pasti. Pegawai Pengawal yang 

terlibat juga perlu mengatur supaya pemeriksaan secara menyeluruh dijalankan untuk 

menentukan sama ada kelemahan yang sama juga berlaku dalam projek/program lain yang 

tidak diaudit dan seterusnya mengambil tindakan pembetulan yang sewajarnya. 

  

Kerajaan Negeri juga perlu memantau aktiviti syarikat miliknya untuk memastikan syarikat 

mewujudkan tadbir urus korporat yang baik, mematuhi undang-undang dan peraturan 

Kerajaan, berdaya saing serta bagi memastikan objektif penubuhan syarikat tercapai 

sepenuhnya. 

 

 

 

 

  

JABATAN AUDIT NEGARA 

 

Putrajaya 

6 Oktober 2015 
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