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KATA PENDAHULUAN 
 
 
 
1.  Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 
menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan Kerajaan Negeri, 
Pengurusan Kewangan dan Aktiviti Jabatan/Agensi Negeri. Seksyen 5(1)(d) Akta Audit 
1957 serta Perintah Audit (Akaun Syarikat) 2013 pula memberi kuasa kepada Ketua 
Audit Negara untuk mengaudit sesebuah syarikat yang didaftarkan di bawah Akta 
Syarikat 1965 yang menerima geran/pinjaman/jaminan daripada Kerajaan Persekutuan 
atau Kerajaan Negeri dan sesebuah syarikat di mana lebih daripada 50% modal saham 
berbayar dipegang oleh Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri atau Agensi Kerajaan 
Persekutuan/Negeri. 
 
2.   Laporan saya mengenai Pengurusan Aktiviti/Kewangan Jabatan/Agensi dan 
Syarikat Kerajaan Negeri Perlis Bagi Tahun 2016 Siri 1 mengandungi dua bahagian 
seperti berikut: 
 

Bahagian I : Aktiviti Jabatan/Agensi dan Pengurusan Syarikat 
Kerajaan Negeri 

 
Bahagian II : Pengurusan Kewangan Jabatan/Agensi Negeri 

 
3. Laporan ini mengandungi perkara yang telah diperhatikan hasil daripada 
pengauditan yang telah dijalankan terhadap aktiviti di satu Jabatan, satu Agensi Negeri 
dan satu Syarikat Agensi Kerajaan Negeri Perlis. Selain itu, dilaporkan juga hasil 
pengauditan Pengurusan Kewangan yang dijalankan di lapan Jabatan/Agensi Negeri 
dan Pengauditan Mengejut di empat Jabatan/Agensi Negeri. Pemerhatian Audit 
daripada pengauditan tersebut telah dikemukakan kepada Ketua 
Jabatan/Agensi/Syarikat Kerajaan Negeri berkenaan. Ketua-ketua 
Jabatan/Agensi/Syarikat Kerajaan Negeri juga telah dimaklumkan mengenai isu-isu 
berkaitan semasa Exit Conference yang diadakan sebelum laporan ini disediakan. 
Sehubungan itu, hanya penemuan Audit yang penting sahaja yang dilaporkan dalam 
laporan ini. Laporan berkenaan juga telah dikemukakan kepada Pejabat Menteri Besar 
dan Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis. Bagi menambah baik kelemahan yang 
dibangkitkan atau bagi mengelakkan kelemahan yang sama berulang, saya telah 
mengemukakan sebanyak 12 syor untuk diambil tindakan oleh Ketua 
Jabatan/Agensi/Syarikat Kerajaan Negeri berkenaan. 

 
4.  Saya berharap laporan ini akan digunakan sebagai asas untuk memperbaiki 
segala kelemahan, memantapkan usaha penambahbaikan, meningkatkan akauntabiliti 
dan integriti serta mendapat value for money bagi setiap perbelanjaan yang dibuat 
seperti mana yang dihasratkan oleh Kerajaan. 
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5.  Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pegawai 
Jabatan/Agensi dan Syarikat Kerajaan Negeri yang telah memberikan kerjasama 
kepada pegawai saya sepanjang pengauditan dijalankan. Saya juga ingin melahirkan 
penghargaan dan terima kasih kepada pegawai saya yang telah berusaha gigih serta 
memberikan sepenuh komitmen untuk menyiapkan laporan ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(TAN SRI DR. MADINAH BINTI MOHAMAD) 
Ketua Audit Negara 
Malaysia 
 
 
Putrajaya 
19 Mei 2017 
 
 
 
 

 



Intisari Laporan
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INTISARI LAPORAN 
 
 
 
BAHAGIAN I - AKTIVITI JABATAN/AGENSI DAN PENGURUSAN SYARIKAT 

KERAJAAN NEGERI 
 
 
JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI PERLIS 
 
1. Pengurusan Pemberian Bantuan Am dan Bantuan Membaiki Rumah 
 
a. Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Perlis (JKM) bertanggungjawab mengendali 

dan menguruskan Skim Bantuan Kewangan Negeri. Perkhidmatan bantuan 
kewangan oleh JKM disediakan kepada kumpulan sasar yang memerlukan 
kelangsungan hidup dengan sempurna. Tujuan umum bantuan kewangan 
kebajikan adalah untuk penyaraan pendapatan keluarga bagi memenuhi keperluan 
asas, menggalak kumpulan sasar yang masih produktif supaya minat bekerja dan 
berdikari serta meningkatkan taraf kehidupan kumpulan sasar. Bantuan kewangan 
diberikan kepada warganegara Malaysia yang bermastautin di Malaysia 
berpendapatan keluarga tidak melebihi Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) 
semasa berjumlah RM830 sebulan. Golongan yang tidak berkemampuan dan 
berkeperluan turut diambil kira bilangan anak/tanggungan yang tinggal bersama, 
tahap ketidakupayaan keluarga/ahli keluarga, keadaan rumah berasaskan 
keperluan keluarga serta lain-lain faktor yang munasabah. Bantuan Am bulanan 
diberikan pada kadar RM100 hingga RM300 kepada keluarga/individu. Golongan 
sasaran lain termasuklah keluarga/individu tidak berkemampuan, ibu tunggal, 
pesakit, orang kurang upaya (OKU), tanggungan banduan, individu 
terbiar/diabaikan, warga emas, kanak-kanak dan pesakit kronik/OKU yang 
terlantar. Bantuan Membaiki Rumah pada kadar tidak melebihi RM3,000 pula 
diberikan bagi membantu sesebuah keluarga untuk membaik pulih rumah 
kediaman mereka yang sudah rosak dan uzur yang mana sekiranya tidak dibaiki 
boleh mengancam keselamatan keluarga dan mengganggu kehidupan yang 
selesa. Golongan yang diberi bantuan adalah penerima Bantuan Am sedia ada 
serta mereka yang tidak berkemampuan. Sehingga 31 Disember 2016, JKM 
merekodkan seramai 3,964 orang penerima Bantuan Am dari 15 kawasan Dewan 
Undangan Negeri. Bagi tempoh tahun 2014 hingga 2016, JKM telah membuat 
pembayaran Bantuan Am berjumlah RM22.03 juta dan Bantuan Membaiki Rumah 
berjumlah RM0.72 juta. Bantuan Am dan Bantuan Membaiki Rumah yang 
berjumlah RM22.75 juta ini adalah 92.5% daripada keseluruhan RM24.60 juta 
pelbagai bantuan yang telah dibayar oleh JKM. Peruntukan kewangan bantuan 
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yang diluluskan oleh Kerajaan Negeri kepada JKM bagi tempoh tersebut berjumlah 
RM25.37 juta. 

 
b. Pengauditan yang dijalankan pada bulan September hingga Disember 2016 

mendapati secara keseluruhannya, pengurusan pemberian Bantuan Am dan 
Bantuan Membaiki Rumah yang dilaksanakan oleh JKM kurang memuaskan. 
Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian seperti berikut: 

 

i. pemberian bantuan am dan bantuan membaiki rumah melebihi sasaran; 

ii. kelulusan permohonan dan perlanjutan pemberian Bantuan Am lewat diluluskan; 

iii. rekod pengenalan penerima bantuan tidak lengkap/tidak wujud; 

iv. nombor MyKad penerima bantuan merujuk kepada nama lain; 

v. Bantuan Am dibayar kepada penerima yang telah meninggal dunia; 

vi. Bantuan Am dibayar kepada penerima bukan warganegara Malaysia; 

vii. Bantuan Am dibayar dua kali kepada penerima yang sama; 

viii. Bantuan Am dibayar kepada penerima yang berpendapatan melebihi kadar 
Pendapatan Garis Kemiskinan dan Kos Sara Hidup; 

ix. Bantuan Am dibayar kepada penerima yang tidak layak; dan 

x. Bantuan Membaiki Rumah yang diterima tidak sempurna/tidak dilaksana 
sebagaimana diluluskan. 

 
c. Bagi memastikan pengurusan Bantuan Am dan Bantuan Membaiki Rumah 

dilaksanakan dengan lebih cekap dan berkesan, Jabatan Kebajikan Masyarakat 
Negeri Perlis disyorkan supaya mengambil tindakan berikut: 

 

i. maklumat penerima bantuan di dalam sistem e-Bantuan sentiasa di kemas kini 
dan disemak silang dengan sistem myIDENTITY;  

ii. bantuan yang diluluskan hendaklah dipantau sepenuhnya bagi memastikan ia 
diberikan kepada penerima yang masih hidup, berkelayakan dan digunakan 
sebagaimana ditetapkan; dan 

iii. mengkaji semula penetapan kadar had Pendapatan Garis Kemiskinan dengan 
mengambil kira kenaikan harga barang dan kos sara hidup terkini. 
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MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU PERLIS 
 
2. Pengurusan Agihan Bantuan Bina dan Baik Pulih Rumah Kepada Asnaf 
 
a. Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Perlis (Majlis) bertanggungjawab  

memperkukuhkan pengurusan zakat, wakaf dan Baitulmal bagi meningkatkan kualiti 
hidup umat Islam di Negeri Perlis. Kutipan zakat yang diperoleh, diagihkan kepada 
asnaf melalui skim bantuan zakat seperti bantuan sara hidup, bantuan bina rumah 
dan baik pulih rumah, bantuan pakaian, bantuan rawatan perubatan, bantuan 
sekolah dan sebagainya. Bantuan bina dan baik pulih rumah merupakan agihan 
tertinggi Majlis selepas bantuan sara hidup. Ia menyumbang kepada 9.1% hingga 
10.0% agihan bantuan Majlis bagi tempoh tahun 2014 hingga 2015. Objektif agihan 
bantuan bina dan baik pulih rumah adalah untuk membantu golongan asnaf fakir 
dan miskin dari segi kewangan, bagi membina dan baik pulih rumah. Asnaf fakir 
ialah seseorang yang tidak mempunyai apa-apa harta atau pekerjaan atau 
menerima pendapatan dari sumber-sumber lain yang jumlahnya tidak sampai 50% 
daripada keperluan harian dan keperluan tanggungannya. Asnaf miskin pula ialah 
seseorang yang mempunyai pekerjaan atau hasil usaha atau pendapatan dari 
sumber-sumber lain yang hanya memenuhi 50% keperluan dirinya, tetapi tidak 
mencukupi untuk menampung keperluan harian, juga menampung orang-orang di 
bawah tanggungannya. Bagi tempoh tahun 2014 hingga 2016, Majlis telah membina 
sebanyak 470 unit rumah asnaf dengan kos berjumlah RM15.05 juta dan membaik 
pulih sebanyak 945 unit rumah asnaf dengan kos berjumlah RM13.54 juta.  

 
b. Pengauditan yang dijalankan pada bulan September hingga Disember 2016 

mendapati secara keseluruhannya, pengurusan agihan bantuan bina rumah dan 
bantuan baik pulih rumah kepada asnaf yang dilaksanakan oleh Majlis tidak 
memuaskan. Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian seperti 
berikut: 

 
i. rumah dibina tanpa kebenaran pemilik tanah; 

ii. penerima bantuan tidak menerima bantuan rumah sebagaimana diluluskan; 

iii. penerima bantuan lewat menerima bantuan rumah; dan 

iv. rumah yang dibina terdapat kecacatan. 
 

c. Bagi tujuan penambahbaikan pengurusan agihan bantuan bina dan baik pulih rumah 
kepada asnaf, disyorkan Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Perlis 
mengambil tindakan seperti berikut:  

 

i. Garis Panduan Bina Rumah dan Baik Pulih Rumah, terutamanya berkenaan 
syarat-syarat permohonan bantuan, pemilihan penerima bantuan, pemberian 
jenis bantuan, tanggungjawab penerima bantuan, pelantikan tukang/kontraktor, 
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kaedah dan proses pembayaran, pengurusan kontrak, pemantau dan 
penyeliaan kerja tukang/kontraktor ditambah baik, dengan merujuk kepada Garis 
Panduan yang disediakan oleh Agensi Persekutuan lain seperti Pihak Berkuasa 
Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA); 

ii. Jawatankuasa Kelulusan Bantuan Bina Rumah dan Baik Pulih Rumah 
diwujudkan bagi membincangkan jenis bantuan yang hendak diluluskan kepada 
asnaf; dan 

iii. pemantauan dilaksanakan secara berkala terhadap prestasi kerja 
tukang/kontraktor dan mengkaji semula kos pembinaan dengan mengambil kira 
kerja-kerja asas yang perlu dilaksanakan. Ini dapat memastikan rumah yang 
disediakan kepada asnaf selamat diduduki dengan kualiti kerja yang baik. 

 
 
PERBADANAN KEMAJUAN EKONOMI NEGERI PERLIS 
 
3. Perlis Marine Engineering Sdn. Bhd. 

 
a. Perlis Marine Engineering Sdn. Bhd. (PME) merupakan syarikat subsidiari milik 

Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perlis (Perbadanan), usaha sama dengan 
syarikat Zentromax (M) Sdn. Bhd. (Zentromax). PME ditubuhkan di bawah Akta 
Syarikat 1965 pada 6 Mac 1992 dengan modal dibenarkan berjumlah RM10 juta dan 
modal berbayar RM7 juta. Pegangan saham Perbadanan dalam PME berjumlah 
RM6.20 juta (88.6%) manakala saham Zentromax berjumlah RM800,000 (11.4%). 
Objektif PME ditubuhkan adalah untuk menjana tambahan pendapatan kepada 
Perbadanan dengan menjalankan aktiviti pembinaan dan penyenggaraan bot/kapal 
serta kejuruteraan laut. Mulai bulan Ogos 2014, PME lebih menumpukan kepada 
aktiviti penyenggaraan bot apabila tidak memperoleh sebarang kontrak pembinaan 
bot bermula tahun 2011. PME beroperasi di atas tanah seluas 11.5 ekar di tebing 
Sungai Perlis, Kuala Perlis dengan jarak lebih kurang satu kilometer dari muara 
Sungai Perlis.  

 
b. Pengauditan yang dijalankan pada bulan Ogos hingga November 2016 mendapati 

secara keseluruhannya prestasi kewangan PME tidak memuaskan kerana PME 
mengalami kerugian selepas cukai pada tahun 2013 dan 2015 masing-masing 
berjumlah RM1.62 juta dan RM1.36 juta berbanding keuntungan RM402,635 pada 
tahun 2014. Kerugian terkumpul bagi tempoh tahun 2013 hingga 2015 masing-
masing berjumlah RM7.59 juta, RM7.19 juta dan RM8.55 juta. Kerugian terkumpul 
ini telah melebihi jumlah modal berbayar yang berjumlah RM7 juta. Pengurusan 
aktiviti PME adalah tidak teratur kerana objektif utama penubuhan adalah bagi 
membina bot tidak tercapai manakala tadbir urus korporat adalah kurang 
memuaskan. Penemuan Audit adalah seperti ringkasan berikut: 
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i. prestasi pencapaian keuntungan tidak tercapai bagi tahun 2013 dan 2015; 

ii. kos penyenggaraan backhoe dan forklift yang tinggi kerana PME menggunakan 
peralatan lama yang dibaik pulih; dan 

iii. beberapa aspek amalan terbaik tadbir urus korporat tidak diamalkan seperti 
Mesyuarat Lembaga Pengarah tidak diadakan sebanyak empat kali setahun, 
tidak membayar dividen kepada Perbadanan walaupun pernah mencatatkan 
keuntungan tahunan serta tindakan hapus kira hutang tidak mendapat kelulusan 
Perbadanan. 

 
c. Bagi mempertingkatkan prestasi syarikat, pengurusan PME disyorkan untuk 

mengambil tindakan berikut: 
 

i. memastikan kemudahan aset, fasiliti dan kemudahan prasarana sedia ada perlu 
ditambah baik bagi meningkatkan keyakinan pengusaha bot/kapal untuk 
melaksanakan kerja penyenggaraan dan pembaikan, disertai dengan tawaran 
harga yang kompetitif dan lebih rendah berbanding pesaing; 

ii. memastikan aktiviti pembinaan bot/kapal digerakkan semula dan memastikan 
bidaan harga yang kompetitif serta kerja pembinaan bot/kapal yang berkualiti 
tinggi; dan 

iii. mengkaji sama ada penyenggaraan dan pembaikan yang dijalankan terhadap 
aset adalah berpatutan dan ekonomi, selain mengambil kira tempoh 
penggunaan. 

 
 
BAHAGIAN II - PENGURUSAN KEWANGAN JABATAN/AGENSI NEGERI 
 
4.  Tahap prestasi pengurusan kewangan mengikut Jabatan/Agensi Negeri bagi tahun 
2016 bagi tiga Jabatan Negeri telah mendapat penarafan tahap Cemerlang, empat 
Jabatan/Agensi Negeri pada tahap Baik dan satu Agensi Negeri pada tahap Tidak 
Memuaskan. Antara langkah yang perlu diambil adalah menganjurkan program latihan 
berterusan kepada pegawai yang terlibat dalam pengurusan kewangan agar mereka 
dapat meningkatkan pengetahuan dan kompetensi dalam melaksanakan tugas. 
 



 



Bahagian I
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PENGURUSAN SYARIKAT

KERAJAAN NEGERI
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JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI PERLIS 

 
 
 
1. PENGURUSAN PEMBERIAN BANTUAN AM DAN BANTUAN MEMBAIKI RUMAH 
 
 
1.1. LATAR BELAKANG 

 
1.1.1. Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Perlis (JKM) bertanggungjawab 
mengendali dan menguruskan Skim Bantuan Kewangan Negeri. Perkhidmatan bantuan 
kewangan oleh JKM disediakan kepada kumpulan sasar yang memerlukan 
kelangsungan hidup dengan sempurna. Tujuan umum bantuan kewangan kebajikan 
adalah untuk penyaraan pendapatan keluarga bagi memenuhi keperluan asas, 
menggalak kumpulan sasar yang masih produktif supaya minat bekerja dan berdikari 
serta meningkatkan taraf kehidupan kumpulan sasar.  

 
1.1.2. Bantuan kewangan diberikan kepada warganegara Malaysia yang 
bermastautin di Malaysia berpendapatan keluarga tidak melebihi Pendapatan Garis 
Kemiskinan (PGK) semasa berjumlah RM830 sebulan. Golongan yang tidak 
berkemampuan dan berkeperluan turut diambil kira bilangan anak/tanggungan yang 
tinggal bersama, tahap ketidakupayaan keluarga/ahli keluarga, keadaan rumah 
berasaskan keperluan keluarga serta lain-lain faktor yang munasabah. Bantuan Am 
bulanan diberikan pada kadar RM100 hingga RM300 kepada keluarga/individu. 
Golongan sasaran lain termasuklah keluarga/individu tidak berkemampuan, ibu tunggal, 
pesakit, orang kurang upaya (OKU), tanggungan banduan, individu terbiar/diabaikan, 
warga emas, kanak-kanak dan pesakit kronik/OKU yang terlantar. Bantuan Membaiki 
Rumah pada kadar tidak melebihi RM3,000 pula diberikan bagi membantu sesebuah 
keluarga untuk membaik pulih rumah kediaman mereka yang sudah rosak dan uzur 
yang mana sekiranya tidak dibaiki boleh mengancam keselamatan keluarga dan 
mengganggu kehidupan yang selesa. Golongan yang diberi bantuan adalah penerima 
Bantuan Am sedia ada serta mereka yang tidak berkemampuan. 

 
1.1.3. Sehingga 31 Disember 2016, JKM merekodkan seramai 3,964 orang penerima 
Bantuan Am dari 15 kawasan Dewan Undangan Negeri. Bagi tempoh tahun 2014 
hingga 2016, JKM telah membuat pembayaran Bantuan Am berjumlah RM22.03 juta 
dan Bantuan Membaiki Rumah berjumlah RM0.72 juta. Bantuan Am dan Bantuan 
Membaiki Rumah yang berjumlah RM22.75 juta ini adalah 92.5% daripada keseluruhan 
RM24.60 juta pelbagai bantuan yang telah dibayar oleh JKM. Peruntukan kewangan 
bantuan yang diluluskan oleh Kerajaan Negeri kepada JKM bagi tempoh tersebut 
berjumlah RM25.37 juta.   
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1.2. OBJEKTIF PENGAUDITAN 
 
Objektif pengauditan dijalankan adalah untuk menilai Pengurusan Pemberian Bantuan Am 
dan Bantuan Membaiki Rumah telah diuruskan dengan cekap dan berkesan selaras 
dengan objektif yang ditetapkan. 

 
 
 

1.3. SKOP PENGAUDITAN 
 

Skop pengauditan meliputi pemberian dan kelulusan Bantuan Am dan Bantuan Membaiki 
Rumah oleh JKM bagi tempoh tahun 2014 hingga 2016 kepada penerima bantuan di Negeri 
Perlis. 

 
 
 

1.4. METODOLOGI PENGAUDITAN 
 
Pengauditan dijalankan dengan menyemak fail, rekod dan dokumen yang berkaitan. Temu 
bual dan perbincangan dengan pegawai Auditi dan penerima bantuan yang terlibat turut 
diadakan. Selain itu, pemeriksaan fizikal/lawatan tapak dibuat bagi mengesahkan bantuan 
yang diberi telah diterima. Kerjasama daripada Jabatan Pendaftaran Negara Negeri Perlis 
telah diperoleh bagi mengesahkan kewujudan kesemua 3,964 orang penerima Bantuan Am 
menerusi carian nombor MyKad. Semakan Audit telah dilaksanakan terhadap 237 fail (30%) 
daripada keseluruhan 791 fail penerima Bantuan Am dan kesemua 37 fail penerima 
Bantuan Membaiki Rumah yang diluluskan permohonannya dalam tempoh tahun 2014 
hingga 2016.  
 
 
 
1.5. PENEMUAN AUDIT 

 
Pengauditan yang dijalankan pada bulan September hingga Disember 2016 mendapati 
secara keseluruhannya, pengurusan pemberian Bantuan Am dan Bantuan Membaiki 
Rumah yang dilaksanakan oleh JKM kurang memuaskan. Terdapat beberapa kelemahan 
yang perlu diberi perhatian seperti berikut: 
 

i. pemberian bantuan am dan bantuan membaiki rumah melebihi sasaran; 

ii. kelulusan permohonan dan perlanjutan pemberian Bantuan Am lewat diluluskan; 

iii. rekod pengenalan penerima bantuan tidak lengkap/tidak wujud; 

iv. nombor MyKad penerima bantuan merujuk kepada nama lain; 

v. Bantuan Am dibayar kepada penerima yang telah meninggal dunia; 

vi. Bantuan Am dibayar kepada penerima bukan warganegara Malaysia; 

vii. Bantuan Am dibayar dua kali kepada penerima yang sama; 

viii. Bantuan Am dibayar kepada penerima yang berpendapatan melebihi kadar 
Pendapatan Garis Kemiskinan dan Kos Sara Hidup; 
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ix. Bantuan Am dibayar kepada penerima yang tidak layak; dan 

x. Bantuan Membaiki Rumah yang diterima tidak sempurna/tidak dilaksana 
sebagaimana diluluskan. 

 
 
Perkara yang ditemui dan maklum balas JKM telah dibincangkan dalam Exit 

Conference pada 19 Januari 2017. Penjelasan lanjut mengenai perkara yang ditemui 
adalah seperti di perenggan berikut:  

 
 

1.5.1. Prestasi Bayaran Bantuan Am dan Bantuan Membaiki Rumah 
 
1.5.1.1. Pemberian Bantuan Am Melebihi Sasaran 

 
a. Asas sasaran penerima bantuan adalah individu yang dikategorikan sebagai 

Ketua Isi Rumah (KIR) yang berdaftar dengan sistem e-Kasih.  Sistem e-Kasih 
adalah Bank Data Kemiskinan Nasional yang di selenggara oleh Unit 
Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri untuk merekod 
maklumat golongan rakyat yang miskin dan miskin tegar di peringkat nasional 
bagi membantu merancang, melaksana dan memantau program kemiskinan. 
Selain itu, golongan ibu tunggal, pesakit, orang kurang upaya, tanggungan 
banduan, individu terbiar/diabaikan, warga emas dan pesakit kronik yang 
terlantar turut diberi bantuan sekiranya layak. 

 
b. Semakan Audit mendapati bilangan penerima Bantuan Am melebihi bilangan 

KIR yang berdaftar dengan sistem e-Kasih. Bagi tempoh tahun 2014 hingga 
2016, JKM telah meluluskan bantuan melebihi jumlah yang berdaftar dalam 
sistem e-Kasih antara 122.3% hingga 177.4%. Komitmen Kerajaan Negeri 
melalui JKM adalah membantu rakyat yang memerlukan dan layak. Ia telah 
menyebabkan bilangan yang diberi bantuan melebihi jumlah yang didaftarkan 
dalam sistem e-Kasih. Butirannya seperti di jadual berikut:  

 
JADUAL 1.1 

BILANGAN PENERIMA BANTUAN AM BERBANDING PENERIMA YANG 
BERDAFTAR DENGAN SISTEM e-KASIH BAGI TEMPOH TAHUN 2014 HINGGA 2016 

TAHUN 

BIL. KETUA ISI RUMAH 
BERDAFTAR DENGAN SISTEM e-KASIH 

JUMLAH 
PENERIMA 

BANTUAN AM 

PERATUS 
PENERIMA BANTUAN BERBANDING 

JUMLAH KIR YANG BERDAFTAR 
DENGAN SISTEM e-KASIH 

(%) 
MISKIN MISKIN 

TEGAR 

JUMLAH 
MISKIN 

DAN 
MISKIN 
TEGAR 

2014 2,455 74 2,529 4,486 177.4 

2015 3,290 252 3,542 4,333 122.3 

2016 2,942 127 3,068 3,964 129.2 
  Sumber: Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri dan Jabatan Kebajikan Masyarakat 

 
 
 

c. Bagi tempoh tahun 2014 hingga 2016, JKM telah membuat pembayaran 
Bantuan Am berjumlah RM22.03 juta, melebihi sasaran berjumlah RM21.43 
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juta. Komitmen Kerajaan Negeri melalui JKM adalah membantu rakyat yang 
memerlukan dan layak. Sasaran bantuan dan pembayaran Bantuan Am yang 
sediakan oleh JKM bagi tempoh tahun 2014 hingga 2016 seperti di jadual 
berikut: 

 
JADUAL 1.2 

PEMBAYARAN BANTUAN AM BERBANDING  
SASARAN BAGI TEMPOH TAHUN 2014 HINGGA 2016 

TAHUN 
SASARAN 

BANTUAN AM 

(RM) 

BAYARAN 
BANTUAN AM 

(RM) 

PERATUS BAYARAN BANTUAN AM 
BERBANDING SASARAN 

(%) 
2014 6.20 6.55 105.6 

2015 7.08 8.31 117.4 

2016 8.15 7.17 88.0 

JUMLAH 21.43 22.03 102.8 
Sumber: Jabatan Kebajikan Masyarakat 

 
 
 

1.5.1.2.  Pemberian Bantuan Membaiki Rumah Melebihi Sasaran 
 

JKM menetapkan sasaran bayaran Bantuan Membaiki Rumah berdasarkan  
penyediaan peruntukan dan perbelanjaan tahunan. Bantuan Membaiki Rumah yang 
telah dibayar bagi tempoh tahun 2014 hingga 2016 berjumlah RM724,300 (139.2%) 
berbanding sasaran yang berjumlah RM520,256. Komitmen Kerajaan Negeri melalui 
JKM adalah membantu rakyat yang memerlukan dan layak. Sasaran bantuan dan 
pembayaran Bantuan Membaiki Rumah yang disediakan oleh JKM bagi tempoh 
tahun 2014 hingga 2016 seperti di jadual berikut: 

 
JADUAL 1.3 

PEMBAYARAN BANTUAN MEMBAIKI RUMAH BERBANDING SASARAN  
BAGI TEMPOH TAHUN 2014 HINGGA 2016 

TAHUN 

SASARAN 
BANTUAN 
MEMBAIKI 

RUMAH 
(RM) 

BAYARAN 
BANTUAN 
MEMBAIKI 

RUMAH 
(RM) 

PERATUS BAYARAN 
BANTUAN BERBANDING 

SASARAN 
(%) 

2014 120,256 223,200 185.6 

2015 250,000 145,900 58.4 

2016 150,000 355,200 236.8 

JUMLAH 520,256 724,300 139.2 
 Sumber: Jabatan Kebajikan Masyarakat 

 
 

 
Maklum Balas JKM yang Diterima Pada 28 Februari 2017 
 

Bantuan kewangan yang diberikan bergantung kepada jumlah permohonan yang 

diluluskan. Komitmen Kerajaan Negeri melalui JKM adalah membantu rakyat yang 

memerlukan dan layak.  

 
 
 

Pada pendapat Audit, pencapaian bayaran Bantuan Am dan Bantuan Membaiki 
Rumah berbanding sasaran adalah baik. Bagi tempoh tahun 2014 hingga 2016, 
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JKM telah membuat bayaran bantuan berjumlah RM22.75 juta (103.6%) 
berbanding RM21.95 juta sasaran ditetapkan. Bantuan ini adalah 92.5% daripada 
keseluruhan RM24.60 juta pelbagai bantuan yang telah dibayar oleh JKM. 
Keseluruhan peruntukan kewangan yang diluluskan oleh Kerajaan Negeri kepada 
JKM berjumlah RM25.37 juta. 

 
 
 

1.5.2.  Kelulusan Permohonan dan Perlanjutan Pemberian Bantuan Am 
 

Piagam Pelanggan JKM menghendaki semua permohonan bantuan siap disiasat dalam 
tempoh dua minggu dan keputusan dimaklumkan dalam masa satu bulan dari tarikh 
permohonan lengkap diterima. Penerima yang berjaya akan diberi bantuan selama 24 
bulan. Siasatan ulang kaji kes akan dijalankan dalam tempoh dua bulan sebelum tarikh 
tamat bantuan bagi mengenal pasti kelayakan terkini penerima bantuan. 

 
1.5.2.1.  Permohonan Bantuan Am Lewat Diluluskan 

 
Semakan Audit mendapati sejumlah 51 daripada 237 permohonan Bantuan Am 
telah lewat disiasat dan diluluskan. Sejumlah 46 permohonan telah lewat diluluskan 
sehingga 90 hari manakala lima permohonan melebihi 91 hari. Ini mengakibatkan 
pemohon yang layak lewat menerima bantuan. Ia disebabkan JKM kekurangan 
kakitangan untuk menjalankan siasatan. Butiran penerima seperti di jadual berikut: 

 
JADUAL 1.4 

BILANGAN PERMOHONAN BANTUAN AM LEWAT  
DILULUSKAN BAGI TEMPOH TAHUN 2014 HINGGA 2016 

TAHUN 
KELEWATAN MELULUSKAN PERMOHONAN BANTUAN AM JUMLAH PERMOHONAN 

LEWAT DILULUSKAN 1 – 30 hari 31 – 60 hari 61 – 90 hari  91 – 120 hari > 121 hari 

2014  1   5 3 - 1 10 

2015  5 14 4 2 - 25 

2016  4 6 4 2 - 16 

JUMLAH 10 25 11 4 1 51 
Sumber: Jabatan Kebajikan Masyarakat 

 
 
 

Pada pendapat Audit, pengurusan kelulusan permohonan Bantuan Am kurang 
memuaskan. JKM membuat kelulusan terhadap permohonan Bantuan Am 
melebihi tempoh masa ditetapkan. 

 
 

 
1.5.2.2.  Perlanjutan Pemberian Bantuan Am Lewat Diluluskan 

 
Siasatan ulang kaji kes bantuan dijalankan dalam tempoh dua bulan sebelum tamat 
bantuan. Semakan Audit mendapati sejumlah 29 kes siasatan ulang kaji Bantuan 
Am telah lewat diluluskan. Sejumlah sembilan kes telah lewat diluluskan sehingga 
180 hari manakala 20 kes melebihi 180 hari. Ia disebabkan JKM kekurangan 
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kakitangan untuk menjalankan siasatan ulang kaji kes. Butiran penerima bantuan 
seperti di jadual berikut:  

 
JADUAL 1.5 

PERLANJUTAN PEMBERIAN BANTUAN AM LEWAT DILULUSKAN 

TAHUN 
KELEWAAN MELULUSKAN PERLANJUTAN 

PEMBERIAN BANTUAN AM JUMLAH KELEWATAN 
KELULUSAN 1 – 60 hari 61 – 120 hari 121 – 180 hari  181 – 240 hari > 241 hari 

2014 - - - -  2 2 

2015 2 1 6 6 12 27 

2016 - - - - - - 

JUMLAH 2 1 6 6 14 29 
Sumber: Jabatan Kebajikan Masyarakat 

 
 
 

Maklum Balas JKM yang Diterima Pada 28 Februari 2017 
 

Tindakan pembetulan ulang kaji kes mengikut Garis Panduan dan Piagam 

Pelanggan yang berkuat kuasa segera dipatuhi sepenuhnya. Peratus ulang 

kaji kes pada bulan Januari 2015 adalah pada tahap 52%, meningkat kepada 

94.3% pada 18 Januari 2017. Kelewatan kelulusan disebabkan terdapat 

beberapa kes penerima bantuan tiada di rumah, berpindah tanpa pemakluman 

dan pemohon tidak mengemukakan dokumen yang lengkap dalam proses 

ulang kaji. JKM telah mengambil tindakan menyediakan Indeks Bulanan bagi 

setiap pegawai untuk dipatuhi. 

 
 
 

Pada pendapat Audit, pengurusan siasatan ulang kaji kes tidak memuaskan. 
JKM membuat kelulusan permohonan dan siasatan ulang kaji kes bantuan 
melebihi tempoh masa ditetapkan. 
 

 
   

1.5.3.  Pengurusan Rekod Penerima Bantuan 
 

JKM merekodkan semua maklumat berkenaan penerima bantuan ke dalam sistem       
e-Bantuan yang dibangunkan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan 
Masyarakat. Butiran yang direkodkan antaranya ialah nama penerima bantuan, nombor 
Kad Pengenalan lama dan baharu, jantina, taraf warganegara, status perkahwinan, 
kumpulan sasar, alamat, mukim, nombor telefon, maklumat akaun bank, jenis 
pekerjaan, pendapatan sebulan serta maklumat bantuan yang telah diluluskan. Sistem 
e-Bantuan ini dihubungkan terus dengan sistem myIDENTITY yang dibangunkan oleh 
Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU), Jabatan 
Perdana Menteri. Menerusi capaian ini, JKM dapat mengesahkan maklumat penerima 
bantuan menerusi nombor MyKad. Maklumat asas peribadi yang disediakan oleh sistem 
myIDENTITY ini adalah nombor MyKad, nama, tarikh lahir, tarikh kematian, bangsa, 
agama, jantina, alamat tetap dan status warganegara. 
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1.5.3.1. Rekod Pengenalan Penerima Bantuan Am Tidak Lengkap/Tidak 
Wujud 

 
Pengesahan yang diterima daripada Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) mendapati 
sejumlah 21 nombor MyKad penerima bantuan yang direkodkan dalam sistem        
e-Bantuan JKM tidak lengkap atau tidak wujud. JKM telah membuat bayaran 
Bantuan Am berjumlah RM61,610 kepada 21 penerima ini bagi tempoh tahun 2014 
hingga 2016. Perkara ini berlaku disebabkan Daftar Penerima Bantuan Am tidak 
diselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini dalam sistem e-Bantuan. Butiran 
penerima bantuan yang tidak lengkap dan tidak wujud dalam rekod pengenalan di 
JPN seperti di jadual berikut: 

 
JADUAL 1.6 

NOMBOR MYKAD PENERIMA BANTUAN TIDAK LENGKAP 
DALAM REKOD PENGENALAN JABATAN PENDAFTARAN NEGARA  

BIL. NO. MYKAD 
PENERIMA BANTUAN KAWASAN 

BAYARAN BANTUAN AM  
BULANAN 

(RM) 
1. 46013095055 Guar Sanji 150 

2. 60301095020 Indera Kayangan 150 

3. 59120895000 Kayang 150 

4. 1203090099 Mata Ayer 120 

5. 10304090068 Mata Ayer 110 

JUMLAH 680 
Sumber: Jabatan Kebajikan Masyarakat 

 
 
 

JADUAL 1.7 
MAKLUMAT PENERIMA BANTUAN TIDAK WUJUD 

DALAM REKOD PENGENALAN JABATAN PENDAFTARAN NEGARA  

BIL. NO. MYKAD 
PENERIMA BANTUAN KAWASAN 

BAYARAN BANTUAN AM 
BULANAN 

(RM) 

1. 470315095058 Beseri 150 

2. 600503025596 Beseri 150 

3. 301106095078 Bintong 150 

4. 450429095349 Bintong 150 

5. 541203095002 Chuping 150 

6. 601003095076 Chuping 200 

7. 450601095106 Mata Ayer 150 

8. 360610095028 Santan 200 

9. 450423095038 Santan 120 

10. 480502095084 Santan 150 

11. 670515095075 Santan 150 

12. 621229095095 Simpang Empat 110 

13. 901029025548 Sanglang 110 

14. 380624095108 Sanglang 100 

15. 411003095024 Tambun Tulang 100 

16. 860141405068 Sena 110 

JUMLAH 2,250 
 Sumber: Jabatan Kebajikan Masyarakat 
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Maklum Balas JKM yang Diterima Pada 28 Februari 2017 
 

Pembetulan telah dibuat di dalam sistem e-Bantuan berkenaan maklumat lima 

penerima bantuan yang tidak lengkap dan 16 penerima bantuan yang tidak 

wujud dalam rekod pengenalan JPN. Maklumat penerima bantuan tidak tepat 

dan tidak lengkap disebabkan kesilapan semasa proses merekod data ke 

dalam sistem e-Bantuan. 

 
 
 
Pada pendapat Audit, pengurusan rekod dan maklumat penerima bantuan 
tidak memuaskan. Maklumat penerima bantuan dalam sistem e-Bantuan tidak 
direkodkan dengan lengkap dan kemas kini. Semakan lanjut Audit mendapati 
bantuan telah sebenarnya dibayar kepada penerima bantuan yang sah.   
 
 
 
1.5.3.2. Nombor MyKad Penerima Bantuan Am Merujuk Kepada Nama Lain 
 
Semakan Audit dengan kerjasama JPN mendapati tiga nombor MyKad penerima 
Bantuan Am merujuk kepada nama lain. Perkara ini berlaku disebabkan maklumat 
peribadi penerima bantuan di dalam sistem e-Bantuan tidak disemak serta 
diselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini. Butirannya seperti di jadual 
berikut:  

 
JADUAL 1.8 

NOMBOR MYKAD PENERIMA  
BANTUAN AM MERUJUK KEPADA NAMA LAIN 

BIL. NO. MYKAD 
PENERIMA BANTUAN KAWASAN 

BAYARAN BANTUAN AM 
BULANAN 

(RM) 

1. 730112075037 Beseri 150 

2. 2377315 Guar Sanji 135 

3. 930330095032 Sena 120 

JUMLAH 405 
Sumber: Jabatan Kebajikan Masyarakat 

 
 
 

Maklum Balas JKM yang Diterima Pada 28 Februari 2017 
 

Semakan semula mendapati dua penerima bantuan mendaftar atas nama Islam 

(mualaf) di JPN, manakala seorang lagi berlaku kesilapan semasa mengunci 

masuk nombor Kad Pengenalan di dalam sistem e-Bantuan. Semua kesilapan 

telah dibuat pembetulan. 

 
 
 
Pada pendapat Audit, pengurusan rekod dan maklumat penerima bantuan 
tidak memuaskan. Kekeliruan dan kesilapan yang berlaku tidak sepatutnya 
berlaku sekiranya maklumat penerima bantuan sentiasa dikemas kini dan 
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dirujuk silang dengan sistem myIDENTITY. Semakan lanjut Audit mendapati 
bantuan telah sebenarnya dibayar kepada penerima bantuan yang sah.   
 
 
 

1.5.4. Prestasi Pelaksanaan Bayaran Bantuan Am dan Bantuan Membaiki Rumah 
 

Kadar Bantuan Am bulanan adalah dari RM50 hingga RM150, telah dinaikkan kepada 
RM100 hingga RM300 mulai pada bulan Januari 2015. Bantuan Membaiki Rumah pula 
diberi pada kadar tidak melebihi RM3,000. Bantuan Am dibayar kepada penerima 
bantuan melalui bank pada setiap bulan, manakala Bantuan Membaiki Rumah dibayar 
secara tunai. Kelemahan pengurusan pembayaran Bantuan Am dan Bantuan Membaiki 
Rumah yang ditemui seperti berikut: 

 
1.5.4.1.  Bantuan Am Dibayar Kepada Penerima yang Telah Meninggal Dunia 

 
Semakan Audit dengan kerjasama Jabatan Pendaftaran Negara Negeri Perlis (JPN) 
mendapati sejumlah 32 penerima yang telah meninggal dunia antara bulan Oktober 
2015 hingga November 2016, masih dibayar Bantuan Am. Ia melibatkan seorang 
penerima bantuan yang meninggal dunia pada tahun 2015 dan 31 orang pada tahun 
2016. Bantuan Am yang dibayar kepada penerima yang telah meninggal dunia ini 
sehingga bulan Disember 2016 berjumlah RM20,610. Perkara ini berlaku 
disebabkan waris tidak memaklumkan kematian penerima bantuan kepada JKM dan 
JKM tidak menghentikan pembayaran bantuan walaupun maklumat berkenaan ada 
diterima menerusi sistem myIDENTITY. Ini mengakibatkan wang bantuan disalurkan 
kepada penerima yang tidak sah. 

 
 

Maklum Balas JKM yang Diterima Pada 28 Februari 2017 
 

Tindakan serta merta telah diambil pada 6 Januari 2017 dengan mengarahkan 

Unit Kewangan mengeluarkan senarai penerima bantuan yang telah meninggal 

dunia daripada Penyata Bayaran berkuat kuasa bulan Januari dan Februari 

2017. JKM telah mengeluarkan surat tuntutan bayaran balik pada bulan 

Februari 2017 kepada semua waris penerima bantuan yang telah meninggal 

dunia ini. 

 
 
 

Pada pendapat Audit, pengurusan rekod dan maklumat penerima bantuan 
kurang memuaskan. Maklumat kematian penerima bantuan yang diterima 
menerusi sistem myIDENTITY tidak digunakan dengan segera untuk 
menghentikan pembayaran Bantuan Am.  
 
 
 
1.5.4.2.   Bantuan Am Dibayar Kepada Penerima Bukan Warganegara Malaysia 

 
Syarat asas kelayakan penerimaan Bantuan Am menetapkan penerima bantuan 
hendaklah warganegara Malaysia dan bermastautin di Malaysia sejak tahun 1957. 
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Semakan Audit mendapati seorang penerima Bantuan Am adalah pemegang Kad 
Pengenalan Pemastautin Tetap (Merah) dan bukan warganegara Malaysia. Beliau 
telah diluluskan Bantuan Am sebanyak RM100 sebulan pada 14 November 2002. 
Perkara ini berlaku disebabkan JKM tidak membuat siasatan dengan rapi dan 
terperinci semasa meluluskan permohonan bantuan. Butiran penerima seperti di 
jadual berikut:  

 
JADUAL 1.9 

PENERIMA BANTUAN AM BUKAN WARGANEGARA MALAYSIA 
NO. KAD  

PENGENALAN PEMASTAUTIN 
TETAP (MERAH) 

TARAF WARGANEGARA KAWASAN 
BAYARAN 

BANTUAN AM BULANAN 
(RM) 

471231675146 Bukan Warganegara Malaysia Simpang Empat 100 

            Sumber: Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Jabatan Pendaftaran Negara 
 
 
 
Maklum Balas JKM yang Diterima Pada 28 Februari 2017 
 

Bayaran Bantuan Am kepada penerima telah diberhentikan mulai bulan Mac 

2017 dengan alasan beliau tidak layak mendapat bantuan. 

 
 
 

Pada pendapat Audit, pemberian Bantuan Am kepada bukan warganegara 
Malaysia tidak sepatutnya berlaku. 
 
 
 
1.5.4.3. Bayaran Bantuan Am Dibuat Dua Kali Kepada Penerima yang Sama 

 
Semakan Audit mendapati JKM telah membuat bayaran sebanyak dua kali kepada 
seorang penerima Bantuan Am bagi bulan Jun hingga September 2016, melibatkan 
lebihan bayaran berjumlah RM480. Kesemua bayaran dibuat melalui bank. Perkara 
yang sama pernah berlaku pada tahun 2015 dan JKM telah menghentikan 
pembayaran pada bulan Jun 2016. Ia berlaku disebabkan kawalan dalaman 
pembayaran yang lemah dan JKM tidak menyemak butiran penerima bantuan 
dengan teliti. Kesemua maklumat peribadi penerima bantuan adalah sama, kecuali 
nombor rujukan fail yang berbeza. 

 
 
 

Maklum Balas JKM yang Diterima Pada 28 Februari 2017 
 

Berlaku kesilapan semasa menyediakan Baucar Bayaran. JKM telah 

mengeluarkan surat tuntutan bayaran balik kepada penerima bantuan pada   

18 Januari 2017. Memo Kewangan telah dikeluarkan kepada pegawai yang 

terlibat pada 6 Januari 2017 menghendaki membuat semakan dan pengesahan 

sebelum mengemukakannya kepada Unit Kewangan untuk pembayaran. 
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Pada pendapat Audit, pengurusan pembayaran Bantuan Am tidak  
memuaskan. Kawalan dalaman pembayaran yang lemah telah menyebabkan 
pemohon dibayar Bantuan Am sebanyak dua kali bagi bulan yang sama.  

 
 

1.5.4.4. Bantuan Am Dibayar Kepada Penerima yang Berpendapatan 
Melebihi Kadar Pendapatan Garis Kemiskinan dan Kos Sara Hidup 

  
Syarat utama pemberian Bantuan Am ialah pendapatan seisi keluarga pemohon 
tidak melebihi Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) negeri iaitu RM830 sebulan 
bagi empat orang sekeluarga, bersamaan RM207.50 seorang. Semakan Audit 
mendapati JKM telah meluluskan bantuan kepada 20 penerima yang berpendapatan 
bulanan melebihi kadar PGK ditetapkan. Ini mengakibatkan pembaziran wang 
Kerajaan Negeri kerana bantuan diberi kepada penerima yang tidak layak. Butiran 
penerima yang mempunyai pendapatan bulanan melebihi PGK seperti di jadual 
berikut:  

 
JADUAL 1.10 

PENDAPATAN PENERIMA BANTUAN AM MELEBIHI KOS SARA HIDUP DITETAPKAN 

BIL. 
NO. MYKAD 
PENERIMA 
BANTUAN/ 
KAWASAN 

PENDAPATAN 
ISI RUMAH 

(RM) 

BIL. 
ISI 

RUMAH 

KOS 
SARA HIDUP 

SEORANG 
(RM) 

BANTUAN 
AM 

BULANAN 
(RM) 

JUSTIFIKASI 
KELULUSAN 

1. 490909025299/ 
Kayang 650 3 216.67 150 Masalah jantung. 

2. 461231095089/ 
Sena 900 4 225.00 150 Pesakit paru-paru kronik. 

3. 800827095024/ 
Chuping 900 4 225.00 100 Pesakit kencing manis, jantung, 

darah tinggi. 

4. 561114095096/ 
Sanglang 700 3 233.33 100 Pendapatan pemohon. 

5. 570801026388/ 
Kayang 700 3 233.33 100 Pendapatan pemohon. 

6. 750414026108/ 
Kuala Perlis 700 3 233.33 150 Pesakit talasemia. 

7. 820322095078/ 
Kayang 700 3 233.33 200 Berniaga dan mendapat bantuan 

MADA. 

8. 540414095108/ 
Chuping 1,990 8 248.75 200 Pendapatan pemohon. 

9. 410518095086/ 
Kayang 500 2 250.00 100 Pesakit jantung. 

10. 610416125033/ 
Simpang Empat 500 2 250.00 150 Pesakit batuk kering. 

11. 780320095142/ 
Bintong 800 3 266.67 200 Pesakit buah pinggang. 

12. 590130095005/ 
Kayang 1,400 5 280.00 150 Pesakit darah tinggi, jantung, 

gout dan sakit belakang. 

13. 610504025470/ 
Santan 1,400 5 280.00 100 Ibu tunggal. 

14. 440416095058/ 
Santan 1,500 5 300.00 100 Penyakit nyanyuk. 

15. 570121095021/ 
Mata Ayer 1,500 5 300.00 200 Pesakit buah pinggang 

16. 591029095021/ 
Pauh 900 3 300.00 150 Pesakit kencing manis, jantung, 

darah tinggi. 

17. 870728525563/ 
Simpang Empat 1,717 5 343.40 200 Pesakit kanser usus. 

18. 401017095016/ 
Kuala Perlis 750 2 375.00 150 Pesakit darah tinggi dan gout. 

19. 450824095048/ 
Simpang Empat 1,250 3 416.67 100 Pendapatan pemohon. 
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BIL. 
NO. MYKAD 
PENERIMA 
BANTUAN/ 
KAWASAN 

PENDAPATAN 
ISI RUMAH 

(RM) 

BIL. 
ISI 

RUMAH 

KOS 
SARA HIDUP 

SEORANG 
(RM) 

BANTUAN 
AM 

BULANAN 
(RM) 

JUSTIFIKASI 
KELULUSAN 

20. 630301095020/ 
Indera Kayangan 2,400 4 600.00 150 

Catatan Ketua Pengarah Jabatan 
Kebajikan Masyarakat Malaysia 
supaya permohonan ini  
dipertimbangkan semula. 

 Sumber: Jabatan Kebajikan Masyarakat 
 
 
 

Maklum Balas JKM yang Diterima Pada 28 Februari 2017 
 

Kadar Pendapatan Garis Kemiskinan yang ditetapkan hanyalah salah satu 

syarat untuk pertimbangan, manakala keadaan kesusahan pemohon adalah 

keutamaan pemberian bantuan. Faktor lain seperti masalah kesihatan, jumlah 

tanggungan yang ramai, keadaan rumah kediaman, ketidakupayaan dan 

keuzuran pemohon juga dipertimbangkan untuk kelulusan pemberian 

bantuan. 

 
 
 

Pada pendapat Audit, pengurusan kelulusan pemberian Bantuan Am 
memuaskan. 

 
 
 

1.5.4.5. Bantuan Am Dibayar Kepada Penerima yang Tidak Layak  
 

Lawatan Audit telah dijalankan pada 11 hingga 28 November 2016 terhadap 20 
penerima Bantuan Am. Lawatan yang dijalankan mendapati seorang penerima 
bantuan telah pulih daripada penyakit barah manakala seorang ibu tunggal tinggal 
bersama anaknya yang bekerja sebagai kontraktor binaan. Penerima dibayar 
Bantuan Am masing-masing berjumlah RM150 dan RM200 sebulan. Butiran 
penerima bantuan seperti di jadual berikut:  

 
JADUAL 1.11 

PENERIMA BANTUAN YANG TIDAK LAGI BERADA DALAM 
KATEGORI YANG LAYAK UNTUK MENERIMA BANTUAN AM BULANAN 

BIL. 
NO. MYKAD 
PENERIMA 
BANTUAN 

KAWASAN TARIKH 
KELULUSAN 

BANTUAN 
AM 

BULANAN 
(RM) 

ASAS KELULUSAN 
PEMBERIAN BANTUAN AM BULANAN 

1. 60301095020 Indera 
Kayangan 28.4.2016 150 

Ketua Pengarah Jabatan Kebajikan 
Masyarakat Malaysia mengarahkan supaya 
permohonan ini dipertimbangkan semula 

2. 390802095010 Sanglang 1.12.2015 200 Ibu tunggal yang tinggal berseorangan 
Sumber: Jabatan Kebajikan Masyarakat 

 
 
 

Maklum Balas JKM yang Diterima Pada 28 Februari 2017 
 

Tindakan menamatkan bayaran Bantuan Am kepada penerima bantuan telah 

dibuat mulai bulan Mac 2017, dengan alasan penerima bantuan telah pulih 
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daripada penyakit barah yang dihidapi serta pendapatan isi rumah telah 

melepasi kadar garis kemiskinan. 

 
 
 

Pada pendapat Audit, pengurusan kelulusan pemberian Bantuan Am 
memuaskan. 

 
 
 

1.5.4.6.  Bantuan Membaiki Rumah yang Dilaksanakan Tidak Sempurna/Tidak 
Dilaksanakan Sebagaimana Diluluskan 

 
a. Penerima bantuan yang layak akan diberi bantuan membaiki rumah pada kadar 

tidak melebihi RM3,000 sekali gus. Bantuan tersebut melibatkan kos membeli 
barang-barang atau bahan-bahan untuk membaiki rumah sahaja dan tidak 
termasuk kos upah. Penerima bantuan bertanggungjawab membuat perolehan 
bahan binaan dan melantik tukang untuk melaksanakan kerja-kerja pembaikan 
rumah. Pegawai JKM akan membuat seliaan dan pemantauan bagi 
memastikan kerja-kerja pembaikan dilaksanakan sebagaimana diluluskan. 
Gambar rumah yang siap dibaiki akan disimpan untuk tujuan rekod fail. 

 
b. Lawatan Audit yang dijalankan terhadap sepuluh buah rumah penerima 

Bantuan Membaiki Rumah pada 15 hingga 29 November 2016 mendapati dua 
buah daripadanya tidak dilaksanakan dengan baik dan sempurna manakala 
dua buah lagi tidak dibaik pulih sebagaimana diluluskan. Ia berlaku disebabkan 
JKM tidak membuat seliaan dan pemantauan sebagaimana ditetapkan. Gambar 
rumah setelah dibaiki juga tidak disimpan untuk tujuan rekod fail. Butirannya 
seperti di jadual berikut: 

 
JADUAL 1.12 

KERJA MEMBAIKI RUMAH YANG DILAKSANAKAN 

BIL. 
NO. MYKAD 
PENERIMA 
BANTUAN 

KAWASAN 
JUMLAH 

BANTUAN 
(RM) 

PRESTASI PELAKSANAAN 
BANTUAN MEMBAIKI RUMAH 

1. 760820095136 Sanglang 2,000 Baik dan sempurna. 

2. 570401026303 Kuala Perlis 2,000 Baik dan sempurna. 

3. 471211095064 Kayang 2,500 Baik dan sempurna. 

4. 791204095093 Tambun Tualang 2,000 Baik dan sempurna. 

5. 550619095098 Mata Ayer 3,000 Baik dan sempurna. 

6. 680705095014 Bintong 2,000 Baik dan sempurna. 

7. 500608095011 Kayang 2,800 Bumbung zink yang dibaik pulih bocor seperti di Gambar 
1.1. 

8. 611125095086 Beseri 2,500 Siling yang dibaik pulih berkeadaan melengkung seperti di 
Gambar 1.2. 

9. 910513095061 Beseri 3,000 Tandas tidak dibina di dalam bilik tidur penerima OKU 
sebagaimana diluluskan seperti di Gambar 1.3. 

10. 650326025043 Pauh 3,000 Bantuan yang diterima tidak digunakan sepenuhnya untuk 
menampal dinding rumah seperti di Gambar 1.4. 

Sumber: Jabatan Kebajikan Masyarakat 
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GAMBAR 1.1 GAMBAR 1.2 

  
PPRT  Tok Kuning 

Bantuan Membaiki Rumah: RM2,800 
- Bumbung Rumah Bocor 

Dimasuki Air Semasa Hari Hujan 
(22.11.2016) 

Batu 9, Jalan Kaki Bukit, Beseri 
Bantuan Membaiki Rumah: RM2,500 

- Siling Dibina Tidak Kemas 
dan Berkeadaan Melengkung 

(15.11.2016) 
 
 

GAMBAR 1.3  GAMBAR 1.4 

  
KM 10, Jalan Padang Melangit, Beseri 
Bantuan Membaiki Tandas: RM3,000 

- Tandas yang Dibina Baharu Tidak Memenuhi 
Keperluan Penerima OKU Fizikal yang Menghendaki 

Ia Dibina di Dalam Bilik Tidur 
(15.11.2016) 

Kampung Baru Bukit Emas, Ulu Pauh 
Bantuan Membaiki Rumah: RM3,000 

- Bantuan Tidak Digunakan Sepenuhnya Menampal 
Dinding, Tetapi Digunakan Juga Untuk Menambah 

Keluasan Rumah 
(28.11.2016) 

 
 
 

Maklum Balas JKM yang Diterima Pada 28 Februari 2017 
 

Penerima bantuan bertanggungjawab sendiri melantik tukang untuk 

menjalankan kerja-kerja membaiki rumah. Terdapat kes di mana penerima 

bantuan membuat sendiri kerja-kerja berkenaan. Pegawai JKM tidak 

mempunyai kepakaran dalam memantau dan menilai aspek teknikal 

pembinaan. Disebabkan kos membaiki rumah adalah kecil, tidak sesuai ia 

dirujuk kepada Jabatan Kerja Raya. 

 
 
 

Pada pendapat Audit, pegawai JKM tidak menjalankan kerja-kerja seliaan dan 
pemantauan dengan baik semasa dan selepas kerja-kerja pembaikan 
dilaksanakan sehingga menyebabkan wang bantuan yang diberi tidak 
digunakan sebagaimana diluluskan. Gambar rumah setelah dibaiki juga tidak 
disimpan untuk tujuan rekod fail. 
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1.6. SYOR AUDIT 
 

Bagi memastikan pengurusan Bantuan Am dan Bantuan Membaiki Rumah dilaksanakan 
dengan lebih cekap dan berkesan, Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Perlis disyorkan 
supaya mengambil tindakan berikut: 
 

1.6.1. maklumat penerima bantuan di dalam sistem e-Bantuan sentiasa di kemas kini 
dan disemak silang dengan sistem myIDENTITY; 

 
1.6.2.  bantuan yang diluluskan hendaklah dipantau sepenuhnya bagi memastikan ia 
diberikan kepada penerima yang masih hidup, berkelayakan dan digunakan 
sebagaimana ditetapkan; dan 

 
1.6.3. mengkaji semula penetapan kadar had Pendapatan Garis Kemiskinan dengan 
mengambil kira kenaikan harga barang dan kos sara hidup terkini. 
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MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT  

MELAYU PERLIS 
 
 
 
2. PENGURUSAN AGIHAN BANTUAN BINA DAN BAIK PULIH RUMAH 

KEPADA ASNAF 
 
2.1. LATAR BELAKANG 
 

2.1.1. Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Perlis (Majlis) 
bertanggungjawab memperkukuhkan pengurusan zakat, wakaf dan Baitulmal bagi 
meningkatkan kualiti hidup umat Islam di Negeri Perlis. Kutipan zakat yang 
diperoleh, diagihkan kepada asnaf melalui skim bantuan zakat seperti bantuan sara 
hidup, bantuan bina rumah dan baik pulih rumah, bantuan pakaian, bantuan rawatan 
perubatan, bantuan sekolah dan sebagainya. Bantuan bina dan baik pulih rumah 
merupakan agihan tertinggi Majlis selepas bantuan sara hidup. Ia menyumbang 
kepada 9.1% hingga 10.0% agihan bantuan Majlis bagi tempoh tahun 2014 hingga 
2015. 
 
2.1.2. Objektif agihan bantuan bina dan baik pulih rumah adalah untuk membantu 
golongan asnaf fakir dan miskin dari segi kewangan, bagi membina dan baik pulih 
rumah. Asnaf fakir ialah seseorang yang tidak mempunyai apa-apa harta atau 
pekerjaan atau menerima pendapatan dari sumber-sumber lain yang jumlahnya 
tidak sampai 50% daripada keperluan harian dan keperluan tanggungannya. Asnaf 
miskin pula ialah seseorang yang mempunyai pekerjaan atau hasil usaha atau 
pendapatan dari sumber-sumber lain yang hanya memenuhi 50% keperluan dirinya, 
tetapi tidak mencukupi untuk menampung keperluan harian, juga menampung 
orang-orang di bawah tanggungannya. Bagi tempoh tahun 2014 hingga 2016, Majlis 
telah membina sebanyak 470 unit rumah asnaf dengan kos berjumlah RM15.05 juta 
dan membaik pulih sebanyak 945 unit rumah asnaf dengan kos berjumlah RM13.54 
juta.  
 
2.1.3. Bantuan bina rumah melibatkan 3 jenis bantuan rumah iaitu Rumah 3 Bilik 
(34’ x 20’) bernilai RM38,000, Rumah 2 Bilik (30’ x 20’) bernilai RM34,000 dan 
Rumah 1 Bilik (20’ x 20’) bernilai RM28,000. Saiz dan nilai rumah ini diluluskan 
Majlis dalam Mesyuarat Panel Pemilihan Tukang/Kontraktor Bil. 1 Tahun 2015 yang 
berkuat kuasa pada 1 Januari 2015. Bagi bantuan baik pulih rumah, anggaran 
pembaikan rumah tidak melebihi kos sebuah rumah bernilai RM38,000. Sebelum 
tahun 2015, bantuan bagi membina Rumah 3 Bilik bernilai RM33,000, Rumah 2 Bilik 
bernilai RM30,000 dan Rumah 1 Bilik bernilai RM22,500, manakala had nilai 
bantuan baik pulih rumah tidak ditetapkan.  
 
 
2.1.4. Setiap amil perlu mencadangkan kepada Majlis senarai nama asnaf untuk 
menerima bantuan bina rumah dan baik pulih rumah bagi setiap kariah. Cadangan 
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tersebut disertakan bersama dengan kelulusan daripada Jawatankuasa Kariah 
Masjid dan surat sokongan daripada Ahli Dewan Undangan Negeri kawasan atau 
Ketua Pegawai Eksekutif Majlis. Pegawai Penyelaras Zakat dan Juruteknik akan 
membuat lawatan ke rumah asnaf untuk menjalankan siasatan dan penyediaan 
Senarai Kuantiti (Bills of Quantities) mengikut jenis bantuan yang dipohon. Setelah 
permohonan diluluskan oleh Ketua Pegawai Eksekutif, Unit Pembangunan Hartanah 
akan mencadangkan nama tukang/kontraktor kepada Jawatankuasa Panel 
Pemilihan Tukang/Kontraktor untuk kelulusan pelantikan. Pelantikan tukang/ 
kontraktor dibuat secara lantikan terus. Surat lantikan akan dikeluarkan kepada 
tukang/kontraktor yang berjaya. Setelah kerja-kerja pembinaan disiapkan, lawatan 
pengesahan siap kerja akan dilakukan oleh Penolong Jurutera/Juruteknik Majlis 
sebelum pembayaran dibuat.   

 
 
 
2.2. OBJEKTIF PENGAUDITAN 
 
Objektif pengauditan ini adalah untuk menilai pengurusan agihan bantuan bina dan baik 
pulih rumah kepada asnaf oleh Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Perlis 
telah diurus dengan cekap dan berkesan selaras dengan objektif yang ditetapkan. 
 
 
 
2.3. SKOP PENGAUDITAN 
 
Skop pengauditan meliputi agihan bantuan bina dan bantuan baik pulih rumah oleh 
Majlis kepada asnaf bagi tempoh tahun 2014 hingga 2016 di Negeri Perlis.  
 
 
 
2.4. METODOLOGI PENGAUDITAN 

 
Pengauditan dijalankan dengan menyemak rekod dan dokumen berkaitan borang 
permohonan, pelantikan tukang/kontraktor dan baucar bayaran. Ia melibatkan 330 
daripada keseluruhan 1,415 borang permohonan yang diterima oleh Majlis daripada 
asnaf untuk bantuan bina dan baik pulih rumah yang diproses dalam tempoh tahun 
2014 hingga 2016. Lawatan Audit telah dijalankan terhadap 53 buah rumah asnaf yang 
mendapat bantuan. Analisis turut dibuat bagi memastikan penerima bantuan tidak 
menerima bantuan yang sama setiap tahun. Temu bual dengan pegawai dan penerima 
bantuan yang terlibat juga dilaksanakan.  
 
 
 
2.5. PENEMUAN AUDIT 

 
Pengauditan yang dijalankan pada bulan September hingga Disember 2016 mendapati 
secara keseluruhannya, pengurusan agihan bantuan bina rumah dan bantuan baik pulih 
rumah kepada asnaf yang dilaksanakan oleh Majlis tidak memuaskan. Terdapat 
beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian seperti berikut: 
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i. rumah dibina tanpa kebenaran pemilik tanah; 

ii. penerima bantuan tidak menerima bantuan rumah sebagaimana diluluskan; 

iii. penerima bantuan lewat menerima bantuan rumah; dan 

iv. rumah yang dibina terdapat kecacatan. 
 
 

Perkara yang ditemui dan maklum balas Majlis telah dibincangkan dalam Exit 

Conference pada 19 Januari 2017. Penjelasan lanjut mengenainya adalah seperti di 
perenggan berikut: 
 
 
 

2.5.1. Prestasi Bantuan Bina dan Baik Pulih Rumah 
 

2.5.1.1. Pada tahun 2014 hingga 2016, Majlis memperuntukkan sejumlah 
RM7.35 juta untuk membina 315 unit rumah asnaf dan sejumlah RM28.82 juta 
untuk membaik pulih 1,347 unit rumah asnaf. Majlis tidak menetapkan 
perancangan untuk membina rumah asnaf pada tahun 2015. Mulai tahun 2016, 
Majlis telah menetapkan kuota berdasarkan 105 kariah di negeri Perlis. Setiap 
kariah diperuntukkan 1 unit rumah untuk dibina dan 2 unit rumah untuk dibaik 
pulih. Sekiranya terdapat penambahan permohonan bantuan diterima daripada 
Jawatankuasa Kariah dan Ahli Dewan Undangan Negeri, Majlis akan 
memproses permohonan tersebut dengan sewajarnya.    

 
2.5.1.2. Bagi tempoh tahun 2014 hingga 2016, Majlis telah berjaya membina 
470 unit rumah dengan agihan berjumlah RM15.05 juta, manakala baik pulih 
rumah berjumlah 945 unit dengan agihan berjumlah RM13.54 juta. Pencapaian 
sebenar jumlah bina rumah berbanding sasaran bagi tempoh tersebut adalah 
pada kadar 149.2%, manakala bagi baik pulih rumah pada kadar 70.2% 
berbanding sasaran seperti di jadual berikut:  

 
JADUAL 2.1 

PRESTASI BANTUAN BINA RUMAH DAN BAIK PULIH RUMAH UNTUK ASNAF 
BAGI TEMPOH TAHUN 2014 HINGGA 2016 

TAHUN 

BINA RUMAH  BAIK PULIH RUMAH  

KUOTA PENCAPAIAN KUOTA PENCAPAIAN 

BIL. (RM Juta) BIL. (%) (RM Juta) (%) BIL. (RM Juta) BIL. (%) (RM Juta) (%) 

2014 210 3.15 169 80.5 4.88 154.9 787 14.18 400 50.8 4.86 34.3 

2015 - - 155 - 5.07 - 350 8.40 355 101.4 5.27 62.7 

2016 105 4.20 146 139.0 5.10 121.4 210 6.24 190 90.5 3.41 54.6 

JUMLAH 315 7.35 470 149.2 15.05 204.8 1,347 28.82 945 70.2 13.54 47.0 
Sumber: Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Perlis 

 
 
 

2.5.1.3. Senarai nama asnaf bagi bantuan bina rumah dan baik pulih rumah 
bagi setiap kariah yang dicadangkan oleh amil perlu direkodkan bagi 
memudahkan pemantauan kelulusan dan pelaksanaan bantuan yang diagihkan. 
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Semakan Audit mendapati Majlis tidak merekodkan jumlah permohonan diterima 
serta bilangan rumah yang telah siap dan dalam proses pembinaan pada tahun 
semasa untuk tujuan pemantauan. Tiada permohonan bantuan yang ditolak bagi 
tempoh tahun 2014 hingga 2016.  
 
 
 
Maklum Balas Majlis yang Diterima Pada 30 Mac 2017 
 
Majlis memaklumkan dalam perancangan membangunkan Sistem 

Maklumat Agihan bersama Unit Teknologi Maklumat. 
 
 
 
Pada pendapat Audit, prestasi agihan bantuan bina rumah dan baik pulih 
rumah kepada asnaf adalah baik berdasarkan kepada pencapaian jumlah 
sasaran dan agihan bantuan bina dan baik pulih rumah bagi tempoh tahun 
2014 hingga 2016. Sasaran yang ditetapkan adalah berdasarkan kepada 
cadangan yang diterima daripada amil dan bilangan kariah sedia ada. 

 
 
 
2.5.2. Syarat Kelayakan Permohonan Asnaf Untuk Bantuan Bina Rumah Tidak 

Dipatuhi 
 
2.5.2.1. Asnaf yang layak diberi bantuan hendaklah warganegara Malaysia, 
bermastautin di Negeri Perlis, tiada pendapatan atau harta yang mencapai 
separuh haddul kifayah/kurang pendapatan daripada haddul kifayah, tua, uzur, 
sebatang kara, cacat atau tiada upaya untuk menyara hidup. Pemohon yang 
tidak mempunyai rumah dan berusia 35 tahun ke atas juga layak memohon. 
Syarat-syarat tersebut dikecualikan bagi kes-kes tertentu berdasarkan keperluan 
atau yang dicadangkan oleh Jawatankuasa Kariah/Ahli Dewan Undangan 
Negeri. Pemohon perlu menyertakan bersama salinan geran tanah miliknya 
untuk tujuan pembinaan rumah. Adalah menjadi amalan Majlis, sekiranya geran 
tanah yang disertakan bukan milik pemohon, surat kebenaran daripada pemilik 
tanah secara bertulis hendaklah disertakan bersama.   
 
2.5.2.2. Semakan Audit mendapati syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan 
oleh Majlis telah dipatuhi sepenuhnya oleh asnaf, kecuali kebenaran pemilik 
tanah secara bertulis tidak diperoleh sekiranya tanah berkenaan bukan milik 
pemohon. Semakan Audit terhadap 136 buah rumah yang dibina mendapati 58 
buah (42.6%) daripadanya tidak mempunyai bukti mendapat kebenaran secara 
bertulis daripada pemilik tanah untuk mendirikan rumah di atas tapak tanah 
berkenaan. Jumlah bantuan bina rumah yang tidak mendapat kebenaran secara 
bertulis daripada pemilik tanah berjumlah RM1.95 juta.  
 
2.5.2.3. Semakan juga mendapati Majlis telah meluluskan bantuan bina rumah 
kepada dua asnaf di atas tanah berstatus Lesen Menduduki Sementara (LMS) di 
Bintong dan Simpang Empat. Kelulusan menduduki tanah berstatus LMS akan 
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diberikan oleh Jabatan Tanah dan Galian Negeri Perlis (PTG), dengan syarat 
bangunan sedia ada tidak boleh ditambah atau dipinda, melainkan dengan 
kebenaran Majlis Perbandaran Kangar (MPK) dan PTG. Semakan mendapati 
tiada bukti kebenaran daripada MPK dan PTG diperoleh oleh asnaf untuk 
pembinaan rumah di atas tanah berkenaan. 
 
2.5.2.4. Perkara ini berlaku disebabkan Majlis tidak menyemak dengan teliti 
maklumat pemilikan tanah sebelum meluluskan permohonan. Keadaan ini boleh 
mengakibatkan berlakunya pertelingkahan pemilikan rumah di atas tanah 
berkenaan, iaitu di antara pemilik tanah dan asnaf yang memohon. Asnaf akan 
kehilangan rumah bantuan sekiranya tanah berkenaan diambil semula oleh 
pemilik tanah.  
 
 
 
Maklum Balas Majlis yang Diterima Pada 30 Mac 2017 
 
Mulai bulan Februari 2017, setiap borang permohonan bagi bantuan bina 

rumah dipastikan disertakan dengan Akuan Bersumpah Surat Kebenaran 

Mendirikan Rumah bagi pemohon yang tidak mempunyai tanah sendiri. 

Setiap permohonan bagi bina dan baik pulih rumah di atas tanah berstatus 

Lesen Menduduki Sementara hanya diluluskan setelah mendapat 

kebenaran bertulis daripada PTG.  
 
 
Pada pendapat Audit, kelulusan yang diberi oleh Majlis tidak memuaskan 
disebabkan bantuan bina rumah untuk asnaf diberikan tanpa mendapat 
kebenaran bertulis daripada pemilik tanah dan PTG. 
 
 
 

2.5.3. Asnaf Tidak Menerima Bantuan Rumah yang Sepatutnya 
 

2.5.3.1. Jenis bantuan bina rumah ditentukan apabila Pegawai Penyelaras 
Pusat Pungutan Zakat (PPZ) bersama-sama Juruteknik menjalankan siasatan 
bagi memperakui pemilihan yang dibuat oleh Jawatankuasa Kariah Masjid. 
 

2.5.3.2. Semakan Audit terhadap borang permohonan bantuan bina rumah 
mendapati jenis/saiz rumah yang diluluskan kepada asnaf tidak dibuat dengan 
seragam. Jenis/saiz rumah yang diluluskan, sama ada Rumah 1 Bilik, Rumah 2 
Bilik atau Rumah 3 Bilik, adalah mengikut budi bicara PPZ. Asnaf yang 
mempunyai bilangan ahli keluarga yang besar telah diluluskan dengan rumah 
bersaiz kecil, manakala asnaf yang mempunyai bilangan ahli keluarga yang kecil 
telah diluluskan dengan rumah bersaiz besar seperti di Jadual 2.2. Tiada 
justifikasi terperinci direkodkan bagi setiap jenis bantuan rumah yang diluluskan 
kepada asnaf ini.  
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JADUAL 2.2 
SENARAI ASNAF DAN JENIS RUMAH YANG DILULUSKAN 

BIL. NAMA ASNAF KARIAH BIL. AHLI 
KELUARGA 

JENIS RUMAH 
YANG DILULUSKAN 

1. En. Khairul Nizam bin Hussien Arau 2 3 Rumah 3 bilik 

2. En. Ku Amizan bin Ku Mansor Tambun Tulang 3 Rumah 3 bilik 

3. En. Mohd Zamri bin Abdul Latif Kubang Perun 3 Rumah 2 Bilik 

4. En. Ali bin Ahmad Arau 6 Rumah 1 bilik 
Sumber: Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Perlis 

 
 
 
2.5.3.3. Perkara ini berlaku disebabkan Garis Panduan Agihan Bantuan Bina 
Rumah dan Baik Pulih Rumah kepada asnaf ini tidak disediakan dengan 
lengkap. Justifikasi berkaitan pemberian jenis bantuan rumah dan asnaf yang 
layak, sama ada dari aspek bilangan isi rumah, umur, pendapatan dan jantina 
anak tidak disediakan. Majlis juga tidak mewujudkan jawatankuasa untuk 
membincangkan keputusan berkaitan jenis bantuan rumah yang diluluskan. 
Kelulusan jenis bantuan rumah kepada asnaf ini dibuat oleh Ketua Pegawai 
Eksekutif berdasarkan kepada cadangan dan ulasan yang diterima daripada 
PPZ. Akibatnya, terdapat asnaf yang menerima bantuan rumah yang bersaiz 
kecil dan tidak selesa. 
 
2.5.3.4. Semakan Audit juga mendapati En. Idris bin Mat di Kampung Behor 
Temak telah diluluskan bantuan bina rumah (Rumah 3 Bilik) berharga RM33,000 
pada 4 Disember 2014. Bagaimanapun, lawatan Audit pada 5 Disember 2016 
mendapati asnaf hanya mendapat Rumah 2 Bilik sahaja. Perkara ini berlaku 
disebabkan kelewatan Majlis memulakan dan melaksanakan kerja-kerja 
pembinaan, menyebabkan berlakunya perubahan harga dalam Senarai Kuantiti. 
Tukang/kontraktor yang dilantik hanya mampu membina Rumah 2 Bilik dengan 
harga RM33,000 pada tahun 2016 disebabkan kenaikan kos bahan binaan. 
Akibatnya, penerima bantuan menerima rumah pada saiz yang lebih kecil 
berbanding kelulusan sebelumnya. 
 
 
Maklum Balas Majlis yang Diterima Pada 28 Februari 2017 
 
Penetapan jenis/saiz rumah berdasarkan kepada keperluan keluarga 

penerima bantuan. Berlaku perubahan harga pada Senarai Kuantiti untuk 

rumah En. Idris bin Mat. Bantuan Bina Rumah berjumlah RM33,000 yang 

diluluskan pada tahun 2014 hanya cukup untuk membina Rumah 2 Bilik 

sahaja pada tahun 2016.  

 
 
Pada pendapat Audit, pengurusan pemberian Bantuan Bina Rumah tidak 
memuaskan disebabkan justifikasi pemberian jenis bantuan rumah tidak 
dinyatakan dengan terperinci di dalam borang kelulusan dan kelewatan 
pembinaan oleh pihak Majlis. 
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2.5.4. Penerima Bantuan Lewat Menerima Bantuan Rumah 
 

2.5.4.1. Bantuan Bina Rumah diberikan bertujuan untuk menyediakan ruang 
kediaman lebih selesa kepada asnaf fakir dan miskin yang berkelayakan. 
Berdasarkan perkiraan Audit, purata tempoh masa diambil oleh Majlis untuk 
menyiapkan pembinaan sebuah rumah adalah selama 130 hari, dikira dari tarikh 
Surat Tawaran Pertama dikeluarkan sehingga kerja-kerja pembinaan 
diperakukan siap. 
 
2.5.4.2. Semakan Audit terhadap 136 borang permohonan bina rumah 
mendapati hanya 81 permohonan mempunyai maklumat berkaitan tarikh surat 
tawaran dikeluarkan dan tarikh kerja siap dilaksanakan. Baki 55 borang 
permohonan didapati tidak mempunyai maklumat berkenaan. Sebanyak 44 
bantuan bina rumah telah disiapkan kurang daripada 120 hari, manakala 31 
bantuan bina rumah disiapkan dalam tempoh di antara 121 hingga 240 hari. 
Sebanyak dua bantuan bina rumah telah disiapkan dalam tempoh 241 hingga 
365 hari dan empat bantuan bina rumah disiapkan melebihi tempoh 366 hari. 
 
2.5.4.3. Semakan Audit terhadap empat buah rumah yang disiapkan melebihi 
tempoh 366 hari mendapati permohonan diluluskan pada 29 Ogos 2014, empat 
Disember 2014, 12 Mac 2015 dan 26 Mac 2015. Pembinaan disiapkan pada 31 
Disember 2015, 29 Februari 2016, 20 September 2016 dan 10 Mei 2016. Kerja-
kerja pembinaan mengambil masa di antara 370 hingga 470 hari untuk 
disiapkan. Ia dikira dari tarikh Surat Tawaran pertama dikeluarkan, sehingga 
tarikh kerja diperakukan siap. Butirannya seperti di jadual berikut: 

 
JADUAL 2.3 

TEMPOH MASA DIAMBIL UNTUK MENYIAPKAN PEMBINAAN RUMAH 
NAMA  

PENERIMA 
BANTUAN 

TARIKH 
PERMOHONAN 

TARIKH 
KELULUSAN 

PERMOHONAN 

TARIKH SURAT 
TAWARAN 

DIKELUARKAN 
TUKANG/KONTRAKTOR 

YANG DILANTIK 

TARIKH SIAP & 
TEMPOH MASA 

PEMBINAAN 
DIAMBIL 

En. Idris bin Mat Tiada Maklumat 4.12.2014 

30.12.2014 Hishamudin bin Adnan 
29.02.2016/ 

426 hari 17.09.2015 Rejab bin Md Arib 

01.12.2015 Mohd. Yazaid bin Obrahim 

En. Rusli bin 
Saad Tiada Maklumat 29.08.2014 

10.10.2014 Rozaeny bin Redzuan 31.12.2015/ 
447 hari 14.01.2015 Kampung Datok Enterprise 

Pn. Fatmawati 
bte. Wan Nan 25.02.2014 12.03.2015 

08.06.2015 Abd. Karim bin Md Keilam 
20.09.2016/ 

470 hari 07.07.2015 Abdul Hashim bin Saad 

01.07.2016 Ineza Gemilang Enterprise 
Pn. Che Endan 
bte. Ahmad 11.03.2015 26.03.2015 06.05.2015 MHR Sinar Enterprise 10.05.2016/ 

370 hari 
Sumber: Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Perlis 

 
 
 

2.5.4.4. Kelewatan pembinaan berlaku disebabkan Majlis tidak menetapkan 
tempoh masa kepada tukang/kontraktor untuk menyiapkan kerja-kerja 
pembinaan. Surat Tawaran dan Surat Setuju Terima yang dikeluarkan oleh 
Majlis tidak lengkap kerana tidak mempunyai maklumat berkenaan tempoh 
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masa dan tarikh kerja perlu disiapkan serta tindakan ke atas tukang/kontraktor 
sekiranya melanggar syarat-syarat perjanjian. Surat Setuju Terima juga tidak 
dicatatkan tarikh ia disediakan. Kelewatan menyiapkan pembinaan juga 
disebabkan penolakan tawaran oleh tukang/kontraktor pertama dan ke dua yang 
tidak diambil maklum segera oleh Majlis untuk melantik tukang/kontraktor 
baharu.  

 
2.5.4.5. Lawatan Audit pada 5 Disember 2016 ke rumah Pn. Fatmawati bte. 
Wan Nan mendapati beliau masih belum mendudukinya disebabkan ketiadaan 
laluan jalan masuk serta kemudahan bekalan air dan elektrik seperti di Gambar 
2.1. Jarak rumah dengan jalan sedia ada dianggarkan sejauh 150 meter. 
Penerima bantuan masih belum mendapat kebenaran daripada pemilik tanah 
bersebelahan untuk pembinaan jalan masuk serta laluan pemasangan saluran 
paip air dan kabel elektrik. 

 

 

GAMBAR 2.1 
 

Kampung Alor Tampang, Paya 
- Rumah yang Siap Dibina Masih Belum 

Diduduki oleh Asnaf 
(05.12.2016) 

 
 
 
2.5.4.6. Ia berlaku disebabkan Garis Panduan sedia ada tidak mempunyai 
terma berkaitan lokasi tanah untuk pembinaan rumah, seperti jalan masuk, saiz 
keluasan tanah minimum yang boleh diluluskan untuk pembinaan rumah serta 
syarat-syarat lain untuk penyediaan tapak rumah. Akibatnya, bantuan yang 
diagihkan kepada asnaf lambat dimanfaatkan.  
 
 
 
Maklum Balas Majlis yang Diterima Pada 30 Mac 2017 
 
Mesyuarat ICT Majlis yang diadakan pada 25 Januari 2017 telah 

meluluskan cadangan mewujudkan satu sistem maklumat untuk 

merekodkan bantuan bina dan baik pulih rumah. Perbincangan dengan 

Bahagian ICT Majlis sedang dibuat bagi memperincikan keperluan sistem 

tersebut. Surat Tawaran yang dikeluarkan melalui sistem ditetapkan 

mengandungi klausa berkenaan tarikh mula kerja, tempoh mengembalikan 

Surat Setuju Terima dan tempoh tanggungan kecacatan. Bagi rumah Pn. 

Fatmawati bte. Wan Nan, setelah permohonan diluluskan, asnaf meminta 

lokasi pembinaan diubah ke tapak baharu. Beliau sedang berusaha 

mendapatkan kebenaran daripada pemilik tanah bersebelahan untuk 

pembinaan jalan masuk dan laluan pemasangan saluran paip air dan kabel 

elektrik. 
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Pada pendapat Audit, pelaksanaan agihan bantuan bina rumah tidak 
memuaskan. Surat Tawaran dan Surat Setuju Terima yang disediakan 
Majlis tidak lengkap kerana tidak mempunyai maklumat berkenaan tempoh 
masa dan tarikh kerja pembinaan perlu disiapkan. Garis Panduan sedia 
ada juga tidak lengkap berkenaan kriteria penyediaan tapak pembinaan 
rumah yang sesuai. 

2.5.5. Rumah yang Diterima oleh Penerima Bantuan Terdapat Kecacatan 

2.5.5.1. Tukang/Kontraktor yang dilantik hendaklah membina rumah yang 
selamat diduduki mengikut pelan reka bentuk dan spesifikasi kerja yang 
ditetapkan dalam Senarai Kuantiti. Lawatan Audit telah dibuat pada 30 
November hingga 13 Disember 2016 terhadap 30 buah rumah bantuan bina 
rumah dan 23 buah rumah baik pulih rumah. Pemeriksaan Audit mendapati tiada 
kecacatan pembinaan berlaku terhadap 23 buah rumah baik pulih rumah.  
Bagaimanapun, terdapat sembilan buah rumah bantuan bina rumah mengalami 
keretakan pada dinding selepas dua hingga sepuluh bulan siap dibina, lima 
buah rumah mengalami kelunturan cat selepas dua hingga enam bulan siap 
dibina dan terdapat lantai jubin bilik air yang siap dibina pada 1 Februari 2016 
telah pecah. Butiran lanjut adalah seperti gambar berikut:

GAMBAR 2.2

  
Titi Tinggi, Padang Besar

- Dinding Rumah Mengalami Keretakan
(01.12.2016) 

GAMBAR 2.3 GAMBAR 2.4 

  
Paya, Kangar

- Cat Luntur Pada Dinding Luar Rumah
(06.12.2016)

Sungai Bugis, Simpang Empat
- Cat Luntur Pada Dinding Luar Rumah

(13.12.2016)
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GAMBAR 2.5

  

Kampung Simpang Sanglang, Sanglang
- Lantai Bilik Air Pecah

(30.11.2016) 

2.5.5.2. Keretakan pada dinding berlaku disebabkan pemendapan tanah. Kos 
pembinaan yang terhad telah menyebabkan kerja-kerja cerucuk tidak 
dimasukkan ke dalam Senarai Kuantiti pembinaan. Cat yang luntur pada dinding 
rumah disebabkan penggunaan jenis cat yang tidak berkualiti selain ia dicat 
dengan satu lapisan sahaja. Pemantauan kerja serta penilaian prestasi kerja 
tukang/kontraktor yang tidak dibuat secara berkala oleh Penolong 
Jurutera/Juruteknik Majlis juga menjadi punca kepada berlakunya kecacatan 
tersebut. Keretakan yang berlaku boleh membahayakan penghuni sekiranya 
berlaku runtuhan rumah dan menjadi bebanan kepada asnaf untuk membaiki
kerosakan.

2.5.5.3. Semakan Audit terhadap borang permohonan Pn. Noraini Bte. Mat, 
Kampung Paloh, Hutan Kandis, Arau mendapati beliau telah diluluskan bantuan 
bina rumah berjumlah RM30,000 (Rumah 2 Bilik) pada 8 Disember 2014. 
Rumah telah disiapkan pada 3 Mac 2015. Pada 15 Disember 2015, beliau telah 
memohon bantuan baik pulih rumah disebabkan rumah berkenaan mengalami 
keretakan besar pada hampir keseluruhan dinding disebabkan mendapan tanah 
akibat hujan lebat dan banjir yang berlaku pada bulan Jun 2015 seperti di 
Gambar 2.6 dan Gambar 2.7. Majlis kemudiannya telah meluluskan agihan 
bantuan baik pulih rumah berjumlah RM25,958 (Rumah 1 Bilik). Rumah asal 
asnaf telah dirobohkan dan dibina baharu seperti di gambar berikut: 

GAMBAR 2.6 GAMBAR 2.7

  
Kampung Paloh, Hutan Kandis, Arau

- Rumah yang Mengalami Keretakan Dinding
(Tahun 2015)

(Sumber: Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Perlis) 
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GAMBAR 2.8 
 

Kampung Paloh, Hutan Kandis, Arau 
- Rumah 1 Bilik Siap Dibina Bagi Menggantikan 

Rumah 2 Bilik yang Dirobohkan Disebabkan 
Keretakan Dinding Akibat Mendapan Tanah 

(06.12.2016) 

 
 
 
2.5.5.4. Juruteknik Majlis memaklumkan semasa lawatan awal, kawasan tapak 
rumah dalam keadaan baik dan kering. Bagaimanapun, selepas berlakunya 
banjir akibat hujan lebat, berlaku mendapan tanah sehingga menyebabkan 
keretakan teruk pada dinding rumah. Binaan rumah lama terpaksa dirobohkan 
dan cerucuk digunakan bagi pembinaan rumah kali kedua. Rumah lama hanya 
sempat diduduki selama 15 bulan. Keseluruhan perbelanjaan Majlis bagi 
bantuan ini berjumlah RM55,958. Kegagalan memastikan tapak bina yang baik 
dan mengikut piawaian pembinaan ditetapkan telah menyebabkan bantuan 
meningkat sejumlah RM25,958. 
 
2.5.5.5. Perkara ini berlaku disebabkan Majlis tidak menetapkan kriteria 
minimum keadaan tapak tanah yang sesuai untuk pembinaan rumah. 
Pembinaan rumah terdahulu tidak menggunakan cerucuk disebabkan 
peruntukan kewangan yang diluluskan Majlis tidak mencukupi untuk tujuan 
tersebut, selain penggunaan tanah yang tidak sesuai untuk menambak tapak 
asas rumah oleh penerima bantuan. Akibatnya, pemohon hanya mendapat 
bantuan rumah dari jenis 1 bilik sahaja, berbanding 2 bilik sebelum ini. 
 
2.5.5.6. En. Mohamad Yusof bin Mahamud, Kampung Petai, Jalan Kaki Bukit, 
Kangar diluluskan bantuan baik pulih bengkel berjumlah RM14,893 pada 4 April 
2015, melibatkan pembinaan tandas, siling dan kerja-kerja elektrik. Lawatan 
Audit pada 29 Disember 2016 mendapati dinding tandas telah renggang seperti 
di Gambar 2.9. Ia berlaku disebabkan tukang/kontraktor yang dilantik tidak 
membina tiang sebagaimana ditetapkan dalam Senarai Kuantiti. Pemantauan 
juga tidak dibuat oleh Penolong Jurutera/Juruteknik Majlis semasa kerja-kerja 
pembinaan dilaksanakan.   

 
 

 

GAMBAR 2.9 
 

Kampung Petai, Jalan Kaki Bukit, Kangar 
- Renggang Pada Dinding Berlaku Disebabkan Tidak 
Membuat Cantuman yang Betul Melalui Pembinaan 

Tiang Pada Struktur Dinding Sedia Ada 
(29.12.2016) 
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Maklum Balas Majlis yang Diterima Pada 30 Mac 2017 
 
Majlis memaklumkan rumah yang dibina mengalami keretakan disebabkan 

asas tanah yang tidak kukuh akibat ketiadaan cerucuk. Butiran tersebut 

tidak dimasukkan dalam Senarai Kuantiti disebabkan penetapan harga 

bina rumah yang rendah. Pembinaan rumah baharu bagi menggantikan 

rumah lama yang dirobohkan telah dimasukkan kerja-kerja cerucuk. Jubin 

bilik air yang pecah telah diganti baharu. Bagi dinding tandas yang 

renggang, tukang/kontraktor telah membina semula semua kerja-kerja 

yang tidak dilaksanakan seperti dalam Senarai Kuantiti pada 17 Januari 

2017.  
 
 
 
Pada pendapat Audit, berlakunya kecacatan terhadap rumah berkenaan 
disebabkan peruntukan kos pembinaan rumah yang rendah serta 
pemantauan tidak dilakukan secara berkala oleh Juruteknik Majlis semasa 
kerja-kerja pembinaan dilaksanakan.   

 
 
 
2.6. SYOR AUDIT 
 
Bagi tujuan penambahbaikan pengurusan agihan bantuan bina dan baik pulih rumah 
kepada asnaf, disyorkan Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Perlis 
mengambil tindakan seperti berikut:  
 

2.6.1. Garis Panduan Bina Rumah Dan Baik Pulih Rumah, terutamanya berkenaan 
syarat-syarat permohonan bantuan, pemilihan penerima bantuan, pemberian jenis 
bantuan, tanggungjawab penerima bantuan, pelantikan tukang/kontraktor, kaedah 
dan proses pembayaran, pengurusan kontrak, pemantau dan penyeliaan kerja 
tukang/kontraktor ditambah baik, dengan merujuk kepada Garis Panduan yang 
disediakan oleh Agensi Persekutuan lain seperti Pihak Berkuasa Kemajuan 
Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA); 
 
2.6.2. Jawatankuasa Kelulusan Bantuan Bina Rumah dan Baik Pulih Rumah 
diwujudkan bagi membincangkan jenis bantuan yang hendak diluluskan kepada 
asnaf; dan 
 
2.6.3. pemantauan dilaksanakan secara berkala terhadap prestasi kerja 
tukang/kontraktor dan mengkaji semula kos pembinaan dengan mengambil kira 
kerja-kerja asas yang perlu dilaksanakan. Ini dapat memastikan rumah yang 
disediakan kepada asnaf selamat diduduki dengan kualiti kerja yang baik. 
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PERBADANAN KEMAJUAN EKONOMI NEGERI PERLIS 
 
 
 
3. PERLIS MARINE ENGINEERING SDN. BHD. 

 
 

3.1. LATAR BELAKANG 
 

3.1.1. Perlis Marine Engineering Sdn. Bhd. (PME) merupakan syarikat subsidiari 
milik Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perlis (Perbadanan), usaha sama 
dengan syarikat Zentromax (M) Sdn. Bhd. (Zentromax). PME ditubuhkan di bawah 
Akta Syarikat 1965 pada 6 Mac 1992 dengan modal dibenarkan berjumlah RM10 
juta dan modal berbayar RM7 juta. Pegangan saham Perbadanan dalam PME 
berjumlah RM6.20 juta (88.6%) manakala saham Zentromax berjumlah RM800,000 
(11.4%). Objektif PME ditubuhkan adalah untuk menjana tambahan pendapatan 
kepada Perbadanan dengan menjalankan aktiviti pembinaan dan penyenggaraan 
bot/kapal serta kejuruteraan laut. Mulai bulan Ogos 2014, PME lebih menumpukan 
kepada aktiviti penyenggaraan bot apabila tidak memperoleh sebarang kontrak 
pembinaan bot bermula tahun 2011. PME beroperasi di atas tanah seluas 11.5 ekar 
di tebing Sungai Perlis, Kuala Perlis dengan jarak lebih kurang satu kilometer dari 
muara Sungai Perlis. 

 
3.1.2. Ahli Lembaga Pengarah PME seramai lima orang, dua orang Pengarah 
masing-masing mewakili Kerajaan Negeri Perlis dan Perbadanan serta seorang 
Pengarah mewakili Zentromax. PME dipengerusikan oleh Y.A.B. Menteri Besar 
Perlis dan diurus oleh seorang Pengurus Besar serta dibantu tiga orang Ketua 
Bahagian iaitu Administration & Finance Manager, Yard Manager dan Production 

Manager manakala jawatan Commercial & Business Development Manager belum 
diisi. Sehingga bulan Disember 2016, kakitangan PME berjumlah 51 orang yang 
terdiri daripada 47 jawatan tetap dan empat jawatan kontrak. Pengurusan PME 
adalah tertakluk kepada Akta Syarikat 1965, Memorandum dan Artikel Penubuhan 
(M&A) dan Standard Operating Procedures (SOP) syarikat. 

 
 
 
3.2. OBJEKTIF PENGAUDITAN 
 
Pengauditan ini dijalankan untuk menilai prestasi kewangan dan amalan tadbir urus 
korporat PME adalah memuaskan serta pengurusan aktiviti telah dilaksanakan dengan 
teratur selaras dengan objektif penubuhannya.  
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3.3. SKOP PENGAUDITAN 
 
Skop pengauditan meliputi aspek pengurusan aktiviti dan tadbir urus korporat bagi 
tahun 2013 hingga 2016. Analisis kewangan bagi tempoh tiga tahun dilaksanakan 
berdasarkan penyata kewangan beraudit bagi tahun 2013 hingga 2015.  

 
 
 

3.4. METODOLOGI PENGAUDITAN  
 

Pengauditan dijalankan dengan meneliti fail, rekod serta dokumen yang berkaitan 
dengan pengurusan syarikat. Selain itu, temu bual dan perbincangan juga diadakan 
dengan kakitangan PME dan pemeriksaan fizikal aset turut dijalankan. Exit Conference 
bersama Pengurus Besar Perbadanan, Pengurus Besar PME serta pegawai telah 
diadakan pada 20 Januari 2017. 
 
 
 
3.5. PENEMUAN AUDIT 

 
Pengauditan yang dijalankan pada bulan Ogos hingga November 2016 mendapati 
secara keseluruhannya prestasi kewangan PME tidak memuaskan kerana PME 
mengalami kerugian selepas cukai pada tahun 2013 dan 2015 masing-masing 
berjumlah RM1.62 juta dan RM1.36 juta berbanding keuntungan RM402,635 pada 
tahun 2014. Kerugian terkumpul bagi tempoh tahun 2013 hingga 2015 masing-masing 
berjumlah RM7.59 juta, RM7.19 juta dan RM8.55 juta. Kerugian terkumpul ini telah 
melebihi jumlah modal berbayar yang berjumlah RM7 juta. Pengurusan aktiviti PME 
adalah tidak teratur kerana objektif utama penubuhan adalah bagi membina bot tidak 
tercapai manakala tadbir urus korporat adalah kurang memuaskan. Penemuan Audit 
adalah seperti ringkasan berikut: 
 

i. prestasi pencapaian keuntungan tidak tercapai bagi tahun 2013 dan 2015; 
 

ii. kos penyenggaraan backhoe dan forklift yang tinggi kerana PME menggunakan 
peralatan lama yang dibaik pulih; dan 
 

iii. beberapa aspek amalan terbaik tadbir urus korporat tidak diamalkan seperti 
Mesyuarat Lembaga Pengarah tidak diadakan sebanyak empat kali setahun, 
tidak membayar dividen kepada Perbadanan walaupun pernah mencatatkan 
keuntungan tahunan serta tindakan hapus kira hutang tidak mendapat kelulusan 
Perbadanan. 
 
 

3.5.1. Prestasi Kewangan 
 

Bagi menilai prestasi kewangan PME, analisis trend dan analisis nisbah telah 
dijalankan terhadap Lembaran Imbangan dan Penyata Pendapatan bagi tahun 2013 
hingga 2015. Hasil analisis kewangan adalah seperti berikut: 
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a. Analisis Pendapatan, Perbelanjaan dan Untung Rugi   
 

i. Penyumbang utama pendapatan PME bagi tahun 2013 hingga 2015 
yang berjumlah RM8.34 juta ini diperoleh daripada kerja penyenggaraan 
dan pembaikan (MRO - maintenance, repair and overhaul) bot, manakala 
lain-lain pendapatan yang berjumlah RM991,423 diperoleh daripada 
faedah simpanan tetap, sewa tapak menara telekomunikasi dan sewa 
kabin. Pada tahun 2014, pendapatan PME meningkat sejumlah RM2.24 
juta (198.2%) menjadi RM3.37 juta. Peningkatan pendapatan ini telah 
menghasilkan keuntungan RM402,635 kepada PME berbanding kerugian 
RM1.60 juta pada tahun 2013. Pada tahun 2015, pendapatan PME 
meningkat sejumlah RM1.46 juta (43.3%) menjadi RM4.83 juta 
berbanding tahun 2014. Punca utama peningkatan pendapatan ini 
disebabkan terdapatnya projek penyenggaraan bot milik Agensi 
Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), KM Burau. Butiran lanjut 
adalah seperti Jadual 3.1 dan Carta 3.1. 

 
ii. Bagi tahun 2013 hingga 2015, perbelanjaan PME yang terdiri daripada 

kos operasi, perbelanjaan pentadbiran, lain-lain perbelanjaan operasi 
dan kos kewangan, menunjukkan trend peningkatan sejumlah 
RM219,880 (8%), daripada RM2.75 juta pada tahun 2013 menjadi 
RM2.97 juta pada tahun 2014, manakala pada tahun 2015, perbelanjaan 
menunjukkan peningkatan ketara sejumlah RM3.18 juta (107.1%) 
menjadi RM6.15 juta. Faktor utama kepada peningkatan perbelanjaan 
pada tahun 2015 ini disebabkan meningkatnya kos jualan, kesan 
daripada peningkatan kos upah berjumlah RM1.05 juta (532.9%) 
menjadi RM1.24 juta, berbanding RM196,364 pada tahun 2014. 
Peningkatan ini disebabkan kos upah pekerja subkontrak yang diambil 
bekerja untuk melaksanakan kerja-kerja penyenggaraan dan pembaikan 
tahunan bot KM Burau milik APMM. Peningkatan kos jualan juga 
disebabkan peningkatan kos bahan pembinaan sebanyak 160.2%, kos 
alat ganti sebanyak 193.5% dan perbelanjaan keraian sebanyak 
239.1%. Lain-lain kos operasi juga meningkat kesan daripada penilaian 
semula terhadap bangunan dan pendawaian elektrik, yang 
mengakibatkan kemerosotan terhadap nilai aset berjumlah RM906,573 
berbanding nilaian pasaran semasa serta susut nilai aset utama 
berjumlah RM586,674. Butiran lanjut adalah seperti Jadual 3.1 dan 
Carta 3.1. 

 
iii. Kedudukan kewangan PME bagi tahun 2013 hingga 2015 adalah tidak 

memuaskan. PME mengalami kerugian sebelum cukai pada tahun 2013 
dan 2015 berjumlah RM1.62 juta dan RM1.32 juta, manakala keuntungan 
sebelum cukai pada tahun 2014 berjumlah RM402,635. Selain itu, 
peningkatan kos jualan, kos pentadbiran dan lain-lain kos operasi 
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sebanyak 107.1% pada tahun 2015 berbanding tahun 2014 
menyebabkan pendapatan yang diperoleh tidak dapat menampung 
perbelanjaan pada tahun semasa. Namun demikian, PME mencatatkan 
kerugian sebelum cukai berjumlah RM1.32 juta disebabkan peningkatan 
kos jualan, perbelanjaan pentadbiran, lain-lain perbelanjaan operasi dan 
kos kewangan berjumlah RM3.18 juta (107.1%) berbanding tahun 2014. 
Butiran lanjut adalah seperti Jadual 3.1 dan Carta 3.2. 

 
iv. Analisis Audit mendapati kos jualan pada tahun 2015 berjumlah RM3.45 

juta (71.4%) daripada keseluruhan pendapatannya yang berjumlah 
RM4.83 juta. Pada tahun 2014, kos gaji dan upah menyumbang 
RM756,384 (50.5%) kepada kos jualan yang berjumlah RM1.50 juta, dan 
terus meningkat menjadi RM1.97 juta (57.3%) daripada kos jualan yang 
berjumlah RM3.45 juta pada tahun 2015. Butiran lanjut adalah seperti 
jadual berikut: 

 
JADUAL 3.1 

PENDAPATAN, PERBELANJAAN DAN  
UNTUNG RUGI BAGI TAHUN 2013 HINGGA 2015 

BUTIRAN 2013 
(RM) 

2014 
(RM) 

2015 
(RM) 

Pendapatan 872,306 3,195,280 4,273,466 

Kos Jualan 1,073,503 1,499,190 3,446,056 

Untung Kasar (201,197) 1,696,090 827,410 

Lain-Lain Pendapatan Operasi 256,923 175,465 559,035 

Perbelanjaan Pentadbiran (967,099) (989,211) (1,023,001) 

Lain-lain Perbelanjaan Operasi (691,616) (479,709) (1,638,475) 

Keuntungan/(Kerugian) Operasi (1,602,989) 402,635 (1,275,031) 

Kos Kewangan (16,012) - (43,064) 

Keuntungan/(Kerugian) sebelum Cukai (1,619,001) 402,635 (1,318,095) 

Cukai 515 - (44,553) 

Keuntungan/(Kerugian) selepas Cukai (1,618,486) 402,635 (1,362,648) 

Pembayaran Dividen - - - 

Kerugian Terkumpul (7,590,561) (7,187,926) (8,550,574) 
Sumber: Penyata Kewangan Beraudit PME Bagi Tahun 2013 Hingga 2015 
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kepada RM1.10 juta pada tahun 2015. Manakala liabiliti semasa hanya menurun sejumlah RM0.82 juta 
(7.3%), iaitu daripada RM11.28 juta pada tahun 2014 kepada RM10.46 juta pada tahun 2015. 

MARGIN 
UNTUNG BERSIH 

TAHUN 
KEUNTUNGAN 

SELEPAS CUKAI 
(RM) 
[a] 

JUMLAH 
PENDAPATAN 

(RM) 
[b] 

MARGIN  
UNTUNG BERSIH 

(%) 
[a/b] x 100 

2013 (1,618,486) 1,129,229 (143.3) 

2014 402,635 3,370,745 11.9 

2015 (1,362,648) 4,832,501 (28.2) 

Margin untung bersih digunakan untuk mengukur keberkesanan aktiviti utama dan keupayaan syarikat 
dalam menjana keuntungan. Peningkatan nisbah ini menunjukkan meningkatnya kecekapan sesebuah 
syarikat, di mana bagi setiap kenaikan hasil akan memberi nilai tambah terhadap peningkatan kadar 
keuntungan syarikat. Pada umumnya, margin yang lebih tinggi adalah lebih baik. 
 
Analisis Audit mendapati margin untung bersih PME menurun dengan ketara pada tahun 2015 
berbanding tahun 2014, iaitu daripada keuntungan 11.9% kepada kerugian 28.2%. Kerugian yang dialami 
PME pada tahun 2015 disebabkan peningkatan kos operasi sebanyak 129.9%, berbanding kenaikan 
pendapatan pada kadar 33.7%. Tahap kecekapan operasi PME bagi tempoh tahun 2013 hingga 2015 
adalah tidak memuaskan kerana pendapatan utama yang diterima tidak konsisten dan tidak mampu 
untuk menampung kos operasi dan perbelanjaan pentadbiran syarikat yang semakin meningkat, 
terutamanya berkenaan gaji, elaun serta bayaran upah. 

PULANGAN 
ATAS ASET 

TAHUN 
KEUNTUNGAN 

SELEPAS CUKAI 
(RM Juta) 

[a] 

JUMLAH ASET 
(RM Juta) 

 
[b] 

PULANGAN 
ATAS ASET 

(%) 
[a/b] x 100 

2013 (1,618,486) 10,689,319 (15.1) 

2014 402,635 11,097,342 3.6 

2015 (1,362,648) 15,370,111 (8.9) 

Kadar pulangan atas aset digunakan untuk mengukur pulangan yang diperoleh syarikat daripada 
pelaburan asetnya, iaitu pulangan bersih yang diperoleh bagi setiap ringgit aset yang digunakan. Pada 
umumnya, nisbah yang lebih tinggi adalah lebih baik kerana ia menunjukkan syarikat semakin cekap dan 
produktif dalam meningkatkan keuntungan daripada penggunaan aset. 
 
Analisis Audit mendapati kadar pulangan atas aset PME pada tahun 2014 menunjukkan peningkatan 
kepada 3.6% berbanding kadar pulangan negatif 15.1% pada tahun 2013. Bagaimanapun pada tahun 
2015, kadar pulangan atas aset kembali menurun kepada negatif 8.9%. Kerugian yang dialami PME pada 
tahun 2013 dan 2015 menjadi punca kepada penurunan pada kadar pulangan atas aset ini. Peningkatan 
dalam jumlah aset pada tahun 2015 disebabkan aktiviti penilaian semula. 

PULANGAN 
ATAS EKUITI 

TAHUN 
KEUNTUNGAN 

SELEPAS CUKAI 
(RM Juta) 

[a] 

JUMLAH  
EKUITI 

(RM Juta) 
[b] 

PULANGAN ATAS 
EKUITI 

(%) 
[a/b] x 100 

2013 (1,618,486) (590,561) (274.1) 

2014 402,635 (187,926) (214.3) 

2015 (1,362,648) 4,910,785 (27.7) 

Pulangan atas ekuiti bertujuan mengukur pulangan atas jumlah modal syarikat yang dilaburkan iaitu 
pulangan bersih yang diperoleh bagi setiap ringgit modal yang digunakan. Pada umumnya, semakin 
tinggi nisbah, semakin baik kerana ia menggambarkan syarikat lebih berupaya menghasilkan untung 
yang lebih tinggi kepada pemiliknya. 
 
Analisis Audit mendapati kadar pulangan atas  ekuiti bagi tahun 2013 dan 2015 adalah tidak memuaskan 
disebabkan tiada pulangan dalam bentuk bayaran dividen kepada pemegang saham. Pulangan atas 
ekuiti pada tahun 2013, 2014 dan 2015 masing-masing adalah negatif 274.1%, negatif 214.3% dan 
negatif 27.7%. Kerugian selepas cukai pada tahun 2013 dan 2015 serta keuntungan selepas cukai yang 
rendah pada tahun 2014 menjadi faktor kegagalan PME memberi pulangan keuntungan dalam bentuk 
dividen kepada Perbadanan. Perbadanan tidak pernah menerima bayaran dividen sejak PME ditubuhkan. 

Sumber: Penyata Kewangan Beraudit PME Bagi Tahun 2013 Hingga 2015  
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c. Analisis Aliran Tunai 
 
i. Penyata Aliran Tunai memberikan maklumat untuk menaksir keupayaan 

syarikat menjana tunai dan kesetaraan tunai serta penggunaannya, 
selain melaporkan kegiatan aliran tunai. Ia menggambarkan kedudukan 
pertambahan atau pengurangan tunai pada tahun semasa. Analisis 
aliran tunai dibuat bertujuan mengukur kedudukan kecairan tunai dan 
keupayaan PME untuk menampung operasi bagi sesuatu tempoh selain 
menilai keupayaan dan daya maju sesebuah syarikat. Semakan Audit 
terhadap Penyata Aliran Tunai PME bagi tempoh tahun 2013 hingga 
2015 mendapati sumber terimaan wang tunai dan penggunaannya 
seperti jadual berikut:  

 
JADUAL 3.3 

KEDUDUKAN ALIRAN TUNAI BAGI TAHUN 2013 HINGGA 2015 
BUTIRAN 2013 

(RM) 
2014 
(RM) 

2015 
(RM) 

Aliran Tunai daripada Aktiviti Operasi (1,296,808) (1,423,640) 935,891 

Aliran Tunai daripada Aktiviti Pelaburan 118,473 (7,572) (532,188) 

Aliran Tunai daripada Aktiviti Kewangan 2,302,770 (1,546) (94,849) 
Peningkatan/Pengurangan Bersih Tunai 
dan Kesetaraan Tunai 1,124,435 (1,432,758) 308,854 

Tunai dan Kesetaraan Tunai 
pada Awal Tahun 1,389,586 2,514,021 1,081,263 

Tunai dan Kesetaraan Tunai 
pada Akhir Tahun 2,514,021 1,081,263 1,390,117 

Sumber: Penyata Kewangan Beraudit PME Bagi Tahun 2013 Hingga 2015 
 
 
 

ii. Prestasi aliran tunai syarikat pada tahun 2014 juga tidak memuaskan 
kerana tiada kemasukan tunai daripada aktiviti operasi, pelaburan dan 
kewangan. Pegangan tunai pada akhir tahun 2014 berkurangan 
sebanyak 57% berbanding tahun 2013, daripada RM2.51 juta kepada 
RM1.08 juta, namun telah meningkat sejumlah RM308,854 (28.7%) 
kepada RM1.39 juta pada tahun 2015. Kerugian terkumpul pada tahun 
2015 berbanding tahun 2014 juga menunjukkan peningkatan sebanyak 
18.9%, daripada RM7.19 juta kepada RM8.55 juta, melebihi modal 
saham berbayar yang berjumlah RM7 juta. Ia kesan daripada kerugian 
selepas cukai berjumlah RM1.36 juta yang direkodkan pada tahun 2015. 
  

iii. PME merekodkan defisit modal kerja berjumlah RM590,561 pada tahun 
2013, RM187,926 pada tahun 2014 dan RM1.55 juta pada tahun 2015, 
kesan daripada peningkatan kerugian terkumpul. Bagi tujuan 
penambahan modal, pada bulan November 2015, PME telah membuat 
penilaian semula aset tetap, tanah, bangunan, loji dan jentera, 
kenderaan bermotor, slipway, jeti dan pendawaian elektrik berdasarkan 
nilai pasaran semasa. Hasil penilaian semula aset telah meningkatkan 
nilai aset bagi tanah pajakan, loji dan jentera, kenderaan bermotor, 
slipway dan jeti dengan lebihan penilaian berjumlah RM6.46 juta, 
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manakala kemerosotan nilai bagi bangunan dan pendawaian elektrik 
berjumlah RM906,573. Lebihan penilaian berjumlah RM6.46 juta ini 
dipindahkan ke Revaluation Reserve Accounts, manakala rosot nilai 
berjumlah RM906,573 telah direkodkan sebagai perbelanjaan operasi 
dalam tahun semasa.  
 
 

Pada pendapat Audit, secara keseluruhan prestasi kewangan PME tidak 
memuaskan kerana mengalami kerugian sebelum cukai pada tahun 2013 
dan 2015 masing-masing berjumlah RM1.62 juta dan RM1.32 juta, 
berbanding RM402,635 keuntungan pada tahun 2014. Selain itu, kerugian 
terkumpul pada akhir tahun 2015 berjumlah RM8.55 juta. PME boleh 
mencapai keuntungan sekiranya kos operasi dan perbelanjaan 
pentadbirannya dikawal dengan baik. 

 
 
 

3.5.2.  Pengurusan Aktiviti 
 

Aktiviti utama PME adalah menjalankan projek pembinaan, penyenggaraan dan 
pembaikan (MRO) bot. Sejak mula beroperasi, PME telah membekal sejumlah 
31 buah bot pelbagai saiz, berukuran dari 16 meter hingga 25 meter panjang, 
antaranya kepada Sabah Marine Department, Polis Di Raja Malaysia, Agensi 
Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), Jabatan Bomba Dan Penyelamat 
serta Jabatan Kastam Dan Eksais Di Raja Malaysia. Bermula bulan April 2011, 
tiada projek pembinaan bot baharu diperoleh oleh PME dan hanya bergantung 
penuh kepada sumber pendapatan daripada aktiviti MRO. PME tidak berjaya 
dalam bidaannya secara tender dan sebut harga untuk mendapatkan 14 projek 
membina dan menyenggara bot bagi tempoh tahun 2013 hingga 2016. 

 
 

a. Prestasi Keuntungan 
 

i. Bagi tahun 2013 hingga 2015, pendapatan PME daripada aktiviti MRO 
berjumlah RM8.34 juta. Setelah ditolak kos operasi berjumlah RM6.02 
juta, jumlah untung kasar diperoleh bagi tempoh yang sama berjumlah 
RM2.32 juta. Pencapaian keuntungan PME berbanding sasaran adalah 
seperti jadual berikut:   
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JADUAL 3.4 
PRESTASI KEUNTUNGAN AKTIVITI UTAMA  

BERBANDING SASARAN BAGI TAHUN 2013 HINGGA 2015 

AKTIVITI 
UTAMA 

2013 2014 2015 
SASARAN 
DISEMAK SEBENAR SASARAN 

DISEMAK SEBENAR SASARAN 
DISEMAK SEBENAR 

(RM Juta) (RM Juta) (%) (RM Juta) (RM Juta) (%) (RM Juta) (RM Juta) (%) 

Pendapatan 

Pembinaan Bot 25.76 - - - - - - - - 

MRO 1.75 0.87 49.7 3.50 3.20 91.4 5.23 4.27 81.6 

JUMLAH 27.51 0.87 3.2 3.50 3.20 91.4 5.23 4.27 81.6 

Kos Langsung 

Pembinaan Bot 19.78 - - - - - - - - 

MRO 1.01 1.07 - 2.38 1.50 - 3.04 3.45 - 

JUMLAH 20.79 1.07 - 2.38 1.50 - 3.04 3.45 - 
Untung/(Rugi) 
Kasar 6.72 (0.20) (3.0) 1.10 1.70 154.5 2.19 0.82 37.4 

Sumber: Bajet Tahunan dan Penyata Kewangan Beraudit PME Bagi Tahun 2013 Hingga 2015 
 
 
 

ii. Analisis Audit terhadap pendapatan sebenar berbanding sasaran PME 
yang diluluskan mendapati prestasi untung kasar aktiviti utama bagi 
tahun 2013 dan 2015 tidak konsisten. Pada tahun 2013, PME tidak 
memperoleh keuntungan seperti yang disasarkan, malah mengalami 
kerugian dengan pencapaian prestasi negatif 3%. 
 

iii. Pada 22 Julai 2014, Lembaga Pengarah PME telah meluluskan semakan 
bajet tahun 2014, di mana sasaran untung kasar dikurangkan kepada 
RM1.10 juta, berbanding bajet asal berjumlah RM2.71 juta, ekoran 
ketiadaan projek baharu. Pendapatan daripada projek pembinaan bot 
yang dijangka dilaksanakan pada tahun 2014 telah dikeluarkan daripada 
belanjawan asal disebabkan kegagalan PME untuk mendapatkan empat 
projek yang dirancang, manakala anggaran pendapatan bagi aktiviti 
MRO bot penyelamat APMM dikurangkan kepada dua buah berbanding 
lima buah. Walaupun pendapatan sebenar kurang daripada sasaran 
dengan prestasi 91.4%, namun keuntungan kasar yang diperoleh PME 
pada tahun 2014 melebihi sasaran dengan prestasi pencapaian 
sebanyak 154.5%, antaranya disebabkan penurunan kos operasi 
berbanding sasaran. 
 

iv. Prestasi sebenar untung kasar pada tahun 2015 didapati menyusut 
51.8% berbanding tahun 2014, dengan prestasi pencapaian sebanyak 
37.4% disebabkan peningkatan kos operasi. Prestasi keuntungan aktiviti 
utama dijangka menurun bagi tahun berikutnya, memandangkan sejak 
tahun 2009 hingga Disember 2016, PME masih belum memperoleh 
sebarang projek baharu. Kesannya, PME menanggung risiko mengalami 
kerugian yang berterusan. 

 



39 

Maklum Balas PME yang Diterima Pada 10 Januari 2017 
 

PME menjelaskan semasa penyediaan bajet, Lembaga Pengarah telah 
menetapkan supaya sasaran pendapatan serta keuntungan tidak terlalu 
rendah dan tidak boleh menjangkakan kerugian. Dengan itu, pihak 
pengurusan sentiasa menyemak bajet berdasarkan projek yang berpotensi 
untuk diperoleh oleh PME pada tahun berkenaan. PME mencatatkan 
keuntungan yang tinggi pada tahun 2014 disebabkan projek senggaraan 
tahunan bot APMM, KM Burau. Peningkatan kos operasi pada tahun 2015 
disebabkan bayaran upah kepada pekerja sub-kontraktor bagi menyiapkan 
projek PME. 

 
 
 

b. Pengurusan Penyenggaraan dan Pembaikan Bot  
 

i. Bagi tahun 2013 hingga 2016, pendapatan utama PME diperoleh 
daripada aktiviti MRO bot merangkumi kerja-kerja penyenggaraan, 
pembaikan, mendarat dan menurunkan bot (upslip dan downslip), 
pembersihan bot serta mengikis teritip bagi bot milik agensi Kerajaan, bot 
komersial dan bot ikan. Selain kos penyenggaraan, PME mengenakan 
caj lain seperti caj upslip dan downslip, sewa tapak, sewaan slip, upah 
mencuci bot dan mengikis teritip. Unit Slipway bertanggungjawab 
menetapkan tarikh dan masa yang sesuai untuk kerja-kerja upslip dan 
downslip mengikut waktu pasang surut air laut berpandukan kepada 
Times And Heights Of High And Low Waters yang dikeluarkan oleh 
Pusat Hidrografi Nasional. Pendapatan daripada aktiviti MRO bot Agensi 
Kerajaan, bot komersial dan bot ikan bagi tahun 2013 hingga 31 
Disember 2016 adalah seperti jadual berikut:   

 
JADUAL 3.5 

PENDAPATAN DARIPADA AKTIVITI MRO  
BAGI TEMPOH TAHUN 2013 HINGGA 31 DISEMBER 2016 

JENIS PENYENGGARAAN 2013 
(RM) 

2014 
(RM) 

2015 
(RM) 

2016 
(RM) 

Bot Kerajaan 
796,094 

2,981,184 4,109,686 689,181 

Bot Komersial 107,498 91,883 113,274 

Bot Ikan 86,362 97,738 71,896 121,282 

JUMLAH 882,456 3,186,420 4,273,465 923,737 
Sumber: PME 

 
 
 

ii. Penurunan ketara dalam jumlah pendapatan daripada aktiviti MRO pada 
tahun 2016 berbanding 2015 disebabkan PME tidak memperoleh kerja-
kerja penyenggaraan bagi bot Kerajaan, terutama daripada pihak APMM.  
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iii. Penyenggaraan Bot Agensi Kerajaan  
 

 Menerusi Mesyuarat Lembaga Pengarah PME pada 22 Julai 2014, 
Lembaga Pengarah telah menyarankan supaya PME lebih 
menumpukan kepada aktiviti MRO, bertujuan mengurangkan 
kerugian yang dialami berikutan ketiadaan projek pembinaan bot 
sejak bulan April 2011. 
 

 Mesyuarat Jawatankuasa Penganugerahan Kerja Pembaikan pada 
31 Oktober 2014 telah memutuskan untuk melaksanakan senggara 
tahunan terhadap bot KM Burau di limbungan PME. Bot KM Burau 
merupakan aset APMM dalam kategori tidak beroperasi dan hanya 
menjalankan senggara tahunan untuk tujuan preservation. Tugas 
pengurusan dan pengawasan bagi kerja MRO bot KM Burau telah 
dijalankan oleh Bahagian Pengurusan Aset dari MTU Services 
(Malaysia) Sdn. Bhd. bagi pihak APMM. Bot KM Burau dan bot 
Penyelamat 5 adalah di antara aset milik APMM yang menjalani 
senggara tahunan di limbungan PME pada tahun 2015. 
 

 Semakan Audit mendapati Surat Perjanjian antara PME dengan MTU 
Services (Malaysia) Sdn. Bhd. tidak disediakan. Ini bertujuan untuk  
memastikan kepentingan PME terpelihara memandangkan kerja-
kerja penyenggaraan bot KM Burau berdasarkan rekod PME, 
melibatkan pendapatan berjumlah RM4.99 juta. Ketiadaan perjanjian 
juga menyebabkan maklumat berhubung tarikh kerja-kerja 
penyenggaraan dimulakan, tempoh masa penyiapan kerja-kerja 
penyenggaraan dan sama ada tarikh penyerahan bot dilaksanakan 
mengikut jadual yang ditetapkan, tidak dapat ditentukan.  

 
 

Maklum Balas PME yang Diterima Pada 10 Januari 2017 
 

PME menjelaskan tiada perjanjian termaktub di antara PME dan MTU 
Services (Malaysia) Sdn. Bhd. kerana mengikut amalan, adalah 
memadai Surat Arahan Kerja daripada APMM atau MTU Services 
(Malaysia) Sdn. Bhd. dan beberapa prosedur dokumen iaitu penyediaan 
Survey And Service Report dan proses rundingan harga. Penyediaan 
harga invois seperti yang dinyatakan oleh pihak Audit, disediakan 
selepas bot disiapkan dan diserahkan kepada APMM iaitu selepas 
rundingan harga dipersetujui bersama. PME juga ada menerima surat 
penghargaan daripada MTU Services (Malaysia) Sdn. Bhd. terhadap 
kejayaan penyiapan dan penyerahan bot KM Burau. 
 
 
Pihak Audit berpendapat, perjanjian hendaklah ditandatangani dengan 
memastikan kandungan perjanjian melindungi kepentingan PME. 
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iv. Keperluan Kemudahan Kelengkapan dan Peralatan 
 

 Syarikat hendaklah menyediakan jentera dan peralatan yang 
mencukupi serta kemudahan slipway bagi memastikan aktiviti MRO 
berjalan dengan lancar dan efisien. Pemeriksaan Audit mendapati 
PME telah menyediakan pelbagai kemudahan peralatan dan 
kelengkapan di Bahagian Yard antaranya slipway, winch dan cradle 
pelbagai saiz yang dapat menampung berat bot sehingga 350 tan 
bagi memudahkan kerja pendaratan dan menurunkan bot. Bagi kerja 
pembaikan dan penyenggaraan bot, PME ada menyediakan pelbagai 
peralatan seperti heavy duty lathe machine, miling machine, boring 

machine, general purpose lathe machine, plate cutting machine dan 
plate bending machine. Peralatan dan jentera ini perlu diuruskan 
dengan baik supaya mencapai penggunaan optimum. 
Penyenggaraan secara berkala juga diperlukan supaya jentera ini 
sentiasa dalam keadaan baik dan selamat digunakan. Butiran 
peralatan dan kelengkapan di Bahagian Yard adalah seperti jadual 
berikut: 
 

JADUAL 3.6  
PERALATAN DAN KELENGKAPAN BAHAGIAN YARD 

BIL. 
PERALATAN 

DAN 
KELENGKAPAN 

BILANGAN 
UKURAN 
(METER) 

TANGGUNGAN 
BERAT 
(TAN) PANJANG LEBAR 

1. Cradle 1 6 6 1-30 

2. Cradle 1 6 6 31-50 

3. Cradle 2 12 6 51-70 

4. Cradle 2 16 7 71-150 

5. Cradle 2 20 10 350 

6. Winch 1 - - 250 

7. Forklift 1 - - 7 

8. Backhoe 1 - - - 
Sumber: PME 
 
 
 

 Menerusi Mesyuarat Lembaga Pengarah pada 9 Oktober 2014, 
Lembaga Pengarah PME telah meluluskan cadangan menambah 
baik kemudahan slipway dengan kos berjumlah RM210,176 bagi 
meningkatkan aktiviti MRO. Kerja penambahbaikan ini dilaksanakan 
sendiri oleh PME menerusi subkontraktor, syarikat Sanglang Jaya 
Enterprise. 

 
 
v. Peralatan Bagi Mendarat dan Menurunkan Bot Terhad  

 
 Lawatan fizikal Audit pada 13 Oktober 2016 menyaksikan proses 

pendaratan sebuah bot ikan ke limbungan PME melalui slipway. 
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Pemeriksaan Audit mendapati, selain penggunaan peralatan, proses 
pendaratan bot juga memerlukan tenaga buruh. Cradle yang boleh 
menampung berat bot digunakan untuk proses pendaratan dan 
ditarik menggunakan winch. Selain itu, backhoe dan forklift juga 
digunakan secara serentak untuk penempatan bot. Memandangkan 
Bahagian Yard hanya mempunyai sebuah backhoe dan sebuah 
forklift, maka kerja-kerja pendaratan bot hanya boleh dilakukan untuk 
sebuah bot sahaja pada satu-satu masa.  

  
 Semakan Audit juga mendapati PME turut menggunakan kren yang 

disewa daripada syarikat lain untuk tujuan pendaratan dan 
menurunkan bot. PME akan mengenakan caj sewaan kren kepada 
pelanggan sebanyak RM1,000 sehari. Kos sewaan kren oleh PME 
bagi tahun 2013 hingga 2016 berjumlah RM45,842. Proses 
pendaratan dan menurunkan bot adalah seperti gambar berikut:  

 
GAMBAR 3.1 GAMBAR 3.2 

Limbungan Perlis Marine Engineering Sdn. Bhd 
- Bot Mendarat Melalui Slipway 

(13.10.2016) 

Limbungan Perlis Marine Engineering Sdn. Bhd. 
- Penggunaan Cradle Untuk Mendaratkan Bot  

(13.10.2016) 
 
 

GAMBAR 3.3 GAMBAR 3.4 

Limbungan Perlis Marine Engineering Sdn. Bhd. 
- Penggunaan Winch Untuk Menarik Cradle 

(13.10.2016) 

Limbungan Perlis Marine Engineering Sdn. Bhd. 
- Penggunaan Serentak Backhoe Dan Forklift 

Untuk Menempatkan Bot 
(13.10.2016) 

 
 

Maklum Balas PME yang Diterima Pada 10 Januari 2017 
 

PME menjelaskan proses MRO mula dilaksanakan pada bulan 
November 2014. Bagi menjimatan kos, PME menggunakan prasarana 
dan kelengkapan sedia ada dengan pengalaman serta daya kreativiti 
untuk melicinkan proses MRO. Ini disebabkan proses untuk menambah 
baik prasarana dengan kelengkapan baharu, akan melibatkan kos yang 
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tinggi. PME mempunyai rancangan untuk menambah baik prasarana 
yang akan dilaksanakan dari semasa ke semasa. Bagaimanapun, ia 
bergantung kepada kedudukan kewangan PME. 
 
 

c.  Kos Penyenggaraan Peralatan Shipyard Tinggi 
 

i. Penyenggaraan berjadual perlu diambil untuk memeriksa, menyenggara, 
membaiki atau mengganti komponen secara teratur supaya peralatan 
dapat berfungsi dengan lancar secara berterusan atau berfungsi 
mengikut standard yang ditetapkan dengan kos yang munasabah.   
 

ii. Semakan Audit terhadap Lejar Penyenggaraan Peralatan Shipyard 

mendapati kos penyenggaraan peralatan shipyard bagi tahun 2015 
meningkat sebanyak 197.8% kepada RM21,120, berbanding tahun 2014 
yang berjumlah RM7,093. Sehingga bulan Disember 2016, kos 
penyenggaraan terus meningkat sejumlah RM10,586 (50.1%) menjadi 
RM31,706. Kos penyenggaraan forklift dan backhoe bagi tahun 2013 
hingga 2016 masing-masing berjumlah RM26,023 dan RM36,426. Harga 
asal forklift yang dibeli pada tahun 2009 ialah RM35,000, manakala 
backhoe yang dibeli pada tahun 1995 berharga RM29,000. Butiran kos 
penyenggaraan adalah seperti jadual berikut:  

 
JADUAL 3.7 

KOS PENYENGGARAAN BACKHOE 
 DAN FORKLIFT BAGI TAHUN 2013 HINGGA 2016 

PERALATAN 
HARGA ASET/ 

TAHUN 
PEMBELIAN 

KOS PENYENGGARAAN 
PERALATAN SHIPYARD JUMLAH 

2013 2014 2015 2016 

(RM) (RM) (RM) (RM) (RM) 

Backhoe RM35,000/2009 4,750 3,560 11,943 5,770 26,023 

Forklift RM29,000/1995 216 2,058 8,348 25,804 36,426 

JUMLAH 4,966 5,618 20,291 31,574 62,449 
Sumber: PME 
 
 
  

Maklum Balas PME yang Diterima Pada 10 Januari 2017 
 

Penambahbaikan terhadap peralatan shipyard akan dilaksanakan sekiranya 
kedudukan kewangan PME mengizinkan. Ini memandangkan kos peralatan 
sebuah forklift (recondition) yang ditawarkan adalah tinggi iaitu berjumlah 
RM150,000. Kos penyenggaraan peralatan shipyard iaitu backhoe dan forklift 
adalah tinggi disebabkan penggunaannya diparas optimum. Ini 
memandangkan operasi naik dan turun bot serta bilangan bot yang menjalani 
proses MRO juga tinggi. 
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Pada pendapat Audit, pengurusan aktiviti PME tidak teratur kerana objektif 
utama penubuhan adalah bagi membina bot tidak tercapai. Pada masa ini, 
aktiviti PME lebih tertumpu kepada aktiviti MRO selepas tiada lagi kontrak 
pembinaan bot diperoleh selepas tahun 2011. PME perlu mengkaji sama ada 
penyenggaraan dan pembaikan yang dijalankan adalah berpatutan dan 
ekonomi, selain mengambil kira tempoh penggunaan. Jika keupayaan aset 
tidak lagi pada tahap optimum, tindakan sewajarnya hendaklah diambil bagi 
menjimatkan kos operasi. 

 
 
 

3.5.3.  Tadbir Urus Korporat 
 

Tadbir urus korporat yang baik dapat membantu organisasi mempertingkatkan 
kecekapan dan membolehkan operasi syarikat diurus dengan sempurna, telus dan 
bertanggungjawab. Suruhanjaya Sekuriti Malaysia telah memperkenalkan Kod 
Tadbir Urus Korporat Malaysia tahun 2000 yang dikemas kini pada tahun 2012. Kod 
ini menekankan beberapa prinsip dan amalan terbaik, antaranya penstrukturan, 
bidang kuasa, komposisi dan ganjaran Lembaga Pengarah serta aspek akauntabiliti 
syarikat. Semakan Audit terhadap pengurusan tadbir urus korporat PME mendapati 
perkara berikut: 

 
 
a. Pengerusi dan Lembaga Pengarah 

 
i. Mengikut amalan terbaik, setiap Ahli Lembaga Pengarah yang dilantik 

hendaklah diberi surat pelantikan yang menjelaskan fungsi serta 
tanggungjawab yang perlu dijalankan oleh setiap Ahli agar setiap Ahli 
Lembaga Pengarah memberi perhatian secukupnya kepada 
tanggungjawab teras, selain memberi tumpuan kepada perkara penting 
agar dapat berperanan dengan lebih aktif dan berkesan. Lembaga 
Pengarah hendaklah bermesyuarat sekurang-kurangnya empat kali 
setahun (setiap tiga bulan) atau mengikut peraturan syarikat yang telah 
ditetapkan. 

 
ii. Semakan Audit mendapati Perbadanan telah menyediakan secara 

khusus dan bertulis peranan serta mandat yang perlu dilaksanakan oleh 
setiap Ahli Lembaga Pengarah yang dilantik menerusi Terma Rujukan 
Lembaga Pengarah Perbadanan dan Anak Syarikat Kumpulan. Terma 
Rujukan tersebut telah diluluskan dalam Mesyuarat Lembaga Pengarah 
Perbadanan yang diadakan pada bulan Mei 2014. Ahli Lembaga PME 
adalah seperti jadual berikut: 
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JADUAL 3.8 
AHLI LEMBAGA PENGARAH  

TARIKH LANTIKAN 
 LEMBAGA PENGARAH 

PENGARAH BUKAN 
EKSEKUTIF (YA/TIDAK) 

PENGARAH BEBAS/ 
TIDAK BEBAS 

1.3.2014 Ya Tidak Bebas 

1.3.2016 Ya  Tidak Bebas 

1.3.2014 Ya  Tidak Bebas 

1.11.2010 Ya  Tidak Bebas 

6.3.1992 Ya  Tidak Bebas 
Sumber: PME 

 
 
 
iii. Perenggan 1.1.3 Buku Hijau menyatakan Pengerusi yang dilantik 

hendaklah tidak mempunyai kuasa eksekutif dan tidak campur tangan 
dalam urusan operasi harian syarikat. Selain itu, satu per tiga keahlian 
Lembaga Pengarah hendaklah bebas. Sekiranya, Pengerusi yang 
dilantik bukan bebas, majoriti komposisi keahlian Lembaga Pengarah 
hendaklah bebas. Perenggan 1.1.4 juga menyatakan Lembaga 
Pengarah perlu dilantik atas kepakaran dan pengalaman dalam bidang 
yang berkaitan dengan perniagaan syarikat. Pihak Audit mendapati 
semua ahli Lembaga Pengarah yang dilantik adalah tidak bebas. 
  

iv. Pengerusi PME telah menetapkan supaya mesyuarat Lembaga 
Pengarah diadakan sebanyak empat kali setahun. Semakan Audit 
mendapati pada tahun 2013 dan 2014, mesyuarat Lembaga Pengarah 
diadakan sebanyak dua kali manakala pada tahun 2015, mesyuarat 
diadakan tiga kali. En. Azraei bin Ibrahim, wakil Syarikat Usahasama 
tidak menghadiri mesyuarat Lembaga Pengarah PME yang diadakan 
bagi tempoh bulan Ogos 2010 hingga Disember 2015.  

 
 
 

Maklum Balas PME yang Diterima Pada 10 Januari 2017 
 

PME menjelaskan mesyuarat Lembaga Pengarah PME diadakan 
bergantung kepada kebolehhadiran Ahli Lembaga Pengarah, 
terutamanya Pengerusi yang merupakan Menteri Besar Perlis. 
Mesyuarat Lembaga Pengarah hanya boleh diadakan setelah mendapat 
persetujuan daripada semua ahli Lembaga Pengarah. 
 
 
 

b.  Pengurus Besar  
 
Perbadanan telah melantik Kapten Ahmad Azamri bin Muhammad Noor 
sebagai Pengurus Besar PME untuk mengetuai pengurusan PME. Beliau 
menyertai PME pada bulan September 2014 sebagai Pengurus Komersial 
Dan Pembangunan Perniagaan.  Berkuat kuasa 1 April 2015,  beliau dilantik 
sebagai Pengurus Besar PME menerusi keputusan Mesyuarat 
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Jawatankuasa Perjawatan PKENPs Bil. 1 Tahun 2015 dan Mesyuarat 
Lembaga Pengarah PKENPs Bil. 1 Tahun 2015. Pelantikan beliau sebagai 
Pengurus Besar PME berdasarkan kepada kelayakan berikut: 
 
i. mempunyai kelayakan professional Master of A Home Trade Ship dari 

Akademi Laut Malaysia (ALAM); 
 
ii. berpengalaman luas melebihi 30 tahun dalam bidang marin dan 

berkelayakan sebagai kapten kapal. Beliau juga layak untuk menguji 
serta mentauliahkan kapal-kapal DP2; dan 

iii. pernah berkhidmat di Malaysia International Shipping Corporation 
Berhad (MISC), LADA Langkawi Holding, Rebak Island Marine Berhad, 
Limbungan Batu Maung dan Grade One Marine Shipyard Sdn. Bhd. yang 
kesemuanya terlibat dalam bidang industri marin. 
 
 

c. Jawatankuasa Audit, Pemeriksaan dan Unit Audit Dalam 
 

Semakan Audit mendapati Perbadanan ada menubuhkan Jawatankuasa 
Audit Dan Pemeriksaan. Unit Audit Dalam Perbadanan telah diberi 
tanggungjawab untuk menjalankan pengauditan terhadap kesemua anak 
syarikat subsidiari miliknya. Bagi tahun 2013 hingga 2016, Unit Audit Dalam 
Perbadanan ada membuat pemeriksaan mengejut pada 20 Julai 2016 
terhadap pengurusan organisasi, pengurusan terimaan, pengurusan 
perbelanjaan dan aset serta inventori syarikat. 
 
 

d. Perancangan Strategik 
 

Mengikut amalan terbaik, syarikat dikehendaki menyediakan rancangan 
korporat dan menetapkan strategi bagi menentukan hala tuju syarikat dan 
merangka strategi pelaksanaan bagi mencapai matlamat jangka pendek 
(tahunan) dan jangka panjang. Ia mengandungi visi, misi, nilai korporat, 
analisis persekitaran, petunjuk prestasi, inisiatif syarikat dan projek yang 
dirancang dan sedang dilaksanakan. Ia hendaklah selaras dengan objektif 
penubuhan syarikat dan perlu dibentangkan dan diluluskan oleh Lembaga 
Pengarah. Semakan Audit mendapati perancangan strategik untuk 
meningkatkan pendapatan PME dibincangkan dalam Mesyuarat Lembaga 
Pengarah dan telah diluluskan tetapi masih tidak dapat membantu 
memulihkan prestasi syarikat.  

 
 

e. Petunjuk Prestasi Utama 
 

Amalan Terbaik menyatakan syarikat Kerajaan perlu menyediakan petunjuk 
prestasi utama (KPI) selaras dengan strategi syarikat. Pencapaian terhadap 
KPI hendaklah dilaporkan setiap enam bulan sekali. Semakan Audit 



47 

mendapati PME tidak menyediakan KPI secara khusus. Sasaran 
pendapatan dan perbelanjaan hanya disediakan menerusi bajet yang 
diluluskan pada setiap tahun serta cadangan dan perbincangan yang dibuat 
dalam mesyuarat Lembaga Pengarah PME sahaja. 
 
 

f. Garis Panduan dan Standard Operating Procedures 
 

i. Garis panduan dan Standard Operating Procedures (SOP) merupakan 
dokumen utama menerangkan secara lengkap setiap operasi yang 
dijalankan oleh syarikat. SOP perlu disediakan dan dipatuhi bagi 
memastikan wujudnya kawalan dalaman yang mantap terhadap 
pengurusan pentadbiran dan operasi Syarikat. Ia bertujuan 
menyeragamkan urusan dan operasi harian sesebuah syarikat serta 
dijadikan asas rujukan kakitangan syarikat.  
 

ii. Semakan Audit mendapati PME ada menyediakan SOP sebagai 
panduan dalam melaksanakan operasi harian syarikat. SOP berhubung 
tatakelakuan anggota kerja syarikat ada disediakan dan diluluskan oleh 
Lembaga Pengarah PME pada 31 Mac 2016. Buku Panduan Pekerja 
Anak Syarikat Kumpulan PKENPs diterima pakai oleh PME dengan 
sedikit pindaan iaitu penambahan klausa pemberian bayaran gratuiti 
kepada anggota kerja yang menamatkan perkhidmatan. Prosedur 
Operasi Kewangan (FOP) PME ada disediakan, namun masih di 
peringkat perbincangan dan penambahbaikan oleh Lembaga Pengarah 
PME untuk kelulusan Perbadanan.  
 
 
 

Maklum Balas PME yang Diterima Pada 10 Januari 2017 
 
PME menjelaskan Prosedur Operasi Kewangan diguna pakai mulai 
tahun 2017. 

 
 
 

g. Pembayaran Dividen kepada Pemegang Saham  
 

i. Cadangan pembayaran dividen hendaklah dikemukakan secara serentak 
dengan cadangan bayaran bonus untuk kelulusan Lembaga Pengarah 
Agensi Kerajaan dan Pihak Berkuasa Negeri. Sekiranya syarikat tidak 
boleh membayar dividen sepertimana yang dikehendaki, permohonan 
pengecualian hendaklah diperoleh daripada Badan Induk. 

   
ii. Semakan Audit mendapati sejak syarikat mula beroperasi, PME belum 

pernah membayar dividen kepada Perbadanan walaupun memperoleh 
keuntungan selepas cukai seperti Jadual 3.9. Tiada bukti pengecualian 
pembayaran dividen telah diberikan oleh Perbadanan kepada PME. 
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Sumbangan dividen kepada syarikat usahasama, Zentromax juga tidak 
pernah dibayar berikutan status syarikat tersebut yang tidak aktif kerana 
kegagalan memfailkan kedudukan akaun dan pulangan tahunan kepada 
Suruhanjaya Syarikat Malaysia. 

 
JADUAL 3.9 

KEUNTUNGAN SELEPAS CUKAI YANG  
DIREKODKAN BAGI TEMPOH TAHUN 2000 HINGGA 2014 

TAHUN JUMLAH KEUNTUNGAN 
(RM Juta) 

2000 0.62 

2003 3.21 

2005 0.17 

2007 3.52 

2008 1.40 

2009 1.42 

2010 3.14 

2011 0.68 

2014 0.40 
Sumber: PME 

 
 

iii. Semakan Audit juga mendapati menerusi Mesyuarat Lembaga Pengarah 
PME yang diadakan pada 13 Oktober 2015, Lembaga Pengarah telah 
membuat keputusan supaya dividen hanya akan dibayar apabila hutang 
kepada Perbadanan sehingga bulan Disember 2015 yang berjumlah 
RM9.51 juta diselesaikan sepenuhnya. Tiada bukti keputusan tersebut 
telah mendapat kelulusan daripada Perbadanan. 

 
 

h. Pendahuluan/Pinjaman daripada Perbadanan 
 

i. Artikel 72, Memorandum Dan Artikel Penubuhan Syarikat memberi kuasa 
kepada Lembaga Pengarah Syarikat membuat pinjaman ataupun 
overdraf bank, mengeluarkan saham baru atau debentur bertujuan 
memenuhi perbelanjaan operasi dan juga perbelanjaan modal. Lembaga 
Pengarah Induk perlu menekankan mana-mana syarikat subsidiari yang 
mempunyai projek komersial yang berdaya maju perlu memperoleh 
pinjaman daripada institusi kewangan. Amalan terbaik menghendaki 
pinjaman/pendahuluan daripada pemegang saham kepada syarikat 
subsidiari perlu dikaji secara teliti dan pinjaman yang diberikan tanpa 
faedah atau dengan kadar faedah yang disubsidikan dan terma-terma 
yang longgar hendaklah dihentikan. Pemegang saham perlu melupuskan 
atau menswastakan kepentingan Kerajaan di dalam syarikat yang 
menghadapi masalah kewangan yang tenat dan mengalami kerugian 
besar yang berterusan, kecuali syarikat yang sedang atau akan disusun 
semula.  
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ii. Semakan Audit mendapati PME memerlukan bantuan dalam bentuk 
pendahuluan daripada Perbadanan bagi menampung perbelanjaan 
operasi dan perbelanjaan pentadbiran memandangkan kedudukan 
kewangan syarikat yang kurang memuaskan. Sejak syarikat beroperasi 
sehingga tahun 2014, pendahuluan daripada Perbadanan yang 
berjumlah RM9.51 juta tidak dibuat menerusi perjanjian dan tiada syarat-
syarat pinjaman ditetapkan. Bagaimanapun, pada bulan Mei 2015, 
pendahuluan berjumlah RM1 juta sebagai modal kerja aktiviti MRO bot 
penyelamat APMM Penyelamat 5, ada disediakan perjanjian dengan 
tanpa faedah. Mengikut perjanjian, bayaran balik pendahuluan berjumlah 
RM1.20 juta, termasuk baki pendahuluan terdahulu yang berjumlah 
RM200,000, hendaklah diselesaikan dalam tempoh enam bulan dari 
tarikh perjanjian, dengan meletakkan kaveat terhadap tanah PME di Lot 
1401 Kampung Tengah, Kuala Perlis. Pembayaran balik kesemua 
pendahuluan tersebut telah dibuat pada bulan September 2015, 
mengikut tempoh yang ditetapkan dalam perjanjian. 

  
iii. Sehingga 31 Disember 2015, kedudukan baki pendahuluan/pinjaman 

PME daripada Perbadanan berjumlah RM9.51 juta berbanding RM9.71 
juta pada tahun 2014. Lembaga Pengarah bersetuju mengesahkan 
rancangan pengurangan hutang Perbadanan untuk tempoh tiga tahun, di 
mana hutang akan dibayar pada kadar 10% daripada keuntungan setiap 
projek yang dilaksanakan. Pada tahun 2015, PME telah membuat 
pembayaran berjumlah RM200,000 kepada Perbadanan hasil daripada 
keuntungan projek MRO bot APMM, KM Burau.  

 
 
i. Tindakan Menghapus Kira Hutang Tanpa Kelulusan Perbadanan 
 

i. Sebarang tindakan menghapus kira hutang syarikat hendaklah mendapat 
kelulusan pemegang saham terlebih dahulu. Semakan Audit mendapati, 
penghutang syarikat yang terdiri daripada penghutang perniagaan telah 
meningkat sebanyak 387.7% daripada RM568,294 pada tahun 2013 
kepada RM2.77 juta pada tahun 2014, namun kembali menurun 
sebanyak 60.3% kepada RM1.10 juta pada tahun 2015. 
 

ii. Menerusi Minit Mesyuarat Lembaga Pengarah bertarikh 22 November 
2013, PME telah mencadangkan tindakan hapus kira hutang tertunggak 
tahun 2009 hingga 2011 bagi sembilan penghutang seperti Jadual 3.10 
yang gagal dikutip berjumlah RM19,112 atas alasan penghutang telah 
tidak beroperasi dan dokumen sokongan berkaitan hutang tiada dalam 
simpanan. Penghutang ini terdiri daripada tiga buah syarikat swasta, 
sebuah agensi Kerajaan dan lima orang individu. Lembaga Pengarah 
PME hanya meluluskan hapus kira hutang tertunggak bagi seorang 
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individu berjumlah RM1,500 dan sebuah agensi Kerajaan yang berjumlah 
RM7,033 sahaja. 

 
JADUAL 3.10 

CADANGAN HAPUS KIRA HUTANG  

BIL. PENGHUTANG JUMLAH TUNGGAKAN 
(RM) 

TUNGGAKAN 
SEJAK TAHUN 

1. Syarikat Swasta 2,232 2009 

2. Individu 914 2009 

3. Syarikat Swasta 392 2009 

4. Agensi Kerajaan 7,033 2010 

5. Individu 1,202 2010 

6. Individu 619 2010 

7. Syarikat Swasta 2,560 2010 

8. Individu 1,500 2010 

9. Individu 2,660 2011 

JUMLAH 19,112  
Sumber: PME 
 
 
 

iii. Bagi lain-lain penghutang, Lembaga Pengarah PME menyarankan 
supaya surat tuntutan melalui peguam dikeluarkan dan diangkat semula 
untuk pertimbangan dan kelulusan Lembaga Pengarah sekiranya 
langkah tersebut gagal. Semakan Audit mendapati hutang tertunggak 
seorang individu yang berjumlah RM1,500 telah dihapus kira pada tahun 
2013, manakala hutang sebuah Agensi Kerajaan yang berjumlah 
RM7,033 dihapus kira pada bulan Disember 2014. Pada tahun 2015, 
PME telah menghapus kira hutang sebuah syarikat swasta yang 
berjumlah RM2,232, atas alasan ia telah ditutup. 
 

iv. Sehingga bulan Disember 2016, hapus kira hutang seorang individu dan 
sebuah syarikat swasta yang berjumlah RM10,765 masih belum 
mendapat kelulusan Lembaga Pengarah Perbadanan.  

 
 
 

Maklum Balas PME yang Diterima pada 10 Januari 2017 
 

PME menjelaskan syarikat akan memohon kelulusan daripada Lembaga 
Pengarah PME dalam mesyuarat Lembaga Pengarah Bil. 4 Tahun 2017 
dan seterusnya memohon kelulusan daripada Perbadanan. 

 
 
 

Pada pendapat Audit, secara keseluruhan amalan tadbir urus korporat PME 
adalah tidak memuaskan. Ahli Lembaga Pengarah yang dilantik tidak bebas, 
tidak bermesyuarat sebanyak empat kali setahun, tidak membayar dividen 
kepada Perbadanan walaupun merekodkan keuntungan serta tindakan hapus 
kira hutang tidak mendapat kelulusan Perbadanan. 
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3.6. SYOR AUDIT 
 

Bagi mempertingkatkan prestasi syarikat, pengurusan Perlis Marine Engineering Sdn. 
Bhd. (PME) disyorkan untuk mengambil tindakan seperti berikut:  

 
3.6.1. memastikan kemudahan aset, fasiliti dan kemudahan prasarana sedia ada 
perlu ditambah baik bagi meningkatkan keyakinan pengusaha bot/kapal untuk 
melaksanakan kerja penyenggaraan dan pembaikan, disertai dengan tawaran harga 
yang kompetitif dan lebih rendah berbanding pesaing; 

 
3.6.2. memastikan aktiviti pembinaan bot/kapal digerakkan semula dan memastikan 
bidaan harga yang kompetitif serta kerja pembinaan bot/kapal yang berkualiti tinggi; 
dan  

 
3.6.3. mengkaji sama ada penyenggaraan dan pembaikan yang dijalankan terhadap 
aset adalah berpatutan dan ekonomi, selain mengambil kira tempoh penggunaan. 
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PENGURUSAN KEWANGAN JABATAN/AGENSI NEGERI 

 
 
 
4. PENCAPAIAN PENGURUSAN KEWANGAN JABATAN/AGENSI NEGERI 
 

4.1. PENDAHULUAN  
 

4.1.1. Seksyen 15(A), Akta Tatacara Kewangan 1957 dan Arahan Perbendaharaan 
telah menetapkan tugas dan tanggungjawab Pegawai Pengawal di Kementerian/ 
Jabatan bagi menjamin wujudnya akauntabiliti pengurusan kewangan. Antara lain, 
Pegawai Pengawal adalah bertanggungjawab untuk menentukan bahawa 
peruntukan kewangan dan sumber lain yang secukupnya diperoleh, digunakan dan 
diakaunkan mengikut peraturan kewangan. 

 

4.1.2. Selaras dengan Perkara 106 dan 107, Perlembagaan Persekutuan serta 
Akta Audit 1957, setiap tahun Ketua Audit Negara perlu menjalankan pengauditan 
terhadap Penyata Kewangan Kerajaan Negeri, pematuhan kepada  undang-undang 
dan peraturan kewangan serta aktiviti Jabatan/Agensi Negeri  dan mengemukakan 
laporan  mengenainya  untuk  dibentangkan  di Parlimen  dan   Dewan Undangan 
Negeri.  

 
 
 

4.2. PENAMBAHBAIKAN PENGURUSAN KEWANGAN OLEH JABATAN/ 
AGENSI NEGERI 
 

Pada tahun 2016, beberapa usaha yang berterusan telah diambil oleh Kerajaan Negeri 
untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengurusan kewangan 
Jabatan/Agensi Negeri. Antara langkah yang diambil adalah seperti berikut: 

 

4.2.1. Perbendaharaan Negeri telah mengeluarkan tiga surat pekeliling iaitu Surat 
Pekeliling Bendahari Negeri Bil. 1 Tahun 2016 berkenaan penutupan Akaun 
Bulanan Tahun 2016, Surat Pekeliling Bendahari Negeri Bil. 2 Tahun 2016 
berkenaan Tarikh dan Peraturan Pembayaran Gaji Bulanan Tahun 2017 dan Surat 
Pekeliling Bendahari Negeri Bil. 3 Tahun 2016 berkenaan Peraturan Penutupan 
Akaun Akhir Tahun Kewangan 2016; 

 

4.2.2. Perbendaharaan Negeri telah mengadakan Kursus Terimaan Hasil Kerajaan 
dan Taklimat Penutupan Akaun Tahun 2016 kepada pegawai pelbagai gred jawatan 
Jabatan/Agensi Negeri; 

 
4.2.3. Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perlis telah menghantar pegawai 
menghadiri Seminar Berkenaan Perlaksanaan Malaysian Private Entity Reporting 

Standard (MPERS), Taklimat Percukaian, Taklimat E-Payment dan Taklimat 
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Awareness Sistem Perakaunan Standard Bagi Agensi Kerajaan/Standard 

Accounting System For Government Agencies (SAGA); 
 

4.2.4. Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Perlis telah menghantar pegawai 
menghadiri Bengkel Pengurusan Aset dan Stor, Kursus Basic of Internal Audit and 

Risk Knowledge dan Kursus Tatacara Perolehan Kerajaan; 
 

4.2.5. Yayasan Islam Perlis telah menghantar pegawai menghadiri Taklimat 
Awareness Sistem Perakaunan Standard Bagi Agensi Kerajaan (SAGA);  

 
4.2.6. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis telah menghantar 
pegawai menghadiri Kursus Kawalan Perbelanjaan dan Kursus Tatacara  
Pengurusan Aset dan Stor; dan 

 
4.2.7. Majlis Perbandaran Kangar telah menghantar pegawai menghadiri Taklimat 
Awareness Sistem Perakaunan Standard Bagi Agensi Kerajaan (SAGA), Konfren 
Kebangsaan Amalan Terbaik Pihak Berkuasa Tempatan Malaysia 2016, Seminar 
Malaysian Public Sector Accounting Standard (MPSAS) Kepada Pihak Berkuasa 
Tempatan dan Kursus Tatacara, Pengurusan dan Perakaunan Badan Pengurusan.  

 
 
 

4.3. PENGURUSAN KEWANGAN BERDASARKAN INDEKS AKAUNTABILITI  
 

4.3.1. Bagi menentukan tahap pematuhan terhadap undang-undang seperti 
Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 serta peraturan yang berkaitan, 
setiap tahun Jabatan Audit Negara menjalankan pengauditan terhadap pengurusan 
kewangan berdasarkan Indeks Akauntabiliti di Jabatan/Agensi Negeri. Bagi Jabatan, 
elemen pengurusan kewangan yang dinilai ialah Kawalan Pengurusan, Kawalan 
Bajet, Kawalan Terimaan, Pengurusan Perolehan, Kawalan Perbelanjaan, 
Pengurusan Akaun Amanah/Kumpulan Wang Amanah dan Deposit, Pengurusan 
Aset dan Stor serta Pengurusan Kenderaan Kerajaan. Bagi Pejabat 
Perbendaharaan Negeri dan Agensi pula, elemen  yang dinilai ialah Kawalan 
Pengurusan, Kawalan Bajet, Kawalan Terimaan, Kawalan Perbelanjaan, 
Pengurusan Akaun Amanah/Kumpulan Wang Amanah dan Deposit, Pengurusan 
Aset dan Stor, Pengurusan Pelaburan dan Pinjaman serta Pengurusan Penyata 
Kewangan.  

 

4.3.2. Jabatan Audit Negara telah melaksanakan pengauditan pengurusan 
kewangan berdasarkan Indeks Akauntabiliti sejak tahun 2007 dengan memberi 
penarafan empat bintang kepada Jabatan/Agensi Negeri yang cemerlang.  Bermula 
tahun 2015, Jabatan Audit Negara telah memberi penarafan lima bintang kepada 
Jabatan/Agensi Negeri yang cemerlang seperti jadual berikut: 

 
 

 



SULIT 
 

57 SULIT 

JADUAL 4.1 
TAHAP PENARAFAN PENGURUSAN KEWANGAN 

BERDASARKAN INDEKS AKAUNTABILITI MULAI TAHUN 2015 
MARKAH  

KESELURUHAN 
(%) 

TAHAP PENARAFAN 

90 – 100 Cemerlang 
 

80 – 89.9 Baik 
 

70 – 79.9 Memuaskan 
 

60 – 69.9 Kurang Memuaskan 
 

59.9 ke bawah Tidak Memuaskan 
 

 Sumber: Pekeliling Ketua Audit Negara Bil.1 Tahun 2016 
 
 
 

4.4. OBJEKTIF PENGAUDITAN 
 

Secara umumnya, objektif pengauditan pengurusan kewangan Jabatan/Agensi Negeri 
berdasarkan Indeks Akauntabiliti bertujuan untuk menilai:  

 

4.4.1. struktur dan sistem kawalan dalaman terhadap semua elemen pengurusan 
kewangan adalah berkesan; 
 

4.4.2.  pengurusan kewangan dilaksanakan mengikut undang-undang dan peraturan 
yang ditetapkan; dan 

 
4.4.3.  rekod yang berkaitan diselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini. 

 
 
 
4.5. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN 

 

Pada tahun 2016, pengauditan telah dijalankan terhadap lapan Jabatan/Agensi Negeri 
terdiri daripada enam Jabatan dan dua Agensi Negeri. Semua Jabatan/Agensi Negeri 
tersebut dipilih berdasarkan pusingan tiga tahun kecuali Pejabat Setiausaha Kerajaan 
Negeri Perlis yang wajib diaudit setiap tahun. Pengauditan telah dijalankan dengan 
menyemak dokumen kewangan dan rekod berkaitan bagi tahun 2016 di peringkat 
Jabatan/Agensi Negeri. Di samping itu, analisis dibuat terhadap Penyata Kewangan 
Agensi Negeri Tahun 2015 bagi menentukan kedudukan prestasi kewangan dua Agensi 
Negeri yang terlibat secara menyeluruh. Temu bual dengan pegawai yang terlibat dan 
semakan fizikal terhadap aset juga telah dijalankan untuk perakuan pengesahan 
maklumat yang diperoleh daripada semakan Audit. Jabatan/Agensi Negeri yang diaudit 
adalah seperti jadual berikut: 
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JADUAL 4.2 
JABATAN/AGENSI NEGERI YANG DIAUDIT  

BIL. JABATAN/AGENSI NEGERI 

JABATAN 

1. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis 

2. Jabatan Tanah dan Galian Negeri Perlis 

3. Jabatan Pertanian Negeri Perlis 

4. Jabatan Kerja Raya Negeri Perlis 

5. Jabatan Mufti Negeri Perlis 

6. Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Perlis 

BADAN BERKANUN NEGERI 

1. Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perlis 

2. Yayasan Islam Perlis 

 Sumber: Jabatan Audit Negara 
 
 
 

4.6. ELEMEN UTAMA 
 

Pelaksanaan sistem penarafan bagi enam Jabatan Negeri dan dua Agensi Negeri 
adalah berdasarkan pencapaian  pengurusan kewangan mengikut elemen seperti 
berikut:  
 

4.6.1.  Kawalan Pengurusan 
 

Semakan Audit telah dijalankan terhadap empat kriteria utama kawalan pengurusan 
iaitu struktur organisasi, sistem dan prosedur, keberkesanan Unit Audit Dalam dan 
jawatankuasa yang diwujudkan serta pengurusan sumber manusia seperti berikut: 

 
4.6.1.1 Struktur Organisasi 

 
Jabatan/Agensi Negeri hendaklah memastikan: 

 
a. carta organisasi disediakan dengan lengkap dan kemas kini mengikut 

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 8 Tahun 1991; 
 

b. surat penurunan kuasa disediakan dengan lengkap dan kemas kini. Had 
kuasa dan tugas pegawai yang menjalankan tanggungjawab perlu 
dinyatakan dengan jelas mengikut Seksyen 15A(2), Akta Tatacara 
Kewangan 1957, Arahan Perbendaharaan (AP) 11, AP 69 dan AP 101; dan   

 
c. perancangan dan pelaksanaan pusingan kerja mengikut tempoh yang sesuai 

dalam pelbagai bidang tugas perlu dilaksanakan bagi melahirkan sumber 
manusia berpotensi serta berupaya menyumbang kepada kecemerlangan 
organisasi mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 2007. 
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4.6.1.2. Sistem dan Prosedur 
 

      Jabatan/Agensi Negeri hendaklah memastikan: 
 

a. proses kerja berkaitan pengurusan kewangan disediakan dan sentiasa 
dikemas kini dalam Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja mengikut 
Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 8 Tahun 1991;  
 

b. senarai tugas disediakan dan sentiasa dikemas kini mengikut Pekeliling 
Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 8 Tahun 1991; 

 
c. pemeriksaan mengejut mengikut AP 309 dijalankan oleh Ketua Jabatan 

secara berkala (tidak kurang dari sekali dalam tempoh enam bulan) terhadap 
peti besi, peti wang tunai, laci atau bekas-bekas lain yang diguna bagi 
menyimpan wang, setem atau barang-barang lain yang berharga. Hasil 
pemeriksaan hendaklah direkodkan dalam Daftar Pemeriksaan Mengejut 
dengan lengkap untuk memudahkan rujukan; dan 

 
d. pemeriksaan dalaman mengikut Arahan Perbendaharaan 308 dijalankan 

oleh Ketua Jabatan atau wakil yang dilantik dari semasa ke semasa 
terhadap sebahagian atau keseluruhan kewajipan kewangan atau 
perakaunan (termasuk perakaunan Aset Awam) bagi memastikan prosedur 
yang betul sentiasa diikuti. Perihal mengenai kewajipan yang diperiksa dan 
hasil pemeriksaan hendaklah direkodkan dalam Daftar Pemeriksaan. 

 
 

4.6.1.3. Jawatankuasa Kewangan dan Unit Audit Dalam 
 

Kerajaan menetapkan pelbagai jawatankuasa berkaitan hal kewangan 
ditubuhkan di peringkat Jabatan/Agensi Negeri. Fungsi dan tanggungjawab 
jawatankuasa tersebut telah ditetapkan melalui surat pekeliling, arahan, garis 
panduan yang dikeluarkan dari semasa ke semasa. Bagi memastikan pelbagai 
jawatankuasa yang telah diwujudkan berfungsi dengan berkesan, Kerajaan juga 
telah mengeluarkan Panduan Pengurusan Mesyuarat dan Urusan 
Jawatankuasa-jawatankuasa Kerajaan melalui Pekeliling Kemajuan Pentadbiran 
Awam Bil. 2 Tahun 1991. Panduan ini menetapkan dengan jelas peranan 
Pengerusi dan urus setia dalam sesuatu mesyuarat bagi memastikan 
keberkesanan jawatankuasa yang telah diwujudkan. Antara jawatankuasa/unit 
yang perlu diwujudkan bagi memantapkan tahap pengurusan kewangan adalah 
seperti berikut: 

 
 

a. Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun 
 

1Pekeliling Perbendaharaan (1PP) (PS) 5.1 menetapkan bahawa 
Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA) hendaklah 
ditubuhkan di setiap Jabatan/Agensi Kerajaan/Pusat Tanggungjawab untuk 
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memantapkan pengurusan kewangan dan akaun. JPKA  hendaklah 
mengadakan mesyuarat setiap tiap tiga bulan sekali; membincangkan 
perkara yang  telah ditetapkan dan mengemukakan Laporan JPKA kepada 
pihak berkuasa  berkenaan dalam tempoh yang ditetapkan.  

 
 
b. Jawatankuasa Audit  

 
Penubuhan Jawatankuasa Audit adalah selaras dengan ketetapan dalam 
1PP (PS) 3.2. Pekeliling tersebut antara lainnya menetapkan penubuhan dan 
keahlian Jawatankuasa; pelaksanaan mesyuarat sekurang-kurangnya empat 
kali setahun; membincangkan Rancangan Tahunan Unit Audit Dalam; 
membentangkan Laporan Unit Audit Dalam atau Laporan Jabatan Audit 
Negara dan mengemukakan sesalinan minit mesyuaratnya ke Pejabat 
Kewangan Negeri dalam tempoh yang ditetapkan. 

 
 
c. Unit Audit Dalam 

 
 1PP (PS) 3.1 menghendaki Setiausaha Kerajaan Negeri menubuhkan Unit 

Audit Dalam (UAD) di bawah organisasi/pentadbirannya bagi membantu 
memantapkan pengurusan kewangan dan memastikan pencapaian 
matlamat organisasi secara berhemat, cekap dan berkesan. Bagi 
melaksanakan fungsinya, UAD bertanggungjawab menyediakan Rancangan 
Tahunan Audit Dalam, mengemukakan Rancangan Tahunan Audit Dalam 
kepada Ketua Eksekutif selewatnya pada 31 Januari tahun semasa, 
membentangkan Laporan Audit Dalam di Mesyuarat JPKA dan 
mengemukakan Laporan Tahunan Audit Dalam kepada Ketua Eksekutif 
selewat-lewatnya pada 31 Mac tahun berikutnya. Sementara itu, 
tanggungjawab Ketua Eksekutif adalah mengkaji dan meluluskan 
Rancangan Tahunan dan Laporan Tahunan Audit Dalam, memastikan 
tindakan susulan diambil terhadap pemerhatian/Laporan Audit Dalam dan 
memastikan anggota UAD mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran 
yang diperlukan untuk melaksanakan tanggungjawab mereka secara 
berkesan. 

 
 

4.6.1.4. Pengurusan Sumber Manusia 
 

Bagi memastikan pengurusan kewangan dikendalikan dengan baik, setiap 
Jabatan/Agensi Negeri hendaklah menguruskan sumber manusianya dengan 
cekap seperti menentukan bilangan jawatan dan gred yang sesuai, jawatan diisi 
sepenuhnya dan latihan dalam bidang kewangan diberikan kepada mereka yang 
terlibat. Jabatan/Agensi Negeri juga perlu merancang dan melaksanakan 
pusingan tugas mengikut tempoh yang sesuai dalam pelbagai bidang. 
Jabatan/Agensi Negeri juga digalakkan memberi pengiktirafan kepada 
kakitangan yang cemerlang dan mengambil tindakan tatatertib/surcaj terhadap 
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mereka yang didapati gagal/cuai melaksanakan tanggungjawab yang telah 
ditetapkan. 
 
 

4.6.2.  Kawalan Bajet 
 

Bagi menentukan sama ada Jabatan/Agensi Negeri telah menguruskan bajet dan 
peruntukannya dengan cekap, berhemat dan mengikut peraturan, semakan Audit 
telah dijalankan terhadap enam kriteria utama kawalan bajet iaitu penyediaan bajet, 
pengagihan peruntukan, kelulusan pindah/tambah peruntukan, pemantauan, 
pelaporan dan analisis bajet mengenainya seperti berikut: 

 
4.6.2.1. Penyediaan Bajet  

 
Garis Panduan Penyediaan Cadangan Anggaran Perbelanjaan Tahun 2015 
dikeluarkan oleh Pegawai Kewangan Negeri Perlis menerusi Surat Pekeliling 
Perbendaharaan Negeri Bil. 1 Tahun 2014. Selain itu, AP 29 hingga 46 juga 
menetapkan peraturan penyediaan anggaran hasil dan perbelanjaan. Antara 
lainnya, peraturan kewangan mengenai penyediaan bajet menetapkan perkara 
mengenai justifikasi setiap anggaran yang disediakan, ketepatan anggaran,  
prosedur kelulusan bajet di peringkat Jabatan/Agensi Negeri serta tempoh yang 
ditetapkan untuk mengemukakan bajet dan Perjanjian Program kepada Pegawai 
Kewangan Negeri.  

 
 

4.6.2.2. Pengagihan Peruntukan 
 

1PP (PB) 1.2 menetapkan bahawa Pegawai Pengawal perlu mengagihkan 
peruntukan kepada pemegang waran tertentu sebaik sahaja Waran Am diterima. 
Mengikut AP 94 pula, pemegang waran peruntukan tersebut boleh mengagihkan 
waran peruntukan/waran peruntukan kecil kepada pegawai yang berkenaan di 
mana perlu. Pengagihan waran ini perlu direkodkan dengan lengkap dan kemas 
kini. 

 
 

4.6.2.3. Kelulusan Pindah Peruntukan 
 

Peraturan kewangan mengenai pindah peruntukan antaranya menetapkan 
Waran Pindah Peruntukan hendaklah ditandatangani oleh Pegawai Pengawal 
sendiri atau bagi pihaknya oleh mana-mana pegawai bawahannya yang diberi 
kuasa secara bertulis. Semua pindah peruntukan hendaklah dibuat pada tahun 
kewangan berkenaan dan semua Waran Pindah Peruntukan yang dikeluarkan 
hendaklah disampaikan kepada Pegawai Kewangan Negeri atau wakilnya tidak 
lewat dari 31 Disember bagi tahun kewangan berkenaan. Pegawai 
Pengawal/Ketua Jabatan perlulah sentiasa mengawasi dan mengemas kini 
akaun serta memastikan pindah peruntukan dikemaskinikan dalam Buku Vot 
supaya kawalan perbelanjaan dapat diurus dengan berkesan. Peraturan juga 
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menetapkan pindahan kepada butiran yang telah dikurangkan melalui pindah 
peruntukan atau pengurangan kepada butiran yang telah ditambah melalui 
pindah peruntukan adalah tidak dibenarkan kecuali mendapat kelulusan 
daripada Pegawai Kewangan Negeri terlebih dahulu.  

 
 

4.6.2.4. Pemantauan Kemajuan Prestasi Projek  
 

Peraturan kewangan menghendaki Pegawai Pengawal/Ketua Jabatan 
memantau pelaksanaan projek pembangunan dengan rapi bagi memastikan ia 
dilaksanakan mengikut jadual. Bagi tujuan ini, Pegawai Pengawal/Ketua Jabatan 
hendaklah memastikan data mengenai peruntukan dan perbelanjaan projek bagi 
setiap tahun diisi dan sentiasa dikemaskinikan dalam Sistem Pemantauan Projek 
II atau kaedah lain yang diterima pakai, impak setiap aktiviti dinilai sekurang-
kurangnya sekali dalam masa lima tahun dan memastikan perbelanjaan tidak 
melebihi peruntukan yang telah diluluskan. Jabatan/Agensi hendaklah 
mengemukakan laporan berkala kepada pihak berkuasa berkenaan. 

 
 

4.6.2.5. Pelaporan 
 

Pegawai Pengawal dikehendaki menyediakan beberapa jenis laporan seperti 
Laporan Perbelanjaan dan Tanggungan serta laporan untuk Buku Anggaran 
Belanjawan Program dan Prestasi. Laporan ini perlu dikemukakan kepada 
Pegawai Kewangan Negeri dalam tempoh yang ditetapkan. Pegawai Pengawal 
juga dikehendaki mengemukakan laporan mengenai keperluan aliran wang tunai 
yang disahkan olehnya kepada Pegawai Kewangan Negeri. Bagi Ketua Jabatan 
yang bukan Pegawai Pengawal, laporan berkenaan akan dikemukakan kepada 
Pegawai Pengawal berkenaan untuk disatukan. 

 
 

4.6.2.6. Analisis Bajet 
 

Jabatan/Agensi Negeri perlu memastikan setiap perbelanjaan mengurus dan 
pembangunan yang dilakukan mempunyai peruntukan dan perbelanjaan 
tersebut tidak melebihi peruntukan yang diluluskan. Pegawai Pengawal 
dikehendaki membuat perancangan dengan teliti agar tidak berlaku kekerapan 
pindah peruntukan. Sebarang peruntukan tambahan/khas/luar jangka/pindah 
peruntukan yang diluluskan untuk menampung peruntukan yang tidak 
mencukupi hendaklah dibelanjakan. AP18(i), 1PP PB2.5 dan 1PP PB2.6 adalah 
berkaitan. 

 
  
4.6.3. Kawalan Terimaan 

 

Bagi menentukan sama ada segala terimaan telah dikendalikan mengikut peraturan 
dan diakaunkan dengan sempurna, semakan Audit telah dijalankan terhadap lima 
kriteria utama kawalan terimaan yang meliputi kawalan borang hasil, penerimaan 
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wang, kemasukan pungutan ke bank, kawalan perakaunan terimaan/hasil dan 
penyediaan Akaun Belum Terima seperti berikut: 

 

4.6.3.1. Kawalan Borang Hasil 
 

Kawalan terhadap pelbagai borang hasil seperti buku resit adalah penting bagi 
memastikan ia tidak disalahgunakan. 

 
 

4.6.3.2. Penerimaan Wang 
 

Setiap Jabatan/Agensi Negeri perlu memastikan pegawai yang 
bertanggungjawab dengan urusan penerimaan wang mematuhi peraturan 
kewangan yang berkaitan. Semakan Audit telah dijalankan terhadap empat 
aspek kawalan dalaman yang ditetapkan oleh Arahan Perbendaharaan bagi 
penerimaan wang iaitu dari segi kebenaran/kelulusan menerima kutipan, 
kawalan penerimaan melalui mel, penerimaan wang di kaunter dan 
perekodannya dalam Buku Tunai. 

 
 

4.6.3.3. Kemasukan Pungutan ke Bank 
 

Arahan Perbendaharaan telah menetapkan peraturan mengenai kemasukan 
wang pungutan ke dalam bank bagi memastikan ketepatan dan keselamatan 
wang berkenaan. Antaranya adalah mengenai penetapan tempoh memasukkan 
wang ke dalam bank, kawalan keselamatan penghantaran wang dan 
penyelenggaraan rekod mengenainya, semakan oleh pegawai 
bertanggungjawab terhadap slip kemasukan wang ke dalam bank dan 
keselamatan wang yang tidak sempat dimasukkan ke bank.  

 
 

4.6.3.4. Kawalan Perakaunan Terimaan/Hasil 
 

Bagi memastikan peraturan mengenai perakaunan terimaan/hasil yang 
ditetapkan dalam Arahan Perbendaharaan dipatuhi, semakan Audit telah 
dijalankan terhadap penyerahan Akaun Tunai Bulanan kepada Perbendaharaan 
Negeri, ketepatan penyediaan Penyata Penyesuaian Hasil Bulanan dan 
ketepatan Buku Tunai. 
 
 
4.6.3.5. Akaun Belum Terima 

 
Dasar dan tatacara bagi penyelenggaraan serta pelaporan Akaun Belum Terima 
(ABT) ditetapkan oleh Kerajaan melalui 1PP (WP) 10.6 dan AP89A. Antara 
peraturan yang ditetapkan mengenai pengurusan ABT adalah penyediaan 
Penyata Tunggakan Hasil atau Penyata Akaun Belum Terima yang lengkap dan 
kemas kini, penyerahan Penyata Akaun Belum Terima kepada Perbendaharaan 
Negeri dalam tempoh ditetapkan dan tindakan susulan diambil terhadap jumlah 
terimaan/hasil yang tertunggak.  
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4.6.4. Pengurusan Perolehan 
 

Setiap tahun Jabatan/Agensi Negeri membelanjakan jutaan ringgit untuk tujuan 
perolehan bekalan, perkhidmatan dan kerja. Bagi memastikan perolehan 
dilaksanakan berdasarkan amalan tadbir urus yang baik dengan mematuhi prinsip 
perolehan seperti akauntabiliti awam, diuruskan secara telus, memberi nilai faedah 
yang terbaik, saingan terbuka serta adil dan saksama, semakan Audit telah 
dijalankan terhadap dua kriteria utama kawalan perolehan iaitu perancangan 
perolehan dan kaedah perolehan meliputi pengurusan pembelian terus, sebut harga, 
tender dan kontrak. 

 
 

4.6.4.1. Perancangan Perolehan 
 

1PP (PK) 2 menetapkan Jabatan/Agensi perlu membuat perancangan perolehan 
bagi mengawal kos dan menangani masalah melaksanakan sesuatu perolehan. 
Perancangan perolehan tahunan hendaklah dikemukakan kepada 
Perbendaharaan Negeri dalam tempoh yang ditetapkan.  

 
 

4.6.4.2. Kaedah Perolehan 
 

1PP (PK) 2 menetapkan kaedah perolehan bagi bekalan dan perkhidmatan yang 
melibatkan jumlah perbelanjaan tahunan sehingga RM20,000 hendaklah 
dilaksanakan secara Pembelian Terus dengan mendapatkan tiga tawaran harga 
daripada pembekal tempatan, perolehan melebihi RM20,000 hingga RM50,000 
setahun secara sebut harga dengan mempelawa kepada sekurang-kurangnya 
tiga pembekal tempatan yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan, 
melebihi RM50,000 hingga RM500,000 secara sebut harga dengan mempelawa 
kepada sekurang-kurangnya lima pembekal yang berdaftar dengan Kementerian 
Kewangan dan melebihi RM500,000 secara tender. Antara peraturan perolehan 
yang ditetapkan adalah proses penilaian, pertimbangan dan keputusan 
pemilihan sebut harga/tender oleh Jawatankuasa Sebut Harga/Lembaga 
Perolehan yang dilantik oleh Ketua Jabatan/Pegawai Pengawal, pelaksanaan 
Integrity Pact, kontrak dibuat atas nama Kerajaan dan ditandatangani dalam 
tempoh empat bulan daripada tarikh Surat Setuju Terima dikeluarkan.  
 
 

4.6.5. Kawalan Perbelanjaan 
 

Bagi menentukan sama ada semua perbelanjaan mengurus dan pembangunan 
telah dibuat mengikut peraturan yang ditetapkan dan diakaunkan dengan tepat, 
semakan Audit telah dijalankan terhadap dua aspek utama kawalan perbelanjaan 
iaitu perakaunan dan pengurusan bayaran seperti berikut:  
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4.6.5.1. Perakaunan 
 

Semakan Audit dijalankan bagi menentukan Buku Vot dan Penyata Penyesuaian 
Perbelanjaan diselenggarakan oleh Jabatan/Agensi Negeri mengikut peraturan 
yang ditetapkan oleh Pekeliling dan Arahan Perbendaharaan yang berkaitan.  

 
 

4.6.5.2. Pengurusan Bayaran 
 

Semakan Audit dijalankan terhadap bayaran mengikut had kuasa berbelanja 
yang diluluskan, kawalan dalaman bagi proses bayaran, bayaran yang 
memerlukan kelulusan khas, penyelenggaraan daftar/rekod pembayaran dan 
Daftar Bil, bayaran pukal serta Panjar Wang Runcit.  

 
 

4.6.6. Pengurusan Akaun Amanah/Kumpulan Wang Amanah dan Deposit 
 

Pengurusan dan kawalan terhadap kumpulan wang amanah/akaun amanah dan 
deposit adalah penting untuk menentukan ia diurus dengan teratur, mengikut 
Pekeliling dan Arahan Amanah yang ditetapkan serta diakaunkan dengan betul dan 
kemas kini. Semakan Audit telah dijalankan terhadap pengurusan kumpulan wang 
seperti berikut: 

 
 
4.6.6.1. Akaun Amanah/Kumpulan Wang Amanah  

 
Tatacara Pengurusan Akaun Amanah yang ditubuhkan di bawah Seksyen 9, 
Akta Tatacara Kewangan 1957 ditetapkan melalui 1PP (WP) 10.4. Semakan 
Audit telah dijalankan terhadap pengendalian kumpulan wang amanah/akaun 
amanah di Jabatan/Agensi Negeri dari segi penyediaan dan penyerahan 
Penyata Terimaan dan Bayaran tahunan untuk diaudit serta kesempurnaan 
rekod perakaunan/penyata penyesuaian.  

 
 

4.6.6.2. Pengurusan Kumpulan Wang Pinjaman 
 

Jabatan/Agensi Negeri perlu menguruskan kumpulan wang pinjaman dan 
pendahuluan diri/pelbagai mengikut Pekeliling Perbendaharaan yang berkaitan 
seperti berikut: 

 
a. Pinjaman Kenderaan hendaklah diuruskan berdasarkan peraturan yang 

ditetapkan di 1PP (WP) 9.2 dan 1PP (WP) 9.3; 
 

b. Pinjaman Komputer hendaklah diuruskan berdasarkan peraturan yang 
ditetapkan di 1PP (WP) 9.1; 
 

c. Pendahuluan Diri hendaklah diuruskan berdasarkan peraturan yang 
ditetapkan di 1PP (WP) 3.2; dan 
 



SULIT 
 

66 SULIT 

d. Pendahuluan Pelbagai hendaklah diuruskan berdasarkan peraturan yang 
ditetapkan di 1PP (WP) 3.3. 

 
 

4.6.6.3. Pengurusan Akaun Deposit 
 

Tatacara dan Pengurusan Akaun Deposit ditetapkan melalui AP 156 hingga 163. 
Bagi Agensi Negeri yang mempunyai peraturan kewangan dan perakaunan 
sendiri, Pengurusan Akaun Deposit perlu mematuhi peraturan yang telah 
ditetapkan. 

 
 

4.6.7. Pengurusan Aset dan Stor 
 

Perolehan aset dan barangan stor perlu direkodkan, dikawal dan dipantau dengan 
sempurna bagi mengelakkan daripada berlaku pembaziran dan penyalahgunaan.  
Sehubungan ini, semakan Audit telah dijalankan untuk menilai tahap pematuhan 
Jabatan/Agensi Negeri kepada peraturan yang ditetapkan oleh Pekeliling 
Perbendaharaan yang berkenaan dan peraturan Agensi Negeri berhubung dengan 
perkara berikut: 

 
 
4.6.7.1. Kawalan Umum 

 
Mengikut 1PP (AM) 1.1, Pegawai Pengawal hendaklah mewujudkan Unit 
Pengurusan Aset yang antaranya bertanggungjawab untuk mengurus pelantikan 
Pegawai Aset, Pegawai Pemeriksa, Lembaga Pemeriksa Pelupusan dan 
Jawatankuasa Penyiasat. Unit tersebut diberi tanggungjawab menjadi Urus Setia 
kepada Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan (JKPAK), 
menguruskan pelupusan, kehilangan dan hapus kira aset serta menyelaras 
penyediaan laporan aset dan stor. Selain itu, Pegawai Pengawal perlu melantik 
seorang Pegawai Aset secara bertulis bagi setiap Pusat Tanggungjawab di 
bawahnya dan memastikan Pegawai Aset di peringkat Ibu Pejabat diberi 
tanggungjawab sebagai Setiausaha JKPAK. 

 
 

4.6.7.2. Penerimaan 
 

Mengikut 1PP (AM) 2.2 dan 1PP (AM) 6.2, seorang Pegawai Penerima 
hendaklah diberi kuasa untuk menerima dan mengesahkan aset/barang stor 
yang diterima. Tanggungjawab seseorang Pegawai Penerima adalah 
memastikan aset/barang stor yang diterima menepati spesifikasi, kualiti dan 
kuantiti yang telah ditetapkan sebelum membuat pengesahan penerimaan. Aset 
hendaklah diterima berserta Surat Jaminan dan manual penggunaan/ 
penyenggaraan. Bagi penerimaan bekalan pejabat pula, Borang Terima Barang 
perlu disahkan dan direkodkan pada Kad Kawalan Stok dan Kad Petak oleh 
Pegawai Penerima. Sebarang kerosakan atau perselisihan kuantiti dan 
spesifikasi hendaklah dilaporkan dalam Borang Laporan Penerimaan 
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Aset/Borang Laporan Terimaan Barang dan dihantar dengan serta merta kepada 
ejen penghantaran atau syarikat pembekal.  

 
 

4.6.7.3. Pendaftaran 
 

1PP (AM) 2.3 menetapkan aset perlu didaftarkan dalam tempoh dua minggu 
daripada tarikh pengesahan penerimaan. Aset tersebut perlu dilabelkan dengan 
tanda Hak Milik Kerajaan dan nombor siri pendaftaran. 

 
 

4.6.7.4. Penggunaan, Penyimpanan dan Pemeriksaan 
 

Bagi memastikan penggunaan, penyimpanan dan pemeriksaan aset dan stok 
diurus dengan baik, setiap Jabatan/Agensi Negeri hendaklah memastikan 
peraturan seperti yang ditetapkan Pekeliling Perbendaharaan berikut dipatuhi: 

 
a. 1PP (AM) 2.4 menetapkan aset hendaklah diguna hanya bagi tujuan rasmi 

sahaja. Pengeluaran/penggunaan aset hendaklah direkodkan dengan teratur  
dan kerosakan dilaporkan dengan menggunakan borang yang ditetapkan;  
 

b. aset perlu disimpan di tempat yang selamat dan sesuai.  Aset dan barang 
stor yang menarik atau berharga hendaklah sentiasa di bawah kawalan yang 
maksimum. Stor hendaklah mengamalkan cara penyimpanan yang 
menjadikan stok tidak mudah rosak, senang dikeluarkan dan mempunyai 
ruang penggunaan yang optimum; dan 
 

c. Pengerusi JKPAK hendaklah melantik sekurang-kurangnya dua orang 
Pegawai Pemeriksa dan dua orang Pemverifikasi Stok secara bertulis dan 
tempoh lantikan tidak melebihi dua tahun. Pemeriksaan aset dan verifikasi 
stor terhadap semua aset dan stok hendaklah dilaksanakan sekurang-
kurangnya sekali setahun. Laporan Pemeriksaan Harta Modal dan Laporan 
Pemeriksaan Aset Alih Bernilai Rendah serta Laporan 
Pemeriksaan/Verifikasi Stor perlu disediakan dengan lengkap dan 
dikemukakan kepada Ketua Jabatan dan seterusnya kepada 
Perbendaharaan Negeri di mana berkenaan mengikut 1PP (AM) 2.4 dan 
1PP (AM) 6.6. 

 
 
4.6.7.5. Penyenggaraan  

 
Bagi memastikan aset disenggarakan dengan baik, setiap Jabatan/Agensi 
Negeri hendaklah memastikan senarai aset yang memerlukan penyenggaraan 
disediakan dengan lengkap dan kemas kini, jadual penyenggaraan disediakan 
dan dilaksanakan seperti dirancang, penyenggaraan direkodkan dengan betul 
dan lengkap, program penyenggaraan dinilai dan penyenggaraan aset oleh 
pihak swasta diselia dan dipantau bagi memastikan syarat yang ditetapkan 
dalam perjanjian dipatuhi mengikut 1PP (AM) 2.5. 
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4.6.7.6. Pelupusan 
 

Bagi memastikan pelupusan aset diuruskan dengan teratur dan selaras dengan 
1PP (AM) 2.6, setiap Jabatan/Agensi Negeri hendaklah memastikan: 

 
a. Lembaga Pemeriksa Pelupusan (LPP) dilantik untuk tempoh tidak melebihi 

dua tahun. LPP perlu menyediakan jadual pemeriksaan dan melaksanakan 
pemeriksaan dalam tempoh satu bulan daripada tarikh arahan dikeluarkan. 
Laporan Lembaga Pemeriksa hendaklah disediakan dan ditandatangani 
dengan mengesyorkan kaedah pelupusan yang sesuai; 
 

b. Perakuan Pelupusan hendaklah dikeluarkan bagi aset mekanikal, teknikal, 
elektrik/elektronik dan ICT oleh pegawai yang mempunyai kelayakan dalam 
bidang tersebut; dan 
 

c. kaedah pelupusan aset dibuat dengan teratur dan pelupusan dilaksanakan 
dalam tempoh enam bulan daripada tarikh kelulusan. Sijil Penyaksian 
Pemusnahan Aset Alih Kerajaan dan Sijil Pelupusan Aset disediakan dan 
dikemukakan kepada Kuasa Melulus. Seterusnya, rekod aset yang telah 
dilupuskan perlu dikemaskinikan.  

 
 

4.6.7.7. Kehilangan dan Hapus Kira 
 

Bagi memastikan kehilangan dan hapus kira aset diuruskan dengan teratur dan 
selaras dengan 1PP (AM) 2.7, setiap Jabatan/Agensi Negeri hendaklah 
memastikan: 

 
a. kehilangan aset dilaporkan kepada Ketua Jabatan dengan serta merta dan 

laporan polis dibuat dalam tempoh 24 jam dari waktu kehilangan. Ketua 
Jabatan menyedia dan mengemukakan Laporan Awal Kehilangan Aset 
kepada Pegawai Pengawal dan Pegawai Kewangan Negeri dalam tempoh 
dua hari bekerja. Sesalinan Laporan Awal hendaklah dikemukakan kepada 
Pegawai Pengawal, Pegawai Kewangan Negeri dan Akauntan Negara, 
Ketua Audit Negara atau wakil tempatan Ketua Audit Negara. 
 

b. Jawatankuasa Penyiasat dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal 
dalam tempoh dua minggu dari tarikh Laporan Awal ditandatangani. 
Jawatankuasa Penyiasat bertanggungjawab menyediakan Laporan Akhir 
dalam tempoh satu bulan dari tarikh lantikan. Pegawai Pengawal 
bertanggungjawab mengesyorkan tindakan menghapus kira aset yang 
hilang. Laporan Akhir yang mengandungi permohonan hapus kira kehilangan 
hendaklah dikemukakan kepada Kuasa Melulus dalam tempoh dua bulan 
daripada tarikh Laporan Awal disediakan. Sijil Hapus Kira Aset hendaklah 
dikemukakan kepada Kuasa Melulus dalam tempoh satu bulan dari tarikh 
kelulusan diperoleh.  
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4.6.8. Pengurusan Kenderaan Kerajaan 
 

Bagi memastikan kenderaan diuruskan dengan teratur dan selaras dengan 1PP 
(WP) 4.1, setiap Jabatan/Agensi Negeri hendaklah memastikan: 

 
4.6.8.1.  penggunaan kenderaan Jabatan/Agensi Negeri dikawal dengan 
melantik seorang Pegawai Pengangkutan/Pegawai Kenderaan yang 
bertanggungjawab meluluskan penggunaan kenderaan untuk tujuan rasmi 
sahaja,  menyediakan fail sejarah bagi setiap kenderaan, menyelenggarakan 
Buku Log dengan lengkap dan kemas kini serta membuat analisis kadar 
penggunaan bahan api bulanan;  

 
4.6.8.2.  penggunaan kenderaan pegawai Gred JUSA dikawal dengan teratur 
di mana pembelian minyak setahun tidak melebihi had yang ditetapkan/ 
diluluskan;  

 
4.6.8.3.  Kad Inden disimpan oleh Pegawai Kenderaan setiap masa melainkan 
ada keperluan mengisi minyak. Buku Rekod Pergerakan Kad Inden 
diselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini. Penyata Pembelian/Penyata 
Kad perlu disemak sebelum bayaran dilakukan; 

 
4.6.8.4.  Kad Sistem Bayaran Tol Tanpa Resit (KSBTTR) disimpan oleh 
Pegawai Kenderaan setiap masa melainkan ada keperluan menggunakannya.  
Buku Rekod Pergerakan dan Penggunaan KSBTTR perlu diselenggarakan 
dengan lengkap dan kemas kini. Pegawai Kenderaan hendaklah mendapatkan 
penyata penggunaan kad daripada syarikat pengeluar kad untuk tujuan 
semakan bagi memastikan tidak berlakunya penyalahgunaan kad; dan  

 
4.6.8.5.  kenderaan perlu disenggarakan secara berjadual. Butir 
penyenggaraan dan pembaikan yang dilaksanakan direkodkan dalam buku log 
dan Daftar Penyelenggaraan Harta Modal.  

 
 

4.6.9. Pengurusan Pelaburan dan Pinjaman 
 

4.6.9.1.  Pelaburan merupakan tindakan melabur dana bagi suatu tempoh 
masa untuk memperoleh pulangan yang dikehendaki dengan menyedari 
sepenuhnya risiko yang terbabit. Pelaburan yang dibuat hendaklah mengikut 
peraturan yang berkaitan. Rekod perlu diselenggarakan dengan lengkap dan 
kemas kini bagi memudahkan kawalan dan pemantauan. Antara elemen 
kawalan yang perlu diwujudkan adalah penubuhan Jawatankuasa Pelaburan 
yang berfungsi menguruskan pelaburan Agensi. Antara perkara yang perlu 
diberi perhatian adalah kuasa melabur, had pelaburan dan pemantauan 
pelaburan. 
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4.6.9.2.  Pinjaman dibuat bagi membiayai pelbagai projek untuk 
pembangunan ekonomi negeri, menampung perbelanjaan dan meningkatkan 
taraf pembangunan serta kemajuan penduduk. Pinjaman hendaklah digunakan 
mengikut maksud pinjaman dipohon. Antara perkara yang perlu diberi perhatian 
adalah kuasa untuk meminjam, penyelenggaraan rekod pinjaman yang lengkap 
dan kemas kini, perjanjian pinjaman disediakan dan mekanisme kawalan serta 
pemantauan pinjaman. 

 
 

4.6.10. Pengurusan Penyata Kewangan 
 

Keperluan penyediaan dan penyerahan Penyata Kewangan untuk diaudit adalah 
mengikut 1PP (PA) 3.1 dan Surat Pekeliling Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis yang 
dikeluarkan pada bulan Januari 2009. Pekeliling tersebut menghendaki Agensi 
Negeri mengemukakan Penyata Kewangan kepada Ketua Audit Negara tidak lewat 
dari 30 April setiap tahun. Ini bagi membolehkan Penyata Kewangan dan Laporan 
Tahunan Agensi Negeri dibentangkan di Dewan Undangan Negeri pada tahun yang 
sama dan tidak lewat dari 31 Disember setiap tahun. Pekeliling ini bertujuan untuk 
meningkatkan akauntabiliti dan tadbir urus yang baik di Perbendaharaan Negeri dan 
Agensi Negeri. Di samping itu, pembentangan awal membolehkan stakeholders 
menilai pencapaian Agensi Negeri dengan lebih jelas, lengkap dan relevan. 

 
 
 
4.7. PENEMUAN AUDIT 
 
 

4.7.1. Tahap Prestasi Pengurusan Kewangan 
 
 

Berdasarkan sampel yang diaudit, pada keseluruhannya, prestasi pengurusan 
kewangan di peringkat Jabatan/Agensi Negeri bagi tahun 2016 adalah baik. Hasil 
pengauditan pengurusan kewangan berdasarkan Indeks Akauntabiliti terhadap 
lapan Jabatan/Agensi Negeri mendapati tiga Jabatan telah mendapat penarafan 
tahap Cemerlang, empat Jabatan/Agensi Negeri pada tahap Baik dan satu Agensi 
Negeri pada tahap Tidak Memuaskan. Bilangan Jabatan Negeri yang memperoleh 
tahap Cemerlang (lima bintang iaitu 90 markah ke atas) pada tahun 2016 adalah 
tiga Jabatan berbanding empat Jabatan/Agensi pada tahun 2015. Tahap prestasi 
pengurusan kewangan berdasarkan Indeks Akauntabiliti mengikut Jabatan/Agensi 
Negeri pada tahun 2016 adalah seperti carta berikut: 
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CARTA 4.1 
TAHAP PRESTASI PENGURUSAN KEWANGAN BERDASARKAN  

INDEKS AKAUNTABILITI JABATAN/AGENSI NEGERI PADA TAHUN 2016 

 
 Sumber: Jabatan Audit Negara 
 
 
 

4.7.2. Tahap Pematuhan Terhadap Kawalan Utama 
 

4.7.2.1. Jabatan Negeri 
 

a. Semakan Audit di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis, Jabatan 
Tanah dan Galian Negeri Perlis, Jabatan Pertanian Negeri Perlis, Jabatan 
Kerja Raya Negeri Perlis, Jabatan Mufti Negeri Perlis dan Jabatan Hal Ehwal 
Agama Islam Negeri mendapati hanya satu Jabatan Negeri memperoleh 
tahap Tidak Memuaskan bagi Pengurusan Aset dan Stor. Butiran 
pencapaian bagi enam Jabatan Negeri ini adalah seperti carta berikut: 
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CARTA 4.2 
TAHAP PEMATUHAN PENGURUSAN KEWANGAN MENGIKUT  

KAWALAN UTAMA BAGI  JABATAN NEGERI PADA TAHUN 2016 

Sumber:  Jabatan Audit Negara 
Nota:  Satu Jabatan Negeri masing-masing tidak berkaitan pada Pengurusan Akaun Amanah dan Deposit dan  

  Pengurusan Kenderaan 
 
 
 

b. Kelemahan yang ditemui bagi Jabatan Negeri berhubung Kawalan 
Terimaan, Pengurusan Perolehan, Pengurusan Aset dan Stor dan 
Pengurusan Kenderaan adalah seperti berikut: 

 
i. Kawalan Terimaan 

 

 pungutan hasil tidak mengikut kadar yang diluluskan. 
 

 kaunter terimaan wang tidak mempunyai ciri-ciri keselamatan. 
 

 Buku Tunai tidak disemak setiap hari. 
 

 Penyata Penyesuaian Hasil tidak disediakan dengan tepat. 
 

 Laporan Akaun Belum Terima tidak dikemukakan kepada 
Perbendaharaan Negeri dalam tempoh ditetapkan. 

 

ii. Pengurusan Perolehan 
 

 Pesanan Tempatan tidak diluluskan oleh pegawai yang diberi kuasa. 
 

 Pesanan Tempatan tidak diisi dengan lengkap. 
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 Perolehan tidak dipelawa secara Sebut Harga. 
 

 Kajian Pasaran tidak dibuat. 
 

 Proses penilaian, pertimbangan dan keputusan tender dan rundingan 
terus tidak teratur dan tidak difailkan dengan sempurna. 

 

 Rekod Pembelian Terus tidak disediakan dengan lengkap. 
 

 Notis Sebut Harga tidak disediakan dan dipamerkan. 
 

 Integrity Pact tidak disediakan. 
 

 Daftar Pembayaran Kontrak tidak diselenggarakan dengan lengkap 
dan kemas kini. 
 

 Klausa Pencegahan Rasuah tidak dimasukkan dalam terma 
perjanjian/kontrak. 

 

iii. Pengurusan Aset dan Stor  
 

 Keahlian Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan 
(JKPAK) tidak mengikut pekeliling. 
 

 Mesyuarat JKPAK tidak membincangkan agenda ditetapkan. 
 

 Unit Pengurusan Aset tidak ditubuhkan dan tidak menyediakan 
Laporan Eksekutif Pengurusan Aset. 

 

 Perolehan aset diterima oleh pegawai yang tidak diberi kuasa. 
 

 Pegawai Aset tidak dilantik. 
 

 Aset lewat didaftarkan. 
 

 Borang Daftar Harta Modal (KEW.PA-2) dan Borang Aset Alih 
Bernilai Rendah (KEW.PA-3) tidak diisi dengan lengkap dan kemas 
kini. 

 

 Borang Terimaan Barang-barang (KEW.PS-1) tidak diselenggarakan. 
 

 Aset tidak diberi tanda pengenalan. 
 

 Pemeriksaan terhadap aset dan stok tidak dilaksanakan. 
 

 Senarai Harta Modal Yang Memerlukan Penyenggaraan Berjadual 
(KEW.PA-13) tidak diselenggarakan. 
 



SULIT 
 

74 SULIT 

 Program penyenggaraan tidak disediakan. 
 

 Rekod Penyenggaraan Harta Modal (KEW.PA-14) tidak disediakan. 
 

 Kad Kawalan Stok (KEW.PS-3) tidak diselenggarakan untuk semua 
stok bekalan pejabat. 

 

iv. Pengurusan Kenderaan 
 

 Kunci kenderaan tidak disimpan oleh Pegawai Kenderaan. 
 

 Kenderaan digunakan tanpa kelulusan Pegawai Kenderaan. 
 

 Buku Log Kenderaan tidak diselenggarakan dengan lengkap dan 
kemas kini. 
 

 Notis Kesalahan Lalu Lintas tidak direkodkan dalam Buku Log 
Kenderaan serta tidak dimaklumkan kepada Pemandu. 
 

 Kad Inden Minyak tidak disimpan oleh Pegawai Kenderaan. 
 

 Buku Rekod Pergerakan Kad Inden Minyak dan Buku Rekod 
Pergerakan dan Penggunaan Kad Sistem Bayaran Tol Tanpa Resit 
tidak diselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini. 
 

 Maklumat penyenggaraan tidak direkodkan dalam Buku Log 
Kenderaan. 

 
 

4.7.2.2. Agensi Negeri 
 

a. Semakan Audit di Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perlis dan 
Yayasan Islam Perlis mendapati secara keseluruhannya prestasi 
pengurusan kewangan dua Agensi Negeri ini tidak banyak perubahan 
berbanding tahun sebelumnya. Butiran pencapaian bagi dua Agensi Negeri 
ini adalah seperti carta berikut: 
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CARTA 4.3 
TAHAP PEMATUHAN PENGURUSAN KEWANGAN MENGIKUT  
KAWALAN UTAMA BAGI AGENSI NEGERI PADA TAHUN 2016 

 
Sumber: Jabatan Audit Negara 

 
 

b. Kelemahan-kelemahan yang ditemui bagi Agensi Negeri berhubung Kawalan 
Perbelanjaan, Pengurusan Akaun Amanah dan Deposit, Pengurusan Aset 
dan Stor serta Pengurusan Penyata Kewangan adalah seperti berikut: 

 
 

i. Kawalan Perbelanjaan 
 

 Buku Vot tidak diselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini. 
 

 Pesanan Kerajaan tidak disediakan/tidak diisi dengan lengkap. 
 

 Perjanjian Kontrak tidak disediakan. 
 

 Kelulusan Pendahuluan Tunai tidak dibuat oleh pegawai yang diberi 
kuasa. 
 

 Pegawai yang meluluskan Baucar Bayaran tidak mengikut bilangan 
yang ditetapkan. 
 

 Baucar Bayaran tidak disediakan dengan dokumen sokongan yang 
lengkap. 
 

 Daftar Bil tidak diselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini.  
 
 

0

1

2

Pengurusan Bajet Terimaan Perbelanjaan Amanah dan
Deposit

Aset Dan Stor Pelaburan
Dan Pinjaman

Penyata
Kewangan

1 1 1 1 1 1 

1 

1 1 

1 1 1 1 1 1 1 

Bil. Agensi 

Cemerlang Baik Memuaskan Tidak Memuaskan Kurang Memuaskan 



SULIT 
 

76 SULIT 

ii. Pengurusan Akaun Amanah dan Deposit 
 

 Permohonan pendahuluan tidak menggunakan Borang KEW.106. 
 

 Daftar Pendahuluan Pelbagai tidak diselenggarakan. 
 

 Pendahuluan Diri tidak diselesaikan dalam tempoh ditetapkan. 
 

iii. Pengurusan Aset dan Stor 
 

 Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan (JKPAK) 
tidak pernah diadakan. 
 

 Unit Pengurusan Aset tidak menyediakan laporan tahunan seperti 
dikehendaki. 

 

 Perolehan aset diterima oleh pegawai yang tidak diberi kuasa. 
 

 Aset dan barang-barang stor tidak didaftarkan dalam KEW.PA-3, 
KEW.PS-3 dan KEW.PS-4. 

 

 Aset tidak dilabelkan dengan nombor siri pendaftaran. 
 

 Kerosakan aset tidak dilaporkan dengan menggunakan Borang 
Laporan Kerosakan Aset Alih Bernilai Rendah (KEW.PA-9(A)). 

 

 Aset tidak disimpan dengan selamat. 
 

 Pemeriksaan Aset dan Verifikasi Stok tidak pernah dijalankan. 
 

 Buku Log Kenderaan tidak diselenggarakan dengan lengkap dan 
kemas kini. 

 

 Penyata Pembelian Minyak tidak disemak dengan resit pembelian. 
 

 Aset yang telah rosak tidak dilupuskan. 
 

iv. Pengurusan Penyata Kewangan 
 

 Penyata Kewangan Syarikat Subsidiari tidak disatukan. 
 

4.7.3. Perbandingan Tahap Prestasi Pengurusan Kewangan Jabatan/Agensi 
Negeri 

 

4.7.3.1 Analisis Audit terhadap lapan Jabatan/Agensi Negeri yang telah 
dilaksanakan pengauditan sekurang-kurangnya dua kali atau lebih bagi 
tempoh 2007 hingga 2016 mendapati tahap prestasi pengurusan kewangan 
bagi enam Jabatan/Agensi Negeri menunjukkan peningkatan manakala dua 
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Jabatan Negeri menunjukkan penurunan berbanding tahun sebelumnya. 
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis, Jabatan Tanah dan Galian 
Negeri Perlis, Jabatan Pertanian Negeri Perlis, Jabatan Hal Ehwal Agama 
Islam Negeri Perlis, Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perlis dan 
Yayasan Islam Perlis mencatatkan peningkatan dalam tahap prestasi 
pengurusan kewangannya berbanding tahun sebelumnya manakala Jabatan 
Kerja Raya Negeri Perlis dan Jabatan Mufti Negeri Perlis mencatatkan 
penurunan. Kedudukan tahap pencapaian pengurusan kewangan 
Jabatan/Agensi Negeri bagi tahun 2016 berbanding pencapaian tahun 
sebelumnya adalah seperti carta berikut: 

 
CARTA 4.4 

TAHAP PENCAPAIAN PENGURUSAN 
KEWANGAN BERDASARKAN INDEKS AKAUNTABILITI BAGI  

JABATAN/AGENSI NEGERI PADA TAHUN 2016 BERBANDING TAHUN SEBELUMNYA 

 

Sumber:  Jabatan Audit Negara 
 
 
 
4.8. PENGAUDITAN MENGEJUT 
 

4.8.1. Pengauditan Mengejut merupakan satu pendekatan audit yang dilaksanakan 
tanpa memaklumkan terlebih dahulu tarikh sebenar lawatan kepada pihak Auditi. 
Semakan Audit dijalankan terhadap borang hasil dikawal, hasil, wang awam, harta 
awam, barang berharga yang disimpan oleh Jabatan/Agensi Negeri bagi 
memastikan ia diuruskan mengikut peraturan kewangan yang berkuat kuasa serta 
wujud pematuhan kepada Arahan Perbendaharaan/Perkhidmatan. Pengauditan 
Mengejut dilaksanakan selaras dengan kehendak Seksyen 6(a), Akta Audit 1957 
yang menyatakan bahawa Ketua Audit Negara hendaklah dalam pengauditannya 
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membuat apa-apa pemeriksaan yang difikirkannya perlu untuk menentukan sama 
ada segala langkah berjaga-jaga yang munasabah telah diambil untuk melindungi 
pemungutan dan penjagaan wang awam atau wang lain yang tertakluk kepada 
pengauditannya. 
 
4.8.2. Pada tahun 2016, Pengauditan Mengejut telah dijalankan terhadap lima 
Jabatan/Agensi Negeri. Hasil pengauditan mendapati Majlis Agama Islam dan Adat 
Istiadat Melayu Perlis telah mematuhi semua peraturan dan prosedur utama 
kewangan yang ditetapkan. Kelemahan yang ditemui di Jabatan/Agensi Negeri lain 
adalah seperti jadual berikut: 

 
JADUAL 4.3 

PENEMUAN AUDIT HASIL PENGAUDITAN MENGEJUT PADA TAHUN 2016 
BIL. JABATAN/              

AGENSI NEGERI PENEMUAN AUDIT 

1. Jabatan Perhutanan Negeri 
Perlis 

i. Semakan ke atas cetakan Bank In Slip/Penyata Pemungut dibuat 
sehingga bulan April 2016 sahaja. 

ii. Perakuan resit tidak dibuat dibelakang helaian pertama salinan 
pejabat buku resit. 

iii. Anak kunci peti besi dipegang oleh seorang pegawai sahaja. 

2. Jabatan Pertanian Negeri 
Perlis 

i. Peti besi diletakkan di tempat yang terbuka. 
ii. Pesanan Kerajaan tidak dikeluarkan bagi kontrak kawalan 

keselamatan yang telah tamat tempoh kontrak dan dalam proses 
penyediaan perjanjian baru. 

3. Jabatan Tanah dan Galian 
Negeri Perlis 

i. Terdapat perbezaan di antara laporan kutipan dengan jumlah fizikal 
wang. 

4. Majlis Perbandaran Kangar 

i. Perakuan resit tidak dibuat dibelakang helaian pertama salinan 
pejabat buku resit. 

ii. Notis pemberitahuan awam untuk mendapatkan Resit Rasmi 
setelah wang dibayar tidak dipamerkan. 

iii. Anak kunci dan kod kombinasi peti besi yang berasingan tidak 
dipegang oleh dua orang pegawai yang diberi kuasa. 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
 
 
 
4.9. SYOR AUDIT 
 

Bagi memantapkan lagi prestasi pengurusan kewangan, adalah disyorkan supaya 
Jabatan/Agensi Negeri mengambil tindakan terhadap perkara berikut: 
 

4.9.1. mewujudkan mekanisme pemantauan yang teratur dan memastikan 
pemeriksaan berkala dibuat terhadap tugasan kewangan pegawai bawahan; 
 

4.9.2. penglibatan dan penyeliaan oleh Pegawai Pengawal/Ketua Jabatan perlu 
dipertingkatkan dan terlibat secara hands-on dalam urusan tersebut; dan 

 
4.9.3. latihan yang berterusan diberikan kepada pegawai yang terlibat dengan 
pengurusan kewangan. 
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Secara keseluruhan, pengauditan yang dijalankan telah menunjukkan beberapa 
penambahbaikan dalam pelaksanaan program dan aktiviti Jabatan/Agensi Negeri 
seperti berkurangnya kes-kes ketidakpatuhan terhadap prosedur Kerajaan dan 
penetapan asas-asas yang jelas dalam pelaksanaan projek atau program. Namun 
begitu, kegagalan mengambil tindakan awal terhadap masalah yang berlaku sepanjang 
pelaksanaan projek/program telah menjejaskan pencapaian matlamat projek/program 
pada akhirnya. Selain itu, aspek pemantauan dan penyeliaan masih perlu 
dipertingkatkan dan dilakukan secara berterusan terhadap kerja-kerja yang 
dilaksanakan oleh kakitangan bawahan, kontraktor dan vendor. 
 
Sehubungan itu, Jabatan/Agensi Negeri yang terlibat bukan sahaja perlu mengambil 
tindakan selepas mendapat teguran daripada pihak Audit, malah perlu bertindak 
dengan cepat sebaik sahaja masalah atau kelemahan itu dikenal pasti. Pegawai 
Pengawal yang terlibat juga perlu mengatur supaya pemeriksaan secara menyeluruh 
dijalankan untuk menentukan sama ada kelemahan yang sama juga berlaku dalam 
projek/program lain yang tidak diaudit dan seterusnya mengambil tindakan pembetulan 
yang sewajarnya. 
 
Agensi Kerajaan Negeri juga perlu memantau aktiviti syarikat miliknya untuk 
memastikan syarikat mewujudkan tadbir urus korporat yang baik, mematuhi undang-
undang dan peraturan Kerajaan, berdaya saing serta bagi memastikan objektif 
penubuhan syarikat tercapai sepenuhnya. 
 
 
 
 
Jabatan Audit Negara 
 
Putrajaya 
19 Mei 2017 
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