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PENDAHULUAN 

 
1. Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 
menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit penyata kewangan, pengurusan 
kewangan, aktiviti kementerian/jabatan/agensi serta pengurusan syarikat Kerajaan 
negeri. Laporan mengenai pengauditan yang dijalankan hendaklah disediakan dan 
dikemukakan kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang         
di-Pertuan Agong dan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Kebawah Duli Yang Maha 
Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong akan memperkenan supaya Laporan 
itu dibentangkan di Dewan Rakyat manakala Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor 
akan memperkenan untuk dibentangkan di Dewan Negeri Selangor. Bagi memenuhi 
tanggungjawab ini, Jabatan Audit Negara (JAN) telah menjalankan empat (4) jenis 
pengauditan seperti berikut: 
 
 1.1. Pengauditan Penyata Kewangan – untuk memberi pendapat sama ada 

penyata kewangan Kerajaan negeri/Badan Berkanun Negeri/Pihak Berkuasa 
Tempatan/Majlis Agama Islam bagi tahun berkenaan menggambarkan kedudukan 
kewangan yang benar dan saksama serta rekod perakaunan mengenainya telah 
diselenggarakan dengan teratur dan kemas kini; 

 
 1.2. Pengauditan Pematuhan – untuk menilai sama ada pengurusan 

kewangan di jabatan/agensi negeri telah dilaksanakan mengikut undang-undang 
dan peraturan kewangan yang berkaitan; 

 
 1.3. Pengauditan Prestasi – untuk menilai sama ada sesuatu aktiviti Kerajaan 

negeri dilaksanakan dengan cekap, berhemat dan berkesan bagi mencapai objektif 
yang ditetapkan; dan 

 
 1.4. Pengauditan Pengurusan Syarikat Kerajaan – untuk menilai sama ada 

pengurusan syarikat Kerajaan negeri telah dilaksanakan dengan teratur. 
 
2. Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) Tahun 2018 Siri 3 ini hanya meliputi 
pengauditan prestasi dan pengurusan syarikat kerajaan, yang mengandungi perkara 
yang telah dibangkitkan hasil daripada pengauditan terhadap aktiviti di satu (1) jabatan 
dan satu (1) syarikat Kerajaan Negeri Selangor. Pengauditan terhadap aktiviti jabatan 
kerajaan merupakan pengauditan prestasi yang dijalankan selaras dengan Seksyen 
6(d), Akta Audit 1957.  Pengauditan terhadap syarikat kerajaan pula dijalankan selaras 
dengan Seksyen 5(1)(d) Akta Audit 1957 dan Perintah Audit (Akaun Syarikat) 2017 
[P.U(A) 294] yang telah diwartakan pada 30 September 2017. Pelaksanaan 
pengauditan berpandukan kepada piawaian pengauditan antarabangsa yang 
dikeluarkan oleh The International Organisation of Supreme Audit Institutions 
(INTOSAI).  
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3. Pada kebiasaannya, LKAN hanya dibentangkan sebanyak dua (2) siri sahaja bagi 
setiap tahun. Bagaimanapun untuk LKAN tahun 2018, JAN menerbitkan tiga (3) siri 
LKAN berikutan dengan penambahan bilangan pengauditan prestasi dan pengurusan 
syarikat Kerajaan negeri untuk tahun 2018. Pada asalnya, LKAN Siri 3 ini dijadual untuk 
dibentangkan dalam sidang Dewan Rakyat pada bulan Mac 2020, dan setelah itu 
dibentangkan pula dalam sidang Dewan Undangan Negeri. Namun disebabkan oleh 
penangguhan sidang Dewan Rakyat dan Perintah Kawalan Pergerakan akibat Covid-19, 
kerja-kerja pemuktamadan LKAN Siri 3 turut terjejas. Walaupun terdapat kelewatan 
dalam pembentangannya di Dewan Rakyat, namun nilai penemuan audit dan lessons 
learnt yang dilaporkan LKAN Siri 3 ini masih relevan dalam menambah baik pengurusan 
program/aktiviti kerajaan serta pengurusan syarikat kerajaan.  
 
4. Seperti tahun yang lalu, ketua jabatan yang berkenaan telah dimaklumkan 
terlebih dahulu tentang perkara yang dilaporkan dalam laporan ini untuk tujuan 
pengesahan. Pemerhatian Audit telah dikemukakan kepada ketua jabatan terlibat dan 
mereka juga telah dimaklumkan mengenai isu yang dibangkitkan semasa Exit 
Conference diadakan. Penemuan Audit yang penting sahaja telah dilaporkan dalam 
laporan ini untuk memaklumkan kepada stakeholders mengenai kelemahan yang 
dikesan. Bagi menambah baik kelemahan yang dibangkitkan atau mengelakkan 
kelemahan yang sama berulang, saya telah mengemukakan sebanyak 10 syor untuk 
diambil tindakan oleh jabatan dan syarikat berkenaan. 

 
5.  Saya berharap laporan ini akan digunakan sebagai asas untuk memperbaiki segala 
kelemahan dan memantapkan usaha penambahbaikan dalam pelaksanaan aktiviti 
Kerajaan negeri. Selain meningkatkan akauntabiliti dan integriti penjawat awam, 
laporan ini juga diharap dapat membantu menimbulkan kesedaran melalui lessons 
learnt bagi membolehkan kerajaan mendapat value for money untuk setiap 
perbelanjaan yang dibuat.  
 
6.  Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pegawai jabatan dan 
syarikat Kerajaan negeri yang telah memberikan kerjasama kepada pegawai saya 
sepanjang pengauditan dijalankan. Saya juga ingin melahirkan penghargaan dan terima 
kasih kepada semua pegawai JAN yang telah berusaha gigih serta memberikan sepenuh 
komitmen untuk menyiapkan laporan ini. 
 

 
 
 
(DATO’ NIK AZMAN NIK ABDUL MAJID) 
Ketua Audit Negara 

Malaysia 
 
Putrajaya 

14 Mei 2020 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR 
UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI  
PEMBANGUNAN PELANCONGAN NEGERI SELANGOR 

   

  Perkara Utama 
   

Apa yang 
diaudit? 

 

  Pengauditan melibatkan penilaian terhadap pengurusan pembangunan 
pelancongan bagi tempoh tahun 2016 hingga bulan April 2019 yang 

meliputi dua (2) bidang utama Audit iaitu prestasi program dan 

pengurusan program.  

 Bagi prestasi program, penilaian dibuat  berdasarkan kepada dua (2) 
perkara, iaitu pencapaian output dan pencapaian outcome berhubung 

program yang dilaksanakan. 

 Pengurusan program pula dinilai terhadap tiga (3) perkara iaitu 
perancangan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap aktiviti 

pembangunan pelancongan.   

 Pengauditan melibatkan tiga (3) pihak utama iaitu Seksyen Pihak 
Berkuasa Tempatan, Unit Perancang Ekonomi Negeri, Tourism 

Selangor Sdn. Bhd. (TSSB) serta Pihak Berkuasa Tempatan/Agensi 

Kerajaan yang dipilih. 
   

Mengapa ia 
penting 

untuk 
diaudit? 

  Berdasarkan Belanjawan Kerajaan Negeri Selangor di bawah 
Rancangan Malaysia Ke-11 dan Penyata Kewangan Negeri, sejumlah 

RM25.46 juta telah diperuntukkan bagi tahun 2016 hingga 2019 bagi 

pelaksanaan program pembangunan pelancongan. 

 Pelancongan antara sektor terpenting dalam menjana pertumbuhan 
ekonomi negeri Selangor. Sektor ini mampu menggerakkan 

perkembangan pelbagai sektor ekonomi lain seperti pembinaan, 

pengangkutan, perhotelan, pembuatan, makanan, peruncitan dan 

perkhidmatan-perkhidmatan lain. 
   

Apa yang 
ditemui 

Audit? 
 

  Berdasarkan aktiviti pembangunan pelancongan, iaitu promosi dan 
acara, projek menaik taraf produk pelancongan serta memajukan kraf 

tangan telah dilaksanakan dengan memuaskan untuk meningkatkan 

jumlah pelancong ke negeri Selangor. Selain itu, sasaran yang 

ditetapkan dalam Pelan Strategik Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri 

Selangor (PPSUK) 2013-2017 telah dicapai dengan peningkatan 
sebanyak 10.9% kedatangan pelancong. Bagaimanapun pada tahun 

2018, kedatangan pelancong tidak mencapai sasaran yang ditetapkan, 

iaitu hanya 7.23 juta pelancong atau 97.7% berbanding sasaran 
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ditetapkan seramai 7.4 juta pelancong. Namun begitu, sasaran PPSUK 

tahun 2018 hingga 2022 dari aspek pendapatan kepada Kerajaan 

negeri telah tercapai dengan hasil yang dijana pada tahun 2018 

berjumlah RM13.428 bilion berbanding RM5.20 bilion yang disasarkan. 

 Prestasi Program: 

- aktiviti pembangunan pelancongan telah dilaksanakan dengan 
memuaskan untuk meningkatkan jumlah pelancong ke negeri 

Selangor; 

- sasaran yang ditetapkan dalam PPSUK bagi tempoh tahun 2013-

2017 telah dicapai dengan peningkatan sebanyak 10.9% 

kedatangan pelancong. Bagaimanapun, pada tahun 2018 

kedatangan pelancong ke negeri Selangor tidak mencapai sasaran 
yang ditetapkan, iaitu hanya 7.23 juta pelancong berbanding 

sasaran sebanyak 7.40 juta pelancong; dan 

- sasaran PPSUK 2018-2022 telah tercapai dengan hasil pendapatan 

sejumlah RM13.428 bilion dari kedatangan pelancong. 

 Wujud kelemahan dalam aspek pengurusan aktiviti pembangunan 
pelancongan antaranya: 

- berlaku pertindihan peranan yang mana UPEN turut menjalankan 

aktiviti promosi, iaitu Familiarisation Tour yang sepatutnya 

dikendalikan oleh TSSB;  

- tiada perjanjian dibuat antara TSSB dan peserta pada peringkat 

awal program Hos Komuniti Selangor. Seramai sembilan (9) 

peserta telah menarik diri menyebabkan Kerajaan mengalami 

kerugian sebanyak RM119,490 kerana kos bagi setiap orang untuk 

menyertai kursus tersebut adalah RM13,276; 

- operasi Kaunter Informasi Pelancongan (TIC) di Lapangan Terbang 

Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) telah ditutup bermula pada 1 
Julai 2018 menyebabkan peralatan TIC yang ditanggalkan tidak 

digunakan serta disimpan dalam stor selama   11 bulan; dan 

- dua (2) projek menaik taraf produk pelancongan melibatkan Majlis 

Perbandaran Kajang (MPKj) dan Majlis Daerah Kuala Selangor 

(MDKS) lewat disiapkan antara 17 hingga 128 hari berbanding 

tarikh yang ditetapkan. Selain itu, satu (1) projek menaik taraf 
Rumah Rehat Sri Berkat di bawah seliaan TSSB masih belum 

dilaksanakan.  
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 Berlaku kelemahan dalam aktiviti penguatkuasaan dan pemantauan 
antaranya: 

- pemantauan terhadap produk pelancongan, iaitu Ampang Look 
Out Point (ALOP) dan Kolam Air Panas di Batu 16, Dusun Tua, 

Hulu Langat tidak dibuat dengan berkesan. Selain itu, kemudahan 

awam yang disediakan di Kolam Air Panas di Batu 16, Dusun Tua, 
Hulu Langat tidak digunakan; dan  

- penyenggaraan kemudahan awam di empat (4) produk 

pelancongan, iaitu Congkak Park & Resort, Rumah Rehat Sri 

Berkat, Taman Eko Rimba Kanching dan Kolam Air Panas di Batu 

16, Dusun Tua, Hulu Langat tidak dibuat dengan berkesan. 
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- dua (2) projek menaik taraf produk pelancongan melibatkan Majlis 

Perbandaran Kajang (MPKj) dan Majlis Daerah Kuala Selangor 
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Rumah Rehat Sri Berkat di bawah seliaan TSSB masih belum 

dilaksanakan.  
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 Berlaku kelemahan dalam aktiviti penguatkuasaan dan pemantauan 
antaranya: 

- pemantauan terhadap produk pelancongan, iaitu Ampang Look 
Out Point (ALOP) dan Kolam Air Panas di Batu 16, Dusun Tua, 

Hulu Langat tidak dibuat dengan berkesan. Selain itu, kemudahan 

awam yang disediakan di Kolam Air Panas di Batu 16, Dusun Tua, 
Hulu Langat tidak digunakan; dan  

- penyenggaraan kemudahan awam di empat (4) produk 

pelancongan, iaitu Congkak Park & Resort, Rumah Rehat Sri 

Berkat, Taman Eko Rimba Kanching dan Kolam Air Panas di Batu 

16, Dusun Tua, Hulu Langat tidak dibuat dengan berkesan. 
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FAKTA UTAMA 

1998 
Program Pembangunan 
Pelancongan diperkenalkan 

 

RM25.46 Juta 
Jumlah peruntukan  
(Tahun 2016 – 2019) 

 Aktiviti Pembangunan 
Pelancongan 
Promosi dan acara, menaik taraf produk 
serta memajukan kraf tangan. 

 
Unit Perancang Ekonomi 
Negeri Selangor (UPEN) 
  

  
Menetapkan dasar dan hala tuju pembangunan pelancongan di negeri 
Selangor. 
 

Tourism Selangor Sdn. Bhd. 
(TSSB)/Pihak Berkuasa 
Tempatan (PBT)/Agensi 
Kerajaan lain. 

 Melaksanakan program promosi dan acara pelancongan serta menguruskan 
produk pelancongan di bawah seliaan PBT/jabatan/agensi kerajaan. 

 

 
 

1. LATAR BELAKANG 
 
1.1. Pelancongan merupakan sektor terpenting dalam menjana pertumbuhan ekonomi 
negeri Selangor. Sektor ini mampu menggerakkan perkembangan pelbagai sektor 

ekonomi lain seperti pembinaan, pengangkutan, perhotelan, pembuatan, makanan, 

peruncitan dan perkhidmatan-perkhidmatan lain. Pembangunan industri pelancongan 

yang lestari dapat menyumbang kepada peningkatan persekitaran fizikal dan sosial yang 

lebih baik. Ia juga merupakan salah satu strategi dalam memperkasakan ekonomi 

masyarakat luar bandar dan mengimbangi pertumbuhan bandar dengan wilayah.  
 

1.2. Program Pembangunan Pelancongan Negeri Selangor telah diperkenalkan pada 

tahun 1998 melalui Pelan Induk Pelancongan (PIP) bagi tempoh tahun 1998 hingga 

2020. Bagaimanapun, PIP telah digantikan dengan Pelan Strategik Pejabat Setiausaha 

Kerajaan Negeri Selangor (PPSUK) bagi tempoh tahun 2013 hingga 2017 dan 2018 

hingga 2022. Melalui PPSUK, Kerajaan negeri antara lainnya telah menetapkan 
perancangan program pelancongan untuk dilaksanakan. PPSUK tahun 2013 hingga 2017 

menetapkan program meningkatkan kepelbagaian produk pelancongan serta 

pembangunan pelancongan negeri. PPSUK tahun 2018 hingga 2022 pula telah 

memperkenalkan kempen Discover Selangor, Heart of Malaysia dengan menyasarkan 

peningkatan sejumlah 37 juta kedatangan pelancong. 

 
1.3. Secara umumnya, aktiviti pembangunan pelancongan negeri Selangor memberi 

tumpuan kepada tiga (3) aspek utama, iaitu promosi dan acara pelancongan, menaik 

taraf produk pelancongan serta memajukan kraf tangan. Melalui PPSUK tahun 2013 

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR 
UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI 
1. PEMBANGUNAN PELANCONGAN NEGERI SELANGOR 
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PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR 
UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI 
1. PEMBANGUNAN PELANCONGAN NEGERI SELANGOR 
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hingga 2017, sasaran yang ditetapkan adalah peningkatan 10% kedatangan 

pelancongan dalam tempoh lima (5) tahun. PPSUK tahun 2018 hingga 2022 pula 

menyasarkan purata 7.4 juta pelancong setahun mengunjungi negeri Selangor atau     

37 juta pelancong dalam tempoh lima (5) tahun. 
 

1.4. Subseksyen Pelancongan, Seksyen Pihak Berkuasa Tempatan (SPBT) di bawah 
Unit Perancang Ekonomi Negeri Selangor (UPEN) bertanggungjawab dalam merangka 

hala tuju serta memastikan aktiviti pembangunan pelancongan dapat direalisasikan 

sepenuhnya. Bagi mencapai matlamat yang ditetapkan, pelaksanaan program 

pembangunan pelancongan dijalankan oleh Tourism Selangor Sdn. Bhd. (TSSB) yang 

merupakan syarikat subsidiari di bawah seliaan Menteri Besar Selangor (Pemerbadanan) 

(MBI). TTSB akan bekerjasama dengan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dan agensi 
kerajaan yang lain. UPEN akan menyalurkan Direct Grant atau waran kepada TSSB, PBT 

dan agensi kerajaan lain bagi melaksanakan program promosi serta acara pelancongan, 

projek menaik taraf produk pelancongan dan memajukan kraf tangan.  

 
1.5. Berdasarkan Belanjawan Kerajaan Negeri Selangor di bawah Rancangan Malaysia 

Ke-11 (RMK-11) dan Penyata Kewangan Negeri, sejumlah RM25.46 juta telah 
diperuntukkan bagi tempoh tahun 2016 hingga 2019 bagi pelaksanaan program 

pembangunan pelancongan. Daripada peruntukan yang diluluskan, sejumlah RM22.71 

juta (89.2%) telah dibelanjakan. Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 1. 

 
JADUAL 1  

         PERUNTUKAN DAN PERBELANJAAN  
PEMBANGUNAN PELANCONGAN BAGI TEMPOH TAHUN 2016 HINGGA APRIL 2019 

TAHUN 
PERUNTUKAN 

PEMBANGUNAN 
(RM Juta) 

PERBELANJAAN 
PEMBANGUNAN 

(RM Juta) 

PERBELANJAAN  
(%) 

2016 7.97 7.93 99.5 

2017 6.12 6.09 99.5 

2018 6.22 5.47 87.9 

2019 5.15 3.22 62.5 

JUMLAH 25.46                 22.71 89.2 

 Sumber: Penyata Kewangan Kerajaan Negeri 

 
 
2. OBJEKTIF PENGAUDITAN 

 

Pengauditan ini dijalankan untuk menilai sama ada program pembangunan pelancongan 

telah dilaksanakan secara cekap, berhemat dan berkesan bagi mencapai objektif yang 

ditetapkan, iaitu untuk meningkatkan jumlah kedatangan pelancong ke negeri Selangor. 
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3. SKOP PENGAUDITAN 
 

3.1. Pengauditan ini memberi tumpuan kepada tiga (3) aspek di bawah program 

pembangunan pelancongan, iaitu promosi dan acara pelancongan, kerja menaik taraf 
produk pelancongan serta kerja memajukan kraf tangan. Skop pengauditan meliputi dua 

(2) bidang utama, iaitu prestasi dan pengurusan pembangunan pelancongan bagi 

tempoh tahun 2016 hingga bulan April 2019. Prestasi program dinilai berdasarkan dua 

(2) perkara, iaitu pencapaian output dan pencapaian outcome. Manakala pengurusan 

pembangunan pelancongan meliputi aspek pelaksanaan dan pemantauan bagi promosi 

serta acara pelancongan dan kerja menaik taraf produk pelancongan. Pengauditan 
dijalankan di SPBT UPEN, TSSB, PBT yang terpilih serta agensi kerajaan lain yang 

terlibat.  
 

3.2. Pensampelan yang dijalankan oleh pihak Audit meliputi 71 program/projek atau 

16.7% daripada keseluruhan 425 program/projek. Bagi promosi dan acara pelancongan, 

sampel audit meliputi 43 (13.4%) daripada 321 program yang telah dilaksanakan oleh 
TSSB. Bagi projek menaik taraf produk pelancongan, sebanyak 14 projek (16.1%) 

daripada 87 projek telah disemak termasuk empat (4) produk pelancongan di bawah 

seliaan TSSB serta lima (5) PBT terpilih. PBT yang dipilih ialah Majlis Perbandaran Klang 

(MPK), Majlis Perbandaran Kajang (MPKj), Majlis Daerah Kuala Langat (MDKL), Majlis 

Daerah Kuala Selangor (MDKS), Majlis Daerah Hulu Selangor (MDHS) serta Perbadanan 

Kemajuan Pertanian Selangor (PKPS). Pensampelan melalui semakan dokumen bagi 
memajukan kraf tangan pula meliputi 14 (82.4%) daripada 17 program. Butiran lanjut 

adalah seperti dalam Jadual 2. 

 
JADUAL 2 

BILANGAN SAMPEL PENGAUDITAN PROGRAM PEMBANGUNAN PELANCONGAN 

AKTIVITI 
POPULASI SAMPEL AUDIT 

BIL. PROGRAM/ 
PROJEK 

NILAI 
(RM Juta) 

BIL. PROGRAM/ 
PROJEK 

NILAI 
(RM Juta) 

PERATUS 
(%) 

Promosi dan Acara 321     11.76 43 4.39 13.4 

Menaik Taraf Produk 
Pelancongan 87  7.80 14  3.11 16.1 

Memajukan Kraf Tangan 17 0.71 14   0.59 82.4 

JUMLAH 425    20.27 71 8.09 16.7 

Sumber: Jabatan Audit Negara 
 
 

4. METODOLOGI PENGAUDITAN 
 

Pengauditan dijalankan dengan membuat semakan terhadap rekod dan dokumen yang 

berkaitan dengan pembangunan pelancongan di negeri Selangor. Analisis terhadap 

penemuan Audit, temu bual dan perbincangan dengan pegawai terlibat turut diadakan 
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hingga 2017, sasaran yang ditetapkan adalah peningkatan 10% kedatangan 

pelancongan dalam tempoh lima (5) tahun. PPSUK tahun 2018 hingga 2022 pula 
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bagi mendapatkan penjelasan lanjut terhadap isu berbangkit. Selain itu, pemeriksaan 

fizikal turut dijalankan di TSSB, lima (5) PBT terpilih serta agensi kerajaan yang lain. 

 
 

5. RUMUSAN AUDIT 
 

5.1. Pengauditan yang dijalankan antara bulan April hingga Jun 2019 merumuskan 

perkara berikut: 

 

a.  Prestasi Program Pembangunan Pelancongan 
 

i. Pencapaian Output 
 
Bagi tempoh tahun 2016 hingga bulan April 2019, sejumlah 321 aktiviti 

promosi dan acara telah berjaya dilaksanakan berbanding 142 aktiviti yang 

dirancang. Bagi kerja menaik taraf produk pelancongan, sasaran bilangan 
projek tidak ditetapkan namun prestasi perbelanjaan adalah baik iaitu  

mencapai 93.9% daripada jumlah yang diperuntukkan. Bagi program 

memajukan kraf tangan, sebanyak 17 aktiviti telah dilaksanakan melibatkan 

kos berjumlah RM0.71 juta. Bagaimanapun, UPEN tidak menetapkan sasaran 

bilangan aktiviti dan peruntukan yang dirancang setiap tahun bagi program 

memajukan kraf tangan. 
 

ii. Pencapaian Outcome 
 
Tahap pencapaian outcome terhadap objektif pembangunan pelancongan 

bagi tempoh tahun 2013 hingga 2017 telah mencapai sasaran yang 

ditetapkan dalam PPSUK, iaitu peningkatan 10% kedatangan pelancong. 
Bagi tempoh lima (5) tahun tersebut, sejumlah 34.49 juta pelancong 

domestik dan antarabangsa telah datang ke negeri Selangor dengan peratus 

peningkatan yang dicatatkan pada tahun 2017 berbanding tahun 2013 

adalah sebanyak 10.9%. Bagaimanapun, sasaran yang ditetapkan dalam 

PPSUK tahun 2018 hingga 2022 belum dapat dicapai berdasarkan 

kedatangan pelancong ke negeri Selangor pada tahun 2018. Bilangan yang 
disasarkan adalah 7.40 juta orang setahun namun bilangan sebenar 

pelancong tahun 2018 hanya 7.23 juta orang atau 97.7% berbanding 

sasaran. Bagaimanapun berdasarkan pengiraan TTSB, sejumlah      

RM13.428 bilion berjaya dijana pada tahun 2018 bagi kedatangan 7.23 juta 

pelancong ke negeri Selangor. Prestasi kedatangan pengunjung dan 

pelancong di lima (5) produk pelancongan yang diaudit pula tidak mencapai 
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sasaran PPSUK dengan purata kedatangan pengunjung dan pelancong 

adalah antara -9% hingga 6% berbanding peningkatan 30% yang 

disasarkan. 
 

b. Pengurusan Program Pembangunan Pelancongan 

Terdapat kelemahan dalam aspek pengurusan aktiviti promosi dan acara serta 

kerja menaik taraf produk pelancongan yang menjejaskan kecekapan 

pengurusan program pembangunan pelancongan di negeri Selangor secara 

keseluruhannya.  
 

5.2. Penemuan utama Audit yang diberikan perhatian adalah seperti berikut: 
 

a. tiada kajian impak dibuat terhadap program memajukan kraf tangan bagi 

mengukur keberkesanan setiap aktiviti yang telah dijalankan;  
 

b. berlaku pertindihan peranan yang mana UPEN turut menjalankan aktiviti 

promosi, iaitu Program Familiarisation Tour yang sepatutnya dikendalikan 

oleh TSSB;  
 

c. tiada perjanjian dibuat antara TSSB dengan peserta bagi program Hos 
Komuniti Selangor menyebabkan sembilan (9) atau 30% peserta telah 

menarik diri dan tidak menamatkan kursus tersebut; 
 

d. operasi Kaunter Informasi Pelancongan (TIC) di Lapangan Terbang 

Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) telah ditutup bermula pada 1 Julai 2018 
menyebabkan peralatan TIC yang ditanggalkan tidak digunakan serta 

disimpan dalam stor selama 11 bulan; 
 

e. dua (2) projek menaik taraf produk pelancongan lewat disiapkan antara           

17 hingga 128 hari berbanding tarikh yang ditetapkan manakala satu (1) 

projek masih belum dilaksanakan; dan 
 

f. pemantauan terhadap kerja menaik taraf serta penyenggaraan produk 

pelancongan tidak dibuat dengan berkesan. 
 

 

6. PENEMUAN TERPERINCI AUDIT 
 

Perkara yang ditemui serta maklum balas UPEN telah dibincangkan dalam Exit 
Conference pada 13 September 2019 dan maklum balas terkini telah diterima pada      
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bagi mendapatkan penjelasan lanjut terhadap isu berbangkit. Selain itu, pemeriksaan 

fizikal turut dijalankan di TSSB, lima (5) PBT terpilih serta agensi kerajaan yang lain. 

 
 

5. RUMUSAN AUDIT 
 

5.1. Pengauditan yang dijalankan antara bulan April hingga Jun 2019 merumuskan 

perkara berikut: 

 

a.  Prestasi Program Pembangunan Pelancongan 
 

i. Pencapaian Output 
 
Bagi tempoh tahun 2016 hingga bulan April 2019, sejumlah 321 aktiviti 

promosi dan acara telah berjaya dilaksanakan berbanding 142 aktiviti yang 

dirancang. Bagi kerja menaik taraf produk pelancongan, sasaran bilangan 
projek tidak ditetapkan namun prestasi perbelanjaan adalah baik iaitu  

mencapai 93.9% daripada jumlah yang diperuntukkan. Bagi program 

memajukan kraf tangan, sebanyak 17 aktiviti telah dilaksanakan melibatkan 

kos berjumlah RM0.71 juta. Bagaimanapun, UPEN tidak menetapkan sasaran 

bilangan aktiviti dan peruntukan yang dirancang setiap tahun bagi program 

memajukan kraf tangan. 
 

ii. Pencapaian Outcome 
 
Tahap pencapaian outcome terhadap objektif pembangunan pelancongan 

bagi tempoh tahun 2013 hingga 2017 telah mencapai sasaran yang 

ditetapkan dalam PPSUK, iaitu peningkatan 10% kedatangan pelancong. 
Bagi tempoh lima (5) tahun tersebut, sejumlah 34.49 juta pelancong 

domestik dan antarabangsa telah datang ke negeri Selangor dengan peratus 

peningkatan yang dicatatkan pada tahun 2017 berbanding tahun 2013 

adalah sebanyak 10.9%. Bagaimanapun, sasaran yang ditetapkan dalam 

PPSUK tahun 2018 hingga 2022 belum dapat dicapai berdasarkan 

kedatangan pelancong ke negeri Selangor pada tahun 2018. Bilangan yang 
disasarkan adalah 7.40 juta orang setahun namun bilangan sebenar 

pelancong tahun 2018 hanya 7.23 juta orang atau 97.7% berbanding 

sasaran. Bagaimanapun berdasarkan pengiraan TTSB, sejumlah      

RM13.428 bilion berjaya dijana pada tahun 2018 bagi kedatangan 7.23 juta 

pelancong ke negeri Selangor. Prestasi kedatangan pengunjung dan 

pelancong di lima (5) produk pelancongan yang diaudit pula tidak mencapai 
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sasaran PPSUK dengan purata kedatangan pengunjung dan pelancong 

adalah antara -9% hingga 6% berbanding peningkatan 30% yang 

disasarkan. 
 

b. Pengurusan Program Pembangunan Pelancongan 

Terdapat kelemahan dalam aspek pengurusan aktiviti promosi dan acara serta 

kerja menaik taraf produk pelancongan yang menjejaskan kecekapan 

pengurusan program pembangunan pelancongan di negeri Selangor secara 

keseluruhannya.  
 

5.2. Penemuan utama Audit yang diberikan perhatian adalah seperti berikut: 
 

a. tiada kajian impak dibuat terhadap program memajukan kraf tangan bagi 

mengukur keberkesanan setiap aktiviti yang telah dijalankan;  
 

b. berlaku pertindihan peranan yang mana UPEN turut menjalankan aktiviti 

promosi, iaitu Program Familiarisation Tour yang sepatutnya dikendalikan 

oleh TSSB;  
 

c. tiada perjanjian dibuat antara TSSB dengan peserta bagi program Hos 
Komuniti Selangor menyebabkan sembilan (9) atau 30% peserta telah 

menarik diri dan tidak menamatkan kursus tersebut; 
 

d. operasi Kaunter Informasi Pelancongan (TIC) di Lapangan Terbang 

Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) telah ditutup bermula pada 1 Julai 2018 
menyebabkan peralatan TIC yang ditanggalkan tidak digunakan serta 

disimpan dalam stor selama 11 bulan; 
 

e. dua (2) projek menaik taraf produk pelancongan lewat disiapkan antara           

17 hingga 128 hari berbanding tarikh yang ditetapkan manakala satu (1) 

projek masih belum dilaksanakan; dan 
 

f. pemantauan terhadap kerja menaik taraf serta penyenggaraan produk 

pelancongan tidak dibuat dengan berkesan. 
 

 

6. PENEMUAN TERPERINCI AUDIT 
 

Perkara yang ditemui serta maklum balas UPEN telah dibincangkan dalam Exit 
Conference pada 13 September 2019 dan maklum balas terkini telah diterima pada      

WJD013336 Teks Selangor.indd   11 18/06/2020   4:56 PM



Pembangunan Pelancongan Negeri Selangor

1 - 12 Laporan Ketua Audit Negara Negeri Selangor Tahun 2018 Siri 3

RAHSIA 
 

1 - 12 Laporan Ketua Audit Negara Negeri Selangor Tahun 2018 Siri 3         
 Pembangunan Pelancongan Negeri Selangor RAHSIA 

 

27 April 2020. Penjelasan lanjut bagi setiap penemuan yang dinyatakan dalam rumusan 

Audit adalah seperti perenggan berikut: 

 

6.1. Prestasi Program Pembangunan Pelancongan 
 

6.1.1. Pencapaian Output 
 

a. Aktiviti Promosi dan Acara Pelancongan  
 

i. Promosi dan acara merupakan aktiviti penting dalam memastikan sektor 
pelancongan negeri mampu berkembang pesat serta menarik lebih ramai 

pelancong berkunjung ke negeri Selangor.  

 

ii. Bagi tempoh tahun 2016 hingga April 2019, Kerajaan negeri telah 

menyalurkan sejumlah RM12.60 juta kepada TSSB bagi tujuan promosi dan 

acara. Dengan peruntukan yang diperoleh, sebanyak 142 aktiviti promosi 
dan acara pelancongan telah dirancang untuk dilaksanakan. Namun sehingga 

bulan April 2019, sebanyak 321 aktiviti promosi dan acara telah berjaya 

dilaksanakan dengan kos berjumlah RM11.76 juta. Butiran lanjut adalah 

seperti dalam Jadual 3. 

 
JADUAL 3 

PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN AKTIVITI  
PROMOSI DAN ACARA BAGI TEMPOH TAHUN 2016 HINGGA APRIL 2019 

TAHUN 

PERANCANGAN PELAKSANAAN PERATUS PELAKSANAAN (%) 

BIL. 
PROGRAM 

PERUNTUKAN 
DITERIMA 
OLEH TSSB 
(RM Juta) 

BIL. 
PROGRAM 

PERUNTUKAN 
DIBELANJAKAN 

(RM Juta) 

BIL. 
PROGRAM 

PERUNTUKAN 
DIBELANJAKAN 

2016 33 4.71 91 4.53 275.8 96.2 

2017 25 3.24 103 3.10 412.0 95.7 

2018 68 3.25 104 3.18 152.9 97.8 

2019 16 1.40 23 0.95 143.8 67.9 

JUMLAH 142 12.60 321 11.76 226.1 93.3 

Sumber: TSSB 

 

iii. Berdasarkan Jadual 3, bagi tempoh tahun 2016 hingga bulan April 2019, 

aktiviti promosi dan acara telah berjaya dilaksanakan melebihi sasaran, 

masing-masing sebanyak 91 (275.8%), 103 (412%), 104 (152.9%) dan      

23 (143.8%) aktiviti berbanding perancangan. Pelaksanaan aktiviti yang 

lebih tinggi berbanding perancangan adalah kerana aktiviti promosi dan 

acara dibuat secara ad hoc dan berdasarkan permohonan yang diterima 
daripada agensi luar dan PBT terlibat. 
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iv. Semakan Audit mendapati antara aktiviti promosi yang dijalankan 

termasuklah misi pasaran luar negara dan dalam negara, penganjuran acara 

pelancongan serta kempen pengiklanan melalui media cetak, elektronik dan 

media sosial. Antara acara utama yang dilaksanakan oleh TSSB adalah 
Malaysian Women Marathon, Festival Kesenian Orang Asal, Festival Bon 

Odori dan Raja Muda Royal Regatta Selangor. Penganjuran acara utama 

yang dilaksanakan oleh TSSB adalah untuk membantu merancakkan industri 

pelancongan negeri. Selain itu, penganjuran Festival Kesenian Orang Asal 

dibuat bagi memperkenalkan kepada masyarakat dalam dan luar negara 

tentang kewujudan pelbagai etnik orang asli di Malaysia. Contoh 
penganjuran acara adalah seperti dalam Gambar 1 dan Gambar 2. 

 
GAMBAR 1 GAMBAR 2 

  
Festival Bon Odori  

20.08.2018 
(Sumber: TSSB) 

Festival Kesenian Orang Asal  
03.08.2019 

 (Sumber: TSSB) 
 

v. Bagaimanapun, semakan Audit mendapati tiada kajian impak 
dijalankan oleh TSSB bagi menilai sama ada outcome 
terhadap program promosi dalam dan luar negara yang 
dilaksanakan telah berjaya meningkatkan bilangan pelancong 
ke negeri Selangor. Tanpa kajian impak yang berkesan, TSSB tidak 

dapat menentukan sama ada promosi yang dijalankan di negara terlibat 

berpotensi untuk menarik rakyat negara tersebut berkunjung ke negeri 

Selangor.  
 

b. Projek Menaik Taraf Produk Pelancongan 

 
i. Berdasarkan belanjawan Kerajaan negeri, sejumlah RM6.54 juta telah 

diperuntukkan untuk projek menaik taraf produk pelancongan bagi tempoh 

tahun 2016 hingga 2019. Ini bagi memastikan keadaan produk pelancongan 
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27 April 2020. Penjelasan lanjut bagi setiap penemuan yang dinyatakan dalam rumusan 

Audit adalah seperti perenggan berikut: 

 

6.1. Prestasi Program Pembangunan Pelancongan 
 

6.1.1. Pencapaian Output 
 

a. Aktiviti Promosi dan Acara Pelancongan  
 

i. Promosi dan acara merupakan aktiviti penting dalam memastikan sektor 
pelancongan negeri mampu berkembang pesat serta menarik lebih ramai 

pelancong berkunjung ke negeri Selangor.  

 

ii. Bagi tempoh tahun 2016 hingga April 2019, Kerajaan negeri telah 

menyalurkan sejumlah RM12.60 juta kepada TSSB bagi tujuan promosi dan 

acara. Dengan peruntukan yang diperoleh, sebanyak 142 aktiviti promosi 
dan acara pelancongan telah dirancang untuk dilaksanakan. Namun sehingga 

bulan April 2019, sebanyak 321 aktiviti promosi dan acara telah berjaya 

dilaksanakan dengan kos berjumlah RM11.76 juta. Butiran lanjut adalah 

seperti dalam Jadual 3. 

 
JADUAL 3 

PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN AKTIVITI  
PROMOSI DAN ACARA BAGI TEMPOH TAHUN 2016 HINGGA APRIL 2019 

TAHUN 

PERANCANGAN PELAKSANAAN PERATUS PELAKSANAAN (%) 

BIL. 
PROGRAM 

PERUNTUKAN 
DITERIMA 
OLEH TSSB 
(RM Juta) 

BIL. 
PROGRAM 

PERUNTUKAN 
DIBELANJAKAN 

(RM Juta) 

BIL. 
PROGRAM 

PERUNTUKAN 
DIBELANJAKAN 

2016 33 4.71 91 4.53 275.8 96.2 

2017 25 3.24 103 3.10 412.0 95.7 

2018 68 3.25 104 3.18 152.9 97.8 

2019 16 1.40 23 0.95 143.8 67.9 

JUMLAH 142 12.60 321 11.76 226.1 93.3 

Sumber: TSSB 

 

iii. Berdasarkan Jadual 3, bagi tempoh tahun 2016 hingga bulan April 2019, 

aktiviti promosi dan acara telah berjaya dilaksanakan melebihi sasaran, 

masing-masing sebanyak 91 (275.8%), 103 (412%), 104 (152.9%) dan      

23 (143.8%) aktiviti berbanding perancangan. Pelaksanaan aktiviti yang 

lebih tinggi berbanding perancangan adalah kerana aktiviti promosi dan 

acara dibuat secara ad hoc dan berdasarkan permohonan yang diterima 
daripada agensi luar dan PBT terlibat. 
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iv. Semakan Audit mendapati antara aktiviti promosi yang dijalankan 

termasuklah misi pasaran luar negara dan dalam negara, penganjuran acara 

pelancongan serta kempen pengiklanan melalui media cetak, elektronik dan 

media sosial. Antara acara utama yang dilaksanakan oleh TSSB adalah 
Malaysian Women Marathon, Festival Kesenian Orang Asal, Festival Bon 

Odori dan Raja Muda Royal Regatta Selangor. Penganjuran acara utama 

yang dilaksanakan oleh TSSB adalah untuk membantu merancakkan industri 

pelancongan negeri. Selain itu, penganjuran Festival Kesenian Orang Asal 

dibuat bagi memperkenalkan kepada masyarakat dalam dan luar negara 

tentang kewujudan pelbagai etnik orang asli di Malaysia. Contoh 
penganjuran acara adalah seperti dalam Gambar 1 dan Gambar 2. 

 
GAMBAR 1 GAMBAR 2 

  
Festival Bon Odori  

20.08.2018 
(Sumber: TSSB) 

Festival Kesenian Orang Asal  
03.08.2019 

 (Sumber: TSSB) 
 

v. Bagaimanapun, semakan Audit mendapati tiada kajian impak 
dijalankan oleh TSSB bagi menilai sama ada outcome 
terhadap program promosi dalam dan luar negara yang 
dilaksanakan telah berjaya meningkatkan bilangan pelancong 
ke negeri Selangor. Tanpa kajian impak yang berkesan, TSSB tidak 

dapat menentukan sama ada promosi yang dijalankan di negara terlibat 

berpotensi untuk menarik rakyat negara tersebut berkunjung ke negeri 

Selangor.  
 

b. Projek Menaik Taraf Produk Pelancongan 

 
i. Berdasarkan belanjawan Kerajaan negeri, sejumlah RM6.54 juta telah 

diperuntukkan untuk projek menaik taraf produk pelancongan bagi tempoh 

tahun 2016 hingga 2019. Ini bagi memastikan keadaan produk pelancongan 
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di negeri Selangor kondusif untuk dikunjungi serta dapat meningkatkan 

kedatangan pengunjung.  

 

ii. Semakan Audit mendapati bagi tempoh tahun 2016 hingga bulan April 2019, 
pencapaian projek menaik taraf produk pelancongan adalah baik jika diukur 

daripada aspek prestasi perbelanjaan. Hal ini kerana sejumlah RM6.14 juta 

atau 93.9% daripada RM6.54 juta yang diperuntukkan telah dibelanjakan. 

Perbelanjaan tersebut melibatkan 87 projek yang telah dilaksanakan oleh 

TSSB, PBT dan agensi kerajaan lain. Butiran lanjut seperti dalam Jadual 4. 
Bagaimanapun, pihak Audit mendapati sasaran bilangan projek setahun tidak 
ditetapkan manakala peruntukan kewangan tahunan dibuat tanpa 

perancangan perolehan yang terperinci. Dalam hal ini, pihak UPEN 

menyalurkan peruntukan berdasarkan permohonan yang diterima daripada 

TSSB, PBT dan agensi kerajaan di mana kelulusan bergantung kepada 

persetujuan YB Pengerusi Jawatankuasa Tetap Pelancongan dan baki semasa 

yang masih ada.  
 

JADUAL 4 
PRESTASI PROJEK MENAIK TARAF PRODUK PELANCONGAN SEHINGGA APRIL 2019 

TAHUN PERUNTUKAN 
(RM Juta) 

PERBELANJAAN 
(RM Juta) 

PENCAPAIAN  
(%) BIL. PROJEK 

2016 2.31 2.28 98.7 33 

2017 1.23 1.22 99.2 22 

2018 1.50 1.34 89.3 31 

2019 1.50 1.30 86.7 1 

JUMLAH 6.54 6.14 93.9 87 

          Sumber: Penyata Kewangan 

 

c. Program Memajukan Kraf Tangan 
 

i. Memajukan kraf tangan juga merupakan aktiviti yang dilaksanakan bagi 

memperkenalkan dan mempelbagaikan produk kraf tangan negeri Selangor di 

samping membantu meningkatkan taraf ekonomi pengusaha kraf. Terdapat 

dua (2) program yang dijalankan bagi memajukan industri kraf tangan di 

negeri Selangor, iaitu Kembara Kraf Selangor dan Bazar Kraf. Kembara Kraf 
dan Bazar Kraf diperkenalkan pada tahun 2011 merupakan program untuk 
membangun, mempromosi dan mempelbagaikan keistimewaan produk dan 
hasil kraf tangan yang melibatkan penyertaan daripada pengusaha kraf negeri 
Selangor. 

ii. Semakan Audit mendapati bagi tempoh tahun 2016 hingga bulan April 2019, 
sebanyak 17 program telah dijalankan oleh UPEN dan PBT bagi memajukan 
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kraf tangan melibatkan kos sejumlah RM0.71 juta seperti dalam Jadual 5. 

Bagaimanapun, UPEN tidak menetapkan sasaran bilangan aktiviti serta 

peruntukan bagi program memajukan kraf tangan yang dirancang setiap 

tahun. Selain itu, tiada kajian impak dilaksanakan terhadap 
program memajukan kraf tangan bagi mengukur 
keberkesanan setiap aktiviti yang telah dijalankan.  

 
JADUAL 5 

PROGRAM MEMAJUKAN KRAF TANGAN  
BAGI TEMPOH TAHUN 2016 HINGGA BULAN APRIL 2019 
TAHUN BIL. PROGRAM JUMLAH PERBELANJAAN 

(RM) 
2016 5 250,000 

2017 6 229,495 

2018 3 114,100 

2019 3 114,500 

JUMLAH 17 708,095 

          Sumber: UPEN 

 
 

Maklum Balas UPEN yang Diterima pada 27 April 2020 
 

Tiada kajian impak yang khusus dilaksanakan oleh TSSB bagi menilai outcome 
program promosi dalam dan luar negara. Bagaimanapun, TSSB mengambil inisiatif 

dengan menggunakan kajian sedia ada, iaitu Kaji Selidik Kedatangan Pelancong 

(Penginap Hotel) dan Kaji Selidik Kedatangan Pengunjung ke Produk Pelancongan 

Utama di negeri Selangor sebagai penanda aras bagi menilai hasil promosi dalam dan 

luar negara.  

 
Bagi menambah baik kaedah kajian, satu cadangan Pembangunan Sistem Statistik 

Pelancongan dengan kos RM434,000 telah mendapat kelulusan Majlis Mesyuarat 

Kerajaan Negeri Selangor (MMKN) Ke-24 pada 28 Ogos 2019. Berdasarkan kertas 

cadangan, sistem ini mampu memperkasakan pengurusan statistik pelancongan dari 

segi pangkalan, pemprosesan dan analisis data serta ketepatan pelaporan.  

 
Bagi projek menaik taraf produk pelancongan, perancangan peruntukan Anggaran 

Belanja Pembangunan Tahunan dibuat berdasarkan permohonan projek diterima 

pada tahun sebelumnya. Kaedah perbelanjaan pembangunan dilaksanakan 

berdasarkan tahun semasa dan bukan berdasarkan perbelanjaan RMK-11. 

Permohonan peruntukan pada tahun semasa dibawa dan dibincangkan di dalam 

Bengkel Retreat dan Mesyuarat Jawatankuasa Tetap Pelancongan untuk 
dipertimbangkan sebelum disyorkan kepada YB Pengerusi Jawatankuasa Tetap 
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di negeri Selangor kondusif untuk dikunjungi serta dapat meningkatkan 

kedatangan pengunjung.  

 

ii. Semakan Audit mendapati bagi tempoh tahun 2016 hingga bulan April 2019, 
pencapaian projek menaik taraf produk pelancongan adalah baik jika diukur 

daripada aspek prestasi perbelanjaan. Hal ini kerana sejumlah RM6.14 juta 

atau 93.9% daripada RM6.54 juta yang diperuntukkan telah dibelanjakan. 

Perbelanjaan tersebut melibatkan 87 projek yang telah dilaksanakan oleh 

TSSB, PBT dan agensi kerajaan lain. Butiran lanjut seperti dalam Jadual 4. 
Bagaimanapun, pihak Audit mendapati sasaran bilangan projek setahun tidak 
ditetapkan manakala peruntukan kewangan tahunan dibuat tanpa 

perancangan perolehan yang terperinci. Dalam hal ini, pihak UPEN 

menyalurkan peruntukan berdasarkan permohonan yang diterima daripada 

TSSB, PBT dan agensi kerajaan di mana kelulusan bergantung kepada 

persetujuan YB Pengerusi Jawatankuasa Tetap Pelancongan dan baki semasa 

yang masih ada.  
 

JADUAL 4 
PRESTASI PROJEK MENAIK TARAF PRODUK PELANCONGAN SEHINGGA APRIL 2019 

TAHUN PERUNTUKAN 
(RM Juta) 

PERBELANJAAN 
(RM Juta) 

PENCAPAIAN  
(%) BIL. PROJEK 

2016 2.31 2.28 98.7 33 

2017 1.23 1.22 99.2 22 

2018 1.50 1.34 89.3 31 

2019 1.50 1.30 86.7 1 

JUMLAH 6.54 6.14 93.9 87 

          Sumber: Penyata Kewangan 

 

c. Program Memajukan Kraf Tangan 
 

i. Memajukan kraf tangan juga merupakan aktiviti yang dilaksanakan bagi 

memperkenalkan dan mempelbagaikan produk kraf tangan negeri Selangor di 

samping membantu meningkatkan taraf ekonomi pengusaha kraf. Terdapat 

dua (2) program yang dijalankan bagi memajukan industri kraf tangan di 

negeri Selangor, iaitu Kembara Kraf Selangor dan Bazar Kraf. Kembara Kraf 
dan Bazar Kraf diperkenalkan pada tahun 2011 merupakan program untuk 
membangun, mempromosi dan mempelbagaikan keistimewaan produk dan 
hasil kraf tangan yang melibatkan penyertaan daripada pengusaha kraf negeri 
Selangor. 

ii. Semakan Audit mendapati bagi tempoh tahun 2016 hingga bulan April 2019, 
sebanyak 17 program telah dijalankan oleh UPEN dan PBT bagi memajukan 
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kraf tangan melibatkan kos sejumlah RM0.71 juta seperti dalam Jadual 5. 

Bagaimanapun, UPEN tidak menetapkan sasaran bilangan aktiviti serta 

peruntukan bagi program memajukan kraf tangan yang dirancang setiap 

tahun. Selain itu, tiada kajian impak dilaksanakan terhadap 
program memajukan kraf tangan bagi mengukur 
keberkesanan setiap aktiviti yang telah dijalankan.  

 
JADUAL 5 

PROGRAM MEMAJUKAN KRAF TANGAN  
BAGI TEMPOH TAHUN 2016 HINGGA BULAN APRIL 2019 
TAHUN BIL. PROGRAM JUMLAH PERBELANJAAN 

(RM) 
2016 5 250,000 

2017 6 229,495 

2018 3 114,100 

2019 3 114,500 

JUMLAH 17 708,095 

          Sumber: UPEN 

 
 

Maklum Balas UPEN yang Diterima pada 27 April 2020 
 

Tiada kajian impak yang khusus dilaksanakan oleh TSSB bagi menilai outcome 
program promosi dalam dan luar negara. Bagaimanapun, TSSB mengambil inisiatif 

dengan menggunakan kajian sedia ada, iaitu Kaji Selidik Kedatangan Pelancong 

(Penginap Hotel) dan Kaji Selidik Kedatangan Pengunjung ke Produk Pelancongan 

Utama di negeri Selangor sebagai penanda aras bagi menilai hasil promosi dalam dan 

luar negara.  

 
Bagi menambah baik kaedah kajian, satu cadangan Pembangunan Sistem Statistik 

Pelancongan dengan kos RM434,000 telah mendapat kelulusan Majlis Mesyuarat 

Kerajaan Negeri Selangor (MMKN) Ke-24 pada 28 Ogos 2019. Berdasarkan kertas 

cadangan, sistem ini mampu memperkasakan pengurusan statistik pelancongan dari 

segi pangkalan, pemprosesan dan analisis data serta ketepatan pelaporan.  

 
Bagi projek menaik taraf produk pelancongan, perancangan peruntukan Anggaran 

Belanja Pembangunan Tahunan dibuat berdasarkan permohonan projek diterima 

pada tahun sebelumnya. Kaedah perbelanjaan pembangunan dilaksanakan 

berdasarkan tahun semasa dan bukan berdasarkan perbelanjaan RMK-11. 

Permohonan peruntukan pada tahun semasa dibawa dan dibincangkan di dalam 

Bengkel Retreat dan Mesyuarat Jawatankuasa Tetap Pelancongan untuk 
dipertimbangkan sebelum disyorkan kepada YB Pengerusi Jawatankuasa Tetap 
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Pelancongan untuk persetujuan. Selain itu, peruntukan yang disalurkan bergantung 

kepada permohonan dan baki semasa.  

 

Selain itu, program memajukan kraf tangan UPEN telah menetapkan sasaran 
bilangan aktiviti serta peruntukan bagi program memajukan kraf tangan yang 

dirancang setiap tahun, iaitu dua (2) program Bazar Kraf sebanyak dua (2) kali 

setahun dan Kembara Kraf Selangor sebanyak sekali setahun di dalam Sasaran Kerja 

Tahunan pada setiap tahun. Selain itu, UPEN juga melaksanakan program 

pembangunan kraf tangan untuk memberikan latihan pembangunan kepada 

pengusaha kraf tangan di bawah bimbingan syarikat kraf tangan yang dipilih. UPEN 
kemudian mengubah kaedah program dengan mengadakan program latihan seperti 

keusahawanan, ilmu teknologi maklumat dan strategi pemasaran. Perkembangan 

peserta dipantau selama setahun oleh konsultan yang dilantik pada tahun 2014.  

 

 

Pada pendapat Audit, pencapaian output program pembangunan 
pelancongan adalah baik berdasarkan peratusan perbelanjaan yang 
melebihi 90% bagi aktiviti promosi dan acara pelancongan serta projek 
menaik taraf produk pelancongan. Kajian impak yang tidak dijalankan pula 
menyebabkan keberkesanan program/projek tidak dapat diukur. 
 

 
6.1.2. Pencapaian Outcome 

 

a. Pencapaian Objektif Program Pembangunan Pelancongan 
 

i. PPSUK tahun 2013 hingga 2017 telah menetapkan sasaran peningkatan 10% 
kedatangan pelancong bagi tempoh tersebut. Manakala PPSUK tahun 2018 

hingga 2022 pula telah menyasarkan 37 juta pelancong dengan purata       

7.4 juta pelancong setahun melawat negeri Selangor. Selain itu, melalui 

PPSUK tahun 2018 hingga 2022, Kerajaan negeri menyasarkan sektor 

pelancongan menyumbang sejumlah RM26 bilion dengan anggaran hasil 

sebanyak RM5.20 bilion setahun.  
 

ii. Pengukuran outcome terhadap kedatangan pelancong dibuat berdasarkan 

kepada pengumpulan data dan analisis yang dilaksanakan oleh TSSB 

sebanyak tiga (3) bulan sekali setiap tahun. Pengumpulan data dibuat dengan 

mengambil kira pelancong domestik dan luar negara yang menginap di hotel 

sahaja berpandukan kepada Manual Prosedur Operasi Standard Pengumpulan 
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dan Analisis Data Sampel Data Kedatangan Pelancong (Penginap Hotel) ke 

Selangor. 
 

iii. Berdasarkan Kertas Makluman MMKN pada 19 April 2019, terdapat 410 hotel 

di negeri Selangor mempunyai lesen perniagaan yang dikeluarkan oleh PBT 

serta mendapat penarafan bintang. Sebanyak 134 atau 32.7% hotel telah 

dipilih sebagai sampel bagi tujuan pengumpulan data. Antara kriteria 

pemilihan sampel hotel adalah pengurusan data pelancong yang baik serta 

hotel yang dipilih mempunyai lebih daripada 10 bilik. Bagaimanapun, data 
tersebut tidak mengambil kira pelancong yang menginap di Inap Dusun, 

Homestay dan AirBnB (premis persendirian). 
 

iv. Semakan Audit terhadap statistik kedatangan pelancong yang disediakan oleh 

TSSB bagi tempoh tahun 2013 hingga 2017 mendapati sasaran yang 
ditetapkan, iaitu peningkatan 10% kedatangan pelancong telah dicapai. Bagi 

tempoh lima (5) tahun tersebut, seramai 34.49 juta pelancong domestik dan 

antarabangsa telah datang ke negeri Selangor. Jumlah kedatangan pelancong 

yang direkodkan pada tahun 2017 adalah seramai 7.43 juta orang iaitu 

meningkat sebanyak 10.9% berbanding 6.7 juta pelancong yang direkodkan 

pada tahun 2013. 
 

v. Bagaimanapun, sasaran yang ditetapkan PPSUK tahun 2018 hingga 2022 
yang menyasarkan 7.4 juta pelancong setahun tidak dapat dicapai bagi tahun 

2018. Hal ini kerana kedatangan pelancong ke negeri Selangor pada tahun 

2018 hanya 7.23 juta pelancong atau 97.7% berbanding sasaran ditetapkan. 

Keadaan ini disebabkan oleh penurunan seramai 300,000 (8.5%) pelancong 

antarabangsa di negeri Selangor berbanding tahun 2017. Butiran lanjut 

adalah seperti dalam Jadual 6.     
 

JADUAL 6 
STATISTIK KEDATANGAN PELANCONG  

KE NEGERI SELANGOR BAGI TEMPOH TAHUN 2013 HINGGA 2018 

TAHUN SASARAN 
(Juta Orang) 

STATISTIK PELANCONG 
DOMESTIK 

(Juta Orang) 
ANTARABANGSA 

(Juta Orang) 
JUMLAH 

(Juta Orang) 
2013 

Peningkatan 
10% 

3.58 3.12 6.70 

2014 3.60 2.47 6.07 

2015 3.73 3.28 7.01 

2016 4.02 3.26 7.28 

2017 3.92 3.51 7.43 

JUMLAH 18.85           15.64 34.49 

Peningkatan (%) [(7.43 juta – 6.7 juta)/6.7 juta*100] = 10.9% 

2018 7.40 4.02 3.21 7.23 

JUMLAH KESELURUHAN 22.87           18.85 41.72 
  Sumber: TSSB 
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Pelancongan untuk persetujuan. Selain itu, peruntukan yang disalurkan bergantung 

kepada permohonan dan baki semasa.  

 

Selain itu, program memajukan kraf tangan UPEN telah menetapkan sasaran 
bilangan aktiviti serta peruntukan bagi program memajukan kraf tangan yang 

dirancang setiap tahun, iaitu dua (2) program Bazar Kraf sebanyak dua (2) kali 

setahun dan Kembara Kraf Selangor sebanyak sekali setahun di dalam Sasaran Kerja 

Tahunan pada setiap tahun. Selain itu, UPEN juga melaksanakan program 

pembangunan kraf tangan untuk memberikan latihan pembangunan kepada 

pengusaha kraf tangan di bawah bimbingan syarikat kraf tangan yang dipilih. UPEN 
kemudian mengubah kaedah program dengan mengadakan program latihan seperti 

keusahawanan, ilmu teknologi maklumat dan strategi pemasaran. Perkembangan 

peserta dipantau selama setahun oleh konsultan yang dilantik pada tahun 2014.  

 

 

Pada pendapat Audit, pencapaian output program pembangunan 
pelancongan adalah baik berdasarkan peratusan perbelanjaan yang 
melebihi 90% bagi aktiviti promosi dan acara pelancongan serta projek 
menaik taraf produk pelancongan. Kajian impak yang tidak dijalankan pula 
menyebabkan keberkesanan program/projek tidak dapat diukur. 
 

 
6.1.2. Pencapaian Outcome 

 

a. Pencapaian Objektif Program Pembangunan Pelancongan 
 

i. PPSUK tahun 2013 hingga 2017 telah menetapkan sasaran peningkatan 10% 
kedatangan pelancong bagi tempoh tersebut. Manakala PPSUK tahun 2018 

hingga 2022 pula telah menyasarkan 37 juta pelancong dengan purata       

7.4 juta pelancong setahun melawat negeri Selangor. Selain itu, melalui 

PPSUK tahun 2018 hingga 2022, Kerajaan negeri menyasarkan sektor 

pelancongan menyumbang sejumlah RM26 bilion dengan anggaran hasil 

sebanyak RM5.20 bilion setahun.  
 

ii. Pengukuran outcome terhadap kedatangan pelancong dibuat berdasarkan 

kepada pengumpulan data dan analisis yang dilaksanakan oleh TSSB 

sebanyak tiga (3) bulan sekali setiap tahun. Pengumpulan data dibuat dengan 

mengambil kira pelancong domestik dan luar negara yang menginap di hotel 

sahaja berpandukan kepada Manual Prosedur Operasi Standard Pengumpulan 
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dan Analisis Data Sampel Data Kedatangan Pelancong (Penginap Hotel) ke 

Selangor. 
 

iii. Berdasarkan Kertas Makluman MMKN pada 19 April 2019, terdapat 410 hotel 

di negeri Selangor mempunyai lesen perniagaan yang dikeluarkan oleh PBT 

serta mendapat penarafan bintang. Sebanyak 134 atau 32.7% hotel telah 

dipilih sebagai sampel bagi tujuan pengumpulan data. Antara kriteria 

pemilihan sampel hotel adalah pengurusan data pelancong yang baik serta 

hotel yang dipilih mempunyai lebih daripada 10 bilik. Bagaimanapun, data 
tersebut tidak mengambil kira pelancong yang menginap di Inap Dusun, 

Homestay dan AirBnB (premis persendirian). 
 

iv. Semakan Audit terhadap statistik kedatangan pelancong yang disediakan oleh 

TSSB bagi tempoh tahun 2013 hingga 2017 mendapati sasaran yang 
ditetapkan, iaitu peningkatan 10% kedatangan pelancong telah dicapai. Bagi 

tempoh lima (5) tahun tersebut, seramai 34.49 juta pelancong domestik dan 

antarabangsa telah datang ke negeri Selangor. Jumlah kedatangan pelancong 

yang direkodkan pada tahun 2017 adalah seramai 7.43 juta orang iaitu 

meningkat sebanyak 10.9% berbanding 6.7 juta pelancong yang direkodkan 

pada tahun 2013. 
 

v. Bagaimanapun, sasaran yang ditetapkan PPSUK tahun 2018 hingga 2022 
yang menyasarkan 7.4 juta pelancong setahun tidak dapat dicapai bagi tahun 

2018. Hal ini kerana kedatangan pelancong ke negeri Selangor pada tahun 

2018 hanya 7.23 juta pelancong atau 97.7% berbanding sasaran ditetapkan. 

Keadaan ini disebabkan oleh penurunan seramai 300,000 (8.5%) pelancong 

antarabangsa di negeri Selangor berbanding tahun 2017. Butiran lanjut 

adalah seperti dalam Jadual 6.     
 

JADUAL 6 
STATISTIK KEDATANGAN PELANCONG  

KE NEGERI SELANGOR BAGI TEMPOH TAHUN 2013 HINGGA 2018 

TAHUN SASARAN 
(Juta Orang) 

STATISTIK PELANCONG 
DOMESTIK 

(Juta Orang) 
ANTARABANGSA 

(Juta Orang) 
JUMLAH 

(Juta Orang) 
2013 

Peningkatan 
10% 

3.58 3.12 6.70 

2014 3.60 2.47 6.07 

2015 3.73 3.28 7.01 

2016 4.02 3.26 7.28 

2017 3.92 3.51 7.43 

JUMLAH 18.85           15.64 34.49 

Peningkatan (%) [(7.43 juta – 6.7 juta)/6.7 juta*100] = 10.9% 

2018 7.40 4.02 3.21 7.23 

JUMLAH KESELURUHAN 22.87           18.85 41.72 
  Sumber: TSSB 
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vi. Analisis Audit terhadap Jadual 6 mendapati bagi tempoh tahun 2013 hingga 

2018, jumlah kedatangan pelancong ke negeri Selangor adalah 41.72 juta. 

Daripada jumlah keseluruhan, sejumlah 22.87 juta (54.8%) adalah pelancong 

domestik manakala 18.85 juta orang (45.2%) merupakan pelancong 
antarabangsa. Berdasarkan laman web Kementerian Pelancongan, Seni dan 

Budaya Malaysia (MOTAC), kedatangan pelancong antarabangsa ke negeri 

Selangor telah menyumbang sebanyak 26.5% daripada keseluruhan     

157.42 juta pelancong yang datang ke Malaysia.  

 

vii. Analisis Audit selanjutnya terhadap statistik kedatangan pelancong 
antarabangsa bagi 10 negara utama yang disediakan oleh TSSB mendapati 

negara China mencatatkan kedatangan pelancong tertinggi. Daripada       

7.49 juta pelancong asing di negeri Selangor, seramai 2.68 juta atau 35.8% 

merupakan pelancong dari negara China. Ini diikuti dengan pelancong 

daripada Singapura dan Indonesia masing-masing seramai 1.59 juta dan   

0.73 juta pelancong. Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 7. 
 

JADUAL 7 
JUMLAH PELANCONG ANTARABANGSA  

KE NEGERI SELANGOR MENGIKUT NEGARA BAGI TEMPOH 2016 HINGGA 2018 

BIL. NEGARA 2016 
(Juta) 

2017 
(Juta) 

2018 
(Juta) 

JUMLAH 
(Juta) 

1. China 0.82 0.78 1.08 2.68 

2. Singapura 0.78 0.49 0.32 1.59 

3. Indonesia 0.32 0.21 0.20 0.73 

4. India 0.16 0.18 0.17 0.51 

5. Thailand 0.27 0.12 0.09 0.48 

6. Jepun 0.05 0.21 0.18 0.44 

7. Arab Saudi 0.04 0.22 0.09 0.35 

8. Australia 0.08 0.11 0.10 0.29 

9. Korea Selatan 0.04 0.07 0.11 0.22 

10. United Kingdom 0.05 0.09 0.06 0.20 

JUMLAH 2.61 2.48 2.40 7.49 

Sumber:TSSB 

 

b. Sumbangan Aktiviti Pelancongan Kepada Pendapatan Negeri 
 

i. Bagi tujuan pengumpulan data perbelanjaan setiap pelancong, TSSB 

menggunakan kaedah Purata Perbelanjaan Per Kapita. Kaedah tersebut yang 
turut digunakan oleh Tourism Malaysia melalui penerbitan Laporan Tahunan 

Key Performance Indicator (KPI) merupakan panduan untuk mengukur 

perbelanjaan bagi setiap perjalanan pelancong. Berdasarkan Laporan KPI, 

kadar Purata Perbelanjaan Perkapita bagi pelancong antarabangsa dan 
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domestik adalah sebanyak RM3,257 dan RM733 masing-masing. Antara 

komponen perbelanjaan yang diukur adalah membeli belah, penginapan, 

pengangkutan, makanan serta minuman.  
 
ii. Semakan Audit mendapati kedatangan pelancong memberi kesan secara 

langsung dalam meningkatkan pendapatan Kerajaan Negeri Selangor melalui 

cukai membeli belah, cukai penginapan, cukai makanan dan pertukaran mata 

wang asing. Semakan Audit mendapati sasaran RM5.20 bilion hasil setahun 

daripada aktiviti pelancongan seperti yang ditetapkan dalam PPSUK tahun 

2018 hingga 2022 telah berjaya dicapai. Berdasarkan pengiraan Audit, pada 
tahun 2018, sejumlah RM13.428 bilion telah diperoleh daripada kedatangan 

7.23 juta pelancong antarabangsa dan domestik. Daripada RM13.428 bilion 

tersebut, pelancong antarabangsa telah menyumbang sejumlah       

RM10.485 bilion atau 78.1% manakala RM2.943 bilion atau 21.9% 

disumbangkan oleh pelancong domestik. Semakan Audit juga mendapati 

walaupun statistik kedatangan pelancong pada tahun 2018 menunjukkan 
penurunan, namun hasil yang diterima meningkat. Hal ini kerana kadar 

Purata Perbelanjaan Per Kapita bagi setiap pelancong antarabangsa pada 

tahun 2018 adalah RM3,257 berbanding hanya RM3,166 pada tahun 2017. 
 

c. Pencapaian Kedatangan Pengunjung ke Produk Pelancongan 
 
i. Kerajaan negeri telah menggariskan teras strategik dalam PPSUK, antaranya 

pembangunan infrastruktur fizikal serta kemudahan awam demi keselesaan 

dan kesejahteraan rakyat. Sebagai nilai tambah terhadap produk pelancongan 

sedia ada, projek menaik taraf telah dilaksanakan bagi memberi keselesaan 

dan kemudahan kepada pengunjung dan pelancong. Bagi tempoh tahun 2013 

hingga 2017, PPSUK menetapkan sasaran untuk meningkatkan 30% bilangan 
pengunjung ke produk pelancongan. Sehingga bulan April 2019, terdapat    

75 produk pelancongan di negeri Selangor di bawah seliaan PBT, TSSB serta 

agensi kerajaan yang berkaitan.  

 

ii. Prestasi kedatangan pengunjung ke produk pelancongan diukur berdasarkan 

tiket kemasukan yang dijual oleh pengendali/operator. Bagi mengukur 
prestasi pengunjung, pihak Audit telah membuat semakan terhadap lima (5) 

produk pelancongan yang memerlukan pengunjung membeli tiket masuk ke 

produk pelancongan tersebut.  

 

iii. Semakan Audit mendapati secara keseluruhannya, prestasi kedatangan 
pengunjung di lima (5) produk pelancongan yang disemak 
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vi. Analisis Audit terhadap Jadual 6 mendapati bagi tempoh tahun 2013 hingga 

2018, jumlah kedatangan pelancong ke negeri Selangor adalah 41.72 juta. 

Daripada jumlah keseluruhan, sejumlah 22.87 juta (54.8%) adalah pelancong 

domestik manakala 18.85 juta orang (45.2%) merupakan pelancong 
antarabangsa. Berdasarkan laman web Kementerian Pelancongan, Seni dan 

Budaya Malaysia (MOTAC), kedatangan pelancong antarabangsa ke negeri 

Selangor telah menyumbang sebanyak 26.5% daripada keseluruhan     

157.42 juta pelancong yang datang ke Malaysia.  

 

vii. Analisis Audit selanjutnya terhadap statistik kedatangan pelancong 
antarabangsa bagi 10 negara utama yang disediakan oleh TSSB mendapati 

negara China mencatatkan kedatangan pelancong tertinggi. Daripada       

7.49 juta pelancong asing di negeri Selangor, seramai 2.68 juta atau 35.8% 

merupakan pelancong dari negara China. Ini diikuti dengan pelancong 

daripada Singapura dan Indonesia masing-masing seramai 1.59 juta dan   

0.73 juta pelancong. Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 7. 
 

JADUAL 7 
JUMLAH PELANCONG ANTARABANGSA  

KE NEGERI SELANGOR MENGIKUT NEGARA BAGI TEMPOH 2016 HINGGA 2018 

BIL. NEGARA 2016 
(Juta) 

2017 
(Juta) 

2018 
(Juta) 

JUMLAH 
(Juta) 

1. China 0.82 0.78 1.08 2.68 

2. Singapura 0.78 0.49 0.32 1.59 

3. Indonesia 0.32 0.21 0.20 0.73 

4. India 0.16 0.18 0.17 0.51 

5. Thailand 0.27 0.12 0.09 0.48 

6. Jepun 0.05 0.21 0.18 0.44 

7. Arab Saudi 0.04 0.22 0.09 0.35 

8. Australia 0.08 0.11 0.10 0.29 

9. Korea Selatan 0.04 0.07 0.11 0.22 

10. United Kingdom 0.05 0.09 0.06 0.20 

JUMLAH 2.61 2.48 2.40 7.49 

Sumber:TSSB 

 

b. Sumbangan Aktiviti Pelancongan Kepada Pendapatan Negeri 
 

i. Bagi tujuan pengumpulan data perbelanjaan setiap pelancong, TSSB 

menggunakan kaedah Purata Perbelanjaan Per Kapita. Kaedah tersebut yang 
turut digunakan oleh Tourism Malaysia melalui penerbitan Laporan Tahunan 

Key Performance Indicator (KPI) merupakan panduan untuk mengukur 

perbelanjaan bagi setiap perjalanan pelancong. Berdasarkan Laporan KPI, 

kadar Purata Perbelanjaan Perkapita bagi pelancong antarabangsa dan 
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domestik adalah sebanyak RM3,257 dan RM733 masing-masing. Antara 

komponen perbelanjaan yang diukur adalah membeli belah, penginapan, 

pengangkutan, makanan serta minuman.  
 
ii. Semakan Audit mendapati kedatangan pelancong memberi kesan secara 

langsung dalam meningkatkan pendapatan Kerajaan Negeri Selangor melalui 

cukai membeli belah, cukai penginapan, cukai makanan dan pertukaran mata 

wang asing. Semakan Audit mendapati sasaran RM5.20 bilion hasil setahun 

daripada aktiviti pelancongan seperti yang ditetapkan dalam PPSUK tahun 

2018 hingga 2022 telah berjaya dicapai. Berdasarkan pengiraan Audit, pada 
tahun 2018, sejumlah RM13.428 bilion telah diperoleh daripada kedatangan 

7.23 juta pelancong antarabangsa dan domestik. Daripada RM13.428 bilion 

tersebut, pelancong antarabangsa telah menyumbang sejumlah       

RM10.485 bilion atau 78.1% manakala RM2.943 bilion atau 21.9% 

disumbangkan oleh pelancong domestik. Semakan Audit juga mendapati 

walaupun statistik kedatangan pelancong pada tahun 2018 menunjukkan 
penurunan, namun hasil yang diterima meningkat. Hal ini kerana kadar 

Purata Perbelanjaan Per Kapita bagi setiap pelancong antarabangsa pada 

tahun 2018 adalah RM3,257 berbanding hanya RM3,166 pada tahun 2017. 
 

c. Pencapaian Kedatangan Pengunjung ke Produk Pelancongan 
 
i. Kerajaan negeri telah menggariskan teras strategik dalam PPSUK, antaranya 

pembangunan infrastruktur fizikal serta kemudahan awam demi keselesaan 

dan kesejahteraan rakyat. Sebagai nilai tambah terhadap produk pelancongan 

sedia ada, projek menaik taraf telah dilaksanakan bagi memberi keselesaan 

dan kemudahan kepada pengunjung dan pelancong. Bagi tempoh tahun 2013 

hingga 2017, PPSUK menetapkan sasaran untuk meningkatkan 30% bilangan 
pengunjung ke produk pelancongan. Sehingga bulan April 2019, terdapat    

75 produk pelancongan di negeri Selangor di bawah seliaan PBT, TSSB serta 

agensi kerajaan yang berkaitan.  

 

ii. Prestasi kedatangan pengunjung ke produk pelancongan diukur berdasarkan 

tiket kemasukan yang dijual oleh pengendali/operator. Bagi mengukur 
prestasi pengunjung, pihak Audit telah membuat semakan terhadap lima (5) 

produk pelancongan yang memerlukan pengunjung membeli tiket masuk ke 

produk pelancongan tersebut.  

 

iii. Semakan Audit mendapati secara keseluruhannya, prestasi kedatangan 
pengunjung di lima (5) produk pelancongan yang disemak 
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tidak mencapai sasaran seperti ketetapan PPSUK. Bagi tempoh 

tahun 2013 hingga 2017, purata pencapaian kedatangan pengunjung adalah 

antara -9% hingga 6%. Butiran lanjut seperti dalam Jadual 8. 
 

JADUAL 8 
STATISTIK KEDATANGAN PENGUNJUNG  

KE PRODUK PELANCONGAN BAGI TEMPOH TAHUN 2013 HINGGA 2017 

BIL. PRODUK 
PELANCONGAN TAHUN BILANGAN 

PENGUNJUNG 
PERATUS (%) 
TURUN NAIK 

PURATA 
(%) 

1. Congkak Park & Resort 

2013  81,756 TM 

 
3.8 

 
 

2014 102,607 25.5 

2015 147,100 43.4 

2016 137,137 (6.7) 

2017  72,584 (47.1) 

2. Taman Eko Rimba 
Kanching 

2013 142,960 TM 

 
-9 
 
 

2014 136,601 (4.45) 

2015 124,528 (8.84) 

2016 127,881  2.69 

2017 95,311 (25.5) 

3. Rumah Rehat Sri Berkat 

2013   1,056 TM 

 
5 
 
 

2014   1,269  20.2 

2015   1,372  8.12 

2016   1,591 15.9 

2017   1,205 (24.3) 

4. 
Pusat Pelancongan   
Kelip-Kelip Kampung 
Kuantan 

2013 77,212 TM 

2 

2014 79,800  3.4 

2015 84,838  6.3 

2016 80,136 (5.5) 

2017 83,110 3.7 

5. Bukit Melawati 

2013 143,724 TM 

6 

2014 115,793 (19.4) 

2015 128,130 10.7 

2016 129,379   0.9 

2017 170,662 31.9 

Sumber: TSSB dan MDKS 
Nota: TM-Tiada Maklumat 

 
iv. Analisis Audit terhadap Jadual 8 mendapati bagi tempoh tersebut, Bukit 

Melawati mencatatkan peningkatan kedatangan pengunjung tertinggi, iaitu 

sebanyak 6%, diikuti oleh Rumah Rehat Sri Berkat (RRSB) (5%), Congkak 

Park & Resort (CPR) (3.8%) serta Pusat Pelancongan Kelip-Kelip Kampung 
Kuantan (2%). Manakala Taman Eko Rimba Kanching pula mencatatkan 

penurunan dalam kedatangan pengunjung sebanyak 9%. 

 

v. Semakan Audit mendapati sasaran kedatangan pengunjung tidak dapat 

dicapai kerana penyenggaraan kemudahan awam di kawasan produk 
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pelancongan terlibat tidak memuaskan. Selain itu, arahan penutupan 

sementara CPR oleh Pejabat Kesihatan Daerah Hulu Langat pada bulan 

Februari 2017 selama 14 hari akibat jangkitan penyakit Leptospirosis turut 

mempengaruhi kedatangan pengunjung. 
 
vi. Pihak Audit mendapati Pejabat Pengerusi Jawatankuasa Tetap Pelancongan, 

Alam Sekitar, Teknologi Hijau dan Hal Ehwal Pengguna juga telah 

mengarahkan supaya Taman Eko Rimba Kanching ditutup berkuat kuasa pada 

31 Mac 2017. Ini disebabkan oleh kecuaian dan sikap tidak bertanggungjawab 

pihak pengurusan yang menyebabkan persekitaran di Taman Eko Rimba 

Kanching tidak disenggarakan dengan memuaskan.  
 
vii. Bagi menilai tahap kepuasan pengunjung terhadap produk pelancongan, 

pihak Audit telah membuat analisis terhadap 445 borang kajian kepuasan 

pelanggan pada tahun 2018 yang disediakan oleh TSSB melibatkan tiga (3) 

produk pelancongan, iaitu CPR, RRSB dan Taman Eko Rimba Kanching.  
 

viii. Penilaian dibuat terhadap tiga (3) perkara utama, iaitu kaedah pengunjung 

mengetahui mengenai kewujudan produk pelancongan, kemudahan yang 

disediakan serta kebersihan kawasan persekitaran produk pelancongan yang 

dikunjungi. Berdasarkan analisis yang dibuat, didapati sebanyak 317 atau 

71.2% mengetahui tentang kewujudan produk pelancongan melalui rakan 
manakala 114 atau 25.6% pengunjung mengetahui produk pelancongan 

tersebut melalui media sosial. Butiran lanjut seperti dalam Carta 1.  

 
CARTA 1 

KAEDAH PENGUNJUNG  
MENGETAHUI KEWUJUDAN PRODUK PELANCONGAN 

 
              Sumber: Jabatan Audit Negara 

 
 

Billboard, 8 
(1.8%) Media Sosial, 

114 
(25.6%) 

Rakan, 317 
(71.2%) 

Program 
Kemasyarakatan, 

1 
(0.3%) 

TSSB, 5 
(1.1%) 
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tidak mencapai sasaran seperti ketetapan PPSUK. Bagi tempoh 

tahun 2013 hingga 2017, purata pencapaian kedatangan pengunjung adalah 

antara -9% hingga 6%. Butiran lanjut seperti dalam Jadual 8. 
 

JADUAL 8 
STATISTIK KEDATANGAN PENGUNJUNG  

KE PRODUK PELANCONGAN BAGI TEMPOH TAHUN 2013 HINGGA 2017 

BIL. PRODUK 
PELANCONGAN TAHUN BILANGAN 

PENGUNJUNG 
PERATUS (%) 
TURUN NAIK 

PURATA 
(%) 

1. Congkak Park & Resort 

2013  81,756 TM 

 
3.8 

 
 

2014 102,607 25.5 

2015 147,100 43.4 

2016 137,137 (6.7) 

2017  72,584 (47.1) 

2. Taman Eko Rimba 
Kanching 

2013 142,960 TM 

 
-9 
 
 

2014 136,601 (4.45) 

2015 124,528 (8.84) 

2016 127,881  2.69 

2017 95,311 (25.5) 

3. Rumah Rehat Sri Berkat 

2013   1,056 TM 

 
5 
 
 

2014   1,269  20.2 

2015   1,372  8.12 

2016   1,591 15.9 

2017   1,205 (24.3) 

4. 
Pusat Pelancongan   
Kelip-Kelip Kampung 
Kuantan 

2013 77,212 TM 

2 

2014 79,800  3.4 

2015 84,838  6.3 

2016 80,136 (5.5) 

2017 83,110 3.7 

5. Bukit Melawati 

2013 143,724 TM 

6 

2014 115,793 (19.4) 

2015 128,130 10.7 

2016 129,379   0.9 

2017 170,662 31.9 

Sumber: TSSB dan MDKS 
Nota: TM-Tiada Maklumat 

 
iv. Analisis Audit terhadap Jadual 8 mendapati bagi tempoh tersebut, Bukit 

Melawati mencatatkan peningkatan kedatangan pengunjung tertinggi, iaitu 

sebanyak 6%, diikuti oleh Rumah Rehat Sri Berkat (RRSB) (5%), Congkak 

Park & Resort (CPR) (3.8%) serta Pusat Pelancongan Kelip-Kelip Kampung 
Kuantan (2%). Manakala Taman Eko Rimba Kanching pula mencatatkan 

penurunan dalam kedatangan pengunjung sebanyak 9%. 

 

v. Semakan Audit mendapati sasaran kedatangan pengunjung tidak dapat 

dicapai kerana penyenggaraan kemudahan awam di kawasan produk 
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pelancongan terlibat tidak memuaskan. Selain itu, arahan penutupan 

sementara CPR oleh Pejabat Kesihatan Daerah Hulu Langat pada bulan 

Februari 2017 selama 14 hari akibat jangkitan penyakit Leptospirosis turut 

mempengaruhi kedatangan pengunjung. 
 
vi. Pihak Audit mendapati Pejabat Pengerusi Jawatankuasa Tetap Pelancongan, 

Alam Sekitar, Teknologi Hijau dan Hal Ehwal Pengguna juga telah 

mengarahkan supaya Taman Eko Rimba Kanching ditutup berkuat kuasa pada 

31 Mac 2017. Ini disebabkan oleh kecuaian dan sikap tidak bertanggungjawab 

pihak pengurusan yang menyebabkan persekitaran di Taman Eko Rimba 

Kanching tidak disenggarakan dengan memuaskan.  
 
vii. Bagi menilai tahap kepuasan pengunjung terhadap produk pelancongan, 

pihak Audit telah membuat analisis terhadap 445 borang kajian kepuasan 

pelanggan pada tahun 2018 yang disediakan oleh TSSB melibatkan tiga (3) 

produk pelancongan, iaitu CPR, RRSB dan Taman Eko Rimba Kanching.  
 

viii. Penilaian dibuat terhadap tiga (3) perkara utama, iaitu kaedah pengunjung 

mengetahui mengenai kewujudan produk pelancongan, kemudahan yang 

disediakan serta kebersihan kawasan persekitaran produk pelancongan yang 

dikunjungi. Berdasarkan analisis yang dibuat, didapati sebanyak 317 atau 

71.2% mengetahui tentang kewujudan produk pelancongan melalui rakan 
manakala 114 atau 25.6% pengunjung mengetahui produk pelancongan 

tersebut melalui media sosial. Butiran lanjut seperti dalam Carta 1.  

 
CARTA 1 

KAEDAH PENGUNJUNG  
MENGETAHUI KEWUJUDAN PRODUK PELANCONGAN 

 
              Sumber: Jabatan Audit Negara 

 
 

Billboard, 8 
(1.8%) Media Sosial, 

114 
(25.6%) 

Rakan, 317 
(71.2%) 

Program 
Kemasyarakatan, 

1 
(0.3%) 

TSSB, 5 
(1.1%) 
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ix. Analisis Audit mendapati 88 atau 19.8% pengunjung menyatakan 
bahawa kemudahan yang disediakan di kawasan produk 
pelancongan antaranya surau, tandas, bilik persalinan, wakaf 
dan tempat letak kenderaan adalah cemerlang. Manakala 144 

atau 32.4% pengunjung berpendapat kemudahan yang 
terdapat di CPR, RRSB dan Taman Eko Rimba Kanching adalah 
baik. Namun sebanyak 50 atau 11.2% pengunjung menyatakan kurang 

memuaskan manakala 27 atau 6.1% pengunjung menyatakan kemudahan 

yang ada perlu penambahbaikan. Butiran lanjut seperti dalam Carta 2.  
 

CARTA 2 
TAHAP KEPUASAN PENGUNJUNG  

TERHADAP KEMUDAHAN YANG DISEDIAKAN 
 

 

 
                  Sumber: Jabatan Audit Negara 

 
x. Analisis Audit turut mendapati 156 atau 35.1% pengunjung berpendapat 

kebersihan di tiga (3) produk pelancongan tersebut adalah baik yang meliputi 

kawasan persekitaran, tandas dan bilik persalinan, rumah rehat serta surau 

dan wakaf. Bagaimanapun, 42 atau 9.4% menyatakan tahap kebersihan 

kurang memuaskan manakala 24 atau 5.4% pengunjung menyatakan tahap 

kebersihan perlu penambahbaikan. Butiran lanjut seperti dalam Carta 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

88  
(19.8%) 

144 
 (32.4%) 

136   
(30.5%) 

50  
(11.2%) 27  

(6.1%) 
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CARTA 3 
TAHAP KEPUASAN PENGUNJUNG  

TERHADAP KEBERSIHAN DI PRODUK PELANCONGAN 

 
                       Sumber: Jabatan Audit Negara 

 
xi. Berdasarkan analisis yang dibuat, secara keseluruhannya tahap kepuasan 

pengunjung di CPR, RRSB dan Taman Eko Rimba Kanching adalah baik. 

Namun, pengunjung berpendapat beberapa penambahbaikan perlu dibuat 

antaranya menyediakan lebih banyak tempat letak kenderaan, 

penyenggaraan tandas dan wakaf secara berkala serta membaiki laluan 

pejalan kaki sedia ada. 
 

 

Maklum Balas UPEN yang Diterima pada 29 Ogos 2019 
 
Pihak TSSB memaklumkan bahawa penurunan kedatangan pelancong antarabangsa 

bukan sahaja berlaku di peringkat negeri Selangor, namun turut dialami di peringkat 
Nasional yang mana kedatangan pelancong antarabangsa ke Malaysia juga turut 

mengalami kejatuhan pada kadar 0.46% pada tahun 2018.  

 

Bagi pencapaian kedatangan pengunjung ke produk pelancongan, TSSB tidak 

menyasarkan jumlah pengunjung, namun hanya merekodkan jumlah pengunjung 

bagi tujuan pengumpulan data sahaja. Bagi CPR, penurunan kadar pengunjung 
disebabkan oleh keadaan kawasan tidak memuaskan, faktor cuaca yang tidak 

menentu, jangkitan penyakit serta penambahan chalet baru di kawasan sekitar. 

Selain itu, permohonan peruntukan baik pulih tidak diluluskan. Arahan penutupan 

mulai 17 Februari hingga 3 Mac 2017 disebabkan jangkitan penyakit Leptospirosis 
dan penutupan operasi chalet mulai 10 Oktober 2017 hingga kini memberi kesan 

terhadap kedatangan pengunjung. 
 

Bagi Hutan Lipur Kanching (HLK), penurunan pengunjung disebabkan oleh keadaan 

kawasan tidak memuaskan serta gangguan haiwan. Selain itu, kerja menaik taraf 

Ce
m

er
la

ng

Ba
ik

M
em

ua
sk

an

Ku
ra

ng
M

em
ua

sk
an

Pe
rlu

Pe
na

m
ba

hb
ai

ka
n

92  
(20.7%) 

156  
(35.1%) 131  

(29.4%) 
 

42  
(9.4%) 24  

(5.4%) 

WJD013336 Teks Selangor.indd   22 18/06/2020   4:56 PM



Pembangunan Pelancongan Negeri Selangor

1 - 23Laporan Ketua Audit Negara Negeri Selangor Tahun 2018 Siri 3

RAHSIA 
 

1 - 22 Laporan Ketua Audit Negara Negeri Selangor Tahun 2018 Siri 3         
 Pembangunan Pelancongan Negeri Selangor RAHSIA 

 

ix. Analisis Audit mendapati 88 atau 19.8% pengunjung menyatakan 
bahawa kemudahan yang disediakan di kawasan produk 
pelancongan antaranya surau, tandas, bilik persalinan, wakaf 
dan tempat letak kenderaan adalah cemerlang. Manakala 144 

atau 32.4% pengunjung berpendapat kemudahan yang 
terdapat di CPR, RRSB dan Taman Eko Rimba Kanching adalah 
baik. Namun sebanyak 50 atau 11.2% pengunjung menyatakan kurang 

memuaskan manakala 27 atau 6.1% pengunjung menyatakan kemudahan 

yang ada perlu penambahbaikan. Butiran lanjut seperti dalam Carta 2.  
 

CARTA 2 
TAHAP KEPUASAN PENGUNJUNG  

TERHADAP KEMUDAHAN YANG DISEDIAKAN 
 

 

 
                  Sumber: Jabatan Audit Negara 

 
x. Analisis Audit turut mendapati 156 atau 35.1% pengunjung berpendapat 

kebersihan di tiga (3) produk pelancongan tersebut adalah baik yang meliputi 

kawasan persekitaran, tandas dan bilik persalinan, rumah rehat serta surau 

dan wakaf. Bagaimanapun, 42 atau 9.4% menyatakan tahap kebersihan 

kurang memuaskan manakala 24 atau 5.4% pengunjung menyatakan tahap 

kebersihan perlu penambahbaikan. Butiran lanjut seperti dalam Carta 3.  
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CARTA 3 
TAHAP KEPUASAN PENGUNJUNG  

TERHADAP KEBERSIHAN DI PRODUK PELANCONGAN 

 
                       Sumber: Jabatan Audit Negara 

 
xi. Berdasarkan analisis yang dibuat, secara keseluruhannya tahap kepuasan 

pengunjung di CPR, RRSB dan Taman Eko Rimba Kanching adalah baik. 

Namun, pengunjung berpendapat beberapa penambahbaikan perlu dibuat 

antaranya menyediakan lebih banyak tempat letak kenderaan, 

penyenggaraan tandas dan wakaf secara berkala serta membaiki laluan 

pejalan kaki sedia ada. 
 

 

Maklum Balas UPEN yang Diterima pada 29 Ogos 2019 
 
Pihak TSSB memaklumkan bahawa penurunan kedatangan pelancong antarabangsa 

bukan sahaja berlaku di peringkat negeri Selangor, namun turut dialami di peringkat 
Nasional yang mana kedatangan pelancong antarabangsa ke Malaysia juga turut 

mengalami kejatuhan pada kadar 0.46% pada tahun 2018.  

 

Bagi pencapaian kedatangan pengunjung ke produk pelancongan, TSSB tidak 

menyasarkan jumlah pengunjung, namun hanya merekodkan jumlah pengunjung 

bagi tujuan pengumpulan data sahaja. Bagi CPR, penurunan kadar pengunjung 
disebabkan oleh keadaan kawasan tidak memuaskan, faktor cuaca yang tidak 

menentu, jangkitan penyakit serta penambahan chalet baru di kawasan sekitar. 

Selain itu, permohonan peruntukan baik pulih tidak diluluskan. Arahan penutupan 

mulai 17 Februari hingga 3 Mac 2017 disebabkan jangkitan penyakit Leptospirosis 
dan penutupan operasi chalet mulai 10 Oktober 2017 hingga kini memberi kesan 

terhadap kedatangan pengunjung. 
 

Bagi Hutan Lipur Kanching (HLK), penurunan pengunjung disebabkan oleh keadaan 

kawasan tidak memuaskan serta gangguan haiwan. Selain itu, kerja menaik taraf 
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kawasan mulai Disember 2016 hingga Ogos 2017 serta penutupan HLK mulai          

31 Mac 2017 sehingga 26 April 2017 bagi kerja pembersihan kawasan menyebabkan 

kadar pengunjung mengalami penurunan. 

 
TSSB hanya menetapkan sasaran jualan bagi RRSB dalam memastikan pencapaian 

prestasi dapat dicapai.  
 
 
Pada pendapat Audit, program pembangunan pelancongan telah berjaya 
mencapai outcome yang ditetapkan. Perkara ini dirumus berdasarkan 
jumlah kedatangan pelancong bagi tahun 2013 hingga 2017 yang telah 
mencapai peningkatan sebanyak 10.9%. Selain itu, hasil yang dijana 
daripada kedatangan pelancong pada tahun 2018 yang berjumlah 
RM13.428 bilion telah berjaya melepasi sasaran yang ditetapkan oleh 
PPSUK sebanyak RM5.20 bilion. Bagaimanapun, kedatangan pelancong ke 
lima (5) produk pelancongan yang diaudit tidak mencapai sasaran seperti 
yang ditetapkan, iaitu hanya pada kadar antara -9% hingga 6%.  

 
 
6.2. Pengurusan Program Pembangunan Pelancongan 

 
6.2.1.  Pengurusan Promosi dan Acara Pelancongan 

 

a. Pertindihan Peranan Antara UPEN dan TSSB 
 

i. Subseksyen Pelancongan, Seksyen PBT, UPEN merupakan pihak yang 

bertanggungjawab dalam mengawal selia pengurusan pelancongan. 

Antara peranan yang dilaksanakan adalah merangka dasar dan hala tuju 

pembangunan pelancongan; menyelaras peruntukan standing commitee; 

membantu dan memantau pelaksanaan program pelancongan.  

 

ii. TSSB pula merupakan syarikat Kerajaan negeri yang bertanggungjawab 
untuk menjalankan aktiviti promosi dan acara pelancongan. Antara fungsi 

utama TSSB adalah merancang, mengurus dan melaksanakan promosi 

dan acara pelancongan; menyelia produk pelancongan yang 

dipertanggungjawabkan; mengenal pasti produk pelancongan baru yang 

berpotensi serta mengadakan kerjasama dengan agensi/pihak lain yang 

berkaitan dalam program Familiarisation Tour (Fam Tour). 
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iii. Fam Tour merupakan program melibatkan media, blogger tempatan, 

media influencer, travel agents operator serta agensi pelancongan dari 

dalam dan luar negara, dibawa melawat dan merasai sendiri pengalaman 

sekali gus membantu mempromosi dan menerangkan tentang produk 
pelancongan.  

 

iv. Semakan Audit mendapati berlaku pertindihan peranan yang mana UPEN 

turut menjalankan aktiviti promosi, iaitu Fam Tour yang sepatutnya 

dikendalikan oleh TSSB. Antara aktiviti promosi Fam Tour yang 

dilaksanakan oleh UPEN adalah Eat Travel Write-Selangor International 
Culinary Adventure (ETW) dan Kembara Kraf Selangor. 

 

v. Semakan Audit selanjutnya mendapati bagi tempoh tahun 2016 hingga 

2018, sebanyak tujuh (7) Fam Tour telah dilaksanakan oleh UPEN yang 

melibatkan kos sejumlah RM481,200. Fam Tour yang dikendalikan oleh 

UPEN telah dilaksanakan sepenuhnya secara outsourcing oleh pihak 
ketiga dengan melantik pengamal media. Pelantikan dibuat kepada pihak 

ketiga kerana Subseksyen Pelancongan hanya mempunyai tiga (3) orang 

pegawai untuk mengendali dan menyelaras program tersebut.  
 

vi. Selain itu, bagi tempoh yang sama pihak Audit turut mendapati sebanyak 
32 program Fam Tour  telah dijalankan oleh TSSB dengan kos yang lebih 

rendah berjumlah RM193,069. Butiran lanjut adalah seperti dalam       

Jadual 9. 

 
JADUAL 9 

PERBANDINGAN PELAKSANAAN PROGRAM  
FAM TOUR ANTARA UPEN DAN TSSB BAGI TEMPOH TAHUN 2016 HINGGA 2018 

TAHUN 

UPEN TSSB PERBEZAAN 
BIL.  
FAM  

TOUR 

KOS 
(RM) 

BIL.  
FAM 

TOUR 

KOS * 
(RM) 

BIL.  
FAM 

TOUR 

KOS 
(RM) 

PERATUS 
(%) 

PERBEZAAN 
2016 3 209,000 4 27,717 1 181,283 86.7 

2017 3 210,000 11 74,024 8 135,976 64.8 

2018 1 62,200 17 91,328      16   29,128 46.8 

JUMLAH 7 481,200 32 193,069 25 288,131 59.9 

Sumber: UPEN dan TSSB 
Nota: (*) - Termasuk kos pengurusan 

 

vii. Analisis Audit terhadap Jadual 9 mendapati berlaku perbezaan 
yang ketara di mana kos program yang dilaksanakan oleh 
UPEN jauh lebih tinggi berbanding TSSB antara 64.8% 
hingga 86.7% pada tahun 2016 dan 2017. Walaupun kos 

program Fam Tour yang dilaksanakan oleh UPEN pada tahun 2018 
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kawasan mulai Disember 2016 hingga Ogos 2017 serta penutupan HLK mulai          

31 Mac 2017 sehingga 26 April 2017 bagi kerja pembersihan kawasan menyebabkan 

kadar pengunjung mengalami penurunan. 

 
TSSB hanya menetapkan sasaran jualan bagi RRSB dalam memastikan pencapaian 

prestasi dapat dicapai.  
 
 
Pada pendapat Audit, program pembangunan pelancongan telah berjaya 
mencapai outcome yang ditetapkan. Perkara ini dirumus berdasarkan 
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6.2. Pengurusan Program Pembangunan Pelancongan 

 
6.2.1.  Pengurusan Promosi dan Acara Pelancongan 

 

a. Pertindihan Peranan Antara UPEN dan TSSB 
 

i. Subseksyen Pelancongan, Seksyen PBT, UPEN merupakan pihak yang 

bertanggungjawab dalam mengawal selia pengurusan pelancongan. 

Antara peranan yang dilaksanakan adalah merangka dasar dan hala tuju 

pembangunan pelancongan; menyelaras peruntukan standing commitee; 

membantu dan memantau pelaksanaan program pelancongan.  

 

ii. TSSB pula merupakan syarikat Kerajaan negeri yang bertanggungjawab 
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berpotensi serta mengadakan kerjasama dengan agensi/pihak lain yang 

berkaitan dalam program Familiarisation Tour (Fam Tour). 
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iii. Fam Tour merupakan program melibatkan media, blogger tempatan, 
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rendah berjumlah RM193,069. Butiran lanjut adalah seperti dalam       
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JUMLAH 7 481,200 32 193,069 25 288,131 59.9 

Sumber: UPEN dan TSSB 
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vii. Analisis Audit terhadap Jadual 9 mendapati berlaku perbezaan 
yang ketara di mana kos program yang dilaksanakan oleh 
UPEN jauh lebih tinggi berbanding TSSB antara 64.8% 
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adalah rendah sebanyak 46.8% berbanding TSSB, namun bilangan 

program yang dibuat oleh TSSB adalah lebih tinggi.  

 

viii. Pertindihan tugas ini berlaku kerana tiada ketetapan yang jelas mengenai 
hala tuju pembangunan pelancongan yang disasarkan. Selain itu, pihak 

Audit mendapati keputusan yang mengarahkan UPEN untuk 

melaksanakan program tersebut tidak dinyatakan secara bertulis serta 

tidak dimaklumkan kepada TSSB sebagai pihak yang bertanggungjawab 

menganjurkan program tersebut.  

 
 
Maklum Balas UPEN yang Diterima pada 27 April 2020 
 
Program Fam Tour  yang dilaksanakan oleh UPEN dibuat berdasarkan arahan 

lisan mantan Pengerusi Jawatankuasa Tetap Pelancongan Negeri. Sebagai 

langkah penambahbaikan, UPEN dan TSSB akan membuat satu ketetapan baharu 
pembahagian tugas dan fokus Fam Tour yang akan dilaksanakan kelak di dalam 

Mesyuarat Jawatankuasa Tetap Pelancongan Negeri.  

 

Selain itu, kaedah pelaksanaan Fam Tour oleh UPEN memberi fokus kepada 

segmen pelancongan budaya makanan dan kraf tangan berbanding TSSB yang 

memberi fokus kepada  segmen yang berunsur masyarakat dan kebudayaan. 
Fam Tour UPEN juga melibatkan pengamal media  antarabangsa sebanyak       

25% peserta  yang mengambil masa antara empat (4) hingga lima (5) hari 

meliputi seluruh daerah atau beberapa daerah sekitar berbanding TSSB yang 

hanya menjalankan program selama satu (1) hingga dua (2) hari sahaja. Fam 
Tour yang dikendalikan oleh UPEN juga melibatkan TSSB dan Majlis Kebudayaan 

Negeri Selangor dalam memberi khidmat nasihat dan menyelaras program. 
 
 

Pada pendapat Audit,  pelaksanaan Fam Tour  secara outsourcing  oleh 
UPEN kurang cekap berdasarkan kos dan bilangan program yang 
dianjurkan berbanding yang dilaksanakan oleh TSSB.  
 
 
b. Pelaksanaan Hos Komuniti Selangor Pemandu Pelancong Setempat 

 
i. Kerajaan Negeri Selangor melalui MMKN ke-35 yang diadakan pada         

1 November 2017 telah meluluskan pembangunan modul latihan Hos 

Komuniti Selangor Pemandu Pelancong Setempat (Hos Komuniti 
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Selangor). Ia diwujudkan bertujuan melatih penduduk tempatan untuk 

menjadi pemandu pelancong yang berupaya memberikan maklumat 

berkaitan produk pelancongan di kawasan mereka dengan baik dan 

berkesan.  
 

ii. Program ini menyasarkan sebanyak 10 peserta bagi setiap PBT di negeri 

Selangor. Tempoh pelaksanaan Hos Komuniti Selangor adalah pada 

bulan Oktober 2017 hingga September 2018. Tiga (3) PBT telah 

dilibatkan sebagai perintis, iaitu Majlis Daerah Sabak Bernam, Majlis 

Daerah Kuala Selangor dan Majlis Perbandaran Klang dengan peruntukan 
sejumlah RM398,300. 

 

iii. Semakan Audit mendapati prestasi pencapaian program Hos Komuniti 

Selangor yang diwujudkan pada tahun 2018 adalah memuaskan. 

Daripada 30 peserta yang terpilih, seramai 21 atau 70% peserta telah 

berjaya menamatkan kursus. Semakan Audit selanjutnya mendapati     
21 peserta yang berjaya telah diberi lesen sebagai pemandu pelancong 

setempat dan telah diiktiraf oleh Kementerian Pelancongan, Seni dan 

Budaya.  

 

iv. Selain itu, mereka juga telah mendapat pensijilan di bawah Jabatan 

Pembangunan Kemahiran, Kementerian Sumber Manusia. Selain itu, 
peserta yang berjaya menamatkan kursus telah menerima insentif 

berjumlah RM1,000 seorang. Butiran lanjut adalah seperti dalam 

Gambar 3 dan Gambar 4. 
 

GAMBAR 3 GAMBAR 4 

  
Sijil Pengiktirafan Hos Komuniti Selangor 

(Sumber: TSSB) 
Lesen Hos Komuniti Setempat 

(Sumber: TSSB) 

 
v. Semakan Audit selanjutnya mendapati sebanyak sembilan (9) atau 30% 

peserta telah menarik diri dan tidak menamatkan kursus tersebut. 
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adalah rendah sebanyak 46.8% berbanding TSSB, namun bilangan 

program yang dibuat oleh TSSB adalah lebih tinggi.  

 

viii. Pertindihan tugas ini berlaku kerana tiada ketetapan yang jelas mengenai 
hala tuju pembangunan pelancongan yang disasarkan. Selain itu, pihak 

Audit mendapati keputusan yang mengarahkan UPEN untuk 

melaksanakan program tersebut tidak dinyatakan secara bertulis serta 

tidak dimaklumkan kepada TSSB sebagai pihak yang bertanggungjawab 

menganjurkan program tersebut.  

 
 
Maklum Balas UPEN yang Diterima pada 27 April 2020 
 
Program Fam Tour  yang dilaksanakan oleh UPEN dibuat berdasarkan arahan 

lisan mantan Pengerusi Jawatankuasa Tetap Pelancongan Negeri. Sebagai 

langkah penambahbaikan, UPEN dan TSSB akan membuat satu ketetapan baharu 
pembahagian tugas dan fokus Fam Tour yang akan dilaksanakan kelak di dalam 

Mesyuarat Jawatankuasa Tetap Pelancongan Negeri.  

 

Selain itu, kaedah pelaksanaan Fam Tour oleh UPEN memberi fokus kepada 

segmen pelancongan budaya makanan dan kraf tangan berbanding TSSB yang 

memberi fokus kepada  segmen yang berunsur masyarakat dan kebudayaan. 
Fam Tour UPEN juga melibatkan pengamal media  antarabangsa sebanyak       

25% peserta  yang mengambil masa antara empat (4) hingga lima (5) hari 

meliputi seluruh daerah atau beberapa daerah sekitar berbanding TSSB yang 

hanya menjalankan program selama satu (1) hingga dua (2) hari sahaja. Fam 
Tour yang dikendalikan oleh UPEN juga melibatkan TSSB dan Majlis Kebudayaan 

Negeri Selangor dalam memberi khidmat nasihat dan menyelaras program. 
 
 

Pada pendapat Audit,  pelaksanaan Fam Tour  secara outsourcing  oleh 
UPEN kurang cekap berdasarkan kos dan bilangan program yang 
dianjurkan berbanding yang dilaksanakan oleh TSSB.  
 
 
b. Pelaksanaan Hos Komuniti Selangor Pemandu Pelancong Setempat 

 
i. Kerajaan Negeri Selangor melalui MMKN ke-35 yang diadakan pada         

1 November 2017 telah meluluskan pembangunan modul latihan Hos 

Komuniti Selangor Pemandu Pelancong Setempat (Hos Komuniti 
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Selangor). Ia diwujudkan bertujuan melatih penduduk tempatan untuk 

menjadi pemandu pelancong yang berupaya memberikan maklumat 

berkaitan produk pelancongan di kawasan mereka dengan baik dan 

berkesan.  
 

ii. Program ini menyasarkan sebanyak 10 peserta bagi setiap PBT di negeri 

Selangor. Tempoh pelaksanaan Hos Komuniti Selangor adalah pada 

bulan Oktober 2017 hingga September 2018. Tiga (3) PBT telah 

dilibatkan sebagai perintis, iaitu Majlis Daerah Sabak Bernam, Majlis 

Daerah Kuala Selangor dan Majlis Perbandaran Klang dengan peruntukan 
sejumlah RM398,300. 

 

iii. Semakan Audit mendapati prestasi pencapaian program Hos Komuniti 

Selangor yang diwujudkan pada tahun 2018 adalah memuaskan. 

Daripada 30 peserta yang terpilih, seramai 21 atau 70% peserta telah 

berjaya menamatkan kursus. Semakan Audit selanjutnya mendapati     
21 peserta yang berjaya telah diberi lesen sebagai pemandu pelancong 

setempat dan telah diiktiraf oleh Kementerian Pelancongan, Seni dan 

Budaya.  

 

iv. Selain itu, mereka juga telah mendapat pensijilan di bawah Jabatan 

Pembangunan Kemahiran, Kementerian Sumber Manusia. Selain itu, 
peserta yang berjaya menamatkan kursus telah menerima insentif 

berjumlah RM1,000 seorang. Butiran lanjut adalah seperti dalam 

Gambar 3 dan Gambar 4. 
 

GAMBAR 3 GAMBAR 4 

  
Sijil Pengiktirafan Hos Komuniti Selangor 

(Sumber: TSSB) 
Lesen Hos Komuniti Setempat 

(Sumber: TSSB) 

 
v. Semakan Audit selanjutnya mendapati sebanyak sembilan (9) atau 30% 

peserta telah menarik diri dan tidak menamatkan kursus tersebut. 
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Penarikan diri peserta menyebabkan Kerajaan mengalami kerugian 

sebanyak RM39,033 kerana kos bagi setiap peserta untuk menyertai 

kursus tersebut adalah RM4,337. 

 

vi. Seterusnya, semakan Audit mendapati tiada perjanjian dibuat 
antara TSSB dan peserta pada peringkat awal program 
bagi memastikan peserta memberikan sepenuh komitmen 
terhadap program yang dijalankan. Ketiadaan perjanjian 

menyebabkan peserta menarik diri daripada menghadiri kursus walaupun 

sejumlah peruntukan telah dibelanjakan untuk membiayai program ini.  

 

vii. Selain itu, pihak Audit mendapati program yang dilaksanakan berasaskan 
Community Based Tourism Delivery Management memberi kesan positif 

kepada peserta serta memberikan pulangan kepada masyarakat 

setempat. Berdasarkan kepada kajian impak yang dilaksanakan oleh 

TSSB, sehingga April 2019, seramai tiga (3) atau 14.3% daripada         

21 peserta telah berpeluang menjana pendapatan tambahan antara 

RM440 hingga RM1,250 melalui kerjaya Hos Komuniti Selangor.  
 

 
Maklum Balas UPEN yang Diterima pada 29 Ogos 2019 

 

 Jumlah perbelanjaan untuk Hos Komuniti Selangor (HKS) 2018 adalah RM293,000 

dan dibahagikan kepada lima (5) komponen, iaitu Stakeholder Meeting (RM4,800), 
Pembangunan Modul (RM115,200), Kos Latihan (RM97,700), Kos Pemantauan 

(RM32,400) dan Penghasilan Peta Budaya (RM43,200). Komponen yang 

melibatkan latihan peserta adalah komponen kos latihan dan pemantauan 

berjumlah RM130,100. Oleh itu, kos latihan bagi seorang peserta adalah RM4,337 

dan kerugian adalah RM39,033. Sebagai tindakan penambahbaikan, TSSB akan 

mewujudkan perjanjian dengan calon yang akan menyertai program HKS dengan 
menyatakan syarat-syarat penalti apabila menarik diri. 

 
 

Pada pendapat Audit, pelaksanaan Hos Komuniti Selangor adalah 
memuaskan dalam mengumpul dan menyampaikan maklumat mengenai 
tempat, warisan dan budaya di negeri Selangor.  
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c. Kaunter Informasi Pelancongan Ditutup 
 

i. TSSB telah menubuhkan Kaunter Informasi Pelancongan (TIC) di 

Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) pada tahun 2012. 
TIC berfungsi sebagai pusat penerangan dan informasi bagi 

mempromosikan maklumat berkaitan acara, kemudahan dan produk 

pelancongan di negeri Selangor.  

 

ii. Semakan Audit mendapati operasi TIC di Lot No. MTBAP NA3 Arrival 
Level, Main Building KLIA telah ditutup bermula pada 1 Julai 2018. 
Penutupan operasi TIC disebabkan keputusan pengurusan MAB yang 

memutuskan supaya ruang legar di balai ketibaan dikosongkan tanpa 

sebarang binaan. 

 
iii. Semakan Audit selanjutnya mendapati penutupan operasi TIC di KLIA 

telah menyebabkan maklumat mengenai acara, kemudahan dan produk 

pelancongan di negeri Selangor tidak dapat dipromosikan kepada para 

pelancong yang tiba di KLIA. Selain itu, ketiadaan TIC menyebabkan 
pengumpulan statistik kedatangan pelancong tidak dapat direkodkan 

memandangkan ia merupakan checkpoint dan pintu masuk utama 

pelancong ke Malaysia.  

 

iv. Susulan penutupan TIC, TSSB telah mengambil tindakan dengan 

menanggalkan semua peralatan tersebut. Kerja-kerja penanggalan 

peralatan telah siap dilaksanakan oleh kontraktor yang dilantik oleh TSSB 
pada 9 Ogos 2018 melibatkan kos sejumlah RM17,600. Butiran lanjut seperti 

dalam Jadual 10. 

 
JADUAL 10 

SENARAI PERALATAN TIC YANG DITANGGALKAN 
BIL. ASET NO. DAFTAR ASET PEMERHATIAN AUDIT 

1.  1 Set Komputer TS/COM209/32 

Aset ditempatkan di Bilik Stor 

TSSB seperti dalam    
Gambar 5 dan Gambar 6. 

2.  Kerusi TS/FF/TIC/01-02 

3.  Televisyen 40’ TS/TV/TIC/01 

4.  Televisyen 45’ TS/TV/TIC/02 

5.  Perakam dan kamera CCTV TS/CCTV/TIC/01 

6.  LED Digital Signage TS/LED/TIC/01 

7.  Binaan Struktur dan Kabinet Kaunter TIC TS/CTR/TIC/01 

8.  Plastic Brochure Rack TS/BR/TIC/01-10 

Sumber:TSSB 
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Penarikan diri peserta menyebabkan Kerajaan mengalami kerugian 

sebanyak RM39,033 kerana kos bagi setiap peserta untuk menyertai 

kursus tersebut adalah RM4,337. 

 

vi. Seterusnya, semakan Audit mendapati tiada perjanjian dibuat 
antara TSSB dan peserta pada peringkat awal program 
bagi memastikan peserta memberikan sepenuh komitmen 
terhadap program yang dijalankan. Ketiadaan perjanjian 

menyebabkan peserta menarik diri daripada menghadiri kursus walaupun 

sejumlah peruntukan telah dibelanjakan untuk membiayai program ini.  

 

vii. Selain itu, pihak Audit mendapati program yang dilaksanakan berasaskan 
Community Based Tourism Delivery Management memberi kesan positif 

kepada peserta serta memberikan pulangan kepada masyarakat 

setempat. Berdasarkan kepada kajian impak yang dilaksanakan oleh 

TSSB, sehingga April 2019, seramai tiga (3) atau 14.3% daripada         

21 peserta telah berpeluang menjana pendapatan tambahan antara 

RM440 hingga RM1,250 melalui kerjaya Hos Komuniti Selangor.  
 

 
Maklum Balas UPEN yang Diterima pada 29 Ogos 2019 

 

 Jumlah perbelanjaan untuk Hos Komuniti Selangor (HKS) 2018 adalah RM293,000 

dan dibahagikan kepada lima (5) komponen, iaitu Stakeholder Meeting (RM4,800), 
Pembangunan Modul (RM115,200), Kos Latihan (RM97,700), Kos Pemantauan 

(RM32,400) dan Penghasilan Peta Budaya (RM43,200). Komponen yang 

melibatkan latihan peserta adalah komponen kos latihan dan pemantauan 

berjumlah RM130,100. Oleh itu, kos latihan bagi seorang peserta adalah RM4,337 

dan kerugian adalah RM39,033. Sebagai tindakan penambahbaikan, TSSB akan 

mewujudkan perjanjian dengan calon yang akan menyertai program HKS dengan 
menyatakan syarat-syarat penalti apabila menarik diri. 

 
 

Pada pendapat Audit, pelaksanaan Hos Komuniti Selangor adalah 
memuaskan dalam mengumpul dan menyampaikan maklumat mengenai 
tempat, warisan dan budaya di negeri Selangor.  
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c. Kaunter Informasi Pelancongan Ditutup 
 

i. TSSB telah menubuhkan Kaunter Informasi Pelancongan (TIC) di 

Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) pada tahun 2012. 
TIC berfungsi sebagai pusat penerangan dan informasi bagi 

mempromosikan maklumat berkaitan acara, kemudahan dan produk 

pelancongan di negeri Selangor.  

 

ii. Semakan Audit mendapati operasi TIC di Lot No. MTBAP NA3 Arrival 
Level, Main Building KLIA telah ditutup bermula pada 1 Julai 2018. 
Penutupan operasi TIC disebabkan keputusan pengurusan MAB yang 

memutuskan supaya ruang legar di balai ketibaan dikosongkan tanpa 

sebarang binaan. 

 
iii. Semakan Audit selanjutnya mendapati penutupan operasi TIC di KLIA 

telah menyebabkan maklumat mengenai acara, kemudahan dan produk 

pelancongan di negeri Selangor tidak dapat dipromosikan kepada para 

pelancong yang tiba di KLIA. Selain itu, ketiadaan TIC menyebabkan 
pengumpulan statistik kedatangan pelancong tidak dapat direkodkan 

memandangkan ia merupakan checkpoint dan pintu masuk utama 

pelancong ke Malaysia.  

 

iv. Susulan penutupan TIC, TSSB telah mengambil tindakan dengan 

menanggalkan semua peralatan tersebut. Kerja-kerja penanggalan 

peralatan telah siap dilaksanakan oleh kontraktor yang dilantik oleh TSSB 
pada 9 Ogos 2018 melibatkan kos sejumlah RM17,600. Butiran lanjut seperti 

dalam Jadual 10. 

 
JADUAL 10 

SENARAI PERALATAN TIC YANG DITANGGALKAN 
BIL. ASET NO. DAFTAR ASET PEMERHATIAN AUDIT 

1.  1 Set Komputer TS/COM209/32 

Aset ditempatkan di Bilik Stor 

TSSB seperti dalam    
Gambar 5 dan Gambar 6. 

2.  Kerusi TS/FF/TIC/01-02 

3.  Televisyen 40’ TS/TV/TIC/01 

4.  Televisyen 45’ TS/TV/TIC/02 

5.  Perakam dan kamera CCTV TS/CCTV/TIC/01 

6.  LED Digital Signage TS/LED/TIC/01 

7.  Binaan Struktur dan Kabinet Kaunter TIC TS/CTR/TIC/01 

8.  Plastic Brochure Rack TS/BR/TIC/01-10 

Sumber:TSSB 
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v. Lawatan fizikal Audit pada 17 Mei 2019 mendapati peralatan TIC yang 

telah ditanggalkan terbiar dalam stor TSSB serta tidak digunakan selama 

11 bulan. Peralatan tersebut sepatutnya diuruskan dengan sebaiknya 

supaya ia memberi manfaat kepada TSSB. Ini menyebabkan kerosakan 
dan susut nilai terhadap peralatan tersebut.  

 
 GAMBAR 5 GAMBAR 6 

  
Bilik Stor TSSB 

- Aset TIC yang Ditanggalkan Tidak Digunakan 
(17.05.2019) 

(Sumber: Jabatan Audit Negara) 
 
 
Maklum Balas UPEN yang Diterima pada 29 Ogos 2019 
 
UPEN bercadang untuk membuka TIC di Boustead Cruise Center (BCC), Klang, 

selewat-lewatnya pada suku tahun kedua tahun 2020. Selain itu, Barang TIC 
KLIA yang tidak digunakan akan dibawa dan dipasang ke TIC BCC Klang 

bergantung kepada kebolehgunaan dan kesesuaian barang tersebut. 

 
 
Pada pendapat Audit, penutupan TIC menyebabkan maklumat 
mengenai keistimewaan kawasan pelancongan di negeri Selangor tidak 
dapat disalurkan secara hands on kepada pelancong di pintu masuk 
utama negara.  

 
 

6.2.2. Pengurusan Produk Pelancongan 
 

Pihak Audit telah menjalankan semakan dokumen dan pengesahan fizikal terhadap 
14 atau 16.1% daripada 87 projek menaik taraf produk pelancongan bernilai    

RM3.11 juta melibatkan lima (5) PBT, TSSB dan PKPS. Semakan Audit mendapati 

perkara berikut: 
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a. Kelewatan Penyiapan Projek  
 

i. Kontraktor yang ditawarkan sebut harga untuk melaksanakan projek 

hendaklah menyiapkan kerja berdasarkan tarikh yang ditetapkan. 
Manakala agensi pelaksana projek hendaklah memantau prestasi kerja 

kontraktor supaya keseluruhan kerja disiapkan pada atau sebelum tarikh 

siap. 

 

ii. Berdasarkan PPP, PK 4.7 Bab 9 berkaitan Kelambatan dan Lanjutan Masa 

antaranya menyatakan lanjutan masa hanya boleh dipertimbangkan untuk 
diberikan kepada kontraktor sekiranya terbukti bahawa kerajaan didapati 

akan atau telah menyumbang terhadap kelewatan kemajuan kerja 

kontraktor menurut peruntukan kontrak. Selain itu, penguasa projek perlu 

memantau kemajuan kerja berdasarkan kepada program kerja sebenar di 

tapak bina. 

 
iii. Semakan Audit mendapati 11 atau 78.6% daripada 14 projek menaik taraf 

produk pelancongan telah disiapkan mengikut tempoh yang ditetapkan. 

Bagaimanapun, dua (2) projek menaik taraf produk pelancongan telah 

lewat disiapkan antara 17 hingga 128 hari berbanding tarikh yang 

ditetapkan manakala satu (1) projek masih belum dimulakan. Butiran 

lanjut adalah seperti dalam Jadual 11 dan perenggan berikut:  
 

JADUAL 11 
KELEWATAN PENYIAPAN PROJEK PRODUK PELANCONGAN 

BIL. BUTIRAN PROJEK KAEDAH 
PEROLEHAN 

NILAI 
PROJEK 

(RM) 

TARIKH 
SEPATUT 

SIAP 

TARIKH 
SIAP 

SEBENAR 

KELEWATAN 
(Hari) 

PROJEK MENAIK TARAF 

MPKj 

1. 
Kerja-Kerja Menaik Taraf dan 
Pengindahan Laluan “Kajang 
Heritage Walk” 

Sebut Harga 137,865 16.12.2018 02.01.2019 17 

MDKS 

2. 
Kerja Menaik Taraf Air Terjun 
Buatan di Bukit Melawati Kuala 
Selangor 

Sebut Harga 46,195 27.12.2017 04.05.2018 128 

TSSB 

3. Menaik Taraf Rumah Rehat Sri 
Berkat (RSSB) Tender 1,300,000 Belum Mula * 

Sumber: Surat Setuju Terima dan Sijil Siap Kerja 
Nota: (*) - Pelaksanaan dibuat oleh Jabatan Kerja Raya Daerah Hulu Selangor 

 
iv. Semakan Audit mendapati bagi Kerja Menaik Taraf dan Pengindahan 

Laluan Kajang Heritage Walk, kontraktor telah membuat permohonan 

lanjutan masa kepada MPKj melalui surat bertarik 29 November 2018. 
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v. Lawatan fizikal Audit pada 17 Mei 2019 mendapati peralatan TIC yang 

telah ditanggalkan terbiar dalam stor TSSB serta tidak digunakan selama 

11 bulan. Peralatan tersebut sepatutnya diuruskan dengan sebaiknya 

supaya ia memberi manfaat kepada TSSB. Ini menyebabkan kerosakan 
dan susut nilai terhadap peralatan tersebut.  

 
 GAMBAR 5 GAMBAR 6 

  
Bilik Stor TSSB 

- Aset TIC yang Ditanggalkan Tidak Digunakan 
(17.05.2019) 

(Sumber: Jabatan Audit Negara) 
 
 
Maklum Balas UPEN yang Diterima pada 29 Ogos 2019 
 
UPEN bercadang untuk membuka TIC di Boustead Cruise Center (BCC), Klang, 

selewat-lewatnya pada suku tahun kedua tahun 2020. Selain itu, Barang TIC 
KLIA yang tidak digunakan akan dibawa dan dipasang ke TIC BCC Klang 

bergantung kepada kebolehgunaan dan kesesuaian barang tersebut. 

 
 
Pada pendapat Audit, penutupan TIC menyebabkan maklumat 
mengenai keistimewaan kawasan pelancongan di negeri Selangor tidak 
dapat disalurkan secara hands on kepada pelancong di pintu masuk 
utama negara.  

 
 

6.2.2. Pengurusan Produk Pelancongan 
 

Pihak Audit telah menjalankan semakan dokumen dan pengesahan fizikal terhadap 
14 atau 16.1% daripada 87 projek menaik taraf produk pelancongan bernilai    

RM3.11 juta melibatkan lima (5) PBT, TSSB dan PKPS. Semakan Audit mendapati 

perkara berikut: 
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a. Kelewatan Penyiapan Projek  
 

i. Kontraktor yang ditawarkan sebut harga untuk melaksanakan projek 

hendaklah menyiapkan kerja berdasarkan tarikh yang ditetapkan. 
Manakala agensi pelaksana projek hendaklah memantau prestasi kerja 

kontraktor supaya keseluruhan kerja disiapkan pada atau sebelum tarikh 

siap. 

 

ii. Berdasarkan PPP, PK 4.7 Bab 9 berkaitan Kelambatan dan Lanjutan Masa 

antaranya menyatakan lanjutan masa hanya boleh dipertimbangkan untuk 
diberikan kepada kontraktor sekiranya terbukti bahawa kerajaan didapati 

akan atau telah menyumbang terhadap kelewatan kemajuan kerja 

kontraktor menurut peruntukan kontrak. Selain itu, penguasa projek perlu 

memantau kemajuan kerja berdasarkan kepada program kerja sebenar di 

tapak bina. 

 
iii. Semakan Audit mendapati 11 atau 78.6% daripada 14 projek menaik taraf 

produk pelancongan telah disiapkan mengikut tempoh yang ditetapkan. 

Bagaimanapun, dua (2) projek menaik taraf produk pelancongan telah 

lewat disiapkan antara 17 hingga 128 hari berbanding tarikh yang 

ditetapkan manakala satu (1) projek masih belum dimulakan. Butiran 

lanjut adalah seperti dalam Jadual 11 dan perenggan berikut:  
 

JADUAL 11 
KELEWATAN PENYIAPAN PROJEK PRODUK PELANCONGAN 

BIL. BUTIRAN PROJEK KAEDAH 
PEROLEHAN 

NILAI 
PROJEK 

(RM) 

TARIKH 
SEPATUT 

SIAP 

TARIKH 
SIAP 

SEBENAR 

KELEWATAN 
(Hari) 

PROJEK MENAIK TARAF 

MPKj 

1. 
Kerja-Kerja Menaik Taraf dan 
Pengindahan Laluan “Kajang 
Heritage Walk” 

Sebut Harga 137,865 16.12.2018 02.01.2019 17 

MDKS 

2. 
Kerja Menaik Taraf Air Terjun 
Buatan di Bukit Melawati Kuala 
Selangor 

Sebut Harga 46,195 27.12.2017 04.05.2018 128 

TSSB 

3. Menaik Taraf Rumah Rehat Sri 
Berkat (RSSB) Tender 1,300,000 Belum Mula * 

Sumber: Surat Setuju Terima dan Sijil Siap Kerja 
Nota: (*) - Pelaksanaan dibuat oleh Jabatan Kerja Raya Daerah Hulu Selangor 

 
iv. Semakan Audit mendapati bagi Kerja Menaik Taraf dan Pengindahan 

Laluan Kajang Heritage Walk, kontraktor telah membuat permohonan 

lanjutan masa kepada MPKj melalui surat bertarik 29 November 2018. 
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Bagaimanapun, tiada kelulusan secara bertulis diberikan oleh 
MPKj kepada kontraktor. Selain itu, Ganti Rugi Tertentu 
dan Ditetapkan (LAD) sejumlah RM408 (kadar LAD      
RM24 sehari) tidak dikenakan kepada kontraktor. Kelewatan 

penyiapan kerja tersebut disebabkan pertindihan dengan projek 
pembinaan gerai MPKj.  

 

v. Bagi kerja menaik taraf air terjun buatan di Bukit Melawati, semakan Audit 

mendapati tiada permohonan lanjutan masa dibuat oleh 
kontraktor kepada MDKS bagi kerja tersebut. Selain itu, 
tiada klausa berhubung LAD dinyatakan dalam SST. 
Kelewatan penyiapan projek tersebut adalah kerana permohonan meter 

air kepada Syarikat Bekalan Air Selangor Sdn. Bhd. (SYABAS) dibuat pada 
saat akhir.  

 

vi. Lawatan fizikal Audit pada 25 April 2019 mendapati projek menaik taraf 

RRSB masih belum dilaksanakan. Selain itu, kerja awalan dan proses 

tender projek tersebut masih belum dimulakan oleh JKR Hulu Selangor. 

Bagaimanapun, TSSB telah mengeluarkan notis penutupan operasi 
bermula pada bulan Mei hingga November 2019 walaupun kerja menaik 

taraf masih belum dimulakan. Kelewatan ini menyebabkan RRSB tidak 

dapat menerima tempahan daripada orang awam dan menjejaskan 

kutipan hasil TSSB. 

 
 
Maklum Balas UPEN yang Diterima pada 29 Ogos 2019 

 

MPKj memaklumkan bahawa kontraktor telah mengemukakan surat permohonan 

EOT pada 29 November 2018. Kontraktor telah siap melaksanakan kerja mengikut 

tarikh yang ditetapkan. Berdasarkan lawatan tapak pada 17 Disember 2018, MPKj 

menghendaki kontraktor untuk melakukan penambahbaikan. Sijil perakuan siap 
(CPC) hanya dikeluarkan pada 3 Januari 2019 selepas kerja siap sepenuhnya. 

 

MDKS memaklumkan LAD tidak dikenakan bagi kerja menaik taraf air terjun 

buatan di Bukit Melawati kerana melibatkan skop kerja dengan kos yang kecil. 

Bagaimanapun, MDKS hanya menguatkuasakan penggunaan LAD dalam kerja 

sebut harga dan tender bermula Januari 2018. 

 
Selain itu, bagi kerja menaik taraf RRSB, TSSB memaklumkan bahawa peruntukan 

sebanyak RM0.32 juta telah disalurkan kepada JKR Hulu Selangor pada               
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7 Mac 2019. BQ bagi kerja menaik taraf telah dikemukakan kepada Ibu Pejabat, 

JKR negeri Selangor pada 11 April 2019. Pada 10 Mei 2019, JKR Selangor telah 

memohon pelantikan kontraktor secara tender terhad kepada Pegawai Kewangan 

Negeri, namun tidak dipertimbangkan. Susulan itu, proses tender telah 
dilaksanakan oleh JKR Selangor pada 30 September 2019.  

 
 
Pada pendapat Audit, pengurusan projek adalah kurang cekap kerana 
berlaku kelewatan dalam penyiapan projek antara 17 hingga 128 hari 
dan tiada LAD dikenakan terhadap kontraktor terlibat.  
 
 
b. Pemantauan Terhadap Produk Pelancongan  

 
Pemantauan oleh TSSB dan agensi Kerajaan yang terlibat perlu dibuat bagi 

memastikan pelaksanaan projek mengikut ketetapan. Pemantauan terhadap 
produk pelancongan hendaklah dilaksanakan bagi memastikan 

pengurusannya dibuat dengan teratur dan berkesan. Semakan Audit 

mendapati perkara berikut: 

 
i. Pengurusan Ampang Look Out Point  

 

 Ampang Look Out Point (ALOP) terletak di Hutan Simpan Hulu Langat 
seluas 7.29 hektar merupakan destinasi pelancongan yang terletak di 

puncak bukit. MMKN pada bulan Julai 2005 telah meluluskan 

pengurusan ALOP kepada Syarikat Pengurusan, Nombor Pendaftaran: 

547829-D bagi tempoh 21 tahun bermula dari 1 Ogos 2005 hingga      

31 Julai 2026. Susulan daripada kelulusan pengurusan ALOP, perjanjian 
telah ditandatangani antara TSSB dengan Syarikat Pengurusan pada       

8 September 2010.  

 

 Berdasarkan Klausa 7 (v), (viii), (xii) dan 26 perjanjian, Syarikat 
Pengurusan selaku pengurus tidak dibenarkan membuat 

pengubahsuaian struktur tanpa kelulusan, mengambil tindakan 

menyalahi undang-undang dan mengambil tindakan yang 

membahayakan keselamatan dan alam sekitar ALOP. 

 
 Semakan Audit mendapati Syarikat Pengurusan telah melanggar syarat 

perjanjian dengan membina struktur bangunan baru dan tambahan 

serta membuat kerja pemotongan tanah sehingga menyebabkan 

keadaan cerun berisiko tinggi tanpa kelulusan MPKj. Pelanggaran 

WJD013336 Teks Selangor.indd   32 18/06/2020   4:56 PM



Pembangunan Pelancongan Negeri Selangor

1 - 33Laporan Ketua Audit Negara Negeri Selangor Tahun 2018 Siri 3

RAHSIA 
 

1 - 32 Laporan Ketua Audit Negara Negeri Selangor Tahun 2018 Siri 3         
 Pembangunan Pelancongan Negeri Selangor RAHSIA 

 

Bagaimanapun, tiada kelulusan secara bertulis diberikan oleh 
MPKj kepada kontraktor. Selain itu, Ganti Rugi Tertentu 
dan Ditetapkan (LAD) sejumlah RM408 (kadar LAD      
RM24 sehari) tidak dikenakan kepada kontraktor. Kelewatan 

penyiapan kerja tersebut disebabkan pertindihan dengan projek 
pembinaan gerai MPKj.  

 

v. Bagi kerja menaik taraf air terjun buatan di Bukit Melawati, semakan Audit 

mendapati tiada permohonan lanjutan masa dibuat oleh 
kontraktor kepada MDKS bagi kerja tersebut. Selain itu, 
tiada klausa berhubung LAD dinyatakan dalam SST. 
Kelewatan penyiapan projek tersebut adalah kerana permohonan meter 

air kepada Syarikat Bekalan Air Selangor Sdn. Bhd. (SYABAS) dibuat pada 
saat akhir.  

 

vi. Lawatan fizikal Audit pada 25 April 2019 mendapati projek menaik taraf 

RRSB masih belum dilaksanakan. Selain itu, kerja awalan dan proses 

tender projek tersebut masih belum dimulakan oleh JKR Hulu Selangor. 

Bagaimanapun, TSSB telah mengeluarkan notis penutupan operasi 
bermula pada bulan Mei hingga November 2019 walaupun kerja menaik 

taraf masih belum dimulakan. Kelewatan ini menyebabkan RRSB tidak 

dapat menerima tempahan daripada orang awam dan menjejaskan 

kutipan hasil TSSB. 

 
 
Maklum Balas UPEN yang Diterima pada 29 Ogos 2019 

 

MPKj memaklumkan bahawa kontraktor telah mengemukakan surat permohonan 

EOT pada 29 November 2018. Kontraktor telah siap melaksanakan kerja mengikut 

tarikh yang ditetapkan. Berdasarkan lawatan tapak pada 17 Disember 2018, MPKJ 

menghendaki kontraktor untuk melakukan penambahbaikan. Sijil perakuan siap 
(CPC) hanya dikeluarkan pada 3 Januari 2019 selepas kerja siap sepenuhnya. 

 

MDKS memaklumkan LAD tidak dikenakan bagi kerja menaik taraf air terjun 

buatan di Bukit Melawati kerana melibatkan skop kerja dengan kos yang kecil. 

Bagaimanapun, MDKS hanya menguatkuasakan penggunaan LAD dalam kerja 

sebut harga dan tender bermula Januari 2018. 

 
Selain itu, bagi kerja menaik taraf RRSB, TSSB memaklumkan bahawa peruntukan 

sebanyak RM0.32 juta telah disalurkan kepada JKR Hulu Selangor pada               
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7 Mac 2019. BQ bagi kerja menaik taraf telah dikemukakan kepada Ibu Pejabat, 

JKR negeri Selangor pada 11 April 2019. Pada 10 Mei 2019, JKR Selangor telah 

memohon pelantikan kontraktor secara tender terhad kepada Pegawai Kewangan 

Negeri, namun tidak dipertimbangkan. Susulan itu, proses tender telah 
dilaksanakan oleh JKR Selangor pada 30 September 2019.  

 
 
Pada pendapat Audit, pengurusan projek adalah kurang cekap kerana 
berlaku kelewatan dalam penyiapan projek antara 17 hingga 128 hari 
dan tiada LAD dikenakan terhadap kontraktor terlibat.  
 
 
b. Pemantauan Terhadap Produk Pelancongan  

 
Pemantauan oleh TSSB dan agensi Kerajaan yang terlibat perlu dibuat bagi 

memastikan pelaksanaan projek mengikut ketetapan. Pemantauan terhadap 
produk pelancongan hendaklah dilaksanakan bagi memastikan 

pengurusannya dibuat dengan teratur dan berkesan. Semakan Audit 

mendapati perkara berikut: 

 
i. Pengurusan Ampang Look Out Point  

 

 Ampang Look Out Point (ALOP) terletak di Hutan Simpan Hulu Langat 
seluas 7.29 hektar merupakan destinasi pelancongan yang terletak di 

puncak bukit. MMKN pada bulan Julai 2005 telah meluluskan 

pengurusan ALOP kepada Syarikat Pengurusan, Nombor Pendaftaran: 

547829-D bagi tempoh 21 tahun bermula dari 1 Ogos 2005 hingga      

31 Julai 2026. Susulan daripada kelulusan pengurusan ALOP, perjanjian 
telah ditandatangani antara TSSB dengan Syarikat Pengurusan pada       

8 September 2010.  

 

 Berdasarkan Klausa 7 (v), (viii), (xii) dan 26 perjanjian, Syarikat 
Pengurusan selaku pengurus tidak dibenarkan membuat 

pengubahsuaian struktur tanpa kelulusan, mengambil tindakan 

menyalahi undang-undang dan mengambil tindakan yang 

membahayakan keselamatan dan alam sekitar ALOP. 

 
 Semakan Audit mendapati Syarikat Pengurusan telah melanggar syarat 

perjanjian dengan membina struktur bangunan baru dan tambahan 

serta membuat kerja pemotongan tanah sehingga menyebabkan 

keadaan cerun berisiko tinggi tanpa kelulusan MPKj. Pelanggaran 
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syarat perjanjian menyebabkan MPKj mengambil tindakan dengan 

mengeluarkan empat (4) Notis Amaran kepada Syarikat Pengurusan 

antara bulan Ogos hingga November 2011 selain mengeluarkan Notis 

Penarikan Balik Lesen Perniagaan kepada peniaga berlesen di kawasan 
ALOP. Selanjutnya, MPKj telah mengeluarkan notis penutupan ALOP 

pada 18 Januari 2012. Berikutan notis penutupan, dua (2) prosiding 

perundangan telah dimulakan oleh Syarikat Pengurusan dan salah 

seorang pemilik restoran di premis perniagaan ALOP, iaitu syarikat 

bernombor pendaftaran 875420-M.   

 

 Semakan Audit selanjutnya mendapati prosiding pertama bermula 

dengan saman yang dikemukakan oleh Syarikat Pengurusan (Plaintif) 
terhadap Kerajaan negeri, TSSB dan MPKj (Defendan). Pihak 

Mahkamah telah membenarkan permohonan MPKj untuk membatalkan 

Writ Saman dan Tuntutan Plaintif. Bagi prosiding kedua, saman telah 

dibuat terhadap MPKj (Responden) oleh pemilik restoran (Pemohon), 

iaitu salah sebuah syarikat yang menjalankan perniagaan di ALOP. 

Mahkamah telah membuat keputusan bahawa ganti rugi perlu dibayar 

kepada pemohon terhadap kerugian yang dialami kerana penutupan 
premis perniagaannya.  

 

 Berdasarkan keputusan mahkamah, pada tahun 2016 Kerajaan negeri 
dan MPKj perlu membayar sejumlah RM809,662 bagi kos Perkhidmatan 

Kawalan Keselamatan ALOP, ganti rugi dan fi guaman. Butiran lanjut 

kos yang perlu ditanggung akibat penutupan ALOP adalah seperti dalam     

Jadual 12.  

 
JADUAL 12 

KOS BAYARAN GANTI RUGI DAN FI GUAMAN 

BIL. BUTIRAN JABATAN/ 
AGENSI 

KOS 
(RM) CATATAN 

1. Bayaran Perkhidmatan Kawalan 
Keselamatan ALOP 

Kerajaan 
negeri 292,619 Menggunakan peruntukan 

pembangunan pelancongan 
tahun 2016. Peruntukan 
telah disalurkan pada MPKj 
pada 20 Disember 2016 

2. 
Bayaran Ganti Rugi Penghakiman 
Mahkamah Kepada Pemilik Restoran di 
Premis Perniagaan ALOP 

Kerajaan 
negeri 374,309 

3. 

Fi Guaman – Syarikat Pengurusan 
benombor pendaftaran 547829-D 
(Plaintif) lawan Kerajaan negeri, MPKj 
dan TSSB (Defendan) 

MPKj 68,638 Pembayaran telah dibuat 
secara berperingkat bermula 
pada tahun 2013 hingga 
2017 

4. 
Fi Guaman – Pemilik Restoran 
benombor pendaftaran 875420-M 
(Pemohon) lawan MPKj (Responden) 

MPKj 74,096 

JUMLAH 809,662  

Sumber: UPEN 
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 Perkara ini berlaku kerana pemantauan yang tidak dibuat oleh 
Jawatankuasa Pengurusan ALOP yang terdiri daripada wakil Kerajaan 

negeri, MPKj dan TSSB. Berdasarkan semakan, pihak Audit mendapati 

kerja pengubahsuaian yang dilaksanakan oleh Syarikat 
Pengurusan tanpa kelulusan MPKj telah dimaklumkan 
semasa Mesyuarat Pengurusan ALOP pada 25 Ogos 2010. 
Bagaimanapun, tiada tindakan diambil terhadap Syarikat Pengurusan 

berhubung pelanggaran syarat kontrak tersebut.  
 

 Pemantauan tidak dibuat terhadap Syarikat Pengurusan telah  
menyebabkan Kerajaan Negeri Selangor dan MPKj terpaksa membayar 

sejumlah RM809,662 terhadap tuntutan yang dibuat. Selain itu, 

peruntukan pembangunan pelancongan tahun 2016 tidak dapat 

digunakan bagi melaksanakan projek dan program yang dirancang 

serta Kerajaan kehilangan produk pelancongan yang menarik.  

 

 Lawatan fizikal Audit pada 2 Julai 2019 mendapati ALOP berada dalam 
keadaan terbiar sejak ditutup, struktur bangunan di ALOP telah roboh 

dan atap bangunan telah hilang akibat perbuatan vandalisme seperti 
dalam Gambar 7 dan Gambar 8. 

 
GAMBAR 7 GAMBAR 8 

  
Ampang Look Out Point 

- Bangunan di ALOP Telah Roboh 
(02.07.2019) 

(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

Ampang Look Out Point 
- Atap Hilang 
(02.07.2019) 

(Sumber: Jabatan Audit Negara) 
 

ii. Kerja Menaik Taraf Kolam Air Panas, Batu 16, Dusun Tua, Hulu 
Langat  

 

 MPKj telah melaksanakan kerja tersebut pada tahun 2018. Antara kerja 

yang dilaksanakan adalah menaik taraf kolam air panas, tandas, 

pondok gazebo, laluan pejalan kaki, memasang pagar dan kerja-kerja 
elektrik dengan kos sejumlah RM189,100. Semakan Audit mendapati 
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syarat perjanjian menyebabkan MPKj mengambil tindakan dengan 

mengeluarkan empat (4) Notis Amaran kepada Syarikat Pengurusan 

antara bulan Ogos hingga November 2011 selain mengeluarkan Notis 

Penarikan Balik Lesen Perniagaan kepada peniaga berlesen di kawasan 
ALOP. Selanjutnya, MPKj telah mengeluarkan notis penutupan ALOP 

pada 18 Januari 2012. Berikutan notis penutupan, dua (2) prosiding 

perundangan telah dimulakan oleh Syarikat Pengurusan dan salah 

seorang pemilik restoran di premis perniagaan ALOP, iaitu syarikat 

bernombor pendaftaran 875420-M.   

 

 Semakan Audit selanjutnya mendapati prosiding pertama bermula 

dengan saman yang dikemukakan oleh Syarikat Pengurusan (Plaintif) 
terhadap Kerajaan negeri, TSSB dan MPKj (Defendan). Pihak 

Mahkamah telah membenarkan permohonan MPKj untuk membatalkan 

Writ Saman dan Tuntutan Plaintif. Bagi prosiding kedua, saman telah 

dibuat terhadap MPKj (Responden) oleh pemilik restoran (Pemohon), 

iaitu salah sebuah syarikat yang menjalankan perniagaan di ALOP. 

Mahkamah telah membuat keputusan bahawa ganti rugi perlu dibayar 

kepada pemohon terhadap kerugian yang dialami kerana penutupan 
premis perniagaannya.  

 

 Berdasarkan keputusan mahkamah, pada tahun 2016 Kerajaan negeri 
dan MPKj perlu membayar sejumlah RM809,662 bagi kos Perkhidmatan 

Kawalan Keselamatan ALOP, ganti rugi dan fi guaman. Butiran lanjut 

kos yang perlu ditanggung akibat penutupan ALOP adalah seperti dalam     

Jadual 12.  

 
JADUAL 12 

KOS BAYARAN GANTI RUGI DAN FI GUAMAN 

BIL. BUTIRAN JABATAN/ 
AGENSI 

KOS 
(RM) CATATAN 

1. Bayaran Perkhidmatan Kawalan 
Keselamatan ALOP 

Kerajaan 
negeri 292,619 Menggunakan peruntukan 

pembangunan pelancongan 
tahun 2016. Peruntukan 
telah disalurkan pada MPKj 
pada 20 Disember 2016 

2. 
Bayaran Ganti Rugi Penghakiman 
Mahkamah Kepada Pemilik Restoran di 
Premis Perniagaan ALOP 

Kerajaan 
negeri 374,309 

3. 

Fi Guaman – Syarikat Pengurusan 
benombor pendaftaran 547829-D 
(Plaintif) lawan Kerajaan negeri, MPKj 
dan TSSB (Defendan) 

MPKj 68,638 Pembayaran telah dibuat 
secara berperingkat bermula 
pada tahun 2013 hingga 
2017 

4. 
Fi Guaman – Pemilik Restoran 
benombor pendaftaran 875420-M 
(Pemohon) lawan MPKj (Responden) 

MPKj 74,096 

JUMLAH 809,662  

Sumber: UPEN 
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 Perkara ini berlaku kerana pemantauan yang tidak dibuat oleh 
Jawatankuasa Pengurusan ALOP yang terdiri daripada wakil Kerajaan 

negeri, MPKj dan TSSB. Berdasarkan semakan, pihak Audit mendapati 

kerja pengubahsuaian yang dilaksanakan oleh Syarikat 
Pengurusan tanpa kelulusan MPKj telah dimaklumkan 
semasa Mesyuarat Pengurusan ALOP pada 25 Ogos 2010. 
Bagaimanapun, tiada tindakan diambil terhadap Syarikat Pengurusan 

berhubung pelanggaran syarat kontrak tersebut.  
 

 Pemantauan tidak dibuat terhadap Syarikat Pengurusan telah  
menyebabkan Kerajaan Negeri Selangor dan MPKj terpaksa membayar 

sejumlah RM809,662 terhadap tuntutan yang dibuat. Selain itu, 

peruntukan pembangunan pelancongan tahun 2016 tidak dapat 

digunakan bagi melaksanakan projek dan program yang dirancang 

serta Kerajaan kehilangan produk pelancongan yang menarik.  

 

 Lawatan fizikal Audit pada 2 Julai 2019 mendapati ALOP berada dalam 
keadaan terbiar sejak ditutup, struktur bangunan di ALOP telah roboh 

dan atap bangunan telah hilang akibat perbuatan vandalisme seperti 
dalam Gambar 7 dan Gambar 8. 
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Ampang Look Out Point 

- Bangunan di ALOP Telah Roboh 
(02.07.2019) 

(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

Ampang Look Out Point 
- Atap Hilang 
(02.07.2019) 

(Sumber: Jabatan Audit Negara) 
 

ii. Kerja Menaik Taraf Kolam Air Panas, Batu 16, Dusun Tua, Hulu 
Langat  

 

 MPKj telah melaksanakan kerja tersebut pada tahun 2018. Antara kerja 

yang dilaksanakan adalah menaik taraf kolam air panas, tandas, 

pondok gazebo, laluan pejalan kaki, memasang pagar dan kerja-kerja 
elektrik dengan kos sejumlah RM189,100. Semakan Audit mendapati 
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dua (2) unit cermin muka tidak dibekalkan, kerja 
membina manhole tidak dilaksanakan oleh kontraktor 
serta kerja tidak mengikut spesifikasi. Semakan Audit 

selanjutnya mendapati kerja membina manhole telah dilaksanakan oleh 

MPKj setelah lawatan susulan dibuat pada 9 Julai 2019. Butiran lanjut 
adalah seperti dalam Jadual 13 dan Gambar 9 hingga Gambar 12. 

 
JADUAL 13 

BUTIRAN KERJA BAGI BEKALAN YANG TIDAK DIBEKALKAN 

BIL. BUTIRAN KERJA 

SENARAI KUANTITI/JUMLAH 
BAYARAN YANG DIBUAT 

PEMERHATIAN AUDIT 
KUANTITI 

(unit) 

HARGA/ 
UNIT 
(RM) 

JUMLAH 
(RM) 

1. 

Kerja-kerja membekal dan memasang 
basin basuh tangan dengan cermin muka 
dari jenis yang diluluskan oleh pegawai 
MPKj dan mempunyai satu pili 12mm, satu 
alur keluar 32mm dan segala kelengkapan 
yang perlu serta kerja-kerja yang 
berkaitan dengannya.  

2 500 1,000 

Cermin muka tidak 
dipasang. Hanya basin 
basuh tangan sebanyak 
dua (2) unit dibekalkan 
seperti dalam Gambar 9. 

2. 

Membekal dan memasang tandas (WC) 
jenis cangkung dari tembikar berwarna 
lengkap dengan jenis ‘Johnson Suisse-
Angalia’ atau yang setaraf dengannya. 

2 1,500 3,000 
Tandas Jenama Techplus 
Jenis Duduk Dipasang 
seperti dalam Gambar 10. 

3. 
kerja membina manhole berukuran 
600mmx600mm daripada susunan batu 
bata pada ketebalan 115mm. 

1 4,500 4,500 
Tidak dibuat seperti dalam 
Gambar 11 dan Gambar 
12. 

Sumber: Bill of Quantities bagi Kerja Menaik Taraf Kolam Air Panas, Batu 16, Dusun Tua Hulu Langat 

 
GAMBAR 9 GAMBAR 10 

  
Kolam Air Panas Batu 16, Dusun Tua 

- Hanya Basin Basuh Tangan Dibekalkan  
 (09.07.2019) 

(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

Kolam Air Panas Batu 16, Dusun Tua 
- Tandas Jenama Techplus Jenis Duduk Dipasang  

 (09.07.2019) 
(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Cermin Muka Tidak Dipasang
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GAMBAR 11  GAMBAR 12 

  
Kolam Air Panas Batu 16, Dusun Tua 

- Manhole Tidak Dibina (Keadaan Asal Belakang Tandas) 
(12.06.2019) 

(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

Kolam Air Panas Batu 16, Dusun Tua 
- Manhole Dibina Selepas Teguran Audit 

(09.07.2019) 
  (Sumber: Jabatan Audit Negara) 

 

 Kesan daripada pemantauan yang tidak dibuat terhadap kerja yang 

dilaksanakan serta tiada semakan ke atas dokumen pembayaran 
menyebabkan Kerajaan terlebih bayar sejumlah RM5,500 kepada 

kontraktor.  

 
 
Maklum Balas UPEN yang Diterima pada 17 September 2019 
 
UPEN telah membuat pembetulan dengan menyerahkan semula ALOP kepada 

Jabatan Perhutanan Negeri Selangor (JPNS). UPEN terus memantau 

perkembangan pembangunan semula ALOP di bawah JPNS melalui Jawatankuasa 

Penilaian RFP Pelan Tindakan Pembangunan Semula ALOP.  

 

MPKj memaklumkan kerja telah siap dilaksanakan pada 19 Mac 2018, dan 
mendapati cermin muka yang dibekalkan oleh kontraktor telah pecah dan rosak 

akibat vandalisme. Pihak kontraktor telah diarahkan untuk menggantikan cermin 

muka yang rosak. 

 

Selain itu, berdasarkan laporan siap kerja yang dikemukakan oleh pihak kontraktor 

bertarikh 15 Mac 2018, didapati kerja pembinaan manhole tersebut telah 
dilaksanakan di tapak. Bagaimanapun, lawatan tapak Audit pada 12 Jun 2019 

didapati manhole tersebut tidak kelihatan disebabkan tertutup dengan tanah dan 

rumput. Susulan itu, MPKj mengarahkan kontraktor untuk membersihkan semula 

tanah dan rumput yang menutup manhole dan meninggikan aras manhole 

tersebut. 

 

Simen Baru Dilepa Terhadap 
Permukaan Manhole
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dua (2) unit cermin muka tidak dibekalkan, kerja 
membina manhole tidak dilaksanakan oleh kontraktor 
serta kerja tidak mengikut spesifikasi. Semakan Audit 

selanjutnya mendapati kerja membina manhole telah dilaksanakan oleh 

MPKj setelah lawatan susulan dibuat pada 9 Julai 2019. Butiran lanjut 
adalah seperti dalam Jadual 13 dan Gambar 9 hingga Gambar 12. 

 
JADUAL 13 

BUTIRAN KERJA BAGI BEKALAN YANG TIDAK DIBEKALKAN 

BIL. BUTIRAN KERJA 

SENARAI KUANTITI/JUMLAH 
BAYARAN YANG DIBUAT 

PEMERHATIAN AUDIT 
KUANTITI 

(unit) 

HARGA/ 
UNIT 
(RM) 

JUMLAH 
(RM) 

1. 

Kerja-kerja membekal dan memasang 
basin basuh tangan dengan cermin muka 
dari jenis yang diluluskan oleh pegawai 
MPKj dan mempunyai satu pili 12mm, satu 
alur keluar 32mm dan segala kelengkapan 
yang perlu serta kerja-kerja yang 
berkaitan dengannya.  

2 500 1,000 

Cermin muka tidak 
dipasang. Hanya basin 
basuh tangan sebanyak 
dua (2) unit dibekalkan 
seperti dalam Gambar 9. 

2. 

Membekal dan memasang tandas (WC) 
jenis cangkung dari tembikar berwarna 
lengkap dengan jenis ‘Johnson Suisse-
Angalia’ atau yang setaraf dengannya. 

2 1,500 3,000 
Tandas Jenama Techplus 
Jenis Duduk Dipasang 
seperti dalam Gambar 10. 

3. 
kerja membina manhole berukuran 
600mmx600mm daripada susunan batu 
bata pada ketebalan 115mm. 

1 4,500 4,500 
Tidak dibuat seperti dalam 
Gambar 11 dan Gambar 
12. 

Sumber: Bill of Quantities bagi Kerja Menaik Taraf Kolam Air Panas, Batu 16, Dusun Tua Hulu Langat 

 
GAMBAR 9 GAMBAR 10 

  
Kolam Air Panas Batu 16, Dusun Tua 

- Hanya Basin Basuh Tangan Dibekalkan  
 (09.07.2019) 

(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

Kolam Air Panas Batu 16, Dusun Tua 
- Tandas Jenama Techplus Jenis Duduk Dipasang  

 (09.07.2019) 
(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Cermin Muka Tidak Dipasang
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GAMBAR 11  GAMBAR 12 

  
Kolam Air Panas Batu 16, Dusun Tua 

- Manhole Tidak Dibina (Keadaan Asal Belakang Tandas) 
(12.06.2019) 

(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

Kolam Air Panas Batu 16, Dusun Tua 
- Manhole Dibina Selepas Teguran Audit 

(09.07.2019) 
  (Sumber: Jabatan Audit Negara) 

 

 Kesan daripada pemantauan yang tidak dibuat terhadap kerja yang 

dilaksanakan serta tiada semakan ke atas dokumen pembayaran 
menyebabkan Kerajaan terlebih bayar sejumlah RM5,500 kepada 

kontraktor.  

 
 
Maklum Balas UPEN yang Diterima pada 17 September 2019 
 
UPEN telah membuat pembetulan dengan menyerahkan semula ALOP kepada 

Jabatan Perhutanan Negeri Selangor (JPNS). UPEN terus memantau 

perkembangan pembangunan semula ALOP di bawah JPNS melalui Jawatankuasa 

Penilaian RFP Pelan Tindakan Pembangunan Semula ALOP.  

 

MPKj memaklumkan kerja telah siap dilaksanakan pada 19 Mac 2018, dan 
mendapati cermin muka yang dibekalkan oleh kontraktor telah pecah dan rosak 

akibat vandalisme. Pihak kontraktor telah diarahkan untuk menggantikan cermin 

muka yang rosak. 

 

Selain itu, berdasarkan laporan siap kerja yang dikemukakan oleh pihak kontraktor 

bertarikh 15 Mac 2018, didapati kerja pembinaan manhole tersebut telah 
dilaksanakan di tapak. Bagaimanapun, lawatan tapak Audit pada 12 Jun 2019 

didapati manhole tersebut tidak kelihatan disebabkan tertutup dengan tanah dan 

rumput. Susulan itu, MPKj mengarahkan kontraktor untuk membersihkan semula 

tanah dan rumput yang menutup manhole dan meninggikan aras manhole 

tersebut. 

 

Simen Baru Dilepa Terhadap 
Permukaan Manhole

WJD013336 Teks Selangor.indd   37 18/06/2020   4:56 PM



Pembangunan Pelancongan Negeri Selangor

1 - 38 Laporan Ketua Audit Negara Negeri Selangor Tahun 2018 Siri 3

RAHSIA 
 

1 - 38 Laporan Ketua Audit Negara Negeri Selangor Tahun 2018 Siri 3         
 Pembangunan Pelancongan Negeri Selangor RAHSIA 

 

Kontraktor telah menukarkan tandas berkenaan (jenis cangkung kepada duduk) 

tanpa memaklumkan kepada MPKj. MPKj memaklumkan pertukaran spesifikasi ini 

tidak diselaraskan oleh Penolong Jurutera projek untuk perakuan siap kerja. 

 
 

iii. Kemudahan Awam Tidak Digunakan 
 

 Penyediaan kemudahan asas yang lengkap adalah penting dalam 
memastikan keselesaan pengunjung antaranya seperti jalan masuk, 

lampu jalan, tandas, wakaf, tempat letak kereta dan kemudahan 

rekreasi. UPEN telah menyalurkan Direct Grant kepada MPKj sejumlah 
RM189,100 bagi melaksanakan Kerja Menaik Taraf Kolam Air Panas di 

Batu 16, Dusun Tua, Hulu Langat. 
 

 Lawatan fizikal Audit pada 12 Jun 2019 mendapati tandas yang dibina 
bernilai RM82,230 di tempat pelancongan tersebut tidak digunakan 

sejak tarikh siap projek pada 11 Januari 2018 dan berada dalam 

keadaan berkunci. Butiran lanjut seperti dalam Gambar 13 dan 

Gambar 14. 
 

GAMBAR 13 GAMBAR 14 

  
Kolam Air Panas Batu 16, Dusun Tua 
-Tandas Awam yang Tidak Digunakan 

 (02.07.2019) 
(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

Kolam Air Panas Batu 16, Dusun Tua 
-Tandas Berkunci 

 (02.07.2019) 
(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

 

 Perkara ini berlaku kerana pemantauan tidak dilaksanakan oleh MPKj 

bagi memastikan kemudahan awam yang disediakan berfungsi dengan 
baik serta boleh digunakan oleh pengunjung yang datang ke kawasan 

produk pelancongan. Kemudahan awam yang tidak dijaga dengan 

baik memberi kesan kepada ketidakselesaan pengunjung yang datang 

serta menyebabkan pembaziran terhadap peruntukan yang 

dibelanjakan oleh PBT. 
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Maklum Balas UPEN yang Diterima 17 September 2019 
 
MPKj memaklumkan tandas tersebut pernah digunakan pada peringkat awal, 

namun disebabkan tiada penjaga yang tetap, MPKj telah mengunci tandas. Ini 
kerana tandas tersebut digunakan oleh orang ramai yang singgah makan dan 

minum di gerai di hadapan kolam air panas bukannya pengunjung. MPKj telah 

menyerahkan kunci kepada pihak Majlis Pengurusan Komuniti Kampung (MPKK) 

untuk menjaga dan memantau kebersihan tandas tersebut. 

 
 
Pada pendapat Audit, pemantauan terhadap kemudahan di tempat 
pelancongan oleh Kerajaan negeri, TTSB dan PBT kurang berkesan.  
 
 
c. Penyenggaraan Kemudahan Awam di Produk Pelancongan Tidak 

Sempurna 
 
i. Penyenggaraan kemudahan awam di produk pelancongan hendaklah 

dilaksanakan mengikut perancangan dan dibuat secara berkala bagi 

memastikan kebersihan kawasan dan keselesaan pengunjung. Kawasan 

yang indah dan menarik akan menjadi tarikan pelancong dan 

pengunjung untuk datang kembali ke tempat tersebut.  
 

ii. Pihak Audit telah menjalankan lawatan fizikal di lima (5) produk 

pelancongan termasuk empat (4) produk pelancongan diuruskan oleh 

TSSB, iaitu CPR, RRSB, Taman Eko Rimba Kanching dan Taman Rimba 

Komanwel serta satu (1) oleh MPKj.  

 

iii. Lawatan fizikal Audit mendapati penyenggaraan kemudahan 
awam tidak dibuat terhadap empat (4) daripada lima (5) 
produk pelancongan yang dilawati adalah seperti dalam 

Gambar 15 hingga Gambar 22.  
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Kontraktor telah menukarkan tandas berkenaan (jenis cangkung kepada duduk) 

tanpa memaklumkan kepada MPKj. MPKj memaklumkan pertukaran spesifikasi ini 

tidak diselaraskan oleh Penolong Jurutera projek untuk perakuan siap kerja. 

 
 

iii. Kemudahan Awam Tidak Digunakan 
 

 Penyediaan kemudahan asas yang lengkap adalah penting dalam 
memastikan keselesaan pengunjung antaranya seperti jalan masuk, 

lampu jalan, tandas, wakaf, tempat letak kereta dan kemudahan 

rekreasi. UPEN telah menyalurkan Direct Grant kepada MPKj sejumlah 
RM189,100 bagi melaksanakan Kerja Menaik Taraf Kolam Air Panas di 
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sejak tarikh siap projek pada 11 Januari 2018 dan berada dalam 
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GAMBAR 13 GAMBAR 14 

  
Kolam Air Panas Batu 16, Dusun Tua 
-Tandas Awam yang Tidak Digunakan 

 (02.07.2019) 
(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

Kolam Air Panas Batu 16, Dusun Tua 
-Tandas Berkunci 

 (02.07.2019) 
(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

 

 Perkara ini berlaku kerana pemantauan tidak dilaksanakan oleh MPKj 

bagi memastikan kemudahan awam yang disediakan berfungsi dengan 
baik serta boleh digunakan oleh pengunjung yang datang ke kawasan 

produk pelancongan. Kemudahan awam yang tidak dijaga dengan 

baik memberi kesan kepada ketidakselesaan pengunjung yang datang 

serta menyebabkan pembaziran terhadap peruntukan yang 

dibelanjakan oleh PBT. 
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Maklum Balas UPEN yang Diterima 17 September 2019 
 
MPKj memaklumkan tandas tersebut pernah digunakan pada peringkat awal, 

namun disebabkan tiada penjaga yang tetap, MPKj telah mengunci tandas. Ini 
kerana tandas tersebut digunakan oleh orang ramai yang singgah makan dan 

minum di gerai di hadapan kolam air panas bukannya pengunjung. MPKj telah 

menyerahkan kunci kepada pihak Majlis Pengurusan Komuniti Kampung (MPKK) 

untuk menjaga dan memantau kebersihan tandas tersebut. 

 
 
Pada pendapat Audit, pemantauan terhadap kemudahan di tempat 
pelancongan oleh Kerajaan negeri, TTSB dan PBT kurang berkesan.  
 
 
c. Penyenggaraan Kemudahan Awam di Produk Pelancongan Tidak 

Sempurna 
 
i. Penyenggaraan kemudahan awam di produk pelancongan hendaklah 

dilaksanakan mengikut perancangan dan dibuat secara berkala bagi 

memastikan kebersihan kawasan dan keselesaan pengunjung. Kawasan 

yang indah dan menarik akan menjadi tarikan pelancong dan 

pengunjung untuk datang kembali ke tempat tersebut.  
 

ii. Pihak Audit telah menjalankan lawatan fizikal di lima (5) produk 

pelancongan termasuk empat (4) produk pelancongan diuruskan oleh 

TSSB, iaitu CPR, RRSB, Taman Eko Rimba Kanching dan Taman Rimba 

Komanwel serta satu (1) oleh MPKj.  

 

iii. Lawatan fizikal Audit mendapati penyenggaraan kemudahan 
awam tidak dibuat terhadap empat (4) daripada lima (5) 
produk pelancongan yang dilawati adalah seperti dalam 

Gambar 15 hingga Gambar 22.  
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GAMBAR 15 GAMBAR 16 

  
Congkak Park & Resort 

- Dinding Chalet Berlumut dan Kotor 
(12.06.2019) 

(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

Congkak Park & Resort 
- Atap Ditumbuhi Pokok  

 (12.06.2019) 
(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

  

GAMBAR 17 GAMBAR 18 

  
Rumah Rehat Seri Berkat 

- Dinding Berlumut Disebabkan Kebocoran Sistem Perpaipan 
(Sumber: TSSB) 

Rumah Rehat Seri Berkat 
- Papan Skirting Dimakan Anai-anai  

  (Sumber: TSSB) 

  
GAMBAR 19 GAMBAR 20 

  
Taman Eko Rimba Kanching  

- Tiada Penutup Pam dan Penutup Tandas  
(19.06.2019) 

(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

Taman Eko Rimba Kanching  
- Wakaf Rosak 
(19.06.2019) 

(Sumber: Jabatan Audit Negara) 
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GAMBAR 21 GAMBAR 22 

  
Kolam Air Panas Batu 16, Dusun Tua 
- Longgokan Sampah di Tepi Tandas 

(02.07.2019) 
(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

Kolam Air Panas Batu 16, Dusun Tua 
- Dasar Kolam yang Berlumut 

(02.07.2019) 
(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

 

iv. Berdasarkan temu bual dengan Pengurus Pembangunan Produk dan 

Perniagaan TSSB, kekangan kewangan merupakan faktor chalet CPR, 
RRSB dan Taman Eko Rimba Kanching tidak dapat disenggarakan dengan 

baik. Keadaan chalet di CPR yang tidak kondusif menyebabkan kutipan 

hasil pendapatan daripada tempahan chalet mengalami penurunan 
sebanyak RM53,269 pada tahun 2017 berbanding RM71,905 (25.9%) 

pada tahun 2016.  

 

v. Bermula tahun 2018 sehingga kini, tiada hasil dikutip selepas penutupan 

operasi chalet. Sekiranya keadaan ini berterusan tanpa tindakan proaktif 

bagi membaik pulih chalet dibuat, TSSB berisiko mengalami kerugian 
akibat kehilangan hasil serta kemudahan aset di produk pelancongan. 

 

 

Maklum Balas UPEN yang Diterima pada 29 Ogos 2019 
 

TSSB memaklumkan bahawa permohonan peruntukan telah dibuat kepada 
pejabat Exco pada 20 Oktober 2017 bagi membaik pulih CPR namun, 

permohonan tersebut tidak berjaya. TSSB telah menerima kertas kerja dari pihak 

Tiny House yang melibatkan Built-Operate-Transfer. Namun, melalui keputusan 

Mesyuarat Ahli Lembaga Pengarah 18 April 2019 telah memutuskan agar TSSB 

membuat perbincangan bersama MBI bagi merancang pembangunan semula CPR 

dengan konsep Smart Partnership. 
 

TSSB memaklumkan bahawa RRSB perlu ditutup sementara bagi melaksanakan 

kerja baik pulih. Bagi Taman Eko Rimba Kanching, kelewatan pembaikan 

disebabkan proses pelantikan kontraktor mengambil masa yang lama. Berkenaan 
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siling tandas yang pecah, penutup tandas dan penutup pam telah diganti oleh 

kontraktor pembersihan yang menjaga tandas tersebut. 

 
 

Pada pendapat Audit, penyenggaraan kemudahan awam di produk 
pelancongan oleh TSSB adalah kurang cekap kerana empat (4) 
daripada lima (5) produk pelancongan yang dilawati tidak disenggara 
dengan baik. 

 
 
7. RUMUSAN KESELURUHAN AUDIT 
 
Berdasarkan aktiviti pembangunan pelancongan, iaitu promosi dan acara, projek menaik 

taraf produk pelancongan serta memajukan kraf tangan telah dilaksanakan dengan 

memuaskan untuk meningkatkan jumlah pelancong ke negeri Selangor. Selain itu, 

sasaran yang ditetapkan dalam PPSUK 2013-2017 telah dicapai dengan peningkatan 
sebanyak 10.9% kedatangan pelancong. Bagaimanapun pada tahun 2018, kedatangan 

pelancong tidak mencapai sasaran yang ditetapkan, iaitu hanya 7.23 juta pelancong atau 

97.7% berbanding sasaran ditetapkan seramai 7.4 juta pelancong. Namun begitu, 

sasaran PPSUK tahun 2018 hingga 2022 dari aspek pendapatan kepada Kerajaan negeri 

telah tercapai dengan hasil yang dijana pada tahun 2018 berjumlah RM13.428 bilion 

berbanding RM5.20 bilion yang disasarkan. Selain itu, beberapa kelemahan dikenal pasti 
dalam aspek pengurusan antaranya seperti berlaku pertindihan peranan antara UPEN 

dan TSSB, tiada perjanjian dibuat bagi program Hos Komuniti Selangor, operasi TIC di 

KLIA ditutup, kelewatan penyiapan projek dan pemantauan kurang berkesan terhadap 

produk pelancongan. 
 
 
8. SYOR AUDIT 

 
Bagi mengatasi kelemahan yang dibangkitkan dan memastikan perkara yang sama tidak 

berulang dalam pembangunan pelancongan di negeri Selangor pada masa hadapan, 

pihak Audit mengesyorkan UPEN, TSSB, PBT dan agensi Kerajaan lain mengambil 

tindakan seperti berikut bagi meningkatkan prestasi dan tahap kecekapan pengurusan 
pembangunan pelancongan: 

 
8.1. memastikan kajian impak dibuat untuk menilai keberkesanan setiap program 

yang dijalankan; 
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8.2. mengkaji semula tugas dan fungsi setiap Jabatan/Bahagian dalam merangka hala 

tuju pembangunan pelancongan di negeri Selangor serta meningkatkan kerjasama 

antara semua pihak bertanggungjawab dalam mempergiatkan lagi aktiviti promosi dan 

acara pelancongan; 
 

8.3. mengkaji semula program yang telah dilaksanakan serta menyediakan hala tuju 

pembangunan pelancongan dengan lebih komprehensif dan mengambil kira 

perkembangan industri pelancongan semasa; 
 

8.4. memastikan pemantauan dibuat secara kolektif dan berterusan terhadap kerja 

yang dilaksanakan oleh kontraktor bagi memastikan kerja dilaksanakan mematuhi skop 

kerja/spesifikasi kontrak serta mencapai objektif yang ditetapkan; dan 
 

8.5. memastikan kemudahan awam di produk pelancongan disenggarakan secara 
berkala bagi memberi keselesaan dan menarik pelancong untuk datang dan kembali 

berkunjung ke negeri Selangor. 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
MENTERI BESAR SELANGOR (PEMERBADANAN)  
DARUL EHSAN FACILITIES MANAGEMENT SDN. BHD. 

    
  Perkara Utama 
   
Apa yang 
diaudit? 

 

  Pengauditan melibatkan tiga (3) aspek penilaian. Penilaian terhadap 
aspek tadbir urus korporat dan pengurusan aktiviti meliputi tempoh 

tahun 2016 hingga bulan Julai 2019. Penilaian terhadap aspek 

kedudukan kewangan pula meliputi analisis penyata kewangan beraudit 

syarikat Darul Ehsan Facilities Management Sdn. Bhd. (DEFM) tahun 

2016, 2017 dan 2018.  

 Pengauditan ini melibatkan sembilan (9) aspek tadbir urus korporat 

bagi tahun 2016 hingga bulan Julai 2019. Bagi pengurusan aktiviti, dua 

(2) bidang utama Audit yang dinilai adalah pengurusan penyenggaraan 

fasiliti dan pengurusan premis aset Kerajaan Negeri Selangor dan MBI. 

Bagi prestasi aktiviti, dua (2) perkara yang dinilai meliputi pencapaian 

output dan pencapaian outcome aktiviti tersebut.  

 Perkara yang dinilai dalam pelaksanaan aktiviti pula adalah kerja 

menaik taraf dan membaik pulih Kompleks Sukan Shah Alam (KSSA), 

penyenggaraan fasiliti, pengurusan sewaan premis dan hasil kutipan 

sewaan premis aset Kerajaan Negeri Selangor dan MBI. 

   
Mengapa 

ia penting 
untuk 

diaudit? 
 

  Pengauditan ini dijalankan untuk menilai pencapaian objektif 

penubuhan DEFM dari aspek tadbir urus korporat syarikat yang baik, 

pengurusan aktiviti dilaksanakan dengan cekap, berhemat dan 
berkesan serta kedudukan kewangan syarikat yang kukuh. 

   
Apa yang 

ditemui 
Audit? 

  Secara keseluruhannya, berdasarkan pengauditan terhadap tadbir urus 

korporat, aktiviti utama yang telah diaudit dan kedudukan kewangan 

didapati objektif penubuhan DEFM tidak tercapai sepenuhnya. 

 Amalan tadbir urus korporat DEFM adalah kurang memuaskan yang 
mana sebanyak enam (6) daripada sembilan (9) aspek amalan terbaik 

tadbir urus korporat tidak diamalkan sepenuhnya. Antara aspek yang 

tidak diamalkan adalah seperti berikut:  

- tugas dan tanggungjawab Pengerusi dan Lembaga Pengarah tidak 
dinyatakan secara jelas; 

- peranan Setiausaha Syarikat tidak dijalankan dengan berkesan. 

Antaranya tidak menasihati ahli Lembaga Pengarah untuk 
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Antaranya tidak menasihati ahli Lembaga Pengarah untuk 
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menyediakan Piagam Lembaga Pengarah, Kod Tatalaku dan Etika 

Syarikat, program pembelajaran ahli Lembaga Pengarah serta 

pemantauan Perancangan Strategik syarikat; 

- DEFM masih mengguna pakai Standard Operating Procedures 
(SOP) yang lama, iaitu SOP MSNS Holdings Sdn. Bhd. yang tidak 

diangkat untuk kelulusan Lembaga Pengarah; 

- prestasi dan kedudukan terkini Perancangan Strategik bagi tahun 

2016 hingga 2019 tidak dibentangkan dalam mesyuarat Ahli 

Lembaga Pengarah bagi tujuan pemantauan prestasi dan 

pencapaian syarikat; dan 

- pengurusan kewangan yang lemah seperti perolehan aset yang 

tidak teratur, baucar bayaran tidak disokong dengan dokumen yang 

lengkap, kutipan lewat dibankkan dan resit tidak dikeluarkan 

dengan berturutan. 

 Prestasi aktiviti di DEFM tidak dilaksanakan dengan cekap dan 
berkesan: 

- pencapaian output bagi penyenggaraan fasiliti aset dari segi 

bilangan projek kerja menaik taraf dan membaik pulih KSSA siap 

dilaksanakan adalah kurang cekap kerana terdapat satu (1) projek 
masih belum siap dilaksanakan; dan 

- pencapaian output bagi prestasi pengurusan premis juga kurang 

cekap kerana kutipan sebenar sewaan premis yang disewakan 

secara tetap adalah rendah berbanding sasaran yang ditetapkan. 

 Pengurusan aktiviti di DEFM tidak dilaksanakan dengan cekap dan 
berkesan: 

- perolehan perkhidmatan penyenggaraan melebihi RM50,000 tidak 

dilaksanakan secara sebut harga, perolehan secara pembelian terus 

tanpa tiga (3) sebut harga (tawaran kajian pasaran) dan dokumen 
perolehan tidak disediakan dengan lengkap serta penyenggaraan 

fasiliti tidak dibuat secara berkala; 

- sebanyak 10 kontrak perjanjian kerja naik taraf dan baik pulih KSSA 

hanya ditandatangani setelah kerja selesai dilaksanakan manakala 

sehingga 28 Februari 2020, satu (1) kerja lagi masih belum 

dimeterai dengan kontrak perjanjian. Selain itu, lima (5) perjanjian 
sewaan premis dengan DEFM lewat ditandatangani antara           

11 hingga 498 hari; 
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- penalti tidak dikenakan terhadap kontraktor kerja menaik taraf dan 

membaik pulih KSSA; dan 

- kutipan hasil sewaan berjumlah RM1.10 juta bagi dua (2) unit 

premis yang tidak disewakan bagi tempoh 15 hingga 32 bulan tidak 
dapat dibuat. Selain itu, tunggakan sewaan premis pada tahun 

2019 (sehingga bulan Julai) berjumlah RM1.69 juta. 
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- penalti tidak dikenakan terhadap kontraktor kerja menaik taraf dan 

membaik pulih KSSA; dan 
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MENTERI BESAR SELANGOR (PEMERBADANAN) 
4. 2. DARUL EHSAN FACILITIES MANAGEMENT SDN. BHD.   

 

FAKTA UTAMA  

OBJEKTIF 
UTAMA 

 
AKTIVITI 
UTAMA 

 ASET YANG 
DIURUSKAN 

 RM4.16 Juta 

Mengurus dan 
mengendalikan aset:  

 Menteri Besar Selangor 
Incorporated (MBI) 

 Kerajaan Negeri Selangor 
(Arahan Majlis Mesyuarat 
Kerajaan Negeri) 

  Menyenggara fasiliti 
aset MBI dan Kerajaan 
Negeri Selangor 

 Mengurus premis MBI 
dan Kerajaan Negeri 
Selangor 

 

 100% 
Dimiliki oleh MBI 

  Kompleks Generasi 
Muda dan Sukan 

 Hotel Carlton Holiday 
& Suites  

 Kompleks Sukan Shah 
Alam (KSSA)  

 Peruntukan  
perbelanjaan modal 
menaik taraf dan 
membaik pulih fasiliti 
KSSA pada tahun 2018 
 

RM5 Juta  

Peruntukan tahunan 
untuk perbelanjaan 
operasi KSSA  
(Tahun 2018 hingga 
2020) 

 

 

 

1. LATAR BELAKANG 
 

1.1. Syarikat Darul Ehsan Facilities Management Sdn. Bhd. (DEFM) dahulunya 

dikenali sebagai MSNS Holdings Sdn. Bhd. merupakan syarikat berhad menurut syer 

yang ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965. Syarikat milikan penuh Menteri Besar 

Selangor Incorporated (MBI) ini diperbadankan pada 9 Oktober 1991 dan mula 

beroperasi pada tahun 1995 dengan modal berbayar berjumlah RM1 juta.  
 

1.2. Objektif penubuhan DEFM adalah mengurus dan mengendalikan aset milik MBI 

iaitu Kompleks Generasi Muda dan Sukan (KGMS) dan Hotel Carlton Holiday & Suites 

(Hotel Carlton). Sebelum 1 Januari 2018, DEFM hanya mengurus dan mengendalikan 

aset milik MBI iaitu KGMS dan Hotel Carlton. Bagaimanapun, Majlis Mesyuarat Kerajaan 

Negeri (MMKN) pada 1 November 2017 telah memutuskan DEFM mengambil alih 
pengurusan Kompleks Sukan Shah Alam (KSSA) daripada Majlis Bandaraya Shah Alam 

(MBSA) mulai 1 Januari 2018. KSSA terdiri daripada Stadium Shah Alam, Stadium 

Malawati, Stadium Mini, Pusat Akuatik Darul Ehsan (PADE), Futsal Extreme Park dan 
tapak pasar Bazarena.  

 

1.3. Pada 1 November 2017, MMKN telah meluluskan geran tahunan kepada DEFM 
berjumlah RM5 juta setahun untuk tempoh tiga (3) tahun mulai tahun 2018 bagi tujuan 

perbelanjaan operasi. Sejumlah RM5 juta telah disalurkan kepada DEFM pada tahun 

2018 dan sejumlah RM3 juta telah disalurkan bagi tahun 2019 sehingga bulan Ogos. 
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1.3. Pada 1 November 2017, MMKN telah meluluskan geran tahunan kepada DEFM 
berjumlah RM5 juta setahun untuk tempoh tiga (3) tahun mulai tahun 2018 bagi tujuan 

perbelanjaan operasi. Sejumlah RM5 juta telah disalurkan kepada DEFM pada tahun 

2018 dan sejumlah RM3 juta telah disalurkan bagi tahun 2019 sehingga bulan Ogos. 
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2. OBJEKTIF PENGAUDITAN 
 

Pengauditan ini dijalankan untuk menilai pencapaian objektif penubuhan DEFM dari 

aspek tadbir urus korporat syarikat yang baik, pengurusan aktiviti dilaksanakan dengan 
cekap, berhemat dan berkesan serta kedudukan kewangan syarikat yang kukuh. 

 

 

3. SKOP PENGAUDITAN 
 

3.1. Pengauditan ini melibatkan sembilan (9) aspek tadbir urus korporat bagi tahun 
2016 hingga bulan Julai 2019. Bagi pengurusan aktiviti, dua (2) bidang utama Audit 

yang dinilai adalah pengurusan penyenggaraan fasiliti dan pengurusan premis aset 

Kerajaan Negeri Selangor dan MBI. Bagi prestasi aktiviti, dua (2) perkara yang dinilai 

meliputi pencapaian output dan pencapaian outcome aktiviti tersebut. Perkara yang 

dinilai dalam pelaksanaan aktiviti pula adalah kerja menaik taraf dan membaik pulih 

KSSA, penyenggaraan fasiliti, pengurusan sewaan premis dan hasil kutipan sewaan 
premis aset Kerajaan Negeri Selangor dan MBI. Program tersebut dipilih kerana DEFM 

dipertanggungjawabkan oleh Kerajaan Negeri Selangor untuk mengurus dan 

mengendalikan aset Kerajaan negeri dan MBI. Selain itu, peruntukan perbelanjaan 

modal dan operasi yang tinggi juga telah disalurkan oleh Kerajaan Negeri Selangor bagi 

tujuan menaik taraf kemudahan KSSA.  

 
3.2. Pengauditan dijalankan di pejabat DEFM yang beroperasi di Tingkat 1, Kuadran 

AB, Stadium Shah Alam, Seksyen 13, Selangor Darul Ehsan, KSSA, KGMS dan Hotel 

Carlton. Aspek kedudukan kewangan pula meliputi analisis penyata kewangan beraudit 

DEFM tahun 2016, 2017 dan 2018.  

 

 
4. METODOLOGI PENGAUDITAN 
 
Pengauditan dijalankan dengan menyemak rekod, fail dan dokumen yang dikemukakan 

oleh pengurusan DEFM serta menganalisis data berkaitan. Pemeriksaan fizikal Audit 

juga telah dijalankan di pejabat DEFM, KSSA, KGMS dan Hotel Carlton pada bulan Jun 

dan Julai 2019 bagi menentukan kerja naik taraf dan baik pulih KSSA serta kerja 
penyenggaraan berkala dipatuhi oleh kontraktor yang dilantik. Selain itu, borang soal 

selidik mengenai kepuasan tahap kebersihan dan kemudahan fasiliti telah diedarkan 

kepada seramai 200 pengunjung KSSA, KGMS dan Hotel Carlton. Bagi kedudukan 

kewangan pula, penilaian dilaksanakan berdasarkan penyata kewangan bagi tahun 

2016, 2017 dan 2018 yang telah diaudit oleh Tetuan BDO.  Penilaian ini melibatkan 

analisis trend pendapatan; perbelanjaan dan untung rugi; analisis trend aset dan 
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Geran yang diterima pada tahun 2018 bagi perbelanjaan modal pula adalah berjumlah 
RM4.16 juta. Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 1. 

 
JADUAL 1 

GERAN YANG DITERIMA DARIPADA KERAJAAN  
NEGERI SELANGOR BAGI TAHUN 2018 DAN 2019 (SEHINGGA BULAN OGOS) 

BUTIRAN 
GERAN  

2018 
(RM Juta) 

2019 
(RM Juta) 

JUMLAH 
(RM Juta) 

Perbelanjaan Operasi (Operation Expenditure) 5.00 3.00 8.00 

Perbelanjaan Modal  (Capital Expenditure) 4.16 0.00 4.16 

JUMLAH 9.16 3.00 12.16 

Sumber: DEFM 

 
1.4. Bagi merealisasikan tanggungjawab mengurus dan mengendalikan aset 
Kerajaan negeri dan MBI, DEFM melantik kontraktor untuk menaik taraf dan membaik 
pulih KSSA serta menyenggara aset Kerajaan negeri dan MBI. Selain itu, DEFM juga 
berurusan dengan pihak penyewa premis aset Kerajaan negeri dan MBI. Model 
perniagaan DEFM adalah seperti Carta 1. 
 

CARTA 1 
MODEL PERNIAGAAN DEFM 

       
   

 Peruntukan menaik 
taraf dan 
membaikpulih fasiliti 
KSSA 

 Geran RM5 juta 
setiap tahun bagi 
tempoh 3 tahun 
pertama 
pengambilalihan aset 
Kerajaan negeri  

 

Kerajaan 
Negeri 

Selangor 

  Kepada DEFM  

 Daripada DEFM 

  
 Kontrak menaik 

taraf dan membaik 
pulih 

 Kontrak 
penyenggaraan 
berkala 

 

 
 
 
 
 
 

 

 Sewaan aset-aset 
Kerajaan negeri dan 
MBI 

 
 

 

 
Kontraktor 

 
DEFM 

 Penyewa Aset 
Kerajaan negeri dan 

MBI 

 

  
 Menyediakan tenaga 

kerja dan 
perkhidmatan 

  
 
 
 
 

  
 Bayaran sewaan 

premis 

 

   
MBI  Pemberian 

dividen 
  

       
   Sumber: Model Perniagaan DEFM  
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liabiliti; analisis nisbah kewangan serta analisis aliran tunai. Perbincangan dan temu 

bual dengan pegawai terlibat juga telah dijalankan bagi mendapatkan penjelasan lanjut. 

 

 
5. RUMUSAN AUDIT 

 
5.1. Pengauditan yang dijalankan antara 7 Mei hingga 9 Ogos 2019 terhadap DEFM 

merumuskan perkara seperti berikut: 

 

a.  Tadbir Urus Korporat 
 

Secara umumnya, amalan tadbir urus korporat DEFM adalah memuaskan. 

Bagaimanapun, terdapat keperluan penambahbaikan dalam aspek Pengerusi, 

Lembaga Pengarah, Setiausaha Syarikat, Standard Operating Procedures (SOP), 

Perancangan Strategik dan Pengurusan Kewangan. 

 
b. Pengurusan Aktiviti  
 

i.  Prestasi Aktiviti Penyenggaraan Fasiliti dan Pengurusan Premis 
Aset Kerajaan Negeri 

 
Pada umumnya, penyenggaraan fasiliti aset dari segi bilangan projek menaik 
taraf dan membaik pulih KSSA adalah kurang cekap. Hal ini kerana terdapat 

dua (2) projek yang masih belum siap dilaksanakan walaupun telah melepasi 

tempoh kontrak yang ditetapkan. Pencapaian output bagi pengurusan premis 

aset Kerajaan negeri juga kurang cekap kerana kutipan sebenar sewaan 

premis adalah rendah berbanding sasaran. Bagi pencapaian outcome pula, 

tahap kebersihan dan kemudahan KSSA, KGMS dan Hotel Carlton yang 
disediakan adalah memuaskan berdasarkan maklum balas soal selidik yang 

diedarkan kepada pengunjung. 

 

ii. Pelaksanaan Aktiviti Penyenggaraan Fasiliti dan Pengurusan 
Premis Aset Kerajaan Negeri 

 
Secara umumnya, penyenggaraan fasiliti dan pengurusan premis aset 

Kerajaan Negeri Selangor kurang cekap khususnya berkaitan tatacara 

perolehan, pengurusan kontrak, pemantauan kerja penyenggaraan dan 

pengurusan kutipan sewaan premis. Perkara ini menjejaskan pelaksanaan 

aktiviti untuk mengurus dan mengendalikan aset Kerajaan negeri dan MBI 

dengan cekap dan berkesan.  
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c. Kedudukan Kewangan 
 

Secara keseluruhannya, kedudukan kewangan syarikat DEFM adalah kukuh. Pada 

tahun 2018, DEFM berjaya mencatatkan keuntungan sebelum cukai berjumlah 
RM2.75 juta berbanding kerugian pada tahun sebelumnya berjumlah         

RM0.54 juta. Pada tahun 2016, DEFM merekodkan keuntungan sebelum cukai 

berjumlah RM0.66 juta. Keuntungan sebelum cukai yang tinggi pada tahun 2018 

adalah kerana DEFM menerima geran daripada Kerajaan Negeri Selangor 

berjumlah RM9.16 juta. Tahap kecairan aset semasa berbanding liabiliti semasa 

pada kadar 1.6:1 pada tahun 2018 menunjukkan syarikat berupaya membayar 
liabiliti semasanya pada bila-bila masa. Selain itu, DEFM mempunyai baki tunai 

dan kesetaraan tunai positif bagi tahun 2016 hingga 2018 masing-masing 

berjumlah RM1.55 juta, RM0.87 juta dan RM7.13 juta. 

 
 

5.2.  Penemuan utama Audit yang perlu diberi perhatian dan tindakan adalah seperti 

berikut: 

 
a. Kutipan wang sewaan gelanggang Futsal Extreme Park dan sewaan Tapak 

Pasar Pagi Bazarena berjumlah RM157,941  lewat diserahkan ke Bahagian 
Kewangan antara satu (1) hingga 36 hari  dan lewat dibankkan antara dua (2) 

hingga 24 hari. Selain itu, pengeluaran resit adalah tidak berturutan bagi 187 

resit dengan anggaran kutipan (kiraan Audit) sejumlah RM27,485; 

 

b. Perolehan perkhidmatan penyenggaraan melebihi RM50,000 tidak 

dilaksanakan secara sebut harga, perolehan secara pembelian terus tanpa tiga 
(3) sebut harga (tawaran kajian pasaran) dan dokumen perolehan tidak 

disediakan dengan lengkap. Penyenggaraan fasiliti juga tidak dibuat secara 

berkala; 

 

c. 10 kontrak perjanjian kerja naik taraf dan baik pulih KSSA hanya 

ditandatangani setelah kerja selesai dilaksanakan manakala sehingga           
28 Februari 2020, satu (1) kerja lagi masih belum dimeterai dengan kontrak 

perjanjian. Selain itu, lima (5) perjanjian sewaan premis dengan DEFM lewat 

ditandatangani antara 11 hingga 498 hari; 

 
d. Penalti tidak dikenakan terhadap kontraktor kerja menaik taraf dan membaik 

pulih KSSA; dan 

 
e. Kutipan hasil sewaan berjumlah RM1.10 juta bagi dua (2) unit premis yang 

tidak disewakan bagi tempoh 15 hingga 32 bulan tidak dapat dibuat. Selain 
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liabiliti; analisis nisbah kewangan serta analisis aliran tunai. Perbincangan dan temu 
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taraf dan membaik pulih KSSA adalah kurang cekap. Hal ini kerana terdapat 

dua (2) projek yang masih belum siap dilaksanakan walaupun telah melepasi 
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diedarkan kepada pengunjung. 
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berjumlah RM9.16 juta. Tahap kecairan aset semasa berbanding liabiliti semasa 

pada kadar 1.6:1 pada tahun 2018 menunjukkan syarikat berupaya membayar 
liabiliti semasanya pada bila-bila masa. Selain itu, DEFM mempunyai baki tunai 

dan kesetaraan tunai positif bagi tahun 2016 hingga 2018 masing-masing 

berjumlah RM1.55 juta, RM0.87 juta dan RM7.13 juta. 
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resit dengan anggaran kutipan (kiraan Audit) sejumlah RM27,485; 
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dilaksanakan secara sebut harga, perolehan secara pembelian terus tanpa tiga 
(3) sebut harga (tawaran kajian pasaran) dan dokumen perolehan tidak 

disediakan dengan lengkap. Penyenggaraan fasiliti juga tidak dibuat secara 
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ditandatangani antara 11 hingga 498 hari; 

 
d. Penalti tidak dikenakan terhadap kontraktor kerja menaik taraf dan membaik 

pulih KSSA; dan 

 
e. Kutipan hasil sewaan berjumlah RM1.10 juta bagi dua (2) unit premis yang 

tidak disewakan bagi tempoh 15 hingga 32 bulan tidak dapat dibuat. Selain 
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itu, tunggakan sewaan premis pada tahun 2019 (sehingga bulan Julai) 

berjumlah RM1.69 juta. 

 

 
6. PENEMUAN TERPERINCI AUDIT 

 
 Perkara yang ditemui dan maklum balas DEFM telah dibincangkan dalam Exit 

Conference pada 25 September 2019. Penjelasan lanjut bagi setiap penemuan yang 

dinyatakan dalam rumusan Audit adalah seperti perenggan berikut: 

 
6.1. Tadbir Urus Korporat  
 

6.1.1. Tadbir urus korporat yang baik dapat membantu syarikat 

mempertingkatkan kecekapan dalam mencapai objektifnya serta membolehkan 

syarikat diurus dengan lebih sempurna, telus dan bertanggungjawab. Sebagai 

syarikat kerajaan di bawah MBI, DEFM perlu mematuhi undang-undang dan 
peraturan yang ditetapkan di bawah Akta Syarikat 2016, Perlembagaan Syarikat, 

SOP syarikat serta peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan dari semasa ke semasa. 

Selain itu, antara amalan terbaik yang boleh diguna pakai adalah Malaysian Code on 
Corporate Governance (MCCG) 2017, The Green Book - Enhancing Board 
Effectiveness April 2006 dan Garis Panduan Ahli Lembaga Pengarah Lantikan 

Menteri Kewangan (Diperbadankan) [MKD Handbook] Disember 2014. 
 

6.1.2. Sehingga 9 Ogos 2019, pengurusan DEFM diketuai oleh Ketua Pegawai 

Eksekutif dan dibantu oleh 44 kakitangan. Struktur organisasi DEFM terbahagi 

kepada tiga (3) bahagian seperti dalam Carta 2 manakala peranan dan fungsi 

setiap bahagian adalah seperti dalam Jadual 2. 
 

CARTA 2 
CARTA ORGANISASI DEFM PADA 9 OGOS 2019 

 
Sumber: Carta Organisasi DEFM 

 
 
 

 

KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF 

BAHAGIAN 
PENGURUSAN 

FASILITI 

JABATAN 
OPERASI 

JABATAN 
KEJURUTERAAN  

BAHAGIAN 
PEMBANGUNAN 

PERNIAGAAN 

JABATAN ACARA 
DAN JUALAN 

BAHAGIAN 
PENGURUSAN 

KORPORAT 

JABATAN 
PENGURUSAN 

PROJEK 

JABATAN 
PENTADBIRAN 
DAN SUMBER 

MANUSIA 

JABATAN 
KEWANGAN 
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JADUAL 2 
PERANAN BAHAGIAN  

NAMA  
BAHAGIAN PERANAN/FUNGSI 

Bahagian  
Pengurusan  

Fasiliti 

 Mengenal pasti segala keperluan penyenggaraan 
 Memastikan keseluruhan premis selamat 
 Memastikan rekod penjaja dan peniaga dikemas kini 
 Memastikan pembayaran penyewaan mengikut jumlah purata tahun dicapai 
 Memantau jumlah pendapatan dan perbelanjaan selari dengan bajet 
 Merancang keperluan latihan yang diperlukan oleh kakitangan 
 Menyediakan Feasibility Study sesuatu projek baru untuk rujukan Pengurusan DEFM 
 Menganalisis cadangan perunding dan kontraktor 
 Menyediakan lay-out plan dan cadangan perancangan projek 
 Menyelaras kemajuan kerja dengan perunding 
 Menjalankan tinjauan ke atas premis untuk menyediakan cadangan baik pulih 

Bahagian  
Pembangunan 

Perniagaan 

 Melaksanakan aktiviti jualan dan pemasaran 
 Memasarkan produk syarikat mengikut strategi dan plan yang telah dirancang 
 Melaksanakan aktiviti pengurusan acara sepanjang tahun 
 Merancang perjalanan acara yang dijalankan 
 Menyediakan sebut harga mengikut keperluan pelanggan (Dewan Raja Muda Musa) 
 Menyelaras tempahan pelanggan 
 Membuat tuntutan bagi bayaran pembekal 
 Menyediakan laporan pemasaran bulanan  
 Mengendalikan rekod penyimpanan data 
 Memantau dan mengawal kos perbelanjaan jualan 
 Memastikan standard produk dan servis mengikut keperluan pelanggan 
 Menyediakan pelan perniagaan 
 Menyediakan laporan pemasaran bulanan 

Bahagian  
Pengurusan  

Korporat 

 Menyediakan senarai kuantiti bagi kerja bangunan, kejuruteraan awam, mekanikal dan 
elektrik 

 Menguruskan proses perolehan 
 Mengendalikan rekod penyimpanan data projek 
 Menyediakan laporan kepada pihak Lembaga Pengarah Syarikat 
 Memantau pelaksanaan polisi dan peraturan  
 Menyelaras deskripsi tugas 
 Mengurus pembelian keperluan pejabat 
 Menyediakan bajet dan memantau penggunaan mengikut target 
 Mengemas kini aset syarikat 
 Mengendalikan perbelanjaan Petty Cash 
 Menguruskan mesyuarat syarikat 
 Mengemas kini rekod kakitangan 

Sumber: Carta Fungsi DEFM 

 
6.1.3. Sehingga bulan Julai 2019, DEFM mempunyai seramai enam (6) ahli 

Lembaga Pengarah yang terdiri daripada seorang Pengerusi dan lima (5) ahli yang 

berstatus bebas. Ahli Lembaga Pengarah yang dilantik adalah mewakili Kerajaan 

Negeri Selangor, wakil dari MBI dan juga swasta.  
 

6.1.4. Semakan Audit mendapati DEFM hanya mengamalkan tiga (3) daripada 

sembilan (9) aspek amalan terbaik tadbir urus korporat, iaitu aspek Ketua Pegawai 

Eksekutif, Jawatankuasa Audit dan Audit Dalaman. Bagaimanapun, enam (6) 

amalan terbaik tadbir urus korporat yang lain didapati tidak diamalkan sepenuhnya, 

iaitu Pengerusi, Lembaga Pengarah, Setiausaha Syarikat, SOP, Perancangan 
Strategik serta pengurusan kewangan. Aspek tadbir urus korporat yang tidak 

diamalkan oleh DEFM adalah seperti penemuan Audit yang berikut: 
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itu, tunggakan sewaan premis pada tahun 2019 (sehingga bulan Julai) 

berjumlah RM1.69 juta. 
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dinyatakan dalam rumusan Audit adalah seperti perenggan berikut: 
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6.1.1. Tadbir urus korporat yang baik dapat membantu syarikat 

mempertingkatkan kecekapan dalam mencapai objektifnya serta membolehkan 

syarikat diurus dengan lebih sempurna, telus dan bertanggungjawab. Sebagai 

syarikat kerajaan di bawah MBI, DEFM perlu mematuhi undang-undang dan 
peraturan yang ditetapkan di bawah Akta Syarikat 2016, Perlembagaan Syarikat, 

SOP syarikat serta peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan dari semasa ke semasa. 

Selain itu, antara amalan terbaik yang boleh diguna pakai adalah Malaysian Code on 
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Effectiveness April 2006 dan Garis Panduan Ahli Lembaga Pengarah Lantikan 

Menteri Kewangan (Diperbadankan) [MKD Handbook] Disember 2014. 
 

6.1.2. Sehingga 9 Ogos 2019, pengurusan DEFM diketuai oleh Ketua Pegawai 

Eksekutif dan dibantu oleh 44 kakitangan. Struktur organisasi DEFM terbahagi 

kepada tiga (3) bahagian seperti dalam Carta 2 manakala peranan dan fungsi 

setiap bahagian adalah seperti dalam Jadual 2. 
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JADUAL 2 
PERANAN BAHAGIAN  

NAMA  
BAHAGIAN PERANAN/FUNGSI 
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Pengurusan  

Fasiliti 
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 Memastikan keseluruhan premis selamat 
 Memastikan rekod penjaja dan peniaga dikemas kini 
 Memastikan pembayaran penyewaan mengikut jumlah purata tahun dicapai 
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elektrik 

 Menguruskan proses perolehan 
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 Menguruskan mesyuarat syarikat 
 Mengemas kini rekod kakitangan 

Sumber: Carta Fungsi DEFM 

 
6.1.3. Sehingga bulan Julai 2019, DEFM mempunyai seramai enam (6) ahli 

Lembaga Pengarah yang terdiri daripada seorang Pengerusi dan lima (5) ahli yang 

berstatus bebas. Ahli Lembaga Pengarah yang dilantik adalah mewakili Kerajaan 

Negeri Selangor, wakil dari MBI dan juga swasta.  
 

6.1.4. Semakan Audit mendapati DEFM hanya mengamalkan tiga (3) daripada 

sembilan (9) aspek amalan terbaik tadbir urus korporat, iaitu aspek Ketua Pegawai 

Eksekutif, Jawatankuasa Audit dan Audit Dalaman. Bagaimanapun, enam (6) 

amalan terbaik tadbir urus korporat yang lain didapati tidak diamalkan sepenuhnya, 

iaitu Pengerusi, Lembaga Pengarah, Setiausaha Syarikat, SOP, Perancangan 
Strategik serta pengurusan kewangan. Aspek tadbir urus korporat yang tidak 

diamalkan oleh DEFM adalah seperti penemuan Audit yang berikut: 
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a. Pengerusi dan Lembaga Pengarah 
 

i. MCCG 2017 Amalan 1.2 dan Green Book Perenggan 2.1.3 menetapkan tugas 

dan tanggungjawab Pengerusi hendaklah dinyatakan secara jelas. MCCG 
2017 Amalan 2.1, Panduan 2.1, Lembaga Pengarah menetapkan Piagam 

Lembaga Pengarah hendaklah diwujudkan. MCCG 2017 Amalan 3.1 pula 

menyarankan Lembaga Pengarah supaya menyediakan Kod Tatalaku dan 

Etika Syarikat bagi mewujudkan budaya korporat dan tata kelakuan beretika. 
Selain itu, Green Book Perenggan 1.4.4 menetapkan Lembaga Pengarah 

hendaklah memastikan ahlinya mempunyai akses kepada program 
pembelajaran yang berterusan. 

 

ii. Pengerusi DEFM telah dilantik pada 14 November 2014 dalam mesyuarat 

Majlis Tindakan Ekonomi Selangor. Semakan Audit mendapati tugas dan 
tanggungjawab Pengerusi dan Lembaga Pengarah tidak 
dinyatakan secara jelas. Semakan Audit selanjutnya mendapati Piagam 

Lembaga Pengarah serta Kod Tatalaku dan Etika Syarikat tidak disediakan 
sejak syarikat mula ditubuhkan. Selain itu, dua (2) daripada enam (6) 

ahlinya tidak menjalani program pembelajaran yang berterusan. 

 
iii. Ketiadaan tugas dan tanggungjawab Pengerusi, Piagam Lembaga Pengarah 

serta Kod Tatalaku dan Etika Syarikat menyebabkan tadbir urus syarikat 
tidak dapat dilaksanakan dengan baik, menjejaskan ketelusan syarikat, 

pelanggaran etika dan risiko penyelewengan. Selain itu, tanpa menjalani 

program pembelajaran yang berterusan, potensi ahli Lembaga Pengarah 

bagi memperkasakan diri dalam pembangunan perniagaan yang dinamik dan 

kompleks adalah rendah.  

 
 

Maklum Balas DEFM yang Diterima pada 11 Februari 2020 
 
MBI sedang dalam penyediaan draf akhir tugas dan tanggungjawab Pengerusi, 

Piagam Lembaga Pengarah serta Kod Tatalaku dan Etika Syarikat untuk 

dilaksanakan di peringkat MBI dan anak syarikatnya. Draf tersebut akan 

dibentangkan untuk kelulusan Lembaga Pengarah MBI pada mesyuarat suku tahun 
pertama tahun 2020. Latihan pembelajaran kepada ahli Lembaga Pengarah bertajuk 

Corporate Liability and Governance, Risk and Controls serta Bengkel Undang-

Undang Rasuah dan Pelan Anti Rasuah Organisasi masing-masing telah diadakan 

pada 30 September dan 7 November 2019. 
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Pada pendapat Audit, tugas dan tanggungjawab Pengerusi dan Lembaga 
Pengarah yang tidak dinyatakan secara jelas menyebabkan tadbir urus 
syarikat tidak dapat dilaksanakan dengan cekap dan berkesan.  

 
 

b. Setiausaha Syarikat 
 

i. Menurut Akta Syarikat 2016 Perenggan 236, Lembaga Pengarah hendaklah 

melantik seorang Setiausaha Syarikat yang berperanan untuk membimbing, 

memberi panduan dan nasihat berkaitan peraturan serta peruntukan yang 
termaktub bagi sesuatu syarikat kepada ahli Lembaga Pengarah. 

Berdasarkan Kod Etika Setiausaha Syarikat yang dikeluarkan oleh 

Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) Perkara D – Kod Kelakuan No. 10 

menetapkan Setiausaha Syarikat perlu membantu dan menasihati pengarah 

bagi memastikan syarikat menyenggara suatu sistem kawalan dalaman yang 

berkesan bagi menyimpan daftar dan rekod perakaunan yang sepatutnya. 
 

ii. DEFM telah melantik Setiausaha Syarikat pada 1 November 2016. Semakan 

Audit mendapati peranan Setiausaha Syarikat tidak dijalankan 
dengan berkesan antaranya tidak menasihati ahli Lembaga 
Pengarah untuk menyediakan Piagam Lembaga Pengarah, 
Kod Tatalaku dan Etika Syarikat, program pembelajaran ahli 
Lembaga Pengarah serta pemantauan Perancangan Strategik 
syarikat. Pihak Audit dimaklumkan oleh Setiausaha Syarikat dalam Exit 
Conference bahawa pihak MBI dalam proses mewujudkan Piagam Lembaga 
Pengarah serta Kod Tatalaku dan Etika Syarikat. Bagaimanapun, Setiausaha 

Syarikat tidak dapat mengesahkan tarikh sebenar perkara tersebut akan 

dimuktamadkan. 
 
 

Maklum Balas DEFM yang Diterima pada 11 Februari 2020 
  
MBI sedang dalam penyediaan draf akhir tugas dan tanggungjawab Pengerusi, 

Piagam Lembaga Pengarah serta Kod Tatalaku dan Etika Syarikat untuk 

dilaksanakan di peringkat MBI dan anak syarikatnya. Draf tersebut akan 

dibentangkan untuk kelulusan Lembaga Pengarah MBI pada mesyuarat suku tahun 

pertama tahun 2020. Setiausaha Syarikat telah memaklumkan kepada Lembaga 
Pengarah mengenai keperluan untuk menghadiri program pembelajaran yang 

berterusan.  
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a. Pengerusi dan Lembaga Pengarah 
 

i. MCCG 2017 Amalan 1.2 dan Green Book Perenggan 2.1.3 menetapkan tugas 

dan tanggungjawab Pengerusi hendaklah dinyatakan secara jelas. MCCG 
2017 Amalan 2.1, Panduan 2.1, Lembaga Pengarah menetapkan Piagam 

Lembaga Pengarah hendaklah diwujudkan. MCCG 2017 Amalan 3.1 pula 

menyarankan Lembaga Pengarah supaya menyediakan Kod Tatalaku dan 

Etika Syarikat bagi mewujudkan budaya korporat dan tata kelakuan beretika. 
Selain itu, Green Book Perenggan 1.4.4 menetapkan Lembaga Pengarah 

hendaklah memastikan ahlinya mempunyai akses kepada program 
pembelajaran yang berterusan. 

 

ii. Pengerusi DEFM telah dilantik pada 14 November 2014 dalam mesyuarat 

Majlis Tindakan Ekonomi Selangor. Semakan Audit mendapati tugas dan 
tanggungjawab Pengerusi dan Lembaga Pengarah tidak 
dinyatakan secara jelas. Semakan Audit selanjutnya mendapati Piagam 

Lembaga Pengarah serta Kod Tatalaku dan Etika Syarikat tidak disediakan 
sejak syarikat mula ditubuhkan. Selain itu, dua (2) daripada enam (6) 

ahlinya tidak menjalani program pembelajaran yang berterusan. 

 
iii. Ketiadaan tugas dan tanggungjawab Pengerusi, Piagam Lembaga Pengarah 

serta Kod Tatalaku dan Etika Syarikat menyebabkan tadbir urus syarikat 
tidak dapat dilaksanakan dengan baik, menjejaskan ketelusan syarikat, 

pelanggaran etika dan risiko penyelewengan. Selain itu, tanpa menjalani 

program pembelajaran yang berterusan, potensi ahli Lembaga Pengarah 

bagi memperkasakan diri dalam pembangunan perniagaan yang dinamik dan 

kompleks adalah rendah.  

 
 

Maklum Balas DEFM yang Diterima pada 11 Februari 2020 
 
MBI sedang dalam penyediaan draf akhir tugas dan tanggungjawab Pengerusi, 

Piagam Lembaga Pengarah serta Kod Tatalaku dan Etika Syarikat untuk 

dilaksanakan di peringkat MBI dan anak syarikatnya. Draf tersebut akan 

dibentangkan untuk kelulusan Lembaga Pengarah MBI pada mesyuarat suku tahun 
pertama tahun 2020. Latihan pembelajaran kepada ahli Lembaga Pengarah bertajuk 

Corporate Liability and Governance, Risk and Controls serta Bengkel Undang-

Undang Rasuah dan Pelan Anti Rasuah Organisasi masing-masing telah diadakan 

pada 30 September dan 7 November 2019. 
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Pada pendapat Audit, tugas dan tanggungjawab Pengerusi dan Lembaga 
Pengarah yang tidak dinyatakan secara jelas menyebabkan tadbir urus 
syarikat tidak dapat dilaksanakan dengan cekap dan berkesan.  

 
 

b. Setiausaha Syarikat 
 

i. Menurut Akta Syarikat 2016 Perenggan 236, Lembaga Pengarah hendaklah 

melantik seorang Setiausaha Syarikat yang berperanan untuk membimbing, 

memberi panduan dan nasihat berkaitan peraturan serta peruntukan yang 
termaktub bagi sesuatu syarikat kepada ahli Lembaga Pengarah. 

Berdasarkan Kod Etika Setiausaha Syarikat yang dikeluarkan oleh 

Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) Perkara D – Kod Kelakuan No. 10 

menetapkan Setiausaha Syarikat perlu membantu dan menasihati pengarah 

bagi memastikan syarikat menyenggara suatu sistem kawalan dalaman yang 

berkesan bagi menyimpan daftar dan rekod perakaunan yang sepatutnya. 
 

ii. DEFM telah melantik Setiausaha Syarikat pada 1 November 2016. Semakan 

Audit mendapati peranan Setiausaha Syarikat tidak dijalankan 
dengan berkesan antaranya tidak menasihati ahli Lembaga 
Pengarah untuk menyediakan Piagam Lembaga Pengarah, 
Kod Tatalaku dan Etika Syarikat, program pembelajaran ahli 
Lembaga Pengarah serta pemantauan Perancangan Strategik 
syarikat. Pihak Audit dimaklumkan oleh Setiausaha Syarikat dalam Exit 
Conference bahawa pihak MBI dalam proses mewujudkan Piagam Lembaga 
Pengarah serta Kod Tatalaku dan Etika Syarikat. Bagaimanapun, Setiausaha 

Syarikat tidak dapat mengesahkan tarikh sebenar perkara tersebut akan 

dimuktamadkan. 
 
 

Maklum Balas DEFM yang Diterima pada 11 Februari 2020 
  
MBI sedang dalam penyediaan draf akhir tugas dan tanggungjawab Pengerusi, 

Piagam Lembaga Pengarah serta Kod Tatalaku dan Etika Syarikat untuk 

dilaksanakan di peringkat MBI dan anak syarikatnya. Draf tersebut akan 

dibentangkan untuk kelulusan Lembaga Pengarah MBI pada mesyuarat suku tahun 

pertama tahun 2020. Setiausaha Syarikat telah memaklumkan kepada Lembaga 
Pengarah mengenai keperluan untuk menghadiri program pembelajaran yang 

berterusan.  
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Pada pendapat Audit, Setiausaha Syarikat tidak menjalankan peranan dan 
tanggungjawab sepenuhnya dalam menasihati ahli Lembaga Pengarah 
bagi memastikan tadbir urus korporat syarikat dapat dilaksanakan 
dengan cekap dan berkesan.  

 
 

c. Standard Operating Procedures (SOP) 
 

i. MKD Handbook Perenggan 1.9 (c) dan 2.2 (f) menetapkan Lembaga 

Pengarah hendaklah memastikan pengurusan syarikat mewujudkan SOP dan 
polisi yang jelas serta sentiasa relevan bagi memantapkan tadbir urus 

syarikat. 

 

ii. Semakan Audit mendapati DEFM masih mengguna pakai SOP yang 
lama, iaitu SOP MSNS Holdings Sdn. Bhd. yang tidak diangkat 
untuk kelulusan Lembaga Pengarah. Semakan Audit selanjutnya 

mendapati SOP untuk operasi, penyenggaraan fasiliti dan penyewaan 
gelanggang futsal belum diwujudkan sejak KSSA diambil alih pada 1 Januari 

2018. Kegagalan DEFM mewujudkan SOP yang lengkap dan terkini 

menyebabkan risiko pelanggaran peraturan dan prosedur.  

 

 

Maklum Balas DEFM yang diterima pada 11 Februari 2020 
  
DEFM dalam proses mengemas kini semula SOP yang diguna pakai selaras dengan 

kehendak ISO 9001:2015 dan dijangka dilaksanakan mulai bulan Disember 2020.  
 

 

Pada pendapat Audit, kawalan dalaman syarikat tidak dapat dilaksanakan 
dengan cekap dan berkesan tanpa SOP yang lengkap dan terkini.  
 
 
d. Perancangan Strategik 

 
Perancangan Strategik yang utama DEFM bagi tahun 2016 hingga 2020 adalah 

meningkatkan hasil pendapatan DEFM. 
 

i. Berdasarkan amalan terbaik Green Book Bahagian 1 Perenggan 3.2, 

peranan Lembaga Pengarah adalah memantau prestasi dan pencapaian 

syarikat serta memastikan syarikat diuruskan dengan baik dan berkesan. 
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Kaedah yang paling berkesan adalah dengan mengukur pencapaian dan 

prestasi syarikat melalui penetapan Perancangan Strategik.  

 

ii. Perancangan Strategik DEFM tahun 2016 hingga 2020 menggunakan 
kaedah Balanced Scorecard yang dirangka berdasarkan visi dan misi yang 

telah dikenal pasti, ditetapkan dari analisis sedia ada serta analisis 

jangkaan stakeholder terhadap syarikat.  

 

iii. Semakan Audit mendapati Perancangan Strategik bagi meningkatkan hasil 

pendapatan DEFM pada tahun 2016 hingga 2018 telah mencapai sasaran 
yang ditetapkan kecuali pada tahun 2017. Butiran lanjut adalah seperti 

dalam Jadual 3. 
 

JADUAL 3 
PENCAPAIAN PERANCANGAN STRATEGIK MENINGKATKAN HASIL PENDAPATAN 

TAHUN PERANCANGAN 
STRATEGIK 

SASARAN 
(RM Juta) 

(a) 

PENCAPAIAN 
SEBENAR 
(RM Juta) 

(b) 

PERBEZAAN 
(RM Juta) 
(c = b-a) 

2016 
Meningkatkan  

Hasil Pendapatan 

5.40 6.08 0.68 

2017 4.60 3.43 (1.17) 

2018 11.2 17.05 5.85 

 Sumber: Perancangan Strategik dan Penyata Kewangan DEFM Berakhir Tahun 2016 - 2018 

 

iv. Pihak Audit juga mendapati prestasi dan kedudukan terkini 
Perancangan Strategik bagi tahun 2016 hingga 2019 tidak 
dibentangkan dalam mesyuarat Lembaga Pengarah bagi 
tujuan pemantauan prestasi dan pencapaian syarikat. 
 

 

Maklum Balas DEFM yang diterima pada 24 dan 27 September 2019 
  
Sasaran meningkatkan hasil pendapatan tidak dapat dicapai kerana terdapat ruang 

pejabat yang tidak disewakan dan masalah tunggakan sewaan. Prestasi 

Perancangan Strategik ada dihantar setiap bulan kepada MBI. Bagaimanapun, DEFM 

akan memastikan prestasi Perancangan Strategik akan datang dibentangkan dalam 

mesyuarat ahli Lembaga Pengarah.  

 
 

Pada pendapat Audit, Perancangan Strategik yang tidak dibentangkan 
secara berkala dalam mesyuarat Lembaga Pengarah menyebabkan ahli 
Lembaga Pengarah  tidak dapat memberikan pandangan dan nasihat 
mengenai prestasi dan pencapaian aktiviti syarikat.  
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Pada pendapat Audit, Setiausaha Syarikat tidak menjalankan peranan dan 
tanggungjawab sepenuhnya dalam menasihati ahli Lembaga Pengarah 
bagi memastikan tadbir urus korporat syarikat dapat dilaksanakan 
dengan cekap dan berkesan.  

 
 

c. Standard Operating Procedures (SOP) 
 

i. MKD Handbook Perenggan 1.9 (c) dan 2.2 (f) menetapkan Lembaga 

Pengarah hendaklah memastikan pengurusan syarikat mewujudkan SOP dan 
polisi yang jelas serta sentiasa relevan bagi memantapkan tadbir urus 

syarikat. 

 

ii. Semakan Audit mendapati DEFM masih mengguna pakai SOP yang 
lama, iaitu SOP MSNS Holdings Sdn. Bhd. yang tidak diangkat 
untuk kelulusan Lembaga Pengarah. Semakan Audit selanjutnya 

mendapati SOP untuk operasi, penyenggaraan fasiliti dan penyewaan 
gelanggang futsal belum diwujudkan sejak KSSA diambil alih pada 1 Januari 

2018. Kegagalan DEFM mewujudkan SOP yang lengkap dan terkini 

menyebabkan risiko pelanggaran peraturan dan prosedur.  

 

 

Maklum Balas DEFM yang diterima pada 11 Februari 2020 
  
DEFM dalam proses mengemas kini semula SOP yang diguna pakai selaras dengan 

kehendak ISO 9001:2015 dan dijangka dilaksanakan mulai bulan Disember 2020.  
 

 

Pada pendapat Audit, kawalan dalaman syarikat tidak dapat dilaksanakan 
dengan cekap dan berkesan tanpa SOP yang lengkap dan terkini.  
 
 
d. Perancangan Strategik 

 
Perancangan Strategik yang utama DEFM bagi tahun 2016 hingga 2020 adalah 

meningkatkan hasil pendapatan DEFM. 
 

i. Berdasarkan amalan terbaik Green Book Bahagian 1 Perenggan 3.2, 

peranan Lembaga Pengarah adalah memantau prestasi dan pencapaian 

syarikat serta memastikan syarikat diuruskan dengan baik dan berkesan. 
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Kaedah yang paling berkesan adalah dengan mengukur pencapaian dan 

prestasi syarikat melalui penetapan Perancangan Strategik.  

 

ii. Perancangan Strategik DEFM tahun 2016 hingga 2020 menggunakan 
kaedah Balanced Scorecard yang dirangka berdasarkan visi dan misi yang 

telah dikenal pasti, ditetapkan dari analisis sedia ada serta analisis 

jangkaan stakeholder terhadap syarikat.  

 

iii. Semakan Audit mendapati Perancangan Strategik bagi meningkatkan hasil 

pendapatan DEFM pada tahun 2016 hingga 2018 telah mencapai sasaran 
yang ditetapkan kecuali pada tahun 2017. Butiran lanjut adalah seperti 

dalam Jadual 3. 
 

JADUAL 3 
PENCAPAIAN PERANCANGAN STRATEGIK MENINGKATKAN HASIL PENDAPATAN 

TAHUN PERANCANGAN 
STRATEGIK 

SASARAN 
(RM Juta) 

(a) 

PENCAPAIAN 
SEBENAR 
(RM Juta) 

(b) 

PERBEZAAN 
(RM Juta) 
(c = b-a) 

2016 
Meningkatkan  

Hasil Pendapatan 

5.40 6.08 0.68 

2017 4.60 3.43 (1.17) 

2018 11.2 17.05 5.85 

 Sumber: Perancangan Strategik dan Penyata Kewangan DEFM Berakhir Tahun 2016 - 2018 

 

iv. Pihak Audit juga mendapati prestasi dan kedudukan terkini 
Perancangan Strategik bagi tahun 2016 hingga 2019 tidak 
dibentangkan dalam mesyuarat Lembaga Pengarah bagi 
tujuan pemantauan prestasi dan pencapaian syarikat. 
 

 

Maklum Balas DEFM yang diterima pada 24 dan 27 September 2019 
  
Sasaran meningkatkan hasil pendapatan tidak dapat dicapai kerana terdapat ruang 

pejabat yang tidak disewakan dan masalah tunggakan sewaan. Prestasi 

Perancangan Strategik ada dihantar setiap bulan kepada MBI. Bagaimanapun, DEFM 

akan memastikan prestasi Perancangan Strategik akan datang dibentangkan dalam 

mesyuarat ahli Lembaga Pengarah.  

 
 

Pada pendapat Audit, Perancangan Strategik yang tidak dibentangkan 
secara berkala dalam mesyuarat Lembaga Pengarah menyebabkan ahli 
Lembaga Pengarah  tidak dapat memberikan pandangan dan nasihat 
mengenai prestasi dan pencapaian aktiviti syarikat.  
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e. Pengurusan Kewangan 
 

i. Perolehan Aset yang Tidak Teratur 
 

 Perkara 5.7.1 Manual Kewangan dan Perakaunan ada menerangkan 

mengenai Bekalan dan Perkhidmatan. Antara lain ditetapkan pembelian 
terus berjumlah sehingga RM50,000 boleh dilaksanakan dengan 

kelulusan Pengurus Besar tanpa melalui Jawatankuasa Sebut Harga. 

Pembelian juga memerlukan sekurang-kurangnya tiga (3) sebut harga 

(tawaran kajian pasaran). Selain itu, Perkara 4.9 peraturan yang sama 

mengenai pembelian aset menetapkan penerimaan pesanan hendaklah 

disediakan dan ditandatangani oleh pegawai yang ditugaskan sebagai 
pengesahan penerimaan bekalan/barangan. 

 

 Semakan Audit terhadap 20 sampel baucar bayaran pembelian aset bagi 

tempoh tahun 2016 hingga 2018 mendapati sebanyak empat (4) 
pembelian aset tidak disertakan dengan tiga (3) sebut 
harga (tawaran kajian pasaran) daripada pembekal. Selain 

itu, tiada pengesahan penerimaan bekalan/barangan dibuat oleh Pegawai 

Penerima bagi empat (4) daripada sampel baucar bayaran tersebut. 

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 4. 

 
JADUAL 4 

PEROLEHAN ASET YANG TIDAK TERATUR 

BIL. TARIKH 
BAUCAR 

PERIHAL 
BAUCAR 

AMAUN 
(RM) 

PENEMUAN AUDIT 

SEBUT HARGA 
DITERIMA DARIPADA 
TIGA (3) PEMBEKAL 

PENGESAHAN 
PEGAWAI PENERIMA 

1. 24.01.2018 
Bayaran Mesin Cash 
Register  untuk Futsal dan 
PADE 

9,200 X X 

2. 21.05.2018 

Bayaran Pembelian Skuter 
Pejabat (Cervello Tres) 
MAD 1000W (2 unit) dan 
MAD 1300W (1 unit) 

13,000 X √ 

3. 30.08.2018 Bayaran Signage untuk 
Stadium Shah Alam 26,830 X X 

4. 01.11.2018 Bayaran Pembelian 
Electrical Buggy 38,000 X X 

5. 18.12.2018 Aircond 5hp di Dining area 
Stadium Malawati  7,720 √ X 

JUMLAH 94,750  

Sumber: Baucar Bayaran DEFM 
Nota: √ – Ya dan   X – Tidak 

 
 Perolehan tanpa mendapatkan sekurang-kurangnya tiga (3) sebut harga 

(tawaran kajian pasaran) daripada pembekal yang berbeza boleh 
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menyebabkan DEFM tidak mendapat value for money bagi perolehan 

yang dibuat. Selain itu, DEFM tidak dapat menentukan aset yang 

diterima adalah mengikut spesifikasi yang ditetapkan tanpa pengesahan 

penerimaan oleh Pegawai Penerima.  
 
 

Maklum Balas DEFM yang Diterima pada 11 Februari 2020 
 
SOP berkaitan perolehan selaras dengan pensijilan ISO 9001:2015 akan 

dilaksanakan mulai bulan Disember 2020 dan Borang Pengesahan Penerimaan 
Bekalan diwujudkan sebagai penambahbaikan kawalan dalaman.  

 
 
Pada pendapat Audit, tatacara perolehan yang tidak teratur 
menunjukkan kawalan dalaman syarikat yang longgar dan boleh 
merugikan syarikat.  

 
 

ii. Baucar Bayaran Tidak Disokong dengan Dokumen yang Lengkap 
 
 Perkara 7, Manual Kewangan dan Perakaunan Kumpulan Syarikat MSNS 

Holdings Sdn. Bhd. menetapkan baucar bayaran hendaklah disokong 

dengan dokumen asal seperti penyata hantaran barang, pesanan rasmi, 

penyata penerimaan barang dan dokumen lain yang berkaitan. 

 

 Semakan Audit mendapati sebanyak 54 baucar bayaran 
perkhidmatan penyenggaraan berjumlah RM0.89 juta bagi 
tempoh tahun 2016 hingga bulan Julai 2019 tidak 
disokong dengan dokumen yang lengkap. Antara dokumen 

sokongan yang tidak disertakan bersama baucar bayaran ini adalah 

Laporan Penyenggaraan Bulanan dan Repair Service Sheet. Tatacara 

pembayaran yang tidak teratur boleh menyebabkan risiko berlakunya 

pembayaran yang tidak wajar dan merugikan syarikat.  
 

 
Maklum Balas DEFM yang Diterima pada 24 dan 27 September 2019 
 
DEFM sedang dalam proses mengemas kini SOP berkaitan perolehan selaras 
dengan ISO 9001:2015. Penambahbaikan kawalan dalaman juga telah dilakukan 

dengan menyediakan satu (1) senarai semak sebagai panduan kepada unit 
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e. Pengurusan Kewangan 
 

i. Perolehan Aset yang Tidak Teratur 
 

 Perkara 5.7.1 Manual Kewangan dan Perakaunan ada menerangkan 

mengenai Bekalan dan Perkhidmatan. Antara lain ditetapkan pembelian 
terus berjumlah sehingga RM50,000 boleh dilaksanakan dengan 

kelulusan Pengurus Besar tanpa melalui Jawatankuasa Sebut Harga. 

Pembelian juga memerlukan sekurang-kurangnya tiga (3) sebut harga 

(tawaran kajian pasaran). Selain itu, Perkara 4.9 peraturan yang sama 

mengenai pembelian aset menetapkan penerimaan pesanan hendaklah 

disediakan dan ditandatangani oleh pegawai yang ditugaskan sebagai 
pengesahan penerimaan bekalan/barangan. 

 

 Semakan Audit terhadap 20 sampel baucar bayaran pembelian aset bagi 

tempoh tahun 2016 hingga 2018 mendapati sebanyak empat (4) 
pembelian aset tidak disertakan dengan tiga (3) sebut 
harga (tawaran kajian pasaran) daripada pembekal. Selain 

itu, tiada pengesahan penerimaan bekalan/barangan dibuat oleh Pegawai 

Penerima bagi empat (4) daripada sampel baucar bayaran tersebut. 

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 4. 

 
JADUAL 4 

PEROLEHAN ASET YANG TIDAK TERATUR 

BIL. TARIKH 
BAUCAR 

PERIHAL 
BAUCAR 

AMAUN 
(RM) 

PENEMUAN AUDIT 

SEBUT HARGA 
DITERIMA DARIPADA 
TIGA (3) PEMBEKAL 

PENGESAHAN 
PEGAWAI PENERIMA 

1. 24.01.2018 
Bayaran Mesin Cash 
Register  untuk Futsal dan 
PADE 

9,200 X X 

2. 21.05.2018 

Bayaran Pembelian Skuter 
Pejabat (Cervello Tres) 
MAD 1000W (2 unit) dan 
MAD 1300W (1 unit) 

13,000 X √ 

3. 30.08.2018 Bayaran Signage untuk 
Stadium Shah Alam 26,830 X X 

4. 01.11.2018 Bayaran Pembelian 
Electrical Buggy 38,000 X X 

5. 18.12.2018 Aircond 5hp di Dining area 
Stadium Malawati  7,720 √ X 

JUMLAH 94,750  

Sumber: Baucar Bayaran DEFM 
Nota: √ – Ya dan   X – Tidak 

 
 Perolehan tanpa mendapatkan sekurang-kurangnya tiga (3) sebut harga 

(tawaran kajian pasaran) daripada pembekal yang berbeza boleh 
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menyebabkan DEFM tidak mendapat value for money bagi perolehan 

yang dibuat. Selain itu, DEFM tidak dapat menentukan aset yang 

diterima adalah mengikut spesifikasi yang ditetapkan tanpa pengesahan 

penerimaan oleh Pegawai Penerima.  
 
 

Maklum Balas DEFM yang Diterima pada 11 Februari 2020 
 
SOP berkaitan perolehan selaras dengan pensijilan ISO 9001:2015 akan 

dilaksanakan mulai bulan Disember 2020 dan Borang Pengesahan Penerimaan 
Bekalan diwujudkan sebagai penambahbaikan kawalan dalaman.  

 
 
Pada pendapat Audit, tatacara perolehan yang tidak teratur 
menunjukkan kawalan dalaman syarikat yang longgar dan boleh 
merugikan syarikat.  

 
 

ii. Baucar Bayaran Tidak Disokong dengan Dokumen yang Lengkap 
 
 Perkara 7, Manual Kewangan dan Perakaunan Kumpulan Syarikat MSNS 

Holdings Sdn. Bhd. menetapkan baucar bayaran hendaklah disokong 

dengan dokumen asal seperti penyata hantaran barang, pesanan rasmi, 

penyata penerimaan barang dan dokumen lain yang berkaitan. 

 

 Semakan Audit mendapati sebanyak 54 baucar bayaran 
perkhidmatan penyenggaraan berjumlah RM0.89 juta bagi 
tempoh tahun 2016 hingga bulan Julai 2019 tidak 
disokong dengan dokumen yang lengkap. Antara dokumen 

sokongan yang tidak disertakan bersama baucar bayaran ini adalah 

Laporan Penyenggaraan Bulanan dan Repair Service Sheet. Tatacara 

pembayaran yang tidak teratur boleh menyebabkan risiko berlakunya 

pembayaran yang tidak wajar dan merugikan syarikat.  
 

 
Maklum Balas DEFM yang Diterima pada 24 dan 27 September 2019 
 
DEFM sedang dalam proses mengemas kini SOP berkaitan perolehan selaras 
dengan ISO 9001:2015. Penambahbaikan kawalan dalaman juga telah dilakukan 

dengan menyediakan satu (1) senarai semak sebagai panduan kepada unit 
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bayaran bagi memastikan dokumen sokongan lengkap diterima bagi setiap 

pembayaran.   

 
  
Pada pendapat Audit, tatacara pembayaran yang tidak teratur boleh 
menyebabkan risiko berlakunya pembayaran yang tidak wajar dan 
merugikan syarikat.  

 
 

iii. Kutipan Lewat Dibankkan 
 
 Perenggan 10.3, Manual Kewangan dan Perakaunan menetapkan setelah 

resit rasmi dikeluarkan, semua wang diterima hendaklah dimasukkan ke 

bank pada hari penerimaan itu juga.  

 

 Semakan Audit terhadap kutipan harian sewaan gelanggang Futsal 
Extreme Park dan Pasar Pagi Bazarena bagi tempoh 25 Oktober 2018 

hingga 26 Jun 2019 yang berjumlah RM157,941 mendapati seperti 

berikut:  
 

- Kutipan harian lewat diserahkan ke Bahagian Kewangan untuk 

dimasukkan ke bank antara satu (1) hingga 36 hari.  
 

- Bahagian Kewangan lewat memasukkan wang kutipan tersebut ke 
bank antara dua (2) hingga 24 hari. 

 

- Selain itu, wang kutipan pelbagai jenis sewaan bagi tempoh 31 Julai 

hingga 6 Ogos 2019 berjumlah RM69,581 di peti besi Bahagian 

Kewangan masih belum dimasukkan ke bank sehingga pemeriksaan 
Audit pada 6 Ogos 2019 dijalankan. Kelewatan memasukkan wang 

kutipan ke bank boleh menyebabkan risiko kehilangan wang syarikat. 

 
 

Maklum Balas DEFM yang Diterima pada 24 dan 27 September 2019 
 
Surat amaran dan peringatan telah dikeluarkan kepada pegawai yang 

bertanggungjawab. 
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Pada pendapat Audit, kawalan dalaman penerimaan wang di DEFM 
adalah tidak memuaskan kerana wang kutipan lewat dimasukkan ke 
bank.  

 
 

iv. Pengeluaran Resit Rasmi Tidak Berturutan 
 

 Perenggan 10.1, Manual Kewangan dan Perakaunan menetapkan 
pengeluaran resit rasmi hendaklah dibuat sebagai pengakuan rasmi 

penerimaan wang manakala Perenggan 10.2, menetapkan jika 

pembatalan resit rasmi tidak dapat dielakkan, resit berkenaan hendaklah 

dicopkan dengan perkataan dibatalkan.  
 

 Semakan Audit terhadap Daily Sales Report yang dijana  daripada mesin 

resit dan Laporan Penggunaan Gelanggang Futsal bagi bulan Julai 2018 

hingga Jun 2019 mendapati pengeluaran resit adalah tidak 
berturutan bagi 187 resit dengan anggaran kutipan (kiraan 
Audit) berjumlah RM27,485 berdasarkan rekod tempahan 
online. Pihak Audit mendapati pengeluaran resit yang tidak berturutan 

ini hanya berlaku semasa tiada kutipan atau tiada penyewaan 

gelanggang futsal direkodkan pada hari berkenaan pada Laporan 

Penggunaan Gelanggang. Butiran adalah seperti dalam Jadual 5.  

 
JADUAL 5 

ANGGARAN KUTIPAN PENYEWAAN GELANGGANG FUTSAL  

BIL. TARIKH NOMBOR RESIT JUMLAH 
RESIT  

ANGGARAN 
KUTIPAN  

(KIRAAN AUDIT) 
(RM) 

1. 22 – 27.11.2018 CS00001070 - CS00001086 17 2,610 

2. 05 – 08.12.2018 CS00001108 - CS00001122 15 2,350 

3. 14.12.2018 CS00001137 - CS00001142 6 800 

4. 29.12.2018 CS00001188 - CS00001192 5 800 

5. 02.01.2019 CS00001197 - CS00001199 3 700 

6. 14.01.2019 CS00001253 - CS00001256 4 600 

7. 17 – 18.01.2019 CS00001267 - CS00001283 17 2,300 

8. 29.01.2019 CS00001315 - CS00001317 3 500 

9. 06.02.2019 CS00001333 - CS00001335 3 300 

10. 08 – 10.02.2019 CS00001339 - CS00001344 6 950 

11. 15 – 16.02.2019 CS00001359 - CS00001365 7 1,450 

12. 25 – 27.02.2019 CS00001402 - CS00001404 3 550 

13. 05 – 08.03.2019 CS00001412 - CS00001429 18 2,900 

14. 12.03.2019 CS00001433 - CS00001435 3 500 
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bayaran bagi memastikan dokumen sokongan lengkap diterima bagi setiap 

pembayaran.   

 
  
Pada pendapat Audit, tatacara pembayaran yang tidak teratur boleh 
menyebabkan risiko berlakunya pembayaran yang tidak wajar dan 
merugikan syarikat.  

 
 

iii. Kutipan Lewat Dibankkan 
 
 Perenggan 10.3, Manual Kewangan dan Perakaunan menetapkan setelah 

resit rasmi dikeluarkan, semua wang diterima hendaklah dimasukkan ke 

bank pada hari penerimaan itu juga.  

 

 Semakan Audit terhadap kutipan harian sewaan gelanggang Futsal 
Extreme Park dan Pasar Pagi Bazarena bagi tempoh 25 Oktober 2018 

hingga 26 Jun 2019 yang berjumlah RM157,941 mendapati seperti 

berikut:  
 

- Kutipan harian lewat diserahkan ke Bahagian Kewangan untuk 

dimasukkan ke bank antara satu (1) hingga 36 hari.  
 

- Bahagian Kewangan lewat memasukkan wang kutipan tersebut ke 
bank antara dua (2) hingga 24 hari. 

 

- Selain itu, wang kutipan pelbagai jenis sewaan bagi tempoh 31 Julai 

hingga 6 Ogos 2019 berjumlah RM69,581 di peti besi Bahagian 

Kewangan masih belum dimasukkan ke bank sehingga pemeriksaan 
Audit pada 6 Ogos 2019 dijalankan. Kelewatan memasukkan wang 

kutipan ke bank boleh menyebabkan risiko kehilangan wang syarikat. 

 
 

Maklum Balas DEFM yang Diterima pada 24 dan 27 September 2019 
 
Surat amaran dan peringatan telah dikeluarkan kepada pegawai yang 

bertanggungjawab. 
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Pada pendapat Audit, kawalan dalaman penerimaan wang di DEFM 
adalah tidak memuaskan kerana wang kutipan lewat dimasukkan ke 
bank.  

 
 

iv. Pengeluaran Resit Rasmi Tidak Berturutan 
 

 Perenggan 10.1, Manual Kewangan dan Perakaunan menetapkan 
pengeluaran resit rasmi hendaklah dibuat sebagai pengakuan rasmi 

penerimaan wang manakala Perenggan 10.2, menetapkan jika 

pembatalan resit rasmi tidak dapat dielakkan, resit berkenaan hendaklah 

dicopkan dengan perkataan dibatalkan.  
 

 Semakan Audit terhadap Daily Sales Report yang dijana  daripada mesin 

resit dan Laporan Penggunaan Gelanggang Futsal bagi bulan Julai 2018 

hingga Jun 2019 mendapati pengeluaran resit adalah tidak 
berturutan bagi 187 resit dengan anggaran kutipan (kiraan 
Audit) berjumlah RM27,485 berdasarkan rekod tempahan 
online. Pihak Audit mendapati pengeluaran resit yang tidak berturutan 

ini hanya berlaku semasa tiada kutipan atau tiada penyewaan 

gelanggang futsal direkodkan pada hari berkenaan pada Laporan 

Penggunaan Gelanggang. Butiran adalah seperti dalam Jadual 5.  

 
JADUAL 5 

ANGGARAN KUTIPAN PENYEWAAN GELANGGANG FUTSAL  

BIL. TARIKH NOMBOR RESIT JUMLAH 
RESIT  

ANGGARAN 
KUTIPAN  

(KIRAAN AUDIT) 
(RM) 

1. 22 – 27.11.2018 CS00001070 - CS00001086 17 2,610 

2. 05 – 08.12.2018 CS00001108 - CS00001122 15 2,350 

3. 14.12.2018 CS00001137 - CS00001142 6 800 

4. 29.12.2018 CS00001188 - CS00001192 5 800 

5. 02.01.2019 CS00001197 - CS00001199 3 700 

6. 14.01.2019 CS00001253 - CS00001256 4 600 

7. 17 – 18.01.2019 CS00001267 - CS00001283 17 2,300 

8. 29.01.2019 CS00001315 - CS00001317 3 500 

9. 06.02.2019 CS00001333 - CS00001335 3 300 

10. 08 – 10.02.2019 CS00001339 - CS00001344 6 950 

11. 15 – 16.02.2019 CS00001359 - CS00001365 7 1,450 

12. 25 – 27.02.2019 CS00001402 - CS00001404 3 550 

13. 05 – 08.03.2019 CS00001412 - CS00001429 18 2,900 

14. 12.03.2019 CS00001433 - CS00001435 3 500 
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BIL. TARIKH NOMBOR RESIT JUMLAH 
RESIT  

ANGGARAN 
KUTIPAN  

(KIRAAN AUDIT) 
(RM) 

15. 18.03.2019 CS00001452 1 150 

16. 27.03.2019 CS00001473 - CS00001475 3 550 

17. 29.03.2019 CS00001482 - CS00001487 6 880 

18. 31.03.2019 CS00001489 1 100 

19. 05.04.2019 CS00001507 - CS00001512 6 1,000 

20. 17.04.2019 CS00001543 - CS00001550 8 1,045 

21. 26.04.2019 CS00001583 - CS00001587 5 750 

22. 01.05 – 11.06.2019 CS00001594 - CS00001637 44 4,850 

23. 19.06.2019 CS00001649 - CS00001650 2 350 

24. 23.06.2019 CS00001658 1 500 

JUMLAH 187 27,485 

 Sumber: DEFM 

 

 Menurut DEFM, resit tersebut merupakan resit yang dibatalkan akibat 
pembatalan tempahan penggunaan gelanggang futsal. Namun, bukti 

pembatalan resit yang telah dibuat tidak dikemukakan semasa 

pengauditan. Pihak Audit telah mendapatkan pengesahan daripada 

pembekal mesin resit tersebut dan pembekal menyatakan pengeluaran 
nombor resit adalah secara berturutan kecuali pengguna mesin 

membatalkan resit ataupun mengubah sistem mesin tersebut. Selain itu, 

perkara ini juga pernah dibangkitkan dalam Pemerhatian Audit oleh MBI.  

 

 

Maklum Balas DEFM yang Diterima pada 24 dan 27 September 2019 
   
DEFM memaklumkan resit yang dibatalkan tersebut tidak direkodkan. DEFM 

dalam proses merangka SOP penerimaan wang melalui mesin beresit dan 

memberikan latihan kepada pegawai yang berkaitan bagi mengelakkan perkara 

yang sama berulang. 

 
 

Pada pendapat Audit, pemantauan penerimaan wang kutipan di DEFM 
adalah lemah kerana berlakunya pengeluaran resit secara tidak 
berturutan dan bukti pembatalan resit yang tidak disimpan.  
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6.2. Pengurusan Aktiviti 
 

Aktiviti utama DEFM adalah menyenggara fasiliti dan mengurus premis aset Kerajaan 

Negeri Selangor. Hasil semakan Audit bagi prestasi dan pelaksanaan aktiviti 
penyenggaraan fasiliti dan premis aset Kerajaan Negeri Selangor adalah seperti berikut: 

 

6.2.1. Prestasi Aktiviti  
 

a. Pencapaian Output 
 

i. Prestasi Penyenggaraan Fasiliti  
 
Penilaian pencapaian output pengurusan penyenggaraan fasiliti aset 

Kerajaan negeri dan MBI dinilai berdasarkan kepada bilangan projek/kerja 

menaik taraf dan membaik pulih KSSA yang siap dilaksanakan. MMKN 

bertarikh 1 November 2017 telah memutuskan DEFM mengambil alih KSSA 
daripada MBSA mulai 1 Januari 2018. Kerajaan negeri telah meluluskan 

peruntukan berjumlah RM4.16 juta bagi melaksanakan 11 projek/kerja 

menaik taraf dan baik pulih KSSA yang dijalankan mulai bulan Julai 2018. 

Semakan Audit mendapati sehingga bulan Februari 2020, sebanyak 10 atau 

90.9% daripada 11 projek/kerja tersebut telah selesai dilaksanakan. Baki 

satu (1) atau 9.1% projek/kerja bernilai RM0.5 juta masih di peringkat 
pelaksanaan, iaitu kerja menaik taraf sistem pencegahan kebakaran dan 

mendapatkan perakuan bomba FC di Stadium Shah Alam. Kerja telah 

melepasi tempoh penyiapan asal yang ditetapkan dan diberi kelulusan 

lanjutan masa.  

 

ii. Prestasi Kutipan Sewaan Premis 
 
 Pendapatan DEFM antaranya dijana melalui kutipan sewaan premis 

seperti rumah kedai, lot kedai, pejabat, tempat letak kenderaan dan 

hotel. Pencapaian output pengurusan penyewaan premis aset Kerajaan 

negeri di bawah pengurusan DEFM dinilai berdasarkan kepada kutipan 

sebenar sewaan premis berbanding sasaran. Semakan Audit sehingga 

bulan Julai 2019 mendapati bilangan premis yang disewakan adalah 
sebanyak 53 unit. Analisis Audit mendapati kutipan sewaan premis yang 

disewakan bagi tempoh tahun 2016 hingga bulan Julai 2019 adalah 

berjumlah RM7.17 juta (72.3%) berbanding RM9.92 juta yang 

disasarkan. Butiran lanjut seperti dalam Jadual 6.  
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BIL. TARIKH NOMBOR RESIT JUMLAH 
RESIT  

ANGGARAN 
KUTIPAN  

(KIRAAN AUDIT) 
(RM) 

15. 18.03.2019 CS00001452 1 150 

16. 27.03.2019 CS00001473 - CS00001475 3 550 

17. 29.03.2019 CS00001482 - CS00001487 6 880 

18. 31.03.2019 CS00001489 1 100 

19. 05.04.2019 CS00001507 - CS00001512 6 1,000 

20. 17.04.2019 CS00001543 - CS00001550 8 1,045 

21. 26.04.2019 CS00001583 - CS00001587 5 750 

22. 01.05 – 11.06.2019 CS00001594 - CS00001637 44 4,850 

23. 19.06.2019 CS00001649 - CS00001650 2 350 

24. 23.06.2019 CS00001658 1 500 

JUMLAH 187 27,485 

 Sumber: DEFM 

 

 Menurut DEFM, resit tersebut merupakan resit yang dibatalkan akibat 
pembatalan tempahan penggunaan gelanggang futsal. Namun, bukti 

pembatalan resit yang telah dibuat tidak dikemukakan semasa 

pengauditan. Pihak Audit telah mendapatkan pengesahan daripada 

pembekal mesin resit tersebut dan pembekal menyatakan pengeluaran 
nombor resit adalah secara berturutan kecuali pengguna mesin 

membatalkan resit ataupun mengubah sistem mesin tersebut. Selain itu, 

perkara ini juga pernah dibangkitkan dalam Pemerhatian Audit oleh MBI.  

 

 

Maklum Balas DEFM yang Diterima pada 24 dan 27 September 2019 
   
DEFM memaklumkan resit yang dibatalkan tersebut tidak direkodkan. DEFM 

dalam proses merangka SOP penerimaan wang melalui mesin beresit dan 

memberikan latihan kepada pegawai yang berkaitan bagi mengelakkan perkara 

yang sama berulang. 

 
 

Pada pendapat Audit, pemantauan penerimaan wang kutipan di DEFM 
adalah lemah kerana berlakunya pengeluaran resit secara tidak 
berturutan dan bukti pembatalan resit yang tidak disimpan.  
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6.2. Pengurusan Aktiviti 
 

Aktiviti utama DEFM adalah menyenggara fasiliti dan mengurus premis aset Kerajaan 

Negeri Selangor. Hasil semakan Audit bagi prestasi dan pelaksanaan aktiviti 
penyenggaraan fasiliti dan premis aset Kerajaan Negeri Selangor adalah seperti berikut: 

 

6.2.1. Prestasi Aktiviti  
 

a. Pencapaian Output 
 

i. Prestasi Penyenggaraan Fasiliti  
 
Penilaian pencapaian output pengurusan penyenggaraan fasiliti aset 

Kerajaan negeri dan MBI dinilai berdasarkan kepada bilangan projek/kerja 

menaik taraf dan membaik pulih KSSA yang siap dilaksanakan. MMKN 

bertarikh 1 November 2017 telah memutuskan DEFM mengambil alih KSSA 
daripada MBSA mulai 1 Januari 2018. Kerajaan negeri telah meluluskan 

peruntukan berjumlah RM4.16 juta bagi melaksanakan 11 projek/kerja 

menaik taraf dan baik pulih KSSA yang dijalankan mulai bulan Julai 2018. 

Semakan Audit mendapati sehingga bulan Februari 2020, sebanyak 10 atau 

90.9% daripada 11 projek/kerja tersebut telah selesai dilaksanakan. Baki 

satu (1) atau 9.1% projek/kerja bernilai RM0.5 juta masih di peringkat 
pelaksanaan, iaitu kerja menaik taraf sistem pencegahan kebakaran dan 

mendapatkan perakuan bomba FC di Stadium Shah Alam. Kerja telah 

melepasi tempoh penyiapan asal yang ditetapkan dan diberi kelulusan 

lanjutan masa.  

 

ii. Prestasi Kutipan Sewaan Premis 
 
 Pendapatan DEFM antaranya dijana melalui kutipan sewaan premis 

seperti rumah kedai, lot kedai, pejabat, tempat letak kenderaan dan 

hotel. Pencapaian output pengurusan penyewaan premis aset Kerajaan 

negeri di bawah pengurusan DEFM dinilai berdasarkan kepada kutipan 

sebenar sewaan premis berbanding sasaran. Semakan Audit sehingga 

bulan Julai 2019 mendapati bilangan premis yang disewakan adalah 
sebanyak 53 unit. Analisis Audit mendapati kutipan sewaan premis yang 

disewakan bagi tempoh tahun 2016 hingga bulan Julai 2019 adalah 

berjumlah RM7.17 juta (72.3%) berbanding RM9.92 juta yang 

disasarkan. Butiran lanjut seperti dalam Jadual 6.  
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JADUAL 6 
PRESTASI KUTIPAN SEWAAN PREMIS 

BAGI TEMPOH TAHUN 2016 HINGGA BULAN JULAI 2019 

TAHUN SASARAN 
(RM Juta) 

KUTIPAN 
SEBENAR 
(RM Juta) 

PENCAPAIAN SEBENAR 
(Lebih/Kurang)  

(RM Juta) (%) 

2016 1.91 1.44 (0.47) 75.4 

2017 2.26 2.19 (0.07) 96.9 

2018 3.52 2.33 (1.19) 66.2 

2019  
(Sehingga Bulan Julai) 2.23 1.21 (1.02) 54.3 

JUMLAH 9.92 7.17 (2.75) 72.3 

 Sumber: DEFM 
 

 
 Tunggakan sewaan premis berlaku disebabkan oleh penyewa enggan 

membayar sewa sehingga perjanjian novation dan perjanjian  

penyewaan dimuktamadkan. 

 
 

Maklum Balas DEFM yang Diterima pada 24 dan 27 September 2019 
 

Kedua-dua projek naik taraf dijangka akan siap masing-masing pada bulan Oktober 
2019 dan Mei 2020.  

 

 

Pada pendapat Audit, prestasi pencapaian output bagi penyenggaraan 
fasiliti adalah kurang cekap kerana masih terdapat projek naik taraf yang 
belum siap dilaksanakan. Begitu juga dengan pencapaian output bagi  
penyewaan premis aset Kerajaan negeri adalah kurang cekap kerana 
prestasi kutipan sewaan premis bagi tempoh tahun 2016 hingga bulan 
Julai 2019 adalah tidak memuaskan. 
 
 
b. Pencapaian Outcome – Tahap Kepuasan Pengunjung 

 
DEFM tidak membuat penilaian keberkesanan pengurusan fasiliti aset Kerajaan 
Negeri Selangor. Oleh itu, edaran soal selidik kepada seramai 200 pengunjung 

telah dibuat oleh pihak Audit untuk menilai tahap kepuasan pengunjung 

terhadap kebersihan dan penyediaan kemudahan fasiliti di KGMS, KSSA dan 

Hotel Carlton. Jenis kemudahan yang disediakan antaranya adalah tempat 
duduk penonton, spotlight, skrin paparan, sistem pembesar suara, tempat letak 

kereta, papan markah, tandas dan surau. Hasil soal selidik yang diterima 

daripada seramai 183 (91.5%) pengunjung adalah seperti berikut:  
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i. Tahap kebersihan KSSA, KGMS dan Hotel Carlton  
 
 seramai 20 (10.9%) pengunjung 

berpendapat tahap kebersihan adalah 

sangat memuaskan manakala 159 
(86.8%) pengunjung memberi 

maklum balas ianya memuaskan. 

Selain itu, terdapat juga empat (4) 

(2.3%) pengunjung berpendapat 

tahap kebersihan di KSSA, KGMS dan 

Hotel Carlton berada di tahap tidak 
memuaskan. Butiran lanjut seperti 

dalam Carta 3.  
 

ii. Kemudahan Fasiliti KSSA, KGMS dan Hotel Carlton 
 
 seramai 15 (8.3%) pengunjung 

berpendapat kemudahan fasiliti yang 
disediakan di KSSA, KGMS dan Hotel 

Carlton adalah sangat memuaskan 

manakala majoriti seramai 162 

(88.5%) pengunjung memberikan 

maklum balas memuaskan. Selain itu, 

terdapat juga enam (6) (3.2%)  
pengunjung berpendapat kemudahan 

fasiliti di Stadium Shah Alam, Stadium 

Malawati, Stadium Mini dan PADE 

berada di tahap tidak memuaskan. 

Butiran lanjut seperti dalam Carta 4. 
 
 

Pada pendapat Audit, tahap kebersihan dan kemudahan fasiliti yang 
disediakan di KSSA adalah memuaskan. 
 
 

6.2.2.  Pelaksanaan Aktiviti 
 

Aktiviti utama yang dilaksanakan oleh DEFM adalah melaksanakan kerja menaik 

taraf dan membaik pulih KSSA, menyenggara fasiliti, menguruskan premis termasuk 
mengutip sewaan premis aset Kerajaan Negeri Selangor. Semakan Audit mendapati 

perkara seperti berikut: 

 

20 
(10.9%) 

159 
(86.8%) 

4 
(2.30%) 

Sangat
Memuaskan

Memuaskan

Tidak
Memuaskan

CARTA 3 
TAHAP KEPUASAN PENGUNJUNG 

TERHADAP KEBERSIHAN KSSA, KGMS 
DAN HOTEL CARLTON 

15 
(8.3%) 

162 
(88.5%) 

6 
(3.2%) 

Sangat
Memuaskan

Memuaskan

Tidak
Memuaskan

CARTA 4 
TAHAP KEPUASAN PENGUNJUNG 

TERHADAP FASILITI KSSA, KGMS DAN 
HOTEL CARLTON 

 

WJD013336 Teks Selangor.indd   24 18/06/2020   4:56 PM



Darul Ehsan Facilities Management Sdn. Bhd.

2 - 25Laporan Ketua Audit Negara Negeri Selangor Tahun 2018 Siri 3

 

 

2 - 24 Laporan Ketua Audit Negara Negeri Selangor Tahun 2018 Siri 3  
 Darul Ehsan Facilities Management Sdn. Bhd.  

 

JADUAL 6 
PRESTASI KUTIPAN SEWAAN PREMIS 

BAGI TEMPOH TAHUN 2016 HINGGA BULAN JULAI 2019 

TAHUN SASARAN 
(RM Juta) 

KUTIPAN 
SEBENAR 
(RM Juta) 

PENCAPAIAN SEBENAR 
(Lebih/Kurang)  

(RM Juta) (%) 

2016 1.91 1.44 (0.47) 75.4 

2017 2.26 2.19 (0.07) 96.9 

2018 3.52 2.33 (1.19) 66.2 

2019  
(Sehingga Bulan Julai) 2.23 1.21 (1.02) 54.3 

JUMLAH 9.92 7.17 (2.75) 72.3 

 Sumber: DEFM 
 

 
 Tunggakan sewaan premis berlaku disebabkan oleh penyewa enggan 

membayar sewa sehingga perjanjian novation dan perjanjian  

penyewaan dimuktamadkan. 

 
 

Maklum Balas DEFM yang Diterima pada 24 dan 27 September 2019 
 

Kedua-dua projek naik taraf dijangka akan siap masing-masing pada bulan Oktober 
2019 dan Mei 2020.  

 

 

Pada pendapat Audit, prestasi pencapaian output bagi penyenggaraan 
fasiliti adalah kurang cekap kerana masih terdapat projek naik taraf yang 
belum siap dilaksanakan. Begitu juga dengan pencapaian output bagi  
penyewaan premis aset Kerajaan negeri adalah kurang cekap kerana 
prestasi kutipan sewaan premis bagi tempoh tahun 2016 hingga bulan 
Julai 2019 adalah tidak memuaskan. 
 
 
b. Pencapaian Outcome – Tahap Kepuasan Pengunjung 

 
DEFM tidak membuat penilaian keberkesanan pengurusan fasiliti aset Kerajaan 
Negeri Selangor. Oleh itu, edaran soal selidik kepada seramai 200 pengunjung 

telah dibuat oleh pihak Audit untuk menilai tahap kepuasan pengunjung 

terhadap kebersihan dan penyediaan kemudahan fasiliti di KGMS, KSSA dan 

Hotel Carlton. Jenis kemudahan yang disediakan antaranya adalah tempat 
duduk penonton, spotlight, skrin paparan, sistem pembesar suara, tempat letak 

kereta, papan markah, tandas dan surau. Hasil soal selidik yang diterima 

daripada seramai 183 (91.5%) pengunjung adalah seperti berikut:  
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i. Tahap kebersihan KSSA, KGMS dan Hotel Carlton  
 
 seramai 20 (10.9%) pengunjung 

berpendapat tahap kebersihan adalah 

sangat memuaskan manakala 159 
(86.8%) pengunjung memberi 

maklum balas ianya memuaskan. 

Selain itu, terdapat juga empat (4) 

(2.3%) pengunjung berpendapat 

tahap kebersihan di KSSA, KGMS dan 

Hotel Carlton berada di tahap tidak 
memuaskan. Butiran lanjut seperti 

dalam Carta 3.  
 

ii. Kemudahan Fasiliti KSSA, KGMS dan Hotel Carlton 
 
 seramai 15 (8.3%) pengunjung 

berpendapat kemudahan fasiliti yang 
disediakan di KSSA, KGMS dan Hotel 

Carlton adalah sangat memuaskan 

manakala majoriti seramai 162 

(88.5%) pengunjung memberikan 

maklum balas memuaskan. Selain itu, 

terdapat juga enam (6) (3.2%)  
pengunjung berpendapat kemudahan 

fasiliti di Stadium Shah Alam, Stadium 

Malawati, Stadium Mini dan PADE 

berada di tahap tidak memuaskan. 

Butiran lanjut seperti dalam Carta 4. 
 
 

Pada pendapat Audit, tahap kebersihan dan kemudahan fasiliti yang 
disediakan di KSSA adalah memuaskan. 
 
 

6.2.2.  Pelaksanaan Aktiviti 
 

Aktiviti utama yang dilaksanakan oleh DEFM adalah melaksanakan kerja menaik 

taraf dan membaik pulih KSSA, menyenggara fasiliti, menguruskan premis termasuk 
mengutip sewaan premis aset Kerajaan Negeri Selangor. Semakan Audit mendapati 

perkara seperti berikut: 

 

20 
(10.9%) 

159 
(86.8%) 

4 
(2.30%) 

Sangat
Memuaskan

Memuaskan

Tidak
Memuaskan

CARTA 3 
TAHAP KEPUASAN PENGUNJUNG 

TERHADAP KEBERSIHAN KSSA, KGMS 
DAN HOTEL CARLTON 

15 
(8.3%) 

162 
(88.5%) 

6 
(3.2%) 

Sangat
Memuaskan

Memuaskan

Tidak
Memuaskan

CARTA 4 
TAHAP KEPUASAN PENGUNJUNG 

TERHADAP FASILITI KSSA, KGMS DAN 
HOTEL CARLTON 
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a. Pematuhan Peraturan Perolehan 
 
i. Perolehan Tidak Mengikut Tatacara yang Ditetapkan 

 
 Perkara 5.7.1, Manual Kewangan dan Perakaunan menetapkan 

pembelian bekalan barang-barang dan perkhidmatan termasuk kerja 

pembinaan yang berjumlah sehingga RM50,000 hendaklah dipelawa 

kepada sekurang-kurangnya tiga (3) sebut harga (tawaran kajian 

pasaran) pembekal yang berlainan. Perkara 5.7.2 pula menetapkan  

pembelian bekalan barang-barang, perkhidmatan termasuk kerja 

pembinaan yang jumlahnya melebihi RM50,000 hingga RM500,000 
hendaklah dipelawa secara sebut harga kepada sekurang-kurangnya 

lima (5) pembekal. 

  

 Semakan Audit mendapati: 
 
- lima (5) perolehan pembelian terus yang bernilai 

antara RM12,910 hingga RM33,319 dibuat tanpa 
memperoleh tiga (3) sebut harga daripada pembekal 
yang berlainan; 

- lima (5) perolehan perkhidmatan melebihi RM50,000 
telah dibuat melalui pembelian terus dan bukan secara 
sebut harga; dan 

- dua (2) kontrak penyenggaraan juga tidak disokong 
dengan dokumen perolehan yang lengkap. 
 

 Butiran lanjut seperti dalam Jadual 7. 
 

JADUAL 7 
PEROLEHAN TIDAK MENGIKUT TATACARA YANG DITETAPKAN 

BIL. PENEMUAN AUDIT JENIS PERKHIDMATAN TEMPOH BAYARAN 
JUMLAH 

BAYARAN 
(RM) 

1. 
Perolehan pembelian terus 
dibuat tanpa memperoleh 
3 sebut harga 

Penyenggaraan Lif di Stadium Shah 
Alam dan Stadium Malawati. Ogos - April 2019 33,319 

Penyenggaraan Padang Bola Sepak 
dan Trek Stadium Shah Alam Jun 2018 14,548 

Penyenggaraan Padang Bola Sepak 
dan Trek Stadium Shah Alam Julai 2018 12,910 

Kawalan Keselamatan Premis di KGMS Januari - April 2019 23,278 
Kawalan Keselamatan Premis di 
Stadium Mini Oktober - Disember 2017 17,458 

2. 

Perolehan perkhidmatan 
melebihi RM50,000 tidak 
dilaksanakan secara sebut 
harga 

Penyenggaraan Padang Bola Sepak 
dan Trek Stadium Shah Alam Mac - Mei 2018 88,427 

Kawalan Keselamatan Premis di KGMS Januari 2015 - Disember 2018 235,867 

Kawalan Keselamatan Premis di Januari 2018 - April 2019 92,122 
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BIL. PENEMUAN AUDIT JENIS PERKHIDMATAN TEMPOH BAYARAN 
JUMLAH 

BAYARAN 
(RM) 

Stadium Mini 

Kawalan Keselamatan Premis di 
Stadium Shah Alam dan Stadium 
Malawati, Futsal dan PADE 

Mac - Jun 2018 132,565 

Penyenggaraan Sivil Januari 2018 - Mei 2019 543,351 

3. 

Dokumen perolehan tidak 
lengkap (tiada dokumen 
penyambungan kontrak) 

 
Penyenggaraan Lif di KGMS 
 

April 2017 - Mac 2019 78,350 

Dokumen perolehan tidak 
lengkap (tiada dokumen 
proses perolehan yang 
lengkap disediakan seperti 
kaedah yang digunakan 
untuk membuat anggaran 
harga, daftar sebut harga 
dan minit mesyuarat 
Jawatankuasa Perolehan) 

Penyenggaraan Padang Bola Sepak 
dan Trek Stadium Shah Alam Julai 2018 - Jun 2019 262,134 

Sumber: DEFM 

 

 

Maklum Balas DEFM yang Diterima pada 24 dan 27 September 2019 
 
DEFM sedang dalam proses membuka sebut harga atau tender bagi perkhidmatan 

tersebut. DEFM akan memastikan proses perolehan dapat diuruskan dengan lebih 

baik pada masa hadapan dengan pelantikan pegawai Juruukur Bahan serta 

pelaksanaan SOP yang selaras dengan ISO 9001:2015.  

 

 
Pada pendapat Audit, aspek pengurusan perolehan yang tidak teratur  
boleh menyebabkan DEFM tidak mendapat value for money bagi 
perolehan yang dilaksanakan.   
 
 

ii. Penyenggaraan Fasiliti Tidak Dibuat Secara Berkala 
 

 Factories and Machinery (Electric Passenger and Goods Lift) Regulations, 
1970 menetapkan pemilik lif perlu memastikan lif disenggara. Pemilik lif 

perlu membuat perjanjian dengan syarikat pembekal untuk tujuan 

pemeriksaan dan penyenggaraan secara berkala bagi mematuhi 

kehendak peraturan tersebut. Lif yang perlu disenggara oleh DEFM 

adalah di bangunan Hotel Carlton, KGMS, Stadium Shah Alam dan 

Stadium Malawati. 

 

 Pihak Audit mendapati hanya dua (2) kontrak perkhidmatan 

penyenggaraan lif secara berkala dibuat iaitu di bangunan Hotel Carlton 
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a. Pematuhan Peraturan Perolehan 
 
i. Perolehan Tidak Mengikut Tatacara yang Ditetapkan 

 
 Perkara 5.7.1, Manual Kewangan dan Perakaunan menetapkan 

pembelian bekalan barang-barang dan perkhidmatan termasuk kerja 

pembinaan yang berjumlah sehingga RM50,000 hendaklah dipelawa 

kepada sekurang-kurangnya tiga (3) sebut harga (tawaran kajian 

pasaran) pembekal yang berlainan. Perkara 5.7.2 pula menetapkan  

pembelian bekalan barang-barang, perkhidmatan termasuk kerja 

pembinaan yang jumlahnya melebihi RM50,000 hingga RM500,000 
hendaklah dipelawa secara sebut harga kepada sekurang-kurangnya 

lima (5) pembekal. 

  

 Semakan Audit mendapati: 
 
- lima (5) perolehan pembelian terus yang bernilai 

antara RM12,910 hingga RM33,319 dibuat tanpa 
memperoleh tiga (3) sebut harga daripada pembekal 
yang berlainan; 

- lima (5) perolehan perkhidmatan melebihi RM50,000 
telah dibuat melalui pembelian terus dan bukan secara 
sebut harga; dan 

- dua (2) kontrak penyenggaraan juga tidak disokong 
dengan dokumen perolehan yang lengkap. 
 

 Butiran lanjut seperti dalam Jadual 7. 
 

JADUAL 7 
PEROLEHAN TIDAK MENGIKUT TATACARA YANG DITETAPKAN 

BIL. PENEMUAN AUDIT JENIS PERKHIDMATAN TEMPOH BAYARAN 
JUMLAH 

BAYARAN 
(RM) 

1. 
Perolehan pembelian terus 
dibuat tanpa memperoleh 
3 sebut harga 

Penyenggaraan Lif di Stadium Shah 
Alam dan Stadium Malawati. Ogos - April 2019 33,319 

Penyenggaraan Padang Bola Sepak 
dan Trek Stadium Shah Alam Jun 2018 14,548 

Penyenggaraan Padang Bola Sepak 
dan Trek Stadium Shah Alam Julai 2018 12,910 

Kawalan Keselamatan Premis di KGMS Januari - April 2019 23,278 
Kawalan Keselamatan Premis di 
Stadium Mini Oktober - Disember 2017 17,458 

2. 

Perolehan perkhidmatan 
melebihi RM50,000 tidak 
dilaksanakan secara sebut 
harga 

Penyenggaraan Padang Bola Sepak 
dan Trek Stadium Shah Alam Mac - Mei 2018 88,427 

Kawalan Keselamatan Premis di KGMS Januari 2015 - Disember 2018 235,867 

Kawalan Keselamatan Premis di Januari 2018 - April 2019 92,122 
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BIL. PENEMUAN AUDIT JENIS PERKHIDMATAN TEMPOH BAYARAN 
JUMLAH 

BAYARAN 
(RM) 

Stadium Mini 

Kawalan Keselamatan Premis di 
Stadium Shah Alam dan Stadium 
Malawati, Futsal dan PADE 

Mac - Jun 2018 132,565 

Penyenggaraan Sivil Januari 2018 - Mei 2019 543,351 

3. 

Dokumen perolehan tidak 
lengkap (tiada dokumen 
penyambungan kontrak) 

 
Penyenggaraan Lif di KGMS 
 

April 2017 - Mac 2019 78,350 

Dokumen perolehan tidak 
lengkap (tiada dokumen 
proses perolehan yang 
lengkap disediakan seperti 
kaedah yang digunakan 
untuk membuat anggaran 
harga, daftar sebut harga 
dan minit mesyuarat 
Jawatankuasa Perolehan) 

Penyenggaraan Padang Bola Sepak 
dan Trek Stadium Shah Alam Julai 2018 - Jun 2019 262,134 

Sumber: DEFM 

 

 

Maklum Balas DEFM yang Diterima pada 24 dan 27 September 2019 
 
DEFM sedang dalam proses membuka sebut harga atau tender bagi perkhidmatan 

tersebut. DEFM akan memastikan proses perolehan dapat diuruskan dengan lebih 

baik pada masa hadapan dengan pelantikan pegawai Juruukur Bahan serta 

pelaksanaan SOP yang selaras dengan ISO 9001:2015.  

 

 
Pada pendapat Audit, aspek pengurusan perolehan yang tidak teratur  
boleh menyebabkan DEFM tidak mendapat value for money bagi 
perolehan yang dilaksanakan.   
 
 

ii. Penyenggaraan Fasiliti Tidak Dibuat Secara Berkala 
 

 Factories and Machinery (Electric Passenger and Goods Lift) Regulations, 
1970 menetapkan pemilik lif perlu memastikan lif disenggara. Pemilik lif 

perlu membuat perjanjian dengan syarikat pembekal untuk tujuan 

pemeriksaan dan penyenggaraan secara berkala bagi mematuhi 

kehendak peraturan tersebut. Lif yang perlu disenggara oleh DEFM 

adalah di bangunan Hotel Carlton, KGMS, Stadium Shah Alam dan 

Stadium Malawati. 

 

 Pihak Audit mendapati hanya dua (2) kontrak perkhidmatan 

penyenggaraan lif secara berkala dibuat iaitu di bangunan Hotel Carlton 
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dan di KGMS manakala tiada penyenggaraan berkala di Stadium Shah 

Alam dan Stadium Malawati. Semakan Audit terhadap penyenggaraan lif 

di Stadium Shah Alam dan Stadium Malawati mendapati perkhidmatan 

penyenggaraan lif ada dibuat mulai bulan Ogos 2018 selepas kontrak 
sebelumnya tamat pada Jun 2018. Bagaimanapun, perkhidmatan 

penyenggaraan tersebut bukan secara berkala tetapi dibuat sekiranya 

terdapat kerosakan dan tenaga pekerja hanya siap sedia apabila 

terdapat acara berlangsung.  

 

 
Maklum Balas DEFM yang Diterima pada 11 Februari 2020 
   
DEFM telah selesai membuat penilaian terhadap kesemua 10 lif di KSSA dan 

memutuskan untuk melantik kontraktor penyenggaraan bagi lima (5) lif yang kerap 

digunakan sahaja.  

 
 

Pada pendapat Audit, aset yang tidak disenggara secara berkala boleh 
menyebabkan jangka hayat sesuatu aset dan komponennya menjadi 
pendek dan cepat rosak. Tindakan DEFM untuk melaksanakan kajian 
menyeluruh terhadap penyenggaraan lif secara berkala adalah baik bagi 
memastikan keselamatan orang awam terjamin. 

 
 

b. Pentadbiran Kontrak 
 
i. Kontrak Perjanjian Lewat dan Belum Ditandatangani 

 
 Perenggan 6.8, Manual Kewangan dan Perakaunan Kumpulan Syarikat 

MSNS Holdings Sdn. Bhd. menetapkan kontrak formal hendaklah 

ditandatangani oleh pegawai yang diberi kuasa oleh ahli Lembaga 

Pengarah. Portal Pekeliling Perbendaharaan (PPP) PK4 pula menetapkan 

tempoh bagi menandatangani dokumen kontrak perjanjian selewat-

lewatnya empat (4) bulan dari tarikh keluarnya Surat Setuju Terima 

(SST). 
 

 Semakan Audit mendapati sehingga 9 Ogos 2019, 10 daripada       
11 kontrak perjanjian ditandatangani pada 16 Mei 2019 
iaitu selepas kerja naik taraf dan baik pulih selesai 
dilaksanakan. Kelewatan kontrak perjanjian ditandatangani dari 
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tarikh SST dikeluarkan adalah antara 178 hingga 266 hari. Semakan 

Audit selanjutnya sehingga 28 Februari 2020 mendapati satu (1) 
daripada 11 kerja tersebut iaitu Kerja Menaik Taraf Sistem 
Pencegahan Kebakaran dan Mendapatkan Perakuan 
Bomba masih belum dimeterai dengan kontrak perjanjian 
melibatkan kelewatan selama 469 hari. Bagaimanapun, 
bayaran kemajuan kerja bagi kontrak ini telah dibuat 
sejumlah RM199,200 (40%) daripada keseluruhan harga 
kontrak berjumlah RM498,000. Kontrak yang tidak 

ditandatangani menyebabkan kepentingan DEFM dan Kerajaan Negeri 

Selangor tidak terjamin dan tindakan tidak dapat diambil terhadap 

kontraktor sekiranya kerja tidak dilaksanakan seperti yang ditetapkan. 

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 8.  
 

JADUAL 8 
KONTRAK PERJANJIAN LEWAT DAN BELUM DITANDATANGANI 

BIL. PERIHAL KERJA 
TARIKH 
KERJA 
SIAP 

TARIKH  
SST 

TARIKH KONTRAK 
SEPATUTNYA 

DITANDATANGANI  
(a) 

TARIKH KONTRAK 
DITANDATANGANI 

(b) 

KELEWATAN 
(Hari)  

(c = b – a) 

1. 

Pembaikan dan Ubahsuai Reka 
bentuk dan Mengindahkan 
Laluan Utama Pengunjung Kafe, 
Kawasan Kolam Luar dan 
Tandas Awam di PADE 

Belum Siap 12.07.2018 08.11.2018 16.05.2019 189 

2. 
Membaiki dan Menaik taraf 
Tandas Utama Lelaki dan 
Wanita di PADE 

13.12.2018 12.07.2018 08.11.2018 16.05.2019 189 

3. Membaik pulih Sistem Pam 
Kolam Renang di PADE 01.12.2018 09.07.2018 05.11.2018 16.05.2019 192 

4. 

Membekal dan Memasang 
Bumbung Metal Deck, Siling 
Gutter Gelanggang Futsal di 
Futsal Extreme Park 

17.12.2018 02.07.2018 29.10.2018 16.05.2019 199 

5. 
Membaik Pulih dan Menaik Taraf 
Lampu Limpah Padang Bola 
Sepak di Stadium Mini 

23.10.2018 09.07.2018 05.11.2018 16.05.2019 192 

6. 

Menaik Taraf Sistem 
Pencegahan Kebakaran dan 
Mendapatkan Perakuan Bomba 
FC di Stadium Shah Alam 

Belum Siap 20.07.2018 16.11.2018 Belum 
ditandatangani 

469 
(sehingga 

28.02.2020) 

7. 

Membaiki dan Menaik taraf 
Tandas Utama Lelaki dan 
Wanita (Quadran A dan B) di 
Stadium Shah Alam 

30.10.2018 02.07.2018 29.10.2018 16.05.2019 199 

8. 
Mengecat Semula Keseluruhan 
Pagar Perimeter di Stadium 
Shah Alam 

23.10.2018 02.07.2018 29.10.2018 16.05.2019 199 

9. 
Kerja Mencuci Keseluruhan 
Permukaan Luar Beam di 
Stadium Shah Alam 

08.10.2018 23.07.2018 19.11.2018 16.05.2019 178 

10. 
Kerja Pembaikan Kepingan 
Bumbung Polikarbonat di 
Stadium Shah Alam 

24.09.2018 09.07.2018 05.11.2018 16.05.2019 192 

11. 
Baik pulih Keseluruhan Sistem 
Penghawa Dingin Berpusat di 
Stadium Malawati 

08.01.2019 02.07.2018 29.10.2018 16.05.2019 199 

Sumber: Kontrak Perjanjian dan SST 
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dan di KGMS manakala tiada penyenggaraan berkala di Stadium Shah 

Alam dan Stadium Malawati. Semakan Audit terhadap penyenggaraan lif 

di Stadium Shah Alam dan Stadium Malawati mendapati perkhidmatan 

penyenggaraan lif ada dibuat mulai bulan Ogos 2018 selepas kontrak 
sebelumnya tamat pada Jun 2018. Bagaimanapun, perkhidmatan 

penyenggaraan tersebut bukan secara berkala tetapi dibuat sekiranya 

terdapat kerosakan dan tenaga pekerja hanya siap sedia apabila 

terdapat acara berlangsung.  

 

 
Maklum Balas DEFM yang Diterima pada 11 Februari 2020 
   
DEFM telah selesai membuat penilaian terhadap kesemua 10 lif di KSSA dan 

memutuskan untuk melantik kontraktor penyenggaraan bagi lima (5) lif yang kerap 

digunakan sahaja.  

 
 

Pada pendapat Audit, aset yang tidak disenggara secara berkala boleh 
menyebabkan jangka hayat sesuatu aset dan komponennya menjadi 
pendek dan cepat rosak. Tindakan DEFM untuk melaksanakan kajian 
menyeluruh terhadap penyenggaraan lif secara berkala adalah baik bagi 
memastikan keselamatan orang awam terjamin. 

 
 

b. Pentadbiran Kontrak 
 
i. Kontrak Perjanjian Lewat dan Belum Ditandatangani 

 
 Perenggan 6.8, Manual Kewangan dan Perakaunan Kumpulan Syarikat 

MSNS Holdings Sdn. Bhd. menetapkan kontrak formal hendaklah 

ditandatangani oleh pegawai yang diberi kuasa oleh ahli Lembaga 

Pengarah. Portal Pekeliling Perbendaharaan (PPP) PK4 pula menetapkan 

tempoh bagi menandatangani dokumen kontrak perjanjian selewat-

lewatnya empat (4) bulan dari tarikh keluarnya Surat Setuju Terima 

(SST). 
 

 Semakan Audit mendapati sehingga 9 Ogos 2019, 10 daripada       
11 kontrak perjanjian ditandatangani pada 16 Mei 2019 
iaitu selepas kerja naik taraf dan baik pulih selesai 
dilaksanakan. Kelewatan kontrak perjanjian ditandatangani dari 
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tarikh SST dikeluarkan adalah antara 178 hingga 266 hari. Semakan 

Audit selanjutnya sehingga 28 Februari 2020 mendapati satu (1) 
daripada 11 kerja tersebut iaitu Kerja Menaik Taraf Sistem 
Pencegahan Kebakaran dan Mendapatkan Perakuan 
Bomba masih belum dimeterai dengan kontrak perjanjian 
melibatkan kelewatan selama 469 hari. Bagaimanapun, 
bayaran kemajuan kerja bagi kontrak ini telah dibuat 
sejumlah RM199,200 (40%) daripada keseluruhan harga 
kontrak berjumlah RM498,000. Kontrak yang tidak 

ditandatangani menyebabkan kepentingan DEFM dan Kerajaan Negeri 

Selangor tidak terjamin dan tindakan tidak dapat diambil terhadap 

kontraktor sekiranya kerja tidak dilaksanakan seperti yang ditetapkan. 

Butiran lanjut adalah seperti dalam Jadual 8.  
 

JADUAL 8 
KONTRAK PERJANJIAN LEWAT DAN BELUM DITANDATANGANI 

BIL. PERIHAL KERJA 
TARIKH 
KERJA 
SIAP 

TARIKH  
SST 

TARIKH KONTRAK 
SEPATUTNYA 

DITANDATANGANI  
(a) 

TARIKH KONTRAK 
DITANDATANGANI 

(b) 

KELEWATAN 
(Hari)  

(c = b – a) 

1. 

Pembaikan dan Ubahsuai Reka 
bentuk dan Mengindahkan 
Laluan Utama Pengunjung Kafe, 
Kawasan Kolam Luar dan 
Tandas Awam di PADE 

Belum Siap 12.07.2018 08.11.2018 16.05.2019 189 

2. 
Membaiki dan Menaik taraf 
Tandas Utama Lelaki dan 
Wanita di PADE 

13.12.2018 12.07.2018 08.11.2018 16.05.2019 189 

3. Membaik pulih Sistem Pam 
Kolam Renang di PADE 01.12.2018 09.07.2018 05.11.2018 16.05.2019 192 

4. 

Membekal dan Memasang 
Bumbung Metal Deck, Siling 
Gutter Gelanggang Futsal di 
Futsal Extreme Park 

17.12.2018 02.07.2018 29.10.2018 16.05.2019 199 

5. 
Membaik Pulih dan Menaik Taraf 
Lampu Limpah Padang Bola 
Sepak di Stadium Mini 

23.10.2018 09.07.2018 05.11.2018 16.05.2019 192 

6. 

Menaik Taraf Sistem 
Pencegahan Kebakaran dan 
Mendapatkan Perakuan Bomba 
FC di Stadium Shah Alam 

Belum Siap 20.07.2018 16.11.2018 Belum 
ditandatangani 

469 
(sehingga 

28.02.2020) 

7. 

Membaiki dan Menaik taraf 
Tandas Utama Lelaki dan 
Wanita (Quadran A dan B) di 
Stadium Shah Alam 

30.10.2018 02.07.2018 29.10.2018 16.05.2019 199 

8. 
Mengecat Semula Keseluruhan 
Pagar Perimeter di Stadium 
Shah Alam 

23.10.2018 02.07.2018 29.10.2018 16.05.2019 199 

9. 
Kerja Mencuci Keseluruhan 
Permukaan Luar Beam di 
Stadium Shah Alam 

08.10.2018 23.07.2018 19.11.2018 16.05.2019 178 

10. 
Kerja Pembaikan Kepingan 
Bumbung Polikarbonat di 
Stadium Shah Alam 

24.09.2018 09.07.2018 05.11.2018 16.05.2019 192 

11. 
Baik pulih Keseluruhan Sistem 
Penghawa Dingin Berpusat di 
Stadium Malawati 

08.01.2019 02.07.2018 29.10.2018 16.05.2019 199 

Sumber: Kontrak Perjanjian dan SST 
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Maklum Balas DEFM yang Diterima pada 11 Februari 2020 
  
Kontrak perjanjian lewat ditandatangani kerana DEFM tiada pegawai juruukur 

bahan/jurutera yang mahir dalam menyediakan kontrak perjanjian semasa kesemua 
11 projek naik taraf hendak dilaksanakan. Satu (1) kontrak perjanjian masih belum 

ditandatangani kerana kontraktor tidak bersetuju untuk memasukkan terma Ganti 

Rugi Tertentu dan Ditetapkan (LAD) dalam kontrak perjanjian. 

 
 
Pada pendapat Audit, pengurusan kontrak tidak dirancang dengan teliti 
dan teratur sebelum kerja menaik taraf dan membaik pulih KSSA 
dimulakan menyebabkan kepentingan DEFM dan Kerajaan Negeri 
Selangor tidak terjamin.  
 
 

 Pekeliling Perbendaharaan (PP) PK4 menetapkan tempoh bagi 

menandatangani dokumen kontrak perjanjian selewat-selewatnya empat 

(4) bulan dari tarikh keluarnya SST. Semakan Audit sehingga bulan 
Februari 2020 terhadap perjanjian sewaan premis dengan DEFM 

mendapati sebanyak lima (5) perjanjian lewat ditandatangani antara    

11 hingga 498 hari. Butiran lanjut seperti dalam Jadual 9. 
 

JADUAL 9 
DOKUMEN KONTRAK PERJANJIAN SEWAAN YANG LEWAT DITANDATANGANI 

BIL. TEMPAT LOKASI TARIKH SST 
DIKELUARKAN 

TARIKH KONTRAK 
SEPATUTNYA 

DITANDATANGANI 
(a) 

TARIKH 
PERJANJIAN 

(b) 

KELEWATAN 
(Hari) 

(c = b – a) 

1. 
Kompleks 
Generasi Muda 
dan Belia 

Tapak Lapang 13.07.2018 12.11.2018 29.01.2020 442 

2. Stadium Shah 
Alam 

Stor Aras 2, 
Kuadran A 26.04.2018 25.08.2018 12.07.2019 321 

3. Stadium Mini Padang Sintetik 18.05.2018 17.04.2018 28.01.2020 498 

4. Tempat Letak 
Kenderaan Pameran Kereta 25.04.2018 24.08.2018 30.11.2018 99 

5. PADE Bilik VIP, Aras G 20.02.2019 19.06.2019 01.07.2019 11 

Sumber: Rekod DEFM 
TM: Tiada Maklumat 

 
 
Maklum Balas DEFM yang Diterima pada 11 Februari 2020 
   
Dua (2) daripada lima (5) dokumen kontrak perjanjian yang belum ditandatangani 
telah siap ditandatangani pada 20 September 2019 dan tiga (3) daripadanya dalam 

tindakan penyewa untuk ditandatangani.   
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Pada pendapat Audit, kepentingan DEFM tidak dapat dipelihara sekiranya 
dokumen kontrak perjanjian tidak atau lewat dimuktamadkan. 
 
 

ii. Penalti Tidak Dikenakan 
 
 Klausa dalam kontrak perjanjian menetapkan denda ganti rugi sejumlah 

RM80 sehari sekiranya kontraktor gagal menyiapkan kerja bagi kontrak 

kerja yang berjumlah antara RM200,001 hingga RM500,000. 

 

 Semakan Audit mendapati empat (4) kerja menaik taraf dan membaik 
pulih KSSA telah lewat disiapkan dari tarikh yang ditetapkan tanpa 

kelulusan lanjutan masa. Bagaimanapun, tiada Perakuan Sijil Kerja Tidak 

Siap dikeluarkan. Pihak Audit mendapati pembayaran kemajuan kerja 

telah dibuat tetapi tiada penalti dikenakan terhadap 
kontraktor tersebut sebagai denda lewat siap. Berdasarkan 

kepada pengiraan Audit, DEFM sepatutnya mengenakan penalti 

berjumlah RM25,600 seperti dalam Jadual 10.  
 

JADUAL 10 
TIADA PENALTI DIKENAKAN BAGI KERJA LEWAT SIAP 

BIL. PERIHAL KERJA 
NILAI 

PROJEK 
(RM Juta) 

BAYARAN 
KEMAJUAN 

(RM) 

TARIKH 
PATUT SIAP 

KERJA  

TARIKH 
SEBENAR 

SIAP 
KERJA  

LEWAT 
(Hari) 

JUMLAH 
PENALTI 

SEPATUTNYA 
DIKENAKAN 

(RM) 

1. 

Pembaikan dan Ubahsuai 
Reka bentuk dan 
Mengindahkan Laluan 
Utama Pengunjung Kafe, 
Kawasan Kolam Luar dan 
Tandas Awam di PADE 

498,800 86,580 

27.11.18 
(Diluluskan 

lanjutan masa 
sehingga 

27.01.2019) 

*Belum 
Siap *194 *15,520 

2. 

Menaik Taraf Sistem 
Pencegahan Kebakaran dan 
Mendapatkan Perakuan 
Bomba FC di Stadium Shah 
Alam  

498,000 199,200 19.05.19 *Belum 
Siap *82 *6,560 

3. 

Membaiki dan Menaik Taraf 
Tandas Utama Lelaki dan 
Wanita (Quadran A dan B) 
di Stadium Shah Alam 

476,775 489,000 18.10.18 30.10.18 12 960 

4. 

Membaik Pulih dan Menaik 
Taraf Lampu Limpah 
Padang Bola Sepak di 
Stadium Mini 

207,734 148,659 22.09.18 23.10.18 32 2,560 

JUMLAH 25,600 

Sumber: Fail Projek KSSA 
Nota: (*) - Sehingga 9 Ogos 2019 
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Maklum Balas DEFM yang Diterima pada 11 Februari 2020 
  
Kontrak perjanjian lewat ditandatangani kerana DEFM tiada pegawai juruukur 

bahan/jurutera yang mahir dalam menyediakan kontrak perjanjian semasa kesemua 
11 projek naik taraf hendak dilaksanakan. Satu (1) kontrak perjanjian masih belum 

ditandatangani kerana kontraktor tidak bersetuju untuk memasukkan terma Ganti 

Rugi Tertentu dan Ditetapkan (LAD) dalam kontrak perjanjian. 

 
 
Pada pendapat Audit, pengurusan kontrak tidak dirancang dengan teliti 
dan teratur sebelum kerja menaik taraf dan membaik pulih KSSA 
dimulakan menyebabkan kepentingan DEFM dan Kerajaan Negeri 
Selangor tidak terjamin.  
 
 

 Pekeliling Perbendaharaan (PP) PK4 menetapkan tempoh bagi 

menandatangani dokumen kontrak perjanjian selewat-selewatnya empat 

(4) bulan dari tarikh keluarnya SST. Semakan Audit sehingga bulan 
Februari 2020 terhadap perjanjian sewaan premis dengan DEFM 

mendapati sebanyak lima (5) perjanjian lewat ditandatangani antara    

11 hingga 498 hari. Butiran lanjut seperti dalam Jadual 9. 
 

JADUAL 9 
DOKUMEN KONTRAK PERJANJIAN SEWAAN YANG LEWAT DITANDATANGANI 

BIL. TEMPAT LOKASI TARIKH SST 
DIKELUARKAN 

TARIKH KONTRAK 
SEPATUTNYA 

DITANDATANGANI 
(a) 

TARIKH 
PERJANJIAN 

(b) 

KELEWATAN 
(Hari) 

(c = b – a) 

1. 
Kompleks 
Generasi Muda 
dan Belia 

Tapak Lapang 13.07.2018 12.11.2018 29.01.2020 442 

2. Stadium Shah 
Alam 

Stor Aras 2, 
Kuadran A 26.04.2018 25.08.2018 12.07.2019 321 

3. Stadium Mini Padang Sintetik 18.05.2018 17.04.2018 28.01.2020 498 

4. Tempat Letak 
Kenderaan Pameran Kereta 25.04.2018 24.08.2018 30.11.2018 99 

5. PADE Bilik VIP, Aras G 20.02.2019 19.06.2019 01.07.2019 11 

Sumber: Rekod DEFM 
TM: Tiada Maklumat 

 
 
Maklum Balas DEFM yang Diterima pada 11 Februari 2020 
   
Dua (2) daripada lima (5) dokumen kontrak perjanjian yang belum ditandatangani 
telah siap ditandatangani pada 20 September 2019 dan tiga (3) daripadanya dalam 

tindakan penyewa untuk ditandatangani.   
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Pada pendapat Audit, kepentingan DEFM tidak dapat dipelihara sekiranya 
dokumen kontrak perjanjian tidak atau lewat dimuktamadkan. 
 
 

ii. Penalti Tidak Dikenakan 
 
 Klausa dalam kontrak perjanjian menetapkan denda ganti rugi sejumlah 

RM80 sehari sekiranya kontraktor gagal menyiapkan kerja bagi kontrak 

kerja yang berjumlah antara RM200,001 hingga RM500,000. 

 

 Semakan Audit mendapati empat (4) kerja menaik taraf dan membaik 
pulih KSSA telah lewat disiapkan dari tarikh yang ditetapkan tanpa 

kelulusan lanjutan masa. Bagaimanapun, tiada Perakuan Sijil Kerja Tidak 

Siap dikeluarkan. Pihak Audit mendapati pembayaran kemajuan kerja 

telah dibuat tetapi tiada penalti dikenakan terhadap 
kontraktor tersebut sebagai denda lewat siap. Berdasarkan 

kepada pengiraan Audit, DEFM sepatutnya mengenakan penalti 

berjumlah RM25,600 seperti dalam Jadual 10.  
 

JADUAL 10 
TIADA PENALTI DIKENAKAN BAGI KERJA LEWAT SIAP 

BIL. PERIHAL KERJA 
NILAI 

PROJEK 
(RM Juta) 

BAYARAN 
KEMAJUAN 

(RM) 

TARIKH 
PATUT SIAP 

KERJA  

TARIKH 
SEBENAR 

SIAP 
KERJA  

LEWAT 
(Hari) 

JUMLAH 
PENALTI 

SEPATUTNYA 
DIKENAKAN 

(RM) 

1. 

Pembaikan dan Ubahsuai 
Reka bentuk dan 
Mengindahkan Laluan 
Utama Pengunjung Kafe, 
Kawasan Kolam Luar dan 
Tandas Awam di PADE 

498,800 86,580 

27.11.18 
(Diluluskan 

lanjutan masa 
sehingga 

27.01.2019) 

*Belum 
Siap *194 *15,520 

2. 

Menaik Taraf Sistem 
Pencegahan Kebakaran dan 
Mendapatkan Perakuan 
Bomba FC di Stadium Shah 
Alam  

498,000 199,200 19.05.19 *Belum 
Siap *82 *6,560 

3. 

Membaiki dan Menaik Taraf 
Tandas Utama Lelaki dan 
Wanita (Quadran A dan B) 
di Stadium Shah Alam 

476,775 489,000 18.10.18 30.10.18 12 960 

4. 

Membaik Pulih dan Menaik 
Taraf Lampu Limpah 
Padang Bola Sepak di 
Stadium Mini 

207,734 148,659 22.09.18 23.10.18 32 2,560 

JUMLAH 25,600 

Sumber: Fail Projek KSSA 
Nota: (*) - Sehingga 9 Ogos 2019 
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Maklum Balas DEFM yang Diterima pada 24 dan 27 September 2019 
   
DEFM akan mengenakan penalti kepada kontraktor melalui bayaran kemajuan kerja. 

Bagi kontraktor yang telah dibayar sepenuhnya, potongan akan dibuat daripada bon 
pelaksanaan. 

 

 

Pada pendapat Audit, aspek pemantauan  dan pelaksanaan projek menaik 
taraf dan membaik pulih KSSA kurang cekap berikutan kelewatan 
penyiapan projek tanpa kelulusan lanjutan masa. Selain itu, tiada denda 
kelewatan penyiapan projek dikenakan ke atas kontraktor terlibat. 
 
 
c. Pengurusan Sewaan Premis  

 
i. Premis Tidak Disewakan 

 
 Polisi 1.1 (SOP/MSNSH/BPH/SW/001/2015) bagi Proses Penyewaan 

Premis menyatakan proses ini dibuat bagi memastikan Jabatan 

Pengurusan Harta dapat menjana pendapatan melalui sewaan dengan 

cekap dan efisien. Premis perniagaan hendaklah disewakan oleh DEFM 

bagi mendapatkan hasil sewaan dalam memastikan pendapatan dapat 

dijana daripada aktiviti yang dilaksanakan oleh DEFM.  Semakan Audit 

setakat bulan Julai 2019 mendapati sebanyak dua (2) unit premis tidak 
disewakan oleh DEFM bagi tempoh 15 hingga 32 bulan. Perkara ini 

telah menyebabkan DEFM tidak memperoleh hasil sewaan 
berjumlah RM1.10 juta sepanjang tempoh kekosongan 
premis tersebut. Selain itu, pemeriksaan fizikal pihak Audit bersama 

pegawai Pengurusan Fasiliti dan Pembangunan Perniagaan pada 20 Jun 

2019 di Aras 3, Hotel Carlton mendapati keadaan premis yang tidak 

disewakan adalah tidak terurus dan kotor. Butiran lanjut adalah seperti 

dalam Jadual 11, Gambar 1 dan Gambar 2. 
 

JADUAL 11 
PREMIS TIDAK DISEWAKAN 

JENIS PREMIS 
PERNIAGAAN 

UNIT 
KOSONG 

SEWAAN 
SEBULAN 
(RM/Unit) 

TEMPOH 
KEKOSONGAN 

(Bulan) 

JUMLAH  
(RM Juta) 

 
SEBAB 

KEKOSONGAN 
 

Pejabat Aras 3, Hotel Carlton  1 25,200 32 0.81 Penyewa terakhir iaitu MSNS 
telah berpindah. 

Pejabat Aras 4, KGMS 1 19,600 15 0.29 Dahulunya adalah  pejabat 
DEFM 

JUMLAH  1.10  

Sumber: Rekod DEFM 
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Maklum Balas DEFM yang Diterima pada 24 dan 27 September 2019 
   
Pihak DEFM telah melantik agen hartanah untuk mendapatkan penyewa dan 

tindakan membersihkan premis kotor tersebut telah diambil. 

 
 
Pada pendapat Audit, DEFM tidak cekap menguruskan premisnya 
menyebabkannya gagal mendapatkan penyewa dan hasil sewaan yang 
sepatutnya. Bagaimanapun, tindakan melantik agen hartanah dan 
membersihkan premis tersebut adalah baik. 

 

 
ii. Tunggakan Sewaan Premis 

 

 Mengikut perkara 3 (a) (ii), SOP mengenai proses tuntutan sewa 
tertunggak menetapkan bayaran sewa premis hendaklah dilakukan 

sebelum atau pada tujuh hari bulan untuk bulan tersebut. Sehingga 

bulan Julai 2019, pihak Audit mendapati tunggakan sewa premis 
bagi tahun 2019 adalah berjumlah RM1.69 juta. Analisis Audit 

mendapati sejumlah RM0.55 juta tunggakan berusia antara 
satu (1) hingga enam (6) bulan, RM0.15 juta  tunggakan 
berusia antara tujuh (7) hingga 12 bulan dan RM0.99 juta 
tunggakan berusia melebihi 12 bulan. Butiran adalah seperti 

dalam Jadual 12. 
 

 
 
 
 

GAMBAR 1 GAMBAR 2 

  
Aras 3, Hotel Carlton Holiday 

- Keadaan Premis Tidak Disewakan Kotor 
(20.06.2019) 

(Sumber: Jabatan Audit Negara) 
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Maklum Balas DEFM yang Diterima pada 24 dan 27 September 2019 
   
DEFM akan mengenakan penalti kepada kontraktor melalui bayaran kemajuan kerja. 

Bagi kontraktor yang telah dibayar sepenuhnya, potongan akan dibuat daripada bon 
pelaksanaan. 

 

 

Pada pendapat Audit, aspek pemantauan  dan pelaksanaan projek menaik 
taraf dan membaik pulih KSSA kurang cekap berikutan kelewatan 
penyiapan projek tanpa kelulusan lanjutan masa. Selain itu, tiada denda 
kelewatan penyiapan projek dikenakan ke atas kontraktor terlibat. 
 
 
c. Pengurusan Sewaan Premis  

 
i. Premis Tidak Disewakan 

 
 Polisi 1.1 (SOP/MSNSH/BPH/SW/001/2015) bagi Proses Penyewaan 

Premis menyatakan proses ini dibuat bagi memastikan Jabatan 

Pengurusan Harta dapat menjana pendapatan melalui sewaan dengan 

cekap dan efisien. Premis perniagaan hendaklah disewakan oleh DEFM 

bagi mendapatkan hasil sewaan dalam memastikan pendapatan dapat 

dijana daripada aktiviti yang dilaksanakan oleh DEFM.  Semakan Audit 

setakat bulan Julai 2019 mendapati sebanyak dua (2) unit premis tidak 
disewakan oleh DEFM bagi tempoh 15 hingga 32 bulan. Perkara ini 

telah menyebabkan DEFM tidak memperoleh hasil sewaan 
berjumlah RM1.10 juta sepanjang tempoh kekosongan 
premis tersebut. Selain itu, pemeriksaan fizikal pihak Audit bersama 

pegawai Pengurusan Fasiliti dan Pembangunan Perniagaan pada 20 Jun 

2019 di Aras 3, Hotel Carlton mendapati keadaan premis yang tidak 

disewakan adalah tidak terurus dan kotor. Butiran lanjut adalah seperti 

dalam Jadual 11, Gambar 1 dan Gambar 2. 
 

JADUAL 11 
PREMIS TIDAK DISEWAKAN 

JENIS PREMIS 
PERNIAGAAN 

UNIT 
KOSONG 

SEWAAN 
SEBULAN 
(RM/Unit) 

TEMPOH 
KEKOSONGAN 

(Bulan) 

JUMLAH  
(RM Juta) 

 
SEBAB 

KEKOSONGAN 
 

Pejabat Aras 3, Hotel Carlton  1 25,200 32 0.81 Penyewa terakhir iaitu MSNS 
telah berpindah. 

Pejabat Aras 4, KGMS 1 19,600 15 0.29 Dahulunya adalah  pejabat 
DEFM 

JUMLAH  1.10  

Sumber: Rekod DEFM 
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Maklum Balas DEFM yang Diterima pada 24 dan 27 September 2019 
   
Pihak DEFM telah melantik agen hartanah untuk mendapatkan penyewa dan 

tindakan membersihkan premis kotor tersebut telah diambil. 

 
 
Pada pendapat Audit, DEFM tidak cekap menguruskan premisnya 
menyebabkannya gagal mendapatkan penyewa dan hasil sewaan yang 
sepatutnya. Bagaimanapun, tindakan melantik agen hartanah dan 
membersihkan premis tersebut adalah baik. 

 

 
ii. Tunggakan Sewaan Premis 

 

 Mengikut perkara 3 (a) (ii), SOP mengenai proses tuntutan sewa 
tertunggak menetapkan bayaran sewa premis hendaklah dilakukan 

sebelum atau pada tujuh hari bulan untuk bulan tersebut. Sehingga 

bulan Julai 2019, pihak Audit mendapati tunggakan sewa premis 
bagi tahun 2019 adalah berjumlah RM1.69 juta. Analisis Audit 

mendapati sejumlah RM0.55 juta tunggakan berusia antara 
satu (1) hingga enam (6) bulan, RM0.15 juta  tunggakan 
berusia antara tujuh (7) hingga 12 bulan dan RM0.99 juta 
tunggakan berusia melebihi 12 bulan. Butiran adalah seperti 

dalam Jadual 12. 
 

 
 
 
 

GAMBAR 1 GAMBAR 2 

  
Aras 3, Hotel Carlton Holiday 

- Keadaan Premis Tidak Disewakan Kotor 
(20.06.2019) 

(Sumber: Jabatan Audit Negara) 
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JADUAL 12 
PENGUMURAN TUNGGAKAN SEWA PREMIS  
 BAGI TAHUN 2019 (SEHINGGA 31 JULAI) 

PENGUMURAN  
(Bulan) 

BIL. 
PENYEWA 

JUMLAH 
TUNGGAKAN SEWA 

(RM Juta) 

1 - 6 27 0.55 

7 - 12 4 0.15 

Melebihi 12 bulan  3 0.99 

JUMLAH 34 1.69 

Sumber: DEFM 

 
 Mesyuarat Pengurusan DEFM Bil. 3 Tahun 2018 bertarikh 19 Oktober 

2018 memutuskan dengan pengambilalihan KSSA daripada MBSA mulai 

1 Januari 2018, DEFM perlu menyediakan perjanjian novation bagi tiga 

(3) perjanjian sewaan yang masih berkuat kuasa antara MBSA dengan 
penyewa. Analisis Audit mendapati tempoh tunggakan tertinggi adalah 

sehingga 19 bulan yang berjumlah RM0.81 juta manakala tempoh 

tunggakan kedua tertinggi ialah selama 16 bulan yang berjumlah 

RM147,377. Tunggakan ini berlaku kerana penyewa enggan membayar 

sewa sehingga perjanjian novation dan perjanjian penyewaan 

dimuktamadkan. 
  

 

Maklum Balas DEFM yang Diterima pada 11 Februari 2020 
 
Perjanjian novation dan perjanjian penyewaan telah dimuktamadkan dan sedang 

dalam usaha mendapatkan bayaran tunggakan daripada penyewa tersebut. 
 
 
Pada pendapat Audit, DEFM tidak cekap menguruskan kutipan sewaan 
premisnya. Kegagalan menyempurnakan novation agreement dan 
perjanjian penyewaan telah menyebabkan masalah tunggakan sewa 
terus meningkat. 

 
 

 Mengikut rekod DEFM, tapak pasar Bazarena dibuka setiap hari Ahad 
dan boleh menempatkan sebanyak 492 penyewa tapak. Tapak pasar 

Bazarena ini terbahagi kepada dua (2) jenis iaitu tapak pasar Bazarena 

Kekal dan Bazarena Promosi. Tapak Pasar Bazarena Kekal melibatkan 

penyewa yang sama setiap bulan dengan cara penyewaan mengikut 

suku tahun manakala tapak pasar Bazarena Promosi melibatkan 

penyewa berlainan setiap bulan dengan cara penyewaan secara 

 

 

 Laporan Ketua Audit Negara Negeri Selangor Tahun 2018 Siri 3 2 - 35 
 Darul Ehsan Facilities Management Sdn. Bhd.  

 

bulanan. Semakan Audit terhadap rekod kutipan sewaan tapak pasar 

Bazarena Kekal dan Bazarena Promosi mendapati DEFM mempunyai 
tunggakan sewaan daripada penyewa tapak pasar 
Bazarena Kekal sejumlah RM30,300 bagi tempoh tahun 
2018 sehingga bulan Jun 2019. Maklumat lanjut tunggakan 

sewaan tapak pasar Bazarena adalah seperti dalam Jadual 13. 

 
JADUAL 13 

TUNGGAKAN SEWA TAPAK PASAR BAZARENA KEKAL 

   BIL. BULAN BILANGAN TAPAK 
JUMLAH TUNGGAKAN 

(RM) 
2018 
  1. Januari – Mac 5 750 
  2. April – Jun 4 600 
  3. Julai – September 12 1,800 
  4. Oktober – Disember 4 600 
2019 
  1. Januari – Mac 20 3,000 
  2. April – Jun 157 23,550 

JUMLAH 202 30,300 
    Sumber: Rekod DEFM  

 
 

Maklum Balas DEFM yang diterima pada 24 dan 27 September 2019 
   
Mulai bulan September 2018, DEFM telah memulakan proses pemutihan yang mana 
hanya peniaga yang tiada tunggakan dan menerima tawaran rasmi daripada DEFM 

sahaja dibenarkan berniaga. Pembaharuan tawaran hanya diberikan selepas semua 

bayaran tahunan dilunaskan sebelum 31 Disember 2019. 
 
 
Pada pendapat Audit, pemantauan terhadap bayaran sewaan tapak 
Bazarena adalah lemah sehingga menyebabkan jumlah tunggakan 
sewaan yang tinggi. Bagaimanapun, tindakan DEFM melaksanakan proses 
pemutihan terhadap peniaga yang mempunyai tunggakan adalah wajar 
dalam memastikan tiada lagi masalah tunggakan pada masa akan datang. 
 
 

d. Pematuhan Spesifikasi Kerja 
 

i. Kerja Tidak Mengikut Spesifikasi 
 

 Kerja yang dilaksanakan oleh kontraktor tidak mengikut 
spesifikasi seperti ditetapkan dalam Bill of Quantities (BQ) 
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JADUAL 12 
PENGUMURAN TUNGGAKAN SEWA PREMIS  
 BAGI TAHUN 2019 (SEHINGGA 31 JULAI) 

PENGUMURAN  
(Bulan) 

BIL. 
PENYEWA 

JUMLAH 
TUNGGAKAN SEWA 

(RM Juta) 

1 - 6 27 0.55 

7 - 12 4 0.15 

Melebihi 12 bulan  3 0.99 

JUMLAH 34 1.69 

Sumber: DEFM 

 
 Mesyuarat Pengurusan DEFM Bil. 3 Tahun 2018 bertarikh 19 Oktober 

2018 memutuskan dengan pengambilalihan KSSA daripada MBSA mulai 

1 Januari 2018, DEFM perlu menyediakan perjanjian novation bagi tiga 

(3) perjanjian sewaan yang masih berkuat kuasa antara MBSA dengan 
penyewa. Analisis Audit mendapati tempoh tunggakan tertinggi adalah 

sehingga 19 bulan yang berjumlah RM0.81 juta manakala tempoh 

tunggakan kedua tertinggi ialah selama 16 bulan yang berjumlah 

RM147,377. Tunggakan ini berlaku kerana penyewa enggan membayar 

sewa sehingga perjanjian novation dan perjanjian penyewaan 

dimuktamadkan. 
  

 

Maklum Balas DEFM yang Diterima pada 11 Februari 2020 
 
Perjanjian novation dan perjanjian penyewaan telah dimuktamadkan dan sedang 

dalam usaha mendapatkan bayaran tunggakan daripada penyewa tersebut. 
 
 
Pada pendapat Audit, DEFM tidak cekap menguruskan kutipan sewaan 
premisnya. Kegagalan menyempurnakan novation agreement dan 
perjanjian penyewaan telah menyebabkan masalah tunggakan sewa 
terus meningkat. 

 
 

 Mengikut rekod DEFM, tapak pasar Bazarena dibuka setiap hari Ahad 
dan boleh menempatkan sebanyak 492 penyewa tapak. Tapak pasar 

Bazarena ini terbahagi kepada dua (2) jenis iaitu tapak pasar Bazarena 

Kekal dan Bazarena Promosi. Tapak Pasar Bazarena Kekal melibatkan 

penyewa yang sama setiap bulan dengan cara penyewaan mengikut 

suku tahun manakala tapak pasar Bazarena Promosi melibatkan 

penyewa berlainan setiap bulan dengan cara penyewaan secara 
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bulanan. Semakan Audit terhadap rekod kutipan sewaan tapak pasar 

Bazarena Kekal dan Bazarena Promosi mendapati DEFM mempunyai 
tunggakan sewaan daripada penyewa tapak pasar 
Bazarena Kekal sejumlah RM30,300 bagi tempoh tahun 
2018 sehingga bulan Jun 2019. Maklumat lanjut tunggakan 

sewaan tapak pasar Bazarena adalah seperti dalam Jadual 13. 

 
JADUAL 13 

TUNGGAKAN SEWA TAPAK PASAR BAZARENA KEKAL 

   BIL. BULAN BILANGAN TAPAK 
JUMLAH TUNGGAKAN 

(RM) 
2018 
  1. Januari – Mac 5 750 
  2. April – Jun 4 600 
  3. Julai – September 12 1,800 
  4. Oktober – Disember 4 600 
2019 
  1. Januari – Mac 20 3,000 
  2. April – Jun 157 23,550 

JUMLAH 202 30,300 
    Sumber: Rekod DEFM  

 
 

Maklum Balas DEFM yang diterima pada 24 dan 27 September 2019 
   
Mulai bulan September 2018, DEFM telah memulakan proses pemutihan yang mana 
hanya peniaga yang tiada tunggakan dan menerima tawaran rasmi daripada DEFM 

sahaja dibenarkan berniaga. Pembaharuan tawaran hanya diberikan selepas semua 

bayaran tahunan dilunaskan sebelum 31 Disember 2019. 
 
 
Pada pendapat Audit, pemantauan terhadap bayaran sewaan tapak 
Bazarena adalah lemah sehingga menyebabkan jumlah tunggakan 
sewaan yang tinggi. Bagaimanapun, tindakan DEFM melaksanakan proses 
pemutihan terhadap peniaga yang mempunyai tunggakan adalah wajar 
dalam memastikan tiada lagi masalah tunggakan pada masa akan datang. 
 
 

d. Pematuhan Spesifikasi Kerja 
 

i. Kerja Tidak Mengikut Spesifikasi 
 

 Kerja yang dilaksanakan oleh kontraktor tidak mengikut 
spesifikasi seperti ditetapkan dalam Bill of Quantities (BQ) 
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yang melibatkan lima (5) ketidakpatuhan spesifikasi. 
Semakan lanjut mendapati tiada potongan bayaran dibuat bagi 

ketidakpatuhan tersebut yang berjumlah RM27,350. Butiran sebahagian 

daripada ketidakpatuhan seperti dalam Jadual 14 dan Gambar 3 
hingga Gambar 9. 

 
JADUAL 14 

KERJA TIDAK MENGIKUT SPESIFIKASI 

BIL. LOKASI PERIHAL KERJA PENEMUAN AUDIT JUMLAH 
(RM) 

1. 

Tingkat 3 
Tandas B2.149 dan 
B2.156, Stadium 
Shah Alam 

Menanggalkan 1 x 4 lampu 
sedia ada dan menggantikan 
dengan lampu 1 x 4 yang 
baru. 

Pemasangan tidak sempurna yang mana 
lampu tidak dilengkapi penutup aluminium 
louvers, senget dan melendut. 

2,100 

2. 
Tandas Aras 1 dan 
Aras 3, Stadium 
Shah Alam 

Memeriksa dan menggantikan 
bahagian yang rosak pada 
Distribution Board (DB) 
termasuk kerja testing and 
commissioning. 

 Tiada laporan testing and commissioning. 
 Keadaan Distribution Board (DB) yang tidak 

disenggara dan terdapat bahagian sistem 
yang tidak digunakan tetapi tidak 
diasingkan daripada punca elektrik. 

 Kabel terdedah dan berselirat. 
 Keseluruhan Tandas A2.011 tiada bekalan 

elektrik. 

12,000 

3. Tandas Aras 3, 
Stadium Shah Alam 

Memeriksa dan menggantikan 
bahagian yang rosak pada 
Distribution Board (DB) 
termasuk kerja testing and 
commissioning. 

Pemasangan dan pengendalian elektrik di DB: 
 Sambungan kabel longgar. 
 DB tidak boleh ditutup kerana terdapat 

halangan.  
 Terdapat bahagian sistem yang tidak 

digunakan tetapi tidak diasingkan daripada 
punca elektrik. 

 Tiada gambarajah skematik dalam papan 
agihan. 

8,500 

4. 
Laluan Masuk 
Kompleks Futsal 
Extreme Park 

Kerja-kerja pendawaian 
semula untuk lampu 
Bahagian Laluan Masuk, 
menggantikan lampu yang 
rosak serta kerja berkaitan 

 Tiada laporan testing and commissioning. 
 Semua lampu tidak menyala. 
 Keadaan DB yang tidak disenggara dan 

terdapat komponen tidak berfungsi. 
 Kabel terdedah dan konduit dipasang tanpa 

aksesori yang lengkap. 

3,000 

5. Kafeteria PADE Membekal dan memasang DB 
baru di kawasan kedai baru. 

Kepekaan peranti arus bocor ke bumi         
0.1 A/100 miliampere digunakan bagi litar 
soket. 

1,750 

JUMLAH 27,350 

 Sumber: Pemeriksaan Fizikal Audit dan Laporan Teknikal oleh Bahagian Teknikal 

 

GAMBAR 3 GAMBAR 4 

 

 
Tandas Aras 3: B2.149 Stadium Shah Alam 

- Pemasangan Lampu Tanpa Dilengkapi Penutup 
Aluminium Louvers, Senget dan Melendut/Melentur 

(25.07.2019) 
(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

Tandas Level 1, Stadium Shah Alam 
- Keadaan DB yang Tidak Diselenggara 

(25.07.2019) 
(Sumber: Jabatan Audit Negara) 
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GAMBAR 5 

 
PADE, Kafeteria 2 & 3  

- Kepekaan Peranti Arus Bocor ke Bumi 0.1 A/100 miliampere Digunakan Bagi Litar Soket 
(26.07.2019) 

(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

 
GAMBAR 6 GAMBAR 7 

  
Stadium Shah Alam 

- Pemasangan dan Pengendalian Elektrik Bahaya dan Tidak Sempurna 
(31.07.2019) 

(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

 
GAMBAR 8 GAMBAR 9 

        
 Kompleks Futsal Extreme Park 
 - Distribution Board yang Tidak  
Berfungsi Semasa Pengauditan 

(26.07.2019) 

(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

Kompleks Futsal Extreme Park   
- Kabel Terdedah dan Konduit Dipasang  

Tanpa Aksesori yang Lengkap 
(26.07.2019) 

(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

 
 Pihak Audit mendapati bayaran yang dibuat bagi kerja yang 

tidak mengikut spesifikasi merupakan salah satu improper 
payment. Kerja yang tidak dilaksanakan dengan sempurna boleh 

menyebabkan risiko bahaya kepada keselamatan orang awam dan 

pengguna premis. 
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yang melibatkan lima (5) ketidakpatuhan spesifikasi. 
Semakan lanjut mendapati tiada potongan bayaran dibuat bagi 

ketidakpatuhan tersebut yang berjumlah RM27,350. Butiran sebahagian 

daripada ketidakpatuhan seperti dalam Jadual 14 dan Gambar 3 
hingga Gambar 9. 

 
JADUAL 14 

KERJA TIDAK MENGIKUT SPESIFIKASI 

BIL. LOKASI PERIHAL KERJA PENEMUAN AUDIT JUMLAH 
(RM) 

1. 

Tingkat 3 
Tandas B2.149 dan 
B2.156, Stadium 
Shah Alam 

Menanggalkan 1 x 4 lampu 
sedia ada dan menggantikan 
dengan lampu 1 x 4 yang 
baru. 

Pemasangan tidak sempurna yang mana 
lampu tidak dilengkapi penutup aluminium 
louvers, senget dan melendut. 

2,100 

2. 
Tandas Aras 1 dan 
Aras 3, Stadium 
Shah Alam 

Memeriksa dan menggantikan 
bahagian yang rosak pada 
Distribution Board (DB) 
termasuk kerja testing and 
commissioning. 

 Tiada laporan testing and commissioning. 
 Keadaan Distribution Board (DB) yang tidak 

disenggara dan terdapat bahagian sistem 
yang tidak digunakan tetapi tidak 
diasingkan daripada punca elektrik. 

 Kabel terdedah dan berselirat. 
 Keseluruhan Tandas A2.011 tiada bekalan 

elektrik. 

12,000 

3. Tandas Aras 3, 
Stadium Shah Alam 

Memeriksa dan menggantikan 
bahagian yang rosak pada 
Distribution Board (DB) 
termasuk kerja testing and 
commissioning. 

Pemasangan dan pengendalian elektrik di DB: 
 Sambungan kabel longgar. 
 DB tidak boleh ditutup kerana terdapat 

halangan.  
 Terdapat bahagian sistem yang tidak 

digunakan tetapi tidak diasingkan daripada 
punca elektrik. 

 Tiada gambarajah skematik dalam papan 
agihan. 

8,500 

4. 
Laluan Masuk 
Kompleks Futsal 
Extreme Park 

Kerja-kerja pendawaian 
semula untuk lampu 
Bahagian Laluan Masuk, 
menggantikan lampu yang 
rosak serta kerja berkaitan 

 Tiada laporan testing and commissioning. 
 Semua lampu tidak menyala. 
 Keadaan DB yang tidak disenggara dan 

terdapat komponen tidak berfungsi. 
 Kabel terdedah dan konduit dipasang tanpa 

aksesori yang lengkap. 

3,000 

5. Kafeteria PADE Membekal dan memasang DB 
baru di kawasan kedai baru. 

Kepekaan peranti arus bocor ke bumi         
0.1 A/100 miliampere digunakan bagi litar 
soket. 

1,750 

JUMLAH 27,350 

 Sumber: Pemeriksaan Fizikal Audit dan Laporan Teknikal oleh Bahagian Teknikal 

 

GAMBAR 3 GAMBAR 4 

 

 
Tandas Aras 3: B2.149 Stadium Shah Alam 

- Pemasangan Lampu Tanpa Dilengkapi Penutup 
Aluminium Louvers, Senget dan Melendut/Melentur 

(25.07.2019) 
(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

Tandas Level 1, Stadium Shah Alam 
- Keadaan DB yang Tidak Diselenggara 

(25.07.2019) 
(Sumber: Jabatan Audit Negara) 
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GAMBAR 5 

 
PADE, Kafeteria 2 & 3  

- Kepekaan Peranti Arus Bocor ke Bumi 0.1 A/100 miliampere Digunakan Bagi Litar Soket 
(26.07.2019) 

(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

 
GAMBAR 6 GAMBAR 7 

  
Stadium Shah Alam 

- Pemasangan dan Pengendalian Elektrik Bahaya dan Tidak Sempurna 
(31.07.2019) 

(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

 
GAMBAR 8 GAMBAR 9 

        
 Kompleks Futsal Extreme Park 
 - Distribution Board yang Tidak  
Berfungsi Semasa Pengauditan 

(26.07.2019) 

(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

Kompleks Futsal Extreme Park   
- Kabel Terdedah dan Konduit Dipasang  

Tanpa Aksesori yang Lengkap 
(26.07.2019) 

(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

 
 Pihak Audit mendapati bayaran yang dibuat bagi kerja yang 

tidak mengikut spesifikasi merupakan salah satu improper 
payment. Kerja yang tidak dilaksanakan dengan sempurna boleh 

menyebabkan risiko bahaya kepada keselamatan orang awam dan 

pengguna premis. 
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Maklum Balas DEFM yang diterima pada 24 dan 27 September 2019 
  
DEFM telah mengeluarkan Senarai Kecacatan kepada kontraktor pada 29 Julai 

2019 dan kerja menanggalkan pemegang tisu tandas telah dilaksanakan. Surat 
peringatan dan Senarai Kecacatan telah dikeluarkan kepada kontraktor bagi 

melaksanakan semula kerja mengikut spesifikasi yang ditetapkan dan dijangka 

kerja akan siap dilaksanakan pada bulan Oktober 2019. 
 
 

Pada pendapat Audit, kelemahan dalam aspek pemantauan terhadap 
kerja menaik taraf boleh merugikan syarikat. Selain itu, pembayaran 
bagi bekalan dan kerja yang tidak mengikut spesifikasi dan tidak 
disempurnakan adalah tidak teratur. 

 
 

 Pihak Audit mendapati kontrak kerja pembersihan di seluruh kawasan 
Stadium Shah Alam telah tamat pada bulan Jun 2019 dan tiada kontrak 

baharu diadakan. Pemeriksaan fizikal Audit yang dijalankan antara       

25 dan 31 Julai 2019 mendapati perkara berikut:  

 

- tandas utama lelaki dan wanita tingkat 3 Stadium Shah Alam dalam 
keadaan kotor dan bersawang adalah seperti dalam Gambar 10 
hingga Gambar 12; 
 

- lantai bilik wuduk surau awam wanita Stadium Shah Alam dalam 

keadaan kotor adalah seperti dalam Gambar 13; dan 
 
- bilik persalinan tingkat bawah Stadium Shah Alam dalam keadaan 

kotor adalah seperti dalam Gambar 14 hingga Gambar 17.  
 

GAMBAR 10 GAMBAR 11 

       
Stadium Shah Alam, Tandas Tingkat 3 

- Tandas Tidak Dibersihkan 
(25.07.2019) 

(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

Stadium Shah Alam, Tandas Tingkat 3 
- Air Ditandas Dibiarkan Melimpah 

(25.07.2019) 
(Sumber: Jabatan Audit Negara) 
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GAMBAR 12 GAMBAR 13 

        
Stadium Shah Alam, Tandas Tingkat 3 
- Paip Rosak dan Air Sentiasa Mengalir 

(25.07.2019) 
(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

Stadium Shah Alam, Surau Tingkat 1 
- Tempat Ambil Wuduk Tidak Dibersihkan 

(31.07.2019) 
(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

  
GAMBAR 14 GAMBAR 15 

  
Stadium Shah Alam, Bilik Persalinan Tingkat Bawah 

- Keadaan Singki yang Tidak Dibersihkan 
(31.07.2019) 

(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

 
GAMBAR 16    GAMBAR 17 

  
Stadium Shah Alam, Bilik Persalinan Tingkat Bawah 

- Keadaan Bilik yang Tidak Dibersihkan 
(31.07.2019) 

(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

 
 

Maklum Balas DEFM yang diterima pada 24 dan 27 September 2019 
   
Keadaan tersebut berlaku dalam tempoh tiada kontrak baharu untuk kerja 
pembersihan. Kontraktor baharu telah dilantik pada bulan September 2019 dan 

telah mengambil tindakan membersihkan kesemua lokasi yang tidak dibersihkan 

sebelum ini. 
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Maklum Balas DEFM yang diterima pada 24 dan 27 September 2019 
  
DEFM telah mengeluarkan Senarai Kecacatan kepada kontraktor pada 29 Julai 

2019 dan kerja menanggalkan pemegang tisu tandas telah dilaksanakan. Surat 
peringatan dan Senarai Kecacatan telah dikeluarkan kepada kontraktor bagi 

melaksanakan semula kerja mengikut spesifikasi yang ditetapkan dan dijangka 

kerja akan siap dilaksanakan pada bulan Oktober 2019. 
 
 

Pada pendapat Audit, kelemahan dalam aspek pemantauan terhadap 
kerja menaik taraf boleh merugikan syarikat. Selain itu, pembayaran 
bagi bekalan dan kerja yang tidak mengikut spesifikasi dan tidak 
disempurnakan adalah tidak teratur. 

 
 

 Pihak Audit mendapati kontrak kerja pembersihan di seluruh kawasan 
Stadium Shah Alam telah tamat pada bulan Jun 2019 dan tiada kontrak 

baharu diadakan. Pemeriksaan fizikal Audit yang dijalankan antara       

25 dan 31 Julai 2019 mendapati perkara berikut:  

 

- tandas utama lelaki dan wanita tingkat 3 Stadium Shah Alam dalam 
keadaan kotor dan bersawang adalah seperti dalam Gambar 10 
hingga Gambar 12; 
 

- lantai bilik wuduk surau awam wanita Stadium Shah Alam dalam 

keadaan kotor adalah seperti dalam Gambar 13; dan 
 
- bilik persalinan tingkat bawah Stadium Shah Alam dalam keadaan 

kotor adalah seperti dalam Gambar 14 hingga Gambar 17.  
 

GAMBAR 10 GAMBAR 11 

       
Stadium Shah Alam, Tandas Tingkat 3 

- Tandas Tidak Dibersihkan 
(25.07.2019) 

(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

Stadium Shah Alam, Tandas Tingkat 3 
- Air Ditandas Dibiarkan Melimpah 

(25.07.2019) 
(Sumber: Jabatan Audit Negara) 
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GAMBAR 12 GAMBAR 13 

        
Stadium Shah Alam, Tandas Tingkat 3 
- Paip Rosak dan Air Sentiasa Mengalir 

(25.07.2019) 
(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

Stadium Shah Alam, Surau Tingkat 1 
- Tempat Ambil Wuduk Tidak Dibersihkan 

(31.07.2019) 
(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

  
GAMBAR 14 GAMBAR 15 

  
Stadium Shah Alam, Bilik Persalinan Tingkat Bawah 

- Keadaan Singki yang Tidak Dibersihkan 
(31.07.2019) 

(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

 
GAMBAR 16    GAMBAR 17 

  
Stadium Shah Alam, Bilik Persalinan Tingkat Bawah 

- Keadaan Bilik yang Tidak Dibersihkan 
(31.07.2019) 

(Sumber: Jabatan Audit Negara) 

 
 

Maklum Balas DEFM yang diterima pada 24 dan 27 September 2019 
   
Keadaan tersebut berlaku dalam tempoh tiada kontrak baharu untuk kerja 
pembersihan. Kontraktor baharu telah dilantik pada bulan September 2019 dan 

telah mengambil tindakan membersihkan kesemua lokasi yang tidak dibersihkan 

sebelum ini. 
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Pada pendapat Audit, DEFM tidak melaksanakan pelantikan kontraktor 
bagi kerja pembersihan secara terancang yang menyebabkan seluruh 
kawasan stadium tidak dibersihkan. 
 
  

6.3. Kedudukan Kewangan 
 
6.3.1. Analisis terhadap kedudukan kewangan syarikat DEFM bagi tahun 2016, 

2017 dan 2018 telah dilaksanakan merangkumi pendapatan, perbelanjaan, dan 

untung rugi, aset dan liabiliti serta tunai dan kesetaraan tunai seperti dalam      
Jadual 15. 

 
JADUAL 15 

KEDUDUKAN KEWANGAN BAGI TAHUN 2016 HINGGA 2018 

BUTIRAN 2016 
(RM Juta) 

2017 
(RM Juta) 

2018 
(RM Juta) 

Pendapatan  4.20 3.23 9.03 

Pendapatan Lain  1.88 0.20 8.02 

JUMLAH PENDAPATAN 6.08 3.43 17.05 

Kos Belanja Promosi (2.08) (2.23) (11.15) 

Belanja Pentadbiran dan Belanja Operasi (3.34) (1.74) (3.15) 

JUMLAH PERBELANJAAN (5.42) (3.97) (14.30) 

LEBIHAN/(KURANGAN) SEBELUM 
CUKAI  0.66 (0.54) 2.75 

Cukai dan Dividen (0.23) (0.08) 0.00 

LEBIHAN/(KURANGAN) SELEPAS 
CUKAI 0.43 (0.62) 2.75 

LEBIHAN/(KURANGAN) TERKUMPUL 1.02 0.40 3.15 

JUMLAH ASET 4.74 4.13 12.13 

JUMLAH LIABILITI 2.72 2.73 7.98 

JUMLAH EKUITI 2.02 1.40 4.15 

JUMLAH EKUITI DAN LIABILITI 4.74 4.13 12.13 

TUNAI DAN KESETARAAN TUNAI 
PADA AKHIR TAHUN 1.55 0.87 7.13 

Sumber: Penyata Kewangan Beraudit Bagi Tahun 2016 hingga 2018 
 

6.3.2. Pendapatan utama DEFM terdiri daripada hasil kutipan sewaan premis 

milik Kerajaan negeri dan MBI. Selain itu, DEFM juga menerima pendapatan lain 

iaitu geran daripada Kerajaan Negeri Selangor, faedah dan dividen. Analisis Audit 

mendapati jumlah pendapatan pada tahun 2017 menurun daripada RM6.08 juta 

kepada RM3.43 juta (43.6%) dan seterusnya meningkat pada tahun 2018 kepada 

RM17.05 juta (397.1%). Trend penurunan dan peningkatan yang berlaku pada 

tahun 2017 dan 2018 adalah disebabkan pengurangan dan penambahan geran yang 
diterima daripada Kerajaan Negeri Selangor dan hasil kutipan sewaan premis. Trend 
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pendapatan bagi tiga (3) tahun berkaitan adalah seperti dalam Jadual 15 dan 
Carta 5. 

 

6.3.3. Perbelanjaan DEFM pula terdiri daripada kos perbelanjaan promosi 
jualan, belanja operasi dan belanja pentadbiran. Analisis Audit mendapati jumlah 

perbelanjaan menunjukkan trend penurunan dan peningkatan di mana jumlah 

perbelanjaan pada tahun 2017 menurun kepada RM3.97 juta (26.8%) berbanding 

RM5.42 juta pada tahun 2016. Bagaimanapun, jumlah perbelanjaan ini meningkat 

kepada RM14.30 juta (260.2%) pada tahun 2018. Trend perbelanjaan bagi tiga (3) 

tahun berkaitan adalah seperti dalam Jadual 15 dan Carta 5. 
 

6.3.4 Analisis trend untung rugi menunjukkan DEFM mengalami kurangan 

sebelum cukai berjumlah RM0.54 juta pada tahun 2017 berbanding lebihan sebelum 

cukai berjumlah RM0.66 juta dan RM2.75 juta pada tahun 2016 dan 2018. Pada 

tahun 2018, DEFM mencatat lebihan sebelum cukai yang tinggi kerana DEFM 

menerima geran daripada Kerajaan negeri berjumlah RM9.16 juta. Butiran lanjut 
adalah seperti dalam Jadual 15 dan Carta 6. 

 
CARTA 5 

TREND PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN 
BAGI TAHUN 2016 HINGGA 2018 

CARTA 6 
TREND LEBIHAN/KURANGAN SEBELUM  

CUKAI SERTA LEBIHAN TERKUMPUL 
BAGI TAHUN 2016 HINGGA 2018 

  
     Sumber: Penyata Kewangan Beraudit Bagi Tahun 2016 hingga 2018  

 

6.3.5. DEFM mempunyai sumber dana yang mencukupi bagi memenuhi obligasi 

dengan jumlah aset melebihi jumlah liabiliti sepanjang tempoh tiga (3) tahun. 

Komponen terbesar yang menyumbang kepada aset ialah baki tunai di tangan dan 

di bank yang berjumlah RM0.87 juta dan RM7.13 juta masing-masing bagi tahun 

2017 dan 2018. Selain itu, tahap kecairan aset semasa berbanding liabiliti semasa 
pada kadar 2.1:1 pada tahun 2016, 2.2:1 pada tahun 2017 dan 1.6:1 pada tahun 

2018 menunjukkan syarikat berupaya membayar liabiliti semasanya pada bila-bila 

masa. Aset DEFM bagi tahun 2017 menurun sejumlah RM0.61 juta (12.9%) 
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Pada pendapat Audit, DEFM tidak melaksanakan pelantikan kontraktor 
bagi kerja pembersihan secara terancang yang menyebabkan seluruh 
kawasan stadium tidak dibersihkan. 
 
  

6.3. Kedudukan Kewangan 
 
6.3.1. Analisis terhadap kedudukan kewangan syarikat DEFM bagi tahun 2016, 

2017 dan 2018 telah dilaksanakan merangkumi pendapatan, perbelanjaan, dan 

untung rugi, aset dan liabiliti serta tunai dan kesetaraan tunai seperti dalam      
Jadual 15. 

 
JADUAL 15 

KEDUDUKAN KEWANGAN BAGI TAHUN 2016 HINGGA 2018 

BUTIRAN 2016 
(RM Juta) 

2017 
(RM Juta) 

2018 
(RM Juta) 

Pendapatan  4.20 3.23 9.03 

Pendapatan Lain  1.88 0.20 8.02 

JUMLAH PENDAPATAN 6.08 3.43 17.05 

Kos Belanja Promosi (2.08) (2.23) (11.15) 

Belanja Pentadbiran dan Belanja Operasi (3.34) (1.74) (3.15) 

JUMLAH PERBELANJAAN (5.42) (3.97) (14.30) 

LEBIHAN/(KURANGAN) SEBELUM 
CUKAI  0.66 (0.54) 2.75 

Cukai dan Dividen (0.23) (0.08) 0.00 

LEBIHAN/(KURANGAN) SELEPAS 
CUKAI 0.43 (0.62) 2.75 

LEBIHAN/(KURANGAN) TERKUMPUL 1.02 0.40 3.15 

JUMLAH ASET 4.74 4.13 12.13 

JUMLAH LIABILITI 2.72 2.73 7.98 

JUMLAH EKUITI 2.02 1.40 4.15 

JUMLAH EKUITI DAN LIABILITI 4.74 4.13 12.13 

TUNAI DAN KESETARAAN TUNAI 
PADA AKHIR TAHUN 1.55 0.87 7.13 

Sumber: Penyata Kewangan Beraudit Bagi Tahun 2016 hingga 2018 
 

6.3.2. Pendapatan utama DEFM terdiri daripada hasil kutipan sewaan premis 

milik Kerajaan negeri dan MBI. Selain itu, DEFM juga menerima pendapatan lain 

iaitu geran daripada Kerajaan Negeri Selangor, faedah dan dividen. Analisis Audit 

mendapati jumlah pendapatan pada tahun 2017 menurun daripada RM6.08 juta 

kepada RM3.43 juta (43.6%) dan seterusnya meningkat pada tahun 2018 kepada 

RM17.05 juta (397.1%). Trend penurunan dan peningkatan yang berlaku pada 

tahun 2017 dan 2018 adalah disebabkan pengurangan dan penambahan geran yang 
diterima daripada Kerajaan Negeri Selangor dan hasil kutipan sewaan premis. Trend 
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pendapatan bagi tiga (3) tahun berkaitan adalah seperti dalam Jadual 15 dan 
Carta 5. 

 

6.3.3. Perbelanjaan DEFM pula terdiri daripada kos perbelanjaan promosi 
jualan, belanja operasi dan belanja pentadbiran. Analisis Audit mendapati jumlah 

perbelanjaan menunjukkan trend penurunan dan peningkatan di mana jumlah 

perbelanjaan pada tahun 2017 menurun kepada RM3.97 juta (26.8%) berbanding 

RM5.42 juta pada tahun 2016. Bagaimanapun, jumlah perbelanjaan ini meningkat 

kepada RM14.30 juta (260.2%) pada tahun 2018. Trend perbelanjaan bagi tiga (3) 

tahun berkaitan adalah seperti dalam Jadual 15 dan Carta 5. 
 

6.3.4 Analisis trend untung rugi menunjukkan DEFM mengalami kurangan 

sebelum cukai berjumlah RM0.54 juta pada tahun 2017 berbanding lebihan sebelum 

cukai berjumlah RM0.66 juta dan RM2.75 juta pada tahun 2016 dan 2018. Pada 

tahun 2018, DEFM mencatat lebihan sebelum cukai yang tinggi kerana DEFM 

menerima geran daripada Kerajaan negeri berjumlah RM9.16 juta. Butiran lanjut 
adalah seperti dalam Jadual 15 dan Carta 6. 

 
CARTA 5 

TREND PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN 
BAGI TAHUN 2016 HINGGA 2018 

CARTA 6 
TREND LEBIHAN/KURANGAN SEBELUM  

CUKAI SERTA LEBIHAN TERKUMPUL 
BAGI TAHUN 2016 HINGGA 2018 

  
     Sumber: Penyata Kewangan Beraudit Bagi Tahun 2016 hingga 2018  

 

6.3.5. DEFM mempunyai sumber dana yang mencukupi bagi memenuhi obligasi 

dengan jumlah aset melebihi jumlah liabiliti sepanjang tempoh tiga (3) tahun. 

Komponen terbesar yang menyumbang kepada aset ialah baki tunai di tangan dan 

di bank yang berjumlah RM0.87 juta dan RM7.13 juta masing-masing bagi tahun 

2017 dan 2018. Selain itu, tahap kecairan aset semasa berbanding liabiliti semasa 
pada kadar 2.1:1 pada tahun 2016, 2.2:1 pada tahun 2017 dan 1.6:1 pada tahun 

2018 menunjukkan syarikat berupaya membayar liabiliti semasanya pada bila-bila 

masa. Aset DEFM bagi tahun 2017 menurun sejumlah RM0.61 juta (12.9%) 
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berbanding tahun 2016 dan peningkatan sejumlah RM8 juta (193.7%) pada tahun 

2018 berbanding tahun 2017. Peningkatan yang ketara bagi liabiliti adalah pada 

tahun 2018 iaitu sejumlah RM5.25 juta (192.3%) berbanding pada tahun 2017. Hal 

ini adalah disebabkan DEFM menerima geran daripada Kerajaan Negeri Selangor 
pada tahun 2018 untuk menaik taraf KSSA. 

 

6.3.6. Analisis Audit mendapati aliran tunai dan kesetaraan tunai DEFM adalah 

berbaki positif bagi tempoh tiga tahun berturut-turut. Secara keseluruhannya, tunai 

dan kesetaraan tunai DEFM adalah menurun pada tahun 2017 berjumlah         

RM0.87 juta berbanding RM1.55 juta pada akhir tahun 2016 dan seterusnya 
peningkatan yang ketara pada tahun 2018 yang berjumlah RM7.13 juta. 

 

 

Pada pendapat Audit, kedudukan kewangan DEFM bagi tahun 2016 
hingga 2018 adalah kukuh.  

 
 

7. RUMUSAN KESELURUHAN AUDIT 
 
Secara keseluruhannya, berdasarkan pengauditan terhadap tadbir urus korporat, aktiviti 

utama dan kedudukan kewangan dapat dirumuskan objektif penubuhan DEFM tidak 

tercapai sepenuhnya. Secara umumnya, aspek tadbir urus korporat DEFM adalah 
kurang memuaskan dan beberapa penambahbaikan diperlukan selaras dengan amalan 

terbaik korporat. Berdasarkan aktiviti utama yang dipilih, pencapaian output dari segi 

bilangan projek kerja menaik taraf dan membaik pulih KSSA adalah kurang memuaskan 

kerana terdapat dua (2) projek yang masih belum siap dilaksanakan. Pencapaian output 
bagi pengurusan premis aset Kerajaan negeri juga kurang memuaskan kerana kutipan 

sebenar sewaan premis adalah rendah berbanding sasaran. Bagi pencapaian outcome 
pula, keberkesanan kebersihan dan kemudahan KSSA, KGMS dan Hotel Carlton yang 

disediakan adalah memuaskan berdasarkan maklum balas soal selidik yang diedarkan 

kepada pengunjung. Kedudukan kewangan DEFM pula berada pada tahap kukuh 

dengan merekodkan aliran tunai dan kesetaraan tunai berbaki positif bagi tempoh tiga 

tahun berturut-turut. 

 
 

8.  SYOR AUDIT 
 

Bagi membolehkan objektif penubuhan DEFM dicapai serta memantapkan keupayaan 

tadbir urus korporat, pihak pengurusan dan Lembaga Pengarah DEFM perlu mengambil 

langkah yang proaktif dan berkesan bagi menangani kelemahan yang dibangkitkan 
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dalam laporan ini. Sehubungan itu, pihak Audit mengesyorkan pihak yang terlibat 

mempertimbangkan perkara seperti berikut: 

 

8.1. mempertingkatkan amalan tadbir urus korporat antaranya dengan mewujudkan 
Piagam Lembaga Pengarah serta Kod Tatalaku dan Etika Syarikat, Setiausaha Syarikat 

memainkan peranan dengan berkesan, mengemas kini SOP dan membentangkan 

prestasi pencapaian strategik kepada Lembaga Pengarah; 

 
8.2. meningkatkan pemantauan dan pematuhan terhadap kawalan dalaman 
penerimaan wang;  

 
8.3. menyusun strategi bagi memastikan pencapaian output aktiviti dapat dicapai; 

 
8.4. memastikan proses perolehan dibuat mengikut tatacara dan kontrak perjanjian 

ditandatangani dalam tempoh empat (4) bulan dari tarikh SST dikeluarkan dan 

memastikan perkhidmatan penyenggaraan lif dibuat secara berkala; dan 

 

8.5. memantapkan pemantauan terhadap semua kerja yang dilaksanakan oleh 
kontraktor dan mengenakan tindakan penalti sekiranya kontraktor gagal melaksanakan 

kerja seperti yang ditetapkan.  
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berbanding tahun 2016 dan peningkatan sejumlah RM8 juta (193.7%) pada tahun 

2018 berbanding tahun 2017. Peningkatan yang ketara bagi liabiliti adalah pada 

tahun 2018 iaitu sejumlah RM5.25 juta (192.3%) berbanding pada tahun 2017. Hal 

ini adalah disebabkan DEFM menerima geran daripada Kerajaan Negeri Selangor 
pada tahun 2018 untuk menaik taraf KSSA. 

 

6.3.6. Analisis Audit mendapati aliran tunai dan kesetaraan tunai DEFM adalah 

berbaki positif bagi tempoh tiga tahun berturut-turut. Secara keseluruhannya, tunai 

dan kesetaraan tunai DEFM adalah menurun pada tahun 2017 berjumlah         

RM0.87 juta berbanding RM1.55 juta pada akhir tahun 2016 dan seterusnya 
peningkatan yang ketara pada tahun 2018 yang berjumlah RM7.13 juta. 

 

 

Pada pendapat Audit, kedudukan kewangan DEFM bagi tahun 2016 
hingga 2018 adalah kukuh.  

 
 

7. RUMUSAN KESELURUHAN AUDIT 
 
Secara keseluruhannya, berdasarkan pengauditan terhadap tadbir urus korporat, aktiviti 

utama dan kedudukan kewangan dapat dirumuskan objektif penubuhan DEFM tidak 

tercapai sepenuhnya. Secara umumnya, aspek tadbir urus korporat DEFM adalah 
kurang memuaskan dan beberapa penambahbaikan diperlukan selaras dengan amalan 

terbaik korporat. Berdasarkan aktiviti utama yang dipilih, pencapaian output dari segi 

bilangan projek kerja menaik taraf dan membaik pulih KSSA adalah kurang memuaskan 

kerana terdapat dua (2) projek yang masih belum siap dilaksanakan. Pencapaian output 
bagi pengurusan premis aset Kerajaan negeri juga kurang memuaskan kerana kutipan 

sebenar sewaan premis adalah rendah berbanding sasaran. Bagi pencapaian outcome 
pula, keberkesanan kebersihan dan kemudahan KSSA, KGMS dan Hotel Carlton yang 

disediakan adalah memuaskan berdasarkan maklum balas soal selidik yang diedarkan 

kepada pengunjung. Kedudukan kewangan DEFM pula berada pada tahap kukuh 

dengan merekodkan aliran tunai dan kesetaraan tunai berbaki positif bagi tempoh tiga 

tahun berturut-turut. 

 
 

8.  SYOR AUDIT 
 

Bagi membolehkan objektif penubuhan DEFM dicapai serta memantapkan keupayaan 

tadbir urus korporat, pihak pengurusan dan Lembaga Pengarah DEFM perlu mengambil 

langkah yang proaktif dan berkesan bagi menangani kelemahan yang dibangkitkan 
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dalam laporan ini. Sehubungan itu, pihak Audit mengesyorkan pihak yang terlibat 

mempertimbangkan perkara seperti berikut: 

 

8.1. mempertingkatkan amalan tadbir urus korporat antaranya dengan mewujudkan 
Piagam Lembaga Pengarah serta Kod Tatalaku dan Etika Syarikat, Setiausaha Syarikat 

memainkan peranan dengan berkesan, mengemas kini SOP dan membentangkan 

prestasi pencapaian strategik kepada Lembaga Pengarah; 

 
8.2. meningkatkan pemantauan dan pematuhan terhadap kawalan dalaman 
penerimaan wang;  

 
8.3. menyusun strategi bagi memastikan pencapaian output aktiviti dapat dicapai; 

 
8.4. memastikan proses perolehan dibuat mengikut tatacara dan kontrak perjanjian 

ditandatangani dalam tempoh empat (4) bulan dari tarikh SST dikeluarkan dan 

memastikan perkhidmatan penyenggaraan lif dibuat secara berkala; dan 

 

8.5. memantapkan pemantauan terhadap semua kerja yang dilaksanakan oleh 
kontraktor dan mengenakan tindakan penalti sekiranya kontraktor gagal melaksanakan 

kerja seperti yang ditetapkan.  
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PENUTUP 
 
1. Secara keseluruhan, pengauditan yang dijalankan mendapati masih wujud 
kelemahan dalam pelaksanaan program/projek/aktiviti kerajaan. Kelemahan ini 
menyebabkan objektif pelaksanaan program/projek/aktiviti tidak dapat dicapai 
sepenuhnya dan kurang memberi impak kepada kumpulan sasaran. Namun begitu, 
pihak jabatan dan syarikat kerajaan yang terlibat telah mengambil tindakan terhadap 
sebahagian daripada teguran audit yang dibangkitkan dalam LKAN Siri 3 ini. Sebagai 
rumusan, empat (4) cadangan utama telah dikemukakan untuk mengatasi kelemahan 
yang dibangkitkan:   

 
a. Aspek pemantauan dan penyeliaan masih perlu dipertingkat dan dilakukan secara 

berterusan terhadap kerja yang dilaksanakan oleh kakitangan pelaksana, kontraktor 
dan vendor. Manakala bagi aktiviti operasi yang tertakluk kepada peruntukan 
undang-undang, aspek penguatkuasaan perlu diberi penekanan untuk 
meningkatkan tahap pematuhan. 
 

b. Jabatan dan syarikat Kerajaan negeri yang terlibat bukan sahaja perlu mengambil 
tindakan selepas mendapat teguran daripada pihak Audit, malah perlu bertindak 
dengan cepat sebaik sahaja masalah atau kelemahan itu dikenal pasti. Pegawai 
Pengawal/Ketua Pegawai Eksekutif juga perlu mengatur supaya pemeriksaan secara 
menyeluruh dijalankan untuk menentukan sama ada kelemahan yang sama berlaku 
dalam aktiviti lain yang tidak diaudit dan seterusnya mengambil tindakan 
pembetulan yang sewajarnya. 

 
c. Aspek latihan juga perlu diberi perhatian kepada setiap peringkat pegawai/ 

kakitangan bagi meningkatkan lagi kompetensi mereka dalam pengurusan dan 
pelaksanaan program/projek/aktiviti kerajaan serta pengurusan syarikat kerajaan. 

 
d. Agensi Kerajaan Negeri dan Lembaga Pengarah syarikat perlu memantau aktiviti 

syarikat kerajaan untuk memastikan syarikat mewujudkan tadbir urus korporat yang 
baik, mematuhi undang-undang dan peraturan kerajaan, berdaya saing serta bagi 
memastikan objektif penubuhan syarikat tercapai sepenuhnya.  

 
2. Di samping memenuhi kehendak perundangan, saya berharap laporan ini dapat 
dijadikan asas untuk memperbaiki segala kelemahan, memantapkan lagi usaha 
penambahbaikan serta meningkatkan akauntabiliti dan integriti sektor awam                         
di Malaysia. Laporan ini juga penting dalam usaha kerajaan untuk meningkatkan 
produktiviti, kreativiti dan inovasi dalam perkhidmatan awam serta mewujudkan budaya 
kerja yang cepat, tepat dan berintegriti. 
 
 
Ketua Audit Negara 
Malaysia 
 
Putrajaya 
14 Mei 2020 
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ALOP Ampang Look Out Point  
BCC Boustead Cruise Center 
BQ Bill of Quantities 
CPR Congkak Park & Resort  
DB Distribution Board 
DEFM Darul Ehsan Facilities Management Sdn. Bhd. 
ETW Eat Travel Write-Selangor International Culinary Adventure  
Fam Tour Familiarisation Tour  
HLK Hutan Lipur Kanching 
INTOSAI The International Organisation of Supreme Audit Institutions 
JAN Jabatan Audit Negara 
KGMS Kompleks Generasi Muda dan Sukan 
KLIA Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumper 
KPI Key Performance Indicator  
KSSA Kompleks Sukan Shah Alam 
LAD Ganti Rugi Tertentu dan Ditetapkan  
LAD Ganti Rugi Tertentu dan Ditetapkan 
LKAN Laporan Ketua Audit Negara 
MBI Menteri Besar Selangor (Pemerbadanan)  
MBI Menteri Besar Selangor Incorporated 
MBSA Majlis Bandaraya Shah Alam 
MCCG Malaysian Code on Corporate Governance  
MDHS Majlis Daerah Hulu Selangor  
MDKL Majlis Daerah Kuala Langat  
MDKS Majlis Daerah Kuala Selangor  
MMKN Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor  
MOTAC Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia 
MPK Majlis Perbandaran Klang  
MPKj Majlis Perbandaran Kajang  
PADE Pusat Akuatik Darul Ehsan 
PBT Pihak Berkuasa Tempatan  
PIP Pelan Induk Pelancongan  
PKPS Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor  
PPP Portal Pekeliling Perbendaharaan 
PPSUK  Pelan Strategik Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor  
RMK-11 Rancangan Malaysia Kesebelas 
RRSB Rumah Rehat Sri Berkat  
SOP Standard Operating Procedures 
SPBT Seksyen Pihak Berkuasa Tempatan  
SST Surat Setuju Terima 
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TIC Kaunter Informasi Pelancongan  
TSSB Tourism Selangor Sdn. Bhd.  
UPEN Unit Perancang Ekonomi Negeri Selangor  
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