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KATA  PENDAHULUAN 

 
1. Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 

menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan serta aktiviti Kerajaan 

Negeri dan mengemukakan Laporan mengenainya kepada Seri Paduka Baginda Yang   

di-Pertuan Agong dan Duli Yang Maha Mulia Sultan Terengganu.  Seri Paduka Baginda 

Yang di-Pertuan Agong akan menitahkan supaya Laporan itu dibentangkan di Parlimen 

manakala  Duli Yang Maha Mulia Sultan Terengganu menitahkan untuk dibentangkan di 

Dewan Undangan Negeri Terengganu. Bagi memenuhi tanggungjawab ini, Jabatan Audit 

Negara telah menjalankan Pengauditan Prestasi iaitu satu kajian khas terhadap 

program/aktiviti/projek dengan tujuan untuk menentukan sama ada sesuatu 

program/aktiviti/projek  Kerajaan dilaksanakan dengan cekap, berhemat dan mencapai 

objektif/matlamat yang telah ditetapkan.   

 

2. Laporan saya mengenai Aktiviti dan Kajian Khas Jabatan/Agensi Negeri tahun 2005 ini 

disediakan hasil daripada Pengauditan terhadap aktiviti/kajian khas yang telah dijalankan 

di 2 Jabatan dan 2 Agensi Negeri sepanjang tahun 2005 melalui  kaedah pengauditan 

yang telah dinyatakan.   

 

Laporan ini disediakan dalam 2 Bahagian seperti berikut : 

 

 Bahagian I : Aktiviti Dan Kajian Khas Jabatan/Agensi Kerajaan Negeri 

 Bahagian II : Perkara Am 

 

3.  Selain daripada menjalankan Pengauditan Prestasi, pihak saya juga menjalankan 

Pengauditan Penyata Kewangan dan Pengauditan Pengurusan Kewangan.  Laporan saya 

bagi kedua pengauditan ini dilaporkan secara berasingan mulai Laporan saya bagi tahun 

2005. Tujuannya adalah bagi memudahkan dan mengasingkan Laporan berkenaan 

Pengauditan terhadap aktiviti dan kajian khas dengan tujuan untuk dibentangkan secepat 

mungkin di Parlimen dan di Dewan Undangan Negeri tanpa perlu menunggu pengesahan 

terhadap Penyata Kewangan Kerajaan Negeri selesai.  Sememangnya isu yang dilaporkan 

pada Laporan ini adalah tidak berkaitan dengan pengesahan Penyata Kewangan Kerajaan 

Negeri dan sudah tiba masanya pembentangan Laporan Ketua Audit Negara berkenaan 

aktiviti dan kajian khas Jabatan/Agensi Negeri dibentangkan di Parlimen atau Dewan 

Undangan Negeri sebaik sahaja ianya selesai diaudit dan pada bila-bila masa.   
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4.  Semua Pegawai Pengawal yang berkenaan telah dimaklumkan tentang perkara yang 

akan dilaporkan untuk pengesahan mereka.  Laporan ini juga mengandungi kedudukan 

masa kini perkara yang dibangkitkan dalam Laporan saya bagi tahun 2004 untuk memberi 

gambaran sejauh mana tindakan susulan dan pembetulan telah diambil oleh pihak 

Jabatan/Agensi Negeri berkenaan terhadap isu yang telah dibangkitkan.  Pada umumnya, 

pengurusan program/aktiviti/projek Jabatan/Agensi Kerajaan Negeri pada tahun 2005 telah 

menunjukkan peningkatan berbanding dengan tahun sebelumnya. 

 

5. Pada pandangan saya, prestasi pelaksanaan aktiviti Kerajaan Negeri dan Agensinya 

boleh dipertingkatkan sekiranya semua pihak yang terlibat mempunyai 5 perkara utama 

yang diringkaskan sebagai SIKAP iaitu: 

 

a) SKILL – Setiap pegawai/kakitangan adalah merupakan modal insan, perlulah 

mempunyai kemahiran profesional berkaitan dengan tugas masing-masing dan 

mengekalkannya menerusi pembelajaran dan latihan yang berterusan. 

b) INTEREST - Setiap pegawai/kakitangan perlu melaksanakan tugas mereka dengan 

penuh minat dan dedikasi supaya kualiti sistem penyampaian dapat dipertingkatkan.  

c) KNOWLEDGE - Setiap pegawai/kakitangan mempunyai pengetahuan yang cukup 

dalam bidang tugas masing-masing.  Bagi tujuan ini, program latihan yang berterusan 

perlu dilaksanakan. 

d) ATTITUTE - Setiap pegawai/kakitangan perlu mempunyai pandangan holistik dalam 

melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masing dengan penuh komitmen.  

Tidak ada sikap sambil lewa. 

e) PROCEDURE – Setiap pegawai/kakitangan hendaklah mematuhi segala 

peraturan/undang-undang yang ditetapkan dengan jujur dan amanah. 

 

6.  Di samping memenuhi kehendak perundangan, saya berharap laporan ini dapat 

dijadikan sebagai salah satu asas untuk memperbaiki segala kelemahan dan 

meningkatkan lagi prestasi kerja.  Ini penting bagi menjamin setiap Ringgit Malaysia yang 

dipungut dan dibelanjakan akan dapat menyumbang kepada pembangunan dan 

keselesaan hidup rakyat sesebuah negeri.  Secara tidak langsung ianya akan 

menyumbang ke arah mewujudkan sebuah Negara Malaysia yang cemerlang, gemilang 

dan terbilang. 
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7.  Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pegawai Jabatan/Agensi 

Negeri Terengganu yang telah memberikan kerjasama kepada pegawai saya sepanjang 

pengauditan dijalankan.  Saya juga ingin melahirkan penghargaan dan terima kasih 

kepada pegawai saya yang telah berusaha gigih serta memberikan sepenuhnya komitmen 

untuk menyiapkan Laporan ini. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 Putrajaya 

 8 Jun 2006 
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BAHAGIAN I - AKTIVITI DAN KAJIAN KHAS JABATAN/ AGENSI 
 
 
Pejabat Tanah Kuala Terengganu  : Pengurusan Tukar Syarat Penggunaan Tanah 
 
1. Tukar syarat penggunaan tanah melibatkan perubahan daripada pertanian kepada 

pertanian, pertanian kepada bangunan dan pertanian kepada industri bagi membolehkan 

pemilik tanah memajukan tanah tersebut.  Kerajaan Negeri telah menetapkan bahawa 

tempoh penyelesaian permohonan tukar syarat tanah adalah dalam tempoh 4 bulan 

daripada tarikh permohonan diterima.  Secara keseluruhannya, pengurusan tukar syarat 

tanah telah melalui proses yang ditetapkan.  Sebanyak 1,357 daripada 1,478 permohonan 

yang diterima dalam tempoh tahun 2002 hingga 2004 telah diluluskan.  Bagaimanapun 

hanya 29% daripada permohonan berjaya diselesaikan dalam tempoh 4 bulan.  Manakala 

61% lagi mengambil masa antara 4 hingga 8 bulan.  Kelewatan menyelesaikan proses 

tukar syarat tanah antaranya disebabkan jabatan teknikal yang terlibat seperti Majlis 

Perbandaran Kuala Terengganu lewat mengemukakan pandangan atau ulasan.  Satu 

kaedah penyelesaian perlu dicari dengan jabatan teknikal yang terlibat bagi memastikan 

permohonan tukar syarat tanah dapat diselesaikan dalam tempoh 4 bulan.  

 
Jabatan Perkhidmatan Haiwan Negeri Terengganu : Pengurusan Dan 
Penyenggaraan Padang Ragut  
 
2. Pembangunan padang ragut oleh Jabatan Perkhidmatan Haiwan Negeri adalah 

untuk memberi kemudahan kepada penternak kecil mendapatkan bekalan rumput yang 

cukup dan bermutu tinggi untuk keperluan ternakan ruminan iaitu kerbau, lembu, kambing 

dan biri-biri.  Pada tahun 2005, seluas 2.258 hektar tanah telah dibangunkan sebagai 

kawasan padang ragut daripada seluas 4,934 hektar tanah yang diperuntukkan atau 

dirizabkan oleh Kerajaan Negeri sebagai kawasan padang ragut.  Pembangunan padang 

ragut yang dikategorikan kepada 3 iaitu Padang Ragut Rakyat, Program Pembiakan 

Kesihatan Berkelompok dan penswastaan telah dilaksanakan dengan memuaskan dari 

segi pengurusan dan penyenggaraan. Bagaimanapun, masih terdapat kelemahan seperti 

kelewatan mewartakan kawasan padang ragut, pencapaian sasaran keluasan, padang 

ragut yang dibangunkan tidak mengikut sasaran projek dan kajian kemungkinan tidak 

dijalankan. 
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Lembaga Tabung Amanah Warisan Negeri Terengganu : Pengurusan Bangunan 
 

3. Enakmen penubuhan membenarkan Lembaga melaksanakan pelbagai aktiviti 

pelaburan seperti dalam pasaran saham, pelaburan dalam anak syarikat dan hartanah 

termasuk memiliki tanah dan bangunan.  Lembaga telah melantik pengurus hartanah bagi 

mengurus dan menyenggara bangunan serta membuat kutipan sewa bagi memastikan 

pengurusan bangunan yang lebih teratur.  Antara bangunan milik Lembaga adalah 

Perumahan Sementara Rantau Petronas, Apartmen Dan Rumah Kedai Awana Kijal dan 

Hotel Primula Parkroyal.  Pengurusan bangunan diserahkan kepada PTB Land Sdn. Bhd. 

dan  Daya Urus Sdn. Bhd..  Kajian Audit mendapati prestasi kutipan hasil sewa dan 

pajakan bangunan Hotel Primula Parkroyal adalah kurang memuaskan berbanding 

anggaran bagi tempoh tahun 2003 hingga 2005.  Penyenggaraan bangunan oleh pengurus 

hartanah tidak memuaskan.  Banyak kerosakan terhadap bangunan/rumah tidak diperbaiki 

menyebabkan Lembaga gagal menyewakannya dan ini memberi kesan kepada hasil 

kutipan sewa.  Aspek keselamatan bangunan/rumah juga tidak diberikan perhatian 

menyebabkan berlaku pencerobohan dan kecurian pada rumah yang tidak disewakan.  

Rekod aset tidak diselenggarakan dengan memuaskan dan pemeriksaan fizikal aset tidak 

dilakukan mengikut peraturan yang ditetapkan.  Secara keseluruhannya, pada pandangan 

Audit Lembaga kekurangan kakitangan dalam menjalankan pengurusan bangunan, 

pelaburan, kutipan sewa dan pemantauan.  

 
Majlis Perbandaran Kemaman : Pengurusan Premis Perniagaan 
 

4. Majlis sentiasa memastikan peniaga mendapat tempat untuk menjalankan aktiviti 

perniagaan dengan selesa, tersusun dan teratur.  Sehingga akhir tahun 2005, Majlis 

memiliki 36 buah premis perniagaan yang mengandungi 489 unit yang terdiri daripada 

kedai, gerai, bengkel dan pasar.  Pembinaan bangunan kedai dibina menggunakan 

peruntukan Majlis dan secara usaha sama dengan syarikat swasta.  Pemerhatian Audit 

mendapati Majlis telah menyediakan jenis premis perniagaan secara menyeluruh.  Proses 

penyewaan premis perniagaan telah dilaksanakan mengikut peraturan yang ditetapkan 

kecuali beberapa perjanjian dengan penyewa tidak disediakan atau lewat ditandatangani.  

Sehingga akhir tahun 2005, sebanyak 447 daripada 489 unit premis perniagaan yang 

disediakan telah disewakan.  Sebanyak 8.6% atau 42 unit masih belum disewakan 

disebabkan beberapa masalah seperti lokasi yang tidak strategik, kekurangan tempat letak 

kenderaan dan persaingan.  Sehingga akhir tahun 2005, baki tunggakan sewa adalah 

berjumlah RM636,253 atau 13.7% daripada jumlah sewa yang patut diterima bagi tempoh 

tahun 2003 hingga 2005.  Secara keseluruhannya, Majlis telah menjalankan pengurusan 

premis perniagaan dengan memuaskan.  Bagi mengatasi tunggakan sewa, Majlis perlu 

mempergiatkan lagi aktiviti pemantauan termasuk mengambil tindakan undang-undang.  
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BAHAGIAN I 
 

AKTIVITI DAN KAJIAN KHAS JABATAN/AGENSI 

 
 

1. PENDAHULUAN 
 
 Seksyen 6, Akta Audit 1957 mengkehendaki Jabatan Audit Negara mengaudit 
program dan aktiviti Jabatan Negeri.  Pengauditan ini bertujuan untuk menilai sama ada 
sesuatu program atau aktiviti telah dijalankan dengan cekap dan berhemat.  Bagi tujuan 
ini, empat aktiviti bagi 4 Jabatan/Agensi telah dikaji.  Empat aktiviti yang dikaji ialah 
Pengurusan Tukar Syarat Penggunaan Tanah, Pejabat Tanah Kuala Terengganu; 
Pengurusan Dan Penyenggaraan Padang Ragut, Jabatan Perkhidmatan Haiwan Negeri 
Terengganu; Pengurusan Bangunan, Lembaga Tabung Warisan Negeri Terengganu dan 
Pengurusan Premis Perniagaan, Majlis Perbandaran Kemaman. Pemerhatian Audit 
mengenai kajian tersebut telah dimaklumkan kepada semua Ketua Jabatan/Agensi terlibat.  
Hanya penemuan Audit yang penting dilaporkan di Bahagian ini. 

 
 

PEJABAT TANAH KUALA TERENGGANU 
 
PENGURUSAN TUKAR SYARAT PENGGUNAAN TANAH 
 
2. LATAR BELAKANG 
 
2.1 Negeri Terengganu mempunyai 7 daerah dan Bandar Kuala Terengganu adalah 

merupakan ibu Negeri Terengganu. Mengikut sumber daripada Pejabat Ukur Negeri 

Terengganu, keluasan tanah Negeri Terengganu adalah seluas 1.30 juta hektar.  Daerah 

Kuala Terengganu meliputi keluasan tanah 60,528 hektar atau 4.7% daripada keluasan 

tanah Negeri Terengganu. Pejabat Tanah Kuala Terengganu (Pejabat) adalah 

bertanggungjawab terhadap urusan pentadbiran dan pengurusan tanah Daerah Kuala 

Terengganu. Objektif Pejabat Tanah adalah untuk merancang, melaksana, mengurus dan 

mentadbir segala hal yang berkaitan dengan tanah ke arah yang lebih sempurna, teratur 

dan cekap. Urusan pentadbiran Pejabat Tanah merangkumi kuasa yang diberikan oleh 

undang-undang dan peraturan seperti Kanun Tanah Negara, Peraturan Tanah Terengganu 

1966 dan Akta Pengambilan Tanah 1960.  Bagi melicinkan pentadbiran tanah, Pejabat 

Tanah Kuala Terengganu dibahagikan kepada 5 bahagian iaitu Pentadbiran Am, 

Pembangunan Tanah, Pelupusan Tanah, Hasil dan Pendaftaran Hak Milik.   
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2.2 Daerah Kuala Terengganu mempunyai 24 mukim dengan keluasan tanah 60,528 

hektar yang terdiri daripada 25,979.38 hektar adalah tanah pertanian, 5,215.58 hektar 

tanah bangunan, 573.54 hektar tanah perusahaan/perindustrian dan 28,759.60 hektar lagi 

adalah tanah hutan, lombong, tanah rizab dan sebagainya.  Daerah Kuala Terengganu 

mempunyai keluasan tanah milik seluas 49,985 hektar dengan bilangan hak milik 

sebanyak 94,356.  Mengikut Seksyen 52 (1), Kanun Tanah Negara (KTN), jenis 

penggunaan tanah terbahagi kepada 3 kategori iaitu pertanian, bangunan dan 

perindustrian.  Manakala Seksyen 124, Kanun Tanah Negara, memberi kebenaran kepada 

tuan punya tanah atau setiap orang atau badan yang mempunyai kepentingan berdaftar 

pada tanah itu, memohon kepada Pihak Berkuasa Negeri untuk mengubah jenis 

penggunaan tanah, pembatalan atau pemindahan mana-mana syarat nyata atau sekatan 

dan pengenaan syarat nyata yang baru atau sekatan.  Matlamat pengubahan jenis 

penggunaan tanah dibuat untuk membolehkan pemilik tanah memajukan tanah tersebut 

bagi maksud lain daripada yang dibenarkan sekarang. Pengubahan jenis penggunaan 

tanah atau tukar syarat penggunaan tanah melibatkan perubahan daripada pertanian 

kepada pertanian, pertanian kepada bangunan dan pertanian kepada industri.  Aktiviti ini 

telah menyumbang kepada kutipan hasil Kerajaan Negeri.  Bagi tempoh tahun 2002 

hingga 2004, sejumlah RM3.42 juta hasil telah dikutip oleh Pejabat Tanah Kuala 

Terengganu daripada bayaran premium tukar syarat penggunaan tanah. Jumlah 

permohonan tukar syarat penggunaan tanah yang diterima dalam tempoh yang sama 

adalah sebanyak 1,478 permohonan dan daripada jumlah tersebut sebanyak 1,357 

permohonan telah diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri.  

 

3. OBJEKTIF PENGAUDITAN 
 

Objektif pengauditan adalah untuk menentukan sama ada pengurusan tukar syarat 

penggunaan tanah dilaksanakan dengan cekap dan berkesan bagi mencapai matlamat 

yang ditetapkan.  

 

4. SKOP DAN KAEDAH PENGAUDITAN 

 
Pengauditan terhadap pengurusan tukar syarat penggunaan tanah dipilih kerana  ia 

merupakan salah satu hasil utama bagi Pejabat Tanah.  Skop pengauditan adalah meliputi 

perancangan, pelaksanaan dan pemantauan pengurusan tukar syarat penggunaan tanah 

di Pejabat Tanah Kuala Terengganu bagi tempoh tahun 2002 hingga 2004. Pemilihan 

Pejabat Tanah Kuala Terengganu adalah berdasarkan kepada jumlah permohonan yang 

diterima dan kutipan hasil daripada proses permohonan tukar syarat penggunaan tanah 

yang tinggi berbanding dengan 6 daerah lain. Bagi tempoh tersebut, sebanyak 1,478 
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permohonan tukar syarat penggunaan tanah diterima oleh Pejabat Tanah ini.  Sebanyak 

174 permohonan atau 12% telah dipilih secara rawak sebagai sampel Audit.  Kaedah 

pengauditan yang dijalankan adalah dengan melakukan semakan rekod yang disediakan 

di Unit Tukar Syarat Pejabat Tanah Kuala Terengganu seperti fail permohonan dan Daftar 

Tukar Syarat penggunaan tanah. Daripada maklumat yang diperolehi, beberapa analisis 

telah dibuat seperti perbandingan jumlah permohonan dengan kelulusan dan tarikh 

permohonan dengan tarikh kelulusan.  Selain itu, temu bual juga telah diadakan dengan 

pegawai yang terlibat dan lawatan ke tapak tanah yang dipilih dilakukan.   

 
5.  PENEMUAN AUDIT  
 

5.1 PERANCANGAN 
 

Perancangan merupakan aspek penting bagi menjayakan sesuatu aktiviti yang akan 

dilaksanakan.  Ia meliputi perancangan mengenai penyediaan peraturan dan undang-

undang yang jelas, pengurusan aktiviti, penyelenggaraan rekod, guna tenaga, latihan,  

program penguatkuasaan dan pemantauan.  Semakan Audit terhadap aspek perancangan 

pengurusan tukar syarat penggunaan tanah mendapati perkara seperti berikut: 

  

5.1.1 Dasar Kerajaan Negeri 
Dasar Kerajaan Negeri mengenai tukar syarat penggunaan tanah adalah berasaskan 

dasar dan undang-undang tanah yang berkuat kuasa iaitu Kanun Tanah Negara 1965 

dan Peraturan Tanah Negeri (Terengganu Land Rules) 1966.  Seksyen 124, Kanun 

Tanah Negara 1965, menyatakan bahawa pemilik tanah boleh memohon kepada Pihak 

Berkuasa Negeri untuk menukar syarat penggunaan tanah seperti yang tertulis di 

dokumen hak milik.  Tukar syarat penggunaan tanah dibuat bagi membolehkan pemilik 

tanah memajukan tanah berkenaan bagi maksud yang lain daripada yang dibenarkan 

dalam dokumen hak milik pada masa itu.  Tempoh penyelesaian permohonan tukar 

syarat penggunaan tanah yang dipersetujui adalah 4 bulan dari tarikh permohonan 

diterima.  Bagi mempercepat dan memberi keberkesanan proses permohonan tukar 

syarat penggunaan tanah, Kerajaan Negeri bersetuju dengan penubuhan Jawatankuasa 

Teknikal memproses permohonan tukar syarat di peringkat daerah.   

 

5.1.2 Undang-undang Dan Peraturan 

Semua aktiviti berkaitan dengan tukar syarat penggunaan tanah, penguatkuasaan dan 

pemantauan adalah tertakluk kepada perundangan yang sedia ada dan juga peraturan, 

syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh Kanun Tanah Negara. Pihak Berkuasa Negeri 

diberi kuasa oleh KTN untuk memproses dan meluluskan permohonan tukar syarat 
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penggunaan tanah.  Manakala Peraturan Tanah Negeri menetapkan kadar cukai 

tahunan dan premium yang dikenakan.  Bagi memperkemas dan melicinkan proses 

permohonan tukar syarat, pekeliling dan arahan dikeluar dan diedarkan dari semasa ke 

semasa oleh Ketua Pengarah Tanah Dan Galian Persekutuan dan Pengarah Tanah Dan 

Galian Terengganu. 

 

5.1.3   Proses Permohonan Tukar Syarat Penggunaan Tanah 
Permohonan tukar syarat penggunaan tanah terdiri daripada 3 kategori iaitu permohonan 

tukar syarat daripada tanah pertanian kepada pertanian, pertanian kepada bangunan 

dan pertanian kepada industri/perusahaan.  Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian 

Terengganu (PTG) akan mengeluarkan arahan dan pekeliling dari semasa ke semasa 

bagi menyeragamkan proses permohonan tukar syarat penggunaan tanah di setiap 

daerah.  Selain itu, Pejabat juga ada menyediakan prosedur dan proses permohonan 

yang lengkap dengan carta aliran kerja sebagai rujukan dan panduan untuk kakitangan.  

Prosedur dan proses permohonan tukar syarat penggunaan tanah adalah seperti di 

bawah. 

 
a) Prosedur Permohonan  

Setiap permohonan tukar syarat penggunaan tanah akan melalui prosedur yang 

ditetapkan sebelum permohonan tersebut diproses untuk kelulusan seperti berikut:   

   

i) Permohonan tukar syarat penggunaan tanah hendaklah dibuat dengan 

menggunakan Borang PTG 1/1996, Lampiran D dengan dikenakan bayaran 

pendaftaran sejumlah RM20 bagi satu lot. 

ii) Permohonan hendaklah disertakan dengan salinan resit cukai tanah tahun 

semasa, carian rasmi dokumen hak milik dan salinan pelan tapak. 

iii) Kebenaran bertulis daripada semua orang atau badan yang mempunyai 

kepentingan berdaftar ke atas tanah tersebut.  Seksyen 124 (1), KTN, 

menjelaskan bahawa Pihak Berkuasa Negeri perlu berpuas hati bahawa setiap 

orang atau badan yang mempunyai kepentingan atas tanah tersebut telah 

memberi persetujuan untuk tukar syarat penggunaan tanah tersebut. 

iv) Kebenaran bertulis daripada pihak Pusaka Kecil atau Mahkamah yang bertindak 

bagi Penguasa/Pentadbir. 

v) Permohonan tukar syarat penggunaan tanah bagi tanah yang mempunyai 

keluasan  melebihi 3 hektar perlu mendapat perakuan daripada Unit Perancang 

Ekonomi Negeri (UPEN). 

vi) Tukar syarat penggunaan tanah kepada kategori perusahaan perlu mendapat 

perakuan daripada UPEN. 
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Permohonan yang tidak mematuhi prosedur di atas tidak akan didaftarkan dan 

seterusnya diproses.  Permohonan tukar syarat penggunaan tanah yang tidak 

mematuhi prosedur di atas akan dipulangkan kepada pemohon.  Untuk 

membolehkan permohonan tukar syarat diproses, pemohon perlu mematuhi prosedur 

yang ditetapkan.  

 

b) Proses Permohonan 
Pejabat Tanah Kuala Terengganu ada menyediakan tatacara dan proses kerja 

secara deskripsi dan juga melalui carta aliran kerja mengenai proses tukar syarat 

penggunaan tanah bermula daripada permohonan diterima sehingga penyerahan 

dokumen hak milik kepada pemohon.  Ia sebagai satu panduan kepada kakitangan 

bagi memastikan proses tukar syarat penggunaan tanah dapat diselesaikan dalam 

tempoh yang ditetapkan.  Permohonan tukar syarat penggunaan tanah yang telah 

memenuhi prosedur permohonan akan melalui proses permohonan tukar syarat 

penggunaan tanah yang ditetapkan seperti berikut: 

 
 

i) Setiap permohonan yang lengkap atas setiap lot akan didaftarkan dalam Buku 

Daftar Tukar Syarat Penggunaan Tanah mengikut mukim dan juga dalam Buku 

Daftar Tindakan Tukar Syarat Penggunaan Tanah.  Setiap permohonan akan 

diberi nombor rujukan bagi memudahkan pemantauan status permohonan 

tersebut.  

ii) Permohonan ini akan didaftarkan dalam Sistem Pendaftaran Tanah Berkomputer 

(SPTB).   

iii) Selepas didaftar dalam SPTB, permohonan ini diedarkan kepada Pelukis Pelan 

untuk ditandakan di atas syit Pejabat. 

iv) Permohonan ini dirujuk kepada jabatan teknikal untuk mendapat pandangan 

jabatan berkenaan.  Jabatan teknikal yang dirujuk ialah Majlis Perbandaran Kuala 

Terengganu, Jabatan Pengairan Dan Saliran dan Jabatan Penilaian Dan 

Perkhidmatan Harta. 

v) Setelah ulasan daripada jabatan teknikal diperolehi terutamanya daripada Majlis 

Perbandaran Kuala Terengganu, Pejabat akan menyediakan kertas perakuan 

untuk dikemukakan kepada Pengarah Tanah Dan Galian Negeri Terengganu.  

Kertas perakuan ini akan dibawa ke Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) 

untuk kelulusan.  Seksyen 124, KTN, menyatakan hanya Pihak Berkuasa Negeri 

yang boleh membuat keputusan ke atas setiap permohonan tukar syarat 

penggunaan tanah. 
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vi) Setelah Pejabat menerima keputusan mesyuarat MMKN, sekiranya tidak 

diluluskan maka pemohon akan dimaklumkan. Manakala bagi permohonan yang 

diluluskan, Notis Bayaran melalui Borang 7G akan disediakan sebagaimana yang 

ditetapkan di bawah Seksyen 124(5), KTN.  Pengenaan premium tambahan dan 

bayaran lain seperti cukai tanah baru adalah ditentukan sebagaimana terkandung 

di dalam Peraturan Tanah Negeri 1966.  Pemohon dikehendaki dalam tempoh 6 

bulan dari tarikh penyampaian notis untuk membuat bayaran yang ditetapkan. 

vii) Setiap kelulusan tukar syarat akan diserahkan kepada pemohon secara serahan 

tangan melalui Penghantar Notis dan Pos Berdaftar.  Cara serahan tersebut 

adalah bagi memastikan surat kelulusan diterima oleh pemohon. 

viii) Setelah pemohon membuat pembayaran, Memorandum Pengubahan Syarat iaitu 

Borang 7C akan disediakan dan dikemukakan ke Bahagian Pendaftaran Hak 

Milik bagi tujuan pengendorsan/pembatalan/kemasukan di atas dokumen hak 

milik. 

ix) Setelah pendaftaran hak milik selesai, Pejabat Tanah akan memaklumkan 

kepada pemohon bahawa permohonan telah siap di proses dan pemohon boleh 

mengambil dokumen hak milik mereka di Pejabat. 

 

Proses Permohonan Tukar Syarat Penggunaan Tanah adalah seperti di Carta 1.   
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Carta 1 
Carta Aliran Proses Permohonan Tukar Syarat Penggunaan Tanah 

 
 
       Mula 
 
       
       Penerimaan permohonan  
    
            
       Buka fail 
   
     
                                                                                           Edar pendaftaran 

     
  

Minta pandangan jabatan teknikal dan                                   
edar kepada pelukis pelan 

        
 Mesyuarat J/K Teknikal  memproses                                   
permohonan tukar syarat penggunaan 
tanah 

      
                                                                                           Pengesyoran Pengarah Tanah  
                                           Dan Galian Terengganu/Pentadbir 
                                                                                           Tanah K. Terengganu (MMKN)  

 
  Terima Keputusan Daripada 
  Pengarah Tanah Dan Galian Terengganu                             

 
  

Maklum kepada                      Tolak 
Pemohon Dan                                                                       
Simpan                                                                                          
Premium (Borang 7G) 
       Lulus   
                                                                        Hantar Notis Bayaran Premium Tanah 
                                                                                         (Borang 7G) 
 
                 Terima Bayaran Premium Tanah 
                 (Dalam Tempoh 6 Bulan) 
 

 
                  Penyediaan Borang 7C   
       
 
                                                                                          Edar Kepada Kerani Daftar Untuk 
                                                                                          Pindaan Syarat Nyata      
 
                                                                                          Maklum Kepada Pemohon Untuk 

                                                   Mengambil Dokumen Hak Milik Yang Telah                           
                                                                                          Dibuat Pindaan 
                                                                             

            Serah Hak Milik Dan Simpan 
 
              
                                                                                           Selesai   
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c) Kadar Bayaran Yang Dikenakan 
Setiap permohonan tukar syarat penggunaan tanah akan dikenakan bayaran 

pendaftaran,  premium tambahan dan kadar cukai tanah tahunan baru berdasarkan 

kepada kategori penggunaan tanah seperti berikut:   
 

i) Bayaran Pendaftaran Dan Cukai Tanah Tahunan 
Sebelum permohonan tukar syarat penggunaan tanah diproses, pemohon akan 

dikenakan bayaran pendaftaran sejumlah RM20 dan dikehendaki menjelaskan 

cukai tanah tahun semasa.  Jika cukai tanah tahun semasa tidak dijelaskan, 

permohonan tersebut tidak akan diproses.  Selepas permohonan tukar syarat 

penggunaan tanah selesai, kadar cukai tahunan baru akan dikenakan 

berdasarkan kepada kategori baru tanah. 

 

ii) Bayaran Premium Tambahan 
Setiap permohonan tukar syarat penggunaan tanah yang diluluskan akan 

dikenakan premium tambahan.  Kadar premium tambahan akan ditentukan oleh 

Pihak Berkuasa Negeri.  Proses permohonan tidak akan selesai sehingga 

pemohon menjelaskan premium tambahan tersebut.   

 

5.1.4 Sasaran Tukar Syarat Penggunaan Tanah 
Proses permohonan tukar syarat penggunaan tanah bermula apabila Pejabat menerima 

permohonan daripada pemilik atau tuan punya tanah. Pihak Berkuasa Negeri 

menetapkan bahawa permohonan tukar syarat penggunaan tanah perlu diselesaikan 

dalam tempoh 4 bulan dari tarikh permohonan diterima sehingga Notis Bayaran melalui 

Borang 7G disampaikan kepada pemohon. Bagi memastikan proses tukar syarat 

penggunaan tanah diselesaikan dalam tempoh masa yang ditetapkan, Pejabat 

menetapkan tempoh masa yang akan diambil pada setiap peringkat proses permohonan. 

Penetapan tempoh masa ini akan membantu Pejabat mengesan peringkat proses yang 

berlaku kelewatan bagi memastikan permohonan tukar syarat penggunaan tanah dapat 

diselesaikan dalam tempoh 4 bulan.  Setiap permohonan tukar syarat Pejabat akan 

memperolehi hasil daripada bayaran pendaftaran, premium tambahan dan peningkatan 

cukai tanah tahunan baru.  Hasil daripada bayaran premium hanya akan diperolehi 

apabila pemohon membuat bayaran setelah menerima Borang 7G.  Selaras dengan 

Dasar Kerajaan Negeri yang telah menetapkan permohonan tukar syarat penggunaan 

tanah diselesaikan dalam masa 4 bulan, Pejabat menetapkan tempoh masa yang akan 

diambil setiap peringkat proses permohonan seperti di Jadual 1.  
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Jadual 1 
Tempoh Masa Pada Peringkat Proses Permohonan   

Bil. Peringkat Proses Tempoh Masa 

1. Semak/Daftar permohonan 1 hari 

2. Tunggu/Bincang permohonan dalam Jawatankuasa 
Teknikal Tanah 

1 ½ bulan 

3. Sedia pengesyoran ke Pejabat Pengarah Tanah Dan 
Galian Negeri   

1 minggu 

4. Tunggu keputusan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri 
(MMKN)  

2 bulan 

5. Keluar Notis Bayaran 3 hari 
 Sumber : Piagam Pelanggan Pejabat Tanah Kuala Terengganu 

 
5.1.5 Penyelenggaraan Rekod 
Setiap proses permohonan tukar syarat penggunaan tanah perlu direkodkan dengan 

lengkap dan kemas kini. Penyelenggaraan rekod ini bertujuan memastikan setiap 

permohonan melalui proses yang ditetapkan. Setiap permohonan tukar syarat 

penggunaan tanah yang diterima dan lengkap akan didaftarkan dalam Buku Daftar Tukar 

Syarat penggunaan tanah mengikut mukim.  Maklumat yang terdapat di dalam daftar 

adalah seperti tarikh permohonan diterima dan tarikh permohonan diluluskan. Fail akan 

dibuka bagi setiap permohonan dan diberikan nombor rujukan.  Semua dokumen 

berkaitan dengan permohonan seperti resit bayaran pendaftaran dan salinan resit cukai 

tanah tahun semasa akan dimasukkan ke dalam fail tersebut. Setiap permohonan juga 

akan didaftarkan dalam Buku Daftar Tindakan bagi mencatatkan pergerakan fail dan 

status bagi setiap permohonan.  Selain itu, laporan berjadual akan disediakan setiap 

bulan bagi melaporkan status kemajuan permohonan yang belum dan telah selesai 

diproses.  

  

5.1.6 Keperluan Guna Tenaga Dan Latihan 
a) Keperluan Guna Tenaga 

Pegawai Pentadbir Gred N54 bertanggungjawab terhadap pengurusan pentadbiran 

dan aktiviti Pejabat Tanah Kuala Terengganu. Untuk membantu mengurus dan 

melaksanakan aktiviti Pejabat, sebanyak 124 jawatan daripada pelbagai gred telah 

diluluskan oleh Kerajaan Negeri.  Struktur organisasi Pejabat Tanah Kuala 

Terengganu terdiri daripada 5 bahagian iaitu Bahagian Pentadbiran Am, Bahagian 

Pendaftaran Hak Milik, Bahagian Hasil, Bahagian Pelupusan Tanah dan Bahagian 

Pembangunan Tanah.   

 

Pengurusan permohonan tukar syarat penggunaan tanah adalah di bawah 

tanggungjawab Unit Tukar Syarat yang terletak di bawah Bahagian Pembangunan 
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Tanah.  Terdapat 3 unit lain di bawah Bahagian Pembangunan Tanah iaitu Unit 

Teknikal Pembangunan Tanah, Unit Pengambilan Tanah dan Unit Pecah 

Sempadan/Pecah Bahagian/Cantuman Tanah.  Bahagian Pembangunan Tanah 

diluluskan sebanyak 11 jawatan tetap yang terdiri daripada pelbagai gred dengan 2 

jawatan di Unit Tukar Syarat iaitu Pembantu Tadbir Gred N17.  Manakala kutipan 

wang, perakaunan hasil dan penyelenggaraan rekod hasil dilakukan oleh Unit Hasil.  

Bagi melaksanakan tanggungjawab ini, Unit Hasil diluluskan sebanyak 12 jawatan.  

 

b) Program Latihan  
Program latihan kakitangan yang dirancang secara sistematik dan berterusan boleh 

membantu memantapkan lagi pengurusan aktiviti Pejabat.  Semua kakitangan yang 

baru dilantik akan diwajibkan menghadiri Kursus Induksi Khusus.  Pada setiap tahun, 

Pejabat akan menyediakan program latihan kepada kakitangan seperti menghadiri 

kursus atau bengkel sama ada yang dianjurkan oleh Kerajaan Negeri, Pejabat 

Pengarah Tanah Dan Galian Terengganu, Institut Tadbir Awam Negara (INTAN) atau 

Institut Tanah Dan Ukur Negara (INSTUN).  Setiap tahun, Pejabat akan merancang 

dengan menetapkan nama kakitangan yang akan menghadiri kursus apabila 

menerima undangan berkursus yang dianjurkan oleh badan yang tersebut atau 

apabila menerima arahan daripada Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian Negeri.   

 

5.1.7 Kaedah Pemantauan  
Pemantauan adalah satu aspek penting bagi memastikan pengurusan tukar syarat 

penggunaan tanah berjalan dengan lancar dan diselesaikan dalam tempoh masa yang 

telah ditetapkan.  Bagi memastikan pengurusan tukar syarat penggunaan tanah dapat 

dilaksanakan dengan lebih cekap dan berkesan, pejabat akan mewujudkan satu kaedah 

pemantauan bagi mengesan status permohonan semasa dan tahap tunggakan 

permohonan tukar syarat penggunaan tanah seperti melalui laporan bulanan, buku 

daftar, mesyuarat dan sebagainya. 

 

a) Jawatankuasa Teknikal 

Bagi mempercepatkan proses permohonan tukar syarat penggunaan tanah, 

Jawatankuasa Tanah, Galian Dan Perhutanan Negeri dalam persidangan pada akhir 

bulan Januari 1993 telah bersetuju untuk mewujudkan Jawatankuasa Teknikal di 

peringkat daerah.  Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Pentadbir Tanah atau wakil 

dengan Pembantu Tadbir Kanan (Pembangunan) sebagai Setiausaha.  

Jawatankuasa ini turut dianggotai oleh wakil daripada Majlis Perbandaran Kuala 

Terengganu, Pejabat Jurutera Daerah (Jabatan Kerja Raya), Pejabat Jurutera 

Daerah (Jabatan Pengairan Dan Saliran), Pejabat Penilaian Dan Perkhidmatan 
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Harta, Pejabat Pertanian Daerah dan Tenaga Nasional Distribution Sdn. Bhd..  

Jawatankuasa akan mengadakan mesyuarat sekali sebulan bagi membincangkan isu 

berkaitan permohonan tukar syarat penggunaan tanah terutama berhubung dengan 

ulasan atau pandangan daripada jabatan teknikal yang dirujuk.  Kelewatan 

memproses permohonan tukar syarat penggunaan tanah adalah antara isu yang 

dipandang serius oleh Majlis Tanah Negara dan juga Pihak Berkuasa Negeri.   

 

b) Program Penguatkuasaan 
Mengikut  Seksyen 127(1)(a) dan 127(1A)(a) dan (b), Kanun Tanah Negara,  Pihak 

Berkuasa Negeri boleh di bawah seksyen ini menyita tanah atau mengenakan 

perintah untuk bayaran denda apabila tuan punya tanah gagal menunjukkan sebab 

dengan memuaskan mengenai pelanggaran syarat kegunaan tanah.  Program 

Penguatkuasaan di Pejabat Tanah Kuala Terengganu diletakkan di bawah Unit 

Lesen Dan Permit di bawah Bahagian Hasil.  Bagaimanapun, tidak ada unit 

penguatkuasaan khusus di Bahagian Pembangunan Tanah bagi menjalankan 

program penguatkuasaan terhadap perlanggaran syarat penggunaan tanah.  

 

Pada pandangan Audit, Pejabat Tanah Kuala Terengganu mempunyai perancangan 
yang memuaskan dalam pengurusan tukar syarat penggunaan tanah.  Pejabat ada 
menyediakan prosedur dan proses permohonan serta carta aliran proses 
permohonan tukar syarat penggunaan tanah. Selain itu, Pejabat ada menetapkan 
tempoh masa yang akan diambil dalam setiap peringkat proses permohonan tukar 
syarat penggunaan tanah dan telah dijadikan sebagai piagam pelanggan.  
 
5.2 PELAKSANAAN 
 
Pejabat mempunyai peraturan dan prosedur yang perlu dipatuhi semasa melaksanakan 

pengurusan tukar syarat penggunaan tanah.  Selain itu, Pejabat juga perlu mematuhi 

undang-undang dan peraturan berkaitan seperti Kanun Tanah Negara 1965, Peraturan 

Tanah Negeri 1966, Pekeliling dan Arahan Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian 

Terengganu, serta Pekeliling dan Arahan yang dikeluarkan oleh Jabatan Ketua Pengarah 

Tanah Dan Galian Persekutuan dari semasa ke semasa.  Semakan Audit terhadap 

pelaksanaan pengurusan tukar syarat penggunaan tanah mendapati perkara berikut: 

 

5.2.1 Dasar Kerajaan Negeri 
Dasar Kerajaan Negeri adalah untuk memastikan penyelesaian tukar syarat penggunaan 

tanah dapat dilaksanakan dalam tempoh 4 bulan dari tarikh permohonan diterima.  

Jawatankuasa Teknikal telah ditubuhkan di peringkat daerah bagi mempercepatkan 
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proses permohonan tukar syarat penggunaan tanah.  Bagi memastikan maklumat 

mengenai tanah dalam kawasan perindustrian diperoleh, semua permohonan tukar 

syarat penggunaan tanah perlu mendapat pandangan dan ulasan daripada Unit 

Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) terlebih dahulu sebelum dibawa kepada Pihak 

Berkuasa Negeri bagi mendapat kelulusan.  Selain itu, pandangan dan ulasan daripada 

jabatan teknikal diambil kira bagi memastikan tukar syarat penggunaan tanah tidak 

terlibat dalam kawasan yang dirizabkan untuk pembangunan masa hadapan.  

Pemerhatian Audit mendapati Pejabat telah melaksanakan dasar yang telah ditetapkan 

bagi tukar syarat penggunaan tanah telah diikuti dengan memuaskan.  Setiap 

permohonan telah mendapat pandangan dan ulasan daripada UPEN dan jabatan 

teknikal sebelum dibawa kepada Pihak Berkuasa Negeri untuk kelulusan. 

 

Pada pendapat Audit, Pejabat telah menjalankan tanggungjawab melaksanakan 
dasar Kerajaan Negeri dengan mematuhi arahan yang dikeluarkan mengenai tukar 
syarat penggunaan tanah.  

 

5.2.2 Undang-Undang Dan Peraturan 
Proses tukar syarat penggunaan tanah adalah tertakluk kepada undang-undang dan 

peraturan yang telah ditetapkan dalam Kanun Tanah Negara, Peraturan Tanah 

Terengganu, Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan, Pekeliling dan 

Arahan Pengarah Tanah dan Galian Terengganu dan proses permohonan tukar syarat 

penggunaan tanah yang telah ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Negeri.  Semakan Audit 

terhadap 174 daripada 1,478 atau 12% permohonan tukar syarat penggunaan tanah bagi 

menentukan pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan mendapati perkara 

seperti berikut: 

 

a) Kanun Tanah Negara 1965 
Mengikut Seksyen 124, Kanun Tanah Negara (KTN) 1965, pemilik atau tuan punya 

tanah milik boleh memohon kepada Pihak Berkuasa Negeri untuk mengubah kategori 

kegunaan tanah atau pengenaan kategori kegunaan tanah yang baru atau 

pembatalan atau pindaan syarat nyata atau pengenaan syarat nyata baru.  Selain itu, 

pemilik tanah boleh memohon kepada Pihak Berkuasa Negeri untuk pembatalan atau 

pindaan sekatan kepentingan atau pengenaan sekatan kepentingan yang baru. 

Pemilik tanah juga boleh memohon kepada Pihak Berkuasa Negeri untuk 

menghapuskan ungkapan padi atau getah atau sebarang ungkapan yang bermaksud 

serupa dan mengenakan syarat nyata lain berhubung kegunaan tanah.  Semakan 

Audit mendapati semua permohonan tukar syarat penggunaan tanah yang disemak 
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adalah lengkap mengikut prosedur yang ditetapkan dan telah dibawa kepada Pihak 

Berkuasa Negeri untuk kelulusan.   

 

b) Peraturan Tanah Negeri (Terengganu Land Rules) 1966 
Peraturan Tanah Negeri tidak mempunyai peruntukan khusus mengenai pengubahan 

syarat kegunaan tanah.  Peraturan Tanah Negeri ada menetapkan kadar cukai tanah 

tahunan yang dikenakan mengikut jenis kegunaan tanah.  Setiap permohonan tukar 

syarat penggunaan tanah yang diluluskan akan dikenakan kadar cukai tahunan baru 

mengikut jenis kegunaan tanah yang baru.  Selain itu, premium tambahan juga 

dikenakan bagi tanah yang diubah syarat kegunaan di bawah Seksyen 124, Kanun 

Tanah Negara 1965.  Semakan Audit terhadap 174 fail permohonan tukar syarat 

penggunaan tanah mendapati kadar cukai tahunan dan premium tambahan yang 

dikenakan adalah mengikut Peraturan Tanah Negeri.  

 

c)  Pekeliling Ketua Pengarah Tanah Dan Galian Persekutuan 
Ketua Pengarah Tanah Dan Galian Persekutuan (KPTG) telah mengeluarkan 

pekeliling berkaitan pengurusan tanah dari semasa ke semasa sebagai garis 

panduan kepada pentadbiran tanah negeri. Pekeliling yang telah dikeluarkan 

berkaitan dengan pengurusan tukar syarat penggunaan tanah antaranya ialah: 
 

i) Bil. 8 Tahun 1985  -  Permohonan penyerahan dan pemberi milikan semula tanah 

di bawah Seksyen 204D, KTN. 

ii) Bil. 3 Tahun 1985  -  Permohonan serentak bagi pecah sempadan tanah dan 

pengubahan syarat bagi petak tanah di bawah Seksyen 124A, KTN. 

iii) Bil. 12 Tahun1980 - Pelaksanaan keputusan mengenai penggubalan syarat, 

sekatan dan jenis penggunaan tanah. 

iv) Bil. 7 Tahun 1980 - Kuasa membetulkan kesilapan, memansuhkan syarat nyata 

atau sekatan kepentingan dan membatalkan ingatan atau catatan. 

 

Semakan Audit terhadap 174 fail permohonan tukar syarat penggunaan tanah yang 

dipilih mendapati arahan dan pekeliling yang dikeluarkan oleh KPTG telah dipatuhi 

dengan sewajarnya. 

 

d) Pekeliling Dan Arahan Pengarah Tanah Dan Galian Terengganu 
Bagi mempercepatkan serta memberi keberkesanan berkaitan pengurusan tanah, 

Pengarah Tanah Dan Galian Terengganu telah mengeluarkan pekeliling dan arahan 

dari semasa ke semasa untuk diikuti dan dipatuhi oleh semua pejabat tanah.  
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Pekeliling dan arahan yang telah dikeluarkan berkaitan tukar syarat penggunaan 

tanah adalah seperti berikut: 

 

i) Arahan Bil. 2 Tahun 2002 – Pindaan kadar premium tambahan bagi tanah 

berkategori pertanian yang diubah syarat nyata di bawah Seksyen 124(1)(c), 

KTN. 

ii) Arahan Bil. 8 Tahun 2000 – Pandangan/Ulasan UPEN berkaitan permohonan 

tukar syarat, kebenaran urus niaga, pecah sempadan dan pecah bahagian 

tanah dalam kawasan industri.  

iii) Arahan Bil. 2 Tahun 2000 – Penyelarasan kaedah kemasukan syarat lanjutan 

tempoh mendirikan bangunan/perubahan syarat nyata tanah ke dalam 

dokumen hak milik daftar komputer/dokumen hak milik keluaran komputer. 

iv) Arahan Bil. 1 Tahun 1998 – Premium tambahan bagi tanah yang diubah jenis 

kegunaan di bawah Seksyen 124, KTN. 

v) Arahan Bil. 2 Tahun 1996 – Penyelarasan syarat nyata dan sekatan 

kepentingan bertujuan untuk menyeragamkan penggunaan borang untuk 

permohonan tukar syarat penggunaan tanah. 

vi) Pekeliling Bil. 9 Tahun 1993 – Pindaan premium tambahan bagi tanah yang 

diubah jenis kegunaan di bawah Seksyen 124, KTN. 

vii) Pekeliling Bil. 3 Tahun 1993 – Syarat-syarat nyata dalam Surat Hak Milik 

Tanah. 

viii) Pekeliling Bil. 1 Tahun 1993 – Penubuhan Jawatankuasa Teknikal Memproses 

Permohonan Tukar Syarat Dan Pecah Sempadan Tanah bagi mempercepatkan 

pemprosesan permohonan tukar syarat penggunaan tanah. 

 

Semakan Audit terhadap 174 fail permohonan tukar syarat penggunaan tanah yang 

dipilih mendapati Pejabat telah mematuhi arahan dan pekeliling yang dikeluarkan 

oleh Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian Terengganu dengan sewajarnya. 

 
Pada pendapat Audit, Pejabat telah mematuhi dengan memuaskan semua undang-

undang dan peraturan yang berkaitan dengan pengurusan tukar syarat 
penggunaan tanah. 

 
5.2.3 Proses Permohonan Tukar Syarat Penggunaan Tanah  

Pejabat telah menyediakan garis panduan yang perlu diikuti dalam memproses 

permohonan tukar syarat penggunaan tanah.  Permohonan tukar syarat penggunaan 

tanah akan diproses setelah prosedur yang ditetapkan telah dipatuhi sepenuhnya.   
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a) Prosedur Permohonan 
Pejabat telah menetapkan prosedur yang perlu dipatuhi sebelum permohonan 

diproses untuk mendapatkan kelulusan. Permohonan yang tidak menepati prosedur 

yang ditetapkan tidak akan diproses.  Semakan Audit terhadap 174 fail permohonan 

mendapati permohonan yang diproses telah menepati prosedur yang ditetapkan.  

Permohonan tukar syarat penggunaan tanah telah menggunakan borang yang 

dikhaskan iaitu Borang PTG 1/1996 dan diisi dengan lengkap. Pemohon telah 

menjelaskan bayaran pendaftaran yang ditetapkan iaitu sejumlah RM20 bagi satu lot 

tanah. Dokumen berkaitan seperti salinan resit cukai tanah tahun semasa, carian 

rasmi dan salinan pelan tapak telah disimpan dalam fail dengan memuaskan. 

 

b) Proses Permohonan  
Pejabat telah menyediakan proses permohonan secara deskripsi dan carta aliran 

kerja daripada mula permohonan diterima sehingga dokumen hak milik diserahkan 

kepada pemohon.  Semakan Audit terhadap 174 fail permohonan mendapati Pejabat 

telah melaksanakan proses permohonan dengan memuaskan.  Setiap permohonan 

tukar syarat penggunaan tanah telah melalui dan mematuhi setiap peringkat proses 

permohonan yang ditetapkan.  Permohonan yang diterima telah didaftarkan dalam 

daftar yang ditetapkan dan diberikan nombor rujukan pada fail permohonan tersebut.  

Setiap permohonan tukar syarat penggunaan tanah telah dikemukakan kepada 

jabatan teknikal yang terlibat bagi mendapatkan pandangan dan ulasan.  

Permohonan yang telah diluluskan oleh Pihak Berkuasa Negeri telah dimaklumkan 

kepada pemohon dan Notis Bayaran telah dikeluarkan bagi pemohon untuk 

menjelaskan bayaran premium tambahan yang ditetapkan.  

 

c) Kadar Bayaran Yang Dikenakan 
Setiap permohonan tukar syarat penggunaan tanah yang diluluskan dikenakan 

bayaran premium tambahan yang ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Negeri.  Kadar 

bayaran premium tambahan adalah tertakluk kepada Arahan Pejabat Pengarah 

Tanah Dan Galian Terengganu Bil. 1 Tahun 1998 – Premium Tambahan Bagi Tanah 

Yang Diubah Jenis Kegunaan Di Bawah Seksyen 124, KTN.  Kadar baru ini telah 

dipersetujui dan diluluskan oleh Jawatankuasa Tanah, Galian Dan Perhutanan pada 

pertengahan bulan Ogos 1997 dan telah disahkan oleh Pihak Berkuasa Negeri pada 

pertengahan bulan Oktober 1997. Merujuk kepada pekeliling berkenaan mendapati 

kadar premium tambahan bagi tukar syarat penggunaan tanah daripada pertanian 

kepada bangunan kediaman adalah 5% daripada harga pasaran.  Premium 

tambahan sebanyak 15% daripada harga pasaran dikenakan bagi penukaran syarat 

penggunaan tanah daripada kategori pertanian kepada bangunan (selain daripada 
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bangunan kediaman) dan pertanian kepada perusahaan.  Kadar premium tambahan 

bagi tukar syarat penggunaan tanah berdasarkan kepada arahan tersebut adalah 

seperi di Jadual 2. 

 
Jadual 2 

Kadar Bayaran Premium Tambahan Bagi  
Tukar Syarat Penggunaan Tanah  

Penukaran Jenis Penggunaan Tanah 
Seksyen 124(1)(A) KTN 

Semua kawasan 
(Peratusan Mengikut 

Harga Pasaran) 

a) Pertanian kepada bangunan (Kediaman) 5% 

b) Pertanian kepada bangunan (Selain daripada 
bangunan kediaman) 15% 

c)  Pertanian kepada perusahaan 15% 
Sumber : Arahan Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian Terengganu Bil. 1 Tahun 1998 

Premium tambahan untuk tujuan tukar syarat penggunaan tanah di bawah kategori 

bangunan selain daripada yang dimaksudkan di atas adalah pada kadar 5% daripada 

harga pasaran. 

 

Semakan Audit mendapati Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian Terengganu telah 

mengeluarkan Arahan Bil. 2 Tahun 2002 bagi meminda kadar premium tambahan 

bagi tanah berkategori pertanian yang diubah syarat nyata di bawah Seksyen 

124(1)(c) Kanun Tanah Negara.  Adalah didapati kadar premium bagi pindaan syarat 

nyata daripada tanaman kekal kepada tanaman musim dikenakan mengikut keluasan 

tanah.  Bagi keluasan tanah 4 hektar dan kurang, premium tambahan adalah 

sejumlah RM100 sehektar atau minimum RM100.  Manakala bagi keluasan tanah 

melebihi 4 hektar, premium tambahan yang dikenakan adalah sejumlah RM200 

sehektar.  Selain itu, sebanyak 3 jenis pindaan syarat nyata dimasukkan dalam 

Arahan tersebut untuk dikenakan premium tambahan.  Senarai kadar premium 

tambahan bagi pindaan syarat nyata di bawah Seksyen 124(1)(c) Kanun Tanah 

Negara yang ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Negeri adalah seperti di Jadual 3. 
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Jadual 3 
Kadar Bayaran Premium Tambahan  

Bagi Pindaan Syarat Nyata 
Pindaan Syarat Nyata Mengikut 

Seksyen 124 (1)(C) KTN 
Semua Kawasan (Peratusan 

Mengikut Harga Pasaran) 

Rumah kediaman kepada kedai 5% 

Kedai kepada rumah kediaman 5% 

Tanaman kekal kepada tanaman kekal 

Tanaman musim kepada tanaman kekal 

Tanaman kekal kepada tanaman musim 

i. Keluasan 4 hektar dan kurang 
daripadanya dikenakan premium 
tambahan RM100 sehektar atau 
minimum RM100. 

ii. Keluasan lebih daripada 4 hektar 
dikenakan premium tambahan 
RM200 sehektar. 

Tanaman kekal/musim kepada ternakan 3%  

Ternakan kepada tanaman kekal/musim 3%  

Lain-lain 3%  
Sumber : Arahan Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian Terengganu Bil. 2 Tahun 2002 

 
Kadar premium tambahan bagi penukaran syarat nyata selain daripada yang 

dimaksudkan di atas adalah pada kadar 3% daripada nilaian harga tanah semasa. 

Semakan Audit terhadap 174 sampel permohonan tukar syarat penggunaan tanah 

yang dipilih mendapati kadar premium tambahan yang dikenakan adalah mengikut 

kadar yang ditetapkan oleh Pekeliling berkenaan.   

Pada pendapat Audit, Pejabat telah mematuhi prosedur serta proses permohonan 
yang ditetapkan dengan memuaskan.  Kadar bayaran premium dikenakan adalah 
mengikut kadar yang ditetapkan. 

 
5.2.4 Prestasi Sasaran 
Pihak Berkuasa Negeri telah menetapkan bahawa setiap permohonan tukar syarat 

penggunaan tanah perlu diselesaikan dalam tempoh 4 bulan dari tarikh permohonan 

diterima sehingga Notis Bayaran disampaikan kepada pemohon.  Selaras dengan 

sasaran tersebut, Pejabat melalui Bahagian Permohonan Tukar Syarat telah 

menetapkan masa yang perlu diambil pada setiap peringkat proses permohonan.  Bagi 

memastikan sasaran ini dicapai, pihak Audit telah mendapatkan data dan rekod 

berkaitan untuk dianalisis. Semakan Audit terhadap 174 fail permohonan mendapati 

perkara seperti berikut:  

 
a) Permohonan  

Semakan Audit terhadap Buku Daftar Tukar Syarat penggunaan tanah mendapati 

bagi tempoh tahun 2002 hingga 2004, Pejabat telah menerima sebanyak 1,478 
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permohonan tukar syarat penggunaan tanah.  Selain itu, 77 permohonan yang belum 

selesai dari tahun sebelumnya turut diproses dalam tempoh tersebut.  Pecahan 

permohonan tukar syarat penggunaan tanah daripada jenis pertanian kepada 

kategori lain bagi tempoh tahun 2002 hingga 2004 adalah seperti di Jadual 4. 

 
Jadual 4 

Permohonan Tukar Syarat Penggunaan Tanah Jenis Pertanian Kepada 
Kategori Lain Bagi Tempoh Tahun 2002 Hingga 2004 

Bilangan Permohonan Diterima 
Jenis Tukar Syarat Sebelum 

2002 2002 2003 2004 
Jumlah 

Pertanian kepada pertanian 4 33 38 11 86 

Pertanian kepada bangunan 73 439 418 532 1,462 

Pertanian kepada perusahaan 0 2 4 1 7 

Jumlah 77 474 460 544 1,555 
Sumber : Rekod Daftar Permohonan Tukar Syarat Penggunaan Tanah,  

Pejabat Tanah Kuala Terengganu 

 
Analisis Audit mendapati permohonan paling banyak diterima bagi tempoh tahun 

2002 hingga 2004 adalah daripada permohonan tukar syarat penggunaan tanah bagi 

kategori tanah pertanian kepada bangunan iaitu sebanyak 1,389 permohonan atau 

94% berbanding 82 permohonan bagi kategori pertanian kepada pertanian dan 7 

permohonan bagi kategori pertanian kepada perusahaan.   

 

Bagi tempoh tahun 2002 hingga 2004, sebanyak 1,451 daripada 1,555 permohonan 

atau 93% permohonan yang diterima telah berjaya diproses dan dibawa ke Majlis 

Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) untuk kelulusan.  Sebanyak 1,364 permohonan 

atau 94% daripada permohonan tersebut merupakan permohonan tukar syarat 

penggunaan tanah daripada tanah pertanian kepada bangunan.  Sementara itu, 

sebanyak 1,357 permohonan daripada 1,451 permohonan yang dibawa ke MMKN 

atau 94% telah diluluskan di mana 1,272 merupakan permohonan tukar syarat 

penggunaan tanah pertanian kepada bangunan.  Maklumat terperinci adalah seperti 

di Jadual 5. 
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Jadual 5 
Kedudukan Permohonan Tukar Syarat Penggunaan Tanah  

Bagi Tempoh Tahun 2002 Hingga 2004 
Jenis Tukar Syarat Pertanian  

Pertanian Bangunan Perusahaan Bil. Butiran 

2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004 

1. Baki permohonan belum 
selesai 4 2 5 73 98 57 0 0 1 

2. Bil. permohonan diterima 
dalam tahun 33 38 11 439 418 532 2 4 1 

3. Bil. Permohonan 
dikemukakan ke Pejabat 
Tanah/PTG untuk 
keputusan 

35 35 12 414 459 491 2 3 0 

4. Bil. Permohonan 
diluluskan dalam tahun 35 35 12 415 432 425 1 2 0 

5. Bil. Permohonan ditolak 
dalam tahun 0 0 0 39 30 61 0 0 0 

6. Bil. Permohonan belum 
selesai pada akhir tahun 2 5 4 98 57 98 0 1 2 

  Sumber : Rekod Laporan Kemajuan Permohonan  Tukar Syarat, Pejabat Tanah Kuala Terengganu 
 

Analisis Audit mendapati Pejabat telah menerima sebanyak 1,478 permohonan tukar 

syarat untuk pelbagai kategori dalam tempoh tahun 2002 hingga 2004.  Daripada 

jumlah tersebut, sebanyak 1,451 permohonan telah dibawa ke Majlis Mesyuarat 

Kerajaan Negeri dan sebanyak 1,357 telah diluluskan.  Selain itu, sebanyak 130 

permohonan tukar syarat bagi kategori tanah pertanian kepada bangunan telah 

ditolak oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Semakan Audit mendapati antara 

sebab permohonan tukar syarat penggunaan tanah ditolak adalah seperti berikut: 
 

i) tanah terlibat dengan zon pertanian 

ii) tanah terlibat dengan sistem perparitan   

iii) tidak ekonomi untuk dimajukan setelah mengambil kira pembesaran jalan dan 

susur 

iv) kawasan lapang/kolam takungan air 

v) kawasan cadangan Pihak Berkuasa Tempatan 

 

Lawatan Audit mendapati tanah yang mana permohonan tukar syarat penggunaan 

tanah ditolak masih berada pada status kegunaan tanah yang lama dan belum 

dibangunkan seperti di Foto 1 dan 2. 
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Foto 1 
Tapak Permohonan Yang Tidak Diluluskan  

                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sumber : Fail Foto Jabatan Audit Negara 
Tarikh : 6 Disember 2005 
Lot Tanah : HSM 1245 PT 1102 
Status  Asal Tanah : Tiada 

      

Foto 2 
Tapak Permohonan Yang Tidak Diluluskan  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Fail Foto  Jabatan Audit Negara  
Tarikh : 6 Disember 2005 
Lot Tanah : GM 19 Lot 511 
Status  Asal Tanah : Padi 

 
 

Pada pendapat Audit, Pejabat telah berjaya memproses permohonan tukar 
syarat penggunaan tanah dengan memuaskan berdasarkan kepada jumlah 
permohonan yang dikemukakan kepada Majlis Mesyuarat Kerajaan untuk 
kelulusan berbanding jumlah permohonan yang diterima.   

 

b) Tempoh Pemprosesan Permohonan 
Pekeliling Pengarah Tanah Dan Galian Negeri Bil. 1 Tahun 1993 telah menetapkan 

bahawa tempoh penyelesaian tukar syarat penggunaan tanah adalah dalam tempoh 
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4 bulan.  Ia juga telah menjadi piagam pelanggan kepada Pejabat.  Semakan Audit 

terhadap fail permohonan tukar syarat yang dipilih mendapati ada permohonan tukar 

syarat penggunaan tanah mengambil masa melebihi tempoh yang ditetapkan. 

Maklumat terperinci mengenai tempoh memproses permohonan tukar syarat 

penggunaan tanah adalah seperti di Jadual 6. 

 
Jadual 6 

Tempoh Memproses Permohonan Tukar Syarat penggunaan tanah 

Bil. Tempoh Masa Bilangan 
Permohonan 

1. Dalam tempoh 4 bulan 50 

2. Lebih 4 bulan hingga 8 bulan 107 

3. Lebih 8 bulan hingga 12 bulan 8 

4. Lebih 12 bulan  2 

5. Maklumat tidak lengkap (tempoh tidak dapat dikenal pasti) 7 

Jumlah 174 
Sumber : Rekod Pejabat Tanah Kuala  Terengganu 

 
Analisis Audit terhadap 174 fail permohonan yang disemak mendapati sebanyak 50 

permohonan atau hanya 29% sahaja yang berjaya diproses dalam tempoh yang 

ditetapkan iaitu 4 bulan.  Manakala, tempoh penyelesaian tukar syarat penggunaan 

tanah yang diambil bagi 107 permohonan atau hampir 62% adalah antara 4 bulan 

hingga 8 bulan. Sebanyak 10 permohonan lagi mengambil masa antara 8 bulan 

hingga lebih daripada 12 bulan.  Ini menunjukkan hampir 67% permohonan 

diproses melebihi tempoh 4 bulan.  Selain itu, sebanyak 7 permohonan tidak dapat 

ditentukan tempoh penyelesaian tukar syarat penggunaan tanah kerana tidak ada 

maklumat mengenai tarikh terima keputusan daripada Majlis Mesyuarat Kerajaan 

Negeri.  Pihak Audit difahamkan bahawa kelewatan penyelesaian permohonan 

tukar syarat antaranya adalah disebabkan oleh jabatan teknikal yang terlibat seperti 

Majlis Perbandaran Kuala Terengganu dan Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan 

Harta lewat mengemukakan pandangan atau ulasan yang diperlukan.   

Piagam Pelanggan Bahagian Tukar Syarat telah menetapkan tempoh 

tunggu/bincang permohonan dalam Jawatankuasa Teknikal Tanah ialah 11/2 bulan. 

Analisis Audit mendapati tempoh yang diambil oleh jabatan teknikal yang terlibat 

mengemukakan pandangan atau ulasan adalah antara 1 hingga 270 hari.  

Maklumat terperinci mengenai tempoh masa yang diambil oleh jabatan teknikal 

untuk mengemukakan pandangan kepada Pejabat Tanah adalah seperti di Jadual 
7. 
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Jadual 7 
Tempoh Masa Menerima Ulasan 

Daripada Jabatan Teknikal 
Bil. Tempoh Masa Bilangan Permohonan 

1. 1 hari hingga 45 hari 64 

2. 46 hari hingga 90 hari 79 

3. 91 hari hingga 120 hari 15 

4. 121 hari hingga 270 hari 11 

5. Maklumat tidak lengkap 5 

Jumlah 174 
 Sumber : Rekod Pejabat Tanah Kuala  Terengganu 

 
Analisis Audit terhadap data yang diperoleh daripada fail permohonan mendapati 

pandangan daripada pihak Majlis Perbandaran Kuala Terengganu diterima dalam 

masa antara 1 hingga 270 hari.  Manakala tempoh yang diambil oleh Jabatan 

Penilaian Dan Perkhidmatan Harta bagi mengemukakan pandangan terhadap 

permohonan tukar syarat penggunaan tanah adalah antara 2 hingga 155 hari.  

Tempoh yang terlalu lama diambil oleh jabatan teknikal yang terlibat dalam memberi 

pandangan mempengaruhi tempoh kelulusan permohonan.  Oleh kerana ia 

melibatkan jabatan atau agensi luar, ia adalah di luar bidang kuasa Pejabat.  Bagi 

mengatasi masalah ini, Pejabat telah mengambil tindakan dengan menyediakan 

kertas perakuan untuk kelulusan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri setelah menerima 

pandangan daripada pihak Majlis Perbandaran Kuala Terengganu walaupun 

pandangan daripada jabatan teknikal lain belum diterima.  Selain daripada menunggu 

pandangan daripada jabatan teknikal, proses di peringkat menerima kelulusan 

permohonan daripada Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri juga mengambil masa.  

Tempoh masa yang diambil daripada tarikh menghantar perakuan kepada Pejabat 

Pengarah Tanah Dan Galian Negeri sehingga tarikh menerima kelulusan daripada 

MMKN adalah antara 12 hingga 105 hari.   

 

Pada pendapat Audit, Pejabat tidak berjaya memproses permohonan yang 
diterima dengan memuaskan mengikut tempoh masa yang ditetapkan.  
Kelewatan memproses permohonan adalah disebabkan Pejabat lewat 
menerima ulasan daripada jabatan teknikal. 
  

c) Notis Bayaran 
Bagi permohonan yang diluluskan, Pejabat telah mengeluarkan Notis Bayaran 

(Borang 7G)  kepada pemohon untuk menjelaskan bayaran premium tambahan yang 

ditetapkan.  Bayaran premium tersebut perlu dijelaskan oleh pemohon dalam tempoh 
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6 bulan daripada tarikh notis disampaikan.  Maklumat terperinci mengenai 

pengeluaran Notis Bayaran dan pembayaran premium tambahan bagi tempoh tahun 

2002 hingga 2004 adalah seperti di Jadual 8. 

 
Jadual 8 

Pengeluaran Dan Pembayaran Premium Tambahan  
Bagi Tempoh Tahun 2002 Hingga 2004 

Tahun 

2002 2003 2004 
Jumlah 

Notis Nilai  Notis Nilai  Notis Nilai  Notis Nilai    
Perkara 

(Bil.) (RM Juta) (Bil.) (RM Juta) (Bil.) (RM Juta) (Bil.) (RM Juta)

Notis Bayaran 
Dikeluarkan 447 2.03 467 1.48 434 1.80 1,348 5.31 

Jumlah Kutipan 
Dipungut 318 1.12 401 1.21 366 1.08 1,085 3.41 

Notis Tidak 
Dibayar 129 0.91 66 0.27 68 0.71 262  1.89 

Sumber : Rekod Laporan Kemajuan Tukar Syarat Penggunaan Tanah, Pejabat Tanah Kuala Terengganu 

 
Analisis Audit mendapati sebanyak 1,348 Notis Bayaran telah dikeluarkan dan 

dihantar kepada pemohon dengan nilai premium berjumlah RM5.31 juta.  Daripada 

jumlah tersebut, sehingga akhir tahun 2004 sebanyak 1,085 pemohon telah 

menjelaskan premium yang ditetapkan berjumlah RM3.41 juta manakala sebanyak 

263 atau hampir 20% atau sejumlah RM1.89 juta masih belum menjelaskan bayaran 

dalam tempoh tersebut.  Analisis Audit mendapati bagi tempoh tahun 2002 hingga 

2004 sebanyak 1,357 permohonan telah diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan 

Negeri dan sebanyak 1,348 Notis Bayaran telah yang dikeluarkan dan hanya 9 

permohonan belum dikeluarkan Notis Bayaran kepada pemohon.  Pihak Audit tidak 

dapat menentukan jumlah pemohon yang gagal menjelaskan bayaran dalam tempoh 

notis iaitu 6 bulan kerana tidak ada maklumat disediakan.  Pihak Audit mendapati 

surat peringatan kepada pemohon untuk menjelaskan premium tambahan tidak 

dikeluarkan kerana klausa dalam Notis Bayaran telah jelas menyatakan bahawa 

sekiranya bayaran tidak dibuat dalam tempoh 6 bulan maka kelulusan permohonan 

tersebut terbatal.   

Pemohon yang tidak berpuas hati dengan jumlah premium tambahan yang 

ditetapkan boleh membuat rayuan kepada Pejabat.  Pejabat mengambil tindakan 

dengan menghantar permohonan rayuan tersebut kepada Pejabat Penilaian Dan 

Perkhidmatan Harta untuk penilaian semula.  Sekiranya harga tanah semasa  

berbeza selepas penilaian semula, permohonan tersebut dibawa kepada Majlis 

Mesyuarat Kerajaan Negeri untuk kelulusan dan Notis Bayaran baru dikeluarkan 
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kepada pemohon.  Semakan Audit mendapati satu kes rayuan terhadap bayaran 

premium tambahan telah diterima. Tanah GM 153 Lot 1086 yang berkeluasan 0.1113 

hektar dalam Mukim Tok Jamal pada mulanya dinilai RM104,000 oleh Pejabat 

Penilaian Dan Perkhidmatan Harta dengan nilai premium tambahan sejumlah 

RM5,200.  Pemohon tanah telah membuat rayuan pengurangan premium dan 

Pejabat merujuk kes tersebut kepada Pejabat Penilaian Dan Perkhidmatan Harta 

bagi tujuan penilaian semula.  Harga semasa tanah tersebut selepas penilaian 

semula ialah RM100,000 dengan nilai premium tambahan RM5,000.  Notis Bayaran 

yang baru telah dikeluarkan dan pemohon telah membuat bayaran berdasarkan 

jumlah dalam Notis Bayaran tersebut. 

  

Pada pendapat Audit, pengeluaran dan pembayaran premium adalah 
memuaskan. 

 

d) Pendaftaran Hak Milik 
Setelah pemohon menjelaskan semua bayaran yang ditetapkan seperti di dalam 

Notis Bayaran, Pejabat menyediakan Borang 7C iaitu Memorandum Pengubahan 

Syarat-syarat, Sekatan-sekatan Dan Kategori Penggunaan.  Memorandum ini  

dihantar ke Bahagian Pendaftaran Hak Milik bersama dengan dokumen hak milik 

asal untuk tujuan pendaftaran.  Bahagian Pendaftaran Hak Milik membuat 

pendaftaran semula berdasarkan kepada maklumat yang terdapat di dalam 

memorandum tersebut.  Dokumen Verifikasi (Borang A kepada Jadual Keempat 

Belas) yang mengandungi maklumat berkaitan geran sebelumnya, tindakan yang 

diambil dan kandungan baru Dokumen Hak Milik dikeluarkan dan disemak oleh 

Penolong Pentadbir Tanah sebelum dokumen hak milik baru dikeluarkan. 

 

Semakan Audit terhadap 25 Dokumen Hak Milik yang telah ditukar syarat kegunaan 

tanah mendapati dokumen hak milik tanah baru telah dikeluarkan berdasarkan 

kepada syarat yang dinyatakan dalam memorandum.  Manakala dokumen hak milik 

tanah lama dimusnahkan menggunakan  mesin perincih kertas. 

 

Pada pendapat Audit, proses pendaftaran semula hak milik tanah tukar syarat 
adalah memuaskan di mana semua maklumat perubahan syarat kegunaan 
tanah telah dipinda dalam Dokumen Hak Milik baru.  Selain itu, perubahan 

Dokumen Hak Milik telah disemak dan disahkan terlebih dahulu oleh pegawai 
bertanggungjawab sebelum dikeluarkan kepada pemilik. 
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e) Perubahan Kadar Cukai Tanah Tahunan 
Tanah yang diluluskan tukar syarat penggunaannya tertakluk kepada kadar cukai 

tanah tahunan baru mengikut jenis penggunaan tanah.  Kadar cukai tahunan baru ini 

telah dinyatakan di dalam kertas Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Pejabat 

menyediakan Notis Bayaran melalui Borang 7G berdasarkan kepada syarat yang 

telah ditetapkan dalam kertas tersebut.  Maklumat dalam Borang 7G adalah 

mengenai premium tambahan, caj lain dan cukai tanah baru yang perlu dijelaskan 

oleh pemohon.  Perubahan pada kadar cukai tahunan dibuat pada masa pemohon 

membuat pembayaran di Unit Hasil.  Semakan Audit mendapati kadar cukai tanah 

baru yang dikenakan adalah bertepatan dengan kadar cukai tanah yang telah 

ditetapkan dalam  Peraturan Tanah Negeri (penyemakan cukai tanah baru  pindaan 

1994).  Semakan juga mendapati perubahan kadar cukai tanah tahunan baru diambil 

kira ke dalam Sistem Perakaunan Hasil Tanah atau System On Land Accounting 

Revenue (SOLAR) dengan memuaskan.  

 

Pada pendapat Audit, Pejabat telah mengambil tindakan sewajarnya dengan 
mengubah kadar cukai tanah tahunan mengikut kadar yang ditetapkan dengan 
memuaskan.  

 

5.2.5 Penyelenggaraan Rekod 
Pejabat menyediakan beberapa rekod dalam memproses permohonan tukar syarat 

penggunaan tanah.  Semakan Audit terhadap rekod berkaitan adalah seperti berikut: 

 

a) Fail Permohonan  
Pejabat menyediakan fail permohonan bagi setiap permohonan yang diterima. Fail ini 

mengandungi dokumen seperti borang permohonan, salinan pelan tanah, carian 

resmi, ulasan jabatan teknikal, kertas Minit Mesyuarat  Kerajaan Negeri dan Notis 

Bayaran (Borang 7G). Semakan Audit mendapati penyelenggaraan fail permohonan 

adalah memuaskan kecuali terdapat sebahagian permohonan tidak lengkap kerana 

tidak disertakan salinan resit cukai tanah tahun semasa sebagai dokumen sokongan.  

Pejabat perlu memastikan setiap permohonan lengkap dengan dokumen yang 

diperlukan sebelum permohonan diproses.   

 

b) Buku Daftar  

Selain daripada fail permohonan, Unit Tukar Syarat juga menyelenggarakan Buku 

Daftar Tukar Syarat penggunaan tanah dan Buku Daftar Tindakan.  Buku Daftar 

Tukar Syarat penggunaan tanah diguna bagi merekodkan maklumat permohonan 

antaranya tarikh terima permohonan tukar syarat penggunaan tanah, nombor rujukan 
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fail dan tarikh permohonan diluluskan/ditolak.  Buku Daftar Tindakan pula adalah bagi  

merekodkan perjalanan fail permohonan daripada mula permohonan diterima 

sehingga Dokumen Hak Milik dikeluarkan. Semakan Audit mendapati 

penyelenggaraan buku daftar tersebut adalah kemas kini dan memuaskan.   

 

c)   Laporan Bulanan  
Setiap bulan, Unit Tukar Syarat penggunaan tanah menyediakan laporan kemajuan 

permohonan tukar syarat penggunaan tanah bagi setiap jenis/kategori pertukaran 

syarat.  Laporan ini menunjukkan jumlah permohonan yang diterima, jumlah 

permohonan yang ditolak dan jumlah permohonan yang belum diproses.  Laporan ini 

disediakan bagi tujuan memudahkan rujukan dan simpanan oleh Unit Tukar Syarat, 

Pejabat Tanah.   

 

Pada pendapat Audit, rekod yang diselenggarakan oleh Pejabat adalah 
memuaskan dan dapat memantau perjalanan proses permohonan tukar syarat 
penggunaan tanah. Selain menyelenggarakan rekod di atas, pihak Audit 
berpendapat bahawa Pejabat perlu menyediakan satu daftar bayaran premium 
yang mengandungi maklumat mengenai pengeluaran Notis Bayaran atau Borang 
7G bagi memantau jumlah Borang 7G yang dikeluarkan, jumlah premium tambahan 
yang telah dibayar dan jumlah Borang 7G yang telah tamat tempoh.   

 

5.2.6 Keperluan Guna Tenaga Dan Latihan 
Pengurusan guna tenaga yang cekap dan latihan yang mencukupi dapat membantu 

aktiviti Pejabat berjalan dengan lancar. 

 

a) Keperluan Guna Tenaga 
Pengurusan tukar syarat penggunaan tanah di Pejabat Tanah Daerah Kuala 

Terengganu adalah diuruskan oleh Unit Tukar Syarat yang menjadi tanggungjawab 

Bahagian Pembangunan Tanah.  Bahagian ini diketuai oleh seorang Penolong 

Pentadbir Tanah dengan dibantu oleh 10 kakitangan sokongan yang 

bertanggungjawab terhadap pengurusan tukar syarat, pecah sempadan/pecah 

bahagian/cantuman tanah dan pengambilan tanah.  Semakan Audit mendapati 

jawatan Penolong Pegawai Tadbir masih belum diisi lagi.  Perjawatan di Unit  Tukar 

Syarat hanya diluluskan satu jawatan iaitu Pembantu Tadbir Gred N17.  Selain itu, 

seorang Pembantu Tadbir Gred N17 ditempatkan di Unit ini bagi membantu 

memproses permohonan tukar syarat agar berjalan dengan lancar.  Seorang 

Pembantu Tadbir Gred N22 bertanggungjawab mengawal selia Unit ini di samping 2 
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unit lain iaitu Unit Pecah Sempadan/Pecah Bahagian/Cantuman Tanah dan Unit 

Pengambilan Tanah.  

 

b) Latihan Kakitangan  
Semakan Audit terhadap rekod latihan kakitangan bagi tempoh tahun 2002 hingga 

2004 mendapati Pembantu Tadbir Gred N17 ada menghadiri satu Bengkel 

Pengurusan Tanah anjuran bersama antara Pejabat Tanah Dan Galian Negeri 

dengan INTAN Wilayah Timur.  Pihak Audit dimaklumkan bahawa pegawai dan 

kakitangan yang terlibat diberi taklimat dari masa ke semasa oleh Pejabat Pengarah 

Tanah Dan Galian Negeri bagi memberi penerangan sekiranya ada sebarang 

perubahan kepada peraturan sedia ada atau pekeliling baru yang dikeluarkan. 

 

Pada pendapat Audit, keperluan kakitangan dan latihan adalah mencukupi bagi 
memproses permohonan tukar syarat penggunaan tanah berdasarkan kepada 
prestasi permohonan yang diproses.   

 
Pada pendapat Audit, secara keseluruhannya pelaksanaan pengurusan proses tukar 
syarat penggunaan tanah adalah memuaskan di mana lebih 90% permohonan telah 
berjaya diproses. Bagaimanapun, tempoh memproses permohonan masih kurang 
memuaskan kerana tidak mengikut tempoh masa yang ditetapkan.  Dari segi 
penyelenggaraan rekod pula adalah memuaskan. Walau bagaimanapun, Pejabat 
perlu menyediakan Daftar Bayaran Premium bagi tujuan memantau pengeluaran, 
kutipan dan tunggakan Notis Bayaran kerana ia merupakan hasil utama Pejabat 
Tanah Kuala Terengganu. 
 
5.3 PEMANTAUAN 
 
Pemantauan yang berkesan dan berterusan adalah penting bagi memastikan proses 

permohonan tukar syarat penggunaan tanah dapat dilaksanakan dengan lebih cekap dan 

diselesaikan dalam tempoh 4 bulan.   

 

5.3.1 Buku Daftar Dan Laporan 
Pejabat Tanah Kuala Terengganu ada menyelenggarakan Buku Tindakan yang 

digunakan bagi merekodkan setiap tindakan yang diambil terhadap setiap permohonan 

tukar syarat sehinggalah dokumen Hak Milik diambil oleh pemohon.  Pejabat 

menggunakan buku ini bagi memantau peringkat proses permohonan sama ada di 

peringkat menunggu pandangan daripada jabatan teknikal atau di peringkat menanti 

kelulusan daripada Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri.  Selain itu, Pejabat juga ada 
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menyediakan laporan bulanan mengenai  status permohonan tukar syarat penggunaan 

tanah yang mengandungi maklumat seperti bilangan permohonan yang diterima, 

bilangan lulus, bilangan yang ditolak dan bilangan Borang 7G. Maklumat ini digunakan 

bagi memantau prestasi proses permohonan tukar syarat penggunaan tanah.   

 

5.3.2 Jawatankuasa Teknikal 
Pejabat telah menubuhkan Jawatankuasa Teknikal yang berperanan memantau 

pandangan daripada jabatan teknikal.  Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Ketua 

Penolong Pentadbir Tanah Kuala Terengganu dan 3 ahli lain yang terdiri daripada Yang 

Di Pertua Majlis Perbandaran Kuala Terengganu,  Pengarah Jabatan Penilaian Dan 

Perkhidmatan Harta Negeri Terengganu dan Jurutera Daerah Jabatan Kerja Raya Kuala 

Terengganu.  Jawatankuasa ini bermesyuarat setiap bulan bagi membincangkan status 

dan tempoh menerima pandangan daripada jabatan teknikal.  Semakan Audit terhadap 

minit mesyuarat mendapati Jawatankuasa ini telah mengadakan mesyuarat setiap bulan.  

Pada tahun 2005 melalui Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Bilangan 3/2005, 

Jawatankuasa  telah bersetuju supaya mesyuarat ini diadakan setiap 2 bulan sekali 

bermula pada mesyuarat yang akan datang.  Pihak Audit mendapati bahawa penubuhan 

Jawatankuasa ini tidak banyak membantu mempercepatkan tempoh yang diambil oleh 

jabatan teknikal dalam mengemukakan pandangan terhadap permohonan tukar syarat 

penggunaan tanah. 

 
5.3.3 Program Penguatkuasaan  
Mengikut struktur organisasi Pejabat Tanah Kuala Terengganu, penguatkuasaan 

dipertanggungjawabkan kepada Unit Lesen Menduduki Sementara, Permit Dan 

Penguatkuasaan. Unit ini menjalankan penguatkuasaan termasuk mengenai 

perlanggaran syarat kegunaan tanah apabila menerima aduan sama ada daripada orang 

awam, liputan media massa atau arahan daripada Unit lain.  Semakan Audit mendapati 

Unit ini tidak menyediakan program penguatkuasaan yang khusus terhadap 

perlanggaran syarat kegunaan tanah.  Bahagian Pembangunan Tanah juga tidak 

menyediakan program penguatkuasaan ini.     

 

Pada pendapat Audit, pemantauan terhadap pengurusan tukar syarat permohonan 
tanah adalah memuaskan.  Bagaimanapun, untuk meningkatkan kualiti 
pengurusan dan produktiviti tukar syarat penggunaan tanah Pejabat Tanah perlu 

memantau Jabatan Teknikal supaya mempercepatkan tempoh memberi pandangan 
dan ulasan mereka.   
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6. RUMUSAN DAN SYOR AUDIT 
 

Secara keseluruhannya, pengurusan tukar syarat penggunaan tanah di Pejabat 

Tanah Kuala Terengganu adalah memuaskan berdasarkan jumlah permohonan tukar 

syarat yang diproses berbanding jumlah permohonan yang diterima. Bagaimanapun 

penyelesaian permohonan tukar syarat penggunaan tanah dalam tempoh 4 bulan adalah 

rendah iaitu 29% berbanding permohonan yang diproses bagi tempoh tahun 2002 hingga 

2004.  Manakala sebanyak 61% lagi mengambil masa antara 4 bulan ke atas hingga 8 

bulan.  Kelewatan ini boleh memberi kesan kepada pertumbuhan ekonomi negeri dan 

sistem penyampaian. Kajian menunjukkan kelewatan menyelesaikan permohonan adalah 

disebabkan antaranya kelewatan jabatan teknikal mengemukakan pandangan atau ulasan.  

Perkara ini adalah di luar kawalan atau bidang kuasa Pejabat kerana ia melibatkan jabatan 

dan agensi luar.  Adalah disyorkan pihak Pejabat Tanah Kuala Terengganu mengambil 

tindakan seperti berikut: 

 

a) Mewujudkan mekanisme pemantauan bersama antara Pejabat dengan Jabatan 

Teknikal bagi menyelesaikan permohonan melebihi tempoh 4 bulan. 

b) Pejabat perlu menyediakan program penguatkuasaan bagi mengelakkan berlaku 

perlanggaran syarat kegunaan tanah terutama bagi permohonan tukar syarat yang 

ditolak.   
c) Keperluan guna tenaga perlu dikaji semula bagi meningkatkan aktiviti 

penguatkuasaan.  Kekosongan jawatan hendaklah diisi dengan segera untuk 

mengatasi masalah kekurangan kakitangan. 
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JABATAN PERKHIDMATAN HAIWAN NEGERI TERENGGANU 
 
PENGURUSAN DAN PENYENGGARAAN PADANG RAGUT  

  

7.  LATAR BELAKANG 
 

7.1  Jabatan Perkhidmatan Haiwan Negeri Terengganu (Jabatan) merupakan agensi 

yang bertanggungjawab membangunkan industri ternakan di Negeri Terengganu.  Fungsi 

utama Jabatan ialah untuk mencegah, mengawal dan membasmi penyakit haiwan dan 

zoonotik, menentukan bahan-bahan haiwan untuk makanan manusia adalah  bersih dan 

sesuai untuk dimakan serta menggalakkan pertumbuhan dan pembangunan industri 

makanan haiwan. Aktiviti yang dijalankan oleh Jabatan ialah mengagihkan binatang 

ternakan ruminan, program unggas dan pengeluaran makanan ternakan, program 

pembiakan, program kesihatan veterinar, penguatkuasaan dan program pembangunan 

sumber manusia.  Bagi program pembangunan padang ragut, Jabatan telah memberi 

tanggungjawab ini kepada Bahagian Ladang/Agronomi untuk menguruskannya.  Secara 

umum, padang ragut ini telah dibangunkan untuk penternak kecil sejak tahun  1960-an lagi 

yang dikenali sebagai padang ragut rakyat. 

 

7.2 Keluasan tanah yang diperuntukkan bagi kawasan padang ragut adalah seluas 4,934 

hektar pada tahun 2005.  Bagaimanapun hanya 2,258 hektar daripadanya telah 

dibangunkan melibatkan 89 padang ragut.  Objektif pembangunan padang ragut adalah 

untuk memberi kemudahan kepada penternak kecil mendapatkan bekalan rumput yang 

mencukupi dan bermutu tinggi  untuk keperluan ternakan ruminan iaitu kerbau, lembu, 

kambing dan bebiri.  Jenis rumput bermutu tinggi yang ditanam adalah daripada jenis 

humidicola yang mempunyai protein dan daya ketahanan yang tinggi.  Jabatan telah 

menetapkan 2 konsep pembangunan padang ragut yang boleh dilaksanakan iaitu 

diusahakan oleh Jabatan/Jawatankuasa dan pihak swasta.  Bagi menjayakan program 

pembangunan padang ragut, Kerajaan telah memperuntukkan sejumlah RM375,000 dalam  

Rancangan Malaysia Ke Lapan (RMK-8).  

 
8. OBJEKTIF PENGAUDITAN 
 

Objektif pengauditan adalah untuk menentukan sama ada pengurusan dan 

penyenggaraan padang ragut oleh Jabatan Perkhidmatan Haiwan diuruskan dengan cekap 

dan berkesan bagi mencapai matlamat yang ditetapkan.   
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9. SKOP DAN KAEDAH PENGAUDITAN 
 

Pemilihan tajuk pengauditan ini adalah kerana ia mempunyai kepentingan awam dan 

pernah berbangkit di Dewan Undangan Negeri Terengganu.  Skop pengauditan meliputi 

aspek perancangan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pengurusan dan 

penyenggaraan padang ragut oleh Jabatan bagi tahun 2003 hingga 2005.  Pengauditan 

dijalankan di Pejabat Perkhidmatan Haiwan Negeri serta Pejabat Perkhidmatan Haiwan 

Daerah Kemaman, Hulu Terengganu, Marang, Setiu dan Besut.  Kaedah pengauditan 

adalah melalui semakan dan pemeriksaan terhadap dokumen dan rekod program padang 

ragut.  Lawatan ke padang ragut juga dilakukan serta temu bual dengan pegawai dan 

peserta terlibat turut diadakan.  Selain itu analisis juga dibuat terhadap keluasan padang 

ragut yang disediakan, keluasan yang dibangunkan dan bilangan peserta yang terlibat 

serta peserta yang aktif mengikut daerah di Negeri Terengganu.  

 

10.  PENEMUAN AUDIT 
 
10.1 PERANCANGAN 
Perancangan yang rapi adalah penting untuk memastikan sesuatu program dapat 

dilaksanakan dengan lancar dan sempurna.  Semakan Audit terhadap perancangan 

program ini melibatkan perkara seperti berikut:  

 

10.1.1 Dasar Kerajaan Negeri 
Kerajaan Negeri Terengganu menyediakan Pelan Induk Pertanian Negeri Terengganu 

bagi tahun 2001 hingga 2010 selaras dengan Dasar Pertanian Negara Ke-3 bagi 

menentukan pembangunan sektor pertanian dapat memainkan peranan ke arah 

meningkatkan pembangunan ekonomi Negeri Terengganu.  Bagi sektor penternakan, 

penglibatan sektor swasta digalakkan bagi mempertingkatkan perkembangan industri 

ternakan.  Industri ternakan dibangunkan dan dilaksanakan supaya pengeluaran daging, 

susu dan telur dapat memenuhi permintaan tempatan dan dalam negara.  Projek yang 

berdaya maju seperti ternakan ayam daging, ayam telur dan burung puyuh digalakkan 

untuk diceburi oleh pihak swasta.  Projek lain seperti lembu pedaging, tenusu, kambing 

dan bebiri akan turut diberi penekanan.  Padang Ragut Rakyat (PRR) disediakan untuk 

penternak secara kecil-kecilan.  Bagi merealisasikan hasrat di atas, Kerajaan Negeri 

meletakkan tanggungjawab tersebut kepada Jabatan Perkhidmatan Haiwan Negeri 

Terengganu untuk menjayakannya.  
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10.1.2 Undang-undang Dan Peraturan 
Bagi memastikan pembangunan padang ragut dapat dilaksanakan dengan sempurna 

dan lancar, beberapa peraturan sebagaimana di bawah akan diguna pakai: 

a) Kanun Tanah Negara 
Mengikut Seksyen 62, Kanun Tanah Negara (KTN) semua tanah yang mendapat 

kelulusan peruntukan untuk dijadikan padang ragut akan diwartakan di bawah 

seksyen ini.  Manakala Seksyen 63, KTN,  memperuntukkan kuasa kepada Kerajaan 

Negeri untuk menyewakan tanah yang diperuntukkan untuk ragutan tidak melebihi 21 

tahun.  Sehubungan itu, Jabatan Perkhidmatan Haiwan akan bertanggungjawab 

terhadap pengurusan tersebut. 

 

b) Arahan Perbendaharaan Dan Pekeliling  
Semua pembangunan padang ragut oleh Jabatan yang menggunakan wang awam 

hendaklah mematuhi Arahan Perbendaharaan dan pekeliling yang dikeluarkan oleh 

pihak berkuasa.  Ini termasuklah penyenggaraan rekod perakaunan seperti buku vot 

dan rekod lain yang berkaitan.  Arahan Perbendaharaan dan pekeliling yang 

berkaitan antaranya ialah Arahan Perbendaharaan 170, Pekeliling Perbendaharaan 

Bil. 8 Tahun 1987 dan Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 8 Tahun 1993. 

  

c) Perjanjian  
Setiap projek pembangunan padang ragut yang diserahkan kepada pihak swasta 

akan disediakan perjanjian bagi memastikan kedua-dua pihak iaitu Kerajaan Negeri 

dan pihak swasta memelihara serta menjaga kepentingan masing-masing.    

 

10.1.3 Kajian Kemungkinan 
Bagi menjamin kejayaan dalam pembangunan padang ragut, Jabatan akan  menjalankan 

kajian kemungkinan secara terperinci.  Perkara yang diberi perhatian dalam kajian 

adalah dari aspek kesesuaian lokasi, kesesuaian tanah dan jenis rumput serta bilangan 

penternak yang terlibat.  Ini penting bagi menjamin proses pembangunan padang ragut 

boleh meningkatkan pendapatan penternak dan seterusnya mencapai matlamat Jabatan 

kepada peningkatan pengeluaran daging bagi memenuhi keperluan/permintaan 

tempatan dan dalam negara. 

 
10.1.4 Sasaran 

Bagi mengukur pencapaian pelaksanaan sesuatu projek atau program, Jabatan 

menetapkan sasaran seperti berikut: 
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a) Keluasan Padang Ragut 
Sehingga bulan Disember 2005 Kerajaan Negeri memperuntukkan tanah seluas 

4,934 hektar bagi maksud aktiviti padang ragut meliputi semua daerah di Negeri 

Terengganu.   

 

b) Bilangan Projek  
Pihak Jabatan merancang membangunkan kawasan padang ragut dari semasa ke 

semasa bergantung kepada permintaan daripada penternak dan kedudukan 

kewangan yang diperuntukkan.  

 

c) Bilangan Penternak  
Pihak Jabatan akan memberikan tanggungjawab membangun dan mengusahakan 

kawasan padang ragut kepada Jawatankuasa di kawasan masing-masing.  Bilangan 

penternak adalah bergantung kepada penglibatan dan kehendak penternak 

setempat.    

 

d) Jenis Rumput  
Bagi menghasilkan ternakan yang sihat dan berkualiti, pihak Jabatan akan 

menyediakan benih rumput yang bermutu tinggi.  Rumput tersebut adalah berkualiti 

dan sesuai bagi menjadikan lembu gemuk dan sihat. 

 

e) Pendapatan Penternak 
Jabatan berhasrat dapat meningkatkan lagi pendapatan penternak yang menyertai 

aktiviti padang ragut. 

 

f) Tempoh Masa Memotong Rumput  
Bagi menjamin kualiti rumput yang ditanam sentiasa berada dalam keadaan baik,  

tempoh masa tuaian adalah tidak melebihi  5 minggu bagi setiap pusingan.   

 

g) Jenis Ternakan 

Jenis ternakan peliharaan yang dicadangkan menggunakan kemudahan padang 

ragut ialah seperti lembu, kerbau, kambing dan bebiri.  

 

10.1.5 Komponen Pengurusan Dan Penyenggaraan Padang Ragut 

Bagi memastikan program pembangunan padang ragut dapat dilaksanakan dengan 

teratur, beberapa komponen pengurusan dan penyenggaraan padang ragut dirancang  

seperti di berikut: 
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a) Padang Ragut 
Kerajaan Negeri akan menyediakan dan mewartakan tanah di semua daerah di 

Negeri Terengganu kepada Jabatan di bawah Seksyen 62, Kanun Tanah Negara 

untuk dijadikan sebagai padang ragut.   

 
b) Kemudahan Infrastruktur 

Jabatan akan menyediakan kemudahan infrastruktur pembangunan padang ragut 

seperti jalan laluan masuk dan keluar, parit dan longkang bagi tujuan aliran keluar air 

dan pagar untuk mengelakkan pencerobohan binatang perosak serta menjamin 

keselamatan binatang ternakan.  Selain itu, pagar juga merupakan tanda sempadan 

kawasan padang ragut.  Peralatan memagar yang dibekalkan oleh Jabatan adalah 

seperti turus pagar dan kawat duri.  Kemudahan ini akan diberikan kepada PRR dan 

Program Pembiakan Kesihatan Berkelompok (PPKB). 

 

c) Input Pertanian 
 Jabatan akan membekalkan input pertanian seperti baja dan racun rumpai bagi 

pembangunan padang ragut sekurang-kurangnya sekali setahun atau jika diperlukan 

berdasarkan permintaan peserta padang ragut.  

 

d) Rumput 
 Jabatan akan membekalkan benih rumput bermutu tinggi sebagai makanan asas 

ternakan. 

 

e) Peserta Padang Ragut 
 Peserta terdiri daripada penduduk setempat dan kampung sekitar yang mempunyai 

binatang ternakan dan berdaftar sebagai ahli padang ragut.   

 

10.1.6 Kaedah Pelaksanaan  
Jabatan merancang beberapa kaedah bagi memastikan kejayaan pembangunan padang 

ragut.  Kaedah pembangunan padang ragut akan dilaksanakan seperti berikut:  

 

a)  Padang Ragut Yang Dibangunkan Oleh Jabatan/Bersama Jawatankuasa 
Bagi mendapatkan tapak padang ragut, penternak akan membuat permohonan 

melalui Ketua Kampung atau Jawatankuasa yang diiktiraf oleh Kerajaan Negeri 

melalui wakil rakyat kawasan masing-masing kepada Pengarah Jabatan 

Perkhidmatan Haiwan Negeri Terengganu. Selepas disiasat dan disemak, pihak 

Jabatan akan mengemukakan pula kepada Pengerusi Jawatankuasa Pertanian Dan 

Pembangunan Wilayah Negeri untuk diteliti dan seterusnya dibawa ke Majlis 
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Mesyuarat Kerajaan Negeri untuk kelulusan.  Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri 

Terengganu merupakan badan pemutus yang muktamad sama ada melulus, 

menolak atau menangguhkan sesuatu permohonan untuk memajukan padang ragut 

di Negeri Terengganu.  Apabila Kerajaan Negeri bersetuju meluluskan sesuatu tapak 

pembangunan padang ragut terhadap permohonan yang dibuat, keputusannya akan 

dimaklumkan kepada pemohon melalui Jabatan.  Pihak Jabatan akan berbincang 

dengan jawatankuasa pembangunan padang ragut yang dilantik di kalangan peserta 

untuk membangunkan sesuatu padang ragut tersebut dengan melibatkan 2 perkara 

berikut: 

 
i) Sebut Harga 

Pada peringkat awal, Jabatan akan membantu membangun padang ragut seperti 

memberi bantuan membersihkan kawasan, bantuan infrastruktur dan input 

pertanian.  Jabatan akan menyediakan peruntukan ini melalui kaedah sebut 

harga.  Pihak pemborong dikehendaki membersihkan kawasan dan usaha 

tanaman rumput dijalankan oleh Jabatan bersama peserta padang ragut. 

 

ii) Gotong Royong 
Bagi kerja penyenggaraan padang ragut ianya dibuat secara gotong-royong 

sekurang-kurangnya sekali sebulan atau mengikut kesesuaian dan keperluan 

semasa. Jawatankuasa akan merangka program penyenggaraan padang ragut 

masing-masing dan menyediakan peraturan yang perlu dipatuhi bagi menjamin 

kejayaan pembangunan padang ragut. Jabatan akan memberi bantuan dan 

khidmat nasihat dari semasa ke semasa kepada peserta padang ragut. 

 

b) Padang Ragut Yang Dibangunkan Oleh Pihak Swasta 
Pemohon akan mengemukakan permohonan untuk membangunkan sesuatu 

kawasan padang ragut di kawasan yang telah disediakan oleh Kerajaan Negeri 

kepada Pengarah Jabatan Perkhidmatan Haiwan Negeri Terengganu.  Permohonan 

itu hendaklah disertakan dengan satu kertas kerja yang lengkap untuk diteliti oleh 

pihak Jabatan. Pihak Kerajaan Negeri akan menemu duga bagi memilih pemohon 

yang layak dan berkemampuan.  Senarai nama pemohon yang telah ditemu duga 

dan layak akan dibawa ke Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri untuk kelulusan 

muktamad.  Pemohon yang berjaya akan dimaklumkan melalui Jabatan dan akan 

menandatangani suatu perjanjian bertulis antara mereka dengan Kerajaan Negeri 

bagi menjamin kepentingan masing-masing. 
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10.1.7 Kategori Pembangunan Padang Ragut  
Padang ragut telah diwujudkan oleh Kerajaan Negeri sejak tahun 1960-an lagi.  

Bagaimanapun mulai tahun 2000 Kerajaan Negeri merancang membangunkan padang 

ragut kepada 3 kategori mengikut keperluan setempat seperti berikut:  

 
a) Padang Ragut Rakyat  

Padang Ragut Rakyat dibangunkan oleh rakyat dengan bantuan Jabatan.  Tapak 

projek merupakan tanah yang diperuntukkan Kerajaan Negeri yang diberikan kepada 

Jabatan untuk melaksanakan pembangunan padang ragut.  Luas kawasan yang 

akan dikategorikan sebagai PRR adalah kurang daripada 20 hektar.  

 

b)  Program Pembiakan Kesihatan Berkelompok  
Program Pembiakan Kesihatan Berkelompok (PPKB) adalah bertujuan untuk  

mempertingkatkan aktiviti penggunaan padang ragut ke arah meningkatkan mutu 

ternakan dan seterusnya menambah pendapatan penternak.  Program tersebut akan 

menekankan kepada aspek kesihatan, produktiviti dan mutu ternakan.  Luas 

kawasan yang akan dikategorikan sebagai PPKB adalah di antara 20 hingga 80 

hektar.  Garis panduan penyertaan terhadap program PPKB dan syarat kemasukan 

ternakan bagi peserta adalah seperti berikut: 

 

i) Induk tidak bunting. 

ii) Lembu hendaklah didaftarkan dengan Jabatan. 

iii) Lembu dalam keadaan sihat. 

iv) Suntikan telah diberikan bagi mengelakkan penyakit berjangkit. 

v) Terhad kepada maksimum 3 hingga 4 ekor setiap satu pusingan (bunting dan 

melahirkan anak) bagi setiap peserta. 

 

c) Penswastaan 
Program ini mula diperkenalkan pada tahun 1998.  Kerajaan merancang 

membangunkan kawasan padang ragut secara keseluruhan melalui penswastaan 

berkonsepkan pajakan.  Luas kawasan yang akan dikategorikan sebagai projek 

penswastaan adalah melebihi 80 hektar.  Ia bertujuan untuk mengurangkan 

perbelanjaan pembangunan padang ragut yang terpaksa ditanggung oleh Kerajaan 

Negeri.  Penswastaan ini akan diberi kepada syarikat yang berkelayakan yang 

berminat menceburi bidang penternakan secara komersial.  Satu perjanjian berserta 

syarat akan dimeterai antara Jabatan (Kerajaan Negeri) dan pihak syarikat yang 

berjaya. Syarat perjanjian berkemungkinan berbeza mengikut cadangan dan 

kesesuaian kawasan yang akan dimajukan. 



 37

10.1.8 Keperluan Kewangan 
Jabatan akan memohon peruntukan kewangan daripada Kerajaan Negeri bagi maksud 

Program Pembangunan Dan Penyenggaraan Padang Ragut.  Peruntukan ini adalah 

bertujuan untuk pembangunan, pemulihan dan penyenggaraan padang ragut Jabatan.  

Ia termasuk kerja penyenggaraan semasa dan juga pembesaran padang ragut yang 

sedia ada atau sedang beroperasi.  Jumlah peruntukan yang dipohon bagi tahun 2003 

hingga 2005 adalah seperti di Jadual 9. 

 
Jadual 9 

Anggaran Peruntukan  
Bagi Tempoh Tahun 2003 Hingga 2005 

Tahun 
Anggaran Peruntukan 

(RM) 

2003 140,000 

2004 180,000 

2005 Anggaran Tidak Disediakan 

Jumlah 320,000 
 Sumber:  Rekod Jabatan Perkhidmatan Haiwan Negeri  

 

Bagi pembangunan padang ragut secara penswastaan, segala perbelanjaan terlibat 

akan ditanggung dan diuruskan oleh syarikat yang mendapat projek tersebut.   

 

10.1.9 Keperluan Guna Tenaga Dan Latihan 

Pengurusan sumber manusia dan latihan merupakan elemen penting dalam menentukan 

kejayaan dan kecemerlangan  pentadbiran Jabatan. Bahagian Pengurusan Sumber 

Manusia Dan Latihan Jabatan bertanggungjawab terhadap pengurusannya.  Bagi tujuan 

tersebut, Jabatan sentiasa merancang perkara seperti berikut: 

 
a) Perjawatan 

Jabatan akan memastikan dari semasa ke semasa keperluan perjawatan/sumber 

manusia sentiasa mencukupi dalam usaha menggerakkan pelaksanaan 

program/aktiviti Jabatan dengan jayanya.   

 

b) Latihan Kepada Pegawai Dan Kakitangan Jabatan Serta Peserta/Penternak  
Jabatan dari semasa ke semasa merancang program latihan kepada pegawai dan 

kakitangan Jabatan bagi memastikan mereka sentiasa dibekalkan dengan ilmu dan 

pengetahuan yang mencukupi serta tidak ketinggalan dalam mendapatkan maklumat 

terkini berkaitan dengan kerjaya dan program/aktiviti Jabatan amnya.  Jabatan juga 

tidak melepaskan perhatian terhadap merancang latihan kepada peserta/penternak 
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bagi tujuan yang sama.  Bagi tujuan tersebut, Jabatan akan mengatur beberapa 

program pendidikan bagi memastikan pegawai dan kakitangan serta 

peserta/penternak mendapat pengetahuan yang mencukupi dalam menjalankan 

tugasan dan menjayakan pelbagai program Jabatan.  Antara program pendidikan 

yang dirangka adalah seperti kursus/latihan, lawatan sambil belajar, bengkel/seminar 

serta ceramah dan penerangan. Jabatan Perkhidmatan Haiwan Malaysia 

mengeluarkan buku Program Latihan Tahunan setiap tahun kepada Jabatan sebagai 

jadual atau garis panduan dalam mengendali dan mengatur kursus dan latihan 

kepada semua pegawai dan kakitangan serta peserta/penternak. 

 

10.1.10 Kaedah Pemantauan 
Pemantauan merupakan elemen penting untuk memastikan program pembangunan 

padang ragut berjalan dengan lancar.  Jabatan akan melaksanakan program 

pemantauan melalui mesyuarat Jabatan dan Laporan/Prestasi Bulanan Program, 

lawatan pegawai dan khidmat nasihat terhadap peserta projek.  Selain itu, Jabatan juga 

akan melaksanakan aktiviti penguatkuasaan terhadap padang ragut yang diswastakan 

bagi memastikan ia dilaksanakan sebagaimana perjanjian yang dimeterai. 

 

Pada pandangan Audit, secara keseluruhannya perancangan terhadap pengurusan 
dan penyenggaraan padang ragut oleh Jabatan Perkhidmatan Haiwan Negeri 
Terengganu adalah memuaskan.   
 

10.2 PELAKSANAAN  
 

Pelaksanaan pengurusan dan penyenggaraan padang ragut Jabatan Perkhidmatan 

Haiwan Negeri adalah seperti berikut: 

 

10.2.1 Dasar Kerajaan Negeri 
Selaras dengan dasar Kerajaan Persekutuan memberi tumpuan kepada sektor 

pertanian, Kerajaan Negeri telah menyediakan Pelan Induk Pertanian Negeri 

Terengganu tahun 2001 hingga 2010 yang seiringan dengan Dasar Pertanian Negara Ke 

3 (DPN3).  Ia bertujuan untuk memaksimumkan pendapatan melalui penggunaan 

sumber secara optimum dalam sektor pertanian. 

 

Semakan Audit terhadap rekod Jabatan bagi sektor penternakan, penglibatan sektor 

swasta telah digalakkan untuk mempertingkatkan perkembangan industri ternakan. 

Industri ternakan telah dibangunkan dan dilaksanakan supaya pengeluaran daging, susu 

dan telur dapat memenuhi permintaan tempatan dan dalam negara.  Projek yang 
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berdaya maju seperti ternakan ayam daging, burung puyuh dan ayam telur telah 

digalakkan untuk diceburi oleh pihak swasta.  Projek lain turut diberi tumpuan seperti 

ternakan lembu pedaging, lembu tenusu, kambing dan bebiri.  

 

Pada pendapat Audit, penetapan dasar Kerajaan Negeri adalah baik dan 
menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap Dasar Pertanian Negara Ke 3.  

 

10.2.2 Undang-undang Dan Peraturan 
Kerajaan Negeri telah mengguna pakai undang-udang dan peraturan bagi memastikan 

pelaksanaan pembangunan padang ragut dapat dijalankan dengan sempurna dan lancar 

seperti berikut: 

 

a) Kanun Tanah Negara 
Kerajaan Negeri telah menggunakan Seksyen 62 KTN (pewartaan) untuk 

memperuntukkan tanah bagi tujuan dijadikan padang ragut.  Bagi tujuan penyewaan 

kawasan padang ragut, Kerajaan Negeri telah mengguna pakai Seksyen 63 KTN 

(penyewaan). 

 

Semakan Audit terhadap fail berkaitan padang ragut mendapati pelaksanaan 

pengambilan tanah bagi pembangunan padang ragut telah mematuhi Seksyen 62, 

KTN.  Pada tahun 2005, seluas 4,934 hektar padang ragut telah diperuntukkan oleh 

Kerajaan Negeri melibatkan 89 padang ragut.  Peruntukan tersebut bermula 

semenjak tahun 1960-an lagi.  Semakan Audit mendapati sehingga kini Jabatan telah 

berjaya mewartakan sejumlah 42 padang ragut dengan keluasan 2,479 hektar di 

seluruh Negeri Terengganu.  Manakala sebanyak 47 padang ragut dengan keluasan 

2,455 hektar masih belum diwartakan.  Kelewatan ini adalah disebabkan oleh 

Jabatan tidak mengambil tindakan sewajarnya seperti tidak membuat tindakan 

susulan  dan tidak membuat permohonan kepada pejabat tanah yang terlibat bagi 

memastikan pewartaan tersebut dilaksanakan.  Antara padang ragut yang telah 

diwartakan dan yang belum diwartakan adalah seperti di Jadual 10  dan 11. 
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Jadual 10 
Contoh Padang Ragut Yang Diwartakan 

Bil. Padang Ragut No. Lot Tahun 
Dibangunkan 

No. 
Warta/Tarikh 

Keluasan 
(Hektar) 

1. Jongak Batu Pasir Raja, 
Dungun PT 683 2002 

GN 134 
27.1.2004 

96.50 

2. Paya Kemudi, 
Kumpal/Besol Dungun PT 2151 1989 

GN 92 
12.2.2001 

46.47 

3. Baruh Tok Atur/Kubu 
Marang PT 5749 1989 

GN 29 
16.1.1997 

79.95 

4. Sungai Lekar/Batu 19, 
Belara Kuala Terengganu PT 1737 1991 

GN 543 
3.9.2001 

27.84 

5. Pengkalan Ajal Hulu 
Berang, Hulu Terengganu PT 1937 1982 

GN 839 
20.11.1986 

42.43 

6. Alor Nibong Tembila, 
Besut PT 3493 1989 

GN 838 
11.11.1999 

18.79 

     Sumber:  Rekod Jabatan Perkhidmatan Haiwan Negeri  
 

Jadual 11 
Contoh Padang Ragut Yang Belum Diwartakan 

Bil. Padang Ragut No. Lot Tahun 
Dibangunkan 

Keluasan 
(Hektar) 

1. Sungai Iman Kuala Jengai, 
Dungun PT 453 1989 83.24 

2. Kampung Nyior Paka, 
Dungun PT 3454 1998 24.10 

3. Tok Chan Jerong, Marang PT 1714 1998 114.86 

4. Gong Kiong Pantai, Setiu PT 321 1999 159.33 

5. Payang Kayu, Hulu 
Telemong, Hulu 
Terengganu 

PT 6952 1994 24.45 

6. Segading Hulu Besut, 
Besut PT 1085 1977 103.63 

Sumber:  Rekod Jabatan Perkhidmatan Haiwan Negeri  
 

Pada pendapat Audit, kelewatan mewartakan padang ragut boleh memberi ruang 
kepada agensi lain mendapatkan tanah padang ragut tersebut bagi tujuan 
pembangunan lain.   

 
b) Perjanjian Projek Penswastaan 

Semakan Audit terhadap 4 surat perjanjian penswastaan yang telah ditandatangani 

mendapati setiap projek pembangunan padang ragut yang diberikan kepada pihak 
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swasta telah dimeterai dengan perjanjian bagi menjaga kepentingan kedua-dua pihak 

iaitu Kerajaan Negeri dan pihak swasta.  Antara syarat utama perjanjian yang telah 

dipersetujui adalah sebagaimana berikut: 

 

i)  Kerajaan bersetuju menyerahkan tanah (tapak projek) kepada pengusaha untuk 

tempoh selama 20 tahun secara pajakan. 

ii) Dalam usaha membangun tapak tersebut, Kerajaan Negeri membenarkan 

pengusaha mengeluarkan hasil saki baki kayu balak yang terdapat ditapak 

tersebut.   

iii) Bayaran sewa tahunan yang dikenakan kepada pengusaha adalah seperti 

berikut: 

• Tahun Pertama hingga tahun Ketiga berjumlah RM50 sehektar setahun. 

• Tahun Keempat hingga tahun Kedua Puluh berjumlah RM100 sehektar 

setahun. 

 Pengusaha telah membuat bayaran sewa tahunan tersebut sebelum berakhir 

bulan Mac setiap tahun di Pejabat Tanah Daerah berkaitan. 

 

iv) Pengarah Jabatan Perkhidmatan Haiwan Negeri Terengganu atau wakil dilantik 

oleh Kerajaan Negeri bagi menyelia perjalanan projek termasuk pengutipan 

hasil kepada Pejabat Tanah Daerah. 

v) Segala kos pembangunan tapak projek termasuk ukur sempadan, pembersihan 

kawasan dan penyediaan tapak serta lain-lain hendaklah ditanggung oleh 

pengusaha. 

vi) Pengusaha dikehendaki menanam kelapa sawit sebagai tanaman utama di 

samping pokok penutup bumi yang sesuai untuk makanan ternakan. 

vii) Pengusaha dikehendaki membeli dengan wang sendiri dan membawa masuk 

ternakan lembu untuk dipelihara secara integrasi ditapak tersebut apabila pokok 

sawit berumur 3 tahun serta telah mengeluarkan buah. 

viii) Kerajaan boleh membatalkan kontrak tersebut apabila pengusaha gagal 

mematuhi kontrak yang dipersetujui selepas memberi notis selama 14 hari 

kepada pengusaha dengan menyatakan kegagalan atau ketidakpatuhan 

mereka terhadap kontrak yang dipersetujui.  

 

Pada pendapat Audit, perjanjian tersebut adalah baik kerana telah memberi 
kebaikan dan menjamin kepentingan bersama.     
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c)  Arahan Perbendaharaan Dan Pekeliling 
Semakan Audit mendapati semua perbelanjaan pengurusan dan pembangunan 

padang ragut telah dilaksanakan mengikut arahan, pekeliling dan peraturan 

kewangan yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan kerja/perolehan 

pembangunan dan pengurusan padang ragut seperti membersihkan kawasan, 

memagar dan bekalan input telah dibuat secara sebut harga dan pembelian terus 

bagi perbelanjaan/kerja yang kecil.   

 
10.2.3  Kajian Kemungkinan 
Semakan Audit mendapati pihak Jabatan tidak menjalankan kajian kemungkinan 

terhadap pembangunan padang ragut yang telah dilaksanakan sama ada oleh Jabatan 

bersama jawatankuasa atau pihak swasta.  Kajian kemungkinan tidak dijalankan kerana  

pembangunan padang ragut dilaksanakan berdasarkan kepada permintaan daripada 

penternak melalui wakil rakyat.  Akibatnya projek ini mengalami kesukaran untuk 

dilaksanakan dengan terancang dan teratur.     

 
Pada pendapat Audit kajian kemungkinan merupakan asas bagi menentukan 
sesuatu pembangunan padang ragut berjaya atau sebaliknya. 

 

10.2.4  Pencapaian Sasaran 
Jabatan telah melaksanakan beberapa sasaran bagi menjayakan program pengurusan 

dan penyenggaraan padang ragut.  Analisis pencapaian sasaran terhadap kedudukan 

bilangan padang ragut, peserta dan keluasan padang ragut yang dibangunkan oleh 

Jabatan pada tahun 2004 dan 2005 adalah sebagaimana di Jadual 12.  
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Jadual 12 
Bilangan Padang Ragut, Bilangan Peserta Dan Keluasan  

Padang Ragut Di Negeri Terengganu Bagi Tahun 2004 Dan 2005 
Bil. Padang 

Ragut Bil. Peserta Keluasan Padang Ragut (Hektar) 

Rizab Dibangunkan Bil. Daerah 
2004 2005 2004 2005 

2004 2005 2004 2005 

1. Besut 20 20 386 870 466 466 382 382

2. Setiu 12 12 230 171 1,264 1,264 608 608

3. Kuala 
Terengganu 5 5 92 44 460 457 96 94

4. Hulu 
Terengganu 17 17 225 138 889 889 446 515

5. Marang 9 9 89 46 662 625 233 249

6. Dungun 18 18 132 44 834 834 255 255

7. Kemaman 8 8 65 50 399 399 155 155

Jumlah 89 89 1,219 1,363 4,974 4,934 2,175 2,258
              Sumber: Rekod Jabatan Perkhidmatan Haiwan Negeri 

 

a) Keluasan Padang Ragut Yang Dibangunkan 
Analisis Audit menunjukkan seluas 2,258 hektar melibatkan 89  padang ragut telah 

dibangunkan berbanding dengan 4,934 hektar yang diperuntukkan pada tahun 2005.  

Ini bermakna hanya 46% padang ragut dibangunkan daripada keluasan yang 

diperuntukkan.  Pemerhatian Audit terhadap rekod Jabatan mendapati keadaan ini 

berlaku disebabkan oleh pembangunan padang ragut yang dijalankan adalah 

berdasarkan kepada permintaan daripada penternak dan bergantung kepada 

kelulusan Jabatan.  Bagaimanapun, maklumat rekod permohonan di Jabatan  tidak 

kemas kini.     

 

b) Bilangan Projek  
Pada tahun 2005, sebanyak 89 padang ragut telah dibangunkan di seluruh Negeri 

Terengganu dan Daerah Besut mempunyai bilangan padang ragut terbanyak iaitu 20 

padang ragut.  Tanah di daerah ini sesuai untuk  dijadikan kawasan padang ragut 

kerana keadaan bentuk muka bumi yang rata, tidak berpaya dan sesuai dengan 

aktiviti penternakan. Manakala Daerah Kuala Terengganu mempunyai bilangan 

padang ragut paling sedikit iaitu sebanyak 5 padang ragut kerana kawasan yang 

diperuntukkan untuk pembangunan padang ragut adalah terdiri daripada kawasan 

yang berbukit, berpaya dan bertanah beris. 
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Pemeriksaan Audit terhadap rekod Jabatan menunjukkan aktiviti padang ragut 

dibangunkan di semua daerah Negeri Terengganu.  Bagaimanapun kebanyakan 

kawasan padang ragut terletak jauh daripada tempat tinggal penternak dan sukar 

untuk dimasuki kerana ketiadaan kemudahan jalan yang baik untuk urusan aktiviti 

harian mereka.  Selain itu, keadaan bentuk muka buminya tidak sesuai untuk aktiviti 

padang ragut kerana secara puratanya 70% daripada kawasan tersebut adalah 

berbukit, bercerun dan berpaya sebagaimana Foto 3, 4 dan 5. 

 
Foto 3 

   Kawasan Padang Ragut Yang Berbukit Dan Bercerun 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Fail Foto Jabatan Audit Negara 
Tarikh : 17 Julai 2005 
Lokasi : Padang Ragut Padang Lalang, Pulau Kerengga, Marang. 

 
Foto 4 

Kawasan Padang Ragut Yang Berbukit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sumber : Fail Foto Jabatan Audit Negara 
Tarikh : 1 Ogos  2005 
Lokasi : Padang Ragut Kampung Payung, Setiu 
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Foto 5 
Kawasan Padang Ragut Berpaya Dan Ditenggelami Air 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Fail Foto Jabatan Audit Negara 
Tarikh : 17 Julai 2005 
Lokasi : Padang Ragut Gong Tepas, Pulau Kerengga, Marang. 

 
c) Bilangan Penternak 

Semakan Audit terhadap rekod Jabatan mendapati seramai 1,363 peserta terlibat 

dengan aktiviti padang ragut pada tahun 2005.  Pada keseluruhannya mereka yang 

terlibat ini menternak lembu sebagai kerja sampingan kerana telah mempunyai 

pekerjaan tetap seperti  penoreh getah, petani, nelayan dan kakitangan kerajaan.  

Mereka yang menyertai program dikehendaki menjadi ahli padang ragut di kawasan 

masing-masing.  Analisis Audit mendapati bilangan peserta di daerah Besut 

meningkat daripada 386 orang kepada 870 orang pada tahun 2005 berbanding tahun 

2004 iaitu peningkatan sebanyak 125%.  Peningkatan ini adalah disebabkan oleh 

perubahan sikap penduduk di daerah Besut yang berminat dengan aktiviti pertanian 

serta  bentuk muka bumi yang rata sesuai untuk aktiviti ternakan.  Bagaimanapun 

daerah Dungun mengalami kemerosotan bilangan peserta yang terlibat dengan 

padang ragut iaitu daripada 132 orang kepada 44 orang pada tahun 2005 berbanding 

tahun 2004 iaitu penurunan sebanyak 200%.  Keadaan ini disebabkan secara 

puratanya 70% kawasan daripada padang ragut yang diluluskan adalah terdiri 

daripada kawasan yang berbukit dan tidak sesuai untuk aktiviti penternakan. 

 

d) Jenis Rumput 
Semakan Audit terhadap rekod dan lawatan ke lokasi padang ragut mendapati jenis 

rumput yang ditanam dalam kawasan padang ragut ialah jenis humidicola.  

Pertumbuhan rumput ini cepat subur dan mempunyai khasiat yang tinggi amat sesuai 
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sebagai makanan lembu.  Foto 6 menunjukkan pertumbuhan rumput humidicola 

yang baik.  

 

Foto 6 
Rumput Humidicola Yang Tumbuh Dengan Subur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Fail Foto Jabatan Audit Negara 
Tarikh : 3 Ogos 2005 
Lokasi : Padang Ragut Bukit Diman, Hulu Terengganu 

 

e) Pendapatan Penternak 
Pemeriksaan Audit mendapati Pejabat tidak ada menyelenggarakan rekod bagi 

merekodkan pendapatan peserta.  Bagaimanapun, bagi projek Padang Ragut Bukit 

Kemuntong, Besut, analisis Audit terhadap data yang disediakan mendapati daripada 

induk lembu sebanyak 108 ekor, sebanyak 172 ekor telah dijual dengan harga 

RM284,030 bagi tempoh tahun 1997 hingga 2004.  Memandangkan keahlian mereka 

seramai 20 orang maka purata pendapatan tahunan setiap peserta ialah RM1,775 

atau RM148 sebulan.  Penglibatan mereka adalah secara sambilan iaitu menternak 

dalam purata 5 ekor bagi setiap peserta.   

 
f) Tempoh Masa Memotong Rumput 

Pihak Audit tidak dapat mengesahkan sama ada penternak mematuhi masa 

memotong rumput tidak melebihi tempoh 5 minggu bagi setiap pusingan.  Ini adalah 

kerana tidak ada rekod pemotongan rumput diselenggarakan oleh penternak atau 

Jabatan.  Hasil temu bual Audit dengan pegawai Veterinar mendapati sekiranya 

rumput tidak dipotong dalam tempoh tersebut, ianya akan menjadi kurang berkualiti 

dan keras serta tidak sesuai untuk dijadikan makanan ternakan. 
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g) Jenis Ternakan 
Lawatan Audit ke padang ragut di 5 daerah iaitu Marang, Kemaman, Hulu 

Terengganu, Setiu dan Besut pada bulan Julai dan Ogos 2005 mendapati hanya 

ternak lembu di padang ragut.  Haiwan ternakan ini menjadi pilihan utama penternak 

kerana ia mudah dipelihara.  Foto 7 menunjukkan aktiviti ternakan lembu di padang 

ragut di Daerah Kemaman. 

 
Foto 7 

Lembu Yang Diternak Di Padang Ragut 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Sumber : Fail Foto Jabatan Audit Negara 
Tarikh : 25 Julai  2005 
Lokasi : Padang Ragut Seberang Tayor, Kemaman 

 
Pada pendapat Audit, pencapaian sasaran yang ditetapkan adalah belum 
memuaskan.  Ini adalah kerana jumlah pencapaian keluasan kawasan yang 
dibangunkan hanya 46% daripada keluasan kawasan padang ragut yang 

diperuntukkan.  Selain itu, bilangan peserta di semua daerah kecuali Besut 
merosot. 

 

10.2.5 Pengurusan Dan Penyenggaraan Padang Ragut 
Pengurusan dan penyenggaraan padang ragut yang dilaksanakan melibat beberapa 

komponen seperti di berikut:  

 

a) Padang Ragut 
Semakan Audit terhadap rekod Jabatan mendapati Kerajaan Negeri telah 

memperuntukkan tanah seluas 4,934 hektar pada tahun 2005 di seluruh daerah di 

Negeri Terengganu untuk dijadikan padang ragut.   Jabatan telah melaksanakan 
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tanggungjawab sebagaimana yang diperuntukkan dalam Seksyen 62 dan 63, Kanun 

Tanah Negara.  

 

b) Kemudahan Infrastruktur 
Semakan Audit terhadap rekod dan lawatan ke padang ragut pada Julai 2005 

mendapati Jabatan telah menyediakan kemudahan infrastruktur pembangunan 

padang ragut terhadap PRR dan PPKB seperti jalan laluan masuk/keluar, bangsal 

ternakan, parit/longkang bagi tujuan aliran keluar air dan pagar untuk mengelakkan 

pencerobohan binatang buas/makhluk perosak serta menjamin keselamatan 

binatang ternakan.  Selain itu pagar juga dibina untuk menentukan tanda/had 

sempadan kawasan sesebuah padang ragut.  Jabatan telah membekal turus pagar 

dan kawat berduri.   Foto 8 menunjukkan bangsal rawatan ternakan yang disediakan 

oleh Jabatan. 

 
    Foto 8 

Bangsal Rawatan Ternakan Di Padang Ragut 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber : Fail Foto Jabatan Audit Negara 
Tarikh : 25 Julai  2005 
Lokasi : Padang Ragut Seberang Tayor, Kemaman 

 

c) Input Pertanian 
Semakan Audit terhadap rekod mendapati Jabatan telah membekalkan input 

pertanian kepada PRR dan PPKB seperti baja dan racun rumpai bagi pembangunan 

padang ragut sekurang-kurang sekali setahun atau lebih jika diperlukan berdasarkan 

permintaan peserta padang ragut.  Selain itu, kerja membajak tanah untuk 

penanaman rumput turut dibantu oleh Jabatan dengan menyediakan kemudahan 

kenderaan pembajak secara percuma.   
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d) Rumput 
Jabatan telah membekalkan benih rumput yang bermutu tinggi daripada jenis 

humidicola sebagai makanan asas ternakan.  Semakan Audit mendapati terdapat 2 

kaedah pengurusan penggunaan ke atas padang ragut yang digunakan oleh 

penternak iaitu potong dan angkut serta ragutan bebas. 

  

i) Potong Dan Angkut 
Kaedah potong dan angkut melibatkan kawasan ragutan yang telah dibersihkan 

dan ditanam dengan rumput yang bermutu tinggi.  Apabila rumput telah matang 

penternak menuai rumput dengan cara potong dan diangkut untuk diberi kepada 

binatang ternakan mereka.  Penternak tidak dibenarkan menggunakan kawasan 

ini sebagai kawasan ragutan secara lepasan bebas.  

 

ii) Ragutan Bebas 
Bagi kaedah ragutan bebas penternak dibenarkan membuat lepasan secara 

bebas haiwan ternakan mereka.  Kawasan ini di pagar bagi mengelak ianya 

diceroboh dan digunakan oleh ternakan bukan peserta.    

 

e) Peserta Padang Ragut  
Semakan Audit terhadap rekod mendapati peserta PRR dan PPKB adalah terdiri 

daripada penternak atau pengguna padang ragut setempat yang mempunyai 

binatang ternakan dan berdaftar sebagai ahli padang ragut.  Bagi projek 

penswastaan peserta adalah terdiri daripada pengusaha yang telah berjaya 

memperolehi kawasan padang ragut secara pajakan daripada Kerajaan Negeri. 

 
Pada pendapat Audit, komponen pengurusan dan penyenggaraan padang ragut  
adalah memuaskan.  

 

10.2.6 Kaedah Pelaksanaan 
Jabatan telah melaksanakan 2 kaedah bagi memastikan kejayaan membangunkan 

padang ragut.  Kaedah yang telah dilaksanakan adalah sebagaimana berikut: 

 

a) Padang Ragut Yang Dibangunkan Oleh Jabatan/Bersama Jawatankuasa 
Bagi mendapatkan tapak projek, permohonan telah dibuat oleh sekumpulan 

penternak/penduduk kampung yang mempunyai ternakan lembu melalui Ketua 

Kampung atau Jawatankuasa yang diiktiraf oleh Kerajaan Negeri melalui Ahli Dewan 

Undangan Negeri kawasan masing-masing.  Permohonan tersebut dikemukakan 

kepada Jabatan untuk tindakan selanjutnya.  Jabatan telah memajukan kepada 
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Pengerusi Jawatankuasa Pertanian dan Pembangunan Wilayah Negeri untuk diteliti 

dan seterusnya dibawa ke Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri.  Majlis Mesyuarat 

Kerajaan Negeri merupakan badan yang membuat keputusan sama ada melulus, 

menolak atau menangguhkan sesuatu permohonan untuk memajukan sesuatu 

kawasan padang ragut di Negeri Terengganu.  Apabila Kerajaan Negeri bersetuju 

meluluskan sesuatu tapak pembangunan padang ragut terhadap permohonan yang 

dibuat, pihak Jabatan  memaklumkan kepada pemohon yang telah mendapat 

kelulusan daripada Kerajaan Negeri.  Selepas itu pihak Jabatan  berbincang dengan 

pemohon melalui jawatankuasa pembangunan padang ragut yang dilantik di 

kalangan peserta untuk memajukan sesuatu padang ragut tersebut dengan 

melibatkan 2 perkara berikut: 

 

i) Sebut Harga 
Semakan Audit terhadap fail padang ragut mendapati Jabatan telah 

mengeluarkan 2 sebut harga bagi tempoh tahun 2003 dan 2004.  Sebut harga 

tersebut masing-masing bernilai RM27,202 dan RM41,826.  Kerja yang 

ditawarkan ialah membuka dan membersih kawasan di Padang Ragut Telaga 

Papan, Setiu pada tahun 2003 dan Padang Ragut Bukit Diman, Hulu Terengganu 

pada 2004.  Semakan Audit terhadap rekod mendapati proses sebut harga 

tersebut adalah teratur dan mematuhi peraturan kewangan yang ditetapkan.   

Pelaksanaan kerja di Padang Ragut Telaga Papan, Setiu telah dilaksanakan 

dengan sempurna dan mengikut jadual yang ditetapkan.  Manakala kerja di 

Padang Ragut Bukit Diman, Hulu Terengganu tidak dapat dilaksanakan.  

 

Semakan Audit terhadap fail Padang Ragut Bukit Diman, Hulu Terengganu 

mendapati seramai 24 kontraktor telah menyertai tawaran sebut harga bilangan 

04/2004 bagi membersihkan kawasan padang ragut tersebut.  Pada pertengahan 

bulan Ogos 2004, pihak jawatankuasa yang di pengerusi oleh Pengarah Jabatan 

Perkhidmatan Haiwan Negeri telah memilih  kontraktor Encik Ahmad bin Jaafar 

dengan harga RM41,826.  Seterusnya pada masa yang sama pihak Jabatan 

telah mengeluarkan surat tawaran dan inden kerja bernilai RM41,826 supaya 

kerja dimulakan dalam tempoh 14 hari.  Pihak kontraktor telah mengemukakan 

deposit sejumlah RM2,100 pada akhir bulan Oktober bagi menjalankan kerja 

tersebut.  Menurut pihak Jabatan, kerja tersebut tidak dapat dilakukan kerana 

kecuaian kontraktor  yang telah mengagihkan kerja tersebut kepada pihak lain 

dan telah gagal melaksanakan kerja mengikut jadual.  Ekoran daripada itu, 

Jabatan telah membatalkan kontrak tersebut dan tidak membuat apa-apa 

bayaran kepada kontraktor berkenaan.  Manakala Wang Deposit sebanyak 
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RM2,100 masih belum diambil tindakan untuk dijadikan hasil kerajaan.  

Bagaimanapun maklumat berkenaan pembatalan kerja belum dikemukakan 

kepada pihak Audit.   

 

ii) Gotong Royong 
Lawatan Audit ke kawasan padang ragut mendapati bagi kerja penyenggaraan 

padang ragut ianya telah dibuat secara gotong-royong sekurang-kurang sekali 

sebulan atau mengikut kesesuaian dan keperluan semasa.  Jawatankuasa telah 

merangka program penyenggaraan padang ragut masing-masing dan 

menyediakan peraturan yang perlu dipatuhi bagi menjamin kejayaan program 

pembangunan padang ragut.  Pihak Jabatan pula telah memberikan bantuan 

berupa khidmat nasihat kepada penternak dari semasa ke semasa.  Selain itu 

Jabatan juga memberi bantuan bagi membersihkan dan membangunkan 

kawasan padang ragut seperti menyediakan turus pagar, kawat berduri, racun, 

baja, benih rumput dan membajak.  Pihak peserta dikehendaki melaksanakan 

kerja tersebut dengan pengawasan daripada pihak Jabatan. Foto 9 menunjukkan 

kerja pembersihan kawasan padang ragut sedang dijalankan.   

 

Foto 9 
Kerja Membersihkan Kawasan Padang Ragut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber : Fail Foto Jabatan Audit Negara 
Tarikh : 25 Julai 2005 
Lokasi  : Padang Kampung Cabang Kerteh, Kemaman. 

 

b) Padang Ragut Yang Dibangunkan Oleh Pihak Swasta 
Semakan Audit terhadap fail penswastaan mendapati konsep penswastaan padang 

ragut telah diperkenalkan pada tahun 1998.  Tujuan penswastaan adalah untuk 

membantu Jabatan membangunkan lebih banyak kawasan padang ragut secara 
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serentak di samping mengurangkan beban kewangan kerajaan.   Tatacara untuk 

memajukan sesuatu kawasan padang ragut ialah pemohon hendaklah 

mengemukakan permohonan berserta dengan kertas kerja yang lengkap kepada 

Jabatan.  Selepas disemak dan disiasat senarai pemohon yang berwibawa telah 

dikemukakan kepada Kerajaan Negeri untuk membuat keputusan sama ada 

menerima, menolak atau menangguhkan sesuatu permohonan tersebut. 

 

Pihak Kerajaan Negeri telah membuat proses temu duga bagi memilih pemohon 

berkelayakan.  Senarai pemohon yang ditemu duga dan berjaya telah dibawa kepada 

Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri untuk kelulusan.  Semakan Audit terhadap rekod 

dan dokumen mendapati pemohon yang berjaya telah menandatangani perjanjian 

bagi memulakan program membangunkan padang ragut.  Kos memajukan 

pembangunan padang ragut yang dijalankan oleh pihak swasta adalah menjadi 

tanggungjawab pihak terlibat. 

 
Pada pendapat Audit, kaedah pelaksanaan pembangunan padang ragut adalah 
memuaskan.  

 

10.2.7 Kategori Pembangunan Padang Ragut  
Bagi meningkatkan keberkesanan terhadap pembangunan padang ragut, pada tahun 

2000 Jabatan telah membahagikan pembangunan padang ragut kepada 3 kategori.  

Tujuan kategori ini diadakan adalah untuk memudahkan kerajaan mengambil tindakan 

mengurus secara berkesan terhadap padang ragut tersebut.  Butiran terperinci adalah 

seperti di Jadual 13. 

 
Jadual 13 

Kategori Pembangunan Padang Ragut Tahun 2005 

Bil. Kategori Padang Ragut Keluasan 
(Hektar) 

Jumlah Padang 
Ragut  

1. Program Pembiakan Dan Kesihatan 
Berkelompok (PPKB) Padang Ragut  773 59 

2. Padang Ragut Rakyat (PRR) 1,117 26 

3. Penswastaan  368 4 

Jumlah 2,258 89 
Sumber: Rekod Jabatan Perkhidmatan Haiwan Negeri 

 

Lawatan Audit ke 20 padang ragut mengikut kategori di daerah yang dipilih mendapati 

perkara berikut:  
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a) Padang Ragut Rakyat  
Sehingga Disember  2005, seluas 773 hektar melibatkan 59 buah padang ragut telah 

dibangunkan sebagai PRR daripada keseluruhan padang ragut yang dibangunkan 

berjumlah 2,258 hektar di seluruh Negeri Terengganu.  Pemeriksaan dan lawatan 

Audit di 5 padang ragut mendapati keluasan setiap PRR yang dibangunkan adalah 

kurang daripada 20 hektar. 

 

Hasil lawatan dan temu bual Audit dengan pegawai dan peserta mendapati kejayaan 

PRR adalah kerana mendapat kerjasama sepenuhnya daripada ahli jawatankuasa 

dan peserta terlibat.   Contoh PRR yang berjaya ialah Padang Ragut Bukit Diman, 

Hulu Terengganu.  Setiap peserta diberikan  secara petak dan tanaman rumput dari 

jenis humidicola dibuat secara potong dan angkut.  Kawasan ini melibatkan seluas 16 

hektar  bagi 22 orang peserta.  Foto 10 menunjukkan tanaman rumput yang subur 

dari jenis humidicola yang bermutu tinggi. 
 

Foto 10 
Rumput Humidicola Yang Tumbuh Dengan Subur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Sumber : Fail Foto Jabatan Audit Negara 
  Tarikh : 3 Ogos 2005 
  Lokasi : Padang Ragut Bukit Diman, Hulu Terengganu 

 

Manakala PRR yang kurang berjaya adalah  disebabkan ia tidak diurus dengan baik 

dan tidak mendapat kerjasama daripada semua ahli.  Sebagai contoh Padang Ragut 

Kampung Lerek, Hulu Terengganu yang dibangunkan seluas 20 hektar daripada 79 

hektar  ditanam rumput dan dibahagikan secara petak kepada peserta terlibat.  

Kaedah yang digunakan ialah lepas bebas dan dikehendaki memagar kawasan 

masing-masing.  Bagaimanapun, pihak Audit difahamkan terdapat sebilangan 

penternak yang kurang komitmen dengan membiarkan haiwan ternakan mereka 
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berkeliaran memasuki kawasan peserta lain dan merosakkan pagar yang disediakan 

seperti di Foto 11. 

 
Foto 11 

Keadaan Pagar Yang Rosak 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sumber : Fail Foto Jabatan Audit Negara 
Tarikh : 3 Ogos 2005 
Lokasi : Padang Ragut Kampung Lerek, Hulu Terengganu 

 
b) Program Pembiakan Kesihatan Berkelompok  

Sehingga Disember 2005, seluas 1,117 hektar melibatkan 26 buah padang ragut 

telah dibangunkan sebagai Program Pembiakan Kesihatan Berkelompok (PPKB) 

daripada keseluruhan padang ragut yang diperuntukkan seluas 4,934 hektar di 

seluruh Negeri Terengganu.  Pemeriksaan dan lawatan Audit pada bulan Julai dan 

Ogos 2005 ke lokasi PPKB mendapati PPKB Bukit Kemuntong, Besut, PPKB Lubuk 

Agu, Besut, PPKB Alur Fatimah Setiu dan PPKB Seberang Tayor, Kemaman telah 

berjaya.  Bagaimanapun, terdapat juga PPKB yang kurang berjaya seperti PPKB 

Bukit Payong, Besut.  Kedudukan PPKB tersebut adalah seperti berikut: 

 

i)  PPKB Bukit Kemuntong, Besut 

Lawatan Audit pada bulan Ogos 2005 terhadap PPKB Bukit Kemuntong, Besut 

mendapati Program ini adalah program bersepadu yang menekankan kepada 

kesihatan dan pembiakan serta pemakanan ternakan.  Ia mula dimajukan sejak 

tahun 1976.  Sehingga kini kawasan yang diperuntukkan sebagai padang ragut 

seluas 20.45 hektar telah dimajukan dan mempunyai peserta seramai 50 orang.  

Jumlah ternakan yang terlibat dengan program adalah sebanyak 150 ekor lembu.  

Padang ragut ini telah ditanam dengan rumput bermutu tinggi dan dibahagikan 

kepada 9 petak untuk ternakan meragut secara bergilir iaitu mengikut pusingan 

dan 1 petak lagi untuk kegunaan potong dan angkut. 
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Program ini adalah paling berjaya kerana komitmen yang tinggi di kalangan ahli 

serta bimbingan daripada pegawai Jabatan Perkhidmatan Haiwan Besut dari 

semasa ke semasa.  Mengikut maklumat yang diperolehi, sebanyak 221 ekor 

anak lembu telah dilahirkan oleh 108 ekor lembu induk bagi tempoh tahun 1997 

hingga 2004 dan sejumlah RM284,030 diperoleh daripada hasil jualan 172 ekor 

lembu.  Sebagai tanda kejayaan, pada tahun 2003 PPKB ini telah mendapat 

Anugerah Kepujian Khas Pengurusan Padang Ragut daripada Kementerian 

Pertanian Malaysia dan menjadi penternak contoh negara.  Selain itu, lawatan 

Audit juga mendapati projek ini sedang dalam proses dijadikan Pusat Sumber 

Ekonomi Desa Wawasan (PSE-DEWA).  Mengikut maklumat yang diperolehi, 

pelbagai aktiviti penternakan akan diadakan di padang ragut ini iaitu Projek 

Lembu Cowcalf, Projek Fidlot, Projek Kambing Kaprima, Projek Ayam Kampung, 

Projek Aneka Ternakan, Projek Pemprosesan Baja Kompos, Projek Tanaman 

Salak Madu, Projek Tanaman Jagung, Bangunan Pameran dan Pusat Jualan 

Hasil.  Temu bual Audit yang diadakan dengan 10 peserta padang ragut 

menunjukkan mereka belum bersedia atau kurang berminat terhadap program 

baru ini.  Foto 12 dan 13 menunjukkan lembu yang diternak dan kerja menaik 

taraf  Padang Ragut Bukit Kemuntong, Besut.  

 
Foto 12 

Lembu Yang Diternak Di Padang Ragut 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Fail Foto Jabatan Audit Negara 
Tarikh : 7 Ogos 2005 
Lokasi : Padang Ragut Bukit Kemuntong, Besut 
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Foto 13 
Kerja Menaik Taraf Padang Ragut  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Fail Foto Jabatan Audit Negara 
Tarikh : 7 Ogos 2005 
Lokasi : Padang Ragut Bukit Kemuntong, Besut 

 

Pada pendapat Audit, pihak Jabatan hendaklah memberikan penjelasan 
yang terperinci berkaitan dengan Program PSE-DEWA agar peserta 
bersedia menerimanya.  

 

ii) PPKB Padang Ragut Lubuk Agu, Bukit Kawah Besut 
Lawatan Audit pada bulan Ogos 2005 terhadap PPKB Padang Ragut Lubuk Agu, 

Bukit Kawah Besut mendapati kawasan ini mempunyai padang ragut seluas 16 

hektar dan sehingga kini ia telah dimajukan secara keseluruhan dengan   

keahlian seramai 20 orang.  Manakala ternakan yang terlibat dalam kawasan 

padang ragut ini ialah sebanyak 80 ekor lembu.  Padang ragut ini telah ditanam 

dengan rumput dan pertumbuhannya amat subur seperti di Foto 14.  

Pembahagian petak kepada ahli dibuat bagi memastikan ia dijaga dan 

diusahakan dengan cara yang baik dan mengamalkan kaedah potong dan 

angkut.   
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Foto 14 
Rumput Yang Ditanam Hidup Subur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber : Fail Foto Jabatan Audit Negara 
Tarikh : 8 Ogos 2005 
Lokasi : Padang Ragut Lubok Agu, Besut 
 

iii) PPKB Alur Fatimah, Setiu 
Lawatan Audit pada bulan Julai 2005 terhadap PPKB Alur Fatimah, Setiu 

mendapati Program ini adalah program bersepadu yang menekankan kepada 

kesihatan dan pembiakan serta pemakanan ternakan.  Program ini mula 

dimajukan sejak tahun 1986. Sehingga kini, seluas 80 hektar daripada keluasan 

keseluruhan 160 hektar kawasan padang ragut telah dimajukan dengan keahlian 

peserta seramai 18 orang.  Di bawah program ini jumlah ternakan adalah 

sebanyak 90 ekor.  Padang ragut ini telah ditanam dengan rumput dan 

menggunakan kaedah lepas bebas mengikut pusingan petak seperti di Foto 15.  

Semakan Audit mendapati projek ini berdaya maju dan pernah mendapat Sijil 

Penghargaan Pengurusan Padang Ragut Terbaik peringkat Negeri Terengganu 

pada tahun 1997.   
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Foto 15 
Lembu Yang Diternak Secara Lepas Bebas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber : Fail Foto Jabatan Audit Negara 
Tarikh : 29 Julai 2005 
Lokasi  : Padang Ragut Alur Fatimah, Setiu 
 

iv) PPKB Padang Ragut Seberang Tayor, Kemaman 
Lawatan Audit pada bulan Julai 2005 terhadap PPKB Padang Ragut Seberang 

Tayor, Kemaman mendapati ia telah mula dimajukan pada tahun 1991.  Keluasan 

padang ragut ini adalah 33.20 hektar dan dimajukan secara keseluruhannya.  

Aktiviti yang dijalankan ialah penternakan lembu pedaging dan tanaman jagung 

untuk dijadikan silaj/makanan lembu seperti di Foto 16 dan 17.  PPKB ini telah 

diuruskan oleh satu jawatankuasa dengan keahlian seramai 8 peserta.  

Pengurusan serta kerja-kerja penyenggaraan dijalankan secara gotong royong. 

Bilangan binatang ternakan adalah sebanyak 75 ekor.  Padang ragut ini 

diuruskan secara penyediaan pedok/petak dan dibahagikan kepada 12 petak bagi 

tujuan ditanam rumput untuk ragutan secara pusingan.   Sebanyak 4 pedok 

ditanam dengan rumput dari jenis humidicola tetapi 2 daripadanya rosak akibat 

pencerobohan kerbau dari luar kawasan. Jabatan telah membina satu kandang 

bagi melaksanakan projek PPKB bertujuan untuk rawatan dan suntikan terhadap 

ternakan.  Jabatan juga telah menyediakan kemudahan infrastruktur dari semasa 

ke semasa bergantung kepada keperluan padang ragut dan peserta.     
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Foto 16 
Lembu Yang Diternak Di Padang Ragut  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sumber : Fail Foto Jabatan Audit Negara 
Tarikh : 25 Julai 2005 
Lokasi : Padang Ragut Seberang Tayor, Kemaman 

 
Foto 17 

Penyediaan Kawasan Untuk Tanaman Jagung 
Bagi Tujuan Makanan Ternakan (Silaj) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Sumber : Fail Foto Jabatan Audit Negara 
Tarikh : 25 Julai 2005 
Lokasi : Padang Ragut Seberang Tayor, Kemaman 

 

v) Padang Ragut Bukit Payong, Besut 
Lawatan Audit pada bulan Ogos 2005 terhadap Padang Ragut Bukit Payong, 

Besut mendapati keluasan padang ragutnya ialah 42.33 hektar. Ia mula 

dibangunkan pada tahun 1978 melibatkan 50 orang peserta pada waktu itu.  

Semasa lawatan audit, difahamkan terdapat 10 orang peserta di bawah Skim 
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PPRT telah mengusahakan projek lembu pedaging.  Mereka telah membina 

sebuah bangsal untuk tujuan merawat ternakan tersebut.  Lawatan Audit ke tapak 

projek mendapati bangsal tersebut telah kosong tanpa ada aktiviti merawat lembu 

dan keadaan bangsal adalah terbiar dan hampir roboh seperti di Foto 18.  

Perkara ini berlaku kerana 7 orang ahli tidak lagi berminat untuk meneruskan 

projek tersebut dan menyebabkan projek gagal.  

 

     Foto 18 
          Bangsal Ternakan Lembu Yang  Terbiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Fail Foto Jabatan Audit Negara 
Tarikh   : 8 Ogos 2005 
Lokasi  : Padang Ragut Bukit Payong, Besut 
 

Pada pendapat Audit, Program Pembiakan Kesihatan Berkelompok adalah lebih 
berjaya daripada Program Padang Ragut Rakyat dari segi pengurusan dan 
penyenggaraan.  
  

c) Penswastaan 
Semakan Audit terhadap rekod penswastaan Jabatan menunjukkan program 

penswastaan pembangunan padang ragut telah diperkenalkan pada tahun 1998.  

Kerajaan Negeri telah meluluskan projek penswastaan padang ragut kepada 7 

syarikat pada pertengahan bulan Oktober 1998 melalui keputusan Mesyuarat 

Kerajaan Negeri Terengganu (MMKN) Bil. 35/98 1998 seperti di Jadual 14. 
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Jadual 14 
Senarai Dan Status Padang Ragut Yang Diswastakan 

Status 
Bil. Nama Syarikat Nama Padang Ragut Keluasan 

(Hektar) Rujukan 
Lulus/Tarikh 

Rujukan 
Batal/Tarikh 

1. Pusaka Setiayana (M) 
Sdn. Bhd. 

Padang Ragut Bukit 
Cetar, Hulu Terengganu 

41.00 MMKN 35/1998 
- 14.10.1998  

MMKN 23/2002 
- 31.7.2002 

2. Mawar Hikmah (M) Sdn. 
Bhd. 

Padang Ragut Kampung 
Gunung, Hulu 
Terengganu 

70.10 MMKN 35/1998 
- 14.10.1998  

MMKN 23/2002 
- 31.7.2002 

3. RISDA Smallholder 
Plantation Sdn. Bhd. 

Padang Ragut Kampung 
Binjai Kertas, Hulu 
Terengganu  

66.00 MMKN 35/1998 
- 14.10.1998  

T/B 

4. Valley Serve Sdn. Bhd. Padang Ragut Bukit 
Wan, Kuala Terengganu 

287.10 MMKN 35/1998 
- 14.10.1998  

MMKN 23/2002 
- 31.7.2002 

5. AAH Industries Sdn. Bhd. Padang Ragut Tok Chan, 
Marang 

102.60 MMKN 35/1998 
-  14.10.1998  

T/B 

6. Koperasi Penternak 
Terengganu Berhad 

Padang Ragut Bukit 
Aman Setiu 

162.80 MMKN 35/1998 
-  14.10.1998  

T/B 

7. Syarikat Usaha Desa 
Hashim Sdn. Bhd. 

Bukit Jemalang, Banggol, 
Kemaman  

36.60 Tiada 
maklumat 

T/B 

  Sumber: Rekod Jabatan Perkhidmatan Haiwan Negeri 

Nota : TB – Tidak Berkenaan 
 

Daripada Jadual di atas, menunjukkan sebanyak 3 projek penswastaan yang telah 

diberi kepada 3 Syarikat telah dibatalkan oleh Kerajaan Negeri melalui mesyuarat 

MMKN Bil. 23/2002 pada akhir bulan Julai 2002  kerana syarikat gagal menunjukkan 

kemajuan yang memuaskan.  Syarikat tersebut ialah Pusaka Setiayana (M) Sdn. 

Bhd., Mawar Hikmah (M) Sdn. Bhd. dan Valley Serve Sdn. Bhd.. Surat pembatalan 

dikeluarkan kepada syarikat tersebut oleh UPEN pada akhir bulan Ogos 2002.  

Manakala 4 buah syarikat yang masih meneruskan projek penswastaan ialah RISDA 

Smallholder Plantation Sdn. Bhd., AAH Industries Sdn. Bhd., Koperasi Penternak 

Terengganu Berhad dan Syarikat Usaha Desa Hashim Sdn. Bhd.. 

 

Lawatan Audit terhadap 2 projek Penswastaan iaitu Padang Ragut Tok Chan, 

Marang dan Padang Ragut Bukit Aman, Setiu mendapati: 

 

i) Padang Ragut Tok Chan, Marang. 
Padang Ragut Tok Chan, Marang telah diswastakan kepada Syarikat AAH 

Industries Sdn. Bhd.  pada bulan Ogos 1998 dengan keluasan 102.60 hektar 

daripada kawasan seluas 114.86 hektar yang diperuntukkan sebagai padang 

ragut.  Bakinya seluas 12.26 hektar telah dijadikan padang ragut rakyat bagi 
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penternak setempat.  Mengikut syarat perjanjian, Syarikat bersetuju memajukan 

kawasan seluas 102.60 hektar dengan tanaman kelapa sawit dan membawa 

masuk 70 ekor lembu pedaging untuk diternak secara integrasi. Bagaimanapun, 

syarikat tidak boleh mengambil hasil kelapa sawit sekiranya projek ternakan tidak 

meyakinkan pihak Kerajaan.  Lawatan Audit pada  bulan Julai 2005 mendapati 

kawasan padang ragut tersebut telah ditanam dengan kelapa sawit dan telah 

mengeluarkan hasil.  Bagaimanapun, syarikat tidak membawa masuk ternakan 

dan ini telah melanggar syarat perjanjian.  Pihak jabatan telah mengeluarkan 

surat peringatan kepada pihak syarikat. Temu bual Audit dengan pegawai 

Jabatan pada Julai 2005 mendapati pihak syarikat belum membawa masuk 

ternakan lembu ke kawasan tersebut.  Foto 19 menunjukkan pokok kelapa sawit 

yang telah ditanam mengeluarkan hasil.  

 

Foto 19 
Kelapa Sawit Telah Mengeluarkan Hasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Sumber : Fail Foto Jabatan Audit Negara 
Tarikh  : 17 Julai 2005 
Lokasi : Padang Ragut Tok Chan, Marang. 

 
ii) Padang Ragut Bukit Aman Setiu 

Padang Ragut Bukit Aman, Setiu telah diswastakan kepada Koperasi Penternak 

Terengganu Berhad pada bulan Ogos 1998 dengan keluasan 162.80 hektar 

daripada kawasan seluas 210.20 hektar yang diperuntukkan sebagai padang 

ragut.  Namun, baki seluas 47.40 hektar masih belum dibangunkan lagi.  

Mengikut syarat perjanjian, Syarikat bersetuju memajukan kawasan seluas 

162.80 hektar dengan tanaman kelapa sawit dan membawa masuk 150 ekor 

lembu pedaging untuk diternak secara integrasi.   Selain itu, syarikat tidak boleh 

mengambil hasil kelapa sawit sekiranya projek ternakan tidak dilaksanakan 



 63

secara yang boleh meyakinkan pihak kerajaan.  Lawatan Audit pada bulan Julai 

2005 ke lokasi padang ragut menunjukkan padang ragut ini ditanam dengan 

kelapa sawit dan telah mengeluarkan hasil serta ternakan lembu dibawa masuk.  

Bagaimanapun, mengikut rekod Jabatan bilangan ternakan lembu hanya 60 ekor 

sahaja dan tidak mematuhi syarat perjanjian yang ditetapkan.  Foto 20 
menunjukkan kawasan padang ragut telah ditanam dengan tanaman kelapa 

sawit.  

 

Foto 20 
Tanaman Kelapa Sawit di Padang Ragut Bukit Aman, Setiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber : Fail Foto Jabatan Audit Negara 
Tarikh  : 29 Julai 2005 
Lokasi  : Padang Ragut Bukit Aman, Setiu 

 

Semakan Audit juga menunjukkan pada awal Februari 2004 Kerajaan Negeri telah 

meluluskan program penswastaan padang ragut kepada 5 syarikat.  Pada awal bulan 

April 2004, pihak Jabatan telah mengeluarkan surat arahan kepada 5 syarikat 

tersebut supaya memberhentikan semua aktiviti berkaitan pembangunan padang 

ragut sehingga diberitahu semula oleh pihak Jabatan.  Bagaimanapun sehingga  

tarikh lawatan Audit pada bulan Ogos 2005 Kerajaan Negeri masih belum 

mengeluarkan surat arahan mengenai kedudukan syarikat berkenaan.  Senarai 

syarikat terlibat adalah seperti di Jadual 15.   
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Jadual 15 
Syarikat Swasta Yang Diberhentikan 

Status 
Bil. Nama Syarikat Padang Ragut  Keluasan 

(Hektar) Diluluskan Diberhentikan 

1. Archpec Corp. Sdn. 
Bhd. 

Padang Ragut 
Gunung, Hulu 
Terengganu 

70.10 10.2.2004 4.4.2004 

2. Peladang Muda Jaya 
Sdn. Bhd. 

Padang Ragut Bukit 
Kuin, Marang 

39.00 10.2.2004 4.4.2004 

3. Jeneris Jaya Sdn. Bhd. Padang Ragut 
Kuala Jeneris, 
Dungun 

101.00 10.2.2004 4.4.2004 

4. P.I.Bumi Sdn. Bhd. Padang Ragut Paya 
Kemudi, Kemaman 

45.00 10.2.2004 4.4.2004 

5. Sekayu Perkasa Sdn. 
Bhd. 

Padang Ragut 
Sekayu, Hulu 
Terengganu 

41.00 10.2.2004 4.4.2004 

Sumber:  Rekod Jabatan Perkhidmatan Haiwan Negeri 
 

Pada pendapat Audit, program penswastaan adalah memuaskan kerana telah 
dapat mempertingkatkan kegunaan padang ragut dan mengurangkan beban 
kewangan kerajaan. 

 
10.2.8 Prestasi Kewangan 
Pada tahun 2003 dan 2004, Jabatan telah mendapat peruntukan bagi tujuan 

menjalankan aktiviti pengurusan dan penyenggaraan padang ragut masing-masing 

berjumlah RM140,000 dan RM180,000.  Manakala pada tahun 2005, tidak ada 

peruntukan disediakan bagi aktiviti tersebut.  Semakan Audit terhadap rekod Jabatan 

mendapati peruntukan yang dilulus telah digunakan bagi tujuan penyenggaraan dan 

pembangunan serta memperluas padang ragut di Negeri Terengganu.  Kawalan 

terhadap peruntukan dibuat di peringkat Jabatan Perkhidmatan Haiwan Negeri.  Tidak 

ada pecahan peruntukan (khusus) dibuat kepada pejabat di daerah atau ketetapan 

kepada mana-mana padang ragut sebaliknya ia dibelanjakan terhadap mana-mana 

padang ragut di seluruh Negeri Terengganu berdasarkan keperluan dan kepentingan 

semasa.  Prestasi perbelanjaan padang ragut di seluruh Negeri Terengganu bagi tempoh 

tahun 2003 dan 2004 adalah seperti di Jadual 16.   
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Jadual 16 
Prestasi Perbelanjaan Padang Ragut Di Seluruh  
Negeri Terengganu Bagi Tahun 2003 Dan 2004 

Peruntukan 
Diluluskan  Dibelanjakan  Peratus 

PerbelanjaanTahun Maksud Peruntukan  
(RM) (RM) (%) 

Pengurusan dan penyenggaraan 90,000 44,994 50.0 
2003 

Pembangunan/Pembesaran 
kawasan 50,000 47,238 94.5 

Pengurusan dan penyenggaraan 80,000 79,963 100.0 
2004 

Pembangunan/Pembesaran 
kawasan  100,000 29,380 29.4 

Jumlah 320,000 201,575 63.0 

Sumber:  Rekod Jabatan Perkhidmatan Haiwan Negeri  
 

Analisis Audit menunjukkan pada tahun 2003, hanya 50% peruntukan pengurusan dan 

penyenggaraan padang ragut telah dibelanjakan.  Ini adalah disebabkan oleh kebenaran 

belanja yang diberikan oleh Kerajaan Negeri hanya berjumlah RM45,000 sahaja. 

Manakala bagi perbelanjaan pembangunan/pembesaran padang ragut pada tahun 2004 

hanya 29.4%.  Manakala projek yang ditawarkan tidak dapat dilaksanakan oleh syarikat 

dan pembayaran tidak dilakukan oleh Jabatan.  

 

Jabatan telah membelanjakan peruntukan yang telah diluluskan terhadap pengurusan, 

penyenggaraan, pembesaran dan pembangunan padang ragut.  Perincian perbelanjaan 

pada tahun 2003 dan 2004 adalah seperti di Jadual 17. 
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Jadual 17 
Perincian Perbelanjaan Padang Ragut Pada Tahun 2003 Dan 2004 

Perbelanjaan 
Penyenggaraan 

Perbelanjaan 
Pembangunan 

Bil. Jenis Perbelanjaan 
2003 
(RM) 

2004 
(RM) 

2003 
(RM) 

2004 
(RM) 

1. Kerja-kerja membekal, memasang Papan 
Tanda dan mengukur sempadan 5,500 2,346 0 4,380

2. Kerja-kerja membekal dan memasang 
pintu pagar, turus pagar dan kawat pagar 
dan berkaitan 

13,075 15,350 18,570 25,000

3. Kerja-kerja berkaitan dengan kandang, 
jalan ladang, longkang dan culvert serta 
parit 

19,411 5,060 30,103 0

4. Kerja-kerja pembersihan kawasan 7,008 24,482 27,040 0

5. Kerja-kerja berkaitan menanam rumput 
dan meracun 0 0 4,250 0

Jumlah 44,994 47,238 79,963 29,380
Sumber :  Rekod Jabatan Perkhidmatan Haiwan Negeri  

 

Pada pendapat Audit, secara keseluruhannya penggunaan peruntukan oleh 
Jabatan adalah memuaskan.  

 

10.2.9 Keperluan Guna Tenaga Dan Latihan 
Jabatan telah menguruskan sumber manusia bagi memastikan perjalanan dan 

pentadbiran Jabatan sentiasa berada dalam keadaan yang baik dan berkesan.  Perkara 

berikut telah diberikan perhatian sewajarnya. 

 

a) Keperluan Guna Tenaga 

Perjawatan yang mencukupi dalam sesebuah Jabatan atau organisasi  adalah 

elemen penting dalam memastikan pengurusan dan aktiviti Jabatan yang dirancang 

dapat dilaksanakan dengan sempurna dan berkesan.  Semakan Audit terhadap 

maklumat dan rekod perjawatan yang disediakan mendapati organisasi Jabatan 

diketuai oleh seorang Pengarah Gred G54 dan dibantu oleh 140 pegawai dan 

kakitangan yang lain. Menurut pihak Jabatan, tiada perjawatan khusus bagi 

Unit/aktiviti Padang Ragut Jabatan berdasarkan peruntukan perjawatan yang 

diluluskan.  Perjawatan dilaksanakan dengan cara menempatkan pegawai di setiap 

Unit/Bahagian/Daerah oleh Pengarah mengikut keperluan dari semasa ke semasa.  

 

Carta Organisasi Jabatan yang disediakan menunjukkan Program Pembangunan 

Industri Ternakan menjadi tunggak kepada beberapa unit di bawahnya seperti Unit 



 67

Ruminan, Unit Ladang, Unit Agronomi dan Unit Tenusu.  Aktiviti penyenggaraan dan 

pembangunan padang ragut terletak di bawah Unit Ladang dan Unit Agronomi.  Di 

peringkat Ibu Pejabat, pengurusan padang ragut diketuai oleh seorang Penolong 

Pegawai Veterinar Gred G32 yang merupakan Ketua Unit Ladang dan Agronomi dan 

dibantu oleh 2 orang Pembantu Veterinar Gred G22 dan G17.  Manakala, di daerah 

pula ada yang diketuai oleh Pegawai/Penolong Pegawai Veterinar Daerah dan 

dibantu oleh seorang atau dua orang Pembantu Veterinar sama ada Gred G22/G17 

atau Atendan Haiwan Gred G1.  Ketua Unit dan pegawai-pegawai ini selain daripada 

bertanggungjawab kepada aktiviti padang ragut, mereka juga terlibat dengan aktiviti 

lain yang berkaitan seperti aktiviti ladang, pemakanan ternakan dan sebagainya.  

Secara amnya, bagi aktiviti padang ragut Jabatan di seluruh Negeri Terengganu, 

maklumat daripada Jabatan menunjukkan penglibatan pegawai dan kakitangan 

adalah seramai 17 orang daripada pelbagai jawatan/gred.  Secara purata nisbah 

pembahagian tugas adalah 5 padang ragut bagi setiap seorang pegawai/kakitangan 

dengan mengambil kira bilangan padang ragut semasa sebanyak 89 padang ragut.  

 

Pada pendapat Audit, penempatan perjawatan dan pegawai yang khusus serta 
mencukupi boleh menjamin kelancaran aktiviti Jabatan.  
 

b) Latihan Kepada Pegawai Dan Kakitangan Jabatan Serta Peserta/Penternak 
Jabatan telah melaksanakan program latihan dengan memberi kursus tambahan dan 

maklumat terkini berkaitan tugas pegawai dan kakitangan.  Mereka dihantar 

menghadiri kursus dalam bidang berkaitan secara langsung atau tidak langsung 

dengan kerjaya masing-masing.  Perkara ini lebih mudah dilaksanakan dan diurus 

kerana Jabatan Perkhidmatan Haiwan Malaysia mempunyai pusat latihan sendiri 

bagi kemudahan penganjuran kursus dan seminar iaitu di Negeri Terengganu, Johor 

dan Perak.  Pusat latihan ini telah menyediakan program kursus masing-masing bagi 

kemudahan Jabatan Perkhidmatan Haiwan Negeri. 

 

Semakan Audit terhadap maklumat kursus Jabatan mendapati ada pegawai atau 

kakitangan menghadiri kursus anjuran Jabatan atau Agensi lain seperti MARDI dan 

FAMA dalam bidang ternakan, pembuatan makanan/makanan ternakan dan 

sebagainya.  Bagaimanapun, peserta yang menghadiri kursus ini tidak semestinya 

dari unit yang khusus dengan tugasan harian mereka tetapi secara tidak langsung ia 

juga berkaitan dengan bidang tugas mereka.  Kursus berkaitan dengan bidang 

industri ternakan, ladang dan agronomi yang telah dihadiri oleh pegawai dan 

kakitangan Jabatan adalah seperti berikut: 
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i)  Kursus Asas ADITIF di MARDI di Selangor. 

ii) Kursus Penyenggaraan Loji dan Kawalan Mutu Susu di Batu Pahat, Johor. 

iii) Kursus Pengurusan Kesuburan Lembu Tenusu di Batu Pahat, Johor. 

iv) Seminar Pelaburan Dalam Industri Ternakan di Kuantan, Pahang. 

v) Kursus Penternakan Kambing Tenusu di Ladang Infoternak Sungai Siput, Perak. 

 

Jabatan juga telah mengambil peranan memberi kursus kepada peserta/penternak.  

Bagaimanapun, difahamkan bilangan dan jenis kursus serta bilangan peserta adalah 

terhad berbanding dengan kursus yang ditawarkan kepada pegawai dan kakitangan 

di Jabatan.  Jabatan juga menjadi badan perantara dalam mengendali atau 

mengesyorkan kursus yang perlu diikuti oleh peserta/penternak dan menyokong 

permohonan mereka untuk mengikuti kursus berkaitan di tempat yang sesuai.  

Adalah difahamkan Jabatan sentiasa mengadakan kursus jangka pendek atau 

ceramah dan penerangan kepada para peserta/penternak di lokasi/tapak projek di 

seluruh daerah Negeri Terengganu berkaitan dengan bidang ternakan, ladang dan 

agronomi.  

  

Laporan Tahunan Jabatan bagi tahun 2002 dan 2003 menunjukkan ada beberapa 

kategori kursus dan latihan dijalankan oleh Jabatan dan Pusat Latihan Jabatan 

seperti kursus berbentuk teknikal dan komputer.  Pada tahun 2002, seramai 122 

pegawai dan kakitangan daripada Kumpulan Teknikal Jabatan menghadiri kursus 

manakala pada tahun 2003 seramai 179 bilangan pegawai dan kakitangan terlibat.  

Mereka terdiri daripada pegawai dan kakitangan pelbagai jawatan seperti Pegawai 

Veterinar, Penolong Pegawai Veterinar, Pembantu Veterinar, Atendan Haiwan, 

Penguat kuasa dan Pekerja Am.  Pada tahun 2002, seramai 36 orang 

peserta/penternak telah menghadiri pelbagai kursus berkaitan dengan bidang 

penternakan, perladangan dan agronomi seperti kursus ternakan ayam (unggas), 

membuat makanan ternakan, ternakan/penjagaan ruminan dan tenusu.  Pada tahun 

2003 pula, seramai 34 orang peserta/penternak telah mengikuti kursus yang sama. 

  

Pada pendapat Audit, Jabatan telah berjaya melaksanakan program latihan 
kepada kakitangan dan peserta padang ragut dengan memuaskan.   

 
Pada pendapat Audit, secara keseluruhannya pelaksanaan pengurusan dan 

penyelenggaraan padang ragut oleh Jabatan Perkhidmatan Haiwan Negeri 
Terengganu telah dilaksanakan dengan memuaskan. Program ini telah mendapat 
sambutan daripada penternak kecil dan telah dapat membantu mereka 
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mendapatkan bekalan rumput yang mencukupi dan bermutu tinggi untuk 
keperluan ternakan Ruminan. 
 

10.3 PEMANTAUAN 
 

Pemantauan merupakan elemen penting dalam memastikan program pembangunan 

padang ragut berjalan dengan lancar dan mencapai matlamatnya.  Semakan terhadap 

rekod Jabatan, temu bual dan lawatan Audit ke lokasi padang ragut mendapati program 

pemantauan dilaksanakan sebagaimana berikut : 

 

10.3.1 Mesyuarat Di Peringkat Jabatan 
Semakan Audit mendapati mesyuarat antara Pengarah dengan semua pegawai negeri 

dan daerah diadakan mengikut keperluan bagi membincangkan prestasi pembangunan 

padang ragut di seluruh Negeri Terengganu.  Sebarang masalah yang berbangkit diatasi 

secara bersama. 

 

10.3.2 Laporan Pembangunan Dan Pengurusan Padang Ragut   
Semakan terhadap fail padang ragut mendapati ada Jawatankuasa Padang Ragut 

menghantar laporan kepada Jabatan berkenaan pembangunan dan pengurusan padang 

ragut.  Bagaimanapun laporan tersebut tidaklah dihantar secara tetap kecuali apabila 

ianya diperlukan atau dikehendaki oleh Jabatan.  

 

10.3.3 Lawatan Pegawai Ke Lokasi Padang Ragut 
Pegawai Jabatan di semua peringkat  sama ada negeri, daerah dan kawasan telah 

melakukan lawatan ke padang ragut serta memberi khidmat nasihat teknikal kepada 

peserta terlibat dari semasa ke semasa. 

 
10.3.4 Program Mesra Cakna 
Kerajaan Negeri melalui program Mesra Cakna yang keahliannya terdiri daripada 

Pengerusi Jawatankuasa Pertanian Dan Pembangunan Luar Bandar, ADUN Kawasan 

dan jabatan-jabatan kerajaan berkaitan telah turun padang keseluruhan daerah di negeri 

Terengganu untuk memberi taklimat dan mengadakan dialog dengan peserta bagi 

menyelesaikan sebarang masalah berbangkit daripada peserta terlibat.   

 

Pada pendapat Audit, pemantauan yang dijalankan oleh Kerajaan Negeri dan 
Jabatan terhadap program pembangunan padang ragut adalah  memuaskan. 
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11. RUMUSAN DAN SYOR AUDIT  
 

Secara keseluruhannya pengurusan dan penyenggaraan padang ragut  oleh Jabatan 

Perkhidmatan Haiwan Negeri Terengganu di lima daerah yang dilawati adalah 

memuaskan. Bagaimanapun masih terdapat kelemahan seperti kelewatan mewartakan 

keluasan padang ragut, pencapaian sasaran keluasan, padang ragut yang dibangunkan 

tidak mengikut sasaran projek dan kajian kemungkinan yang tidak dijalankan.  Adalah 

disyorkan Jabatan Perkhidmatan Haiwan mengambil tindakan sewajarnya seperti berikut : 

 
a) Kajian kemungkinan hendaklah dijalankan sebelum sesuatu projek pembangunan 

padang ragut dilaksanakan.  Ini bagi memastikan setiap projek yang hendak dijalankan 

berdaya maju atau sebaliknya. 

b)  Jabatan hendaklah memastikan keperluan kewangan disediakan dengan secukupnya 

bagi tujuan pembangunan padang ragut. 

c) Mewujudkan perjawatan yang khusus untuk aktiviti padang ragut bagi memastikan 

aktiviti pembangunan padang ragut dapat dilaksanakan dengan cekap dan sempurna. 

d)  Tindakan pewartaan terhadap padang ragut hendaklah disegerakan bagi mengelak 

agensi lain mengambil padang ragut untuk tujuan pembangunan lain. 

e)  Jabatan boleh melaksanakan program baru yang lebih besar seperti PSE-DEWA  di 

kawasan padang ragut yang belum berjaya atau dibangunkan.   

f)  Program penswastaan padang ragut hendaklah diberi tumpuan dan galakan kerana 

ianya dapat mengurangkan beban kewangan Kerajaan Negeri dan lebih berdaya saing. 

g)  Jabatan perlu menyediakan perjanjian bertulis dengan peserta Padang Ragut Rakyat 

dan Program Pembiakan Kesihatan Berkelompok seperti mana program penswastaan 

agar mereka lebih bertanggungjawab bagi menjayakan program padang ragut.   
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LEMBAGA TABUNG AMANAH WARISAN NEGERI TERENGGANU 
 
PENGURUSAN BANGUNAN 

 
12. LATAR BELAKANG 
 
12.1  Lembaga Tabung Amanah Warisan Negeri Terengganu (Lembaga) ditubuhkan pada 

12 November 1990 di bawah Enakmen Tabung Amanah Warisan Negeri Terengganu.  

Aktiviti utama Lembaga ialah menjalankan pelbagai aktiviti pelaburan sebagaimana Fasa 7 

Enakmen Lembaga iaitu sebagai pendeposit dalam bank, pelaburan yang dibenarkan, 

sekuriti dan surat cara pasaran saham. Lembaga boleh memberi pendahuluan bagi 

membantu pencari galian dan kemajuan dalam bidang galian dan penanaman, 

pemprosesan atau pemasaran sebarang keluaran utama kepada agensi atau koperasi 

yang melibatkan diri dalam kerja perlombongan, perdagangan, pertanian, perkebunan atau 

perikanan.  Lembaga juga dibenarkan untuk melabur dalam mana-mana harta alih dan tak 

alih, dalam mana-mana syarikat perdagangan dan perindustrian, projek, skim atau aktiviti 

ekonomi lain dan dalam logam-logam berharga termasuk emas, perak, platinum dan 

paladium.  Lembaga turut juga dibenarkan menubuhkan syarikat atau anak syarikat 

dengan mana-mana badan bagi menjalankan tujuan secara bersekutu. 

 

12.2 Beberapa pindaan terhadap Enakmen Lembaga dilakukan pada tahun 1996 bagi 

tujuan memperkemaskan lagi pengurusan dan pentadbiran Lembaga.  Antara pindaan 

yang dibuat ialah Lembaga boleh membuat kontrak, menggadai, memindah milik harta alih 

dan harta tak alih, tempoh pelantikan ahli tidak melebihi 2 tahun dan pelantikan seorang 

Setiausaha Lembaga daripada Perkhidmatan Tadbir Negeri.  Manakala  wang Lembaga 

boleh digunakan selepas 5 tahun dari tarikh Enakmen berkuat kuasa dan penggunaannya 

diperluaskan bagi maksud pembangunan bekalan air, infrastruktur, perumahan, industri 

dan lain-lain.  Pindaan tersebut juga membenarkan Lembaga melantik pengurus pelaburan 

bagi mengurus pelaburan aset Lembaga.  Objektif Lembaga dalam aspek pemilikan 

bangunan adalah berunsurkan pelaburan yang akan memberi pulangan hasil secara 

bulanan dan tahunan yang diperolehi secara sewaan ataupun pajakan. 

 

12.3 Pada tahun kewangan 2004, nilai aset yang dimiliki oleh Lembaga adalah berjumlah 

RM88.71 juta.  Jumlah ini terdiri daripada nilai bangunan berserta peralatan Hotel Primula 

Parkroyal dan kelengkapan apartmen adalah berjumlah RM76.41 juta dan nilai tanah 

berjumlah RM12.30 juta. 
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13. OBJEKTIF PENGAUDITAN 
 

Objektif pengauditan adalah untuk menentukan sama ada pengurusan dan 

penyenggaraan bangunan milik Lembaga Tabung Amanah Warisan Negeri Terengganu 

diuruskan dengan cekap dan berkesan bagi mencapai matlamat yang ditetapkan.  

 

14. SKOP DAN KAEDAH PENGAUDITAN 
 

Pemilihan tajuk ini dibuat kerana bangunan milik Lembaga mempunyai nilai yang 

tinggi dan wujud masalah penyenggaraan mengakibatkan berlaku pembaziran bangunan.  

Skop pengauditan adalah meliputi pengurusan dan penyenggaraan bangunan milik 

Lembaga yang meliputi bangunan termasuklah hotel, bangunan komersial dan rumah 

kediaman bagi tempoh tahun 2003 hingga 2005.  Kajian ini telah dijalankan di Pejabat 

Lembaga Tabung Amanah Warisan Negeri Terengganu, Hotel Primula Parkroyal, 

Apartmen/Rumah Kedai Kijal dan Perumahan Sementara Petronas. Kaedah pengauditan 

adalah dengan menyemak, mengkaji dan menganalisis maklumat dan data berasaskan 

rekod kewangan, minit mesyuarat, laporan sewaan dan dokumen lain yang berkaitan.  

Lawatan turut juga dilakukan ke premis dan bangunan yang berkaitan.  Temu bual dengan 

pegawai dan kakitangan Lembaga dan Pengurus Hartanah yang terlibat dilakukan bagi 

mendapat keterangan dan maklumat yang lebih jelas.  Analisis perbandingan ke atas 

pendapatan sewa, anggaran sewa, yuran pengurusan, kadar sewa dan bayaran 

penggunaan air juga telah dibuat. 

 

15. PENEMUAN AUDIT 
 
15.1 PERANCANGAN 
Perancangan merupakan aspek penting untuk menjayakan setiap aktiviti pengurusan dan 

penyenggaraan bangunan yang akan dilaksanakan.  Selain itu, ia juga membantu pihak 

pengurusan melaksanakan program dengan cekap dan berkesan.  Aspek yang dikaji di 

peringkat perancangan adalah seperti berikut:   

 

15.1.1 Polisi Lembaga  
Lembaga Tabung Amanah Warisan telah ditubuhkan pada tahun 1990.  Lembaga boleh 

melabur dalam bentuk harta alih dan tak alih sebagaimana Seksyen 7, Enakmen Tabung 

Amanah Warisan Negeri 1990.  Lembaga akan memperolehi hasil petroleum dan gas 

daripada Kerajaan Negeri Terengganu.  Lembaga akan memperolehi sejumlah RM30 

juta atau 15% (yang mana lebih tinggi) daripada hasil royalti petroleum dan gas setahun 

daripada Kumpulan Wang Disatukan Kerajaan Negeri Terengganu.  Peruntukan ini akan 
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digunakan oleh Lembaga bagi melaksanakan aktiviti pelaburan seperti pemilikan 

bangunan. 

     

15.1.2 Undang-undang dan Peraturan 
Undang-undang dan peraturan yang lengkap dan teratur dapat memastikan fungsi, tugas 

dan tanggungjawab sesebuah organisasi berjalan dengan lancar.  Dengan ini keputusan 

dan tindakan yang diambil akan lebih mudah dan cepat serta dapat membantu 

organisasi meningkatkan kecekapan dan keberkesanannya.  Selaras dengan itu,  

Enakmen Bil. 2 Tahun 1990 dan pindaan Bil.1 Tahun 1996, perjanjian pajakan atau sewa 

bangunan antara Lembaga dengan Pengurus Hartanah (Syarikat yang memungut sewa 

dan syarikat yang memajak bangunan) merupakan dokumen penting yang akan dirujuk 

bagi menerangkan peraturan, syarat dan prosedur bagi menguruskan aset Lembaga. 
 

15.1.3 Kajian Kemungkinan 
Kajian kemungkinan merupakan satu kajian bagi menentukan sesuatu projek yang akan 

dilaksanakan berdaya maju dan memberikan nilai kos faedah kepada Lembaga.  Ia turut 

menentukan cara terbaik untuk mengoptimumkan pulangan dan sumber keperluan 

pembiayaan.  Kajian ini dilakukan sebagai asas rujukan bagi mengemukakan cadangan 

pembangunan yang berdaya maju dari segi fizikal, ekonomi dan undang-undang. 

Laporan daripada kajian ini bukan sahaja memberi saranan tetapi menyediakan data 

termasuk had bagi menyokong saranan tersebut. Untuk pengurusan dan penyenggaraan 

bangunan ini, kajian kemungkinan akan mengandungi beberapa aspek iaitu: 
 

a) Kajian Tapak – Mengenal pasti ciri-ciri bangunan dan keadaan persekitaran iaitu dari 

segi fizikal, perancangan dan perundangan. 

b) Kajian Pasaran – Mengenal pasti keadaan pasaran (permintaan dan penawaran) 

sebagai asas rujukan kepada jenis pembangunan yang memberi pulangan yang 

optimum. 

c) Analisis Kos dan Nilai Pengurusan dan Penyenggaraan Bangunan dengan 

menyediakan analisis sebagai rujukan kepada cadangan pengurusan bangunan yang 

berdaya maju. 

d) Rumusan dan Cadangan.   

 

15.1.4 Sasaran 
Penetapan sasaran yang nyata dan objektif akan dapat membantu Lembaga menilai dan 

mengawal perjalanan program di masa hadapan.  Penetapan sasaran program terhadap 

pengurusan dan penyenggaraan bangunan akan melibatkan beberapa aspek seperti 

berikut : 



 74

 

a) Sewa – Mengkaji bilangan, kategori dan siapa penyewa. 

b) Pengurusan – Penglibatan/komitmen pihak pengurusan, kos dan sumber kewangan. 

c) Kawalan – Menentukan tahap kawalan dapat dilaksanakan. 

d) Penyenggaraan – Mengenal pasti keperluan penyenggaraan terhadap premis yang 

berkaitan. 

e) Hasil – Menjangkakan pulangan hasil yang optimum dan menguntungkan.  

  

15.1.5 Komponen Pemilikan Aset 
Lembaga menceburi pelaburan hartanah dengan memperolehi ataupun memiliki 

bangunan melalui pemberian daripada Kerajaan Negeri dan pembelian yang dilakukan 

sendiri.  Maklumat bangunan yang dimiliki oleh Lembaga yang terlibat dalam 

pengauditan ini adalah seperti di Jadual 18. 

 
Jadual 18 

Senarai Premis/Bangunan Yang Dimiliki 

Bil.    Bangunan Tahun Diperolehi 
Kos Perolehan 

(RM Juta) 

1. Apartmen Awana Kijal 2000 13.04 

2. Rumah Kedai Kijal 2000 3.66 

3. Perumahan Sementara Petronas 1991 13.00 

4. Hotel Primula Parkroyal 1996 51.77 

5. Rumah Kedai Kuala Terengganu* 1992           - 

6. Bangunan Lain 1992 hingga 2003 6.06 
 Sumber : Rekod Daftar Aset dan Penyata Kewangan Lembaga Tahun 2004 

*  Kos perolehan tidak dikenal pasti dan tidak diperakaunkan dalam Penyata Kewangan 
 

Pemilikan premis berkenaan diperolehi melalui kaedah seperti berikut: 

 
a) Apartmen Dan Rumah Kedai Kijal 

Kerajaan Negeri Terengganu melalui Lembaga akan mengadakan usaha sama 

dengan Genting Berhad melalui Seraya Mayang Sdn. Bhd dengan melabur dalam 

Kijal Resort Sdn. Bhd (KRSB) bagi melaksanakan Projek Pembangunan Bandar 

Pelancongan Pantai Kijal.  Melalui usaha sama ini, Lembaga akan membuat suntikan 

modal melalui nilai tanah berjumlah RM19.73 juta sebagai ekuiti dalam KRSB.  

Usaha sama ini berjaya ditubuhkan pada tahun 1994 dengan Lembaga memegang 

ekuiti sebanyak 30% dan 70% oleh Seraya Mayang Sdn. Bhd.  Susulan daripada 

keperluan suntikan tambahan modal yang besar dan berterusan semasa di peringkat 
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pelaksanaannya, Lembaga pada ketika itu tidak mempunyai kemampuan dan 

membuat keputusan menarik balik penyertaan ekuiti tersebut.  Sebagai balasan 

penarikan balik ekuiti, KRSB telah memberi pilihan kepada Lembaga untuk memiliki 

hartanah iaitu sebanyak 93 unit apartmen dan 11 unit rumah kedai sebagai bayaran 

balik terhadap jumlah ekuiti yang dipegang oleh Lembaga. 

 
b) Perumahan Sementara Rantau Petronas 

Pada asalnya Perumahan Sementara Rantau Petronas Fasa I, II dan III Kertih adalah 

kepunyaan Perbadanan Menteri Besar Negeri Terengganu.  Pada Oktober 1991, 

perumahan ini telah dipindah milik kepada Lembaga.  Secara terperinci perumahan 

ini terbahagi kepada 3 fasa seperti di Jadual 19. 

 

Jadual 19 
Bilangan Rumah Di Perumahan Sementara Rantau Petronas 

Bil. Fasa Pembangunan 
Keluasan 
(Hektar) 

Bilangan Rumah 
(Unit) 

1. Fasa I  7.73 71 

2. Fasa II  8.50 95 

3. Fasa III  6.07 126 

Jumlah 22.30 292 
Sumber : Rekod Perumahan Lembaga Tabung Amanah Warisan Negeri Terengganu    
     

Selain rumah di atas, terdapat juga bangunan pejabat, Kerteh Training Centre, tadika 

dan taska, dewan serba guna, surau, padang bola, asrama dan seni taman. 

 

c) Hotel Primula Parkroyal 
Pada tahun 1996, Mesyuarat Lembaga bersetuju untuk membeli tanah dan bangunan 

Hotel Primula Parkroyal daripada Perbadanan Memajukan Iktisad Negeri Terengganu 

(PMINT) dengan harga belian RM45 juta.  Pembelian ini akan dilakukan secara urus 

niaga kontra hutang PMINT dengan Kerajaan Negeri. Jumlah hutang PMINT akan 

ditolak dengan harga pembelian dan ditolak daripada caruman Kerajaan Negeri 

kepada Lembaga.  

 

d) Rumah Kedai Kuala Terengganu 
Lembaga memiliki premis Kedai Kuala Terengganu hasil daripada pemberian 

Kerajaan Negeri.  Bangunan ini diberi milik kepada Lembaga pada tahun 1992.  Kos 

perolehan ke atas bangunan ini tidak dikenal pasti pada masa pengambilalihan.  
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15.1.6 Kaedah Pengurusan Dan Penyenggaraan Bangunan 
Lembaga akan melantik beberapa pengurus hartanah bagi memastikan pengurusan dan 

penyenggaraan bangunan termasuklah pungutan sewa dapat diuruskan dengan teratur.  

Lembaga akan melaksanakan kaedah ini memandangkan pengurusan Lembaga tidak 

mempunyai kemampuan untuk mengurus dan menyenggara premis yang dimiliki tanpa 

menyerahkannya kepada pihak kedua.  Kaedah pengurusan yang akan dilaksanakan 

adalah seperti berikut: 

 

a) Apartmen/Rumah Kedai Kijal 
Lembaga melantik PTB Land Sdn. Bhd. (PTBL) sebagai pengurus hartanah untuk 

melaksanakan kerja penyenggaraan dengan yuran pengurusan pada kadar RM0.30 

sekaki persegi bersamaan RM34,732 sebulan.  Tempoh kontrak perkhidmatan 

penyenggaraan bangunan dan kutipan sewa diberi selama 2 tahun mulai awal bulan  

Disember 2000 hingga awal bulan Disember 2002 dengan pilihan tambahan dua 

tahun di mana satu kadar baru akan dibincangkan dan dipersetujui oleh Lembaga 

dan PTBL. 

 
b) Perumahan Sementara Petronas 

Kerajaan Negeri Terengganu telah mengarahkan supaya kompleks ini diserah hak 

kepada PTBL melalui perjanjian assignment of proceeds and obligations antara 

Lembaga dan PTBL untuk mengurus dan menyenggara bagi tempoh selama 5 tahun 

mulai awal Januari 1996 hingga akhir Disember 2000.  Setelah assignment 

ditamatkan, PTBL dilantik semula sebagai pengurus hartanah bagi mengurus, 

menyenggara dan mengutip sewa rumah dan bangunan di Perumahan tersebut.  

Kadar bayaran pengurusan ditetapkan sejumlah RM66,580 sebulan.  Tempoh 

pelantikan ini selama 2 tahun mulai awal Januari 2001 dengan pilihan tambahan 3 

tahun di mana satu kadar baru akan dirunding dan dipersetujui oleh kedua-dua belah 

pihak.  Semua bayaran sewa akan dibuat terus oleh penyewa kepada Lembaga 

melalui PTBL dan perjanjian akan disediakan yang melibatkan ketiga-tiga pihak iaitu 

penyewa, pengurus hartanah dan Lembaga.   

 

c) Hotel Primula Parkroyal 
Bangunan ini akan dipajak kepada PTB Resort Sdn. Bhd. untuk tempoh 20 tahun 

mulai awal Mac 1996 hingga akhir Februari 2016 bagi menjalankan aktiviti 

perniagaannya dalam industri perhotelan.  Kadar pajakan ialah RM1.50 juta setahun.  

Selain itu PTB Resort akan membayar 4% hasil daripada sewa bilik hotel, makanan 

dan beverage kepada Lembaga. 
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d) Rumah Kedai Kuala Terengganu 
Lembaga melantik syarikat Daya Urus Sdn. Bhd. (Daya Urus) sebagai pengurus 

hartanah semenjak premis ini disewakan pada tahun 1994.  Syarikat tersebut akan 

diberi tanggungjawab bagi membuat kutipan sewa secara bulanan terhadap penyewa 

yang menyewa di bangunan kedai tersebut.  Bayaran pengurusan yang dibayar 

kepada Daya Urus yang ditetapkan adalah RM1,000 sebulan dan 10% daripada  

jumlah kutipan sewaan bulanan. 

 
15.1.7 Daftar Harta Modal 
Lembaga mempunyai harta modal yang terdiri daripada tanah, bangunan, alatan pejabat 

dan perabot.  Setiap harta modal perlulah diurus dan diselenggarakan dengan baik.  

Pihak Lembaga hendaklah memastikan semua perolehan harta modal direkodkan dalam 

Daftar Harta Modal. Maklumat yang perlu direkodkan dan dikemaskinikan dengan 

sempurna termasuk kategori harta modal, tarikh perolehan, kos perolehan dan lain-lain.  

Selain itu, Lembaga perlu mengenal pasti beberapa perkara penting yang melibatkan 

jenis rekod/daftar, maklumat yang akan diambil kira, kegunaan daftar dan pegawai yang 

bertanggungjawab bagi mengemas kini daftar bagi tujuan untuk mempertingkatkan 

pengurusan aset. 

 

15.1.8 Keperluan Guna Tenaga dan Latihan 
Pihak Berkuasa Kewangan Negeri akan bertanggungjawab ke atas pentadbiran dan 

pengurusan hal ehwal Lembaga berdasarkan Fasa 3(2), Enakmen Lembaga.  Bahagian 

Pelaburan, Pejabat Kewangan Negeri akan bertindak sebagai Urus setia kepada 

Lembaga dengan diketuai oleh Timbalan Pegawai Kewangan Negeri yang dilantik 

daripada salah seorang pegawai dalam skim Perkhidmatan Tadbir Negeri.  Beliau akan 

dibantu oleh 2 orang pegawai Kumpulan Pengurusan Profesional sebagai Penolong 

Pegawai Kewangan Negeri (Pelaburan) dan Penolong Pegawai Kewangan Negeri 

(Kewangan/Perakaunan) daripada kalangan yang mempunyai kelulusan ijazah pertama 

dalam bidang perniagaan atau perakaunan yang diiktiraf, mempunyai pengalaman 

pekerjaan sekurang-kurangnya 5 tahun dalam bidang berkaitan dan memenuhi syarat 

seperti mana yang ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam. Di peringkat permulaan 

pembentukan organisasi Lembaga, perjawatan bagi Penolong Pegawai Kewangan akan 

dilantik  secara kontrak.  Manakala kakitangan perkeranian Lembaga akan digunakan 

daripada kakitangan yang sedia ada di Bahagian Pelaburan.  Sementara itu, Lembaga 

hendaklah merancang kursus dan latihan untuk dihadiri oleh pegawai dan 

kakitangannya.  Perancangan mengenai kursus dan latihan perlu disediakan setiap 

tahun bagi membolehkan mereka melaksanakan tugas dengan cekap dan berkesan. 
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15.1.9 Keperluan Kewangan 
Peruntukan kewangan yang dipohon perlulah selaras dengan program yang dirancang.  

Selain itu, peruntukan ini hendaklah disokong dengan justifikasi yang terperinci.  Bagi 

tempoh tahun 2003 hingga 2005 Lembaga memperuntukkan anggaran perbelanjaan 

berjumlah RM773,540 untuk kerja-kerja penyenggaraan dan pembaikan kecil 

termasuklah belanja penyenggaraan bangunan. Butiran terperinci anggaran 

perbelanjaan mengenai penyenggaraan dan pembaikan bangunan adalah seperti di 

Jadual 20. 

 
Jadual 20 

Anggaran Perbelanjaan Penyenggaraan Dan Pembaikan Bangunan 
Bagi Tempoh Tahun 2003 Hingga 2005 

Bil. Perbelanjaan Penyenggaraan 
dan Pembaikan 

2003 
(RM) 

2004 
(RM) 

2005 
(RM) 

1. 
2. 
3. 
 
 

 

Penyenggaraan Bangunan 
Penyenggaraan Kemudahan 
Penyenggaraan Alat 

• Kelengkapan Pejabat 
• Kelengkapan Elektronik 
• Kelengkapan Elektrik 
• Kelengkapan Perhubungan 

   20,000 
1,000 

     
- 

500 
10,000 

- 

  200,000 
10,000 

     
10 

1,000 
10,000 

10 

  500,000 
10,000 

      
10 

1,000 
10,000 

10 

Jumlah 31,500 221,020 521,020 
Sumber : Laporan Anggaran Perbelanjaan Tahunan,  

Lembaga Tabung Amanah Warisan Negeri Terengganu   

 

15.1.10 Kaedah Pemantauan 
Perancangan pemantauan ditetapkan bagi memastikan aktiviti dilaksanakan dengan 

berkesan.  Masalah yang timbul boleh dikenal pasti dan diatasi dengan segera supaya 

matlamat pelaburan hartanah tercapai.  Kaedah pemantauan melibatkan: 
 

a) Penyediaan daftar aset yang lengkap dan kemas kini. 

b) Penyediaan laporan prestasi sewaan (penyata bulanan).  Laporan tersebut perlulah 

diserahkan pada minggu pertama bulan berikutnya. 

c) Pemeriksaan oleh pegawai yang bertanggungjawab bagi mengawasi dan mengurus 

premis Lembaga. 

 

Selain itu, kaedah pemantauan turut melibatkan peranan Setiausaha Lembaga yang 

bertanggungjawab menilai dan menyediakan kertas kerja bagi pertimbangan Mesyuarat 

Lembaga sekiranya terdapat isu berbangkit yang melibatkan pengurusan bangunan.   
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Pada pandangan Audit, perancangan ke atas pemilikan hartanah dalam mengurus 
dan menyenggara bangunan tidak disediakan dengan sempurna.  Akibatnya 
pelaburan dalam sektor hartanah tidak akan berfungsi seperti mana matlamat 

penubuhan Lembaga.   
 
15.2 PELAKSANAAN 
 
Pengurusan dan penyenggaraan bangunan hendaklah dilaksanakan sebagaimana 

perancangan bagi memastikan urusan pajakan dan sewa bangunan berkenaan mengikut 

kaedah dan spesifikasi yang ditetapkan dan mencapai objektifnya. 

 

15.2.1 Polisi Lembaga  
Kerajaan Negeri Terengganu telah mengagihkan caruman hasil petroleum dan gas 

berjumlah RM707.95 juta kepada Lembaga semenjak tahun 1990 hingga ditamatkan 

pada tahun 2000.  Lembaga telah menggunakan caruman ini bagi melaksanakan 

pelbagai aktiviti pelaburan seperti melabur dalam pelaburan saham, simpanan 

mudarabah, Amanah Saham Darul Iman (ASDI), anak syarikat dan hartanah 

termasuklah memiliki tanah dan bangunan.  Bagi pelaburan hartanah, pemilikan 

terhadap bangunan telah dibuat melalui konsep memberi sewa atau pajakan untuk 

mendapatkan pulangan hasil.  Lembaga juga telah melantik pengurus hartanah sebagai 

agen bagi mengurus, menyenggara dan membuat kutipan sewa supaya pengurusan ke 

atas bangunan dapat diuruskan dengan teratur dan mendapat pulangan hasil yang baik. 

 

Pada pendapat Audit, polisi Lembaga telah dilaksanakan sebagaimana yang 
ditetapkan.  
 
15.2.2 Undang-undang Dan Peraturan 
Pemeriksaan Audit mendapati Lembaga tidak mempunyai satu peraturan yang khusus 

terutamanya mengenai pengurusan dan penyenggaraan bangunan.  Bagaimanapun, 

syarat perjanjian yang terkandung dalam kontrak perjanjian pelantikan pengurus 

hartanah ada menghuraikan peraturan untuk mengurus dan menyenggara bangunan.  

Semakan Audit terhadap perjanjian pelantikan pengurus hartanah mendapati tempoh 

perjanjian bagi 3 kontrak perjanjian perkhidmatan mengurus, menyenggara dan 

mengutip sewa bangunan/rumah telah tamat tempoh.  Ini bermakna sebarang 

perlanggaran syarat terhadap perjanjian yang dilakukan oleh pihak pengurus hartanah, 

Lembaga tidak boleh mengambil tindakan undang-undang.  Maklumat mengenai tempoh 

perjanjian adalah seperti di Jadual 21. 
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Jadual 21 
Perjanjian Lembaga Tabung Amanah Warisan  

Negeri Terengganu  Dengan Pengurus Hartanah 

Pengurus Hartanah Bangunan Tempoh Perjanjian 

PTB Land Sdn. Bhd. Apartmen dan Rumah 
Kedai Kijal 
Perumahan Sementara 
Rantau Petronas 

9.12.2000 - 5.12.2002 
 

1.1.2001 - 31.12.2002 

Daya Urus Sdn. Bhd. Rumah Kedai Kuala 
Terengganu 

1.3.2001 - 28.2.2003 

 Sumber : Rekod Lembaga Tabung Amanah Warisan Negeri Terengganu   

 

Dalam klausa perjanjian ada menjelaskan berkenaan pilihan sambungan bagi tempoh 2 

tahun di mana kadar baru akan dirunding dan dipersetujui oleh Lembaga dengan 

pengurus hartanah.  Bagaimanapun, perkara ini tidak dilaksanakan dan sebarang 

persetujuan antara kedua-dua belah pihak mengenai kontrak perjanjian tidak 

diperbaharui.  Bagi Apartmen dan Rumah Kedai Kijal dan Perumahan Sementara Rantau 

Petronas, adalah didapati PTBL masih melaksanakan fungsi dan tanggungjawab sebagai 

pengurus hartanah terhadap bangunan/rumah tersebut sehingga kini.  Manakala, kontrak 

perjanjian dengan Daya Urus yang tamat tempoh pada 28 Februari 2003 juga tidak 

diperbaharui.  Bagaimanapun, urusan kutipan bayaran sewa telah diambil alih oleh pihak 

pengurusan Lembaga dan diberi tanggungjawab kepada 2 orang kakitangannya.  

 

Pada pendapat Audit, kawal selia ke atas pengurus hartanah bagi memastikan 
pengurusan dan penyenggaraan bangunan mencapai matlamat pelaburan 
hartanah tidak memuaskan. 

 

15.2.3 Kajian Kemungkinan 
Kajian kemungkinan mengenai perancangan strategik jangka panjang perlu disediakan 

secara lengkap dengan mengambil kira perancangan perolehan, penyenggaraan serta 

pengurusan bangunan.  Strategi dan kaedah pelaksanaan juga perlu dinyatakan dengan 

jelas.  Pemeriksaan Audit mendapati perancangan strategik jangka panjang tidak 

disediakan oleh pengurusan Lembaga bagi menceburi bidang pelaburan hartanah 

terutamanya dari aspek pemilikan bangunan.  Selain itu, Lembaga tidak mempunyai 

kaedah yang sistematik bagi mengenal pasti golongan sasaran, promosi dan unjuran 

untung/rugi untuk mengukur pulangan setiap pelaburan hartanah secara terperinci.  

Hartanah yang dibeli atau diperolehi diserahkan kepada pengurus hartanah untuk 

diuruskan dan tiada kajian secara terperinci dibuat sama ada hartanah itu akan memberi 

pulangan yang baik.  Lembaga juga tidak mempunyai strategi yang menyeluruh seperti 
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polisi sewa dan penilaian semula hartanah untuk mengoptimumkan pulangan pelaburan 

dalam sektor ini. 

 

Pada pendapat Audit,  Lembaga tidak mempunyai matlamat dan hala tuju yang 
spesifik dalam melaksanakan pengurusan dan penyenggaraan ke atas bangunan 
miliknya. 

 
15.2.4 Prestasi Sasaran 
Kutipan terhadap sewa dan pajakan adalah pendapatan utama yang menghasilkan 

pulangan terhadap pelaburan Lembaga dalam memiliki bangunan.  Kutipan sewa ini 

diperolehi secara bulanan manakala pajakan diterima secara tahunan.  Beberapa 

perkara yang dikenal pasti adalah seperti berikut : 

 

a) Prestasi Kutipan 
Semakan Audit terhadap pendapatan sewa dan pajakan bangunan dan rumah 

kepunyaan Lembaga adalah seperti berikut : 

 

i) Perumahan Sementara Rantau Petronas 
Perumahan Sementara Rantau Petronas disewakan kepada pihak Petroleum 

Nasional Berhad (Petronas) dan orang awam/individu. Pengurusan dan 

penyenggaraan termasuk kutipan sewa dilaksanakan oleh PTBL.  Perkhidmatan 

PTBL ini telah beroperasi sejak awal Januari 2001.  Walaupun perjanjian 

terhadap pelantikan pengurus hartanah telah tamat pada 31 Disember 2002, 

namun sehingga kini perkhidmatan PTBL masih diteruskan lagi.  Bagi menilai 

sama ada pendapatan sewa adalah memuaskan, semakan lanjut telah dijalankan 

dengan membuat perbandingan antara jumlah anggaran hasil tahunan yang 

dijangka dapat dikutip dengan kutipan sebenar pada tahun 2005.  Butiran lanjut 

adalah seperti di Jadual 22. 
 

Jadual 22 
Pendapatan Sewa Bagi Tahun 2005 

Anggaran 
Pendapatan  

Pendapatan 
Sebenar Perbezaan 

Perihal Sewa 
(RM) (RM) (RM) 

Pendapatan Sewa Daripada Perjanjian Petronas 913,080 632,100 280,980 

Pendapatan Sewa Daripada Orang Awam 364,320 220,805 143,515 

Jumlah 1,277,400 852,905 424,495 
Sumber : Rekod Kutipan Sewa Tahun 2005  
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Berdasarkan jadual di atas, pendapatan sewa pada tahun 2005 adalah sejumlah 

RM0.85 juta berbanding dengan anggaran tahunan sejumlah RM1.28 juta.  Ini 

jelas menunjukkan jumlah pendapatan sewa sebenar adalah lebih rendah 

berbanding anggaran sejumlah RM424,495. Beberapa faktor yang 

mempengaruhi kutipan sewa yang rendah adalah berpunca daripada perkara 

berikut: 

• Pihak pengurusan Petronas telah menyerahkan kembali rumah/asrama yang 

telah tidak didiami oleh pegawai atau kakitangannya kepada Lembaga. 

• Keadaan fizikal perumahan yang majoritinya rumah kayu tidak disenggarakan 

dengan sempurna dan sebahagiannya telah usang dan tidak selamat untuk 

diduduki ataupun tidak boleh disewakan untuk tujuan didiami seperti di  Foto 
21. 

 

Foto 21 
Rumah Usang Akibat Tidak Disenggara Dengan Baik 

Berlaku Pembaziran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sumber :  Fail Foto Jabatan Audit Negara  
Tarikh :  22 November 2005 
Lokasi :  Perumahan Sementara Rantau Petronas 

 
 

• Pertumbuhan pesat taman perumahan yang baru di persekitaran menjadi 

persaingan terutamanya dari aspek keselesaan, kadar sewa yang lebih 

rendah dan sebagainya. 

  

Selain itu, pelantikan PTBL sebagai pengurus hartanah telah melibatkan kos 

pengurusan yang ditanggung dan dibayar oleh Lembaga kepada PTBL 

sepanjang tempoh perjanjian.  Berdasarkan perjanjian, kadar bayaran yuran 

pengurusan adalah sejumlah RM66,580 sebulan ataupun RM798,960 setahun.  
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Semakan Audit terhadap Perumahan sementara Rantau Petronas mendapati 

pendapatan sewa setahun berjumlah RM852,905 dan jumlah yuran pengurusan 

dikenakan setahun berjumlah RM798,960.  Oleh itu, terdapat lebihan pendapatan 

sebanyak RM53,945. Lebihan ini telah digunakan untuk menampung bayaran bil 

air, elektrik, cukai pintu, cukai tanah, pembetungan, yuran penyenggaraan dan 

sinking fund.  

 

ii) Apartmen Dan Rumah Kedai Awana Kijal  
PTBL telah dilantik sebagai pengurus hartanah terhadap premis ini pada tahun 

2000 iaitu semenjak mula diambil alih daripada Kijal Resort Sdn. Bhd..  

Perkhidmatan PTBL masih diteruskan sehingga kini walaupun perjanjian 

pelantikan sebagai pengurus hartanah telah tamat pada akhir Disember 2002.  

Hasil kutipan sewa yang diuruskan oleh PTBL bagi tempoh 3 tahun mendapati 

sejumlah RM0.14 juta pada tahun 2003, RM0.35 juta pada tahun 2004 dan 

RM0.42 juta pada tahun 2005 telah berjaya dikutip daripada Apartmen Dan 

Rumah Kedai Awana Kijal.  Prestasi bagi setiap tahun mendapati kutipan bagi 

kedua-dua premis berkenaan telah menunjukkan peningkatan pada tahun 2005.  

Bagaimanapun, peningkatan sewa bagi apartmen pada tahun 2005 tidak dapat 

mengatasi jumlah kutipan pada tahun 2003.  Kedudukan kutipan sewa Apartmen 

Dan Rumah Kedai Awana Kijal adalah seperti di Carta 2.   

 
Carta 2 

Kutipan Sewa Apartmen Dan Rumah Kedai Awana Kijal 
Bagi Tempoh Tahun 2003 Hingga 2005 

34
3,6

91

69
,13

3

28
1,9

60
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,80

0

33
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Bagi menilai sama ada pendapatan sewa adalah memuaskan, perbandingan 

antara anggaran dengan pendapatan sewa sebenar dilakukan bagi tempoh tahun 



 84

2003 hingga 2005.  Butiran kutipan sewa bagi perbandingan tersebut boleh dilihat 

di Jadual 23. 

 
Jadual 23 

Perbandingan Pendapatan Sewa Bagi Tempoh Tahun 2003 Hingga 2005 
Pendapatan Tahun 2003 Pendapatan Tahun 2004 Pendapatan Tahun 2005 

Sewa Anggaran 
(RM) 

Sebenar 
(RM) 

Kutipan 
(%) 

Anggaran 
(RM) 

Sebenar 
(RM) 

Kutipan 
(%) 

Anggaran 
(RM) 

Sebenar 
(RM) 

Kutipan 
(%) 

Apartmen             
93 unit 1,361,688 343,691 25.2 1,361,688 281,960 20.7 1,361,688 338,796 24.9 

Rumah Kedai      
11 unit 164,400 69,133 42.1 164,400 68,800 41.8 164,400 79,100 48.1 

Jumlah 1,526,088 412,824 27.1 1,526,088 350,760 23.0 1,526,088 417,896 27.4 
Sumber : Rekod Kutipan sewa PTB Land 

  

Analisis Audit mendapati peratusan pendapatan sewa apartmen yang berjaya 

dikutip adalah antara 20.7% hingga 25.2% dan rumah kedai antara 41.8% hingga 

48.1% berbanding anggaran pada tahun 2003 hingga 2005.  Pencapaian kutipan 

sewa ini menggambarkan pendapatan hasil sewa yang diterima daripada 

apartmen bagi tempoh 3 tahun tersebut adalah amat rendah manakala kutipan 

sewa daripada rumah kedai tidak mencapai 50% berbanding anggaran.  Selain 

itu, analisis perbandingan antara yuran pengurusan dengan pendapatan sewa 

sebenar bagi tahun 2003 hingga 2005 mendapati maklumat seperti di Jadual 24. 

 

Jadual 24 
Perbandingan Yuran Pengurusan Dengan Pendapatan Sewa 

Sumber : Rekod Kutipan Sewa Dan Kontrak Perjanjian  
 

Analisis Audit mendapati kutipan sewa tidak dapat menampung kos terhadap 

yuran pengurusan iaitu sebanyak RM3,960 pada tahun 2003 dan RM66,024 pada 

tahun 2004.  Manakala kutipan sewa pada tahun 2005 telah menunjukkan lebihan 

kutipan berbanding kos yuran pengurusan sejumlah RM1,112.    

 
Pada pendapat Audit, prestasi hasil sewa daripada Perumahan Sementara 
Rantau Petronas dan Apartmen Dan Rumah Kedai Awana Kijal adalah 

Perbandingan Tahun 2003 
(RM) 

Tahun 2004 
(RM) 

Tahun 2005   
(RM) 

Pendapatan Sewa Sebenar 412,824 350,760 417,896 

Kos Yuran Pengurusan 416,784 416,784 416,784 

Perbezaan (3,960) (66,024) 1,112 
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kurang memuaskan.  Jumlah hasil sewa yang diuruskan oleh PTBL tidak 
menunjukkan pulangan pelaburan yang baik yang boleh mendatangkan 
keuntungan sepanjang tempoh perjanjian. 

 
iii) Pendapatan Daripada Pajakan/Sewa - Hotel Primula Parkroyal  

PTB Resort Sdn. Bhd. (PTBR) telah menyewa bangunan Hotel Primula Parkroyal 

daripada Lembaga melalui perjanjian pajakan yang ditandatangani pada 

pertengahan Februari 1996.  PTBR telah menggunakan bangunan ini bagi 

menjalankan aktiviti utamanya dalam industri perhotelan.  Maklumat terperinci 

mengenai pendapatan pajakan yang diperolehi daripada PTBR adalah seperti di 

Jadual 25. 

 
Jadual 25 

Pendapatan Sewa Bagi Pajakan Hotel Primula Parkroyal 

Sewa 
Mengikut 
Perjanjian 

Kurangan 
Sewa Yang 
Diluluskan 

Terimaan 
Sewa Tunggakan Tahun 

(RM) (RM) (RM) (RM) 

Catatan 

1996 
1997 
1998 
1999 

 
2000 

 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

1,250,000 
1,500,000 
1.500,000 
1,500,000 

140,943 
1,500,000 

 
1,500,000 
1,500,000 
1,500,000 
1,500,000 
1,500,000 

625,000
375,000

- 
- 
- 

1,200,000

1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000

625,000 * 
1,125,000*  
1,500,000*  

- 
- 

193,958.66* 
28,596.98+ 

- 
225,000 
650,000 
200,000 
400,000 

- 
- 
- 

1,500,000 
140,943 

77,444.36 
 

300,000 
75,000 

(350,000) 
100,000 

(100,000) 

Pengurangan 50% 
Pengurangan 25% 
Tiada Pengurangan 
Tiada Pengurangan 

Sewa Tambahan 
Pengurangan kepada 
RM300,000 setahun 

Seperti di atas 
Seperti di atas 
Seperti di atas 
Seperti di atas 
Seperti di atas 

Jumlah 14,890,943 8,200,000 4,947,555.64 1,743,387.36 
*   Kontra melalui penjualan aset tetap kepada Lembaga 
+  Pelarasan insurans bangunan tahun 1996 yang dibayar oleh PTB 
Sumber : Penyata Kutipan Sewa PTB Resort 

 

Bayaran pajakan telah diberi pengurangan sebanyak 50% pada tahun 1996 dan 

sebanyak 25% pada tahun 1997.  Bagi tempoh tahun 1996 hingga 1998, bayaran 

pajakan dibuat secara kontra melalui penjualan aset tetap.  Semakan Audit 

menunjukkan pada tahun 1999, PTBR gagal membuat sebarang bayaran dan 

tunggakan sewa berjumlah RM1.64 juta.  Pada tahun 2000, bayaran pajakan 

sebanyak RM1.5 juta setahun telah diberi pengurangan sebanyak 80% menjadi 

RM300,000 setahun.  Kadar ini kekal sehingga kini dan tidak ada semakan 
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semula.  PTBR juga membuat bayaran pajakan secara kontra dengan penjualan 

aset dan pelarasan insurans pada tahun 2000.  Secara keseluruhannya, PTBR 

telah melakukan pindahan ke atas aset tetap termasuk pelarasan insurans 

sebanyak 4 kali yang berjumlah RM3.47 juta.  Manakala bayaran tunai yang telah 

dibayar kepada Lembaga adalah sejumlah RM1.47 juta.  Jumlah keseluruhan 

bayaran pajakan yang diterima adalah RM4.94 juta iaitu hanya 33.2% daripada 

jumlah yang sepatutnya dikutip mengikut perjanjian iaitu RM14.89 juta.  Selain 

gagal membuat bayaran mengikut perjanjian sewa dan pengurangan yang 

diluluskan, PTBR juga gagal membuat bayaran sewa tambahan sebanyak 4% 

yang dikenakan daripada sewa bilik hotel, makanan dan beverage kepada 

Lembaga.  Bagaimanapun, pemeriksaan Audit mendapati Lembaga telah 

memberi kelulusan pinjaman berjumlah RM8.9 juta bagi membiayai baik pulih 

bangunan hotel tersebut.  Pada akhir tahun kewangan 2005, tunggakan terhadap 

pajakan yang sedia ada adalah berjumlah RM1.74 juta. 

 

Pada pendapat Audit, pelaburan sewa melalui pajakan bangunan Hotel 
Primula Parkroyal tidak memberi pulangan yang menguntungkan.  Lembaga 
turut terikat menyediakan peruntukan bagi memberi pinjaman kepada PTBR 
untuk menanggung kos yang tinggi terhadap pembaikan dan 
pengubahsuaian bangunan hotel selaras dengan keperluan dan 
kepentingan perniagaan perhotelan. 

 
b) Kadar Sewaan 

Penetapan kadar sewa yang bersesuaian merupakan faktor yang boleh 

mempengaruhi jumlah pendapatan sewa.  Semakan semula kadar sewa perlu dibuat 

dari semasa ke semasa mengikut kadar sewa semasa.  Semakan Audit terhadap 

kadar sewaan mendapati perkara berikut: 

 

i)  Perumahan Sementara Rantau Petronas 
Kategori dan kadar sewa bangunan/rumah di Perumahan Sementara Rantau 

Petronas adalah seperti di Jadual 26. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 87

Jadual 26 
Kadar Sewa Mengikut Kategori 

Bil. Kategori/Jenis Bangunan/Rumah 
Harga Seunit 

(RM) 

1. Banglo Kayu 300 

2.  Lamico 2 Tingkat 360 

3. Lamico 1 Tingkat 320 

4. SSM2 ( Rumah Kayu 2 bilik) 180 

5. Asrama Kayu 1 Tingkat 85 

6. Asrama Kayu 2 Tingkat 85 

7. Split Level/Cempaka (1½ Tingkat) 360 

8. Kenanga (Kayu dan Batu) 320 

9. Banglo Batu 710 

10. Teres Satu (1 tingkat) 270 
    Sumber : Rekod Perumahan PTB Land 

 

Pemeriksaan Audit mendapati kadar sewa bangunan/rumah kediaman di 

Perumahan ini tidak pernah dibuat semakan semula sejak tahun 1996. 

 

ii) Apartmen Dan Rumah Kedai Awana Kijal 
Sewaan ke atas Apartmen Dan Rumah Kedai Awana Kijal disediakan secara 

harian dan bulanan.  Memandangkan konsep tawaran sewa kepada orang ramai 

berbentuk sebuah kediaman yang boleh didiami seisi keluarga, sewaan yang 

dikenakan adalah berdasarkan kategori yang telah ditetapkan.  Pemeriksaan 

Audit mendapati kadar sewa yang dikenakan adalah berasaskan keluasan satu 

kaki persegi bagi setiap unit apartmen dan rumah kedai.  Kadar sewa tidak 

pernah dibuat semakan semula.  Lembaga juga tidak mempunyai garis panduan 

bagi membuat penentuan ke atas kadar sewaan tersebut.  Maklumat mengenai 

kadar sewa bagi Apartmen Dan Rumah Kedai Awana Kijal adalah seperti di 

Jadual 27. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 88

Jadual 27 
Kadar Sewa Mengikut Kategori 

Sumber : Rekod Perumahan PTB Land  
 

iii) Rumah Kedai Kuala Terengganu 
Premis ini terdiri daripada 12 unit rumah kedai 2 tingkat masing-masing 5 unit di 

Jalan Bandar dan 7 unit Jalan Banggol, Kuala Terengganu.  Kesemua rumah 

kedai tersebut telah disewa sejak tahun 1994.  Kadar sewaan bulanan yang 

dikenakan ialah RM350 sebulan/unit.  Bagaimanapun, Mesyuarat Lembaga 

melalui Kertas Mesyuarat Bil.4/2003 telah memberi kelulusan dan bersetuju 

memberi kuasa kepada Pegawai Kewangan Negeri untuk memutuskan kadar 

sewa baru ke atas premis ini.  Satu perbincangan dengan penyewa telah 

diadakan pada akhir Februari 2003 dan telah bersetuju menaikkan kadar sewa 

kepada RM500 sebulan/unit mulai Mac 2003.   

 

iv) Bangunan Hotel Primula Parkroyal 
Bangunan ini dipajak kepada PTBR bagi menjalankan aktiviti perniagaan 

perhotelan.  Dalam perjanjian pajakan, kadar yang dipersetujui adalah seperti 

berikut: 

• Tempoh pajakan selama 20 tahun bermula 1 Mac 1996 hingga 28 Februari 

2016. 

• Kadar pajakan ialah RM1.50 juta setahun bagi 3 tahun pertama (awal Mac 

1996 hingga akhir Februari 1999). 

• Kadar pajakan mulai awal Mac 1999 ditambah 4% setahun daripada 

pendapatan kasar operasi. 

Sewa 
Harian 

Sewa 
Mingguan Sewa Bulanan Kategori 

(RM) (RM) (RM) 
Catatan 

Apartmen : 
1 Bilik 

 
 
 
2 Bilik 

 
 
3 Bilik 

 
 

 

 
150 

 
 
 

200 
 
 

240 

 
483 

 
 
 

525 
 
 

784 

900 
1,600 

2,000 hingga 2,400 

1,600 
2,500 hingga 2,900 

2,900 hingga 3,150

 
Bilik tanpa perabot. 
Bilik dilengkapi perabot 
sepenuhnya. 
 
Sebahagian dilengkapi 
perabot. 
 
Bilik tanpa perabot. 
Sebahagian dilengkapi 
perabot. 
Bilik dilengkapi perabot 
sepenuhnya. 

Rumah Kedai : 
Tingkat Bawah 
Tingkat Atas 
 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
1,500 
1,000 
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Pemeriksaan Audit mendapati sejak tahun 1996, sebanyak 3 kali pengurangan ke 

atas bayaran pajakan telah diberikan kepada PTBR.  Kelulusan terhadap 

pengurangan yang terakhir adalah sebanyak 80% menjadi RM300,000 setahun 

telah dibuat melalui Mesyuarat Lembaga pada awal November 2000 dan 

berterusan kekal sehingga ke hari ini.  Pengurangan ini diberikan berdasarkan 

rayuan oleh PTBR dengan memberi alasan bahawa syarikat menghadapi 

masalah aliran tunai dan tidak mampu membayar sewa berdasarkan jumlah yang 

ditetapkan dalam perjanjian. 

 

Pada pendapat Audit, kadar sewa yang sedia ada tidak lagi bersesuaian dengan 
keadaan semasa dan perlu dikaji semula. 
 

c) Bangunan/Rumah Yang Di Sewa 
Matlamat utama pelaburan hartanah bagi Lembaga adalah untuk memastikan semua 

bangunan yang dimilikinya dapat disewakan secara berkesan dan memberi 

pendapatan yang baik.  Pemeriksaan Audit mendapati kedudukan premis yang 

disewakan pada akhir tahun 2005 adalah seperti di Jadual 28. 

 

 Jadual 28 
Kedudukan Bangunan/Rumah Yang Disewa Bagi Tahun 2005 

Bil. Premis 
Jumlah 
Rumah 
(Unit) 

Bil. Rumah 
Disewa Secara 

Bulanan 
(Unit) 

Penyewa Catatan 

1. Apartmen Awana Kijal 93  32  
61 

TATI 
Syarikat/Individu 

41 daripada 61 unit 
diberi sewa secara 
harian 

2. Rumah Kedai Awana 
Kijal 

11  7  Syarikat/Individu 4 unit kosong 

3. Perumahan Sementara 
Rantau Petronas 

292  201  
91  

PETRONAS 
Individu 

72 unit rosak 
9 unit telah diroboh 

4. Rumah Kedai Kuala 
Terengganu 

22  22  Syarikat/Individu - 

Sumber : Rekod Perumahan Lembaga Tabung Amanah Warisan Negeri Terengganu  Dan  PTB Land 

 

Berdasarkan maklumat di atas, sewaan terhadap bangunan/rumah di Apartmen 

Awana Kijal dan Perumahan Sementara Rantau Petronas tidak menggalakkan.   

Lawatan Audit pada 22 November 2005 ke Taman Perumahan sementara Rantau 

Petronas mendapati terdapat 72 unit rumah rosak teruk, tidak sesuai diduduki dan 

memerlukan kos penyenggaraan yang tinggi untuk diperbaiki seperti di Foto 22.  
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Foto 22 
Kerosakan Dalam Rumah Berlaku Pembaziran 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Fail Foto Jabatan Audit Negara  
Tarikh : 22 November 2005 
Lokasi : Perumahan Sementara Rantau Petronas 
 

Pada pendapat Audit, jumlah unit bangunan/rumah yang disewa di Apartmen 
Awana Kijal dan Perumahan Sementara Rantau Petronas tidak memuaskan. 

d) Tunggakan Sewa 
Semakan Audit ke atas lejar sewaan mendapati penyewa bagi Perumahan 

Sementara Rantau Petronas dan Perumahan Paya Keladi tidak mempunyai 

tunggakan yang melebihi 3 bulan.  Bagaimanapun, beberapa penyewa di Apartmen 

Dan Rumah Kedai Awana Kijal ada mempunyai tunggakan sewa yang tinggi iaitu 

antara 2 hingga 10 bulan.  Maklumat terperinci mengenai tunggakan sewa Apartmen 

Dan Rumah Kedai Awana Kijal adalah seperti di Jadual 29.  

 
Jadual 29 

Tunggakan Sewa Premis Di Awana Kijal 
Bagi Tempoh Tahun 2003 Hingga 2005 

Tahun 
Premis 2003          

(RM) 
2004          
(RM) 

 2005          
(RM) 

Apartmen 13,500 66,762 31,740 

Rumah Kedai  27,100 38,300 24,500 

Jumlah 40,600 105,062 56,240 
Sumber : Rekod Kutipan Sewa PTB Land  

 

Berdasarkan rekod di pejabat Lembaga terdapat hanya satu kes tindakan undang-

undang telah di ambil terhadap penyewa yang gagal menjelaskan tunggakan sewa.   
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Penyewa berkenaan dikenal pasti mempunyai tunggakan sebanyak RM33,600.  

Pihak Audit dimaklumkan bahawa kes ini belum selesai lagi.   

  

Pada pendapat Audit, pengurusan kutipan sewa yang dilakukan oleh pengurus 
hartanah adalah tidak memuaskan. 

 
e) Keselamatan Premis/Bangunan 

Kawalan keselamatan yang sewajarnya amatlah diperlukan bagi menjamin harta 

Lembaga tidak dicerobohi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.  Hasil lawatan 

dan tinjauan Audit di persekitaran kawasan Perumahan Sementara Rantau Petronas 

mendapati 16 unit rumah banglo batu telah mengalami kerosakan yang teruk akibat 

diceroboh dan dipecah masuk oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.  

Berdasarkan laporan Polis yang dibuat oleh PTBR mendapati bahawa penceroboh 

memecah masuk rumah berkenaan dan mencuri kabel elektrik serta lain-lain 

peralatan yang diperbuat daripada besi.  Keadaan rumah yang telah diceroboh 

adalah seperti Foto 23. 

 

Foto 23 
Rumah Diceroboh Oleh Pencuri 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Sumber : Fail Foto Jabatan Audit Negara  
Tarikh : 22 November 2005 
Lokasi : Perumahan Sementara Rantau Petronas 

 
Pada pendapat Audit, pihak pengurus hartanah tidak memberi perhatian serius 
bagi menangani kes kecurian dan pencerobohan yang mengakibatkan berlaku 
kerosakan rumah milik Lembaga. 
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f) Bayaran Bil Air 
Pengurusan bacaan meter dari rumah ke rumah dan menerima bayaran bil air 

bulanan terhadap penggunaan air di dalam kawasan Perumahan Rantau Petronas, 

Kertih diuruskan sendiri oleh pihak PTBL.  Pihak Syarikat Air Terengganu (SATU) 

hanya membuat bacaan pada meter utama sahaja dan tuntutan terhadap bayaran 

penggunaan air dibuat kepada Lembaga.  Pemeriksaan Audit mendapati amalan ini 

jelas merugikan Lembaga kerana bil atau caj yang dikenakan oleh SATU adalah lebih 

tinggi berbanding caj yang dikenakan oleh PTBL kepada penyewa.  Perbezaan ini 

disebabkan perkiraan kadar bil air yang dikenakan oleh SATU adalah berasaskan 

bacaan meter padu (M3) air dibekalkan secara keseluruhan.  Perkara ini 

menyebabkan kadar bil air akan menjadi lebih tinggi daripada kadar yang dikenakan 

oleh pihak PTBL kepada penyewa.  Analisis Audit terhadap penggunaan air bagi 

tempoh 5 bulan iaitu daripada bulan Jun hingga Oktober 2005 mendapati Lembaga 

terpaksa membuat bayaran setiap bulan dengan kadar 20% hingga 70% lebih tinggi 

daripada terimaan terhadap bayaran yang dibuat oleh penyewa.  Butiran terperinci 

adalah seperti di Jadual 30. 

 
Jadual 30 

Bayaran Penggunaan Air Bagi  Tempoh Bulan Jun Hingga Oktober Tahun  2005 

Bulan 

Bayaran Bil Bulanan Jun 
(RM) 

Julai 
(RM) 

Ogos 
(RM) 

September 
(RM) 

Oktober 
(RM) 

Bayaran Kepada SATU 9,181 10,519 15,993 10,943 12,955 

Kutipan Daripada Penyewa  1,237 3,761 5,700 3,357 6,578 

Perbezaan 7,944 6,758 10,293 7,586 6,377 
Sumber : Rekod Kutipan Bayaran Air SATU Dan PTB Land 

   

Faktor lain yang turut memberi kesan kepada peningkatan bacaan meter oleh SATU 

ialah saluran paip air pecah di dalam kawasan perumahan (di luar rumah penyewa).  

Selain terpaksa membayar bil air yang tidak digunakan, Lembaga turut menanggung 

kos membaiki paip pecah tersebut. 

 

Pada pendapat Audit, pengurusan air yang dilakukan di Perumahan Sementara 
Rantau Petronas adalah merugikan dan kerugian ini akan berterusan sekiranya 
Lembaga tidak mengambil tindakan mengatasinya. 
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15.2.5 Pengurusan Dan Penyenggaraan Bangunan 
Pelantikan pengurus hartanah sebagai agen adalah untuk tujuan mengurus dan 

menyenggara bangunan milik Lembaga.  Skop kerja penyenggaraan di bawah 

tanggungjawab pengurus hartanah di antaranya adalah seperti berikut: 

 

a) Kerja pentadbiran termasuklah mengambil laporan kerosakan daripada penghuni dan 

penyeliaan subkontraktor. 

b) Mengurus dan mengendalikan operasi harian termasuklah kerja pencegahan dan 

pembaikan berkala semua pemasangan, peralatan dan bangunan seperti kerja 

mengecat semula bahan besi yang berkarat. 

c) Mengganti dan membaiki peralatan yang rosak seperti: 

 

i) Mengganti dan menyenggarakan secara berkala peralatan/perkakasan elektrik. 

ii) Penyenggaraan sistem paip najis termasuklah mengganti dan membaiki 

peralatan tandas seperti paip tersumbat, singki, mangkuk tandas dan lain-lain. 

iii) Melakukan kerja awam yang berkaitan dengan bangunan seperti kerosakan 

lantai, atap bocor, menukar pintu bilik air, bingkai tingkap dan lain-lain. 

iv) Penyenggaraan kawasan awam, seni taman dan membersih kawasan awam. 

v) Menyediakan perkhidmatan kawalan serangga secara rutin tetapi tidak termasuk 

rawatan luar jangka. 

 

Semakan Audit terhadap borang aduan kerosakan yang dibekalkan kepada penyewa 

ada menunjukkan perakuan kerja ke atas penyenggaraan telah dilaksanakan oleh 

pihak pengurus hartanah.  Penyenggaraan yang dilakukan didapati tertumpu kepada 

kerja pembaikan kecil sahaja.  Hasil temu bual Audit dengan kakitangan PTBL 

mendapati tenaga kerja tidak mencukupi bagi menyenggara dan membersih 

apartmen.   

 

Lawatan Audit pada 22 November 2005 mendapati keadaan bangunan/rumah telah 

mengalami kerosakan yang serius dan menimbulkan suasana yang tidak ceria dan 

selamat untuk diduduki terutamanya di Rumah Kedai Kuala Terengganu dan 

Perumahan Sementara Rantau Petronas.  Kerosakan ini menyebabkan pihak 

Lembaga tidak dapat menyewakan bangunan/rumah tersebut kepada orang 

ramai/syarikat dan secara langsung memberi kesan kepada hasil sewa.  Contoh 

kerosakan bangunan/rumah adalah seperti di Foto 24 dan 25. 
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Foto 24 
Siling Dan Pendawaian Elektrik Rosak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sumber : Fail Foto Jabatan Audit Negara  
Tarikh : 22 November 2005 
Lokasi : Perumahan Sementara Rantau Petronas  

 
Foto 25 

Air Bertakung Akibat Atap Bocor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sumber : Fail Foto Jabatan Audit Negara  
Tarikh : 22 November 2005 
Lokasi : Perumahan Sementara Rantau Petronas  

 
 

Pada pendapat Audit, Lembaga tidak menjalankan pemantauan yang berkesan 
terhadap kerja-kerja penyenggaraan bangunan oleh pengurus hartanah 
menyebabkan bangunan/rumah gagal disewakan dan secara langsung telah 
menjejaskan hasil sewa bangunan.   
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 15.2.6 Penyelenggaraan Harta Modal  
Penyelenggaraan rekod yang lengkap dan kemas kini adalah penting bagi menentukan 

sesuatu program dapat diurus dan ditadbir dengan baik.  Selain itu, rekod yang 

diselenggara dengan lengkap dan kemas kini menjadikan tugas menyedia, menjaga dan 

memantau dapat dilaksanakan dengan sempurna dan teratur.  Semakan Audit terhadap 

rekod yang diselenggarakan oleh Lembaga mendapati kelemahan seperti berikut: 

 

a) Sistem penyelenggaraan rekod bangunan seperti senarai aset, daftar aset/inventori, 

daftar bayaran sewa dan laporan kerosakan ada disediakan secara manual tetapi 

tidak kemas kini. 

b) Lembaga tidak mempunyai Daftar Harta Modal untuk merekod harta seperti belian 

harta tetap milik PTB Resort yang bernilai RM2.80 juta yang terdiri daripada 

kelengkapan dapur dan peralatan lain yang digunakan oleh Hotel Primula. 

c) Senarai perolehan harta modal tidak disediakan dengan terperinci oleh Lembaga. 

Pihak Pengurusan Lembaga hanya menggunakan senarai yang disediakan oleh 

pihak pengurusan Primula Beach Resort sahaja untuk menyemak harta modal.   

d) Lembaga juga mempunyai perabot dan kelengkapan berjumlah RM0.56 juta yang 

ditempatkan di Apartmen Awana Kijal.  Pemeriksaan Audit mendapati Lembaga tidak 

mempunyai senarai terperinci dan pemeriksaan fizikal juga tidak dijalankan terhadap 

aset tersebut. 

 

Pada pendapat Audit, penyelenggaraan rekod aset adalah tidak memuaskan.  
Daftar Harta Modal tidak diselenggarakan bagi merekodkan aset yang dimiliki oleh 
Lembaga.  Selain itu, pemeriksaan fizikal secara berkala tidak dijalankan terhadap 
aset Lembaga.  

 
15.2.7 Keperluan Guna Tenaga Dan Latihan 
a) Keperluan Guna Tenaga  

Perjawatan yang diwujudkan dalam pentadbiran Lembaga tidak memperolehi 

kelulusan daripada pihak berkaitan.  Urusan pentadbiran Lembaga diketuai oleh 

seorang Setiausaha yang dilantik di kalangan pegawai dalam Skim Perkhidmatan 

Tadbir Negeri Gred N48.  Beliau dibantu oleh 2 orang Penolong Akauntan dan 2 

orang Pembantu Tadbir Rendah yang dilantik secara kontrak.  Dua orang Penolong 

Akauntan telah dilantik sejak tahun 1997 dan 2000 manakala Pembantu Tadbir 

Rendah dilantik pada tahun 1994 dan 1998.  Kontrak perkhidmatan kakitangan 

berkenaan adalah bagi tempoh 2 tahun sahaja.  Berikut adalah tempoh perkhidmatan 

kakitangan kontrak di Lembaga seperti mana di Jadual 31.  
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Jadual 31  
Senarai Kakitangan Lembaga 

Bil. Jawatan Tarikh Mula 
Dilantik Tamat kontrak 

1. Penolong Akauntan 1 6.2.1997 5.2.2007 

2. Penolong Akauntan 2 4.4.2000 3.4.2006 

3. Pembantu Tadbir Rendah 1 6.5.1998 5.5.2006 

4. Pembantu Tadbir Rendah 2 6.5.1994 5.5.2006 
     Sumber : Lembaga Tabung Amanah Warisan Negeri Terengganu   

 
Selain itu, terdapat 2 orang kakitangan Pejabat Kewangan Negeri iaitu seorang 

Pembantu Tadbir Kewangan dan seorang Pembantu Am Rendah turut membantu 

dalam urusan pentadbiran Lembaga dan dibayar elaun secara bulanan.   

  

Pada pendapat Audit, keperluan guna tenaga adalah tidak mencukupi 
berbanding bebanan kerja yang dipertanggungjawabkan bagi mentadbir 
pengurusan kewangan, pelaburan dan pemantauan. Pengambilan pegawai 

kewangan secara kontrak adalah merugikan dan tidak dapat mewujudkan urus 
tadbir kewangan yang cekap dan berkesan. 

 

b) Latihan  
Kursus dan latihan merupakan salah satu aspek penting dalam membantu 

meningkatkan pengurusan Lembaga.  Semakan Audit mendapati Lembaga kurang 

memberi perhatian dan penekanan terhadap aspek latihan.  Kedua-dua Penolong 

Akauntan tidak menghadiri sebarang kursus melebihi 3 tahun. Kursus terakhir yang 

dihadiri ialah Kursus Audit Kualiti Dalaman yang dianjurkan oleh Pejabat Kewangan 

Negeri pada tahun 2002.  Selain itu, seorang Pembantu Tadbir Rendah tidak pernah 

menghadiri sebarang kursus sejak bertugas di Lembaga pada tahun 1998 manakala 

seorang lagi hanya menghadiri kursus sekali iaitu pada tahun 1996.   

 
Pada pendapat Audit, Lembaga tidak memberi penekanan yang serius terhadap 
aspek latihan dan kursus terutama berkaitan pengurusan kewangan dan pelaburan 
kepada kakitangan. 

 
15.2.8 Prestasi Kewangan 
Pada tahun 2003 hingga 2005, jumlah perbelanjaan bagi pengurusan bangunan adalah 

seperti di Jadual 32. 
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Jadual 32 
Peruntukan Dan Perbelanjaan 

Bagi Tempoh Tahun 2003 Hingga 2005 
Peruntukan 
Diluluskan Perbelanjaan Peratus 

Perbelanjaan Tahun 
(RM) (RM) (%) 

2003 231,500 171,207 74.0 

2004 221,020 191,088 86.5 

2005 521,020 491,762 94.4 
Sumber : Penyata Kewangan Lembaga Tabung Amanah Warisan Negeri Terengganu 

  
Bagi tempoh 3 tahun di atas, Lembaga telah berbelanja tidak melebihi peruntukan yang 

diluluskan.  Perbelanjaan yang dilakukan meliputi sebanyak 74% hingga 94.4% daripada 

peruntukan. Semakan Audit mendapati perbelanjaan yang dilakukan adalah selaras 

dengan peruntukan anggaran yang diluluskan.  Bagaimanapun, pihak Audit tidak dapat 

memastikan sama ada keperluan sebenar kos penyenggaraan bangunan adalah 

mencukupi berdasarkan anggaran peruntukan yang diluluskan oleh Lembaga 

memandangkan keadaan kerosakan (fizikal) yang dialami bagi bangunan/rumah yang 

telah didirikan semenjak 20 tahun lalu yang memerlukan perhatian yang serius untuk 

disenggarakan seperti kayu reput, cat luntur dan pudar, pendawaian elektrik dan 

sebagainya.  

 

Pada pendapat Audit, Lembaga tidak menyediakan anggaran peruntukan 
kewangan yang mencukupi bagi kerja penyenggaraan bangunan yang telah rosak, 

usang dan terbiar. 
 
Pada pendapat Audit, Lembaga tidak menguruskan bangunan dengan memuaskan.  
Manakala kutipan hasil sewa bangunan pula tidak menepati sasaran yang 
ditetapkan. Pihak Lembaga juga tidak menyelenggarakan bangunan/rumah miliknya 
dengan memuaskan .   Keadaan ini adalah disebabkan kurang komitmen, 
kekurangan sumber kewangan dan kekurangan kakitangan bagi menguruskan 
bangunan milik Lembaga.  

  
15.3 PEMANTAUAN 

 

Pemantauan secara sistematik dan berterusan terhadap pengurusan bangunan dari aspek 

sewaan, pajakan dan penyelenggaraan adalah penting bagi memastikan Lembaga 

memperolehi hasil yang maksimum dan mengelakkan daripada mengalami kerugian.  

Pemeriksaan Audit mendapati Lembaga Pemegang Amanah Tabung Amanah Warisan 



 98

Negeri Terengganu memainkan peranan penting dalam membuat sebarang keputusan 

mengenai pelaburan dan pembangunan projek.  Mesyuarat Lembaga Pemegang Amanah 

telah diadakan secara berkala.  Bagi memantapkan lagi pengurusan Lembaga, sebuah 

Jawatankuasa Penilaian Pelaburan telah ditubuhkan pada bulan Mei 1993 yang dianggotai 

seramai 5 orang ahli dan dipengerusikan oleh Pegawai Kewangan Negeri.  Jawatankuasa 

ini ditubuhkan untuk membincang dan meneliti hal berkaitan pelaburan Lembaga sebelum 

dibawa ke mesyuarat Lembaga.  Bagaimanapun, perbincangan yang dilakukan dalam 

mesyuarat Jawatankuasa lebih tertumpu terhadap pelaburan syarikat anak dan saham 

sahaja.   

 
Pada pendapat Audit, pemantauan oleh Lembaga terhadap pengurusan bangunan 
adalah tidak memuaskan.   
 

16. RUMUSAN DAN SYOR AUDIT 
 

Secara keseluruhannya, program pengurusan bangunan oleh Lembaga untuk tujuan 

mendapatkan pulangan dalam bentuk sewaan adalah tidak memuaskan.  Pihak 

pengurusan Lembaga kurang memberi perhatian terhadap perancangan, pelaksanaan dan 

pemantauan program yang telah dilaksanakan.  Kegagalan mengutip sewaan memberi 

kesan negatif ke atas sumber pendapatan Lembaga.  Oleh itu, kawalan kutipan hasil sewa 

perlu dipertingkatkan mengikut prosedur yang telah ditetapkan.  Sekiranya tidak 

mengambil tindakan segera ia akan memberi kesan yang amat besar kepada Lembaga 

kerana sewaan dan pajakan bangunan merupakan penyumbang hasil terbesar.  Oleh itu, 

bagi mengatasi kelemahan dan meningkatkan pengurusan pajakan/sewaan bangunan, 

pihak Audit mengesyorkan pihak Lembaga mengambil tindakan sewajarnya seperti berikut: 

 

a) Lembaga perlu menyediakan Perancangan Strategik yang menfokuskan kepada aspek 

perolehan dan penggunaan bangunan. Kesesuaian perancangan dari aspek 

menyenggara, mengurus dan memiliki bangunan perlu diberi keutamaan.  Lembaga 

hendaklah mengambil tindakan segera terhadap rumah miliknya yang terbiar dan 

berlaku pembaziran wang. 

b) Lembaga perlu memastikan komitmen Pengurus Hartanah dalam menyenggara dan 

menjaga kepentingan Lembaga dalam urus niaga hartanah. 

c) Lembaga sewajarnya menyediakan satu peraturan ataupun garis panduan mengenai 

pelaburan hartanah khususnya prosedur mengurus dan menyenggara bangunan yang 

dimiliki bagi memastikan ianya berada dalam keadaan yang sempurna dan teratur. 
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d) Lembaga perlu mewujudkan satu struktur organisasi sendiri bagi merancang, 

melaksana dan memantau program pemilikan hartanah.  Lembaga perlu memohon 

perjawatan yang lengkap daripada Kerajaan Negeri dan Agensi Pusat.  

e) Lembaga perlu membuat semakan semula kadar sewa supaya selaras dengan nilai 

pasaran semasa. 

f) Lembaga perlu menyediakan sasaran bagi memastikan pulangan hasil sewa atau 

pajakan yang memuaskan. 
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MAJLIS PERBANDARAN KEMAMAN 
 

PENGURUSAN PREMIS PERNIAGAAN 

 

17. LATAR BELAKANG 
 

17.1 Majlis Perbandaran Kemaman (Majlis) ditubuhkan di bawah Seksyen 3, Akta 

Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) dan diwartakan melalui Warta Kerajaan Negeri 

Terengganu pada awal bulan Disember 1980. Berdasarkan warta tersebut hanya 

sebahagian kawasan Daerah Kemaman sahaja yang diwartakan sebagai kawasan Majlis.  

Kawasan yang diwartakan ini sebahagian besarnya terletak di pinggir pantai termasuk 

mukim Kerteh, Kemasik, Kijal, Teluk Kalong dan Chukai.  Kawasan operasi ketika ini 

berkeluasan hampir 1,335 kilometer persegi merangkumi 12 mukim iaitu Chukai, Banggol, 

Teluk Kalong, Kijal, Kemasik, Kerteh, Binjai, Pasir Semut, Tebak, Hulu Chukai, Bandi dan 

Hulu Jabor.  Pada pertengahan bulan Julai 1996, persempadanan Majlis telah dibuat 

perluasan di mana Kerajaan Negeri telah mewartakan seluruh daerah Kemaman sebagai 

kawasan Majlis.  Ini menjadikan keluasan kawasan tadbir Majlis meningkat kepada hampir 

2,535 kilometer persegi.   

 

17.2 Majlis telah dinaikkan taraf kepada Majlis Perbandaran Kemaman pada awal bulan 

Januari 2002. Fungsi utama Majlis adalah mengatur, mengawal dan menyediakan 

kemudahan awam, pembangunan bandar dan kebersihan kawasan.  Premis perniagaan 

seperti bangunan kedai, gerai, bengkel dan pasar adalah antara kemudahan yang 

disediakan oleh Majlis.  Matlamat utama pengurusan premis perniagaan Majlis adalah 

untuk memastikan pembinaan bangunan perniagaan mencukupi, tersusun dan seimbang 

dan peniaga dapat menjalankan aktiviti perniagaan dengan selesa serta menggalakkan 

penyertaan Bumiputera menjalankan aktiviti perniagaan untuk mencapai matlamat Dasar 

Ekonomi Baru. Sehingga akhir tahun 2005, sejumlah RM27.89 juta telah dilabur untuk 

pembinaan bangunan premis perniagaan.  Kos bangunan ini dibiayai melalui peruntukan 

Kerajaan Negeri, peruntukan Majlis dan secara usaha sama dengan syarikat swasta.  

Sebanyak 36 bangunan premis perniagaan yang mengandungi 489 unit telah dibina oleh 

Majlis yang terdiri daripada bangunan kedai, gerai, bengkel dan pasar. Kesemua 

bangunan ini disewakan kepada syarikat dan individu bagi menjalankan aktiviti perniagaan. 

Lokasi premis perniagaan tertumpu di kawasan Chukai, Kerteh, Kemasik, Kijal, Bukit 

Kuang, Kuala Kemaman dan Geliga. 
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18. OBJEKTIF PENGAUDITAN 
 
Objektif pengauditan adalah bagi menentukan sama ada pengurusan premis 

perniagaan oleh Majlis Perbandaran Kemaman adalah cekap dan berkesan untuk 

mencapai matlamat yang ditetapkan. 

 

19. SKOP DAN KAEDAH PENGAUDITAN 
 
Kajian Pengurusan Premis Perniagaan dipilih untuk pengauditan kerana ia 

merupakan penyumbang utama hasil Majlis dan melibatkan jumlah perbelanjaan yang 

besar untuk membina premis perniagaan. Skop pengauditan tertumpu kepada pengurusan 

premis perniagaan baru siap dibina, atau premis yang tidak disewa kerana masalah lokasi 

yang tidak strategik. Selain itu, tumpuan juga diberikan kepada premis yang telah usang 

dan tidak sesuai lagi perniagaan beroperasi serta premis yang mempunyai tunggakan 

sewa yang tinggi. Tempoh pengauditan terhadap pengurusan premis perniagaan bagi 

aktiviti tahun 2003 hingga 2005. Pengauditan yang dijalankan merangkumi aspek 

perancangan, pelaksanaan dan pemantauan pengurusan premis perniagaan oleh Majlis. 

Pemeriksaan Audit dijalankan dengan menyemak rekod dan dokumen yang 

diselenggarakan di Jabatan Penilaian Dan Pengurusan Harta sebagai Jabatan yang 

melaksana pengurusan premis perniagaan dan juga di Jabatan lain yang terlibat seperti 

Jabatan Perancangan Pembangunan, Jabatan Kejuruteraan, Jabatan Perbendaharaan 

dan Jabatan Khidmat Pengurusan. Selain itu, perbincangan dengan pegawai Majlis dan 

lawatan ke premis perniagaan yang dipilih telah dilakukan. Daripada maklumat yang 

diperolehi, beberapa analisis telah dibuat seperti analisis perbandingan antara jumlah unit 

yang disewakan dengan jumlah pungutan hasil sewa dan analisis ke atas jumlah unit yang 

disewa dengan kos penyelenggaraan.  

 

20. PENEMUAN AUDIT 
 

20.1 PERANCANGAN 

Perancangan merupakan satu komponen penting bagi menentukan sesuatu aktiviti dapat 

dilaksanakan dengan lancar dan mencapai objektif. Perancangan yang teliti akan 

membantu Majlis mencapai matlamat yang ditetapkan.  Pemerhatian Audit terhadap 

perancangan Majlis dalam pengurusan premis perniagaan adalah seperti di berikut:  

 

20.1.1 Dasar Majlis 

Dasar dan strategi projek pembangunan Rancangan Malaysia Ke-8 (RMK-8) adalah 

tertakluk kepada Pekeliling Am Bil. 5 Tahun 1999 mengenai Penyediaan Rancangan 
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Malaysia Ke Lapan (2001–2005) yang dikeluarkan oleh Jabatan Perdana Menteri. 

Pekeliling ini menghendaki semua maklumat mengenai projek agensi di bawah Kerajaan 

Negeri hendaklah diselaraskan oleh Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN). Pihak 

UPEN dikehendaki menilai, mengkaji dan memperakukan maklumat tersebut sebelum 

dikemukakan kepada Agensi Pusat. Sehubungan dengan ini UPEN Negeri Terengganu 

mengeluarkan Garis Panduan Bagi Cadangan Projek-Projek Pembangunan di bawah 

RMK-8 pada awal bulan Februari 2000.  Garis Panduan menetapkan jenis projek 

perlulah mengikut wajaran yang ditetapkan iaitu sektor ekonomi 55%, sosial 30% dan 

pengurusan/pentadbiran am 15%.  Keutamaan projek hendaklah berdasarkan kepada 

projek sambungan daripada RMK-7 dan projek baru. Bagi Majlis Tempatan, jenis projek 

yang dikenal pasti adalah pelbagai projek mengikut keperluan Penguasa Tempatan.  

Selaras dengan dasar di atas, adalah menjadi objektif penubuhan Majlis seperti yang 

diluluskan oleh Mesyuarat Ahli Lembaga Majlis untuk melaksanakan program 

pembangunan RMK-8 seperti aktiviti sosioekonomi untuk mencapai matlamat Dasar 

Ekonomi Baru, menyediakan kemudahan awam seperti bangunan perniagaan, gerai dan 

pasar serta menyusun semula kedudukan semua peniaga kecil dalam kawasan 

pentadbiran Majlis.   

   

20.1.2 Undang-undang Dan Peraturan 

Dalam menguruskan premis perniagaan, Majlis adalah terikat kepada undang-undang 

dan peraturan yang berkuat kuasa. Undang-undang yang berkaitan ialah Akta 

Perancangan Bandar Dan Desa 1976 dan Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 1974. Selain 

itu, Majlis juga menyediakan Undang-undang Kecil yang akan diikuti oleh setiap 

Bahagian dalam menguruskan premis bangunan.  
 

a) Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976  
Akta ini adalah bagi mengadakan kawalan dan peraturan yang sempurna bagi 

perancangan bandar dan desa di Semenanjung Malaysia. Khususnya untuk premis 

perniagaan Bahagian VIII – Kawasan-kawasan Kemajuan, Seksyen 38 (1) dan (2) 

memperuntukkan Pengisytiharan Kawasan Kemajuan iaitu selepas pihak berkuasa 

perancang tempatan telah menerima sesuatu rancangan tempatan untuk sesuatu 

kawasan maka bolehlah ia melalui pemberitahuan dalam Warta Negeri 

mengisytiharkan kawasan itu sebagai kawasan kemajuan.  Seterusnya adalah 

menjadi kewajipan Pihak Berkuasa Tempatan mengambil semua tanah milik yang 

terletak di kawasan mengikut rancangan tempatan melalui pembelian atau 

pengambilan paksa di bawah Akta Pengambilan Tanah 1960 untuk tujuan 

memajukan kawasan tersebut. 
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b) Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974  
Akta ini adalah untuk meminda dan menyatukan undang-undang berhubung dengan 

jalan, parit dan bangunan dalam kawasan Pihak Berkuasa Tempatan.  Untuk premis 

perniagaan seperti yang dinyatakan dalam Bahagian V Akta ini. Kandungan 

Bahagian V antaranya ialah notis mengenai bangunan baru yang didirikan hendaklah 

mendapat kebenaran bertulis dari Pihak Berkuasa Tempatan.  Pelan kerja tanah pula 

hendaklah dikemukakan untuk kelulusan Majlis dan pengenaan penalti atas 

kegagalan mematuhi peraturan yang ditetapkan.  

 

c) Undang-undang Kecil Di Bawah Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 1974  
Bagi melicinkan pelaksanaan Akta Jalan, Parit Dan Bangunan, Majlis telah 

menyediakan beberapa undang-undang kecil seperti berikut:  
 

i) Undang-undang Kecil Bangunan Seragam (Terengganu) 1984 

Undang-undang ini mengandungi 9 Bahagian dan 258 seksyen yang 

memperuntukkan pelan bangunan dikemukakan kepada Majlis untuk kelulusan, 

ruang kawasan, cahaya dan pengudaraan bangunan, kerja sementara 

berhubungan dengan kerja bangunan, kehendak struktur, kehendak pembinaan, 

kehendak menentang kebakaran, penggera kebakaran, pengesan api, pemadam 

api dan akses menentang kebakaran dan sebagainya.  
 

ii) Undang-undang Kecil Kerja Tanah (MDK 1984) 
Undang-undang ini mengandungi 5 Bahagian dan 20 seksyen yang 

memperuntukkan pengemukaan pelan yang terdiri daripada pelan kerja tanah 

dikemuka dan diperakui, kewajipan jurutera dan tata amalan yang berkaitan 

hendaklah dipatuhi.  Undang-undang kecil ini juga membuat peruntukan khas 

berhubung dengan kerja tanah asas tapak yang terdiri daripada kehendak 

mengenai cerucuk sasak keluli dan tanah disiasat dan aras mata air ditentukan.  

Peruntukan lain dalam undang-undang kecil antaranya ialah peruntukan khas 

berhubung dengan kerja tanah am terdiri daripada pokok tidak boleh ditebang 

sehingga tapak sedia ada untuk diusahakan, bangunan dan sebagainya yang 

sedia ada diruntuh atau dialih, kerja tanah melebihi 3.5 meter tinggi atau dalam 

dilindungi dengan struktur penahan atau penstabilan cerun dan kerja tanah 

dijalankan secara berperingkat untuk mengelak kacau ganggu atau kerosakan 

kepada harta di sekeliling.    
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iii) Undang-undang Kecil Mengkompaun Kesalahan Jalan, Parit dan Bangunan 
Terengganu 1984 

 Undang-undang ini memperuntukkan kompaun bagi kesalahan pelanggaran 

peraturan dalam Bahagian V, Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 1974.  

 

d) Arahan Perbendaharaan Dan Pekeliling Perbendaharaan 
Selain daripada undang-undang berkaitan pengurusan premis perniagaan, Majlis 

juga merujuk kepada pekeliling dan arahan yang dikeluarkan oleh Perbendaharaan 

dan Kerajaan Negeri dari semasa ke semasa.  

 

20.1.3 Kajian Kemungkinan  
Kajian kemungkinan merupakan satu kajian yang dijalankan sebelum pembangunan 

premis perniagaan bagi memastikan ia mendatangkan faedah dan manfaat kepada 

Majlis.  Aspek yang diambil kira dalam kajian ini termasuklah kesesuaian lokasi premis, 

permintaan terhadap ruang sewa, kesesuaian kadar sewa dan kos penyenggaraan 

premis.  Satu laporan hasil daripada kajian ini perlu disediakan untuk pertimbangan 

Majlis.  Berdasarkan kepada laporan tersebut akan dapat membantu Majlis membuat 

keputusan sama ada cadangan pembangunan premis perniagaan mempunyai nilai kos 

faedah kepada Majlis.     

 

20.1.4 Sasaran  
Majlis telah menggariskan beberapa sasaran dalam pengurusan premis perniagaan. 

Antara sasaran yang digariskan adalah seperti berikut:  

 

a) Pembinaan bangunan perniagaan yang mencukupi, tersusun dan seimbang serta      

memastikan kepentingan masyarakat setempat tidak diabaikan. 

b) Penyediaan kemudahan awam seperti pasar, gerai dan bangunan perniagaan. 

c) Pembinaan bangunan untuk mencapai matlamat Dasar Ekonomi Baru dengan      

menjalankan aktiviti sosioekonomi. 

d) Membantu melahirkan para usahawan bumiputera di pelbagai peringkat sama ada       

dari penjaja kecil hinggalah kepada golongan korporat. 

e) Menyusun semula kedudukan peniaga kecil agar dapat berniaga di tempat yang lebih 

selesa. 

f) Meningkatkan hasil Majlis dengan membuat pelaburan dalam sektor hartanah. 

 

20.1.5 Jenis Premis Perniagaan 
Bangunan premis perniagaan Majlis dibahagikan kepada 4 jenis iaitu bangunan kedai, 

gerai, bengkel dan pasar.  Bangunan premis yang dimiliki adalah 7 bangunan kedai, 23 
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gerai termasuk gerai makan, gerai buah dan gerai pelbagai, 2 bengkel dan 4 pasar.  

Kesemua bangunan ini disewa kepada individu dan syarikat.  Bangunan kedai, gerai dan 

bengkel disewa secara bulanan.  Penyewaan pasar terbahagi kepada 2 jenis iaitu untuk 

lot ayam/daging dan proses dikenakan sewa bulanan manakala lot ikan/sayur dan lot 

kelapa/lada boh secara kupon iaitu RM1 sehari.  

 

20.1.6 Proses Penyewaan Premis Perniagaan 
Semua premis perniagaan akan disewakan kepada syarikat dan individu untuk aktiviti 

perniagaan. Proses penyewaan premis akan melibat proses pemilihan penyewa, 

penetapan kadar sewa dan syarat penyewaan. 
 

a) Proses Pemilihan Penyewa 
Proses pemilihan penyewa akan dilakukan oleh Majlis mengikut prosedur yang 

ditetapkan seperti berikut: 
 

i) Permohonan sewa perlu dibuat melalui borang rasmi yang dikeluarkan oleh          

Majlis dan dikenakan bayaran RM1 bagi setiap borang. 

ii) Pemohon hendaklah terdiri daripada warganegara Malaysia dan menetap di          

kawasan sekitar pekan atau kawasan Majlis. 

iii) Keutamaan adalah diberikan kepada Bumiputera yang mempunyai syarikat yang 

stabil, kedudukan kewangan yang kukuh dan mempunyai pengalaman sekurang-

kurangnya 4 tahun dalam bidang perniagaan. 

iv) Temu duga akan diadakan bagi memilih pemohon yang terdiri daripada          

orang perseorangan dan syarikat oleh Jawatankuasa Temu Duga Gerai. 

v) Maklumat permohonan dan proses temu duga akan diisi dalam Borang         

Temu Duga Perseorangan dan Borang Temu Duga Syarikat oleh Bahagian          

Pengurusan Harta untuk dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa Temu Duga Gerai 

untuk memilih penyewa.  Keputusan jawatankuasa dibahagikan kepada 3 iaitu 

berjaya, tangguh dan gagal. Majlis akan mengeluarkan surat kepada pemohon 

yang berjaya dan gagal. 

vi) Pemohon yang berjaya dikehendaki menandatangani Surat Perjanjian 

Penyewaan bagi tempoh 3 tahun mengikut jenis perniagaan seperti bank, 

kedai/ruang pejabat, hotel, gerai, bengkel dan pasar. Penyewa dikehendaki 

mematuhi syarat yang terkandung dalam surat perjanjian tersebut sepenuhnya. 

Antara kandungan syarat perjanjian penyewa perlu membayar wang amanah 

sebanyak 3 bulan kadar sewa dan satu bulan kadar sewa, membayar semua 

deposit dan semua bayaran berkaitan dengan bekalan air, elektrik atau semua 

bekalan yang disambung dan digunakan di premis tersebut termasuk bayaran 
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telefon, pungutan sampah, bayaran penyenggaraan (jika ada) dalam tempoh 

premis tersebut disewa atau selepas dibaharui sewanya. 

vii) Pemohon yang berjaya dikehendaki memiliki lesen perniagaan dan mematuhi 

syarat kesihatan, pelesenan dan undang-undang yang berkaitan serta diguna 

pakai oleh pihak Majlis. 

 

b) Penetapan Kadar Sewa  
Penetapan kadar sewa kepada peniaga akan dikira mengikut keluasan lantai, jenis 

perniagaan, lokasi dan jenis premis iaitu bangunan, gerai, pasar dan bengkel.  Selain 

itu, Majlis akan membuat perbandingan kadar sewa dengan premis perniagaan 

berhampiran bagi memastikan kadar sewa yang dikenakan adalah mengikut harga 

pasaran.  Kadar sewa yang ditetapkan bagi semua jenis premis perniagaan adalah 

seperti di Jadual 33. 
 

Jadual 33 
Kadar Sewa Premis Perniagaan 

Bil. Jenis Premis Perniagaan Kadar Sewa Sebulan 
(RM) 

1. Bangunan Kedai 100 hingga 4,000 

2. Bengkel 250 hingga 300 

3. Gerai 30 hingga 265 

4. Pasar 15 hingga 60 
                Sumber: Rekod Majlis Perbandaran Kemaman 
 

Kadar sewa yang ditetapkan akan dibincangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa 

Penilaian Dan Bantahan Cukai Taksiran sama ada untuk mengekal dan menyemak 

semula kadar sewa bagi bangunan yang sedia ada dan bangunan baru. Semakan 

kadar sewa akan dilakukan 3 tahun sekali selepas tamat tempoh perjanjian sewa.  

 

c) Syarat Penyewaan Premis Perniagaan  

Syarat penyewaan premis perniagaan yang dinyatakan dalam perjanjian sewa bagi 

semua jenis premis adalah seperti berikut: 
 

i) Penyewa akan membayar sewa pada atau sebelum hari ke 7 setiap bulan. 

ii) Penyewa akan menggunakan premis tersebut bagi tujuan asal dan sebarang 

pertukaran jenis perniagaan hendaklah mendapat kebenaran bertulis daripada 

Majlis. 
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iii) Penyewa akan mendaftar dan membayar segala caj dan deposit secara terus 

kepada pihak berkuasa yang berkenaan seperti bekalan elektrik, air, 

pembetungan dan telefon untuk premis tersebut sepanjang tempoh penyewaan. 

iv) Penyewa hendaklah menjaga premis tersebut supaya sentiasa berada dalam 

keadaan baik dan bersih setiap masa dan membaiki semua bahagian dalam 

premis termasuk pintu, tingkap, peralatan yang dipasang di premis tersebut, 

pendawaian, saluran air dan sisa, tandas, paip air dan semua peralatan di 

dalamnya. 

v) Penyewa tidak dibenarkan menyerah hak menyewa atau memberi milik sebenar 

premis tanpa mendapat keizinan bertulis daripada Majlis. 

vi) Penyewa dilarang membuat sebarang pengubahan dan penambahan struktur 

bangunan premis tanpa kebenaran bertulis daripada Majlis. 

vii) Penyewa akan dengan secara aman melepaskan dan menyerahkan premis 

tersebut dalam keadaan baik dan boleh disewakan semula (haus dan lusuh 

yang munasabah dikecualikan) apabila tamat tempoh atau penamatan awal 

penyewaan. 

viii) Penyewa mengguna dan menduduki premis tersebut bagi maksud yang sah 

mengikut kebenaran daftar perniagaan dan tidak menggunakan premis tersebut 

sebagai tempat tinggal atau maksud yang salah dan tidak bermoral serta 

bertentangan dengan tujuan asal penyewaan. 

ix) Penyewa hendaklah memberi kebenaran kepada Majlis atau wakilnya yang sah 

pada masa yang munasabah masuk dan memeriksa keadaan premis tersebut. 

x) Penyewa dilarang menyimpan dan membawa masuk ke dalam premis tersebut 

senjata, amunisi atau barang salah di sisi undang-undang, ubat bedil, minyak 

tanah atau bahan mudah terbakar. 

xi) Penyewa atas perbelanjaan sendiri untuk mendapatkan semua lesen, permit 

dan pendaftaran sebelum menjalankan perniagaan yang dibenarkan. 

 

d) Penamatan Penyewaan 
Sekiranya penyewa melanggar atau melakukan kesalahan syarat sewa, tindakan 

penamatan penyewaan akan diambil mengikut syarat yang dipersetujui antara kedua-

dua pihak dalam perjanjian sewa seperti berikut: 
 

i) Notis Lucut Hak iaitu jika sewa yang ditetapkan kepada penyewa tidak dibayar 

dalam tempoh 14 hari selepas genap masanya dibayar, Majlis akan memberi 30 

hari notis lucut hak kepada penyewa. 
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ii) Gandaan sewaan adalah jika penyewa gagal mengosongkan premis itu dalam 

tempoh di perenggan di atas, penyewa dikenakan gandaan sewaan bagi tempoh 

penyewa tinggal lebih masa premis tersebut. 

iii) Tunggakan 3 bulan berturut-turut iaitu walau apa pun peruntukan dalam klausa di 

atas, sekiranya penyewa gagal menjelaskan sewaan selama 3 bulan berturut-

turut, perjanjian sewa akan tamat dengan sendirinya tanpa sebarang notis oleh 

Majlis.  Majlis berhak untuk mengunci dan mengambil premis tersebut.   

iv) Notis Penamatan dikeluarkan sekiranya penyewa atau Majlis bercadang untuk 

menamatkan penyewaan. Notis penamatan bertulis perlu dikeluarkan 3 bulan 

sebelum tamat perjanjian. Apabila luput tempoh notis tersebut, penyewaan akan 

serta merta tamat dan penyewa hendaklah menyerahkan kembali premis tersebut 

dalam keadaan baik dan Majlis hendaklah memulangkan deposit yang dibayar 

oleh penyewa dengan syarat tidak ada sewa yang tertunggak.  

 

20.1.7 Kaedah Pungutan Sewa Premis 
Majlis menetapkan 2 kaedah pungutan sewa premis iaitu melalui kutipan sewa di pejabat 

Majlis dan di premis perniagaan.  Proses pungutan adalah seperti berikut: 
   

a) Kutipan Di Pejabat Majlis 
Penyewa akan pergi terlebih dahulu ke kaunter Bahagian Pengurusan Harta dan bil 

sewa akan dikeluarkan kepada penyewa. Penyewa dikehendaki mengemukakan bil 

tersebut kepada Bahagian Hasil untuk pembayaran.  Satu keratan bil akan 

diserahkan kepada penyewa dan satu keratan lagi akan diserah oleh Bahagian Hasil 

kepada Bahagian Pengurusan Harta untuk disimpan dalam fail penyewa. 

 

b) Kutipan Sewa Di Premis Perniagaan 
Majlis akan mengadakan pungutan sewa di premis perniagaan atau pungutan luar 

pada minggu pertama setiap bulan. Pungutan luar akan dibuat berpandukan kepada 

senarai premis yang terdapat dalam Jadual Kutipan Bergerak. Jadual tersebut 

mengandungi maklumat mengenai lokasi premis, pegawai bertugas, nombor premis, 

nama penyewa, tunggakan sewa, bayaran semasa, jumlah sewa patut dipungut, 

tarikh kutipan dan jumlah, bayaran diterima dan baki sewa. Resit akan dikeluarkan 

kepada penyewa bagi setiap kutipan sewa yang diterima.  Resit tersebut akan dicatat 

dalam Buku Serahan Hasil Sewa dan kedua-dua dokumen berkenaan akan diserah 

ke Bahagian Hasil untuk pengeluaran bil sewa.  Bil sewa akan diserah ke Bahagian 

Pengurusan Harta untuk direkodkan dalam Daftar Kutipan Sewa Bangunan, Bengkel, 

Gerai dan Pasar. Satu keratan bil akan di hantar kepada penyewa dan satu lagi 

keratan bil  disimpan dalam fail individu penyewa.  Laporan Mingguan Kutipan Hasil 
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Sewa akan dicetak setiap minggu oleh Bahagian Hasil dan akan diserah kepada 

Bahagian Pengurusan Harta untuk disemak dengan Daftar Kutipan Sewa berkenaan. 

Laporan Kutipan Sewa dan Tunggakan Sewa Bangunan, Bengkel, Pasar dan Gerai 

akan disediakan setiap hujung bulan oleh Bahagian Pengurusan Harta berdasarkan 

maklumat dalam Daftar Kutipan Sewa.  Penyata Penyesuaian Sewa Bangunan, 

Bengkel, Gerai dan Pasar akan disediakan pada akhir tahun.  

 

20.1.8 Penyelenggaraan Rekod  
Bahagian Pengurusan Harta perlu menyelenggarakan Daftar Premis Perniagaan untuk 

merekod maklumat premis yang terletak di bawah tanggungjawabnya.  Rekod dan 

dokumen sewa diselenggarakan secara manual.  Setiap maklumat penyewa perlu 

direkodkan dalam fail individu dan daftar sewa yang berkaitan.  Pada tahun 2005, 

Bahagian Pengurusan Harta merancang untuk membangunkan sistem pengurusan harta  

bagi kutipan sewa secara berkomputer. Perkara ini dibincangkan dalam Mesyuarat 

Anggaran Hasil Dan Perbelanjaan yang diadakan pada bulan Ogos 2005.  Semua 

maklumat mengenai penyewa akan direkodkan dalam sistem komputer untuk 

memudahkan membuat rujukan dan membuat analisis. Laporan yang akan disediakan 

melalui sistem ini adalah seperti Senarai Maklumat Penyewa, Senarai Penyewa Berserta 

Tunggakan Sewa, Laporan Transaksi Sewa, Laporan Harta Majlis Yang Tidak Disewa 

(Kekosongan), Laporan Kutipan Bulanan Hasil Sewaan, Jumlah Kutipan Keseluruhan, 

Jumlah Tunggakan Semasa, Jumlah Tunggakan Keseluruhan dan Senarai Penyewa 

Yang Disita.  Kesemua maklumat ini akan diselenggarakan dan dikemas kini oleh 

Bahagian Pengurusan Harta.  Rekod sewa yang diselenggarakan adalah untuk 

kegunaan Bahagian Pengurusan Harta, Bahagian Kewangan dan juga untuk tujuan 

pengauditan.  

 

20.1.9 Promosi 
Aktiviti promosi perlu diadakan bagi tujuan memberitahu dan menarik minat bakal 

penyewa atau penyewa yang berpotensi untuk menjalankan aktiviti perniagaan di premis 

yang dibina.  Bentuk promosi yang akan digunakan oleh Majlis adalah dengan membuat 

hebahan kepada orang awam dan peniaga melalui notis penyewaan dan meletak kain 

rentang di premis perniagaan yang baru siap dibina.   

 

20.1.10 Keperluan Guna Tenaga Dan Latihan 

Keperluan kakitangan dan latihan adalah penting bagi memastikan pengurusan premis 

perniagaan dapat dijalankan dengan lancar dan berkesan.  
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a) Keperluan Guna Tenaga 
Pengurusan premis perniagaan dipertanggungjawab kepada Bahagian Pengurusan 

Harta yang terletak di bawah Jabatan Penilaian Dan Pengurusan Harta. Bagi 

menguruskan pembinaan dan penyelenggaraan bangunan premis, jabatan yang 

terlibat adalah Jabatan Kejuruteraan.  Bahagian Pengurusan Harta pula diketuai oleh 

Pegawai Penilaian Gred W41 dibantu oleh seorang Penolong Pegawai Penilaian, 

seorang Pembantu Penilaian, 3 orang Pembantu Tadbir, 3 orang Pekerja Rendah 

Awam yang juga Pemungut Hasil dan seorang Penghantar Notis. Bahagian ini 

mencadangkan kepada pengurusan Majlis untuk penambahan seorang lagi 

Pembantu Penilaian untuk menjalankan kerja penyenggaraan bangunan dan gerai 

yang disewakan. Bahagian ini bertanggungjawab mengurus semua premis 

perniagaan Majlis untuk tujuan penyewaan dengan membuat pengiklanan, proses 

permohonan sewa, pemilihan penyewa, pengurusan bangunan premis dan kerja 

penyenggaraan.  Fungsi Bahagian Pengurusan Harta adalah seperti berikut: 
 

i) Mengurus kutipan sewa bulanan dan penyerahan bil sewa bagi semua     

bangunan premis. 

ii)   Mengurus, memproses permohonan bangunan/ruang niaga dan temu duga. 

iii)  Menganalisis dan merumus cadangan sewaan yang berpatutan dan   
munasabah. 

iv) Membuat tuntutan tunggakan sewa yang melebihi 3 bulan dan menghantar notis 

tuntutan. 

v) Membuat pemantauan, penguatkuasaan, penyitaan dan penamatan sewa bagi 

penyewa yang melanggar syarat penyewaan.   

 
b)   Latihan 

Latihan dan kursus yang akan diberi adalah secara berkala bagi meningkatkan 

pengetahuan dan kemahiran kakitangan menjalankan tugas. Setiap jabatan 

dikehendaki menyediakan rancangan kursus tahunan untuk kakitangan di jabatan 

masing-masing dan dibincangkan dalam Mesyuarat Pengurusan Majlis untuk 

mendapat kelulusan. Antara kursus yang dicadangkan oleh Bahagian Pengurusan 

Harta kepada pihak pengurusan Majlis adalah kursus kemahiran komputer, 

pengurusan harta, motivasi pekerja, kualiti dan prestasi pekerja dan bengkel.  

Tempat latihan yang dicadangkan adalah di Institut Tadbiran Awam (INTAN), Institut 

Latihan Penilaian (INSPEN), Setiausaha Kerajaan Negeri dan anjuran Majlis sendiri.   

 

20.1.11 Keperluan Kewangan 
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Pembinaan bangunan premis perniagaan, pengurusan dan penyelenggaraan akan  

dibiayai sepenuhnya daripada peruntukan Majlis.  Selain itu, Majlis juga menjalankan 

usaha sama dengan pihak swasta untuk pembinaan bangunan premis.   

 

 

a) Anggaran Kos Projek 
Sebelum sesuatu peruntukan diluluskan, anggaran kasar bagi kos setiap projek perlu 

disediakan.  Bagi tujuan ini, Jabatan Kejuruteraan dipertanggungjawabkan bagi 

menentukan kos setiap projek yang akan dilaksanakan dan diluluskan dalam 

mesyuarat Majlis.  Anggaran kos projek bangunan perniagaan yang diperuntukkan 

dalam Anggaran Belanjawan Tahunan bagi tempoh tahun 2003 hingga 2005 

berjumlah RM11 juta.  Penambahan premis perniagaan dalam kawasan Majlis adalah 

untuk meningkatkan taraf perbandaran dengan menyediakan premis perniagaan 

untuk peniaga kecil dengan lebih teratur dan untuk keperluan sosioekonomi.  

Maklumat anggaran kos projek adalah seperti di Jadual 34. 

 
Jadual 34 

Anggaran Kos Projek Bagi Tempoh Tahun 2003 Hingga 2005 

Bil. Projek 
Kos Projek 
(RM juta) 

Tahun 
Dijangka 

Siap 

Bilangan 
(Unit) 

1. Gerai Geliga Besar Jalan Kuantan-
Kemaman  1.00 2005 12 

2. Bangunan Arked di Fasa 3 
Kemaman Centre Point 7.50 2005 1 

3. Pasar Binjai, Mukim Binjai 
Kemaman 2.50 2006 1 

Jumlah 11.00  14 
  Sumber: Rekod Majlis Perbandaran Kemaman 

   

Berdasarkan kepada jadual di atas, Majlis bercadang membina sebuah bangunan 

Arked di Fasa 3 Kemaman Centre Point yang dijangka akan siap pada tahun 2005. 

Selain itu, sebuah pasar akan dibina di Mukim Binjai bagi menyediakan tempat niaga 

yang lebih tersusun.  

 

b) Anggaran Kos Penyelenggaraan 
Semua aduan mengenai kerosakan seperti kerosakan pam tandas, saluran air 

tersumbat dan penyenggaraan bangunan premis akan dirujuk kepada Jabatan 

Penilaian Dan Pengurusan Harta. Jabatan Penilaian Harta akan memaklumkan 

kerosakan yang berlaku kepada Jabatan Kejuruteraan untuk tindakan pembaikan.  
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Penyenggaraan yang dijalankan adalah seperti yang dipersetujui dalam perjanjian 

sewa yang ditandatangani di antara Majlis dengan penyewa.  Antara syarat dalam 

perjanjian tersebut ialah penyewa akan sentiasa menjaga premis tersebut dengan 

kemas dan dalam keadaan bersih.  Selain itu, penyewa akan menanggung kos 

membaiki kerosakan yang berlaku terhadap kelengkapan di premis serta memastikan 

pendawaian elektrik, saluran air dan sisa, tandas, paip air dan semua peralatan perlu 

sentiasa dalam keadaan baik. Manakala kerosakan yang berpunca daripada 

kelunturan biasa atau disebabkan oleh kemalangan berpunca daripada api, kilat, ribut 

atau malapetaka yang lain akan ditanggung oleh Majlis. Pihak Majlis pula akan 

menyenggarakan premis tersebut dan sentiasa menjaga struktur luaran, dinding dan 

bumbung supaya dalam keadaan baik sepanjang tempoh penyewaan.  Mengikut 

anggaran tahunan, Majlis membuat peruntukan sejumlah RM1 juta setahun bagi 

penyenggaraan bangunan bagi tempoh tahun 2003 hingga 2005. 

 

c) Anggaran Pungutan Hasil Sewa 
Jabatan Penilaian Dan Pengurusan Harta menguruskan semua pungutan sewa 

bangunan premis Majlis.  Kadar sewa yang dikenakan adalah di antara RM15 hingga 

RM4,000 sebulan.  Mengikut anggaran Majlis, pungutan hasil sewa bangunan premis 

perniagaan bagi tahun 2003 hingga 2005 berjumlah RM4.36 juta. Maklumat 

mengenai anggaran pungutan hasil sewa adalah seperti di Jadual 35. 
 

Jadual 35 
Anggaran Pungutan Hasil Sewa Premis Perniagaan 

Bil. Jenis Premis Perniagaan 
2003 
(RM) 

2004 
(RM) 

2005 
(RM) 

Jumlah 
(RM) 

1. Bangunan Kedai/Bengkel 500,000 1,200,000 1,320,000 3,020,000 

2. Wisma Serangkai 
(Bangunan Kedai) 60,000 60,000 60,000 180,000 

3. Pasar Dan Gerai 400,000 300,000 355,000 1,055,000 

4. Pasar Harian 50,000 30,000 30,000 110,000 

Jumlah 1,010,000 1,590,000 1,765,000 4,365,000 
 Sumber: Rekod Majlis Perbandaran Kemaman     

           

Pada bulan Ogos 2005, Jabatan Penilaian Dan Pengurusan Harta memohon 

peruntukan sejumlah RM150,000 dalam Mesyuarat Cadangan Anggaran Hasil Dan 

Perbelanjaan Majlis Tahun 2006 untuk membangunkan Sistem Pengurusan Harta 

secara berkomputer berkaitan pengurusan kutipan sewa. 
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20.1.12  Kaedah Pemantauan 
Kaedah pemantauan bangunan premis perlu diwujudkan untuk memastikan pengurusan 

premis dapat dilaksanakan dengan cekap dan penyewa premis mematuhi syarat dan 

peraturan yang ditetapkan.  Kaedah yang wujud adalah seperti berikut: 

 

a)   Jawatankuasa Temu Duga Gerai Majlis 
Fungsi Jawatankuasa ini adalah memilih penyewa baru yang akan menyewa premis 

Majlis.  Selain itu, Jawatankuasa ini juga akan menetapkan penentuan  pengagihan 

unit premis yang akan disewa kepada penyewa dan kedudukan penyewa yang 

mempunyai tunggakan sewa yang tinggi. 

 

b)  Jawatankuasa Penilaian Dan Bantahan Cukai Taksiran 
 Jawatankuasa ini akan membuat perbincangan berkaitan cadangan semakan sewa 

bangunan premis yang disemak 3 tahun sekali. 

 

c)   Mesyuarat Penuh Majlis 

 Perkara yang dibincangkan oleh mesyuarat jawatankuasa akan dibentangkan pada 

Mesyuarat Penuh Majlis untuk kelulusan.    

 

Pada pandangan Audit, perancangan yang dibuat oleh Majlis terutamanya dari aspek 
perancangan dasar kerajaan, sasaran Majlis, proses pemilihan penyewa, penetapan 
kadar sewa, prosedur penyewaan dan hasil sewa adalah baik.  

 
20.2 PELAKSANAAN 

 

Pelaksanaan mengikut perancangan adalah penting untuk mencapai objektif yang telah 

ditetapkan. Semakan Audit terhadap pelaksanaan pengurusan premis perniagaan adalah 

seperti berikut: 

 

20.2.1 Dasar Majlis  

Menjadi dasar Majlis melaksanakan fungsinya bagi menyediakan kemudahan awam 

seperti bangunan perniagaan, gerai dan pasar. Pemerhatian Audit mendapati 

pelaksanaan fungsi tersebut bertujuan menyusun semula kedudukan peniaga menjadi 

lebih teratur di samping membantu melahirkan para usahawan Bumiputera di berbagai 

peringkat sama ada dari penjaja kecil hinggalah kepada golongan korporat.  

 
Pada pendapat Audit, dasar Majlis ini telah dilaksanakan dengan memuaskan 
untuk pembangunan sosioekonomi tempatan yang tersusun dan seimbang. 
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20.2.2 Undang-undang Dan Peraturan 
Dalam melaksanakan pengurusan premis perniagaan, Majlis tertakluk kepada Seksyen 

39, Akta Kerajaan Tempatan 1976 yang memberi kuasa untuk mengenakan hasil seperti 

sewa dan sebagainya.  Untuk perancangan pembinaan bangunan, Majlis tertakluk 

kepada peraturan yang terdapat dalam Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 (Akta 

172) Pindaan 1995.  Semakan Audit mendapati dengan pelaksanaan akta ini pada tahun 

2005, Rancangan Tempatan Daerah Kemaman bagi tempoh 2003 hingga 2015 telah 

disediakan oleh Jabatan Perancang Bandar Dan Desa Negeri Terengganu bagi pihak 

Majlis.  Rancangan tempatan ini antaranya mengandungi laporan kajian sektor 

perdagangan yang mengkaji dari aspek taburan perniagaan, taburan pemilikan 

perniagaan, saiz ruang lantai, jenis premis perniagaan, aktiviti penjajaan, projek 

perniagaan yang komited dan dalam perancangan.  Bagi pengurusan pembinaan 

bangunan pula, Majlis tertakluk kepada Akta Parit, Jalan Dan Bangunan 1974 (Akta 133).  

Undang-undang Kecil yang tertakluk kepada akta ini adalah Undang-undang Kecil 

Bangunan Seragam (Terengganu) 1984 Pindaan 2002, Undang-undang Kecil Kerja 

Tanah (Majlis Daerah Kemaman) 1992 dan Undang-undang Kecil Mengkompaun 

Kesalahan Jalan, Parit dan Bangunan (Terengganu) 1984.  Bagaimanapun akta dan 

undang-undang berkaitan pengurusan pembinaan ini lebih tertumpu kepada pembinaan 

bangunan swasta sahaja. 

 

Pada pendapat Audit, pelaksanaan undang-undang dan peraturan terhadap 
bangunan swasta adalah memuaskan.  Bagaimanapun Majlis tidak merujuk kepada 
akta dan undang-undang berkaitan untuk pengurusan pembinaan bangunan 
miliknya sendiri. 

  
20.2.3 Kajian Kemungkinan 
Pemeriksaan Audit mendapati Majlis tidak menjalankan kajian kemungkinan sebelum 

premis perniagaan dibangunkan.  Bagaimanapun, Majlis telah menggunakan Laporan 

Teknikal Rancangan Tempatan Daerah yang disediakan oleh Jabatan Perancangan 

Bandar Dan Desa sebagai garis panduan untuk pembinaan premis perniagaan.   

Laporan ini antaranya mengandungi laporan kajian sektor perdagangan yang mengkaji 

dari aspek taburan perniagaan, taburan pemilikan perniagaan, saiz ruang lantai, jenis 

premis perniagaan, aktiviti penjajaan dan projek perniagaan yang berdaya maju.  

 

Pada pendapat Audit, pelaksanaan pengurusan premis perniagaan adalah kurang 
memuaskan kerana Majlis tidak menjalankan kajian kemungkinan.  Majlis pula 
hanya bergantung kepada laporan yang disediakan oleh pihak lain bagi 
melaksanakan projek perniagaan dalam masa jangka panjang. 
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20.2.4 Prestasi Sasaran  
Majlis telah melaksanakan pembinaan bangunan premis perniagaan seperti yang 

disasarkan selaras dengan sasaran dalam Laporan Teknikal Rancangan Tempatan 

Daerah Kemaman bagi tempoh tahun 2003 hingga 2005. Rancangan ini menggalakkan 

pembangunan perniagaan, pasar raya, rumah kedai bagi aktiviti runcit dan kawasan 

penjajaan yang lebih formal dan terancang di lokasi yang sesuai bagi menggalakkan 

pembangunan aktiviti perniagaan di pusat bandar.  Semakan Audit mendapati terdapat 

pertambahan pembinaan bangunan premis perniagaan terutama di Bandar Chukai, 

Kemaman.  Sebuah kompleks membeli belah yang dikenali sebagai Kemaman Centre 

Point, 4 blok bangunan kedai yang digelar Yellow Town telah siap dibina dan telah 

beroperasi. Manakala Bangunan Arked yang terletak di pusat Bandar Cukai yang 

menyediakan 100 unit ruang niaga dan 2 unit gerai di Geliga Besar telah siap dibina 

pada akhir tahun 2005. Manakala pasar baru di Mukim Binjai masih lagi dalam proses 

pembinaan dan dijangka siap pada akhir tahun 2006. 

 

Pada bulan Julai 2004, Majlis telah mengemukakan kertas cadangan pengambilan balik 

tanah bagi penyusunan semula Bandar Chukai kepada Pengarah Tanah Dan Galian 

Terengganu bagi mendapatkan peruntukan sejumlah RM27 juta. Majlis juga telah 

mengemukakan permohonan kepada Pejabat Tanah Kemaman untuk pengambilan 

tanah berkenaan. Tanah yang terlibat untuk pengambilan balik adalah seperti di    

Jadual 36. 
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Jadual 36 
Pengambilan Balik Tanah 

Bil. Lokasi Tanah  Komponen Pembangunan 

1. Kampung Pengkalan Pandan, 
Mukim Chukai, Kemaman. 

Untuk Pusat Bandar Chukai Utama, Chukai: 
-   Pasar Awam 
-   Terminal Pengangkutan Awam (Teksi dan Bas) 
-   Bazar dan Ruang niaga bagi peniaga kecil 
-   Pusat Perniagaan Konvensional 
-   Tapak Karnival 
-   Gerai Makan 
-   Bilik Sejuk 
-   Ruang Pejabat Untuk Pengurusan Peniaga 
-   Kemudahan Sokongan seperti: 
     -   Surau 
     -   Tandas 
     -   Tempat  Letak Kereta 
     -   Kawasan Permainan Kanak-kanak 
Anggaran kos pembangunan sejumlah RM15 juta. 

2. Kampung Tengah, Bandar 
Chukai Kemaman. 

Penyusunan Semula Bandar Chukai, Kemaman 

3. Kampung Tuan/Enjin Gergaji 
Chukai, Kemaman. 

Penyusunan Semula Bandar Chukai, Kemaman 

4. Di Jalan Kampung Tengah 
dan Jalan Sultan Abdul Aziz Di 
Hadapan Pasar Besar Chukai, 
Kemaman. 

Penyusunan Semula Bandar Chukai, Kemaman 

  Sumber: Rekod Majlis Perbandaran Kemaman 
          

Semakan Audit mendapati hanya tanah di Kampung Pengkalan Pandan, Mukim Chukai 

sahaja yang telah diluluskan permohonan oleh Pejabat Tanah Kemaman. Majlis 

dikehendaki membuat pembayaran sejumlah RM4.2 juta  bagi kos pengambilan balik 

tanah tersebut.  

 

Pada pendapat Audit, pencapaian sasaran  Majlis dalam penyusunan semula 
Bandar Chukai kurang memuaskan kerana sasaran yang tetap dalam Laporan 
Rancangan Tempatan Daerah Kemaman tidak tercapai.  

 
20.2.5   Jenis Premis Perniagaan 
Sehingga akhir tahun 2005, sebanyak 36 buah premis perniagaan yang mengandungi 

489 unit telah dibina oleh Majlis sejak tahun 1970-an lagi.  Premis ini telah dikategorikan 

kepada 4 jenis iaitu bangunan kedai, gerai, bengkel dan pasar seperti di Jadual 37.   
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Jadual 37 
Jenis Premis Perniagaan 

Jenis Bangunan Bilangan Premis Unit 

Bangunan Kedai 
Gerai 
Bengkel 
Pasar 

7 
23 
2 
4 

107 
256 
19 

107 

Jumlah 36 489 
       Sumber : Rekod Majlis Perbandaran Kemaman 

 

Berdasarkan jadual di atas, sebanyak 7 buah bangunan kedai telah disiapkan pada 

tahun 1990 hingga 2003.  Daripada jumlah tersebut, 5 buah bangunan kedai dibina 

menggunakan peruntukan kewangan Majlis. Manakala sebuah  bangunan kedai dan 

sebuah kompleks membeli belah telah dibina secara usaha sama antara Majlis dengan 

Syarikat Syarikat Azbana Development Sdn. Bhd. dan SART Sdn. Bhd..  Melalui projek 

usaha sama ini, Majlis telah memperolehi 16 daripada 53 unit kedai di Bangunan 

Kemaman Centre Point (KCP). Tanah seluas 40,100.6 meter persegi bernilai RM5.2 juta 

bagi tapak pembinaan kompleks perniagaan ini adalah milik Majlis.  Kompleks ini telah 

siap pembinaannya pada Disember 2003 dan mula beroperasi pada awal Januari 2004.  

Lawatan Audit ke kawasan Perniagaan Kemaman Centre Point  pada 17 Ogos 2005 

mendapati sebuah pasar raya telah beroperasi.  Foto 26 menunjukkan kawasan 

perniagaan KCP yang terletak di Chukai, Kemaman. 

 

Foto 26 
Kompleks Membeli Belah Dibina Secara Usaha Sama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sumber : Fail Foto Jabatan Audit Negara  
Tarikh : 17 Ogos 2005 
Lokasi : Kawasan Perniagaan Kemaman Centre Point 
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Sebanyak 23 gerai yang dibina di kawasan Majlis adalah terdiri daripada 17 gerai makan 

yang mengandungi 160 unit, 4 gerai buah dengan 74 unit dan 2 gerai pelbagai dengan 

22 unit. Selain itu, sebanyak 4 buah pasar dengan 107 lot telah dibina bagi 

menempatkan peniaga daging, ayam, ikan, sayur dan buah-buahan. Majlis mengenakan 

bayaran harian bagi lot ikan dan sayur-sayuran manakala lot daging, ayam dan buah-

buahan dikenakan bayaran sewa secara bulanan.    
 

Pada pendapat Audit, jenis premis perniagaan adalah menyeluruh dan boleh 
membantu usaha Majlis untuk memajukan peniaga Bumiputera. Selain itu, adalah 
menjadi objektif Majlis untuk membangunkan kawasan perniagaan yang berprestij 
dan berdaya saing selaras dengan tarafnya sebagai Majlis Perbandaran.  

 
20.2.6 Proses Penyewaan Premis Perniagaan 
Pemerhatian Audit terhadap proses penyewaan premis perniagaan seperti yang 

ditetapkan adalah seperti berikut: 

  

a) Pemilihan Penyewa Premis Perniagaan 
Pemilihan penyewa premis perniagaan telah dilakukan oleh Bahagian Pengurusan 

Harta. Prosesnya terdiri daripada pemilihan penyewa baru dan penyewa sedia ada. 

Semakan Audit terhadap rekod dan fail sewa bagi penyewa baru mendapati proses 

pemilihan penyewa telah dilakukan mengikut prosedur dan peraturan yang 

ditetapkan. Permohonan yang dibuat menggunakan borang yang ditetapkan dan 

dikenakan bayaran mengikut kadar yang ditentukan. Borang permohonan yang 

diproses mengandungi dokumen yang ditetapkan seperti salinan kad pengenalan, 

penyata gaji, sijil pendaftaran syarikat dan penyata bank bagi 3 bulan terakhir.  Surat 

tawaran penyewaan premis telah dikeluarkan kepada penyewa yang berjaya dengan 

sewajarnya. Bagi penyewa sedia ada, Majlis telah mengeluarkan surat tawaran untuk 

menyambung tempoh perjanjian penyewaan. 

 

b) Penetapan Kadar Sewa 
Kadar sewa premis perniagaan yang dikenakan oleh Majlis adalah berbeza bagi 

bangunan kedai, bengkel, pasar dan gerai. Semakan Audit terhadap rekod sewa 

mendapati kadar sewa yang ditetapkan oleh Majlis adalah berpandukan kepada 

kadar yang ditetapkan oleh Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta Malaysia.  

Kadar sewa ditetapkan mengikut jenis perniagaan, keluasan lantai, tingkat disewa, 

lokasi bangunan dan jenis bangunan. Kadar sewa bangunan dibuat semakan 

sebanyak 3 tahun sekali oleh Mesyuarat Jawatankuasa Penilaian Dan Bantahan 
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Cukai Taksiran.  Semakan dilakukan memandangkan terdapat kadar sewa premis 

Majlis yang terlalu rendah berbanding sewa semasa di mana ianya akan memberi 

kesan kepada kadar sewa pasaran. Kadar sewa premis yang ditetapkan oleh Majlis 

berbanding kadar sewa premis kawasan sekitar adalah seperti di Jadual 38. 

 
Jadual 38 

Perbandingan Kadar Sewa Majlis Dengan Pihak Swasta 

Bil. Jenis Bangunan 
Kadar Sewa Majlis 
(RM/Meter Persegi) 

Kadar Sewa Swasta 
(RM/Meter Persegi) 

1. Bangunan Kedai Bertingkat: 
Aras Bawah 
Aras Atas 

 
16.14 
5.28 

 
15.58 hingga 20.98 
5.84 hingga 7.18 

2. Lot Kedai Di Kemaman Centre Point, 
Aras Bawah 

 
10.77 

 
27.33 hingga 41.94 

3. Gerai Di Kawasan Bandar Chukai 6.10 6.10 

4. Bangunan Kedai,  
Kawasan Kerteh, Kemasik dan Kijal  

 
1.25 hingga 11.97 

 
1.25 hingga 11. 97 

 Sumber: Rekod Majlis Perbandaran Kemaman 
 
 
Berdasarkan kepada jadual di atas, kadar sewa bagi satu meter persegi  yang 

ditetapkan oleh Majlis adalah lebih rendah berbanding dengan premis perniagaan di 

kawasan sekitar.  Perbezaan kadar sewa paling ketara adalah bagi aras bawah lot 

kedai di Kemaman Centre Point iaitu melebihi 2 kali ganda. Pada tahun 2004, Majlis 

telah memutuskan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Penilaian Dan Bantahan Cukai 

Taksiran untuk menaikkan kadar sewa bagi aras bawah lot kedai di Kemaman Centre 

Point antara 10% hingga 12%. Kenaikan ini adalah selaras dengan kadar sewa 

semasa dan masih lagi rendah jika dibandingkan dengan kadar sewa yang 

dikenakan oleh pihak swasta.  

 

Kadar sewa premis semasa yang dikenakan oleh Majlis mengikut jenis perniagaan 

adalah seperti di Jadual 39. 
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Jadual 39 
Kadar Sewa Bangunan Premis Perniagaan 

Bil. Jenis Premis Perniagaan Kadar Sewa(RM) 

1. Bangunan Kedai: 
Jalan Sulaimani 
Jalan Da’ Omar 
Mukim Binjai 
Kemaman Centre Point Lower Ground 
Kemaman Centre Point Fasa 1 Blok A 
Kemaman Centre Point Fasa 1 Blok D 
Mukim Kijal 
Mukim Kerteh 

 
450 hingga 2,420 
400 hingga 4,450 
100 hingga 600 
220 hingga 570 

340 hingga 7,500 
340 hingga 4,000 
100 hingga 600 

370 hingga 1,500 

2. Bengkel Bukit Kuang 250 hingga 300 

3. Gerai: 
Gerai Geliga Besar 
Gerai Makan Taman Selera 
Gerai Buah Perhentian Bas Cukai 
Gerai Makan Perhentian Bas Cukai 
Gerai Makan Hadapan Kilang Pesama 
Gerai Makan Medan Selera Geliga 
Gerai Buah Belakang Pasar Cukai 
Medan Ikan Bakar 
Gerai Pelbagai Belakang Wisma Serangkai 
Gerai Taman Bandar Cukai/Padang Astaka 
Gerai Makan Perhentian Teksi Cukai 
Gerai Pantai Marina 
Gerai Buah Hadapan TNB 
Gerai Makan Jalan Padang 
Gerai Runcit Dalam Pasar 
Gerai Am Kampung Cina 
Gerai Pantai Kuala Kemasik 
Gerai Makan Meraga Beris, Kijal 
Gerai Makanan dan Minuman Tingkat 3 Kemaman 
Centre Point 
Gerai Buah Hadapan Taman Selera 
Gerai Makan Kuala Kerteh 

 
30 hingga 60 

120 
50 hingga 100 

120 
100 
120 
60 

300 
50 

100 
120 
60 
50 

250 
70 
60 

150 
50 

 
170 hingga 265 

100 
120 

4. Pasar Cukai: 
Lot  Proses Ayam 
Lot  Ayam 
Lot Daging 
Pasar Kerteh: 
Lot Ayam, Daging, Sayur, Ikan dan Buah 
Lot Ikan Bukit Kuang 
Lot Ikan Kuala Kemaman 

 
60 
60 
60 
 

10 hingga 15 
15 
15 

      Sumber: Rekod Majlis Perbandaran Kemaman 
  
 Berdasarkan kepada jadual di atas, kadar sewa yang dikenakan adalah berbeza          

walaupun daripada jenis perniagaan yang sama. Ini disebabkan oleh faktor seperti 

keluasan lantai, aras premis yang disewa dan lokasi premis perniagaan.  Contohnya, 
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gerai makan di Meraga Beris Kijal dan di Pantai Marina dikenakan kadar sewa yang 

rendah antara RM50 hingga RM60 sebulan kerana lokasinya yang kurang strategik.  

 

c)  Perjanjian Sewa 

Majlis menetapkan semua penyewa premis perniagaan dikehendaki menandatangani 

surat perjanjian sewa dengan Majlis untuk menduduki premis berkenaan. Semakan 

Audit terhadap 187 fail penyewa premis mendapati seramai 79 penyewa atau 42.24% 

tidak mempunyai perjanjian dengan Majlis manakala seramai 47 penyewa atau 

25.13% lewat menandatangani perjanjian sewa antara 2 hingga 6 bulan dari tarikh 

surat tawaran menyewa premis seperti di Jadual 40.   

 

Jadual 40 
Perjanjian Sewa Antara Majlis Dan Penyewa Premis 

Bil. Jenis Premis 
Perniagaan 

Perjanjian Sewa 
Tidak Dibuat 

(Bil. Penyewa) 

Perjanjian Sewa Lewat 
Di Tandatangani 
(Bil. Penyewa) 

1. Bangunan Kedai 19 30 

2. Bengkel 15 - 

3. Gerai 13 17 

4. Pasar 32 - 

Jumlah 79 47 
 Sumber: Rekod Majlis Perbandaran Kemaman 

 

Kegagalan Majlis mengarahkan penyewa menandatangani surat perjanjian dan 

kelewatan menyediakan perjanjian sewa berkenaan telah membawa implikasi yang 

kurang baik kepada Majlis. Dengan ketiadaan perjanjian sewa, kepentingan Majlis 

dan penyewa premis tidak dilindungi seperti yang terdapat dalam syarat perjanjian 

sewa. 

 
Pada pendapat Audit, proses penyewaan premis perniagaan dilaksanakan dengan 
memuaskan.  Bagaimanapun, Majlis tidak mengambil perhatian terhadap perjanjian 
sewa yang masih belum disediakan dan lewat ditandatangani. 

 
d) Prestasi Penyewaan Premis Perniagaan 

Sehingga bulan Disember 2005, sebanyak 447 unit premis perniagaan Milik Majlis telah 

disewakan kepada peniaga manakala 42 unit lagi masih belum disewakan lagi seperti di 

Jadual 41. 
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Jadual 41 
Kedudukan Jumlah Premis Yang Disewakan 

Bil. Nama Premis 
Bilangan Premis 

Yang Disewa 
(Unit) 

Bilangan Premis 
Yang Kosong 

(Unit) 

Tempoh 
Kosong 
(Tahun) 

1. 
2. 
3. 
4. 

Bangunan Kedai  
Bengkel 
Gerai 
Pasar 

93 
18 

229 
107 

14 
1 

27 
- 

8 

- 

8 

- 

Jumlah 447 42  

   Sumber: Rekod Majlis Perbandaran Kemaman 
 
 

Berdasarkan kepada jadual di atas, sebanyak 447 unit premis atau 91.4% daripada 

keseluruhan premis berjumlah 489 unit telah berjaya disewakan. Manakala sebanyak 42 

unit atau 8.6% masih lagi kosong.  Semua lot dalam pasar telah disewakan berbanding 

14 unit bangunan kedai masih belum disewakan. Lawatan Audit ke beberapa premis 

perniagaan pada Ogos 2005 mendapati perkara seperti berikut: 
 

i) Sebanyak 10 daripada 14 unit kedai di bangunan Jalan Sultan Sulaimani Chukai 

kedai telah kosong sejak tahun 1998.  Kos pembinaan bangunan kedai adalah 

sebanyak RM2.34 juta. 

ii) Sebanyak 13 daripada 20 gerai  makan dan minuman di aras 3 Bangunan Kemaman 

Centre Point telah kosong sejak dari tahun 1998 lagi kerana tidak mendapat 

sambutan disebabkan lokasi yang terletak di hujung bangunan dan agak tersorok.  

Kos pembinaan bangunan gerai ini adalah sebanyak RM9.65 juta. Temu bual Audit 

dengan 3 orang peniaga menyatakan perniagaan mereka mengalami kerugian 

kerana tidak ramai pelanggan yang mengetahui terdapat gerai makan di atas 

kompleks membeli belah tersebut.  Foto 27 menunjukkan sebahagian gerai yang 

tidak ada pengunjung. 
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Foto 27 

Gerai Makan KCP Tidak Ada Pengunjung 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber : Fail Foto Jabatan Audit Negara 
Tarikh : 18 Ogos 2005 
Lokasi : Kompleks Membeli Belah KCP 

 

iii) Sebanyak 3 daripada 6 unit gerai makan di hadapan Syarikat Pesama tidak ada 

penyewa sejak tahun 2003 kerana lokasinya tidak strategik. Kos pembinaan gerai 

adalah sebanyak RM54,000. 

iv) Sebanyak 2 daripada 6 buah gerai di Pantai Kuala Kemasik kosong sejak tahun 2002 

adalah disebabkan kurang mendapat sambutan kerana lokasinya yang tidak strategik 

dan masalah kekurangan tempat letak kenderaan. Kos pembinaan gerai adalah 

sebanyak RM850,000. 

v) Semua 107 gerai di Pasar Chukai telah disewakan. Bagaimanapun, keadaan dalam 

pasar tidak bersih terutama di gerai menjual ayam, daging dan hasil laut. Selain itu, di 

gerai yang menjual ikan, tong-tong ikan yang digunakan untuk menyimpan ikan telah 

diletakkan di tepi bangku ikan dan dalam masa yang sama telah menghalang laluan 

pembeli.  Terdapat juga peniaga menjalankan perniagaan ikan dan hasil laut yang 

lain  di tepi bangunan pasar walaupun bangku batu untuk berniaga ikan telah 

disediakan. Temu bual dengan peniaga ikan tersebut mendapati keadaan dalam 

pasar yang tidak selesa memaksa mereka menjalankan perniagaan di tepi pasar. 

Foto 28 menunjukkan keadaan pasar yang kotor, laluan pembeli terhalang dan 

peniaga hasil laut berniaga di tepi bangunan pasar. 
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Foto 28 

Pasar Kotor Dan Laluan Pembeli Terhalang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sumber: Fail Foto Jabatan Audit Negara  
Tarikh : 17 Ogos 2005 
Lokasi : Pasar Cukai Kemaman 

 
         

vi) Pasar Bandar Baru Kerteh kurang mendapat sambutan kerana terdapat aktiviti pasar 

minggu diadakan setiap hari, pasar tani pada hari Jumaat dan pada setiap malam 

Selasa ada aktiviti pasar malam. Pasar tersebut dibuka hanya setakat pukul 12 

tengah hari kerana tidak ada pelanggan selepas tengah hari hingga ke petang.  

Untuk menghabiskan barang jualan peniaga yang tidak laku, mereka terpaksa 

membawa barang jualan mereka ke pasar minggu, pasar tani dan pasar malam.  

Foto 29 menunjukkan keadaan pasar yang telah ditutup dan tidak ada pelanggan 

selepas jam 11 pagi. 
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Foto 29 
Pasar Yang Ditutup Awal Kerana Tidak Ada Pelanggan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   Sumber :Fail Foto Jabatan Audit Negara  
  Tarikh : 18 Ogos 2005 
  Lokasi :Pasar Kerteh  

  

vii) Sebanyak 1 daripada 6 unit gerai makan di Kuala Kerteh telah kosong sejak tahun 

2004.  Kos pembinaan gerai ini adalah sebanyak RM553,375. Temu bual Audit 

dengan peniaga mendapati perniagaan terjejas dan kurang sambutan dengan 

adanya gerai medan ikan bakar Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) yang 

didirikan berhampiran gerai Majlis tersebut.  Ini kerana gerai LKIM dapat menjual 

makanan laut dengan harga yang lebih murah disebabkan harga bekalan makanan 

laut dapat dibeli dengan harga murah dari LKIM.  

 

Pada Pendapat Audit, prestasi penyewaan premis perniagaan adalah 

menggalakkan di mana sebanyak 91% premis telah disewa.  Bagaimanapun, masih 
terdapat gerai, rumah kedai dan bengkel tidak disewakan dan berlaku pembaziran. 

 

20.2.7 Kaedah Pungutan Sewa Premis 

Majlis membuat kutipan sewa melalui 2 kaedah iaitu melalui pungutan di premis 

perniagaan dan pungutan di pejabat Majlis. Pemerhatian Audit terhadap pungutan sewa 

adalah seperti berikut: 

 

a) Pungutan Sewa Premis Di Pejabat Majlis 
Penyewa yang membayar sewa premis di pejabat Majlis, dikehendaki terlebih dahulu 

pergi ke kaunter Bahagian Pengurusan Harta.  Pembantu Tadbir mengeluarkan bil 

sewa kepada penyewa dan bil tersebut dibawa oleh penyewa ke kaunter Bahagian 

Hasil untuk dicetak nombor resit. Satu keratan bil sewa yang bercetak nombor resit 
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diserahkan kepada penyewa dan satu keratan lagi diserah ke Bahagian Pengurusan 

Harta untuk disimpan dalam fail individu penyewa. Semakan Audit terhadap rekod 

hasil mendapati pengurusan pungutan hasil adalah memuaskan. 

 

b) Pungutan Sewa Di Premis Perniagaan 

Pada tahun 2003 pihak pengurusan Majlis telah mengeluarkan arahan untuk 

menjalankan tugas kutipan hasil penyewaan secara bergerak di lokasi/kawasan 

premis milik Majlis sebagai langkah meningkatkan hasil.  Pungutan ini dilakukan pada 

setiap hari minggu pertama setiap bulan. Tugas ini dilaksanakan oleh 3 orang 

Pekerja Rendah Awam dan dibahagikan kepada 3 lokasi/kawasan kutipan.  Lokasi 

kutipan adalah seperti di Jadual 42. 

 
Jadual 42 

Lokasi/Kawasan Kutipan 
Bil. Jawatan Kakitangan Lokasi/Kawasan Kutipan 

1. Pekerja Rendah Awam Bangunan Jalan Sulaimani 
Bangunan Jalan Da’ Omar 
Bangunan Kemaman Centre Point Jalan Da’ Omar 
Bangunan Kemaman Centre Point Fasa 1 
Bangunan Binjai 
Bangunan Kijal 
Bengkel Bukit Kuang 
Gerai Makan Tingkat 3 Kemaman Centre Point 
Gerai Makan Pantai Marina 
Gerai Makan Beris Meraga 
Gerai Makan Pantai Kemasik  

2. Pekerja Rendah Awam Gerai Makan Taman Selera Cukai 
Gerai Makan Perhentian Teksi Cukai 
Gerai Am Kampung Cina 
Gerai Buah Hadapan TNB 
Gerai Pelbagai Belakang Wisma Serangkai – Gerai 
Makan dan Gerai Buah 
Gerai Runcit  Dalam Pasar 

3. Pekerja Rendah Awam Gerai Makan Jalan Padang 
Gerai Makan Hadapan Kilang Pesama 
Gerai Pelbagai Geliga Besar 
Gerai Makan Perhentian Bas Cukai 
Gerai Buah Perhentian Bas Cukai 
Medan Ikan Bakar Bakau Tinggi 

Sumber: Rekod Majlis Perbandaran Kemaman 
 
Sebelum melakukan kutipan sewa di premis perniagaan, kakitangan Majlis  

menyemak terlebih dahulu Daftar Kutipan Hasil Sewa untuk setiap bangunan, 

bengkel, gerai dan pasar bagi menyediakan senarai nama penyewa yang belum 

menjelaskan sewa semasa dan yang tertunggak dalam Jadual Kutipan Bergerak. 

Jadual tersebut mengandungi maklumat mengenai lokasi premis, pegawai bertugas, 
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nombor premis, nama penyewa, tunggakan sewa, bayaran semasa, jumlah sewa 

patut dipungut, tarikh kutipan dan jumlah, bayaran diterima dan baki sewa.  Resit 

kewangan rasmi dikeluarkan kepada penyewa yang menjelaskan sewa dan nombor 

resit tersebut dicatat ke dalam Rekod Serahan Kutipan Hasil Sewa. Setelah kerja 

kutipan luar selesai dijalankan pada hari tersebut, buku resit salinan pejabat dan 

rekod berkenaan diserahkan ke Bahagian Hasil untuk dicatatkan dalam bil sewa dan 

nombor resit dicetak atas bil berkenaan. Penyerahan kutipan sewa dibuat sebelum 

3.30 petang setiap hari kutipan.  Bil sewa yang telah dicetak nombor resit diserah ke 

Bahagian Pengurusan Harta untuk direkod dalam Daftar Kutipan Hasil Sewa 

Bangunan, Bengkel, Gerai dan Pasar.  Satu keratan bil sewa dihantar kepada 

penyewa dan satu keratan lagi disimpan dalam fail individu penyewa. Bagaimanapun, 

adalah didapati kelewatan serahan kutipan ke Bahagian Hasil masih lagi berlaku.  

Pemeriksaan Audit mendapati maklumat sewa yang diterima oleh Bahagian Hasil 

dicetak 1 minggu sekali dan diserahkan ke Bahagian Pengurusan Harta untuk 

direkod nombor resit sewa dalam Daftar Kutipan Hasil Sewa. 

    

 c) Kutipan Harian 
Kutipan harian sewa adalah untuk peniaga lot ikan, sayur, kelapa dan lada boh di 

pasar. Mulai tahun 2003, Bahagian Pelesenan telah ditugaskan  untuk membuat 

kutipan harian ini dengan menjual kupon RM1 sehari kepada peniaga tersebut.  

Setelah kupon selesai dijual pada hari tersebut, kakitangan berkenaan menyediakan 

bil am yang mencatatkan bilangan siri kupon dan jumlah yang dikutip. Bil am berserta 

dengan tunggul kupon dan jumlahnya diserah ke Bahagian Hasil untuk disemak dan 

dicetak nombor resit.   

 
Pada pendapat Audit, proses pungutan sewa adalah memuaskan dari aspek 
pematuhan kepada peraturan yang ditetapkan.  

     

20.2.8   Penyelenggaraan Rekod 
Penyelenggaraan rekod sewa oleh Bahagian Pengurusan Harta dilaksanakan secara 

manual.  Penjualan borang permohonan sewa telah direkodkan dalam Buku Rekod 

Pembelian Borang Permohonan Penyewa.  Maklumat berkaitan pemohon yang dipanggil 

temu duga direkod dalam Borang Temu Duga Perseorangan dan Syarikat untuk di bawa 

dalam Mesyuarat Jawatankuasa Temu Duga Gerai untuk kelulusan.  Bagi pemohon yang 

berjaya, fail individu penyewa disediakan bagi menyimpan dokumen berkaitan seperti 

permohonan sewa dan perjanjian penyewaan.  Untuk kutipan sewa pula, dokumen yang 

diselenggarakan adalah Jadual Kutipan Bergerak, Daftar Kutipan Hasil Sewa dan 

Laporan Bulanan Kutipan Dan Tunggakan Sewa serta Penyata Penyesuaian Sewa 
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Premis.  Pemerhatian Audit mendapati pihak Majlis menghadapi kesukaran untuk 

menyediakan data berkaitan bilangan permohonan sewa.  Perkara ini berlaku 

disebabkan tidak ada daftar disediakan untuk merekod kedudukan premis yang diurus 

oleh Bahagian Pengurusan Harta.  

 

Pada pendapat Audit, penyediaan rekod secara manual adalah agak sukar untuk 
Bahagian Pengurusan Harta menyediakan maklumat setiap penyewa secara 
terperinci untuk dibuat semakan dan rujukan. 

 
20.2.9 Promosi 
Majlis tidak menjalankan aktiviti promosi dengan secara meluas seperti melalui media 

massa, bahan bercetak dan pamflet kecuali dengan merentang kain sepanduk dan notis 

yang dipamerkan pada premis berkenaan.  Ini menyebabkan terdapat 42 premis 

perniagaan yang belum disewakan lagi.  Majlis perlu merancang strategi supaya lebih 

ramai pelanggan gemar mengunjungi premis perniagaan.  

 

Pada pendapat Audit, Majlis perlu mengadakan aktiviti promosi bagi menarik lebih 
ramai peniaga untuk menyewa premis perniagaan.  

 

20.2.10 Keperluan Guna Tenaga Dan Latihan 
Pengurusan kakitangan dan latihan yang dilaksanakan untuk pengurusan premis 

perniagaan adalah seperti berikut: 
 

a) Keperluan Guna Tenaga 
Bahagian Pengurusan Harta yang dipertanggungjawabkan untuk pengurusan premis 

perniagaan Majlis adalah terletak di bawah Jabatan Penilaian Dan Pengurusan 

Harta.  Bahagian ini diketuai oleh seorang Pegawai Penilaian dan dibantu oleh 

seorang Penolong Pegawai Penilaian, seorang Pembantu Penilaian, tiga orang 

Pembantu Tadbir, lima orang Pekerja Rendah Awam dan seorang Penghantar Notis.  

Semakan Audit mendapati terdapat satu kekosongan bagi jawatan Pembantu 

Penilaian yang masih belum diisi.  Selain itu, mulai bulan Oktober 2005, dua orang 

Pembantu Tadbir yang berpengalaman dalam pengurusan sewa premis Majlis telah 

ditukarkan ke bahagian lain.  Bagaimanapun, tempat kakitangan terbabit telah diganti 

dengan kakitangan yang tidak pernah bertugas di Bahagian Pengurusan Harta dan 

kurang berpengalaman dalam pengurusan sewa premis.  Ini menambah lagi masalah 

yang dihadapi oleh bahagian ini di mana beban kerja yang sedia banyak iaitu untuk 

menguruskan sebanyak 489 unit premis perniagaan yang disewa dan tambahan lagi 
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Penghantar Notis (N3) 

 
Penolong Pegawai Penilaian (W27) 

 
Pembantu Tadbir Rendah  (N11) 

Pekerja Rendah Awam (R1) 
Tukang (K3) 

Pemandu (R3) 

 
Pembantu Penilaian (W17) 

 
Pembantu Tadbir Rendah (N11) 

 
Pembantu  Penilaian (W17) 

 
Pembantu Tadbir (N17) 

 
Pegawai Penilaian (W41) 

Penolong Pegawai Penilaian yang ada merupakan pegawai yang baru bertugas 

mulai pada bulan Mei 2004.  

 

Carta 3 di bawah menunjukkan kedudukan pegawai dan kakitangan di Bahagian 

Pengurusan Harta Majlis sehingga 30 April 2006.  

 

Carta 3  
Carta Organisasi Bahagian Pengurusan Harta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
b)  Latihan 

Bagi tempoh tahun 2003 hingga 2005, Majlis tidak banyak mengadakan kursus dan 

latihan khusus mengenai pengurusan harta kepada kakitangan terlibat. Semakan 

Audit mendapati pada tahun 2004 dan 2005 hanya seorang Penolong Pegawai 

Penilaian dihantar untuk menghadiri kursus dan latihan berkaitan pengurusan harta.  

Pada tahun 2003 dan 2005 seorang Pegawai Penilaian dihantar menghadiri kursus 
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induksi dan komputer manakala bagi seorang Pembantu Penilaian kursus yang 

terakhir dihadiri pada tahun 2002. Bagi 3 orang Pembantu Tadbir, di antara kursus 

yang dihadiri seperti komputer, pengurusan fail dan kursus motivasi dan kerohanian 

iaitu pada tahun 2003, 2004 dan 2005. Manakala bagi 3 orang Pekerja Rendah 

Awam yang ditugaskan untuk memungut sewa premis, kursus terakhir yang telah 

dihadiri adalah pada tahun 1998 dan 2001. Ini adalah disebabkan perancangan 

tahunan untuk latihan kakitangan  Bahagian Pengurusan Harta tidak dibuat. 

Bagaimanapun mulai tahun 2005 setiap jabatan/bahagian di Majlis telah diarah untuk 

mengemukakan keperluan latihan untuk kakitangan di bahagian masing-masing 

untuk dipertimbangkan dan diluluskan oleh Bahagian Pentadbiran dan Sumber 

Manusia.  

 
Pada pendapat Audit, struktur guna tenaga dan latihan Majlis masih kurang 
memuaskan kerana terdapat kekosongan jawatan pembantu penilaian di Bahagian 
Pengurusan Harta.  Selain itu, kakitangan Bahagian Pengurusan Harta kurang 
diberi latihan dan kursus untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan mutu 
kerja. 

 
20.2.11 Prestasi Kewangan 
Sumber kewangan Majlis untuk membiayai perbelanjaan pembangunan premis 

perniagaan dan penyelenggaraannya adalah daripada peruntukan Kerajaan Negeri dan 

peruntukan Majlis. Salah satu punca hasil yang diperolehi untuk pembiayaan ini adalah 

daripada sumber penyewaan premis perniagaan.  Maklumat terperinci mengenai sumber 

kewangan  adalah seperti berikut: 

     

a)  Kos Projek 
Kebanyakan bangunan premis Majlis yang terdiri daripada bangunan kedai, bengkel, 

gerai dan pasar adalah projek pembangunan sebelum tahun 2003.  Semakan Audit 

mendapati pada tahun 2003 hingga 2005, sebanyak 3 projek pembinaan bangunan 

premis seperti yang dirancang dalam anggaran tahunan telah siap pembinaannya 

dan peringkat perancangan seperti di Jadual 43. 

 
 
 

 
 
 
 



 131

Jadual 43 
Pembinaan Premis Perniagaan 

Tempoh 

Bil. Bil. Tender/Projek 

Kos 
Projek 
(RM) Tarikh 

Mula 
Tarikh    
Siap 

Tarikh Siap 
Sebenar 

Kelewatan    
Kerja 

(Bulan) 

1. MPK/UT/3/03  
- Mendirikan Bangunan Arked 
Fasa 3, Pembangunan 
Kemaman Centre Point  Mukim 
Cukai, Kemaman   

6,999,774
 

8.10.2003
 

6.4.2005 Disember 
2005 

 
8 

2. PK/UT/5/03  
- Membina Premis Perniagaan 
Geliga Besar, Kemaman 

227,855
 

19.2.2004
 

29.3.2005 
September 

2005 
 

5 

3. MPK/KEJ/3/2005  
- Cadangan Sebuah Pasar, 
Bazar Dan Lain-Lain 
Kemudahan atas Lot  950 dan 
Lot 951, Mukim Binjai, 
Kemaman  

9,697,185
 

Belum 
bermula 36 minggu - - 

   Sumber: Rekod Majlis Perbandaran Kemaman 
 
 

Bangunan Arked yang merupakan salah satu pembangunan Kemaman Centre Point 

(KCP) Fasa 3 telah pun siap pembinaan pada awal bulan Disember 2005 setelah 2 

kali diberi lanjutan masa. Sebab kelewatan pembinaan bangunan Arked adalah 

kerana perubahan kerja setelah mendapat kelulusan kerja tambahan daripada 

Jawatankuasa Tender Majlis.  Foto 30 menunjukkan bangunan Arked yang masih 

dalam pembinaan semasa lawatan Audit pada Ogos 2005. 
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Foto 30 
Bangunan Arked Yang Masih Dalam Pembinaan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sumber : Fail Foto Jabatan Audit Negara 
Tarikh : 17 Ogos 2005 
Lokasi : Bangunan Arked Di Cukai Kemaman 

 
 
Kemaman Centre Point (KCP) adalah merupakan satu-satunya pusat membeli belah 

dalam kawasan perbandaran Majlis yang menyediakan pelbagai aktiviti perniagaan 

dalam satu kawasan kompleks. Projek Fasa 1 dan Fasa 2 merupakan usaha sama di 

antara Majlis dengan Syarikat Azbana Development Sdn. Bhd. dan SART Sdn. Bhd. 

manakala projek Fasa 3 dibina dengan peruntukan Majlis. Kawasan KCP boleh 

dibahagi kepada 3 komponen pembangunan utama seperti berikut: 

 

i)  KCP Fasa 1  
Bangunan kedai 3 dan 4 tingkat dikenali sebagai Yellow Town terdiri daripada 53 

lot bangunan kedai di mana 16 lot dimiliki oleh Majlis. Bangunan ini siap dibina 

pada tahun 2002  dengan kos  RM3.47 juta dan mula beroperasi pada 2004. 

 

ii)   KCP  Fasa    2 
 Sebuah kompleks membeli belah 5 tingkat yang merangkumi 300 lot termasuk 

kedai runcit, pasar raya, gerai makan, tempat hiburan keluarga dan tempat letak 

kereta 2 tingkat. 14 lot kedai dan 20 unit gerai makan diperuntukkan kepada 

Majlis. Bangunan siap dibina dengan kos RM9.64 juta pada tahun 1993 dan mula 

beroperasi  pada akhir 1997. 
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iii) KCP   Fasa   3  
 Bangunan Arked membeli belah dikenali sebagai Bazar Muamalat yang 

mengandungi 100 lot kedai dan telah pun siap dibina dengan kos RM6.99 juta 

pada akhir tahun 2005.                                    

 

Premis perniagaan di Geliga Besar, Kemaman telah pun siap pada awal bulan 

September 2005 setelah diberi satu lanjutan masa.  Semakan Audit mendapati  

kelewatan ini disebabkan masalah yang dihadapi semasa pembinaan seperti 

kelewatan penghantaran kerangka besi yang merupakan struktur utama binaan, 

kekurangan pekerja mahir dan kelewatan bayaran kemajuan kerja kepada kontraktor. 

Mengikut perancangan, premis perniagaan di Geliga Besar akan dibina sebanyak 12 

unit dengan kos RM0.85 juta tetapi hanya didirikan 2 unit sahaja dengan kos  

pembinaan berjumlah RM0.23 juta. Ini adalah disebabkan pihak Majlis tidak 

menyedari bahawa sebahagian daripada tanah yang akan didirikan bangunan premis 

tersebut adalah tanah milik Syarikat A & W Sdn. Bhd. 

 

Semakan Audit juga mendapati projek pembinaan Pasar di Mukim Binjai Kemaman 

masih di peringkat perbincangan pihak Majlis mengenai kaedah dan lokasi 

pemindahan penempatan sementara bagi peniaga sedia ada. Anggaran kos 

pembinaan berjumlah RM9.70 juta dan tempoh siap dijangkakan selama 36 minggu.   
 

b)   Kos Penyelenggaraan  

Majlis menyediakan bajet untuk penyenggaraan bangunan premis yang 

diperuntukkan di bawah Jabatan Kejuruteraan.  Penyenggaraan yang dilakukan 

adalah seperti yang dinyatakan dalam syarat perjanjian sewa.  Majlis telah 

memperuntukkan sejumlah RM1 juta setiap tahun untuk kos penyenggaraan premis 

perniagaan. Semakan Audit terhadap rekod kewangan mendapati kos 

penyenggaraan yang telah dibelanjakan bagi tahun 2003 hingga 2005 adalah 

masing-masing berjumlah RM0.74 juta, RM1.03 juta dan RM0.85 juta. Bagi kerja-

kerja pembaikan kecil dilaksanakan sendiri oleh Majlis. Manakala bagi pembaikan 

segera dan besar, Majlis melantik kontraktor untuk melaksanakannya.  

 

Pada pendapat Audit, Majlis telah menyediakan peruntukan yang mencukupi bagi 
membiayai kos penyenggaraan premis perniagaan. 

 
c) Prestasi Kutipan Hasil Sewa Dan Tunggakan  

Premis yang dimiliki oleh Majlis telah memberi pulangan pendapatan kepada Majlis 

melalui kutipan sewa. Semakan Audit terhadap rekod kutipan yang diselenggarakan 
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oleh Bahagian Pengurusan Harta mendapati kutipan sewa bagi premis perniagaan 

bangunan, bengkel, gerai dan pasar dan tunggakannya untuk tahun 2003 hingga 

2005 sebagaimana di Jadual 44. 

 
Jadual 44 

Pendapatan Sewa Dan Tunggakan 
Bagi Tempoh Tahun 2003 Hingga 2005 

Baki 
Tunggakan    
1 Januari 

Sewa Patut 
Terima 

Sewa 
Diterima 

Baki 
Tunggakan 

31 Disember 
Peratus 

Tunggakan Bil. 
 
Jenis Premis 

 
Tahun 

(RM) (RM) (RM) (RM) (%) 
1. Bangunan 2003 

2004 
2005 

190,780 
248,402 
253,718 

1,114,881 
1,339,905 
1,443,780 

1,057,259 
1,334,589 
1,374,512 

248,402 
253,718 
322,986 

19.0 
16.0 
19.0 

2. Bengkel 2003 
2004 
2005 

60,750 
53,500 
52,000 

45,100 
40,200 
44,350 

52,350 
41,700 
40,050 

53,500 
52,000 
55,700 

50.6 
55.5 
57.8 

3. Gerai 
 

2003 
2004 
2005 

202,427 
150,448 
157,133 

273,975 
259,400 
288,530 

325,954 
252,715 
285,805 

150,448 
157,133 
159,858 

31.6 
38.3 
35.9 

4. Pasar 2003 
2004 
2005 

26,303 
20,987 
22,387 

25,675 
25,680 
60,095 

30,991 
24,280 
55,170 

20,987 
22,387 
27,312 

40.4 
48.0 
33.1 

  Jumlah 485,238 4,961,571 4,875,375 565,856 
 Sumber: Rekod Majlis Perbandaran Kemaman  

 
  

Berdasarkan analisis terhadap jadual di atas menunjukkan kutipan sewa bagi bangunan, 

bengkel, gerai dan pasar bagi tempoh tahun 2003 sehingga 2005 berjumlah RM4.47 juta 

manakala tunggakan sewa sehingga akhir tahun 2005 berjumlah RM636,253. Selain itu, 

semakan Audit terhadap penyata penyesuaian sewa premis tahun 2003 dan 2004 

mendapati 12 lot ikan Kuala Kemaman, 6 lot pasar khinzir Kg. China Kemaman, 35 lot 

sayur, 6 lot kelapa/lada, 2 lot buah dan 22 lot ikan Pasar Cukai Kemaman  telah diserah 

kepada Bahagian Pelesenan untuk memungut hasil sewa mulai tahun 2003. Sehingga 

akhir tahun 2004, premis tersebut masih mempunyai tunggakan sewa berjumlah 

RM15,150. 

 

Pada setiap bulan, Majlis telah menyediakan Laporan Kutipan Dan Tunggakan Sewa 

Premis. Daripada laporan tersebut, Majlis dapat mengenal pasti penyewa yang 

mempunyai tunggakan.  Surat Notis Tuntutan Bayaran Sewa dihantar kepada penyewa 

yang mempunyai tunggakan melebihi 3 bulan. Penyewa dikehendaki menjelaskan 

tunggakan dalam tempoh 14 hari dari tarikh notis. Jika tidak dijelaskan dalam tempoh 



 135

tersebut notis pembatalan sewa dikeluarkan untuk penyewa dan seterusnya premis disita 

oleh Majlis. Semakan Audit terhadap laporan tunggakan sewa mendapati tempoh 

tunggakan adalah antara 4 hingga 56 bulan seperti di Jadual 45. 

 
Jadual 45 

Kedudukan Tunggakan Sewa Premis 

Bilangan 
Penyewa 

Tempoh 
Tunggakan 

Jumlah 
Tunggakan Bil. Jenis Premis 

 (Bulan) (RM) 
1. Bangunan 

Cawangan Kerteh 
4 
3 

4 hingga 6 
8 hingga 19 

15,560 
43,160 

2. Bengkel 3 6 hingga 11 6,550 

3. Gerai 
Cawangan Kerteh 

17 
7 

4 hingga 23 
4 hingga 24 

18,780 
29,200 

4. Pasar 
Cawangan Kerteh 

3 
11 

24 hingga 33 
8 hingga 56 

4,970 
3,805 

JUMLAH 48  122,025 
         Sumber: Rekod Majlis Perbandaran Kemaman 

 
 

Majlis tidak mengambil tindakan yang sepatutnya terhadap penyewa yang gagal 

menjelaskan tunggakan sewa seperti dinyatakan dalam terma perjanjian penyewaan dan  

masih menjalankan aktiviti perniagaan.   

 

Pada pendapat Audit, Majlis gagal mengutip tunggakan sewa dengan berkesan. 
 

Pada keseluruhannya, pengurusan premis perniagaan Majlis telah dilaksanakan 
dengan memuaskan dari aspek pematuhan kepada proses pemilihan penyewa, 
proses pungutan dan penetapan kadar sewa. Majlis berjaya menyewakan 91.41% 
premis perniagaan yang siap dibina. Bagaimanapun, pengurusan maklumat sewa 
boleh ditingkatkan lagi dengan pelaksanaan sistem pengurusan harta secara 

berkomputer.  
 

20.3 PEMANTAUAN 
 

Pemantauan yang rapi adalah perlu bagi memastikan pengurusan premis perniagaan 

mencapai matlamatnya.  Pemantauan pengurusan premis perniagaan dibuat melalui 

mesyuarat berikut yang dipengerusikan oleh Yang Di Pertua Majlis. 
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a)  Mesyuarat Bahagian Pengurusan Harta diadakan 2 atau 3 bulan sekali dan akan lebih 

kerap jika ada masalah berkaitan pengurusan premis perniagaan yang memerlukan 

tindakan segera. 

b) Mesyuarat Jawatankuasa Temu Duga Gerai Majlis diadakan 4 kali setahun  yang 

dianggotai oleh Yang Di Pertua Majlis, dua orang Ahli Majlis dan seorang setiausaha 

untuk memilih penyewa, meluluskan permohonan pertukaran nama pemilik premis 

perniagaan dan permohonan pertukaran jenis kegunaan perniagaan. Jawatankuasa ini 

juga bertanggungjawab membuat keputusan tindakan yang perlu diambil terhadap 

penyewa yang mengubahsuai premis tanpa kelulusan dan membincang tindakan 

terhadap penyewa yang mempunyai tunggakan sewa melebihi 3 bulan ke atas. 

c) Cadangan semakan sewa premis perniagaan dilakukan setiap 3 tahun sekali  

dibincang dan diluluskan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Penilaian Dan Bantahan 

Cukai Taksiran yang diadakan  4 bulan sekali. 

d) Mesyuarat Penuh Majlis diadakan pada setiap bulan untuk membuat pertimbangan dan 

pengesahan mengenai perkara yang dibincangkan dalam mesyuarat Jawatankuasa. 

e) Jawatankuasa Khas Kemaman Centre Point diwujudkan pada pertengahan tahun 2005 

untuk menangani masalah yang berlaku KCP seperti masalah lif, penghawa dingin 

yang gagal berfungsi serta tidak ada kawalan keselamatan yang ketat, pengeluaran sijil 

layak menduduki, hak milik strata, meningkat tahap kependudukan lot-lot kedai dan 

gerai, memastikan pengurusan kompleks beroperasi dengan lancar, masalah 

vandalisme di kalangan remaja dan tempat letak kereta bawah bangunan kompleks. 

Mesyuarat jawatankuasa ini hanya sekali baru diadakan pada akhir 2005. 

f) Penguatkuasaan terhadap penyewa yang melanggar syarat perjanjian sewa dijalankan 

oleh Bahagian Penguatkuasaan.  Semakan Audit mendapati bagi tempoh tahun 2003 

hingga 2005, hanya 4 unit premis telah disita kerana tidak menjelaskan sewa melebihi 

3 bulan dan telah mendirikan bangunan tambahan tanpa kebenaran Majlis.   

 

Selain itu mulai pertengahan tahun 2005, pihak Majlis ada mewujudkan Sistem Aduan 

Pelanggan yang dikendalikan oleh Bahagian Pengurusan Harta.  Sistem ini bertujuan 

untuk memberi ruang kepada penyewa melaporkan sebarang masalah yang berlaku di 

premis perniagaan Majlis. Aduan yang diterima akan diserahkan kepada Bahagian yang 

berkaitan untuk diambil tindakan selanjutnya. Tindakan pembaikan akan dilakukan dalam 

tempoh 1 hingga 2 minggu bergantung kepada kerosakan bangunan/gerai. Sepanjang 

tahun 2005, sebanyak 10 jenis kerosakan dan penyelenggaraan telah dibuat terhadap 

bangunan dan gerai milik Majlis untuk keselesaan penyewa menjalankan perniagaan 

mereka. 
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Pada pendapat Audit,  pemantauan yang dijalankan oleh Majlis terhadap pengurusan 
premis perniagaan adalah memuaskan kecuali pemantauan terhadap penyewa yang 
gagal menjelaskan sewa mengikut perjanjian penyewaan.  

  
21.    RUMUSAN DAN SYOR AUDIT 

 
Pada keseluruhannya, Pengurusan Premis Perniagaan oleh Majlis Daerah Kemaman 

adalah tidak memuaskan. Kajian Audit menunjukkan terdapat kelemahan dalam aspek 

kajian kemungkinan, penyusunan semula Bandar Chukai, pematuhan kepada undang-

undang, perjanjian sewaan, promosi, penyelenggaraan rekod, latihan dan kutipan sewa. 

Bagi mempertingkatkan kualiti dan produktiviti pengurusan premis Majlis, adalah disyorkan 

pihak Majlis mengambil tindakan seperti berikut: 

 

a)  Majlis perlu merujuk kepada akta dan undang-undang berkaitan untuk pengurusan 

pembinaan bangunan miliknya.  

b) Majlis perlu mengambil tindakan sewajarnya dalam penyusunan semula Bandar Chukai 

yang terletak di kawasan Perbandaran Kemaman selaras dengan sasaran Majlis. 

c) Melaksanakan sistem kutipan sewa berkomputer supaya maklumat yang      

diselenggarakan dan dikeluarkan lebih terperinci dan mudah di buat semakan dan    

rujukan. 

d)  Tindakan yang lebih berkesan hendaklah diambil oleh Majlis bagi mengatasi masalah 

sewa yang  lama tertunggak dengan mengutip sewa dan mengambil tindakan undang-

undang. 

e) Keperluan perjawatan di Bahagian Pengurusan Harta perlu dikaji semula supaya 

seimbang dengan beban tugas yang sedia ada. 

f) Kakitangan Bahagian Pengurusan Harta perlu diberi latihan dan dihantar berkursus 

dengan lebih kerap  untuk menambah pengetahuan selain meningkatkan kualiti dan 

produktiviti kerja. 
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PERKARA AM 
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22. PENDAHULUAN 
 

Bagi memastikan tindakan pembetulan diambil oleh Pihak Berkuasa Kerajaan Negeri 

terhadap perkara yang dibangkitkan dalam Laporan Ketua Audit Negara yang lalu, 

pemeriksaan susulan telah dijalankan di Pejabat dan Agensi berkenaan.   

 
Bagi Jawatankuasa Kira-kira Wang Negeri pula, adalah menjadi tanggungjawab 

Jawatankuasa ini untuk membincangkan perkara yang dibangkitkan dalam Laporan Ketua 

Audit Negara setelah laporan dibentangkan di Dewan Undangan Negeri.  Jawatankuasa 

juga berhak memanggil Jabatan terlibat untuk memberi penjelasan mengenai perkara yang 

dibangkitkan dalam Laporan Ketua Audit Negara. 

 
23. KEDUDUKAN MASA KINI PERKARA YANG DIBANGKITKAN DALAM LAPORAN 

KETUA AUDIT NEGARA TAHUN 2004 
 

23.1 PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI 
 PENGURUSAN PROGRAM PEMBANGUNAN RAKYAT TERMISKIN 

Berdasarkan maklumat Unit Perancang Ekonomi Negeri, jumlah Ketua Isi Rumah termiskin 

yang berdaftar di Negeri Terengganu sehingga akhir tahun 2002 adalah seramai 4,523.  
   
a) Tidak ada satu peraturan atau garis panduan bagi menjalankan program pemutihan 

seperti kekerapan program pemutihan perlu dijalankan. 

b) Sebanyak hanya 30 buah rumah berjaya dibina untuk peserta program berbanding 

192 buah yang dirancang disebabkan masalah kewangan yang terbatas.  

c) Sebanyak 73 buah rumah Program Pembangunan Rakyat Termiskin (PPRT) di Rhu 

Tapai tidak diduduki akibat kelembapan sektor pertanian.  Kebanyakan rumah 

tersebut telah mengalami kerosakan akibat faktor semula jadi dan perbuatan 

vandalisme. 

d) Projek tanaman Roselle di bawah Program Pembangunan Masyarakat Setempat di 

Rhu Tapai tidak menggalakkan kerana persaingan daripada produk yang sedia ada di 

pasaran.  

e) Jawatankuasa yang bertanggungjawab di peringkat daerah tidak mengadakan 

mesyuarat bagi membincangkan pelaksanaan program. 

 
BAHAGIAN II 

PERKARA AM 
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Kedudukan Masa Kini 
a) Jawatankuasa Sosio Ekonomi peringkat daerah telah diarahkan mengadakan 

mesyuarat bagi membincangkan isu berkaitan program untuk diselaraskan dan 

dibincangkan di peringkat negeri.   

b) Program Bantuan Rumah kepada rakyat termiskin akan diteruskan setiap tahun.  

Selain bantuan bina rumah baru dan baik pulih rumah secara individu, tumpuan juga 

akan diberikan bagi membina rumah secara berkelompok berhampiran dengan 

kawasan yang mampu menjana pendapatan mereka. 
  

23.2 JABATAN BEKALAN AIR NEGERI 
 PENGURUSAN PENGKORPORATAN PERKHIDMATAN BEKALAN AIR 

NEGERI 
Pengkorporatan dilaksanakan pada awal bulan Julai 1999 dengan nama Syarikat Air 

Terengganu (SATU) yang didaftarkan di bawah Akta Syarikat 1965 dengan ekuiti 

sepenuhnya dimiliki oleh Kerajaan Negeri melalui Perbadanan Menteri Besar.  

 

a) SATU dikenakan bayaran pajakan terhadap aset sejumlah RM30 juta setahun 

kepada Kerajaan Negeri.  Sehingga akhir tahun 2004, SATU mempunyai tunggakan 

bayaran pajakan sejumlah RM53.65 juta kepada Kerajaan Negeri. 

b) Kerajaan Negeri belum memulangkan wang deposit bekalan air kepada SATU yang 

berjumlah RM11.50 juta. 
 

Kedudukan Masa Kini 
a) Bayaran tunggakan pajakan belum dijelaskan sepenuhnya oleh SATU kepada 

Kerajaan Negeri.   

b) Kerajaan Negeri telah memulangkan sejumlah RM5.70 juta deposit bekalan air 

kepada SATU.  
 

23.3 KOLEJ AGAMA SULTAN ZAINAL ABIDIN 
PENGURUSAN BEKALAN MAKANAN BERMASAK KE ASRAMA 
 

Kajian Audit mendapati perkara berikut: 
 

a) Tidak ada perjanjian ditandatangani antara KUSZA dengan kontraktor untuk satu 

tempoh. 

b) Bekalan makanan tidak mengikuti spesifikasi yang ditetapkan. 

c) Persekitaran dewan makan kurang bersih dan tercemar dengan sisa makanan dan 

bahan mentah. 

d) Sebahagian peralatan dan kemudahan tidak berfungsi dengan sempurna. 
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Kedudukan Masa Kini 
Bermula bulan Jun 2005, pihak KUSZA  tidak lagi menguruskan bekalan makanan 

bermasak ke asrama dan  memperkenalkan sistem kafeteria.   

 

23.4 MAJLIS PERBANDARAN KUALA TERENGGANU 
PENGURUSAN PROJEK LANDSKAP 
 

a) Sebahagian pokok yang ditanam di beberapa lokasi telah mati dan tindakan 

menggantikannya dengan pokok baru belum diambil. 

b) Tapak semaian tidak diselenggarakan dengan teratur.  Pagar yang dibina telah 

runtuh dan bangsal untuk semaian pokok  

c) Tidak ada jadual atau program penyelenggaraan landskap kejur disediakan.  Kerja 

penyelenggaraan hanya dijalankan apabila menerima aduan kerosakan. 

d) Peralatan untuk kerja penyelenggaraan landskap lembut dan kejur kerap mengalami 

kerosakan kerana telah lama diperoleh.  Cadangan Majlis untuk membeli kenderaan 

bagi kegunaan kerja penyelenggaraan tidak dapat dilaksanakan kerana sumber 

kewangan yang terhad. 

 

Kedudukan Masa Kini 
a) Majlis telah mengambil tindakan menggantikan pokok yang telah mati dengan pokok 

baru.   

b) Penyelenggaraan tapak semaian belum diuruskan dengan baik.  Pagar dan bangsal 

belum dibaiki atau diganti. 

c) Jadual atau program khusus bagi penyelenggaraan landskap sedang diambil 

tindakan.  Walaupun tidak ada jadual penyelenggaraan, kerja penyelenggaraan tetap 

dijalankan mengikut rutin kerja. 

d) Majlis telah membeli sebuah lori air traktor untuk kegunaan Bahagian Taman Dan 

Rekreasi menjalankan kerja penyelenggaraan landskap. 

  

24. PERKARA YANG DIBANGKITKAN DALAM LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA 

YANG MASIH BELUM DISELESAIKAN 
 

Semakan juga dibuat terhadap perkara yang dibangkitkan dalam Laporan Ketua 

Audit Negara Tahun 2003 dan sebelumnya untuk menentukan sama ada tindakan susulan 

telah diambil terhadap perkara yang dibangkitkan.  Secara umumnya, tindakan susulan 

terhadap perkara berbangkit telah diambil oleh Jabatan/Agensi yang berkenaan. 
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25. PEMBENTANGAN LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA MENGENAI AKTIVITI DAN 
KAJIAN KHAS JABATAN/AGENSI 

 

Menurut Seksyen 16(2) Akta Acara Kewangan 1957, Penyata Kewangan hendaklah 

dibentangkan dalam Dewan Undangan Negeri seberapa segera yang boleh, selepas 

diaudit oleh Ketua Audit Negara.  Perkara 107(2) Perlembagaan Persekutuan pula 

menghendaki Laporan Ketua Audit Negara mengenai Penyata Kewangan Kerajaan dan 

Akaun Agensi Kerajaan Negeri dibentangkan dalam Dewan Undangan Negeri.  Laporan 

Ketua Audit Negara mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Negeri bagi tahun 2004 telah 

dibentangkan  di Dewan Undangan Negeri pada 5 Disember 2005. 

 
26. MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG AWAM NEGERI 
 

Jawatankuasa Kira-kira Wang Awam Negeri telah selesai membincangkan Laporan 

Ketua Audit Negara mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Negeri bagi tahun 2002 dan 

2003.  Laporan Jawatankuasa Kira-kira Wang Awam Negeri bagi tahun 2003 belum  

dibentangkan di Dewan Undangan Negeri.  Sepanjang tahun 2005, Jawatankuasa hanya 

mengadakan 3 kali mesyuarat bagi membincangkan Laporan Ketua Audit Negara bagi 

tahun 2003. Selaras dengan peranan Jawatankuasa untuk memastikan wujudnya 

Akauntabiliti Awam, Jawatankuasa hendaklah lebih kerap bermesyuarat membincangkan 

Laporan Ketua Audit Negara yang terkini, membuat lawatan ke tapak projek dan anak 

syarikat Kerajaan Negeri, mengkaji isu-isu lama Laporan Audit yang belum selesai dan 

memastikan syor-syor Jawatankuasa diambil tindakan oleh Ketua-ketua Jabatan/Agensi 

Kerajaan Negeri. Perkara yang dibincangkan oleh Jawatankuasa semasa mesyuaratnya 

sepanjang tahun 2005 adalah seperti di Jadual 30. 

 

Jadual 30 
Mesyuarat Jawatankuasa Kira-kira Wang Awam Negeri  

Pada Tahun 2005 
Tarikh Perkara 

13.3.2005 Membincangkan pengurusan kewangan Jabatan Pengairan Dan Saliran 

Negeri tahun 2002. 

5.7.2005 Membincangkan pengurusan kewangan Majlis Daerah Hulu Terengganu 

dan mengkaji Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2003 yang dibentangkan 

oleh Pengarah Audit Negeri. 

22.9.2005 Membincangkan pengurusan kewangan Yayasan Terengganu bagi tahun 

2003 

Sumber: Rekod Jabatan Audit Negara 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PENUTUP 
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PENUTUP 

 
 

Secara keseluruhannya program/aktiviti telah dirancang dengan baik, namun daripada 
aspek pelaksanaan dan pemantauannya, masih ada beberapa kelemahan yang jika 
tidak diperbetulkan boleh menjejaskan pencapaian objektif yang telah ditetapkan. 
 
Antara faktor utama yang menyebabkan wujudnya kelemahan pelaksanaan 
program/aktiviti ialah kekurangan kakitangan, peruntukan kewangan yang terhad dan 
kekurangan penyeliaan yang rapi. 
 
Beberapa Jabatan/Agensi Negeri yang terlibat telah mengambil tindakan pembetulan 
selepas mendapat teguran daripada pihak Audit, namun bagi mengelakkan kelemahan 
yang sama daripada berulang, langkah pembetulan perlu dibuat secara berterusan.  
Pegawai Pengawal yang terlibat juga perlu mengatur supaya pemeriksaan secara 
menyeluruh dijalankan untuk menentukan sama ada kelemahan yang sama juga 
berlaku di bahagian lain yang tidak diaudit dan seterusnya mengambil tindakan 
pembetulan yang sewajarnya. 
 
 
 
JABATAN AUDIT NEGARA 
Putrajaya 
8 Jun  2006 




